



Findeter
Banco de Desarrollo Territorial

[Volver al inicio](#)

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PETI 2021



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Dependencia	Nombre de la tarea	Descripción	Política de Gestión y Desempeño	Responsable de tarea	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fuente de Financiación	Indicador (Si Aplica)	Fórmula	Meta 2020
Gerencia de Mercadeo, Comunicaciones y Responsabilidad Social	Desarrollar el Ecosistema digital	Continuar con la implementación y fortalecimiento del ecosistema digital.	Gobierno Digital	Alvaro Muñoz	01-01-21	30-11-21	Findeter	% de cumplimiento de la planeación	Actividades ejecutadas/Actividades Planeadas	100,00%
Vice Comercial	Fortalecer Estrategia de analítica de datos	Implementar el primer ejercicio de analítica de datos en Findeter	Gobierno Digital	Jaime Luis	01-02-21	30-12-21	Findeter	% de cumplimiento de la planeación	Actividades ejecutadas/Actividades Planeadas	100,00%
Dirección de Tecnología	Fortalecer Estrategia de Uso y apropiación	Fortalecer la estrategia de uso y apropiación para los proyectos de TI y/o el catálogo de servicios de TI, teniendo en cuenta estrategias de gestión del cambio.	Gobierno Digital	Miguel Ricaurte	01-02-21	30-12-21	Findeter	% de cumplimiento de la planeación	Actividades ejecutadas/Actividades Planeadas	100,00%
Dirección de Tecnología	Optimización capacidades TI	Fortalecer la gestión y admon. de roles y perfiles, realizar migración a la nube, y fortalecer el ambiente de pruebas	Gobierno Digital	Jhon Gregory Sierra	01-02-21	30-12-21	Findeter	% de cumplimiento de la planeación	Actividades ejecutadas/Actividades Planeadas	100,00%
Dirección de Tecnología	RPA	Implementar una herramienta que permitirá la automatización robótica de procesos o tareas manuales.	Gobierno Digital	Javier David	01-02-21	30-12-21	Findeter	% de cumplimiento de la planeación	Actividades ejecutadas/Actividades Planeadas	100,00%
Dirección de Tecnología	Core Técnico	Seleccionar e implementar una solución tecnológica que apalanque o apoye transversalmente los procesos relacionados al core técnico	Gobierno Digital	Hugo Henao	01-02-21	30-12-21	Findeter	% de cumplimiento de la planeación	Actividades ejecutadas/Actividades Planeadas	100,00%