



PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN FINDETER 2024



Dependencia	Nombre de la tarea	Descripción	Política de Gestión y Desempeño	Responsable de tarea	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fuente de Financiación
Vicepresidencia de Riesgos	Ejecución de campañas de sensibilización y socialización temas seguridad de la información y ciberseguridad al interior de la entidad	Realizar actividades de sensibilización y/o socialización y/o publicar piezas de forma periódica relacionados con temas de seguridad de la información y/o ciberseguridad con el objetivo de fortalecer la cultura de seguridad en la entidad. De forma mensual se programará estas actividades con el área de comunicaciones y/o recursos humanos.	Seguridad Digital	Leidy Paola Buitrago Carlos Alberto Guzmán Silva	1/01/2024	31/12/2024	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Ejecución campañas de sensibilización y socialización temas seguridad de la información y ciberseguridad para clientes externos	Realizar de campañas de seguridad de la información y/o ciberseguridad para clientes externo. De forma mensual se programará estas actividades con el área de comunicaciones.	Seguridad Digital	Leidy Paola Buitrago Carlos Alberto Guzmán Silva	1/07/2024	31/12/2024	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Ejecución campañas de sensibilización y socialización temas seguridad de la información y ciberseguridad para contratistas	Realizar de campañas de seguridad y/o capacitaciones de seguridad de la información y/o ciberseguridad para contratistas. De forma mensual se programará estas actividades con el área de comunicaciones y/o recursos humanos.	Seguridad Digital	Leidy Paola Buitrago Carlos Alberto Guzmán Silva	1/07/2024	31/12/2024	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Actualización activos de información procesos alcance SGSI	Actualizar el inventario de los activos de información de los procesos que soportan el alcance del SGSI cuando se presenten cambios	Seguridad Digital	Leidy Paola Buitrago Carlos Alberto Guzmán Silva	1/01/2024	31/12/2024	Findeter



[Volver al inicio](#)



PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN FINDETER 2024



Dependencia	Nombre de la tarea	Descripción	Política de Gestión y Desempeño	Responsable de tarea	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fuente de Financiación
Vicepresidencia de Riesgos	Actualizar los registros documentales que soportan la gestión del SGSI y el Programa Integral de Protección de Datos Personales	Actualizar los registros documentales que soportan la gestión del SGSI y el Programa Integral de Protección de Datos Personales, incluida su publicación en la Página Web de la entidad (en caso que aplique y solo cuando se requiera o presenten cambios significativos)	Seguridad Digital	Leidy Paola Buitrago Sebastian Martinez Carlos Alberto Guzmán Silva	1/01/2024	31/12/2024	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Realizar pruebas de recorrido de controles de SI y CB	Realizar pruebas de recorrido para verificar la implementación y operatividad de los controles de seguridad de la información y de ciberseguridad	Seguridad Digital	Leidy Paola Buitrago Carlos Alberto Guzmán Silva	1/01/2024	31/12/2024	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Atender los hallazgos resultado de las auditorias internas sobre el SGSI y externa de certificación de la ISO 27001	Atender los hallazgos resultado de las auditorias internas sobre el SGSI y externa de certificación de la ISO 27001	Seguridad Digital	Leidy Paola Buitrago Carlos Alberto Guzmán Silva	1/01/2024	31/12/2024	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Ejecutar proyecto Transición ISO 27001 V.2013 a V.2022	Ejecutar proyecto Transición ISO 27001 V.2013 a V.2022	Seguridad Digital	Leidy Paola Buitrago Carlos Alberto Guzmán Silva	1/01/2024	30/08/2024	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Reportar ante el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC las bases de datos con información de índole personal sobre la cual Findeter figure como responsable.	Reportar ante el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC las bases de datos con información de índole personal sobre la cual Findeter figure como responsable.	Seguridad Digital	Leidy Paola Buitrago Sebastian Felipe Martinez	1/01/2024	29/03/2024	Findeter



[Volver al inicio](#)



PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN FINDETER 2024



Dependencia	Nombre de la tarea	Descripción	Política de Gestión y Desempeño	Responsable de tarea	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fuente de Financiación
Vicepresidencia de Riesgos	Fortalecer manejo de crisis asociado a ciberataques, eventos y/o incidentes de seguridad que puedan afectar la continuidad del negocio.	Fortalecer manejo de crisis asociado a ciberataques, eventos y/o incidentes de seguridad que puedan afectar la continuidad del negocio a través de pruebas y/o simulaciones que involucren el componente tecnológico.	Seguridad Digital	Carlos Alberto Guzmán Silva Leidy Paola Buitrago	1/01/2024	31/12/2024	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Fortalecer la gestión de la seguridad de la información en la continuidad del negocio	Fortalecer la gestión de la seguridad de la información en la continuidad del negocio	Seguridad Digital	Carlos Alberto Guzmán Silva Leidy Paola Buitrago	1/01/2024	31/12/2024	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Reportar las cifras asociadas a la gestión de la Seguridad de la Información a los entes de control y autoridades competentes	Reportar las cifras asociadas a la gestión de la Seguridad de la Información (incluyendo las relacionadas con Incidentes de Seguridad) a los entes de control y autoridades competentes	Seguridad Digital	Carlos Alberto Guzmán Silva Leidy Paola Buitrago	1/01/2024	31/12/2024	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Verificar la implementación y operatividad de los controles de seguridad de la información en las sedes regionales de la entidad	Verificar la implementación y operatividad de los controles de seguridad de la información en las sedes regionales de la entidad	Seguridad Digital	Carlos Alberto Guzmán Silva Leidy Paola Buitrago	1/07/2024	31/12/2024	Findeter
Vicepresidencia de Planeación Vicepresidencia de Riesgos	Realizar auditoria externa de certificación Norma ISO 27001 pendiente año 2023	Realizar las auditorias externa de seguimiento de la normas ISO 27001 que quedo pendiente del año 2023	Seguridad Digital	Claudia Viviana Rojas Carlos Alberto Guzmán Silva	1/01/2024	29/03/2024	Findeter



[Volver al inicio](#)



PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN FINDETER 2024



Dependencia	Nombre de la tarea	Descripción	Política de Gestión y Desempeño	Responsable de tarea	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fuente de Financiación
Vicepresidencia de Planeación Vicepresidencia de Riesgos	Realizar proceso de contratación auditoria exrterna Normas ISO 27001-9001-14001	Realizar proceso de contratación del servicio de Auditoría Externa de certificación para las Normas ISO 27001 - 9001 - 14001	Seguridad Digital	Claudia Viviana Rojas Carlos Alberto Guzmán Silva	1/07/2024	30/09/2024	Findeter
Vicepresidencia de Planeación Vicepresidencia de Riesgos	Realizar auditoria externa de certificación Normas ISO 27001 - 9001 - 14001	Realizar las auditorias externas de seguimiento de las normas ISO 27001 - 9001 - 14001	Seguridad Digital	Claudia Viviana Rojas Carlos Alberto Guzmán Silva	1/10/2014	31/12/2024	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Realizar valoración y revisiones de seguridad a los contratistas	Realizar valoración y revisiones de seguridad a los contratistas de la entidad de acuerdo con el plan anual establecido.	Seguridad Digital	Leidy Paola Buitrago Sebastian Felipe Martinez Carlos Alberto Guzmán Silva	1/01/2024	31/12/2024	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Realiza monitoreo de Gestión de Identidades	Realizar el monitoreo sobre la gestión de identidades de los aplicativos y sistemas de información de la entidad de acuerdo con el cronograma anual establecido	Seguridad Digital	Leidy Paola Buitrago Sebastian Felipe Martinez	1/01/2024	31/12/2024	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Renovar o realizar proceso para la contratación de los servicios de Seguridad Gestionada (SOC)	Renovar o realizar proceso para la contratación de los servicios de Seguridad Gestionada (SOC)	Seguridad Digital	Carlos Alberto Guzmán Silva Leidy Paola Buitrago	1/01/2024	2/07/2024	Findeter



[Volver al inicio](#)



PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN FINDETER 2024



Dependencia	Nombre de la tarea	Descripción	Política de Gestión y Desempeño	Responsable de tarea	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fuente de Financiación
Vicepresidencia de Riesgos Dirección de Tecnología	Gestionar los eventos e incidentes de seguridad de la información y ciberseguridad	Gestionar los eventos e incidentes de seguridad de la información y de ciberseguridad	Seguridad Digital	Carlos Alberto Guzmán Silva Hector Raúl Rodríguez Proveedor de Seguridad	1/01/2024	31/12/2024	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos Dirección de Tecnología	Mitigación de las vulnerabilidades del ciclo Q2 de 2023	Mitigación de las vulnerabilidades del ciclo Q2 de 2023	Seguridad Digital	Hector Raúl Rodríguez	1/01/2024	30/04/2024	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Ejecución análisis de vulnerabilidades primer ciclo Q1 2024	Ejecutar la primera prueba anual de análisis vulnerabilidades del ciclo Q1 2024	Seguridad Digital	Carlos Alberto Guzmán Silva Proveedor de Seguridad	1/05/2024	15/05/2024	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos Dirección de Tecnología	Mitigación de las vulnerabilidades del ciclo Q1 de 2024	Elaborar plan de mitigación y mitigar las vulnerabilidades identificadas en el ciclo Q1 de 2024	Seguridad Digital	Carlos Alberto Guzmán Silva Hector Raúl Rodríguez	#####	31/10/2024	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Ejecutar la segunda prueba anual de análisis vulnerabilidades ciclo Q2- 2024	Ejecutar la segunda prueba anual de análisis vulnerabilidades ciclo Q2 -2024	Seguridad Digital	Carlos Alberto Guzmán Silva Proveedor de Seguridad	1/11/2024	30/11/2024	Findeter



[Volver al inicio](#)



PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN FINDETER 2024



Dependencia	Nombre de la tarea	Descripción	Política de Gestión y Desempeño	Responsable de tarea	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fuente de Financiación
Vicepresidencia de Riesgos Dirección de Tecnología	Mitigación de vulnerabilidades ciclo Q2 2024	Elaborar plan de mitigación e iniciar las actividades de mitigación de las vulnerabilidades identificadas en el ciclo Q2 de 2024	Seguridad Digital	Carlos Alberto Guzmán Silva Hector Raúl Rodríguez	1/12/2024	31/12/2024	Findeter
Vicepresidencia de Riesgos	Ejecución Prueba de Hacking Ético	Ejecutar prueba anual de Hacking Ético	Seguridad Digital	Carlos Alberto Guzmán Silva Proveedor de Seguridad	1/04/2024	30/06/2024	Findeter