

CRONOGRAMA CIUDADES EMBLEMATICAS FLORENCIA

FASE	ACTIVIDADES	Agosto	Septiembre					Octubre				Noviembre					Diciembre			
		23	6	13	20	27	4	11	19	25	2	8	16	22	29	6	13	20	27	
ALISTAMIENTO	1. Hito: Plan de trabajo aprobado																			
	Mapeo de actores, proyectos e iniciativas en curso																			
	Reconocimiento al territorio (reuniones previas)			M1																
	Revisión de información																			
	2. Hito: Semaforización de Indicadores*																			
DIAGNÓSTICO	Contexto - descripción																			
	Diagnóstico - realización y consolidación																			
	2. Hito: Entrega y revisión de Diagnóstico*								M2											
NÚCLEO BÁSICO	Construcción de una visión																			
	Formulación de Apuesta Estratégica (3 LÍNEAS)																			
	Perfilamiento de proyectos												M3							
	Revisiones y ajustes																			
	3. Hito: Núcleo básico ajustado*																			

*El municipio tendrá un tiempo de **cinco (5)** días para realizar observaciones y ajustes después de la entrega de cada hito por parte de Findeter.

↓
SOCIALIZACIÓN A GABINETE