



[Volver al inicio](#)

No.	Nombre iniciativa	Descripción iniciativa	Actividades que se llevan a cabo para desarrollar la iniciativa	Responsable	Áreas involucradas	Fecha Inicio	Fecha fin	Fuente de Recursos
1	Automatización		Diseñar proceso con metodología BPM	Profesional SGI Profesional Proceso Ingeniero de Gestión de Arquitectura y de Proyectos	Gerencia de Planeación y Gestión Dependencia involucrada Dirección de Tecnología	01-feb-23	30-mar-23	Findeter
			Implementar proceso automatizado en herramienta de IBPMS	Profesional SGI Profesional Proceso Ingeniero de Gestión de Arquitectura y de Proyectos	Gerencia de Planeación y Gestión Dependencia involucrada Dirección de Tecnología	10-abr-23	30-jun-23	Findeter
			Monitoreo aplicación proceso automatizado	Profesional SGI	Gerencia de Planeación y Gestión	05-jul-2023	29-dic-23	Findeter
2	RPA (Automatización Robótica de Procesos)	Implementar el robot desatendido y expandir la funcionalidad.	Realizar pruebas de funcionamiento del robot desatendido	Ingeniero de Gestión de Arquitectura y de Proyectos Ingeniero de sistemas de información Usuarios	Vicepresidencia de Operaciones Dirección de Tecnología	01-jul-23	30-sep-23	Findeter
			Puesta en producción de del robot desatendido	Ingeniero de sistemas de información	Vicepresidencia de Operaciones Dirección de Tecnología	01-oct-23	30-nov-23	Findeter
			Implementar nueva funcionalidad.	Ingeniero de sistemas de información	Vicepresidencia de Operaciones Dirección de Tecnología	01-dic-23	29-dic-23	Findeter