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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 006-2021

Entre los suscritos,

MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía
número 79.553.835, en condición de representante legal de la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0,
constituida mediante escritura pública número mil ciento noventa y nueve (1.199) de dieciocho
(18) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1.992) otorgada en la Notaria Veintinueve
(29) de Bogotá D.C., como sociedad anónima de economía mixta del orden nacional, vinculada
al Ministerio de Hacienda, organismo dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio independiente, autorizada para funcionar mediante Resolución S.B 4142 del seis (06)
de octubre de mil novecientos noventa y dos (1.992), sometida al control y vigilancia por parte
de la Superintendencia Financiera de Colombia, que a su vez actúa en calidad de vocera y
administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUAS SAN ANDRES
identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante el PATRIMONIO AUTÓNOMO, constituido
en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-96348 de 2020, quien en adelante y para
efectos de este vínculo contractual se denominará el CONTRATANTE.

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA, identificado con la cédula de ciudadanía número
72.180.533, quien actúa en nombre y representación de INGECO INGENIERIA DE
CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con NIT. 890.115.120-1, según consta en el
certificado de existencia y representación legal - quien en adelante y para todos los
efectos de este vínculo contractual se denominará el INTERVENTOR.

Hemos decidido celebrar el presente CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 006-2021, en
adelante el CONTRATO, que se regulará por las Cláusulas enunciadas a continuación, previas las
siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que, el 31 de diciembre de 2020 FINDETER y el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO suscribieron el Contrato Interadministrativo No. 1139-2020, cuyo objeto es:

2. Que atendiendo lo anterior, y con el fin de desarrollar el objeto del Contrato Interadministrativo
No1139-2020, FINDETER y la FIDUAGRARIA S.A. firmaron el contrato de fiducia mercantil
No. 3-1-96348 de 2020, cuyo objeto es
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3. Que el literal f del artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero faculta a
FINDETER para celebrar contratos de fiducia destinados a administrar los recursos que le
transfieran otras entidades públicas para financiar la ejecución de programas especiales
relacionados con las actividades de financiación y la asesoría en lo referente a diseño, ejecución
y administración de proyectos o programas de inversión.

4. Que el contrato de fiducia mercantil establece, entre otros aspectos, que FIDUAGRARIA S.A.,
como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUAS SAN
ANDRES, se encarga de adelantar las gestiones para el proceso de contratación en los
proyectos seleccionados por el Comité Fiduciario.

5. Que FINDETER, quién en adelante se podra denominar el CLIENTE o simplemente
FINDETER de conformidad con las obligaciones específicas a su cargo establecidas en el
Contrato Interadministrativo No1139-2020, le corresponde:

Al respecto, el Manual Operativo del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUAS SAN
ANDRES, que regula el ordenamiento al cual debe sujetarse la operación del negocio, señala
en cuanto a la contratación directa, lo siguiente:
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Desde la perspectiva anotada, es imperioso, en el menor tiempo posible, la ejecución de las obras
afectadas por los fenómenos naturales ocurridos en la isla, razón por la que se configura una
circunstancia especial de contratación directa contenida en los incisos 7 y 16 del numeral 4.4.3.
del Manual Operativo.

En desarrollo de lo pactado en el Manual Operativo en la nota del numeral 4.4.3, el Viceministro
de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, mediante
comunicación de fecha 21 de enero de 2021, solicitó a FINDETER que en el marco de la ejecución
del contrato interadministrativo No. 1139 del 2021 se procediera con lo siguiente:

6. Que el Comité Fiduciario del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUAS SAN
ANDRES, mediante Acta del doce (12) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) en su sesión
virtual, aceptó la contratación directa de INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES
S.A.S, e instruyó a FIDUAGRARIA S.A., como vocera y Administradora del PATRIMONIO
AUTÓNOMO FINDETER - AGUAS SAN ANDRES para adelantar las gestiones pertinentes
tendientes a la suscripción del presente CONTRATO.

7. Que el INTERVENTOR, no se encuentra incluido dentro de las listas restrictivas que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

8. Que el INTERVENTOR, manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no
provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de
dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos
recibidos en desarrollo de este CONTRATO, no serán destinados a ninguna de las actividades
antes descritas.

9. El INTERVENTOR manifiesta que no se encuentra incurso en alguna causal de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en la Constitución Política y la ley. Tampoco en conflicto de interés y
demás prohibiciones, que impida la celebración del presente CONTRATO. Así mismo, declara
que, en caso de sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, éste cederá el CONTRATO previa
autorización escrita del CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciará a su ejecución
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sin que ello genere el pago a favor del INTERVENTOR de ninguna compensación o
indemnización en relación con la obra que no se llegara a ejecutar.

10. Que sin perjuicio de la información que el INTERVENTOR conoció y que sirvió para la
elaboración de su propuesta, declara que, adicionalmente verificó, evaluó y analizó las
condiciones técnicas, geográficas, demográficas, operativas, logísticas, sociales, económicas,
las vías de acceso, y demás aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto
del CONTRATO.

11. Que las Partes conocen y aceptan el contenido del presente CONTRATO y de todos los
documentos que lo integran.

Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: El presente CONTRATO tiene por objeto: INTERVENTORÍA
INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURÍDICA) DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN,
EXTRACCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS SEDIMENTOS DEL EMBALSE BOWDEN EN LA ISLA DE
P

CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL PROYECTO: El alcance del objeto a contratar es

Para el proyecto se requiere el acompañamiento de una Interventoría que ejerza el control y vigilancia
de las acciones que el contratista de obra ejecutará en cumplimiento de las obligaciones adquiridas en
dicho contrato, así como de aquellas contenidas en sus elementos integrantes ( estudio previo,
contrato, entre otros), especialmente en relación con:

Los aspectos y alcances técnicos, sociales y jurídicos del objeto contratado.
Actividades administrativas a cargo del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN .
Actividades legales.
Actividades financieras y presupuestales.
Toda estipulación contractual y de los planes operativos.
Protección de los intereses de la Entidad y salvaguarda de su responsabilidad.
Vigilancia permanentemente de la correcta ejecución del objeto contratado.
Los plazos, términos y demás condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna

inversión de los recursos establecidos contractualmente.
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Adicionalmente, la INTERVENTORÍA deberá presentar cada uno de los informes a los que se obliga
en el desarrollo del contrato. La Interventoría integral a contratar tendrá el siguiente alcance:

ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluación de las condiciones, procesos
y procedimientos administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realización del compromiso
contractual suscrito para la ejecución del contrato, desde  la adjudicación hasta la terminación y
liquidación del mismo.

FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisión y control del manejo
financiero del contrato objeto de interventoría. Adicionalmente, en caso de que haya lugar en la etapa
de liquidación, adelantar todas las acciones e insumos necesarios para la liquidación definitiva, e
informar a la contratante sobre dichas acciones e insumos incluyendo la revisión y concepto sobre la
inversión realizada con sus soportes; revisar conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la
revisión se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las
obligaciones contractuales en materia económica y financiera. Además de la elaboración de los
formatos que para el proceso de liquidación FINDETER solicite; bajo las disposiciones y normas
aplicables.

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluación de las condiciones, procesos y procedimientos
contables y financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecución del contrato objeto de
interventoría con el fin de controlar el buen manejo e inversión de los recursos, bajo las disposiciones
y normas aplicables.

AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinación de las diferentes
actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las actividades del contrato objeto de
interventoría , programas y medidas planteadas en el plan de manejo ambiental, programas de
adaptación de las guías de manejo ambiental y requerimientos ambientales de la Autoridad
Competente, entre otros, puedan ser implementadas para minimizar los impactos ambientales
negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre
la materia dicten las Autoridades Ambientales Locales y Nacionales.

SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las
obligaciones sociales contenidas en los estudios previos Lineamientos de Plan de Gestión Social, y
Reputacional (PGSR)  y verificar el cumplimiento del Plan de Gestión Social Y Reputacional presentado
por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN, acompañar las actividades comunitarias; y realizar
seguimiento a la atención del ciudadano y el trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias.

JURÍDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y cumplimiento de
los aspectos legales, reglamentarios, regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo
contrato de consultoría, así como apoyar a FINDETER, el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO y la CONTRATANTE en todos los aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo del
contrato.
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TÉCNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad de los
productos desarrollados y seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad y cantidad
para los materiales y su aplicación, a la calidad y cantidad de los ítems de construcción ejecutados y
el seguimiento correspondiente a los procesos y procedimientos correspondientes al sistema
constructivo que se aplica en obra y para lo cual debe tener en cuenta los materiales a utilizar, las
especificaciones técnicas y normas de calidad, las técnicas de construcción, los ensayos, las pruebas
técnicas y de laboratorio a materiales y su aplicación, instalaciones técnicas y su instalación, y correcto
recibo que garantice su funcionamiento, bajo disposiciones y normas aplicables.  

Lo anterior sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente document y los estudios
previos.

La actividad del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA implica, por su naturaleza misma, una
posición imparcial y neutral para poder desarrollar sus funciones, por lo tanto, en la interpretación del
control, en la toma de decisiones, en la inspección de los parámetros, metodología y demás elementos
que contempla el contrato, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA debe cumplir con los objetivos
de su función señalados a continuación:

Verificar, la verdadera situación y nivel de cumplimiento del contrato, a través de la realización de
visitas permanentes, reuniones, control de calidad, aplicación de correctivos, solución de problemas,
toma de decisiones y absolución de dudas.

Controlar, mediante las funciones de inspección, asesoría, evaluación y aprobación si la ejecución del
proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del mismo y si la ejecución se está llevando a cabo
conforme a las especificaciones técnicas, jurídicas, administrativas y financieras fijadas dentro del plazo
establecido para su ejecución.  

Exigir, es obligación informar y exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las cláusulas
contractuales, so pena de solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios,
conminatorios, compensatorios e indemnizatorios conducentes para tal fin.

Prevenir, buscar la ágil y adecuada corrección de los errores que se presenten dentro de los
parámetros legales logrando la efectiva ejecución del contrato, siempre dentro de la ley y de los
compromisos contractuales que lo rigen.

Absolver, en virtud del principio de mediación se absolverán y atenderán todas las dudas que se
presenten en cuanto a la ejecución del contrato.

Colaborar, al conformar un equipo que en conjunto resuelvan todos los problemas o dificultades que
se presenten a nivel técnico, jurídico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo de su
labor, por lo tanto, deberá integrarse al equipo sin que ello signifique algún tipo de variación en las
responsabilidades de las partes.
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Solicitar al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN, de manera oportuna que corrija o subsane,
prontamente aquellas fallas que no afecten la validez del contrato, solicitar que adelanten los
procedimientos cuando se evidencien hechos de presunto incumplimiento para la imposición de
sanciones al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN, o emitir su concepto respecto a la viabilidad de
prorrogar, adicionar o modificar el contrato, entre otros temas

Lo anterior, sin perjuicio del alcance detallado en los estudios previos, que hacen parte integral del
presente documento.

CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO: El plazo general del contrato es de SIETE (7) MESES. El plazo
general del contrato comenzará a contabilizarse a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión
de la orden de inicio.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada actividad.

La orden de inicio o el acta de inicio del CONTRATO deberán emitirse simultáneamente con la orden
de inicio o el acta de inicio del CONTRATO DE OBRA.

El plazo del contrato se describe a continuación:

DESCRIPCIÓN
PLAZO DE
EJECUCIÓN

PLAZO
TOTAL

FASE 1: Estudios Y Diseños DOS MESES (2) *

SIETE (7) MESESFASE 2: Interventoría a la
Ejecución de las obras,
cierre y liquidación

CINCO (5) MESES

(TRES (3) MESES Interventoría Obra
y DOS (2) meses de cierre y
liquidación)

PARÁGRAFO: El plazo contemplado comprende UN (1) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
CALENDARIO para la ejecución de las actividades, la elaboración de los productos del contrato y la
revisión y el concepto inicial de la interventoría, el cual deberá ser tenido en cuenta al momento de
elaborar la oferta económica.

Se dispone además de un periodo adicional de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO para realizar los
posibles ajustes requeridos y para la aprobación por parte de la interventoría de los productos, por lo
tanto, cualquier solicitud de ajuste que resulte de la revisión deberá ser atendida por el
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN y revisado por el INTERVENTOR en dicho tiempo con sus
profesionales, sin que se genere ningún costo adicional.

Sin perjuicio del plazo de ejecución de la fase de obra al cual se le realizará seguimiento, que se ha
establecido en un plazo de TRES (3) MESES, se ha considerado que, en el marco de las obligaciones
establecidas en los documentos del contrato, el plazo de ejecución de la interventoría requiere de DOS
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(2) MESES más respecto al contrato de ejecución, con el fin de que se garantice el cierre adecuado
del contrato de ejecución y de interventoría.

CLAÚSULA CUARTA. ACTAS DEL CONTRATO: Corresponden a las detalladas en los estudios
previos que hacen parte integral del presente contrato.

CLÁUSULA QUINTA VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente CONTRATO es por la suma
de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS
($366.800.000,00) M/CTE este valor incluye permiso de trabajo (OCCRE) costos, gastos,
impuestos, tasas, pago de pólizas, tributos y estampillas, gastos financieros impuestos, tasas,
implementación de protocolo de bioseguridad y demás contribuciones de orden territorial y nacional
a que hubiere lugar.

El presupuesto del contrato se discrimina de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN VALOR PRESUPUESTO
ESTIMADO

Fase 1: Interventoría de estudios y diseños $        118.295.550,00

Fase 2: interventoría a la ejecución de las
obras, cierre y liquidación $        248.504.450,00

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO PE
(FASE 1 + FASE 2)

$        366.800.000,00

Lo anterior, sin perjuicio del alcance detallado en los estudios previos, que hacen parte integral del
presente documento.

CLÁUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagará al INTERVENTOR el valor
por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago:

6.1. FASE 1:

a) El cien por ciento (100%) del valor de la fase 1 de la interventoría, se pagará contra el acta
de entrega y recibo a satisfacción final, previa demostración del cumplimiento de los requisitos
y obligaciones del contrato para la fase 1.:

6.2. FASE 2:

La CONTRATANTE pagará al INTERVENTORÍA el valor de la fase 2 de la siguiente manera:

a) LA CONTRATANTE pagará hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato de
interventoría en la fase 2, mediante actas parciales mensuales, de acuerdo con el porcentaje
de avance físico de la obra. Para este pago, se verificará el porcentaje de avance en la ejecución
de obra física y presentación de actas parciales, la aprobación para pago se encuentra sujeta
al visto bueno del supervisor del contrato y LA CONTRATANTE.
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b) El diez por ciento (10%) restante del contrato de interventoría para la fase 2, se pagará contra
el acta de entrega y recibo a satisfacción final, de interventoría, previa demostración del
cumplimiento de los requisitos y obligaciones del contrato. Cada solicitud de pago deberá ir
acompañada con la cuenta de cobro, concepto de aprobación del entregable por la supervisión
del contrato.

De cada uno de los pagos de la Fase 1 y de la Fase 2, se efectuará una retención en garantía del diez
por ciento (10%), la cual se devolverá al INTERVENTOR una vez cumplidos los siguientes requisitos:

1. Entrega de los documentos requeridos para la entrega de obras y señalados en los estudios
previos a la Interventoría y al PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN
ANDRES.

2. Suscripción del Acta de liquidación del contrato por todas las partes.

3. Aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral de garantías del
presente documento.

PARÁGRAFO PRIMERO: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturación, que 
todas las facturas deben salir a nombre del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN 
ANDRES identificado con NIT. 830.053.630-9.

EL CONTRATISTA declara que conoce y acepta que el valor del contrato será pagado a su favor por
parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUAS SAN ANDRES exclusivamente con los
recursos que se encuentren en administración, los cuales en todo caso son desembolsados en las
cuentas de éste, de acuerdo al Programa Anual Mensualizado de Caja PAC. En el mismo sentido
el CONTRATISTA declara que conoce y acepta que es exclusiva responsabilidad de FINDETER, el
ingreso al PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUAS SAN ANDRES de los recursos a su
cargo, de tal suerte que la realización de los pagos y/o giros correspondientes a favor
del CONTRATISTA, se limitará únicamente a la concurrencia de los recursos existentes en
el PATRIMONIO AUTÓNOMO al momento de recibir y ejecutar la instrucción de pagos y/o
giros debidamente impartida por FINDETER, sin que pueda endilgarse responsabilidad alguna a
la FIDUCIARIA ni del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUAS SAN ANDRES por la no
realización o realización tardía de pagos o giros, cuando ello se derive de la no existencia o insuficiencia
de recursosdisponibles para tal fin en el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUAS SAN
ANDRES.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Dada la naturaleza del contrato, el contratista debe tener en cuenta que 
para aprobar los pagos del contratista de ejecución y para liquidar los suyos, los suministros de 
tuberías, accesorios, equipos y demás, solo se pagarán al Contratista, cuando se encuentren 
debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte de la interventoría.
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PARÁGRAFO TERCERO: El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retención en
Garantía, se realizará previa suscripción del Acta de liquidación del Contrato por todas las partes en
ella intervinientes, la cual solo se podrá dar cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones de
información del contrato. En caso en que, agotado el tiempo para la liquidación, no se cuente con los
documentos requeridos para la misma presentados en debida forma y aprobados por la interventoría,
se liquidará el contrato sin la devolución de la rete garantía, la cual se utilizará para costear las obras
que queden pendientes por entregar, con su correspondiente revisión de interventoría.  

PARÁGRAFO CUARTO: Para proceder con el pago al INTERVENTOR, éste debe encontrarse al día
en los informes  solicitados y estos deben haber sido aprobados por el supervisor.

PARÁGRAFO QUINTO: Para cada pago el INTERVENTOR presentará, a satisfacción del supervisor
del contrato, comprobante de pago de los aportes al SISSS y de los aportes parafiscales, así como la
factura o documento equivalente correspondiente conforme a la legislación tributaria vigente.

Para todos los pagos, el INTERVENTOR deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y las Cajas de
Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de Pensión,
Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente a
la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución
del proyecto.

PARÁGRAFO SEXTO: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del Supervisor al informe de
interventoría y se efectuarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación en
debida forma de la respectiva factura en FINDETER con el cumplimiento de los requisitos indicados.

PARÁGRAFO SÉPTIMO: En los casos en que sea necesario la suscripción de prórrogas al contrato
de interventoría por causas no imputables al INTERVENTOR, no se reconocerán ningún tipo de costos
adicionales a los pactados en la forma de pago, únicamente se pagarán los costos variables conforme
al avance de obra.

CLÁUSULA SÉPTIMA - OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR: El INTERVENTOR
se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado del
CONTRATO, y demás documentos que lo conforman, de su propuesta y aquellas que por su
naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecución del presente contrato,
en los términos previstos en los artículos 863 y 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil.
Así mismo, se consideran obligaciones generales del INTERVENTOR las siguientes:

1. Acatar la Constitución, la ley, los principios de la función administrativa y los principios de la
gestión fiscal consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el Manual Operativo
vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demás normas concordantes y reglamentarias, Ley
No. 1523 de 2012, Decreto 2157 de 2017 así como el Reglamento Técnico del Sector de Agua
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Potable y Saneamiento Básico RAS vigente, las Normas Sismo Resistente Colombiana NSR-10 y
demás normas relacionadas con la ejecución del objeto contractual

2. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando los productos de acuerdo con los criterios
de calidad exigible y atendiendo las condiciones técnicas que hacen parte de los estudios previos,
con sujeción al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

3. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, sociales, económicas, financieras y comerciales
exigidas y consignadas en la propuesta.

4. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en
desarrollo del CONTRATO.

5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la
SUPERVISIÓN y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean indispensables para
el cumplimiento del objeto contractual.

6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando
dilaciones o cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del CONTRATO.

7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algún hecho.

8. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del CONTRATO.

9. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los
procedimientos señalados en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo o los indicados por
LA CONTRATANTE.

10. Constituir las garantías respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos
establecidos. Las garantías deberán presentarse en el término de los tres (3) días siguientes a la
suscripción del contrato y/o a la modificación, los cuales también son requisito para la suscripción
del acta de inicio u orden de inicio del contrato.

11. Instalar y disponer del personal necesario para la ejecución del CONTRATO, desde el momento
en que el supervisor así lo solicite.

12. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de
Trabajo, así como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Deberá tener especial cuidado
para salvaguardar la integridad física todas las personas a su cargo que desarrollen actividades
en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato y de la comunidad
directa e indirectamente afectada. Cuando la INTERVENTORÍA establezca que existe
incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN informará, en
primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de aplicación de las sanciones previstas por
incumplimiento.

13. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional
vigentes en el país.

14. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del CONTRATO.
15. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la

ejecución del CONTRATO.
16. Presentar al Supervisor el personal mínimo exigido para la ejecución del contrato, de acuerdo a

lo establecido en el presente documento en el numeral correspondiente de previo a
la suscripción del acta de inicio u orden de inicio del Contrato.

17. Utilizar la información entregada por Findeter o el CONTRATANTE DE EJECUCIÓN estrictamente
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para el proyecto asignado en desarrollo del contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni
permitir su copia a terceros.

18. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecución del contrato y
disponer de los medios físicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones
contractuales.

19. Participar a través del representante legal o director del Proyecto en los comités de seguimiento
cuales podrá asistir el Ente Territorial, FINDETER, el Operador del Servicio Público, el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio y demás entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto. Los
comités de seguimiento son reuniones de las que se revisarán las actas de las reuniones
anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos además de
realizar una revisión del estado actual del proyecto (en cualquiera de sus etapas), en dicho comité
se pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestión, inconvenientes
presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto establecido. Los comités deben
realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a los formatos que LA
CONTRATANTE indique para ello.

20. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones
establecidas en este contrato.

21. Participar y apoyar a LA CONTRATANTE o FINDETER en todas las reuniones a las que éste lo
convoque relacionadas con la ejecución del contrato.

22. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación
objeto del presente contrato.

23. Colaborar con LA CONTRATANTE o FINDETER en el suministro y respuesta de la información
correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano
en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente
documento.

24. Utilizar la imagen de FINDETER o LA CONTRATANTE o el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD
Y TERRITORIO, de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa
y escrita de las partes ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la
otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.

25. Entregar a LA CONTRANTE toda la información y los documentos recopilados en desarrollo de
la ejecución del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y
disposiciones vigentes.

26. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios a
propiedades o terceras personas derivadas de la ejecución del contrato por acciones u omisiones
imputables al contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.

27. Presentar un informe final de ejecución que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo
del contrato.

28. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestión Social, Manejo Ambiental y Reputacional,
el cual hace parte integral de los estudios previos y del contrato.

29. Atender oportunamente los requerimientos que realice la entidad contratante, Findeter o los
organismos de control con ocasión de las actividades ejecutadas y en razón a la liquidación del
Convenio de Cooperación Técnica y Apoyo Financiero que dio origen al proyecto contratado.

30. Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, administrativas y
presupuestales tomadas durante el plazo de ejecución del contrato.
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31. Cumplir y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN de las condiciones
administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, seguridad industrial, legales y sociales.

32. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN
en la ejecución del contrato y su cierre, balance financiero y de ejecución.

33. Verificar el cumplimiento de la entrega del Plan de Gestión Social y Reputacional, de acuerdo a
los lineamientos establecidos en el anexo correspondiente.

34. Asegurar el desarrollo e implementación de todos los componentes y productos contenidos en el
Plan de Gestión Social y Reputacional por parte del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN.

35. Participar y asegurar la ejecución del Taller de Desarrollo Participativo con la comunidad
beneficiaria por parte del contratista de Consultoría previo al inicio de la ejecución de los diseños,
con el fin identificar las expectativas de la comunidad, de acuerdo al componente de Lectura
Territorial de los Lineamientos de Gestión Social y Reputacional, anexo.

36. Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN la implementación de programas de comunicación
permanente con la comunidad, e informar a la comunidad donde se desarrollarán las obras, sobre
el alcance, magnitud, impacto y beneficio de las mismas.

37. Verificar que EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN cumpla con un mínimo de cincuenta por ciento
(50%) de mujeres en el personal calificado del proyecto, y evaluar en los casos en los que el
contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que afecten la ejecución
de la consultoría, con la finalidad de ajustar este porcentaje.

38. Asegurar que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN en la ejecución del contrato se ciña a los plazos,
términos, especificaciones técnicas y demás condiciones pactadas.

39. Mantener permanente comunicación con el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN y con LA
CONTRATANTE.

40. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar
eventuales controversias.

41. Velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente.
42. Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN acorde con

la realidad de la ejecución contractual.
43. Mantener durante la ejecución del proyecto el personal mínimo requerido en los estudios previos

y demás documentos. Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con los mínimos
requeridos o que no esté laborando, se aplicarán las sanciones correspondientes, previos
requerimientos que sobre el particular efectué el supervisor, el cual solicitará a la CONTRATANTE
el inicio del proceso por presunto incumplimiento parcial del contrato cuando haya efectuado
mínimo tres (3) requerimientos.

44. El INTERVENTOR deberá hacer llegar oportunamente los registros y documentos a LA
CONTRATANTE con el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.

45. Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y
controlar en tiempo real, la ejecución del proyecto objeto del presente contrato.

46. Mantener actualizado el Registro en la Cámara de Comercio durante la ejecución del contrato.
47. Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, administrativas y

presupuestales tomadas durante el plazo de ejecución del contrato
48. Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como

conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; así como entregar los
soportes a los que tenga acceso.
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49. Mantener actualizado el Registro en la Cámara de Comercio durante la ejecución del contrato.
50. Cuando el término de duración de la sociedad no contemple el término de liquidación del contrato

y cinco (5) años más, El CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la Cámara de Comercio, para
lo cual tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la suscripción del contrato,
sin que este trámite sea requisito que impida la suscripción del mismo. La misma obligación aplica
para el integrante del proponente plural persona jurídica.

51. Para la autorización de los pagos del contratista de ejecución del proyecto, el interventor deberá
tener en cuenta que no se autorizaran pagos por concepto de disponibilidad del equipo, stand by,
tiempos de espera o cualquier otra forma de permanencia o de horas improductivas de los equipos
de dragado o de los equipos requeridos para la ejecución de las obras. El Dragado dentro de las
líneas del proyecto se pagará de acuerdo con el valor unitario consignado por el CONTRATISTA
DE EJECUCIÓN en su propuesta. El Sobredragado por fuera de las tolerancias: No se pagará

52. Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 cuya vigencia fue
prorrogada por el Decreto 1297 de 2020, o las normas que los modifiquen, adicionen y/o
sustituyan, en relación con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el
Ministerio de Salud y Protección Social.

53. Las demás que, por ley, los estudios previos, del CONTRATO correspondan o sean necesarias
para el cabal cumplimiento del mismo.

Parágrafo: Adicional a las obligaciones anteriores y por el tiempo de vigencia del presente contrato,
El INTERVENTOR se compromete a implementar los protocolos de Bioseguridad de su organización
en concordancia con la normatividad legal vigente. Así mismo, a efectuar el cumplimiento de todas
las normas que imparta el Gobierno Nacional relacionadas con la contingencia COVID-19.

CLÁUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR: EL
INTERVENTOR se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de carácter técnico,
administrativo, jurídico, sociales, ambientales, financiero y contable, de seguridad, entregables y en
general, todas las que se encuentran descritas en los ESTUDIOS PREVIOS y el presente
CONTRATO.

8.1. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN.

1. Presentar Informes periódicos, los cuales deberán ser aprobados por la supervisión. Estos
Informes deben poseer y presentar características y propiedades de una labor coordinada y
homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y como tal
debe ser concebido y ejecutado.

2. Verificar que todos los documentos concernientes a los diferentes estudios realizados por el
contratista de ejecución tanto de las alternativas propuestas como de la alternativa seleccionada
(memorias de cálculo, informes periódicos, bitácora, registro fotográfico, cronograma de
actividades, cartas de responsabilidad) sean entregados en medio magnético y en original                              

3. Llevar una bitácora de la ejecución del contrato, esto es, una memoria diaria de todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las
órdenes de interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la
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visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la
comprensión general del contrato y el desarrollo de todas las actividades, de acuerdo con la
programación detallada para esta fase. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el
director del proyecto, los profesionales que intervienen en la ejecución, así como de la
interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de LA
CONTRATANTE.

4. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE
EJECUCIÓN, durante el desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la CONTRATANTE cuente
con los insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas

5. Elaborar y presentar conjuntamente con el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN, las actas de entrega
mensual de los productos y de la aprobación y recibo a satisfacción de las mismas.

6. Acopiar de manera ordenada en medio físico y magnético, la documentación producida en la
ejecución del proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en
cualquier momento.

8.2. OBLIGACIONES FINANCIERAS.

1. Verificar el flujo de inversión del contrato, para lo cual deberá suscribirse el acta respectiva, de
manera mensual o quincenal.

2. Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, jurídicas, económicas y financieras exigidas en el
estudio previo y en el contrato.

3. Cumplir el objeto del contrato de acuerdo a los criterios de calidad exigible que hacen parte de
los estudios previos con sujeción al presupuesto estimado y dentro del plazo establecido.

4. Realizar mensualmente un análisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a
fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de modificaciones o medidas
que LA CONTRATANTE o el contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del
contrato.

5. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de cualquier
género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle
el CONTRATO, así como las erogaciones necesarias para la ejecución del mismo. Es entendido
que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentación
de su propuesta económica.

6. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso
7. Radicar las facturas para adelantar el trámite y aprobación de las mismas, deberá presentar al

SUPERVISOR, el informe o productos que corresponda, así como de los comprobantes de
afiliación y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud
y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecución del CONTRATO.

8. Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga
tributaria generada con ocasión de la celebración y ejecución del contrato.

9. Suscribir el Acta de liquidación del contrato de ejecución y de interventoría , una vez se cumplan
todas las obligaciones necesarias para tal fin, tales como, la terminación y el recibo a satisfacción
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del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER y la aprobación
por parte de la interventoría de los documentos de liquidación finales presentados a la terminación
del contrato por parte del contratista de ejecución así como la aprobación de la supervisión de los
documentos de la interventoría . En todo caso el trámite de suscripción de las respectivas actas
de liquidación deberán corresponder a los procedimientos establecidos por FINDETER.

10. Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así como de la
relación de los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN para tal efecto. Al igual
que los soportes o comprobantes de pago tanto del contrato de obra como el de interventoría,
documentos requeridos para el cierre financiero del proyecto solicitado en la etapa de liquidación.

11. Controlar en detalle el estado financiero y legal del CONTRATO DE EJECUCIÓN, llevando un
registro de cada una de las operaciones.

12. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las
solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN, con el fin de garantizar el
cumplimiento de los requisitos establecidos por EL CONTRATANTE y la normatividad vigente.

13. Presentar la documentación, análisis y soportes correspondientes para la definición de los
productos financieros solicitados en el Contrato.

14. Efectuar el balance presupuestal de ejecución del contrato para efectos de la liquidación del
mismo.

15. EL INTERVENTOR asume la responsabilidad financiera por la ejecución de las actividades y las
fases contenidas en el estudio previo y en el contrato.

8.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA
EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

1. Presentar en el término de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, al supervisor,
el personal mínimo profesional y técnico exigido para la ejecución del contrato cumpliendo con la
experiencia específica exigida. El contratista se compromete a suministrar el personal mínimo
exigido, así como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del
contrato sin que ello represente valor adicional alguno a LA CONTRATANTE de lo cual se
entenderá incluido su costo en la propuesta económica que presente el interesado. En ningún
caso podrá presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo
de dedicación en contratos en ejecución con FINDETER O LA CONTRATANTE u otras entidades.
Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, deberá solicitar por
escrito al Interventor y a la CONTRATANTE la sustitución de dicho profesional o personal, quien
deberá tener un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará
sujeta a la aprobación del supervisor.

2. Vincular un mínimo de cincuenta por ciento (50%) de mujeres en la contratación de personal
calificado. Dicha condición será verificada por el Supervisor.

3. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden
técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

4. El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del contrato, mantener al frente al director del
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Proyecto y demás personal de especialistas aprobados por el supervisor.
5. El director del proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y

para decidir con el supervisor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del
Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones
contractuales pactadas.

6. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato
cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique según las normas
colombianas.

7. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales,
para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando
haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

8. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que
contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos,
gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y
demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos
han sido estimados por el contratista al momento de la presentación de la carta de presentación
de la propuesta, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal del
CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

9. Observar el desempeño del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una dirección competente,
el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

10. Emplear personal técnico o profesional, según corresponda, de conformidad con lo establecido en
los estudios previos y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en óptimas
condiciones físicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.

11. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o
por haber suministrado información falsa de sus profesionales.

12. Contemplar en su propuesta económica, el valor correspondiente a elementos de seguridad
industrial, implementación de los protocolos de bioseguridad y la dotación de su personal. LA
CONTRATANTE no hará reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y será causal
de aplicación de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de
seguridad industrial.

8.4. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO U ORDEN DE
INICIO

1. El SUPERVISOR verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles mínimos exigidos para los
profesionales definidos en la oferta para la ejecución del contrato, igualmente verificará los
contratos de trabajo y/o los contratos de prestación de servicios suscritos entre el personal y el
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma
verificará los soportes de la afiliación y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal
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propuesto. EL CONTRATISTA entregará previamente a la suscripción del acta de inicio u orden
de inicio, los documentos soporten que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional
requeridos.

2. Garantias para aprobación por parte de la CONTRATANTE.
3. El INTERVENTOR, presentará a la Supervisión para su aprobación, la Oferta Económica

discriminada  y el Factor Multiplicador que para tal efecto dispondrá la Entidad en los estudios
previos, donde se presente el personal ofrecido para la ejecución del contrato conforme al personal
mínimo exigido en el proceso de selección, y de acuerdo a las dedicaciones mínimas requeridas
para la ejecución del contrato, así como los demás costos directos e indirectos necesarios para el
normal desarrollo de las actividades. .

4. Si vencidos los plazos para la suscripción del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para
la suscripción de los mismos no se procede con la firma del documento, por causa injustificada la
entidad podrá expedir la orden de inicio del contrato.

5. Revisar y aprobar, previo a la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio del
contrato objeto de interventoría, las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN, de conformidad con lo establecido en los estudios previos. Para el
efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia general y
específica de conformidad con los criterios y metodología establecida en los estudios previos que
dieron origen al contrato objeto de Interventoría.

6. Obtener los permisos laborales ante la OCCRE del personal requerido para la ejecución del
contrato, costo que deberá ser asumido por el contratista.

7. Verificar que los contratistas tramiten y obtengan los permisos laborales ante la OCCRE del
personal requerido para la ejecución del contrato objeto de INTERVENTORÍA

8. Deberá aportar previa a la suscripción del acta de inicio la presentación, aprobación e
implementación de las medidas generales y específicas de protocolos de bioseguridad en
cumplimiento de las directrices y normas municipales, distritales y nacionales, en el marco de la
prevención, y en la medida en que continúe vigente la declaratoria de emergencia durante la
ejecución del proyecto o se declare una nueva. En el marco de las actividades contractuales cada
contratista deberá suministrar todos los materiales e insumos requeridos en la implementación del
Protocolo de Bioseguridad, de igual forma el personal calificado y que serán los responsables de
tal implementación, control y seguimiento.

8.5. OBLIGACIONES SOCIALES

1. Verificar el desarrollo e implementación del plan de gestión social y reputacional presentado por el
CONTRATISTA DE OBRA

2. Verificar el desarrollo del proyecto y del plan de gestión social y reputacional del CONTRATISTA DE
OBRA con todos sus componentes y productos de manera virtual y/o presencial, dando
cumplimiento al distanciamiento social siempre y cuando se tenga condiciones de la emergencia
sanitaria COVID-19 decretada por el Gobierno Nacional.

3. Asesorar y acompañar al CONTRATISTA DE OBRA en todas las actividades comunitarias del plan
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de gestión social y reputacional
4. Solicitar, verificar y asesorar los cronogramas, herramientas de comunicación y divulgación, y las

metodologías requeridas para el desarrollo e implementación de todos los productos contenidos en
el plan de gestión social y reputacional del CONTRATISTA DE OBRA.

5. Contar con los profesionales sociales competentes y residentes de la zona que conozcan la cultura
y el lenguaje raizal, de manera que se aseguren las habilidades y capacidades de relacionamiento
social y el cumplimiento de las actividades estipuladas en los lineamientos del PGSR.

6. Asegurar el acompañamiento social durante la ejecución del contrato, con el fin de atender
inquietudes de las comunidades y actores institucionales asociados al desarrollo del mismo y
medición de impactos.

7. Velar y actuar por el bienestar social en beneficio de la comunidad

8.6. OBLIGACIONES JURÍDICAS.

El INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carácter jurídico,
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

1. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE EJECUCIÓN se desarrolle en
condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.

2. Verificar, garantizar y gestionar que se cuente con las garantías establecidas para el contrato de
obra y de interventoría, velar por que estas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones
estipuladas en el contrato y realizar al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN los requerimientos del caso,
cuando sea necesario modificar las mismas en valor o en plazo. En caso de que el CONTRATISTA
DE EJECUCIÓN no realice las ampliaciones a que haya lugar, el INTERVENTOR deberá informar
al CONTRATANTE de este evento, con el fin de que se tomen las medidas respectivas. Es
pertinente que el interventor para la aprobación de cualquier pago verifique que la póliza y
modificaciones estén debidamente aprobadas para proceder con la autorización de pago con el
trámite de la cuenta respectiva.

3. Entregar información a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, relacionada con el presunto
incumplimiento del CONTRATO DE EJECUCIÓN, con hechos o circunstancias que puedan constituir
actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo
el cumplimiento del CONTRATO DE EJECUCIÓN.

4. En caso de cualquier tipo de presunto incumplimiento del contrato, el INTERVENTOR deberá
entregar al Supervisor designado un concepto el cual debe contener los hechos que puedan
constituir un retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del
contrato, o del presunto incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de El
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN según el caso, aportando las evidencias que así lo soporten; así
como la tasación por los presuntos retrasos o incumplimientos.

5. Informar de manera oportuna sobre cualquier situación que pueda llegar a implicar una
modificación contractual.

6. Estudiar y conocer la organización y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su
aplicación y cumplimiento en el CONTRATO DE EJECUCIÓN, en especial lo establecido en el Manual
Operativo del Patrimonio Autónomo.
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7. Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el Supervisor designado,
que en materia jurídica y legal se formulen.

8. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna
todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría.

9. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con
relación al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE
OBRA se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos
profesionales) y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos
reglamentarios y demás normas concordantes, así como aquellas normas que lo modifiquen,
adicionen o sustituyan.

10.Proyectar las actas que se requieran en el marco del contrato objeto de interventoría, allegando la
documentación requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la
CONTRATANTE.

11.Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a
la función de interventoría en lo que a obligaciones jurídicas y legales se refiere.

8.7. OBLIGACIONES TÉCNICAS.

El INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carácter técnico con
el fin de cumplir con el objeto contractual:

1. Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN cuente con el
recurso humano suficiente para adelantar la implementación y cumplimiento de los requerimientos
exigidos por las entidades competentes a través de las licencias o permisos otorgados para el
desarrollo del contrato cuando apliquen

2. Verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN cumpla las normas y requerimientos técnicos
establecidas para el desarrollo del contrato.

3. Emitir los conceptos que la Contratante solicite en marco de la ejecución de su contrato dentro del
plazo requerido.

4. Adelantar revisión permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE
EJECUCIÓN, de forma que controle la correcta ejecución del objeto contractual y el cumplimiento
de las condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligó el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN

5. Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato objeto de interventoría,
efectuando controles periódicos de las actividades programadas suscribiendo el acta respectiva,
así mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de presunto incumplimiento, el
INTERVENTOR deberá informar oportunamente a la contratante y solicitar si es el caso la
aplicación de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.

6. Promover con el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN planes especiales de reacción, con acciones
eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecución del contrato o que
representen riesgos de gestión y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos
planes.

7. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de carácter técnico que no impliquen
modificaciones al contrato objeto de interventoría. En caso de requerir modificaciones, el
INTERVENTOR deberá comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor
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designado, para su decisión, comunicación que deberá ir acompañada de su concepto y soportadas
con la debida justificación técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica, según
corresponda.

8. Impartir por escrito las instrucciones de carácter obligatorio al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN de
conformidad con lo establecido en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

9. Requerir al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN el cumplimiento de las obligaciones previstas en el
CONTRATO DE EJECUCIÓN y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita
informando oportunamente a la CONTRATANTE y al Supervisor designado.

10.Asesorar y suministrar la información que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor designado
o las Entidades de control de manera oportuna.

11.Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prórrogas, suspensiones, prorroga de las
suspensiones o cualquier otra modificación al CONTRATO DE EJECUCIÓN, acompañando las
justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reacción con
medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser
razonables y proporcionales.

12.Revisar las solicitudes de prórrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas por el
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN y emitir un concepto técnico al respecto a LA CONTRATANTE.
Adicionalmente, deberá elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes para su aprobación con la
suficiente antelación a la fecha requerida para su implementación. Dichas solicitudes deben estar
claramente justificadas.

13.Verificar y conocer por parte de todo su equipo de profesionales las normas aplicables a este tipo
de proyecto.

14.Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir de la
información suministrada y presentar un informe a LA CONTRATANTE sobre los aspectos que
repercutan en el normal desarrollo de los contratos y que puedan implicar modificaciones a los
mismos.

15.Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme
con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en
sus diferentes etapas de ejecución.

16.Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

8.8. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS.

El INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carácter
administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

1. Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE el Acta de inicio del CONTRATO.
2. Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN, el ACTA DE INICIO respecto del

CONTRATO DE EJECUCIÓN.
3. Solicitar a LA CONTRATANTE o a quien éste indique, la documentación e información necesaria

para desarrollar adecuadamente la Interventoría.
4. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoría a su cargo.
5. Revisar y estudiar los documentos e información que dieron origen al contrato objeto de

Interventoría, con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del
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contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando a LA
CONTRATANTE, las aclaraciones del caso.

6. Revisar en detalle, el CONTRATO DE EJECUCIÓN con el fin de enterarse de cada una de las
cláusulas contractuales, plazos, y obligaciones del mismo.

7. Revisar y verificar toda la documentación técnica, legal, ambiental, seguridad industrial y
económica requerida para la ejecución del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones
para poder desarrollar el CONTRATO DE EJECUCIÓN sin ningún contratiempo y dando
cumplimiento al marco normativo que le pueda afectar.  

8. Programar y coordinar con el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN, las reuniones de seguimiento a la
ejecución del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, así como
se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando
entre las partes soluciones prácticas y oportunas.

9. Atender o responder las observaciones o aclaraciones que solicite la Contratante dentro de los tres
(3) días hábiles siguientes al requerimiento.

10.Remitir, llegada la necesidad de suspender la ejecución del contrato objeto de esta Interventoría,
a la Contratante un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que al Supervisor
manifieste su aval o rechazo. En caso afirmativo, el INTERVENTOR deberá diligenciar el acta de
suspensión para el CONTRATO DE EJECUCIÓN y para el de Interventoría, simultáneamente y
remitirlos a la Contratante debidamente diligenciados con el visto bueno del Supervisor. Una vez
resuelta la situación que motivó la suspensión de los contratos, el INTERVENTOR dará aviso a
LA CONTRATANTE y a FINDETER y remitirá diligenciadas y suscritas las correspondientes actas
de reinicio para visto bueno, junto con la correspondiente modificación de las pólizas.

11.Adelantar cualquier otra actuación administrativa, necesaria para la correcta administración del
objeto de interventoría

12.Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demás documentos necesarios para la ejecución
del contrato.

13.Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato
y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunión, e incluirlas
en el informe mensual del periodo respectivo.

14.Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las
autoridades en relación con el desarrollo del proyecto.

15.Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato apuntando a
su optimización financiera y técnica.

16.Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO, las
solicitudes que le formule la CONTRATANTE o FINDETER en el marco de la asistencia técnica
en procesos administrativos o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar con ocasión de
la ejecución del proyecto.

17.Acompañar a la CONTRATANTE o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que
se lleguen a iniciar en cualquier momento, aún después de haber realizado la liquidación del
CONTRATO, y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.

18.Realizar todos y cada uno de los trámites necesarios para que el personal del INTERVENTOR
porte un documento que lo acredite como tal.

19.Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y o
supervisor designado.
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20.Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna
todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría.

21.Suministrar de manera oportuna a la Contratante o FINDETER toda la base documental que de
fe del cumplimiento de su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de Interventoría.

22.Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN la información que considere necesaria, recomendar lo que
estime y contribuya a la mejor ejecución del contrato, y en general adoptar las medidas que
propendan por la óptima ejecución del objeto contratado.

23.Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las órdenes e instrucciones que imparta son de
obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y lo pactado.

24.Revisar periódicamente la implementación efectiva del plan de acompañamiento social. Deberá
verificar las actividades realizadas, la vinculación adecuada de personas vulnerables y sus
condiciones de trabajo, el cumplimiento de indicadores, además de revisar y validar las fuentes de
verificación remitidas por el CONTRATISTA. Así mismo, canalizará oportunamente hacia la
Contratante, las quejas y reclamos que presente la comunidad sobre el proyecto.

25.Participar y asegurar la ejecución del Taller de Desarrollo Participativo con la comunidad
beneficiaria por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, con el fin de identificar las
expectativas de la comunidad.

26.Exigir al CONTRATISTA la implementación de programas de comunicación permanente con la
comunidad, e informar a la comunidad donde se desarrollarán los estudios, sobre el alcance,
magnitud, impacto y beneficio de las mismas.

27.Velar porque se realice la socialización de los estudios a la comunidad involucrada antes de iniciar
la ejecución de los mismos, durante su desarrollo y al finalizarlos. De igual manera informar de
manera oportuna a LA CONTRATANTE y al supervisor designado los inconvenientes encontrados.

28. Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en
desarrollo de la consultoría, su análisis y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.

29.Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de
seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables del proyecto, y cumplirlas
al interior de su equipo de trabajo.

30.Elaborar el proyecto de Acta de liquidación del contrato objeto de la Interventoría y remitirla a la
Contratante para su revisión y aprobación final junto con la totalidad de los soportes.

31.Exigir y obtener del CONTRATISTA los paz y salvos a los que haya lugar según la naturaleza del
contrato.

32.Garantizar el proceso de liquidación del CONTRATO DE EJECUCIÓN y el presente CONTRATO.

8.9. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS FASE 1 Y 2

1. Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN se encuentre vinculado al
mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestación de servicios, así como estar afiliado y al día
con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral

2. Entregar a la supervisión, previa suscripción del acta de inicio u orden de inicio, las hojas de vida
del equipo de trabajo.

3. Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantías otorgadas conforme al
CONTRATO.

4. Remitir para aprobación de la CONTRATANTE las garantías del contrato de interventoría.
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5. Aprobar la metodología y programación de actividades para el CONTRATO DE EJECUCIÓN.
6. Revisar toda la documentación técnica, social, legal, ambiental y económica requerida para la

ejecución del proyecto, con el objeto de proponer o aceptar las recomendaciones del CONTRATISTA
DE EJECUCIÓN.

7. Realizar acompañamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN en la ejecución del plan
de gestión social entregado por la entidad.

8. Realizar acompañamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN en la verificación de las
condiciones de ejecutabilidad del proyecto.

9. Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN, conforme a la
propuesta presentada y los estudios previos, verificar que el mismo personal permanezca hasta la
terminación del contrato y cumpla con las dedicaciones establecidas.

10.Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN proponga,
verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones ofertadas.

11.Mantener el personal ofrecido para los diferentes componentes, el cuál fue aprobado previo a la
firma del acta de inicio del contrato de Interventoría.

12.Efectuar el acompañamiento constante y permanente, así como el seguimiento al cronograma
propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN.

13.Verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN, frente a la obligación de
identificación, apoyo y gestión de permisos y licencias necesarias, para la ejecución del proyecto.

14.Realizar la revisión y aprobación final de documentos técnicos, legales, financieros y administrativos
que se elaboran en cumplimiento del objeto del contrato objeto de interventoría.

15.Constatar la información suministrada por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN frente a la verificación
de las actividades requeridas para la ejecución del proyecto, las cuales hacen parte de la revisión
técnica de las alternativas estudiadas.

16.Acompañar el proceso de socialización del proyecto ante la comunidad e informar de manera
oportuna a LA CONTRATANTE y al Supervisor designado los inconvenientes encontrados.

17.Presentar informes semanales (el primer día hábil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de
los primeros cinco (5) días calendario del mes siguiente) al supervisor designado donde se
evidencien los aspectos más relevantes de las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos
de tiempo y conforme a los componentes del contrato, según el formato establecido.

18.Convocar a los comités de seguimiento que se realicen durante la ejecución del proyecto.
19.Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del

contrato, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar,
retrasar o afectar su ejecución.

20.Promover con el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN planes especiales de reacción, con acciones eficaces
para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecución del contrato en alguno de sus
componentes o que representen riesgos de gestión y hacerle seguimiento permanente al
cumplimiento de dichos planes.

21.Verificar, analizar y conceptuar sobre las observaciones realizadas por el CONTRATISTA DE
EJECUCIÓN en cuanto a la revisión técnica y documental de la información.

22.Efectuar el acompañamiento constante y permanente, así como el seguimiento al cronograma
propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN para la ejecución de la obra.

23.Aprobar los laboratorios donde se llevarán a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del
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proyecto, los cuáles deben ser certificados.
24.Verificar calibración de equipos de topografía y demás utilizados por el CONTRATISTA DE

EJECUCIÓN
25.Evaluar los resultados presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN de acuerdo a las

necesidades planteadas, verificando el cumplimiento de las normatividad vigentes de acuerdo al
tipo de proyecto a ejecutar.

26.Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del
contrato objeto de interventoría, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos
que pueden dificultar, retrasar o afectar su ejecución.

27.Aprobar y verificar las cantidades de obra ejecutada.
28.Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos constructivos que sean

convenientes para resolver problemas durante la obra
29.Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos finales de construcción.
30.Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas de los proyectos sean consecuentes con los

Análisis de Precios Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN y que sean
ejecutadas de conformidad con el tipo de obras a realizar.

31.Revisar y aprobar la completitud, concordancia y razonabilidad de cantidades y valores de los
componentes de los APUS.

32.Revisar, analizar y aprobar los diseños que realice el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN, verificando
que sean necesarios y suficientes acorde con la situación propia del proyecto.

33.Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos finales de diseño y construcción.
34.Realizar acompañamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN en la verificación de las

condiciones de ejecutabilidad del proyecto, así como la revisión técnica del Proyecto de Estudios y
Diseños utilizados para la estructuración del mismo.

35.Las demás que por ley, los estudios previos, del CONTRATO le correspondan o sean necesarias
para el cabal cumplimiento del mismo.

CLÁUSULA NOVENA - GESTIÓN DE RIESGOS: El INTERVENTOR previamente a la celebración
del CONTRATO ha hecho sus propios cálculos y estimaciones, con base en los cuales ha
dimensionado su oferta. Tales estimaciones y cálculos deben haber considerado el contexto en el cual
se ejecutará el CONTRATO, así como todos los fenómenos, que puedan afectar la ejecución del
mismo. En la ejecución del CONTRATO, el INTERVENTOR se obliga a realizar todas las actividades
y buenas prácticas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar
la gestión de los riesgos que puedan afectar la ejecución del CONTRATO.

Dicha gestión debe contemplar como mínimo las siguientes actividades:

1. La identificación de los riesgos.
2. El análisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de

la ocurrencia de los riesgos identificados, así como la priorización de cada uno de ellos.
3. Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las

acciones que se ejecutarán con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que
se originen en los riesgos identificados.

4. Realizar las actividades de monitoreo y controles aplicables con base en la priorización de riesgos
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realizada, con lo cual determinará si hay cambios en la priorización de los riesgos, si han surgido
nuevos riesgos frente a los inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en
el plan de respuesta al riesgo evidencian la efectividad prevista.

Para la realización de la gestión de riesgos descrita, el INTERVENTOR deberá presentar a la
Supervisión para su aprobación un documento que contenga la siguiente información como mínimo:

a) Un plan de Gestión del Riesgo que debe incluir la metodología que utilizará, los roles y
responsabilidades del equipo de trabajo con relación a la gestión del riesgo, la categorización que
utilizará para priorizar los riesgos, la periodicidad con la que realizará las actividades de gestión
de los riesgos durante la ejecución del contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la
matriz de riesgos con las que realizará los análisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, así
como la política de gestión de riesgos a partir de la cual el Contratista determina la tolerancia al
riesgo que da lugar a la activación de las acciones de gestión de los riesgos.

b) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las
causas de los riesgos, así como la calificación del riesgo de acuerdo con la categorización definida
en el Plan de Gestión del Riesgo.

c) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos
incluidos en el Registro de Riesgos.

CLÁUSULA DÉCIMA- PAGOS A CARGO DEL INTERVENTOR: EL INTERVENTOR deberá pagar,
a su cargo, los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por la normativa para el
orden nacional, departamental o municipal, y que se requieran para el desarrollo del CONTRATO; así
como las, garantías, tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecución del CONTRATO y las
actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones competentes. Así mismo,
El INTERVENTOR tendrá a su cargo el pago de los arrendamientos, servicios públicos, pólizas,
proveedores, indemnizaciones, daños o perjuicios, y todos los demás gastos que surjan con ocasión
de la ejecución del CONTRATO, y que no se agotan con los aspectos aquí enunciados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: EL INTERVENTOR se compromete a adelantar las
acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las normas y políticas ambientales vigentes, del
orden nacional y local, así como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia
ambiental, la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen,
modifiquen, adicionen o complementen. Así mismo, deberá adelantar el trámite para la obtención de
licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades objeto del contrato de interventoría
impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento. Cualquier contravención u
omisión a lo señalado será responsabilidad exclusiva de EL INTERVENTOR.

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de protección necesarios, según el tipo
de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en materia de seguridad
industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa que regula la materia.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS LABORALES: El
INTERVENTOR se compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de
las políticas, estándares y normatividad relacionados con derechos humanos y prácticas laborales
justas del orden nacional y local, así como los tratados internacionales suscritos por Colombia en
materia social.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se
obliga a:

a) Vigilar el desarrollo y ejecución del CONTRATO con apoyo del SUPERVISOR designado por
FINDETER para el efecto, y exigir al INTERVENTOR el cumplimiento efectivo del mismo.

b) Dar trámite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto incumplimiento,
remitidas por EL SUPERVISOR.

c) Pagar a EL INTERVENTOR con cargo exclusivo a los recursos existentes en el PATRIMONIO
AUTÓNOMO y hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo con la orden de pago, previo
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual Operativo aplicable, y el Manual de
Supervisión e Interventoría de FINDETER.

d) Las demás que por la naturaleza del CONTRATO le correspondan, previa instrucción al
PATRIMONIO AUTÓNOMO.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. SUPERVISIÓN: La SUPERVISIÖN será ejecutada por la
Vicepresidencia Técnica o quien esta designe, mediante delegación, lo cual será oportunamente
informado al INTERVENTOR.

El Interventor estará para controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar la ejecución y el
cumplimiento de los trabajos, servicios, y actividades contratadas, teniendo como referencia, las
cláusulas y obligaciones de los contratos, los estudios previos y demás documentos que originaron la
relación contractual entre el CONTRATANTE e INTERVENTOR.

El Supervisor desempeñará las funciones previstas en el manual de Interventoría de Findeter que se
encuentra vigente,  el Contrato y los demas documentos que lo componen.

El CONTRATISTA DE EJECUCION, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus
actividades, está en la obligación de conocer las disposiciones de la Interventoría, las cuales serán
establecidas por el supervisor del contrato (FINDETER)

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la información que reciba el
INTERVENTOR para la ejecución del CONTRATO y con ocasión del mismo sobre el cual ejerce
vigilancia e interventoría, es propiedad de EL PATRIMONIO AUTÓNOMO, y FINDETER, según
corresponda, y al ser confidencial, no podrá ser usada o divulgada sin previa aprobación por escrito.

EL INTERVENTOR declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y alcance
del presente CONTRATO y, en uso de todas las herramientas y elementos para su ejecución, no
afectará derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de que un tercero pretenda
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o adelante acción contra EL CONTRATANTE o FINDETER por presunta violación de cualquier norma
en materia de propiedad intelectual, se aplicará lo acordado en la cláusula de indemnidad.  

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, a FINDETER y al
INTERVENTOR son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente el CONTRATO,
permitirán en cada caso su uso, si media autorización expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones
y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado implicará el incumplimiento del presente
CONTRATO.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: EL
INTERVENTOR se compromete a mantener en reserva la información clasificada como confidencial
a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del presente CONTRATO y con ocasión del mismo
sobre el cual ejerce vigilancia e interventoría. Por tanto, se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar información en cualquier forma y medio, a
persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban tener acceso a la misma,
sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.
b) No utilizar la información para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las obligaciones del
presente contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta cláusula hará responsable a EL INTERVENTOR,
y, por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o subcontratistas, según el caso, por los
perjuicios que llegaran a causarle a EL CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, así
como a terceras personas. Por esta razón, se podrán adelantar las acciones administrativas, penales
y civiles correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al INTERVENTOR, información
confidencial o reservada, EL INTERVENTOR estará en la obligación de comunicárselo al supervisor
y a EL CONTRATANTE, para su revisión y decisión.

Al finalizar el CONTRATO, EL INTERVENTOR deberá devolver toda la información en su poder, de
lo cual se dejará constancia expresa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - INDEMNIDAD: El INTERVENTOR se obliga a:

a. Mantener indemne a la CONTRATANTE, a FINDETER y a sus directivos, socios, miembros de
la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de
cualquier reclamación, pleito, queja, demanda, sanción, condena o perjuicio fundamentados en
actos u omisiones del INTERVENTOR, en ejecución del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de estos,
acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones
judiciales o extrajudiciales contra la CONTRATANTE o FINDETER, con ocasión de acciones u
omisiones suyas derivadas de la ejecución del contrato.
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Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de la CONTRATANTE y FINDETER
deberán ser asumidos por el INTERVENTOR.

PARÁGRAFO: Si durante la vigencia del CONTRATO o con posterioridad se presentan reclamaciones
judiciales o extrajudiciales contra el PATRIMONIO AUTÓNOMO y FINDETER, éstos podrán
requerir al CONTRATISTA o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su
defensa o acordar con EL INTERVENTOR la estrategia de defensa que resulte más favorable a los
intereses del PATRIMONIO AUTÓNOMO y FINDETER.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - AUTONOMÍA DEL INTERVENTOR Y EXCLUSIÓN DE
RELACIÓN LABORAL: El INTERVENTOR es una entidad independiente del CONTRATANTE y
FINDETER, y, en consecuencia, el INTERVENTOR no es su representante, agente o mandatario. El
INTERVENTOR no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en
nombre de EL CONTRATANTE y FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

El INTERVENTOR ejecutará el objeto del presente CONTRATO con plena autonomía técnica y
administrativa, razón por la cual queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre el
CONTRATANTE y FINDETER con el INTERVENTOR, ni entre el CONTRATANTE y FINDETER
con el personal que el INTERVENTOR destine para la ejecución del CONTRATO. En consecuencia,
el INTERVENTOR es responsable del pago de honorarios, salarios, prestaciones; así como de la
afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores,
contratistas y dependientes que vincule con ocasión del presente CONTRATO. Frente a cualquier
presunto incumplimiento de estas obligaciones, se aplicará lo acordado en la cláusula de indemnidad.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- APORTES DEL INTERVENTOR AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL: Al momento de suscribir el presente CONTRATO y al requerir cada pago, el
INTERVENTOR deberá certificar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral, así como en el pago de obligaciones, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios
para la ejecución del mismo, según corresponda y de acuerdo con la normativa aplicable a la materia.
El cumplimiento de estas obligaciones deberá ser acreditado mediante certificación suscrita por el
revisor fiscal, cuando de acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se
dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. - GARANTÍAS:

20.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada
una de las obligaciones que surjan a cargo del INTERVENTOR frente a la entidad, por razón de la
celebración y ejecución del contrato, el estudio previo efectuado y la previsión de los posibles riesgos
en la ejecución del mismo, se determinó la necesidad de establecer los siguientes amparos dentro de
la garantía que el contratista deberá constituir y presentar al PATRIMONIO AUTÓNOMO
FINDETER - AGUAS SAN ANDRES, expedidas por una compañía de seguros legalmente constituida
en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia.
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AMPARO 
MONTO DEL 

AMPARO 
VIGENCIA 

Cumplimiento  
30% del valor del 

contrato 
Vigente por el plazo de ejecución del 

contrato y seis (6) meses más 

De Salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales 

10% del valor del 
contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años más. 

 
Calidad del Servicio  

30% del valor total del 
contrato 

Vigente por un (1) año contado desde 
la fecha de suscripción del acta de 
entrega y recibo a satisfacción del 

contrato. 

 
20.2. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

 

20% del valor del 
contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato. 

 
La aprobación de las garantías por parte del CONTRATANTE es requisito previo para el inicio de la 
ejecución de los contratos, razón por la cual, no podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación 
de estas. Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos anexos 
y soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No será válido para el 
proceso la certificación de No expiración por falta de pago.  
 
20.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS GARANTÍAS:  
 
El INTERVENTOR deberá constituir las garantías con una Compañía de Seguros legalmente 
establecida en Colombia, en FORMATO ENTRE PARTICULARES, con las siguientes características:  
 
Garantía de Cumplimiento: La misma deberá ser expedida bajo la siguiente estructura:  
 
- Tomador: EL INTERVENTOR. 
- Asegurado: EL CONTRATANTE. 
- Beneficiario/Asegurado: EL CONTRATANTE. 

 
La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual:  La misma deberá ser expedida bajo la siguiente 
estructura: 
 

- Tomador: EL INTERVENTOR.  
- Asegurado: EL CONTRATISTA.  
- Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados. 
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EL INTERVENTOR deberá presentar las pólizas o modificaciones a las que haya lugar con el
respectivo soporte de pago, a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del
contrato, sus prórrogas o adiciones.

EL INTERVENTOR acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantías que se
refieran al contrato y con base en esto, en el caso en que EL INTERVENTOR no entregue los
documentos dentro del plazo estipulado, autoriza para que en su nombre y representación, EL
CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantías en los términos
contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestión de
los saldos a favor de EL INTERVENTOR.

Lo anterior, no exonera a EL INTERVENTOR del cumplimiento de las obligaciones contractuales y se
adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnización.

PARÁGRAFO: La vigencia de la póliza inicia con la suscripción del contrato. EL INTERVENTOR debe
mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia,
en el evento en que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato, se adicione su valor o se efectué
otra modificación que afecte las garantías, EL INTERVENTOR deberá acreditar el ajuste
correspondiente de las garantías, una vez se suscriba la modificación del contrato. De igual modo, EL
INTERVENTOR deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de la ocurrencia de
los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad
al vencimiento del plazo de ejecución del contrato o de recibo a satisfacción de las obligaciones del
mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos
asegurados. El pago de todas las primas y demás gastos que generen la constitución, el mantenimiento
y el restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de cargo exclusivo de EL
INTERVENTOR. Las garantías aprobadas serán condición previa y necesaria para la cancelación de
las facturas pendientes de pago y el último pago del contrato.)

Se debe tener en cuenta que la CONTRATANTE es el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER -
AGUA SAN ANDRES, identificado con NIT. 830.053.630-9.

La aprobación de las garantías por parte de LA CONTRATANTE es requisito previo para el inicio de
la ejecución del contrato razón por la cual, no podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación
de estas.

Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos anexos y soportes
de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificación de No
expiración por falta de pago.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las
obligaciones del presente CONTRATO, se acuerda entre las partes que, mediante su firma, EL
INTERVENTOR faculta a EL CONTRATANTE a hacer efectiva la cláusula de apremio, por retraso
en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato, así como por la
ejecución de manera inadecuada, de forma diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que
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apliquen. El apremio corresponderá hasta por un valor equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%)
del valor del contrato, o proporcional a las obligaciones incumplidas, según el caso, por cada día de
retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y en todo caso dentro
de los términos establecidos en el artículo 867 del Código de Comercio. Si se generan apremios que
superen dicho valor, el Contratante, podrá dar por terminado anticipadamente el Contrato, ordenar
su liquidación y hacer efectiva la Cláusula Penal.

Así mismo, dado que EL INTERVENTOR deberá mantener durante la ejecución del CONTRATO el
PERSONAL REQUERIDO, descrito en el Anexo Técnico y en el Anexo 1 de los ESTUDIOS PREVIOS por
cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones mínimas
requeridas o que no esté laborando o realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir
a EL INTERVENTOR la suma de veinte (20) salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV) por
cada día calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse con el
requerimiento que sobre el particular efectué EL SUPERVISOR. Realizados tres (3) requerimientos
a EL INTERVENTOR, EL SUPERVISOR solicitará a EL CONTRATANTE el inicio de un proceso de
incumplimiento parcial del contrato.

PARÁGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta cláusula se harán
efectivos, sin perjuicio de la indemnización de perjuicios a que haya lugar pues buscan conminar al
INTERVENTOR para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de
estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

CLÁUSULA VIGESIMÁ SEGUNDA- CLÁUSULA PENAL: Con la firma del presente CONTRATO, se
acuerda entre las partes que EL INTERVENTOR faculta a EL CONTRATANTE a exigir a El
INTERVENTOR a título de pena, la suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
CONTRATO, en caso de incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del
INTERVENTOR. La pena aquí estipulada no constituye una tasación anticipada de perjuicios, por lo
que EL CONTRATANTE podrá exigir a El INTERVENTOR la indemnización total de los perjuicios
causados.

La cláusula penal pactada se causará por el solo hecho del incumplimiento y no requerirá de
reconvención judicial previa.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA
DE APREMIO Y DE LA CLÁUSULA PENAL: En garantía del debido proceso, y con el fin de asegurar
el derecho de defensa y contradicción de EL INTERVENTOR, se acuerda el siguiente procedimiento
para la aplicación de la cláusula de apremio y de la cláusula penal:

1. EL SUPERVISOR presentará a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener los
hechos que puedan constituir un retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones
adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de las
obligaciones a cargo de El INTERVENTOR según el caso, aportando las evidencias que así lo
soporten; así como la tasación por los presuntos retrasos o incumplimientos.
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2. EL CONTRATANTE remitirá a EL INTERVENTOR y a la aseguradora, el documento en el cual
expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecución total o parcial de las
obligaciones adquiridas en virtud del presente CONTRATO, o del incumplimiento de una o varias
de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR según el caso, aportando las evidencias que así
lo soporten, y requiriendo al INTERVENTOR las explicaciones correspondientes.

3. El INTERVENTOR y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del recibo de la
comunicación de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o
consideraciones.

4. EL CONTRATANTE enviará a consideración del SUPERVISOR el documento de descargos de
EL INTERVENTOR y las consideraciones de la aseguradora.

5. Si EL SUPERVISOR encuentra que las explicaciones no tienen justificación o que no
corresponden a lo ocurrido en desarrollo del CONTRATO y por tanto, puede ser exigible la
cláusula de apremio o la cláusula penal, procederán a:

a. Determinar los días de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente;
b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL

INTERVENTOR y a tasar el monto de la pena.

6. El informe del SUPERVISOR será sometido a los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de
acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE será comunicada a EL
INTERVENTOR y a la aseguradora.

8. EL INTERVENTOR podrá reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los tres
(3) días hábiles siguientes a la comunicación de la decisión. Así mismo, la aseguradora podrá
pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamación presentada por El INTERVENTOR y el pronunciamiento de la aseguradora serán
analizadas por EL SUPERVISOR, y sometidas a consideración de los órganos del PATRIMONIO
AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos
presentados por EL INTERVENTOR o la aseguradora y, se ratifica la medida de hacer efectiva
la cláusula de apremio o la cláusula penal, se instruirá a EL CONTRATANTE para adelante las
acciones correspondientes conforme se señala en los parágrafos siguientes.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que, para establecer el valor de la medida a imponer
a EL INTERVENTOR, por concepto de apremio o pena pecuniaria se aplicará la fórmula prevista por
FINDETER.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A través de la firma del presente CONTRATO EL INTERVENTOR
AUTORIZA a EL CONTRATANTE para realizar la compensación del valor de las medidas que se le
impongan, a título de apremio o clausula penal, con los montos que EL CONTRATANTE le adeude
con ocasión de la ejecución de este CONTRATO, en los términos de los artículos 1714 y 1715 del
Código Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL INTERVENTOR también pueda pedir la compensación
una vez se le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.

PARÁGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al CONTRATO, que puedan ser
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compensadas por EL INTERVENTOR, las medidas que se le impongan, a título de apremio o clausula
penal, podrán ser cobradas por vía ejecutiva, dado que se trata de obligaciones claras, expresas y
exigibles a cargo de EL INTERVENTOR que prestan mérito ejecutivo. EL INTERVENTOR renuncia
al previo aviso o a la reconvención previa para constituirlo en mora.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Las partes
acuerdan que el CONTRATO terminará en los siguientes eventos:

a. Por el vencimiento del plazo de ejecución o una vez cumplido el objeto del mismo.
b. Por mutuo acuerdo de las partes.
c. Por la ocurrencia de las causales previstas en la cláusula de terminación anticipada del

CONTRATO.
d. Por la terminación anticipada o la imposibilidad de ejecución del contrato sobre el cual se realiza

la vigilancia e interventoría.

Terminado el contrato se procederá a su liquidación.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL
CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, el INTERVENTOR se sujeta, acepta y
autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el CONTRATO en los siguientes eventos:

1. Por incumplimiento de El INTERVENTOR, en las circunstancias:

a. Cuando EL INTERVENTOR, sin justa causa, no presente los requisitos o documentos para la
legalización y ejecución del contrato dentro de los términos previstos, caso en el cual se dará
por terminado el contrato..

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte de El
INTERVENTOR, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato. Para lo cual
se procederá a iniciar el procedimiento establecido en el presente contrato.

c. Cuando EL INTERVENTOR acceda a peticiones o amenazas de actores por fuera de la ley o
celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del presente
contrato, EL INTERVENTOR no reanuda, sin justificación válida, su ejecución dentro del
plazo acordado en el acta de suspensión o de reinicio.  

e. Cuando unilateralmente EL INTERVENTOR suspenda la ejecución total o parcial de las
actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las mismas de
acuerdo con la instrucción dada por el INTERVENTOR o EL CONTRATANTE.

2. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga.
3. Por muerte o incapacidad permanente de EL INTERVENTOR persona natural; por disolución de

la persona jurídica INTERVENTOR, o de una de las personas jurídicas que integran el respectivo
consorcio o unión temporal o, su modificación sin autorización de El CONTRATANTE, si aplica.

4. Por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del
INTERVENTOR, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.
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5. Cuando EL INTERVENTOR subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos
económicos de éste, sin previa autorización expresa y escrita de EL CONTRATANTE.

6. Por interdicción judicial o inicio de proceso liquidatario del INTERVENTOR.
7. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL INTERVENTOR en su propuesta o

durante la ejecución del contrato incorporó valores con desviación sustancial de precios, respecto
a las condiciones del mercado.

8. Cuando el INTERVENTOR, o su Representante Legal figure en el Boletín de Responsables
Fiscales Expedido por la Contraloría General de la República.

9. Cuando el INTERVENTOR o su Representante Legal esté reportado o aparezca incluido dentro
de una lista nacional o internacional que haga referencia al Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo.

10.Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibición legal o constitucional.
11.Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de inhabilidad,

incompatibilidad o conflicto de interés.
12.Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.
13.Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL INTERVENTOR, para efectos de la celebración

del contrato o su ejecución, lo indujo en error.
14.Cuando existe imposibilidad técnica de ejecutar el contrato, en especial, por la terminación del

contrato de ejecución.
15.Además de las causas señaladas en los numerales anteriores, el presente contrato se terminará

en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que así lo determine.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA
DEL CONTRATO: En garantía del debido proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y
contradicción de EL INTERVENTOR, se acuerda el siguiente procedimiento por el acaecimiento de
alguna de las causales de terminación anticipada del CONTRATO o condición resolutoria:

1. EL SUPERVISOR presentará a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener los hechos
que puedan constituir una de las causales de terminación anticipada del CONTRATO, aportando
las evidencias que así lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitirá a EL INTERVENTOR y a la aseguradora, el documento en el cual
expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminación anticipada del
CONTRATO, aportando las evidencias que así lo soporten, y requiriendo a EL INTERVENTOR y
a la aseguradora para que se pronuncien al respecto.

3. EL INTERVENTOR y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del recibo de la
comunicación de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.

4. EL CONTRATANTE enviará a consideración EL SUPERVISOR el documento de descargos de EL
INTERVENTOR y el pronunciamiento de la aseguradora.

5. EL SUPERVISOR deberá analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y las
explicaciones de EL INTERVENTOR.

6. El informe del SUPERVISOR, será sometido a los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de
acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia de la causal de
terminación anticipada dentro de los cinco (5) días hábiles después de recibidos los descargos.  

7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE será comunicada a EL
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INTERVENTOR y a la aseguradora.
8. El INTERVENTOR podrá reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los tres (3)

días hábiles siguientes a la comunicación de la decisión. Así mismo, la aseguradora podrá
pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamación presentada por El INTERVENTOR y el pronunciamiento de la aseguradora serán
analizados por EL SUPERVISOR, y sometida a consideración de los órganos del PATRIMONIO
AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos
presentados por EL INTERVENTOR y el pronunciamiento de la aseguradora y, se ratifica la
terminación anticipada, se instruirá a EL CONTRATANTE para adelante las acciones
correspondientes.

10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitirá a EL INTERVENTOR el Acta de liquidación del
CONTRATO para que la suscriba o remita las observaciones que considere pertinentes dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes a su recibo.

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contará con cinco (5) días
hábiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuración de la condición resolutoria o terminación del CONTRATO por incumplimiento, tendrá
los siguientes efectos, y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva, a partir de la
fecha de notificación de la decisión instruida por el Comité Fiduciario:

a. No habrá lugar a indemnización para EL INTERVENTOR;
b. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL INTERVENTOR;
c. Se harán efectivas la cláusula penal y las garantías a que haya lugar;
d. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor de EL

INTERVENTOR, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y ejecución del CONTRATO;
e. En general se procederá a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el artículo 1544

del Código Civil y demás normas concordantes, sin perjuicio de la estimación y reclamación de
los mayores perjuicios derivados del incumplimiento por parte de EL INTERVENTOR, y otras
acciones legales pertinentes.

PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria a EL
INTERVENTOR se aplicará la fórmula prevista por FINDETER.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente
CONTRATO podrá modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor según las necesidades
que surjan en la ejecución del CONTRATO. Lo anterior, deberá provenir del acuerdo mutuo entre las
partes. En todo caso, la solicitud de modificación contractual deberá:

a) Solicitarse por escrito, justificada y soportada por el INTERVENTOR. También, deberá
acompañarse de la reprogramación del cronograma del CONTRATO, si hay lugar a ello, o si es
requerido por EL SUPERVISOR

b) Revisarse y avalarse por escrito por EL SUPERVISOR.
c) Una vez revisada la solicitud por EL SUPERVISOR, éste presentará su recomendación al Comité

Técnico.
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PARÁGRAFO: En el evento de presentarse durante la ejecución del CONTRATO un cambio en el
alcance del proyecto o una variación en la cantidad de obra, que lleven a superar el valor del
CONTRATO, dicha situación debe ser planteada a la Interventoría y al SUPERVISOR del
CONTRATO por parte de FINDETER para que se proceda de conformidad con los procedimientos
establecidos. En caso de aprobación se deberá proceder de conformidad con lo establecido para la
adición del CONTRATO.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. - CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: El INTERVENTOR no
podrá ceder total o parcialmente el presente CONTRATO sin previo aval del SUPERVISOR y
autorización expresa del CONTRATANTE. Tampoco podrá subcontratar la ejecución de una o varias
de las actividades a su cargo, salvo previo aval del SUPERVISOR y autorización expresa del
CONTRATANTE.

PARÁGRAFO: EL INTERVENTOR no podrá subcontratar o ceder el CONTRATO a personas cuyos
recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el régimen penal colombiano, o que
se encuentren relacionadas con las mismas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. - SUSPENSIÓN: Se podrá suspender temporalmente la
ejecución del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual conste tal
evento. En ningún momento la suspensión modificará el plazo de ejecución pactado. El tiempo durante
el cual se suspenda la ejecución del contrato no se contabilizará, y se reiniciará su conteo una vez
termine la suspensión.

LA CONTRATANTE no reconocerá por ningún motivo mayores permanencias, ni valores adicionales
a los establecidos en el CONTRATO. La no aceptación o renuencia a la suscripción del Acta de
Suspensión por parte del INTERVENTOR será objeto de la aplicación de las acciones contractuales
a que haya lugar, toda vez que son situaciones previsibles por el INTERVENTOR.

Por lo tanto, es responsabilidad del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN adoptar los procedimientos y
planes pertinentes que le permitan planificar dicha situación, prever sucesos de dicha naturaleza e
incluir en su estructura de costos dichos lapsos entre una y otra etapa por causas ajenas a su voluntad,
esta situación es aceptada por el INTERVENTOR con la presentación de la propuesta y la suscripción
del CONTRATO.

De igual manera EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN bajo la supervisión de la INTERVENTORÍA deberá
contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar la
funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos,
estructuras de contención, acometidas de servicios públicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y
todas aquellas obras que surjan dentro de la etapa del diseño dando cumplimiento a los
requerimientos mínimos contemplados en el presente documento.

PARÁGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspensión se realizará de mutuo acuerdo entre las
partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspensión. En el evento en que el Acta de
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Suspensión no se haya contemplado la fecha de reinicio, deberá suscribirse por las partes el Acta de
Reinicio.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Con ocasión de la suspensión de la ejecución del CONTRATO, EL
INTERVENTOR deberá presentar el ajuste de las garantías según corresponda.

PARÁGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensión del CONTRATO, EL INTERVENTOR
asume todos los riesgos referentes a su personal, equipos, entre otros. La suspensión no dará lugar
a reclamaciones económicas por parte del INTERVENTOR.

PARÁGRAFO CUARTO: En ningún caso se aprobará la suspensión del presente contrato mientras el
contrato sobre el cual se ejerce vigilancia e interventoría no se haya suspendido.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con ocasión de la
suscripción del presente CONTRATO, así como en el desarrollo de sus actividades previas, de
ejecución, terminación y conexas; las partes reconocen que podrá realizarse tratamiento de
información personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de
2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes compromisos:

1. EL CONTRATANTE podrá suministrar información de naturaleza personal al INTERVENTOR
para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus
trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro
titular de información con el cual tenga relación. Por lo anterior, EL CONTRATANTE se obliga a
gestionar ante los titulares de información personal, las autorizaciones, avisos y demás requisitos
exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de información personal,
incluyendo las finalidades y tratamientos específicos asociados a la ejecución del presente
contrato.

2. El suministro de información de naturaleza personal del CONTRATANTE al INTERVENTOR, no
podrá considerarse como cesión o transferencia de información personal en los términos de la ley
1581 de 2012. Por consiguiente, el CONTRATANTE mantendrá su condición de responsable del
tratamiento mientras que el INTERVENTOR, en su rol de encargado del tratamiento procederá
a limitar la recolección, uso, almacenamiento, circulación o disposición de la información a las
actividades específicamente relacionadas con la ejecución del presente objeto contractual o al
desarrollo de las instrucciones específicas del CONTRATANTE.

3. EL INTERVENTOR podrá realizar actividades que involucren tratamiento de información
personal, para lo cual EL INTERVENTOR declara que ha implementado las medidas jurídicas,
técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad,
confidencialidad y disponibilidad de la información personal objeto de tratamiento tanto al interior
de su Organización como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociados. Estas medidas
deberán ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento de información personal
involucre el eventual registro de información personal dispositivos definidos por el
CONTRATANTE, así como en aquellos, directa e indirectamente, suministrados por el
INTERVENTOR.
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a) En caso de requerirlo, EL INTERVENTOR podrá contratar o acordar con un tercero
subcontratista la prestación de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecución del objeto de
este contrato, en cuyo caso, EL CONTRATANTE autoriza a el INTERVENTOR para que permita
a dicho tercero el tratamiento de los datos personales del CONTRATANTE, comprometiéndose
EL INTERVENTOR a regular su relación con el tercero, estableciendo que el tratamiento de
información se limitará únicamente a la ejecución o consecución de las instrucciones recibidas
por EL CONTRATANTE, que no aplicará o utilizará la información con fines distintos al que figure
en el contrato, y que no compartirá ésta información con terceros sin autorización previa y por
escrito del CONTRATANTE e INTERVENTOR. Adicionalmente, el INTERVENTOR verificará de
manera previa a la formalización del acuerdo con el tercero subcontratista, que éste cumpla con
las obligaciones del régimen de protección de datos personales dentro del marco de la
razonabilidad y la debida diligencia, comprometiéndose el subcontratista a acatar las políticas de
protección de datos personales EL CONTRATANTE y EL INTERVENTOR.

4. EL INTERVENTOR, podrá acceder o adquirir información personal para el desarrollo del
presente objeto contractual, para lo cual garantizará que los datos utilizados cuentan con las
autorizaciones de los respectivos titulares y los permisos para su uso comercial. Igual obligación
aplicará al CONTRATANTE cuando suministre al INTERVENTOR este tipo de información
personal.

5. Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se registró o
almacenó información de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL
INTERVENTOR, este procederá a su efectiva disposición mediante su devolución a través de la
dirección de correspondencia física o mail de contacto definido en el presente contrato,
procediendo el INTERVENTOR a eliminar cualquier copia o respaldo de la información físico o
digital.

6. EL CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos personales que se
llegaren a gestionar con ocasión a la ejecución del presente contrato, cumplirá con la obligación
de la realización del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria
y Comercio dentro de los términos previstos en la legislación aplicable. El INTERVENTOR por
su parte se compromete a suministrar al CONTRATANTE la información requerida para la
efectiva realización de este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la
información implementadas por el INTERVENTOR y su política de protección de datos
personales.

7. Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen
operando los canales previstos en la cláusula de notificaciones, para la atención y ejercicio de los
derechos de los titulares de información personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con
ocasión de la ejecución del presente contrato.

8. En el evento en que EL INTERVENTOR llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia
de protección de datos personales por parte de algún titular de información asociado a la
ejecución del presente contrato, deberá dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos
(2) días hábiles siguientes a la recepción de la consulta o reclamo. Esta información será remitida
a cualquiera de los canales establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal.

9. En el evento en que EL INTERVENTOR llegaré a sufrir o conocer de algún incidente que
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal objeto de
tratamiento con ocasión del presente contrato, procederá a notificarle a EL CONTRATANTE del
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incidente por cualquiera de los canales de atención descritos en el presente contrato dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo.
EL CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad
ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término máximo previsto por el
sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.

10. EL INTERVENTOR en su condición de encargado del tratamiento de información personal del
CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las políticas internas de
protección de datos personales del CONTRATANTE, así como las condiciones, limitaciones y
finalidades asociadas al tratamiento de información personal que se requiera para la ejecución
del presente contrato.

EL CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional al
INTERVENTOR para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre protección de
datos personales en su operación. Por su parte el INTERVENTOR se obliga a atender los
requerimientos y suministrar la información solicitada por el CONTRATANTE.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. - SARLAFT: EL INTERVENTOR manifiesta que la información
aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la Administración del Riesgo del
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de
acuerdo con las Circulares Externas No 22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de
Colombia a:

1. Actualizar una vez al año, la documentación e información aportada que exige LA FIDUCIARIA
para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto
en el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA y las Circulares de la Superintendencia
Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigencia del referido
Manual; así como, todos los demás Documentos e información que LA FIDUCIARIA estime
pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la
información suministrada.

PARÁGRAFO. El incumplimiento por parte de EL INTERVENTOR de lo establecido en esta cláusula,
dará lugar a la terminación anticipada del presente contrato.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. - SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solución de las controversias contractuales que
pudieren surgir con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, podrán acudir a
uno de los siguientes mecanismos alternativos de solución de conflictos: el arreglo directo, la
transacción o la conciliación.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito señalará los fundamentos para la utilización de uno los
mecanismos de solución de controversias señalados en la presente cláusula. Recibida la comunicación,
la parte convocada deberá pronunciarse dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir del
recibo de la comunicación, término que podrá prorrogarse de ser requerida información adicional para
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el correspondiente análisis, y que deberá ser informado por la convocada a la convocante. Vencido el
término señalado sin que las partes logren ponerse de acuerdo, la parte interesada quedará con
autonomía para acudir a la jurisdicción ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos
relacionados en el escrito de solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las mismas.
Los efectos de dicha acta solamente tendrán relación con los hechos y las circunstancias descritas en
el mencionado documento.

Transacción: Las partes a través del contrato de transacción convendrán de común acuerdo y en
forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecución del presente Contrato; b) prever
una controversia futura; y, c) dar claridad al presente contrato en aquellos aspectos que generen
dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliación: La solicitud de conciliación extrajudicial en derecho será presentada por cualquiera de
las partes ante un Centro de Conciliación autorizado en la ciudad de Bogotá. Dicho acuerdo produce
efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARÁGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el procedimiento
establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos
derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los mecanismos de solución las
circunstancias fácticas asociadas a incumplimientos parciales o totales que sean objeto de actuaciones
de EL INTERVENTOR, cuando EL CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el
presente contrato para hacer efectiva la cláusula de apremio, la cláusula penal o la terminación
anticipada, según corresponda.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. CLÁUSULA COMPROMISORIA. En caso de que las partes
no lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasión de la suscripción, ejecución,
interpretación, terminación o liquidación del contrato a través de arreglo directo, transacción o
conciliación, se comprometen a someterlas a la decisión de un Tribunal de Arbitral que sesionará en
el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá en la ciudad de Bogotá,
sujetándose a las normas vigentes sobre la materia, pero en especial por las siguientes reglas:

1. El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros nombrados de común acuerdo entre las partes.
En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento de los árbitros.
dentro del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, los árbitros serán designados por el
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a solicitud de cualquiera
de las partes.  

2. La organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas por el Centro de Arbitraje
y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y el procedimiento aplicable será el
establecido en la Ley 1563 de 2012.

3. El Tribunal decidirá en derecho y su fallo tendrá efectos de cosa juzgada material de última
instancia y, en consecuencia, será final y obligatorio para las partes.

4. Los costos que se causen con ocasión de la convocatoria del Tribunal estarán a cargo de la
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parte vencida.

PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que no se someterá a arbitraje las diferencias o conflictos que
surjan con ocasión de los procedimientos establecidos en el presente contrato para hacer efectiva la
cláusula de apremio, la cláusula penal o la terminación anticipada del contrato.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Las partes acuerdan liquidar
el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación. Para ello, se suscribirá el Acta
correspondiente, en la cual constará el cierre contractual, balance financiero y de ejecución del
contrato en todos los aspectos jurídicos, técnicos, económicos. Igualmente, se realizará un cruce de
cuentas y se consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a
paz y salvo por todo concepto. Así mismo, se incluirán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que
haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las
divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporarán las salvedades que en su
momento pudiera considerar EL INTERVENTOR.

En caso de que EL INTERVENTOR no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria
que le haga EL CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL CONTRATANTE
dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de común acuerdo,
elaborará el Acta y dejará constancia de la ejecución física y presupuestal del contrato, de la
funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos relevantes. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas
que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL INTERVENTOR.

La liquidación del presente contrato estará condicionada a la liquidación del contrato sobre el cual se
realiza vigilancia e INTERVENTORÍA. Por lo tanto, EL INTERVENTOR solo podrá exigir la liquidación
del contrato de INTERVENTORÍA una vez haya realizado todas las gestiones necesarias para la
liquidación efectiva del contrato sobre el cual realiza vigilancia.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales
las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogotá D.C.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. NOTIFICACIONES: EL CONTRATANTE recibirá
notificaciones:

1. CONTRATISTA:

Dirección: Av. 19 # 120-71 Ofc 104 en la ciudad de Bogotá D.C..
Teléfono: 3562690
correo electrónico: judy.rolon@ingeco.com.co

2. CONTRATANTE:

Dirección: Calle 16 # 6 - 66 Piso 29 en la ciudad de Bogotá D.C.
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Vicepresidencia de Negocios y Operaciones.
Teléfono: 580 2080
correo electrónico: contacto_atencionalcliente@fiduagraria.gov.co

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

1. Estudios previos para la contratación.
2. Matriz de Riesgos.
3. Propuesta presentada por EL INTERVENTOR.
4. Manual Operativo.
5. Manual de Supervisión e Interventoría de FINDETER o las disposiciones establecidas por

FINDETER.
6. Certificado SARLAFT.
7. Demás documentos precontractuales

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Este CONTRATO se
perfecciona con la firma de las partes y para su ejecución se requiere la suscripción del acta de inicio
previa aprobación de las garantías.

Para constancia, se firma a los

EL CONTRATANTE, EL INTERVENTOR

MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ
Representante Legal
FIDUAGRARIA S.A.
En su calidad de vocera y administradora
del PATRIMONIO AUTÓNOMO
FINDETER - AGUAS SAN ANDRES

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal
INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES
S.A.S

Elaboró: Laura Sánchez
Cargo: JAC

Revisó y aprobó: Diana Mabel Lozada V.
Cargo: Jefe Administración de Negocios

25 días del mes de noviembre de 2021


