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CONTRATO [ |  PROYECTO | |  FASEOETAPA No. Fase/ Etapa: 1

LUGAR Y FECHA BOGOTA, 27 DE MAYO DE 2021
CONTRATO NUMERO 3-1-97094-02
TIPO DE CONTRATO OBRA

“ELABORACION DE LOS DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y
DISENOS TECNICOS Y REHABILITACION DE LA
OBJETO CANCHA MULTIFUNCIONAL JUNIN UBICADA EN LA
ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN
ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”

NOMBRE DEL PROYECTO CANCHA MULTIFUNCIONAL JUNIN

ISLA DE PROVIDENCIA, DEPARTAMENTO

LACATEZ A CION DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y

i SANTA CATALINA.
CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y
VALOR DEY; CONTRATO | TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($50.693.380) PESOS
PROYECTO
M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO S
(CUANDO APLIQUE)
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
CONTRATISTA REPRESENTANTE: - - - - i 2
No.- DE ARAUCA
INTERVENTOR FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO identificado con C.C:
10.549.160
SUPERVISOR ANA MARIA CIRO CALVO
PLAZO UN (1) MES
FECHA DE INICIO 27 DE MAYO DE 2021
FECHA DE TERMINACION 27 DE JUNIO DE 2021

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la fase 1 del contrato
3-1-97094-02 PARA REALIZAR LA ELABORACION DE LOS DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y
DISENOS TECNICOS Y REHABILITACION DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL JUNIN
UBICADA EN LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los
términos de referencia como en los manuales operativos y de supervision.

En consecuencia, se procede a la iniciacién de la fase 1 del Contrato No. 3-1-97094-02, LA ELABORACION
DE LOS DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS Y REHABILITACION DE LA
CANCHA MULTIFUNCIONAL JUNIN UBICADA EN LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL

Gestion y supervision de servicios para terceros Pagina 1 de 2



o L Cédigo: GES-FO-001
Findeter 5 ACTA DE INICIO Versibm:1
Banca de Desarrolio Territorial Fecha de aprobamon:

18-Ago-2020

ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, el dia 27 del mes mayo del
afio 2021, el cual debe concluir el dia 27 del mes de junio del afio 2021.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en
ella.

EL CONTRATISTA INTERVENTOR - SUPERVISOR

FP
k - - FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
SENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS
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