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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PAF-MINTICZCP-PS-061-2023-02
SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ART FUTIC Y UNION
TEMPORAL ZCP 2023

FIDUCIARIA.  POPULAR S.A. - VOCERA Y
CONTRATANTE ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER ART FUTIC
CONTRATISTA UNION TEMPORAL ZCP 2023
NIT 901.788.767-0

PROVEER LA PLANEACION, DISENO, INSTALACION,
PUESTA EN SERVICIO Y LA OPERACION DE
OBJETO SOLUCIONES DE ACCESO A INTERNET A TRAVES DE
ZONAS WIFI EN EL TERRITORIO NACIONAL- ZONAS
COMUNITARIAS PARA LA PAZ — REGION NORTE B

HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 CONTADO A PARTIR DE

PLAZO LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE
LA ORDEN DE INICIO
VALOR $40.444.194.391

TIPO DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

NIVEL NACIONAL, DE ACUERDO CON EL LISTADO DE

MUNICIPIOS Y LA DIVISION POR REGIONES. PARA LA

LUGAR DE EJECUCION |REGION NORTE B, SE DESARROLLARA EN LOS

DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, BOLIVAR, CORDOBA,
NORTE DE SANTANDER Y SUCRE

DOMICILIO

CONTRACTUAL BOGOTAD.C.
MANUAL OPERATIVO | PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ART FUTIC

Entre los suscritos ADRIANA RODRIGUEZ LEON, mayor de edad, domiciliada y residente
en la ciudad de Bogota D.C., identificada con la cédula de ciudadania numero 52.313.841,
quien ostenta la calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A,,
sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Publica
Numero cuatro mil treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil
novecientos noventa y uno (1991) otorgada en la Notaria Catorce (14) del Circulo Notarial
de Bogota D.C., con domicilio principal en la Ciudad de Bogota D.C., todo lo cual acredita
con el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Superintendencia
Financiera de Colombia, quien actia como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER ART FUTIC, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil
irrevocable de administracion y pagos No. 3.1-117076 suscrito entre FIDUCIARIA
POPULAR S.Ay FINDETER el dia 03 de noviembre de 2023 y quien para los efectos del
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presente contrato se denominara EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, JORGE
ALBERTO RAMIREZ VANEGAS, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadania
numero 19.072.384, quien ostenta la calidad representante de la UNION TEMPORAL ZCP
2023, integrada por (i) SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGNEIERIA SAS, identificada
con Nit. 900.245.364-2, (i) NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, identificada con Nit.
830.037.278-1, (iii) EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL
ESP, identificada con Nit. 891.502.163-1, quien en adelante se denominara EL
CONTRATISTA, se celebra el presente contrato de prestacién de servicios cuyo objeto y
estipulaciones se sujetan a lo establecido en el Manual Operativo que rige el PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER ART FUTIC, asi como a las normas civiles y comerciales que
regulan la contratacion privada, y especificamente por las clausulas que se enuncian a
continuacion, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que entre el Fondo Unico de Tecnologias de la Informacién y las
Comunicaciones, la Agencia de Renovacién del Territorio — ART y la Financiera de
Desarrollo Territorial S.A. — Findeter, se suscribid el Contrato Interadministrativo No. 1183-
de 2023 numeracion FUNTIC y SG 0186 de 2023 numeracién ART, cuyo objeto es
“PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL ORIENTADO A
PROVEER LA PLANEACION, DISENO, INSTALACION, PUESTA EN SERVICIO Y
OPERACION DE LAS SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A INTERNET A
TRAVES DE ZONAS WIIFI, DENOMINADAS ZONAS COMUNITARIAS PARA LA PAZ, EN
EL TERRITORIO NACIONAL, BAJO LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE EL ANEXO
TECNICO".

SEGUNDA: Que de acuerdo con lo contemplado en la Clausula Segunda del Contrato
Interadministrativo No 1183-de 2023 numeracion FUNTIC y SG 0186 de 2023 numeracién
ART, una de las obligaciones especificas de Findeter es “36. Suscribir el contrato de
Fiducia Mercantil para la administracion de recursos, de acuerdo con las consideraciones,
criterios y demas informacién entregada por el Fondo Unico de TIC/Ministerio TIC y ART
en cuyo esquema se incluya la constitucion de patrimonio(s) autbnomo(s) que permitan,
entre otros, recaudar y, en general, administrar los recursos que vayan a ser aportados por
el FONDO UNICO DE TIC/MINISTERIO DE TIC Y ART y todos aquellos recursos que
hayan sido gestionados bajo el principio de concurrencia de fuentes, para atender los
costos y gastos de cada uno de los proyectos especificos a los que se refiere el objeto del
presente CONTRATO. En todo caso, los bienes adquiridos dentro del marco del presente
proyecto y durante la ejecucion de este, seran administrados por parte del patrimonio
autonomo que se constituya. Una vez terminado el término establecido, se dara
cumplimiento a lo descrito en la obligacion 28 del presente contrato”.

TERCERA: Que entre FINDETER y FIDUCIARIA POPULAR S.A. se suscribi6 el contrato
de fiducia mercantil de administracion y pagos No. 3.1-117076 del 03 de noviembre de
2023, constitutivo del Patrimonio Autobnomo FINDETER ART FUTIC, el cual tiene como
objeto “Constituir un PATRIMONIO AUTONOMO con los recursos transferidos por LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO UNICO TIC y la AGENCIA DE
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RENOVACION DEL TERRITORIO — ART por cuante del FIDEICOMITENTE, en virtud del
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1183-2023 de 2023, a titulo de fiducia
mercantil, para su administracion, inversion, pago y celebracion de los contratos que se
derivan del FIDEICOMISO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos
fideicomitidos”.

CUARTA: Que con el fin de dar cumplimiento al objeto del Contrato Interadministrativo No.
1183-de 2023 numeracion FUNTIC y SG 0186 de 2023 numeracion ART, se requiere
contratar a ejecutores para PROVEER LA PLANEACION, DISENO, INSTALACION,
PUESTA EN SERVICIO Y LA OPERACION DE SOLUCIONES DE ACCESO A INTERNET
A TRAVES DE ZONAS WIFI EN EL TERRITORIO NACIONAL- ZONAS COMUNITARIAS
PARA LA PAZ.

QUINTA: Que con el fin de llevar a cabo la contratacion anterior, Findeter adelanto la
Convocatoria No. PAF-MINTICZCP-PS-061-2023, cuyo objeto es CONTRATAR HASTA
CUATRO (4) EJECUTORES PARA: PROVEER LA PLANEACION, DISENO,
INSTALACION, PUESTA EN SERVICIO Y LA OPERACION DE SOLUCIONES DE
ACCESO A INTERNET A TRAVES DE ZONAS WIFI EN EL TERRITORIO NACIONAL-
ZONAS COMUNITARIAS PARA LA PAZ.

SEXTA: Que mediante Comité Fiduciario No. 2 llevado a cabo el dia 26 de diciembre de
2023, se adoptd la siguiente decision: “Con fundamento en los informes de verificacion, de
evaluacion y calificacién de las ofertas, realizados por los evaluadores técnicos, financieros
y juridicos designados, los cuales se encuentran debidamente publicados en la pagina de
la convocatoria y de conformidad con lo establecido en el Manual Operativo, la Jefatura de
Contratacion remite para aprobacion del Comité Fiduciario, la recomendacion de
adjudicaciéon emitida por el Comité Técnico No. 06 - PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER ART FUTIC, en sesion adelantada el dia 26 de diciembre de 2023, de
conformidad con el orden de elegibilidad resultante de la convocatoria PAF-MINTICZCP-
PS-061-2023 que tiene por objeto “CONTRATAR HASTA CUATRO (4) EJECUTORES
PARA: PROVEER LA PLANEACION, DISENO, INSTALACION, PUESTA EN SERVICIO Y
LA OPERACION DE SOLUCIONES DE ACCESO A INTERNET A TRAVES DE ZONAS
WIFI EN EL TERRITORIO NACIONAL- ZONAS COMUNITARIAS PARA LA PAZ’, frente a
cada una de las regiones de la siguiente manera: (...). b. Regién Norte B: al Proponente
UNION TEMPORAL ZCP 2023, representada legalmente por JORGE ALBERTO RAMIREZ
VANEGAS, identificado con cédula de ciudadania 19.072.384, integrada por: i)
SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS, identificado con NIT 900.245.364-
2 y representada legalmente por JORGE ALBERTO RAMIREZ VANEGAS, identificado con
cédula de ciudadania 19.072.384, con un porcentaje de participacion del 45%; ij) NUEVA
ERA SOLUCIONES SAS, identificado con NIT 830.037.278-1 y representada legalmente
por LUIS ANDRES REY MENDEZ, identificado con cédula de ciudadania 79.722.274, con
un porcentaje de participacion del 45%,; y iii) EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE
POPAYAN SA EMTEL ESP, identificado con NIT 891.502.163-1 y representada legalmente
por TATIANA IVETH MORENO PALACIOS, identificada con cédula de ciudadania
1.061.686.657, con un porcentaje de participacion del 10%; por el valor de su oferta
econémica la cual ascienda a la suma de CUARENTA MIL CUATROCIENTOS
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CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y UN PESOS ($40.444.194.391,00) M/CTE”.

SEPTIMA: Que las especificaciones técnicas del presente contrato se encuentran
contenidas en los Estudios Previos, Términos de Referencia y demas documentos de la
Convocatoria No. PAF-MINTICZCP-PS-061-2023.

OCTAVA: Que para el efecto, las partes declaran:

a. Las partes conocen y aceptan el contenido del presente contrato y de todos los
documentos que lo integran.

b. b. El CONTRATISTA manifiesta que ni €l o su Representante Legal se encuentra
incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la
Constitucién Politica y la ley. Tampoco en conflicto de interés y demas
prohibiciones, que impida la celebracion del presente contrato. Asi mismo, declara
que en caso de sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, éste cedera el contrato
previa autorizacion escrita de EL CONTRATANTE o, si ello no fuera posible,
renunciara a su ejecucion sin que ello genere el pago a favor del CONTRATISTA
de ninguna compensacion o indemnizacion en relacién con la obra que no se llegara
a ejecutar.

c. c. Sin perjuicio de la informaciéon que EL CONSTRATISTA conocié en la etapa
precontractual y, que sirvid para la elaboracion de su propuesta, EL CONTRATISTA
declara que, adicionalmente, verificd, evalué y analizé las condiciones técnicas,
geograficas, demograficas, operativas, logisticas, sociales, econémicas, las vias de
acceso, y demas aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto
del contrato,

Que de conformidad con lo anterior, el presente contrato se regiré por las siguientes:

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete para con EL
CONTRATANTE, a PROVEER LA PLANEACION, DISENO, INSTALACION, PUESTA EN
SERVICIO Y LA OPERACION DE SOLUCIONES DE ACCESO A INTERNET A TRAVES
DE ZONAS WIFI EN EL TERRITORIO NACIONAL- ZONAS COMUNITARIAS PARA LA
PAZ — REGION NORTE B.

El alcance al objeto del presente contrato, asi como las actividades especificas para el
proyecto se encuentran definidas en los estudios previos, los términos de referencia y
demas documentos de la convocatoria No. PAF-MINTICZCP-PS-061-2023.

CLAUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se
compromete a cumplir las obligaciones estipuladas en el presente contrato y aquellas que
se deriven de su ejecucion; también las que provengan de la naturaleza del contrato, y las
establecidas en los demas documentos que hacen parte del contrato; las que se resulten
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de la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, asi como las incluidas en los estudios
previos, y todas las que por su esencia se consideren imprescindibles para la correcta
ejecucion del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en las normas que rigen la presente
contratacion.

Ademas de las obligaciones generales, EL CONTRATISTA debera cumplir
especificamente con las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO:

a. Verificar junto con el interventor, el flujo de inversion del contrato, para lo cual debera
suscribirse el acta respectiva, de manera mensual o quincenal.

b. Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos
soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de
modificaciones 0 medidas que LA CONTRATANTE o el ejecutor deban tomar para
asegurar el flujo de fondos del contrato.

c. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas, asi como las erogaciones
necesarias para la ejecucion de este. Es entendido que todos estos gastos han sido
estimados por el EJECUTOR al momento de la presentacion de su propuesta econdmica.

d. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso. Con
la presentacién de la propuesta el Ejecutor seleccionado certifica el conocimiento y
responsabilidades asumidas.

e. Radicar las facturas correspondientes. Para adelantar el tramite y aprobacion de las
facturas, debera presentar al interventor, el informe o productos que corresponda, asi como
de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad
Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal
destinado a la ejecucion del CONTRATO.

f. Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la
carga tributaria generada con ocasion de la celebracion y ejecucion del contrato.

g. Suscribir el Acta de liquidacién del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones
necesarias para tal fin, tales como, la terminacién del contrato suscrito por las partes, la
debida entrega del archivo a FINDETER vy la aprobacién por parte de la interventoria de los
documentos de liquidacion finales presentados a la terminacion del contrato. En todo caso
el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacion debera corresponder a los
procedimientos establecidos por FINDETER.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA
EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL:

a. Presentar al interventor, en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del
contrato, el personal minimo profesional y técnico exigido para la ejecucién de este, el cual
se encuentra relacionado en el contenido del presente documento y de acuerdo con la
metodologia para cumplir cabalmente el contrato. Los ejecutores se comprometen a
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suministrar el personal minimo exigido, asi como el que adicionalmente se requiera para
dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno
a LA CONTRATANTE de lo cual se entendera incluido su costo en la propuesta econdmica
que presente el interesado. El personal debe ser el mismo hasta su finalizacién. Si el
EJECUTOR requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por
escrito al CONTRATANTE la sustitucién de estos, quien debera tener un perfil igual o
superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion
de la INTERVENTORIA.

b. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos
de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

c. El Ejecutor se obliga durante el desarrollo del contrato a mantener al gerente del Proyecto
y demas personal aprobado por la INTERVENTORIA.

d. El gerente del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del EJECUTOR
y para decidir con el interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en
desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las
condiciones contractuales.

e. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo
del contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que
aplique segun las normas colombianas.

f. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del
personal que contrate, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes,
aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas
erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos
gastos han sido estimados por el ejecutor al momento de la suscripcion de la carta de
presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral
del personal del EJECUTOR con LA CONTRATANTE.

g. Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion
competente.

h. Emplear personal técnico o profesional, segun corresponda, de conformidad con lo
establecido en los términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se
encuentra en 6ptimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades
asignadas.

i. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o
prohibiciones o por haber suministrado informacién falsa.

j- Contar con las respectivas afiliaciones a una ARL o soportes de pago al sistema de
seguridad social de su personal antes de la autorizacion de inicio de los trabajos por parte
de la interventoria.

k. Presentar mensualmente al interventor las respectivas afiliaciones o soportes de pago al
sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.
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I. El contratista debera contar con equipos independientes de instalacion y operacion, en
caso de que se le haya asignado mas de una region, garantizando que podra ejecutar todas
las obligaciones contractuales de manera simultanea con los equipos independientes ya
especificados, es decir, ninguna regién dependera de la instalacién de otra.

OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE
LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO: Dentro de los TRES (3) dias siguientes a la
suscripcion del Contrato, previo a la suscripcion del acta de inicio o emision de la Orden de
Inicio del Contrato, el interventor verificara y aprobara el cumplimiento, entre otros, de los
siguientes requisitos para cada contrato:

a. Aprobacion del personal de EJECUTOR para el desarrollo del proyecto. El
INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los respectivos perfiles exigidos
para los profesionales definidos en el presente documento y los cuales deberan ser
presentados con anterioridad al inicio del contrato. Igualmente verificara los contratos de
trabajo o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el
EJECUTOR o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los
soportes de la afiliacién y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal
propuesto.

b. Cronograma de ejecucion.
c. Garantias contractuales aprobadas por parte de LA CONTRATANTE.

d. Afiliaciéon a la seguridad social integral. Aportar los soportes de afiliacién y pago de
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

Nota: Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos
previos para su suscripcion no se procede con la firma del documento por causa
injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

OBLIGACIONES TECNICAS A CARGO DEL EJECUTOR: Las obligaciones técnicas a
cargo de los ejecutores seran las establecidas en el anexo técnico el cual forma parte
integral del presente documento y del contrato. Asi mismo debera:

1. Contar con la disponibilidad de equipos necesarios y suficientes para cumplir con las
metas y los tiempos de instalacion de zonas comunitarias para la paz, conforme con el
cronograma de trabajo incluido en el anexo técnico y acorde a las condiciones de las zonas
priorizadas, so pena de incurrir en presunto incumplimiento y aplicacién de las clausulas
contractuales correspondientes.

2. El servicio sera monitoreado y gestionado por parte del ejecutor e igualmente, por parte
de la Interventoria o la Entidad Contratante, la ART y al FUTIC para lo cual el Ejecutor
debera otorgar acceso al sistema de monitoreo y gestion a las personas que determine la
Interventoria o la Entidad Contratante.

3. Cualquiera de las soluciones debe proveer acceso a internet ILIMITADO, no se aceptan
restricciones por volumen de datos o planes con limite de datos.
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4. Poner en marcha el equipamiento y sistemas complementarios necesarios para las
soluciones de acceso, asi como proveer los recursos o elementos necesarios para soportar
el servicio a prestar en cada una de las zonas WiFi de los sitios beneficiados, de igual
manera, debera contemplar los esquemas adecuados de seguridad sobre la infraestructura
instalada y los avisos de identificacién. Asi como Implementar un Sistema de Monitoreo y
Gestion para la administracion de los equipos WiFi que incluya control de alarmas, control
de acceso al sistema, AAA (Autenticacion, Autorizacion y Administracién de los datos de
red), reportes, gestion y que permita ademas de detectar fallas, obtener estadisticas del
uso del sistema, usuarios conectados, concurrentes, sitios visitados y la informaciéon que
pueda ser almacenada sobre el uso de las zonas WiFi.

5. Gestionar y obtener los permisos, tramites y autorizaciones asociados a la instalacion y
operacioén de la infraestructura requerida para llegar a cada uno de los sitios de instalacion.
La ubicacion, energia eléctrica y seguridad del equipamiento de cada zona WiFi en cada
sitio sera responsabilidad del Ejecutor, asi como la adecuaciéon de los sitios para la
instalacion de los equipos y sus elementos necesarios.

6. El Ejecutor se compromete a garantizar la instalacion completa de las zonas
comunitarias de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico previo a la visita de
aprobacién de la interventoria, asi como garantizar que se den todas las condiciones de
aprobacién necesarias. En caso de que la Interventoria realice una visita para aprobar la
instalacion de una zona comunitaria y ésta no se encuentre en las condiciones requeridas
para su aprobacion, el ejecutor correra con todos los costos de futuras visitas de la
interventoria que se deriven de este concepto, sin que esto represente cobros adicionales
a la Entidad Contratante.

7. Dotar a las Zonas WiFi de los medios tecnoldgicos necesarios para evitar la interferencia
con otras redes y sistemas, asi como de la energia alternativa necesaria para su operacion.

8. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento objeto del presente
proyecto, incluyendo los repuestos y actualizaciones de todos los equipos que lo requieran
para garantizar la operacion, en los tiempos establecidos en el anexo técnico.

9. Permitir al MINTIC, ART o a quien estos designen, el acceso remoto al Sistema de
informacion y al sistema de Monitoreo y Gestion.

10. El Ejecutor debera garantizar el servicio a Internet en todas las ZCP, en los términos
del contrato, en el tiempo de operacidn y condiciones de velocidad efectiva de transmision
de datos, definidos en el Anexo Técnico.

11. Llevar a cabo las metas de instalacion y puesta en servicio, de acuerdo con la
programacion establecida en el Anexo Técnico.

12. Operar los servicios objeto del contrato durante el plazo pactado, en las condiciones
establecidas en el anexo técnico y en su propuesta.

13. Efectuar los incrementos periddicos de capacidad y velocidad efectiva de transmision
de conformidad con las estipulaciones del Anexo Técnico.

®Direccion General Bogota: Carrera 13A No. 29 — 24 Pisos 20, 21y 24 @ PBX (601) 6079977 / (601) 5961506
® servicioalcliente@fidupopular.com.co @ www.fidupopular.com.co
® Linea Nacional Gratuita 018000-513962

® Redes Sociales: fidupopular u Fiduciaria Popular @ Fiduciaria Popular S.A.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

fiduciaria
I'.a popular

14. Permitir, y colaborar durante la ejecucion del contrato, con el desarrollo de las
actividades de verificacion y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones
contractuales, a cargo de la interventoria y de la supervision del proyecto.

15. Disponer de un profesional para que se encargue de la gerencia integral del Proyecto,
el cual debe asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante
por medio del supervisor del contrato y/o por el Interventor del contrato.

16. Obtener y mantener vigentes, bajo su cuenta, todas las licencias, permisos y
autorizaciones necesarios para lograr la instalacion, puesta en servicio y operacion de los
sitios beneficiados.

17. Las demas detalladas en el Anexo Técnico y demas documentos contractuales que
hacen parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del
objeto contractual.

18. Realizar la transferencia de la propiedad de los bines, una vez finalice el periodo de
operacién que se contempla en el presente contrato y que sean adquiridos en el marco del
proyecto, a nombre de la Entidad Territorial, ESE o entidad beneficiada, siempre que la
misma acepte, de conformidad con los lineamientos que garanticen la operacion de la ZCP
y la capacidad financiera que tenga presupuestada para dar continuidad a la operacion en
conectividad, lo cual debera constar por escrito bajo la figura juridica idénea. El operador
debera gestionar, con la debida diligencia, todas las actividades tendientes para que se
suscriba el acto o documento correspondiente con la entidad publica beneficiada. En caso
de que la entidad beneficiada no acepte la entrega de los bienes ni continuar con la
operacion, se debera sustentar las razones por escrito por parte de esta, y se procedera a
otorgar la propiedad de los bienes al Ejecutor del contrato en funcion de sus cualidades y
calidades, garantizando el retiro de los mismos de las instituciones educativas publicas
beneficiadas.

OBLIGACIONES SOCIALES:

1. Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en los presentes lineamientos de gestion social
y reputacional entregados por Findeter, junto a los demas documentos que hacen parte
integral del contrato celebrado.

2. Presentar para verificacion y aprobacién de la Interventoria y para aval del area de
Acciéon Responsable y Gestion Social de Findeter (segun corresponda), el PGSR que
contenga cada una de las estrategias metodologicas para desarrollar los componentes y
actividades descritas en los presentes lineamientos junto a todos los documentos que se
deriven para su correcta ejecucion.

3. Presentar para verificacion y aprobaciéon de la Interventoria y para aval del area de
Accion Responsable y Gestion Social de Findeter (segun corresponda), el cronograma de
actividades; en virtud de lo establecido en los presentes lineamientos de gestion social y
reputacional y al PGSR
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4. Ejecutar el PGSR aprobado maximo 15 dias calendario después de iniciado el proyecto
y firmada el acta de inicio.

5. Desarrollar y documentar durante todas las etapas del proyecto todas las actividades
que se realicen en el marco de los presentes lineamientos de gestion social y reputacional
y al PGSR que le sea aprobado

6. Recibir los PQRS que se presente durante la ejecucién del proyecto en todas sus etapas,
y realizar las verificaciones y gestiones pertinentes para lograr su solucion y cierre.

7. Disponer de los recursos propios necesarios para la realizacion de las actividades
sociales que se deriven y/o propongan en el PGSR

8. Informar oportunamente al personal social de la Interventoria y a Findeter las situaciones
que puedan ocasionar el atraso en la ejecucién a lo establecido en los presentes
lineamientos de gestién social y reputacional junto al PGSR.

9. Informar oportunamente al personal social de la interventoria cada una de las actividades
a realizar, de acuerdo con el cronograma establecido, como también toda modificacién a
lo definido y aprobado en el PGSR

10. Presentar oportunamente a la interventoria el(los) informe(s) mensual(es) social(es)
durante todas las etapas del proyecto junto con los anexos y soportes correspondientes.

11. Presentar el informe final social una vez se finalice y reciba a satisfaccién el proyecto
junto con los anexos y soportes correspondientes.

12. Mantener comunicacién constante con el personal social de la interventoria y el Gestor
Social que designe el area de Accion Responsable y Gestidén Social de Findeter, para el
seguimiento social al proyecto

13. Asistir y participar en los diferentes espacios creados para el seguimiento, reporte y de
articulacion relacionados con el proyecto.

14. Atender todas las solicitudes y requerimientos que se realicen por parte del area de
Accion Responsable y Gestion Social de Findeter, encaminadas al cumplimiento del PGSR
y/o a fortalecer el proceso de acompafiamiento social que requiera el proyecto.

PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: EI CONTRATISTA debera pagar, a su cargo, los
impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por la normativa para el orden
nacional, departamental 0 municipal, y que se requieran para el desarrollo del contrato; asi
como las, garantias, tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecucion del contrato y
las actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las
certificaciones correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u
organizaciones competentes. Asi mismo, EIl CONTRATISTA tendra a su cargo el pago de
los arrendamientos, servicios publicos, pdlizas, proveedores, indemnizaciones, dafos o
perjuicios, y todos los demas gastos que surjan con ocasion de la ejecucion del contrato, y
que no se agotan con los aspectos aqui enunciados.

NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL: El CONTRATISTA se compromete a adelantar las acciones tendientes a
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garantizar el cumplimiento de las normas y politicas ambientales vigentes, del orden
nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia
ambiental, la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las
remplacen, modifiquen, adicionen o complementen. Asi mismo, debera adelantar el tramite
para la obtencién de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades
objeto del contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento.
Cualquier contravencién u omision a lo sefalado sera responsabilidad exclusiva de El
CONTRATISTA.

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccién necesarios,
segun el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en
materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa que regula la
materia. (En caso de que aplique)

DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS LABORALES: EI CONTRATISTA se
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las
politicas, estandares y normatividad relacionados con derechos humanos y practicas
laborales justas del orden nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos
por Colombia en materia social.

CLAUSULA TERCERA.- INFORMES: EL CONTRATISTA debera entregar los informes
que se relacionan a continuacion:

INFORME MENSUAL EJECUTOR: EI CONTRATISTA debera presentar, hasta la
finalizacion el contrato, un informe mensual con fecha de corte al ultimo dia calendario, a
partir de la suscripciéon del acta de inicio. El informe debera radicarse en la Entidad
Contratante con copia a la Interventoria en formato fisico y digital, durante los cuatro (4)
primeros dias habiles del mes siguiente a la fecha de corte, y debera contener, como
minimo:

1. Resumen ejecutivo.

2. Actividades realizadas de acuerdo con los hitos del cronograma de ejecucién contractual
que correspondan al periodo del reporte.

3. Avances de las metas de instalacién y operacion.
4. Gestion de riesgos del proyecto.

5. Capitulo de operacion (desde cuando aplique): Reporte del Sistema de Gestion;
Indicador de velocidad de transmision de datos promedio y pico en la red de acceso e
interconexion, por sitio; Indicador de uso de ancho de banda y consumo de datos por sitio;
Indicadores agregados para toda la red de acceso e interconexiéon indicando consumo de
datos total y uso de ancho de banda, tanto promedio, como pico; y PQRSD.

6. Registro de los datos del portal cautivo con fines estadisticos.
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Durante el primer mes de ejecucion del contrato, sera establecido entre el Ejecutor, la
Interventoria y la Entidad Contratante los temas adicionales que debera contener los
informes mensuales.

El interventor debera revisar el informe mensual, y tendra hasta cuatro (4) dias habiles,
contados a partir del recibo del informe, para efectuar las revisiones y emitir la aprobacion
0 rechazo respectivos.

En el evento de encontrar inconsistencias o datos incompletos, se requerira al Ejecutor
para que lleve a cabo los ajustes correspondientes, lo cual debera surtirse en un plazo
maximo de 5 dias calendario. Si vencido este plazo, la Interventoria no aprueba totalmente
el documento, se podran aplicar sanciones al Ejecutor hasta la aprobacion total del
respectivo documento.

Nota: Findeter en calidad de Fideicomitente de la Contratante, podra requerir en cualquier
momento, durante la ejecuciéon del contrato, un informe especifico sobre las actividades
enmarcadas en desarrollo del proyecto, para lo cual el Ejecutor del contrato tendra cinco
(5) dias habiles contados a partir del requerimiento.

INFORME FINAL: Al finalizar el proyecto, el Ejecutor se obliga a entregar a Findeter en
calidad de Fideicomitente de la Contratante con copia a la Interventoria, un informe final
que contenga informaciéon consolidada de las fases del proyecto, informacion histérica
sobre la ejecucion del proyecto, las lecciones aprendidas, los principales casos de éxito,
las dificultades encontradas durante la ejecucion del proyecto y las recomendaciones para
mitigar las mismas. Esta entrega debera efectuarse el ultimo dia habil del mes en que
termina la ejecucién del contrato.

CLAUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se
obliga a:

1. Poner a disposicion del CONTRATISTA la informacién y documentacion necesaria para
el desarrollo del contrato.

2. Vigilar el desarrollo y ejecucion del contrato, y exigir a EL CONTRATISTA su
cumplimiento, a través de la interventoria contratada para el efecto (en caso de que aplique)
o del supervisor designado por FINDETER.

3. Efectuar los desembolsos con cargo exclusivo a los recursos existentes en el
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ART FUTIC, de acuerdo con la orden de pago,
previa autorizacion del interventor (en caso de que aplique) o supervisor y la acreditacién
de la documentacion requerida y exigida para los mismos.

4. Las demas que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instruccion del
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ART FUTIC.

PARAGRAFO: LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: La FIDUCIARIA
no estara obligada a asumir financiacién alguna derivada del presente contrato, toda vez
que obra en desarrollo del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ART FUTIC.
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CLAUSULA QUINTA.- PLAZO: El plazo de ejecucion del contrato es hasta el 31 de julio
de 2026, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio o emision de la orden de
inicio del contrato.

CLAUSULA SEXTA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la suma
de CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO
NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MI/CTE
($40.444.194.391), incluido IVA y demas impuestos, gravamenes, costos, gastos (directos
e indirectos), imprevistos, utilidad y demas contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo
con la oferta econdmica presentada por EL CONTRATISTA dentro de la Convocatoria No.
PAF-MINTICZCP-PS-061-2023.

El presente contrato estd financiado con recursos provenientes del Fondo Unico de
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones y de la Agencia de Renovacion del
Territorio.

CLAUSULA SEPTIMA.- FORMA DE PAGO: El PATRIMONIO AUTONOMO pagara a EL
CONTRATISTA el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la
siguiente forma de pago:

PAGO CONCEPTO VALOR
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Sujeto a la entrega por parte del Ejecutor de:

i) Plan de ejecucion de proyecto en la herramienta suministrada por
Findeter detallando cada una de las actividades, subactividades,
recursos, tiempos de ejecucion, entre otros, que incluya como
minimo:

a. Actividades generales, especificas y subactividades por fase junto
con los responsables de cada actividad o proceso.

b. Cronograma (diagrama de Gantt) que incluya las fechas en las
cuales se deberan ejecutar y culminar las actividades por cada una
de las fases, asi como la presentacién de los entregables que
acrediten el cumplimiento de los compromisos plasmados para el
proyecto.

¢. proyeccion de porcentajes planeados de acuerdo con el avance
de las actividades e hitos del proyecto.

d. Plan de adquisiciones del proyecto.

e. Plan de calidad.

f. Plan de comunicaciones.

g. Plan de riesgos.

i) Entrega del Informe Detallado de Ingenieria y Operacion, Plan de
Instalacién y Puesta en Servicio, y Plan de Mantenimiento por cada
Region

fiduciaria

popular

10% del valor total
del contrato.

Sujeto a la entrega por parte del Contratista de:

i) Entrega estudios de Campo de la Meta 1 como se indica en el
CRONOGRAMA del anexo técnico.

iii) El informe mensual de ejecucion del contratista para el periodo a
que haya lugar.

i) Adquisicion de equipos, por parte de los Ejecutores,
correspondientes a la Meta 1 como se indica en el CRONOGRAMA
del anexo técnico.

20% del valor total
del contrato.

Sujeto a la entrega por parte del Contratista de:

i) El informe mensual de ejecucion del contratista para el periodo a
que haya lugar.

ii) Informe de prestacion del servicio de las Zonas Comunitarias para
la paz operativas (debidamente aprobadas por la interventoria) hasta
el mes (3) de operacion.

iii) Instalacion y puesta en servicio de la Meta 1, correspondiente al
50% de ZCP por cada Region.

10% del valor total
del contrato.
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Sujeto a la entrega por parte del Contratista de:

i) El informe mensual de ejecucion del contratista para el periodo a
que haya lugar.

ii) Informe de prestacion del servicio de las Zonas Comunitarias para
la paz operativas (debidamente aprobadas por la interventoria) hasta
el mes (6) de operacion. iii) Instalacién y puesta en servicio de la
Meta 2, correspondiente al restante 50% de ZCP mas las adicionales
incluidas en la oferta, por cada Regién.

10% del valor total
del
contrato

Sujeto a la entrega por parte del Contratista de:

i) El informe mensual de ejecucion del contratista para el periodo a
que haya lugar.

ii) Informe de prestacion del servicio de las Zonas Comunitarias para
la paz operativas (debidamente aprobadas por la interventoria) hasta
el mes (9) de operacion

4% del valor total
del
contrato

Sujeto a la entrega por parte del Contratista de:

i) El informe mensual de ejecucion del contratista para el periodo a
que haya lugar.

ii) Informe de prestacion del servicio de las Zonas Comunitarias para
la paz operativas (debidamente aprobadas por la interventoria) hasta
el mes (11) de operacion.

5% del valor total
del
contrato

Sujeto a la entrega por parte del Contratista de:

i) El informe mensual de ejecucion del contratista para el periodo a
que haya lugar.

ii) Informe de prestacion del servicio de las Zonas Comunitarias para
la paz operativas (debidamente aprobadas por la interventoria) hasta
el mes (12) de operacion.

5% del valor total
del
contrato.
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Sujeto a la entrega por parte del Contratista de:
i) El informe mensual de ejecucion del contratista para el periodo a
que haya lugar.

5% del valor total

8 . L . L del

i) Informe de prestacion del servicio de las Zonas Comunitarias para contrato

la paz operativas (debidamente aprobadas por la interventoria) hasta '

el mes (15) de operacion.

Sujeto a la entrega por parte del Contratista de:

i) El informe mensual de ejecucion del contratista para el periodo a 59 del valor total
9 que haya lugar. del

ii) Informe de prestacion del servicio de las Zonas Comunitarias para contrato

la paz operativas (debidamente aprobadas por la interventoria), '

hasta el mes (18) de operacion.

Sujeto a la entrega por parte del Contratista de:

i) El informe mensual de ejecucion del contratista para el periodo a 0
0 que haya lugar. (51 e/‘IJ del valor total

ii) Informe de prestacion del servicio de las Zonas Comunitarias para contrato

la paz operativas (debidamente aprobadas por la interventoria) hasta '

el mes (21) de operacion.

Sujeto a la entrega por parte del Contratista de:

i) El informe mensual de ejecucion del contratista para el periodo a 59 del valor total
1 que haya lugar. del

ii) Informe de prestacion del servicio de las Zonas Comunitarias para contrato

la paz operativas (debidamente aprobadas por la interventoria) hasta
el mes (23) de operacion
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Sujeto a la entrega por parte del Contratista de:
i) El informe mensual de ejecucion del contratista para el periodo a
que haya lugar.

5% del valor total

12 . g . L del

i) Informe de prestacion del servicio de las Zonas Comunitarias para contrato

la paz operativas (debidamente aprobadas por la interventoria) hasta '

el mes (24) de operacion.

Sujeto a la entrega por parte del Contratista de:

i) El informe mensual de ejecucion del contratista para el periodo a 4% del valor total
13 que haya lugar. . N . del

ii) Informe de prestacion del servicio de las Zonas Comunitarias para contrato

la paz operativas (debidamente aprobadas por la interventoria) hasta

el mes (27) de operacion.

Sujeto a la entrega por parte del Contratista de:

i) El informe mensual de ejecucion del contratista para el periodo a 2% del valor total
14 que haya lugar. del

ii) Informe de prestacion del servicio de las Zonas Comunitarias para contrato

la paz operativas (debidamente aprobadas por la interventoria), '

hasta el mes (30) de operacion.

Sujeto a la entrega por parte del Contratista de:

i) El informe mensual de ejecucion del contratista para el periodo a

que haya lugar. 5% del valor total
15 ii) Informe de prestacion del servicio de las Zonas Comunitarias para | del

la paz operativas (debidamente aprobadas por la interventoria) hasta
el mes (31) de operacion.
iii) Informe final de ejecucion del proyecto

contrato.

NOTA 1: Las fechas de cada pago estaran asociadas al cronograma de proyecto.
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NOTA 2: De cada pago realizado se efectuara una retencién en garantia del diez por ciento
(10%) la cual sera devuelta a cada ejecutor una vez se haya suscrito el acta de liquidacion
del contrato.

NOTA 3: Para cada uno de los pagos se debe presentar y contar con la aprobacion de los
informes mensuales dentro de los términos y plazos determinados en los documentos de
la convocatoria.

NOTA 4: Para todos los pagos, el ejecutor debera acreditar que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda, o certificacion
del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion
Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la linea estratégica,
incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del mismo.

NOTA 5: El ejecutor debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las
contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes
autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucién y liquidacion del contrato y
las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes.

NOTA 6: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del interventor y se efectuaran
dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a la radicacién en debida forma
de la respectiva factura, con el cumplimiento de los requisitos indicados.

PARAGRAFO PRIMERO: Para cada uno de los pagos se requiere la presentacion de la
factura correspondiente ante FIDUCIARIA POPULAR S.A. de acuerdo al procedimiento
indicado en el Manual Operativo aplicable. EL CONTRATISTA aportara todos los soportes
exigidos y adelantara las acciones necesarias para cumplir los requisitos que sefiale el
Manual Operativo aplicable, en materia de pagos y desembolsos.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para cada pago se verificara la constancia o certificacion de
pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), asi
como los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensacion Familiar), o la
certificacion respectiva expedida por el Revisor Fiscal, segun sea el caso.

PARAGRAFO TERCERO: EI CONTRATANTE efectuara, sobre cada factura, las
retenciones que por ley deba hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar. EL
CONTRATISTA se compromete a tramitar las exenciones existentes en el ordenamiento
juridico que le sean aplicables, y se encuentren contempladas en el Estatuto Tributario y
demas normas especiales aplicables.

PARAGRAFO CUARTO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobacién definitiva
de las actividades ejecutadas o productos entregados y, por consiguiente, no eximen a EL
CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los mismos, de otra
obligacion contractual o de responsabilidad civil.

®Direccion General Bogota: Carrera 13A No. 29 — 24 Pisos 20, 21y 24 @ PBX (601) 6079977 / (601) 5961506
® servicioalcliente@fidupopular.com.co @ www.fidupopular.com.co
® Linea Nacional Gratuita 018000-513962

® Redes Sociales: fidupopular u Fiduciaria Popular @ Fiduciaria Popular S.A.

fiduciaria

popular



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

CLAUSULA OCTAVA.- RETENCION EN GARANTIA: EL CONTRATISTA faculta a EL
CONTRATANTE a que durante la etapa de ejecucion del contrato, retenga en garantia, el
10% del valor de cada pago.

Las sumas que hayan sido retenidas por EL CONTRATANTE como garantia, podran ser
usadas para efectuar compensaciones durante la ejecucion del contrato.

Las sumas retenidas por EL CONTRATANTE como garantia, seran reintegradas a EL
CONTRATISTA con la suscripcién del Acta de Liquidacion del Contrato, deduciendo el
valor de las compensaciones que se hayan efectuado, o restituyendo el valor total retenido.

CLAUSULA NOVENA.- LUGAR DE EJECUCION: El presente contrato se ejecutara nivel
nacional, de acuerdo con el listado de municipios y la division por regiones. Para la region
Norte B, se desarrollara en los departamentos de Arauca, Bolivar, Cérdoba, Norte de
Santander y Sucre.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA conoce, ha determinado y analizado la naturaleza y el
alcance de los riesgos, cargas y obligaciones que pueden surgir con ocasion del
cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA en el presente contrato,
las acepta y tiene la capacidad para asumirlas.

CLAUSULA DECIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacion que reciba EL
CONTRATISTA para la ejecucién del contrato es propiedad de EL PATRIMONIO
AUTONOMO, el FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES-/ MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES, AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART vy
FINDETER, segun corresponda, y al ser confidencial, no podra ser usada o divulgada sin
previa aprobacion por escrito.

EL CONTRATISTA declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto
y alcance del presente contrato y, en uso de todas las herramientas y elementos para su
ejecucion, no afectara derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de
que un tercero pretenda o adelante accion contra EL CONTRATANTE o FINDETER por
presunta violacion de cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicara lo
acordado en la clausula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, EL
PATRIMONIO AUTONOMO, el FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES-/ MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES, AGENCIA DE RENOVACION DEL
TERRITORIO — ART y FINDETER y AL CONTRATISTA son exclusivamente de su
propiedad. Mientras esté vigente el contrato, permitiran en cada caso su uso, si media
autorizacién expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas.
Cualquier uso no autorizado implicara el incumplimiento del presente contrato.
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CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL
CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva la informacién clasificada como
confidencial a la que tenga acceso con ocasién de la ejecucion del presente contrato. Por
tanto, se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacién en cualquier forma y
medio, a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban
tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacion para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta clausula hara responsable a EL
CONTRATISTA, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o
subcontratistas, segun el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL
CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras personas.
Por esta razon, se podran adelantar las acciones administrativas, penales y civiles
correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al CONTRATISTA, informacion
confidencial o reservada, EL CONTRATISTA estara en la obligacion de comunicarselo al
supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revision y decision.

Al finalizar el contrato, EL CONTRATISTA debera devolver toda la informacion en su poder,
de lo cual se dejara constancia expresa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- INTERVENTORIA: Durante todo el tiempo de
ejecucion del contrato, se mantendra un INTERVENTOR, contratado para el efecto, con el
fin que realice la interventoria técnica, administrativa, financiera, econémica, juridica, social
y ambiental, y verifique que el contrato se ejecute de acuerdo con las especificaciones
sefialadas, particularmente en el estudio previo, los términos de referencia y demas
documentos de la Convocatoria y demas documentos que hacen parte del presente
contrato, en condiciones de oportunidad y calidad, sin que el INTERVENTOR releve al
CONTRATISTA de su responsabilidad por la ejecucion del contrato. El interventor ejercera
su labor de acuerdo al Manual de Interventoria aprobado por Findeter.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- SUPERVISION: Si bien el control y la vigilancia del
presente contrato estara a cargo de la Interventoria contratada para el efecto, Findeter
designara un supervisor, cuya naturaleza y actividades a desarrollar estaran reguladas en
el Manual de Supervisiéon aprobado por Findeter.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a:
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a. Mantener indemne a EL CONTRATANTE, a FINDETER, a la ART, al MINTIC/al FUTIC
y a sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores,
clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda,
sancién, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones del ejecutor, en
ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de
estos, acreedores, Ejecutores, proveedores, subejecutores o terceros presenten
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE, a FINDETER, a la
ART, al MINTIC/FUTIC, con ocasion de acciones u omisiones suyas derivadas de la
ejecucion del contrato.

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de EL CONTRATANTE, a
FINDETER, a la ART, al MINTIC/FUTIC deberan ser asumidos por el Ejecutor.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE, a FINDETER, a la
ART, a MINTIC/FUTIC, estos podran requerir al CONTRATISTA o vincularlo bajo cualquier
figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la
estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses de EL CONTRATANTE,
FINDETER, la ART, y/o MINTIC/FUTIC.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- AUTONOMIA DEL CONTRATISTA Y EXCLUSION DE
RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA es una entidad independiente de EL
CONTRATANTE y FINDETER y en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su
representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE y
FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

EL CONTRATISTA ejecutara el objeto del presente contrato con plena autonomia técnica
y administrativa, razon por la cual queda entendido que no habra vinculo laboral alguno
entre EL CONTRATANTE y FINDETER con EL CONTRATISTA, ni entre EL
CONTRATANTE y FINDETER con el personal que EL CONTRATISTA destine para la
ejecucion del contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA es responsable del pago de
honorarios, salarios, prestaciones; asi como de la afiliacion y pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas y
dependientes que vincule con ocasion del presente contrato. Frente a cualquier presunto
incumplimiento de estas obligaciones, se aplicara lo acordado en la clausula de
indemnidad.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- AFILIACION DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada
pago, EL CONTRATISTA debera certificar que se encuentra al dia en el pago de aportes
al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal
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independiente que preste sus servicios para la ejecucion del mismo, segun corresponda y
de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El cumplimiento de estas obligaciones
debera ser acreditado mediante certificacion suscrita por el revisor fiscal, cuando de
acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento
de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente a la
entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio previo efectuado y
la prevision de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, se determiné la necesidad
de establecer los siguientes amparos dentro de la garantia que el contratista debera
constituir y presentar a EL CONTRATANTE, expedidas por una compafia de seguros
legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Vigente por el plazo de
Cumplimiento 30% del valor del contrato | ejecucion del contrato y seis
(6) meses mas
Salarios, prestaciones Vigente por el plazo de
sociales e indemnizaciones | 10% del valor del contrato | ejecucién del contrato y tres
laborales (3) aflos mas

Vigente por un (1) afo
contado desde la fecha de
Calidad del Servicio 30% del valor del contrato | suscripciéon del acta de
entrega vy recibo a
satisfaccion del contrato

Calidad y correcto 5% del valor de los bienes|Vigente por el plazo de
funcionamiento de los y/o equipos suministrados | ejecucion del contrato y un
bienes suministrados (Capex) (1) afio mas

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

GARANTIA MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Responsabilidad Civil o Vigente por el plazo de
Extracontractual 20% del valor dsl contrato ejecucion del contrato

Para las garantias sefaladas en los numerales anteriores, el CONTRATISTA se constituira
como TOMADOR, EL CONTRATANTE como ASEGURADO y BENEFICIARIO y EI
FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES /
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MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES Y
LA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO como BENEFICIARIOS.

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ART FUTIC con NIT: 830.053.691-8

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES-
/ MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES,
con NIT 800.131.648-6

AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO- ART, con NIT 901.006.886-4

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos
anexos y soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente en el cual
se identifique el numero de la pdliza allegada.

No sera valido para el proceso la certificaciéon de No expiracién por falta de pago.

La aprobacion de las garantias por parte del CONTRATANTE es requisito previo para el
inicio de la ejecucidn del contrato, razén por la cual, ningun contrato en el que se haya
previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién o de la Etapa sin la respectiva
aprobacién de estas.

EL CONTRATISTA debera presentar las pélizas o modificaciones a las que haya lugar con
el respectivo soporte de pago, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a
la suscripcién del contrato, sus préorrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las
garantias que se refieran al contrato y con base en esto, en el caso en que EL
CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza para que
en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga
el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo
descontar los costos y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL
CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir
el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacién de las garantias por parte del CONTRATANTE
es requisito previo para el inicio de la ejecucion dé cada una de las fases o etapas previstas
para la ejecucion del contrato, razén por la cual ningun contrato en el que se haya previsto
la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién sin su respectiva aprobacion. En caso
de presentarse alguna observaciéon por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el
CONTRATISTA debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcién del contrato.
EL CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las
garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de
ejecucion del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA debera acreditar el ajuste
correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del contrato. De igual
modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por
razon de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya
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vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del
contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado
también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El
pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y
el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo de El
CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la
cancelacion de las facturas pendientes de pago y el ultimo pago del contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- GESTION DE RIESGOS: EI CONTRATISTA,
previamente a la celebracion del contrato, ha hecho sus propios calculos y estimaciones,
con base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben
haber considerado el contexto en el cual se ejecutara el contrato, asi como todos los
fendmenos que puedan afectar la ejecucion de este.

En la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y
buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin
de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucién del contrato. La gestidn
del riesgo establecida por el CONTRATISTA debe abarcar las etapas fundamentales:

a. ldentificacion: Esta etapa debe incorporar la identificacion de los riesgos
previsibles a administrar, debe realizarse previamente a la ejecucion del contrato.
En el evento en que el CONTRATISTA identifique nuevos riesgos o diferentes a los
establecidos en la matriz de riesgos publicada con el proceso de seleccion, estos
deberan ser informados a la CONTRATANTE, para que, de ser necesario sean
incluidos al contrato mediante la modificacion contractual correspondiente.

b. Medicién: Se debe realizar un analisis que permita medir la probabilidad de
ocurrencia y el impacto de los riesgos identificados de forma tal que les permita
realizar la priorizacion de estos y la determinacion del perfil de riesgo inherente del
contrato.

c. Control: Se deben establecer los respectivos controles que gestionen la
probabilidad o el impacto de los riesgos identificados estableciendo claramente el
responsable de ejecutar dichos controles. Como resultado de esta etapa se debera
poder establecer el perfil de riesgo residual del contrato.

d. Monitoreo: Se debe realizar un monitoreo continuo al perfil de riesgo residual a
través de la definicion de un proceso de seguimiento efectivo, que facilite la rapida
deteccidén y correccion de las deficiencias en la gestién de los riesgos identificados
y que asegure que los controles funcionan adecuadamente. Este proceso debe
realizarse con una periodicidad acorde con lo requerido en la ejecucion del contrato.

Junto con el plan de trabajo y la metodologia de ejecucién del contrato, el Contratista
debera presentar a FINDETER como evidencia de la gestion del riesgo un documento que
contenga la siguiente informacién como minimo:
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a. Las politicas establecidas para la gestion del riesgo las cuales deben considerar

los roles y responsabilidades frente a la gestidn de estos, asi como una descripcion
general de las metodologias usadas para la obtencion del perfil de riesgo residual.

b. Matriz de riesgos como instrumentos que le permita identificarlos de manera
individualizada, evaluarlos o medirlos, controlarlos y monitorear los riesgos a los
que se podria ver expuesta la ejecucion del contrato.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato, se acuerda entre las partes que mediante la firma del
presente contrato, EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE a hacer efectiva la
clausula de apremio, por retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones
adquiridas en virtud del contrato, asi como por la ejecucion de manera inadecuada, de
forma diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que apliquen. El apremio
correspondera hasta por un valor equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor
del contrato, o proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, por cada dia de
retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y en todo
caso dentro de los términos establecidos en el articulo 867 del Codigo de Comercio. Si se
generan apremios que superen dicho valor, el Contratante, podra dar por terminado
anticipadamente el Contrato, ordenar su liquidacién y hacer efectiva la Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL CONTRATISTA debera mantener durante la ejecucion del
contrato EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO, descrito en el estudio previo, los términos
de referencia y demas documentos de la Convocatoria, por cada profesional o técnico
propuesto que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o
que no esté laborando o realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir
a EL CONTRATISTA la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes
(SMLV) por cada dia calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe
contarse con el requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor, de acuerdo con
el informe del interventor. Realizados tres (3) requerimientos a EL CONTRATISTA, el
supervisor solicitara a EL CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial
del contrato.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula se
haran efectivos, sin perjuicio de la indemnizacién de perjuicios a que haya lugar pues
buscan conminar al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no
tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo
1600 del Cédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA.- CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente contrato, se
acuerda entre las partes que EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE a exigir a
El CONTRATISTA a titulo de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor total del
contrato o proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, en el evento de
incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. La pena
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aqui estipulada no constituye una tasacion anticipada de perjuicios, por lo que EL
CONTRATANTE podra exigir a EIl CONTRATISTA la indemnizacion total de los perjuicios
causados. La clausula penal pactada se causara por el solo hecho del incumplimiento y no
requerira de reconvencion judicial previa.

La entidad podra declarar el incumplimiento parcial de las obligaciones, haciendo efectiva
la clausula penal pecuniaria respecto de la obligaciéon o prestacion del contrato incumplida,
aplicando la proporcionalidad de la pena.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA
CLAUSULA DE APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido proceso,
y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL CONTRATISTA, se
acuerda el siguiente procedimiento para la aplicacion de la clausula de apremio y de la
clausula penal:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe
presentado por la interventoria, el cual debe contener los hechos que puedan constituir un
retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de El
CONTRATISTA segun el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en
el cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial
de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una
o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA segun el caso, aportando las
evidencias que asi lo soporten, y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones
correspondientes.

3. EI CONTRATISTA y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo
de la comunicaciéon de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o
consideraciones.

4, EL CONTRATANTE enviara a consideracion de la interventoria y el supervisor el
documento de descargos de EL CONTRATISTA y las consideraciones de la aseguradora.

5. Si la interventoria y el supervisor encuentran que las explicaciones no tienen justificacion
0 que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato y por tanto, puede ser
exigible la clausula de apremio o la clausula penal, procederan a: a) Determinar los dias
de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente; b) Determinar el incumplimiento
total o parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA y a tasar el monto de la
pena.

6. El informe del interventor y el supervisor, sera sometido a los 6rganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a
EL CONTRATISTAy a la aseguradora.
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8. El CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién de la decisién. Asi mismo, la aseguradora
podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacién presentada por EI CONTRATISTA y el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizadas por el interventor y el supervisor, y sometidas a
consideracion de los 6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual
Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL CONTRATISTA
o la aseguradora y, se ratifica la medida de hacer efectiva la clausula de apremio o la
clausula penal, se instruira a EL CONTRATANTE para adelante las acciones
correspondientes conforme se senala en los paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la medida
a imponer a EL CONTRATISTA, por concepto de apremio o pena pecuniaria se aplicara la
férmula prevista en el contrato y/o documentos contractuales.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA a través de la firma del presente contrato
AUTORIZA a EL CONTRATANTE para pedir la compensacion del valor de las medidas
que se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los montos que EL
CONTRATANTE le adeude con ocasion de la ejecucion de este contrato, en los términos
de los articulos 1714 y 1715 del Cdédigo Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL
CONTRATISTA también pueda pedir la compensacion una vez se le haya hecho efectiva
alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser
compensadas por EL CONTRATISTA, las medidas que se le impongan, a titulo de apremio
o clausula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de obligaciones
claras, expresas y exigibles a cargo de EL CONTRATISTA que prestan mérito ejecutivo.
EL CONTRATISTA renuncia al previo aviso o a la reconvencion previa para constituirlo en
mora.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- CONDICION RESOLUTORIA: Si como resultado de
la verificacion de las condiciones de ejecucion del proyecto, se presentara alguno de los
eventos listados a continuacion, se entendera que dicho presupuesto factico constituye el
acaecimiento de una condicion resolutoria y por lo tanto dara origen a la resolucién del
contrato y a la cesacion de los efectos que de éste se deriven:

a. Si la contratante tiene conocimiento que la adjudicacién del contrato se obtuvo por
medios fraudulentos o mediante engafio.

b. Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para
aportar las garantias establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas
imputables al contratista, se constituira en causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga
efectiva la podliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el contrato con el
proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el contrato se terminara en
el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo determine.
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Nota 1: Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los
derechos y obligaciones del CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536
del Cdédigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado contrato se
terminara de manera anticipada y entrara en etapa de cierre, balance financiero y
liquidacion, sin que se cause ningun reconocimiento econémico

Nota 2: Cuando a criterio de la interventoria de la linea estratégica la condicion resolutoria
surja por una accion u omision imputable al ejecutor, se entendera que es responsable por
la resolucién del contrato y como consecuencia, LA CONTRATANTE podra exigirle a su
arbitrio enervar la causal que suscité el acaecimiento de la condicién resolutoria o la
indemnizacion de perjuicios.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO:
Las partes acuerdan que el contrato terminara en los siguientes eventos:

1. Por el vencimiento del plazo de ejecucion o una vez cumplido el objeto del mismo.
2. Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacion anticipada del
contrato.

Terminado el contrato se procedera a su liquidacion.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se sujeta,
acepta y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el contrato en los
siguientes eventos:

1. Por incumplimiento de El CONTRATISTA, en las circunstancias:

a. Cuando EL CONTRATISTA, sin justa causa, no presente los requisitos o
documentos para la legalizacidon y ejecucion del contrato dentro de los términos
previstos, caso en el cual se dara por terminado el contrato. Ademas, se faculta a
EL CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta de
conformidad con lo dispuesto en el Codigo de Comercio.

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por
parte de El CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del
contrato y, se evidencie que puede conducir a la paralizaciéon de las obras objeto
del mismo. Para lo cual se procedera a iniciar el procedimiento establecido en el
presente contrato.

¢. Cuando EL CONTRATISTA acceda a peticiones 0 amenazas de actores por fuera
de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.
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d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del
presente contrato, EL CONTRATISTA no reanuda, sin justificacion valida, su
ejecucion dentro del plazo acordado en el acta de suspension o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecucion total o parcial de las
actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las
mismas de acuerdo con la instruccion dada por el INTERVENTOR o EL
CONTRATANTE.

2. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion de orden publico lo
imponga.

3. Por muerte o incapacidad permanente de EL CONTRATISTA persona natural; por
disoluciéon de la persona juridica CONTRATISTA, o de una de las personas juridicas que
integran el respectivo consorcio o unién temporal o, su modificacion sin autorizacion de El
CONTRATANTE, si aplica.

4. Por cesacion de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del
contratista, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

5. Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos
econdmicos de éste, sin previa autorizacién expresa y escrita de EL CONTRATANTE.

6. Por interdiccién judicial o inicio de proceso liquidatario del contratista.

7. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL CONTRATISTA en su
propuesta o durante la ejecucién del contrato incorporé valores con desviacion sustancial
de precios, respecto a las condiciones del mercado.

8. Cuando el contratista, o su Representante Legal figure en el Boletin de Responsables
Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.

9. Cuando el contratista 0 su Representante Legal figure en las listas internacionales
vinculantes para Colombia, tales como listas de las Naciones Unidas, OFAC, o aquellas
otras listas de criminales y terroristas.

10. Cuando el contratista o0 su Representante Legal figure en listas restrictivas que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

11. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibicion legal o
constitucional.

12. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

13. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.

14. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA, para efectos de la
celebracién del contrato o su ejecucion, lo indujo en error.

®Direccion General Bogota: Carrera 13A No. 29 — 24 Pisos 20, 21y 24 @ PBX (601) 6079977 / (601) 5961506
® servicioalcliente@fidupopular.com.co @ www.fidupopular.com.co
® Linea Nacional Gratuita 018000-513962

® Redes Sociales: fidupopular u Fiduciaria Popular @ Fiduciaria Popular S.A.

fiduciaria

popular



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

15. Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente contrato se
terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo
determine.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO: En garantia del debido proceso, y con el fin de asegurar
el derecho de defensa y contradiccion de EL CONTRATISTA, se acuerda el siguiente
procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminacion anticipada del
contrato o condicion resolutoria:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe
presentado por la interventoria, el cual debe contener los hechos que puedan constituir una
de las causales de terminacion anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi lo
soporten.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en
el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacion
anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo a EL
CONTRATISTAy a la aseguradora para que se pronuncien al respecto.

3. EI CONTRATISTA y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo
de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracion de la interventoria y el supervisor el
documento de descargos de EL CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora.

5. La interventoria y el supervisor deberan analizar la ocurrencia o no de la causal de
incumplimiento y las explicaciones de EL CONTRATISTA.

6. El informe del interventor y el supervisor, sera sometido a los 6rganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia
de la causal de terminacion anticipada dentro de los cinco (5) dias habiles después de
recibidos los descargos.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a
EL CONTRATISTA.

8. El CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decision.

9. La reclamacion presentada por EI CONTRATISTA sera analizada por el interventor y el
supervisor, y sometida a consideracion de los 6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de
acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados
por EL CONTRATISTA y se ratifica la terminacion anticipada, se instruira a EL
CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes.

10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA el Acta de cierre,
balance financiero y ejecucion del contrato para que la suscriba o remita las observaciones
que considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.
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11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con cinco
(5) dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracion de la condicidn resolutoria o terminacién del contrato por incumplimiento,
tendra los siguientes efectos y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva
a partir de la fecha de notificacién de la decisién instruida por el Comité Fiduciario:

1. No habra lugar a indemnizacion para EL CONTRATISTA;
2. Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL CONTRATISTA;
3. Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar;

4. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse
a favor de EL CONTRATISTA, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y
ejecucion del contrato;

5. En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en
el articulo 1544 del Cédigo Civil y demas normas concordantes, sin perjuicio de la
estimacion y reclamacion de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento
por parte de ELCONTRATISTA, y demas acciones legales.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria a
EL CONTRATISTA se aplicara la formula prevista en el estudio previo, los términos de
referencia y demas documentos de la Convocatoria.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente
contrato podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor segun las
necesidades que surjan en la ejecucién del contrato. Lo anterior, debera provenir del
acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacion contractual
debera:

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL CONTRATISTA. También, debera
acompanarse de la reprogramacion del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es
requerido por la Interventoria.

2. Revisarse y avalarse por escrito por el INTERVENTOR.

3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, este presentara su recomendacién al
Comité Técnico.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- SUSPENSION: Se podra suspender temporalmente
la ejecucién del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual
conste tal evento. En ningun momento la suspension modificara el plazo de ejecucion
pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecucion del contrato no se
contabilizara, y se reiniciara su conteo una vez termine la suspension.
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PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspensién se realizard de mutuo
acuerdo entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspension. En el
evento en que el Acta de Suspension no se haya contemplado la fecha de reinicio, debera
suscribirse por las partes el Acta de Reinicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasién de la suspension de la ejecucién del contrato, El
CONTRATISTA debera presentar el ajuste de las garantias segun corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspension del contrato EL
CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos,
entre otros. La suspensién no dara lugar a reclamaciones econdmicas por parte de EL
CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - CESION Y SUBCONTRATACION: EI
CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el presente contrato sin previo aval del
supervisor y autorizaciéon expresa de EL CONTRATANTE. Tampoco podra subcontratar la
ejecucidon de una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo aval del supervisor y
autorizaciéon expresa de EL CONTRATANTE.

PARAGRAFO: El CONTRATISTA no podra subcontratar o ceder el contrato a personas
cuyos recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el régimen penal
colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solucién de las controversias
contractuales que pudieren surgir con ocasion de la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de solucion de
conflictos: el arreglo directo, la transaccién o la conciliacion.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefalara los fundamentos para la utilizacién
de uno los mecanismos de solucion de controversias sefalados en la presente clausula.
Recibida la comunicacion, la parte convocada debera pronunciarse dentro de los diez (10)
dias habiles contados a partir del recibo de la comunicacion, término que podra prorrogarse
de ser requerida informacion adicional para el correspondiente analisis, y que debera ser
informado por la convocada a la convocante. Vencido el término sefialado sin que las partes
logren ponerse de acuerdo, la parte interesada quedara con autonomia para acudir a la
jurisdiccion ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el
escrito de solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las
mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendran relaciéon con los hechos y las
circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccién convendran de comun
acuerdo y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucion del
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presente Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente contrato
en aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliacion: La solicitud de conciliacion extrajudicial en derecho sera presentada por
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliacion autorizado en la ciudad de Bogota.
Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de
solucion de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los
mecanismos de soluciodn las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos parciales
o totales que sean objeto de actuaciones de EL CONTRATISTA, cuando EL
CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para hacer
efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacién anticipada, segun
corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA.- CLAUSULA COMPROMISORIA: En caso de que las partes no
lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasion de la suscripcion,
ejecucion, interpretacion, terminacién o liquidacion del contrato a través de arreglo directo,
transaccion o conciliacion, se comprometen a someterlas a la decision de un Tribunal de
Arbitramento en la ciudad de Bogotd, sujetdndose a las normas vigentes sobre la materia,
pero en especial por las siguientes reglas:

1. El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros nombrados de comun acuerdo entre las
partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento del
arbitro dentro del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, delegan su nombramiento
al Director del Centro de Arbitraje y Conciliacion, que para el efecto se elija, para que lo
designe conforme al reglamento.

2. La organizacion interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el Centro de
Arbitraje y Conciliacion elegido, en lo no regulado en la presente clausula.

3. El Tribunal decidira en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material de
ultima instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.

4. Los costos que se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal estaran a cargo
de la parte vencida.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se someterd a arbitraje las diferencias o
conflictos que surjan con ocasion de los procedimientos establecidos en el presente
contrato para hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacion
anticipada del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes
acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacién. En
caso de requerirse el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidara
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dentro de los diez (10) meses siguientes a su terminacion. Para ello, se suscribira el Acta
correspondiente, en la cual constara el cierre contractual y liquidacion del contrato en todos
los aspectos juridicos, técnicos, econémicos. Igualmente, se realizara un cruce de cuentas
y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse
a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y
reconocimientos a que haya lugary los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren
las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se
incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL INTERVENTOR.

En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacién previa notificacion o
convocatoria que le haga EL CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su
contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del
plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaborara el Acta y dejara constancia de la
ejecucion fisica y presupuestal del contrato, de las condiciones de funcionalidad del
proyecto y de los demas aspectos relevantes. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que
se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL CONTRATISTA.

En el evento de no agotarse la liquidacion en la forma y plazos mencionados anteriormente,
esta podra realizarse dentro de los dos (2) afos siguientes. Vencidos los términos
anteriormente sefialados sin lograrse la liquidacion, la CONTRATANTE debera diligenciar
acta de cierre administrativo y liberacion de recursos si existen saldos por liberar, y, en su
defecto, si no hubo saldos por liberar, debera incorporarse al expediente contractual
certificacion expedida por la CONTRATANTE acreditando tal circunstancia.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los
efectos legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA.- NOTIFICACIONES:

EL CONTRATANTE recibira notificaciones en la Carrera 13 A No. 29 — 24, pisos 20, 21y
24. Bogota D.C.

Correo electronico: servicioalcliente@fidupopular.com.co
EL CONTRATISTA recibira notificaciones en la Carrera 19 A No. 63 A — 41, Bogota.
Correo electronico:  sdt@sdtingenieria.com

Tel/Cel: 601 3076770 / 300 2977954

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los siguientes
documentos se entienden incorporados en este contrato y por tanto vinculan juridicamente
a las partes:

1. Términos de referencia de la Convocatoria No. PAF-MINTICZCP-PS-061-2023.
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2. Estudios previos y Anexos para la contratacion.

3. Glosario de términos.

4. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.

5. Manual Operativo del Contrato No. 3.1-117076 del 03 de noviembre de 2023.

6. Manual de Interventoria o las disposiciones establecidas por Findeter.

7. Manual de Supervision de Findeter o las disposiciones establecidas por Findeter.
8. Demas documentos que hagan parte de la Convocatoria.

Los documentos previos a la firma de este contrato que no le hayan sido incorporados, sélo
obligan a EL CONTRATANTE si éste los ha aceptado, por escrito, después de la
suscripcion.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA.- PROTECCION DE DATOS PERSONALES:
TRATAMIENTO DE DATOS: EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA se comprometen
a mantenerse actualizados y a cumplir la legislacién Colombiana de proteccién de datos,
reconociendo el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar
y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o
archivos, y los demas derechos, libertades y garantias constitucionales a que se refiere el
articulo 15 de la Constitucién Politica; asi como el derecho a la informacion consagrado en
el articulo 20 de la misma. Asi mismo, EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA con la
celebracién del presente contrato, se comprometen a cumplir las politicas de tratamiento
de datos que cada una tenga.

Ni la celebracion o ejecucién del presente contrato, ni el suministro de cualquier dato de EL
CONTRATANTE o de EL CONTRATISTA, se interpretara directa e indirectamente como
otorgamiento a la otra parte o a sus Representantes, de licencia alguna o derecho para
utilizar dichos datos personales y personales sensibles para su propio beneficio o beneficio
de cualquier otra persona natural o juridica.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA.- VALIDEZ DE LA FIRMA ELECTRONICA: Las Partes
reconocen y aceptan que la (s) firma (s) plasmada (s) en el presente contrato, es (son)
confiable(s) y vinculante (s) para obligarlas legal y contractualmente en relaciéon con el
contenido del presente Contrato y tiene (n) la misma validez y los mismos efectos juridicos
de la firma manuscrita. De conformidad con lo anterior, las Partes declaran:

Por parte de EL CONTRATANTE:

¢ Que los datos de creacion de cada firma corresponden unica y exclusivamente al
firmante, quien actua unica y exclusivamente en nombre y representacion legal de
Fiduciaria, y en consecuencia tiene la capacidad juridica para comprometer a
Fiduciaria Popular S.A.
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fiduciaria
e Que el firmante tiene plenas facultades legales y estatuarias para obligar a la

Fiduciaria mediante firma electrénica y no requieren de autorizacion adicional para
ello.

¢ Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacion
de la firma.

Por parte de EL CONTRATISTA:

¢ Que los datos de creacion de cada firma corresponden unica y exclusivamente al
firmante quien tiene la capacidad juridica para comprometer a la sociedad que
representa.

¢ Que los firmantes actuando en representacion de cada una de las Partes tienen
plenas facultades legales y estatuarias para obligarlas mediante firma electrénica y
no requieren de autorizacion adicional para ello.

¢ Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacion
de la firma.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este
contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para su ejecucion es
necesaria la aprobacion de las garantias por EL CONTRATANTE vy, la suscripcidn del Acta
de Inicio por las partes.

Para constancia, se firma en Bogota a los diecinueve (19) dias de enero de 2024.

EL CONTRATISTA EL CONTRATANTE

- '
I, V4 g
rermeens i35

REZ VANEGAS ADRIANA RODRIGUEZ LEON

Representante legal

FIDUCIARIA POPULAR S.A.

Vocera y administradora del Patrimonio
Autéonomo FINDETER ART FUTIC
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