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CONTRATO DE OBRA No. 002- PAF- FEABMITU O-028-2024 

 
Entre los suscritos, 
 
(i)  MAURICIO ORDÓÑEZ GÓMEZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.553.835, en 
condición de representante legal de la  SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – 
FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0, constituida mediante escritura pública número mil ciento noventa y 
nueve (1.199) de dieciocho (18) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1.992) otorgada en la Notaria 
Veintinueve (29) de Bogotá D.C., como sociedad anónima de economía mixta del orden nacional, perteneciente al 
sector agropecuario vinculada al Ministerio de Agricultura, organismo dotado de personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio independiente, autorizada para funcionar mediante Resolución S.B 4142 del seis (06) de 
octubre de mil novecientos noventa y dos (1.992), sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, que a su vez actúa en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA FISCALÍA SEDE 
MITÚ identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante el PATRIMONIO AUTÓNOMO, constituido en virtud del 
contrato de fiducia mercantil No. 3-1-114561 de 2023, quien en adelante y para efectos de este vínculo contractual 
se denominará el CONTRATANTE. 
 
(ii) EDWIN ALBERTO MESTRE HERNANDEZ, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía número 
86.058.542, (ii) HENRY RAMIRO LÓPEZ LANDAETA, identificado con cédula de ciudadanía No. 86.053.798, quienes 
conjuntamente conforman el CONSORCIO CONSTRUFISCALIA VAUPÉS 2023, representado legalmente por HENRY 
RAMIRO LÓPEZ LANDAETA, identificado con cédula de ciudadanía No. 86.053.798, según consta en documento 
privado del 17 de enero de 2024 -adjunto-, quien se denominará para todos los efectos de este vínculo contractual, 
el CONTRATISTA    
 
Hemos decidido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA 002- PAF- FEABMITU O-028-2024, en adelante el 
CONTRATO, que se regulará por las Cláusulas enunciadas a continuación, previas las siguientes: 
 

 
CONSIDERACIONES 

1. Que FINDETER y la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, suscribieron el contrato interadministrativo No. FGN-NC-
0081-2023, cuyo objeto es “PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA NUEVA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
EN EL MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS” por valor de MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE 
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($1.919.787.304), con 
un plazo de ejecución de diez (10) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 

2. Para el desarrollo del contrato antes referido, FINDETER suscribió con FIDUAGRARIA S.A, el Contrato de Fiducia 
Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos No. 3-1- 114561 cuyo objeto es “Constituir un patrimonio 
autónomo con los recursos que transferirá EL FIDEICOMITENTE, o las diferentes Entidades Privadas o Públicas 
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del nivel nacional, territorial o distrital con las que FINDETER suscriba CONTRATOS Y/O CONVENIOS 
INTERADMINISTRATIVOS, para que el FIDEICOMISO administre, pague, y celebre los contratos que se derivan 
del PATRIMONIO AUTÓNOMO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos fideicomitidos (…)”  

3. Que el literal f del artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero faculta a FINDETER para celebrar 
contratos de fiducia destinados a administrar los recursos que le transfieran otras entidades públicas para 
financiar la ejecución de programas especiales relacionados con las actividades de financiación y la asesoría en 
lo referente a diseño, ejecución y administración de proyectos o programas de inversión 

4. Que el contrato de fiducia mercantil establece, entre otros aspectos, que FIDUAGRARIA S.A., como vocera y 
administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA FISCALÍA SEDE MITÚ, se encarga de adelantar las gestiones 
para el proceso de contratación en los proyectos seleccionados por el Comité Fiduciario.  

5. Que, al respecto, el Manual Operativo del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA 
TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA FISCALÍA SEDE MITÚ, que regula el ordenamiento 
al cual debe sujetarse la operación del negocio, señala en cuanto a la contratación directa, lo siguiente: 

“(…) 

“4.4.4. CONTRATACIÓN DIRECTA 

Es aquella modalidad mediante la cual se contrata de manera directa a una persona natural o jurídica, o a través 
de las figuras asociativas de consorcio o unión temporal, la cual debe estar debidamente justificada en el estudio 
previo. Esta modalidad podrá adelantarse en los siguientes casos: (…) 

(…) 

7. Cuando adelantado un proceso selección por convocatoria pública, privada o invitación a ofertar, este se hubiera 
declarado desierto.  

(…)”  

6. Que una vez agotado el procedimiento y las instancias del MANUAL OPERATIVO, el Comité Fiduciario del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS – SUBCUENTA FISCALÍA SEDE MITÚ, mediante Acta de comité fiduciario No. 04 del veintisiete (27) 
de febrero de dos mil veinticuatro (2024) en su sesión virtual, aceptó la contratación directa del señor CAMILO 
PEDRAZA DÍAZ, e instruyó a FIDUAGRARIA S.A., como vocera y Administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA FISCALÍA 
SEDE MITÚ para adelantar las gestiones pertinentes tendientes a la suscripción del presente CONTRATO.    
 

7. Que EL CONTRATISTA, no se encuentra incluido dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado 
de Activos y Financiación del Terrorismo.  
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8. Que EL CONTRATISTA, manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de 

activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad 
ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este CONTRATO no serán 
destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 

 
9. Que EL CONTRATISTA manifiesta que no se encuentra incurso en alguna causal de inhabilidad o 

incompatibilidad previstas en la Constitución Política y la ley. Tampoco en conflicto de interés y demás 
prohibiciones, que impida la celebración del presente CONTRATO. Así mismo, declara que, en caso de sobrevenir 
inhabilidad o incompatibilidad, éste cederá el CONTRATO previa autorización escrita del CONTRATANTE o, si 
ello no fuera posible, renunciará a su ejecución sin que ello genere el pago a favor del CONTRATISTA de ninguna 
compensación o indemnización en relación con la obra que no se llegara a ejecutar. 

 
10. Que sin perjuicio de la información que EL CONTRATISTA conoció en la etapa precontractual, declara que 

adicionalmente verificó, evaluó y analizó las condiciones técnicas, geográficas, demográficas, operativas, 
logísticas, sociales, económicas, las vías de acceso, y demás aspectos pertinentes que puedan afectar el 
desarrollo del objeto del CONTRATO. 

 
11. Que, por error de transcripción en los Estudios Previos, no se discriminó el valor por etapas del contrato, sin 

embargo, de común acuerdo las Partes aceptan que, la descripción del valor total del contrato es como se 
establece en la Cláusula Sexta, del presente convenio, conforme los estudios y viabilidades que fueron 
viabilizados por Findeter a través de la oferta económica evaluada para el cumplimiento de la necesidad que se 
pretende satisfacer con el presente contrato. 

 
12. Que LAS PARTES conocen y aceptan el contenido del presente CONTRATO y de todos los documentos que lo 

integran: 
 

Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regirá por las siguientes: 
 

 
CLÁUSULAS 

 
CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del presente CONTRATO es “LA ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LA NUEVA SEDE DE LA 
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MITÚ – DEPARTAMENTO DE VAUPÉS” 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ALCANCE DEL CONTRATO: El alcance al objeto del presente contrato, así como las actividades 
específicas para el proyecto se encuentran definidas en el anexo técnico – Fichas Técnicas, los estudios previos, los 
términos de referencia y demás documentos de la PAF- FEABMITU O-028-2024. 
 
CLAÚSULA TERCERA – PLAZO DEL CONTRATO: El plazo total del contrato es de SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) 
DÍAS CALENDARIO, que se contabilizará a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio 
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del respectivo contrato.  
 
El acta de inicio o emisión de la orden de inicio general del CONTRATO DE OBRA deberá firmarse o emitirse 
simultáneamente con el acta de inicio o emisión de la orden de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, según lo 
establecido en los documentos y plazos de la presente convocatoria, previa aprobación de las pólizas respectivas y 
demás requisitos previos. 
 
El plazo del contrato se desarrollará en los plazos indicados a continuación: 
 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN PLAZO TOTAL 
ETAPA I: LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y/O 
PERMISOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA 
DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO.  

DOS (2) MESES Y QUINCE 
(15) DÍAS CALENDARIO SIETE (7) MESES Y 

QUINCE (15) DÍAS 
CALENDARIO 

ETAPA II: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE 
EQUIPOS Y MOBILIARIO CINCO (5) MESES  

 
CLAÚSULA CUARTA. - ACTAS DEL CONTRATO: 
 
ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO 
 
El CONTRATISTA, la INTERVENTORÍA y/o SUPERVISOR según corresponda, deben suscribir el acta de inicio o se 
deberá emitir orden de inicio del contrato, las cuales deben contener, entre otros aspectos los siguientes:  
 
1. Lugar y fecha de suscripción del acta u orden de inicio. 
2. Nombre e identificación completa de los intervinientes. 
3. Plazo de ejecución del contrato. 
4. Fecha de terminación prevista del contrato. 
5. Valor total del contrato 
6. Información del CONTRATISTA e INTERVENTOR.  
 
Los siguientes requisitos de ejecución deberán ser entregados a la INTERVENTORÍA en un plazo no mayor a TRES 
(3) DÍAS posteriores a la suscripción del contrato:  
 
1. Aprobación del personal del CONTRATISTA para la ejecución del contrato. 
2. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos y de suministro de compra 

y entrega de insumos. 
3. Programas detallados para la ejecución del proyecto 
4. Flujo de inversión del contrato. 
5. Programa detallado de compras e insumos. 
6. Garantías aprobadas por parte de la contratante. (Documento para legalización del contrato). 
7. Afiliación a la seguridad social integral. 
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8. Verificación de los formatos de la Oferta Económica discriminada 
 

PARÁGRADO PRIMERO: Legalizado el contrato, el contratista deberá suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES 
(3) días siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripción del acta de inicio y cumplidos los requisitos de 
ejecución, no se firma el documento por causa injustificada, la entidad podrá expedir la orden de inicio del contrato. 
 
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 
Vencido el plazo de ejecución del contrato contado a partir de la suscripción del Acta de inicio o emisión de la orden 
de inicio EL CONTRATISTA DE OBRA y el INTERVENTOR y/o SUPERVISOR según corresponda deberán suscribir el 
acta de terminación en la que se dejará constancia de la terminación de todas las actividades por parte del 
CONTRATISTA DE OBRA. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Se suscribirá un acta de terminación por cada Etapa contemplada. 
 
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO 
 
Vencido el plazo de ejecución del Contrato contado a partir de la suscripción del acta de inicio u emisión de la orden 
de Inicio, el CONTRATISTA DE OBRA, deberá entregar la obra y demás productos del contrato, con el lleno de los 
requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad y operatividad. Del recibo por parte de la Interventoría se 
dejará constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a satisfacción Final de la Obra, suscrita entre la sociedad 
fiduciaria vocera del Patrimonio Autónomo CONTRATANTE, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR y/o SUPERVISOR 
según corresponda. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Adicional a la suscripción del acta de recibo a satisfacción del contrato, se deberá suscribir 
un acta de recibo a satisfacción para la Etapa I. 
 
CLAÚSULA QUINTA. – LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se ejecutará en el Municipio de 
Mitú, Departamento de Vaupés. 
 
CLAÚSULA SEXTA – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 1.532.974.000,00) M/CTE el cual 
incluye IVA de la Etapa I, AIU e IVA sobre la utilidad  (Etapa II - Construcción), Administración e Iva (Etapa II – 
Dotaciones) y todos los costos, gastos, pago de pólizas, tributos, estampillas, gastos financieros, tasas y demás 
contribuciones a que hubiere lugar del orden local o nacional. los cuales se discriminan de la siguiente manera.  
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DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
ETAPA I: LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA 
OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y/O PERMISOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y 
MOBILIARIO. 

$ 85.296.500 

ETAPA II: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE EQUIPOS Y 
MOBILIARIO. $ 1.165.677.500 

VALOR NO MODIFICABLE $282.000.000 

VALOR TOTAL  $ 1.532.974.000 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. – FORMA DE PAGO: LA CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor por el cual le fue 
adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago, para cada Etapa del proyecto:  
 

ETAPA I: 
 

• LA CONTRATANTE pagará el OCHENTA POR CIENTO (80%) del valor total de la Etapa I, una vez se 
cuente con el recibo a satisfacción y aprobación por parte de la INTERVENTORÍA, de la totalidad de 
los Estudios y Diseños Integrales, junto a radicación en debida forma de la solicitud de la licencia 
de construcción/permiso de ocupación de espacio público y los demás permisos requeridos con los 
respectivos soportes ante las entidades respectivas. 

 
• El saldo correspondiente al VEINTE POR CIENTO (20%) de la Etapa I, se pagará una vez se hayan 

entregado las licencias de construcción, permiso de ocupación de espacio público y demás permisos 
necesarios debidamente aprobados; dicha entrega será realizada a la INTERVENTORÍA y a FINDETER, 
en Calidad de Fideicomitente de la CONTRATANTE 

 
ETAPA II: 
 
LA CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor de la etapa II – Ejecución de las obras, de la siguiente 
forma:  
 

• Pagos parciales por precios unitarios, de acuerdo a las actas mensuales conforme con el avance y 
recibo parcial de obra ejecutada y dotaciones suministradas y debidamente instaladas, según como 
corresponda, los cuales deberán contar con el visto bueno de la INTERVENTORÍA e informe técnico 
aprobado de avance de obra mensual por proyecto 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: De cada uno de los pagos, se efectuará una retención en garantía del diez por ciento (10%), 
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la cual se devolverá al CONTRATISTA, una vez cumplidos los siguientes requisitos: 
 

a) Entrega a la INTERVENTORÍA y al CONTRATANTE, del informe final completo, de acuerdo a lo establecido en 
el presente documento y el contrato.  

b) Recibo a satisfacción de la obra por parte de la INTERVENTORÍA y la Fiscalía General de la Nación. 
c) Aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral de GARANTÍAS del presente 

documento. 
d) Suscripción del Acta de liquidación del Contrato por todas las partes en ella intervinientes, la cual solo se 

podrá dar cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones de información del contrato. En caso en 
que, agotado el tiempo para la liquidación, no se cuente con los documentos requeridos para la misma 
presentados en debida forma y aprobados por la interventoría, se liquidará el contrato sin la devolución de 
la rete garantía, la cual se utilizará para costear los productos que queden pendientes por entregar, con su 
correspondiente revisión de interventoría. 

      
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los suministros, accesorios, equipos y demás materiales, solo se pagarán, cuando se 
encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte de la INTERVENTORÍA. No 
obstante, para el caso de las actividades de ruta crítica o equipos que deben ser fabricados bajo pedido, en conjunto 
con la interventoría se podrán establecer hitos y porcentajes parciales de pago, relacionados con entregables 
verificables de la cadena productiva. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para todos los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago 
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional 
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF  y las Cajas de Compensación Familiar, 
cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de 
Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal 
independiente que preste sus servicios para la ejecución del proyecto.   
 
PARÁGRAFO CUARTO: El CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y 
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de 
estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes 
autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él 
se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de la interventoría y se efectuarán dentro 
de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la radicación en debida forma de la respectiva factura en FINDETER con el 
cumplimiento de los requisitos indicados. 
 
CLÁUSULA OCTAVA. – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las 
obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado del CONTRATO, de su Anexo Técnico, programa 
arquitectónico y de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del “Esquema de 
Ejecución”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta 
ejecución del presente contrato, en los términos previstos en los artículos 863 y 871 del Código de Comercio y 1603 
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del Código Civil. Así mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes.  
 
8.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

1) Acatar la Constitución, la ley, los principios de la función administrativa y los principios de la gestión fiscal 
consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, estudios previos y demás normas concordantes 
y reglamentarias, así como las norma sismo resistente colombiana NSR-10. 

2) Conocer a cabalidad los anexos técnicos, estudios previos, y todos los documentos que hacen parte de la 
contratación, para realizar la ejecución del contrato con eficiencia y eficacia. Además, el CONTRATISTA asume 
el conocimiento de los sitios vulnerables y no vulnerables donde se desarrollarán todas las actividades 
precontractuales y contractuales del contrato. 

3) Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la totalidad de la obra contratada de acuerdo con los 
criterios de calidad exigible y especificaciones mínimas de construcción que hacen parte de los términos de 
referencia, con sujeción al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido. 

4) Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas en la 
Convocatoria y consignadas en la propuesta. 

5) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún 
hecho. 

6) Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad 
industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporación Autónoma Regional y/o Distrito según 
corresponda. 

7) Garantizar al contratante que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes, 
reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio a la Contratante o a terceros por esta causa, 
por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán directamente 
por el CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo 
insoluto del valor del contrato.  

8) Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del 
contrato. 

9) Utilizar la información entregada por FINDETER, en calidad de Fideicomitente de la Contratante, el Interventor 
y/o la contratante estrictamente para el proyecto asignado en desarrollo del contrato y no hacer uso de ella 
en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.  

10) Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del 
contrato. 

11) Utilizar la imagen de FINDETER, la contratante y de la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por estos. Salvo autorización expresa y escrita de las partes, ningún funcionario, 
podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra 
índole. 

12) Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en el desarrollo del 
contrato. 

13) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la INTERVENTORIA 
y/o del Contratante. 



CONTRATO DE OBRA No. 002- PAF- FEABMITU O-028-20242024 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS 
FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ALIADOS – 
SUBCUENTA FISCALÍA SEDE MITÚ CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A. Y CONSORCIO CONSTRUFISCALIA 
VAUPÉS 2023 

 
 
 
   

 

14) Suscribir las actas que en desarrollo del contrato sean indispensables y todas aquellas que tengan la 
justificación técnica, jurídica o administrativa necesaria. 

15) Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los estudios previos, 
anexo técnico y obligaciones del contrato. 

16) Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecución del 
contrato. 

17) Asumir el valor adicional del contrato de INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable al 
CONTRATISTA. 

18) Participar a través del representante legal y/o director del Proyecto en el comité de seguimiento o comités a 
los cuales podrá asistir la Fiscalía General de la Nación, FINDETER y demás entidades involucradas en el 
desarrollo del Proyecto. 

19) Participar y apoyar a la contratante y/o FINDETER y/o Fiscalía General de la Nación en todas las reuniones que 
sea convocado relacionadas con la ejecución del contrato. 

20) Colaborar con la contratante y/o FINDETER, y a la Fiscalía General de la Nación, en el suministro y respuesta 
de la información correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado 
Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente 
documento, en el término establecido en la solicitud. 

21) Entregar a la contratante toda la información y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecución del 
contrato, al finalizar el plazo de este, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes 

22) Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios a propiedades o 
terceras personas derivadas de la ejecución del contrato por acciones u omisiones imputables al CONTRATISTA, 
sus dependientes subordinados o subcontratistas.  

23) Presentar un informe final de ejecución que dé cuenta de las actividades y gestiones realizadas en desarrollo 
del contrato, de acuerdo con el formato establecido por FINDETER. 

24) El CONTRATISTA debe entregar como mínimo los productos del informe final del proyecto en original, una (1) 
copia física y dos (2) copias magnéticas. 

25) Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestión Social, el cual hace parte integral del presente estudio previo. 
26) Presentar los informes mensuales conforme el numeral 15.8 OBLIGACIONES DE CARÁCTER DOCUMENTAL, los 

cuales deberán ser aprobados por la INTERVENTORIA y contener la información establecida en el mismo 
numeral. 

27) Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda a persona natural o jurídica. En caso 
de figura asociativa, la de esta y la de cada uno de los que la conforman. 

28) Mantener actualizado el registro en la cámara de comercio durante la ejecución del contrato. 
29) Cuando el termino de duración de la sociedad no contemple el término de liquidación del contrato y cinco (5) 

años más, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la cámara de comercio, para lo cual tendrá un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de la suscripción del contrato, sin que este trámite sea requisito 
que impida la suscripción de este. La misma obligación aplica para el integrante del proponente plural persona 
jurídica. 

30) Resolver las dificultades técnicas que se presenten durante la ejecución de los estudios y diseños y 
construcción de obras.  
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31) Dar cumplimiento a lo establecido en las normas relacionadas con los protocolos y elementos de bioseguridad 
establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. (si aplica) 

32) Suscribir el Acta de terminación y liquidación del contrato.  
 
8.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 
 
1) Presentar el cronograma general del contrato, la metodología de trabajo para la ejecución de las actividades 

objeto del contrato, organigrama, los cuales serán revisados y aprobados por la INTERVENTORIA antes de la 
suscripción del acta o emisión de orden de inicio del contrato. 

2) Entregar a la INTERVENTORIA, las hojas de vida del equipo de trabajo de acuerdo con lo establecido en el 
Numeral “Personal mínimo y dedicaciones mínimas” y mantener el personal mínimo exigido para la ejecución 
del contrato, así como la afiliación al sistema de seguridad social integral de todo el personal propuesto, estos 
documentos serán revisados y aprobados por la INTERVENTORIA antes de la suscripción del acta o emisión de 
orden de inicio del contrato. 

3) Presentar el plan de gestión social y el plan de gestión del riesgo, los cuales serán revisados y aprobados por la 
INTERVENTORIA antes de la suscripción del acta o emisión de orden de inicio del contrato. 

4) Constituir en el plazo establecido, las garantías respectivas del contrato y mantenerlas vigentes en los términos 
establecidos. Las garantías deberán presentarse y contar con la respectiva aprobación por parte de LA 
CONTRATANTE, como requisito para la suscripción del acta o emisión de orden de inicio del contrato. 

5) Presentar a la interventoría, para su aprobación, todos los documentos señalados en la documentación previa a 
la suscripción del acta de inicio u orden de inicio, del presente estudio previo.  

6) Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Tránsito para aprobación por parte de la 
Interventoría. 

 
8.2.1. ETAPA I. ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, INCLUIDO EL TRÁMITE Y GESTIÓN PARA LA 
EXPEDICIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS 
 
1) Cumplir con todas las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico, de la presente contratación, así 

como el anexo técnico del contrato interadministrativo, entregado por la Fiscalía General de la Nación. 
2) Realizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción únicamente para el desarrollo 

del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual. Su entrega, 
en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o licenciamiento.  

3) Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y finales de los 
estudios y diseños a ejecutar.  

4) Cumplir con toda la reglamentación vigente para la industria de la construcción y en especial con la Norma de 
Sismo Resistencia NSR-10, y todas aquellas normas relacionadas con construcción de espacio público, la Ley de 
Accesibilidad al Medio Físico – Ley 361 de 1997, con el fin de asegurar la adecuación funcional y ambiental del 
proyecto, así como toda normativa relacionada con el sector aplicable a este proyecto. 

5) Leer, conocer, aceptar e implementar los lineamientos de diseños y especificaciones para la ejecución de los 
diseños del proyecto. 

6) Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas con el 
proyecto, en el término establecido en la solicitud. 
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7) Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.  
8) Presentar la totalidad de los estudios y diseños conforme a la normativa pertinente, debidamente revisados y 

aprobados por la Interventoría, incluyendo las respectivas cartas de responsabilidad por parte de cada uno de 
los especialistas del contratista. 

9) Realizar todas las actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean necesarias para la obtención 
del permiso de ocupación de espacio público, cuando a ello hubiere lugar. 

10) De conformidad con el numeral 1 del Artículo 25 - Documentos adicionales para la licencia de construcción del 
Decreto 1469 de 2010, deberán aportar copia de la memoria de los cálculos y planos estructurales, de las 
memorias de diseño de los elementos no estructurales y de estudios geotécnicos y de suelos que sirvan para 
determinar el cumplimiento en estos aspectos del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo resistente - 
NSR - 10, y la norma que lo adicione, modifique o sustituya, firmados y rotulados por los profesionales facultados 
para este fin, quienes se harán responsables legalmente de los diseños y estudios, así como de la información 
contenida en ellos.  En caso de solo requerirse permiso de ocupación de espacio público, deberá atenderse todos 
los requerimientos de la secretaria y/o entidad encargada de la expedición de dicho permiso y garantizar la 
expedición del mismo.   

11) Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorías I Baja Complejidad y II Media Complejidad de que 
trata el artículo 18 del Decreto 1469 de 2010, únicamente se acompañará copia de los planos estructurales del 
proyecto firmados y rotulados por el profesional que los elaboró, cuando se requiera.   

12) Entregar los estudios y diseños completos, de forma tal que puedan ser utilizados posteriormente como insumo 
para la ejecución de las obras e interventorías respectivas.   

13) Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental, social y económico del proyecto, cómo mínimo 
en los siguientes términos:  
 

• Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial consumo de materiales 
naturales;  

• Caracterización de la población a beneficiar en términos de género, edad y grado escolar.  
• Creación de empleos con la ejecución de la obra.  
 

14) EL CONTRATISTA deberá efectuar todos los trámites y gestiones necesarias para la obtención y la aprobación 
de los estudios y diseños, así como para los trámites y obtención de las licencias requeridas y permisos a que 
haya a lugar para ejecutar la obra, incluyendo cruce de vías, cierre temporal de vías, accesos a cada área, ingreso 
del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervención del espacio público.  

15) Realizar todos los trámites necesarios para la radicación y aprobación del proyecto para la obtención de permisos 
de ocupación de espacio público o licencia de construcción en caso de requerirse, ante las entidades 
competentes, así como el suministro de los documentos exigidos o requeridos para éstas. Se aclara que los 
costos generados por la producción, impresión, presentación y entrega de los documentos requeridos para la 
solicitud de la Licencia o Permiso correrán por cuenta del CONTRATISTA y el pago de las expensas de dicha 
Licencia o Permiso serán pagadas al contratista como un costo reembolsable con cargo a los recursos disponibles 
en el Patrimonio Autónomo previa presentación y aprobación del valor de expensas, por parte de Findeter y de 
la Fiscalía General de la Nación. El CONTRATISTA adelantará bajo su total responsabilidad y dentro del plazo 
establecido en su cronograma de trabajo los trámites para obtener la licencia de construcción ante las entidades 
competentes. 
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16) El resultado de los estudios y diseños realizados por EL CONTRATISTA deberán ser previamente revisados y 
aprobados por la Interventoría antes del vencimiento del plazo de ejecución de esta etapa del contrato, para 
proceder a su verificación por parte de FINDETER.  

17) EL CONTRATISTA debe realizar comités de diseño, uno (1) por semana incluyendo presentación audiovisual de 
los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la Interventoría, FINDETER, la Fiscalía General de la 
Nación y todas aquellas entidades que estas dos últimas estimen durante la totalidad del desarrollo de los 
estudios y diseños, para definir los parámetros a aplicar en los diseños. El lugar de los comités será definido por 
FINDETER, en calidad de Fideicomitente de la Contratante.  

18) Como resultado de los diseños, estos deberán realizarse con una adecuada coordinación entre la totalidad de 
las disciplinas, contempladas para el cumplimiento del objeto contractual. 

19) Coordinar y asistir a reuniones de acompañamiento de los diseños con representantes de la Fiscalía General de 
la Nación, FINDETER y demás entidades que apliquen.  

20) El proyecto debe incluir en los diseños y en la construcción los componentes de urbanismo con mobiliario, 
paisajismo, arborización.  

21) Adicionalmente, el contratista deberá elaborar renders, esquemas, o la modelación 3D en Revit para la fácil 
divulgación y socialización del proyecto.  

22) Se deberá adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios públicos que sea necesarios.  
23) El contratista se compromete a entregar los diseños del proyecto ajustándose al presupuesto disponible para la 

Etapa II. De igual manera deberá entregar el presupuesto y la programación de las obras. Hace parte integral del 
presente documento, los requerimientos técnicos para los estudios y diseños, entregados al contratista. 
Solamente será considerada que la Etapa de Estudios y Diseños ha sido culminada a satisfacción cuando la 
Interventoría de su aprobación y aquellas entidades que EL CONTRATANTE considere.  

24) Dada la modalidad de contratación, en ningún caso se considerará como argumento para la no continuación del 
contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los diseños. Para ello el contratista deberá presentar una 
nueva propuesta de diseños garantizando el cumplimiento de los requisitos mínimos técnicos establecidos en 
los estudios previos y demás documento de la contratación, así como el menor costo de ejecución. 

25) El contratista debe incluir en criterios de diseño bioclimático, que ofrezca mejores condiciones de bienestar y 
confort con el menor costo y consumo energético posible.  Igualmente debe considerar: 

• La cultura del entorno y del sitio de implantación 
• Orientación y protección solar 
• Ventilación natural  
• Materiales y sistemas constructivos  
• Iluminación  
• Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia) 

 
26) Como obligación el diseñador debe considerar un sistema constructivo de método alternativo que permita 

adaptarse a las condiciones de la zona, que contemple materiales de fácil transporte, rapidez en la ejecución y 
de posterior facilidad en el mantenimiento. 

27) El sistema constructivo propuesto deberá utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad, 
buen funcionamiento durante su vida en servicio y fácil mantenimiento.  

28) El contratista deberá establecer alternativas sostenibles (ahorro de energía y ahorro de agua), que garanticen 
menores costos de operación y mantenimiento. 
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29) Dentro de los criterios arquitectónicos el contratista se obliga a la preservación de la arborización nativa del 
predio. 

30) Para poder iniciar la ejecución de obra de cada una de las intervenciones particulares, EL CONTRATISTA debe 
contar con la debida aprobación de los estudios y diseños correspondientes por parte de la Interventoría y 
verificación de LA CONTRATANTE, y contar con las licencias y permisos indispensables para iniciar la obra.  

31) Tener en cuenta en la elaboración de los estudios técnicos, diseños y ejecución del Proyecto, la documentación 
entregada por la Fiscalía General de la Nación y el Anexo Técnico, que forman parte integral de los estudios 
previos.   

32) Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Tránsito para aprobación por parte de la 
Interventoría. 

33) Asegurar acompañamiento social durante los estudios y diseños del Proyecto, con el fin de atender inquietudes 
de la comunidad asociadas a la ejecución del mismo y medición de impactos. 

34) Presentar el Plan de Gestión Social y Reputacional al finalizar la etapa, el cuál debe ser aprobado por la 
interventoría y garantizar el desarrollo e implementación de los componentes relacionados en los lineamientos 
anexos. 

35) Presentar Informes periódicos de avance de todos y cada uno de los Estudios y Diseños contemplados, los cuales 
deberán ser aprobados por la interventoría. Estos Informes deben poseer y presentar características y 
propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un Proyecto 
Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado. Todos los documentos concernientes a los diferentes 
Estudios y Diseños realizados (memorias de cálculo, informes periódicos, bitácora, registro fotográfico, planos 
definitivos de construcción, cantidades finales para la obra, presupuesto detallado definitivo, cronograma de 
actividades para ejecución constructiva, cartas de responsabilidad y especificaciones técnicas detalladas) 
deberán ser entregados en medio magnético, en Original y las copias necesarias de la totalidad de los planos de 
construcción.  

36) Llevar una bitácora de la ejecución de los estudios y diseños técnicos, esto es, una memoria diaria de todos los 
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de 
interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que 
tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la consultoría y el 
desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada para esta etapa. Debe encontrarse 
debidamente foliada y firmada por el director del proyecto, los profesionales que intervienen en la consultoría, 
así como de la interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de LA CONTRATANTE  

37) Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener:  
• Resumen ejecutivo de los avances de actividades programadas, recomendaciones e inconvenientes. 
• Registros fotográficos avances. 
• Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.   
• Actualización del programa de ejecución de los diseños.  
• Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 

Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

 
38) Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y contener:  

• Resumen de actividades y desarrollo de los diseños  
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• Documentación técnica productos entregables de la consultoría  
• Bitácora. 
• Póliza de los estudios y diseños técnicos y actualización de las demás  
• Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas, hasta la fecha del acta de recibo a 

satisfacción.  
• Entrega de los productos resultado de los estudios y diseños técnicos.  

 
39) Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de los productos de los 

estudios y diseños técnicos y de la entrega final de los productos y de la aprobación y recibo a satisfacción.  
40) Presentar toda la información requerida por el Interventor o LA CONTRATANTE de conformidad a lo solicitado 

por la Interventoría.  
41) EL CONTRATISTA debe entregar como mínimo los productos de los estudios técnicos y diseños en original, las 

copias físicas y magnéticas requeridas 
 

8.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 
1) EL CONTRATISTA deberá efectuar todos los trámites y gestiones necesarias para la obtención de las licencias 

requeridas y permisos a que haya a lugar para ejecutar la obra, incluyendo cruce de vías, cierre temporal de vías, 
accesos a cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervención del espacio 
público.  

2) Obtener, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra y mantener su 
provisión durante el tiempo necesario, y al término de su uso deberá presentar los recibos de pago de estos 
servicios públicos. 

3) Responder por el suministro y pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la ejecución 
del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio.  

4) Realizar, la construcción del campamento de obra, con espacio suficiente y todos los elementos necesarios y 
cuya ubicación deberá contar con la aprobación de la interventoría.  Las especificaciones técnicas mínimas del 
campamento serán las siguientes:  

a. EL CONTRATISTA construirá o adecuará en el sitio de la obra una caseta o edificación provisional que 
reúna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilación, protección y seguridad.  

b. El campamento estará conformado por oficinas para la dirección de la obra y la interventoría, un 
campamento para los trabajadores, un almacén y un depósito para materiales que puedan sufrir pérdidas 
o deterioro por su exposición a la intemperie.  

c. La capacidad del depósito la determinará el flujo de materiales de acuerdo con la programación 
detallada de la obra.  

d. El campamento se ubicará en sitios de fácil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminación con 
aguas residuales, letrinas y demás desechos y contarán con todos los servicios higiénicos debidamente 
conectados a los colectores de aguas residuales existentes en cercanías del campamento o Instalación 
de baños móviles de acuerdo a lo que salud ocupacional y seguridad industrial determine para el 
proyecto. EL CONTRATISTA será responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras 
del cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su 
incumplimiento u omisión.  
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e. Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o demolerá y se restituirán las condiciones que 
existían inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.  

5) Instalar una valla informativa (L: 6.0 x A: 3.0 mt) con la suscripción del contrato y de acuerdo con la información 
y modelo que debe ser suministrado por FINDETER, en calidad de Fideicomitente de la Contratante. En caso de 
que la normativa local no permita el tamaño propuesto para la valla, la misma deberá ajustarse a las condiciones 
exigidas por las autoridades correspondientes. 

6) Instalar valla de la Licencia de Construcción (cuando se requiera licencia), la cual debe instalarse de acuerdo con 
la normatividad de la Curaduría u Oficina de Planeación que expidió la respectiva Licencia, y demás vallas 
requeridas por las autoridades competentes. 

7) Realizar el cerramiento provisional de la obra o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el diseño que se 
apruebe por la INTERVENTORÍA, que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de personas ajenas 
a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito, incomodidades a los vecinos, que garantice el no ingreso de 
personas ajenas a la obra. Deberá tener como mínimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la señalización 
preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de 
movilidad.  De igual forma, deberá realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda 
la ejecución de la obra. Estos costos están asumidos en la Administración del proyecto.  

8) Para la ejecución de los trabajos de obra, EL CONTRATISTA, debe presentar al INTERVENTOR, un programa de 
trabajo que permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la obra 
de acuerdo con la Curva S estimada de la fase de la obra, la cual deberá conservar la tipología y reglas de su 
presentación.  

9) Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoría y propietario o habitante de 
los predios aledaños que correspondan en desarrollo del presente contrato, en compañía de la Interventoría, en 
la cual se hará una inspección ocular, registrando con fotos y audiovisuales las estructuras vecinas y estado 
actual del área a intervenir. Al final de la ejecución se deberá levantar las respectivas actas de vecindad de cierre, 
en donde se dejará consignado según las actas de vecindad inicial, todas las observaciones y correcciones 
realizadas durante la ejecución del proyecto y que permitan estar a paz y salvo con los vecinos 

10) Efectuar las reuniones de socialización con la comunidad y las autoridades locales. 
11) Conformar el comité de sostenibilidad de acuerdo a los lineamientos de Gestión Social y Reputacional anexos. 
12) EL CONTRATISTA de obra será el encargado y único responsable de entregar la obra funcionando en las 

condiciones contratadas. 
13) Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde 

se ejecute la obra durante la ejecución liquidación del Proyecto hasta el recibo a satisfacción por parte de la 
Fiscalía General de la Nación.  

14) Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, 
y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del año siguiente a la entrega de las obras.  

15) Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o FINDETER O LA 
CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla 
las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.  

16) Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la 
periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podrá ser mayor de cuarenta 
y ocho (48) horas contadas a partir de la colocación de estos materiales.  

17) Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultáneos equivalentes a los componentes que 
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tenga el proyecto a construirse o los que requiera para garantizar la ejecución del contrato en los plazos pactados 
contractualmente. Cada frente de trabajo deberá contar con el equipo suficiente que requiera el contratista, para 
dar cumplimiento a la totalidad de compromisos adquiridos para cumplir con el alcance del proyecto, estas 
actividades, deberán estar especificadas de manera clara e independiente en la metodología de trabajo a 
implementar por parte del contratista. Así mismo, deberá garantizar el equipo técnico suficiente para dar 
cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en las especificaciones técnicas del presente proceso. 
En caso de situaciones que llegaran a alterar la ejecución normal de la obra, previa aprobación por parte de la 
INTERVENTORÍA, se podrá aumentar el número de frentes de trabajo para reducir el horario de la jornada. 

18) Implementar, en los casos que sea posible, jornada de trabajo extendido de acuerdo con la autorización de la 
autoridad competente, con el fin de cumplir los plazos de ejecución establecidos en el presente documento.  

19) Las jornadas de trabajo requeridas, deberán acordarse y conciliarse con la Interventoría indicando y dejando 
expresas las horas de inicio y terminación, así mismo las jornadas adicionales 

20) Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los 
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestión y 
obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales. Cualquier contravención a los preceptos anteriores será de responsabilidad de EL CONTRATISTA, y el 
Interventor por esta causa podrá ordenar la modificación de los procedimientos o la suspensión de los trabajos. 
Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de carácter regional, que se 
requieran, serán tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA previamente a la iniciación de 
las actividades correspondientes.  

21) Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, 
reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al Distrito o a terceros por esta causa, por lo 
tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán directamente por EL 
CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del 
valor del contrato 

22) Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro del plazo previsto en el contrato de interventoría 
para el cierre y liquidación del contrato, al igual que un manual de mantenimiento de estructuras o equipos 
instalados, con la aprobación de la Interventoría, en medio impreso y magnético.  

23) Se deben suministrar videos de cómo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos instalados.  
24) Reparar o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que ocasione a las obras 

de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasión de la ejecución del proyecto.  
25) Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales 

necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, 
igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

26) Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, así como las especificaciones 
técnicas propias del mismo. 

27) Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra. 
28) Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecución del 

contrato. 
29) Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el 

caso, hasta la entrega a satisfacción a la interventoría. 
30) Entregar la infraestructura funcionando con la totalidad de conexiones a servicios públicos, conforme las 
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viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los Servicios Públicos en la zona.  
31) Tramitar y obtener la certificación RETIE, RETILAP y demás certificaciones requeridas para las obras ejecutadas, 

ante la Empresa de Energía prestadora del servicio de energía eléctrica, la empresa prestadora del servicio de 
Acueducto, Alcantarillado, aseo y gas natural, las empresas prestadoras del servicio de telecomunicaciones, las 
empresas certificadoras de los equipos y redes RCI, y demás equipos del proyecto y entregar las conexiones 
definitivas debidamente energizadas.  

32) El sistema constructivo propuesto por el contratista deberá cumplir con las normas vigentes aplicables (Código 
Colombianos de Construcción Sismo resistente NSR-10 y demás normas que apliquen). 

33) El sistema constructivo propuesto deberá utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad 
y buen funcionamiento durante su vida en servicio.  

34) Cumplir con las Especificaciones particulares y mínimas para el desarrollo del proyecto, Ver el Anexo Técnico  
35) Solicitar y justificar con la debida antelación a la interventoría la prórroga necesaria para la terminación de la 

obra, cuando así se requiera.  
36) Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (mínimo una vez cada mes) que se requieran por parte del 

equipo consultor que elaboró los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción, 
adicionales a las autorizadas previamente, con el propósito de hacer verificación al proyecto. 

37) El contratista deberá coordinar con el interventor del contrato y las autoridades locales, las actividades y horarios 
(nocturnos) en que se deban desarrollar las obras del mismo, en aras de atender las restricciones de las zonas 
del proyecto. Para tal efecto el contratista deberá prever en los costos de su propuesta dichas eventualidades, 
sin que ello sea motivo de reclamación alguna. 

38) El Contratista deberá proveer una adecuada señalización luminosa y con cintas reflectivas a lo largo de toda la 
zona de trabajo y las vías de acceso. Para las obras que se realicen en horario nocturno, el contratista deberá 
disponer de todos los elementos adicionales de iluminación y logística, para poder desarrollar las labores dentro 
de los horarios que dispongan las autoridades. 

 
8.4. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN  
 
1) Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios, 

asegurándose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo propuestos, así como para las jornadas 
solicitadas en los estudios previos.  

2) Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la 
programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción 
de los mismos en el sitio de la obra.  

3) Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para 
su explotación. El CONTRATISTA deberá contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el 
avance de los trabajos 

4) Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORÍA, la certificación de calidad de los materiales y elementos 
utilizados para la ejecución de la obra mediante la presentación de los respectivos ensayos de laboratorio y el 
plan metrológico de los equipos a utilizar.  

5) Garantizar para la obra, la señalización y la seguridad en obra. Para ello deberá mantener los frentes de obra y 
de acopio de materiales debidamente señalizados con cinta de demarcación a tres líneas y con soportes 
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tubulares. 
6) Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demás pruebas que se requieran 

o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen en la obra. En 
cumplimiento de esta obligación, EL CONTRATISTA deberá presentar a la interventoría los documentos que 
permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos cuenten con las capacidades necesarias 
para la realización de los mismos, acorde a la normatividad.  

7) Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presión hidrostática y desinfección 
de tuberías, pruebas de estanqueidad y demás pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten 
por parte del INTERVENTOR O la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, así como de los materiales 
y demás elementos que se instalen en la obra.  

8) El CONTRATISTA no debe causar daño en las vías públicas y privadas que utilice, para lo cual empleará los 
vehículos y topes de carga que sean permisibles físicamente por las autoridades competentes. 

9) EL Contratista deberá arreglar y responder por los daños que se causen en vías públicas y privadas por 
negligencia, impericia o desacato de disposiciones de las autoridades. 

10) El Contratista debe hacer la adecuación de la vía de acceso para materiales y equipo sin que por dicha adecuación 
reciba ninguna compensación económica. 

 
8.5. OBLIGACIONES FRENTE AL PERSONAL REQUERIDO  
 
1) Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un setenta por ciento (70%) del personal de obra no 

calificado del Distrito, preferiblemente habitantes del área beneficiaria donde se está desarrollando el proyecto. 
En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en el área beneficiaria, se podrá llevar a cabo 
su contratación con habitantes de las zonas aledañas al Proyecto. 

2) Presentar en el término de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, al interventor, el personal 
mínimo profesional y técnico exigido para la ejecución del contrato en cada una de sus etapas el contenido en 
el presente documento y de acuerdo con la metodología para cumplir cabalmente el contrato. El contratista se 
compromete a suministrar el personal mínimo exigido, así como el que adicionalmente se requiera para dar 
cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno a LA CONTRATANTE 
de lo cual se entenderá incluido su costo en la propuesta económica que presente el interesado. El personal 
debe ser el mismo hasta su finalización. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal 
propuesto, deberá solicitar por escrito a la INTERVENTORIA la sustitución de dicho profesional o personal, quien 
deberá tener un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la 
aprobación de INTERVENTORÍA.  

3) Contar con una oficina que, entre otros aspectos, le preste soporte al personal contratado en asuntos de orden 
técnico, legal, administrativo, financiero y contable. 

4) El personal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA deberá corresponder como mínimo a un 
cincuenta por ciento (50%) de mujeres. Dicha condición será verificada por el Interventor y en los casos en los 
que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condición por circunstancias que afecten 
la ejecución del contrato, la interventoría deberá evaluar dicha situación y autorizar el ajuste en el porcentaje. 

5) Dar cumplimiento a lo establecido en el acápite de personal mínimo requerido en relación con el artículo 3 del 
decreto 1860 del 2021 que adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.16 a la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 
del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. 
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6) El director de proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el 
Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus 
decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales. 

7) Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con 
matrícula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique según las normas colombianas. 

8) Observar el desempeño del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una dirección competente, el 
cumplimiento de normas de bioseguridad, seguridad industrial y de tipo ambiental.  

9) El CONTRATISTA deberá implementar, los frentes de trabajo simultáneos que considere necesarios para cumplir 
con los productos. Cada frente de trabajo deberá contar con el equipo técnico suficiente, para dar cumplimiento 
a la totalidad de compromisos adquiridos en el contrato. Estas actividades, deberán estar especificadas de 
manera clara e independiente en la metodología de trabajo. 

10) Las jornadas de trabajo requeridas, deberán acordarse y conciliarse con la INTERVENTORIA, indicando y dejando 
expresas las horas de inicio y terminación, así mismo las jornadas adicionales.  

11) Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber 
suministrado información falsa. 

12) Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para 
la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios 
de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución 
del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de 
ofertar y presentar la carta de presentación de la propuesta, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo 
laboral del personal del CONTRATISTA con la contratante.  

13) Emplear personal técnico o profesional, según corresponda, en cada intervención de conformidad con lo 
establecido en los estudios previos y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en óptimas 
condiciones físicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.  

14) Presentar a la INTERVENTORIA, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y/o 
soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorización de inicio de los trabajos 
por parte de la INTERVENTORIA. 

15) Presentar mensualmente al Interventor, según sea el caso, las respectivas afiliaciones, novedades y soportes de 
pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal. 

16) Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, en 
especial en cuanto guarda relación con: 
 

a. Elementos de bioseguridad y seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que 
interviene en el proyecto.  

b. Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el 
cumplimiento del objeto contractual.  

c. Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado 
en la ejecución del objeto contractual 

 
8.6. OBLIGACIONES SOCIALES Y AMBIENTALES  
 
1) Garantizar el desarrollo e implementación en su totalidad del Plan de Gestión Social y Reputacional (PGSR), de 
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acuerdo con los lineamientos anexos. 
2) Definir y detallar en el PGSR para cada componente: 1) actividades de interacción con los correspondientes 

actores y/o grupos; 2) propuestas metodológicas; 3) productos entregables con los correspondientes formatos 
de registro; 4) propuesta de posibles momentos y/o fechas de desarrollo. 

3) Asegurar el acompañamiento social durante la ejecución del contrato, con el fin de acompañar actividades 
técnicas, fortalecer el tejido social, atender inquietudes de cualquier actor institucional y/o comunitario, y medir 
los impactos como mínimo 

4) Elaborar el cronograma de actividades (generales, mensuales y/o semanales), el cuál debe presentarse según la 
programación total del proyecto. 

5) Liderar, participar y asistir cada una de las actividades comunitarias e institucionales contempladas en el PGSR. 
6) Mantener canales de comunicación constantes, con el fin de informar el cumplimiento del PGSR, así como las 

novedades del proyecto y/o programa. 
7) Establecer e implementar mecanismos de alerta temprana sobre novedades y conflictividades generadas en y 

por el proyecto, o que conlleven a una modificación del PGSR, así como informarlas inmediatamente. 
8) Atender y cumplir todas las solicitudes y requerimientos que se realicen encaminadas a fortalecer el proceso de 

acompañamiento social que requiera el proyecto. 
9) Facilitar espacios y procesos de interacción comunitaria que beneficien el fortalecimiento del tejido social y el 

diálogo participativo; para ello se debe tener en cuenta y en la medida de lo posible, dar continuidad a los 
procesos de gestión social que se han realizado previa y/o simultáneamente en el área de influencia. 

10) Entregar informes mensuales de la gestión social, en el marco del cronograma de actividades presentado del 
proyecto. 

11) Entregar informe final de la gestión social que dé cuenta de las actividades descritas en las obligaciones sociales 
enmarcadas en el contrato. 

12) Respetar la política ambiental de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia, política que incluye 
todas las normas internas sobre el uso de recursos ambientales y públicos, como el agua y la energía, 
racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales. 

13) Realizar la revisión de la Guía de manejo Ambiental del Plan Maestro de Seguridad, Defensa y Justicia y garantizar 
la implementación de las medidas de manejo ambiental allí descritas en cada una de las etapas del proyecto, de 
acuerdo a su aplicabilidad. 

 
8.7. OBLIGACIONES FINANCIERAS  
 
1) Responder por el pago de los impuestos nacionales y distritales que cause el perfeccionamiento y ejecución del 

contrato. 
2) Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que 

establezcan las leyes colombianas, Departamental y Municipales en donde se desarrolle el contrato, así como 
las erogaciones necesarias para la ejecución de este. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados 
por el CONTRATISTA al momento de la presentación de su propuesta económica.  

3) Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso. 
4) Radicar las facturas correspondientes a las actas de recibo parcial, junto con los soportes técnicos que sean 

cumplimiento de sus obligaciones, para revisión y aval de la INTERVENTORIA.  
5) Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas, deberá presentar a la INTERVENTORIA, el informe y/o 
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productos que corresponda, así como de los comprobantes de afiliación y pago de los aportes al Sistema General 
de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la 
ejecución del contrato, entre otros, según obligaciones.  

El CONTRATISTA asume la responsabilidad financiera por la ejecución de las actividades de estudios y diseños, obras 
de construcción, y demás contenidas en el contrato 
 
8.8. OBLIGACIONES DE CARÁCTER DOCUMENTAL  
 
El CONTRATISTA durante el desarrollo del contrato deberá entregar los siguientes informes durante la ejecución del 
contrato, por lo cual a continuación se describirán los respectivos informes aclarando que su pertinencia dependerá 
de la actividad que se esté ejecutando, y de la etapa del contrato en la que se encuentre 
 
8.8.1 INFORME MENSUAL 
 
El CONTRATISTA, deberá presentar un informe mensual, donde resuma las actividades realizadas durante el periodo, 
según el formato suministrado por el supervisor (FINDETER). Estos deberán ser aprobados por la INTERVENTORIA y 
contener como mínimo, la siguiente información: 
 
1. Informe ejecutivo relacionando avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S, 

análisis y recomendaciones.  
2. Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas. (cuando aplique) 
3. Registros fotográficos.  
4. Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas al igual que su concepto de aceptación por 

parte de la interventoría. 
5. Informe de control topográfico. 
6. Informe de seguridad industrial. (cuando aplique) 
7. Informe de manejo ambiental y cumplimiento de la política ambiental de la Fiscalía General de la Nación  
8. Informe de gestión social.  
9. Informe de compra y entrega de insumos 
10. Análisis del avance de obra conforme al programa de ejecución de obra. (cuando aplique)  
11. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 

Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los informes o documentos relacionados en este subnumeral que contengan la descripción 
“cuando aplique”, serán presentados por el CONTRATISTA según la Fase que se encuentre en ejecución. 
 
8.8.2 INFORME FINAL  
 
El CONTRATISTA, deberá presentar un informe final, donde resuma las actividades realizadas en la ejecución del 
contrato, según el formato suministrado por FINDETER. Estos deberán ser aprobados por la INTERVENTORIA y 
contener como mínimo, la siguiente información: 
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1. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.  
2. Documentación técnica, entre ella: 

a. Bitácora de obra.  
b. Libro de medidas 
c. Planos récord de obra, aprobados por la interventoría, siguiendo los mismos criterios de los 

planos y diseños, en medio impreso y magnético 
d. Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados 

con las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento. El manual deberá indicar 
cómo funcionan, y cuál debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, 
así como de los equipos e instalaciones.  

e. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando 
corresponda.  

f. Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran.  
g. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.  
h. Actualización final de cada uno de los programas requeridos en los documentos de la 

convocatoria.  
i. Registro fotográfico definitivo. 

3. Realizar capacitación de las tecnologías de sostenibilidad que implemente o recomiende para el proyecto, para 
lo cual el Contratista deberá coordinar con la entidad que para ello informe FINDETER 

 
8.8.3 DILIGENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 
El CONTRATISTA deberá utilizar las herramientas digitales dispuestas por FINDETER (sistema de información) para 
el seguimiento y control de la ejecución de las obras y cargue de la información solicitada, para que posteriormente 
pueda haber aprobaciones por parte del Interventor. 
 
8.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL  
 
1) Suministrar a la INTERVENTORIA los documentos requeridos para llevar a cabo la liquidación del contrato.  
2) Mantener actualizada la documentación requerida para efectos de llevar a cabo la liquidación del contrato. 
3) Suscribir el Acta de entrega y recibo a satisfacción final del contrato. 
4) Realizar el ingreso del equipamiento al Almacén de la Fiscalía General de la Nación, con el cumplimiento de 

normas y formatos aprobados por la Interventoría y Supervisión. 
5) Suscribir el Acta de liquidación del contrato. 
6) Suscribir el Acta de cierre, balance financiero y ejecución del contrato. 
7) Cuando el CONTRATISTA informe al interventor la terminación de las obras, estos deben realizar una visita final 

general a todas y cada una de las intervenciones realizadas. Si las obras son aprobadas por el interventor, este 
debe suscribir un acta de recibo con el CONTRATISTA. Si no es el caso, el interventor debe remitir al contratista 
un documento con las observaciones a las obras ejecutadas. A partir de la entrega de este documento el 
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CONTRATISTA contará con un plazo máximo de tres (3) días calendario para la subsanación de las observaciones 
presentadas. Una vez subsanadas, el INTERVENTOR deberá realizar nuevamente una visita, donde se verificarán 
la subsanación de las observaciones emitidas, y en caso de ser aprobadas, suscribir un acta de recibo con el 
CONTRATISTA.  
 
Si la INTERVENTORÍA no aprueba las subsanaciones efectuadas por el CONTRATISTA, dentro de los cinco (5) 
días calendario siguientes al anterior plazo, se entenderá que no será posible suscribir el acta de recibo de las 
obras y se iniciará la aplicación de los apremios contractuales 
 

8) Las demás que, por ley, los estudios previos y minuta del contrato le correspondan o sean necesarias para el 
cabal cumplimiento de este 

 
CLÁUSULA NOVENA - GESTIÓN DE RIESGOS: El CONTRATISTA, previamente a la celebración del contrato, ha hecho 
sus propios cálculos y estimaciones, con base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y cálculos 
deben haber considerado el contexto en el cual se ejecutará el contrato, así como todos los fenómenos que puedan 
afectar la ejecución de este.  
 
En la ejecución del contrato, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y buenas prácticas que dicta 
el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestión de los riesgos que puedan 
afectar la ejecución del contrato. La gestión del riesgo establecida por el CONTRATISTA debe abarcar las etapas 
fundamentales. 
 
a) Identificación: Esta etapa debe incorporar la identificación de los riesgos previsibles a administrar, debe realizarse 
previamente a la ejecución del contrato. En el evento en que el CONTRATISTA identifique nuevos riesgos o diferentes 
a los establecidos en la matriz de riesgos publicada con el proceso de selección, estos deberán ser informados a la 
CONTRATANTE, para que, de ser necesario sean incluidos al contrato mediante la modificación contractual 
correspondiente. 
b) Medición: Se debe realizar un análisis que permita medir la probabilidad de ocurrencia y el impacto de los riesgos 
identificados de forma tal que les permita realizar la priorización de estos y la determinación del perfil de riesgo 
inherente del contrato. 
c) Control: Se deben establecer los respectivos controles que gestionen la probabilidad o el impacto de los riesgos 
identificados estableciendo claramente el responsable de ejecutar dichos controles. Como resultado de esta etapa 
se deberá poder establecer el perfil de riesgo residual del contrato.  
d) Monitoreo: Se debe realizar un monitoreo continuo al perfil de riesgo residual a través de la definición de un 
proceso de seguimiento efectivo, que facilite la rápida detección y corrección de las deficiencias en la gestión de los 
riesgos identificados y que asegure que los controles funcionan adecuadamente. Este proceso debe realizarse con 
una periodicidad acorde con lo requerido en la ejecución del contrato. 
 
Junto con el plan de trabajo y la metodología de ejecución del contrato, el Contratista deberá presentar a FINDETER 
como evidencia de la gestión del riesgo un documento que contenga la siguiente información como mínimo: 
 

a. Las políticas establecidas para la gestión del riesgo las cuales deben considerar los roles y responsabilidades 
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frente a la gestión de estos, así como una descripción general de las metodologías usadas para la obtención 
del perfil de riesgo residual. 

b. Matriz de riesgos como instrumentos que le permita identificarlos de manera individualizada, evaluarlos o 
medirlos, controlarlos y monitorear los riesgos a los que se podría ver expuesta la ejecución del contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA. – PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA deberá pagar, a su cargo, los 
impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por la normativa para el orden nacional, departamental 
o municipal, y que se requieran para el desarrollo del contrato; así como las, garantías, tarifas, multas y sanciones 
que surjan de la ejecución del contrato y las actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con 
las certificaciones correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones competentes. Así 
mismo, EL CONTRATISTA tendrá a su cargo el pago de los arrendamientos, servicios públicos, pólizas, proveedores, 
indemnizaciones, daños o perjuicios, y todos los demás gastos que surjan con ocasión de la ejecución del contrato, 
y que no se agotan con los aspectos aquí enunciados.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. – DISPOSICIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS LABORALES: EL CONTRATISTA se 
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las políticas, estándares y 
normatividad relacionados con derechos humanos y prácticas laborales justas del orden nacional y local, así como 
los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia social.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. – OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: LA CONTRATANTE se obliga a:  
 
1. Vigilar el desarrollo y ejecución del CONTRATO mediante el supervisor designado por FINDETER para el efecto y 
exigir al CONTRATISTA el cumplimiento de este. 
2. Dar trámite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto incumplimiento remitidas por la 
supervisión. 
3. Pagar a EL CONTRATISTA por los trabajos contratados con cargo exclusivo a los recursos existentes en el 
PATRIMONIO AUTÓNOMO y hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo con la orden de pago, previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual Operativo aplicable, y a los Manuales de Supervisión de 
Findeter. 
4. Las demás que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instrucción al PATRIMONIO AUTÓNOMO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. – INTERVENTORÍA: La Interventoría será ejecutada por el contratista seleccionado 
para tal fin, lo cual será oportunamente informado al CONTRATISTA. El interventor desempeñará las funciones 
previstas en los Términos de Referencia, Estudios Previos, la Ley y el Contrato. 
 
El CONTRATISTA, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, está en la 
obligación de conocer las disposiciones del Manual Operativo vigente del PATRIMONIO AUTÓNOMO y del Manual 
de Supervisión e INTERVENTORÍA de FINDETER que se encuentre vigente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA- SUPERVISIÓN: Si bien el control y la vigilancia del presente CONTRATO estará a cargo 
de la Interventoría contratada para el efecto, FINDETER designará un SUPERVISOR DEL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA, cuya naturaleza y actividades a desarrollar estarán reguladas en el Manual de Supervisión 



CONTRATO DE OBRA No. 002- PAF- FEABMITU O-028-20242024 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS 
FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ALIADOS – 
SUBCUENTA FISCALÍA SEDE MITÚ CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A. Y CONSORCIO CONSTRUFISCALIA 
VAUPÉS 2023 

 
 
 
   

 

aprobado por FINDETER. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la información que reciba EL CONTRATISTA para la 
ejecución del CONTRATO es propiedad de EL PATRIMONIO AUTÓNOMO y FINDETER, según corresponda, y al ser 
confidencial, no podrá ser usada o divulgada sin previa aprobación por escrito. 
 
 EL CONTRATISTA declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y alcance del presente 
CONTRATO y, en uso de todas las herramientas y elementos para su ejecución, no afectará derechos de propiedad 
intelectual de terceros. Por tanto, en caso de que un tercero pretenda o adelante acción contra LA CONTRATANTE o 
FINDETER por presunta violación de cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicará lo acordado 
en la cláusula de indemnidad.     
 
Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, LA FISCALÍA y EL CONTRATISTA son 
exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente el CONTRATO, permitirán en cada caso su uso, si media 
autorización expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado 
implicará el incumplimiento del presente CONTRATO.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN:  EL CONTRATISTA se compromete a 
mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución 
del presente CONTRATO, Por tanto, se obliga a:  
 
a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar información en cualquier forma y medio, a persona distinta a 
sus representantes o personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo de 
LA CONTRATANTE. 
  
b) No utilizar la información para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las obligaciones del presente 
CONTRATO. 
 
Las partes aceptan que el incumplimiento de esta cláusula hará responsable a EL CONTRATISTA, y, por tanto, a sus 
empleados, dependientes, contratistas o subcontratistas, según el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a 
LA CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, así como a terceras personas. Por esta razón, se podrán 
adelantar las acciones administrativas, penales y civiles correspondientes.  
 
Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar a EL CONTRATISTA, información confidencial o 
reservada, EL CONTRATISTA estará en la obligación de comunicárselo al supervisor y a LA CONTRATANTE, para su 
revisión y decisión. 
 
Al finalizar el contrato, EL CONTRATISTA deberá devolver toda la información en su poder, de lo cual se dejará 
constancia expresa.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - INDEMNIDAD:  EL CONTRATISTA se obliga a: 
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a. Mantener indemne a LA FISCALIA, LA CONTRATANTE, y a FINDETER, y a sus directivos, socios, miembros de la 
Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamación, pleito, 
queja, demanda, sanción, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en 
ejecución del contrato.  
 
b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores, 
contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra el 
LA FISCALIA, LA CONTRATANTE, y a FINDETER, con ocasión de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecución 
del contrato.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales 
o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, estos podrán requerir al contratista o vincularlo bajo 
cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa, o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa 
que resulte más favorable a los intereses DEL CONTRATANTE y de FINDETER. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de LA FISCALIA, LA 
CONTRATANTE, y a FINDETER deberán ser asumidos por el CONTRATISTA 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. – AUTONOMÍA DE EL CONTRATISTA Y EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL:  EL 
CONTRATISTA es una entidad independiente de LA CONTRATANTE y FINDETER y, en consecuencia, EL 
CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de LA CONTRATANTE y FINDETER, ni de tomar 
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
 EL CONTRATISTA ejecutará el objeto del presente CONTRATO con plena autonomía técnica y administrativa, razón 
por la cual queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre LA CONTRATANTE y FINDETER con EL 
CONTRATISTA, ni entre LA CONTRATANTE y FINDETER con el personal que EL CONTRATISTA destine para la 
ejecución del contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA es responsable del pago de honorarios, salarios, 
prestaciones; así como de la afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de 
los trabajadores, contratistas y dependientes que vincule con ocasión del presente contrato. Frente a cualquier 
presunto incumplimiento de estas obligaciones, se aplicará lo acordado en la cláusula de indemnidad. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.  – APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente 
contrato y al requerir cada pago,  EL CONTRATISTA deberá certificar que se encuentra al día en el pago de aportes 
al Sistema de Seguridad Social Integral, así como en el pago de obligaciones, de todo el personal vinculado 
directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la 
ejecución del mismo, según corresponda y de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El cumplimiento de 
estas obligaciones deberá ser acreditado mediante certificación suscrita por el revisor fiscal, cuando de acuerdo con 
la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté 
obligado a tener revisor fiscal. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA.  – GARANTÍAS:  EL CONTRATISTA garantizará el cumplimiento de las obligaciones que 
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adquiere por el contrato, mediante la constitución de una garantía o póliza, cuyo costo será asumido por esta, con 
las condiciones que se describen a continuación: 
 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista 
frente a la entidad, por razón de la celebración y ejecución del contrato, el estudio previo efectuado y la previsión de 
los posibles riesgos en la ejecución del mismo, se determinó la necesidad de establecer los siguientes amparos dentro 
de la garantía que el contratista deberá constituir y presentar a LA CONTRATANTE, expedidas por una compañía de 
seguros legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia: 

 
AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Cumplimiento 30 % del valor del 
contrato. 

Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) meses más. 

De salarios, 
prestaciones sociales 
e indemnizaciones 
laborales 

10 % del valor del 
contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años más. 

Calidad del Servicio – 
Etapa I 

30% del valor de la 
Etapa I del contrato 

Vigente por tres (3) años contados a partir 
de la suscripción del acta de entrega y 
recibo a satisfacción final del contrato. 

Estabilidad y calidad 
de obra – Etapa II 

30% del valor de la 
construcción de la 
Etapa II del contrato. 

Vigente por cinco (5) años contados a partir 
de la suscripción del acta de entrega y 
recibo a satisfacción final del contrato 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes 

30% del valor total del 
componente de 
dotación. 

Vigente por tres (3) años contados a partir 
de la suscripción del Acta de entrega y 
recibo a satisfacción final del contrato. 

 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

 
GARANTÍA MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

20% del valor del 
contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato 

 
Para las garantías señaladas en los numerales anteriores, el CONTRATISTA se constituirá́ como TOMADOR, EL 
CONTRATANTE y la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN como ASEGURADOS y BENEFICIARIOS. 
 

• PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS con NIT. 830.053.630-9 

• FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN con NIT 800.152.783-2 
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Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos anexos y soportes de las mismas 
y el soporte de pago de la prima correspondiente, en el cual se identifique el número de la póliza allegada.  
 
No será válido para el proceso la certificación de No expiración por falta de pago. 
 
La aprobación de las garantías por parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA 
TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, es requisito previo para el inicio de la ejecución del contrato, razón por 
la cual, ningún contrato en el que se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución sin la respectiva 
aprobación de estas. 
 
Estas garantías deberán presentarse a LA CONTRATANTE dentro de los tres (3) días siguientes contados a partir de la 
firma del contrato para su revisión y aprobación. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS GARANTÍAS 
 
 EL CONTRATISTA deberá constituir las garantías con una Compañía de Seguros legalmente establecida en 
Colombia, en FORMATO ENTRE PARTICULARES, con las siguientes características:  
 
Garantía de Cumplimiento: La misma deberá ser expedida bajo la siguiente estructura:  
 
Tomador: EL CONTRATISTA  
Asegurado: EL CONTRATANTE Y la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
Beneficiario: EL CONTRATANTE Y la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
 
La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual:  La misma deberá ser expedida bajo la siguiente estructura:  
 
Tomador: EL CONTRATISTA 
Asegurado: EL CONTRATISTA Y la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
Beneficiario: EL CONTRATANTE, la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y terceros afectados.   
 
EL CONTRATISTA deberá presentar las pólizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de 
pago, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, sus prórrogas o 
adiciones.    
 
EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantías que se refieran al contrato 
y con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, 
autoriza para que en su nombre y representación, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de 
las garantías en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de 
dicha gestión de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera al CONTRATISTA del cumplimiento 
de las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o 
indemnización.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: La vigencia de la póliza inicia con la suscripción del contrato. EL CONTRATISTA debe 
mantener, durante el término exigido, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en 
que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificación que afecte 
las garantías, EL CONTRATISTA deberá acreditar el ajuste correspondiente de las garantías, una vez se suscriba la 
modificación del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte 
por razón de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse 
con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato o de recibo a satisfacción de las obligaciones 
del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. 
El pago de todas las primas y demás gastos que generen la constitución, el mantenimiento y el restablecimiento 
inmediato del monto de las garantías, será de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantías aprobadas serán 
condición previa y necesaria para la cancelación de las facturas pendientes de pago y el último pago del contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. – APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente 
CONTRATO, se acuerda entre las partes que, mediante la firma del presente CONTRATO, EL CONTRATISTA faculta a 
LA CONTRATANTE a hacer efectiva la cláusula de apremio, por retraso en la ejecución total o parcial de las 
obligaciones adquiridas en virtud del CONTRATO, así como por la ejecución de manera inadecuada, de forma 
diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que apliquen. El apremio corresponderá hasta por un valor 
equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del CONTRATO, o proporcional a las obligaciones 
incumplidas, según el caso, por cada día de retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del 
CONTRATO y en todo caso dentro de los términos establecidos en el artículo 867 del Código de Comercio. Si se 
generan apremios que superen dicho valor, LA CONTRATANTE, podrá dar por terminado anticipadamente el 
CONTRATO, ordenar su liquidación y hacer efectiva la Cláusula Penal. 
 
Así mismo, dado que  EL CONTRATISTA deberá mantener durante la ejecución del CONTRATO EL PERSONAL 
REQUERIDO, descrito en el Estudio Previo y demás documentos, por cada profesional o técnico propuesto que no 
cumpla con las especificaciones y dedicaciones mínimas requeridas o que no esté laborando o realizando 
actividades, se faculta a LA CONTRATANTE a exigir a  EL CONTRATISTA la suma de veinte (20) salarios mínimos 
diarios legales vigentes (SMLV) por cada día calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe 
contarse con el requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor. Realizados tres (3) requerimientos a EL 
CONTRATISTA, el supervisor solicitará a LA CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del 
CONTRATO.    
 
PARÁGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta cláusula se harán efectivos, sin perjuicio 
de la indemnización de perjuicios a que haya lugar pues buscan conminar a EL CONTRATISTA para el cumplimiento 
de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que 
pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código 
Civil.   
 
CLÁUSULA VIGESIMÁ SEGUNDA. - CLÁUSULA PENAL: Con la firma del presente CONTRATO, se acuerda entre las 
partes que EL CONTRATISTA faculta a LA CONTRATANTE a exigir a EL CONTRATISTA a título de pena, la suma 
equivalente al veinte (20%) del valor total del CONTRATO, en caso de incumplimiento de una o varias de las 
obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA. La pena aquí estipulada no constituye una tasación anticipada de 
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perjuicios, por lo que LA CONTRATANTE podrá exigir a EL CONTRATISTA la indemnización total de los perjuicios 
causados.    
 
La cláusula penal pactada se causará por el solo hecho del incumplimiento y no requerirá de reconvención judicial 
previa.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. – PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE APREMIO Y DE LA 
CLÁUSULA PENAL: En garantía del debido proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradicción 
de EL CONTRATISTA, se acuerda el siguiente procedimiento para la aplicación de la cláusula de apremio y de la 
cláusula penal:  
 
1. El supervisor presentará a LA CONTRATANTE un concepto en el cual debe contener los hechos que puedan 
constituir un retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente CONTRATO, 
o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA según el caso, aportando las 
evidencias que así lo soporten.  
2. LA CONTRATANTE remitirá a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual expresen los hechos 
que puedan constituir un retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente 
contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA según el caso, 
aportando las evidencias que así lo soporten, y requiriendo a  EL CONTRATISTA las explicaciones correspondientes.   
3.  EL CONTRATISTA y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del recibo de la comunicación de 
LA CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o consideraciones.   
4. LA CONTRATANTE enviará a consideración del supervisor el documento de descargos de EL CONTRATISTA y las 
consideraciones de la aseguradora. 
5. Si el SUPERVISOR encuentra que las explicaciones no tienen justificación o que no corresponden a lo ocurrido 
en desarrollo del contrato. y, por tanto, puede ser exigible la cláusula de apremio o la cláusula penal, procederán a:  
 
a. Determinar los días de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente. 
b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA y a tasar el monto 
de la pena, con observancia del principio de proporcionalidad. 
 
6. El informe del supervisor será sometido a los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual 
Operativo aplicable.  
7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario a la CONTRATANTE será comunicada a EL CONTRATISTA y a la 
aseguradora. 
8.  EL CONTRATISTA podrá reclamar ante LA CONTRATANTE por la medida dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la comunicación de la decisión. Así mismo, la aseguradora podrá pronunciarse sobre la medida.   
9. La reclamación presentada por EL CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora serán analizadas por el 
supervisor, y sometidas a consideración de los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual 
Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL CONTRATISTA o la aseguradora y, se ratifica 
la medida de hacer efectiva la cláusula de apremio o la cláusula penal, se instruirá a LA CONTRATANTE para adelante 
las acciones correspondientes conforme se señala en los parágrafos siguientes. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que, para establecer el valor de la medida a imponer a EL CONTRATISTA, 
por concepto de apremio o penal pecuniaria se aplicará la fórmula prevista por FINDETER.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO:  EL CONTRATISTA a través de la firma del presente CONTRATO AUTORIZA a LA 
CONTRATANTE para realizar la compensación del valor de las medidas que se le impongan, a título de apremio o 
clausula penal, con los montos que LA CONTRATANTE le adeude con ocasión de la ejecución de este contrato, en 
los términos de los artículos 1714 y 1715 del Código Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL CONTRATISTA también 
pueda pedir la compensación una vez se le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo de EL CONTRATISTA, que puedan ser compensadas por EL 
CONTRATISTA, las medidas que se le impongan, a título de apremio o clausula penal, podrán ser cobradas por vía 
ejecutiva, dado que se trata de obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de  EL CONTRATISTA que prestan 
mérito ejecutivo.  EL CONTRATISTA renuncia al previo aviso o a la reconvención previa para constituirlo en mora.   
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Las partes acuerdan que el contrato 
terminará en los siguientes eventos:  
 
1. Por el vencimiento del plazo de ejecución o una vez cumplido el objeto de este. 
2. Por mutuo acuerdo de las partes. 
3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la cláusula de terminación anticipada del CONTRATO. 
 
Terminado el CONTRATO se procederá a su liquidación. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. – CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: En desarrollo del 
principio de la voluntad,  EL CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza a LA CONTRATANTE a terminar 
anticipadamente el CONTRATO en los siguientes eventos: 
 
1. Por incumplimiento de EL CONTRATISTA, en las circunstancias:  
 
a.   Cuando EL CONTRATISTA, sin justa causa, no presente los requisitos o documentos para la legalización y 
ejecución del contrato dentro de los términos previstos, caso en el cual se dará por terminado el contrato.  
b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte de EL CONTRATISTA, que 
afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y, se evidencie que puede conducir a la paralización de 
las obras objeto del mismo. Para lo cual se procederá a iniciar el procedimiento establecido en el presente contrato.  
c. Cuando EL CONTRATISTA acceda a peticiones o amenazas de actores por fuera de la ley o celebre pactos o 
acuerdos prohibidos por la misma.  
d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del presente contrato,  EL 
CONTRATISTA no reanuda, sin justificación válida, su ejecución dentro del plazo acordado en el acta de suspensión 
o de reinicio. 
e. Cuando unilateralmente EL CONTRATISTA suspenda la ejecución total o parcial de las actividades u obligaciones 
emanadas del presente contrato y no reanude las mismas de acuerdo con la instrucción dada por el SUPERVISOR o 
LA CONTRATANTE.  
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2. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga.  
3. Por muerte o incapacidad permanente de EL CONTRATISTA persona natural; por disolución de la persona 

jurídica de EL CONTRATISTA, o de una de las personas jurídicas que integran el respectivo consorcio o unión 
temporal o, su modificación sin autorización de LA CONTRATANTE, si aplica.  

4. Por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia de EL CONTRATISTA, que 
pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.  

5. Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos económicos de éste, sin 
previa autorización expresa y escrita de LA CONTRATANTE.  

6. Por interdicción judicial o inicio de proceso liquidatario de EL CONTRATISTA.  
7. En el evento en que LA CONTRATANTE verifique que EL CONTRATISTA durante la ejecución del contrato 

incorporó valores con desviación sustancial de precios, respecto a las condiciones del mercado.  
8. Cuando EL CONTRATISTA, o su Representante Legal figure en el Boletín de responsables Fiscales Expedido por 

la Contraloría General de la República.   
9. Cuando EL CONTRATISTA o su Representante Legal figure en las listas internacionales vinculantes para 

Colombia, tales como listas de las Naciones Unidas, OFAC, o aquellas otras listas de criminales y terroristas.   
10. Cuando EL CONTRATISTA o su Representante Legal figure en listas restrictivas que hagan referencia al Lavado 

de Activos y Financiación del Terrorismo.   
11. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibición legal o constitucional.  
12. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de inhabilidad, incompatibilidad o 

conflicto de interés.  
13. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.  
14. Cuando LA CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA, para efectos de la celebración del contrato o su 

ejecución, lo indujo en error.  
15. Además de las causas señaladas en los numerales anteriores, el presente contrato se terminará en el estado en 

que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que así lo determine. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – CONDICIÓN RESOLUTORIA: Si como resultado de la verificación de las condiciones 
de ejecución del proyecto, se presentara alguno de los eventos listados a continuación, se entenderá que dicho 
presupuesto fáctico constituye el acaecimiento de una condición resolutoria y por lo tanto dará origen a la resolución 
del contrato y a la cesación de los efectos que de éste se deriven. 
 
Para todos los efectos de ejecución del contrato serán eventos que determinen la resolución del mismo, las 
siguientes:  
 
• Cuando exista oposición de la comunidad a la construcción del proyecto. Dicha oposición de la comunidad 

deberá tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecución total o parcial del proyecto, de tal forma 
que no pueda adoptarse una solución técnica viable económicamente. Es responsabilidad del CONTRATISTA 
evidenciar que persiste la oposición de la comunidad después de implementadas las acciones del Plan de Gestión 
Social y Equidad de Género que incluye las actividades de socialización, concertación y negociación, si hubiese 
lugar. Si al finalizar estas acciones permanece la oposición de los líderes y la comunidad, se deberá demostrar 
con la suficiencia de soportes, que no es posible continuar con la ejecución debido a esta situación. Es 
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responsabilidad de la INTERVENTORÍA verificar y corroborar la información y la documentación de respaldo 
entregada por el CONTRATISTA frente a la oposición de la comunidad.  

• Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales necesarios para la ejecución del proyecto 
(En los casos que aplique).  

• Imposibilidad en la obtención de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el proyecto requiere 
licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del CONTRATISTA (En los casos que aplique)  

• Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantías 
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituirá en causal 
resolutoria. 

•  Si la contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicación del contrato se obtuvo por medios 
fraudulentos o mediante engaño. 
 

Acaecida cualquier condición resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO 
se extinguirán en los términos del artículo 1536 del Código Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el 
mencionado contrato se terminará de manera anticipada y entrará en Etapa de cierre, balance financiero y ejecución, 
sin que se cause ningún reconocimiento económico distinto al valor de la Etapa I del CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicación de alguna de las condiciones resolutorias anteriormente 
establecidas, previo concepto favorable de la INTERVENTORÍA y por causas NO IMPUTABLES al CONTRATISTA, se 
pagará a EL CONTRATISTA únicamente el valor establecido para la Etapa de ESTUDIOS Y DISEÑOS. Por ningún 
motivo se pagará un valor superior al pactado para la Etapa de ESTUDIOS Y DISEÑOS.  
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoría del proyecto la condición resolutoria surja por una 
acción u omisión imputable al contratista, se entenderá que es responsable por la resolución del contrato y como 
consecuencia, LA CONTRATANTE podrá exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitó el acaecimiento de la 
condición resolutoria o la indemnización de perjuicios. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. – PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: En 
garantía del debido proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradicción de EL CONTRATISTA, se 
acuerda el siguiente procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminación anticipada del 
CONTRATO o condición resolutoria:  
 
1. El supervisor presentará a LA CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener los hechos que puedan constituir 
una de las causales de terminación anticipada del contrato, aportando las evidencias que así lo soporten. 
2. LA CONTRATANTE remitirá a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual expresen los hechos 
que puedan constituir una de las causales de terminación anticipada del contrato, aportando las evidencias que así 
lo soporten, y requiriendo a EL CONTRATISTA y a la aseguradora para que se pronuncien al respecto.  
3.  EL CONTRATISTA y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del recibo de la comunicación de 
LA CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.  
4. LA CONTRATANTE enviará a consideración del supervisor el documento de descargos de EL CONTRATISTA y el 
pronunciamiento de la aseguradora. 
5. El supervisor deberá analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y las explicaciones de EL 
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CONTRATISTA 
6. El informe del supervisor será sometido a los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual 
Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia de la causal de terminación anticipada dentro de los cinco (5) 
días hábiles después de recibidos los descargos.   
7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario a LA CONTRATANTE será comunicada a EL CONTRATISTA. 
8.  EL CONTRATISTA podrá reclamar ante LA CONTRATANTE por la medida dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la comunicación de la decisión.  
9. La reclamación presentada por EL CONTRATISTA será analizada por el supervisor, y sometida a consideración de 
los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los 
argumentos presentados por EL CONTRATISTA y se ratifica la terminación anticipada, se instruirá a LA 
CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes. 
10. Surtido lo anterior, LA CONTRATANTE remitirá a EL CONTRATISTA el Acta de cierre, balance financiero y 
ejecución del contrato para que la suscriba o remita las observaciones que considere pertinentes dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a su recibo.  
11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contará con cinco (5) días hábiles para 
aceptarlas o rechazarlas.  
 
La configuración de la condición resolutoria o terminación del CONTRATO por incumplimiento tendrá los siguientes 
efectos y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva a partir de la fecha de notificación de la decisión 
instruida por el Comité Fiduciario: 
 
1. No habrá lugar a indemnización para EL CONTRATISTA; 
2. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL CONTRATISTA;  
3. Se harán efectivas la cláusula penal y las garantías a que haya lugar;  
4. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor de EL CONTRATISTA, 
hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y ejecución del contrato;  
5. En general se procederá a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el artículo 1544 del Código Civil 
y demás normas concordantes, sin perjuicio de la estimación y reclamación de los mayores perjuicios derivados del 
incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, y demás acciones legales.  
 
PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria se aplicará la fórmula prevista 
en el Estudio Previo y demás documentos de la Convocatoria. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIM OCTAVA. – MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente CONTRATO podrá modificarse, 
prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor según las necesidades que surjan en la ejecución del CONTRATO. Lo 
anterior, deberá provenir del acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificación contractual 
deberá:  
 
1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL CONTRATISTA. También, deberá acompañarse de la 
reprogramación del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es requerido por la supervisión. 
2. Revisarse y avalarse por escrito por el SUPERVISOR. 
3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, este presentará su recomendación al Comité Técnico. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. – CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN:  EL CONTRATISTA no podrá ceder total o 
parcialmente el presente CONTRATO sin previo aval del supervisor y autorización expresa de LA CONTRATANTE. 
Tampoco podrá subcontratar la ejecución de una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo aval del 
supervisor y autorización expresa de LA CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO:  EL CONTRATISTA no podrá subcontratar o ceder el CONTRATO a personas cuyos recursos provengan 
de actividades ilícitas de las contempladas en el régimen penal colombiano, o que se encuentren relacionadas con 
las mismas. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA DECIMA. – PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con ocasión de la suscripción del presente 
CONTRATO, así como en el desarrollo de sus actividades previas, de ejecución, terminación y conexas; las partes 
reconocen que podrá realizarse tratamiento de información personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su 
Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes compromisos: 
 
a. LA CONTRATANTE podrá suministrar información de naturaleza personal a EL CONTRATISTA para el desarrollo 
del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus trabajadores, colaboradores, aliados, 
directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de información con el cual tenga relación. Por lo 
anterior, LA CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los titulares de información personal, las autorizaciones, 
avisos y demás requisitos exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de información 
personal, incluyendo las finalidades y tratamientos específicos asociados a la ejecución del presente contrato.  
 
b. El suministro de información de naturaleza personal de LA CONTRATANTE a EL CONTRATISTA no podrá 
considerarse como cesión o transferencia de información personal en los términos de la ley 1581 de 2012. Por 
consiguiente, LA CONTRATANTE mantendrá su condición de responsable del tratamiento mientras que EL 
CONTRATISTA, en su rol de encargado del tratamiento procederá a limitar la recolección, uso, almacenamiento, 
circulación o disposición de la información a las actividades específicamente relacionadas con la ejecución del 
presente objeto contractual o al desarrollo de las instrucciones específicas de LA CONTRATANTE.   
 
c.  EL CONTRATISTA podrá realizar actividades que involucren tratamiento de información personal, para lo cual EL 
CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas jurídicas, técnicas y organizacionales que promuevan las 
adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información personal objeto de 
tratamiento tanto al interior de su Organización como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociados. Estas 
medidas deberán ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento de información personal involucre el 
eventual registro de información personal dispositivos definidos por LA CONTRATANTE, así como en aquellos, 
directa e indirectamente, suministrados por EL CONTRATISTA. 
 
d. En caso de requerirlo,  EL CONTRATISTA podrá contratar o acordar con un tercero subcontratista la prestación de 
los servicios para coadyuvar la efectiva ejecución del objeto de este contrato, en cuyo caso, LA CONTRATANTE 
autoriza a  EL CONTRATISTA para que permita a dicho tercero el tratamiento de los datos personales de LA 
CONTRATANTE, comprometiéndose  EL CONTRATISTA a regular su relación con el tercero, estableciendo que el 
tratamiento de información se limitará únicamente a la ejecución o consecución de las instrucciones recibidas por 
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LA CONTRATANTE, que no aplicará o utilizará la información con fines distintos al que figure en el contrato, y que 
no compartirá ésta información con terceros sin autorización previa y por escrito de LA CONTRATANTE y  EL 
CONTRATISTA. Adicionalmente,  EL CONTRATISTA verificará de manera previa a la formalización del acuerdo con el 
tercero subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones del régimen de protección de datos personales dentro 
del marco de la razonabilidad y la debida diligencia, comprometiéndose el subcontratista a acatar las políticas de 
protección de datos personales de CONTRATANTE y EL CONTRATISTA. 
 
e.  EL CONTRATISTA, podrá acceder o adquirir información personal para el desarrollo del presente objeto 
contractual, para lo cual garantizará que los datos utilizados cuentan con las autorizaciones de los respectivos 
titulares y los permisos para su uso comercial. Igual obligación aplicará a la CONTRATANTE cuando suministre EL 
CONTRATISTA este tipo de información personal.  
 
f. Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se registró o almacenó 
información de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATISTA, este procederá a su efectiva 
disposición mediante su devolución a través de la dirección de correspondencia física o mail de contacto definido 
en el presente contrato, procediendo EL CONTRATISTA a eliminar cualquier copia o respaldo de la información físico 
o digital.   
 
g. LA CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos personales que se llegaren a gestionar 
con ocasión a la ejecución del presente contrato, cumplirá con la obligación de la realización del Registro Nacional 
de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos previstos en la legislación 
aplicable.  EL CONTRATISTA por su parte se compromete a suministrar a la CONTRATANTE la información requerida 
para la efectiva realización de este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la información 
implementadas por EL CONTRATISTA y su política de protección de datos personales.  
 
h. Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantiene operando los canales 
de la CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA para la atención y ejercicio de los derechos de los titulares de información 
personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasión de la ejecución del presente contrato. 
 
i. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de protección de 
datos personales por parte de algún titular de información asociado a la ejecución del presente contrato, deberá dar 
conocimiento a la CONTRATANTE dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción de la consulta o 
reclamo. Esta información será remitida a cualquiera de los canales establecidos por LA CONTRATANTE en el 
presente literal.  
 
j. En el evento en que EL CONTRATISTA llegaré a sufrir o conocer de algún incidente que comprometa la 
disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal objeto de tratamiento con ocasión del 
presente contrato, procederá a notificarle a LA CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los canales de 
atención descritos en el presente contrato dentro de las (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al 
conocimiento del mismo. LA CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de 
seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término máximo previsto por el sistema del 
Registro Nacional de Bases de Datos.  
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k.  EL CONTRATISTA en su condición de encargado del tratamiento de información personal de LA CONTRATANTE, 
manifiesta que conoce y acata en su integridad las políticas internas de protección de datos personales de LA 
CONTRATANTE, así como las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de información 
personal que se requiera para la ejecución del presente contrato. 
 
LA CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional a EL CONTRATISTA para 
efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales en su operación. 
Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a atender los requerimientos y suministrar la información solicitada por LA 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. - SARLAFT:  EL CONTRATISTA manifiesta que la información aportada verbalmente y por 
escrito, relacionada con el Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo -SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con las Circulares Externas No. 22 y 061 de 2007 
de la Superintendencia Financiera de Colombia a: 
 
1. Actualizar una vez al año, la documentación e información aportada que exige LA FIDUCIARIA para el 
conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de LA 
FIDUCIARIA y las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada 
en vigencia del referido Manual; así como, todos los demás Documentos e información que LA FIDUCIARIA estime 
pertinentes. 
2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la información suministrada. 
 
PARÁGRAFO. El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de lo establecido en esta cláusula dará lugar a la 
terminación anticipada del presente contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. - SUSPENSIÓN: Se podrá suspender temporalmente la ejecución del contrato 
mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual conste tal evento. En ningún momento la 
suspensión modificará el plazo de ejecución pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecución del contrato 
no se contabilizará, y se reiniciará su conteo una vez termine la suspensión. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspensión se realizará de mutuo acuerdo entre las Partes en la forma 
y fecha establecida en el Acta de Suspensión. En el evento en que el Acta de Suspensión no se haya contemplado la 
fecha de reinicio, deberá suscribirse por las partes el Acta de Reinicio. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Con ocasión de la suspensión de la ejecución del CONTRATO,  EL CONTRATISTA deberá 
presentar el ajuste de las garantías según corresponda. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensión del CONTRATO, EL CONTRATISTA asume todos los riesgos 
referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros. La suspensión no dará lugar a reclamaciones económicas 
por parte de EL CONTRATISTA  
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. - SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que 
para la solución de las controversias contractuales que pudieren surgir con ocasión de la celebración, ejecución y 
liquidación del CONTRATO, podrán acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de solución de conflictos: 
el arreglo directo, la transacción o la conciliación.  
 
Para tal efecto, la parte interesada por escrito señalará los fundamentos para la utilización de uno los mecanismos 
de solución de controversias señalados en la presente cláusula. Recibida la comunicación, la parte convocada deberá 
pronunciarse dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación, término que podrá 
prorrogarse de ser requerida información adicional para el correspondiente análisis, y que deberá ser informado por 
la convocada a la convocante. Vencido el término señalado sin que las partes logren ponerse de acuerdo, la parte 
interesada quedará con autonomía para acudir a la jurisdicción ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos 
hechos relacionados en el escrito de solicitud.  
 
Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las mismas. Los efectos de 
dicha acta solamente tendrán relación con los hechos y las circunstancias descritas en el mencionado documento.  
 
Transacción: Las partes a través del contrato de transacción convendrán de común acuerdo y en forma definitiva: a) 
resolver una controversia derivada de la ejecución del presente Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar 
claridad al presente contrato en aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes. 
  
Conciliación: La solicitud de conciliación extrajudicial en derecho será presentada por cualquiera de las partes ante 
un Centro de Conciliación autorizado en la ciudad de Bogotá. Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y 
presta mérito ejecutivo.  
 
PARÁGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el procedimiento establecido para la 
convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos derivados del contrato. De igual forma, 
acuerdan excluir de los mecanismos de solución las circunstancias fácticas asociadas a incumplimientos parciales o 
totales que sean objeto de actuaciones de EL CONTRATISTA, cuando LA CONTRATANTE de inicio al procedimiento 
establecido en el presente contrato para hacer efectiva la cláusula de apremio, la cláusula penal o la terminación 
anticipada, según corresponda. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro 
de los seis (6) meses siguientes a su terminación. Para ello, se suscribirá el Acta correspondiente, en la cual constará 
el cierre contractual, balance financiero y de ejecución del contrato en todos los aspectos jurídicos, técnicos, 
económicos. Igualmente, se realizará un cruce de cuentas y se consignarán las prestaciones pendientes a cargo de 
las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Así mismo, se incluirán los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin 
a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporarán las salvedades que en su momento pudiera 
considerar EL INTERVENTOR.  
 
De conformidad con la Política de Contratación de Servicios para Terceros de Findeter, en caso de que el Contratista 
no se presente a la liquidación, previa notificación o convocatoria que le haga el Contratante, o no se llegue a un 
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acuerdo sobre su contenido, el Contratante dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para 
liquidarlo de común acuerdo, elaborará el acta y dejará constancia de la ejecución física y presupuestal del Contrato, 
de la funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos relevantes. 
 
En el evento de no agotarse la liquidación en la forma y plazos mencionados anteriormente, esta podrá realizarse 
dentro de los dos (2) años siguientes. Vencidos los términos anteriormente señalados sin lograrse la liquidación, la 
CONTRATANTE deberá diligenciar acta de cierre administrativo y liberación de recursos si existen saldos por liberar, 
y, en su defecto, si no hubo saldos por liberar, deberá incorporarse al expediente contractual certificación expedida 
por la CONTRATANTE acreditando tal circunstancia. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. – DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes declaran 
domicilio contractual la ciudad Bogotá D.C. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. – NOTIFICACIONES: LA CONTRATANTE Para todos los efectos legales EL 
CONTRATISTA declara que el correo electrónico que se registra en la presente cláusula será el que  EL CONTRATISTA 
considera válido para que se le efectúe la notificación electrónica, en consecuencia, EL CONTRATISTA se hace 
responsable de adoptar las medidas de seguridad idóneas para la administración de la cuenta de correo electrónico 
indicada en la presente Cláusula.  
 
Se recibirán notificaciones en: 
 
✓ EL CONTRATISTA 
 
Dirección: calle 15 N.6 – 35 Este, MZ F casa 5ª 
Correo electrónico: construfiscalia87@gmail.com  
Teléfono: 3153187799 
Ciudad: VILLAVICENCIO, META 
 
✓ CONTRATANTE:  
 
Dirección: LA FIDUCIARIA: Calle 16 # 6 - 66 Piso 29 en la ciudad de Bogotá D.C. Piso 28 y 29. Vicepresidencia de 
Negocios Fiduciarios 
Dirección electrónica: notificaciones@fiduagraria.gov.co   
Teléfono: (601) 5802080 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉXTA. – DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 
 
1. Estudio previo para la contratación. 
2. Recomendación de contratación directa. 
3. Manual Operativo.  
4. Certificado SARLAFT. 
5. Lineamientos Plan de Gestión Social 
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sliBcuENTA  FiscALfA  SEDE  Mmj  cuyo  vOcERO  y  ^DMiNisTRADOR  Es  FiDUA6RARiA  s.A.  y  cONsORcio  cONSTRUFiscALiA
VAUPES 2023

6.       Matrizde  Riesgos

7.       Formatos para recolecci6n de  informaci6n de  la  infraestructura y de fas comunidades beneficiarias

8.       Demas documentos que  hagan  parte de  le  coNTRATAC16N.

CIAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA. -PERFECCI0NAMIENT0 Y EJECUC16N: Este CONTRAT0 se perfecciona con la firma
de fas partes y para  su ejecucidn  se  requiere  la suscripci6n del acta de inicio previa  aprobacidn de las garant`a5 par
LA  CONTRATANTE.  La  firma  manuscrita,  par  medios  mecanicos,  digital  y  electr6nica,  son  firmas  vaudas  para  el

perfeccionamiento de este documento.

En  sehal  de  mutuo acuerde,  la  libertad y capacidad  contractual, el objeto y causa  ucita  con  que  han concurrido  les

pertes a  la  celebracich de  fas anteriores estipufaciones, se firma  el presente  C0l\ITRATO, en  Bogota, a tos

E L Col`ITRATAt`lTE.                                                                                EL CONTRATI STA,

MAURICIO 0RDONEZ G6MEZ

Representante Legal
FIDUAGRARIA  S.A.

C.C.  86.053.798

Representante Legal
En   su   calidad   de   vocera   y   administradora   del     CONSORclocoNS"uFISCALIAVAUPES 2023
PATRIMONIO     AUT6NOMO     ALIADOS     FINDETER

PARA LA ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRAC16N

DE RECURSOS  - SUBCUENTA FISCALiA SEDE Ml"

Tadana  Anaya  Vargas
rmeda JAC ProfesiQnal  Admmlstraci6n  de Jefe Adminjstraci6n de

cinco (05)
días del mes de abril del 2024.




