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CAPITULO |

DISPOSICIONES ESPECIFICAS
SUBCAPITULO | DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO.

La presente convocatoria tiene como objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) A LA EJECUCION DEL
PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACION Y
COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA
TERMINACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS”

11.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.

La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167
de 2011, es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las andnimas, organizada como un
establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y sometida a vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado por
el articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de
asistencia técnica, estructuracién de proyectos, consultoria técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas
facultades legales, celebra contratos y convenios para el disefio, ejecucion y administracién de proyectos o programas
de inversién relacionados con las actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Organico del
Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 DE 2011, asi como del articulo 15 de la Ley
1150 de 2007, el régimen de contratacion del FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen
de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacién estatal y los principios de la funcién
administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacion se regiran de acuerdo con lo establecido en el Codigo Civil, Codigo de
Comercio y demas normas que resulten aplicables.

1.1.2.  ALCANCE DEL PROYECTO.

Conforme a la viabilidad recibida por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio el alcance del proyecto
corresponde a “LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION DE
LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACION DEL PLAN MAESTRO
DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS” para lo cual, se requiere el acompafiamiento de
una Interventoria que ejerza el control y vigilancia de las acciones que el contratista ejecutard, con el fin de lograr el
cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato y sus elementos integrantes (términos de referencia,
estudio previo, contrato), especialmente en relacion con:

+ Los aspectos y alcances técnicos, sociales y juridicos del objeto contratado.
+ Actividades administrativas a cargo del CONTRATISTA DE EJECUCION.
+ Actividades legales.

+ Actividades financieras y presupuestales.

* Toda estipulacién contractual y de los planes operativos.

« Proteccion de los intereses de la Entidad y salvaguarda de su responsabilidad.

Pagina 5 de 111

Comprometidos
con Colombia

El emprendimiento e
es de':odos Ll



)

El em|
es de

prendimiento e
todos Ll

#7 Fiduagraria Findeter4

T e Tecmon beacwry  Jearvn igroscary L
Banca de Desarrollo Territorial

+ Vigilancia permanentemente de la correcta ejecucion del objeto contratado.
+ Realizar seguimiento y control a los plazos, términos y demas condiciones contractuales, garantizando la eficiente y
oportuna inversion de los recursos establecidos contractualmente.

La Interventoria que se contrate como producto del presente estudio, realizara la Interventoria Técnica, Administrativa,
Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica a la ejecucién del contrato, derivado de la convocatoria que se
abrira para el proyecto, la cual se puede consultar en la pagina www.findeter.gov.co

Adicionalmente, la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo
del contrato. La Interventoria integral a contratar tendra el siguiente alcance:

ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluacién de las condiciones, procesos y procedimientos
administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realizacién del compromiso contractual suscrito para la
ejecucion del contrato, desde la adjudicacion hasta la terminacion y liquidacion del mismo.

FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision y control del manejo financiero del
contrato objeto de interventoria. Adicionalmente, en caso de que haya lugar en la etapa de liquidacion, adelantar todas
las acciones e insumos necesarios para la liquidacién definitiva, e informar a la contratante sobre dichas acciones e
insumos incluyendo la revisién y concepto sobre la inversion realizada con sus soportes; revisar conceptuar y liquidar
las deudas que a la fecha de la revisién se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el
cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia econdmica y financiera. Ademas de la elaboracién de los
formatos que para el proceso de liquidaciéon FINDETER solicite; bajo las disposiciones y normas aplicables.

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos contables y
financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecucién del contrato objeto de interventoria con el fin de controlar
el buen manejo e inversion de los recursos, bajo las disposiciones y normas aplicables.

AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacion de las diferentes actividades y
métodos de control, tendientes a propiciar que las actividades del contrato objeto de interventoria , programas y
medidas planteadas en el plan de manejo ambiental, programas de adaptacién de las guias de manejo ambiental y
requerimientos ambientales de la Autoridad Competente, entre otros, puedan ser implementadas para minimizar los
impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que
sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales Locales y Nacionales.

SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las obligaciones sociales
contenidas en los estudios previos— Lineamientos de Plan de Gestion Social, y Reputacional (PGSR) vy verificar el
cumplimiento del Plan de Gestién Social Y Reputacional presentado por el CONTRATISTA DE OBRA; la verificacion
del cumplimiento en el desarrollo e implementacion de todos los componentes y sus respectivos productos;
acompafiamiento en las actividades comunitarias correspondientes al PGSR; seguimiento en la atencion al ciudadano
y el tramite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias.

Esta gestion social y reputacional se debe implementar de manera transversal a la ejecucion de la obra; y su proposito
se encamina hacia la construccién de tejido social a través de estrategias informativas y de creacién participativa; de
manera que se promueva la apropiacion y sostenibilidad del proyecto por parte de la comunidad, asi como las acciones
que potencien los beneficios y se minimicen los impactos.

Los componentes guia que debe contener el plan de gestion social del contratista son los siguientes:

1. Lectura territorial
2. Comunicacién y divulgacion
3. Capacidad de mano de obra en las zonas
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4. Seguimiento y evaluacion

JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y cumplimiento de los aspectos
legales, reglamentarios, regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo contrato de consultoria, asi como
apoyar a FINDETER, el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO y la CONTRATANTE en todos los
aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del contrato.

TECNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad de los productos
desarrollados y seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad y cantidad para los materiales y su
aplicacion, a la calidad y cantidad de los items de construccion ejecutados y el seguimiento correspondiente a los
procesos y procedimientos correspondientes al sistema constructivo que se aplica en obra y para lo cual debe tener
en cuenta los materiales a utilizar, las especificaciones técnicas y normas de calidad, las técnicas de construccién, los
ensayos, las pruebas técnicas y de laboratorio a materiales y su aplicacién, instalaciones técnicas y su instalacién, y
correcto recibo que garantice su funcionamiento, bajo disposiciones y normas aplicables.

Lo anterior sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento.

La actividad del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA implica, por su naturaleza misma, una posicion imparcial y
neutral para poder desarrollar sus funciones, por lo tanto, en la interpretacion del control, en la toma de decisiones,
en la inspeccién de los pardmetros, metodologia y demas elementos que contempla el contrato, el CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA debe cumplir con los objetivos de su funcion sefialados a continuacion:

Verificar, la verdadera situacion y nivel de cumplimiento del contrato, a través de la realizacion de visitas permanentes,
reuniones, control de calidad, aplicacién de correctivos, solucion de problemas, toma de decisiones y absolucion de
dudas.

Controlar, mediante las funciones de inspeccion, asesoria, evaluacion y aprobacion si la ejecucion del proyecto se
ajusta a lo dispuesto en el objeto del mismo y si la ejecucion se esta llevando a cabo conforme a las especificaciones
técnicas, juridicas, administrativas y financieras fijadas dentro del plazo establecido para su ejecucién.

Exigir, es obligacion informar y exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las clausulas contractuales, so pena
de solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios, conminatorios, compensatorios e
indemnizatorios conducentes para tal fin.

Prevenir, buscar la &gil y adecuada correccién de los errores que se presenten dentro de los parametros legales
logrando la efectiva ejecucidn del contrato, siempre dentro de la ley y de los compromisos contractuales que lo rigen.

Absolver, en virtud del principio de mediacion se absolveran y atenderan todas las dudas que se presenten en cuanto
a la ejecucion del contrato.

Colaborar, al conformar un equipo que en conjunto resuelvan todos los problemas o dificultades que se presenten a
nivel técnico, juridico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo de su labor, por lo tanto, debera
integrarse al equipo sin que ello signifique algin tipo de variacion en las responsabilidades de las partes.

Solicitar: al CONTRATISTA DE EJECUCION, de manera oportuna que corrija 0 subsane, prontamente aquellas fallas
que no afecten la validez del contrato, solicitar que adelanten los procedimientos cuando se evidencien hechos de
presunto incumplimiento para la imposicion de sanciones al CONTRATISTA DE EJECUCION, o emitir su concepto
respecto a la viabilidad de prorrogar, adicionar o modificar el contrato, entre otros temas

El proyecto al cual se le realizard la interventoria incluye dos fases condicionadas, las cuéles seran desarrolladas
como se describe a continuacion:

Pagina 7 de 111

Comprometidos
con Colombia



)

El em|
es de

prendimiento e
todos Ll

# Fiduagraria Findeter4

Tecmon beacwry  Jearvn igroscary L
Banca de Desarrollo Territorial

Fase 1:~REVISIC')N, ANALISIS, EVALUACIC'J’N, AJUSTE, COMPLEMENTACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS
Y DISENOS A PARTIR DE LA INFORMACION EXISTENTE.

La primera fase incluye la revision, analisis, evaluacion, ajuste, complementacion y elaboracién de estudios y disefios
a partir de la informacion, los estudios y disefios existentes. Dentro de las actividades a desarrollar en la Fase 1, el
contratista debera realizar la actualizacidn del diagnéstico del sistema de acueducto; para delimitar la problematica y
posibles acciones de tipo operativo y de inversiones a corto, mediano y largo plazo que garanticen el adecuado
funcionamiento de las redes con los deméas componentes del sistema.

En esta fase se llevarad a cabo la elaboracién de catastro de redes y catastro de usuarios que componen el sistema
actual de acueducto de Providencia y Santa Catalina, adicionalmente se desarrollara la revision y actualizacion y/o
elaboracion de otros estudios basicos requeridos segun el andlisis de alternativas para la sectorizacion y obras
complementarias del sistema de distribucién partiendo de la informacién existente.

La actualizacion, complementacion y elaboracién de los estudios y disefios que seran desarrollados en esta fase,
incluyen la revision y actualizacién del modelo hidraulico existente para las condiciones actuales y proyectadas de las
redes de distribucién del sistema de acueducto, segun las condiciones de posibles alternativas de sectorizacién que
se propongan y teniendo en cuenta la infraestructura actual con que cuenta el sistema las cuales incluyen la existencia
de multiples tanques de almacenamiento construidos como parte del sistema de acueducto y las intervenciones en
infraestructura que se estan realizando actualmente en la Isla por efectos de la reconstruccion.

En desarrollo de esta fase se requiere de la evaluacion y definicién de alternativas para la rehabilitacion y/o
optimizacién de la Estacion de Bombeo de agua potable que se encuentra a la salida de la PTAP (incluye equipos y
accesorios). El contratista debera elaborar la evaluacion y definicion del planteamiento y definicion de alternativas
para la sectorizacion de redes, incluyendo la definicién de alternativas para los mecanismos de control de caudales y
presiones que se requieran y obras complementarias del sistema de distribucion del acueducto de Providencia y Santa
Catalina.

El contratista debera elaborar los estudios y disefios identificados y necesarios para solucionar los problemas que
actualmente presenta en el servicio de agua potable obteniendo un instrumento para formular los planes de expansion,
optimizacién y desarrollo que se deban llevar a cabo en las redes de distribucion del servicio de acueducto para
formular los planes de expansion y desarrollo que se deban adelantar para la prestacion del servicio cumpliendo con
la normatividad vigente, garantizando un buen servicio con cantidad, continuidad, costo y calidad que satisfagan las
necesidades actuales y el crecimiento de la demanda presente y futura.

El alcance de la ejecucion del proyecto incluye actividades de levantamiento de informacién secundaria, y el desarrollo
de la informacion primaria requerida para realizar la actualizacion del diagndstico de la infraestructura existente para
plantear, evaluar y seleccionar las alternativas viables implementado tecnoldgicas posibles, teniendo en cuenta las
condiciones geograficas, socioecondmicas de la poblacion beneficiada y de disponibilidad del recurso hidrico asi como
la infraestructura existente.

El contratista debera elaborar los estudios y disefios de detalle con sus respectivas memorias de todos los
componentes de la red de distribucion de acueducto, orientado al suministro sostenible de agua potable en cantidad,
calidad y continuidad para la comunidad de la isla.

Con el fin de garantizar la seguridad, durabilidad, funcionamiento adecuado, calidad, eficiencia y sostenibilidad del
proyecto, el contratista debera utilizar los siguientes criterios y recomendaciones, para la ejecucion de los disefios:

e  Estar enmarcados dentro de los lineamientos de la Resolucién 0330 de 2017 - Reglamento Técnico de Agua
Potable y Saneamiento Basico (RAS) o las normas que lo modifiquen o sustituyan y las disposiciones del
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio MVCT, Viceministerio de Agua y Saneamiento vigentes a la fecha
de ejecucion del contrato.

e  Considerar lo dispuesto en la Resolucion No.0661 de 2019 - Por la cual se establecen los requisitos de
presentacion, viabilizacién y aprobacién de proyectos del sector de agua potable y saneamiento basico que
soliciten apoyo financiero de la Nacién, asi como de aquellos que han sido priorizados en el marco de los
Planes Departamentales de Agua y de los programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico, y se dictan otras disposiciones.

e Todos los trabajos deberan ser georreferenciados con proyecciones Magna-Sirgas o lo dispuesto por el
Instituto Geografico Agustin Codazzi.

o Aplicar criterios de “buena” ingenieria, en el sentido que alin en cumplimiento de los términos de referencia,
la normatividad aplicable, e inclusive los criterios de disefio dptimo, el contratista debera considerar aspectos
técnicos que mejoren o subsanen situaciones que pueden impactar la funcionalidad del proyecto. En estos
casos, estos deben ser puestos oportunamente en conocimiento de la Interventoria del proyecto para su
analisis y toma de la correspondiente decision.

Fase 2. EJECUCION DE LAS OBRAS

La segunda fase corresponde a la ejecucion de las obras para la terminacién del plan maestro de acueducto de
Providencia y Santa Catalina Islas, las cuales se deberan ejecutar atendiendo los resultados de la alternativa
seleccionada en lafase 1, y donde se podran construir las soluciones que permitan garantizar la prestacion del servicio
de acueducto en condiciones de calidad y continuidad.

En esta fase se llevara a cabo la construccion de las obras civiles propuestas por la ingenieria de detalle, incluyendo
la rehabilitacién, el suministro y la instalacion de equipos, materiales y demas aditamentos requeridos, para operar las
obras del plan maestro de acueducto y para garantizar el correcto funcionamiento y operacion de las redes de
distribucién del sistema de acueducto.

De manera transversal al proyecto, el contratista debera desarrollar e implementar un Plan de Gestién Social y
Reputacional, de acuerdo a los lineamientos establecidos por Findeter para tal fin, mismos que se anexaran y
publicaran con los documentos de la convocatoria. El propésito de esta gestién se encamina hacia el fortalecimiento
ylo construccion de tejido social a través de estrategias participativas; de manera que se promueva la apropiacion y
sostenibilidad del proyecto por parte de la comunidad y demas actores, asi como las acciones que potencien los
beneficios y se minimicen los impactos.

1.1.21. DESCRIPCION DE LAS FASES DE INTERVENTORIA DEL PROYECTO.

1.1.2.1.1. FASE 1. INTERVENTORIA A LA REVISION, ANALISIS, EVALUACION, AJUSTE, COMPLEMENTACION
Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS A PARTIR DE LA INFORMACION EXISTENTE.

Durante la fase 1 el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera hacer seguimiento control y vigilancia a la revision,
analisis, evaluacion, ajuste, complementacion y elaboracion de estudios y disefios a partir de la informacion, los
estudios y disefios existentes que realizara el CONTRATISTA DE EJECUCION y que permitira delimitar la
problematica y posibles acciones de tipo operativo y de inversiones a corto, mediano y largo plazo que garanticen el
adecuado funcionamiento de las redes con los demas componentes del sistema.

En esta fase se hara la interventoria a la elaboracion de catastro de redes y catastro de usuarios que componen el
sistema actual de acueducto de Providencia y Santa Catalina, adicionalmente se desarrollara la interventoria a la
revision y actualizacién y/o elaboracién de otros estudios basicos requeridos segun el anélisis de alternativas para la
sectorizacion y obras complementarias del sistema de distribucion partiendo de la informacién existente.
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Las actividades de interventoria incluyen el seguimiento y control a la revision y actualizacion del modelo hidraulico
existente para las condiciones actuales y proyectadas de las redes de distribucién del sistema de acueducto, segin
las condiciones de posibles alternativas de sectorizacién que se propongan, teniendo en cuenta la infraestructura
actual con que cuenta el sistema, las cuales deben considerar los mdltiples tanques de almacenamiento existentes y
las intervenciones en infraestructura que se estan realizando actualmente en la isla por efectos de la reconstruccion.

El interventor debera verificar que el contratista de ejecucion en desarrollo de esta fase realice la evaluacion y
definicion de alternativas para la rehabilitacion y/o optimizacion de la Estacion de Bombeo de agua potable que se
encuentra a la salida de la PTAP (incluye equipos y accesorios).

El interventor debera verificar que se realice por parte del contratista de ejecucion, la evaluacién y definicién del
planteamiento y definicidn de alternativas para la sectorizacion de redes, incluyendo la definicion de alternativas para
los mecanismos de control de caudales y presiones que se requieran y obras complementarias del sistema de
distribucion del acueducto de Providencia y Santa Catalina.

Se realizara la interventoria a la elaboracion de los estudios y disefios identificados y necesarios para solucionar los
problemas que actualmente presenta en el servicio de agua potable obteniendo un instrumento para formular los
planes de expansion, optimizacién y desarrollo que se deban llevar a cabo en las redes de distribucion del servicio de
acueducto para formular los planes de expansion y desarrollo que se deban adelantar para la prestacion del servicio
cumpliendo con la normatividad vigente, garantizando un buen servicio con cantidad, continuidad, costo y calidad que
satisfagan las necesidades actuales y el crecimiento de la demanda presente y futura.

El interventor debera realizar el seguimiento y control al levantamiento de informacion secundaria, y el desarrollo de
la informacion primaria requerida para realizar la actualizacion del diagnéstico de la infraestructura existente para
plantear, evaluar y seleccionar las alternativas viables implementado tecnoldgicas posibles, teniendo en cuenta las
condiciones geograficas, socioecondmicas de la poblacion beneficiada y de disponibilidad del recurso hidrico asi como
la infraestructura existente.

El interventor debera realizar el seguimiento y control a la elaboracién por parte del contratista de ejecucién de los
estudios y disefios de detalle con sus respectivas memorias de todos los componentes de la red de distribucion de
acueducto, orientado al suministro sostenible de agua potable en cantidad, calidad y continuidad para la comunidad
de laisla.

Las actividades de interventoria estan orientadas verificar que se garantice por parte del contratista de ejecucion la
seguridad, durabilidad, funcionamiento adecuado, calidad, eficiencia y sostenibilidad del proyecto, por lo cual verificara
que el contratista de ejecucion considere los siguientes criterios y recomendaciones, para la ejecucion de los disefios:

e  Estar enmarcados dentro de los lineamientos de la Resolucién 0330 de 2017 - Reglamento Técnico de Agua
Potable y Saneamiento Basico (RAS) o las normas que lo modifiquen o sustituyan y las disposiciones del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio MVCT, Viceministerio de Agua y Saneamiento vigentes a la fecha
de ejecucion del contrato.

o  Considerar lo dispuesto en la Resolucion No.0661 de 2019 - Por la cual se establecen los requisitos de
presentacion, viabilizacién y aprobacidn de proyectos del sector de agua potable y saneamiento basico que
soliciten apoyo financiero de la Nacién, asi como de aquellos que han sido priorizados en el marco de los
Planes Departamentales de Agua y de los programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico, y se dictan otras disposiciones.

e Todos los trabajos deberan ser georreferenciados con proyecciones Magna-Sirgas o lo dispuesto por el
Instituto Geogréfico Agustin Codazzi.

o  Aplicar criterios de “buena” ingenieria, en el sentido que ain en cumplimiento de los términos de referencia,
la normatividad aplicable, e inclusive los criterios de disefio dptimo, el contratista debera considerar aspectos
técnicos que mejoren o subsanen situaciones que pueden impactar la funcionalidad del proyecto. En estos
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casos, estos deben ser puestos oportunamente en conocimiento de la Interventoria del proyecto para su
analisis y toma de la correspondiente decision.

1.1.21.1.1.  PLAN DE GESTION SOCIAL Y REPUTACIONAL

El Interventor debe garantizar el desarrollo por parte del CONTRATISTA DE OBRA, de los siguientes componentes y
sus respectivos productos, lo cual esta descrito en los lineamientos de Gestidn Social y Reputacional.

1. Componente lectura territorial

2. Componente comunicacién, divulgacion.
3. Componente mano de obra en la zona
4. Componente seguimiento y evaluacién

Durante esta fase el CONTRATISTA DE OBRA debe implementar en su totalidad el componente de lectura territorial,
ya que esta sera la base sobre la cual presentara el plan de gestion social, con las correspondientes metodologias y
tiempos estimados de realizacion.

Es necesario enfatizar con las comunidades y actores involucrados que el momento en que se encuentra el proyecto
es preliminar a la ejecucién del mismo, motivo por el cual el trabajo comunitario tendra caracter eminentemente
preparatorio y de generacion de condiciones favorables para el inicio de las obras, respetando las distintas
apreciaciones de los diferentes grupos sociales beneficiados y/o impactados. El CONTRATISTA DE OBRA debe
corroborar la aceptacion y no oposicién de la comunidad frente a la ejecucion del contrato.

1.1.21.1.2. ENTREGA DE LA INFORMACION A LA INTERVENTORIA CONTRATANTE

1.1.2.1.1.2.1. INFORME FINAL DEL CONTRATO

VEINTICINCO (25) DIAS CALENDARIO antes de finalizar el plazo estipulado para la ejecucion del contrato en el
componente de estudios y disefios (Fase 1), el CONTRATISTA DE EJECUCION entregara a la INTERVENTORIA
y a la CONTRATANTE los informes contentivos de todos los productos de la fase 1, sin perjuicio de las entregas
parciales de acuerdo con el cronograma del proyecto.

La INTERVENTORIA emitira concepto inicial sobre los productos entregados por él, donde verifique el cumplimiento
de los requisitos y el contenido del informe dentro de los DIEZ (10) DIAS CALENDARIO siguiente al recibo de los
mismos. Dentro del mismo término el INTERVENTOR debe solicitar la realizacién de ajustes o precisiones sobre los
productos, en caso de requerirse.

Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboracion de los informes y demas productos fue objeto de verificacion,
seguimiento y acompafiamiento constante, tanto en campo como en oficina, por parte de LA INTERVENTORIA, a lo
largo del desarrollo del contrato.

Los ajustes o precisiones que requieran los informes deberan ser realizados por el CONTRATISTA dentro de los DIEZ
(10) DIAS CALENDARIO siguiente a la comunicacién del Interventor en la que se indique tal situacion.

Una vez recibidos los ajustes, la Interventoria tendra CINCO (5) DIAS CALENDARIO para su revision. En caso de
que persistan las observaciones realizadas por la Interventoria en su informe inicial de revision, el CONTRATISTA
podra ser sujeto de procedimiento de presunto incumplimiento.

El contratista de ejecucion en su metodologia y plan de trabajo debera planificar la entrega de los productos para el
desarrollo del contrato, considerando la forma de pago establecida en el contrato. Los productos deberén ser
aprobados y recibidos a satisfaccion por la interventoria.
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1.1.2.1.1.2.2. REVISION DE LA INFORMACION

VEINTICINCO (25) DIAS calendario antes de finalizar el plazo de ejecucion del contrato en el componente de
estudios y disefios, el CONTRATISTA DE EJECUCION entregara de manera simultanea a la INTERVENTORIA y a
la CONTRATANTE los informes contentivos de los productos del contrato.

Una vez recibidos los Informes del contrato, la CONTRATANTE procedera a revisar los documentos, realizara las
observaciones y recomendaciones y remitira al MVCT y al Ente Territorial toda la informacion.

La CONTRATANTE a través de la supervision, el MVCT y el ente territorial, contaran con maximo DOCE (12) DIAS
CALENDARIO, contados a partir del recibo de los documentos elaborados por el CONTRATISTA, para realizar lectura
de los productos, y emitir sus observaciones y recomendaciones en caso de considerarlo pertinente.

El periodo de revision de la CONTRATANTE, el MVCT y el Ente Territorial podré prorrogarse hasta por TREINTA (30)
DIAS calendario adicionales a los tiempos inicialmente establecidos, siempre y cuando se garanticen los plazos
pactados para que el CONTRATISTA DE EJECUCION desarrolle sus actividades, para lo cual se deberan realizar las
correspondientes modificaciones contractuales. En caso de llegar a darse la ampliacion de los plazos para la revision
de los documentos esto no dara lugar a pagos adicionales al CONTRATISTA DE EJECUCION.

Si de la lectura de los documentos, surgen observaciones o se identifica la necesidad de realizar ajustes a los
productos del contrato, la CONTRATANTE solicitara a la INTERVENTORIA la respectiva verificacion, la cual tendra
TRES (3) DIAS calendario para revisar los comentarios y remitirsela al CONTRATISTA.

El CONTRATISTA tendra un plazo maximo de CINCO (5) DIAS calendario para ajustar y revisar los productos
observados, y presentar a la INTERVENTORIA la version final del documento.

Una vez recibidos los ajustes, la INTERVENTORIA contara con CINCO (5) DIAS calendario para su revision. Si surtido
el plazo anterior, persisten las observaciones, se podra iniciar el procedimiento para declarar incumplimiento al
CONTRATISTA DE EJECUCION de considerarse necesario.

1.1.2.1.1.2.3. CONCEPTO DEL INTERVENTOR

Una vez los informes producto de la Fase 1 se encuentren ajustados a los requisitos y contenidos especificados en el
contrato y demas documentos, el INTERVENTOR presentara a la CONTRATANTE para su revision y aprobacion,
dentro de los DOS (2) DiAS calendario siguientes al recibo del producto, el respectivo informe en el que manifieste la
aceptacion de los mismos y plasme su concepto, acorde con el numeral correspondiente a CONCEPTO DEL
INTERVENTOR del presente documento.

A partir del analisis del Informe final de la Fase 1 que realice la interventoria, el INTERVENTOR debera emitir un
concepto sobre la verificacion y cumplimiento de los requisitos y contenido de los productos de la Fase 1, adoptando
una de las siguientes alternativas:

a. CONCEPTO FAVORABLE

La INTERVENTORIA debera emitir concepto favorable cuando del analisis del Informe de la Fase 1 estructurado por
el CONTRATISTA DE EJECUCION en cumplimiento de las obligaciones y actividades establecidas y requeridas para
la ejecucion de esta Fase y de las verificaciones realizadas en cumplimiento de sus obligaciones, considere que el
proyecto es viable desde el punto de vista técnico, social, ambiental, predial, econdmico, legal y financiero y por lo
cual cumplira con el alcance establecido, sin que se hayan presentado ninguna de las condiciones resolutorias, por lo
cual la interventoria debera conceptuar sobre la revisién efectuada por el CONTRATISTA, verificando y conceptuando
sobre la factibilidad de llevar el Proyecto a la ejecucion de la Fase 2.
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En este caso la INTERVENTORIA considera que es viable el ejecutar e iniciar la Fase 2 del proyecto.

En todo caso, el inicio de la Fase 2 del CONTRATO DE EJECUCIQN y de INTERVENTORIA, esta supeditado al
pronunciamiento que efectie la CONTRATANTE junto con el COMITE TECNICO; sobre el acaecimiento o no de una
o varias de las condiciones suspensivas y resolutorias asociadas al proyecto.

La no ejecucion de la totalidad del proyecto con ocasion de la inviabilidad o la terminacion del contrato en esta Fase
no dara lugar a reclamacion alguna por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION.

b. CONCEPTO NO FAVORABLE POR IMPOSIBILIDAD DE EJECUCION DE LA FASE 2

La INTER)/ENTOR[A debera conceptuar sobre los elementos facticos establecidos por el CONTRATISTA DE
EJECUCION en su informe de la Fase 1, verificando las condiciones que impidan la ejecucion del proyecto en la Fase
2, valorando como minimo la ocurrencia de los siguientes aspectos:

Condicién suspensiva por reformulacion del proyecto.

Condicidn suspensiva por oposicion de la comunidad a la construccion del proyecto.

Condicién suspensiva por falta de permisos, licencias o autorizaciones.

Condicién suspensiva por falta de predios, servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos
prediales

5. Condicion suspensiva por necesidad de recursos adicionales.

o=

Los aspectos anteriormente relacionados en caso de presentarse deben ser lo suficientemente documentados y
justificados por el CONTRATISTA DE EJECUCION, presentando los andlisis técnicos, sociales y las actividades o
acciones implementadas con el fin de que tales eventos no se presenten. Si después de realizadas tales acciones la
situacion persiste, se podra dar por presentada alguna o todas las condiciones suspensivas y resolutorias.

En todo caso de ocurrir esta situacion, se entendera que solamente se generaran obligaciones y pagos por el monto,
plazo, personal y dedicaciones que realmente se haya utilizado para la ejecucién de la Fase 1, cumpliendo con las
condiciones establecidas en los documentos de la convocatoria y las condiciones contractuales debidamente
aprobadas por la interventoria, teniendo en cuenta el plazo de la Fase 1 y el monto méaximo establecido que se
encuentra definido para dicha Fase.

c. CONDICIONES SUSPENSIVAS Y RESOLUTORIAS

Si como resultado de la ejecucion de la fase 1, se evidencia alguno de los eventos listados a continuacion, se
entendera que dicho presupuesto factico constituye una condicion suspensiva tiempo en el cual no se reconoceran
valores adicionales al contratista y que, de no ser resuelta, podré dar origen a la resolucién del contrato y a la cesacion
de los efectos que de éste se deriven.

La ejecucion de las actividades de la Fase 2 del proyecto, queda supeditado al NO acaecimiento de todas o algunas
de las condiciones suspensivas o resolutorias descritas en el presente numeral, en caso de aplicar, asi:

1. Condicion Suspensiva por reformulacion del proyecto:

Ocurre cuando el CONTRATISTA DE EJECUCION, como producto de la Fase 1 y con la aprobacion de la
interventoria, evidencia la necesidad de realizar una reformulacion al proyecto para poder realizar la ejecucién de las
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obras. Dicha condicion debera ser resuelta por la entidad territorial, en un plazo de UN (1) MES o el plazo mayor
acordado entre las partes, con el fin de obtener la reformulacion del proyecto.

Se entendera superada la condicién suspensiva cuando dentro de los plazos establecidos el Ente Territorial obtiene
la reformulacion requerida para la ejecucién del contrato. Los tiempos de la condicidén suspensiva comenzaran a
contabilizarse a partir de la fecha en que la CONTRATANTE informe por escrito al ENTE TERRITORIAL acerca de la
necesidad de tramite de reformulacion.

Transcurrido un término de hasta seis (6) meses para resolver la condicidn suspensiva y la misma no sea superada
se deberé evaluar el estado de la misma, si no ha sido resulta y no existe acuerdo entre las partes para continuar con
la ejecucion del contrato, la condicion suspensiva se entenderé fallida, y dara lugar a la terminacién del contrato y la
cesacion de los efectos que de éste se deriven.

2. Condicion suspensiva por oposicion de la comunidad a la construccion del proyecto.

Si surtida la ejecucion de la Fase 1, se identifica oposicion de la comunidad a la ejecucion del mismo, el Ente Territorial
con el apoyo del Contratista de ejecucion tendra un plazo de UN (1) MES o un plazo mayor que podra ser acordado
entre las partes para solucionar dicha oposicion. La oposicion de la comunidad debera ser suficiente para hacer
imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucién viable para la
ejecucion del mismo.

Es responsabilidad del CONTRATISTA DE EJECUCION evidenciar que persiste la oposicion de la comunidad
después de implementadas las acciones del Plan de Gestion Social que incluye las actividades de socializacion,
concertacion y negociacion, si hubiese lugar. Si al finalizar estas acciones permanece la oposicion de los lideres y la
comunidad, se debera demostrar con la suficiencia de soportes, que no es posible continuar con la ejecucién debido
a esta situacion.

Es responsabilidad de la INTERVENTORIA verificar y corroborar la informacion y la documentacion de respaldo
entregado por el CONTRATISTA DE EJECUCION frente a la oposicién de la comunidad.

Por tanto, se entendera superada la condicion suspensiva cuando dentro de los plazos establecidos el Ente Territorial
con apoyo del Contratista de conformidad con las obligaciones derivadas del contrato y deméas documentos de la
convocatoria, obtengan la aprobacion de la comunidad a la ejecucidn del proyecto. El plazo de la condicion suspensiva
comenzara a contabilizarse a partir de la fecha en que la CONTRATANTE informe por escrito al ENTE TERRITORIAL
sobre la necesidad de la aprobacién de la comunidad a la ejecuciéon del proyecto.

Transcurrido un término de hasta seis (6) meses para resolver la condicidn suspensiva y la misma no sea superada
se deberd evaluar el estado de la misma, si no ha sido resulta y no existe acuerdo entre las partes para continuar con
la ejecucion del contrato, la condicion suspensiva se entenderé fallida, y daré lugar a la terminacién del contrato y la
cesacion de los efectos que de éste se deriven.

3. Condicion suspensiva por falta de permisos, licencias o autorizaciones:

Ocurre cuando el CONTRATISTA DE EJECUCION, como producto de la Fase 1, y con la aprobacion de la
interventoria, verifica la necesidad de obtener permisos, licencias o autorizaciones, para el desarrollo normal de las
obras. Dicha condicion debera ser resuelta por la entidad territorial, en un plazo de UN (1) MES o el plazo mayor
acordado entre las partes, con el fin de obtener la totalidad de los permisos, licencias o autorizaciones requeridas.

Se entendera superada la condicién suspensiva cuando dentro de los plazos establecidos el Ente Territorial obtiene
los permisos, licencias o autorizaciones requeridos para la ejecucion del contrato. Los tiempos de la condicion
suspensiva comenzaran a contabilizarse a partir de la fecha en que la CONTRATANTE informe por escrito al ENTE
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TERRITORIAL acerca de la necesidad de tramite y obtencion de permisos, licencias o autorizaciones.

Transcurrido un término de hasta seis (6) meses para resolver la condicidn suspensiva y la misma no sea superada
se deberé evaluar el estado de la misma, si no ha sido resulta y no existe acuerdo entre las partes para continuar con
la ejecucion del contrato, la condicion suspensiva se entenderd fallida, y daré lugar a la terminacién del contrato y la
cesacion de los efectos que de éste se deriven.

4. Condicion suspensiva por falta de predios, servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos
prediales

Ocurre cuando el CONTRATISTA DE EJECUCION, como producto de la Fase 1 y con la aprobacion de la
interventoria, se verifica la necesidad de obtener predios, servidumbres, permisos de paso 0 de otros requisitos
prediales para la ejecucion del proyecto. Dicha condicién debera ser resuelta por el Ente Territorial en un plazo
maximo de UN (1) MES o el plazo mayor acordado entre las partes, con el fin de obtener la totalidad de los predios y
servidumbres de paso o de otros requisitos prediales necesarios para ejecutar la obra.

Se entendera superada la condicidn suspensiva cuando dentro de los plazos establecidos el Ente Territorial obtiene
los predios, servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales requeridos para la ejecucién del proyecto.
Los tiempos de la condicién suspensiva comenzaran a contabilizarse a partir de la fecha en que la CONTRATANTE
informe por escrito al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de tramite y obtencion de falta predios,
servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales.

Transcurrido un término de hasta seis (6) meses para resolver la condicion suspensiva y la misma no sea superada
se debera evaluar el estado de la misma, si no ha sido resulta y no existe acuerdo entre las partes para continuar con
la ejecucion del contrato, la condicion suspensiva se entendera fallida, y dara lugar a la terminacién del contrato y la
cesacion de los efectos que de éste se deriven.

5. Condicion suspensiva por necesidad de recursos adicionales:

Ocurre cuando el CONTRATISTA, como producto de la Fase 1y con la aprobacién de la interventoria, evidencia la
necesidad de la consecucion de recursos adicionales para realizar la ejecucién de las obras. Dicha condicién debera
ser resuelta por la entidad territorial, en un plazo de UN (1) MES o el plazo mayor acordado entre las partes, con el fin
de obtener la reformulacién del proyecto.

Se entendera superada la condicion suspensiva cuando dentro de los plazos establecidos, el Ente Territorial obtiene
los recursos adicionales requeridos para la ejecuciéon de las obras. Los tiempos de la condicién suspensiva
comenzaran a contabilizarse a partir de la fecha en que la CONTRATANTE informe por escrito al ENTE TERRITORIAL
acerca de la necesidad de tramite de reformulacion.

Transcurrido un término de hasta seis (6) meses para resolver la condicion suspensiva y la misma no sea superada,
se debera evaluar el estado de la misma, si no ha sido resulta y no existe acuerdo entre las partes para continuar con
la ejecucion del contrato, la condicion suspensiva se entenderé fallida, y daré lugar a la terminacién del contrato y la
cesacion de los efectos que de éste se deriven.

Se tiene ademas que las siguientes situaciones en caso de llegar a presentarse daran lugar a la resolucion del contrato

1. Sila contratante tiene conocimiento que la adjudicacion del contrato se obtuvo por medios fraudulentos o mediante
engano.

2. Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituira en causal
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resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la péliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira
el contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

3. Riesgo de sostenibilidad de las inversiones Fase II: Ocurre cuando luego de las gestiones realizadas por EL

CONTRATISTA con la entidad que deba recibir la infraestructura, no se suscriba el acta de compromiso para el
recibo y operacion de la infraestructura a construir, esta acta debera ser suscrita antes del inicio de la Fase 2.

PARAGRAFO PRIMERO: De no poder ser resuelta alguna de las condiciones suspensivas listadas y por lo tanto se
presente el acaecimiento de la condicidn resolutoria por causales ajenas al contratista, LA CONTRATANTE pagara al
CONTRATISTA DE EJECUCION el valor correspondiente a las actividades y obras ejecutadas y equipos instalados
y recibidos a satisfaccion por la interventoria del proyecto. El valor correspondiente a las actividades y obras
ejecutadas se reconocera previa recibo a satisfaccion y verificacion de su funcionalidad debidamente certificada por
la interventoria.

Al interventor se realizara el pago correspondiente a las actas de interventoria aprobadas por la supervision conforme
las actividades desarrolladas.

En ningln caso habra lugar al reconocimiento de pagos por compensacion alguna al contratista a titulo de
indemnizacion.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicion resolutoria surja por una
accién u omisién imputable al contratista, se entendera que es responsable por la resolucion del contrato y como
consecuencia, LA CONTRATANTE podra exigir a través de los medios establecidos en el contrato enervar la causal
que suscit6 el acaecimiento de la condicion resolutoria o la indemnizacién de perjuicios.

Nota 1: Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas para el proyecto por no superar
alguna condicion suspensiva , implica que los derechos y obligaciones del contrato de obra y de interventoria se
extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil y por lo tanto en caso de que se dé, esto conlleva a que
los mencionados contratos entraran en etapa de liquidacion, sin que se cause ningun reconocimiento econémico
distinto a lo realmente ejecutado del contrato a favor del Contratista ejecutor y del contrato de interventoria, lo cual
implica que al suscribir el contrato, el contratista renuncia a cualquier reclamacién al respecto.

Nota 2: En caso de acaecer todas o algunas de las condiciones resolutorias definidas anteriormente, después de que
el Contratista haya implementado las acciones pertinentes que permitieran la no ocurrencia de dichos eventos, la
Contratante informaréa por escrito al Contratista, y remitira el Acta de liquidacién del Contrato de ejecucion, sin que se
cause nhinglin reconocimiento econdmico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de pago aprobadas de
obra e interventoria que correspondera a las actividades efectivamente ejecutadas, ni a reclamaciones por parte del
CONTRATISTA.

1.1.2.1.1.2.4. PRONUNCIAMIENTO DEL COMITE TECNICO

Recibido el concepto del INTERVENTOR, la CONTRATANTE, a través del comité técnico revisara los resultados
obtenidos en la Fase 1 verificando los siguientes documentos:

a. Informes y soportes de la Fase 1 del CONTRATO presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION.
b. Concepto del Interventor de que trata el numeral precedente.
c. Concepto del supervisor, el cual se realizara teniendo en cuenta lo conceptuado por el Interventor.

La decision del Comité Técnico se motivara en las conclusiones de los documentos técnicos, juridicos, financieros y
de otra indole que hagan parte del informe final de la Fase 1.
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En los TRES (3) DIAS habiles siguientes, se llevara a cabo el Comité Técnico del PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER AGUA SAN ANDRES el cual definira la viabilidad de ejecutar la Fase 2 o se definira si ha acaecido alguna
o varias de las condiciones resolutorias ya referidas.

Una vez aceptados los productos de la Fase 1 por el Comité Técnico, se procedera a ejecutar la Fase 2.

1.1.2.1.1.2.5. PRONUNCIAMIENTO DE ACAECIMIENTO O NO DE LA CONDICION RESOLUTORIA.

Si como resultado de las actividades de la Fase 1y de los andlisis realizados por la CONTRATANTE a través del
COMITE TECNICO vy el INTERVENTOR, se concluye que no se ha logrado resolver alguna de las condiciones
suspensivas y por lo tanto ha acaecido alguna o todas las condiciones resolutorias, se entendera resuelto el
CONTRATO, y la CONTRATANTE remitirda al CONTRATISTA DE EJECUCION el Acta de Liquidacién
correspondiente, conforme al procedimiento establecido para estos efectos en el contrato.

Si producto de los analisis realizados por la CONTRATANTE, el COMITE TECNICO y el INTERVENTOR se concluye
que las condiciones suspensivas fueron debidamente resueltas no ha acaecido alguna de las Condiciones
Resolutorias, la CONTRATANTE informaré de tal situacion al CONTRATISTA, y se procedera con la ejecucion de la
Fase 2, segun los resultados de la fase 1y de acuerdo con lo previsto en el CONTRATO DE EJECUCION Y DE
INTERVENTORIA.

La ejecucion de las actividades de la Fase 2 del proyecto, los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO DE
EJECUCION Y DE INTERVENTORIA quedan supeditados a la resolucion de las condiciones suspensivas y al
acaecimiento de alguna o varias condiciones resolutorias descritas en el presente numeral.

1.1.2.1.2. FASE 2. INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS OBRAS

En esta Fase el interventor debera realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental,
social y juridica, y la verificacién, seguimiento y acompafiamiento a la ejecucidn de las obras, habiéndose desarrollado
la Fase 1y validado cada una de las actividades disefiadas, debidamente aprobadas por la interventoria, socializadas
al ente territorial, el MVCT y la Contratante.

Durante esta Fase, el INTERVENTOR, debera hacer verificacion, seguimiento y acompafiamiento al CONTRATISTA
DE EJECUCION, quien debera ejecutar y entregar la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigibles,
los disefios, los planos y las especificaciones de construccidn ajustadas a los resultados de los productos de las Fases
1, con sujecion al presupuesto contratado y dentro del plazo establecido.

La interventoria debera verificar que las obras que se ejecutaran en la Fase 2 por el CONTRATISTA DE EJECUCION
deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo cual el CONTRATISTA DE EJECUCION, desde la Fase
1, debera contemplar la totalidad de las obras.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera tener en cuenta que las obras a ejecutar y que se definiran en la
Fase 1 del contrato de ejecucion, no podran superar el valor del presupuesto contratado para la Fase 2, y debera
cefiirse a lo estipulado en relacién con las condiciones resolutorias en caso que resulte aplicable.

Teniendo en cuenta que en desarrollo de la Fase 1, el CONTRATISTA DE EJECUCION atendiendo los disefios
elaborados debe estructurar el presupuesto de la obra civil, la interventoria debera verificar que el presupuesto este
calculado con base en los precios unitarios establecidos en la LISTA DE PRECIOS FIJOS ofrecida por el
CONTRATISTA DE EJEUCION que resulté de aplicar el descuento a cada uno de los items, con base al porcentaje
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de descuento ofertado sobre el presupuesto estimado del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, le correspondera al INTERVENTOR verificar que los precios del listado luego de aplicados
los descuentos se ajusten a los valores para la ejecucion de estas actividades, una vez se obtengan los resultados
de la Fase 1, teniendo en cuenta que no podra superar el precio unitario ofertado con el porcentaje de descuento. Si
producto del analisis el interventor identifica que el precio unitario del item tiene un menor valor al establecido en el
listado de precios fijos luego de aplicados los descuentos debera solicitar al contratista de ejecucion realizar el ajuste
dentro del presupuesto obtenido como resultado de la fase 1.

1.1.2.2. PLAN DE GESTION SOCIAL Y REPUTACIONAL
La INTERVENTORIA debe garantizar que el CONTRATISTA DE EJECUCION, desarrolle e implemente el plan de
gestion social y reputacional presentado y aprobado en la primera fase, de acuerdo con los lineamientos anexos a los

documentos de la convocatoria

Este plan debe incluir los siguientes componentes con sus respectivos productos:

1. Componente Comunicacién, Divulgacién, Acompafiamiento Social.
2. Componente Mano de Obra en la Zona.
3. Componente Seguimiento y Evaluacién

Adicional a lo anterior es obligacion del CONTRATISTA DE EJECUCION articularse con la gestién social y
reputacional de los demas proyectos asociados al area de influencia directa, de manera que los espacios de
participacion y demés actividades comunitarias e institucionales sean oportunas y efectivas.

1.1.2.3. PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL

Una vez sean culminadas las Fases 1y 2 y se suscriba el acta de entrega y recibo correspondiente, el Interventor
debera iniciar el proceso de recopilacién de la informacion necesaria para realizar el cierre contractual del contrato de
ejecucion e Interventoria, para lo cual tendrd un plazo méximo de hasta DOS (2) MESES contado a partir del
vencimiento del plazo contractual para la ejecucién de la obra.

Al término del plazo citado el Interventor deberé allegar todos aquellos documentos que requiere el contrato de
ejecucion y de interventoria para su liquidacion, los cuales se encuentran contenidos en los formatos de Acta de
Liquidacion Contrato de ejecucion y el Acta de Liquidacion final del Contrato de Interventoria, suscrito a través de la
contratante. En este sentido, se aclara que la Interventoria tendra el deber de estructurar la mencionada Acta de
Liquidacion del Contrato de ejecucion.

Igualmente, la Interventoria debera realizar el acompafiamiento a los procesos de entrega y recibo a satisfaccion de
las diferentes obras ejecutadas, por lo que sera necesario coordinar con las distintas entidades este procedimiento.

1.1.2.4. PRODUCTOS A ENTREGAR FASES 1Y 2

a. Informes Semanales.

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacion general tanto del contrato de interventoria como del
contrato objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacion del contrato, la cual debe ser
consistente con el plazo establecido en el mismo. Con base en lo anterior y conforme a lo estipulado en los estudios
previos el CONTRATISTA DE EJECUCION debera presentar a la INTERVENTORIA para su aprobacion, la
programacion. Adicional a lo anterior, debera incluir:
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Indicadores Financieros

Indicadores Fisicos

Situaciones problematicas

Plan de Accion (en caso de requerirse)

Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc.)
Actividades programadas para la siguiente semana

Comentarios de la Interventoria

Registro Fotografico

Detalle de las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen

El porcentaje de avance programado y el ejecutado durante el periodo, el porcentaje de avance acumulado
y los dias de atraso a adelanto que presenta la obra.

Informes Mensuales.

La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes, el cual
refleje adecuadamente el avance de proyecto, indices de gestion mensual y estado de avance con respecto a lo
programado. Como minimo debera incluir:

La Interventoria entregara, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera, como minimo, el siguiente:

prendimiento
todos

C.

Minhacienda

Informe ejecutivo

Informe técnico

Acta parcial y balance presupuestal

Actas de vecindad (cuando aplique).

Avance de cada una de las actividades programadas.

Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes.

Relacién de planos.

Registros fotograficos.

Videos o renders del avance del proyecto.

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas al igual que el concepto sobre los
mismos.

Calibracién y control de equipos

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

Informe de control topogréfico.

Informe de control pélizas y modificaciones contractuales de los contratos de obra e interventoria

Relacién del personal empleado en la ejecucidn del Proyecto.

Informes semanales presentados y aprobados

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de los protocolos de bioseguridad

Informe de gestion social.

Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucion del Proyecto

Relacion de correspondencia

Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Informe Final:
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+  Aspectos contractuales relevantes.

+  Breve descripcion de los trabajos.

+  Ejecucién de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

+  Balance econdmico final del contrato

+  Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

+  Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnolégicas empleadas.

+  Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los problemas
mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.

«  Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las
respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual debera indicar como funcionan, y cuél
debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e
instalaciones, el cual debe ser entregado por el contratista encargado de la ejecucion de las obras y
aprobado por la interventoria.

+  Copia de la bitacora de obra y registro fotografico.

+  Resultados de los ensayos de laboratorio.

+ Informe sobre las pélizas y garantias exigidas.

«  Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

+  Reuvisién de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacién con las
obligaciones de los contratistas.

+  La evaluacion del porcentaje de poblacion vulnerable utilizada en la ejecucion, asi como la mano de obra
no calificada.

«  Elresumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros supervisados
y el informe de control presupuestal del proyecto.

«  Planos record original

+ Informe final de control topografico

+  Relacion del personal empleado en la ejecucion del Proyecto.

¢« Informe final de seguridad industrial.

¢+ Informe final de manejo ambiental.

+ Informe final de gestidn social.

o Informe protocolos de bioseguirdad

«  Remisién de las Pélizas actualizadas del contratista y de la interventoria.

A continuacién, se presenta la definicion de términos expuestos anteriormente:

e Plan de Gestion Social y Reputacional: Ayuda de memoria en la cual se lleve el registro y la trazabilidad
en relacion a la verificacién y acompafiamiento realizado al CONTRATISTA DE EJECUCION durante el
desarrollo e implementacion de su Plan de Gestién Social, y Reputacional.

o Bitacora: Libreta oficial y de caracter legal que sirve como instrumento de comunicacién entre la
interventoria y el CONTRATISTA DE EJECUCION, en la cual se asientan los hechos y asuntos
sobresalientes que de alguna manera afecten al proyecto o a la misma ejecucion de la obra. Los asistentes
a la obra relacionados con la ejecucion de las mismas pueden consignar comentarios o recomendaciones.

o Actas contractuales: Documentos en el cual se deja constancia el inicio del contrato o proyectos,
modificaciones al plazo contractual (Suspensién o reinicios), actas de reuniones, , acta de entrega y recibo
y acta de liquidacién. En todas ellas se deja constancia de las obligaciones o tareas a ejecutar en marco del
contrato suscrito.
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e Actas de pago parcial: Documento generado por CONTRATISTA DE EJECUCION e INTERVENTORIA
que debe anexarse con documentos los documentos requeridos para el pago en el cual se evidencia las
actividades ejecutadas en un periodo de tiempo establecido.

o Acta de entrega y recibo a satisfaccion final: Documento en el cual se deja constancia de la entrega y
recibo a satisfaccion del objeto contractual.

e Acta de terminacion. Documento en el cual se deja constancia de la verificacién de las obligaciones
contractuales, una vez cumplido el plazo establecido en el contrato.

e Acta de liquidacion: Documento mediante el cual el contratante y el contratista, realizan un cruce de
cuentas y cierre definitivo, liberando saldos o reintegrando recursos al cliente.

o Informe ejecutivo y los demas que se requieran por parte de la Contratante a través del supervisor
designado: Documento que relaciona el estado del contrato o proyecto en el que indican avances,
requerimientos, seguimiento realizado por interventor, actividades adelantadas y fotografias.

o Informe Final: Documento que relaciona detalladamente el proceso de la ejecucidén de un contrato o
proyecto indicando resultados finales de las actividades adelantadas, en este documento debe indicar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de obra.

11.3. ACTAS.
1.1.3.1. ACTAS GENERALES

1.1.3.1.1. ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO.

La INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para tal efecto, deben suscribir el acta
correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes:

1. Lugar y fecha de suscripcion del acta.

2. Nombre e identificacion completa de los intervinientes.
3. Plazo.

4. Fecha de Terminacion prevista.

5. Valor.

6. Informacion del contratista de Interventoria.

Solamente se suscribird un Acta de Inicio u Orden de Inicio para la ejecucién del Contrato y su suscripcidn procedera
una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos que deberan ser entregados en un plazo
no mayor a TRES (3) DIAS posteriores a la suscripcion del contrato asi:

a. Aprobacion del personal del INTERVENTOR por parte del supervisor.
b. Aprobacion de garantias por parte de la CONTRATANTE.
c. Presentacion de la Oferta Econdmica discriminada para aprobacion del Supervisor.

Nota 1: Legalizado el contrato, el contratista debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) dias siguientes. Si
vencidos los plazos para la suscripcidn del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucion, no se firma el documento
por causa injustificada la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

Nota 2: Vencido el plazo de ejecucion de la fase 1, se deberé suscribir el acta de inicio para la fase 2.
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Nota 3: El inicio del CONTRATO DE EJECUCION debera suscribirse de manera simultanea con el inicio del contrato
de Interventoria.

1.1.3.1.2. ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Una vez cumplido el plazo del contrato, E| CONTRATISTA DE OBRA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través
de quien designe para el efecto, deben suscribir la correspondiente acta de terminacién.

Nota: Se suscripiré un acta de terminacion para cada una de las Fases por EL CONTRATISTA DE OBRA, la
INTERVENTORIA y la CONTRATANTE.

1.1.3.1.3. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO.

Vencido el plazo de ejecucion del Contrato contado a partir de la suscripcion del Acta de Inicio u Orden de Inicio, el
INTERVENTOR debera validar la entrega de los productos por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION del contrato
con el lleno de los requerimientos técnicos. Del recibo por parte del SUPERVISOR se dejara constancia mediante
Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion Final de la Interventoria, suscrita entre la CONTRATANTE, la Interventoria y
la Supervision.

1.1.3.2. ACTAS FASE | ESTUDIOS Y DISENOS
1.1.3.2.1. ACTA DE INICIO DE LA FASE | DEL CONTRATO

Para el inicio de esta FASE, EL CONTRATISTA DE OBRAy la INTERVENTORIA, con el aval del supervisor designado
por la entidad contratante, deben suscribir el acta de inicio correspondiente, la cual debe contener como minimo lo
siguiente:

+  Lugary fecha de suscripcién del acta.

+  Nombre e identificacién completa de los intervinientes.
+  Objeto del contrato

+  Nombre de la Fase |

+  Valor de la Fase |

+  Plazo de ejecucion de la Fase I.

+  Fecha de inicio y de terminacion de la Fase I.

1.1.3.2.2. ACTA DE TERMINACION DE LA FASE |

Una vez finalizado el plazo previsto para la ejecucion de la Fase |, el CONTRATISTA entregard a LA INTERVENTORIA
el informe final de ejecucion de la Fase, el cual contendra los productos definidos para entregar y el o los productos
adicionales a que haya habido lugar de acuerdo con las circunstancias de ejecucion del contrato.

Previo a la firma del acta de terminacion de esta etapa, el CONTRATISTA debera socializar la alternativa seleccionada
con la entidad contratante previa aprobacion de la interventoria, exponiendo en forma clara los costos del proyecto.

El informe final también podré contener un concepto de imposibilidad de ejecucion de la Fase Il de acuerdo a
circunstancias de orden factico, técnico, juridico, predial, financiero, social, ambiental o de cualquier otro orden, lo cual
debera estar plenamente sustentado y sera objeto de revision por parte de la interventoria.

Una vez recibido este informe, se suscribira el Acta de Terminacion de la Fase | entre el CONTRATISTA y LA
INTERVENTORIA, con el aval del supervisor designado por la entidad contratante. La suscripcion del acta de
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terminacion no implica el recibo a satisfaccién de los productos, sino que marca el hito de terminacién del plazo
estipulado para la finalizacién de la Fase.

1.1.3.2.3. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LA FASE |

Una vez verificado y aprobado por parte del Interventor el contenido y los productos desarrollados en la Fase 1, se
hayan recibido a satisfaccién los productos de la interventoria por parte del Supervisor, se procedera a suscribir el
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION de la Fase 1, una vez se hayan aprobados los productos de dicha fase y se
tenga el aval para inicio de la Fase 2 (obras), todo lo anterior dentro del plazo para la ejecucion de la Fase 1 contado
desde la suscripcién del ACTA DE INICIO u ORDEN DE INICIO del Contrato

La aprobacion definitiva y total de los productos que hacen parte de la FASE | por parte de la INTERVENTORIA, sera
materializada a través de un concepto técnico de aprobacion, que serd avalado por la supervision de la entidad
contratante, y el cual serd el documento definitivo para la ejecucidon de la FASE Il siempre que se encuentre
concordante con el concepto técnico de viabilidad o reformulacién emitido por la entidad evaluadora del mecanismo
de ventanilla tnica que aplique.

Se entiende, en todo caso, que el proceso de elaboracién de los productos y del informe final de la FASE |, fueron
objeto de verificacion, seguimiento y acompafiamiento constante, tanto en campo como en oficina, por parte de LA
INTERVENTORIA, a lo largo del desarrollo de esta FASE, lo cual debera garantizar una revision y ajustes a que haya
lugar de una forma agil y expedita.

Los ajustes o precisiones que requiera los documentos deberan ser realizados por el CONTRATISTA inmediatamente
sea recibida la comunicacién del Interventor al respecto, asi como las que surjan como consecuencia del mecanismo
de viabilizacién que aplique, con el objetivo de obtener el concepto técnico de viabilidad o reformulacion
correspondiente. Dichas actividades no generaran reconocimiento adicional de valor alguno a favor del contratista.

Por lo tanto, el acta de recibo y entrega a satisfaccion final solo se suscribira cuando se apruebe la totalidad de los
productos de la FASE | por parte de la INTERVENTORIA con el aval de la Supervisién y cuando se obtenga el
concepto técnico de reformulacién por parte del Comité Técnico del MVCT.

1.1.3.3. ACTAS FASE 2 FASE Il - CONSTRUCCION DE OBRA
1.1.3.3.1. ACTA DE INICIO DE LA FASE Il DEL CONTRATO

Para el inicio de esta Fase, EL CONTRATISTA DE OBRA, la INTERVENTORIA, con el aval del supervisor designado
por la entidad contratante, deben suscribir el acta de inicio correspondiente, la cual debe contener como minimo lo
siguiente:

* Lugar y fecha de suscripcion del acta.

+ Nombre e identificacién completa de los intervinientes.
+ Objeto del contrato

* Nombre de la Fase ||

+ Valor de la Fase Il

* Plazo de ejecucién de la Fase II.

* Fecha de inicio y de terminacion de la Fase |I.

Pagina 23 de 111

Comprometidos
con Colombia

El emprendimiento e
es de':odos Ll




# Fiduagraria Findeter4

Tecmon beacwry  Jearn igrgecars Lo
Banca de Desarrollo Territorial

1.1.3.3.2. ACTA DE TERMINACION DE LA FASE Il

Una vez finalizado el plazo previsto para la ejecucion de la Fase Il, el CONTRATISTA entregara a LA
INTERVENTORIA el informe final de ejecucion de la Fase, el cual contendra los productos definidos para entregar y
el o los productos adicionales a que haya habido lugar de acuerdo a las circunstancias de ejecucién del contrato.

El Acta de Terminacion de la Fase Il se suscribira una vez culmine el plazo de ejecucion de la fase Il entre el
CONTRATISTA y LA INTERVENTORIA, con el aval del supervisor designado por la entidad contratante. La
suscripcion del acta de terminacién no implica el recibo a satisfaccién de los productos, sino que marca el hito de
terminacion del plazo estipulado para la finalizacion de la Fase.

1.1.3.3.3. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LA FASE i

La aprobacion definitiva y total de las obras y actividades que hacen parte de la FASE Il por parte de la
INTERVENTORIA, sera materializada a través de un concepto técnico de aprobacién, previa realizacion de visitas de
inspeccion y revision de las obras ejecutadas.

El acta de entrega final y recibo a satisfaccion de la FASE I, se suscribira una vez se realicen los pendientes y ajustes
acordados con la INTERVENTORIA.

1.1.4. SOPORTE COMPUTACIONAL

Ademas de los equipos y programas requeridos para las labores de interventoria, el INTERVENTOR debera contar
con las herramientas computacionales y el soporte logico (software) compatible con los empleados en FINDETER. El
software empleado debe contar con los permisos y licencias requeridos.

Los medios magnéticos utilizados para la entrega de la informacion podran ser:

e  Disco compacto de memoria de solo lectura CD —R o regrabable CD — R/W, DVD
e Disco Sélido o USB

a. Etiquetas Externas: Se debera incluir una etiqueta externa para medios digitales que como minimo contendra
la siguiente informacién:

Tipo y version del software utilizado para la preparacién y copiado de archivos al medio magnético.
En caso de ser mas de uno se deberé indicar el numero de secuencia.

Descripcion breve del contenido.

Oficina Remitente 0 Nombre del contratista — nimero de contrato y fecha.

b. Los planos, informes, esquemas, estudios y demas documentos que se generan en el marco de la presente
contratacién deberan incluir los logos del MVCT y del Ente Territorial.

c. La totalidad de los documentos debe ser presentado sin protecciones o claves de seguridad, memorias
descriptivas, memorias de calculos, planos de forma impresa de la infraestructura existente y proyectadas
(conforme con la alternativa seleccionada) en medios magnéticos nativos y/o audiovisuales.

1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO - LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

LOCALIZACION ESPECIFICA.
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San Andrés se localiza a aproximadamente 637 km al noroeste de Colombia continental y 190 km de la costa de
Nicaragua. Es la isla mas grande del archipiélago, con 26 km? de superficie. Providencia, la segunda isla mas grande
del departamento se ubica a 80 km al noreste.

La Isla de Providencia, conocida también como Old Providence, es una isla del Mar Caribe de 17 km? que pertenece
al departamento colombiano de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Junto a la isla de Santa Catalina y a
algunos territorios insulares circundantes conforman el municipio de Providencia y Santa Catalina Islas.

La Isla Santa Catalina, es una pequefia isla colombiana, ubicada en el mar Caribe o mar de las Antillas, que pertenece
al departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y administrativamente al municipio de Providencia y
Santa Catalina Islas. Se sitla a unos 72 km al norte de San Andrés, en las coordenadas 13°23'18"N 81°22'25"0.

PROVIDENCIA

sromcave coucua
DEPARTAMENTO DE ARCHIPIELAGO
DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA
Y SANTA CATALINA
Drvision Politica Adminsstrativa
sl s o

Ubicacion del Departamento Archipiélago de San Andrés, providencia y santa Catalina.
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Saenta Cataline

@ Is'a de Providencis

Isl3 MOTaNncosa )y wiristice

Esquema general del acueducto de Providencia — fuente informe técnico de alcance elaborado por el MVCT

1.21.  CONOCIMIENTO SITIO DEL PROYECTO:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a
ejecutar, para ello el proponente podré hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnolégicas
disponibles teniendo en cuenta la localizacidn especifica indicada en los documentos de la convocatoria.

Pagina 26 de 111

i;

Comprometidos
El emprendimiento nhacienda .
o B S— con Colombia



# Fiduagraria Findeter4

Tecmon beacwry  Jearvn igroscary L
Banca de Desarrollo Territorial

En consecuencia, correrd por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se
proyecta realizar los trabajos, actividades, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del
terreno, la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la
facilidad de suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacién geogréfica del sitio del
proyecto, historial de comportamiento meteoroldgico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta
ejecucion del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del
sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales,
econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de las
actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos
aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.3. ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO.

1.3.1. METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE).

El método para la determinacién del valor del contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE y
correspondera a un valor que resulte de la multiplicacién y sumatoria de las dedicaciones, duraciones y salarios
establecidos por la INTERVENTORIA al momento de la presentacion de la propuesta econémica y considerados
necesarios para desarrollar las actividades previstas en los documentos de la convocatoria; afectados por el factor
multiplicador establecido desde la presentacion de la propuesta econdmica, mas los costos directos e indirectos
necesarios.

Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte,
alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo minimo del INTERVENTOR; desplazamiento, transporte y toda clase
de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del Contrato de
Interventoria; implementacion de protocolos y de elementos de bioseguridad, computadores, licencias de utilizacion
de software; la totalidad de tributos originados por la celebracién y ejecucion del contrato, y suscripcion del acta
liquidacion del mismo; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el INTERVENTOR, imprevistos, su
utilidad y en general, todos los costos en los que deba incurrir el INTERVENTOR para el cabal cumplimiento de
ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no reconocerd, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el
INTERVENTOR en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion del
contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

El factor multiplicador se aplica Unicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, aportes legales y
partidas que tengan efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas de localizacién.

En la metodologia del factor multiplicador, se hace una descripcién detallada de los diversos componentes del factor
multiplicador y se dan pautas para su cuantificacion.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo se determiné un presupuesto estimado de la fase 1 del
Contrato de Interventoria es de TRESCIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS
CUARENTA PESOS ($303.610.940,00) M/CTE, los cuales incluyen costos, gastos, impuestos, tasas y deméas
contribuciones de orden territorial y nacional a que hubiere lugar.

Para el calculo del valor a ofertar para la ejecucidn de la Fase 1 se debera tener en cuenta que el contrato comprende
un periodo de CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO para la ejecucién de las actividades y la
elaboracion de los productos del contrato, asi como la revision y el concepto inicial de la interventoria el cual debera
ser tenido en cuenta al momento de elaborar la oferta econdmica, y un periodo adicional de ajustes, revision y
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aprobacion de los productos desarrollados de QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, por lo tanto, cualquier observacion
que resulte de la revision debera ser atendida por el CONTRATISTA en dicho tiempo con sus profesionales, sin que
se genere ningun costo adicional.

De acuerdo con la informacion estructurada por el municipio y viabilizada por el MVCT el presupuesto estimado de la
fase 2 del Contrato de Interventoria es de SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($685.979.440,00) M/CTE, los cuales incluyen
costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de orden territorial y nacional a que hubiere lugar.

Nota: El valor estimado de la fase 2, incluye el valor correspondiente al proceso de cierre contractual, el cual se
consider6 en un plazo de hasta DOS (2) MESES como maximo, para ello, deberéa disponer del personal solicitado en
los documentos de la convocatoria. Plazo que inicia una vez vencido el periodo de ejecucidn del contrato de ejecucién.

A continuacién, se resumen los valores minimos y maximos para el valor total estimado de la Interventoria:

1.3.2. RESUMEN DEL PROYECTO

VALOR MiNIMO VALOR MAXIMO

DESCRIPCION PRESUPUESTO ESTIMADO | PRESUPUESTO ESTIMADO

Fase 1. INTERVENTORIA A LA REVISION,
ANALISIS, EVALUACION, AJUSTE,

COMPLEMENTACION Y ELABORACION DE $ 273.249.846,00 $ 303.610.940

ESTUDIOS Y DISENOS A PARTIR DE LA

INFORMACION EXISTENTE.

Fase 2: INTERVENTORIA EJECUCION DE

OBRAS, INCLUYE CIERRE CONTRACTUAL $ 617.381.496,00 $685.979.440
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE $ 890.631.342,00 $ 989.590.380,00

(FASE 1 + FASE 2)

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE total para la ejecucién de la Interventoria es hasta la suma
de NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA
PESOS ($ 989.590.380,00) M/CTE este valor incluye permiso de trabajo (OCCRE) costos, gastos, impuestos, tasas,
pago de pdlizas, tributos y estampillas, gastos financieros impuestos, tasas, implementacion de protocolo de
bioseguridad y demés contribuciones de orden territorial y nacional a que hubiere lugar.

El valor minimo establecido corresponde al valor que podria ofrecer el contratista para la ejecucién de la Interventoria
garantizando los estandares de calidad requeridos y cumpliendo con las condiciones minimas exigidas dentro de los
documentos de la convocatoria, por lo que el valor de la oferta econémica no podra ser inferior al valor minimo, ni
superior al maximo del presupuesto, so pena de rechazo de la oferta.

14. IMPUESTOS.
El contratista debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravdmenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacion, ejecucién, liquidacién del contrato y demas a

que haya lugar del orden nacional y Territorial.

A su vez, debe tener en consideracion el Articulo 22 de la Ley 47 de 1993, aplicable para la isla de San Andrés, el
cual aduce:
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“Exclusion del impuesto a las ventas. La exclusion del régimen del impuesto a las ventas se aplicara sobre los
siguientes hechos:

a) La venta dentro del territorio del Departamento Archipiélago de bienes producidos en él;

b) Las ventas con destino al territorio del Departamento Archipiélago de bienes producidos o importados en el resto
del territorio nacional, lo cual se acreditara con el respectivo conocimiento del embarque o guia aérea;

¢) La importacién de bienes o servicios al territorio del Departamento Archipiélago, asi como su venta dentro del
mismo territorio;

d) La prestacion de servicios destinados o realizados en el territorio del Departamento Archipiélago. Adicionado por el
art. 176, Ley 1819 de 2016: ARTICULO 176. Adicionese un literal al articulo 22 de la Ley 47 de 1993, el cual quedara
asi:

e) La circulacion, operacion y venta dentro del departamento archipiélago de los juegos de suerte y azar y las loterias.”

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente
documento y todos los deméas impuestos que se generen por la celebracidn de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del contratista realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econdmica y, por ende, le asiste la obligacion de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho
de que el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES es la CONTRATANTE vy realiza la
contratacién bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.5. FORMA DE PAGO.
La CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor por el cual le fue adjudicado el contrato de la siguiente manera:

1.5.1.  FASE 1. INTERVENNTORiA A LA REVISION, ANALISIS, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS EXISTENTES

La CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor de la fase 1 asi:

a. Un pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor contratado de la fase 1 de interventoria, una vez
entregado y recibido a satisfaccién por parte de la Interventoria y la CONTRATANTE el Informe que contiene
la informacion de los siguientes productos:

- Aspectos generales.
- Diagnéstico del sistema

b.  Un pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor contratado de la fase 1 de interventoria, una vez
entregado y recibido a satisfaccién por parte de la Interventoria y la CONTRATANTE el Informe que contiene
los de los siguientes productos:

Estudios de alternativas

- Evaluacion técnica de alternativas

- Ofros estudios por adelantar

- Seleccion de alternativa mas favorable

¢.  Un pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor contratado de la fase 1 de interventoria, una vez
entregado y recibido a satisfaccion por parte de la Interventoria y la CONTRATANTE el Informe que contiene
los siguientes productos:
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- Disefio de ingenieria de detalle

d. Eldiez por ciento (10%) restante del valor de la fase 1 de la interventoria, se pagara contra el acta de entrega
y recibo a satisfaccion final, previa demostracion del cumplimiento de los requisitos y obligaciones del
contrato para la fase 1.

1.5.2. FASE2
La CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor de la fase 2 del contrato de la siguiente manera:

a) LA CONTRATANTE pagara hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato de interventoria en la
fase 2, mediante actas parciales mensuales, de acuerdo con el porcentaje de avance fisico de la obra. Para
este pago, se verificard el porcentaje de avance en la ejecucion de obra fisica y presentacién de actas
parciales, la aprobacién para pago se encuentra sujeta al visto bueno del supervisor del contrato y LA
CONTRATANTE.

b) El diez por ciento (10%) restante del contrato de interventoria para la fase 2, se pagara contra el acta de
entrega y recibo a satisfaccion final, de interventoria, previa demostracién del cumplimiento de los requisitos
y obligaciones del contrato. Cada solicitud de pago deberé ir acompafiada con la cuenta de cobro, concepto
de aprobacion del entregable por la supervisién del contrato

De cada uno de los pagos de la Fase 1y de la Fase 2, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento
(10%), la cual se devolvera al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Entrega de los documentos requeridos para la entrega de obras y sefialados en los estudios previos a la
Interventoria y al PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES.

b.  Suscripcion del Acta de liquidacion del contrato de obra e interventoria por todas las partes.

c. Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

NOTA 1: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturacion, que todas las facturas deben salir a
nombre del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES 830.053.630-9.

NOTA 2: Dada la naturaleza del contrato, el contratista debe tener en cuenta que para aprobar los pagos del contratista
de obra y para liquidar los suyos, los suministros de tuberias, accesorios, equipos y demas, solo se pagaran al
Contratista, cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la
interventoria.

NOTA 3: El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retencién en Garantia, se realizard previa
suscripcion del Acta de liquidacion del Contrato por todas las partes en ella intervinientes, la cual solo se podra dar
cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones de informacién del contrato. En caso en que, agotado el
tiempo para la liquidacién, no se cuente con los documentos requeridos para la misma presentados en debida forma
y aprobados por la interventoria, se liquidara el contrato sin la devolucion de la rete garantia, la cual se utilizara para
costear las obras que queden pendientes por entregar, con su correspondiente revision de interventoria.

NOTA 4: Para proceder con el pago a la interventoria, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe encontrarse al
dia en los informes solicitados y estos deben haber sido aprobados por el supervisor.

NOTA 5: Para cada pago el contratista presentara, a satisfaccion del supervisor del contrato, comprobante de pago
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de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, y de los aportes parafiscales, asi como la factura o documento
equivalente correspondiente conforme a la legislacion tributaria vigente.

Para todos los pagos, el interventor debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o
certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacién Familiar, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus
servicios para la ejecucion del proyecto.

NOTA 6: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del Supervisor al informe de interventoria y se efectuaran
dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a la radicacién en debida forma de la respectiva factura
en FINDETER con el cumplimiento de los requisitos indicados.
NOTA 7: En los casos en que sea hecesario la suscripcion de prérrogas al contrato de interventoria por causas no
imputables al contratista, no se reconoceran ninguln tipo de costos adicionales a los pactados en la forma de pago,
Unicamente se pagaran los costos variables conforme al avance de obra.

1.6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El plazo general del contrato es de CATORCE (14) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO. El plazo general
del contrato comenzara a contabilizarse a partir de la suscripcion del acta de inicio o emision de la orden de inicio.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada actividad.

La orden de inicio o el acta de inicio del CONTRATO deberan emitirse simultineamente con la orden de inicio o el
acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

El plazo del contrato se describe a continuacion:

PLAZO DE PLAZO

DESCRIPCION EJECUCION TOTAL

FASE 1: INTERVENTORIA A LA REVISION, ANALISIS, | o (5) MESES Y
EVALUACION, = AJUSTE, COMPLEMENTACION Y | "o her'ys hing CATORCE (14) MESES
ELABORACION DE ESTU-DIOS Y DISENOS A PARTIR Y QUINCE (15) DIAS

DE LA INFORMACION EXISTENTE. CALENDARIO . ICALIZNDARIO* )
. z nciuye dos meses de
FASE 2: INTERVENTORIA EJECUCION DE OBRAS :
) —)
INCLUYE CIERRE CONTRACTUAL NUEVE (9) MESES cierre contractual

Nota 1*: El plazo contemplado comprende CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO para la ejecucion
de las actividades, la elaboracion de los productos del contrato y la revisién y el concepto inicial de la interventoria.

Se dispone ademas de un periodo adicional de QUINCE (15) DIAS CALENDARIO para realizar los posibles ajustes
requeridos por parte del contratista y para la aprobacion por parte de la interventoria de los productos, por lo tanto,
cualquier solicitud de ajuste que resulte de la revisidén debera ser atendida por el CONTRATISTA y revisado por el
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA en dicho tiempo con sus profesionales, sin que se genere ningln costo
adicional
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Sin perjuicio del plazo de ejecucion de la fase de obra al cual se le realizara seguimiento, que se ha establecido en un
plazo de SIETE (7) MESES, se ha considerado que, en el marco de las obligaciones establecidas en los documentos
del contrato, el plazo de ejecucion de la interventoria requiere de DOS (2) MESES mas respecto al contrato de
ejecucion, con el fin de que se garantice el cierre adecuado del contrato de ejecucion y de interventoria.

1.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
1.7.1.  OBLIGACIONES GENERALES.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o
se deriven del clausulado del CONTRATO, y demas documentos que lo conforman, de su propuesta y aquellas que
por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato, en los
términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cddigo de Comercio y 1603 del Codigo Civil. Asi mismo, se
consideran obligaciones generales del El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA las siguientes:

a. Acatar la Constitucion, la ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestién fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucidn Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de
Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, Ley No. 1523 de 2012, Decreto 2157 de 2017
asi como el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS vigente, las Normas
Sismo Resistente Colombiana NSR-10 y demas normas relacionadas con la ejecucion del objeto contractual

b.  Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando los productos de acuerdo con los criterios de calidad
exigible y atendiendo las condiciones técnicas que hacen parte de los estudios previos, con sujecion al
presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

¢.  Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, sociales, economicas, financieras y comerciales exigidas en la
convocatoria y consignadas en la propuesta.

d.  Rendiry elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato.

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la supervision y suscribir
las actas que en desarrollo del mismo sean indispensables para el cumplimiento del objeto contractual.

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o
cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucion del contrato.

g. Noacceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir alguin hecho.

h. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
contrato.

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos
sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Autonomo o los indicados por LA CONTRATANTE.

j- Constituir las garantias respectivas del contrato y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las
garantias deberan presentarse en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcién del contrato y/o a la
modificacion, los cuales también son requisito para la suscripcion del acta de inicio u orden de inicio del contrato.

k. Instalar y disponer del personal necesario para la ejecucion del contrato, desde el momento en que el supervisor
asi lo solicite.

[. - Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, asi como
las normas vigentes del ente territorial. Deberé tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica todas
las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
establecidas en el contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada. Cuando la interventoria
establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION  informara,
en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de aplicaciéon de las sanciones previstas por presunto
incumplimiento.

m. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del contrato.

0. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
contrato.

>
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Presentar al Supervisor el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, de acuerdo a lo establecido en
el presente documento en el numeral correspondiente de “PERSONAL”, previo a la suscripcion del acta de inicio
u orden de inicio del Contrato.

Utilizar la informacién entregada por Findeter, la contratante o el contratista de ejecucion estrictamente para el
proyecto asignado en desarrollo del contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a
terceros.

Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y disponer de los
medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales.

Participar a través del representante legal o director del proyecto en los comités de seguimiento a los cuales podra
asistir el Ente Territorial, FINDETER, el Operador del Servicio Publico, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
y demas entidades involucradas en el desarrollo del proyecto. Los comités de seguimiento son reuniones de las
que se revisaran las actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos
establecidos ademas de realizar una revision del estado actual del proyecto (en cualquiera de sus etapas), en
dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestién, inconvenientes
presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos establecidos. Los
comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a los formatos que LA
CONTRATANTE indique para ello.

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas en el
contrato.

Participar y apoyar a LA CONTRATANTE o FINDETER en todas las reuniones a las que éste lo convoque
relacionadas con la ejecucion del contrato.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion objeto del
contrato.

Colaborar con LA CONTRATANTE o FINDETER en el suministro y respuesta de la informacién correspondiente
ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relacién con la ejecucion,
desarrollo o implementacion del contrato objeto de interventoria.

Utilizar laimagen de FINDETER, LA CONTRATANTE o el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO,
de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningtn
funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier
otra indole.

Entregar a LA CONTRANTE toda la informacién y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucion del
contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes.

Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades o terceras
personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al contratista, sus
dependientes subordinados o subcontratistas.

Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato.
Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestion Social, Manejo Ambiental y Reputacional, el cual hace
parte integral de los estudios previos, términos de referencia y del contrato.

Atender oportunamente los requerimientos que realice la entidad contratante, Findeter o los organismos de control
con ocasion de las actividades ejecutadas y en razén a la liquidacion del Convenio interadministrativo de
Cooperacion Técnica y Apoyo Financiero que dio origen al proyecto contratado.

Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, administrativas y presupuestales
tomadas durante el plazo de ejecucion del contrato.

Cumplir y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION de las condiciones
administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, seguridad industrial, legales y sociales.

Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION en la ejecucion
del contrato y su cierre, balance financiero y de ejecucion.

Verificar el cumplimiento de la entrega del Plan de Gestion Social y Reputacional, de acuerdo a los lineamientos
establecidos en el anexo correspondiente.
Asegurar el desarrollo e implementacion de todos los componentes y productos contenidos en el Plan de Gestion
Social y Reputacional por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION.
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Verificar que EL CONTRATISTA DE EJECUCION cumpla con un minimo de cincuenta por ciento (50%) de
mujeres en el personal calificado del proyecto, y evaluar en los casos en los que el contratista demuestre la
imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que afecten la ejecucién de la consultoria, con la finalidad de
ajustar este porcentaje.

Verificar y asegurar que el CONTRATISTA DE EJECUCION se cifia a los plazos, términos, especificaciones

técnicas y demés condiciones pactadas.
Verificar que EL CONTRATISTA DE EJECUCION vincule al proyecto como minimo en un setenta (70%) del
personal de la obra no calificado de la regién, preferiblemente habitantes del area de influencia donde se esta
desarrollando el proyecto.

Mantener permanente comunicacién con el CONTRATISTA DE EJECUCION y con LA CONTRATANTE.

mm. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales

nn.
00.

Pp-

qq.
fr.

SS.
tt.

uu.

.

Ww.

XX.

yy.

prendimiento
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controversias.

Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

Certificar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA DE EJECUCION acorde con la
realidad de la ejecucion contractual.

Mantener durante la ejecucion del proyecto el personal minimo requerido en los estudios previos y demas
documentos de la convocatoria. Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con los minimos
requeridos o que no esté laborando, se aplicaran las sanciones correspondientes, previos requerimientos que
sobre el particular efectué el supervisor, el cual solicitara ala CONTRATANTE el inicio del proceso por presunto
incumplimiento parcial del contrato cuando haya efectuado minimo tres (3) requerimientos.

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a LA
CONTRATANTE con el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.

Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar en
tiempo real, la ejecucion del proyecto objeto del presente contrato.

Mantener actualizado el Registro en la Camara de Comercio durante la ejecucion del contrato.

Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, administrativas y presupuestales
tomadas durante el plazo de ejecucion del contrato

Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas
punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; asi como entregar los soportes a los que tenga
acceso.

Cuando el término de duracion de la sociedad no contemple el término de liquidacion del contrato y cinco (5)
afios mas, El CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la Camara de Comercio, para lo cual tendra un plazo
maximo de 30 dias habiles contados a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite sea
requisito que impida la suscripcion del contrato. La misma obligacion aplica para el integrante del proponente
plural persona juridica.

Para la autorizacion de los pagos del contratista de ejecucion del proyecto, el interventor debera tener en cuenta
que no se autorizaran pagos por concepto de disponibilidad del equipo, stand by, tiempos de espera o cualquier
otra forma de permanencia o de horas improductivas de los equipos requeridos para la ejecucion de las obras
Dar cumplimiento a lo establecido en la resolucion 1315 del 27 de agosto del 2021 o las normas que los
modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en relacién con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos
por el Ministerio de Salud y Proteccion Social.

Las demas que, por ley, los estudios previos, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para el cabal
cumplimiento del mismo.

1.7.2.  OBLIGACIONES DE INFORMACION

Presentar Informes periddicos, los cuales deberan ser aprobados por la supervision. Estos Informes deben poseer
y presentar caracteristicas y propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas,
ya que se trata de un proyecto Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado.

Verificar que todos los documentos concernientes a los diferentes estudios realizados por el contratista de
ejecucion tanto de las alternativas propuestas como de la alternativa seleccionada (memorias de calculo, informes
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periodicos, bitacora, registro fotografico, cronograma de actividades, cartas de responsabilidad) sean entregados
en medio magnético y en original

Llevar una bitacora de la ejecucion del contrato, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos
ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las érdenes de interventoria, de los
conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el
proyecto, etc, de manera que se logre la comprension general del contrato y el desarrollo de todas las actividades,
de acuerdo con la programacion detallada para esta fase. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el
director del proyecto, los profesionales que intervienen en la ejecucion, asi como de la interventoria. A ella tendran
acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de LA CONTRATANTE.

Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE EJECUCION, durante
el desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos para intervenir
oportunamente frente a las solicitudes presentadas

Elaborar y presentar conjuntamente con el CONTRATISTA DE EJECUCION, las actas de entrega mensual de los
productos y de la aprobacion y recibo a satisfaccion de las mismas.

Acopiar de manera ordenada en medio fisico y magnético, la documentacién producida en la ejecucién del
proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento.

1.7.3.  OBLIGACIONES FINANCIERAS:

Verificar el flujo de inversion del contrato, para lo cual debera suscribirse el acta respectiva, de manera mensual
o0 quincenal.

Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, juridicas, econémicas y financieras exigidas en el estudio previo y
en el contrato.

Cumplir el objeto del contrato de acuerdo a los criterios de calidad exigible que hacen parte de los estudios previos
con sujecion al presupuesto estimado y dentro del plazo establecido.

Realizar mensualmente un andlisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever,
con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que LA CONTRATANTE o el
contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato.

Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle el CONTRATO, asi como
las erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados
por el CONTRATISTA al momento de la presentacion de su propuesta econdmica.

Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso

Radicar las facturas para adelantar el tramite y aprobacién de las mismas, debera presentar al SUPERVISOR, el
informe o productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacién y pago de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal
destinado a la ejecucidn del contrato.

Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga tributaria generada
con ocasién de la celebracion y ejecucion del contrato.

Suscribir el Acta de liquidacion del contrato de ejecucién y de la interventoria , una vez se cumplan todas las
obligaciones necesarias para tal fin, tales como, la terminacién y el recibo a satisfaccion del contrato suscrito por
las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER vy la aprobacién por parte de la interventoria de los
documentos de liquidacion finales presentados a la terminacion del contrato por parte del contratista de ejecucion
asi como la aprobacién de la supervisién de los documentos de la interventoria . En todo caso el tramite de
suscripcién de las respectivas actas de liquidacion debera corresponder a los procedimientos establecidos por
FINDETER.

Llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacién de los
documentos que allegue EL CONTRATISTA DE EJECUCION para tal efecto. Al igual que los soportes o
comprobantes de pago tanto del contrato de obra como el de interventoria, documentos requeridos para el cierre
financiero del proyecto solicitado en la etapa de liquidacion.
Controlar en detalle el estado financiero y legal del CONTRATO DE EJECUCION, llevando un registro de cada
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una de las operaciones.
Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de
pago formuladas por el CONTRATISTA DE EJECUCION, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos
establecidos por EL CONTRATANTE y la normatividad vigente.

. Presentar la documentacion, anélisis y soportes correspondientes para la definicion de los productos financieros
solicitados en el Contrato.
Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del contrato para efectos de la liquidacion del mismo.

0. ELINTERVENTOR asume la responsabilidad financiera por la ejecucion de las actividades y las fases contenidas

prendimiento
todos

en el estudio previo, los términos de referencia y el contrato.

1.7.4.  OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO.

Presentar en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, al supervisor, el personal
minimo profesional y técnico exigido para la ejecucion del contrato cumpliendo con la experiencia especifica
exigida en el presente documento. El contratista se compromete a suministrar el personal minimo exigido, asi
como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente
valor adicional alguno a LA CONTRATANTE de lo cual se entendera incluido su costo en la propuesta econoémica
que presente el interesado. En ningun caso podra presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido
hasta el 100% de tiempo de dedicacion en contratos en ejecucion con FINDETER O LA CONTRATANTE u otras
entidades. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, deberé solicitar por escrito
al Interventor y a la CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil
igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion del supervisor.
Vincular un minimo de cincuenta por ciento (50%) de mujeres en la contratacion de personal calificado. Dicha
condicion sera verificada por el Supervisor y en los casos en los que el contratista de interventoria demuestre la
imposibilidad de cumplimiento de esta condicién por circunstancias que afecten la ejecucién de la interventoria, la
supervision deberd evaluar dicha situacion y autorizar el ajuste en el porcentaje

Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga durante el desarrollo del contrato, mantener al frente al director
del proyecto y demas personal de especialistas aprobados por el supervisor.

El director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre de la interventoria y para decidir con el
supervisor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del contrato, siempre que sus
decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales pactadas.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con
matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas colombianas.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual
debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de
compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos
que rigen la materia.

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para la
ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas y deméas erogaciones necesarias para la ejecucion del
contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la presentacion
de la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del
personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA con LA CONTRATANTE.

Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion competente, el cumplimiento
de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

Emplear personal técnico o profesional, segun corresponda, de conformidad con lo establecido en los estudios
previos y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en dptimas condiciones fisicas y mentales para
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el desarrollo de las actividades asignadas.

k. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber
suministrado informacion falsa de sus profesionales.

I.  Contemplar en su propuesta economica, el valor correspondiente a elementos de seguridad industrial,
implementacion de los protocolos de bioseguridad y la dotacion de su personal. LA CONTRATANTE no hara
reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicacion de multas y sanciones el
incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad industrial.

m. Tramitar y obtener los permisos laborales ante la OCCRE del personal requerido para la ejecucion del contrato
(fase 1y fase 2)

1.7.5.  OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO

Qo

El SUPERVISOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles minimos exigidos para los profesionales
definidos en la oferta para la ejecucién del contrato, igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos
de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE EJECUCION o uno de los
integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social
integral vigente de todo el personal propuesto. EL CONTRATISTA entregara previamente a la suscripcion del
acta de inicio u orden de inicio, los documentos soporten que acrediten la calidad y experiencia del personal
profesional requeridos.

b. Garantias para aprobacion por parte de La CONTRATANTE

¢. EIINTERVENTOR, presentara a la Supervisién para su aprobacion, la Oferta Econdmica discriminada v el Factor
Multiplicador que para tal efecto dispondré la Entidad en los términos de referencia, donde se presente el personal
ofrecido para la ejecucion del contrato conforme al personal minimo exigido en el proceso de seleccion, y de
acuerdo a las dedicaciones minimas requeridas para la ejecucién del contrato, asi como los demas costos
directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo de las actividades. .

d. Sivencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripcion
de los mismos no se procede con la firma del documento, por causa injustificada la entidad podra expedir la orden
de inicio del contrato.

e. Revisary aprobar, previo a la suscripcion del acta de inicio o emision de la orden de inicio del contrato objeto de
interventoria, las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION, de
conformidad con lo establecido en los estudios previos. Para el efecto debera revisar la formacién académica y
las certificaciones de experiencia general y especifica de conformidad con los criterios y metodologia establecida
en los estudios previos que dieron origen al contrato objeto de Interventoria.

f.  Obtener los permisos laborales ante la OCCRE del personal requerido para la ejecucién del contrato, costo que
debera ser asumido por el contratista de interventoria.

g. Verificar que el contratista de ejecucion tramite y obtenga los permisos laborales ante la OCCRE del personal
requerido para la ejecucion del contrato objeto de interventoria

h. Debera aportar previa a la suscripcién del acta de inicio la presentacion, aprobacién e implementacion de las
medidas generales y especificas de protocolos de bioseguridad en cumplimiento de las directrices y normas
municipales, distritales y nacionales, en el marco de la prevencion, y en la medida en que continle vigente la
declaratoria de emergencia durante la ejecucion del proyecto o se declare una nueva. En el marco de las
actividades contractuales cada contratista debera suministrar todos los materiales e insumos requeridos en la
implementacion del Protocolo de Bioseguridad, de igual forma el personal calificado y que seran los responsables
de tal implementacion, control y seguimiento.

1.7.6.  OBLIGACIONES SOCIALES

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter social
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a) Verificar y garantizar el desarrollo e implementacion en su totalidad del Plan de Gestion Social y Reputacional
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por parte del CONTRATISTA DE OBRA, de acuerdo a los componentes y productos relacionados en los
lineamientos del anexo correspondiente.

b) Asegurar que el CONTRATISTA DE OBRA garantice el desarrollo del proyecto y del plan de gestién social
con todos sus componentes y productos de manera virtual y/o presencial, dando cumplimiento al
distanciamiento social siempre y cuando se tenga condiciones de la pandemia COVID-19 decretada por el
Gobierno Nacional, lo cual se puede acreditar con la grabacion de la reunion y el listado de asistencia a la
misma.

c) Asesorar y acompafar al Contratista en todas las actividades comunitarias del Plan de Gestién Social y
Reputacional.

d) Solicitar, verificar y asesorar los cronogramas, metodologias y demas herramientas requeridas para el
desarrollo e implementacion de todos los productos contenidos en el Plan de gestion Social y Reputacional
del Contratista.

e) Velar y actuar por el bienestar social en beneficio de la comunidad.

f) Participar y asegurar la ejecucion del Taller de Desarrollo Participativo con la comunidad beneficiaria por parte
del contratista de ejecucion previo al inicio del contrato, con el fin identificar las expectativas de la comunidad,
de acuerdo al componente de Lectura Territorial de los Lineamientos de Gestion Social y Reputacional, anexo.

9) Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION la implementacién de programas de comunicacién permanente con
la comunidad, e informar a la comunidad donde se desarrollaran las obras, sobre el alcance, magnitud, impacto
y beneficio de las mismas.

1.7.7.  OBLIGACIONES JURIDICAS

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
juridico con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE EJECUCION se desarrolle en condiciones de
eficacia, eficiencia y oportunidad.

b. Verificar que se cuente con las garantias establecidas para el contrato de ejecucién y de interventoria, velar por
que estas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y realizar al
CONTRATISTA DE EJECUCION los requerimientos del caso, cuando sea necesario modificar las mismas en
valor o en plazo. En caso de que el CONTRATISTA DE EJECUCION no realice las ampliaciones a que haya
lugar, el INTERVENTOR deberé informar al LA CONTRATANTE de este evento, con el fin de que se tomen las
medidas respectivas. Es pertinente que el interventor para la aprobacion de cualquier pago verifique que la péliza
y modificaciones estén debidamente aprobadas para proceder con la autorizacion de pago con el tramite de la
cuenta respectiva.

¢. Entregarinformacion ala CONTRATANTE y al Supervisor designado, relacionada con el presunto incumplimiento
del CONTRATO DE EJECUCION, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion
tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o0 pongan en riesgo el cumplimiento del contrato de
ejecucion.

d. En caso de cualquier tipo de presunto incumplimiento del contrato, el INTERVENTOR deberé entregar al
Supervisor designado un concepto el cual debe contener los hechos que puedan constituir un retraso en la
ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato, o del presunto incumplimiento de
una o varias de las obligaciones a cargo de EI CONTRATISTA DE EJECUCION segun el caso, aportando las
evidencias que asi lo soporten; asi como la tasacién por los presuntos retrasos o incumplimientos.

e. Informar de manera oportuna sobre cualquier situacién que pueda llegar a implicar una modificacion contractual.

f. Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacion y
cumplimiento en el CONTRATO DE EJECUCION y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial lo
establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

g. Cumpliry atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el Supervisor designado, que en materia
juridica y legal se formulen.
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h. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

i.  Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relacion al
contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE CONSULTORIA se
encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y se dé
cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demas normas
concordantes, asi como aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

j-  Proyectar las actas que se requieran en el marco del contrato objeto de interventoria, allegando la documentacion
requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la CONTRATANTE.

k. Las deméas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién de
interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

1.7.8.  OBLIGACIONES TECNICAS

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter técnico
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a. Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE EJECUCION cuente con el recurso
humano suficiente para adelantar la implementacion y cumplimiento de los requerimientos exigidos por las
entidades competentes a través de las licencias o permisos otorgados para el desarrollo del contrato cuando
apliquen

b. Verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION cumpla las normas y requerimientos técnicos establecidas para
el desarrollo del contrato.

c. Emitirlos conceptos que la contratante solicite en marco de la ejecucién de su contrato dentro del plazo requerido.

d. Adelantar revision permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE EJECUCION, de forma
que controle la correcta ejecucién del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de calidad y
oportunidad a las que se obligd el CONTRATISTA DE EJECUCION

e. Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversion del contrato objeto de interventoria, efectuando
controles periddicos de las actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, asi mismo recomendar los
ajustes a los que haya lugar. En caso de presunto incumplimiento, el INTERVENTOR deberd informar
oportunamente a la contratante y solicitar si es el caso la aplicacion de los procedimientos sancionatorios
establecidos en el contrato.

f.  Promover con el CONTRATISTA DE EJECUCION planes especiales de reaccién, con acciones eficaces para
solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucidn del contrato o que representen riesgos de gestion
y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

g. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones al
contrato objeto de interventoria. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
deberd comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, para su decision,
comunicacién que debera ir acompafiada de su concepto y soportadas con la debida justificacion técnica,
financiera, contable, administrativa y juridica, segln corresponda.

h.  Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE EJECUCION de conformidad
con lo establecido en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

i.  Requerir al CONTRATISTA DE EJECUCION el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y en
las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando oportunamente a la CONTRATANTE y
al supervisor designado.

j- Asesorary suministrar la informacion que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor designado o las Entidades
de control de manera oportuna.

k. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prorrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones 0
cualquier otra modificacion al CONTRATO DE EJECUCION, acompafiando las justificaciones correspondientes
y presentando las recomendaciones y el plan de reaccion con medidas efectivas para conjurar las causales que
las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.
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Revisar las solicitudes de prérrogas, modificaciones, suspensiones, etc, presentadas por el CONTRATISTA DE
EJECUCION y emitir un concepto técnico al respecto a LA CONTRATANTE. Adicionalmente, debera elaborar,
revisar y remitir dichas solicitudes para su aprobacion con la suficiente antelacion a la fecha requerida para su
implementacion. Dichas solicitudes deben estar claramente justificadas.

Verificar y conocer por parte de todo su equipo de profesionales las normas aplicables a este tipo de proyecto.
Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir de la informacion
suministrada y presentar un informe a LA CONTRATANTE sobre los aspectos que repercutan en el normal
desarrollo de los contratos y que puedan implicar modificaciones a los mismos.

Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los
requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes etapas
de ejecucion.

Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

1.7.9.  OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a.
b.

prendimiento
todos

Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE el Acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA.
Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA DE EJECUCION, el ACTA DE INICIO respecto del CONTRATO
DE EJECUCION.

Solicitar a LA CONTRATANTE o a quien éste indique, la documentacion e informacién necesaria para desarrollar
adecuadamente la Interventoria.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la interventoria a su cargo.

Revisar y estudiar los documentos e informacion que dieron origen al contrato objeto de Interventoria, con el
proposito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar con
efectividad las labores encomendadas, solicitando a LA CONTRATANTE, las aclaraciones del caso.

Revisar en detalle, el CONTRATO DE EJECUCION con el fin de enterarse de cada una de las clausulas
contractuales, plazos, y obligaciones del mismo.

Revisar y verificar toda la documentaciéon técnica, legal, ambiental, seguridad industrial y econémica requerida
para la ejecucion del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones para poder desarrollar el CONTRATO
DE EJECUCION sin ningtin contratiempo y dando cumplimiento al marco normativo que le pueda afectar.
Programar y coordinar con el CONTRATISTA DE EJECUCION, las reuniones de seguimiento a la ejecucion del
contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, asi como se tratan y analizan temas
y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones practicas y
oportunas.

Atender o responder las observaciones o aclaraciones que solicite la Contratante dentro de los tres (3) dias
siguientes al requerimiento.

Remitir, llegada la necesidad de suspender la ejecucidn del contrato objeto de esta Interventoria, a la Contratante
un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que al Supervisor manifieste su aval o rechazo. En
caso afirmativo, el INTERVENTOR deber diligenciar el acta de suspension para el CONTRATO DE EJECUCION
y para el de Interventoria, simultaneamente y remitirlos a la contratante debidamente diligenciados con el visto
bueno del supervisor. Una vez resuelta la situacidén que motivé la suspension de los contratos, el INTERVENTOR
daré aviso a LA CONTRATANTE y a FINDETER vy remitir4 diligenciadas y suscritas las correspondientes actas
de reinicio para visto bueno, junto con la correspondiente modificacion de las pélizas.

Adelantar cualquier actuacién administrativa necesaria para la correcta administracion del objeto de interventoria
Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demas documentos necesarios para la ejecucion del contrato.
Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato y del contrato
objeto de interventoria y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunion, e
incluirlas en el informe mensual del periodo respectivo.
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n. Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en
relacion con el desarrollo del proyecto.

0. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucidn del contrato apuntando a su optimizacion
financiera y técnica.

p. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE INTERVENTORIA,
las solicitudes que le formule la CONTRATANTE o FINDETER en el marco de la asistencia técnica en procesos
administrativos o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasion de la ejecucion del proyecto.

q. Acompafiar a la CONTRATANTE o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a
iniciar en cualquier momento, ain después de haber realizado la liquidacion del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.

r. Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

s.  Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y o supervisor
designado.

t. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

u. Suministrar de manera oportuna a la contratante o FINDETER toda la base documental que de fe del
cumplimiento de su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de Interventoria.

v. Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION la informacion que considere necesaria, recomendar lo que estime y
contribuya a la mejor ejecucion del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la éptima
ejecucion del objeto contratado.

w. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las drdenes e instrucciones que imparta son de obligatorio
cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y lo pactado.

X. Revisar periédicamente la implementacion efectiva del plan de acompafiamiento social. Debera verificar las
actividades realizadas, la vinculacién adecuada de personas vulnerables y sus condiciones de trabajo, el
cumplimiento de indicadores, ademas de revisar y validar las fuentes de verificacion remitidas por el
CONTRATISTA. Asi mismo, canalizara oportunamente hacia la contratante, las quejas y reclamos que presente
la comunidad sobre el proyecto.

y. Velar porque se realice la socializacién de los estudios a la comunidad involucrada antes de iniciar la ejecucion
de los mismos, durante su desarrollo y al finalizarlos. De igual manera informar de manera oportuna a LA
CONTRATANTE vy al supervisor designado los inconvenientes encontrados.

z. Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en desarrollo del contrato,
su analisis y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.

aa. Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION vy su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de seguridad,
higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables del proyecto, y cumplirlas al interior de su equipo de
trabajo.

bb. Elaborar el proyecto de Acta de liquidacion del contrato objeto de la Interventoria y remitirla a la Contratante para
su revision y aprobacion final junto con la totalidad de los soportes.

cc. Exigiry obtener del CONTRATISTA los paz y salvos a los que haya lugar segun la naturaleza del contrato.

dd. Garantizar el proceso de liquidacion del CONTRATO DE EJECUCION y el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

1.7.10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS FASE 1Y 2

a)  Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCION se encuentre vinculado al
mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestacién de servicios, asi como estar afiliado y al dia con los
pagos al Sistema de Seguridad Social IntegralVerificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las
garantias otorgadas conforme al contrato

b)  Entregar ala supervision, previa suscripcion del acta de inicio u orden de inicio, las hojas de vida del equipo
de trabajo.

c)  Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantias del contratista de ejecucion sean
otorgadas conforme a lo establecido en el contrato.
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d)  Remitir para aprobacion de la CONTRATANTE las garantias del contrato de interventoria.

e)  Aprobar la metodologia y programacion de actividades exigidas para el CONTRATO DE EJECUCION.

f) Revisar toda la documentacion técnica, social, legal, ambiental y econémica requerida para la ejecucién
del proyecto, con el objeto de proponer o aceptar las recomendaciones del CONTRATISTA DE
EJECUCION.

g)  Realizar acompafiamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE EJECUCION en la ejecucion del plan de
gestion social entregado por la entidad.

h)  Realizar acompafiamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE EJECUCION en la verificacion de las
condiciones de ejecutabilidad del proyecto.

i) Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCION, conforme a la propuesta
presentada, los estudios previos, y términos de referencia. Debera verificar que el mismo personal
permanezca hasta la terminacion del contrato y cumpla con las dedicaciones establecidas.

i) Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE EJECUCION proponga,
verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones ofertadas.

k)  Mantener el personal ofrecido para los diferentes componentes, el cual fue aprobado previo a la firma del
acta de inicio del contrato de Interventoria.

1) Efectuar el acompafiamiento constante y permanente, asi como el seguimiento al cronograma propuesto
por el CONTRATISTA DE EJECUCION.

m)  Verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION, frente a la obligacion de
identificacion, apoyo y gestion de permisos y licencias necesarias, para la ejecucion del proyecto.

n)  Realizar la revision y aprobacion final de documentos técnicos, legales, financieros y administrativos que
se elaboran en cumplimiento del objeto del contrato objeto de interventoria.

0)  Constatar la informacion suministrada por el CONTRATISTA DE EJECUCION frente a la verificacion de las
actividades requeridas para la ejecucién del proyecto, las cuales hacen parte de la revision técnica de las
alternativas estudiadas.

p)  Acompafar el proceso de socializacion del proyecto ante la comunidad e informar de manera oportuna a
LA CONTRATANTE y al Supervisor designado los inconvenientes encontrados.

q)  Presentar informes semanales (el primer dia habil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los
primeros cinco (5) dias calendario del mes siguiente) al supervisor designado donde se evidencien los
aspectos mas relevantes de las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo y
conforme a los componentes del contrato, segun el formato establecido.

r) Convocar a los comités de seguimiento que se realicen durante la ejecucion del proyecto.

s)  Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del contrato, de
tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar su
ejecucion.

t) Promover con el CONTRATISTA DE EJECUCION planes especiales de reaccién, con acciones eficaces
para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucion del contrato en alguno de sus
componentes o que representen riesgos de gestion y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de
dichos planes.

u)  Verificar, analizar y conceptuar sobre las observaciones realizadas por el CONTRATISTA DE EJECUCION
en cuanto a la revisién técnica y documental de la informacién.

v)  Efectuar el acompaiiamiento constante y permanente, asi como el seguimiento al cronograma propuesto
por el CONTRATISTA DE EJECUCION para la ejecucion de la obra.

w)  Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del proyecto, los
cuales deben ser certificados.

X)  Verificar calibracion de equipos de topografia y demas utilizados por el CONTRATISTA DE EJECUCION

y)  Evaluar los resultados presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCION de acuerdo a las necesidades
planteadas, verificando el cumplimiento de las normatividad vigente de acuerdo al tipo de proyecto a
ejecutar.
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z)  Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del contrato objeto
de interventoria, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar,
retrasar o afectar su ejecucion.

aa) Aprobar y verificar las cantidades de obra ejecutada.

bb) Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos constructivos que sean convenientes para
resolver problemas durante la obra

cc) Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos finales de construccion.

dd) Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas de los proyectos sean consecuentes con los
Andlisis de Precios Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCION y que sean
ejecutadas de conformidad con el tipo de obras a realizar.

ee) Revisary aprobar la completitud, concordancia y razonabilidad de cantidades y valores de los componentes
de los APUS.

ff)  Revisar, analizar y aprobar los disefios que realice el CONTRATISTA DE EJECUCION, verificando que
sean necesarios y suficientes acorde con la situacién propia del proyecto.

gg) Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos finales de disefio y construccion.

hh) Realizar acompafiamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE EJECUCION en la verificacion de las
condiciones de ejecutabilidad del proyecto, asi como la revision técnica del Proyecto de Estudios y Disefios
utilizados para la estructuracién del mismo.

ii)  Las demas que por ley, los estudios previos, del CONTRATO le correspondan o sean necesarias para el
cabal cumplimiento del mismo.

1.8. NORMATIVIDAD APLICABLE

Para efectos de lo anterior, el CONTRATISTA debera tener en cuenta, durante la totalidad del plazo del contrato, entre
otras, las siguientes normas y documentos vigentes:

a) Legislacién ambiental Municipal y/o, Departamental y Nacional.

b) Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional.

c) Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado impuesto segun el
tipo de obra, por la entidad competente.

d) Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes, que apliquen.

e) Reglamento Técnico del Rector de Agua potable y Saneamiento Basico — RAS

f)  Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos.

g) Legislacién de trénsito vehicular y peatonal, normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de
maquinaria y equipo pesado impuesta en este tipo de obras por la entidad competente.

h) Decreto 1784 del 02 de noviembre de 2017

i) Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE

i) Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico - RETILAP

k) Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.

1.9.  SUPERVISION.
La supervision del contrato sera ejecutada por quien se designe de la Vicepresidencia Técnica de FINDETER, quien
realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico del contrato verificando ademas la

correcta ejecucion del objeto contratado.

Asi mismo, en lo pertinente y aplicable al contrato, el supervisor desempefiara las funciones previstas en los términos
de referencia, estudios previos, la ley y el contrato.

El Supervisor del contrato esta facultado para solicitar aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion
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contractual y sera responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando se presente incumplimiento.

En ninglin caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre EL
CONTRATISTA y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.
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) SUBCAPITULO Il ]
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato consiste en CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) A LA EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO “LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION
DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACION DEL PLAN
MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA'Y SANTA CATALINA ISLAS”

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, duracion, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto
y forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de
referencia, los estudios previos y en los demas documentos que lo conforman.

2.2 CONOCIMIENTO SITIO DEL PROYECTO.

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a
ejecutar, para ello el proponente podré hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnolégicas
disponibles teniendo en cuenta la localizacion especifica indicada en los documentos de la convocatoria.

En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se
proyecta realizar los trabajos, actividades, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del
terreno, la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la
facilidad de suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacién geografica del sitio del
proyecto, historial de comportamiento meteoroldgico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta
ejecucién del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del
sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales,
econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucién de las
actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos
aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.3 PERSONAL.

EL INTERVENTOR deberd suministrar y mantener para la ejecucién del objeto contractual el personal minimo
solicitado o que resulte pertinente durante la ejecucién del contrato, y hasta la entrega del mismo, el personal ofrecido
y requerido para la ejecucion del objeto contractual, relacionado a continuacion, debera cumplir con las calidades
técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida.

2.21. PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES MIiNIMAS

El INTERVENTOR debera presentar al supervisor del contrato, previo a la suscripcion del acta u orden de inicio del
Contrato, y en todo caso en la oportunidad establecida, el personal minimo requerido para la Fases 1y 2, el cual
debera tener la dedicacion necesaria para la ejecucion del proyecto, junto con los soportes correspondientes que
acrediten las calidades y la experiencia general y especifica de este personal. Lo anterior, debera ser aprobado por el
supervisor del contrato.

Asi mismo el INTERVENTOR deberd mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO
REQUERIDO en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento de la aplicacién de la clausula penal
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de apremio establecida en el contrato por este concepto. Realizados maximo tres (3) requerimientos a la Interventoria,
el Supervisor solicitara al PATRIMONIO AUTONOMAO el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

24 REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO.

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor,
se tendra en cuenta la formacion académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre,
de modo que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacion
académica y experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al supervisor
del contrato los certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto,
de acuerdo a las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho
publico o de derecho privado que contraté el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos
entregados o desarrollados, asi como la fecha de inicio y terminacion de la ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o
desarrollados asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera
adjuntar certificacion o soporte de evidencia de la ejecucién del proyecto debidamente suscrita por la entidad que
contratd la ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuto el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacién o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacion de servicios o
el documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o
actividades y/o productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el
Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad
se reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas,
empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones
o0 documentacién que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacién, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacidn que permita su verificacion,
el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos
por la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacién del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012,
y para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacion y aprobacién del pensum académico
de educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente
no cuenta con la referida certificacién, podré aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad
tomaré la informacion para contabilizar la experiencia profesional.

En el presente proceso serdn tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones de equivalencia de experiencia
profesional general por formacion académica acorde con lo previsto en el articulo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015.
En tal sentido, se harén equivalencias entre afios de experiencia profesional y titulos de posgrado afines a las
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funciones de los perfiles requeridos, asi: (i) titulo de especialista por dos (2) afios de experiencia profesional general
0 viceversa, (ii) titulo de maestria por tres (3) afios de experiencia profesional general o viceversa y (iii) titulos de
doctorado o postdoctorado por cuatro (4) afios de experiencia profesional general o viceversa.

En el caso de los perfiles que se permite formacion afin, la misma se verificara segin area y ntcleo del conocimiento,
de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educacién Nacional (Colombia) en su Sistema Nacional de
Informacion de Educacion Superior — SNIES.

2.5 GARANTIAS

El CONTRATISTA debera constituir una garantia o péliza expedida por una compafiia de seguros legalmente
constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

2.5.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista
frente a la entidad, por razén de la celebracién y ejecucion del contrato, el estudio previo efectuado y la prevision de
los posibles riesgos en la ejecucidn del mismo, se determind la necesidad de establecer los siguientes amparos dentro
de la garantia que el contratista debera constituir y presentar a LA CONTRATANTE, expedidas por una compaiiia de
seguros legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

MONTO DEL
AMPARO AMPARO VIGENCIA
. 30% del valor del Vigente por el plazo de ejecucién del contrato y
Cumplimiento . .
Contrato seis (6) meses mas
De .Salano‘s, prestgmones 10% del valor del Vigente por el plazo de ejecucién del contrato y
sociales e indemnizaciones . .
Contrato tres (3) afios mas.
laborales
Vigente por cinco (5) afios contados a partir de la
0,
Calidad del Servicio 30% del valor del suscripcién del Acta de entrega y recibo a
Contrato . o
satisfaccién final del contrato.

2.5.2 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.

AMPARO MONTO DEL AMPARO | VIGENCIA
Responsabilidad Civil 20% del valor del Vigente por el plazo de ejecucién de del
Extracontractual Contrato contrato.

NOTA: La aprobacién de las garantias por parte de LA CONTRATANTE es requisito previo para el inicio de la
ejecucion de los contratos, razon por la cual, ningln contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias
podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma
y el soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el proceso la certificacion de No expiracion por
falta de pago ni el soporte de la transaccion electronica.

2.6 CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compafiia de Seguros legalmente establecida en
Colombia, en formato ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:
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Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: LA CONTRATANTE
Beneficiario: LA CONTRATANTE

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador; EL CONTRATISTA.
Asegurado: LA CONTRATANTE.
Beneficiario: LA CONTRATANTE y terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de
pago, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, sus prérrogas o
adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato
y con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado,
autoriza para que en su nombre y representacion, LA CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago
de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de
dicha gestién de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del
cumplimiento de las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por LA CONTRATANTE para exigir el
cumplimiento o indemnizacién.

PARAGRAFO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener,
durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se
prorrogue el plazo de ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacion que afecte las
garantias, EL CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la
modificacién del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA deberé reponer las garantias cuando su valor se afecte
por razon de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse
con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucidn del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del
mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El
pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento
inmediato del monto de las garantias, seré de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran
condicion previa y necesaria para la cancelacién de las facturas pendientes de pago y el Ultimo pago del contrato.)

2.7. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA.

Teniendo en cuenta que el recurso asignado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para ejecutarse en el
contrato en el evento de presentarse durante la ejecucién del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una
variacion en las actividades a ejecutar, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situacién debe ser planteada
al supervisor y a la Contratante para que se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos en el
contrato.

2.7.1.CLAUSULA - INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a:

a) Mantenerindemne a EL CONTRATANTE, a FINDETER y a sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva,
trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacién, pleito, queja,
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demanda, sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA, en ejecucion del contrato.

b) Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
CONTRATISTAS, proveedores, SUBCONTRATISTAS o terceros presenten reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE, y FINDETER, con ocasidn de acciones u omisiones suyas derivadas
de la ejecucion del contrato.

Todos los gastos que impliquen la defensa de los intereses del EL CONTRATANTE, y FINDETER deberan ser
asumidos por el contratista.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, estos podran requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier
figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA la
estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses EL CONTRATANTE y FINDETER.

2.7.2.CONDICIONES RESOLUTORIAS Y SUSPENSIVAS.

Aplica lo establecido en el literal ¢ del sub numeral 1.1.2.1.1.2.3. - REVISION DE LA INFORMACION del numeral
1.1.2.1.1.2. - ENTREGA DE LA INFORMACION A LA INTERVENTORIA CONTRATANTE del Alcance del Proyecto.

2.8. CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS.
Se encuentra necesario incluir el requisito de gestion de riesgos para el contratista en los siguientes términos:
2.8.1.GESTION DE RIESGOS.

EI INTERVENTOR previamente a la celebracién del contrato ha hecho sus propios célculos y estimaciones, con base
en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y célculos deben haber considerado el contexto en el
cual se ejecutara el contrato, asi como todos los fendmenos, que puedan afectar la ejecucion del mismo. En la
ejecucion del contrato, el interventor se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el estado
del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la
ejecucion del contrato. Dicha gestién debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a) Laidentificacion de los riesgos

b) El andlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia
de los riesgos identificados, asi como la priorizacion de cada uno de ellos.

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que
se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos
identificados.

d) Realizar las actividades de monitoreo y control aplicables con base en la priorizacién de riesgos realizada, con
lo cual determinara si hay cambios en la priorizacién de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian
la efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el Contratista de Interventoria debera presentar a la
SUPERVISION para su aprobacién un documento que contenga la siguiente informacién como minimo:

i) Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizarg, los roles y responsabilidades del
equipo de trabajo con relacion a la gestion del riesgo, la categorizacidn que utilizara para priorizar los riesgos, la
periodicidad con la que realizara las actividades de gestidn de los riesgos durante la ejecucion del contrato, las
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escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los andlisis cualitativos y
cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el Contratista determina
la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestion de los riesgos.

ii) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los
riesgos, asi como la calificacién de los riesgos de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestion
del Riesgo.

i) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en el
Registro de Riesgos.

2.8.2. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR
EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO-MATRIZ DE RIESGOS.

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos
de referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacion, estimacion y asignacién de los
riesgos previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion,
valoracién y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacién sobre el resultado esperado, tanto
en relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato
que se suscriba.

2. Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron
e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco
de la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de Findeter.

4.  En el elemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta
asume el 100% del riesgo.

De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los
riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hara ninglin reconocimiento, ni
ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos
riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales
propuesta por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacién de observaciones, para que sean
evaluados, y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio
econdmico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento
de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados
por el contratista en dicha etapa.

Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el
Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cddigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta,
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se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su
propuesta.

Una vez iniciado el contrato, es responsabilidad de la Interventoria junto a la gestion social, realizar la actualizacién
de los controles de riesgos. La identificacion de las probables oportunidades y riesgos que puede ocasionar la obra
deben ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar el desarrollo, apropiacion
y sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en cuenta el anexo correspondiente

2.9. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacién. Para ello, se
suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance financiero y de ejecucion del
contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos. Igualmente, se realizara un cruce de cuentas y se
consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo
concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De
otro lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO: De conformidad con la Politica de Contratacién de Servicios para Terceros de Findeter, en caso de
que el Contratista no se presente a la liquidacion, previa notificacion o convocatoria que le haga el Contratante, o no
se llegue a un acuerdo sobre su contenido, el Contratante dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del
plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaboraré el acta y dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del
Contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes.

En el evento de no agotarse la liquidacion en la forma y plazos mencionados anteriormente, esta podréa realizarse
dentro de los dos (2) afios siguientes. Vencidos los términos anteriormente sefialados sin lograrse la liquidacion, la
CONTRATANTE debera diligenciar acta de cierre administrativo y liberacion de recursos si existen saldos por liberar,
y, en su defecto, si no hubo saldos por liberar, debera incorporarse al expediente contractual certificacion expedida
por la CONTRATANTE acreditando tal circunstancia.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA
Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda
Apertura y publicacion de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y 24 de septiembre de 2021

demas documentos asociados al proceso.

Desde el 24 al 28 de septiembre de 2021
A través del correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Recepcidn de observaciones a los Términos de Referencia
y anexos.

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y 29 de septiembre de 2021
anexos o constancia de no presentacién de observaciones.

4 de octubre de 2021
Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre Hora: 9:00 a.m.
No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1 A través del correo electronico
pafindeter@fiduagraria.gov.co
Publl|.ca0|on de . !nforme de ver.|f|caC|on de requisitos 8 de octubre de 2021
habilitantes y solicitud de subsanaciones.
Desde el 11 al 12 de octubre de 2021
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al A través del correo electronico
informe de requisitos habilitantes grupo-icat@findeter.gov.co
Hora: Hasta las 5:00 pm
Pubhpgmon le Informe definitivo de verificacion de 13 de octubre de 2021
requisitos habilitantes
14 de octubre de 2021
Apertura Sobre No. 2 - Propuesta econémica de las Hora: 9:00 a.m.
propuestas habilitadas. Los proponentes habilitados deberan participar a
través de teleconferencia (Microsoft Teams).
Publicacion del Informe de evaluacion econémica y 15 de octubre de 2021

asignacion de puntaje (orden de elegibilidad)

Hasta el 19 de octubre de 2021, a través del correo

Plazo para presentar observaciones al informe de electrénico grupo-icat@findeter.gov.co
evaluacién econdmica y asignacién de puntaje (orden de
elegibilidad) Hasta las 5:00 pm

Publicacion del informe definitivo de evaluacion economica y
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de
seleccion del contratista o declaratoria de desierta, segun
corresponda

20 de octubre de 2021

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual serd
consultada via Internet en la pagina web http:/horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES
SUBCAPITULO | GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES.

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso
de contratacion.

Contratista de interventoria: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de
Convocatoria.

Contratista de obra: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para ejecutar el proyecto objeto de
interventoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccién para
adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos 0 mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecuciéon de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en
desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la
adjudicacion, celebracion y ejecucién de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la
propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato se impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros
de la union temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual deberé contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una
vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion
cause al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845y 846 del Cddigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se
dejara constancia de la ejecucién fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los
demés aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya
lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias
presentadas, asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser
suscrita por las partes o por la CONTRATANTE.

Formatos:

Son herramientas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracién de sus propuestas y presentar la informacion
requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme, por lo tanto la informacion requerida en los formatos
es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado. Los formatos tienen que ser diligenciados en su totalidad.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.
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Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del
sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe
presentar con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econoémica: Relaciona la informacion necesaria que permita verificar el valor total de la oferta
y debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion y calificacion. Se debe presentar
con la oferta.

Formato 5 - Estimacion Propuesta Econémica Detallada y Factor Multiplicador: Este formato es una herramienta
para la supervisién del contrato. No es objeto de verificacion ni evaluacién y en ningun caso puede modificar el valor
de la propuesta econémica.

INTERVENTORIA: es el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o
juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento
especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension de este lo justifiquen. No obstante, lo anterior
cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra contratar el seguimiento
administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria. (Paragrafo 3,
Articulo 83 de la ley 1474 de 2011). Asi, la interventoria es llevada por una persona externa a la entidad contratada
para tal efecto, la cual debe verificar el cumplimiento del objeto contractual, de tal manera que se asegure el
cumplimiento de la calidad, cantidad, costo y cronograma del contrato.

SUPERVISION: la supervision de un contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable y juridico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando
no se requieren conocimientos especializados”.

1.2. SIGLAS.

A continuacién, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.lLU.: Administracion, Imprevistos y Utilidad.

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-AGUA SAN ANDRES), identificado con NIT - 830.053.630-9: Contratante.
1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE.

La presente convocatoria esta sometida a la legislacion y jurisdiccion colombiana y se rige por las normas de derecho
privado contenidas en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los
términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas

normas.

Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la
Politica de Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter CON-DA-002-V1.
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1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES.

La presente contratacion se regira por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestion Fiscal, consagrados
en los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los
articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011
y demés normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia
colombiana y la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS.

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacién requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.

El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencidén de apoyar la accién del Estado
Colombiano y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacién y se compromete
formalmente a no efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria
de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA.

La propuesta debera enviarse al correo pafindeter@fiduagraria.gov.co, en la fecha y hora establecida en el
cronograma del proceso.

Los demés documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, debera(n) ser remitido(s) al correo electrénico grupo-icat@findeter.gov.co los cuales no podran exceder
de 10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electronico. Si requiere enviar documentos con mayor
capacidad a los 10 MB, podra remitir varios correos electrénicos, pero debera tener la precaucion de que todos sean
remitidos antes de la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, serd aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui
establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electronico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no seré atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES
NIT 830.053.630-9
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Teléfonos: 6230311
grupo-icat@findeter.gov.co
Bogota D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a.  Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b.  Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccion electrénica y
teléfonos fijos y/o celulares.

c. Identificacién de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubiere.

d.  Numero total de folios

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO.

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina
web www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER AGUA SAN ANDRES y estaran a disposicién de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina
web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES. Aquellos documentos o
estudios que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la
consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la ciudad de
Bogota en la Calle 104 No. 182-52, a la que podra asistir algun funcionario de la Direccion de Contratacion, de lo cual
se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO.

La apertura del proceso de seleccidn se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos
del proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO.

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios
del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente
proceso de seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de
correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co, No se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma
personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co,
las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podré agrupar aquellas observaciones de naturaleza comun.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia,
solo se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS.

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los
términos de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER
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www findeter.gov.co y a través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES y
deberan expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la
convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacién del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracidn de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

En el presente proceso podrén participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes
plurales en consorcio 0 unién temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
€onsorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la
suscripcién del contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccidon de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y
aclaraciones que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que
haya lugar; (iv) Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion
de apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. El poder que otorguen las
personas naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Cédigo General
del Proceso para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la
persona extranjera, debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacion de documentos expedidos por la
autoridad competente en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Los proponentes deberan presentar a través del correo pafindeter@fiduagraria.gov.co, hasta la fecha y hora
establecidas en el cronograma, en medio magnético, en formato PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No.
1y sobre No. 2, identificados con el nimero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen
parte de cada uno de ellos, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en PDF e informacién establecida en los presentes términos de referencia
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico,
financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar identificado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.
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1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econémica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados
de manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacion consignada debe corresponder con la informacion
solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econoémica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el
ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, o bis, la foliacién se realiza en la
esquina superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS.

1.14.1 Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio 0 union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2 En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las
figuras asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacién de la propuesta cumplan
con los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3 En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la
persona natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o
como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del
certificado de vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad
competente, segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

1.14.4 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6 No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro medio
telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7 Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su
entrega seran consideradas como extemporéneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no serén objeto
de verificacion ni evaluacion.

1.14.8 En caso de discrepancias entre la propuesta econdmica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece
el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente como una herramienta de
trabajo para los evaluadores.

1.14.9 Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacién minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

1.14.10 La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.
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1.14.11 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse valer en la
convocatoria, deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente
apostillados o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la
naturaleza publica o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD.

Cuando el proponente pretenda acreditar algun requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacién que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacién dentro
de los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la
propuesta que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar
plenamente el (los) documento(s) y sefialar la actuacién en la que obra, para que la entidad los verifique de manera
directa, sin perjuicio que el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES.
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS.

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el
cierre de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se
dejara constancia escrita de la devolucion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS.

El plazo para la presentacion de propuestas sera el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento
en que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en
las adendas que se expidan para tal fin.

Por ningun motivo se admitirdn propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los
términos de referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR.

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados
0 apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior.
Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva
traduccion oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, asi mismo dicha traduccion debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1 LEGALIZACION.

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencion Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacién para Documentos Publicos Extranjeros, o los
documentos privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se
verificard que se haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante
Notario 0 quién haga sus veces, si aplica; (ii) Realizar la Legalizacién de los documentos ante la autoridad
competente en el pais de origen (donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente
legalizados, en el consulado de Colombia ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Consul

Pagina 59 de 111

Comprometidos
con Colombia

El emprendimiento e
es de':odos Ll



)

El em|
es de

# Fiduagraria Findeter4

o Ly m v i L

Banca de Desarrollo Territorial

colombiano reconozca la firma de la autoridad que lo legaliz, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv)
Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce
su objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte
de la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizacion para Documentos
Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo sera exigible la apostilla. La apostilla es el
tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que acta el funcionario publico
firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada
en idioma distinto al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada
por un traductor oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera
presentarse debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la
Convencion de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite
surtido ante la autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona
que firma el documento publico.

prendimiento e
todos Ll

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR.

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con titulos
académicos otorgados por una institucion de educacién superior extranjera 0 por una institucion legalmente
reconocida por la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera
acreditar la convalidacién de estos titulos ante el Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera contar con
los mismos y presentarlos al supervisor o interventor del contrato segun corresponda, previo a la suscripcion del acta
de inicio u orden de inicio. Este requisito no sera exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en
el exterior que pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afin, titulado y domiciliado en
el exterior, debera presentar al supervisor o interventor seglin corresponda, para la suscripcion del acta de inicio, el
permiso temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesion, para el ejercicio temporal de la
profesién en Colombia, segun el caso.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA.

a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.

b. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.
Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversidn a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera,
el valor del délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de
entrega y recibo final del contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

Pagina 60 de 111

Comprometidos
con Colombia




)

El em|
es de

# Fiduagraria Findeter4

Tecmon beacwry  Jearvn igroscary L
Banca de Desarrollo Territorial

e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor
total del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversién a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no
presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de
experiencia, en donde se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el célculo de los SMMLV,
dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://lwww.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si 0 por interpuesta persona,
quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion y en
Ley, en cumplimiento de lo establecido en los articulos 13, 15 Y 18 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, éste cedera
el contrato, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES.

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas
normas concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacién, aprobacién, viabilizacién, financiacién del proyecto objeto
de la presente interventoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del presente proceso de contratacidn. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas
de las andnimas abiertas.

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
e inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una interventoria
o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los patrimonios auténomos
en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
e inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una obra siendo
adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios autbnomos en los
cuales Findeter funja como Fideicomitente.
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Nota: Los conflictos sefialados en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la suscripcién del acta de
entrega de recibo a satisfaccion por el interventor o el supervisor segun aplique.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO.

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar
su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u
obra a contratar.

1.24.2. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.3. El oferente sera responsable de la informacion que tenga en cuenta para la presentacién de su propuesta.

1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
econdmicas, geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido
toda la informacion que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximira de la obligacion de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de
dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.5. La elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deberéa tener en cuenta que
el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias
estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA.

La CONTRATANTE o Findeter se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién o
documentacién aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos
medios que considere necesarios para lograr la verificacién de la informacién, incluso al mismo proponente.

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA.

El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria
que se halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan
circunstancias que impidan el curso normal de la misma o que amenacen la seleccion objetiva o transparente que
rigen las actuaciones del mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.

En este evento LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara
en la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS.

El cierre del proceso de seleccion sera a través del correo electrénico pafindeter@fiduagraria.gov.co, en la fecha y
hora limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejard constancia mediante
Acta de Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter
www.findeter.gov.co, y en la pagina web de la CONTRATANTE.

No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.
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Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electrénico antes mencionado, deben cumplir
con lo siguiente:

prendimiento
todos

a)

b)

Minhacienda

En el asunto deben identificar el nimero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.

El correo debera llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica
y el segundo a la propuesta econémica.

Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y
sobre No. 2: Propuesta econdmica Proponente xxx,

La propuesta econdémica debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta sera
suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Microsoft Teams) para la
audiencia de apertura del sobre No. 2. Sera responsabilidad del proponente incluir o no el cifrado de
acceso a la propuesta econdmica.

El proponente al incluirle clave o contraseiia al medio a través del cual se envia o contiene el Sobre
No. 2 — Propuesta Econdmica, sera responsable de mantenerla vigente durante el proceso, hasta la
etapa que se requiera, so pena de rechazo de su oferta.

El cuerpo del correo debe incluir la siguiente informacion:

Ciudad y Fecha

Sefores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES
Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el niimero de contacto del
contratista y correo electronico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econémico a
través del aplicativo (Microsoft Teams).

Firma representante legal.

Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora sefalada en el cronograma de la
Convocatoria, se daran por no recibidas, previa validacion con el proveedor tecnoldgico de la hora de recibo
en el servidor de la Fiduciaria.

Enlafechay hora del cierre, la Fiduciaria descargara, del medio de remisién utilizado por los oferentes,
las ofertas presentadas dentro del término previsto para el cierre de la convocatoria (Sobre No. 1:
Propuesta Técnica y Sobre No. 2: Propuesta econémica). Los Sobres No. 1: Propuesta(s) Técnica(s)
sera(n) enviada(s) a Findeter para su verificacion, y los Sobres No. 2 Propuesta(s) Econdmica(s), se
mantendra(n) en custodia de la Fiduciaria.

Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En
el evento de que se hayan presentado mas de diez (10) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora
del PATRIMONIO AUTONOMO realizara la asignacion de un nimero a cada uno de los proponentes mediante
la funcién “random” (aleatorio) de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi
la lista de las diez (10) ofertas con mayor nimero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacién. En
caso de error se aplicara por la Fiduciaria lo dispuesto en los presentes términos.
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Las ofertas restantes no serén tenidas en cuenta para verificacion y evaluacién y seran devueltas a los
interesados.

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, 0 cuando por situaciones de conveniencia
debidamente justificadas asi se estime, se omitira la realizacion de la precitada consolidacién de oferentes y
el proceso continuara con las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los
presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.

1.28.1. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacién, razén por la cual, LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberan ser atendidas por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de
la presente convocatoria.

La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepcién de aquellos cuya omisidn o
modificacién constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO. En razdn a lo anterior, la subsanacion no
puede entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podra subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicién posterior
al cierre de la convocatoria.

El evaluador solicitara al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden
financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual
se encontrara establecido en el cronograma del proceso. Sera inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a
subsanar.

De la verificacién de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacion
de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste
el cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes
términos de referencia, asi como la indicacién expresa de las solicitudes de subsanacion, que la entidad publicara en
la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacion o documentos
tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co.

En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya
requerido en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la
necesidad de aclaracion o explicacién en cualquier momento de la convocatoria, podra requerir al (los) proponente(s)
para que allegue(n) los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.
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1.28.2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral,
a continuacion, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de
verificar las propuestas presentadas.

a) No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser
subsanado y por tanto sera rechazada.

b) El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicion posterior al
cierre de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al
cierre que mejoren la oferta.

c) No seran susceptibles de subsanacién aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados
con la convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

d) Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacion minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

La Entidad publicara el Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co
y en la pagina web de la CONTRATANTE y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electrénico grupo-icat@findeter.gov.co

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes,
el cual deberé contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se
daran respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA.

LA CONTRATANTE citara mediante la herramienta Microsoft Teams, al correo (previamente suministrado en el cierre)
Unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en
el Informe Definitivo de Verificacion de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas
en el cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econémico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Microsoft Teams) en la fecha y hora prevista en el cronograma del
proceso, dara apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Econdmica, la cual sera grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente
al sobre econdmico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en
la audiencia o no asistir a la misma se entendera como no presentado el sobre econdmico.

De dicha actuacion se dejara constancia mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera diligenciada
con los nombres de quienes se encuentren presentes.
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En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas
econdmicas seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

Los sobres econémicos de los proponentes habilitados seran enviados a Findeter para su evaluacion y
archivados en la carpeta contractual, mientras que los sobres de los proponentes no habilitados, continuaran
en custodia de la Fiduciaria.

1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS.

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion, realizaran la evaluacion
de la propuesta economica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econdmica y la determinacion del método y ponderacién econdmica de las propuestas habilitadas y
asignacion de puntaje, se elaborara y publicara el Informe de verificacion econdmica y asignacién de puntaje
(Orden de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas
habilitadas y al que los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podréa prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion seré presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacién.
El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente, cuya acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccion del proponente
ubicado en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad
y asi sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara
desierto el proceso.

La convocatoria constituye una invitacion para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES.

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacién y/o calificacion
que se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta
antes de la celebracién del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segun corresponda,
en el cual se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual sera publicado en la pagina web de Findeter,
www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION.

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para
la seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a
terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se
presenten las observaciones correspondientes.
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1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS.

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucion o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva.
Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE.

Cuando dos o mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificacién de la evaluacién de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucidn.

1.35.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se
llevara a cabo el dia habil siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacion, en la fecha,
hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los
interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la
audiencia (videoconferencia) que escoja la balota en su representacion. La videoconferencia sera grabada.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION.

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccion si dentro del plazo comprendido entre la
adjudicacién del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente
seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente
que allegdé documentacion inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya
incurrido en una casual de rechazo.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO.
La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1  Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.2  Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio 0 como miembro
de un consorcio 0 unién temporal, presente mas de una oferta.

1.37.3  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién
temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés,
establecidas por la Constitucién y la Ley.

1.37.4  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién
temporal 0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales,
expedido por la Contraloria General de la Republica.

1.37.5 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 Unién
Temporal 0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema
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de Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la
Nacién.

Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC, de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Codigo Nacional de Policia y Convivencia.
Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos
dentro de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al Lavado
de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién
temporal, presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.
Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
e inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o union temporal
e inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la
seleccion objetiva 0 que creen confusion.

Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta econdmica presentado de manera
electronica no se pueda abrir 0 acceder a su contenido e impida la seleccién objetiva.

Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratdndose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.

Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta.

Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unién temporal por todos los integrantes o
no se identifique su objeto, o no se sefiale el porcentaje de participacion de sus integrantes, o cuando en la
etapa de subsanacion se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural
o cuando el porcentaje de participacion supere el 100%

Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del
numeral 2.1.1.3 CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL

Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o
cuando la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.
Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al valor referido en los presentes términos de
referencia.

Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econémica.

Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los
presentes términos de referencia para la respectiva propuesta econdmica o etapa, asi como también,
cuando los valores unitarios ofertados, sean inferiores a los valores minimos o superiores a los valores
maximos establecidos en los términos de referencia.

Cuando la propuesta econémica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no
tenga el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

Cuando el proponente omita el valor de algin precio unitario o el valor de alguna de las fases en su
propuesta econémica.

Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.
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1.37.27 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacion, siendo verificados se
establezca que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacién de
requisitos habilitantes.

1.37.28 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.29 Cuando el proponente incurra en la concentracion de contratos.

1.37.30 Enlos demés casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA.

1.38.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3.  Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4.  Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autdnomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad
o de seleccién del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera
motivar su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad daré a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en
que la CONTRATANTE publico el Acta de Seleccién del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE,
ubicadas en la ciudad de Bogota D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO.
Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:

» El contrato suscrito.
» Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
» Acta de inicio u Orden de inicio suscrita por el supervisor del contrato.

En caso que no sea posible suscribir el acta de inicio por razones imputables AL CONTRATISTA, para el inicio del
contrato de CONSULTORIA, el CONTRATANTE emitira orden de inicio del contrato, la cual debera contener entre
otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de emision de la orden.

Identificacién de las partes.

Plazo del contrato.

Fecha de inicio del contrato.

Fecha de Terminacion.

Valor del contrato.

Informacién del CONTRATISTA DE CONSULTORIA e INTERVENTOR.

Nooakwh =
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1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DE EJECUCION DEL MISMO.

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no
cumple con los requisitos establecidos para la suscripcién de acta de inicio, de orden de inicio o similares o
no aporte en el plazo establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES, podra hacer efectiva la garantia de seriedad o de cumplimiento, si
a ello hubiere lugar, y dispondra de su valor como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas
alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios
causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

Esta situacion dara lugar a la terminacion inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas
alla que la comunicacion de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente
ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente
favorable para la entidad, previa instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido
proponente la prorroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos,
dentro de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacion de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
plazo no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en
el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.
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) SUBCAPITULO Il ) ]
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES.

FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran
como resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y
los exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la concentracion de contratos.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en
los términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de
experiencia.

c¢. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO.

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacién.

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

Contiene la presentacion de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad
de juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza
de sus recursos Y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o union temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en
el cual se verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30)
dias anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la
fecha de cierre, se mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de
las adendas que la modifiquen.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacién con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion
en caso de resultar favorecido con la adjudicacién, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara
de Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o
contratar y obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacion mediante la cual el 6rgano
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competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si
se requiere establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos, deberd anexar copia de la
parte pertinente de los mismos. Los documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del
presente proceso de seleccion.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o0 sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Camara de Comercio con cinco
(5) afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afos de
anterioridad a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracion: Que el término de duracién no sea inferior al plazo de ejecucion del contrato. No obstante
lo anterior, en caso de ser adjudicatario debera mantener el término de duracion de la persona juridica (en
forma individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecucion del contrato y cinco (5) afios
mas.

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberd acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos
y plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacién, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras asociativas
de consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos de la siguiente informacion:

1. El objeto del consorcio o union temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar.
La designacion de un representante o apoderado que deberé estar facultado para actuar en nombre y
representacion del consorcio o unién temporal; igualmente, podré designarse un suplente que lo remplace en
los casos de ausencia temporal o definitiva.

3. Domicilio de la figura asociativa

4. Sefalar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran
expresamente las actividades, términos y alcance de participacién de cada uno de sus integrantes en la
propuesta y en la ejecucion del contrato.

5. La manifestacion clara y expresa en el documento de constitucion que quienes integran el Consorcio o Union
Temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y
del contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unién Temporal, limitada

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica
sefialada en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta
por ciento (30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica.
Si s6lo uno (1) de los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su
participacion en la figura asociativa no podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).
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Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion
en el consorcio o union temporal menor al treinta por ciento (30%).
En ningun caso la distribucion porcentual podra ser superior al 100%.

2.1.1.3.1. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL.

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan
aportar los siguientes documentos:

prendimiento
todos

1.
2.

10.

1.

Minhacienda

Acta de constitucion del consorcio o unién temporal.
Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, que acredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes

Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de camara y Comercio frente a la capacidad
para obligarse del Representante Legal, debera aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas
del 6rgano competente, estatutos.

Tratandose de personas juridicas de derecho publico, acto administrativo de creacion (si aplica), resolucién
de nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacion de funciones,
delegacion o competencias expedido por del funcionario competente

De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

De las personas(s) juridica(s) se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
(os) representante (es) legal (es).

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en trdmite, la contrasefia expedida por
la Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendrd como documento vélido.

Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una
lista nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo
apoderado comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticacidn, consularizacién, legalizacién y/o apostilla y
traduccién exigidos en el Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de
Referencia. El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del
Consorcio 0 Union Temporal.

La garantia de seriedad de la propuesta tratindose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados
en los presentes términos de referencia, deberd indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje
de participacion.

La duracién del consorcio o union temporal, la cual no podra ser inferior al plazo de ejecucion del contrato y
un (1) afio mas.
Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal,
debera presentar solamente una oferta.
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12. Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion
de algun tipo de modificacidn, una vez se haya suscrito el contrato, requerird autorizacion escrita de la
CONTRATANTE.

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el
Estatuto Tributario.

2.1.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE.
En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente
en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se
indique que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En caso de no aportar el certificado,
la CONTRATANTE al momento de la verificacidn, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada deber acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito
o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacién, del
proponente en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual
se certifique que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de
Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera
tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso
de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los
antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada deberéd acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito
o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.
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2.1.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC.

El proponente, sea persona natural o0 como miembro de consorcio o unién temporal debera presentar la constancia
de consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la
identificacion de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el
estado de pago de la multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que
debera tener fecha de expedicidn no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion. En caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacion,
consultara los antecedentes correspondientes.

2.1.1.7. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo de los oferentes
frente a la entidad, por razén de la presentacion de la propuesta, deberan constituir a su costa, y presentar con su oferta,
una péliza de seguro expedida por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad
de la propuesta en FORMATO ENTRE PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

EL PROPONENTE se constituird como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La pdliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.
Tratandose de proponente plural, debera indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren
a presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia.

Esta garantia deber4 sefialar expresamente que:

1. La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes
eventos:

a. Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b. La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en
los términos de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la
suscripcidn del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3)
meses.

c. Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacién de las propuestas.

d. La no presentacién por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2. El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro expedida por una
compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO
ENTRE PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

a. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES, con NIT 830.053.630-9

b. AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta
y tendré caracter indemnizatorio.
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¢. VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total
del presupuesto de la convocatoria.

d. VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del
proceso. En caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la péliza.

EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La pdliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria y
tratdndose de proponente plural, deberé indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la péliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren
a presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

l. Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccion, si
no contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o
subsanarlos, para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el
cronograma del proceso, so pena del rechazo de la oferta.

II. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la
certificacion de No expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccion electrénica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica
este requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccion, con el pago de
los aportes parafiscales generados de la ndémina de sus empleados de los ultimos seis (6) meses con destino a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal
a cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta
circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacién de cumplimiento de pago de aportes
a pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis
(6) meses anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:
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a. Laspersonas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando
no esté obligado a tener revisor fiscal.

b. El Proponente persona natural debera acreditar la afiliacién a los sistemas de seguridad social en salud y
pensiones aportando los certificados de afiliacion respectivos. El Proponente podra acreditar la afiliacion
entregando el certificado de pago de la Ultima planilla

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias, anteriores a la
fecha del cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en
los términos de referencia definitivos.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito.

Nota: En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional,
copia de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central
de Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona
natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante
de un proponente plural (consorcio o union temporal) debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o
Ingeniero Sanitario, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de
matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, seglin corresponda, el cual
se debe encontrar vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA.

Si el representante legal o apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o juridica nacional o
extranjera, no posee titulo de titulo de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, la oferta debera ser avalada por un
titulo de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, en ambos casos, debera adjuntar copia de la matricula profesional y
del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por la autoridad competente, segin corresponda, el cual
debe encontrarse vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL.

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anonima abierta o cerrada. Este requisito sélo sera
exigible para las sociedades anénimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento

equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.
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2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO).

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacién del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial
de la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o unién temporal tratdndose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho
documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos
de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de
las listas nacionales con sentencia debidamente ejecutoriada o internacionales que hagan referencia al Lavado de
Activos y Financiacién del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacion expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar, que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier
actividad ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del
contrato de la convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad
que representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (i) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotréafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii)
que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serén destinados a ninguna de las actividades antes
descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y
control del Lavado de activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar
de ser necesario los mecanismos de prevencién y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones
inusuales y sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y
sospechosas en materia de Lavado de Activos o Financiacién del terrorismo, debera informar de inmediato y por
escrito a la CONTRATANTE para que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales
correspondientes a fin de establecer el impacto del riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion,
mediante la aplicacion de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la
propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los
que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO.

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en

Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-
aprobado o aprobado, todos y cada uno de ellos deberén cumplir con los siguientes requisitos:
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1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razédn social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacion.
4. La certificacion de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

5. Lafecha de expedicion de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacion
a la fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se
mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la
modifiquen.

6. Elvalor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a CIENTO NOVENTA
Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SETENTAY SEIS PESOS ($197.918.076,00). En caso
de no cumplir dicha condicion, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en
el consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

8. Sila entidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente debera garantizar
que la misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicacién de la convocatoria, sea esta fecha la
inicialmente prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos,
ni titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni
cupos de factoring, ni ningln tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de
crédito. La carta cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de
la misma. En caso de que la entidad financiera confirme una disminucién del valor de la carta cupo crédito exigido en
los términos de referencia, la propuesta sera RECHAZADA.

2.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO.

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Para la presente convocatoria los proponentes deberan aportar MAXIMO TRES (3) CONTRATOS terminados y
recibidos a satisfaccion antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

INTERVENTORIA A LA: CONSTRUCCION O AMPLIACION U OPTIMIZACION O REHABILITACION O
RENOVACION O MEJORAMIENTO O INTERVENCION DE: ACUEDUCTOS O ALCANTARILLADOS, QUE HAYAN
INCLUIDO LA INTERVENTORIA A LA INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO O REDES DE
ALCANTARILLADO.
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Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberan estar recibidos a satisfaccién (a manera de
ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucion)
previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

a. Los contratos aportados deberan sumar, en su conjunto, un valor IGUAL O MAYOR A 1.0 VEZ el valor
total del PRESUPUESTO ESTIMADO - PE de la convocatoria, expresado en SMMLV.

b. El valor de UNO (1) de los contratos aportados debera ser IGUAL O MAYOR A 0.5 VECES el valor total
del PRESUPUESTO ESTIMADO - PE de la convocatoria, expresado en SMMLV.

NOTA 1: En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, alcances o actividades diferentes a lo requerido
como experiencia especifica, sélo se tendra en cuenta para la acreditacion de la condicién de valor, los montos
asociados a las actividades o alcances relacionadas con la experiencia especifica, excepto en el evento en que la
documentacién aportada acredite la ejecucion de actividades de INTERVENTORIA A: LA INSTALACION DE REDES
DE_ACUEDUCTOS O REDES DE ALCANTARILLADO, COMO MINIMOS EN UNA LONGITUD DE DOCE MIL
(12.000) METROS, caso en el cual la entidad tendra en cuenta el valor total del contrato aportado.

NOTA 2: Para efectos del presente proceso, se entiende como:'

Acueducto: Conjunto de elementos y estructuras cuya funcion es la captacion de agua, el tratamiento, el transporte,
almacenamiento y entrega al usuario final, de agua potable con unos requerimientos minimos de calidad, cantidad y
presion.

Alcantarillado: Conjunto de elementos y estructuras cuya funcion es la recoleccion, conduccién y evacuacion hacia
las plantas de tratamiento y/o cuerpos receptores de agua, de las aguas residuales y/o lluvias producidas en una
ciudad o municipio. También se incluyen las obras requeridas para el transporte, tratamiento y disposicion final de
estas aguas.

Red de alcantarillado. Conjunto de colectores secundarios, principales, interceptores, emisarios, camaras de
inspeccion, terminales de limpieza y tubos de inspeccion y limpieza.

Red de acueducto. Conjunto de tuberias, accesorios y estructuras que conducen el agua hasta los puntos de
consumo.

NOTA 3: Todos los contratos validos para la acreditacion de la experiencia deben haber sido ejecutados en el
territorio nacional de Colombia.

NOTA 4: LA SUBSANACION O ACLARACICN DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO
PODRA EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA

2.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente

manera:

i. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en
proporcion al porcentaje de participacién que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

! Adaptado del Reglamento Técnico para el Sector de agua Potable y Saneamiento Bésico (RAS)
Pagina 80 de 111

Comprometidos
con Colombia

El emprendimiento e
es de':odos Ll



#7 Fiduagraria Findeter4

T e Tecmon beacwry  Jearvn igroscary L
Banca de Desarrollo Territorial

ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucion de la figura plural podra presentar certificacion expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcion de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que
se esta requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
proponente plural, y dos (2) o0 méas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato o proyecto se entenderé aportado como un (1) solo contrato o proyecto y
se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
Consorcio o Unidén Temporal que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendrd en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los
integrantes que conformaron el proponente plural que adquirid la experiencia y que se encuentren
participando en el presente proceso de seleccion.

iii. ~Elvalor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante
en la respectiva figura asociativa.

iv. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar
el cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de
la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras seré tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.
D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversién a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcién del acta de entrega y
recibo final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha
de terminacién y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que seré tomada para
la conversion, ser4 la de terminacion del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanacion, que cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde se pueda verificar
el valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar
este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a
Salarios Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:
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Alternativa A. Mediante presentacion de certificacién o constancia expedida por la entidad contratante, en la
que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacién, el porcentaje de
participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion,
terminacion o liquidacion del contrato o proyecto. En ningun caso se aceptara la certificacion o constancia
expedida Unicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del
acta de liquidacién, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o
proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente, las
actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucién, terminacion o liquidacion del
contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s) segin corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o
representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacién del interesado haya sido
como subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier
certificacion expedida por el oferente para acreditar su propia experiencia. i) Cualquier certificacion expedida
por figuras asociativas en la que el oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacidn que permita su verificacion, el proponente podra
anexar el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacién, la cual debera venir
suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el
Contratista, asi mismo podra aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando
sean expedidos por la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato
0 proyecto o tomar la informacién que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de
solicitar las aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningun caso el proponente podré cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos
solamente se podra aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacién del
proponente plural, éste debera aportar el documento de constitucién de la figura asociativa o acuerdo de
voluntades en donde se evidencie dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad
de Administracién Delegada. No seré considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucién de la interventoria.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor
de contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en
orden consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden,
y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o
proyecto o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en
el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los
contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de
referencia.
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214  CONCENTRACION DE CONTRATOS.

Operara la Concentracion de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unién
temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecucion con FINDETER o con los
Patrimonios Auténomos —FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado debera allegarse la
respectiva acta de recibo a satisfaccion final o acta de liquidacion con fecha de firma previa al cierre del proceso
de seleccion.

Para el proponente plural, la concentracion de contratos se generaré por la sumatoria de los contratos celebrados o
adjudicados o en ejecucién por FINDETER o los Patrimonios Auténomos — FINDETER, de cada uno de los integrantes,
afectando solidariamente al proponente.

La propuesta del proponente que configure la citada concentracion de contratos incurrira en causal de
rechazo.

NOTA 1: La regla de concentracion de contratos sera verificada durante todo el desarrollo del proceso de seleccion
pero sera tenida en cuenta en la evaluacion definitiva e incluso hasta la adjudicacion del contrato o después de firmado,
como causal de terminacién del mismo. Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado sera RECHAZADO,
0 no se firmara el contrato después de adjudicado o podra pedirse la terminacién del mismo después de firmado.

NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un Unico proponente para el proceso de seleccién o cuando
sea el Unico proponente habilitado.

NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentracion de

contratos, la entidad procedera a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de
elegibilidad.
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) SUBCAPITULO lll
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS.

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada
y que por ello resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para
esto se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente
factor y criterio de evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacién Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1.  INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD).

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se daré lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el [VA. En el evento que el
formato de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la
propuesta” la entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el
IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procederé a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. Encaso que cualquier valor de la oferta econdmica de algin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeéndolo al peso, cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a
cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara
por defecto al peso.

2. En el evento que la propuesta econémica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algin
simbolo, la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. ENELEVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O iTEMS Y/O EN LA UNIDAD
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERA
AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

5. Se realizara la verificacidn y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacion ha
sido erréneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la operacion

Pagina 84 de 111

Comprometidos
con Colombia

El emprendimiento e
es de':odos Ll



)

El em|
es de

prendimiento e
todos Ll

# Fiduagraria Findeter4

Tecmon beacwry  Jearvn igroscary L
Banca de Desarrollo Territorial

aritmética erréneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la componen2.

Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacién la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta econdmica.

Nota 3: La elaboracion de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacion y correccién
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacién del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las
posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econdmica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccién aritmética, siendo
este el que sera tenido en cuenta en la evaluacidén econémica de la misma.

6. Laestructuracion de la oferta econdmica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar
en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

7. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando el valor total de la propuesta econémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o
superior al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencion o variacién en el aspecto tributario
local por motivo del lugar de ejecucién del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los
términos de referencia.

8. Se seleccionara el método de

NUMERO |METODO

1 Media aritmética

2 Media aritmética alta
3 Media geométrica

4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el dia habil siquiente de la Apertura del Sobre No. 2 —Propuesta econémica de
las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de
acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO g -

(INCLUSIVE) NUMERO | METODO
De00a24 1 Media aritmética

De 25a49 2 Media aritmética alta
De50a74 3 Media geométrica
De 75a 99 4 Menor valor

Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-

2 Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que Unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacion total de este factor,
previa aplicacion de los descuentos a que haya lugar.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econémicas validas y la asignacion de puntos
en funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes

férmulas:
n
X=) o
L NN
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

i

X— -
100 x (1 - <T)> para valores menores o iguales a X

Puntajei = _
X — Vil -
100x | 1—-2 3 para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Ndmero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

a. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta

y el promedio aritmético de las propuestas vélidas y la asignacién de puntos en funcion de la proximidad de las
propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formulas:
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Doénde:

X4 = Media aritmética alta.

X = Media aritmética.

Viax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xa — Vi =
100 x <1 - <Tl>> para valores menores o iguales a X,
A
Puntajei = _
1Xa — Vil -
100x{1-—-2 . para valores mayores a X
A

Dénde:

X, = Media aritmética alta.

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

b. MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= I:nf,','fPlﬂch * _..* P

n
Donde
& = Media Geométrica.
n = Mumero de propusstias economicas validas.
Fi = Valor de la propuesta econdmica corregida del proponentei

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V, _
100 x (1 - <Tl)> para valores menores o iguales a G

Puntajei = _
|G — V| —
100 x {12 < para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.
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En el caso de propuestas econdémicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

¢. MENORVALOR
Consiste en establecer la propuesta econdmica de menor valor y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad
de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida.
Para la aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas
habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 =V,
Puntajei = <<7MIN))
Vi

Dénde:
Vyun = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron

habilitadas.
i = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

9. De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacién econdmica y asignacion de puntaje
(orden de elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdémicas de todas las propuestas
habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la
identificacion de las correcciones efectuadas, asi como de la asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) de
conformidad con el método de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente
proceso de seleccion.

Los proponentes podrén, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o0 mejorar sus
propuestas.

10. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderacion econdmica de las propuestas habilitadas con el método que correspondié
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacién de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las
clausulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacién unilateral impuestas o
declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacién de CADA clausula penal de apremio, multa,
o0 sancion, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en
contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacion
unilateral, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en
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contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,
multa, o sanciones; o declaracién de incumplimiento, terminacion unilateral, impuesta o declarada a cada integrante
(Proponente dentro del presente proceso).

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacién de la
propuesta economica.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

Se descontaran 20 PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Autdnomos hayan formulado
denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratacién adelantados
por la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de existir mas de
una denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontaran 10 PUNTOS adicionales.

Una vez aplicado el criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluacion
Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

11. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacién Econémica
y Asignacién de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se daran respuesta a las observaciones recibidas,
sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de elegibilidad de
conformidad con la evaluacién efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente y el acta de seleccién se publicaré en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO No. 1
PERSONAL REQUERIDO

EL INTERVENTOR debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo
solicitado o que resulte pertinente durante la ejecucion del contrato, y hasta la entrega del mismo, el personal
ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto contractual, relacionado a continuacién, debera cumplir con las
calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida.

1. PERSONAL MiNIMO Y DEDICACIONES MINIMAS.

EI INTERVENTOR debera presentar al supervisor del contrato, previo a la suscripcion del acta u orden de inicio del
Contrato, y en todo caso en la oportunidad establecida, el personal minimo requerido para la Fases 1y 2, el cual
deberéa tener la dedicacion necesaria para la ejecucion del proyecto, junto con los soportes correspondientes que
acrediten las calidades y la experiencia general y especifica de este personal. Lo anterior, debera ser aprobado por el
supervisor del contrato.

Asi mismo el INTERVENTOR deberd mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO
REQUERIDO en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento de la aplicacién de la clausula penal
de apremio establecida en el contrato por este concepto. Realizados méximo tres (3) requerimientos a la Interventoria,
el Supervisor solicitara al PATRIMONIO AUTONOMO el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

Para la ejecucion, LA INTERVENTORIA debera garantizar el personal minimo requerido para el desarrollo de la misma
segun lo descrito a continuacion:

1.1. FASE 1- INTERVENTORIA A LA REVISION, ANALISIS, EVALUACION, AJUSTE, COMPLEMENTACION Y
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS A PARTIR DE LA INFORMACION EXISTENTE.

Para la ejecucién de esta Fase, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera garantizar el personal minimo
requerido para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacion:

Experiencia Especifica D?d.i ST
minima en la
Cargo a Formacion Experiencia Nimero duracion total
Cant. desempeiiar Académica General . de Requerimiento de los
Como / En: . .
contratos particular estudios y
requeridos disefnos
PERSONAL MINIMO REQUERIDO
Director de
interventoria o
profesional

encargado de la

C En los contratos
direccion de .
. - ) . aportados debera
Ingeniero  Civil, o interventoria en . .
. . 0l acreditar que la sumatoria
1 Director Ingeniero Sanitario y ~ contratos de . o
, . 10 afios . 3 total de longitudes de 25%
(UNO) | de Interventoria | Ambiental, 0 estudios 0
. o o redes de acueducto
Ingeniero Sanitario disefios 0 e .
. . disefiadas sea igual o
interventoria a ;
. superior a 12.000 metros.
estudios 0

disefios  para:
optimizacién ylo
mejoramiento
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ylo rehabilitacién
ylo
reforzamiento
ylo
reconstruccion
ylo  reposicién
de: Acueductos
ylo redes de
acueducto .

Disefiador
Hidraulico 0
Especialista
Hidraulico 0
profesional
encargado  del
componente
hidraulico  en
contratos de

Ingeniero  civil o estudios 0 En los contratos
Ingeniero Sanitario y disefios ) aportados debera
1 Especialista | Ambiental 0 interventoria  a acreditar que la sumatoria
(UNO) Hidraulico Ingeniero Sanitario | 10 afios | estudios 0 total de longitudes de 50%
con estudios de disefios  para: redes de acueducto
posgrado en el area optimizacién ylo disefiadas sea igual o
de la hidraulica mejoramiento superior a 12.000 metros.
ylo rehabilitacion
ylo
reforzamiento
ylo
reconstruccion
ylo  reposicién
de: Acueductos
ylo redes de
acueducto .
Especialista en
hidrologia 0
profesional
Ingeniero  civii o encargado  del
Ingeniero Sanitario y componente
Ambiental 0 hidrolégico  en
Ingeniero Sanitario o contratos de
- cualquiera de los estudios 0 o
(l]NO) Esg;ifll:;t;en anteriores con titulo | 8 Afios | disefios 0 N/A 10%
' de posgrado en el interventoria  a
area de hidrologia o estudios 0
recursos hidraulicos disefios  para:
o hidricos o en el optimizacién ylo
area climatologica mejoramiento
ylo rehabilitacion
ylo
reforzamiento

El emprendimiento
3 es de todos

Minhacienda
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ylo  reposicién
de: Acueductos
ylo redes de
acueducto

acueducto.
Responsable del
componente
catastral en
contratos de
Ingeniero  Civil o estudios 0
Ingeniero Catastral disefios 0
0 Ingeniero interventoria  a
topografo, 0 estudios 0
Profesional ingeniero  sanitario disefios  para:
1 Cat_as_tral cualq.uiera de ,Ios 6 Afios opt@mizagién ylo NA 20%
(UNO) | especialista en |anteriores con titulo mejoramiento
SIG de posgrado en ylo rehabilitacion
sistemas de ylo
informacién reforzamiento
geografica 0 ylo
Geomantica reconstruccion
ylo  reposicién
de: Acueductos
ylo redes de
acueducto .
Disefiador
estructural 0
profesional
responsable del
componente
estructural  en
contratos de
estudios 0
disefios 0
. . interventoria  a
Ingeniero Civil con .
1 Especialista | estudios de 6 ai e§tu<~j|os 0_
afos | disefios  para: N/A 10%
(UNO) estructural posgrado en imizacion Vi
Estructuras opt!mlzaglon ylo
mejoramiento
ylo rehabilitacién
ylo
reforzamiento
ylo
reconstruccion

iz

El emprendimiento
3 es de todos

Minhacienda

Pagina 92 de 111

Comprometidos
con Colombia




G

#_ Fiduagraria

arms Ly m e g L

Findeter

Banca de Desarrollo Territorial

£

Especialista en
Geotecnia 0
responsable del
componente
- Ingeniero  Civil o geotécnico - en
1 Especialista Gebloao con contratos de
Geotecnia 9 8 Afios | estudios 0 N.A 10%
(UNO) posgrado en C
. disefios o de
Geotecnia . .
interventoria  a
estudios 0
disefios de
infraestructura
civil
Especialista
electromecénico
o profesional
responsable del
componente
Ingeniero electromecanico
1 Especialista | Electricista ylo en estudios o
Electromecanico | Eléctrico ylo| 6afios [disefios 0 N/A 10%
(UNO) - ) ]
Mecénico ylo interventoria  a
Electromecanico estudios 0
disefios de:
proyectos de
Agua ylo
Saneamiento
Basico
Especialista
ambiental 0
profesional
encargado  del
. . componente 10%
Ingeniero Sanitario y .
. ambiental en
Ambiental 0
; . contratos de de
Ingeniero Civil o ’
- . . los estudios o
1 Especialista | Ingeniero Sanitario, < .
. 6 afios  [planes de manejo N.A.
(UNO) Ambiental con posgrado en el .
. ) ambiental 0
area Ambiental o . .
. interventoria  a
Ingeniero .
. estudios
Ambiental. .
ambientales o
planes de manejo
ambiental  para
proyectos de
infraestructura

El emprendimiento
todos

es de

Minhacienda
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Analista de titulos
de predios o, en
estudios de
titulos de predios
0, viabilidad y
obtencién de
servidumbres o,
(u:qo Abogado | Abogado 4 afios g:m‘;os d: 2 N. A 10%
gestor para la
obtencion titulos
de propiedad o'y
permisos  para
ejecucion de
proyectos de

infraestructura.
Areas nlcleo del .
- Profesional
conocimiento  en .
o . Social con
ciencias sociales y/o C
1 Profesional ciencias humanas, o experiencia —en
. . ’ 4 afios  |proyectos de 2 N/A 20%
(UNO) Social educativas, 0 ;
- infraestructura de
econdmicas, 0
L acueducto  ylo
administrativas 0 .
o alcantarillado
comunicativas
Profesional
responsable de la
Profesional | . - revision 0
ngeniero civil o .
Costos y . o elaboracion  de
1 Ingeniero Sanitario y - o
Presupuesto y . 4 afios  [presupuestos en 2 N.A. 15%
(UNO) AR Ambiental 0
Especificaciones ; - contratos 0
o Ingeniero Sanitario
Técnicas proyectos de
acueducto  ylo
alcantarillado
Ingeniero Ingeniero  Civil, o
1 Auxiliar - Ingeniero Sanitario y o
(UNO) profesional Ambiental, 0 N/A N/A N/A NIA 50%

primer empleo | Ingeniero Sanitario

Responsable de

la
Profesional de implementacion
Seguridad del componente
1 Industrial o en | Profesional 4 Afos desiﬁj%uggae? y ) " .
(UNO) | seguridady | certificado SST e
salud en el rabajo en
trabajo contratos o
proyectos de
infraestructura
civil

Pagina 94 de 111

Comprometidos
con Colombia

El emprendimiento e
es deri:'odos Ll LU




)

7 Fiduagraria

o Ly m v i L

Findeter

Banca de Desarrollo Territorial

£

. . Profesional
Ingeniero  Civil, o
. o responsable del
Ingeniero Sanitario y
. catastro de
Ambiental, 0
P . . . redes de
1 rofesional en | Ingeniero Sanitario, acueducto o
catastro de 0 ingeniero | 6 Afios . 2 N/A 20%
(UNO) . alcantarillado
redes topdgrafo 0
. en contratos de
profesional en
] componentes de
topografia 0 .
. sistemas de
Ingeniero Catastral.
acueducto.
Topégrafo  en
contratos de
estudios o disefio
1 . Profesional en < o interventoria o o
(UNO) Topdgrafo Topografia 3afios construccion de 2 NA 25%
sistemas de
acueducto  ylo
alcantarillado
(U:\l 0 Cadenero N.A. N.A. N.A. N.A N.A 25%
1.2. PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES MINIMAS FASE 2
Para la FASE 2 el CONTRATISTA se obliga a contar con el personal minimo exigido, el cual debera cumplir con la
experiencia general y especifica requerida para la correcta ejecucion de la interventoria de acuerdo con el siguiente
perfil:
Dedicacion
L - minima en la
Experiencia Especifica duracié |
Cargo a Formacion Experiencia uracion tota
Cant ~ i~ de la obra
desempenar Académica General -
Numero de -
. Requerimiento
Como / En: contratos .
. particular
requeridos
Director de
interventoria 0
profesional
encargado de la En los contratos
Ingeniero Civil, o direccion de aportados debera
Ingeniero interventoria para: la acreditar  que la
1 Director Sanitario y 10 afios optimizacion ylo 3 sumatoria  total de 30%
(UNO) de Interventoria | Ambiental, o mejoramiento  y/o longitudes de redes de ’
Ingeniero rehabilitacién ylo acueducto instaladas
Sanitario reforzamiento  ylo sea igual o superior a
reconstruccion  ylo 12.000 metros.
reposicion de:
Acueductos y/o redes
de acueducto.
Ingeniero Civil, 0 Profesional En los contratos
1 Residente de Ingeniero 10 afios encargado de la 3 aportados debera 100%
(UNO) Interventoria Sanitario y residencia de acreditar  que la °
Ambiental, 0 interventoria en sumatoria total de
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Dedicacion
Experiencia Especifica dmlnm.l:a en Ial
Cargo a Formacion Experiencia uracion tota
Cant ~ - de la obra
desempenar Académica General -
Numero de .
. Requerimiento
Como / En: contratos articular
requeridos P
Ingeniero contratos para: la longitudes de redes de
Sanitario optimizacion ylo acueducto instaladas
mejoramiento  ylo sea igual o superior a
rehabilitacién ylo 12.000 metros
reforzamiento  ylo
reconstruccion  ylo
reposicion de:
Acueductos y/o redes
de acueducto.
Areas nucleo del N/A
conocimiento  en
c;inuas (s:i(e)e(:i:gz Profesional ~ Social
1 Profesional | N con experiencia en o
. humanas, 0 4 afios 3 50%
(UNO) Social . proyectos de
educativas, 0 : .
- infraestructura Civil.
economicas, 0
administrativas o
comunicativas
Areas nlcleo del Profesional ~ Social N/A
1 Auxiliar Social cgnoglmlentg en 1 afios con experiencia en 1 50%
(UNO) ciencias sociales y proyectos de
ciencias humanas infraestructura Civil.
Profesional de
. Responsable del plan
Seguridad X
. . de Seguridad y Salud
1 Industrial o en | Profesional ~ . o
. e 4 Afios en el Trabajo en 2 N/A 100%
(UNO) seguridady | certificado SST
contratos o proyectos
salud en el . s
. de infraestructura civil
trabajo
Pagina 96 de 111
Comprometidos
s Uaiodns e N

con Colombia




)

+ Fiduagraria

a2 e

arms Ly m e g L

Findeter

Banca de Desarrollo Territorial

£

Dedicacion
Experiencia Especifica dmlnm.l:a en Ial
Cargo a Formacion Experiencia uracion tota
Cant ~ - de la obra
desempenar Académica General -
Numero de .
. Requerimiento
Como / En: contratos -
. particular
requeridos
Disefiador Hidréulico
0 Especialista
Hidraulico 0
profesional
| , - encargado del
ngeniero civil o
. componente
Ingeniero S En los  contratos
Y hidraulico en .
Sanitario y . aportados deberd
. contratos de estudios .
- Ambiental 0 o acreditar  que la
Especialista . 0 disefios 0 .
1 A Ingeniero - . ; sumatoria  total de o
Hidraulico o 10 afios interventoria a 3 . 10%
(UNO) Sanitario con . - longitudes de redes de
: estudios o disefios .
estudios de ; L acueducto instaladas
para:  optimizacion . ;
posgrado en el . . sea igual o superior a
. ylo mejoramiento y/o
area de la A, 12.000 metros.
A rehabilitacion ylo
hidraulica .
reforzamiento  y/o
reconstruccion  y/o
reposicion de:
Acueductos y/o redes
de acueducto .
Especialista en
Geotecnia 0
responsable del
- Ingeniero  Civil o componente
1 E(s;zﬁféilr:?;a Gedlogo con 8 Afios geotécnico en 3 NA 59
(UNO) posgrado en contratos de estudios ' °
Geotecnia o disefios o de
interventoria a
estudios o disefios de
infraestructura civil
Ingeniero Civil, o
Ingeniero Ingeniero
1 Auxiliar - Sanitario y o
(UNO) profesional Ambiental, 0 N/A N/A N/A NiA 50%
primer empleo. | Ingeniero
Sanitario
Topdgrafo en
contratos de disefio
1 . Profesional en < ylo construccion de o
(UNO) Topdgrafo Topografia 3afios sistemas de 2 NA 50%
acueducto ylo
alcantarillado
1 0
(UNO) Cadenero N.A. N.A. N.A. N.A N.A 50%
Inspector de obra en En los contratos
1 Inspector de . contratos de aportados debera 0
(UNO) obra NA 3 Afios interventoria a la 2 acreditar  que la 100%
construccion 0 sumatoria  total de
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Dedicacion
— T minima en la
Experiencia Especifica duracié I
Cargo a Formacion Experiencia uracion tota
Cant ~ - de la obra
desempenar Académica General -
Numero de .
. Requerimiento
Como / En: contratos .
. particular
requeridos
ampliacion u longitudes de redes de
optimizacion 0 alcantarillado
rehabilitacién 0 instaladas sea igual o
renovacion 0 superiora 1.700 m
mejoramiento 0
intervencion de
alcantarillados, que
hayan incluido |la
instalacion de redes
de alcantarillado.
1.3. CIERRE Y LIQUIDACION
Para la ejecucion del cierre y liquidacion, el Contratista de Interventoria debera garantizar el personal minimo requerido
para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacién
. o Experiencia Especifica Dedicacion
Cargo a Formacion Experiencia minimaen la
Cant desempefiar Académica General Namero de . duracién
Como / En: Contratos | Requerimiento total del
requeridos | Particular Contrato

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO:
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Director de
interventoria o
profesional
encargado de la En los contratos
direccién de aportados debera
Ingeniero Civil, 0 interve.ntprialpara: acreditar que la
1 Director Ingeniero Sani’tario y la optmzacyon sumgtoria fotal de
(UNO) | de Interventoria Ambiental, 0 10 afios ylo mejoram |e‘r3to 3 longitudes de redes 10%
Ingeniero Sanitario ylo rehabllltqmon Fie acueducto '
ylo reforzamiento instaladas sea igual o
ylo reconstruccion superior a 12.000
ylo reposicion de: metros.
Acueductos y/o
redes de
acueducto.
Profesional
encargado de la
residencia de
. . En los contratos
interventoria en dos deberé
contratos para: la apor(tjg 0s de |
Ingeniero Civil, 0 optimizacion y/o acre tltar qtu ? la d
1 Residente de Ingeniero Sanitario y mejoramiento y/o ngnmie:uc;r; cci)eare dees
(UNO) | Interventoria | Ambiental, o Ingeniero | 10 afios rehabilitacién y/o | 3 de gcue ducto 20%
Sanitario reforzamiento y/o ; .
reconstruccion ylo |nsta|§1das seaigual o
reposicion de: superior a 12.000
Acueductos y/o metros
redes de
acueducto.
. - Ingeniero Civil, 0
1 [ngeniero Auxiliar - |\ oo Sanitario
profesional primer || oo Y NA N/A N/A N/A 20%
(UNO) IAmbiental, o Ingeniero
empleo Sanitari
anitario

prendimiento e
todos Ll

La validacion de la formacién académica se hara con base en lo establecido por el Ministerio de Educacién Nacional
en el SNIES.

De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se podra solicitar que se dé inicio a Igs procedimientos
sancionatorios a los que hubiere lugar. No obstante, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA garantizara que
dispondra de todo aquel que sea necesario para la ejecucion completa y adecuada del objeto contractual.

Para dar cumplimiento al plan de Gestién Social, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera contemplar el
personal minimo requerido que se encuentra alli estipulado y mantenerlo durante el plazo de ejecucién del
contrato. Este profesional debe tener domicilio en la zona de desarrollo del proyecto, de manera que se
garantice el conocimiento de la cultura y el lenguaje raizal e islefia.

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA seleccionado debera verificar y garantizar que el personal propuesto
no supere para cada uno el 100% de la dedicacion acumulada teniendo en cuenta su participacion en la
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ejecucion de otros contratos con FINDETER o con otras entidades, ya que de ser advertida esta situacion la
CONTRATANTE a través del supervisor podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

No obstante, Ia,dedicacién de tiempo estimada, de ser necesario una mayor dedicacion, el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA debera garantizar su permanencia, sin _que se genere costo adicional para el
CONTRATANTE, asi mismo, de requerirse un mayor numero de perfiles.

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de caracter obligatorio durante la ejecucion del contrato,
por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerarlos en su totalidad, asi como el personal
necesario para la liquidacién, y aquel que resulte necesario para la adecuada ejecucion del objeto contractual, al
momento de elaborar su oferta econémica.

Nota 1: EI INTERVENTOR en la ejecucion de la fase 2 debera contar con el acompafiamiento de los especialistas
que ejecutaron las actividades de la fase 1, toda vez que ellos son los responsables del diagnéstico y/o ajuste a los
diagnosticos por lo tanto deberan atender cualquier consulta relacionada con los productos de la fase 1y que se
requiera durante la ejecucién de la Fase 2, por lo cual se podra contar con ellos sin que signifique costos adicionales
para FINDETER o LA CONTRATANTE.

Nota 2: EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe garantizar que, de requerirse la participacién de alguno de los
profesionales que participaron en la ejecucion del proyecto en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidacion,
se podra contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

Nota 3: El personal minimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse
con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado previo a la
suscripcién del acta de inicio u orden de inicio del contrato.

Nota 4: Los soportes del personal antes indicado, debe aportarse en el plazo establecido en los términos de referencia,
en caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, se procedera a la aplicacion de las
sanciones contractuales correspondientes.

NOTA 5: El personal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, debera
corresponder como minimo a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres, Dicha condicién sera verificada por el
supervisor y evaluar en los casos en los que el interventor demuestre la imposibilidad de cumplimiento por
circunstancias que afecten la ejecucion de la consultoria, con la finalidad de ajustar este porcentaje.

Nota 6: Los profesionales que participen en la fase 1 de la interventoria no podran participar en la fase 2 de la misma,
si por cualquier circunstancia no es posible el cumplimiento de esta condicién para alguno de los profesionales esta
situacion debera ser informada y justificada por el interventor a la supervision quien debera emitir su concepto y
aprobacion.

CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no
cumple con los requisitos establecidos para la suscripcién de acta de inicio, de orden de inicio o similares o
no aporte en el plazo establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES podré hacer efectiva la garantia de seriedad o de cumplimiento, si
a ello hubiere lugar, y dispondra de su valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas
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alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios
causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

Esta situacion dara lugar a la terminacion inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas
alla que la comunicacién de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente
ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente
favorable para la entidad, previa instruccién del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido
proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

2. CONTRATACION PRIMER EMPLEO DE PERSONAL DE OBRA CALIFICADA.

Para el caso el CONTRATISTA debe vincular el Ingeniero Auxiliar - profesional del primer empleo teniendo en cuenta
las siguientes condiciones:

»  Profesional de nacionalidad colombiana que se encuentre entre los 18 y los 28 afios de edad.

»  El profesional ofertado para el primer empleo no debe registrar afiliacién ni cotizacién como trabajador
dependiente o independiente al Sistema Integral de Seguridad Social de manera posterior a la fecha de
graduacion como profesional.

NOTA: Todo el personal anteriormente descrito para el contrato sera de caracter obligatorio en el proyecto,
por lo cual, los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No PAF-AASB-1-067-2021

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria
cuyo objeto es Objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) A LA EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO “LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION
DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACION DEL PLAN
MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA'Y SANTA CATALINA ISLAS”

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en
el término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte
del presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las
partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir
todos los requisitos en ellos exigidos.

2. Deigual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos
a que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto.
Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo,
cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales
de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato,
respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en que
debo desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones
climatolégicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de
la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles
de personales requeridos vy el tiempo de dedicacién y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la
suscripcién del acta de inicio u orden de inicio para verificacién del interventor del contrato, los respectivos
soportes de formacién académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en
la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés sefialadas en los presentes términos
de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.
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9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las
oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener
respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos,
sus anexos Y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacién, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria
no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales
requisito. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que
proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada y contenida en
folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos,
es veraz y susceptible de comprobacion

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razdn Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de
cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia
de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Direccién:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil: Correo  Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.
“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, con Matricula
Profesional No. y C. C. No. de , abono la
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presente propuesta’. (Firma de quien abona la
propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: PAF-AASB-I1-067-2021

Objeto: CONTRATAR LA ‘INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) A LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO “LA
EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO
DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS”

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda
segun el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segln el
caso) Persona Natural Representante  Legal Revisor Fiscal de (Razén social de la
compafiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el

pago de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto
Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar),
cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la némina de los ltimos seis (6) meses que legalmente son exigibles
a la fecha de presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (o sea, en los cuales se haya
causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segln el
caso) Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razén social de la
compafiia) identificada con Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al

pago de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion
aporto con la propuesta la tltima planilla de pago o la constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social,
mediante el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada
con Nit , certifico el pago de los aportes de pensidn y riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar

correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién
de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar
dichos pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF,
SENA y Seguridad Social en Salud.
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En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con
la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté
obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas
normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

NOTA: Tratandose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, debera
acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la presentacion del Ultimo certificado de pago de planilla o con la
constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias,
en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional,

copia de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central
de Contadores.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:

PROPONENTE:

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

FECHA PORCENTAJ
CONT.No. | 0BJETO | ACTIVIDADES | VALOR EN| ENTIDAD D FECHADE |E DE
- NO- EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO :
ION (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacién antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar
el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion
de experiencia. En ninglin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente
podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se
podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditaciéon no contengan la informacién que permita su
verificacién, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una
de las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o
proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacidn los contratos o proyectos relacionados en este formato,
en su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero
de contratos o proyectos a los requeridos o una certificacidn de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale
en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos
o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el numero méximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

Se publica como anexo de la convocatoria “FORMATO No. 4 PROPUESTA ECONOMICA”

Pagina 108 de 111
h
i
i

El emprendimiento
ﬁ es de':odos Lol L

Comprometidos
con Colombia




#7 Fiduagraria Findeter4

Tecmon beacwry  Jearvn igroscary L
Banca de Desarrollo Territorial

, _FORMATO 5
ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimacién Propuesta Econdmica Detallada y Factor
Multiplicador para la interventoria del proyecto, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por
todo el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la
dedicacién minima requerida para la ejecucion de la interventoria y totalizar las mismas, asi como los demas costos
directos requeridos en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato como requisito previo a la
suscripcién del acta de inicio del mismo. En consecuencia, no se debe presentar con la propuesta.

Este formato se considera Uinicamente una herramienta para la supervision del contrato. Por lo tanto, no sera objeto
de verificacion ni evaluacion y en ningin caso puede modificar el valor de la propuesta economica.

FM: Factor Multiplicador

FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR
OBJETO:
PROPONENTE:
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO | A B c D E F
SUELDO VALOR TOTAL
Personal % F.M No. DE
. CANTIDAD | MES : o MES PARCIAL
Profesional BASICO DEDICACION | (%) (AXBXCXD) MESES (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) [$
PERSONAL TECNICO
CONCEPTO | A B C D E F
SUELDO VALOR TOTAL
Personal % F.M No. DE
L CANTIDAD | MES : 0 MES PARCIAL
Técnico BASICO DEDICACION | (%) (AXBXCXD) MESES (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)
OTROS COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO |
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TOTAL
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD | VR. UNITARIO PARCIAL
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) $
RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA
VALOR TOTAL (1+2+3) $
VALOR TOTAL INTERVENTORIA $
ITEM DESCRIPCION %
A Salario Basico (Némina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

C. Sistema de Seguridad Social Integral

Pension

Salud

ARP

Subsidio Familiar
SENA

ICBF
Subtotal B+C
D. Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D
E. Costos Indirectos

E1 Gastos Generales
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iTEM DESCRIPCION %

E2 Gastos legales

Subtotal (E1+E2)
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.

Pagina 111 de 111
h
i
i

El emprendimiento haci
‘-ﬁ es de':odos Ll Ll

Comprometidos
con Colombia




