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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA
1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene por objeto CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) A LA EJECUCION DEL
PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCION DE LA CAPTACION Y LA LINEA DE ADUCCION, DESARENADOR Y
ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL
SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA — NORTE DE SANTANDER”.

11.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.

La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de
2011, es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las andnimas, organizada como un
establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y sometida a vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado por el
articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia
técnica, estructuracién de proyectos, consultoria técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales,
celebra contratos y convenios para el disefio, ejecucion y administracién de proyectos o programas de inversién
relacionados con las actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Organico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 DE 2011, asi como del articulo 15 de la Ley 1150
de 2007, el régimen de contratacién de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacién estatal y los principios de la funcion
administrativa y de la gestién fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacion se regiran de acuerdo con lo establecido en el Codigo Civil, Codigo de
Comercio y demas normas que resulten aplicables.

En el evento de que en desarrollo del presente proceso de seleccién se presenten vacios se acudird en primer lugar a la
constitucion Politica de Colombia, a las leyes o normas que rijan la materia, a lo consagrado en los términos de referencia
y a las normas supletorias como Cadigo de Comercio, Codigo civil, Cddigo de Procedimiento Administrativo, Codigo del
Proceso y en general todas aquellas normas que puedan ayudar a resolver vacios advertidos.

1.1.2.  ALCANCE DEL PROYECTO

Conforme a la viabilidad recibida por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio el alcance del proyecto
corresponde a “LA CONSTRUCCION DE LA CAPTACION Y LA LINEA DE ADUCCION, DESARENADOR Y
ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL
SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA - NORTE DE SANTANDER?” para lo
cual, se requiere el acompafiamiento de una Interventoria que ejerza el control y vigilancia de las acciones que el contratista
ejecutara, con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato y sus elementos integrantes
(términos de referencia, estudio previo, contrato, normatividad aplicable entre otros), especialmente en relacion con:

+ Los aspectos y alcances técnicos, sociales y juridicos del objeto contratado.
+ Actividades administrativas a cargo del CONTRATISTA

+ Actividades legales.

+ Actividades financieras y presupuestales.

i « Actividades ambientales
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* Toda estipulacién contractual y de los planes operativos.

* Proteccion de los intereses de la Entidad y salvaguarda de su responsabilidad.

+ Vigilancia permanentemente de la correcta ejecucion del objeto contratado.

+ Realizar seguimiento y control a los plazos, términos y demas condiciones contractuales, garantizando la eficiente y
oportuna inversion de los recursos establecidos contractualmente.

Asi mismo, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA que se contrate como producto del presente estudio, realizara la
interventoria Técnica, Administrativa Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica a la ejecucién del contrato, derivado
de la convocatoria que FINDETER inicie para la “LA CONSTRUCCION DE LA CAPTACION Y LA LINEA DE ADUCCION,
DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL
TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA - NORTE DE
SANTANDER el cual se puede consultar en las pagina www.findeter.gov.co

Adicionalmente la jNTERVENTORiA deberd presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo del
contrato y cumplira las demas obligaciones establecidas en este estudio previo y todos los documentos que hagan parte
integral del contrato y de la convocatoria.

La Interventoria que se contrate como producto del proceso de seleccion, realizara la Interventoria Técnica, Administrativa,
Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica a la ejecucion del contrato de obra, la cual se puede consultar en la
pagina www.findeter.gov.co.

La Interventoria integral a contratar tendra el siguiente alcance:

ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluacién de las condiciones, procesos y procedimientos
administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realizacién del compromiso contractual suscrito para la ejecucion
del contrato, desde la adjudicacion hasta la terminacién y liquidacion del mismo.

FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision y control del manejo financiero del contrato
objeto de interventoria. Adicionalmente, en caso de que haya lugar en la etapa de liquidacion, adelantar todas las acciones
e insumos necesarios para la liquidacién definitiva, e informar a la contratante sobre dichas acciones e insumos incluyendo
la revision y concepto sobre la inversidn realizada con sus soportes; revisar conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha
de la revision se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones
contractuales en materia econémica y financiera. Ademas de la elaboracién de los formatos que para el proceso de
liquidacion FINDETER solicite; bajo las disposiciones y normas aplicables.

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos contables y
financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecucion del contrato objeto de interventoria con el fin de controlar el
buen manejo e inversion de los recursos, bajo las disposiciones y normas aplicables.

AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacién de las diferentes actividades y métodos
de control, tendientes a propiciar que las actividades del contrato objeto de interventoria , programas y medidas planteadas
en el plan de manejo ambiental, programas de adaptacion de las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales
de la Autoridad Competente, entre otros, puedan ser implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y
maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades
Ambientales Locales y Nacionales.

SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las obligaciones sociales
contenidas en la presente convocatoria, asi como verificar el cumplimiento del Plan de Gestion Social y Reputacional
(PGSR) presentado por el contratista de obra; acompafar las actividades comunitarias y realizar seguimiento a la atencién
del ciudadano y el tramite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias.

JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y cumplimiento de los aspectos legales,
reglamentarios, regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo contrato de consultoria, asi como apoyar a
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FINDETER, el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO y la CONTRATANTE en todos los aspectos juridicos
que se susciten en el desarrollo del contrato.

TECNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad de los productos desarrollados
y seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad y cantidad para los materiales y su aplicacién, a la
calidad y cantidad de los items de construccidon ejecutados y el seguimiento correspondiente a los procesos y
procedimientos correspondientes al sistema constructivo que se aplica en obra y para lo cual debe tener en cuenta los
materiales a utilizar, las especificaciones técnicas y normas de calidad, las técnicas de construccion, los ensayos, las
pruebas técnicas y de laboratorio a materiales y su aplicacion, instalaciones técnicas y su instalacién, y correcto recibo que
garantice su funcionamiento, bajo disposiciones y normas aplicables.

Lo anterior sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento.

La actividad de la INTERVENTORIA implica, por su naturaleza misma, una posicion imparcial y neutral para poder
desarrollar sus funciones, por lo tanto, en la interpretacion del control, en la toma de decisiones, en la inspeccién de los
parametros, metodologia y demés elementos que contempla el contrato, la INTERVENTORIA debe cumplir con los
objetivos de su funcién sefialados a continuacion:

Verificar, la verdadera situacion y nivel de cumplimiento del contrato, a través de la realizacioén de visitas permanentes,
reuniones, control de calidad, aplicacién de correctivos, solucion de problemas, toma de decisiones y absolucion de dudas.

Controlar, mediante las funciones de inspeccion, asesoria, evaluacién y aprobacion si la ejecucion del proyecto se ajusta
a lo dispuesto en el objeto del mismo y si la ejecucién se esta llevando a cabo conforme a las especificaciones técnicas,
juridicas, administrativas y financieras fijadas dentro del plazo establecido para su ejecucion.

Exigir, es obligacion informar y exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las clausulas contractuales, so pena de
solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios, conminatorios, compensatorios e indemnizatorios
conducentes para tal fin.

Prevenir, buscar la &gil y adecuada correccién de los errores que se presenten dentro de los parametros legales logrando
la efectiva ejecucion del contrato, siempre dentro de la ley y de los compromisos contractuales que lo rigen.

Absolver, en virtud del principio de mediacion se absolveran y atenderan todas las dudas que se presenten en cuanto a
la ejecucion del contrato.

Colaborar, al conformar un equipo que en conjunto resuelvan todos los problemas o dificultades que se presenten a nivel
técnico, juridico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo de su labor, por lo tanto, debera integrarse al
equipo sin que ello signifique algun tipo de variacion en las responsabilidades de las partes.

Solicitar: al CONTRATISTA DE OBRA, de manera oportuna que corrija 0 subsane, prontamente aquellas fallas que no
afecten la validez del contrato, solicitar que adelanten los procedimientos cuando se evidencien hechos de presunto
incumplimiento para la imposicion de sanciones al CONTRATISTA DE OBRA, o emitir su concepto respecto a la viabilidad
de prorrogar, adicionar o modificar el contrato, entre otros temas

El interventor debera verificar que las obras se ejecuten de acuerdo con la normatividad técnica vigente, los criterios de
calidad exigibles, los disefios, los planos y las especificaciones de construccion que hacen parte del proyecto, con sujecién
al presupuesto contratado y dentro del plazo establecido.

Atendiendo la viabilidad del proyecto, se tiene que las obras incluidas dentro del proyecto y que seran objeto de
interventoria, contempla entre otras, las siguientes actividades:

o INTERVENTORIA A LA REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS

El interventor debera verificar que el contratista de obra realice con los profesionales especialistas requeridos, en un
término DE TREINTA (30) DIAS CALENDARIO contados a partir de la suscripcién del acta de inicio o emision de la orgg

N Comprometidos
ﬁ Elszn.u::'no:'ljlmhntn Minhacienda Paglna 7 de 89

con Colombia



# Fiduagraria Findeter4

n 0 e Scae M B Smwre A (4 Banca de Desarrollo Territorial

de inicio del contrato la revisién y verificacién de los estudios y disefios, planos de disefio, especificaciones técnicas,
presupuesto y demas documentos que hacen parte del proyecto verificando su consistencia y que sean adecuados para
la construccion de las obras, por lo anterior, toda la informacién técnica disponible del proyecto sera entregada al
contratista.

El interventor debera pronunciarse sobre la aprobacion de los informes de revision del contratista de obra, el interventor
debera verificar ademas que en caso de requerirse se coordine y advierta cualquier situacion que pueda afectar la ruta
critica del proyecto, la funcionalidad de las obras o el normal desarrollo del mismo.

El resultado de la revision debera ser revisado, conceptuado y aprobado por la interventoria dentro de los CINCO (5) DIAS
siguientes a la entrega del informe por parte del contratista de obra.

En caso en que los estudios y disefios entregados por FINDETER vy los cuales fueron aportados por el Municipio y revisados
por el contratista, NO requieran ajustes o complementacion, respecto a lo inicialmente definido, el contratista debera
presentar un concepto técnico por cada especialista, donde indique que reviso los estudios y disefios entregados para su
especialidad y que estos se encuentran completos y no requieren ningin ajuste como producto de la revision de los
mismos, y que por tanto su construccidn se hara con base en los disefios disponibles, los cuales cumplen con lo definido
en el alcance del proyecto. El concepto de los especialistas debe contar con la validacién y aprobacién de la interventoria.

El proceso de revisidn, sugerencias y recomendaciones a los estudios y disefios no generaran ningun costo adicional al
contrato de obra ni al de interventoria.

Dentro de las actividades a realizar por el CONTRATISTA se contemplan entre otras las siguientes:

CAPTACION
Construccion de dos (2) estructuras de bocatoma de fondo
Incluye accesorios y tuberias
PRE-TRATAMIENTO
Construccion de dos (2) estructuras desarenadores
Incluye accesorios, tuberias y cerramiento
ADUCCION
Suministro e instalacién 2087 ml en Tuberia Polietileno Alta Densidad (PE100) PN10 (230 psi) RDE 17 Union a
tope termofusion distribuidos de la siguiente forma:
- 934 ml en Diametro Nominal (DN) 75 mm (DI 66.2mm)
- 1.153 ml en Didmetro Nominal (DN) 110 mm (DI196.8 mm)
- Accesorios: Valvulas, macromedidor y accesorios hidraulicos
- Obras complementarias: Dos (2) pasos elevados y una (1) estacién unificadora

O ®©€ O O ®© O O e

El alcance del proyecto se realizara teniendo en cuenta entre otros, la siguiente informacion:

Los resultados los estudios y disefios realizados por el municipio de Pamplona y Empresa de Servicios publicos
EMPOPAMPLONA S.A ESP.

11.1.  GESTION SOCIAL Y REPUTACIONAL.

El Interventor debe asegurar que, de manera Transversal al desarrollo del contrato, el CONTRATISTA
desarrolle e implemente un plan de gestién social y reputacional, de acuerdo con los lineamientos establecidos
por FINDETER para tal fin.

El propdsito de esta gestion se encamina hacia el fortalecimiento de tejido social a través de estrategias
informativas y de creacion participativa; de manera que se promueva la apropiacion y sostenibilidad del proyecto
por parte de la comunidad, asi como las acciones que potencien los beneficios y se minimicen los impactos
i sociales.
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Para lograr lo anterior, el CONTRATISTA debe implementar un plan que incluya los siguientes componentes,
esta informacion se encuentra detallada en los lineamientos anexos:

1. Componente lectura territorial

2. Componente comunicacion, divulgacion y acompafiamiento social.
3. Componente mano de obra en la zona

4. Componente seguimiento y evaluacion

Es indispensable que el proyecto, desde su plan de gestién social y reputacional, asegure espacios y procesos de
interaccion comunitaria que beneficien el fortalecimiento del tejido social, asi como el dialogo directo y multidireccional con
los diferentes actores interesados, impactados y/o beneficiarios, lo cual debe ser concertado con los procesos de gestidn
social de otros proyectos y/o programas que se estén realizando, principalmente en el area de influencia.

Es importante tener en cuenta para las actividades de campo previstas en el PGSR la posibilidad de revisar, complementar
ylo ajustar las metodologias, las convocatorias, la atencion y relacionamiento tanto en la presencialidad como en la
virtualidad. Lo anterior en funcién de las disposiciones, recomendaciones y decisiones de distanciamiento social y demas
medidas y/o condiciones establecidas por las autoridades territoriales debido al COVID-19. Este ejercicio debe ser
justificado segun corresponda e identifique el CONTRATISTA, recomiende FINDETER o el cliente, o sea solicitado por los
actores territoriales y/o comunitarios.

11.2. PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

Una vez sea culminado el contrato sujeto a la interventoria y se suscriba el acta de recibo y entrega final de las obras, el
Interventor deberé iniciar el proceso de recopilacién de la informacién necesaria para realizar el cierre contractual del
contrato tanto de interventoria como del contrato de obra, para ello EL INTERVENTOR tendra un plazo méximo de hasta
DOS (2) MESES contados a partir de la suscripcion del acta de entrega y recibo del contrato, el cual se encuentra
contemplado dentro del plazo del contrato establecido.

Al término del plazo citado el Interventor debera allegar todos aquellos documentos que requiere el contrato de obra y de
interventoria para su liquidacion, los cuales se encuentran contenidos en los formatos de Acta de Liquidacidn Contrato de
Obra'y el Acta de Liquidacién final del Contrato de Interventoria, suscrito a través de Findeter.

1.1.3.  PRODUCTOS A ENTREGAR

a) Informes Semanales.

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacién general tanto del contrato de interventoria como del
contrato objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacion del contrato, la cual debe ser consistente
con el plazo establecido en el mismo. Con base en lo anterior y conforme a lo estipulado en los términos de referencia, el
contratista de obra debera presentar a la interventoria para su aprobacién, la programacién. Adicional a lo anterior, debera
incluir:

* Indicadores financieros

* Indicadores fisicos

« Situaciones problematicas

+ Plan de accién (en caso de requerirse)
+ Actividades desarrolladas durante la semana (ambiental, social, técnica, administrativa, etc.)
+ Actividades programadas para la siguiente semana

+ Comentarios de la Interventoria

* Registro fotografico

i + Detalle de las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen
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El informe semanal debera contener el porcentaje (%) de avance programado y el ejecutado durante el periodo, el
porcentaje (%) de avance acumulado y los dias de atraso o adelanto que presenta el contrato.

b) Informes Mensuales.

La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes, el cual refleje
adecuadamente el avance de proyecto, indices de gestién mensual y estado de avance con respecto a lo programado.
Como minimo debera incluir:

* Informe ejecutivo

* Informe técnico

+ Acta parcial y balance presupuestal

+ Actas de vecindad (cuando aplique).

+ Avance de cada una de las actividades programadas.

+ Memoria de célculo de las actividades ejecutadas durante el mes.

* Relacion de planos.

* Registros fotograficos.

+ Videos o renders del avance del proyecto.

* Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas al igual que el concepto sobre los mismos.

+ Calibracion y control de equipos

+ Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

* Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

« Informe de control topografico.

« Informe de control pélizas y modificaciones contractuales de los contratos de obra e interventoria

* Relacion del personal empleado en la ejecucion del proyecto.

* Informes semanales presentados y aprobados

« Informe de seguridad industrial.

* Informe de manejo ambiental.

* Informe de gestién social.

+ Informe de aplicacion de protocolos de Bioseguridad (Cuando aplique)

+ Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucion del proyecto

* Relacion de correspondencia

+ Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del proyecto

+ Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y
las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Nota: Tanto los informes semanales como los mensuales seran remitidos a la supervision a cargo de FINDETER para su
respectiva revision y posterior aval.

INFORME FINAL
La Interventoria entregard, al terminar los trabajos, un informe final cuyo contenido serd, como minimo, el siguiente:

+ Aspectos contractuales relevantes.

* Breve descripcion de los trabajos.

* Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

+ Balance econdmico final del contrato

+ Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

+ Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnolégicas empleadas.

+ Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los problemas mas comunes
que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.
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+ Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas garantias
de calidad y correcto funcionamiento. EI manual debera indicar cdmo funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las
obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones, el cual debe ser entregado por el contratista
encargado de la ejecucion de las obras y aprobado por la interventoria.

+ Copia de la bitdcora de obra y registro fotografico.

* Resultados de los ensayos de laboratorio.

« Informe sobre las pélizas y garantias exigidas.

« Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

* Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacién con las obligaciones de los
contratistas.

+ La evaluacion del porcentaje de poblacion vulnerable utilizada en la ejecucion, asi como la mano de obra no calificada.

« El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros supervisados y el informe
de control presupuestal del proyecto.

* Planos récord original

+ Informe final de control topogréafico

* Relacion del personal empleado en la ejecucion del proyecto.

+ Informe final de seguridad industrial.

+ Informe final de manejo ambiental.

+ Informe final de gestion social.

+ Informe de aplicacion de protocolos de Bioseguridad (cuando aplique)

* Remision de las Pdlizas actualizadas tanto del contrato de obra como el de Interventoria.

A continuacién, se presenta la definicién de términos expuestos anteriormente;

a. Plan de Gestion Social y Reputacional: Ayuda de memoria en la cual se lleve el registro y la trazabilidad en
relacién a la verificacion y acompafiamiento realizado al Contratista durante el desarrollo e implementacion de
su Plan de Gestion Social y Reputacional.

b. Bitacora: Libreta oficial y de caracter legal que sirve como instrumento de comunicacién entre la interventoria y
el contratista de obra, en la cual se asientan los hechos y asuntos sobresalientes que de alguna manera afecten
al proyecto o a la misma ejecucion de la obra. Los asistentes a la obra relacionados con la ejecucion de las
mismas pueden consignar comentarios o recomendaciones.

c. Actas contractuales: Documentos en el cual se deja constancia el inicio del contrato o proyectos, modificaciones
al plazo contractual (Suspension o reinicios), actas de reuniones, acta de entrega y recibo y acta de liquidacion.
En todas ellas se deja constancia de las obligaciones o tareas a ejecutar en marco del contrato suscrito.

d. Actas de pago parcial: Documento generado por contratista de obra e interventoria que debe anexarse con
documentos los documentos requeridos para el pago en el cual se evidencia las actividades ejecutadas en un
periodo de tiempo establecido.

e. Acta de terminacion: Documento en el cual se deja constancia de la verificacion de las obligaciones
contractuales, una vez cumplido el plazo establecido en el contrato.

f.  Acta de entrega y recibo a satisfaccion final: Documento en el cual se deja constancia de la entrega y recibo
a satisfaccion del objeto contractual.

g. Acta de liquidacion: Documento mediante el cual el contratante y el contratista, realizan un cruce de cuentas y
cierre definitivo, liberando saldos o reintegrando recursos al cliente.

h. Informe ejecutivo y los demas que se requieran por parte de la Contratante a través del supervisor
designado: Documento que relaciona el estado del contrato o proyecto en el que indican avances,
requerimientos, seguimiento realizado por interventor, actividades adelantadas y fotografias.
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Informe Final: Documento que relaciona detalladamente el proceso de la ejecucion de un contrato o proyecto
indicando resultados finales de las actividades adelantadas, en este documento debe indicar el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en el contrato de obra.

1.1.4.  ACTAS GENERALES
11.41 ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO.

La INTERVENTORIA y/o la Contratante y/o el SUPERVISOR segtn corresponda deben suscribir el acta
correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes:

1. Lugar y fecha de suscripcion del acta u orden de inicio.
2. Nombre e identificacién completa de los intervinientes.
3. Plazo del contrato

4. Fecha de Terminacion prevista.

5. Valor total del contrato.

6. Informacién del INTERVENTOR.

Solamente se suscribira un Acta de Inicio u Orden de Inicio para la ejecucion del Contrato y su suscripcién
procederd una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos que deberan ser
entregados en un plazo no mayor a TRES (3) DIAS posteriores a la suscripcion del contrato asi:

a. Aprobacion del personal del INTERVENTOR por parte del supervisor.
b. Presentacion de garantias para aprobacion por parte de la CONTRATANTE.
c. Presentacion de la Oferta Econémica discriminada para aprobacion del Supervisor.

Nota 1: Legalizado el contrato, el contratista debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) dias siguientes. Si
vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucidn, no se firma el documento
por causa injustificada la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

Nota 2: El inicio del CONTRATO DE OBRA debera suscribirse de manera simultanea con el inicio del contrato de
Interventoria.

1.1.42 ACTA DE TERMINACION

Una vez cumplido el plazo del contrato la INTERVENTORIA y/o la CONTRATANTE y/o el supervisor designado
a través de quien designe para el efecto, deben suscribir la correspondiente acta de terminacion, la cual debera
elaborarse conforme a los formatos definidos por FINDETER.

1.1.43 ACTADE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO.

Vencido el plazo de ejecucion del Contrato contado a partir de la suscripcidn del Acta de Inicio u Orden de Inicio,
el INTERVENTOR deberé validar la entrega de la obra objeto y de la ejecucidn del contrato con el lleno de los
requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte de la contratante se dejara
constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion Final de la Interventoria, suscrita entre la
CONTRATANTE, la Interventoria y la Supervision.

1.1.5. SOPORTE COMPUTACIONAL.
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Ademas de los equipos y programas requeridos para las labores de interventoria, el INTERVENTOR debera contar con
las herramientas computacionales y el soporte logico (software) compatible con los empleados en FINDETER. El software
empleado debe contar con los permisos y licencias requeridos.

Los medios magnéticos utilizados para la entrega de la informacion podran ser:

. Disco compacto de memoria de solo lectura CD -R o regrabable CD — R/W, DVD

o Disco Sélido o USB

a. Etiquetas Externas: Se debera incluir una etiqueta externa para medios digitales que como minimo contendra
la siguiente informacion:

. Tipo y versién del software utilizado para la preparacion y copiado de archivos al medio magnético.

. En caso de ser mas de uno se deberé indicar el nimero de secuencia.

. Descripcion breve del contenido.

. Oficina Remitente o Nombre del contratista — numero de contrato y fecha.

b. Los planos, informes, esquemas, estudios y demas documentos que se generan en el marco de la presente

contratacién deberan incluir los logos del MVCT y del Ente Territorial.

C. La totalidad de los documentos debe ser presentado sin protecciones o claves de seguridad, memorias
descriptivas, memorias de calculos, planos de forma impresa de la infraestructura existente y proyectadas
(conforme con la alternativa seleccionada) en medios magnéticos nativos y/o audiovisuales.

1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO - LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO.

1.21 LOCALIZACION ESPECIFICA

El municipio Pamplona esta ubicado en la zona suroccidental del departamento de Norte de Santander. Esté conectada
por carreteras nacionales con Cucuta y Bucaramanga. Pamplona se encuentra ubicado sobre la cordillera central al
Nororiente de Colombia y es uno de los 40 municipios del Departamento Norte de Santander. Su localizacién geografica
hacia el suroccidente del departamento es de 07° 22" 41” de latitud Norte y 72° 39" 09” de longitud Oeste. EI municipio de
Pamplona pertenece a la Region Sur-occidente del Departamento junto con los municipios de Pamplonita, Chitaga, Silos,
Cécota y Mutiscua.

La extensién total del municipio es de 318 Km2 y corresponde al 0.0274% de la extension total del pais. La extension del
suelo urbano es de 59.214 ha. El municipio de Pamplona cuenta con alturas hasta de 3800 metros sobre el nivel del mar
(msnm), con variedad de pisos térmicos y rios como el Pamplonita, el Chitaga y el Zulasquilla, que aseguran una gran
diversidad de productos agricolas durante todo el afio.

La ciudad de Pamplona esta ubicada a 2.342 msnm y su temperatura promedio es de 15,4 °C.

Como distancia de referencia, la ciudad de Pamplona se encuentra a 75 kilémetros de San José de Culcuta y a 124
kilometros de la ciudad de Bucaramanga. Ademas, Pamplona cuenta con las siguientes vias de comunicacion terrestre;

Las &reas estratégicas que abastecen de recurso hidrico el acueducto municipal del municipio de Pamplona se encuentran
ubicadas en las cabeceras de la microcuenca Monteadentro, el Rosal y Garcia. EI municipio de Pamplona cuenta con las
subzonas hidrograficas de los rios Zulia y Pamplonita pertenecientes al area hidrogréafica Caribe, asi con la subzona
hidrografica del rio Chitaga que pertenece al area hidrogréfica el Orinoco.

Ofra area estrategia est4 relacionada con el Paramo de Santurban, la cual abarca 7,228 has del municipio de Pamplona,
i que corresponden al 24,2 % del Municipio (Atlas de Paramos, 2013). Ademas, el Parque natural regional Santurban-
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Sisavita abarca 50 predios en el &rea a declarar que hacen parte del municipio de Pamplona, con 3.583 has, que
corresponden al 11,7% del &rea municipal y 106 predios en la zona amortiguadora preliminar, con 1.139 ha.

Universidad
de'Bamplona

1.2, LOCALIZACION ESPECIFICA

La Quebrada Las tomas nace en la zona hidrogréfica de la Cuenca de Arauca, localizada en el departamento de Norte de
Santander entre los municipios de Pamplona y Cacota municipio de Hacari, con una extensién de 2.09 kilometros
cuadrados en altitudes entre 2800 a 3200 metros. El area de estudio se encuentra ubicado dentro del municipio de
Pamplona en el punto geogréafico definido por las coordenadas 7°19'7.75" N, 72°40'14.73" W para la bocatoma 1y
7°19'16.66" N, 72°40'11.60" W para la Bocatoma 2, con unas altitudes de 3122 y 3127 metros respectivamente. El area
presenta una temperatura promedio de 14.88° C, con una precipitacion media anual: 1236.54 mm. En la siguiente figura
se presenta la ubicacion de la zona de estudio.
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CONSTRUCCION DE LA CAPTACION Y LA LINEA
DE ADUCCION, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS
HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA
“LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL
BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE
PAMPLONA - NORTE DE SANTANDER
1] 10 2 40

Localizacién del proyecto /Fuente- Informe Técnico Hidrologico e Hidraulico- EMPOPAMPLONA
1.21. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar.
Para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnoldgicas disponibles
teniendo en cuenta la localizacién especifica indicada en los documentos de la convocatoria.

En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o0 zonas de préstamo, asi como la facilidad de
suministro de materiales e insumos generales, mano de obra y herramientas requeridas, asi como también las condiciones
sociales de la zona. De igual forma, la ubicacion geografica del sitio del proyecto, historial de comportamiento
meteoroldgico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucion las obras que hacen parte del
proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdmicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del
proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servird de
excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.3. METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)

El método para la determinacion del valor del contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE y
correspondera a un valor que resulte de la multiplicacién y sumatoria de las dedicaciones, duraciones y salarig
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establecidos por la INTERVENTORIA al momento de la presentacion de la propuesta econdmica y considerados
necesarios para desarrollar las actividades previstas en los documentos de la convocatoria; afectados por el factor
multiplicador establecido desde la presentacion de la propuesta econdmica, mas los costos directos e indirectos
necesarios.

Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento
y alimentacion del equipo de trabajo minimo del INTERVENTOR; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos
necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucién del Contrato de Interventoria;
implementacion de protocolos y de elementos de bioseguridad, computadores, licencias de utilizacién de software; la
totalidad de tributos originados por la celebracién y ejecucion del contrato, y suscripcion del acta liquidacion del mismo;
las deducciones a que haya lugar; la remuneracién para el INTERVENTOR, imprevistos, su utilidad y en general, todos los
costos en los que deba incurrir el INTERVENTOR para el cabal cumplimiento de ejecucién del contrato. LA
CONTRATANTE no reconocerd, por consiguiente, ninglin reajuste realizado por el INTERVENTOR en relacion con los
costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucién del contrato y que fueron previsibles al
momento de la presentacion de la oferta.

El factor multiplicador se aplica inicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, aportes legales y partidas
que tengan efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas de localizacion.

LA CONTRATANTE para la ejecucion del Contrato ha estimado un factor multiplicador para la interventoria el cual aplicd
a los costos del personal requerido para la ejecucion del proyecto.

El valor de la interventoria se ha establecido segln las dedicaciones indicadas en el numeral del personal minimo
requerido, las cuales corresponden a las minimas requeridas para la ejecucion del proyecto y definidas en los documentos
de la convocatoria.

Los valores estimados se describen a continuacion:

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo se determiné un presupuesto estimado del Contrato de
Interventoria es de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA'Y CINCO MIL DOSCIENTOS
SESENTA PESOS ($ 147.995.260) M/CTE, los cuales incluyen costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones
de orden territorial y nacional a que hubiere lugar.

A continuacién, se resumen los valores minimos y méximos para el valor total estimado de la Interventoria:

1.3.1 RESUMEN COSTOS DEL PROYECTO

VALOR MiNIMO VALOR MAXIMO
DESCRIPCION PRESUPUESTO PRESUPUESTO
ESTIMADO ESTIMADO
INTERVENTORIA OBRA CIVIL Y
SUMINISTROS (INCLUYE CIERRE $ 133.195.734,00 $147.995.260,00
CONTRACTUAL)

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE total para la ejecucion de la Interventoria es hasta la suma de
CIENTO CUARENTA'Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS
($ 147.995.260) M/CTE este valor incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas, pago de pélizas, tributos y estampillas,
gastos financieros impuestos, tasas, implementacién de protocolo de bioseguridad y demas contribuciones de orden
territorial y nacional a que hubiere lugar.

El valor minimo establecido corresponde al valor que podria ofrecer el contratista para la ejecucion de la Interventoria
garantizando los estandares de calidad requeridos y cumpliendo con las condiciones minimas exigidas dentro de los
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documentos de la convocatoria, por lo que el valor de la oferta econdmica no podra ser inferior al valor minimo, ni superior
al maximo del presupuesto, so pena de rechazo de la oferta.

1.4 IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes al IVA, impuestos nacionales,
departamentales y municipales que apliquen, tributos, tasas, contribuciones o gravamenes, entre otros que se causen con
ocasién de la suscripcion, ejecucion y liquidacion del contrato, y deméas a que haya lugar.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y, por ende, le asiste la obligacion de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el FIDEICOMISO-ASISTENCIA TECNICA FINDETER, es LA CONTRATANTE vy realiza la contratacion bajo el
Régimen Juridico del derecho privado.

1.5 FORMA DE PAGO

LA CONTRATANTE pagara al interventor el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente
forma de pago:

a) Se pagara hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato de interventoria, mediante actas parciales
mensuales, de acuerdo con el porcentaje de avance fisico de la obra. Para este pago, se verificara el porcentaje
de avance en la ejecucién de obra fisica y presentacion de actas parciales, la aprobacion para el pago se
encuentra sujeta al visto bueno del supervisor del contrato y LA CONTRATANTE.

b) El diez por ciento (10%) restante del contrato de interventoria, se pagara contra el acta de entrega y recibo a
satisfaccion final de interventoria, previa demostracién del cumplimiento de los requisitos y obligaciones del
contrato. Cada solicitud de pago debera ir acompafiada con la cuenta de cobro, y el concepto de aprobacion del
entregable por la supervision del contrato.

De cada uno de los pagos, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%), la cual se devolvera al
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Entrega de los documentos requeridos para la entrega de obras y sefialados en los términos de referencia, a la
Interventoria y a LA CONTRATANTE

b.  Suscripcion del acta de liquidacion del contrato por todas las partes.

c. Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

NOTA 1: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturacion, que todas las facturas deben expedirse a
nombre del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES con NIT. 830.053.630-9.

NOTA 2: Dada la naturaleza del contrato, el contratista debe tener en cuenta que para aprobar los pagos del contratista
de obray para liquidar los suyos, los suministros de tuberias, accesorios, equipos y demas, solo se pagaran al Contratista,
cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la interventoria de
conformidad con lo establecido en las Especificaciones Técnicas del proyecto, y la normatividad vigente aplicable para el
proyecto.

NOTA 3: El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retencidn en Garantia, se realizara previa suscripcion
del Acta de liquidacion del Contrato por todas las partes en ella intervinientes, la cual solo se podra dar cuando se
i encuentren cumplidas todas las obligaciones de informacion del contrato. En caso en que, agotado el tiempo para |z
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liquidacion, no se cuente con los documentos requeridos para la misma presentados en debida forma y aprobados por la
interventoria, se liquidara el contrato sin la devolucién de la rete garantia, la cual se utilizara para costear las obras que
queden pendientes por entregar, con su correspondiente revision de interventoria.

NOTA 4: Para proceder con el pago a la interventoria, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe encontrarse al dia
en los informes solicitados y estos deben haber sido aprobados por el supervisor.

NOTA 5: Para cada pago el contratista presentara, a satisfaccion del supervisor del contrato, comprobante de pago de los
aportes al SISSS y de los aportes parafiscales, asi como la factura o documento equivalente correspondiente conforme a
la legislacién tributaria vigente.

Para todos los pagos, el interventor debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda, o certificacion del
pago de los aportes de Pensién, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucién del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del
proyecto.

NOTA 6: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del Supervisor al informe de interventoria y se efectuaran
dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a la radicacién en debida forma de la respectiva factura en
FINDETER con el cumplimiento de los requisitos indicados.

NOTA 7: En los casos en que sea necesario la suscripcion de prérrogas al contrato de interventoria por causas no
imputables al contratista, no se reconoceran ningun tipo de costos adicionales a los pactados en la forma de pago,
Unicamente se pagaran los costos variables conforme al avance de obra

1.6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo general para la ejecucién del contrato de interventoria es de SIETE (7) MESES. el cual se contabilizara a partir de
la suscripcién del acta de inicio u emision de la orden de inicio del contrato.

El acta de inicio o emision de orden de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA debera firmarse simultaneamente con
el acta de inicio 0 emision de orden de inicio del contrato de obra, segun lo establecido en los documentos y plazos de la
convocatoria, previa aprobacién de las pélizas respectivas y demas requisitos previos.

El plazo se ha determinado de acuerdo con el tiempo requerido para la ejecucion de las actividades de interventoria y
debera tenerse en cuenta al momento de elaborar la propuesta econémica.

El incumplimiento en el plazo del contrato dara lugar a la aplicacion de las clausulas contractuales a que haya lugar.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningin motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en

el Contrato.
. PLAZO DE PLAZO
LSRG EJECUCION TOTAL
INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SIETE (7

AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) A LA EJECUCION
DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCION DE | SIETE (7) MESES
LA CAPTACION Y LA LINEA DE ADUCCION,
DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS
il NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA “LAS TOMAS”;

MESES *
(Incluye dos meses de cierre|

contractual)
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PLAZO DE PLAZO

DE=SREEE EJECUCION TOTAL

HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERON DEL
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA - NORTE
DE SANTANDER”

Nota 1*: El plazo contemplado para la ejecucion del contrato es de SIETE (7) MESES*, e incluye la Interventoria y el
seguimiento a la actividad de la revision de los estudios, disefios y en general de la informacion que hace parte del proyecto,
durante el PRIMER MES de ejecucién con el personal minimo especializado solicitado en los documentos, la cual se
realizara por parte del contratista de obra y se debera realizar atendiendo la versién del RAS con la que se realizaron los
disefios, y advertir cualquier situacion que pueda afectar la funcionalidad de las obras y/o el normal desarrollo del proyecto.
Los productos de dicha revision deberan ser consignados en un unico informe que sera verificado y aprobado por la
interventoria.

Sin perjuicio del plazo de ejecucidn del contrato de obra al cual se le realizara seguimiento, que se ha establecido en un
plazo de CINCO (5) MESES, se ha considerado que, en el marco de las obligaciones establecidas en los documentos de
la convocatoria, el plazo de ejecucion de la interventoria requiere de DOS (2) MESES mas respecto al contrato de Obra,
con el fin de que se garantice el cierre adecuado de los contratos de obra e interventoria.

Las deficiencias de estudios y disefios detectadas por el Contratista de obra y debidamente verificadas y certificadas por
la interventoria del proyecto, que impidan la ejecucién de las obras y que no sean resueltas por la entidad territorial
beneficiaria del proyecto, en un plazo maximo de DOS (2) MESES o segun el plazo mé&ximo acordado entre las partes,
contadas partir del pronunciamiento oficial de la Interventoria o la CONTRATANTE, dara lugar al acaecimiento de las
condiciones resolutorias.

1.7 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1.71  OBLIGACIONES GENERALES

El CONTRATISTA de INTERVENTORIA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se
deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del
“Esquema de Ejecucion”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para
la correcta ejecucion del presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Codigo de Comercio y
1603 del Codigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

a. Acatarla Constitucion, la ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestidn fiscal consagrados
en el articulo 209 y 267 de la Constitucién Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y
deméas normas concordantes y reglamentarias, asi como el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico — RAS con el cual se realizaron los disefios y RAS vigente, las Normas Sismo Resistente
Colombiana NSR-10 y demés normas relacionadas con la ejecucion del objeto contractual
b. Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, sociales, administrativas y presupuestales
tomadas durante el plazo de ejecucién del contrato.
c.  Cumplir el objeto de la interventoria y realizar seguimiento al contrato de obra, ejecutando y entregando los productos
solicitados en la interventoria y realizando seguimiento de acuerdo con los criterios de calidad exigibles y atendiendo
las condiciones técnicas que hacen parte de los términos de referencia, con sujecién al presupuesto estipulado y
dentro del plazo establecido
d. Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la
convocatoria y consignadas en la propuesta
e. Rendiry elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato.
f.  Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se impartan por parte de la supervision y suscribir las
actas que en desarrollo del mismo sean indispensables para el cumplimiento del objeto contractual.
i g. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales, y contractuales, evitando dilaciones o cualquier
i otra situacion que obstruya la normal ejecucién del contrato
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h.  No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algin hecho

i.  Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato

j- Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos sefialados
en el Manual Operativo del Patrimonio Autdnomo o los indicados por LA CONTRATANTE.

k. Constituir las garantias respectivas del contrato y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las garantias
deberan presentarse en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato y/o a la modificacion,
los cuales también son requisito para la suscripcion del acta de inicio u emision de la orden de inicio del contrato.

I.  Instalar y disponer del personal necesario para la ejecucion del contrato, desde el momento en que el supervisor asi
lo solicite.

m. Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, asi
como las normas vigentes del ente territorial. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica
todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
establecidas en el contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada. Cuando la INTERVENTORIA
establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia a
la CONTRATANTE para efectos de dar inicio al proceso por presunto incumplimiento.

n.  Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en
el pais.

0. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacién y ejecucién del contrato.

p- Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del contrato.

q. Asegurar el desarrollo e implementacion de todos los componentes y productos contenidos en el Plan de Gestion
Social y Reputacional por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

r.  Presentar al Supervisor el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, de acuerdo a lo establecido en el
presente documento en el numeral correspondiente a “PERSONAL”, previo a la suscripcion del acta de inicio o emisién
de la orden de inicio del contrato.

s. Utilizar la informacion entregada por Findeter o LA CONTRATANTE estrictamente para el proyecto asignado en
desarrollo del contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

t.  Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucién del contrato y disponer de los
medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales.

u. Participar a través del representante legal o director del proyecto en los comités de seguimiento a los cuales podra
asistir el MVCT, Findeter y demas entidades involucradas en el desarrollo del proyecto. Los comités de seguimiento
son reuniones en las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar el avance de
todos los acuerdos establecidos ademas de realizar una revision del estado actual del proyecto. En dicho comité se
pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestion, inconvenientes presentados, entre otros; en
pro de cumplir con el objeto de la convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben realizarse
semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello.

v.  Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucidn de las obligaciones establecidas en el
contrato.

w. Participar y apoyar a LA CONTRATANTE o FINDETER o el MVCT en todas las reuniones a las que éste lo convoque
relacionadas con la ejecucion del contrato.

x. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacién objeto del
contrato.

y. Colaborar con LA CONTRATANTE o FINDETER en el suministro y respuesta de la informacién correspondiente ante
cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relacion con la ejecucion, desarrollo
o implementacién del contrato objeto del presente documento.

z. Utilizar la imagen de FINDETER o LA CONTRATANTE o el MVCT, de acuerdo con los lineamientos establecidos por
éste. Salvo autorizacidn expresa y escrita de las partes ningn funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello
oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

aa. Entregar a LA CONTRATANTE toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucion del
contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes.

bb. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades o terceras
personas derivadas de la ejecucién del contrato por acciones u omisiones imputables al contratista, sus dependientes
subordinados o subcontratistas.

cc. Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato.

il dd. Atender oportunamente los requerimientos que realice la contratante, FINDETER o los organismos de control co
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ocasion a las actividades ejecutadas y en razon a la ejecucion y liquidacion del contrato

ee. Responder por los resultados de su gestién y por las decisiones técnicas, administrativas y presupuestales tomadas
durante el plazo de ejecucion del contrato.

ff. Cumplir y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de las condiciones administrativas,
técnicas, presupuestales, ambientales, seguridad industrial, legales y sociales.

gg. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucién del
contrato y su cierre, balance financiero y de ejecucion.

hh. Verificar el cumplimiento de la entrega del plan de gestion social y reputacional, por parte del CONTRATISTA DE
OBRA de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo correspondiente.

ii. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de gestion social y reputacional, asegurando el desarrollo e
implementacion de todos los componentes y productos contenidos en el plan de gestion social y reputacional.

ji-  Asegurar que el CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos, términos, especificaciones
técnicas y demas condiciones pactadas.

kk. Verificar que EL CONTRATISTA DE OBRA cumpla con un minimo de cincuenta por ciento (50%)

de mujeres en el personal calificado del proyecto, y evaluar en los casos en los que el contratista de- muestre la

imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que afecten la ejecucién de la consultoria, con la finalidad de ajustar este

porcentaje.

Il.  Verificar que EL CONTRATISTA DE OBRA vincule al proyecto como minimo en un setenta (70%) del personal de la
obra no calificado de la regién, preferiblemente habitantes del area de influencia donde se estd desarrollando el
proyecto.

mm. Mantener permanente comunicacion con el CONTRATISTA DE OBRA y con LA CONTRATANTE.

nn. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales controversias.

oo. Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, de seguridad
industrial, legales, sociales del contrato objeto de interventoria.

pp. Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades competentes
para el desarrollo del contrato. En caso de que aplique.

qqg. Velar porque la ejecucion del contrato de obra e interventoria no se interrumpa injustificadamente.

rr.  Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA DE OBRA acorde con la realidad de la
ejecucion contractual.

ss. Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o
que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, asi como entregar los soportes a los que tenga acceso.

tt. Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar en tiempo
real la ejecucion del contrato objeto de interventoria y de interventoria.

uu. EICONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera hacer llegar oportunamente los informes y documentos al supervisor
designado con el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.

vv. Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar en tiempo
real, la ejecucion del proyecto objeto del contrato.

ww. Mantener actualizado el Registro en la Camara de Comercio durante la ejecucion del contrato.

xx. Cuando el término de duracién de la sociedad no contemple el término de liquidacion del contrato y cinco (5) afios
més, El CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la Cdmara de Comercio, para lo cual tendré un plazo maximo de
30 dias habiles contados a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito que impida
la suscripcién del contrato. La misma obligacion aplica para el integrante del proponente plural persona juridica.

yy. Dar cumplimiento a lo establecido en la resolucién 304 del 23 de febrero de 2022 o las normas que los modifiquen,
adicionen y/o sustituyan, en relacion con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de
Salud y Proteccién Social.

zz. El contratista de interventoria debera verificar que el contratista de obra realice una inspeccion de la planta de
tratamiento existente y realizar un informe que permita definir el estado de cada una de las estructuras y de los
elementos que componen la planta de tratamiento actual con el fin de establecer el estado de la planta antes de su
intervencion. De igual forma el interventor debe verificar que se implementen métodos constructivos y planificar las
obras a ejecutar de manera tal que se realice la menor intervencién posible en las zonas y en las estructuras
colindantes, lo anterior teniendo en cuenta que se debe garantizar el funcionamiento de la planta de tratamiento
durante la ejecucion de las obras.
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aaa. Responder por los resultados de su gestién y por las decisiones técnicas, administrativas y presupuestales tomadas
durante el plazo de ejecucidn del contrato

bbb.Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del contrato correspondan o sean necesarias para el cabal
cumplimiento del mismo

1.7.2 OBLIGACIONES DE INFORMACION.

a. Presentar Informes periddicos, los cuales deberan ser aprobados por la supervision. Estos Informes deben poseer y
presentar caracteristicas y propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que
se trata de un Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado.

b. Llevar una bitdcora de la ejecucion del proyecto, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y
decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las érdenes de interventoria, de los conceptos de los
especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de
manera que se logre la comprensién general del contrato y el desarrollo de todas las actividades, de acuerdo con la
programacion detallada del contrato. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director del proyecto, los
profesionales que intervienen en la ejecucion, asi como de la interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo
requieran, los delegados de LA CONTRATANTE.

¢. Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la Supervision.

d. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE OBRA, durante el
desarrollo del contrato, de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos para intervenir oportunamente
frente a las solicitudes presentadas

e. Elaborary presentar conjuntamente con el CONTRATISTA DE OBRA, las actas de entrega mensual de los productos
y de la aprobacién y recibo a satisfaccion de las mismas.

f.  Acopiar de manera ordenada en medio fisico y magnético, la documentacion producida en la ejecucién del proyecto,
de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento.

1.7.3 OBLIGACIONES FINANCIERAS.

a. Verificar el flujo de inversién del contrato, para lo cual debera suscribirse el acta respectiva, de manera mensual o
quincenal.

b. Realizar seguimiento y control a la eficiente y oportunidad inversidn de los recursos establecidos en el contrato

¢. Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, juridicas, economicas y financieras exigidas en el estudio previo y en
el contrato.

d. Cumplir el objeto del contrato de acuerdo a los criterios de calidad exigible que hacen parte de los estudios previos con
sujecion al presupuesto estimado y dentro del plazo establecido.

e. Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever, con la
suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que LA CONTRATANTE o el contratista
deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato.

f. Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al contrato de obra de acuerdo con el cronograma, de tal manera
que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales se requiera oportunamente al contratista de obra y se
adopte un plan de contingencia adecuado y de continuar con los mismos, se adopten las medidas pertinentes o se
inicien las acciones legales a que haya lugar.

g. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravdmenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle el contrato, asi como las
erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA al momento de la presentacion de su propuesta econmica.

h. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso

i. Radicar las facturas para adelantar el tramite y aprobacién de las mismas, debera presentar al SUPERVISOR, el
informe o productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado
a la ejecucion del contrato.
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j- Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga tributaria generada con
ocasién de la celebracion y ejecucién del contrato.

k. Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin, tales
como, la terminacién del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER y la aprobacion
por parte de la interventoria de los documentos de liquidacion finales presentados a la terminacion del contrato. En
todo caso el tramite de suscripcién de la respectiva acta de liquidacion debera corresponder a los procedimientos
establecidos por FINDETER.

I. Llevar un registro cronologico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacién de los
documentos que allegue EL CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto. Al igual que los soportes o comprobantes de
pago tanto del contrato de obra como el de interventoria, documentos requeridos para el cierre financiero del proyecto
solicitado en la etapa de liquidacion.

m. Controlar en detalle el estado financiero y legal del CONTRATO DE OBRA, llevando un registro de cada una de las
operaciones.

n. Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA DE OBRA haya cumplido cabalmente con todas las obligaciones
relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, asi como parafiscales de
SENA, ICBF, caja de compensacion familiar y liquidaciones del personal que se reitre de la obra.

0. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de pago
formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos
por EL CONTRATANTE y la normatividad vigente.

p. Presentar la documentacién, andlisis y soportes correspondientes para la definicién de los productos financieros
solicitados en el Contrato.

q. ELINTERVENTOR asume la responsabilidad financiera por la ejecucién de las actividades contenidas en el estudio

previo, los términos de referencia y el contrato.

r. Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del contrato para efectos de la liquidacién del mismo.

1.7.4 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

a. Presentar en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, al supervisor, el personal minimo
profesional y técnico exigido para la ejecucion del contrato cumpliendo con la experiencia especifica exigida en el
presente documento. El contratista se compromete a suministrar el personal minimo exigido, asi como el que
adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional
alguno a LA CONTRATANTE de lo cual se entendera incluido su costo en la propuesta econdémica que presente el
interesado. En ningln caso podré presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de
tiempo de dedicacion en contratos en ejecucion con FINDETER O LA CONTRATANTE u otras entidades. Si el
CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al Interventor y a la
CONTRATANTE la sustitucién de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al que se
retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacidn del supervisor.

b. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, social, legal,
administrativo, financiero y contable.

c. EICONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga durante el desarrollo del contrato, mantener al frente al director del
Proyecto y demas personal de especialistas que requiera la Interventoria, aprobados por el supervisor.

d. Vincular un minimo de cincuenta por ciento (50%) de muijeres en la contratacion de personal calificado. Dicha condicién
sera verificada por el Supervisor, en los casos en los que el contratista de interventoria demuestre la imposibilidad de
cumplimiento de dicho porcentaje, debera ser verificado por el Supervisor con la finalidad de ajustar el mismo.

e. El director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el
supervisor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del contrato, siempre que sus decisiones
no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales pactadas.

f. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con
matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas colombianas.

i g. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual debera
I realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, g
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relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacidn familiar,
SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

h. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para la
ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del
contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la presentacion de
la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA con LA CONTRATANTE.

i. Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion competente, el cumplimiento de
normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

j- Emplear personal técnico o profesional, segun corresponda, de conformidad con lo establecido en los términos de
referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en dptimas condiciones fisicas y mentales para
el desarrollo de las actividades asignadas.

k. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado
informacion falsa.

I. Contemplar en su propuesta econémica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a elementos de
seguridad industrial, los elementos de bioseguridad y la dotacién de su personal. LA CONTRATANTE no hara
reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicacion de multas y sanciones el
incumplimiento en el suministro de los elementos.

1.7.5 OBLIGACIONES PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL
CONTRATO.

a. El SUPERVISOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles minimos exigidos para los profesionales
definidos en la oferta para la ejecucion del contrato, igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos
de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA o uno de los
integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social
integral vigente de todo el personal propuesto. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA entregara previamente a la
suscripcion del acta de inicio u orden de inicio, los documentos soporten que acrediten la calidad y experiencia del
personal profesional requeridos.

b. Entregar a La CONTRATANTE las garantias exigidas para la revision de los amparos correspondientes. La
CONTRATANTE revisaré que los amparos correspondientes a las garantias del Contrato correspondan con lo exigido
en el presente documento, para efectos de su presentacidn y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

¢. EIINTERVENTOR, presentara a la Supervisién para su aprobacién, la Oferta Econdmica discriminada conforme al
formato Propuesta Econémica detallada y Factor Multiplicador que para tal efecto dispondra la Entidad en los
Términos de Referencia, donde se presente el personal ofrecido para la ejecucién del contrato conforme al personal
minimo exigido en el proceso de seleccion, y de acuerdo a las dedicaciones minimas requeridas para la ejecucién
del contrato, asi como los demas costos directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo de las actividades.

d. Sivencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripcion de
los mismos no se procede con la firma del documento, por causa injustificada la entidad podra expedir la orden de
inicio del contrato.

1.7.6  OBLIGACIONES ESPECIFICAS.

a. Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantias otorgadas conforme al contrato
b. Remitir para aprobacién de la CONTRATANTE las garantias del contrato de interventoria.
i c. Aprobar la metodologia y programacién de actividades para el CONTRATO DE OBRA.
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d. Revisar toda la documentacién técnica, social, legal, ambiental y econémica requerida para la ejecucion del
proyecto, con el objeto de proponer o aceptar las recomendaciones del CONTRATISTA DE OBRA.

e. Realizar acompafiamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucién del plan de gestion social
entregado por la entidad.

f. Realizar acompafiamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE OBRA en la verificacién de las condiciones de
ejecutabilidad del proyecto, asi como la revision técnica del Proyecto de Estudios y Disefios utilizados para la
estructuracién del mismo.

g.  Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA, conforme a la propuesta presentada
y los Términos de Referencia y verificar que el mismo personal permanezca hasta la terminacién del contrato y
cumpla con las dedicaciones establecidas.

h. Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE OBRA proponga, verificando que el
trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones ofertadas.

i. Mantener el personal ofrecido para los diferentes componentes, el cual fue aprobado previo a la firma del acta de
inicio del contrato de Interventoria.

j- Efectuar el acompafiamiento constante y permanente, asi como el seguimiento al cronograma propuesto por el
CONTRATISTA DE OBRA.

k. Verificar el cumplimiento en el acompafiamiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA, al Ente Territorial frente
a la obligacion de identificacion, apoyo y gestién de permisos y licencias necesarias, para la ejecucion del
proyecto, asi como el costo de las mismas, los cuales dependen de la naturaleza del mismo.

L. Realizar la revision y aprobacién final de documentos técnicos, legales, financieros y administrativos que se
elaboran en cumplimiento del objeto del contrato objeto de interventoria.

m.  Constatar la informacion suministrada por el CONTRATISTA DE OBRA frente a la verificacion de las actividades
requeridas para la ejecucion del proyecto, las cuales hacen parte de la revision técnica de las alternativas
estudiadas.

n. Acompafiar el proceso de socializacion del proyecto ante la comunidad e informar de manera oportuna a LA
CONTRATANTE y al Supervisor designado los inconvenientes encontrados.

0. Presentar informes semanales (el primer dia habil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los primeros
cinco (5) dias calendario del mes siguiente) al supervisor designado donde se evidencien los aspectos mas
relevantes de las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo y conforme a los componentes
del contrato, segun el formato establecido.

p- Convocar a los comités de seguimiento que se realicen durante la ejecucion del proyecto.

q. Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del contrato, de tal forma
que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar su ejecucion.

r. Promover con el CONTRATISTA DE OBRA planes especiales de reaccion, con acciones eficaces para solucionar
y superar las situaciones que dificulten la ejecucién del contrato en alguno de sus componentes o que representen
riesgos de gestion y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de los mismos.

s.  Verificar, analizar y conceptuar sobre las observaciones realizadas por el CONTRATISTA DE OBRA en cuanto a
la revision técnica y documental de la informacion.

t. Efectuar el acompafiamiento constante y permanente, asi como el seguimiento al cronograma propuesto por el
CONTRATISTA DE OBRA para la ejecucién de la misma.

u. Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo con las necesidades del proyecto, los
cudles deben ser certificados.

V. Verificar calibracion de equipos de topografia y demas utilizados en el CONTRATO DE OBRA.

w.  Evaluar los resultados presentados por el CONTRATISTA DE OBRA de acuerdo a las necesidades planteadas,
verificando el cumplimiento de la normatividad vigente de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar.

X. Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del CONTRATO DE
OBRA, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar
su ejecucion.

y. Aprobar y verificar las cantidades de obra ejecutada.

z Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos constructivos que sean convenientes para
resolver problemas durante la obra

aa. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos finales de construccion.

bb.  Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas de los proyectos sean consecuentes con los Analisis de

i Precios Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE OBRA y que sean ejecutadas de conformidad cop
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el tipo de obras a realizar.

cc. Revisary aprobar la completitud, concordancia y razonabilidad de cantidades y valores de los componentes de
los APUS.

dd. Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO le correspondan o sean necesarias para el
cabal cumplimiento del mismo

1.7.7 OBLIGACIONES SOCIALES. El INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
generales de caracter social con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a) Verificar y garantizar el desarrollo e implementacion en su totalidad del plan de gestion social y
reputacional del CONSULTOR, de acuerdo con los componentes y productos relacionados en los
lineamientos del anexo correspondiente.

b) Garantizar para las actividades de campo previstas en el PGSR del CONTRATISTA la posibilidad de
revisar, complementar y/o ajustar las metodologias, las convocatorias, la atencion y relacionamiento
tanto en la presencialidad como en la virtualidad. Lo anterior en funcién de las disposiciones,
recomendaciones y decisiones de distanciamiento social y demas medidas y/o condiciones
establecidas por las autoridades territoriales debido al COVID-19. Este ejercicio debe ser justificado
segun corresponda e identifique el CONTRATISTA, recomiende FINDETER o el cliente, o sea
solicitado por los actores territoriales y/o comunitarios.

¢) Acompafiar al CONSULTOR en todas las actividades comunitarias del plan de gestién social y
reputacional.

d) Solicitar, verificar y asesorar los cronogramas, herramientas de comunicacion y divulgacion, y las
metodologias requeridas para el desarrollo e implementacidn de todos los productos contenidos en el
plan de gestion social y reputacional del CONSULTOR.

e) Contar con los profesionales sociales competentes y que preferiblemente sea de la zona de influencia, de manera
que se facilite el conocimiento del territorio, la cultura, las tradiciones de la regién, el relacionamiento y la atencion
de los actores institucionales y comunitarios; asi como el acompafiamiento al CONTRATISTA en su gestion e
implementacion del PGSR. Asegurar el acompafiamiento social durante la ejecucion del contrato, con el
fin de atender inquietudes de las comunidades y actores institucionales asociados al desarrollo de este
y medicién de impactos.

f) Velary actuar por el bienestar de la comunidad y demas actores interesados.

1.7.8  OBLIGACIONES JURIDICAS.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter juridico,
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en condiciones de eficacia,
eficiencia y oportunidad.

b. Verificar y exigir que se otorguen las garantias establecidas, velar por que estas permanezcan vigentes de
acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y realizar al CONTRATISTA los requerimientos del caso,
cuando sea necesario modificar las mismas en valor o en plazo. En caso de que el CONTRATISTA no realice
las ampliaciones a que haya lugar, el INTERVENTOR deberd informar a LA CONTRATANTE de este evento,
con el fin de que se tomen las medidas respectivas. Es pertinente que el interventor para la aprobacién de
cualquier pago verifique que la pdliza y modificaciones estén debidamente aprobadas para proceder con la
autorizacion de pago con el tramite de la cuenta respectiva.

c. Entregar informacion a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, relacionada con el incumplimiento del
CONTRATO DE OBRA, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como

il conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO DE OBRA.
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d. En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, el INTERVENTOR debera entregar al Supervisor
designado un concepto el cual debera contener los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucién total
o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de
las obligaciones a cargo de EI CONTRATISTA DE OBRA segun el caso, aportando las evidencias que asi lo
soporten; asi como la tasacidn por los presuntos retrasos o incumplimientos.

e. Informar de manera oportuna al supervisor y a la contratante sobre cualquier situacion que pueda llegar a implicar
una modificacion contractual.

f.  Proyectar, aprobar, firmar seglin corresponda las actas de terminacion, acta de entrega y recibo a satisfaccion
final de obra y acta de liquidacion del contrato de obra y del contrato de interventoria y demas actas que sean
necesarias en el marco del contrato de obra, allegando la documentacién requerida de acuerdo con los
lineamientos y plazos establecidos por LA CONTRATANTE.

g. Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacién y
cumplimiento en el CONTRATO DE OBRA y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial lo establecido
en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

h. Cumpliry atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el Supervisor designado, que en materia
juridica y legal se formulen.

i. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

j- Suscribir el Acta de liquidacion del contrato una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin,
tales como, la terminacion del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER y la
aprobacion por parte de la Interventoria de los documentos de liquidacién finales presentados a la terminacion
del contrato. En todo caso, el tramite de suscripcidn de la respectiva acta de liquidacién debera corresponder a
los procedimientos establecidos por FINDETER.

k. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion de
interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

1.7.9 OBLIGACIONES TECNICAS.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter técnico
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a. \Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE OBRA cuente con la infraestructura
fisica y el recurso humano suficiente para adelantar la implementacién y cumplimiento de los requerimientos
exigidos por las entidades competentes a través de las licencias o permisos otorgados para el desarrollo del
contrato.

b. Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el
desarrollo del contrato.

c. \Verificar que el contratista de obra cumpla con los requerimientos exigidos en las licencias, permisos,
resoluciones y demds requisitos indispensables para el desarrollo normal del contrato. En caso de que aplique.

d. Emitir los conceptos que la Contratante solicite en marco de la ejecucion de su contrato dentro del plazo
requerido.

e. Adelantar revisién permanente de todas las obligaciones y las obras producto del CONTRATO DE OBRA, de
forma que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de calidad y
oportunidad a las que se obligd el CONTRATISTA DE OBRA

f.  Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversion del contrato de obra, efectuando controles
periodicos de las actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, asi mismo recomendar los ajustes a
los que haya lugar. En caso de presunto incumplimiento, el INTERVENTOR debera informar oportunamente a
LA CONTRATANTE vy solicitar si es el caso la aplicacion de los procedimientos sancionatorios establecidos en
el contrato.

g. Promover con el CONTRATISTA DE OBRA planes especiales de reaccion, con acciones eficaces para
solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucion del contrato o que representen riesgos de gestion
y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

i h. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones
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CONTRATO DE OBRA. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera
comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, para su decision, dicha
comunicacion debera ir acompafiada de su concepto y soportadas con la debida justificacién técnica, financiera,
contable, administrativa y juridica, segin corresponda.

i.  Asesorary suministrar la informacion que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor designado o las Entidades
de control de manera oportuna.

j- Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE OBRA de conformidad con lo
establecido en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

k. Requeriral CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el CONTRATO DE OBRA
y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando oportunamente a la
CONTRATANTE y al Supervisor designado.

l.  Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prorrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o
cualquier otra modificacién al CONTRATO DE OBRA, acompafiando las justificaciones correspondientes y
presentando las recomendaciones y el plan de reaccién con medidas efectivas para conjurar las causales que
las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

m. Revisar las solicitudes de prérrogas, modificaciones, suspensiones, entre otros, presentadas por el
CONTRATISTA DE OBRA y emitir un concepto técnico a LA CONTRATANTE. Adicionalmente, debera elaborar,
revisar y remitir dichas solicitudes para su aprobacion con la suficiente antelacién a la fecha requerida para su
implementacion. Dichas solicitudes deben estar claramente justificadas.

n. Verificar y conocer por parte de todo su equipo de profesionales las normas aplicables a este tipo de proyecto.

0. \Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir de la informacion
suministrada y presentar un informe a LA CONTRATANTE sobre los aspectos que repercutan en el normal
desarrollo de los contratos y que puedan implicar modificaciones a los mismos.

p. Notificar de manera oportuna a la supervision a cargo de FINDETER, respecto a cambios y/o modificaciones que
puedan incidir en el alcance definido para el proyecto, con la finalidad de que FINDETER pueda llevar a cabo la
respectiva consulta ante el MVCT sobre los mismos.

g. Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los
requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes etapas
de ejecucion.

r. Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la
funcién de interventoria en lo que a obligaciones técnicas se refiere

1.710 OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a.  Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE el Acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

b.  Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA DE OBRA, el ACTA DE INICIO respecto del CONTRATO DE OBRA.

¢. Solicitar a LA CONTRATANTE o a quien éste indique, la documentacién e informacion necesaria para desarrollar
adecuadamente la Interventoria.

d. Establecer mecanismos &giles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo.

e. Revisary estudiar los documentos e informacion que dieron origen al contrato objeto de Interventoria, con el propésito
de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar con efectividad las
labores encomendadas, solicitando a LA CONTRATANTE, las aclaraciones del caso.

f. Revisar en detalle, el contrato objeto de interventoria con el fin de enterarse de cada una de las clausulas
contractuales, plazos, y obligaciones del mismo.

g. Revisar y verificar toda la documentacion técnica, legal, ambiental, seguridad industrial y econémica requerida para
la ejecucion del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones para poder desarrollar el contrato objeto de la
interventoria sin ninguin contratiempo y dando cumplimiento al marco normativo que le pueda afectar.

h.  Programary coordinar con el CONTRATISTA DE OBRA, las reuniones de seguimiento a la ejecucién del contrato. En
estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, asi como se tratan y analizan temas y problemas

i relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones practicas y oportunas.
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i.  Atender o responder las observaciones o aclaraciones que solicite la Contratante dentro de los tres (3) dias siguientes
al requerimiento.

j-  Remitir, llegada la necesidad de suspender la ejecucion del contrato objeto de esta Interventoria, a la Contratante un
concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que al Supervisor manifieste su aval o rechazo. En caso
afirmativo, el INTERVENTOR deberé diligenciar el acta de suspensién para el contrato de consultoria y para el de
Interventoria, simultdneamente y remitirlos a la Contratante debidamente diligenciados con el visto bueno del
Supervisor. Una vez resuelta la situacion que motivé la suspension de los contratos, el INTERVENTOR dara aviso a
LA CONTRATANTE y a FINDETER vy remitira diligenciadas y suscritas las correspondientes actas de reinicio para
visto bueno, junto con la correspondiente modificacion de las pdlizas.

k. Adelantar cualquier otra actuacion administrativa, necesaria para la correcta administracion del CONTRATO objeto

de interventoria

Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demas documentos necesarios para la ejecucién del contrato.

m. Elaborary presentar conjuntamente con el contratista de obra, las actas de entrega y recibo a satisfaccion del contrato.

n. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato y entregar copia de
las mismas a cada uno de los participantes al término de la reunién, e incluirlas en el informe mensual del periodo
respectivo.

0. Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relacién
con el desarrollo del proyecto.

p- Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato apuntando a su optimizacién
financiera y técnica.

q. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE INTERVENTORIA, las
solicitudes que le formule la CONTRATANTE o FINDETER en el marco de la asistencia técnica en procesos
administrativos o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasién de la ejecucién del proyecto.

r. Acompafiar a la CONTRATANTE o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar
en cualquier momento, aln después de haber realizado la liquidacion del CONTRATO DE INTERVENTORIA, y
tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.

s. Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
porte un documento que lo acredite como tal.

t.  Cumpliry atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y o supervisor designado.

u. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

v.  Suministrar de manera oportuna a la Contratante o FINDETER toda la base documental que de fe del cumplimiento
de su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de Interventoria.

w. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la informacion que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a
la mejor ejecucion del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la 6ptima ejecucion del objeto
contratado.

x. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las ordenes e instrucciones que imparta son de obligatorio
cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la ley y o pactado.

y. Revisar periddicamente la implementacién efectiva del plan de acompafiamiento social. Debera verificar las
actividades realizadas, la vinculacién adecuada de personas vulnerables y sus condiciones de trabajo, el cumplimiento
de indicadores, ademas de revisar y validar las fuentes de verificacion remitidas por el CONTRATISTA. Asi mismo,
canalizara oportunamente hacia la Contratante, las quejas y reclamos que presente la comunidad sobre el proyecto.

z.  Exigir al CONTRATISTA la implementacion de programas de comunicacién permanente con la comunidad, e informar
a la comunidad donde se desarrollaran las obras, sobre el alcance, magnitud, impacto y beneficio del proyecto

aa. Velar porque se realice la socializacidn de las obras a la comunidad involucrada antes de iniciar la ejecucion de las
mismas, durante su desarrollo y al finalizarlos, de acuerdo con los Lineamientos de Gestién Social y Reputacional,
especificamente el componente de comunicacién, divulgacion y acompafiamiento social. De igual manera informar
de manera oportuna a LA CONTRATANTE vy al supervisor designado los inconvenientes encontrados.

bb. Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en desarrollo de la obra, su
andlisis y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.

cc. Exigiral CONTRATISTA DE OBRAy su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud
ocupacional y ambiental que sean aplicables del proyecto, y cumplirlas al interior de su equipo de trabajo.

dd. Elaborar el proyecto de Acta de liquidacidn del contrato objeto de la Interventoria y remitirla a la Contratante para su

i revision y aprobacion final junto con la totalidad de los soportes.
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ee. Exigiry obtener del CONTRATISTA los paz y salvos a los que haya lugar segun la naturaleza del contrato.
ff. Garantizar el proceso de liquidacion del CONTRATO DE OBRA y el CONTRATO DE INTERVENTORIA.
gg. CONTRATISTA los paz y salvos a los que haya lugar segun la naturaleza del contrato.

hh. Garantizar el proceso de liquidacién del CONTRATO DE OBRA y el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

1.7.11 POSTERIOR A LA TERMINACION DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

a. Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminacion del contrato y dejar consignadas las observaciones
pertinentes que no permitieron el recibo a satisfaccion del proyecto; en caso a que a ello haya lugar.

b. Elaborary suscribir el acta de recibo a satisfaccion (Acta de entrega y recibo a satisfaccion final del objeto contractual)

¢. Elaborar el proyecto de Acta de liquidacién del contrato objeto de interventoria y remitirla a la CONTRATANTE para su
revision y aprobacion final junto con la totalidad de los soportes.

d. Exigiry obtener del CONTRATISTA DE OBRA los paz y salvo a los que haya lugar segun la naturaleza del contrato.

e. Garantizar el proceso de liquidacion del contrato de obra y el contrato de interventoria.

1.8 NORMATIVIDAD APLICABLE

Para efectos de lo anterior, el CONTRATISTA debera tener en cuenta, durante la totalidad del plazo del contrato, entre
otras, las siguientes normas y documentos vigentes:

a) Legislacion ambiental Municipal y/o, Departamental y Nacional.

b) Legislacién de seguridad industrial y de salud ocupacional.

c) Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado impuesto segun el tipo
de obra, por la entidad competente.

d) Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes, que apliquen.

e) Reglamento Técnico del Rector de Agua potable y Saneamiento Basico — RAS

f)  Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos.

g) Legislacion de transito vehicular y peatonal, normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de
maquinaria y equipo pesado impuesta en este tipo de obras por la entidad competente.

h) Decreto 1784 del 02 de noviembre de 2017

i) Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE

i) Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico - RETILAP

k) Ley No. 1523 de 2012

[)  Decreto No. 1807 de 2014

m) Decreto No. 1077 de 2015

n) Decreto 2157 de 2017

0) Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.

1.9 SUPERVISION DEL CONTRATO
La supervision del contrato sera ejecutada por quien se designe de la Vicepresidencia Técnica de FINDETER, quien
realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico del contrato verificando ademas la correcta

ejecucion del objeto contratado.

Asi mismo, en lo pertinente y aplicable al contrato, el supervisor desempefaré las funciones previstas en los términos de
referencia, estudios previos, la ley y el contrato.

El Supervisor del contrato esta facultado para solicitar aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion
contractual y sera responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles o que puedan poner 0 pongan en riesgo el cumplimiento
del contrato, 0 cuando se presente incumplimiento.
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En ninglin caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre EL
CONTRATISTA y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.
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) SUBCAPITULO I )
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-AGUA SAN ANDRES, esta interesado en Contratar “LA INTERVENTORIA
INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) A LA
EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCION DE LA CAPTACION Y LA LiNEA DE ADUCCION,
DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL
TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA - NORTE DE
SANTANDER”.

Nota: El detalle y descripcidn del objeto, alcance, duracidn, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y
forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de
referencia, los estudios previos y en los demés documentos que lo conforman.

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar.
Para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnolégicas disponibles
teniendo en cuenta la localizacion especifica indicada en los documentos de la convocatoria.

En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de
suministro de materiales e insumos generales, mano de obra y herramientas requeridas, asi como también las condiciones
sociales de la zona. De igual forma, la ubicacion geografica del sitio del proyecto, historial de comportamiento
meteoroldgico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucion del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del
proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.3. PERSONAL

EL INTERVENTOR debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo solicitado o
que resulte pertinente durante la ejecucion del contrato, y hasta la entrega del mismo, el personal ofrecido y requerido para
la ejecucion del objeto contractual, relacionado a continuacién, debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales
y la experiencia general y especifica exigida. Lo anterior, debera ser aprobado por el supervisor e informado a Findeter
como fideicomitente de la CONTRATANTE.

2.4. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacion académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al supervisor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:
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ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contratd el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de inicio y terminacidn de la ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados
asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar certificacion o
soporte de evidencia de la ejecucidn del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contraté la ejecucion del
proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuto el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera adjuntar
copia del contrato y acta liquidacién o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacion de servicios o el documento
que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades y/o productos
entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segin corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o
representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas,
entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacion que permita su verificacion, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la informacién
que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum académico
de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y para acreditarla
el proponente debera presentar certificacion de terminacion y aprobacion del pensum académico de educacion superior
debidamente firmada por la Institucién Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta con la referida
certificacion, podré aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomaré la informacion para
contabilizar la experiencia profesional.

En el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones de equivalencia de experiencia profesional
general por formacién académica acorde con lo previsto en el articulo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015. En tal sentido,
se harén equivalencias entre afios de experiencia profesional y titulos de posgrado afines a las funciones de los perfiles
requeridos, asi: (i) titulo de especialista por dos (2) afios de experiencia profesional general o viceversa, (i) titulo de
maestria por tres (3) afios de experiencia profesional general o viceversa y (iii) titulos de doctorado o postdoctorado por
cuatro (4) afios de experiencia profesional general o viceversa.

En el caso de los perfiles que se permite formacién afin, la misma se verificara segln &rea y ndcleo del conocimiento, de
acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educacién Nacional (Colombia) en su Sistema Nacional de Informacién de
Educacion Superior — SNIES.

2.5. GARANTIAS

El CONTRATISTA debera constituir una garantia o péliza expedida por una compaiiia de seguros legalmente constituida
en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

2.51. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.
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Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente
ala entidad, por razén de la celebracion y ejecucién del contrato, el estudio previo efectuado y la previsidn de los posibles
riesgos en la ejecucion del mismo, se determiné la necesidad de establecer los siguientes amparos dentro de la garantia
que el contratista debera constituir y presentar a LA CONTRATANTE, expedidas por una compafiia de seguros legalmente
constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

MONTO DEL

AMPARO AMPARO VIGENCIA
I 30% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucién del contrato y
Cumplimiento . .
Contrato seis (6) meses mas

De Salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones
laborales

10% del wvalor del | Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y
Contrato tres (3) afios mas.

Vigente por cinco (5) afios contados a partir de
la suscripcién del Acta de entrega y recibo a
satisfaccion final del contrato.

30% del wvalor del

Calidad del Servicio Contrato

25.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

GARANTIA MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Responsabilidad Civil
Extracontractual

20% del valor del Contrato | Vigente por el plazo de ejecucion de del contrato.

NOTA: La aprobacion de las garantias por parte de LA CONTRATANTE es requisito previo para el inicio de la ejecucion
de los contratos, razén por la cual, ningun contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su
ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y el
soporte de pago de la prima correspondiente. No seré valido para el proceso la certificacién de No expiracion por falta de
pago ni el soporte de la transaccién electronica.

2.6. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El Contratista constituira las garantias con cualquier Compafiia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en
formato ENTRE PARTICULARES.

Garantia de Cumplimiento: La misma deberé ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATANTE.
Beneficiario: EL CONTRATANTE.

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual debera ser expedida bajo la siguiente estructura:
Tomador: EL CONTRATISTA.

Asegurado: EL CONTRATISTA.
Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados.

EL CONTRATISTA deberé presentar las pélizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de pago,
a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato, sus prérrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato y
con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autorizg
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para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias
en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestion de los
saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones
contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante
la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el
plazo de ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacion que afecte las garantias, EL
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacién del
contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado
también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demas
gastos que generen la constitucién, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de
cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacion
de las facturas pendientes de pago y el Gltimo pago del contrato.)

2.7. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

Se dispone de la Resolucion No. 001 del 25 de abril del 2017, emitida por el director territorial de CORPONOR mediante
“(...) la cual se otorga la concesion de aguas superficiales a derivar de las corrientes de dominio pablico denominadas
“Las dos tomas”.

Teniendo en cuenta “(...) la Resolucion No. 001 del 25 de abril del 2017 y el termino de duracién de la presente concesion
es de cinco (5) afios, contados a partir de la ejecutoria de la presente resolucion, término que podra ser prorrogado a
peticion del interesado, en un lapso no menor a tres (3) meses dentro del dltimo afio del periodo para el cual se haya
otorgado”, El gerente de EMPOPAMPLONA mediante comunicacién 1DE-100-20.01-0033 realizé la solicitud de renovacién
de concesién de aguas, sobre la quebrada las TOMAS.

Se dispone de la Resolucion No. 123 del 2022 emitida por la subdirectora Juridica de CORPONOR el 14 de enero del
2022, mediante el cual se indica lo siguiente:

“(...) Otorgar Permiso de Ocupacién de Cauces, Playas y Lechos, a la Empresa EMPOPAMPLONA, identificada
con NIT 800094327-8, para el proyecto: "CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DE CAPTACION Y DE LAS LINEAS
DE ADUCCION Y CONDUCCION DE LAS QUEBRADAS LAS TOMAS EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONA",
departamento Norte de Santander”

Se dispone de la Certificacion emitida por el secretario de planeacién municipal el 15 de abril del 2021, mediante la cual
se indica que la ejecucion del proyecto "CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DE CAPTACION Y DE LAS LINEAS DE
ADUCCION Y CONDUCCION DE LAS QUEBRADAS LAS TOMAS EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONA", NO requiere
realizar cruce de vias u ocupacion de franja de la nacion.

Se dispone de la Certificacion de predios y servidumbres emitida por el alcalde municipal y el Gerente de
EMPOPAMPLONA S.A. ESP mediante la cual se indica.

“(...) Certificamos que conocemos el proyecto denominado “CONSTRUCCION DE LA CAPTACION Y LA LINEA
DE ADUCCION, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA
“LAS TOMAS”; HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE
PAMPLONA - NORTE DE SANTANDER?” y nos consta que para su construccion se requiere:

Una SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO A PERPETUIDAD la cual cuenta con el area necesaria para la instalacion de las
tuberias de ADUCCION y CONDUCCION y para la construccion de DOS (2) BOCATOMAS y DOS (2) DESARENADORES
il con su cerramiento, de conformidad con lo establecido en el penultimo inciso del numeral 2.7.1 del Anexo 1 de I3
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Resolucién 0661 de 2019, gravamen que se ha constituido debidamente sobre el predio que se relaciona a continuacion
el cual se encuentra debidamente registrado y coincide con lo especificado en los planos que se anexan al proyecto.

Matricula Inmobiliaria y Cédula Catastral Propietaria Identificacion
272-9519 545180002000000030030000000000 | ANA FRANCISCA PORTILLA 27.786.570 de Pamplona
DE CACUA

No obstante, lo anterior, en el caso que durante la ejecucion del contrato se detecte la necesidad de tramitar algun tipo de
licencias y/o permisos adicionales, sera responsabilidad del contratista de obra adelantar las gestiones necesarias ante
las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.

El Interventor debera tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de verificar los requerimientos
exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades competentes para el desarrollo del contrato
objeto de la Interventoria.

El interventor debera verificar que el contratista de obra verifique que la infraestructura a construir no esté en areas o
franjas de seguridad de los aeropuertos, o0 zonas aledafias a los mismos en materia de agua y saneamiento basico, ya que
de presentarse tal situacién se debera verificar ante la Aeronautica Civil la necesidad de tramitar algin permiso o
autorizacion para la ejecucion de la obra.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de licencias, y/o permisos y/o
servidumbres o modificaciones a los mismos, sera responsabilidad del contratista de obra adelantar las gestiones,
necesarias para el desarrollo de la ejecucion de las obras.

Esto es, aquellos tramites inherentes y necesarios para la correcta ejecucion de las obras que sera responsabilidad del
contratista de ejecucion su identificacion, costeo (asumir el costo de los mismos) y gestion. Lo anterior, sin perjuicio de las
obligaciones contractuales a cargo del Ente Territorial en materia de permisos, servidumbres, licencias y autorizaciones
adquiridas en virtud del Convenio Interadministrativo suscrito, por lo tanto, los costos ocasionados por la expedicién de las
licencias y/o permisos y/o servidumbres que dependan directamente del Municipio seran asumidos por éste. Con relacién
a los costos ocasionados por la obtencién de los predios y la imposicién de servidumbres serdn asumidos por el Municipio.

2.8. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

Teniendo en cuenta que el recurso asignado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para ejecutarse en el contrato
en el evento de presentarse durante la ejecucién del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variacién en las
actividades a ejecutar, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situacién debe ser planteada al supervisor y a la
Contratante para que se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos en el contrato.

2.8.1 CLAUSULA DE INDEMNIDAD
El Contratista se obliga a:

a) Mantener indemne a EL CONTRATANTE, a FINDETER y a sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva,
trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacién, pleito, queja, demanda,
sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, en
ejecucion del contrato.

b) Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
CONTRATISTAS, proveedores, SUBCONTRATISTAS o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales
contra EL CONTRATANTE, y FINDETER, con ocasion de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion del
contrato.

Todos los gastos que impliquen la defensa de los intereses del EL CONTRATANTE, y FINDETER deberan ser asumidos
por EL CONTRATISTA.

Comprometidos
con Colombia

ﬁ Elszn.u::'no:'ljlmhntn Minhacienda Pé.glna 36 de 89



2 Fiduagraria Findeteré,

Scae M B Smwre A (4 Banca de Desarrollo Territorial

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, estos podran requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier
figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA la estrategia de
defensa que resulte mas favorable a los intereses EL CONTRATANTE y FINDETER.

2.8.2. CONDICIONES SUSPENSIVA'Y RESOLUTORIAS

Posterior a la suscripcion del contrato, y en el primer mes de ejecucion del mismo, la interventoria debera verificar y hacer
seguimiento y control al contratista de obra quien debera verificar la documentacion del proyecto como estudios, disefios,
planos, especificaciones técnicas, permisos ambientales, informacién predial, servidumbres y demas documentos que lo
conforman, y confrontar ademas esta informacion con las condiciones de campo. Si como resultado de la verificacion, se
evidencia alguno de los eventos listados a continuacion, se entendera que dicho presupuesto factico constituye una
condicién suspensiva tiempo en el cual no se reconoceran valores adicionales al contratista de obra, ni al contratista de
interventoria y que, de no ser resuelta, podra dar origen a la resolucién del contrato y a la cesacion de los efectos que de
éste se deriven.

1. Condicion suspensiva por oposicion de la comunidad a la construccion del proyecto.

Si surtida la revision del proyecto, se identifica oposicion de la comunidad a la ejecucion del mismo, el Ente Territorial con
el apoyo del Contratista de obra y con el seguimiento de la interventoria tendréa un plazo minimo de DOS (2) MESES o un
plazo mayor que podré ser acordado entre las partes para solucionar dicha oposicion. La oposicidn de la comunidad debera
ser suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una
solucién viable para la ejecucion del mismo.

Es responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA evidenciar que persiste la oposicion de la comunidad después de
implementadas las acciones del Plan de Gestion Social que incluye las actividades de socializacion, concertacion y
negociacion, si hubiese lugar. Si al finalizar estas acciones permanece la oposicién de los lideres y la comunidad, se debera
demostrar con la suficiencia de soportes, que no es posible continuar con la ejecucién debido a esta situacion.

Es responsabilidad de la INTERVENTORIA verificar y corroborar la informacion y la documentacién de respaldo entregado
por el CONTRATISTA de obra frente a la oposicion de la comunidad.

Por tanto, se entendera superada la condicion suspensiva cuando dentro de los plazos establecidos el Ente Territorial con
apoyo del Contratista de conformidad con las obligaciones derivadas del contrato y demés documentos de la convocatoria,
obtengan la aprobacién de la comunidad a la ejecucién del proyecto. El plazo de la condicién suspensiva comenzara a
contabilizarse a partir de la fecha en que la CONTRATANTE informe por escrito al ENTE TERRITORIAL sobre la necesidad
de la aprobacién de la comunidad a la ejecucion del proyecto.

Transcurrido el término para resolver la condicidn suspensiva y la misma no sea superada, ésta se entenderd fallida, y
daré lugar a la terminacién del contrato y la cesacion de los efectos que de éste se deriven.

2. Condicion suspensiva por deficiencias en estudios y disefios:

Si surtida la revision de los estudios y disefios del proyecto, y con la aprobacién de la interventoria, se verifica la
imposibilidad de ejecucion de las obras, debido a la falencia en los estudios elaborados por el estructurador del proyecto,
el Ente Territorial como beneficiario del mismo, tendra un plazo minimo de DOS (2) MESES o un plazo mayor que podra
ser acordado entre las partes para realizar los ajustes o complementaciones requeridos a los estudios o disefios.

Se entendera superada la condicidn suspensiva cuando dentro de los plazos establecidos, el Ente Territorial realice los
ajustes requeridos a los estudios o disefios del proyecto. Los tiempos de la condicién suspensiva comenzaran a
contabilizarse a partir de la fecha en que la CONTRATANTE informe por escrito al ENTE TERRITORIAL acerca de la
necesidad de los ajustes requeridos para la ejecucion del proyecto. Transcurrido el término para su resolucion sin que se
verifique su cumplimiento ésta se entendera fallida, y se resolvera el contrato y la cesacion de los efectos que de éste se
il deriven.
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Si una vez realizados los ajustes se requiere la reformulacion del proyecto por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, y este emite concepto de NO viabilidad a la solicitud de reformulacién realizada por el Ente Territorial, dara lugar
a que se entienda fallida esta condicidn y se resolvera el contrato y la cesacion de los efectos que de éste se deriven.

3. Condicion suspensiva por falta de permisos, licencias o autorizaciones:

Ocurre cuando el CONTRATISTA DE OBRA, como producto de la revision efectuada a los estudios y disefios del proyecto,
y con la aprobacién de la interventoria, verifica la necesidad de obtener permisos, licencias o autorizaciones, para el
desarrollo normal de las obras. Dicha condicion debera ser resuelta por la entidad territorial, en un plazo maximo de DOS
(2) MESES o el plazo mayor acordado entre las partes, con el fin de obtener la totalidad de los permisos, licencias o
autorizaciones requeridas.

Se entendera superada la condicidn suspensiva cuando dentro de los plazos establecidos el Ente Territorial obtiene los
permisos, licencias o autorizaciones requeridos para la ejecucion del contrato. Los tiempos de la condicion suspensiva
comenzaran a contabilizarse a partir de la fecha en que la CONTRATANTE informe por escrito al ENTE TERRITORIAL
acerca de la necesidad de tramite y obtencion de permisos, licencias o autorizaciones.

Transcurrido el término para su resolucion sin que se verifique su cumplimiento ésta se entendera fallida, y se resolvera el
contrato y la cesacion de los efectos que de éste se deriven.

4. Condicion suspensiva por falta predios, servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales

Ocurre cuando el CONTRATISTA DE OBRA, como producto de la revision efectuada a los estudios y disefios del proyecto,
y con la aprobacion de la interventoria, se verifica la necesidad de obtener predios, servidumbres, permisos de paso o de
otros requisitos prediales para la ejecucion del proyecto. Dicha condicion debera ser resuelta por el Ente Territorial en un
plazo maximo de DOS (2) MESES o el plazo mayor acordado entre las partes, con el fin de obtener la totalidad de los
predios y servidumbres de paso o de otros requisitos prediales necesarios para ejecutar la obra

Se entendera superada la condicidn suspensiva cuando dentro de los plazos establecidos el Ente Territorial obtiene la
totalidad de los predios, servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales requeridos para la ejecucion del
proyecto. Los tiempos de la condicion suspensiva comenzardn a contabilizarse a partir de la fecha en que la
CONTRATANTE informe por escrito al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de tramite y obtencion de falta predios,
servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales.

Transcurrido el término para su resolucion sin que se verifique su cumplimiento ésta se entendera fallida, y se resolvera el
contrato y la cesacion de los efectos que de éste se deriven.

Se tiene ademas que las siguientes situaciones en caso de llegar a presentarse daran lugar a la resolucion del contrato

1. Si la contratante tiene conocimiento que la adjudicacion del contrato se obtuvo por medios fraudulentos o
mediante engafio.

2. Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituira en causal
resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la péliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira
el contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente

PARAGRAFO PRIMERO: De no poder ser resuelta alguna de las condiciones suspensivas listadas y por lo tanto se
presente el acaecimiento de la condicion resolutoria por causales ajenas al contratista de obra, LA CONTRATANTE pagara
al CONTRATISTA el valor correspondiente a las obras ejecutadas y equipos instalados y recibidos a satisfaccion por la
interventoria del proyecto. El valor correspondiente a las obras ejecutadas se reconocera previa verificaciéon de su
funcionalidad debidamente certificada por la interventoria.

i Al interventor se realizara el pago correspondiente a las actas de interventoria aprobadas por la supervision conforme la
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actividades desarrolladas.
En ninguin caso habra lugar al reconocimiento de pagos por compensacién alguna al contratista a titulo de indemnizacion.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicién resolutoria surja por una accion
u omision imputable al contratista de obra, se entenderd que es responsable por la resolucion del contrato y como
consecuencia, LA INTERVENTORIA y LA CONTRATANTE podra exigir a través de los medios establecidos en el contrato
enervar la causal que suscit6 el acaecimiento de la condicién resolutoria o la indemnizacion de perjuicios.

Nota 1: Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas para el proyecto por no superar
alguna condicion suspensiva , implica que los derechos y obligaciones del contrato de obra y de interventoria se extinguiran
en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil y por lo tanto en caso de que se dé, esto conlleva a que los mencionados
contratos entraran en etapa de liquidacion, sin que se cause ningun reconocimiento econémico distinto a lo realmente
ejecutado del contrato a favor del Contratista ejecutor y del contrato de interventoria, lo cual implica que al suscribir el
contrato, el contratista renuncia a cualquier reclamacion al respecto.

Nota 2: En caso de acaecer todas o algunas de las condiciones resolutorias definidas anteriormente, después de que el
Contratista haya implementado las acciones pertinentes que permitieran la no ocurrencia de dichos eventos, la Contratante
informara por escrito al Contratista, y remitira el Acta de liquidacion del Contrato de ejecucion, sin que se cause ningin
reconocimiento econémico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de pago aprobadas de obra e interventoria
que correspondera a las actividades efectivamente ejecutadas, ni a reclamaciones por parte del CONTRATISTA .

2.8.3.  PRONUNCIAMIENTO DE ACAECIMIENTO O NO DE LA CONDICION RESOLUTORIA.

Si como resultado de las actividades de revision efectuada por el contratista de obra a los estudios y disefios del proyecto,
y con la aprobacién de la interventoria, se concluye que ha acaecido alguna o todas las condiciones resolutorias, se
entendera resuelto el CONTRATO, y la CONTRATANTE remitirda al CONTRATISTA DE OBRA el Acta de Liquidacién
correspondiente, conforme al procedimiento establecido para estos efectos en el contrato.

2.9. CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS
Se encuentra necesario incluir el requisito de gestidn de riesgos para el contratista en los siguientes términos:
2.9.1. GESTION DE RIESGOS.

El INTERVENTOR previamente a la celebracion del contrato ha hecho sus propios célculos y estimaciones, con base en
los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el cual se
ejecutara el contrato, asi como todos los fendmenos, que puedan afectar la ejecucidn del mismo. En la ejecucion del
contrato, el interventor se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo
del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucién del contrato. Dicha
gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a. Laidentificacion de los riesgos

b.  Elandlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de los
riesgos identificados, asi como la priorizacién de cada uno de ellos.

c. Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que se
ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos identificados.

d. Realizar las actividades de monitoreo y control aplicables con base en la priorizacién de riesgos realizada, con lo
cual determinaré si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la
efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el Contratista de Interventoria debera presentar a la SUPERVISION
il para su aprobacién un documento que contenga la siguiente informacién como minimo:

N Comprometidos
ﬁ Elszn.u::'no:'ljlmhntn Minhacienda Paglna 39 de 89

con Colombia



# Fiduagraria Findeter4

n 0 e Scae M B Smwre A (4 Banca de Desarrollo Territorial

i) Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades del equipo
de trabajo con relacion a la gestién del riesgo, la categorizacidn que utilizara para priorizar los riesgos, la periodicidad
con la que realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucién del contrato, las escalas de
probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los analisis cualitativos y cuantitativos de los
riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el Contratista determina la tolerancia al riesgo que
da lugar a la activacion de las acciones de gestidn de los riesgos.

ii) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los riesgos,
asi como la calificacion de los riesgos de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestion del Riesgo.

i) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en el
Registro de Riesgos.

29.2. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacion, estimacion y asignacién de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion
y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto en
relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucidn contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que se
suscriba.

2. Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e
incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

3. Laestructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestién del conocimiento
y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco de la estrategia de
asistencia técnica - gestion del conocimiento de Findeter.

4. En el elemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta asume el
100% del riesgo.

De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del INTERVENTOR, basadas en la ocurrencia de alguno de los
riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hara ninglin reconocimiento, ni ofrecera
garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo
que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean evaluados, y de
ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econémico del
contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria,
los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el contratista en
dicha etapa.

Los mitigantes sugeridos al INTERVENTOR corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el
INTERVENTOR pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestién de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
i precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, sg
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entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

Una vez iniciado el contrato, es responsabilidad del INTERVENTOR junto a la gestion social, realizar la actualizacién de
los controles de riesgos. La identificacion de las probables oportunidades y riesgos que puede ocasionar la obra deberan
ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar el desarrollo, apropiacién y
sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en cuenta el anexo correspondiente.

2.10 LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. Para ello, se suscribira
el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance financiero y de ejecucion del contrato en todos
los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos. Igualmente, se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las
prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se
incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que
logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporaran las salvedades
que en su momento pudiera considerar EL CONTRATISTA.

De conformidad con la Politica de Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter, en caso de que el Contratista no
se presente a la liquidacion, previa notificacion o convocatoria que le haga el Contratante, o no se llegue a un acuerdo
sobre su contenido, el Contratante dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de
comun acuerdo, elaborara el acta y dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del Contrato, de la funcionalidad
del proyecto y de los demas aspectos relevantes.

En el evento de no agotarse la liquidacion en la forma y plazos mencionados anteriormente, esta podra realizarse dentro
de los dos (2) afios siguientes. Vencidos los términos anteriormente sefialados sin lograrse la liquidacion, la
CONTRATANTE debera diligenciar acta de cierre administrativo y liberacién de recursos si existen saldos por liberar, y, en
su defecto, si no hubo saldos por liberar, debera incorporarse al expediente contractual certificacion expedida por la
CONTRATANTE acreditando tal circunstancia.

La liquidacion del presente contrato estara condicionada a la liquidacion del contrato sobre el cual se realiza vigilancia e
interventoria. Por lo tanto, LA INTERVENTORIA solo podra exigir la liquidacion del contrato de interventoria una vez haya
realizado todas las gestiones necesarias para la liquidacion efectiva del contrato sobre el cual realiza vigilancia.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA

Actividad

Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

24 de mayo de 2022

Recepcion de observaciones a los Términos de Referencia
y anexos.

Desde el 24 al 26 de mayo de 2022
A través del correo electronico grupo-

icat@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y
anexos 0 constancia de no presentacién de observaciones.

31 de mayo de 2022

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre
No. 1y 2 y Apertura de Sobre No. 1

2 de junio de 2022
Hora: 11:00 a.m.
A través del correo electronico

pafindeter@fiduagraria.gov.co

Publicacion de informe de verificacién de requisitos
habilitantes y solicitud de subsanaciones.

8 de junio de 2022

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al
informe de requisitos habilitantes

Desde el 9 al 10 de junio de 2022
A través del correo electronico

grupo-icat@findeter.qov.co
Hora: Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe definitivo de verificacion de
requisitos habilitantes

13 de junio de 2022

Apertura Sobre No. 2 - Propuesta econémica de las
propuestas habilitadas.

14 de junio de 2022
Hora: 11:00 a.m.

Los proponentes habilitados deberan participar a

través de teleconferencia (Microsoft Teams).

Publicacion del Informe de evaluacion econdémica y
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad)

15 de junio de 2022

Plazo para presentar observaciones al informe de
evaluacion econdmica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad)

Hasta el 16 de junio de 2022, a través del correo
electronico grupo-icat@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacion del informe definitivo de evaluacion economica y
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de
seleccion del contratista o declaratoria de desierta, segun
corresponda

21 de junio de 2022

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http:/horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES
SUBCAPITULO | GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de interventoria: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de
Convocatoria.

Contratista de Obra: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para ejecutar el proyecto objeto de
interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o0 mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacién,
celebracién y ejecucién de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podréa retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejara
constancia de la ejecucidn fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos
relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o
por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y presentar la
informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme, por lo tanto, la informacién requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado. Los formatos tienen que ser diligenciados en su totalidad.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.
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Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Est4
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar
con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona la informacion necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y
debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion y calificacion. Se debe presentar con la
oferta.

Formato 5 - Estimacion Propuesta Econémica Detallada y Factor Multiplicador: Este formato es una herramienta para
la supervision del contrato. No es objeto de verificacion ni evaluacién y en ningun caso.

1.2. SIGLAS

A continuacién, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlLU. Administracion, Imprevistos y Utilidad.

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-AGUA SAN ANDRES identificado con NIT. 830.053.630-9. Contratante
1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La presente convocatoria esta sometida a la legislacion y jurisdiccion colombiana y se rige por las normas de derecho
privado contenidas en el Cédigo Civil, el Codigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los
términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Politica
de Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter CON-ST-DA 001.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira por los principios de la Funcion Administrativa y de la Gestién Fiscal, consagrados en
los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los articulos
8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demas
normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al contrato
resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacién requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

EI PROPONENTE con la presentacidn de la propuesta expresa su intencién de apoyar la accion del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no efectuar
il o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.
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En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

La propuesta debera enviarse al correo pafindeter@fiduagraria.gov.co, en la fecha y hora establecida en el cronograma
del proceso.

Los demas documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, debera(n) ser remitido(s) al correo electrénico grupo-icat@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de
10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electronico. Si requiere enviar documentos con mayor capacidad a
los 10MB, podra remitir varios correos electrénicos, pero debera tener la precaucion de que todos sean remitidos antes de
la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, serd aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electronico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no seré atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-AGUA SAN ANDRES
Teléfonos: 6230311

grupo-icat@findeter.gov.co

Bogota D.C. - Colombia

Y deberén contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccion electronica y teléfonos
fijos y/o celulares.

c. Identificacién de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubiere.

d. Numero total de folios

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web
www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-AGUA
SAN ANDRES, y estaran a disposicién de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-AGUA SAN ANDRES, Aquellos documentos o estudios que
por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del
interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Agua y Saneamiento Basico, ubicada en la ciudad de Bogota
en la Calle 104 No. 182-52, a la que podré asistir algin funcionario de la Direccién de Contratacion, de lo cual se dejara
i constancia escrita.
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1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccidn se realizara con la publicacién de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de correo
electronico grupo-icat@findeter.gov.co. No se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comun.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-AGUA SAN ANDRES, y deberan expedirse, a mas tardar
el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria. Asi mismo, podré expedir
adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacion del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracién de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€N CONSOrcio 0 unién temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
€onsorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la suscripcién del
contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podréa ser una persona natural o juridica, pero en todo caso deberé tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacién del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Cadigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que otorguen las personas
] naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Codigo General del Procesg
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para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacion de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar a través del correo pafindeter@fiduagraria.gov.co, la fecha y hora establecidas en el
cronograma, en medio magnético, en formato PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No. 1 y sobre No.2,
identificados con el numero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen parte de cada
uno de ellos, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en PDF e informacion establecida en los presentes términos de referencia
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico, financiero
y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar identificado como Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdémica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados de
manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacién consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econémica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el tltimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, o bis, la foliacion se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1 Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2 En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados,
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras
asociativas de consorcio 0 unidn temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los
requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3 En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona
natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual 0 como
integrante de un proponente plural (consorcio o unidén temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del
certificado de vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad
competente, segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

1.14.4 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus caracteristicas,
cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes dentro
de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6 No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro medio
] telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.
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1.14.7 Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto de
verificacion ni evaluacion.

1.14.8 En caso de discrepancias entre la propuesta econdmica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el
contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente como una herramienta de trabajo
para los evaluadores.

1.14.9 La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

1.14.10 Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacién minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

1.14.11 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse valer en la convocatoria,
deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o
legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica
o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacién que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual dejara constancia de la devolucion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas seré el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en
que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas
que se expidan para tal fin.

Por ningun motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar diferente
al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los términos de
referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcidn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccién
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
il mismo dicha traduccion debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.
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1191  LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencién
Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacién para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificard que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emiti6 el documento, para que el Cénsul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizo, o a falta de éste, por el de una nacion amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

119.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizacién para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, so6lo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actia el funcionario ptblico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccién oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente
apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencién
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la
autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con titulos
académicos otorgados por una institucion de educacion superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida
por la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la
convalidacion de estos titulos ante el Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera contar con los mismos y
presentarlos al supervisor o interventor del contrato segun corresponda, previo a la suscripcién del acta de inicio u orden
de inicio. Este requisito no sera exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que
pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afin, titulado y domiciliado en el
exterior, debera presentar al supervisor o interventor seglin corresponda, para la suscripcion del acta de inicio, el permiso
temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesion, para el ejercicio temporal de la profesién en
Colombia, segun el caso.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA
EXTRANJERA

i a. Verificacion de la fecha de terminacién o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del contrato.
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b. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

c.  Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y posteriormente
conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del délar
americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del
contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminacién
y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion, sera la de
terminacion del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no presente
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde
se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto
no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://lwww.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona,
quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley,
en cumplimiento de lo establecido en los articulos 13, 15 Y 18 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, éste cederé el
contrato, previa autorizacién escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciaré a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacién, viabilizacién, financiacion del proyecto objeto de la
presente interventoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccion
del presente proceso de contratacién. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas de las
anoénimas abiertas.

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una interventoria
0 consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.
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1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una obra siendo
adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios auténomos en
los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Nota: Los conflictos sefialados en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la suscripcidn del acta de entrega
de recibo a satisfaccion por el interventor o el supervisor segun aplique.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice
en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u
interventoria a contratar.

1.24.2. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.3. El oferente sera responsable de la informacién que tenga en cuenta para la presentacion de su propuesta.

1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econémicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacién que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.5. La elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deberéa tener en cuenta que el
calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias
estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE o Findeter se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién o
documentacién aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos
medios que considere necesarios para lograr la verificacion de la informacién, incluso al mismo proponente

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma o que amenacen la seleccion objetiva o transparente que rigen las actuaciones del
mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.

En este evento LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en
la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-AGUA SAN ANDRES.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccién sera a través de los correos electronicos pafindeter@fiduagraria.gov.co, en la fecha y
hora limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta de
Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter www.findeter.gov.co,
y en la pagina web de la CONTRATANTE.
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No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electrénico antes mencionado deben cumplir con
lo siguiente:

a.  Enelasunto deben identificar el nimero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.

b.  El correo debera llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica y el
segundo a la propuesta econdmica.

Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y sobre
No. 2: Propuesta econdémica Proponente xxx.

c. La propuesta econdmica_debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta sera
suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Microsoft Teams).) para la
audiencia de apertura del sobre No. 2 Sera responsabilidad del proponente incluir o no el cifrado de acceso a la
propuesta econémica.

d.  El proponente al incluirle clave o contrasefia al medio a través del cual se envia o contiene el Sobre No. 2 —
Propuesta Econdmica, sera responsable de mantenerla vigente durante el proceso, hasta la etapa que se requiera,
s0 pena de rechazo de su oferta.

e.  Elcuerpo del correo debe incluir la siguiente informacion:

Ciudad y Fecha

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-AGUA SAN ANDRES
Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el nimero de contacto del
contratista y correo electronico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econdmico a través
del aplicativo (Microsoft Teams).

Firma representante legal.

f.  Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora sefalada en el cronograma de la
Convocatoria, se daran por no recibidas, previa validacion con el proveedor tecnoldgico de la hora de recibo en
el servidor de la Fiduciaria.

g. Enlafechay hora del cierre, la Fiduciaria descargara, del medio de remisién utilizado por los oferentes, las ofertas
presentadas dentro del término previsto para el cierre de la convocatoria (Sobre No.1: Propuesta Técnica y Sobre
No. 2: Propuesta econbémica). Los Sobres No.1: Propuesta(s) Técnica(s) seré(n) enviada(s) a Findeter para su
verificacion, y los Sobres No. 2 Propuesta(s) Econémica(s), se mantendra(n) en custodia de la Fiduciaria.

h.  Se verificara el niumero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el
evento de que se hayan presentado mas de diez (10) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO realizara la asignacién de un nimero a cada uno de los proponentes mediante la
funcion “ramdon” (aleatorio) de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi la lista
de las diez (10) ofertas con mayor nimero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacion. En caso de error
se aplicara por la Fiduciaria lo dispuesto en los presentes términos.

Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y evaluacion y seran devueltas a los interesados.
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Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia debidamente
justificadas se estime conveniente, se omitira la realizacion de la precitada consolidacion de oferentes y el proceso
continuara con las ofertas que se hayan presentado.

Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y evaluacion y seran devueltas a los interesados.
1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no daré lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.

1.28.1. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacion, razén por la cual, LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberan ser atendidas por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de la
presente convocatoria.

La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepcion de aquellos cuya omisién o
modificacion constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO. En razén a lo anterior, la subsanacién no puede
entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podréa subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicion posterior al
cierre de la convocatoria.

El evaluador solicitara al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden
financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se
encontrara establecido en el cronograma del proceso. Sera inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacién de
requisitos_habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos
de referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacion, que la entidad publicara en la fecha
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informaciéon o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma (La
hora senalada en el cronograma aplica tanto para las subsanaciones u observaciones allegadas en medio fisico
como por correo electronico), las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electrénico grupo-
icat@findeter.gov.co.

En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de
aclaracion o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podra requerir al (los) proponente(s) para que allegue(n)
los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a
continuacion, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de verificar
i las propuestas presentadas.
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a. No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser subsanado
y por tanto sera rechazada.

b.  El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicién posterior al cierre de
la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que mejoren
la oferta.

¢.  No seran susceptibles de subsanacion aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la
convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

d. Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacién minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

La Entidad publicara el Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electrénico grupo-icat@findeter.gov.co

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

LA CONTRATANTE citara mediante la herramienta (Microsoft Teams) al correo (previamente suministrado en el cierre)
Unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en el
Informe Definitivo de Verificacion de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el
cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econémico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Microsoft Teams) en la fecha y hora prevista en el cronograma del
proceso, dara apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Econdmica, la cual sera grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al
sobre econdmico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la
audiencia o no asistir a la misma se entendera como no presentado el sobre econémico.

De dicha actuacién se dejara constancia mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera diligenciada con
los nombres de quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA, cuando aplique. Las
propuestas economicas seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

Los sobres econdmicos de los proponentes habilitados serén enviados a Findeter para su evaluacion y archivados en la
carpeta contractual, mientras que los sobres de los proponentes no habilitados, continuaran en custodia de la Fiduciaria.

1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS
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Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion, realizaran la evaluacion de la
propuesta economica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econdémica y la determinacion del método y ponderacién econémica de las propuestas habilitadas y
asignacion de puntaje, se elaborara y publicara el Informe de verificacion econdmica y asignacién de puntaje (Orden
de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas y al que
los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podréa prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacion. EI Comité
Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion correspondiente, cuya
acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccion del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

La convocatoria constituye una invitacion para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacién que
se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta antes de
la celebracion del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segun corresponda, en el cual
se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual seré publicado en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co
y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al analisis, aclaracion, evaluacién y comparacion de las propuestas y la recomendacién para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podré ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las
observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucién o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si
el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE
Cuando dos 0 méas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor

calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.35.1.  Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
i efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
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cuente con una participacién de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Sipersiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se llevara
a cabo el dia habil siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacién, en la fecha,
hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados)
de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
(videoconferencia) que escoja la balota en su representacion. La videoconferencia sera grabada.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccion si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacién
del contrato y la suscripcidn del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente que allegé
documentacion inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya incurrido en una casual
de rechazo.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1  Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.2  Cuando el proponente persona natural, persona juridica 0 uno de sus socios, accionistas 0 miembro de junta,
o representante de un proponente o de un integrante de un proponente plural o apoderado/representante de una
persona natural, ya sea en forma individual 0 como socio, accionista, miembro de junta o representante de una
persona juridica o natural, presente mas de una oferta.

1.37.3  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por
la Constitucion y la Ley.

1.37.4  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.37.5 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacion
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.

1.37.6  Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,
de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Cddigo Nacional de Policia y Convivencia.

1.37.7  Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos dentro
de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos
y Financiacion del Terrorismo.

1.37.8  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.

1.37.9  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.
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1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccién
objetiva o que creen confusién.

1.37.12 Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta econémica presentado de manera electrénica
no se pueda abrir 0 acceder a su contenido e impida la seleccion objetiva.

1.37.13 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratdndose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.

1.37.14 Cuando no se presente el documento de constitucidn del proponente plural con la oferta.

1.37.15 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unidn temporal por todos los integrantes o no se
identifique su objeto, 0 no se sefiale el porcentaje de participacion de sus integrantes, o cuando en la etapa de
subsanacion se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural o cuando el
porcentaje de participacion supere el 100%

1.37.16  Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7'y 8 del requisito habilitante del numeral
2.1.1.3 CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL

1.37.17 Cuando no se aporte |a garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o cuando
la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

1.37.18 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.

1.37.19 Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al valor referido en los presentes términos de referencia.

1.37.20 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econémica.

1.37.21 Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

1.37.22 Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas,
sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes términos de
referencia para la respectiva propuesta econdémica o etapa, asi como también, cuando los valores unitarios
ofertados, sean inferiores a los valores minimos o superiores a los valores maximos establecidos en los términos
de referencia.

1.37.23 Cuando la propuesta econdmica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no tenga
el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

1.37.24 Cuando el proponente omita el valor de algin precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta
econdmica.

1.37.25 Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

1.37.26  Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

1.37.27 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacion, siendo verificados se establezca
que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacién de requisitos
habilitantes.

1.37.28 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.29 Cuando el proponente incurra en la concentracién de contratos.

1.37.30 Cuando curse en contra del proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio
0 union temporal, sus representantes legales o apoderados, miembros de junta directiva e inclusive socios en
sociedades distintas de las andnimas abiertas, procesos judiciales relacionados con delitos contra la
administracién publica y/o corrupcién que pueden generar un riesgo reputacional y de buena administracién para
FINDETER o la contratante, de conformidad con la consulta que al respecto se efectlie en el Sistema de
Administracion de Riesgos de Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo — SARLAFT — COMPLIANCE.

1.37.31 Enlos demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1. Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de experiencia
previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberd motivar su
decision.
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En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dard a conocer la decisién, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en la
ciudad de Bogota D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO
Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:

»  Elcontrato suscrito.
»  Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
*  Acta de inicio u Orden de inicio suscrita por el supervisor del contrato.

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no cumple
con los requisitos establecidos para la suscripcidn de acta de inicio, de orden de inicio o similares o no aporte en
el plazo establecido el personal minimo requerido o la magquinaria ofertada, el PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER-AGUA SAN ANDRES, podra hacer efectiva la garantia de seriedad o de cumplimiento, si a ello hubiere
lugar, y dispondréa de su valor como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el
proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos
por el valor de la garantia.

Esta situacion dara lugar a la terminacion inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas alla
que la comunicacién de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente ubicado
en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la
entidad, previa instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigiré al referido proponente la prérroga de
la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobaré las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un plazo
no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuaré con el proponente clasificado en segundo lugar en el
orden de elegibilidad y asi sucesivamente.
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] SUBCAPITULO Il ] ]
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran como
resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentracidn de contratos.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

c. \Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacion

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

Contiene la presentacion de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus
recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacién de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio 0 union temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberd acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre,
se mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la
modifiquen.

Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacién con el mismo.

2. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para

i la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.
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3. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacion mediante la cual el érgano competente lo faculta
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las
facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los
documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de seleccion.

4. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

5. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Camara de Comercio con cinco (5)
afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de anterioridad a
la fecha de cierre de la presente convocatoria.

6. Término de duracion: Que el término de duracidn no sea inferior al plazo de ejecucién del contrato. No obstante lo
anterior, en caso de ser adjudicatario debera mantener el término de duracién de la persona juridica (en forma
individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecucién del contrato y cinco (5) afios mas.

7. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacién, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos de la siguiente informacion:

1. El objeto del consorcio o unién temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar.

La designacién de un representante o apoderado que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion
del consorcio 0 unién temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia
temporal o definitiva.

3. Domicilio de la figura asociativa

4. Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran expresamente
las actividades, términos y alcance de participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la ejecucion
del contrato.

5. Lamanifestacion clara y expresa en el documento de constitucion que quienes integran el Consorcio o Unién Temporal
responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las
fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Union Temporal, limitada

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en
los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) y
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en la figura asociativa no
podré ser menor al cincuenta por ciento (50%).

8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el

consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

En ningln caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

©
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21.1.31. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan aportar
los siguientes documentos:

1. Acta de constitucién del consorcio o union temporal.
Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, que acredite la existencia y
representacion legal de cada uno de sus integrantes

NOTA: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de camara y Comercio frente a la capacidad para
obligarse del Representante Legal, debera aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del drgano
competente, estatutos.

Tratandose de personas juridicas de derecho publico, acto administrativo de creacién (si aplica), resolucién de
nombramiento, acta de posesién y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacién de funciones,
delegacién o competencias expedido por del funcionario competente

3. De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

4.  De las personas(s) juridica(s) se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del (os)
representante (es) legal (es).

5. Encaso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se deberé allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

6.  Encaso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se deberd allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural
o del representante legal de la persona juridica.

NOTA: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento valido.

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

8.  Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio 0 unién temporal podran constituir un solo apoderado
comun, y en tal caso, bastard para todos los efectos la presentacién del poder comun otorgado por todos los
integrantes, con los requisitos de autenticacién, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y traduccidn exigidos en el
Caodigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se
refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio o Unién Temporal.

9. Lagarantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, deberad indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participacion.

10. La duraci6n del consorcio o unién temporal, la cual no podré ser inferior al plazo de ejecucion del contrato y un (1)
afio més.

11.  Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio 0 union temporal, debera
presentar solamente una oferta.

12. Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podrén ceder o transferir su participacion en el
mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de algun tipo
de modificacidn, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto

il Tributario.
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2.1.1.4. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se deberad allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacidn, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacién, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacion de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién. Certificado que debera tener fecha de
expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deber igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural 0 como miembro de consorcio o union temporal debera presentar la constancia de
consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la identificacion
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de la
multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
il correspondientes.
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2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una poliza de seguro expedida por una compafia de
seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO ENTRE
PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

EL PROPONENTE se constituirda como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La pdliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.
Tratandose de proponente plural, debera indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la péliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:
La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:

a. Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b. Lano ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos de
referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripcién del contrato se
prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3) meses.

c. Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d. Lano presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA ENTIDAD
para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

El proponente debera constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantia de seriedad de la propuesta la cual
debera contener las siguientes caracteristicas:

a) CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-AGUA SAN ANDRES, con NIT 830.053.630-9
b) AMPAROS: La Garantia de Seriedad deberd cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y tendra
caracter indemnizatorio.
c) VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total del
presupuesto de la convocatoria.
d) VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso. En
caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la péliza.

NOTA: Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccion, si no contiene los
requerimientos de los términos de referencia, el proponente deberd aclarar o subsanarlos, para luego remitir las
modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del proceso, so pena del rechazo de la oferta.

El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la certificacién de No expiracion
por falta de pago, ni el soporte de transaccion electronica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE
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El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberd inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccién, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta circunstancia
bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacion de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos
profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b. ElProponente persona natural deberéa acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones
aportando los certificados de afiliacion respectivos. ElI Proponente podra acreditar la afiliacion entregando el
certificado de pago de la ultima planilla

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias, anteriores a la fecha
del cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia
para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en los términos de
referencia definitivos.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podré acreditar la condicion,
presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan acreditar
este requisito.

NOTA: En caso que la certificacién sea expedida por Revisor Fiscal, se deberd aportar copia de la Tarjeta Profesional,
copia de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona natural
o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de un
proponente plural (consorcio 0 unién temporal) debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Ingeniero
Sanitario, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula
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profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segln corresponda, el cual se debe
encontrar vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, la oferta debera ser
avalada por un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario matriculado, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula
profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por la autoridad competente, el cual se
debe encontrar vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito s6lo sera exigible
para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de juramento,
situacion que se entenderéa prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE LA
CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacion del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas naturales
o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara
de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los miembros del
consorcio o union temporal tratdndose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad
realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones
que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas nacionales con sentencia debidamente ejecutoriada o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacién, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion
del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que los recursos
recibidos en desarrollo de éste contrato, no serén destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y control
i del Lavado de activos y Financiacién del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de se
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necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y
sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia
de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacion de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la propuesta
para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar,
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en Colombia
y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-aprobado o
aprobado, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razén social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacién.
4. La certificacion de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

5. La fecha de expedicién de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacion a la
fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendra para
estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

6. El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a VEINTINUEVE MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA'Y DOS PESOS ($29.599.052,00) MCTE. En caso de no cumplir
dicha condicion, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

7. Ninguno de los integrantes(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

8. Sila entidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente debera garantizar que la
misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicacion de la convocatoria, sea esta fecha la inicialmente prevista
en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningln tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de crédito.
La carta cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de la misma.
En caso de que la entidad financiera confirme una disminucién del valor de la carta cupo crédito exigido en los términos
de referencia, la propuesta sera RECHAZADA.

2.1.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
i exigidos:
§
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2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Para la presente convocatoria los proponentes deberan aportar MAXIMO TRES (3) CONTRATOS terminados y recibidos
a satisfaccion antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

INTERVENTORIA A LA: CONSTRUCCION O AMPLIACION U OPTIMIZACION O REHABILITACION O RENOVACION
O MEJORAMIENTO O INTERVENCION DE: ACUEDUCTOS O ALCANTARILLADOS, QUE HAYAN INCLUIDO LA
INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO O ALCANTARILLADO.

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberan estar recibidos a satisfaccion (a manera de ejemplo:
cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucion) previamente a la fecha
de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

a. Los contratos aportados deberan sumar, en su conjunto, un valor IGUAL O MAYOR A 1.5 VECES el valor total
del PRESUPUESTO ESTIMADO - PE de la convocatoria, expresado en SMMLV.

b. El valor de UNO (1) de los contratos aportados debera ser IGUAL O MAYOR A 0.7 VECES el valor total del
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE de la convocatoria, expresado en SMMLYV.

NOTA 1: En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, alcances o actividades diferentes a lo requerido
como experiencia especifica, solo se tendra en cuenta para la acreditacién de la condicién de valor, los montos asociados
a las actividades o alcances relacionadas con la experiencia especifica, excepto en el evento en que la documentacién
aportada acredite la ejecucion de actividades de INTERVENTORIA A LA INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTOS
0 ALCANTARILLADOS, COMO MINIMO EN UNA LONGITUD DE DOS MIL OCHENTA Y SEIS (2.086) METROS,, caso
en el cual la entidad tendra en cuenta el valor total del contrato aportado.

NOTA 2: Para efectos del presente proceso, se entiende como:

Acueducto: Conjunto de elementos y estructuras cuya funcién es la captacién de agua, el tratamiento, el transporte,
almacenamiento y entrega al usuario final, de agua potable con unos requerimientos minimos de calidad, cantidad y
presion.

Alcantarillado: Conjunto de elementos y estructuras cuya funcion es la recoleccion, conduccion y evacuacién hacia las
plantas de tratamiento y/o cuerpos receptores de agua, de las aguas residuales y/o lluvias producidas en una ciudad o
municipio. También se incluyen las obras requeridas para el transporte, tratamiento y disposicién final de estas aguas.

Red de alcantarillado: Conjunto de colectores secundarios, principales, interceptores, emisarios, cadmaras de inspeccion,
terminales de limpieza y tubos de inspeccion y limpieza.

Red de acueducto: Conjunto de tuberias, accesorios y estructuras que conducen el agua hasta los puntos de consumo.

NOTA 3: Todos los contratos validos para la acreditacion de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio
nacional de Colombia.

NOTA 4: LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRA
EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA

2.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

' Adaptado del Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico (RAS)
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A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en
proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

Il.  Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucion de la figura plural podra presentar certificacion expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en cuenta
la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se esta
requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente
plural, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso,
dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para el
aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal que
ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes
que conformaron el proponente plural que adquiri6 la experiencia y que se encuentren participando en el presente
proceso de seleccion.

i. Elvalor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacién que haya tenido el integrante
en la respectiva figura asociativa.

ii. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacién de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 0 sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras serd tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.

D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacion o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para dicha fecha.

Para efectos de la conversién a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacion del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanacién, gue cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde se pueda verificar el
valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no seréa tenido en cuenta para acreditar
este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertird el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

I F. Laexperiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas;
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Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacién, el porcentaje de participacién del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato
o proyecto. En ninglin caso se aceptard la certificacién o constancia expedida Unicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacién, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos como
experiencia especifica, la ejecucidn, terminacién o liquidacién del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s) segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacién expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacién que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacion, la cual debera venir suscrita segtn
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo podra
aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante
o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podra
aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucién de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la Interventoria.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos o proyectos al méximo requerido, seré objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero
maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una certificacién de
varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

214  CONCENTRACION DE CONTRATOS

Operara la Concentracion de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio 0 union
temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecucion con FINDETER o con los Patrimonios
Auténomos —FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado debera allegarse la respectiva acta de recibo a
satisfaccion final o acta de liquidacion con fecha de firma previa al cierre del proceso de seleccion.
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Para el proponente plural, la concentracién de contratos se generara por la sumatoria de los contratos celebrados o
adjudicados o en ejecucion por FINDETER o los Patrimonios Auténomos — FINDETER, de cada uno de los integrantes,
afectando solidariamente al proponente.

La propuesta del proponente que configure la citada concentracion de contratos incurrira en causal de rechazo.

NOTA 1: La regla de concentracion de contratos sera verificada durante todo el desarrollo del proceso de seleccidn pero
sera tenida en cuenta en la evaluacion definitiva e incluso hasta la adjudicacion del contrato o después de firmado, como
causal de terminacién del mismo. Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado sera RECHAZADO, o no se
firmara el contrato después de adjudicado o podréa pedirse la terminacién del mismo después de firmado.

NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un Unico proponente para el proceso de seleccién o cuando sea
el tinico proponente habilitado.

NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentracién de contratos,
la entidad procedera a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad.
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) SUBCAPITULO lli
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de EL CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacién, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de

evaluacion:
FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.

3.1.1. INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el formato
de oferta economica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la
entidad procederd a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revisién de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. Todos los valores contenidos en la oferta econdmica (valor unitario, valor de item, valor de etapa o fase, valor del
AlU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que
haya lugar, etc.) deberan estar ajustado al peso.

En caso que cualquier valor de la oferta econémica (valor unitario, valor de item, valor de etapa o fase, valor del AlU,

valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor

total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya

lugar, etc.) de algun proponente se presente con decimales, la entidad procedera ajustar el valor redondeéndolo al

peso, cuando la fraccion decimal del peso sea i
fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo

gual o superior a cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la
aproximara por defecto al peso.

2. Enelevento que la propuesta econémica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun simbolo,

la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O iTEMS Y/O EN LA UNIDAD
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO PUBLICADO

CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA
CONFORMIDAD.
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5. La Entidad realizara la verificacion y correccion de todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la
propuesta economica. El resultado de todas las operaciones aritméticas se redondeara al peso en el momento de la
evaluacion econémica.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacion
ha sido erréneamente realizada. En consecuencia, su correccién debe contraerse a efectuar adecuadamente la
operacién aritmética erroneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la
componenZ,

Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta econdmica.

Nota 3: La elaboracién de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacion y correccidn
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacion del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las
posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econdémica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccién aritmética, siendo
este el que sera tenido en cuenta en la evaluacidén econémica de la misma.

6. ElAlU debera ser expresado en porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminarlo en la propuesta econémica
(administracion (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) (cuando aplique)

Para los componentes del AU (administracion (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) expresados en porcentaje, se podran
incluir hasta maximo dos (2) decimales. En caso de que cualquier porcentaje del AlU presente mas de dos (2)
decimales, la Entidad procedera a ajustar el porcentaje redondeandolo a la centésima, asi: cuando la milésima del
porcentaje sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al nimero entero siguiente de la centésima del
porcentaje y cuando la milésima del porcentaje sea inferior a cinco se aproximara por defecto al nimero entero de
la centésima del porcentaje.

Por ejemplo:
VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE
COSTOS DIRECTOS 50.000.000,30
ADMINISTRACION (A) 26,538% 13.269.000,08
IMPREVISTOS (1) 4,923% 2.461.500,01
UTILIDAD (U) 5,325% 2.662.500,02
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,000% 505.875,00
VALOR TOTAL 68.898.875,41
AJUSTES REALIZADOS POR LA ENTIDAD
COSTOS DIRECTOS 50.000.000,00
ADMINISTRACION (A) 26,54% 13.270.000,00
IMPREVISTOS (1) 4,92% 2.460.000,00
UTILIDAD (U) 5,33% 2.665.000,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,00% 506.350,00

2 Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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| VALOR TOTAL 68.901.350,00 |

7. Revisién del IVA (cuando aplique): El oferente debe indicar en su oferta econoémica la tarifa del IVA al objeto

contractual. En caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta sera
rechazada.

La estructuracion de la oferta econdmica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar en
ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

8. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a.  Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes
términos de referencia para la respectiva propuesta econdmica o etapa, asi como también, cuando los
valores unitarios ofertados, sean inferiores a los valores minimos o superiores a los valores maximos
establecidos en los términos de referencia.

b.  Encaso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencion o variacion en el aspecto tributario local
por motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de
referencia.

9. Se seleccionara el método de

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el dia habil siquiente de la Apertura del Sobre No. 2 —Propuesta econémica de las propuestas
habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos
establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

(IN%?TJ(S;IC\)IE) NUMERO METODO
De00a24 1 Media aritmética
De 25a49 2 Media aritmética alta
De50a74 3 Media geométrica
De 75a 99 4 Menor valor

Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que Unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacion total de este factor, previa
aplicacion de los descuentos a que haya lugar.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacion de puntog
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funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes formulas:
n

X=) 4
AR}
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula;

X-V, -
(100 X (1 — (T’>> para valores menores o iguales a X

Puntaje i = _
X = Vil _
100x (| 1-2 < para valores mayores a X

Donde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

g, = Vinax + X
2
Doénde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Viax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xa— Vi =
100x [ 1— < para valores menores o iguales a X
A

Puntajei = _
[Xa — Vil -
100x{1—-2 <. para valores mayores a X,
A
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta
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En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

c¢. MEDIA GEOMETRICA

El célculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= (nifPI* P = . xP,

Donde

G = Media Geométrica.

n = Mumero de propusstas economicas validas.

] = alor de la propuesta econdmica corregida del proponentei

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V, _
( 100 x (1 — (Tl>> para valores menores o iguales a G

Puntaje i = _
|G — Vil _
t 100 X {1 -2~ < para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

d. MENOR VALOR
Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad de
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida. Para la
aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se
procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 * Vj
Puntaje i = ((71\4“\1))
Vi

Dénde:
Viuny = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fuezg
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habilitadas.
i = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.

10. De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacion econémica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas, con las
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las
correcciones efectuadas, asi como de la asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método
de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar sus
propuestas.

11. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderacion econdémica de las propuestas habilitadas con el método que correspondid
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacién de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las
clausulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacién unilateral impuestas o
declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, multa, 0
sancion, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en contratos
en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacion
unilateral, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en
contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuard por CADA clausula penal de apremio,
multa, o sanciones; o declaracién de incumplimiento, terminacién unilateral, impuesta o declarada a cada integrante
(Proponente dentro del presente proceso).

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta economica.

12. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacién Econémica
y Asignacion de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se darén respuesta a las observaciones recibidas,
sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara al
Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de
elegibilidad de conformidad con la evaluacién efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Autdnomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
correspondiente y el acta de seleccion se publicaré en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO No. 1

ANEXO TECNICO PERSONAL REQUERIDO

Findeter4

Banca de Desarrollo Territorial

EL INTERVENTOR debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo solicitado o
que resulte pertinente durante la ejecucion del contrato, y hasta la entrega del mismo, el personal ofrecido y requerido para
la ejecucion del objeto contractual, relacionado a continuacion, debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales
y la experiencia general y especifica exigida. Lo anterior, debera ser aprobado por el supervisor e informado a Findeter
como fideicomitente de la CONTRATANTE.

PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES MINIMAS.

El INTERVENTOR debera presentar al supervisor del contrato, previo a la suscripcion del acta u orden de inicio del
Contrato, y en todo caso en la oportunidad establecida, el personal minimo requerido, el cual debera tener la dedicacion
necesaria para la ejecucion del proyecto, junto con los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la
experiencia general y especifica de este personal. Lo anterior, debera ser aprobado por el supervisor del contrato.

Experiencia Especifica

Dedicacion minima

Cargo a Formacioén Experiencia Numero e
e desempefiar Académica General de L. . el el il
Como / En: Requerimiento particular de la obra
contratos
requeridos
Director de interventoria
o profesional encargado En los contratos aportados
de la direccion de debera acreditar que la
Ingeniero  Civil, o interventoria en sumatoria total de longitudes
1 Director Ingeniero Sanitario y 6 afios proyectos  para la 3 de redes de acueducto o 5%
de Interventoria Ambiental, 0 interventoria a la alcantarillado instaladas a las °
Ingeniero Sanitario construccion 0 cuales se les realizd la
ampliacion de redes de interventoria sea igual o
acueducto ylo superior a 1460 m.
alcantarillado
Residente de interventoria
o0 profesional encargado En los contratos aportados
de la residencia de debera acreditar que la
_ Ingeniero  Civil, o interventoria en proyectos sumatoria total de longitudes
1 Re5|dente c!e Ingemero Sanitario y 4 afios para la construccion o | 3 de rede_s de. acueducto o 100%
interventoria Ambiental, 0 o alcantarillado instaladas a las
Ingeniero Sanitario ampliacion de redes de cuales se les realizo la
acueducto ylo interventoria sea igual o
alcantarillado superior a 1460 m.
Profesional con N/A
experiencia en
Areas nicleo del acompafiamiento  social La necesaria para el
conocimiento  en en proyectos de desarrollo de las
ciencias sociales y/o infraestructura en agua y actividades de
humanas, asi como saneamiento basico, obra seguimiento y
1 Profesional Social disciplinas 3 afios civi o proyectos de |2 control a la revisién
administrativas, desarrollo, a través de los de los estudios y
politicas cuales haya disefios
econdmicas, implementado
educativas 0 metodologias de Para la obra 50%
comunicativas participacién  ciudadana
y/o comunitaria.
La necesaria para el
Profesional de Profesional con desarrollo de las
Seguridad Y Salud en el formacion en actividades de
1 Trabajo (SST) - Sequridad Industrial N.A N.A N.A N.A seguimiento y
Profesional primer eguridad Industria control a la revisig
y Salud en el trabajo A
empleo de los estug

d
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Experiencia Especifica
Cant Cargo a Formacién Experiencia Numero eD: f;c:::gziﬁ TLT;
desempefiar Académica General Como / En: i Requerimiento particular de la obra
contratos
requeridos
Para la obra 50%
La necesaria para el
desarrollo de las
Ingeniero Civil con Eiseﬁa}df?rt Estéu?turril oI activisialde? de
L . specialista  Estructura seguimiento y
1 Especialista estructural estudlog de 4 afios responsable de los 3 N/A control a la revision
Egiﬁjr;u(r)as en Disefios de: proyectos de de los estudios y
infraestructura Civil. disefios y el
seguimiento de la
obra.
Ingeniero civil, o La necesaria para el
Sanitario y Disefiador  Hidraulico o desarrollo de las
Ambiental, 0 Especialista  Hidraulico actividades de
Especialista Hidraulico Sanitario con responsable de estudios y seguimiento y
1 estudios de 4 afios disefios de construccion o 3 N/A control a la revision
posgrado en el area ampliacion de redes de de los estudios y
hidraulica y/o acueducto ylo disefios y el
manejo de recursos alcantarillado seguimiento de la
hidricos. obra.
La necesaria para el
desarrollo de las
| . . Especialista en Geotecnia actividades de
ngeniero Civil o L "y
Especialista Geotecnia Geblogo con en disefios al componente seguimiento y
1 posgrado en 4 afios geotécnico de: contratos 0 3 N.A control a la revision
G . proyectos de de los estudios y
eotechia ; o
infraestructura. disefios y el
seguimiento de la
obra.
Topdgrafo en contratos y/o
proyectos de construccion
1 Topdgrafo Topégrafo 3 afios de Plantas de Tratamiento 2 N.A 20%
de Agua Potable o Agua
Residual
2 Cadenero N.A. N.A. N.A. N.A N.A 20%
Inspector de obra o
inspector de interventoria
en contratos ylo
proyectos de
construccion 0
ampliacion de redes de
Inspector de - acueducto lo
! Interventoria NA. 3Afios alcantarilado o yen 2 NA 100%
proyectos de
interventoria  a la
construccion 0
ampliacion de redes de
acueducto ylo
alcantarillado
A. Durante el proceso de cierre contractual (2 meses, contados a partir de la terminacién de la ejecucion de
la Obra)
bAding 78 de 89 Comprometidos
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Experiencia Especifica Dedicacién
Cant Cargo a Formaci_én Experiencia Numero minin_wg en la
desempefiar Académica General . de Requerimiento duracion total
Como / En: .
contratos particular de laobra
requeridos
Director de
Interventoria 0
profesional En los contratos aportados
encargado de |la deberd acreditar que |la
Ingeniero  Civil, o direccion de sumatoria total de longitudes de
1 Director Ingeniero Sanitario y 6 a interventoria en redes de acueducto o o
. ) afos 3 ' . 10%
de Interventoria Ambiental, 0 proyectos para la alcantarillado instaladas a las
Ingeniero Sanitario interventoria a la cuales se les realizd la
construccion 0 interventoria sea igual o
ampliacién de redes superior a 1460 m.
de acueducto ylo
alcantarillado
Residente de
interventoria o
profesional En los contratos aportados
enc.argatlio de la deberd acreditar que la
Ingeniero  Civil, o residencia de sumatoria total de longitudes de
Residente de Ingeniero Sanitario y - interventoria en redes de acueducto o
1 . ) 4 afios 3 ' ) 20%
Interventoria Ambiental, 0 proyectos para la alcantarillado instaladas a las
Ingeniero Sanitario construccion o cuales se les realizd |la
ampliacion de redes intervgnton’a sea igual o
de acueducto y/o superior a 1460 m.
alcantarillado

Ty El emprendimiento
v B

La validacién de la formacién académica se hara con base en lo establecido por el Ministerio de Educacién Nacional en el
SNIES.

De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se podra solicitar que se dé inicio a Igs procedimientos
sancionatorios a los que hubiere lugar. No obstante, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA garantizard que
dispondra de todo aquel que sea necesario para la ejecucion completa y adecuada del objeto contractual.

En desarrollo del componente social laINTERVENTORIA debe contemplar el personal minimo requerido
que se encuentra estipulado anteriormente, asi como mantenerlo durante el plazo de la ejecucion del
contrato. Se recomienda que este profesional tenga domicilio en la zona de desarrollo del proyecto, de
manera que se facilite el conocimiento del territorio, la cultura, las tradiciones de la regién, el
relacionamiento y la atencién de los actores institucionales y comunitarios; asi como el
acompainamiento al CONTRATISTA en su gestion e implementacion del PGSR.

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA seleccionado debera verificar y garantizar que el personal propuesto no
supere para cada uno el 100% de la dedicacién acumulada teniendo en cuenta su participacion en la ejecucién de
otros contratos con FINDETER o con otras entidades, ya que de ser advertida esta situacion la CONTRATANTE a
través del supervisor podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

No obstante, Iq dedicacion de tiempo estimada, de ser necesario una mayor dedicacion, el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA debera garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para el CONTRATANTE,
asi mismo, de requerirse un mayor numero de perfiles.

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de caracter obligatorio durante la ejecucion del contrato, por
lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerarlos en su totalidad, asi como el personal necesario
para la liquidacion, y aquel que resulte necesario para la adecuada ejecucion del objeto contractual, al momento de elaborar
su oferta economica.
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Nota 1: El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe garantizar que, de requerirse la participacién de alguno de los
profesionales que participaron en la ejecucion del proyecto en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidacion, se
podra contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

Nota 2: El personal minimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse
con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado previo a la
suscripcién del acta de inicio u orden de inicio del contrato.

Nota 3: Los soportes del personal antes indicado, debe aportarse en el plazo establecido en los términos de referencia,
en caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, se procedera a la aplicacién de las
sanciones contractuales correspondientes.

NOTA 4: El personal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, deberé corresponder
como minimo a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres, Dicha condicion sera verificada por el supervisor y evaluar en
los casos en los que el interventor demuestre la imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que afecten la ejecucion
de la consultoria, con la finalidad de ajustar este porcentaje.

CONTRATACION PRIMER EMPLEO DE PERSONAL DE OBRA CALIFICADA.

Para el caso el CONTRATISTA debe vincular el profesional del primer empleo teniendo en cuenta las siguientes
condiciones:

+ Profesional de nacionalidad colombiana que se encuentre entre los 18 y los 28 afios de edad.

+ El profesional ofertado para el primer empleo no debe registrar afiliacion ni cotizacion como trabajador
dependiente o independiente al Sistema Integral de Seguridad Social de manera posterior a la fecha de
graduacion como profesional.

Todo el personal anteriormente descrito para el contrato sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual, los
proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad.

CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no cumple
con los requisitos establecidos para la suscripcion de acta de inicio, de orden de inicio o similares o no aporte en
el plazo establecido el personal minimo requerido o la_maquinaria ofertada, el PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER-AGUA SAN ANDRES, podra hacer efectiva la garantia de seriedad o de cumplimiento, si a ello hubiere
lugar, y dispondréa de su valor como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el
proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos
por el valor de la garantia.

Esta situacion dara lugar a la terminacién inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas alla
que la comunicacion de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente ubicado
en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la
entidad, previa instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prorroga de
la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.
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FORMATO No. 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-AGUA SAN ANDRES
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-121-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) A LA CONSTRUCCION DE LA CAPTACION Y LA LINEA DE ADUCCION,
DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL
TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA - NORTE DE
SANTANDER”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas
y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos
en ellos exigidos.

2. Deigual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que
se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con
lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatolégicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personales requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripcion
del acta de inicio u orden de inicio para verificacion del interventor del contrato, los respectivos soportes de formacion
académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos
en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para
celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés sefialadas en los presentes términos de referencia y
en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
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10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus
anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotréfico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de resultar
favorecido(s) con la adjudicacién, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no seran
destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacidn, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos, es veraz y
susceptible de comprobacion

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razdn Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio 0 unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono  Mdvil: Correo  Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas, consorcios
0 uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.
“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, yo

(nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, con Matricula
Profesional No. y C. C. No. de , abono la
presente propuesta”. (Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO No. 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-AGUA SAN ANDRES
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-121-2022

Objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) A LA CONSTRUCCION DE LA CAPTACION Y LA LINEA DE ADUCCION,
DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL
TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA - NORTE DE

SANTANDER”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el
caso) Persona  Natural Representante  Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de Ila
compaiiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago

de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano
de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello
hubiere lugar, correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de
presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién
de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en
concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el
caso) Persona  Natural Representante  Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compafiia) identificada con Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago

de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto
con la propuesta la ultima planilla de pago o la constancia de afiliacién al Sistema General de Seguridad Social, mediante
el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razén social de la compaiiia) identificada con
Nit , certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar

correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la
propuesta para el presente proceso de seleccidn, (o sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.
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La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

NOTA: Tratandose de persona natural nacional 0 persona natural extranjera con domicilio en Colombia, debera acreditar
el cumplimiento de esta obligacion con la presentacion del ultimo certificado de pago de planilla o con la constancia de
afiliacion al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias, en la cual se
evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la condicion,
presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de
la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.
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) FORMATO No. 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJ
CONT.No. | OBUETO | ACTIVIDADES | VALOR EN | ENTIDAD DE FECHADE |E DE
PO EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO :
ION (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion de
experiencia. En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podréa subsanarse
la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar
informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacidn que permita su verificacion,
el proponente podré anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacidn de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO No. 4. PROPUESTA ECONOMICA

Se publica como anexo de la convocatoria “FORMATO No. 4 OFERTA ECONOMICA”
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FORMATO No. 5

ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

Findeter4
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El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimacion Propuesta Econdmica Detallada y Factor
Multiplicador para la interventoria del proyecto, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo
el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacién
minima requerida para la ejecucion de la interventoria y totalizar las mismas, asi como los demas costos directos requeridos
en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato como requisito previo a la suscripcion del acta de inicio del
mismo. En consecuencia, no se debe presentar con la propuesta.

Este formato se considera Gnicamente una herramienta para la supervision del contrato. Por lo tanto, no sera objeto de
verificacion ni evaluacion y en ningln caso puede modificar el valor de la propuesta econémica.

FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

OBJETO:
PROPONENTE:
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO | A B c D E F
SUELDO |, TOTAL
personal | GANTIDAD [MES | B o F,/o“;' wﬂégs No. DE MESES PARCIAL
BASICO (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) B
PERSONAL TECNICO
CONCEPTO | A B c D E F
SUELDO |, TOTAL
personal | cANTIDAD | MES [/)oEDIC ACION (Fo/“;' m(lb?(?:gs No. DE MESES PARCIAL
BASICO ’ (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) [s
OTROS COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL PARCIAL
|
i
. Comprometidos
] S omsrepdimiento | Minhacianda Péagina 87 de 89 con Colombia




S s B Smee Ay LA

# Fiduagraria

Findeter4

Banca de Desarrollo Territorial

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) $
RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA

VALOR TOTAL (1+2+3)

IVA 19%

VALOR TOTAL INTERVENTORIA $

FM: Factor Multiplicador

iTEM

DESCRIPCION

%

A

Salario Basico (Nomina Total Mensual)

100,00%

Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

Sistema de Seguridad Social Integral

Pension

Salud

ARP

Subsidio Familiar

SENA

ICBF

Subtotal B+C

Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D

Costos Indirectos

E1

Gastos Generales

i E2

Gastos legales

El emprendimiento Iaholamcin
@ esdn‘t,:los S
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iTEM DESCRIPCION %

Subtotal (E1+E2)
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato deberéa presentarse en Excel y PDF.
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