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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
SUBCAPÍTULO I 

DE LA CONVOCATORIA 
 
 
1.1. OBJETO 
 
La presente convocatoria tiene como objeto “LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL ASI COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA CUENCA HIDRÁULICA 
COMPRENDIDA ENTRE LA DIAGONAL 7 (BAJADA DE BACK ROAD) Y LA CARRERA 13 (PARALELA A LA PISTA 
DEL AEROPUERTO) EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS”. 
 
1.1.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA. 

 
La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de 2011, 
es una sociedad de economía mixta del orden nacional, del tipo de las anónimas, organizada como un establecimiento de 
crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 
 
Conforme a lo establecido en el literal h del artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, adicionado por el artículo 
28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia técnica, 
estructuración de proyectos, consultoría técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales, celebra 
contratos y convenios para el diseño, ejecución y administración de proyectos o programas de inversión relacionados con las 
actividades señaladas en el numeral 2° del artículo 268 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 
Así mismo, por expresa disposición del artículo 6 del citado Decreto 4167 DE 2011, así como del artículo 15 de la Ley 1150 de 
2007, el régimen de contratación del FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal y los principios de la función administrativa y de la gestión 
fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política. 
 
Por lo anterior, los procesos de contratación se regirán de acuerdo con lo establecido en el Código Civil, Código de Comercio y 
demás normas que resulten aplicables. 
 
1.1.2. ALCANCE DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto se desarrollará mediante dos fases condicionadas, diferenciadas e independientes entre sí, con las 
siguientes características generales:  
 
Fase 1: La primera fase incluye la revisión, análisis, evaluación, ajuste, complementación y elaboración de estudios y 
diseños a partir de la información, los estudios y diseños existentes. Dentro de las actividades a desarrollar en la Fase 1 
el contratista deberá realizar el diagnóstico del almacenamiento subterráneo y superficial de las aguas lluvias (dulces) y la 
escorrentía superficial; la valoración de los riesgos de inundación que afectan los asentamientos urbanos, como 
consecuencia del drenaje de las aguas lluvias precipitadas sobre las cuencas circunscritas por el Distrito No. 4. (Cuenca 
Natania y Cuenca Los Profesores), e incluirá además la solución de ingeniería de algunos sitios críticos definidos por la 
Gobernación que se encuentren en riesgo de inundación asociada a precipitación. El contratista deberá analizar las 
alternativas de gestión pluvial, incluyendo la alternativa de canal embalse paralelo a la pista del aeropuerto y seleccionará 
la alternativa más conveniente para elaborar los diseños de detalle y posteriormente, ejecutar las obras bajo condiciones 
de funcionalidad atendiendo el alcance viabilizado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT. 
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Fase 2: La segunda fase corresponde a la ejecución de las obras de alcantarillado pluvial del distrito No. 4 en la Isla de 
San Andrés, las cuales se deberán ejecutar atendiendo los resultados de la alternativa seleccionada en la fase 1, y donde 
se podrán construir las soluciones que permitan drenar los caudales de aguas lluvias de manera adecuada, mitigando los 
efectos causados por las posibles inundaciones y los efectos que esto causa sobre la población urbana residente en las 
cuencas de Natania y Los Profesores. 
 
El alcance de las dos fases incluyen las actividades que se describen a continuación: 
 
Fase 1:  
Revisión, análisis, evaluación, ajuste, complementación y elaboración de los estudios y diseños a partir de la información 
y los estudios y diseños, existentes. 
 
Fase 2: 
Ejecución de las obras; teniendo que los diseños disponibles con los cuales se estimaron las obras iniciales serán objeto 
de revisión, ajustes y complementación, por tanto, se tiene que las actividades a ejecutar pueden llegar a presentar 
variaciones, sin perjuicio de lo anterior, dentro de las obras inicialmente previstas se incluye: 
 

- Localización y replanteo  
- Rotura y reconstrucción de pavimentos 
- Excavaciones 
- Cimentación y rellenos 
- Retiro de sobrantes  
- Suministro e Instalación de tubería y accesorios 
- Estaciones de bombeo 
- Obras para zonas de recarga 
- Obras para canal en concreto 
- Subestaciones eléctricas 

 
En términos generales, se deberán adelantar las obras civiles propuestas por la ingeniería de detalle que se obtenga de 
la ejecución de la Fase 1, incluyendo el suministro e instalación de equipos, materiales y demás aditamentos requeridos, 
para el manejo de aguas lluvias y mitigar el riesgo por inundación en el Distrito 4 de la Isla de San Andrés. 
 
De manera transversal al proyecto el contratista deberá desarrollar e implementar un Plan de Gestión Social y 
Reputacional, de acuerdo a los lineamientos establecidos por Findeter para tal fin, mismos que se anexarán y publicarán 
con los documentos de la convocatoria. El propósito de esta gestión se encamina hacia el fortalecimiento y/o construcción 
de tejido social a través de estrategias participativas; de manera que se promueva la apropiación y sostenibilidad del 
proyecto por parte de la comunidad y demás actores, así como las acciones que potencien los beneficios y se minimicen 
los impactos. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS FASES 
 
1.1.2.1. FASE 1: REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE. 
 
Durante la fase 1 el contratista ejecutará la revisión, análisis, evaluación, ajuste, complementación y elaboración en caso 
de requerirse de los estudios y diseños, partiendo de la información existente que permita la priorización y posterior 
ejecución de las obras de drenaje de las aguas lluvias precipitadas sobre las cuencas, circunscritas por el Distrito No. 4. 
(Cuenca Natania y Cuenca Los Profesores) 
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Para la ejecución de esta fase el CONTRATISTA dispondrá de la información correspondiente a la “Actualización y 
complementación del plan maestro de drenaje urbano en la cuenca hidráulica comprendida entre la diagonal 7 (Bajo Back 
Road) y la carrera 13 (paralela a la pista del aeropuerto) en la isla de san Andrés” los cuales fueron desarrollados por 
ACODAL seccional Caribe y presentados por parte de la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 
 
Como parte de la información remitida se cuenta con 6 volúmenes en los cuales se consigna la siguiente información: 
 

• Volumen 1: Memoria principal del proyecto. 

• Volumen 2: Volumen de cálculo y diseño hidráulico. 

• Volumen 3: Memoria de diseño y cálculo estructural. 

• Volumen 3A: Memoria de diseño y cálculo estructural. 

• Volumen 3B: Memoria de diseño y cálculo estructural. 

• Volumen 4: Memoria de diseño y cálculo eléctrico. 

• Volumen 5: Planos. 

• Volumen 6: Planos. 
 
Como parte del volumen 1, se dispone de trabajos de identificación predial elaborada por Consultagro en los cuales se 
identificó que hay 7 predios públicos o privados que están por fuera del espacio público y que podrían ser afectados por el 
desarrollo de las obras planteadas inicialmente. 
 

- Predio 1: Predio de los profesores, pertenece a la gobernación, folio No. 45-13143 
- Predio 2: Predio Natania pertenece a la gobernación folio No. 450 – 590 
- Predio 3: Predio privado, carrera 10 con calle 18, folio No. 450 – 5737 
- Predio 4: Predio privado, calle 11 con carrera 13, folio No. 450 -17959 
- Predio 5: Predio privado barrio Natania, folio No.450-7788 
- Predio 6: Predio privado cantera San Andres, folio No. 450-23158 
- Predio 7: Predio privado bloquera Circunvalar, folio No. 450-22703 

 
Los documentos deberán ser verificados por el contratista seleccionado y realizar las gestiones prediales según lo 
establecido en el alcance de la fase 1. 
 
El contratista seleccionado, dispondrá del informe de diseño del sistema de alcantarillado sanitario distrito 4 de la isla de 
San Andrés elaborado por la firma Gandini y Orozco LTDA. Ingenieros, el informe de elaboración del plan vial y de 
transporte para la isla de San Andrés y el plan maestro de alcantarillado pluvial en el sector North End, ajustado al RAS 
2000, el cual fue elaborado por el consorcio Plan Vial Caribe. 
 
Como insumo para esta Fase, se remitirá al proponente adjudicatario los informes técnicos suministrados a FINDETER 
por el MVCT los cuales hacen parte de los documentos remitidos por el Departamento como parte de la estructuración del 
proyecto. 
 
El alcance de la Fase 1 incluye la elaboración del diagnóstico y diseños a sitios críticos definidos por la Gobernación y 
sobre los cuales recaen acciones legales y que se encuentran dentro y/o en cercanía a la zona de estudio y que deberán 
ser priorizadas con el fin de evaluar la posibilidad de realizar la intervención anticipada, es decir,  previa aprobación de la 
interventoría y de la entidad contratante se podrá proponer la ejecución de la obras de estos sitios antes del inicio de la 
fase 2, siempre y cuando se disponga de los diseños detallados aprobados por la interventoría, se garantice la 
funcionalidad de las obras y la integralidad de las mismas con la alternativa seleccionada y los diseños definitivos del 
proyecto. 
 
El CONTRATISTA deberá elaborar un informe detallado en el que indique el estado actual de los estudios y diseños 
existentes de acuerdo con las condiciones actuales corroboradas in situ; e indicará los estudios y diseños que deban ser 



 

  

 

  

 

 

 

8 

actualizados, complementados o elaborados (en caso de requerirse) con el fin de presentar las alternativas y posterior 
ingeniería de detalle que permitirá continuar con la Fase 2.   
 
EL CONTRATISTA a partir de los estudios y diseños que requieran ser ajustados, complementados o elaborados, y con 
el fin de determinar las obras definitivas a partir de la alternativa seleccionada que permita cumplir con el objeto del 
proyecto, socializará el plan de ingeniería propuesto con la población beneficiada de la obra, el estructurador del proyecto, 
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Contratante con el fin de concertar las obras a ejecutar. 
 
El objetivo principal de la fase 1 es que a partir de la información existente relacionada con los estudios y diseños 
presentados por la Gobernación de San Andrés al Ministerio para obtener la viabilidad del proyecto, se realice por parte 
del contratista la revisión, análisis y evaluación de los mismos, con el fin de analizar las alternativas incluyendo la alternativa 
de canal embalse paralelo a la pista del aeropuerto, que permita amortiguar los picos de las crecientes súbitas y 
simultáneamente almacenar aguas dulces con destino al sistema de acueducto de la isla, identificar los aspectos que 
deben ser ajustados, complementados o elaborados para garantizar la adecuada construcción del proyecto, e identificar  
las obras que se deben ejecutar partiendo de aspectos técnicos y económicos, que garanticen la correcta funcionalidad 
de las “obras del sistema de alcantarillado pluvial del distrito no. 4 en la isla de San Andrés”. 
 
En esta fase el CONTRATISTA deberá realizar entre otras las siguientes actividades: 
 

• Revisión, análisis y evaluación de los estudios y diseños existentes con el fin de emitir un diagnóstico 
especializado donde indique las actualizaciones, complementaciones o información adicional que deba 
elaborarse y que puedan requerirse previa aprobación de la interventoría para la ejecución de las obras. 

• Realizar el acompañamiento y las gestiones necesarias para que el ente encargado ejecute en caso de que se 
requiera, la adquisición de los predios, servidumbres, permisos o licencias que se identifiquen y sean necesarias 
para el desarrollo de la Fase 2 (ejecución de obras).  

• Realizar las actualizaciones, complementaciones o ajustes necesarias de los estudios y diseños existentes o 
elaborar los estudios o diseños que se requieran, que le permita establecer las alternativas viables para el 
desarrollo del Proyecto y el diseño con la ingeniería de detalle requerida de la alternativa seleccionada para 
poder ejecutar la Fase 2 (obras), es decir, levantamiento planimétrico y altimétrico de precisión, estudio 
geotécnico, estudio hidrológico, diseño hidráulico de las obras a construir con sus correspondientes criterios de 
diseño y memorias de cálculo, planos definitivos de construcción de las obras y la instalación de equipos y 
accesorios que se requieran, así como, el cálculo de las cantidades de obra a ejecutar, la elaboración de los 
análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas de ítems no previstos, la elaboración del presupuesto 
total para cada uno de los componentes a desarrollar y la programación de construcción de las obras. 

• Realizar las actividades de concertación del Plan de Ingeniería propuesto, con la comunidad beneficiaria de la 
obra, el estructurador del proyecto, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Contratante. 

 
Todos los documentos y planos deben estar debidamente firmados por el profesional competente, junto con copia de su 
certificado de matrícula profesional. 
 
Estas labores deben ejecutarse con personal idóneo y responsable, el cual deberá tener experiencia en este tipo de 
trabajos y contar con los elementos de protección personal acordes con el desarrollo de la actividad. 
 
Los diseños y las alternativas seleccionadas deben ajustarse al presupuesto disponible para la ejecución de las obras, por 
lo cual en el análisis de las alternativas que realice el contratista deberá considerar tal condición.  
  
Dentro del alcance de la Fase 1 se deben considerar por lo menos los siguientes aspectos, los cuales serán desarrollados 
a partir de la información existente: 
 
1.1.2.2. ASPECTOS GENERALES 
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1.1.2.2.1.1. Componentes de Planeación 
 
El contratista tendrá en cuenta, entre otros, las herramientas de planeación, estudios previos y proyectos realizados en la 
Isla de San Andrés, tales como: 
 
- Planes o esquemas de ordenamiento territorial, según el caso y lo establecido en el Decreto 2981 de 2013. 
- Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas – POMCAS. 
- Planes sectoriales como los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV (formulados por las empresas 

prestadoras y aprobados por las autoridades ambientales), los planes establecidos en la regulación tarifaria, los 
planes de emergencia y contingencia para el manejo de desastres y emergencias asociados a la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo (Resolución 154 de 2014 del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio). 

- Estudios e información de consultoría existentes. 
- Los mapas de riesgo de la calidad del agua (formulados por las autoridades sanitarias – Decreto 4716 de 2010)  
 
Para la ejecución de la Fase 1 del proyecto, el contratista  debe tener en cuenta las etapas de planeación, con el siguiente 
procedimiento: 
 
- Diagnóstico detallado de la situación del municipio. 
- Determinación de la población beneficiada.  
- Características socioculturales de la población y participación comunitaria. 
- Cuantificación de la demanda y/o necesidades. 
- Conocimiento de la infraestructura existente. 
- Definición del alcance de las intervenciones. 
- Estudios básicos de las alternativas. 
- Formulación y priorización de proyectos  
- Formulación y análisis de alternativas de proyectos. 
- Comparación de alternativas y selección de alternativa viable.  
- Elaboración del plan de obras  
- Determinación de costos del proyecto 
- Formulación del cronograma 
 
Finalmente, el contratista debe considerar los lineamientos generales requeridos para el cumplimiento de los requisitos del 
Mecanismo de Viabilización de Proyectos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio establecidos en la resolución 0661 
de 2019, con el fin de obtener la aprobación de la respectiva reformulación del proyecto en caso de requerirse. 
 
1.1.2.2.2. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA. 
 
La realización de los estudios de diagnóstico tiene como objetivo el conocimiento detallado de los sistemas de drenaje 
pluvial existentes, dimensionar la capacidad volumétrica de agua dulce superficial almacenada y de agua dulce y/o salobre 
subterránea almacenada aprovechable para atender el servicio de acueducto, detallar los demás servicios públicos 
existentes en la zona de afectación del proyecto, con el fin de establecer el comportamiento del sistema en estudio con 
respecto a las cargas actuales y futuras. El resultado de este diagnóstico permitirá el planteamiento de las alternativas 
factibles para solucionar la problemática existente de inundaciones, incluida la alternativa de canal embalse paralelo a la 
pista del aeropuerto, que luego de su análisis y socialización con la comunidad y la administración departamental, permitirá 
priorizar la solución y proponer la ingeniería de detalle que conllevan las actividades propias del sistema de alcantarillado 
pluvial en la zona de estudio. 
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Para la realización del diagnóstico, el contratista deberá recopilar y analizar la información primaria y/o secundaria, según 
lo exigido por la entidad contratante de acuerdo con lo estipulado en el presente documento. 
 
1.1.2.2.2.1. Diagnóstico detallado de la situación del municipio. 
 
El contratista deberá describir las condiciones físicas, económicas y sociales del municipio y del área objeto de 
intervención. De igual forma, deberá presentar un diagnóstico sobre el estado general de la prestación de los servicios 
públicos, identificando las zonas con y sin cobertura de servicios públicos, su continuidad, eficiencia y calidad, destacando 
particularmente el funcionamiento actual del sistema de drenaje pluvial. 
 
Las actividades deben incluir: 
 
a) Recolección y clasificación adecuada de toda la información existente para coadyuvar el logro de un diseño 

de alcantarillado pluvial óptimo. 
b) Características de la localidad y la zona en estudio: Situación, localización, historia, meteorología, 

hidrología, climatología, topografía, modelo digital de elevación del terreno, geología, hidrogeología, suelos, 
acceso a la localidad, aspectos urbanísticos. 

c) Sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, y su diagnóstico:  Se describirán los procedimientos para 
disposición de aguas    servidas que se utilicen en la comunidad, por ejemplo, tanques sépticos, etc. 

 
En relación con el sistema pluvial se definirá el sistema de infraestructura existente en la Isla y en especial en el distrito 
No. 4: Tipo de tuberías, diámetros, longitudes, pozos, EBAR’s, determinando los elementos utilizables en el nuevo diseño. 
 
El contratista deberá, por su cuenta y riesgo, recolectar y consultar la información existente sobre el servicio de 
alcantarillado pluvial y aquella relevante sobre las formas de saneamiento empleados en el Municipio, y que posean las 
Entidades Territoriales, como la Sociedad Productora de Energía de San Andrés y Providencia S.A. E.S.P. - SOPESA, el 
prestador y/o operador de los servicios públicos, la Autoridad Ambiental Competente, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio – MVCT, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, las organizaciones no gubernamentales que trabajen, hagan 
intervención o hagan presencia en el área del proyecto, así como la información adicional disponible en otras entidades 
del orden local, regional y/o nacional, con el fin de que sean utilizadas como referencia para la elaboración de las 
actividades requeridas en desarrollo de la Fase 1. Deberá recopilar información de estudios existentes, registros de 
operación y mantenimiento, reportes de construcción, registros de caudales, información geológica, topográfica e 
hidrológica, etc. Una vez analizada la información, se define la inspección preliminar. 
 
El contratista deberá incorporar y documentar las actividades de diagnóstico de campo que incluyan la medición de 
variables independientes o simultáneas (según el tipo de infraestructura a evaluar) en diferentes puntos de operación. Esta 
información deberá ser contrastada con la información de operación, y comparada con lo que sería su “estado inicial” para 
así evaluar la disminución de capacidad. 
 
Adicionalmente, debe documentar en un sistema de información geográfico, el catastro de redes de alcantarillado sanitario 
y pluvial existente dentro de la cuenca o las cuencas donde está localizada el distrito 4, donde se incluya dentro de los 
atributos, el estado de las redes construidas. 
 
El diagnóstico deberá incluir dentro de sus entregables, las modelaciones hidráulicas del sistema pluvial existente dentro 
de la cuenca o las cuencas donde está localizado el distrito 4, transitando el hidrograma correspondiente a las tormentas 
con periodos de retorno de 10, 25 y 50 años. 
 
d) Sistema de Acueducto existente - Características y estado del sistema de acueducto: Fuente de suministro, 

pozos profundos, zonas de recarga, estaciones de bombeo, conducciones, almacenamientos, redes de 
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distribución, conexiones domiciliarias, capacidad de producción, consumo de agua, aprovechamiento de la 
precipitación y su incidencia en el diseño del sistema de alcantarillado pluvial. 

e) Otros servicios: Se describirán brevemente los otros servicios urbanos y servicios públicos con que cuenta 
la localidad, como centrales de sacrificio, plazas de mercado, telefonía y comunicaciones, recolección y 
disposición final de residuos sólidos, etc., indicando su funcionamiento y su relación con la administración 
del acueducto y alcantarillado. 

 
La información recopilada por el contratista de acuerdo con la relación anterior deberá ser clasificada y organizada 
siguiendo los lineamientos establecidos por las buenas prácticas de la gestión documental de forma tal que, se garantice 
su disponibilidad y fácil consulta a partir de adecuados inventarios, listados, registros y formatos los cuales deberán ser 
plasmados en el documento de recopilación y análisis de información que el contratista deberá elaborar. Toda la 
información existente que sea recopilada será analizada con el propósito de evaluar su pertinencia y posibilidad de 
utilización. 
 
El contratista deberá realizar un análisis detallado de toda la información recopilada con el propósito de verificarla con 
respecto a la realidad actual y realizar la descripción de la zona afectada o beneficiada por el proyecto, como mínimo en 
cuanto a los siguientes aspectos: localización geográfica, límites, vías de comunicación, hidrología, climatología, tipos de 
suelos, topografía, cartografía, geología, hidrogeología, materiales de construcción, pavimentos, disposición urbanística, 
zonas de riesgo potencial, entre otras, para los cual deberá recopilar información pertinente como planos de loteo y planos 
urbanísticos de las zonas de estudio, planos récord de redes construidas, estudios y diseños de redes proyectadas, POT 
y cualquier otra información que el contratista, la interventoría o el municipio consideren relevante con el fin de poder 
determinar las áreas de drenaje, coeficientes de escorrentía, zonas de afectación y demás datos técnicos necesarios para 
la realización del proyecto. Con base en la información recopilada el contratista deberá evaluar si los sectores previstos a 
diseñar se ubican en zonas de amenaza o riesgo alto, medio o bajo, definidos por el organismo competente; asimismo se 
deberá evaluar si los sectores a diseñar se encuentran en zona de ronda y zonas de manejo y preservación ambiental de 
cuerpos de agua, zonas de reserva forestal o áreas de parques nacionales. 
 
Así mismo, el contratista deberá analizar la compatibilidad y la pertinencia del Plan de Desarrollo del Municipio, del Plan 
de Ordenamiento Territorial - POT, así como de estudios anteriores de sistema de alcantarillado pluvial, riesgo ambiental, 
llanuras de inundación, Plan Director si aplica, y en general, todos los estudios municipales, regionales y nacionales 
relacionados con la zona de afectación del proyecto. 
 
Por otro lado, el contratista deberá hacer una evaluación del perímetro urbano y sanitario con el fin de determinar el área 
que deberá cubrir el proyecto (considerando también los sectores rurales conurbados, si es el caso y las áreas de 
expansión); se identificarán zonas que son aptas para desarrollos urbanísticos debido a su topografía, la calidad de los 
suelos, la posibilidad de recibir servicios públicos, la continuidad de la malla urbana, tendencias de crecimiento urbano 
espontáneas y dirigidas. 
 
Finalmente deberá validar en campo, en la zona de influencia del proyecto, la información contenida en los planos del 
sistema de alcantarillado y demás servicios públicos sobre los diseños elaborados anteriormente, para identificar y verificar 
las redes y otros proyectos realmente existentes en la zona de estudio y aquellas proyectadas que puedas interferir con el 
desarrollo del proyecto. 
 
A partir de la información recopilada, el contratista deberá definir la cartografía que se utilizará como base para el desarrollo 
del proyecto, con base en ella se definirá, en conjunto con la interventoría, el alcance de los levantamientos topográficos 
que se deban realizar, la metodología y tecnología a utilizar con la debida justificación de su selección. 
 
1.1.2.2.2.2. Determinación de la población beneficiada. 
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El contratista deberá determinar la población objetivo o beneficiada con la ejecución del mismo, y deberá realizar las 
proyecciones de población con base en los métodos matemáticos a partir de los censos existentes o con base en los 
registros de los servicios públicos domiciliarios presentes en el área de desarrollo del proyecto. A partir de estos cálculos 
el contratista deberá definir la población de diseño para el proyecto, que servirá de base para la ejecución del diseño, 
verificando la proyección poblacional frente a las densidades de saturación definidas por el ordenamiento territorial. Para 
la ejecución de los cálculos de población, el contratista deberá establecer una línea base a partir de información 
proveniente de las entidades municipales, departamentales o nacionales pertinentes. 
 
Para la realización del estudio de población y demanda, el Contratista deberá realizar el análisis y confrontación de toda 
la información disponible sobre estimativos de crecimiento poblacional y de consumos de agua en la zona de estudio 
ajustada al POT. Con base en esta información se definirá un esquema de desarrollo socio económico que permita 
establecer la población futura con su respectiva estratificación actual y futura, así como su probable ubicación territorial 
espacial en cada período de análisis. 
 
Adicionalmente el contratista deberá realizar como mínimo las siguientes actividades con el fin de complementar el análisis 
poblacional: 
 

• Recolectar, revisar y plasmar en planos la información sobre los desarrollos urbanísticos existentes, los desarrollos 
urbanísticos nuevos y proyectados, los desarrollos subnormales y en general, los diferentes usos de suelos que 
en estas zonas se presenten y puedan presentarse conforme a lo contemplado en la normatividad municipal vigente 
sobre el ordenamiento físico adoptado. 

• Realizar una evaluación detallada de las áreas ocupadas con base en aerofotografías recientes, planos e 
información del IGAC y DANE, la cual deberá ser complementada y actualizada con encuestas de campo. 

• Realizar la estimación de la población actual y su distribución espacial y efectuar proyecciones anuales y 
quinquenales de la población futura y su probable distribución territorial. Con esta información se deberá proyectar 
el número de viviendas y hogares de la zona de estudio. 

 
1.1.2.2.2.3. Características socioculturales de la población y participación comunitaria. 
 
El contratista deberá incluir dentro de los productos de la fase 1 de manera puntual a través del cumplimiento de los 
lineamientos del plan de gestión social y reputacional, información acerca de las condiciones sociales y culturales de la 
población objetivo, con base en información primaria o secundaria. Esta información deberá contener como mínimo 
características específicas, tales como el crecimiento y las tendencias de desarrollo industrial y comercial, usos del suelo, 
condiciones sociales, disponibilidad de recursos humanos y materiales en la región. De igual forma, deberá identificar 
aspectos claves de decisión en el planteamiento del proyecto, relacionados con costumbres, creencias, arraigo al paisaje 
y a los recursos naturales, entre otros. 
 
El contratista, deberá recopilar dentro de la zona de estudio información sobre: la población y condiciones y/o 
características étnicas de la misma (si aplica), número de viviendas, tipo de viviendas, y propiedad de los terrenos en los 
cuales está ubicada la población (por ejemplo si está ubicada en terrenos de propiedad de la población, en terrenos baldíos, 
en terrenos de propiedad colectiva, resguardos indígenas etc.), consultas previas, infraestructura de agua y saneamiento 
existente, calidad del agua suministrada para consumo humano y vertida por la infraestructura de saneamiento, áreas 
protegidas, territorios de minorías étnicas, identificación de trámites ambientales requeridos, morbilidad y mortalidad y 
demás aspectos relevantes asociados al abastecimiento de agua para consumo humano y saneamiento básico; a fin de 
que haga un análisis de su problemática e identifique alternativas técnicas y económicas viables de solución. 
 
1.1.2.2.2.4. Cuantificación de la demanda y/o necesidades. 
 
El contratista deberá definir la metodología para calcular las demandas actuales y futuras del sistema, de acuerdo con la 
normatividad colombiana vigente al momento de la realización de los diseños y las buenas prácticas de ingeniería, 
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considerando lo establecido en el POT, el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS y las demás herramientas 
de planeación municipal, con el objetivo de estimar la capacidad necesaria de los sistemas en el horizonte de diseño 
establecido. En todo caso, los análisis deberán hacer uso de la información histórica de los consumos de los suscriptores 
disponibles en las empresas prestadoras del servicio municipal o en su defecto la recopilada en el Sistema Único de 
Información (SUI) de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). 
 
Adicionalmente se debe considerar: 
 

a. Caudales de diseño. 
b. Aportes al sistema sanitario. 
c. Aguas residuales institucionales: Descargas concentradas provenientes de instituciones, como hospitales, colegios, 

cuarteles, hoteles, etc. 
d. Aguas de Infiltración: Se considerará la naturaleza y permeabilidad del terreno, nivel freático, diámetro y longitud de 

las tuberías, tipo de tuberías y uniones, pozos de inspección y conexiones domiciliarias como factores determinantes 
de la infiltración. 

e. Conexiones erradas o ilícitas: Se considerarán evaluarán los aportes ilícitos de aguas lluvias al sistema de 
alcantarillado sanitario. 

f. Aportes al sistema pluvial: Curvas frecuencia - intensidad- duración, periodo de diseño, coeficiente de escorrentía, 
tiempo de concentración, tiempo mínimo de precipitación, caudales de diseño. 

g. Estudio de las soluciones posibles y diferentes alternativas para el transporte y disposición de las aguas lluvias y su 
probable aprovechamiento mediante tratamiento. 

 
1.1.2.2.2.5. Cuantificación de la oferta Hídrica. 
 
A partir de los datos hidrológicos con la serie de registro histórico correspondiente a las estaciones hidrometeorológicas 
de la Isla de San Andrés, islas cercanas y/o continente, el contratista deberá efectuar el procesamiento de la información 
hidrológica, mediante la construcción de isoyetas de precipitación, estimación de las curvas IDF para la isla, y definición 
del periodo de retorno para la tormenta de diseño. 
 
Mediante los levantamientos topográficos, a escala 1:2000, generados a partir de carteras de campo, procesamientos de 
información, nube de puntos y generación de modelos digitales de elevación de terreno para la cuenca donde se localiza 
el Distrito No. 4 de la Isla de San Andrés, el contratista deberá generar el mapa de pendientes del terreno, y los ramales 
de la red hídrica asociada a la descarga desde dichas pendientes. 
 
Producto esperado: Cuantificación Oferta Hídrica; incluye modelación hidráulica y tránsito del hidrograma correspondiente 
a la tormenta de diseño, sobre la red hídrica existente, y mapa de riesgos de inundación bajo condiciones actuales, para 
periodos de retorno de 10 años, 25 años y 50 años. 
 
1.1.2.2.2.6. Balanceo hídrico con oferta y demanda de aguas. 
 
A partir de la oferta hídrica de origen atmosférico disponible del estudio geológico e hidrogeológico del acuífero existente 
en la Isla de San Andrés, debe incluirse la caracterización de las formaciones rocosas existentes (rocas calcáreas de coral 
y otras formaciones), estructura geológica y fallamiento de las rocas, porosidad, capacidad máxima de recarga, localización 
de áreas o sitios actuales de recarga y volúmenes infiltrados al subsuelo, localización y profundidad de pozos subterráneos 
explotados y caudales subterráneos concesionados, capacidad volumétrica máxima de almacenamiento subterráneo de 
agua dulce, balance hídrico con oferta y demanda de agua subterránea, modelación del flujo subterráneo, curvas de 
abatimiento máximo del acuífero para los pozos concesionados, y demás parámetros asociados a depósitos de agua dulce 
subterránea, debe determinarse los volúmenes actuales de almacenamiento, sumadas las capacidades de 
almacenamiento subterráneo y superficial, considerando las demandas ejercidas por la prestación del servicio público de 
acueducto. 
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1.1.2.2.2.7. Análisis del sistema o sistemas. 
 
El diagnóstico integral deberá reconocer y contener información de la localidad sobre los usos, costumbres y tradiciones 
acerca de las formas de saneamiento básico de la población, existencia de infraestructura y esquemas históricos en la 
prestación de los servicios, incluyendo los siguientes aspectos: 
 
a) El contratista deberá considerar lo establecido en el Artículo 10 de la Resolución 330 de 2017 – RAS: 

- Condiciones generales. 
- Disponibilidad de agua y balance hídrico. 
- Geología, geomorfología y suelos. 
- Estudios fotogramétricos, topográficos y trabajos de campo. 
- Infraestructura existente de otros servicios. 
- Disponibilidad de energía eléctrica y de comunicaciones. 
- Vías de acceso. 
- Disponibilidad de mano de obra y de materiales de construcción. 
- Estudios Socioeconómicos. 

 
b) Definición del alcance de la intervención. El contratista deberá establecer de manera clara los problemas y 

necesidades a los que pretende responder con la ejecucion del proyecto, así como los objetivos y metas que 
permitan resolverlos de manera estratégica. 

 
c) Formulación y priorización de proyectos. La formulación y priorización de los proyectos debe realizarse de 

manera tal que atienda de la mejor forma los objetivos y metas identificados, permitiendo responder a las 
necesidades planteadas de acuerdo con  la gravedad de cada uno de ellos. 

 
En los sitios de desarrollo del proyecto donde exista infraestructura de otros servicios públicos y tenga incidencia en la 
ejecución de los estudios y diseños y del cual no se cuente con catastro de redes confiable, o en aquellos sitios que la 
contratante lo requiera, deberá realizar un catastro de las redes de alcantarillado en aquellos tramos que tengan incidencia 
directa en el proyecto. Estos sistemas deben estar debidamente referenciados para consulta y uso operacional.  
 
Así mismo el contratista deberá realizar una investigación de todos los predios afectados por el proyecto, definiendo 
básicamente, cercas o paramentos prediales, identificando el propietario, estado de escrituras, servidumbres y demás 
información relevante. 
 
Los resultados del diagnóstico del sistema deberán ser incluidos en el sistema de información geográfica del municipio, en 
caso de que este sistema no exista, el municipio definirá la forma en que los resultados deban ser entregados. 
 
1.1.2.2.3. ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS. 
 
En este estudio de se deberán plantear las alternativas de solución a las problemáticas identificadas en el diagnóstico del 
sistema de alcantarillado pluvial del distrito No. 4 con el fin de definir la alternativa óptima técnica, ambiental, operacional, 
social y financieramente para el municipio. El contratista deberá realizar el levantamiento de la información primaria 
pertinente para el planteamiento de las alternativas objeto de análisis con base en lo expuesto en los siguientes numerales. 
 
1.1.2.2.3.1. Planteamiento de Alternativas.  
 
El contratista deberá realizar el planteamiento y comparación de alternativas necesarias en donde se evalúen diferentes 
metodologías, tipos de construcción, tecnologías y demás aspectos que permitan realizar la selección de la alternativa 
óptima técnica, ambiental, social, operacional y financieramente para el municipio. 
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Las alternativas planteadas por el contratista deberán ser articuladas con el plan o esquema de ordenamiento territorial y 
con los planes ambientales y sectoriales tales como: Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), Plan Director si aplica, Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS) con el fin de establecer las implicaciones que el sistema o cualquiera de los componentes del proyecto, 
tendría dentro del desarrollo urbano o las cuencas y para que su ejecución apunte a metas municipales y regionales del 
sector. 
 
Para la formulación y planteamiento de alternativas el contratista deberá considerar: 
 
a) Formulación y análisis de alternativas de proyectos. El contratista deberá formular las alternativas de proyectos, que 

permitan dar solución a los problemas, objetivos y metas identificados en el inciso anterior, desde el punto de vista 
técnico, a nivel de pre-dimensionamiento. El análisis debe tener en cuenta la gestión de riesgos y la gestión 
ambiental, revisar los aspectos financieros, económicos y sociales que permitan determinar la viabilidad del 
respectivo proyecto. Como resultado se obtendrá como mínimo el documento de prediseño acompañado de los 
planos y memorias de los proyectos de infraestructura. 

b) Comparación de alternativas y selección de alternativa viable. La comparación de alternativas deberá considerar los 
aspectos económicos, técnicos, sociales, ambientales, financieros, de riesgo y permisos. 

c) Elaboración del plan de obras. La solución de ingeniería que se desarrolle para responder a la problemática 
detectada en el inmediato, corto, mediano y largo plazo, tendrán que ser llevados a la formulación, cálculo y 
dimensionamiento de una serie de proyectos y obras, de las cuales se determinarán las características y los costos 
de los permisos, concesiones, predios, construcción, operación y mantenimiento. 

d) Determinación de costos del proyecto. La valoración de las obras e inversiones deberá tener en cuenta todos los 
costos directos e indirectos, en los que sea necesario incurrir para el logro de los objetivos planteados. Se deberá 
considerar los imprevistos inherentes al nivel de detalle en que se encuentren en los diseños. 

e) Formulación del cronograma de implementación del proyecto. El cronograma de implementación contempla la 
secuencia técnica de ejecución y puesta en marcha de las acciones previstas en el plan de obras y actividades y sus 
etapas correspondientes. 

 
1.1.2.2.3.2. Análisis de alternativas.  
 
El contratista deberá analizar los escenarios factibles para la gestión de tormentas, teniendo en cuenta que el agua dulce 
es un recurso muy escaso/valioso en la Isla de San Andrés; por lo anterior, las alternativas deberán procurar el 
aprovechamiento máximo de la precipitación disponible, teniendo en cuenta los riesgos sanitarios asociados al 
almacenamiento del recurso.  
 
Cada alternativa analizada deberá contar con un modelo financiero, que compare en igualdad de condiciones, sus 
bondades y costos frente a las demás; debe incluir, el monto de las inversiones iniciales, los costos de operación durante 
toda la vida útil del proyecto y su impacto sobre los usuarios finales. Como mínimo, los análisis deben considerar las 
siguientes alternativas: 
 
Escenario 1 de gestión pluvial: considera recarga neutra de agua subterránea (con recarga existente), y almacenamiento 
neutro de agua superficial (almacenamiento existente); incluye mapa de riesgos de inundación bajo Escenario 1, para 
periodos de retorno de 10 años, 25 años y 50 años. 
 
Escenario 2 de gestión pluvial: considera recarga máxima de agua subterránea (incrementando áreas o sitios de recarga), 
y almacenamiento neutro de agua superficial (almacenamiento existente); incluye mapa de riesgos de inundación bajo 
Escenario 2, para periodos de retorno de 10 años, 25 años y 50 años. 
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Escenario 3 de gestión pluvial: considera recarga neutra de agua subterránea (con recarga existente), y almacenamiento 
máximo de agua superficial (incremento de volúmenes almacenados en superficie); incluye mapa de riesgos de inundación 
bajo Escenario 3, para periodos de retorno de 10 años, 25 años y 50 años. 
 
Escenario 4 de gestión pluvial: considera recarga máxima de agua subterránea (incrementando áreas o sitios de recarga), 
y almacenamiento máximo de agua superficial (incremento de volúmenes almacenados en superficie); incluye mapa de 
riesgos de inundación bajo Escenario 4, para periodos de retorno de 10 años, 25 años y 50 años. 
 
Escenario 5: dentro del almacenamiento máximo de agua superficial, debe considerarse la alternativa de implementar un 
canal embalse paralelo a la pista del aeropuerto. Esta alternativa tendrá como objeto, amortiguar los picos de caudal 
precipitados durante los tiempos iniciales de la lluvia, como consecuencia de las máximas intensidades esperadas, 
permitiendo el rebose de excesos por el sector ubicado al costado sur occidental de la pista y simultáneamente 
maximizando el volumen de agua dulce almacenado, con destino al sistema de acueducto; podrá incluir desarenación 
previa al almacenamiento, dependiendo de la caracterización física de las aguas de escorrentías superficial captadas. 
 
El contratista deberá socializar la alternativa seleccionada con todos los actores interesados en el proyecto, particularmente 
con la comunidad, la Gobernación, la Autoridad Ambiental Regional Coralina, el VASB y la contratante, presentando los 
escenarios factibles analizados para la gestión de tormentas, teniendo en cuenta que, la recomendación debe sugerir las 
obras prioritarias que requieren inversión inmediata, y también las inversiones de largo plazo. Para las obras priorizadas, 
se deberá desarrollar ingeniería de detalle y hacer el acompañamiento, con el fin de facilitar en el cado de aplicar la solicitud 
y la obtención de la reformulación del proyecto por parte del ente territorial y facilitar la aprobación de la misma en el marco 
de la Resolución 0661 de 2019, o aquella que la modifique o reemplace o adicione. 
 
El contratista deberá identificar, plantear y predimensionar las alternativas de solución mencionadas para los problemas 
identificados y para cada elemento que deba construirse y justificaciones para la inclusión de elementos estructurales.  
 
Cada alternativa propuesta por cada componente que se proponga, deberá garantizar el buen funcionamiento del sistema 
de alcantarillado pluvial y sus componentes, incorporando sus dimensiones técnicas, institucionales, financieras, 
económicas, sociales y ambientales, de acuerdo con la normativa vigente del Reglamento Técnico del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS, representado en la Resolución MVCT No. 330 de 2017. 
 
El análisis de cada alternativa propuesta por el contratista deberá contar con un modelo financiero que refleje la estimación 
de costos de inversión, sumado a los costos de operación en valor presente, donde se estime el monto cargado a cada 
usuario, para sufragar los costos del proyecto. 
 
Las alternativas de solución planteadas deberán estar de acuerdo con la fase de diagnóstico en lo correspondiente a la 
priorización de la problemática, para lo cual las alternativas se plantearán atendiendo las diferentes etapas en el corto, 
mediano, y largo plazo. Para cada una de las alternativas planteadas, se deberá desarrollar la modelación hidráulica 
correspondiente de acuerdo con lo estipulado en este documento. 
 
Por lo tanto, el contratista deberá plantear, predimensionar, evaluar, seleccionar la alternativa más favorable con base en 
lo estipulado en este documento, indicando los costos de inversión, administración, operación y mantenimiento, determine 
de manera aproximada los niveles tarifarios y de subsidios que se demanden y permita concluir que el esquema 
empresarial existente o el nuevo propuesto y en general la alternativa de prestación de los servicios propuesta es factible. 
 
1.1.2.2.3.3. Trabajos de campo.  
 
El contratista deberá realizar los recorridos de campo necesarios para el reconocimiento de la zona que permitan visualizar 
en forma directa y sin lugar a equívocos la situación de la zona, las posibilidades reales de manejo de las soluciones a los 
problemas formulados, las necesidades de adquisición de predios, los requerimientos de estudios especiales, así como la 
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definición y alcance de los trabajos topográficos necesarios para realizar el desarrollo de los diseños detallados del 
proyecto.  
 
Tomando la información existente, el contratista deberá realizar los estudios necesarios que permitan el conocimiento 
básico del sector con el fin de evaluar las alternativas planteadas, estos deberán ser acordados con la interventoría y el 
municipio antes de su ejecución, y deberán ser realizados de acuerdo a los lineamientos expuestos en el presente 
documento y a la normatividad vigente al momento de la realización de los trabajos mencionados. 
 

a) Levantamiento topográfico 
 
Partiendo de las necesidades identificadas en la información existente, el contratista deberá realizar los levantamientos 
topográficos planimétricos y altimétricos que permitan la descripción del terreno en donde se proyectan las obras y sus 
zonas circundantes, estos trabajos deberán ser desarrollados sobre levantamientos topográficos de precisión tales como 
estaciones totales con precisión angular no mayor a tres segundos o mediante el empleo de sistemas de posicionamiento 
global GPS. 
 
Los levantamientos topográficos deberán cumplir con los lineamientos de la Norma Técnica Colombiana NTC 6271 
“Información geográfica. Estudios Topográficos” o con las normas nacionales o internacionales que la interventoría 
apruebe. Como mínimo los estudios topográficos deberán cumplir con los siguientes aspectos: 
 
Las carteras de campo deberán ser diligenciadas con la información relevante sobre el encargado de la realización de los 
trabajos y deberán seguir los lineamientos estipulados en la NTC 6271. 
 
El subproducto será el informe en medio magnético y físico de los estudios topográficos para los proyectos definidos. 
Deberá estar avalado con la firma y número de matrícula profesional de un ingeniero Topógrafo o Topógrafo con matrícula 
profesional. 
 

b) Batimetría 
 
En caso de requerirse la descarga de un colector pluvial a un cuerpo de agua superficial, deberán realizarse levantamientos 
topobatimétricos en el cauce; el número y extensión de las secciones a levantar dependerá de las condiciones y 
características del cuerpo receptor y el flujo que se pretenda descargar. El contratista deberá construir los modelos y 
detallar los factores que conforman la zona de estudio estableciendo las condiciones topográficas del espacio y el terreno 
circundante al tramo de interés junto con las medidas batimétricas presentes en el eje del cuerpo receptor  al momento de 
realizar el estudio. Esto, con la intención de conocer sus características morfológicas tanto superficiales (largo, ancho, 
forma, y las que considere determinantes dentro del estudio), como bajo la superficie del agua (profundidad, espesor de 
los sedimentos, topografía del fondo, entre otras).  
 
Para ello deberá poner al servicio de los estudios, las herramientas tecnológicas que se tienen para procesar información 
tal como perfiles longitudinales, cortes transversales, curvas de nivel, entre otros. 
 

c) Análisis de predios y servidumbres 
 
El contratista deberá realizar la investigación predial para cada una de las alternativas planteadas identificando los predios 
afectados, el área de afectación y demás aspectos que permitan la identificar los procesos de adquisición de predios o al 
reconocimiento de servidumbres. Igualmente deberá analizar los costos derivados por la afectación de predios de cada 
una de las alternativas de forma tal que permita la comparación de cada una de ellas. 
 

d) Trabajos de investigación geotécnica 
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Partiendo de las necesidades identificadas en la información existente, el contratista definirá las profundidades de la 
exploración geotécnicas, tipo de exploración y frecuencia deberán obedecer como mínimo a lo requerido por el Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 y en la Resolución Número 0330 del 08 de junio de 2017 del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de la República de Colombia.  
 
Toda la exploración geotécnica deberá ser supervisada por un ingeniero de campo que controle los requerimientos 
mínimos de calidad y ejecución de las diferentes perforaciones, apiques, trinchera, toma de muestras, ejecución de pruebas 
de campo, descripción de las muestras, almacenamiento y transporte de muestras hasta el laboratorio de suelos en el cual 
se deben almacenar en un cuarto húmedo. El laboratorio de suelos deberá contar con certificación de calibración de 
equipos y certificación de capacitación del personal de laboratorio. 
 
La exploración geotécnica y la metodología de trabajo para la etapa de factibilidad deberá entregarse a manera de informe 
a la Interventoría, quien dará o no aprobación de la exploración. El Contratista deberá indicar en el informe si se requieren 
o no permisos de predios para realizar la exploración. 
 
La exploración geotécnica realizada en la etapa de factibilidad deberá emplearse en la etapa de diseño detallado. 
 
1.1.2.2.3.4. Evaluación de alternativas.  
 
1.1.2.2.3.4.1. Evaluación hidráulica  
 
1.1.2.2.3.4.1.1. Determinación de caudales de alcantarillado.  
 
Para el cálculo del caudal del alcantarillado pluvial, para los aportes de aguas lluvias se determinarán, entre otros, los 
siguientes parámetros: Área que se debe drenar, curvas de intensidad-frecuencia-duración de la estación pluviográfica o 
pluviométrica más cercana, período de retorno, tiempos de concentración, coeficientes de escorrentía, entre otros.  
 
Adicionalmente, el contratista deberá acoger los parámetros hidráulicos que propendan por el buen funcionamiento de los 
sistemas de alcantarillado, definidos en el RAS 2017. 
 
1.1.2.2.3.4.1.2. Análisis hidráulico de alternativas.  
 
A partir de la información de los estudios de campo, la población actual y futura, el cálculo de los caudales y demás 
aspectos recopilados, el contratista deberá realizar el predimensionamiento de las redes y demás componentes del 
proyecto y efectuar la evaluación del comportamiento hidráulico de las redes proyectadas y aquellas existentes que sean 
afectadas por la realización del proyecto. 
 
Para el predimensionamiento y la evaluación de las redes y demás componentes, el contratista deberá realizar la 
simulación hidráulica de las redes en un software especializado para tal fin el cual podrá ser de uso libre o de firmas 
privadas previamente aprobado por la interventoría y la entidad contratante. El contratista podrá hacer uso de hojas de 
cálculo electrónicas para la evaluación hidráulica de los sistemas, previa aprobación de la interventoría y la entidad 
contratante. 
 
1.1.2.2.3.4.2. Evaluación geológica, geomorfológica y geotécnica.   
 
El contratista deberá realizar la caracterización geológica y geomorfológica de la zona de estudio, así como las actividades 
geotécnicas preliminares que permitan el conocimiento del suelo donde se proyecta la construcción del sistema de 
alcantarillado pluvial. 
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Para el planteamiento de las alternativas deberá contemplar los diferentes escenarios y/o variaciones geológicas, 
geomorfológicas y geotécnicas que puedan favorecer o desfavorecer las alternativas que se planteen. Para esto, el 
componente geotécnico deberá incluirse dentro de la matriz de evaluación de las alternativas planteadas por el contratista.  
 
En esta etapa de selección de alternativas el contratista podrá ejecutar una campaña de exploración geotécnica a nivel de 
factibilidad. Esta exploración del subsuelo deberá ser justificada y su planteamiento deberá contemplar la exploración 
existente como información complementaria para los análisis en esta etapa. 
 
1.1.2.2.3.4.3. Evaluación estructural.   
 
El contratista deberá realizar la evaluación estructural de todos los componentes del sistema ubicados en la zona de 
estudio, que puedan ser utilizados como parte de la solución propuesta. Así mismo, deberá realizar los diseños 
estructurales conceptuales o básicos de cada una de las alternativas con el fin de poder estimar los costos, afectaciones 
y demás aspectos que permitan la comparación de las diferentes alternativas. 
 
Los diseños elaborados deberán seguir los lineamientos establecidos en la norma colombiana sismo resistente NSR-10 o 
aquellas leyes o decretos que la modifiquen, de igual forma la entidad contratante podrá exigir el cumplimiento de normas 
adicionales si así lo considera pertinente. 
 
1.1.2.2.3.4.4. Evaluación electro - mecánica.   
 
Teniendo en cuenta la información existente y en los casos en los que se requiera el uso de equipos de bombeo o cualquier 
otro elemento que requiera la utilización de equipos mecánicos, el contratista deberá realizar el predimensionamiento de 
estos equipos para poder comparar las alternativas planteadas. 
 
En todos los casos en los que se requiera el suministro de energía eléctrica, el contratista deberá determinar la 
disponibilidad y confiabilidad del servicio de electricidad en la zona de influencia del proyecto. De igual forma deberá 
determinar las características de tensión, potencia y frecuencia del servicio, e incluirlas dentro de los análisis de alternativas 
el costo energético, así mismo deberá analizar la posibilidad de generación eléctrica a través de energías alternativas, 
incluyendo la posibilidad de usar energías renovables. 
 
1.1.2.2.3.4.5. Evaluación ambiental.   
 
El contratista deberá realizar la evaluación ambiental preliminar de cada una de las alternativas objeto de análisis 
identificando los impactos más importantes y que permitan una comparación en el aspecto ambiental de cada una de las 
alternativas planteadas. 
 
1.1.2.2.3.4.6. Evaluación de vulnerabilidad y riesgo.   
 
El contratista deberá identificar y caracterizar las amenazas presentes en la zona, así como identificar las debilidades de 
la infraestructura, determinando la vulnerabilidad física de sus componentes, las capacidades financieras tales como 
suspensión de pagos, gastos en reparación de los sistemas, incremento de costos de producción y distribución, y de las 
operativas, observando los recursos técnicos y el personal preparado que presentan los sistemas y servicios. 
 
Al considerar las obras a realizar para la mejor prestación del servicio de abastecimiento y manejo de aguas el contratista 
deberá incluir las medidas y obras de protección que aseguren la sostenibilidad de los sistemas frente a los riesgos 
ambientales. 
 
En el proceso de evaluación es importante considerar y aprovechar el conocimiento que sobre el entorno posee la 
población local. Debe siempre tenerse en cuenta que la gestión local del riesgo debe involucrar a la propia comunidad y 
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recoger su conocimiento sobre las principales amenazas naturales, los lugares con mayor riesgo y la magnitud en la que 
estos se han presentado, y combinarlos con las opciones tecnológicas disponibles, de manera que los componentes se 
ubiquen en las zonas de menor riesgo o se incluyan las medidas de prevención que sean necesarias. 
 
El Contratista deberá identificar, evaluar y cuantificar los riesgos asociados con las alternativas propuestas. Para cada tipo 
de riesgo, deberá proponer mecanismos eficientes de asignación y mitigación, así como asignar la responsabilidad de 
cada riesgo a la parte que mejor pueda controlarlo. Se cuantificarán las implicaciones financieras que tienen los riesgos y 
los mecanismos de mitigación requeridos, de manera que se pueda establecer la viabilidad financiera y la confiabilidad de 
los mecanismos propuestos. 
 
En todos los estudios deberá considerarse para las obras propuestas la evaluación de la vulnerabilidad del sistema y los 
riesgos en la construcción y en la operación para las mismas, de conformidad con lo establecido en la Ley No. 1523 de 
2012, el Decreto 2157 de 2017 y la Resolución No. 0330 de 2017. 
 
1.1.2.2.3.5. Otros estudios por adelantar.  
 
1.1.2.2.3.5.1. Estudios socioeconómicos.   
 
La evaluación socioeconómica de proyectos debe realizarse con el objeto de medir el aporte neto de los proyectos al 
bienestar de la población. Para el proyecto de alcantarillado pluvial se requiere como mínimo estudios socioeconómicos 
tales como análisis costo-eficiencia y/o análisis de costo mínimo, de expansión de capacidad. 
 
1.1.2.2.3.5.2. Disponibilidad de mano de obra.   
 
Se debe analizar la disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada para el desarrollo del proyecto y de personal 
técnico para labores de operación y mantenimiento, así como los salarios vigentes en la localidad. Del mismo modo, se 
debe establecer la disponibilidad y capacidad de producción local, regional y nacional de materiales y equipos requeridos 
para la construcción de las obras y de los insumos para la operación y el mantenimiento, definiendo con precisión la 
disponibilidad de canteras y su distancia a los frentes de trabajo, así como la disponibilidad de los sitios de disposición de 
materiales sobrantes.  
 
Dependiendo del tipo de obra de ingeniería que se prevea realizar dentro del proyecto, será necesario una mayor 
profundidad y detalle en el estudio de fuentes de materiales pétreos y sus requerimientos ambientales específicos, el 
detalle de este análisis será definido en conjunto con la interventoría y la entidad contratante. 
 
1.1.2.2.3.5.3. Vías de acceso.   
 
Debe realizarse un inventario de las carreteras, caminos, ferrocarriles, así como de las rutas de navegación aérea, 
marítima, fluvial y lacustre de acceso a la localidad, estableciendo las distancias a las áreas urbanas más cercanas. Esto 
permitirá establecer la accesibilidad para el transporte requerido de materiales y equipos para la ejecución de las obras y 
su posterior mantenimiento. 
 
1.1.2.2.3.6. Selección de alternativa más favorable.  
 
El contratista deberá seleccionar la mejor alternativa con base en criterios de sostenibilidad, a partir de la evaluación de 
los aspectos económicos, técnicos, ambientales y sociales; para lo cual deberá emplear metodologías que impliquen la 
mínima subjetividad de valoración y el menor costo de inversión, operación y mantenimiento. La definición de variables y 
los valores de ponderación en la selección de la alternativa más favorable deberá evaluarse mediante el empleo de 
matrices de selección multicriterio. 
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1.1.2.2.3.7. DISEÑOS INGENIERÍA DE DETALLE. 
 
1.1.2.2.3.7.1. Alcance de los diseños de detalle.  
 
En la etapa de diseño de detalle se deberán llevar a cabo todos los diseños que permitan la construcción de la alternativa 
seleccionada. El contratista deberá dimensionar y diseñar todos los componentes del proyecto para garantizar el adecuado 
funcionamiento del sistema de alcantarillado pluvial y su interacción con el sistema no intervenido o existente. 
 
El contratista deberá ejecutar los diseños de detalle de la alternativa elegida de acuerdo con lo estipulado en la 
normatividad colombiana aplicable especialmente en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico RAS representado en la Resolución 330 de 2017 y cualquier decreto o resolución que la modifique, adicione o 
complemente. 
 
De igual forma, deberá acoger las recomendaciones de las buenas prácticas de ingeniería del reglamento mencionado 
siempre y cuando estas no difieran de la legislación vigente al momento de la realización de los trabajos y lo estipulado en 
el presente documento. 
 
1.1.2.2.3.7.2. Criterios de diseño.  
 
El contratista deberá definir con la interventoría los criterios de diseño de los sistemas de alcantarillado objeto del proyecto 
los cuales deberán estar enmarcados dentro las exigencias de la normatividad colombiana vigente. La interventoría o la 
contratante podrán exigir el cumplimiento de normas nacionales o internacionales adicionales las cuales deberán ser 
consideradas dentro de la definición de los parámetros o criterios de diseño. 
 
El contratista deberá entregar un documento donde se resuman los criterios a utilizar en el proyecto el cual deberá ser 
aprobado por la interventoría y la contratante. 
 
1.1.2.2.3.7.3. Aspectos mínimos en los diseños de detalle.  
 
Los diseños de detalle deberán contemplar como mínimo los aspectos resumidos a continuación los cuales deberán ser 
desarrollados en el marco de las leyes colombianas y en normas nacionales o internacionales que se hayan definido como 
base para la realización de los diseños, se tiene además que existe información de proyectos anteriores que será puesta 
a disposición del contratista con el fin de que sea considerada y pueda ser utilizada como insumo para la elaboración de 
los diseños. 
 
1.1.2.2.3.7.3.1. Levantamientos topográficos. 
 
Durante la etapa de diseño de detalle, el contratista deberá realizar los levantamientos topográficos de detalle necesarios 
para complementar los trabajos efectuados en la etapa de factibilidad, con el fin de conocer detalladamente la zona de 
estudio, las interferencias con otros sistemas tales como vías, redes de otros sistemas públicos o privados y todas aquellas 
que se presenten a lo largo del trazado de las redes o en la localización de las estructuras. En caso de requerirse, deberá 
completarse el catastro de redes de alcantarillado existentes que estén involucradas en el diseño detallado de la nueva 
infraestructura. 
 
1.1.2.2.3.7.3.2. Exploración geotécnica. 
 
Se deberá contar con una apropiada exploración geotécnica que permita realizar una caracterización geotécnica detallada. 
Si bien, en la normatividad colombiana existen pautas para el planteamiento de la profundidad, frecuencia y cantidad 
mínima de exploración de acuerdo con el tipo de obra planteada; es el ingeniero especialista en geotecnia quien definirá 
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si esta cantidad mínima es suficiente o no para cubrir el nivel de detalle que exigirá cada estructura. Por ninguna razón se 
deberá realizar una cantidad o profundidad menor a la exigida en la normatividad actual. 
 
El contratista deberá implementar métodos directos (perforaciones mecánicas, trincheras, apiques) y métodos indirectos 
como la exploración geofísica (líneas de refracción sísmica, Down hole y Cross hole), tomografías eléctricas y sondeos 
eléctricos verticales. Toda interpretación de perfiles estratigráficos de métodos indirectos deberá ser calibradas con los 
resultados de laboratorio realizadas sobre las muestras de suelo obtenidas por los métodos de exploración directa. 
 
La programación de ensayos de laboratorio deberá cumplir con la frecuencia exigida en la normatividad colombiana. Estos 
ensayos además de enfocarse al diseño geotécnico de cimentaciones, redes de tuberías y estabilidad de taludes, también 
deberá enfocarse en la identificación de condiciones geotécnicas especiales como presencia de suelos expansivos, suelos 
dispersivos o erodables, o suelos colapsables.  
 
El contratista deberá realizar los ensayos requeridos para complementar los realizados en las etapas de diagnóstico y 
factibilidad, en la medida que permita identificar las características físico-mecánicas y características químicas que 
identifiquen el potencial de corrosión y su reacción con elementos metálicos y no metálicos que van a quedar localizados 
en el subsuelo; estudio geotécnico que determine: la capacidad portante, condiciones de amenaza y vulnerabilidad y la 
estabilidad geotécnica del suelo y de las obras que lo requieran. Las recomendaciones de diseño y construcción de 
elementos de cimentación, estructuras de contención, protección y drenaje; la geometría y factor de seguridad de taludes. 
Se debe establecer la necesidad de llevar a cabo estudios más detallados de geología, hidrogeología, y/o suelos, 
justificando las razones por las cuales se formula dicha recomendación, así como el plan de investigaciones de campo 
adicionales a desarrollar en la etapa de diseño. 
 
1.1.2.2.3.7.4. Diseño hidráulico.  
 
1.1.2.2.3.7.4.1. Diseño geométrico y análisis de interferencias.  
 
De acuerdo con los levantamientos topográficos realizados y con base en los requerimientos del proyecto, el contratista 
deberá realizar el diseño geométrico de los alineamientos de las redes del sistema de alcantarillado pluvial incluyendo las 
cámaras, pozos de inspección y todas las estructuras que requiere el sistema para su adecuado funcionamiento. 
 
Cada uno de los elementos que componen el sistema deberán ser localizados en planta y perfil, incorporando todas las 
interferencias que se puedan encontrar al momento de ejecutar las obras. Como parte del diseño detallado se deberá 
determinar el manejo que se dará a las interferencias visibles y no visibles con otras redes de servicios públicos o privados, 
aspecto que deberá quedar descrito detalladamente, así como también incluir las autorizaciones a que haya lugar y el 
presupuesto de la solución planteada para el manejo de interferencias en la construcción.  
 
El contratista deberá entregar un informe de diseño detallado donde se incluyan las memorias de cálculo, planos, 
especificaciones técnicas generales y particulares, cantidades de obra, presupuesto, cronograma de obra, plan de manejo 
ambiental y demás documentos necesarios para la construcción del proyecto. 
 
1.1.2.2.3.7.4.2. Diseño hidráulico.  
 
El contratista deberá realizar el diseño o dimensionamiento hidráulico detallado de todos los componentes que hacen parte 
del sistema tales como redes, cámaras o pozos de inspección, vertederos, aliviaderos, canales y cualquier otra estructura 
necesaria para el adecuado funcionamiento hidráulico del sistema, deberá definir el tipo y clase de tubería que deba ser 
utilizada en la construcción de los sistemas de alcantarillado considerando el tipo de suelo, las cargas a la que estará 
sometida la red, el tipo de instalación y cimentación y demás aspectos pertinentes. 
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El dimensionamiento hidráulico de las redes podrá ser realizado mediante el uso de cualquiera de las diferentes 
metodologías establecidas en el RAS, guardando especial cuidado de las restricciones de aplicación de cada una de estas 
metodologías. 
 
En caso de que sean necesaria la utilización de equipos mecánicos para el funcionamiento del sistema de alcantarillado, 
el contratista deberá dimensionar y describir los equipos idóneos, así como las estructuras necesarias para albergarlos, 
así como el diseño de la red de alcantarillado mediante el empleo de la formulación matemática que defina los diámetros, 
las pendientes y los parámetros mínimos hidráulicos de los conductos del sistema, el cual deberá ser verificado mediante 
el empleo de una modelación hidráulica de las redes de alcantarillado, mediante el uso de un programa que permita simular 
entre otros el sistema existente, el cual debe estar basado en ecuaciones de resistencia fluida, que permita obtener 
resultados de tal forma que el modelo matemático represente en gran medida, el modelo físico o prototipo de la red de 
alcantarillado pluvial. 
 
En todo caso, se deben sustentar los parámetros que se utilicen en el diseño y en la modelación, y en los cálculos usar el 
diámetro interno real. El contratista deberá hacer entregas de las memorias de cálculo dentro de las cuales deberá incluir 
los datos crudos de los modelos hidráulicos y sus resultados y el procedimiento seguido para la creación de los modelos 
con el fin de que puedan ser verificados; los archivos deberán ser entregados en su lenguaje nativo de forma digital, y 
física. De igual forma, las memorias deberán incluir los parámetros y suposiciones utilizados para el diseño de cada uno 
de los componentes del sistema de alcantarillado pluvial. 
 
El contratista deberá entregar los planos hidráulicos a una escala adecuada, los cuales deben contener la localización de 
cada uno de los componentes del sistema, sus dimensiones hidráulicas y los detalles suficientes para su entendimiento. 
 
1.1.2.2.3.7.4.3. Diseño hidrológico.  
 
El contratista deberá realizar la estimación de la distribución temporal de las precipitaciones (duración de las lluvias) de la 
zona, para la obtención de los caudales de diseño con base en los periodos de retorno de diseño estipulados por la 
normatividad colombiana de acuerdo con la envergadura del proyecto. Esta actividad deberá llevarse a cabo a partir de 
registros de lluvias y de variables hidroclimatológicas de estaciones ubicadas en la zona del estudio hidrológico como 
precipitación (promedio máximo mensual, precipitación máxima en 24 horas, etc.), evapotranspiración y evaporación 
(promedio mensual). Con base en esta información el contratista deberá definir los caudales de aguas lluvias entrantes al 
sistema de alcantarillado. 
 
Para la obtención de los caudales el contratista podrá utilizar cualquiera de las metodologías presentes en la normatividad 
colombiana o en las buenas prácticas de ingeniería guardando especial cuidado en las restricciones de aplicación de cada 
una de las metodologías. La interventoría deberá aprobar la metodología de cálculo finalmente seleccionada.  
 
El diseñador deberá presentar las memorias de cálculo del componente hidrológico en donde se detallen los 
procedimientos realizados y los resultados obtenidos para la obtención de los caudales. 
 
1.1.2.2.3.7.5. Diseño estructural.  
 
Las estructuras que componen el sistema deberán ser diseñadas para soportar las cargas a las que estarán sometidas, 
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR-010, Ley 400 de 1997 
y Decretos números 33 de 1998, 926 de 2010, 2525 de 2010, 92 de 2011 y 340 de 2012 o aquellas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan. 
 
Así mismo para las estructuras hidráulicas tales como, coulverts (de diferentes secciones), cajas de interconexión de redes 
que debido a su localización se encuentren sometidas a régimen de cargas vehiculares, las normas de diseño a aplicar 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=336
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39255
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40006
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41340
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serán el "CCP-14 Norma colombiana de diseño sísmico de puentes" y la Asociación Americana de Oficiales Estatales de 
Carreteras y Transporte AASHTO. 
 
El contratista deberá presentar la memoria de cálculo la cual debe ser consistente con los requisitos del diseño estructural 
("ACI 350/350R Code requeriments for environmental engineering concrete structures and commentary"), las Normas 
Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente - NSR-10, Código colombiano de diseño sísmico de puentes, y 
demás normas citadas. Debe incluir información de todos los análisis realizados, si el diseño estructural se realiza con la 
ayuda de programas de computador especializados, se debe incluir el nombre específico del software y la versión; 
acompañado de una descripción del programa, los datos de entrada y los resultados obtenidos. 
 
El contratista deberá hacer entrega de los planos estructurales los cuales deberán contener la localización de los elementos 
estructurales mediante ejes, sus dimensiones, refuerzo a una escala adecuada, y detalles suficientes para la correcta 
construcción. Así mismo, pueden hacer referencia a dimensiones indicadas en los planos hidráulicos o sanitarios cuando 
sea apropiado. Los alzados y cortes deben realizarse con escala, cantidad y alcance apropiados para indicar la 
interdependencia y conexiones entre los diferentes elementos. Debe tenerse especial cuidado en asegurarse que aquellos 
detalles incluidos y calificados como típicos sean aplicables a las condiciones del proyecto. 
 
1.1.2.2.3.7.6. Estudio geológico y geomorfológico.  
 
El diseño deberá establecer las características geológicas y geomorfológicas regionales y locales, que permitan identificar 
las zonas de fallas, movimientos en masa, condiciones de sismicidad y definir zonas de sectorización geológica y 
geomorfológicas asociadas a la zona de interés y su entorno o zona de afectación inmediata.  
 
Los profesionales de geología o geotecnia del contratista, deberán realizar un reconocimiento de campo detallado que 
permita identificar zonas críticas para el proyecto y realizar planteamientos de posibles alternativas de solución. Cabe 
resaltar que el componente de geología y geomorfología deberá abarcar la cuenca de los cuerpos de agua e identificar 
problemas de estabilidad en la misma. 
 
El contratista deberá presentar un mapa de sectorización geológica y geomorfológica en el área del proyecto. 
 
1.1.2.2.3.7.7. Diseño geotécnico detallado.  
 
Todas las nuevas estructuras y modificaciones que se realicen a construcciones existentes, excavaciones, taludes 
permanentes, estructuras de contención de tierras, cimentación de tuberías y obras de drenaje deberán contar con un 
diseño geotécnico, y deberán cumplir con los requerimientos mínimos exigidos por la normatividad colombiana. 
 
El contratista deberá presentar la sectorización geotécnica en la zona de las líneas y redes de tuberías para cada sector 
geotécnico.  
 
La caracterización geotécnica promedio deberá basarse en el análisis de propiedades índice, granulométricas, 
geomecánicas y deformabilidad. Toda la práctica de exploración geotécnica y ejecución de ensayos de laboratorio en 
muestras de suelo y roca deberán ejecutarse siguiendo la Sección 100 – Suelos del Manual de Normas de ensayos de 
materiales para carreteras del Instituto Nacional de Vías (INVIAS). Manual basado en normas internacionales elaborados 
por la ASTM.  
 
La programación de ensayos de laboratorio deberá cumplir con la frecuencia exigida en la normatividad colombiana. Estos 
ensayos además de enfocarse al diseño geotécnico de cimentaciones y estabilidad de taludes, deberá enfocarse en la 
identificación de condiciones geotécnica especiales como presencia de suelos expansivos, suelos dispersivos o erodables, 
y suelos colapsables. 
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El contratista deberá supervisar la calidad en la ejecución de los trabajos de exploración. Los ensayos de laboratorio a 
ejecutar deberán contar con certificación de calidad y calibración de los equipos y calificación del personal que lo ejecuten. 
 
1.1.2.2.3.7.7.1. Cimentación de tuberías  
 
El contratista deberá diseñar la cimentación para las redes de tuberías de acuerdo con los métodos de resistencia última 
o estados límites de servicio. Este diseño deberá cumplir con propósitos de seguridad, durabilidad, resistencia, integridad 
de los elementos y economía del proyecto. 
 
Todos los diseños de tuberías deben resistir eventos sísmicos de diseño. El diseño de la cimentación de la tubería deberá 
tener en cuenta el tipo de material de la tubería, rigidez, condiciones de instalación, condiciones de carga, factores de 
carga en función de la profundidad de la tubería, profundidad de excavación, ancho de la excavación, deformaciones como 
deflexiones, pandeo, rotura y resistencia de la tubería. Así como, las propiedades índices, de resistencia y de 
deformabilidad de la subrasante. 
 
La seguridad y estabilidad de todas las excavaciones sin soporte serán evaluadas tomando en cuenta la profundidad de 
la excavación, la inclinación de los taludes y las condiciones de presión de agua en el subsuelo, de acuerdo con el código 
NSR-10-Capítulo H.5.  
Cuando los cortes de la excavación no sean estables, el uso temporal o permanente de un sistema de soportes de 
excavación será diseñado con el fin de limitar la cantidad de suelo a ser removido, así como para proteger las nuevas 
estructuras adyacentes. La estabilidad de todos los taludes a ser entibados deberá ser analizada y determinada a partir 
de la evaluación de los empujes inducidos por el subsuelo y por el nivel freático a los diferentes componentes del entibado 
(soporte, anclajes, puntales, largueros, etc.).  
 
Todos los análisis de estabilidad de taludes se realizarán cumpliendo con los mínimos factores de seguridad indicados en 
el Tabla H.2.4-1 del Código NSR-10 – Capitulo H.2 – Definiciones. 
 
1.1.2.2.3.7.8. Aspectos prediales.  
 
Una vez definidas las áreas definitivas que ocuparán los diferentes componentes del proyecto, el contratista deberá realizar 
una evaluación de los derechos de propiedad de dichas áreas y establecer la necesidad de la compra de algunas de ellas 
y definir su costo, o en su defecto establecer las acciones de legalización de los derechos y servidumbres que sean 
necesarios para la construcción y operación del proyecto. Deberá adjuntarse el respectivo plano del proyecto, con una 
base de datos adjunta identificando los predios a intervenir, el cual debe contener como mínimo (de existir esta 
información): 
 
• Nombre del Predio 
• Número de cédula catastral 
• Número de Matrícula Inmobiliaria 
• Georreferenciación de cada uno de los polígonos que definen los predios a intervenir 
• Nombre del Propietario y copia de la cédula de ciudadanía o NIT del propietario 
• Vereda y/o Barrio 
• Copia simple de la Escritura Pública. 
• Certificado de Tradición y Libertad del predio con vigencia no inferior a dos (2) meses 
• Información predial contenida en los registros de Catastro. 
• El contratista presentará informe topográfico para los predios afectados que incluye poligonales y franja o lote utilizado 

en el proyecto, con carteras de campo, esquemas de poligonales, memorias de cálculo, listado de coordenadas 
ajustadas y registro fotográfico de los puntos materializados, áreas afectadas y áreas libres, y la información catastral 
y del propietario que se obtenga. 
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El contratista deberá entregar para cada predio afectado las respectivas fichas prediales en escalas apropiadas, como: 
1:200, 1:500 o 1:1000, las cuales serán aprobadas por la interventoría. Dichas fichas deberán llevar un cuadro con los 
datos antes enunciados, así como los datos de longitud de los linderos, área del lote y áreas a intervenir según 
levantamiento topográfico. 
 
El contratista deberá entregar un informe jurídico de los predios afectados en donde se especifique la situación de tenencia 
del predio, si es propietario y la situación jurídica de éste, con base en el cual realizará las recomendaciones pertinentes 
a la entidad contratante sobre los trámites necesarios ante las entidades públicas para la adquisición de los predios o 
derechos de servidumbres según sea necesario. El informe jurídico deberá incluir como mínimo la siguiente información: 
 
• Relación de Predios por intervenir. 
• Copia del Registro Topográfico individual. 
• Fotografías del Predio. 
• Copia de cédula de ciudadanía del propietario. 
• Certificado de Tradición y Libertad. 
• Copia simple de Escrituras Públicas. 
• Información predial contenida en los registros de Catastro. 
• Archivo magnético de las fotografías. 
 
En caso de ser necesario que el municipio adquiera algunos terrenos o derechos de servidumbre de paso, su costo deberá 
incluirse en el plan de inversiones o presupuesto del proyecto. 
 
Además del estudio predial descrito, el contratista deberá adelantar las gestiones necesarias para que se concrete la 
adquisición de los predios o derechos de servidumbre necesarios para el desarrollo de cada proyecto incluyendo los 
acercamientos entre las autoridades municipales y los propietarios y el apoyo al municipio en la obtención de los 
documentos necesarios para la realización de los trámites requeridos ante las entidades respectivas para la declaratoria 
de utilidad pública de los predios requeridos, negociación y formalización y legalización de la compra de predios o los 
permisos de servidumbre requeridos 
 
El contratista deberá entregar un informe de gestión predial que incluya lo mencionado. 
 
1.1.2.2.3.7.9. Evaluación ambiental.  
 
Se debe emplear una metodología de identificación y valoración de impactos para las situaciones sin proyecto y con 
proyecto, con base en matrices causa efecto, que emplean indicadores de tipo cualitativo y cualitativo para valorar los 
impactos ambientales y que permitan presentar la evaluación en términos de valores relativos de calidad ambiental.  
 
El contratista deberá plasmar las recomendaciones efectuadas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad 
ambiental competente, respecto a las obras y acciones formuladas para mitigar los impactos negativos que genere el 
proyecto, o a las medidas de manejo ambiental determinadas para el desarrollo del proyecto, tanto en su fase de 
construcción como en la de operación o funcionamiento. Así mismo establecerá para cada uno de los componentes del 
proyecto los impactos positivos y negativos generados por la ejecución del proyecto y sus correspondientes medidas de 
prevención, mitigación o compensación respecto a los recursos de agua, aire, fauna, flora y población, determinando los 
grados de afectación de cada uno, cuyos costos y prioridades se determinarán en el presupuesto. 
 
El contratista deberá elaborar las respectivas matrices de impactos y formular el plan de manejo con acciones de 
preservación, compensación, mitigación y control de los impactos, durante la ejecución del proyecto, en la construcción, 
operación y mantenimiento. En ella se analizarán los efectos de impactos ambientales y medidas de control de: suelos, 
geología, calidad del agua, hidrografía, clima, fauna, flora, desarrollo urbano y salud. En el caso de las fuentes receptoras, 
el contratista deberá crear una base actual y futura, en la cual se identifique el estado ambiental antes y después de la 
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implementación de las obras. El plan de manejo ambiental para la ejecución de la intervención será presentado a la 
interventoría quien lo aprobará y le hará seguimiento. 
 
Por lo anterior, el contratista deberá reconocer el contexto regional y geográfico en el cual se desarrollarán las obras, que 
le permitirá definir los programas que aplican según el alcance de estas y las condiciones de su área de influencia. Esta 
evaluación tiene como propósito garantizar el desarrollo sostenible con su entorno social y ambiental, según las normas 
colombianas aplicables. 
 
El contratista deberá observar y aplicar leyes y normativas relativas a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, 
considerando escenarios para tomar todas las precauciones necesarias dirigidas a evitar y prevenir en las zonas de trabajo 
e instalaciones temporales, accidentes o condiciones que deriven en enfermedades profesionales. 
 
Una vez estructurado y aprobado el Plan de Manejo Ambiental, el contratista deberá convertirlo en un manual de campo, 
escrito en lenguaje claro que facilite su diligenciamiento, para ser enseñado al personal operativo, previo y durante la 
ejecución de la obra, de tal forma que se asegure su cumplimiento. Para el caso, el contratista podrá revisar el Manual de 
Buenas Prácticas Ambientales publicado por el Ministerio de Vivienda. 
 
Adicionalmente, el contratista deberá entregará la información necesaria para el trámite ante la autoridad ambiental de los 
permisos a que haya lugar para el proyecto; los cuales pueden ser: permiso de concesión de agua, ocupación de cauces, 
aprovechamiento forestal, permisos de extracción de material de canteras, permiso de vertimientos, Licencia Ambiental, 
permiso del diagnóstico ambiental de alternativas, permiso de emisiones atmosféricas y disposición de escombros en el 
área de estudio. 
 
1.1.2.2.3.7.10. Especificaciones técnicas de construcción.  
 
El diseño deberá precisar las especificaciones técnicas generales y particulares de cada uno de los ítems no previstos del 
proyecto, incluyendo los detalles de materiales, condiciones, cantidades y medidas que se apliquen al proyecto. 
Adicionalmente, el diseño deberá incluir los procedimientos constructivos recomendados para la construcción de las obras. 
 
El contratista  preparará el volumen de especificaciones técnicas de construcción, requerido para el control de calidad de 
la obra y medida y pago de la misma, siguiendo el formato establecido y para tal fin, el cual deberá ser concertado 
previamente con la Interventoría que para tal efecto se designe. 
 
Para la elaboración de las especificaciones técnicas para la ejecución de la obra se deberá tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 
• Estas deberán contemplar y establecer la calidad técnica mínima de materiales y equipos a emplear, además de la 

mano de obra y servicios necesarios para la construcción del proyecto. 
• Estas deben establecer las características esenciales del producto que será adquirido. 
• Debe evitarse establecer un exceso de especificaciones, establecer características innecesarias las cuales pueden 

resultar en especificaciones demasiado restrictivas susceptibles de impedir la libre competencia e incrementar el costo 
del producto. 

• La especificación debe ser razonable y contener la precisión necesaria, de no ser así posiblemente resulta costosa y 
puede limitar la competencia. 

• El texto de las especificaciones debe ser claro, utilizar lenguaje común, y sin el uso de términos susceptibles de varias 
interpretaciones. 

• El uso de abreviaciones debe ser restringido a las que son de uso común y respecto a las cuales no es posible se 
presenten malentendidos. 

 
1.1.2.2.3.7.11. Análisis de Precios Unitarios (APU) de ítems no previstos.  
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El contratista deberá preparar la codificación de los ítems no previstos para la ejecución de las obras, los APU y las 
especificaciones que permita llegar de forma clara con una trazabilidad al valor de cada uno de los ítems del formulario de 
cantidades de obra, para lo cual se deberá utilizar un formato, el cual permita desglosar por cada uno de sus componentes, 
equipo y herramienta, materiales de construcción, transporte externo e interno, mano de obra y demás parámetros 
requeridos para el cálculo del presupuesto. 
 
1.1.2.2.3.7.12. Presupuesto y cronograma de obra.  
 
El contratista deberá incluir como parte del diseño detallado, el presupuesto de obra estimado de las obras a ejecutar, 
especificando las cantidades de obra y los respectivos análisis de precios unitarios. 
 
El contratista elaborará el cronograma y flujo de fondos e inversiones de la ejecución del proyecto con el fin de determinar 
la secuencia óptima para adelantar su realización. Se hará un diagrama de barras que indique la duración de cada 
actividad, la interrelación entre cada una de ellas y en forma clara la ruta crítica del proyecto; preferiblemente en un software 
especializado destinado para tal fin. 
 
Para adelantar en forma satisfactoria la ejecución del proyecto, el recomendará y dimensionará los recursos técnicos y 
humanos que se estimen necesarios para el adecuado funcionamiento del esquema de organización requerido. 
 
1.1.2.2.3.7.13. Otros estudios.  
 
El contratista deberá realizar todos los estudios y diseños en detalle, suficientes y necesarios, desde todos los 
componentes técnicos descritos y otros que pueda requerir el proyecto, y que permitan materializar y construir la alternativa 
seleccionada.  
 
1.1.2.2.3.8. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO AL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO (MVCT) 

PARA REFORMULACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL ENTE TERRITORIAL 
 
El contratista deberá entregar a la interventoría para su aprobación todos los productos necesarios para que el municipio 
pueda presentar ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la solicitud de reformulación del proyecto en caso de 
requerirse. Además, deberá acompañar al municipio en las gestiones y actividades que sean competencia exclusiva del 
Ente territorial (Adquisición de predios, establecimiento formal de servidumbres, trámites ambientales y permisos 
especiales de cruces viales), las cuales son necesarias, para obtener la reformulación del proyecto de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución 0661 de 2019 o aquella que la modifiquen, adicionen o sustituyan, en lo que hace referencia 
a: proyecto técnicamente aceptable. 
 
Adicionalmente, el contratista deberá conocer y acatar todos los requisitos del mecanismo de viabilización de proyectos 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, pues es responsabilidad de éste de efectuar todos los estudios y diseños 
exigidos por esta, por lo que podrá ser requerido por parte de la interventoría o la entidad contratante, para que realice los 
ajustes y correcciones pertinentes a los proyectos o resuelva dudas e inquietudes que surjan del proyecto, de tal forma 
que se aclaren oportunamente.  
 
El contratista deberá realizar un acompañamiento posterior a la entrega de los productos correspondientes a los estudios 
y diseños con el fin de facilitar en caso de requerirse la radicación de la reformulación del proyecto por parte del ente 
territorial ante el MVCT y facilitar adicionalmente la respectiva reformulación. 
 
El Contratista deberá acompañar al ente territorial en la radicación de la reformulación del proyecto en caso de requerirse 
y hacer seguimiento y atender las condiciones que se requieran para la obtención del concepto técnico viable. 
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El contratista deberá brindar apoyo técnico al ente territorial, con el fin de que éste cumpla con las condiciones de 
reformulación requeridas en la Resolución 0661 de 2019 o aquella que la modifiquen, adicionen o sustituyan, en lo que 
hace referencia a: proyecto técnicamente aceptable. 
 
1.1.2.2.3.9. Documentos de diseño. 
 
Como resultado del diseño se deberá obtener un documento consolidado que contenga todos y cada uno de los 
documentos producidos en el desarrollo de los pasos descritos en el presente documento, incluyendo las memorias de 
diseño, los planos de detalle para construcción, las especificaciones técnicas de construcción definitivas, presupuesto, 
análisis de precios unitarios y demás documentos pertinentes en original y dos (2) copias, así como en forma magnética 
(CDs) compatible con las aplicaciones de software disponibles en el municipio donde se ejecutará el proyecto. 
 
Los documentos producidos en desarrollo de las diferentes etapas de los proyectos del sector deben incluir, entre otros:  

- Memorias técnicas de diseño e informe de diseño definitivo y especificaciones técnicas generales y particulares.  
- Estudios complementarios relacionados con aspectos ambientales, socioeconómicos, culturales, arqueológicos, 

etc. 
- Catálogos e información técnica 
- Registros relacionados con la gestión del riesgo. 

 
1.1.2.2.3.9.1. Planos  
 
El contratista suministrará los planos del estudio en medio magnético y en físico original y dos (2) copias, de 0,70 m x 1.00 
m de los planos generales y un reducido en planta y otro en perfil a una escala adecuada que permita apreciar la totalidad 
del proyecto. 
 
Los planos entregados deben ser planos constructivos, estar debidamente acotados, a escalas adecuadas, deberán ser 
firmados por el profesional en ingeniería que represente al contratista, y por el profesional en ingeniería que represente al 
interventor, y/o por el profesional especialista en el área respectiva encargado del diseño. Los planos serán: 
 

- Planos topográficos independientes de los planos de diseño. 
- Planos de diseño definitivos por cada una de las especialidades (hidrología, hidro geología, geotecnia, 

estructuras, arquitectónicos, electromecánicos, etc.).  
 
Dado que se requiere manejar un modelo de elevación digital de terreno, se requiere allegar los archivos pertinentes en 
Formatos Shape File y/o GDB (Admitidos para cualquier software geográfico) 
 
1.1.2.2.3.9.2. Confiabilidad e idoneidad de la información.  
 
La documentación deberá cumplir como mínimo con los siguientes estándares que garanticen su confiabilidad e idoneidad:  
 
Estudios básicos: la información obtenida de fuentes secundarias de información deberá proceder de fuentes oficiales y 
actualizadas para tal fin. Los datos provenientes de información primaria deberán proceder de laboratorios con equipos 
certificados y personal capacitado. 
 
Diseños: los documentos correspondientes a memorias de cálculo de los diseños, diseños definitivos y planos de diseño 
deberán contar con la totalidad de firmas por parte del ingeniero diseñador, así como con la verificación del ingeniero 
representante de la interventoría y con el aval de la entidad contratante. 
 
Planos: todos los planos definitivos de la etapa de planeación y diseño, deberán estar amarrados al sistema de 
coordenadas y cotas oficiales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) debidamente geo referenciado y certificado. 
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Para este efecto se utilizará sistemas de posicionamiento global (GPS) de doble frecuencia y/o sistemas de tecnología de 
punta similares. 
 
1.1.2.2.3.9.3. Gestión social y reputacional.   
 
De manera transversal al desarrollo del contrato, es necesario que el CONTRATISTA desarrolle e implemente un Plan de 
Gestión Social y Reputacional, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Entidad para tal fin, los cuales se 
encuentran anexos al presente documento. 
 
El propósito de esta gestión se encamina hacia el fortalecimiento  de tejido social a través de estrategias informativas y de 
creación participativa; de manera que se promueva la apropiación y sostenibilidad del proyecto por parte de la comunidad, 
así como las acciones que potencien los beneficios y se minimicen los impactos sociales. 
 
Para lograr lo anterior, el CONTRATISTA debe desarrollar los productos descritos en los siguientes componentes, de 
acuerdo a los lineamientos anexos: 

1. Lectura territorial 
2. Comunicación, divulgación y acompañamiento social 
3. Mano de obra en la zona 
4. Seguimiento y evaluación  

 
Durante la primera fase es muy importante implementar en su totalidad el componente de lectura territorial, ya que está 
será lavase sobre la cual el CONTRATISTA presentará el plan de gestión social con las correspondientes metodologías a 
implementar durante la fase de ejecución. 
 
Es necesario enfatizar con las comunidades y demás actores involucrados que el momento en que se encuentra el proyecto 
es preliminar a la de la ejecución del mismo, motivo por el cual el trabajo comunitario tendrá carácter eminentemente 
preparatorio y de generación de condiciones favorables para el futuro inicio de las obras, respetando las distintas 
apreciaciones de los diferentes grupos sociales beneficiados y/o impactados. Por lo anterior, el CONTRATISTA debe 
corroborar la aceptación del proyecto y no oposición de la comunidad en la ejecución del Contrato. 
 
1.1.2.3. PRODUCTOS A ENTREGAR EN LA FASE 1 
 
EL CONTRATISTA deberá adelantar todas las actividades necesarias para la ejecución de esta fase del contrato, 
incluyendo la entrega de los productos requeridos como resultado de la Fase 1, los productos a entregar serán los informes 
que contienen el resultado de cada una de las actividades solicitadas en el alcance de la “FASE 1: REVISIÓN, ANÁLISIS, 
EVALUACIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TOMANDO LA 
INFORMACIÓN EXISTENTE.” 
 
EL CONTRATISTA deberá cumplir con la entrega de los productos requeridos como resultado de la Fase 1, así: 
 

a) Informe de revisión y análisis de los estudios y diseños existentes que contengan entre otros Informes sobre los 
ajustes y complementaciones que se puedan llegar a requerir en donde se plantea y analiza la(s) alternativa(s) 
técnica(s) y económica(s) más favorable(s) (costos de inversión, operación y conservación más reducidos), 
encaminada(s) a la solución del problema que restringe la adecuada ejecución de las obras. El CONTRATISTA 
deberá presentar los resultados de todas las actividades adelantados, incluyendo, además:  

 

• Reporte de visita previa y registro fotográfico de las mismas. 

• Descripción de las condiciones encontradas en los sitios de intervención, accesibilidad, topografía, 
clima, etc. 

• Descripción metodológica de los trabajos realizados. 
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• Consolidación y análisis de los estudios y diseños de las obras realizadas con anterioridad.  

• Inventario de información disponible. 
 

b) Actualización, adecuación y/o complementación de los estudios y diseños o elaboración de estudios y diseños, 
suministrando la ingeniería de detalle requerida para poder ejecutar la Fase 2 (obras). El CONTRATISTA deberá 
entregar los respectivos diseños con la ingeniería de detalle necesaria para la ejecución de las obras, es decir, 
informes de diseño con soportes, memorias de cálculo debidamente firmadas, planos de ingeniería con el nivel 
de detalle exigido para la ejecución de las obras físicas, presupuesto con el Análisis de Precios Unitarios APU´S 
de los ítems no previstos con sus respectivas Especificaciones Técnicas y  la obtención de los predios, 
servidumbres, permisos, autorizaciones, licencias, y concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales. El CONTRATISTA deberá presentar los resultados de todas las actividades adelantados, incluyendo, 
además: 

 

• Descripción de la metodología utilizada para cada uno de los estudios y diseños. 

• Análisis y resultados de los ajustes o complementaciones a los estudios y diseños por cada 
especialidad.  

• Planos. 

• Formularios de estudios y resultados de laboratorios en los cuales se hayan procesado muestras. Los 
laboratorios deberán estar debidamente acreditados de acuerdo con la normatividad vigente.  

• Registro fotográfico (si aplica). 

• Conclusiones y recomendaciones. 
 

c) Informe del Plan de Gestión Social y reputacional con los productos correspondientes; así como las metodologías 
y posible cronograma de actividades para los demás componentes de acuerdo a los lineamientos anexos. 

 
Los productos a desarrollar deberán ser presentados y aprobados por la Interventoría y socializados ante el municipio, el 
Ministerio y la contratante; para lo cual el CONTRATISTA deberá hacer las presentaciones que sean del caso previo visto 
bueno de la Interventoría que hará un seguimiento de apoyo y fiscalización del proyecto. 
 
1.1.2.4. ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA INTERVENTORÍA Y A LA CONTRATANTE 
 
1.1.2.4.1. INFORME FINAL DEL CONTRATO. 
 
VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIO antes de finalizar el plazo estipulado para la ejecucion del contrato en el 
componente de estudios y diseños (Fase 1), el CONTRATISTA entregará a la INTERVENTORÍA y a la CONTRATANTE 
los informes contentivos de todos los productos de la fase 1, sin perjuicio de las entregas parciales de acuerdo con el 
cronograma del proyecto. 
 
La INTERVENTORÍA emitirá concepto inicial sobre los productos entregados por él, donde verifique el cumplimiento de 
los requisitos y el contenido del informe dentro de los DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO siguiente al recibo de los mismos. 
Dentro del mismo término el INTERVENTOR debe solicitar la realización de ajustes o precisiones sobre los productos, en 
caso de requerirse. 
 
Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboración de los informes y demás productos fue objeto de verificación, 
seguimiento y acompañamiento constante, tanto en campo como en oficina, por parte de LA INTERVENTORÍA, a lo largo 
del desarrollo del contrato. 
 
Los ajustes o precisiones que requieran los informes deberán ser realizados por el CONTRATISTA dentro de los DIEZ (10) 
DÍAS CALENDARIO siguiente a la comunicación del Interventor en la que se indique tal situación. 
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Una vez recibidos los ajustes, la Interventoría tendrá CINCO (5) DÍAS CALENDARIO para su revisión. En caso de que 
persistan las observaciones realizadas por la Interventoría en su informe inicial de revisión, el CONTRATISTA podrá ser 
sujeto de procedimiento de presunto incumplimiento. 
 
El contratista en su metodología y plan de trabajo deberá planificar la entrega de los productos para el desarrollo del 
contrato, considerando la forma de pago establecida en el contrato. Los productos deberán ser aprobados y recibidos a 
satisfacción por la interventoría. 
 
1.1.2.4.2. REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 
VEINTICINCO (25) DÍAS calendario antes de finalizar el plazo de ejecucion del contrato en el componente de estudios y 
diseños, el CONTRATISTA entregará de manera simultánea a la INTERVENTORÍA y a la CONTRATANTE los informes 
contentivos de los productos del contrato. 
 
Una vez recibidos los Informes del contrato, la CONTRATANTE procederá a revisar los documentos, realizará las 
observaciones y recomendaciones y remitirá al MVCT y al Ente Territorial toda la información. 
  
La CONTRATANTE a través de la supervisión, el MVCT y el ente territorial, contarán con máximo DOCE (12) DÍAS 
CALENDARIO, contados a partir del recibo de los documentos elaborados por el CONTRATISTA, para realizar lectura de 
los productos, y emitir sus observaciones y recomendaciones en caso de considerarlo pertinente.  
 
El periodo de revisión de la CONTRATANTE, el MVCT y el Ente Territorial podrá prorrogarse hasta por TREINTA (30) 
DÍAS calendario adicionales a los tiempos inicialmente establecidos, siempre y cuando se garanticen los plazos pactados 
para que el CONTRATISTA desarrolle sus actividades, para lo cual se deberán realizar las correspondientes 
modificaciones contractuales. En caso de llegar a darse la ampliación de los plazos para la revisión de los documentos 
esto no dará lugar a pagos adicionales al CONTRATISTA. 
 
Si de la lectura de los documentos, surgen observaciones o se identifica la necesidad de realizar ajustes a los productos 
del contrato, la CONTRATANTE solicitará a la INTERVENTORÍA la respectiva verificación, la cual tendrá TRES (3) DÍAS 
calendario para revisar los comentarios y remitírsela al CONTRATISTA. 
 
El CONTRATISTA tendrá un plazo máximo de CINCO (5) DÍAS calendario para ajustar y revisar los productos observados, 
y presentar a la INTERVENTORÍA la versión final del documento.  
 
Una vez recibidos los ajustes, la INTERVENTORÍA contará con CINCO (5) DÍAS calendario para su revisión. Si surtido el 
plazo anterior, persisten las observaciones, se podrá iniciar el procedimiento para declarar incumplimiento al 
CONTRATISTA de considerarse necesario. 
 
1.1.2.4.3. CONCEPTO DEL INTERVENTOR. 
 
Una vez los informes producto de la Fase 1 se encuentren ajustados a los requisitos y contenidos especificados en el 
contrato y demás documentos, el INTERVENTOR presentará a la CONTRATANTE para su revisión y aprobación, dentro 
de los DOS (2) DÍAS calendario siguientes al recibo del producto, el respectivo informe en el que manifieste la aceptación 
de los mismos y plasme su concepto, acorde con el numeral correspondiente a CONCEPTO DEL INTERVENTOR del 
presente documento. 
 
A partir del análisis del Informe final de la Fase 1 que realice la interventoría, el INTERVENTOR deberá emitir un concepto 
sobre la verificación y cumplimiento de los requisitos y contenido de los productos de la Fase 1, adoptando una de las 
siguientes alternativas: 
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a) CONCEPTO FAVORABLE. 
  
La INTERVENTORÍA deberá emitir concepto favorable cuando del análisis del Informe de la Fase 1 estructurado por el 
CONTRATISTA en cumplimiento de las obligaciones y actividades establecidas y requeridas para la ejecución de esta 
Fase y de las verificaciones realizadas en cumplimiento de sus obligaciones, considere que el proyecto es viable desde el 
punto de vista técnico, social, ambiental, predial,  económico, legal y financiero y por lo cual cumplirá con el alcance 
establecido, sin que se hayan presentado ninguna de las condiciones resolutorias, por lo cual la interventoría deberá 
conceptuar sobre la revisión efectuada por el CONTRATISTA, verificando y conceptuando sobre la factibilidad de llevar el 
Proyecto a la ejecución de la Fase 2. 
  
En este caso la INTERVENTORÍA considera que es viable el ejecutar e iniciar la Fase 2 del proyecto. 
 
En todo caso, el inicio de la Fase 2 del CONTRATO y de INTERVENTORÍA, está supeditado al pronunciamiento que 
efectúe la CONTRATANTE junto con el COMITÉ TÉCNICO; sobre el acaecimiento o no de una o varias de las condiciones 
suspensivas y resolutorias asociadas al proyecto.  
  
La no ejecución de la totalidad del proyecto con ocasión de la inviabilidad o la terminación del contrato en esta Fase no 
dará lugar a reclamación alguna por parte del CONTRATISTA. 
 

b) CONCEPTO NO FAVORABLE POR IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE LA FASE 2: 
  
La INTERVENTORÍA deberá conceptuar sobre los elementos fácticos establecidos por el CONTRATISTA  en su informe 
de la Fase 1, verificando las condiciones que impidan la ejecución del proyecto en la Fase 2, valorando como mínimo la 
ocurrencia de los siguientes aspectos: 
 

1. Condición suspensiva por reformulación del proyecto.  
2. Condición suspensiva por oposición de la comunidad a la construcción del proyecto.  
3. Condición suspensiva por falta de permisos, licencias o autorizaciones. 
4. Condición suspensiva por falta de predios, servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos 

prediales 
 
Los aspectos anteriormente relacionados en caso de presentarse deben ser lo suficientemente documentados y 
justificados por el CONTRATISTA, presentando los análisis técnicos, sociales y las actividades o acciones implementadas 
con el fin de que tales eventos no se presenten. Si después de realizadas tales acciones la situación persiste, se podrá 
dar por presentada alguna o todas las condiciones suspensivas y resolutorias. 
 
En todo caso de ocurrir esta situación, se entenderá que solamente se generarán obligaciones y pagos por el monto, plazo, 
personal y dedicaciones que realmente se haya utilizado para la ejecución de la Fase 1, cumpliendo con las condiciones 
establecidas en los documentos de la convocatoria y las condiciones contractuales debidamente aprobadas por la 
interventoría, teniendo en cuenta el plazo de la Fase 1 y el monto máximo establecido que se encuentra definido para 
dicha Fase. 
 

c) CONDICIONES SUSPENSIVAS Y RESOLUTORIAS  
 
Si como resultado de la ejecución de la fase 1, se evidencia alguno de los eventos listados a continuación, se entenderá 
que dicho presupuesto fáctico constituye una condición suspensiva tiempo en el cual no se reconocerán valores adicionales 
al contratista y que, de no ser resuelta, podrá dar origen a la resolución del contrato y a la cesación de los efectos que de 
éste se deriven. 
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La ejecución de las actividades de la Fase 2 del proyecto, queda supeditado al NO acaecimiento de todas o algunas de 
las condiciones suspensivas o resolutorias descritas en el presente numeral, en caso de aplicar, así: 
 

1. Condición suspensiva por reformulación del proyecto:  
 
Ocurre cuando el CONTRATISTA, como producto de la Fase 1 y con la aprobación de la interventoría, evidencia la 
necesidad de realizar una reformulación al proyecto para poder realizar la ejecución de las obras. Dicha condición deberá 
ser resuelta por la entidad territorial, en un plazo de UN (1) MES o el plazo mayor acordado entre las partes, con el fin de 
obtener la reformulación del proyecto. 
 
Se entenderá superada la condición suspensiva cuando dentro de los plazos establecidos el Ente Territorial obtiene la 
reformulación requerida para la ejecución del contrato. Los tiempos de la condición suspensiva comenzarán a 
contabilizarse a partir de la fecha en que la CONTRATANTE informe por escrito al ENTE TERRITORIAL acerca de la 
necesidad de trámite de reformulación.  
 
Transcurrido un término de hasta ocho (8) meses para resolver la condición suspensiva y la misma no sea superada se 
deberá evaluar el estado de la misma, si no ha sido resulta y no existe acuerdo entre las partes para continuar con la 
ejecución del contrato, la condición suspensiva se entenderá fallida, y dará lugar a la terminación del contrato y la cesación 
de los efectos que de éste se deriven. 
 

2. Condición suspensiva por oposición de la comunidad a la construcción del proyecto.  
 
Si surtida la ejecución de la Fase 1, se identifica oposición de la comunidad a la ejecución del mismo, el Ente Territorial 
con el apoyo del Contratista tendrá un plazo de UN (1) MES o un plazo mayor que podrá ser acordado entre las partes 
para solucionar dicha oposición. La oposición de la comunidad deberá ser suficiente para hacer imposible la ejecución 
total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solución viable para la ejecución del mismo. 
 
Es responsabilidad del CONTRATISTA evidenciar que persiste la oposición de la comunidad después de implementadas 
las acciones del Plan de Gestión Social que incluye las actividades de socialización, concertación y negociación, si hubiese 
lugar. Si al finalizar estas acciones permanece la oposición de los líderes y la comunidad, se deberá demostrar con la 
suficiencia de soportes, que no es posible continuar con la ejecución debido a esta situación. 
 
Es responsabilidad de la INTERVENTORÍA verificar y corroborar la información y la documentación de respaldo entregado 
por el CONTRATISTA frente a la oposición de la comunidad. 
 
Por tanto, se entenderá superada la condición suspensiva cuando dentro de los plazos establecidos el Ente Territorial con 
apoyo del Contratista de conformidad con las obligaciones derivadas del contrato y demás documentos de la convocatoria, 
obtengan la aprobación de la comunidad a la ejecución del proyecto. El plazo de la condición suspensiva comenzará a 
contabilizarse a partir de la fecha en que la CONTRATANTE informe por escrito al ENTE TERRITORIAL sobre la necesidad 
de la aprobación de la comunidad a la ejecución del proyecto.  
 
Transcurrido un término de hasta ocho (8) meses para resolver la condición suspensiva y la misma no sea superada se 
deberá evaluar el estado de la misma, si no ha sido resulta y no existe acuerdo entre las partes para continuar con la 
ejecución del contrato, la condición suspensiva se entenderá fallida, y dará lugar a la terminación del contrato y la cesación 
de los efectos que de éste se deriven. 
 

3. Condición suspensiva por falta de permisos, licencias o autorizaciones:  
 
Ocurre cuando el CONTRATISTA DE OBRA, como producto de la Fase 1, y con la aprobación de la interventoría, verifica 
la necesidad de obtener permisos, licencias o autorizaciones, para el desarrollo normal de las obras. Dicha condición 
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deberá ser resuelta por la entidad territorial, en un plazo de UN (1) MES o el plazo mayor acordado entre las partes, con 
el fin de obtener la totalidad de los permisos, licencias o autorizaciones requeridas. 
 
Se entenderá superada la condición suspensiva cuando dentro de los plazos establecidos el Ente Territorial obtiene los 
permisos, licencias o autorizaciones requeridos para la ejecución del contrato. Los tiempos de la condición suspensiva 
comenzarán a contabilizarse a partir de la fecha en que la CONTRATANTE informe por escrito al ENTE TERRITORIAL 
acerca de la necesidad de trámite y obtención de permisos, licencias o autorizaciones.  
 
Transcurrido un término de hasta ocho (8) meses para resolver la condición suspensiva y la misma no sea superada se 
deberá evaluar el estado de la misma, si no ha sido resulta y no existe acuerdo entre las partes para continuar con la 
ejecución del contrato, la condición suspensiva se entenderá fallida, y dará lugar a la terminación del contrato y la cesación 
de los efectos que de éste se deriven. 
 

4. Condición suspensiva por falta de predios, servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos 
prediales 

 
Ocurre cuando el CONTRATISTA DE OBRA, como producto de la Fase 1 y con la aprobación de la interventoría, se verifica 
la necesidad de obtener predios, servidumbres, permisos de paso o de otros requisitos prediales para la ejecución del 
proyecto.  Dicha condición deberá ser resuelta por el Ente Territorial en un plazo máximo de UN (1) MES o el plazo mayor 
acordado entre las partes, con el fin de obtener la totalidad de los predios y servidumbres de paso o de otros requisitos 
prediales necesarios para ejecutar la obra 
 
Se entenderá superada la condición suspensiva cuando dentro de los plazos establecidos el Ente Territorial obtiene los 
predios, servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales requeridos para la ejecución del proyecto. Los 
tiempos de la condición suspensiva comenzarán a contabilizarse a partir de la fecha en que la CONTRATANTE informe 
por escrito al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de trámite y obtención de falta predios, servidumbres, permisos 
de paso y de otros requisitos prediales.  
 
Transcurrido un término de hasta ocho (8) meses para resolver la condición suspensiva y la misma no sea superada se 
deberá evaluar el estado de la misma, si no ha sido resulta y no existe acuerdo entre las partes para continuar con la 
ejecución del contrato, la condición suspensiva se entenderá fallida, y dará lugar a la terminación del contrato y la cesación 
de los efectos que de éste se deriven. 
 
Se tiene además que las siguientes situaciones en caso de llegar a presentarse darán lugar a la resolución del contrato   
 

1. Si la contratante tiene conocimiento que la adjudicación del contrato se obtuvo por medios fraudulentos o 
mediante engaño. 

2. Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantías 
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituirá en causal 
resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la póliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribirá 
el contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y así sucesivamente. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: De no poder ser resuelta alguna de las condiciones suspensivas listadas y por lo tanto se 
presente el acaecimiento de la condición resolutoria por causales ajenas al contratista, LA CONTRATANTE pagará al 
CONTRATISTA el valor correspondiente a las actividades y obras ejecutadas y equipos instalados y recibidos a 
satisfacción por la interventoría del proyecto. El valor correspondiente a las actividades y obras ejecutadas se reconocerá 
previa recibo a satisfacción y verificación de su funcionalidad debidamente certificada por la interventoría. En ningún caso 
habrá lugar al reconocimiento de pagos por compensación alguna al contratista a título de indemnización. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoría del proyecto la condición resolutoria surja por una acción 
u omisión imputable al contratista, se entenderá que es responsable por la resolución del contrato y como consecuencia, 
LA CONTRATANTE podrá exigir a través de los medios establecidos en el contrato enervar la causal que suscitó el 
acaecimiento de la condición resolutoria o la indemnización de perjuicios. 
 
Nota 1: Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas para el proyecto por no superar 
alguna condición suspensiva , implica que los derechos y obligaciones del CONTRATO se extinguirán en los términos del 
artículo 1536 del Código Civil y por lo tanto en caso de que se dé, esto conlleva a que el mencionado contrato entrará en 
etapa de liquidación, sin que se cause ningún reconocimiento económico distinto a lo realmente ejecutado del contrato a 
favor del Contratista ejecutor, lo cual implica que al suscribir el contrato, el contratista renuncia a cualquier reclamación al 
respecto. 
 
Nota 2: En caso de acaecer todas o algunas de las condiciones resolutorias definidas anteriormente, después de que el 
Contratista haya implementado las acciones pertinentes que permitieran la no ocurrencia de dichos eventos, la Contratante 
informará por escrito al Contratista, y remitirá el Acta de liquidación del Contrato, sin que se cause ningún reconocimiento 
económico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de pago aprobadas, ni a reclamaciones por parte del 
CONTRATISTA. 
 
1.1.2.4.4. PRONUNCIAMIENTO DEL COMITÉ TÉCNICO. 
 
Recibido el concepto del INTERVENTOR, la CONTRATANTE, a través del comité técnico revisará los resultados obtenidos 
en la Fase 1 verificando los siguientes documentos:  
 
a. Informes y soportes de la Fase 1 del CONTRATO presentado por el CONTRATISTA. 
b. Concepto del Interventor de que trata el numeral precedente. 
c. Concepto del supervisor, el cual se realizará teniendo en cuenta lo conceptuado por el Interventor.  
 
La decisión del Comité Técnico se motivará en las conclusiones de los documentos técnicos, jurídicos, financieros y de 
otra índole que hagan parte del informe final de la Fase 1. 
 
En los TRES (3) DÍAS hábiles siguientes, se llevará a cabo el Comité Técnico del PATRIMONIO AUTÓNOMO- PA 
FINDETER (PAF), el cual definirá la viabilidad de ejecutar la Fase 2 o se definirá si ha acaecido alguna o varias de las 
condiciones resolutorias ya referidas. 
 
Una vez aceptados los productos de la Fase 1 por el Comité Técnico, se procederá a ejecutar la Fase 2. 
 
1.1.2.4.5. PRONUNCIAMIENTO DE ACAECIMIENTO O NO DE LA CONDICIÓN RESOLUTORIA. 
 
Si como resultado de las actividades de la Fase 1 y de los análisis realizados por la CONTRATANTE a través del COMITÉ 
TÉCNICO y el INTERVENTOR, se concluye que no se ha logrado resolver alguna de las condiciones suspensivas y por lo 
tanto ha acaecido alguna o todas las condiciones resolutorias, se entenderá resuelto el CONTRATO, y la CONTRATANTE 
remitirá al CONTRATISTA el Acta de Liquidación correspondiente, conforme al procedimiento establecido para estos 
efectos en el contrato. 
 
Si producto de los análisis realizados por la CONTRATANTE, el COMITÉ TÉCNICO y el INTERVENTOR se concluye que 
las condiciones suspensivas fueron debidamente resueltas no ha acaecido alguna de las Condiciones Resolutorias, la 
CONTRATANTE informará de tal situación al CONTRATISTA, y se procederá con la ejecución de la Fase 2, según los 
resultados de la fase 1 y de acuerdo con lo previsto en el CONTRATO.  
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La ejecución de las actividades de la Fase 2 del proyecto, los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO quedan 
supeditados a la resolución de las condiciones suspensivas y al acaecimiento de alguna o varias   condiciones resolutorias 
descritas en el presente numeral. 
 
1.1.3. FASE 2: EJECUCIÓN DE OBRAS  
 
En esta fase, el CONTRATISTA realizará la ejecución de las obras aprobadas durante la Fase 1, como resultado de la 
revisión, análisis, ajuste y complementación de los estudios y diseños requeridos para la ejecución de obras del sistema 
de alcantarillado pluvial del distrito no. 4 en la isla de San Andrés. 
 
Considerando que el alcance de la Fase 1 incluye la elaboración de los diagnósticos y diseños a sitios críticos definidos 
por la Gobernación y sobre los cuales recaen acciones populares, se tiene que previa aprobación de la interventoría y de 
la entidad contratante se podrá proponer la ejecución de la obras de estos sitios antes del inicio de la fase 2,  siempre y 
cuando se disponga de los diseños detallados aprobados por la interventoría, se garantice la funcionalidad de las obras y 
la integralidad de las mismas con la alternativa seleccionada y los diseños definitivos del proyecto. 
 
1.1.3.1. Actividades de la Fase 2 – Ejecución de Obras  
 
Durante esta Fase, EL CONTRATISTA deberá ejecutar y entregar la obra contratada de acuerdo con la normatividad 
técnica, los criterios de calidad exigibles, los diseños, los planos y las especificaciones de construcción ajustadas a los 
resultados de los productos de la Fase 1, con sujeción al presupuesto contratado y dentro del plazo establecido. 
 
Así pues, el CONTRATISTA deberá adoptar e implementar las medidas técnicas, sociales, ambientales, sanitarias, 
forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar 
que así lo hagan sus subcontratistas y proveedores.  
 
El CONTRATISTA, se obliga a asumir los costos adicionales derivados de una deficiente ejecución de la Fase 1, en relación 
con cualquiera de los aspectos del proyecto. 
 
Estas actividades se adelantarán con base en la información obtenida, y priorizada en la FASE 1 y de las actividades 
pactadas para ejecutarse en la FASE 2 del contrato, correspondientes a la ejecución de las obras de control y mitigación 
de inundaciones. 
 
1.1.3.2. LINEAMIENTOS DE GESTIÓN SOCIAL Y REPUTACIONAL  
 
Durante la fase 2 el CONTRATISTA debe garantizar la implementación del Plan de Gestión Social y Reputacional 
presentado al finalizar la 1 fase, de acuerdo con los lineamientos establecidos por Findeter para tal fin, los cuales se 
encuentran anexos al presente documento. 
 
El propósito de esta gestión se encamina hacia el fortalecimiento de tejido social a través de estrategias informativas y de 
creación participativa; de manera que se promueva la apropiación y sostenibilidad del proyecto por parte de la comunidad, 
así como las acciones que potencien los beneficios y se minimicen los impactos. 
 
Para lograr lo anterior, el CONTRATISTA debe desarrollar los siguientes componentes con sus respectivos productos: 
 

1. Componente Comunicación, Divulgación, Acompañamiento Social. 
2. Componente Capacidad de Mano de Obra en la Zona. 
3. Componente Seguimiento y Evaluación. 

 
1.1.3.3. PRODUCTOS A ENTREGAR FASE 2.  
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El contratista deberá entregar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la INTERVENTORÍA y avalados 
por la CONTRATANTE y deberán contener: 
 

a.  Avance de cada una de las actividades programadas, análisis del avance y las acciones implementadas y a 
implementar para la ejecución correcta y en el tiempo de la obra.  

b.  Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones.  
c. Resultados y análisis de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
d.  Documentación técnica, entre ella: Bitácora de obra. Planos récord de obra, aprobados por la INTERVENTORÍA.  
e. Manual de operación y mantenimiento con las respectivas garantías de calidad de los materiales y equipos y 

correcto funcionamiento. El manual deberá indicar cómo funcionan, y cuál debe ser el mantenimiento de las obras 
ejecutadas. 

f. Registros fotográficos. 
g. Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones 
h. Relación del personal empleado en la ejecución de la obra.  
i. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.  
j. Informe de seguridad industrial que incluya la implementación de protocolos de bioseguridad. 
k. Informe del plan de gestión ambiental. 
l. Informe de gestión social. 
m. Informe de plan de calidad. 
n. Actualización del programa de ejecución de obra. 

 
El contratista deberá presentar Informe Final, el cual deberá ser aprobado por la INTERVENTORÍA y avalado por la 
CONTRATANTE, y contener:  
 

a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 
b. Documentación técnica, entre ella: Bitácora de obra. Planos récord de obra, aprobados por la INTERVENTORÍA.  
c. Manual de operación y mantenimiento con las respectivas recomendaciones, ajustes y garantías de calidad de los 

materiales y equipos y correcto funcionamiento. El manual deberá indicar cómo funcionan, y cuál debe ser el 
mantenimiento de las obras ejecutadas. 

d. Registro fotográfico definitivo. 
e. Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran.  
f. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.  
g. Informe de impacto y análisis social y ambiental de la ejecución de la obra con el entorno. 
h. EL CONTRATISTA DE OBRA deberá llevar a cabo la elaboración de informe del Manejo Ambiental de la obra 

atendiendo las condiciones particulares del proyecto y la normatividad vigente CONTRATISTA. El CONTRATISTA 
de ejecución del proyecto deberá atender todas las medidas ambientales y los costos que demande, lo cuales se 
deberán incluir en los costos administrativos y/o en el ítem de obra donde aplique conforme la naturaleza del 
mismo. 

i. Suscribir el Acta de terminación del contrato. 
j. Suscribir el Acta de entrega y recibo a satisfacción final del contrato. 
k. Suscribir el Acta de liquidación. 
l. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecución del CONTRATO. 
m. EL CONTRATISTA debe tener en cuenta que la cuantificación de cantidades ejecutadas durante el contrato 

relacionadas con movimiento de tierras, serán medidas en banco y determinadas con base en las diferencias 
establecidas entre las carteras topográficas iniciales y las de monitoreo y control. 

 
LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES 
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En el caso de requerirse permisos ambientales y/o licencias y autorizaciones necesarias, será responsabilidad del 
CONTRATISTA en desarrollo de la fase 1, elaborar y preparar toda la información técnica de soporte para la obtención de 
permisos y/o licencias y autorizaciones de índole ambiental que requieran la aprobación ante la Autoridad Competente. 
Los costos correspondientes para elaborar y preparar toda la información necesaria para la obtención de los permisos y/o 
licencias y autorizaciones, serán asumidos por EL CONTRATISTA. 
 
Se deberá verificar además que la infraestructura a construir no quede ubicada sobre áreas de determinantes ambientales 
asociadas a categorías de protección que impidan el desarrollo de este tipo de proyectos y que se encuentren debidamente 
acogidas en la cartografía oficial por el correspondiente instrumento; así mismo, se deberá verificar y evaluar el nivel del 
riesgo y las medidas de mitigación requeridas en los sitios donde se construirán las obras. 
 
El costo de las Licencias y/o permisos, predios y servidumbres será cancelado por el municipio. 
 
Sin perjuicio de lo anterior se adelantaron trabajos de identificación predial en desarrollo de los estudios y diseños 
existentes en los cuales se identificó que hay 7 predios públicos o privados que están por fuera del espacio público y que 
podrían ser afectados por el desarrollo de las obras. 
 

- Predio 1: Predio de los profesores, pertenece a la gobernación, folio No. 45-13143 
- Predio 2: Predio Natania pertenece a la gobernación folio No. 450 – 590 
- Predio 3: Predio privado, carrera 10 con calle 18, folio No. 450 – 5737 
- Predio 4: Predio privado, calle 11 con carrera 13, folio No. 450 -17959 
- Predio 5: Predio privado barrio Natania, folio No.450-7788 
- Predio 6: Predio privado cantera San Andres, folio No. 450-23158 
- Predio 7: Predio privado Bloquera Circunvalar, folio No. 450-22703 

 
Del predio privado ubicado en la carrera 10 con calle 18, folio No. 450 – 5737 se dispone de un de permiso de intervención 
anticipada suscrita por Beatriz Cecilia Davis, sin embargo, el documento no se encuentra totalmente diligenciado. 
 
Del predio privado ubicado en la calle 11 con carrera 13, folio No. 450 -17959 se dispone de un de permiso de intervención 
anticipada suscrita por Elan Dariain Smith, quien según certificado de tradición a la fecha del levantamiento de la 
información era propietaria del predio. 
 
Del predio privado barrio Natania, con folio No.450-7788 se dispone de un modelo de permiso de intervención anticipada 
suscrita por Vilma Archibold, sin embargo, el documento no se encuentra totalmente diligenciado. 
 
Del predio privado cantera San Andres, folio No. 450-23158 se dispone de un modelo de permiso de intervención anticipada 
Álvaro de Jesús Vélez, sin embargo, el documento no se encuentra totalmente diligenciado y quien firma tiene la calidad 
de poseedor pues el predio según el certificado de tradición y libertad aportado pertenece a Janeth Estrada. 
 
Del predio privado Bloquera Circunvalar, con folio No. 450-22703 dispone de un modelo de permiso de intervención 
anticipada suscrita por Henry Roque Jay, sin embargo, el documento no se encuentra totalmente diligenciado. 
 
Se dispone además de solicitud de permiso de intervención de la vía Circunvalar, la cual fue remitida en el año 2016 a 
Carlos Alberto Valencia, subdirector nacional de carreteras del INVIAS. 
 
Se dispone de la resolución No. 1065 del 24 de noviembre de 2016, en la cual se otorga viabilidad ambiental del proyecto 
alcantarillado pluvial para las subcuencas de Natania y Profesores de San Andres Islas. 
 
En esta resolución se realizaron algunas solicitudes que deberán ser tenidas en cuenta por parte del contratista durante la 
ejecución de la Fase 1, como lo son:  
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“- Presentar alternativas sostenibles de recarga diferentes a los pozos con flujo a gravedad, como bien puede ser la recarga 
mediante medio continuo (ej.: Humedales naturales o artificiales) o mediante receptor natural, (ej. Elementos kartsticos de 
la zona), previo tratamiento de los vertimientos a recargar. (…) 
(…)  
-Incluir el pre-tratamiento de aguas de alcantarillado pluvial previo a recarga en sector carrera 1 – calle 17 calle 18 
alrededores (caverna iglesia) 
 
Adicionalmente establece la resolución en el parágrafo segundo que la gobernación departamental como responsable del 
proyecto deberá considerar las condiciones que se indican a continuación:  
 
“PARAGRAFO SEGUNDO: La Gobernación Departamental como responsable del proyecto, deberá 
considerar 
 

• Complementar la descripción de fauna y flora asociada al proyecto rej. especies asociadas al área 
de influencia especies amenazadas, etc.). 

• Complementar ficha para el manejo ambiental de fauna definiendo procedimientos para realizar 
el rescate de especies, delimitación de zonas a intervenir y selección de áreas de relocalización, 
en especial en áreas de especial protección en la isla (ej., humedales). 

• Contemplar en la ficha Información, divulgación y atención a la comunidad reuniones con otros 
actores de interés (Instituciones ONGs, etc).” 

 
Se deberá verificar, además, que la infraestructura a construir no está en aéreas o franjas de seguridad de los aeropuertos, 
o zonas aledañas a los mismos en materia de agua y saneamiento básico, ya que de presentarse tal situación se deberá 
verificar ante la Aeronáutica Civil la necesidad de tramitar algún permiso o autorización para la ejecución de la obra. 
 

NORMATIVIDAD APLICABLE. 
 
El CONTRATISTA deberá tener en cuenta, durante la totalidad del plazo del contrato, entre otras, las siguientes normas y 
documentos vigentes:  
 

a) Legislación ambiental Municipal y/o, Departamental y Nacional.  
b) Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional.  
c) Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado impuesto según el tipo 

de obra, por la entidad competente.  
d) Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes, que apliquen.  
e) Reglamento Técnico del Rector de Agua potable y Saneamiento Básico – RAS  
f) Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos.  
g) Legislación de tránsito vehicular y peatonal, normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de 

maquinaria y equipo pesado impuesta en este tipo de obras por la entidad competente. 
h) Decreto 1784 del 02 de noviembre de 2017 
i) Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE 
j) Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP 
k) Las demás normas técnicas que correspondan para la debida ejecución del contrato.  

 
SOPORTE COMPUTACIONAL 

 
Además de los equipos y programas requeridos para el diseño mismo, el CONTRATISTA deberá contar con las 
herramientas computacionales y el soporte lógico (software) compatible con los empleados en FINDETER. El software 
empleado debe contar con los permisos y licencias requeridos. El CONTRATISTA deberá presentar los planos, así: 
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a. La producción de todos los planos del estudio relativos a plantas, perfiles de alineamientos, estructuras hidráulicas, 

estructuras de concreto, tablas y cuadros de hierros, esquema general y demás, deberán realizarse utilizando 
herramientas de diseño asistido por computador (CAD).  Se deben definir las capas de información para los 
archivos gráficos que se entreguen.  

b. El CONTRATISTA deberá entregar copia en medio magnético (preferiblemente CD o Disco Sólido), de los archivos 
contentivos de la información gráfica antes mencionada.  En caso de emplear CAD diferente de AutoCAD, los 
archivos deberán entregarse en formato estándar DXF.  

c. Para las entregas parciales y finales se realizarán en forma digital, con la respectiva copia dura (impresa).   
Los medios magnéticos utilizados para la entrega de la información podrán ser: 

• Disco compacto de memoria de solo lectura CD – R o regrabable CD – R/W, DVD 

• Disco Sólido o USB 
d. Etiquetas Externas: Se deberá incluir una etiqueta externa para medios digitales que como mínimo contendrá la 

siguiente información: 

• Tipo y versión del software utilizado para la preparación y copiado de archivos al medio magnético. 

• En caso de ser más de uno se deberá indicar el número de secuencia. 

• Descripción breve del contenido. 

• Oficina Remitente o Nombre del contratista – número de contrato y fecha. 
e. Los planos, informes, esquemas, estudios y demás documentos que se generan en el marco del presente contrato 

deberán incluir los logos del MVCT y del Ente Territorial. 
f. La totalidad de los documentos debe ser presentado sin protecciones o claves de seguridad, memorias 

descriptivas, memorias de cálculos, planos de forma impresa de la infraestructura existente y proyectadas 
(conforme con la alternativa seleccionada) en medios magnéticos nativos y/o audiovisuales 

 
Para los cálculos y software diferente utilizado dentro del estudio, el CONTRATISTA entregará las memorias de cálculo, 
archivos de trabajo y resultados en papel y en medio magnético, indicando claramente el paquete utilizado y la versión del 
mismo; adicionalmente, acordará con la INTERVENTORÍA y FINDETER la forma y la extensión con la cual se deben 
generar tales archivos. 
 
1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO – LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 
1.2.1. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA  
 
San Andrés se localiza a aproximadamente 637 km al noroeste de Colombia continental y 190 km de la costa de Nicaragua. 
Es la isla más grande del archipiélago, con 26 km² de superficie. Providencia, la segunda isla más grande del departamento 
se ubica a 80 km al noreste.  
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Ubicación del Departamento Archipiélago de San Andrés 

 
La localización especifica del proyecto corresponde al distrito No. 4, en la cuenca hidráulica donde se localizan los sectores 
comprendidos entre la diagonal 7 o Bajada de Back Road y la Carrera 13 o paralela a la pista del Aeropuerto en la Isla de 
San Andrés. 
 

 
Localización distrito No. 4 – fuente informe técnico de  alcance elaborado por el MVCT 

 



 

  

 

  

 

 

 

43 

1.2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:  
 
Será responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecución del proyecto y actividades a ejecutar, 
para ello el proponente podrá hacer uso de los programas informáticos y las herramientas tecnológicas disponibles 
teniendo en cuenta la localización específica indicada en los documentos de la convocatoria. 
 
En consecuencia, correrá por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta 
realizar los trabajos, actividades, los sitios aledaños y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, 
características, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, así como la facilidad de suministro 
de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicación geográfica del sitio del proyecto, historial de 
comportamiento meteorológico de la zona y demás factores que pueden incidir en la correcta ejecución del proyecto.  
 
Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio 
de ejecución del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, económicas y 
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecución de las actividades y/o del 
proyecto e influir en el cálculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servirá de 
excusa válida para posteriores reclamaciones. 
 
1.3. ACTAS DEL CONTRATO.  
 
1.3.1. ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO 

 
El CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA, deben suscribir el acta de inicio o se deberá emitir orden de inicio del 
contrato, las cuales deben contener, entre otros aspectos los siguientes:  
 
1. Lugar y fecha de suscripción del acta u orden de inicio.  
2. Nombre e identificación completa de los intervinientes.  
3. Plazo.  
4. Fecha de Terminación prevista. 
5. Valor.  
6. Información del CONTRATISTA e INTERVENTOR.  
 
Los siguientes requisitos de ejecución deberán ser entregados a la INTERVENTORÍA en un plazo no mayor a 
TRES (3) DÍAS HÁBILES posteriores a la suscripción del contrato:  
 

a. Personal del CONTRATISTA para aprobación del interventor 
b. Metodología y programación de actividades para aprobación del interventor 
c. Garantías para revisión de la interventoría y aprobación de la contratante.  
d. Presentación de la Oferta Económica discriminada para aprobación del interventor 

 
Nota: Legalizado el contrato, EL CONTRATISTA DE OBRA deberá suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES 
(3) días hábiles siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripción del acta de inicio y cumplidos los requisitos 
de ejecución, no se firma el documento por causa injustificada, la entidad podrá expedir la orden de inicio del 
contrato. 
 
1.3.2. ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DELOS PRODUCTOS DE LA FASE 1. 

 
Una vez verificado y aprobado por parte del Interventor el contenido y los productos desarrollados en la Fase 1, se hayan 
recibido a satisfacción los productos de la interventoría por parte del Supervisor y se hayan realizado las recomendaciones 
y pronunciamientos por parte de la CONTRATANTE, se procederá a suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de  
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la Fase 1, una vez se hayan aprobados los productos de dicha fase y se tenga el aval para inicio de la Fase 2 (Ejecución 
de obras), todo lo anterior dentro del plazo para la ejecución de la Fase 1 contado desde la suscripción del ACTA DE 
INICIO u ORDEN DE INICIO del Contrato.  
 
1.3.3. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO. 
 
Vencido el plazo de ejecución del Contrato contado a partir de la suscripción del acta de inicio u emisión de la orden de 
Inicio, el CONTRATISTA DE OBRA, deberá entregar la obra y demás productos del contrato, con el lleno de los 
requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad y operatividad. Del recibo por parte de la Interventoría se dejará 
constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a satisfacción Final de la Obra, suscrita entre la CONTRATANTE, el 
CONTRATISTA DE OBRA y el INTERVENTOR. 
 
1.4. METODOLOGÍA DE CÁLCULO – PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) 

 
1.4.1. FASE 1.  
 
El método para la determinación del valor del contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FÓRMULA DE AJUSTE y  
corresponderá a un valor efectivo del contrato, que resulte de la multiplicación y sumatoria de las dedicaciones, duraciones 
y salarios establecidos por  el CONTRATISTA al momento de la presentación de la propuesta económica y considerados 
necesarios para desarrollar las actividades establecidas en los documentos de la convocatoria; afectados por el factor 
multiplicador establecido desde la presentación de la propuesta económica, más los costos directos e indirectos 
necesarios.  
 
Por tanto, en el valor pactado para la ejecución del contrato se entienden incluidos, entre otros,  los gastos de 
administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; 
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación del equipo de trabajo mínimo del CONTRATISTA; honorarios, 
asesorías y/o el acompañamiento en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; implementación de protocolos 
y  elementos de bioseguridad, uso de computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados 
por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el 
CONTRATISTA, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal 
cumplimiento del contrato. La CONTRATANTE no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el 
CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución que 
fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta. 
 
El factor multiplicador se aplica únicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que tengan 
efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas de localización 
 
La CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador de 230% el cual aplicó a los costos del personal requerido para la 
ejecución del contrato. 
 
De acuerdo con la metodología expuesta en este capítulo, se determinó un Presupuesto Estimado para el desarrollo de la 
Fase 1 del contrato de hasta NOVECIENTOS DOCE MILLONES DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 
($912.002.877) M/CTE, los cuales incluyen costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden territorial y 
nacional a que hubiere lugar. 
 
El valor del presupuesto estimado, se ha establecido según las dedicaciones indicadas en el numeral del personal mínimo 
requerido, las cuales corresponden a las mínimas requeridas para la elaboración de los productos establecidos en los 
documentos de la convocatoria. 
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Para el cálculo del valor a ofertar se deberá tener en cuenta que el contrato comprende un periodo de CINCO  (5) MESES 
Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO para la ejecución de las actividades y la elaboración de los productos del contrato, 
así como la revisión y el concepto inicial de la interventoría el cual deberá ser tenido en cuenta al momento de elaborar la 
oferta económica, y un periodo adicional de ajustes, revisión y aprobación de los productos desarrollados de QUINCE (15) 
DIAS CALENDARIO, por lo tanto, cualquier observación que resulte de la revisión deberá ser atendida por el 
CONTRATISTA en dicho tiempo con sus profesionales, sin que se genere ningún costo adicional. 
 
1.4.2. FASE 2. EJECUCIÓN DE OBRA  
 
Para esta Fase se determina que el sistema de pago corresponde a PRECIOS UNITARIOS FIJOS, los cuales deberán 
ser conformes a los precios establecidos en la lista de precios unitarios entregada, y a la metodología establecida para la 
presentación de la oferta. 
 
Con relación a la presentación de la oferta económica, el(los) proponente(s) deberá(n) diligenciar el Formato de 
presentación de oferta económica publicado con los documentos de la convocatoria, correspondiente al valor total ofrecido, 
y cada una de las casillas de este formato, teniendo como referencia el listado de precios fijos publicado en los documentos 
de la convocatoria.  
 
De manera previa a la presentación de ofertas, los proponentes deberán identificar la ubicación de los sitios de disposición 
de material sobrante de la obra que cuenten con autorización del municipio o aquellos autorizados que se encuentren en 
el área de influencia del proyecto.  
 
Así mismo deberán identificar en el área de influencia del proyecto, las canteras más cercanas que cumplan con los 
requisitos mínimos de operación establecidos en el Código de Minas y en las demás normas que regulen la materia. Dicha 
previsión estará encaminada a garantizar el abastecimiento de los materiales pétreos requeridos para el desarrollo de las 
obras objeto del contrato. La propuesta económica que sobre estos ítems presente el proponente deberá corresponder a 
los valores del mercado del área de influencia en consonancia con el presupuesto oficial de la convocatoria. 
 
Se informa a los interesados en el proceso de selección que no habrá reajuste de precios para estos ítems, salvo 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que se presenten durante la ejecución del contrato debidamente 
documentadas, aprobadas por la INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, todos los proponentes deberán revisar los precios del mercado del área de influencia del 
proyecto al momento de la elaboración de la oferta y poner de presente durante la etapa precontractual cualquier 
desviación de los precios unitarios establecidos en los Términos de Referencia. 
 
Así mismo deberán revisar para la estructuración de su propuesta las especificaciones técnicas, toda vez que en aquellos 
eventos en que el CONTRATISTA durante el proceso de selección no haya advertido y objetado aspectos relacionados 
con las especificaciones técnicas del proyecto y durante la ejecución de este se generen diversas interpretaciones, 
corresponderá a la entidad CONTRATANTE determinar el alcance y concepto de dichas especificaciones.  
 
Para la presente convocatoria el proponente deberá tener en cuenta las especificaciones técnicas particulares del proyecto 
las cuales hacen parte de los documentos publicados en la página web de la entidad. 
 
De acuerdo con la metodología expuesta en este capítulo, se determinó un Presupuesto para el desarrollo de la Fase 2 
de: CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y SEIS PESOS ($43.913.915.596) M/CTE, incluido el AIU, costos, gastos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones a que hubiere lugar. 
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Nota: El valor del Contrato se suscribirá por el valor ofertado por el proponente adjudicatario en su propuesta económica, 
teniendo que la modalidad de ejecución del contrato será bajo el esquema de condicional por fases, por tanto, el Contrato 
se realizará reconociendo y pagando al CONTRATISTA los valores establecidos por la Entidad para la Fase 1 (PRECIO 
GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE) y para la Fase 2, por precio unitario fijo, una vez aplicado el porcentaje de 
descuento presentado por el proponente en su oferta económica a los precios unitarios, y a los nuevos ítems que puedan 
surgir producto de la revisión y análisis de los diseños existentes 
 
El CONTRATISTA deberá incluir en su propuesta económica, el valor de los siguientes costos:  
 
1.4.2.1. COSTOS INDIRECTOS  
 
Para la estimación de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos de: 
 
ADMINISTRACIÓN 
 
✓ Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicación y tiempo del proyecto. 
✓ Gastos de oficina. 
✓ Costos directos de administración: Equipos, vehículos, ensayos, transportes (aéreo/terrestre/fluvial), viáticos, 

trámites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papelería, ploteo de planos, servicios públicos, 
copias, vallas, campamentos, señalización, implementación del plan de gestión social, implementación de plan de 
gestión de calidad, implementación de protocolos de manejo de bioseguridad, plan de manejo de tránsito, cerramiento 
provisional de las obras, pruebas y ensayos de laboratorio entre otros. 

✓ Informes mensuales, finales y aquello exigidos por la CONTRATANTE.  
✓ Impuestos y tributos aplicables. 
 
IMPREVISTOS 
 
✓ Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecución de proyectos de condiciones 

similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Así mismo se tiene en cuenta los imprevistos que pueden surgir 
según lo establecido en la matriz de riesgos del presente proceso, adicionalmente con este imprevisto el 
CONTRATISTA debe solventar todas aquellas situaciones técnicas que surjan durante la ejecución de la obra. 

 
UTILIDAD 
 
✓ Se establece de acuerdo con las condiciones macroeconómicas del país. 
 
1.4.2.2. LISTADO DE PRECIOS FIJOS  
 
El listado de precios fijos de la convocatoria esta discriminado en el Anexo No. 1 – LISTADO DE PRECIOS FIJOS 
ESTIMADO OBRA CIVIL- FASE 2, el cual se encuentra adjunto a los documentos de la convocatoria. 
 
Para la ejecución de la FASE 2 del contrato se encuentra establecida la LISTA DE PRECIOS FIJOS, el CONTRATISTA 
en la Fase 1 deberá realizar las Especificaciones técnicas de los ítems no previstos y las cantidades de obra, para definir 
el alcance de la intervención a realizar. El método para la determinación del valor de la FASE 2 es por PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, en consecuencia, el valor definitivo del contrato para la FASE 2 será la 
suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas según los resultados de la alternativa 
viable en Fase 1, por los valores o precios unitarios fijos pactados para el respectivo ítem según la LISTA DE PRECIOS 
FIJOS ofertado por el CONTRATISTA y los valores de los ítems no previstos obtenidos como resultado de la fase 1.  El 
CONTRATISTA no podrá superar en su ejecución el presupuesto contratado  para la ejecución de esta Fase. 
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El presupuesto que resulte como entregable de la FASE 1, deberá estar calculado con base en los precios unitarios 
establecidos en la LISTA DE PRECIOS FIJOS ofrecida por el CONTRATISTA que resulte una vez se realice el descuento 
a cada uno de los ítems, con base al porcentaje de descuento ofertado sobre el presupuesto estimado del contrato. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, le corresponderá al contratista verificar en acompañamiento de la interventoría que los precios 
del listado luego de aplicados los descuentos se ajusten a los valores para la ejecucion de estas actividades una vez se 
obtengan los resultados de la Fase 1, teniendo en cuenta que nunca podra superar el precio unitario ofertado con el 
porcentaje de descuento.  Si producto del analisis el contratista identifica que el precio unitario del item tiene un menor 
valor al establecido en el listado de precios fijos luego de aplicados los descuentos deberá realizar el ajuste dentro del 
presupuesto obtenido como resultado de la fase 1. 
 
1.4.2.3. RESUMEN COSTOS DEL PROYECTO  
 

DESCRIPCIÓN 
VALOR MÍNIMO 
PRESUPUESTO 
ESTIMADO 

VALOR MÁXIMO 
PRESUPUESTO 
ESTIMADO 

“REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, AJUSTE, 
COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL 
DISTRITO No. 4 EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS” 

$ 820.802.589,00 $ 912.002.877,00 

OBRAS DE DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 
DEL DISTRITO No. 4 EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS” 

$ 39.522.524.036,00 $ 43.913.915.596,00 

TOTAL, PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (FASE 1 + FASE 2) $ 40.343.326.625,00 $ 44.825.918.473,00 

 
De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado – PE (FASE 1 + FASE 2) total para la ejecución del proyecto es hasta 
la suma de CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($ 44.825.918.473,00) M/CTE, incluido el AIU, costos, gastos, impuestos, 
tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar. La Fase 1 de esta convocatoria se encuentra exenta del pago del 
impuesto de IVA, y la Fase 2 de esta convocatoria se encuentra exenta del pago del impuesto de IVA sobre utilidad, 
atendiendo lo dispuesto en el Artículo 22 de la Ley 47 de 1993, aplicable para la isla de San Andrés. 
 
* Nota 1. Con el valor del presupuesto de la Fase 2 se debe garantizar la funcionalidad y correcta operación de cada una 
de las obras a ejecutar de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos realizados por el Contratista, conforme a las 
actividades desarrolladas en la Fase 1 del contrato, la cual debe ser aprobada por la Interventoría y recibida por Findeter. 
 * Nota 2: El valor de la Fase 2 será determinado de acuerdo con el alcance y los resultados obtenidos en la Fase 1 
 
1.4.2.4. PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPUESTA ECONÓMICA (FASE 2):  
 
El porcentaje de descuento solicitado por la Entidad para la ejecución de la Fase 2, tiene la finalidad de generar un valor 
diferencial entre las propuestas económicas de los oferentes, para efectos de calcular el puntaje de calificación obtenido 
a través del método de Evaluación Económica, establecido en los Términos de Referencia, adicionalmente el descuento 
ofertado por el proponente adjudicatario se aplicará al listado de precios fijos presentado por la Entidad, con el fin de 
obtener una optimización de los recursos.  
 
El porcentaje de descuento ofertado para la Fase 2, será calculado a partir del Presupuesto Estimado para esta Fase y el 
valor de la Propuesta Económica presentada por el Proponente para la Fase 2, y será aplicado a cada uno de los ítems 
relacionados en el Anexo LISTADO DE PRECIOS FIJOS ESTIMADO OBRA CIVIL- FASE 2, el cual se encuentra adjunto 
a los documentos de la convocatoria. 
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El listado de precios aplicando el porcentaje de descuento será utilizado durante la ejecución del contrato para los efectos 
correspondientes del trámite de las actas de avance de obra, de la forma de pago o futuras modificaciones contractuales. 
 
EJEMPLO: 
 

(*) VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE OBRAS FASE 2 
Incluye AIU A 

  
$   41.718.219.816,00    

PRESUPUESTO ESTIMADO OBRAS Incluye AIU 
B $ 43.913.915.596,00 

(valor estimado de convocatoria FASE 2)   

DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS C = (B-A) $ 2.195.695.780,00 

PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCIÓN FASE 2   
D= C/B EXPRESADO EN 
% 

5,00% 

 
NOTA 1: En todo caso, el tope máximo establecido para el porcentaje de descuento, que puede ser ofrecido por los 
proponentes es del 10,00%. 
 
Para el porcentaje de descuento se tomarán máximo dos (2) decimales. 
 
NOTA 2: El valor ofertado por el proponente FASE 2 – EJECUCIÓN DE OBRAS en el cuadro anterior, es un valor de 
referencia utilizado a modo de ejemplo, los proponentes deberán presentar para efectos de la evaluación económica su 
oferta conforme a sus análisis correspondientes.   
 
Para la presente convocatoria, la CONTRATANTE ha determinado un tope máximo de AIU y su no cumplimiento será 
causal de rechazo conforme a lo señalado en los Términos de Referencia. 
 

a. Tope máximo del A.I.U.: 31,00% 
b. Tope máximo de Administración de Suministros: 18.00%  

 
1.5. PRESUPUESTO  
 
De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado – PE (FASE 1 + FASE 2) total para la ejecución del proyecto es hasta 
la suma de CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($ 44.825.918.473,00) M/CTE, incluido el AIU, costos, gastos, impuestos, 
tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar. La Fase 1 de esta convocatoria se encuentra exenta del pago del 
impuesto de IVA, y la Fase 2 de esta convocatoria se encuentra exenta del pago del impuesto de IVA sobre utilidad, 
atendiendo lo dispuesto en el Artículo 22 de la Ley 47 de 1993, aplicable para la isla de San Andrés, 
* Nota 1. Con el valor del presupuesto de la Fase 2 se debe garantizar la funcionalidad y correcta operación de cada una 
de las obras a ejecutar de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos realizados por el Contratista, conforme a las 
actividades desarrolladas en la Fase 1 del contrato, la cual debe ser aprobada por la Interventoría y recibida por Findeter. 
 * Nota 2: El valor de la Fase 2 será determinado de acuerdo con el alcance y los resultados obtenidos en la Fase 1 
 
1.6. IMPUESTOS:  
 
El proponente deberá considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o 
gravámenes que se causen con ocasión de la suscripción, legalización, ejecución, liquidación del contrato y demás a que 
haya lugar del orden nacional y Territorial.  
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A su vez, debe tener en consideración el Artículo 22 de la Ley 47 de 1993, aplicable para la isla de San Andrés, el cual 
aduce: 
 
 “Exclusión del impuesto a las ventas. La exclusión del régimen del impuesto a las ventas se aplicará sobre los siguientes 
hechos:  
 
a) La venta dentro del territorio del Departamento Archipiélago de bienes producidos en él;  
b) Las ventas con destino al territorio del Departamento Archipiélago de bienes producidos o importados en el resto del 
territorio nacional, lo cual se acreditará con el respectivo conocimiento del embarque o guía aérea; 
 c) La importación de bienes o servicios al territorio del Departamento Archipiélago, así como su venta dentro del mismo 
territorio;  
d) La prestación de servicios destinados o realizados en el territorio del Departamento Archipiélago. Adicionado por el art. 
176, Ley 1819 de 2016: ARTÍCULO 176. Adiciónese un literal al artículo 22 de la Ley 47 de 1993, el cual quedará así:  
e) La circulación, operación y venta dentro del departamento archipiélago de los juegos de suerte y azar y las loterías.” 
 
Adicionalmente tendrá en cuenta, los costos de las pólizas incluidas en el numeral GARANTÍAS del presente documento 
y todos los demás impuestos que se generen por la celebración de este contrato. 
 
Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los cálculos y estimaciones que considere 
necesarios para elaborar su propuesta económica y, por ende, le asiste la obligación de consultar ante las diferentes 
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de 
que el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, es la CONTRATANTE y realiza 
la contratación bajo el Régimen Jurídico del derecho privado. 
 
1.7. FORMA DE PAGO  
 
1.7.1. FASE 1:  
 
La CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor de la fase 1 de la siguiente manera:  
 

a. Un pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor contratado, una vez entregado y recibido a satisfacción 
por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE el Informe que contiene la información de los siguientes 
productos:  

- Aspectos generales. 
- Diagnóstico del sistema 

 
b. Un pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor contratado, una vez entregado y recibido a satisfacción 

por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE el Informe que contiene los de los siguientes productos: 
- Estudios de alternativas  
- Evaluación técnica de alternativas  
- Otros estudios por adelantar 
- Selección de alternativa más favorable 

 
c. Un pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor contratado, una vez entregado y recibido a satisfacción 

por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE el Informe que contiene los siguientes productos: 
- Diseño de ingeniería de detalle 

 
d. El diez por ciento (10%) restante del valor de la fase 1, se pagará contra el acta de entrega y recibo a satisfacción 

final, previa demostración del cumplimiento de los requisitos y obligaciones del contrato para la fase 1. 
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NOTA 1: El CONTRATISTA debe tener en cuenta en el momento de la facturación, que todas las facturas deben expedirse 
a nombre del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES, identificado con NIT. 830.053.630-9. 
NOTA 2: De cada uno de estos pagos, se efectuará una retención en garantía del DIEZ POR CIENTO (10%), la cual se 
devolverá al CONTRATISTA una vez se suscriba por todas las partes el Acta de Liquidación del Contrato. 
NOTA 3:  Para todos los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - 
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o 
certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el 
personal vinculado directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios 
para la ejecución del mismo. 
El CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas 
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, 
las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten 
la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse 
con las certificaciones correspondientes. 
Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del interventor y se efectuarán dentro de los TREINTA (30) DÍAS 
CALENDARIO siguientes a la radicación en debida forma de la respectiva factura en FINDETER con el cumplimiento de 
los requisitos indicados. 
 
1.7.2. FASE 2:  
 
La CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor de la fase 2 de la siguiente manera:  
 
Pagos parciales de acuerdo con actas parciales mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberán contar 
con el visto bueno de la Interventoría, e informe técnico de avance de obra recibida a satisfacción por la Interventoría. 
 
De cada uno de estos pagos, se efectuará una retención en garantía del cinco por ciento (5%), la cual se devolverá al 
CONTRATISTA una vez cumplidos los siguientes requisitos: 
 

a. Entrega de los documentos requeridos para la entrega de obras y señalados en los términos de referencia, a la 
INTERVENTORÍA y al CONTRATANTE. 

 
b. Recibo a satisfacción de la obra por parte de la INTERVENTORÍA y el Ente Territorial. 

 
c. Suscripción del Acta de liquidación del contrato por todas las partes en ella intervinientes.   

 
d. Aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral de GARANTÍAS del presente 

documento. 
 
NOTA 1: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturación, que todas las facturas deben salir a nombre 
del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES, identificado con NIT. 830.053.630-9. 
      
NOTA 2: Dada la naturaleza del contrato, los suministros de tuberías, accesorios, equipos y demás, solo se pagarán, 
cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte de la interventoría. 
 
NOTA 3: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de la interventoría y se efectuarán dentro de los TREINTA (30) 
DÍAS siguientes a la radicación en debida forma de la respectiva factura en FINDETER por parte de la Dirección de 
Planeación de Negocios FINDETER con el cumplimiento de los requisitos indicados. 
El reintegro del cinco por ciento (5%) por concepto de la Retención en Garantía, se realizará previa suscripción del Acta 
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de liquidación del Contrato por todas las partes en ella intervinientes, la cual solo se podrá dar cuando se encuentren 
cumplidas todas las obligaciones de información del contrato. En caso en que, agotado el tiempo para la liquidación, no se 
cuente con los documentos requeridos para la misma presentados en debida forma y aprobados por la interventoría, se 
liquidará el contrato sin la devolución de la rete garantía, la cual se utilizará para costear las obras que queden pendientes 
por entregar, con su correspondiente revisión de interventoría.   
Para todos los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF  y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del 
pago de los aportes de Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado 
directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del 
proyecto. 
 
El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones 
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles 
territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, 
que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben 
soportarse con las certificaciones correspondientes. 
 
1.8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo general del contrato es de TREINTA (30) MESES. El plazo general del contrato comenzará a contabilizarse a 
partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio. 
  
Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada actividad.  
 
La orden de inicio o el acta de inicio del CONTRATO deberán emitirse simultáneamente con la orden de inicio o el acta de 
inicio del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
  
El plazo del contrato se describe a continuación: 
 

DESCRIPCIÓN 
PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

PLAZO 
TOTAL 

FASE 1: “REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, AJUSTE, 
COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL DISTRITO No. 4 EN LA 
ISLA DE SAN ANDRÉS” 

SEIS (6) 
MESES* TREINTA (30) 

MESES 

FASE 2: OBRAS DE DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL 
DISTRITO No. 4 EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS” 

VEINTICUATRO 
(24) MESES 

 
Nota 1*: El plazo contemplado comprende CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO para la ejecución de 
las actividades, la elaboración de los productos del contrato y la revisión y el concepto inicial de la interventoría, el cual 
deberá ser tenido en cuenta al momento de elaborar la oferta económica. 
 
Se dispone además de un periodo adicional de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO para realizar los posibles ajustes 
requeridos por parte del contratista y para la aprobación por parte de la interventoría de los productos, por lo tanto, cualquier 
solicitud de ajuste que resulte de la revisión deberá ser atendida por el CONTRATISTA y revisado por el CONTRATISTA 
DE INTERVENTORÍA en dicho tiempo con sus profesionales, sin que se genere ningún costo adicional 
 
1.9. OBLIGACIONES  
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1.9.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado del 
CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del “Esquema de Ejecución”, de 
su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecución del 
presente contrato, en los términos previstos en los artículos 863 y 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil. 
Así mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes: 

a. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y los principios de la gestión fiscal 
consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el Manual Operativo vigente del Contrato de 
Fiducia Mercantil, y demás normas concordantes y reglamentarias, así como el Reglamento Técnico del Sector 
de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS vigente, las Normas Sismo Resistente Colombiana NSR-10 y 
demás normas relacionadas con la ejecución de obras de Mitigación y control de inundaciones. 

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad 
exigible y especificaciones mínimas de construcción que hacen parte de los términos de referencia, con sujeción 
al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.  

c. Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas en la 
Convocatoria y consignadas en la propuesta.  

d. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del 
contrato, dando aplicación a las normas concordantes, vigentes y aplicables. 

e. Acatar las instrucciones que durante la ejecución del contrato se impartan por parte de la INTERVENTORÍA y 
de la CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean indispensables y todas 
aquellas que tengan la justificación técnica, jurídica o administrativa necesaria 

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales, y contractuales, evitando dilaciones o 
cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del contrato.  

g. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún 
hecho.  

h. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del 
contrato.  

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos 
señalados por Findeter o por lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo. 

j. Constituir las garantías respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las 
garantías deberán presentarse en el término de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato y/o a la 
modificación, los cuales también son requisito para la suscripción del acta de inicio u orden de inicio del contrato.  

k. Dejar consignado en el INFORME FINAL las pólizas que puedan aplicar y que son requeridas para la ejecución 
de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demás que puedan ser requeridos dentro del alcance del 
CONTRATO, e indicar a nombre de quien deberán ser solicitados, según lo indique la entidad competente 

l. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pólizas que puedan aplicar y que 
son requeridas para la ejecución del alcance del contrato.  

m. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad 
industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporación Autónoma Regional, el Departamento o el Ente 
Territorial según corresponda.  

n. Revisar, analizar y verificar la documentación aportada por el estructurador del Proyecto, como también la gestión 
predial y de permisos y licencias. 

o. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecución del contrato, desde el momento en que el interventor 
así lo solicite.  

p. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes, 
reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta 
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán 
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directamente por el CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado 
del saldo insoluto del valor del contrato 

q. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los 
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestión y 
obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales. La no observancia a los preceptos anteriores será de responsabilidad del CONTRATISTA, y el 
INTERVENTOR por esta causa podrá ordenar la modificación de los procedimientos o la suspensión de los 
trabajos.  

r. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, así como 
las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la integridad 
física todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones establecidas en el presente contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y deberá 
adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORÍA establezca que existe 
incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informará, en primera instancia a la 
CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.  

s. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el país.  
t. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del CONTRATO.  
u. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecución del 

contrato. 
v. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORÍA cuando la mayor permanencia sea imputable al 

CONTRATISTA DE OBRA.  
w. Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concreción fue asumido por éste, resulta 

necesario la prórroga del plazo para la ejecución del contrato en cualquiera de sus fases, y como consecuencia 
de ello debe adicionarse el valor del contrato de INTERVENTORÍA, EL CONTRATANTE descontará dicho valor 
de las sumas que al CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, 
EL CONTRATANTE podrá reclamarlo judicialmente. De tal descuento se deberá dejar constancia en el 
documento de prórroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la cláusula penal o de las 
acciones que pueda iniciar EL CONTRATANTE para obtener la indemnización de los perjuicios adicionales que 
tales circunstancias le generen. 

x. Utilizar la información entregada por Findeter o LA CONTRATANTE estrictamente para el proyecto asignado en 
desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.  

y. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecución del contrato y disponer de los 
medios físicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales. 

z. Participar a través del representante legal o Director del Proyecto en el comité de seguimiento o comités de obra 
a los cuales podrá asistir el Ente Territorial, FINDETER, el Operador del Servicio Público, y demás entidades 
involucradas en el desarrollo del Proyecto. Los comités de seguimiento son reuniones de las que se revisarán 
las actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos 
además de realizar una revisión del estado actual del proyecto (en cualquiera de sus etapas), en dicho comité 
se pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestión, inconvenientes presentados, entre 
otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben 
realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indique 
para ello.  

aa. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en 
este contrato.  

bb. Participar y apoyar a LA CONTRATANTE y a FINDETER en todas las reuniones a las que éste lo convoque 
relacionadas con la ejecución del contrato.  

cc. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del 
presente contrato.  
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dd. Colaborar con la CONTRATANTE o FINDETER o el MVCT en el suministro y respuesta de la información 
correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relación 
con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento 

ee. Utilizar la imagen de FINDETER o la CONTRATANTE o el MVCT, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema 
o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole. 

ff. Entregar a LA CONTRANTE toda la información y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecución del 
contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes.  

gg. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios a propiedades o terceras 
personas derivadas de la ejecución del contrato por acciones u omisiones imputables al CONTRATISTA, sus 
dependientes subordinados o subcontratistas.  

hh. Presentar un informe final de ejecución que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato.  
ii. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestión Social y Reputacional, el cual hace parte integral de los 

presentes términos de referencia y del contrato. 
jj. El programa de trabajo acordado será obligatorio para el CONTRATISTA quien no podrá modificarlo 

unilateralmente. La modificación del programa de trabajo deberá fundarse en causas plenamente justificadas y 
requerirá la aprobación escrita de la INTERVENTORÍA. En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con el 
programa de trabajo, el Interventor le podrá exigir por escrito el aumento del número de turnos, la jornada de 
trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin 
que por la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno para la CONTRATANTE. La renuencia 
del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo 
establecido en el contrato, dando lugar a la aplicación de la cláusula penal de apremio prevista en el mismo. 
Tales requerimientos del INTERVENTOR no incrementarán el valor del contrato y estas condiciones se 
entienden aceptadas por el proponente con la entrega de la propuesta. 

kk. Realizar toma fotográfica aérea periódica del avance presentado en la ejecución de la Fase 2.  
ll. Atender oportunamente los requerimientos que realice la entidad CONTRATANTE, Findeter o los organismos de 

control con ocasión de las obras ejecutadas y en razón a la liquidación del contratado. 
mm. Mantener actualizado el Registro en la Cámara de Comercio durante la ejecución del contrato. 
nn. Cuando el término de duración de la sociedad no contemple el término de liquidación del contrato y cinco (5) 

años más, El CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la Cámara de Comercio, para lo cual tendrá un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de la adjudicación de la convocatoria, sin que este trámite sea 
requisito que impida la suscripción del contrato. La misma obligación aplica para el integrante del proponente 
plural persona jurídica. 

oo. El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas 
de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual 
se desarrollan 

pp. Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 039 del 14 de enero de 2021, o las normas que los modifiquen, 
adicionen y/o sustituyan, en relación con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

qq. Las demás que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para el 
cabal cumplimiento del mismo.  

 
1.9.2. OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 

 
a. Verificar junto con el interventor o supervisor, el flujo de inversión del contrato, para lo cual deberá suscribirse el 

acta respectiva, de manera mensual o quincenal.  
b. Realizar mensualmente un análisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever, 

con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que la CONTRATANTE o el 
CONTRATISTA deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato. 

c. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que 
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establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle el CONTRATO, así como 
las erogaciones necesarias para la ejecución del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido 
estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentación de su propuesta económica. 

d.  Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y diseños y de recibo parcial de obra. Para 
adelantar el trámite y aprobación de las facturas, deberá presentar a la INTERVENTORÍA, el informe o productos 
que corresponda, así como de los comprobantes de afiliación y pago de los aportes al Sistema General de 
Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la 
ejecución del CONTRATO. 

e. Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga tributaria generada 
con ocasión de la celebración y ejecución del contrato.  

f. Suscribir el Acta de liquidación del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin, 
tales como, la terminación del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER y la 
aprobación por parte de la interventoría de los documentos de liquidación finales presentados a la terminación 
del contrato. En todo caso el trámite de suscripción de la respectiva acta de liquidación deberá corresponder a 
los procedimientos establecidos por FINDETER. 

g. Presentar la documentación, análisis y soportes correspondientes para la definición de los productos financieros 
solicitados en el Contrato 
 

1.9.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO- 
 

a. Presentar en el término de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, al interventor, el personal 
mínimo profesional y técnico exigido para la ejecución del contrato en los documentos de la convocatoria, 
cumpliendo con la experiencia específica exigida en este documento. El CONTRATISTA se compromete a 
suministrar el personal mínimo exigido, así como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento 
al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno a la CONTRATANTE de lo cual se entenderá 
incluido su costo en la propuesta económica que presente el interesado. En ningún caso podrá presentar equipo 
de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicación en contratos en ejecución 
con FINDETER o la CONTRATANTE u otras entidades. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o 
personal propuesto, deberá solicitar por escrito al Interventor y a la CONTRATANTE la sustitución de dicho 
profesional o personal, quien deberá tener un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo 
profesional estará sujeta a la aprobación de INTERVENTORÍA.  

b. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, 
administrativo, financiero y contable.  

c. El Director del proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el 
Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del contrato, siempre que sus 
decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.  

d. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con 
matrícula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique según las normas colombianas.  

e. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual 
deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de 
compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos 
que rigen la materia.  

f. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para 
la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios 
de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución 
del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la 
presentación de la carta de presentación de la propuesta, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo 
laboral del personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.  
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g. Emplear personal técnico o profesional, según corresponda, en cada una de las fases de conformidad con lo 
establecido en los términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en óptimas 
condiciones físicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.  

h. Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un setenta por ciento (70%) del personal de obra no calificado 
de la región, preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria del proyecto. En caso de no contar con la 
disponibilidad del personal requerido en la zona beneficiaria, se podrá llevar a cabo su contratación con 
habitantes de las zonas aledañas al proyecto o de la región. Para ello será la Interventoría la encargada de su 
verificación.  

i. El personal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA para el desarrollo de las actividades, deberá 
corresponder como mínimo a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres, Dicha condición será verificada por el 
Interventor y en los casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condición 
por circunstancias que afecten la ejecución del contrato, la interventoría deberá evaluar dicha situación y 
autorizar el ajuste en el porcentaje. 

j. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber 
suministrado información falsa  

k. Contemplar en su propuesta económica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a 
elementos de seguridad industrial y la dotación de su personal. LA CONTRATANTE no hará reconocimiento 
adicional, ni por separado por tales fines y será causal de aplicación de multas y sanciones el incumplimiento en 
el suministro de los elementos de seguridad industrial.  

l. Presentar al Interventor, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o soportes de 
pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorización de inicio de los trabajos por parte 
de la interventoría.  

m. Presentar mensualmente al interventor, según sea el caso, las respectivas afiliaciones o soportes de pago al 
sistema de seguridad social integral y ARL de su personal. 

 
1.9.4. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO: 
 

a. El CONTRATISTA deberá entregar al Interventor las Hojas de Vida de todos los profesionales que dispondrá 
para la ejecución del contrato, de manera previa a la suscripción del acta de inicio del Contrato o emisión de la 
orden de inicio, conforme a la propuesta presentada y a lo estipulado en los Términos de Referencia. El 
INTERVENTOR verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles mínimos exigidos de los profesionales 
definidos para la ejecución del contrato. Igualmente verificará los contratos de trabajo y/o los contratos de 
prestación de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente 
plural. De igual forma verificará los soportes de la afiliación y pago de seguridad social integral vigente de todo 
el personal propuesto. El CONTRATISTA entregará previamente a la suscripción del acta de inicio o emisión de 
la orden de inicio, los documentos soportes que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional 
requeridos. 

b. EL CONTRATISTA, previo a la emisión de la orden de inicio del contrato, deberá presentar un plan de trabajo y 
una programación de actividades para la ejecución del contrato, los cuales serán revisados y aprobados por la 
Interventoría. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a 
los productos entregables, duración, relaciones de precedencia entre actividades, y definición de la ruta crítica 
del proyecto y asignación de recursos El INTERVENTOR aprobará la metodología y programación de actividades 
para la ejecucion del contrato presentada por el CONTRATISTA, en la cual se establecerá la programación 
incluyendo secuencias, duración (fecha de inicio y fecha de terminación), responsable, recursos físicos y 
humanos, método de seguimiento y monitoreo a la programación utilizando un software tipo Project, o similar, 
en un diagrama de barras discriminado por semanas y conteniendo  la programación para el respectivo 
seguimiento y control. 

c. EL CONTRAISTA deberá presentar al INTERVENTOR las garantías exigidas en el contrato, quien revisará que 
los amparos correspondan con lo exigido en el presente documento, para efectos de su presentación y 
aprobación por parte de la CONTRATANTE. 



 

  

 

  

 

 

 

57 

d. El CONTRATISTA, previo a la emisión o suscripción del acta u orden de inicio del contrato, deberá presentar a 
la Interventoría y a la CONTRATANTE, los análisis discriminados de los valores de la Fase 1, así como, los 
análisis de los precios unitarios (APU´S) que soportan la propuesta económica con los ítems a ejecutar en la 
Fase 2, igualmente deberá presentar de forma discriminada el cálculo del AIU de la Obra Civil usado para la 
elaboración de su propuesta económica. 

e. Para el inicio del contrato, deberá cumplir todos los aspectos relacionados en el numeral correspondiente al 
ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO de los documentos de la 
convocatoria. 

 
1.9.5. OBLIGACIONES ESPECIFICAS  
 
1.9.5.1. FASE 1.  

 
a. Cumplir con toda la reglamentación vigente y aspectos normativos en materia de Saneamiento Básico, en 

especial lo conferido en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS Vigente 
y todas aquellas normas relacionadas con los estudios ejecutados, con el fin de asegurar la adecuación funcional, 
operativa y ambiental del proyecto.  

b. Realizar la respectiva entrega de los productos solicitados como resultado de la fase 1. 
c. Realizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción para el desarrollo del objeto 

contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningún 
caso, se entenderá como cesión de derechos o licenciamiento.  

d. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas con el 
proyecto en su Fase 1.  

e. Realizar los ajustes solicitados al Proyecto Técnico cuando sea necesario.  
f. Garantizar la calibración de equipos de topografía y demás utilizados en el CONTRATO 
g. Presentar la totalidad de productos a desarrollar conforme a la normativa pertinente y debidamente revisados y 

aprobados por la Interventoría, incluyendo las respectivas cartas de responsabilidad por parte de cada uno de 
los especialistas utilizados por el CONTRATISTA. 

h. Elaborar toda la documentación técnica, social, legal, ambiental, financiera, tarifaria, comercial y económica 
requerida para la ejecución del proyecto 

a. Entregar los productos de la Fase 1 completos, de acuerdo con lo establecido en los estudios previos, términos 
de referencia, el contrato y demás documentos anexos a la convocatoria de forma tal que puedan ser utilizados 
posteriormente para la ejecución de las obras en la Fase 2. 

 
b. El CONTRATISTA entregará a la INTERVENTORÍA informes mensuales en los que demuestre el avance logrado 

en el periodo correspondiente, en relación con las actividades indicadas para  el contrato. Los informes 
mensuales serán entregados dentro de los cinco días hábiles siguientes a la terminación del periodo objeto de 
análisis.  

 
c. Presentar informes semanales (el primer día hábil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los primeros 

cinco (5) días calendario del mes siguiente) a la interventoría donde se evidencien los aspectos más relevantes 
de las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo. 

 
d. Implementar planes especiales de reacción, con acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que 

dificulten la ejecución del contrato o que representen riesgos de gestión. 
 

e. Ajustar y presentar el Informe Final del de la fase 1 dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo 
con las observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE. Este Informe Final deberá 
evidenciar el cumplimiento de todas y cada una de las actividades contempladas, y deberá ser aprobado por la 
INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE. Este Informe deberá contener las características y propiedades de una 
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labor consistente, coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas y como tal debe ser concebido y 
ejecutado. 

 
f. Los estudios y diseños, deberán realizarse con una adecuada coordinación entre la totalidad de los parámetros 

exigidos para el cumplimiento del objeto contractual.  
i. EL CONTRATISTA deberá efectuar todos los trámites y gestiones necesarias para la obtención y la aprobación 

de los estudios y diseños, así como la identificación y producción de documentos que permitan la obtención de 
las licencias requeridas y permisos a que haya a lugar para ejecutar la obra, incluyendo accesos a cada área, 
ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier repercusión que pueda identificarse en la 
ejecución de la Fase 1. 

j. Adelantar todos los trámites y realizar los soportes técnicos necesarios para la radicación y aprobación del 
proyecto para la obtención de permisos, licencias o predios en caso de requerirse, ante las entidades 
competentes, así como el suministro de los documentos exigidos o requeridos para éstas. Se aclara que los 
costos generados por la producción, impresión, presentación y entrega de los documentos requeridos para la 
solicitud de la Licencia o Permiso correrán por cuenta del CONTRATISTA.  

k. Los resultados de los productos realizados por EL CONTRATISTA deberán ser previamente revisados y 
aprobados por la Interventoría antes del vencimiento del plazo de ejecución de esta fase del contrato, para 
proceder a su verificación por parte de FINDETER.  

l. EL CONTRATISTA debe realizar comités de diseño, uno (1) por semana incluyendo presentación audiovisual de 
los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la Interventoría, FINDETER y/o el MVCT y todas 
aquellas entidades intervinientes del Proyecto, para definir los parámetros a aplicar en los diseños. El lugar de 
los comités será definido con la Interventoría.  

m. Coordinar y asistir a reuniones de acompañamiento de estudios y diseños a realizar con representantes de las 
entidades territoriales, MVCT, FINDETER y demás que apliquen, en estas reuniones deben entregarse productos 
desarrollados o muy definidos en su estructura.  

n. Adicionalmente, el CONTRATISTA deberá elaborar esquemas, renders o modelos que permitan la fácil 
divulgación y socialización del proyecto.  

o. Coordinar y asistir a reuniones de acompañamiento a realizar con representantes de las entidades territoriales, 
el MVCT, FINDETER, y demás que apliquen, en estas reuniones deben entregarse productos desarrollados o 
muy definidos en su estructura.  

p. El CONTRATISTA de obra, deberá adelantar las gestiones pertinentes frente a las entidades competentes para 
verificar la ubicación de las redes de servicios públicos que se encuentran en el área de influencia del proyecto 
y puedan afectar su normal desarrollo. 

q. El CONTRATISTA se compromete a realizar la totalidad de los estudios y diseños necesarios del proyecto según 
lo determinado para la Fase 1 con el fin de ajustarse al presupuesto disponible para la ejecución de las obras. 
De igual manera deberá entregar el presupuesto y la programación de las obras. Solamente será considerada 
que Fase 1 ha sido culminada a satisfacción cuando la Interventoría de su aprobación y aquellas entidades que 
EL CONTRATANTE considere.  

r. Dada la modalidad de contratación, el CONTRATISTA propendiendo no superar el presupuesto estimado, 
deberá presentar el análisis de las diferentes alternativas con sus propuestas de diseños garantizando el 
cumplimiento de los requisitos mínimos técnicos establecidos en los términos de referencia, así como el menor 
costo de ejecución  

s. En la Fase 1 los Especialistas deben adelantar las visitas de campo previa a la elaboración del análisis de 
alternativas, con el fin de recoger las inquietudes, verificar los aspectos técnicos existente, así como las 
expectativas de la comunidad y los interesados del proyecto, Los costos de desplazamiento serán asumidos por 
el CONTRATISTA.  

t. El CONTRATISTA deberá establecer alternativas sostenibles (ahorro de energía y ahorro de agua), que 
garanticen menores costos de operación y mantenimiento.  

u. Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el alcance del presente documento. 
v. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Calidad para la aprobación por parte de la Interventoría y la 



 

  

 

  

 

 

 

59 

CONTRATANTE.  
w. Una vez se lleve a cabo aprobación de los diseños por parte de la Interventoría, y verificación de FINDETER, se 

llevará a cabo socialización de los diseños a la comunidad, la cual debe ser acompañada por la Interventoría, 
Findeter, MVCT  y demás entidades participantes.  

x. Debe definirse si se requiere permisos ambientales, realizar su identificación y adelantar todas las gestiones 
para obtener los mismos. 

y. Asegurar acompañamiento social durante la ejecución de la Fase 1, con el fin de atender inquietudes de la 
comunidad y demás actores institucionales asociados a la ejecución del mismo y medición de impactos 

z. Garantizar el desarrollo e implementación de los componentes de lectura territorial Lo anterior de acuerdo a los 
Lineamientos de Gestión Social y Reputacional, anexos a la presente convocatoria.  

aa. Presentar el Plan de Gestión Social y Reputacional al finalizar la Fase 1, el cuál debe ser aprobado por la 
interventoría, de acuerdo a los lineamientos anexos a la presente convocatoria. 

bb. El CONTRATISTA deberá presentar para aprobación de la INTERVENTORÍA, la Metodología a seguir en la 
ejecución de las actividades propias del proyecto, en donde se definan los recursos humanos, físicos, 
tecnológicos y financieros a ser utilizados en el desarrollo del proyecto. La no presentación de la metodología 
habilita a la CONTRATANTE y/o a la interventoría para no autorizar la ejecución de los trabajos. 

cc. Realizar quincenalmente comités de avance y socialización de los resultados de la Fase 1. A dicho comité deberá 
asistir la interventoría y podrá asistir el supervisor o quien este delegue, los entes territoriales y el MVCT.  

dd. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecución del contrato. 
 
1.9.5.2. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN - FASE 1.  
 

a. Presentar Informes semanales de avance de la actualización de todos y cada uno de los Estudios, alternativas 
diseños y productos, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría. Estos Informes deben poseer y 
presentar características y propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, 
ya que se trata de un Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado. 

b. Todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios realizados tanto de las alternativas propuestas 
como de la alternativa seleccionada (memorias de cálculo, informes periódicos, bitácora, registro fotográfico, 
planos definitivos de construcción, cantidades finales para la obra, presupuesto detallado definitivo, cronograma 
de actividades para ejecución constructiva, cartas de responsabilidad y especificaciones técnicas detalladas) 
deberán ser entregados a la interventoría en medio magnético, en Original y dos (2) copias de la totalidad de los 
planos de construcción.  

c. Llevar una bitácora para la actualización de los estudios y diseños técnicos definitivos, esto es, una memoria 
diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de 
las órdenes de interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de 
funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la Fase 
1 y el desarrollo de todas las actividades, de acuerdo con la programación detallada para esta fase. Debe 
encontrarse debidamente foliada y suscrita por el director del proyecto, los profesionales que intervienen en la 
ejecución de la fase, así como de la INTERVENTORÍA. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los 
delegados de LA CONTRATANTE 

d. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener: 
a. Resumen ejecutivo de los avances de actividades programadas, recomendaciones e inconvenientes.  
b. Registros fotográficos avances y visitas realizadas.  
c. Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.  
d. Actualización del programa de ejecución de los diseños.  
e. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.  
f.  Correspondencia enviada y recibida 

e. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de los productos de la Fase 
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1 y de la aprobación y recibo a satisfacción.  
f. Ajustar los productos de esta fase, dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las 

observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE 
g. Suministrar tanto en físico como en digital todos los informes de diseño, memorias de cálculo debidamente 

firmadas por el especialista de cada área, así como también los planos de diseño, Especificaciones Técnicas, y 
presupuesto con los respectivos APU´S 

 
1.9.5.3. FASE 2. EJECUCIÓN OBRA.  
 
1.9.5.3.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACIÓN DEL SITIO DE LAS OBRAS 
 

a. Obtener, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra y mantener su provisión 
durante el tiempo necesario, y al término de su uso deberá presentar los recibos de pago de estos servicios 
públicos.  

b. Responder por el suministro y pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la ejecución 
del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio.  

c. Realizar, la construcción del campamento de obra con un área mínima de 40 m2, cuya ubicación deberá contar 
con la aprobación de la interventoría.  

d. Instalar una valla informativa de acuerdo con la información y modelo que debe ser suministrado por FINDETER.  
e. Realizar el cerramiento provisional de la obra o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el diseño que se 

apruebe por la INTERVENTORÍA, que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de personas ajenas 
a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito, incomodidades a los vecinos, que garantice el no ingreso de 
personas ajenas a la obra. Deberá tener como mínimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la señalización 
preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de 
movilidad para de igual forma, deberá realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda 
la ejecución de la obra. Estos costos están asumidos en la Administración del proyecto. 

 
1.9.5.3.2. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 

a. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios, 
asegurándose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo y jornadas solicitadas por el Interventor; de 
acuerdo con la propuesta presentada por el CONTRATISTA. 

b. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la 
programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción 
de los mismos en el sitio de la obra.  

c. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para 
su explotación. El CONTRATISTA deberá contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el 
avance de los trabajos  

d. Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORÍA, la certificación de calidad de los materiales y elementos 
utilizados para la ejecución de la obra mediante la presentación de los respectivos ensayos de laboratorio y el 
plan metrológico de los equipos a utilizar.  

e. Garantizar para la obra, la señalización y la seguridad en obra. Para ello deberá mantener los frentes de obra y 
de acopio de materiales debidamente señalizados con cinta de demarcación a tres líneas y con soportes 
tubulares.  

f. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demás pruebas que se requieran 
o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen en la obra. En 
cumplimiento de esta obligación, EL CONTRATISTA deberá presentar a la interventoría los documentos que 
permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos se encuentren debidamente calibrados. 

 
1.9.5.3.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
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a. Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa de trabajo que 

permita establecer la secuencia constructiva, metodología y los plazos de cada uno de los componentes de la 
obra.  

b. Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por CONTRATISTA, Interventoría y propietario o habitante 
de los predios aledaños que correspondan en desarrollo del contrato, o en compañía de la Interventoría, en la 
cual se hará una inspección ocular, registrando con fotos y audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual 
del área a intervenir. Al final de la ejecución se deberá levantar las respectivas actas de vecindad de cierre, en 
donde se dejará consignado según las actas de vecindad inicial, todas las observaciones y correcciones 
realizadas durante la ejecución del proyecto y que permitan estar a paz y salvo por este concepto.  

c. EL CONTRATISTA de obra será el encargado y único responsable de entregar la obra funcionando en las 
condiciones contratadas.  

d. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde 
se ejecute la obra durante la ejecución y cierre, balance financiero y ejecución del Proyecto hasta el recibo a 
satisfacción por parte de la Interventoría o el Ente Territorial.  

e. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, 
y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del año siguiente a la entrega de las obras.  

f. Demoler y reemplazar o reparar según el concepto del interventor, por su cuenta y riesgo, en el término indicado 
por el interventor o FINDETER O LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el 
análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los 
insumos o de la mano de obra.  

g. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la 
periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podrá ser mayor de cuarenta y 
ocho (48) horas contadas a partir de la colocación de estos materiales.  

h. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, en 
especial en cuanto guarda relación con:  

• Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades 
de obra incluyendo la aplicación de los protocolos de bioseguridad.  
• Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el 
cumplimiento del objeto contractual.  
• Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado en la 
ejecución de objeto contractual.  

i. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultáneos equivalentes a los componentes que 
tenga el proyecto a construirse o los que requiera para garantizar la ejecución del contrato en los plazos pactados 
contractualmente.  

j. El CONTRATISTA deberá implementar, frentes de trabajo simultáneo, para la ejecución de las obras de 
conformidad con lo solicitado por la Interventoría. Cada frente de trabajo deberá contar con el equipo suficiente 
que requiera el CONTRATISTA, para dar cumplimiento a la totalidad de compromisos adquiridos para cumplir 
con el alcance del proyecto, estas actividades, deberán estar especificadas de manera clara e independiente en 
la metodología de trabajo a implementar por parte del CONTRATISTA. Así mismo, deberá garantizar el equipo 
técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en las especificaciones 
técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que llegaran a alterar la ejecución normal de la obra, 
previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA, se podrá aumentar el número de frentes de trabajo para 
reducir el horario de la jornada.  

k. Las jornadas de trabajo requeridas, deberán acordarse y conciliarse con la Interventoría indicando y dejando 
expresas las horas de inicio y terminación, así mismo las jornadas adicionales. 

l. Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) días calendarios siguientes a 
la suscripción del acta de terminación del contrato, al igual que un manual de mantenimiento de estructuras o 
equipos instalados, con la respectiva aprobación de la Interventoría, en medio impreso y magnético.  

m. Se deben suministrar videos de cómo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos instalados u obras 
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ejecutadas para su puesta en marcha, operación y mantenimiento. 
n. Reparar o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que se ocasione en el sitio 

de la obra con ocasión de la ejecución del proyecto.  
o. Adoptar e implementar las medidas técnicas, sociales, ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e 

industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que así lo 
hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.  

p. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, así como las especificaciones 
técnicas propias del mismo.  

q. Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.  
r. Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecución del 

contrato.  
s. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el 

caso, hasta la entrega a satisfacción a la interventoría.  
t. Tramitar y obtener la certificación RETIE, RETILAP y otras de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energía 

del municipio o la Empresa prestadora del servicio de energía eléctrica en la región y entregar las conexiones 
definitivas debidamente energizadas, en caso de requerirse como alternativa seleccionada.  

u. El sistema constructivo propuesto por el CONTRATISTA deberá cumplir con las normas vigentes aplicables (RAS 
Vigente y Código Colombianos de Construcción Sismo resistente NSR-10 y demás normas que apliquen).  

v. El sistema constructivo propuesto deberá utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad y 
buen funcionamiento durante su vida en servicio.  

w. Cumplir con las Especificaciones particulares y mínimas para el desarrollo del proyecto, Ver Anexo. 
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN”.  

x. Solicitar y justificar con la debida antelación a la interventoría las modificaciones contractuales que se llegaren a 
presentar para la terminación de la obra a satisfacción, cuando así se requiera.  

y. Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra que se requieran de los Especialistas que elaboraron la 
actualización de los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción, adicionales a las 
autorizadas previamente, con el propósito de hacer verificación al proyecto.  

z. El CONTRATISTA de obra debe garantizar la entrega de los suministros de tuberías, accesorios, equipos y 
demás en los diferentes frentes de obra donde se desarrollará el proyecto 

aa. Llevar una bitácora diaria de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y 
decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de INTERVENTORÍA, de los 
conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el 
proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de 
acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director 
de obra, el residente y el director de la INTERVENTORÍA. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los 
delegados de la CONTRATANTE.  

 
1.9.5.3.4. OBLIGACIONES SOCIALES Y AMBIENTALES 
 

a. Garantizar el desarrollo e implementación de los componentes de gestión social para la LECTURA 
TERRITORIAL; COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL; SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN. 

b. El contratista debe garantizar el desarrollo del proyecto y del plan de gestión social con todos sus componentes 
y productos de manera virtual y/o presencial, dando cumplimiento al distanciamiento social siempre y cuando se 
tengan condiciones de la emergencia sanitaria por COVID-19 decretada por el Gobierno Nacional. 

c. Contar con los profesionales sociales competentes y residentes de la zona que conozcan la cultura del área de 
influencia de manera que se aseguren las habilidades y capacidades de relacionamiento social y el cumplimiento 
de las actividades estipuladas en los lineamientos del plan de gestión social y reputacional. 

d. Asegurar el acompañamiento social durante la ejecución del contrato, con el fin de atender inquietudes de las 
comunidades asociadas al desarrollo del mismo y medición de impactos. 
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e. Efectuar las reuniones de socialización y participación con la comunidad y demás actores institucionales de 
acuerdo al componente de Comunicación, Divulgación y Acompañamiento Social estipulado en los Lineamientos 
de Gestión Social y Reputacional, anexo a la presente convocatoria.  

f. Conformar un comité de sostenibilidad, durante la reunión de inicio con representantes comunitarios e 
institucionales, a través del cual se realice seguimiento ciudadano al proyecto; lo anterior de acuerdo al 
componente de Seguimiento y Evaluación estipulado en los Lineamientos de Gestión Social y Reputacional, 
anexo a la presente convocatoria 

 
1.9.5.3.5. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS 
 

a. Tramitar y obtener a su costo todos los permisos y/o licencias ambientales que se requieran en el desarrollo del 
proyecto, para lo cual deberá liderar, gestionar, coordinar, oficiar, impulsar y dirigir ante las distintas autoridades 
del orden Nacional, y/o Distrital, las actuaciones pertinentes. Para tal efecto, dispondrá de todos los recursos 
físicos y humanos que sean necesarios y suficientes sin generar gastos adicionales para la CONTRATANTE, 
hasta la obtención del resultado esperado, el cual es la expedición del Acto Administrativo emitido por la 
Autoridad competente, esto en caso de aplicar. 

b. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presión hidrostática y desinfección 
de tuberías, pruebas de estanqueidad y demás pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten 
por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, así como de los 
materiales y demás elementos que se instalen en la obra. 

c. Presentar las Actas de Recibo Parcial de Obra, las cuales deberán contener el informe mensual, y las cuales 
deben ser aprobadas por la INTERVENTORÍA y avaladas por la CONTRATANTE y contener lo siguiente:  
a. Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de cálculo. 
b. Avance de cada una de las actividades programadas, análisis del avance y las acciones implementadas y 

a implementar para la ejecución correcta y en el tiempo de la obra 
c. Registros fotográficos. 
d. Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones. 
e. Resultados y análisis de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
f. Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
g. Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
h. Informe de seguridad industrial. 
i. Informe de manejo ambiental. 
j. Informe de gestión social. 
k. Actualización del programa de ejecución de obra. 
l. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.  
m. Manual de operación y mantenimiento con las respectivas recomendaciones, ajustes y garantías de calidad 

de los materiales y equipos y correcto funcionamiento. El manual deberá indicar cómo funcionan, y cuál 
debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas. 

d. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la INTERVENTORÍA y avalados por la 
CONTRATANTE y contener: 

o.  Avance de cada una de las actividades programadas, análisis del avance y las acciones implementadas y a 
implementar para la ejecución correcta y en el tiempo de la obra.  

p.  Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones.  
q. Resultados y análisis de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
r.  Documentación técnica, entre ella: Bitácora de obra. Planos récord de obra, aprobados por la 

INTERVENTORÍA.  
s.  Manual de operación y mantenimiento con las respectivas garantías de calidad de los materiales y equipos y 

correcto funcionamiento. El manual deberá indicar cómo funcionan, y cuál debe ser el mantenimiento de las 
obras ejecutadas. 

t. Registros fotográficos. 
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u. Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones 
v. Relación del personal empleado en la ejecución de la obra.  
w. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.  
x. Informe de seguridad industrial. 
y. Informe de manejo ambiental. 
z. Informe de gestión social. 
aa. Actualización del programa de ejecución de obra. 

e. Presentar a la CONTRATANTE con la aprobación de la INTERVENTORÍA, en medio impreso y magnético el 
plan de Gestión de Riesgo. 

f. EL CONTRATISTA deberá contar con una comisión de topografía disponible en obra para el replanteo de la 
misma y la verificación de niveles de excavación y funcionamiento de las obras construidas. 

g. El CONTRATISTA no podrá ejecutar ítems o actividades de obra no previstos en el contrato, sin que previamente 
haya sido aprobado por la Interventoría y el Supervisor de la entidad CONTRATANTE, y se haya suscrito la 
respectiva modificación al contrato. Cualquier ítem que ejecute sin la celebración previa de la modificación al 
contrato, será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que LA CONTRATANTE no 
reconocerá valores por tal concepto. 

h. Presentar Informe Final, el cual deberá ser aprobado por la INTERVENTORÍA y avalado por la CONTRATANTE, 
y contener:  

a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 
b. Documentación técnica, entre ella: Bitácora de obra. Planos récord de obra, aprobados por la INTERVENTORÍA.  
c. Manual de operación y mantenimiento con las respectivas recomendaciones, ajustes y garantías de calidad de 

los materiales y equipos y correcto funcionamiento. El manual deberá indicar cómo funcionan, y cuál debe ser el 
mantenimiento de las obras ejecutadas. 

d. Registro fotográfico definitivo. 
e. Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran.  
f. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.  
g. Informe de impacto y análisis social y ambiental de la ejecución de la obra con el entorno. 
i. EL CONTRATISTA DE OBRA deberá llevar a cabo la elaboración de informe del Manejo Ambiental de la obra 

atendiendo las condiciones particulares del proyecto y la normatividad vigente CONTRATISTA. El 
CONTRATISTA de ejecución del proyecto deberá atender todas las medidas ambientales y los costos que 
demande, lo cuales se deberán incluir en los costos administrativos y/o en el ítem de obra donde aplique 
conforme la naturaleza del mismo. 

j. Suscribir el Acta de terminación del contrato. 
k. Suscribir el Acta de entrega y recibo a satisfacción final del contrato. 
l. Suscribir el Acta de liquidación. 
m. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecución del CONTRATO. 
n. EL CONTRATISTA debe tener en cuenta que la cuantificación de cantidades ejecutadas durante el contrato 

relacionadas con movimiento de tierras, serán medidas en banco y determinadas con base en las diferencias 
establecidas entre las carteras topográficas iniciales y las de monitoreo y control.  

 
1.10 INTERVENTORÍA  
 
La Interventoría será ejecutada por la persona natural o jurídica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual será 
oportunamente informado al CONTRATISTA. El interventor desempeñara las funciones previstas en los Términos de 
Referencia, Estudios Previos, la Ley y el Contrato. 
 
El CONTRATISTA, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, está en la obligación 
de conocer las disposiciones del Manual Operativo vigente del PATRIMONIO AUTÓNOMO y del Manual de Supervisión e 
INTERVENTORÍA de FINDETER que se encuentre vigente. 
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SUBCAPÍTULO II 
ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRÉS está interesado en realizar la contratación que tiene por 
objeto “LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ASI 
COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA CUENCA HIDRÁULICA COMPRENDIDA ENTRE LA DIAGONAL 7 
(BAJADA DE BACK ROAD) Y LA CARRERA 13 (PARALELA A LA PISTA DEL AEROPUERTO) EN LA ISLA DE SAN 
ANDRÉS”. 
 
Nota: El detalle y descripción del objeto, alcance, duración, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y 
forma de pago, sus características y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de 
referencia, en los estudios previos y en los demás documentos que lo conforman. 
 
2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO 
 
Será responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecución del proyecto y actividades a ejecutar, 
para ello el proponente podrá hacer uso de los programas informáticos y las herramientas tecnológicas disponibles 
teniendo en cuenta la localización específica indicada en los documentos de la convocatoria. 
 
En consecuencia, correrá por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta 
realizar los trabajos, actividades, los sitios aledaños y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, 
características, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, así como la facilidad de suministro 
de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicación geográfica del sitio del proyecto, historial de 
comportamiento meteorológico de la zona y demás factores que pueden incidir en la correcta ejecución del proyecto.  
 
Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio 
de ejecución del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, económicas y 
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecución de las actividades y/o del 
proyecto e influir en el cálculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servirá de 
excusa válida para posteriores reclamaciones. 
 
2.3. PERSONAL   
 
El CONTRATISTA deberá suministrar y mantener para la ejecución del objeto contractual el personal mínimo requerido, o 
el que resulte pertinente durante la ejecución del contrato y hasta la entrega del proyecto, el personal ofrecido y requerido 
deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigida.   
 
El CONTRATISTA deberá presentar al interventor, previo a la suscripción del acta de inicio, y en todo caso en la 
oportunidad por éste exigida, el personal mínimo requerido, el cual deberá tener dedicación mínima para la ejecución del 
contrato, junto con los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y específica de este 
personal. Lo anterior, deberá ser aprobado por el interventor e informado a la entidad CONTRATANTE. 
 
El personal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA deberá corresponder como mínimo a un cincuenta por 
ciento (50%) de mujeres, Dicha condición será verificada por el Interventor y en los casos en los que el contratista 
demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condición por circunstancias que afecten la ejecución, la interventoría 
deberá evaluar dicha situación y autorizar el ajuste en el porcentaje 
 
2.3.1. CONTRATACIÓN PRIMER EMPLEO DE PERSONAL DE OBRA CALIFICADA.  



 

  

 

  

 

 

 

66 

 
En concordancia con lo establecido en la ley 1780 de 2016 a través de este proyecto se deberá promover el primer empleo. 
Para este proceso de selección, el CONTRATISTA debe vincular el profesional con el cargo “Ingeniero Auxiliar” teniendo 
en cuenta las siguientes condiciones:  
 
La promoción, recepción de hojas de vida, la selección y contratación estará a cargo del CONTRATISTA, quien deberá 
propender por mano de obra calificada cuya elección deberá realizarse mediante un proceso de selección de personal que 
aplique el CONTRATISTA garantizando una escogencia objetiva, idónea y transparente donde el promedio académico 
juegue el papel preponderante.  
 
Las condiciones que el “Ingeniero Auxiliar” debe acreditar son las siguientes:  

 
1) Perfil de recién egresado con o sin experiencia y que cuente con un máximo de dos (2) años contados a partir 

de la expedición de la matricula profesional.  
2) Promedio académico definitivo en la carrera igual o superior a tres cinco (3,5). 

 
2.4. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL PROPUESTO  
 
Sin perjuicio que la verificación del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se 
tendrá en cuenta la formación académica y experiencia del personal mínimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo 
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formación académica y 
experiencia exigida. Para efectos de verificación el proponente seleccionado deberá allegar al supervisor del contrato los 
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecución del contrato o proyecto, de acuerdo a las 
siguientes alternativas: 
 
ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho público o 
de derecho privado que contrató el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados 
o desarrollados, así como la fecha de inicio y terminación de la ejecución de las actividades y/o productos.  
 
ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o jurídica que 
contrató los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados 
así como la fecha de ejecución de las actividades y/o productos. Además de lo anterior, se deberá adjuntar certificación o 
soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrató la ejecución del 
proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecutó el proyecto. 
 
ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificación de que tratan los literales anteriores, se deberá 
adjuntar copia del contrato y acta liquidación o acta de terminación del contrato laboral, de prestación de servicios o el 
documento que corresponda, donde conste la ejecución del mismo y se evidencie el cargo y/o  funciones y/o actividades 
y/o productos entregados o desarrollados, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o supervisor 
y/o representante de la entidad contratante y el Contratista. 
 
Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se 
reserva el derecho de verificar la información que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas, 
entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o 
documentación que considere convenientes.  
 
Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificación, no serán tenidas en cuenta para 
verificar ni evaluar la experiencia profesional. 
 
Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el 
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proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la 
entidad contratante o entidad pública), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información 
que falte. 
 
La experiencia profesional del personal mínimo se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum 
académico de educación superior de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y 
para acreditarla el proponente deberá presentar certificación de terminación y aprobación del pensum académico de 
educación superior debidamente firmada por la Institución Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta 
con la referida certificación, podrá aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomará la 
información para contabilizar la experiencia profesional.  
 
Como una buena práctica de contratación en el presente proceso serán tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones 
de equivalencia de experiencia profesional general por formación académica, la cual se aceptará únicamente para aquellos 
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se estableció expresamente que procedía la 
misma y conforme a los parámetros allí indicados.  
 
2.5  INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
La Interventoría será ejecutada por la persona natural o jurídica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual será 
oportunamente informado al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. El interventor desempeñará las funciones 
previstas en el Manual de Supervisión e Interventoría de FINDETER que se encuentra vigente, los términos de referencia 
y el Contrato. 
 
El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de 
sus actividades, está en la obligación de conocer las disposiciones del Manual Operativo vigente del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO y del Manual de Supervisión e INTERVENTORÍA de FINDETER que se encuentre vigente. 
 
2.6 GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA DE OBRA garantizará el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente Contrato, 
mediante la constitución de una garantía o póliza, con las condiciones que se describen a continuación: 
 
2.6.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 
 
Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente a 

la entidad, por razón de la celebración y ejecución del contrato, el estudio previo efectuado y la previsión de los posibles 

riesgos en la ejecución del mismo, se determinó la necesidad de establecer los siguientes amparos dentro de la garantía que 

el contratista deberá constituir y presentar al PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES, expedidas por 

una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia: 

  

AMPARO 
MONTO DEL 

AMPARO 
VIGENCIA RESPONSABLE 

          Cumplimiento 30% del valor del Contrato Vigente por el plazo de ejecución del contrato 
y seis (6) meses más CONTRATISTA 

De salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales 

10% del valor del contrato Vigente por el plazo de ejecución del contrato 
y tres (3) años más. CONTRATISTA 
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Calidad del Servicio-Fase 1 

30% del valor total de la 
Fase 1. 

Vigente por (3) tres años contados desde la 
fecha de suscripción del acta de entrega y 
recibo final de la fase I 

Estabilidad y calidad de obra-
Fase 2 

30% del valor de la Fase 2. Vigente por Cinco (5) años contados a partir 
del acta de entrega y recibo final del contrato 

 
2.6.2. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

20% del valor del 
contrato. 

Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato  

      CONTRATISTA 

 
NOTA: La aprobación de las garantías por parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES 
requisito previo para el inicio de la ejecución del contrato y sus respectivas etapas y/o fases del proyecto, razón por la cual, 
no podrá iniciar su ejecución o de la Fase sin la respectiva aprobación de estas.  
 
Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y el 
soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificación de No expiración por falta de pago. 
 
2.7. CARACTERÍSTICAS DE LAS GARANTÍAS 
 
El proponente seleccionado deberá constituir las garantías con una Compañía de Seguros legalmente establecida en 
Colombia, en FORMATO ENTRE PARTICULARES, con las siguientes características:  
 
Garantía de Cumplimiento: La misma deberá ser expedida bajo la siguiente estructura: 
 
Tomador: EL CONTRATISTA. 
Asegurado: EL CONTRATANTE 
Beneficiario: EL CONTRATANTE. 
 
La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberá ser expedida bajo la siguiente estructura: 
 
Tomador: EL CONTRATISTA. 
Asegurado: EL CONTRATISTA. 
Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados. 
 
EL CONTRATISTA DE OBRA deberá presentar las pólizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte 
de pago, a más tardar dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la suscripción del contrato, sus prórrogas o 
adiciones. 
 
EL CONTRATISTA DE OBRA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantías que se refieran al 
contrato y con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA DE OBRA no entregue los documentos dentro del plazo 
estipulado, autoriza para que en su nombre y representación, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el 
pago de las garantías en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados 
de dicha gestión de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA DE OBRA del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el 
cumplimiento o indemnización.  
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PARÁGRAFO: La vigencia de la póliza inicia con la suscripción del contrato. EL CONTRATISTA DE OBRA debe mantener, 
durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se 
prorrogue el plazo de ejecución del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificación que afecte las garantías, 
EL CONTRATISTA DE OBRA deberá acreditar el ajuste correspondiente de las garantías, una vez se suscriba la 
modificación del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA DE OBRA deberá reponer las garantías cuando su valor se 
afecte por razón de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse 
con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato o de recibo a satisfacción de las obligaciones del 
mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago 
de todas las primas y demás gastos que generen la constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del 
monto de las garantías, será de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA DE OBRA. Las garantías aprobadas serán 
condición previa y necesaria para la cancelación de las facturas pendientes de pago y el último pago del contrato.  

 
2.8. CLÁUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA 
 
Teniendo en cuenta que el recurso asignado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para ejecutarse en el contrato, 
corresponde a los recursos requeridos de acuerdo con el proyecto presentado por la ENTIDAD TERRITORIAL y que fueron 
viabilizados a través del mecanismo de viabilización de proyectos; en el evento de presentarse durante la ejecución del 
contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variación en las actividades a ejecutar, que lleven a superar el valor 
del contrato, dicha situación debe ser planteada a la Interventoría y al Supervisor del contrato para que se proceda de 
conformidad con los procedimientos establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En caso de aprobación 
se deberá proceder de conformidad con lo establecido para la adición del contrato. 
 
2.8.1. CLAUSULA – INDEMNIDAD 
 
El Contratista se obliga a:  
a. Mantener indemne a EL CONTRATANTE, a FINDETER y a sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva, 

trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamación, pleito, queja, demanda, 
sanción, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecución del contrato.  

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores, 
contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL 
CONTRATANTE o FINDETER, con ocasión de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecución del contrato.  

 
Todos los gastos que impliquen la defensa de los intereses del EL CONTRATANTE, FINDETER, y el MVCT deberán ser 
asumidos por el contratista. 
 
PARÁGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o 
extrajudiciales contra LA CONTRATANTE o FINDETER, estos podrán requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier 
figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte 
más favorable a los intereses EL CONTRATANTE y FINDETER 
 
2.8.2. CONDICIONES RESOLUTORIAS: 
 
Si como resultado de la verificación de las condiciones de ejecución del proyecto, se evidencia alguno de los eventos 
listados a continuación, se entenderá que dicho presupuesto fáctico constituye el acaecimiento de una condición resolutoria 
que podrá dar origen a la resolución del contrato y a la cesación de los efectos que de éste se deriven. 
 
a. Si la contratante tiene conocimiento que la adjudicación del contrato se obtuvo por medios fraudulentos o mediante 

engaño. 
b. Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantías 

establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituirá en causal 
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resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la póliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribirá el 
contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y así sucesivamente. 

 
PARAGRAFO PRIMERO: De acaecer las condiciones resolutorias listadas anteriormente por causas ajenas al contratista 
de obra, LA CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor correspondiente a las obras ejecutadas y recibidas a 
satisfacción por la interventoría del proyecto. El valor correspondiente a las obras ejecutadas se reconocerá previa 
verificación de su funcionalidad debidamente certificada por la interventoría. En ningún caso habrá lugar al reconocimiento 
de pagos por compensación alguna al contratista a título de indemnización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoría del proyecto la condición resolutoria surja por una acción 
u omisión imputable al contratista, se entenderá que es responsable por la resolución del contrato y como consecuencia, 
LA CONTRATANTE podrá exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitó el acaecimiento de la condición resolutoria o 
la indemnización de perjuicios. 
 
2.8.3. CLÁUSULA DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 
Se encuentra necesario incluir el requisito de gestión de riesgos para el contratista en los siguientes términos: 
 
2.8.3.1. GESTIÓN DE RIESGOS.  
 
El Contratista previamente a la celebración del contrato ha hecho sus propios cálculos y estimaciones, con base en los 
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y cálculos deben haber considerado el contexto en el cual se 
ejecutará el contrato, así como todos los fenómenos, que puedan afectar la ejecución del mismo. En la ejecución del 
contrato, el Contratista se obliga a realizar todas las actividades y buenas prácticas que dicta el estado del arte en el campo 
del objeto contractual, con el fin de realizar la gestión de los riesgos que puedan afectar la ejecución del mismo. Dicha 
gestión debe contemplar como mínimo las siguientes actividades: 
 

a. La identificación de los riesgos 

b. El análisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de los 
riesgos identificados, así como la priorización de cada uno de ellos. 

c. Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que se 
ejecutarán con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos identificados.  

d. Realizar las actividades de monitoreo y controles aplicables con base en la priorización de riesgos realizada, con lo 
cual determinará si hay cambios en la priorización de los mismos, si han surgido nuevos riesgos frente a los 
inicialmente identificados, y también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la 
efectividad prevista. 

 
Para la realización de la gestión de riesgos descrita, el Contratista deberá presentar a LA INTERVENTORÍA para su 
aprobación un documento que contenga la siguiente información como mínimo: 
 

i. Un plan de Gestión del Riesgo que debe incluir la metodología que utilizará, los roles y responsabilidades del 
equipo de trabajo con relación a la gestión del riesgo, la categorización que utilizará para la priorización de los 
mismos, la periodicidad con la que realizará las actividades de gestión de los riesgos durante la ejecución del 
contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizará los análisis 
cualitativos y cuantitativos de los riesgos, así como la política de gestión de riesgos a partir de la cual el 
contratista determina la tolerancia a los mismos que da lugar a la activación de las acciones de gestión de los 
riesgos.  

ii. Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los 
mismos, así como la calificación del riesgo de acuerdo con la categorización definida en el Plan de Gestión del 
Riesgo.  
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iii. Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en 
el Registro de Riesgos. 

 
2.8.3.2. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL 

EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO – MATRIZ DE RIESGOS 
 
De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de 
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificación, estimación y asignación de los riesgos 
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificación, valoración 
y distribución de dichos riesgos. 
 
Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de 
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en 
relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 
  
Así las cosas, con respecto a la matriz, se deberán tener en cuenta lo siguiente 
 

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que 
se suscriba. 
  

2. Los proponentes declaran que para la preparación y presentación de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e 
incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz. 
 

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestión del 
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y jurídico de FINDETER, en el marco 
de la estrategia de asistencia técnica - gestión del conocimiento de Findeter. 
 

4. En el elemento de la asignación de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta asume 
el 100% del riesgo. 

 
De acuerdo con lo anterior, no procederán reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos 
que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía 
alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho 
reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 
 
Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta 
por la CONTRATANTE, deberán anunciarlo en la etapa de presentación de observaciones, para que sean evaluados, y de 
ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No será posible entonces alegar desequilibrio económico del 
contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, 
los documentos y estudios del proyecto, así como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el contratista en 
dicha etapa. 
 
Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el 
Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestión de la probabilidad o impacto de los riesgos 
identificados. 
 
Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe 
precontractual de que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se 
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta. 
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Una vez iniciado el contrato durante, es responsabilidad del Contratista junto a la gestión social, realizar la actualización 
de los controles de riesgos. La identificación de las probables oportunidades y riesgos que puede ocasionar la obra deben 
ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar el desarrollo, apropiación y 
sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en cuenta el anexo correspondiente. 
 
2.9. NIVEL DE IMPACTO 
 
El nivel de impacto de la contratación es alto, dado que se trata del cumplimiento de compromisos contraídos por la Findeter 
en desarrollo de su objeto del negocio. 
 
2.10. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación. En caso de requerirse el 
recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidará dentro de los diez (10) meses siguientes a su 
terminación Para ello, se suscribirá el Acta correspondiente, en la cual constará el cierre contractual, balance financiero y 
de ejecución del contrato en todos los aspectos jurídicos, técnicos, económicos. Igualmente, se realizará un cruce de 
cuentas y se consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo 
concepto. Así mismo, se incluirán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones 
y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se 
incorporarán las salvedades que en su momento pudiera considerar EL INTERVENTOR.  
  
En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga EL 
CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses 
siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de común acuerdo, elaborará el Acta y dejará constancia de la ejecución 
física y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos relevantes. Lo anterior, sin 
perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL CONTRATISTA. 
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SUBCAPÍTULO III 
CRONOGRAMA 

 

Actividad Fecha, hora y lugar según corresponda 

Apertura y publicación de los Términos de Referencia, 
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y 
demás documentos asociados al proceso. 

1 de marzo de 2021 

Recepción de observaciones a los Términos de Referencia 
y anexos. 

Desde el 1 al 3 de marzo de 2021 
A través del correo electrónico grupo-icat@findeter.gov.co 

Hasta las 5:00 pm 

Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los 
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y 
anexos o constancia de no presentación de observaciones. 

5 de marzo de 2021 

Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre 
No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1 

10 de marzo de 2021 
Hora: 8:30 a.m. 

A través del correo electrónico  
pafindeter@fiduagraria.gov.co  

Publicación de informe de verificación de requisitos 
habilitantes y solicitud de subsanaciones. 

15 de marzo de 2021 

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al 
informe de requisitos habilitantes. 

Desde el 16 al 17 de marzo de 2021 
A través del correo electrónico 

grupo-icat@findeter.gov.co 
 Hora: Hasta las 5:00 pm 

Publicación del Informe definitivo de verificación de 
requisitos habilitantes 

19 de marzo de 2021 

Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las 
propuestas habilitadas. 

23 de marzo de 2021 
Hora: 08:30 a.m. 

Los proponentes habilitados deberán participar a 
través de teleconferencia por Aplicativo TEAMS 

Publicación del Informe de evaluación económica y 
asignación de puntaje (orden de elegibilidad) 

24 de marzo de 2021 

Plazo para presentar observaciones al informe de 
evaluación económica y asignación de puntaje (orden de 
elegibilidad) 

Hasta el 25 de marzo de 2021, a través del correo 
electrónico grupo-icat@findeter.gov.co 

Hasta las 5:00 pm 

Publicación del informe definitivo de evaluación económica y 
asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de 
selección del contratista o declaratoria de desierta, según 
corresponda 

26 de marzo de 2021 

  
Para todos los efectos del presente proceso de selección, la hora oficial será la hora legal colombiana, la cual será 
consultada vía Internet en la página web http://horalegal.sic.gov.co/. 

 
 
 
 

  

mailto:grupo-icat@findeter.gov.co
mailto:pafindeter@fiduagraria.gov.co
mailto:grupo-icat@findeter.gov.co
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CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
SUBCAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 
1.1. DEFINICIONES 
 
Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y específicas del presente proceso de 
contratación. 
 
Contratista de obra: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada en el presente proceso de Convocatoria. 
 
Interventor: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada para adelantar las labores de interventoría. 
 
Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, 
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas 
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de 
la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.  
  
Unión Temporal: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, 
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto 
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se 
impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.  
 
Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, la cual deberá contener los 
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier 
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta será irrevocable. De consiguiente, una vez 
comunicada, no podrá retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocación cause al 
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los artículos 845 y 846 del Código de Comercio. 
 
Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capítulos.  
 
Acta de liquidación del contrato: Acta que constituirá el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejará 
constancia de la ejecución física y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos 
relevantes sobre el CONTRATO, así  como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, 
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, así como 
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podrá ser suscrita por las partes o 
por la CONTRATANTE. 
 
Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboración de sus propuestas y 
presentar la información requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La información requerida en los 
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado. 
 
Formato 1 - Carta de Presentación de la Propuesta: Contiene la presentación de las condiciones generales de la 
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.  
 
Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Está 
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema 
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta. 
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Formato 3 - Experiencia específica del proponente: Relaciona la información necesaria que permite verificar la 
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar 
con la oferta. 
 
Formato 4 - Propuesta Económica: Relaciona la información necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y 
deberá presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluación y calificación. Se debe presentar con la 
oferta. 
 
1.2. SIGLAS 
 
A continuación, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento: 
 

A.I.U.:  Administración, Imprevistos y Utilidad. 
SMMLV:  Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 
SARLAFT:  Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo  
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A. 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRÉS: Contratante 
 

1.3. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 
La presente convocatoria está sometida a la legislación y jurisdicción colombiana y se rige por las normas de derecho privado 
contenidas en el Código Civil, el Código de Comercio y demás normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de 
referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetarán a las precitadas normas.  
 
Así mismo el procedimiento de selección se adelantará conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Política de 
Contratación de Servicios para Terceros de Findeter CON-DA-002-V1. 
 
1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 
La presente contratación se regirá por los principios de la Función Administrativa y de la Gestión Fiscal, consagrados en 
los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los artículos 
8 de la Ley 80 de 1993, artículos 13; 15 y 18 de la Ley 1150 de 2007, artículos 1 y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demás 
normas concordantes. 
 
Los anteriores principios se entenderán y aplicarán en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y 
la doctrina.   
 
1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 
Las veedurías ciudadanas establecidas en la ley podrán realizar control social al presente proceso de selección y al 
contrato resultante, para tal fin se les proporcionará toda la información y documentación requerida. 
 
1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 
El PROPONENTE con la presentación de la propuesta expresa su intención de apoyar la acción del Estado Colombiano y 
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación y se compromete formalmente a no efectuar 
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o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupción. 
 
En el evento de conocerse casos de corrupción en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de 
Transparencia de Presidencia de la República o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a 
www.findeter.gov.co o  programantifraude@findeter.gov.co. 
 
1.7. CORRESPONDENCIA  
 
La propuesta deberá enviarse al correo pafindeter@fiduagraria.gov.co  en la fecha y hora establecida en el cronograma 
del proceso. 
 
Los demás documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente 

convocatoria, deberá(n) ser remitido(s) al correo electrónico grupo-icat@findeter.gov.co, los cuales no podrán exceder de 

10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electrónico. Si requiere enviar documentos con mayor capacidad a 

los 10MB, podrá remitir varios correos electrónicos, pero deberá tener la precaución de que todos sean remitidos antes de 

la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad. 

 
Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la única correspondencia oficial del proceso y por 
tanto, susceptible de controversia, será aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aquí establecido(s).  
 
La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, dirección, dependencia, lugar y/o correo electrónico 
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no será atendida. 
Las comunicaciones deberán ser dirigidas a:  
 
Señores 
FINDETER 
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
Asunto: Número y objeto de la Convocatoria 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES 
Teléfonos: 6230311 
grupo-icat@findeter.gov.co 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
Y deberán contener como mínimo los siguientes datos: 
 
a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria. 
b. Datos del proponente que incluya como mínimo: nombre completo, dirección física, dirección electrónica y teléfonos 

fijos y/o celulares.  
c. Identificación de los anexos presentados con la comunicación, si los hubiere. 
d. Número total de folios. 
 
1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO 
 
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria serán publicados en la página web 
www.findeter.gov.co y a través de la página web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA 
SAN ANDRES y estarán a disposición de cualquier interesado.  
 
Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demás documentos 
que se generen, se podrán consultar en la página web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la página web de la 

http://www.findeter.gov.co/
mailto:programantifraude@findeter.gov.co
mailto:pafindeter@fiduagraria.gov.co
mailto:grupo-icat@findeter.gov.co
mailto:grupo-icat@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/


 

  

 

  

 

 

 

77 

CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES. 
 
Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estarán 
disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la 
ciudad de Bogotá en la Calle 104 No. 18ª-52, a la que podrá asistir algún funcionario de la Dirección de Contratación, de 
lo cual se dejará constancia escrita. 
 
1.9. PUBLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO 
 
La apertura del proceso de selección se realizará con la publicación de los Términos de Referencia y los documentos del 
proceso en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE. 
 
1.10. OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL PROYECTO 
 
Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del 

proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de 

selección, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de correo 

electrónico grupo-icat@findeter.gov.co 

No se absolverán consultas efectuadas telefónicamente o en forma personal.  
 
La entidad CONTRATANTE publicará a través de su página web, y a través de la página web  www.findeter.gov.co, las 
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad 
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podrá agrupar aquellas observaciones de naturaleza común.  
 
El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene carácter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se 
modificarán los términos de referencia mediante adendas.  
 
1.11. ADENDAS 

 
Dentro del término de publicación de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podrá modificar los términos 
de referencia a través de adendas las cuales se publicarán en la página web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través 
de la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES y deberán expedirse, a más tardar el 
día hábil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.  
 
Así mismo, podrá expedir adendas para modificar condiciones particulares del proceso hasta un día hábil antes de la fecha 
programada del cierre y las adendas para modificar el cronograma del proceso hasta antes de la adjudicación del contrato.   
 
Será responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente 
proceso de selección para la elaboración de su propuesta. 
 
1.12. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 
En el presente proceso podrán participar las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales 
en consorcio o unión temporal. 
 
Cada proponente, persona natural o jurídica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como 
consorcio o unión temporal, deberá presentar solamente una oferta. 
 
El proponente podrá presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual deberá anexar el poder 

mailto:grupo-icat@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/
http://www.findeter.gov.co/
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otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y 
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trámite del presente proceso y en la suscripción del 
contrato y copia de la cédula de ciudadanía o documento equivalente de éste.  
 
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio permanente, para efectos 
de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado para representar al proponente, a efectos de 
adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de 
selección de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite 
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el 
contrato en nombre y representación del adjudicatario.  
 
El poder otorgado deberá cumplir con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso para la constitución de 
apoderados (artículo 74), así como con los aspectos referidos a la autenticación. El poder que otorguen las personas 
naturales o jurídicas extranjeras deberá cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso 
para la constitución de apoderados (artículo 74) y en caso de otorgarse en el país del domicilio de la persona extranjera, 
deberá cumplir con los requisitos de autenticación y legalización de documentos expedidos por la autoridad competente 
en el extranjero o de apostille, según el caso.  
 
1.13. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Los proponentes deberán presentar a través del correo pafindeter@fiduagraria.gov.co, hasta la fecha y hora establecidas 
en el cronograma, en medio magnético, en PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No. 1 y sobre No.2, 
identificados con el número de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen parte de cada uno 
de ellos, de la siguiente manera:  
 
1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica: 
 
Deberá contener los documentos soportes en PDF e información establecida en los presentes términos de referencia 
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden jurídico, financiero 
y técnico señalados en estos términos de referencia) y deberá estar identificado como Sobre Propuesta Técnica  
 
Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.  
 
1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Económica: 
 
Deberá contener única y exclusivamente la propuesta económica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados de 
manera consecutiva ascendente y en Excel.  La información consignada debe corresponder con la información solicitada.  
 
Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Económica (Sobre N° 2) deberán estar foliados 
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir números, desde el primer hasta el último 
folio (hoja). No se debe foliar utilizando números con el suplemento A, B, C, ó bis, la foliación se realiza en la esquina 
superior derecha del documento según el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.” 
 
1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
1.14.1 Cada proponente, persona natural o jurídica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido 

como consorcio o unión temporal, deberá presentar solamente una oferta. 
 
1.14.2 En el presente proceso podrán participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados, 

las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras 

mailto:pafindeter@fiduagraria.gov.co
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asociativas de consorcio o unión temporal, que a la fecha de presentación de la propuesta cumplan con los 
requisitos habilitantes solicitados para la participación en el presente proceso de convocatoria. 

 
1.14.3 En consonancia con las normas vigentes  y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la 

persona natural o jurídica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o 
como integrante de un proponente plural (consorcio o unión temporal), deberá acreditar que posee título como 
Ingeniero Civil, Ingeniero vías y transporte o ingeniero mecánico, para lo cual deberá adjuntar copia de su 
matrícula profesional y del certificado de vigencia de matrícula profesional y antecedentes disciplinarios expedido 
por la autoridad competente, según corresponda, el cual se debe encontrar vigente.  
 

1.14.4 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus 
características, cantidades, valores unitarios o valores totales. 
 

1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes 
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.  
 

1.14.6 No se aceptarán propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrónico, fax o cualquier otro medio 
telemático diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.  
 

1.14.7 Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega 
serán consideradas como extemporáneas, por lo tanto, no serán aceptadas. Por ende, no serán objeto de 
verificación ni evaluación. 
 

1.14.8 En caso de discrepancias entre la propuesta económica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el 
contenido del archivo en PDF.  El formato en Excel se considera únicamente como una herramienta de trabajo 
para los evaluadores. 
 

1.14.9 Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la información mínima 
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecerá lo establecido en los términos de referencia. 
 

1.14.10 La información requerida en los formatos de la presente convocatoria deberá diligenciarse completamente. 
 

1.14.11 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la convocatoria 
deberán presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o 
legalizados, dependiendo de si el país de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza pública 
o privada del documento. 

 
1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD 
 
Cuando el proponente pretenda acreditar algún requisito exigido en los presentes términos de referencia con 
documentación que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuación dentro de 
los dos (2) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, deberá solicitar expresamente en la propuesta que 
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, deberá identificar plenamente el (los) 
documento(s) y señalar la actuación en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que 
el proponente los pueda aportar. 
 
1.16. PROHIBICIÓN DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O PARCIALES 
 
No se aceptarán propuestas alternativas, parciales ni condicionadas. 
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1.17. TÉRMINO PARA DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS 
 
Los proponentes podrán solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de 
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se dejará constancia de la devolución.  
 
1.18. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
El plazo para la presentación de propuestas será el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en 
que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas 
que se expidan para tal fin. 
 
Por ningún motivo se admitirán propuestas presentadas después del día y hora señalados para el cierre o en medio 
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los 
términos de referencia.  
 
1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
Sin excepción, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberán estar legalizados o 
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validación para documentos expedidos en el exterior. Si el 
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberá adjuntarse acompañado de la respectiva traducción 
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, así 
mismo dicha traducción deberá presentarse   debidamente legalizada o apostillada según corresponda. 
 
El cumplimiento de lo establecido en este numeral, será exigido únicamente al proponente que resulte adjudicatario.  
  
1.19.1 LEGALIZACIÓN 
 
Los documentos públicos otorgados en el extranjero  por un funcionario  de un Estado que no haga parte de la Convención 
Sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros, o los documentos privados 
provenientes de tales Estados,  deberán presentarse debidamente legalizados,  para lo cual se verificará que se haya 
surtido la siguiente cadena de legalización: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus 
veces, si aplica;  (ii) Realizar la Legalización de los documentos ante la autoridad competente  en el país de origen (donde 
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia 
ubicado en el país en el cual se emitió el documento, para que el Cónsul colombiano  reconozca la firma de la autoridad 
que lo legalizó, o a falta de éste, por el de una nación amiga; (iv) Legalizar la firma del Cónsul Colombiano ante el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Colombia. 
 
Tratándose de sociedades, al autenticar los documentos, los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su 
objeto conforme a las leyes del respectivo país.  
 
1.19.2 APOSTILLE. 
 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en país extranjero por funcionario de un Estado parte de 
la Convención que haya suscrito el Convenio sobre la abolición del requisito de legalización para Documentos Públicos 
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sólo será exigible la apostilla. La apostilla es el trámite 
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título al que actúa el funcionario público firmante del 
documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. Si la apostilla está dada en idioma distinto 
al castellano, deberá presentarse acompañada de una traducción oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial 
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual deberá presentarse debidamente 
apostillada o legalizada. 
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ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicará estrictamente las previsiones contenidas en la Convención 
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el trámite surtido ante la 
autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué título ha actuado la persona que firma el 
documento público.   

 
1.20.  TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR  
 
El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con títulos 
académicos otorgados por una institución de educación superior extranjera o por una institución legalmente reconocida 
por la autoridad competente en el respectivo país para expedir títulos de educación superior, deberá acreditar la 
convalidación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá contar con los mismos y 
presentarlos al supervisor o interventor del contrato según corresponda, previo a la suscripción del acta de inicio u orden 
de inicio. Este requisito no será exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que 
pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia.  
 
Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afín, titulado y domiciliado en el 
exterior, deberá presentar al supervisor o interventor según corresponda, para la suscripción del acta de inicio, el permiso 
temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesión, para el ejercicio temporal de la profesión en 
Colombia, según el caso.  
 
1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA 

EXTRANJERA 
 
a. Verificación de la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del contrato.   
b. Verificación e identificación de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto. 
c. Conversión del valor del contrato a dólar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y posteriormente 

conversión a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del dólar 
americano será el vigente al día de la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del 
contrato.   

d. Se establecerá directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista 
información oficial que permita efectuar la conversión a la moneda criterio de comparación. 

e. La conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuará de acuerdo con el valor total 
del contrato a la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del mismo.  

 
Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminación 
y de la fecha de suscripción del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que será tomada para la conversión, será la de 
terminación del contrato. 
 
En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no presente 
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditación de experiencia, en donde 
se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el cálculo de los SMMLV, dicho contrato o proyecto 
no será tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.  
 
Se tomará como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la República de Colombia: 
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.  
 
1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  
 

http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo
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No podrán participar en el presente procesos de contratación, ni celebrar contratos, por sí o por interpuesta persona, quienes se 
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución y en Ley, en 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.  
 
NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cederá el contrato, previa 
autorización escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciará a su ejecución. 
 
Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal, éste 
cederá su participación a un tercero, previa autorización escrita de la CONTRATANTE.  
 
1.23.  CONFLICTO DE INTERÉS 

 
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerará que, bien sea de manera individual o como 
integrante de un consorcio o unión temporal, un proponente no podrá presentar propuesta ni suscribir contrato, por 
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando: 
 

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas 
concordantes.  

 
1.23.2. Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto objeto de 

la presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y en la evaluación y 
selección del proceso de contratación. Este conflicto lo será también respecto socios en sociedades distintas de 
las anónimas abiertas.  

 
1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal e 

inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten propuestas para una 
interventoría o consultoría siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los 
patrimonios autónomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente. 

 
1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal e 

inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten propuestas para una obra 
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoría o consultoría con Findeter o los patrimonios 
autónomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente. 

 
Nota: El conflicto señalado en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se considerarán hasta la suscripción del acta de entrega de 
recibo a satisfacción por el interventor o el supervisor según aplique. 
 
1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO 
 
1.24.1. El proponente será el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice 

en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su 
propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y características generales y específicas de la actividad y/u 
obra a contratar.  
 

1.24.2. Con la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de 
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentación de la misma.  

 
1.24.3. El oferente será responsable de la información que tenga en cuenta para la presentación de su propuesta. 
 
1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, físicas, económicas, 
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geográficas y ambientales del sitio donde se ejecutará el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la 
información que pueda influir en la determinación de su oferta, no lo eximirá de la obligación de asumir las 
responsabilidades que le correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna 
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera 
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.  

 
1.24.5. La elaboración de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deberá tener en cuenta que el 

cálculo de los costos y gastos, se deberán basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias 
estimaciones.   

 
1.25.  POTESTAD VERIFICATORIA  
 
El CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente en cualquier momento la totalidad de la información o 
documentación aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos 
medios que considere necesarios para lograr la verificación de la información, incluso al mismo proponente.  
 
1.26. SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
 
El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se 
halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que 
impidan el curso normal de la misma o que amenacen la selección objetiva o transparente que rigen las actuaciones del 
mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.   
 
En este evento LA CONTRATANTE emitirá acta de suspensión y/o cancelación según corresponda, que se publicará en 
la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES. 
 
1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS 
 
El cierre del proceso de selección será a través del correo electrónico pafindeter@fiduagraria.gov.co, en la fecha y hora 
límite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejará constancia mediante Acta de 
Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicará en la página web de Findeter www.findeter.gov.co, 
y en la página web de la CONTRATANTE.  
 
No se recibirán propuestas físicas, ni enviadas por correspondencia física ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.  
 
Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electrónico antes mencionado, deben cumplir con 
lo siguiente:  
 
a. En el asunto deben identificar el número de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.  
b. El correo deberá llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica y el 

segundo a la propuesta económica. 
Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y sobre 
No. 2: Propuesta económica Proponente xxx.  

c. La propuesta económica debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta será 
suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Aplicativo Teams) para la audiencia 
de apertura del sobre No. 2. 

d. El cuerpo del correo debe incluir la siguiente información:  
 

Ciudad y Fecha 
Señores   

mailto:pafindeter@fiduagraria.gov.co
http://www.findeter.gov.co/
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PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES  
Asunto: Número y objeto de la Convocatoria  
 
Debe contener la presentación de la propuesta, el nombre del proponente, el número de contacto del 
contratista y correo electrónico al cual se citará para la audiencia de apertura de sobre económico a través 
del aplicativo Teams. 
 
Firma representante legal. 

 
e. Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora señalada en el cronograma de la Convocatoria, 

se darán por no recibidas, previa validación con el proveedor tecnológico de la hora de recibo en el servidor de la 
Fiduciaria. 

 
Se verificará el número total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentación. En el evento de 
que se hayan presentado más de quince (15) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO realizará la asignación de un número a cada uno de los proponentes mediante la función “random” (aleatorio) 
de la página Excel, ordenándolos luego de mayor a menor, determinando así la lista de las quince (15) ofertas con mayor 
número, las cuales serán objeto de verificación y evaluación. En caso de error se aplicará por la Fiduciaria lo dispuesto en 
los presentes términos.  
 
Las ofertas restantes no serán tenidas en cuenta para verificación y evaluación y serán devueltas a los interesados. 
 
Cuando se hayan presentado quince (15) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia debidamente 
justificadas se estime conveniente, se omitirá la realización de la precitada consolidación de oferentes y el proceso 
continuará con las ofertas que se hayan presentado. 
 
1.28. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO 
 
La verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero mínimos establecidos en los presentes 
términos de referencia no dará lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta. 
 
1.28.1. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES 
 
Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje y que sean presentados por el 
interesado, podrán ser objeto de subsanación, razón por la cual, LA CONTRATANTE podrá solicitar por escrito las 
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberán ser atendidas por los proponentes dentro del término 
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de la 
presente convocatoria.  
 
La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar 
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepción de aquellos cuya omisión o 
modificación constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO.  En razón a lo anterior, la subsanación no puede 
entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.  
 
Es así, que el proponente podrá subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedición posterior al 
cierre de la convocatoria.  
  
El evaluador solicitará al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden 
financiero, jurídico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se 
encontrará establecido en el cronograma del proceso. Será inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar 
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De la verificación de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborará el “Informe de verificación de 
requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones” que será suscrito por los evaluadores, en el que conste el 
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden jurídico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos 
de referencia,  así como la indicación expresa de las solicitudes de subsanación, que la entidad publicará en la fecha 
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten información o documentos tendientes a 
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad. 
 
Los proponentes deberán allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma, 
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electrónico grupo-icat@findeter.gov.co 
 
En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido 
en el “Informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de 
aclaración o explicación en cualquier momento de la convocatoria, podrá requerir al (los) proponente(s) para que allegue(n) 
los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije. 
 
1.28.2. REGLAS PARTICULARES. 
 
Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a 
continuación, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que serán tenidas en cuenta al momento de verificar 
las propuestas presentadas. 
 
a. No aportar la garantía de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podrá ser subsanado 

y por tanto será rechazada. 
 

b. El proponente podrá subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedición posterior al cierre de 
la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que mejoren 
la oferta.   

 
c. No serán susceptibles de subsanación aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la 

convocatoria a la cual fue presentada la oferta. 
 

d. Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la información mínima 
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecerá lo establecido en los términos de referencia.  

 
La Entidad publicará el Informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha 
establecida en el cronograma del presente proceso de selección, en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en 
la página web de la CONTRATANTE (y permanecerá a disposición de los participantes  los días señalados en el 
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las 
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electrónico o grupo-icat@findeter.gov.co 
  
 
1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO DE 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

 
La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicará el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el 
cual deberá contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se darán 
respuesta a las observaciones recibidas, señalando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.  
 

mailto:grupo-icat@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/
mailto:grupo-icat@findeter.gov.co
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1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA 
 
LA CONTRATANTE citará mediante la herramienta Aplicativo Teams a los correos (previamente suministrados en el cierre) 
únicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en el 
Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el 
cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre económico.  
 
LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Aplicativo Teams) en la fecha y hora prevista en el cronograma del 
proceso, dará apertura del (los) Sobre (s) No. 2 – Propuesta Económica, la cual será grabada. 
 
En desarrollo de la citada audiencia, se solicitará a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al 
sobre económico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la 
audiencia o no asistir a la misma se entenderá como no presentado el sobre económico.  
 
De dicha actuación se dejará constancia mediante acta, acompañada de la lista de asistencia la cual será diligenciada con 
los nombres de quienes se encuentren presentes. 
 
En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas económicas 
serán publicadas el mismo día en la página web del proceso. 
 
1.31. METODOLOGÍA Y VERIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS 

 
Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de selección, realizarán la evaluación de la 
propuesta económica de las propuestas habilitadas. 
 
De la verificación económica y la determinación del método y ponderación económica de las propuestas habilitadas y 
asignación de puntaje, se elaborará y publicará el Informe de verificación económica y asignación de puntaje (Orden 
de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas y al que 
los proponentes podrán formularle observaciones.  
 
La Entidad mediante adenda podrá prorrogar el período de evaluación por el tiempo que estime. 
 
El resultado de la evaluación será presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo, indicando 
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendación, de conformidad con el resultado de la evaluación. El Comité 
Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la selección correspondiente, cuya 
acta de selección se publicará en la fecha establecida. 
 
Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la selección del proponente ubicado 
en primer orden de elegibilidad, se podrá seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y así 
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarará desierto el 
proceso. 
 
La convocatoria constituye una invitación para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA 
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento. 
 
1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES 
 
En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificación, evaluación y/o calificación que 
se generan en las distintas etapas del proceso, podrá efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta antes de 
la celebración del contrato. Para lo anterior, se efectuará el respectivo alcance al informe según corresponda, en el cual 
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se expondrán las razones que motivaron el ajuste, el cual será publicado en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co  
y en la página web de la CONTRATANTE. 
 
1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la recomendación para la 
selección que más se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podrá ser revelada a los proponentes ni a terceros 
hasta que la entidad dé a conocer los  informes de evaluación a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad 
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma,  para que se presenten las 
observaciones correspondientes.  
 
1.34. INDICACIÓN DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS 
 
Los proponentes deberán indicar en su propuesta cuáles de los documentos aportados son de carácter reservado por 
disposición constitucional o legal, de acuerdo con la Constitución o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si 
el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública. 
 
1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
Cuando dos o más propuestas obtengan la misma calificación total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor 
calificación de la evaluación de las propuestas, se considerará que hay empate. En tal caso se aplicarán los siguientes 
criterios de desempate: 
 
1.35.1. Se adjudicará la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 

Tratándose de oferentes plurales conformados por personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, para 
efectos de la presente convocatoria se considerará como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que 
cuente con una participación de personas naturales o jurídicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo 
establecido en el documento de constitución.   

 
1.35.2. Si persiste el empate se hará un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se 

llevará a cabo el día hábil siguiente de la publicación del Informe Definitivo de Evaluación y Calificación, en la 
fecha, hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o 
delegados) de los interesados empatados escogerán las balotas y se adjudicará a aquel que elija la del número 
mayor. 

 
En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitará a alguno de los participantes de la audiencia 
(videoconferencia) que escoja la balota en su representación. La videoconferencia será grabada. 

 
1.36. MODIFICACIÓN O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCIÓN 
 
La entidad contratante podrá modificar o revocar el acta de selección si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación 
del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si 
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente que allegó 
documentación inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya incurrido en una casual 
de rechazo. 
 
1.37. CAUSALES DE RECHAZO  
 
La CONTRATANTE rechazará la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos: 
 

http://www.findeter.gov.co/
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1.37.1 Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de 
Referencia.  

1.37.2 Cuando el proponente, persona jurídica o natural, ya sea en forma individual, como socio o como miembro de 
un consorcio o unión temporal, presente más de una oferta. 

1.37.3 Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal, 
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por 
la Constitución y la Ley. 

1.37.4 Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal 
o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la 
Contraloría General de la República.  

1.37.5 Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o Unión Temporal 
o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Información 
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la Nación.  

1.37.6 Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC, 
de acuerdo con lo establecido en artículo 183 del Código Nacional de Policía y Convivencia.  

1.37.7 Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos dentro 
de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o  internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo. 

1.37.8 Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal, 
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoría de proyecto o viceversa.  

1.37.9 Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal e 
inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten propuestas para una 
interventoría o consultoría siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los 
patrimonios autónomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente. 

1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal e 
inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten propuestas para una obra 
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoría o consultoría con Findeter o los patrimonios 
autónomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente. 

1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la selección 
objetiva o que creen confusión.  

1.37.12 Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta económica presentado de manera electrónica 
no se pueda abrir o acceder a su contenido e impida la selección objetiva. 

1.37.13 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratándose de personas naturales y en caso de personas 
jurídicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.  

1.37.14 Cuando no se presente el documento de constitución del proponente plural con la oferta.  
1.37.15 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unión temporal por todos los integrantes o no se 

identifique su objeto, o no se señale el porcentaje de participación de sus integrantes, o cuando en la etapa de 
subsanación se modifiquen los porcentajes de participación de los integrantes del proponente plural o cuando el 
porcentaje de participación supere el 100%  

1.37.16 Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del numeral 
2.1.1.3 CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL  

1.37.17 Cuando no se aporte la garantía de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o cuando 
la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.  

1.37.18 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta 
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia. 

1.37.19 Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al valor referido en los presentes términos de referencia.   
1.37.20 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta económica.  
1.37.21 Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.  
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1.37.22 Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas, 
sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de 
referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.  

1.37.23 Cuando la propuesta económica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no tenga 
el alcance mínimo requerido en los documentos del proceso.  

1.37.24 Cuando el proponente omita el valor de algún precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta 
económica.  

1.37.25 Cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento contrario a la Ley.  
1.37.26 Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporánea.  
1.37.27 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanación, siendo verificados se establezca 

que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificación de requisitos 
habilitantes. 

1.37.28 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.  
1.37.29 Cuando el proponente incurra en la concentración de contratos.  
1.37.30 En los demás casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley. 
 
1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
1.38.1. Cuando no se presenten propuestas. 
1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de 

experiencia previstos en estos términos de referencia. 
1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente. 
1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo no acoja la recomendación del orden de elegibilidad o de 

selección del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su 
decisión. 

 
En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dará a conocer la decisión, mediante el mecanismo de publicidad 
establecido en los Términos de Referencia. 
 
1.39. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El proponente seleccionado deberá suscribir el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que 
la CONTRATANTE publicó el Acta de Selección del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en 
la ciudad de Bogotá D.C. 
 
1.40. REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Serán requisitos de ejecución del contrato, los siguientes: 
 

• El contrato suscrito. 

• Garantías contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE. 

• Acta de inicio y orden de inicio conforme sea requerida. 
 
1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 

EJECUCIÓN DEL MISMO 
 
Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su 
perfeccionamiento, no constituye las garantías requeridas en el contrato, el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA 
SAN ANDRES,  podrá hacer efectiva la garantía de seriedad y dispondrá de su valor como indemnización por perjuicios, 
cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al 
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reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía.  
 
En este evento, LA CONTRATANTE podrá seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y así 
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instrucción del Comité 
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigirá al referido proponente la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad 
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato. 
 
1.42. APROBACIÓN DE LA GARANTÍA 
 
La CONTRATANTE aprobará las garantías presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro 
de los tres (3) días calendario, siguientes a la fecha de radicación de las mismas.  
 
En caso de presentarse alguna observación por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario deberá responder en un 
plazo no superior a dos (2) días hábiles. 
 
En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuará con el proponente clasificado en segundo lugar en el 
orden de elegibilidad y así sucesivamente.    
 
1.43. INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 
 
La INTERVENTORÍA será ejecutada por la persona natural o jurídica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual 
será oportunamente informado al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS. El interventor desempeñará 
las funciones previstas en el manual de INTERVENTORÍA de Findeter que se encuentra vigente, las Reglas de 
Participación y el Contrato. 
 
El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control 
de sus actividades, está en la obligación de conocer las disposiciones del Manual de INTERVENTORÍA vigente del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES y del Manual de Supervisión e Interventoría de Findeter 
que se encuentra vigente. 
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SUBCAPÍTULO II 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO 
 
 

2.1. REQUISITOS HABILITANTES  
 
FINDETER adelantará la verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, financiero y técnico, y darán como 
resultado la habilitación o no del proponente, así: 
 
a. Verificación Jurídica: Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los 

exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la concentración de contratos. 
 

b. Verificación Técnica: Consiste en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los 
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios mínimos exigidos desde el punto de vista de experiencia. 
 

c. Verificación Financiera: Consiste en la verificación de los factores de orden financiero establecidos en los presentes 
términos de referencia. 

 
2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO 
 
El proponente para habilitar su propuesta deberá cumplir con los requisitos de orden jurídico y aportar con la propuesta 
todos los documentos legales exigidos a continuación 
 
2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Contiene la presentación de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de 
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus 
recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar. 

 
La carta de presentación de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su 
representante legal o el representante del consorcio o unión temporal, en la forma y con los contenidos mínimos 
establecidos en el Formato 1.  
 
2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
El proponente, persona jurídica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar su existencia 
y representación legal, aportando el certificado expedido por la Cámara de Comercio correspondiente, en el cual se 
verificará:  
 
1. Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal: No podrá ser mayor a treinta (30) días 

anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, 
se mantendrá para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la 
modifiquen.   

2. Objeto social: Deberá estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden relación 
con el mismo.  

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representación legal deberán habilitarlo para 
la presentación de la oferta, la suscripción del contrato que se derive del presente proceso de selección en caso de 
resultar favorecido con la adjudicación, así como para comprometer a la sociedad.  
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4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de 
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y 
obligarse en nombre de la misma, deberá acreditar la autorización mediante la cual el órgano competente lo faculta 
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las 
facultades del Representante Legal en los estatutos, deberá anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los 
documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de selección. 

5. Domicilio: Que la persona jurídica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia.  
6. Término de constitución: Que la persona jurídica se encuentre inscrita en la Cámara de Comercio con cinco (5) 

años de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.  
Las sucursales deberán acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) años de anterioridad a la 
fecha de cierre de la presente convocatoria. 

7. Término de duración: Que el término de duración no sea inferior al plazo de ejecución del contrato. No obstante lo 
anterior, en caso de ser adjudicatario deberá mantener el término de duración de la persona jurídica (en forma 
individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecución del contrato y cinco (5) años más. 

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.  
 
La persona jurídica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento 
equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá presentado bajo la gravedad de 
juramento. 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos 
requerimientos.  
 
El no cumplimiento de los requisitos aquí señalados dará lugar a que la propuesta no sea habilitada jurídicamente; 
Tratándose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberán ser aportados por el proponente en los términos y 
plazos señalados por la entidad en la etapa de subsanación, so pena de rechazo de la propuesta. 
 
2.1.1.3. CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA): 
 
El proponente deberá presentar el documento de constitución de proponente plural a través de las figuras asociativas de 
consorcio o unión temporal, en el cual constará por lo menos de la siguiente información: 
 
1. El objeto del consorcio o unión temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar. 
2. La designación de un representante o apoderado que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación 

del consorcio o unión temporal; igualmente, podrá designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia 
temporal o definitiva. 

3. Domicilio de la figura asociativa 
4. Señalar si la participación es a título de consorcio o unión temporal, y en este último caso, señalaran expresamente 

las actividades, términos y alcance de participación de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la ejecución 
del contrato. 

5. La manifestación clara y expresa en el documento de constitución que quienes integran el Consorcio o Unión Temporal 
responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las 
fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidación. 

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unión Temporal, limitada  

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia específica señalada en 
los presentes Términos de Referencia deberá tener una participación igual o superior al treinta por ciento (30%) y 
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o jurídica. Si sólo uno (1) de los 
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia específica, su participación en la figura asociativa no 
podrá ser menor al cincuenta por ciento (50%). 
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8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el 
consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%).      

9. En ningún caso la distribución porcentual podrá ser superior al 100%.  
 
2.1.1.3.1.  DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL 
 
Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o jurídica, nacional o extranjera, deberán aportar 
los siguientes documentos: 
 
1. Acta de constitución del consorcio o unión temporal.  
2. Certificados de existencia y representación legal expedidos por la Cámara de Comercio, que acredite la existencia y 

representación legal de cada uno de sus integrantes  
 
Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de cámara y Comercio frente a la capacidad para 
obligarse del Representante Legal, deberá aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del órgano 
competente, estatutos.  
 
Tratándose de personas jurídicas de derecho público, acto administrativo de creación (si aplica), resolución de 
nombramiento, acta de posesión y fotocopia de la cédula del representante legal, certificación de funciones, 
delegación o competencias expedido por del funcionario competente  
 

3. De las personas naturales se deberá allegar copia legible de la cédula de ciudadanía por ambas caras.  
4. De las personas(s) jurídica(s) se deberá allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadanía del (os) 

representante (es) legal (es).  
5. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera con establecimiento 

de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de extranjería o permiso de residencia del 
proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o administrador de la sucursal.  

6. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin establecimiento 
de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o 
del representante legal de la persona jurídica.  
 
Nota: Cuando la cédula de ciudadanía o de extranjería se encuentre en trámite, la contraseña expedida por la 
Registraduría Nacional del Servicio Civil se tendrá como documento válido.  
 

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podrán encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista 
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

8. Las personas jurídicas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal podrán constituir un solo apoderado 
común, y en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por todos los 
integrantes, con los requisitos de autenticación, consularización, legalización y/o apostilla y traducción exigidos en el 
Código de Comercio de Colombia, además de los señalados en estos Términos de Referencia. El poder a que se 
refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión Temporal.  

9. La garantía de seriedad de la propuesta tratándose de proponente plural, además de los requisitos señalados en los 
presentes términos de referencia, deberá indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de participación.  

10. La duración del consorcio o unión temporal, la cual no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y un (1) 
año más.  

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unión temporal, deberá 
presentar solamente una oferta. 

12. Una vez constituido el consorcio o unión temporal, sus integrantes no podrán ceder o transferir su participación en el 
mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél. En caso de ser necesario la realización de algún tipo 
de modificación, una vez se haya suscrito el contrato, requerirá autorización escrita de la CONTRATANTE.  
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13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto 
Tributario.  

 
2.1.1.4. CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE 
 
En caso de persona natural el proponente deberá allegar copia de la cédula de ciudadanía por ambas caras.  
 
En caso de persona jurídica, el proponente deberá allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadanía del 
representante legal. 
 
En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera con establecimiento de 
comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de extranjería o permiso de residencia del 
proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o administrador de la sucursal.  
 
En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin establecimiento de 
comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del 
representante legal de la persona jurídica.  
 
2.1.1.5. TARJETA DE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA OCCRE 
 
En cumplimiento de las disposiciones especiales que rigen en el Departamento Archipiélago (Decreto — Ley 2762 de 
1991, Ley 915 de 2004) y con el fin de propender por una participación real y efectiva de los raizales y residentes del 
Departamento Archipiélago, los oferentes - personas jurídicas deben haber sido constituidas y estar domiciliadas en el 
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y su representante legal deberá presentar con la 
oferta la Tarjeta de Residencia DEFINITIVA para actividades laborales expedida por la OCCRE. 
 
Los oferentes - personas naturales deberán contar y presentar con su oferta la Tarjeta de Residencia DEFINITIVA por 
actividades laborales expedida por la OCCRE. 
 
Cuando se trate de proponente plural, al menos uno de los integrantes persona jurídica deberá estar constituido y 
domiciliado en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y su representante legal deberá 
presentar con la oferta la Tarjeta de Residencia DEFINITIVA para actividades laborales expedida por la OCCRE que 
acredite su calidad de residente de la Isla, si el integrante es persona natural deberá gozar del derecho de residencia 
definitiva en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a través de la exhibición de la 
tarjeta OCCRE. 
 
2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 
Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloría General de la República, del proponente en 
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas jurídicas, en el cual se indique 
que no se encuentra(n) reportado(s).  Dicho certificado deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En caso de no aportar el certificado, la 
CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes correspondientes.   
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la certificación 
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada deberá 
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté 
establecida, para lo cual el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento.  
 
2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  



 

  

 

  

 

 

 

95 

 
Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduría General de la Nación, del proponente 
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona jurídica, en el cual se certifique 
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Información de Registro de 
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la Nación. Certificado que deberá tener fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En 
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes 
correspondientes.  
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la certificación 
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada deberá 
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté 
establecida, para lo cual el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento.  
 
2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE 
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC 
 
El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio o unión temporal deberá presentar la constancia de 
consulta de antecedentes judiciales, así como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluirá la identificación 
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de la 
multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policía Nacional que deberá tener fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En 
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes 
correspondientes.  
 
2.1.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
 
El proponente deberá constituir a su costa, y presentar con su oferta, una póliza de seguro expedida por una compañía 
de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO ENTRE 
PARTICULARES con las siguientes características: 
 
EL PROPONENTE se constituirá como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y 
BENEFICIARIO. 
 
La póliza de seriedad de la oferta deberá contener expresamente el NÚMERO y el OBJETO de la convocatoria.  
 
Tratándose de proponente plural, deberá indicar sus integrantes y porcentaje de participación. 
 
Esta garantía deberá señalar expresamente que: 
 
1. La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos: 
 

a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. 
b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos 

de referencia o las reglas de participación se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripción del 
contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses. 

c. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 
d. La no presentación por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por LA 

ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 
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2. El proponente deberá constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantía de seriedad de la propuesta la cual 
deberá contener las siguientes características: 

 
a. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES, con NIT 830.053.630-9 
b. AMPAROS: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y 

tendrá carácter indemnizatorio. 
c. VALOR ASEGURADO: La Garantía de Seriedad de la oferta deberá ser equivalente al 10% del valor total del 

presupuesto de la convocatoria. 
d. VIGENCIA: Deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del 

proceso.  En caso de ampliarse la fecha de cierre, deberá ajustarse la vigencia de la póliza.  
 
Con la presentación oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene 
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la póliza, incluidas las prórrogas de los plazos que llegaren a 
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.  
 

I. Presentada oportunamente la garantía, verificado que corresponde al proceso de selección, si no 
contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente deberá aclarar o subsanarlos, 
para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del proceso, 
so pena del rechazo de la oferta. 

 
II. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitirá la 

certificación de No expiración por falta de pago, ni el soporte de transacción electrónica. 
 
2.1.1.9. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE 
 
El proponente sea persona natural o jurídica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá 
presentar el certificado de Registro Único Tributario - RUT.  
 
En caso de ser el proponente persona natural o jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este 
requisito para la presentación de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberá inscribirse en el Registro Único Tributario 
(RUT) ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).   
 
2.1.1.10. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES 
 
El proponente deberá acreditar que se encuentra al día a la fecha de cierre del proceso de selección, con el pago de los 
aportes parafiscales generados de la nómina de sus empleados de los últimos seis (6) meses con destino a los sistemas 
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.  
 
En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a 
cargo, deberá declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.   
 
En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, deberá declarar esta circunstancia 
bajo la gravedad de juramento y así mismo aportar la certificación de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos 
profesionales y Cajas de Compensación generados de la nómina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la 
fecha de cierre.  
 
Las anteriores circunstancias se acreditarán de la siguiente manera: 
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a. Las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo 
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso), o por el representante legal cuando no 
esté obligado a tener revisor fiscal.   

 
b. El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones 

aportando los certificados de afiliación respectivos. El Proponente podrá acreditar la afiliación entregando el 
certificado de pago de la última planilla. 

 
Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, anteriores a la fecha 
del cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia 
para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en los términos de 
referencia definitivos. 
 
La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podrá acreditar la 
condición, presentando el certificado que lo acredite o la afiliación al sistema de salud. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán 
acreditar este requisito. 
 
Nota: En caso que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia 
de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de 
Contadores. 
 
2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACIÓN. 
 
En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona natural 
o jurídica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de un 
proponente plural (consorcio o unión temporal) deberá acreditar que posee título como Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, 
para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y del certificado de vigencia de matrícula profesional y 
antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, según corresponda, el cual se debe encontrar vigente. 
 
2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA 
 
Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona jurídica nacional o extranjera o el representante 
legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, la oferta deberá ser 
avalada por un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y 
copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA o quien haga sus veces, el cual se debe 
encontrar vigente. 
 
2.1.1.13. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL  
 
La persona jurídica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá allegar certificación expedida por 
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anónima abierta o cerrada. Este requisito sólo será exigible 
para las sociedades anónimas. 
 
La persona jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento 
equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo la gravedad de 
juramento, situación que se entenderá prestado con la presentación de la propuesta.  
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2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL DE 
LA CÁMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO) 
 
Únicamente para efectos de la verificación y evaluación del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas 
naturales o jurídicas que se encuentren inscritas en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de 
la Cámara de Comercio, deberán aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los 
miembros del consorcio o unión temporal tratándose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento, 
la Entidad realizará la consulta en la página web del Registro Único Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las 
sanciones que estén registradas de cada proponente. 
 
2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
 
El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podrán encontrarse reportados o incluidos dentro de las 
listas nacionales con sentencias debidamente ejecutoriadas y/o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo. 
 
En consecuencia, con la presentación de la propuesta otorgan autorización expresa para que la Entidad en cualquier 
momento consulte listas restrictivas, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia 
al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  
 
Así mismo, con la presentación de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de 
lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad 
ilícita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la 
convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 
 
El  proponente manifiesta con la presentación de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que 
representa, se encuentran incluidos dentro de las  listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación 
del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita, y (iii) que los recursos 
recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 
 
El proponente con la presentación de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevención y control 
del Lavado de activos y Financiación del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser 
necesario los mecanismos de prevención y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y 
sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia 
de Lavado de Activos o Financiación del terrorismo, deberá informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para 
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del 
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigación, mediante la aplicación de una debida diligencia ampliada. 
 
De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentación de la propuesta 
para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar, 
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
 
2.1.2.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO  
 
Para que la propuesta sea considerada hábil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en Colombia 
y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberán presentar uno o varios cupos de crédito preaprobado o 
aprobado, todos y cada uno de ellos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la 
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Superintendencia Financiera de Colombia. 
 

2. Razón social de la entidad financiera que expide la certificación. 
 

3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación.  
 

4. La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria 
 

5. La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) días de antelación a la 
fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá 
para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.  
 

6. El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a OCHO MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO PESOS M/CTE ($8.965.183.695,00). En caso de no cumplir dicha condición SERA CAUSAL DE RECHAZO. 
 

7. Ninguno de los integrante (s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el 
consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%). 

 
8. Si la entidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente deberá garantizar que la 

misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicación de la convocatoria, sea esta fecha la inicialmente 
prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda.  

 
2.1.2.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO PARA PROPONENTES EXTRANJEROS.  
 
Para que la propuesta sea considerada hábil financieramente, el proponente extranjero sin sucursal en Colombia, deberá 
presentar uno o varios cupos de crédito preaprobado o aprobado, todos y cada uno de ellos deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
1. Se debe presentar certificación de cupo de crédito expedida por una entidad financiera que tenga como mínimo 

calificación BBB expedida durante los últimos 12 meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria 
por alguna de las siguientes calificadoras de riesgo: Standard & Poors, Fitich Ratings o Moodys. No se aceptarán 
certificaciones de cupo de crédito emitidas por bancos cuya calificación sea inferior a BBB o cuya calificación sea 
otorgada por calificadoras de riesgo diferentes a las mencionadas en este inciso.  

2. Razón social de la entidad financiera que expide la certificación.  
3. Nombre completo, cargo y correo electrónico institucional del funcionario de la entidad financiera que expide la 

certificación. 
4. La certificación de cupo de crédito debe ser expedida en idioma inglés o español, adicionalmente los valores 

contenidos en la misma deben encontrarse expresados en dólares americanos (USD). 
5. La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria.  
6. La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) días de antelación a la 

fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá 
para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.  

7. El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a DOS MILLONES 
NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS DÓLARES AMERICANOS (USD 
2.916.946,00). En caso de no cumplir dicha condición SERÁ CAUSAL DE RECHAZO.   

8. Ninguno del (los) integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el 
consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%). 

 
APLICABLES A TODAS LAS CERTIFICACIONES DE CUPO: 
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No se aceptará la presentación de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni 
títulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantías bancarias y/o cartas de crédito standby, ni cupos 
de factoring, ni ningún tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.  
  
El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de crédito. 
La carta cupo de crédito podrá confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicación de la misma. 
En caso de que la entidad financiera confirme una disminución del valor de la carta cupo crédito exigido en los términos 
de referencia, la propuesta será RECHAZADA. 
 
2.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO 
 
Para habilitar la propuesta se verificará si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia mínimos 
exigidos: 
 
2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE   
 
Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS terminados y recibidos 
a satisfacción  antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a: 
 
CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN U OPTIMIZACIÓN O REHABILITACIÓN O RENOVACIÓN O MEJORAMIENTO O 
INTERVENCIÓN DE: SISTEMAS DE ACUEDUCTOS O ALCANTARILLADOS, QUE HAYAN INCLUIDO LA 
INSTALACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO O ALCANTARILLADO. 
 
Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción (a manera de 
ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente 
a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones: 
 

• Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor IGUAL O MAYOR A 1.0 VEZ el valor 
total del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE de la convocatoria, expresado en SMMLV.  

• El valor de UNO (1) de los contratos aportados deberá ser IGUAL O MAYOR A 0.5 VECES el valor total 
del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE de la convocatoria, expresado en SMMLV.     

• UNO (1) de los contratos aportados deber haberse ejecutado en el Departamento Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

• En UNO (1) de los contratos aportados deberá acreditar experiencia especifica en INSTALACIÓN DE 
TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en cualquiera de los siguientes materiales POLIVINILO DE 
CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o GRES y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, 
con una longitud igual o superior a DOS MIL CUATROCIENTOS (2400) METROS]. 

 
NOTA 1: En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, alcances o actividades diferentes a lo requerido 
como experiencia específica, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados 
a las actividades o alcances relacionadas con la experiencia específica, excepto en el evento en que la documentación 
aportada acredite la ejecución de actividades de INSTALACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTOS O ALCANTARILLADOS, 
COMO MÍNIMO EN UNA LONGITUD DE 3500 ML, caso en el cual  la entidad tendrá en cuenta el valor total del contrato 
aportado.  
 
NOTA 2: Para efectos del presente proceso, se entiende como: 
 
ALCANTARILLADOS: Conjunto de elementos y obras cuya función es la recolección o conducción o transporte o 
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evacuación de las aguas residuales o pluviales producidas en una ciudad o municipio hacia las plantas de tratamiento y/o 
cuerpos receptores de agua.) 
 
ACUEDUCTOS: Conjunto de elementos y obras cuya función es abastecer agua potable para el consumo humano. 
 
NOTA 3: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio 
nacional de Colombia. 
 
NOTA 4: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO 
PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA. 
 
2.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 
A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura 

asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificarán en forma individual de la siguiente 
manera: 

 
i. Para efectos de acreditar la experiencia específica del proponente las actividades se cuantificarán en proporción 

al porcentaje de participación que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.  
 

ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje 
superior al del documento de constitución de la figura plural podrá presentar certificación expedida por la 
contratante en la que se señale el componente y/o actividad ejecutada por éste. 

 
Nota: Para efectos de contabilizar la proporción de la experiencia específica de una actividad, se tendrá en 
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia específica que se 
está requiriendo acreditar. 
 
En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente 
plural, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, 
dicho contrato o proyecto se entenderá aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendrá en cuenta para 
el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal 
que ejecutaron el contrato, y que están participando en el presente proceso.  
 
Cuando se presente este caso se tendrá en cuenta el contrato en la totalidad de la participación de los integrantes 
que conformaron el proponente plural que adquirió la experiencia y que se encuentren participando en el presente 
proceso de selección.  

 
iii. El valor del contrato se cuantificará en proporción al porcentaje de participación que haya tenido el integrante en 

la respectiva figura asociativa.  
 

iv. Podrá acumularse la experiencia específica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el 
cien por ciento (100%) de la experiencia específica requerida 

 
La acreditación de esta experiencia se sujetará a las exigencias establecidas en este capítulo. 

 
B. No se acepta la acreditación de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la 

estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.  
 

C. De las sucursales de sociedades extranjeras será tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal. 
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D. No se aceptará experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos. 

 
E. Conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuará de acuerdo con el valor total 

ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminación o de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo 
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario mínimo Colombiano vigente para la dicha fecha. 

 
Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de 
terminación y de la fecha de suscripción del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que será tomada para la 
conversión, será la de terminación del contrato. 
 
Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanación, que cumplan 
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditación de experiencia, en donde se pueda verificar el 
valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no será tenido en cuenta para acreditar 
este criterio de experiencia. 
 
Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertirá el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios 
Mínimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre. 

 
F. La experiencia específica del proponente podrá acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas: 
 
Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste 
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, 
las actividades y/o productos requeridos como experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación del contrato 
o proyecto. En ningún caso se aceptará la certificación o constancia expedida únicamente por el interventor externo. 
 
Alternativa B. Se deberá adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de 
liquidación, siempre que estas contengan mínimo la siguiente información: objeto del contrato o proyecto, el valor total o 
final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, las actividades y/o productos requeridos como 
experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación del contrato o proyecto, y deberá(n) venir suscrita(s) según 
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista. 
 
En todo caso, no se aceptarán experiencias y/o certificaciones donde la participación del interesado haya sido como 
subcontratista, al igual que no se aceptarán auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificación expedida por 
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificación expedida por figuras asociativas en la que el 
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte. 
 
Cuando los documentos aportados no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar 
el acta de terminación, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, la cual deberá venir suscrita según 
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, así mismo podrá 
aportar  copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante 
o entidad pública), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte. 
 
No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de solicitar las 
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia. 
 
En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la 
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no serán tenidos en cuenta, de estos solamente se podrá 
aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera. 
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En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participación del proponente plural, 
éste deberá aportar el documento de constitución de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie 
dicho porcentaje.  
 
Para el presente proceso no es válido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de 
Administración Delegada. No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios 
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecución de la obra. 
 
En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia más de un formulario o un número mayor de 
contratos o proyectos al máximo requerido, será objeto de verificación el primer formulario que aparece en orden 
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el número 
máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar más de un contrato o proyecto o una certificación de 
varios contratos o proyectos y el proponente no señale o señale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos 
en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y 
hasta el número máximo requerido en los términos de referencia. 

 
2.1.4 CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS 
 
Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión 
temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios 
Autónomos – FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva acta de 
terminación sin actividades pendientes o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección. 
  
Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o 
adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, 
afectando solidariamente al proponente. 

   
La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo.  

   
NOTA 1: La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero 
será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como 
causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o no se 
firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado. 
 
NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea 
el único proponente habilitado.  
 
NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, 
la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad.” 
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SUBCAPÍTULO III 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, 
será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello 
resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en 
cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de 
evaluación: 
 

FACTOR DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 

Evaluación Económica 100 puntos 

TOTAL 100 puntos 

 
Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores. 
 
3.1.1. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) 
   
En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevará a cabo la apertura del 
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos jurídicos, financieros y técnicos.  
 
En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el formato 
de oferta económica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la 
entidad procederá a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el IVA.  
 
Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procederá a realizar la revisión de las propuestas 
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:    
 
1. En caso que cualquier valor de la oferta económica de algún proponente se presente con decimales, la entidad 

procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco 
lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto 
al peso. 
 

2. En el evento que la propuesta económica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algún símbolo, 
la propuesta será rechazada. 
 

3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras. 
 

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE 
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O ÍTEMS Y/O EN LA UNIDAD 
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO 
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERÁ ESTA ÚLTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERÁ 
AJUSTADA DE CONFORMIDAD. 
 

5. Se realizará la verificación y corrección de las operaciones aritméticas de las propuestas. 
 
Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un cálculo meramente aritmético cuando la operación 
ha sido erróneamente realizada. En consecuencia, su corrección debe contraerse a efectuar adecuadamente la 
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operación aritmética erróneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la 
componen1. 
 
Nota 2: La entidad verificará aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, jurídica y financieramente; para dicha 
verificación la entidad tomará como valores inmodificables los precios unitarios de los ítems o actividades ofertados 
de acuerdo al formato de propuesta económica. 
 
Nota 3: La elaboración de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumirá las consecuencias 
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificación y corrección 
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variación del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las 
posibles pérdidas económicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo. 
 
Nota 4: El valor de la oferta económica será el valor de la oferta obtenido después de la corrección aritmética, siendo 
este el que será tenido en cuenta en la evaluación económica de la misma. 
 

6. Revisión del IVA: El oferente debe indicar en su oferta económica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. En 
caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta será rechazada. 
 
La estructuración de la oferta económica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual deberá contemplar en 
ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.  
 

7. Serán rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las 
siguientes condiciones: 
 
a. Cuando el valor total de la propuesta económica corregida, presente un valor inferior al valor mínimo o superior 

al valor máximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.  
b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exención o variación en el aspecto tributario local 

por motivo del lugar de ejecución del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de 
referencia.  

 
8. Se seleccionará el método de  

 

NÚMERO MÉTODO 

1 Media aritmética 

2 Media aritmética alta 

3 Media geométrica 

4 Menor valor 

 
Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado 
(TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas 
habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos 
establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:  
 

RANGO 
(INCLUSIVE) 

NÚMERO MÉTODO 

De 00 a 24 1 Media aritmética 

De 25 a 49 2 Media aritmética alta 

 
1 Definición Corte Constitucional, Sentencia T-875/00 
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De 50 a 74 3 Media geométrica 

De 75 a 99 4 Menor valor 

 
 
Nota 1: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion 
 
Nota 2: En caso que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa 
aplicación de los descuentos a que haya lugar. 
 
a. MEDIA ARITMÉTICA  

 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las propuestas económicas válidas y la asignación de puntos en 
función de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 
 

X̅ = ∑
xi

n

n

i=1

 

 
 
Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética.  
 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

Puntaje i =

{
 
 

 
 100 × (1 − (

X̅ − Vi

X̅
)) para valores menores o iguales a X̅

100 × (1 − 2(
|X̅ − Vi|

X̅
))para valores mayores a X̅

 

Dónde:  
 

 X̅= Media aritmética.  

𝑉𝑖 = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales  
i = Número de oferta. 
 
En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la 
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
a. MEDIA ARITMÉTICA ALTA  
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta válida más alta y el 
promedio aritmético de las propuestas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las propuestas a 
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 
 

Dónde: 

𝑋  = Media aritmética 

xi = Valor total corregido de la propuesta i 

n  = Número total de las propuestas válidas presentadas 

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion
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X̅A =
Vmax + X̅

2
 

 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

Puntaje i =

{
 
 

 
 100 × (1 − (

X̅A − Vi

X̅A

))para valores menores o iguales a X̅A

 100 × (1 − 2(
|X̅A − Vi|

X̅A

))para valores mayores a X̅A

 

 

 
 
En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor absoluto de la diferencia entre 
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
b. MEDIA GEOMÉTRICA  
 
El cálculo de la media geométrica de obtendrá mediante la siguiente fórmula: 
 

 
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente 
procedimiento:  
 
Ponderación de las propuestas por el método de la media geométrica: 
 
Obtenida la media geométrica, se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Puntaje i =  

{
 
 

 
          100 ×  (1 − (

G̅ − Vi

G̅
))  para valores menores o iguales a G̅

100 ×  (1 − 2 ∙ (
|G̅ − Vi|

G̅
))  para valores mayores a G̅

 

Dónde: 

𝑋 𝐴  = Media aritmética alta. 

𝑋  = Media aritmética. 

𝑉𝑚𝑎𝑥  = Valor total corregido de la propuesta más alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el 
presupuesto de la presente convocatoria 

Dónde: 

𝑋 𝐴  = Media aritmética alta. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i  = Número de propuesta 
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En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 

c. MENOR VALOR  
 
Consiste en establecer la propuesta económica de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de 
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para la 
aplicación de este método el grupo evaluador procederá a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se 
procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
Ponderación de las propuestas por el método del menor valor: 
 
Obtenido el menor valor se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

Puntaje i = ((
 100 ∗ VMIN

Vi

)) 

 
Dónde: 
𝑉𝑀𝐼𝑁 = Valor total corregido de la propuesta con el valor más bajo dentro de las propuestas habilitadas 
𝑉𝑖 = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron 

habilitadas. 
i = Número de propuesta. 
 

Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 
puntaje. 

 
9. De la anterior verificación se elaborará un informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de 

elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las 
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las 
correcciones efectuadas, así como de la asignación de puntaje (orden de elegibilidad)  de conformidad con el método 
de evaluación, el cual se publicará en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de selección. 
 
Los proponentes podrán, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, formular 
observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar sus 
propuestas. 
 

10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES. 
 
Una vez realizada la ponderación económica de las propuestas habilitadas con el método que correspondió 
asignándoles puntajes, se procederá a realizar la evaluación de este criterio, así: La entidad tendrá en cuenta las 
cláusulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminación unilateral o caducidad, 
impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.  
 
La entidad descontará DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicación de CADA cláusula penal de apremio, multa, o 

Dónde: 

𝐺  = Media Geométrica. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i = Número de propuesta. 
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sanción, impuesta dentro de los TRES (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, en contratos 
en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.  
 
La entidad descontará VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminación 
unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) años anteriores al cierre del presente proceso de 
contratación, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.  
 
Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuará por CADA cláusula penal de apremio, 
multa, o sanciones; o declaración de incumplimiento, terminación unilateral o caducidad del contratista (Proponente 
dentro del presente proceso), impuesta o declarada a cada integrante.  
 
El descuento de que trata este numeral se efectuará del puntaje obtenido por el proponente en la evaluación de la 
propuesta económica.  
 
Las personas naturales o jurídicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratación en forma 
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Único de 
Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio, DEBERÁN aportar el certificado de este 
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizará la consulta en la página web del Registro 
Único Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.  
 
Se descontarán VEINTE (20) PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Autónomos hayan 
formulado denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratación 
adelantados por la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de 
existir más de una denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontarán DIEZ (10) PUNTOS adicionales.  
 
Una vez aplicado el criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se 
procederá a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformarán orden de elegibilidad aquellos proponentes 
que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluación Factor de 
Cumplimiento Contratos Anteriores.  
 

11. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y 
ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO DE 
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)  
 
La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicará el Informe Definitivo de Evaluación Económica y 
Asignación de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se darán respuesta a las observaciones recibidas, señalando 
expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.  
 
Los evaluadores presentarán el resultado de la evaluación con el orden de elegibilidad, el que se presentará al Comité 
Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria con la recomendación del orden de elegibilidad de 
conformidad con la evaluación efectuada.  
 
El Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la selección 
correspondiente y el acta de selección se publicará en los plazos establecidos en el cronograma.  
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ANEXO 1 
PERSONAL REQUERIDO 

 
El CONTRATISTA deberá suministrar y mantener para la ejecución del objeto contractual el personal mínimo requerido, o 
el que resulte pertinente durante la ejecución del contrato y hasta la entrega del proyecto, el personal ofrecido y requerido 
deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigida.   
 
El CONTRATISTA deberá presentar al interventor, previo a la suscripción del acta de inicio, y en todo caso en la 
oportunidad por éste exigida, el personal mínimo requerido, el cual deberá tener dedicación mínima para la ejecución del 
contrato, junto con los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y específica de este 
personal. Lo anterior, deberá ser aprobado por el interventor e informado a la entidad CONTRATANTE. 
 
El personal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA deberá corresponder como mínimo a un cincuenta por 
ciento (50%) de mujeres, Dicha condición será verificada por el Interventor y en los casos en los que el contratista 
demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condición por circunstancias que afecten la ejecución, la interventoría 
deberá evaluar dicha situación y autorizar el ajuste en el porcentaje. 
 
 
PERSONAL MÍNIMO Y DEDICACIONES MÍNIMAS  
 
FASE 1 DEL CONTRATO – Revisión, análisis, ajuste y complementación de estudios y diseños y su 
correspondiente aprobación. 
 
Para la ejecución de esta Fase, el CONTRATISTA deberá garantizar el personal mínimo requerido para el desarrollo de la 
misma según lo descrito a continuación: 
 

 
Cant. 

Cargo a 
desempeñar 

Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Dedicación 
mínima en la 
duración total 
de los 
estudios y 
diseños  

Como / En: 
Número de 
contratos 
requeridos 

Requerimiento 
particular 

PERSONAL MINIMO REQUERIDO  

1 
Director 
de proyecto 

Ingeniero Civil, o 
Ingeniero Sanitario 
y Ambiental, o 
Ingeniero Sanitario 

12 años 

Profesional 
encargado de la 
dirección de obra 
en contratos 
para: La 
construcción o 
ampliación u 
optimización o 
rehabilitación o 
renovación o 
mejoramiento o 
intervención de: 
alcantarillados, 
que hayan 
incluido la 
instalación de 

3 

En los contratos 
aportados deberá 
acreditar que la sumatoria 
total de longitudes de 
redes de alcantarillado 
instaladas sea igual o 
superior a 1.700 m.. 

50% 
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redes de 
alcantarillado. 

1 
(UNO) 

Especialista 
Hidráulico 
 

Ingeniero civil o 
Ingeniero Sanitario 
y Ambiental o 
Ingeniero Sanitario 
con estudios de 
posgrado en el área 
de la hidráulica 

10 años 

Diseñador 
Hidráulico o 
Especialista 
Hidráulico en 
contratos para la  
elaboración o 
ajuste o 
actualización o 
complementación 
de estudios o 
diseños de: 
componentes de 
sistemas de 
acueducto o de 
componentes de 
sistemas de 
alcantarillado. 

3 

Uno de los contratos 
aportados deberá 
demostrar experiencia 
como diseñador 
hidráulico o especialista 
hidráulico  en la 
elaboración o ajuste o 
actualización o 
complementación de 
estudios o diseños de: 
sistema de drenaje 
urbano o de alcantarillado 
pluvial o de alcantarillado 
para islas. 
y 
Uno de los contratos 
aportados deberá ser de 
un valor ejecutado, igual o 
superior a 0,5 veces el 
Presupuesto Estimado en 
SMMLV. 

100% 

  1 
(UNO) 

Especialista en 
Hidrología. 

Ingeniero civil o 
Ingeniero Sanitario 
y Ambiental o 
Ingeniero Sanitario 
o cualquiera de los 
anteriores con título 
de posgrado en el 
área de hidrología o 
recursos hidráulicos 
o hídricos o en el 
área climatológica 

10 Años 

Profesional 
encargado de los 
estudios o 
diseños 
hidrológicos  en 
contratos para la  
elaboración o 
ajuste o 
actualización o 
complementación 
de estudios o 
diseños de: 
componentes de 
sistemas de 
acueducto o de 
componentes de 
sistemas de 
alcantarillado. 

3 

Uno de los contratos 
aportados deberá 
demostrar experiencia 
como profesional 
encargado de los estudios 
o diseños hidrológicos en 
la elaboración o ajuste o 
actualización o 
complementación de 
estudios o diseños de: 
sistema de drenaje 
urbano o de alcantarillado 
pluvial o de alcantarillado 
para islas. 
 

100% 
 

1 
(UNO) 

Especialista en 
hidrogeología. 

Ingeniero civil o 
ingeniero geólogo o 
geólogo, con 
estudios de 
posgrado en 
hidrología, o en 

6 años 

Profesional 
responsable del 
componente 
hidrogeológico en 
contratos para la  
elaboración o 
ajuste o 

2 N. A 50% 
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hidrogeología o en 
geología 

actualización o 
complementación 
de estudios o 
diseños de: 
componentes de 
sistemas de 
acueducto o de 
componentes de 
sistemas de 
alcantarillado. 

1 
(UNO) 

Profesional 
Catastral 
especialista en 
SIG 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero Catastral 
o Ingeniero 
topógrafo, o 
Ingeniero Catastral 
o ingeniero sanitario  
cualquiera de los 
anteriores  con  
título de posgrado 
en sistemas de 
información 
geográfica  o 
Geomántica  

6 Años 

Responsable del 
componente 
catastral  en 
contratos para la  
elaboración o 
ajuste o 
actualización o 
complementación 
de estudios o 
diseños de: 
componentes de 
sistemas de 
acueducto o de 
componentes de 
sistemas de 
alcantarillado. 

3 N/A 50% 

1 
(UNO) 

 
Especialista 
estructural 
 

Ingeniero Civil con 
estudios de 
posgrado en 
Estructuras 

6 años 

Responsable del 
componente 
estructural    en 
contratos para la  
elaboración o 
ajuste o 
actualización o 
complementación 
de estudios o 
diseños de: 
componentes de 
sistemas de 
acueducto o de 
componentes de 
sistemas de 
alcantarillado. 

3 N/A 50% 

1 
(UNO) 

Especialista 
Geotecnia 
 

Ingeniero Civil o 
Geólogo con 
posgrado en 
Geotecnia 

8 Años 

Especialista en 
Geotecnia en 
estudios o 
diseños del 
componente 
geotécnico de 
contratos de 

3 N.A 60% 
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infraestructura 
civil 

1 
(UNO) 

Especialista 
Electromecánico 
 

Ingeniero 
Electricista y/o 
Eléctrico y/o 
Mecánico y/o 
Electromecánico 

6 años 

Especialista 
electromecánico 
responsable de 
los estudios y/o 
diseños de 
componentes 
electromecánicos 
de proyectos de 
Agua y/o 
Saneamiento 
Básico 

3 N/A 40% 

1 
(UNO) 

Especialista 
Ambiental 

Ingeniero Sanitario 
y Ambiental o 
Ingeniero Civil   o 
Ingeniero Sanitario, 
con posgrado en el 
área Ambiental o 
Ingeniero 
Ambiental. 

6 años 

Especialista 
Ambiental 
responsable de la 
revisión y/o 
elaboración de 
los estudios o 
planes de manejo 
ambiental para 
proyectos de 
infraestructura 

2 N.A. 

 
 
 
 
30% 

1 
(UNO 

Abogado Abogado  6 años 

Analista de títulos 
de predios o, en 
estudios de 
títulos de predios 
o, viabilidad y 
obtención de 
servidumbres o, 
tramite de 
permisos o, 
gestor para la 
obtención títulos 
de propiedad o y 
permisos para 
ejecución de 
proyectos de 
infraestructura.  

2 N. A 20% 

1 
(UNO) 

Profesional 
Social 

Áreas núcleo del 
conocimiento en 
ciencias sociales y 
ciencias humanas   

4 años 

Profesional 
Social con 
experiencia en 
proyectos de 
infraestructura de 
acueducto y/o 
alcantarillado 

2 N/A 70% 
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1 
(UNO) 

Profesional 
Costos y 
Presupuesto y 
Especificaciones 
Técnicas 

Ingeniero civil o 
Ingeniero Sanitario 
y Ambiental o 
Ingeniero Sanitario 

6 años 

Responsable de 
la revisión o 
elaboración de 
presupuestos en 
contratos o 
proyectos de 
acueducto y/o 
alcantarillado 

2 N.A. 

 
 
 
 
50% 

1 
(UNO) 

Especialista 
Financiero 
/Comercial 
 

Economista, 
Administrador de 
Empresas, 
Administrador 
Público o Contador 
cualquiera de los 
anteriores  con  
Postgrado en el 
Área de finanzas o 
ingeniero financiero 
o administrador 
financiero 

6 años 

Experiencia en 
contratos de 
consultoría o 
interventoría 
como 
responsable de  
la 
implementación 
de  estrategia 
financiera o 
estructuración 
financiera  o 
elaboración de 
modelos 
financieros o 
análisis de 
consecución de 
recursos para 
proyectos de 
infraestructura 

3 

N/A 

 

 

40% 

1 
(UNO) 

Ingeniero 
Auxiliar 

Ingeniero Civil, o 
Ingeniero Sanitario 
y Ambiental, o 
Ingeniero Sanitario  

0-2 años 
máximo 

N/A N/A 

Promedio académico 
definitivo en la carrera 
igual o superior a tres 
cinco (3,5).  

100% 

1 
(UNO) 

Técnico 
laboratorio 

Ingeniero Civil, o 
Ingeniero Sanitario 
y Ambiental, o 
Ingeniero Sanitario 
o tecnólogo en 
obras civiles 

0-2 años 
máximo 

N/A N/A N/A 50% 

1 
(UNO) 

Profesional de 
Seguridad  
Industrial o en 
seguridad y 
salud en el 
trabajo 

Profesional 
certificado SST 

4 Años 

Responsable del 
plan de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo en 
contratos o 
proyectos de 
infraestructura 
civil 

2 N/A 10% 
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PERSONAL MÍNIMO Y DEDICACIONES MÍNIMAS FASE 2  
 
Para la FASE 2 el CONTRATISTA se obliga a contar con el personal mínimo exigido, el cual deberá cumplir con la 
experiencia general y especifica requerida para la correcta ejecución de la obra de acuerdo con el siguiente perfil: 
 

Cant 
Cargo a  
desempeñar 

Formación  
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 

Dedicación 
mínima en la 
duración total de 
la obra 

Como / En: 
Número de 
contratos 
requeridos 

Requerimiento 
particular 

 

1 
Director 
de proyecto 

Ingeniero 
Civil, o 
Ingeniero 
Sanitario y 
Ambiental, o 
Ingeniero 
Sanitario 

12 años 

Profesional 
encargado de la 
dirección de obra en 
contratos para: La 
construcción o 
ampliación u 
optimización o 
rehabilitación o 
renovación o 
mejoramiento o 
intervención de: 
alcantarillados, que 
hayan incluido la 
instalación de redes 
de alcantarillado. 

3 

En los contratos 
aportados deberá 
acreditar que la 
sumatoria total de 
longitudes de 
redes de 
alcantarillado 
instaladas sea 
igual o superior a 
1.700 m.. 

30% 

1 
Residente 
de Obra 

Ingeniero 
Civil, o 
Ingeniero 
Sanitario y 
Ambiental, o 

10 años 

Profesional 
encargado de la 
residencia de obra 
en contratos para: La 
construcción o 

3 

En los contratos 
aportados deberá 
acreditar que la 
sumatoria total de 
longitudes de 

100% 

1 
(UNO) 

 
Topógrafo 
 

Profesional en 
Topografía 

3 años 

Topógrafo en 
contratos de 
diseño y/o 
construcción de 
sistemas de 
acueducto y/o 
alcantarillado 

2 N.A. 50% 

2 
(DOS) 

 
Cadenero 
 

N.A. N.A. N.A. N. A N. A 50% 

2 
(DOS) 

 
Dibujante 
 

N.A. N.A. N.A. N. A N. A 65% 
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Cant 
Cargo a  
desempeñar 

Formación  
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 

Dedicación 
mínima en la 
duración total de 
la obra 

Como / En: 
Número de 
contratos 
requeridos 

Requerimiento 
particular 

 

Ingeniero 
Sanitario 

ampliación u 
optimización o 
rehabilitación o 
renovación o 
mejoramiento o 
intervención de: 
alcantarillados, que 
hayan incluido la 
instalación de redes 
de alcantarillado. 

redes de 
alcantarillado 
instaladas sea 
igual o superior a 
1.700 m 
 
Uno de los 
contratos 
aportados debe  
acreditar la 
instalación de 
tuberías de 
alcantarillado con 
diámetros iguales 
o mayores a 30 
pulgadas y en 
longitud igual o 
mayor a 700 
metros. 

1 
Profesional 
Social 

Áreas núcleo 
del 
conocimiento 
en ciencias 
sociales y 
ciencias 
humanas   

4 años 

Profesional Social 
con experiencia en 
proyectos de 
infraestructura Civil. 

3 

En los contratos 
aportados deberá 
acreditar la 
participación 
como Profesional 
Social en 
contratos para:  
La construcción o 
ampliación u 
optimización o 
rehabilitación o 
renovación o 
mejoramiento o 
intervención de: 
acueductos o 
alcantarillados 

100% 

1 
Auxiliar 
Social 

Áreas núcleo 
del 
conocimiento 
en ciencias 
sociales y 
ciencias 
humanas   

1 años 

Profesional Social 
con experiencia en 
proyectos de 
infraestructura Civil. 

1 

En los contratos 
aportados deberá 
acreditar la 
participación 
como Profesional 
Social en 
contratos para:  
La construcción o 

100% 
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Cant 
Cargo a  
desempeñar 

Formación  
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 

Dedicación 
mínima en la 
duración total de 
la obra 

Como / En: 
Número de 
contratos 
requeridos 

Requerimiento 
particular 

 

ampliación u 
optimización o 
rehabilitación o 
renovación o 
mejoramiento o 
intervención de: 
acueductos o 
alcantarillados 

1 

Profesional 
de 
Seguridad  
Industrial o 
en 
seguridad y 
salud en el 
trabajo 

Profesional 
certificado 
SST 

4 Años 

Responsable del 
plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
en contratos o 
proyectos de 
infraestructura civil 

2 N/A 100% 

1 

 
 
Especialista 
estructural 
 

Ingeniero 
Civil con   
estudios de 
posgrado en 
Estructuras 

8 años 

Profesional 
encargado del 
Diseño Estructural 
en contratos de 
Estudios o Diseños 
de acueductos o 
alcantarillados. 

3 N/A 5% 

1 
Especialista 
Hidráulico 
 

Ingeniero civil 
o Ingeniero 
Sanitario y 
Ambiental o 
Ingeniero 
Sanitario con 
estudios de 
posgrado en 
el área de la 
hidráulica 

10 años 

Diseñador Hidráulico 
o Especialista 
Hidráulico en 
contratos para la  
elaboración o ajuste 
o actualización o 
complementación de 
estudios o diseños 
de: componentes de 
sistemas de 
acueducto o de 
componentes de 
sistemas de 
alcantarillado. 

3 

Uno de los 
contratos 
aportados deberá 
demostrar 
experiencia como 
diseñador 
hidráulico o 
especialista 
hidráulico  en la 
elaboración o 
ajuste o 
actualización o 
complementación 
de estudios o 
diseños de: 
sistema de 
drenaje urbano o 
de alcantarillado 
pluvial o de 

10% 
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Cant 
Cargo a  
desempeñar 

Formación  
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 

Dedicación 
mínima en la 
duración total de 
la obra 

Como / En: 
Número de 
contratos 
requeridos 

Requerimiento 
particular 

 

alcantarillado 
para islas. 
y 
Uno de los 
contratos 
aportados deberá 
ser de un valor 
ejecutado, igual o 
superior a 0,5 
veces el 
Presupuesto 
Estimado en 
SMMLV. 

1 
Especialista 
Geotecnia 
 

Ingeniero 
Civil o 
Geólogo con 
posgrado en 
Geotecnia 

8 Años 

Especialista en 
Geotecnia en 
estudios o diseños 
del componente 
geotécnico de 
contratos de 
infraestructura civil 

3 N.A 5% 

1 
Ingeniero 
Auxiliar  

Ingeniero 
Civil o 
Ingeniero 
Sanitario o 
Ingeniero 
Sanitario y 
Ambiental  

0-Máximo 2 
años  

N.A N.A 

Promedio 
académico 
definitivo en la 
carrera igual o 
superior a tres 
cinco (3,5). 

100% 

1 
 
Topógrafo 
 

Profesional 
en 
Topografía 

3 años 

Topógrafo en 
contratos de diseño 
y/o construcción de 
sistemas de 
acueducto y/o 
alcantarillado 

2 N.A. 50% 

1 
 
Cadenero 
 

N.A. N.A. N.A. N.A N.A 50% 

2 

 
Maestro de 
Obra 
 

N.A. 3 Años 

Maestro de obra en 
contratos de         
construcción o 
ampliación u 
optimización o 
rehabilitación o 

2 

En los contratos 
aportados deberá 
acreditar que la 
sumatoria total de 
longitudes de 
redes de 

100% 
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Cant 
Cargo a  
desempeñar 

Formación  
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 

Dedicación 
mínima en la 
duración total de 
la obra 

Como / En: 
Número de 
contratos 
requeridos 

Requerimiento 
particular 

 

renovación o 
mejoramiento o 
intervención de  
alcantarillados, que 
hayan incluido la 
instalación de redes 
de alcantarillado. 

alcantarillado 
instaladas sea 
igual o superior a 
1.700 m 
 

 
La validación de la formación académica se hará con base en lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional en el 
SNIES. 
 
De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se podrá solicitar que se dé inicio a los procedimientos 
sancionatorios a los que hubiere lugar. No obstante, el CONTRATISTA garantizará que dispondrá de todo aquel 
que sea necesario para la ejecución completa y adecuada del objeto contractual. 
 
Para dar cumplimiento al plan de Gestión Social, el CONTRATISTA deberá contemplar el personal mínimo 
requerido que se encuentra allí estipulado y mantenerlo durante el plazo de ejecución del contrato. Este 
profesional debe tener domicilio en la zona de desarrollo del proyecto, de manera que se garantice el conocimiento 
de la cultura y el lenguaje raizal e isleña. 
 
El CONTRATISTA seleccionado deberá verificar y garantizar que el personal propuesto no supere para cada uno 
el 100% de la dedicación acumulada teniendo en cuenta su participación en la ejecución de otros contratos con 
FINDETER o con otras entidades, ya que de ser advertida esta situación la contratante a través del supervisor 
podrá solicitar el cambio del personal que supere esta dedicación.  
 
No obstante, la dedicación de tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicación, el CONTRATISTA deberá 
garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para la CONTRATANTE, así mismo, de requerirse 
un mayor número de perfiles. 
 
Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto será de carácter obligatorio durante la ejecución del contrato, por 
lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) deberá(n) tener en cuenta y considerarlos en su totalidad según las consideraciones 
establecidas en el contrato, así como el personal necesario para la liquidación, y aquel que resulte necesario para la 
adecuada ejecución del objeto contractual, al momento de elaborar su oferta económica. 
 
NOTA 1: El CONTRATISTA debe garantizar que, de requerirse la participación de alguno de los profesionales que 
participaron en la ejecución del proyecto en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidación, se podrá contar con 
ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o la CONTRATANTE.  
 
NOTA 2: El personal mínimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompañen, NO deben presentarse 
con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado previo a la 
suscripción  acta de inicio u orden de inicio del contrato. 
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NOTA 3: Los soportes del personal antes indicado, debe aportarse en el plazo establecido en los términos de referencia, 
en caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, se procederá a la aplicación de las sanciones contractuales 
correspondientes.   
 
NOTA 4: Para el cálculo del valor a ofertar deben tenerse en cuenta los plazos de ejecución sin incluir los tiempos 
establecidos para la revisión y aprobación de los productos que corresponde a quince días, pues cualquier observación 
que resulte de la revisión deberá ser atendida durante este tiempo por el CONTRATISTA con sus profesionales sin que se 
genere ningún costo adicional. 
 
Nota 5: En desarrollo del componente social, la interventoría seleccionada deberá garantizar que el Profesional Social 
tenga domicilio en la zona de influencia de los proyectos; adicionalmente, este profesional deberá aprobar y acompañar 
todas las actividades sociales a desarrollar, como lo son el plan de gestión social, caracterizaciones, reuniones, 
conformación de comités de seguimiento, cartografía para identificación de riesgos sociales, caracterización de actores 
institucionales y no institucionales, y las demás que se requieran para garantizar el cumplimiento de los parámetros 
estipulados en los lineamientos para la gestión social y reputacional. 
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FORMATO 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
 
Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-012-2021 

 
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo 
objeto es “LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ASI 
COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA CUENCA HIDRÁULICA COMPRENDIDA ENTRE LA DIAGONAL 7 
(BAJADA DE BACK ROAD) Y LA CARRERA 13 (PARALELA A LA PISTA DEL AEROPUERTO) EN LA ISLA DE SAN 
ANDRÉS”. 
 
En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el 
término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del 
presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes 
aceptadas por la entidad contratante.  
 
En mi calidad de proponente declaro:  

 
1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre 

preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los 
requisitos en ellos exigidos. 

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a 
que se refiere el numeral anterior. 

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su 
estructura y metodología. 

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando 
la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo 
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente. 

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección. 
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo 

desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, 
geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en 
consecuencia asumo los efectos de esta declaración. 

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de 
personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción 
del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y 
profesional y de experiencia de dicho personal. 

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los 
integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos, 
así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, 
incompatibilidad  y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de 
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conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección. 
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria 

de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas 
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes. 

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus 
anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria. 

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del 
terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de 
resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no 
serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga 
las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica 
para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.  

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga 
las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para 
personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda. 

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en ______ folios 
correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y 
susceptible de comprobación 

 
RESUMEN DE LA PROPUESTA:  
Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________________  
Documento de identidad o NIT: ____________________________________ 
Representante Legal: __________________________________________ 
País de Origen del Proponente: __________________________________ 
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada 
uno de los integrantes). 
 
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de 
seriedad de la propuesta.  
 
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:  
Dirección: ____________________________________________ 
Ciudad: ______________________________________________  
Teléfono(s): _________________________Teléfono Móvil: ______________________  
Correo Electrónico: ___________________________ 
 
Atentamente,  
 
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 
Firma: ________________________________________  
Nombre: ______________________________________ 
C.C.: _________________________________________  
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, 
consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado). 
 
NOTA:    Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario. 
“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, yo 
_______________________________ (nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, con Matrícula 
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Profesional No. __________________ y C. C. No. ___________________ de _____________________, abono la 
presente propuesta”. ________________________________________________ 
(Firma de quien abona la propuesta) 
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FORMATO 2 
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
 
Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-012-2021 
 
Objeto contratar “LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL ASI COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA CUENCA HIDRÁULICA COMPRENDIDA ENTRE LA 
DIAGONAL 7 (BAJADA DE BACK ROAD) Y LA CARRERA 13 (PARALELA A LA PISTA DEL AEROPUERTO) EN LA 
ISLA DE SAN ANDRÉS”. 

 
De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según 
el caso: 
  
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el 
caso) Persona Natural        Representante Legal ____ Revisor Fiscal              de (Razón social de la 
compañía) identificada con Nit ________ ,  debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ certifico bajo la 
gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes 
parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de 
Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que 
legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los 
cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos).  Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014. 
  
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el 
caso) Persona Natural        Representante Legal ____ Revisor Fiscal              de (Razón social de la 
compañía) identificada con Nit ________, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago 
de seguridad social y  aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.                                                                        
  
Yo, _______________________   como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporto 
con la propuesta la última planilla de pago o la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante 
el cual acredito bajo la gravedad de juramento que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante. 
  
  
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el caso) 
Persona Natural           Representante Legal ____ Revisor Fiscal             de (Razón social de la compañía) identificada con 
Nit ________ ,  certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar 
correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la 
propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos 
pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y 
Seguridad Social en Salud. 
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En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley 
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener 
revisor fiscal. 
  
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas 
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014. 
  
NOTA: Tratándose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, deberá acreditar 
el cumplimiento de esta obligación con la presentación del último certificado de pago de planilla o con la constancia de 
afiliación al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, en la cual se 
evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante. 
  
La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podrá acreditar la 
condición, presentando el certificado que lo acredite o la afiliación al sistema de salud. 
  
 
Atentamente,  
 
 
__________________________________                     
Revisor Fiscal y/o Representante Legal  
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)  
CC. 
 
*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el 
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2. 
 
** En caso que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de 
la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores. 
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FORMATO 3 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA 
 

OBJETO:  

 PROPONENTE: 

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE 
APORTA LA EXPERIENCIA: 

  

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA 

CONT. No. OBJETO 
ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 

VALOR EN 
SMMLV 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

FECHA 
DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZ. 

PORCENTAJE 
DE 
PARTICIPACIÓ
N (C, UT) 

1        

2        

3        

 
El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser 
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a 
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.  
 
Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el 
presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar. 
 
Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los 
documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de 
experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente 
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse 
la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar 
información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera. 
 
Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su 
verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean 
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información 
que falte. 
 
Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de 
las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.  
 
Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos 
al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y 
hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o 
proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los 
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor 
valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.  
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FORMATO 4 
PROPUESTA ECONÓMICA -PRESUPUESTO DE LA OBRA 

 
 
Se publica como anexo de la convocatoria “FORMATO No. 4 OFERTA ECONÓMICA” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


