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CAPITULO |
DISPOSICIONES ESPECIFICAS
SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA
1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO
“CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE IDENTIFICACION, FACTIBILIDAD Y DISENOS DETALLADOS DEL
PROYECTO DE ADECUACION DE TIERRAS EN PEQUENA ESCALA ‘TEATINOS’ EN EL MUNICIPIO DE SAMACA,
BOYACA”, para la ejecucion en tres (3) fases sometidas a condicion, con actividades, presupuestos y productos definidos.

11.1.  DESCRIPCION Y ALCANCE

El proyecto correspondiente a la “CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE IDENTIF[CACIC’)N, FACTIBILIDAD Y
DISENOS DETALLADOS DEL PROYECTO DE ADECUACION DE TIERRAS EN PEQUENA ESCALA ‘TEATINOS’ EN
EL MUNICIPIO DE SAMACA, BOYACA”, comprenden la ejecucién, de tres fases claramente constituidas y definidas:

Fase 1. Identificacion
Fase 2: Estudios de factibilidad
Fase 3: Disefios detallados

1.4.1.1. FASE 1: IDENTIFICACION

El resultado de esta Fase de Identificacion es establecer la conveniencia de continuar con el desarrollo de la siguiente
Fase o de aplazar o rechazar la iniciativa del Proyecto, contando con la participacion de la comunidad interesada e
involucrada.

Se realizara con base en informacién disponible del proyecto y visitas de reconocimiento a la zona por un equipo
multidisciplinario para identificar las posibles alternativas de ejecucion de un proyecto de adecuacion de tierras y determinar
en forma preliminar la viabilidad financiera, ambiental, técnica y social de éstas.

Se prevé recopilar la informacién para determinar el tipo y caracteristicas generales del proyecto, verificar las alternativas
tanto de desarrollo agropecuario como de infraestructura y establecer los posibles beneficiarios y areas agricolas y
proyecto agropecuario a desarrollar.

El resultado final de la Fase de identificacion seré contar con un perfil detallado del posible proyecto de adecuacién de
tierras, asi como con la informacién que permita revisar los pardmetros basicos de tipo técnico, social, ambiental y demés
aspectos necesarios para evaluar la identificacién y definir si procede su viabilizacién como proyecto estratégico y de
interés.

El Contratista, debera adelantar todos los trabajos teniendo en cuenta el alcance detallado establecido en el documento
que hace parte de la informacion publicada y denominado “Manual de Normas Técnicas Bésicas para Adelantar la
Identificacion de Proyectos de Adecuacién de Tierras™, elaborado por ADR en septiembre de 2017, asi:

! Documento de la Agencia de Desarrollo Rural, contiene las especificaciones técnicas que se deben tener en cuenta para
adelantar la subetapa de Identificacién de Proyectos de Adecuacion de Tierras a Nivel Nacional, realizados dentro de esta
Convocatoria.
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. ESTUDIOS BASICOS (corresponde al numeral 2.1 del manual)

.1. Recopilacién y analisis de la informacion (corresponde al numeral 2.1.1 del manual)

.1.1. Cartografia (corresponde al numeral 2.1.1.1 del manual)

.1.2. Agrologia (corresponde al numeral 2.1.1.2 del manual)

.1.3. Fotografias aéreas e imagenes satelitales (corresponde al numeral 2.1.1.3 del manual)

.1.4. Geologia (corresponde al numeral 2.1.1.4 del manual)

.1.5. Geomorfologia (corresponde al numeral 2.1.1.5 del manual)

.1.6. Climatologia y Meteorologia (corresponde al numeral 2.1.1.6 del manual)

.1.7. Hidrologia (corresponde al numeral 2.1.1.7 del manual)

.1.8. Demogréfica (corresponde al numeral 2.1.1.8 del manual)

.1.9. Informacién espacial (corresponde al numeral 2.1.1.9 del manual)

.1.10. Politico institucional (corresponde al numeral 2.1.1.10 del manual)

.1.11. Catastral (corresponde al numeral 2.1.1.11 del manual)

.1.12. Estudios locales y regionales (corresponde al numeral 2.1.1.12 del manual)

1.2. Caracterizacién productiva de la zona de Influencia del Proyecto (corresponde al numeral 2.1.2 del manual)
1.2.1. Productividad agropecuaria (corresponde al numeral 2.1.2.1 del manual)

1.2.2. Mercado (corresponde al numeral 2.1.2.2 del manual)

1.3. Determinacién del tipo y caracteristicas generales del proyecto y de la poblacion beneficiada (corresponde al numeral
2.1.3 del manual)

1.3.1. Definicion del problema o necesidad y del proyecto como respuesta o solucién (corresponde al numeral 2.1.3.1 del
manual)

1.3.2. Limites del proyecto (corresponde al numeral 2.1.3.2 del manual)

1.3.3. Condiciones de topografia y suelos (corresponde al numeral 2.1.3.3 del manual)

1.3.4. Situacion de las condiciones sociales y de organizacion de los beneficiarios del proyecto (corresponde al numeral
2.1.3.4 del manual)

1.3.5. Disponibilidad de agua (corresponde al numeral 2.1.3.5 del manual)

1.3.6. Zonas inundables o con problemas de drenaje (corresponde al numeral 2.1.3.6 del manual)

1.3.7. Situacién agropecuaria (corresponde al numeral 2.1.3.7 del manual)

1.4. Situacién ambiental (corresponde al numeral 2.1.4 del manual)

1.4.1. Localizacién, area y fuente de abastecimiento (corresponde al numeral 2.1.4.1 del manual)

1.4.2. Restricciones ambientales y caracteristicas generales (corresponde al numeral 2.1.4.2 del manual)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2. DIAGNOSTICO (corresponde al numeral 2.2 del manual)

3. PLANEACION (corresponde al numeral 2.3 del manual)

3.1. Mercado (corresponde al numeral 2.3.1 del manual)

3.2. Alternativas de planes agropecuarios preliminares (corresponde al numeral 2.3.2 del manual)
3.3. Planteamiento de alternativas de plan de ingenieria (corresponde al numeral 2.3.3 del manual)
3.3.1. Tipos de obras (corresponde al numeral 2.3.3.1 del manual)

3.3.2. Balance hidrico (corresponde al numeral 2.3.3.2 del manual)

3.3.3. Area por beneficiar (corresponde al numeral 2.3.3.3 del manual)

3.3.4. Esquemas de las obras (corresponde al numeral 2.3.3.4 del manual)

3.3.5. Estimacion del costo de las obras (corresponde al numeral 2.3.3.5 del manual)

3.4. Origen de la iniciativa y mecanismos de financiacion (corresponde al numeral 2.3.4 del manual)

4. EVALUACION DEL PROYECTO (corresponde al numeral 2.4 del manual)

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, VIABILIDAD DE LA SEGUNDA FASE (corresponde al numeral 2.5 del
manual)

6. RECOMENDACIONES PARA LA OBTENCION DE INFORMACION ADICIONAL (corresponde al numeral 2.6 del
manual)

7. PRESENTACION DEL INFORME (corresponde al numeral 2.7 del manual)
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1.1.1.2. FASE 2: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

El objetivo de las actividades de esta Fase es realizar la seleccién de la alternativa més favorable, con base en criterios
técnicos, sociales, ambientales y econémicos, asi como de los riesgos que puedan asociarse a la concepcion y evaluacion
de este proyecto. Se deberan realizar las consideraciones de los aspectos sociales, ambientales, técnicos, econdmicos,
de institucionalidad y demas que puedan afectar la evaluacion realizada y la continuidad del proceso de concepcion del
proyecto de adecuacion de tierras.

En esta Fase se deberéan realizar todos los estudios y predisefios con un grado suficiente de detalle que permita adelantar
una evaluacion de todos los aspectos del proyecto, para establecer con un grado de certeza aceptable las bondades,
beneficios, costos, indicadores econdmicos, sociales y ambientales, con el fin de definir si el proyecto es o no factible, asi
como si amerita pasar o no a la siguiente Fase del proyecto, o sea, Fase 3, Disefios Detallados.

Se requerira el analisis de alternativas, con el propdsito de comparar y seleccionar alternativas técnicas que permitan
optimizar costos y adoptar soluciones ajustadas a la practica mas reciente de la ingenieria, buscando sistemas y obras
que garanticen el uso eficiente de los recursos y un proyecto sostenible en todos los aspectos.

El Contratista, debera adelantar todos los trabajos teniendo en cuenta el alcance detallado establecido en el documento
publicado y denominado “Actualizacion del manual de normas técnicas basicas para la realizacién de proyectos de
adecuacion de tierras, elaborado por TRAGSA — UPRA en el afio 2015, asi:

1. ESTUDIOS BASICOS (corresponde al numeral 5.1 del manual)

1.1. Recopilacién y analisis de la informacién existente (corresponde al numeral 5.1.1 del manual)

1.2. Agrologia (corresponde al numeral 5.1.2 del manual)

1.3. Topografia (corresponde al numeral 5.1.4.1 del manual)

1.4. Geotecnia (corresponde al numeral 5.1.7 del manual)

1.5. Climatologia y meteorologia (corresponde al numeral 5.1.9 del manual)

1.6. Hidrologia (corresponde al numeral 5.1.10 del manual)

1.7. Sedimentologia (corresponde al numeral 5.1.11 del manual)

1.8. Freatimetria (corresponde al numeral 5.1.12 del manual)

1.9. Suministro de Agua (corresponde al numeral 5.1.13 del manual)

1.10. Estudios Sociales y Organizacionales (corresponde al numeral 5.1.16 del manual)

1.10.1. Demografia (corresponde al numeral 5.1.16.1 del manual)

1.10.2. Servicios, transporte y vias en las unidades territoriales (corresponde al numeral 5.1.16.2 del manual)
1.10.3. Organizacién social (corresponde al numeral 5.1.16.3 del manual)

1.10.4. Sistema politico institucional (corresponde al numeral 5.1.16.4 del manual)

1.10.5. Asentamientos arqueoldgicos (corresponde al numeral 5.1.16.5 del manual)

1.10.6. Ordenamiento social de la propiedad (corresponde al numeral 5.1.16.6 del manual)

1.11. Potencial social y organizativo de los beneficiarios (corresponde al numeral 5.1.17 del manual)

1.12. Informacion catastral (corresponde al numeral 5.1.18 del manual)

1.13. Situacion actual agropecuaria (corresponde al numeral 5.1.19 del manual)
1.14. Mercado (corresponde al numeral 5.1.20 del manual)

1.15. Situacion actual de Ingenieria (corresponde al numeral 5.1.21 del manual)

2. DIAGNOSTICO (corresponde al numeral 5.2 del manual)

3. PLANEACION (corresponde al numeral 5.3 del manual)

3.1. Estudio de mercado (corresponde al numeral 5.3.1 del manual)

3.1.1. Recopilacion de informacion (corresponde al numeral 5.3.1.1 del manual)
3.1.2. Andlisis de la produccion (corresponde al numeral 5.3.1.2 del manual)

2 Documento de la Agencia de Desarrollo Rural, contiene las especificaciones técnicas que se deben tener en cuenta para
adelantar la subetapa de Estudio de Factibilidad de Proyectos de Adecuacion de Tierras a Nivel Nacional, realizados dentro
de esta Convocatoria.
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3.1.3. Andlisis del consumo o de la demanda (corresponde al numeral 5.3.1.3 del manual)

3.1.4. Andlisis de los precios (corresponde al numeral 5.3.1.4 del manual)

3.1.5. Andlisis de la comercializacién (corresponde al numeral 5.3.1.5 del manual)

3.1.6. Recomendaciones sobre el mercado (corresponde al numeral 5.3.1.6 del manual)

3.2. Plan agropecuario (corresponde al numeral 5.3.2 del manual)

3.2.1. Componentes de apoyo (corresponde al numeral 5.3.2.1 del manual)

3.2.2. Componentes del plan (corresponde al numeral 5.3.2.2 del manual)

3.3. Demandas de agua para riego y requerimientos de drenaje (corresponde al numeral 5.3.3 del manual)
3.4. Plan de Ingenieria (corresponde al numeral 5.3.4 del manual)

3.5. Plan de organizacion y capacitacion de los usuarios (corresponde al numeral 5.3.5 del manual)
3.6. Plan de organizacion del proyecto (corresponde al numeral 5.3.6 del manual)

3.7. Aspectos ambientales (corresponde al numeral 5.3.7 del manual)

3.8. Costos totales del proyecto (corresponde al numeral 5.3.8 del manual)

4. EVALUACION (corresponde al numeral 5.4 del manual)

4.1. Costos totales del proyecto (corresponde al numeral 5.4.1 del manual)

4.2. Evaluacion del proyecto (corresponde al numeral 5.4.2 del manual)

4.2.1. Evaluacion financiera del proyecto (corresponde al numeral 5.4.2.1 del manual)

4.2.2. Andlisis financiero de Fincas Tipo (corresponde al numeral 5.4.2.2 del manual)

4.2.3. Evaluacion econoémica del proyecto (corresponde al numeral 5.4.2.3 del manual)

4.2.4. Evaluacion de los beneficios sociales (corresponde al numeral 5.4.2.4 del manual)

4.3. Flujo de fondos a percibir por la Asociacion de Usuarios (corresponde al numeral 5.4.3 del manual)
4 4. Requerimiento y escalamiento de las inversiones del proyecto (corresponde al numeral 5.4.4 del manual)
4.5. Recuperacion de inversiones (corresponde al numeral 5.4.5 del manual)

4.6. Mecanismos de financiacion (corresponde al numeral 5.4.6 del manual)

4.7. Gestion integral (corresponde al numeral 5.4.7 del manual)

5. ESCOGENCIA DE LA ALTERNATIVA MAS CONVENIENTE (corresponde al numeral 5.5 del manual)

5.1. Alternativa escogida (corresponde al numeral 5.5.1 del manual)

5.2. Plan de organizacion del proyecto (corresponde al numeral 5.5.2 del manual)

5.3. Requerimientos financieros del proyecto (corresponde al numeral 5.5.3 del manual)

5.4. Andlisis financiero para el organismo ejecutor y para el proyecto de adecuacion de tierras (corresponde al numeral
5.5.4 del manual)

6. FIRMA DEL ACTA DE COMPROMISO (corresponde al numeral 5.6 del manual). Este aspecto se adelantara
conjuntamente entre la Agencia de Desarrollo Rural — ADR, Findeter y el Consultor.

7. INFORME DE FACTIBILIDAD (corresponde al numeral 5.7 del manual)
1.1.1.3. FASE 3: DISENOS DETALLADOS

En esta fase el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO realizara los estudios y disefios del proyecto, con el fin
de garantizar la ejecucidn del proyecto en condiciones de funcionalidad. El Contratista debera tener en cuenta que los
productos finales tendran que ser aprobados por EI Comité Técnico.

Dentro de esta fase, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera elaborar los disefios detallados de todas
las obras que conforman el proyecto, basédndose en los predisefios elaborados para la alternativa seleccionada del estudio
de factibilidad. El alcance de los disefios debera ser el suficiente para elaborar los planos de construccion que, junto con
las especificaciones técnicas, permitan la ejecucién de las obras sin requerirse informacién o detalles adicionales, salvo
en el caso de equipos y elementos electromecanicos especiales de caracteristicas particulares, en que los planos de
detalle deben ser suministrados por el fabricante de tales equipos o elementos.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO revisara la localizacion de las obras predisefiadas en el estudio de
factibilidad y se relocalizaran, si fuere necesario, por modificaciones en su dimensionamiento o en sus alineamientos. Se
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realizaran todas las investigaciones complementarias que resulten indispensables, particularmente en topografia,
geotecnia, (incluyendo perforaciones profundas en caso de ser necesario), sedimentologia, sismica y otros aspectos
relevantes.

Los planos de construccion deberan ser completos y de facil interpretacion, e incluiran despieces de armaduras y detalles
constructivos y la definicion de todos los elementos y equipos que se incorporen a ellas, tales como compuertas, pasos
elevados, puente-gruas, etc. Ademas, los planos deberan incluir plantas, vistas frontales, laterales y cortes, que permitan
determinar en forma precisa las caracteristicas de cada estructura individual o de las estructuras tipicas, y se acompafiaran
de un cuadro resumen con la clase, ubicacion, abscisado, descripcidn resumida y dimensiones principales de cada una de
ellas.

Todos los planos seran de 0,70 m por 1,00 m, entregados en fisico y en medio digital, en formatos DWG. Ademas de los
planos detallados de cada obra y estructura, se presentaran planos generales de ubicacion del proyecto (sistema de
referencia MAGNA- SIRGAS) y de localizacién de cada uno de los sistemas y de cada obra, un indice de planos, las
fuentes de materiales y su plan de utilizacién y de acarreo, la localizacién de referencias topograficas, apiques y otros
planos generales que resulten necesarios.

Los planos en esta sub-etapa de los disefios detallados deben ser suficientes para adelantar los procesos de licitacion y
de construccion de las obras y de adquisicion y montaje de los equipos. En el caso de equipos con disefio especial, los
detalles de montaje y de las estructuras complementarias relacionadas con los mismos sélo se completaran cuando se
haya seleccionado el respectivo fabricante y él haya suministrado las especificaciones correspondientes.

Los planos de las zonas por adquirir para la construccion de las obras, que deberan ser dibujados con base en
levantamientos planimétricos de precision, deberan ser suficientes para todos los tramites de servidumbres y adquisicion
de los terrenos.

Se actualizaran los Planes Agropecuarios, correspondientes o representados por cada una de las Fincas Tipo, y se
establecera el esquema definitivo de cultivos, a nivel total del Proyecto, congruente con el resultado final del Plan de
Ingenieria, definiendo la zonificacion de la produccion (ubicacién de areas por cultivo), para el proyecto total, indicando,
para cada Finca Tipo, el nimero de productores (usuarios potenciales del riego), las areas (ha) anuales a sembrar con
riego, de cada cultivo, las rotaciones a realizar, las fechas de siembra, las fechas de cosecha y los rendimientos
incrementales, kg/ha/cosecha y/o por ha/afio, a obtener y el sistema de riego a emplear.

Se actualizarg el Estudio de Mercado y Comercializacion, se demostrara que las cantidades de cada uno de los productos
agricolas y pecuarios a obtener anualmente en el proyecto tendran un mercado seguro, indicando los sitios de venta, los
momentos de las ventas, los potenciales compradores, las cantidades y las caracteristicas de los productos a comprar por
cada uno de ellos, los precios y las formas de pago.

Se definiran y cuantificaran Indicadores Econémicos de Estado de la situacién sin el proyecto y se creard y/o alimentaréd
una base de datos dinamica.

Asi, EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera adelantar todos los disefios detallados de las obras
para la alternativa seleccionada en la Fase 2. Estudio de Factibilidad, teniendo en cuenta el alcance detallado establecido
en el documento publicado denominado “Actualizacion del manual de normas técnicas basicas para la realizacion de
proyectos de adecuacidn de tierras”s, elaborado por TRAGSA — UPRA en el afio 2015, asi:

1. ESTUDIOS BASICOS (corresponde al numeral 6.1.1 del manual)

1.1. Topografia (corresponde al numeral 6.1.1.1 del manual)

1.2. Geotecnia (corresponde al numeral 6.1.1.2 del manual)

1.3. Plan Agropecuario (corresponde al numeral 6.1.1.3 del manual)

1.4. Actualizacion del estudio de mercado y comercializacién (corresponde al numeral 6.1.1.4 del manual)

3 Documento de la Agencia de Desarrollo Rural, contiene las especificaciones técnicas que se deben tener en cuenta para
adelantar la subetapa de Disefios Detallados de Proyectos de Adecuaciéon de Tierras a Nivel Nacional, realizados dentro
de esta Convocatoria.
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2. DISENO DETALLADO DE LAS OBRAS (corresponde al numeral 6.1.2 del manual)

2.1. Obras de captacion (corresponde al numeral 6.1.2.1 del manual)

2.2. Red de conduccién y distribucion (corresponde al numeral 6.1.2.2 del manual)

2.3. Obras de adecuacion predial (corresponde al numeral 6.1.2.4 del manual)

2.4. Otras obras constitutivas del proyecto (corresponde al numeral 6.1.2.5 del manual)

2.5. Componente geoespacial (corresponde al numeral 6.1.2.6 del manual)

2.6. Presupuesto de las obras (corresponde al numeral 6.1.2.7 del manual)

2.7. Programacion de las obras e Inversiones (corresponde al numeral 6.1.2.8 del manual)

2.8. Manual de administracion, operacion y mantenimiento (corresponde al numeral 6.1.2.9 del manual)
2.9. Organizacion para la ejecucion de las obras (corresponde al numeral 6.1.2.10 del manual)
2.10. Organizacion para la operacion del proyecto (corresponde al numeral 6.1.2.11 del manual)
2.11. Tarifas de riego y drenaje (corresponde al numeral 6.1.2.12 del manual)

2.12. Requerimientos financieros del proyecto (corresponde al numeral 6.1.2.13 del manual)

2.13. Recuperacién de inversiones (corresponde al numeral 6.1.2.14 del manual)

2.14. Requerimientos financieros de los beneficiarios (corresponde al numeral 6.1.2.15 del manual)
2.15. Requerimientos de servidumbre (corresponde al numeral 6.1.2.16 del manual)

3. ASPECTOS AMBIENTALES (corresponde al numeral 6.1.3 del manual)
4. EVALUACION (corresponde al numeral 6.1.4 del manual)

5. DEFINICION DE INDICADORES DE ESTADO Y CREACION DE BASE DE DATOS DINAMICA (corresponde al
numeral 6.1.5 del manual)

6. GESTION SOCIAL Y ORGANIZACIONAL (corresponde al numeral 6.1.9 del manual)

6.1. Planes para la gestion social y organizacion (corresponde al numeral 6.1.9.1 del manual)

6.2. Plan de acompafiamiento para la organizacion (corresponde al numeral 6.1.9.2 del manual)

6.3. Plan de acompafiamiento para la capacitacién de los beneficiarios o futuros usuarios (corresponde al numeral 6.1.9.3
del manual).

7. CONCEPTO DE VIABILIDAD (corresponde al numeral 6.1.10 del manual)

8. PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCION (corresponde al numeral 6.1.11 del manual)

9. FIRMA DEL ACTA FINAL DE COMPROMISO (corresponde al numeral 6.1.12 del manual)

10. INFORME DE DISENOS DETALLADOS (corresponde al numeral 6.3 del manual)

1.2. LOCALIZACION

1.21.  LOCALIZACION GENERAL

El municipio de Samacé se localiza en la provincia del Centro en el Departamento de Boyacé. Limita por el oriente con
Cucaita, Tunja y Ventaquemada; por el Occidente con Raquira; por el Norte con Sachica, Sora y Cucaita, y por el Sur con
Ventaquemada, Raquird y Guacheta (Cundinamarca). Dista 32 km desde la ciudad de Tunja y 159 km de Bogota.

Samaca esta ubicado en el ramal de la cordillera Oriental, es un municipio de aproximadamente 160 km2, tiene una
temperatura que varia de 12 °C a 16 °C y una precipitacién media anual de 871 mm.
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Imagen 1. Localizacion del municipio de Samaca, en el departamento de Boyaca
1.22.  LOCALIZACION ESPECIFICA

La zona de influencia del proyecto esté en las veredas Pataguy, sector Pefia de Aguilas, Paramo Centro sectores Abejon
y Llanitos, Guantoque sector La Estacion, Quite sectores Rubi y Rodadero y Tibaquird sectores La Cumbre, La Capilla,
Venado y La Cabuya.

El distrito de Riego Teatinos podria beneficiar a 137 potenciales usuarios, con un area total aproximada de 198 ha. Su
altura promedio es de 2850 msnm.

En la zona de estudio existe el Canal Teatinos que fue construido hace aproximadamente 50 afios, con el propésito de
suministrar agua al acueducto de Samaca. Inicialmente, solo los excedentes eran utilizados para riego; posteriormente se
dejo el canal en servicio exclusivamente para riego. Existe infraestructura como: captacién mediante trincho en madera
sobre el rio Teatinos, canal principal en tierra y algunos sectores revestidos en concreto, canales de distribucion en tierra
con tramos revestidos en concreto y algunos reservorios prediales utilizados para riego complementario en la época de
secano.

Segun la informacion aportada por el municipio de Samacg, el distrito de Riego Teatinos cuenta con concesion de aguas
superficiales, sobre el canal Teatinos, expedida mediante Resoluciones Nos. 097 de CORPOCHIVOR y 0888 de
CORPOBOYACA del 16 de marzo de 2016, concesién que debe ser analizada y verificada por el Consultor, con el fin de
establecer las condiciones particulares de la misma e identificar su posible uso dentro del proyecto.
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1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO

El Presupuesto Estimado (PE) para para la ejecucién de los dos proyectos por fases, es hasta por la suma de
CUATROCIENTOS CUARENTAY CINCO MILLONES UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS ($445.001.460,00)
MICTE, incluidos costos de transporte, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar. La Fase 1,
Fase 2 y Fase 3 de esta convocatoria se encuentran exentas del pago del impuesto de IVA, atendiendo lo dispuesto en el
numeral 12 del Articulo 476 del Estatuto Tributario.

Presupuesto que corresponde a la sumatoria del valor estimado para cada FASE, estableciéndose para cada una el
siguiente:

VALOR TOTAL
NUMEROS LETRAS

CINCUENTA Y  CINCO MILLONES
FASE 1: Estudio de Identificacion $55.750.360,00 (| SETECIENTOS CIENCUENTA MIL
TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

HASTA LA SUMA DE DOSCIENTOS NOVENTA
Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA PESOS M/CTE

HASTA LA SUMA DE OCHENTA Y NUEVE
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
MICTE

TOTAL PROYECTO PRESUPUESTO HASTA LA SUMA DE CUATROCIENTOS
ESTIMADO PE (FASE | + FASE Il + FASE | $445.001.460,00 |[CUARENTA Y CINCO MILLONES UN MIL
i) CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FASE

FASE 2: Estudio de Factibilidad $299.557.250,00

FASE 3: Disefos Detallados $89.693.850,00

El valor del presupuesto estimado para el contrato de consultoria, incluye sueldos del personal utilizado para la realizacién
del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal,
computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo,
desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos
directos) y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato, asi como los
gastos administrativos generados durante la ejecucién del mismo. El factor multiplicador se aplica tinicamente sobre los
sueldos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que tengan efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas
de localizacion.

Cada fase tendra un presupuesto estimado, particular y diferenciado, en consideracion con lo dispuesto en los presentes
términos de referencia. La propuesta econdmica una vez efectuadas las correcciones aritméticas no podra ser inferior al
valor minimo ni superior al valor maximo del presupuesto estimado para la convocatoria, asi mismo, la propuesta de cada
una de las fases no podréa ser inferior al valor minimo ni superior al valor maximo del presupuesto establecido para la
respectiva fase.

Para lo anterior se deberan tener en cuenta los siguientes valores minimos y maximos para la convocatoria y para cada
fase:

FASE VALOR MINIMO DE LA FASE | VALOR MAXIMO DE LA FASE

FASE 1: Identificacion $50.175.324,00 $ 55.750.360,00
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FASE 2: Estudio de Factibilidad $269.601.525,00 $ 299.557.250,00
FASE 3: Disefios Detallados $80.724.465,00 $89.693.850,00
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE

(Fase 1+ Fase 2 + Fase 3) $400.501.314,00 $ 445.001.460,00

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE total para la ejecucion del proyecto “CONSULTORIA PARA
EL ESTUDIO DE IDENTIFICACION, FACTIBILIDAD Y DISENOS DETALLADOS DEL PROYECTO DE ADECUACION
DE TIERRAS EN PEQUENA ESCALA ‘TEATINOS’ EN EL MUNICIPIO DE SAMACA, BOYACA” es de hasta la suma de
CUATROCIENTOS CUARENTAY CINCO MILLONES UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS ($445.001.460,00)
M/CTE, incluidos costos de transporte, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar. La Fase 1,
Fase 2 y Fase 3 de esta convocatoria, se encuentran exentas del pago del impuesto de IVA, atendiendo lo dispuesto en
el numeral 12 del Articulo 476 del Estatuto Tributario.

1.4. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacidn, ejecucién y liquidacién del contrato, y que le
apliquen.

Adicionalmente debera tener en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS de los presentes
términos de referencia y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) - 225 ADR FIDUPREVISORA S.A,, es EL
CONTRATANTE Yy realiza la contratacién bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo general del contrato es de OCHO (8) MESES, el cual corresponde a la sumatoria de los plazos individuales de
cada una de las fases. Los plazos se contabilizaran teniendo en cuenta las actas de inicio y de terminacién de cada una
de las fases. Asi mismo, el plazo general del contrato comenzara a contabilizarse a partir de la suscripcién del acta de
inicio de la Fase 1.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad. La distribucion de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econdmica.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de una Fase y la suscripcion del Acta de Inicio de la Fase
siguiente de cada uno de los proyectos, LA CONTRATANTE no reconocera valor adicional al establecido y efectivamente
ejecutado para cada Fase en el presente estudio.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suscribir un acta de inicio para cada una de las Fases en
cada uno de los proyectos. Las actas del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO deberan firmarse
simultdneamente con las actas de inicio del contratista de Interventoria.

Los plazos discriminados para cada fase se presentan a continuacion:
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Descripcion de la Fase Plazo de Ejecucion Plazo Total
FASE 1: |dentificacion Un (1) mes

Cuatro (4) meses y
Quince (15) dias

Dos (2) meses y Quince
(15) dias

FASE 2: Estudios de Factibilidad Ocho (8) meses

FASE 3: Disefios Detallados

Durante el tiempo establecido entre la terminacién del plazo de cada Fase y la suscripcidn del Acta de Inicio de la siguiente
Fase, LA CONTRATANTE no reconocera valor adicional al establecido y efectivamente ejecutado para cada Fase en los
presentes términos de referencia. El contratista debera suscribir un acta de inicio para cada una de las Fases.
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CAPITULO I
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) — 225 ADR FIDUPREVISORA S.A., est4 interesado
en contratar la “CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE IDENTIFICACION, FACTIBILIDAD Y DISENOS DETALLADOS
DEL PROYECTO DE ADECUACION DE TIERRAS EN PEQUENA ESCALA ‘TEATINOS’ EN EL MUNICIPIO DE
SAMACA, BOYACA”, para la ejecucion en tres (3) fases sometidas a condicién, con actividades, presupuestos y
productos definidos.

El CONTRATISTA tendré como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los presentes términos
de referencia y en el contrato.

2.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO

El CONSULTOR, sin perjuicio de las demés obligaciones que se desprendan de la Constitucién Politica de la Republica
de Colombia, se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado del
CONTRATO DE CONSULTORIA, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato, las que se encuentren
en los documentos del proyecto, las establecidas en distintos apartes de los Términos de Referencia, las que se deriven
de la propuesta econdmica de contratista, aquellas especiales contenidas en los estudios previos y aquellas que por su
esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato, en los términos previstos en los
articulos 863 y 871 del Codigo de Comercio y 1603 del Cédigo Civil, y las siguientes obligaciones de caracter general:

1. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia
Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias.

2. Cumplir con el objeto del CONTRATO DE CONSULTORIA, conforme a los documentos de la convocatoria incluyendo
los estudios y documentos del proyecto, y los informes y conceptos que se generen en desarrollo del mismo.

3. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econémicas, financieras y comerciales exigidas en la convocatoria y
consignadas en la propuesta.

4. El programa de trabajo acordado seré obligatorio para EL CONTRATISTA CONSULTOR quien no podra modificarlo
unilateralmente. La modificacion del programa de trabajo debera fundarse en causas plenamente justificadas y
requerira la aprobacion escrita de LA CONTRATANTE, previo visto bueno de la INTERVENTORIA. En caso de que
el CONTRATISTA DE CONSULTORIA no cumpla con el programa de trabajo, el Interventor le podra exigir por escrito
el aumento del nimero de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el
cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la realizacién de tales acciones se genere costo adicional alguno
para LA CONTRATANTE. La renuencia del CONTRATISTA DE CONSULTORIA a adoptar las medidas exigidas se
considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el presente contrato, dando lugar a la aplicacion
de la clausula penal de apremio prevista en el mismo. Tales requerimientos del INTERVENTOR no incrementaran el
valor de la CONSULTORIA y estas condiciones se entienden aceptadas por el proponente con la entrega de la
propuesta.

5. Rendir y elaborar los informes, conceptos, y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del CONTRATO DE
CONSULTORIA.

6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO DE CONSULTORIA se le impartan por parte de la
INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO DE
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CONSULTORIA sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacion técnica, juridica o administrativa
necesaria.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o cualquier
otra situacion que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO DE CONSULTORIA.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algiin hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO DE CONSULTORIA.

Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos sefialados
en el Manual Operativo del Patrimonio Autonomo.

Para adelantar el tramite y aprobacién de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe y/o
productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la
ejecucion del CONTRATO DE CONSULTORIA.

Suministrar y mantener durante la ejecucién del CONTRATO DE CONSULTORIA y hasta su finalizacién, el personal
profesional ofrecido para la ejecucion del contrato. Si el CONTRATISTA DE CONSULTORIA requiere cambiar el
profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o
personal, quien debera tener un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara
sujeta a la aprobacién de LA CONTRATANTE, previo visto bueno del INTERVENTOR. Sera por cuenta del
CONTRATISTA DE CONSULTORIA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucion del CONTRATO DE CONSULTORIA, quedando claro que no existe ningun tipo
de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA DE CONSULTORIA con LA CONTRATANTE.

Constituir las garantias respectivas del CONTRATO DE CONSULTORIA y mantenerlas vigentes en los términos
establecidos. Las garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcion del acta de inicio del contrato.

Que el personal profesional, técnico, consultor, y cualquier otro personal necesario dispuesto para la ejecucion del
contrato, cuente con la matricula y/o tarjeta profesional correspondiente.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no so6lo con los requerimientos
técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencion de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no
observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA DE CONSULTORIA, y el
INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacidn de los procedimientos o la suspensién de los trabajos.

Garantizar ala CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios
y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto,
las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL CONTRATISTA
DE CONSULTORIA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del
valor del contrato.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo asi como las
normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica de
los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y deberd adjuntar a cada acta mensual un
informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del
CONTRATISTA DE CONSULTORIA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las
sanciones previstas por incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais.
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19. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO DE CONSULTORIA.

20. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
CONTRATO DE CONSULTORIA.

21. Responder por cualquier reclamacion, judicial o extrajudicial, que instauren personas a su cargo o subcontratistas con
ocasion del contrato.

22. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable al
CONTRATISTA DE CONSULTORIA. Dicho pago se realizara a través de una cesion de derechos del CONTRATISTA
DE CONSULTORIA sobre las cuentas sin cobrar o por causar al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

23. Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE CONSULTORIA le correspondan o sean
necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

2.3. FASES DEL CONTRATO DE CONSULTORIA
2.3.1.  FASE 1IDENTIFICACION (PARA CADA PROYECTO)
2.3.1.1. CONCEPTO:

El resultado de esta Fase de Identificacion es establecer la conveniencia de continuar con el desarrollo de la siguiente
Fase o de aplazar o rechazar la iniciativa del Proyecto, contando con la participacion de la comunidad interesada e
involucrada.

Se realizara con base en informacion disponible del proyecto y visitas de reconocimiento a la zona por un equipo
multidisciplinario para identificar las posibles alternativas de ejecucion de un proyecto de adecuacion de tierras y determinar
en forma preliminar la viabilidad financiera, ambiental, técnica y social de éstas.

Se prevé recopilar la informacién para determinar el tipo y caracteristicas generales del proyecto, verificar las alternativas
tanto de desarrollo agropecuario como de infraestructura y establecer los posibles beneficiarios y areas agricolas y
proyecto agropecuario a desarrollar.

El resultado final de la Fase de identificacion seré contar con un perfil detallado del posible proyecto de adecuacién de
tierras, asi como con la informacién que permita revisar los pardmetros béasicos de tipo técnico, social, ambiental y demas
aspectos necesarios para evaluar la identificacién y definir si procede su viabilizacién como proyecto estratégico y de
interés.

El Contratista, debera adelantar todos los trabajos teniendo en cuenta el alcance detallado establecido en el documento
que hace parte de la informacion publicada y denominado “Manual de Normas Técnicas Basicas para Adelantar la
ldentificacion de Proyectos de Adecuacion de Tierras™, elaborado por ADR en septiembre de 2017, asi:

. ESTUDIOS BASICOS (corresponde al numeral 2.1 del manual)

.1. Recopilacién y analisis de la informacion (corresponde al numeral 2.1.1 del manual)

.1.1. Cartografia (corresponde al numeral 2.1.1.1 del manual)

.1.2. Agrologia (corresponde al numeral 2.1.1.2 del manual)

.1.3. Fotografias aéreas e im&genes satelitales (corresponde al numeral 2.1.1.3 del manual)
.1.4. Geologia (corresponde al numeral 2.1.1.4 del manual)

A

1
1
1
1
1
1
1.1.5. Geomorfologia (corresponde al numeral 2.1.1.5 del manual)

4 Documento de la Agencia de Desarrollo Rural, contiene las especificaciones técnicas que se deben tener en cuenta para
adelantar la subetapa de Identificacién de Proyectos de Adecuacion de Tierras a Nivel Nacional, realizados dentro de esta
Convocatoria.
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.6. Climatologia y Meteorologia (corresponde al numeral 2.1.1.6 del manual)

.7. Hidrologia (corresponde al numeral 2.1.1.7 del manual)

.8. Demogréfica (corresponde al numeral 2.1.1.8 del manual)

.9. Informacién espacial (corresponde al numeral 2.1.1.9 del manual)

.10. Politico institucional (corresponde al numeral 2.1.1.10 del manual)

.11. Catastral (corresponde al numeral 2.1.1.11 del manual)

.12. Estudios locales y regionales (corresponde al numeral 2.1.1.12 del manual)

1.2. Caracterizacion productiva de la zona de Influencia del Proyecto (corresponde al numeral 2.1.2 del manual)

1.2.1. Productividad agropecuaria (corresponde al numeral 2.1.2.1 del manual)

1.2.2. Mercado (corresponde al numeral 2.1.2.2 del manual)

1.3. Determinacién del tipo y caracteristicas generales del proyecto y de la poblacion beneficiada (corresponde al numeral
2.1.3 del manual)

1.3.1. Definicion del problema o necesidad y del proyecto como respuesta o solucién (corresponde al numeral 2.1.3.1 del
manual)

1.3.2. Limites del proyecto (corresponde al numeral 2.1.3.2 del manual)

1.3.3. Condiciones de topografia y suelos (corresponde al numeral 2.1.3.3 del manual)

1.3.4. Situacion de las condiciones sociales y de organizacion de los beneficiarios del proyecto (corresponde al numeral
2.1.3.4 del manual)

1.3.5. Disponibilidad de agua (corresponde al numeral 2.1.3.5 del manual)

1.3.6. Zonas inundables o con problemas de drenaje (corresponde al numeral 2.1.3.6 del manual)

1.3.7. Situacién agropecuaria (corresponde al numeral 2.1.3.7 del manual)

1.4. Situacion ambiental (corresponde al numeral 2.1.4 del manual)

1.4.1. Localizacién, area y fuente de abastecimiento (corresponde al numeral 2.1.4.1 del manual)

1.4.2. Restricciones ambientales y caracteristicas generales (corresponde al numeral 2.1.4.2 del manual)

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1

2. DIAGNOSTICO (corresponde al numeral 2.2 del manual)

3. PLANEACION (corresponde al numeral 2.3 del manual)

3.1. Mercado (corresponde al numeral 2.3.1 del manual)

3.2. Alternativas de planes agropecuarios preliminares (corresponde al numeral 2.3.2 del manual)
3.3. Planteamiento de alternativas de plan de ingenieria (corresponde al numeral 2.3.3 del manual)
3.3.1. Tipos de obras (corresponde al numeral 2.3.3.1 del manual)

3.3.2. Balance hidrico (corresponde al numeral 2.3.3.2 del manual)

3.3.3. Area por beneficiar (corresponde al numeral 2.3.3.3 del manual)

3.3.4. Esquemas de las obras (corresponde al numeral 2.3.3.4 del manual)

3.3.5. Estimacion del costo de las obras (corresponde al numeral 2.3.3.5 del manual)

3.4. Origen de la iniciativa y mecanismos de financiacion (corresponde al numeral 2.3.4 del manual)

4. EVALUACION DEL PROYECTO (corresponde al numeral 2.4 del manual)

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, VIABILIDAD DE LA SEGUNDA FASE (corresponde al numeral 2.5 del
manual)

6. RECOMENDACIONES PARA LA OBTENCION DE INFORMACION ADICIONAL (corresponde al numeral 2.6 del
manual)

7. PRESENTACION DEL INFORME (corresponde al numeral 2.7 del manual)
2.3.1.2. ACTA DE INICIO DE LA FASE 1 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA:

Para el inicio de la Fase | el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, y la INTERVENTORIA, deben suscribir el acta
correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes:

1. Lugar y fecha de suscripcion del acta.
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2. Nombre e identificacién completa de los intervinientes.
3. Plazo.
4, Fecha de Inicio y Terminacion de la Fase 1.
5. Valor.
6. Informacién del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.

Dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la suscripcion del Contrato, previo a la suscripcion del Acta de Inicio del Contrato
el Interventor verificara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

a. Aprobacién del personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase 1, 2 y 3. El
INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en
la oferta para la ejecucion de las Fases 1, 2 y 3. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos
de prestacién de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o
los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad
social integral vigente de todo el personal propuesto. EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
entregara, previo a la suscripcién del acta de inicio de la Fase 1, los documentos soportes que acrediten la
calidad y experiencia del personal profesional requeridos para estas fases.

b. Aprobacién de la metodologia y programacién de actividades de la FASE I. EI INTERVENTOR aprobara la
metodologia y programacion de actividades para la Fase 1, en la cual se estableceran secuencias, duracién
(fecha de inicio y fecha de terminacion), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la
programacion, identificando la ruta critica. En ningun caso la programacién propuesta podra superar el plazo
estipulado para la Fase 1. La programacion sera objeto de seguimiento semanal.

C. Aprobacién de garantias. EI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias de la
Fase 1 correspondan con lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su presentacion
y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

d. Verificaciéon del Formato de Estimacidn Propuesta Econémica Detallada y Factor Multiplicador: El
interventor validara el Formato de Estimacion Propuesta Econémica Detallada y Factor Multiplicador.

e. Afiliacién al sistema de seguridad social integral. EL INTERVENTOR, verificara el cumplimiento en cuanto a
los soportes de afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

2.3.1.3. PRODUCTOS DE LA FASE 1

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera adelantar todas las actividades necesarias para la ejecucion
de esta fase del contrato, incluyendo la entrega de los productos requeridos como resultado de la Fase 1, los productos a
entregar seran los informes que contienen el resultado de cada una de las actividades indicadas en el numeral 2.3.1.1. de
este documento y que corresponden a lo establecido en el capitulo 2 del documento publicado y denominado “Manual de
Normas Técnicas Basicas para Adelantar la Identificacién de Proyectos de Adecuacion de Tierras” elaborado por la ADR
en el mes de septiembre de 2017, concerniente a la Fase de Identificacion, para proyectos de pequefia escala.

Atendiendo lo establecido en el manual anteriormente mencionado, EL CONTRATISTADE EJI;CUCION DEL PROYECTO
debera aportar, ademas, todos los productos indicados en el INFORME DE IDENTIFICACION (corresponde al numeral
2.7 del manual) y asociados a las actividades solicitadas en el numeral 2.3.1.1. de este documento.

El Informe de Identificacion del proyecto debe contener como minimo:

a) CAPITULOS INFORME DE IDENTIFICACION

Capitulo 1 - INTRODUCCION
Capitulo 2 - CARACTERIZACION DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Capitulo 3 - DETERMINACION DEL TIPO Y CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO
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Capitulo 4 - PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS Y ESQUEMA DE LAS OBRAS
Capitulo 5 - ORIGEN DE LA INICIATIVA Y MECANISMOS DE FINANCIACION
Capitulo 6 - GESTION INTEGRAL DEL PROYECTO

Capitulo 7 - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

b) PLANOS Y MAPAS QUE DEBEN PRESENTARSE

Ubicacion del Proyecto sobre cartografia y/o imagenes en escala minima 1:25.000, en lo posible de mayor detalle.

Area del Proyecto sobre la cartografia y/o imagenes utilizadas en la escala correspondiente y no mayor de 1:25.000.
Para proyectos de pequefa escala, cuando los predios a beneficiar se encuentren dispersos y no hagan parte de un
poligono compacto, se debera presentar un plano sobre cartografia disponible y/o imagenes en escala 1:10.000 con la
localizacién de los predios que potencialmente se beneficiaran con el proyecto.

¢) ANEXO

Anexar listado de usuarios potenciales, que contenga al menos la siguiente informacion: Nombre, documento de identidad,
tipo de posesion, area bruta del predio, area que se pretende beneficiar con riego (informacién suministrada por el usuario).

Nota: Como producto del informe de identificacion, el contratista de ejecucion del proyecto debera realizar un analisis de
las condiciones de ejecutabilidad de la fase de estudios de factibilidad, es decir, en caso de que se presente una
modificacion en el alcance de dicha fase, se debera realizar un ajuste de las dedicaciones del personal y las demas
condiciones que se requieran para ejecutar tanto la CONSULTORIA como la INTERVENTORIA, lo anterior, previo al inicio
de la fase de estudios de factibilidad.

El valor de esta fase para la consultoria y la interventoria se ha establecido segun las dedicaciones indicadas en el numeral
del personal minimo requerido, las cuales corresponden a las minimas requeridas para la elaboracion de los productos
establecidos en los documentos de la convocatoria para un area de 198 hectareas para teatinos segun la informacion
aportada por la ADR

2.3.1.4. TERMINACION DE LA FASE 1.

Al finalizar el plazo estipulado para la Fase 1, contado a partir de la suscripcién de su correspondiente acta de inicio, el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO entregara a LA INTERVENTORIA el informe contentivo de los
productos de esta Fase, sin perjuicio de las entregas parciales de acuerdo con el cronograma del proyecto y se suscribira
el Acta de Terminacion de la Fase 1.

LA INTERVENTORIA emitira concepto inicial sobre la verificacion del cumplimiento de los requisitos y contenido del
informe dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes al recibo del mismo. En caso de que el INTERVENTOR
encuentre que deben realizarse ajustes o precisiones sobre el informe, para obtener el cumplimiento de los requisitos y
contenidos del mismo, debera solicitarlos por escrito al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO dentro del
mismo término. Se entiende, en todo caso, que el proceso de elaboracidn del informe producto de la Fase 1 fue objeto de
verificacion, seguimiento y acompafiamiento constante, tanto en campo, como en oficina, por parte de LA
INTERVENTORIA, a lo largo del desarrollo de esta fase.

Los ajustes o precisiones que requiera el informe deberan ser realizados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES, siguientes a la comunicacion del Interventor en la que se indique
tal situacién.

Una vez recibidos los ajustes, la Interventoria tendra CINCO (5) DIAS HABILES para su revision. En caso de que persistan
las observaciones realizadas por la Interventoria en su informe inicial de revisién, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO podra ser sujeto de incumplimiento.

Una vez el informe producto de la Fase 1 se encuentre ajustado a los requisitos y contenidos especificados, el
INTERVENTOR presentard a la CONTRATANTE, dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes al recibo del
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producto, el respectivo informe en el que manifieste la aceptacidn del mismo y plasme su concepto, acorde con el numeral
correspondiente a CONCEPTO DEL INTERVENTOR.

Una vez finalizada y aceptada la Fase 1, el inicio de la Fase 2 quedara sometido a condicién resolutoria dependiendo del
analisis que haga la CONTRATANTE junto con la ADR en el Comité Técnico, conforme se describe en este capitulo.

2.3.1.5. CONCEPTO DEL INTERVENTOR

El informe de aceptacion del producto de la Fase 1 ajustado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO,
debera incluir el concepto de la INTERVENTORIA, adoptando una de las siguientes alternativas:

Concepto favorable

La INTERVENTORIA deberé emitir concepto favorable si como resultado del analisis del Informe de la Fase 1 estructurado
por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO vy de las verificaciones realizadas en cumplimiento de sus
obligaciones, considere que el proyecto es viable desde el punto de vista técnico, social, ambiental, econémico y financiero.

En todo caso, el inicio de la FASE 2 del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA, solamente
se entendera formalizado con la suscripcion de la correspondiente Acta de Inicio para dicha fase, por parte de la
CONTRATANTE, la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, de manera que las partes
entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucion de la fase siguiente del CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO y de LA INTERVENTORIA, por cuanto la decision de continuar hacia la Fase 2 esta
supeditado al pronunciamiento que efecttie LA CONTRATANTE junto con el COMITE TECNICO; sobre el acaecimiento o
no de una o varias de las condiciones resolutorias.

La terminacion del contrato en esta fase no dara lugar a reclamacion alguna por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO.

Concepto de diagndstico de imposibilidad de ejecucion

La Interventoria debera conceptuar sobre los elementos facticos establecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en su Informe Final de la Fase 1, que impidan la ejecucidn del proyecto en la Fase 2, valorando como minimo
la ocurrencia de los siguientes aspectos, las cuales se constituyen a su vez en condiciones resolutorias:

a. Concepto de NO viabilidad: Ocurre cuando en el informe final de la Fase 1. Estudio de Identificacion, el
Contratista, con la aprobacion del Interventor, indica que no se obtuvo una alternativa viable desde el punto de vista técnico,
social, ambiental y financieramente favorable.

b. Comunidad en oposicién: Ocurre cuando se concluya que existe una oposicion de la comunidad a la ejecucion
del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la Fase 1. Dicha oposicién de la
comunidad deberé tener el soporte suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma
que no pueda adoptarse una solucion técnica viable econdomicamente.

C. Reubicacién de poblacion: Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucién o modificacion del
proyecto, se advierta que la ejecucion requiere de la reubicacién de poblacién.

d. Concepto de no ejecutabilidad por parte del Comité Técnico: Ocurre cuando el comité técnico del cual hacen
parte la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL, FINDETER Y LA FIDUCIARIA FIDUPREVISORA se pronuncian indicando
concepto de no ejecutabilidad en los términos establecidos en el numeral denominado PRONUNCIAMIENTO DEL COMITE
TECNICO.
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e. Obtencidn de licencias o permisos: Ocurre cuando no se logre obtener la totalidad de los permisos o licencias,
en caso de requerirse, para la ejecucion del estudio de identificacidn, factibilidad y disefios detallados, conforme a las
necesidades identificadas en la Fase 1.

f. NUmero minimo de usuarios: Ocurre cuando no se logre beneficiar un nimero igual o mayor a 30 potenciales
usuarios.

Nota 1: El Comité Técnico del Patrimonio Autdnomo Derivado- PA Findeter (PAF) — 225 ADR- Contrato de Fiducia
Mercantil 0006 de 2017, esté integrado por la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL y FINDETER. LA FIDUCIARIA
FIDUPREVISORA, participa en calidad de Secretario Técnico del Comité

Nota 2: Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil y por lo
tanto el mencionado contrato entraré en etapa de liquidacion, sin que se cause ningun reconocimiento econémico distinto
al valor de la Fase 1 del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

2.3.1.6. PRONUNCIAMIENTO DEL COMITE TECNICO

Recibido el concepto del Interventor indicado en el numeral CONCEPTO DEL INTERVENTOR, EL CONTRATANTE, a
través del Supervisor, cuenta con dos (2) dias habiles para remitir a La Agencia de Desarrollo Rural los resultados
obtenidos en la Fase 1 para su revisién. EL CONTRATANTE debera acompaiiar dicha comunicacion de los siguientes
documentos:

a. Informe y soportes de la Fase 1 del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO presentado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

b. Acta de Terminacion de la Fase 1 del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

C. Concepto del Interventor de que trata el numeral precedente.

La ADR contard con quince (15) dias calendario, contados a partir del recibo de los documentos anteriormente
mencionados, para revisar la informacion producto de la Fase 1, y emitir su concepto. En caso que, de acuerdo con dicho
concepto, surjan observaciones o sea necesario realizar ajustes a los productos de la Fase 1, el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO y la INTERVENTORIA tendran un plazo méaximo de cinco (5) dias habiles para revisar y
ajustar los productos observados, conjuntamente, y presentar a LA CONTRATANTE la version final del documento. Si
surtido el plazo anterior, persisten las observaciones, se podra declarar incumplimiento al CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO.

Dentro del dia habil siguiente a la recepcion de la version final del Informe de Fase 1, la CONTRATANTE deberé remitir a
la ADR dicho documento. En los cuatro (4) dias habiles siguientes, se llevara a cabo el Comité Técnico del Patrimonio
Autonomo Derivado - PA Findeter (PAF) — 225 ADR - Contrato de Fiducia Mercantil 0006 de 2017, donde se definira la
viabilidad de ejecutar la Fase 2 o si ha acaecido alguna o varias de las condiciones resolutorias ya referidas.

Una vez aceptado el producto de la Fase 1 por el Comité Técnico, se procedera a suscribir el Acta de Entrega y Recibo a
satisfaccion Final de la misma.

2.3.1.7. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE LA OCURRENCIA O NO DE LAS CONDICIONES
RESOLUTORIAS

La CONTRATANTE contara con cinco (5) dias habiles para analizar el informe final de la Fase 1 presentado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el CONCEPTO DEL INTERVENTOR, PRONUNCIAMIENTO DEL
COMITE TECNICO, ademas de otros elementos que correspondan y considere necesarios, y pronunciarse sobre los
referidos documentos, asi como sobre el acaecimiento 0 no de una o varias de las condiciones resolutorias.

Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil y por lo tanto el
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mencionado contrato entrara en etapa de liquidacion, sin que se cause ninguin reconocimiento economico distinto al valor
de la Fase 1 del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

2.3.1.8. CONSECUENCIA DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE EL ACAECIMIENTO O NO
DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS

Conforme al pronunciamiento de la CONTRATANTE, se procedera asi:

Pronunciamiento de acaecimiento de una o varias de las Condiciones Resolutorias

Si de los analisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que ha acaecido una o varias de las condiciones
resolutorias, se entendera resuelto el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, y la CONTRATANTE remitiré al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el Acta de Liquidacion correspondiente, conforme al procedimiento
establecido para estos efectos en el contrato.

Pronunciamiento de no acaecimiento de las Condiciones Resolutorias

Si de los analisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que no ha acaecido ninguna de las condiciones
resolutorias, la CONTRATANTE informara de tal situacion al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO,
procediendo a la suscripcion del Acta de Inicio de la Fase 2, segun lo previsto en el contrato

2.3.1.9. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONSULTOR EN LA FASE1

Adicional a las obligaciones generales contempladas para el desarrollo del contrato, las establecidas en la Minuta del
Contrato, en los Términos de Referencia y demas que apliquen; teniendo en cuenta el alcance de las actividades a
desarrollar en el proyecto, se considera conveniente incorporar las siguientes obligaciones especificas:

PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

a. EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera adelantar las actividades necesarias para dar
cumplimiento al objeto de la Fase 1, presentando un plan de trabajo y una programacion de actividades para la
ejecucion del contrato, los cuales seran revisados y aprobados por la Interventoria antes de la suscripcion del
acta de inicio de la Fase 1. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades
asociadas a los productos entregables, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicién de la
ruta critica del proyecto y asignacion de recursos.

b. El Contratista debera entregar al Interventor y/o la CONTRATANTE las Hojas de Vida de todos los profesionales
que dispondra para las Fases 1, 2, y 3 previa suscripcion del acta de inicio del Contrato, conforme a la propuesta
presentada y a lo estipulado en los Términos de Referencia

c. Dentro del citado plazo, debe presentar para aprobacién de la INTERVENTORIA, la metodologia de trabajo
planteada para la ejecucién de la Fase 1, cronograma de ejecucion, formulacién del plan de accién social, y la
propuesta de socializacién con la comunidad y con autoridades locales, para los diferentes distritos de riego
involucrados en el proyecto, de acuerdo con las caracteristicas particulares propias de cada uno de ellos.

FASE 1. ESTUDIO DE IDENTIFICACION

a.  Suscribir el acta de inicio de la Fase 1 y presentar las garantias segln corresponda, para aprobacién de LA
CONTRATANTE.

b.  Efectuar, en cumplimiento del plan social, o cuando LA CONTRATANTE lo considere pertinente, reuniones de
Socializacién con la Comunidad y las autoridades locales.
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c. EICONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO entregara a la INTERVENTORIA informes semanales en los
que demuestre el avance logrado en el periodo correspondiente, en relacién con las actividades indicadas para la
presente fase en el numeral ALCANCE. Los informes semanales seran entregados el primer dia habil de la semana
siguiente a la terminacién del periodo objeto de analisis. Lo anterior sin perjuicio de la presentacién de los informes
de avance de la fase segun el cronograma del proyecto y los productos por entregar.

d.  Ajustary presentar el Informe Final de esta Fase dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las
observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE y/o el COMITE TECNICO. Este Informe
Final debera evidenciar el cumplimiento de todas y cada una de las actividades contempladas, y debera ser aprobado
por la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE. Este Informe debe poseer y presentar caracteristicas y propiedades
de una labor consistente, coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas y como tal debe ser concebido y
ejecutado.

e.  Elaborar toda la documentacién técnica, legal, ambiental y econdmica requerida para la ejecucion del proyecto.

f. Mantener el personal ofrecido para esta FASE, el cual fue aprobado previo a la firma del acta de inicio del contrato
de Interventoria.

g.  Garantizar la calibracién de equipos de topografia y demas utilizados en el CONTRATO DE CONSULTORIA.
h.  Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar.

i.  Presentarinformes semanales (el primer dia habil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los primeros cinco
(5) dias calendario del mes siguiente) a la interventoria donde se evidencien los aspectos mas relevantes de las
actividades desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo.

j- Implementar planes especiales de reaccidn, con acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que
dificulten la ejecucion de esta fase 0 que representen riesgos de gestion.

k.  Garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el proyecto 0 en los actos o
pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente

. Ajustar los productos de esta fase, dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las observaciones
presentadas por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE y/o el COMITE TECNICO.

m. Presentar toda la informacién requerida por el Interventor, el supervisor designado para tal fin o el PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) - 225 ADR.

n.  ElInforme Final debe contener los productos establecidos en el alcance de la Fase 1.

0. Elaborar y presentar juntamente con el INTERVENTOR, las actas de terminacion y acta de entrega y recibo a
satisfaccion final de la fase 1.

p. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucién de la Fase 1.

q. Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE CONSULTORIA le correspondan o sean
necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

2.3.1.10. DURACION DE LA FASE 1

Para la ejecucion de la Fase 1, el plazo de ejecucién serd de UN (1) MES, contado a partir de la suscripcion del acta de
inicio.

2.3.1.11. VALOR Y FORMA DE PAGO
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Para la ejecucién de la Fase 1 del contrato se encuentran establecidos desde la estructuracion y presentacion de la
propuesta economica:

o Perfil profesional — Experiencia general y especifica.

. Profesionales requeridos para el desarrollo de la actividad.

. Recursos e insumos requeridos para el desarrollo de la actividad
. Dedicaciones y duracién de las actividades del personal

. Salarios

. Factor multiplicador

Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, desplazamiento, transporte,
almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, asi como su vigilancia, es decir, todos
los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal cumplimiento de la
gjecucion de la Fase 1. La CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningin reajuste realizado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en relacién con los costos, gastos o actividades que aquel considere
necesarios para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO esta obligado a ejecutar todas las actividades y servicios que
resulten necesarias para la ejecucion de la Fase 1, segln las necesidades y entregables establecidos en los documentos
de la convocatoria.

La CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el valor de la FASE 1 en un Unico pago
por el 100% del valor ofertado por el proponente para la FASE |, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion final de los productos de la Fase 1 por parte de la INTERVENTORiA.
b. Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

Los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo. Para los pagos de la Fase
1, debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -
ICBF 'y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pensién,
Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del
proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la Fase. De igual manera, debera
presentar paz y salvo por concepto de pago de salarios de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la
Fase, asi como del personal independiente y proveedores que presten sus servicios y/o suministros para la ejecucion de
la misma.

De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%), la cual se devolvera al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion de los productos de la Fase 2 por parte de la INTERVENTORIA.

b. Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

C. Suscripcion del acta de liquidacion del contrato

2.3.2. FASE 2. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
2.3.2.1. CONCEPTO:
El objetivo de las actividades de esta Fase es realizar la seleccion de la alternativa mas favorable, con base en criterios

técnicos, sociales, ambientales y econémicos, asi como de los riesgos que puedan asociarse a la concepcion y evaluacion
de este proyecto. Se deberan realizar las consideraciones de los aspectos sociales, ambientales, técnicos, econdmicos,
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de institucionalidad y demas que puedan afectar la evaluacion realizada y la continuidad del proceso de concepcion del
proyecto de adecuacion de tierras.

En esta Fase se deberéan realizar todos los estudios y predisefios con un grado suficiente de detalle que permita adelantar
una evaluacion de todos los aspectos del proyecto, para establecer con un grado de certeza aceptable las bondades,
beneficios, costos, indicadores econdmicos, sociales y ambientales, con el fin de definir si el proyecto es o no factible, asi
como si amerita pasar o no a la siguiente Fase del proyecto, 0 sea, Fase 3, Disefios Detallados.

Se requerira el analisis de alternativas, con el propdsito de comparar y seleccionar alternativas técnicas que permitan
optimizar costos y adoptar soluciones ajustadas a la practica mas reciente de la ingenieria, buscando sistemas y obras
que garanticen el uso eficiente de los recursos y un proyecto sostenible en todos los aspectos.

El Contratista, debera adelantar todos los trabajos teniendo en cuenta el alcance detallado establecido en el documento
publicado y denominado “Actualizacion del manual de normas técnicas basicas para la realizacién de proyectos de
adecuacion de tierras™, elaborado por TRAGSA — UPRA en el afio 2015, asi:

1. ESTUDIOS BASICOS (corresponde al numeral 5.1 del manual)

1.1. Recopilacién y analisis de la informacién existente (corresponde al numeral 5.1.1 del manual)

1.2. Agrologia (corresponde al numeral 5.1.2 del manual)

1.3. Topografia (corresponde al numeral 5.1.4.1 del manual)

1.4. Geotecnia (corresponde al numeral 5.1.7 del manual)

1.5. Climatologia y meteorologia (corresponde al numeral 5.1.9 del manual)

1.6. Hidrologia (corresponde al numeral 5.1.10 del manual)

1.7. Sedimentologia (corresponde al numeral 5.1.11 del manual)

1.8. Freatimetria (corresponde al numeral 5.1.12 del manual)

1.9. Suministro de Agua (corresponde al numeral 5.1.13 del manual)

1.10. Estudios Sociales y Organizacionales (corresponde al numeral 5.1.16 del manual)

1.10.1. Demografia (corresponde al numeral 5.1.16.1 del manual)

1.10.2. Servicios, transporte y vias en las unidades territoriales (corresponde al numeral 5.1.16.2 del manual)
1.10.3. Organizacién social (corresponde al numeral 5.1.16.3 del manual)

1.10.4. Sistema politico institucional (corresponde al numeral 5.1.16.4 del manual)

1.10.5. Asentamientos arqueoldgicos (corresponde al numeral 5.1.16.5 del manual)

1.10.6. Ordenamiento social de la propiedad (corresponde al numeral 5.1.16.6 del manual)

1.11. Potencial social y organizativo de los beneficiarios (corresponde al numeral 5.1.17 del manual)

1.12. Informacion catastral (corresponde al numeral 5.1.18 del manual)

1.13. Situacion actual agropecuaria (corresponde al numeral 5.1.19 del manual)
1.14. Mercado (corresponde al numeral 5.1.20 del manual)

1.15. Situacion actual de Ingenieria (corresponde al numeral 5.1.21 del manual)

2. DIAGNOSTICO (corresponde al numeral 5.2 del manual)

3. PLANEACION (corresponde al numeral 5.3 del manual)

3.1. Estudio de mercado (corresponde al numeral 5.3.1 del manual)

3.1.1. Recopilacién de informacion (corresponde al numeral 5.3.1.1 del manual)

3.1.2. Andlisis de la produccién (corresponde al numeral 5.3.1.2 del manual)

3.1.3. Andlisis del consumo o de la demanda (corresponde al numeral 5.3.1.3 del manual)
3.1.4. Andlisis de los precios (corresponde al numeral 5.3.1.4 del manual)

3.1.5. Andlisis de la comercializacién (corresponde al numeral 5.3.1.5 del manual)

3.1.6. Recomendaciones sobre el mercado (corresponde al numeral 5.3.1.6 del manual)
3.2. Plan agropecuario (corresponde al numeral 5.3.2 del manual)

5 Documento de la Agencia de Desarrollo Rural, contiene las especificaciones técnicas que se deben tener en cuenta para
adelantar la subetapa de Estudio de Factibilidad de Proyectos de Adecuacién de Tierras a Nivel Nacional, realizados dentro
de esta Convocatoria.
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3.2.1. Componentes de apoyo (corresponde al numeral 5.3.2.1 del manual)

3.2.2. Componentes del plan (corresponde al numeral 5.3.2.2 del manual)

3.3. Demandas de agua para riego y requerimientos de drenaje (corresponde al numeral 5.3.3 del manual)
3.4. Plan de Ingenieria (corresponde al numeral 5.3.4 del manual)

3.5. Plan de organizacion y capacitacion de los usuarios (corresponde al numeral 5.3.5 del manual)

3.6. Plan de organizacion del proyecto (corresponde al numeral 5.3.6 del manual)

3.7. Aspectos ambientales (corresponde al numeral 5.3.7 del manual)

3.8. Costos totales del proyecto (corresponde al numeral 5.3.8 del manual)

4. EVALUACION (corresponde al numeral 5.4 del manual)

4.1. Costos totales del proyecto (corresponde al numeral 5.4.1 del manual)

4.2. Evaluacion del proyecto (corresponde al numeral 5.4.2 del manual)

4.2.1. Evaluacion financiera del proyecto (corresponde al numeral 5.4.2.1 del manual)

4.2.2. Andlisis financiero de Fincas Tipo (corresponde al numeral 5.4.2.2 del manual)

4.2.3. Evaluacion econémica del proyecto (corresponde al numeral 5.4.2.3 del manual)

4.2.4. Evaluacion de los beneficios sociales (corresponde al numeral 5.4.2.4 del manual)

4.3. Flujo de fondos a percibir por la Asociacion de Usuarios (corresponde al numeral 5.4.3 del manual)
4 4. Requerimiento y escalamiento de las inversiones del proyecto (corresponde al numeral 5.4.4 del manual)
4.5. Recuperacion de inversiones (corresponde al numeral 5.4.5 del manual)

4.6. Mecanismos de financiacion (corresponde al numeral 5.4.6 del manual)

4.7. Gestion integral (corresponde al numeral 5.4.7 del manual)

5. ESCOGENCIA DE LA ALTERNATIVA MAS CONVENIENTE (corresponde al numeral 5.5 del manual)

5.1. Alternativa escogida (corresponde al numeral 5.5.1 del manual)

5.2. Plan de organizacion del proyecto (corresponde al numeral 5.5.2 del manual)

5.3. Requerimientos financieros del proyecto (corresponde al numeral 5.5.3 del manual)

5.4. Analisis financiero para el organismo ejecutor y para el proyecto de adecuacion de tierras (corresponde al numeral
5.5.4 del manual)

6. FIRMA DEL ACTA DE COMPROMISO (corresponde al numeral 5.6 del manual). Este aspecto se adelantara
conjuntamente entre la Agencia de Desarrollo Rural — ADR, Findeter y el Consultor.

7. INFORME DE FACTIBILIDAD (corresponde al numeral 5.7 del manual)
2.3.2.2. ACTADE INICIO DE LA FASE 2:

Para el inicio de la Fase Il el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, y la INTERVENTORIA, deben suscribir el acta
correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcién del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Inicio y Terminacion de la Fase 2.

Valor.

Informacién del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.

2 e o

Su suscripcién procedera una vez se verifique por parte del INTERVENTOR el cumplimiento, entre otros, de los siguientes
requisitos:

a. Aprobacién del personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para las Fases 2. El
INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta
para la ejecucion de las Fases 2. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios
suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o los integrantes del proponente plural.
De igual forma verificard los soportes de la afiliacién y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal
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propuesto. EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO entregara, previo a la suscripcion del acta de inicio de
la Fase 2, los documentos soportes que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional requeridos para esta
fase.

b. Aprobacién de la metodologia y programacidn de actividades de la FASE Il. EI INTERVENTOR aprobaré la
metodologia y programacion de actividades para la fase 2, en la cual se estableceran secuencias, duracién (fecha de inicio
y fecha de terminacion), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion
identificando la ruta critica. En ningUin caso la programacién propuesta podra superar el plazo estipulado para la Fase 2.
La programacion sera objeto de seguimiento semanal.

c. Aprobacion de garantias. EI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias de la
Fase 2 correspondan con lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su presentacion y
aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

d. Afiliacion al sistema de seguridad social integral. EL INTERVENTOR, verificara el cumplimiento en cuanto a
los soportes de afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

Nota: El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera disponer de todos los recursos fisicos y humanos,
necesarios y suficientes, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones para la FASE 2, sin limitarse al Personal
Minimo descrito en los Términos de Referencia, y sin que esto genere un mayor valor para la CONTRATANTE.

2.3.2.3. PLAN DE GESTION SOCIAL

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera tener en cuenta los lineamientos definidos en los
documentos de la convocatoria para el planteamiento y ejecucion de su Plan de Gestién Social.

2.3.2.4. PRODUCTOS DE LA FASE 2

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera adelantar todas las actividades necesarias para la ejecucion
de esta fase del contrato, incluyendo la entrega de los productos requeridos como resultado de la Fase 2, los productos a
entregar seran los informes que contienen el resultado de cada una de las actividades indicadas en el numeral 2.3.2.1 de
este documento y que corresponden a lo establecido en el capitulo 5 del documento publicado denominado “Manual de
Normas Técnicas Bésicas para la Realizacién de Proyectos de Adecuacion de Tierras” elaborado por TRAGSA — UPRA
en el afio 2015, en lo concerniente a la Etapa de Preinversion Subetapa de Factibilidad, para proyectos de pequefia escala,
y a las “Guias para Formulacion de Estudios de Preinversion en Proyectos de Adecuacion de Tierras — La Factibilidad”,
preparadas por la UPRA, en el afio 2015.

Atendiendo lo establecido en el manual anteriormente mencionado, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
debera aportar, ademas, todos los productos indicados en el INFORME DE FACTIBILIDAD (corresponde al numeral 5.7
del manual) y asociados a las actividades solicitadas en el numeral 2.3.2.1. de este documento.

El Informe de Factibilidad del proyecto debe contener como minimo:

a) RESUMEN

El Informe Principal debera estar precedido de un resumen de 3 o 4 paginas donde se citen los aspectos mas relevantes
y las conclusiones. Principalmente se haré referencia a la relacion del proyecto con las politicas del Gobierno, su
localizacion, limites, area bruta y neta a beneficiar, infraestructura existente, vias de comunicacion, clima (temperatura,
humedad relativa, precipitacién, evaporacion, etc.), las principales alternativas estudiadas, cultivos y areas, mercados,
numero de predios beneficiados y sus areas, familias beneficiadas directa e indirectamente, empleos generados, impactos
ambientales previstos, principales componentes, plazos, costos, organizacion, beneficios, resultados econémicos y
principales lineas de accion, todo ello con la misma secuencia del Informe Principal y de acuerdo con el orden que se
indica a continuacion. El resumen estara acompafiado de uno o dos planos reducidos que contengan los componentes del
proyecto, con colores o convenciones apropiadas y cuadros condensados ilustrativos.
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b) CAPITULOS INFORME PRINCIPAL

En los Capitulos del Informe Principal se hara referencia a los Anexos en relacion con los temas més importantes:

Capitulo 1 - INTRODUCCION

Capitulo 2 - ANTECEDENTES

Capitulo 3 - CONCEPCION DEL PROYECTO

Capitulo 4 - EL AREA DEL PROYECTO

Capitulo 5 - ESTUDIOS SOCIALES Y ORGANIZACIONALES
Capitulo 6 - ESTUDIOS TECNICOS

Capitulo 7 - CONSIDERACIONES DE DISENO DEL PROYECTO
Capitulo 8 - EL PROYECTO

Capitulo 9 - EVALUACION AMBIENTAL Y RIESGOS

Capitulo 10 - ORGANIZACION Y ADMINISTRACION

Capitulo 11 - DESARROLLO AGRICOLA Y PRODUCCION
Capitulo 12 - MERCADOS, PRECIOS Y ANALISIS FINANCIEROS
Capitulo 13 - BENEFICIOS Y JUSTIFICACION

Capitulo 14 - ASUNTOS PENDIENTES

c) ANEXOS

Los anexos deben consignar en forma clara todos los analisis realizados, las metodologias empleadas y los resultados
obtenidos, ya que estos seran el punto de partida para la siguiente Fase 3. Disefios Detallados.

Los Anexos minimos contemplados seran los que se describen a continuacion, los cuales podran ser integrados en varios
volumenes dependiendo de la extension de los temas tratados. Cada Anexo estara precedido de un resumen del contenido
del mismo, estos son: Topografia, Agrologia, Geotecnia, Climatologia, Hidrologia, Sedimentologia y Freatimetria, Aspectos
socioecondmicos, Aspectos ambientales, Informacion catastral, Situacion agropecuaria actual, Situacion actual de
ingenieria, Mercados y precios, Diagnédstico situacion actual, Alternativas plan agropecuario, Demandas de agua,
Alternativas plan de ingenieria, Alternativas plan de organizacion, Costos del proyecto, Evaluacién de alternativas del
proyecto, Evaluacién econdmica y financiera del proyecto y de las Fincas Tipo y Servicios complementarios.

Nota 1: Como producto del informe de la fase estudios de factibilidad para el proyecto de Teatinos- Municipio de Samaca,
el contratista de ejecucion del proyecto debera realizar un andlisis de las condiciones de ejecutabilidad de la fase de
disefios detallados, es decir, en caso de que se presente una modificacién en el alcance de dicha fase, se debera realizar
un ajuste de las dedicaciones del personal y las demés condiciones que se requieran para ejecutar tanto la CONSULTORIA
como la INTERVENTORIA, lo anterior, previo al inicio de la fase de disefios detallados.

El valor de esta fase para la consultoria y la interventoria, se ha establecido segun las dedicaciones indicadas en el numeral
del personal minimo requerido, las cuales corresponden a las minimas requeridas para la elaboracién de los productos
establecidos en los documentos de la convocatoria para un area de 198 hectéreas para Teatinos segun la informacién
aportada por la ADR

2.3.2.5. TERMINACION DE LA FASE 2

Al finalizar el plazo estipulado para la Fase 2, contado a partir de la suscripcion de su correspondiente acta de inicio, el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO entregara a LA INTERVENTORIA el informe contentivo de los
productos de esta Fase y se suscribira el Acta de Terminacién de la Fase 2.

LA INTERVENTORIA emitira concepto inicial sobre la verificacion del cumplimiento de los requisitos y contenido del
informe dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes al recibo del mismo. En caso de que el INTERVENTOR
encuentre que deben realizarse ajustes o precisiones sobre el informe, para obtener el cumplimiento de los requisitos y
contenidos del mismo, debera solicitarlos por escrito al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO dentro del
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mismo término. Se entiende, en todo caso, que el proceso de elaboracién del informe producto de la Fase 2 fue objeto de
verificacion, seguimiento y acompafiamiento constante, tanto en campo como en oficina, por parte de LA
INTERVENTORIA, a lo largo del desarrollo de esta fase.

Los ajustes o precisiones que requiera el informe deberan ser realizados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES, siguientes a la comunicacién del Interventor en la que se indique
tal situacion.

Una vez recibidos los ajustes, la Interventoria tendra CINCO (5) DIAS HABILES para su revision. En caso de que persistan
las observaciones realizadas por la Interventoria en su informe inicial de revision, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO podra ser sujeto de incumplimiento.

Una vez el informe producto de la Fase 2 se encuentre ajustado a los requisitos y contenidos especificados, el
INTERVENTOR presentara a la CONTRATANTE, dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes al recibo del
producto, el respectivo informe en el que manifieste la aceptacion del mismo y plasme su concepto, acorde con el numeral
correspondiente a CONCEPTO DEL INTERVENTOR.

Una vez finalizada y aceptada la Fase 2, el inicio de la Fase 3 quedara sometido a condicién resolutoria dependiendo del
analisis que haga la CONTRATANTE junto con la ADR en Comité Técnico, conforme se describe en este capitulo.

2.3.2.6. CONCEPTO DEL INTERVENTOR

El informe de aceptacion del producto de la Fase 2 ajustado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO,
debera incluir el concepto de la INTERVENTORIA, adoptando una de las siguientes alternativas:

Concepto favorable

La INTERVENTORIA debera emitir concepto favorable si como resultado del analisis del Informe de la Fase 2 estructurado
por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO vy de las verificaciones realizadas en cumplimiento de sus
obligaciones, considere que el proyecto es viable desde el punto de vista técnico, social, ambiental, econdémico y financiero.

En todo caso, el inicio de la FASE 3 del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA, solamente
se entendera formalizado con la suscripcion de la correspondiente Acta de Inicio para dicha fase, por parte de la
CONTRATANTE, la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, de manera que las partes
entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucion de la fase siguiente del CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO y de LA INTERVENTORIA, por cuanto la decisién de continuar hacia la Fase 3 esta
supeditado al pronunciamiento que efectiie LA CONTRATANTE junto con el COMITE TECNICO); sobre el acaecimiento o
no de una o varias de las condiciones resolutorias.

La terminacion del contrato en esta fase no dara lugar a reclamacion alguna por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO.

Concepto de diagndstico de imposibilidad de ejecucion

La Interventoria debera conceptuar sobre los elementos facticos establecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en su Informe Final de la Fase 2, que impidan la ejecucidn del proyecto en la Fase 3, valorando como minimo
la ocurrencia de los siguientes aspectos, las cuales se constituyen a su vez en condiciones resolutorias:

a. Concepto de NO viabilidad: Ocurre cuando en el informe final de la Fase 2. Estudio de Factibilidad, el Contratista,
con la aprobacion del Interventor, indica que no se obtuvo una alternativa viable desde el punto de vista técnico, social,
ambiental; que sea econdmica y financieramente favorable.

b. Comunidad en oposicién: Ocurre cuando se concluya que existe una oposicion de la comunidad a la ejecucion
del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la Fase 2. Dicha oposicién de la
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comunidad debera tener el soporte suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma
que no pueda adoptarse una solucion técnica viable economicamente.

c. Reubicacién de poblacion: Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion o modificacion del
proyecto, se advierta que la ejecucion requiere de la reubicacion de poblacion.

d. Concepto de no ejecutabilidad por parte del Comité Técnico: Ocurre cuando el comité técnico del cual hacen
parte la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL, FINDETER Y LA FIDUCIARIA FIDUPREVISORA se pronuncian indicando
concepto de no ejecutabilidad en los términos establecidos en el numeral denominado PRONUNCIAMIENTO DEL COMITE
TECNICO.

e. Obtencidn de licencias o permisos: Ocurre cuando no se logre obtener la totalidad de los permisos o licencias,
en caso de requerirse, para la ejecucion del estudio de factibilidad y disefios detallados, conforme a las necesidades
identificadas en la Fase 2.

f. No suscripcion del Acta de Compromiso (Numeral 5.6 del manual): Ocurre cuando no se obtiene la firma del Acta
de Compromiso por parte del 60% de los potenciales usuarios, y a su vez, el area a adecuar de los usuarios que firman
esta Acta sea inferior al 51% del area total a beneficiar.

Nota 1: El Comité Técnico del Patrimonio Autbnomo Derivado- PA Findeter (PAF) — 225 ADR- Contrato de Fiducia
Mercantil 0006 de 2017, esta integrado por la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL y FINDETER. LA FIDUCIARIA
FIDUPREVISORA, participa en calidad de Secretario Técnico del Comité.

Nota 2: Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil y por lo
tanto el mencionado contrato entrara en etapa de liquidacion, sin que se cause ningun reconocimiento econémico distinto
al valor de la Fase 2 del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

2.3.2.7. PRONUNCIAMIENTO DEL COMITE TECNICO

Recibido el concepto del Interventor indicado en el numeral 2.3.2.6. Concepto Del Interventor, LA CONTRATANTE, a
través del Supervisor, cuenta con dos (2) dias habiles para remitir a La Agencia de Desarrollo Rural los resultados
obtenidos en la Fase 2 para su revision. LA CONTRATANTE debera acompaiiar dicha comunicacion de los siguientes
documentos:

a. Informe y soportes de la Fase 2 del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO presentado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

b. Acta de Terminacién de la Fase 2 del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

C. Concepto del Interventor de que trata el numeral precedente.

La ADR contard con quince (15) dias calendario, contados a partir del recibo de los documentos anteriormente
mencionados, para revisar la informacién producto de la Fase 2, y emitir su concepto. En caso de que, de acuerdo con
dicho concepto, surjan observaciones o sea necesario realizar ajustes a los productos de la Fase 2, el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO y la INTERVENTORIA tendran un plazo méaximo de cinco (5) dias habiles para revisar y
ajustar los productos observados, conjuntamente, y presentar a LA CONTRATANTE la version final del documento. Si
surtido el plazo anterior, persisten las observaciones, se podra declarar incumplimiento al CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO.

Dentro del dia habil siguiente a la recepcion de la version final del Informe de Fase 2, la CONTRATANTE debera remitir a
la ADR dicho documento. En los cuatro (4) dias habiles siguientes, se llevara a cabo el Comité Técnico del Patrimonio
Auténomo Derivado - PA Findeter (PAF) — 225 ADR - Contrato de Fiducia Mercantil 0006 de 2017, donde se definiran la
viabilidad de ejecutar la Fase 3 o se definira si ha acaecido alguna o varias de las condiciones resolutorias ya referidas.
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Una vez aceptado el producto de la Fase 2 por el Comité Técnico, se procedera a suscribir el Acta de Entrega y Recibo a
Satisfaccion Final de la misma.

2.3.2.8. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE LA OCURRENCIA O NO DE LAS CONDICIONES
RESOLUTORIAS (APLICA PARA CADA PROYECTO):

La CONTRATANTE contara con cinco (5) dias habiles para analizar el informe final de la Fase 2 presentado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el CONCEPTO DEL INTERVENTOR, PRONUNCIAMIENTO DEL
COMITE TECNICO, ademas de otros elementos que correspondan y considere necesarios, y pronunciarse sobre los
referidos documentos, asi como sobre el acaecimiento o no de una o varias de las condiciones resolutorias.

Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil y por lo tanto el
mencionado contrato entrara en etapa de liquidacion, sin que se cause ningln reconocimiento econémico distinto al valor
de la Fase 2 del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

2.3.2.9. CONSECUENCIAS DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE EL ACAECIMIENTO O NO
DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS.

Conforme al pronunciamiento de la CONTRATANTE, se procederd asi:

Pronunciamiento de acaecimiento de una o varias de las Condiciones Resolutorias

Si de los analisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que ha acaecido una o varias de las condiciones
resolutorias, se entendera resuelto el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, y la CONTRATANTE remitira al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el Acta de Liquidacion correspondiente, conforme al procedimiento
establecido para estos efectos en el contrato.

Pronunciamiento de no acaecimiento de las Condiciones Resolutorias

Si de los analisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que no ha acaecido ninguna de las condiciones
resolutorias, la CONTRATANTE informard de tal situacion al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO,
procediendo a la suscripcion del Acta de Inicio de la Fase 3, segun lo previsto en el contrato.

2.3.2.10. DURACION DE LA FASE 2

El plazo de duracion establecido para la ejecucion de esta fase del CONTRATO DE CONSULTORIA sera de CUATRO (4)
MESES Y QUINCE (15) DIAS, contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio de la Fase |1.

2.3.2.11. VALOR Y FORMA DE PAGO DE LA FASE 2 DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Para la ejecucion de la Fase 2 del contrato se encuentran establecidos desde la estructuracién y presentacién de la
propuesta economica:

o Perfil profesional — Experiencia general y especifica.

. Profesionales requeridos para el desarrollo de la actividad.

. Recursos e insumos requeridos para el desarrollo de la actividad
. Dedicaciones y duracién de las actividades del personal

. Salarios

. Factor multiplicador

Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, desplazamiento, transporte,
almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, asi como su vigilancia, es decir, todos
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los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal cumplimiento de la
egjecucion de la Fase 2. La CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en relacién con los costos, gastos o actividades que aquel considere
necesarios para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO esta obligado a ejecutar todas las actividades y servicios que
resulten necesarias para la ejecucion de la Fase 2, segun las necesidades y entregables establecidos en los documentos
de la convocatoria.

La CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el valor de la Fase 2, asi:

a. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 2, una vez entregado y recibido
a satisfaccion por parte de la Interventoria y la contratante, de los Informes que contienen lo solicitado en los incisos: 1.
ESTUDIOS BASICOS (corresponde al numeral 5.1 del manual) y 2. DIAGNOSTICO (corresponde al numeral 5.2 del
manual).

b. Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 2, una vez entregado y
recibido a satisfaccion por parte de la Interventoria y la contratante del Informe que contiene lo solicitado en los incisos: 3.
PLANEACION (corresponde al numeral 5.3 del manual) y 4. EVALUACION (corresponde al numeral 5.4 del manual).

C. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 2, una vez entregado y recibido
a satisfaccion por parte de la Interventoria y la contratante de los Informes que contienen lo solicitado en los incisos: 5.
ESCOGENCIA DE LA ALTERNATIVA MAS CONVENIENTE (corresponde al numeral 5.5 del manual) y 6. FIRMA DEL
ACTA DE COMPROMISO (corresponde al numeral 5.6 del manual).

d. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 2, una vez entregado y recibido
a satisfaccidn por parte de la Interventoria y la contratante del Informe que contiene lo solicitado en el inciso: 7. INFORME
DE FACTIBILIDAD (corresponde al numeral 5.7 del manual).

Los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo. Para los pagos de la Fase
2, debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —
ICBF 'y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pension,
Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del
proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la Fase. De igual manera, debera
presentar paz y salvo por concepto de pago de salarios de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la
Fase, asi como del personal independiente y proveedores que presten sus servicios y/o suministros para la ejecucion de
la misma.

De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%), la cual se devolvera al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion de los productos de la Fase 2 por parte de la INTERVENTORIA.

b. Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

C. Suscripcion del acta de liquidacion del contrato.

2.3.2.12. OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN LA FASE 2: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Con el fin de dar cumplimiento con la FASE 2, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, se obliga a ejecutar las siguientes
obligaciones especificas:

a.  Suscribir el acta de inicio de la Fase 2 y actualizar las garantias segun corresponda, para aprobacion de LA
CONTRATANTE.
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Efectuar, en cumplimiento del plan social, o0 cuando LA CONTRATANTE lo considere pertinente, reuniones de
Socializacion con la Comunidad y las autoridades locales.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO entregara a la INTERVENTORIA informes mensuales en los
que demuestre el avance logrado en el periodo correspondiente, en relacion con las actividades indicadas para la
presente fase en el numeral ALCANCE. Los informes mensuales seran entregados dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la terminacién del periodo objeto de analisis.

La elaboracion y preparacion de toda la informacion técnica de soporte para la obtencion de permisos, concesiones
ylo autorizaciones de indole ambiental que requieran la aprobacién ante la Autoridad Ambiental y de otras
autoridades en general, aplicables para la ejecucion del proyecto, haran parte igualmente de las obligaciones del
contratista en desarrollo de la Fase 2 del contrato

Ajustar y presentar el Informe Final de esta Fase dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las
observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE y/o el COMITE TECNICO. Este Informe
Final debera evidenciar el cumplimiento de todas y cada una de las actividades contempladas, y debera ser aprobado
por la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE. Este Informe debe poseer y presentar caracteristicas y propiedades
de una labor consistente, coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas y como tal debe ser concebido y
ejecutado.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera adelantar las actividades necesarias para dar
cumplimiento al objeto de la Fase 2. Para ello, debe presentar un plan de trabajo y una programacién de actividades
para la ejecucion del contrato, los cuales seran revisados y aprobados por la Interventoria antes de la suscripcion
del acta de inicio del contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades
asociadas a los productos entregables, duracién, relaciones de precedencia entre actividades, y definicion de la ruta
critica del proyecto y asignacién de recursos.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO deber4 presentar para aprobacion de la entidad contratante,
la Metodologia a seguir en la ejecucion de las actividades propias del proyecto, en donde se definan los recursos
humanos, fisicos, tecnolégicos y financieros a ser utilizados en el desarrollo del proyecto. La no presentacion de la
metodologia habilita al contratante y/o a la interventoria para no autorizar la ejecucion de los trabajos. No obstante,
esta suspension, no podra ser tenida en cuenta para la suspensién del contrato.

Elaborar toda la documentacion técnica, legal, ambiental y econdmica requerida para la ejecucion del proyecto.

Mantener el personal ofrecido para esta FASE, el cual fue aprobado previo a la firma del acta de inicio del contrato
de Interventoria.

Garantizar la calibracion de equipos de topografia y demas utilizados en el CONTRATO DE CONSULTORIA.
Garantizar el cumplimiento de las normatividad vigentes de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar.

Presentar informes semanales (el primer dia habil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los primeros cinco
(5) dias calendario del mes siguiente) a la interventoria donde se evidencien los aspectos mas relevantes de las
actividades desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo.

m. Implementar planes especiales de reaccion, con acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que
dificulten la ejecucion de esta fase o que representen riesgos de gestion.

Garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el proyecto o en los actos o
pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.

Ajustar los productos de esta fase, dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las observaciones
presentadas por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE y/o el COMITE TECNICO.
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p. Presentar toda la informacion requerida por el Interventor, el supervisor designado para tal fin 0 el PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) - 225 ADR.

q. Ellnforme Final debe contener los productos establecidos en el alcance de la Fase 2.

r.  Elaborar y presentar juntamente con el INTERVENTOR, las actas de terminacién y acta de entrega y recibo a
satisfaccion final de la fase 2.

s. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucion de la Fase 2.

2.3.3.  FASE 3. DISENOS DETALLADOS
2.3.3.1. CONCEPTO:

En esta fase el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO realizara los estudios y disefios del proyecto, con el fin
de garantizar la ejecucién del proyecto en condiciones de funcionalidad. EI Contratista debera tener en cuenta que los
productos finales tendran que ser aprobados por EI Comité Técnico.

Dentro de esta fase, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera elaborar los disefios detallados de todas
las obras que conforman el proyecto, basandose en los predisefios elaborados para la alternativa seleccionada del estudio
de factibilidad. El alcance de los disefios debera ser el suficiente para elaborar los planos de construccion que, junto con
las especificaciones técnicas, permitan la ejecucion de las obras sin requerirse informacién o detalles adicionales, salvo
en el caso de equipos y elementos electromecanicos especiales de caracteristicas particulares, en que los planos de
detalle deben ser suministrados por el fabricante de tales equipos o elementos.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO revisara la localizacion de las obras predisefiadas en el estudio de
factibilidad y se relocalizaran, si fuere necesario, por modificaciones en su dimensionamiento o en sus alineamientos. Se
realizaran todas las investigaciones complementarias que resulten indispensables, particularmente en topografia,
geotecnia, (incluyendo perforaciones profundas en caso de ser necesario), sedimentologia, sismica y otros aspectos
relevantes.

Los planos de construccién deberdn ser completos y de fécil interpretacion, e incluirdn despieces de armaduras y detalles
constructivos y la definicidn de todos los elementos y equipos que se incorporen a ellas, tales como compuertas, pasos
elevados, puente-gruas, etc. Ademas, los planos deberan incluir plantas, vistas frontales, laterales y cortes, que permitan
determinar en forma precisa las caracteristicas de cada estructura individual o de las estructuras tipicas, y se acompafiaran
de un cuadro resumen con la clase, ubicacion, abscisado, descripcidn resumida y dimensiones principales de cada una de
ellas.

Todos los planos seran de 0,70 m por 1,00 m, entregados en fisico y en medio digital, en formatos DWG. Ademas de los
planos detallados de cada obra y estructura, se presentaran planos generales de ubicacion del proyecto (sistema de
referencia MAGNA- SIRGAS) y de localizacién de cada uno de los sistemas y de cada obra, un indice de planos, las
fuentes de materiales y su plan de utilizacién y de acarreo, la localizacién de referencias topograficas, apiques y otros
planos generales que resulten necesarios.

Los planos en esta sub-etapa de los disefios detallados deben ser suficientes para adelantar los procesos de licitacion y
de construccién de las obras y de adquisicion y montaje de los equipos. En el caso de equipos con disefio especial, los
detalles de montaje y de las estructuras complementarias relacionadas con los mismos sélo se completaran cuando se
haya seleccionado el respectivo fabricante y €l haya suministrado las especificaciones correspondientes.

Los planos de las zonas por adquirir para la construccién de las obras, que deberan ser dibujados con base en
levantamientos planimétricos de precision, deberan ser suficientes para todos los tramites de servidumbres y adquisicion
de los terrenos.

Se actualizarén los Planes Agropecuarios, correspondientes o representados por cada una de las Fincas Tipo, y se
establecera el esquema definitivo de cultivos, a nivel total del Proyecto, congruente con el resultado final del Plan de
Ingenieria, definiendo la zonificacion de la produccion (ubicacién de areas por cultivo), para el proyecto total, indicando,
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para cada Finca Tipo, el nimero de productores (usuarios potenciales del riego), las areas (ha) anuales a sembrar con
riego, de cada cultivo, las rotaciones a realizar, las fechas de siembra, las fechas de cosecha y los rendimientos
incrementales, kg/ha/cosecha y/o por ha/afio, a obtener y el sistema de riego a emplear.

Se actualizara el Estudio de Mercado y Comercializacion, se demostrara que las cantidades de cada uno de los productos
agricolas y pecuarios a obtener anualmente en el proyecto tendran un mercado seguro, indicando los sitios de venta, los
momentos de las ventas, los potenciales compradores, las cantidades y las caracteristicas de los productos a comprar por
cada uno de ellos, los precios y las formas de pago.

Se definiran y cuantificaran Indicadores Econémicos de Estado de la situacion sin el proyecto y se creara y/o alimentara
una base de datos dinamica.

Asi, El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera adelantar todos los disefios detallados de las obras
para la alternativa seleccionada en la Fase 2. Estudio de Factibilidad, teniendo en cuenta el alcance detallado establecido
en el documento publicado denominado “Actualizacién del manual de normas técnicas basicas para la realizacion de
proyectos de adecuacion de tierras™s, elaborado por TRAGSA — UPRA en el afio 2015, asi:

1. ESTUDIOS BASICOS (corresponde al numeral 6.1.1 del manual)

1.1. Topografia (corresponde al numeral 6.1.1.1 del manual)

1.2. Geotecnia (corresponde al numeral 6.1.1.2 del manual)

1.3. Plan Agropecuario (corresponde al numeral 6.1.1.3 del manual)

1.4. Actualizacién del estudio de mercado y comercializacion (corresponde al numeral 6.1.1.4 del manual)

2. DISENO DETALLADO DE LAS OBRAS (corresponde al numeral 6.1.2 del manual)

2.1. Obras de captacion (corresponde al numeral 6.1.2.1 del manual)

2.2. Red de conduccidn y distribucion (corresponde al numeral 6.1.2.2 del manual)

2.3. Obras de adecuacion predial (corresponde al numeral 6.1.2.4 del manual)

2.4. Otras obras constitutivas del proyecto (corresponde al numeral 6.1.2.5 del manual)

2.5. Componente geoespacial (corresponde al numeral 6.1.2.6 del manual)

2.6. Presupuesto de las obras (corresponde al numeral 6.1.2.7 del manual)

2.7. Programacion de las obras e Inversiones (corresponde al numeral 6.1.2.8 del manual)

2.8. Manual de administracién, operacién y mantenimiento (corresponde al numeral 6.1.2.9 del manual)
2.9. Organizaci6n para la ejecucidn de las obras (corresponde al numeral 6.1.2.10 del manual)
2.10. Organizacion para la operacion del proyecto (corresponde al numeral 6.1.2.11 del manual)
2.11. Tarifas de riego y drenaje (corresponde al numeral 6.1.2.12 del manual)

2.12. Requerimientos financieros del proyecto (corresponde al numeral 6.1.2.13 del manual)

2.13. Recuperacién de inversiones (corresponde al numeral 6.1.2.14 del manual)

2.14. Requerimientos financieros de los beneficiarios (corresponde al numeral 6.1.2.15 del manual)
2.15. Requerimientos de servidumbre (corresponde al numeral 6.1.2.16 del manual)

3. ASPECTOS AMBIENTALES (corresponde al numeral 6.1.3 del manual)
4. EVALUACION (corresponde al numeral 6.1.4 del manual)

5. DEFINICION DE INDICADORES DE ESTADO Y CREACION DE BASE DE DATOS DINAMICA (corresponde al
numeral 6.1.5 del manual)

6. GESTION SOCIAL Y ORGANIZACIONAL (corresponde al numeral 6.1.9 del manual)
6.1. Planes para la gestion social y organizacién (corresponde al numeral 6.1.9.1 del manual)
6.2. Plan de acompafiamiento para la organizacion (corresponde al numeral 6.1.9.2 del manual)

¢ Documento de la Agencia de Desarrollo Rural, contiene las especificaciones técnicas que se deben tener en cuenta para
adelantar la subetapa de Disefios Detallados de Proyectos de Adecuacion de Tierras a Nivel Nacional, realizados dentro
de esta Convocatoria.
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6.3. Plan de acompafiamiento para la capacitacién de los beneficiarios o futuros usuarios (corresponde al numeral 6.1.9.3
del manual).

7. CONCEPTO DE VIABILIDAD (corresponde al numeral 6.1.10 del manual)

8. PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCION (corresponde al numeral 6.1.11 del manual)
9. FIRMA DEL ACTA FINAL DE COMPROMISO (corresponde al numeral 6.1.12 del manual)

10. INFORME DE DISENOS DETALLADOS (corresponde al numeral 6.3 del manual)

2.3.3.2. ACTADE INICIO DE LA FASE 3: (aplica para cada proyecto):

Para el inicio de la Fase Ill el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, y la INTERVENTORIA, deben suscribir el acta
correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Inicio y Terminacion de la Fase 2.

Valor.

Informacién del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.

Sk =

Su suscripcion procedera una vez se verifique por parte del INTERVENTOR el cumplimiento, entre otros, de los siguientes
requisitos:

1. Aprobacion del personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase 3. El
INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta
para la ejecucion de las Fases 3. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios
suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o los integrantes del proponente plural.
De igual forma verificard los soportes de la afiliaciéon y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal
propuesto. EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO entregara, previo a la suscripcion del acta de inicio de
la Fase 3, los documentos soportes que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional requeridos para esta
fase.

2. Aprobacién de la metodologia y programacién de actividades de la FASE Ill. EI INTERVENTOR aprobara
la metodologia y programacién de actividades para la fase 3, en la cual se establecerén secuencias, duracion (fecha de
inicio y fecha de terminacién), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacién
identificando la ruta critica. En ninglin caso la programacion propuesta podré superar el plazo estipulado para la Fase 3.
La programacion sera objeto de seguimiento semanal.

3. Aprobacién de garantias. EI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias de la
Fase 3 correspondan con lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su presentacién y
aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

4, Afiliacion al sistema de seguridad social integral. EL INTERVENTOR, verificara el cumplimiento en cuanto a
los soportes de afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

Nota: EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera disponer de todos los recursos fisicos y humanos,
necesarios y suficientes, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones para la FASE 3, sin limitarse al Personal
Minimo descrito en los Términos de Referencia, y sin que esto genere un mayor valor para la CONTRATANTE.

2.3.3.3. PLAN DE GESTION SOCIAL
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El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera tener en cuenta los lineamientos definidos en los
documentos de la convocatoria para el planteamiento y ejecucion de su Plan de Gestion Social.

2.3.3.4. PRODUCTOS DE LA FASE 3

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera presentar el resultado de los estudios y disefios en un
informe de disefio al Organismo ejecutor y a la Asociacion de Usuarios. El informe de disefio deberd acompafiarse con un
informe ejecutivo, el cual serd un resumen de los principales aspectos técnicos, sociales, ambientales y econémicos del
proyecto de manera que se pueda tener una idea clara y sucinta de los aspectos mas importantes del proyecto.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera adelantar todas las actividades necesarias para la ejecucion
de esta fase del contrato, incluyendo la entrega de los productos requeridos como resultado de la Fase 3, los productos a
entregar seran los informes que contienen el resultado de cada una de las actividades indicadas en el numeral 2.3.3.1. de
este documento y que corresponden a lo establecido en el capitulo 6 del documento publicado denominado “Manual de
Normas Técnicas Basicas para la Realizacion de Proyectos de Adecuacion de Tierras” elaborado por TRAGSA — UPRA
en el afio 2015, en lo concerniente a la Etapa de Preinversion Subetapa de Disefios Detallados, para proyectos de pequefia
escala, y a las “Guias para Formulacion de Estudios de Preinversion en Proyectos de Adecuacion de Tierras — El Disefio”,
preparadas por la UPRA, en el afio 2015.

Atendiendo lo establecido en el manual anteriormente mencionado, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
debera aportar, ademas, todos los productos indicados en el INFORME DE DISENOS DETALLADOS (corresponde al
numeral 6.3 del manual) y asociados a las actividades solicitadas en el numeral 2.3.3.1 de este documento.

El Informe de Disefios Detallados del proyecto debe contener como minimo:

Capitulo 1 — INTRODUCCION

Capitulo 2 - ASPECTOS SOCIALES Y ORGANIZACIONALES

Capitulo 3 - GESTION INTEGRAL

Capitulo 4 - DISENOS HIDRAULICOS, GEOTECNI COS, ESTRUCTURALES Y ELECTROMECANICOS
Capitulo 5 - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Capitulo 6 - PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA

Capitulo 7 - DOCUMENTOS PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS

Capitulo 8 - ADQUISICIONES Y SERVIDUMBRES

Capitulo 9 - MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

Capitulo 10 - EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

2.3.3.5. TERMINACION DE LA FASE 3

Al finalizar el plazo estipulado para la Fase 3, contado a partir de la suscripcion de su correspondiente acta de inicio, el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO entregara a LA INTERVENTORIA el informe contentivo de los
productos de esta Fase y se suscribira el Acta de Terminacién de la Fase 3.

LA INTERVENTORIA emitira concepto inicial sobre la verificacion del cumplimiento de los requisitos y contenido del
informe dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes al recibo del mismo. En caso de que el INTERVENTOR
encuentre que deben realizarse ajustes o precisiones sobre el informe, para obtener el cumplimiento de los requisitos y
contenidos del mismo, debera solicitarlos por escrito al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO dentro del
mismo término. Se entiende, en todo caso, que el proceso de elaboracién del informe producto de la Fase 3 fue objeto de
verificacion, seguimiento y acompafiamiento constante, tanto en campo como en oficina, por parte de LA
INTERVENTORIA, a lo largo del desarrollo de esta fase.

Los ajustes o precisiones que requiera el informe deberan ser realizados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL

PROYECTO dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes a la comunicacion del Interventor en la que se indique tal
situacion.
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Una vez recibidos los ajustes, la Interventoria tendra CINCO (5) DIAS HABILES para su revision. En caso de que persistan
las observaciones realizadas por la Interventoria en su informe inicial de revision, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO podra ser sujeto de incumplimiento.

Una vez el informe producto de la Fase 3 se encuentre ajustado a los requisitos y contenidos especificados, el
INTERVENTOR presentara a la CONTRATANTE, dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes al recibo del
producto, el respectivo informe en el que manifieste la aceptacion del mismo.

2.3.3.6. PRONUNCIAMIENTO DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL

Recibido el concepto del Interventor indicado en el numeral ACTA DE TERMINACION DE LA FASE 3, EL CONTRATANTE,
a través del Supervisor, cuenta con dos (2) dias habiles para remitir a La Agencia de Desarrollo Rural los resultados
obtenidos en la Fase 3 para su revisién. EL CONTRATANTE debera acompaiiar dicha comunicacion de los siguientes
documentos:

. Informe y soportes de la Fase 3 del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO presentado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.
. Acta de Terminacion de la Fase 3 del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

La ADR contard con quince (15) dias calendario, contados a partir del recibo de los documentos anteriormente
mencionados, para revisar la informacién producto de la Fase 3, y emitir su concepto. En caso de que, de acuerdo con
dicho concepto, surjan observaciones o sea necesario realizar ajustes a los productos de la Fase 3, el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO y la INTERVENTORIA tendran un plazo méaximo de cinco (5) dias habiles para revisar y
ajustar los productos observados, conjuntamente, y presentar a LA CONTRATANTE la versién final del documento. Si
surtido el plazo anterior, persisten las observaciones, se podra declarar incumplimiento al CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO.

Dentro del dia habil siguiente a la recepcion de la version final del Informe de Fase 3, la CONTRATANTE debera remitir a
la ADR dicho documento.

Una vez aceptado el producto de la Fase 3, Interventor, Supervisor y Concepto de la ADR, se procedera a suscribir el Acta
de entrega y recibo a satisfaccion final de esta fase y se comenzara el trdmite de liquidacion de la consultoria en general.

2.3.3.7. DURACION DE LA FASE 3

El plazo de duracion establecido para la ejecucion de esta fase del CONTRATO DE CONSULTORIA sera de DOS (2)
MESES Y QUINCE (15) DIAS, contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio de la Fase |Il.

2.3.3.8. VALORY FORMA DE PAGO DE LA FASE 3 DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Para la ejecucion de la Fase 3 del contrato se encuentran establecidos desde la estructuracién y presentacién de la
propuesta economica:

o Perfil profesional — Experiencia general y especifica.

. Profesionales requeridos para el desarrollo de la actividad.

. Recursos e insumos requeridos para el desarrollo de la actividad
. Dedicaciones y duracién de las actividades del personal

. Salarios

. Factor multiplicador

Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, desplazamiento, transporte,
almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, asi como su vigilancia, es decir, todos
los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal cumplimiento de la
ejecucion de la Fase 3. La CONTRATANTE no reconocerd, por consiguiente, ningin reajuste realizado por el
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CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en relacién con los costos, gastos o actividades que aquel considere
necesarios para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO esta obligado a ejecutar todas las actividades y servicios que
resulten necesarias para la ejecucion de la Fase 3, segun las necesidades y entregables establecidos en los documentos
de la convocatoria.

La CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el valor de la Fase 3, asi:

a. Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 3, una vez entregado y
recibido a satisfaccion por parte de la Interventoria y la contratante de los Informes que contienen lo solicitado en los
incisos: 1. ESTUDIOS BASICOS (corresponde al numeral 6.1.1 del manual), 2. DISENO DETALLADO DE LAS OBRAS
(corresponde al numeral 6.1.2 del manual) y 3. ASPECTOS AMBIENTALES (corresponde al numeral 6.1.3 del manual).
b. Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 3, una vez entregado y
recibido a satisfaccion por parte de la Interventoria y la contratante de los Informes que contienen lo solicitado en los
incisos: 4. EVALUACION (corresponde al numeral 6.1.4 del manual), 5. DEFINICION DE INDICADORES DE ESTADO Y
CREACION DE BASE DE DATOS DINAMICA (corresponde al numeral 6.1.5 del manual), 6. GESTION SOCIAL Y
ORGANIZACIONAL (corresponde al numeral 6.1.9 del manual), 7. CONCEPTO DE VIABILIDAD (corresponde al numeral
6.1.10 del manual) y 8. PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCION (corresponde al numeral 6.1.11 del
manual).

C. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 3, una vez entregado y recibido
a satisfaccion por parte de la Interventoria y la contratante de los Informes que contienen lo solicitado en los incisos: 9.
FIRMA DEL ACTA FINAL DE COMPROMISO (corresponde al numeral 6.1.12 del manual) y 10. INFORME DE DISENOS
DETALLADOS (corresponde al numeral 6.3 del manual).

Los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo. Para los pagos de la Fase
3, debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -
ICBF 'y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pensién,
Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del
proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la Fase. De igual manera, debera
presentar paz y salvo por concepto de pago de salarios de todo el personal vinculado directamente a la ejecucién de la
Fase, asi como del personal independiente y proveedores que presten sus servicios y/o suministros para la ejecucion de
la misma.

De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%), la cual se devolvera al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion de los productos de la Fase 3 por parte de la INTERVENTORIA.

b. Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

c. Suscripcién del acta de liquidacién del contrato.

2.3.3.9. OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN LA FASE 3: DISENOS DETALLADOS

Con el fin de dar cumplimiento con la FASE 3, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, se obliga a ejecutar las siguientes
obligaciones especificas:

a.  Suscribir el Acta de Inicio de la Fase 3 y actualizar las garantias segun corresponda, para aprobacion de LA
CONTRATANTE.
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EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera adelantar las actividades necesarias para dar
cumplimiento al objeto de la Fase 3. Para ello, debe presentar un plan de trabajo y una programacién de actividades
para la ejecucion del contrato, los cuales seran revisados y aprobados por la Interventoria antes de la suscripcion
del acta de inicio del contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades
asociadas a los productos entregables, duracién, relaciones de precedencia entre actividades, y definicion de la ruta
critica del proyecto y asignacién de recursos.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera presentar para aprobacion de la entidad contratante,
la Metodologia a seguir en la ejecucion de las actividades propias del proyecto, en donde se definan los recursos
humanos, fisicos, tecnolégicos y financieros a ser utilizados en el desarrollo del proyecto. La no presentacion de la
metodologia habilita al contratante y/o a la interventoria para no autorizar la ejecucion de los trabajos. No obstante,
esta suspension, no podra ser tenida en cuenta para la suspensién del contrato.

Entregar los productos de acuerdo con lo establecido para esta fase.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO entregara a la INTERVENTORIA informes mensuales en los
que demuestre el avance logrado en el periodo correspondiente, en relacion con las actividades indicadas para la
presente fase en el numeral ALCANCE. Los informes mensuales seran entregados dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la terminacion del periodo objeto de analisis.

La elaboracion y preparacion de toda la informacién técnica de soporte para la obtencién de permisos, concesiones
ylo autorizaciones de indole ambiental que requieran la aprobacion ante la Autoridad Ambiental y de otras
autoridades en general, aplicables para la construccion del proyecto, harén parte igualmente de las obligaciones del
contratista en desarrollo de la Fase 3 del contrato.

Ajustar y presentar el Informe Final de esta Fase dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las
observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE y/o el COMITE TECNICO. Este Informe
Final deberé evidenciar el cumplimiento de todas y cada una de las actividades contempladas, y debera ser aprobado
por la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE. Este Informe debe poseer y presentar caracteristicas y propiedades
de una labor consistente, coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas y como tal debe ser concebido y
ejecutado.

Elaborar toda la documentacion técnica, legal, ambiental y econdmica requerida para la ejecucion del proyecto.

Mantener el personal ofrecido para esta FASE, el cual fue aprobado previo a la firma del acta de inicio del contrato
de Interventoria.

Garantizar la calibracion de equipos de topografia y demas utilizados en el CONTRATO DE CONSULTORIA.
Garantizar el cumplimiento de las normatividad vigentes de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar.

Presentar informes semanales (el primer dia habil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los primeros
cinco (5) dias calendario del mes siguiente) a la interventoria donde se evidencien los aspectos mas relevantes de

las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo.

m. Implementar planes especiales de reaccidn, con acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que
dificulten la ejecucion de esta fase 0 que representen riesgos de gestion.

Garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el proyecto o en los actos o
pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente
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0. Ajustar los productos de esta fase, dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las observaciones
presentadas por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE.

p. Presentar toda la informacion requerida por el Interventor, el supervisor designado para tal fin o el PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) — 225 ADR.

q. Elnforme Final debe contener los productos establecidos en el alcance de la Fase 3.

r.  Elaborar y presentar juntamente con el INTERVENTOR, las actas de terminacién y acta de entrega y recibo a
satisfaccion final de la fase 3.

s.  Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucion de la Fase 3.

2.4. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar.
En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la interventoria, la ejecucion de las
actividades y/o del proyecto e influir en el célculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos
aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones

2.5. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecucion del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter obligatorio en el
proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacidn profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente
que resulte seleccionado dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la publicacién del acta de seleccion, para
verificacién de cumplimiento por parte del interventor, quien validara que cumplan con los requisitos minimos o superiores
a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucién del contrato y los mantendra durante la ejecucién del mismo.

De modo que, para la elaboracién de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y ademas
aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo en su propuesta
econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el personal o
los recursos suficientes para la ejecucidn del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la CONTRATANTE no
reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos de la Gerencia de Infraestructura.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al supervisor para
acreditar la formacion profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacion profesional, tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
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igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara aportando
fotocopia del diploma o acta de grado.
b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

251. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del interventor, se
tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al interventor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contrato6 el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados
asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacion y/o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacion de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual deberé venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion que requiera de la propuesta y de acudir a las
fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo,
las aclaraciones o documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditaciéon no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacién del pensum
académico de educacién superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomara la
informacién para contabilizar la experiencia profesional.

2.6. DEDICACION DE PERSONAL
Cuando el proponente seleccionado tenga uno o mas contratos de la Gerencia de Agua y Saneamiento Bésico de las que
viene adelantando el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA

BOGOTA S.A.), como del Contrato 225/2016 ADR-FINDETER que viene adelantando el PATRIMONIO AUTONOMO
DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) — 225 ADR FIDUPREVISORA S.A., se verificara, previo a la suscripcion del acta de
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inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100% de la dedicacién acumulada,
en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

2.7. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO -MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia (anexo 2) y por lo tanto del
contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracién y distribucién de dichos riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean evaluados y de ser
pertinentes sean incorporados en matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econémico del contrato
por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los
documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA en dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen
acerca de la distribucion de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los
riesgos y la afectacion del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar
o0 mitigar, segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucion del contrato.

Es responsabilidad de los proponentes, para la preparacion y presentacion de su oferta conocer, valorar, aceptar e incluir
los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva, lo cual se entiende declarado con la presentacion de la oferta.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

La tipificacion, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de seleccion,
se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones a cargo de cada
una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de las reglas
de participacion, considerando, preponderantemente, que en general, esta a cargo del contratista la ejecucion del contrato
de conformidad con la documentacion técnica suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor
pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible
aquel que reune las siguientes caracteristicas:

Su prevision se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos similares a
aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecién comporta un dafio patrimonial para una o ambas partes de la relacién contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracion del contrato. En caso de ser anterior o concomitante,
ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacion de conocimiento a ninguna de ellas por razones
tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa 0 personal o0 sus indagaciones previas
particulares.

Su concrecion o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacién contractual o luego de su terminacién,
siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las obligaciones que de ella
emanaron.

El dafio que resulte de la concrecién del riesgo debera ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal manera
que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta el patrimonio de la
otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio emergente.

1. Tipificacion
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La CONTRATANTE ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que podrian
afectar la consecucion, en los términos pactados, de las finalidades contractuales, asi:

2. Estimacion
Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la mayor o menor
probabilidad de su ocurrencia.

3. Asignacion
Es el resultado de la tipificacion y estimacion de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cudl de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecion.

2.8. INTERVENTORIA

Las actividad consistente en controlar, exigir, absolver, acompafiar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATO DE CONSULTORIA que resulte del presente proceso de seleccion se realizaran a través de la
INTERVENTORIA, la cual sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE, quien
desempefiara las funciones previstas en el Manual de Interventoria del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A.
FINDETER (PAF) — 225 ADR, que se encuentra vigente, y del Manual de Supervisién e Interventoria de Findeter que se
encuentra vigente, las Reglas de Participacion y el Contrato.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de
sus actividades, esta en la obligacién de conocer las disposiciones del Manual de Interventoria vigente del PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) - 225 ADR y del Manual de Supervision e Interventoria de Findeter que
se encuentra vigente.

2.9. GARANTIAS

EL CONTRATISTA garantizara el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente Contrato, mediante la
constitucion de una garantia o péliza, que debera amparar los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

29.1. DEL CONTRATO

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE
Vigente por el plazo de ejecucién | CONTRATISTA

Cumplimiento 30% del valor del Contrato del contrato y cuatro (4) meses | DE EJECUCION
mas DEL PROYECTO

La aprobacién de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA DERIVADO - P.A. FINDETER
(PAF) — 225 ADR es requisito previo para el inicio de la ejecucion del Proyecto, razén por la cual, ningtn contrato en
el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién o de la Etapa sin la respectiva aprobacion
de estas.

29.2. DELAFASE1

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
De Salarios, prestaciones sociales e Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase

20% del valor de la Fase 1

indemnizaciones laborales 1y tres (3) afios mas.
Responsabilidad Civil 59% del valor de la Fase 1 Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase
Extracontractual 1y cuatro (4) meses mas.

Vigente por tres (3) afios desde la fecha de
Calidad del servicio* 30% del valor total de la Fase 1 | suscripcion del acta de entrega y recibo a

satisfaccion de la Fase 1
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* El beneficiario de la pdliza sera la CONTRATANTE y la Agencia de Desarrollo Rural, y debe ser expedida conforme las
exigencias que dicte el Patrimonio Autdnomo.

29.3. DELAFASE2

AMPARO
De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales
Responsabilidad
Extracontractual

MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase
2y tres (3) afios mas.

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase
2y cuatro (4) meses mas.

Vigente por tres (3) afios desde la fecha de
suscripcién del acta de entrega y recibo a

satisfaccion de la Fase 2

20% del valor de la Fase

Cwvil 5% del valor de la Fase 2

Calidad del servicio* 30% del valor total de la Fase 2

* El beneficiario de la pdliza sera la CONTRATANTE vy la Agencia de Desarrollo Rural, y debe ser expedida conforme las
exigencias que dicte el Patrimonio Auténomo

294. DELAFASE3

AMPARO

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales
Responsabilidad
Extracontractual

MONTO DEL AMPARO

20% del valor de la Fase 3

VIGENCIA

Vigente por el plazo de ejecucién de la Fase
3y tres (3) afios mas.

Vigente por el plazo de ejecucién de la Fase
3 y cuatro (4) meses mas.

Vigente por tres (3) afios desde la fecha de
suscripcion del acta de entrega y recibo a
satisfaccion de la Fase 3

* El beneficiario de la pdliza sera la CONTRATANTE vy la Agencia de Desarrollo Rural, y debe ser expedida conforme las
exigencias que dicte el Patrimonio Auténomo

Civil 5% del valor de la Fase 3

Calidad del servicio* 30% del valor total de la Fase 3

La pdliza que expida la compafiia de seguros debera contener, por condicion particular expresa, que para efectos de este
contrato, no se aplicard ninguna clausula o estipulaciéon de indemnizacién proporcional atada al cumplimiento de la
obligacion asegurada. Asilas cosas, la aseguradora indemnizara en todo momento segun el valor asegurado en la péliza,
sin tener en cuenta proporciones cumplidas del contrato.

La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) - 225 ADR
FIDUPREVISORA S.A., es requisito previo para el inicio de la ejecucion de cada una de las fases, razon por la cual ninguna
fase podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de este requisito previo.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y el
respectivo soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracion por falta de pago.

2.9.5. PARA CONSTITUIR LAS GARANTIAS O POLIZAS, EL CONSULTOR PODRA OPTAR POR ALGUNA DE
LAS SIGUIENTES 3 OPCIONES:
1. EL CONSULTOR se adhiere al Programa de Mitigacion de Riesgos adoptado por FINDETER, en relacion con

las garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del presente contrato, EL CONTRATANTE, se
constituird como tomador, asegurado y beneficiario, y EL CONSULTOR como afianzado.

Dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la suscripcidn del contrato, EL CONSULTOR hara entrega de los

documentos e informacién requeridos, al intermediario de seguros que la CONTRATANTE le indique, con el fin de solicitar
la expedicién de la misma a la Compafiia de Seguros Liberty Seguros S.A.
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En atencién a la obligacién del CONSULTOR de presentar los documentos que sean requeridos para la constitucion de la
péliza, éste se hara responsable civil y penalmente por la veracidad de los mismos, y se obligara a indemnizar a LA
CONTRATANTE, por cualquier perjuicio que se pueda derivar por la presentaciéon de los mismos, en especial por el
incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de seguro, incluidas pero sin limitarse a las
objeciones que la Compafiia de Seguros pueda alegar por la reticencia o inexactitud en la declaracion del estado real del
riesgo, asi como cualquier otra que le corresponda.

La contratacion de las polizas a la que se refiere el presente numeral por parte del CONTRATANTE no exonera al
CONSULTOR de su obligacién de indemnizar a éste por todos los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato que
no fuesen cubiertos por la poliza mencionada o en exceso de esta.

EL CONSULTOR deberéa pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion de la expedicion de las pélizas, asi
como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prérrogas o cualquier otro anexo
que se expida con fundamento en las pélizas. Por ello, EL CONSULTOR se compromete a entregar las pélizas con su
respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias siguientes a la expedicidn de las pélizas.

EL CONSULTOR acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a este contrato
y con base en esto, en caso que EL CONSULTOR no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la
suscripcion del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacion EL CONTRATANTE solicite, actualice,
modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos
y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONSULTOR, que se causen en virtud de las actas de
avance o de liquidacion del contrato en mencion. Lo anterior, no exonera a EL CONSULTOR del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracion del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

En las pdlizas de responsabilidad civil extracontractual debera aparecer como Beneficiario EL CONTRATANTE o los
terceros afectados.

2. En el evento en que por cualquier circunstancia establecida por Liberty Seguros S.A., EL CONSULTOR no pueda
adherirse al Programa de Mitigacion de Riesgos de Findeter, éste a través del intermediario de seguros que EL
CONTRATANTE le indique, tomard y constituird a favor del CONTRATANTE las pdlizas requeridas para amparar el
presente contrato, a través de una Compafia de Seguros legalmente establecida en Colombia. EL CONTRATANTE se
constituird como tomador, asegurado, y EL CONSULTOR como afianzado.

Las pdlizas deberan ser constituidas de la siguiente manera:
a) Se debera incluir en el formato de la péliza que corresponda de acuerdo con la entidad CONTRATANTE.

b) Como condiciones particulares y/o coberturas adicionales que apliquen a todos los amparos de la pdliza de
Cumplimiento en el formato sefialado, se deberan incluir lo siguiente:

. Inaplicabilidad de la clausula de proporcionalidad.

. Irrevocabilidad del seguro y no modificacion de los términos del seguro sin consentimiento del CONTRATANTE.

. No terminacién automatica del seguro.

. Amparo automatico hasta de 30 dias para prorrogas.

. Renuncia expresa al derecho de subrogacion de la aseguradora contra el contratante, sus matrices y filiales.

. Inoponibilidad de excepciones de la compafia de seguros al asegurado.

. Improcedencia de la figura de la agravacion del estado del riesgo, respecto al deber de informar por parte del
CONTRATANTE.

. No se requerira declaratoria judicial para demostrar el incumplimiento.

c) En caso de existir modificaciones, se debera realizar la respectiva actualizacién o adicion de cobertura.
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En ningun caso los seguros anteriormente solicitados en su clausulado pueden incluir como objeto el siguiente texto o un
texto que exprese algo similar como se muestra a continuacion:

“‘Indemnizar al asegurado original respecto de su responsabilidad legal declarada por un juez competente, mediante
sentencia debidamente ejecutoriada, proveniente del desarrollo de sus operaciones en la prestacion de servicios”.

d) En las polizas debera aparecer como Beneficiario EL CONTRATANTE, y en las pélizas de responsabilidad civil
extracontractual debera aparecer como Beneficiario EL CONTRATANTE o los terceros afectados.

EL CONSULTOR deberéa pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion de la expedicion de las pélizas, asi
como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cualquier otro anexo
que se expida con fundamento en las pélizas. Por ello, EL CONSULTOR se compromete a entregar las pdlizas con su
respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias siguientes a la expedicion de las pélizas.

EL CONSULTOR acepta que EL CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a este contrato
y con base en esto, en caso que EL CONSULTOR no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la
suscripcion del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacion, FINDETER solicite, actualice,
modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos
y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONSULTOR, que se causen en virtud de las actas de
avance o de liquidacion del contrato en mencién. Lo anterior, no exonera a EL CONSULTOR del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracién del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

3. Enelcaso que EL CONSULTOR no se acoja a ninguna de las dos opciones anteriormente descritas, se obliga
a constituir las pdlizas objeto del presente contrato con cualquier aseguradora y a través del intermediario de
seguros que escoja, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:
Las pélizas deberan ser constituidas de la siguiente manera:

a) Se debera incluir en el formato de la péliza que corresponda de acuerdo con la entidad CONTRATANTE.

b) Como condiciones particulares y/o coberturas adicionales que apliquen a todos los amparos de la pdliza de
Cumplimiento en el formato sefialado, se deberan incluir lo siguiente:

J Inaplicabilidad de la clausula de proporcionalidad.

. Irrevocabilidad del seguro y no modificacién de los términos del seguro sin consentimiento del CONTRATANTE
. No terminacién automatica del seguro.

. Amparo automatico hasta de 30 dias para prorrogas.

J Renuncia expresa al derecho de subrogacion de la aseguradora contra el contratante, sus matrices Yy filiales.

J Inoponibilidad de excepciones de la compafiia de seguros al asegurado.

J Improcedencia de la figura de la agravacion del estado del riesgo, respecto al deber de informar por parte del
CONTRATANTE.

. No se requeriré declaratoria judicial para demostrar el incumplimiento.

c) En caso de existir modificaciones, se debera realizar la respectiva actualizacion o adicion de cobertura.

En ningun caso los seguros anteriormente solicitados en su clausulado pueden incluir como objeto el siguiente texto o un
texto que exprese algo similar como se muestra a continuacion:

“‘Indemnizar al asegurado original respecto de su responsabilidad legal declarada por un juez competente, mediante
sentencia debidamente ejecutoriada, proveniente del desarrollo de sus operaciones en la prestacion de servicios”.

d) En las polizas debera aparecer como Beneficiario EL CONTRATANTE, y en las pélizas de responsabilidad civil
extracontractual debera aparecer como Beneficiario EL CONTRATANTE o los terceros afectados.

Péagina 48 de 110



Findeter /-

Financiera del Desarrollo 4 ) Loljﬁg.;nnli!:
s oo osets CHADR  {fiduprevisora) et

VIDAD [OUCACION
Sgpus

Cace o s omngranad

EL CONSULTOR deberéa pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion de la expedicion de las pélizas, asi
como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prérrogas o cualquier otro anexo
que se expida con fundamento en las pélizas. Por ello, EL CONSULTOR se compromete a entregar las pdlizas con su
respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias siguientes a la expedicién de las polizas.

EL CONSULTOR acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a este contrato
y con base en esto, en caso que EL CONSULTOR no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la
suscripcion del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice,
modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos
y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONSULTOR, que se causen en virtud de las actas de
avance o de liquidacion del contrato en mencion. Lo anterior, no exonera a EL CONSULTOR del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracidn del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacion de las garantias por parte del CONTRATANTE es requisito previo para el inicio
de la ejecucion década una de las fases previstas para la ejecucion del contrato, razén por la cual ningln contrato en el
que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin su respectiva aprobacion.

En caso de presentarse alguna observacién por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcién del contrato. EL CONSULTOR debe mantener,
durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se
prorrogue el plazo de ejecucion del contrato o se adicione su valor, EL CONSULTOR debera acreditar el ajuste
correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacién del contrato. De igual modo, EL CONSULTOR
debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la ocurrencia de los siniestros amparados.

En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del
contrato o de recibo a satisfaccién de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se
verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demés gastos que generen la constitucion,
el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo de El CONSULTOR.
Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el
ultimo pago del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Si el objeto del contrato esta dividido en etapas o fases, se entenderan como fechas de inicio y
de finalizacion de cada una de ellas, las que se incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a
satisfaccion de cada etapa o fase.

2.10. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

Para la ejecucion de la Fase 1 correspondiente a Estudio de Identificacion, de la Fase 2 correspondiente a Estudio de
Factibilidad y de la Fase 3 correspondiente a Disefios Detallados, en el caso de requerirse permisos ambientales y/o
autorizaciones necesarias o concesiones, sera responsabilidad del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
elaborar y preparar toda la informacion técnica de soporte para la obtencidn de permisos, concesiones y/o autorizaciones
que requieran la aprobacion ante la Autoridad Ambiental y de ofras autoridades en general. Los costos correspondientes
para elaborar y preparar toda la informacién necesaria para la obtencion de permisos, concesiones y/o autorizaciones
ambientales, necesarias para la ejecucion del proyecto, seran asumidos por EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO.

2.11. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

Teniendo en cuenta que el recurso asignado para ejecutarse en el contrato, corresponde a los recursos requeridos de
acuerdo con el proyecto presentado por la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL; en el evento de presentarse durante la

Péagina 49 de 110



Findeter /.

Financiers dl Desarroll 4 _ Log cl;%rhug
s owcaus s CHADR  {fiduprevisora) e

VIDAD EDUCACION
Cace o s omngranad

ejecucion del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variacién en las actividades a ejecutar que requieran
recursos adicionales, esto es, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situacién debe ser planteada a la
Interventoria y al Supervisor del contrato por parte de Findeter para que se proceda de conformidad con los procedimientos
establecidos por ADR para estos casos. En caso de aprobacion se debera proceder de conformidad con lo establecido
para estos eventos y su consecuente modificacion.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO no podra ejecutar items o actividades no previstos en el contrato,
sin que previamente hayan sido aprobados por la Interventoria y por la entidad CONTRATANTE, y se haya suscrito el
respectivo contrato adicional seguin corresponda. Cualquier actividad que ejecute sin la celebracion previa del documento
contractual, sera asumida por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, de manera que LA
CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto. Es responsabilidad del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO informarse acerca de los procedimientos establecidos para tal fin.

En caso de ajustar el alcance y se generen nuevas actividades que no fueron contemplados en el presupuesto inicial, los
nuevos valores seran objeto de acuerdo entre las partes. Para tal efecto la interventoria realizara un anélisis del
presupuesto presentado por EL CONTRATISTA con el fin de verificar su correspondencia con las condiciones y precios
del mercado, y una vez verificados por la interventoria, se tramitara su aprobacion por parte de LA CONTRATANTE.

2.12. CLAUSULA GESTION DEL RIESGO

Se encuentra necesario incluir el requisito de gestion de riesgo para el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
en los siguientes términos:

GESTION DE RIESGOS

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, previamente a la celebracion del contrato, ha hecho sus propios
calculos y estimaciones, con base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber
considerado el contexto en el cual se ejecutara el contrato, asi como todos los fenémenos que puedan afectar la ejecucion
del mismo.

En la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se obliga a realizar todas las actividades
y buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los
riesgos que puedan afectar la ejecucidén del contrato. Dicha gestion debe contemplar como minimo las siguientes
actividades:

a. Identificacion de los riesgos.

b. Andlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de
los riesgos identificados, asi como la priorizacion de cada uno de ellos.

c. Elaboracién del respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones
que se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos
identificados.

d. Realizacién de actividades de monitoreo y control aplicables con base en la priorizacion de riesgos realizada,
con lo cual determinaré si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la efectividad
prevista.

Para la realizacién de la gestion de riesgos descrita, el Contratista debera presentar a LA INTERVENTORIA y al
SUPERVISOR del contrato, para su aprobacion y previa suscripcion del Acta de Inicio de cada una de las Fases, un
documento que contenga la siguiente informacién como minimo:
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a. Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades del

equipo de trabajo con relacién a la gestion del riesgo, la categorizacion que utilizara para priorizar los riesgos, la
periodicidad con la que realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucion del contrato, las escalas de
probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los andlisis cualitativos y cuantitativos de los
riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el Contratista determina la tolerancia al riesgo que da
lugar a la activacion de las acciones de gestion de los riesgos.

b. Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los
riesgos, asi como la calificacién de los riesgos de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestion del Riesgo.
C. Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en el

Registro de Riesgos.

Péagina 51 de 110



Financiera del Desarrolio 4 i Lodﬁg.;wg
ANTOS LOKACEMOS POSIBLE o £ ,_.._;l{ {fiduprevisora) enr, exmaigES
SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA
Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacién de los Términos de Referencia, | El 17 de mayo de 2018
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

Recepcion de Observaciones a los Términos de Referencia | Hasta el 24 de mayo de 2018
y anexos
Publicacion del Informe de respuesta a observaciones alos | Hasta el 29 de mayo de 2018
términos de referencia y anexos o constancia de no
presentacion de observaciones

El 05 de junio de 2018

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre No. | Hora: 10:00 a.m.

1y 2y Apertura de Sobre No. 1 Lugar: Fiduciaria La Previsora - Calle 72 #10-03 Pisos 4-
8-5-9, Bogota D.C.

Publicacion del Documento de Solicitud de Subsanabilidad | Hasta el 08 de junio de 2018

Hasta el 15 de junio de 2018

Oportunidad para subsanar Lugar: Correspondencia Findeter Bogota, Calle 103 N° 19
-20

Publicacion del Informe de verificacion de requisitos | Hasta el 20 de junio de 2018

habilitantes

Plazo para presentar observaciones al Informe de| Hasta el 22 de junio de 2018
Verificacion de requisitos habilitantes

Publicacion del Informe Definitivo de Requisitos Hasta el 27 de junio de 2018

Habilitantes
El 28 de junio de 2018

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econdmica de las Hora: 10:00 a.m.

propuestas habilitadas. Lugar: Fiduciaria La Previsora - Calle 72 #10-03 Pisos 4-
8-5-9, Bogoté D.C.

Publicacién del Informe de Evaluacién Econémica Hasta el 03 de julio de 2018

Plazo para presentar observaciones al Informe de | Hasta el 05 de julio de 2018
Evaluacién Econdmica

Segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del
Determinacion del método y ponderacion econdmica de las | plazo establecido para presentar observaciones al

propuestas habilitadas informe de evaluacion econdmica.
Publicacién del Informe Definitivo de Evaluacién y Hasta el 11 de julio de 2018
asignacién de puntaje (Orden de elegibilidad)

Publicacién del Acta de Seleccidn del Contratista o de Hasta el 16 de julio de 2018

declaratoria de desierta segtin corresponda.

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual serd
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO|
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de consultoria: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el proceso de Convocatoria
que tiene por objeto contratar la ejecucion condicional por fases del proyecto al que el interventor seleccionado le realizara
la interventoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccion para adelantar
las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos 0 méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacién,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta serd irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podré retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cédigo de Comercio.

Adecuacién de Tierras: De conformidad con la Ley 41 de 1993 se entiende por Adecuacion de Tierras la construccién de
obras de infraestructura destinadas a dotar un area determinada con riego, drenaje o proteccién contra inundaciones, con
el propésito de aumentar la productividad del sector agropecuario; ademas de ser un servicio publico.

Agencia de Desarrollo Rural - ADR: Entidad creada mediante el Decreto 2364 de 2015 como una agencia estatal de
naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personeria juridica,
patrimonio propio y autonomia administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Area rural: Seguin el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE, es el area comprendida entre el limite
de la cabecera municipal y el limite del municipio. Se caracteriza por la disposicién dispersa de viviendas y explotaciones
agropecuarias existentes en ella. No cuenta con un trazado o nomenclatura de calles, carreteras, avenidas y demas.
Tampoco dispone, por lo general, de servicios publicos y otro tipo de facilidades propias de las areas urbanas.

Asociacion de usuarios: Segun la Ley 41/93: “Los usuarios de un Distrito de Adecuacién de Tierras estaran organizados,
para efectos de la representacion, manejo y administracion del Distrito, bajo la denominacion de asociacién de usuarios.
Todo usuario de un Distrito de Adecuacion de Tierras adquiere por ese solo hecho la calidad de afiliado de la respectiva
asociacion y, por lo mismo, le obligan los reglamentos y demas disposiciones que se apliquen a dichos organismos y a
sus miembros.
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“Organizacion de usuarios del distrito, sin animo de lucro, creada para la representacion, manejo, administracion, gestion
y articulacion de acciones en el area del Distrito de Adecuacion de Tierras para beneficio de sus afiliados. (Ley 41 de
1993)’

Comité Técnico: El Comité Técnico del Patrimonio Auténomo Derivado- PA Findeter (PAF) — 225 ADR- Contrato de
Fiducia Mercantil 0006 de 2017, esta integrado por la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL y FINDETER. LA FIDUCIARIA
FIDUPREVISORA, participa en calidad de Secretario Técnico del Comité.

Concesion de aguas para riego: Es el permiso dado por la entidad competente para el uso del agua, de una fuente
especifica. En los casos de los Distritos de Adecuacion de Tierras, la Ley 41 de 1993 establece que se le otorga a quienes
vayan a actuar como administradores. Asi mismo, debera establecer la Autoridad Ambiental competente del proyecto, si
es necesaria la obtencion de licenciamiento ambiental y otros permisos y/o autorizaciones necesarias, considerando lo
establecido en el Decreto 1076 de2015 o el que lo sustituya o0 modifique o derogue.

También se precisa establecer si el proyecto requerira tramitar otros permisos y/o autorizaciones o concesiones, tales
como: consulta previa, sustraccion y/o rezonificacion de reserva forestal, concesiones de agua, permiso de vertimientos,
permiso de ocupacién de cauces, aprovechamiento forestal tnico, permiso de investigacion cientifica, permiso individual
de recoleccién, levantamiento de veda, entre otros.

Distrito de Adecuacion de Tierras: Delimitacion del area de influencia de las obras de infraestructura destinadas a dotar
un area determinada con riego, drenaje o proteccién contra inundaciones, con el propésito de elevar la productividad
agropecuaria.

Evaluacién econémica: Es la evaluacion de la conveniencia que para la economia en su conjunto, implica la realizacién
del proyecto, mediante la comparacion de los beneficios netos (beneficios totales menos costos de inversidn y operacion)
estimados en sus valores econémicos (también llamados precios econémicos, de cuenta, de eficiencia, o precios sombra)
que se producirian en la situacién “con” el proyecto, en relacion con los beneficios netos que se producirian en la misma
zona sin que se realice el proyecto (situacion “sin” proyecto); la diferencia asi estimada, representa los beneficios (0 costos)
netos incrementales para la sociedad en su conjunto que se derivarian de la ejecucion del proyecto.

Evaluacion financiera: Es la evaluacion, a precios financieros o de mercado, del beneficio neto incremental resultante de
la comparacién entre el valor de la mayor produccion agropecuaria obtenida y los costos en que se incurra como
consecuencia de la realizacién de las obras y los costos de las posibles medidas de respuesta ambiental, es decir, la
valoracion a precios constantes de las situaciones “con” y “sin” proyecto, durante la vida til del mismo.

Para la evaluacién financiera, se toma como referencia la situacion actual de la economia local, regional, nacional e
internacional en su conjunto, basados en que el desarrollo integral, guarda relacién directa con la inversién, lo que
determina que mayores niveles de recursos asignados, reporten mayores indices de crecimiento y ademas, que la
capacidad de crecimiento de una economia no depende exclusivamente, de la dimension de la inversion, sino en gran
medida, de la calidad de la misma y la redistribucion de los beneficios que se generen.

FONAT (Fondo Nacional de Adecuacion de Tierras): Cuenta separada en el presupuesto de la ADR, cuyo objeto es
financiar la ejecucién de los proyectos de adecuacion de tierras.

La Contratante: Para todos los efectos, la Contratante es la Fiduciaria FIDUPREVISORA, actuando como vocera y
administradora del Patrimonio Auténomo Derivado- PA Findeter (PAF) — 225 ADR.

Ley 41 del 22 de diciembre de 1993: Por la cual se organiza el subsector de adecuacién de tierras y se establecen sus
funciones.

Acuerdo 191 de 25 de noviembre de 2009: Por el cual se reglamenta lo relacionado con la recuperacion del monto de
las inversiones de las obras de adecuacion de tierras ejecutadas por el INCODER (hoy liquidado).

Acuerdo 193 de 25 de noviembre de 2009: Por el cual se definen los lineamientos para establecer las tarifas aplicables
a los usuarios de los distritos de Adecuacion de Tierras ejecutados por el INCODER (hoy liquidado).
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Plan agropecuario:

El Plan Agropecuario es la planificacién del uso que se le dara al Proyecto, una vez culminada su etapa de construccion,
es decir al iniciar su etapa de operacion (Distrito de Adecuacién de Tierras). Debe ser elaborado con la activa participacion
de los productores a fin de asegurar que refleje la voluntad real de cambio por parte de los beneficiarios de las tierras que
se beneficiaran.

Asi mismo, estaréa orientado hacia el mejoramiento de las condiciones actuales, no sélo teniendo en cuenta la adecuacion
de tierras con las obras propuestas, sino la utilizacion de nuevas y mejores tecnologias, acordes con los recursos humanos
disponibles.

Debera estar respaldado por componentes de apoyo que aseguren su viabilidad y aplicacién; por lo tanto, se debe
sustentar en mecanismos previstos sobre mercadeo y comercializacion.

Plan de Ingenieria: El Plan de Ingenieria debe contener la concepcién basica, descripcion detallada y cronograma de
implementacion de las obras que se ejecutaran para resolver el problema fisico planteado para el manejo del agua y los
suelos en el proyecto, y se adelanta con base en la identificacion, planteamiento y analisis comparativo de las alternativas
de cada uno de los componentes de las obras de Adecuacion de Tierras y del conjunto de las mismas, en concordancia
con el Plan Agropecuario y el Plan de Organizacion del Proyecto.

Recuperacion de inversiones: Ley 41 de enero 25 de 1993 - Ley de Adecuacion de Tierras, expresa que: “Todo
Organismo Ejecutor de un Distrito de Adecuacion de Tierras tiene derecho a que se le reintegre total o parcialmente, las
inversiones realizadas en la ejecucion de las obras, de conformidad a lo establecido en la respectiva Acta de Compromiso”.
Es el reintegro que se hace al FONAT de parte de los recursos asignados a la ejecucion de un proyecto.

Relacion Beneficio - Costo (B/C): Es la relacion que se obtiene entre el valor actualizado de los beneficios, dividido por
el valor actualizado de los costos del proyecto. La actualizacion debe hacerse a una tasa de interés determinada, segun
corresponda a la evaluacion econémica (costo de oportunidad del capital en la economia nacional) o financiera (costo de
oportunidad del capital privado). Si el proyecto es atractivo, dicha relacién es mayor que la unidad. Sila comparacion se
hace con valores a precios de mercado o financieros, el resultado es “financiero”, y si se hace a precios econémicos (o de
cuenta o de eficiencia), es resultado es “econdémico”.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejara
constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos
relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o
por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacion requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Estd

destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.
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Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar
con la propuesta.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las fases y toda la informacién
necesaria de la propuesta econémica y debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion
y calificacién. Se debe presentar con la propuesta.

Formato 5 — Estimacion propuesta econdmica detallada y factor multiplicador: Contiene el anlisis detallado de los
diferentes componentes que conforman el factor que afecta los costos directos necesarios para la ejecucion de la
interventoria. El proponente debe presentar en fisico y Excel, debidamente diligenciado un formato por cada una de las
Fases I, Iy lll, para verificacién de cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los requisitos
minimos establecidos en los términos de referencia, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato.
Estos formatos son considerados Unicamente como una herramienta para la supervision del contrato.

Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaracion juramentada de la identificacion e informacién del beneficiario real del
contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato. Entendido este, como
la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y tomar decisiones sobre la presentacion de
la propuesta, suscripcion, ejecucion, y liquidacion del contrato, asi como, sobre el manejo de los recursos econdmicos
relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucién de los beneficios econémicos derivados del mismo.
Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo
empresarial y debera presentarse debidamente firmada. Se debe presentar con la propuesta.

Formato 7. Formato de Declaracion Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracion juramentada
del proponente, de la persona juridica y/o de los integrantes del consorcio o de la unién temporal, de no encontrarse
incurso(s), en las causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los términos
de referencia. Se debe presentar con la propuesta.

Formato 8: Formato de declaracién juramentada sobre las clausulas penales, clausulas penales de apremio,
multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucion o terminacion anticipada por incumplimientos
del contratista impuestas: Es la declaracién juramentada del proponente, que debe presentar la persona natural o el
representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio
o de la unién temporal, sobre las clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de
incumplimiento y/o resolucién o terminacién anticipada por incumplimientos del contratista, que le hayan sido impuestas
o declaradas en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad de contratista. En el evento de no ser sujeto de ninguna
de las anteriores, debera aportar debidamente suscrito el Formato 9.

Formato 9: Formato de declaracion juramentada de inexistencia de imposicion de clausulas penales, clausulas
penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucion o terminacion anticipada
por incumplimiento de contratos: En el evento que la persona natural o el representante legal de persona juridica que
se presente de manera individual o alguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal no haya sido sujeto
como contratista de clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento
ylo resolucién o terminacion anticipada por incumplimientos del contratista, impuestas o declaradas en los contratos en
los cuales ha ostentado la calidad de contratista, debera presentar la respectiva declaracion juramentada.

Formato 10: Formato de declaracion Inscripcién en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico
Empresarial de la Camara de Comercio. - Es la declaracion juramentada del proponente, que debe presentar la persona
natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes
del consorcio o de la unién temporal, sobre la inscripcién o no en el registro.

FORMATO 11/ ANEXO: IDENTIFICACION DE VINCULADOS - FIDUCIARIA LA PREVISORA: El proponente bien sea

de manera individual o como integrante de un consorcio o de una unién temporal, debera(n) diligenciar todos los campos
de este Formato y aportar los documentos alli relacionados, con la propuesta.
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PROGRAMA DE MITIGACION DE RIESGOS ADOPTADO POR FINDETER: Es el Programa adoptado por La Financiera
de Desarrollo Territorial -FINDETER, para mitigar los riesgos que puedan ocurrir en los procesos de contratacion que
adelante directamente o a través de Patrimonios Auténomos. Las condiciones estan consignadas en el clausulado unico
(Péliza matriz grandes beneficiarios), disefiado de acuerdo con las necesidades identificadas por LA CONTRATANTE para
cubrir los riesgos en todas las etapas de la contratacion.

Para el efecto, FINDETER adelant6 un proceso de contratacién bajo la modalidad de invitacion a ofertar, de conformidad
con su Manual de Contratacion. La aseguradora que result6 seleccionada para el Programa fue Liberty Seguros S.A.

Dentro del Programa de Mitigacion, el CONTRATANTE se constituira como tomador, asegurado y beneficiario de lo(s)
seguro(s) o garantia(s), dado que tiene un interés asegurable.

En este sentido, los interesados en participar en los procesos de contratacién tendran la posibilidad de vincularse o no al
Programa Mitigacion de Riesgos para amparar la etapa pre contractual, contractual y post contractual, de acuerdo con las
opciones establecidas en los acapites de GARANTIAS y de GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA de los
Términos de Referencia.

1.2. SIGLAS

A continuacion, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlU. Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.
ADR: Agencia de Desarrollo Rural.

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PDA: Planes Departamentales de Agua.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico.

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA FINDETER (PAF) - 225 ADR identificada con NIT 830.053.105-3.:
Contratante

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacion correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacion y jurisdiccion Colombiana
y se rige por el régimen de la contratacidn privado contenido en el Cédigo Civil, el Codigo de Comercio y demés normas
aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se
sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES
La presente contratacion se regira y estd sujeta por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestidn Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacién requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
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EI PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accién del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcién.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podra(n)
ser remitido(s) al correo electrénico adrfindeter@findeter.gov.co, los cuales no podrén exceder de 10 MB incluido el cuerpo
del correo en un solo correo electrénico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, asi mismo aquellos documentos que
requieran presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan radicarse en fisico y
original. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a los 10MB, podra remitir varios correos electronicos, pero
debera tener precaucion que todos sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos, para que sean tenidos en cuenta
por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada segin corresponda, a cualquiera de los medios
establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electronico
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) — 225 ADR FIDUPREVISORA S.A.
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

Bogota D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccion electronica y
teléfonos fijos y/o celulares.

C. Identificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubieren.

d. Numero total de folios.

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web
www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A.
FINDETER (PAF) — 225 ADR FIDUPREVISORA S.A., y estaran a disposicion de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la

Péagina 58 de 110


http://www.findeter.gov.co/
mailto:programantifraude@findeter.gov.co
mailto:electrónico%20adrfindeter@findeter.gov.co

Findeter /-

Financiera del Desarrollo 4 ) Loljﬁg.;nnli!:
s oo osets CHADR  {fiduprevisora) et

VIDAD [OUCACION
Sgpus

Cace o s omngranad

CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) — 225 ADR FIDUPREVISORA S A.
Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran
disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle
104 No. 182-52, oficinas de la Gerencia de Agua y Saneamiento Bésico, a la que podra asistir algun funcionario de la
Direccion de Contratacion, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso
de seleccién, de manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso, a través de
correo electrénico adrfindeter@findeter.gov.co o en fisico en la Calle 103 # 19 — 20 Bogotd, Findeter. No se absolveran
consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) - 225 ADR FIDUPREVISORA S.A.
y deberan expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la
convocatoria.

Asi mismo, podré expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la seleccién del contratista
favorecido en la convocatoria.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€n consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trdmite del presente proceso y en la suscripcién del
contrato, asi mismo debera aportar copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.
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El apoderado podréa ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucién de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso
para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacion de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar en el lugar, hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su propuesta en
medio escrito (fisico) en dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos

de los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacion establecidos en los presentes términos
de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden
juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse en medio escrito (fisico) en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener unica y exclusivamente la propuesta econémica (Formato 4) en medios fisico y magnético en Excel y
PDF. La informacion consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Debera presentarse medio escrito (fisico) en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.3 Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el tltimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacion se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras, usando lapiz de mina
negra y blanda, tipo HB 6 B, o boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacion debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en cartdn, tamaiio oficio- de
300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de acidos. Para dar
cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentacion No se debe presentar en AZ, folder o carpetas
plastificadas, anillados o velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos se
debera incluir la documentacion excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliacion.
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114.  REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1 Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2 pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados, las personas naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras asociativas de consorcio 0 unién temporal,
que a la fecha de presentacién de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la
participacién en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3 En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes, y con el fin de no permitir el
ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de
manera individual 0 como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que
posee titulo como Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.

1.14.4 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus caracteristicas,
cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5 En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

1.14.6 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes dentro
de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.7 No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro medio
telematico.

1.14.8 Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto de
verificacion ni evaluacion.

1.14.9 En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

1.14.10En caso de discrepancias entre la propuesta econdmica original en fisico y la presentada en formato digital,
prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econémica y/o presupuesto en
formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera unicamente
como una herramienta de trabajo para los evaluadores.

1.14.11 La informacién requerida en los formatos de la presente convocatoria deberéan diligenciarse completamente.

1.14.12 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior, que pretendan hacerse valer en la convocatoria
deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o legalizados,
dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica o privada del
documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacién de la propuesta, deberé solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacién en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES O CONDICIONADAS
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No se aceptaran propuestas alternativas, parciales, ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara constancia
escrita de la devolucién.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes podran radicar una solicitud de devolucion de las copias
de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de publicacién del acta de
seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las mismas seran enviadas a archivo general para
su destruccion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia y
hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.

Por ninguin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar diferente
al establecido en el cronograma.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcidn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccion
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccién debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencién
Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizaciéon para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacién: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratdndose de sociedades, al autenticar los documentos, los cdnsules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicidn del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, so6lo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccién oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
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debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente
apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucién de educacién superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad competente en el
respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la convalidacién de estos titulos ante el
Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

1.21.1. Verificacién de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.
1.21.2. Verificacién e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

1.21.3. Conversion del valor del contrato a doélar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del
délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del
contrato.

1.21.4. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacién oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

1.21.5. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminacion
y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que ser& tomada para la conversion, sera la de
terminacion del contrato.

En el evento que el proponente, dentro de la etapa correspondiente, no presente documentos que cumplan con las
condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia en donde se pueda verificar el valor total
ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el célculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no seré tenido en
cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se

encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.
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NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio 0 union temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1 Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 10 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

1.23.2 Hayan participado en la estructuracion, evaluacién, aprobacién, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacién y seleccion del
proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de los beneficiarios reales de las mismas
personas.

1.23.3 Haya suscrito contrato de Interventoria con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucién y hasta la
liquidacion del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.23.4 Hayan participado o estén vinculados como operadores del servicio en el Distrito donde se ejecutara la labor de
consultoria de que trata la presente convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las mismas
personas.

1.23.5 No podran presentar propuesta de manera simultdnea en la presente convocatoria y a la convocatoria que se
adelanta para contratar la interventoria de este proyecto.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente seré el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice
en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta
sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u obra a contratar.

1.24.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del
sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes,
inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su
entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucién de las actividades y/o del
proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.24.3. Con la sola presentacién de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.4. La exactitud y confiabilidad de la informacion diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga de la misma.
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1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econémicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la informacién
que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las responsabilidades que le
correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos
adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en
posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.6. De modo que, la elaboracién de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en
cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus
propias estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién o documentacién
aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios
que considere necesarios para lograr la verificacion de aquellos aspectos que se consideren necesarios.

1.26.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier momento o etapa del proceso la
convocatoria que se halle en curso, inclusive antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan
circunstancias que impidan el curso normal de la misma.

Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en la
pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) - 225 ADR FIDUPREVISORA S.A., y
FINDETER.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en el lugar, la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejard constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren
presentes, y posteriormente la misma se publicaré en la pagina web de Findeter, www.findetergov.co y en |a pagina web de la
CONTRATANTE.

1.28. SORTEO RECIBO DE PROPUESTAS

Se verificara el numero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el evento de
que se hayan presentado mas de diez (10) ofertas, el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) -
225 realizaréa la asignacion de un nimero a cada uno de los proponentes mediante la funcién “ramdon” (aleatorio) de la
pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi la lista de las diez (10) ofertas con mayor nimero,
las cuales seran objeto de verificacion y evaluacion. Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y
evaluacién y serén devueltas a los interesados.

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, se omitira la realizacién de la precitada consolidacion de oferentes
y el proceso continuara con las ofertas que se hayan presentado.

1.29. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o inhabilitan la propuesta.

1.29.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD
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El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los aspectos de los Términos
de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en la
convocatoria.

Las solicitudes de subsanacion se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la entidad publicara
en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacion o documentos
tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDFal correo electrénico adrfindeter@findeter.gov.co, o
radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 N°
19-20 Bogota cuyo horario de atencién al publico es en jornada continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los
viernes de 7:00 a 17:00 horas,dirigido a la Direccidén de Contratacion, asi mismo aquellos documentos que requieran
presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan radicarse en fisico y original
dentro de los horarios de atencion sefialados. No seran tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporanea ni las
radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al sefialado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, o advierta la necesidad de aclaracién o explicacidon en cualquier
momento de la convocatoria, podra solicitar a los proponentes para que alleguen los documentos, aclaraciones o
explicaciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje o relacionados con la falta de capacidad
no podran ser objeto de subsanacion, por lo que, los mismos deben ser aportados por los proponentes desde el momento
mismo de la presentacion de la oferta.

Con ocasion de la(s) solicitud(es) de subsanacion para habilitar la propuesta, o de aclaracion los proponentes no podran
modificar, adicionar o mejorar sus ofertas.

1.29.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacién de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la etapa de
subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el cumplimiento o no de los
requerimientos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, asi
como la indicacién expresa de las solicitudes de subsanacién y las subsanaciones, y se dejara constancia de los
proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad.

La Entidad publicara el Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el cronograma del
presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el cronograma, para que dentro
de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes.

1.30. OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha establecidos en el
cronograma, a través del correo electronico adrfindeter@findeter.gov.co o en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, D.C.

Los proponentes con ocasion de esta potestad, no podrén adicionar, subsanar, modificar o mejorar sus propuestas o
allegar documentos que sean objeto de calificacion.

1.31. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS

HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES.
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La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se dara
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.32. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura del Sobre No.
2 — Propuesta Econémica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se dejaré constancia mediante
acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas. Las propuestas econémicas seran
publicadas en la pagina web del proceso.

EI PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) - 225 ADR FIDUPREVISORA S.A., hara entrega al
Evaluador del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas. De esta entrega se dejara constancia en
acta respectiva. PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) - 225 ADR FIDUPREVISORA S.A.,
mantendra en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta.

1.33. METODOLOGIA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion realizaran la evaluacion de la
propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econdémica se elaborara y publicara el Informe de verificacién econémica en el que consten los resultados
de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podran formularle observaciones.

Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizaran el analisis de las
observaciones presentadas al Informe de Verificacion Economica, determinarén el método y ponderaciéon economica de
las propuestas habilitadas y elaboraran y publicaran el Informe Definitivo de Calificacion con el respectivo Orden de
Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podré prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacién. EI Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, haré la seleccién correspondiente, cuya
acta de seleccién se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccidn del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

Las convocatorias adelantadas por el Patrimonio Autonomo constituyen invitaciones a los interesados a que presenten su
oferta, de tal manera que el COMITE FIDUCIARIO no se obliga a adjudicar el proceso, ni a concluirlo mediante la
celebracién de un contrato y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento sin aceptar ninguna oferta.

1.34. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION
La informacion relativa al andlisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacién para la

seleccién que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podré ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacién a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
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establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las
observaciones correspondientes.

1.35. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuéles de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, acuerdo con la Constitucion o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si el
proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.36. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o més propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.36.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucion.

1.36.2.  Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil siguiente
de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacion, en la fecha, hora y lugar que se establezca
mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados empatados
escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
que tome la balota en su representacion.

1.37. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podré modificar o revocar el acta de seleccién, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacién
del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.

1.38. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.38.1.  No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

1.38.2. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica, ya sea en forma individual, como socio o como miembro
de un consorcio 0 unién temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran rechazadas.

1.38.3. Cuando la propuesta econdémica presentada para la convocatoria o las fases, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes términos de
referencia para la respectiva convocatoria o fase.

1.38.4. Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.38.5. Cuando la propuesta presentada supere el plazo de ejecucion estipulado en los Términos de Referencia.
1.38.6. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econémica o viceversa.

1.38.7.  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por la
Constitucion, la Ley y los términos de referencia.
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1.38.8. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
se encuentre incurso en alguna prohibicién para presentar propuesta de las establecidas en los presentes Términos de
Referencia.

1.38.9. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccién objetiva.
1.38.10. Cuando la propuesta econoémica sea parcial o totalmente ilegible.

1.38.11. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 union temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloria
General de la Republica.

1.38.12. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 Unién Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de
Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.

1.38.13. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién Temporal,
sus socios o sus representantes esté(n) reportados o incluidos dentro de una lista nacional o internacional que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

1.38.14. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con los
soportes existentes no cumpla con los requisitos habilitantes.

1.38.15. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.
1.38.16. Cuando se presente propuesta parcial, condicionada y/o alternativa.

1.38.17. Cuando en la etapa de subsanacién, se modifiquen los porcentajes de participaciéon de los integrantes del
proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

1.38.18. El incumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia de No Concentracion
de Contratos.

1.38.19. Cuando el proponente, persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
presenten declaracion juramentada de no haber tenido dentro los tres (3) afios anteriores al cierre del presente proceso
de contratacion imposiciones de clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones, o declaratorias de
incumplimiento; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion resolucion o
terminacion anticipada por incumplimientos del contratista, en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad de
contratista y la entidad evidencie lo contrario.

1.38.20. Cuando la constitucién del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen las
facultades requeridas con posterioridad al cierre.

1.38.21. Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.

1.38.22. Cuando el proponente presente documentos que contengan informacién o datos que carezcan de veracidad,
inconsistentes, tergiversados, alterados, inexactos o tendientes a inducir en error a la entidad, que incidan en la habilitacion
o calificacion de la propuesta.

1.38.23. Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratandose de personas naturales, y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal del proponente debidamente facultado o por el
apoderado constituido para el efecto.

1.38.24. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.39. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.39.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.39.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.39.3. Cuando existan causas 0 motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.39.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberd motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.40. SUSCRIPCION DEL CONTRATO
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El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los seis (6) dias habiles siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en la
ciudad de Bogota D.C.

1.41. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias requeridas para la ejecucidn del contrato suscrito dentro de los seis (6) dias
habiles siguientes a la suscripcién del CONTRATO.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario podra por
una (1) sola vez responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

1.42. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DE EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, EI PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A.
FINDETER (PAF) - 225 ADR FIDUPREVISORA S.A. podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra de su valor
como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de
las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.
1.43.  APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobaré las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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SUBCAPITULO Il )
DOCUMENTOS Y REQUISITOS JURIDICOS

2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA
Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacion:
2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacién con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4, Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse
en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta para presentar
la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del
Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

Dicha autorizacién debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La ausencia
definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad, o la
acreditacion de la misma con posterioridad al cierre, determinaré la falta de capacidad juridica para presentar la propuesta,
y por tanto se procedera a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre constituida con cinco (5) afios de antelacion al
cierre de la presente convocatoria.

7. Las sucursales debera(n) acreditar que se encuentra(n) inscritas en Colombia con cinco (5) afios de antelacion
al cierre de la presente convocatoria.

8. Término de duracién: Que el término de duracidn sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) afios
mas.

9. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacién de la propuesta

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratdndose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad.

2.1.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (S| APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucion del proponente plural, en el cual constara por lo menos:
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1. Nombre y domicilio de los constituyentes, se debera acompafiar de cada uno de los integrantes de la estructura
plural y de su representante legal lo siguiente:
a. De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.
b. De las personas juridicas se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.
C. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con

establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de
residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.
d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del proponente persona
natural o del representante legal de la persona juridica.

e. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o unidén temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.
3. La designacién de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion del

consorcio o unién temporal; igualmente, podra designar un suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal 0
definitiva.

4, La indicacion expresa de la direccion de domicilio de cada uno de los integrantes persona natural.
5. La indicacién del domicilio de la figura asociativa
6. Sefalar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran

expresamente las actividades, términos y extensién de la participacién de cada uno de sus integrantes en la propuesta y
en la ejecucion del contrato.

7. La manifestacion clara y expresa de que quienes integran el consorcio 0 unién temporal responderan por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de |a oferta y del contrato, para los miembros del consorcio
solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del
contrato y limitada conforme a la participacion de los miembros para el caso de la union temporal.

8. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada
en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) vy
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacién en el mismo no podra ser
menor al cincuenta por ciento (50%).

9. De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito deberé tener una participacion en el consorcio o
unién temporal, no menor al treinta por ciento (30%).

10. En ningUn caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucién ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:
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1. Al acta de constitucién del consorcio o unién temporal se le debera anexar la documentacién que acredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los
certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta Directiva
y poderes y tratdndose de personas juridicas de derecho publico acto de creacion (si aplica), resolucion de
nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la certificacion del
Jefe de Personal, 0 quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del representante legal.

2. En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de Comercio, se desprenda que el
representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse en nombre de la
misma, debera acreditar la autorizacion mediante la cual el 6rgano competente lo faculta para presentar la
propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del
Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

3. Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y postcontractual.

4. Sus integrantes, apoderados y representantes legales no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de
una lista nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

5. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo
apoderado comdn, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y traduccion
exigidos en el Cédigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El
poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio o Unién
Temporal.

6. La garantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados
en los presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participacion.

7. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o union temporal, debera
presentar solamente una oferta.

8.  Una vez constituido el consorcio 0 union temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacién en aquél. En caso de ser necesario la realizacién de
algun tipo de modificacién, una vez se haya suscrito el contrato, requerird autorizacién escrita de la
CONTRATANTE.

9. Paraefectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto
Tributario.

2.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de

comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria 0 permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.
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En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado deberd haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes, en la pagina web de la
Contraloria General de la Republica.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién. Certificado que deberé tener fecha de
expedicidn no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultard los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio
que la CONTRATANTE al momento de la verificacion consulte los antecedentes correspondientes en la pagina web de la
Procuraduria General de la Nacién.

2.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES

Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policia Nacional para el proponente,
sea persona natural o juridica o los miembros del consorcio 0 unién temporal o sus representantes.

Constancia que debera tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre
del presente proceso de seleccion.

2.1.7. AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, deberd presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcién profesional o certificado de
matricula, segun el caso.

2.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA
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El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una garantia de seriedad de la propuesta con las
siguientes caracteristicas:

1. Amparos: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, y
tendra un caracter sancionatorio.

2. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del
proyecto.

3. Vigencia: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha prevista para el cierre del
proceso, y en caso de la prérroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva fecha dispuesta para el
cierre.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta o esta no contenga los requerimientos de los términos de
referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del término perentorio
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple.

El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la certificacion de No
expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccion electrénica.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacién del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccion, podran
presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.

PARA CONSTITUIR LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA, EL PROPONENTE PODRA OPTAR POR
ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 3 OPCIONES:

1. Si EL PROPONENTE se adhiere al Programa de Mitigacion de Riesgos adoptado por FINDETER, en relacion
con la garantia de seriedad, y posteriormente, en caso de resultar adjudicatario del proceso, las garantias que deba
constituir para amparar los riesgos derivados del contrato; EL CONTRATANTE, se constituira como tomador, asegurado
y beneficiario, y EL PROPONENTE como afianzado.

En caso de que El PROPONENTE elija esta opcién, podra contactarse con un Analista de DelLima Marsh S.A.,
intermediario de seguros, al numero de teléfono 571 4235378 o en la direccion de correo electrénico
Mitigacionriesgos7@marsh.com; el fin de solicitar la expedicion de la péliza a la Compafiia de Seguros Liberty Seguros
SA.

2. En el evento en que por cualquier circunstancia establecida por Liberty Seguros S.A., EL PROPONENTE no
pueda adherirse al Programa de Mitigacion de Riesgos de Findeter, EL PROPONENTE podra acudir a un Analista de
DeLima Marsh S.A., intermediario de seguros, al numero de teléfono 571 4235378 o en la direccién de correo electrénico
Mitigacionriesgos7@marsh.com;, con el fin de tramitar a favor del CONTRATANTE la garantia de seriedad, y
posteriormente, en caso de resultar adjudicatario del proceso, las garantias que deba constituir para amparar los riesgos
derivados del contrato, a través de una Compafiia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato EN FAVOR
DE ENTIDADES PARTICULARES. EL PROPONENTE se constituira como tomador y afianzado, y EL CONTRATANTE
como asegurado y beneficiario.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

La aseguradora cubre a LA ENTIDAD de las sanciones imputables al proponente de las obligaciones establecidas en los
términos de referencia, el estudio previo y/ o las reglas de participacion, en los siguientes eventos:

a) Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.
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b) La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en
el pliego de condiciones, los términos de referencia, el estudio previo y/ o las reglas de participacion,
se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripcion del contrato se prorrogue, siempre y
cuando esas prérrogas no excedan un término de tres (3) meses.

c) Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d) Lafalta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida
por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

3. En el caso que EL PROPONENTE no se acoja a ninguna de las dos opciones anteriormente descritas, se obliga
a constituir la garantia de seriedad con cualquier Compafiia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES; EL PROPONENTE se constituirda como tomador y afianzado, y EL
CONTRATANTE como asegurado y beneficiario.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

La aseguradora cubre a LA ENTIDAD de las sanciones imputables al proponente de las obligaciones establecidas en los
términos de referencia, el estudio previo y/ o las reglas de participacion, en los siguientes eventos:

a) Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b) La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en
el pliego de condiciones, los términos de referencia, el estudio previo y/ o las reglas de participacién,
se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripcion del contrato se prorrogue, siempre y
cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3) meses.

c) Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d) Lafalta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida
por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, deberé declarar esta circunstancia
bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacién de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos
profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:
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a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo hardn mediante declaracion juramentada.

Adicionalmente tratdndose de persona natural nacional debera también acreditar el cumplimiento de esta obligacion con
la planilla 0 comprobante de pago de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales (si aplican) como minimo del
mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

2.1.11. REQUERIMIENTO TiTULACION COMO INGENIERO CIVIL O INGENIERO SANITARIO PERSONA NATURAL

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona
natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera individual o como integrante de un
proponente plural (consorcio 0 unién temporal), deberd acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Ingeniero
Sanitario, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula
profesional expedida por el COPNIA el cual se debe encontrar vigente

2.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, la oferta debera ser
avalada por un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario matriculado, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula
profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar
vigente.

2.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad andnima abierta o cerrada. Este requisito sdlo sera exigible
para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberd acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE LA
CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacién y evaluacién del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o unién temporal tratdndose de proponente plural, actualizado y expedido(s) dentro de los treinta
(30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

2.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la entidad en cualquier

momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.
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Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacién del terrorismo, narcotréafico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion
del terrorismo, narcotréafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, vy (iii) que los recursos
recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta, se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y control
del Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser
necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y
sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia
de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacién de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente ala CONTRATANTE con la presentacion de la propuesta
para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar,
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

2.1.16. IDENTIFICACION DE VINCULADOS
El proponente persona natural o juridica, ya sea de manera individual o como integrante de un consorcio o de una union
temporal, debera(n) diligenciar todos los campos del Formato 11 / Anexo y aportar los documentos alli relacionados, con

la propuesta. No obstante, su no diligenciamiento o el diligenciamiento incompleto del mismo bien sea con la presentacion
de la propuesta, o durante la etapa de subsanacién, no constituira causal de RECHAZO de la propuesta.
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] SUBCAPITULO Iii ) )
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO
3.1 REQUISITOS HABILITANTES
FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los exigidos
en los términos de referencia.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los términos
de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia, de conflicto
de interés y de la No concentracién de contratos.

c. Verificacion financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

3141 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acapite de
documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar con la propuesta una o varias carta(s)

de cupo de crédito pre-aprobado, todas y cada una de las cuales deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar carta de certificacion de cupo de crédito pre aprobado expedida por una entidad financiera vigilada
por la Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Elcupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresion que debe estar incorporada
de manera explicita en el texto de la certificacion.

3. Razon social de la entidad financiera que expide la certificacion.
4. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacion.

5. La carta de cupo de crédito pre aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera
ylo gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

6. Debera contener nimero telefonico y/o correo electrénico de contacto.

7. Enlas propuestas presentadas a través de Consorcio o Unién Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo de
crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%.

8. La fecha de expedicién de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacién a la fecha de cierre de la
convocatoria.

9. Laentidad verificara que la carta de cupo crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o superior al 30%
del presupuesto de la convocatoria.
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10. Se podréa presentar una misma carta de cupo de crédito en mas de una de las convocatorias del Contrato 225/2016
ADR-FINDETER

Conforme a lo anterior, la carta de cupo de crédito debera estar dirigida a los procesos de contratacién del Contrato
225/2016 ADR-FINDETER, bajo las siguientes alternativas:

a) Estar dirigida especificamente a esta convocatoria; en tal caso no se acepta la presentacion del mismo cupo de crédito
para diferentes convocatorias en curso.

b) Estar dirigida a las convocatorias del Contrato 225/2016 ADR-FINDETER.

Cuando se opte por esta opcion, la asignacion del cupo de crédito se hara en primer lugar, a la convocatoria del Contrato
225/2016 ADR-FINDETER de la primera fecha de adjudicacion, y asi en orden ascendente.

Sin perjuicio de la opcion por la cual haya optado el proponente, podré subsanar el monto faltante siempre y cuando este
dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera
RECHAZADA.

11. Que acredite, al momento de la presentacion de la propuesta, una vigencia minima de tres (3) meses contados a partir
de la fecha de cierre de la convocatoria, establecido en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUin tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar la veracidad de la carta de cupo de crédito con las entidades
financieras que las expidan. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes
de la adjudicacion de la misma. En caso que al momento de la verificacién de la carta de cupo de crédito la entidad
financiera confirme una disminuciéon del valor del cupo, el proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando
este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera
RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluacién financiera del cupo de crédito se efectuara la suma
aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la suma aritmética
de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas por el proponente sea persona natural 0
juridica. Caso es en cual, todas las cartas aportadas deberén cumplir los requisitos de los numerales precedentes para ser
tenidas en cuenta.

31.3  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

3.1.31 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
Se verificara que el proponente acredite experiencia especifica en ESTUDIOS Y/O DISENOS DE PROYECTOS DE

ADECUACION DE TIERRAS, con la ejecucion de MINIMO UNO (1) Y MAXIMO TRES (3) CONTRATOS terminados
que cumplan las siguientes condiciones:

e Los contratos aportados deberan sumar en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la
sumatoria del Presupuesto Estimado — PE (Fase 1 + Fase 2 + Fase 3), expresado en SMMLV.
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e Almenos uno (1) de los contratos aportados en ESTUDIOS Y/O DISENOS DE PROYECTOS DE ADECUACION
DE TIERRAS debera incluir ESTUDIOS Y/O DISENOS DE DISTRITOS DE RIEGO con un AREA NETA DE
RIEGO MAYOR O IGUAL A CIENTO TREINTA (130) HECTAREAS.

3.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. En los casos en que el (los) contrato(s) o proyecto(s) haya(n) sido celebrado(s) en cualquier tipo de figura
asociativa, se tendra en cuenta la experiencia especifica en su totalidad y el valor de acuerdo al porcentaje de
participacion en la respectiva figura asociativa.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de

la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 0 sus subordinadas.

No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.

Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLYV) se efectuara de acuerdo con el valor total

ejecutado del contrato o proyecto o actividad (si se requiere experiencia especifica en determinada actividad) a

la fecha de terminacion o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo, de acuerdo con

el valor del salario minimo Colombiano vigente para dicha fecha.

moo

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion,
seré la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente no presente, dentro de la etapa correspondiente, documentos que cumplan con las
condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde se pueda verificar el valor total
ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en
cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios Minimos
Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacién del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacién del contrato
o proyecto. En ningln caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Unicamente por el interventor externo de la
contratante.

Alternativa B. Se podr4 adjuntar copia del contrato acompafiada con la correspondiente acta de terminacién, o de entrega
y recibo final, o acta de liquidacion, donde conste la ejecucidn del mismo, el valor final del contrato y se evidencie el afio
de terminacion, la cual debera venir suscrita segin corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la
entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacién, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacién, la cual debera venir suscrita segin
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo podré
aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante
o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

Péagina 81 de 110



Findeter /.

Financiers dl Desarroll 4 _ Log cl;%rhug
s oucas osas CHADR  {fiduprevisora) e

VIDAD EDUCACION
= agescis  Cwaarralia Acrstl

Cace o s omngranad

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracién Delegada. No serd considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion del proyecto que se pretende
acreditar

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos 0 proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero
méaximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una certificacion de
varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

3.1.4. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Se verificara a los proponentes la no concentracion de contratos, para lo cual se considerara que un mismo proponente
ylo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera individual o en Consorcio 0 Unién Temporal, solo podra
ser seleccionado hasta en maximo seis (6) de la totalidad de convocatorias de la Gerencia de Agua y Saneamiento Basico
de las que viene adelantando el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), como del Contrato 225/2016 ADR-FINDETER que viene adelantando el PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) - 225 ADR FIDUPREVISORA S.A.

Al nimero maximo de la totalidad de convocatorias referidas, se descontaran aquellos contratos en los que se hayan
suscrito las respectivas actas de terminacion al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente debera
adjuntar estos documentos y soportes con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que
la entidad lo pueda verificar.

En este sentido el incumplimiento de la No concentracién de contratos afectara solidariamente al proponente (Consorcio
o Unién Temporal),

La propuesta del proponente que incurra en la citada No concentracidn de contratos, incurrira en causal de rechazo.

En consecuencia, se verificara que los proponentes presenten con la propuesta la declaracion juramentada en la que
identifiquen plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean beneficiarias en caso de
resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.

Para los efectos de la presente disposicidn, se entiende que el proponente y/o beneficiario real de un contrato es la persona
o grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcidn, ejecucion,
terminacion y liquidacién del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econdmicos relacionados con el contrato
y en especial sobre la distribucion de los beneficios econémicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo
proponente y/o beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.
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~ SUBCAPITULOIV
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

4.1 CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de

evaluacion;
FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del Criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.

4141

EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas. En el evento que el formato de oferta
econdmica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la entidad se
procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las fases.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revisién de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1.

En caso que cualquier valor de la oferta econémica de algin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a
cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara
por defecto al peso.

En el evento que la propuesta econdémica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algin simbolo,
la propuesta sera rechazada.

Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras

En el evento que la entidad advierta la necesidad de aclaracion o explicacion, podra solicitar a los proponentes
para que alleguen las aclaraciones, los documentos o explicaciones, en el término que para el efecto le fije en el
requerimiento, so pena de rechazo de la propuesta.

Se realizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.

En caso de error en la suma, el resultado total correcto sera el que se obtenga de revisar dichas sumas, igualmente
se realizara rectificacion de los errores aritméticos sobre el valor de la oferta presentada.

Se tomara como valor de la propuesta econdmica, el valor de la propuesta corregida.
Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las

siguientes condiciones:
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a. Cuando la propuesta economica presentada para alguna de las fases presente un valor corregido inferior al
valor minimo o superior al valor maximo del presupuesto estimado para la respectiva fase en los términos de
referencia.

b. Cuando el valor total de la propuesta corregido, presente un valor inferior al valor minimo o superior al valor
maximo estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

9.  De la anterior verificacion se elaborara un Informe de Evaluacién Econoémica en el que consten los resultados de
las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de
acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacién de las correcciones efectuadas, el cual se
publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe de Evaluacién Econdmica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan
subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

10. Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econoémica de acuerdo con
los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomarén hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para
presentar observaciones al informe de evaluacion economica, de conformidad con las fechas previstas en el
cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO ’ .
(INCLUSIVE) NUMERO METODO
De00a24 1 Media aritmética
De 25249 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Repulblica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econémicas validas y la asignacion de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

n
— Xj
X - Z_
n

i=1
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Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

A.1. Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética:

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Vi

X— -
(100 X (1 — <T)> para valores menores o iguales a X

X — Vil

Puntajei = i _
100x|1-2 < = ) para valores mayores a X

Donde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i= Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

XA Vmax +X
2
Doénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vinax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria
B.1. Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética alta:

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xa— Vi . <
100x(1— < para valores menores o iguales a X
A

IXa — Vil

100 x (1 -2 <_—>> para valores mayores a X,

(
Puntajei = !
[
\ Xa
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Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

c. MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= "P,*P,*..xP,

Ddnde

G = Media Geomética,

n = Mimero de propusstas econdmicas validas.

F = Valor de la propuesta econdmica corregida del proponente |

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

C.1. Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V _
100 x (1 - <Tl)> para valores menores o iguales a G

Puntajei = _
G — Vi -
100 x {1 —2- < para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

d. MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad de
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que se indican en seguida. Para la
aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se
procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula;
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D.1. Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
100 * V,
Puntajei = <<—WN))
Vi
Donde:

Vi n= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.

11.  EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES:

Una vez realizada la ponderacién econdmica de las propuestas habilitadas con el método que correspondié asignandoles
puntajes, se procederd a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las clausulas penales de
apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, resolucion o terminacién
anticipada del contrato por incumplimiento del contratista, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el
proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, clausula
penal (no apremio), multa, sancion o declaracion de incumplimiento, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al
cierre del presente proceso de contratacion, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara TREINTA (30) puntos al proponente por CADA resolucion o terminacién anticipada del contrato por
incumplimiento del contratista, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,
clausula penal (no apremio), multa, sanciones o declaracién de incumplimiento, o por resolucién o terminacion anticipada
por incumplimiento del contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuestas o declaradas a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta econémica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente deberé presentar certificacion juramentada expedida por el
proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas juridicas, en la
que se indique si le han impuesto clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, declaratorias
de incumplimiento, resolucion o terminacion anticipada por incumplimiento del contratista, en los términos antes sefialados,
indicando e identificando expresamente cuéntas y cuéles se le han impuesto. Para estos efectos se debera diligenciar el
Formato N° 8 o el Formato N° 9 segun corresponda.

En el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion juramentada (Formato N° 8 o el Formato
N° 9 segun corresponda) suscrita por cada uno de sus integrantes.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacién en forma individual
o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del
Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este registro, expedido dentro
de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.
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12. Una vez aplicado el criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido
se procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a OCHENTA (80) PUNTOS, una vez aplicado el criterio
Evaluacion Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

13. Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad que se presentara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacién del orden de elegibilidad
de conformidad con la evaluacién efectuada.

14. EI Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria 0 su delegado, hara la seleccion
correspondiente y el acta de seleccion se publicara dentro de los términos establecidos en el cronograma.
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PERSONAL REQUERIDO

Para la ejecucion del contrato, el proponente con la presentacion de la propuesta garantizar que cuenta como minimo con
los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que en caso de ser seleccionado presentara para verificacion
del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia que acrediten
el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada una de las fases:

A. PERFILES Y’DEDICACI()N DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA FASE | DE LA
CONSULTORIA

Para la ejecucion de esta fase, el proponente debera garantizar los siguientes perfiles y la dedicacién requerida, asi:

Experiencia Especifica De'd[caC|on
- L minima en
Cargo a Formacion Experiencia 5 .
Cant desempefiar Académi General Numero de la duracién
esempena cademica enera Como / En: proyectos | Requerimiento particular | total del
requeridos Contrato
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DE LA FASE 1 DEL CONTRATO
Debe demostrar 5 afios de
experiencia especifica en
estudios y disefios de
proyectos de Adecuacion
de Tierras.
) . Director de estudios y Uno (1) de los proyectos
. Ingeniero Civil o . o
1 | Director del proyecto ] 8 Afios disefios de proyectos de 8 ylo contratos aportados de 50%
Agricola L ) -
Adecuacion de Tierras. haber participado como
Director de Estudios y/o
disefios de distritos de
riego con un area neta de
riego mayor o igual a
noventa (90) hectareas
Debe demostrar 3 afios de
experiencia especifica en
profesional en Consultorias
de proyectos de
. Adecuacion de Tierras.
Profesional en
Ingeniero de apoyo / | Ingeniero Civil o consultorias de Uno (1) de los proyectos
1 gen poy 9 . 4 Afios 3 ylo contratos aportados de 100%
Ingeniero de campo Agricola proyectos de "
” ) haber participado como
Adecuacion de Tierras. . .
profesional en Consultoria
ylo disefios de distritos de
riego con un area neta de
riego mayor o igual a
noventa (90) hectareas
Ingeniero Civil o Especialista hidraulico Debe demostrar 4 afios de
Especialista Agricola en estudios y disefios de experiencia especifica en
1 p . con estudios de 6 Afios proyectos de sistemas 4 estudios y disefios de 50%
hidraulico ; 9 o
postgrado en de riego y/o Adecuacion proyectos de Adecuacion
Hidraulica de Tierras de Tierras.
- Debe demostrar 4 afios de
. Especialista en L "
Especialista en Ingeniero Civil o Hidroloaia en brovectos experiencia especifica en
1 Hidrologia, y 9 . 8Afos 9 p Y 4 estudios hidrologicos de 25%
Agricola de adecuacion de i
demandas de Agua ; proyectos de Adecuacién
tierras. )
de Tierras.
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'Ingenllero CIV,” yio . o Debe demostrar 4 afios de
ingeniero gedlogo Geotecnista o disefiador o
Especialista en ylo gedlogo con componente geotécnico participacion como
) ) 6 Afios 4 Geotecnista en estudios y 25%
geotecnia estudios de de contratos o proyectos o
) disefios de proyectos de
posgrado en de infraestructura. .
. infraestructura.
geotecnia
Ingeniero Civil,
Ingeniero
Agricola, Forestal, L . ~
. Especialista ambiental Debe demostrar 4 afios de
Ingeniero ) L - .
- ) en estudios y disefios de experiencia en evaluacion
Especialista Ambiental, . ) .
. ) 6 Afios proyectos de sistemas 4 ambiental de proyectos de 25%
ambiental Ecélogo o ; 9 ) .
B de riego y/o Adecuacion sistemas de riego y/o
Bidlogo, con ' - )
: de Tierras Adecuacion de Tierras
estudios de
posgrado en el
&rea ambiental
Trabajador social, Profesional Social en .
- Debe demostrar 1 afio de
. ) Psicélogo, . contratos o proyectos de o . 0
Profesional Social " 3 Afios L 2 experiencia especifica en 25%
Socidlogo o Obra Civil, y/o proyectos . )
; . trabajo con comunidades.
Antropélogo agro productivos
) ) Economista en estudios Debe demostrar 3 afios de
Economista y Economista o disefios de proyectos experiencia especifica en
analista de Economista 4 Afos Y ) P .y 3 P o P - 25%
. de sistemas de riego y/o evaluacion econémica y
mercados agrario o ) -
Adecuacion de Tierras. financiera de proyectos.
dﬁ%;gzggeenrzsiuc(:is dye Debe demostrar 3 afios de
Agrélogo Agrélogo 4 Afos . P y 3 experiencia especifica en 25%
sistemas de riego y/o estudios agrologicos
Adecuacion de Tierras grologicos.
Debe demostrar 3 arfios de
Agrénomo en estudios y expen.enma.es;?ea.f 'ca en
disefios de proyectos de asistencia tecnica,
Agrénomo Agrénomo 4 Afos . P y 3 extension y/o participacion 25%
sistemas de riego y/o ) Lo
g ' en estudios y disefios de
Adecuacion de Tierras "
proyectos de adecuacion
de tierras
Debe demostrar 3 afios de
Zootecnista en estudios exper|.en0|a.es;?eC|.f 'ca en
disefios de proyectos asistencia técnica,
Zootecnista Zootecnista 4 Afios y ) ) 3 extension y/o participacion 10%
de sistemas de riego y/o . o
P : en estudios y disefios de
Adecuacion de Tierras "
proyectos de adecuacion
de tierras
Dibujante N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100%

B. PERFILES DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO PARA LA FASE Il DE LA CONSULTORIA

Para la ejecucién de esta fase, el contratista debera garantizar el personal planteado para el desarrollo de la fase Il del
contrato, de acuerdo con el siguiente perfil y dedicacién minima, asi:
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Experiencia Especifica De,d'_camo"
Cargo a Formacion Experiencia minima en
Cant desensll efiar Académica General Ndmero de la duracion
P Como / En: proyectos | Requerimiento particular total del
requeridos Contrato
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DE LA FASE 1 DEL CONTRATO
Debe demostrar 5 afios de
experiencia especifica en
estudios y disefios de
proyectos de Adecuacion de
Tierras.
. . . Director de estudios y
1 Director del Ingenlero Civilo 8 Afios disefios de proyectos de 8 Uno (1) de los proyectos y/o 50%
proyecto Agricola L ) contratos aportados de haber
Adecuacion de Tierras. . .
participado como Director de
Estudios y/o disefios de
distritos de riego con un area
neta de riego mayor o igual a
Noventa (90) hectareas
Debe demostrar 3 afios de
experiencia especifica en
profesional en Consultorias
de proyectos de Adecuacion
Ingeniero de de Tierras.
ga ovo / Ingeniero Civil o Profesional en consultorias Uno (1) de los proyectos y/o
1 P .y 9 , 4 Afios de proyectos de 3 contratos aportados de haber 60%
Ingeniero de Agricola i’ ) - .
Adecuacion de Tierras. participado como profesional
campo . o
en Consultoria y/o disefios
de distritos de riego con un
area neta de riego mayor o
igual a noventa (90)
hectareas
Ingeniero Civil o
Agricola Especialista hidraulico en Debe demostrar 4 afios de
L Ingeniero Civil o estudios y disefios de experiencia especifica en
Especialista ] . . . o
1 o Agricola 6 Afios proyectos de sistemas de 4 estudios y disefios de 60%
hidraulico . . iy "
con estudios de riego y/o Adecuacion de proyectos de Adecuacion de
postgrado en Tierras Tierras.
Hidréulica
L Ingeniero Civil o Debe demostrar 4 afios de
Especialista en . . . . S .
Hidroloaia Agricola con Especialista en Hidrologia experiencia especifica en
1 gia, y estudios de 6 Afios en proyectos de 4 estudios hidrolégicos de 25%
demandas de - . o
postgrado en adecuacion de tierras. proyectos de Adecuacion de
Agua ) . )
Hidrologia Tierras.
Ingeniero Civil con D Isefiador estru.ctuural ° Debe demostrar 4 afios de
L : interventor de disefio al S .
Especialista en estudios de . experiencia especifica en
1 6 Afios componente estructural de 4 . ) 20%
Estructuras posgrado en estudios de célculo
contratos o proyectos de
estructuras . estructural.
construccion
llngen.lero CN," o . - Debe demostrar 4 afios de
ingeniero gedlogo Geotecnista o disefiador e
Especialista en ylo gedlogo con componente geotécnico de participacion como
1 . ) 6 Afios 4 Geotecnista en estudios y 20%
geotecnia estudios de contratos o proyectos de o
. disefios de proyectos de
posgrado en infraestructura. )
) infraestructura.
geotecnia
. Enc.argado del disefio Debe demostrar 4 afios de
Especialista en . . ~ predial en proyectos de S .
1 o ) Ingeniero Agricola 6 Afios o . 4 experiencia especifica en 10%
Disefio Predial adecuacion de tierras y/o - :
. disefio de sistemas de
agro productivos.
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adecuacion de tierras a nivel
predial.
Ingeniero Civil,
Ingeniero Agricola,

Forestal, Ingeniero

Especialista ambiental en
estudios y disefios de

Debe demostrar 4 afios de

servidumbres y/o, tramite
de permisos y/o, gestor
para la obtencion titulos de

estudios de titulos.

Espeqahsta Amble.r’ltal, Ecblogo 6 Afios proyectos de sistemas de experiencia en evaluacion 20%
ambiental o0 Bidlogo, con ) iy .
; riego y/o Adecuacion de ambiental de proyectos.
estudios de )
Tierras
posgrado en el
4rea ambiental
Ingeniero Civil,
Ingeniero
Especialista en Catas.tral, 4 Afios NA NA 15%
SIG Ingeniero
Topogréfico,
Geologo
Trabajador social, Profesional Social en .
. " Debe demostrar 1 afio de
Profesional Psicélogo, . contratos o proyectos de - .
) B 3 Afios - experiencia especifica en 50%
Social Socidlogo o Obra Civil, y/o proyectos . )
. . trabajo con comunidades.
Antrop6logo agro productivos
. Economista en estudios y Debe demostrar 3 afios de
Economista y . o S .
. Economista o N disefios de proyectos de experiencia especifica en
analista de ) ) 4 Anos . : - - 25%
Economista agrario sistemas de riego y/o evaluacion econdmica y
mercados iy . .
Adecuacion de Tierras. financiera de proyectos.
Agr?logo en estudios y Debe demostrar 3 afios de
i i . disefios de proyectos de - .
Agrélogo Agrélogo 4 Afos . : experiencia especifica en 20%
sistemas de riego y/o estudios agroldgicos
Adecuacion de Tierras gro10gicos.
Debe demostrar 3 afios de
Agrénomo en estudios y experiencia especifica en
Agrénomo Agrénomo 4 Affos d|slenos de proyectos de asmtenqg teclrllca, extens!on 20%
sistemas de riego y/o ylo participacion en estudios
Adecuacion de Tierras y disefios de proyectos de
adecuacion de tierras
Debe demostrar 3 afios de
Zootecnista en estudios y experiencia especifica en
Zootecnista Zootecnista 4 Affos d|slenos de proyectos de asmtenqg teclrllca, extens!on 10%
sistemas de riego y/o y/o participacion en estudios
Adecuacion de Tierras y disefios de proyectos de
adecuacion de tierras
. Responsable de la revision
Profesional de Ingeniero Civil o i o elaboracion de
Costos y genien 4 Afios N.A. 20%
reSUDUESHOS Arquitecto presupuestos en contratos
presup o proyectos de Obra Civil.
Debe demostrar 3 afios de
Ingeniero Ingeniero Catastral 4 Afios Ingeniero Qatastral en expener.ma especmc? gn 20%
Catastral proyectos de infraestructura levantamientos topograficos
y catastrales
Analista de titulos de
predios y/o, en estudios de
titulos de predios y/o, Debe demostrar 3 afios de
Asesor juridico Abogado 4 Afios viabilidad y obtencion de experiencia especifica en 10%
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propiedad y/o y permisos
para ejecucion de contratos
0 proyectos de
infraestructura.
Dibujante N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100%
Topografo en contratos o
proyectos de disefio y/o
. . . construccion y/o ampliacion )
Topografo Topégrafo 3 Afios de sistemas de Acueducto 2 N.A. 50%
ylo sistemas de riego y/o
Adecuacion de Tierras
Cadenero N.A. 1 Ado N.A. N.A. N.A. 50%

C.

PERFILES DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO PARA LA FASE Iil DE LA CONSULTORIA

Para la ejecucién de esta fase, el contratista debera garantizar el personal planteado para el desarrollo de la fase Il del
contrato, de acuerdo con el siguiente perfil y dedicacion minima, asi:

- q Dedicacion
Experiencia Especifica .
Cargo a Formacion Experiencia minima en
Cant desempeiiar Académica General Namero de la duracion
P Como / En: proyectos | Requerimiento particular total del
requeridos Contrato
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DE LA FASE 2 DEL CONTRATO
Debe demostrar 5 afios de
experiencia especifica en
estudios y disefios de
proyectos de Adecuacion de
Tierras.
. . . Director de estudios y
1 Director del Ingemefo Civilo 8 Afios disefios de proyectos de 8 Uno (1) de los proyectos y/o 50%
proyecto Agricola - ) contratos aportados de haber
Adecuacion de Tierras. L .
participado como Director de
Estudios y/o disefios de
distritos de riego con un area
neta de riego mayor o igual a
noventa (90) hectareas
Ingeniero Civil o
Agricola Especialista hidraulico en Debe demostrar 4 afios de
. Ingeniero Civil o estudios y disefios de experiencia especifica en
Especialista ] . . . L
1 o Agricola 6 Afios proyectos de sistemas de 4 estudios y disefios de 50%
hidraulico A . - »
con estudios de riego y/o Adecuacion de proyectos de Adecuacion de
postgrado en Tierras Tierras.
Hidréulica
- Debe demostrar 4 afios de
Especialista en . . ] L .
. . . . Especialista en Hidrologia experiencia especifica en
Hidrologia, Ingeniero Civil o . o
1 ! . . 8 Afios en proyectos de 4 estudios hidrolégicos de 5%
Climatologia y Agricola I ! .
h f adecuacion de tierras. proyectos de Adecuacion de
Agroclimatologia Tierras
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Disefiador estructural o
Ingeniero Civil con interventor de disefio al Debe demostrar 4 afios de
Especialista en estudios de . componente estructural de experiencia especifica en o
1 6 Arios 4 ) ) 15%
Estructuras posgrado en contratos o proyectos de estudios de calculo
estructuras construccion o ampliacion estructural.
de edificaciones
Ingeniero civil y/o
ingeniero geodlogo
. trar 4 af
ylo geolggo yio Geotecnista o disefiador Debe dgmos .r?r afios de
Especialista en profesional componente geotécnico de participacion como
1 P ) relacionado con 6 Afios P g 4 Geotecnista en estudios y 15%
geotecnia o contratos o proyectos de o
ciencias de la ) disefios de proyectos de
) . infraestructura.. .
tierra con estudios infraestructura.
de posgrado en
geotecnia
L Debe demostrar 4 afios de
Encargado del disefio S .
Especialista en predial en proyectos de experiencia especifica en
1 o ) Ingeniero Agricola 6 Afios o ) 4 disefio de sistemas de 40%
Disefio Predial adecuacion de tierras y/o o : .
. adecuacion de tierras a nivel
agro productivos. .
predial.
Ingeniero Civil,
Ingeniero
AgnTr?Is:nI?:rroestal, Especialista ambiental en
-, 9 ) estudios y disefios de Debe demostrar 4 afios de
Especialista Ambiental, . . - »
1 . ) 6 Afios proyectos de sistemas de 4 experiencia en evaluacion 10%
ambiental Ecdlogo o ) e .
B riego y/o Adecuacion de ambiental de proyectos.
Bi6logo, con )
: Tierras
estudios de
posgrado en el
area ambiental
Trabajador social, Profesional Social en .
. - Debe demostrar 1 afio de
Profesional Psicologo, . contratos o proyectos de o . o
1 : B 3 Afios . 2 experiencia especifica en 15%
Social Socidlogo o Obra Civil, ylo proyectos ) .
; . trabajos con comunidades.
Antropélogo agro-productivos
. . Economista en estudios y Debe demostrar 3 afios de
Economista y Economista o A disefios de proyectos de experiencia especifica en
1 analista de Economista 4 Afios . proy 3 perienaia 8specii 20%
) sistemas de riego y/o evaluacion econémica y
mercados agrario . ' o
Adecuacion de Tierras. financiera de proyectos.
. Responsable de la revision
Profesional de Ingeniero Civil o A o elaboracion de
1 Costos y genier sl 3 NA. 10%
reSUDUESHOS Arquitecto presupuestos en contratos
presup o proyectos de Obra Civil.
1 Dibujante N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100%
Topoégrafo en contratos o
proyectos de disefio y/o
construccion y/o
1 Topégrafo Topégrafo 3 Afios ampliacion de sistemas de 2 N.A. 10%
Acueducto ylo sistemas de
riego y/o Adecuacion de
Tierras
2 N.A. 1 Afio N.A. N.A. N.A. 10%
Cadenero
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El personal anteriormente descrito para el contrato, sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual los
proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, asi como discriminarlo para cada una de
las fases que conforman cada uno de los proyectos, al momento de elaborar su oferta econdmica.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) - 225 ADR
FIDUPREVISORA S.A.

Teléfonos: 5945111
Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9
Bogoté D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ADR-C-XXX-2018.

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar “Datos de la Convocatoria de los Términos de Referencia”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas
y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos
en ellos exigidos.

2. Deigual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que
se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto bajo el esquema
de ejecucion condicional por fases. Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con
lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatolégicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido y los perfiles de
personal requeridos y la dedicacidn que sea requerida para la ejecucion del contrato, y en caso de ser seleccionado
presentaré para verificacion del supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio, debidamente
diligenciado el Formato de Estimacion Propuesta Econémica Detallada y Factor Multiplicador para cada una las
Fases y los respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia del personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos,
asi como ninguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de
conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
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10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas en los presentes términos de referencia, estudio previo
y minuta del contrato.

11. Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de
contratacién por fases. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las fases previstas, me abstendré de
realizar reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacién de alguna de las fases de interventoria
de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucién del proyecto de ejecucidn de obra.

12. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de resultar
favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria, no seran
destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacién, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

15. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos, es veraz y
susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderé que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:

Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas, consorcios
0 uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.
“‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil Ingeniero ni Ingeniero Sanitario, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil / Ingeniero Sanitario, con Matricula
Profesional No. y C. C. No. de , abono la
presente propuesta”.
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(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) — 225 ADR
FIDUPREVISORA S.A.

Teléfonos: 5945111
Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9
Bogoté D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ADR-C-XXX-2018 Objeto:

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada con Nit
, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad

social (pensi6n, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
a la nédmina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles en la citada fecha, (o sea, en los cuales se haya
causado la obligacién de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley
789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal _____ Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada con Nit

, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes
parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto con la
propuesta la planilla 0 comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes parafiscales,
del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar
correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la
propuesta para el presente proceso de seleccion (o sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos
pagos) Yy asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Adicionalmente tratdndose de persona natural nacional debera también acreditar el pago de sus aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y parafiscales con la planilla o comprobante de pago de los referidos aportes como minimo del
mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Péagina 99 de 110



Findeter A TODOS PORUN

Financiera del Desarrolio

GSADR {f iduprevisor a) iy
Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJ
CONT. No. | OBJETO ACTIVIDADES | VALOR EN ENTIDAD DE FECHA DE E DE
T EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO 4
ION (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de o aqui consignado. Y se compromete a presentar
los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion de
experiencia. En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse
la informacion referente a los documentos inicialmente presentados o relacionados, de los cuales solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion,
el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por
la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

Nota 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacién de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacidn, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero méaximo requerido en los términos de referencia.

Pagina 101 de 110



Findeterg - /-y TODOSPORUN

Financiera del Desarrolio

GSADR {f iduprevisora) A,
FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

Presento a continuacion mi propuesta econémica en pesos Colombianos, la cual incluye costos, gastos, impuestos, tasas
y demas contribuciones a que haya lugar, que apliquen.

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA
DESCRIPCION VALOR TOTAL
Valor ofertado FASE |
Valor ofertado FASE Il
Valor ofertado FASE llI

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procedera a
ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.
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ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR
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EQUIDAD EDUCACION

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimacién Propuesta Economica Detallada y Factor
Multiplicador para las Fases | y I, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal
ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacion minima
requerida para la ejecucion de la respectiva fase y totalizar las mismas, asi como los demas costos directos requeridos en
el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato como requisito previo a la suscripcion del acta de inicio del
mismo. En consecuencia, no se debe presentar con la propuesta.

Este formato, se considera Unicamente una herramienta para la supervision del contrato, por lo tanto, no sera objeto de

verificacion ni evaluacion y en ninglin caso puede modificar el valor de la propuesta econémica presentada.

FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR
OBJETO:
PROPONENTE:
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO | A B C D E F
Personl SUELDO | ,, EM VALOR TOTAL
Profesional | CANTIDAD | MES DoEDIC ACION (o}) MES No. DE MESES | PARCIAL

BASICO o (AxBxCxD) (EXF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $
PERSONAL TECNICO
CONCEPTO | A B C D E F
Personal SUELDO | ,, EN VALOR TOTAL
Técnico CANTIDAD | MES DOEDIC ACION m MES No. DE MESES | PARCIAL
BASICO ’ (AxBxCxD) (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) $
OTROS COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | TOTAL
' PARCIAL

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) $
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RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA
VALOR TOTAL (1+2+3)
VALOR TOTAL CONSULTORIA
FM: Factor Multiplicador
iTEM DESCRIPCION %
A Salario Basico (Néomina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales
Prima de servicios
Cesantias
Intereses sobre cesantias
Vacaciones
C. Sistema de Seguridad Social Integral
Pension
Salud
ARP
Subsidio Familiar
SENA
ICBF
Subtotal B+C
D. Otros
Dotacién

Subtotal A+B+C+D

E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos legales

Subtotal (E1+E2)

F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)

FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO 6
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO REAL
Sefiores. )
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) - 225 ADR
FIDUPREVISORA S.A.

Teléfonos: 5945111
Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9
Bogota D.C. — Colombia

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes]
presento(amos) Declaracion Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real, en desarrollo de la
Convocatoria No. PAF-ADR-C- XXX-2018 adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER
(PAF) — 225 ADR FIDUPREVISORA S.A. cuyo objeto sera contratar “XXX”. Mediante la suscripcién del presente
documento, identificamos plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo serian
beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro (amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O BENEFICIARIOS REALES DOCUMENTO DE IDENTIDAD
INTEGRANTE DEL INTERESADO (CEDULA DE CIUDADANIA,
PLURAL CEDULA DE EXTRANJERIA O
SU EQUIVALENTE O NIT)
Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 7 .
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) - 225 ADR
FIDUPREVISORA S.A.

Teléfonos: 5945111

Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogota D.C. - Colombia

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] para la
presentacion de la propuesta y/o suscripcion del contrato dentro de la Convocatoria No. PAF-ADR-C-XXX-2018 para
contratar la “XXX”, manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del
consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos ni de manera
individual o como integrante de un consorcio o unién temporal, en los siguientes conflictos de interés, por:

1. Seiincurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 10 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

2. Hayan participado en la estructuracién, evaluacion, aprobacién, viabilizacién, financiacién del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccion
del proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de los beneficiarios reales de
las mismas personas.

3. Haya suscrito contrato de Interventoria con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucién y hasta la
liquidacién del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.

4. Hayan participado o estén vinculados como operadores del servicio en el Distrito donde se ejecutara la labor de
consultoria de que trata la presente convocatoria. Esta prohibicion también rige para los beneficiarios reales de las
mismas personas.

5. No podran presentar propuesta de manera simultanea en la presente convocatoria y a la convocatoria que se
adelanta para contratar la interventoria de este proyecto

Atentamente,
Firmas:
[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas

lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 8
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA SOBRE LAS CLAUSULAS PENALES, CLAUSULAS
PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO Y/O
RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA IMPUESTAS

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) - 225 ADR
FIDUPREVISORA S.A.

Teléfonos: 5945111

Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogota D.C. - Colombia

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la Convocatoria
No. PAF-ADR-C-XXX-2018, manifiesto bajo la gravedad del juramento que [me han impuesto o declarado (en caso de
persona natural)] ___[a la sociedad que represento (en caso de persona juridica)] ____en los contratos en los cuales he
ostentado la calidad de contratista, dentro de los tres (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion,
las clausulas penales (no apremio), clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento;
ylo dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, resolucion o terminacion

NUmero de veces impuesta | Contrato | Contratante | Nombre de la persona a quien
Medida(s) impuesta(s) N°® se le impuso la medida
1.
2.
Clausula(s) Penal(es) |3.
(No apremio) 4.
1.
Clausula(s) Penal(es) |2.
de Apremio 3,
4,
1.
2.
Multa(s) 3.
4,
1.
Sanciones 0 |2
Declaracién de |3.
Incumplimiento 4,
Resolucion(es) o [1.
terminacion anticipada |2.
por incumplimiento del |3.
contratista 4

anticipada por incumplimiento del contratista, que relaciono a continuacion:

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y en consecuencia
se responsabiliza de lo aqui consignado. Y debera presentar los documentos que respaldan lo aqui consignado y los
demas que se le requieran.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.

Atentamente,
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Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacién
juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]

[Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes
del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este registro de cada uno
de los inscritos, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente
convocatoria.]
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FORMATO 9
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA DE INEXISTENCIA DE IMPOSICION DE CLAUSULAS
PENALES, CLAUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE
INCUMPLIMIENTO Y/O RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTO DE

CONTRATOS
Ciudad y Fecha:
Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) — 225 ADR
FIDUPREVISORA S.A.

Teléfonos: 5945111
Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9
Bogota D.C. - Colombia

Asunto: Convocatoria No. PAF-XXX-C-XXX-2018 para contratar la XXXX.

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la Convocatoria
del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto ____ (en caso de persona natural) / a la
sociedad que represento (en caso de persona juridica), dentro los tres (3) afios anteriores al cierre del presente
proceso de contratacidn, clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de
incumplimiento; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion resolucion o
terminacion anticipada por incumplimiento de contratos, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he
ostentado la calidad de contratista.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion
juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]
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FORMATO 10
FORMATO DE DECLARACION INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO
UNICO EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) - 225 ADR
FIDUPREVISORA S.A.

Teléfonos: 5945111

Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogota D.C. - Colombia

Asunto: Convocatoria No PAF-XXX-C-XXX-2018 para contratar la [Titulo]

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

El abajo firmante, __(nombre y apellido) , identificado con , €n mi condicion de (marque con
una X segun el caso) Persona Natural | Representante Legal de (Razén social de la compaiiia)
identificada con Nit , para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de

la Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que:

No me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Si me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes
debera aportar la certificacion juramentada suscrita.]

Las personas naturales o juridicas que se encuentren inscritas, deberan aportar el certificado del registro del proponente
singular y el de cada uno de los miembros del consorcio o union temporal tratandose de proponente plural, expedido(s)
dentro de los treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria para efectos de la
evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores.

No obstante la anterior declaracién juramentada, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacién
reportada en el presente formato.
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