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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
SUBCAPÍTULO I 

DE LA CONVOCATORIA 
 
 
1.1. OBJETO 
 
La presente convocatoria tiene como objeto CONTRATAR “LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACION Y ELABORACION DEL ESTUDIO DE  FACTIBILIDAD Y  
DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DE  PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA – 
GRUPO 2 EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y CUNDINAMARCA” 
 
1.1.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA. 

 
La Financiera de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de 
2011, es una sociedad de economía mixta del orden nacional, del tipo de las anónimas, organizada como un establecimiento 
de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 
 
Conforme a lo establecido en el literal h del artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, adicionado por el 
artículo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia 
técnica, estructuración de proyectos, consultoría técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales, 
celebra contratos y convenios para el diseño, ejecución y administración de proyectos o programas de inversión relacionados 
con las actividades señaladas en el numeral 2° del artículo 268 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 
 
Así mismo, por expresa disposición del artículo 6 del citado Decreto 4167 DE 2011, así como del artículo 15 de la Ley 1150 de 
2007, el régimen de contratación del FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades 
e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal y los principios de la función administrativa y de la gestión 
fiscal de que tratan los artículos 209 y 267de la Constitución Política. 
 
Por lo anterior, los procesos de contratación se regirán de acuerdo con lo establecido en el Código Civil, Código de Comercio 
y demás normas que resulten aplicables. 
 
1.1.2. ALCANCE DEL PROYECTO 
 
El alcance del proyecto corresponde a “las sub-etapas de Identificación, Estudio de Factibilidad y Diseños Detallados 
para construcción, en la medida en que, como resultado de cada fase, se determine la viabilidad financiera, ambiental, 
técnica y social de éstas, de acuerdo en los términos establecidos en el manual remitido a FINDETER”. 
 
La Consultoría comprende la ejecución, para cada uno de los proyectos de manera independiente de dos fases 
plenamente definidas, delimitadas y condicionadas así: 
 
FASE 1: Revisión, actualización y/o complementación del estudio de identificación y elaboración del estudio de  
factibilidad. 
 
FASE 2: Diseños detallados. 
 
A. FASE 1: REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN Y 

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE  FACTIBILIDAD. (PARA CADA PROYECTO) 
 
Consiste en la revisión, actualización y/o complementación del estudio de identificación, se realizará con base en 
información disponible del proyecto y visitas de reconocimiento a la zona por un equipo multidisciplinario para identificar 
las posibles alternativas de ejecución de un proyecto de adecuación de tierras y determinar en forma preliminar la 
viabilidad financiera, ambiental, técnica y social de éstas. 
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Se debe revisar la información existente y en caso de ser necesario completarla para determinar el tipo y características 
generales del proyecto, verificar las alternativas tanto de desarrollo agropecuario como de infraestructura, así como 
revisar y actualizar los posibles beneficiarios, áreas agrícolas y estudios existentes del proyecto a ejecutar. 
 
A partir de la información recopilada y actualizada del estudio de identificación se procederá a la elaboración del estudio 
de factibilidad cuyo objetivo es el de realizar la selección de la alternativa más favorable, con base en criterios técnicos, 
sociales, ambientales, económicos, de institucionalidad, de riesgos que puedan asociarse a la concepción y evaluación 
de este proyecto así como la concepción del proyecto de adecuación de tierras. 
 
Esta Fase incluye: 
 
LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN (EN LOS CASOS REQUERIDOS) DEL ESTUDIO DE 
IDENTIFICACIÓN 
 
Se deberá realizar la revisión, actualización y/o complementación del estado actual de la documentación existente 
relacionada con el estudio de identificación del proyecto con respecto a las exigencias técnicas normativas vigentes del 
sector, representadas en el “Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala” de 2019, así mismo, 
al inicio de esta fase, se deberá realizar una reunión de socialización con los usuarios de los distritos, para informar el 
inicio del contrato y las generalidades del mismo; esta reunión contará con el acompañamiento de la Agencia de 
Desarrollo Rural – ADR.  
 
La revisión, actualización y complementación (en los casos requeridos) del estudio de identificación dará como producto 
final un perfil detallado del posible proyecto, que contendrá el siguiente alcance establecido en el “Manual para la 
preinversión en proyectos de riego en pequeña escala” de 2019, así: 
 

1. INFORMACIÓN BÁSICA (corresponde al numeral 3.1 del Manual para la preinversión en proyectos de riego 
en pequeña escala de 2019) 

 
1.1. Recopilación y análisis de información (corresponde al numeral 3.1.1 del manual)  
1.1.1. Cartografía (corresponde al numeral 3.1.1.1 del manual)  
1.1.2 Demografía (corresponde al numeral 3.1.1.2 del manual) 
1.1.3 Información espacial (corresponde al numeral 3.1.1.3 del manual) 
1.1.4 Político institucional (corresponde al numeral 3.1.1.4 del manual) 
1.1.5 Catastral (corresponde al numeral 3.1.1.5 del manual) 
1.1.6 Agrología (corresponde al numeral 3.1.1.6 del manual) 
1.1.7 Climatología, meteorología e hidrología (corresponde al numeral 3.1.1.7 del manual) 
1.1.8 Estudios locales y regionales (corresponde al numeral 3.1.1.8 del manual) 
1.1.9 Caracterización agropecuaria (corresponde al numeral 3.1.1.9 del manual) 
1.1.10 Mercado (corresponde al numeral 3.1.1.10 del manual) 
1.2 Tipo y características del proyecto y población beneficiada (corresponde al numeral 3.1.2 del manual) 
1.2.1 Definición del problema o necesidad y del proyecto como respuesta o solución (corresponde al numeral 3.1.2.1 del 
manual) 
1.2.2 Delimitación preliminar (corresponde al numeral 3.1.2.2 del manual) 
1.2.3 Condiciones de topografía y suelos (corresponde al numeral 3.1.2.3 del manual) 
1.2.4 Situación de las condiciones sociales y de organización de los beneficiarios del proyecto (corresponde al numeral 
3.1.2.4 del manual) 
1.2.5 Disponibilidad de agua (corresponde al numeral 3.1.2.5 del manual) 
1.2.6 Zonas inundables o con problemas de drenaje (corresponde al numeral 3.1.2.6 del manual) 
1.3 Situación ambiental (corresponde al numeral 3.1.3 del manual) 
1.3.1 Localización, área y fuente de abastecimiento (corresponde al numeral 3.1.3.1 del manual) 
1.3.2 Restricciones ambientales y características generales (corresponde al numeral 3.1.3.2 del manual) 
 

2. PLANEACIÓN (corresponde al numeral 3.2 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña 
escala de 2019) 
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2.1 Mercado (corresponde al numeral 3.2.1 del manual) 
2.2 Planteamiento general de alternativas de ingeniería (corresponde al numeral 3.2.2 del manual) 
2.2.1 Planos y mapas (corresponde al numeral 3.2.2.1 del manual) 
2.2.2 Listado de usuarios potenciales (corresponde al numeral 3.2.2.2 del manual) 
2.2.3 Área por beneficiar (corresponde al numeral 3.2.2.3 del manual) 
2.3 Costos obras (corresponde al numeral 3.2.3 del manual) 
2.3.1 Origen de la iniciativa y mecanismos de financiación (corresponde al numeral 3.2.3.1 del manual) 
2.3.2 Mecanismos de financiación (corresponde al numeral 3.2.3.2 del manual) 
2.3.3 Gestión integral del proyecto (corresponde al numeral 3.2.3.3 del manual) 
 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (corresponde al numeral 3.3 del Manual para la preinversión en 
proyectos de riego en pequeña escala de 2019) 

 
4. PERFIL DEL PROYECTO  (corresponde al numeral 3.4 del Manual para la preinversión en proyectos de riego 

en pequeña escala de 2019) 
 
REALIZACIÓN DE  LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, CON BASE EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 

 
En esta subetapa se deberán validar y realizar todos los estudios y prediseños con un grado suficiente de detalle que 
permita adelantar una evaluación de todos los aspectos del proyecto, para establecer con un grado de certeza aceptable 
las bondades, beneficios, costos, indicadores económicos, sociales y ambientales, con el fin de definir si el proyecto es o 
no factible, así como si amerita pasar o no a la siguiente Fase 2 Diseños Detallados teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
• Garantizar economías de escala en la implementación de la infraestructura. 
• Integración de la información existente con las particularidades del Manual para la preinversión en proyectos de riego 

en pequeña escala,  del año 2019. 
 
Se requerirá el análisis de alternativas, con el propósito de comparar y seleccionar alternativas técnicas que permitan 
optimizar costos y adoptar soluciones ajustadas a la práctica más reciente de la ingeniería, buscando sistemas y obras 
que garanticen el uso eficiente de los recursos y un proyecto sostenible en todos los aspectos. 
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, deberá adelantar todos los trabajos teniendo en cuenta el alcance detallado 
establecido en el documento publicado y denominado “Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña 
escala”, así: 
 
1. ESTUDIOS BÁSICOS (corresponde al numeral 4.1 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña 
escala de 2019) 
 
1.1. Recopilación y análisis de la información existente (corresponde al numeral 4.1.1 del manual)  
1.2. Agrología (corresponde al numeral 4.1.2 del manual)  
1.3 Cartografía (restitución (corresponde al numeral 4.1.3 del manual) 
1.4 Topografía (corresponde al numeral 4.1.4 del manual) 
1.5 Geotecnia (corresponde al numeral 4.1.5 del manual)  
1.6 Sismología (corresponde al numeral 4.1.6 del manual) 
1.7 Climatología y meteorología (corresponde al numeral 4.1.7 del manual)  
1.8 Hidrología (corresponde al numeral 4.1.8 del manual)  
1.9 Sedimentología (corresponde al numeral 4.1.9 del manual)  
1.10 Freatimetría (corresponde al numeral 4.1.10 del manual)  
1.11 Suministro de Agua (corresponde al numeral 4.1.11 del manual)  
1.12 Acuíferos subterráneos (corresponde al numeral 4.1.12 del manual) 
1.13 Estudios Sociales y Organizacionales (corresponde al numeral 4.1.13del manual) 
1.14 Potencial social y organizativo de los beneficiarios (corresponde al numeral 4.1.14 del manual)  
1.15 Información catastral (corresponde al numeral 4.1.15 del manual)  
1.16 Situación agropecuaria actual (corresponde al numeral 4.1.16 del manual)  
1.17 Diagnóstico de la situación actual de Mercado (corresponde al numeral 4.1.17 del manual) 
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1.18 Situación ambiental y localización del proyecto en el contexto regional (corresponde al numeral 4.1.18 del manual)  
1.19 Situación actual de Ingeniería (corresponde al numeral 4.1.19 del manual) 
 
2. DIAGNÓSTICO (corresponde al numeral 4.2 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala 
de 2019) 
  
3. PLANEACIÓN (corresponde al numeral 4.3 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala 
de 2019) 
 
3.1. Estudio de mercado (corresponde al numeral 4.3.1 del manual) 
3.1.1. Recopilación de información (corresponde al numeral 4.3.1.1 del manual)  
3.1.2. Análisis de la producción (corresponde al numeral 4.3.1.2 del manual) 
3.1.3. Análisis del consumo o de la demanda (corresponde al numeral 4.3.1.3 del manual)  
3.1.4. Análisis de los precios (corresponde al numeral 4.3.1.4 del manual)  
3.1.5. Análisis de la comercialización (corresponde al numeral 4.3.1.5 del manual)  
3.1.6. Recomendaciones sobre el mercado (corresponde al numeral 4.3.1.6 del manual)  
3.2. Plan agropecuario (corresponde al numeral 4.3.2 del manual) 
3.2.1. Componentes de apoyo (corresponde al numeral 4.3.2.1 del manual)  
3.2.2. Componentes del plan (corresponde al numeral 4.3.2.2 del manual)  
3.3. Demandas de agua para riego y requerimientos de drenaje  (corresponde al numeral 4.3.3 del manual) 1 
3.4. Plan de Ingeniería (corresponde al numeral 4.3.4 del manual)  
3.5 Legalización de la asociación de usuarios y plan de gestión social (corresponde al numeral 4.3.5 del manual) 
3.6. Plan de organización del proyecto (corresponde al numeral 4.3.6 del manual)  
3.7. Aspectos ambientales (corresponde al numeral 4.3.7 del manual)  
3.7.1 Descripción del proyecto (corresponde al numeral 4.3.7.1 del manual) 
3.7.2 Localización del proyecto (corresponde al numeral 4.3.7.2 del manual) 
3.7.3 Zonificación ambiental (corresponde al numeral 4.3.7.3 del manual) 
3.7.4 Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables (corresponde al numeral 
4.3.7.4 del manual) 
3.7.5 Costo de implementación de las medidas de manejo ambiental e inversiones forzosas (corresponde al numeral 
4.3.7.5 del manual) 
3.8. Costos totales del proyecto (corresponde al numeral 4.3.8 del manual) 
  
4. EVALUACIÓN (corresponde al numeral 4.4 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala 
de 2019) 
 
4.1. Costos totales del proyecto (corresponde al numeral 4.4.1 del manual)  
4.2. Evaluación del proyecto (corresponde al numeral 4.4.2 del manual) 
4.2.1. Evaluación financiera del proyecto (corresponde al numeral 4.4.2.1 del manual)  
4.2.2. Análisis financiero de Fincas Tipo (corresponde al numeral 4.4.2.2 del manual)  
4.2.3. Evaluación económica del proyecto (corresponde al numeral 4.4.2.3 del manual)  
4.2.4. Evaluación de los beneficios sociales (corresponde al numeral 4.4.2.4 del manual)  
4.3. Flujo de fondos a percibir por la Asociación de Usuarios (corresponde al numeral 4.4.3 del manual)  
4.4. Requerimiento y escalamiento de las inversiones del proyecto (corresponde al numeral 4.4.4 del manual) 
4.5. Recuperación de inversiones (corresponde al numeral 4.4.5 del manual)  
4.6. Mecanismos de financiación (corresponde al numeral 4.4.6 del manual)  
4.7. Gestión integral (corresponde al numeral 4.4.7 del manual) 
  
5. ESCOGENCIA DE LA ALTERNATIVA MÁS CONVENIENTE (corresponde al numeral 4.5 del Manual para la 
preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019) 
 
5.1. Alternativa escogida (corresponde al numeral 4.5.1 del manual)  

                                                           
1
 Para el caso de las Demandas de agua para riego (numeral 4.3.3), el consultor deberá tener en cuenta como mínimo, 

porcentajes de probabilidad de excedencia del 75% (no inferiores a este) 
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5.2. Plan de organización del proyecto (corresponde al numeral 4.5.2 del manual)  
5.3. Requerimientos financieros del proyecto (corresponde al numeral 4.5.3 del manual)  
5.4. Análisis financiero para el organismo ejecutor y para el proyecto de adecuación de tierras (corresponde al numeral 
4.5.4 del manual) 
 
 6. FIRMA DEL ACTA DE COMPROMISO (corresponde al numeral 4.6 del Manual para la preinversión en proyectos de 
riego en pequeña escala de 2019). Este aspecto se adelantará conjuntamente entre la Agencia de Desarrollo Rural – 
ADR, Findeter y el Consultor. 
  
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (corresponde al numeral 4.7 del Manual para la preinversión en proyectos 
de riego en pequeña escala de 2019) 
 
8. INFORME DE FACTIBILIDAD (corresponde al numeral 4.8 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en 
pequeña escala de 2019) 
 
1.1.1.1 PRODUCTOS A ENTREGAR EN LA FASE 1 POR PROYECTO 
 
EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá adelantar todas las actividades necesarias para la ejecución de esta fase 
del contrato, incluyendo la entrega de los productos requeridos como resultado de la Fase 1, los productos a entregar 
serán los informes que contienen el resultado de cada una de las actividades indicadas en el numeral  correspondiente a  
“FASE 1: Revisión, actualización y/o complementación del estudio de identificación y elaboración del estudio de  
factibilidad. (para cada proyecto)” y que corresponden a lo establecido en el   “Manual para la preinversión en proyectos 
de riego en pequeña escala” de 2019 en lo correspondiente a la Etapa de inversión, Subetapa de identificación y 
factibilidad, para proyectos de pequeña escala. 
 
Atendiendo lo establecido en el manual anteriormente mencionado, EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá 
aportar, además, todos los productos indicados en los  INFORMES DE IDENTIFICACIÓN Y  DE FACTIBILIDAD 
(corresponde a los numerales 3 y el 4.8 del manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala) y 
asociados a las actividades solicitadas en el numeral 4.2.1 del estudio previo y en el literal A de los presentes términos 
de referencia.  
 
El informe de identificación del proyecto debe contener como mínimo:  
 

 CAPÍTULOS INFORME DE IDENTIFICACIÓN 
 
Capítulo 1 – INTRODUCCIÓN  
Capítulo 2 - Información Básica (corresponde al numeral 3.1 del manual para la preinversión en proyectos de riego en 
pequeña escala de 2019) 
Capítulo 3 --Planeación (corresponde al numeral 3.2 del manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña 
escala de 2019) 
Capítulo 4 –  Conclusiones y recomendaciones  (corresponde al numeral 3.3 del manual para la preinversión en 
proyectos de riego en pequeña escala de 2019) 
Capítulo 5 – Perfil del proyecto  (corresponde al numeral 3.4 del manual para la preinversión en proyectos de riego en 
pequeña escala de 2019) 
 

 PLANOS Y MAPAS QUE DEBEN PRESENTARSE 
 

Ubicación del Proyecto sobre cartografía y/o imágenes en escala mínima 1:25.000, en lo posible, de mayor detalle. 
 
Área del Proyecto sobre la cartografía y/o imágenes utilizadas en la escala correspondiente y no mayor de 1:25.000. 
 
Para proyectos de pequeña escala, cuando los predios por beneficiar se encuentren dispersos y no formen parte de un 
polígono compacto, se deberá presentar un plano sobre cartografía disponible y/o imágenes a escala 1:10.000 con la 
localización de los predios que potencialmente se beneficiarán con el proyecto. 
 

 ANEXO 
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Anexar listado de usuarios potenciales, que contenga al menos la siguiente información: Nombre, documento de 
identidad, tipo de posesión, área bruta del predio, área que se pretende beneficiar con riego (información suministrada 
por el usuario). 
 
Nota: Como producto del informe de identificación, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá realizar un análisis de 
las condiciones de ejecutabilidad de la subetapa de estudios de factibilidad, es decir, en caso que se presente una 
modificación en el alcance de dicha subetapa, se deberá realizar un ajuste de las dedicaciones del personal y las demás 
condiciones que se requieran para ejecutar tanto la CONSULTORÍA como la INTERVENTORÍA 
 
El Informe de Factibilidad  del proyecto debe contener como mínimo: 
 

 RESUMEN 
 

El Informe de factibilidad deberá estar precedido de un resumen donde se citen los aspectos más relevantes y las 
conclusiones. Principalmente deberá hacer referencia a la relación del proyecto con las políticas del Gobierno, su 
localización, límites, área bruta y neta a beneficiar, infraestructura existente, vías de comunicación, clima (temperatura, 
humedad relativa, precipitación, evaporación, etc.), las principales alternativas estudiadas, cultivos y áreas, mercados, 
número de predios beneficiados y sus áreas, familias beneficiadas directa e indirectamente, empleos generados, 
impactos ambientales previstos, principales componentes, plazos, costos, organización, beneficios, resultados 
económicos y principales líneas de acción, todo ello con la misma secuencia del Informe Principal y de acuerdo con el 
orden que se indica en el  “Informe de factibilidad”, en dicho informe se hará referencia a los anexos relacionados con los 
temas más importantes. El resumen estará acompañado de uno o dos planos reducidos que contengan los componentes 
del proyecto, con colores o convenciones apropiadas y cuadros condensados ilustrativos. 
 

 CAPÍTULOS INFORME  DE FACTIBILIDAD 
 

En los Capítulos del Informe de factibilidad (numeral 4.8 del manual para la preinversión en proyectos de riego en 
pequeña escala de 2019) se hará referencia a los Anexos en relación con los temas más importantes: 
 
Capítulo 1 – GENERALIDADES DEL PROYECTO 
Capítulo 2 – ESTUDIOS BÁSICOS Y DIAGNÓSTICO 
Capítulo 3 - CONCEPCIÓN DEL PROYECTO 
Capítulo 4 - CONSIDERACIONES DE DISEÑO DEL PROYECTO 
Capítulo 5 - EL PROYECTO 
Capítulo 6 - EVALUACIÓN AMBIENTAL Y RIESGOS 
Capítulo 7 - ORGANIZACIÓN PARA LA INVERSIÓN Y MANEJO INTEGRAL DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS 
Capítulo 8 - DESARROLLO AGRÍCOLA Y PRODUCCIÓN 
Capítulo 9 - MERCADOS, PRECIOS Y ANÁLISIS FINANCIEROS 
Capítulo 10 - BENEFICIOS Y JUSTIFICACIÓN 
Capítulo 11 - ASUNTOS PENDIENTES 
Capítulo 12 - ANEXOS 
 

 GESTIÓN SOCIAL Y REPUTACIONAL 
 
De manera transversal a la revisión, actualización y/o elaboración de los estudios de factibilidad y diseños detallados del 
proyecto, es necesario que el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA desarrolle e implemente un Plan de Gestión Social y 
Reputacional, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Entidad para tal fin, los cuales se encuentran anexos. 
 
El propósito de esta gestión se encamina hacia el fortalecimiento y/o construcción de tejido social a través de estrategias 
informativas y de creación participativa; de manera que se promueva la apropiación y sostenibilidad del proyecto por 
parte de la comunidad, así como las acciones que potencien los beneficios y se minimicen los impactos. 
 
Para lograr lo anterior durante la fase 1, el  CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe asegurar el conocimiento 
contextual del territorio y las comunidades, así como identificar y realizar el primer acercamiento con los actores 
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institucionales y comunitarios con los cuales debe interactuar a lo largo del proyecto, a partir de los siguientes productos 
correspondientes al Componente de Lectura Territorial: 
 

1. Identificación del área de influencia 
2. Caracterización de la población 
3. Actualización de controles de riesgo 
4. Directorio de actores  
5. Diagnóstico de interacciones socio-ambientales 
6. Reunión de socialización 

 
Es importante que la información relacionada en estos productos responda, retroalimente y/o actualice los datos del 
componente social que se recomiendan en el Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 
2019 (Estudios Básicos numeral 4.1.13 – 4.1.14). 
 
ENTREGA DE LOS PRODUCTOS A LA INTERVENTORÍA Y A LA CONTRATANTE (para cada proyecto) 
 
Para cada uno de los proyectos, QUINCE (15) DÍAS calendario antes de finalizar el plazo estipulado para la Fase 1, sin 
incluir el plazo  establecido para la revisión que corresponde a un (1) mes, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA 
entregará a LA INTERVENTORÍA los informes contentivos de los productos de esta Fase, sin perjuicio de las entregas 
parciales de acuerdo con el cronograma del proyecto. 
 
Para cada proyecto, LA INTERVENTORÍA emitirá concepto inicial sobre los productos entregados por el  
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, donde verifique el cumplimiento de los requisitos y el contenido del informe dentro 
de los QUINCE (15) DÍAS calendario siguiente al recibo de los mismos. Dentro del mismo término el INTERVENTOR 
debe solicitar la realización de ajustes o precisiones sobre los productos, en caso de requerirse. 
 
Se entiende, en todo caso, que el proceso de elaboración de los informes y demás productos de la Fase 1 fue objeto de 
verificación, seguimiento y acompañamiento constante, tanto en campo como en oficina, por parte de LA 
INTERVENTORÍA, a lo largo del desarrollo de esta fase. 
 
Los ajustes o precisiones que requieran los informes de cada proyecto deberán ser realizados por el CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA dentro de los DIEZ (10) DÍAS calendario siguiente a la comunicación del Interventor en la que se 
indique tal situación. 
 
Una vez recibidos los ajustes solicitados de cada proyecto, la Interventoría tendrá CINCO (5) DÍAS  calendario para su 
revisión. En caso de que persistan las observaciones realizadas por la Interventoría en su informe inicial de revisión para 
cada proyecto, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA podrá ser sujeto de procedimiento de presunto incumplimiento. 
 
REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN (para cada proyecto) 
 
Para cada uno de los proyectos QUINCE (15) DÍAS calendario antes de finalizar el plazo estipulado para la Fase 1, sin 
incluir el plazo  establecido para la revisión que corresponde a un (1) mes, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA 
entregará de manera simultánea a la CONTRATANTE los informes contentivos de los productos de esta Fase. 
 
Una vez recibidos los Informes de la Fase 1 de cada proyecto, la CONTRATANTE, procederá a revisar los documentos, 
realizará las observaciones y recomendaciones y remitirá a la ADR  toda la información. 
  
La CONTRATANTE a través de la supervisión y la ADR, contarán con máximo DIECISIETE (17) DÍAS calendario, 
contados a partir del recibo de los documentos elaborados por el  CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, para realizar 
lectura de la Fase 1, y emitir sus observaciones y recomendaciones en caso de considerarlo pertinente para cada 
proyecto.  
 
El periodo de revisión de la CONTRATANTE y de la ADR podrá prorrogarse hasta por TREINTA (30) DÍAS calendario 
adicionales a los tiempos inicialmente establecidos, siempre y cuando se garanticen los plazos pactados para que el 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA desarrolle sus actividades, para lo cual se deberán realizar las correspondientes 



 

  

 12 

modificaciones contractuales. En caso de llegar a darse la ampliación de los plazos para la revisión de los documentos 
esto no dará lugar a pagos adicionales al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 
 
Si de la lectura de los documentos de cada proyecto, surgen observaciones o se identifica la necesidad de realizar 
ajustes a los productos de la Fase 1, la CONTRATANTE y la ADR, solicitaran a la INTERVENTORÍA la respectiva 
verificación, la cual tendrá TRES (3) DÍAS calendario para revisar los comentarios y remitírsela al CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA. 
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA tendrá un plazo máximo de CINCO (5) DÍAS calendario para ajustar y revisar los 
productos observados, y presentar a LA INTERVENTORÍA la versión final del documento de cada proyecto.  
 
Una vez recibidos los ajustes solicitados de cada proyecto, la INTERVENTORÍA contará con CINCO (5) DÍAS calendario 
para su revisión. Si surtido el plazo anterior, persisten las observaciones, se podrá iniciar el procedimiento para declarar 
incumplimiento al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA de considerarse necesario. 
 
Una vez finalizada y aceptada la Fase 1, el inicio de la Fase 2 quedará sometido a condición resolutoria dependiendo del 
análisis que haga la CONTRATANTE junto con la ADR en el Comité Técnico, conforme se describe en el presente 
documento. 
 
CONCEPTO DEL INTERVENTOR (APLICA PARA CADA PROYECTO). 

 
Una vez los informes productos de la Fase 1 se encuentren ajustados a los requisitos y contenidos especificados en el 
contrato y demás documentos, el INTERVENTOR presentará a la CONTRATANTE, dentro de los DOS (2) DÍAS 
calendario siguientes al recibo del producto, el respectivo informe en el que manifieste la aceptación de los mismos y 
plasme su concepto, acorde con el numeral correspondiente a CONCEPTO DEL INTERVENTOR. 
 
A partir del análisis del Informe final de la FASE 1 que realice la Interventoría, el INTERVENTOR deberá emitir un 
concepto sobre la verificación y cumplimiento de los requisitos y contenido de los productos de la Fase 1, adoptando una 
de las siguientes alternativas: 
 

a) CONCEPTO FAVORABLE. 
  
La INTERVENTORÍA deberá emitir concepto favorable cuando del análisis del Informe de la Fase 1 estructurado por el 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en cumplimiento de las obligaciones y actividades establecidas y requeridas para la 
ejecución de esta Fase y de las verificaciones realizadas en cumplimiento de sus obligaciones, considere que los 
proyectos son viables desde el punto de vista técnico, social, ambiental, económico, legal y financiero y por lo cual 
cumplirán con el alcance establecido, sin que se hayan presentado ninguna de las condiciones resolutorias, por lo cual la 
interventoría deberá conceptuar sobre la revisión efectuada por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, verificando y 
conceptuando sobre la factibilidad de llevar el Proyecto a la ejecución de la Fase 2. 
  
En este caso la INTERVENTORÍA considera que es viable el ejecutar e iniciar la Fase 2 del proyecto. 
 
En todo caso, el inicio de la Fase 2 del CONTRATO DE CONSULTORÍA y de INTERVENTORÍA, está supeditado al 
pronunciamiento que efectúe la CONTRATANTE junto con el COMITÉ TÉCNICO; sobre el acaecimiento o no de una o 
varias de las condiciones resolutorias asociadas a cada uno de los proyectos.  
  
La no ejecución de la totalidad de alguno de los proyectos con ocasión de la inviabilidad de uno o varios proyectos o la 
terminación del contrato en la fase 1 no dará lugar a reclamación alguna por parte del CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA. 
 

b) CONCEPTO NO FAVORABLE POR IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE LA FASE 2: 
  
La INTERVENTORÍA deberá conceptuar sobre los elementos fácticos establecidos por el CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA en su informe  de la Fase 1, verificando las condiciones que impidan la ejecución del proyecto en la 
Fase 2, valorando como mínimo la ocurrencia de los siguientes aspectos: 
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1. Concepto de NO viabilidad  
2. Comunidad en oposición. 
3. Concepto de no ejecutabilidad por parte del Comité Técnico. 
4. Número mínimo de usuarios 
5. No obtención de recursos adicionales 
6. No suscripción del Acta de Compromiso por parte de los usuarios del distrito.  
 

Los aspectos anteriormente relacionados en caso de presentarse deben ser lo suficientemente documentados y 
justificados por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, presentando los análisis técnicos, sociales y las actividades o 
acciones implementadas con el fin de que tales eventos no se presenten. Si después de realizadas tales acciones la 
situación persiste, se podrá dar por presentada alguna o todas las condiciones resolutorias. 
 
En todo caso de ocurrir esta situación, se entenderá que solamente se generarán obligaciones y pagos por el monto, 
plazo, personal y dedicaciones que realmente se hayan utilizado para la ejecución de la Fase 1, cumpliendo con las 
condiciones establecidas en los documentos de la convocatoria y las condiciones contractuales debidamente aprobadas 
por la interventoría, teniendo en cuenta el plazo de la Fase 1 y el monto máximo establecido que se encuentra definido 
para dicha Fase. 

 
c) CONDICIONES RESOLUTORIAS (aplica de manera individual para cada proyecto): 

 
La ejecución de las actividades de la Fase 2 del proyecto, queda supeditado al NO acaecimiento de todas o algunas de 
las condiciones resolutorias descritas en el presente numeral, en caso de aplicar, así: 
 
1. Concepto de NO viabilidad:  
 

Ocurre cuando en el informe final de la Fase 1. Diagnóstico, Análisis y Definición de Alternativas, el CONTRATISTA 
DE CONSULTORÍA, con la aprobación del Interventor, indica que no se obtuvo una alternativa viable desde el punto 
de vista técnico, financiero, social, ambiental o jurídico que permita la ejecución de la Fase 2. 

 
2. Comunidad en oposición:  
 

Ocurre cuando se concluya que existe una oposición de la comunidad, a las alternativas de ejecución del proyecto 
así dicha circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la Fase 1. Dicha oposición deberá tener 
el soporte suficiente para hacer imposible la ejecución del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una 
solución viable.  

 
Es responsabilidad del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA evidenciar que persiste la oposición de la comunidad 
después de implementadas las acciones del Plan de Gestión Social que incluye las actividades de socialización, 
concertación y negociación, si hubiese lugar. Si al finalizar estas acciones permanece la oposición de los líderes y/o 
la comunidad y/o concejos municipales, se deberá demostrar con la suficiencia de soportes, que no es posible 
continuar con la ejecución debido a esta situación. 

 
Es responsabilidad de la INTERVENTORÍA verificar y corroborar la información y la documentación de respaldo 
entregado por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA frente a la oposición de la comunidad. 

 
3. Concepto de no ejecutabilidad por parte del Comité Técnico:  
 

Ocurre cuando el comité técnico integrado por la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR, FINDETER Y LA 
FIDUCIARIA LA PREVISORA se pronuncian indicando concepto de no ejecutabilidad en los términos establecidos 
en el numeral denominado PRONUNCIAMIENTO DEL COMITÉ TÉCNICO. 

 
4. Número mínimo de usuarios:  
 

Ocurre cuando no se logre beneficiar un número igual o mayor a 30 potenciales usuarios. 
 
5. No obtención de recursos adicionales:  
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Ocurre cuando como resultado de la Fase 1 se requiere la obtención de recursos adicionales a los establecidos en el 
presupuesto de la Fase 2.   

 
Se tendrán hasta TRES (3) MESES o el plazo que se pacte entre las partes para la consecución de los recursos que 
se requieran, tiempo en el cual el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá apoyar todas las gestiones necesarias 
para la obtención de los mismos y tiempo en el cual no se reconocerán valores adicionales a los pactados para la 
ejecución de la Fase 1. Para efectos de lo anterior las partes deberán suscribir el acuerdo contractual 
correspondiente 

 
6. No suscripción del Acta de Compromiso (Numeral 4.6 del manual para la preinversión en proyectos de riego 

en pequeña escala de 2019):  
 

Ocurre cuando no se obtiene la firma del Acta de Compromiso por parte del 60% de los potenciales usuarios, y a su 
vez, el área a adecuar de los usuarios que firman esta Acta sea inferior al 51% del área total a beneficiar.  
 
En caso del acaecimiento de las condiciones relacionadas anteriormente, estas deberán estar documentadas y 
justificadas por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, presentando los análisis técnicos, sociales y las actividades o 
acciones implementadas con el fin de que tales eventos no se presenten. Si después de realizadas tales acciones la 
situación persiste, se podrá dar por acaecidas alguna o todas las condiciones resolutorias la cual deberá estar 
debidamente aprobada por la interventoría. 
 
Nota 1: El Comité Técnico del PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF), está integrado por la AGENCIA DE 
DESARROLLO RURAL - ADR y FINDETER. LA FIDUCIARIA LA PREVISORA, participa en calidad de Secretario 
Técnico del Comité. 
 
Nota 2: Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas para uno o varios de los 
proyectos, implica que los derechos y obligaciones del CONTRATO se extinguirán para uno o varios de los proyectos 
en los términos del artículo 1536 del Código Civil y por lo tanto en caso de que se dé para todos los proyectos, esto 
conlleva a que el mencionado contrato entrará en etapa de liquidación, sin que se cause ningún reconocimiento 
económico distinto al valor de la Fase 1 del contrato a favor del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA  y lo cual implica 
que al suscribir el contrato, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA renuncia a cualquier reclamación al respecto. 

 
PRONUNCIAMIENTO DEL COMITÉ TÉCNICO (para cada proyecto): 
 
Recibido el concepto del INTERVENTOR la CONTRATANTE, a través del Supervisor remitirá a la ADR los resultados 
obtenidos en la Fase 1 para su revisión, acompañando dicha comunicación con los siguientes documentos:  
 
a. Informes y soportes de la Fase 1 del CONTRATO presentado por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA 
b. Concepto del Interventor de que trata el numeral precedente. 
c. Concepto del supervisor. 
 
La decisión del Comité Técnico se motivará en las conclusiones de los documentos técnicos, jurídicos, financieros y de 
otra índole que hagan parte del informe final de la Fase I. 
 
En los TRES (3) DÍAS hábiles siguientes, se llevará a cabo el Comité Técnico del PATRIMONIO AUTÓNOMO PA 
FINDETER (PAF), el cual definirá la viabilidad de ejecutar la Fase 2 para uno o para varios de los proyectos o se definirá 
si ha acaecido alguna o varias de las condiciones resolutorias ya referidas para uno o para algunos de los proyectos. 
 
Una vez aceptado el producto de la Fase 1 por el Comité Técnico, se procederá a ejecutar la Fase 2. 
 
PRONUNCIAMIENTO DE ACAECIMIENTO O NO DE LA CONDICIÓN RESOLUTORIA. 
 
Si como resultado de las actividades de la Fase 1 y de los análisis realizados por la CONTRATANTE, EL COMITÉ 
TÉCNICO y el INTERVENTOR, se concluye que ha acaecido alguna o todas las condiciones resolutorias para todos los 
proyectos, se entenderá resuelto el CONTRATO, y la CONTRATANTE remitirá al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA el 
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Acta de Liquidación correspondiente, conforme al procedimiento establecido para estos efectos en el contrato. Si ha 
acaecido una condición resolutoria para alguno de los proyectos específico se aplicará la condición únicamente para este 
y se podrán ejecutar los demás proyectos en la fase 2, reconociendo únicamente los valores de los proyectos 
ejecutados, así como su correspondiente interventoría. 
 
Si producto de los análisis realizados por la CONTRATANTE, EL COMITÉ TÉCNICO y el INTERVENTOR se concluye 
que no ha acaecido alguna de las Condiciones Resolutorias, la CONTRATANTE informará de tal situación al 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, y se procederá con la ejecución de la FASE 2 – diseños detallados, según los 
resultados de la Fase 1 y según lo previsto en el CONTRATO.  
 
La ejecución de los diseños y la respectiva interventoría de la Fase 2 para cada uno de los proyectos, los derechos y 
obligaciones derivados del CONTRATO quedan supeditados al acaecimiento de algunas o todas las condiciones 
resolutorias descritas. 
 

B. FASE 2: DISEÑOS DETALLADOS (aplica para cada proyecto)  
 
Actividades a desarrollar. 
 
Durante esta fase el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA realizará los estudios y diseños detallados de cada uno de los 
proyectos, con el fin de garantizar la ejecución de los mismos en condiciones de funcionalidad. El CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA deberá tener en cuenta que los productos finales tendrán que ser aprobados por el interventor. 
 
Dentro de esta fase, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá elaborar los diseños detallados de todas las obras 
que conforman cada uno de los proyectos, basándose en los prediseños elaborados para la alternativa seleccionada del 
estudio de factibilidad. El alcance de los diseños deberá ser el suficiente para elaborar los planos de construcción que, 
junto con las especificaciones técnicas, permitan la ejecución de las obras sin requerirse información o detalles 
adicionales, salvo en el caso de equipos y elementos electromecánicos especiales de características particulares, en que 
los planos de detalle deben ser suministrados por el fabricante de tales equipos o elementos. 
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA revisará la localización de las obras prediseñadas en el estudio de factibilidad y 
se relocalizarán, si fuere necesario, por modificaciones en su dimensionamiento o en sus alineamientos. Se realizarán 
todas las investigaciones complementarias que resulten indispensables, particularmente en topografía, geotecnia, 
(incluyendo perforaciones profundas en caso de ser necesario), sedimentología, sísmica y otros aspectos relevantes. 
 
Los planos de construcción de cada obra deberán ser completos y de fácil interpretación, e incluirán despieces de 
armaduras y detalles constructivos y la definición de todos los elementos y equipos que se incorporen a ellas, tales como 
compuertas,  puentes, grúas, etc. Además, los planos deberán presentarse a escalas establecidas en la subetapa de 
factibilidad, dependiendo del tipo de plano y del detalle indicado; incluir plantas, vistas frontales, laterales y cortes, que 
permitan determinar en forma precisa las características de cada estructura individual o de las estructuras típicas, y se 
acompañarán de un cuadro resumen con la clase, ubicación, abscisado, descripción resumida y dimensiones principales 
de cada una de ellas. 
 
Los planos serán de 0,70 m por 1,00 m, entregados en físico y en medio digital, en formatos DWG y debidamente 
georeferenciado. Además de los planos detallados de cada obra y estructura, se presentarán planos generales de 
ubicación del proyecto  y de localización de cada uno de los sistemas y de cada obra en formato DWG y Shape (SIG), un 
índice de planos, las fuentes de materiales y su plan de utilización y de acarreo, la localización de referencias 
topográficas, apiques y otros planos generales que resulten necesarios. 
 
Los planos y la información producida en esta etapa  deberán ser suficientes para adelantar los procesos de selección y 
de construcción de las obras y para la adquisición y montaje de los equipos. En el caso de equipos con diseño especial, 
los detalles de montaje y de las estructuras complementarias relacionadas con los mismos sólo se completarán cuando 
se haya seleccionado el respectivo fabricante y él haya suministrado las especificaciones correspondientes. 
 
Los planos de las zonas por adquirir para la construcción de las obras, deberán ser dibujados con base en 
levantamientos planimétricos de precisión,  deberán ser suficientes para todos los trámites de servidumbres y adquisición 
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de los terrenos. Los planos de construcción deberán contener toda la información requerida para el replanteo de la 
localización de las obras en el terreno. 
 
Se actualizarán los Planes Agropecuarios, correspondientes o representados por cada una de las Fincas Tipo, y se 
establecerá el esquema definitivo de cultivos, a nivel total del Proyecto, congruente con el resultado final del Plan de 
Ingeniería, definiendo la zonificación de la producción (ubicación de áreas por cultivo), para el proyecto total, indicando, 
para cada Finca Tipo, el número de productores (usuarios potenciales del riego), las áreas (ha) anuales a sembrar con 
riego, de cada cultivo, las rotaciones a realizar, las fechas de siembra, las fechas de cosecha y los rendimientos 
incrementales, kg/ha/cosecha y/o por ha/año, a obtener y el sistema de riego a emplear. 
 
Se actualizará el Estudio de Mercado y Comercialización, se demostrará que las cantidades de cada uno de los 
productos agrícolas y pecuarios a obtener anualmente en el proyecto tendrán un mercado seguro, indicando los sitios de 
venta, los momentos de las ventas, los potenciales compradores, las cantidades y las características de los productos a 
comprar por cada uno de ellos, los precios y las formas de pago. 
 
Se definirán y cuantificarán Indicadores Económicos de Estado de la situación sin el proyecto y se creará y/o alimentará 
una base de datos dinámica. 
 
Por tanto, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá adelantar todos los diseños detallados de las obras para la 
alternativa seleccionada en la Fase 1, teniendo en cuenta el alcance detallado establecido en el documento publicado 
con la convocatoria denominado  “Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala”2, elaborado por 
la UPRA en el año 2019, así: 
 
1. ESTUDIOS BÁSICOS (corresponde al numeral 5.1 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña 
escala de 2019) 
  
1.1. Topografía (corresponde al numeral 5.1.1 del manual)  
1.2. Geotecnia (corresponde al numeral 5.1.2 del manual)  
 
2. DISEÑO DETALLADO DE LAS OBRAS (corresponde al numeral 5.2 del Manual para la preinversión en proyectos de 
riego en pequeña escala de 2019) 
  
2.1. Red de conducción y distribución (corresponde al numeral 5.2.1 del manual)  
2.2. Sistema de drenaje (corresponde al numeral 5.2.2 del manual) 
2.3. Obras de adecuación predial (corresponde al numeral 5.2.3 del manual)  
2.4. Otras obras constitutivas del proyecto (corresponde al numeral 5.2.4 del manual)  
2.5. Componente geoespacial (corresponde al numeral 5.2.5 del manual)  
2.6. Presupuesto de las obras (corresponde al numeral 5.2.6 del manual)  
2.7. Programación de las obras e Inversiones (corresponde al numeral 5.2.7 del manual)  
2.8. Manual de administración, operación y mantenimiento (corresponde al numeral 5.2.8 del manual)  
2.9. Organización para la ejecución de las obras (corresponde al numeral 5.2.9 del manual)  
2.10. Organización para la operación del proyecto (corresponde al numeral 5.2.10 del manual)  
2.11. Tarifas de riego y drenaje (corresponde al numeral 5.2.11 del manual)  
2.12. Requerimientos financieros del proyecto (corresponde al numeral 5.2.12 del manual)  
2.13. Recuperación de inversiones (corresponde al numeral 5.2.13 del manual)  
2.14. Requerimientos financieros de los beneficiarios (corresponde al numeral 5.2.14 del manual)  
2.15. Requerimientos de servidumbre (corresponde al numeral 5.2.15 del manual) 
  
3. ASPECTOS AMBIENTALES (corresponde al numeral 5.3 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en 
pequeña escala de 2019) 
 

                                                           
2 Documento de la Agencia de Desarrollo Rural, contiene las especificaciones técnicas que se deben tener en cuenta para adelantar la 

subetapa de Diseños Finales de Proyectos de Adecuación de Tierras de pequeña escala a Nivel Nacional, realizados dentro de esta 

Convocatoria. 



 

  

 17 

3.1. Plan de manejo ambiental (corresponde al numeral 5.3.1 del manual) 
3.2 Demanda de recursos naturales del proyecto (corresponde al numeral 5.3.2 del manual) 
3.3 Identificación y priorización de áreas estratégicas (corresponde al numeral 5.3.3 del manual) 
  
4. EVALUACIÓN (corresponde al numeral 5.4 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala 
de 2019) 
  
5. DEFINICIÓN DE INDICADORES DE ESTADO Y CREACIÓN DE BASE DE DATOS DINÁMICA (corresponde al 
numeral 5.5 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019) 
  
6. DEFINICIÓN DE LAS POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSIÓN (corresponde al numeral 
5.6 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019) 
 
7. GESTIÓN INTEGRAL (corresponde al numeral 5.7 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña 
escala de 2019) 
 
8. GESTIÓN SOCIAL Y ORGANIZACIONAL (corresponde al numeral 5.8 del Manual para la preinversión en proyectos 
de riego en pequeña escala de 2019) 
  
8.1. Planes para la gestión social y organización (corresponde al numeral 5.8.1 del manual)  
8.2. Plan de acompañamiento y capacitación a la asociación de usuarios (corresponde al numeral 5.8.2 del manual)  
 
9. CONCEPTO DE VIABILIDAD (corresponde al numeral 5.9 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en 
pequeña escala de 2019) 
  
10. PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN (corresponde al numeral 5.10 del Manual para la 
preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019) 
 
11. RECUPERACIÓN DE INVERSIONES (corresponde al numeral 5.11 del Manual para la preinversión en proyectos de 
riego en pequeña escala de 2019) 
  
12. FIRMA DEL ACTA FINAL DE COMPROMISO (Solo en caso de que exista cierre financiero para la ejecución de las 
obras producto de los diseños detallados, las actas de compromiso y demás documentos que las acompañan, se 
gestionan y firman entre el organismo ejecutor y los beneficiarios del proyecto. No obstante, el CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA tendrá que preparar todos los documentos de soporte y realizar las gestiones necesarias (reuniones, 
socializaciones etc.), que permitan a ADR adelantar el tramite mencionado.) (corresponde al numeral 5.12 del Manual 
para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019) 
 
13. INFORME DE DISEÑO (corresponde al numeral 5.13 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en 
pequeña escala de 2019) 
 
14 GESTIÓN SOCIAL Y REPUTACIONAL 
 
Durante la fase 2 el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe garantizar la implementación del Plan de Gestión Social y 
Reputacional encaminado al fortalecimiento y /o construcción de tejido social, proceso de apropiación comunitaria y 
manejo de impactos ocasionados, de acuerdo a la información y análisis de la misma en el Componente de Lectura 
Territorial desarrollado en la fase 1. 
 
Para cumplir con lo anterior el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe desarrollar e implementar los siguientes 
componentes con sus respectivos productos, de acuerdo a los lineamientos anexos: 
 

1. Componente de Gestión Humana en la Zona 
2. Componente Comunicación, Divulgación y Acompañamiento Social 
3. Componente Seguimiento y Evaluación 
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Es importante que la información relacionada en estos productos responda, retroalimente y/o actualice los datos del 
componente social que se recomiendan en el capítulo 5.8 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en 
pequeña escala de 2019  
Durante la fase 1 y 2 es necesario enfatizar con las comunidades y demás actores involucrados que el momento en que 
se encuentra el proyecto es preliminar a la de la ejecución del mismo, motivo por el cual el trabajo comunitario tendrá 
carácter eminentemente preparatorio y de generación de condiciones favorables para el inicio de las obras, respetando 
las cosmovisiones de los diferentes grupos sociales beneficiados y/o impactados. 
   
ENTREGABLES POR DESARROLLAR EN LA FASE 2 POR PROYECTO. 
 
EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá presentar el resultado de los estudios y diseños  en un informe de diseño 
al Organismo ejecutor y a la asociación de usuarios. El informe de diseño deberá acompañarse con un informe ejecutivo, 
el cual será un resumen de los principales aspectos técnicos, sociales, ambientales y económicos del proyecto de 
manera que se pueda tener una idea clara y sucinta de los aspectos más importantes de cada uno de los proyectos. 
 
EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá adelantar todas las actividades necesarias para la ejecución de esta fase 
del contrato, incluyendo la entrega de los productos requeridos como resultado de la Fase 2, los productos a entregar 
serán los informes que contienen el resultado de cada una de las actividades indicadas en el numeral “Actividades a 
desarrollar” de este documento y que corresponden a lo establecido en el capítulo 5  del documento publicado y 
denominado  “Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala” elaborado por la UPRA en el año 
2019, en lo concerniente a la Etapa de Preinversión Subetapa de Diseños, para proyectos de pequeña escala. 
 
Atendiendo lo establecido en el manual anteriormente mencionado, EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá 
aportar además todos los productos indicados en el INFORME DE DISEÑO (corresponde al numeral 5.13 del manual 
para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019) y asociados a las actividades solicitadas en el 
numeral  “Actividades a desarrollar” de este documento. 
 
El Informe de Diseño del proyecto debe contener como mínimo: 
 
Capítulo 1 - ANTECEDENTES 
Capítulo 2 - ASPECTOS SOCIALES Y ORGANIZACIONALES 
Capítulo 3 - GESTIÓN INTEGRAL 
Capítulo 4 - DISEÑOS HIDRÁULICOS, GEOTÉCNICOS, ESTRUCTURALES Y ELECTROMECÁNICOS 
Capítulo 5 - ASPECTOS AMBIENTALES 
Capítulo 6 - MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Capítulo 7 - ANÁLISIS FINANCIERO 
 
ENTREGA DE LOS PRODUCTOS A LA INTERVENTORÍA (para cada proyecto) 
 
Para cada uno de los proyectos, QUINCE (15) DÍAS calendario antes de finalizar el plazo estipulado para la Fase 2, sin 
incluir el plazo  establecido para la revisión que corresponde a un (1) mes el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA 
entregará a la  INTERVENTORÍA los informes contentivos de los productos de esta Fase, sin perjuicio de las entregas 
parciales de acuerdo con el cronograma del proyecto. 
 
Para cada proyecto, la INTERVENTORÍA emitirá concepto inicial sobre los productos entregados por el CONTRATISTA 
DE CONSULTORÍA, donde verifique el cumplimiento de los requisitos y el contenido del informe dentro de los QUINCE 
(15) DÍAS calendario siguiente al recibo de los mismos. Dentro del mismo término el INTERVENTOR debe solicitar la 
realización de ajustes o precisiones sobre los productos, en caso de requerirse. 
 
Se entiende, en todo caso, que el proceso de elaboración de los informes y demás productos de la Fase 2 fue objeto de 
verificación, seguimiento y acompañamiento constante, tanto en campo como en oficina, por parte de LA 
INTERVENTORÍA, a lo largo del desarrollo de esta fase. 
 
Los ajustes o precisiones que requieran los informes de cada proyecto deberán ser realizados por el CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA dentro de los DIEZ (10) DÍAS calendario siguiente a la comunicación del Interventor en la que se 
indique tal situación. 
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Una vez recibidos los ajustes solicitados de cada proyecto, la Interventoría tendrá CINCO (5) DÍAS  calendario para su 
revisión. En caso de que persistan las observaciones realizadas por la Interventoría en su informe inicial de revisión para 
cada proyecto, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA podrá ser sujeto de procedimiento de presunto incumplimiento. 
 
REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN (para cada proyecto) 
 
Para cada uno de los proyectos QUINCE (15) DÍAS calendario antes de finalizar el plazo estipulado para la Fase 2, sin 
incluir el plazo  establecido para la revisión que corresponde a un (1) mes el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA 
entregará de manera simultánea a la CONTRATANTE los informes contentivos de los productos de esta Fase. 
 
Una vez recibidos los Informes de la Fase 2 de cada proyecto, la CONTRATANTE, procederá a revisar los documentos, 
realizará las observaciones y recomendaciones y remitirá a la ADR toda la información. 
   
La CONTRATANTE a través de la supervisión y la ADR, contarán con máximo DIECISIETE (17) DÍAS calendario, 
contados a partir del recibo de los documentos elaborados por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, para realizar 
lectura de la Fase 2, y emitir sus observaciones y recomendaciones en caso de considerarlo pertinente para cada 
proyecto.  
 
El periodo de revisión de la CONTRATANTE y de la ADR podrá prorrogarse hasta por TREINTA (30) DÍAS calendario 
adicionales a  los tiempos inicialmente establecidos, siempre y cuando se garanticen los plazos pactados para que el 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA desarrolle sus actividades, para lo cual se deberán realizar las correspondientes 
modificaciones contractuales. En caso de llegar a darse la ampliación de los plazos para la revisión de los documentos 
esto no dará lugar a pagos adicionales al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 
 
Si de la lectura de los documentos de cada proyecto, surgen observaciones o se identifica la necesidad de realizar 
ajustes a los productos de la Fase 2, la CONTRATANTE y la ADR, solicitaran a la INTERVENTORÍA la respectiva 
verificación, la cual tendrá TRES (3) DÍAS calendario para revisar los comentarios y remitírsela al CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA. 
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA tendrá un plazo máximo de CINCO (5) DÍAS calendario para ajustar y revisar los 
productos observados, y presentar a LA INTERVENTORÍA la versión final del documento de cada proyecto.  
 
Una vez recibidos los ajustes solicitados de cada proyecto, la INTERVENTORÍA contará con CINCO (5) DÍAS calendario 
para su revisión. Si surtido el plazo anterior, persisten las observaciones, se podrá iniciar el procedimiento para declarar 
incumplimiento al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA de considerarse necesario. 
 

C. NORMATIVIDAD APLICABLE 

 
Para efectos de lo anterior, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá tener en cuenta, durante la totalidad del plazo 
del contrato, entre otras, las siguientes normas y documentos vigentes: 
 
Los trabajos de consultoría se realizarán de acuerdo con los alcances del documento “Manual para la preinversión en 
proyectos de riego en pequeña escala” elaborado por la UPRA en el año 2019, y actualizaciones posteriores, el cual 
establece las normas para el proceso de adecuación de tierras en los componentes jurídicos, técnicos, económicos y 
financieros, sociales y ambientales que se armonizan con la Ley 41 de 1993 y demás normas reglamentarias. 
 
Cuando en el manual no se haga referencia a alguna norma específica, se deberán cumplir los requisitos de la última versión 
de las normas aplicables que se mencionan a continuación: 
 

 Instituto Colombiano de Normas Técnicas – ICONTEC 

 Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y saneamiento Básico – RAS 2017 – Res 330 de 2017 

 American Society for Testing Materials - ASTM 

 American Water Works Association - AWWA 

 American Welding Society - AWS 

 American Concrete Institute - ACI 
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 Portland Cement Association - PCA 

 American Institute of Steel Construction - AISC 

 United States Bureau of Reclamation - USBR 

 American Association Of State Highway and Transportation Officials - AASHTO 

 American Society of Mechanical Engineers - ASME 

 American National Standard Institute - ANSI 

 Steel Structures Painting Council - SSPC 

 National Electrical Code - NEC 

 Normas de Construcción de Redes de la Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

 Reglamento Técnico de Instalaciones  Eléctricas – RETIE 

 Manual de especificaciones técnicas generales para proyectos y distritos de adecuación de tierras 

 Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Ministerio de Transporte. Instituto Nacional de Vías - 
INVIAS 

 Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes, Norma NSR-10 Ley 400 de 1997 

 EUROCODE 7 

 Acuerdo 191 de 2009 del Consejo Directivo del Incoder 

 Acuerdo 193 de 2009 del Consejo Directivo del Incoder 

 Ley 1955 de 2019 
 
Si durante el desarrollo de las actividades, se observa la ausencia de una norma que cobije un diseño o acción de 
consultoría, será esta la que primeramente propondrá la norma internacional más aplicable o exigible para la situación 
particular, bajo la observación y aprobación previa de la Interventoría externa. 
 
1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.  
 
Los proyectos objeto de esta consultoría están localizados en los siguientes sitios de estudios: 
 
1. Distrito de riego de vereda Cumba – Chipaque, municipio de Chipaque, en el departamento de Cundinamarca 
2. Distrito de riego Asolaureles – Choachi, en el municipio de Choachi, en el departamento de Cundinamarca. 
3. Distrito de riego Asofloresta – San Mateo, en el municipio de San Mateo, en el Departamento de Boyacá 
4. Distrito de riego San Isidro – Tasco, en el municipio de Tasco, en el departamento de Boyacá 
5. Distrito de riego Asoprogreso – Iza, localizado en el municipios de Iza, en el Departamento de Boyacá. 
 

1. Distrito de riego de vereda Cumba – Chipaque. 
 
El Municipio de Chipaque está localizado al Oriente del departamento de Cundinamarca, el cual limita al Norte con 
Bogotá D.C, a unos 14 km de distancia, al Sur con el municipio de Une, por el Oriente con Ubaque y Cáqueza, y de igual 
forma al Occidente con el municipio de Usme; con coordenadas del municipio (casco urbano y veredas) Latitud: 4°.442, 
Longitud -74°.044; Norte 4°26’25”, Oeste 74° 2’ 40”. 2.1.2.  
 
Cuenta con una Extensión total de 139,45 km², de los cuales 2,1 km²  pertenecen al área urbana: 2,1 km² y 139,24 km² al  
área rural: 139,24 km². La altitud de la cabecera municipal es de 2.400 m.s.n.m. y su temperatura media es de 16 °C 
 

2. Distrito de riego Asolaureles – Choachi 
 
El Municipio de Choachí pertenece al Departamento de Cundinamarca, Provincia de Oriente. Según el EOT, la cabecera 
municipal se encuentra localizada en 04° 31´52” de latitud norte y 73°55´33” de longitud oeste. Su altura sobre el nivel 
del mar es de 1.920 m con una temperatura media de 18° C. Choachí está comunicado con la ciudad de Bogotá por 
carretera pavimentada con una extensión de 38 km, con Ubaque y Fómeque dista 10 km, y 16 km respectivamente. 
Limita por el norte con el Municipio de La Calera, por el sur con el Municipio de Ubaque, por el oriente con el Municipio 
de Fómeque y por el occidente con la ciudad de Bogotá.  
 
El municipio cuenta con una extensión total de 223 Km2, con una extensión del  área urbana de 10.4 Km2 y extensión 
área rural de 213 Km2. 
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3. Distrito de riego Asofloresta – San Mateo 

 

El Municipio de San Mateo, pertenece al departamento de Boyacá, el cual limita al Norte con Macaravita - Santander, al 
Sur con el municipio de La Uvita, por el Oriente con Guacamayas, Panqueba y El Cocuy, y al Occidente con el municipio 
de Boavita; Cuenta con una Extensión total de 131 km².  
 
La altitud de la cabecera municipal es de 2.500 m.s.n.m. y su temperatura media es de 18 °C. La capital del 
Departamento Tunja se localiza a 209 Km. 
 

4. Distrito de riego San Isidro – Tasco 
 
El municipio de Tasco, se encuentra localizado en la cordillera Oriental a 5° 25’ Latitud Norte y 74° 29’ Longitud Oeste, y 
a una altura de 2.200 m.s.n.m. en la zona más baja y 4.000 m.s.n.m. en la zona más alta. Cuenta con una extensión de 
234 km2, de los cuales 85 km2 pertenecen al clima frío y 149 km2 pertenecen a la zona de Páramo.  Se encuentra a una 
distancia de 115 km de Tunja, por el Norte, limita con los municipios de Socha y Paz del Río; por el Sur con los 
municipios de Gámeza y Corrales; por el Oriente con el municipio de Socotá y por el Occidente con los municipios de 
Paz del Río, Beteitiva y Corrales. 
 

5. Distrito de riego Asoprogreso – Iza 
 
El municipio de Iza, se localiza en el departamento de Boyacá. Se encuentra localizado en el piedemonte de las 
estribaciones de la cordillera oriental y sobre el costado sur del valle del Sugamuxi, y en el centro del departamento de 
Boyacá, a 13 kilómetros de Sogamoso. Territorialmente limita por el Norte con Firavitoba y Sogamoso, por el Sur con 
Cuítiva, por el oriente con Sogamoso y Cuítiva y por el occidente con Pesca y Firavitoba. 
 

1.2.1. LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA 
 

1. Distrito de riego de vereda Cumba – Chipaque. 
 
 
El proyecto se ubica en la Vereda Cumba del Municipio de Chipaque en el Departamento de Cundinamarca, el área del 
proyecto de riego de la Vereda Cumba se encuentra localizada aproximadamente entre las coordenadas geográficas 
4°26'00" a 4°27'00" de Latitud Norte y 74°04'15" a 74°03'00" de Longitud Oeste, que equivalen a coordenadas planas 
981.989,71N a 983.833,40N y 1.000.739,64E a 1.003.052,80E, adyacente al perímetro urbano del municipio de 
Chipaque al occidente de la ruta Nacional 40 vía Bogotá Villavicencio en sector cercano al Túnel Argelino Durán 
Quintero. 
 
El área potencial por beneficiar con el futuro distrito de adecuación de tierras equivale a 116,0 ha, distribuidas en 144 
predios aproximadamente que representa 161 beneficiarios. 
 

 
Figura 1. Localización proyecto Cumba – Chipaque. 
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2. Distrito de riego Asolaureles – Choachi 

 
La zona del Proyecto de riego potencial se encuentra en las veredas de Laureles y El Hato parte alta, pertenecientes al 
municipio de Choachí en el departamento de Cundinamarca, La futura zona de riego se localiza en un polígono ubicado 
entre las coordenadas 996.500m Norte a 999.000 m Norte y 1.013.000 m Este a 1.016.500 m Este. 
 
Con la implementación de un distrito de adecuación de tierras de pequeña escala con un sistema de riego se espera 
beneficiar de 212.77 ha brutas para desarrollar un área neta de riego de 155 ha. que beneficiaria 123 usuarios. 

.  
Figura 2. Localización proyecto Asolaureles – Choachi 

 
3. Distrito de riego Asofloresta – San Mateo 

 

El área del proyecto se localiza en el municipio de San Mateo, departamento de Boyacá, comprende las veredas de: La 
Palma (ubicación de la bocatoma y desarenador), La Floresta y El Hatico (ubicación de la zona de riego).  
 
Se estudiaron aproximadamente 260 hectáreas totales, de las cuales 86,53 hectáreas pueden ser adecuadas con riego, 
beneficiando a 82 familias 
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Figura 3. Localización proyecto Asofloresta – San Mateo 

 
4. Distrito de riego San Isidro – Tasco 

 
Se localiza en la Vereda San Isidro del municipio de Tasco en el departamento de Boyacá, esta se encuentra localizada 
aproximadamente en coordenadas geográficas 5°53’27.50”de Latitud Norte y 72°46’53.50” de Longitud Oeste, que 
equivalen a coordenadas planas 652.257 N y 746.385 E, limitando por el norte con la vereda Calle Arriba y la vereda 
Pedregal, por el oriente y el sur con la vereda de Santa Bárbara y por el occidente con el municipio de Beteitiva.  
 
Se estudiaron aproximadamente 86 hectáreas, que beneficiaría a 44 familias 
 

 
Figura 4. Localización proyecto San Isidro – Tasco 
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5. Distrito de riego Asoprogreso – Iza 
 
El área del distrito de riego ASOPROGRESO se encuentra localizado en el municipio de Iza, departamento de Boyacá. 
El área regable comienza desde la cota 2.655 m.s.n.m y llega hasta una altura 2.528 m.s.n.m. El área del Distrito de 
riego se encuentra en su totalidad dentro de las veredas San Miguel, Usamena  y Agua Caliente.  
 
El área a beneficiar es de 132 hectáreas con la cual se beneficiarían aproximadamente a 150 familias. 

 
Figura 5. Localización proyecto Distrito Asoprogreso – Iza 

 
1.3. ACTAS DEL CONTRATO.  
 

1. ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO. 
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA y la INTERVENTORÍA, deben suscribir el acta de inicio o se deberá emitir orden 
de inicio, las cuales deben contener, entre otros aspectos los siguientes:  
 
1. Lugar y fecha de suscripción del acta.  
2. Nombre e identificación completa de los intervinientes.  
3. Plazo.  
4. Fecha de Terminación prevista. 
5. Valor.  
6. Información del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA e INTERVENTOR.  
 
Los siguientes requisitos de ejecución deberán ser entregados a la INTERVENTORÍA en un plazo no mayor a TRES (3) 
DÍAS HÁBILES posteriores a la suscripción del contrato:  
 
a.  Aprobación del personal del contratista de consultoría. 

 
El INTERVENTOR verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles mínimos exigidos de los profesionales  definidos 
en la oferta para la ejecución de las Fases 1 y 2 de cada uno de los proyectos del contrato. Igualmente verificará los 
contratos de trabajo y/o los contratos de prestación de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificará los soportes de la afiliación y 
pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA 
entregará previamente a la suscripción del acta de inicio u emisión de la orden de inicio, los documentos soporten que 
acrediten la calidad y experiencia del personal profesional requeridos. 
 
b. Aprobación de la metodología y programación de actividades de las Fases 1 y 2.  
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El INTERVENTOR aprobará la metodología y programación de actividades para las fases 1 y 2 presentada por el 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, en la cual se establecerá la programación incluyendo secuencias, duración (fecha 
de inicio y fecha de terminación), responsable, recursos físicos y humanos, rendimientos, método de seguimiento y 
monitoreo a la programación utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por 
semanas y conteniendo para la programación con rendimiento e insumos para el respectivo seguimiento y control. 
 
c. Aprobación de garantías.  

 
El INTERVENTOR revisará que los amparos correspondientes a las garantías del Contrato correspondan con lo exigido 
en el presente documento, para efectos de su presentación y aprobación por parte de la CONTRATANTE. 

 
d. Presentación de la Oferta Económica discriminada. 

 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, presentará al INTERVENTOR para su aprobación, la Oferta Económica 
discriminada de las Fases 1 y 2, conforme al formato Propuesta Económica detallada y Factor Multiplicador que para tal 
efecto dispondrá la Entidad en los Términos de Referencia, donde se presente el personal ofrecido conforme al personal 
mínimo exigido en el proceso de selección, y de acuerdo a las dedicaciones mínimas requeridas para la ejecución del 
contrato, así como los demás costos directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo de las actividades.  
 
Nota: Legalizado el contrato, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá suscribir el Acta de Inicio dentro de los 
TRES (3) días hábiles siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripción del acta de inicio y cumplidos los requisitos 
de ejecución, no se firma el documento por causa injustificada, la entidad podrá expedir la orden de inicio del contrato:  
 

2. ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS PRODUCTOS, DE LA FASE 1. 
 
Una vez verificado y aprobado por parte del Interventor el contenido y los productos desarrollados de la Fase 1 y se 
hayan realizado las recomendaciones y pronunciamientos por parte de la CONTRATANTE y la ADR, se procederá a 
suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de  la Fase 1, una vez se hayan aprobados los productos de dicha 
fase y se tenga el aval para inicio de la Fase 2 (diseños de detalle)  
 

3. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO. 

 
Vencido el plazo de ejecución del Contrato (Fase 1 + Fase 2) contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio o 
emisión de la Orden de Inicio, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, deberá entregar el objeto contractual, con el lleno 
de los requerimientos técnicos y condiciones establecidas en el contrato y el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, el 
INTERVENTOR con el visto bueno de la CONTRATANTE a través del supervisor designado, deberán suscribir el Acta 
de entrega y recibo a satisfacción del contrato, razón por la cual, en caso de presentarse la INTERVENTORÍA y/o la 
CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, los ajustes o correcciones 
de los productos que no se encuentren en las condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas.  
 
1.4. METODOLOGÍA DE CÁLCULO – PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) 

 
1. MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO 

 
El método para la determinación del valor de las Fases 1 y 2 del contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FÓRMULA 
DE AJUSTE y  corresponderá a un valor efectivo de las Fases 1 y 2 del contrato, que resulte de la multiplicación y 
sumatoria de las dedicaciones, duraciones y salarios establecidos por  el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA al 
momento de la presentación de la propuesta económica y considerados necesarios para desarrollar las actividades 
establecidas en los documentos de la convocatoria; afectados por el factor multiplicador establecido desde la 
presentación de la propuesta económica, más los costos directos e indirectos necesarios.  
 
Por tanto, en el valor pactado para la ejecución de las Fases 1 y 2 del contrato se entienden incluidos, entre otros,  los 
gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y 
prestacionales; alojamiento y alimentación del equipo de trabajo mínimo del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA; 
honorarios, asesorías y/o el acompañamiento en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; implementación 
de protocolos y de elementos de bioseguridad, uso de computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de 
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tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la 
remuneración para el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba 
incurrir el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA para el cabal cumplimiento de la Fases 1 y 2 contrato. La 
CONTRATANTE no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA 
en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución que fueron previsibles 
al momento de la presentación de la oferta. 
 
El factor multiplicador se aplica únicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que tengan 
efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas de localización 
 
La CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador para cada proyecto el cual aplicó a los costos del personal 
requerido para la ejecución de la Fases 1 y 2 del contrato. 
 
En todo caso el presupuesto estimado para la fases 1 y 2 corresponde a un valor que en concordancia con el desarrollo 
del proyecto en estas Fases y de acuerdo con las necesidades establecidas por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA y 
avaladas por la Interventoría, puede variar sin superar el presupuesto estimado, según la necesidad de personal, 
dedicaciones y actividades requeridas para la ejecución de las Fases, que asegure la ejecución de la totalidad de 
productos de éstas Fases, aprobadas por la Supervisión de la CONTRATANTE. 
 
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que esta convocatoria se encuentra exenta del pago del impuesto de IVA, 
atendiendo lo dispuesto en el numeral 24 del Artículo 476 del Estatuto Tributario. 
 
Nota 1:  En todo caso el presupuesto estimado para la fase 1 corresponde a un valor que en concordancia con el 
desarrollo del proyecto en esta Fase y de acuerdo con las necesidades establecidas por el CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA y avaladas por la Interventoría, puede variar sin superar el presupuesto estimado, según la necesidad 
de personal, dedicaciones y actividades requeridas para la ejecución de la Fase , que asegure la ejecución de la 
totalidad de productos de ésta Fase, aprobadas por la Supervisión de la CONTRATANTE. 
 
Si en desarrollo de la fase de revision, actualizacion y/o validación, ajustes y/o complementación de los estudios de 
identificacion y elaboración del estudio factibilidad, para alguno de los proyectos se realiza una modificación en el 
alcance,  la CONTRATANTE a través de la interventoria y de la supervisión  tendrá la potestad de solicitar un ajuste de 
las dedicaciones y las demás condiciones que se requieran para ejecutar tanto la CONSULTORIA como la 
INTERVENTORIA, a partir de las mínimas establecidas en el numeral personal mínimo requerido y sin superar el valor 
del contrato. 
 
Nota 2: Como producto del informe de estudio de factibilidad, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA  deberá realizar un 
análisis de las condiciones de ejecutabilidad de la fase de diseños detallados, es decir, en caso de  que se presente una 
modificación en el alcance de dicha fase, se deberá realizar un ajuste de las dedicaciones del personal y las demás 
condiciones que se requieran para ejecutar tanto la CONSULTORÍA como la INTERVENTORÍA, a partir de las mínimas 
establecidas en el numeral del personal mínimo requerido, lo anterior, previo al inicio de la fase de diseños detallados y 
sin superar el valor del contrato.. 
 
El valor de las fases para la consultoría, se ha establecido según las dedicaciones indicadas en el numeral del personal 
mínimo requerido, las cuales corresponden a las mínimas requeridas para la elaboración de los productos establecidos 
en los documentos de la convocatoria para las áreas establecidas para cada proyecto y definidas en  los documentos de 
la convocatoria, área establecida según la información aportada por el estructurador. 
 
Los valores estimados se describen a continuación: 
 

A. FASE 1. REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN Y 
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE  FACTIBILIDAD  

 
Distrito de Riego de vereda Cumba 
 
Para la ejecución de esta fase de este proyecto la CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador mínimo de 210 % 
el cual aplicó a los costos del personal requerido para la ejecución de la Fase 1 del contrato. 
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De acuerdo con la metodología expuesta en este capítulo, se determinó un Presupuesto Estimado para el desarrollo de 
la Fase 1 de hasta TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO 
VEINTE PESOS ($346.788.120,00) M/CTE incluidos costos de transporte, gastos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones a que hubiere lugar.  
 
El valor de esta fase para la consultoría, se ha establecido según las dedicaciones indicadas en el numeral del personal 
mínimo requerido, las cuales corresponden a las mínimas requeridas para la elaboración de los productos establecidos 
en los documentos de la convocatoria para un área de 116 hectáreas, área establecida según la información aportada 
por el estructurador. 
 
Para el cálculo del valor a ofertar se deberá tener en cuenta que la Fase 1 comprende un periodo de cinco (5) meses 
para la ejecución de las actividades y la elaboración de los productos de esta Fase, el cual deberá ser tenido en cuenta 
al momento de elaborar la oferta económica, y un periodo adicional de Revisión y aprobación de los productos 
desarrollados en esta fase de un (1) mes, por lo tanto, cualquier observación que resulte de la revisión deberá ser 
atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en dicho mes con sus profesionales, sin que se genere ningún costo 
adicional. 
  
Distrito de Riego Asolaureles 
 
Para la ejecución de esta fase de este proyecto la CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador mínimo de 216% 
el cual aplicó a los costos del personal requerido para la ejecución de la Fase 1 del contrato. 
  
De acuerdo con la metodología expuesta en este capítulo, se determinó un Presupuesto Estimado para el desarrollo de 
la Fase 1 de hasta TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS VEINTE PESOS ($396.568.720,00) M/CTE incluidos costos de transporte, gastos, impuestos, tasas y 
demás contribuciones a que hubiere lugar.  
 
El valor de esta fase para la consultoría, se ha establecido según las dedicaciones indicadas en el numeral del personal 
mínimo requerido, las cuales corresponden a las mínimas requeridas para la elaboración de los productos establecidos 
en los documentos de la convocatoria para un área de 215 hectáreas, área establecida según la información aportada 
por el estructurador. 
 
Para el cálculo del valor a ofertar se deberá tener en cuenta que la Fase 1 comprende un periodo de cinco (5) meses 
para la ejecución de las actividades y la elaboración de los productos de esta Fase, el cual deberá ser tenido en cuenta 
al momento de elaborar la oferta económica, y un periodo adicional de Revisión y aprobación de los productos 
desarrollados en esta fase de un (1) mes, por lo tanto, cualquier observación que resulte de la revisión deberá ser 
atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en dicho mes con sus profesionales, sin que se genere ningún costo 
adicional. 
 
Distrito de Riego Asofloresta 

 
Para la ejecución de esta fase de este proyecto la CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador mínimo de 215% 
el cual aplicó a los costos del personal requerido para la ejecución de la Fase 1 del contrato. 
  
De acuerdo con la metodología expuesta en este capítulo, se determinó un Presupuesto Estimado para el desarrollo de 
la Fase 1 de hasta DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS 
SESENTA PESOS ($257.690.960,00) M/CTE incluidos costos de transporte, gastos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones a que hubiere lugar.  
 
El valor de esta fase para la consultoría, se ha establecido según las dedicaciones indicadas en el numeral del personal 
mínimo requerido, las cuales corresponden a las mínimas requeridas para la elaboración de los productos establecidos 
en los documentos de la convocatoria para un área de 87 hectáreas, área establecida según la información aportada por 
el estructurador. 
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Para el cálculo del valor a ofertar se deberá tener en cuenta que la Fase 1 comprende un periodo de cuatro (4) meses 
para la ejecución de las actividades y la elaboración de los productos de esta Fase, el cual deberá ser tenido en cuenta 
al momento de elaborar la oferta económica, y un periodo adicional de Revisión y aprobación de los productos 
desarrollados en esta fase de un (1) mes, por lo tanto, cualquier observación que resulte de la revisión deberá ser 
atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en dicho mes con sus profesionales, sin que se genere ningún costo 
adicional. 
 
Distrito de Riego San Isidro 
 
Para la ejecución de esta fase de este proyecto la CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador mínimo de 210% 
el cual aplicó a los costos del personal requerido para la ejecución de la Fase 1 del contrato. 
  
De acuerdo con la metodología expuesta en este capítulo, se determinó un Presupuesto Estimado para el desarrollo de 
la Fase 1 de hasta DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 
($273.028.310,00) M/CTE incluidos costos de transporte, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere 
lugar.  
 
El valor de esta fase para la consultoría, se ha establecido según las dedicaciones indicadas en el numeral del personal 
mínimo requerido, las cuales corresponden a las mínimas requeridas para la elaboración de los productos establecidos 
en los documentos de la convocatoria para un área de 86 hectáreas, área establecida según la información aportada por 
el estructurador.. 
 
Para el cálculo del valor a ofertar se deberá tener en cuenta que la Fase 1 comprende un periodo de cuatro (4) meses 
para la ejecución de las actividades y la elaboración de los productos de esta Fase, el cual deberá ser tenido en cuenta 
al momento de elaborar la oferta económica, y un periodo adicional de Revisión y aprobación de los productos 
desarrollados en esta fase de un (1) mes, por lo tanto, cualquier observación que resulte de la revisión deberá ser 
atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en dicho mes con sus profesionales, sin que se genere ningún costo 
adicional. 
 
Distrito de Riego Asoprogreso 
 
Para la ejecución de esta fase de este proyecto la CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador mínimo de 210% 
el cual aplicó a los costos del personal requerido para la ejecución de la Fase 1 del contrato. 
  
De acuerdo con la metodología expuesta en este capítulo, se determinó un Presupuesto Estimado para el desarrollo de 
la Fase 1 de hasta CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA PESOS ($169.149.950,00) M/CTE incluidos costos de transporte, gastos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones a que hubiere lugar.. 
 
El valor de esta fase para la consultoría, se ha establecido según las dedicaciones indicadas en el numeral del personal 
mínimo requerido, las cuales corresponden a las mínimas requeridas para la elaboración de los productos establecidos 
en los documentos de la convocatoria para un área de 132 hectáreas, área establecida según la información aportada 
por el estructurador. 
 
Para el cálculo del valor a ofertar se deberá tener en cuenta que la Fase 1 comprende un periodo de tres  (3) meses y 
quince (15) dias calendario para la ejecución de las actividades y la elaboración de los productos de esta Fase, el cual 
deberá ser tenido en cuenta al momento de elaborar la oferta económica, y un periodo adicional de Revisión y 
aprobación de los productos desarrollados en esta fase de un (1) mes, por lo tanto, cualquier observación que resulte de 
la revisión deberá ser atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en dicho mes con sus profesionales, sin que 
se genere ningún costo adicional. 
 

B. FASE 2. DISEÑOS DETALLADOS 
 
Distrito de Riego de vereda Cumba 
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Para la ejecución de esta fase de este proyecto la CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador mínimo de 198% 
el cual aplicó a los costos del personal requerido para la ejecución de la Fase 2 del contrato. 
  
De acuerdo con la metodología expuesta en este capítulo, se determinó un Presupuesto Estimado para el desarrollo de 
la Fase 2 de hasta OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA PESOS 
($84.847.090,00) M/CTE incluidos costos de transporte, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere 
lugar.  
 
El valor de esta fase para la consultoría, se ha establecido según las dedicaciones indicadas en el numeral del personal 
mínimo requerido, las cuales corresponden a las mínimas requeridas para la elaboración de los productos establecidos 
en los documentos de la convocatoria para un área de 116 hectáreas, área establecida según la información aportada 
por el estructurador. 
 
Para el cálculo del valor a ofertar se deberá tener en cuenta que la Fase 2 comprende un periodo de dos (2)  meses para 
la ejecución de las actividades y la elaboración de los productos de esta Fase, el cual deberá ser tenido en cuenta al 
momento de elaborar la oferta económica, y un periodo adicional de Revisión y aprobación de los productos 
desarrollados en esta fase de un (1) mes, por lo tanto, cualquier observación que resulte de la revisión deberá ser 
atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en dicho mes con sus profesionales, sin que se genere ningún costo 
adicional. 
 
Distrito de Riego Asolaureles 
 
Para la ejecución de esta fase de este proyecto la CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador mínimo de 196% 
el cual aplicó a los costos del personal requerido para la ejecución de la Fase 2 del contrato. 
  
De acuerdo con la metodología expuesta en este capítulo, se determinó un Presupuesto Estimado para el desarrollo de 
la Fase 2 de hasta NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 91.807.600,00) 
M/CTE incluidos costos de transporte, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar.  
 
El valor de esta fase para la consultoría, se ha establecido según las dedicaciones indicadas en el numeral del personal 
mínimo requerido, las cuales corresponden a las mínimas requeridas para la elaboración de los productos establecidos 
en los documentos de la convocatoria para un área de 215 hectáreas, área establecida según la información aportada 
por el estructurador.. 
 
Para el cálculo del valor a ofertar se deberá tener en cuenta que la Fase 2 comprende un periodo de dos (2) meses para 
la ejecución de las actividades y la elaboración de los productos de esta Fase, el cual deberá ser tenido en cuenta al 
momento de elaborar la oferta económica, y un periodo adicional de Revisión y aprobación de los productos 
desarrollados en esta fase de un (1) mes, por lo tanto, cualquier observación que resulte de la revisión deberá ser 
atendida por el CONTRATISTA en dicho mes con sus profesionales, sin que se genere ningún costo adicional 
 
Distrito de Riego Asofloresta 
 
Para la ejecución de esta fase de este proyecto la CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador mínimo de 204% 
el cual aplicó a los costos del personal requerido para la ejecución de la Fase 2 del contrato. 
  
De acuerdo con la metodología expuesta en este capítulo, se determinó un Presupuesto Estimado para el desarrollo de 
la Fase 2 de hasta OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA PESOS M/CTE ($84.893.490,00)  incluidos costos de transporte, gastos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones a que hubiere lugar. 
 
El valor de esta fase para la consultoría, se ha establecido según las dedicaciones indicadas en el numeral del personal 
mínimo requerido, las cuales corresponden a las mínimas requeridas para la elaboración de los productos establecidos 
en los documentos de la convocatoria para un área de 87 hectáreas, área establecida según la información aportada por 
el estructurador.. 
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Para el cálculo del valor a ofertar se deberá tener en cuenta que la Fase 2 comprende un periodo de dos (2) meses para 
la ejecución de las actividades y la elaboración de los productos de esta Fase, el cual deberá ser tenido en cuenta al 
momento de elaborar la oferta económica, y un periodo adicional de Revisión y aprobación de los productos 
desarrollados en esta fase de un (1) mes, por lo tanto, cualquier observación que resulte de la revisión deberá ser 
atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en dicho mes con sus profesionales, sin que se genere ningún costo 
adicional 
 
Distrito de Riego San Isidro 
 
Para la ejecución de esta fase de este proyecto la CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador mínimo de 204% 
el cual aplicó a los costos del personal requerido para la ejecución de la Fase 2 del contrato. 
  
De acuerdo con la metodología expuesta en este capítulo, se determinó un Presupuesto Estimado para el desarrollo de 
la Fase 2 de hasta OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 
($88.600.750,00) M/CTE incluidos costos de transporte, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere 
lugar.  
 
El valor de esta fase para la consultoría, se ha establecido según las dedicaciones indicadas en el numeral del personal 
mínimo requerido, las cuales corresponden a las mínimas requeridas para la elaboración de los productos establecidos 
en los documentos de la convocatoria para un área de 86 hectáreas, área establecida según la información aportada por 
el estructurador. 
 
Para el cálculo del valor a ofertar se deberá tener en cuenta que la Fase 2 comprende un periodo de dos (2) meses para 
la ejecución de las actividades y la elaboración de los productos de esta Fase, el cual deberá ser tenido en cuenta al 
momento de elaborar la oferta económica, y un periodo adicional de Revisión y aprobación de los productos 
desarrollados en esta fase de un (1) mes, por lo tanto, cualquier observación que resulte de la revisión deberá ser 
atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en dicho mes con sus profesionales, sin que se genere ningún costo 
adicional 
 
Distrito de Riego Asoprogreso 
 
Para la ejecución de esta fase de este proyecto la CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador mínimo de 200% 
el cual aplicó a los costos del personal requerido para la ejecución de la Fase 2 del contrato. 
  
De acuerdo con la metodología expuesta en este capítulo, se determinó un Presupuesto Estimado para el desarrollo de 
la Fase 2 de hasta SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 
($68.920.690,00) M/CTE incluidos costos de transporte, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere 
lugar.  
 
El valor de esta fase para la consultoría, se ha establecido según las dedicaciones indicadas en el numeral del personal 
mínimo requerido, las cuales corresponden a las mínimas requeridas para la elaboración de los productos establecidos 
en los documentos de la convocatoria para un área de 132 hectáreas, área establecida según la información aportada 
por el estructurador. 
 
Para el cálculo del valor a ofertar se deberá tener en cuenta que la Fase 2 comprende un periodo de dos (2) meses para 
la ejecución de las actividades y la elaboración de los productos de esta Fase, el cual deberá ser tenido en cuenta al 
momento de elaborar la oferta económica, y un periodo adicional de Revisión y aprobación de los productos 
desarrollados en esta fase de un (1) mes, por lo tanto, cualquier observación que resulte de la revisión deberá ser 
atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en dicho mes con sus profesionales, sin que se genere ningún costo 
adicional. 
 
1.5. PRESUPUESTO  
 
RESUMEN DE LOS PROYECTOS 
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A continuación, se resumen los valores correspondientes al valor mínimo y al valor máximo del valor de cada una de las 
Fases, y del valor total del presupuesto estimado por proyecto: 
 

1. DISTRITO DE RIEGO VEREDA CUMBA  

FASE 
VALOR MÍNIMO DE LA 
FASE 

VALOR MÁXIMO DE LA 
FASE 

FASE 1: Revisión, actualización y/o validación, ajustes y/o 
complementación de los estudios de identificación y 
elaboración del estudio factibilidad 

$ 312.109.308,00 $ 346.788.120,00 

FASE 2: Diseños Detallados $ 76.362.381,00 $ 84.847.090,00 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (Fase 1 + Fase 
2)  

$ 388.471.689,00 $ 431.635.210,00 

 
De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado – PE total para la ejecución del proyecto para “LA REVISIÓN, 
ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 
DE  FACTIBILIDAD Y  DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA ESCALA DE LA VEREDA CUMBA, MUNICIPIO DE CHIPAQUE EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA” es de hasta CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 
MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS ($431.635.210,00) M/CTE, incluidos costos de transporte, gastos, impuestos, tasas y 
demás contribuciones a que hubiere lugar. La Fase 1 y Fase 2 se encuentran exentas del pago del impuesto de IVA, 
atendiendo lo dispuesto en el numeral 24 del Artículo 476 del Estatuto Tributario. 
 

2. DISTRITO DE RIEGO ASOLAURELES  

FASE 
VALOR MÍNIMO DE LA 
FASE 

VALOR MÁXIMO DE LA 
FASE 

FASE 1: Revisión, actualización y/o validación, ajustes y/o 
complementación de los estudios de identificación y 
elaboración del estudio factibilidad 

$ 356.911.848,00 $ 396.568.720,00 

FASE 2: Diseños Detallados $ 82.626.840,00 $ 91.807.600,00 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (Fase 1 + Fase 
2)  

$ 439.538.688,00 $ 488.376.320,00 

 
De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado – PE total para la ejecución del proyecto para “LA REVISIÓN, 
ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 
DE  FACTIBILIDAD Y  DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA ESCALA ASOLAURELES, MUNICIPIO DE CHOACHI EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” es 
de hasta CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
VEINTE PESOS ($488.376.320,00) M/CTE, incluidos costos de transporte, gastos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones a que hubiere lugar. La Fase 1 y Fase 2 se encuentran exentas del pago del impuesto de IVA, atendiendo 
lo dispuesto en el numeral 24 del Artículo 476 del Estatuto Tributario. 
 

3. DISTRITO DE RIEGO ASOFLORESTA 

FASE 
VALOR MÍNIMO DE LA 
FASE 

VALOR MÁXIMO DE LA 
FASE 

FASE 1: Revisión, actualización y/o validación, ajustes y/o 
complementación de los estudios de identificación y 
elaboración del estudio factibilidad 

$ 231.921.864,00 $ 257.690.960,00 
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FASE 2: Diseños Detallados $ 76.404.141,00 $ 84.893.490,00 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (Fase 1 + Fase 
2)  

$ 308.326.005,00 $ 342.584.450,00 

 
De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado – PE total para la ejecución del proyecto para “LA REVISIÓN, 
ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 
DE  FACTIBILIDAD Y  DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA ESCALA ASOFLORESTA, MUNICIPIO DE SAN MATEO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” es de 
hasta TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA PESOS ($342.584.450,00) M/CTE, incluidos costos de transporte, gastos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones a que hubiere lugar. La Fase 1 y Fase 2 se encuentran exentas del pago del impuesto de IVA, atendiendo 
lo dispuesto en el numeral 24 del Artículo 476 del Estatuto Tributario. 
 

4. DISTRITO DE RIEGO SAN ISIDRO 

FASE 
VALOR MÍNIMO DE LA 
FASE 

VALOR MÁXIMO DE LA 
FASE 

FASE 1: Revisión, actualización y/o validación, ajustes y/o 
complementación de los estudios de identificación y 
elaboración del estudio factibilidad 

$ 245.725.479,00 $ 273.028.310,00 

FASE 2: Diseños Detallados $ 79.740.675,00 $ 88.600.750,00 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (Fase 1 + Fase 
2)  

$ 325.466.154,00 $ 361.629.060,00 

 
De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado – PE total para la ejecución del proyecto para “LA REVISIÓN, 
ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 
DE  FACTIBILIDAD Y  DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA ESCALA DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TASCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” es de hasta 
TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SESENTA PESOS ($ 361.629.060,00) 
M/CTE, incluidos costos de transporte, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar. La Fase 1 
y Fase 2 se encuentran exentas del pago del impuesto de IVA, atendiendo lo dispuesto en el numeral 24 del Artículo 476 
del Estatuto Tributario. 
 

5. DISTRITO DE RIEGO ASOPROGRESO  

FASE 
VALOR MÍNIMO DE LA 
FASE 

VALOR MÁXIMO DE LA 
FASE 

FASE 1: Revisión, actualización y/o validación, ajustes y/o 
complementación de los estudios de identificación y 
elaboración del estudio factibilidad 

$ 152.234.955,00 $ 169.149.950,00 

FASE 2: Diseños Detallados $ 62.028.621,00 $ 68.920.690,00 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (Fase 1 + Fase 
2)  

$ 214.263.576,00 $ 238.070.640,00 

 
De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado – PE total para la ejecución del proyecto para “LA REVISIÓN, 
ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 
DE  FACTIBILIDAD Y  DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA ESCALA DE ASOPROGRESO, EN EL MUNICIPIOS DE IZA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” es 
de hasta DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 
($238.070.640,00) M/CTE, incluidos costos de transporte, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que 



 

  

 33 

hubiere lugar. La Fase 1 y Fase 2 se encuentran exentas del pago del impuesto de IVA, atendiendo lo dispuesto en el 
numeral 24 del Artículo 476 del Estatuto Tributario. 
 
A continuación se resumen los valores mínimos y máximos estimados para la ejecución de todos los proyectos en cada 
una de las fases.  
 
 

RESUMEN PROYECTOS 

FASE 
VALOR MÍNIMO DE LA 
FASE 

VALOR MÁXIMO DE LA 
FASE 

FASE 1: Revisión, actualización y/o validación, ajustes y/o 
complementación de los estudios de identificación y 
elaboración del estudio factibilidad 

$ 1.298.903.454,00 $ 1.443.226.060,00 

FASE 2: Diseños Detallados $ 377.162.658,00 $ 419.069.620,00 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (Fase 1 + Fase 
2)  

$ 1.676.066.112,00 $ 1.862.295.680,00 

 
De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado – PE (FASE 1 + FASE 2) total para la ejecución del proyecto es 
hasta la suma de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($1.862.295.680,00) M/CTE,  incluido todos los, costos, gastos, impuestos, tasas y 
demás contribuciones a que hubiere lugar. La Fase 1 de esta convocatoria se encuentra exenta del pago del impuesto 
de IVA, y la Fase 2 de esta convocatoria se encuentra exenta del pago del impuesto de IVA sobre utilidad, atendiendo lo 
dispuesto en el numeral 24 del Artículo 476 del Estatuto Tributario. 
 

1.6. IMPUESTOS  
 

El proponente deberá considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o 
gravámenes que se causen con ocasión de la suscripción, legalización, ejecución, liquidación del contrato y demás a que 
haya lugar del orden nacional y Territorial.  
 
Adicionalmente tendrá en cuenta, los costos de las pólizas incluidas en el numeral GARANTÍAS del presente documento 
y todos los demás impuestos que se generen por la celebración de este contrato. 
 
La Fase 1 y Fase 2 se encuentran exentas del pago del impuesto de IVA, atendiendo lo dispuesto en el numeral 24 del 
Artículo 476 del Estatuto Tributario. 
 
Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los cálculos y estimaciones que considere 
necesarios para elaborar su propuesta económica y por ende, le asiste la obligación de consultar ante las diferentes 
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de 
que el PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF), es la CONTRATANTE y realiza la contratación bajo el 
Régimen Jurídico del derecho privado. 
 

1.7. FORMA DE PAGO  
 
Se realizaran pagos independientes para cada uno de los proyectos como se indica a continuación: 
 

1. FASE 1. REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN Y 
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE   FACTIBILIDAD (para cada proyecto) 

 
La CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA el valor de la Fase 1 de la siguiente manera:  
 
Distrito de Riego vereda Cumba 
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a. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 1, una vez entregado y recibido a 
satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE, el INFORME DE IDENTIFICACIÓN del proyecto, 
solicitado en el numeral 4.2.1.3 de los estudios previos  

 
b. Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 1, una vez entregado y 

recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE del Informe que contiene la validación, 
ajustes y/o complementación de lo solicitado en los estudios previos en los incisos: 1. ESTUDIOS BÁSICOS 
(corresponde al numeral 4.1 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 
2019), 2. DIAGNÓSTICO (corresponde al numeral 4.2 del Manual para la preinversión en proyectos de riego 
en pequeña escala de 2019), 3. PLANEACIÓN (corresponde al numeral 4.3 del Manual para la preinversión en 
proyectos de riego en pequeña escala de 2019) y  4. EVALUACIÓN (corresponde al numeral 4.4 del Manual 
para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019). 

 
c. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 1, una vez entregado y 

recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE de los Informes que contienen la 
validación, ajustes y/o complementación de lo solicitado en el estudio previo en los incisos: 5. ESCOGENCIA 
DE LA ALTERNATIVA MÁS CONVENIENTE (corresponde al numeral 4.5 del Manual para la preinversión en 
proyectos de riego en pequeña escala de 2019) y 6. FIRMA DEL ACTA DE COMPROMISO  (corresponde al 
numeral 4.6 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019). 

 
d. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 1, una vez entregado y 

recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE del Informe que contiene lo solicitado 
en los estudios previos en los incisos: 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (corresponde al numeral 
4.7 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019) y 8. INFORME DE 
FACTIBILIDAD (corresponde al numeral 4.8 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña 
escala de 2019). 

 
Distrito de Riego Asolaureles. 

 
a. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 1, una vez entregado y 

recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE, el INFORME DE IDENTIFICACIÓN 
del proyecto, solicitado en el numeral 4.2.1.3 de los estudios previos  

 
b. Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 1, una vez entregado y 

recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE del Informe que contiene la validación, 
ajustes y/o complementación de lo solicitado en los estudios previos en los incisos: 1. ESTUDIOS BÁSICOS 
(corresponde al numeral 4.1 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 
2019), 2. DIAGNÓSTICO (corresponde al numeral 4.2 del Manual para la preinversión en proyectos de riego 
en pequeña escala de 2019), 3. PLANEACIÓN (corresponde al numeral 4.3 del Manual para la preinversión en 
proyectos de riego en pequeña escala de 2019) y  4. EVALUACIÓN (corresponde al numeral 4.4 del Manual 
para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019). 

 
c. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 1, una vez entregado y 

recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE de los Informes que contienen la 
validación, ajustes y/o complementación de lo solicitado en el estudio previo en los incisos: 5. ESCOGENCIA 
DE LA ALTERNATIVA MÁS CONVENIENTE (corresponde al numeral 4.5 del Manual para la preinversión en 
proyectos de riego en pequeña escala de 2019) y 6. FIRMA DEL ACTA DE COMPROMISO  (corresponde al 
numeral 4.6 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019). 

 
d. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 1, una vez entregado y 

recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE del Informe que contiene lo solicitado 
en los estudios previos en los incisos: 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (corresponde al numeral 
4.7 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019) y 8. INFORME DE 
FACTIBILIDAD (corresponde al numeral 4.8 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña 
escala de 2019). 
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Distrito de Riego Asofloresta. 
 

a. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 1, una vez entregado y 
recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE, el INFORME DE IDENTIFICACIÓN 
del proyecto, solicitado en el numeral 4.2.1.3 de los estudios previos  

 
b. Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 1, una vez entregado y 

recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE del Informe que contiene la validación, 
ajustes y/o complementación de lo solicitado en los estudios previos en los incisos: 1. ESTUDIOS BÁSICOS 
(corresponde al numeral 4.1 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 
2019), 2. DIAGNÓSTICO (corresponde al numeral 4.2 del Manual para la preinversión en proyectos de riego 
en pequeña escala de 2019), 3. PLANEACIÓN (corresponde al numeral 4.3 del Manual para la preinversión en 
proyectos de riego en pequeña escala de 2019) y  4. EVALUACIÓN (corresponde al numeral 4.4 del Manual 
para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019). 

 
c. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 1, una vez entregado y 

recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE de los Informes que contienen la 
validación, ajustes y/o complementación de lo solicitado en el estudio previo en los incisos: 5. ESCOGENCIA 
DE LA ALTERNATIVA MÁS CONVENIENTE (corresponde al numeral 4.5 del Manual para la preinversión en 
proyectos de riego en pequeña escala de 2019) y 6. FIRMA DEL ACTA DE COMPROMISO  (corresponde al 
numeral 4.6 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019). 

 
d. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 1, una vez entregado y 

recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE del Informe que contiene lo solicitado 
en los estudios previos en los incisos: 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (corresponde al numeral 
4.7 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019) y 8. INFORME DE 
FACTIBILIDAD (corresponde al numeral 4.8 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña 
escala de 2019). 

 
Distrito de riego San Isidro. 

 
a. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 1, una vez entregado y 

recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE, el INFORME DE IDENTIFICACIÓN 
del proyecto, solicitado en el numeral 4.2.1.3 de los estudios previos  

 
b. Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 1, una vez entregado y 

recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE del Informe que contiene la validación, 
ajustes y/o complementación de lo solicitado en los estudios previos en los incisos: 1. ESTUDIOS BÁSICOS 
(corresponde al numeral 4.1 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 
2019), 2. DIAGNÓSTICO (corresponde al numeral 4.2 del Manual para la preinversión en proyectos de riego 
en pequeña escala de 2019), 3. PLANEACIÓN (corresponde al numeral 4.3 del Manual para la preinversión en 
proyectos de riego en pequeña escala de 2019) y  4. EVALUACIÓN (corresponde al numeral 4.4 del Manual 
para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019). 

 
c. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 1, una vez entregado y 

recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE de los Informes que contienen la 
validación, ajustes y/o complementación de lo solicitado en el estudio previo en los incisos: 5. ESCOGENCIA 
DE LA ALTERNATIVA MÁS CONVENIENTE (corresponde al numeral 4.5 del Manual para la preinversión en 
proyectos de riego en pequeña escala de 2019) y 6. FIRMA DEL ACTA DE COMPROMISO  (corresponde al 
numeral 4.6 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019). 
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d. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 1, una vez entregado y 
recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE del Informe que contiene lo solicitado 
en los estudios previos en los incisos: 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (corresponde al numeral 
4.7 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019) y 8. INFORME DE 
FACTIBILIDAD (corresponde al numeral 4.8 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña 
escala de 2019). 

 
Distrito de Riego Asoprogreso. 
 

a. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 1, una vez entregado y 
recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE, el INFORME DE IDENTIFICACIÓN 
del proyecto, solicitado en el numeral 4.2.1.3 de los estudios previos  

 
b. Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 1, una vez entregado y 

recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE del Informe que contiene la validación, 
ajustes y/o complementación de lo solicitado en los estudios previos en los incisos: 1. ESTUDIOS BÁSICOS 
(corresponde al numeral 4.1 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 
2019), 2. DIAGNÓSTICO (corresponde al numeral 4.2 del Manual para la preinversión en proyectos de riego 
en pequeña escala de 2019), 3. PLANEACIÓN (corresponde al numeral 4.3 del Manual para la preinversión en 
proyectos de riego en pequeña escala de 2019) y  4. EVALUACIÓN (corresponde al numeral 4.4 del Manual 
para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019). 

 
c. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 1, una vez entregado y 

recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE de los Informes que contienen la 
validación, ajustes y/o complementación de lo solicitado en el estudio previo en los incisos: 5. ESCOGENCIA 
DE LA ALTERNATIVA MÁS CONVENIENTE (corresponde al numeral 4.5 del Manual para la preinversión en 
proyectos de riego en pequeña escala de 2019) y 6. FIRMA DEL ACTA DE COMPROMISO  (corresponde al 
numeral 4.6 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019). 

 
d. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 1, una vez entregado y 

recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE del Informe que contiene lo solicitado 
en los estudios previos en los incisos: 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (corresponde al numeral 
4.7 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019) y 8. INFORME DE 
FACTIBILIDAD (corresponde al numeral 4.8 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña 
escala de 2019). 

 
NOTA 1: El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe tener en cuenta en el momento de la facturación, que todas las 
facturas deben ser expedidas  a nombre del PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF). 
 
NOTA 2: De cada uno de estos pagos, se efectuará una retención en garantía del DIEZ POR CIENTO (10%), la cual se 
devolverá al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA una vez se suscriba por todas las partes el Acta de entrega y recibo a 
satisfacción de la Fase 1. 
 

2. FASE 2. DISEÑOS DETALLADOS (para cada proyecto). 
 
La CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA el valor de la Fase 2 de la siguiente manera:  
 
Distrito de Riego de vereda Cumba. 
 

a. Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 2, una vez entregado y 
recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE de los Informes que contienen lo 
solicitado en los estudios previos en los incisos: 1. ESTUDIOS BÁSICOS (corresponde al numeral 5.1 del 
Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019), 2. DISEÑO DETALLADO DE 
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LAS OBRAS (corresponde al numeral 5.2 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña 
escala de 2019), 3. ASPECTOS AMBIENTALES (corresponde al numeral 5.3 del Manual para la preinversión 
en proyectos de riego en pequeña escala de 2019) y 4. EVALUACIÓN (corresponde al numeral 5.4 del Manual 
para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019). 

 
b. Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 2, una vez entregado y 

recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE de los Informes que contienen lo 
solicitado en los estudios previos en los incisos: 5. DEFINICIÓN DE INDICADORES DE ESTADO Y 
CREACIÓN DE BASE DE DATOS DINÁMICA (corresponde al numeral 5.5 del Manual para la preinversión en 
proyectos de riego en pequeña escala de 2019), 6. DEFINICIÓN DE LAS POSIBLES FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSIÓN (corresponde al numeral 5.6 del Manual para la preinversión en 
proyectos de riego en pequeña escala de 2019), 7. GESTIÓN INTEGRAL (corresponde al numeral 5.7 del 
Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019), 8. GESTIÓN SOCIAL Y 
ORGANIZACIONAL (corresponde al numeral 5.8 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en 
pequeña escala de 2019), 9. CONCEPTO DE VIABILIDAD (corresponde al numeral 5.9 del Manual para la 
preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019) y 10. PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN (corresponde al numeral 5.10 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en 
pequeña escala de 2019). 

 
c. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 2, una vez entregado y 

recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE de los Informes que contienen lo 
solicitado en los estudios previos en los incisos: 11. RECUPERACIÓN DE INVERSIONES (corresponde al 
numeral 5.11 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019), 12. FIRMA 
DEL ACTA FINAL DE COMPROMISO  (Solo en caso de que exista cierre financiero para la ejecución de las 
obras producto de los diseños detallados, las actas de compromiso y demás documentos que las acompañan, 
se gestionan y firman entre el organismo ejecutor y los beneficiarios del proyecto. No obstante, el 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA tendrá que preparar todos los documentos de soporte y realizar las 
gestiones necesarias (reuniones, socializaciones etc.), que permitan a la ADR adelantar el tramite) 
(corresponde al numeral 5.12 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 
2019) y 13. INFORME DE DISEÑO (corresponde al numeral 5.13 del Manual para la preinversión en proyectos 
de riego en pequeña escala” de 2019). 

 
Distrito de Riego Asolaureles. 
 

a. Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 2, una vez entregado y 
recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE de los Informes que contienen lo 
solicitado en los estudios previos en los incisos: 1. ESTUDIOS BÁSICOS (corresponde al numeral 5.1 del 
Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019), 2. DISEÑO DETALLADO DE 
LAS OBRAS (corresponde al numeral 5.2 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña 
escala de 2019), 3. ASPECTOS AMBIENTALES (corresponde al numeral 5.3 del Manual para la preinversión 
en proyectos de riego en pequeña escala de 2019) y 4. EVALUACIÓN (corresponde al numeral 5.4 del Manual 
para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019). 

 
b. Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 2, una vez entregado y 

recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE de los Informes que contienen lo 
solicitado en los estudios previos en los incisos: 5. DEFINICIÓN DE INDICADORES DE ESTADO Y 
CREACIÓN DE BASE DE DATOS DINÁMICA (corresponde al numeral 5.5 del Manual para la preinversión en 
proyectos de riego en pequeña escala de 2019), 6. DEFINICIÓN DE LAS POSIBLES FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSIÓN (corresponde al numeral 5.6 del Manual para la preinversión en 
proyectos de riego en pequeña escala de 2019), 7. GESTIÓN INTEGRAL (corresponde al numeral 5.7 del 
Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019), 8. GESTIÓN SOCIAL Y 
ORGANIZACIONAL (corresponde al numeral 5.8 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en 
pequeña escala de 2019), 9. CONCEPTO DE VIABILIDAD (corresponde al numeral 5.9 del Manual para la 
preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019) y 10. PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN (corresponde al numeral 5.10 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en 
pequeña escala de 2019). 
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c. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 2, una vez entregado y 

recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE de los Informes que contienen lo 
solicitado en los estudios previos en los incisos: 11. RECUPERACIÓN DE INVERSIONES (corresponde al 
numeral 5.11 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019), 12. FIRMA 
DEL ACTA FINAL DE COMPROMISO  (Solo en caso de que exista cierre financiero para la ejecución de las 
obras producto de los diseños detallados, las actas de compromiso y demás documentos que las acompañan, 
se gestionan y firman entre el organismo ejecutor y los beneficiarios del proyecto. No obstante, el 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA tendrá que preparar todos los documentos de soporte y realizar las 
gestiones necesarias (reuniones, socializaciones etc.), que permitan a la ADR adelantar el tramite) 
(corresponde al numeral 5.12 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 
2019) y 13. INFORME DE DISEÑO (corresponde al numeral 5.13 del Manual para la preinversión en proyectos 
de riego en pequeña escala de 2019). 

 
Distrito de Riego Asofloresta 
 

a. Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 2, una vez entregado y 
recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE de los Informes que contienen lo 
solicitado en los estudios previos en los incisos: 1. ESTUDIOS BÁSICOS (corresponde al numeral 5.1 del 
Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019), 2. DISEÑO DETALLADO DE 
LAS OBRAS (corresponde al numeral 5.2 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña 
escala de 2019), 3. ASPECTOS AMBIENTALES (corresponde al numeral 5.3 del Manual para la preinversión 
en proyectos de riego en pequeña escala de 2019) y 4. EVALUACIÓN (corresponde al numeral 5.4 del Manual 
para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019). 

 
b. Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 2, una vez entregado y 

recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE de los Informes que contienen lo 
solicitado en los estudios previos en los incisos: 5. DEFINICIÓN DE INDICADORES DE ESTADO Y 
CREACIÓN DE BASE DE DATOS DINÁMICA (corresponde al numeral 5.5 del Manual para la preinversión en 
proyectos de riego en pequeña escala de 2019), 6. DEFINICIÓN DE LAS POSIBLES FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSIÓN (corresponde al numeral 5.6 del Manual para la preinversión en 
proyectos de riego en pequeña escala de 2019), 7. GESTIÓN INTEGRAL (corresponde al numeral 5.7 del 
Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019), 8. GESTIÓN SOCIAL Y 
ORGANIZACIONAL (corresponde al numeral 5.8 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en 
pequeña escala de 2019), 9. CONCEPTO DE VIABILIDAD (corresponde al numeral 5.9 del Manual para la 
preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019) y 10. PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN (corresponde al numeral 5.10 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en 
pequeña escala de 2019). 

 
c. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 2, una vez entregado y 

recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE de los Informes que contienen lo 
solicitado en los estudios previos en los incisos: 11. RECUPERACIÓN DE INVERSIONES (corresponde al 
numeral 5.11 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019), 12. FIRMA 
DEL ACTA FINAL DE COMPROMISO  (Solo en caso de que exista cierre financiero para la ejecución de las 
obras producto de los diseños detallados, las actas de compromiso y demás documentos que las acompañan, 
se gestionan y firman entre el organismo ejecutor y los beneficiarios del proyecto. No obstante, el 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA tendrá que preparar todos los documentos de soporte y realizar las 
gestiones necesarias (reuniones, socializaciones etc.), que permitan a la ADR adelantar el tramite) 
(corresponde al numeral 5.12 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 
2019) y 13. INFORME DE DISEÑO (corresponde al numeral 5.13 del Manual para la preinversión en proyectos 
de riego en pequeña escala de 2019). 

 
Distrito de Riego San Isidro. 

 
a. Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 2, una vez entregado y 

recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE de los Informes que contienen lo 
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solicitado en los estudios previos en los incisos: 1. ESTUDIOS BÁSICOS (corresponde al numeral 5.1 del Manual 
para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019), 2. DISEÑO DETALLADO DE LAS 
OBRAS (corresponde al numeral 5.2 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 
2019), 3. ASPECTOS AMBIENTALES (corresponde al numeral 5.3 del Manual para la preinversión en proyectos 
de riego en pequeña escala de 2019) y 4. EVALUACIÓN (corresponde al numeral 5.4 del Manual para la 
preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019). 

 
b. Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 2, una vez entregado y 

recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE de los Informes que contienen lo 
solicitado en los estudios previos en los incisos: 5. DEFINICIÓN DE INDICADORES DE ESTADO Y CREACIÓN 
DE BASE DE DATOS DINÁMICA (corresponde al numeral 5.5 del Manual para la preinversión en proyectos de 
riego en pequeña escala de 2019), 6. DEFINICIÓN DE LAS POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA 
LA INVERSIÓN (corresponde al numeral 5.6 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña 
escala de 2019), 7. GESTIÓN INTEGRAL (corresponde al numeral 5.7 del Manual para la preinversión en 
proyectos de riego en pequeña escala de 2019), 8. GESTIÓN SOCIAL Y ORGANIZACIONAL (corresponde al 
numeral 5.8 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019), 9. CONCEPTO 
DE VIABILIDAD (corresponde al numeral 5.9 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña 
escala de 2019) y 10. PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN (corresponde al numeral 5.10 
del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019). 

 
c. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 2, una vez entregado y recibido a 

satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE de los Informes que contienen lo solicitado en los 
estudios previos en los incisos: 11. RECUPERACIÓN DE INVERSIONES (corresponde al numeral 5.11 del 
Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019), 12. FIRMA DEL ACTA FINAL DE 
COMPROMISO  (Solo en caso de que exista cierre financiero para la ejecución de las obras producto de los 
diseños detallados, las actas de compromiso y demás documentos que las acompañan, se gestionan y firman 
entre el organismo ejecutor y los beneficiarios del proyecto. No obstante, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA 
tendrá que preparar todos los documentos de soporte y realizar las gestiones necesarias (reuniones, 
socializaciones etc.), que permitan a la ADR adelantar el tramite) (corresponde al numeral 5.12 del Manual para la 
preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019) y 13. INFORME DE DISEÑO (corresponde al 
numeral 5.13 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019). 

 
Distrito de Riego Asoprogreso. 

 
a. Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 2, una vez entregado y 

recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE de los Informes que contienen lo 
solicitado en los estudios previos en los incisos: 1. ESTUDIOS BÁSICOS (corresponde al numeral 5.1 del 
Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019), 2. DISEÑO DETALLADO DE 
LAS OBRAS (corresponde al numeral 5.2 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña 
escala de 2019), 3. ASPECTOS AMBIENTALES (corresponde al numeral 5.3 del Manual para la preinversión 
en proyectos de riego en pequeña escala de 2019) y 4. EVALUACIÓN (corresponde al numeral 5.4 del Manual 
para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019). 

 
b. Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 2, una vez entregado y 

recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE de los Informes que contienen lo 
solicitado en los estudios previos en los incisos: 5. DEFINICIÓN DE INDICADORES DE ESTADO Y 
CREACIÓN DE BASE DE DATOS DINÁMICA (corresponde al numeral 5.5 del Manual para la preinversión en 
proyectos de riego en pequeña escala de 2019), 6. DEFINICIÓN DE LAS POSIBLES FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSIÓN (corresponde al numeral 5.6 del Manual para la preinversión en 
proyectos de riego en pequeña escala de 2019), 7. GESTIÓN INTEGRAL (corresponde al numeral 5.7 del 
Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019), 8. GESTIÓN SOCIAL Y 
ORGANIZACIONAL (corresponde al numeral 5.8 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en 
pequeña escala de 2019), 9. CONCEPTO DE VIABILIDAD (corresponde al numeral 5.9 del Manual para la 
preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019) y 10. PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN (corresponde al numeral 5.10 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en 
pequeña escala de 2019). 
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c. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 2, una vez entregado y 

recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE de los Informes que contienen lo 
solicitado en los estudios previos en los incisos: 11. RECUPERACIÓN DE INVERSIONES (corresponde al 
numeral 5.11 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 2019), 12. FIRMA 
DEL ACTA FINAL DE COMPROMISO  (Solo en caso de que exista cierre financiero para la ejecución de las 
obras producto de los diseños detallados, las actas de compromiso y demás documentos que las acompañan, 
se gestionan y firman entre el organismo ejecutor y los beneficiarios del proyecto. No obstante, el 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA tendrá que preparar todos los documentos de soporte y realizar las 
gestiones necesarias (reuniones, socializaciones etc.), que permitan a la ADR adelantar el tramite) 
(corresponde al numeral 5.12 del Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de 
2019) y 13. INFORME DE DISEÑO (corresponde al numeral 5.13 del Manual para la preinversión en proyectos 
de riego en pequeña escala de 2019). 

 
NOTA 1: El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe tener en cuenta en el momento de la facturación, que todas las 
facturas deben ser expedidas a nombre del PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF). 
 
NOTA 2: De cada uno de estos pagos, se efectuará una retención en garantía del DIEZ POR CIENTO (10%), la cual se 
devolverá al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA una vez se suscriba por todas las partes el Acta de Liquidación del 
Contrato. 

 
1.8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo general del contrato es de NUEVE (9) MESES, el cual corresponde a la sumatoria de los plazos individuales de 
cada una de las fases, las cuales deberán ejecutarse de manera independiente y paralela en cada uno de los proyectos. 
El plazo general del contrato comenzará a contabilizarse a partir de la suscripción del acta de inicio u emisión de la orden 
de inicio. 
 
Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada actividad. La distribución de plazos 
descrita anteriormente deberá tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta económica. 
 
La orden de inicio o el acta de inicio del CONTRATO deberán emitirse simultáneamente con la orden de inicio o el acta 
de inicio  del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
 
El plazo del contrato será uno solo, no obstante, a continuación, se describe el plazo de cada una de las fases por 
proyecto: 
 
Distrito de riego de vereda Cumba – Chipaque. 

 

1. DISTRITO DE RIEGO VEREDA CUMBA  

Descripción de la Fase Plazo de Ejecución Plazo Total 

FASE 1: Revisión, actualización y/o complementación de  los 
estudios de identificación y elaboración del estudio de  
factibilidad. 

Seis (6) Meses* 
Nueve (9) Meses 

FASE 2: Diseños Detallados Tres (3) Meses** 

 
Nota 1*: El plazo contemplado comprende cinco (5) meses para la ejecución de las actividades y la elaboración de los 
productos de la Fase 1 el cual deberá ser tenido en cuenta al momento de elaborar la oferta económica, y un periodo 
adicional de Revisión y aprobación de los productos desarrollados en esta fase de un (1) mes, por lo tanto, cualquier 
observación que resulte de la revisión deberá ser atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en dicho mes con 
sus profesionales, sin que se genere ningún costo adicional 
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Nota 2**: El plazo contemplado comprende dos (2) meses para ejecución de las actividades y la elaboración de los 
productos de la Fase 2 el cual deberá ser tenido en cuenta al momento de elaborar la oferta económica, y un periodo 
adicional de Revisión y aprobación de los productos desarrollados en esta fase de un (1) mes, por lo tanto, cualquier 
observación que resulte de la revisión deberá ser atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en dicho mes con 
sus profesionales, sin que se genere ningún costo adicional 
 
Distrito de riego Asolaureles – Choachi 

 

2. DISTRITO DE RIEGO ASOLAURELES  

Descripción de la Fase Plazo de Ejecución Plazo Total 

FASE 1: Revisión, actualización y/o complementación de  los 
estudios de identificación y elaboración del estudio de  
factibilidad. 

Seis (6) Meses* 
Nueve (9) Meses 

FASE 2: Diseños Detallados Tres (3) Meses** 

 
Nota 1*: El plazo contemplado comprende cinco (5) meses para la ejecución de las actividades y la elaboración de los 
productos de la Fase 1 el cual deberá ser tenido en cuenta al momento de elaborar la oferta económica, y un periodo 
adicional de Revisión y aprobación de los productos desarrollados en esta fase de un (1) mes, por lo tanto, cualquier 
observación que resulte de la revisión deberá ser atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en dicho mes con 
sus profesionales, sin que se genere ningún costo adicional 
 
Nota 2**: El plazo contemplado comprende dos (2) meses para ejecución de las actividades y la elaboración de los 
productos de la Fase 2 el cual deberá ser tenido en cuenta al momento de elaborar la oferta económica, y un periodo 
adicional de Revisión y aprobación de los productos desarrollados en esta fase de un (1) mes, por lo tanto, cualquier 
observación que resulte de la revisión deberá ser atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en dicho mes con 
sus profesionales, sin que se genere ningún costo adicional 
 
Distrito de riego Asofloresta – San Mateo. 

 

3. DISTRITO DE RIEGO ASOFLORESTA 

Descripción de la Fase Plazo de Ejecución Plazo Total 

FASE 1: Revisión, actualización y/o complementación de  los 
estudios de identificación y elaboración del estudio de  
factibilidad. 

Cinco (5) Meses* 
Ocho (8) Meses 

FASE 2: Diseños Detallados Tres (3) Meses** 

 
Nota 1*: El plazo contemplado comprende cuatro (4) meses para la ejecución de las actividades y la elaboración de los 
productos de la Fase 1 el cual deberá ser tenido en cuenta al momento de elaborar la oferta económica, y un periodo 
adicional de Revisión y aprobación de los productos desarrollados en esta fase de un (1) mes, por lo tanto, cualquier 
observación que resulte de la revisión deberá ser atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en dicho mes con 
sus profesionales, sin que se genere ningún costo adicional 
 
Nota 2**: El plazo contemplado comprende dos (2) meses para ejecución de las actividades y la elaboración de los 
productos de la Fase 2 el cual deberá ser tenido en cuenta al momento de elaborar la oferta económica, y un periodo 
adicional de Revisión y aprobación de los productos desarrollados en esta fase de un (1) mes, por lo tanto, cualquier 
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observación que resulte de la revisión deberá ser atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en dicho mes con 
sus profesionales, sin que se genere ningún costo adicional 
 
Distrito de riego San Isidro – Tasco 

 

4. DISTRITO DE RIEGO SAN ISIDRO 

Descripción de la Fase Plazo de Ejecución Plazo Total 

FASE 1: Revisión, actualización y/o complementación de  los 
estudios de identificación y elaboración del estudio de  
factibilidad. 

Cinco (5) Meses* 
Ocho (8) Meses 

FASE 2: Diseños Detallados Tres (3) Meses** 

 
Nota 1*: El plazo contemplado comprende cuatro (4) meses para la ejecución de las actividades y la elaboración de los 
productos de la Fase 1 el cual deberá ser tenido en cuenta al momento de elaborar la oferta económica, y un periodo 
adicional de Revisión y aprobación de los productos desarrollados en esta fase de un (1) mes, por lo tanto, cualquier 
observación que resulte de la revisión deberá ser atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en dicho mes con 
sus profesionales, sin que se genere ningún costo adicional 
 
Nota 2**: El plazo contemplado comprende dos (2) meses para ejecución de las actividades y la elaboración de los 
productos de la Fase 2 el cual deberá ser tenido en cuenta al momento de elaborar la oferta económica, y un periodo 
adicional de Revisión y aprobación de los productos desarrollados en esta fase de un (1) mes, por lo tanto, cualquier 
observación que resulte de la revisión deberá ser atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en dicho mes con 
sus profesionales, sin que se genere ningún costo adicional. 
 
Distrito de riego Asoprogreso – Iza. 

 

5. Distrito Asoprogreso – Iza 

Descripción de la Fase Plazo de Ejecución Plazo Total 

FASE 1: Revisión, actualización y/o complementación de  los 
estudios de identificación y elaboración del estudio de  
factibilidad. 

Cuatro (4) meses y 
quince (15) días 
calendario.* 

Siete (7) meses y quince 
(15) días calendario. 

FASE 2: Diseños Detallados Tres (3) Meses** 

 
Nota 1*: El plazo contemplado comprende tres  (3) meses y quince (15) días calendario  para la ejecución de las 
actividades y la elaboración de los productos de la Fase 1 el cual deberá ser tenido en cuenta al momento de elaborar la 
oferta económica, y un periodo adicional de Revisión y aprobación de los productos desarrollados en esta fase de un (1) 
mes, por lo tanto, cualquier observación que resulte de la revisión deberá ser atendida por el CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA en dicho mes con sus profesionales, sin que se genere ningún costo adicional 
 
Nota 2**: El plazo contemplado comprende dos (2) meses para ejecución de las actividades y la elaboración de los 
productos de la Fase 2 el cual deberá ser tenido en cuenta al momento de elaborar la oferta económica, y un periodo 
adicional de Revisión y aprobación de los productos desarrollados en esta fase de un (1) mes, por lo tanto, cualquier 
observación que resulte de la revisión deberá ser atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en dicho mes con 
sus profesionales, sin que se genere ningún costo adicional 
 
1.9. OBLIGACIONES  
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1.9.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se 
deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del 
“Esquema de Ejecución”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para 
la correcta ejecución del presente contrato, en los términos previstos en los artículos 863 y 871 del Código de Comercio 
y 1603 del Código Civil. Así mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA las 
siguientes: 
 
a. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y los principios de la gestión fiscal 

consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia 
Mercantil, y demás normas concordantes y reglamentarias. 
 

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando los estudios contratados de acuerdo con los criterios de 
calidad exigible y atendiendo las condiciones establecidas en los documentos de la convocatoria incluyendo los 
términos de referencia, con sujeción al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.  
 

c. Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas en la 
Convocatoria y consignadas en la propuesta.  
 

d. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del 
CONTRATO.  
 

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la INTERVENTORÍA y 
de la CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean indispensables para el 
cumplimiento del objeto contractual. 
 

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o 
cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del CONTRATO.  
 

g. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.  
 

h. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del 
CONTRATO.  
 

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos señalados 
en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo o los indicados por la CONTRATANTE.  
 

j. Constituir las garantías respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las 
garantías deberán presentarse en el término de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato y/o a la 
modificación, los cuales también son requisito para la suscripción del acta de inicio o emisión de la  orden de inicio 
del contrato.  
 

k. Dejar consignado en el INFORME FINAL las pólizas que puedan aplicar y que son requeridas para la ejecución de 
cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demás que puedan ser requeridos dentro del alcance del CONTRATO, 
e indicar a nombre de quien deberán ser solicitados, según lo indique la entidad competente.  
 

l. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, que para el efecto 
disponga la Corporación Autónoma Regional, el Departamento o el Ente Territorial según corresponda.  

 
m. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecución del CONTRATO, desde el momento en que el 

INTERVENTOR así lo solicite.  
 

n. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes, 
reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta 
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causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán directamente 
por el CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto 
del valor del contrato.  
 

o. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, así como las 
normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la integridad física de 
todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
establecidas en el presente contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y deberá adjuntar a cada 
acta de consultoría un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento en 
este aspecto por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA informará en primera instancia a la CONTRATANTE 
para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.  
 

p. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del CONTRATO.  
 

q. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecución del 
CONTRATO. 
 

r. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORÍA cuando la mayor permanencia sea imputable al 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA.  
 

s. Utilizar la información entregada por Findeter o la CONTRATANTE estrictamente para el proyecto asignado en 
desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.  
 

t. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecución del contrato y disponer de los 
medios físicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales.  
 

u. Participar a través del representante legal o Director del Proyecto en el comité de seguimiento a los cuales podrá 
asistir el Ente Territorial, FINDETER, la ADR y demás entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto. Los 
comités de seguimiento son reuniones de las que se revisarán las actas de las reuniones anteriores, con el fin de 
comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos además de realizar una revisión del estado actual del 
proyecto (en cualquiera de sus etapas), en dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos, 
solicitudes de gestión, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria 
en los términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a 
los formatos que la CONTRATANTE indique para ello.  
 

v. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este 
contrato.  
 

w. Participar y apoyar a la CONTRATANTE o FINDETER o ADR en todas las reuniones a las que éste lo convoque 
relacionadas con la ejecución del contrato.  
 

x. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del 
presente contrato.  
 

y. Colaborar con la CONTRATANTE o FINDETER en el suministro y respuesta de la información correspondiente ante 
cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo 
o implementación del contrato objeto del presente documento.  
 

z. Utilizar la imagen de FINDETER o la CONTRATANTE o la ADR, de acuerdo con los lineamientos establecidos por 
éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello 
oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.  
 

aa. Entregar a la CONTRATANTE toda la información y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecución del 
contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes.  
 

bb. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios a propiedades o terceras 



 

  

 45 

personas derivadas de la ejecución del contrato por acciones u omisiones imputables al contratista, sus 
dependientes subordinados o subcontratistas.  
 

cc. Presentar un informe final de ejecución que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato.  
 

dd. Las demás que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para el cabal 
cumplimiento del mismo.  
 

ee. Dar estricto cumplimiento a los Lineamientos de Gestión Social y Reputacional, el cual hace parte integral de los 
presentes términos de referencia y del contrato. 
 

ff. El programa de trabajo acordado será obligatorio para EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA quien no podrá 
modificarlo unilateralmente. La modificación del programa de trabajo deberá fundarse en causas plenamente 
justificadas y requerirá la aprobación escrita de la INTERVENTORÍA. En caso de que el CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA no cumpla con el programa de trabajo, el Interventor le podrá exigir por escrito el aumento del 
número de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del 
programa de trabajo, sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno para la 
CONTRATANTE. La renuencia del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA a adoptar las medidas exigidas se considera 
como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato, dando lugar a la aplicación de la cláusula 
penal de apremio prevista en el mismo. Tales requerimientos del INTERVENTOR no incrementarán el valor del 
contrato y estas condiciones se entienden aceptadas por el proponente con la entrega de la propuesta. 
 

gg. Atender oportunamente los requerimientos que realice la CONTRATANTE, Findeter o los organismos de control con 
ocasión de los estudios ejecutados y en razón a la liquidación del contrato. 
 

hh. Mantener actualizado el Registro en la Cámara de Comercio durante la ejecución del contrato. 
 

ii. Cuando el término de duración de la sociedad no contemple el término de liquidación del contrato y cinco (5) años 
más, El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA se obliga a ampliarlo ante la Cámara de Comercio, para lo cual tendrá 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la adjudicación de la convocatoria, sin que este trámite sea 
requisito que impida la suscripción del contrato. La misma obligación aplica para el integrante del proponente plural 
persona jurídica. 

 
jj. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el “Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala” 

de 2019, específicamente con lo establecido en los CAPÍTULOS 3. ETAPA DE PREINVERSIÓN, SUBETAPA DE 
IDENTIFICACION, 4. ETAPA DE PREINVERSION, SUBETAPA DE FACTIBILIDAD y 5. ETAPA DE 
PREINVERSIÓN, SUBETAPA DE DISEÑO. 

 
kk. Dar cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 5 del artículo 3 del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020 o el que lo 

modifique, sustituya o adicione. 
 
1.9.2. OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
a. Verificar junto con el interventor o supervisor, el flujo de inversión del contrato, para lo cual deberá suscribirse el acta 

respectiva, Según lo establecido en la forma de pago del contrato. 

b. Realizar mensualmente un análisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever, con 

la suficiente anticipación, excepcionales necesidades de modificaciones o medidas que la CONTRATANTE o el 

contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato. 

c. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que 

establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle el CONTRATO, así como las 

erogaciones necesarias para la ejecución del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el 

CONTRATISTA DE CONSULTORÍA al momento de la presentación de su propuesta económica. Asumir los riesgos 

establecidos en la matriz de riesgos del proceso  
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d. Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y diseños. Para adelantar el trámite y aprobación de 

las facturas, deberá presentar a la INTERVENTORÍA, el informe o productos que corresponda, así como de los 

comprobantes de afiliación y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud 

y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecución del CONTRATO. 

e. Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga tributaria generada con 

ocasión de la celebración y ejecución del contrato.  

f. Suscribir el Acta de liquidación del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin, tales 

como, la terminación del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER y la aprobación 

por parte de la interventoría de los documentos de liquidación finales presentados a la terminación del contrato. En 

todo caso el trámite de suscripción de la respectiva acta de liquidación deberá corresponder a los procedimientos 

establecidos por FINDETER. 

g. Presentar la documentación, análisis y soportes correspondientes para la definición de los productos financieros 

solicitados en el Contrato.  

 
1.9.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL 

OBJETO CONTRACTUAL- 
 

a. Presentar en el término de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, al interventor, el personal mínimo 
profesional y técnico exigido para la ejecución del contrato en el anexo técnico PERSONAL, cumpliendo con la 
experiencia específica exigida en este documento. El contratista se compromete a suministrar el personal mínimo 
exigido, así como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello 
represente valor adicional alguno a la CONTRATANTE de lo cual se entenderá incluido su costo en la propuesta 
económica que presente el interesado. En ningún caso podrá presentar equipo de trabajo que se encuentre 
comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicación en contratos en ejecución con FINDETER o la 
CONTRATANTE u otras entidades. El personal debe ser el mismo hasta su finalización. Si el CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, deberá solicitar por escrito al Interventor y a la 
CONTRATANTE la sustitución de dicho profesional o personal, quien deberá tener un perfil igual o superior al que se 
retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de INTERVENTORÍA.  

b. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, social, legal, 
administrativo, financiero y contable.  

c. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA se obliga durante el desarrollo del contrato, mantener al frente de los 
estudios y diseños al Director del Proyecto y demás personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORÍA.  

d. El Director del proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA y 
para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre 
que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.  

e. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con 
matrícula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique según las normas colombianas.  

f. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual deberá 
realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo 
relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación 
familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.  

g. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la 
ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de 
cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del 
contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la presentación 
de la carta de presentación de la propuesta, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal 
del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA con la CONTRATANTE.  
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h. Emplear personal técnico o profesional, según corresponda, de conformidad con lo establecido en los términos de 
referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en óptimas condiciones físicas y mentales para 
el desarrollo de las actividades asignadas.  

i. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber 
suministrado información falsa de sus profesionales.  

j. Contemplar en su propuesta económica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a elementos 
de seguridad industrial y la dotación de su personal. La CONTRATANTE no hará reconocimiento adicional, ni por 
separado por tales fines y será causal de aplicación de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los 
elementos de seguridad industrial.  

k. Presentar al Interventor, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o soportes de 
pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorización de inicio de los trabajos por parte de la 

interventoría.  

1.9.4. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE LA ORDEN DE 
INICIO DEL CONTRATO: 
 

a. Para el inicio del contrato, deberá cumplir todos los aspectos relacionados en el numeral correspondiente al ACTA 
DE INICIO O EMISIÓN DE LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO del Presente documento. 
 

b. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto 
del contrato, presentando un plan de trabajo y una programación de actividades para la ejecución del contrato en 
cada una de sus fases, los cuales serán revisados y aprobados por la Interventoría y con concepto de la Supervisión 
del proyecto, antes de la suscripción del acta de inicio u emisión de la orden de inicio. Lo anterior representado en un 
diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables, duración, relaciones de 
precedencia entre actividades, y definición de la ruta crítica del proyecto y asignación de recursos.  

c. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá entregar al Interventor y/o la CONTRATANTE las Hojas de Vida de 
todos los profesionales que dispondrá para las Fases 1 y  2, previa suscripción del acta de inicio del Contrato u 
emisión de la orden de inicio, conforme a la propuesta presentada y a lo estipulado en los Términos de Referencia  

 

d. Dentro del citado plazo, debe presentar para aprobación de la INTERVENTORÍA, la metodología de trabajo 
planteada para la ejecución de las Fases 1 y 2, cronograma de ejecución, formulación del plan de acción social, y la 
propuesta de socialización con la comunidad y con autoridades locales, para los diferentes distritos de riego 
involucrados en el proyecto, de acuerdo con las características particulares propias de cada uno de ellos. 

 
1.9.5. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, DE INFORMACIÓN Y SOCIALES: 
 
Serán TODAS las contenidas en el estudio previo, el cual hace parte integral de los presentes términos de referencia. 
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SUBCAPÍTULO II 
ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) está interesado en realizar la contratación que tiene por objeto 
CONTRATAR “LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACION Y 
ELABORACION DEL ESTUDIO DE  FACTIBILIDAD Y  DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DE  PROYECTOS DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA – GRUPO 2 EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y 
CUNDINAMARCA” 
 
Nota: El detalle y descripción del objeto, alcance, duración, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y 
forma de pago, sus características y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de 
referencia, en los estudios previos y en los demás documentos que lo conforman. 
 
2.2. CONOCIMIENTO AL SITIO DEL PROYECTO 
 
Será responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecución del proyecto y actividades a ejecutar, 
para ello el proponente podrá hacer uso de los programas informáticos y las herramientas tecnológicas disponibles 
teniendo en cuenta la localización específica indicada en los documentos de la convocatoria. 
 
En consecuencia, correrá por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta 
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledaños y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, 
la forma, características, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, así como la facilidad de 
suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicación geográfica del sitio del proyecto, historial de 
comportamiento meteorológico de la zona y demás factores que pueden incidir en la correcta ejecución del proyecto. 
 
Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio 
de ejecución del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, económicas y 
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecución de las actividades y/o del 
proyecto e influir en el cálculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servirá de 
excusa válida para posteriores reclamaciones. 
 
2.3. PERSONAL   
 
EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá suministrar y mantener para la ejecución del objeto contractual el 
personal mínimo requerido para cada una de las fases en cada uno de los proyectos (Anexo 1 del presente documento), 
o el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega del proyecto, el cual deberá cumplir con las 
calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigida. Lo anterior, deberá ser aprobado por el 
interventor e informado a la entidad CONTRATANTE.  
 
2.4.  REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL PROPUESTO  
 
Sin perjuicio que la verificación del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se 
tendrá en cuenta la formación académica y experiencia del personal mínimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo 
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formación académica y 
experiencia exigida. Para efectos de verificación el proponente seleccionado deberá allegar al supervisor del contrato los 
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecución del contrato o proyecto, de acuerdo a las 
siguientes alternativas: 
 
ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho público o 
de derecho privado que contrató el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados 
o desarrollados, así como la fecha de inicio y terminación de la ejecución de las actividades y/o productos.  
 
ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o jurídica que 
contrató los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o 
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desarrollados así como la fecha de ejecución de las actividades y/o productos. Además de lo anterior, se deberá adjuntar 
certificación o soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrató la 
ejecución del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecutó el proyecto. 
 
ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificación de que tratan los literales anteriores, se deberá 
adjuntar copia del contrato y acta liquidación o acta de terminación del contrato laboral, de prestación de servicios o el 
documento que corresponda, donde conste la ejecución del mismo y se evidencie el cargo y/o  funciones y/o actividades 
y/o productos entregados o desarrollados, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o 
supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista. 
 
Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se 
reserva el derecho de verificar la información que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, 
empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o 
documentación que considere convenientes.  
 
Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificación, no serán tenidas en cuenta 
para verificar ni evaluar la experiencia profesional. 
 
Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el 
proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la 
entidad contratante o entidad pública), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la 
información que falte. 
 
La experiencia profesional del personal mínimo se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum 
académico de educación superior de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y 
para acreditarla el proponente deberá presentar certificación de terminación y aprobación del pensum académico de 
educación superior debidamente firmada por la Institución Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no 
cuenta con la referida certificación, podrá aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad 
tomará la información para contabilizar la experiencia profesional.  
 
Como una buena práctica de contratación en el presente proceso serán tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones 
de equivalencia de experiencia profesional general por formación académica, la cual se aceptará únicamente para 
aquellos perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se estableció expresamente que 
procedía la misma y conforme a los parámetros allí indicados.  
 
2.5  INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 
 
La Interventoría será ejecutada por una persona natural o jurídica contratada para tal fin a través de la CONTRATANTE, 
lo cual será oportunamente informado al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. El interventor desempeñara las funciones 
previstas en los Términos de Referencia, Estudios Previos, la Ley y el Contrato. 
 
2.6 GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA garantizará el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente Contrato, mediante la 
constitución de una garantía o póliza, con las condiciones que se describen a continuación: 
 
2.6.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 
 
El CONTRATISTA deberá constituir una garantía o póliza expedida por una compañía de seguros legalmente constituida 

en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia: 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Cumplimiento  30 % del valor del contrato  
Vigente por el plazo de ejecución del 

contrato y seis (6) meses más 
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AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

De Salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales 
10 % del valor del contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del 

contrato y tres (3) años más. 

Calidad del servicio. 30 % del valor del contrato 

Vigente por cinco (5) años contados a 

partir de la suscripción del Acta de entrega y 

recibo a satisfacción final del contrato. 

 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Responsabilidad Civil 

Extracontractual  
20 % del valor total del contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del 

contrato. 

 

Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y 

el soporte de pago de la prima correspondiente. No será válido para el proceso la certificación de No expiración por falta 

de pago. 

NOTA 1: La aprobación de las garantías por parte de PATRIMONIO AUTÓNOMO - P.A. FINDETER (PAF) es requisito 

previo para el inicio de la ejecución de los contratos, razón por la cual, ningún contrato en el que se haya previsto la 

existencia de garantías podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de estas.  

2.7. CARACTERÍSTICAS DE LAS GARANTÍAS 
 
El proponente seleccionado deberá constituir las garantías con una Compañía de Seguros legalmente establecida en 
Colombia, en formato ENTRE PARTICULARES, con las siguientes características:  
 
Garantía de Cumplimiento: La misma deberá ser expedida bajo la siguiente estructura: 
 
Tomador: EL CONTRATISTA. 
Asegurado: EL CONTRATANTE 
Beneficiario: EL CONTRATANTE. 
 
La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberá ser expedida bajo la siguiente estructura: 
 
Tomador: EL CONTRATISTA. 
Asegurado: EL CONTRATISTA. 
Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados. 
 
EL CONTRATISTA deberá presentar las pólizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de 
pago, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, sus prórrogas o adiciones.    
 
EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantías que se refieran al contrato y 
con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, 
autoriza para que en su nombre y representación, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de 
las garantías en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha 
gestión de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de 
las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o 
indemnización.  
 
PARÁGRAFO: La vigencia de la póliza inicia con la suscripción del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante 
la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el 
plazo de ejecución del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificación que afecte las garantías, EL 
CONTRATISTA deberá acreditar el ajuste correspondiente de las garantías, una vez se suscriba la modificación del 
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contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de la 
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al 
vencimiento del plazo de ejecución del contrato o de recibo a satisfacción de las obligaciones del mismo, el valor 
amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las 
primas y demás gastos que generen la constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las 
garantías, será de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantías aprobadas serán condición previa y necesaria 
para la cancelación de las facturas pendientes de pago y el último pago del contrato.  

 
2.8. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES   
 
Para la ejecución de la Fase 1. Revisión, actualización y/o complementación del estudio de identificación y elaboración 
del estudio de  factibilidad, y Fase 2. Diseños detallados, en el caso de requerirse permisos ambientales y/o 
autorizaciones necesarias o concesiones, será responsabilidad del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA elaborar y 
preparar toda la información técnica de soporte para la obtención de permisos, concesiones y/o autorizaciones de índole 
ambiental que requieran la aprobación ante la Autoridad Ambiental y de otras autoridades en general.  
 
Los costos correspondientes para elaborar y preparar toda la información necesaria para la obtención de permisos, 
concesiones y/o autorizaciones ambientales, necesarias para la ejecución de la obra, serán asumidos por EL 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 
 
No obstante, lo anterior, en el caso que durante la ejecución del contrato se detecte la necesidad de tramitar algún tipo 
de licencias y/o permisos adicionales, le corresponderá y será responsabilidad del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA 
adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de 
las obras. 
  
Esto es, aquellos trámites inherentes y necesarios para la correcta ejecución de la consultoría será responsabilidad del 
contratista su identificación, costeo (asumir el costo de los mismos) y gestión. Los recursos para pagos ocasionados por 
la expedición de las licencias y/o permisos deberán ser gestionados directamente por ADR.  
 
Se deberá establecer mediante los soportes adecuados de parte de PARQUES NACIONALES, MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y/O LA ENTIDAD COMPETENTE, que la zona objeto de las obras no es área protegida. En caso de que se 
establezca que la zona de intervención, se encuentra dentro de una zona protegida, en la cual se limita el uso del suelo, 
el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá acogerse a la normatividad que reglamento dicho uso.  
   
2.9. CLÁUSULAS ESPECIALES 
 
Teniendo en cuenta que el recurso asignado por LA ADR para ejecutarse en el contrato, corresponde a los recursos 
requeridos de acuerdo con el proyecto presentado por la ENTIDAD TERRITORIAL y que fueron viabilizados a través del 
mecanismo de viabilización de proyectos; en el evento de presentarse durante la ejecución del contrato un cambio en el 
alcance del proyecto o una variación en las actividades a ejecutar, que lleven a superar el valor del contrato, dicha 
situación debe ser planteada a la Interventoría y al Supervisor del contrato para que se proceda de conformidad con los 
procedimientos establecidos contractualmente. 
 
CLAUSULA – INDEMNIDAD 
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA  se obliga a:  
 
a. Mantener indemne a la CONTRATANTE, a la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR, a FINDETER y a sus 

directivos, socios, miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o 
apoderados de cualquier reclamación, pleito, queja, demanda, sanción, condena o perjuicio fundamentados en 
actos u omisiones de EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, en ejecución del contrato.  

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores, 
contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra la 
CONTRATANTE, la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR o FINDETER, con ocasión de acciones u 
omisiones suyas derivadas de la ejecución del contrato.  
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c. Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de la CONTRATANTE, la AGENCIA DE DESARROLLO 
RURAL - ADR o FINDETER deberán ser asumidas por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 

 
PARÁGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o 
extrajudiciales contra la CONTRATANTE, la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR o FINDETER, estos podrán 
requerir al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su 
defensa o acordar con EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA  la estrategia de defensa que resulte más favorable a los 
intereses de la CONTRATANTE, la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR y FINDETER. 
 
CONDICIONES RESOLUTORIAS (aplica de manera individual para cada proyecto): 
 
La ejecución de las actividades de la Fase 2 del proyecto, queda supeditado al NO acaecimiento de todas o algunas de 
las condiciones resolutorias descritas en el presente numeral, en caso de aplicar, así: 
 
1. Concepto de NO viabilidad:  
 
Ocurre cuando en el informe final de la Fase 1. Diagnóstico, Análisis y Definición de Alternativas, el CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA, con la aprobación del Interventor, indica que no se obtuvo una alternativa viable desde el punto de vista 
técnico, financiero, social, ambiental o jurídico que permita la ejecución de la Fase 2. 
 
2. Comunidad en oposición:  
 
Ocurre cuando se concluya que existe una oposición de la comunidad, a las alternativas de ejecución del proyecto así 
dicha circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la Fase 1. Dicha oposición deberá tener el 
soporte suficiente para hacer imposible la ejecución del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solución 
viable.  
 
Es responsabilidad del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA evidenciar que persiste la oposición de la comunidad 
después de implementadas las acciones del Plan de Gestión Social que incluye las actividades de socialización, 
concertación y negociación, si hubiese lugar. Si al finalizar estas acciones permanece la oposición de los líderes y/o la 
comunidad y/o concejos municipales, se deberá demostrar con la suficiencia de soportes, que no es posible continuar 
con la ejecución debido a esta situación. 
 
Es responsabilidad de la INTERVENTORÍA verificar y corroborar la información y la documentación de respaldo 
entregado por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA frente a la oposición de la comunidad. 
 
3. Concepto de no ejecutabilidad por parte del Comité Técnico:  
 
Ocurre cuando el comité técnico integrado por la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR, FINDETER Y LA 
FIDUCIARIA LA PREVISORA se pronuncian indicando concepto de no ejecutabilidad en los términos establecidos en el 
numeral denominado PRONUNCIAMIENTO DEL COMITÉ TÉCNICO. 
 
4. Número mínimo de usuarios:  
 
Ocurre cuando no se logre beneficiar un número igual o mayor a 30 potenciales usuarios. 
 
5. No obtención de recursos adicionales:  
 
Ocurre cuando como resultado de la Fase 1 se requiere la obtención de recursos adicionales a los establecidos en el 
presupuesto de la Fase 2.   
 
Se tendrán hasta TRES (3) MESES o el plazo que se pacte entre las partes para la consecución de los recursos que se 
requieran, tiempo en el cual el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá apoyar todas las gestiones necesarias para 
la obtención de los mismos y tiempo en el cual no se reconocerán valores adicionales a los pactados para la ejecución 
de la Fase 1. Para efectos de lo anterior las partes deberán suscribir el acuerdo contractual correspondiente 
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6. No suscripción del Acta de Compromiso (Numeral 4.6 del manual para la preinversión en proyectos de 
riego en pequeña escala de 2019):  

 
Ocurre cuando no se obtiene la firma del Acta de Compromiso por parte del 60% de los potenciales usuarios, y a su vez, 
el área a adecuar de los usuarios que firman esta Acta sea inferior al 51% del área total a beneficiar.  
 
En caso del acaecimiento de las condiciones relacionadas anteriormente, estas deberán estar documentadas y 
justificadas por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, presentando los análisis técnicos, sociales y las actividades o 
acciones implementadas con el fin de que tales eventos no se presenten. Si después de realizadas tales acciones la 
situación persiste, se podrá dar por acaecidas alguna o todas las condiciones resolutorias la cual deberá estar 
debidamente aprobada por la interventoría. 
 
Nota 1: El Comité Técnico del PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF), está integrado por la AGENCIA DE 
DESARROLLO RURAL - ADR y FINDETER. LA FIDUCIARIA LA PREVISORA, participa en calidad de Secretario 
Técnico del Comité. 
 
Nota 2: Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas para uno o varios de los 
proyectos, implica que los derechos y obligaciones del CONTRATO se extinguirán para uno o varios de los proyectos en 
los términos del artículo 1536 del Código Civil y por lo tanto en caso de que se dé para todos los proyectos, esto conlleva 
a que el mencionado contrato entrará en etapa de liquidación, sin que se cause ningún reconocimiento económico 
distinto al valor de la Fase 1 del contrato a favor del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA  y lo cual implica que al 
suscribir el contrato, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA renuncia a cualquier reclamación al respecto. 
 
PRONUNCIAMIENTO DEL COMITÉ TÉCNICO (para cada proyecto): 
 
Recibido el concepto del INTERVENTOR la CONTRATANTE, a través del Supervisor remitirá a la ADR los resultados 
obtenidos en la Fase 1 para su revisión, acompañando dicha comunicación con los siguientes documentos:  
 
a. Informes y soportes de la Fase 1 del CONTRATO presentado por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA 
b. Concepto del Interventor de que trata el numeral precedente. 
c. Concepto del supervisor. 
 
En los TRES (3) DÍAS hábiles siguientes, se llevará a cabo el Comité Técnico del PATRIMONIO AUTÓNOMO PA 
FINDETER (PAF), el cual definirá la viabilidad de ejecutar la Fase 2 para uno o para varios de los proyectos o se definirá 
si ha acaecido alguna o varias de las condiciones resolutorias ya referidas para uno o para algunos de los proyectos. 
 
Una vez aceptado el producto de la Fase 1 por el Comité Técnico, se procederá a ejecutar la Fase 2. 
 
PRONUNCIAMIENTO DE ACAECIMIENTO O NO DE LA CONDICIÓN RESOLUTORIA. 
 
Si como resultado de las actividades de la Fase 1 y de los análisis realizados por la CONTRATANTE, EL COMITÉ 
TÉCNICO y el INTERVENTOR, se concluye que ha acaecido alguna o todas las condiciones resolutorias para todos los 
proyectos, se entenderá resuelto el CONTRATO, y la CONTRATANTE remitirá al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA el 
Acta de Liquidación correspondiente, conforme al procedimiento establecido para estos efectos en el contrato. Si ha 
acaecido una condición resolutoria para alguno de los proyectos específico se aplicará la condición únicamente para este 
y se podrán ejecutar los demás proyectos en la fase 2, reconociendo únicamente los valores de los proyectos 
ejecutados, así como su correspondiente interventoría. 
 
Si producto de los análisis realizados por la CONTRATANTE, EL COMITÉ TÉCNICO y el INTERVENTOR se concluye 
que no ha acaecido alguna de las Condiciones Resolutorias, la CONTRATANTE informará de tal situación al 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, y se procederá con la ejecución de la FASE 2 – diseños detallados, según los 
resultados de la Fase 1 y según lo previsto en el CONTRATO.  
 
La ejecución de los diseños y la respectiva interventoría de la Fase 2 para cada uno de los proyectos, los derechos y 
obligaciones derivados del CONTRATO quedan supeditados al acaecimiento de algunas o todas las condiciones 
resolutorias descritas. 
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2.9.1. CLÁUSULA DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 
La Entidad considera necesario incluir el requisito de gestión de riesgos para el contratista en los siguientes términos: 
 
2.9.1.1. GESTIÓN DE RIESGOS.  

El Contratista de Consultoría previamente a la celebración del contrato ha hecho sus propios cálculos y estimaciones, 
con base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y cálculos deben haber considerado el contexto 
en el cual se ejecutará el contrato, así como todos los fenómenos, que puedan afectar la ejecución del contrato. En la 
ejecución del contrato, el Contratista se obliga a realizar todas las actividades y buenas prácticas que dicta el estado del 
arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestión de los riesgos que puedan afectar la ejecución del 
contrato. Dicha gestión debe contemplar como mínimo las siguientes actividades: 
 

a) La identificación de los riesgos 
 

b) El análisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia 
de los riesgos identificados, así como la priorización de cada uno de ellos. 
 

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que 
se ejecutarán con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos 
identificados.  

 
d) Realizar las actividades de monitoreo y control aplicables con base en la priorización de riesgos realizada, con 

lo cual determinará si hay cambios en la priorización de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los 
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian 
la efectividad prevista. 

 
Para la realización de la gestión de riesgos descrita, el Contratista deberá presentar a LA INTERVENTORÍA para su 
aprobación un documento que contenga la siguiente información como mínimo: 
 

i) Un plan de Gestión del Riesgo que debe incluir la metodología que utilizará, los roles y responsabilidades del 
equipo de trabajo con relación a la gestión del riesgo, la categorización que utilizará para priorizar los riesgos, 
la periodicidad con la que realizará las actividades de gestión de los riesgos durante la ejecución del contrato, 
las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizará los análisis cualitativos 
y cuantitativos de los riesgos, así como la política de gestión de riesgos a partir de la cual el Contratista 
determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activación de las acciones de gestión de los riesgos.  
 

ii) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los 
riesgos, así como la calificación del riesgo de acuerdo con la categorización definida en el Plan de Gestión del 
Riesgo. 
 

iii) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en 
el Registro de Riesgos. 

 
2.9.1.2. MATRIZ DE RIESGOS - ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN. 

Conocer los riesgos que afectarían la ejecución del contrato, tanto en aspectos favorables como adversos, contribuye a 
asegurar los fines que el estado persigue con la contratación. Con este propósito se ha preparado una matriz de riesgos 
que permite revelar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración de ofertas y planes de 
contingencia y continuidad del proyecto a contratar.   
 
De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de 
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificación, estimación y asignación de los riesgos 
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificación, valoración 
y distribución de dichos riesgos. 
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Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de 
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en 
relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 
 
Así las cosas, con respecto a la matriz, se deberán tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que 

se suscriba. 
 

2. Los proponentes declaran que para la preparación y presentación de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e 
incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz. 

 
3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestión del 

conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y jurídico de FINDETER, en el marco 
de la estrategia de asistencia técnica - gestión del conocimiento de Findeter. 

 
4. En el elemento de la asignación de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta 

asume el 100% del riesgo. 
 
5. De acuerdo con lo anterior, no procederán reclamaciones del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, basadas en la 

ocurrencia de alguno de los riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no 
hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la 
ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente 
pactados en el Contrato. 

 
6. Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales 

propuesta por la CONTRATANTE, deberán anunciarlo en la etapa de presentación de observaciones, para que 
sean evaluados, y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No será posible entonces alegar 
desequilibrio económico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base 
en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, así como de su contexto, y que no 
hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en dicha etapa. 
 

7. Los mitigantes sugeridos al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA corresponden a tratamientos indicativos o 
sugeridos, sin perjuicio de que el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA pueda definir unos de mejor cobertura frente 
a la gestión de la probabilidad o impacto de los riesgos identificados. 
 

8. Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe 
precontractual de que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su 
oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar 
su propuesta. 
 

9. Una vez iniciado el contrato durante, es responsabilidad del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA junto a la gestión 
social, realizar la actualización de los controles de riesgos. La identificación de las probables oportunidades y 
riesgos que puede ocasionar la ejecución del contrato deben ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las 
conflictividades que puedan afectar el desarrollo, apropiación y sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en 
cuenta el anexo correspondiente. 

 
2.10. NIVEL DE IMPACTO 
 
El nivel de impacto de la contratación es alto, dado que se trata del cumplimiento de compromisos contraídos por la 
Financiera en desarrollo de su objeto del negocio. 
 
2.11. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación. Para ello, se suscribirá 

el Acta correspondiente, en la cual constará el cierre contractual, balance financiero y de ejecución del contrato en todos 
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los aspectos jurídicos, técnicos, económicos. Igualmente, se realizará un cruce de cuentas y se consignarán las 

prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Así mismo, se 

incluirán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que 

logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporarán las salvedades 

que en su momento pudiera considerar el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 

 En caso de que el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria 

que le haga EL CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, el CONTRATISTA DE 

CONSULTORÍA dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de común acuerdo, 

elaborará el Acta y dejará constancia de la ejecución física y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y 

de los demás aspectos relevantes. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a 

presuntos incumplimientos por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 
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SUBCAPÍTULO III 
CRONOGRAMA 

 

Actividad Fecha, hora y lugar según corresponda 

Apertura y publicación de los Términos de Referencia, 
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y 
demás documentos asociados al proceso. 

04 de junio de 2020 

Recepción de observaciones a los Términos de Referencia 
y anexos  

Desde el 04 al 10 de junio de 2020  
A través del correo electrónico 

adrfindeter@findeter.gov.co  
Hasta las 5:00 pm 

Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los 
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y 
anexos o constancia de no presentación de observaciones.  

12 de junio de 2020 

Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre 
No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1 

19 de junio de 2020 
Hora: 11:00 a.m. 

A través del correo electrónico 

licpafindeter@fiduprevisora.com.co  

Publicación de informe de verificación de requisitos 
habilitantes y solicitud de subsanaciones. 

26 de junio de 2020 

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al 
informe de requisitos habilitantes  

Desde el 30 de junio al 01 de julio de 2020. 
A través del correo electrónico 
 adrfindeter@findeter.gov.co    

Hora: Hasta las 5:00 pm 

Publicación del Informe definitivo de verificación de 
requisitos habilitantes 

03 de julio de 2020 

Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las 
propuestas habilitadas. 

06 de julio de 2020  
Hora: 11:00 a.m. 

Los proponentes habilitados deberán participar a 
través de teleconferencia (Microsoft Teams). 

Publicación del Informe de evaluación económica y 
asignación de puntaje (orden de elegibilidad) 

08 de julio de 2020 

Plazo para presentar observaciones al informe de 
evaluación económica y asignación de puntaje (orden de 
elegibilidad) 

Hasta 09 de julio de 2020, a través del correo electrónico 
adrfindeter@findeter.gov.co  

Hasta las 5:00 pm 

Publicación del informe definitivo de evaluación económica 
y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de 
selección del contratista o declaratoria de desierta, según 
corresponda 

15 de julio de 2020 

 
Para todos los efectos del presente proceso de selección, la hora oficial será la hora legal colombiana, la cual será 
consultada vía Internet en la página web http://horalegal.sic.gov.co/. 
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CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
SUBCAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 
1.1. DEFINICIONES 
 
Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y específicas del presente proceso de 
contratación. 
 
Contratista de consultoría: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada en el presente proceso de 
Convocatoria. 
 
Interventor: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada para adelantar las labores de interventoría. 
 
Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, 
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas 
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de 
la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.  
  
Unión Temporal: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, 
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del 
objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato 
se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.  
 
Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, la cual deberá contener los 
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice 
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta será irrevocable. De consiguiente, una 
vez comunicada, no podrá retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocación cause 
al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los artículos 845 y 846 del Código de Comercio. 
 
Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capítulos.  
 
Acta de liquidación del contrato: Acta que constituirá el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se 
dejará constancia de la ejecución física y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demás 
aspectos relevantes sobre el CONTRATO, así  como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los 
acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, 
así como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podrá ser suscrita por las 
partes o por la CONTRATANTE. 
 
Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboración de sus propuestas y 
presentar la información requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La información requerida en los 
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado. 
 
Formato 1 - Carta de Presentación de la Propuesta: Contiene la presentación de las condiciones generales de la 
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.  
 
Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Está 
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del 
sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta. 
 
Formato 3 - Experiencia específica del proponente: Relaciona la información necesaria que permite verificar la 
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe 
presentar con la oferta. 
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Formato 4 - Propuesta Económica: Relaciona la información necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y 
deberá presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluación y calificación. Se debe presentar con la 
oferta. 
 
Con el propósito de tener claridad respecto a los conceptos que se desarrollan en este estudio previo, se hacen las 
siguientes definiciones generales, sin perjuicio de la obligación de tener en cuenta tanto para la revisión de los 
documentos de la convocatoria, la estructuración de la propuesta y la ejecución del futuro contrato, el Manual para la 
preinversión en proyectos de riego en pequeña escala de Normas Técnicas de la Unidad de Planificación Rural y 
Agropecuaria - UPRA: 
 
Adecuación de Tierras: De conformidad con la Ley 41 de 1993 se entiende por Adecuación de Tierras la construcción 
de obras de infraestructura destinadas a dotar un área determinada con riego o drenaje, con el propósito de aumentar la 
productividad del sector agropecuario. 
 
Agencia de Desarrollo Rural – ADR: Entidad creada mediante el Decreto 2364 de 2015 como una agencia estatal de 
naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
Área rural: Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, es el área comprendida entre el 
límite de la cabecera municipal y el límite del municipio. Se caracteriza por la disposición dispersa de viviendas y 
explotaciones agropecuarias existentes en ella. No cuenta con un trazado o nomenclatura de calles, carreteras, avenidas 
y demás. Tampoco dispone, por lo general, de servicios públicos y otro tipo de facilidades propias de las áreas urbanas. 
 
Asociación de usuarios: Según la ley 41/93: “Los usuarios de un Distrito de Adecuación de Tierras estarán 
organizados, para efectos de la representación, manejo y administración del Distrito, bajo la denominación de asociación 
de usuarios.  
 
Todo usuario de un Distrito de Adecuación de Tierras adquiere por ese solo hecho la calidad de afiliado de la respectiva 
asociación y, por lo mismo, le obligan los reglamentos y demás disposiciones que se apliquen a dichos organismos y a 
sus miembros.  
 
“Organización de usuarios del distrito, sin ánimo de lucro, creada para la representación, manejo, administración, gestión 
y articulación de acciones en el área del Distrito de Adecuación de Tierras para beneficio de sus afiliados. (Ley 41 de 
1993)”. 
 
Comité Técnico: El Comité Técnico del Patrimonio Autónomo - PA Findeter (PAF), está integrado por la AGENCIA DE 
DESARROLLO RURAL y FINDETER. LA FIDUCIARIA FIDUPREVISORA, participa en calidad de Secretario Técnico del 
Comité. 
 
Concesión de aguas para riego: Es el permiso dado por la entidad competente para el uso del agua, de una fuente 
específica. En los casos delos Distritos de Adecuación de Tierras, la Ley 41 de 1993 establece que se le otorga a 
quienes vayan a actuar como administradores. Así mismo, deberá establecer la Autoridad Ambiental competente del 
proyecto, si es necesaria la obtención de licenciamiento ambiental y otros permisos y/o autorizaciones necesarias, 
considerando lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 o el que lo sustituya o modifique o derogue. 
 
También se precisa establecer si el proyecto requerirá tramitar otros permisos y/o autorizaciones o concesiones, tales 
como: consulta previa, sustracción y/o rezonificación de reserva forestal, concesiones de agua, permiso de vertimientos, 
permiso de ocupación de cauces, aprovechamiento forestal único, permiso de investigación cien-tífica, permiso individual 
de recolección, levantamiento de veda, entre otros. 
 
Clasificación de los Beneficiarios de Inversiones en Adecuación de Tierras: Para el cálculo de la cuota con que 
deben contribuir a la recuperación de las inversiones públicas, los beneficiarios o poseedores de cada predio ubicado en 
el área de influencia de un proyecto de Adecuación de Tierras, se clasificarán en concordancia a lo dispuesto por la ley 
607 de 2000 así: 
 
• Pequeño Productor: Aquel que posea, una extensión que no supere el tamaño de dos Unidad Agrícola Familiar (UAF). 
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• Mediano Productor: Aquel que posea una extensión mayor a dos UAF, pero menor o igual a cinco UAF. 
• Gran Productor: Aquel que posea una extensión mayor a cinco UAF. 
 
Diagnóstico: Descripción del estado y funcionamiento de los elementos, la cual incluye el planteamiento de necesidades 
de mantenimiento, reparación y/o reemplazo. Con el fin de evaluar las alternativas de obras requeridas para la 
rehabilitación del proyecto y su integración con la infraestructura existente, se adelantará el inventario de las 
características de las obras existentes que hagan parte o tengan relación con el plan de ingeniería planteado para el 
proyecto. 
 
Distrito de Adecuación de Tierras: Delimitación del área de influencia de las obras de infraestructura destinadas a 
dotar un área determinada con riego, con el propósito de elevar la productividad agropecuaria. 
 
Distrito de riego: Delimitación del área de influencia de las obras de infraestructura destinadas a dotar un área 
determinada con riego, con el propósito de elevar la productividad agropecuaria. 
 
Evaluación económica: Es la evaluación de la conveniencia que para la economía en su conjunto, implica la realización 
del proyecto, mediante la comparación de los beneficios netos (beneficios totales menos costos de inversión y operación) 
estimados en sus valores económicos (también llamados precios económicos, de cuenta, de eficiencia, o precios 
sombra) que se producirían en la situación “con” el proyecto, en relación con los beneficios netos que se producirían en 
la misma zona sin que se realice el proyecto (situación “sin” proyecto); la diferencia así estimada, representa los 
beneficios (o costos) netos incrementales para la sociedad en su conjunto que se derivarían de la ejecución del proyecto. 
 
 Evaluación financiera: Es la evaluación, a precios financieros o de mercado, del beneficio neto incremental resultante 
de la comparación entre el valor de la mayor producción agropecuaria obtenida y los costos en que se incurra como 
consecuencia de la realización de las obras y los costos de las posibles medidas de respuesta ambiental, es decir, la 
valoración a precios constantes de las situaciones “con” y “sin” proyecto, durante la vida útil del mismo.  
 
Para la evaluación financiera, se toma como referencia la situación actual de la economía local, regional, nacional e 
internacional en su conjunto, basados en que el desarrollo integral, guarda relación directa con la inversión, lo que 
determina que mayores niveles de recursos asignados, reporten mayores índices de crecimiento y además, que la 
capacidad de crecimiento de una economía no depende exclusivamente, de la dimensión de la inversión, sino en gran 
medida, de la calidad de la misma y la redistribución de los beneficios que se generen. 
 
FONAT (Fondo Nacional de Adecuación de Tierras): Cuenta separada en el presupuesto de la ADR, cuyo objeto es 
financiar la ejecución de los proyectos de adecuación de tierras. 
 
La Contratante: Para todos los efectos, la Contratante es el Patrimonio Autónomo - PA Findeter (PAF) quien actúa a 
través de la Fiduciaria la PREVISORA, en su calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo. 
 
Ley 41 del 22 de diciembre de 1993: Por la cual se organiza el subsector de adecuación de tierras y se establecen sus 
funciones. 
 
Acuerdo 191 de 25 de noviembre de 2009: Por el cual se reglamenta lo relacionado con la recuperación del monto de 
las inversiones de las obras de adecuación de tierras ejecutadas por el INCODER (hoy liquidado). 
 
Acuerdo 193 de 25 de noviembre de 2009: Por el cual se definen los lineamientos para establecer las tarifas aplicables 
a los usuarios de los distritos de Adecuación de Tierras ejecutados por el INCODER (hoy liquidado). 
 
Manual para la preinversión en proyectos de riego en pequeña escala: Manual para la preinversión en proyectos de 
riego en pequeña escala de 2019, adoptado por la ADR mediante Resolución N°040 del 2020. 
 
Plan agropecuario: El Plan Agropecuario es la planificación del uso que se le dará al Proyecto, una vez culminada su 
etapa de construcción, es decir al iniciar su etapa de operación (Distrito de Adecuación de Tierras). Debe ser elaborado 
con la activa participación de los productores a fin de asegurar que refleje la voluntad real de cambio por parte de los 
beneficiarios de las tierras que se beneficiarán. 
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Así mismo, estará orientado hacia el mejoramiento de las condiciones actuales, no sólo teniendo en cuenta la 
adecuación de tierras con las obras propuestas, sino la utilización de nuevas y mejores tecnologías, acordes con los 
recursos humanos disponibles. 
 
Deberá estar respaldado por componentes de apoyo que aseguren su viabilidad y aplicación; por lo tanto, se debe 
sustentar en mecanismos previstos sobre mercadeo y comercialización. 
 
Plan de ingeniería: El Plan de Ingeniería debe contener la concepción básica, descripción detallada y cronograma de 
implementación de las obras que se ejecutarán para resolver el problema físico planteado para el manejo del agua y los 
suelos en el proyecto, y se adelanta con base en la identificación, planteamiento y análisis comparativo de las 
alternativas de cada uno de los componentes de las obras de Adecuación de Tierras y del conjunto de las mismas, en 
concordancia con el Plan Agropecuario y el Plan de Organización del Proyecto. 
 
Recuperación de inversiones: Ley 41 de enero 25 de 1993 - Ley de Adecuación de Tierras, expresa que: “Todo 
Organismo Ejecutor de un Distrito de Adecuación de Tierras tiene derecho a que se le reintegre total o parcialmente, las 
inversiones realizadas en la ejecución de las obras, de conformidad a lo establecido en la respectiva Acta de 
Compromiso”. Es el reintegro que se hace al FONAT de parte de los recursos asignados a la ejecución de un proyecto. 
 
Relación Beneficio - Costo (B/C): Es la relación que se obtiene entre el valor actualizado de los beneficios, dividido por 
el valor actualizado de los costos del proyecto. La actualización debe hacerse a una tasa de interés determinada, según 
corresponda a la evaluación económica (costo de oportunidad del capital en la economía nacional) o financiera (costo de 
oportunidad del capital privado). Si el proyecto es atractivo, dicha relación es mayor que la unidad. Si la comparación se 
hace con valores a precios de mercado o financieros, el resultado es “financiero”, y si se hace a precios económicos (o 
de cuenta o de eficiencia), es resultado es “económico”. 
 
Servicio de riego: Es el suministro artificial de agua a los cultivos en la debida cantidad y oportunidad, para lograr su 
normal desarrollo. 
 
Sistemas de acueducto: Sistema de abastecimiento de agua para una población 
 
Sistema de alcantarillado: Conjunto de obras para la recolección, conducción y disposición final de las aguas 
residuales y/o de las aguas lluvias. 
 
Sistema de drenaje: Sistema destinado a la evacuación de aguas subterráneas o superficiales para evitar daños a las 
estructuras, los terrenos o las excavaciones. 
 
Subetapa de identificación: Constituye la primera subetapa de la preinversión del proceso de adecuación de tierras. En 
esta se realiza un análisis preliminar del área del proyecto y su entorno, así como de la población que se beneficiará con 
el proyecto; se lleva a cabo el primer contacto oficial con los posibles beneficiarios del proyecto, así como una 
recopilación y un análisis tanto de la información existente como del perfil del proyecto. 
 
Subetapa de factibilidad: Subetapa que se desarrollará con la participación de los posibles usuarios y busca definir la 
viabilidad, ejecución, rechazo o aplazamiento del proyecto, con la certeza de que el estado de desarrollo de los 
diferentes estudios permita la viabilidad o inconveniencia técnica, económica, social o ambiental del proyecto. 
 
Subetapa de diseño: La última subetapa corresponde a los diseños detallados del proyecto, la preparación del plan de 
organización para su ejecución, la elaboración de los manuales y especificaciones para la AOMMI, la gestión del 
financiamiento y la estructuración del manejo empresarial del distrito.  
 
En esta subetapa se preparan los diseños detallados de las obras, a nivel de planos de construcción, los documentos 
para la contratación de las obras y el suministro y montaje de equipos; además, se hace la revisión de la evaluación 
económica y financiera del proyecto, efectuada en la etapa de factibilidad, y se elabora el presupuesto detallado, así 
como toda la información requerida para la adquisición de los terrenos necesarios para la construcción de las obras. 
 
1.2. SIGLAS 
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A continuación, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento: 
 

A.I.U.:  Administración, Imprevistos y Utilidad. 
SMMLV:  Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 
SARLAFT:  Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo  
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A. 
PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF): Contratante 
 

1.3. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 
La presente convocatoria está sometida a la legislación y jurisdicción colombiana y se rige por las normas de derecho privado 
contenidas en el Código Civil, el Código de Comercio y demás normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de 
referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetarán a las precitadas normas.  
 
Así mismo el procedimiento de selección se adelantará conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Política de 
Contratación de Servicios para Terceros de Findeter CON-ST-DA 001. 
 
1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 
La presente contratación se regirá por los principios de la Función Administrativa y de la Gestión Fiscal, consagrados en 
los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los 
artículos 8 de la Ley 80 de 1993, artículos 13; 15 y 18 de la Ley 1150 de 2007, artículos 1 y 4 de la Ley 1474 de 2011 y 
demás normas concordantes. 
 
Los anteriores principios se entenderán y aplicarán en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y 
la doctrina.   
 
1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 
Las veedurías ciudadanas establecidas en la ley podrán realizar control social al presente proceso de selección y al 
contrato resultante, para tal fin se les proporcionará toda la información y documentación requerida. 
 
1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 
El PROPONENTE con la presentación de la propuesta expresa su intención de apoyar la acción del Estado Colombiano 
y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación y se compromete formalmente a no 
efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupción. 
 
En el evento de conocerse casos de corrupción en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de 
Transparencia de Presidencia de la República o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a 
www.findeter.gov.co o  programantifraude@findeter.gov.co. 
 
1.7. CORRESPONDENCIA  
 
La propuesta deberá enviarse al correo licpafindeter@fiduprevisora.com.co, en la fecha y hora establecida en el 

cronograma del proceso. 

 

Los demás documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente 

convocatoria, deberá(n) ser remitido(s) al correo electrónico adrfindeter@findeter.gov.co, los cuales no podrán exceder 

de 10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electrónico. Si requiere enviar documentos con mayor 

capacidad a los 10MB, podrá remitir varios correos electrónicos, pero deberá tener la precaución de que todos sean 

remitidos antes de la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad. 

http://www.findeter.gov.co/
mailto:programantifraude@findeter.gov.co
mailto:licpafindeter@fiduprevisora.com.co
mailto:adrfindeter@findeter.gov.co
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Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la única correspondencia oficial del proceso y por 

tanto, susceptible de controversia, será aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aquí 

establecido(s).  

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, dirección, dependencia, lugar y/o correo electrónico 

diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no será atendida. 

Las comunicaciones deberán ser dirigidas a:  

Señores  

FINDETER 
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
Asunto: Número y objeto de la Convocatoria  
PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)  
Teléfonos: 6230311 
adrfindeter@findeter.gov.co 
Bogotá D.C. – Colombia 
Y deberán contener como mínimo los siguientes datos:  
 
a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria. 
b. Datos del proponente que incluya como mínimo: nombre completo, dirección física, dirección electrónica y 

teléfonos fijos y/o celulares.  
c. Identificación de los anexos presentados con la comunicación, si los hubiere. 
d. Número total de folios.” 
 
1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO 
 
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria serán publicados en la página 
web www.findeter.gov.co y a través de la página web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTÓNOMO PA 
FINDETER (PAF) y estarán a disposición de cualquier interesado.  
 
Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demás 
documentos que se generen, se podrán consultar en la página web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la página 
web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF). Aquellos documentos o estudios que por 
su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estarán disponibles para la consulta del 
interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la ciudad de Bogotá en la Calle 
104 No. 18ª-52, a la que podrá asistir algún funcionario de la Dirección de Contratación, de lo cual se dejará constancia 
escrita. 
 
1.9. PUBLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO 
 
La apertura del proceso de selección se realizará con la publicación de los Términos de Referencia y los documentos del 
proceso en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE 
 
1.10. OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL 

PROYECTO 
 
Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios 
del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente 
proceso de selección, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de 
correo  electrónico adrfindeter@findeter.gov.co. No se absolverán consultas efectuadas telefónicamente o en forma 
personal.  
 
La entidad CONTRATANTE publicará a través de su página web, y a través de la página web  www.findeter.gov.co, las 
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad 
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podrá agrupar aquellas observaciones de naturaleza común.  

mailto:adrfindeter@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/
mailto:adrfindeter@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/
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El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene carácter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo 
se modificarán los términos de referencia mediante adendas.  
 
1.11. ADENDAS 

 
Dentro del término de publicación de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podrá modificar los términos 
de referencia a través de adendas las cuales se publicarán en la página web de FINDETER www.findeter.gov.co y a 
través de la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) y deberán expedirse, a más tardar el día 
hábil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.  
 
Así mismo, podrá expedir adendas para modificar condiciones particulares del proceso hasta un día hábil antes de la 
fecha programada del cierre y las adendas para modificar el cronograma del proceso hasta antes de la adjudicación del 
contrato.   
 
Será responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente 
proceso de selección para la elaboración de su propuesta. 
 
1.12. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 
En el presente proceso podrán participar las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, proponentes 
plurales en consorcio o unión temporal. 
 
Cada proponente, persona natural o jurídica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como 
consorcio o unión temporal, deberá presentar solamente una oferta. 
 
El proponente podrá presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual deberá anexar el 
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades 
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trámite del presente proceso y en la 
suscripción del contrato y copia de la cédula de ciudadanía o documento equivalente de éste.  
 
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio permanente, para 
efectos de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado para representar al proponente, a 
efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el 
proceso de selección de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones 
que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) 
Suscribir el contrato en nombre y representación del adjudicatario.  
 
El poder otorgado deberá cumplir con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso para la constitución de 
apoderados (artículo 74), así como con los aspectos referidos a la autenticación. El poder que otorguen las personas 
naturales o jurídicas extranjeras deberá cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso 
para la constitución de apoderados (artículo 74) y en caso de otorgarse en el país del domicilio de la persona extranjera, 
deberá cumplir con los requisitos de autenticación y legalización de documentos expedidos por la autoridad competente 
en el extranjero o de apostille, según el caso.  
 
1.13. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Los proponentes deberán presentar a través del correo licpafindeter@fiduprevisora.com.co, hasta la fecha y hora 

establecidas en el cronograma, en medio magnético, en PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No. 1 y sobre 

No.2, identificados con el número de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen parte de 

cada uno de ellos, de la siguiente manera:  

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica: 

http://www.findeter.gov.co/
mailto:licpafindeter@fiduprevisora.com.co
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Deberá contener los documentos soportes en PDF e información establecida en los presentes términos de referencia 

(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden jurídico, financiero 

y técnico señalados en estos términos de referencia) y deberá estar identificado como Sobre Propuesta Técnica  

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.  

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Económica: 

Deberá contener única y exclusivamente la propuesta económica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados de 

manera consecutiva ascendente y en Excel.  La información consignada debe corresponder con la información solicitada.  

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Económica (Sobre N° 2) deberán estar foliados 

(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir números, desde el primer hasta el último 

folio (hoja). No se debe foliar utilizando números con el suplemento A, B, C, ó bis, la foliación se realiza en la esquina 

superior derecha del documento según el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.” 

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
1.14.1 Cada proponente, persona natural o jurídica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido 

como consorcio o unión temporal, deberá presentar solamente una oferta. 
 
1.14.2 En el presente proceso podrán participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de 

apoderados, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las 
figuras asociativas de consorcio o unión temporal, que a la fecha de presentación de la propuesta cumplan con 
los requisitos habilitantes solicitados para la participación en el presente proceso de convocatoria. 

 
1.14.3 En consonancia con las normas vigentes  y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la 

persona natural o jurídica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o 

como integrante de un proponente plural (consorcio o unión temporal), deberá acreditar que posee título como 

Ingeniero Civil o Ingeniero Agrícola, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y del 

certificado de vigencia de matrícula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad 

competente, según corresponda, el cual se debe encontrar vigente.  

 
1.14.4 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus 

características, cantidades, valores unitarios o valores totales. 
 

1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes 
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.  
 

1.14.6 No se aceptarán propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrónico, fax o cualquier otro medio 
telemático diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.  
 

1.14.7 Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su 
entrega serán consideradas como extemporáneas, por lo tanto, no serán aceptadas. Por ende, no serán objeto 
de verificación ni evaluación. 
 

1.14.8 En caso de discrepancias entre la propuesta económica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el 

contenido del archivo en PDF.  El formato en Excel se considera únicamente como una herramienta de trabajo 

para los evaluadores. 

 
1.14.9 La información requerida en los formatos de la presente convocatoria deberá diligenciarse completamente. 

 
1.14.10 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la 

convocatoria deberán presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente 
apostillados o legalizados, dependiendo de si el país de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la 
naturaleza pública o privada del documento. 
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1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD 
 
Cuando el proponente pretenda acreditar algún requisito exigido en los presentes términos de referencia con 
documentación que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuación dentro de 
los dos (2) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, deberá solicitar expresamente en la propuesta 
que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, deberá identificar plenamente el 
(los) documento(s) y señalar la actuación en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio 
que el proponente los pueda aportar. 
 
1.16. PROHIBICIÓN DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O PARCIALES 
 
No se aceptarán propuestas alternativas, parciales ni condicionadas. 
 
1.17. TÉRMINO PARA DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS 
 
Los proponentes podrán solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre 
de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolverá sin abrir y se dejará 
constancia escrita de la devolución.  
 
1.18. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
El plazo para la presentación de propuestas será el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en 
que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las 
adendas que se expidan para tal fin. 
 
Por ningún motivo se admitirán propuestas presentadas después del día y hora señalados para el cierre o en  medio 
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los 
términos de referencia.  
 
1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
Sin excepción, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberán estar legalizados o 
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validación para documentos expedidos en el exterior. Si el 
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberá adjuntarse acompañado de la respectiva 
traducción oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia, así mismo dicha traducción deberá presentarse   debidamente legalizada o apostillada según corresponda. 
  
1.19.1 LEGALIZACIÓN 
 
Los documentos públicos otorgados en el extranjero  por un funcionario  de un Estado que no haga parte de la 
Convención Sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros, o los documentos 
privados provenientes de tales Estados,  deberán presentarse debidamente legalizados,  para lo cual se verificará que se 
haya surtido la siguiente cadena de legalización: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga 
sus veces, si aplica;  (ii) Realizar la Legalización de los documentos ante la autoridad competente  en el país de origen 
(donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de 
Colombia ubicado en el país en el cual se emitió el documento, para que el Cónsul colombiano  reconozca la firma de la 
autoridad que lo legalizó, o a falta de éste, por el de una nación amiga; (iv) Legalizar la firma del Cónsul Colombiano ante 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 
 
Tratándose de sociedades, al autenticar los documentos, los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su 
objeto conforme a las leyes del respectivo país.  
 
1.19.2 APOSTILLE. 
 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en país extranjero por funcionario de un Estado parte 
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de la Convención que haya suscrito el Convenio sobre la abolición del requisito de legalización para Documentos 
Públicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sólo será exigible la apostilla. La apostilla es el 
trámite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título al que actúa el funcionario público firmante 
del documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. Si la apostilla está dada en idioma 
distinto al castellano, deberá presentarse acompañada de una traducción oficial a dicho idioma realizada por un traductor 
oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual deberá presentarse 
debidamente apostillada o legalizada. 
 

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicará estrictamente las previsiones contenidas en la Convención 
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el trámite surtido ante la 
autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué título ha actuado la persona que firma el 
documento público.   

 
1.20.  TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR  
 
El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con títulos académicos otorgados por una 
institución de educación superior extranjera o por una institución legalmente reconocida por la autoridad competente en 
el respectivo país para expedir títulos de educación superior, deberá acreditar la convalidación de estos títulos ante el 
Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipación los 
trámites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripción del acta de inicio u emisión de la 
orden de inicio.  
 
1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA 

EXTRANJERA 
 
a. Verificación de la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del contrato.   
b. Verificación e identificación de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto. 
c. Conversión del valor del contrato a dólar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y 

posteriormente conversión a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el 
valor del dólar americano será el vigente al día de la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y 
recibo final del contrato.   

d. Se establecerá directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista 
información oficial que permita efectuar la conversión a la moneda criterio de comparación. 

e. La conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuará de acuerdo con el valor total 
del contrato a la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del mismo.  

 
Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de 
terminación y de la fecha de suscripción del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que será tomada para la 
conversión, será la de terminación del contrato. 
 
En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no 
presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditación de experiencia, 
en donde se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el cálculo de los SMMLV, dicho contrato o 
proyecto no será tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.  
 
Se tomará como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la República de Colombia: 
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo. 
 
1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  
 
No podrán participar en el presente procesos de contratación, ni celebrar contratos, por sí o por interpuesta persona, quienes 
se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución y en Ley, en 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.  
 
NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cederá el contrato, previa 
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autorización escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciará a su ejecución. 
 
Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal, éste 
cederá su participación a un tercero, previa autorización escrita de la CONTRATANTE.  
 
1.23.  CONFLICTO DE INTERÉS 

 
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerará que, bien sea de manera individual o como 
integrante de un consorcio o unión temporal, un proponente no podrá presentar propuesta ni suscribir contrato, por 
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando: 
 

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demás 
normas concordantes.  

 
1.23.2. Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto objeto 

de la presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y en la evaluación y 
selección del proceso de contratación. Este conflicto lo será también respecto socios en sociedades distintas 
de las anónimas abiertas.  

 
1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal e 

inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten propuestas para una 
interventoría o consultoría siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los 
patrimonios autónomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente. 

 
1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal e 

inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten propuestas para una obra 
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoría o consultoría con Findeter o los patrimonios 
autónomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente. 

 
Nota: El conflicto señalado en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se considerarán hasta la suscripción del acta de entrega 
de recibo a satisfacción por el interventor o el supervisor según aplique. 
 
1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO 
 
1.24.1. El proponente será el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que 

realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para 
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y características generales y específicas de 
la actividad y/u obra a contratar.  

1.24.2. Con la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de 
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentación de la misma.  

 
1.24.3. El oferente será responsable de la información que tenga en cuenta para la presentación de su propuesta. 
 
1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, físicas, económicas, 

geográficas y ambientales del sitio donde se ejecutará el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la 
información que pueda influir en la determinación de su oferta, no lo eximirá de la obligación de asumir las 
responsabilidades que le correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna 
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que 
cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.  

 
1.24.5. La elaboración de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deberá tener en cuenta que el 

cálculo de los costos y gastos, se deberán basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus 
propias estimaciones.   

 
1.25.  POTESTAD VERIFICATORIA  
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La CONTRATANTE o FINDETER se reserva el derecho de verificar integralmente en cualquier momento la totalidad de 
la información o documentación aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, 
entidades o aquellos medios que considere necesarios para lograr la verificación de la información, incluso al mismo 
proponente.  
 
1.26. SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
 
La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que 
se halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que 
impidan el curso normal de la misma o que amenacen la selección objetiva o transparente que rigen las actuaciones del 
mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.   
 
En este evento la CONTRATANTE emitirá acta de suspensión y/o cancelación según corresponda, que se publicará en 
la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF). 
 
1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS 
 
El cierre del proceso de selección será a través del correo electrónico licpafindeter@fiduprevisora.com.co, en la fecha 

y hora límite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejará constancia mediante Acta 

de Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicará en la página web de Findeter 

www.findeter.gov.co, y en la página web de la CONTRATANTE.  

No se recibirán propuestas físicas, ni enviadas por correspondencia física ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.  

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electrónico antes mencionado, deben cumplir con 

lo siguiente:  

a) En el asunto deben identificar el número de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT. 

b) El correo deberá llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica y el 

segundo a la propuesta económica. 

Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y sobre No. 2: 

Propuesta económica Proponente xxx.  

c) La propuesta económica debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta será 

suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Microsoft Teams) para la audiencia de 

apertura del sobre No. 2. 

d) El cuerpo del correo debe incluir la siguiente información:  

Ciudad y Fecha 
Señores   
PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)  
Asunto: Número y objeto de la Convocatoria  

 

Debe contener la presentación de la propuesta, el nombre del proponente, el número de contacto del 

contratista y correo electrónico al cual se citará para la audiencia de apertura de sobre económico a 

través del aplicativo Microsoft Teams. 

Firma representante legal. 

e) Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora señalada en el cronograma de la Convocatoria, 

se darán por no recibidas, previa validación con el proveedor tecnológico de la hora de recibo en el servidor de la 

Fiduciaria. 
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Se verificará el número total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentación. En el evento de 

que se hayan presentado más de diez (10) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO realizará la asignación de un número a cada uno de los proponentes mediante la función “ramdon” 

(aleatorio) de la página Excel, ordenándolos luego de mayor a menor, determinando así la lista de las diez (10) ofertas 

con mayor número, las cuales serán objeto de verificación y evaluación. En caso de error se aplicará por la Fiduciaria lo 

dispuesto en los presentes términos.  

Las ofertas restantes no serán tenidas en cuenta para verificación y evaluación y serán devueltas a los interesados. 

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia debidamente 

justificadas se estime conveniente, se omitirá la realización de la precitada consolidación de oferentes y el proceso 

continuará con las ofertas que se hayan presentado. 

1.28. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO 
 
La verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero mínimos establecidos en los 
presentes términos de referencia no dará lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta. 
 
1.28.1. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES 
 
Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje y que sean presentados por el 
interesado, podrán ser objeto de subsanación, razón por la cual, la CONTRATANTE podrá solicitar por escrito las 
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberán ser atendidas  por los proponentes dentro del término 
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra  establecido en el cronograma de la 
presente convocatoria.  
 
La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar 
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepción de aquellos cuya omisión o 
modificación constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO.  En razón a lo anterior, la subsanación  no 
puede entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.  
 
Es así, que el proponente podrá subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedición posterior al 
cierre de la convocatoria.  
  
El evaluador solicitará al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden 
financiero, jurídico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se 
encontrará establecido en el cronograma del proceso. Será inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar 
 
De la verificación de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborará el “Informe de verificación de 
requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones” que será suscrito por los evaluadores, en el que conste el 
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden jurídico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos 
de referencia,  así como la indicación expresa de las solicitudes de subsanación, que la entidad publicará en la fecha 
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten información o documentos tendientes a 
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad. 
 
Los proponentes deberán allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma, 
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electrónico adrfindeter@findeter.gov.co En el evento en que la 
Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido en el “Informe de 
verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad Acta de inicio y orden 
de inicio de aclaración o explicación en cualquier momento de la convocatoria, podrá requerir al (los) proponente(s) para 
que allegue(n) los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije. 
 
1.28.2. REGLAS PARTICULARES. 
 
Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a 
continuación, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que serán tenidas en cuenta al momento de 
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verificar las propuestas presentadas. 
 
a) No aportar la garantía de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podrá ser 

subsanado y por tanto será rechazada. 
 

b) El proponente podrá subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedición posterior al cierre 
de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que 
mejoren la oferta.   

 
c) No serán susceptibles de subsanación aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la 

convocatoria a la cual fue presentada la oferta. 
 

La Entidad publicará el Informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha 
establecida en el cronograma del presente proceso de selección, en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en 
la página web de la CONTRATANTE (y permanecerá a disposición de los participantes  los días señalados en el 
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las 
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electrónico adrfindeter@findeter.gov.co. 
 
1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO DE 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

 
La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicará el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el 
cual deberá contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se darán 
respuesta a las observaciones recibidas, señalando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.  
 
1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La CONTRATANTE citará mediante la herramienta Microsoft Teams a los correos (previamente suministrados en el 

cierre) únicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido 

en el Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas 

en el cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre económico.  

La CONTRATANTE a través de teleconferencia (Microsoft Teams) en la fecha y hora prevista en el cronograma del 

proceso, dará apertura del (los) Sobre (s) No. 2 – Propuesta Económica, la cual será grabada. 

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitará a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al 

sobre económico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la 

audiencia o no asistir a la misma se entenderá como no presentado el sobre económico.  

De dicha actuación se dejará constancia mediante acta, acompañada de la lista de asistencia la cual será diligenciada 

con los nombres de quienes se encuentren presentes. 

En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas 

económicas serán publicadas el mismo día en la página web del proceso. 

1.31. METODOLOGÍA Y VERIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS 
 

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de selección, realizarán la evaluación de 
la propuesta económica de las propuestas habilitadas. 
 
De la verificación económica y la determinación del método y ponderación económica de las propuestas habilitadas y 
asignación de puntaje, se elaborará y publicará el Informe de verificación económica y asignación de puntaje 
(Orden de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas 
y al que los proponentes podrán formularle observaciones.  
 
La Entidad mediante adenda podrá prorrogar el período de evaluación por el tiempo que estime. 
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El resultado de la evaluación será presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo, 
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendación, de conformidad con el resultado de la evaluación. El 
Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la selección 
correspondiente, cuya acta de selección se publicará en la fecha establecida. 
 
Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la selección del proponente ubicado 
en primer orden de elegibilidad, se podrá seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y así 
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarará desierto el 
proceso. 
 
La convocatoria constituye una invitación para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. La 
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento. 
 
1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES 
 
En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificación, evaluación y/o calificación 
que se generan en las distintas etapas del proceso, podrá efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta 
antes de la celebración del contrato. Para lo anterior, se efectuará el respectivo alcance al informe según corresponda, 
en el cual se expondrán las razones que motivaron el ajuste, el cual será publicado en la página web de Findeter, 
www.findeter.gov.co  y en la página web de la CONTRATANTE. 
 
1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la recomendación para la 
selección que más se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podrá ser revelada a los proponentes ni a 
terceros hasta que la entidad dé a conocer los  informes de evaluación a los proponentes, mediante el mecanismo de 
publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma,  para que se 
presenten las observaciones correspondientes.  
 
1.34. INDICACIÓN DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS 
 
Los proponentes deberán indicar en su propuesta cuáles de los documentos aportados son de carácter reservado por 
disposición constitucional o legal, de acuerdo con la Constitución o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. 
Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública. 
 
1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
Cuando dos o más propuestas obtengan la misma calificación total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la 
mayor calificación de la evaluación de las propuestas, se considerará que hay empate. En tal caso se aplicarán los 
siguientes criterios de desempate: 
 
1.35.1. Se adjudicará la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 

Tratándose de oferentes plurales conformados por personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, 
para efectos de la presente convocatoria se considerará como proponente de bienes o servicios nacionales 
aquel que cuente con una participación de personas naturales o jurídicas nacionales mayor al 50% de 
conformidad con lo establecido en el documento de constitución.   

 
1.35.2. Si persiste el empate se hará un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se 

llevará a cabo el día hábil siguiente de la publicación del Informe Definitivo de Evaluación y Calificación, en la 
fecha, hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o 
delegados) de los interesados empatados escogerán las balotas y se adjudicará a aquel que elija la del número 
mayor. 

 
En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitará a alguno de los participantes de la 
audiencia (videoconferencia) FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES que escoja la balota en su 
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representación. La videoconferencia será grabada. 
 

1.36. MODIFICACIÓN O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCIÓN 
 
La entidad contratante podrá modificar o revocar el acta de selección si dentro del plazo comprendido entre la 
adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente 
seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente 
que allegó documentación inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a el CONTRATANTE o haya incurrido 
en una casual de rechazo. 
 
1.37. CAUSALES DE RECHAZO  
 
La CONTRATANTE rechazará la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos: 
 
1.37.1 Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de 

Referencia.  
1.37.2 Cuando el proponente, persona jurídica o natural, ya sea en forma individual, como socio o como miembro de 

un consorcio o unión temporal, presente más de una oferta. 
1.37.3 Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión 

temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, 
establecidas por la Constitución y la Ley. 

1.37.4 Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal 
o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la 
Contraloría General de la República.  

1.37.5 Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o Unión 
Temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de 
Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la Nación.  

1.37.6 Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC, 
de acuerdo con lo establecido en artículo 183 del Código Nacional de Policía y Convivencia.  

1.37.7 Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos 
dentro de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o  internacionales que hagan referencia al Lavado 
de Activos y Financiación del Terrorismo. 

1.37.8 Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal, 
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoría de proyecto o viceversa.  

1.37.9 Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal e 
inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten propuestas para una 
interventoría o consultoría siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los 
patrimonios autónomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente. 

1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal e 
inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten propuestas para una obra 
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoría o consultoría con Findeter o los patrimonios 
autónomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente. 

1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la selección 
objetiva o que creen confusión.  

1.37.12 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratándose de personas naturales y en caso de personas 
jurídicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.  

1.37.13 Cuando no se presente el documento de constitución del proponente plural con la oferta.  
1.37.14 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unión temporal por todos los integrantes o no 

se identifique su objeto, o no se señale el porcentaje de participación de sus integrantes, o cuando en la etapa 
de subsanación se modifiquen los porcentajes de participación de los integrantes del proponente plural o 
cuando el porcentaje de participación supere el 100%  

1.37.15 Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del 
numeral 2.1.1.3 CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL  

1.37.16 Cuando no se aporte la garantía de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o 
cuando la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.  
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1.37.17 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta 
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia. 

1.37.18 Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al 20 % del presupuesto de la presente convocatoria.  
1.37.19 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta económica.  
1.37.20 Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.  
1.37.21 Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones 

aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes 
términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.  

1.37.22 Cuando la propuesta económica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no 
tenga el alcance mínimo requerido en los documentos del proceso.  

1.37.23 Cuando el proponente omita el valor de algún precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta 
económica.  

1.37.24 Cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento contrario a la Ley.  
1.37.25 Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporánea.  
1.37.26 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanación, siendo verificados se establezca 

que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificación de requisitos 
habilitantes.  

1.37.27 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.  
1.37.28 Cuando el proponente resultare concentrado, es decir, cuando el proponente o uno de los integrantes de la 

estructura plural, supere el número de contratos adjudicados y/o suscritos permitidos en los presentes términos 
de referencia. 

1.37.29 En los demás casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley. 
 
1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
1.38.1. Cuando no se presenten propuestas. 
1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de 

experiencia previstos en estos términos de referencia. 
1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente. 
1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo no acoja la recomendación del orden de elegibilidad o 

de selección del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar 
su decisión. 

 
En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dará a conocer la decisión, mediante el mecanismo de publicidad 
establecido en los Términos de Referencia. 
 
1.39. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El proponente seleccionado deberá suscribir el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que 
la CONTRATANTE publicó el Acta de Selección del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en 
la ciudad de Bogotá D.C. 
 
1.40. REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Serán requisitos de ejecución del contrato, los siguientes: 
 

 El contrato suscrito. 

 Garantías contractuales debidamente aprobadas por el CONTRATANTE. 

 Acta de inicio u orden de inicio conforme sea requerida. 
 
1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 

EJECUCIÓN DEL MISMO 
 
Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su 
perfeccionamiento, no constituye las garantías requeridas en el contrato, PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER 
(PAF) podrá hacer efectiva la garantía de seriedad y dispondrá de su valor como indemnización por perjuicios, cualquiera 
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que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al 
reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía.  
 
En este evento, la CONTRATANTE podrá seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y así 
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instrucción del Comité 
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigirá al referido proponente la prórroga de la vigencia de la garantía de 
seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato. 
 
1.42. APROBACIÓN DE LA GARANTÍA 
 
La CONTRATANTE aprobará las garantías presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, 
dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes a la fecha de radicación de las mismas.  
 
En caso de presentarse alguna observación por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario deberá responder en un 
plazo no superior a dos (2) días hábiles. 
 
En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuará con el proponente clasificado en segundo lugar en el 
orden de elegibilidad y así sucesivamente.    
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SUBCAPÍTULO II 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO 

 
2.1. REQUISITOS HABILITANTES  
 
FINDETER adelantará la verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, financiero y técnico, y darán como 
resultado la habilitación o no del proponente, así: 
 
a. Verificación Jurídica: Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los 

exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentración de contratos. 
 

b. Verificación Técnica: Consiste en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los 
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios mínimos exigidos desde el punto de vista de experiencia. 
 

c. Verificación Financiera: Consiste en la verificación de los factores de orden financiero establecidos en los 
presentes términos de referencia. 

 
2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO 
 
El proponente para habilitar su propuesta deberá cumplir con los requisitos de orden jurídico y aportar con la propuesta 
todos los documentos legales exigidos a continuación 
 
2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Contiene la presentación de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de 
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus 
recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar. 

 
La carta de presentación de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su 
representante legal o el representante del consorcio o unión temporal, en la forma y con los contenidos mínimos 
establecidos en el Formato 1.  
 
2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
El proponente, persona jurídica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar su 
existencia y representación legal, aportando el certificado expedido por la Cámara de Comercio correspondiente, en el 
cual se verificará:  
 
1. Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal no podrá ser mayor a treinta (30) días 

calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso. En el evento en el que se 
modifique la fecha de cierre, se mantendrá para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no 
el de las adendas que la modifiquen. 

2. Objeto social: Deberá estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden 
relación con el mismo.  

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representación legal deberán habilitarlo para 
la presentación de la oferta, la suscripción del contrato que se derive del presente proceso de selección en caso de 
resultar favorecido con la adjudicación, así como para comprometer a la sociedad.  

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de 
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y 
obligarse en nombre de la misma, deberá acreditar la autorización mediante la cual el órgano competente lo faculta 
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las 
facultades del Representante Legal en los estatutos, deberá anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los 
documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de selección. 

5. Domicilio: Que la persona jurídica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en 
Colombia.  

6. Término de constitución: Que la persona jurídica se encuentre inscrita en la Cámara de Comercio con cinco (5) 
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años de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.  
Las sucursales deberán acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) años de anterioridad a 
la fecha de cierre de la presente convocatoria. 

7. Término de duración: Que el término de duración no sea inferior al plazo de ejecución del contrato. No obstante lo 
anterior, en caso de ser adjudicatario deberá mantener el término de duración de la persona jurídica (en forma 
individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecución del contrato y cinco (5) años más. 

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.  
 
La persona jurídica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento 
equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá presentado bajo la gravedad de 
juramento. 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos 
requerimientos.  
 
El no cumplimiento de los requisitos aquí señalados dará lugar a que la propuesta no sea habilitada jurídicamente; 
Tratándose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberán ser aportados por el proponente en los términos y 
plazos señalados por la entidad en la etapa de subsanación, so pena de rechazo de la propuesta. 
 
2.1.1.3. CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA): 
 
El proponente deberá presentar el documento de constitución de proponente plural a través de las figuras asociativas de 
consorcio o unión temporal, en el cual constará por lo menos de la siguiente información: 
 
1. El objeto del consorcio o unión temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar. 
2. La designación de un representante o apoderado que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación 

del consorcio o unión temporal; igualmente, podrá designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia 
temporal o definitiva. 

3. Domicilio de la figura asociativa 
4. Señalar si la participación es a título de consorcio o unión temporal, y en este último caso, señalaran expresamente 

las actividades, términos y alcance  de participación de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la ejecución 
del contrato. 

5. La manifestación clara y expresa en el documento de constitución que quienes integran el Consorcio o Unión 
Temporal responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del 
contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidación. 

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unión Temporal, limitada  

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia específica señalada en 
los presentes Términos de Referencia deberá tener una participación igual o superior al treinta por ciento (30%) y 
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o jurídica. Si sólo uno (1) de los 
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia específica, su participación en la figura asociativa 
no podrá ser menor al cincuenta por ciento (50%). 

8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito  podrán tener un porcentaje de  participación en el 
consorcio o unión temporal  menor al treinta por ciento (30%).          

9. En ningún caso la distribución porcentual podrá ser superior al 100%.  
 
2.1.1.3.1.  DOCUMENTOS  DEL PROPONENTE PLURAL 
 
Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o jurídica, nacional o extranjera, deberán 
aportar los siguientes documentos: 
 
1. Acta de constitución del consorcio o unión temporal.  
2. Certificados de existencia y representación legal expedidos por la Cámara de Comercio, que acredite la existencia 

y representación legal de cada uno de sus integrantes  
 
Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de cámara y Comercio frente a la capacidad para 
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obligarse del Representante Legal, deberá aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del órgano 
competente, estatutos.  
 
Tratándose de personas jurídicas de derecho público, acto administrativo de creación (si aplica), resolución de 
nombramiento, acta de posesión y fotocopia de la cédula del representante legal, certificación  de funciones, 
delegación o competencias expedido por del funcionario competente  
 

3. De las personas naturales se deberá allegar copia legible de la cédula de ciudadanía por ambas caras.  
4. De las personas(s) jurídica(s) se deberá allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadanía del (os) 

representante (es) legal (es).  
5. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera con 

establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de extranjería o permiso 
de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o administrador de la 
sucursal.  

6. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin establecimiento 
de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o 
del representante legal de la persona jurídica.  
 
Nota: Cuando la cédula de ciudadanía o de extranjería se encuentre en trámite, la contraseña expedida por la 
Registraduría Nacional del Servicio Civil se tendrá como documento válido.  
 

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podrán encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista 
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

8. Las personas jurídicas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal podrán constituir un solo 
apoderado común, y en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por todos 
los integrantes, con los requisitos de autenticación, consularización, legalización y/o apostilla y traducción exigidos 
en el Código de Comercio de Colombia, además de los señalados en estos Términos de Referencia. El poder a que 
se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión Temporal.  

9. La garantía de seriedad de la propuesta tratándose de proponente plural, además de los requisitos señalados en los 
presentes términos de referencia, deberá indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de 
participación.  

10. La duración del consorcio o unión temporal, la cual no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y un (1) 
año más.  

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unión temporal, deberá 
presentar solamente una oferta. 

12. Una vez constituido el consorcio o unión temporal, sus integrantes no podrán ceder o transferir su participación en 
el mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél. En caso de ser necesario la realización de algún 
tipo de modificación, una vez se haya suscrito el contrato, requerirá autorización escrita de la CONTRATANTE.  

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto 
Tributario.  
 

2.1.1.4. CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE 
 
En caso de persona natural el proponente deberá allegar copia de la cédula de ciudadanía por ambas caras.  
 
En caso de persona jurídica, el proponente deberá allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadanía del 
representante legal. 
 
En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera con establecimiento de 
comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de extranjería o permiso de residencia del 
proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o administrador de la sucursal.  
 
En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin establecimiento de 
comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del 
representante legal de la persona jurídica.  
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2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 
Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloría General de la República, del proponente en 
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas jurídicas, en el cual se indique 
que no se encuentra(n) reportado(s).  Dicho certificado deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En caso de no aportar el certificado, la 
CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes correspondientes.   
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la 
certificación de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer 
registrada deberá acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito o 
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento.  
 
2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
 
Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduría General de la Nación, del proponente 
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona jurídica, en el cual se certifique 
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Información de Registro de 
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la Nación. Certificado que deberá tener fecha 
de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. 
En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes 
correspondientes.  
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la 
certificación de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer 
registrada deberá acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito o 
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento.  
 
2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE 
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC 
 
El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio o unión temporal deberá presentar la constancia de 
consulta de antecedentes judiciales, así como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluirá la identificación 
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de 
la multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policía Nacional que deberá tener fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En 
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes 
correspondientes.  
 
2.1.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
 
El proponente deberá constituir a su costa, y presentar con su oferta, una póliza de seguro expedida por una compañía 
de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO ENTRE 
PARTICULARES con las siguientes características: 
 
EL PROPONENTE se constituirá como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y 
BENEFICIARIO. 
 
La póliza de seriedad de la oferta deberá contener expresamente el NÚMERO y el OBJETO de la convocatoria.  
 
Tratándose de proponente plural, deberá indicar sus integrantes y porcentaje de participación. 
 
Con la presentación oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene 
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la póliza, incluidas las prórrogas de los plazos que llegaren a 
presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia. 
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Esta garantía deberá señalar expresamente que: 
 
1. La aseguradora cubre a la CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos: 
 

a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. 
b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en 

los  términos de referencia o las reglas de participación se prorrogue, o cuando el término previsto para la 
suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) 
meses. 

c. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 
d. La no presentación por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por la 

CONTRANTANTE para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 
 
2. El proponente deberá constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantía de seriedad de la propuesta la 

cual deberá contener las siguientes características: 
 

a. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF), identificado con NIT. 830.053.105-3. 
b. AMPAROS: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y 

tendrá carácter indemnizatorio. 
c. VALOR ASEGURADO: La Garantía de Seriedad de la oferta deberá ser equivalente al 10% del valor total del 

presupuesto de la convocatoria. 
d. VIGENCIA: Deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del 

proceso.  En caso de ampliarse la fecha de cierre, deberá ajustarse la vigencia de la póliza.  
 
Con la presentación oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene 
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la póliza, incluidas las prórrogas de los plazos que llegaren a 
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.  
 

I. Presentada oportunamente la garantía, verificado que corresponde al proceso de selección, si no 
contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente deberá aclarar o subsanarlos, 
para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del 
proceso, so pena del rechazo de la oferta. 

 
II. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitirá la 

certificación de No expiración por falta de pago, ni el soporte de transacción electrónica. 
 
2.1.1.9. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE 
 
El proponente sea persona natural o jurídica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá 
presentar el certificado de Registro Único Tributario - RUT.  
 
En caso de ser el proponente persona natural o jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este 
requisito para la presentación de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberá inscribirse en el Registro Único 
Tributario (RUT) ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).   
 
2.1.1.10. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES 
 
El proponente deberá acreditar que se encuentra al día a la fecha de cierre del proceso de selección, con el pago de los 
aportes parafiscales generados de la nómina de sus empleados de los últimos seis (6) meses con destino a los sistemas 
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.  
 
En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a 
cargo, deberá declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.   
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En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, deberá declarar esta 
circunstancia  bajo la gravedad de juramento y así mismo aportar la certificación de cumplimiento de pago de aportes a 
pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensación generados de la nómina de los empleados de los seis (6) 
meses anteriores a la fecha de cierre.  
 
Las anteriores circunstancias se acreditarán de la siguiente manera: 
 
a. Las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo 

con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso), o por el representante legal cuando no 
esté obligado a tener revisor fiscal.   

b. Las personas naturales lo harán mediante declaración juramentada. 
 
Adicionalmente tratándose de persona natural deberá acreditar el cumplimiento de esta obligación con la planilla o 
constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredite que se encuentra vinculado 
bajo la modalidad de cotizante, al menos del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la 
presente convocatoria. 
 
Nota: En caso que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, 
copia de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de 
Contadores. 
 
2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACIÓN. 
 
En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona 
natural o jurídica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de 
un proponente plural (consorcio o unión temporal) deberá acreditar que posee título como Ingeniero Civil o Ingeniero 
Agrícola, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y del certificado de vigencia de matrícula 
profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, según corresponda, el cual se debe 
encontrar vigente. 
 
2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA 
 
Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona jurídica nacional o extranjera o el representante 
legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de Ingeniero Civil o Ingeniero Agrícola, la oferta deberá ser 
avalada por un Ingeniero Civil o Ingeniero Agrícola, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y copia 
del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por la autoridad competente, según corresponda, el cual se 
debe encontrar vigente. 
 
2.1.1.13. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL  
 
La persona jurídica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá allegar certificación expedida 
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anónima abierta o cerrada. Este requisito sólo será 
exigible para las sociedades anónimas. 
 
La persona jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento 
equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo la gravedad de 
juramento, situación que se entenderá prestado con la presentación de la propuesta.  
 
2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL DE 
LA CÁMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO) 
 
Únicamente para efectos de la verificación y evaluación del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas 
naturales o jurídicas que se encuentren inscritas en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de 
la Cámara de Comercio, deberán aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los 
miembros del consorcio o unión temporal tratándose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento, 
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la Entidad realizará la consulta en la página web del Registro Único Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar 
las sanciones que estén registradas de cada proponente. 
 
2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
 
El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podrán encontrarse reportados o incluidos dentro de las 
listas nacionales con sentencias debidamente ejecutoriadas y/o internacionales que hagan referencia al Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo. 
 
En consecuencia, con la presentación de la propuesta otorgan autorización expresa para que la Entidad en cualquier 
momento consulte listas restrictivas, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar, que hagan 
referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  
 
Así mismo, con la presentación de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de 
lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad 
ilícita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la 
convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 
 
El  proponente manifiesta con la presentación de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que 
representa, se encuentran incluidos dentro de las  listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, 
financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita, y (iii) que 
los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 
 
El proponente con la presentación de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevención y 
control del Lavado de activos y Financiación del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar 
de ser necesario los mecanismos de prevención y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones 
inusuales y sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y 
sospechosas en materia de Lavado de Activos o Financiación del terrorismo, deberá informar de inmediato y por escrito 
a la CONTRATANTE para que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de 
establecer el impacto del riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigación, mediante la aplicación de una 
debida diligencia ampliada. 
 
De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentación de la 
propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de información y bases de datos a los 
que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
 
2.1.2.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO  
 
Para que la propuesta sea considerada hábil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en 
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberán presentar uno o varios cupos de crédito pre-
aprobado o aprobado, todos y cada uno de ellos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia.  

 
2. Razón social de la entidad financiera que expide la certificación. 

 
3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación.  

 
4. La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria. 

 
5. La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) días de antelación a la 

fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá 
para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen. 
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6. El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados, debe ser igual o superior al 20 % del 
presupuesto de la presente convocatoria. En caso de no cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE 
RECHAZO. 
 

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el 
consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%).         

 
No se aceptará la presentación de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni 
títulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantías bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos 
de factoring, ni ningún tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.  
  
El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicación, 
los aspectos que estime convenientes de la carta cupo de crédito, incluidos entre otros el número telefónico y/o correo 
electrónico corporativo de contacto, así como los datos del firmante, para lo cual requerirá aclaración al proponente 
dentro de un término perentorio.  
 
2.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO 
 
Para habilitar la propuesta se verificará si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia mínimos 
exigidos: 
 
2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE   
 
Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar máximo tres (03) contratos, cuya experiencia 
corresponda a cualquiera de las siguientes condiciones: 
 

 ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS 
PARA ADECUACIÓN DE TIERRAS. 

 
O 

 

 ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS 
PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO. 

 
O 

 

 ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS 
PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO O SISTEMAS DE DRENAJE 

 
Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar terminados y recibidos a satisfacción (a 
manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) 
previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones 
 

a. Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor IGUAL O MAYOR A 1.5 VECES el valor total 
del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (FASE 1 + FASE 2) del proceso, expresado en SMMLV. 
 

b. El valor de uno de los contratos aportados deberá ser IGUAL O MAYOR A 0.7 VECES el valor total del 
PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (FASE 1 + FASE 2) del proceso, expresado en SMMLV. 

 
NOTA  1: Para efectos del presente proceso, se entiende por:  
 
ADECUACIÓN DE TIERRAS: Obras de infraestructura destinadas a dotar un área determinada con riego o drenaje, con 
el propósito de aumentar la productividad del sector agropecuario. 
 
SISTEMAS DE ACUEDUCTO: Sistema de abastecimiento de agua para una población 
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SISTEMA DE ALCANTARILLADO: Conjunto de obras para la recolección, conducción y disposición final de las aguas 
residuales y/o de las aguas lluvias. 
 
SISTEMA DE DRENAJE: Sistema destinado a la evacuación de aguas subterráneas o superficiales para evitar daños a 
las estructuras, los terrenos o las excavaciones. 
 
DISTRITO DE RIEGO: Delimitación del área de influencia de las obras de infraestructura destinadas a dotar un área 
determinada con riego, con el propósito de elevar la productividad agropecuaria. 
 
NOTA 2: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio 
nacional de Colombia. 
 
NOTA 3: En el evento en que los contratos aportados acrediten objetos diferentes en los requerimientos como 
experiencia especifica del proponente, solo se tendrá en cuenta el valor ejecutado correspondiente a las actividades o 
alcances relacionados directamente con la experiencia solicitada, lo cual deberá soportarse con las reglas de 
acreditación establecidas por la entidad 
 
NOTA 4: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO 
PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA 
 
 
2.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 
A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura 

asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificarán en forma individual de la siguiente 
manera: 

 
i. Para efectos de acreditar la experiencia específica del proponente las actividades se cuantificarán en 

proporción al porcentaje de participación que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.  
 

ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje 
superior al del documento de constitución de la figura plural podrá presentar certificación expedida por la 
contratante en la que se señale el componente y/o actividad ejecutada por éste. 

 
Nota: Para efectos de contabilizar la proporción de la experiencia específica de una actividad, se tendrá en 
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia específica que se 
está requiriendo acreditar. 
 
En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 
proponente plural, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el 
presente proceso, dicho contrato o proyecto se entenderá aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se 
tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal que ejecutaron el contrato, y que están participando en el presente proceso.  
 
Cuando se presente este caso se tendrá en cuenta el contrato en la totalidad de la participación de los 
integrantes que conformaron el proponente plural que adquirió la experiencia y que se encuentren participando 
en el presente proceso de selección.  

 
iii. El valor del contrato se cuantificará en proporción al porcentaje de participación que haya tenido el integrante 

en la respectiva figura asociativa.  
 

iv. Podrá acumularse la experiencia específica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el 
cien por ciento (100%) de la experiencia específica requerida 

 
La acreditación de esta experiencia se sujetará a las exigencias establecidas en este capítulo. 
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B. No se acepta la acreditación de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la 
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.  
 

C. De las sucursales de sociedades extranjeras será tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal. 
 

D. No se aceptará experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos. 
 

E. Conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuará de acuerdo con el valor total 
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminación o de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo 
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario mínimo Colombiano vigente para la dicha fecha. 

 
Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha 
de terminación y de la fecha de suscripción del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que será tomada para la 
conversión, será la de terminación del contrato. 
 
Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanación, que cumplan 
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditación de experiencia, en donde se pueda verificar el 
valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no será tenido en cuenta para acreditar 
este criterio de experiencia. 
 
Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertirá el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios 
Mínimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre. 

 
F. La experiencia específica del proponente podrá acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas: 
 
Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste 
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del 
proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación 
del contrato o proyecto. En ningún caso se aceptará la certificación o constancia expedida únicamente por el interventor 
externo. 
 
Alternativa B. Se deberá adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de 
liquidación, siempre que estas contengan mínimo la siguiente información: objeto del contrato o proyecto, el valor total o 
final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, las actividades y/o productos requeridos 
como experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación del contrato o proyecto, y deberá(n) venir suscrita(s) 
según corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista. 
 
En todo caso, no se aceptarán experiencias y/o certificaciones donde la participación del interesado haya sido como 
subcontratista, al igual que no se aceptarán auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificación expedida por 
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificación expedida por figuras asociativas en la que el 
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte. 
 
Cuando los documentos aportados no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar 
el acta de terminación, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, la cual deberá venir suscrita según 
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, así mismo 
podrá aportar  copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad 
contratante o entidad pública), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que 
falte. 
 
No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de solicitar las 
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia. 
 
En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la 
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no serán tenidos en cuenta, de estos solamente se 
podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera. 
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En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participación del proponente plural, 
éste deberá aportar el documento de constitución de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie 
dicho porcentaje.  
 
Para el presente proceso no es válido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de 
Administración Delegada. No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios 
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecución de la obra. 
 
En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia más de un formulario o un número mayor de 
contratos o proyectos al máximo requerido, será objeto de verificación el primer formulario que aparece en orden 
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el 
número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar más de un contrato o proyecto o una 
certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale o señale parcialmente en el formato los que 
requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor 
valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia. 

 
2.1.4 NO CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS    
 
Se verificará de los proponentes la no concentración de contratos, para lo cual se cotejará que un mismo proponente 
bien sea de manera individual o en consorcio o unión temporal, sólo podrá tener hasta cuatro (4) contratos 
celebrados y/o adjudicados en las convocatorias en las cuales resultare seleccionado en primer orden de elegibilidad 
de los programas de cualquiera de las Gerencias de FINDETER o Patrimonios Autónomos - FINDETER. 
 
Al número máximo de contratos celebrados y/o adjudicados mencionados, se descontarán los contratos en los que 
se hayan suscrito las respectivas actas de terminación del contrato sin actividades pendientes, al momento de cierre 
de la convocatoria, para lo cual el proponente deberá adjuntar estos documentos y soportes con la propuesta para 
certificar el cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que la entidad lo pueda verificar. 
  
En este sentido el incumplimiento de la no concentración de contratos afectará solidariamente al proponente (consorcio o 
unión temporal). 
  
La propuesta del proponente que incurra en la citada no concentración de contratos incurrirá en causal de 
rechazo. 
  
Para los efectos de la presente disposición, se entiende que el proponente, es la persona o grupo de personas con 
capacidad para tomar decisiones sobre la presentación de la propuesta, suscripción, ejecución, terminación y liquidación 
del contrato, así como sobre el manejo de los recursos económicos relacionados con el contrato y en especial sobre la 
distribución de los beneficios económicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo proponente las 
sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial. 
  
NOTA 1: La regla de no concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo de la convocatoria 
y hasta la adjudicación del contrato. 
 
Así las cosas, el proponente que resultare concentrado, será RECHAZADO de la convocatoria adelantada por la 
Entidad.  
 
NOTA 2: En el caso en el que el proponente se presente a varias convocatorias, y así mismo resultare en primer orden 
de elegibilidad en más de una, el comité evaluador deberá verificar si el proponente, al resultar en este orden dentro de 
las convocatorias a las cuales se presentó y teniendo en cuenta los contratos en ejecución, detenta una concentración 
de contratos superior a la permitida por la Entidad. 
 
Si el resultado de la verificación arroja que el proponente no detenta una concentración de contratos superior a la 
permitida por la Entidad, este podría continuar ocupando el primer orden de elegibilidad de las Convocatorias en 
cuestión. 
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Si el resultado arrojado consiste en que el proponente incurre en la no concentración de contratos, no podrá continuar en 
el proceso de selección, generándose como consecuencia el rechazo de la propuesta, salvo que se incurra en los 
presupuestos fácticos señalados en la nota 3 o 4 del presente numeral.  
 
NOTA 3: Esta regla no aplica en la eventualidad donde solamente se haya presentado un único proponente para la 
convocatoria. 
 
NOTA 4: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren inmersos en la regla de concentración de 
contratos, la entidad procederá a adjudicar, la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de 
elegibilidad  
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SUBCAPÍTULO III 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de 
referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y 
que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto 
se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y 
criterio de evaluación: 
 

FACTOR DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 

Evaluación Económica 100 puntos 

TOTAL 100 puntos 

 
Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores. 
 
3.1.1. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) 
   
En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevará a cabo la apertura del 
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos jurídicos, financieros y técnicos.  
 
En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el 
formato de oferta económica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la 
propuesta” la entidad procederá a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el 
IVA.  
 
Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procederá a realizar la revisión de las propuestas 
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:    
 
1. En caso que cualquier valor de la oferta económica de algún proponente se presente con decimales, la entidad 

procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 
cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por 
defecto al peso. 
 

2. En el evento que la propuesta económica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algún 
símbolo, la propuesta será rechazada. 
 

3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras. 
 

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE 
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O ÍTEMS Y/O EN LA UNIDAD 
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO 
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERÁ ESTA ÚLTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERÁ 
AJUSTADA DE CONFORMIDAD. 
 

5. Se realizará la verificación y corrección de las operaciones aritméticas de las propuestas. 
 
Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un cálculo meramente aritmético cuando la operación 
ha sido erróneamente realizada. En consecuencia, su corrección debe contraerse a efectuar adecuadamente la 
operación aritmética erróneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la 
componen3. 
 

                                                           
3
 Definición Corte Constitucional, Sentencia T-875/00 
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Nota 2: La entidad verificará aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, jurídica y financieramente; para dicha 
verificación la entidad tomará como valores inmodificables los precios unitarios de los ítems o actividades ofertados 
de acuerdo al formato de propuesta económica. 
 
Nota 3: La elaboración de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumirá las consecuencias 
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificación y 
corrección aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variación del valor total de la oferta, el rechazo de la 
oferta o las posibles pérdidas económicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este 
motivo. 
 
Nota 4: El valor de la oferta económica será el valor de la oferta obtenido después de la corrección aritmética, 
siendo este el que será tenido en cuenta en la evaluación económica de la misma. 
 

6. Revisión del IVA: El oferente debe indicar en su oferta económica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. 
En caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta será rechazada. 
 
La estructuración de la oferta económica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual deberá contemplar 
en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.  
 

7. Serán rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las 
siguientes condiciones: 
 
a. Cuando el valor total de la propuesta económica corregida, presente un valor inferior al valor mínimo o 

superior al valor máximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.  
b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exención o variación en el aspecto tributario local 

por motivo del lugar de ejecución del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de 
referencia.  

 
8. Se seleccionará el método de  

 

NÚMERO MÉTODO 

1 Media aritmética 

2 Media aritmética alta  

3 Media geométrica  

4 Menor valor  

 
Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado 
(TRM) que rija para el tercer (3er) día hábil siguiente al cierre efectivo del proceso- plazo máximo de 
presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1, de conformidad con la fecha prevista en el 
cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación: 
 

RANGO 
(INCLUSIVE) 

NÚMERO MÉTODO 

De 00 a 24 1 Media aritmética 

De 25 a 49 2 Media aritmética alta 

De 50 a 74 3 Media geométrica 

De 75 a 99 4 Menor valor 

 
 
Nota 1: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion 
 
Nota 2: En caso que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa 
aplicación de los descuentos a que haya lugar. 
 
a. MEDIA ARITMÉTICA  

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion
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Consiste en la determinación del promedio aritmético de las propuestas económicas válidas y la asignación de puntos en 
función de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes 
fórmulas: 
 

𝑋 = ∑

𝑛

𝑖=1

𝑥𝑖

𝑛
 

 

 
 
Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética.  
 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 = {100 × (1 − (
𝑋 − 𝑉𝑖

𝑋
))𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋 100

× (1 − 2(
|𝑋 − 𝑉𝑖|

𝑋
))𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋  

Dónde:  
 

 𝑋= Media aritmética.  

𝑉𝑖 = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales  
i = Número de oferta. 
 
En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la 
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
b. MEDIA ARITMÉTICA ALTA  

 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta válida más alta y el 
promedio aritmético de las propuestas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las propuestas a 
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 
 

𝑋𝐴 =
𝑉𝑚𝑎𝑥 + 𝑋

2
 

 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 = {100 × (1 − (
𝑋𝐴 − 𝑉𝑖

𝑋𝐴

)) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴  100

× (1 − 2(
|𝑋𝐴 − 𝑉𝑖|

𝑋𝐴

))𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴  

 

Dónde: 

𝑋  = Media aritmética 

xi = Valor total corregido de la propuesta i 

n  = Número total de las propuestas válidas presentadas 

Dónde: 

𝑋 𝐴  = Media aritmética alta. 

𝑋  = Media aritmética. 

𝑉𝑚𝑎𝑥  = Valor total corregido de la propuesta más alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el 
presupuesto de la presente convocatoria 
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En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor absoluto de la diferencia 
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
c. MEDIA GEOMÉTRICA  

 
El cálculo de la media geométrica de obtendrá mediante la siguiente fórmula: 
 

 
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente 
procedimiento:  
 
Ponderación de las propuestas por el método de la media geométrica: 
 
Obtenida la media geométrica, se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 =  {         100 ×  (1 − (
𝐺 − 𝑉𝑖

𝐺
))  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝐺 100 

× (1 − 2 ∙ (
|𝐺 − 𝑉𝑖|

𝐺
))  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝐺  

 

 
 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
d. MENOR VALOR  

 
Consiste en establecer la propuesta económica de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de 
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para la 
aplicación de este método el grupo evaluador procederá a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se 
procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
Ponderación de las propuestas por el método del menor valor: 
 
Obtenido el menor valor se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

Dónde: 

𝑋 𝐴  = Media aritmética alta. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i  = Número de propuesta 

Dónde: 

𝐺  = Media Geométrica. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i = Número de propuesta. 
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 = ((
 100 ∗ 𝑉𝑀𝐼𝑁

𝑉𝑖

)) 

 
Dónde: 
 

𝑉𝑀𝐼𝑁= Valor total corregido de la propuesta con el valor más bajo dentro de las propuestas habilitadas 
𝑉𝑖 = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de  VMIN, y que fueron 
habilitadas. 
i = Número de propuesta. 
 

Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 
puntaje. 

 
De la anterior verificación se elaborará un informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de 
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las 
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las 
correcciones efectuadas, así como de la asignación de puntaje (orden de elegibilidad)  de conformidad con el método 
de evaluación, el cual se publicará en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de selección. 
 
Los proponentes podrán, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, 
formular observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar 
sus propuestas. 
 

9. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES. 
 
Una vez realizada la ponderación económica de las propuestas habilitadas con el método que correspondió 
asignándoles puntajes, se procederá a realizar la evaluación de este criterio, así: La entidad tendrá en cuenta las 
cláusulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminación unilateral o 
caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de 
contratista.  
 
La entidad descontará DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicación de CADA cláusula penal de apremio, multa, 
o sanción, impuesta dentro de los TRES (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, en 
contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.  
 
La entidad descontará VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminación 
unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) años anteriores al cierre del presente proceso de 
contratación, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.  
 
Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuará por CADA cláusula penal de apremio, 
multa, o sanciones; o declaración de incumplimiento, terminación unilateral o caducidad del contratista (Proponente 
dentro del presente proceso), impuesta o declarada a cada integrante.  
 
El descuento de que trata este numeral se efectuará del puntaje obtenido por el proponente en la evaluación de la 
propuesta económica.  
 
Para los efectos de evaluación de este criterio, el proponente deberá presentar certificación juramentada expedida 
por el proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas 
jurídicas, en la que se indique si le han impuesto o no cláusulas penales de apremio, multas, declaratorias de 
incumplimiento, terminación unilateral, o caducidad, en los términos antes señalados, indicando e identificando 
expresamente cuántas y cuáles se le han impuesto.  
 
En el caso de uniones temporales o consorcios se deberá aportar la certificación juramentada suscrita por cada uno 
de sus integrantes.  
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Las personas naturales o jurídicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratación en forma 
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Único de 
Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio, DEBERÁN aportar el certificado de este 
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizará la consulta en la página web del Registro 
Único Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.  
 
Se descontarán 20 PUNTOS, al proponente frente al cual FINDETER o los Patrimonios Autónomos hayan formulado 
denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratación adelantados 
por la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de existir más de 
una denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontarán 10 PUNTOS adicionales.  
 
Una vez aplicado el criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se 
procederá a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformarán orden de elegibilidad aquellos 
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio 
Evaluación Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.  
 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y 
ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO DE 
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)  
 

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicará el Informe Definitivo de Evaluación Económica y 
Asignación de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se darán respuesta a las observaciones recibidas, señalando 
expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.  

 
Los evaluadores presentarán el resultado de la evaluación con el orden de elegibilidad, el que se presentará al Comité 
Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria con la recomendación del orden de elegibilidad de 
conformidad con la evaluación efectuada.  

 
El Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la selección 
correspondiente y el acta de selección se publicará en los plazos establecidos en el cronograma.  
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ANEXO 1 
PERSONAL REQUERIDO 

 
1.1. PERSONAL MÍNIMO Y DEDICACIONES MÍNIMAS 
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá presentar al interventor y supervisor, previo a la suscripción del acta de 
inicio del contrato, y en todo caso en la oportunidad por éstos exigida, el personal mínimo requerido, el cual deberá tener 
dedicación mínima para la ejecución de las Fases 1 y 2, para cada uno de los proyectos, junto con los soportes 
correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y específica de este personal. Lo anterior, deberá 
ser aprobado por el interventor e informado a la entidad CONTRATANTE. 
 

El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá presentar al interventor y supervisor, previo a la suscripción 

del acta de inicio del contrato, y en todo caso en la oportunidad por éstos exigida, el personal mínimo 

requerido, el cual deberá tener dedicación mínima para la ejecución de las Fases 1 y 2, para cada uno de los 

proyectos, junto con los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y 

específica de este personal. Lo anterior, deberá ser aprobado por el interventor e informado a la entidad 

CONTRATANTE. 

 

Fase 1 del Contrato 
  

Para la ejecución de esta fase, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá garantizar el personal mínimo 

requerido para el desarrollo de la misma para cada uno de los proyectos, según lo descrito a continuación: 

 

a. Distrito de riego Vereda Cumba – Chipaque 
 

Cant 
Cargo a 

desempeñar 

Formación 

Académica 

Experiencia 

General 

Experiencia Específica 
Dedicación 

mínima en la 

duración 

total del 

Contrato 

Como / En: 

Número 

mínimo de 

contratos 

requeridos 

Requerimiento particular 

PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE 1 DEL CONTRATO 

1 (UNO) 
Director de 

Consultoría 

Ingeniero civil o 

ingeniero 

agrícola. 

8 Años 

Director en contratos 

para la elaboración 

o ajuste o 

actualización o 

complementación de 

estudios o diseños 

de: Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

4 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

diseños de Adecuación de 

tierras con un área neta de 

riego mayor o igual a ciento 

ocho (108) hectáreas  

20% 
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1 (UNO) 
Especialista 

hidráulico 

Ingeniero civil o 

Ingeniero 

Sanitario y 

Ambiental o 

Ingeniero 

Sanitario o 

ingeniero agrícola 

cualquiera de los 

anteriores debe 

poseer estudios 

de posgrado en el 

área de la 

hidráulica 

6 Años 

Responsable de los 

diseños hidráulicos 

en contratos para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

estudios o diseños 

de: Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

Diseños de  adecuación de 

tierras con un área neta de 

riego mayor o igual a ciento 

ocho (108) hectáreas  

40% 

1 (UNO) 

Especialista en 

Hidrología, y 

demandas de 

Agua 

Ingeniero civil o 

Ingeniero 

Sanitario y 

Ambiental o 

Ingeniero 

Sanitario o 

Ingeniero 

agrícola. 

El profesional 

debe haber 

realizado  

estudios. 

de posgrado en el 

área de hidrología 

6 Años 

Especialista  

responsable del 

componente 

hidrológico en 

contratos para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación 

de: 

Estudios o diseños 

de: Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

Diseños de Adecuación de 

tierras con un área neta de 

riego mayor o igual a ciento 

ocho (108) hectáreas  

20% 

1 (UNO) 
Especialista 

ambiental 

Ingeniero 

Sanitario y 

Ambiental o 

Ingeniero Civil   o 

Ingeniero 

Sanitario, 

cualquiera de los 

anteriores  con 

posgrado en el 

área Ambiental o 

Ingeniero 

Ambiental. 

6 Años 

Especialista 

ambiental o 

responsable de la 

revisión o 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

los estudios o 

planes de manejo 

ambiental  en 

contratos de: 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 N/A 10% 
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1 (UNO) 
Especialista  

Estructural 

Ingeniero Civil 

con estudios de 

posgrado en 

estructuras 

6 Años 

Diseñador 

Estructural o 

Especialista 

Estructural 

Responsable de los 

Diseños de: 

proyectos de 

infraestructura Civil 

3 N/A 20% 

1 (UNO) 
Especialista en 

Diseño Predial 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero agrícola  
6 Años 

Profesional 

responsable del 

diseño predial en la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

estudios o diseños 

de: Adecuación de 

Tierras  

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

Diseños de Proyectos de 

adecuación de tierras con 

un área neta de riego 

mayor o igual a ciento ocho 

(108) hectáreas 

20% 

1 (UNO) 
Especialista en 

geotecnia 

Ingeniero civil con 

estudios de 

posgrado en 

geotecnia 

6 Años 

Especialista 

responsable de los 

diseños del  

componente 

geotécnico de 

contratos para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

estudios o diseños 

de Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 N/A 20% 

1 (UNO) Zootecnista  Zootecnista 4 Años 

Zootecnista en 

estudios o diseños 

de Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras  

2 N/A 10% 

1 (UNO) Agrónomo 

Agrónomo o 

Ingeniero 

Agrónomo 

6 Años 

Agrónomo en 

estudios o diseños 

de Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras. 

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

Diseños de Proyectos de 

adecuación de tierras con 

un área neta de riego 

mayor o igual a ciento ocho 

(108) hectáreas 

20% 

1 (UNO) 
Profesional 

Catastral y SIG 

Ingeniero 

Agrícola o 

Ingeniero Civil. 

Cualquiera de los 

anteriores  

profesional debe 

tener título de 

4 Años 

Ingeniero catastral 

en contratos  para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación 

estudios o diseños 

de Proyectos de 

2 N/A 30% 
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posgrado en 

sistemas de 

información 

geográfica  o 

Geomática o 

Ingeniero 

Catastral o 

Ingeniero 

Topográfico 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

1 (UNO) 
Profesional  

Agrólogo 

Agrólogo o 

Ingeniero 

agrónomo o 

agrónomo  

6 Años 

Profesional 

responsable del 

componente 

agrologico  en 

contratos para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación 

de: estudios o 

diseños de 

Adecuación de 

Tierras  

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

Diseños de Proyectos de 

adecuación de tierras  con 

un área neta de riego 

mayor o igual a ciento ocho 

(108) hectáreas 

20% 

1 (UNO) Economista Economista  6 Años 

Economista en 

contratos para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

estudios o diseños 

de Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 N/A 10% 

1 (UNO) 

Ingeniero de  

apoyo / Ingeniero 

de campo 

Ingeniero Civil o 

Agrícola o 

agrónomo  

0-2 años 

máximo 
N/A N/A 

Promedio académico 

definitivo en la carrera igual 

o superior a tres ocho (3,8).  

100% 

1 (UNO) 
Especialista 

jurídico 
Abogado 4 Años 

Analista de títulos de 

predios o en 

estudios de títulos 

de predios o, 

viabilidad y 

obtención de 

servidumbres o, 

trámite de permisos 

o, gestor para la 

obtención títulos de 

propiedad o 

permisos para 

ejecución de 

contratos o 

proyectos de 

infraestructura 

2 N/A 10% 

1 (UNO) 

Profesional de 

Costos y 

presupuestos 

Ingeniero Civil o 

Arquitecto 
4 Años 

Responsable de la 

revisión o 

elaboración de 

presupuestos en 

contratos de  

2 N/A 10% 
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infraestructura civil. 

1 (UNO) Profesional Social 

Áreas núcleo de 

conocimiento en 

ciencias sociales 

y/o ciencias 

humanas, 

educativas, 

económicas o 

administrativas  

3 Años 

Profesional Social 

en contratos de 

Obra Civil, o 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

2 

Debe acreditar UN (1) AÑO 

de experiencia específica 

en trabajo con 

comunidades en zonas 

rurales 

50% 

1 (UNO) Antropólogo Antropólogo 4 Años 

Antropólogo en 

contratos o 

proyectos de Obra 

Civil, o proyectos 

agro productivos 

2 N/A 5% 

1 (UNO) Dibujante N/A N/A N/A N/A N/A 100% 

1 (UNO) 
Topógrafo 

batimetrista 
Topógrafo 3 Años 

Topógrafo en 

contratos o 

proyectos de 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación  

de estudios o 

diseños  de 

Adecuación de 

Tierras  o Sistemas 

de acueducto o 

alcantarillado o 

Sistemas de 

drenaje. 

2 N/A 50% 

2 (DOS) Cadenero N/A N/A N/A N/A N/A 50% 

 

b. Distrito de riego Asolaureles – Choachi 
 

Cant 
Cargo a 

desempeñar 

Formación 

Académica 

Experiencia 

General 

Experiencia Específica 
Dedicación 

mínima en la 

duración 

total del 

Contrato 

Como / En: 

Número 

mínimo de 

contratos 

requeridos 

Requerimiento particular 

PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE 1 DEL CONTRATO 



 

  

 99 

1 (UNO) 
Director de 

Consultoría 

Ingeniero civil o 

ingeniero 

agrícola. 

8 Años 

Director en contratos 

para la elaboración 

o ajuste o 

actualización o 

complementación de 

estudios o diseños 

de: Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

4 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

diseños de Adecuación de 

tierras con un área neta de 

riego mayor o igual a ciento 

ocho (108) hectáreas  

20% 

1 (UNO) 
Especialista 

hidráulico 

Ingeniero civil o 

Ingeniero 

Sanitario y 

Ambiental o 

Ingeniero 

Sanitario o 

ingeniero agrícola 

cualquiera de los 

anteriores debe 

poseer estudios 

de posgrado en el 

área de la 

hidráulica 

6 Años 

Responsable de los 

diseños hidráulicos 

en contratos para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

estudios o diseños 

de: Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

Diseños de  adecuación de 

tierras con un área neta de 

riego mayor o igual a ciento 

ocho (108) hectáreas  

50% 

1 (UNO) 

Especialista en 

Hidrología, y 

demandas de 

Agua 

Ingeniero civil o 

Ingeniero 

Sanitario y 

Ambiental o 

Ingeniero 

Sanitario o 

Ingeniero 

agrícola. 

El profesional 

debe haber 

realizado  

estudios. 

de posgrado en el 

área de hidrología 

6 Años 

Especialista  

responsable del 

componente 

hidrológico en 

contratos para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación 

de: 

Estudios o diseños 

de: Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

Diseños de Adecuación de 

tierras con un área neta de 

riego mayor o igual a ciento 

ocho (108) hectáreas  

20% 
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1 (UNO) 
Especialista 

ambiental 

Ingeniero 

Sanitario y 

Ambiental o 

Ingeniero Civil   o 

Ingeniero 

Sanitario, 

cualquiera de los 

anteriores  con 

posgrado en el 

área Ambiental o 

Ingeniero 

Ambiental. 

6 Años 

Especialista 

ambiental o 

responsable de la 

revisión o 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

los estudios o 

planes de manejo 

ambiental  en 

contratos de: 

Adecuación de 

Tierras  o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 N/A 10% 

1 (UNO) 
Especialista  

Estructural 

Ingeniero Civil 

con estudios de 

posgrado en 

estructuras 

6 Años 

Diseñador 

Estructural o 

Especialista 

Estructural 

Responsable de los 

Diseños de: 

proyectos de 

infraestructura Civil 

3 N/A 20% 

1 (UNO) 
Especialista en 

Diseño Predial 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero agrícola  
6 Años 

Profesional 

responsable del 

diseño predial en la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

estudios o diseños 

de: Adecuación de 

Tierras  

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

Diseños de Proyectos de 

adecuación de tierras con 

un área neta de riego 

mayor o igual a ciento ocho 

(108) hectáreas 

40% 

1 (UNO) 
Especialista en 

geotecnia 

Ingeniero civil con 

estudios de 

posgrado en 

geotecnia 

6 Años 

Especialista 

responsable de los 

diseños del  

componente 

geotécnico en  

contratos para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

contratos de 

estudios o diseños 

de Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 N/A 20% 
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1 (UNO) Zootecnista  Zootecnista 4 Años 

Zootecnista en 

estudios o diseños 

de Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras  

2 N/A 10% 

1 (UNO) Agrónomo 

Agrónomo o 

Ingeniero 

Agrónomo 

6 Años 

Agrónomo en 

estudios o diseños 

de Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras. 

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

Diseños de Proyectos de 

adecuación de tierras  con 

un área neta de riego 

mayor o igual a ciento ocho 

(108) hectáreas 

20% 

1 (UNO) 
Profesional 

Catastral y SIG 

Ingeniero 

Agrícola o 

Ingeniero Civil. 

Cualquiera de los 

anteriores  

profesional debe 

tener título de 

posgrado en 

sistemas de 

información 

geográfica  o 

Geomática o 

Ingeniero 

Catastral o 

Ingeniero 

Topográfico 

4 Años 

Ingeniero catastral 

en contratos  para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

estudios o diseños 

de Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

2 N/A 50% 

1 (UNO) 
Profesional  

Agrólogo 

Agrólogo o 

Ingeniero 

agrónomo o 

agrónomo  

6 Años 

Profesional 

responsable del 

componente 

agrologico  en 

contratos para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación 

de: estudios o 

diseños de 

Adecuación de 

Tierras  

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

Diseños de Proyectos de 

adecuación de tierras  con 

un área neta de riego 

mayor o igual a ciento ocho 

(108) hectáreas 

20% 

1 (UNO) Economista Economista  6 Años 

Economista en 

contratos para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

estudios o diseños 

de Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 N/A 10% 

1 (UNO) 

Ingeniero de  

apoyo / Ingeniero 

de campo 

Ingeniero Civil o 

Agrícola o 

agrónomo  

0-2 años 

máximo 
N/A N/A 

Promedio académico 

definitivo en la carrera igual 

o superior a tres ocho (3,8).  

100% 
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1 (UNO) 
Especialista 

jurídico 
Abogado 4 Años 

Analista de títulos de 

predios o en 

estudios de títulos 

de predios o, 

viabilidad y 

obtención de 

servidumbres o, 

trámite de permisos 

o, gestor para la 

obtención títulos de 

propiedad o 

permisos para 

ejecución de 

contratos o 

proyectos de 

infraestructura 

2 N/A 10% 

1 (UNO) 

Profesional de 

Costos y 

presupuestos 

Ingeniero Civil o 

Arquitecto 
4 Años 

Responsable de la 

revisión o 

elaboración de 

presupuestos en 

contratos de  

infraestructura civil. 

2 N/A 20% 

1 (UNO) Profesional Social 

Áreas núcleo de 

conocimiento en 

ciencias sociales 

y/o ciencias 

humanas, 

educativas, 

económicas o 

administrativas  

3 Años 

Profesional Social 

en contratos de 

Obra Civil, o 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

2 

Debe acreditar UN (1) AÑO 

de experiencia específica 

en trabajo con 

comunidades en zonas 

rurales 

50% 

1 (UNO) Antropólogo Antropólogo 4 Años 

Antropólogo en 

contratos o 

proyectos de Obra 

Civil, o proyectos 

agro productivos 

2 N/A 5% 

1 (UNO) Dibujante N/A N/A N/A N/A N/A 80% 

1 (UNO) 
Topógrafo 

batimetrista 
Topógrafo 3 Años 

Topógrafo en 

contratos o 

proyectos de  

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

estudios o diseños 

de Adecuación de 

Tierras  o Sistemas 

de acueducto o 

alcantarillado o 

Sistemas de 

drenaje. 

2 N/A 40% 

2 (DOS) Cadenero N/A N/A N/A N/A N/A 40% 

 

c. Distrito de riego Asofloresta – San Mateo 
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Cant 
Cargo a 

desempeñar 

Formación 

Académica 

Experiencia 

General 

Experiencia Específica 
Dedicación 

mínima en la 

duración 

total del 

Contrato 

Como / En: 

Número 

mínimo de 

contratos 

requeridos 

Requerimiento particular 

PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE 1 DEL CONTRATO 

1 (UNO) 
Director de 

Consultoría 

Ingeniero civil o 

ingeniero 

agrícola. 

8 Años 

Director en contratos 

para la elaboración 

o ajuste o 

actualización o 

complementación de 

estudios o diseños 

de: Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

4 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

diseños de Adecuación de 

tierras con un área neta de 

riego mayor o igual a ciento 

ocho (108) hectáreas  

10% 

1 (UNO) 
Especialista 

hidráulico 

Ingeniero civil o 

Ingeniero 

Sanitario y 

Ambiental o 

Ingeniero 

Sanitario o 

ingeniero agrícola 

cualquiera de los 

anteriores debe 

poseer estudios 

de posgrado en el 

área de la 

hidráulica 

6 Años 

Responsable de los 

diseños hidráulicos 

en contratos para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

estudios o diseños 

de: Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

Diseños de  adecuación de 

tierras con un área neta de 

riego mayor o igual a ciento 

ocho (108) hectáreas  

40% 

1 (UNO) 

Especialista en 

Hidrología, y 

demandas de 

Agua 

Ingeniero civil o 

Ingeniero 

Sanitario y 

Ambiental o 

Ingeniero 

Sanitario o 

Ingeniero 

agrícola. 

El profesional 

debe haber 

realizado  

estudios. 

de posgrado en el 

área de hidrología 

6 Años 

Especialista  

responsable del 

componente 

hidrológico en 

contratos para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

Estudios o diseños 

de: Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

Diseños de Adecuación de 

tierras con un área neta de 

riego mayor o igual a ciento 

ocho (108) hectáreas  

30% 
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1 (UNO) 
Especialista 

ambiental 

Ingeniero 

Sanitario y 

Ambiental o 

Ingeniero Civil   o 

Ingeniero 

Sanitario, 

cualquiera de los 

anteriores  con 

posgrado en el 

área Ambiental o 

Ingeniero 

Ambiental. 

6 Años 

Especialista 

ambiental o 

responsable de la 

revisión o 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

los estudios o 

planes de manejo 

ambiental  en 

contratos de: 

Adecuación de 

Tierras  o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 N/A 10% 

1 (UNO) 
Especialista  

Estructural 

Ingeniero Civil 

con estudios de 

posgrado en 

estructuras 

6 Años 

Diseñador 

Estructural o 

Especialista 

Estructural 

Responsable de los 

Diseños de: 

proyectos de 

infraestructura Civil 

3 N/A 15% 

1 (UNO) 
Especialista en 

Diseño Predial 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero agrícola  
6 Años 

Profesional 

responsable del 

diseño predial en la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

estudios o diseños 

de: Adecuación de 

Tierras  

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

Diseños de Proyectos de 

adecuación de tierras  con 

un área neta de riego 

mayor o igual a ciento ocho 

(108) hectáreas 

40% 

1 (UNO) 
Especialista en 

geotecnia 

Ingeniero civil con 

estudios de 

posgrado en 

geotecnia 

6 Años 

Especialista 

responsable de los 

diseños del  

componente 

geotécnico de 

contratos para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

estudios o diseños 

de Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 N/A 15% 
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1 (UNO) Zootecnista  Zootecnista 4 Años 

Zootecnista en 

estudios o diseños 

de Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras  

2 N/A 10% 

1 (UNO) Agrónomo 

Agrónomo o 

Ingeniero 

Agrónomo 

6 Años 

Agrónomo en 

estudios o diseños 

de Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras. 

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

Diseños de Proyectos de 

adecuación de tierras o  

con un área neta de riego 

mayor o igual a ciento ocho 

(108) hectáreas 

10% 

1 (UNO) 
Profesional 

Catastral y SIG 

Ingeniero 

Agrícola o 

Ingeniero Civil. 

Cualquiera de los 

anteriores  

profesional debe 

tener título de 

posgrado en 

sistemas de 

información 

geográfica  o 

Geomática o 

Ingeniero 

Catastral o 

Ingeniero 

Topográfico 

4 Años 

Ingeniero catastral 

en contratos  para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

estudios o diseños 

de Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

2 N/A 40% 

1 (UNO) 
Profesional  

Agrólogo 

Agrólogo o 

Ingeniero 

agrónomo o 

agrónomo  

6 Años 

Profesional 

responsable del 

componente 

agrologico  en 

contratos para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación 

de: estudios o 

diseños de 

Adecuación de 

Tierras  

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

Diseños de Proyectos de 

adecuación de tierras  con 

un área neta de riego 

mayor o igual a ciento ocho 

(108) hectáreas 

10% 

1 (UNO) Economista Economista  6 Años 

Economista en 

contratos para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

estudios o diseños 

de Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 N/A 10% 

1 (UNO) 

Ingeniero de  

apoyo / Ingeniero 

de campo 

Ingeniero Civil o 

Agrícola o 

agrónomo  

0-2 años máximo N/A N/A 

Promedio académico 

definitivo en la carrera igual 

o superior a tres ocho (3,8).  

100% 
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1 (UNO) 
Especialista 

jurídico 
Abogado 4 Años 

Analista de títulos de 

predios o en 

estudios de títulos 

de predios o, 

viabilidad y 

obtención de 

servidumbres o, 

trámite de permisos 

o, gestor para la 

obtención títulos de 

propiedad o 

permisos para 

ejecución de 

contratos o 

proyectos de 

infraestructura 

2 N/A 10% 

1 (UNO) 

Profesional de 

Costos y 

presupuestos 

Ingeniero Civil o 

Arquitecto 
4 Años 

Responsable de la 

revisión o 

elaboración de 

presupuestos en 

contratos de  

infraestructura civil. 

2 N/A 10% 

1 (UNO) Profesional Social 

Áreas núcleo de 

conocimiento en 

ciencias sociales 

y/o ciencias 

humanas, 

educativas, 

económicas o 

administrativas  

3 Años 

Profesional Social 

en contratos de 

Obra Civil, o 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

2 

Debe acreditar UN (1) AÑO 

de experiencia específica 

en trabajo con 

comunidades en zonas 

rurales 

50% 

1 (UNO) Antropólogo Antropólogo 4 Años 

Antropólogo en 

contratos o 

proyectos de Obra 

Civil, o proyectos 

agro productivos 

2 N/A 5% 

1 (UNO) Dibujante N/A N/A N/A N/A N/A 50% 

1 (UNO) 
Topógrafo 

batimetrista 
Topógrafo 3 Años 

Topógrafo en 

contratos o 

proyectos de 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de  

estudios o diseños 

de Adecuación de 

Tierras  o Sistemas 

de acueducto o 

alcantarillado o 

Sistemas de 

drenaje. 

2 N/A 20% 

2 (DOS) Cadenero N/A N/A N/A N/A N/A 20% 

 

d. Distrito de riego San Isidro -  Tasco 
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Cant 
Cargo a 

desempeñar 

Formación 

Académica 

Experiencia 

General 

Experiencia Específica 
Dedicación 

mínima en la 

duración 

total del 

Contrato 

Como / En: 

Número 

mínimo de 

contratos 

requeridos 

Requerimiento particular 

PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE 1 DEL CONTRATO 

1 (UNO) 
Director de 

Consultoría 

Ingeniero civil o 

ingeniero 

agrícola. 

8 Años 

Director en contratos 

para la elaboración 

o ajuste o 

actualización o 

complementación de 

estudios o diseños 

de: Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

4 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

diseños de Adecuación de 

tierras con un área neta de 

riego mayor o igual a ciento 

ocho (108) hectáreas  

10% 

1 (UNO) 
Especialista 

hidráulico 

Ingeniero civil o 

Ingeniero 

Sanitario y 

Ambiental o 

Ingeniero 

Sanitario o 

ingeniero agrícola 

cualquiera de los 

anteriores debe 

poseer estudios 

de posgrado en el 

área de la 

hidráulica 

6 Años 

Responsable de los 

diseños hidráulicos 

en contratos para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

estudios o diseños 

de: Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

Diseños de  adecuación de 

tierras con un área neta de 

riego mayor o igual a ciento 

ocho (108) hectáreas  

50% 

1 (UNO) 

Especialista en 

Hidrología, y 

demandas de 

Agua 

Ingeniero civil o 

Ingeniero 

Sanitario y 

Ambiental o 

Ingeniero 

Sanitario o 

Ingeniero 

agrícola. 

El profesional 

debe haber 

realizado  

estudios. 

de posgrado en el 

área de hidrología 

6 Años 

Especialista  

responsable del 

componente 

hidrológico en 

contratos para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación 

de: 

Estudios o diseños 

de: Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

Diseños de Adecuación de 

tierras con un área neta de 

riego mayor o igual a ciento 

ocho (108) hectáreas  

30% 
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1 (UNO) 
Especialista 

ambiental 

Ingeniero 

Sanitario y 

Ambiental o 

Ingeniero Civil   o 

Ingeniero 

Sanitario, 

cualquiera de los 

anteriores  con 

posgrado en el 

área Ambiental o 

Ingeniero 

Ambiental. 

6 Años 

Especialista 

ambiental o 

responsable de la 

revisión o 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

los estudios o 

planes de manejo 

ambiental  en 

contratos de: 

Adecuación de 

Tierras  o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 N/A 10% 

1 (UNO) 
Especialista  

Estructural 

Ingeniero Civil 

con estudios de 

posgrado en 

estructuras 

6 Años 

Diseñador 

Estructural o 

Especialista 

Estructural 

Responsable de los 

Diseños de: 

proyectos de 

infraestructura Civil 

3 N/A 15% 

1 (UNO) 
Especialista en 

Diseño Predial 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero agrícola 

 

6 Años 

Profesional 

responsable del 

diseño predial en la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

estudios o diseños 

de: Adecuación de 

Tierras  

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

Diseños de Proyectos de 

adecuación de tierras  con 

un área neta de riego 

mayor o igual a ciento ocho 

(108) hectáreas 

40% 

1 (UNO) 
Especialista en 

geotecnia 

Ingeniero civil con 

estudios de 

posgrado en 

geotecnia 

6 Años 

Especialista 

responsable de los 

diseños del  

componente 

geotécnico de 

contratos para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

estudios o diseños 

de Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 N/A 15% 
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1 (UNO) Zootecnista  Zootecnista 4 Años 

Zootecnista en 

estudios o diseños 

de Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras  

2 N/A 10% 

1 (UNO) Agrónomo 

Agrónomo o 

Ingeniero 

Agrónomo 

6 Años 

Agrónomo en 

estudios o diseños 

de Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras. 

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

Diseños de Proyectos de 

adecuación de tierras  con 

un área neta de riego 

mayor o igual a ciento ocho 

(108) hectáreas 

15% 

1 (UNO) 
Profesional 

Catastral y SIG 

Ingeniero 

Agrícola o 

Ingeniero Civil. 

Cualquiera de los 

anteriores  

profesional debe 

tener título de 

posgrado en 

sistemas de 

información 

geográfica  o 

Geomática o 

Ingeniero 

Catastral o 

Ingeniero 

Topográfico 

4 Años 

Ingeniero catastral 

en contratos  para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

estudios o diseños 

de Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

2 N/A 40% 

1 (UNO) 
Profesional  

Agrólogo 

Agrólogo o 

Ingeniero 

agrónomo o 

agrónomo  

6 Años 

Profesional 

responsable del 

componente 

agrologico  en 

contratos para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación 

de: estudios o 

diseños de 

Adecuación de 

Tierras  

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

Diseños de Proyectos de 

adecuación de tierras  con 

un área neta de riego 

mayor o igual a ciento ocho 

(108) hectáreas 

15% 

1 (UNO) Economista Economista  6 Años 

Economista en 

contratos para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de  

estudios o diseños 

de Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 N/A 10% 

1 (UNO) 

Ingeniero de  

apoyo / Ingeniero 

de campo 

Ingeniero Civil o 

Agrícola o 

agrónomo  

0-2 años máximo N/A N/A 

Promedio académico 

definitivo en la carrera igual 

o superior a tres ocho (3,8).  

100% 
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1 (UNO) 
Especialista 

jurídico 
Abogado 4 Años 

Analista de títulos de 

predios o en 

estudios de títulos 

de predios o, 

viabilidad y 

obtención de 

servidumbres o, 

trámite de permisos 

o, gestor para la 

obtención títulos de 

propiedad o 

permisos para 

ejecución de 

contratos o 

proyectos de 

infraestructura 

2 N/A 10% 

1 (UNO) 

Profesional de 

Costos y 

presupuestos 

Ingeniero Civil o 

Arquitecto 
4 Años 

Responsable de la 

revisión o 

elaboración de 

presupuestos en 

contratos de  

infraestructura civil. 

2 N/A 20% 

1 (UNO) Profesional Social 

Áreas núcleo de 

conocimiento en 

ciencias sociales 

y/o ciencias 

humanas, 

educativas, 

económicas o 

administrativas  

3 Años 

Profesional Social 

en contratos de 

Obra Civil, o 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

2 

Debe acreditar UN (1) AÑO 

de experiencia específica 

en trabajo con 

comunidades en zonas 

rurales 

50% 

1 (UNO) Antropólogo Antropólogo 4 Años 

Antropólogo en 

contratos o 

proyectos de Obra 

Civil, o proyectos 

agro productivos 

2 N/A 5% 

1 (UNO) Dibujante N/A N/A N/A N/A N/A 80% 

1 (UNO) 
Topógrafo 

batimetrista 
Topógrafo 3 Años 

Topógrafo en 

contratos o 

proyectos de 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación  

de estudios o 

diseños de 

Adecuación de 

Tierras  o Sistemas 

de acueducto o 

alcantarillado o 

Sistemas de 

drenaje. 

2 N/A 20% 

2 (DOS) Cadenero N/A N/A N/A N/A N/A 20% 

 

e. Distrito de riego Asoprogreso - Iza 
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Cant 
Cargo a 

desempeñar 

Formación 

Académica 

Experiencia 

General 

Experiencia Específica 
Dedicación 

mínima en la 

duración 

total del 

Contrato 

Como / En: 

Número 

mínimo de 

contratos 

requeridos 

Requerimiento particular 

PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE 1 DEL CONTRATO 

1 (UNO) 
Director de 

Consultoría 

Ingeniero civil o 

ingeniero 

agrícola. 

8 Años 

Director en contratos 

para la elaboración 

o ajuste o 

actualización o 

complementación de 

estudios o diseños 

de: Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

4 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

diseños de Adecuación de 

tierras con un área neta de 

riego mayor o igual a ciento 

ocho (108) hectáreas  

10% 

1 (UNO) 
Especialista 

hidráulico 

Ingeniero civil o 

Ingeniero 

Sanitario y 

Ambiental o 

Ingeniero 

Sanitario o 

ingeniero agrícola 

cualquiera de los 

anteriores debe 

poseer estudios 

de posgrado en el 

área de la 

hidráulica 

6 Años 

Responsable de los 

diseños hidráulicos 

en contratos para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

estudios o diseños 

de: Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

Diseños de  adecuación de 

tierras con un área neta de 

riego mayor o igual a ciento 

ocho (108) hectáreas  

30% 

1 (UNO) 

Especialista en 

Hidrología, y 

demandas de 

Agua 

Ingeniero civil o 

Ingeniero 

Sanitario y 

Ambiental o 

Ingeniero 

Sanitario o 

Ingeniero 

agrícola. 

El profesional 

debe haber 

realizado  

estudios. 

de posgrado en el 

área de hidrología 

6 Años 

Especialista  

responsable del 

componente 

hidrológico en 

contratos para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación 

de: 

Estudios o diseños 

de: Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

Diseños de Adecuación de 

tierras con un área neta de 

riego mayor o igual a ciento 

ocho (108) hectáreas  

20% 
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1 (UNO) 
Especialista 

ambiental 

Ingeniero 

Sanitario y 

Ambiental o 

Ingeniero Civil   o 

Ingeniero 

Sanitario, 

cualquiera de los 

anteriores  con 

posgrado en el 

área Ambiental o 

Ingeniero 

Ambiental. 

6 Años 

Especialista 

ambiental o 

responsable de la 

revisión o 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

los estudios o 

planes de manejo 

ambiental  en 

contratos de: 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 N/A 5% 

1 (UNO) 
Especialista  

Estructural 

Ingeniero Civil 

con estudios de 

posgrado en 

estructuras 

6 Años 

Diseñador 

Estructural o 

Especialista 

Estructural 

Responsable de los 

Diseños de: 

proyectos de 

infraestructura Civil 

3 N/A 10% 

1 (UNO) 
Especialista en 

Diseño Predial 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero agrícola 

 

6 Años 

Profesional 

responsable del 

diseño predial en la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

estudios o diseños 

de: Adecuación de 

Tierras. 

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

Diseños de Proyectos de 

adecuación de tierras con 

un área neta de riego 

mayor o igual a ciento ocho 

(108) hectáreas 

20% 

1 (UNO) 
Especialista en 

geotecnia 

Ingeniero civil con 

estudios de 

posgrado en 

geotecnia 

6 Años 

Especialista 

responsable de los 

diseños del  

componente 

geotécnico de 

contratos para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

estudios o diseños 

de Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 N/A 10% 
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1 (UNO) Zootecnista  Zootecnista 4 Años 

Zootecnista en 

estudios o diseños 

de Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras  

2 N/A 10% 

1 (UNO) Agrónomo 

Agrónomo o 

Ingeniero 

Agrónomo 

6 Años 

Agrónomo en 

estudios o diseños 

de Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras. 

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

Diseños de Proyectos de 

adecuación de tierras  con 

un área neta de riego 

mayor o igual a ciento ocho 

(108) hectáreas 

10% 

1 (UNO) 
Profesional 

Catastral y SIG 

Ingeniero 

Agrícola o 

Ingeniero Civil. 

Cualquiera de los 

anteriores  

profesional debe 

tener título de 

posgrado en 

sistemas de 

información 

geográfica  o 

Geomática o 

Ingeniero 

Catastral  o 

Ingeniero 

Topográfico 

4 Años 

Ingeniero catastral 

en contratos  para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de  

estudios o diseños 

de Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

2 N/A 20% 

1 (UNO) 
Profesional  

Agrólogo 

Agrólogo o 

Ingeniero 

agrónomo o 

agrónomo  

6 Años 

Profesional 

responsable del 

componente 

agrologico  en 

contratos para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación 

de: estudios o 

diseños de 

Adecuación de 

Tierras  

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

Diseños de Proyectos de 

adecuación de tierras  con 

un área neta de riego 

mayor o igual a ciento ocho 

(108) hectáreas 

10% 

1 (UNO) Economista Economista  6 Años 

Economista en 

contratos para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de  

estudios o diseños 

de Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 N/A 10% 

1 (UNO) 

Ingeniero de  

apoyo / Ingeniero 

de campo 

Ingeniero Civil o 

Agrícola o 

agrónomo  

0-2 años máximo N/A N/A 

Promedio académico 

definitivo en la carrera igual 

o superior a tres ocho (3,8).  

50% 
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1 (UNO) 
Especialista 

jurídico 
Abogado 4 Años 

Analista de títulos de 

predios o en 

estudios de títulos 

de predios o, 

viabilidad y 

obtención de 

servidumbres o, 

trámite de permisos 

o, gestor para la 

obtención títulos de 

propiedad o 

permisos para 

ejecución de 

contratos o 

proyectos de 

infraestructura 

2 N/A 10% 

1 (UNO) 

Profesional de 

Costos y 

presupuestos 

Ingeniero Civil o 

Arquitecto 
4 Años 

Responsable de la 

revisión o 

elaboración de 

presupuestos en 

contratos de  

infraestructura civil. 

2 N/A 10% 

1 (UNO) Profesional Social 

Áreas núcleo de 

conocimiento en 

ciencias sociales 

y/o ciencias 

humanas, 

educativas, 

económicas o 

administrativas  

3 Años 

Profesional Social 

en contratos de 

Obra Civil, o 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

2 

Debe acreditar UN (1) AÑO 

de experiencia específica 

en trabajo con 

comunidades en zonas 

rurales 

50% 

1 (UNO) Antropólogo Antropólogo 4 Años 

Antropólogo en 

contratos o 

proyectos de Obra 

Civil, o proyectos 

agro productivos 

2 N/A 5% 

1 (UNO) Dibujante N/A N/A N/A N/A N/A 60% 

1 (UNO) 
Topógrafo 

batimetrista 
Topógrafo 3 Años 

Topógrafo en 

contratos o 

proyectos de 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación  

de estudios o 

diseños de 

Adecuación de 

Tierras  o Sistemas 

de acueducto o 

alcantarillado o 

Sistemas de 

drenaje. 

2 N/A 25% 

2 (DOS) Cadenero N/A N/A N/A N/A N/A 25% 

 

Fase 2 del Contrato 
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Para la ejecución de esta fase, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá garantizar el personal mínimo requerido 

para el desarrollo de la misma según lo descrito a continuación: 

a. Distrito de riego vereda Cumba – Chipaque 
 

Cant 
Cargo a 

desempeñar 

Formación 

Académica 

Experiencia 

General 

Experiencia Específica 
Dedicación 

mínima en la 

duración 

total del 

Contrato 

Como / En: 

Número 

mínimo de 

contratos 

requeridos 

Requerimiento particular 

PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE 2 DEL CONTRATO 

1 (UNO) 
Director de 

Consultoría 

Ingeniero civil o 

ingeniero agrícola. 
8 Años 

Director en contratos 

para la elaboración o 

ajuste o actualización 

o complementación 

de estudios o diseños 

de: Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

4 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

diseños de Adecuación de 

tierras con un área neta 

de riego mayor o igual a 

ciento ocho (108) 

hectáreas  

10% 

1 (UNO) 
Especialista 

hidráulico 

Ingeniero civil o 

Ingeniero Sanitario 

y Ambiental o 

Ingeniero Sanitario 

o ingeniero 

agrícola cualquiera 

de los anteriores 

debe poseer 

estudios de 

posgrado en el 

área de la 

hidráulica 

6 Años 

Responsable de los 

diseños hidráulicos 

en contratos para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

estudios o diseños 

de: Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

Diseños de  adecuación 

de tierras con un área 

neta de riego mayor o 

igual a ciento ocho (108) 

hectáreas  

60% 

1 (UNO) 
Especialista 

ambiental 

Ingeniero Sanitario 

y Ambiental o 

Ingeniero Civil   o 

Ingeniero 

Sanitario, 

cualquiera de los 

anteriores  con 

posgrado en el 

área Ambiental o 

Ingeniero 

Ambiental. 

6 Años 

Especialista 

ambiental o 

responsable de la 

revisión o elaboración 

o ajuste o 

actualización o 

complementación de 

los estudios o planes 

de manejo ambiental  

en contratos de: 

Adecuación de 

Tierras  o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

3 N/A 10% 
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componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

1 (UNO) 
Especialista  

Estructural 

Ingeniero Civil con 

estudios de 

posgrado en 

estructuras 

6 Años 

Diseñador Estructural 

o Especialista 

Estructural 

Responsable de los 

Diseños de: 

proyectos de 

infraestructura Civil 

3 N/A 30% 

1 (UNO) 
Especialista en 

Diseño Predial 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero agrícola 

  

6 Años 

Profesional 

responsable del 

diseño predial en la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

estudios o diseños 

de: Adecuación de 

Tierras  

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

Diseños de Proyectos de 

adecuación de tierras  con 

un área neta de riego 

mayor o igual a ciento 

ocho (108) hectáreas 

60% 

1 (UNO) 
Especialista en 

geotecnia 

Ingeniero civil con 

estudios de 

posgrado en 

geotecnia 

6 Años 

Especialista 

responsable de los 

diseños del  

componente 

geotécnico de 

contratos para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

estudios o diseños de 

Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 N/A 10% 

1 (UNO) Economista Economista  6 Años 

Economista en 

contratos para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

estudios o diseños de 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

3 N/A 10% 
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acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

1 (UNO) 

Ingeniero de  

apoyo / 

Ingeniero de 

campo 

Ingeniero Civil o 

Agrícola o 

agrónomo  

0-2 años 

máximo 
N/A N/A 

Promedio académico 

definitivo en la carrera 

igual o superior a tres 

ocho (3,8).  

50% 

1 (UNO) 

Profesional de 

Costos y 

presupuestos 

Ingeniero Civil o 

Arquitecto 
4 Años 

Responsable de la 

revisión o elaboración 

de presupuestos en 

contratos de  

infraestructura civil. 

2 N/A 30% 

1 (UNO) 
Profesional 

Social 

Áreas núcleo de 

conocimiento en 

ciencias sociales 

y/o ciencias 

humanas, 

educativas, 

económicas o 

administrativas  

3 Años 

Profesional Social en 

contratos de Obra 

Civil, o Adecuación 

de Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

2 

Debe acreditar UN (1) 

AÑO de experiencia 

específica en trabajo con 

comunidades en zonas 

rurales 

50% 

1 (UNO) Dibujante N/A N/A N/A N/A N/A 50% 

1 (UNO) 
Topógrafo 

batimetrista 
Topógrafo 3 Años 

Topógrafo en 

contratos o proyectos 

de elaboración o 

ajuste o actualización 

o complementación  

de estudios o diseños 

de Adecuación de 

Tierras Sistemas de 

acueducto o 

alcantarillado o 

Sistemas de drenaje. 

2 N/A 10% 

2 (DOS) Cadenero N/A 1 Año N/A N/A N/A. 10% 

 

b. Distrito de riego Asolaureles – Choachi 
 

Cant 
Cargo a 

desempeñar 

Formación 

Académica 

Experiencia 

General 

Experiencia Específica 
Dedicación 

mínima en la 

duración 

total del 

Contrato 

Como / En: 

Número 

mínimo de 

contratos 

requeridos 

Requerimiento particular 

PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE 2 DEL CONTRATO 
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1 (UNO) 
Director de 

Consultoría 

Ingeniero civil o 

ingeniero agrícola. 
8 Años 

Director en contratos 

para la elaboración o 

ajuste o actualización 

o complementación 

de estudios o diseños 

de: Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

4 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

diseños de Adecuación de 

tierras con un área neta 

de riego mayor o igual a 

ciento ocho (108) 

hectáreas  

20% 

1 (UNO) 
Especialista 

hidráulico 

Ingeniero civil o 

Ingeniero Sanitario 

y Ambiental o 

Ingeniero Sanitario 

o ingeniero 

agrícola cualquiera 

de los anteriores 

debe poseer 

estudios de 

posgrado en el 

área de la 

hidráulica 

6 Años 

Responsable de los 

diseños hidráulicos 

en contratos para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

estudios o diseños 

de: Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

Diseños de  adecuación 

de tierras con un área 

neta de riego mayor o 

igual a ciento ocho (108) 

hectáreas  

70% 

1 (UNO) 
Especialista 

ambiental 

Ingeniero Sanitario 

y Ambiental o 

Ingeniero Civil   o 

Ingeniero 

Sanitario, 

cualquiera de los 

anteriores  con 

posgrado en el 

área Ambiental o 

Ingeniero 

Ambiental. 

6 Años 

Especialista 

ambiental o 

responsable de la 

revisión o elaboración 

o ajuste o 

actualización o 

complementación de 

los estudios o planes 

de manejo ambiental  

en contratos de: 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 N/A 10% 

1 (UNO) 
Especialista  

Estructural 

Ingeniero Civil con 

estudios de 

posgrado en 

estructuras 

6 Años 

Diseñador Estructural 

o Especialista 

Estructural 

Responsable de los 

Diseños de: 

proyectos de 

infraestructura Civil 

3 N/A 30% 
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1 (UNO) 
Especialista en 

Diseño Predial 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero agrícola 

 

6 Años 

Profesional 

responsable del 

diseño predial en la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

estudios o diseños 

de: Adecuación de 

Tierras  

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

Diseños de Proyectos de 

adecuación de tierras  con 

un área neta de riego 

mayor o igual a ciento 

ocho (108) hectáreas 

70% 

1 (UNO) 
Especialista en 

geotecnia 

Ingeniero civil con 

estudios de 

posgrado en 

geotecnia 

6 Años 

Especialista 

responsable de los 

diseños del  

componente 

geotécnico de 

contratos para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

estudios o diseños de 

Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 N/A 10% 

1 (UNO) Economista Economista  6 Años 

Economista en 

contratos para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

estudios o diseños de 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 N/A 10% 

1 (UNO) 

Ingeniero de  

apoyo / 

Ingeniero de 

campo 

Ingeniero Civil o 

Agrícola o 

agrónomo  

0-2 años 

máximo 
N/A N/A 

Promedio académico 

definitivo en la carrera 

igual o superior a tres 

ocho (3,8).  

50% 

1 (UNO) 

Profesional de 

Costos y 

presupuestos 

Ingeniero Civil o 

Arquitecto 
4 Años 

Responsable de la 

revisión o elaboración 

de presupuestos en 

contratos de  

infraestructura civil. 

2 N/A 30% 

1 (UNO) 
Profesional 

Social 

Áreas núcleo de 

conocimiento en 

ciencias sociales 

y/o ciencias 

humanas, 

educativas, 

económicas o 

3 Años 

Profesional Social en 

contratos de Obra 

Civil, o Adecuación 

de Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

2 

Debe acreditar UN (1) 

AÑO de experiencia 

específica en trabajo con 

comunidades en zonas 

rurales 

50% 
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administrativas  componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

1 (UNO) Dibujante N/A N/A N/A N/A N/A 50% 

1 (UNO) 
Topógrafo 

batimetrista 
Topógrafo 3 Años 

Topógrafo en 

contratos o proyectos 

de elaboración o 

ajuste o actualización 

o complementación  

de estudios o diseños 

de Adecuación de 

Tierras  o Sistemas 

de acueducto o 

alcantarillado o 

Sistemas de drenaje. 

2 N/A 10% 

2 (DOS) Cadenero N/A 1 Año N/A N/A N/A 10% 

 

c. Distrito de riego Asofloresta  –San Mateo 
 

Cant 
Cargo a 

desempeñar 

Formación 

Académica 

Experiencia 

General 

Experiencia Específica 
Dedicación 

mínima en la 

duración 

total del 

Contrato 

Como / En: 

Número 

mínimo de 

contratos 

requeridos 

Requerimiento particular 

PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE 2 DEL CONTRATO 

1 (UNO) 
Director de 

Consultoría 

Ingeniero civil o 

ingeniero agrícola. 
8 Años 

Director en contratos 

para la elaboración o 

ajuste o actualización 

o complementación 

de estudios o diseños 

de: Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

4 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

diseños de Adecuación de 

tierras con un área neta 

de riego mayor o igual a 

ciento ocho (108) 

hectáreas  

10% 

1 (UNO) 
Especialista 

hidráulico 

Ingeniero civil o 

Ingeniero Sanitario 

y Ambiental o 

Ingeniero Sanitario 

o ingeniero 

agrícola cualquiera 

de los anteriores 

debe poseer 

estudios de 

posgrado en el 

área de la 

hidráulica 

6 Años 

Responsable de los 

diseños hidráulicos 

en contratos para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

estudios o diseños 

de: Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

Diseños de  adecuación 

de tierras con un área 

neta de riego mayor o 

igual a ciento ocho (108) 

hectáreas  

50% 
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alcantarillado o 

drenaje. 

1 (UNO) 
Especialista 

ambiental 

Ingeniero Sanitario 

y Ambiental o 

Ingeniero Civil   o 

Ingeniero 

Sanitario, 

cualquiera de los 

anteriores  con 

posgrado en el 

área Ambiental o 

Ingeniero 

Ambiental. 

6 Años 

Especialista 

ambiental o 

responsable de la 

revisión o elaboración 

o ajuste o 

actualización o 

complementación de 

los estudios o planes 

de manejo ambiental  

en contratos de: 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 N/A 10% 

1 (UNO) 
Especialista  

Estructural 

Ingeniero Civil con 

estudios de 

posgrado en 

estructuras 

6 Años 

Diseñador Estructural 

o Especialista 

Estructural 

Responsable de los 

Diseños de: 

proyectos de 

infraestructura Civil 

3 N/A 20% 

1 (UNO) 
Especialista en 

Diseño Predial 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero agrícola  
6 Años 

Profesional 

responsable del 

diseño predial en la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

estudios o diseños 

de: Adecuación de 

Tierras  

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

Diseños de Proyectos de 

adecuación de tierras con 

un área neta de riego 

mayor o igual a ciento 

ocho (108) hectáreas 

80% 
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1 (UNO) 
Especialista en 

geotecnia 

Ingeniero civil con 

estudios de 

posgrado en 

geotecnia 

6 Años 

Especialista 

responsable de los 

diseños del  

componente 

geotécnico de 

contratos para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

estudios o diseños de 

Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 N/A 10% 

1 (UNO) Economista Economista  6 Años 

Economista en 

contratos para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

estudios o diseños de 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 N/A 10% 

1 (UNO) 

Ingeniero de  

apoyo / 

Ingeniero de 

campo 

Ingeniero Civil o 

Agrícola o 

agrónomo  

0-2 años 

máximo 
N/A N/A 

Promedio académico 

definitivo en la carrera 

igual o superior a tres 

ocho (3,8).  

50% 

1 (UNO) 

Profesional de 

Costos y 

presupuestos 

Ingeniero Civil o 

Arquitecto 
4 Años 

Responsable de la 

revisión o elaboración 

de presupuestos en 

contratos de  

infraestructura civil. 

2 N/A 20% 

1 (UNO) 
Profesional 

Social 

Áreas núcleo de 

conocimiento en 

ciencias sociales 

y/o ciencias 

humanas, 

educativas, 

económicas o 

administrativas  

3 Años 

Profesional Social en 

contratos de Obra 

Civil, o Adecuación 

de Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

2 

Debe acreditar UN (1) 

AÑO de experiencia 

específica en trabajo con 

comunidades en zonas 

rurales 

50% 

1 (UNO) Dibujante N/A N/A N/A N/A N/A 40% 

1 (UNO) 
Topógrafo 

batimetrista 
Topógrafo 3 Años 

Topógrafo en 

contratos o proyectos 

de elaboración o 

ajuste o actualización 

2 N/A 15% 
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o complementación  

de estudios o diseños 

de Adecuación de 

Tierras Sistemas de 

acueducto o 

alcantarillado o 

Sistemas de drenaje. 

2 (DOS) Cadenero N/A 1 Año N/A N/A N/A 15% 

 

d. Distrito de riego San Isidro – Tasco 
 

Cant 
Cargo a 

desempeñar 

Formación 

Académica 

Experiencia 

General 

Experiencia Específica 
Dedicación 

mínima en la 

duración 

total del 

Contrato 

Como / En: 

Número 

mínimo de 

contratos 

requeridos 

Requerimiento particular 

PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE 2 DEL CONTRATO 

1 (UNO) 
Director de 

Consultoría 

Ingeniero civil o 

ingeniero agrícola. 
8 Años 

Director en contratos 

para la elaboración o 

ajuste o actualización 

o complementación 

de estudios o diseños 

de: Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

4 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

diseños de Adecuación de 

tierras con un área neta 

de riego mayor o igual a 

ciento ocho (108) 

hectáreas  

10% 

1 (UNO) 
Especialista 

hidráulico 

Ingeniero civil o 

Ingeniero Sanitario 

y Ambiental o 

Ingeniero Sanitario 

o ingeniero 

agrícola cualquiera 

de los anteriores 

debe poseer 

estudios de 

posgrado en el 

área de la 

hidráulica 

6 Años 

Responsable de los 

diseños hidráulicos 

en contratos para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

estudios o diseños 

de: Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

Diseños de  adecuación 

de tierras con un área 

neta de riego mayor o 

igual a ciento ocho (108) 

hectáreas  

60% 
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1 (UNO) 
Especialista 

ambiental 

Ingeniero Sanitario 

y Ambiental o 

Ingeniero Civil   o 

Ingeniero 

Sanitario, 

cualquiera de los 

anteriores  con 

posgrado en el 

área Ambiental o 

Ingeniero 

Ambiental. 

6 Años 

Especialista 

ambiental o 

responsable de la 

revisión o elaboración 

o ajuste o 

actualización o 

complementación de 

los estudios o planes 

de manejo ambiental  

en contratos de: 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 N/A 10% 

1 (UNO) 
Especialista  

Estructural 

Ingeniero Civil con 

estudios de 

posgrado en 

estructuras 

6 Años 

Diseñador Estructural 

o Especialista 

Estructural 

Responsable de los 

Diseños de: 

proyectos de 

infraestructura Civil 

3 N/A 20% 

1 (UNO) 
Especialista en 

Diseño Predial 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero agrícola 

 

6 Años 

Profesional 

responsable del 

diseño predial en  la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

estudios o diseños 

de: Adecuación de 

Tierras  

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

Diseños de Proyectos de 

adecuación de tierras con 

un área neta de riego 

mayor o igual a ciento 

ocho (108) hectáreas 

80% 

1 (UNO) 
Especialista en 

geotecnia 

Ingeniero civil con 

estudios de 

posgrado en 

geotecnia 

6 Años 

Especialista 

responsable de los 

diseños del  

componente 

geotécnico de 

contratos para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

estudios o diseños de 

Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 N/A 10% 
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1 (UNO) Economista Economista  6 Años 

Economista en 

contratos para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

estudios o diseños de 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 N/A 10% 

1 (UNO) 

Ingeniero de  

apoyo / 

Ingeniero de 

campo 

Ingeniero Civil o 

Agrícola o 

agrónomo  

0-2 años 

máximo 
N/A N/A 

Promedio académico 

definitivo en la carrera 

igual o superior a tres 

ocho (3,8).  

50% 

1 (UNO) 

Profesional de 

Costos y 

presupuestos 

Ingeniero Civil o 

Arquitecto 
4 Años 

Responsable de la 

revisión o elaboración 

de presupuestos en 

contratos de  

infraestructura civil. 

2 N/A 20% 

1 (UNO) 
Profesional 

Social 

Áreas núcleo de 

conocimiento en 

ciencias sociales 

y/o ciencias 

humanas, 

educativas, 

económicas o 

administrativas  

3 Años 

Profesional Social en 

contratos de Obra 

Civil, o Adecuación 

de Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

2 

Debe acreditar UN (1) 

AÑO de experiencia 

específica en trabajo con 

comunidades en zonas 

rurales 

50% 

1 (UNO) Dibujante N/A N/A N/A N/A N/A 40% 

1 (UNO) 
Topógrafo 

batimetrista 
Topógrafo 3 Años 

Topógrafo en 

contratos o proyectos 

de elaboración o 

ajuste o actualización 

o complementación  

de estudios o diseños 

de Adecuación de 

Tierras  o Sistemas 

de acueducto o 

alcantarillado o 

Sistemas de drenaje. 

2 N/A 20% 

2 (DOS) Cadenero N/A 1 Año N/A N/A N/A 20% 

 

e. Distrito de riego Asoprogreso - Iza 
 

Cant 
Cargo a Formación Experiencia 

Experiencia Específica 
Dedicación 
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desempeñar Académica General 

Como / En: 

Número 

mínimo de 

contratos 

requeridos 

Requerimiento particular 

mínima en la 

duración 

total del 

Contrato 

PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE 2 DEL CONTRATO 

1 (UNO) 
Director de 

Consultoría 

Ingeniero civil o 

ingeniero agrícola. 
8 Años 

Director en contratos 

para la elaboración o 

ajuste o actualización 

o complementación 

de estudios o diseños 

de: Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

4 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

diseños de Adecuación de 

tierras con un área neta 

de riego mayor o igual a 

ciento ocho (108) 

hectáreas  

10% 

1 (UNO) 
Especialista 

hidráulico 

Ingeniero civil o 

Ingeniero Sanitario 

y Ambiental o 

Ingeniero Sanitario 

o ingeniero 

agrícola cualquiera 

de los anteriores 

debe poseer 

estudios de 

posgrado en el 

área de la 

hidráulica 

6 Años 

Responsable de los 

diseños hidráulicos 

en contratos para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

estudios o diseños 

de: Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

Diseños de  adecuación 

de tierras con un área 

neta de riego mayor o 

igual a ciento ocho (108) 

hectáreas  

40% 

1 (UNO) 
Especialista 

ambiental 

Ingeniero Sanitario 

y Ambiental o 

Ingeniero Civil   o 

Ingeniero 

Sanitario, 

cualquiera de los 

anteriores  con 

posgrado en el 

área Ambiental o 

Ingeniero 

Ambiental. 

6 Años 

Especialista 

ambiental o 

responsable de la 

revisión o elaboración 

o ajuste o 

actualización o 

complementación de 

los estudios o planes 

de manejo ambiental  

en contratos de: 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 N/A 10% 
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1 (UNO) 
Especialista  

Estructural 

Ingeniero Civil con 

estudios de 

posgrado en 

estructuras 

6 Años 

Diseñador Estructural 

o Especialista 

Estructural 

Responsable de los 

Diseños de: 

proyectos de 

infraestructura Civil 

3 N/A 20% 

1 (UNO) 
Especialista en 

Diseño Predial 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero agrícola 

 

6 Años 

Profesional 

responsable del 

diseño predial en  la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

estudios o diseños 

de: Adecuación de 

Tierras  

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados debe 

demostrar experiencia   en 

contratos de estudios o 

Diseños de Proyectos de 

adecuación de tierras con 

un área neta de riego 

mayor o igual a ciento 

ocho (108) hectáreas 

40% 

1 (UNO) 
Especialista en 

geotecnia 

Ingeniero civil con 

estudios de 

posgrado en 

geotecnia 

6 Años 

Especialista 

responsable de los 

diseños del  

componente 

geotécnico de 

contratos para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación  de 

estudios o diseños de 

Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 N/A 10% 

1 (UNO) Economista Economista  6 Años 

Economista en 

contratos para la 

elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de 

estudios o diseños de 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 N/A 10% 

1 (UNO) 

Ingeniero de  

apoyo / 

Ingeniero de 

campo 

Ingeniero Civil o 

Agrícola o 

agrónomo  

0-2 años 

máximo 
N/A N/A 

Promedio académico 

definitivo en la carrera 

igual o superior a tres 

ocho (3,8).  

50% 
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1 (UNO) 

Profesional de 

Costos y 

presupuestos 

Ingeniero Civil o 

Arquitecto 
4 Años 

Responsable de la 

revisión o elaboración 

de presupuestos en 

contratos de  

infraestructura civil. 

2 N/A 20% 

1 (UNO) 
Profesional 

Social 

Áreas núcleo de 

conocimiento en 

ciencias sociales 

y/o ciencias 

humanas, 

educativas, 

económicas o 

administrativas  

3 Años 

Profesional Social en 

contratos de Obra 

Civil, o Adecuación 

de Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

2 

Debe acreditar UN (1) 

AÑO de experiencia 

específica en trabajo con 

comunidades en zonas 

rurales 

50% 

1 (UNO) Dibujante N/A N/A N/A N/A N/A 50% 

1 (UNO) 
Topógrafo 

batimetrista 
Topógrafo 3 Años 

Topógrafo en 

contratos o proyectos 

de elaboración o 

ajuste o actualización 

o complementación  

de estudios o diseños 

de Adecuación de 

Tierras  o Sistemas 

de acueducto o 

alcantarillado o 

Sistemas de drenaje. 

2 N/A 10% 

2 (DOS) Cadenero N/A 1 Año N/A N/A N/A 10% 

 
La validación de la formación académica se hará con base en lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional en 
el SNIES. 
 
De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se podrá solicitar que se dé inicio a los procedimientos 
sancionatorios a los que hubiere lugar. No obstante, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA garantizará que 
dispondrá de todo aquel que sea necesario para la ejecución completa y adecuada del objeto contractual. 
 
Para dar cumplimiento al plan de Gestión Social, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá contemplar el 
personal mínimo requerido que se encuentra allí estipulado y mantenerlo durante el plazo de ejecución del 
contrato. 
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA seleccionado deberá verificar y garantizar que el personal propuesto no 
supere para cada uno el 100% de la dedicación acumulada teniendo en cuenta su participación en la ejecución 
de otros contratos con FINDETER o con otras entidades, ya que de ser advertida esta situación la 
CONTRATANTE a través del supervisor podrá solicitar el cambio del personal que supere esta dedicación.  
 
No obstante la dedicación de tiempo estimada, de ser necesario una mayor dedicación, el CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA deberá garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para el CONTRATANTE, así 
mismo, de requerirse un mayor número de perfiles. 
Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto será de carácter obligatorio durante la ejecución del contrato, 
por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) deberá(n) tener en cuenta y considerarlos en su totalidad, así como el personal 
necesario para la liquidación, y aquel que resulte necesario para la adecuada ejecución del objeto contractual, al 
momento de elaborar su oferta económica.  
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Nota 1: El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe garantizar que, de requerirse la participación de alguno de los 
profesionales que participaron en la ejecución del proyecto en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidación, se 
podrá contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE. 
 
Nota 2: El personal mínimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompañen, NO deben presentarse 
con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado previo a la 
suscripción  acta de inicio u orden de inicio del contrato. 
 
Nota 3: Los soportes del personal antes indicado, debe aportarse en el plazo establecido en los términos de referencia, 
en caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, se procederá a la aplicación de las 
sanciones contractuales correspondientes.   
 
Nota 4: Para el cálculo del valor a ofertar deben tenerse en cuenta los plazos de ejecución sin incluir los tiempos 
establecidos para la revisión y aprobación de los productos que corresponde a un mes para cada fase, pues cualquier 
observación que resulte de la revisión deberá ser atendida durante este tiempo por el CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA con sus profesionales sin que se genere ningún costo adicional. 
 
1.1 CONTRATACIÓN PRIMER EMPLEO DE PERSONAL DE OBRA CALIFICADA. 
En concordancia con lo establecido en la ley 1780 de 2016 a través de este proyecto se deberá promover el primer 
empleo. Para este proceso de selección, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe vincular el profesional con el cargo 
“Ingeniero de  apoyo/Ingeniero de campo” teniendo en cuenta las siguientes condiciones: La promoción, recepción de 
hojas de vida, la selección y contratación estará a cargo del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, quien deberá 
propender por mano de obra calificada cuya elección deberá realizarse mediante un proceso de selección de personal 
que aplique el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, garantizando una escogencia objetiva, idónea y transparente donde 
el promedio académico juegue el papel preponderante. Las condiciones que el “Ingeniero de  apoyo/Ingeniero de campo” 
debe acreditar son las siguientes:  
 

1) Perfil de recién egresado con o sin experiencia y que cuente con un máximo de dos (2) años contados a partir 
de la expedición de la matricula profesional.  

 
2) Promedio académico definitivo en la carrera igual o superior a tres ocho (3,8). 
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FORMATO 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)  
Bogotá D.C. – Colombia 
 
 

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ADR-C-005-2020 
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo 
objeto es contratar la CONTRATAR “LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE 
IDENTIFICACION Y ELABORACION DEL ESTUDIO DE  FACTIBILIDAD Y  DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DE  
PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA – GRUPO 2 EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
BOYACA Y CUNDINAMARCA” 
 
En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el 
término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del 
presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes 
aceptadas por la entidad contratante.  
 
En mi calidad de proponente declaro:  

 
1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre 

preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos 
los requisitos en ellos exigidos. 

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a 
que se refiere el numeral anterior. 

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su 
estructura y metodología. 

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando 
la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo 
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente. 

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección. 
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo 

desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones 
climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la 
propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración. 

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de 
personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción 
del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y 
profesional y de experiencia de dicho personal. 

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los 
integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos 
incursos, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de 
inhabilidad, incompatibilidad  y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las 
causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección. 

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria 
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades 
establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis 
inquietudes. 

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus 
anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria. 

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del 
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terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de 
resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no 
serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que 
haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. 
[Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.  

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que 
haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. 
[Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda. 

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en ______ folios 
correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y 
susceptible de comprobación 

 
RESUMEN DE LA PROPUESTA:  
Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________________  
Documento de identidad o NIT: ____________________________________ 
Representante Legal: __________________________________________ 
País de Origen del Proponente: __________________________________ 
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada 
uno de los integrantes). 
 
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de 
seriedad de la propuesta.  
 
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:  
Dirección: ____________________________________________ 
Ciudad: ______________________________________________  
Teléfono(s): _________________________Teléfono Móvil: ______________________  
Correo Electrónico: ___________________________ 
 
Atentamente,  
 
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 
Firma: ________________________________________  
Nombre: ______________________________________ 
C.C.: _________________________________________  
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, 
consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado). 
 
NOTA:    Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto. 
“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo 
_______________________________ (nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Arquitecto, con Matrícula Profesional No. 
__________________ y C. C. No. ___________________ de _____________________, abono la presente propuesta”. 
________________________________________________ 
(Firma de quien abona la propuesta) 
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FORMATO 2 
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)  
Bogotá D.C. – Colombia 
 
Referencia: CONVOCATORIA No CONVOCATORIA No. PAF-ADR-C-005-2020 
 
Objeto CONTRATAR “LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE 
IDENTIFICACION Y ELABORACION DEL ESTUDIO DE  FACTIBILIDAD Y  DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DE  
PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA – GRUPO 2 EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
BOYACA Y CUNDINAMARCA” 
 
De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según 
el caso: 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el caso) 
Persona Natural   Representante Legal ____ Revisor Fiscal   de (Razón social de la compañía) identificada con 
Nit ________ ,  debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ certifico el pago de los aportes de 
seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar 
familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, 
correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la 
propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos 
pagos).  Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo 
dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014. 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el caso) 
Persona Natural   Representante Legal ____ Revisor Fiscal   de (Razón social de la compañía) identificada con 
Nit ________,  declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y  
aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.       
 
Yo, _______________________   como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación 
aporto con la propuesta la planilla o constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual 
acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante, al menos del mes inmediatamente anterior a la 
fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria. 
 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el caso) 
Persona Natural   Representante Legal ____ Revisor Fiscal  de (Razón social de la compañía) identificada con Nit 
________ ,  certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar 
correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la 
propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos 
pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y 
Seguridad Social en Salud.  
 
En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la 
Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a 
tener revisor fiscal. 
 
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas 
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.  
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Adicionalmente, tratándose de persona natural nacional deberá acreditar el cumplimiento de esta obligación con la 
planilla o constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, en la cual se evidencie que se encuentra 
vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante, al menos del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para 
el cierre de la presente convocatoria. 
 
Atentamente,  
 
 
__________________________________                     
Revisor Fiscal y/o Representante Legal  
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)  
CC. 
 
*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el 
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2. 
 
** En caso que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia 
de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de 
Contadores. 
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FORMATO 3 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA 

 

OBJETO:  

 PROPONENTE: 

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE 
APORTA LA EXPERIENCIA: 

  

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA 

CONT. No. OBJETO 
ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 

VALOR EN 
SMMLV 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

FECHA 
DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZ. 

PORCENTAJE 
DE 
PARTICIPACIÓ
N (C, UT) 

1        

2        

3        

 
El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser 
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a 
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.  
 
Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el 
presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar. 
 
Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los 
documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación 
de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados 
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente 
podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá 
aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera. 
 
Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su 
verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean 
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la 
información que falte. 
 
Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de 
las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.  
 
Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o 
proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en 
su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de 
contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el 
formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o 
proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.  
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FORMATO 4 
PROPUESTA ECONÓMICA -PRESUPUESTO DE LA OBRA 

 
 
 

Se publica como anexo de la convocatoria “FORMATO No. 4 OFERTA ECONÓMICA” 

 
 


