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CAPÍTULO I 

 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
SUBCAPITULO I 

DE LA CONVOCATORIA 
 

 
1.1. OBJETO 
 
La presente convocatoria tiene como objeto contratar la “CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y 
DISEÑOS DETALLADOS DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA ‘TOMA 
BARONERA’ EN EL MUNICIPIO DE SOCHA, BOYACÁ para la ejecución en dos (2) fases sometidas a condición, con 
actividades, presupuestos y productos definidos. 
 
1.1.1.  DESCRIPCIÓN Y ALCANCE 
 
El proyecto correspondiente a la “CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DETALLADOS 

DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA ‘TOMA BARONERA’ EN EL MUNICIPIO 

DE SOCHA, BOYACÁ”, comprende la ejecución de dos fases claramente constituidas y definidas, así: 

Fase 1: Estudio de factibilidad  

Fase 2: Diseños detallados  

FASE 1: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
 
El objetivo de las actividades de esta Fase es realizar la selección de la alternativa más favorable, con base en criterios 
técnicos, sociales, ambientales y económicos, así como de los riesgos que se puedan asociarse a la concepción y 
evaluación de este proyecto. Se deberán realizar las consideraciones de los aspectos sociales, ambientales, técnicos, 
económicos, de institucionalidad y demás que puedan afectar la evaluación realizada y la continuidad del proceso de 
concepción del proyecto de adecuación de tierras. 
 
En esta Fase se deberán realizar todos los estudios y prediseños con un grado suficiente de detalle que permita adelantar 
una evaluación de todos los aspectos del proyecto, para establecer con un grado de certeza aceptable las bondades, 
beneficios, costos, indicadores económicos, sociales y ambientales, con el fin de definir si el proyecto es o no factible, así 
como si amerita pasar o no a la siguiente Fase del proceso, o sea, Fase 2 Diseños Detallados. 
 
Se requerirá el análisis de alternativas, con el propósito de comparar y seleccionar alternativas técnicas que permitan 
optimizar costos y adoptar soluciones ajustadas a la práctica más reciente de la ingeniería, buscando sistemas y obras 
que garanticen el uso eficiente de los recursos y un proyecto sostenible en todos los aspectos. 
 
El Contratista, deberá adelantar todos los trabajos teniendo en cuenta el alcance detallado establecido en la versión 
impresa del documento “Actualización del manual de normas técnicas básicas para la realización de proyectos de 
adecuación de tierras”, elaborado por TRAGSA – UPRA en el año 2015, así: 
 
1. ESTUDIOS BÁSICOS (corresponde al numeral 5.1 del manual) 
1.1. Recopilación y análisis de la información existente (corresponde al numeral 5.1.1 del manual)  
1.2. Agrología (corresponde al numeral 5.1.2 del manual)  
1.3. Topografía (corresponde al numeral 5.1.4.1 del manual) 
1.4. Geotecnia (corresponde al numeral 5.1.7 del manual)  
1.5. Climatología y meteorología (corresponde al numeral 5.1.9 del manual)  
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1.6. Hidrología (corresponde al numeral 5.1.10 del manual)  
1.7. Sedimentología (corresponde al numeral 5.1.11 del manual)  
1.8. Freatimetría (corresponde al numeral 5.1.12 del manual)  
1.9. Suministro de Agua (corresponde al numeral 5.1.13 del manual)  
1.10. Estudios Sociales y Organizacionales (corresponde al numeral 5.1.16 del manual) 
1.10.1. Demografía (corresponde al numeral 5.1.16.1 del manual)  
1.10.2. Servicios, transporte y vías en las unidades territoriales (corresponde al numeral 5.1.16.2 del manual)  
1.10.3. Organización social (corresponde al numeral 5.1.16.3 del manual)  
1.10.4. Sistema político institucional (corresponde al numeral 5.1.16.4 del manual)  
1.10.5. Asentamientos arqueológicos (corresponde al numeral 5.1.16.5 del manual)  
1.10.6. Ordenamiento social de la propiedad (corresponde al numeral 5.1.16.6 del manual) 
1.11. Potencial social y organizativo de los beneficiarios (corresponde al numeral 5.1.17 del manual)  
1.12. Información catastral (corresponde al numeral 5.1.18 del manual)  
1.13. Situación actual agropecuaria (corresponde al numeral 5.1.19 del manual)  
1.14. Mercado (corresponde al numeral 5.1.20 del manual)  
1.15. Situación actual de Ingeniería (corresponde al numeral 5.1.21 del manual) 
2. DIAGNÓSTICO (corresponde al numeral 5.2 del manual)  
3. PLANEACIÓN (corresponde al numeral 5.3 del manual) 
3.1. Estudio de mercado (corresponde al numeral 5.3.1 del manual) 
3.1.1. Recopilación de información (corresponde al numeral 5.3.1.1 del manual)  
3.1.2. Análisis de la producción (corresponde al numeral 5.3.1.2 del manual) 
3.1.3. Análisis del consumo o de la demanda (corresponde al numeral 5.3.1.3 del manual)  
3.1.4. Análisis de los precios (corresponde al numeral 5.3.1.4 del manual)  
3.1.5. Análisis de la comercialización (corresponde al numeral 5.3.1.5 del manual)  
3.1.6. Recomendaciones sobre el mercado (corresponde al numeral 5.3.1.6 del manual)  
3.2. Plan agropecuario (corresponde al numeral 5.3.2 del manual) 
3.2.1. Componentes de apoyo (corresponde al numeral 5.3.2.1 del manual)  
3.2.2. Componentes del plan (corresponde al numeral 5.3.2.2 del manual)  
3.3. Demandas de agua para riego y requerimientos de drenaje (corresponde al numeral 5.3.3 del manual)  
3.4. Plan de Ingeniería (corresponde al numeral 5.3.4 del manual)  
3.5. Plan de organización y capacitación de los usuarios (corresponde al numeral 5.3.5 del manual)  
3.6. Plan de organización del proyecto (corresponde al numeral 5.3.6 del manual)  
3.7. Aspectos ambientales (corresponde al numeral 5.3.7 del manual)  
3.8. Costos totales del proyecto (corresponde al numeral 5.3.8 del manual)  
4. EVALUACIÓN (corresponde al numeral 5.4 del manual) 
4.1. Costos totales del proyecto (corresponde al numeral 5.4.1 del manual)  
4.2. Evaluación del proyecto (corresponde al numeral 5.4.2 del manual) 
4.2.1. Evaluación financiera del proyecto (corresponde al numeral 5.4.2.1 del manual)  
4.2.2. Análisis financiero de Fincas Tipo (corresponde al numeral 5.4.2.2 del manual)  
4.2.3. Evaluación económica del proyecto (corresponde al numeral 5.4.2.3 del manual)  
4.2.4. Evaluación de los beneficios sociales (corresponde al numeral 5.4.2.4 del manual)  
4.3. Flujo de fondos a percibir por la Asociación de Usuarios (corresponde al numeral 5.4.3 del manual)  
4.4. Requerimiento y escalamiento de las inversiones del proyecto (corresponde al numeral 5.4.4 del manual) 
4.5. Recuperación de inversiones (corresponde al numeral 5.4.5 del manual)  
4.6. Mecanismos de financiación (corresponde al numeral 5.4.6 del manual)  
4.7. Gestión integral (corresponde al numeral 5.4.7 del manual)  
5. ESCOGENCIA DE LA ALTERNATIVA MÁS CONVENIENTE (corresponde al numeral 5.5 del manual) 
5.1. Alternativa escogida (corresponde al numeral 5.5.1 del manual)  
5.2. Plan de organización del proyecto (corresponde al numeral 5.5.2 del manual)  
5.3. Requerimientos financieros del proyecto (corresponde al numeral 5.5.3 del manual)  
5.4. Análisis financiero para el organismo ejecutor y para el proyecto de adecuación de tierras (corresponde al numeral 
5.5.4 del manual)  
6. FIRMA DEL ACTA DE COMPROMISO (corresponde al numeral 5.6 del manual). Este aspecto se adelantará 
conjuntamente entre la Agencia de Desarrollo Rural – ADR, Findeter y el Consultor.  
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7. INFORME DE FACTIBILIDAD (corresponde al numeral 5.7 del manual) 
 
FASE 2: DISEÑOS DETALLADOS 
 
En esta fase el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO realizará los estudios y diseños del proyecto, con el fin 
de garantizar la ejecución del proyecto en condiciones de funcionalidad. El Contratista deberá tener en cuenta que los 
productos finales tendrán que ser aprobados por El Comité Técnico. 
 
Dentro de esta fase, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá elaborar los diseños detallados de todas 
las obras que conforman el proyecto, basándose en los prediseños elaborados para la alternativa seleccionada del estudio 
de factibilidad. El alcance de los diseños deberá ser el suficiente para elaborar los planos de construcción que, junto con 
las especificaciones técnicas, permitan la ejecución de las obras sin requerirse información o detalles adicionales, salvo 
en el caso de equipos y elementos electromecánicos especiales de características particulares, en que los planos de 
detalle deben ser suministrados por el fabricante de tales equipos o elementos. 
 
El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO revisará la localización de las obras prediseñadas en el estudio de 
factibilidad y se relocalizarán, si fuere necesario, por modificaciones en su dimensionamiento o en sus alineamientos. Se 
realizarán todas las investigaciones complementarias que resulten indispensables, particularmente en topografía, 
geotecnia, (incluyendo perforaciones profundas en caso de ser necesario), sedimentología, sísmica y otros aspectos 
relevantes.  
 
Los planos de construcción deberán ser completos y de fácil interpretación, e incluirán despieces de armaduras y detalles 
constructivos y la definición de todos los elementos y equipos que se incorporen a ellas, tales como compuertas, pasos 
elevados, puente-grúas, etc. Además, los planos deberán incluir plantas, vistas frontales, laterales y cortes, que permitan 
determinar en forma precisa las características de cada estructura individual o de las estructuras típicas, y se acompañarán 
de un cuadro resumen con la clase, ubicación, abscisado, descripción resumida y dimensiones principales de cada una de 
ellas. 
 
Todos los planos serán de 0,70 m por 1,00 m, entregados en físico y en medio digital, en formatos DWG. Además de los 
planos detallados de cada obra y estructura, se presentarán planos generales de ubicación del proyecto (sistema de 
referencia MAGNA- SIRGAS) y de localización de cada uno de los sistemas y de cada obra, un índice de planos, las 
fuentes de materiales y su plan de utilización y de acarreo, la localización de referencias topográficas, apiques y otros 
planos generales que resulten necesarios. 
 
Los planos en esta subetapa de los diseños detallados deben ser suficientes para adelantar los procesos de licitación y de 
construcción de las obras y de adquisición y montaje de los equipos. En el caso de equipos con diseño especial, los detalles 
de montaje y de las estructuras complementarias relacionadas con los mismos sólo se completarán cuando se haya 
seleccionado el respectivo fabricante y él haya suministrado las especificaciones correspondientes. 
 
Los planos de las zonas por adquirir para la construcción de las obras, que deberán ser dibujados con base en 
levantamientos planimétricos de precisión, deberán ser suficientes para todos los trámites de servidumbres y adquisición 
de los terrenos. 
 
Se actualizarán los Planes Agropecuarios, correspondientes o representados por cada una de las Fincas Tipo, y se 
establecerá el esquema definitivo de cultivos, a nivel total del Proyecto, congruente con el resultado final del Plan de 
Ingeniería, definiendo la zonificación de la producción (ubicación de áreas por cultivo), para el proyecto total, indicando, 
para cada Finca Tipo, el número de productores (usuarios potenciales del riego), las áreas (ha) anuales a sembrar con 
riego, de cada cultivo, las rotaciones a realizar, las fechas de siembra, las fechas de cosecha y los rendimientos 
incrementales, kg/ha/cosecha y/o por ha/año, a obtener y el sistema de riego a emplear. 
 
Se actualizará el Estudio de Mercado y Comercialización, se demostrará que las cantidades de cada uno de los productos 
agrícolas y pecuarios a obtener anualmente en el proyecto tendrán un mercado seguro, indicando los sitios de venta, los 
momentos de las ventas, los potenciales compradores, las cantidades y las características de los productos a comprar por 
cada uno de ellos, los precios y las formas de pago. 
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Se definirán y cuantificarán Indicadores Económicos de Estado de la situación sin el proyecto y se creará y/o alimentará 
una base de datos dinámica. 
 
Así, El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, deberá adelantar todos los diseños detallados de las obras 
para la alternativa seleccionada en la Fase 1. Estudio de Factibilidad, teniendo en cuenta el alcance detallado establecido 
en la versión impresa del documento “Actualización del manual de normas técnicas básicas para la realización de proyectos 
de adecuación de tierras”, elaborado por TRAGSA – UPRA en el año 2015, así: 
 
1. ESTUDIOS BÁSICOS (corresponde al numeral 6.1.1 del manual)  
1.1. Topografía (corresponde al numeral 6.1.1.1 del manual)  
1.2. Geotecnia (corresponde al numeral 6.1.1.2 del manual)  
1.3. Plan Agropecuario (corresponde al numeral 6.1.1.3 del manual)  
1.4. Actualización del estudio de mercado y comercialización (corresponde al numeral 6.1.1.4 del manual)  
2. DISEÑO DETALLADO DE LAS OBRAS (corresponde al numeral 6.1.2 del manual)  
2.1. Obras de captación (corresponde al numeral 6.1.2.1 del manual)  
2.2. Red de conducción y distribución (corresponde al numeral 6.1.2.2 del manual)  
2.3. Obras de adecuación predial (corresponde al numeral 6.1.2.4 del manual)  
2.4. Otras obras constitutivas del proyecto (corresponde al numeral 6.1.2.5 del manual)  
2.5. Componente geoespacial (corresponde al numeral 6.1.2.6 del manual)  
2.6. Presupuesto de las obras (corresponde al numeral 6.1.2.7 del manual)  
2.7. Programación de las obras e Inversiones (corresponde al numeral 6.1.2.8 del manual)  
2.8. Manual de administración, operación y mantenimiento (corresponde al numeral 6.1.2.9 del manual)  
2.9. Organización para la ejecución de las obras (corresponde al numeral 6.1.2.10 del manual)  
2.10. Organización para la operación del proyecto (corresponde al numeral 6.1.2.11 del manual)  
2.11. Tarifas de riego y drenaje (corresponde al numeral 6.1.2.12 del manual)  
2.12. Requerimientos financieros del proyecto (corresponde al numeral 6.1.2.13 del manual)  
2.13. Recuperación de inversiones (corresponde al numeral 6.1.2.14 del manual)  
2.14. Requerimientos financieros de los beneficiarios (corresponde al numeral 6.1.2.15 del manual)  
2.15. Requerimientos de servidumbre (corresponde al numeral 6.1.2.16 del manual)  
3. ASPECTOS AMBIENTALES (corresponde al numeral 6.1.3 del manual)  
4. EVALUACIÓN (corresponde al numeral 6.1.4 del manual)  
5. DEFINICIÓN DE INDICADORES DE ESTADO Y CREACIÓN DE BASE DE DATOS DINÁMICA (corresponde al numeral 
6.1.5 del manual)  
6. GESTIÓN SOCIAL Y ORGANIZACIONAL (corresponde al numeral 6.1.9 del manual)  
6.1. Planes para la gestión social y organización (corresponde al numeral 6.1.9.1 del manual)  
6.2. Plan de acompañamiento para la organización (corresponde al numeral 6.1.9.2 del manual)  
6.3. Plan de acompañamiento para la capacitación de los beneficiarios o futuros usuarios (corresponde al numeral 6.1.9.3 
del manual). 
7. CONCEPTO DE VIABILIDAD (corresponde al numeral 6.1.10 del manual)  
8. PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN (corresponde al numeral 6.1.11 del manual)  
9. FIRMA DEL ACTA FINAL DE COMPROMISO (corresponde al numeral 6.1.12 del manual) 
10. INFORME DE DISEÑOS DETALLADOS (corresponde al numeral 6.3 del manual) 
 
1.2. LOCALIZACIÓN 
 
1.2.1. LOCALIZACIÓN GENERAL 
 
El municipio de Socha se localiza en la provincia de Valderrama en el departamento de Boyacá, en la zona centro-oriental 
del país, sobre la cordillera oriental. En la jurisdicción de este municipio se encuentra el área más grande del Parque 
Nacional Natural Pisba, así como su principal ruta de acceso. Limita al norte con Sativasur, al sur con Tasco, al oriente 
con Socotá y al occidente con Paz de Río y Tasco. A él se puede acceder desde la ciudad de Tunja, a lo largo de 117 Km 
por la vía pavimentada que conduce a Paz de Río, y desviando desde allí hacia Socha, en una longitud de 10 Km. 
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Imagen 1. Localización del municipio de Socha, en el departamento de Boyacá 

1.2.2. LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA  

El distrito de riego Toma Baronera se localiza en el área rural del municipio de Socha, a lo largo de las veredas Laja, 
Bisvita, Socuará, Anaray, Soraqui, Pozo, Sagra Arriba y Sagra Abajo, con un área de influencia aproximada de 600 ha y 
un área de riego estimada de 143.9 ha para 118 potenciales usuarios. Presenta una topografía quebrada, con pendientes 
que oscilan entre el 3, 7, 12, 25 y 50% y una altura media de 2900 msnm.  
 
Los límites del proyecto se encuentran definidos así: por el nororiente y el suroriente por el canal actual Toma Baronera, y 
por el occidente por la quebrada el Tirque.  
 
El punto de abastecimiento se localiza a una distancia aproximada de 8 Km de la cabecera municipal, sobre la quebrada 
El Tirque, en el sitio llamado Puente Cacique; sobre una cota aproximada de 3000 msnm. Su cuenca hidrográfica tiene 
una superficie aproximada de 7407 ha, y limita al este con la microcuenca de Cómeza, al norte con la divisoria de aguas 
que comprende las redes de drenaje de las Veredas El Alto, Sagra Abajo, las cuales conforman una red de poca 
importancia, al oeste con la divisoria de aguas de las Quebradas La Chapa, Carbonera, Landinez y Guaza en los límites 
con el Municipio de Tasco. 

 

 
Imagen 2. Localización veredas y cabecera municipal 
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1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO 
 
El Presupuesto Estimado (PE) para para la ejecución del proyecto por fases, es por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA 
Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS ($394.409.470,00) 
M/CTE incluidos costos de transporte, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar. La Fase 1 y 
Fase 2 de esta convocatoria se encuentran exentas del pago del impuesto de IVA, atendiendo lo dispuesto en el numeral 
12 del Artículo 476 del Estatuto Tributario. 
 
Presupuesto que corresponde a la sumatoria del valor estimado para cada FASE, estableciéndose para cada una el 
siguiente: 

 

FASE 
VALOR TOTAL 

NÚMEROS  LETRAS 

FASE 1: Estudio de Factibilidad $ 306.665.100,00 
TRESCIENTOS SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIEN 
PESOS M/CTE 

FASE 2: Diseños Detallados $ 87.744.370,00 
OCHENTA Y SIETE MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE  

TOTAL PROYECTO PRESUPUESTO 
ESTIMADO PE (FASE I + FASE II) 

 $ 394.409.470,00 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE 

 
El valor del presupuesto estimado para el contrato de consultoría, incluye sueldos del personal utilizado para la realización 
del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, 
computadores, muebles, papelería, ploteo de planos, servicios públicos, copias, fotografías, desplazamiento aéreo, 
desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de topografía, equipos especiales, entre otros costos 
directos) y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como los 
gastos administrativos generados durante la ejecución del mismo.  El factor multiplicador se aplica únicamente sobre los 
sueldos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que tengan efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas 
de localización. 
 
Cada fase tendrá un presupuesto estimado, particular y diferenciado, en consideración con lo dispuesto en los presentes 
términos de referencia. La propuesta económica una vez efectuadas las correcciones aritméticas no podrá ser inferior al 
valor mínimo ni superior al valor máximo del presupuesto estimado para la convocatoria, así mismo, la propuesta de cada 
una de las fases no podrá ser inferior al valor mínimo ni superior al valor máximo del presupuesto establecido para la 
respectiva fase. 
 
1.3.1. El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Fase 1 es de TRESCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS M/CTE ($306.665.100,00) incluido el valor del IVA, costos, gastos, 
impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar.  

 
1.3.2. El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Fase 2 es de OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($87.744.370,00) incluido el valor del 
IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar. 

 
Para lo anterior se deberán tener en cuenta los siguientes valores mínimos y máximos para la convocatoria y para cada 
fase: 
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FASE 
VALOR MÍNIMO DE LA 
FASE 

VALOR MÁXIMO DE LA 
FASE 

FASE 1: Estudio de Factibilidad $ 275.998.590,00 $ 306.665.100,00 

FASE 2: Diseños Detallados $ 78.969.933,00 $ 87.744.370,00 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (Fase 1 + Fase 
2)  

$ 354.968.523,00 $ 394.409.470,00 

 
A continuación, se resumen los valores mínimo y máximo del valor total del presupuesto estimado: 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO  $ 394.409.470,00 

PRESUPUESTO MÍNIMO ESTIMADO $ 354.968.523,00 

PRESUPUESTO MÁXIMO ESTIMADO $ 394.409.470,00 

1.4. IMPUESTOS  

El proponente deberá considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o 
gravámenes que se causen con ocasión de la suscripción, legalización, ejecución y liquidación del contrato, y que le 
apliquen. 
 
Adicionalmente deberá tener en cuenta, los costos de las pólizas incluidas en el numeral GARANTIAS de los presentes 
términos de referencia y todos los demás impuestos que se generen por la celebración de este contrato. 
 
Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los cálculos y estimaciones que considere 
necesarios para elaborar su propuesta económica y por ende, le asiste la obligación de consultar ante las diferentes 
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de 
que el PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) – 225 ADR FIDUPREVISORA S.A., es EL 
CONTRATANTE y realiza la contratación bajo el Régimen Jurídico del derecho privado. 

1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El plazo general del contrato es de SIETE (7) MESES, el cual corresponde a la sumatoria de los plazos individuales de 
cada una de las fases. Los plazos se contabilizarán teniendo en cuenta las actas de inicio y de terminación de cada una 
de las fases.  
 
Así mismo, el plazo general del contrato comenzará a contabilizarse a partir de la suscripción del acta de inicio de la Fase 
1.  
 
Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad. La distribución de plazos descrita 
anteriormente deberá tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta económica. 
 
Durante el tiempo establecido entre la terminación del plazo de la Fase 1 y la suscripción del Acta de Inicio de la Fase 2, 
LA CONTRATANTE no reconocerá valor adicional al establecido y efectivamente ejecutado para cada Fase en el presente 
estudio.  
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El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá suscribir un acta de inicio para cada una de las Fases. Las 
actas del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberán firmarse simultáneamente con las actas de inicio del 
contratista de Interventoría.  
 
Los plazos discriminados para cada fase se presentan a continuación: 
 

Descripción de la Fase Plazo de Ejecución Plazo Total 

FASE 1: Estudio de Factibilidad 
Cuatro (4) meses y Quince (15) 
días 

Siete (7) Meses 

FASE 2: Diseños Detallados 
Dos (2) meses y Quince (15) 
días 

 
Durante el tiempo establecido entre la terminación del plazo de cada Fase y la suscripción del Acta de Inicio de la siguiente 
Fase, LA CONTRATANTE no reconocerá valor adicional al establecido y efectivamente ejecutado para cada Fase en los 
presentes términos de referencia. El contratista deberá suscribir un acta de inicio para cada una de las Fases. 
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SUBCAPITULO II 

ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO  

 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) – 225 ADR FIDUPREVISORA S.A., está interesado 
en contratar la “CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DETALLADOS DEL PROYECTO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA ‘TOMA BARONERA’ EN EL MUNICIPIO DE SOCHA, 
BOYACÁ” para la ejecución en dos (2) fases sometidas a condición, con actividades, presupuestos y productos definidos. 
 
Nota: El detalle y descripción del objeto, alcance, fases del contrato, duración de cada fase, obligaciones, actividades, 
productos, valor y forma de pago de cada fase, sus características y condiciones técnicas, se encuentran descritas en el 
ANEXO TÉCNICO que forma parte integral de los presentes Términos de Referencia. 
 
El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO tendrá como obligación ejecutar el contrato en las condiciones 
establecidas en los presentes términos de referencia, su ANEXO TÉCNICO, y en el contrato. 
 
2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:  

 
Será responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecución del proyecto y actividades a ejecutar. 
En consecuencia, correrá por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta 
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledaños y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, 
la forma, características y accesibilidad del sitio. 
 
Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio 
de ejecución del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, económicas y 
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la interventoría, la ejecución de las 
actividades y/o del proyecto e influir en el cálculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos 
aspectos no servirá de excusa válida para posteriores reclamaciones 
 
2.3.  EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO 
 
Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado deberá disponer del Personal que se requiere para garantizar 
la ejecución del contrato, que como mínimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de carácter obligatorio en el 
proyecto.  Sus hojas de vida y los soportes de formación profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente 
que resulte seleccionado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación del acta de selección, para 
verificación de cumplimiento por parte del interventor, quien validará que cumplan con los requisitos mínimos o superiores 
a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciación del contrato.  
 
Con la presentación de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones 
mínimas requeridas para la ejecución del contrato y los mantendrá durante la ejecución del mismo.  
 
De modo que, para la elaboración de su oferta económica debe tener en cuenta la totalidad del personal mínimo y además 
aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecución del contrato y deberá costearlo en su propuesta 
económica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se había contemplado el personal o 
los recursos suficientes para la ejecución del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la CONTRATANTE no 
reconocerá valores por tal concepto 
 
La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los 
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la 

presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos de la Gerencia de Infraestructura. 
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Para efectos de verificación del profesional propuesto, el proponente seleccionado deberá presentar al supervisor para 
acreditar la formación profesional y experiencia los siguientes soportes: 
 
a. Para acreditar la formación profesional, tratándose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta 

profesional, se deberá aportar copia simple de la misma, la cual se acompañara del certificado de vigencia, 
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demás profesiones se acreditará aportando 
fotocopia del diploma o acta de grado. 

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto. 
 

2.3.2. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL 
PROPUESTO  

 
Sin perjuicio que la verificación del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del interventor, se 
tendrá en cuenta la formación académica y experiencia del personal mínimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo 
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formación académica y 
experiencia exigida. Para efectos de verificación el proponente seleccionado deberá allegar al interventor del contrato los 
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecución del contrato o proyecto, de acuerdo a las 
siguientes alternativas: 
 
ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho público o 
de derecho privado que contrató el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados 
o desarrollados, así como la fecha de ejecución de las actividades y/o productos.  
 
ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o jurídica que 
contrató los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados 
así como la fecha de ejecución de las actividades y/o productos.  
 
ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificación de que tratan los literales anteriores, se deberá 
adjuntar copia del contrato y acta liquidación y/o acta de terminación del contrato laboral, de prestación de servicios o el 
documento que corresponda, donde conste la ejecución del mismo y se evidencie el cargo y/o  funciones y/o actividades 
y/o productos entregados o desarrollados, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o supervisor 
y/o representante de la entidad contratante y el Contratista. 
 
Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento.  
 
No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la información que requiera de la propuesta y de acudir a las 
fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, 
las aclaraciones o documentación que considere convenientes.  
 
Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificación, no serán tenidas en cuenta para 
verificar ni evaluar la experiencia profesional. 
 
Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el 
proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la 
entidad contratante o entidad pública), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información 
que falte. 
 
La experiencia profesional del personal mínimo se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum 
académico de educación superior de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y 
para acreditarla el proponente deberá presentar certificación de terminación y aprobación del pensum académico de 
educación superior debidamente firmada por la Institución Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta 
con la referida certificación, podrá aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomará la 
información para contabilizar la experiencia profesional.  
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2.4. DEDICACIÓN DE PERSONAL  
 
Cuando el proponente seleccionado tenga uno o más de la Gerencia de Agua y Saneamiento Básico de las que viene 
adelantando el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ 
S.A.), como del Contrato 225/2016  ADR-FINDETER que viene adelantando el PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - 
P.A. FINDETER (PAF) – 225 ADR FIDUPREVISORA S.A., se verificará, previo a la suscripción del acta de inicio del 
contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100% de la dedicación acumulada, en cuyo 
caso la entidad contratante podrá solicitar el cambio del personal que supere esta dedicación. 
 
2.5. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO -MATRIZ DE RIESGOS 
 
La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia (anexo 2) y por lo tanto del 
contrato que se suscriba. Ésta es resultado de un ejercicio de identificación, valoración y distribución de dichos riesgos.  
 
Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta 
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentación de observaciones, para que sean evaluados y de ser 
pertinentes sean incorporados en matriz referida. No será posible entonces alegar desequilibrio económico del contrato 
por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los 
documentos y estudios del proyecto, así como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE 
INTERVENTORIA en dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen 
acerca de la distribución de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los 
riesgos y la afectación del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar 
o mitigar, según sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecución del contrato. 
 
Es responsabilidad de los proponentes, para la preparación y presentación de su oferta conocer, valorar, aceptar e  incluir 
los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva, lo cual se entiende declarado con la presentación de la oferta. 
 
Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe 
precontractual de que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se 
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.  
 
La tipificación, estimación y distribución de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de selección, 
se sujetarán a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones a cargo de cada 
una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de las reglas 
de participación, considerando, preponderantemente, que en general, está a cargo del contratista la ejecución del contrato 
de conformidad con la documentación técnica suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor 
pactado. La entidad y el proponente -con la presentación de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible 
aquel que reúne las siguientes características:  
 
Su previsión se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos similares a 
aquellos que constituyen el objeto del contrato.  
 
Su concreción comporta un daño patrimonial para una o ambas partes de la relación contractual.  
 
Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebración del contrato. En caso de ser anterior o concomitante, 
ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligación de conocimiento a ninguna de ellas por razones 
tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o personal o sus indagaciones previas 
particulares.  
 
Su concreción o conocimiento debe presentarse durante la ejecución de la relación contractual o luego de su terminación, 
siempre que, para este último caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las obligaciones que de ella 
emanaron.  
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El daño que resulte de la concreción del riesgo deberá ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal manera 
que, si afecta directamente su patrimonio, deberá soportarlo íntegramente, y si, por el contrario, afecta el patrimonio de la 
otra parte, deberá restituir la condición patrimonial perdida hasta el monto probado del daño emergente. 
 
1. Tipificación  

 
La CONTRATANTE ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorías generales que podrían 
afectar la consecución, en los términos pactados, de las finalidades contractuales, así:  
 
2. Estimación  
Los riesgos previsibles se estimarán como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la mayor o menor 
probabilidad de su ocurrencia.  
 
3. Asignación  
Es el resultado de la tipificación y estimación de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados 
eficientemente y de establecer cuál de las partes soportará las consecuencias negativas de su concreción. 

 
2.6. INTERVENTORIA 

 
Las actividad consistente en  controlar, exigir, absolver, acompañar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO que resulte del presente proceso de selección se realizarán a través de 
la INTERVENTORÍA, la cual será ejecutada por la persona natural o jurídica que designe LA CONTRATANTE, quien  
desempeñara las funciones previstas en el Manual de Interventoría del PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. 
FINDETER (PAF) – 225 ADR, que se encuentra vigente, el Manual de Supervisión e Interventoría de Findeter que se 
encuentre vigente, las Reglas de Participación y el Contrato.  
 
El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de 
sus actividades, está en la obligación de conocer las disposiciones del Manual de Interventoría vigente del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) – 225 ADR y el Manual de Supervisión e Interventoría de Findeter que 

se encuentre vigente. 
 
2.7. GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA garantizará el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente Contrato, mediante la 
constitución de una garantía o póliza, que deberá amparar los siguientes amparos, cobertura y vigencia: 
 
a. DEL CONTRATO 
 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE 

Cumplimiento  30% del valor del Contrato 
Vigente por el plazo de ejecución 
del contrato y seis (6) meses más 

CONTRATISTA 
DE EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO 

 
La aprobación de la garantía por parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) – 225 ADR 
FIDUPREVISORA S.A es requisito previo para el inicio de la ejecución del contrato, razón por la cual, el mismo no podrá 
iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de ésta. 

 
b. DE LA FASE 1 

 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

De Salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

20% del valor de la Fase 1  
Vigente por el plazo de ejecución de la Fase 
1 y tres (3) años más. 

Responsabilidad Civil 5% del valor de la Fase 1 Vigente por el plazo de ejecución de la Fase 



 

Página 16 de 79 
 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Extracontractual 1 y cuatro (4) meses más. 

Calidad del servicio*  30% del valor total de la Fase 1  
Vigente por tres (3) años desde la fecha de 
suscripción del acta de entrega y recibo a 
satisfacción de la Fase 1 

 
* El beneficiario de la póliza será la CONTRATANTE y la Agencia de Desarrollo Rural, y debe ser expedida conforme las 
exigencias que dicte el Patrimonio Autónomo 
 
c. DE LA FASE 2 
 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

De Salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

20% del valor de la Fase 2 
Vigente por el plazo de ejecución de la Fase 
2 y tres (3)  años más. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% del valor de la Fase 2 
Vigente por el plazo de ejecución de la Fase 
2 y cuatro (4) meses más. 

Calidad del servicio* 30% del valor total de la Fase 2 
Vigente por tres (3) años desde la fecha de 
suscripción del acta de entrega y recibo a 
satisfacción de la Fase 2  

 
* El beneficiario de la póliza será la CONTRATANTE y la Agencia de Desarrollo Rural, y debe ser expedida conforme las 
exigencias que dicte el Patrimonio Autónomo 
 
La póliza que expida la compañía de seguros deberá contener, por condición particular expresa, que para efectos de este 
contrato, no se aplicará ninguna cláusula o estipulación de indemnización proporcional atada al cumplimiento de la 
obligación asegurada.  Así las cosas, la aseguradora indemnizará en todo momento según el valor asegurado en la póliza, 
sin tener en cuenta proporciones cumplidas del contrato. 
 
La aprobación de las garantías por parte de PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) – 225 ADR 
FIDUPREVISORA S.A., es requisito previo para el inicio de la ejecución de cada una de las fases, razón por la cual ninguna 
fase podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de este requisito previo. 

 
Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y el 
respectivo soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificación de No expiración por falta de pago. 
  
d. PARA CONSTITUIR LAS GARANTÍAS O PÓLIZAS, EL CONSULTOR PODRÁ OPTAR POR ALGUNA DE 

LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES: 
 
1. EL CONTRATISTA se adhiere al Programa de Mitigación de Riesgos adoptado por FINDETER, en relación con las 
garantías que deba constituir para amparar los riesgos derivados del presente contrato, en formato EN FAVOR DE 
PARTICULARES – MATRIZ PARA GRANDES BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituirá como tomador, 
asegurado y beneficiario, y EL CONTRATISTA como afianzado.  
 
Dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la suscripción del contrato, EL CONTRATISTA  podrá contactarse con 
un Analista de DeLima Marsh S.A., intermediario de seguros, a la dirección de correo electrónico 
solicitudesmitigacion@marsh.com o al número de teléfono 571 4235378, y hará entrega de los documentos e información 
requeridos, con el fin de solicitar la expedición de la póliza.    
 
En atención a la obligación del CONTRATISTA de presentar los documentos que sean requeridos para la constitución de 
la póliza, éste se hará responsable civil y penalmente por la veracidad de los mismos, y se obligará a indemnizar a LA 
CONTRATANTE, por cualquier perjuicio que se pueda derivar por la presentación de los mismos, en especial por el 
incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de seguro, incluidas pero sin limitarse a las 

mailto:solicitudesmitigacion@marsh.com
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objeciones que la Compañía de Seguros pueda alegar por la reticencia o inexactitud en la declaración del estado real del 
riesgo, así como cualquier otra que le corresponda.  
 
La contratación de las pólizas a la que se refiere el presente numeral por parte del CONTRATANTE no exonera al 
CONTRATISTA de su obligación de indemnizar a éste por todos los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato 
que no fuesen cubiertos por la póliza mencionada o en exceso de esta.  
EL CONTRATISTA deberá pagar el monto total de las primas que se cause con ocasión de la expedición de las pólizas, 
así como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prórrogas o cualquier otro anexo 
que se expida con fundamento en las pólizas. Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las pólizas con su 
respectivo comprobante de pago dentro de los 2 días siguientes a la expedición de las pólizas.  
 
EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantías que se refieran a este contrato 
y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la 
suscripción del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representación EL CONTRATANTE solicite, actualice, 
modifique y haga el pago de las garantías en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos 
y gastos derivados de dicha gestión de los saldos a favor de EL CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de 
avance o de liquidación del contrato en mención. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo con ocasión de la celebración del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y 
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnización de su parte.  
 
Las pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberán ser expedidas bajo la siguiente estructura: 

• Tomador: EL CONTRATANTE 

• Asegurado: EL CONTRATISTA 

• Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados. 
 
 
2.  En el caso que EL CONTRATISTA decida no adherirse al Programa de Mitigación de Riesgo, se obliga a constituir las 
pólizas objeto del presente contrato con cualquier Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato 
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES. EL CONTRATISTA se constituirá como tomador y afianzado, y EL 
CONTRATANTE como asegurado y beneficiario. 
 
Esta garantía deberá señalar expresamente que: 
 
a) Como condiciones particulares o coberturas adicionales que apliquen a todos los amparos de la póliza de Cumplimiento 
en el formato señalado, se deberán incluir lo siguiente:  

• Inaplicabilidad de la cláusula de proporcionalidad.  

• Irrevocabilidad del seguro y no modificación de los términos del seguro sin consentimiento del CONTRATANTE  

• No terminación automática del seguro. 

• Amparo automático hasta de 30 días para prorrogas.  

• Renuncia expresa al derecho de subrogación de la aseguradora contra el contratante, sus matrices y filiales.  

•  Inoponibilidad de excepciones de la compañía de seguros al asegurado.  

• Improcedencia de la figura de la agravación del estado del riesgo, respecto al deber de informar por parte del 
CONTRATANTE las modificaciones de plazo de ejecución dentro del término del amparo automático de hasta 30 días para 
prórrogas. 

•  No se requerirá declaratoria judicial para demostrar el incumplimiento.  
b) En caso de existir modificaciones, se deberá realizar la respectiva actualización o adición de cobertura.  
En ningún caso los seguros anteriormente solicitados en su clausulado pueden incluir como objeto el siguiente texto o un 
texto que exprese algo similar como se muestra a continuación:  
“Indemnizar al asegurado original respecto de su responsabilidad legal declarada por un juez competente, mediante 
sentencia debidamente ejecutoriada, proveniente del desarrollo de sus operaciones en la prestación de servicios”.  
c) Las pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberán ser expedidas bajo la siguiente estructura: 

• Tomador: EL CONTRATISTA 

• Asegurado: EL CONTRATISTA 
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• Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados. 
 
 
EL CONTRATISTA deberá pagar el monto total de las primas que se cause con ocasión de la expedición de las pólizas, 
así como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prórrogas o cualquier otro anexo 
que se expida con fundamento en las pólizas. Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las pólizas con su 
respectivo comprobante de pago dentro de los 2 días siguientes a la expedición de las pólizas.  
 
EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantías que se refieran a este contrato 
y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la 
suscripción del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representación, EL CONTRATANTE solicite, actualice, 
modifique y haga el pago de las garantías en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos 
y gastos derivados de dicha gestión de los saldos a favor de EL CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de 
avance o de liquidación del contrato en mención. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo con ocasión de la celebración del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y 
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnización de su parte.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La aprobación de las garantías por parte del CONTRATANTE es requisito previo para el inicio 
de la ejecución dé cada una de las fases o etapas previstas para la ejecución del contrato, razón por la cual ningún contrato 
en el que se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución sin su respectiva aprobación.  
 
En caso de presentarse alguna observación por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el CONTRATISTA deberá 
responder en un plazo no superior a dos (2) días hábiles.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la póliza inicia con la suscripción del contrato. EL CONTRATISTA debe 
mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en 
que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA deberá acreditar el ajuste 
correspondiente de las garantías, una vez se suscriba la modificación del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA 
deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de la ocurrencia de los siniestros amparados.  
 
En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del 
contrato o de recibo a satisfacción de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se 
verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demás gastos que generen la constitución, 
el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de cargo exclusivo de El CONTRATISTA. 
Las garantías aprobadas serán condición previa y necesaria para la cancelación de las facturas pendientes de pago y el 
último pago del contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Si el objeto del contrato está dividido en etapas o fases, se entenderán como fechas de inicio y 
de finalización de cada una de ellas, las que se incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a 
satisfacción de cada etapa o fase. 
  
2.8. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES  
 
Para la ejecución de la Fase 1. Estudio de Factibilidad y Fase 2. Diseños detallados, en el caso de requerirse permisos 
ambientales y/o autorizaciones necesarias o concesiones, será responsabilidad del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO elaborar y preparar toda la información técnica de soporte para la obtención de permisos, concesiones y/o 
autorizaciones de índole ambiental que requieran la aprobación ante la Autoridad Ambiental y de otras autoridades en 
general. Los costos correspondientes para elaborar y preparar toda la información necesaria para la obtención de permisos, 
concesiones y/o autorizaciones ambientales, necesarias para la ejecución del proyecto, serán asumidos por EL 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  
 

2.9. CLÁUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA 
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Teniendo en cuenta que el recurso asignado para ejecutarse en el contrato, corresponde a los recursos requeridos de 
acuerdo con el proyecto presentado por la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL; en el evento de presentarse durante la 
ejecución del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variación en las actividades a ejecutar que requieran 
recursos adicionales, esto es, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situación debe ser planteada a la 
Interventoría y al Supervisor del contrato por parte de Findeter para que se proceda de conformidad con los procedimientos 
establecidos para estos casos por ADR. En caso de aprobación se deberá proceder de conformidad con lo establecido 
para estos eventos y su consecuente modificación.  
 
El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO no podrá ejecutar ítems o actividades no previstos en el contrato, 
sin que previamente hayan sido aprobados por la Interventoría y por la entidad CONTRATANTE, y se haya suscrito el 
respectivo contrato adicional según corresponda. Cualquier actividad que ejecute sin la celebración previa del documento 
contractual, será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, de manera que LA 
CONTRATANTE no reconocerá valores por tal concepto. Es responsabilidad del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO informarse acerca de los procedimientos establecidos para tal fin. 
 
En caso de ajustar el alcance y se generen nuevas actividades que no fueron contemplados en el presupuesto inicial, los 
nuevos valores serán objeto de acuerdo entre las partes. Para tal efecto la interventoría realizará un análisis del 
presupuesto presentado por EL CONTRATISTA con el fin de verificar su correspondencia con las condiciones y precios 
del mercado, y una vez verificados por la interventoría, se tramitará su aprobación por parte de LA CONTRATANTE. 
 
2.10. CLAUSULA GESTION DEL RIESGO 
 
Se encuentra necesario incluir el requisito de gestión de riesgo para el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
en los siguientes términos: 

GESTIÓN DE RIESGOS 

 
El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, previamente a la celebración del contrato, ha hecho sus propios 
cálculos y estimaciones, con base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y cálculos deben haber 
considerado el contexto en el cual se ejecutará el contrato, así como todos los fenómenos que puedan afectar la ejecución 
del mismo.  
 
En la ejecución del contrato, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO se obliga a realizar todas las actividades 
y buenas prácticas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestión de los 
riesgos que puedan afectar la ejecución del contrato. Dicha gestión debe contemplar como mínimo las siguientes 
actividades:  
 

a. Identificación de los riesgos 

b. Análisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la 

ocurrencia de los riesgos identificados, así como la priorización de cada uno de ellos.  

c. Elaboración del respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las 

acciones que se ejecutarán con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en 

los riesgos identificados.  

d. Realización de actividades de monitoreo y control aplicables con base en la priorización de riesgos 

realizada, con lo cual determinará si hay cambios en la priorización de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos 

frente a los inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo 

evidencian la efectividad prevista.  

Para la realización de la gestión de riesgos descrita, el Contratista deberá presentar a LA INTERVENTORIA y al 
SUPERVISOR del contrato, para su aprobación y previa suscripción del Acta de Inicio de cada una de las Fases, un 
documento que contenga la siguiente información como mínimo: 
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a. Un plan de Gestión del Riesgo que debe incluir la metodología que utilizará, los roles y 

responsabilidades del equipo de trabajo con relación a la gestión del riesgo, la categorización que utilizará para 

priorizar los riesgos, la periodicidad con la que realizará las actividades de gestión de los riesgos durante la 

ejecución del contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizará 

los análisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, así como la política de gestión de riesgos a partir de la cual 

el Contratista determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activación de las acciones de gestión de los 

riesgos.  

b. Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas 

de los riesgos, así como la calificación de los riesgos de acuerdo con la categorización definida en el Plan de 

Gestión del Riesgo.  

c. Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos 
incluidos en el Registro de Riesgos 
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SUBCAPÍTULO III 
CRONOGRAMA 

 

Actividad Fecha, hora y lugar según corresponda 

Apertura y publicación de los Términos de Referencia, 

Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y 

demás documentos asociados al proceso. 

El 14 de junio de 2018 

Recepción de Observaciones a los Términos de Referencia 

y anexos  

Hasta el 19 de junio de 2018 

Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los 

términos de referencia y anexos o constancia de no 

presentación de observaciones 

Hasta el 21 de junio de 2018 

Cierre -  plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 

1 y  2 y Apertura de Sobre No. 1 

El 27 de junio de 2018 

Hora: 10:00 a.m. 

Lugar: Fiduciaria La Previsora -  Calle 72 #10-03 Pisos 4-

8-5-9, Bogotá D.C. 

Publicación del Documento de Solicitud de Subsanabilidad Hasta el 03 de julio de 2018 

Oportunidad para subsanar  

Hasta el 09 de julio de 2018 

Lugar: Correspondencia Findeter Bogotá, Calle 103 N° 19 

– 20 

Publicación del Informe de verificación de requisitos 

habilitantes 

Hasta el 11 de julio de 2018 

Plazo para presentar observaciones al Informe de 

Verificación de requisitos habilitantes 

Hasta el 13 de julio de 2018 

Publicación del Informe Definitivo de Requisitos 

Habilitantes 

 Hasta el 16 de julio de 2018 

Apertura Sobre No. 2 – Propuesta  económica de las 

propuestas habilitadas. 

El 17 de julio de 2018 

Hora: 10:00 a.m. 

Lugar: Fiduciaria La Previsora -  Calle 72 #10-03 Pisos 4-

8-5-9, Bogotá D.C. 

Publicación del Informe de Evaluación Económica  Hasta el 19 de julio de 2018 

Plazo para presentar observaciones al Informe de 

Evaluación Económica  

Hasta el 24 de julio de 2018 

Determinación del método y ponderación económica de las 

propuestas habilitadas  

Segundo día hábil siguiente a la fecha de vencimiento del 

plazo establecido para presentar observaciones al 

informe de evaluación económica. 

Publicación del Informe Definitivo de Evaluación y 

asignación de puntaje (Orden de elegibilidad) 

Hasta el 26 de julio de 2018 

Publicación del Acta de Selección del Contratista o de 

declaratoria de desierta según corresponda.  

Hasta el 30 de julio de 2018 

 
 

Para todos los efectos del presente proceso de selección, la hora oficial será la hora legal colombiana, la cual será 
consultada vía Internet en la página web http://horalegal.sic.gov.co/. 
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CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
SUBCAPITULO I 

GENERALIDADES 
 
1.1. DEFINICIONES 
 
Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y específicas del presente proceso de 
contratación. 
 
Contratista de ejecución del proyecto: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada en el proceso de 
Convocatoria que tiene por objeto contratar la ejecución condicional por fases del proyecto al que el interventor 
seleccionado le realizará la interventoría. 
 
Interventor: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada en el presente proceso de selección para adelantar 
las labores de interventoría. 
 
Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, 
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas 
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de 
la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.  
  
Unión Temporal: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, 
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto 
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se 
impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.  
 
Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, la cual deberá contener los 
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier 
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta será irrevocable. De consiguiente, una vez 
comunicada, no podrá retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocación cause al 
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los artículos 845 y 846 del Código de Comercio. 
 
Adecuación de Tierras: De conformidad con la Ley 41 de 1993 se entiende por Adecuación de Tierras la construcción de 
obras de infraestructura destinadas a dotar un área determinada con riego, drenaje o protección contra inundaciones, con 
el propósito de aumentar la productividad del sector agropecuario; además de ser un servicio público. 

Agencia de Desarrollo Rural – ADR: Entidad creada mediante el Decreto 2364 de 2015 como una agencia estatal de 

naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, 

patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 
Área rural: Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, es el área comprendida entre el límite 
de la cabecera municipal y el límite del municipio. Se caracteriza por la disposición dispersa de viviendas y explotaciones 
agropecuarias existentes en ella. No cuenta con un trazado o nomenclatura de calles, carreteras, avenidas y demás. 
Tampoco dispone, por lo general, de servicios públicos y otro tipo de facilidades propias de las áreas urbanas.  
 
Asociación de usuarios: Según la ley 41/93: “Los usuarios de un Distrito de Adecuación de Tierras estarán organizados, 
para efectos de la representación, manejo y administración del Distrito, bajo la denominación de asociación de usuarios.  
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Todo usuario de un Distrito de Adecuación de Tierras adquiere por ese solo hecho la calidad de afiliado de la respectiva 
asociación y, por lo mismo, le obligan los reglamentos y demás disposiciones que se apliquen a dichos organismos y a 
sus miembros.  
“Organización de usuarios del distrito, sin ánimo de lucro, creada para la representación, manejo, administración, gestión 
y articulación de acciones en el área del Distrito de Adecuación de Tierras para beneficio de sus afiliados. (Ley 41 de 
1993)” 

Comité Técnico: El Comité Técnico del Patrimonio Autónomo Derivado- PA Findeter (PAF) – 225 ADR- Contrato de 

Fiducia Mercantil 0006 de 2017, está integrado por la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL y FINDETER. LA FIDUCIARIA 

FIDUPREVISORA, participa en calidad de Secretario Técnico del Comité. 

Concesión de aguas para riego: Es el permiso dado por la entidad competente para el uso del agua, de una fuente 

específica. En los casos de los Distritos de Adecuación de Tierras, la Ley 41 de 1993 establece que se le otorga a quienes 

vayan a actuar como administradores. Así mismo, deberá establecer la Autoridad Ambiental competente del proyecto, si 

es necesaria la obtención de licenciamiento ambiental y otros permisos y/o autorizaciones necesarias, considerando lo 

establecido en el Decreto 1076 de2015 o el que lo sustituya o modifique o derogue. 

 
También se precisa establecer si el proyecto requerirá tramitar otros permisos y/o autorizaciones o concesiones, tales 
como: consulta previa, sustracción y/o rezonificación de reserva forestal, concesiones de agua, permiso de vertimientos, 
permiso de ocupación de cauces, aprovechamiento forestal único, permiso de investigación científica, permiso individual 
de recolección, levantamiento de veda, entre otros. 

Distrito de Adecuación de Tierras: Delimitación del área de influencia de las obras de infraestructura destinadas a dotar 

un área determinada con riego, drenaje o protección contra inundaciones, con el propósito de elevar la productividad 

agropecuaria. 

 
Evaluación económica: Es la evaluación de la conveniencia que para la economía en su conjunto, implica la realización 
del proyecto, mediante la comparación de los beneficios netos (beneficios totales menos costos de inversión y operación) 
estimados en sus valores económicos (también llamados precios económicos, de cuenta, de eficiencia, o precios sombra) 
que se producirían en la situación “con” el proyecto, en relación con los beneficios netos que se producirían en la misma 
zona sin que se realice el proyecto (situación “sin” proyecto); la diferencia así estimada, representa los beneficios (o costos) 
netos incrementales para la sociedad en su conjunto que se derivarían de la ejecución del proyecto.  
 
Evaluación financiera: Es la evaluación, a precios financieros o de mercado, del beneficio neto incremental resultante de 
la comparación entre el valor de la mayor producción agropecuaria obtenida y los costos en que se incurra como 
consecuencia de la realización de las obras y los costos de las posibles medidas de respuesta ambiental, es decir, la 
valoración a precios constantes de las situaciones “con” y “sin” proyecto, durante la vida útil del mismo.  
Para la evaluación financiera, se toma como referencia la situación actual de la economía local, regional, nacional e 
internacional en su conjunto, basados en que el desarrollo integral, guarda relación directa con la inversión, lo que 
determina que mayores niveles de recursos asignados, reporten mayores índices de crecimiento y además, que la 
capacidad de crecimiento de una economía no depende exclusivamente, de la dimensión de la inversión, sino en gran 
medida, de la calidad de la misma y la redistribución de los beneficios que se generen. 

FONAT (Fondo Nacional de Adecuación de Tierras): Cuenta separada en el presupuesto de la ADR, cuyo objeto es 

financiar la ejecución de los proyectos de adecuación de tierras. 

La Contratante: Para todos los efectos, la Contratante es la Fiduciaria FIDUPREVISORA, actuando como vocera y 

administradora del Patrimonio Autónomo Derivado- PA Findeter (PAF) – 225 ADR. 

Ley 41 del 22 de diciembre de 1993: Por la cual se organiza el subsector de adecuación de tierras y se establecen sus 

funciones. 

Acuerdo 191 de 25 de noviembre de 2009: Por el cual se reglamenta lo relacionado con la recuperación del monto de 

las inversiones de las obras de adecuación de tierras ejecutadas por el INCODER (hoy liquidado). 
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Acuerdo 193 de 25 de noviembre de 2009: Por el cual se definen los lineamientos para establecer las tarifas aplicables 

a los usuarios de los distritos de Adecuación de Tierras ejecutados por el INCODER (hoy liquidado). 

 
Plan agropecuario: El Plan Agropecuario es la planificación del uso que se le dará al Proyecto, una vez culminada su 
etapa de construcción, es decir al iniciar su etapa de operación (Distrito de Adecuación de Tierras). Debe ser elaborado 
con la activa participación de los productores a fin de asegurar que refleje la voluntad real de cambio por parte de los 
beneficiarios de las tierras que se beneficiarán. 
 
Así mismo, estará orientado hacia el mejoramiento de las condiciones actuales, no sólo teniendo en cuenta la adecuación 
de tierras con las obras propuestas, sino la utilización de nuevas y mejores tecnologías, acordes con los recursos humanos 
disponibles. 
 
Deberá estar respaldado por componentes de apoyo que aseguren su viabilidad y aplicación; por lo tanto, se debe 
sustentar en mecanismos previstos sobre mercadeo y comercialización. 

Plan de ingeniería: El Plan de Ingeniería debe contener la concepción básica, descripción detallada y cronograma de 

implementación de las obras que se ejecutarán para resolver el problema físico planteado para el manejo del agua y los 

suelos en el proyecto, y se adelanta con base en la identificación, planteamiento y análisis comparativo de las alternativas 

de cada uno de los componentes de las obras de Adecuación de Tierras y del conjunto de las mismas, en concordancia 

con el Plan Agropecuario y el Plan de Organización del Proyecto. 

Recuperación de inversiones: Ley 41 de enero 25 de 1993 - Ley de Adecuación de Tierras, expresa que: “Todo 

Organismo Ejecutor de un Distrito de Adecuación de Tierras tiene derecho a que se le reintegre total o parcialmente, las 

inversiones realizadas en la ejecución de las obras, de conformidad a lo establecido en la respectiva Acta de Compromiso”. 

Es el reintegro que se hace al FONAT de parte de los recursos asignados a la ejecución de un proyecto. 

 
Relación Beneficio - Costo (B/C): Es la relación que se obtiene entre el valor actualizado de los beneficios, dividido por 
el valor actualizado de los costos del proyecto. La actualización debe hacerse a una tasa de interés determinada, según 
corresponda a la evaluación económica (costo de oportunidad del capital en la economía nacional) o financiera (costo de 
oportunidad del capital privado). Si el proyecto es atractivo, dicha relación es mayor que la unidad. Si la comparación se 
hace con valores a precios de mercado o financieros, el resultado es “financiero”, y si se hace a precios económicos (o de 
cuenta o de eficiencia), es resultado es “económico”. 
 
Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capítulos.  
 
Acta de liquidación del contrato: Acta que constituirá el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejará 
constancia de la ejecución física y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos 
relevantes sobre el CONTRATO, así  como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, 
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, así como 
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podrá ser suscrita por las partes o 
por la CONTRATANTE. 
 
Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboración de sus propuestas y 
presentar la información requerida en los Términos de Referencia  de manera uniforme. La información requerida en los 
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado. 
 
Formato 1 - Carta de Presentación de la Propuesta: Contiene la presentación de las condiciones generales de la 
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.  
 
Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Está 
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema 
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.  
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Formato 3 - Experiencia específica del proponente: Relaciona la información necesaria que permite verificar la 
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar 
con la propuesta. 
 
Formato 4 - Propuesta Económica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las fases y toda la información 
necesaria de la propuesta económica y deberá presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluación 
y calificación. Se debe presentar con la propuesta. 
 
Formato 5 – Estimación propuesta económica detallada y factor multiplicador: Contiene el análisis detallado de los 
diferentes componentes que conforman el factor que afecta los costos directos necesarios para la ejecución de la 
interventoría. El proponente debe presentar en físico y Excel, debidamente diligenciado un formato por cada una de las 
Fases I, II y III, para verificación de cumplimiento por parte del supervisor, quien validará que cumplan con los requisitos 
mínimos establecidos en los términos de referencia, como requisito previo para suscribir el acta de iniciación del contrato. 
Estos formatos son considerados únicamente como una herramienta para la supervisión  del contrato. 
  
Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaración juramentada de la identificación e información del beneficiario real del 
contrato,  es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o jurídica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato. Entendido este, como 
la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y  tomar decisiones sobre la presentación de 
la propuesta, suscripción, ejecución, y liquidación del contrato, así como, sobre el manejo de los recursos económicos 
relacionados con el contrato y en especial sobre la distribución de los beneficios económicos derivados del mismo. 
Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo 
empresarial y deberá presentarse debidamente firmada. Se debe presentar con la propuesta. 
 
Formato 7. Formato de Declaración Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaración juramentada 
del proponente, que debe presentar la persona natural o el representante legal de persona jurídica que se presente de 
manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal, de no encontrarse incurso(s), en las 
causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los términos de referencia.  
Se debe presentar con la oferta. 
 
Formato 8: Formato de declaración juramentada sobre las cláusulas penales, cláusulas penales de apremio, 
multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolución  o terminación anticipada por incumplimientos 
del contratista impuestas: Es la declaración juramentada del proponente, que debe presentar la persona natural o el 
representante legal de persona jurídica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio 
o de la unión temporal, sobre las cláusulas penales, cláusulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de 
incumplimiento y/o resolución  o terminación anticipada por incumplimientos del contratista, que le hayan sido impuestas 
o declaradas en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad de contratista. En el evento de no ser sujeto de ninguna 
de las anteriores, deberá aportar debidamente suscrito el Formato 9.  
 

Formato 9: Formato de declaración juramentada de inexistencia de imposición de cláusulas penales, cláusulas 
penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolución o terminación anticipada 
por incumplimiento de contratos: En el evento que la persona natural o el representante legal de persona jurídica que 
se presente de manera individual o alguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal no haya sido sujeto 
como contratista de cláusulas penales, cláusulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento 
y/o resolución  o terminación anticipada por incumplimientos del contratista, impuestas o declaradas en los contratos en 
los cuales ha ostentado la calidad de contratista, deberá presentar la respectiva declaración juramentada.   

 
Formato 10: Formato de declaración Inscripción en el Registro Único de Proponentes del Registro Único 
Empresarial de la Cámara de Comercio.- Es la declaración juramentada del proponente, que debe presentar la persona 
natural o el representante legal de persona jurídica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes 
del consorcio o de la unión temporal, sobre la inscripción o no en el registro. 
 
FORMATO 11 / ANEXO: IDENTIFICACIÓN DE VINCULADOS – FIDUCIARIA LA PREVISORA: El proponente bien sea 
de manera individual o como integrante de un consorcio o de una unión temporal, deberá(n) diligenciar todos los campos 
de este Formato y aportar los documentos allí relacionados, con la propuesta. 
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PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE RIESGOS ADOPTADO POR FINDETER: Es el Programa adoptado por La Financiera 
de Desarrollo Territorial -FINDETER, para mitigar los riesgos que puedan ocurrir en los procesos de contratación que 
adelante directamente o a través de Patrimonios Autónomos. Las condiciones especiales están consignadas en la “Póliza 
de Cumplimiento Programa Mitigación de Riesgos en la Contratación” y en la “Póliza de Responsabilidad Civil 
Extracontractual Derivada de la Póliza de Cumplimiento Programa Mitigación de Riesgos en la Contratación”; y el 
clausulado general de grandes beneficiarios, diseñado de acuerdo con las necesidades identificadas por LA 
CONTRATANTE para cubrir los riesgos en todas las etapas de la contratación.  
 
Para el efecto, FINDETER adelantó un proceso de contratación bajo la modalidad de convocatoria abierta, de conformidad 
con su Manual de Contratación. La aseguradora que resultó seleccionada para el Programa fue Liberty Seguros S.A.  
 
Dentro del Programa de Mitigación, el CONTRATANTE se constituirá como tomador, asegurado y beneficiario de lo(s) 
seguro(s) o garantía(s), dado que tiene un interés asegurable.    
 
En este sentido, los interesados en participar en los procesos de contratación tendrán la posibilidad de vincularse o no al 
Programa Mitigación de Riesgos para amparar la etapa pre contractual, contractual y post contractual, de acuerdo con las 
opciones establecidas en los acápites de GARANTÍAS y de GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA de los 
Términos de Referencia.  
 
1.2. SIGLAS 
 
A continuación se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento: 
 
A.I.U.:  Administración, Imprevistos y Utilidad. 
SMMLV:  Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 
SARLAFT:  Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
ADR:  Agencia de Desarrollo Rural. 
FINDETER:  Financiera de Desarrollo Territorial S.A. 
PDA:        Planes Departamentales de Agua. 
RAS:   Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO – PA FINDETER (PAF) – 225 ADR: Contratante 
 
1.3. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 
El proceso de contratación correspondiente a la presente convocatoria está sometido a la legislación y jurisdicción Colombiana 
y se rige por el régimen de la contratación privado contenido en el Código Civil, el Código de Comercio y demás normas 
aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se 
sujetarán a las precitadas normas.  
 

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 
La presente contratación se regirá y está sujeta por los principios de la Función Administrativa y de la Gestión Fiscal, 
consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto 
en los artículos 8 de la Ley 80 de 1993, artículos 13; 15 y 18 de la Ley 1150 de 2007, artículos 1 y 4 de la Ley 1474 de 2011 y 
demás normas concordantes. 
 
Los anteriores principios se entenderán y aplicarán en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y 
la doctrina.   
 
1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 
Las veedurías ciudadanas establecidas en la ley, podrán realizar control social al presente proceso de selección y al 
contrato resultante, para tal fin se les proporcionará toda la información y documentación requerida. 
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1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN  
 
El PROPONENTE con la presentación de la propuesta expresa su intención de apoyar la acción del Estado Colombiano y 
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación y se compromete formalmente a no efectuar  
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupción. 
 
En el evento de conocerse casos de corrupción en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de 
Transparencia de Presidencia de la República o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a 
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co. 
 
1.7. CORRESPONDENCIA  
 
A excepción de la propuesta, que deberá radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los 
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podrá(n) 
ser remitido(s) al correo electrónico adrfindeter@findeter.gov.co,  los cuales no podrán exceder de 10 MB incluido el cuerpo 
del correo en un solo correo electrónico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 – 20 Bogotá, así mismo aquellos documentos que 
requieran presentación en original, no serán admitidos en correo electrónico, de modo que deberán radicarse en físico y 
original. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a los 10MB, podrá remitir varios correos electrónicos, pero 
deberá tener precaución que todos sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos, para que sean tenidos en cuenta 
por la entidad.  
 
Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la única correspondencia oficial del proceso y por 
tanto, susceptible de controversia, será aquella radicada y/o enviada según corresponda, a cualquiera de los medios 
establecidos.  
 
La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, dirección, dependencia, lugar y/o correo electrónico 
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no será atendida. 
 
Las  comunicaciones deberán  ser dirigidas a:  
 
Señores  
FINDETER 
DIRECCION DE CONTRATACIÓN 
Asunto: Número y objeto de la Convocatoria  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) – 225 ADR FIDUPREVISORA S.A.  
Teléfonos: 6230311 
Calle 103 No. 19 - 20 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
Y deberán contener como mínimo los siguientes datos:  
 
a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria. 
b. Datos del proponente que incluya como mínimo: nombre completo, dirección física, dirección electrónica y 

teléfonos fijos y/o celulares.  
c. Identificación de los anexos presentados con la comunicación, si los hubieren. 
d. Número total de folios. 
 
1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO 
 
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria serán publicados en la página web 
www.findeter.gov.co y a través de la página web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. 
FINDETER (PAF) – 225 ADR FIDUPREVISORA S.A., y estarán a disposición de cualquier interesado.  
 

http://www.findeter.gov.co/
mailto:programantifraude@findeter.gov.co
mailto:electrónico%20adrfindeter@findeter.gov.co
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Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demás documentos 
que se generen, se podrán consultar en la página web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la página web de la 
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) – 225 ADR FIDUPREVISORA S.A.  
Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estarán 
disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER ubicada en la ciudad de Bogotá en la Calle 
104 No. 18ª-52, oficinas de la Gerencia de Agua y Saneamiento Básico,  a la que podrá asistir algún funcionario de la 
Dirección de Contratación, de lo cual se dejará constancia escrita. 
 
1.9. PUBLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO 
 
La apertura del proceso de selección se realizará con la publicación de los Términos de Referencia y los documentos del 
proceso en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE 
 
1.10. OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL 
PROYECTO 
 
Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del 
proyecto, a la matriz de riesgos, a  los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso 
de selección, de manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso, a través de 
correo  electrónico adrfindeter@findeter.gov.co  o  en físico en la Calle 103 # 19 – 20 Bogotá, Findeter. No se absolverán 
consultas efectuadas telefónicamente o en forma personal.  
 
La entidad CONTRATANTE publicará a través de su página web, y a través de la página web  www.findeter.gov.co, las 
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad 
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podrá agrupar aquellas observaciones de naturaleza común.  
 
El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene carácter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se 
modificarán los términos de referencia mediante adendas.  
 
1.11. ADENDAS 
 
Dentro del término de publicación de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podrá modificar los términos 
de referencia a través de adendas las cuales se publicarán en la página web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través 
de la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) – 225 ADR FIDUPREVISORA S.A. 
y deberán expedirse, a más tardar el día hábil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la 
convocatoria.  
 
Así mismo, podrá expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la selección del contratista 
favorecido en la convocatoria. 
  
Será responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente 
proceso de selección para la elaboración de su propuesta. 
 
1.12. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 
En el presente proceso podrán participar las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales 
en consorcio o unión temporal. 
 
Cada proponente, persona natural o jurídica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como 
consorcio o unión temporal, deberá presentar solamente una oferta. 
 
El proponente podrá presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual deberá anexar el poder 
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y 

mailto:adrfindeter@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/
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suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trámite del presente proceso y en la suscripción del 
contrato, así mismo deberá aportar copia de la cédula de ciudadanía o documento equivalente de éste. 
 
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio permanente, para efectos 
de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado para representar al proponente, a efectos de 
adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de 
selección de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite 
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el 
contrato en nombre y representación del adjudicatario.  
 
El poder otorgado deberá cumplir con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso para la constitución de 
apoderados (artículo 74), así como con los aspectos referidos a la autenticación. El poder que otorguen las personas 
naturales  o jurídicas extranjeras  deberá cumplir igualmente  con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso 
para la constitución de apoderados (artículo 74) y en caso de otorgarse en el país del domicilio de la persona extranjera, 
deberá cumplir con los requisitos  de autenticación y legalización de documentos expedidos por la autoridad competente 
en el extranjero o de apostille, según el caso.  
 
1.13. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Los proponentes deberán presentar en el lugar, hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su propuesta en 
medio escrito (físico) en dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos 
de los documentos que hacen parte de la  propuesta, de la siguiente manera:  
 
1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica: 
 
Deberá contener los documentos soportes en medio escrito (físico) e información establecidos en los presentes términos 
de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden 
jurídico, financiero y técnico señalados en estos términos de referencia) y deberá estar marcado como Sobre Propuesta 
Técnica  
 
Debe presentarse en medio escrito (físico) en original y tres  (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva 
ascendente. 
 
1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Económica: 
 
Deberá contener única y exclusivamente la propuesta económica (Formato 4) en medios físico y magnético en Excel y 
PDF.  La información consignada debe corresponder con la información solicitada.  
 
Deberá presentarse medio escrito (físico) en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva 
ascendente. 
 
1.13.3 Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Económica (Sobre N° 2) deberán estar foliados 
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir números, desde el primer hasta el último 
folio (hoja). No se debe foliar utilizando números con el suplemento A, B, C, ó bis, la foliación se realiza en la esquina 
superior derecha del documento según el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras, usando lápiz de mina 
negra y blanda, tipo HB ó B, o bolígrafo (esfero) de tinta negra insoluble.  
 

Toda la documentación deberá estar almacenada en carpeta legajadora de archivo –en cartón, tamaño oficio- de 
300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plásticos libres de ácidos. Para dar 
cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentación No se debe presentar en AZ, folder o carpetas 
plastificadas, anillados o velobinder.  
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La cantidad máxima de folios  por carpeta no deberá superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos se 
deberá incluir la documentación excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliación.  

 
1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
1.14.1 Cada proponente, persona natural o jurídica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como 

consorcio o unión temporal, deberá presentar solamente una oferta. 
 
1.14.2 pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados, las personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras asociativas de consorcio o unión temporal, 
que a la fecha de presentación de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la 
participación en el presente proceso de convocatoria. 

 
1.14.3 En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demás normas concordantes, y con el fin de no permitir el 

ejercicio ilegal de la Ingeniería, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de 
manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o unión temporal),  deberá acreditar que 
posee título como Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.  

 
1.14.4 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus características, 

cantidades, valores unitarios o valores totales.  
 
1.14.5 En caso de efectuarse alguna aclaración se deberá realizar una nota explicativa de la misma.  
 
1.14.6 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes dentro 

de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.  
 
1.14.7 No se aceptarán propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrónico, fax o cualquier otro medio 

telemático. 
 
1.14.8 Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o  en un lugar diferente a los fijados para su entrega 

serán consideradas como extemporáneas, por lo tanto, no serán aceptadas. Por ende, no serán objeto de 
verificación ni evaluación. 

 
1.14.9 En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.  
 
1.14.10 En caso de discrepancias entre la propuesta económica original en físico y la presentada en formato digital, 

prevalecerá la original en físico, y en caso de discrepancias entre la propuesta económica y/o presupuesto en 
formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF.  El formato en Excel se considera únicamente 
como una herramienta de trabajo para los evaluadores. 

 
1.14.11 La información requerida en los formatos de la presente convocatoria deberán diligenciarse completamente. 

 
1.14.12 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior, que pretendan hacerse valer en la convocatoria 
deberán presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o legalizados, 
dependiendo de si el país de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza pública o privada del 
documento. 

 
1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD 

 
Cuando el proponente pretenda acreditar algún requisito exigido en los presentes términos de referencia con 
documentación que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuación dentro de 
los dos (2) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, deberá solicitar expresamente en la propuesta que 
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, deberá identificar plenamente el (los) 
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documento(s) y señalar la actuación en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que 
el proponente los pueda aportar. 

 
1.16. PROHIBICIÓN DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES O CONDICIONADAS 
 
No se aceptarán propuestas alternativas, parciales, ni condicionadas. 
 
1.17. TÉRMINO PARA DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS 
 
Los proponentes podrán solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de 
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolverá sin abrir y se dejará constancia 
escrita de la devolución.  
 
Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes podrán radicar una solicitud de devolución de las copias 
de su propuesta en un plazo máximo de quince (15) días calendario siguientes a la fecha de publicación del acta de 
selección del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las mismas serán enviadas a archivo general para 
su destrucción. 

 
1.18. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
El plazo para la presentación de propuestas será a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia y 
hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin. 
 
Por ningún motivo se admitirán propuestas presentadas después del día y hora señalados para el cierre o en lugar diferente 
al establecido en el cronograma.  
 
1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
Sin excepción, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberán estar legalizados o 
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validación para documentos expedidos en el exterior. Si el 
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberá adjuntarse acompañado de la respectiva traducción 
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, así 
mismo dicha traducción deberá presentarse   debidamente legalizada o apostillada según corresponda. 
  

1.19.1. LEGALIZACIÓN 
 
Los documentos públicos otorgados en el extranjero  por un funcionario  de un Estado que no haga parte de la Convención 
Sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros, o los documentos privados 
provenientes de tales Estados,  deberán presentarse debidamente legalizados,  para lo cual se verificará que se haya 
surtido la siguiente cadena de legalización: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus 
veces, si aplica;  (ii) Realizar la Legalización de los documentos ante la autoridad competente  en el país de origen (donde 
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia 
ubicado en el país en el cual se emitió el documento, para que el Cónsul colombiano  reconozca la firma de la autoridad 
que lo legalizó, o a falta de éste, por el de una nación amiga; (iv) Legalizar la firma del Cónsul Colombiano ante el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Colombia. 
 
Tratándose de sociedades, al autenticar los documentos, los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su 
objeto conforme a las leyes del respectivo país.  

1.19.2. APOSTILLE. 
 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en país extranjero por funcionario de un Estado parte de 
la Convención que haya suscrito el Convenio sobre la abolición del requisito de legalización para Documentos Públicos 
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961,  sólo será exigible la apostilla. La apostilla es el trámite 
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mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título al que actúa  el funcionario público firmante del 
documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. Si la apostilla está dada en idioma distinto 
al castellano, deberá presentarse acompañada de una traducción oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial 
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual deberá presentarse debidamente 
apostillada o legalizada. 
 
 

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicará estrictamente las previsiones contenidas en la Convención 
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el trámite surtido ante la 
autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué título ha actuado la persona que firma el 
documento público.   

  
1.20. TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR  
 
El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con títulos académicos otorgados por una 
institución de educación superior extranjera o por una institución legalmente reconocida por la autoridad competente en el 
respectivo país para expedir títulos de educación superior, deberá acreditar la convalidación de estos títulos ante el 
Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipación los 
trámites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripción del acta de inicio.  
 
1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN 
MONEDA EXTRANJERA 
 
1.21.1. Verificación de la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del contrato.   
 
1.21.2. Verificación e identificación de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto. 
 
1.21.3. Conversión del valor del contrato a dólar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y 
posteriormente conversión a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del 
dólar americano será el vigente al día de la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del 
contrato.   
 
1.21.4. Se establecerá directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista 
información oficial que permita efectuar la conversión a la moneda criterio de comparación. 
 
1.21.5. La conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuará de acuerdo con el valor total 
del contrato a la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del mismo.  

 
Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminación 
y de la fecha de suscripción del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que será tomada para la conversión, será la de 
terminación del contrato. 

 
En el evento que el proponente, dentro de la  etapa correspondiente, no presente documentos que cumplan con las 
condiciones establecidas en las alternativas de acreditación de experiencia en donde se pueda verificar el valor total 
ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el cálculo de los SMMLV, dicho contrato o proyecto no será tenido en 
cuenta para  acreditar este criterio de experiencia.  

 
Se tomará como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del  Banco de la República de Colombia: 

http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo 

 
1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  
 

http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo
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No podrán participar en el presente procesos de contratación, ni celebrar contratos, por sí o por interpuesta persona, quienes se 
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución y en Ley, en 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.  
 
NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cederá el contrato, previa 
autorización escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciará a su ejecución. 
 
Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal, éste 
cederá su participación a un tercero, previa autorización escrita de la CONTRATANTE.  
 
1.23. CONFLICTO DE INTERÉS 
 
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerará que, bien sea de manera individual o como 
integrante de un consorcio o unión temporal, un proponente no podrá presentar propuesta ni suscribir contrato, por 
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:  
  
1.23.1 Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas 
concordantes.  
  
1.23.2 Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto objeto de la 
presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y en la  evaluación y selección del 
proceso de contratación. El conflicto de interés se predicará igualmente, respecto de los beneficiarios reales de las mismas 
personas.   
  
1.23.3 Haya suscrito contrato de Interventoría con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecución y hasta la 
liquidación del mismo. Este conflicto lo será también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.   
  
1.23.4 Hayan participado o estén vinculados como operadores del servicio en el Distrito donde se ejecutará la labor de 
consultoría de que trata la presente convocatoria. Esta prohibición también rige para los beneficiarios reales de las mismas 
personas.  
  
1.23.5 No podrán presentar propuesta de manera simultánea en la presente convocatoria y a la convocatoria que se 
adelanta para contratar la interventoría de este proyecto 

 
1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO 
 
1.24.1. El proponente será el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice 
en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta 
sobre la base de las condiciones técnicas y características generales y específicas de la actividad y/u obra a contratar.  
 
1.24.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Será responsabilidad del proponente conocer las condiciones del 
sitio de ejecución del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correrá por cuenta y riesgo de los proponentes, 
inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledaños y su 
entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, características y accesibilidad del sitio. 

 
Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio 
de ejecución del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, económicas y 
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecución de las actividades y/o del 
proyecto e influir en el cálculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servirá de 
excusa válida para posteriores reclamaciones. 

 
1.24.3. Con la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de 
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentación de la misma.  
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1.24.4. La exactitud y confiabilidad de la información diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente 
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, así como la interpretación que haga de la misma.  
 
1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, físicas, económicas, 
geográficas y ambientales del sitio donde se ejecutará el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la información 
que pueda influir en la determinación de su oferta, no lo eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que le 
correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos 
adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en 
posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.  
 
1.24.6. De modo que, la elaboración de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deberá tener en 
cuenta que el cálculo de los costos y gastos, se deberán basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus 
propias estimaciones.   
 
1.25. POTESTAD VERIFICATORIA  
 
La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la información o documentación 
aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios 
que considere necesarios para lograr la verificación de aquellos aspectos que se consideren necesarios. 
 
1.26. SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
 
La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier momento o etapa del proceso la 
convocatoria que se halle en curso, inclusive antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan 
circunstancias que impidan el curso normal de la misma.  
 
Para lo cual, LA CONTRATANTE emitirá acta de suspensión y/o cancelación según corresponda, que se publicará en la 
página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) – 225 ADR FIDUPREVISORA S.A., y 
FINDETER. 
 
1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS 
 
El cierre del proceso de selección será en el lugar, la fecha y hora límite establecida en el cronograma de los presentes 
Términos de Referencia, de lo cual se dejará constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren 

presentes, y posteriormente la misma se publicará en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la 
CONTRATANTE. 
 
1.28. SORTEO RECIBO DE PROPUESTAS 
 
Se verificará el número total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentación. En el evento de 
que se hayan presentado más de diez (10) ofertas, el PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) – 
225 realizará la asignación de un número a cada uno de los proponentes mediante la función “ramdon” (aleatorio) de la 
página Excel, ordenándolos luego de mayor a menor, determinando así la lista de las diez (10) ofertas con mayor número, 
las cuales serán objeto de verificación y evaluación. Las ofertas restantes no serán tenidas en cuenta para verificación y 
evaluación y serán devueltas a los interesados. 
 
Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, se omitirá la realización de la precitada consolidación de oferentes 
y el proceso continuará con las ofertas que se hayan presentado. 
 
1.29. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO 
 
La verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero mínimos establecidos en los presentes 
términos de referencia no dará lugar a puntaje, pero habilitan o inhabilitan la propuesta. 
 

http://www.findeter.gov.co/
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1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD 
 
El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma íntegra, esto es, respondiendo todos los aspectos de los Términos 
de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en la 
convocatoria. 
 
Las solicitudes de subsanación se efectuarán en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la entidad publicará 
en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten información o documentos 
tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad. 
 
Los proponentes deberán allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma, 
las  subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDFal correo electrónico adrfindeter@findeter.gov.co, o 
radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las instalaciones de FINDETER, ubicada en  la Calle 103 N° 
19-20 Bogotá cuyo horario de atención al público es en jornada continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los 
viernes de 7:00 a 17:00 horas,dirigido a la Dirección de Contratación, así mismo aquellos documentos que requieran 
presentación en original, no serán admitidos en correo electrónico, de modo que deberán radicarse en físico y original 
dentro de los horarios de atención señalados. No serán tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporánea ni las 
radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al señalado. 
 
En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido 
en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, o advierta la necesidad de aclaración o explicación en cualquier 
momento de la convocatoria, podrá solicitar a los proponentes para que alleguen los documentos, aclaraciones o 
explicaciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento. 
 
Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignación de puntaje o relacionados con la falta de capacidad 
no podrán ser objeto de subsanación, por lo que, los mismos deben ser aportados por los proponentes desde el momento 
mismo de la presentación de la oferta.  
 
Con ocasión de la(s) solicitud(es) de subsanación para habilitar la propuesta, o de aclaración los proponentes no podrán 
modificar, adicionar o mejorar sus ofertas. 
 
1.28.2. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
De la verificación de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la etapa de 
subsanación, se elaborará un informe que será suscrito por los evaluadores, en el que conste el cumplimiento o no de los 
requerimientos habilitantes  de orden jurídico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia,  así 
como la indicación expresa de las solicitudes de subsanación y las subsanaciones, y se dejará constancia de los 
proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad. 
  
La Entidad publicará el Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el cronograma del 

presente proceso de selección, en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la 
CONTRATANTE, y permanecerá a disposición de los participantes  los días señalados en el cronograma, para que dentro 
de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes. 
 
1.30. OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
Los proponentes podrán dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, formular 
observaciones al Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha establecidos en el 
cronograma, a través del correo electrónico adrfindeter@findeter.gov.co o en la Calle 103 # 19 – 20 Bogotá, D.C. 
 
Los proponentes con ocasión de esta potestad, no podrán adicionar, subsanar, modificar o mejorar sus propuestas o 
allegar documentos que sean objeto de calificación. 
 

http://www.findeter.gov.co/
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1.31. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 
HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS 
HABILITANTES. 

 
La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicará el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el 
cual deberá contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se dará 
respuesta a las observaciones recibidas, señalando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.  
 
1.32. APERTURA DEL SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto público dará apertura del Sobre No. 
2 – Propuesta Económica, únicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuación se dejará constancia mediante 
acta, la cual será suscrita por quienes se encuentren presentes. 
 
En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas. Las propuestas económicas serán 
publicadas en la página web del proceso. 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) – 225 ADR FIDUPREVISORA S.A., hará entrega al 
Evaluador del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas.  De esta entrega se dejará constancia en 
acta respectiva. PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) – 225 ADR FIDUPREVISORA S.A., 
mantendrá en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta. 

 
1.33. METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS 
 
Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de selección realizarán la evaluación de la 
propuesta económica de las propuestas habilitadas. 
 
De la verificación económica se elaborará y publicará el Informe de verificación económica en el que consten los resultados 
de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podrán formularle observaciones.  
 
Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizarán el análisis de las 
observaciones presentadas al Informe de Verificación Económica, determinarán el método y ponderación económica de 
las propuestas habilitadas y elaborarán y publicarán el Informe Definitivo de Calificación con el respectivo Orden de 
Elegibilidad. 
 
La Entidad mediante adenda podrá prorrogar el período de evaluación por el tiempo que estime. 
 
El resultado de la evaluación será presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo, indicando 
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendación, de conformidad con el resultado de la evaluación. El Comité 
Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la selección correspondiente, cuya 
acta de selección se publicará en la fecha establecida. 
 
Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la selección del proponente ubicado 
en primer orden de elegibilidad, se podrá seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y así 
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarará desierto el 
proceso. 
 
Las convocatorias adelantadas por el Patrimonio Autónomo constituyen invitaciones a los interesados a que presenten su 
oferta, de tal manera que el COMITÉ FIDUCIARIO no se obliga a adjudicar el proceso, ni a concluirlo mediante la 
celebración de un contrato y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento sin aceptar ninguna oferta. 
 
1.34. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
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La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la recomendación para la 
selección que más se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podrá ser revelada a los proponentes ni a terceros 
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluación a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad 
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las 
observaciones correspondientes.  
 
1.35. INDICACIÓN DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS 
 
Los proponentes deberán indicar en su propuesta cuáles de los documentos aportados son de carácter reservado por 
disposición constitucional o legal, acuerdo con la Constitución o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si el 
proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública. 
 
1.36. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
Cuando dos o más propuestas obtengan la misma calificación total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor 
calificación de la evaluación de las propuestas, se considerará que hay empate. En tal caso se aplicarán los siguientes 
criterios de desempate: 
 
1.36.1. Se adjudicará la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 

Tratándose de oferentes plurales conformados por personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, para 
efectos de la presente convocatoria se considerará como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que 
cuente con una participación de personas naturales o jurídicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo 
establecido en el documento de constitución.   

 
1.36.2. Si persiste el empate se hará un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevará a cabo el día hábil siguiente 

de la publicación del Informe Definitivo de Evaluación y Calificación, en la fecha, hora y lugar que se establezca 
mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados empatados 
escogerán las balotas y se adjudicará a aquel que elija la del número mayor. 
 

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitará a alguno de los participantes de la audiencia 
que tome la balota en su representación. 

 
1.37. MODIFICACIÓN O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCIÓN  
 
La entidad contratante podrá modificar o revocar el acta de selección, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación 
del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si 
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.  

 
1.38.  CAUSALES DE RECHAZO 
 
La CONTRATANTE, rechazará la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos: 
 
1.38.1. No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones  técnicas exigidas. 

1.38.2. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica, ya sea en forma individual, como socio o como miembro 
de un consorcio o unión temporal, presente más de una oferta, las propuestas presentadas serán rechazadas.  

1.38.3. Cuando la propuesta económica presentada para la convocatoria o las fases, luego de las correcciones 
aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de 
referencia para la respectiva convocatoria o fase. 
1.38.4. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de 
Referencia. 
1.38.5. Cuando la propuesta presentada supere el plazo de ejecución estipulado en los Términos de Referencia. 
1.38.6. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta económica o viceversa. 
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1.38.7. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal, 
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por la 
Constitución, la Ley y los términos de referencia. 
1.38.8. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal 
se encuentre incurso en alguna prohibición para presentar propuesta de las establecidas en los presentes Términos de 
Referencia. 
1.38.9. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la selección objetiva. 
1.38.10. Cuando la propuesta económica sea parcial o totalmente ilegible. 
1.38.11. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal 
o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloría 
General de la República.  
1.38.12. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o Unión Temporal 
o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Información de 
Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la Nación.  
1.38.13. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión Temporal, 
sus socios o sus representantes esté(n) reportados o incluidos dentro de una lista nacional o internacional que hagan 
referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
1.38.14. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con los 

soportes existentes no cumpla con los requisitos habilitantes. 
1.38.15. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.  
1.38.16. Cuando se presente propuesta parcial, condicionada y/o alternativa. 
1.38.17. Cuando en la etapa de subsanación, se modifiquen los porcentajes de participación de los integrantes del 
proponente plural o se acredite que su constitución ocurrió con posterioridad al cierre del proceso. 
1.38.18. El incumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia de No Concentración 
de Contratos.  
1.38.19. Cuando el proponente, persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal 

presenten declaración juramentada de no haber tenido dentro los tres (3) años anteriores al cierre del presente 
proceso de contratación imposiciones de cláusulas penales, cláusulas penales de apremio, multas, sanciones, 
o declaratorias de incumplimiento; o dentro de los cinco (5) años anteriores al cierre del presente proceso de 
contratación resolución o terminación anticipada por incumplimientos del contratista, en los contratos en los 
cuales ha ostentado la calidad de contratista y la entidad evidencie lo contrario. 

1.38.20. Cuando la constitución del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen las 
facultades requeridas con posterioridad al cierre. 

1.38.21. Cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento que incumpla disposiciones legales. 
1.38.22. Cuando el proponente presente documentos que contengan información o datos que carezcan de veracidad, 

inconsistentes, tergiversados, alterados, inexactos o tendientes a inducir en error a la entidad, que incidan en la 
habilitación o calificación de la propuesta.  

1.38.23.   Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratándose de personas naturales, y en caso de personas 
jurídicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal del proponente debidamente facultado o 
por el apoderado constituido para el efecto.  

1.38.24. En los demás casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley. 
 

1.39. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
1.39.1. Cuando no se presenten propuestas. 
1.39.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de 

experiencia previstos en estos términos de referencia. 
1.39.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente. 
1.39.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo no acoja la recomendación del orden de elegibilidad o de 

selección del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su 
decisión. 

 
En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dará a conocer la decisión, mediante el mecanismo de publicidad 
establecido en los Términos de Referencia. 
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1.40. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 
El proponente seleccionado deberá suscribir el contrato dentro de los seis (6) días hábiles siguientes a la fecha en que la 
CONTRATANTE publicó el Acta de Selección del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en la 
ciudad de Bogotá D.C. 
 
1.41. REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contratista deberá allegar las garantías requeridas para la ejecución del contrato suscrito dentro de los seis (6) días 
hábiles siguientes a la suscripción del CONTRATO. 

 
En caso de presentarse alguna observación por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario podrá por 
una (1) sola vez responder en un plazo no superior a dos (2) días hábiles. 

 
1.42. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

DE EJECUCIÓN DEL MISMO 
 
Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su 
perfeccionamiento, no constituye las garantías requeridas en el contrato, El PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. 
FINDETER (PAF) – 225 ADR FIDUPREVISORA S.A. podrá hacer efectiva la garantía de seriedad y dispondrá de su valor 
como indemnización por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de 
las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía.  
 
En este evento, LA CONTRATANTE podrá seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y así 
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instrucción del Comité 
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigirá al referido proponente la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad 
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato. 

 
1.43. APROBACIÓN DE LA GARANTÍA 
 
La CONTRATANTE aprobará las garantías presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro 
de los tres (3) días calendario, siguientes a la fecha de radicación de las mismas.  
 
En caso de presentarse alguna observación por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario deberá 
responder en un plazo no superior a dos (2) días hábiles. 
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SUBCAPITULO II 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS JURÍDICOS 

 
 
2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA 
 
Con la propuesta se deberán cumplir los requisitos y allegar los documentos señalados a continuación: 

 
2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
El proponente, persona jurídica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar su existencia 
y representación legal, aportando el certificado expedido por la Cámara de Comercio correspondiente, en el cual se 
verificará:  
 
1. Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal: No podrá ser mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso. 
2. Objeto social: Deberá estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden 
relación con el mismo.  
3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representación legal deberán habilitarlo 
para la presentación de la oferta, la suscripción del contrato que se derive del presente proceso de selección en caso de 
resultar favorecido con la adjudicación, así como para comprometer a la sociedad.  
4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de 
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse 
en nombre de la misma, deberá acreditar la autorización mediante la cual el órgano competente lo faculta para presentar 
la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del 
Representante Legal en los estatutos, deberá anexar copia de la parte pertinente de los mismos. 
Dicha autorización debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de selección. La ausencia 
definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad, o la 
acreditación de la misma con posterioridad al cierre, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la propuesta, 
y por tanto se procederá a su rechazo. 
5. Domicilio: Que la persona jurídica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en 
Colombia.  
6. Término de constitución: Que la persona jurídica se encuentre constituida con cinco (5) años de antelación al 
cierre de la presente convocatoria.  
7. Las sucursales deberá(n) acreditar que se encuentra(n) inscritas en Colombia con cinco (5) años de antelación 
al cierre de la presente convocatoria. 
8. Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo de ejecución del contrato y cinco (5) años 
más. 
9. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.  
 
La persona jurídica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento 
equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo la gravedad de 
juramento, situación que se entenderá prestado con la presentación de la propuesta 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos 
requerimientos.  
 
El no cumplimiento de los requisitos aquí señalados dará lugar a que la propuesta no sea habilitada jurídicamente; 
Tratándose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberán ser aportados por el proponente en los términos y 
plazos señalados por la entidad. 
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2.1.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA): 
 
El proponente deberá presentar el documento de constitución del proponente plural, en el cual constará por lo menos:  
 
1. Nombre y domicilio de los constituyentes, se deberá acompañar de cada uno de los integrantes de la estructura 
plural y de su representante legal lo siguiente: 
 
a. De las personas naturales se deberá allegar copia legible de la cédula de ciudadanía por ambas caras.  
b. De las personas jurídicas se deberá allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadanía del 
representante legal. 
c. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera con 
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de extranjería o permiso de 
residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o administrador de la sucursal.  
d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin 
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia legible del pasaporte del proponente persona 
natural o del representante legal de la persona jurídica.  
e. Cuando la cédula de ciudadanía o de extranjería se encuentre en trámite, la contraseña expedida por la 
Registraduría Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendrá como documento válido. 
 
2. El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar. 
 
3. La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del 
consorcio o unión temporal; igualmente, podrá designar un suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal o 
definitiva. 
 
4. La indicación expresa de la dirección de domicilio de cada uno de los integrantes persona natural. 
 
5. La indicación del domicilio de la figura asociativa 
 
6. Señalar si la participación es a título de consorcio o unión temporal, y en este último caso, señalaran 
expresamente las actividades, términos y extensión de la participación de cada uno de sus integrantes en la propuesta y 
en la ejecución del contrato. 
 
7. La manifestación clara y expresa de que quienes integran el consorcio o unión temporal responderán por el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, para los miembros del consorcio 
solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del 
contrato y limitada conforme a la participación de los miembros para el caso de la unión temporal.  
 
8. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia específica señalada 
en los presentes Términos de Referencia deberá tener una participación igual o superior al treinta por ciento (30%) y 
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o jurídica. Si sólo uno (1) de los 
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia específica, su participación en el mismo no podrá ser 
menor al cincuenta por ciento (50%).  
 
9. De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito deberá tener una participación en el consorcio o 
unión temporal, no menor al treinta por ciento (30%). 
 
10. En ningún caso la distribución porcentual podrá ser superior al 100%. 
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El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participación constituirá causal de RECHAZO de la propuesta, 
igualmente, procederá el rechazo, cuando en la etapa de subsanación, se modifiquen los porcentajes de participación de 
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitución ocurrió con posterioridad al cierre del proceso. 
 
 
2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES 
 
Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o jurídica, nacional o extranjera, deberán dar 
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos: 
 

1. Al acta de constitución del consorcio o unión temporal se le deberá anexar la documentación que acredite la 
existencia y representación legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los 
certificados de existencia y representación legal expedidos por la Cámara de Comercio, actas de Junta Directiva 
y poderes y tratándose de personas jurídicas de derecho público acto de creación (si aplica), resolución de 
nombramiento, acta de posesión y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la certificación del 
Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del representante legal. 

 
2. En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de Comercio, se desprenda que el 

representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse en nombre de la 
misma, deberá acreditar la autorización mediante la cual el órgano competente lo faculta para presentar la 
propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del 
Representante Legal en los estatutos, deberá anexar copia de la parte pertinente de los mismos. 

 
3. Los integrantes del proponente plural responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 

derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y postcontractual. 
 

4. Sus integrantes, apoderados y representantes legales no podrán encontrarse reportados o incluidos dentro de 
las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

 
5. Las personas jurídicas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal podrán constituir un solo 

apoderado común, y en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por 
todos los integrantes, con los requisitos de autenticación, consularización, legalización y/o apostilla y traducción 
exigidos en el Código de Comercio de Colombia, además de los señalados en estos Términos de Referencia. El 
poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión 
Temporal.  

 
6. La garantía de seriedad de la propuesta tratándose de proponente plural, además de los requisitos señalados 

en los presentes términos de referencia, deberá indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de 
participación.  

 
7. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unión temporal, deberá 

presentar solamente una oferta. 
 

8. Una vez constituido el consorcio o unión temporal, sus integrantes no podrán ceder o transferir su participación 
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél. En caso de ser necesario la realización de 
algún tipo de modificación, una vez se haya suscrito el contrato, requerirá autorización escrita de la 
CONTRATANTE.  

 
9. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto 

Tributario. 
 
2.1.3. CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE 
 
En caso de persona natural el proponente deberá allegar copia legible de la cédula de ciudadanía por ambas caras.  
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En caso de persona jurídica, el proponente deberá allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadanía del 
representante legal. 
 
En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera con establecimiento de 
comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de extranjería o permiso de residencia del 
proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o administrador de la sucursal.  
 
En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin establecimiento de 
comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o del 
representante legal de la persona jurídica.  
 
2.1.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 
Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloría General de la República, del proponente en 
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas jurídicas, en el cual se indique 
que no se encuentra(n) reportado(s).  Dicho certificado deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En caso de no aportar el certificado, la 
CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes correspondientes, en la página web de la 
Contraloría General de la República.   
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la certificación 
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada deberá 
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté 
establecida, para lo cual el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento.  
 
2.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
 
Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduría General de la Nación, del proponente 
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona jurídica, en el cual se certifique 
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Información de Registro de 
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la Nación. Certificado que deberá tener fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En 
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes 
correspondientes.  
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la certificación 
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada deberá 
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté 
establecida, para lo cual el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio 
que la CONTRATANTE al momento de la verificación consulte los antecedentes correspondientes en la página web de la 
Procuraduría General de la Nación.   
 

2.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES 
 
Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policía Nacional para el proponente, 
sea persona natural o jurídica o los miembros del consorcio o unión temporal o sus representantes. 
 
Constancia que deberá tener fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre 
del presente proceso de selección. 
 

2.1.7. AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESIÓN EN COLOMBIA  
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En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal  de profesión ingeniero o profesión auxiliar o a fin,  titulado 
y domiciliado en el exterior, deberá presentar al supervisor para la suscripción del acta de inicio el permiso temporal 
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio 
temporal de la profesión en Colombia sin matrícula profesional, certificado de inscripción profesional o certificado de 
matrícula, según el caso. 

2.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
El proponente deberá constituir a su costa, y presentar con su oferta, una garantía de seriedad de la propuesta con las 
siguientes características:  
 
1.   Amparos: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, y 

tendrá un carácter sancionatorio.  
2. Valor asegurado: La Garantía de Seriedad deberá ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del 

proyecto. 
3. Vigencia: Deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha prevista para el cierre del 

proceso, y en caso de la prórroga del cierre, deberá constituirse a partir de la nueva fecha dispuesta para el 
cierre.  

 
Con la presentación oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene 
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la póliza, incluidas las prórrogas de los plazos que llegaren a 
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas. 
 
Cuando no se allegue la garantía de seriedad de la propuesta o esta no contenga los requerimientos de los términos de 
referencia, el proponente deberá aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del término perentorio 
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple. 
 
El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitirá la certificación de No 
expiración por falta de pago, ni el soporte de transacción electrónica. 
 
Los proponentes no favorecidos con la adjudicación del contrato, una vez finalizado el proceso de selección, podrán 
presentar petición suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantía de seriedad de la 
oferta. 
 
PARA CONSTITUIR LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA, EL PROPONENTE PODRÁ OPTAR POR 
ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES: 
 
1. Si EL PROPONENTE se adhiere al Programa de Mitigación de Riesgos adoptado por FINDETER, la garantía de 
seriedad y las garantías que deba constituir para amparar los riesgos derivados del contrato - caso de resultar adjudicatario 
del proceso-; deberán ser presentadas en formato EN FAVOR DE PARTICULARES – MATRIZ PARA GRANDES 
BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituirá como tomador, asegurado y beneficiario, y EL PROPONENTE como 
afianzado.  
 
En caso de que El PROPONENTE elija esta opción, podrá contactarse con un Analista de DeLima Marsh S.A., 
intermediario de seguros, a la dirección de correo electrónico solicitudesmitigacion@marsh.com o al número de teléfono 
571 4235378, con el fin de solicitar la expedición de la póliza.  
 
2. En el caso que EL PROPONENTE decida no adherirse al Programa de Mitigación de Riesgo, se obliga a constituir 
la garantía de seriedad con cualquier Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato EN FAVOR 
DE ENTIDADES PARTICULARES. EL PROPONENTE se constituirá como tomador y afianzado, y EL CONTRATANTE 
como asegurado y beneficiario. 
 
Esta garantía deberá señalar expresamente que: 
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La aseguradora cubre a LA ENTIDAD de las sanciones imputables al proponente de las obligaciones establecidas en los 
términos de referencia, el estudio previo o las reglas de participación, en los siguientes eventos:  

a) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.  
b) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en 

el pliego de condiciones, los términos de referencia, el estudio previo y/ o las reglas de participación, 
se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y 
cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses. 

c) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 
d) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida 

por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 
 

2.1.9. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE 
 
El proponente sea persona natural o jurídica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá 
presentar el certificado de Registro Único Tributario - RUT.  
 
En caso de ser el proponente persona natural  o jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este 
requisito para la presentación de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberá inscribirse en el Registro Único Tributario 
(RUT) ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.   
 

2.1.10. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES 

 
El proponente deberá acreditar que se encuentra al día a la fecha de cierre del proceso de selección, con el pago de los 
aportes parafiscales generados de la nómina de sus empleados de los últimos seis (6) meses con destino a los sistemas 
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.  
 
En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a 
cargo, deberá declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.   
 
En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, deberá declarar esta circunstancia 
bajo la gravedad de juramento y así mismo aportar la certificación de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos 
profesionales y Cajas de Compensación generados de la nómina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la 
fecha de cierre.   
 
Las anteriores circunstancias se acreditarán de la siguiente manera: 
 

a. Las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo 
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso), o por el representante legal cuando no 
esté obligado a tener revisor fiscal.   

b. Las personas naturales lo harán mediante declaración juramentada. 
 
Adicionalmente tratándose de persona natural nacional deberá también acreditar el cumplimiento de esta obligación con 
la planilla o comprobante de pago de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales (si aplican) como mínimo del 
mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria. 
 
2.1.11. REQUERIMIENTO TÍTULACIÓN COMO INGENIERO CIVIL O INGENIERO SANITARIO PERSONA NATURAL  
 
En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingeniería, la persona 
natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera individual o como integrante  de un 
proponente plural (consorcio o unión temporal), deberá acreditar que posee título como Ingeniero Civil o Ingeniero 
Sanitario, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula 
profesional expedida por el COPNIA el cual se debe encontrar vigente  
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2.1.12. ABONO DE LA OFERTA 
 
Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona jurídica nacional o extranjera o el representante 
legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, la oferta deberá ser 
avalada por un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario matriculado, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula 
profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar 
vigente.   
 

2.1.13. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL 
 
La persona jurídica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá allegar certificación expedida por 
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anónima abierta o cerrada. Este requisito sólo será exigible 
para las sociedades anónimas. 
 
La persona jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento 
equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo la gravedad de 
juramento, situación que se entenderá prestado con la presentación de la propuesta.  
 
 
2.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL DE LA 

CÁMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO) 
 

 
Únicamente para efectos de la verificación y evaluación del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas 
naturales o jurídicas que se encuentren inscritas en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de 
la Cámara de Comercio, deberán aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los 
miembros del consorcio o unión temporal tratándose de proponente plural, actualizado y expedido(s) dentro de los treinta 
(30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria. 
 
El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podrán encontrarse reportados o incluidos dentro de las 
listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  
 
En consecuencia, con la presentación de la propuesta otorgan autorización expresa para que la entidad en cualquier 
momento consulte listas restrictivas, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia 
al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  
 
Así mismo, con la presentación de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de 
lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad 
ilícita y que en caso de resultar favorecido con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la 
convocatoria, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 
 
El  proponente manifiesta con la presentación de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que 
representa, se encuentran incluidos dentro de las  listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación 
del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita, y (iii) que los recursos 
recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 
 
El proponente con la presentación de la propuesta, se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevención y control 
del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser 
necesario los mecanismos de prevención y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y 
sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia 
de Lavado de Activos o Financiación del terrorismo, deberá informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para 
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que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del 
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigación, mediante la aplicación de una debida diligencia ampliada. 
 
De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentación de la propuesta 
para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar, 
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

 
2.1.15. IDENTIFICACIÓN DE VINCULADOS  

 
El proponente persona natural o jurídica, ya sea de manera individual o como integrante de un consorcio o de una unión 
temporal, deberá(n) diligenciar todos los campos del Formato 11 / Anexo y aportar los documentos allí relacionados, con 
la propuesta. No obstante, su no diligenciamiento o el diligenciamiento incompleto del mismo bien sea con la presentación 
de la propuesta, o durante la etapa de subsanación, no constituirá causal de RECHAZO de la propuesta.  
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SUBCAPITULO III 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO 

 
 
3.1 REQUISITOS HABILITANTES  
 
FINDETER adelantará la verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, financiero y técnico, así: 
 
a. Verificación Jurídica: Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los exigidos 

en los términos de referencia. 
 
b. Verificación Técnica: Consiste en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los términos 

de referencia y el cumplimiento de los criterios mínimos exigidos desde el punto de vista de experiencia, de conflicto 
de interés y de la No concentración de contratos. 

 
c. Verificación financiera: Consiste en la verificación de los factores de orden financiero establecidos en los presentes 

términos de referencia. 
 
3.1.1 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO 
 
El proponente para habilitar su propuesta deberá cumplir con los requisitos de orden jurídico y aportar con la propuesta 
todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acápite de 
documentos y requisitos de la propuesta. 
 
3.1.2 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO 
 
Para que la propuesta sea considerada hábil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal en 
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberán presentar con la propuesta una o varias carta(s) 
de cupo de crédito pre-aprobado, todas y cada una de las cuales deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. Se debe presentar carta de certificación de cupo de crédito pre aprobado expedida por una entidad financiera 

vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.  

 

2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresión que debe estar 

incorporada de manera explícita en el texto de la certificación. 

 

3. Razón social de la entidad financiera que expide la certificación. 
 
4. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificación.  
 
5. La carta de cupo de crédito pre aprobado deberá estar firmada por un representante legal de la entidad financiera y/o 

gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente. 
 
6. Deberá contener número telefónico y correo electrónico de contacto. 
 
7. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Unión Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo de 

crédito, deberá tener una participación en el consorcio y/o unión temporal, no menor al 30%.  
 
8. La fecha de expedición de la carta debe ser inferior a sesenta días (60) de antelación a la fecha de cierre de la 

convocatoria.  
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9. La entidad  verificará que la carta de cupo crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o superior al 30%  

del presupuesto de la convocatoria.  

10. Se podrá presentar una misma carta de cupo de crédito en más de una de las convocatorias del Contrato 225/2016  
ADR-FINDETER 

 
Conforme a lo anterior, la carta de cupo de crédito deberá estar dirigida a los procesos de contratación del Contrato 
225/2016  ADR-FINDETER, bajo las siguientes alternativas: 
 
a) Estar dirigida específicamente a esta convocatoria; en tal caso no se acepta la presentación del mismo cupo de crédito 
para diferentes convocatorias en curso. 
 
b) Estar dirigida a las convocatorias del Contrato 225/2016  ADR-FINDETER.  
 
Cuando se opte por esta opción, la asignación del cupo de crédito se hará en primer lugar, a la convocatoria del Contrato 
225/2016  ADR-FINDETER de la primera fecha de adjudicación, y así en orden ascendente. 
 

Sin perjuicio de la opción por la cual haya optado el proponente, podrá subsanar el monto faltante siempre y cuando este 
dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta será 
RECHAZADA. 
 

11. Que acredite, al momento de la presentación de la propuesta, una vigencia mínima de tres (3) meses contados a partir 
de la fecha de cierre de la convocatoria, establecido en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin. 
 

No se aceptará la presentación de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni 

títulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantías bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos 

de factoring, ni ningún tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito. 

 

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar la veracidad de la carta de cupo de crédito con las entidades 

financieras que las expidan. La carta de cupo de crédito podrá confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes 

de la adjudicación de la misma. En caso que al momento de la verificación de la carta de cupo de crédito la entidad 

financiera confirme una disminución del valor del cupo, el proponente podrá subsanar el monto faltante siempre y cuando 

este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta será 

RECHAZADA. 

 

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluación financiera del cupo de crédito se efectuará la suma 

aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuará la suma aritmética 

de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas por el proponente sea persona natural o 

jurídica. Caso es en cual, todas las cartas aportadas deberán cumplir los requisitos de los numerales precedentes para ser 

tenidas en cuenta. 

 
3.1.3 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO 

 
Para habilitar la propuesta se verificará si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia mínimos 
exigidos: 
 
3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE  
 
Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en ESTUDIOS Y/O DISEÑOS DE PROYECTOS DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS, con la ejecución de MINIMO UNO (1) Y MAXIMO TRES (3) CONTRATOS terminados 
que cumplan las siguientes condiciones:  
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• Los contratos aportados deberán sumar en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la 

sumatoria del Presupuesto Estimado – PE (Fase 1 + Fase 2), expresado en SMMLV. 

NOTA: Solo serán tenido en cuenta para acreditar la condición particular anteriormente indicada el valor 
correspondiente a ESTUDIOS Y/O DISEÑOS DE PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS. 

 

• Al menos uno (1) de los contratos aportados en ESTUDIOS Y/O DISEÑOS DE PROYECTOS DE ADECUACIÓN 

DE TIERRAS deberá incluir ESTUDIOS Y/O DISEÑOS DE DISTRITOS DE RIEGO con un ÁREA NETA DE 

RIEGO MAYOR O IGUAL A CIEN (100) HECTÁREAS. 

3.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 

A. En los casos en que el (los) contrato(s) o proyecto(s) haya(n) sido celebrado(s) en cualquier tipo de figura 
asociativa, se tendrá en cuenta la experiencia específica en su totalidad y el valor de acuerdo al porcentaje de 
participación en la respectiva figura asociativa. 

B. No se acepta la acreditación de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de 
la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas. 

C. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos. 
D. De las sucursales de sociedades extranjeras será tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva  sucursal. 
E. Conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuará de acuerdo con el valor total 

ejecutado del contrato o proyecto o actividad (si se requiere experiencia especifica en determinada actividad) a 
la fecha de terminación o de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo final del mismo, de acuerdo con 
el valor del salario mínimo Colombiano vigente para dicha fecha. 

 
Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de 
terminación y de la fecha de suscripción del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que será tomada para la conversión, 
será la de terminación del contrato. 

 
En el evento que el proponente no presente, dentro de la etapa correspondiente, documentos que cumplan con las 
condiciones establecidas en las alternativas de acreditación de experiencia, en donde se pueda verificar el valor total 
ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el cálculo de los SMMLV, dicho contrato o proyecto no será tenido en 
cuenta para acreditar este criterio de experiencia.  

 
Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertirá el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios Mínimos 
Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre. 

 
F. La experiencia específica del proponente podrá acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes 

alternativas: 
 

Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste 
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, 
las actividades y/o productos requeridos como experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación del contrato 
o proyecto. En ningún caso se aceptará la certificación o constancia expedida únicamente por el interventor externo de la 
contratante. 
 
Alternativa B.  Se podrá adjuntar copia del contrato acompañada con la correspondiente acta de terminación, o de entrega 
y recibo final, o acta de liquidación, donde conste la ejecución del mismo, el valor final del contrato y se evidencie el año 
de terminación, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la 
entidad contratante y el Contratista. 
 
En todo caso, no se aceptarán experiencias y/o certificaciones donde la participación del interesado haya sido como 
subcontratista, al igual que no se aceptarán auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificación expedida por 
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificación expedida por figuras asociativas en la que el 
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte. 
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Cuando los documentos aportados no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar 
el acta de terminación, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, la cual deberá venir suscrita según 
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, así mismo podrá 
aportar  copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante 
o entidad pública), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte. 
 
No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de solicitar las 
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia. 
 
En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la 
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no serán tenidos en cuenta, de estos solamente se podrá 
aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera. 
 
En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participación del proponente plural, 
éste deberá aportar el documento de constitución de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie 
dicho porcentaje.  

 
Para el presente proceso no es válido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de 
Administración Delegada. No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios 
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecución del proyecto que se pretende 
acreditar 
 
En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia más de un formulario o un número mayor de 
contratos o proyectos al máximo requerido, será objeto de verificación el primer formulario que aparece en orden 
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el número 
máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar más de un contrato o proyecto o una certificación de 
varios contratos o proyectos y el proponente no señale o señale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos 
en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y 
hasta el número máximo requerido en los términos de referencia. 

 
3.1.4.   NO CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS  
 
Se verificará a los proponentes la no concentración de contratos, para lo cual se considerará que un mismo proponente 
y/o beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera individual o en Consorcio o Unión Temporal, solo podrá 
ser seleccionado hasta en máximo seis (6) de la totalidad de convocatorias de la Gerencia de Agua y Saneamiento Básico 
de las que viene adelantando el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER 
(FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), como del Contrato 225/2016  ADR-FINDETER que viene adelantando el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) – 225 ADR FIDUPREVISORA S.A. 
 
Al número máximo de la totalidad de convocatorias referidas, se descontarán aquellos contratos en los que se hayan 
suscrito las respectivas actas de terminación al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente deberá 
adjuntar estos documentos y soportes con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que 
la entidad lo pueda verificar.  
 
En este sentido el incumplimiento de la No concentración de contratos afectará solidariamente al proponente (Consorcio 
o Unión Temporal), 
 
La propuesta del proponente que incurra en la citada No concentración de contratos, incurrirá en causal de rechazo. 
 
En consecuencia, se verificará que los proponentes presenten con la propuesta la declaración juramentada en la que 
identifiquen plenamente a las personas naturales o jurídicas que a título personal o directo sean beneficiarias en caso de 
resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria. 
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Para los efectos de la presente disposición, se entiende que el proponente y/o beneficiario real de un contrato es la persona 
o grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentación de la propuesta, suscripción, ejecución, 
terminación y liquidación del contrato, así como sobre el manejo de los recursos económicos relacionados con el contrato 
y en especial sobre la distribución de los beneficios económicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo 
proponente y/o beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial. 
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SUBCAPITULO IV 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
 
4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, 
será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello 
resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en 
cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de 
evaluación: 
 

FACTOR DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 

Evaluación Económica 100 puntos 

TOTAL 100 puntos 

 
Y la posterior aplicación del Criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores. 
 
4.1.1 EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA 

 
En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevará a cabo la apertura del 
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos jurídicos, financieros y técnicos.  
 
En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas. En el evento que el formato de oferta 
económica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la entidad se 
procederá a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las fases.  
 
Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procederá a realizar la revisión de las propuestas 
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:    
 
1. En caso que cualquier valor de la oferta económica de algún proponente se presente con decimales, la entidad 

procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco 
lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto 
al peso. 

 
2. En el evento que la propuesta económica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algún símbolo, 

la propuesta será rechazada. 
 

3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras 
 

4. En el evento que la entidad advierta la necesidad de aclaración o explicación, podrá solicitar a los proponentes para 
que alleguen las aclaraciones, los documentos o explicaciones, en el término que para el efecto le fije en el 
requerimiento, so pena de rechazo de la propuesta. 

 
5. Se realizará la verificación y corrección de las operaciones aritméticas de las propuestas. 

 
6. En caso de error en la suma, el resultado total correcto será el que se obtenga de revisar dichas sumas, igualmente 

se realizará rectificación de los errores aritméticos sobre el valor de la oferta presentada.  
 

7. Se tomará como valor de la propuesta económica, el valor de la propuesta corregida. 
 

8. Serán rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las 
siguientes condiciones: 
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a. Cuando la propuesta económica presentada para alguna de las fases presente un valor corregido inferior al 

valor mínimo o superior al valor máximo del presupuesto estimado para la respectiva fase en los términos de 
referencia. 

b. Cuando el valor total de la propuesta corregido, presente un valor inferior al valor mínimo o superior al valor 
máximo estimado para la convocatoria en los términos de referencia.  

 
9. De la anterior verificación se elaborará un Informe de Evaluación Económica en el que consten los resultados de las 

ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con 
los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas, el cual se publicará en la 
fecha establecida en el cronograma del presente proceso de selección. 

 
Los proponentes podrán, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, 
formular observaciones a dicho informe de Evaluación Económica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan 
subsanar, modificar o mejorar sus propuestas. 

 
10. Vencido el término anterior, se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con 

los siguientes métodos:  
 

 

 
 
Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del 
Mercado (TRM) que rija para el segundo día hábil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para 
presentar observaciones al informe de evaluación económica, de conformidad con las fechas previstas en el 
cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación: 
 

 
 
a. MEDIA ARITMÉTICA  
 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las propuestas económicas válidas y la asignación de puntos en 
función de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 
 

 

X̅ = ∑
xi

n

n

i=1

 

 
 

NÚMERO MÉTODO 

1 Media aritmética  

2 Media aritmética alta  

3 Media geométrica  

4 Menor valor  

 

 

RANGO 
(INCLUSIVE) 

NÚMERO MÉTODO 

De 00 a 24  1  Media aritmética  

De 25 a 49  2  Media aritmética alta  

De 50 a 74  3  Media geométrica  

De 75 a 99  4  Menor valor  

 
Nota: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotización. 
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Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética.  
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

Puntaje i =

{
 
 

 
 100 × (1 − (

X̅ − Vi

X̅
)) para valores menores o iguales a X̅

100 × (1 − 2(
|X̅ − Vi|

X̅
))para valores mayores a X̅

 

Dónde:  
 

 X̅= Media aritmética.  

𝑉𝑖 = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales  
i = Número de oferta. 
 
En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la 
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
b. MEDIA ARITMÉTICA ALTA  
 
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta válida más alta y el 
promedio aritmético de las propuestas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las propuestas a 
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 
 

X̅A =
Vmax + X̅

2
 

 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

Puntaje i =

{
 
 

 
 100 × (1 − (

X̅A − Vi

X̅A

))para valores menores o iguales a X̅A

 100 × (1 − 2(
|X̅A − Vi|

X̅A

))para valores mayores a X̅A

 

 
 

 
 

Dónde: 

𝑋  = Media aritmética 

xi = Valor total corregido de la propuesta i 

n  = Número total de las propuestas válidas presentadas 

Dónde: 

𝑋 𝐴  = Media aritmética alta. 

𝑋  = Media aritmética. 

𝑉𝑚𝑎𝑥  = Valor total corregido de la propuesta más alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el 
presupuesto de la presente convocatoria 

Dónde: 

𝑋 𝐴  = Media aritmética alta. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i  = Número de propuesta 



 

Página 56 de 79 
 

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor absoluto de la diferencia entre 
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
c. MEDIA GEOMÉTRICA  
 
. El cálculo de la media geométrica de obtendrá mediante la siguiente fórmula: 

 

 
 

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente 
procedimiento:  

 
C.1. Ponderación de las propuestas por el método de la media geométrica: 
 
Obtenida la media geométrica, se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Puntaje i =  

{
 
 

 
          100 ×  (1 − (

G̅ − Vi

G̅
))  para valores menores o iguales a G̅

100 ×  (1 − 2 ∙ (
|G̅ − Vi|

G̅
))  para valores mayores a G̅

 

 

 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 

d. MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta económica de menor valor y la asignación de puntos en 
función de la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas 
que se indican en seguida. Para la aplicación de este método el grupo evaluador procederá a determinar el 
menor valor de las propuestas habilitadas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
D.1. Ponderación de las propuestas por el método del menor valor:  
 
Obtenido el menor valor se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

Puntaje i = ((
 100 ∗ VMIN

Vi

)) 

 

Dónde: 

𝐺  = Media Geométrica. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i = Número de propuesta. 
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Dónde: 
𝑉𝑀𝐼𝑁= Valor total corregido de la propuesta con el valor más bajo dentro de las propuestas habilitadas 

𝑉𝑖 = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de  VMIN, y que fueron 
habilitadas. 
i = Número de propuesta. 
 

Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje. 

 
11. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES: 

 
Una vez realizada la ponderación económica de las propuestas habilitadas con el método que correspondió asignándoles 
puntajes, se procederá a realizar la evaluación de este criterio, así: La entidad tendrá en cuenta las cláusulas penales de 
apremio, cláusulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, resolución o terminación 
anticipada del contrato por incumplimiento del contratista, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el 
proponente haya ostentado la calidad de contratista.  
 
La entidad descontará DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicación de CADA cláusula penal de apremio, cláusula 
penal (no apremio), multa, sanción o declaración de  incumplimiento, impuesta dentro de los TRES (3) años anteriores al 
cierre del presente proceso de contratación,  en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.  
 
La entidad descontará TREINTA (30) puntos al proponente por CADA resolución o terminación anticipada del contrato por 
incumplimiento del contratista, declarada dentro de los CINCO (5) años anteriores al cierre del presente proceso de 
contratación, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.  
 
Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuará por CADA cláusula penal de apremio, 
cláusula penal (no apremio), multa, sanciones o declaración  de  incumplimiento, o por resolución o terminación anticipada 
por incumplimiento del contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuestas o declaradas a cada integrante. 
 
El descuento de que trata este numeral se efectuará del puntaje obtenido por el proponente en la evaluación de la 
propuesta económica. 
 
Para los efectos de evaluación de este criterio, el proponente deberá presentar certificación juramentada expedida por el 
proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas jurídicas, en la 
que se indique si le han impuesto cláusulas penales de apremio, cláusulas penales (no apremio),  multas,  declaratorias 
de incumplimiento, resolución o terminación anticipada por incumplimiento del contratista, en los términos antes señalados, 
indicando e identificando expresamente cuántas y cuáles se le han impuesto. Para estos efectos se deberá diligenciar el 
Formato N° 8 o el Formato N° 9 según corresponda. 
 
En el caso de uniones temporales o consorcios se deberá aportar la certificación juramentada (Formato N° 8 o el Formato 
N° 9 según corresponda) suscrita por cada uno de sus integrantes. 
 
Las personas naturales o jurídicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratación en forma individual 
o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Único de Proponentes del 
Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio, DEBERÁN aportar el certificado de este registro, expedido dentro 
de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.  
 
12. Una vez aplicado el criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se 

procederá a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformarán orden de elegibilidad aquellos 
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a OCHENTA (80) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluación 
Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.  
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13. Los evaluadores presentarán el resultado de la evaluación con el orden de elegibilidad que se presentará al 
Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria con la recomendación del orden de elegibilidad 
de conformidad con la evaluación efectuada.   
 
14. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la selección 
correspondiente y el acta de selección se publicará dentro de los términos establecidos en el cronograma. 
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ANEXO 1 
PERSONAL REQUERIDO 

 
Para la ejecución del contrato, el proponente con la presentación de la propuesta garantizar que cuenta como mínimo con 
los siguientes perfiles de personal y dedicaciones mínimas y que en caso de ser seleccionado presentará para verificación 
del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia que acrediten 
el cumplimiento del siguiente perfil mínimo requerido para cada una de las fases: 
 

A. PERFILES Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA FASE I DE LA 
CONSULTORÍA 

 
Para la ejecución de esta fase, el proponente deberá garantizar los siguientes perfiles y la dedicación requerida: 
 

Cant 
Cargo a  

desempeñar 

Formación  

Académica 

Experiencia 

General 

Experiencia Específica 
Dedicación 

mínima en 

la duración 

total del 

Contrato 

Como / En: 

Número de 

proyectos 

requeridos 

Requerimiento 

particular 

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE 1 DEL CONTRATO 

1 

 

Director del 

proyecto 

 

Ingeniero Civil o 

Agrícola 
8 Años 

Director de estudios y diseños 

de proyectos de Adecuación de 

Tierras. 

8 

Debe demostrar 5 años 

de experiencia específica 

en estudios y diseños de 

proyectos de Adecuación 

de Tierras. 

Uno (1) de los proyectos 

y/o contratos aportados 
de haber participado 

como Director de 

Estudios y/o diseños de 

distritos de riego con un 

área neta de riego mayor 

o igual a setenta (70) 

hectáreas  

50% 

1 

Ingeniero de  

apoyo / 

Ingeniero de 

campo 

Ingeniero Civil o 

Agrícola 
4 Años 

Profesional  en  consultorías de 

proyectos de Adecuación de 

Tierras. 

3 

Debe demostrar 3 años 

de experiencia específica 

en profesional en 

Consultorías de proyectos 

de Adecuación de 

Tierras. 

Uno (1) de los proyectos 

y/o contratos aportados 
de haber participado 

como profesional en 

Consultoría y/o diseños 

de distritos de riego con 

un área neta de riego 

mayor o igual a noventa 

(70) hectáreas 

100% 

1 
Especialista 

hidráulico 

Ingeniero Civil o 

Agrícola con 

estudios de 

postgrado en 

hidráulica. 

6 Años 

Especialista hidráulico en 

estudios y diseños de 

proyectos de sistemas de riego 

y/o Adecuación de Tierras 

4 

Debe demostrar 4 años 

de experiencia específica 

en estudios y diseños de 

proyectos de Adecuación 

de Tierras. 

70% 

1 

Especialista en 

Hidrología, y 

demandas de 

Agua 

Ingeniero Civil o 

Agrícola  
8 Años 

Especialista en Hidrología en 

proyectos de adecuación de 

tierras. 

4 

Debe demostrar 4 años 

de experiencia específica 

en estudios hidrológicos 

40% 
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de proyectos de 

Adecuación de Tierras. 

1 
Especialista en 

Estructuras 

Ingeniero Civil con 

estudios de 

posgrado en 

estructuras 

6 Años 

Diseñador estructural o 

interventor de diseño al 

componente estructural de 

contratos o proyectos de 

construcción  

4 

Debe demostrar 4 años 

de experiencia específica 

en estudios de cálculo 

estructural. 

20% 

1 
Especialista en 

geotecnia 

Ingeniero civil y/o 

ingeniero geólogo 

y/o geólogo con 

estudios de 

posgrado en 

geotecnia 

6 Años 

Geotecnista o interventor de 

diseño al componente 

geotécnico de contratos o 

proyectos de infraestructura. 

4 

Debe demostrar 4 años 

de participación como 

Geotecnista en estudios y 

diseños de proyectos de 

infraestructura. 

20% 

1 
Especialista en 

Diseño Predial 
Ingeniero Agrícola 6 Años 

Encargado del diseño predial 

en proyectos de adecuación de 

tierras y/o agro productivos. 

4 

Debe demostrar 4 años 

de experiencia específica 

en diseño de sistemas de 

adecuación de tierras a 

nivel predial.  

20% 

1 
Especialista 

ambiental 

Ingeniero Civil, 

Ingeniero Agrícola, 

Forestal, Ingeniero 

Ambiental, Ecólogo 

o Biólogo, con 

estudios de 

posgrado en el 

área ambiental 

6 Años 

Especialista ambiental en 

estudios y diseños de 

proyectos de sistemas de riego 

y/o Adecuación de Tierras 

4 

Debe demostrar 4 años 

de experiencia en 

evaluación ambiental de 

proyectos. 

20% 

1 
Especialista en 

SIG 

Ingeniero Civil, 

Ingeniero 

Catastral, 

Ingeniero 

Topográfico, 

Geologo   

4 Años N.A 4 

Debe demostrar 4 años 

de experiencia como 

ingeniero catastral de 

proyectos de 

infraestructura  

15% 

1 
Profesional 

Social 

Trabajador social, 

Psicólogo, 

Sociólogo o 

Antropólogo 

3 Años 

Profesional Social en contratos 

o proyectos de Obra Civil, y/o 

proyectos agro productivos 

2 

Debe demostrar 1 años 

de experiencia específica 

en trabajo con 

comunidades. 

30% 

1 

Economista y 

analista de 

mercados 

Economista o 

Economista agrario 
4 Años 

Economista en estudios y 

diseños de proyectos de 

sistemas de riego y/o 

Adecuación de Tierras. 

3 

Debe demostrar 3 años 

de experiencia específica 

en evaluación económica 

y financiera de proyectos. 

25% 

1 Agrólogo 

Agrólogo o 

Ingeniero 

agrónomo o 

agrónomo  

4 Años 

Profesional Agrólogo en 

estudios y diseños de 

proyectos de sistemas de riego 

y/o Adecuación de Tierras 

3 

Debe demostrar 3 años 

de experiencia específica 

en estudios agrológicos. 

20% 

1 Agrónomo Agrónomo 4 Años 

Agrónomo en estudios y 

diseños de proyectos de 

sistemas de riego y/o 

Adecuación de Tierras 

3 

Debe demostrar 3 años 

de experiencia especifica 

en asistencia técnica, 

extensión y/o 

participación en estudios 

y diseños de proyectos de 

adecuación de tierras 

20% 

1 Zootecnista  Zootecnista 4 Años 

Zootecnista en estudios y 

diseños de proyectos de 

sistemas de riego y/o 

Adecuación de Tierras 

3 

Debe demostrar 3 años 

de experiencia especifica 

en asistencia técnica, 

extensión y/o 

participación en estudios 

15% 
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B. PERFILES DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA FASE II DE LA CONSULTORÍA 
 
Para la ejecución de esta fase, el contratista de Interventoría deberá garantizar el personal planteado para el desarrollo de 
la fase II del contrato de interventoría, de acuerdo con el siguiente perfil y dedicación mínima: 
 

y diseños de proyectos de 

adecuación de tierras 

1 

 

Profesional de 

Costos y 

presupuestos 

 

Ingeniero Civil o 

Arquitecto 
4 Años 

 

Responsable de la revisión o 

elaboración de presupuestos 

en contratos o proyectos de 

Obra Civil. 

3 

Debe demostrar 3 años 

de experiencia como 

profesional en costos y 

presupuestos  de 

proyectos de 

infraestructura 

20% 

1 
Ingeniero 

Catastral 
Ingeniero Catastral 4 Años 

Ingeniero Catastral en 

proyectos de infraestructura 
3 

Debe demostrar 3 años 

de experiencia específica 

en levantamientos 

topográficos y catastrales 

20% 

1 Asesor jurídico Abogado 4 Años 

Analista de títulos de predios 

y/o, en estudios de títulos de 

predios y/o, viabilidad y 

obtención de servidumbres y/o, 

trámite de permisos y/o, gestor 

para la obtención títulos de 

propiedad y/o y permisos para 

ejecución de contratos o 

proyectos de infraestructura. 

3 

Debe demostrar 3 años 

de experiencia específica 

en estudios de títulos. 

10% 

1 Dibujante N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 

1 

 

Topógrafo 

 

Topógrafo 3 Años 

Topógrafo en contratos o 

proyectos de diseño y/o 

construcción y/o ampliación de 

sistemas de Acueducto y/o 

sistemas de riego y/o 

Adecuación de Tierras  

2 N.A. 40% 

2 

 

Cadenero 

 

N.A. 1 Año N.A. N.A. N.A. 40% 

Cant 
Cargo a  

desempeñar 

Formación  

Académica 

Experiencia 

General 

Experiencia Específica 
Dedicación 

mínima en 

la duración 

total del 

Contrato 

Como / En: 

Número de 

proyectos 

requeridos 

Requerimiento 

particular 

PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE 2 DEL CONTRATO 

1 

 

Director del 

proyecto 

 

Ingeniero Civil o 

Agrícola 
8 Años 

Director de estudios y 

diseños de proyectos de 

Adecuación de Tierras. 

8 

Debe demostrar 5 años 

de experiencia específica 

en estudios y diseños de 

proyectos de Adecuación 

de Tierras. 

Uno (1) de los proyectos 

y/o contratos aportados 
de haber participado 

50% 
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como Director de 

Estudios y/o diseños de 

distritos de riego con un 

área neta de riego mayor 

o igual a setenta (70) 

hectáreas 

1 
Especialista 

hidráulico 

Ingeniero Civil o 

Agrícola con 

estudios de 

postgrado en 

hidráulica. 

6 Años 

Especialista hidráulico en 

estudios y diseños de 

proyectos de sistemas de 

riego y/o Adecuación de 

Tierras 

4 

Debe demostrar 4 años 

de experiencia específica 

en estudios y diseños de 

proyectos de Adecuación 

de Tierras. 

30% 

1 

Especialista en 

Hidrología, 

Climatología y 

Agroclimatología 

Ingeniero Civil o 

Agrícola  
6 Años 

Especialista en Hidrología en 

proyectos de adecuación de 

tierras. 

4 

Debe demostrar 4 años 

de experiencia específica 

en estudios hidrológicos  

de proyectos de 

Adecuación de Tierras. 

10% 

1 
Especialista en 

Estructuras 

Ingeniero Civil con 

estudios de 

posgrado en 

estructuras 

6 Años 

Diseñador estructural o 

interventor de diseño al 

componente estructural de 

contratos o proyectos de 

construcción o ampliación de 

edificaciones 

4 

Debe demostrar 4 años 

de experiencia específica 

en estudios de cálculo 

estructural. 

10% 

1 
Especialista en 

geotecnia 

Ingeniero civil y/o 

ingeniero geólogo 

y/o geólogo y/o 

profesional 

relacionado con 

ciencias de la 

tierra con estudios 

de posgrado en 

geotecnia 

6 Años 

Geotecnista o interventor de 

diseño al componente 

geotécnico de contratos o 

proyectos de infraestructura. 

4 

Debe demostrar 4 años 

de participación como 

Geotecnista en estudios y 

diseños de proyectos de 

infraestructura. 

20% 

1 
Especialista en 

Diseño Predial 
Ingeniero Agrícola 6 Años 

Encargado del diseño predial 

en proyectos de adecuación 

de tierras y/o agro 

productivos. 

4 

Debe demostrar 4 años 

de experiencia específica 

en diseño de sistemas de 

adecuación de tierras a 

nivel predial.  

20% 

1 
Especialista 

ambiental 

Ingeniero Civil, 

Ingeniero 

Agrícola, Forestal, 

Ingeniero 

Ambiental, 

Ecólogo o 

Biólogo, con 

estudios de 

posgrado en el 

área ambiental 

6 Años 

Especialista ambiental en 

estudios y diseños de 

proyectos de sistemas de 

riego y/o Adecuación de 

Tierras 

4 

Debe demostrar 4 años 

de experiencia en 

evaluación ambiental de 

proyectos. 

15% 

1 
Profesional 

Social 

Trabajador social, 

Psicólogo, 

Sociólogo o 

Antropólogo 

3 Años 

Profesional Social en 

contratos o proyectos de 

Obra Civil, y/o proyectos agro 

productivos 

2 

Debe demostrar 1 años 

de experiencia específica 

en trabajos con 

comunidades. 

15% 

1 

Economista y 

analista de 

mercados 

Economista o 

Economista 

agrario 

4 Años 
Economista en estudios y 

diseños de proyectos de 

sistemas de riego y/o 

Adecuación de Tierras. 

3 

Debe demostrar 3 años 

de experiencia específica 

en evaluación económica 

y financiera de proyectos. 

20% 

1 

 

Profesional de 

Costos y 

presupuestos 

Ingeniero Civil o 

Arquitecto 
4 Años 

 

Responsable de la revisión o 

elaboración de presupuestos 

en contratos o proyectos de 

Obra Civil. 

3 

Debe demostrar 3 años 

de experiencia como 

profesional en costos y 

presupuestos  de 

20% 
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El personal anteriormente descrito para el contrato, será de carácter obligatorio en el proyecto, por lo cual los 
proponentes lo deberán tener en cuenta y considerar en su totalidad, así como discriminarlo para cada una de las 
fases al momento de elaborar su oferta económica. 

 proyectos de 

infraestructura 

1 Dibujante N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 50% 

1 

 

Topógrafo 

 

Topógrafo 3 Años 

Topógrafo en contratos o 

proyectos de diseño y/o 

construcción y/o ampliación 

de sistemas de Acueducto y/o 

sistemas de riego y/o 

Adecuación de Tierras  

2 N.A. 10% 

2 

 

Cadenero 
N.A. 1 Año N.A. N.A. N.A. 10% 
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FORMATO 1  
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) – 225 ADR  
FIDUPREVISORA S.A. 
Teléfonos: 5945111 
Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
Referencia: Convocatoria No. PAF-ADR-C-XXX-2018. 
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo 
objeto es contratar “Datos de la Convocatoria de los Términos de Referencia”.  
 
En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el 
término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del 
presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes 
aceptadas por la entidad contratante.  
 
En mi calidad de proponente declaro:  
 
1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas 

y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos 
en ellos exigidos.  

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que 
se refiere el numeral anterior. 

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto bajo el esquema 
de ejecución condicional por fases. Entendiendo su estructura y metodología. 

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la 
entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con 
lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.  

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.  
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo 

desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, 
geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en 
consecuencia asumo los efectos de esta declaración.  

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido y  los perfiles de 
personal requeridos y la dedicación que sea requerida para la ejecución del contrato, y en caso de ser seleccionado 
presentaré para verificación del supervisor del contrato previo a la suscripción del acta de inicio, debidamente 
diligenciado el Formato de Estimación Propuesta Económica Detallada y Factor Multiplicador para cada una las 
Fases y los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia del personal.  

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los 
integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos, 
así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, 
incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de 
conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.   
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9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria 
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas 
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.  

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas en los presentes términos de referencia, estudio previo 
y minuta del contrato.   

11. Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de 
contratación por fases. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las fases previstas, me abstendré de 
realizar reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realización de alguna de las fases de interventoría 
de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecución del proyecto de ejecución de obra.  

12. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del 
terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar 
favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria, no serán 
destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga 
las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica 
para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.  

14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga 
las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para 
personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.  

15. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en ______ folios 
correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y 
susceptible de comprobación. 

 
RESUMEN DE LA PROPUESTA:  
Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________________  
Documento de identidad o NIT: ____________________________________ 
Representante Legal: __________________________________________ 
País de Origen del Proponente: __________________________________ 
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada 
uno de los integrantes). 
 
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de 
seriedad de la propuesta.  
 
PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: ______ MESES  
 
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:  
Dirección: ____________________________________________ 
Ciudad: ______________________________________________  
Teléfono(s): _________________________Teléfono Móvil: ______________________  
Correo Electrónico: ___________________________ 
 
Atentamente,  
 

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 
Firma: ________________________________________  
Nombre: ______________________________________ 
C.C.: _________________________________________  
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios 
o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado). 
 
NOTA:    Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario. 
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“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil Ingeniero ni Ingeniero Sanitario, yo 
_______________________________ (nombres y apellidos) Ingeniero Civil / Ingeniero Sanitario, con Matrícula 
Profesional No. __________________ y  C. C. No. ___________________ de _____________________, abono la 
presente propuesta”. 

________________________________________________ 
(Firma de quien abona la propuesta) 
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FORMATO 2 
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) – 225 ADR  
FIDUPREVISORA S.A. 
Teléfonos: 5945111 
Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
Referencia: Convocatoria No. PAF-ADR-C-XXX-2018 Objeto:  
 
De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según 
el caso: 
 

Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el caso) 
Persona Natural   Representante Legal ____ Revisor Fiscal   de (Razón social de la compañía) identificada con Nit 
________ ,  debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ certifico el pago de los aportes de seguridad 
social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente 
a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles en la citada fecha, (o sea, en los cuales se haya 
causado la obligación de efectuar dichos pagos).  Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014. 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el caso) 
Persona Natural   Representante Legal ____ Revisor Fiscal   de (Razón social de la compañía) identificada con Nit 
________,  declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y  aportes 
parafiscales, por no tener personal a cargo.       
 
Yo,    como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporto con la 
propuesta la planilla o comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes parafiscales, 
del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria. 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el caso) 
Persona Natural   Representante Legal ____ Revisor Fiscal  de (Razón social de la compañía) identificada con Nit 
________ ,  certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar 
correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que  legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la 
propuesta para el presente proceso de selección (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos 
pagos)  y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y 
Seguridad Social en Salud. 
 
En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley 
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener 
revisor fiscal. 
La  anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas 
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014. 
 
 
Adicionalmente tratándose de persona natural nacional deberá también acreditar el pago de sus aportes al Sistema  de 
Seguridad Social Integral y parafiscales con la planilla o comprobante de pago de los referidos aportes como mínimo del 
mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria. 
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.  
 
Atentamente,  
 
 
__________________________________                     
Revisor Fiscal y/o Representante Legal  
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)  
CC. 
 
*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el 
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.  
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FORMATO 3 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA 

 
 

OBJETO:  

 PROPONENTE: 

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA 
LA EXPERIENCIA: 

  

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA 

CONT. No. OBJETO 
ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 

VALOR EN 
SMMLV 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA DE 
FINALIZ. 

PORCENTAJ
E DE 

PARTICIPAC
IÓN (C, UT) 

1        

2        

3        

        

        

 
El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser 
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar 
los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.  
 
Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el 
presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar. 

 
Nota2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los 
documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de 
experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente 
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse 
la información referente a los documentos inicialmente presentados o relacionados, de los cuales solamente se podrá 
aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera. 
 
Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, 
el proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por 
la entidad contratante o entidad pública), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la 
información que falte. 

 
Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las 
condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.  
 
Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos 
al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y 
hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o 
proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los 
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor 
valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia. 
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FORMATO 4 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Presento a continuación mi propuesta económica en pesos Colombianos, la cual incluye costos, gastos, impuestos, tasas 
y demás contribuciones a que haya lugar, que apliquen. 

 
 

FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA  

DESCRIPCIÓN  VALOR TOTAL  

Valor ofertado FASE I    

Valor ofertado FASE II  
  
  
  

TOTAL OFERTA ECONÓMICA (FASES I Y 
II ): 

 

    
Todos los valores de la propuesta deberán estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procederá a 
ajustar el valor que no lo este, redondeándolo por exceso o por defecto al peso. 
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FORMATO 5 
ESTIMACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR 

 
El proponente seleccionado deberá diligenciar el Formato de Estimación Propuesta Económica Detallada y Factor 
Multiplicador para las Fases I y II, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal 
ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal mínimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicación mínima 
requerida para la ejecución de la respectiva fase y totalizar las mismas, así como los demás costos directos requeridos en 
el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato como requisito previo a la suscripción del acta de inicio del 

mismo. En consecuencia, no se debe presentar con la propuesta. 
 

Este formato,  se considera únicamente una herramienta para la supervisión del contrato, por lo tanto, no será objeto de 
verificación ni evaluación y en ningún caso puede modificar el valor de la propuesta económica presentada. 
 

FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR 
 
OBJETO: 
PROPONENTE: 

PERSONAL PROFESIONAL 

CONCEPT
O 

A B C D E F 
 

Personal 
Profesiona
l 

CANTIDA
D 

SUELD
O MES 
BÁSICO 

% 
DEDICACIÓ
N 

F.M 
(%) 

VALOR 
MES 
(AxBxCxD
) 

No. DE 
MESES 

TOTAL 
PARCIA
L (ExF) 

                

                

                

                

                

                

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $ 

PERSONAL TÉCNICO 

CONCEPT
O 

A B C D E F 
 

Personal 
Técnico 

CANTIDA
D 

SUELD
O MES 
BÁSICO 

% 
DEDICACIÓ
N 

F.M 
(%) 

VALOR 
MES 
(AxBxCxD
) 

No. DE 
MESES 

TOTAL 
PARCIA
L (ExF) 

                

                

                

                

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2) $ 

OTROS COSTOS DIRECTOS 

CONCEPTO    
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OTROS COSTOS DIRECTOS 
UNIDA
D 

CANTIDA
D 

VR. 
UNITARIO 

TOTAL 
PARCIA
L  

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) $ 

RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA 

VALOR TOTAL  (1+2+3) $ 

VALOR TOTAL CONSULTORIA $ 

FM: Factor Multiplicador 
 

IÍTEM DESCRIPCIÓN % 

A Salario Básico (Nómina Total Mensual) 100,00% 

B Prestaciones Sociales  

 Prima de servicios  

 Cesantías   

 Intereses sobre cesantías  

 Vacaciones   

   
C. Sistema de Seguridad Social Integral  

 Pensión  

 Salud  

 ARP  

 Subsidio Familiar  

 SENA  

 ICBF  

 Subtotal B+C  
D. Otros  

 Dotación  

   

 Subtotal A+B+C+D  

E. Costos Indirectos  

E1 Gastos Generales  
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IÍTEM DESCRIPCIÓN % 

E2 Gastos legales  

   

   

 Subtotal (E1+E2)  
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)  

FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)  
Nota: Este formato deberá presentarse en Excel y PDF. 
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FORMATO 6 

 FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACIÓN DEL 

BENEFICIARIO REAL 
 
 

Señores. 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) – 225 ADR  
FIDUPREVISORA S.A. 
Teléfonos: 5945111 
Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representación de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado 
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, así como el nombre de cada uno de sus integrantes] 
presento(amos) Declaración Juramentada correspondiente a la Identificación del Beneficiario Real, en desarrollo de la 
Convocatoria No. PAF-ADR-C- XXX-2018 adelantado por el PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER 
(PAF) – 225 ADR FIDUPREVISORA S.A. cuyo objeto será contratar “XXX”. Mediante la suscripción del presente 
documento, identificamos plenamente a las personas naturales o jurídicas que a título personal o directo serían 
beneficiarias reales del futuro Contrato.  
 
Declaro (amos) –bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, así:  
 

INTERESADO INDIVIDUAL O 
INTEGRANTE DEL INTERESADO 
PLURAL 

BENEFICIARIOS REALES DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
(CÉDULA DE CIUDADANIA, 
CEDULA DE EXTRANJERIA O 
SU EQUIVALENTE O NIT) 

 
 
 

  

  

  

 
 
 

  

  

  

 
 
 
 
Atentamente, 
Firmas:  
 
 
[Suscribirán el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas jurídicas 
lo harán a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representación legal 
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.] 
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FORMATO 7 
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
 
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) – 225 ADR  
FIDUPREVISORA S.A. 
Teléfonos: 5945111 
Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
 
El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representación de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado 
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, así como el nombre de cada uno de sus integrantes] para la 
presentación de la propuesta y/o suscripción del contrato dentro de la Convocatoria No. PAF-ADR-C-XXX-2018 para 
contratar la “XXX”, manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del 
consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos ni de manera 
individual o como integrante de un consorcio o unión temporal, en los siguientes conflictos de interés, por: 
 
1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas 

concordantes.  
 
2. Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto objeto de la 

presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y en la  evaluación y selección 
del proceso de contratación. El conflicto de interés se predicará igualmente, respecto de los beneficiarios reales de 
las mismas personas.   

 
3. Haya suscrito contrato de Interventoría con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecución y hasta la 

liquidación del mismo. Este conflicto lo será también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.   
 
4. Hayan participado o estén vinculados como operadores del servicio en el Distrito donde se ejecutará la labor de 

consultoría de que trata la presente convocatoria. Esta prohibición también rige para los beneficiarios reales de las 
mismas personas.  

 
5. No podrán presentar propuesta de manera simultánea en la presente convocatoria y a la convocatoria que se 

adelanta para contratar la interventoría de este proyecto 
Atentamente, 
 
Firmas:  
 
 
[Suscribirán el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas jurídicas 
lo harán a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representación legal 
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.] 
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FORMATO 8 
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA SOBRE LAS CLÁUSULAS PENALES, CLÁUSULAS 

PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO Y/O 
RESOLUCION  O TERMINACIÓN ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA IMPUESTAS 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) – 225 ADR  
FIDUPREVISORA S.A. 
Teléfonos: 5945111 
Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
El abajo firmante, para efectos de la Evaluación factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la Convocatoria 
No. PAF-ADR-C-XXX-2018, manifiesto bajo la gravedad del juramento que [me han impuesto o declarado (en caso de 
persona natural)] ___ [a la sociedad que represento (en caso de persona jurídica)] ____ en los contratos en los cuales he 
ostentado la calidad de contratista, dentro de los tres (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, 
las cláusulas penales (no apremio), cláusulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento; 
y/o dentro de los cinco (5) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, resolución o terminación 
anticipada por incumplimiento del contratista, que relaciono a continuación: 

 
 
El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y en consecuencia 
se responsabiliza de lo aquí consignado. Y deberá presentar los documentos que respaldan lo aquí consignado y los 
demás que se le requieran. 
 
No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la información reportada en el presente 
formato.  

 
Medida(s) impuesta(s)  

Número de veces impuesta Contrato 
N° 

Contratante Nombre de la persona a quien 
se le impuso la medida 

 
 
Cláusula(s) Penal(es) 
(No apremio) 

1.     

2.     

3.     

4.      

 
Cláusula(s)  Penal(es) 
de Apremio 

1.     

2.     

3.     

4.      

 
 
Multa(s) 

1.     

2.     

3.     

4.     

 
Sanciones o 
Declaración de 
Incumplimiento 

1.     

2.     

3.     

4.     

Resolución(es) o 
terminación anticipada 
por incumplimiento del 
contratista 

1.     

2.     

3.     

4.     
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Atentamente, 
 
Firmas:  
 
[Suscribirán el documento la persona natural o el representante legal de persona jurídica que se presente de manera 
individual en la presente Convocatoria y en  el caso de uniones temporales o consorcios se deberá aportar la certificación 
juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.] 

 
[Las personas naturales o jurídicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratación en forma 
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Único de Proponentes 
del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio, DEBERÁN aportar el certificado de este registro de cada uno 
de los inscritos, expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente 
convocatoria.] 
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FORMATO 9 
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA DE INEXISTENCIA DE IMPOSICION DE CLÁUSULAS 

PENALES, CLÁUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE 
INCUMPLIMIENTO Y/O RESOLUCIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTO DE 

CONTRATOS 
 
Ciudad y Fecha: _________  
 
 
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) – 225 ADR  
FIDUPREVISORA S.A. 
Teléfonos: 5945111 
Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
Asunto: Convocatoria No. PAF-XXX-C-XXX-2018 para contratar la XXXX.  
 
El abajo firmante,  para efectos de la Evaluación Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la Convocatoria 
del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto ____ (en caso de persona natural) / a la 
sociedad que represento _____(en caso de persona jurídica), dentro los tres (3) años anteriores al cierre del presente 
proceso de contratación, cláusulas penales, cláusulas penales de apremio,  multas, sanciones o declaratorias de 
incumplimiento;  o dentro de los cinco (5) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación resolución o 
terminación anticipada por incumplimiento de contratos, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he 
ostentado la calidad de contratista.  
 
No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la información reportada en el presente 
formato.  
 
 
Atentamente, 
 
Firmas:  
 
 
 
 
[Suscribirán el documento la persona natural o el representante legal de persona jurídica que se presente de manera 
individual en la presente Convocatoria y en  el caso de uniones temporales o consorcios se deberá aportar la certificación 
juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.] 
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FORMATO 10 
FORMATO DE DECLARACION INSCRIPCION EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO 

ÚNICO EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO 
 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
 
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) – 225 ADR  
FIDUPREVISORA S.A. 
Teléfonos: 5945111 
Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
 

Asunto: Convocatoria No PAF-XXX-C-XXX-2018 para contratar la [Título] 
 
De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según 
el caso: 
 
El abajo firmante,   _(nombre y apellido)_ __________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con 
una X según el caso) Persona Natural   / Representante Legal ____ de (Razón social de la compañía) 
identificada con Nit ________ ,  para efectos de la Evaluación Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de 
la Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que: 
  
No me encuentro inscrito ____  en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de 
Comercio 
 
Si me encuentro inscrito ____  en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de 
Comercio 
 
Atentamente, 
 
Firmas:  
 
 
 
[Suscribirán el documento la persona natural o el representante legal de persona jurídica que se presente de manera 
individual en la presente Convocatoria y en  el caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes 
deberá aportar la certificación juramentada suscrita.] 

 

Las personas naturales o jurídicas que se encuentren inscritas, deberán aportar el certificado del registro del proponente 
singular y el de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal tratándose de proponente plural, expedido(s) 
dentro de los treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria para efectos de la 
evaluación factor cumplimiento contratos anteriores. 

 
No obstante la anterior declaración juramentada, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la información 
reportada en el presente formato.  



 

 

 

ANEXO TÉCNICO  

 
 
 
 
 

1. OBJETO Y 
ALCANCE DEL 

OBJETO  

El presente proyecto tiene como objeto contratar la “CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DETALLADOS DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA ‘TOMA BARONERA’ EN EL MUNICIPIO DE SOCHA, 
BOYACÁ” para la ejecución en dos (2) fases sometidas a condición, con actividades, 
presupuestos y productos definidos. 

A continuación, se describe el alcance de cada una de las fases que comprende el proyecto: 

Fase 1: Estudio de factibilidad  

Fase 2: Diseños detallados  

1.1. FASE 1: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
 
El objetivo de las actividades de esta Fase es realizar la selección de la alternativa más 
favorable, con base en criterios técnicos, sociales, ambientales y económicos, así como de los 
riesgos que se puedan asociarse a la concepción y evaluación de este proyecto. Se deberán 
realizar las consideraciones de los aspectos sociales, ambientales, técnicos, económicos, de 
institucionalidad y demás que puedan afectar la evaluación realizada y la continuidad del 
proceso de concepción del proyecto de adecuación de tierras. 
 
En esta Fase se deberán realizar todos los estudios y prediseños con un grado suficiente de 
detalle que permita adelantar una evaluación de todos los aspectos del proyecto, para establecer 
con un grado de certeza aceptable las bondades, beneficios, costos, indicadores económicos, 
sociales y ambientales, con el fin de definir si el proyecto es o no factible, así como si amerita 
pasar o no a la siguiente Fase del proceso, o sea, Fase 2 Diseños Detallados. 
 
Se requerirá el análisis de alternativas, con el propósito de comparar y seleccionar alternativas 
técnicas que permitan optimizar costos y adoptar soluciones ajustadas a la práctica más reciente 
de la ingeniería, buscando sistemas y obras que garanticen el uso eficiente de los recursos y un 
proyecto sostenible en todos los aspectos. 
 
El Contratista, deberá adelantar todos los trabajos teniendo en cuenta el alcance detallado 
establecido en la versión impresa del documento “Actualización del manual de normas técnicas 
básicas para la realización de proyectos de adecuación de tierras”, elaborado por TRAGSA – 
UPRA en el año 2015, así: 
 
1. ESTUDIOS BÁSICOS (corresponde al numeral 5.1 del manual) 
1.1. Recopilación y análisis de la información existente (corresponde al numeral 5.1.1 del 
manual)  
1.2. Agrología (corresponde al numeral 5.1.2 del manual)  
1.3. Topografía (corresponde al numeral 5.1.4.1 del manual) 
1.4. Geotecnia (corresponde al numeral 5.1.7 del manual)  
1.5. Climatología y meteorología (corresponde al numeral 5.1.9 del manual)  
1.6. Hidrología (corresponde al numeral 5.1.10 del manual)  
1.7. Sedimentología (corresponde al numeral 5.1.11 del manual)  
1.8. Freatimetría (corresponde al numeral 5.1.12 del manual)  
1.9. Suministro de Agua (corresponde al numeral 5.1.13 del manual)  
1.10. Estudios Sociales y Organizacionales (corresponde al numeral 5.1.16 del manual) 



 

 

 

1.10.1. Demografía (corresponde al numeral 5.1.16.1 del manual)  
1.10.2. Servicios, transporte y vías en las unidades territoriales (corresponde al numeral 
5.1.16.2 del manual)  
1.10.3. Organización social (corresponde al numeral 5.1.16.3 del manual)  
1.10.4. Sistema político institucional (corresponde al numeral 5.1.16.4 del manual)  
1.10.5. Asentamientos arqueológicos (corresponde al numeral 5.1.16.5 del manual)  
1.10.6. Ordenamiento social de la propiedad (corresponde al numeral 5.1.16.6 del manual) 
1.11. Potencial social y organizativo de los beneficiarios (corresponde al numeral 5.1.17 del 
manual)  
1.12. Información catastral (corresponde al numeral 5.1.18 del manual)  
1.13. Situación actual agropecuaria (corresponde al numeral 5.1.19 del manual)  
1.14. Mercado (corresponde al numeral 5.1.20 del manual)  
1.15. Situación actual de Ingeniería (corresponde al numeral 5.1.21 del manual) 
2. DIAGNÓSTICO (corresponde al numeral 5.2 del manual)  
3. PLANEACIÓN (corresponde al numeral 5.3 del manual) 
3.1. Estudio de mercado (corresponde al numeral 5.3.1 del manual) 
3.1.1. Recopilación de información (corresponde al numeral 5.3.1.1 del manual)  
3.1.2. Análisis de la producción (corresponde al numeral 5.3.1.2 del manual) 
3.1.3. Análisis del consumo o de la demanda (corresponde al numeral 5.3.1.3 del manual)  
3.1.4. Análisis de los precios (corresponde al numeral 5.3.1.4 del manual)  
3.1.5. Análisis de la comercialización (corresponde al numeral 5.3.1.5 del manual)  
3.1.6. Recomendaciones sobre el mercado (corresponde al numeral 5.3.1.6 del manual)  
3.2. Plan agropecuario (corresponde al numeral 5.3.2 del manual) 
3.2.1. Componentes de apoyo (corresponde al numeral 5.3.2.1 del manual)  
3.2.2. Componentes del plan (corresponde al numeral 5.3.2.2 del manual)  
3.3. Demandas de agua para riego y requerimientos de drenaje (corresponde al numeral 5.3.3 
del manual)  
3.4. Plan de Ingeniería (corresponde al numeral 5.3.4 del manual)  
3.5. Plan de organización y capacitación de los usuarios (corresponde al numeral 5.3.5 del 
manual)  
3.6. Plan de organización del proyecto (corresponde al numeral 5.3.6 del manual)  
3.7. Aspectos ambientales (corresponde al numeral 5.3.7 del manual)  
3.8. Costos totales del proyecto (corresponde al numeral 5.3.8 del manual)  
4. EVALUACIÓN (corresponde al numeral 5.4 del manual) 
4.1. Costos totales del proyecto (corresponde al numeral 5.4.1 del manual)  
4.2. Evaluación del proyecto (corresponde al numeral 5.4.2 del manual) 
4.2.1. Evaluación financiera del proyecto (corresponde al numeral 5.4.2.1 del manual)  
4.2.2. Análisis financiero de Fincas Tipo (corresponde al numeral 5.4.2.2 del manual)  
4.2.3. Evaluación económica del proyecto (corresponde al numeral 5.4.2.3 del manual)  
4.2.4. Evaluación de los beneficios sociales (corresponde al numeral 5.4.2.4 del manual)  
4.3. Flujo de fondos a percibir por la Asociación de Usuarios (corresponde al numeral 5.4.3 del 
manual)  
4.4. Requerimiento y escalamiento de las inversiones del proyecto (corresponde al numeral 
5.4.4 del manual) 
4.5. Recuperación de inversiones (corresponde al numeral 5.4.5 del manual)  
4.6. Mecanismos de financiación (corresponde al numeral 5.4.6 del manual)  
4.7. Gestión integral (corresponde al numeral 5.4.7 del manual)  
5. ESCOGENCIA DE LA ALTERNATIVA MÁS CONVENIENTE (corresponde al numeral 5.5 
del manual) 
5.1. Alternativa escogida (corresponde al numeral 5.5.1 del manual)  
5.2. Plan de organización del proyecto (corresponde al numeral 5.5.2 del manual)  
5.3. Requerimientos financieros del proyecto (corresponde al numeral 5.5.3 del manual)  



 

 

 

5.4. Análisis financiero para el organismo ejecutor y para el proyecto de adecuación de tierras 
(corresponde al numeral 5.5.4 del manual)  
6. FIRMA DEL ACTA DE COMPROMISO (corresponde al numeral 5.6 del manual). Este 
aspecto se adelantará conjuntamente entre la Agencia de Desarrollo Rural – ADR, Findeter y 
el Consultor.  
7. INFORME DE FACTIBILIDAD (corresponde al numeral 5.7 del manual) 
 
1.2. FASE 2: DISEÑOS DETALLADOS 
 
En esta fase el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO realizará los estudios y 
diseños del proyecto, con el fin de garantizar la ejecución del proyecto en condiciones de 
funcionalidad. El Contratista deberá tener en cuenta que los productos finales tendrán que ser 
aprobados por El Comité Técnico. 
 
Dentro de esta fase, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá elaborar los 
diseños detallados de todas las obras que conforman el proyecto, basándose en los prediseños 
elaborados para la alternativa seleccionada del estudio de factibilidad. El alcance de los diseños 
deberá ser el suficiente para elaborar los planos de construcción que, junto con las 
especificaciones técnicas, permitan la ejecución de las obras sin requerirse información o 
detalles adicionales, salvo en el caso de equipos y elementos electromecánicos especiales de 
características particulares, en que los planos de detalle deben ser suministrados por el 
fabricante de tales equipos o elementos. 
 
El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO revisará la localización de las obras 
prediseñadas en el estudio de factibilidad y se relocalizarán, si fuere necesario, por 
modificaciones en su dimensionamiento o en sus alineamientos. Se realizarán todas las 
investigaciones complementarias que resulten indispensables, particularmente en topografía, 
geotecnia, (incluyendo perforaciones profundas en caso de ser necesario), sedimentología, 
sísmica y otros aspectos relevantes.  
 
Los planos de construcción deberán ser completos y de fácil interpretación, e incluirán despieces 
de armaduras y detalles constructivos y la definición de todos los elementos y equipos que se 
incorporen a ellas, tales como compuertas, pasos elevados, puente-grúas, etc. Además, los 
planos deberán incluir plantas, vistas frontales, laterales y cortes, que permitan determinar en 
forma precisa las características de cada estructura individual o de las estructuras típicas, y se 
acompañarán de un cuadro resumen con la clase, ubicación, abscisado, descripción resumida 
y dimensiones principales de cada una de ellas. 
 
Todos los planos serán de 0,70 m por 1,00 m, entregados en físico y en medio digital, en 
formatos DWG. Además de los planos detallados de cada obra y estructura, se presentarán 
planos generales de ubicación del proyecto (sistema de referencia MAGNA- SIRGAS) y de 
localización de cada uno de los sistemas y de cada obra, un índice de planos, las fuentes de 
materiales y su plan de utilización y de acarreo, la localización de referencias topográficas, 
apiques y otros planos generales que resulten necesarios. 
 
Los planos en esta subetapa de los diseños detallados deben ser suficientes para adelantar los 
procesos de licitación y de construcción de las obras y de adquisición y montaje de los equipos. 
En el caso de equipos con diseño especial, los detalles de montaje y de las estructuras 
complementarias relacionadas con los mismos sólo se completarán cuando se haya 
seleccionado el respectivo fabricante y él haya suministrado las especificaciones 
correspondientes. 
 



 

 

 

Los planos de las zonas por adquirir para la construcción de las obras, que deberán ser 
dibujados con base en levantamientos planimétricos de precisión, deberán ser suficientes para 
todos los trámites de servidumbres y adquisición de los terrenos. 
 
Se actualizarán los Planes Agropecuarios, correspondientes o representados por cada una de 
las Fincas Tipo, y se establecerá el esquema definitivo de cultivos, a nivel total del Proyecto, 
congruente con el resultado final del Plan de Ingeniería, definiendo la zonificación de la 
producción (ubicación de áreas por cultivo), para el proyecto total, indicando, para cada Finca 
Tipo, el número de productores (usuarios potenciales del riego), las áreas (ha) anuales a 
sembrar con riego, de cada cultivo, las rotaciones a realizar, las fechas de siembra, las fechas 
de cosecha y los rendimientos incrementales, kg/ha/cosecha y/o por ha/año, a obtener y el 
sistema de riego a emplear. 
 
Se actualizará el Estudio de Mercado y Comercialización, se demostrará que las cantidades de 
cada uno de los productos agrícolas y pecuarios a obtener anualmente en el proyecto tendrán 
un mercado seguro, indicando los sitios de venta, los momentos de las ventas, los potenciales 
compradores, las cantidades y las características de los productos a comprar por cada uno de 
ellos, los precios y las formas de pago. 
 
Se definirán y cuantificarán Indicadores Económicos de Estado de la situación sin el proyecto y 
se creará y/o alimentará una base de datos dinámica. 
 
Así, El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, deberá adelantar todos los diseños 
detallados de las obras para la alternativa seleccionada en la Fase 1. Estudio de Factibilidad, 
teniendo en cuenta el alcance detallado establecido en la versión impresa del documento 
“Actualización del manual de normas técnicas básicas para la realización de proyectos de 
adecuación de tierras”, elaborado por TRAGSA – UPRA en el año 2015, así: 
 
1. ESTUDIOS BÁSICOS (corresponde al numeral 6.1.1 del manual)  
1.1. Topografía (corresponde al numeral 6.1.1.1 del manual)  
1.2. Geotecnia (corresponde al numeral 6.1.1.2 del manual)  
1.3. Plan Agropecuario (corresponde al numeral 6.1.1.3 del manual)  
1.4. Actualización del estudio de mercado y comercialización (corresponde al numeral 6.1.1.4 
del manual)  
2. DISEÑO DETALLADO DE LAS OBRAS (corresponde al numeral 6.1.2 del manual)  
2.1. Obras de captación (corresponde al numeral 6.1.2.1 del manual)  
2.2. Red de conducción y distribución (corresponde al numeral 6.1.2.2 del manual)  
2.3. Obras de adecuación predial (corresponde al numeral 6.1.2.4 del manual)  
2.4. Otras obras constitutivas del proyecto (corresponde al numeral 6.1.2.5 del manual)  
2.5. Componente geoespacial (corresponde al numeral 6.1.2.6 del manual)  
2.6. Presupuesto de las obras (corresponde al numeral 6.1.2.7 del manual)  
2.7. Programación de las obras e Inversiones (corresponde al numeral 6.1.2.8 del manual)  
2.8. Manual de administración, operación y mantenimiento (corresponde al numeral 6.1.2.9 del 
manual)  
2.9. Organización para la ejecución de las obras (corresponde al numeral 6.1.2.10 del manual)  
2.10. Organización para la operación del proyecto (corresponde al numeral 6.1.2.11 del 
manual)  
2.11. Tarifas de riego y drenaje (corresponde al numeral 6.1.2.12 del manual)  
2.12. Requerimientos financieros del proyecto (corresponde al numeral 6.1.2.13 del manual)  
2.13. Recuperación de inversiones (corresponde al numeral 6.1.2.14 del manual)  
2.14. Requerimientos financieros de los beneficiarios (corresponde al numeral 6.1.2.15 del 
manual)  
2.15. Requerimientos de servidumbre (corresponde al numeral 6.1.2.16 del manual)  



 

 

 

3. ASPECTOS AMBIENTALES (corresponde al numeral 6.1.3 del manual)  
4. EVALUACIÓN (corresponde al numeral 6.1.4 del manual)  
5. DEFINICIÓN DE INDICADORES DE ESTADO Y CREACIÓN DE BASE DE DATOS 
DINÁMICA (corresponde al numeral 6.1.5 del manual)  
6. GESTIÓN SOCIAL Y ORGANIZACIONAL (corresponde al numeral 6.1.9 del manual)  
6.1. Planes para la gestión social y organización (corresponde al numeral 6.1.9.1 del manual)  
6.2. Plan de acompañamiento para la organización (corresponde al numeral 6.1.9.2 del 
manual)  
6.3. Plan de acompañamiento para la capacitación de los beneficiarios o futuros usuarios 
(corresponde al numeral 6.1.9.3 del manual). 
7. CONCEPTO DE VIABILIDAD (corresponde al numeral 6.1.10 del manual)  
8. PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN (corresponde al numeral 6.1.11 
del manual)  
9. FIRMA DEL ACTA FINAL DE COMPROMISO (corresponde al numeral 6.1.12 del manual) 
10. INFORME DE DISEÑOS DETALLADOS (corresponde al numeral 6.3 del manual) 
 
 
 

2. OBLIGACIONES 
GENERALES  

2.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 
 
Las obligaciones del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO sin perjuicio de las 
demás obligaciones  que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia,  
se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del 
clausulado del CONTRATO DE CONSULTORÍA, de las particulares que correspondan a la 
naturaleza del contrato, las que se encuentren en los documentos del proyecto, las establecidas 
en distintos apartes de los Términos de Referencia, las que se deriven de la propuesta 
económica de contratista, aquellas especiales contenidas en los estudios previos y aquellas que 
por su esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecución del presente contrato, 
en los términos previstos en los artículos 863 y 871 del Código de Comercio y 1603 del Código 
Civil, y las siguientes obligaciones de carácter general: 
 
1. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y los principios 
de la gestión fiscal consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el Manual 
Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demás normas concordantes y 
reglamentarias. 
 
2. Cumplir con el objeto del CONTRATO DE CONSULTORÍA, conforme a los 
documentos de la convocatoria incluyendo los estudios y documentos del proyecto, y los 
informes y conceptos que se generen en desarrollo del mismo. 
 
3. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales 
exigidas en la convocatoria y consignadas en la propuesta.  
 
4. El programa de trabajo acordado será obligatorio para EL CONTRATISTA quien no 
podrá modificarlo unilateralmente. La modificación del programa de trabajo deberá fundarse en 
causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita de LA CONTRATANTE, previo 
visto bueno de la INTERVENTORIA. En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con el 
programa de trabajo, el Interventor le podrá exigir por escrito el aumento del número de turnos, 
la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento 
del programa de trabajo, sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional 
alguno para LA CONTRATANTE. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas 
exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el presente 



 

 

 

contrato, dando lugar a la aplicación de la cláusula penal de apremio prevista en el mismo. Tales 
requerimientos del INTERVENTOR no incrementarán el valor del CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA y estas condiciones se entienden aceptadas por el proponente con la entrega 
de la propuesta.  
 
5. Rendir y elaborar los informes, conceptos, y demás trabajos que se le soliciten en 
desarrollo del CONTRATO DE CONSULTORÍA. 
 
6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO DE CONSULTORÍA 
se le impartan por parte de la INTERVENTORÍA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas 
que en desarrollo del CONTRATO DE CONSULTORÍA sean indispensables y todas aquellas 
que tengan la justificación técnica, jurídica o administrativa necesaria. 
 
7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, 
evitando dilaciones o cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del CONTRATO 
DE CONSULTORÍA.  
 
8. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin 
de hacer u omitir algún hecho. 
 
9. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el 
desarrollo del objeto del CONTRATO DE CONSULTORÍA. 
 
10. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con 
los procedimientos señalados en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo. 
 
11. Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas, deberá presentar a la 
INTERVENTORÍA, el informe y/o productos que corresponda, así como de los comprobantes de 
afiliación y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, 
salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecución del 
CONTRATO DE CONSULTORÍA. 
 
12. Suministrar y mantener durante la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORÍA y 
hasta su finalización, el personal profesional ofrecido para la ejecución del contrato. Si el 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, 
deberá solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitución de dicho profesional o personal, 
quien deberá tener un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional 
estará sujeta a la aprobación de LA CONTRATANTE, previo visto bueno del INTERVENTOR. 
Será por cuenta del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA el pago de los salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del CONTRATO DE 
CONSULTORÍA, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal del 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA con LA CONTRATANTE.  
 
13. Constituir las garantías respectivas del CONTRATO DE CONSULTORÍA y 
mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las garantías deberán presentarse como 
requisito para la suscripción del acta de inicio del contrato. 
 
14. Que el personal profesional, técnico, consultor, y cualquier otro personal necesario 
dispuesto para la ejecución del contrato, cuente con la matrícula y/o tarjeta profesional 
correspondiente.  
 
15. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles 
no sólo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las 



 

 

 

normas especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos 
requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los 
preceptos anteriores será de responsabilidad del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, y el 
INTERVENTOR por esta causa podrá ordenar la modificación de los procedimientos o la 
suspensión de los trabajos.  
 
16. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos 
ambientales legales, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al ENTE 
TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto 
imponga la Autoridad Ambiental se pagarán directamente por EL CONTRATISTA, quien, 
mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor 
del contrato.  
 
17. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el 
Ministerio de Trabajo así como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Deberá tener 
especial cuidado para salvaguardar la integridad física de los trabajadores y de la comunidad 
directa e indirectamente afectada y deberá adjuntar a cada acta mensual   un informe al 
respecto. Cuando la INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento en este aspecto 
por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA informará, en primera instancia a la 
CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.  
 
18. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud 
ocupacional vigentes en el país.  
 
19. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del 
CONTRATO DE CONSULTORÍA.  
 
20. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a 
terceros en la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORÍA.  
 
21. Responder por cualquier reclamación, judicial o extrajudicial, que instauren personas 
a su cargo o subcontratistas con ocasión del contrato.  
 
22. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORÍA cuando la mayor 
permanencia sea imputable al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. Dicho pago se realizará a 
través de una cesión de derechos del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA sobre las cuentas 
sin cobrar o por causar al CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA. 
 
23. Las demás que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE 
CONSULTORÍA le correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo. 
  

 
3. FASES DEL 

CONTRATO DE 
CONSULTORÍA 

El modelo de ejecución del contrato que tiene por objeto la “CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO 
DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DETALLADOS DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA ‘TOMA BARONERA’ EN EL MUNICIPIO DE SOCHA, 
BOYACÁ”, se han determinado por fases sometidas a condición, con actividades, presupuestos 
y productos definidos, sin perjuicio de las obligaciones generales comunes a las todas las fases. 

3.1.  FASE  1 
ESTUDIO 

FACTIBILIDAD 

FASE 1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
 

2.3.2.1. 1. CONCEPTO 
 



 

 

 

El objetivo de las actividades de esta Fase es realizar la selección de la alternativa más 

favorable, con base en criterios técnicos, sociales, ambientales y económicos, así como de los 

riesgos que se puedan asociarse a la concepción y evaluación de este proyecto. Se deberán 

realizar las consideraciones de los aspectos sociales, ambientales, técnicos, económicos, de 

institucionalidad y demás que puedan afectar la evaluación realizada y la continuidad del 

proceso de concepción del proyecto de adecuación de tierras. 

En esta Fase se deberán realizar todos los estudios y prediseños con un grado suficiente de 

detalle que permita adelantar una evaluación de todos los aspectos del proyecto, para establecer 

con un grado de certeza aceptable las bondades, beneficios, costos, indicadores económicos, 

sociales y ambientales, con el fin de definir si el proyecto es o no factible, así como si amerita 

pasar o no a la siguiente Fase del proceso, o sea, Fase 2 Diseños Detallados. 

Se requerirá el análisis de alternativas, con el propósito de comparar y seleccionar alternativas 

técnicas que permitan optimizar costos y adoptar soluciones ajustadas a la práctica más reciente 

de la ingeniería, buscando sistemas y obras que garanticen el uso eficiente de los recursos y un 

proyecto sostenible en todos los aspectos. 

El Contratista, deberá adelantar todos los trabajos teniendo en cuenta el alcance detallado 

establecido en la versión impresa del documento “Actualización del manual de normas técnicas 

básicas para la realización de proyectos de adecuación de tierras”1, elaborado por TRAGSA – 

UPRA en el año 2015, así: 

1. ESTUDIOS BÁSICOS (corresponde al numeral 5.1 del manual) 

1.1. Recopilación y análisis de la información existente (corresponde al numeral 5.1.1 del 

manual)  

1.2. Agrología (corresponde al numeral 5.1.2 del manual)  

1.3. Topografía (corresponde al numeral 5.1.4.1 del manual) 

1.4. Geotecnia (corresponde al numeral 5.1.7 del manual)  

1.5. Climatología y meteorología (corresponde al numeral 5.1.9 del manual)  

1.6. Hidrología (corresponde al numeral 5.1.10 del manual)  

1.7. Sedimentología (corresponde al numeral 5.1.11 del manual)  

1.8. Freatimetría (corresponde al numeral 5.1.12 del manual)  

1.9. Suministro de Agua (corresponde al numeral 5.1.13 del manual)  

1.10. Estudios Sociales y Organizacionales (corresponde al numeral 5.1.16 del manual) 

1.10.1. Demografía (corresponde al numeral 5.1.16.1 del manual)  

1.10.2. Servicios, transporte y vías en las unidades territoriales (corresponde al numeral 

5.1.16.2 del manual)  

1.10.3. Organización social (corresponde al numeral 5.1.16.3 del manual)  

                                                           
1 Documento de la Agencia de Desarrollo Rural, contiene las especificaciones técnicas que se deben tener en cuenta para adelantar la 

subetapa de Estudio de Factibilidad de Proyectos de Adecuación de Tierras a Nivel Nacional, realizados dentro de esta Convocatoria. 



 

 

 

1.10.4. Sistema político institucional (corresponde al numeral 5.1.16.4 del manual)  

1.10.5. Asentamientos arqueológicos (corresponde al numeral 5.1.16.5 del manual)  

1.10.6. Ordenamiento social de la propiedad (corresponde al numeral 5.1.16.6 del manual) 

1.11. Potencial social y organizativo de los beneficiarios (corresponde al numeral 5.1.17 del 

manual)  

1.12. Información catastral (corresponde al numeral 5.1.18 del manual)  

1.13. Situación actual agropecuaria (corresponde al numeral 5.1.19 del manual)  

1.14. Mercado (corresponde al numeral 5.1.20 del manual)  

1.15. Situación actual de Ingeniería (corresponde al numeral 5.1.21 del manual) 

2. DIAGNÓSTICO (corresponde al numeral 5.2 del manual)  

3. PLANEACIÓN (corresponde al numeral 5.3 del manual) 

3.1. Estudio de mercado (corresponde al numeral 5.3.1 del manual) 

3.1.1. Recopilación de información (corresponde al numeral 5.3.1.1 del manual)  

3.1.2. Análisis de la producción (corresponde al numeral 5.3.1.2 del manual) 

3.1.3. Análisis del consumo o de la demanda (corresponde al numeral 5.3.1.3 del manual)  

3.1.4. Análisis de los precios (corresponde al numeral 5.3.1.4 del manual)  

3.1.5. Análisis de la comercialización (corresponde al numeral 5.3.1.5 del manual)  

3.1.6. Recomendaciones sobre el mercado (corresponde al numeral 5.3.1.6 del manual)  

3.2. Plan agropecuario (corresponde al numeral 5.3.2 del manual) 

3.2.1. Componentes de apoyo (corresponde al numeral 5.3.2.1 del manual)  

3.2.2. Componentes del plan (corresponde al numeral 5.3.2.2 del manual)  

3.3. Demandas de agua para riego y requerimientos de drenaje (corresponde al numeral 5.3.3 

del manual)  

3.4. Plan de Ingeniería (corresponde al numeral 5.3.4 del manual)  

3.5. Plan de organización y capacitación de los usuarios (corresponde al numeral 5.3.5 del 

manual)  

3.6. Plan de organización del proyecto (corresponde al numeral 5.3.6 del manual)  

3.7. Aspectos ambientales (corresponde al numeral 5.3.7 del manual)  

3.8. Costos totales del proyecto (corresponde al numeral 5.3.8 del manual)  

4. EVALUACIÓN (corresponde al numeral 5.4 del manual) 

4.1. Costos totales del proyecto (corresponde al numeral 5.4.1 del manual)  

4.2. Evaluación del proyecto (corresponde al numeral 5.4.2 del manual) 



 

 

 

4.2.1. Evaluación financiera del proyecto (corresponde al numeral 5.4.2.1 del manual)  

4.2.2. Análisis financiero de Fincas Tipo (corresponde al numeral 5.4.2.2 del manual)  

4.2.3. Evaluación económica del proyecto (corresponde al numeral 5.4.2.3 del manual)  

4.2.4. Evaluación de los beneficios sociales (corresponde al numeral 5.4.2.4 del manual)  

4.3. Flujo de fondos a percibir por la Asociación de Usuarios (corresponde al numeral 5.4.3 del 

manual)  

4.4. Requerimiento y escalamiento de las inversiones del proyecto (corresponde al numeral 

5.4.4 del manual) 

4.5. Recuperación de inversiones (corresponde al numeral 5.4.5 del manual)  

4.6. Mecanismos de financiación (corresponde al numeral 5.4.6 del manual)  

4.7. Gestión integral (corresponde al numeral 5.4.7 del manual)  

5. ESCOGENCIA DE LA ALTERNATIVA MÁS CONVENIENTE (corresponde al numeral 5.5 

del manual) 

5.1. Alternativa escogida (corresponde al numeral 5.5.1 del manual)  

5.2. Plan de organización del proyecto (corresponde al numeral 5.5.2 del manual)  

5.3. Requerimientos financieros del proyecto (corresponde al numeral 5.5.3 del manual)  

5.4. Análisis financiero para el organismo ejecutor y para el proyecto de adecuación de tierras 

(corresponde al numeral 5.5.4 del manual)  

6. FIRMA DEL ACTA DE COMPROMISO (corresponde al numeral 5.6 del manual). Este 

aspecto se adelantará conjuntamente entre la Agencia de Desarrollo Rural – ADR, Findeter y 

el Consultor.  

7. INFORME DE FACTIBILIDAD (corresponde al numeral 5.7 del manual)  

 
2. ACTA DE INICIO DE LA FASE 1 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA: 
 
Para el inicio de la Fase I el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, y la 
INTERVENTORÍA, deben suscribir el acta correspondiente, la cual debe contener, entre otros 
aspectos los siguientes: 
  
1. Lugar y fecha de suscripción del acta.  
2. Nombre e identificación completa de los intervinientes.  
3. Plazo. 
4. Fecha de Inicio y Terminación de la Fase 1. 
5. Valor. 
6. Información del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO e 
INTERVENTOR. 
 
Dentro de los CINCO (5) días siguientes a la suscripción del Contrato, previo a la suscripción 
del Acta de Inicio del Contrato el Interventor verificará el cumplimiento, entre otros, de los 
siguientes requisitos: 



 

 

 

a. Aprobación del personal del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
para la Fase I y 2. El INTERVENTOR verificará y aprobará el cumplimiento de los 
perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la ejecución de las 
Fases 1 y 2. Igualmente verificará los contratos de trabajo y/o los contratos de 
prestación de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO o los integrantes del proponente plural. De igual forma 
verificará los soportes de la afiliación y pago de seguridad social integral vigente de 
todo el personal propuesto. EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO 
entregará, previo a la suscripción del acta de inicio de la Fase 1, los documentos 
soportes que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional requeridos 
para esta fase.  

 
b. Aprobación de la metodología y programación de actividades de la FASE I. El 

INTERVENTOR aprobará la metodología y programación de actividades para la fase 
1, en la cual se establecerán secuencias, duración (fecha de inicio y fecha de 
terminación), responsable, recursos físicos y método de seguimiento y monitoreo a la 
programación. En ningún caso la programación propuesta podrá superar el plazo 
estipulado para la Fase 1. 
 

c. Aprobación de garantías. El INTERVENTOR revisará que los amparos 
correspondientes a las garantías de la Fase 1 correspondan con lo exigido en los 
presentes Términos de Referencia, para efectos de su presentación y aprobación por 
parte de la CONTRATANTE.  
 

d. Verificación del Formato de Estimación Propuesta Económica Detallada y Factor 
Multiplicador: El interventor validará el Formato de Estimación Propuesta Económica 
Detallada y Factor Multiplicador. 

 
e. Afiliación al sistema de seguridad social integral. EL INTERVENTOR, verificara el 

cumplimiento en cuanto a los soportes de afiliación y pago de seguridad social integral 
vigente de todo el personal propuesto.  

 
3. PRODUCTOS DE LA FASE 1 
 
EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá adelantar todas las actividades 
necesarias para la ejecución de esta fase del contrato, incluyendo la entrega de los productos 
requeridos como resultado de la Fase 1, los productos a entregar serán los informes que 
contienen el resultado de cada una de las actividades indicadas en el numeral 3.2.1 y que 
corresponden a lo establecido en el capítulo 5 de la versión impresa del documento publicado y 
denominado “Manual de Normas Técnicas Básicas para la Realización de Proyectos de 
Adecuación de Tierras” elaborado por TRAGSA – UPRA en el año 2015, en lo concerniente a la 
Etapa de Preinversión Subetapa de Factibilidad, para proyectos de pequeña escala, y a las 
“Guías para Formulación de Estudios de Preinversión en Proyectos de Adecuación de Tierras – 
La Factibilidad”, preparadas por la UPRA, en el año 2015. 
 
Atendiendo lo establecido en el manual anteriormente mencionado, EL CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá aportar, además, todos los productos indicados en el 
INFORME DE FACTIBILIDAD (corresponde al numeral 5.7 del manual) y asociados a las 
actividades solicitadas en el numeral 3.2.1 del Estudio Previo. 
 
El Informe de Factibilidad del proyecto debe contener como mínimo: 
 

3.1. RESUMEN 



 

 

 

 
El Informe Principal deberá estar precedido de un resumen de 3 o 4 páginas donde se citen los 
aspectos más relevantes y las conclusiones. Principalmente se hará referencia a la relación del 
proyecto con las políticas del Gobierno, su localización, límites, área bruta y neta a beneficiar, 
infraestructura existente, vías de comunicación, clima (temperatura, humedad relativa, 
precipitación, evaporación, etc.), las principales alternativas estudiadas, cultivos y áreas, 
mercados, número de predios beneficiados y sus áreas, familias beneficiadas directa e 
indirectamente, empleos generados, impactos ambientales previstos, principales componentes, 
plazos, costos, organización, beneficios, resultados económicos y principales líneas de acción, 
todo ello con la misma secuencia del Informe Principal y de acuerdo con el orden que se indica 
a continuación. El resumen estará acompañado de uno o dos planos reducidos que contengan 
los componentes del proyecto, con colores o convenciones apropiadas y cuadros condensados 
ilustrativos. 
 

3.2. CAPÍTULOS INFORME PRINCIPAL  
 
En los Capítulos del Informe Principal se hará referencia a los Anexos en relación con los 
temas más importantes: 
 
Capítulo 1 - INTRODUCCIÓN 
Capítulo 2 - ANTECEDENTES 
Capítulo 3 - CONCEPCIÓN DEL PROYECTO 
Capítulo 4 - EL ÁREA DEL PROYECTO 
Capítulo 5 - ESTUDIOS SOCIALES Y ORGANIZACIONALES 
Capítulo 6 - ESTUDIOS TÉCNICOS 
Capítulo 7 - CONSIDERACIONES DE DISEÑO DEL PROYECTO 
Capítulo 8 - EL PROYECTO 
Capítulo 9 - EVALUACIÓN AMBIENTAL Y RIESGOS 
Capítulo 10 - ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
Capítulo 11 - DESARROLLO AGRÍCOLA Y PRODUCCIÓN 
Capítulo 12 - MERCADOS, PRECIOS Y ANÁLISIS FINANCIEROS 
Capítulo 13 - BENEFICIOS Y JUSTIFICACIÓN 
Capítulo 14 - ASUNTOS PENDIENTES 
 
3.3. ANEXOS 
 
Los anexos deben consignar en forma clara todos los análisis realizados, las metodologías 
empleadas y los resultados obtenidos, ya que estos serán el punto de partida para la siguiente 
Fase 2. Diseños Detallados.  
 
Los Anexos mínimos contemplados serán los que se describen a continuación, los cuales podrán 
ser integrados en varios volúmenes dependiendo de la extensión de los temas tratados. Cada 
Anexo estará precedido de un resumen del contenido del mismo, estos son: Topografía, 
Agrología, Geotecnia, Climatología, Hidrología, Sedimentología y Freatimetría, Aspectos 
socioeconómicos, Aspectos ambientales, Información catastral, Situación agropecuaria actual, 
Situación actual de ingeniería, Mercados y precios, Diagnóstico situación actual, Alternativas 
plan agropecuario, Demandas de agua, Alternativas plan de ingeniería, Alternativas plan de 
organización, Costos del proyecto, Evaluación de alternativas del proyecto, Evaluación 
económica y financiera del proyecto y de las Fincas Tipo y Servicios complementarios. 
 
4. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL  
 



 

 

 

El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá tener en cuenta los lineamientos 
definidos en los documentos de la convocatoria para el planteamiento y ejecución de su Plan de 
Gestión Social. 
 
5. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  
 
Adicional a las obligaciones generales contempladas para el desarrollo del contrato de 
Interventoría, las establecidas en la Minuta del Contrato, en los Términos de Referencia y 
demás que apliquen; teniendo en cuenta el alcance de las actividades a desarrollar en el 
proyecto, se considera conveniente incorporar las siguientes obligaciones específicas: 

 
5.1. PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 

 
a. EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá adelantar las actividades 

necesarias para dar cumplimiento al objeto de la Fase 1, presentando un plan de trabajo 

y una programación de actividades para la ejecución del contrato, los cuales serán 

revisados y aprobados por la Interventoría Interventoría y con concepto de la Supervisión 

del proyecto antes de la suscripción del acta de inicio de la Fase 1. Lo anterior 

representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los 

productos entregables, duración, relaciones de precedencia entre actividades, y definición 

de la ruta crítica del proyecto y asignación de recursos.  

b. El Contratista deberá entregar al Interventor y/o la CONTRATANTE las Hojas de Vida de 
todos los profesionales que dispondrá para las Fases 1 y 2, previa suscripción del acta de 
inicio del Contrato, conforme a la propuesta presentada y a lo estipulado en los Términos 
de Referencia y el presente anexo.  

c. Dentro del citado plazo, debe presentar para aprobación de la INTERVENTORÍA, la 

metodología de trabajo planteada para la ejecución de la Fase 1, cronograma de 

ejecución, formulación del plan de acción social, y la propuesta de socialización con la 

comunidad y con autoridades locales, para los diferentes distritos de riego involucrados en 

el proyecto, de acuerdo con las características particulares propias de cada uno de ellos. 

5.2. FASE 1. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
 
a. Suscribir el acta de inicio de la Fase 1 y actualizar las garantías según corresponda, para 

aprobación de LA CONTRATANTE.  

b. Efectuar, en cumplimiento del plan social, o cuando LA CONTRATANTE lo considere 

pertinente, reuniones de Socialización con la Comunidad y las autoridades locales.  

c. El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO entregará a la INTERVENTORÍA 

informes mensuales en los que demuestre el avance logrado en el periodo 

correspondiente, en relación con las actividades indicadas para la presente fase en el 

numeral ALCANCE. Los informes mensuales serán entregados dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la terminación del periodo objeto de análisis Lo anterior sin perjuicio 

de la presentación de los informes de avance de la fase según el cronograma del proyecto 

y los productos por entregar.  

d. La elaboración y preparación de toda la información técnica de soporte para la obtención 
de permisos, concesiones y/o autorizaciones de índole ambiental que requieran la 
aprobación ante la Autoridad Ambiental y de otras autoridades en general, aplicables para 



 

 

 

la ejecución del proyecto, harán parte igualmente de las obligaciones del contratista en 
desarrollo de la Fase 1 del contrato. 

e. Ajustar y presentar el Informe Final de esta Fase dentro de los términos establecidos para 
ello, de acuerdo con las observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o la 
CONTRATANTE y/o el COMITÉ TÉCNICO. Este Informe Final deberá evidenciar el 
cumplimiento de todas y cada una de las actividades contempladas, y deberá ser aprobado 
por la INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE. Este Informe debe poseer y presentar 
características y propiedades de una labor consistente, coordinada y homogénea entre las 
diferentes disciplinas y como tal debe ser concebido y ejecutado. 

f. EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá adelantar las actividades 
necesarias para dar cumplimiento al objeto de la Fase. Para ello, debe presentar un plan 
de trabajo y una programación de actividades para la ejecución del contrato, los cuales 
serán revisados y aprobados por la Interventoría antes de la suscripción del acta de inicio 
del contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando 
actividades asociadas a los productos entregables, duración, relaciones de precedencia 
entre actividades, y definición de la ruta crítica del proyecto y asignación de recursos.  

g. El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá presentar para aprobación 
de la entidad contratante, la Metodología a seguir en la ejecución de las actividades 
propias del proyecto, en donde se definan los recursos humanos, físicos, tecnológicos y 
financieros a ser utilizados en el desarrollo del proyecto. La no presentación de la 
metodología habilita al contratante y/o a la interventoría para no autorizar la ejecución de 
los trabajos. No obstante, esta suspensión, no podrá ser tenida en cuenta para la 
suspensión del contrato.  

h. Elaborar toda la documentación técnica, legal, ambiental y económica requerida para la 
ejecución del proyecto. 

i. Mantener el personal ofrecido para esta FASE, el cual fue aprobado previo a la firma del 

acta de inicio del contrato de Interventoría.  

j. Garantizar la calibración de equipos de topografía y demás utilizados en el CONTRATO 
DE CONSULTORÍA. 

k. Garantizar el cumplimiento de las normatividad vigentes de acuerdo al tipo de proyecto a 
ejecutar. 

l. Presentar informes semanales (el primer día hábil de la semana) y mensuales vencidos 
(dentro de los primeros cinco (5) días calendario del mes siguiente) a la interventoría 
donde se evidencien los aspectos más relevantes de las actividades desarrolladas en cada 
uno de los periodos de tiempo. 

m. Implementar planes especiales de reacción, con acciones eficaces para solucionar y 

superar las situaciones que dificulten la ejecución de esta fase o que representen riesgos 

de gestión. 

n. Garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el 
proyecto o en los actos o pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental 
competente. 

o. Ajustar los productos de esta fase, dentro de los términos establecidos para ello, de 
acuerdo con las observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o LA 
CONTRATANTE y/o el COMITÉ TÉCNICO.  



 

 

 

p. Presentar toda la información requerida por el Interventor, el supervisor designado para 
tal fin o el PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) – 225 ADR. 

q. El Informe Final debe contener los productos establecidos en el alcance de la Fase 1.  

r. Elaborar y presentar juntamente con el INTERVENTOR, las actas de terminación y recibo 
final de la fase 1.  

s. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecución de la Fase 1.  

 
6. DURACIÓN DE LA FASE 1 
 
Para la ejecución de la Fase 1, el plazo de ejecución será de CUATRO (4) MESES Y QUINCE 
(15) DÍAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.  
 
7. VALOR Y FORMA DE PAGO 
 
El método para la determinación del valor de las FASE 1 es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN 
FÓRMULA DE AJUSTE. En consecuencia, este valor incluye todos los gastos, directos e 
indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor 
pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; 
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación del equipo de trabajo mínimo del 
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO; desplazamiento, transporte y toda clase de 
equipos necesarios; honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución de la 
FASE 1; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados 
por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la 
remuneración para el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos y en 
general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL 
PROYECTO para el cabal cumplimiento de ejecución del contrato. LA CONTRATANTE no 
reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCION 
DEL PROYECTO en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel 
requería para la ejecución de estas fases y que fueron previsibles al momento de la presentación 
de la oferta. 
 
Para la ejecución de la Fase 1 del contrato se encuentran establecidos desde la estructuración 
y presentación de la propuesta económica:  
 
• Perfil profesional – Experiencia general y específica.  
• Profesionales requeridos para el desarrollo de la actividad.  
• Recursos e insumos requeridos para el desarrollo de la actividad  
• Dedicaciones y duración de las actividades del personal  
• Salarios  
• Factor multiplicador  
 
Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, 
desplazamiento, transporte, almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de 
equipos necesarios, así como su vigilancia, es decir, todos los costos en los que deba incurrir el 
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal cumplimiento de la ejecución 
de la Fase 1. La CONTRATANTE no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado 
por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en relación con los costos, gastos o 
actividades que aquel considere necesarios para la ejecución del contrato y que fueron 
previsibles al momento de la presentación de la oferta.  
 



 

 

 

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO está obligado a ejecutar todas las 
actividades y servicios que resulten necesarias para la ejecución de la Fase 1, según las 
necesidades y entregables establecidos en los documentos de la convocatoria. 
 
El valor de la fase 1 será el valor por el cual fue adjudicado el contrato para esta fase, incluidos 
impuestos y tributos a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y liquidación 
del contrato, y que corresponde a la suma de hasta XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
($XXXXXXXXX,00) incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones a que hubiere lugar. 
 
En todo caso el valor estimado para la Fase ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, corresponde a un 
valor agotable hasta por el monto del valor de la propuesta presentada para esta fase, que en 
concordancia con el desarrollo del proyecto en esta Fase y de acuerdo con las necesidades 
establecidas por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y avaladas por la 
Interventoría, corresponde al valor que se determine, según la necesidad de personal, 
dedicaciones y actividades para la ejecución de la Fase , que asegure la ejecución de la totalidad 
de productos de ésta Fase. 
 
Nota: Si en desarrollo del estudio de Factibilidad para el proyecto Socha- Municipio de Toma 
Baronera se realiza una modificación en el alcance de dicha fase,  la contratante a través de la 
interventoria y de la supervisión  tendrá la potestad de solicitar un ajuste de las dedicaciones y 
las demás condiciones que se requieran para ejecutar tanto la CONSULTORIA como la 
INTERVENTORIA, a partir de las mínimas establecidas en el numeral personal mínimo 
requerido. 
 
El valor de esta fase de estudios de factibilidad para la consultoría y la interventoría, se ha 
establecido según las dedicaciones indicadas en el numeral personal mínimo requerido, las 
cuales corresponden a las mínimas requeridas para interventoría a  la elaboración de los 
productos establecidos en los documentos de la convocatoria para un área de 143.9 hectáreas 
para Socha, áreas establecidas según la información aportada por la ADR   
 
7.1. FORMA DE PAGO DE LA FASE 1 
 
La CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA el valor de la Fase 1, así: 
 

a. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 1, 

una vez entregado y recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la 

contratante, de los Informes que contienen lo solicitado en los incisos: 1. ESTUDIOS 

BÁSICOS (corresponde al numeral 5.1 del manual) y 2. DIAGNÓSTICO (corresponde 

al numeral 5.2 del manual). 

b. Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 1, 

una vez entregado y recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la 

contratante del Informe que contiene lo solicitado en el inciso: 3. PLANEACIÓN 

(corresponde al numeral 5.3 del manual) y recibido a satisfacción por parte de la 

Interventoría y la contratante del Informe que contiene lo solicitado en el inciso: 4. 

EVALUACIÓN (corresponde al numeral 5.4 del manual). 

c. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 1, 

una vez entregado y recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la 

contratante de los Informes que contienen lo solicitado en los incisos: 5. 

ESCOGENCIA DE LA ALTERNATIVA MÁS CONVENIENTE (corresponde al numeral 



 

 

 

5.5 del manual) y 6. FIRMA DEL ACTA DE COMPROMISO (corresponde al numeral 

5.6 del manual). 

d. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 1, 

una vez entregado y recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la 

contratante del Informe que contiene lo solicitado en el inciso: 7. INFORME DE 

FACTIBILIDAD (corresponde al numeral 5.7 del manual). 

De cada uno de estos pagos, se efectuará una retención en garantía del diez por ciento (10%), 
la cual se devolverá al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO una vez se suscriba 
por todas las partes el Acta de Liquidación del Contrato. 
 
Los demás requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo. 
Para los pagos de la Fase 1, deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio 
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF  y las Cajas 
de Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de 
Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado 
directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus 
servicios para la ejecución de la Fase. De igual manera, deberá presentar paz y salvo por 
concepto de pago de salarios de todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la 
Fase, así como del personal independiente y proveedores que presten sus servicios y/o 
suministros para la ejecución de la misma. 

 
 

3.1.2.  
TERMINACIÓN DE 

LA FASE 1 

TERMINACIÓN DE LA FASE 1  

Al finalizar el plazo estipulado para la Fase 1, contado a partir de la suscripción de su 
correspondiente acta de inicio, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO entregará 
a LA INTERVENTORIA el informe contentivo de los productos de esta Fase y se suscribirá el 
Acta de Terminación de la Fase 1.  
 
LA INTERVENTORÍA emitirá concepto inicial sobre la verificación del cumplimiento de los 
requisitos y contenido del informe dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes al recibo 
del mismo. En caso de que el INTERVENTOR encuentre que deben realizarse ajustes o 
precisiones sobre el informe, para obtener el cumplimiento de los requisitos y contenidos del 
mismo, deberá solicitarlos por escrito al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
dentro del mismo término. Se entiende, en todo caso, que el proceso de elaboración del informe 
producto de la Fase 1 fue objeto de verificación, seguimiento y acompañamiento constante, tanto 
en campo como en oficina, por parte de LA INTERVENTORÍA, a lo largo del desarrollo de esta 
fase. 
 
Los ajustes o precisiones que requiera el informe deberán ser realizados por el CONTRATISTA 
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO dentro de los CINCO (5) DÍAS HABILES, siguientes a la 
comunicación del Interventor en la que se indique tal situación.  
 
Una vez recibidos los ajustes, la Interventoría tendrá CINCO (5) DÍAS HÁBILES para su revisión. 
En caso de que persistan las observaciones realizadas por la Interventoría en su informe inicial 
de revisión, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO podrá ser sujeto de 
incumplimiento. 
 



 

 

 

Una vez el informe producto de la Fase 1 se encuentre ajustado a los requisitos y contenidos 
especificados, el INTERVENTOR presentará a la CONTRATANTE, dentro de los CINCO (5) 
DÍAS HÁBILES siguientes al recibo del producto, el respectivo informe en el que manifieste la 
aceptación del mismo y plasme su concepto, acorde con el numeral correspondiente a 
CONCEPTO DEL INTERVENTOR.  
 
Una vez finalizada y aceptada la Fase 1, el inicio de la Fase 2 quedará sometido a condición 
resolutoria dependiendo del análisis que haga la CONTRATANTE junto con la ADR, conforme 
se describe en este capítulo. 
 
 

 
 

3.1.3. 
CONDICIONES 

RESOLUTORIAS  
FASE 1 

 
1. CONCEPTO DEL INTERVENTOR   

 
El informe de aceptación del producto de la Fase 1 ajustado por el CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO, deberá incluir el concepto de la INTERVENTORÍA, adoptando 
una de las siguientes alternativas: 
 

I. CONCEPTO FAVORABLE  
 
La INTERVENTORÍA deberá emitir concepto favorable si como resultado del análisis del Informe 
de la Fase 1 estructurado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y de las 
verificaciones realizadas en cumplimiento de sus obligaciones, considere que el proyecto es 
viable desde el punto de vista técnico, social, ambiental, económico y financiero.  
 
En todo caso, el inicio de la FASE 2 del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y de 
INTERVENTORÍA, solamente se entenderá formalizado con la suscripción de la 
correspondiente Acta de Inicio para dicha fase, por parte de la CONTRATANTE, la 
INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, de manera que las 
partes entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORÍA no obliga la ejecución de la 
fase siguiente del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y de LA INTERVENTORÍA, 
por cuanto la decisión de continuar hacia la Fase 2 está supeditado al pronunciamiento que 
efectúe LA CONTRATANTE junto con el COMITÉ TÉCNICO; sobre el acaecimiento o no de una 
o varias de las condiciones resolutorias.  
 
La terminación del contrato en esta fase no dará lugar a reclamación alguna por parte del 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 

II. CONCEPTO DE DIAGNÓSTICO DE IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN 
 
La Interventoría deberá conceptuar sobre los elementos fácticos establecidos por el 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO en su Informe Final de la Fase 1, que 
impidan la ejecución del proyecto en la Fase 2, valorando como mínimo la ocurrencia de los 
siguientes aspectos, las cuales se constituyen a su vez en condiciones resolutorias:  
 
a. Concepto de NO viabilidad: Ocurre cuando en el informe final de la Fase 1. Estudio de 
Factibilidad, el Contratista, con la aprobación del Interventor, indica que no se obtuvo una 
alternativa viable desde el punto de vista técnico, social, ambiental; que sea económica y 
financieramente favorable. 

b. Comunidad en oposición: Ocurre cuando se concluya que existe una oposición de la 
comunidad a la ejecución del proyecto, así dicha circunstancia no haya sido evidenciada en el 
informe producto de la Fase 1. Dicha oposición de la comunidad deberá tener el soporte 



 

 

 

suficiente para hacer imposible la ejecución total o parcial del proyecto, de tal forma que no 
pueda adoptarse una solución técnica viable económicamente.  

c. Reubicación de población: Ocurre cuando en la confrontación de las condiciones de 
ejecución o modificación del proyecto, se advierta que la ejecución requiere de la reubicación 
de población.  

d. Concepto de no ejecutabilidad por parte del Comité Técnico: Ocurre cuando el comité 
técnico del cual hacen parte la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL, FINDETER Y LA 
FIDUCIARIA FIDUPREVISORA se pronuncian indicando concepto de no ejecutabilidad en los 
términos establecidos en el numeral denominado PRONUNCIAMIENTO DEL COMITÉ 
TECNICO. 

e. Obtención de licencias o permisos: Ocurre cuando no logre obtener la totalidad de los 

permisos o licencias, en caso de requerirse, para la ejecución del estudio de factibilidad y 

diseños detallados, conforme a las necesidades identificadas en la Fase 1. 

f. No suscripción del Acta de Compromiso (Numeral 5.6 del manual): Ocurre cuando no 

se obtiene la firma del Acta de Compromiso por parte del 60% de los potenciales usuarios, y a 

su vez, el área a adecuar de los usuarios que firman esta Acta sea inferior al 51% del área total 

a beneficiar. 

Nota 1: El Comité Técnico del Patrimonio Autónomo Derivado- PA Findeter (PAF) – 225 ADR- 

Contrato de Fiducia Mercantil 0006 de 2017, está integrado por la AGENCIA DE DESARROLLO 

RURAL y FINDETER. LA FIDUCIARIA FIDUPREVISORA, participa en calidad de Secretario 

Técnico del Comité 

Nota 2: Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, los 

derechos y obligaciones del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO se extinguirán en 

los términos del artículo 1536 del Código Civil y por lo tanto el mencionado contrato entrará en 

etapa de liquidación, sin que se cause ningún reconocimiento económico distinto al valor de la 

Fase 1 del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
2. PRONUNCIAMIENTO DEL COMITÉ TÉCNICO  

 
Recibido el concepto del Interventor indicado en el numeral CONCEPTO DEL INTERVENTOR, 
EL CONTRATANTE, a través del Supervisor, cuenta con dos (2) días hábiles para remitir a La 
Agencia de Desarrollo Rural los resultados obtenidos en la Fase 1 para su revisión. EL 
CONTRATANTE deberá acompañar dicha comunicación de los siguientes documentos:  
 
e. Informe y soportes de la Fase 1 del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  

f. Acta de Terminación de la Fase 1 del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  

g. Concepto del Interventor de que trata el numeral precedente. 

La ADR contará con quince (15) días calendario, contados a partir del recibo de los documentos 
anteriormente mencionados, para revisar la información producto de la Fase 1, y emitir su 
concepto. En caso de que, de acuerdo con dicho concepto, surjan observaciones o sea 
necesario realizar ajustes a los productos de la Fase 1, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO y la INTERVENTORÍA tendrán un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para 
revisar y ajustar los productos observados, conjuntamente, y presentar a LA CONTRATANTE la 



 

 

 

versión final del documento. Si surtido el plazo anterior, persisten las observaciones, se podrá 
declarar incumplimiento al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 
Dentro del día hábil siguiente a la recepción de la versión final del Informe de Fase 1, la 
CONTRATANTE deberá remitir a la ADR dicho documento. En los cuatro (4) días hábiles 
siguientes, se llevará a cabo el Comité Técnico del Patrimonio Autónomo Derivado - PA Findeter 
(PAF) – 225 ADR - Contrato de Fiducia Mercantil 0006 de 2017, donde se definirán la viabilidad 
de ejecutar la Fase 2 o se definirá si ha acaecido alguna o varias de las condiciones resolutorias 
ya referidas.  
 
Una vez aceptado el producto de la Fase 1 por el Comité Técnico, se procederá a suscribir el 
Acta de Recibo Final de la misma. 
 

3. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE LA OCURRENCIA O NO 
DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS  

 
La CONTRATANTE contará con cinco (5) días hábiles para analizar el informe final de la Fase 
1 presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, el CONCEPTO DEL 
INTERVENTOR, PRONUNCIAMIENTO DEL COMITÉ TÉCNICO, además de otros elementos 
que correspondan y considere necesarios, y pronunciarse sobre los referidos documentos, así 
como sobre el acaecimiento o no de una o varias de las condiciones resolutorias.  
 
Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, los derechos y 
obligaciones del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO se extinguirán en los términos 
del artículo 1536 del Código Civil y por lo tanto el mencionado contrato entrará en etapa de 
liquidación, sin que se cause ningún reconocimiento económico distinto al valor de la Fase 1 del 
CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

 
4. CONSECUENCIAS DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE 

EL ACAECIMIENTO O NO DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS  
 
Conforme al pronunciamiento de la CONTRATANTE, se procederá así:  
 

a. PRONUNCIAMIENTO DE ACAECIMIENTO DE UNA O VARIAS DE LAS 
CONDICIONES RESOLUTORIAS 

 
Si de los análisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que ha acaecido una o varias 
de las condiciones resolutorias, se entenderá resuelto el CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO, y la CONTRATANTE remitirá al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO el Acta de Liquidación correspondiente, conforme al procedimiento establecido 
para estos efectos en el contrato. 

 
b. PRONUNCIAMIENTO DE NO ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

RESOLUTORIAS 
 

Si de los análisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que no ha acaecido ninguna 
de las condiciones resolutorias, la CONTRATANTE informará de tal situación al 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, procediendo a la suscripción del Acta de 
Inicio de la Fase 2, según lo previsto en el contrato. 
 

3.2.  FASE 2 DEL 
CONTRATO  

FASE 2. DISEÑOS DETALLADOS 
 



 

 

 

DISEÑOS 
DETALLADOS 

1. CONCEPTO  
 

En esta fase el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO realizará los estudios y 
diseños del proyecto, con el fin de garantizar la ejecución del proyecto en condiciones de 
funcionalidad. El Contratista deberá tener en cuenta que los productos finales tendrán que ser 
aprobados por El Comité Técnico. 
 
Dentro de esta fase, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá elaborar los 
diseños detallados de todas las obras que conforman el proyecto, basándose en los prediseños 
elaborados para la alternativa seleccionada del estudio de factibilidad. El alcance de los diseños 
deberá ser el suficiente para elaborar los planos de construcción que, junto con las 
especificaciones técnicas, permitan la ejecución de las obras sin requerirse información o 
detalles adicionales, salvo en el caso de equipos y elementos electromecánicos especiales de 
características particulares, en que los planos de detalle deben ser suministrados por el 
fabricante de tales equipos o elementos. 
 
El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO revisará la localización de las obras 
prediseñadas en el estudio de factibilidad y se relocalizarán, si fuere necesario, por 
modificaciones en su dimensionamiento o en sus alineamientos. Se realizarán todas las 
investigaciones complementarias que resulten indispensables, particularmente en topografía, 
geotecnia, (incluyendo perforaciones profundas en caso de ser necesario), sedimentología, 
sísmica y otros aspectos relevantes.  
 
Los planos de construcción deberán ser completos y de fácil interpretación, e incluirán despieces 
de armaduras y detalles constructivos y la definición de todos los elementos y equipos que se 
incorporen a ellas, tales como compuertas, pasos elevados, puente-grúas, etc. Además, los 
planos deberán incluir plantas, vistas frontales, laterales y cortes, que permitan determinar en 
forma precisa las características de cada estructura individual o de las estructuras típicas, y se 
acompañarán de un cuadro resumen con la clase, ubicación, abscisado, descripción resumida 
y dimensiones principales de cada una de ellas. 
 
Todos los planos serán de 0,70 m por 1,00 m, entregados en físico y en medio digital, en 
formatos DWG. Además de los planos detallados de cada obra y estructura, se presentarán 
planos generales de ubicación del proyecto (sistema de referencia MAGNA- SIRGAS) y de 
localización de cada uno de los sistemas y de cada obra, un índice de planos, las fuentes de 
materiales y su plan de utilización y de acarreo, la localización de referencias topográficas, 
apiques y otros planos generales que resulten necesarios. 
 
Los planos en esta subetapa de los diseños detallados deben ser suficientes para adelantar los 
procesos de licitación y de construcción de las obras y de adquisición y montaje de los equipos. 
En el caso de equipos con diseño especial, los detalles de montaje y de las estructuras 
complementarias relacionadas con los mismos sólo se completarán cuando se haya 
seleccionado el respectivo fabricante y él haya suministrado las especificaciones 
correspondientes. 
Los planos de las zonas por adquirir para la construcción de las obras, que deberán ser 
dibujados con base en levantamientos planimétricos de precisión, deberán ser suficientes para 
todos los trámites de servidumbres y adquisición de los terrenos. 
 
Se actualizarán los Planes Agropecuarios, correspondientes o representados por cada una de 
las Fincas Tipo, y se establecerá el esquema definitivo de cultivos, a nivel total del Proyecto, 
congruente con el resultado final del Plan de Ingeniería, definiendo la zonificación de la 
producción (ubicación de áreas por cultivo), para el proyecto total, indicando, para cada Finca 
Tipo, el número de productores (usuarios potenciales del riego), las áreas (ha) anuales a 



 

 

 

sembrar con riego, de cada cultivo, las rotaciones a realizar, las fechas de siembra, las fechas 
de cosecha y los rendimientos incrementales, kg/ha/cosecha y/o por ha/año, a obtener y el 
sistema de riego a emplear. 
 
Se actualizará el Estudio de Mercado y Comercialización, se demostrará que las cantidades de 
cada uno de los productos agrícolas y pecuarios a obtener anualmente en el proyecto tendrán 
un mercado seguro, indicando los sitios de venta, los momentos de las ventas, los potenciales 
compradores, las cantidades y las características de los productos a comprar por cada uno de 
ellos, los precios y las formas de pago. 
 
Se definirán y cuantificarán Indicadores Económicos de Estado de la situación sin el proyecto y 
se creará y/o alimentará una base de datos dinámica. 
 
Así, El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, deberá adelantar todos los diseños 
detallados de las obras para la alternativa seleccionada en la Fase 1. Estudio de Factibilidad, 
teniendo en cuenta el alcance detallado establecido en la versión impresa del documento 
“Actualización del manual de normas técnicas básicas para la realización de proyectos de 

adecuación de tierras”2, elaborado por TRAGSA – UPRA en el año 2015, así: 
 
1. ESTUDIOS BÁSICOS (corresponde al numeral 6.1.1 del manual)  
1.1. Topografía (corresponde al numeral 6.1.1.1 del manual)  
1.2. Geotecnia (corresponde al numeral 6.1.1.2 del manual)  
1.3. Plan Agropecuario (corresponde al numeral 6.1.1.3 del manual)  
1.4. Actualización del estudio de mercado y comercialización (corresponde al numeral 6.1.1.4 
del manual)  
 
2. DISEÑO DETALLADO DE LAS OBRAS (corresponde al numeral 6.1.2 del manual)  
2.1. Obras de captación (corresponde al numeral 6.1.2.1 del manual)  
2.2. Red de conducción y distribución (corresponde al numeral 6.1.2.2 del manual)  
2.3. Obras de adecuación predial (corresponde al numeral 6.1.2.4 del manual)  
2.4. Otras obras constitutivas del proyecto (corresponde al numeral 6.1.2.5 del manual)  
2.5. Componente geoespacial (corresponde al numeral 6.1.2.6 del manual)  
2.6. Presupuesto de las obras (corresponde al numeral 6.1.2.7 del manual)  
2.7. Programación de las obras e Inversiones (corresponde al numeral 6.1.2.8 del manual)  
2.8. Manual de administración, operación y mantenimiento (corresponde al numeral 6.1.2.9 del 
manual)  
2.9. Organización para la ejecución de las obras (corresponde al numeral 6.1.2.10 del manual)  
2.10. Organización para la operación del proyecto (corresponde al numeral 6.1.2.11 del manual)  
2.11. Tarifas de riego y drenaje (corresponde al numeral 6.1.2.12 del manual)  
2.12. Requerimientos financieros del proyecto (corresponde al numeral 6.1.2.13 del manual)  
2.13. Recuperación de inversiones (corresponde al numeral 6.1.2.14 del manual)  
2.14. Requerimientos financieros de los beneficiarios (corresponde al numeral 6.1.2.15 del 
manual)  
2.15. Requerimientos de servidumbre (corresponde al numeral 6.1.2.16 del manual)  
 
2. ASPECTOS AMBIENTALES (corresponde al numeral 6.1.3 del manual)  

 
3. EVALUACIÓN (corresponde al numeral 6.1.4 del manual)  

                                                           
2 Documento de la Agencia de Desarrollo Rural, contiene las especificaciones técnicas que se deben tener en cuenta para 
adelantar la subetapa de Diseños Finales de Proyectos de Adecuación de Tierras a Nivel Nacional, realizados dentro de 
esta Convocatoria. 



 

 

 

 
4. DEFINICIÓN DE INDICADORES DE ESTADO Y CREACIÓN DE BASE DE DATOS 

DINÁMICA (corresponde al numeral 6.1.5 del manual)  
 
6. GESTIÓN SOCIAL Y ORGANIZACIONAL (corresponde al numeral 6.1.9 del manual)  
6.1. Planes para la gestión social y organización (corresponde al numeral 6.1.9.1 del manual)  
6.2. Plan de acompañamiento para la organización (corresponde al numeral 6.1.9.2 del manual)  
6.3. Plan de acompañamiento para la capacitación de los beneficiarios o futuros usuarios 
(corresponde al numeral 6.1.9.3 del manual) 
 
7. CONCEPTO DE VIABILIDAD (corresponde al numeral 6.1.10 del manual)  
 
8. PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN (corresponde al numeral 6.1.11 

del manual)  
 
9. FIRMA DEL ACTA FINAL DE COMPROMISO (corresponde al numeral 6.1.12 del manual) 
 
10. INFORME DE DISEÑOS DETALLADOS (corresponde al numeral 6.3 del manual) 
 

2. ACTA DE INICIO DE LA FASE 2 
 
Para el inicio de la Fase I el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, y la 
INTERVENTORÍA, deben suscribir el acta correspondiente, la cual debe contener, entre otros 
aspectos los siguientes: 
  
1. Lugar y fecha de suscripción del acta.  
2. Nombre e identificación completa de los intervinientes.  
3. Plazo. 
4. Fecha de Inicio y Terminación de la Fase 2. 
5. Valor. 
6. Información del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO e 
INTERVENTOR. 
 
Su suscripción procederá una vez se verifique por parte del INTERVENTOR el cumplimiento, 
entre otros, de los siguientes requisitos:  
 
a. Aprobación de la metodología y programación de actividades de la FASE II. El 
INTERVENTOR aprobará la metodología y programación de actividades para la fase 2, en la 
cual se establecerán secuencias, duración (fecha de inicio y fecha de terminación), responsable, 
recursos físicos y método de seguimiento y monitoreo a la programación. En ningún caso la 
programación propuesta podrá superar el plazo estipulado para la Fase 2. 
 
b. Aprobación de garantías. El INTERVENTOR revisará que los amparos 
correspondientes a las garantías de la Fase 2 correspondan con lo exigido en los presentes 
Términos de Referencia, para efectos de su presentación y aprobación por parte de la 
CONTRATANTE.  
 
c. Afiliación al sistema de seguridad social integral. EL INTERVENTOR, verificara el 
cumplimiento en cuanto a los soportes de afiliación y pago de seguridad social integral vigente 
de todo el personal propuesto.  
 
Nota: El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá disponer de todos los 
recursos físicos y humanos, necesarios y suficientes, para garantizar el cumplimiento de sus 



 

 

 

obligaciones para la FASE 2, sin limitarse al Personal Mínimo descrito en los Términos de 
Referencia, y sin que esto genere un mayor valor para la CONTRATANTE.  
 
3. PRODUCTOS DE LA FASE 2 
 
EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá presentar el resultado de los 
estudios y diseños en un informe de diseño al Organismo ejecutor y a la Asociación de Usuarios. 
El informe de diseño deberá acompañarse con un informe ejecutivo, el cual será un resumen de 
los principales aspectos técnicos, sociales, ambientales y económicos del proyecto de manera 
que se pueda tener una idea clara y sucinta de los aspectos más importantes del proyecto. 
 
EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá adelantar todas las actividades 
necesarias para la ejecución de esta fase del contrato, incluyendo la entrega de los productos 
requeridos como resultado de la Fase 2, los productos a entregar serán los informes que 
contienen el resultado de cada una de las actividades indicadas en el numeral 3.2.2 de este 
documento y que corresponden a lo establecido en el capítulo 6  del documento publicado y 
denominado “Manual de Normas Técnicas Básicas para la Realización de Proyectos de 
Adecuación de Tierras” elaborado por TRAGSA – UPRA en el año 2015, en lo concerniente a la 
Etapa de Preinversión Subetapa de Diseños Detallados, para proyectos de pequeña escala, y a 
las “Guías para Formulación de Estudios de Preinversión en Proyectos de Adecuación de Tierras 
– El Diseño”, preparadas por la UPRA, en el año 2015. 
 
Atendiendo lo establecido en el manual anteriormente mencionado, EL CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá aportar además todos los productos indicados en el 
INFORME DE DISEÑOS DETALLADOS (corresponde al numeral 6.3 del manual) y asociados 
a las actividades solicitadas en el numeral 3.2.2 de este documento. 
 
El Informe de Diseños Detallados del proyecto debe contener como mínimo: 
 
Capítulo 1 – INTRODUCCIÓN 
Capítulo 2 - ASPECTOS SOCIALES Y ORGANIZACIONALES 
Capítulo 3 - GESTIÓN INTEGRAL 
Capítulo 4 - DISEÑOS HIDRÁULICOS, GEOTÉCNI COS, ESTRUCTURALES Y 
ELECTROMECÁNICOS 
Capítulo 5 - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Capítulo 6 - PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA 
Capítulo 7 - DOCUMENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS 
Capítulo 8 - ADQUISICIONES Y SERVIDUMBRES 
Capítulo 9 - MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Capítulo 10 - EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 
 
4. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 
 
El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá tener en cuenta los lineamientos 
definidos en los documentos de la convocatoria para el planteamiento y ejecución de su Plan de 
Gestión Social. 
 
5. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA FASE 2 
 
Con el fin de dar cumplimiento con la FASE 2, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO, se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones específicas: 
 



 

 

 

a. Suscribir el Acta de Inicio de la Fase 2 y actualizar las garantías según corresponda, para 
la aprobación de LA CONTRATANTE. 

b. EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá adelantar las actividades 

necesarias para dar cumplimiento al objeto de la Fase 2. Para ello, debe presentar un plan 

de trabajo y una programación de actividades para la ejecución del contrato, los cuales 

serán revisados y aprobados por la Interventoría antes de la suscripción del acta de inicio 

del contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando 

actividades asociadas a los productos entregables, duración, relaciones de precedencia 

entre actividades, y definición de la ruta crítica del proyecto y asignación de recursos.  

c. El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá presentar para aprobación 

de la entidad contratante, la Metodología a seguir en la ejecución de las actividades 

propias del proyecto, en donde se definan los recursos humanos, físicos, tecnológicos y 

financieros a ser utilizados en el desarrollo del proyecto. La no presentación de la 

metodología habilita al contratante y/o a la interventoría para no autorizar la ejecución de 

los trabajos. No obstante, esta suspensión, no podrá ser tenida en cuenta para la 

suspensión del contrato.  

d. Entregar los productos de acuerdo con lo establecido para esta fase. 

e. El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO entregará a la INTERVENTORÍA 
informes mensuales en los que demuestre el avance logrado en el periodo 
correspondiente, en relación con las actividades indicadas para la presente fase en el 
numeral ALCANCE. Los informes mensuales serán entregados dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la terminación del periodo objeto de análisis.  

f. La elaboración y preparación de toda la información técnica de soporte para la obtención 
de permisos, concesiones y/o autorizaciones de índole ambiental que requieran la 
aprobación ante la Autoridad Ambiental y de otras autoridades en general, aplicables para 
la construcción del proyecto, harán parte igualmente de las obligaciones del contratista en 
desarrollo de la Fase 2 del contrato. 

g. Ajustar y presentar el Informe Final de esta Fase dentro de los términos establecidos para 
ello, de acuerdo con las observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o la 
CONTRATANTE y/o el COMITÉ TÉCNICO. Este Informe Final deberá evidenciar el 
cumplimiento de todas y cada una de las actividades contempladas, y deberá ser aprobado 
por la INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE. Este Informe debe poseer y presentar 
características y propiedades de una labor consistente, coordinada y homogénea entre las 
diferentes disciplinas y como tal debe ser concebido y ejecutado.  

h. Elaborar toda la documentación técnica, legal, ambiental y económica requerida para la 
ejecución del proyecto. 

i. Mantener el personal ofrecido para esta FASE, el cual fue aprobado previo a la firma del 

acta de inicio del contrato de Interventoría.  

j. Garantizar la calibración de equipos de topografía y demás utilizados en el CONTRATO 
DE CONSULTORÍA. 

k. Garantizar el cumplimiento de las normatividad vigentes de acuerdo al tipo de proyecto a 
ejecutar. 

l. Presentar informes semanales (el primer día hábil de la semana) y mensuales vencidos 



 

 

 

(dentro de los primeros cinco (5) días calendario del mes siguiente) a la interventoría 
donde se evidencien los aspectos más relevantes de las actividades desarrolladas en cada 
uno de los periodos de tiempo. 

m. Implementar planes especiales de reacción, con acciones eficaces para solucionar y 

superar las situaciones que dificulten la ejecución de esta fase o que representen riesgos 

de gestión. 

n. Garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el 
proyecto o en los actos o pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental 
competente 

o. Ajustar los productos de esta fase, dentro de los términos establecidos para ello, de 
acuerdo con las observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o LA 
CONTRATANTE.  

p. Presentar toda la información requerida por el Interventor, el supervisor designado para 
tal fin o el PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) – 225 ADR. 

q. El Informe Final debe contener los productos establecidos en el alcance de la Fase 2.  

r. Elaborar y presentar juntamente con el INTERVENTOR, las actas de terminación y recibo 
final de la fase 2.  

s. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecución de la Fase 2. 

 

6. DURACIÓN DE LA FASE 2 
 
El plazo máximo de duración de la FASE II del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO es de DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, contados a partir de la suscripción 
del Acta de Inicio de la Fase II. 
 
7. VALOR DE LA FASE  2 
 
El método para la determinación del valor de la Fase 2 es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN 
FÓRMULA DE AJUSTE y corresponderá a un valor efectivo de la FASE 2, que resulte de la 
multiplicación y sumatoria de las dedicaciones, duraciones y salarios establecidos por  el 
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO al momento de la presentación de la 
propuesta económica y considerados necesarios para desarrollar las actividades determinadas 
en la Fase 1 y que deben ser ejecutadas en la Fase 2; afectados por el factor multiplicador 
establecido desde la presentación de la propuesta económica, más los costos directos e 
indirectos necesarios.  
 
Por tanto, en el valor pactado para la Fase 2 se entienden incluidos, entre otros,  los gastos de 
administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos 
salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación del equipo 
de trabajo mínimo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO; desplazamiento, 
transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorías en actividades 
relacionadas con la ejecución de la Fase 2; computadores, licencias de utilización de software; 
la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las 
deducciones a que haya lugar; la remuneración para el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL 
PROYECTO, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el 
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal cumplimiento de ejecución del 
contrato. LA CONTRATANTE no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el 



 

 

 

CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en relación con los costos, gastos o 
actividades adicionales que aquel requería para la ejecución de esta etapa y que fueron 
previsibles al momento de la presentación de la oferta. 
 
Para la ejecución de la Fase 2 del contrato se encuentran establecidos desde la estructuración 
y presentación de la propuesta económica:  
 

• Perfil profesional – Experiencia general y específica.  

• Profesionales requeridos para el desarrollo de la actividad.  

• Recursos e insumos requeridos para el desarrollo de la actividad  

• Dedicaciones y duración de las actividades del personal  

• Salarios  

• Factor multiplicador  

Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, 
desplazamiento, transporte, almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de 
equipos necesarios, así como su vigilancia, es decir, todos los costos en los que deba incurrir el 
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal cumplimiento de la ejecución 
de la Fase 2. La CONTRATANTE no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado 
por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en relación con los costos, gastos o 
actividades que aquel considere necesarios para la ejecución del contrato y que fueron 
previsibles al momento de la presentación de la oferta.  
 
EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO está obligado a ejecutar todas las 
actividades y servicios que resulten necesarias para la ejecución de la Fase 2, según las 
necesidades y entregables establecidos en los documentos de la convocatoria. 
 
El valor de la fase del contrato de diseños detallados, será el valor por el cual fue adjudicado el 
contrato para esta fase, incluidos impuestos y tributos a que haya lugar para la celebración, 
legalización, ejecución y liquidación del contrato, corresponde a la suma de hasta 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ($XXXXXXXXX,00) incluido el valor del IVA, costos, gastos, 
impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar. 
 
En todo caso el presupuesto estimado para la Fase DISEÑOS DETALLADOS, corresponde a 
un valor agotable hasta por el monto del valor de la propuesta para esta fase, que en 
concordancia con el desarrollo del proyecto en su Fase de Estudios de Factibilidad y de acuerdo 
con las necesidades establecidas por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y 
avaladas por la Interventoría en dicha Fase, se determine la necesidad de personal, 
dedicaciones y actividades para la ejecución de la Fase Diseños de, que asegure la ejecución 
de la totalidad de productos de ésta Fase, aprobadas previamente por la Supervisión de la 
CONTRATANTE 
 
Nota: Como producto del informe de estudios de factibilidad, el contratista de ejecución del 
proyecto deberá realizar un análisis de las condiciones de ejecutabilidad de la fase de diseños 
detallados, es decir, en caso de  que se presente una modificación en el alcance de dicha fase, 
se deberá realizar un ajuste de las dedicaciones del personal y las demás condiciones que se 
requieran para ejecutar tanto la CONSULTORIA como la INTERVENTORIA, a partir de las 
mínimas establecidas en el numeral del personal mínimo requerido, lo anterior, previo al inicio 
de la fase de diseños detallados. 
 
El valor de esta fase para la consultoría y la interventoría, se ha establecido según las 
dedicaciones indicadas en el numeral del personal mínimo requerido, las cuales corresponden 



 

 

 

a las mínimas requeridas para la elaboración de los productos establecidos en los documentos 
de la convocatoria para un área de 143.9 hectáreas para Socha, áreas establecidas según la 
información aportada por la ADR   
 
8. FORMA DE PAGO FASE 2 
 
La CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el valor de la 
Fase 2, así: 
 
a. Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 2, 

una vez entregado y recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la contratante de los 

Informes que contienen lo solicitado en los incisos: 1. ESTUDIOS BÁSICOS (corresponde al 

numeral 6.1.1 del manual), 2. DISEÑO DETALLADO DE LAS OBRAS (corresponde al numeral 

6.1.2 del manual) y 3. ASPECTOS AMBIENTALES (corresponde al numeral 6.1.3 del manual). 

b. Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 2, 

una vez entregado y recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la contratante de los 

Informes que contienen lo solicitado en los incisos: 4. EVALUACIÓN (corresponde al numeral 

6.1.4 del manual), 5. DEFINICIÓN DE INDICADORES DE ESTADO Y CREACIÓN DE BASE 

DE DATOS DINÁMICA (corresponde al numeral 6.1.5 del manual), 6. GESTIÓN SOCIAL Y 

ORGANIZACIONAL (corresponde al numeral 6.1.9 del manual), 7. CONCEPTO DE VIABILIDAD 

(corresponde al numeral 6.1.10 del manual) y 8. PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN (corresponde al numeral 6.1.11 del manual). 

c. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 2, 

una vez entregado y recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la contratante de los 

Informes que contienen lo solicitado en los incisos: 9. FIRMA DEL ACTA FINAL DE 

COMPROMISO (corresponde al numeral 6.1.12 del manual) y 10. INFORME DE DISEÑOS 

DETALLADOS (corresponde al numeral 6.3 del manual). 

De cada uno de estos pagos, se efectuará una retención en garantía del diez por ciento (10%), 
la cual se devolverá al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO una vez cumplidos 
los siguientes requisitos:  
 
a. Acta de Entrega y Recibo a satisfacción de los productos de la Fase 2 por parte de la 

INTERVENTORÍA.  

b. Aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral de 

GARANTÍAS del presente documento.  

c. Suscripción del acta de liquidación del contrato.  

 
Para los pagos de la Fase 2, deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio 
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF  y las Cajas 
de Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de 
Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado 
directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus 
servicios para la ejecución de la Fase. De igual manera, deberá presentar paz y salvo por 
concepto de pago de salarios de todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la 
Fase, así como del personal independiente y proveedores que presten sus servicios y/o 
suministros para la ejecución de la misma. 
 

  



 

 

 

3.2.1. TERMINACIÓN 
DE LA FASE 2 

ACTA DE TERMINACIÓN DE LA FASE 2  
 
Al finalizar el plazo estipulado para la Fase 2, contado a partir de la suscripción de su 
correspondiente acta de inicio, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO entregará 
a LA INTERVENTORIA el informe contentivo de los productos de esta Fase y se suscribirá el 
Acta de Terminación de la Fase 2.  
 
LA INTERVENTORÍA emitirá concepto inicial sobre la verificación del cumplimiento de los 
requisitos y contenido del informe dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes al recibo 
del mismo. En caso de que el INTERVENTOR encuentre que deben realizarse ajustes o 
precisiones sobre el informe, para obtener el cumplimiento de los requisitos y contenidos del 
mismo, deberá solicitarlos por escrito al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
dentro del mismo término. Se entiende, en todo caso, que el proceso de elaboración del informe 
producto de la Fase 2 fue objeto de verificación, seguimiento y acompañamiento constante, tanto 
en campo como en oficina, por parte de LA INTERVENTORÍA, a lo largo del desarrollo de esta 
fase. 
 
Los ajustes o precisiones que requiera el informe deberán ser realizados por el CONTRATISTA 
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes a la 
comunicación del Interventor en la que se indique tal situación.  
 
Una vez recibidos los ajustes, la Interventoría tendrá CINCO (5) DÍAS HÁBILES para su revisión. 
En caso de que persistan las observaciones realizadas por la Interventoría en su informe inicial 
de revisión, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO podrá ser sujeto de 
incumplimiento. 
 
Una vez el informe producto de la Fase 2 se encuentre ajustado a los requisitos y contenidos 
especificados, el INTERVENTOR presentará a la CONTRATANTE, dentro de los CINCO (5) 
DÍAS HÁBILES siguientes al recibo del producto, el respectivo informe en el que manifieste la 
aceptación del mismo. 
 

3.2.2. 
PRONUNCIAMIENTO 
DE LA AGENCIA DE 

DESARROLLO 
RURAL 

Recibido el concepto del Interventor indicado en el numeral ACTA DE TERMINACIÓN DE LA 
FASE 2, EL CONTRATANTE, a través del Supervisor, cuenta con dos (2) días hábiles para 
remitir a La Agencia de Desarrollo Rural los resultados obtenidos en la Fase 2 para su revisión. 
EL CONTRATANTE deberá acompañar dicha comunicación de los siguientes documentos: 
  

• Informe y soportes de la Fase 2 del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO.  

• Acta de Terminación de la Fase 2 del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO.  

La ADR contará con quince (15) días calendario, contados a partir del recibo de los documentos 
anteriormente mencionados, para revisar la información producto de la Fase 2, y emitir su 
concepto. En caso de que, de acuerdo con dicho concepto, surjan observaciones o sea 
necesario realizar ajustes a los productos de la Fase 2, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO y la INTERVENTORÍA tendrán un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para 
revisar y ajustar los productos observados, conjuntamente, y presentar a LA CONTRATANTE la 
versión final del documento. Si surtido el plazo anterior, persisten las observaciones, se podrá 
declarar incumplimiento al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 
Dentro del día hábil siguiente a la recepción de la versión final del Informe de Fase 2, la 
CONTRATANTE deberá remitir a la ADR dicho documento.  



 

 

 

 
Una vez aceptado el producto de la Fase 2 para  ambos proyectos, Interventor, Supervisor y 
Concepto de la ADR, se procederá a suscribir el Acta de entrega y recibo final y Recibo Final de 
esta fase y se comenzará el trámite de liquidación de la consultoría en general. 

4. CLÁUSULAS 
ESPECIALES A 

TENER EN CUENTA  

Teniendo en cuenta que el recurso asignado para ejecutarse en el contrato, corresponde a los 
recursos requeridos de acuerdo con el proyecto presentado por la AGENCIA DE DESARROLLO 
RURAL; en el evento de presentarse durante la ejecución del contrato un cambio en el alcance 
del proyecto o una variación en las actividades a ejecutar que requieran recursos adicionales, 
esto es, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situación debe ser planteada a la 
Interventoría y al Supervisor del contrato por parte de Findeter para que se proceda de 
conformidad con los procedimientos establecidos para estos casos por ADR. En caso de 
aprobación se deberá proceder de conformidad con lo establecido para estos eventos y su 
consecuente modificación.  
 
El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO no podrá ejecutar ítems o actividades no 
previstos en el contrato, sin que previamente hayan sido aprobados por la Interventoría y por la 
entidad CONTRATANTE, y se haya suscrito el respectivo contrato adicional según corresponda. 
Cualquier actividad que ejecute sin la celebración previa del documento contractual, será 
asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, de manera 
que LA CONTRATANTE no reconocerá valores por tal concepto. Es responsabilidad del 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO informarse acerca de los procedimientos 
establecidos para tal fin. 
 
En caso de ajustar el alcance y se generen nuevas actividades que no fueron contemplados en 
el presupuesto inicial, los nuevos valores serán objeto de acuerdo entre las partes. Para tal 
efecto la interventoría realizará un análisis del presupuesto presentado por EL CONTRATISTA 
con el fin de verificar su correspondencia con las condiciones y precios del mercado, y una vez 
verificados por la interventoría, se tramitará su aprobación por parte de LA CONTRATANTE. 
 

5. CLAUSULA DE 
GESTIÓN DE 

RIESGOS 

Se encuentra necesario incluir el requisito de gestión de riesgo para el CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO en los siguientes términos: 

 

GESTIÓN DE RIESGOS 

 
El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, previamente a la celebración del 
contrato, ha hecho sus propios cálculos y estimaciones, con base en los cuales ha dimensionado 
su oferta. Tales estimaciones y cálculos deben haber considerado el contexto en el cual se 
ejecutará el contrato, así como todos los fenómenos que puedan afectar la ejecución del mismo.  
 
En la ejecución del contrato, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO se obliga a 
realizar todas las actividades y buenas prácticas que dicta el estado del arte en el campo del 
objeto contractual, con el fin de realizar la gestión de los riesgos que puedan afectar la ejecución 
del contrato. Dicha gestión debe contemplar como mínimo las siguientes actividades:  
 

a. Identificación de los riesgos 

b. Análisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la 

consecuencia de la ocurrencia de los riesgos identificados, así como la priorización de 

cada uno de ellos.  

c. Elaboración del respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en 

el que se determinen las acciones que se ejecutarán con el fin de mejorar las 

oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos identificados.  



 

 

 

d. Realización de actividades de monitoreo y control aplicables con base en la 

priorización de riesgos realizada, con lo cual determinará si hay cambios en la 

priorización de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente 

identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo 

evidencian la efectividad prevista.  

Para la realización de la gestión de riesgos descrita, el Contratista deberá presentar a LA 
INTERVENTORIA y al SUPERVISOR del contrato, para su aprobación y previa suscripción del 
Acta de Inicio de cada una de las Fases, un documento que contenga la siguiente información 
como mínimo: 
 

a. Un plan de Gestión del Riesgo que debe incluir la metodología que utilizará, 

los roles y responsabilidades del equipo de trabajo con relación a la gestión del riesgo, 

la categorización que utilizará para priorizar los riesgos, la periodicidad con la que 

realizará las actividades de gestión de los riesgos durante la ejecución del contrato, 

las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizará 

los análisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, así como la política de gestión 

de riesgos a partir de la cual el Contratista determina la tolerancia al riesgo que da 

lugar a la activación de las acciones de gestión de los riesgos.  

b. Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las 

posibles respuestas, las causas de los riesgos, así como la calificación de los riesgos 

de acuerdo con la categorización definida en el Plan de Gestión del Riesgo.  

c. Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas 
para mitigar los riesgos incluidos en el Registro de Riesgos 

 

 
 

6. PLAZO DE 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

 
 
 
 

El plazo general del contrato es de SIETE (7) MESES, el cual corresponde a la sumatoria de los 
plazos individuales de cada una de las fases. Los plazos se contabilizarán teniendo en cuenta 
las actas de inicio y de terminación de cada una de las fases. Así mismo, el plazo general del 
contrato comenzará a contabilizarse a partir de la suscripción del acta de inicio de la Fase 1.  
 
Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada actividad. La 
distribución de plazos descrita anteriormente deberá tenerse en cuenta independientemente al 
momento de elaborar la propuesta económica. 
 
Durante el tiempo establecido entre la terminación del plazo de una fase y la suscripción del 
Acta de Inicio de la Fase siguiente, LA CONTRATANTE no reconocerá valor adicional al 
establecido y efectivamente ejecutado para cada Fase en el presente estudio.  
 
El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá suscribir un acta de inicio para 
cada una de las Fases. Las actas del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberán 
firmarse simultáneamente con las actas de inicio del contratista de Interventoría.  
 
Los plazos discriminados para cada fase se presentan a continuación: 
 

Descripción de la Fase Plazo de Ejecución Plazo Total 

FASE 1: Estudios de  Factibilidad. 
Cuatro (4) meses y 

Quince (15) días 
Siete (7) Meses 

FASE 2: Diseños Detallados 
Dos (2) meses y 
Quince (15) días 

 



 

 

 

7. LICENCAS Y 
PERMISOS 

AUTORIZABLES 

Para la ejecución de la Fase 1. Estudio de Factibilidad y Fase 2. Diseños detallados, en el caso 
de requerirse permisos ambientales y/o autorizaciones necesarias o concesiones, será 
responsabilidad del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO elaborar y preparar toda 
la información técnica de soporte para la obtención de permisos, concesiones y/o autorizaciones 
de índole ambiental que requieran la aprobación ante la Autoridad Ambiental y de otras 
autoridades en general. Los costos correspondientes para elaborar y preparar toda la 
información necesaria para la obtención de permisos, concesiones y/o autorizaciones 
ambientales, necesarias para la ejecución del proyecto, serán asumidos por EL CONTRATISTA 
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  
 

 
8. PERSONAL 

MÍNIMO 
REQUERIDO Y 
PORCENTAJES 
DE DEDICACIÓN 
DE CADA UNO 

Tal como lo aseguró con la presentación de la propuesta, el CONTRATISTA DE EJECUCIÍON 
DEL PROYECTO garantizó que cuenta como mínimo con los siguientes perfiles de personal y 
dedicaciones mínimas y que al haber sido seleccionado presentará para verificación del 
interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de 
experiencia que acrediten el cumplimiento del siguiente perfil mínimo requerido para cada una 
de las fases del proyecto, así: 

 
A. PERFILES Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA 

FASE 1 
 
Para la ejecución de esta fase, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá garantizar los 
perfiles y la dedicación requerida en el Anexo 1 Personal Requerido de los Términos de 
Referencia.  

 
B. PERFILES Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA 

FASE 2 
 
Para la ejecución de esta fase, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá garantizar los 
perfiles y la dedicación requerida en el Anexo 1 Personal Requerido de los Términos de 
Referencia.  

 
  

 


