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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
SUBCAPÍTULO I 

DE LA CONVOCATORIA 
 
 
1.1. OBJETO 
 
La presente convocatoria tiene como objeto CONTRATAR “LA VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, 
ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL 
PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA TESALIA – PAICOL, MUNICIPIOS DE TESALIA 
Y PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA” 
 
1.1.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA. 

 
La Financiera de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de 
2011, es una sociedad de economía mixta del orden nacional, del tipo de las anónimas, organizada como un establecimiento 
de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 
 
Conforme a lo establecido en el literal h del artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, adicionado por el 
artículo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia 
técnica, estructuración de proyectos, consultoría técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales, 
celebra contratos y convenios para el diseño, ejecución y administración de proyectos o programas de inversión relacionados 
con las actividades señaladas en el numeral 2° del artículo 268 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 
 
Así mismo, por expresa disposición del artículo 6 del citado Decreto 4167 DE 2011, así como del artículo 15 de la Ley 1150 de 
2007, el régimen de contratación del FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades 
e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal y los principios de la función administrativa y de la gestión 
fiscal de que tratan los artículos 209 y 267de la Constitución Política. 
 
Por lo anterior, los procesos de contratación se regirán de acuerdo con lo establecido en el Código Civil, Código de Comercio 
y demás normas que resulten aplicables. 
 
1.1.2. ALCANCE DEL PROYECTO 
 
El alcance del proyecto corresponde a la verificación, diagnóstico, complementación y actualización de los documentos 
técnicos existentes del proyecto atendiendo  las exigencias técnicas normativas vigentes del sector, representadas en el 
Manual de Normas Técnicas Básicas para la Realización de Proyectos de Adecuación de Tierras, (UPRA – 2018) y el 
anexo técnico de Alcance, Revisión y Actualización de Estudios y Diseños,  de la presente convocatoria y elaboración de 
diseños detallados para construcción, de acuerdo a los términos establecidos en este documento y el anexo técnico 
citado previamente. 
 
La Consultoría comprende la ejecución de dos Fases plenamente definidas, delimitadas y condicionadas así: 
 
FASE 1: Verificación, diagnóstico, complementación y actualización de los documentos técnicos del proyecto, al nivel de 
la etapa de preinversión, subetapa de factibilidad correspondiente al capítulo 5 del Manual de la UPRA y el Anexo 
Técnico de Alcance, Revisión y Actualización de Estudios y Diseños, de la presente convocatoria. 
 
FASE 2: Actualización y/o complementación de la información correspondiente a los diseños existentes y elaboración de 
diseños detallados, conforme al capítulo 6 del Manual de la UPRA y el Anexo Técnico de Alcance, Revisión y 
Actualización de Estudios y Diseños, de la presente convocatoria. 
 
A. FASE 1: VERIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO, COMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

TÉCNICOS DEL PROYECTO 
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Consiste en  la revisión y el diagnóstico general de la información, diseños y obras existentes del proyecto, lo cual se 
realizará con base en información disponible del proyecto en la ADR (ver listado adjunto) y visitas de reconocimiento a la 
zona por un equipo interdisciplinario, para posteriormente realizar el ajuste, complementación y actualización de la 
documentación técnica existente a nivel de la etapa de preinversión, subetapa de factibilidad de acuerdo a lo establecido 
en el anexo técnico de Alcance, Revisión y Actualización de Estudios y Diseños,  de la presente convocatoria y en el 
Manual de Normas Técnicas básicas para la realización de proyectos de adecuación de tierras. 
 
La revisión inicial se realizará a los diseños existentes y documentación record de las obras ejecutadas con anterioridad 
bajo el marco del proyecto de adecuación de tierras de mediana escala TESALIA – PAICOL, departamento del Huila, 
para lo cual se deberá verificar su alcance, cantidad, calidad y suficiencia frente a las exigencias técnicas normativas 
vigentes del sector, representadas en el numeral 5 Etapa de Preinversión, Subetapa de Factibilidad del Manual de 
Normas Técnicas de la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria elaborado por TRAGSA – UPRA en el 2018, así 
como el Anexo Técnico de Alcance, Revisión y Actualización de Estudios y Diseños,  de esta convocatoria. Para esta 
revisión el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá tener en cuenta particularmente el alcance establecido en el 
anexo técnico citado anteriormente. 
 
Producto de esta revisión, se identificará la documentación que será adoptada y/o validada para el desarrollo de cada 
una de las fases de la consultoría, la cual además, debe garantizar la integración de la información y obras existentes, 
con las particularidades del Manual y Anexo previamente citados. Adicionalmente, se identificará la información que debe 
ser complementada o ajustada, para el desarrollo de la Fase 1, así como los diseños detallados que se deben ajustar, 
actualizar, complementar o elaborar en la Fase 2 de la consultoría 
 
Se debe verificar la información existente, determinar el tipo y características generales del proyecto, verificar las 
alternativas existentes tanto de desarrollo agropecuario como de infraestructura, así como revisar los listados de posibles 
beneficiarios, áreas agrícolas y estudios existentes desarrollados previamente por las entidades de orden nacional o 
local, del proyecto a ejecutar. 
 
De igual manera, debe realizar una inspección en campo de las obras existentes, con el objetivo de corroborar su 
localización, estado, funcionalidad, levantando o complementando el inventario existente de estas. 
 
Posteriormente, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA tendrá que adelantar el ajuste, complementación y actualización 
de los estudios técnicos del proyecto a nivel de factibilidad, en concordancia con lo establecido en el numeral 5 del 
Manual de Normas Técnicas de la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria, TRAGSA- UPRA – 2018 y las 
especificaciones del Anexo Técnico de Alcance, Revisión y Actualización de Estudios y Diseños. 
 
De acuerdo al Anexo Técnico de Alcance, Revisión y Actualización de Estudios y Diseños,  de la presente convocatoria 
remitido por la ADR, se ha identificado que dentro del desarrollo de la Fase 1, se debe realizar el ajuste, 
complementación y actualización de los siguientes componentes, lo anterior sin perjuicio del diagnóstico que realice el 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, el cual debe incluir como ya se ha mencionado la evaluación del estado actual de 
la información, diseños e infraestructura existente: 
 

1. ESTUDIOS BÁSICOS (corresponde al numeral 1.1 del Anexo Técnico de Alcance, Revisión y Actualización de 
Estudios y Diseños) 

  
1.1 Topografía (corresponde al numeral 1.1.1 del Anexo Técnico) 
1.2 Geotecnia (corresponde al numeral 1.1.2 del Anexo Técnico) 
1.3 Climatología y meteorología (corresponde al numeral 1.1.3 del Anexo Técnico) 
1.4 Hidrología (corresponde al numeral 1.1.4  del Anexo Técnico) 
1.5 Sedimentología (corresponde al numeral 1.1.5 del Anexo Técnico) 
1.6 Disponibilidad hídrica (corresponde al numeral 1.1.6 del Anexo Técnico) 
1.7 Actualización catastral y RGU (corresponde al numeral 1.1.7 del Anexo Técnico) 
1.8 Verificación requerimientos actualización diseños (corresponde al numeral 1.1.8 del Anexo Técnico) 

 
2. DIAGNOSTICO (corresponde al numeral 1.2 del Anexo Técnico de Alcance, Revisión y Actualización de Estudios 

y Diseños) 
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2.1 Situación agropecuaria actual (corresponde al numeral 1.2.1 del Anexo Técnico) 
2.2 Situación actual de ingeniería (corresponde al numeral 1.2.2 del Anexo Técnico) 
2.3 Situación actual  ambiental (corresponde al numeral 1.2.3 del Anexo Técnico) 
2.4 Diagnóstico integral actual  del proyecto  (corresponde al numeral 1.2.4 del Anexo Técnico) 
2.5 Verificación requerimientos actualización diseños (corresponde al numeral 1.2.5 del Anexo Técnico) 
 
3. PLANEACIÓN (corresponde al numeral 1.3  del Anexo Técnico de Alcance, Revisión y Actualización de Estudios 

y Diseños) 
 
3.1 Actualización estudio de mercado (corresponde al numeral 1.3.1 del Anexo Técnico) 
3.2 Actualización plan agropecuario (corresponde al numeral 1.3.2 del Anexo Técnico) 
3.3 Actualización plan de ingeniería  (corresponde al numeral 1.3.3 del Anexo Técnico) 
3.4 Actualización plan organización y capacitación de los usuarios (corresponde al numeral 1.3.4 del Anexo Técnico)  
3.5 Actualización aspectos ambientales (corresponde al numeral 1.3.5 del Anexo Técnico) 
3.6 Verificación requerimientos actualización diseños (corresponde al numeral 1.3.6 del Anexo Técnico) 
 
4. EVALUACIÓN (corresponde al numeral 1.4 del Anexo Técnico de Alcance, Revisión y Actualización de Estudios 

y Diseños) 
 

4.1 Costos totales del proyecto (corresponde al numeral 1.4.1 del Anexo Técnico) 
4.2 Evaluación financiera y económica del proyecto (corresponde al numeral 1.4.2 del Anexo Técnico) 
4.3 Análisis financiero  fincas tipo (corresponde al numeral 1.4.3 del Anexo Técnico) 
4.4 Evaluación de los beneficios sociales (corresponde al numeral 1.4.4 del Anexo Técnico) 
4.5 Flujo de fondos a percibir por administrador del distrito (corresponde al numeral 1.4.5 del Anexo Técnico) 
4.6 Requerimiento y escalamiento de las inversiones del proyecto (corresponde al numeral 1.4.6 del Anexo Técnico) 

 
NOTA: En caso de que dentro de la revisión de la información, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA evidencie la 
necesidad de ajustar, actualizar o complementar componentes del proyecto que no se hayan establecido en el alcance 
anterior, este deberá realizar estas actividades dentro del desarrollo de la Fase 1 con el propósito de cumplir  con lo 
establecido en el capítulo 5 del manual de normas técnicas básicas a nivel de la etapa de preinversión, subetapa de 
factibilidad, lo cual deberá ser informado y aprobado por la INTERVENTORÍA y el SUPERVISOR de la CONTRATANTE. 
 

 GESTIÓN SOCIAL Y REPUTACIONAL 
 
De manera transversal a la verificación, diagnóstico, complementación y actualización de los documentos técnicos  del 
proyecto, es necesario el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA desarrolle e implemente un Plan de Gestión Social y 
Reputacional, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Entidad para tal fin, los cuales se encuentran anexos. 
 
El propósito de esta gestión se encamina hacia el fortalecimiento y/o construcción de tejido social a través de estrategias 
informativas y de creación participativa; de manera que se promueva la apropiación y sostenibilidad del proyecto por 
parte de la comunidad, así como las acciones que potencien los beneficios y se minimicen los impactos. 
 
Para lograr lo anterior durante la FASE 1, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe asegurar el conocimiento 
contextual del territorio y las comunidades, así como identificar y realizar el primer acercamiento con los actores 
institucionales y comunitarios con los cuales debe interactuar a lo largo del proyecto, a partir de los siguientes productos 
correspondientes al Componente de Lectura Territorial: 
 

1. Identificación del área de influencia 
2. Caracterización de la población 
3. Actualización de controles de riesgo 
4. Directorio de actores  
5. Reunión de socialización 

 
Es importante que la información relacionada en estos productos responda, retroalimente y/o actualice los datos del 
componente social que se recomiendan en el Manual de Normas Técnicas básicas para la realización de proyectos de 
adecuación de tierras de la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria, de manera específica lo relacionado con los 
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numerales 5.1 Estudios básicos (numerales 5.1.16 al 5.1.17 del manual), 5.3 Planeación (numeral 5.3.5 del manual) y 
5.4 Evaluación (numeral 5.4.2.4 del manual), consolidadas en el anexo de gestión social. 
 

 PRODUCTOS A ENTREGAR EN LA FASE 1 
 

a.  Informe de diagnóstico de la información e infraestructura existentes 
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá entregar un informe que contenga el resultado de la revisión de la 
información, diseños y obras existentes, teniendo en cuenta las visitas realizadas a la zona del proyecto, guardando la 
coherencia y orden del alcance presentado en el numeral anterior y que contenga el diagnóstico del estado actual, en el 
cual se deberá verificar el inventario con que se cuenta, la suficiencia y la calidad de la información existente  del 
proyecto y las demás actividades que se requieran para realizar el ajuste, actualización y complementación de los 
estudios. 
 
En este informe de diagnóstico se deberá indicar los documentos y diseños que se encuentran disponibles para el 
desarrollo de la consultoría y el estado de los mismos respecto a lo establecido en numeral 5 Etapa de Preinversión, 
Subetapa de Factibilidad del Manual de Normas Técnicas de la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria, TRAGSA- 
UPRA – 2018 y el Anexo Técnico de Alcance, Revisión y Actualización de Estudios y Diseños de la presente 
convocatoria,  indicando además qué documentos deben ser ajustados, complementados, actualizados o elaborados en 
caso de requerirse y no existir información previa. 
  
El informe de diagnóstico de la información e infraestructura existentes debe contener el resultado de la revisión 
documental respecto de los diferentes componentes del proyecto, definiendo las necesidades de ajuste, actualización,  
complementación de la información y elaboración de estudios,  a partir del estado actual del proyecto y teniendo en 
cuenta los siguientes capítulos y la demás información del mismo: 
 
Capítulo 1: Estudios básicos (corresponde al numeral 1.1 del Anexo Técnico de Alcance, Revisión y Actualización de 
Estudios y Diseños) 
Capítulo 2: Diagnóstico (corresponde al numeral 1.2 del Anexo Técnico de Alcance, Revisión y Actualización de Estudios 
y Diseños) 
Capítulo 3: Planeación (corresponde al numeral 1.3 del Anexo Técnico de Alcance, Revisión y Actualización de Estudios 
y Diseños) 
Capítulo 4: Evaluación (corresponde al numeral 1.4 del Anexo Técnico de Alcance, Revisión y Actualización de Estudios 
y Diseños) 
 

b. Informe de ajuste, complementación, actualización de los estudios técnicos y revisión de los diseños 
detallados.  

 
De manera posterior a la entrega del informe de diagnóstico de la información e infraestructura existentes solicitado en el 
literal anterior y teniendo en cuenta el resultado obtenido en este, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá 
adelantar las actividades de ajuste, actualización, complementación de la información o elaboración de los estudios con 
que no se cuente atendiendo lo establecido en numeral 5 Etapa de Preinversión, Subetapa de Factibilidad del Manual de 
Normas Técnicas Básicas para la Realización de proyectos de Adecuación de  Tierras de la Unidad de Planificación 
Rural y Agropecuaria (TRAGSA – UPRA – 2018), así como el Anexo Técnico de Alcance, Revisión y Actualización de 
Estudios y Diseños, en el cual se establece la necesidad de realizar como mínimo el  ajuste, complementación y 
actualización de los siguientes documentos técnicos:  
 

1. ESTUDIOS BÁSICOS (corresponde al numeral 1.1 del Anexo Técnico de Alcance, Revisión y Actualización de 
Estudios y Diseños) 

  
1.1 Topografía (corresponde al numeral 1.1.1 del Anexo Técnico) 
1.2 Geotecnia (corresponde al numeral 1.1.2 del Anexo Técnico) 
1.3 Climatología y meteorología (corresponde al numeral 1.1.3 del Anexo Técnico) 
1.4 Hidrología (corresponde al numeral 1.1.4  del Anexo Técnico) 
1.5 Sedimentología (corresponde al numeral 1.1.5 del Anexo Técnico) 
1.6 Disponibilidad hídrica (corresponde al numeral 1.1.6 del Anexo Técnico) 
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1.7 Actualización catastral y RGU (corresponde al numeral 1.1.7 del Anexo Técnico) 
1.8 Verificación requerimientos actualización diseños (corresponde al numeral 1.1.8 del Anexo Técnico) 

 
2. DIAGNOSTICO (corresponde al numeral 1.2 del Anexo Técnico de Alcance, Revisión y Actualización de Estudios 

y Diseños) 
  
2.1 Situación agropecuaria actual (corresponde al numeral 1.2.1 del Anexo Técnico) 
2.2 Situación actual de ingeniería (corresponde al numeral 1.2.2 del Anexo Técnico) 
2.3 Situación actual  ambiental (corresponde al numeral 1.2.3 del Anexo Técnico) 
2.4 Diagnóstico integral actual  del proyecto  (corresponde al numeral 1.2.4 del Anexo Técnico) 
2.5 Verificación requerimientos actualización diseños (corresponde al numeral 1.2.5 del Anexo Técnico) 
 
3. PLANEACIÓN (corresponde al numeral 1.3  del Anexo Técnico de Alcance, Revisión y Actualización de Estudios 

y Diseños) 
 
3.1 Actualización estudio de mercado (corresponde al numeral 1.3.1 del Anexo Técnico) 
3.2 Actualización plan agropecuario (corresponde al numeral 1.3.2 del Anexo Técnico) 
3.3 Actualización plan de ingeniería  (corresponde al numeral 1.3.3 del Anexo Técnico) 
3.4 Actualización plan organización y capacitación de los usuarios (corresponde al numeral 1.3.4 del Anexo Técnico)  
3.5 Actualización aspectos ambientales (corresponde al numeral 1.3.5 del Anexo Técnico) 
3.6 Verificación requerimientos actualización diseños (corresponde al numeral 1.3.6 del Anexo Técnico) 
 
4. EVALUACIÓN (corresponde al numeral 1.4 del Anexo Técnico de Alcance, Revisión y Actualización de Estudios 

y Diseños) 
 

4.1 Costos totales del proyecto (corresponde al numeral 1.4.1 del Anexo Técnico) 
4.2 Evaluación financiera y económica del proyecto (corresponde al numeral 1.4.2 del Anexo Técnico) 
4.3 Análisis financiero  fincas tipo (corresponde al numeral 1.4.3 del Anexo Técnico) 
4.4 Evaluación de los beneficios sociales (corresponde al numeral 1.4.4 del Anexo Técnico) 
4.5 Flujo de fondos a percibir por administrador del distrito (corresponde al numeral 1.4.5 del Anexo Técnico) 
4.6 Requerimiento y escalamiento de las inversiones del proyecto (corresponde al numeral 1.4.6 del Anexo Técnico) 

 
5. COMPONENTES ADICIONALES IDENTIFICADOS POR EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA 

 
Paralelamente a la ejecución de las actividades de ajuste, actualización, complementación y elaboración de los estudios 
técnicos, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá realizar una revisión de los estudios y diseños detallados con 
que cuenta el proyecto, evaluando el alcance, suficiencia, pertinencia y verificando la necesidad de actualizar los 
mismos. 
 
Como resultado del ajuste, actualización, complementación o elaboración de los estudios técnicos y revisión de los 
diseños detallados, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA presentará un informe final donde se consignarán las 
actividades adelantadas según el alcance establecido en el  numeral 4.2.1 de los estudios previos, conforme a la 
estructura que señala el numeral 5.7. INFORME DE FACTIBILIDAD del Manual de Normas Técnicas Básicas para la 
Realización de proyectos de Adecuación de  Tierras de la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria y se indicaran 
los diseños  que deben ser ajustados, complementados y/o actualizados, así como los nuevos estudios y/o diseños y 
demás trabajos que deben realizarse en la Fase siguiente de la consultoría.  
 
El Informe final de ajuste, complementación, actualización de los estudios técnicos y revisión de los diseños detallados 
del proyecto debe contener: 
 

c. RESUMEN 
 

El Informe deberá estar precedido de un resumen donde se citen los aspectos más relevantes y las conclusiones. 
Principalmente se hará referencia a la relación del proyecto con las políticas del Gobierno, su localización, límites, área 
bruta y neta a beneficiar, infraestructura existente, vías de comunicación, clima (temperatura, humedad relativa, 
precipitación, evaporación, etc.), las principales alternativas estudiadas, cultivos y áreas, mercados, número de predios 
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beneficiados y sus áreas, familias beneficiadas directa e indirectamente, empleos generados, impactos ambientales 
previstos, principales componentes, plazos, costos, organización, beneficios, resultados económicos y principales líneas 
de acción, todo ello con la misma secuencia del Informe de factibilidad solicitado en el numeral 5.7 del Manual de 
Normas Técnicas básicas para la realización de proyectos de adecuación de tierras de 2018 y de acuerdo con el orden 
que se indica a continuación. En los capítulos del informe de factibilidad se hará referencia a los anexos en relación con 
los temas más importantes. El resumen estará acompañado de uno o dos planos reducidos que contengan los 
componentes del proyecto, con colores o convenciones apropiadas y cuadros condensados ilustrativos. 
 

d. INFORME DE FACTIBILIDAD 
 

El Informe de factibilidad (numeral 5.7 del Manual de Normas Técnicas básicas para la realización de proyectos de 
adecuación de tierras de la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria) contendrá los siguientes capítulos donde se 
reunirá la información validada por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA producto de la revisión de la misma y los 
componentes que se ajustaron, actualizaron, complementaron o elaboraron durante la ejecución de la Fase 1, haciendo 
referencia a los Anexos en relación con los temas más importantes: 
 
Capítulo 1 - INTRODUCCIÓN 
Capítulo 2 - ANTECEDENTES 
Capítulo 3 - CONCEPCIÓN DEL PROYECTO 
Capítulo 4 - EL ÁREA DEL PROYECTO 
Capítulo 5 - ESTUDIOS SOCIALES Y ORGANIZACIONALES 
Capítulo 6 - ESTUDIOS TÉCNICOS 
Capítulo 7 - CONSIDERACIONES DE DISEÑO DEL PROYECTO 
Capítulo 8 - EL PROYECTO 
Capítulo 9 - EVALUACIÓN AMBIENTAL Y RIESGOS 
Capítulo 10 - ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
Capítulo 11 - DESARROLLO AGRÍCOLA Y PRODUCCIÓN 
Capítulo 12 - MERCADOS, PRECIOS Y ANÁLISIS FINANCIEROS 
Capítulo 13 - BENEFICIOS Y JUSTIFICACIÓN 
Capítulo 14 - ASUNTOS PENDIENTES. 
Capítulo 15 – ESTADO DE LOS DISEÑOS EXISTENTES 
 

e. ANEXOS 
 

Los anexos deben consignar en forma clara todos los análisis realizados, las metodologías empleadas y los resultados 
obtenidos, ya que estos serán el punto de partida para la siguiente Fase consistente en la actualización, 
complementación de los diseños existentes y elaboración de Diseños Detallados. 
  
Los Anexos mínimos contemplados serán los que se describen a continuación, los cuales podrán ser integrados en 
varios volúmenes dependiendo de la extensión de los temas tratados. Cada Anexo estará precedido de un resumen del 
contenido del mismo, estos son: Topografía, Agrología, Geotecnia, Climatología, Hidrología, Sedimentología y 
Freatimetría, Cuencas hidrográficas, Aspectos socioeconómicos, Aspectos ambientales, Estudio de evaluación ambiental 
y riesgos, Información catastral, Situación agropecuaria actual, Situación actual de ingeniería, Mercados y precios, 
Diagnóstico situación actual, Alternativas plan agropecuario, Demandas de agua, Alternativas plan de ingeniería, 
Estudios geotécnicos, Alternativas plan de organización, Costos del proyecto, Evaluación de alternativas del proyecto, 
Evaluación económica y financiera del proyecto y de las Fincas Tipo y Servicios complementarios. 
 

 ENTREGA DE LOS PRODUCTOS A LA INTERVENTORÍA Y A LA CONTRATANTE 
 

1. Informe de diagnóstico de la información e infraestructura existentes  
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA cuenta con DOS (2) MESES posterior a la suscripción del Acta de Inicio o 
emisión de la orden de inicio, para entregar a la INTERVENTORÍA y a la CONTRATANTE el informe correspondiente al 
diagnóstico de la información e infraestructura existentes solicitado en el numeral 4.2.1.1.1. de los estudios previos. 
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La INTERVENTORÍA emitirá concepto inicial sobre este producto entregado por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, 
verificando el cumplimiento de los requisitos y el contenido del informe dentro de los CINCO (5) DÍAS calendario 
siguiente al recibo de los mismos. Dentro del mismo término el INTERVENTOR debe solicitar la realización de ajustes o 
precisiones sobre el producto, en caso de requerirse. 
 
Se entiende, en todo caso, que el proceso de elaboración de este informe y demás productos de la Fase 1 fue objeto de 
verificación, seguimiento y acompañamiento constante, tanto en campo como en oficina, por parte de la 
INTERVENTORÍA, a lo largo del desarrollo de esta Fase. 
 
Los ajustes o precisiones que requiera el informe de diagnóstico de la información e infraestructura existentes deberán 
ser realizados por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA dentro de los CINCO (5) DÍAS calendario siguiente a la 
comunicación del Interventor en la que se indique tal situación. 
 
Una vez recibidos los ajustes, la Interventoría tendrá DOS (2) DÍAS calendario para su revisión. En caso de que 
persistan las observaciones realizadas por la Interventoría en su informe inicial de revisión, el CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA podrá ser sujeto de procedimiento de presunto incumplimiento. 
 

2. Informe de ajuste, complementación, actualización de los estudios técnicos y revisión de los diseños 
detallados  

 
QUINCE (15) DÍAS calendario antes de finalizar el plazo estipulado para la Fase 1, sin incluir el plazo establecido para la 
revisión de los productos de la misma que corresponde a un (1) mes, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA entregará a 
la INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE los informes contentivos de los productos de ajuste, complementación, 
actualización de los estudios técnicos y revisión de los diseños detallados, conforme a lo establecido en los  numerales 
4.2.1 y 4.2.1.1.2 de los estudios previos, sin perjuicio de las entregas parciales de acuerdo con el cronograma del 
proyecto. 
 
La INTERVENTORÍA emitirá concepto inicial sobre los productos entregados por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, 
donde verifique el cumplimiento de los requisitos y el contenido del informe dentro de los QUINCE (15) DÍAS calendario 
siguiente al recibo de los mismos. Dentro del mismo término el INTERVENTOR debe solicitar la realización de ajustes o 
precisiones sobre los productos, en caso de requerirse. 
 
Se entiende, en todo caso, que el proceso de elaboración de los informes y demás productos de la Fase 1 fue objeto de 
verificación, seguimiento y acompañamiento constante, tanto en campo como en oficina, por parte de la 
INTERVENTORÍA, a lo largo del desarrollo de esta Fase. 
 
Los ajustes o precisiones que requieran los informes deberán ser realizados por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA 
dentro de los DIEZ (10) DÍAS calendario siguiente a la comunicación del Interventor en la que se indique tal situación. 
 
Una vez recibidos los ajustes, la Interventoría tendrá CINCO (5) DÍAS  calendario para su revisión. En caso de que 
persistan las observaciones realizadas por la Interventoría en su informe inicial de revisión, el CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA podrá ser sujeto de procedimiento de presunto incumplimiento. 
 

 REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
 

1. Informe de diagnóstico de la información e infraestructura existentes 
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA luego de trascurridos DOS (2) MESES posterior a la suscripción del Acta de 
Inicio o emisión de la orden de inicio, entregará de manera simultánea a la INTERVENTORÍA y a la CONTRATANTE el 
informe de diagnóstico de la información e infraestructura existentes solicitado en el numeral 4.2.1.1.1 de los estudios 
previos. 
 
La CONTRATANTE a través de la supervisión, contará con máximo CINCO (5) DÍAS calendario, contados a partir del 
recibo de los documentos elaborados por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, para realizar lectura, y emitir sus 
observaciones y recomendaciones en caso de considerarlo pertinente.  
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De manera simultánea a la revisión del informe por parte de la supervisión de la CONTRATANTE, en caso de que esta lo 
considere pertinente, podrá solicitar a la ADR, la verificación respecto de lo manifestado por el CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA en el informe, en cuanto al estado de la documentación técnica o lo concluido dentro del mismo. 
 
Si de la lectura de los documentos, surgen observaciones o se identifica la necesidad de realizar ajustes al informe 
presentado, la CONTRATANTE, solicitara a la INTERVENTORÍA la respectiva verificación, la cual tendrá DOS (2) DÍAS 
calendario para revisar los comentarios y remitírsela al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 
 
El CONTRATISTA  DE CONSULTORÍA  tendrá un plazo máximo de TRES (3) DÍAS calendario para ajustar y revisar los 
productos observados, y presentar a LA INTERVENTORÍA la versión final del documento.  
 
Una vez recibidos los ajustes, la INTERVENTORÍA contará con DOS (2) DÍAS calendario para su revisión. Si surtido el 
plazo anterior, persisten las observaciones, se podrá iniciar el procedimiento para declarar incumplimiento al 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA de considerarse necesario. 
 

2.  Informe de ajuste, complementación, actualización de los estudios técnicos y revisión de los diseños 
detallados 

 
QUINCE (15) DÍAS calendario antes de finalizar el plazo estipulado para la Fase 1, sin incluir el plazo establecido para la 
revisión de los productos de la misma que corresponde a un (1) mes, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA entregará 
de manera simultánea a la INTERVENTORÍA y a la CONTRATANTE los informes contentivos de los productos de esta 
Fase. 
 
Una vez recibidos los Informes de la Fase 1, la CONTRATANTE procederá a revisar los documentos, realizará las 
observaciones y recomendaciones y remitirá a la ADR toda la información. 
  
La CONTRATANTE a través de la supervisión y la ADR, contarán con máximo DIECISIETE (17) DÍAS calendario, 
contados a partir del recibo de los documentos elaborados por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, para realizar 
lectura de la Fase 1, y emitir sus observaciones y recomendaciones en caso de considerarlo pertinente.  
 
El periodo de revisión de la CONTRATANTE y de la ADR podrá prorrogarse hasta por TREINTA (30) DÍAS calendario 
adicionales a los tiempos inicialmente establecidos, siempre y cuando se garanticen los plazos pactados para que el 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA desarrolle sus actividades, para lo cual se deberán realizar las correspondientes 
modificaciones contractuales. En caso de llegar a darse la ampliación de los plazos para la revisión de los documentos 
esto no dará lugar a pagos adicionales al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 
 
Si de la lectura de los documentos, surgen observaciones o se identifica la necesidad de realizar ajustes a los productos 
de la Fase 1, la CONTRATANTE y la ADR, solicitaran a la INTERVENTORÍA la respectiva verificación, la cual tendrá 
TRES (3) DÍAS calendario para revisar los comentarios y remitírsela al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 
 
El CONTRATISTA  DE CONSULTORÍA  tendrá un plazo máximo de CINCO (5) DÍAS calendario para ajustar y revisar 
los productos observados, y presentar a la INTERVENTORÍA la versión final del documento.  
 
Una vez recibidos los ajustes, la INTERVENTORÍA contará con CINCO (5) DÍAS calendario para su revisión. Si surtido el 
plazo anterior, persisten las observaciones, se podrá iniciar el procedimiento para declarar incumplimiento al 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA de considerarse necesario. 
 
Una vez finalizada y aceptada la Fase 1, el inicio de la Fase 2 quedará sometido a condición resolutoria dependiendo del 
análisis que haga la CONTRATANTE junto con la ADR en el Comité Técnico, conforme se describe en el presente 
documento. 
 

 CONCEPTO DEL INTERVENTOR 

 

Una vez los informes de ajuste, complementación, actualización de los estudios técnicos y revisión de los diseños 
detallados producto de la Fase 1 se encuentren ajustados a los requisitos y contenidos especificados en el contrato y 
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demás documentos, el INTERVENTOR presentará a la CONTRATANTE para su revisión y aprobación, dentro de los 
DOS (2) DÍAS calendario siguientes al recibo del producto, el respectivo informe en el que manifieste la aceptación de 
los mismos y plasme su concepto, acorde con el numeral correspondiente a CONCEPTO DEL INTERVENTOR del 
presente documento. 
 
A partir del análisis del Informe final de la Fase 1 que realice la interventoría, el INTERVENTOR deberá emitir un 
concepto sobre la verificación y cumplimiento de los requisitos y contenido de los productos de la Fase 1, adoptando una 
de las siguientes alternativas: 
 

a) CONCEPTO FAVORABLE. 
  
La INTERVENTORÍA deberá emitir concepto favorable cuando del análisis del Informe de la Fase 1 estructurado por el 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en cumplimiento de las obligaciones y actividades establecidas y requeridas para la 
ejecución de esta Fase y de las verificaciones realizadas en cumplimiento de sus obligaciones, considere que el proyecto 
es viable desde el punto de vista técnico, social, ambiental, predial,  económico, legal y financiero y por lo cual cumplirá 
con el alcance establecido, sin que se hayan presentado ninguna de las condiciones resolutorias, por lo cual la 
interventoría deberá conceptuar sobre la revisión efectuada por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, verificando y 
conceptuando sobre la factibilidad de llevar el Proyecto a la ejecución de la Fase 2. 
  
En este caso la INTERVENTORÍA considera que es viable el ejecutar e iniciar la Fase 2 del proyecto. 
 
En todo caso, el inicio de la Fase 2 del CONTRATO DE CONSULTORÍA y de INTERVENTORÍA, está supeditado al 
pronunciamiento que efectúe la CONTRATANTE junto con el COMITÉ TÉCNICO; sobre el acaecimiento o no de una o 
varias de las condiciones resolutorias asociadas al proyecto.  
  
La no ejecución de la totalidad del proyecto con ocasión de la inviabilidad o la terminación del contrato en esta Fase no 
dará lugar a reclamación alguna por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 
 

b) CONCEPTO NO FAVORABLE POR IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE LA FASE 2: 
  
La INTERVENTORÍA deberá conceptuar sobre los elementos fácticos establecidos por el CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA  en su informe de la Fase 1, verificando las condiciones que impidan la ejecución del proyecto en la 
Fase 2, valorando como mínimo la ocurrencia de los aspectos: 
 

1. Concepto de NO viabilidad  
2. Comunidad en oposición. 
3. Concepto de no ejecutabilidad por parte del Comité Técnico. 
4. No obtención de recursos adicionales 

 
Los aspectos anteriormente relacionados en caso de presentarse deben ser lo suficientemente documentados y 
justificados por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, presentando los análisis técnicos, sociales y las actividades o 
acciones implementadas con el fin de que tales eventos no se presenten. Si después de realizadas tales acciones la 
situación persiste, se podrá dar por presentada alguna o todas las condiciones resolutorias. 
 
En todo caso de ocurrir esta situación, se entenderá que solamente se generarán obligaciones y pagos por el monto, 
plazo, personal y dedicaciones que realmente se haya utilizado para la ejecución de la Fase 1, cumpliendo con las 
condiciones establecidas en los documentos de la convocatoria y las condiciones contractuales debidamente aprobadas 
por la interventoría, teniendo en cuenta el plazo de la Fase 1 y el monto máximo establecido que se encuentra definido 
para dicha Fase. 
 

c) CONDICIONES RESOLUTORIAS  
 
La ejecución de las actividades de la Fase 2 del proyecto, queda supeditado al NO acaecimiento de todas o algunas de 
las condiciones resolutorias descritas en el presente numeral, en caso de aplicar, así: 
 

1. Concepto de NO viabilidad:  
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Ocurre cuando en el informe final de la Fase 1, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, con la aprobación del Interventor, 
indica que existen aspectos desde el punto de vista técnico, financiero, social, predial, ambiental o jurídico que  impiden  
la ejecución de la Fase 2. 

 
2. Comunidad en oposición:  
 

Ocurre cuando se concluya que existe una oposición de la comunidad, a la ejecución del proyecto. Dicha oposición 
deberá tener el soporte suficiente para hacer imposible la ejecución del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse 
una solución viable.  
 
Es responsabilidad del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA evidenciar que persiste la oposición de la comunidad 
después de implementadas las acciones del Plan de Gestión Social que incluye las actividades de socialización, 
concertación y negociación, si hubiese lugar. Si al finalizar estas acciones permanece la oposición de los líderes y/o la 
comunidad y/o concejos municipales, se deberá demostrar con la suficiencia de soportes, que no es posible continuar 
con la ejecución debido a esta situación. 
 
Es responsabilidad de la INTERVENTORÍA verificar y corroborar la información y la documentación de respaldo 
entregado por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA frente a la oposición de la comunidad. 
 

3. Concepto de no ejecutabilidad por parte del Comité Técnico:  
 

Ocurre cuando el comité técnico integrado por la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR, FINDETER y la 
FIDUCIARIA LA PREVISORA se pronuncian indicando concepto de no ejecutabilidad en los términos establecidos en el 
numeral denominado PRONUNCIAMIENTO DEL COMITÉ TÉCNICO. 
 
La decisión del Comité Técnico se motivará en las conclusiones de los documentos técnicos, jurídicos, financieros y de 
otra índole que hagan parte del informe final de la Fase 1. 
 

4. No obtención de recursos adicionales:  
 

Ocurre cuando como resultado de la Fase 1 se requiere la obtención de recursos adicionales a los establecidos en el 
presupuesto de la Fase 2.   
 
Se tendrán hasta TRES (3) MESES o el plazo que se pacte entre las partes para la consecución de los recursos que se 
requieran, tiempo en el cual el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá apoyar todas las gestiones necesarias para 
la obtención de los mismos y tiempo en el cual no se reconocerán valores adicionales a los pactados para la ejecución 
de la Fase 1. Para efectos de lo anterior las partes deberán suscribir el acuerdo contractual correspondiente 
 
En caso del acaecimiento de las condiciones relacionadas anteriormente, estas deberán estar documentadas y 
justificadas por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, presentando los análisis técnicos, sociales y las actividades o 
acciones implementadas con el fin de que tales eventos no se presenten. Si después de realizadas tales acciones la 
situación persiste, se podrá dar por acaecidas alguna o todas las condiciones resolutorias lo cual deberá estar 
debidamente aprobado por la interventoría. 
 
Nota 1: El Comité Técnico del PATRIMONIO AUTÓNOMO - PA FINDETER (PAF), está integrado por la AGENCIA DE 
DESARROLLO RURAL - ADR y FINDETER. La FIDUCIARIA LA PREVISORA, participa en calidad de Secretario 
Técnico del Comité. 
 
Nota 2: Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, implica que los derechos y 
obligaciones del CONTRATO se extinguirán en los términos del artículo 1536 del Código Civil y por lo tanto esto conlleva 
a que el mencionado contrato entrará en etapa de liquidación, sin que se cause ningún reconocimiento económico 
distinto al valor de la Fase 1 del contrato a favor del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA y lo cual implica que al suscribir 
el contrato, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA renuncia a cualquier reclamación al respecto. 

 

 PRONUNCIAMIENTO DEL COMITÉ TÉCNICO: 
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Recibido el concepto del INTERVENTOR la CONTRATANTE, a través del Supervisor remitirá a la ADR los resultados 
obtenidos en la Fase 1 para su revisión, acompañando dicha comunicación con los siguientes documentos:  

 
a. Informes y soportes de la Fase 1 del CONTRATO presentado por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 
b. Concepto del Interventor de que trata el numeral precedente. 
c. Concepto del supervisor, el cual se realizará teniendo en cuenta lo conceptuado por el Interventor.  
 
La decisión del Comité Técnico se motivará en las conclusiones de los documentos técnicos, jurídicos, financieros y de 
otra índole que hagan parte del informe final de la Fase 1. 
 
En los TRES (3) DÍAS hábiles siguientes, se llevará a cabo el Comité Técnico del PATRIMONIO AUTÓNOMO- PA 
FINDETER (PAF), el cual definirá la viabilidad de ejecutar la Fase 2 o se definirá si ha acaecido alguna o varias de las 
condiciones resolutorias ya referidas. 
 
Una vez aceptados los productos de la Fase 1 por el Comité Técnico, se procederá a ejecutar la Fase 2. 
 

 PRONUNCIAMIENTO DE ACAECIMIENTO O NO DE LA CONDICIÓN RESOLUTORIA. 
 
Si como resultado de las actividades de la Fase 1 y de los análisis realizados por la CONTRATANTE, el COMITÉ 
TÉCNICO y el INTERVENTOR, se concluye que ha acaecido alguna o todas las condiciones resolutorias, se entenderá 
resuelto el CONTRATO, y la CONTRATANTE remitirá al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA el Acta de Liquidación 
correspondiente, conforme al procedimiento establecido para estos efectos en el contrato. 
 
Si producto de los análisis realizados por la CONTRATANTE, el COMITÉ TÉCNICO y el INTERVENTOR se concluye 
que no ha acaecido alguna de las Condiciones Resolutorias, la CONTRATANTE informará de tal situación al 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, y se procederá con la ejecución  de la Fase 2, según los resultados de la fase 1 y 
de acuerdo con lo previsto en el CONTRATO.  
 
La ejecución de las actividades de la Fase 2 del proyecto, los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO 
quedan supeditados al acaecimiento de algunas o todas las condiciones resolutorias descritas en el presente numeral. 

 
B. FASE 2: ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS  

DISEÑOS EXISTENTES Y ELABORACIÓN DE DISEÑOS DETALLADOS  

 
Durante esta fase el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA realizará el ajuste, actualización y/o complementación de la 
información correspondiente a los diseños existentes, y elaborará los diseños detallados que se requieran y hayan sido 
establecidos en el diagnóstico realizado en la fase anterior, garantizando la ejecución de los mismos en condiciones de 
funcionalidad y  aprovechamiento de la infraestructura existente. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá tener en 
cuenta que los productos finales tendrán que ser aprobados por el interventor. 
 
Dentro de esta fase, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA actualizará, ajustará, complementará o realizará aquellos 
diseños detallados de las obras que se requieran para finalizar el distrito  de riego Tesalia – Paicol, basándose en los 
alcances definidos en la Fase 1 y de acuerdo a lo establecido en el Manual de Normas Técnicas de la Unidad de 
Planificación Rural y Agropecuaria (TRAGSA – UPRA – 2018) y el anexo técnico de Alcance, Revisión y Actualización de 
Estudios y Diseños de la presente convocatoria. El alcance de los diseños deberá ser el suficiente para elaborar los 
planos de construcción que, junto con las especificaciones técnicas, presupuestos con sus respectivos análisis de 
precios unitarios y cronograma,  permitan la ejecución de las obras sin requerirse información o detalles adicionales, 
salvo en el caso de equipos y elementos electromecánicos especiales de características particulares, en que los planos 
de detalle deben ser suministrados por el fabricante de tales equipos o elementos. 
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA revisará la localización de las obras diseñadas en la información existente y se 
relocalizarán, si fuere necesario, por modificaciones en su dimensionamiento o en sus alineamientos. Se realizarán todas 
las investigaciones y trabajos de campo complementarios que resulten indispensables, particularmente en topografía, 
geotecnia, (incluyendo perforaciones profundas en caso de ser necesario), sedimentología, sísmica y otros aspectos 
relevantes, que hayan sido identificados en la fase 1, con base en las especificaciones técnicas del numeral 6.2 del 
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Manual de normas técnicas básicas para la realización de proyectos de adecuación de tierras (UPRA -2018) y el anexo 
técnico de Alcance, Revisión y Actualización de Estudios y Diseños de la presente convocatoria. 
 
Los planos de construcción deberán ser completos y de fácil interpretación, e incluirán despieces de armaduras y 
detalles constructivos y la definición de todos los elementos y equipos que se incorporen a ellas, tales como compuertas, 
pasos elevados, puente-grúas, etc. Además, los planos deberán incluir plantas, perfiles, vistas frontales, laterales y 
cortes, que permitan determinar en forma precisa las características de cada estructura individual o de las estructuras 
típicas, y se acompañarán de un cuadro resumen con la clase, ubicación, abscisado, descripción resumida y 
dimensiones principales de cada una de ellas. 
 
Los planos serán de 0,70 m por 1,00 m, entregados en físico y en medio digital, en formatos DWG, debidamente 
georreferenciados. Además de los planos detallados de cada obra y estructura, se presentarán planos generales de 
ubicación del proyecto (sistema de referencia MAGNA- SIRGAS) y de localización de cada uno de los sistemas y de 
cada obra, un índice de planos, las fuentes de materiales y su plan de utilización y de acarreo, la localización de 
referencias topográficas, apiques y otros planos generales que resulten necesarios. 
 
Los planos y la información producida en esta fase deberán ser suficientes para adelantar los procesos de selección y de 
construcción de las obras y para la adquisición y montaje de los equipos. En el caso de equipos con diseño especial, los 
detalles de montaje y de las estructuras complementarias relacionadas con los mismos sólo se completarán cuando se 
haya seleccionado el respectivo fabricante y él haya suministrado las especificaciones correspondientes. 
 
Los planos de las zonas por adquirir para la construcción de las obras, deberán ser dibujados con base en 
levantamientos planimétricos de precisión, y deberán ser suficientes para todos los trámites de servidumbres y 
adquisición de los terrenos. Los planos de construcción deberán contener toda la información requerida para el replanteo 
de la localización de las obras en el terreno. 
 
Se actualizarán los Planes Agropecuarios, correspondientes o representados por cada una de las Fincas Tipo, y se 
establecerá el esquema definitivo de cultivos, a nivel total del Proyecto, congruente con el resultado final del Plan de 
Ingeniería, definiendo la zonificación de la producción (ubicación de áreas por cultivo), para el proyecto total, indicando, 
para cada Finca Tipo, el número de productores (usuarios potenciales del riego), las áreas (ha) anuales a sembrar con 
riego, de cada cultivo, las rotaciones a realizar, las fechas de siembra, las fechas de cosecha y los rendimientos 
incrementales, kg/ha/cosecha y/o por ha/año, a obtener y el sistema de riego a emplear, con base en las 
especificaciones técnicas del Anexo Técnico de Alcance, Revisión y Actualización de Estudios y Diseños y el numeral 
6.2 del Manual de normas técnicas básicas para la realización de proyectos de adecuación de tierras (UPRA -2018). 
 
Se actualizará el Estudio de Mercado y Comercialización, se demostrará que las cantidades de cada uno de los 
productos agrícolas y pecuarios a obtener anualmente en el proyecto tendrán un mercado seguro, indicando los sitios de 
venta, los momentos de las ventas, los potenciales compradores, las cantidades y las características de los productos a 
comprar por cada uno de ellos, los precios y las formas de pago. 
 
Se definirán y cuantificarán Indicadores Económicos de Estado de la situación sin el proyecto y se creará y/o alimentará 
una base de datos dinámica. 
 
Por tanto, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá adelantar la actualización, ajuste y complementación de  los 
diseños existentes detallados de las obras y la realización de los que se deben diseñar en su totalidad, que se hayan 
identificado en la Fase 1, teniendo en cuenta el alcance detallado establecido en el numeral 6.2 del documento Manual 
de Normas Técnicas básicas para la realización de proyectos de adecuación de tierras de la Unidad de Planificación 
Rural y Agropecuaria, elaborado por TRAGSA – UPRA en el año 2018 y el Anexo Técnico de Alcance, Revisión y 
Actualización de Estudios y Diseños, así: 
 
1. ESTUDIOS BÁSICOS (corresponde al numeral 2.1 del Anexo Técnico de Alcance, Revisión y Actualización de 

Estudios y Diseños) 

 

2. DISEÑO DETALLADO DE LAS OBRAS (corresponde al numeral 2.2 del Anexo Técnico de Alcance, Revisión y 

Actualización de Estudios y Diseños) 
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2.1. Diseños obras (corresponde al numeral 2.2.1 del Anexo Técnico)  

2.2. Componente geoespacial (corresponde al numeral 2.2.2 del Anexo Técnico)  

2.3. Requerimientos servidumbres y compra de predios (corresponde al numeral 2.2.3 del Anexo Técnico) 

2.4. Actualización presupuesto de las obras faltantes (corresponde al numeral 2.2.4 del Anexo Técnico)  

2.5. Actualización cronograma o programación de las obras  faltantes (corresponde al numeral 2.2.5 del Anexo Técnico)  

2.6. Actualización manual de administración, operación y conservación del proyecto (corresponde al numeral 2.2.6 del 

Anexo Técnico)  

 

3. ASPECTOS AMBIENTALES (corresponde al numeral 2.3 del Anexo Técnico de Alcance, Revisión y Actualización 

de Estudios y Diseños) 

 

4. PLANEACIÓN (corresponde al numeral 2.4 del Anexo Técnico de Alcance, Revisión y Actualización de Estudios y 

Diseños) 

 

4.1. Actualización plan de organización y capacitación de los  usuarios (corresponde al numeral 2.4.1 del Anexo 

Técnico) 

4.2. Actualización plan de organización del proyecto por sectores (corresponde al numeral 2.4.2 del Anexo Técnico) 

4.3. Elaboración plan AOC sostenible del proyecto (corresponde al numeral 2.4.3 del Anexo Técnico)  

 

5. EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA DEL PROYECTO (corresponde al numeral 2.5 del Anexo Técnico de 

Alcance, Revisión y Actualización de Estudios y Diseños) 

 

6. REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS BENEFICIARIOS  (corresponde al numeral 2.6 del Anexo Técnico de 

Alcance, Revisión y Actualización de Estudios y Diseños) 

 

7. CONCEPTO DE FACTIBILIDAD (corresponde al numeral 2.7 del Anexo Técnico de Alcance, Revisión y 

Actualización de Estudios y Diseños) 

  

7.1. Actualización sistema tarifario del proyecto (corresponde al numeral 2.7.1 del Anexo Técnico)  

7.2. Actualización requerimientos financieros del proyecto (corresponde al numeral 2.7.2 del Anexo Técnico)  

7.3. Actualización recuperación de inversiones (corresponde al numeral 2.7.3 del Anexo Técnico)  

 

8. PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN (corresponde al numeral 2.8 del Anexo Técnico de 

Alcance, Revisión y Actualización de Estudios y Diseños) 

 9. FIRMA DEL ACTA FINAL DE COMPROMISO (Solo en caso de que exista cierre financiero para la ejecución de las 

obras producto de los diseños detallados) (corresponde al numeral 2.9 del Anexo Técnico de Alcance, Revisión y 

Actualización de Estudios y Diseños) Como lo establece este numeral, en la etapa de diseño detallado las actas de 

compromiso y demás documentos que las acompañan, se gestionan y firman entre el organismo ejecutor y los 

beneficiarios. No obstante, el contratista tendrá que preparar todos los documentos de soporte y otras gestiones 

(reuniones, socializaciones etc.), que permitan a la ADR adelantar el trámite mencionado. 

10. INFORME DE DISEÑO (corresponde al numeral 2.10 del Anexo Técnico de Alcance, Revisión y Actualización de 

Estudios y Diseños) 
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NOTA 1: Los documentos que contengan el resultado de  lo indicado en los numerales 2.4 Actualización presupuesto de 
las obras (corresponde al numeral 2.2.4 del Anexo Técnico),  2.5 Actualización cronograma o programación de las obras 
faltantes (corresponde al numeral 2.2.5 del Anexo Técnico) y  4.2 Actualización plan de organización del proyecto por 
sectores (corresponde al numeral 2.4.2 del Anexo Técnico), así como el planteamiento de las alternativas y escenarios 
de financiación, deberán ser elaborados por sectores para su ejecución, priorizando los sectores que tengan mayor 
impacto desde el punto de vista de la relación costo – beneficio del distrito y así mismo serán presentados.  
 
11. GESTIÓN SOCIAL Y REPUTACIONAL. 
 
Durante la Fase 2 el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe garantizar la implementación del Plan de Gestión Social y 
Reputacional encaminado al fortalecimiento y /o construcción de tejido social, proceso de apropiación comunitaria y 
manejo de impactos ocasionados, de acuerdo a la información y análisis de la misma en el Componente de Lectura 
Territorial desarrollado en la Fase 1. 
 
Para cumplir con lo anterior el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe desarrollar e implementar los siguientes 
componentes con sus respectivos productos, de acuerdo a los lineamientos anexos: 
 

1. Componente de gestión humana en la zona 
2. Componente comunicación, divulgación y acompañamiento social 
3. Componente seguimiento y evaluación 

 
Es importante que la información relacionada en estos productos responda, retroalimente y/o actualice los datos del 
componente social que se recomiendan en el Manual de Normas Técnicas básicas para la realización de proyectos de 
adecuación de tierras de la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria, de manera específica el numeral 6.2 Diseños 
detallados para proyectos (numeral 6.2.4.1 del manual),  consolidadas en el anexo de gestión social.  

 
Durante las Fases 1 y 2 es necesario enfatizar con las comunidades y demás actores involucrados que el momento en 
que se encuentra el proyecto es preliminar a la ejecución del mismo, motivo por el cual el trabajo comunitario tendrá 
carácter eminentemente preparatorio y de generación de condiciones favorables para el inicio de las obras, respetando 
las cosmovisiones de los diferentes grupos sociales beneficiados y/o impactados.   
 

 PRODUCTOS A ENTREGAR  EN LA FASE 2  
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá presentar el resultado de lo desarrollado en la Fase 2  en un informe de 
diseño, el cual reunirá los diseños que se hayan validado producto de la revisión de los mismos y los que se ajustaron, 
actualizaron, complementaron o elaboraron durante la ejecución de la Fase 2. El informe de diseño deberá acompañarse 
con un informe ejecutivo, el cual será un resumen de los principales aspectos técnicos, sociales, prediales, ambientales y 
económicos del proyecto de manera que se pueda tener una idea clara y sucinta de los aspectos más importantes del 
proyecto y en coherencia con las actividades solicitadas en el numeral 4.2.2 de los estudios previos. 
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá adelantar todas las actividades necesarias para la ejecución de esta Fase 
del contrato, incluyendo la entrega de los productos requeridos como resultado de la Fase 2, los productos a entregar 
serán los informes que contienen el resultado de cada una de las actividades indicadas en el numeral 4.2.2 de los 
estudios previos y que corresponden a lo establecido en el capítulo 6.2  del Manual de Normas Técnicas básicas para la 
realización de proyectos de adecuación de tierras de la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria (UPRA – 2018), en 
lo concerniente a la Etapa de Preinversión Subetapa de Diseños Detallados y el Anexo Técnico de Alcance, Revisión y 
Actualización de Estudios y Diseños de la presente convocatoria. 
 
Se deberá tener en cuenta que el presupuesto de las obras,  la programación de las obras e Inversiones y  el plan de 
organización del proyecto, así como el planteamiento de las alternativas y escenarios de financiación, serán elaborados 
por sectores de riego y así mismo presentados.  
 
Atendiendo lo establecido en el manual anteriormente mencionado, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá 
aportar además todos los productos indicados en el INFORME DE DISEÑO (corresponde al 6.3 del manual de Normas 
Técnicas básicas para la realización de proyectos de adecuación de tierras de la Unidad de Planificación Rural y 



 

  

 19 

Agropecuaria y al numeral 2.10 del Anexo Técnico de Alcance, Revisión y Actualización de Estudios y Diseños) y 
asociados a las actividades solicitadas en el numeral 4.2.2 de los estudios previos. 
 
El informe de Diseño (numeral 6.3 del Manual de Normas Técnicas básicas para la realización de proyectos de 
adecuación de tierras de la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria) contendrá los siguientes capítulos donde se 
reunirán los estudios y diseños validados por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA producto de la revisión ejecutada, 
los diseños y componentes que se ajustaron, actualizaron, complementaron y realizaron durante la ejecución de la Fase 
2: 
 
Capítulo 1 – INTRODUCCIÓN 
Capítulo 2 – ASPECTOS SOCIALES Y ORGANIZACIONALES 
Capítulo 3 – GESTIÓN INTEGRAL 
Capítulo 4 – DISEÑOS HIDRÁULICOS, GEOTÉCNICOS, ESTRUCTURALES Y ELECTROMECÁNICOS 
Capítulo 5 – ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Capítulo 6 – PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA 
Capítulo 7 – DOCUMENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS 
Capítulo 8 – ADQUISICIONES Y SERVIDUMBRES 
Capítulo 9 – MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Capítulo 10 – EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 

 ENTREGA DE LOS PRODUCTOS A LA INTERVENTORÍA Y A LA CONTRATANTE 
 
QUINCE (15) DÍAS calendario antes de finalizar el plazo estipulado para la Fase 2, sin incluir el plazo establecido para la 
revisión de los productos de la misma que corresponde a un (1) mes, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA entregará a 
la INTERVENTORÍA  y a la CONTRATANTE, los informes contentivos de los productos de esta Fase, sin perjuicio de las 
entregas parciales de acuerdo con el cronograma del proyecto. 
 
La INTERVENTORÍA emitirá concepto inicial sobre los productos entregados por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, 
donde verifique el cumplimiento de los requisitos y el contenido del informe dentro de los QUINCE (15) DÍAS calendario 
siguiente al recibo de los mismos. Dentro del mismo término el INTERVENTOR debe solicitar la realización de ajustes o 
precisiones sobre los productos, en caso de requerirse. 
 
Se entiende, en todo caso, que el proceso de elaboración de los informes y demás productos de la Fase 2 fue objeto de 
verificación, seguimiento y acompañamiento constante, tanto en campo como en oficina, por parte de LA 
INTERVENTORÍA, a lo largo del desarrollo de esta fase. 
 
Los ajustes o precisiones que requieran los informes deberán ser realizados por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA 
dentro de los QUINCE (15) DÍAS calendario siguiente a la comunicación del Interventor en la que se indique tal situación. 
 
Una vez recibidos los ajustes, la Interventoría tendrá DIEZ (10) DÍAS  calendario para su revisión. En caso de que 
persistan las observaciones realizadas por la Interventoría en su informe inicial de revisión, el CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA podrá ser sujeto de procedimiento de presunto incumplimiento. 
 

 REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

 

QUINCE (15) DÍAS calendario antes de finalizar el plazo estipulado para la Fase 2, sin incluir el plazo establecido para la 
revisión de los productos de la misma que corresponde a un (1) mes, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA entregará 
de manera simultánea a la INTERVENTORÍA y a la CONTRATANTE los informes contentivos de los productos de esta 
Fase. 
 
Una vez recibidos los Informes de la Fase 2, la CONTRATANTE procederá a revisar los documentos, realizará las 
observaciones y recomendaciones y remitirá a la ADR toda la información. 
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La CONTRATANTE a través de la supervisión y la ADR, contarán con máximo VEINTIDÓS (22) DÍAS calendario, 
contados a partir del recibo de los documentos elaborados por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, para realizar 
lectura de la Fase 2, y emitir sus observaciones y recomendaciones en caso de considerarlo pertinente.  
 
El periodo de revisión de la CONTRATANTE y de la ADR podrá prorrogarse hasta por TREINTA (30) DÍAS calendario 
adicionales a  los tiempos inicialmente establecidos, siempre y cuando se garanticen los plazos pactados para que el 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA desarrolle sus actividades, para lo cual se deberán realizar las correspondientes 
modificaciones contractuales. En caso de llegar a darse la ampliación de los plazos para la revisión de los documentos 
esto no dará lugar a pagos adicionales al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 
 
Si de la lectura de los documentos, surgen observaciones o se identifica la necesidad de realizar ajustes a los productos 
de la Fase 2, la CONTRATANTE y la ADR, solicitaran a la INTERVENTORÍA la respectiva verificación, la cual tendrá 
TRES (3) DÍAS calendario para revisar los comentarios y remitírsela al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA tendrá un plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS calendario para ajustar y revisar los 
productos observados, y presentar a la INTERVENTORÍA la versión final del documento.  
 
Una vez recibidos los ajustes, la INTERVENTORÍA contará con CINCO (5) DÍAS calendario para su revisión. Si surtido el 
plazo anterior, persisten las observaciones, se podrá iniciar el procedimiento para declarar incumplimiento al 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA de considerarse necesario. 
 
C. NORMATIVIDAD APLICABLE 

 
Para efectos de lo anterior, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá tener en cuenta, durante la totalidad del plazo 
del contrato, entre otras, las siguientes normas y documentos vigentes: 
 
Los trabajos de consultoría se realizarán de acuerdo con los alcances del documento “Manual de Normas Técnicas 
básicas para la realización de proyectos de adecuación de tierras de la Unidad de Planificación Rural y 
Agropecuaria” elaborado por TRAGSA – UPRA en el año 2018, y actualizaciones posteriores, el cual establece las 
normas para el proceso de adecuación de tierras en los componentes jurídicos, técnicos, económicos y financieros, 
sociales y ambientales que se armonizan con la Ley 41 de 1993 y demás normas reglamentarias y el Anexo Técnico de 
Alcance, Revisión y Actualización de Estudios y Diseños de la presente convocatoria. 
 
Cuando en el manual no se haga referencia a alguna norma específica, se deberán cumplir los requisitos de la última versión 
de las normas aplicables que se mencionan a continuación: 
 

 Instituto Colombiano de Normas Técnicas – ICONTEC 

 Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y saneamiento Básico – RAS 2017 – Res 330 de 2017 

 American Society for Testing Materials - ASTM 

 American Water Works Association - AWWA 

 American Welding Society - AWS 

 American Concrete Institute - ACI 

 Portland Cement Association - PCA 

 American Institute of Steel Construction - AISC 

 United States Bureau of Reclamation - USBR 

 American Association Of State Highway and Transportation Officials - AASHTO 

 American Society of Mechanical Engineers - ASME 

 American National Standard Institute - ANSI 

 Steel Structures Painting Council - SSPC 

 National Electrical Code - NEC 

 Normas de Construcción de Redes de la Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

 Reglamento Técnico de Instalaciones  Eléctricas – RETIE 

 Manual de especificaciones técnicas generales para proyectos y distritos de adecuación de tierras 

 Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Ministerio de Transporte. Instituto Nacional de Vías - 
INVIAS 
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 Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes, Norma NSR-10 Ley 400 de 1997 

 EUROCODE 7 

 Acuerdo 191 de 2009 del Consejo Directivo del Incoder 

 Acuerdo 193 de 2009 del Consejo Directivo del Incoder 

 Ley 1955 de 2019 
 
Si durante el desarrollo de las actividades, se observa la ausencia de una norma que cobije un diseño o acción de 
consultoría, será esta la que primeramente propondrá la norma internacional más aplicable o exigible para la situación 
particular, bajo la observación y aprobación previa de la Interventoría externa. 
 

- SOPORTE COMPUTACIONAL 
 
Además de los equipos y programas requeridos para el diseño mismo, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá 
contar con las herramientas computacionales y el soporte lógico (software) compatible con los empleados en FINDETER 
y en la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL – ADR. El software empleado debe contar con los permisos y licencias 
requeridos. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá presentar los planos, así: 
 

a. La producción de todos los planos del estudio relativos a plantas, perfiles de alineamientos, estructuras 
hidráulicas, estructuras de concreto, tablas y cuadros de hierros, esquema general y demás, deberán realizarse 
utilizando herramientas de diseño asistido por computador (CAD).  Se deben definir las capas de información 
para los archivos gráficos que se entreguen. La presentación de los planos se adelantará teniendo en cuenta los 
establecido en el numeral 6.2 DISEÑOS DETALLADOS PARA PROYECTOS DE MEDIANA Y GRAN ESCALA 
de la sub-etapa de diseños del Manual de Normas Técnicas básicas para la realización de proyectos de 
adecuación de tierras de la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria” elaborado por TRAGSA – UPRA en el 
año 2018. 

 
b. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá entregar copia en medio magnético (preferiblemente CD o Disco 

Sólido), de los archivos contentivos de la información gráfica antes mencionada.  En caso de emplear CAD 
diferente de AutoCAD, los archivos deberán entregarse en formato estándar DXF.  

 
La información digital corresponderá con los archivos análogos y se presentará en uno de los siguientes formatos 
según las necesidades del proyecto: GENERATE, (Arclnfo), E00, Shp, Dxf – Dwg, Personal Geodatabase. 

 
c. Para las entregas parciales y finales se realizarán en forma digital, con la respectiva copia dura (impresa).   

 
Los medios magnéticos utilizados para la entrega de la información podrán ser: 
 

 Disco compacto de memoria de solo lectura CD – R o regrabable CD – R/W, DVD 

 Disco Sólido o USB 
 

d. Etiquetas Externas: Se deberá incluir una etiqueta externa para medios digitales que como mínimo contendrá la 
siguiente información: 

 

 Tipo y versión del software utilizado para la preparación y copiado de archivos al medio magnético. 

 En caso de ser más de uno se deberá indicar el número de secuencia. 

 Descripción breve del contenido. 

 Oficina Remitente o Nombre del contratista – número de contrato y fecha. 
 

e. Los planos, informes, esquemas, estudios y demás documentos que se generan en el marco de la presente 
consultoría deberán incluir los logos de la Agencia de Desarrollo Rural – ADR. 

 
Para los cálculos y software diferente utilizado dentro del estudio, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA entregará las 
memorias de cálculo, archivos de trabajo y resultados en papel y en medio magnético, indicando claramente el paquete 
utilizado y la versión del mismo; adicionalmente, acordará con FINDETER  la forma y la extensión con la cual se deben 
generar tales archivos. 
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1.2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
LOCALIZACIÓN GENERAL 
 
El proyecto de riego Tesalia – Paicol se localiza en los municipios de Tesalia y Paicol, en el departamento del Huila.  
 
El municipio de Tesalia, se encuentra ubicado al occidente del departamento del Huila, con una extensión de 373.68 
Km2, posee una altitud media de 830 msnm, con una temperatura de 26 ºC. Se ubica a 97 Km de la ciudad de Neiva.  
 
El municipio de Paicol se localiza en la provincia de suroccidente del departamento del Huila. Posee una extensión de 
298 km2, una altitud de 865 msnm, una temperatura de 25 ºC. Limita por el norte con Tesalia, Nátaga y el departamento 
del Cauca, por el sur con El Agrado y El Pital, por el este con Gigante y por el oeste con La Plata. 
 
LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA 
 
El proyecto de adecuación de tierras se encuentra localizado en la cuenca alta del Río Magdalena, sub-cuenca del Río 

Páez, aproximadamente 100 km al sur de la ciudad de Neiva por carretera, en jurisdicción de los Municipios de Tesalia, 

Paicol y Nátaga, en el Departamento del Huila y el Municipio de Páez (Belalcázar) en el Departamento del Cauca. 

El área de riego, está distribuida en 2.732 ha en el Municipio de Tesalia y 1.091 ha en el Municipio de Paicol, para un 

área total neta de 3.823 ha. 

 

 
Figura 1. Área de distribución – Municipios de Tesalia y Paicol. Fuente: Informe del Proyecto Tesalia Paicol. SIC Jul. 2017 

La fuente del recurso hídrico empleada es el río Negro de Narváez, en el límite de los Departamentos de Huila y Cauca, 
este presenta de acuerdo a la información remitida un caudal medio multianual de 20.3 m3/s., la Captación consiste de 
una presa derivadora en concreto y se encuentra sobre la cota 926,40 msnm. 
 
La climatología de la zona presenta dos (2) períodos húmedos, el primero entre marzo a abril y el segundo, entre octubre 
y diciembre, y dos (2) períodos secos, el primero entre enero y febrero y el segundo, entre mayo y septiembre.  La 
precipitación media multianual en el área del Municipio de Tesalia es de 1.580 mm y en el área del Municipio de Paicol 
es de 1.843 mm. En la región, la temperatura media mensual se distribuye de forma uniforme durante el año, variando 
entre 21,5°C y 22,5°C, y su humedad relativa media anual es de 79,5%, siendo el primer semestre un poco más húmedo 
(80%) que el segundo (78,6%). 
 
La topografía general en el área de riego se encuentra entre las cotas 880 msnm en área de la quebrada Guasimal en 
Tesalia y 720 msnm en área de la vereda San Matías en Paicol; en general el relieve es de carácter montañoso, 
característico del Valle Superior del Río Magdalena, ubicado entre las cordilleras Central y Oriental, donde aparecen 
superficies en terraza donde se asientan las poblaciones de Tesalia y Paicol. 
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1.3. ACTAS DEL CONTRATO.  
 

1. ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO. 

 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA y la INTERVENTORÍA, deben suscribir el acta de inicio o se deberá emitir orden 
de inicio, las cuales deben contener, entre otros aspectos los siguientes:  
 
1. Lugar y fecha de suscripción del acta.  
2. Nombre e identificación completa de los intervinientes.  
3. Plazo.  
4. Fecha de Terminación prevista. 
5. Valor.  
6. Información del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA e INTERVENTOR.  
 
Los siguientes requisitos de ejecución deberán ser entregados a la INTERVENTORÍA en un plazo no mayor a TRES (3) 
DÍAS HÁBILES posteriores a la suscripción del contrato:  
 
a.  Aprobación del personal del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 
 
El INTERVENTOR verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles mínimos exigidos de los profesionales  definidos 
en la oferta para la ejecución de las Fases 1 y 2 del proyecto. Igualmente verificará los contratos de trabajo y/o los 
contratos de prestación de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA o uno de los 
integrantes del proponente plural. De igual forma verificará los soportes de la afiliación y pago de seguridad social 
integral vigente de todo el personal propuesto. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA entregará previamente a la 
suscripción del acta de inicio o emisión de la  orden de inicio, los documentos soporten que acrediten la calidad y 
experiencia del personal profesional requeridos. 
 
b. Aprobación de la metodología y programación de actividades de las Fases 1 y 2.  
 
El INTERVENTOR aprobará la metodología y programación de actividades para las Fases 1 y 2 presentada por el 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, en la cual se establecerá la programación incluyendo secuencias, duración (fecha 
de inicio y fecha de terminación), responsable, recursos físicos y humanos, rendimientos, método de seguimiento y 
monitoreo a la programación utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por 
semanas y conteniendo para la programación con rendimiento e insumos para el respectivo seguimiento y control. 
 
c. Aprobación de garantías.  

 
El INTERVENTOR revisará que los amparos correspondientes a las garantías del Contrato correspondan con lo exigido 
en el presente documento, para efectos de su presentación y aprobación por parte de la CONTRATANTE. 
 
d. Presentación de la Oferta Económica discriminada. 
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, presentará al INTERVENTOR para su aprobación, la Oferta Económica 
discriminada de la Fases 1 y 2, conforme al formato Propuesta Económica detallada y Factor Multiplicador que para tal 
efecto dispondrá la Entidad en los Términos de Referencia, donde se presente el personal ofrecido conforme al personal 
mínimo exigido en el proceso de selección, y de acuerdo a las dedicaciones mínimas requeridas para la ejecución del 
contrato, así como los demás costos directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo de las actividades.  
 
Nota: Legalizado el contrato, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá suscribir el Acta de Inicio dentro de los 
TRES (3) días hábiles siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripción del acta de inicio y cumplidos los requisitos 
de ejecución, no se firma el documento por causa injustificada, la entidad podrá expedir la orden de inicio del contrato. 
 

2. ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS PRODUCTOS, DE LA FASE 1. 
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Una vez verificado y aprobado por parte del Interventor el contenido y los productos desarrollados de la Fase 1 y se 
hayan realizado las recomendaciones y pronunciamientos por parte de la CONTRATANTE y la ADR, se procederá a 
suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de  la Fase 1,  lo anterior, dentro del plazo establecido para la Fase 1 
del contrato, contado a partir de la suscripción del ACTA DE INICIO o EMISIÓN DE LA ORDEN DE INICIO. 

 
3. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO. 

 
Vencido el plazo de ejecución del Contrato (Fase 1 + Fase 2) contado a partir de la suscripción del acta de inicio u 
emisión de la orden de Inicio, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, deberá entregar el objeto contractual, con el lleno 
de los requerimientos técnicos y condiciones establecidas en el contrato. Del recibo por parte de la Interventoría se 
dejará constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a satisfacción Final del Contrato, suscrita entre la 
CONTRATANTE, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA y el INTERVENTOR 
 
1.4. METODOLOGÍA DE CÁLCULO – PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) FASES 1 Y 2 

 
El método para la determinación del valor de las Fases 1 y 2 del contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FÓRMULA 
DE AJUSTE y  corresponderá a un valor efectivo de las Fases 1 y 2 del contrato, que resulte de la multiplicación y 
sumatoria de las dedicaciones, duraciones y salarios establecidos por  el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA al momento 
de la presentación de la propuesta económica y considerados necesarios para desarrollar las actividades establecidas en 
los documentos de la convocatoria; afectados por el factor multiplicador establecido desde la presentación de la propuesta 
económica, más los costos directos e indirectos necesarios.  
 
 
Por tanto, en el valor pactado para la ejecución de las Fases 1 y 2 del contrato se entienden incluidos, entre otros,  los 
gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y 
prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación del equipo de trabajo mínimo del CONTRATISTA 
DE CONSULTORÍA; honorarios, asesorías y/o el acompañamiento en actividades relacionadas con la ejecución del 
contrato; implementación de protocolos y de elementos de bioseguridad, uso de computadores, licencias de utilización de 
software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que 
haya lugar; la remuneración para el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, imprevistos y en general, todos los costos en los 
que deba incurrir el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA para el cabal cumplimiento de la Fases 1 y 2 contrato. La 
CONTRATANTE no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA 
en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución que fueron previsibles al 
momento de la presentación de la oferta. 
 
 
El factor multiplicador se aplica únicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que tengan 
efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas de localización 
 
La CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador  el cual aplicó a los costos del personal requerido para la 
ejecución de la Fases 1 y 2 del contrato. 
 
En todo caso el presupuesto estimado para la Fases 1 y 2 corresponde a un valor que en concordancia con el desarrollo 
del proyecto en estas Fases y de acuerdo con las necesidades establecidas por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA y 
avaladas por la INTERVENTORÍA, puede variar sin superar el presupuesto estimado, según la necesidad de personal, 
dedicaciones y actividades requeridas para la ejecución de las Fases, que asegure la ejecución de la totalidad de 
productos de las mismas, aprobadas por la Supervisión de la CONTRATANTE. 
 
Adicionalmente debe tenerse en cuenta que esta convocatoria se encuentra exenta del pago del impuesto de IVA, 
atendiendo lo dispuesto en el numeral 24 del Artículo 476 del Estatuto Tributario. 
 
Nota 1: Si en desarrollo de la fase 1, se realiza una modificación en el alcance,  la CONTRATANTE a través de la 
interventoria y de la supervisión  tendrá la potestad de solicitar un ajuste de las dedicaciones y las demás condiciones que 
se requieran para ejecutar tanto la CONSULTORÍA como la INTERVENTORIA,  sin superar el valor del contrato. 
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Nota 2: Como producto de la revisión de la información y diseños existentes de la fase 1, el CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA deberá realizar un análisis de las condiciones de ejecutabilidad de la fase de diseños detallados, es decir, 
en caso de  que se presente una modificación en el alcance de dicha fase, se deberá realizar un ajuste de las 
dedicaciones del personal y las demás condiciones que se requieran para ejecutar tanto la CONSULTORÍA como la 
INTERVENTORÍA, lo anterior, previo al inicio de la fase de diseños detallados y sin superar el valor del contrato. 
 
El valor de las fases para la consultoría, se ha establecido según las dedicaciones indicadas en el numeral del personal 
mínimo requerido, las cuales corresponden a las mínimas requeridas para la elaboración de los productos establecidos en 
los documentos de la convocatoria para el área establecida del  proyecto y definida en  los documentos de la 
convocatoria, área establecida según la información aportada por el estructurador a la ADR. 
Los valores estimados se describen a continuación: 
 
A. FASE 1. VERIFICACIÓN, DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

TÉCNICOS DEL PROYECTO  
 
Para la ejecución de esta fase del proyecto la CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador mínimo de 210 % el 
cual aplicó a los costos del personal requerido para la ejecución de la misma. 
  
De acuerdo con la metodología expuesta en este capítulo, se determinó un Presupuesto Estimado para el desarrollo de la 
Fase 1 de hasta MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL 
SETECIENTOS CUARENTA PESOS ($1.645.531.740,00) M/CTE incluidos costos de transporte, gastos, impuestos, tasas 
y demás contribuciones a que hubiere lugar.  
 
El valor de esta fase para la consultoría, se ha establecido según las dedicaciones indicadas en el numeral del personal 
mínimo requerido, las cuales corresponden a las mínimas requeridas para la elaboración de los productos establecidos en 
los documentos de la convocatoria para un área de 3823 hectáreas, área establecida según la información aportada por el 
estructurador a la ADR. 
 
Para el cálculo del valor a ofertar se deberá tener en cuenta que la Fase 1 comprende un periodo de siete (7) meses para 
la ejecución de las actividades y la elaboración de los productos de esta Fase, el cual deberá ser tenido en cuenta al 
momento de elaborar la oferta económica, y un periodo adicional de Revisión y aprobación de los productos desarrollados 
en esta fase de un (1) mes, por lo tanto, cualquier observación que resulte de la revisión deberá ser atendida por el 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en dicho mes con sus profesionales, sin que se genere ningún costo adicional. 
 
B. FASE 2. ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN  CORRESPONDIENTE A LOS  

DISEÑOS EXISTENTES Y ELABORACIÓN DE DISEÑOS DETALLADOS 
 
Para la ejecución de esta fase del proyecto la CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador mínimo de 201 % el 
cual aplicó a los costos del personal requerido para la ejecución de la misma. 
  
De acuerdo con la metodología expuesta en este capítulo, se determinó un Presupuesto Estimado para el desarrollo de la 
Fase 2 de hasta NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
CUARENTA PESOS ($918.657.540,00) M/CTE incluidos costos de transporte, gastos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones a que hubiere lugar.  
 
El valor de esta fase para la consultoría, se ha establecido según las dedicaciones indicadas en el numeral del personal 
mínimo requerido, las cuales corresponden a las mínimas requeridas para la elaboración de los productos establecidos en 
los documentos de la convocatoria para un área de 3823 hectáreas, área establecida según la información aportada por el 
estructurador a la ADR. 
 
Para el cálculo del valor a ofertar se deberá tener en cuenta que la Fase 2 comprende un periodo de cuatro (4) meses 
para la ejecución de las actividades y la elaboración de los productos de esta Fase, el cual deberá ser tenido en cuenta al 
momento de elaborar la oferta económica, y un periodo adicional de Revisión y aprobación de los productos desarrollados 
en esta fase de un (1) mes, por lo tanto, cualquier observación que resulte de la revisión deberá ser atendida por el 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en dicho mes con sus profesionales, sin que se genere ningún costo adicional 
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1.5. PRESUPUESTO  
 
A continuación, se resumen los valores correspondientes al valor mínimo y al valor máximo del valor de cada una de las 
Fases, y del valor total del presupuesto estimado del proyecto: 
  

DISTRITO DE RIEGO TESALIA - PAICOL 

FASE 
VALOR MÍNIMO DE 

LA FASE 
VALOR MÁXIMO DE LA 

FASE 

FASE 1: Verificación, diagnostico, complementación y 
actualización de los documentos técnicos del proyecto. 

 $1.480.978.566,00  $1.645.531.740,00 

FASE 2: Actualización y/o complementación de la información  
correspondiente a los  diseños existentes y elaboración de 
diseños detallados. 

$826.791.786,00  $918.657.540,00 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (FASE 1 + FASE 2)   $2.307.770.352,00  $2.564.189.280,00 

 
De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado – PE (FASE 1 + FASE 2) total para la ejecución del proyecto es 
hasta la suma de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA  PESOS ($2.564.189.280,00) M/CTE, incluido todos los, costos, gastos, impuestos, tasas y 
demás contribuciones a que hubiere lugar. La Fase 1 y Fase 2 de esta convocatoria se encuentran exentas del pago del 
impuesto de IVA, atendiendo lo dispuesto en el numeral 24 del Artículo 476 del Estatuto Tributario. 
 

1.6. IMPUESTOS  
 

El PROPONENTE deberá considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones 
o gravámenes que se causen con ocasión de la suscripción, legalización, ejecución, liquidación del contrato y demás a 
que haya lugar del orden nacional y Territorial.  
 
Adicionalmente tendrá en cuenta, los costos de las pólizas incluidas en el numeral GARANTÍAS del presente documento 
y todos los demás impuestos que se generen por la celebración de este contrato. 
 
La Fase 1 y Fase 2 se encuentran exentas del pago del impuesto de IVA, atendiendo lo dispuesto en el numeral 24 del 
Artículo 476 del Estatuto Tributario. 
 
Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los cálculos y estimaciones que considere 
necesarios para elaborar su propuesta económica y por ende, le asiste la obligación de consultar ante las diferentes 
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de 
que el PATRIMONIO AUTÓNOMO- PA FINDETER (PAF), es la CONTRATANTE y realiza la contratación bajo el 
Régimen Jurídico del derecho privado. 
 

1.7. FORMA DE PAGO  
 

A. FASE 1. VERIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO, COMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

TÉCNICOS DEL PROYECTO 

La CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA el valor de la Fase 1 de la siguiente manera:  

a. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 1, una vez entregado y 

recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE el Informe que contiene el diagnóstico 

de la información e infraestructura existentes, solicitado en el numeral 4.2.1.1.1 de los estudios previos. 

 



 

  

 27 

b. Un pago equivalente al treinta por ciento (30 %) del valor contratado para la Fase 1, una vez entregado y 

recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE los siguientes incisos solicitados en el 

numeral 4.2.1.1.2 de los estudios previos: 1. ESTUDIOS BÁSICOS (corresponde al numeral 1.1 del Anexo 

Técnico de Alcance, Revisión y Actualización de Estudios y Diseños) y 2. DIAGNÓSTICO (corresponde al 

numeral 1.2 del Anexo Técnico de Alcance, Revisión y Actualización de Estudios y Diseños). 

  

c. Un pago equivalente al treinta  por ciento (30%) del valor contratado para la Fase 1, una vez entregado y 

recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE los siguientes incisos  solicitados en el 

numeral 4.2.1.1.2 de los estudios previos: 3. PLANEACIÓN (corresponde al numeral 1.3 del Anexo Técnico de 

Alcance, Revisión y Actualización de Estudios y Diseños), 4. EVALUACIÓN (corresponde al numeral 1.4 del 

Anexo Técnico de Alcance, Revisión y Actualización de Estudios y Diseños) y 5. COMPONENTES 

ADICIONALES IDENTIFICADOS POR EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 

 

d. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 1, una vez entregado y 

recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE el INFORME FINAL solicitado en el 

numeral 4.2.1.1.2 Informe de ajuste, complementación, actualización de los Estudios Técnicos y revisión de los 

diseños detallados, de los estudios previos. 

 

NOTA 1: El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe tener en cuenta en el momento de la facturación, que todas las 

facturas deben expedirse a nombre del PATRIMONIO AUTÓNOMO- PA FINDETER (PAF), NIT 830.053.105-3. 

NOTA 2: De cada uno de estos pagos, se efectuará una retención en garantía del DIEZ POR CIENTO (10%), la cual se 

devolverá al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA una vez se suscriba por todas las partes el Acta de entrega y recibo a 

satisfacción de la Fase 1. 

B. FASE 2. ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS 

DISEÑOS EXISTENTES Y ELABORACIÓN DE DISEÑOS DETALLADOS. 

La CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA el valor de la Fase 2 de la siguiente manera: 

a. Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 2, una vez entregado y 

recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE, los Informes que contienen lo 

solicitado en los estudios previos en los incisos: 1. ESTUDIOS BÁSICOS (corresponde al numeral 2.1 del 

Anexo Técnico de Alcance, Revisión y Actualización de Estudios y Diseños), 2. DISEÑO DETALLADO DE LAS 

OBRAS (corresponde al numeral 2.2 del Anexo Técnico de Alcance, Revisión y Actualización de Estudios y 

Diseños) y 3. ASPECTOS AMBIENTALES (corresponde al numeral 2.3 del Anexo Técnico de Alcance, 

Revisión y Actualización de Estudios y Diseños), de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.2.2 de los 

estudios previos. 

 

b. Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 2, una vez entregado y 

recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE, los Informes que contienen lo 

solicitado en los estudios previos en los incisos: 4. PLANEACIÓN (corresponde al numeral 2.4 del Anexo 

Técnico de Alcance, Revisión y Actualización de Estudios y Diseños), 5. EVALUACIÓN FINANCIERA Y 

ECONÓMICA DEL PROYECTO (corresponde al numeral 2.5 del Anexo Técnico de Alcance, Revisión y 

Actualización de Estudios y Diseños), 6. REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS BENEFICIARIOS 

(corresponde al numeral 2.6 del Anexo Técnico de Alcance, Revisión y Actualización de Estudios y Diseños), 7. 

CONCEPTO DE FACTIBILIDAD (corresponde al numeral 2.7 del Anexo Técnico de Alcance, Revisión y 

Actualización de Estudios y Diseños) y 8. PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN 

(corresponde al numeral 2.8 del Anexo Técnico de Alcance, Revisión y Actualización de Estudios y Diseños), 

de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.2.2 de los estudios previos. 
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c. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 2, una vez entregado y 

recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE, los Informes que contienen lo 

solicitado en los estudios previos en los incisos: 9. FIRMA DEL ACTA DE COMPROMISO  (Solo en caso de 

que exista cierre financiero para la ejecución de las obras producto de los diseños detallados, las actas de 

compromiso y demás documentos que las acompañan, se gestionan y firman entre el organismo ejecutor y los 

beneficiarios del proyecto. No obstante, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA tendrá que preparar todos los 

documentos de soporte y realizar las gestiones necesarias (reuniones, socializaciones etc.), que permitan a la 

ADR adelantar el tramite) (corresponde al numeral 2.9 del Anexo Técnico de Alcance, Revisión y Actualización 

de Estudios y Diseños) y 10. INFORME DE DISEÑOS DETALLADOS (corresponde al numeral 2.10 del Anexo 

Técnico de Alcance, Revisión y Actualización de Estudios y Diseños), de acuerdo a lo establecido en el 

numeral 4.2.2 de los estudios previos. 

 

NOTA 1: El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe tener en cuenta en el momento de la facturación, que todas las 

facturas deben expedirse a nombre del PATRIMONIO AUTÓNOMO- PA FINDETER (PAF), NIT 830.053.105-3. 

NOTA 2: De cada uno de estos pagos, se efectuará una retención en garantía del DIEZ POR CIENTO (10%), la cual se 

devolverá al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA una vez se suscriba por todas las partes el Acta de Liquidación del 

Contrato. 

1.8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo general del contrato es de TRECE (13) MESES, el cual corresponde a la sumatoria de los plazos individuales de 
cada una de las fases. El plazo general del contrato comenzará a contabilizarse a partir de la suscripción del acta de 
inicio o emisión de la orden de inicio. 
  
Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada actividad. La distribución de plazos 
descrita anteriormente deberá tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta económica. 
 
La orden de inicio o el acta de inicio del CONTRATO deberán emitirse simultáneamente con la orden de inicio o el acta 
de inicio  del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
  
El plazo del contrato será uno solo, no obstante, a continuación, se describe el plazo de cada una de las fases por 
proyecto: 
 

DISTRITO DE RIEGO TESALIA - PAICOL 

Descripción de la FASE Plazo de Ejecución Plazo Total 

FASE 1: Verificación, diagnostico, complementación y 
actualización de los documentos técnicos del proyecto 

Ocho (8) Meses* 

Trece (13) Meses FASE 2: Actualización y/o complementación de la información 
correspondiente a los diseños existentes y elaboración de  
Diseños Detallados 

Cinco (5) Meses** 

 
Nota 1*: El plazo contemplado comprende siete (7) meses para la ejecución de las actividades y la elaboración de los 
productos de la Fase 1 el cual deberá ser tenido en cuenta al momento de elaborar la oferta económica, y un periodo 
adicional de Revisión y aprobación de los productos desarrollados en esta fase de un (1) mes, por lo tanto, cualquier 
observación que resulte de la revisión deberá ser atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en dicho mes con 
sus profesionales, sin que se genere ningún costo adicional. 
 
Nota 2**: El plazo contemplado comprende cuatro (4) meses para ejecución de las actividades y la elaboración de los 
productos de la Fase 2 el cual deberá ser tenido en cuenta al momento de elaborar la oferta económica, y un periodo 
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adicional de Revisión y aprobación de los productos desarrollados en esta fase de un (1) mes, por lo tanto, cualquier 
observación que resulte de la revisión deberá ser atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA  en dicho mes con 
sus profesionales, sin que se genere ningún costo adicional. 
 
1.9. OBLIGACIONES  
 
1.9.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se 
deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del 
“Esquema de Ejecución”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para 
la correcta ejecución del presente contrato, en los términos previstos en los artículos 863 y 871 del Código de Comercio 
y 1603 del Código Civil. Así mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA las 
siguientes: 
 
a. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y los principios de la gestión fiscal 

consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia 
Mercantil, el Manual de Normas Técnicas de la UPRA, las Normas Sismo Resistente Colombiana NSR-10 y demás 
normas concordantes y reglamentarias. 

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando los productos contratados de acuerdo con los criterios de 
calidad exigible y atendiendo las condiciones establecidas en los documentos de la convocatoria incluyendo los 
términos de referencia, con sujeción al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido. 

c. Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas en la 
Convocatoria y consignadas en la propuesta.  

d. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del 
CONTRATO.  

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la INTERVENTORÍA y 
de la CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean indispensables para el 
cumplimiento del objeto contractual. 

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o 
cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del CONTRATO.  

g. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.  
h. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del 

CONTRATO.  
i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos señalados 

en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo o los indicados por la CONTRATANTE.  
j. Constituir las garantías respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las 

garantías deberán presentarse en el término de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato y/o a la 
modificación, los cuales también son requisito para la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio del 
contrato.  

k. Dejar consignado en el INFORME FINAL las pólizas que puedan aplicar y que son requeridas para la ejecución de 
cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demás que puedan ser requeridos dentro del alcance del CONTRATO, 
e indicar a nombre de quien deberán ser solicitados, según lo indique la entidad competente.  

l. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, que para el efecto 
disponga la Corporación Autónoma Regional, el Departamento o el Ente Territorial según corresponda.  

m. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecución del CONTRATO, desde el momento en que el 
INTERVENTOR así lo solicite.  

n. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes, 
reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta 
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán directamente 
por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado 
del saldo insoluto del valor del contrato.  

o. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, así como las 
normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la integridad física de 
todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
establecidas en el presente contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y deberá adjuntar a cada 
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acta de CONSULTORÍA un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento 
en este aspecto por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA informará en primera instancia a la 
CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.  

p. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del CONTRATO.  
q. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecución del 

CONTRATO. 
r. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORÍA cuando la mayor permanencia sea imputable al 

CONTRATISTA DE CONSULTORÍA.  
s. Utilizar la información entregada por Findeter o la CONTRATANTE estrictamente para el proyecto asignado en 

desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.  
t. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecución del contrato y disponer de los 

medios físicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales.  
u. Participar a través del representante legal o Director del Proyecto en el comité de seguimiento a los cuales podrá 

asistir el Ente Territorial, FINDETER, la ADR y demás entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto. Los 
comités de seguimiento son reuniones de las que se revisarán las actas de las reuniones anteriores, con el fin de 
comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos además de realizar una revisión del estado actual del 
proyecto (en cualquiera de sus etapas), en dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos, 
solicitudes de gestión, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria 
en los términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a 
los formatos que la CONTRATANTE indique para ello.  

v. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este 
contrato.  

w. Participar y apoyar a la CONTRATANTE o FINDETER o ADR en todas las reuniones a las que éste lo convoque 
relacionadas con la ejecución del contrato.  

x. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del 
presente contrato.  

y. Colaborar con la CONTRATANTE o FINDETER en el suministro y respuesta de la información correspondiente ante 
cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo 
o implementación del contrato objeto del presente documento.  

z. Utilizar la imagen de FINDETER o la CONTRATANTE o la ADR, de acuerdo con los lineamientos establecidos por 
éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello 
oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.  

aa. Entregar a la CONTRATANTE toda la información y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecución del 
contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes.  

bb. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios a propiedades o terceras 
personas derivadas de la ejecución del contrato por acciones u omisiones imputables al CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA, sus dependientes subordinados o subcontratistas.  

cc. Presentar un informe final de ejecución que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato.  
dd. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestión Social y Reputacional, el cual hace parte integral de los 

presentes términos de referencia y del contrato. 
ee. El programa de trabajo acordado será obligatorio para el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA quien no podrá 

modificarlo unilateralmente. La modificación del programa de trabajo deberá fundarse en causas plenamente 
justificadas y requerirá la aprobación escrita de la INTERVENTORÍA. En caso de que el CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA no cumpla con el programa de trabajo, el Interventor le podrá exigir por escrito el aumento del 
número de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del 
programa de trabajo, sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno para la 
CONTRATANTE. La renuencia del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA a adoptar las medidas exigidas se considera 
como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato, dando lugar a la aplicación de la cláusula 
penal de apremio prevista en el mismo. Tales requerimientos del INTERVENTOR no incrementarán el valor del 
contrato y estas condiciones se entienden aceptadas por el proponente con la entrega de la propuesta. 

ff. Atender oportunamente los requerimientos que realice la CONTRATANTE, Findeter o los organismos de control con 
ocasión de los estudios ejecutados y en razón a la liquidación del contrato. 

gg. Mantener actualizado el Registro en la Cámara de Comercio durante la ejecución del contrato. 
hh. Cuando el término de duración de la sociedad no contemple el término de liquidación del contrato y cinco (5) años 

más, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA se obliga a ampliarlo ante la Cámara de Comercio, para lo cual tendrá 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la adjudicación de la convocatoria, sin que este trámite sea 
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requisito que impida la suscripción del contrato. La misma obligación aplica para el integrante del proponente plural 
persona jurídica. 

ii. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el  “Manual de Normas Técnicas básicas para la realización de proyectos 
de adecuación de tierras de la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria” - UPRA, del año 2018, específicamente 
con lo establecido en los CAPÍTULOS 5. ETAPA DE PRE INVERSIÓN SUBETAPA DE FACTIBILIDAD y  6. ETAPA 
DE PRE INVERSIÓN, SUBETAPA DE DISEÑO. 

jj. Dar cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 6 del artículo 3 del decreto 531 del 8 de abril de 2020, o las 
normas que lo modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en relación con los protocolos y elementos de bioseguridad 
establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

kk. Las demás que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para el cabal 
cumplimiento del mismo.  

 
1.9.2. OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
a. Verificar junto con el interventor o supervisor, el flujo de inversión del contrato, para lo cual deberá suscribirse el acta 

respectiva, Según lo establecido en la forma de pago del contrato. 

b. Realizar mensualmente un análisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever, con 

la suficiente anticipación, excepcionales necesidades de modificaciones o medidas que la CONTRATANTE o el 

CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato. 

c. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que 

establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle el CONTRATO, así como las 

erogaciones necesarias para la ejecución del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el 

CONTRATISTA DE CONSULTORÍA al momento de la presentación de su propuesta económica. Asumir los riesgos 

establecidos en la matriz de riesgos del proceso  

d. Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y diseños. Para adelantar el trámite y aprobación de 

las facturas, deberá presentar a la INTERVENTORÍA, el informe o productos que corresponda, así como de los 

comprobantes de afiliación y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud 

y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecución del CONTRATO. 

e. Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga tributaria generada con 

ocasión de la celebración y ejecución del contrato.  

f. Suscribir el Acta de liquidación del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin, tales 

como, la terminación del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER y la aprobación 

por parte de la interventoría de los documentos de liquidación finales presentados a la terminación del contrato. En 

todo caso el trámite de suscripción de la respectiva acta de liquidación deberá corresponder a los procedimientos 

establecidos por FINDETER. 

g. Presentar la documentación, análisis y soportes correspondientes para la definición de los productos financieros 

solicitados en el Contrato.  

 
1.9.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL 

OBJETO CONTRACTUAL- 
 

a. Presentar en el término de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, al interventor, el personal mínimo 
profesional y técnico exigido para la ejecución del contrato en el anexo técnico PERSONAL, cumpliendo con la 
experiencia específica exigida en este documento. El contratista se compromete a suministrar el personal mínimo 
exigido, así como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello 
represente valor adicional alguno a la CONTRATANTE de lo cual se entenderá incluido su costo en la propuesta 
económica que presente el interesado. En ningún caso podrá presentar equipo de trabajo que se encuentre 
comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicación en contratos en ejecución con FINDETER o la 
CONTRATANTE u otras entidades. El personal debe ser el mismo hasta su finalización. Si el CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, deberá solicitar por escrito al Interventor y a la 
CONTRATANTE la sustitución de dicho profesional o personal, quien deberá tener un perfil igual o superior al que se 
retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de INTERVENTORÍA.  
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b. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, social, legal, 
administrativo, financiero y contable.  

c. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA se obliga durante el desarrollo del contrato, mantener al frente de los 
estudios y diseños al Director del Proyecto y demás personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORÍA.  

d. El Director del proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA y 
para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre 
que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.  

e. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con 
matrícula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique según las normas colombianas.  

f. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual deberá 
realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo 
relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación 
familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.  

g. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la 
ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de 
cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del 
contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la presentación 
de la carta de presentación de la propuesta, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal 
del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA con la CONTRATANTE.  

h. Emplear personal técnico o profesional, según corresponda, de conformidad con lo establecido en los términos de 
referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en óptimas condiciones físicas y mentales para 
el desarrollo de las actividades asignadas.  

i. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber 
suministrado información falsa de sus profesionales.  

j. Contemplar en su propuesta económica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a elementos 
de seguridad industrial y la dotación de su personal. La CONTRATANTE no hará reconocimiento adicional, ni por 
separado por tales fines y será causal de aplicación de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los 
elementos de seguridad industrial.  

k. Presentar al Interventor, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o soportes de 
pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorización de inicio de los trabajos por parte de la 
interventoría.  
 

1.9.4. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE LA ORDEN DE 
INICIO DEL CONTRATO: 
 

a. Para el inicio del contrato, deberá cumplir todos los aspectos relacionados en el numeral correspondiente al ACTA 
DE INICIO O EMISIÓN DE LA  ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO del Presente documento. 

b. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto 
del contrato, presentando un plan de trabajo y una programación de actividades para la ejecución del contrato en 
cada una de sus fases, los cuales serán revisados y aprobados por la Interventoría y con concepto de la Supervisión 
del proyecto, antes de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio. Lo anterior representado en un 
diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables, duración, relaciones de 
precedencia entre actividades, y definición de la ruta crítica del proyecto y asignación de recursos.  

c. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá entregar al Interventor y/o la CONTRATANTE las Hojas de Vida de 
todos los profesionales que dispondrá para las Fases 1 y  2, previa suscripción del acta de inicio del Contrato o 
emisión de la orden de inicio, conforme a la propuesta presentada y a lo estipulado en los Términos de Referencia  

d. Dentro del citado plazo, debe presentar para aprobación de la INTERVENTORÍA, la metodología de trabajo 
planteada para la ejecución de las Fases 1 y 2, cronograma de ejecución, formulación del plan de acción social, y la 
propuesta de socialización con la comunidad y con autoridades locales, para los diferentes distritos de riego 
involucrados en el proyecto, de acuerdo con las características particulares propias de cada uno de ellos. 

 
1.9.5. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, DE INFORMACIÓN Y SOCIALES: 
 
Serán TODAS las contenidas en el estudio previo, el cual hace parte integral de los presentes términos de referencia. 
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SUBCAPÍTULO II 
ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) está interesado en realizar la contratación que tiene por objeto 
CONTRATAR “LA VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA 
ESCALA TESALIA – PAICOL, MUNICIPIOS DE TESALIA Y PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA” 
 
Nota: El detalle y descripción del objeto, alcance, duración, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y 
forma de pago, sus características y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de 
referencia, en los estudios previos y en los demás documentos que lo conforman. 
 
2.2. CONOCIMIENTO AL SITIO DEL PROYECTO 
 
Será responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecución del proyecto y actividades a ejecutar, 
para ello el proponente podrá hacer uso de los programas informáticos y las herramientas tecnológicas disponibles 
teniendo en cuenta la localización específica indicada en los documentos de la convocatoria. 
  
En consecuencia, correrá por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta 
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledaños y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, 
la forma, características, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, así como la facilidad de 
suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicación geográfica del sitio del proyecto, historial de 
comportamiento meteorológico de la zona y demás factores que pueden incidir en la correcta ejecución del proyecto. 
  
Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio 
de ejecución del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, económicas y 
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecución de las actividades y/o del 
proyecto e influir en el cálculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servirá de 
excusa válida para posteriores reclamaciones. 
 
2.3. PERSONAL   
 
EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá suministrar y mantener para la ejecución del objeto contractual el 
personal mínimo requerido para cada una de las fases en cada uno de los proyectos (Anexo 1 del presente documento), 
o el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega del proyecto, el cual deberá cumplir con las 
calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigida. Lo anterior, deberá ser aprobado por el 
interventor e informado a la entidad CONTRATANTE.  
 
2.4.  REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL PROPUESTO  
 
Sin perjuicio que la verificación del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se 
tendrá en cuenta la formación académica y experiencia del personal mínimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo 
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formación académica y 
experiencia exigida. Para efectos de verificación el proponente seleccionado deberá allegar al supervisor del contrato los 
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecución del contrato o proyecto, de acuerdo a las 
siguientes alternativas: 
 
ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho público o 
de derecho privado que contrató el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados 
o desarrollados, así como la fecha de inicio y terminación de la ejecución de las actividades y/o productos.  
 
ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o jurídica que 
contrató los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o 
desarrollados así como la fecha de ejecución de las actividades y/o productos. Además de lo anterior, se deberá adjuntar 
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certificación o soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrató la 
ejecución del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecutó el proyecto. 
 
ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificación de que tratan los literales anteriores, se deberá 
adjuntar copia del contrato y acta liquidación o acta de terminación del contrato laboral, de prestación de servicios o el 
documento que corresponda, donde conste la ejecución del mismo y se evidencie el cargo y/o  funciones y/o actividades 
y/o productos entregados o desarrollados, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o 
supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista. 
 
Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se 
reserva el derecho de verificar la información que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, 
empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o 
documentación que considere convenientes.  
 
Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificación, no serán tenidas en cuenta 
para verificar ni evaluar la experiencia profesional. 
 
Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el 
proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la 
entidad contratante o entidad pública), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la 
información que falte. 
 
La experiencia profesional del personal mínimo se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum 
académico de educación superior de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y 
para acreditarla el proponente deberá presentar certificación de terminación y aprobación del pensum académico de 
educación superior debidamente firmada por la Institución Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no 
cuenta con la referida certificación, podrá aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad 
tomará la información para contabilizar la experiencia profesional.  
 
Como una buena práctica de contratación en el presente proceso serán tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones 
de equivalencia de experiencia profesional general por formación académica, la cual se aceptará únicamente para 
aquellos perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se estableció expresamente que 
procedía la misma y conforme a los parámetros allí indicados.  
 
2.5  INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 
 
La Interventoría será ejecutada por una persona natural o jurídica contratada para tal fin a través de LA CONTRATANTE, 
lo cual será oportunamente informado al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. El interventor desempeñara las funciones 
previstas en los Términos de Referencia, Estudios Previos, la Ley y el Contrato. 
 
2.6 GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA garantizará el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente Contrato, mediante la 
constitución de una garantía o póliza, con las condiciones que se describen a continuación: 
 
2.6.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá constituir una garantía o póliza expedida por una compañía de seguros 

legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia: 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Cumplimiento  30 % del valor del contrato  
Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) meses más 

De Salarios, prestaciones sociales 
e indemnizaciones laborales 

10 % del valor del contrato 
Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años más. 
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AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Calidad del servicio. 30 % del valor del contrato 
Vigente por cinco (5) años contados a 
partir de la suscripción del Acta de entrega y 
recibo a satisfacción final del contrato. 

 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual  

20 % del valor total del contrato 
Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato. 

 
Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y 
el soporte de pago de la prima correspondiente. No será válido para el proceso la certificación de No expiración por falta 
de pago. 
 
NOTA 1: La aprobación de las garantías por parte de PATRIMONIO AUTÓNOMO- PA FINDETER (PAF), es requisito 

previo para el inicio de la ejecución de los contratos, razón por la cual, ningún contrato en el que se haya previsto la 

existencia de garantías podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de estas.  

2.7. CARACTERÍSTICAS DE LAS GARANTÍAS 
 
El proponente seleccionado deberá constituir las garantías con una Compañía de Seguros legalmente establecida en 
Colombia, en formato ENTRE PARTICULARES, con las siguientes características:  
 
Garantía de Cumplimiento: La misma deberá ser expedida bajo la siguiente estructura: 
 
Tomador: EL CONTRATISTA. 
Asegurado: EL CONTRATANTE 
Beneficiario: EL CONTRATANTE. 
 
La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberá ser expedida bajo la siguiente estructura: 
 
Tomador: EL CONTRATISTA. 
Asegurado: EL CONTRATISTA. 
Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados. 
 
EL CONTRATISTA deberá presentar las pólizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de 
pago, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, sus prórrogas o adiciones.    
 
EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantías que se refieran al contrato y 
con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, 
autoriza para que en su nombre y representación, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de 
las garantías en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha 
gestión de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de 
las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o 
indemnización.  
 
PARÁGRAFO: La vigencia de la póliza inicia con la suscripción del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante 
la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el 
plazo de ejecución del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificación que afecte las garantías, EL 
CONTRATISTA deberá acreditar el ajuste correspondiente de las garantías, una vez se suscriba la modificación del 
contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de la 
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al 
vencimiento del plazo de ejecución del contrato o de recibo a satisfacción de las obligaciones del mismo, el valor 
amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las 
primas y demás gastos que generen la constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las 
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garantías, será de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantías aprobadas serán condición previa y necesaria 
para la cancelación de las facturas pendientes de pago y el último pago del contrato.  

 
2.8. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES   
 
Para la ejecución de la Fase 1. Verificación, diagnostico, complementación y actualización de los documentos técnicos 
del proyecto, y Fase 2. Actualización y/o complementación de la información correspondiente a los diseños existentes y 
elaboración de Diseños Detallados, en el caso de requerirse permisos ambientales y/o autorizaciones necesarias o 
concesiones, será responsabilidad del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, elaborar y preparar toda la información 
técnica de soporte para la obtención de permisos, concesiones y/o autorizaciones de índole ambiental que requieran la 
aprobación ante la Autoridad Ambiental y de otras autoridades en general.  
 
Los costos correspondientes para elaborar y preparar toda la información necesaria para la obtención de permisos, 
concesiones y/o autorizaciones ambientales, necesarias para la ejecución de la obra, serán asumidos por el 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 
 
No obstante, lo anterior, en el caso que durante la ejecución del contrato se detecte la necesidad de tramitar algún tipo 
de licencias y/o permisos adicionales, le corresponderá y será responsabilidad del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, 
adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de 
las obras.  
 
Esto es, aquellos trámites inherentes y necesarios para la correcta ejecución de la consultoría será responsabilidad del 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA su identificación, costeo (asumir el costo de los mismos) y gestión. Los recursos 
para pagos ocasionados por la expedición de las licencias y/o permisos deberán ser gestionados directamente por ADR.   
 
Se deberá establecer mediante los soportes adecuados de parte de PARQUES NACIONALES, MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y/O LA ENTIDAD COMPETENTE, que la zona donde se tiene previsto la ejecución de las obras que se 
diseñen no es área protegida. En caso de que se establezca que la zona de intervención, se encuentra dentro de una 
zona protegida, en la cual se limita el uso del suelo, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá acogerse a la 
normatividad que reglamento dicho uso. 
   
2.9. CLÁUSULAS ESPECIALES 
 
Teniendo en cuenta que el recurso asignado por la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR para ejecutarse en el 
contrato, corresponde a los recursos requeridos de acuerdo con el proyecto presentado por la ENTIDAD TERRITORIAL 
y que fueron viabilizados a través del mecanismo de viabilización de proyectos; en el evento de presentarse durante la 
ejecución del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variación en las actividades a ejecutar, que lleven a 
superar el valor del contrato, dicha situación debe ser planteada a la Interventoría y al Supervisor del contrato para que 
se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos contractualmente. 
 
CLAUSULA – INDEMNIDAD 
 
a. Mantener indemne a la CONTRATANTE, a la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL -  ADR, a FINDETER y a sus 

directivos, socios, miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o 
apoderados de cualquier reclamación, pleito, queja, demanda, sanción, condena o perjuicio fundamentados en actos 
u omisiones del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, en ejecución del contrato.  

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores, 

contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra la 

CONTRATANTE, la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR o FINDETER, con ocasión de acciones u 

omisiones suyas derivadas de la ejecución del contrato.  

 

c. Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de la CONTRATANTE, la AGENCIA DE DESARROLLO 

RURAL - ADR o FINDETER deberán ser asumidas por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 
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PARÁGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o 

extrajudiciales contra la CONTRATANTE, la  AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR o FINDETER, estos podrán 

requerir al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su 

defensa o acordar con el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA la estrategia de defensa que resulte más favorable a los 

intereses de la CONTRATANTE, la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL – ADR y  FINDETER 

CONDICIONES RESOLUTORIAS: 
 
La ejecución de las actividades del proyecto, quedan supeditadas al NO acaecimiento de todas o algunas de las 
condiciones resolutorias descritas en el presente numeral, en caso de aplicar, así: 
 

1. Concepto de NO viabilidad:  
 

Ocurre cuando en el informe final de la Fase 1, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, con la aprobación del Interventor, 
indica que existen aspectos desde el punto de vista técnico, financiero, social, predial, ambiental o jurídico que  impiden  
la ejecución de la Fase 2. 

 
2. Comunidad en oposición:  
 

Ocurre cuando se concluya que existe una oposición de la comunidad, a la ejecución del proyecto. Dicha oposición 
deberá tener el soporte suficiente para hacer imposible la ejecución del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse 
una solución viable.  
 
Es responsabilidad del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA evidenciar que persiste la oposición de la comunidad 
después de implementadas las acciones del Plan de Gestión Social que incluye las actividades de socialización, 
concertación y negociación, si hubiese lugar. Si al finalizar estas acciones permanece la oposición de los líderes y/o la 
comunidad y/o concejos municipales, se deberá demostrar con la suficiencia de soportes, que no es posible continuar 
con la ejecución debido a esta situación. 
 
Es responsabilidad de la INTERVENTORÍA verificar y corroborar la información y la documentación de respaldo 
entregado por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA frente a la oposición de la comunidad. 
 

3. Concepto de no ejecutabilidad por parte del Comité Técnico:  
 

Ocurre cuando el comité técnico integrado por la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR, FINDETER y la 
FIDUCIARIA LA PREVISORA se pronuncian indicando concepto de no ejecutabilidad en los términos establecidos en el 
numeral denominado PRONUNCIAMIENTO DEL COMITÉ TÉCNICO. 
 
La decisión del Comité Técnico se motivará en las conclusiones de los documentos técnicos, jurídicos, financieros y de 
otra índole que hagan parte del informe final de la Fase 1. 
 

4. No obtención de recursos adicionales:  
 

Ocurre cuando como resultado de la Fase 1 se requiere la obtención de recursos adicionales a los establecidos en el 
presupuesto de la Fase 2.   
 
Se tendrán hasta TRES (3) MESES o el plazo que se pacte entre las partes para la consecución de los recursos que se 
requieran, tiempo en el cual el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá apoyar todas las gestiones necesarias para 
la obtención de los mismos y tiempo en el cual no se reconocerán valores adicionales a los pactados para la ejecución 
de la Fase 1. Para efectos de lo anterior las partes deberán suscribir el acuerdo contractual correspondiente 
 
En caso del acaecimiento de las condiciones relacionadas anteriormente, estas deberán estar documentadas y 
justificadas por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, presentando los análisis técnicos, sociales y las actividades o 
acciones implementadas con el fin de que tales eventos no se presenten. Si después de realizadas tales acciones la 
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situación persiste, se podrá dar por acaecidas alguna o todas las condiciones resolutorias lo cual deberá estar 
debidamente aprobado por la interventoría. 
 
Nota 1: El Comité Técnico del PATRIMONIO AUTÓNOMO - PA FINDETER (PAF), está integrado por la AGENCIA DE 
DESARROLLO RURAL - ADR y FINDETER. La FIDUCIARIA LA PREVISORA, participa en calidad de Secretario 
Técnico del Comité. 
 
Nota 2: Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, implica que los derechos y 
obligaciones del CONTRATO se extinguirán en los términos del artículo 1536 del Código Civil y por lo tanto esto conlleva 
a que el mencionado contrato entrará en etapa de liquidación, sin que se cause ningún reconocimiento económico 
distinto al valor de la Fase 1 del contrato a favor del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA y lo cual implica que al suscribir 
el contrato, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA renuncia a cualquier reclamación al respecto. 

 

 PRONUNCIAMIENTO DEL COMITÉ TÉCNICO: 
 
Recibido el concepto del INTERVENTOR la CONTRATANTE, a través del Supervisor remitirá a la ADR los resultados 
obtenidos en la Fase 1 para su revisión, acompañando dicha comunicación con los siguientes documentos:  

 
a. Informes y soportes de la Fase 1 del CONTRATO presentado por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 
b. Concepto del Interventor de que trata el numeral precedente. 
c. Concepto del supervisor, el cual se realizará teniendo en cuenta lo conceptuado por el Interventor.  
 
La decisión del Comité Técnico se motivará en las conclusiones de los documentos técnicos, jurídicos, financieros y de 
otra índole que hagan parte del informe final de la Fase 1. 
 
En los TRES (3) DÍAS hábiles siguientes, se llevará a cabo el Comité Técnico del PATRIMONIO AUTÓNOMO- PA 
FINDETER (PAF), el cual definirá la viabilidad de ejecutar la Fase 2 o se definirá si ha acaecido alguna o varias de las 
condiciones resolutorias ya referidas. 
 
Una vez aceptados los productos de la Fase 1 por el Comité Técnico, se procederá a ejecutar la Fase 2. 
 

 PRONUNCIAMIENTO DE ACAECIMIENTO O NO DE LA CONDICIÓN RESOLUTORIA. 
 
Si como resultado de las actividades de la Fase 1 y de los análisis realizados por la CONTRATANTE, el COMITÉ 
TÉCNICO y el INTERVENTOR, se concluye que ha acaecido alguna o todas las condiciones resolutorias, se entenderá 
resuelto el CONTRATO, y la CONTRATANTE remitirá al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA el Acta de Liquidación 
correspondiente, conforme al procedimiento establecido para estos efectos en el contrato. 
 
Si producto de los análisis realizados por la CONTRATANTE, el COMITÉ TÉCNICO y el INTERVENTOR se concluye 
que no ha acaecido alguna de las Condiciones Resolutorias, la CONTRATANTE informará de tal situación al 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, y se procederá con la ejecución  de la Fase 2, según los resultados de la fase 1 y 
de acuerdo con lo previsto en el CONTRATO.  
 
La ejecución de las actividades de la Fase 2 del proyecto, los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO 
quedan supeditados al acaecimiento de algunas o todas las condiciones resolutorias descritas en el presente numeral. 

 
2.9.1. CLÁUSULA DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 
La Entidad considera necesario incluir el requisito de gestión de riesgos para el contratista en los siguientes términos: 
 
2.9.1.1. GESTIÓN DE RIESGOS.  

El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA previamente a la celebración del contrato ha hecho sus propios cálculos y 
estimaciones, con base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y cálculos deben haber 
considerado el contexto en el cual se ejecutará el contrato, así como todos los fenómenos, que puedan afectar la 
ejecución del contrato. En la ejecución del contrato, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA se obliga a realizar todas las 
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actividades y buenas prácticas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la 
gestión de los riesgos que puedan afectar la ejecución del contrato. Dicha gestión debe contemplar como mínimo las 
siguientes actividades: 
 

a) La identificación de los riesgos 
 

b) El análisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia 
de los riesgos identificados, así como la priorización de cada uno de ellos. 
 

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que 
se ejecutarán con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos 
identificados.  

 
d) Realizar las actividades de monitoreo y control aplicables con base en la priorización de riesgos realizada, con 

lo cual determinará si hay cambios en la priorización de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los 
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian 
la efectividad prevista. 

 
Para la realización de la gestión de riesgos descrita, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá presentar a la 
INTERVENTORÍA para su aprobación un documento que contenga la siguiente información como mínimo: 
 

i) Un plan de Gestión del Riesgo que debe incluir la metodología que utilizará, los roles y responsabilidades del 
equipo de trabajo con relación a la gestión del riesgo, la categorización que utilizará para priorizar los riesgos, 
la periodicidad con la que realizará las actividades de gestión de los riesgos durante la ejecución del contrato, 
las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizará los análisis cualitativos 
y cuantitativos de los riesgos, así como la política de gestión de riesgos a partir de la cual el CONTRATISTA 
DE CONSULTORÍA determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activación de las acciones de gestión de 
los riesgos.  
 

ii) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los 
riesgos, así como la calificación del riesgo de acuerdo con la categorización definida en el Plan de Gestión del 
Riesgo.  

 
iii) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en 

el Registro de Riesgos. 
 
2.9.1.2. MATRIZ DE RIESGOS - ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN. 

Conocer los riesgos que afectarían la ejecución del contrato, tanto en aspectos favorables como adversos, contribuye a 
asegurar los fines que el estado persigue con la contratación. Con este propósito se ha preparado una matriz de riesgos 
que permite revelar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración de ofertas y planes de 
contingencia y continuidad del proyecto a contratar. 
 
De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de 
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificación, estimación y asignación de los riesgos 
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificación, valoración 
y distribución de dichos riesgos. 
 
Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de 
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en 
relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 
 
Así las cosas, con respecto a la matriz, se deberán tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que 

se suscriba. 
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2. Los proponentes declaran que para la preparación y presentación de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e 

incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz. 
 
3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestión del 

conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y jurídico de FINDETER, en el marco 
de la estrategia de asistencia técnica - gestión del conocimiento de Findeter. 

 
4. En el elemento de la asignación de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta 

asume el 100% del riesgo. 
 
5. De acuerdo con lo anterior, no procederán reclamaciones del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, basadas en la 

ocurrencia de alguno de los riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la CONTRATANTE 
no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados 
por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren 
expresamente pactados en el Contrato. 

 
6. Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales 

propuesta por la CONTRATANTE, deberán anunciarlo en la etapa de presentación de observaciones, para que 
sean evaluados, y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No será posible entonces alegar 
desequilibrio económico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base 
en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, así como de su contexto, y que no 
hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en dicha etapa. 

 
7. Los mitigantes sugeridos al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA corresponden a tratamientos indicativos o 

sugeridos, sin perjuicio de que el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA pueda definir unos de mejor cobertura frente 
a la gestión de la probabilidad o impacto de los riesgos identificados. 

 
8. Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe 

precontractual de que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su 
oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar 
su propuesta. 

 
9. Una vez iniciado el contrato durante, es responsabilidad del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA junto a la gestión 

social, realizar la actualización de los controles de riesgos. La identificación de las probables oportunidades y 
riesgos que puede ocasionar la ejecución del contrato deben ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las 
conflictividades que puedan afectar el desarrollo, apropiación y sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en 
cuenta el anexo correspondiente. 

 
2.10. NIVEL DE IMPACTO 
 
El nivel de impacto de la contratación es alto, dado que se trata del cumplimiento de compromisos contraídos por la 
Financiera en desarrollo de su objeto del negocio. 
 
2.11. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación. Para ello, se suscribirá 
el Acta correspondiente, en la cual constará el cierre contractual, balance financiero y de ejecución del contrato en todos 
los aspectos jurídicos, técnicos, económicos. Igualmente, se realizará un cruce de cuentas y se consignarán las 
prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Así mismo, se 
incluirán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que 
logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporarán las salvedades 
que en su momento pudiera considerar el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA.  
  
En caso de que el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria 
que le haga la CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, la CONTRATANTE dentro de los dos 
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(2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de común acuerdo, elaborará el Acta y dejará constancia de 
la ejecución física y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos relevantes. Lo 
anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte del 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 
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SUBCAPÍTULO III 
CRONOGRAMA 

 

Actividad Fecha, hora y lugar según corresponda 

Apertura y publicación de los Términos de Referencia, 
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y 
demás documentos asociados al proceso. 

13  de julio de 2020 

Recepción de observaciones a los Términos de Referencia 
y anexos  

Desde el 13 al 17 de julio de 2020 
A través del correo electrónico 

adrfindeter@findeter.gov.co  
Hasta las 5:00 pm 

Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los 
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y 
anexos o constancia de no presentación de observaciones.  

22 de julio de 2020 

Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre 
No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1 

28 de julio de 2020 
Hora: 08:00 a.m. 

A través del correo electrónico 

licpafindeter@fiduprevisora.com.co  

Publicación de informe de verificación de requisitos 
habilitantes y solicitud de subsanaciones. 

03 de agosto de 2020 

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al 
informe de requisitos habilitantes  

Desde el 04 al 05 de agosto de 2020. 
A través del correo electrónico 
 adrfindeter@findeter.gov.co    

Hora: Hasta las 5:00 pm 

Publicación del Informe definitivo de verificación de 
requisitos habilitantes 

10 de agosto de 2020 

Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las 
propuestas habilitadas. 

11 de agosto de 2020  
Hora: 11:00 a.m. 

Los proponentes habilitados deberán participar a 
través de teleconferencia (Microsoft Teams). 

Publicación del Informe de evaluación económica y 
asignación de puntaje (orden de elegibilidad) 

13 de agosto de 2020 

Plazo para presentar observaciones al informe de 
evaluación económica y asignación de puntaje (orden de 
elegibilidad) 

Hasta 14 de agosto de 2020, a través del correo 
electrónico adrfindeter@findeter.gov.co  

Hasta las 5:00 pm 

Publicación del informe definitivo de evaluación económica 
y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de 
selección del contratista o declaratoria de desierta, según 
corresponda 

19 de agosto de 2020 

 
Para todos los efectos del presente proceso de selección, la hora oficial será la hora legal colombiana, la cual será 
consultada vía Internet en la página web http://horalegal.sic.gov.co/. 
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CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
SUBCAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 
1.1. DEFINICIONES 
 
Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y específicas del presente proceso de 
contratación. 
 
Contratista de consultoría: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada en el presente proceso de 
Convocatoria. 
 
Interventor: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada para adelantar las labores de interventoría. 
 
Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, 
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas 
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de 
la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.  
  
Unión Temporal: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, 
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del 
objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato 
se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.  
 
Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, la cual deberá contener los 
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice 
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta será irrevocable. De consiguiente, una 
vez comunicada, no podrá retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocación cause 
al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los artículos 845 y 846 del Código de Comercio. 
 
Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capítulos.  
 
Acta de liquidación del contrato: Acta que constituirá el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se 
dejará constancia de la ejecución física y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demás 
aspectos relevantes sobre el CONTRATO, así  como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los 
acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, 
así como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podrá ser suscrita por las 
partes o por la CONTRATANTE. 
 
Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboración de sus propuestas y 
presentar la información requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La información requerida en los 
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado. 
 
Formato 1 - Carta de Presentación de la Propuesta: Contiene la presentación de las condiciones generales de la 
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.  
 
Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Está 
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del 
sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta. 
 
Formato 3 - Experiencia específica del proponente: Relaciona la información necesaria que permite verificar la 
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe 
presentar con la oferta. 
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Formato 4 - Propuesta Económica: Relaciona la información necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y 
deberá presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluación y calificación. Se debe presentar con la 
oferta. 
 
Con el propósito de tener claridad respecto a los conceptos que se desarrollan en este estudio previo, se hacen las 
siguientes definiciones generales, sin perjuicio de la obligación de tener en cuenta tanto para la revisión de los 
documentos de la convocatoria, la estructuración de la propuesta y la ejecución del futuro contrato, el Manual de Normas 
Técnicas de la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria - UPRA: 
 
Adecuación de Tierras: De conformidad con la Ley 41 de 1993 se entiende por Adecuación de Tierras la construcción 
de obras de infraestructura destinadas a dotar un área determinada con riego o drenaje, con el propósito de aumentar la 
productividad del sector agropecuario. 
 
Agencia de Desarrollo Rural – ADR: Entidad creada mediante el Decreto 2364 de 2015 como una agencia estatal de 
naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
Anexo técnico de alcance, Revisión y Actualización de Estudios y Diseños: Documento que contiene el alcance de 
la revisión y actualización de la información técnica existente, elaborado por la Agencia de desarrollo Rural para el 
proyecto y que debe ser tenido en cuenta para la ejecución de la consultoría complementándose su implementación con 
lo establecido en el Manual de Normas Técnicas de la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria - UPRA. 
 
Área rural: Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, es el área comprendida entre el 
límite de la cabecera municipal y el límite del municipio. Se caracteriza por la disposición dispersa de viviendas y 
explotaciones agropecuarias existentes en ella. No cuenta con un trazado o nomenclatura de calles, carreteras, avenidas 
y demás. Tampoco dispone, por lo general, de servicios públicos y otro tipo de facilidades propias de las áreas urbanas. 
 
Asociación de usuarios: Según la ley 41/93: “Los usuarios de un Distrito de Adecuación de Tierras estarán 
organizados, para efectos de la representación, manejo y administración del Distrito, bajo la denominación de asociación 
de usuarios.  
 
Todo usuario de un Distrito de Adecuación de Tierras adquiere por ese solo hecho la calidad de afiliado de la respectiva 
asociación y, por lo mismo, le obligan los reglamentos y demás disposiciones que se apliquen a dichos organismos y a 
sus miembros.  
 
“Organización de usuarios del distrito, sin ánimo de lucro, creada para la representación, manejo, administración, gestión 
y articulación de acciones en el área del Distrito de Adecuación de Tierras para beneficio de sus afiliados. (Ley 41 de 
1993)”. 
 
Comité Técnico: El Comité Técnico del PATRIMONIO AUTÓNOMO- PA FINDETER (PAF), está integrado por la 
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL y FINDETER. La FIDUCIARIA FIDUPREVISORA, participa en calidad de 
Secretario Técnico del Comité. 
 
Concesión de aguas para riego: Es el permiso dado por la entidad competente para el uso del agua, de una fuente 
específica. En los casos delos Distritos de Adecuación de Tierras, la Ley 41 de 1993 establece que se le otorga a 
quienes vayan a actuar como administradores. Así mismo, deberá establecer la Autoridad Ambiental competente del 
proyecto, si es necesaria la obtención de licenciamiento ambiental y otros permisos y/o autorizaciones necesarias, 
considerando lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 o el que lo sustituya o modifique o derogue. 
 
También se precisa establecer si el proyecto requerirá tramitar otros permisos y/o autorizaciones o concesiones, tales 
como: consulta previa, sustracción y/o rezonificación de reserva forestal, concesiones de agua, permiso de vertimientos, 
permiso de ocupación de cauces, aprovechamiento forestal único, permiso de investigación científica, permiso individual 
de recolección, levantamiento de veda, entre otros. 
 
Clasificación de los Beneficiarios de Inversiones en Adecuación de Tierras: Para el cálculo de la cuota con que 
deben contribuir a la recuperación de las inversiones públicas, los beneficiarios o poseedores de cada predio ubicado en 
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el área de influencia de un proyecto de Adecuación de Tierras, se clasificarán en concordancia a lo dispuesto por la ley 
607 de 2000 así: 
 
• Pequeño Productor: Aquel que posea, una extensión que no supere el tamaño de dos Unidad Agrícola Familiar (UAF). 
• Mediano Productor: Aquel que posea una extensión mayor a dos UAF, pero menor o igual a cinco UAF. 
• Gran Productor: Aquel que posea una extensión mayor a cinco UAF. 
 
Diagnóstico: Descripción del estado y funcionamiento de los elementos, la cual incluye el planteamiento de necesidades 
de mantenimiento, reparación y/o reemplazo. Con el fin de evaluar las alternativas de obras requeridas para la 
rehabilitación del proyecto y su integración con la infraestructura existente, se adelantará el inventario de las 
características de las obras existentes que hagan parte o tengan relación con el plan de ingeniería planteado para el 
proyecto. 
 
Distrito de Adecuación de Tierras: Delimitación del área de influencia de las obras de infraestructura destinadas a 
dotar un área determinada con riego, con el propósito de elevar la productividad agropecuaria. 
 
Distrito de riego: Delimitación del área de influencia de las obras de infraestructura destinadas a dotar un área 
determinada con riego, con el propósito de elevar la productividad agropecuaria. 
 
Evaluación económica: Es la evaluación de la conveniencia que para la economía en su conjunto, implica la realización 
del proyecto, mediante la comparación de los beneficios netos (beneficios totales menos costos de inversión y operación) 
estimados en sus valores económicos (también llamados precios económicos, de cuenta, de eficiencia, o precios 
sombra) que se producirían en la situación “con” el proyecto, en relación con los beneficios netos que se producirían en 
la misma zona sin que se realice el proyecto (situación “sin” proyecto); la diferencia así estimada, representa los 
beneficios (o costos) netos incrementales para la sociedad en su conjunto que se derivarían de la ejecución del proyecto. 
  
Evaluación financiera: Es la evaluación, a precios financieros o de mercado, del beneficio neto incremental resultante 
de la comparación entre el valor de la mayor producción agropecuaria obtenida y los costos en que se incurra como 
consecuencia de la realización de las obras y los costos de las posibles medidas de respuesta ambiental, es decir, la 
valoración a precios constantes de las situaciones “con” y “sin” proyecto, durante la vida útil del mismo.  
 
Para la evaluación financiera, se toma como referencia la situación actual de la economía local, regional, nacional e 
internacional en su conjunto, basados en que el desarrollo integral, guarda relación directa con la inversión, lo que 
determina que mayores niveles de recursos asignados, reporten mayores índices de crecimiento y además, que la 
capacidad de crecimiento de una economía no depende exclusivamente, de la dimensión de la inversión, sino en gran 
medida, de la calidad de la misma y la redistribución de los beneficios que se generen. 
 
FONAT (Fondo Nacional de Adecuación de Tierras): Cuenta separada en el presupuesto de la ADR, cuyo objeto es 
financiar la ejecución de los proyectos de adecuación de tierras. 
 
La CONTRATANTE: Para todos los efectos, la CONTRATANTE es el PATRIMONIO AUTÓNOMO- PA FINDETER 
(PAF), quien actúa a través de la Fiduciaria la PREVISORA, en su calidad de vocera y administradora del patrimonio 
autónomo. 
 
Ley 41 del 22 de diciembre de 1993: Por la cual se organiza el subsector de adecuación de tierras y se establecen sus 
funciones. 
Acuerdo 191 de 25 de noviembre de 2009: Por el cual se reglamenta lo relacionado con la recuperación del monto de 
las inversiones de las obras de adecuación de tierras ejecutadas por el INCODER (hoy liquidado). 
Acuerdo 193 de 25 de noviembre de 2009: Por el cual se definen los lineamientos para establecer las tarifas aplicables 
a los usuarios de los distritos de Adecuación de Tierras ejecutados por el INCODER (hoy liquidado). 
 
Plan agropecuario: El Plan Agropecuario es la planificación del uso que se le dará al Proyecto, una vez culminada su 
etapa de construcción, es decir al iniciar su etapa de operación (Distrito de Adecuación de Tierras). Debe ser elaborado 
con la activa participación de los productores a fin de asegurar que refleje la voluntad real de cambio por parte de los 
beneficiarios de las tierras que se beneficiarán. 
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Así mismo, estará orientado hacia el mejoramiento de las condiciones actuales, no sólo teniendo en cuenta la 
adecuación de tierras con las obras propuestas, sino la utilización de nuevas y mejores tecnologías, acordes con los 
recursos humanos disponibles. 
 
Deberá estar respaldado por componentes de apoyo que aseguren su viabilidad y aplicación; por lo tanto, se debe 
sustentar en mecanismos previstos sobre mercadeo y comercialización. 
 
Plan de ingeniería: El Plan de Ingeniería debe contener la concepción básica, descripción detallada y cronograma de 
implementación de las obras que se ejecutarán para resolver el problema físico planteado para el manejo del agua y los 
suelos en el proyecto, y se adelanta con base en la identificación, planteamiento y análisis comparativo de las 
alternativas de cada uno de los componentes de las obras de Adecuación de Tierras y del conjunto de las mismas, en 
concordancia con el Plan Agropecuario y el Plan de Organización del Proyecto. 
 
Recuperación de inversiones: Ley 41 de enero 25 de 1993 - Ley de Adecuación de Tierras, expresa que: “Todo 
Organismo Ejecutor de un Distrito de Adecuación de Tierras tiene derecho a que se le reintegre total o parcialmente, las 
inversiones realizadas en la ejecución de las obras, de conformidad a lo establecido en la respectiva Acta de 
Compromiso”. Es el reintegro que se hace al FONAT de parte de los recursos asignados a la ejecución de un proyecto. 
 
Relación Beneficio - Costo (B/C): Es la relación que se obtiene entre el valor actualizado de los beneficios, dividido por 
el valor actualizado de los costos del proyecto. La actualización debe hacerse a una tasa de interés determinada, según 
corresponda a la evaluación económica (costo de oportunidad del capital en la economía nacional) o financiera (costo de 
oportunidad del capital privado). Si el proyecto es atractivo, dicha relación es mayor que la unidad. Si la comparación se 
hace con valores a precios de mercado o financieros, el resultado es “financiero”, y si se hace a precios económicos (o 
de cuenta o de eficiencia), es resultado es “económico”. 
 
Servicio de riego: Es el suministro artificial de agua a los cultivos en la debida cantidad y oportunidad, para lograr su 
normal desarrollo. 
 
Sistemas de acueducto: Sistema de abastecimiento de agua para una población 
 
Sistema de alcantarillado: Conjunto de obras para la recolección, conducción y disposición final de las aguas 
residuales y/o de las aguas lluvias. 
 
Sistema de drenaje: Sistema destinado a la evacuación de aguas subterráneas o superficiales para evitar daños a las 
estructuras, los terrenos o las excavaciones. 
 
Subetapa de identificación: Constituye la primera subetapa de la preinversión del proceso de adecuación de tierras. En 
esta se realiza un análisis preliminar del área del proyecto y su entorno, así como de la población que se beneficiará con 
el proyecto; se lleva a cabo el primer contacto oficial con los posibles beneficiarios del proyecto, así como una 
recopilación y un análisis tanto de la información existente como del perfil del proyecto. 
 
Subetapa de factibilidad: Subetapa que se desarrollará con la participación de los posibles usuarios y busca definir la 
viabilidad, ejecución, rechazo o aplazamiento del proyecto, con la certeza de que el estado de desarrollo de los 
diferentes estudios permita la viabilidad o inconveniencia técnica, económica, social o ambiental del proyecto. 
 
Subetapa de diseño:  La última subetapa corresponde a los diseños detallados del proyecto, la preparación del plan de 
organización para su ejecución, la elaboración de los manuales y especificaciones para la AOMMI, la gestión del 
financiamiento y la estructuración del manejo empresarial del distrito.  
 
En esta subetapa se preparan los diseños detallados de las obras, a nivel de planos de construcción, los documentos 
para la contratación de las obras y el suministro y montaje de equipos; además, se hace la revisión de la evaluación 
económica y financiera del proyecto, efectuada en la etapa de factibilidad, y se elabora el presupuesto detallado, así 
como toda la información requerida para la adquisición de los terrenos necesarios para la construcción de las obras. 
 
1.2. SIGLAS 
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A continuación, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento: 
 

A.I.U.:  Administración, Imprevistos y Utilidad. 
SMMLV:  Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 
SARLAFT:  Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo  
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A. 
PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF): Contratante 
 

1.3. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 
La presente convocatoria está sometida a la legislación y jurisdicción colombiana y se rige por las normas de derecho privado 
contenidas en el Código Civil, el Código de Comercio y demás normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de 
referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetarán a las precitadas normas.  
 
Así mismo el procedimiento de selección se adelantará conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Política de 
Contratación de Servicios para Terceros de Findeter CON-ST-DA 001. 
 
1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 
La presente contratación se regirá por los principios de la Función Administrativa y de la Gestión Fiscal, consagrados en 
los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los 
artículos 8 de la Ley 80 de 1993, artículos 13; 15 y 18 de la Ley 1150 de 2007, artículos 1 y 4 de la Ley 1474 de 2011 y 
demás normas concordantes. 
 
Los anteriores principios se entenderán y aplicarán en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y 
la doctrina.   
 
1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 
Las veedurías ciudadanas establecidas en la ley podrán realizar control social al presente proceso de selección y al 
contrato resultante, para tal fin se les proporcionará toda la información y documentación requerida. 
 
1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 
El PROPONENTE con la presentación de la propuesta expresa su intención de apoyar la acción del Estado Colombiano 
y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación y se compromete formalmente a no 
efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupción. 
 
En el evento de conocerse casos de corrupción en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de 
Transparencia de Presidencia de la República o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a 
www.findeter.gov.co o  programantifraude@findeter.gov.co. 
 
1.7. CORRESPONDENCIA  
 
La propuesta deberá enviarse al correo licpafindeter@fiduprevisora.com.co, en la fecha y hora establecida en el 

cronograma del proceso. 

Los demás documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente 

convocatoria, deberá(n) ser remitido(s) al correo electrónico adrfindeter@findeter.gov.co, los cuales no podrán exceder 

de 10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electrónico. Si requiere enviar documentos con mayor 

capacidad a los 10MB, podrá remitir varios correos electrónicos, pero deberá tener la precaución de que todos sean 

remitidos antes de la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad. 

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la única correspondencia oficial del proceso y por 

tanto, susceptible de controversia, será aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aquí 

establecido(s).  

http://www.findeter.gov.co/
mailto:programantifraude@findeter.gov.co
mailto:licpafindeter@fiduprevisora.com.co
mailto:adrfindeter@findeter.gov.co
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La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, dirección, dependencia, lugar y/o correo electrónico 

diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no será atendida. 

Las comunicaciones deberán ser dirigidas a:  

Señores  

FINDETER 
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
Asunto: Número y objeto de la Convocatoria  
PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)  
Teléfonos: 6230311 
adrfindeter@findeter.gov.co 
Bogotá D.C. – Colombia 
Y deberán contener como mínimo los siguientes datos:  
 
a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria. 
b. Datos del proponente que incluya como mínimo: nombre completo, dirección física, dirección electrónica y 

teléfonos fijos y/o celulares.  
c. Identificación de los anexos presentados con la comunicación, si los hubiere. 
d. Número total de folios.” 
 
1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO 
 
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria serán publicados en la página 
web www.findeter.gov.co y a través de la página web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTÓNOMO PA 
FINDETER (PAF) y estarán a disposición de cualquier interesado.  
 
Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demás 
documentos que se generen, se podrán consultar en la página web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la página 
web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF). Aquellos documentos o estudios que por 
su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estarán disponibles para la consulta del 
interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la ciudad de Bogotá en la Calle 
104 No. 18ª-52, a la que podrá asistir algún funcionario de la Dirección de Contratación, de lo cual se dejará constancia 
escrita. 
 
1.9. PUBLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO 
 
La apertura del proceso de selección se realizará con la publicación de los Términos de Referencia y los documentos del 
proceso en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE 
 
1.10. OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL 

PROYECTO 
 
Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios 
del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente 
proceso de selección, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de 
correo  electrónico adrfindeter@findeter.gov.co. No se absolverán consultas efectuadas telefónicamente o en forma 
personal.  
 
La entidad CONTRATANTE publicará a través de su página web, y a través de la página web  www.findeter.gov.co, las 
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad 
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podrá agrupar aquellas observaciones de naturaleza común.  
 
El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene carácter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo 
se modificarán los términos de referencia mediante adendas.  
 

mailto:adrfindeter@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/
mailto:adrfindeter@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/
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1.11. ADENDAS 
 

Dentro del término de publicación de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podrá modificar los términos 
de referencia a través de adendas las cuales se publicarán en la página web de FINDETER www.findeter.gov.co y a 
través de la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) y deberán expedirse, a más tardar el día 
hábil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.  
 
Así mismo, podrá expedir adendas para modificar condiciones particulares del proceso hasta un día hábil antes de la 
fecha programada del cierre y las adendas para modificar el cronograma del proceso hasta antes de la adjudicación del 
contrato.   
 
Será responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente 
proceso de selección para la elaboración de su propuesta. 
 
1.12. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 
En el presente proceso podrán participar las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, proponentes 
plurales en consorcio o unión temporal. 
 
Cada proponente, persona natural o jurídica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como 
consorcio o unión temporal, deberá presentar solamente una oferta. 
 
El proponente podrá presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual deberá anexar el 
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades 
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trámite del presente proceso y en la 
suscripción del contrato y copia de la cédula de ciudadanía o documento equivalente de éste.  
 
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio permanente, para 
efectos de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado para representar al proponente, a 
efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el 
proceso de selección de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones 
que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) 
Suscribir el contrato en nombre y representación del adjudicatario.  
 
El poder otorgado deberá cumplir con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso para la constitución de 
apoderados (artículo 74), así como con los aspectos referidos a la autenticación. El poder que otorguen las personas 
naturales o jurídicas extranjeras deberá cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso 
para la constitución de apoderados (artículo 74) y en caso de otorgarse en el país del domicilio de la persona extranjera, 
deberá cumplir con los requisitos de autenticación y legalización de documentos expedidos por la autoridad competente 
en el extranjero o de apostille, según el caso.  
 
1.13. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Los proponentes deberán presentar a través del correo licpafindeter@fiduprevisora.com.co, hasta la fecha y hora 

establecidas en el cronograma, en medio magnético, en PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No. 1 y sobre 

No.2, identificados con el número de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen parte de 

cada uno de ellos, de la siguiente manera:  

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica: 

Deberá contener los documentos soportes en PDF e información establecida en los presentes términos de referencia 

(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden jurídico, financiero 

y técnico señalados en estos términos de referencia) y deberá estar identificado como Sobre Propuesta Técnica  

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.  

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Económica: 

http://www.findeter.gov.co/
mailto:licpafindeter@fiduprevisora.com.co
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Deberá contener única y exclusivamente la propuesta económica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados de 

manera consecutiva ascendente y en Excel.  La información consignada debe corresponder con la información solicitada.  

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Económica (Sobre N° 2) deberán estar foliados 

(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir números, desde el primer hasta el último 

folio (hoja). No se debe foliar utilizando números con el suplemento A, B, C, ó bis, la foliación se realiza en la esquina 

superior derecha del documento según el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.” 

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
1.14.1 Cada proponente, persona natural o jurídica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido 

como consorcio o unión temporal, deberá presentar solamente una oferta. 
 
1.14.2 En el presente proceso podrán participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de 

apoderados, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las 
figuras asociativas de consorcio o unión temporal, que a la fecha de presentación de la propuesta cumplan con 
los requisitos habilitantes solicitados para la participación en el presente proceso de convocatoria. 

 
1.14.3 En consonancia con las normas vigentes  y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la 

persona natural o jurídica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o 

como integrante de un proponente plural (consorcio o unión temporal), deberá acreditar que posee título como 

Ingeniero Civil o Ingeniero Agrícola, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y del 

certificado de vigencia de matrícula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad 

competente, según corresponda, el cual se debe encontrar vigente.  

 
1.14.4 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus 

características, cantidades, valores unitarios o valores totales. 
 

1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes 
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.  
 

1.14.6 No se aceptarán propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrónico, fax o cualquier otro medio 
telemático diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.  
 

1.14.7 Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su 
entrega serán consideradas como extemporáneas, por lo tanto, no serán aceptadas. Por ende, no serán objeto 
de verificación ni evaluación. 
 

1.14.8 En caso de discrepancias entre la propuesta económica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el 

contenido del archivo en PDF.  El formato en Excel se considera únicamente como una herramienta de trabajo 

para los evaluadores. 

 
1.14.9 La información requerida en los formatos de la presente convocatoria deberá diligenciarse completamente. 

 
1.14.10 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la 

convocatoria deberán presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente 
apostillados o legalizados, dependiendo de si el país de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la 
naturaleza pública o privada del documento. 

 
1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD 
 
Cuando el proponente pretenda acreditar algún requisito exigido en los presentes términos de referencia con 
documentación que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuación dentro de 
los dos (2) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, deberá solicitar expresamente en la propuesta 
que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, deberá identificar plenamente el 
(los) documento(s) y señalar la actuación en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio 
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que el proponente los pueda aportar. 
 
1.16. PROHIBICIÓN DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O PARCIALES 
 
No se aceptarán propuestas alternativas, parciales ni condicionadas. 
 
1.17. TÉRMINO PARA DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS 
 
Los proponentes podrán solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre 
de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolverá sin abrir y se dejará 
constancia escrita de la devolución.  
 
1.18. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
El plazo para la presentación de propuestas será el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en 
que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las 
adendas que se expidan para tal fin. 
 
Por ningún motivo se admitirán propuestas presentadas después del día y hora señalados para el cierre o en  medio 
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los 
términos de referencia.  
 
1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
Sin excepción, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberán estar legalizados o 
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validación para documentos expedidos en el exterior. Si el 
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberá adjuntarse acompañado de la respectiva 
traducción oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia, así mismo dicha traducción deberá presentarse   debidamente legalizada o apostillada según corresponda. 
  
1.19.1 LEGALIZACIÓN 
 
Los documentos públicos otorgados en el extranjero  por un funcionario  de un Estado que no haga parte de la 
Convención Sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros, o los documentos 
privados provenientes de tales Estados,  deberán presentarse debidamente legalizados,  para lo cual se verificará que se 
haya surtido la siguiente cadena de legalización: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga 
sus veces, si aplica;  (ii) Realizar la Legalización de los documentos ante la autoridad competente  en el país de origen 
(donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de 
Colombia ubicado en el país en el cual se emitió el documento, para que el Cónsul colombiano  reconozca la firma de la 
autoridad que lo legalizó, o a falta de éste, por el de una nación amiga; (iv) Legalizar la firma del Cónsul Colombiano ante 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 
 
Tratándose de sociedades, al autenticar los documentos, los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su 
objeto conforme a las leyes del respectivo país.  
 
1.19.2 APOSTILLE. 
 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en país extranjero por funcionario de un Estado parte 
de la Convención que haya suscrito el Convenio sobre la abolición del requisito de legalización para Documentos 
Públicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sólo será exigible la apostilla. La apostilla es el 
trámite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título al que actúa el funcionario público firmante 
del documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. Si la apostilla está dada en idioma 
distinto al castellano, deberá presentarse acompañada de una traducción oficial a dicho idioma realizada por un traductor 
oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual deberá presentarse 
debidamente apostillada o legalizada. 
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ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicará estrictamente las previsiones contenidas en la Convención 
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el trámite surtido ante la 
autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué título ha actuado la persona que firma el 
documento público.   

 
1.20.  TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR  
 
El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con títulos académicos otorgados por una 
institución de educación superior extranjera o por una institución legalmente reconocida por la autoridad competente en 
el respectivo país para expedir títulos de educación superior, deberá acreditar la convalidación de estos títulos ante el 
Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipación los 
trámites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripción del acta de inicio u emisión de la 
orden de inicio.  
 
1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA 

EXTRANJERA 
 
a. Verificación de la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del contrato.   
b. Verificación e identificación de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto. 
c. Conversión del valor del contrato a dólar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y 

posteriormente conversión a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el 
valor del dólar americano será el vigente al día de la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y 
recibo final del contrato.   

d. Se establecerá directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista 
información oficial que permita efectuar la conversión a la moneda criterio de comparación. 

e. La conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuará de acuerdo con el valor total 
del contrato a la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del mismo.  

 
Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de 
terminación y de la fecha de suscripción del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que será tomada para la 
conversión, será la de terminación del contrato. 
 
En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no 
presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditación de experiencia, 
en donde se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el cálculo de los SMMLV, dicho contrato o 
proyecto no será tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.  
 
Se tomará como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la República de Colombia: 
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo. 
 
1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  
 
No podrán participar en el presente procesos de contratación, ni celebrar contratos, por sí o por interpuesta persona, quienes 
se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución y en Ley, en 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.  
 
NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cederá el contrato, previa 
autorización escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciará a su ejecución. 
 
Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal, éste 
cederá su participación a un tercero, previa autorización escrita de la CONTRATANTE.  
 

http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo
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1.23.  CONFLICTO DE INTERÉS 
 

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerará que, bien sea de manera individual o como 
integrante de un consorcio o unión temporal, un proponente no podrá presentar propuesta ni suscribir contrato, por 
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando: 
 

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demás 
normas concordantes.  

 
1.23.2. Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto objeto 

de la presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y en la evaluación y 
selección del proceso de contratación. Este conflicto lo será también respecto socios en sociedades distintas 
de las anónimas abiertas.  

 
1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal e 

inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten propuestas para una 
interventoría o consultoría siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los 
patrimonios autónomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente. 

 
1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal e 

inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten propuestas para una obra 
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoría o consultoría con Findeter o los patrimonios 
autónomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente. 

 
Nota: El conflicto señalado en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se considerarán hasta la suscripción del acta de entrega 
de recibo a satisfacción por el interventor o el supervisor según aplique. 
 
1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO 
 
1.24.1. El proponente será el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que 

realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para 
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y características generales y específicas de 
la actividad y/u obra a contratar.  

1.24.2. Con la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de 
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentación de la misma.  

 
1.24.3. El oferente será responsable de la información que tenga en cuenta para la presentación de su propuesta. 
 
1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, físicas, económicas, 

geográficas y ambientales del sitio donde se ejecutará el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la 
información que pueda influir en la determinación de su oferta, no lo eximirá de la obligación de asumir las 
responsabilidades que le correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna 
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que 
cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.  

 
1.24.5. La elaboración de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deberá tener en cuenta que el 

cálculo de los costos y gastos, se deberán basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus 
propias estimaciones.   

 
1.25.  POTESTAD VERIFICATORIA  
 
La CONTRATANTE o FINDETER se reserva el derecho de verificar integralmente en cualquier momento la totalidad de 
la información o documentación aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, 
entidades o aquellos medios que considere necesarios para lograr la verificación de la información, incluso al mismo 
proponente.  
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1.26. SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
 
La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que 
se halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que 
impidan el curso normal de la misma o que amenacen la selección objetiva o transparente que rigen las actuaciones del 
mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.   
 
En este evento la CONTRATANTE emitirá acta de suspensión y/o cancelación según corresponda, que se publicará en 
la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF). 
 
1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS 
 
El cierre del proceso de selección será a través del correo electrónico licpafindeter@fiduprevisora.com.co, en la fecha 

y hora límite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejará constancia mediante Acta 

de Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicará en la página web de Findeter 

www.findeter.gov.co, y en la página web de la CONTRATANTE.  

No se recibirán propuestas físicas, ni enviadas por correspondencia física ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.  

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electrónico antes mencionado, deben cumplir con 

lo siguiente:  

a) En el asunto deben identificar el número de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT. 

b) El correo deberá llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica y el 

segundo a la propuesta económica. 

Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y sobre No. 2: 

Propuesta económica Proponente xxx.  

c) La propuesta económica debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta será 

suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Microsoft Teams) para la audiencia de 

apertura del sobre No. 2. 

d) El cuerpo del correo debe incluir la siguiente información:  

Ciudad y Fecha 
Señores   
PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)  
Asunto: Número y objeto de la Convocatoria  
 
Debe contener la presentación de la propuesta, el nombre del proponente, el número de contacto del 

contratista y correo electrónico al cual se citará para la audiencia de apertura de sobre económico a 

través del aplicativo Microsoft Teams. 

Firma representante legal. 

e) Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora señalada en el cronograma de la Convocatoria, 

se darán por no recibidas, previa validación con el proveedor tecnológico de la hora de recibo en el servidor de la 

Fiduciaria. 

Se verificará el número total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentación. En el evento de 

que se hayan presentado más de diez (10) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO realizará la asignación de un número a cada uno de los proponentes mediante la función “ramdon” 

(aleatorio) de la página Excel, ordenándolos luego de mayor a menor, determinando así la lista de las diez (10) ofertas 

con mayor número, las cuales serán objeto de verificación y evaluación. En caso de error se aplicará por la Fiduciaria lo 

dispuesto en los presentes términos.  

mailto:licpafindeter@fiduprevisora.com.co
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Las ofertas restantes no serán tenidas en cuenta para verificación y evaluación y serán devueltas a los interesados. 

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia debidamente 

justificadas se estime conveniente, se omitirá la realización de la precitada consolidación de oferentes y el proceso 

continuará con las ofertas que se hayan presentado. 

1.28. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO 
 
La verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero mínimos establecidos en los 
presentes términos de referencia no dará lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta. 
 
1.28.1. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES 
 
Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje y que sean presentados por el 
interesado, podrán ser objeto de subsanación, razón por la cual, la CONTRATANTE podrá solicitar por escrito las 
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberán ser atendidas  por los proponentes dentro del término 
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra  establecido en el cronograma de la 
presente convocatoria.  
 
La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar 
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepción de aquellos cuya omisión o 
modificación constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO.  En razón a lo anterior, la subsanación  no 
puede entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.  
 
Es así, que el proponente podrá subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedición posterior al 
cierre de la convocatoria.  
  
El evaluador solicitará al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden 
financiero, jurídico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se 
encontrará establecido en el cronograma del proceso. Será inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar 
 
De la verificación de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborará el “Informe de verificación de 
requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones” que será suscrito por los evaluadores, en el que conste el 
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden jurídico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos 
de referencia,  así como la indicación expresa de las solicitudes de subsanación, que la entidad publicará en la fecha 
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten información o documentos tendientes a 
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad. 
 
Los proponentes deberán allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma, 
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electrónico adrfindeter@findeter.gov.co En el evento en que la 
Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido en el “Informe de 
verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad Acta de inicio y orden 
de inicio de aclaración o explicación en cualquier momento de la convocatoria, podrá requerir al (los) proponente(s) para 
que allegue(n) los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije. 
 
1.28.2. REGLAS PARTICULARES. 
 
Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a 
continuación, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que serán tenidas en cuenta al momento de 
verificar las propuestas presentadas. 
 
a) No aportar la garantía de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podrá ser 

subsanado y por tanto será rechazada. 
 

b) El proponente podrá subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedición posterior al cierre 
de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que 
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mejoren la oferta.   
 

c) No serán susceptibles de subsanación aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la 
convocatoria a la cual fue presentada la oferta. 

 
La Entidad publicará el Informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha 
establecida en el cronograma del presente proceso de selección, en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en 
la página web de la CONTRATANTE (y permanecerá a disposición de los participantes  los días señalados en el 
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las 
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electrónico adrfindeter@findeter.gov.co. 
 
1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO DE 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

 
La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicará el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el 
cual deberá contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se darán 
respuesta a las observaciones recibidas, señalando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.  
 
1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La CONTRATANTE citará mediante la herramienta Microsoft Teams a los correos (previamente suministrados en el 

cierre) únicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido 

en el Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas 

en el cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre económico.  

La CONTRATANTE a través de teleconferencia (Microsoft Teams) en la fecha y hora prevista en el cronograma del 

proceso, dará apertura del (los) Sobre (s) No. 2 – Propuesta Económica, la cual será grabada. 

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitará a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al 

sobre económico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la 

audiencia o no asistir a la misma se entenderá como no presentado el sobre económico.  

De dicha actuación se dejará constancia mediante acta, acompañada de la lista de asistencia la cual será diligenciada 

con los nombres de quienes se encuentren presentes. 

En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas 

económicas serán publicadas el mismo día en la página web del proceso. 

1.31. METODOLOGÍA Y VERIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS 
 

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de selección, realizarán la evaluación de 
la propuesta económica de las propuestas habilitadas. 
 
De la verificación económica y la determinación del método y ponderación económica de las propuestas habilitadas y 
asignación de puntaje, se elaborará y publicará el Informe de verificación económica y asignación de puntaje 
(Orden de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas 
y al que los proponentes podrán formularle observaciones.  
 
La Entidad mediante adenda podrá prorrogar el período de evaluación por el tiempo que estime. 
 
El resultado de la evaluación será presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo, 
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendación, de conformidad con el resultado de la evaluación. El 
Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la selección 
correspondiente, cuya acta de selección se publicará en la fecha establecida. 
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Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la selección del proponente ubicado 
en primer orden de elegibilidad, se podrá seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y así 
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarará desierto el 
proceso. 
 
La convocatoria constituye una invitación para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. La 
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento. 
 
1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES 
 
En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificación, evaluación y/o calificación 
que se generan en las distintas etapas del proceso, podrá efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta 
antes de la celebración del contrato. Para lo anterior, se efectuará el respectivo alcance al informe según corresponda, 
en el cual se expondrán las razones que motivaron el ajuste, el cual será publicado en la página web de Findeter, 
www.findeter.gov.co  y en la página web de la CONTRATANTE. 
 
1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la recomendación para la 
selección que más se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podrá ser revelada a los proponentes ni a 
terceros hasta que la entidad dé a conocer los  informes de evaluación a los proponentes, mediante el mecanismo de 
publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma,  para que se 
presenten las observaciones correspondientes.  
 
1.34. INDICACIÓN DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS 
 
Los proponentes deberán indicar en su propuesta cuáles de los documentos aportados son de carácter reservado por 
disposición constitucional o legal, de acuerdo con la Constitución o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. 
Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública. 
 
1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
Cuando dos o más propuestas obtengan la misma calificación total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la 
mayor calificación de la evaluación de las propuestas, se considerará que hay empate. En tal caso se aplicarán los 
siguientes criterios de desempate: 
 
1.35.1. Se adjudicará la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 

Tratándose de oferentes plurales conformados por personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, 
para efectos de la presente convocatoria se considerará como proponente de bienes o servicios nacionales 
aquel que cuente con una participación de personas naturales o jurídicas nacionales mayor al 50% de 
conformidad con lo establecido en el documento de constitución.   

 
1.35.2. Si persiste el empate se hará un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se 

llevará a cabo el día hábil siguiente de la publicación del Informe Definitivo de Evaluación y Calificación, en la 
fecha, hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o 
delegados) de los interesados empatados escogerán las balotas y se adjudicará a aquel que elija la del número 
mayor. 

 
En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitará a alguno de los participantes de la 
audiencia (videoconferencia) FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES que escoja la balota en su 
representación. La videoconferencia será grabada. 

 
1.36. MODIFICACIÓN O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCIÓN 
 
La entidad contratante podrá modificar o revocar el acta de selección si dentro del plazo comprendido entre la 
adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente 
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seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente 
que allegó documentación inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a el CONTRATANTE o haya incurrido 
en una casual de rechazo. 
 
1.37. CAUSALES DE RECHAZO  
 
La CONTRATANTE rechazará la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos: 
 
1.37.1 Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de 

Referencia.  
1.37.2 Cuando el proponente, persona jurídica o natural, ya sea en forma individual, como socio o como miembro de 

un consorcio o unión temporal, presente más de una oferta. 
1.37.3 Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión 

temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, 
establecidas por la Constitución y la Ley. 

1.37.4 Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal 
o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la 
Contraloría General de la República.  

1.37.5 Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o Unión 
Temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de 
Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la Nación.  

1.37.6 Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC, 
de acuerdo con lo establecido en artículo 183 del Código Nacional de Policía y Convivencia.  

1.37.7 Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos 
dentro de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o  internacionales que hagan referencia al Lavado 
de Activos y Financiación del Terrorismo. 

1.37.8 Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal, 
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoría de proyecto o viceversa.  

1.37.9 Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal e 
inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten propuestas para una 
interventoría o consultoría siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los 
patrimonios autónomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente. 

1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal e 
inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten propuestas para una obra 
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoría o consultoría con Findeter o los patrimonios 
autónomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente. 

1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la selección 
objetiva o que creen confusión.  

1.37.12 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratándose de personas naturales y en caso de personas 
jurídicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.  

1.37.13 Cuando no se presente el documento de constitución del proponente plural con la oferta.  
1.37.14 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unión temporal por todos los integrantes o no 

se identifique su objeto, o no se señale el porcentaje de participación de sus integrantes, o cuando en la etapa 
de subsanación se modifiquen los porcentajes de participación de los integrantes del proponente plural o 
cuando el porcentaje de participación supere el 100%  

1.37.15 Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del 
numeral 2.1.1.3 CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL  

1.37.16 Cuando no se aporte la garantía de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o 
cuando la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.  

1.37.17 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta 
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia. 

1.37.18 Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al 20 % del presupuesto de la presente convocatoria.  
1.37.19 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta económica.  
1.37.20 Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.  
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1.37.21 Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones 
aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes 
términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.  

1.37.22 Cuando la propuesta económica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no 
tenga el alcance mínimo requerido en los documentos del proceso.  

1.37.23 Cuando el proponente omita el valor de algún precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta 
económica.  

1.37.24 Cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento contrario a la Ley.  
1.37.25 Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporánea.  
1.37.26 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanación, siendo verificados se establezca 

que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificación de requisitos 
habilitantes.  

1.37.27 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.  
1.37.28 Cuando el proponente resultare concentrado, es decir, cuando el proponente o uno de los integrantes de la 

estructura plural, supere el número de contratos adjudicados y/o suscritos permitidos en los presentes términos 
de referencia. 

1.37.29 En los demás casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley. 
 
1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
1.38.1. Cuando no se presenten propuestas. 
1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de 

experiencia previstos en estos términos de referencia. 
1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente. 
1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo no acoja la recomendación del orden de elegibilidad o 

de selección del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar 
su decisión. 

 
En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dará a conocer la decisión, mediante el mecanismo de publicidad 
establecido en los Términos de Referencia. 
 
1.39. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El proponente seleccionado deberá suscribir el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que 
la CONTRATANTE publicó el Acta de Selección del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en 
la ciudad de Bogotá D.C. 
 
1.40. REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Serán requisitos de ejecución del contrato, los siguientes: 
 

 El contrato suscrito. 

 Garantías contractuales debidamente aprobadas por el CONTRATANTE. 

 Acta de inicio u orden de inicio conforme sea requerida. 
 
1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 

EJECUCIÓN DEL MISMO 
 
Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su 
perfeccionamiento, no constituye las garantías requeridas en el contrato, PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER 
(PAF) podrá hacer efectiva la garantía de seriedad y dispondrá de su valor como indemnización por perjuicios, cualquiera 
que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al 
reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía.  
 
En este evento, la CONTRATANTE podrá seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y así 
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instrucción del Comité 
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Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigirá al referido proponente la prórroga de la vigencia de la garantía de 
seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato. 
 
1.42. APROBACIÓN DE LA GARANTÍA 
 
La CONTRATANTE aprobará las garantías presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, 
dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes a la fecha de radicación de las mismas.  
 
En caso de presentarse alguna observación por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario deberá responder en un 
plazo no superior a dos (2) días hábiles. 
 
En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuará con el proponente clasificado en segundo lugar en el 
orden de elegibilidad y así sucesivamente.    
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SUBCAPÍTULO II 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO 

 
2.1. REQUISITOS HABILITANTES  
 
FINDETER adelantará la verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, financiero y técnico, y darán como 
resultado la habilitación o no del proponente, así: 
 
a. Verificación Jurídica: Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los 

exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentración de contratos. 
 

b. Verificación Técnica: Consiste en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los 
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios mínimos exigidos desde el punto de vista de experiencia. 
 

c. Verificación Financiera: Consiste en la verificación de los factores de orden financiero establecidos en los 
presentes términos de referencia. 

 
2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO 
 
El proponente para habilitar su propuesta deberá cumplir con los requisitos de orden jurídico y aportar con la propuesta 
todos los documentos legales exigidos a continuación. 
 
2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Contiene la presentación de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de 
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus 
recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar. 

 
La carta de presentación de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su 
representante legal o el representante del consorcio o unión temporal, en la forma y con los contenidos mínimos 
establecidos en el Formato 1.  
 
2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
El proponente, persona jurídica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar su 
existencia y representación legal, aportando el certificado expedido por la Cámara de Comercio correspondiente, en el 
cual se verificará:  
 
1. Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal: No podrá ser mayor a treinta (30) 

días anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso. En el evento en el que se modifique 
la fecha de cierre, se mantendrá para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las 
adendas que la modifiquen. 

2. Objeto social: Deberá estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden 
relación con el mismo.  

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representación legal deberán habilitarlo para 
la presentación de la oferta, la suscripción del contrato que se derive del presente proceso de selección en caso de 
resultar favorecido con la adjudicación, así como para comprometer a la sociedad.  

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de 
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y 
obligarse en nombre de la misma, deberá acreditar la autorización mediante la cual el órgano competente lo faculta 
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las 
facultades del Representante Legal en los estatutos, deberá anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los 
documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de selección. 

5. Domicilio: Que la persona jurídica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en 
Colombia.  

6. Término de constitución: Que la persona jurídica se encuentre inscrita en la Cámara de Comercio con cinco (5) 
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años de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.  
Las sucursales deberán acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) años de anterioridad a 
la fecha de cierre de la presente convocatoria. 

7. Término de duración: Que el término de duración no sea inferior al plazo de ejecución del contrato. No obstante lo 
anterior, en caso de ser adjudicatario deberá mantener el término de duración de la persona jurídica (en forma 
individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecución del contrato y cinco (5) años más. 

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.  
 
La persona jurídica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento 
equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá presentado bajo la gravedad de 
juramento. 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos 
requerimientos.  
 
El no cumplimiento de los requisitos aquí señalados dará lugar a que la propuesta no sea habilitada jurídicamente; 
Tratándose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberán ser aportados por el proponente en los términos y 
plazos señalados por la entidad en la etapa de subsanación, so pena de rechazo de la propuesta. 
 
2.1.1.3. CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA): 
 
El proponente deberá presentar el documento de constitución de proponente plural a través de las figuras asociativas de 
consorcio o unión temporal, en el cual constará por lo menos de la siguiente información: 
 
1. El objeto del consorcio o unión temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar. 
2. La designación de un representante o apoderado que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación 

del consorcio o unión temporal; igualmente, podrá designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia 
temporal o definitiva. 

3. Domicilio de la figura asociativa 
4. Señalar si la participación es a título de consorcio o unión temporal, y en este último caso, señalaran expresamente 

las actividades, términos y alcance  de participación de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la ejecución 
del contrato. 

5. La manifestación clara y expresa en el documento de constitución que quienes integran el Consorcio o Unión 
Temporal responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del 
contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidación. 

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unión Temporal, limitada  

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia específica señalada en 
los presentes Términos de Referencia deberá tener una participación igual o superior al treinta por ciento (30%) y 
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o jurídica. Si sólo uno (1) de los 
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia específica, su participación en la figura asociativa 
no podrá ser menor al cincuenta por ciento (50%). 

8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito  podrán tener un porcentaje de  participación en el 
consorcio o unión temporal  menor al treinta por ciento (30%).          

9. En ningún caso la distribución porcentual podrá ser superior al 100%.  
 
2.1.1.3.1.  DOCUMENTOS  DEL PROPONENTE PLURAL 
 
Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o jurídica, nacional o extranjera, deberán 
aportar los siguientes documentos: 
 
1. Acta de constitución del consorcio o unión temporal.  
2. Certificados de existencia y representación legal expedidos por la Cámara de Comercio, que acredite la existencia 

y representación legal de cada uno de sus integrantes  
 
Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de cámara y Comercio frente a la capacidad para 
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obligarse del Representante Legal, deberá aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del órgano 
competente, estatutos.  
 
Tratándose de personas jurídicas de derecho público, acto administrativo de creación (si aplica), resolución de 
nombramiento, acta de posesión y fotocopia de la cédula del representante legal, certificación  de funciones, 
delegación o competencias expedido por del funcionario competente  
 

3. De las personas naturales se deberá allegar copia legible de la cédula de ciudadanía por ambas caras.  
4. De las personas(s) jurídica(s) se deberá allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadanía del (os) 

representante (es) legal (es).  
5. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera con 

establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de extranjería o permiso 
de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o administrador de la 
sucursal.  

6. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin establecimiento 
de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o 
del representante legal de la persona jurídica.  
 
Nota: Cuando la cédula de ciudadanía o de extranjería se encuentre en trámite, la contraseña expedida por la 
Registraduría Nacional del Servicio Civil se tendrá como documento válido.  
 

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podrán encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista 
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

8. Las personas jurídicas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal podrán constituir un solo 
apoderado común, y en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por todos 
los integrantes, con los requisitos de autenticación, consularización, legalización y/o apostilla y traducción exigidos 
en el Código de Comercio de Colombia, además de los señalados en estos Términos de Referencia. El poder a que 
se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión Temporal.  

9. La garantía de seriedad de la propuesta tratándose de proponente plural, además de los requisitos señalados en los 
presentes términos de referencia, deberá indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de 
participación.  

10. La duración del consorcio o unión temporal, la cual no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y un (1) 
año más.  

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unión temporal, deberá 
presentar solamente una oferta. 

12. Una vez constituido el consorcio o unión temporal, sus integrantes no podrán ceder o transferir su participación en 
el mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél. En caso de ser necesario la realización de algún 
tipo de modificación, una vez se haya suscrito el contrato, requerirá autorización escrita de la CONTRATANTE.  

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto 
Tributario.  
 

2.1.1.4. CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE 
 
En caso de persona natural el proponente deberá allegar copia de la cédula de ciudadanía por ambas caras.  
 
En caso de persona jurídica, el proponente deberá allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadanía del 
representante legal. 
 
En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera con establecimiento de 
comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de extranjería o permiso de residencia del 
proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o administrador de la sucursal.  
 
En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin establecimiento de 
comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del 
representante legal de la persona jurídica.  
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2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 
Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloría General de la República, del proponente en 
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas jurídicas, en el cual se indique 
que no se encuentra(n) reportado(s).  Dicho certificado deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En caso de no aportar el certificado, la 
CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes correspondientes.   
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la 
certificación de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer 
registrada deberá acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito o 
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento.  
 
2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
 
Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduría General de la Nación, del proponente 
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona jurídica, en el cual se certifique 
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Información de Registro de 
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la Nación. Certificado que deberá tener fecha 
de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. 
En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes 
correspondientes.  
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la 
certificación de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer 
registrada deberá acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito o 
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento.  
 
2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE 
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC 
 
El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio o unión temporal deberá presentar la constancia de 
consulta de antecedentes judiciales, así como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluirá la identificación 
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de 
la multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policía Nacional que deberá tener fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En 
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes 
correspondientes.  
 
2.1.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
 
El proponente deberá constituir a su costa, y presentar con su oferta, una póliza de seguro expedida por una compañía 
de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO ENTRE 
PARTICULARES con las siguientes características: 
 
EL PROPONENTE se constituirá como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y 
BENEFICIARIO. 
 
La póliza de seriedad de la oferta deberá contener expresamente el NÚMERO y el OBJETO de la convocatoria.  
 
Tratándose de proponente plural, deberá indicar sus integrantes y porcentaje de participación. 
 
Con la presentación oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene 
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la póliza, incluidas las prórrogas de los plazos que llegaren a 
presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia. 
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Esta garantía deberá señalar expresamente que: 
 
1. La aseguradora cubre a la CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos: 
 

a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. 
b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en 

los  términos de referencia o las reglas de participación se prorrogue, o cuando el término previsto para la 
suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) 
meses. 

c. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 
d. La no presentación por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por la 

CONTRANTANTE para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 
 
2. El proponente deberá constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantía de seriedad de la propuesta la 

cual deberá contener las siguientes características: 
 

a. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF), identificado con NIT. 830.053.105-3. 
b. AMPAROS: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y 

tendrá carácter indemnizatorio. 
c. VALOR ASEGURADO: La Garantía de Seriedad de la oferta deberá ser equivalente al 10% del valor total del 

presupuesto de la convocatoria. 
d. VIGENCIA: Deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del 

proceso.  En caso de ampliarse la fecha de cierre, deberá ajustarse la vigencia de la póliza.  
 
Con la presentación oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene 
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la póliza, incluidas las prórrogas de los plazos que llegaren a 
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.  
 

I. Presentada oportunamente la garantía, verificado que corresponde al proceso de selección, si no 
contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente deberá aclarar o subsanarlos, 
para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del 
proceso, so pena del rechazo de la oferta. 

 
II. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitirá la 

certificación de No expiración por falta de pago, ni el soporte de transacción electrónica. 
 
2.1.1.9. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE 
 
El proponente sea persona natural o jurídica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá 
presentar el certificado de Registro Único Tributario - RUT.  
 
En caso de ser el proponente persona natural o jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este 
requisito para la presentación de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberá inscribirse en el Registro Único 
Tributario (RUT) ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).   
 
2.1.1.10. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES 
 
El proponente deberá acreditar que se encuentra al día a la fecha de cierre del proceso de selección, con el pago de los 
aportes parafiscales generados de la nómina de sus empleados de los últimos seis (6) meses con destino a los sistemas 
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.  
 
En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a 
cargo, deberá declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.   
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En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, deberá declarar esta 
circunstancia  bajo la gravedad de juramento y así mismo aportar la certificación de cumplimiento de pago de aportes a 
pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensación generados de la nómina de los empleados de los seis (6) 
meses anteriores a la fecha de cierre.  
 
Las anteriores circunstancias se acreditarán de la siguiente manera: 
 
a. Las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo 

con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso), o por el representante legal cuando no 
esté obligado a tener revisor fiscal.   

b. Las personas naturales lo harán mediante declaración juramentada. 
 
Adicionalmente Tratándose de persona natural nacional o  persona natural extranjera con domicilio en Colombia, deberá 
acreditar el cumplimiento de esta obligación con la presentación del último certificado de pago de planilla o con la 
constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, en 
la cual se evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante. 
 
La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podrá acreditar la condición, 
presentando el certificado que lo acredite o la afiliación al sistema de salud. 
 
Nota: En caso que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, 
copia de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de 
Contadores. 
 
2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACIÓN. 
 
En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona 
natural o jurídica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de 
un proponente plural (consorcio o unión temporal) deberá acreditar que posee título como Ingeniero Civil o Ingeniero 
Agrícola, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y del certificado de vigencia de matrícula 
profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, según corresponda, el cual se debe 
encontrar vigente. 
 
2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA 
 
Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona jurídica nacional o extranjera o el representante 
legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de Ingeniero Civil o Ingeniero Agrícola, la oferta deberá ser 

avalada por un Ingeniero Civil o ingeniero Agrícola, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional 
y del certificado de vigencia de matrícula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad 
competente, según corresponda, el cual se debe encontrar vigente. 
 
 
2.1.1.13. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL  
 
La persona jurídica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá allegar certificación expedida 
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anónima abierta o cerrada. Este requisito sólo será 
exigible para las sociedades anónimas. 
 
La persona jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento 
equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo la gravedad de 
juramento, situación que se entenderá prestado con la presentación de la propuesta.  
 
2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL DE 
LA CÁMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO) 
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Únicamente para efectos de la verificación y evaluación del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas 
naturales o jurídicas que se encuentren inscritas en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de 
la Cámara de Comercio, deberán aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los 
miembros del consorcio o unión temporal tratándose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento, 
la Entidad realizará la consulta en la página web del Registro Único Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar 
las sanciones que estén registradas de cada proponente. 
 
2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
 
El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podrán encontrarse reportados o incluidos dentro de las 
listas nacionales con sentencias debidamente ejecutoriadas y/o internacionales que hagan referencia al Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo. 
 
En consecuencia, con la presentación de la propuesta otorgan autorización expresa para que la Entidad en cualquier 
momento consulte listas restrictivas, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar, que hagan 
referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  
 
Así mismo, con la presentación de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de 
lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad 
ilícita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la 
convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 
 
El  proponente manifiesta con la presentación de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que 
representa, se encuentran incluidos dentro de las  listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, 
financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita, y (iii) que 
los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 
 
El proponente con la presentación de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevención y 
control del Lavado de activos y Financiación del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar 
de ser necesario los mecanismos de prevención y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones 
inusuales y sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y 
sospechosas en materia de Lavado de Activos o Financiación del terrorismo, deberá informar de inmediato y por escrito 
a la CONTRATANTE para que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de 
establecer el impacto del riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigación, mediante la aplicación de una 
debida diligencia ampliada. 
 
De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentación de la 
propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de información y bases de datos a los 
que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
 
2.1.2.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO  
 
Para que la propuesta sea considerada hábil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en 
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberán presentar uno o varios cupos de crédito pre-
aprobado o aprobado, todos y cada uno de ellos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia.  

 
2. Razón social de la entidad financiera que expide la certificación. 

 
3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación.  

 
4. La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria. 
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5. La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) días de antelación a la 
fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá 
para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen. 
 

6. El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados, debe ser igual o superior al 20 % del 
presupuesto de la presente convocatoria. En caso de no cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE 
RECHAZO. 
 

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el 
consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%).         

 
No se aceptará la presentación de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni 
títulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantías bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos 
de factoring, ni ningún tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.  
  
El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes del cupo de crédito. El 
cupo de crédito podrá confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicación de la misma. En caso 
que al momento de la verificación del cupo de crédito la entidad financiera confirme una disminución del valor del mismo 
exigido en los términos de referencia, la propuesta será RECHAZADA. 
 
2.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO 
 
Para habilitar la propuesta se verificará si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia mínimos 
exigidos: 
 
2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE   
 
Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar máximo tres (03) contratos, cuya experiencia 
corresponda a cualquiera de las siguientes condiciones: 
 

 ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS 
PARA PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS. 
 
O 
 

 ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS 
PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO. 
 
O 
 

 ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS 
PARA  COMPONENTES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO O SISTEMAS DE DRENAJE. 

 
Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar terminados y recibidos a satisfacción (a 
manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) 
previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones 
 

a. Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor IGUAL O MAYOR A 1.5 VECES el valor total 
del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (FASE 1 + FASE 2) del proceso, expresado en SMMLV. 
 

b. El valor de uno de los contratos aportados deberá ser IGUAL O MAYOR A 0.7 VECES el valor total del 
PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (FASE 1 + FASE 2) del proceso, expresado en SMMLV. 

 
NOTA  1: Para efectos del presente proceso, se entiende por:  
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ADECUACIÓN DE TIERRAS: Obras de infraestructura destinadas a dotar un área determinada con riego o drenaje, con 
el propósito de aumentar la productividad del sector agropecuario. 
 
SISTEMAS DE ACUEDUCTO: Sistema de abastecimiento de agua para una población 
 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO: Conjunto de obras para la recolección, conducción y disposición final de las aguas 
residuales y/o de las aguas lluvias. 
 
SISTEMA DE DRENAJE: Sistema destinado a la evacuación de aguas subterráneas o superficiales para evitar daños a 
las estructuras, los terrenos o las excavaciones. 
 
DISTRITO DE RIEGO: Delimitación del área de influencia de las obras de infraestructura destinadas a dotar un área 
determinada con riego, con el propósito de elevar la productividad agropecuaria. 
 
NOTA 2: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio 
nacional de Colombia. 
 
NOTA 3: En el evento en que los contratos aportados acrediten objetos diferentes en los requerimientos como 
experiencia especifica del proponente, solo se tendrá en cuenta el valor ejecutado correspondiente a las actividades o 
alcances relacionados directamente con la experiencia solicitada, lo cual deberá soportarse con las reglas de 
acreditación establecidas por la entidad. 
 
NOTA 4: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO 
PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA 
 
2.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 
A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura 

asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificarán en forma individual de la siguiente 
manera: 

 
i. Para efectos de acreditar la experiencia específica del proponente las actividades se cuantificarán en 

proporción al porcentaje de participación que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.  
 

ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje 
superior al del documento de constitución de la figura plural podrá presentar certificación expedida por la 
contratante en la que se señale el componente y/o actividad ejecutada por éste. 

 
Nota: Para efectos de contabilizar la proporción de la experiencia específica de una actividad, se tendrá en 
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia específica que se 
está requiriendo acreditar. 
 
En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 
proponente plural, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el 
presente proceso, dicho contrato o proyecto se entenderá aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se 
tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal que ejecutaron el contrato, y que están participando en el presente proceso.  
 
Cuando se presente este caso se tendrá en cuenta el contrato en la totalidad de la participación de los 
integrantes que conformaron el proponente plural que adquirió la experiencia y que se encuentren participando 
en el presente proceso de selección.  

 
iii. El valor del contrato se cuantificará en proporción al porcentaje de participación que haya tenido el integrante 

en la respectiva figura asociativa.  
 

iv. Podrá acumularse la experiencia específica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el 
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cien por ciento (100%) de la experiencia específica requerida 
 

La acreditación de esta experiencia se sujetará a las exigencias establecidas en este capítulo. 
 
B. No se acepta la acreditación de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la 

estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.  
 

C. De las sucursales de sociedades extranjeras será tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal. 
 

D. No se aceptará experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos. 
 

E. Conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuará de acuerdo con el valor total 
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminación o de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo 
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario mínimo Colombiano vigente para la dicha fecha. 

 
Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha 
de terminación y de la fecha de suscripción del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que será tomada para la 
conversión, será la de terminación del contrato. 
 
Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanación, que cumplan 
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditación de experiencia, en donde se pueda verificar el 
valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no será tenido en cuenta para acreditar 
este criterio de experiencia. 
 
Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertirá el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios 
Mínimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre. 

 
F. La experiencia específica del proponente podrá acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas: 
 
Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste 
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del 
proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación 
del contrato o proyecto. En ningún caso se aceptará la certificación o constancia expedida únicamente por el interventor 
externo. 
 
Alternativa B. Se deberá adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de 
liquidación, siempre que estas contengan mínimo la siguiente información: objeto del contrato o proyecto, el valor total o 
final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, las actividades y/o productos requeridos 
como experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación del contrato o proyecto, y deberá(n) venir suscrita(s) 
según corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista. 
 
En todo caso, no se aceptarán experiencias y/o certificaciones donde la participación del interesado haya sido como 
subcontratista, al igual que no se aceptarán auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificación expedida por 
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificación expedida por figuras asociativas en la que el 
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte. 
 
Cuando los documentos aportados no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar 
el acta de terminación, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, la cual deberá venir suscrita según 
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, así mismo 
podrá aportar  copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad 
contratante o entidad pública), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que 
falte. 
 
No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de solicitar las 
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia. 
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En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la 
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no serán tenidos en cuenta, de estos solamente se 
podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera. 
 
En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participación del proponente plural, 
éste deberá aportar el documento de constitución de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie 
dicho porcentaje.  
 
Para el presente proceso no es válido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de 
Administración Delegada. No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios 
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecución de la obra. 
 
En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia más de un formulario o un número mayor de 
contratos o proyectos al máximo requerido, será objeto de verificación el primer formulario que aparece en orden 
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el 
número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar más de un contrato o proyecto o una 
certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale o señale parcialmente en el formato los que 
requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor 
valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia. 

 
2.1.4 NO CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS    
 
Se verificará de los proponentes la no concentración de contratos, para lo cual se cotejará que un mismo proponente 
bien sea de manera individual o en consorcio o unión temporal, sólo podrá tener hasta cuatro (4) contratos 
celebrados y/o adjudicados en las convocatorias en las cuales resultare seleccionado en primer orden de elegibilidad 
de los programas de cualquiera de las Gerencias de FINDETER o Patrimonios Autónomos - FINDETER. 
 
Al número máximo de contratos celebrados y/o adjudicados mencionados, se descontarán los contratos en los que 
se hayan suscrito las respectivas actas de terminación del contrato sin actividades pendientes, al momento de cierre 
de la convocatoria, para lo cual el proponente deberá adjuntar estos documentos y soportes con la propuesta para 
certificar el cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que la entidad lo pueda verificar. 
  
En este sentido el incumplimiento de la no concentración de contratos afectará solidariamente al proponente (consorcio o 
unión temporal). 
  
La propuesta del proponente que incurra en la citada no concentración de contratos incurrirá en causal de 
rechazo. 
  
Para los efectos de la presente disposición, se entiende que el proponente, es la persona o grupo de personas con 
capacidad para tomar decisiones sobre la presentación de la propuesta, suscripción, ejecución, terminación y liquidación 
del contrato, así como sobre el manejo de los recursos económicos relacionados con el contrato y en especial sobre la 
distribución de los beneficios económicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo proponente las 
sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial. 
  
NOTA 1: La regla de no concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo de la convocatoria 
y hasta la adjudicación del contrato. 
 
Así las cosas, el proponente que resultare concentrado, será RECHAZADO de la convocatoria adelantada por la 
Entidad.  
 
NOTA 2: En el caso en el que el proponente se presente a varias convocatorias, y así mismo resultare en primer orden 
de elegibilidad en más de una, el comité evaluador deberá verificar si el proponente, al resultar en este orden dentro de 
las convocatorias a las cuales se presentó y teniendo en cuenta los contratos en ejecución, detenta una concentración 
de contratos superior a la permitida por la Entidad. 
 
Si el resultado de la verificación arroja que el proponente no detenta una concentración de contratos superior a la 
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permitida por la Entidad, este podría continuar ocupando el primer orden de elegibilidad de las Convocatorias en 
cuestión. 
 
Si el resultado arrojado consiste en que el proponente incurre en la no concentración de contratos, no podrá continuar en 
el proceso de selección, generándose como consecuencia el rechazo de la propuesta, salvo que se incurra en los 
presupuestos fácticos señalados en la nota 3 o 4 del presente numeral.  
 
NOTA 3: Esta regla no aplica en la eventualidad donde solamente se haya presentado un único proponente para la 
convocatoria. 
 
NOTA 4: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren inmersos en la regla de concentración de 
contratos, la entidad procederá a adjudicar, la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de 
elegibilidad  
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SUBCAPÍTULO III 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de 
referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y 
que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto 
se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y 
criterio de evaluación: 
 

FACTOR DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 

Evaluación Económica 100 puntos 

TOTAL 100 puntos 

 
Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores. 
 
3.1.1. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) 
   
En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevará a cabo la apertura del 
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos jurídicos, financieros y técnicos.  
 
En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el 
formato de oferta económica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la 
propuesta” la entidad procederá a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el 
IVA.  
 
Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procederá a realizar la revisión de las propuestas 
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:    
 
1. En caso que cualquier valor de la oferta económica de algún proponente se presente con decimales, la entidad 

procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 
cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por 
defecto al peso. 
 

2. En el evento que la propuesta económica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algún 
símbolo, la propuesta será rechazada. 
 

3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras. 
 

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE 
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O ÍTEMS Y/O EN LA UNIDAD 
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO 
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERÁ ESTA ÚLTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERÁ 
AJUSTADA DE CONFORMIDAD. 
 

5. Se realizará la verificación y corrección de las operaciones aritméticas de las propuestas. 
 
Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un cálculo meramente aritmético cuando la operación 
ha sido erróneamente realizada. En consecuencia, su corrección debe contraerse a efectuar adecuadamente la 
operación aritmética erróneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la 
componen1. 
 

                                                           
1
 Definición Corte Constitucional, Sentencia T-875/00 
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Nota 2: La entidad verificará aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, jurídica y financieramente; para dicha 
verificación la entidad tomará como valores inmodificables los precios unitarios de los ítems o actividades ofertados 
de acuerdo al formato de propuesta económica. 
 
Nota 3: La elaboración de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumirá las consecuencias 
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificación y 
corrección aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variación del valor total de la oferta, el rechazo de la 
oferta o las posibles pérdidas económicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este 
motivo. 
 
Nota 4: El valor de la oferta económica será el valor de la oferta obtenido después de la corrección aritmética, 
siendo este el que será tenido en cuenta en la evaluación económica de la misma. 
 

6. Revisión del IVA: El oferente debe indicar en su oferta económica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. 
En caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta será rechazada. 
 
La estructuración de la oferta económica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual deberá contemplar 
en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.  
 

7. Serán rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las 
siguientes condiciones: 
 
a. Cuando el valor total de la propuesta económica corregida, presente un valor inferior al valor mínimo o 

superior al valor máximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.  
b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exención o variación en el aspecto tributario local 

por motivo del lugar de ejecución del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de 
referencia.  

 
8. Se seleccionará el método de  

 

NÚMERO MÉTODO 

1 Media aritmética 

2 Media aritmética alta  

3 Media geométrica  

4 Menor valor  

 
Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado 
(TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas 
habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos 
establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:  
 

RANGO 
(INCLUSIVE) 

NÚMERO MÉTODO 

De 00 a 24 1 Media aritmética 

De 25 a 49 2 Media aritmética alta 

De 50 a 74 3 Media geométrica 

De 75 a 99 4 Menor valor 

 
 
Nota 1: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion 
 
Nota 2: En caso que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa 
aplicación de los descuentos a que haya lugar. 
 
a. MEDIA ARITMÉTICA  

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion
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Consiste en la determinación del promedio aritmético de las propuestas económicas válidas y la asignación de puntos en 
función de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes 
fórmulas: 
 

𝑋 = ∑

𝑛

𝑖=1

𝑥𝑖

𝑛
 

 

 
 
Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética.  
 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 = {100 × (1 − (
𝑋 − 𝑉𝑖

𝑋
))𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋 100

× (1 − 2(
|𝑋 − 𝑉𝑖|

𝑋
))𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋  

Dónde:  
 

 𝑋= Media aritmética.  

𝑉𝑖 = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales  
i = Número de oferta. 
 
En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la 
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
b. MEDIA ARITMÉTICA ALTA  

 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta válida más alta y el 
promedio aritmético de las propuestas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las propuestas a 
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 
 

𝑋𝐴 =
𝑉𝑚𝑎𝑥 + 𝑋

2
 

 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 = {100 × (1 − (
𝑋𝐴 − 𝑉𝑖

𝑋𝐴

)) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴  100

× (1 − 2(
|𝑋𝐴 − 𝑉𝑖|

𝑋𝐴

))𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴  

 

Dónde: 

𝑋  = Media aritmética 

xi = Valor total corregido de la propuesta i 

n  = Número total de las propuestas válidas presentadas 

Dónde: 

𝑋 𝐴  = Media aritmética alta. 

𝑋  = Media aritmética. 

𝑉𝑚𝑎𝑥  = Valor total corregido de la propuesta más alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el 
presupuesto de la presente convocatoria 
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En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor absoluto de la diferencia 
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
c. MEDIA GEOMÉTRICA  

 
El cálculo de la media geométrica de obtendrá mediante la siguiente fórmula: 
 

 
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente 
procedimiento:  
 
Ponderación de las propuestas por el método de la media geométrica: 
 
Obtenida la media geométrica, se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 =  {         100 ×  (1 − (
𝐺 − 𝑉𝑖

𝐺
))  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝐺 100 

× (1 − 2 ∙ (
|𝐺 − 𝑉𝑖|

𝐺
))  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝐺  

 

 
 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
d. MENOR VALOR  

 
Consiste en establecer la propuesta económica de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de 
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para la 
aplicación de este método el grupo evaluador procederá a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se 
procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
Ponderación de las propuestas por el método del menor valor: 
 
Obtenido el menor valor se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

Dónde: 

𝑋 𝐴  = Media aritmética alta. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i  = Número de propuesta 

Dónde: 

𝐺  = Media Geométrica. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i = Número de propuesta. 
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 = ((
 100 ∗ 𝑉𝑀𝐼𝑁

𝑉𝑖

)) 

 
Dónde: 
 

𝑉𝑀𝐼𝑁= Valor total corregido de la propuesta con el valor más bajo dentro de las propuestas habilitadas 
𝑉𝑖 = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de  VMIN, y que fueron 
habilitadas. 
i = Número de propuesta. 
 

Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 
puntaje. 

 
De la anterior verificación se elaborará un informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de 
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las 
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las 
correcciones efectuadas, así como de la asignación de puntaje (orden de elegibilidad)  de conformidad con el método 
de evaluación, el cual se publicará en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de selección. 
 
Los proponentes podrán, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, 
formular observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar 
sus propuestas. 
 

9. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES. 
 
Una vez realizada la ponderación económica de las propuestas habilitadas con el método que correspondió 
asignándoles puntajes, se procederá a realizar la evaluación de este criterio, así: La entidad tendrá en cuenta las 
cláusulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminación unilateral o 
caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de 
contratista.  
 
La entidad descontará DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicación de CADA cláusula penal de apremio, multa, 
o sanción, impuesta dentro de los TRES (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, en 
contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.  
 
La entidad descontará VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminación 
unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) años anteriores al cierre del presente proceso de 
contratación, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.  
 
Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuará por CADA cláusula penal de apremio, 
multa, o sanciones; o declaración de incumplimiento, terminación unilateral o caducidad del contratista (Proponente 
dentro del presente proceso), impuesta o declarada a cada integrante.  
 
El descuento de que trata este numeral se efectuará del puntaje obtenido por el proponente en la evaluación de la 
propuesta económica.  
 
Para los efectos de evaluación de este criterio, el proponente deberá presentar certificación juramentada expedida 
por el proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas 
jurídicas, en la que se indique si le han impuesto o no cláusulas penales de apremio, multas, declaratorias de 
incumplimiento, terminación unilateral, o caducidad, en los términos antes señalados, indicando e identificando 
expresamente cuántas y cuáles se le han impuesto.  
 
En el caso de uniones temporales o consorcios se deberá aportar la certificación juramentada suscrita por cada uno 
de sus integrantes.  
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Las personas naturales o jurídicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratación en forma 
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Único de 
Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio, DEBERÁN aportar el certificado de este 
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizará la consulta en la página web del Registro 
Único Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.  
 
Se descontarán 20 PUNTOS, al proponente frente al cual FINDETER o los Patrimonios Autónomos hayan formulado 
denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratación adelantados 
por la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de existir más de 
una denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontarán 10 PUNTOS adicionales.  
 
Una vez aplicado el criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se 
procederá a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformarán orden de elegibilidad aquellos 
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio 
Evaluación Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.  
 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y 
ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO DE 
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)  
 

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicará el Informe Definitivo de Evaluación Económica y 
Asignación de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se darán respuesta a las observaciones recibidas, señalando 
expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.  

 
Los evaluadores presentarán el resultado de la evaluación con el orden de elegibilidad, el que se presentará al Comité 
Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria con la recomendación del orden de elegibilidad de 
conformidad con la evaluación efectuada.  

 
El Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la selección 
correspondiente y el acta de selección se publicará en los plazos establecidos en el cronograma.  
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ANEXO 1 
PERSONAL REQUERIDO 

 
1.1. PERSONAL MÍNIMO Y DEDICACIONES MÍNIMAS 
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá suministrar y mantener para la ejecución del objeto contractual el 

personal mínimo requerido para cada una de las fases, o el que resulte pertinente durante la ejecución del contrato y 

hasta la entrega del proyecto, el personal ofrecido y requerido deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales 

y la experiencia general y específica exigida.   

El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá presentar al interventor, previo a la suscripción del acta de inicio, y en 

todo caso en la oportunidad por éste exigida, el personal mínimo requerido, el cual deberá tener dedicación mínima para 

la ejecución del contrato en las Fases 1 y 2, junto con los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la 

experiencia general y específica de este personal. Lo anterior, deberá ser aprobado por el interventor e informado a la 

entidad CONTRATANTE. 

PERSONAL MÍNIMO Y DEDICACIONES MÍNIMAS FASE 1 

Para la ejecución de esta fase, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá garantizar el personal mínimo requerido 

para el desarrollo de la misma, según lo descrito a continuación: 

Cant Cargo a desempeñar 
Formación 

Académica 

Experiencia 

General 

Experiencia Específica 

Dedicación 

mínima en la 

duración total 

del Contrato 
Como / En: 

Número 

mínimo de 

contratos 

requeridos 

Requerimiento 

particular 

PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE 1 DEL CONTRATO 

1 (UNO) 
Director de 

Consultoría 

Ingeniero Civil o 

Agrícola 
12 Años 

Director en 

contratos para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de estudios o 

diseños de: 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje.  

4 

En UNO (1) de los 

contratos aportados 

debe demostrar 

experiencia   en 

contratos de estudios 

o diseños de 

Adecuación de tierras 

con un área neta de 

riego mayor o igual a 

quinientas (500) 

hectáreas  

50% 

1 (UNO) Coordinador 
Ingeniero Civil o 

Agrícola 
6 Años 

Coordinador o 

Director en 

contratos para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de estudios o 

diseños de: 

Adecuación de 

Tierras o de 

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados 

debe demostrar 

experiencia   en 

contratos de estudios 

o diseños de 

Adecuación de tierras 

con un área neta de 

riego mayor o igual a 

quinientas (500) 

75% 
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componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

hectáreas. 

1 (UNO) 
Especialista 

electromecánico 

Ingeniero 

electricista, 

eléctrico o 

electromecánico  

6 Años 

Especialista 

responsable en 

contratos para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de los estudios y 

diseños de 

sistemas 

mecánicos o 

electromecánicos 

o de sistemas de 

suministro de 

energía de 

proyectos de 

infraestructura 

3 N/A 30% 

1 (UNO) Especialista hidráulico 

Ingeniero civil o 

Ingeniero 

Sanitario y 

Ambiental o 

Ingeniero 

Sanitario o 

ingeniero 

agrícola, 

cualquiera de 

los anteriores 

con título  de 

posgrado en el 

área de la 

hidráulica o 

recursos 

hidráulicos o 

hídricos 

8 Años 

Responsable de 

los diseños 

hidráulicos en 

contratos para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de estudios o 

diseños de: 

Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados 

debe demostrar 

experiencia   en 

contratos de estudios 

o Diseños de 

Proyectos de 

Adecuación de tierras 

con un área neta de 

riego mayor o igual a 

quinientas (500) 

hectáreas 

80% 

1 (UNO) 

Especialista en 

Hidrología, y 

demandas de Agua 

Ingeniero civil o 

Ingeniero 

Sanitario y 

Ambiental o 

Ingeniero 

Sanitario o 

Ingeniero 

agrícola, 

cualquiera de 

los anteriores 

con título  

de posgrado en 

el área de 

hidrología o 

recursos 

8 Años 

Especialista  

responsable del 

componente 

hidrológico en 

contratos para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de: 

Estudios o 

diseños de: 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados 

debe demostrar 

experiencia   en 

contratos de estudios 

o Diseños de 

Proyectos de 

Adecuación de tierras  

con un área neta de 

riego mayor o igual a 

quinientas (500) 

hectáreas  

40% 
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hidráulicos o 

hídricos 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

1 (UNO) Especialista ambiental 

Ingeniero civil o 

Ingeniero 

agrícola o 

agrícola o  

Agrólogo o 

Ingeniero 

forestal o 

biólogo o 

ecólogo con 

título de 

posgrado en el 

área ambiental  

o Ingeniero 

ambiental  

8 Años 

Especialista 

ambiental o 

responsable de 

la evaluación en 

contratos para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de proyectos de: 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados 

debe demostrar 

experiencia   en 

contratos de estudios 

o Diseños de 

Proyectos de 

Adecuación de tierras 

con un área neta de 

riego mayor o igual a 

quinientas (500) 

hectáreas  

40% 

1 (UNO) 
Especialista  

Estructural 

Ingeniero Civil 

con título de 

posgrado en 

estructuras 

8 Años 

Diseñador 

Estructural o 

Especialista 

Estructural 

Responsable de 

los Diseños de: 

proyectos de 

infraestructura 

Civil 

3 N/A 30% 

1 (UNO) 
Especialista en Diseño 

Predial 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero 

agrícola 

8 Años 

Profesional 

responsable del 

diseño predial en  

la elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de estudios o 

diseños de: 

Adecuación de 

Tierras  

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados 

debe demostrar 

experiencia   en 

contratos de estudios 

o diseños de 

Adecuación de tierras 

con un área neta de 

riego mayor o igual a 

quinientas (500) 

hectáreas  

30% 
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1 (UNO) 
Especialista en 

geotecnia 

Ingeniero civil 

con título de 

posgrado en 

geotecnia 

8 Años 

Especialista 

responsable de 

los diseños del  

componente 

geotécnico de 

contratos para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de estudios o 

diseños de 

Proyectos de 

infraestructura 

3 N/A 40% 

1 (UNO) Zootecnista  

Zootecnista o 

veterinario o 

médico 

veterinario 

4 Años 

Zootecnista en 

asistencia 

técnica o 

extensión o 

participación en 

contratos para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

estudios y 

diseños de 

proyectos de 

adecuación de 

tierras 

2 N/A 20% 

1 (UNO) Agrónomo 

Agrónomo o 

Ingeniero 

Agrónomo 

6 Años 

Como agrónomo 

en asistencia 

técnica o 

extensión o 

participación en 

contratos para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de estudios o 

diseños de 

Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras. 

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados 

debe demostrar 

experiencia   en 

contratos de estudios 

o Diseños de 

Proyectos de 

Adecuación de tierras  

un área neta de riego 

mayor o igual a  

quinientas (500) 

hectáreas  

50% 

1 (UNO) Ingeniero Catastral 

Ingeniero 

Agrícola o 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero 

Catastral o 

Ingeniero 

topógrafo, 

cualquiera de 

los anteriores  

con título de 

posgrado en 

sistemas de 

información 

geográfica  o 

Geomántica o 

6 Años 

Ingeniero 

Catastral en 

levantamientos 

topográficos y/o 

catastrales  

3 N/A 80% 
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Ingeniero 

Catastral  

1 (UNO) Profesional Agrólogo 

Agrólogo o 

Ingeniero 

agrónomo o 

agrónomo  

6 Años 

Profesional 

responsable del 

componente 

agrologico  en 

contratos para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de: estudios o 

diseños de 

Adecuación de 

Tierras  

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados 

debe demostrar 

experiencia   en 

contratos de estudios 

o Diseños de 

Proyectos de 

Adecuación de tierras 

con un área neta de 

riego mayor o igual a 

quinientas (500) 

hectáreas 

50% 

1 (UNO) 

Profesional en 

operación y 

mantenimiento 

Ingeniero Civil o 

Agrícola o 

agrónomo  

6 Años 

Profesional con 

experiencia en 

administración 

y/o operación y/o 

mantenimiento 

y/o conservación 

de Distritos de 

adecuación de 

tierras y/o 

elaboración de 

manuales de 

administración 

y/o operación y/o 

mantenimiento 

y/o conservación 

de Distritos de 

adecuación de 

tierras 

3 N/A 30% 

1 (UNO) Economista 

Economista o 

Economista 

agrario 

8 Años 

En evaluación 

económica y 

financiera de 

proyectos y 

realización o 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de estudios de 

mercadeo en 

proyectos de 

adecuación de 

tierras o del 

sector 

agropecuario 

3 N/A 30% 

1 (UNO) Profesional SIG 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero 

Catastral o 

Ingeniero 

Topográfico o 

Topógrafo o 

Ingeniero 

geógrafo o 

6 Años 

Como profesional 

en sistemas de 

información 

geográfica en 

proyectos de 

infraestructura  

  

3 N/A 10% 
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geógrafo  

2 (DOS) 
Ingeniero de  apoyo / 

Ingeniero de campo 

Ingeniero Civil o 

Agrícola o 

agrónomo  

0- 2 Años N/A N/A 

Promedio académico 

definitivo en la carrera 

igual o superior a tres 

ocho (3,8).  

100% 

1 (UNO) Especialista jurídico Abogado 6 Años 

Analista de 

títulos de predios 

o en estudios de 

títulos de predios 

o, viabilidad y 

obtención de 

servidumbres o, 

trámite de 

permisos o, 

gestor para la 

obtención títulos 

de propiedad o 

permisos para 

ejecución de 

contratos o 

proyectos de 

infraestructura 

3 N/A 30% 

1 (UNO) 
Profesional de 

Seguridad  Industrial 

Profesional 

certificado SST 
4 Años 

Responsable del 

plan de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo en 

contratos o 

proyectos de 

Obra Civil 

2 N/A 10% 

1 (UNO) 
Profesional de Costos 

y presupuestos 

Ingeniero Civil o 

Arquitecto 
4 Años 

Responsable de 

la revisión o 

elaboración de 

presupuestos en 

contratos o 

proyectos de 

Obra civil 

2 N/A 40% 

1 (UNO) Profesional Social 

Áreas núcleo de 

conocimiento en 

ciencias 

sociales y/o 

ciencias 

humanas, 

educativas, 

económicas o 

administrativas  

4 Años 

Profesional 

Social en 

contratos de 

Obra Civil, o 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

2 

Debe acreditar UN (1) 

AÑO de experiencia 

específica en trabajo 

con comunidades. 

100% 

1 (UNO) Antropólogo Antropólogo 4 Años 

Antropólogo en 

contratos o 

proyectos de 

Obra Civil, o 

proyectos agro 

2 N/A 10% 
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productivos 

2 (DOS) 

Técnico de 

apoyo/Técnico de 

campo 

N/A N/A N/A N/A N/A 100% 

2 (DOS) Dibujante N/A N/A N/A N/A N/A 100% 

2 (DOS) Topógrafo Batimetrista 

Topógrafo o 

Topógrafo 

batimetrista 

3 Años 

Topógrafo en 

contratos o 

proyectos para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de estudios o 

diseños de 

Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras o 

Sistemas de 

acueducto o 

alcantarillado o 

Sistemas de 

drenaje. 

2 N/A 75% 

4 

(CUATRO) 
Cadenero N/A 1 Año N/A N/A N/A 75% 

PERSONAL MÍNIMO Y DEDICACIONES MÍNIMAS FASE 2 

Para la ejecución de esta fase, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá garantizar el personal mínimo requerido 

para el desarrollo de la misma según lo descrito a continuación: 

Cant 
Cargo a 

desempeñar 

Formación 

Académica 

Experiencia 

General 

Experiencia Específica 

Dedicación 

mínima en la 

duración total del 

Contrato 
Como / En: 

Número 

mínimo de 

contratos 

requeridos 

Requerimiento 

particular 

PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE 2 DEL CONTRATO 

1 (UNO) 
Director de 

Consultoría 

Ingeniero Civil o 

Agrícola 
12 Años 

Director en 

contratos para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de estudios o 

diseños de: 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

4 

En UNO (1) de los 

contratos aportados 

debe demostrar 

experiencia   en 

contratos de estudios o 

diseños de Adecuación 

de tierras con un área 

neta de riego mayor o 

igual a quinientas (500) 

hectáreas  

50% 
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drenaje.  

1 (UNO) Coordinador 
Ingeniero Civil o 

Agrícola 
6 Años 

Coordinador o 

Director en 

contratos para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de estudios o 

diseños de: 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados 

debe demostrar 

experiencia   en 

contratos de estudios o 

diseños de Adecuación 

de tierras con un área 

neta de riego mayor o 

igual a quinientas (500) 

hectáreas. 

75% 

1 (UNO) 
Especialista 

electromecánico 

Ingeniero 

electricista, 

eléctrico o 

electromecánico  

6 Años 

Especialista 

responsable en 

contratos para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de los estudios y 

diseños de 

sistemas 

mecánicos o 

electromecánicos 

o de sistemas de 

suministro de 

energía de 

proyectos de 

infraestructura 

3 N/A 20% 

1 (UNO) 
Especialista 

hidráulico 

Ingeniero civil o 

Ingeniero 

Sanitario y 

Ambiental o 

Ingeniero 

Sanitario o 

ingeniero 

agrícola,  

cualquiera de los 

anteriores con 

título  de 

posgrado en el 

área de la 

hidráulica o 

recursos 

hidráulicos o 

hídricos 

8 Años 

Responsable de 

los diseños 

hidráulicos en 

contratos para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de estudios o 

diseños de: 

Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados 

debe demostrar 

experiencia   en 

contratos de estudios o 

diseños de Adecuación 

de tierras con un área 

neta de riego mayor o 

igual a quinientas (500) 

hectáreas  

50% 
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1 (UNO) 

Especialista en 

Hidrología, y 

demandas de 

Agua 

Ingeniero civil o 

Ingeniero 

Sanitario y 

Ambiental o 

Ingeniero 

Sanitario o 

Ingeniero 

agrícola, 

cualquiera de los 

anteriores con 

título 

de posgrado en 

el área de 

hidrología o 

recursos 

hidráulicos o 

hídricos 

8 Años 

Especialista  

responsable del 

componente 

hidrológico en 

contratos para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de: 

Estudios o 

diseños de: 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados 

debe demostrar 

experiencia   en 

contratos de estudios o 

Diseños de Proyectos 

de Adecuación de 

tierras  con un área 

neta de riego mayor o 

igual a quinientas (500) 

hectáreas  

30% 

1 (UNO) 
Especialista 

ambiental 

Ingeniero civil o 

ingeniero agrícola 

o agrícola o  

Agrólogo o 

Ingeniero forestal 

o biólogo o 

ecólogo con título 

de posgrado en 

el área ambiental 

o Ingeniero 

ambiental   

8 Años 

Especialista 

ambiental o 

responsable de 

la evaluación en 

contratos para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de proyectos de: 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados 

debe demostrar 

experiencia   en 

contratos de estudios o 

Diseños de Proyectos 

de Adecuación de 

tierras con un área neta 

de riego mayor o igual 

a quinientas (500) 

hectáreas  

40% 

1 (UNO) 
Especialista  

Estructural 

Ingeniero Civil 

con título de 

posgrado en 

estructuras 

8 Años 

Diseñador 

Estructural o 

Especialista 

Estructural 

Responsable de 

los Diseños de: 

proyectos de 

infraestructura 

Civil 

3 N/A 30% 
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2 (DOS) 
Especialista en 

Diseño Predial 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero 

agrícola 

8 Años 

Profesional 

responsable del 

diseño predial en  

la elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de estudios o 

diseños de: 

Adecuación de 

Tierras  

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados 

debe demostrar 

experiencia   en 

contratos de estudios o 

diseños de Adecuación 

de tierras con un área 

neta de riego mayor o 

igual a quinientas (500) 

hectáreas  

75% 

1 (UNO) 
Especialista en 

geotecnia 

Ingeniero civil 

con título de 

posgrado en 

geotecnia 

8 Años 

Especialista 

responsable de 

los diseños del  

componente 

geotécnico de 

contratos para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de estudios o 

diseños de 

Proyectos de 

infraestructura 

3 N/A 40% 

1 (UNO) Zootecnista  

Zootecnista o 

veterinario o 

médico 

veterinario 

4 Años 

Zootecnista en 

asistencia 

técnica o 

extensión o 

participación en 

contratos para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

estudios 

y diseños de 

proyectos de 

adecuación de 

tierras 

2 N/A 10% 

1 (UNO) Agrónomo 

Agrónomo o 

Ingeniero 

Agrónomo 

6 Años 

Como agrónomo 

en asistencia 

técnica o 

extensión o 

participación en 

contratos para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de estudios o 

diseños de 

Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras. 

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados 

debe demostrar 

experiencia   en 

contratos de estudios o 

Diseños de Proyectos 

de Adecuación de 

tierras  un área neta de 

riego mayor o igual a  

quinientas (500) 

hectáreas  

20% 
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1 (UNO) 
Ingeniero 

Catastral  

Ingeniero 

Agrícola o 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero 

Catastral o 

Ingeniero 

topógrafo, 

cualquiera de los 

anteriores con 

título de 

posgrado en 

sistemas de 

información 

geográfica  o 

Geomántica o 

Ingeniero 

Catastral  

6 Años 

Ingeniero 

Catastral en 

levantamientos 

topográficos y/o 

catastrales  

3 N/A 20% 

1 (UNO) 
Profesional 

Agrólogo 

Agrólogo o 

Ingeniero 

agrónomo o 

agrónomo  

6 Años 

Profesional 

responsable del 

componente 

agrologico  en 

contratos para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de: estudios o 

diseños de 

Adecuación de 

Tierras  

3 

En UNO (1) de los 

contratos aportados 

debe demostrar 

experiencia   en 

contratos de estudios o 

diseños de Adecuación 

de tierras con un área 

neta de riego mayor o 

igual a quinientas (500) 

hectáreas  

20% 

1 (UNO) Economista 

Economista o 

Economista 

agrario 

8 Años 

En evaluación 

económica y 

financiera de 

proyectos y 

realización o 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de estudios de 

mercadeo en 

proyectos de 

adecuación de 

tierras o del 

sector 

agropecuario 

3 N/A 60% 

1 (UNO) Profesional SIG 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero 

Catastral o 

Ingeniero 

Topográfico o 

Topógrafo o 

Ingeniero 

geógrafo o 

geógrafo  

6 Años 

Como profesional 

en sistemas de 

información 

geográfica en 

proyectos de 

infraestructura 

3 N/A 30% 
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1 (UNO) 

Profesional en 

operación y 

mantenimiento 

Ingeniero Civil o 

Agrícola o 

agrónomo  

6 Años 

Profesional con 

experiencia en 

administración 

y/o operación y/o 

mantenimiento 

y/o conservación 

de Distritos de 

adecuación de 

tierras y/o 

elaboración de 

manuales de 

administración 

y/o operación y/o 

mantenimiento 

y/o conservación 

de Distritos de 

adecuación de 

tierras 

3 N/A 20% 

2 (DOS) 

Ingeniero de  

apoyo / 

Ingeniero de 

campo 

Ingeniero Civil o 

Agrícola o 

agrónomo  

0- 2 Años N/A N/A 

Promedio académico 

definitivo en la carrera 

igual o superior a tres 

ocho (3,8).  

100% 

1 (UNO) 
Especialista 

jurídico 
Abogado 6 Años 

Analista de 

títulos de predios 

o en estudios de 

títulos de predios 

o, viabilidad y 

obtención de 

servidumbres o, 

trámite de 

permisos o, 

gestor para la 

obtención títulos 

de propiedad o 

permisos para 

ejecución de 

contratos o 

proyectos de 

infraestructura 

3 N/A 20% 

1 (UNO) 

Profesional de 

Seguridad  

Industrial 

Profesional 

certificado SST 
4 Años 

Responsable del 

plan de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo en 

contratos o 

proyectos de 

Obra Civil 

2 N/A 10% 

1 (UNO) 

Profesional de 

Costos y 

presupuestos 

Ingeniero Civil o 

Arquitecto 
4 Años 

Responsable de 

la revisión o 

elaboración de 

presupuestos en 

contratos o 

proyectos de 

Obra civil 

2 N/A 60% 
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1 (UNO) 
Profesional 

Social 

Áreas núcleo de 

conocimiento en 

ciencias sociales 

y/o ciencias 

humanas, 

educativas, 

económicas o 

administrativas  

4 Años 

Profesional 

Social en 

contratos de 

Obra Civil, o 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

2 

Debe acreditar UN (1) 

AÑO de experiencia 

específica en trabajo 

con comunidades. 

75% 

1 (UNO) Antropólogo Antropólogo 4 Años 

Antropólogo en 

contratos o 

proyectos de 

Obra Civil, o 

proyectos agro 

productivos 

3 N/A 10% 

2 (DOS) 

Técnico de 

apoyo/Técnico 

de campo 

N/A N/A N/A N/A N/A 100% 

3 (TRES) Dibujante N/A N/A N/A N/A N/A 100% 

2  (DOS) 
Topógrafo 

Batimetrista 

Topógrafo o 

Topógrafo 

Batimetrista 

3 Años 

Topógrafo en 

contratos o 

proyectos para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de estudios o 

diseños de 

Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras o 

Sistemas de 

acueducto o 

alcantarillado o 

Sistemas de 

drenaje. 

2 N/A 100% 

4 

(CUATRO) 
Cadenero N/A 1 Año N/A N/A N/A 100% 

 

La validación de la formación académica se hará con base en lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional en 
el SNIES. 
 
De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se podrá solicitar que se dé inicio a los procedimientos 
sancionatorios a los que hubiere lugar. No obstante, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA garantizará que 
dispondrá de todo aquel que sea necesario para la ejecución completa y adecuada del objeto contractual. 
 
Para dar cumplimiento al plan de Gestión Social, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá contemplar el 
personal mínimo requerido que se encuentra allí estipulado y mantenerlo durante el plazo de ejecución del 
contrato. 
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El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA seleccionado deberá verificar y garantizar que el personal propuesto no 
supere para cada uno el 100% de la dedicación acumulada teniendo en cuenta su participación en la ejecución 
de otros contratos con FINDETER o con otras entidades, ya que de ser advertida esta situación la contratante a 
través del supervisor podrá solicitar el cambio del personal que supere esta dedicación.  

No obstante la dedicación de tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicación, el CONTRATISTA DE 

CONSULTORÍA deberá garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para la CONTRATANTE, así 

mismo, de requerirse un mayor número de perfiles. 

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto será de carácter obligatorio durante la ejecución del contrato, 

por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) deberá(n) tener en cuenta y considerarlos en su totalidad según las 

consideraciones establecidas en el contrato, así como el personal necesario para la liquidación, y aquel que resulte 

necesario para la adecuada ejecución del objeto contractual, al momento de elaborar su oferta económica.  

NOTA 1: El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe garantizar que, de requerirse la participación de alguno de los 

profesionales que participaron en la ejecución del proyecto en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidación, se 

podrá contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o la CONTRATANTE. 

NOTA 2: El personal mínimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompañen, NO deben presentarse 

con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado previo a la 

suscripción  acta de inicio u orden de inicio del contrato. 

NOTA 3: Los soportes del personal antes indicado, debe aportarse en el plazo establecido en los términos de referencia, 

en caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, se procederá a la aplicación de las 

sanciones contractuales correspondientes.   

NOTA 4: Para el cálculo del valor a ofertar deben tenerse en cuenta los plazos de ejecución sin incluir los tiempos 

establecidos para la revisión y aprobación de los productos que corresponde a un mes para cada fase, pues cualquier 

observación que resulte de la revisión deberá ser atendida durante este tiempo por el CONTRATISTA DE 

CONSULTORÍA con sus profesionales sin que se genere ningún costo adicional. 

CONTRATACIÓN PRIMER EMPLEO DE PERSONAL DE OBRA CALIFICADA. 

En concordancia con lo establecido en la ley 1780 de 2016 a través de este proyecto se deberá promover el primer 

empleo. Para este proceso de selección, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe vincular el profesional con el cargo 

Ingeniero de apoyo/Ingeniero de campo teniendo en cuenta las siguientes condiciones:  

 

La promoción, recepción de hojas de vida, la selección y contratación estará a cargo del CONTRATISTA DE 

CONSULTORÍA, quien deberá propender por mano de obra calificada cuya elección deberá realizarse mediante un 

proceso de selección de personal que aplique el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, garantizando una escogencia 

objetiva, idónea y transparente donde el promedio académico juegue el papel preponderante.  

 

Las condiciones que el Ingeniero de apoyo/Ingeniero de campo debe acreditar son las siguientes:  

 

1) Perfil de recién egresado con o sin experiencia y que cuente con un máximo de dos (2) años contados a partir 

de la expedición de la matricula profesional.  

2) Promedio académico definitivo en la carrera igual o superior a tres ocho (3,8). 
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FORMATO 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)  
Bogotá D.C. – Colombia 
 
 

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ADR-C-012-2020 
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo 
objeto es contratar la CONTRATAR “LA VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN 
DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE MEDIANA ESCALA TESALIA – PAICOL, MUNICIPIOS DE TESALIA Y PAICOL, DEPARTAMENTO DEL 
HUILA” 
 
En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el 
término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del 
presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes 
aceptadas por la entidad contratante.  
 
En mi calidad de proponente declaro:  

 
1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre 

preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos 
los requisitos en ellos exigidos. 

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a 
que se refiere el numeral anterior. 

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su 
estructura y metodología. 

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando 
la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo 
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente. 

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección. 
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo 

desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones 
climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la 
propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración. 

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de 
personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción 
del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y 
profesional y de experiencia de dicho personal. 

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los 
integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos 
incursos, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de 
inhabilidad, incompatibilidad  y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las 
causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección. 

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria 
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades 
establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis 
inquietudes. 

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus 
anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria. 

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del 
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terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de 
resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no 
serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que 
haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. 
[Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.  

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que 
haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. 
[Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda. 

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en ______ folios 
correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y 
susceptible de comprobación 

 
RESUMEN DE LA PROPUESTA:  
Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________________  
Documento de identidad o NIT: ____________________________________ 
Representante Legal: __________________________________________ 
País de Origen del Proponente: __________________________________ 
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada 
uno de los integrantes). 
 
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de 
seriedad de la propuesta.  
 
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:  
Dirección: ____________________________________________ 
Ciudad: ______________________________________________  
Teléfono(s): _________________________Teléfono Móvil: ______________________  
Correo Electrónico: ___________________________ 
 
Atentamente,  
 
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 
Firma: ________________________________________  
Nombre: ______________________________________ 
C.C.: _________________________________________  
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, 
consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado). 
 
NOTA:    Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Ingeniero Agrícola. 
 
“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Ingeniero Agrícola, yo 
_______________________________ (nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Ingeniero Agrícola, con Matrícula 
Profesional No. __________________ y C. C. No. ___________________ de _____________________, abono la 
presente propuesta”. ________________________________________________ 
(Firma de quien abona la propuesta) 
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FORMATO 2 
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)  
Bogotá D.C. – Colombia 
 
Referencia: CONVOCATORIA No CONVOCATORIA No. PAF-ADR-C-012-2020 
 
Objeto CONTRATAR “LA VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
DE MEDIANA ESCALA TESALIA – PAICOL, MUNICIPIOS DE TESALIA Y PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA” 
 
De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según 
el caso: 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el caso) 
Persona Natural   Representante Legal ____ Revisor Fiscal   de (Razón social de la compañía) identificada con 
Nit ________ ,  debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ certifico el pago de los aportes de 
seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar 
familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, 
correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la 
propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos 
pagos).  Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo 
dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014. 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el caso) 
Persona Natural   Representante Legal ____ Revisor Fiscal   de (Razón social de la compañía) identificada con 
Nit ________,  declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y  
aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.       
 
Yo, _______________________   como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación 
aporto con la propuesta la última planilla de pago o la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, 
mediante el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante. 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el caso) 
Persona Natural   Representante Legal ____ Revisor Fiscal  de (Razón social de la compañía) identificada con Nit 
________ ,  certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar 
correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la 
propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos 
pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y 
Seguridad Social en Salud.  
 
En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la 
Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a 
tener revisor fiscal. 
 
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas 
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.  
 
NOTA: Tratándose de persona natural nacional o  persona natural extranjera con domicilio en Colombia, deberá acreditar 
el cumplimiento de esta obligación con la presentación del último certificado de pago de planilla o con la constancia de 
afiliación al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, en la cual se 
evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante. 
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La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podrá acreditar la 
condición, presentando el certificado que lo acredite o la afiliación al sistema de salud. 
 
Atentamente,  
 
 
__________________________________                     
Revisor Fiscal y/o Representante Legal  
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)  
CC. 
 
*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el 
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2. 
 
** En caso que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia 
de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de 
Contadores. 
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FORMATO 3 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA 

 

OBJETO:  

 PROPONENTE: 

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE 
APORTA LA EXPERIENCIA: 

  

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA 

CONT. No. OBJETO 
ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 

VALOR EN 
SMMLV 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

FECHA 
DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZ. 

PORCENTAJE 
DE 
PARTICIPACIÓ
N (C, UT) 

1        

2        

3        

 
El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser 
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a 
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.  
 
Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el 
presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar. 
 
Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los 
documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación 
de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados 
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente 
podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá 
aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera. 
 
Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su 
verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean 
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la 
información que falte. 
 
Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de 
las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.  
 
Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o 
proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en 
su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de 
contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el 
formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o 
proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.  
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FORMATO 4 
PROPUESTA ECONÓMICA -PRESUPUESTO DE LA OBRA 

 
 
 

Se publica como anexo de la convocatoria “FORMATO No. 4 OFERTA ECONÓMICA” 

 
 


