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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto CONTRATAR “VERIFICACION, COMPLEMENTACI'(')N, ACTUALIZACION
Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DETALLADOS PARA LA CULMINACION DEL PROYECTO
ESTRATEGICO DE ADECUACION DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO RANCHERIA, DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA”

1.11. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.

La Financiera de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de
2011, es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las anénimas, organizada como un establecimiento
de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera de
Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado por el articulo
28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia técnica,
estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales, celebra
contratos y convenios para el disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversién relacionados con las
actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Organico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 DE 2011, asi como del articulo 15 de la Ley 1150 de
2007, el régimen de contratacion del FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal y los principios de la funcién administrativa y de la gestion
fiscal de que tratan los articulos 209 y 267de la Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacion se regiran de acuerdo con lo establecido en el Cédigo Civil, Codigo de Comercio y
demas normas que resulten aplicables.

1.1.2.  ALCANCE DEL PROYECTO.

El alcance del proyecto corresponde a la verificacion, diagnéstico, complementacién y actualizacion de los documentos
técnicos existentes del proyecto atendiendo las exigencias técnicas normativas vigentes del sector, representadas en el
Manual de Normas Técnicas Basicas para la Realizacién de Proyectos de Adecuacion de Tierras, (UPRA — 2018) y el
anexo técnico de Alcance, Revision y Actualizacion de Estudios y Disefios, de la presente convocatoria y elaboracién de
disefios detallados para construccion, de acuerdo a los términos establecidos en este documento y el anexo citado
previamente.

La Consultoria comprende la ejecucion de dos Fases plenamente definidas, delimitadas y condicionadas asi:
FASE 1: Verificacion, diagnéstico, complementacién y actualizacion de los documentos técnicos del proyecto, al nivel de

la etapa de preinversion, subetapa de factibilidad correspondiente al capitulo 5 del Manual de la UPRA y el Anexo Técnico
de Alcance, Revision y Actualizacion de Estudios y Disefios, de la presente convocatoria.
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FASE 2: Actualizacion y/o complementacion de la informacion correspondiente a los disefios existentes y elaboracién de
Disefios detallados, conforme al capitulo 6 del Manual de la UPRA y el Anexo Técnico de Alcance, Revisidn y Actualizacién
de Estudios y Disefios, de la presente convocatoria.

1.1.21. FASE 1: VERIEICACION, DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION Y ACTUALIZACION DE LOS
DOCUMENTOS TECNICOS DEL PROYECTO

Consiste en la revisidn y el diagndstico general de la informacion, disefios y obras existentes del proyecto, lo cual se
realizara con base en informacion disponible del proyecto en la ADR y visitas de reconocimiento a la zona por un equipo
interdisciplinario, para posteriormente realizar el ajuste, complementacién y actualizacion de la documentacién técnica
existente a nivel de la etapa de preinversion, subetapa de factibilidad de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico de
Alcance, Revisidn y Actualizacién de Estudios y Disefios, de la presente convocatoria y en el Manual de Normas Técnicas
basicas para la realizacién de proyectos de adecuacion de tierras.

La revision inicial se realizara a los disefios existentes y documentacién record de las obras ejecutadas con anterioridad
bajo el marco del proyecto estratégico de adecuacion de tierras de gran escala del Rio Rancheria, departamento de la
Guaijira, para lo cual se debera verificar su alcance, cantidad, calidad y suficiencia frente a las exigencias técnicas
normativas vigentes del sector, representadas en el numeral 5 Etapa de Preinversion, Subetapa de Factibilidad del Manual
de Normas Técnicas de la Unidad de Planificacion Rural y Agropecuaria, elaborado por (TRAGSA - UPRA - 2018), asi
como el Anexo Técnico de Alcance, Revision y Actualizacion de Estudios y Disefios, de esta convocatoria. Para esta
revision el CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera tener en cuenta particularmente el alcance establecido en el anexo
técnico citado anteriormente.

Producto de esta revision, se identificara la documentacién que sera adoptada y/o validada para el desarrollo de cada una
de las fases de la consultoria, la cual ademas, debe garantizar la integracion de la informacion y obras existentes, con las
particularidades del Manual y Anexo previamente citados. Adicionalmente, se identificara la informacion que debe ser
complementada o ajustada, para el desarrollo de la Fase 1, asi como los disefios detallados que se deben ajustar,
actualizar, complementar o elaborar en la Fase 2 de la consultoria.

Se debe verificar la informacion existente, determinar el tipo y caracteristicas generales del proyecto, verificar las
alternativas existentes tanto de desarrollo agropecuario como de infraestructura, asi como revisar los listados de posibles
beneficiarios, areas agricolas y estudios existentes desarrollados previamente por las entidades de orden nacional o local,
del proyecto a ejecutar.

De igual manera, debe realizar una inspeccién en campo de las obras existentes, con el objetivo de corroborar su
localizacion, estado, funcionalidad, levantando o complementando el inventario existente de estas.

Posteriormente, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA tendra que adelantar el ajuste, complementacion y actualizacién
de los estudios técnicos del proyecto a nivel de factibilidad, en concordancia con lo establecido en el numeral 5 del Manual
de Normas Técnicas de la Unidad de Planificacién Rural y Agropecuaria, TRAGSA- UPRA - 2018 y las especificaciones
del Anexo Técnico de Alcance, Revisidn y Actualizacion de Estudios y Disefios.

De acuerdo al Anexo Técnico de Alcance, Revision y Actualizacion de Estudios y Disefios, de la presente convocatoria
remitido por la ADR, se ha identificado que dentro del desarrollo de la Fase 1, se debe realizar el ajuste, complementacién
y actualizacién de los siguientes componentes, lo anterior sin perjuicio del diagnéstico que realice el CONTRATISTA DE
CONSULTORIA, el cual debe incluir como ya se ha mencionado la evaluacion del estado actual de la informacion, disefios
e infraestructura existente:

1. ESTUDIOS BASICOS (corresponde al numeral 1.1 del Anexo Técnico de Alcance, Revision y Actualizacion de
Estudios y Disefios)
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1.1 Climatologia y meteorologia (corresponde al numeral 1.1.1 del Anexo Técnico)

1.2 Hidrologia (corresponde al numeral 1.1.2 del Anexo Técnico)

1.3 Sedimentologia (corresponde al numeral 1.1.3 del Anexo Técnico)

1.4 Disponibilidad Hidrica (corresponde al numeral 1.1.4 del Anexo Técnico)

1.5 Informacién catastral y RGU (corresponde al numeral 1.1.5 del Anexo Técnico)

1.6 Verificacion requerimientos actualizacion disefios (corresponde al numeral 1.1.6 del Anexo Técnico)

2 DIAGNOSTICO (corresponde al numeral 1.2.del Anexo Técnico de Alcance, Revision y Actualizacion de Estudios y

Disefios)

2.1 Situacién agropecuaria actual (corresponde al numeral 1.2.1 del Anexo Técnico)

22 Situacion actual de ingenieria (corresponde al numeral 1.2.2. del Anexo Técnico)

2.3 Situacion actual ambiental! (corresponde al numeral 1.2.3 del Anexo Técnico)

2.4 Diagnéstico integral actual del proyecto (corresponde al numeral 1.2.4 del Anexo Técnico)

25 Verificacidn requerimientos actualizacion disefios (corresponde al numeral 1.2.5 del Anexo Técnico)

3. PLANEACION (corresponde al numeral 1.3 del Anexo Técnico de Alcance, Revision y Actualizacion de Estudios y

Disefios)

3.1 Actualizacion estudio de mercado (corresponde al numeral 1.3.1 del Anexo Técnico)

3.2 Actualizacion plan agropecuario (corresponde al numeral 1.3.2 del Anexo Técnico)

3.3 Actualizacién plan de ingenieria (corresponde al numeral 1.3.3 del Anexo Técnico)

34 Actualizacién plan de organizacion y capacitacion de los usuarios? (corresponde al numeral 1.3.4 del Anexo
Técnico)

3.5 Actualizacion aspectos ambientales (corresponde al numeral 1.3.5 del Anexo Técnico)

3.6 Verificacion requerimientos actualizacion disefios (corresponde al numeral 1.3.6 del Anexo Técnico)

4. EVALUACION (corresponde al numeral 1.4 del Anexo Técnico de Alcance, Revision y Actualizacion de Estudios y

Disefios)
4.1 Costos totales del proyecto (corresponde al numeral 1.4.1 del Anexo Técnico)
4.2 Evaluacion financiera y econémica del proyecto (corresponde al numeral 1.4.2 del Anexo
Técnico)
4.3 Actualizacién financiera fincas tipo (corresponde al numeral 1.4.3 del Anexo Técnico)
4.4 Evaluacion de los beneficios sociales del proyecto (corresponde al numeral 1.4.4 del Anexo
Técnico)
4.5 Flujo de fondos a percibir por administrador del distrito (corresponde al numeral 1.4.5 del Anexo
Técnico)
4.6 Requerimiento y escalamiento de las inversiones del proyecto (corresponde al numeral 1.4.6 del Anexo Técnico)

1 Se tendra que revisar el estado de la Licencia Ambiental vigente del proyecto: obligaciones cumplidas, obligaciones pendientes,
necesidades de modificacion y/o actualizacion, asi como los valores asociados con este aspecto. En general, se deben establecer todos los
aspectos que la licencia ambiental requiera actualizar, ampliar, complementar para realizar las actividades de obra encaminadas a terminar
el proyecto De igual forma, debe establecer el plan de trabajo y cronogramas para que posteriormente la ADR pueda realizarlas actividades
planteadas por el contratista consultor.

2 El plan de organizacion del proyecto debera ser planeado y entregado por sectores de riego.
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NOTA: En caso de que dentro de la revision de la informacion, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA evidencie la
necesidad de ajustar, actualizar o complementar componentes del proyecto que no se hayan establecido en el alcance
anterior, este debera realizar estas actividades dentro del desarrollo de la Fase 1 con el propésito de cumplir con lo
establecido en el capitulo 5 del manual de normas técnicas basicas a nivel de la etapa de preinversion, subetapa de
factibilidad , lo cual debera ser informado y aprobado por la INTERVENTORIA y el SUPERVISOR de la CONTRATANTE.

2. GESTION SOCIAL Y REPUTACIONAL

De manera transversal a la verificacion, diagnostico, complementacion y actualizacion de los documentos técnicos del
proyecto, es necesario el CONTRATISTA DE CONSULTORIA desarrolle e implemente un Plan de Gestién Social y
Reputacional, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Entidad para tal fin, los cuales se encuentran anexos.

El proposito de esta gestion se encamina hacia el fortalecimiento y/o construccién de tejido social a través de estrategias
informativas y de creacidn participativa; de manera que se promueva la apropiacion y sostenibilidad del proyecto por parte
de la comunidad, asi como las acciones que potencien los beneficios y se minimicen los impactos.

Para lograr lo anterior durante la FASE 1, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA debe asegurar el conocimiento contextual
del territorio y las comunidades, asi como identificar y realizar el primer acercamiento con los actores institucionales y
comunitarios con los cuales debe interactuar a lo largo del proyecto, a partir de los siguientes productos correspondientes
al Componente de Lectura Territorial:

Identificacion del area de influencia
Caracterizacién de la poblacién
Actualizacién de controles de riesgo
Directorio de actores

Reunién de socializacion

ok whd =

Es importante que la informacion relacionada en estos productos responda, retroalimente y/o actualice los datos del
componente social que se recomiendan en el Manual de Normas Técnicas basicas para la realizacion de proyectos de
adecuacion de tierras de la Unidad de Planificacion Rural y Agropecuaria, de manera especifica lo relacionado con los
numerales 5.1 Estudios basicos (numerales 5.1.16 al 5.1.17 del manual), 5.3 Planeacion (numeral 5.3.5 del manual) y 5.4
Evaluacion (numeral 5.4.2.4 del manual), consolidadas en el anexo de gestion social

1.1.2.1.1 PRODUCTOS A ENTREGAR EN LA FASE 1
1.1.2.1.1.1 Informe de diagnéstico de la informacién e infraestructura existentes

El CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera entregar un informe que contenga el resultado de la revision de la
informacion, disefios y obras existentes, teniendo en cuenta las visitas realizadas a la zona del proyecto, guardando la
coherencia y orden del alcance presentado en el numeral anterior y que contenga el diagnéstico del estado actual, en el
cual se debera verificar el inventario con que se cuenta, la suficiencia y la calidad de la informacion existente del proyecto
y las demas actividades que se requieran para realizar el ajuste, actualizacién y complementacion de los estudios.

En este informe de diagnéstico se deberd indicar los documentos y disefios que se encuentran disponibles para el
desarrollo de la consultoria y el estado de los mismos respecto a lo establecido en numeral 5 Etapa de Preinversién,
Subetapa de Factibilidad del Manual de Normas Técnicas de la Unidad de Planificacién Rural y Agropecuaria, TRAGSA-
UPRA - 2018 y el Anexo Técnico de Alcance, Revision y Actualizacion de Estudios y Disefios,de la presente convocatoria,
indicando ademas qué documentos deben ser ajustados, complementados, actualizados o elaborados en caso de
requerirse y no existir informacién previa.
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El informe de diagndstico de la informacién e infraestructura existentes debe contener el resultado de la revision
documental respecto de los diferentes componentes del proyecto, definiendo las necesidades de ajuste, actualizacion,
complementacion de la informacién y elaboracion de estudios, a partir del estado actual del proyecto y teniendo en cuenta
los siguientes capitulos y la demas informacion del mismo:

Capitulo 1: Estudios basicos (corresponde al numeral 1.1 del Anexo Técnico de Alcance, Revisién y Actualizacion de
Estudios y Disefios)
Capitulo 2: Diagnostico (corresponde al numeral 1.2 del Anexo Técnico de Alcance, Revision y Actualizacion de Estudios

y Disefios)

Capitulo 3: Planeacion (corresponde al numeral 1.3 del Anexo Técnico de Alcance, Revision y Actualizacidn de Estudios
y Disefios)

Capitulo 4: Evaluacion (corresponde al numeral 1.4 del Anexo Técnico de Alcance, Revision y Actualizacion de Estudios y
Disefios)

1.1.2.1.1.2 Informe de ajuste, complementacion, actualizacion de los estudios técnicos y revision de los disefios
detallados.

De manera posterior a la entrega del informe de diagndstico de la informacion e infraestructura existentes solicitado en el
numeral anterior y teniendo en cuenta el resultado obtenido en este, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera
adelantar las actividades de ajuste, actualizacion, complementacion de la informacion o elaboracion de los estudios con
que no se cuente atendiendo lo establecido en numeral 5 Etapa de Preinversion, Subetapa de Factibilidad del Manual de
Normas Técnicas Basicas para la Realizacion de proyectos de Adecuacién de Tierras de la Unidad de Planificacién Rural
y Agropecuaria (TRAGSA - UPRA - 2018), asi como el Anexo Técnico de Alcance, Revision y Actualizacién de Estudios
y Disefios, en el cual se establece la necesidad de realizar como minimo el ajuste, complementacion y actualizacién de los
siguientes documentos técnicos:

1. ESTUDIOS BASICOS (corresponde al numeral 1.1 del Anexo Técnico de Alcance, Revision y Actualizacién de Estudios

y Disefios)

1.1 Climatologia y meteorologia (corresponde al numeral 1.1.1 del Anexo Técnico)

1.2 Hidrologia (corresponde al numeral 1.1.2 del Anexo Técnico)

1.3 Disponibilidad Hidrica (corresponde al numeral 1.1.3 del Anexo Técnico)

14 Informacion catastral y RGU (corresponde al numeral 1.1.4 del Anexo Técnico)

1.5 Verificacién requerimientos actualizacién disefios (corresponde al numeral 1.1.5 del Anexo Técnico)

2. DIAGNOSTICO (corresponde al numeral 1.2. del Anexo Técnico de Alcance, Revision y Actualizacion de Estudios y

Disefios)

21 Situacién agropecuaria actual (corresponde al numeral 1.2.1 del Anexo Técnico)

2.2 Situacién actual de ingenieria (corresponde al numeral 1.2.2 del Anexo Técnico)

2.3 Situacién actual ambiental® (corresponde al numeral 1.2.3 del Anexo Técnico)

24 Diagnostico integral actual del proyecto (corresponde al numeral 1.2.4 del Anexo Técnico)

25 Verificacion requerimientos actualizacion disefios (corresponde al numeral 1.2.5 del Anexo Técnico)

3 Se tendra que revisar el estado de la Licencia Ambiental vigente del proyecto: obligaciones cumplidas, obligaciones pendientes,
necesidades de modificacion y/o actualizacion, asi como los valores asociados con este aspecto. En general, se deben establecer todos los
aspectos que la licencia ambiental requiera actualizar, ampliar, complementar para realizar las actividades de obra encaminadas a terminar
el proyecto De igual forma, debe establecer el plan de trabajo y cronogramas para que posteriormente la ADR pueda realizarlas actividades
planteadas por el contratista consultor.
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3. PLANEACION (corresponde al numeral 1.3 del Anexo Técnico de Alcance, Revision y Actualizacion de Estudios y
Disefios)

3.1 Actualizacién estudio de mercado (corresponde al numeral 1.3.1 del Anexo Técnico)

3.2 Actualizacién plan agropecuario (corresponde al numeral 1.3.2 del Anexo Técnico)

3.3 Actualizacion plan de ingenieria (corresponde al numeral 1.3.3 del Anexo Técnico)

3.4 Actualizacion plan de organizacién y capacitacion de los usuarios* (corresponde al numeral 1.3.4 del Anexo
Técnico)

35 Actualizacién aspectos ambientales (corresponde al numeral 1.3.5 del Anexo Técnico)

3.6 Verificacion requerimientos actualizacion disefios (corresponde al numeral 1.3.6 del Anexo Técnico)

4. EVALUACION (corresponde al numeral 1.4 del Anexo Técnico de Alcance, Revision y Actualizacion de Estudios y
Disefios)

4.1 Costos totales del proyecto (corresponde al numeral 1.4.1 del Anexo Técnico)
4.2 Evaluacion financiera y econémica del proyecto (corresponde al numeral 1.4.2 del Anexo
Técnico)
43 Actualizacion financiera de fincas tipo (corresponde al numeral 1.4.3 del Anexo Técnico)
4.4 Evaluacion de los beneficios sociales del proyecto (corresponde al numeral 1.4.4 del Anexo
Técnico)
45 Flujo de fondos a percibir por administrador del distrito (corresponde al numeral 1.4.5 del Anexo
Técnico)
4.6 Requerimiento y escalamiento de las inversiones del proyecto (corresponde al numeral 1.4.6 del Anexo Técnico)

5. COMPONENTES ADICIONALES IDENTIFICADOS POR EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA

Paralelamente a la ejecucion de las actividades de ajuste, actualizacion, complementacion y elaboracion de los estudios
técnicos, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera realizar una revision de los estudios y disefios detallados con que
cuenta el proyecto, evaluando el alcance, suficiencia, pertinencia y verificando la necesidad de actualizar los mismos.

Como resultado del ajuste, actualizacion, complementacidn o elaboracidn de los estudios técnicos y revision de los disefios
detallados, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA presentara un informe final donde se consignaran las actividades
adelantadas segun el alcance establecido en el numeral 4.2.1 los estudios previos, conforme a la estructura que sefiala el
numeral 5.7. INFORME DE FACTIBILIDAD del Manual de Normas Técnicas Bésicas para la Realizacién de proyectos de
adecuacién de Tierras de la Unidad de Planificacién Rural y Agropecuaria y se indicaran los disefios que deben ser
ajustados, complementados y/o actualizados, asi como los nuevos estudios y/o disefios y demés trabajos que deben
realizarse en la Fase siguiente de la consultoria.

El Informe final de ajuste, complementacion, actualizacion de los estudios técnicos y revision de los disefios detallados del
proyecto debe contener:

* RESUMEN
El Informe debera estar precedido de un resumen donde se citen los aspectos més relevantes y las conclusiones.

Principalmente se haréa referencia a la relacion del proyecto con las politicas del Gobierno, su localizacion, limites, area
bruta y neta a beneficiar, infraestructura existente, vias de comunicacion, clima (temperatura, humedad relativa,

4 El plan de organizacion del proyecto debera ser planeado y entregado por sectores de riego.
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precipitacion, evaporacion, etc.), las principales alternativas estudiadas, cultivos y &reas, mercados, nimero de predios
beneficiados y sus areas, familias beneficiadas directa e indirectamente, empleos generados, impactos ambientales
previstos, principales componentes, plazos, costos, organizacién, beneficios, resultados econémicos y principales lineas
de accion, todo ello con la misma secuencia del Informe de factibilidad solicitado en el numeral 5.7 del Manual de Normas
Técnicas béasicas para la realizacion de proyectos de adecuacion de tierras de 2018 y de acuerdo con el orden que se
indica a continuacién. En los capitulos del informe de factibilidad se haré referencia a los anexos en relacion con los temas
mas importantes. El resumen estara acompafiado de uno o dos planos reducidos que contengan los componentes del
proyecto, con colores o convenciones apropiadas y cuadros condensados ilustrativos.

* INFORME DE FACTIBILIDAD

El Informe de factibilidad (numeral 5.7 del Manual de Normas Técnicas basicas para la realizacion de proyectos de
adecuacion de tierras de la Unidad de Planificacién Rural y Agropecuaria) contendra los siguientes capitulos donde se
reunira la informacion validada por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA producto de la revision de la misma y los
componentes que se ajustaron, actualizaron, complementaron o elaboraron durante la ejecucion de la Fase 1, haciendo
referencia a los Anexos en relacién con los temas mas importantes:

Capitulo 1 - INTRODUCCION

Capitulo 2 - ANTECEDENTES

Capitulo 3 - CONCEPCION DEL PROYECTO

Capitulo 4 - EL AREA DEL PROYECTO

Capitulo 5 - ESTUDIOS SOCIALES Y ORGANIZACIONALES
Capitulo 6 - ESTUDIOS TECNICOS

Capitulo 7 - CONSIDERACIONES DE DISENO DEL PROYECTO
Capitulo 8 - EL PROYECTO

Capitulo 9 - EVALUACION AMBIENTAL Y RIESGOS

Capitulo 10 - ORGANIZACION Y ADMINISTRACION

Capitulo 11 - DESARROLLO AGRICOLA Y PRODUCCION
Capitulo 12 - MERCADOS, PRECIOS Y ANALISIS FINANCIEROS
Capitulo 13 - BENEFICIOS Y JUSTIFICACION

Capitulo 14 - ASUNTOS PENDIENTES.

Capitulo 15— ESTADO DE LOS DISENOS EXISTENTES.

* ANEXOS

Los anexos deben consignar en forma clara todos los analisis realizados, las metodologias empleadas y los resultados
obtenidos, ya que estos seran el punto de partida para la siguiente Fase consistente en la actualizacion, complementacion
de los disefios existentes y elaboracién de los Disefios Detallados.

Los Anexos minimos contemplados seran los que se describen a continuacion, los cuales podrén ser integrados en varios
volumenes dependiendo de la extension de los temas tratados. Cada Anexo estara precedido de un resumen del contenido
del mismo, estos son: Topografia, Agrologia, Geotecnia, Climatologia, Hidrologia, Sedimentologia y Freatimetria, Cuencas
hidrogréficas, Aspectos socioeconoémicos, Aspectos ambientales, Estudio de evaluacion ambiental y riesgos, Informacion
catastral, Situacién agropecuaria actual, Situacion actual de ingenieria, Mercados y precios, Diagnéstico situacién actual,
Alternativas plan agropecuario, Demandas de agua, Alternativas plan de ingenieria, Estudios geotécnicos, Alternativas
plan de organizacion, Costos del proyecto, Evaluacién de alternativas del proyecto, Evaluacién econdmica y financiera del
proyecto y de las Fincas Tipo y Servicios complementarios.

1.1.2.1.2 ENTREGA DE LOS PRODUCTOS A LA INTERVENTORIA Y A LA CONTRATANTE
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1.1.2.1.2.1 Informe de diagnéstico de la informacién e infraestructura existentes

EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA cuenta con DOS (2) MESES posterior a la suscripcion del Acta de Inicio 0 emision
de la orden de inicio, para entregar a la INTERVENTORIA y ala CONTRATANTE el informe correspondiente al diagnéstico
de la informacién e infraestructura existentes solicitado en el numeral 4.2.1.1.1. de los estudios previos.

La INTERVENTORIA emitira concepto inicial sobre este producto entregado por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA,
verificando el cumplimiento de los requisitos y el contenido del informe dentro de los CINCO (5) DIAS calendario siguiente
al recibo de los mismos. Dentro del mismo término el INTERVENTOR debe solicitar la realizacién de ajustes o precisiones
sobre el producto, en caso de requerirse.

Se entiende, en todo caso, que el proceso de elaboracion de este informe y demas productos de la Fase 1 fue objeto de
verificacion, seguimiento y acompafiamiento constante, tanto en campo como en oficina, por parte de la INTERVENTORIA,
alo largo del desarrollo de esta Fase.

Los ajustes o precisiones que requiera el informe de diagnostico de la informacion e infraestructura existentes deberan ser
realizados por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA dentro de los CINCO (5) DIAS calendario siguiente a la
comunicacién del Interventor en la que se indique tal situacién.

Una vez recibidos los ajustes, la Interventoria tendra DOS (2) DiAS calendario para su revision. En caso de que persistan
las observaciones realizadas por la Interventoria en su informe inicial de revision, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA
podra ser sujeto de procedimiento de presunto incumplimiento.

1.1.2.1.2.2 Informe de ajuste, complementacion, actualizacion de los estudios técnicos y revision de los disefos
detallados

QUINCE (15) DIAS calendario antes de finalizar el plazo estipulado para la Fase 1, sin incluir el plazo establecido para la
revision de los productos de la misma que corresponde a un (1) mes, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA entregara a
la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE los informes contentivos de los productos de ajuste, complementacion,
actualizacion de los estudios técnicos y revisidn de los disefios detallados, conforme a lo establecido en los numerales
4.2.1y4.2.1.1.2 de los estudios previos, sin perjuicio de las entregas parciales de acuerdo con el cronograma del proyecto.

La INTERVENTORIA emitira concepto inicial sobre los productos entregados por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA,
donde verifique el cumplimiento de los requisitos y el contenido del informe dentro de los QUINCE (15) DIAS calendario
siguiente al recibo de los mismos. Dentro del mismo término el INTERVENTOR debe solicitar la realizacién de ajustes o
precisiones sobre los productos, en caso de requerirse.

Se entiende, en todo caso, que el proceso de elaboracion de los informes y demas productos de la Fase 1 fue objeto de
verificacion, seguimiento y acompafiamiento constante, tanto en campo como en oficina, por parte de la INTERVENTORIA,
a lo largo del desarrollo de esta Fase.

Los ajustes o precisiones que requieran los informes deberan ser realizados por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA
dentro de los DIEZ (10) DIAS calendario siguiente a la comunicacién del Interventor en la que se indique tal situacién.

Una vez recibidos los ajustes, la Interventoria tendra CINCO (5) DIAS calendario para su revision. En caso de que
persistan las observaciones realizadas por la Interventoria en su informe inicial de revision, el CONTRATISTA DE
CONSULTORIA podra ser sujeto de procedimiento de presunto incumplimiento.

1.1.2.1.3 REVISION DE LA DOCUMENTACION
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1.1.2.1.3.1 Informe de diagnéstico de la informacién e infraestructura existentes

EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA luego de trascurridos DOS (2) MESES posterior a la suscripcion del Acta de Inicio
o0 emisién de la orden de inicio, entregard de manera simultanea a la INTERVENTORIA y a la CONTRATANTE el informe
de diagnéstico de la informacion e infraestructura existentes solicitado en el numeral 4.2.1.1.1 de los estudios previos.

La CONTRATANTE a través de la supervision, contara con maximo CINCO (5) DjAS calendario, contados a partir del
recibo de los documentos elaborados por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, para realizar lectura, y emitir sus
observaciones y recomendaciones en caso de considerarlo pertinente.

De manera simultanea a la revision del informe por parte de la supervisién de la CONTRATANTE, en caso de que esta lo
considere pertinente, podré solicitar a la ADR, la verificacion respecto de lo manifestado por el CONTRATISTA DE
CONSULTORIA en el informe, en cuanto al estado de la documentacion técnica o lo concluido dentro del mismo.

Si de la lectura de los documentos, surgen observaciones o se identifica la necesidad de realizar ajustes al informe
presentado, la CONTRATANTE, solicitara a la INTERVENTORIA la respectiva verificacion, la cual tendra DOS (2) DIAS
calendario para revisar los comentarios y remitirsela al CONTRATISTA DE CONSULTORIA.

EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA tendra un plazo maximo de TRES (3) DIAS calendario para ajustar y revisar los
productos observados, y presentar a LA INTERVENTORIA la versién final del documento.

Una vez recibidos los ajustes, la INTERVENTORIA contara con DOS (2) DiAS calendario para su revision. Si surtido el
plazo anterior, persisten las observaciones, se podra iniciar el procedimiento para declarar incumplimiento al
CONTRATISTA DE CONSULTORIA de considerarse necesario.

1.1.2.1.3.2 Informe de ajuste, complementacion, actualizacion de los estudios técnicos y revision de los disefios
detallados

QUINCE (15) DIAS calendario antes de finalizar el plazo estipulado para la Fase 1, sin incluir el plazo establecido para la
revision de los productos de la misma que corresponde a un (1) mes, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA entregara de
manera simultdnea a la INTERVENTORIA y a la CONTRATANTE los informes contentivos de los productos de esta Fase.

Una vez recibidos los Informes de la Fase 1, la CONTRATANTE procedera a revisar los documentos, realizara las
observaciones y recomendaciones y remitira a la ADR toda la informacion.

La CONTRATANTE a través de la supervision y la ADR, contaran con maximo DIECISIETE (17) DIAS calendario,
contados a partir del recibo de los documentos elaborados por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, para realizar lectura
de la Fase 1, y emitir sus observaciones y recomendaciones en caso de considerarlo pertinente.

El periodo de revision de la CONTRATANTE y de la ADR podra prorrogarse hasta por TREINTA (30) DIAS calendario
adicionales a los tiempos inicialmente establecidos, siempre y cuando se garanticen los plazos pactados para que el
CONTRATISTA DE CONSULTORIA desarrolle sus actividades, para lo cual se deberan realizar las correspondientes
modificaciones contractuales. En caso de llegar a darse la ampliacion de los plazos para la revisién de los documentos
esto no dara lugar a pagos adicionales al CONTRATISTA DE CONSULTORIA.

Si de la lectura de los documentos, surgen observaciones o se identifica la necesidad de realizar ajustes a los productos

de la Fase 1,la CONTRATANTE y la ADR, solicitaran a la INTERVENTORIA la respectiva verificacion, la cual tendra TRES
(3) DIAS calendario para revisar los comentarios y remitirsela al CONTRATISTA DE CONSULTORIA.
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EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA tendra un plazo maximo de CINCO (5) DIAS calendario para ajustar y revisar los
productos observados, y presentar a la INTERVENTORIA la versién final del documento.

Una vez recibidos los ajustes, la INTERVENTORIA contara con CINCO (5) DIAS calendario para su revision. Si surtido el
plazo anterior, persisten las observaciones, se podra iniciar el procedimiento para declarar incumplimiento al
CONTRATISTA DE CONSULTORIA de considerarse necesario.

Una vez finalizada y aceptada la Fase 1, el inicio de la Fase 2 quedara sometido a condicion resolutoria dependiendo del
analisis que haga la CONTRATANTE junto con la ADR en el Comité Técnico, conforme se describe en el presente
documento

1.1.2.1.4 CONCEPTO DEL INTERVENTOR

Una vez los informes de ajuste, complementacion, actualizacion de los estudios técnicos y revision de los disefios
detallados producto de la Fase 1 se encuentren ajustados a los requisitos y contenidos especificados en el contrato y
demas documentos, el INTERVENTOR presentara a la CONTRATANTE para su revision y aprobacion, dentro de los DOS
(2) DIAS calendario siguientes al recibo del producto, el respectivo informe en el que manifieste la aceptacion de los
mismos y plasme su concepto, acorde con el numeral correspondiente a CONCEPTO DEL INTERVENTOR del presente
documento.

A partir del andlisis del Informe final de la Fase 1 que realice la interventoria, el INTERVENTOR debera emitir un concepto
sobre la verificacién y cumplimiento de los requisitos y contenido de los productos de la Fase 1, adoptando una de las
siguientes alternativas:

1) CONCEPTO FAVORABLE.

La INTERVENTORIA debera emitir concepto favorable cuando del anlisis del Informe de la Fase 1 estructurado por el
CONTRATISTA DE CONSULTORIA en cumplimiento de las obligaciones y actividades establecidas y requeridas para la
ejecucion de esta Fase y de las verificaciones realizadas en cumplimiento de sus obligaciones, considere que el proyecto
es viable desde el punto de vista técnico, social, ambiental, predial, econdmico, legal y financiero y por lo cual cumplira
con el alcance establecido, sin que se hayan presentado ninguna de las condiciones resolutorias, por lo cual la interventoria
debera conceptuar sobre la revisién efectuada por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, verificando y conceptuando
sobre la factibilidad de llevar el Proyecto a la ejecucién de la Fase 2.

En este caso la INTERVENTORIA considera que es viable el ejecutar e iniciar la Fase 2 del proyecto.
En todo caso, el inicio de la Fase 2 del CONTRATO DE CONSULTQRiA y de INTERVENTORIA, esté supeditado al
pronunciamiento que efectie la CONTRATANTE junto con el COMITE TECNICO; sobre el acaecimiento o no de una o

varias de las condiciones resolutorias asociadas al proyecto.

La no ejecucion de la totalidad del proyecto con ocasion de la inviabilidad o la terminacion del contrato en esta Fase no
dara lugar a reclamacion alguna por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORIA.

2) CONCEPTO NO FAVORABLE POR IMPOSIBILIDAD DE EJECUCION DE LA FASE 2:
La INTERVENTORIA debera conceptuar sobre los elementos facticos establecidos por el CONTRATISTA DE

CONSULTORIA en su informe de la Fase 1, verificando las condiciones que impidan la ejecucion del proyecto en la Fase
2, valorando como minimo la ocurrencia de los aspectos:
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Concepto de NO viabilidad

Comunidad en oposicién.

Concepto de no ejecutabilidad por parte del Comité Técnico.
No obtencion de recursos adicionales

bl

Los aspectos anteriormente relacionados en caso de presentarse deben ser lo suficientemente documentados y
justificados por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, presentando los anlisis técnicos, sociales y las actividades o
acciones implementadas con el fin de que tales eventos no se presenten. Si después de realizadas tales acciones la
situacion persiste, se podra dar por presentada alguna o todas las condiciones resolutorias.

En todo caso de ocurrir esta situacion, se entendera que solamente se generaran obligaciones y pagos por el monto, plazo,
personal y dedicaciones que realmente se haya utilizado para la ejecucién de la Fase 1, cumpliendo con las condiciones
establecidas en los documentos de la convocatoria y las condiciones contractuales debidamente aprobadas por la
interventoria, teniendo en cuenta el plazo de la Fase 1 y el monto maximo establecido que se encuentra definido para
dicha Fase.

3) CONDICIONES RESOLUTORIAS

La ejecucion de las actividades de la Fase 2 del proyecto, queda supeditado al NO acaecimiento de todas o algunas de
las condiciones resolutorias descritas en el presente numeral, en caso de aplicar, asi:

1. Concepto de NO viabilidad:

Ocurre cuando en el informe final de la Fase 1, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, con la aprobacion del Interventor,
indica que existen aspectos desde el punto de vista técnico, financiero, social, ambiental, predial o juridico que impiden la
ejecucion de la Fase 2.

2, Comunidad en oposicion:

Ocurre cuando se concluya que existe una oposicién de la comunidad, a laejecucion del proyecto. Dicha oposicién deberd
tener el soporte suficiente para hacer imposible la ejecucion del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucion
viable.

Es responsabilidad del CONTRATISTA DE CONSULTORIA evidenciar que persiste la oposicion de la comunidad después
de implementadas las acciones del Plan de Gestién Social que incluye las actividades de socializacion, concertacion y
negociacion, si hubiese lugar. Si al finalizar estas acciones permanece la oposicién de los lideres y/o la comunidad y/o
concejos municipales, se debera demostrar con la suficiencia de soportes, que no es posible continuar con la ejecucion
debido a esta situacion.

Es responsabilidad de la INTERVENTOR]A verificar y corroborar la informacion y la documentacién de respaldo entregado
por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA frente a la oposicion de la comunidad.

3. Concepto de no ejecutabilidad por parte del Comité Técnico:

Ocurre cuando el comité técnico integrado por la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR, FINDETER Y LA
FIDUCIARIA LA PREVISORA se pronuncian indicando concepto de no ejecutabilidad en los terminos establecidos en el
numeral denominado PRONUNCIAMIENTO DEL COMITE TECNICO.

La decisién del Comité Técnico se motivara en las conclusiones de los documentos técnicos, juridicos, financieros y de
otra indole que hagan parte del informe final de la Fase 1.
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4, No obtencion de recursos adicionales:

Ocurre cuando como resultado de la Fase 1 se requiere la obtencién de recursos adicionales a los establecidos en el
presupuesto de la Fase 2.

Se tendran hasta TRES (3) MESES o el plazo que se pacte entre las partes para la consecucion de los recursos que se
requieran, tiempo en el cual el CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera apoyar todas las gestiones necesarias para la
obtencién de los mismos y tiempo en el cual no se reconoceran valores adicionales a los pactados para la ejecucion de la
Fase 1. Para efectos de lo anterior las partes deberan suscribir el acuerdo contractual correspondiente

En caso del acaecimiento de las condiciones relacionadas anteriormente, estas deberan estar documentadas y justificadas
por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, presentando los analisis técnicos, sociales y las actividades o acciones
implementadas con el fin de que tales eventos no se presenten. Si después de realizadas tales acciones la situacién
persiste, se podra dar por acaecidas alguna o todas las condiciones resolutorias lo cual debera estar debidamente
aprobado por la interventoria.

Nota 1: EI Comité Técnico del PATRIMONIO AUTONOMO - PA FINDETER (PAF), esta integrado por la AGENCIA DE
DESARROLLO RURAL - ADR y FINDETER. La FIDUCIARIA LA PREVISORA, participa en calidad de Secretario Técnico
del Comité.

Nota 2: Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, implica que los derechos y
obligaciones del CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil y por lo tanto esto conlleva
a que el mencionado contrato entrara en etapa de liquidacion, sin que se cause ningun reconocimiento econémico distinto
al valor de la Fase 1 del contrato a favor del CONTRATISTA DE CONSULTORIA y lo cual implica que al suscribir el
contrato, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA renuncia a cualquier reclamacion al respecto.

1.1.2.1.5 PRONUNCIAMIENTO DEL COMITE TECNICO

Recibido el concepto del INTERVENTOR la CONTRATANTE, a través del Supervisor remitira a la ADR los resultados
obtenidos en la Fase 1 para su revision, acompafiando dicha comunicacion con los siguientes documentos:

a. Informes y soportes de la Fase 1 del CONTRATO presentado por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA.
b. Concepto del Interventor de que trata el numeral precedente.
c. Concepto del supervisor, el cual se realizara teniendo en cuenta lo conceptuado por el Interventor.

La decision del Comité Técnico se motivara en las conclusiones de los documentos técnicos, juridicos, financieros y de
otra indole que hagan parte del informe final de la Fase 1.

En los TRES (3) DIAS habiles siguientes, se llevara a cabo el Comité Técnico del PATRIMONIO AUTONOMO PA
FINDETER (PAF), el cual definira la viabilidad de ejecutar la Fase 2 o se definira si ha acaecido alguna o varias de las
condiciones resolutorias ya referidas.

Una vez aceptados los productos de la Fase 1 por el Comité Técnico, se procedera a ejecutar la Fase 2

1.1.2.1.6 PRONUNCIAMIENTO DE ACAECIMIENTO O NO DE LA CONDICION RESOLUTORIA.

Si como resultado de las actividades de la Fase 1y de los anélisis realizados por la CONTRATANTE, el COMITE TECNICO
y el INTERVENTOR, se concluye que ha acaecido alguna o todas las condiciones resolutorias, se entenderéa resuelto el
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CONTRATO, y la CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA DE CONSULTORIA el Acta de Liquidacién correspondiente,
conforme al procedimiento establecido para estos efectos en el contrato.

Si producto de los anélisis realizados por la CONTRATANTE, el COMITE TECNICO y el INTERVENTOR se concluye que
no ha acaecido alguna de las Condiciones Resolutorias, la CONTRATANTE informaré de tal situacion al CONTRATISTA
DE CONSULTORIA, y se procedera con la ejecucion de la Fase 2, segun los resultados de la Fase 1y de acuerdo con lo
previsto en el CONTRATO.

La ejecucion de las actividades de la Fase 2 del proyecto, los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO quedan
supeditados al acaecimiento de algunas o todas las condiciones resolutorias descritas en el presente numeral.

11.2.2. FASE 2: ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACIQN DE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS
DISENOS EXISTENTES Y ELABORACION DE DISENOS DETALLADOS

Durante esta fase el CONTRATISTA DE CONSULTORIA realizara el ajuste, actualizacién y/o complementacion de la
informacion correspondiente a los disefios existentes, y elaborara los disefios detallados que se requieran y hayan sido
establecidos en el diagndstico realizado en la fase anterior, garantizando la ejecucion de los mismos en condiciones de
funcionalidad y aprovechamiento de la infraestructura existente. EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera tener en
cuenta que los productos finales tendran que ser aprobados por el interventor.

Dentro de esta fase, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA actualizar, ajustara, complementara o realizara aquellos
disefios detallados de las obras que se requieran para finalizar el proyecto de adecuacion de tierras Rancheria, basandose
en los alcances definidos en la Fase 1y de acuerdo a lo establecido en el Manual de Normas Técnicas de la Unidad de
Planificacion Rural y Agropecuaria (TRAGSA — UPRA -2018) y el anexo técnico de Alcance, Revision y Actualizacion de
Estudios y Disefios, de la presente convocatoria. El alcance de los disefios debera ser el suficiente para elaborar los planos
de construccién que, junto con las especificaciones técnicas, presupuestos con sus respectivos analisis de precios unitarios
y cronograma, permitan la ejecucion de las obras sin requerirse informacion o detalles adicionales, salvo en el caso de
equipos y elementos electromecanicos especiales de caracteristicas particulares, en que los planos de detalle deben ser
suministrados por el fabricante de tales equipos o elementos.

El CONTRATISTA DE CONSULTORIA revisara la localizacion de las obras disefiadas en la informacién existente y se
relocalizaran, si fuere necesario, por modificaciones en su dimensionamiento o en sus alineamientos. Se realizaran todas
las investigaciones y trabajos de campo complementarios que resulten indispensables, particularmente en topografia,
geotecnia, (incluyendo perforaciones profundas en caso de ser necesario), sedimentologia, sismica y otros aspectos
relevantes, que hayan sido identificados en la fase 1, con base en las especificaciones técnicas del numeral 6.2 del Manual
de normas técnicas basicas para la realizacion de proyectos de adecuacion de tierras (UPRA -2018) y el anexo técnico de
Alcance, Revision y Actualizacion de Estudios y Disefios, de la presente convocatoria.

Los planos de construccién deberdn ser completos y de facil interpretacion, e incluirdn despieces de armaduras y detalles
constructivos y la definicién de todos los elementos y equipos que se incorporen a ellas, tales como compuertas, pasos
elevados, puente, gruas, etc. Ademas, los planos deberan incluir plantas, perfiles, vistas frontales, laterales y cortes, que
permitan determinar en forma precisa las caracteristicas de cada estructura individual o de las estructuras tipicas, y se
acompafiaran de un cuadro resumen con la clase, ubicacion, abscisado, descripcion resumida y dimensiones principales
de cada una de ellas.

Los planos serén de 0,70 m por 1,00 m, entregados en fisico y en medio digital, en formatos DWG, debidamente
georreferenciados. Ademas de los planos detallados de cada obra y estructura, se presentaran planos generales de
ubicacion del proyecto (sistema de referencia MAGNA- SIRGAS) y de localizacion de cada uno de los sistemas y de cada
obra, un indice de planos, las fuentes de materiales y su plan de utilizacion y de acarreo, la localizacion de referencias
topogréficas, apiques y otros planos generales que resulten necesarios.
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Los planos y la informacién producida en esta fase deberan ser suficientes para adelantar los procesos de seleccién y de
construccion de las obras y para la adquisicion y montaje de los equipos. En el caso de equipos con disefio especial, los
detalles de montaje y de las estructuras complementarias relacionadas con los mismos sélo se completaran cuando se
haya seleccionado el respectivo fabricante y él haya suministrado las especificaciones correspondientes.

Los planos de las zonas por adquirir para la construccién de las obras, deberan ser dibujados con base en levantamientos
planimétricos de precision, y deberan ser suficientes para todos los tramites de servidumbres y adquisicion de los terrenos.
Los planos de construccion deberan contener toda la informacién requerida para el replanteo de la localizacion de las
obras en el terreno.

Se actualizaran los planes agropecuarios, correspondientes o representados por cada una de las Fincas Tipo, y se
establecera el esquema definitivo de cultivos, a nivel total del proyecto, congruente con el resultado final del plan de
Ingenieria, definiendo la zonificacion de la produccion (ubicacién de areas por cultivo), para el proyecto total, indicando,
para cada Finca Tipo, el nimero de productores (usuarios potenciales del riego), las areas (ha) anuales a sembrar con
riego, de cada cultivo, las rotaciones a realizar, las fechas de siembra, las fechas de cosecha y los rendimientos
incrementales, kg/ha/cosecha ylo por ha/afio, a obtener y el sistema de riego a emplear, con base en las especificaciones
técnicas del Anexo Técnico de Alcance, Revision y Actualizacion de Estudios y Disefios y el numeral 6.2 del Manual de
normas técnicas basicas para la realizacion de proyectos de adecuacion de tierras (UPRA -2018).

Se actualizara el Estudio de Mercado y Comercializacion, se demostrara que las cantidades de cada uno de los productos
agricolas y pecuarios a obtener anualmente en el proyecto tendran un mercado seguro, indicando los sitios de venta, los
momentos de las ventas, los potenciales compradores, las cantidades y las caracteristicas de los productos a comprar por
cada uno de ellos, los precios y las formas de pago.

Se definiran y cuantificaran Indicadores Econémicos de Estado de la situacion sin el proyecto y se creara y/o alimentara
una base de datos dinamica.

Por tanto, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera adelantar la actualizacion, ajuste y complementacion de los
disefios existentes detallados de las obras y la realizacion de los que se deben disefiar en su totalidad, que se hayan
identificado en la Fase 1, teniendo en cuenta el alcance detallado establecido en el numeral 6.2 del documento Manual de
Normas Técnicas basicas para la realizacion de proyectos de adecuacion de tierras de la Unidad de Planificacion Rural y
Agropecuaria, elaborado por TRAGSA — UPRA en el afio 2018 y el Anexo Técnico de Alcance, Revision y Actualizacién
de Estudios y Disefios, asi:

1. ESTUDIOS BASICOS (corresponde al numeral 2.1 del Anexo Técnico de Alcance, Revision y Actualizacién de Estudios
y Disefios)

2. DISENO DETALLADO DE LAS OBRAS (corresponde al numeral 2.2 del Anexo Técnico de Alcance, Revisién y
Actualizacién de Estudios y Disefios)

2.1. Actualizacion disefio predial (corresponde al numeral 2.2.1 Anexo Técnico)

2.2. Componente geoespacial (corresponde al numeral 2.2.2 Anexo Técnico)

2.3. Actualizacién requerimientos servidumbres y compra de predios (corresponde al numeral 2.2.3 del Anexo
Técnico)

2.4. Actualizacién Presupuesto de las obras faltantes (corresponde al numeral 2.2.4 del Anexo Técnico

2.5. Actualizacién cronograma o Programacion de las obras e Inversiones faltantes (corresponde al numeral 2.2.5 del
Anexo Técnico)

2.6. Actualizacién mManual de administracidn, operacién y mantenimientoconservacién del proyecto (corresponde al
numeral 2.2.6 del Anexo Técnico)
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3. ASPECTOS AMBIENTALES (corresponde al numeral 2.3 del Anexo Técnico de Alcance, Revision y Actualizacion
de Estudios y Disefios)

4. PLANEACION (corresponde al numeral 2.4 del Anexo Técnico de Alcance, Revision y Actualizacion de Estudios y
Disefios)

4.1. Plan de organizacion y capacitacion de los beneficiarios o futuros usuarios (corresponde al numeral 2.4.1 del Anexo
Técnico)

4.2. Plan de organizacién del proyecto (corresponde al numeral 2.4.2 del Anexo Técnico)

4.3. Elaboracién plan AOC sostenible del proyecto (corresponde al numeral 2.4.3 del Anexo Técnico

5. EVALUACION FINANCIERA Y ECONOMICA DEL PROYECTO (corresponde al numeral 2.5 del Anexo Técnico de
Alcance, Revision y Actualizacion de Estudios y Disefios)

6. REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS BENEFICIARIOS (corresponde al numeral 2.6 del Anexo Técnico de
Alcance, Revision y Actualizacion de Estudios y Disefios)

7. CONCEPTO DE FACTIBILIDAD (corresponde al numeral 2.7 del Anexo Técnico de Alcance, Revision y Actualizacion
de Estudios y Disefios)

7.1. Tarifas de riego y drenaje (corresponde al numeral 2.7.1 del Anexo Técnico)
7.2. Requerimientos financieros del proyecto (corresponde al numeral 2.7.2 del Anexo Técnico)
7.3. Recuperacion de inversiones (corresponde al numeral 2.7.3 del Anexo Técnico6)

8. PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCION (corresponde al numeral 2.8 del Anexo Técnico de Alcance,
Revision y Actualizacién de Estudios y Disefios)

9. FIRMA DEL ACTA FINAL DE COMPROMISO (Solo en caso de que exista cierre financiero para la ejecucion de las
obras producto de los disefios detallados) (corresponde al numeral 2.9 del Anexo Técnico de Alcance, Revisién y
Actualizacién de Estudios y Disefios) Como lo establece este numeral, en la etapa de disefio detallado las actas de
compromiso y demas documentos que las acompafian, se gestionan y firman entre el organismo ejecutor y los
beneficiarios. No obstante, el contratista tendra que preparar todos los documentos de soporte y otras gestiones
(reuniones, socializaciones etc.), que permitan a la ADR adelantar el tramite mencionado.

10. INFORME DE DISENO (corresponde al numeral 2.10 del Anexo Técnico de Alcance, Revisién y Actualizacion de
Estudios y Disefios)

NOTA 1: Los documentos que contengan el resultado de lo indicado en los numerales 2.4 Actualizacidn presupuesto de
las obras faltantes (corresponde al numeral 2.2.4 del Anexo Técnico), 2.5 Actualizacién cronograma o programacion de
las obras faltantes (corresponde al numeral 2.2.5 del Anexo Técnico) y 4.2 Plan de organizacion del proyecto por sectores
(corresponde al numeral 2.4.2 del Anexo Técnico), deberan ser elaborados por sectores de riego para su ejecucion,
priorizando los sectores que tengan mayor impacto desde el punto de vista de la relacidn costo — beneficio de los distritos
y asi mismo seran presentados.

11. GESTION SOCIAL Y REPUTACIONAL.

Durante la Fase 2 el CONTRATISTA DE CONSULTORIA debe garantizar la implementacién del Plan de Gestion Social y
Reputacional encaminado al fortalecimiento y/o construccion de tejido social, proceso de apropiacién comunitaria y manejo
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de impactos ocasionados, de acuerdo a la informacién y andlisis de la misma en el Componente de Lectura Territorial
desarrollado en la Fase 1.

Para cumplir con lo anterior el CONTRATISTA DE CONSULTORIA debe desarrollar e implementar los siguientes
componentes con sus respectivos productos, de acuerdo a los lineamientos anexos:

1. Componente de gestiéon humana en la zona
2. Componente comunicacién, divulgacion y acompafiamiento social
3. Componente seguimiento y evaluacion

Es importante que la informacion relacionada en estos productos responda, retroalimente y/o actualice los datos del
componente social que se recomiendan en el Manual de Normas Técnicas basicas para la realizacion de proyectos de
adecuacion de tierras de la Unidad de Planificacion Rural y Agropecuaria, de manera especifica el numeral 6.2 Disefios
detallados para proyectos (numeral 6.2.4.1 del manual), consolidadas en el Anexo de gestion social.

Durante las Fases 1y 2 es necesario enfatizar con las comunidades y demas actores involucrados que el momento en
que se encuentra el proyecto es preliminar a la ejecucién del mismo, motivo por el cual el trabajo comunitario tendra
caracter eminentemente preparatorio y de generacién de condiciones favorables para el inicio de las obras, respetando las
cosmovisiones de los diferentes grupos sociales beneficiados y/o impactados.

1.1.2.2.1 PRODUCTOS A ENTREGAR EN LA FASE 2

EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera presentar el resultado de lo desarrollado en la Fase 2 en un informe de
disefio, el cual reunira los disefios que se hayan validado producto de la revisién de los mismos y los que se ajustaron,
actualizaron, complementaron o elaboraron durante la ejecucion de la Fase 2. El informe de disefio debera acompafiarse
con un informe ejecutivo, el cual sera un resumen de los principales aspectos técnicos, sociales, prediales, ambientales y
econdmicos del proyecto de manera que se pueda tener una idea clara y sucinta de los aspectos mas importantes del
proyecto y en coherencia con las actividades solicitadas en el numeral 4.2.2 de los estudios previos.

EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera adelantar todas las actividades necesarias para la ejecucion de esta Fase
del contrato, incluyendo la entrega de los productos requeridos como resultado de la Fase 2, los productos a entregar
seran los informes que contienen el resultado de cada una de las actividades indicadas en el numeral 4.2.2 de los estudios
previos y que corresponden a lo establecido en el capitulo 6.2 del “Manual de Normas Técnicas bésicas para la realizacién
de proyectos de adecuacién de tierras de la Unidad de Planificacion Rural y Agropecuaria” elaborado por TRAGSA — UPRA
en el afio 2018, en lo concerniente a la Etapa de Preinversion Subetapa de Disefios Detallados y el Anexo Técnico de
Alcance, Revision y Actualizacion de Estudios y Disefios de la presente convocatoria.

Se debera tener en cuenta que el presupuesto de las obras, la programacion de las obras e Inversiones y el plan de
organizacién del proyecto, asi como el planteamiento de las alternativas y escenarios de financiacion, seran elaborados
por sectores de riego y asi mismo presentados.

Atendiendo lo establecido en el manual anteriormente mencionado, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera aportar
ademas todos los productos indicados en el INFORME DE DISENO (corresponde al 6.3 del manual de Normas Técnicas
basicas para la realizacion de proyectos de adecuacidn de tierras de la Unidad de Planificacion Rural y Agropecuaria y al
numeral 2.10 del Anexo Técnico de Alcance, Revision y Actualizacion de Estudios y Disefios) y asociados a las actividades
solicitadas en el numeral 4.2.2 de los estudios previos.

Elinforme de Disefio (numeral 6.3 del Manual de Normas Técnicas basicas para la realizacidn de proyectos de adecuacién
de tierras de la Unidad de Planificacion Rural y Agropecuaria) contendra los siguientes capitulos donde se reuniran los
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estudios y disefios validados por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA producto de la revisién ejecutada, los disefios y
componentes que se ajustaron, actualizaron, complementaron y realizaron durante la ejecucion de la Fase 2:

Capitulo 1 — INTRODUCCION

Capitulo 2 — ASPECTOS SOCIALES Y ORGANIZACIONALES

Capitulo 3 — GESTION INTEGRAL

Capitulo 4 - DISENOS HIDRAULICOS, GEOTECNICOS, ESTRUCTURALES Y ELECTROMECANICOS
Capitulo 5 — ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Capitulo 6 - PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA

Capitulo 7 — DOCUMENTOS PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS

Capitulo 8 — ADQUISICIONES Y SERVIDUMBRES

Capitulo 9 - MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

Capitulo 10 — EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

1.1.2.2.2 ENTREGA DE LOS PRODUCTOS A LA INTERVENTORIA Y A LA CONTRATANTE

QUINCE (15) DIAS calendario antes de finalizar el plazo estipulado para la Fase 2, sin incluir el plazo establecido para la
revision de los productos de la misma que corresponde a un (1) mes, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA entregara a
la INTERVENTORIA y a la CONTRATANTE los informes contentivos de los productos de esta Fase, sin perjuicio de las
entregas parciales de acuerdo con el cronograma del proyecto.

La INTERVENTORIA emitira concepto inicial sobre los productos entregados por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA,
donde verifique el cumplimiento de los requisitos y el contenido del informe dentro de los QUINCE (15) DIAS calendario
siguiente al recibo de los mismos. Dentro del mismo término el INTERVENTOR debe solicitar la realizacién de ajustes o
precisiones sobre los productos, en caso de requerirse.

Se entiende, en todo caso, que el proceso de elaboracion de los informes y deméas productos de la Fase 2 fue objeto de
verificacion, seguimiento y acompafiamiento constante, tanto en campo como en oficina, por parte de la INTERVENTORIA,
alo largo del desarrollo de esta fase.

Los ajustes o precisiones que requieran los informes deberan ser realizados por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA
dentro de los QUINCE (15) DIAS calendario siguiente a la comunicacion del Interventor en la que se indique tal situacion.

Una vez recibidos los ajustes, la Interventoria tendra DIEZ (10) DIAS calendario para su revisién. En caso de que persistan
las observaciones realizadas por la Interventoria en su informe inicial de revision, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA
podra ser sujeto de procedimiento de presunto incumplimiento.

1.1.2.2.3 REVISION DE DOCUMENTACION

QUINCE (15) DIAS calendario antes de finalizar el plazo estipulado para la Fase 2, sin incluir el plazo establecido para la
revision de los productos de la misma que corresponde a un (1) mes, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA entregara de
manera simultdnea a la INTERVENTORIA y a la CONTRATANTE los informes contentivos de los productos de esta Fase.

Una vez recibidos los Informes de la Fase 2, la CONTRATANTE procedera a revisar los documentos, realizara las
observaciones y recomendaciones y remitira a la ADR toda la informacion.

La CONTRATANTE a través de la supervision y la ADR, contaran con maximo VEINTIDOS (22) DiAS calendario, contados

a partir del recibo de los documentos elaborados por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, para realizar lectura de la
Fase 2, y emitir sus observaciones y recomendaciones en caso de considerarlo pertinente.
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El periodo de revisién de la CONTRATANTE y de la ADR podré prorrogarse hasta por TREINTA (30) DIAS calendario
adicionales a los tiempos inicialmente establecidos, siempre y cuando se garanticen los plazos pactados para que el
CONTRATISTA DE CONSULTORIA desarrolle sus actividades, para lo cual se deberan realizar las correspondientes
modificaciones contractuales. En caso de llegar a darse la ampliacion de los plazos para la revision de los documentos
esto no dara lugar a pagos adicionales al CONTRATISTA DE CONSULTORIA.

Si de la lectura de los documentos, surgen observaciones o se identifica la necesidad de realizar ajustes a los productos
de la Fase 2, la CONTRATANTE y la ADR, solicitaran a la INTERVENTORIA la respectiva verificacion, la cual tendra TRES
(3) DIAS calendario para revisar los comentarios y remitirsela al CONTRATISTA DE CONSULTORIA.

EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA tendra un plazo maximo de DIEZ (10) DIAS calendario para ajustar y revisar los
productos observados, y presentar a la INTERVENTORIA la versién final del documento.

Una vez recibidos los ajustes, la INTERVENTORIA contara con CINCO (5) DIAS calendario para su revisién. Si surtido el
plazo anterior, persisten las observaciones, se podra iniciar el procedimiento para declarar incumplimiento al
CONTRATISTA DE CONSULTORIA de considerarse necesario.

113  NORMATIVIDAD APLICABLE

Para efectos de lo anterior, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera tener en cuenta, durante la totalidad del plazo
del contrato, entre otras, las siguientes normas y documentos vigentes:

Los trabajos de consultoria se realizaran de acuerdo con los alcances del documento “Manual de Normas Técnicas
basicas para la realizacion de proyectos de adecuacion de tierras de la Unidad de Planificacion Rural y
Agropecuaria” elaborado por TRAGSA — UPRA en el afio 2018, y actualizaciones posteriores, el cual establece las
normas para el proceso de adecuacion de tierras en los componentes juridicos, técnicos, econdémicos y financieros,
sociales y ambientales que se armonizan con la Ley 41 de 1993 y demas normas reglamentarias y el Anexo Técnico de
Alcance, Revision y Actualizacion de Estudios y Disefios de la presente convocatoria.

Cuando en el manual no se haga referencia a alguna norma especifica, se deberdn cumplir los requisitos de la Ultima
version de las normas aplicables que se mencionan a continuacion:

Instituto Colombiano de Normas Técnicas — ICONTEC

Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y saneamiento Basico — RAS 2017 — Res 330 de 2017
American Society for Testing Materials - ASTM

American Water Works Association - AWWA

American Welding Society - AWS

American Concrete Institute - ACI

Portland Cement Association - PCA

American Institute of Steel Construction - AISC

United States Bureau of Reclamation - USBR

American Association Of State Highway and Transportation Officials - AASHTO

American Society of Mechanical Engineers - ASME

American National Standard Institute - ANSI

Steel Structures Painting Council - SSPC

National Electrical Code - NEC

Normas de Construccién de Redes de la Empresa de Energia de Bogota — EEB

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE

Manual de especificaciones técnicas generales para proyectos y distritos de adecuacién de tierras
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e  Especificaciones técnicas de construccion de la Agencia de Desarrollo Rural

e Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras del Ministerio de Transporte. Instituto Nacional de
Vias - INVIAS

Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes, Norma NSR-10 Ley 400 de 1997

EUROCODE 7

Acuerdo 191 de 2009 del Consejo Directivo del Incoder

Acuerdo 193 de 2009 del Consejo Directivo del Incoder

Ley 1955 de 2019

Si durante el desarrollo de las actividades, se observa la ausencia de una norma que cobije un disefio o accion de
consultoria, sera esta la que primeramente propondra la norma internacional méas aplicable o exigible para la situacion
particular, bajo la observacion y aprobacion previa de la Interventoria externa.

114  SOPORTE COMPUTACIONAL

Ademés de los equipos y programas requeridos para el disefio mismo, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera
contar con las herramientas computacionales y el soporte Idgico (software) compatible con los empleados en FINDETER
y en la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR. El software empleado debe contar con los permisos y licencias
requeridos. EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera presentar los planos, asi:

a. La produccién de todos los planos del estudio relativos a plantas, perfiles de alineamientos, estructuras
hidraulicas, estructuras de concreto, tablas y cuadros de hierros, esquema general y demas, deberan realizarse
utilizando herramientas de disefio asistido por computador (CAD). Se deben definir las capas de informacion
para los archivos graficos que se entreguen. La presentacidn de los planos se adelantara teniendo en cuenta los
establecido en el numeral 6.2 DISENOS DETALLADOS PARA PROYECTOS de la sub-etapa de disefios del
“Manual de Normas Técnicas basicas para la realizacion de proyectos de adecuacion de tierras de la Unidad de
Planificacién Rural y Agropecuaria” elaborado por TRAGSA — UPRA en el afio 2018.

b. El CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera entregar copia en medio magnético (preferiblemente CD o Disco
Sélido), de los archivos contentivos de la informacién grafica antes mencionada. En caso de emplear CAD
diferente de AutoCAD, los archivos deberan entregarse en formato estandar DXF.

La informacion digital correspondera con los archivos analogos y se presentaréd en uno de los siguientes formatos segun
las necesidades del proyecto: GENERATE, (Arclnfo), E00, Shp, Dxf — Dwg, Personal Geodatabase.

c. Para las entregas parciales y finales se realizaran en forma digital, con la respectiva copia dura (impresa).

Los medios magnéticos utilizados para la entrega de la informacion podrén ser:

. Disco compacto de memoria de solo lectura CD - R o regrabable CD - R/W, DVD
. Disco Sélido o USB
d. Etiquetas Externas: Se deberd incluir una etiqueta externa para medios digitales que como minimo contendra la

siguiente informacién:

. Tipo y versién del software utilizado para la preparacion y copiado de archivos al medio magnético.

o En caso de ser mas de uno se debera indicar el nimero de secuencia.

. Descripcion breve del contenido.

. Oficina Remitente o Nombre del contratista — nimero de contrato y fecha.

e. Los planos, informes, esquemas, estudios y deméas documentos que se generan en el marco de la presente
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consultoria deberan incluir los logos de la Agencia de Desarrollo Rural — ADR.

Para los calculos y software diferente utilizado dentro del estudio, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA entregara las
memorias de calculo, archivos de trabajo y resultados en papel y en medio magnético, indicando claramente el paquete
utilizado y la version del mismo; adicionalmente, acordard con FINDETER Ia forma y la extension con la cual se deben
generar tales archivos.

1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO - LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO.
1.21.  LOCALIZACION GENERAL

La zona donde se localiza el proyecto de adecuacion de tierras de Rancheria, se encuentra al sur oriente del Departamento
de la Guajira en jurisdiccion de los municipios de San Juan del Cesar, Fonseca, Barrancas y Distraccion. El territorio esta
ubicado, sobre las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, en su vertiente sur oriental.

La zona del Proyecto Rancheria se encuentra cerca de importantes centros de servicios y de consumo, esta atravesada
por una carretera pavimentada que la comunica por el norte con la ciudad de Riohacha, y por el sur con la ciudad de
Valledupar. Es muy importante para el proyecto su cercania con los puertos de Santa Marta, Cartagena, Barranquilla y el
Proyecto de Puerto Brisas, situado en el municipio de Dibulla, a una hora y media de la zona del proyecto.

La temperatura media anual de la zona es de 28.9° C, la precipitacién media es de 948 mm con distribucion del tipo mono
modal, que presenta un periodo seco bien definido en los meses de diciembre a marzo; la humedad relativa media anual
es de 67%, la evaporacion anual es de 1.802 mm, y la velocidad promedia del viento es de 4.3 m/s. El clima del area del
proyecto se clasifica seguin Holdridge como calido seco, con un verano entre diciembre y marzo.

1.2.2.  LOCALIZACION ESPECIFICA

1.21 Distrito de Riego Rancheria

El &rea bruta del distrito Rancheria es de 22.394 ha, de la cual se determin6 una superficie neta beneficiada con riego de
15.530 ha. Los municipios de influencia del Distrito de riego Rancheria corresponden a Fonseca, Barrancas y Distraccién
en el Departamento de la Guajira.

1.2.2  Distrito de Riego San Juan del Cesar

El area del Distrito de Riego San Juan del Cesar, con una superficie bruta de 4.112 ha y neta beneficiada de 3.000 ha,
esta ubicada en jurisdiccion del municipio del mismo nombre, que dista 75 km de Valledupar y 168 km de Riohacha, capital

del Departamento de la Guajira. La mayor parte del area, se ubica sobre la margen derecha del rio Cesar y el resto sobre
la izquierda, al sur de la cabecera municipal.
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1.2.3. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar,
para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnoldgicas disponibles
teniendo en cuenta la localizacion especifica indicada en los documentos de la convocatoria.

En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma,
caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de suministro
de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacion geogréfica del sitio del proyecto, historial de
comportamiento meteoroldgico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucion del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucién de las actividades y/o del
proyecto e influir en el célculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.3. METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) FASES 1Y 2

El método para la determinacion del valor de las Fases 1y 2 del contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA
DE AJUSTE y correspondera a un valor efectivo de las Fases 1y 2 del contrato, que resulte de la multiplicacion y sumatoria
de las dedicaciones, duraciones y salarios establecidos por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA al momento de la
presentacion de la propuesta econémica y considerados necesarios para desarrollar las actividades establecidas en los
documentos de la convocatoria; afectados por el factor multiplicador establecido desde la presentacion de la propuesta
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econdmica, mas los costos directos e indirectos necesarios.

Por tanto, en el valor pactado para la ejecucion de las Fases 1y 2 del contrato se entienden incluidos, entre otros, los
gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y
prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo minimo del CONTRATISTA
DE CONSULTORIA; honorarios, asesorias y/o el acompafiamiento en actividades relacionadas con la ejecucién del
contrato; implementacién de protocolos y de elementos de bioseguridad, uso de computadores, licencias de utilizacion de
software; la totalidad de tributos originados por la celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que
haya lugar; la remuneracion para el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, imprevistos y en general, todos los costos en los
que deba incurrir el CONTRATISTA DE CONSULTORIA para el cabal cumplimiento de la Fases 1y 2 contrato. La
CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ninglin reajuste realizado por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA
en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion que fueron previsibles al
momento de la presentacion de la oferta.

El factor multiplicador se aplica Unicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que tengan
efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas de localizacién

La CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador el cual aplicd a los costos del personal requerido para la ejecucién
de la Fases 1y 2 del contrato.

En todo caso el presupuesto estimado para la Fases 1y 2 corresponde a un valor que en concordancia con el desarrollo
del proyecto en estas Fases y de acuerdo con las necesidades establecidas por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA y
avaladas por la INTERVENTORIA, puede variar sin superar el presupuesto estimado, seglin la necesidad de personal,
dedicaciones y actividades requeridas para la ejecucion de las Fases, que asegure la ejecucion de la totalidad de productos
de las mismas, aprobadas por la Supervision de la CONTRATANTE.

Adicionalmente debe tenerse en cuenta que esta convocatoria se encuentra exenta del pago del impuesto de IVA,
atendiendo lo dispuesto en el numeral 24 del Articulo 476 del Estatuto Tributario.

Nota 1: Si en desarrollo de la fase 1, se realiza una modificacién en el alcance, la CONTRATANTE a través de la
interventoria y de la supervision tendra la potestad de solicitar un ajuste de las dedicaciones y las demas condiciones que
se requieran para ejecutar tanto la CONSULTORIA como la INTERVENTORIA, sin superar el valor del contrato.

Nota 2: Como producto de la revision de la informacién y disefios existentes de la fase 1, el CONTRATISTA DE
CONSULTORIA debera realizar un anélisis de las condiciones de ejecutabilidad de la fase de disefios detallados, es decir,
en caso de que se presente una modificacion en el alcance de dicha fase, se debera realizar un ajuste de las dedicaciones
del personal y las demés condiciones que se requieran para ejecutar tanto la CONSULTORIA como la INTERVENTORIA,
lo anterior, previo al inicio de la fase de disefios detallados y sin superar el valor del contrato.

El valor de las fases para la consultoria, se ha establecido segun las dedicaciones indicadas en el numeral del personal
minimo requerido, las cuales corresponden a las minimas requeridas para la elaboracién de los productos establecidos en
los documentos de la convocatoria para el area establecida del proyecto y definida en los documentos de la convocatoria,
area establecida segun la informacion aportada por el estructurador a la ADR.

Los valores estimados se describen a continuacion:
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1.31. FASE 1. VERIF]CACION, DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION Y ACTUALIZACION DE LOS
DOCUMENTOS TECNICOS DEL PROYECTO

Para la ejecucion de esta fase del proyecto la CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador minimo de 206 % el
cual aplico a los costos del personal requerido para la ejecucion de la misma.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determiné un Presupuesto Estimado para el desarrollo de la
Fase 1 de hasta MIL SETECIENTOS SETENTA MILLONES SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS
($1.770.006.730,00) M/CTE incluidos costos de transporte, gastos, impuestos, tasas y demés contribuciones a que hubiere
lugar.

El valor de esta fase para la consultoria, se ha establecido segun las dedicaciones indicadas en el numeral del personal
minimo requerido, las cuales corresponden a las minimas requeridas para la elaboracién de los productos establecidos en
los documentos de la convocatoria para un area de 18530 hectareas, area establecida segun la informacién aportada por
el estructurador a la ADR.

Para el calculo del valor a ofertar se debera tener en cuenta que la Fase 1 comprende un periodo de seis (6) meses y
quince (15) dias calendario para la ejecucién de las actividades y la elaboracién de los productos de esta Fase, el cual
debera ser tenido en cuenta al momento de elaborar la oferta econémica, y un periodo adicional de Revisidn y aprobacion
de los productos desarrollados en esta fase de un (1) mes, por lo tanto, cualquier observacion que resulte de la revision
debera ser atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA en dicho mes con sus profesionales, sin que se genere
ninguin costo adicional.

1.3.2.  FASE 2. ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS
DISENOS EXISTENTES Y ELABORACION DE DISENOS DETALLADOS

Para la ejecucion de esta fase del proyecto la CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador minimo de 197 % el
cual aplico a los costos del personal requerido para la ejecucion de la misma.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determiné un Presupuesto Estimado para el desarrollo de la
Fase 2 de hasta NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS CUARENTA PESOS ($974.383.540,00) M/CTE incluidos costos de transporte, gastos, impuestos, tasas y
demas contribuciones a que hubiere lugar.

El valor de esta fase para la consultoria, se ha establecido segun las dedicaciones indicadas en el numeral del personal
minimo requerido, las cuales corresponden a las minimas requeridas para la elaboracién de los productos establecidos en
los documentos de la convocatoria para un area de 18530 hectéreas, area establecida segun la informacion aportada por
el estructurador a la ADR.

Para el calculo del valor a ofertar se debera tener en cuenta que la Fase 2 comprende un periodo de cuatro (4) meses para
la ejecucidn de las actividades y la elaboracion de los productos de esta Fase, el cual debera ser tenido en cuenta al
momento de elaborar la oferta econdmica, y un periodo adicional de Revision y aprobacion de los productos desarrollados
en esta fase de un (1) mes, por lo tanto, cualquier observacion que resulte de la revisién debera ser atendida por el
CONTRATISTA DE CONSULTORIA en dicho mes con sus profesionales, sin que se genere ninglin costo adicional.

1.3.3. RESUMEN DE LOS PROYECTOS

A continuacién, se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor maximo del valor de cada una de las
Fases, y del valor total del presupuesto estimado del proyecto:

27

Comprometidos
con Colombia

rendimiento haclends
i LT




El futuro ia Findeter% {ﬁdupI‘eViSOI'a)

es de todos ca Banca de Desarrollo Territorial

PROYECTO ESTRATEGICO DE ADECUACION DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO RANCHERIA

VALOR MiNIMO DE | VALOR MAXIMO

FASE LA FASE DE LA FASE

FASE 1: Verificacion, diagnéstico, complementacion y actualizacion de los

. $1.593.006.057,00 | $ 1.770.006.730,00
documentos técnicos del proyecto.

FASE 2: Actualizacion y/o complementacion de la informacidn correspondiente

a los disefios existentes y elaboracion de Disefios detallados $876.945.186,00 | §974.383.540,00

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (FASE 1 + FASE 2) $2.469.951.243,00 | $2.744.390.270,00

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE (FASE 1 + FASE 2) total para la ejecucion del proyecto es hasta
la suma de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL
DOSCIENTOS SETENTA PESOS ($2.744.390.270,00) M/CTE, incluido todos los, costos, gastos, impuestos, tasas y
demas contribuciones a que hubiere lugar. La Fase 1y la Fase 2 de esta convocatoria se encuentran exentas del pago del
impuesto de IVA, atendiendo lo dispuesto en el numeral 24 del Articulo 476 del Estatuto Tributario.

1.4. IMPUESTOS

El PROPONENTE debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacion, ejecucion, liquidacién del contrato y demas a que
haya lugar del orden nacional y Territorial.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pdlizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

La Fase 1y Fase 2 se encuentran exentas del pago del impuesto de IVA, atendiendo lo dispuesto en el numeral 24
del Articulo 476 del Estatuto Tributario.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el PATRIMONIO AUTONOMO - PA FINDETER (PAF), es la CONTRATANTE y realiza la contratacion bajo el Régimen
Juridico del derecho privado.

1.5. FORMA DE PAGO

Se realizaran pagos independientes para cada uno de los proyectos como se indica a continuacion:

1.5.1 FASE 1. VERIFICACION, DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION Y ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS
TECNICOS DEL PROYECTO

La CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA DE CONSULTORIA el valor de la Fase 1 de la siguiente manera:
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a. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 1, una vez entregado y recibido
a satisfaccion por parte de la Interventoria y la CONTRATANTE el Informe que contiene el diagnostico de la
informacion e infraestructura existentes, solicitado en el numeral 4.2.1.1.1 de los estudios previos.

b. Un pago equivalente al treinta por ciento (30 %) del valor contratado para la Fase 1, una vez entregado y recibido
a satisfaccion por parte de la Interventoria y la CONTRATANTE los siguientes incisos solicitados en el numeral
4.2.1.1.2 de los estudios previos: 1. ESTUDIOS BASICOS (corresponde al numeral 1.1 del Anexo Técnico de
Alcance, Revision y Actualizacion de Estudios y Disefios) y 2. DIAGNOSTICO (corresponde al numeral 1.2 del
Anexo Técnico de Alcance, Revision y Actualizacion de Estudios y Disefios).

C. Un pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor contratado para la Fase 1, una vez entregado y recibido
a satisfaccion por parte de la Interventoria y la CONTRATANTE los siguientes incisos solicitados en el numeral
4.2.1.1.2 de los estudios previos: 3. PLANEACION (corresponde al numeral 1.3 del Anexo Técnico de Alcance,
Revision y Actualizacion de Estudios y Disefios), 4. EVALUACION (corresponde al numeral 1.4 del Anexo
Técnico de Alcance, Revision y Actualizacion de Estudios y Disefios) y 5. COMPONENTES ADICIONALES
IDENTIFICADOS POR EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA..

d. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 1, una vez entregado y recibido
a satisfaccion por parte de la Interventoria y la CONTRATANTE el INFORME FINAL solicitado en el numeral
4.2.1.1.2 Informe de ajuste, complementacion, actualizacion de los Estudios Técnicos y revision de los disefios
detallados, de los estudios previos.

NOTA 1: El CONTRATISTA DE CONSULTORIA debe tener en cuenta en el momento de la facturacion, que todas las
facturas deben expedirse a nombre del PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF) NIT 830.053.105-3.

NOTA 2: De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencion en garantia del DIEZ POR CIENTO (10%), la cual se
devolvera al CONTRATISTA DE CONSULTORIA una vez se suscriba por todas las partes el Acta de entrega y recibo a
satisfaccion de la Fase 1.

1.5.2 FASE 2. ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS
DISENOS EXISTENTES Y ELABORACION DE DISENOS DETALLADOS.

La CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA DE CONSULTORIA el valor de la Fase 2 de la siguiente manera:

a. Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 2, una vez entregado y
recibido a satisfaccion por parte de la Interventoria y la CONTRATANTE, los Informes que contienen lo solicitado
en los estudios previos en los incisos: 1. ESTUDIOS BASICOS (corresponde al numeral 2.1 del Anexo Técnico
de Alcance, Revision y Actualizacion de Estudios y Disefios), 2. DISENO DETALLADO DE LAS OBRAS
(corresponde al numeral 2.2 del Anexo Técnico de Alcance, Revision y Actualizacién de Estudios y Disefios) y
3. ASPECTOS AMBIENTALES (corresponde al numeral 2.3 del Anexo Técnico de Alcance, Revisidn y
Actualizacién de Estudios y Disefios), de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.2.2 de los estudios previos.

b. Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 2, una vez entregado y
recibido a satisfaccion por parte de la Interventoria y la CONTRATANTE, los Informes que contienen lo solicitado
en los estudios previos en los incisos: 4. PLANEACION (corresponde al numeral 2.4 del Anexo Técnico de
Alcance, Revision y Actualizacion de Estudios y Disefios), 5. EVALUACION FINANCIERA Y ECONOMICA DEL
PROYECTO (corresponde al numeral 2.5 del Anexo Técnico de Alcance, Revisién y Actualizacion de Estudios y
Disefios), 6. REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS BENEFICIARIOS (corresponde al numeral 2.6 del
Anexo Técnico de Alcance, Revision y Actualizacion de Estudios y Disefios), 7. CONCEPTO DE FACTIBILIDAD
(corresponde al numeral 2.7 del Anexo Técnico de Alcance, Revision y Actualizacion de Estudios y Disefios) y
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8. PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCION (corresponde al numeral 2.8 del Anexo Técnico
de Alcance, Revision y Actualizacion de Estudios y Disefios), de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.2.2 de
los estudios previos.

C. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 2, una vez entregado y recibido
a satisfaccion por parte de la Interventoria y la CONTRATANTE, los Informes que contienen lo solicitado en los
estudios previos en los incisos: 9. FIRMA DEL ACTA DE COMPROMISO (Solo en caso de que exista cierre
financiero para la ejecucion de las obras producto de los disefios detallados, las actas de compromiso y demas
documentos que las acompanan, se gestionan y firman entre el organismo ejecutor y los beneficiarios del
proyecto. No obstante, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA tendra que preparar todos los documentos de
soporte y realizar las gestiones necesarias (reuniones, socializaciones etc.), que permitan a la ADR adelantar el
tramite) (corresponde al numeral 2.9 del Anexo Técnico de Alcance, Revision y Actualizacion de Estudios y
Disefios) y 10. INFORME DE DISENOS DETALLADOS (corresponde al numeral 2.10 del Anexo Técnico de
Alcance, Revision y Actualizacién de Estudios y Disefios), de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.2.2 de los
estudios previos.

NOTA 1: El CONTRATISTA DE CONSULTORIA debe tener en cuenta en el momento de la facturacion, que todas las
facturas deben expedirse a nombre del PATRIMONIO AUTONOMO - PA FINDETER (PAF) NIT 830.053.105-3.

NOTA 2: De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencion en garantia del DIEZ POR CIENTO (10%), la cual se
devolverd al CONTRATISTA DE CONSULTORIA una vez se suscriba por todas las partes el Acta de Liquidacion del
Contrato.

1.6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
El plazo general del contrato es de DOCE (12) MESES y QUINCE (15) DIAS calendario, el cual corresponde a la sumatoria
de los plazos individuales de cada una de las fases. El plazo general del contrato comenzara a contabilizarse a partir de

la suscripcién del acta de inicio o emision de la orden de inicio.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada actividad. La distribucion de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econémica.

La orden de inicio o el acta de inicio del CONTRATO deberan emitirse simultaneamente con la orden de inicio o el acta de
inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, a continuacién, se describe el plazo de cada una de las fases por proyecto:

PROYECTO ESTRATEGICO DE ADECUACION DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO RANCHERIA

Descripcién de la FASE Plazo de Ejecucién Plazo Total

FASE 1: Verificacion, diagnostico, complementacién y Siete (7) Meses vy
actualizacion de los documentos técnicos del quince (15) dias Doce (12) Meses y
proyecto calendario® quince (15) dias

FASE 2: Actualizacion y/o complementacion de la calendario

. L . o . Cinco (5) Meses™*
informacién correspondiente a los disefios existentes
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| y elaboracion de Disefios Detallados ‘ ‘ |

Nota 1*: El plazo contemplado comprende seis (6) meses y quince (15) dias calendario para la ejecucion de las actividades
y la elaboracién de los productos de la Fase 1 el cual deberd ser tenido en cuenta al momento de elaborar la oferta
econdmica, y un periodo adicional de Revision y aprobacién de los productos desarrollados en esta fase de un (1) mes,
por lo tanto, cualquier observacién que resulte de la revisién debera ser atendida por el CONTRATISTA DE
CONSULTORIA en dicho mes con sus profesionales, sin que se genere ninglin costo adicional.

Nota 2**: El plazo contemplado comprende cuatro (4) meses para ejecucién de las actividades y la elaboracion de los
productos de la Fase 2 el cual debera ser tenido en cuenta al momento de elaborar la oferta econdmica, y un periodo
adicional de Revisién y aprobacion de los productos desarrollados en esta fase de un (1) mes, por lo tanto, cualquier
observacion que resulte de la revision debera ser atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA en dicho mes con
sus profesionales, sin que se genere ningln costo adicional.

1.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE CONSULTORIA
1.71.  OBLIGACIONES GENERALES

El CONTRATISTA DE CONSULTORIA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se
deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del
“Esquema de Ejecucién”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para
la correcta ejecucidn del presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cédigo de Comercio y
1603 del Codigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA DE CONSULTORIA las
siguientes:

a.  Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcion administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de
Fiducia Mercantil, y deméas normas concordantes y reglamentarias.

b.  Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando los estudios contratados de acuerdo con los criterios de
calidad exigible y atendiendo las condiciones establecidas en los documentos de la convocatoria incluyendo los
términos de referencia, con sujecion al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

c.  Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, juridicas, econémicas, financieras y comerciales exigidas en la
Convocatoria y consignadas en la propuesta.

d.  Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demés trabajos que se le soliciten en desarrollo del
CONTRATO.

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la
INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean
indispensables para el cumplimiento del objeto contractual.

f.  Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o
cualquier otra situacidn que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO.

g.  No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algun
hecho.

h.  Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO.

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos
sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo o los indicados por LA CONTRATANTE.

j- Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las
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garantias deberan presentarse en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato y/o a la
modificacion, los cuales también son requisito para la suscripcion del acta de inicio u orden de inicio del contrato.

k.  Dejar consignado en el INFORME FINAL las polizas que puedan aplicar y que son requeridas para la ejecucion
de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas que puedan ser requeridos dentro del alcance del
CONTRATO, e indicar a nombre de quien deberan ser solicitados, segun lo indique la entidad competente.

. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, que para el
efecto disponga la Corporacion Autonoma Regional, el Departamento o el Ente Territorial segun corresponda.

m. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el momento en que el
INTERVENTOR asi lo solicite.

n.  Garantizar ala CONTRATANTE que cumpliré a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran
directamente por EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA, quien, mediante el presente documento, autoriza que
le sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato.

0.  Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, asi como
las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad
fisica de todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones establecidas en el presente contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y debera
adjuntar a cada acta de consultoria un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe
incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORIA informaré en primera instancia
ala CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

p.  Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO.

g. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
CONTRATO.

r.  Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable al
CONTRATISTA DE CONSULTORIA.

s.  Utilizar la informacion entregada por Findeter o LA CONTRATANTE estrictamente para el proyecto asignado en
desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

t.  Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y disponer de los
medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales.

u.  Participar a través del representante legal o Director del Proyecto en el comité de seguimiento a los cuales podra
asistir el Ente Territorial, FINDETER, la ADR y demés entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto. Los
comités de seguimiento son reuniones de las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores, con el fin
de comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos ademas de realizar una revisién del estado actual
del proyecto (en cualquiera de sus etapas), en dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos,
solicitudes de gestion, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta
convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los
mismos conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello.

v.  Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas en
este contrato.

w.  Participar y apoyar a LA CONTRATANTE o FINDETER o ADR en todas las reuniones a las que éste lo convoque
relacionadas con la ejecucion del contrato.

x.  Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacién objeto del
presente contrato.

y.  Colaborar con LA CONTRATANTE o FINDETER en el suministro y respuesta de la informacion correspondiente
ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relacion con la ejecucién,
desarrollo o implementacion del contrato objeto del presente documento.

z. Utilizar laimagen de FINDETER o LA CONTRATANTE o la ADR, de acuerdo con los lineamientos establecidos
por éste. Salvo autorizacién expresa y escrita de las partes ningun funcionario, podra utilizar el nombre, emblema
o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.
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aa. Entregar a LA CONTRATANTE toda la informacién y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucién
del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes.

bb.  Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades o terceras
personas derivadas de la ejecucién del contrato por acciones u omisiones imputables al CONTRATISTA DE
CONSULTORIA, sus dependientes subordinados o subcontratistas.

cc. Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato.

dd. Dar estricto cumplimiento a los Lineamientos de Gestion Social y Reputacional, el cual hace parte integral de los
presentes términos de referencia y del contrato.

ee. El programa de trabajo acordado sera obligatorio para EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA quien no podra
modificarlo unilateralmente. La modificacién del programa de trabajo debera fundarse en causas plenamente
justificadas y requerira la aprobacion escrita de la INTERVENTORIA. En caso de que el CONTRATISTA DE
CONSULTORIA no cumpla con el programa de trabajo, el Interventor le podra exigir por escrito el aumento del
numero de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento
del programa de trabajo, sin que por la realizacion de tales acciones se genere costo adicional alguno para LA
CONTRATANTE. La renuencia del CONTRATISTA DE CONSULTORIA a adoptar las medidas exigidas se
considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato, dando lugar a la aplicacién de
la clausula penal de apremio prevista en el mismo. Tales requerimientos del INTERVENTOR no incrementaran
el valor del contrato y estas condiciones se entienden aceptadas por el proponente con la entrega de la
propuesta.

ff.  Atender oportunamente los requerimientos que realice la contratante, Findeter o los organismos de control con
ocasion de los estudios ejecutados y en razén a la liquidacién del contrato.

gg9. Mantener actualizado el Registro en la Camara de Comercio durante la ejecucion del contrato.

hh.  Cuando el término de duracién de la sociedad no contemple el término de liquidacion del contrato y cinco (5)
afios mas, El CONTRATISTA DE CONSULTORIA se obliga a ampliarlo ante la Camara de Comercio, para lo
cual tendra un plazo maximo de 30 dias habiles contados a partir de la adjudicacién de la convocatoria, sin que
este tramite sea requisito que impida la suscripcion del contrato. La misma obligacion aplica para el integrante
del proponente plural persona juridica.

ii.  Cumplir a cabalidad con lo establecido en el “Manual de Normas Técnicas basicas para la realizacion de
proyectos de adecuacion de tierras de la Unidad de Planificacién Rural y Agropecuaria” - UPRA, del afio 2018,
especificamente con lo establecido en los CAPITULOS 5. ETAPA DE PRE INVERSION SUBETAPA DE
FACTIBILIDAD y 6. ETAPA DE PRE INVERSION, SUBETAPA DE DISENO

ji- Dar cumplimiento a lo establecido en el paragrafo 5 del articulo 3 del decreto 749 del 28 de mayo de 2020, o las
normas que lo modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en relacién con los protocolos y elementos de bioseguridad
establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccién Social.

kk. Las demés que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para el
cabal cumplimiento del mismo.

1.7.2.  OBLIGACIONES FINANCIERAS

a. Verificar junto con el interventor o supervisor, el flujo de inversién del contrato, para lo cual deberd suscribirse el
acta respectiva, Segun lo establecido en la forma de pago del contrato.

b. Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever,
con la suficiente anticipacion, excepcionales necesidades de modificaciones o medidas que LA CONTRATANTE
0 el CONTRATISTA DE CONSULTORIA deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato.

c. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravdmenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle el CONTRATO, asi como
las erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido
estimados por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA al momento de la presentacién de su propuesta
econdmica. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso

d. Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios. Para adelantar el tramite y aprobacién
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de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe o productos que corresponda, asi como de
los comprobantes de afiliacidn y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones,
salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucion del CONTRATO.

e.  Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga tributaria generada
con ocasion de la celebracion y ejecucion del contrato.

. Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin,
tales como, la terminacion del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER y la
aprobacion por parte de la interventoria de los documentos de liquidacién finales presentados a la terminacién
del contrato. En todo caso el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacién debera corresponder a
los procedimientos establecidos por FINDETER.

g. Presentarla documentacion, andlisis y soportes correspondientes para la definicion de los productos financieros
solicitados en el Contrato.

1.7.3.  OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO.

a. Presentar en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, al interventor, el personal
minimo profesional y técnico exigido para la ejecucién del contrato en el anexo técnico PERSONAL, cumpliendo
con la experiencia especifica exigida en este documento. El CONTRATISTA DE CONSULTORIA se compromete
a suministrar el personal minimo exigido, asi como el que adicionalmente se requiera para dar cabal
cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno a LA CONTRATANTE de lo
cual se entendera incluido su costo en la propuesta econémica que presente el interesado. En ninglin caso podra
presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicacion en contratos
en ejecucion con FINDETER O LA CONTRATANTE u otras entidades. El personal debe ser el mismo hasta su
finalizacion. Si el CONTRATISTA DE CONSULTORIA requiere cambiar el profesional o personal propuesto,
debera solicitar por escrito al Interventor y a la CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o personal,
quien debera tener un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a
la aprobacion de INTERVENTORIA.

b.  Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, social,
legal, administrativo, financiero y contable.

c. EICONTRATISTA DE CONSULTORIA se obliga durante el desarrollo del contrato, mantener al frente de los
estudios y disefios al Director del Proyecto y deméas personal de especialistas aprobados por la
INTERVENTORIA.

d.  ElDirector del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA DE CONSULTORIA
y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato,
siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

e. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con
matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas colombianas.

. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual
debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de
compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos
que rigen la materia.

g. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carécter laboral del personal que contrate para
la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios
de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demés erogaciones necesarias para la ejecucion
del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA
al momento de la presentacion de la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ninglin
tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA DE CONSULTORIA con LA CONTRATANTE.
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h.  Emplear personal técnico o profesional, segun corresponda, de conformidad con lo establecido en los términos
de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en dptimas condiciones fisicas y
mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.

i.  Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber
suministrado informacion falsa de sus profesionales.

j- Contemplar en su propuesta econdmica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a
elementos de seguridad industrial y la dotacion de su personal. LA CONTRATANTE no hara reconocimiento
adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicacion de multas y sanciones el incumplimiento en
el suministro de los elementos de seguridad industrial.

k. Presentar al Interventor, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o soportes
de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacion de inicio de los trabajos por parte
de la interventoria.

1.7.4.  OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE LA ORDEN DE
INICIO

a.  Para el inicio del contrato, debera cumplir todos los aspectos relacionados en el numeral correspondiente al
ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO del Presente documento.

b.  EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al
objeto del contrato, presentando un plan de trabajo y una programacién de actividades para la ejecucion del
contrato en cada una de sus fases, los cuales seran revisados y aprobados por la Interventoria y con concepto
de la Supervision del proyecto, antes de la suscripcion del acta de inicio u orden de inicio. Lo anterior
representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables,
duracién, relaciones de precedencia entre actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto y asignacion de
recursos.

c.  EICONTRATISTA DE CONSULTORIA debera entregar al Interventor y/o la CONTRATANTE las Hojas de Vida
de todos los profesionales que dispondra para las Fases 1y 2, previa suscripcion del acta de inicio del Contrato
u orden de inicio, conforme a la propuesta presentada y a lo estipulado en los Términos de Referencia

d.  Dentro del citado plazo, debe presentar para aprobacion de la INTERVENTORIA, la metodologia de trabajo
planteada para la ejecucion de las Fases 1y 2, cronograma de ejecucion, formulacion del plan de accién social,
y la propuesta de socializacion con la comunidad y con autoridades locales, para los diferentes distritos de riego
involucrados en el proyecto, de acuerdo con las caracteristicas particulares propias de cada uno de ellos.

1.7.5.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS FASE 1. ,VERIFICACION, DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION Y
ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS DEL PROYECTO

a.  Efectuar, en cumplimiento de los Lineamientos de Gestion Social, 0 cuando LA CONTRATANTE lo considere
pertinente, reuniones de Socializacién con la comunidad y demas actores institucionales.

b. EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA entregara a la INTERVENTORIA informes mensuales en los que
demuestre el avance logrado en el periodo correspondiente, en relacion con las actividades indicadas para la
presente fase en el numeral ALCANCE. Los informes mensuales seran entregados dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la terminacién del periodo objeto de andlisis Lo anterior sin perjuicio de la presentacion de
los informes de avance de la fase segun el cronograma del proyecto y los productos por entregar.

c. La elaboracion y preparacion de toda la informacion técnica de soporte para la obtencion de permisos,
concesiones y/o autorizaciones de indole ambiental que requieran la aprobacion ante la Autoridad Ambiental y
de otras autoridades en general, aplicables para la ejecucién del proyecto, haran parte igualmente de las
obligaciones del CONTRATISTA DE CONSULTORIA en desarrollo de la Fase 1 del contrato.

d.  Ajustary presentar los informes Finales de esta Fase dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo
con las observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE y/o el COMITE TECNICO.
Estos Informes Finales deberan evidenciar el cumplimiento de todas y cada una de las actividades contempladas,
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y deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE. Estos informes deben poseer y
presentar caracteristicas y propiedades de una labor consistente, coordinada y homogénea entre las diferentes
disciplinas y como tal debe ser concebido y ejecutado.

e. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al
objeto de la Fase. Para ello, debe presentar un plan de trabajo y una programacién de actividades para la
ejecucion del contrato, los cuales seran revisados y aprobados por la Interventoria antes de la suscripcion del
acta de inicio del contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades
asociadas a los productos entregables, duracién, relaciones de precedencia entre actividades, y definicion de la
ruta critica del proyecto y asignacion de recursos.

f.  EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA deber4 presentar para aprobacion de la interventoria, la Metodologia a
seguir en la ejecucion de las actividades propias del proyecto, en donde se definan los recursos humanos, fisicos,
tecnologicos y financieros a ser utilizados en el desarrollo del proyecto. La no presentacion de la metodologia
habilita a la CONTRATANTE y/o a la INTERVENTORIA para no autorizar la ejecucion de los trabajos.

g. Elaborar toda la documentacion técnica, social, legal, ambiental y econdmica requerida para la ejecucion del
proyecto a la luz de lo establecido en el marco normativo vigente representando en el Manual de Normas
Técnicas basicas para la realizacion de proyectos de adecuacion de tierras de la Unidad de Planificacion Rural
y Agropecuaria elaborado por TRAGSA — UPRA en el afio 2018 y el Anexo Técnico de Alcance, Revision y
Actualizacién de Estudios y Disefios.

h.  Mantener el personal ofrecido para esta fase, el cual debera ser aprobado previo a la firma del acta de inicio del
contrato.

i.  Garantizar la calibracion de equipos de topografia y demas utilizados en el CONTRATO DE CONSULTORIA.

j- Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar.

k.  Presentar informes semanales (el primer dia habil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los primeros
cinco (5) dias calendario del mes siguiente) a la interventoria donde se evidencien los aspectos mas relevantes
de las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo.

. Implementar planes especiales de reaccion, con acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que
dificulten la ejecucion de esta fase 0 que representen riesgos de gestion.

m.  Garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el proyecto o en los actos o
pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.

n.  Ajustar los productos de esta fase, dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las
observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE y/o el COMITE TECNICO.

0.  Presentar toda la informacion requerida por el Interventor, el supervisor designado para tal fin 0 al PATRIMONIO
AUTONOMO - PA FINDETER (PAF).

p. Losinformes finales deben contener los productos establecidos en el alcance de la Fase 1.

q.  Elaborary presentar conjuntamente con el INTERVENTOR, las actas de terminacion el acta de entrega y recibo
a satisfaccion final de la Fase 1.

r.  Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucion de la Fase 1.

s.  Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE CONSULTORIA le correspondan o
sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

1.7.6.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS FASE 2. ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LA
INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS DISENOS EXISTENTES Y ELABORACION DE DISENOS
DETALLADOS

a. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al
objeto de la Fase 2. Para ello, debe presentar un plan de trabajo y una programacién de actividades para la
ejecucion del contrato, los cuales seran revisados y aprobados por la INTERVENTORIA antes de la suscripcion
del acta de inicio del contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando
actividades asociadas a los productos entregables, duracién, relaciones de precedencia entre actividades, y
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definicion de la ruta critica del proyecto y asignacién de recursos.

b.  EICONTRATISTA DE CONSULTORIA debera presentar para aprobacion de la CONTRATANTE, la Metodologia
a seguir en la ejecucion de las actividades propias del proyecto, en donde se definan los recursos humanos,
fisicos, tecnoldgicos y financieros a ser utilizados en el desarrollo del proyecto. La no presentacion de la
metodologia habilita a la CONTRATANTE y/o a la interventoria para no autorizar la ejecucion de los trabajos.

c.  Elaborar los disefios detallados en concordancia con lo establecido en el marco normativo vigente representado
en el Manual de Normas Técnicas basicas para la realizacion de proyectos de adecuacién de tierras de la Unidad
de Planificacion Rural y Agropecuaria elaborado por TRAGSA — UPRA en el afio 2018.

d.  Entregar los productos de acuerdo con lo establecido para esta fase.

e.  Realizar los disefios, planos, estudios técnicos, memorias de cantidades de obra, analisis de precios unitarios y
especificaciones de construcciéon Unicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se
entienda conferido algin derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningin caso, se entendera como
cesion de derechos o licenciamiento.

f.  EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA entregara a la INTERVENTORIA informes mensuales en los que
demuestre el avance logrado en el periodo correspondiente, en relacién con las actividades indicadas para la
presente fase en el numeral ALCANCE. Los informes mensuales seran entregados dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la terminacion del periodo objeto de analisis.

g. La elaboracion y preparacion de toda la informacion técnica de soporte para la obtenciéon de permisos,
concesiones y/o autorizaciones de indole ambiental que requieran la aprobacion ante la Autoridad Ambiental y
de otras autoridades en general, aplicables para la construccion del proyecto, haran parte igualmente de las
obligaciones del CONTRATISTA DE CONSULTORIA en desarrollo de la Fase 2 del contrato.

h.  Efectuar, en cumplimiento de los Lineamientos de Gestidon Social, o cuando la CONTRATANTE lo considere
pertinente, reuniones de Socializacion con la Comunidad y demés actores institucionales.

i.  Ajustary presentar el Informe Final de esta Fase dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con
las observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE y/o el COMITE TECNICO. Este
Informe Final deberéa evidenciar el cumplimiento de todas y cada una de las actividades contempladas, y debera
ser aprobado por la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE. Este Informe debera contener las caracteristicas y
propiedades de una labor consistente, coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas y como tal debe
ser concebido y ejecutado.

j- Elaborar toda la documentacion técnica, social, legal, ambiental y econdémica requerida para la ejecucién del
proyecto.

k.  Mantener el personal ofrecido para esta FASE, el cual debera ser aprobado previo a la firma del acta de inicio
del contrato.

. Garantizar la calibracién de equipos de topografia y demas utilizados en el CONTRATO DE CONSULTORIA.

m.  Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar.

n.  Presentar informes semanales (el primer dia habil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los primeros
cinco (5) dias calendario del mes siguiente) a la interventoria donde se evidencien los aspectos mas relevantes
de las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo.

0.  Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas con el
Proyecto.

p.  Presentarla totalidad de productos a desarrollar conforme a las normativas pertinentes y debidamente revisadas
y aprobadas por la Interventoria, incluyendo las respectivas cartas de responsabilidad por parte de cada uno de
los especialistas utilizados por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA.

q. Entregar los productos completos, de forma tal que puedan ser utilizados posteriormente para la ejecucion de
las obras.

r.  EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera efectuar todas las gestiones necesarias para la obtencion y la
aprobacion de los estudios y disefios complementarios por parte de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR, asi
como informar los trdmites para la obtencion de las licencias requeridas y permisos a que haya a lugar para
ejecutar la obra.

s.  EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA debe realizar comités, uno (1) por quincena, donde se incluya una
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presentacion audiovisual de los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la Interventoria, y
opcionalmente FINDETER y/o la ADR y todas aquellas entidades intervinientes del Proyecto, para definir los
parametros a aplicar en los disefios. El lugar de los comités sera definido por la Interventoria o FINDETER.

t.  Coordinar y asistir a reuniones de acompafiamiento a realizar con representantes de las entidades territoriales,
la ADR, FINDETER, y demas que apliquen, en estas reuniones deben entregarse productos desarrollados o muy
definidos en su estructura.

u.  Elaborar esquemas, renders o modelos que permitan la facil divulgacién y socializacion del proyecto.

v.  EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA, debera adelantar las gestiones pertinentes frente a las entidades
competentes para verificar la ubicacion de infraestructura de servicios publicos que se encuentran en el area de
influencia del proyecto y puedan afectar su normal desarrollo al momento de realizar su construccion.

w. Los Especialistas del CONTRATISTA DE CONSULTORIA deben adelantar las visitas de campo previo a la
elaboracion de los estudios o analisis de alternativas, con el fin de recoger las inquietudes, verificar los aspectos
técnicos existentes, asi como las expectativas de la comunidad y los interesados del proyecto, Los costos de
desplazamiento seran asumidos por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA.

x.  Establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de agua), que garanticen menores costos de
operacion y mantenimiento.

y.  Dentro de los criterios arquitectonicos el CONTRATISTA DE CONSULTORIA se obliga a la preservacion de la
arborizacién nativa de los predios involucrados en el proyecto.

z.  Los estudios y disefios, deberan realizarse con una adecuada coordinacion entre la totalidad de los pardmetros
exigidos para el cumplimiento del objeto contractual.

aa. Implementar planes especiales de reaccion, con acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que
dificulten la ejecucion de esta fase 0 que representen riesgos de gestion.

bb. Garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el proyecto o en los actos o
pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.

cc. Ajustar los productos de esta fase, dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las
observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE.

dd. Presentar toda la informacion requerida por el Interventor, el supervisor designado para tal fin o0 al PATRIMONIO
AUTONOMO - PA FINDETER (PAF).

ee. ElInforme Final debera contener los productos establecidos en el alcance de la Fase 2.

ff. ~ Elaborar y presentar juntamente con el INTERVENTOR, las actas de terminacién y el acta de recibo final y
satisfaccion de la Fase 2.

gg. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucion de la Fase 2.

1.7.7.  OBLIGACIONES DE INFORMACION.

a. Presentar Informes semanales de avance de todos y cada uno de los Estudios, alternativas disefios y productos,
los cuales deberén ser aprobados por la interventoria. Estos Informes de caracteristicas y propiedades de una
labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y como
tal debe ser concebido y ejecutado.

b. Todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios realizados tanto de las alternativas propuestas
como de la alternativa seleccionada (memorias de calculo, registro fotogréfico, planos definitivos de construccién,
cantidades finales para la obra, presupuesto detallado definitivo, cronograma de actividades para ejecucion
constructiva, cartas de responsabilidad y especificaciones técnicas detalladas, entre otras) deberan ser
entregados en medio magnético, en Original y dos (2) copias de la totalidad de los planos de construccion.

c. Llevar una bitacora de la ejecucion de las alternativas propuestas y de los estudios y disefios técnicos definitivos
de la alternativa seleccionada, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones
tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi como de las érdenes de interventoria, de los conceptos de los
especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de
manera que se logre la comprensién general y el desarrollo de todas las actividades, de acuerdo con la
programacion detallada. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director del proyecto, los
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profesionales que intervienen en la ejecucion, asi como de la interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo
requieran, los delegados de LA CONTRATANTE.
d. Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y deberan contener:

a. Resumen ejecutivo de los avances de actividades programadas, recomendaciones e inconvenientes.
b. Registros fotograficos de las zonas y visitas realizadas.
c. Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
d. Actualizacion del programa de ejecucion de los disefios.
e. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.
f. Correspondencia enviada y recibida

e. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de los productos y de la
aprobacion y recibo a satisfaccion.

1.7.8. OBLIGACIONES SOCIALES

a. Desarrollar € implementar los Lineamientos de Gestion Social y Reputacional entregado y aprobado por la
Entidad para la ejecucion del Contrato. En el cual se integran las actividades interinstitucionales y comunitarias
que definen estrategias de accion para el fortalecimiento y/o construccion de tejido social; la interrelacién de la
poblacion con las administraciones locales y regionales dentro de contextos de creacion participativa; la
apropiacion, empoderamiento y sostenibilidad comunitaria frente al proyecto; la potencializacién de beneficios y
mitigacion de impactos negativos.

b.  Garantizar el desarrollo e implementacién de los componentes de gestion social para la Lectura Territorial;
Gestion Humana en la Zona; Comunicacion, Divulgacion y Acompafiamiento Social; y Seguimiento y Evaluacion.

c. Una vez se lleve a cabo aprobacion de los disefios por parte de la INTERVENTORIA, y verificacion de
FINDETER, se llevara a cabo la socializacién de los disefios a la comunidad, la cual debe ser acompafiada por
la INTERVENTORIA, FINDETER, la ADR y demas entidades participantes.

d. Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucion del contrato, con el fin de atender inquietudes de la
comunidad asociadas a la ejecucion del mismo y medicién de impactos.

e. Presentar el Plan de Gestién Social y Reputacional al finalizar el contrato, el cuél debe ser aprobado por la

interventoria, de acuerdo con los lineamientos del anexo correspondiente.

1.8. INTERVENTORIA

La Interventoria sera ejecutada por una persona natural o juridica contratada para tal fin a través de LA CONTRATANTE,
lo cual sera oportunamente informado al CONTRATISTA DE CONSULTORIA. El interventor desempefiara las funciones
previstas en los Términos de Referencia, Estudios Previos, la Ley y el Contrato.
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) SUBCAPITULO I )
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

EI PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF) est4 interesado en contratar “VERIFICACION, COMPLEMENTACION,
ACTUALIZACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DETALLADOS PARA LA CULMINACION DEL
PROYECTO ESTRATEGICO DE ADECUACION DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO RANCHERIA,
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, duracién, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y
forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de
referencia, los estudios previos y en los demés documentos que lo conforman.

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar,
para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnolégicas disponibles
teniendo en cuenta la localizacion especifica indicada en los documentos de la convocatoria.

En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de
suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacién geografica del sitio del proyecto, historial de
comportamiento meteoroldgico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucion del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdmicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del
proyecto e influir en el célculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.3.PERSONAL

EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal
minimo requerido para cada una de las fases, o el que resulte pertinente durante la ejecucion del contrato y hasta la
entrega del proyecto, el personal ofrecido y requerido debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la
experiencia general y especifica exigida.

EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera presentar al interventor, previo a la suscripcion del acta de inicio, y en todo
caso en la oportunidad por éste exigida, el personal minimo requerido, el cual debera tener dedicacion minima para la
ejecucion del contrato en las Fases 1y 2, junto con los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la
experiencia general y especifica de este personal. Lo anterior, debera ser aprobado por el interventor e informado a la
entidad CONTRATANTE.

Adicionalmente, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA seleccionado debera verificar y garantizar que el personal
propuesto no supere para cada uno el 100% de la dedicacién acumulada teniendo en cuenta su participacion en la
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ejecucion de otros contratos con FINDETER o con otras entidades, ya que de ser advertida esta situacion la contratante a
través de la interventoria podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

2.4. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacién del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacion académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al supervisor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contrat6 el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de inicio y terminacion de la ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados
asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar certificacion o
soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contraté la ejecucion del
proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuto el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacién de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacion o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacion de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual deberé venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas,
entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditaciéon no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacion del pensum
académico de educacién superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomara la
informacion para contabilizar la experiencia profesional.
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Como una buena préactica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacidn académica, la cual se aceptara Unicamente para aquellos
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecio expresamente que procedia la
misma y conforme a los parametros alli indicados

2.5. INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA.

La Interventoria sera ejecutada por una persona natural o juridica contratada para tal fin a través de LA CONTRATANTE,
lo cual sera oportunamente informado al CONTRATISTA DE CONSULTORIA. El interventor desempefiara las funciones
previstas en los Términos de Referencia, Estudios Previos, la Ley y el Contrato.

2.6. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA
DE CONSULTORIA frente a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio previo efectuado y
la prevision de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera constituir,
una garantia o péliza expedida por una compaiia de seguros legalmente constituida en Colombia, con los amparos,
cobertura y vigencia que se determinan a continuacion.

NOTA: La aprobacion de las garantias por parte de LA CONTRATANTE es requisito previo para el inicio de la ejecucién

de los contratos, razon por la cual, ningiin contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podré iniciar su
ejecucion sin la respectiva aprobacién de estas.

2,6.1.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Vigente por el plazo de ejecucién del
contrato y seis (6) meses mas

Vigente por el plazo de ejecucidn del

Cumplimiento 30 % del valor del contrato

De Salarios, prestaciones sociales e
p 10 % del valor del contrato

indemnizaciones laborales contrato v tres (3) afios mas.
Vigente por cinco (5) afios contados a partir
Calidad del servicio. 30 % del valor del contrato de la suscripcion del Acta de entrega y

recibo a satisfaccion final del contrato.

2,6.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Responsabilidad Civil 20 % del valor total del contrato Vigente por el plazo de ejecucion del
Extracontractual contrato.

La podliza de responsabilidad civil extracontractual debe proteger de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la
responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista y subcontratistas
autorizados.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y el
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soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el proceso de seleccion la certificacion de No expiracion
por falta de pago.

NOTA 1: La aprobacién de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF), es requisito
previo para el inicio de la ejecucién de los contratos, razén por la cual, ningiin contrato en el que se haya previsto la
existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas.

2.7.CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compaiiia de Seguros legalmente establecida en
Colombia, en formato ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma deberd ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA.
Asegurado: EL CONTRATANTE
Beneficiario: EL CONTRATANTE.

La poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberéa ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA.
Asegurado: EL CONTRATISTA.
Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar con el
respectivo soporte de pago, a mas tardar dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del contrato, sus prérrogas
o adiciones.

EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se
refieran al contrato y con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo
estipulado, autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el
pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados
de dicha gestién de los saldos a favor de EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA. Lo anterior, no exonera a EL
CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE
para exigir el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debe
mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en
que se prorrogue el plazo de ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacion que afecte las
garantias, EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se
suscriba la modificacién del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera reponer las garantias
cuando su valor se afecte por razon de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia
debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucién del contrato o de recibo a satisfaccion de las
obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos
asegurados. El pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el
restablecimiento inmediato del monto de las garantias, seré de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA.
Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el
ultimo pago del contrato.)
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2.8. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

Para la ejecucion de la Fase 1. Verificacién, diagnostico, complementacion y actualizacidn de los documentos técnicos del
proyecto, y Fase 2. Actualizacién y/o complementacion de la informacion correspondiente a los disefios existentes y
elaboracion de Disefios Detallados, en el caso de requerirse permisos ambientales y/o autorizaciones necesarias o
concesiones, sera responsabilidad del CONTRATISTA DE CONSULTORIA, elaborar y preparar toda la informacion técnica
de soporte para la obtencion de permisos, concesiones y/o autorizaciones de indole ambiental que requieran la aprobacion
ante la Autoridad Ambiental y de otras autoridades en general.

Los costos correspondientes para elaborar y preparar toda la informacién necesaria para la obtencion de permisos,
concesiones y/o autorizaciones ambientales, necesarias para la ejecucion de la obra, serdn asumidos por el
CONTRATISTA DE CONSULTORIA.

No obstante, lo anterior, en el caso que durante la ejecucidn del contrato se detecte la necesidad de tramitar algun tipo de
licencias y/o permisos adicionales, le correspondera y sera responsabilidad del CONTRATISTA DE CONSULTORIA,
adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de
las obras.

Esto es, aquellos tramites inherentes y necesarios para la correcta ejecucion de la consultoria sera responsabilidad del
CONTRATISTA DE CONSULTORIA su identificacion, costeo (asumir el costo de los mismos) y gestién. Los recursos para
pagos ocasionados por la expedicion de las licencias y/o permisos deberan ser gestionados directamente por ADR.

Se debera establecer mediante los soportes adecuados de parte de PARQUES NACIONALES, MINISTERIO DE
AMBIENTE Y/O LA ENTIDAD COMPETENTE, que la zona donde se tiene previsto la ejecucion de las obras que se
disefien no es area protegida. En caso de que se establezca que la zona de intervencion, se encuentra dentro de una zona
protegida, en la cual se limita el uso del suelo, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera acogerse a la normatividad
que reglamento dicho uso.

2.9. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

Teniendo en cuenta que el recurso asignado por la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR para ejecutarse en el
contrato, corresponde a los recursos requeridos de acuerdo con el proyecto presentado por la ENTIDAD TERRITORIAL y
que fueron viabilizados a través del mecanismo de viabilizacién de proyectos; en el evento de presentarse durante la
ejecucion del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variacién en las actividades a ejecutar, que lleven a
superar el valor del contrato, dicha situacion debe ser planteada a la Interventoria y al Supervisor del contrato para que se
proceda de conformidad con los procedimientos establecidos contractualmente.

29.1. CLAUSULA - INDEMNIDAD
EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA se obliga a:

a. Mantener indemne a la CONTRATANTE, a la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR, a FINDETER y a
sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o

apoderados de cualquier reclamacién, pleito, queja, demanda, sancion, condena o perjuicio fundamentados en
actos u omisiones del CONTRATISTA DE CONSULTORIA, en ejecucion del contrato.
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b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra

la CONTRATANTE, la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR o FINDETER, con ocasién de acciones u
omisiones suyas derivadas de la ejecucién del contrato.

c. Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de la CONTRATANTE, la AGENCIA DE )
DESARROLLO RURAL - ADR o FINDETER deberan ser asumidas por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra la CONTRATANTE, la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL- ADR o FINDETER, estos podran
requerir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su
defensa o acordar con el CONTRATISTA DE CONSULTORIA la estrategia de defensa que resulte més favorable a los
intereses de la CONTRATANTE, la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL — ADR y FINDETER

29.2. CONDICIONES RESOLUTORIAS

Aplicaran de conformidad a los dispuesto en los subnumerales dispuestos para ello en numeral 1.1.2 Alcance del Proyecto
del SUBCAPITULO | del CAPITULO | DISPOSICIONES ESPECIFICAS

2.9.3. CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS

Se encuentra necesario incluir el requisito de gestion de riesgos para el CONTRATISTA DE CONSULTORIA en los
siguientes términos:

2.9.3.1 GESTION DE RIESGOS.

El CONTRATISTA DE CONSULTORIA previamente a la celebracion del contrato ha hecho sus propios calculos y
estimaciones, con base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado
el contexto en el cual se ejecutara el contrato, asi como todos los fendomenos, que puedan afectar la ejecucion del contrato.
En la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA se obliga a realizar todas las actividades y buenas
practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que
puedan afectar la ejecucién del contrato. Dicha gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a) Laidentificacion de los riesgos

b) El andlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de
los riesgos identificados, asi como la priorizacion de cada uno de ellos.

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que se
ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos
identificados.

d) Realizar las actividades de monitoreo y control aplicables con base en la priorizacion de riesgos realizada, con lo
cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la
efectividad prevista.
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Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera presentar a la
INTERVENTORIA para su aprobacion un documento que contenga la siguiente informacion como minimo:

i) Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizard, los roles y responsabilidades del equipo de
trabajo con relacién a la gestion del riesgo, la categorizacion que utilizara para priorizar los riesgos, la periodicidad con la
que realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucion del contrato, las escalas de probabilidad y
consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los analisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi como
la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el CONTRATISTA DE CONSULTORIA determina la tolerancia al riesgo
que da lugar a la activacion de las acciones de gestion de los riesgos.

ii) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los riesgos, asi
como la calificacién del riesgo de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestion del Riesgo.

iii)Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en el Registro
de Riesgos.

294.  TIPIFICACION, EST[MACI()N Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

Conocer los riesgos que afectarian este proyecto, tanto en aspectos favorables como adversos, contribuye a asegurar los
fines que el estado persigue con la contratacion. Con este propésito se ha preparado una matriz de riesgos que permite
revelar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuracion de ofertas y planes de contingencia y
continuidad del proyecto a contratar.

295.  MATRIZ DE RIESGOS - ANALISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACION:

Conocer los riesgos que afectarian la ejecucion del contrato, tanto en aspectos favorables como adversos, contribuye a
asegurar los fines que el estado persigue con la contratacion. Con este propésito se ha preparado una matriz de riesgos
que permite revelar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuracion de ofertas y planes de
contingencia y continuidad del proyecto a contratar.

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacidn, estimacién y asignacion de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracién
y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacidn sobre el resultado esperado, tanto en
relacién con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato
que se suscriba.

2. Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron,
valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion del
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conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco
de la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de FINDETER.

4, En el elemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta
asume el 100% del riesgo.

5. De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del CONTRATISTA DE CONSULTORIA, basadas en
la ocurrencia de alguno de los riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la
CONTRATANTE no hara ningun reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los
efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se
encuentren expresamente pactados en el Contrato.

6. Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales
propuesta por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que
sean evaluados, y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar
desequilibrio econémico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base
en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que
no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA en dicha etapa.

7. Los mitigantes sugeridos al CONTRATISTA DE CONSULTORIA corresponden a tratamientos indicativos o
sugeridos, sin perjuicio de que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA pueda definir unos de mejor cobertura
frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los riesgos identificados.

8. Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cddigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su
oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar
Su propuesta.

9. Una vez iniciado el contrato durante, es responsabilidad del CONTRATISTA DE CONSULTORIA junto a la
gestion social, realizar la actualizacion de los controles de riesgos. La identificacion de las probables
oportunidades y riesgos que puede ocasionar la ejecucion del contrato deben ser previstas y atendidas a tiempo,
para evitar las conflictividades que puedan afectar el desarrollo, apropiacién y sostenibilidad del proyecto. Para
ello tener en cuenta el anexo correspondiente.

210.  LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. Para ello, se suscribira
el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance financiero y de ejecucion del contrato en todos
los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos. Igualmente, se realizard un cruce de cuentas y se consignaran las
prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se
incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que
logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporaran las salvedades
que en su momento pudiera considerar EL CONSULTOR.

En caso de que EL CONSULTOR no se presente a la liquidacion previa notificacion o convocatoria que le haga EL
CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses
siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaborara el Acta y dejara constancia de la ejecucion
fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes. Lo anterior, sin
perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL CONSULTOR.
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211.  ACTAS

2111 ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO.

EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA y la INTERVENTORIA, deben suscribir el acta de inicio o se debera emitir orden
de inicio, las cuales deben contener, entre otros aspectos los siguientes:

1. Lugar y fecha de suscripcion del acta.

2. Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

3. Plazo.

4. Fecha de Terminacion prevista.

5. Valor.

6. Informacion del CONTRATISTA DE CONSULTORIA e INTERVENTOR.

Los siguientes requisitos de ejecucion deberan ser entregados a la INTERVENTORIA en un plazo no mayor a TRES (3)
DIAS HABILES posteriores a la suscripcion del contrato:

a. Aprobacion del personal del CONTRATISTA DE CONSULTORIA.

El INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles minimos exigidos de los profesionales definidos
en la oferta para la ejecucion de las Fases 1y 2 del proyecto. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos
de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE CONSULTORIA o uno de los integrantes del
proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo
el personal propuesto. El CONTRATISTA DE CONSULTORIA entregara previamente a la suscripcion del acta de inicio o
emision de la orden de inicio, los documentos soporten que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional
requeridos.

b. Aprobacién de la metodologia y programacion de actividades de las Fases 1y 2.

El INTERVENTOR aprobara la metodologia y programacion de actividades para las Fases 1 y 2 presentada por el
CONTRATISTA DE CONSULTORIA, en la cual se establecera la programacion incluyendo secuencias, duracion (fecha
de inicio y fecha de terminacién), responsable, recursos fisicos y humanos, rendimientos, método de seguimiento y
monitoreo a la programacion utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por
semanas Yy conteniendo para la programacion con rendimiento e insumos para el respectivo seguimiento y control.

c. Aprobacién de garantias.

ElI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias del Contrato correspondan con lo exigido
en el presente documento, para efectos de su presentacidn y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

d. Presentacion de la Oferta Economica discriminada.

El CONTRATISTA DE CONSULTORIA, presentara al INTERVENTOR para su aprobacién, la Oferta Econdmica
discriminada de la Fases 1y 2, conforme al formato Propuesta Econdmica detallada y Factor Multiplicador que para tal
efecto dispondra la Entidad en los Términos de Referencia, donde se presente el personal ofrecido conforme al personal
minimo exigido en el proceso de seleccion, y de acuerdo a las dedicaciones minimas requeridas para la ejecucion del
contrato, asi como los demas costos directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo de las actividades.
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Nota: Legalizado el contrato, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES
(3) dias habiles siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos de
ejecucion, no se firma el documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

211.2  ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS PRODUCTOS DE LA FASE 1.

Una vez verificado y aprobado por parte del Interventor el contenido y los productos desarrollados de la Fase 1y se hayan
realizado las recomendaciones y pronunciamientos por parte de la CONTRATANTE y la ADR, se procedera a suscribir el
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION de la Fase 1, lo anterior, dentro del plazo establecido para la Fase 1 del contrato,
contado a partir de la suscripcién del ACTA DE INICIO o EMISION DE LA ORDEN DE INICIO.

211.3 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO.

Vencido el plazo de ejecucion del Contrato (Fase 1 + Fase 2) contado a partir de la suscripcion del Acta de Inicio o emision
de la Orden de Inicio, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, deberé entregar el objeto contractual, con el lleno de los
requerimientos técnicos y condiciones establecidas en el contrato. Del recibo por parte de la INTERVENTORIA se dejara
constancia mediante Acta de entrega y recibo a satisfaccion Final del contrato, suscrita entre la CONTRATANTE, el
CONTRATISTA DE CONSULTORIA y el INTERVENTOR.
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SUBCAPITULO Ill
CRONOGRAMA

Actividad

Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacién de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

22 de julio de 2020

Recepcidn de observaciones a los Términos de Referencia
y anexos

Desde el 22 de julio al 24 de julio de 2020
A través del correo electronico
adrfindeter@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y
anexos 0 constancia de no presentacién de observaciones.

28 de julio de 2020

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre
No. 1y 2 y Apertura de Sobre No. 1

30 de julio de 2020
Hora: 09:00 a.m.
A través del correo electronico

licpafindeter@fiduprevisora.com.co

Publicacion de informe de verificacion de requisitos
habilitantes y solicitud de subsanaciones.

5 de agosto de 2020

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al
informe de requisitos habilitantes

Desde el 5 al 10 de agosto de 2020.
A través del correo electronico
adrfindeter@findeter.gov.co
Hora: Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe definitivo de verificacion de
requisitos habilitantes

12 de agosto de 2020

Apertura Sobre No. 2 - Propuesta econémica de las
propuestas habilitadas.

13 de agosto de 2020
Hora: 09:00 a.m.
Los proponentes habilitados deberan participar a
través de teleconferencia (Microsoft Teams).

Publicaciéon del Informe de evaluacion econémica y
asignacién de puntaje (orden de elegibilidad)

18 de agosto de 2020

Plazo para presentar observaciones al informe de
evaluacién econdmica y asignaciéon de puntaje (orden de
elegibilidad)

Hasta el 19 de agosto 2020, a través del correo
electrénico adrfindeter@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacién del informe definitivo de evaluacion econdmica y
asignacién de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de
seleccion del contratista 0 declaratoria de desierta, segun
corresponda.

21 de agosto de 2020

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial seré la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http:/horalegal.sic.qov.co/.

{fiduprevisora)

50

Comprometidos
con Colombia

rendimiento
o=



mailto:pmib@findeter.gov.co
mailto:licpafindeter@fiduprevisora.com.co
mailto:%20pmib@findeter.gov.co
mailto:%20pmib@findeter.gov.co
http://horalegal.sic.gov.co/

El futuro enci ! Findeter % {ﬁdupTGViSOI‘a)

es de todos J Banca de Desarrollo Territorial

CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de ejecucion del proyecto: Seré la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso
de Convocatoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacién en la ejecucién de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a ofra, la cual deberad contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podré retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejara
constancia de la ejecucién fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demés aspectos
relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o
por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacion requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacién de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
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destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar
con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econoémica: Relaciona la informacidn necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y
debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion y calificacion. Se debe presentar con la
oferta.

OTRAS DEFINICIONES

Con el propdsito de tener claridad respecto a los conceptos que se desarrollan en el estudio previo y términos de referencia,
se hacen las siguientes definiciones generales, sin perjuicio de la obligacién de tener en cuenta tanto para la revision de
los documentos de la convocatoria, la estructuracion de la propuesta y la ejecucion del futuro contrato, el Manual de
Normas Técnicas de la Unidad de Planificacién Rural y Agropecuaria - UPRA:

Adecuacion de Tierras:

De conformidad con la Ley 41 de 1993 se entiende por Adecuacion de Tierras la construccion de obras de infraestructura
destinadas a dotar un area determinada con riego o drenaje, con el propésito de aumentar la productividad del sector
agropecuario.

Agencia de Desarrollo Rural - ADR:

Entidad creada mediante el Decreto 2364 de 2015 como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia
administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Anexo técnico de alcance, Revision y Actualizacion de Estudios y Disefios:

Documento que contiene el alcance de la revision y actualizacion de la informacion técnica existente, elaborado por la
Agencia de desarrollo Rural para el proyecto y que debe ser tenido en cuenta para la ejecucién de la consultoria
complementandose su implementacién con lo establecido en el Manual de Normas Técnicas basicas para la realizacién
de proyectos de adecuacion de tierras de la Unidad de Planificacién Rural y Agropecuaria - UPRA.

Area rural:

Segun el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE, es el area comprendida entre el limite de la
cabecera municipal y el limite del municipio. Se caracteriza por la disposicion dispersa de viviendas y explotaciones
agropecuarias existentes en ella. No cuenta con un trazado o nomenclatura de calles, carreteras, avenidas y demas.
Tampoco dispone, por lo general, de servicios publicos y otro tipo de facilidades propias de las areas urbanas.

Asociacion de usuarios:

Segun la ley 41/93: “Los usuarios de un Distrito de Adecuacién de Tierras estaran organizados, para efectos de la
representacion, manejo y administracién del Distrito, bajo la denominacion de asociacion de usuarios.
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Todo usuario de un Distrito de Adecuacién de Tierras adquiere por ese solo hecho la calidad de afiliado de la respectiva
asociacion y, por lo mismo, le obligan los reglamentos y demas disposiciones que se apliquen a dichos organismos y a
sus miembros.

“Organizacion de usuarios del distrito, sin &nimo de lucro, creada para la representacion, manejo, administracion, gestion
y articulacion de acciones en el area del Distrito de Adecuacion de Tierras para beneficio de sus afiliados. (Ley 41 de
1993)".

Comité Técnico:

El Comité Técnico del Patrimonio Auténomo Derivado- PA Findeter (PAF) — 225 ADR- Contrato de Fiducia Mercantil 0006
de 2017, esta integrado por la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL y FINDETER. LA FIDUCIARIA FIDUPREVISORA,
participa en calidad de Secretario Técnico del Comité.

Concesion de aguas para riego:

Es el permiso dado por la entidad competente para el uso del agua, de una fuente especifica. En los casos delos Distritos
de Adecuacion de Tierras, la Ley 41 de 1993 establece que se le otorga a quienes vayan a actuar como administradores.
Asi mismo, debera establecer la Autoridad Ambiental competente del proyecto, si es necesaria la obtencion de
licenciamiento ambiental y otros permisos y/o autorizaciones necesarias, considerando lo establecido en el Decreto 1076
de 2015 o el que lo sustituya 0 modifique o derogue.

También se precisa establecer si el proyecto requerira tramitar otros permisos y/o autorizaciones o concesiones, tales
como: consulta previa, sustraccion y/o rezonificacion de reserva forestal, concesiones de agua, permiso de vertimientos,
permiso de ocupacion de cauces, aprovechamiento forestal Unico, permiso de investigacion cien-tifica, permiso individual
de recoleccion, levantamiento de veda, entre otros.

Clasificacion de los Beneficiarios de Inversiones en Adecuacion de Tierras:

Para el célculo de la cuota con que deben contribuir a la recuperacién de las inversiones publicas, los beneficiarios o
poseedores de cada predio ubicado en el area de influencia de un proyecto de Adecuacion de Tierras, se clasificaran en
concordancia a lo dispuesto por la ley 607 de 2000 asi:

+ Pequefio Productor: Aquel que posea, una extension que no supere el tamafio de dos Unidad Agricola Familiar (UAF).

+ Mediano Productor: Aquel que posea una extension mayor a dos UAF, pero menor o igual a cinco UAF.

+ Gran Productor: Aquel que posea una extension mayor a cinco UAF.

Diagndstico:

Descripcion del estado y funcionamiento de los elementos, la cual incluye el planteamiento de necesidades de
mantenimiento, reparacion y/o reemplazo. Con el fin de evaluar las alternativas de obras requeridas para la rehabilitacién
del proyecto y su integracion con la infraestructura existente, se adelantara el inventario de las caracteristicas de las obras
existentes que hagan parte o tengan relacién con el plan de ingenieria planteado para el proyecto.

Distrito de Adecuacion de Tierras:

Delimitacion del &rea de influencia de las obras de infraestructura destinadas a dotar un area determinada con riego, con
el propésito de elevar la productividad agropecuaria.

Distrito de riego:
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Delimitacion del area de influencia de las obras de infraestructura destinadas a dotar un area determinada con riego, con
el proposito de elevar la productividad agropecuaria.

Evaluacion econdmica:

Es la evaluacion de la conveniencia que para la economia en su conjunto, implica la realizacién del proyecto, mediante la
comparacion de los beneficios netos (beneficios totales menos costos de inversion y operacion) estimados en sus valores
econdmicos (también llamados precios econdmicos, de cuenta, de eficiencia, o precios sombra) que se producirian en la
situacion “con” el proyecto, en relacién con los beneficios netos que se producirian en la misma zona sin que se realice el
proyecto (situacion “sin” proyecto); la diferencia asi estimada, representa los beneficios (o costos) netos incrementales
para la sociedad en su conjunto que se derivarian de la ejecucion del proyecto.

Evaluacion financiera:

Es la evaluacion, a precios financieros o de mercado, del beneficio neto incremental resultante de la comparacién entre el
valor de la mayor produccién agropecuaria obtenida y los costos en que se incurra como consecuencia de la realizacion
de las obras y los costos de las posibles medidas de respuesta ambiental, es decir, la valoracion a precios constantes de
las situaciones “con” y “sin” proyecto, durante la vida Util del mismo.

Para la evaluacién financiera, se toma como referencia la situacion actual de la economia local, regional, nacional e
internacional en su conjunto, basados en que el desarrollo integral, guarda relacién directa con la inversion, lo que
determina que mayores niveles de recursos asignados, reporten mayores indices de crecimiento y ademas, que la

capacidad de crecimiento de una economia no depende exclusivamente, de la dimension de la inversion, sino en gran
medida, de la calidad de la misma y la redistribucién de los beneficios que se generen.

FONAT (Fondo Nacional de Adecuacion de Tierras):

Cuenta separada en el presupuesto de la ADR, cuyo objeto es financiar la ejecucion de los proyectos de adecuacién de
tierras.

La Contratante:

Para todos los efectos, la CONTRATANTE es el PATRIMONIO AUTONOMO - PA FINDETER (PAF) quien actlia a través
de la Fiduciaria la PREVISORA, en su calidad de vocera y administradora del patrimonio auténomo.

Ley 41 del 22 de diciembre de 1993:
Por la cual se organiza el subsector de adecuacion de tierras y se establecen sus funciones.
Acuerdo 191 de 25 de noviembre de 2009:

Por el cual se reglamenta lo relacionado con la recuperacion del monto de las inversiones de las obras de adecuacion de
tierras ejecutadas por el INCODER (hoy liquidado).

Acuerdo 193 de 25 de noviembre de 2009:

Por el cual se definen los lineamientos para establecer las tarifas aplicables a los usuarios de los distritos de Adecuacién
de Tierras ejecutados por el INCODER (hoy liquidado).

Plan agropecuario:
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El Plan Agropecuario es la planificacion del uso que se le dara al Proyecto, una vez culminada su etapa de construccion,
es decir al iniciar su etapa de operacion (Distrito de Adecuacion de Tierras). Debe ser elaborado con la activa participacion
de los productores a fin de asegurar que refleje la voluntad real de cambio por parte de los beneficiarios de las tierras que
se beneficiaran.

Asi mismo, estara orientado hacia el mejoramiento de las condiciones actuales, no sélo teniendo en cuenta la adecuacion
de tierras con las obras propuestas, sino la utilizacion de nuevas y mejores tecnologias, acordes con los recursos humanos
disponibles.

Debera estar respaldado por componentes de apoyo que aseguren su viabilidad y aplicacion; por lo tanto, se debe
sustentar en mecanismos previstos sobre mercadeo y comercializacion.

Plan de ingenieria:

El Plan de Ingenieria debe contener la concepcion basica, descripcion detallada y cronograma de implementacion de las
obras que se ejecutaran para resolver el problema fisico planteado para el manejo del agua y los suelos en el proyecto, y
se adelanta con base en la identificacién, planteamiento y andlisis comparativo de las alternativas de cada uno de los
componentes de las obras de Adecuacion de Tierras y del conjunto de las mismas, en concordancia con el Plan
Agropecuario y el Plan de Organizacion del Proyecto.

Recuperacion de inversiones:

Ley 41 de enero 25 de 1993 - Ley de Adecuacion de Tierras, expresa que: “Todo Organismo Ejecutor de un Distrito de
Adecuacién de Tierras tiene derecho a que se le reintegre total o parcialmente, las inversiones realizadas en la ejecucion
de las obras, de conformidad a lo establecido en la respectiva Acta de Compromiso”. Es el reintegro que se hace al FONAT
de parte de los recursos asignados a la ejecucion de un proyecto.

Relacion Beneficio - Costo (B/C):

Es la relacion que se obtiene entre el valor actualizado de los beneficios, dividido por el valor actualizado de los costos del
proyecto. La actualizacion debe hacerse a una tasa de interés determinada, segun corresponda a la evaluacién econémica
(costo de oportunidad del capital en la economia nacional) o financiera (costo de oportunidad del capital privado). Si el
proyecto es atractivo, dicha relacién es mayor que la unidad. Sila comparacién se hace con valores a precios de mercado
o financieros, el resultado es “financiero”, y si se hace a precios econdmicos (o de cuenta o de eficiencia), es resultado es
“econdmico”.

Servicio de riego:

Es el suministro artificial de agua a los cultivos en la debida cantidad y oportunidad, para lograr su normal desarrollo.
Sistemas de acueducto:

Sistema de abastecimiento de agua para una poblacién

Sistema de alcantarillado:

Conjunto de obras para la recoleccion, conduccion y disposicion final de las aguas residuales y/o de las aguas lluvias.

Sistema de drenaje:
55

Comprometidos
con Colombia

0




El futuro ‘ Findeteré {ﬁdupl‘eViSOPa)

es de todos Banca de Desarrollo Territorial

Sistema destinado a la evacuacion de aguas subterraneas o superficiales para evitar dafos a las estructuras, los terrenos
o las excavaciones.

Subetapa de identificacion:

Constituye la primera subetapa de la preinversion del proceso de adecuacién de tierras. En esta se realiza un analisis
preliminar del area del proyecto y su entorno, asi como de la poblacién que se beneficiara con el proyecto; se lleva a cabo
el primer contacto oficial con los posibles beneficiarios del proyecto, asi como una recopilacién y un analisis tanto de la
informacion existente como del perfil del proyecto.

Subetapa de factibilidad:

Subetapa que se desarrollara con la participacion de los posibles usuarios y busca definir la viabilidad, ejecucion, rechazo
o aplazamiento del proyecto, con la certeza de que el estado de desarrollo de los diferentes estudios permita la viabilidad
o inconveniencia técnica, econdmica, social 0 ambiental del proyecto.

Subetapa de disefio:

La ultima subetapa corresponde a los disefios detallados del proyecto, la preparacion del plan de organizacion para su
ejecucion, la elaboracion de los manuales y especificaciones para la AOMMI, la gestion del financiamiento y la
estructuracion del manejo empresarial del distrito.

En esta subetapa se preparan los disefios detallados de las obras, a nivel de planos de construccion, los documentos para
la contratacion de las obras y el suministro y montaje de equipos; ademas, se hace la revision de la evaluacién econoémica
y financiera del proyecto, efectuada en la etapa de factibilidad, y se elabora el presupuesto detallado, asi como toda la
informacion requerida para la adquisicion de los terrenos necesarios para la construccion de las obras.

1.2. SIGLAS

A continuacion, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.lLU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF): Contratante

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La presente convocatoria esta sometida a la legislacion y jurisdiccién colombiana y se rige por las normas de derecho privado
contenidas en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de
referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Politica de
Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter CON-ST-DA 001.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES
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La presente contratacion se regira por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién Fiscal, consagrados en
los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los articulos
8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demas
normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacién requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

EI PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accién del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacidn y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

La propuesta debera enviarse al correo licpafindeter@fiduprevisora.com.co, en la fecha y hora establecida en el
cronograma del proceso.

Los demas documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, debera(n) ser remitido(s) al correo electrénico adrfindeter@findeter.gov.co, los cuales no podrén exceder
de 10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electrénico. Si requiere enviar documentos con mayor capacidad
alos 10MB, podra remitir varios correos electronicos, pero debera tener la precaucion de que todos sean remitidos antes
de la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la tnica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccién, dependencia, lugar y/o correo electronico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no ser4 atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria
PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF)
Teléfonos: 6230311
adrfindeter@findeter.gov.co

Bogota D.C. - Colombia
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Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccidn fisica, direccién electrénica y teléfonos
fijos ylo celulares.

c. ldentificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubiere.

d. Numero total de folios

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web

www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER
(PAF) y estaran a disposicion de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF). Aquellos documentos o estudios que por su volumen
superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las
instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, a la
que podra asistir algun funcionario de la Direccién de Contratacion, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de correo
electrénico adrfindeter@findeter.gov.co, No se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza coman.

Elinforme de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF) y deberan expedirse, a mas tardar el dia habil
anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacién del contrato.
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Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracién de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€N consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la suscripcion del
contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podréa ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Cadigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso
para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacion de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar a través del correo licpafindeter@fiduprevisora.com.co, hasta la fecha y hora
establecidas en el cronograma, en medio magnético, en formato PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No. 1y
sobre No.2, identificados con el nimero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen parte
de cada uno de ellos, de la siguiente manera:

1.13.1.  Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en PDF e informacién establecida en los presentes términos de referencia
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico, financiero
y técnico sefialados en estos términos de referencia) y deberé estar identificado como Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.

1.13.2.  Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados de
manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacién consignada debe corresponder con la informacion solicitada.
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Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econémica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el Gltimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, o bis, la foliacion se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1  Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio 0 union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2  Enel presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados,
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras
asociativas de consorcio 0 unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los
requisitos habilitantes solicitados para la participacidn en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3  En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la
persona natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o
como integrante de un proponente plural (consorcio o union temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Ingeniero Agricola, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del
certificado de vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad
competente, segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

1.144 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.145 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6  No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7  Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no serén aceptadas. Por ende, no seran objeto de
verificacion ni evaluacion.

1.14.8  En caso de discrepancias entre la propuesta econdémica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el
contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente como una herramienta de trabajo
para los evaluadores.

1.14.9  Lainformacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

1.14.10 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la convocatoria
deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o
legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica
o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacién dentro de
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los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, deberé solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacién en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara constancia
escrita de la devolucion.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes salvo el que resulte adjudicatario de la convocatoria,
podran radicar una solicitud de devolucion de las copias de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de publicacién del acta de seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las
mismas seran enviadas a archivo general para su destruccion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en
que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas
que se expidan para tal fin.

Por ninguin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar diferente
al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los términos de
referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepciodn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberé adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccién
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccion deberéa presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1191  LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencién
Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacion para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.
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Tratdndose de sociedades, al autenticar los documentos, los cénsules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicidn del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, solo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actia el funcionario publico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccién oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente
apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencién
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el trdmite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucion de educacién superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad competente en el
respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la convalidacién de estos titulos ante el
Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio u orden de inicio.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA
EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del contrato.

Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

c.  Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y posteriormente
conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del délar
americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del
contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacidn oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuaré de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

o

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminacién
y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion, seré la de
terminacién del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no presente
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacidén de experiencia, en donde
se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el célculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto
no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.
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Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacidn, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13, 15Y 18 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o union temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1.  Seincurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

1.23.2.  Hayan participado en la estructuracién, evaluacion, aprobacion, viabilizacién, financiacion del proyecto objeto de
la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas de
las andnimas abiertas.

1.23.3.  El proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o union temporal e inclusive
socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una interventoria o
consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.23.4.  El proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unidn temporal e inclusive
socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una obra siendo
adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios auténomos en
los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Nota 1: Los conflictos sefialados en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la suscripcion del acta de
entrega de recibo a satisfaccion por el interventor o el supervisor segun aplique.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO
1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice
en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su

propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u
obra a contratar.
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1.24.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los
proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los
sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y
accesibilidad del sitio.

Con la presentacidn de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones
del sitio de ejecucién del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales,
econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de
las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento
de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.24.3. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.4. El oferente sera responsable de la informacién que tenga en cuenta para la presentacion de su propuesta.

1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econdémicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximira de la obligacion de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.6. La elaboracién de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta que el
calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias
estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE o Findeter se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacion o
documentacion aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos
medios que considere necesarios para lograr la verificacién de la informacién, incluso al mismo proponente

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma o que amenacen la seleccidn objetiva o transparente que rigen las actuaciones del
mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.

En este evento LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en
la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF).

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera a través del correo electronico licpafindeter@fiduprevisora.com.co, en la fecha
y hora limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta
de Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicard en la pagina web de Findeter
www.findeter.gov.co, y en la pagina web de la CONTRATANTE.
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No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electrénico antes mencionado, deben cumplir con
lo siguiente:

a. En el asunto deben identificar el numero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.

b.  El correo debera llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica vy el
segundo a la propuesta econdmica.

Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y sobre
No. 2: Propuesta economica Proponente xxx.

c. La propuesta econdémica_debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta sera
suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Microsoft Teams) para la audiencia
de apertura del sobre No. 2.

d. Elcuerpo del correo debe incluir la siguiente informacién:

Ciudad y Fecha

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF)
Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el nimero de contacto del
contratista y correo electronico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econdmico a través
del aplicativo Microsoft Teams.

Firma representante legal.

e. Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora sefalada en el cronograma de la Convocatoria,
se daran por no recibidas, previa validacion con el proveedor tecnolégico de la hora de recibo en el servidor de la
Fiduciaria.

Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el evento de
que se hayan presentado mas de diez (10) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO realizar4 la asignacién de un nimero a cada uno de los proponentes mediante la funcién “ramdon” (aleatorio)
de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi la lista de las diez (10) ofertas con mayor
numero, las cuales serén objeto de verificacion y evaluacién. En caso de error se aplicara por la Fiduciaria lo dispuesto en
los presentes términos.

Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y evaluacién y seran devueltas a los interesados.
Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia debidamente
justificadas asi se estime, se omitira la realizacién de la precitada consolidacion de oferentes y el proceso continuara con

las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO
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La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.

1.28.1.  INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacion, razén por la cual, LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberan ser atendidas por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de la
presente convocatoria.

La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepcion de aquellos cuya omisidn o
modificacién constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO. En razon a lo anterior, la subsanacion no puede
entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podra subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicién posterior al
cierre de la convocatoria.

El evaluador solicitara al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden
financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se
encontrara establecido en el cronograma del proceso. Sera inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacion de
requisitos_habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos
de referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacién, que la entidad publicara en la fecha
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacion o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberéan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma (La
hora sefalada en el cronograma aplica tanto para las subsanaciones u observaciones allegadas en medio fisico
como por correo electronico), las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo
electrénico adrfindeter@findeter.gov.co,.

En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de
aclaracion o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podra requerir al (los) proponente(s) para que allegue(n)
los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.
Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a
continuacion, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de verificar

las propuestas presentadas.

a. No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser subsanado
y por tanto sera rechazada.

b. El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicién posterior al cierre de
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la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que mejoren la
oferta.

c. No serén susceptibles de subsanacion aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la
convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

La Entidad publicara el Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electronico adrfindeter@findeter.gov.co.

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

LA CONTRATANTE citara mediante la herramienta Microsoft Teams a los correos (previamente suministrados en el cierre)
Unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en el
Informe Definitivo de Verificacion de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el
cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econémico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Microsoft Teams) en la fecha y hora prevista en el cronograma del
proceso, dara apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Economica, la cual seré grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al
sobre econdmico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la
audiencia o no asistir a la misma se entendera como no presentado el sobre econdmico.

De dicha actuacién se dejara constancia mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera diligenciada con
los nombres de quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se daré lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas econdémicas
seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion, realizaran la evaluacion de la
propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econdmica y la determinacion del método y ponderacion econdémica de las propuestas habilitadas y
asignacion de puntaje, se elaborara y publicara el Informe de verificacién econémica y asignacion de puntaje (Orden
de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdémicas de todas las propuestas habilitadas y al que
los proponentes podran formularle observaciones.
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La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacién. EI Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, haré la seleccién correspondiente, cuya
acta de seleccién se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccién del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

La convocatoria constituye una invitacién para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacion que
se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta antes de
la celebracion del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segun corresponda, en el cual
se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual sera publicado en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co
y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podréa ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las
observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucién o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si
el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o més propuestas obtengan la misma calificacién total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se
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llevard a cabo el dia habil siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacién, en la
fecha, hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o
delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero
mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
(videoconferencia) que escoja la balota en su representacion. La videoconferencia sera grabada.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccién si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacién
del contrato y la suscripcién del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente que allegd
documentacion inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya incurrido en una casual
de rechazo.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1  Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.2  Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio 0 como miembro de
un consorcio o union temporal, presente mas de una oferta.

1.37.3  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por
la Constitucion y la Ley.

1.37.4  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.37.5  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 Unién Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.

1.37.6  Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,
de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Cddigo Nacional de Policia y Convivencia.

1.37.7  Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos dentro
de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos
y Financiacion del Terrorismo.

1.37.8  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o union temporal,
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.

1.37.9  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las an6nimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario 0 ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccién
objetiva o que creen confusién.
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1.37.12 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratdndose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.

1.37.13 Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta.

1.37.14 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unién temporal por todos los integrantes o no se
identifique su objeto, 0 no se sefiale el porcentaje de participacion de sus integrantes, o cuando en la etapa de
subsanacion se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural o cuando el
porcentaje de participacion supere el 100%

1.37.15 Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del numeral
2.1.1.3 CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL

1.37.16  Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o cuando
la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

1.37.17 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.

1.37.18 Cuando el valor del cupo crédito sea inferior al 20 % del presupuesto de la presente convocatoria.

1.37.19 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econémica.

1.37.20 Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

1.37.21 Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas,
sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes términos de
referencia para la respectiva propuesta econoémica o etapa.

1.37.22 Cuando la propuesta econdmica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no tenga
el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

1.37.23 Cuando el proponente omita el valor de algin precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta
econdmica.

1.37.24 Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

1.37.25 Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

1.37.26 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacién, siendo verificados se establezca
que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacion de requisitos
habilitantes.

1.37.27 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.28 Cuando el proponente resultare concentrado, es decir, cuando el proponente o uno de los integrantes de la
estructura plural, supere el nimero de contratos adjudicados y suscritos permitidos en los presentes términos de
referencia.

1.37.29 En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
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la CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en
la ciudad de Bogota D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO
Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:

e El contrato suscrito.
e  Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
e Acta de inicio u Orden de inicio suscrita por el supervisor o interventor del contrato.

En caso que no sea posible suscribir el acta de inicio por razones imputables AL CONTRATISTA, para el inicio del contrato
de CONSULTORIA, el CONTRATANTE emitira orden de inicio del contrato, la cual debera contener entre otros aspectos
los siguientes:

Lugar y fecha de emision de la orden.

Identificacion de las partes.

Plazo del contrato.

Fecha de inicio del contrato.

Fecha de Terminacion.

Valor del contrato.

Informacion del CONTRATISTA DE EJECUCION e INTERVENTOR.

Nogkowh =

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA
FINDETER (PAF) - 225 ADR podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra de su valor como indemnizacién por
perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales
conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prorroga de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los cinco (5) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
plazo no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en el
orden de elegibilidad y asi sucesivamente.
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) SUBCAPITULO Il ) ]
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran como
resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacién del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentracién de contratos.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacidn de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacion

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

Contiene la presentacion de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus
recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o unién temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacién legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre,
se mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la
modifiquen.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden relacion
con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para
la presentacion de la oferta, la suscripcidn del contrato que se derive del presente proceso de seleccién en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
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Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el rgano competente lo faculta
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las
facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los
documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de seleccion.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Camara de Comercio con cinco (5)
afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de anterioridad a la
fecha de cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracién: Que el término de duracion no sea inferior al plazo de ejecucion del contrato. No obstante lo
anterior, en caso de ser adjudicatario debera mantener el término de duracién de la persona juridica (en forma
individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecucién del contrato y cinco (5) afios mas.

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacion, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constaré por lo menos de la siguiente informacion:

1. El objeto del consorcio o unién temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar.

2. Ladesignacién de un representante o apoderado que debera estar facultado para actuar en nombre y representacién

del consorcio o union temporal; igualmente, podré designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia

temporal o definitiva.

Domicilio de la figura asociativa

4. Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio 0 unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran expresamente
las actividades, términos y alcance de participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la ejecucion
del contrato.

5. Lamanifestacién clara y expresa en el documento de constitucidn que quienes integran el Consorcio o Union Temporal
responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las
fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unién Temporal, limitada

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en
los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) y
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si s6lo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en la figura asociativa no
podré ser menor al cincuenta por ciento (50%).

8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
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consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).
9. Enningun caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

21.1.31. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan aportar
los siguientes documentos:

1. Acta de constitucién del consorcio o union temporal.
2. Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, que acredite la existencia y
representacion legal de cada uno de sus integrantes

Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de Camara y Comercio frente a la capacidad para
obligarse del Representante Legal, debera aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del érgano
competente, estatutos.

Tratéandose de personas juridicas de derecho pablico, acto administrativo de creacion (si aplica), resolucion de
nombramiento, acta de posesién y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacion de funciones,
delegacion o competencias expedido por del funcionario competente

w

De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

4. De las personas(s) juridica(s) se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del (os)
representante (es) legal (es).

5. Encaso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

6. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento

de comercio o sucursal en Colombia, se deberé allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o

del representante legal de la persona juridica.

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento valido.

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

8. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio 0 union temporal podran constituir un solo apoderado
comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por todos los
integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacién y/o apostilla y traduccion exigidos en el
Codigo de Comercio de Colombia, ademés de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se
refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del Consorcio o Unién Temporal.

9. Lagarantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de participacion.

10. La duracién del consorcio o unidn temporal, la cual no podré ser inferior al plazo de ejecucion del contrato y un (1)
afio mas.

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera
presentar solamente una oferta.

12. Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en el
mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de algun tipo
de modificacién, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto
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Tributario.

2.1.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria 0 permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberéa igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacién, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema

de Informacién de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién.
Certificado que debera tener fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre
del presente proceso de seleccién. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion,
consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacién
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio o unién temporal debera presentar la constancia de
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consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la identificacion
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de la
multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

2.1.1.7. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro expedida por una compafiia de

seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO ENTRE
PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La pdliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.
Tratandose de proponente plural, debera indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

1. Laaseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:

a. Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b. Lanoampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos
de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, 0 cuando el término previsto para la suscripcién del
contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3) meses.

c. Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacidn de las propuestas.

d. La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2. Elproponente deberd constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantia de seriedad de la propuesta la cual
debera contener las siguientes caracteristicas:

a. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF), identificado con NIT 830.053.105-3

b. AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y
tendra caracter indemnizatorio.

c.  VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total del
presupuesto de la convocatoria.

d.  VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso.
En caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la pdliza.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

l. Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccidn, si no contiene
los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanarlos, para luego
remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del proceso, so pena del
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rechazo de la oferta.

Il. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la certificacion
de No expiracidon por falta de pago, ni el soporte de transaccion electronica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacidn de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccion, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, deberéa declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta circunstancia
bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacion de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos
profesionales y Cajas de Compensacién generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Laspersonas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando
no esté obligado a tener revisor fiscal.

b. El Proponente persona natural debera acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y
pensiones aportando los certificados de afiliaciéon respectivos. El Proponente podra acreditar la afiliacion
entregando el certificado de pago de la Ultima planilla

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicidn no mayor a treinta (30) dias, anteriores a la fecha
del cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia
para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacidn la fecha originalmente establecida en los términos de
referencia definitivos.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito.
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Nota: En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de |a Tarjeta Profesional, copia
de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona natural
0 juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual 0 como integrante de un
proponente plural (consorcio o unién temporal) debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Ingeniero Agricola,
para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional y
antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Ingeniero Agricola, la oferta debera ser
avalada por un Ingeniero Civil o ingeniero Agricola, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia
del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por la autoridad competente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacién expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito s6lo sera exigible
para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacién y evaluacién del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberén aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o union temporal tratandose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento,
la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las
sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas nacionales con sentencia debidamente ejecutoriada o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
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lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotréafico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién
del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que los recursos
recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y control
del Lavado de activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser
necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y
sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia
de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacion de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la propuesta
para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar,
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en Colombia
y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-aprobado o
aprobado, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razén social de la entidad financiera que expide la certificacion.

3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacion.

4. La certificacidn de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

5. La fecha de expedicion de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacién a la
fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendra

para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

6. Elvalor del cupo crédito debe ser igual o superior al 20 % del presupuesto de la presente convocatoria. En caso
de no cumplir dicha condicién, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.
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El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes del cupo de crédito. El
cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de la misma. En caso
que al momento de la verificacion del cupo de crédito la entidad financiera confirme una disminucion del valor del
mismo exigido en los términos de referencia, la propuesta sera RECHAZADA.

21.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Para la presente convocatoria los proponentes deberan aportar maximo tres (03) contratos, cuya experiencia
corresponda a cualquiera de las siguientes condiciones:

ELABORACION O AJUSTE O ACT}JALIZACI()N O COMPLEMENTACION DE: ESTUDIOS O DISENOS,
PARA PROYECTOS DE ADECUACION DE TIERRAS.

ELABORACION O AJUSTE O ACTUALIZACION O COMPLEMENTACION DE: ESTUDIOS O DISENOS,
PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO.

ELABORACION O AJUSTE O ACTUALIZACION O COMPLEMENTACION DE: ESTUDIOS O DISENOS,
PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO O SISTEMAS DE DRENAJE.

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberan estar terminados y recibidos a satisfaccion (a
manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucion)
previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones

a. Los contratos aportados deberan sumar, en su conjunto, un valor IGUAL O MAYOR A 1.5 VECES el valor total
del PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (FASE 1 + FASE 2) del proceso, expresado en SMMLV.

b. El valor de uno de los contratos aportados debera ser IGUAL O MAYOR A 0.7 VECES el valor total del
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (FASE 1 + FASE 2) del proceso, expresado en SMMLV.

NOTA 1: Para efectos del presente proceso, se entiende por:

ADECUACION DE TIERRAS: Obras de infraestructura destinadas a dotar un rea determinada con riego o drenaje, con
el propésito de aumentar la productividad del sector agropecuario.

SISTEMAS DE ACUEDUCTO: Sistema de abastecimiento de agua para una poblacién

SISTEMA DE ALCANTARILLADO: Conjunto de obras para la recoleccion, conduccién y disposicion final de las aguas
residuales y/o de las aguas lluvias.

SISTEMA DE DRENAJE: Sistema destinado a la evacuacion de aguas subterraneas o superficiales para evitar dafios a
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las estructuras, los terrenos o las excavaciones.

DISTRITO DE RIEGO: Delimitacion del area de influencia de las obras de infraestructura destinadas a dotar un area
determinada con riego, con el propésito de elevar la productividad agropecuaria.

NOTA 2: Todos los contratos validos para la acreditacion de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio
nacional de Colombia.

NOTA 3: En el evento en que los contratos aportados acrediten objetos diferentes en los requerimientos como experiencia
especifica del proponente, solo se tendra en cuenta el valor ejecutado correspondiente a las actividades o alcances
relacionados directamente con la experiencia solicitada, lo cual debera soportarse con las reglas de acreditacién
establecidas por la entidad

NOTA 4: LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRA
EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA

2.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

l Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en
proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

Il. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucion de la figura plural podra presentar certificacion expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en cuenta
la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se esta
requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente
plural, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso,
dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para el
aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal que
ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendré en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes
que conformaron el proponente plural que adquirio la experiencia y que se encuentren participando en el presente
proceso de seleccion.

i. Elvalor del contrato se cuantificaré en proporcién al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en
la respectiva figura asociativa.

ii. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.
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B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 0 sus subordinadas.

De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.

No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuard de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

moo

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacion del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanacién, que cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde se pueda verificar el
valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar
este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podré acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacién del contrato
o proyecto. En ningUin caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Unicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos como
experiencia especifica, la ejecucion, terminacién o liquidacién del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s) seguin
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participaciéon del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacién, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, 0 de entrega y recibo final, o acta de liquidacién, la cual debera venir suscrita segin
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo podra
aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante
o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podra
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aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucién de la consultoria.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos 0 proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero
maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una certificacion de
varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

214  NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Se verificara de los proponentes la no concentracion de contratos, para lo cual se cotejara que un mismo proponente bien
sea de manera individual o en consorcio o unidn temporal, sélo podra tener hasta cuatro (4) contratos celebrados y/o
adjudicados en las convocatorias en las cuales resultare seleccionado en primer orden de elegibilidad de los programas
de cualquiera de las Gerencias de FINDETER o Patrimonios Auténomos - FINDETER.

Al nimero maximo de contratos celebrados y/o adjudicados mencionados, se descontaran los contratos en los que se
hayan suscrito las respectivas actas de terminacién del contrato sin actividades pendientes, al momento de cierre de la
convocatoria, para lo cual el proponente debera adjuntar estos documentos y soportes con la propuesta para certificar el
cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que la entidad lo pueda verificar.

En este sentido el incumplimiento de la no concentracion de contratos afectara solidariamente al proponente (consorcio o
union temporal).

La propuesta del proponente que incurra en la citada no concentracion de contratos incurrira en causal de
rechazo.

Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el proponente, es la persona o grupo de personas con
capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcion, ejecucion, terminacion y liquidacion
del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econémicos relacionados con el contrato y en especial sobre la
distribucion de los beneficios econdmicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo proponente las
sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.

NOTA 1: La regla de no concentracién de contratos sera verificada durante todo el desarrollo de la convocatoria
y hasta la adjudicacién del contrato.

Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado, sera RECHAZADO de la convocatoria adelantada por la
Entidad.
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NOTA 2: En el caso en el que el proponente se presente a varias convocatorias, y asi mismo resultare en primer orden de
elegibilidad en méas de una, el comité evaluador debera verificar si el proponente, al resultar en este orden dentro de las
convocatorias a las cuales se presenté y teniendo en cuenta los contratos en ejecucion, detenta una concentracion de
contratos superior a la permitida por la Entidad.

Si el resultado de la verificacion arroja que el proponente no detenta una concentracion de contratos superior a la permitida
por la Entidad, este podria continuar ocupando el primer orden de elegibilidad de las Convocatorias en cuestion.

Si el resultado arrojado consiste en que el proponente incurre en la no concentracion de contratos, no podra continuar en
el proceso de seleccién, generandose como consecuencia el rechazo de la propuesta, salvo que se incurra en los
presupuestos facticos sefialados en la nota 3 o0 4 del presente numeral.

NOTA 3: Esta regla no aplica en la eventualidad donde solamente se haya presentado un dnico proponente para la
convocatoria.

NOTA 4: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren inmersos en la regla de concentracion de contratos,
la entidad procedera a adjudicar, la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad
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) SUBCAPITULO lll
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de EL CONTRATANTE. Se seleccionaré la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de
evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.

3.1.1. INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso,
se llevara a cabo la apertura del sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los
aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas. En el
evento que el formato de oferta econémica de la propuesta no tenga diligenciada
la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la entidad procedera a
realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar
la revisién de las propuestas durante el término establecido en el cronograma del
proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccidn decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccidn decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximaré por defecto
al peso.

2. Enelevento que la propuesta econdmica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun simbolo,
la propuesta sera rechazada.

3.  Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O ITEMS Y/O EN LA UNIDAD
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERA
AJUSTADA DE CONFORMIDAD.
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Se realizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacién
ha sido erroneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la
operacion aritmética errbneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la
componens.

Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta econdmica.

Nota 3: La elaboracién de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacién y correccion
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacion del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las
posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econdmica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccion aritmética, siendo
este el que sera tenido en cuenta en la evaluacién econémica de la misma.

La estructuracion de la oferta econémica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar en
ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando el valor total de la propuesta econdmica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o superior
al valor méximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

b.  En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencién o variacién en el aspecto tributario local
por motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de
referencia.

Se seleccionara el método de

NUMERO METODO
Media aritmética
Media aritmética alta
Media geométrica
Menor valor

—_

Mlwin

a determinacién del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
) que rija para el dia habil siquiente de la Apertura del Sobre No. 2 -Propuesta econémica de las propuestas

habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo con los rangos

establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO

(INCLUSIVE) NUMERO METODO

5 Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875/00

emprendimiento
o Todas
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De 00 a 24 1 Media aritmética

De 25a49 2 Media aritmética alta
De 50 a74 3 Media geométrica
De 75299 4 Menor valor

Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see ts trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que Unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacién total de este factor, previa
aplicacion de los descuentos a que haya lugar.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacion de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

n

— Xi
X=) —
AN
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

X -V, -
100 x (1 — <Tl)> para valores menores o iguales a X

Puntaje i = _
X — Vil -
100x|1—-2 3 para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.

V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida més alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:
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XA _ Vinax + X
2
Doénde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Viax = Valor total corregido de la propuesta méas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xa — Vi =
100 x| 1— <Tl> para valores menores o iguales a X,
A
Puntajei = _
1Xa — Vil -
100x{1-2 . para valores mayores a X

A
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.
c. MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G = En.i,."'P:L* Py ...+ Py,

Donde:

& = Media Geomélrica.

n = Numero de propusstias econdmicas validas.

F; = Valor de la propuesta econdmica corregida del proponeniei

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con
la siguiente férmula:
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Puntaje i
Vl
100 x | 1— G para valores menores o iguales a G
1G -Vl — Vil _

100 x {1 —2- para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se
tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor de la
propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

d. MENOR VALOR
Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida. Para la
aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se
procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 =V,
Puntajei = <<7MIN))
Vi

Dénde:

Viyin= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.

i = Numero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

9. De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacion econdmica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las
correcciones efectuadas, asi como de la asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método
de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular

observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar sus
propuestas.
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10. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderacion econémica de las propuestas habilitadas con el método que correspondio
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacién de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las
clausulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacién unilateral o caducidad,
impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, multa, o
sancion, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en contratos
en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacion
unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,
multa, o sanciones; o declaracién de incumplimiento, terminacién unilateral o caducidad del contratista (Proponente
dentro del presente proceso), impuesta o declarada a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacién de la
propuesta econdmica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente debera presentar certificacion juramentada expedida por
el proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas juridicas,
en la que se indique si le han impuesto o no clausulas penales de apremio, multas, declaratorias de incumplimiento,
terminacion unilateral, o caducidad, en los términos antes sefialados, indicando e identificando expresamente cuantas
y cudles se le han impuesto.

En el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion juramentada suscrita por cada uno
de sus integrantes.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

12. Se descontaran 20 PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Auténomos hayan formulado
denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratacién adelantados por
la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de existir mas de una
denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontaran 10 PUNTOS adicionales.

13. Una vez aplicado el criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procederd a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformarén orden de elegibilidad aquellos proponentes
que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluacién Factor de
Cumplimiento Contratos Anteriores.

14. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)
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La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacién Econdmica y
Asignacion de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se daran respuesta a las observaciones recibidas, sefialando
expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

15. Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de elegibilidad de
conformidad con la evaluacién efectuada.

16. EI Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO

EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera suministrar y mantener para la ejecucién del objeto contractual el personal
minimo requerido para cada una de las fases, o el que resulte pertinente durante la ejecucién del contrato y hasta la
entrega del proyecto, el personal ofrecido y requerido debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la
experiencia general y especifica exigida.

EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera presentar al interventor, previo a la suscripcion del acta de inicio, y en todo
caso en la oportunidad por éste exigida, el personal minimo requerido, el cual debera tener dedicacién minima para la
ejecucion del contrato en las Fases 1 y 2, junto con los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la
experiencia general y especifica de este personal. Lo anterior, debera ser aprobado por el interventor e informado a la
entidad CONTRATANTE.

PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES MINIMAS FASE 1

Para la ejecucion de esta fase, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera garantizar el personal minimo requerido
para el desarrollo de la misma, segun lo descrito a continuacion:

Experiencia Especifica Dedicacion
Cant | C2rg0 a | Formacion Experiencia Numero . EISLT:cig:
desempefiar | Académica General Como / En: minimo de | Requerimiento
contratos | particular total  del
requeridos Contrato

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DE LA FASE 1 DEL CONTRATO

Director en
contratos para la
elaboracion )

En UNO (1) de
los  contratos
aportados debe

ajuste 0
o, demostrar
actualizacion o Lo
., experiencia en
complementacién
: contratos  de
de estudios o i
- ] estudios 0
1 Director de | Ingeniero Civil 0 disefios de: disefios de
~ . o
(UNO) | Consultoria Agricola 12 Afios Adecuacion  de |4 Adecuacion de 50%

Tierras o de
componentes de
Sistemas de
acueducto o de

tierras con un
area neta de
riego mayor o

igual a dos mil
componentes de ot
sistemas de quinientas

i (2500)
alcantarillado o -
i hectareas.
drenaje.
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Coordinador o
Director en En UNO (1) de
contratos para la los  contratos
elaboracion o aportados debe
ajuste ) demostrar
actualizacion o experiencia en
complementacion contratos  de
de estudios o estudios 0
1 , Ingeniero Civil o - disefios de: disefios o[ -
(UNO) Coordinador Agricola 6 Afios Adecuacion  de 3 Adecuacion de 15%
Tierras o de tierras con un
componentes de area neta de
Sistemas de riego mayor o
acueducto o de igual a dos mil
componentes de quinientas
sistemas de (2500)
alcantarillado o hectareas.
drenaje.
Especialista
responsable en
contratos para la
elaboracion o
ajuste 0
actualizacion o
Ingeniero complementgcién
Especialista electricista, 8 Afios gies;%zsestudlosdg 3 N/A 40%
(UNO) | electromecanico | eléctrico ) sistemas
electromecanico -
mecanicos )
electromecanicos
o de sistemas de
suministro  de
energia de
proyectos de
infraestructura.
Ingeniero civil o Responsable de
Ingeniero los disefios Ilf)rs] UNc%n(tPa t?)(:
Sanitario y hidraulicos  en
Ambiental 0 contratos para la aportados debe
; > P demostrar
Ingeniero elaboracion o experiencia en
Sanitario 0 ajuste 0 contratos de
1 Especialista inggniero N actualizacion 0 estudios 0
(UNO) | hidraulico agricola, 8 Afios complementacion | 3 diserios de 80%
cualquiera de de estudios o Adecuacion de
los anteriores disefios de: tierras con un
con ftitulo de Proyectos de area neta de
posgrado en el Adecuacién  de .
area de la Tierras o de fiego. mayor o
L igual a dos mil
hidraulica 0 componentes de L
recursos Sistemas de quinientas
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hidraulicos o acueducto o de (2500)
hidricos componentes de hectareas
sistemas de
alcantarillado o
drenaje.
Especialista
responsable del
Ingeniero civil 0 componente En UNO (1) de
Ingeniero hidrolégico  en los  contratos
Sanitario y contratos para la aportados debe
Ambiental 0 elaboracion o demostrar
Ingeniero ajuste 0 experiencia en
Sanitario 0 actualizacion o contratos  de
. Ingeniero complementacién estudios 0
Especialista en . ) -
1 Hidrologia, agrlcolg, ) de: . Disefios de
cualquiera  de | 8 Afios Estudios 03 Proyectos  de | 50%
(UNO) | demandas de | os™" ey dise de: Adecuacion de
Agua 0s  anteriores isefios . \decu
con titulo Adecuacién  de tierras con un
de posgrado en Tierras o de area neta de
el area de componentes de riego mayor o
hidrologia 0 Sistemas de igual a dos mil
recursos acueducto o de quinientas
hidraulicos o componentes de (2500)
hidricos sistemas de hectareas
alcantarillado o
drenaje.
Especialista
ambiental 0 En UNO (1) de
responsable de la los  contratos
Ingeniero civil o evaluacién  en aportados debe
ingeniero contratos para la demostrar
agricola 0 elaboracion o experiencia en
Agrélogo 0 ajuste 0 contratos  de
Ingeniero actualizacion o estudios 0
1 Especialista forestal 0 complementacion Disefios de
; biélogo 0 | 8 Afios de proyectos de: |3 Proyectos  de | 50%
(UNO) | ambiental . - o
ecologo  con Adecuacion  de Adecuacién de
titilo de Tierras o de tierras con un
posgrado en el componentes de area neta de
area ambiental Sistemas de riego mayor o
0 Ingeniero acueducto o de igual a dos mil
ambiental componentes de quinientas
sistemas de (2500)
alcantarillado o hectareas

drenaje.

Minhacienda

94

Comprometidos
con Colombia




- A . .
o El fut
GEEMEEN  findeters  ({fiduprevisora
Disefiador
Estructural 0
. . Especialista
Ingeniero  Civil
1 Especialista con titulo de Estructural
8 Afos Responsable de |3 N/A 30%
(UNO) | Estructural posgrado  en o .
los Disefios de:
estructuras
proyectos de
infraestructura
Civil
En UNO (1) de
los  contratos
Profesional aportados debe
demostrar
responsable del experienciaen
disefio predial en P
iy contratos  de
la elaboracién o estudios o
- Ingeniero Civil o ajuste 0 o
1 Especialista_en ||\ oryero 8Afos | actualizacen o |3 disefios de ;oo
(UNO) | Disefio Predial g€ - Adecuacion de °
agricola complementacion .
de estudios o t,lerras con un
disefios de: area neta de
Adecuacion  de fiego mayor o
Tieras |gqa! a dos mil
quinientas
(2500)
hectareas
Especialista
responsable de
los disefios del
componente
geotéenico  de
Ingeniero  civil contratos para la
1 Espemapsta en|con titulo de 8 Afios e!aboramon 0|4 N/A 40%
(UNO) | geotecnia posgrado  en ajuste )
geotecnia actualizacion o
complementacion
de estudios o
disefios de
Proyectos de
infraestructura
Zootecnista en
asistencia técnica
o0 extension o
Zootecnista 0 participacion en
1 : veterinario 0 ~ contratos para la o
(UNO) Zootecnista médico 6 Afios claboracion o 3 N/A 10%
veterinario ajuste )
actualizacion o
complementacion
estudios

Minhacienda

95

Comprometidos
con Colombia




Findeter%,  {fiduprevisora)

Banca de Desarrollo Territorial

7@ El futuro Presidencia
L~ osdetodos | delaRepublica

y disefios de
proyectos de
adecuacién  de
tierras
En UNO (1) de
Como agrénomo los  contratos
en asistencia aportados debe
técnica 0 demostrar
extension ) experiencia en
participacion en contratos  de
contratos para la estudios )
1 Agrénomo 0 elaboracion o Disefios de
(UNO) Agrénomo Ingeniero 6 Afos ajuste 013 Proyectos  de | 50%
Agrénomo actualizacion o Adecuacion de
complementacion tierras un 4rea
de estudios o neta de riego
disefios de mayor o igual a
Proyectos de dos mil
Adecuacion  de quinientas
Tierras. (2500)
hectéreas
Ingeniero
Agricola 0
Ingeniero Civil o
Ingeniero
Catastral 0
Ingeniero
topografo, Ingeniero
9 Ingeniero cualquiera de Catastral en
los anteriores | 6 Afios levantamientos | 3 N/A 100%
(DOS) | Catastral . iy
con titulo de topogréaficos ylo
posgrado  en catastrales
sistemas de
informacion
geografica o
Geomantica o
Ingeniero
Catastral
Profesional  con
experiencia  en
administracién
ylo operacién y/o
1 Profesional en | Ingeniero Civil 0 mantenimiento
(UNO) operacién y | Agricola o | 6 Afios ylo conservacion | 3 N/A 30%
mantenimiento | agrénomo de Distritos de
adecuacién  de
tierras ylo
elaboracion  de
manuales de
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administracion
ylo operacién y/o
mantenimiento
ylo conservacion
de Distritos de
adecuacion  de

tierras

En UNO (1) de

. los  contratos

Profesional

aportados debe
responsable del

demostrar
componente

experiencia en
contratos  de
estudios 0

agrologico  en
contratos para la

Agrélogo 0 .
groiog elaboracion 0

Profesional Ingeniero ~ . disefios de
(UNO) | Agrélogo aggr()nomo 0 6 Afios ajuste. L0 3 Adecuacion de 50%
. actualizacion o )
agrénomo o tierras con un
complementacion irea neta de
de: estudios o ;
disefios de riégo mayor 0
Adecuacion  de |gga! a dos mil
Tierras quinientas
(2500)
hectareas
En
evaluacion
econdmica y
financiera de
proyectos y
realizacion 0
elaboracion 0
1 Economista o ajuste 0
(UNO) Economista Economista 8 Afos actualizacion 03 N/A 50%
agrario complementacion

de estudios de
mercadeo en
proyectos de
adecuacion  de
tierras o  del
sector
agropecuario
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Ingeniero Civil o
Ingeniero Como profesional
Catastral 0 en sistemas de
1 Ingeniero informacion
Profesional SIG | Topografico o | 6 Afios geografica en|3 N/A 20%
(UNO) Topd
opégrafo o proyectos de
Ingeniero infraestructura
gedgrafo 0
gedgrafo
Promedio
Ingeniero  de , . académico
2 apoyo / Ingeniero Civil o definitivo en la
. Agricola 0 | 0- 2 Afios N/A N/A . 100%
(DOS) |Ingeniero  de . carrera igual o
agrénomo .
campo superior a tres
ocho (3,8).
Analista de titulos
de predios o en
estudios de
titulos de predios
0, viabilidad vy
obtencion de
servidumbres o,
1 Especialista trém@e de
S Abogado 6 Afios permisos 0,|3 N/A 30%
(UNO) | juridico
gestor para la
obtencion titulos
de propiedad o
permisos  para
ejecucion de
contratos 0
proyectos de
infraestructura
Responsable del
plan de
1 grofegi(;)n(?l de Profesional 4 AF gzﬁjlijndaden eyl 2 N/A 100
(UNO) Iegun.a certificado SST nos Trabajo en &
ndustrial
contratos 0
proyectos de
Obra Civil
Responsable de
la revision o
1 Profesional de Ingeniero Civil o elaboracion  de
Costos y . 4 Afos presupuestos en |2 N/A 50%
(UNO) Arquitecto
presupuestos contratos 0
proyectos de
Obra civil
2 Profesional Areas nicleo de 4 Afios Profesional 9 Debe acreditar 100
(DOS) | Social conocimiento en Social en UN (1) ANO de ’
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ciencias contratos de experiencia
sociales ylo Obra Civil, o especifica en
ciencias Adecuacién  de trabajo con
humanas, Tierras o de comunidades.
educativas, componentes de
econdémicas 0 Sistemas de
administrativas acueducto o de
componentes de
sistemas de
alcantarillado o
drenaje.
Antrop6logo  en
contratos 0
(1UNO) Antropélogo Antropdlogo 4 Afos E))rgryaecto(s:ivm dg 2 N/A 10%
proyectos  agro
productivos
9 Técnico de
(DOS) apoyo/Técnico | N/A N/A N/A N/A N/A 100%
de campo
(2DOS) Dibujante N/A N/A N/A N/A N/A 100%
Topografo  en
contratos 0
proyectos para la
elaboracion o
ajuste 0
actualizacion o
complementacién
3 Topbgrafo Top(:)grafo 0 dg estudios o
(TRES) | Batimetrista Topografo 3 Afios disefios de |2 N/A 70%
batimetrista Proyectos de
Adecuacién  de
Tierras 0

Sistemas de
acueducto 0
alcantarillado o
Sistemas de
drenaje.

Cadenero N/A 1 Afio N/A N/A N/A 70%

6
(SEIS)

PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES MINIMAS FASE 2

Para la ejecucion de esta fase, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera garantizar el personal minimo requerido
para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacion:
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Dedicacion
minima en
Experiencia Especifica la duracion
total  del
Cargo a | Formacion Experiencia Contrato
Cant o -
desempefiar Académica General .
Numero
Como / En: minimo de Reqyerlmlento
contratos | particular
requeridos
PERSONAL MiINIMO PARA LA EJECUCION DE LA FASE 2 DEL CONTRATO
Director en En UNO (1) de
contratos para la
g los  contratos
elaboracion 0
. aportados debe
ajuste 0
o demostrar
actualizacion o .
- experiencia en
complementacion
. contratos  de
de estudios o .
- ] estudios 0
Director de | Ingeniero Civil 0 disefios de: disefios de
1 (UNO) . : 12 Afios Adecuacion  de | 4 - 50%
Consultoria Agricola . Adecuacién de
Tierras o de .
tierras con un
componentes de .
X area neta de
Sistemas de fiegdo mavor o
acueducto o de rleg yor «
igual a dos mil
componentes de L
) quinientas
sistemas de
. (2500)
alcantarillado o .
. hectareas
drenaje.
Coordinador o
Director en En UNO (1) de
contratos para la los  contratos
elaboracion o aportados debe
ajuste 0 demostrar
actualizacion o experiencia en
complementacién contratos  de
de estudios o estudios 0
. Ingeniero Civil o - disefios de: disefios de |0
1 (UNO) | Coordinador Agricola 6 Afios Adecuacion  de 3 Adecuacion de 75%
Tierras o de tierras con un
componentes de area neta de
Sistemas de riego mayor o
acueducto o de igual a dos mil
componentes de quinientas
sistemas de (2500)
alcantarillado o hectareas.
drenaje.
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Especialista
responsable en
contratos para la
elaboracion o
ajuste 0
actualizacion o
Ingeniero complementacion
. g de los estudios y
1(UNo) |Especialista  felectricista, g paoe | giserios  de N/A 20%
electromecanico | eléctrico 0 sistemas
electromecanico MECANICoS o
electromecénicos
y de sistemas de
suministro
energia de
proyectos de
infraestructura.
Responsable de
Ingeniero civil o Iqs - disefios
Ingeniero hidraulicos  en En UNO (1) de
Sanitario y contratos”para la los  contratos
Ambiental 0 e!aboramon o aportados debe
Ingeniero ajuste. - 0 demo.strar.
Sanitario o actualizacién o experiencia en
ingeniero complemer)tacm')n contrgtos de
o agricola, dg Nestudlos 0 e§tuglos 0
1(UNO) [ EPCRISE | aiquiera  de |8 Ados | SOM° <8 disefios ~de | 700,
idraulico s anteriores Proyecto§ de Adecuamon de
con fitlo  de Adecuamén de t,lerras con un
posgrado en el Tierras o de area neta de
area de  Ia cgmponentes de riego mayor o
hidraulica o Sistemas de |gga! a dos mil
(eCUTSOS acueducto o de quinientas
hidraulicos o cpmponentes de (2509)
hidricos sistemas de hectéareas
alcantarillado o
drenaje.
Ingeniero civil o Especialista En UNO (1) de
Ingeniero responsable del los  contratos
Sanitario y componente aportados debe
Ambiental 0 hidrolégico  en demostrar
Especialista en Inge.nie.ro contratos”para la experiencia en
Hidrologia y Sanitario 0 elaboracion o contratos  de
1 (UNO) deman das’ de Ingeniero 8 Afios ajuste 0 estudios 0|30%
Agua agricola, actualizacion o Disefios de
cualquiera de complementacion Proyectos de
los  anteriores de: Adecuacion de
con titulo Estudios 0 tierras con un
de posgrado en disefios de: area neta de
el édrea de Adecuacién  de riego mayor o
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hidrologia 0 Tierras o de igual a dos mil
recursos componentes de quinientas
hidraulicos o Sistemas de (2500)
hidricos acueducto o de hectareas
componentes de
sistemas de
alcantarillado o
drenaje.
Especialista
ambiental 0 En UNO (1) de
Ingeniero civil o responsable de la los  contratos
ingeniero evaluacion  en aportados debe
agricola o contratos para la demostrar
agricola o elaboracion o experiencia en
Ag 161000 0 ajuste 0 contratos  de
Ing enigro actualizacion o estudios 0
Especialista fo?estal o complementacion Disefios de
1 (UNO) amﬁ)iental bidloao o 8 Afios de proyectos de: Proyectos  de | 40%
ecélc;qo con Adecuacién  de Adecuacién de
fitilo 9 de Tierras o de tierras con un
osarado en el componentes de area neta de
grez? ambiental Sistemas de riego mayor o
o Ingeniero acueducto o de igual a dos mil
ambientagll componentes de quinientas
sistemas de (2500)
alcantarillado o hectareas
drenaje.
Disefiador
Estructural 0
Ingeniero  Civil E:frizltil::}a
Especialista con fitulo de N o
1 (UNO) Estructural osarado  en 8 Afios Responsable de N/A 40%
Estrﬂcturas los Disefios de:
proyectos de
infraestructura
Civil
En UNO (1) de
. los  contratos
Profesional
aportados debe
responsable del demostrar
disefio predial en N
o experiencia en
la elaboracién o contratos  de
Especialista en Ingeniero Civil o ajuste 0 estudios 0
2 (DOS) SPex , Ingeniero 8 Afios actualizacién o N 100%
Disefio Predial . g disefios de
agricola complementacion "
: Adecuacién de
de estudios o .
- i tierras con un
disefios de: area neta de
Adecuacion  de .
) riego mayor o
Tierras . ;
igual a dos mil
quinientas
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(2500)
hectareas
Especialista
responsable de
los disefios del
componente
geotéenico  de
Ingeniero  civil contratos para la
1 (UNO) Especia!ista en|con titulo de 8 Afios e!aboracién 0lg N/A 40%
geotecnia posgrado  en ajuste 0
geotecnia actualizacion o
complementacion
de estudios o
disefios de
Proyectos de
infraestructura
Zootecnista  en
asistencia técnica
0 extension o
participacién en
contratos para la
Zootecnista 0 elaboracion o
1(UNO) |Zootecnista | VE'&Mnano  0g ppog |Auste o 0fg N/A 10%
médico actualizacion o
veterinario complementacion
estudios
y disefios de
proyectos de
adecuaciéon  de
tierras
Como agrénomo En UNO (1) de
en asistencia los  contratos
técnica 0 aportados debe
extension 0 demostrar
Agrénomo o participacién en experiencia en
1(UNO) | Agrénomo Ingeniero 6 Afios contratos para la | 3 contratos  de | 30%
Agrénomo elaboracion o estudios 0
ajuste 0 Disefios de
actualizacion o Proyectos de
complementacion Adecuacién de
de estudios o tierras un area
103

Comprometidos
con Colombia

Minhacienda




7@ El futuro Presidencia
L~ osdetodos | delaRepublica

- A
Findeter <
disefios de

Proyectos de
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neta de riego
mayor o igual a

evisora)

Adecuacion  de dos mil
Tierras. quinientas
(2500)
hectéreas
Ingeniero
Agricola 0
Ingeniero Civil o
Ingeniero
Catastral )
Ingeniero
topograf, Ingeniero
Ingeniero cualquiera de Catastral en
1 (UNO) Catastral los  anteriores | 6 Afios levantamientos | 3 N/A 20%
con titulo de topogréaficos ylo
posgrado  en catastrales
sistemas de
informacion
geografica o
Geomantica o
Ingeniero
Catastral
En UNO (1) de
Profesional los  contratos
aportados debe
responsable del demostrar
componente experiencia en
agrologico en contratos  de
Agrélogo ) :?)an;;a;;%siéﬁara Ig estudios 0
Profesional Ingeniero - . disefios de | 5no
1 (UNO) Agrélogo agrénomo 0 6 Afios aJutster L0 3 Adecuacion de 20%
agrénomo aclualizacion = 0 tierras con un
complementacion Area neta de
de: estudios o fiego mayor o
disefios " de igual a dos mil
Adecuacion  de .
Tierras quinientas
(2500)
hectareas
En
evaluacion
Economista o econdmica y
1(UNO) | Economista Economista 8 Afios financiera de |3 N/A 80%
agrario proyectos y
realizacién )
elaboracion o
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ajuste 0
actualizacion o
complementacion
de estudios de
mercadeo en
proyectos de
adecuacion  de
tierras o  del
sector
agropecuario

=

{fiduprevisora)

Profesional con
experiencia  en
administracion

ylo operacién y/o
mantenimiento

ylo conservacién
de Distritos de
adecuacion  de

Profesional en | Ingeniero Civil o tierras 0
1(UNO) | operacion y | Agricola o | 6 Aflos claboracion ):je 3 N/A 20%
mantenimiento | agronomo
manuales de
administracion
ylo operacién y/o
mantenimiento
ylo conservacién
de Distritos de
adecuacion  de
tierras
Ingeniero Civil o
l(r)]gtz r:t?;? o Como profesional
Ingeniero en sistqrpas de
1(UNO) | Profesional SIG | Topografico o | 6 Afios '”fOrm?f9'°” 3 N/A 30%
Topografo o geografica  en
Ingeniero proyectos de
gebgrafo o infraestructura
gedgrafo
Promedio
Ingeniero  de . . académico
apoyo / Ingeniero Civil o definitivo en la
2 (DOS) |p yo Agricodla  o|0-2Afos | N/A N/A . 100%
ngeniero  de agrnomo carrera igual o
campo superior a tres
ocho (3,8).
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Analista de titulos
de predios 0 en
estudios de
titulos de predios
0, Vviabilidad vy
obtencién de
servidumbres o,
Especialista . tramlFe de
1(UNO) |. %+ Abogado 6 Afios permisos 0,|3 N/A 20%
juridico
gestor para la
obtencién titulos
de propiedad o
permisos  para
ejecucion de
contratos 0
proyectos de
infraestructura
Responsable del
plan de
Profesional ~ de Profesional g:ﬁ::jndaden eﬁ
1 A 0,
1(UNO) lSegunQad certificado SST 4 Afios Trabajo en 2 N/A 10%
ndustrial
contratos 0
proyectos de
Obra Civil
Responsable de
la revision o
Profesional de Ingeniero Civil o elaboracion  de
1(UNO) | Costos Y| Arui 4 Afos presupuestos en |2 N/A 70%
rquitecto
presupuestos contratos 0
proyectos de
Obra civil
Profesional
Social en
Areas nucleo de contratos de
conocimiento en Obra Civil, o .
ciencias Adecuacién  de Debe acreditar
. ) UN (1) ANO de
Profesional sociales ylo Tiemas o de experiencia
2 (DOS) Social ciencias 4 Afos componentes de | 2 especifica  en 100%
humanas, Sistemas de X
. trabajo con
educativas, acueducto o de comunidades
economicas 0 componentes de '
administrativas sistemas de
alcantarillado o
drenaje.
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Antrop6logo  en
contratos 0
, . ~ proyectos de o
1(UNO) | Antropdlogo Antropélogo 4 Afos Obra Civi, o 2 N/A 10%
proyectos  agro
productivos
Técnico de
2 (DOS) |apoyo/Técnico |N/A N/A N/A N/A N/A 100%
de campo
?CU ATRO) Dibujante N/A N/A N/A N/A N/A 100%
Topégrafo  en
contratos 0
proyectos para la
elaboracion o
ajuste 0
actualizacion o
complementacion
Topografo Topografo o de estudios o
2 (DOS) Batimetr Topobgrafo 3 Afios disefios de |2 N/A 50%
atimetrista Batimetr
atimetrista Proyectos de
Adecuacién  de
Tierras 0
Sistemas de
acueducto )
alcantarillado o
Sistemas de
drenaje.
?CU ATRO) Cadenero N/A 1 Afo N/A N/A N/A 50%

Nota: La validacion de la formacién académica se hara con base en lo establecido por el Ministerio de Educacion Nacional
en el SNIES.

De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se podra solicitar que se dé inicio a los procedimientos
sancionatorios a los que hubiere lugar. No obstante, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA garantizara que
dispondra de todo aquel que sea necesario para la ejecucion completa y adecuada del objeto contractual.

Para dar cumplimiento al plan de Gestion Social, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera contemplar el
personal minimo requerido que se encuentra alli estipulado y mantenerlo durante el plazo de ejecucion del
contrato.

El CONTRATISTA DE CONSULTORIA seleccionado debera verificar y garantizar que el personal propuesto no
supere para cada uno el 100% de la dedicacion acumulada teniendo en cuenta su participacion en la ejecucion de
otros contratos con FINDETER o con otras entidades, ya que de ser advertida esta situacion la contratante a través
del supervisor podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

107

Comprometidos
con Colombia

rendimiento haciend
i LT -




El futuro enci ! Findeter % {ﬁdupTGViSOI‘a)

es de todos J Banca de Desarrollo Territorial

No obstante [a dedicacion de tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicacién, el CONTRATISTA DE
CONSULTORIA debera garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para la CONTRATANTE, asi
mismo, de requerirse un mayor niimero de perfiles.

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de caracter obligatorio durante la ejecucion del contrato, por
lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerarlos en su totalidad segun las consideraciones
establecidas en el contrato, asi como el personal necesario para la liquidacion, y aquel que resulte necesario para la
adecuada ejecucion del objeto contractual, al momento de elaborar su oferta econémica.

NOTA 1: EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los
profesionales que participaron en la ejecucion del proyecto en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidacion, se
podra contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o la CONTRATANTE.

NOTA 2: El personal minimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse
con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado previo a la
suscripcién acta de inicio u orden de inicio del contrato.

NOTA 3: Los soportes del personal antes indicado, debe aportarse en el plazo establecido en los términos de referencia,
en caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORIA, se procedera a la aplicacion de las sanciones
contractuales correspondientes.

NOTA 4: Para el célculo del valor a ofertar deben tenerse en cuenta los plazos de ejecucién sin incluir los tiempos
establecidos para la revision y aprobacion de los productos que corresponde a un mes para cada fase, pues cualquier
observacion que resulte de la revision debera ser atendida durante este tiempo por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA
con sus profesionales sin que se genere ningun costo adicional.

1. CONTRATACION PRIMER EMPLEO DE PERSONAL DE OBRA CALIFICADA.

En concordancia con lo establecido en la Ley 1780 de 2016 a través de este proyecto se deberé promover el primer empleo.
Para este proceso de seleccion, el contratista debe vincular el profesional con el cargo Ingeniero de Apoyo teniendo en
cuenta las siguientes condiciones: la promocion, recepcién de hojas de vida, la seleccion y contratacidn estara a cargo del
contratista, quien debera propender por mano de obra calificada cuya eleccidn debera realizarse mediante un proceso de
seleccion de personal que aplique el contratista, garantizando una escogencia objetiva, idénea y transparente donde el
promedio académico juegue el papel preponderante.

Las condiciones que el Ingeniero de Apoyo debe acreditar son las siguientes:
1. Perfil de recién egresado con 0 sin experiencia y que cuente con un maximo de dos (2) afios contados a partir de la

expedicion de la matricula profesional.
2. Promedio académico definitivo en la carrera igual o superior a tres ocho (3,8).
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores .
PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF)
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No PAF-ADR-C-014-2020

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es CONTRATAR “VERIFICACION, COMPLEMENTACION, ACTUALIZACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS
Y DISENOS DETALLADOS PARA LA CULMINACION DEL PROYECTO ESTRATEGICO DE ADECUACION DE
TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO RANCHERIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccién, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas
y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos
en ellos exigidos.

2. Deigual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que
se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con
lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatolégicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacién de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personales requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripcion
del acta de inicio u orden de inicio para verificacion del interventor del contrato, los respectivos soportes de formacion
académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos
en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para
celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés sefialadas en los presentes términos de referencia y
en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
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de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus
anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién del
terrorismo, narcotréfico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de resultar
favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no seran
destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacién, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos, es veraz y
susceptible de comprobacion

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:
Correo Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Ingeniero Agricola.

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Ingeniero Agricola, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Ingeniero Agricola, con Matricula
Profesional No. y C. C. No. de , abono la
presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF) FIDUPREVISORA S.A
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No CONVOCATORIA N° PAF-ADR-C-014-2020
Objeto Convocatoria: CONTRATAR “VERIFICACION, COMPLEMENTACION, ACTUALIZACION Y ELABORACION DE

ESTUDIOS Y DISENOS DETALLADOS PARA LA CULMINACION DEL PROYECTO ESTRATEGICO DE ADECUACION
DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO RANCHERIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA””,

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun

el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural ___ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con
Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad

social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el
presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos pagos). Lo anterior,
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes
1607 de 2012y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural ___ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razén social de la compaifiia) identificada con
Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes

parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona hatural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion aporto
con la propuesta la Ultima planilla de pago o la constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante
el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segln el caso)
Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con
Nit , certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar

correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley

esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.
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La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y deméas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

NOTA: Tratandose de persona natural nacional 0 persona natural extranjera con domicilio en Colombia, debera acreditar
el cumplimiento de esta obligacién con la presentacion del Ultimo certificado de pago de planilla o con la constancia de
afiliacion al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias, en la cual se
evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacién al sistema de salud.

Nota: En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia
de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJ
CONT. No. | 0BUETO | ACTIVIDADES | VALOR EN | ENTIDAD DE FECHA DE |E DE
EJECUTADAS |SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO :
ION (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion de
experiencia. En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse
la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar
informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informaciéon que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacién
que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de
las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero méaximo requerido en los términos de referencia.
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PROPUESTA ECONOMICA -PRESUPUESTO DE LA CONSUTORIA

Presento a continuacion mi propuesta econdémica en pesos colombianos, la cual incluye costos, gastos, impuestos, tasas

y demas contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

FORMATO 4 - PROPUESTA ECONOMICA

OBJETO: LA “VERIFICACION, COMPLEMENTACION, ACTUALIZACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y|
DISENOS DETALLADOS PARA LA LA CULMINACION DEL PROYECTO ESTRATEGICO DE ADECUACION DE
TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO RANCHERIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.”

DETALLE

VALOR TOTAL FASE 1

PROPUESTA  ECONOMICA  FASE 1 - VERIFICACION,
COMPLEMENTACION Y ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS
TECNICOS DEL PROYECTO

VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE 1.

$0,00

DETALLE

VALOR TOTAL FASE 2

PROPUESTA ECONOMICA FASE 2 - ACTUALIZACION YO
COMPLEMENTACION DE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A
LOS DISENOS EXISTENTES Y ELABORACION DE DISENOS
DETALLADOS

VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE 2:

$0,00

VALOR TOTAL OFERTADO (FASE 1 + FASE 2)

$0,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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