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CAPITULO |
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA para la ejecucion en dos (2) fases sometidas a condicion del proyecto
“DIAGNOSTICO Y OBRAS DE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE
DE REPELON (DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO)”, con actividades, presupuestos y productos definidos.

11.4.  DESCRIPCION Y ALCANCE

1.1.1.1. DESCRIPCION DEL DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE DE REPELON

El Distrito de Riego y Drenaje de Repeldn, esté ubicado en el Municipio que lleva este mismo nombre, en el Departamento
del Atlantico. Capta agua del Embalse del Guajaro; el uso que se le da al agua captada es para ser utilizada en el riego de
cultivos, actividades agricolas y agropecuarias de las diferentes fincas y veredas que se encuentran incluidas en el Plan
de Desarrollo Agropecuario del Distrito, con un caudal de 5 m3/s; cuenta con 460 usuarios identificados en el registro
general de usuarios y un area neta de riego de 3.613 ha (1.213 ha regadas por aspersion y 2.400 ha regadas por gravedad).
Entre los principales cultivos que se desarrollan se encuentran: arroz, palma africana, maiz, papaya, pastos, platano, yuca,
tomate, frutales y pancoger.

La construccién de este Distrito fue realizada por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria — INCORA, en el periodo
comprendido entre 1963 — 1976. Este Distrito fue administrado por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER,
hasta el 10 de noviembre de 2016, fecha en la que se suscribi6 el Acta de Recibo y Entrega No 12 con la Agencia de
Desarrollo Rural.

Actualmente su operacion y administracién esta a cargo de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR.
El distrito de riego cuenta con la siguiente infraestructura para el funcionamiento del sistema:

- La captacién de agua proveniente del Embalse del Guajaro se hace mediante un canal de aduccién de 1 km de
longitud y 5 m de profundidad, se utilizan 7 unidades de bombas eléctricas KSB de 36” de eje vertical, motor AEG.
De la estacion principal de bombas el agua es conducida a través de 4 lineas de tuberia American Pipe de diametro
de 24 y 36” hasta llegar a una darsena superior que se encarga de transportar el agua por medio de un canal abierto
de aprox. 14.0 km de longitud, en este punto muchos usuarios toman el agua para cada una de sus parcelas.

- Canales de Riego: canal superior de riego de aprox. 14 kilometros de longitud y canal inferior de riego de aprox.
11.2 kilometros de longitud total; el canal inferior funciona por gravedad y el canal superior opera con unidades por
aspersion, con bombas KSB de 6” y 8", motores AEG de 20, 40 y 50 HP. En los canales de distribucién de agua del
Distrito de Repeldn se puede observar un sistema de compuertas para regular el flujo de agua a las diferentes fincas
y predios que se benefician del mismo.

- Canales de Drenaje: Son canales que vierten en diferentes puntos a arroyos que confluyen finalmente al Embalse
del Guajaro, con una longitud aproximada de 20 kilémetros.2.2.1 VISITA TECNICA AL DISTRITO DE RIEGO Y
DRENAJE DE REPELON

Como insumo inicial para que EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA A LA CONSULTORIA DE EJECUCION DEL
PROYECTO tenga una idea preliminar del alcance y magnitud del Diagnéstico y Estudios y disefios detallados de la
infraestructura y equipos a intervenir en el Distrito de Riego y Drenaje de Repeldn, se describen a continuacién las
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condiciones identificadas durante la visita técnica a campo realizada entre funcionarios de la Agencia de Desarrollo Rural
y Findeter.

Realizada la inspeccién de campo al sistema de riego y drenaje del Distrito de Repeldn, en los componentes prioritarios,
se pudo constatar el estado de los mismos que forman parte de la infraestructura y equipos electromecanicos del Distrito
asi:

Parte A. Sistema Eléctrico

Existen dos (2) subestaciones eléctricas que energizan la casa de bombas principal y las diez (10) estaciones de bombeo
secundarias, las cuales presentan el siguiente estado:

- Subestacion eléctrica No. 1: Energiza la casa de bombas principal, tiene una capacidad instalada de 3.250 KVA,
que la conforman dos transformadores de 2.000 KVA y 1.250 KVA respectivamente; actualmente se encuentra fuera de
servicio el transformador de 1.250 KVA y en mal servicio el banco de condensadores (para las bombas 4 y 5), la
subestacion opera parcialmente y por consiguiente afecta la operacion del equipo de bombeo.

- Subestacion eléctrica No. 2: Energiza las diez (10) estaciones de bombeo secundarias a lo largo del canal de
riego superior. Tiene una capacidad instalada de 2.500 KVA, que la conforman dos transformadores de 1.250 KVA cada
uno; actualmente se encuentra fuera de servicio un transformador de 1.250 KVA que hace que la subestacién opere
parcialmente y se afecte la operacion del equipo de bombeo en las estaciones secundarias.

Las redes de transmision se ven afectadas por el crecimiento de arboles, se han distendido en algunos sectores y en otros
se observan conexiones defectuosas a los transformadores.

Parte B. Casa de Bombas Principal:
El sistema de bombeo con una capacidad instalada de siete (7) bombas, presenta la siguiente distribucion y estado:

- Las bombas 1 a 3, con una capacidad de bombeo de 700 I/s cada una, suministran agua para riego a los Canales
Inferior e Inferior Norte y su estado actual es el siguiente:

. Bomba No. 1: Se encuentra fuera de servicio, se halla averiado el arrancador.
3 Bomba No. 2: Se encuentra en buen estado y operando.
. Bomba No. 3: Fuera de servicio, presenta rompimiento del eje y dafios en el motor.

- Las bombas 4 a 7, con una capacidad de bombeo de 900 I/s cada una, suministran agua para riego al Canal
Superior y su estado actual es el siguiente:

. Bomba No. 4: Se encuentra en buen estado, pero la tuberia de impulsién de 24" en American Pipe, se encuentra
en mal estado produciendo pérdidas de agua.
. Bomba No. 5: No se encuentra en operacion por dafios en el contactor de 800 V — NC 2630, adicionalmente la

tuberia de impulsién en 24” de American Pipe, presenta filtraciones y en el momento de bombear se producen fugas de
agua.

. Bomba No. 6: Fuera de servicio, presenta dafios en rodamiento, eje y desgaste del cordén plomaginado.

. Bomba No. 7: Fuera de servicio, podria requerir reposicion total.

Parte C. Lineas de Impulsién de Casa Principal de Bombas a la Darsena Superior:

La conforman cuatro (4) lineas de impulsion en tuberia de American Pipe de didmetro de 24", actualmente presentan
problemas de filtraciones, deterioros y dafios en la tuberia, como también afectaciones en el terreno de soporte (o cama)
de la misma, que al momento de bombearse se presentan fugas de agua con pérdida de presién, en los Gltimos 200 m de
cada linea de impulsion. Adicionalmente, la estructura de entrega en concreto armado (cabezal de concreto ubicado a la
entrada de la darsena del canal superior) presenta problemas estructurales y geotécnicos que no garantizan el soporte de
las mismas.
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Parte D. Estaciones de Bombeo Secundarias:

Este sistema de bombeo lo conforman diez (10) estaciones de bombeo y su subestacion eléctrica individual, ubicadas en
el desarrollo del Canal de Riego Superior, las cuales presentaron la siguiente distribucion y estado:

- Estacion de Bombeo Secundaria No. 1: La conforman cinco (5) equipos de bombeo, que corresponden a la
numeracion (8 a 12 unidades), equipos en regular estado, podria requerirse de rehabilitacion a los equipos de bombeo 8,
9,10, 11y 12, las tres primeras unidades (8, 9 y 10) suministran agua para riego al sector superior del area de influencia
de la estacion. Subestacién eléctrica en buen estado.

- Estacion de Bombeo Secundaria No. 2: La conforman seis (6) equipos de bombeo, que corresponden a la
numeracion (13 a 18 unidades), equipos en regular estado, podria requerirse de rehabilitacion a los equipos de bombeo
13, 14, 15, 16, 17 y 18, las tres ultimas unidades (16, 17 y 18) suministran agua para riego al sector superior del area de
influencia de la estacion. Subestacion eléctrica en buen estado.

- Estacion de Bombeo Secundaria No. 3: La conforman tres (3) equipos de bombeo, que corresponden a la
numeracién (19 a 21 unidades), equipos en regular estado, podria requerirse de rehabilitacion a los equipos de bombeo
19, 20 y 21, la Ultima unidad (21) suministra agua para riego al sector superior del area de influencia de la estacion
Subestacion eléctrica en buen estado.

- Estacion de Bombeo Secundaria No. 4: La conforman cuatro (4) equipos de bombeo, que corresponden a la
numeracion (22 a 25 unidades), equipos en regular estado, podria requerirse de reposicion total del equipo de bombeo de
la unidad 25, para suministrar agua para riego al sector superior del area de influencia de la estacion y podria requerirse
de rehabilitacion a los equipos de bombeo 22, 23 y 24. Subestacion eléctrica en buen estado.

- Estacion de Bombeo Secundaria No. 5: La conforman cinco (5) equipos de bombeo, que corresponden a la
numeracion (26 a 30 unidades), equipos en regular estado, podria requerirse de reposicion total del equipo de bombeo 26
(unidad) y de la rehabilitacién de los equipos de bombeo 27, 28 y 29, las dos primeras unidades (26 y 27) suministran agua
para riego al sector superior del area de influencia de la estacién y podria requerirse de la reposicion del equipo de bombeo
de la unidad 30. Subestacion eléctrica en buen estado.

- Estacion de Bombeo Secundaria No. 6: La conforman tres (3) equipos de bombeo, que corresponden a la
numeracion (31 a 33 unidades), equipos en regular estado, podria requerirse de rehabilitacion a los equipos de bombeo
31y 32, la unidad 31 suministra agua para riego al sector superior del area de influencia de la estacion; la bomba de la
unidad 33 se encuentra en buen estado. Subestacion eléctrica en buen estado.

- Estacion de Bombeo Secundaria No. 7: La conforman seis (6) equipos de bombeo, que corresponden a la
numeracion (34 a 39 unidades), equipos en regular estado, podria requerirse de rehabilitacion a los equipos de bombeo
34 a 39, siendo las dos primeras unidades (34 y 35) las que suministran agua para riego al sector superior del area de
influencia de la estacion. Subestacion eléctrica en buen estado.

- Estacion de Bombeo Secundaria No. 8: La conforman cinco (5) equipos de bombeo, que corresponden a la
numeracion (40 a 44 unidades), equipos en regular estado, podria requerirse de rehabilitacion a los equipos de bombeo
41, 42 y 44 (unidades), para suministrar agua para riego al sector superior del area de influencia de la estacién y la
reposicion total de la bomba 40; la bomba 43 se encuentra en buen estado y operando. Subestacién eléctrica en buen
estado.

- Estacion de Bombeo Secundaria No. 9: La conforman tres (3) equipos de bombeo, que corresponden a la
numeracion (45 a 47 unidades), equipos en regular estado, podria requerirse de rehabilitacion a los equipos de bombeo
46 y 47 (unidades), para suministrar agua para riego al sector superior del &rea de influencia de la estacion, la bomba 45
se encuentra en buen estado y operando. Subestacion eléctrica en buen estado.

- Estacion de Bombeo Secundaria No. 10: La conforman tres (3) equipos de bombeo, que corresponden a la
numeracion (48 a 50 unidades), equipos en regular estado, podria requerirse de rehabilitacion a los equipos de bombeo
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49y 50 (unidades) y podria requerirse la reposicion total de la bomba de la unidad 48, para suministrar agua para riego al
sector superior del area de influencia de la estacién. Subestacion eléctrica en buen estado.

Parte E. Varios:

- Se ha identificado que puede llegar a requerirse de reparacion y mantenimiento del revestimiento de losas del
Canal Superior, que se encuentran fracturadas. También puede ser necesario realizar proteccion de taludes para evitar
erosion.

- Se ha identificado que puede llegar a requerirse de conformacién y limpieza de taludes en el Canal Inferior e
Inferior Norte.

- Se ha identificado que puede llegar a requerirse de conformacién y limpieza de taludes en canales de drenaje.

- Se ha identificado que puede llegar a requerirse de reposicion de la tuberia de distribucion predial de Asbesto
Cemento con el fin de reducir pérdidas y aumentar eficiencia en el riego predial; y de hidrantes existentes.

- Se ha identificado que las compuertas prediales se encuentran en mal estado, estas compuertas estan
distribuidas en el Canal Inferior (30 unidades) y Canal Inferior Norte (15 unidades), lo que ocasiona pérdida de agua
bombeada para riego (reposicién, reparacion y/o mantenimiento), éstas se distribuyen asi:

. Compuertas Deslizantes de Vastago y Volanta de 35x35 cm: Veintidés (22) unidades.
. Compuertas Deslizantes de Vastago y Volanta de 40x35 cm: Veintitrés (23) unidades

- Se ha identificado que puede llegar a requerirse de labores de roceria y posibilidad de dragado de la darsena del
canal superior

- Se ha identificado que puede llegar a requerirse de obras de proteccion contra la erosion del talud del terreno en
la interseccion del arroyo Obligacion con sifén del Canal Superior.

Las condiciones descritas anteriormente pretenden informar de manera general las condiciones identificadas mediante
inspeccion visual durante la visita técnica realizada al sitio. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista de ejecucion del
proyecto que resulte seleccionado debera realizar el diagndstico de toda la infraestructura del sistema principal, secundario
y terciario de riego y drenaje (estructuras y equipos) existente en el Distrito de Riego y Drenaje de Repel6n, y analizar la
totalidad de las intervenciones. Posteriormente debera definir el alcance méximo de las obras a ejecutar y la intervencion
de equipos teniendo en cuenta el monto agotable asignado segun presupuesto oficial asignado.

1.1.1.2. ALCANCE

En desarrollo del contrato interadministrativo No. 225 de 2016 suscrito entre FINDETER y la Agencia de Desarrollo Rural
y de acuerdo a las exigencias del mismo, se realizara la convocatoria publica con el fin de seleccionar el contratista que
ejecute el contrato resultado que tiene por objeto el proyecto denominado ‘DIAGNOSTICO Y OBRAS DE
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE DE REPELON
(DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO)’., para lo cual se requiere el acompafiamiento de una interventoria, la cual se
ejecutard en dos fases claramente definidas y delimitadas. En la fase 1 se prevé realizar la interventoria a una Consultoria
para el Diagnéstico y Estudios y disefios requeridos para la rehabilitacion de obras y equipos (mecénicos, eléctricos,
electromecanicos y electrénicos) del Distrito de Riego y Drenaje de Repeldn y para la fase 2 interventoria a la ejecucion
de las obras necesarias hasta alcanzar el monto agotable para esta fase, de acuerdo con la priorizacion que para tal fin se
establezca en la Fase 1, de tal forma que el Interventor ejerza el control y vigilancia, con el fin de lograr el cumplimiento
de las obligaciones adquiridas en el contrato de Obra, especialmente en relacién con:;

1. Actividades técnicas encaminadas a la revisién y aprobacion de los productos elaborados y las obras ejecutadas
con el fin de garantizar la calidad y funcionalidad de los productos

2. Las especificaciones técnicas del objeto contratado.

3. Actividades administrativas a cargo del contratista.

4. Actividades legales.
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5. Actividades financieras y presupuestales.
6. Toda estipulacion contractual, y manual operativo.
7. Proteger los intereses de las Entidades y salvaguardar su responsabilidad

Las fases del contrato de interventoria se describen de la siguiente manera:
FASE 1:

Consiste en la realizacion de la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y juridica, a la
FASE 1 del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO cuyo objeto es el “DIAGNOSTICO Y OBRAS DE
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE DE REPELON
(DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO)".

En esta fase, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera realizar actividades de diagnéstico, verificando
el estado actual de la condicién estructural, hidraulica, mecanica, eléctrica, técnica y operativa de las obras y equipos
existentes. Asi mismo, al inicio de esta fase, se debe realizar una reunién de socializacion con los usuarios del Distrito,
para informar el inicio del contrato y las generalidades del mismo.

Asi mismo, basado en los resultados del diagnéstico, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, presentara
una priorizacion inicial de las obras y equipos a rehabilitar (reposicién, reparacién y/o mantenimiento), con base en los
siguientes criterios:

e  Garantizar un impacto positivo en el mejoramiento de la operacién del Distrito.

e Integracion con la infraestructura existente.

o Disponibilidad de los recursos asignados para ejecutar las rehabilitaciones de la infraestructura (obras y equipos).
e Plazo establecido en la presente convocatoria.

Finalmente debera realizar los estudios y disefios que contempla entre otros, levantamiento topografico de las obras a
intervenir, estudio geotécnico, disefios hidraulico, estructural y eléctricos con sus correspondientes criterios de disefio y
memorias de célculo, planos eléctricos, planos para construccion de obras, planos para la instalacién de equipos y
accesorios, asi como, el calculo de las cantidades de obra a ejecutar, la elaboracion de los andlisis de precios unitarios,
las especificaciones técnicas, la elaboracién del presupuesto total, y la programacién de construccion de obra, para las
obras que resultaron priorizadas hasta alcanzar el monto agotable.

La actividad de la Interventoria en la etapa de consultoria DIAGNOSTICOS Y ESTUDIOS Y DISENOS implica, por su
naturaleza misma, una posicion imparcial y neutral para poder desarrollar sus funciones, por lo tanto, en la interpretacién
del control, en la toma de decisiones, en la inspeccion de los parametros, metodologia y demas elementos que contempla
el disefio, la Interventoria debe cumplir con los objetivos de su funcién sefialados a continuacién:

Verificar, la verdadera situacion y nivel de cumplimiento del contrato, a través de realizacion de visitas permanentes,
reuniones, control de calidad, aplicacién de correctivos, solucion de problemas, toma de decisiones y absolucién de dudas.

Controlar, mediante las funciones de inspeccién, asesoria, corroboracion y evaluacion, determinar si la ejecucién del
proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato y si la ejecucion del contrato se esta llevando a cabo conforme
a las especificaciones técnicas, juridicas, administrativas y legales fijadas y dentro del plazo fijado para su ejecucion.

Exigir, es obligacion informar y exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las clausulas contractuales, so pena de
solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios, conminatorios, compensatorios e indemnizatorios
conducentes para tal fin.

Prevenir, buscar la agil y adecuada correccion de los errores que se presenten dentro de los parametros legales, logrando
la efectiva ejecucion del contrato, siempre dentro de la ley y de los compromisos contractuales que lo rigen.

Absolver, en virtud del principio de mediacidn, absolvera y atendera todas las dudas que se presenten en cuanto a la
ejecucion del contrato.
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Colaborar, al conformar un equipo que en conjunto deben resolver todos los problemas o dificultades que se presenten a
nivel técnico, juridico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo de su labor, por lo tanto, debera integrarse
al equipo sin que ello signifique algun tipo de variacion en las responsabilidades de las partes.

Solicitar, al contratista de manera oportuna que corrija 0 subsane, prontamente, aquellas fallas que no afecten la validez
del contrato. Solicitar que se impongan sanciones al contratista por incumplimientos contractuales, o emitir su concepto
respecto a la viabilidad de prorrogar, adicionar o modificar el contrato, entre otros temas.

Funciones Principales en la Interventoria a la Consultoria de DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISENOS.

Las principales funciones de la Interventoria en la Fase 1 son las siguientes:

1.

2.
3.

10.

1.
12.
13.

14.
15.

Presentar el organigrama de la Interventoria, que como minimo debe contener una direccién, un grupo de
especialistas técnicos, un grupo de administracién y apoyo.

Verificar que los disefios y especificaciones definitivas cumplan con todo lo establecido en la legislacion vigente.
Velar porque el diagndstico y los disefios, se realicen de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia
y demas documentos del contrato

Verificar que los informes y planos de los disefios tipo contengan la informacién necesaria que permitan una
correcta interpretacion durante la etapa de construccion.

Verificar que, de acuerdo con la informacién presentada por el disefiador, la experiencia de los profesionales que
participen en el proyecto, cumpla con los requerimientos establecidos en los términos de referencia.

Practicar la inspeccion en el desarrollo de los trabajos de disefios con el fin de identificar posibles no
conformidades que puedan afectar el alcance del objeto del proyecto.

Ordenar que se rehagan los trabajos de disefio que se detecten defectuosos y realizar la inspeccion de los
mismos.

La Interventoria es responsable de aplicar las sanciones a que hubiere lugar y que estén estipuladas en los
pliegos de condiciones y especificaciones de la contratacion.

Realizar reuniones periédicas de seguimiento técnico, administrativo, en general quincenales, con participacion
del supervisor y de los especialistas tanto del contratista de ejecucion del proyecto, como de la interventoria. De
estas reuniones se elaborarén actas, debidamente aprobadas por las partes, donde se consignaran los temas
tratados y los acuerdos y compromisos establecidos.

Revision de documentos técnicos y administrativos elaborados por el disefiador y remitidos por éste a la
Interventoria y a la Contratante. Elaboracion de documentos escritos con los comentarios surgidos de las
revisiones de los documentos técnicos y administrativos.

Realizacién de reuniones técnicas especificas, cuando se requerian, para dilucidar y conciliar discrepancias
técnicas surgidas de la revisién de los documentos elaborados por el disefiador

Realizacién de visitas de inspeccién a los sitios objeto del proyecto, durante el desarrollo de los trabajos de
campo.

Revisidn y aprobacion final de documentos técnicos y administrativos

Avalar ante la contratante las recomendaciones del Contratista de ejecucién del proyecto.

Mantener la custodia y garantizar el correcto almacenamiento de la informacién del contrato en base a las normas
de archivo, incluyendo todas las bitacoras y actas que se puedan generar durante la ejecucién del contrato.
Ademas, entregar las respectivas copias en medio fisico y digitales a la contratante.

Las labores de la Interventoria deben estar enmarcadas dentro del Sistema de Calidad, para el desarrollo de Estudios,

Disefios,

Interventorias y Asesorias para Obras de Ingenieria, como también debera elaborar, un Diagnostico técnico de

las condiciones de ejecucidn del proyecto y un Diagnéstico legal.

FASE 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
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En esta fase las cual consiste en la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y juridica,
a la FASE 2 del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO cuyo objeto es DIAGNOSTICO Y OBRAS DE
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE DE REPELON
(DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO)’, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA tendra como principales funciones las

siguientes:

1. Presentar el organigrama de la Interventoria, que como minimo debe contener una direccién, un grupo de
especialistas técnicos, un grupo de administracién y apoyo.

2. Verificar que los disefios y especificaciones definitivas cumplan con todo lo establecido en la legislacién vigente.
3. Velar porque los disefios, se realicen de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia y demas
documentos del contrato

4, Verificar que los informes y planos de los disefios tipo contengan la informacién necesaria que permitan una
correcta interpretacion durante la etapa de construccion.

5. Verificar que, de acuerdo con la informacion presentada por el contratista de ejecucion del proyecto, la

experiencia de los profesionales que elaboren los ajustes a los disefios, cumpla con los requerimientos establecidos en los
términos de referencia.

6. Practicar la inspeccion en el desarrollo de los trabajos de ajuste a disefios, cuando corresponda, con el fin de
identificar posibles no conformidades que puedan afectar el alcance del objeto del proyecto.

7. Ordenar que se rehagan los trabajos de ajuste a disefio que se detecten defectuosos y realizar la inspeccion de
los mismos.

8. Revisar y verificar los informes producidos por los sistemas de Gestidn de la Calidad del contratista de ejecucion
del proyecto, con el objeto de buscar puntos de potencial error en la elaboracién de los ajustes.

9. La Interventoria es responsable de aplicar las sanciones a que hubiere lugar y que estén estipuladas en los
pliegos de condiciones y especificaciones de la contratacion.

10. Realizar reuniones periodicas de seguimiento técnico, administrativo, en general quincenales, con participacion

del supervisor y de los directores especialistas tanto del contratista de ejecucion del proyecto, como de la interventoria. De
estas reuniones se elaboraran actas, debidamente aprobadas por las partes, donde se consignaran los temas tratados y
los acuerdos y compromisos establecidos.

1. Revisién de documentos técnicos y administrativos elaborados por el contratista de ejecucion del proyecto y
remitidos por éste a la Interventoria y a la Contratante. Elaboracién de documentos escritos con los comentarios surgidos
de las revisiones de los documentos técnicos y administrativos.

12. Realizacion de reuniones técnicas especificas, cuando se requerian, para dilucidar y conciliar discrepancias
técnicas surgidas de la revisién de los documentos elaborados por el contratista de ejecucion del proyecto

13. Realizacién de visitas de inspeccion a los sitios objeto de los ajustes, durante el desarrollo de los trabajos de
campo.

14, Revision y aprobacion final de documentos técnicos y administrativos

15. Avalar ante la contratante las recomendaciones del contratista de ejecucidn del proyecto.

16. Mantener la custodia y garantizar el correcto almacenamiento de la informacién del contrato en base a las normas

de archivo, incluyendo todas las bitacoras y actas que se puedan generar durante la ejecucién del contrato. Ademas,
entregar las respectivas copias en medio fisico y digitales a la contratante

Las labores de la Interventoria deben estar enmarcadas dentro del Sistema de Calidad, para el desarrollo de Estudios,
Disefios, Interventorias y Asesorias para Obras de Ingenieria, como también deberéa elaborar, un Diagnostico técnico de
las condiciones de ejecucion del proyecto, un Diagnostico social a la comunidad ubicada en la zona de influencia del
proyecto y un Diagnostico legal.

La Interventoria que se contrate como producto del presente estudio, realizara la Interventoria Técnica, Administrativa,
Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica a la ejecucidn del contrato, derivado de la convocatoria para contratar
la ejecucion condicional en fases del proyecto “DIAGNOSTICO Y OBRAS DE REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE DE REPELON (DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO)”,
la cual se puede consultar en las paginas de la CONTRATANTE y www.findeter.gov.co

Adicionalmente la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo de
cada una de las fases y los estipulados en los presentes términos de referencia, estudio previo y minuta del contrato.
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1.2. LOCALIZACION
121. LOCALIZACION GENERAL

El Distrito de Riego y Drenaje de Repeldn, esté ubicado en el Municipio que lleva este mismo nombre, en el Departamento
del Atlantico.

1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO

El Presupuesto Estimado (PE) para esta Interventoria integral del contrato de ejecucién condicional por fases, es hasta
por la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS CUARENTA PESOS ($384.548.940,00) M/CTE incluido el IVA, costos, gastos y deméas impuestos, tasas
y contribuciones a que hubiere lugar.

Presupuesto que corresponde a la sumatoria del valor estimado para cada FASE, estableciéndose para cada una el
siguiente:

VALOR TOTAL
FASE =
NUMEROS LETRAS
FASE I: Interventoria a Consultoria de $89.050.700 OCHENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA
Diagnéstico y Estudios y disefios requeridos DA MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE
, . ., Hasta la suma de DOSCIENTYOS NOVENTA
::l'r?f?ailsl{rll::tirr\éentgnaqu{SgECIO;gceagizzs $205.498.240 | ¥ CINCOMILLONES CUATROCIENTOS
eléctricos, electromecanicos y eIectrénicos)’ NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
’ CUARENTA PESOS M/CTE
Hasta la suma de TRESCIENTOS OCHENTA
TOTAL PROYECTO PRESUPUESTO $384.548.940 Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS
ESTIMADO PE (FASE | + FASE Il) R CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
CUARENTA PESOS M/CTE

El valor del presupuesto estimado para el contrato de Interventoria, incluye sueldos del personal utilizado para la realizacién
del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal,
computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo,
desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos
directos) y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato, asi como los
gastos administrativos generados durante la ejecucidn del mismo. El factor multiplicador se aplica tnicamente sobre los
sueldos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que tengan efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas
de localizacion.

Cada fase tendra un presupuesto estimado, particular y diferenciado, en consideracion con lo dispuesto en los presentes
términos de referencia. La propuesta econoémica una vez efectuadas las correcciones aritméticas no podra ser inferior al
valor minimo ni superior al valor maximo del presupuesto estimado para la convocatoria, asi mismo, la propuesta de cada
una de las fases no podra ser inferior al valor minimo ni superior al valor maximo del presupuesto establecido para la
respectiva fase.
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1.3.1.  El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Fase | es de OCHENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA
MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($89.050.700,00) incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas
y demas contribuciones a que hubiere lugar.

1.3.2.  ElPresupuesto estimado para el desarrollo de la Fase Il es hasta la suma de Hastala suma de DOSCIENTYOS
NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA
PESOS M/CTE ($295.498.240,00) M/CTE incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y deméas
contribuciones a que hubiere lugar.

Para lo anterior se deberan tener en cuenta los siguientes valores minimos y maximos para la convocatoria y para cada
fase:

FASES VALOR MINIMO DE | VALOR MAXIMO DE
LA FASE LA FASE
FASE 1: Interventoria a Consultoria de Diagndstico y Estudios y $80.145.630,00 $89.050.700,00
disefios requeridos S DR
FASE 2: Interventoria a Ejecucion de Obras (Infraestructura y $265.948.416,00 Hasta la suma de
Equipos mecanicos, eléctricos, electromecanicos y electrénicos) T $295.498.240,00
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (Fase 1 + Fase 2) $346.094.049,00 :ng e oo

A continuacion, se resumen los valores minimo y maximo del valor total del presupuesto estimado:

PRESUPUESTO ESTIMADO-INTERVENTORIA $ 384.548.940,00
PRESUPUESTO MIiNIMO ESTIMADO $ 346.094.049,00
PRESUPUESTO MAXIMO ESTIMADO $ 384.548.940,00

1.4. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravdmenes que se causen con ocasion de la suscripcion, cumplimiento de los requisitos de ejecucién del contrato,
gjecucion y liquidacion del mismo, y que le apliquen.

Adicionalmente debera tener en cuenta, los costos de las polizas incluidas en el numeral GARANTIAS de los presentes
términos de referencia y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) - 225 ADR FIDUPREVISORA S.A,, es EL
CONTRATANTE Yy realiza la contratacion bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
El plazo general del contrato es de OCHO (8) MESES, el cual corresponde a la sumatoria de los plazos individuales de

cada una de las fases. Los plazos se contabilizaran teniendo en cuenta las actas de inicio y de terminacién de cada una
de las fases.
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Asi mismo, el plazo general del contrato comenzara a contabilizarse a partir de la suscripcion del acta de inicio de la Fase

1.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad. La distribucion de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta economica.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de la Fase 1y la suscripcion del Acta de Inicio de la Fase 2,
LA CONTRATANTE no reconocera valor adicional al establecido y efectivamente ejecutado para cada Fase en el presente

estudio.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suscribir un acta de inicio para cada una de las Fases. Las
actas del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO deberan firmarse simultdneamente con las actas de inicio del

contratista de Interventoria.

.....

Los plazos discriminados para cada fase se presentan a continuacion:

{fiduprevisora)

DESCRIPCION DE LA FASE

PLAZO DE EJECUCION

PLAZO TOTAL

FASE 1: Consultoria de Diagnostico y Estudios y
disefios requeridos

Dos (2) meses

FASE 2: Ejecucion de Obras (Infraestructura y
Equipos mecanicos, eléctricos, electromecanicos y
electronicos)

Seis (6) meses

Ocho (8) meses

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de cada Fase y la suscripcion del Acta de Inicio de la siguiente
Fase, LA CONTRATANTE no reconocera valor adicional al establecido y efectivamente ejecutado para cada Fase en los
presentes términos de referencia. El contratista debera suscribir un acta de inicio para cada una de las Fases.
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~ SUBCAPITULOII ,
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) - 225 ADR FIDUPREVISORA S.A., esté interesado
en contratar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y
JURIDICA PARA EL “DIAGNOSTICO Y OBRAS DE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO
DE RIEGO Y DRENAJE DE REPELON (DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO)”.

El CONTRATISTA tendra como obligacién ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los presentes términos
de referencia y en el contrato.

2.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA estan encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompafiar y
verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante de la convocatoria que tiene por objeto contratar la
“DIAGNOSTICO Y OBRAS DE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE
DE REPELON (DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO)”, en los componentes técnicos, administrativos, financieros,
contables, ambientales, sociales y juridicos, para las dos (2) fases del contrato de la citada convocatoria, durante la
ejecucion y liquidacion del mismo.

El Contratista de Interventoria, sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucion Politica de
Colombia, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, tendra aquellas incorporadas en el
contrato, en los términos de referencia, estudio previo y minuta del contrato y las siguientes obligaciones de caracter
general:

2.3. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual
debera solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual.

b. Revisar y aprobar, previa suscripcion del acta de inicio de interventoria, las hojas de vida del equipo de trabajo
presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el cual debe corresponder por lo menos
al personal minimo requerido en los Términos de Referencia. Para el efecto debera revisar la formacion
académica y las certificaciones de experiencia general y especifica de conformidad con los criterios y
metodologia establecida en los términos de referencia que dieron origen al contrato de EJECUCION DEL
PROYECTO.

c. Acopiar de manera ordenada en medios fisico y magnético, la documentacion producida en cada una de las
fases del proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE vy/o Findeter tenga acceso a la misma en cualquier
momento.

d. Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.

e. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, durante el desarrollo del CONTRATO (Fase | y/o Fase Il y/o Fase Ill segin corresponda), de tal
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forma que la CONTRATANTE y/o Findeter cuenten con los insumos para intervenir oportunamente frente a las
solicitudes presentadas.

f.  Adelantar cualquier otra actuacion administrativa necesaria para la correcta administracion del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

g. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y
consultas que presente el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. Las respuestas deberan estar
soportadas y documentadas con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica,
segun corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

h. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucién del contrato condicional
por fases y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunién.

i.  Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en
relacion con el desarrollo del proyecto.

j-  Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecuciéon del contrato apuntando a su
optimizacion financiera y técnica.

k. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE INTERVENTORIA,
las solicitudes que le formule la CONTRATANTE y/o FINDETER en el marco de la asistencia técnica en
procesos administrativos y/o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasién de la ejecucién
del proyecto.

. Acompaiar ala CONTRATANTE y/o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a
iniciar en cualquier momento, atn después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA, y tramitar aquellas
actuaciones a que haya lugar.

m. Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

n. Cumpliry atender dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al requerimiento las instrucciones impartidas por
la CONTRATANTE y/o supervisor designado.

o. Informar ala CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones adelantadas por parte del
personal profesional del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, y por parte del personal del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo
durante la ejecucion del proyecto.

p. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

q. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién de
Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

2.4. OBLIGACIONES JURIDICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter juridico,
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se desarrolle en
condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.
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b.  Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO vy su equipo de trabajo, el cumplimiento de las
normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables en cada una de las FASES
del proyecto, y cumplirlas al interior de su equipo de trabajo.

c. Entregar informacion a la CONTRATANTE vy al Supervisor delsignado, relacionada con el incumplimiento del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

d. Informar de manera oportuna sobre cualquier situacion que pueda llegar a implicar una modificacion
contractual.

e. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prérrogas, suspensiones, prorroga de las
suspensiones o cualquier otra modificacién al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, acompafiando
las justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reaccion con medidas
efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y
proporcionales.

f. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relacion al
contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de
2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demas normas concordantes, asi como aquellas
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

g.  Proyectar y suscribir el acta de terminacion, el acta de entrega y recibo a satisfaccién de cada una de las
Fases del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO asi como el acta de entrega al Municipio y al
Operador cuando aplique y las demas actas necesarias en el marco del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO.

h. Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda, las actas de terminacion, acta de entrega, acta de entrega y
recibo final y acta de liquidacién del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, allegando la documentacién requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos
establecidos por la CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor designado
hasta lograr la suscripcion de las actas por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

i. Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacion y
cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

j- Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el Supervisor designado, que en
materia juridica y legal se formulen.

k. Responder por cualquier reclamacion, judicial o extrajudicial, que instauren personas a su cargo o
subcontratistas con ocasién del contrato.

. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

m. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién de

Interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

2.5. OBLIGACIONES TECNICAS:
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EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter técnico
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a.

Adelantar revision permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, de forma que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de las
condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligé el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, para cada una de
las FASES, solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas;
requerir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO que explique las desviaciones del cronograma
que se generen; promover con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO medidas de reaccioén para
superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se
superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE vy al supervisor designado, reflejando toda la
trazabilidad y gestion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin perjuicio de las facultades que a la
CONTRATANTE le corresponden.

Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones al
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA debera comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor designado,
para su decision, comunicacion que debera ir acompafiada de su concepto y soportadas con la debida
justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segun corresponda.

Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE EJECUCION DE PROYECTO
de conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

Requerir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el cumplimiento de las obligaciones previstas en
el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera
escrita informando oportunamente a la CONTRATANTE y al Supervisor designado.

Revisar durante las fases de ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topograficas y exigir al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO su proteccion, traslado o reposicién cuando sea necesario.

Asesorar y suministrar la informacién que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor designado y/o las
Entidades de control de manera oportuna

Analizar, conceptuar y aprobar, previo visto bueno del supervisor del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO las actas de mayores y menores cantidades de obra que representen balance presupuestal, esto
es, que no impliquen ninguna modificacién en el plan financiero, ni en el alcance del proyecto.

En aquellos casos en que impliquen mayores o menores cantidades de obra o items nuevos, el CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA debe verificar y certificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO haya
cumplido el deber de formular el ajuste efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de
las condiciones del mercado de la zona de ejecucion del proyecto.

Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la entrega de los analisis de precios unitarios de
las actividades estipuladas en los términos de referencia, asi como de aquellas actividades no previstas que se
requieran en desarrollo del proyecto.

Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a items no previstos,
mayores cantidades de obra que requieran adicién presupuestal o modificaciones del alcance del proyecto,
remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE vy al supervisor designado. Le esta prohibido al
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA aprobar la ejecucion de items o actividades de obra no previstos en el
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el
respectivo contrato adicional. Cualquier item que se ejecute sin la celebracién previa de la modificacién
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contractual, sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y del CONTRATISTA
DE EJECUCION DE PROYECTO.

En aquellos casos en que impliquen mayores o menores cantidades de obra o items nuevos, el CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA debe verificar y certificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DE PROYECTO haya
cumplido con el deber de formular el ajuste efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas
de las condiciones del mercado de la zona de ejecucidn del proyecto.

Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan comprometer
la funcionalidad del proyecto.

Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE o el
supervisor designado.

Verificar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos, especificaciones
y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio y la ejecucion del objeto
pactado.

Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas requisitos indispensables
para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para consulta inmediata un
compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de proyecto.

Verificar la instalacion de las Vallas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, en las condiciones
y cantidades exigidas por LA CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante
todo el plazo de ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE
EJECUCION DE PROYECTO durante la ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO, con el fin
de que cumpla con lo ofertado asi como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual debera
emitir un informe y remitirlo a la CONTRANTE y al Supervisor designado.

Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia, referente
a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicacién de los mismos
al contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucion de los trabajos. Ademés, de ser necesario, podra exigir
el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza deban tenerse en
cuenta.

2.6. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carécter financiero
y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a.

Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de
pago formuladas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Llevar un registro cronoldgico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacion de los
documentos que allegue EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para tal efecto.
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c. Verificar que el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO cuente con recursos econémicos disponibles
durante todo el plazo de ejecucién.

d. Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, de
acuerdo con los cronogramas correspondientes a cada una de las fases, de tal manera que si se detectan
atrasos e incumplimientos parciales o totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO y se adopte un plan de contingencia adecuado y, de continuar con los mismos, se adopten
las medidas pertinentes y/o se inicien las acciones legales a que haya lugar.

e. Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
llevando un registro de cada una de las operaciones.

2.7. ASPECTOS RELACIONADOS A LA INTERVENTORIA:
La interventoria implica una posicién imparcial y ecuanime por lo tanto debe:

a.  Armonizar la interaccion de la CONTRATANTE, el Supervisor designado y el CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO, para el desarrollo del mismo en las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas.

b. Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando situaciones que puedan conllevar
reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, generando alertas oportunas a
la CONTRATANTE y al Supervisor designado.

c. Informar ala CONTRATANTE vy al Supervisor designado, de manera oportuna, hechos que constituyan riesgo
para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, resultados, estadisticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y
mejorar las condiciones del proyecto o las especificaciones.

d. Mantener sin perder la independencia y la posicion como interventor, unas adecuadas relaciones con el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la CONTRATANTE y el Supervisor designado, para permitir
la optimizacion general, y lograr asi, la deteccion y solucion oportuna de cualquier problema asociado con el
proyecto.

e. Facilitar el control ejercido por las veedurias ciudadanas y los organismos del control del estado.

f. No asumir competencias que le corresponden al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o a la
CONTRATANTE.

2.8. FASES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Como quiera que el modelo de ejecucion del contrato resultante de la convocatoria que tiene por objeto contratar "EL
DIAGNOSTICO Y OBRAS DE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE
DE REPELON (DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO)”, se ha determinado por fases, el contrato de interventoria de esta
convocatoria de igual forma se estructura por fases sometidas a condicidn, con presupuestos y obligaciones
independientes, sin perjuicio de las obligaciones comunes a las dos (2) fases, que se han descrito en los presentes
Términos de Referencia.

1.8.1.  FASE | DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA CONSULTORIA DE FOCALIZACION

1.8.1.1. CONCEPTO:

Consiste en la realizacion de la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y juridica, a la
FASE 1 del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO cuyo objeto es el “DIAGNOSTICO Y OBRAS DE
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REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE DE REPELON
(DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO)".

En esta fase, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera realizar actividades de diagnéstico, verificando
el estado actual de la condicién estructural, hidraulica, mecanica, eléctrica, técnica y operativa de las obras y equipos
existentes. Asi mismo, al inicio de esta fase, se debe realizar una reunién de socializacién con los usuarios del Distrito,
para informar el inicio del contrato y las generalidades del mismo.

Asi mismo, basado en los resultados del diagnéstico, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, presentara
una priorizacion inicial de las obras y equipos a rehabilitar (reposicién, reparacién y/o mantenimiento), con base en los
siguientes criterios:

. Garantizar un impacto positivo en el mejoramiento de la operacion del Distrito.

. Integracién con la infraestructura existente.

. Disponibilidad de los recursos asignados para ejecutar las rehabilitaciones de la infraestructura (obras y equipos).
. Plazo establecido en la presente convocatoria.

Finalmente debera realizar los estudios y disefios que contempla entre otros, levantamiento topografico de las obras a
intervenir, estudio geotécnico, disefios hidraulico, estructural y eléctricos con sus correspondientes criterios de disefio y
memorias de calculo, planos eléctricos, planos para construccion de obras, planos para la instalacién de equipos y
accesorios, asi como, el calculo de las cantidades de obra a ejecutar, la elaboracion de los andlisis de precios unitarios,
las especificaciones técnicas, la elaboracion del presupuesto total, y la programacién de construccion de obra, para las
obras que resultaron priorizadas hasta alcanzar el monto agotable.

La actividad de la Interventoria en la etapa de consultoria DIAGNOSTICOS Y ESTUDIOS Y DISENOS implica, por su
naturaleza misma, una posicion imparcial y neutral para poder desarrollar sus funciones, por lo tanto, en la interpretacion
del control, en la toma de decisiones, en la inspeccion de los parametros, metodologia y demas elementos que contempla
el disefio, la Interventoria debe cumplir con los objetivos de su funcién sefialados a continuacion:

Verificar, la verdadera situacion y nivel de cumplimiento del contrato, a través de realizacion de visitas permanentes,
reuniones, control de calidad, aplicacién de correctivos, solucion de problemas, toma de decisiones y absolucion de dudas.

Controlar, mediante las funciones de inspeccion, asesoria, corroboracién y evaluacion, determinar si la ejecucion del
proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato v si la ejecucion del contrato se esta llevando a cabo conforme
a las especificaciones técnicas, juridicas, administrativas y legales fijadas y dentro del plazo fijado para su ejecucion.

Exigir, es obligacion informar y exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las cldusulas contractuales, so pena de
solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios, conminatorios, compensatorios e indemnizatorios
conducentes para tal fin.

Prevenir, buscar la 4gil y adecuada correccion de los errores que se presenten dentro de los parametros legales, logrando
la efectiva ejecucion del contrato, siempre dentro de la ley y de los compromisos contractuales que lo rigen.

Absolver, en virtud del principio de mediacion, absolvera y atendera todas las dudas que se presenten en cuanto a la
ejecucion del contrato.

Colaborar, al conformar un equipo que en conjunto deben resolver todos los problemas o dificultades que se presenten a
nivel técnico, juridico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo de su labor, por lo tanto, debera integrarse
al equipo sin que ello signifique algun tipo de variacidn en las responsabilidades de las partes.

Solicitar, al contratista de manera oportuna que corrija o subsane, prontamente, aquellas fallas que no afecten la validez
del contrato. Solicitar que se impongan sanciones al contratista por incumplimientos contractuales, o emitir su concepto
respecto a la viabilidad de prorrogar, adicionar o modificar el contrato, entre otros temas.

Funciones Principales en la Interventoria a la Consultoria de DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISENOS.
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Las principales funciones de la Interventoria en la Fase 1 son las siguientes:
1. Presentar el organigrama de la Interventoria, que como minimo debe contener una direccién, un grupo de
especialistas técnicos, un grupo de administracién y apoyo.
2. Verificar que los disefios y especificaciones definitivas cumplan con todo lo establecido en la legislacién vigente.
3. Velar porque el diagndstico y los disefios, se realicen de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia
y demas documentos del contrato
4, Verificar que los informes y planos de los disefios tipo contengan la informacién necesaria que permitan una
correcta interpretacion durante la etapa de construccion.
5. Verificar que, de acuerdo con la informacion presentada por el disefiador, la experiencia de los profesionales que
participen en el proyecto, cumpla con los requerimientos establecidos en los términos de referencia.
6. Practicar la inspeccion en el desarrollo de los trabajos de disefios con el fin de identificar posibles no
conformidades que puedan afectar el alcance del objeto del proyecto.
7. Ordenar que se rehagan los trabajos de disefio que se detecten defectuosos y realizar la inspeccién de los
mismos.
8. La Interventoria es responsable de aplicar las sanciones a que hubiere lugar y que estén estipuladas en los
pliegos de condiciones y especificaciones de la contratacion.
9. Realizar reuniones periodicas de seguimiento técnico, administrativo, en general quincenales, con participacion

del supervisor y de los especialistas tanto del contratista de ejecucion del proyecto, como de la interventoria. De estas
reuniones se elaboraran actas, debidamente aprobadas por las partes, donde se consignaran los temas tratados y los
acuerdos y compromisos establecidos.
10. Revisién de documentos técnicos y administrativos elaborados por el disefiador y remitidos por éste a la
Interventoria y a la Contratante. Elaboracion de documentos escritos con los comentarios surgidos de las revisiones de los
documentos técnicos y administrativos.

11. Realizacion de reuniones técnicas especificas, cuando se requerian, para dilucidar y conciliar discrepancias
técnicas surgidas de la revision de los documentos elaborados por el disefiador

12. Realizacién de visitas de inspeccion a los sitios objeto del proyecto, durante el desarrollo de los trabajos de
campo.

13. Revisién y aprobacion final de documentos técnicos y administrativos

14, Avalar ante la contratante las recomendaciones del Contratista de ejecucién del proyecto.

15. Mantener la custodia y garantizar el correcto almacenamiento de la informacién del contrato en base a las normas

de archivo, incluyendo todas las bitacoras y actas que se puedan generar durante la ejecucién del contrato. Ademas,
entregar las respectivas copias en medio fisico y digitales a la contratante.

Las labores de la Interventoria deben estar enmarcadas dentro del Sistema de Calidad, para el desarrollo de Estudios,
Disefios, Interventorias y Asesorias para Obras de Ingenieria, como también deberd elaborar, un Diagnostico técnico de
las condiciones de ejecucidn del proyecto y un Diagnéstico legal.

1.8.1.2. ACTA DE INICIO DE LA FASE | DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Para el inicio de la Fase | el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, y la CONTRATANTE, deben suscribir el acta
correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcién del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.
Plazo.

Fecha de Terminacion prevista de la Fase 1.

Valor.

Informacién del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

ISl

Dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la suscripcion del Contrato, previo a la suscripcion del Acta de Inicio del Contrato
de Interventoria, el supervisor designado verificara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos, segun
corresponda:
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a. Aprobacion del personal del CONTRATO DE INTERVENTORIA para la Fase | y 2. La CONTRATANTE a

través del Supervisor designado verificara y aprobard el cumplimiento de los perfiles exigidos para los
profesionales definidos en la oferta para la ejecucion de esta FASE. Igualmente verificara los contratos de trabajo
ylo los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y LA INTERVENTORIA o entre estos y
alguno de los integrantes del proponente plural. EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO entregara
previamente a la suscripcion del acta de inicio de la Fase 1, los documentos soporte que acrediten la calidad y
experiencia del personal profesional requeridos para esta fase.

b. Aprobacién de la metodologia y programacion de actividades de la FASE I. LA CONTRATANTE a través
del Supervisor designado aprobara la metodologia y programacién de actividades, en la cual se estableceran
secuencias, duracion (fecha de inicio y fecha de terminacién), responsable, recursos fisicos y método de
seguimiento y monitoreo a la programacion.

c. Aprobacién de garantias. LA CONTRATANTE, a través del supervisor verificard que las garantias requeridas
estén aprobadas y conminard al CONTRATISTA al cumplimiento de constitucion, modificacién y presentacion
de las garantias, conforme lo establecen los Términos de Referencia y dentro de los plazos estipulados

d. Verificacién del Formato de Estimacion Propuesta Econémica Detallada y Factor Multiplicador: El
interventor validara el Formato de Estimacién Propuesta Econdmica Detallada y Factor Multiplicador.

e. Afiliacién al sistema de sequridad social integral. LA CONTRATANTE a través del Supervisor designado,
verificara el cumplimiento en cuanto a los soportes de afiliacién y pago de seguridad social integral vigente de
todo el personal propuesto.

f. Validacion de los Anélisis de Precios Unitarios. El Interventor validara los Precios Unitarios de las actividades
de la Fase 2 con los cuales el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO present6 y estructurd su
propuesta econdmica para el proceso de seleccion.

1.8.1.3. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA DE DIAGNOSTICO Y ESTUDIOS Y DISENOS REQUERIDOS

El objetivo principal de la Consultoria en esta fase es que EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO realice
todas las actividades requeridas para el Diagndstico de la situacion actual de ingenieria y los Estudios y disefios para las
obras de rehabilitacién y rehabilitacion de equipos del Distrito de Riego y Drenaje de Repeldn, actividades que se
adelantaran tomando como referencia técnica el documento “Actualizacion del manual de normas técnicas basicas para
la realizacién de proyectos de adecuacion de tierras” elaborado por TRAGSA — UPRA; que permitan la rehabilitacién de la
infraestructura y la reposicion, reparacién y mantenimiento de los equipos mecanicos, eléctricos, electromecéanicos vy
electronicos, con el fin de garantizar la operatividad del Distrito

1.8.1.4. PRODUCTOS:

Sin perjuicio de los informes semanales y mensuales que debe presentar el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA en
cumplimiento de sus obligaciones, se consideran productos especificos en la FASE 1 del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, los siguientes:

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME FINAL DE LA FASE 1 DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO RENDIDO POR EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO

Vencido el plazo para la ejecuciéon de la Fase 1, LA INTERVENTORIA suscribiré el Acta de Terminacién de la FASE 1 del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, la cual estara debidamente firmada por EL CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO y LA INTERVENTORIA, consignado el estado de los productos de la FASE 1, presentados
por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, para efectos de verificar el cumplimiento del informe final de la
Fase 1 del Contrato de Ejecucién del Proyecto, presentado por el citado contratista.
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EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera emitir un concepto inicial sobre la VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO
DE LOS REQUISITOS Y CONTENIDO MINIMO DEL INFORME de la Fase 1 dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES,
siguientes a la entrega del mismo por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

En caso que el INTERVENTOR encuentre que deben realizarse ajustes o precisiones sobre el informe, para obtener el
cumplimiento de los requisitos y contenidos del mismo, debera solicitarlos por escrito al CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO dentro del mismo término. Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboracion del informe producto
de la FASE 1 fue objeto de verificacion, seguimiento y acompafiamiento por parte de LA INTERVENTORIA, a lo largo del
desarrollo de esta fase.

Los ajustes o precisiones que requiera el informe, deberan ser realizados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES, siguientes a la fecha de la comunicacion del interventor en la que
se indique tal situacion.

Una vez recibidos los ajustes, la Interventoria tendra 5 dias habiles para su revision. En caso de que persistan las
observaciones realizadas por la Interventoria en su informe inicial de revision, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO podra ser sujeto de incumplimiento

Una vez EL INTERVENTOR encuentre que el informe producto de la FASE 1, presentado por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO, se encuentre conforme con sus obligaciones y a los requisitos y contenidos especificados
en el alcance de la FASE 1, el INTERVENTOR Elaborara el respectivo informe en el que manifieste la aceptacion del
mismo y plasme su concepto, acorde con el numeral correspondiente a CONCEPTO DEL INTERVENTOR.

Es obligacién del contratista de interventoria, acompafiar y supervisar el desarrollo de las actividades realizadas para
obtener los productos de la fase 1, por lo que se entiende en todo caso, que el proceso de elaboracion del informe producto
de la Fase 1 fue objeto de verificacion, seguimiento y acompafiamiento constante y permanente por parte del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tanto en campo como en oficina, a lo largo del desarrollo de esta fase.

Aun luego de firmar el acta de terminacion de la Fase 1, tanto el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO como
el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, estan obligados a absolver inquietudes, observaciones o requerimientos que
surjan en relacion con la ejecucion de esta Fase, a través de la CONTRATANTE.

Una vez finalizada y recibida a satisfaccion la Fase 1, las obligaciones y derechos de las partes, derivadas del contrato,
correspondientes a la FASE 2, quedaran sometidas a condicién resolutoria dependiendo del andlisis que haga la
CONTRATANTE, conforme se describe en este documento. Con la suscripcion del Acta de recibo a satisfaccion de la Fase
1, el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se entiende suspendido hasta el pronunciamiento de la
CONTRATANTE

1.8.1.5. TERMINACION DE LA FASE 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Y CONDICIONES RESOLUTORIAS.
Transcurrido el plazo contractual de la Fase 1, se procedera a la suscripcion del Acta de Terminacion de la citada Fase del
CONTRATO DE INTERVENTORIA, fecha a partir de la cual quedara suspendido y sometido a las condiciones resolutorias
cuyo acaecimiento o no debera ser determinado por la INTERVENTORIA'Y LA CONTRATANTE.

1.8.1.6. CONCEPTO DEL INTERVENTOR

El informe de aceptacion del producto de la Fase 1 ajustado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO,
debera incluir el concepto de la INTERVENTORIA, adoptando una de las siguientes alternativas:

Concepto favorable

Pagina 24 de 99

NUEVO PAiS

(ouCaion



Findeter /-

Elninciia del Dotar s 4 TODOS PORUN

vIDAD

s s rosaz CHADR  {fiduprevisora)

spm
Lo ch i pomgrasad

La INTERVENTORIA debera emitir concepto favorable si como resultado del analisis del Informe de la Fase 1 estructurado
por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO vy de las verificaciones realizadas en cumplimiento de sus
obligaciones, considera que el proyecto es factible.

En todo caso, el inicio de la Fase 2 del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA, solamente
se entendera formalizado con la suscripcion de la correspondiente Acta de Inicio para dicha fase, por parte de la
CONTRATANTE, la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, de manera que las partes
entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucion de la fase siguiente del CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO y de LA INTERVENTORIA, por cuanto la decisién de continuar hacia la Fase 2 esta
supeditado al pronunciamiento que efectie LA CONTRATANTE junto con el Comité Técnico del Contrato
Interadministrativo 225 de 2016 sobre el acaecimiento 0 no de una o varias de las condiciones resolutorias.

La terminacion del contrato en esta fase no dara lugar a reclamacion alguna por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO NI DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Concepto de diagnéstico de imposibilidad de ejecucion

La Interventoria debera conceptuar sobre los elementos facticos establecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en su Informe Final de la Fase 1, que impidan la ejecucidn del proyecto en la Fase 2, valorando como minimo
la ocurrencia de los siguientes aspectos, las cuales se constituyen a su vez en condiciones resolutorias:

a. Comunidad y/o usuarios del Distrito en oposicion: Ocurre cuando se concluya que existe una oposicion de
la comunidad a las obras de construccién del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido evidenciada en el
informe producto de la Fase 1. Dicha oposicién de la comunidad debera tener el soporte suficiente para hacer
imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucién técnica
viable econdmicamente.

b. Mayor valor: Ocurre cuando el valor total para la ejecucion de las obras del proyecto para la FASE 2 es mayor
al ofertado por el Contratista, y se determine por la Agencia de Desarrollo Rural en Comité Técnico del Patrimonio
Auténomo Derivado- PA Findeter (PAF) — 225 ADR- Contrato de Fiducia Mercantil 0006 de 2017, la imposibilidad
de obtener recursos adicionales para el desarrollo del Proyecto en su Fase 2. EI Comité Técnico se reunira en
el plazo establecido en el numeral 2.2.1.5

c. Reubicacion de poblacién: Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion o modificacion
del proyecto, se advierta que la ejecucion requiere de la reubicacion de poblacion.

d. Concepto de no ejecutabilidad por parte del Comité Técnico: Ocurre cuando el comité técnico del cual hacen
parte la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL, FINDETER Y LA FIDUCIARIA FIDUPREVISORA se pronuncian
indicando concepto de no ejecutabilidad en los términos establecidos en el numeral denominado
PRONUNCIAMIENTO DEL COMITE TECNICO.

e. Obtencion de licencias o permisos: Ocurre cuando mediante la gestion del contratista no es posible conseguir
los permisos o licencias que requiere el proyecto, conforme a las necesidades identificadas en la Fase 1.

f. Imposicién de servidumbres o adquisicion de predios: Ocurre cuando, a pesar de la gestion del contratista,
no es posible conseguir la imposicién de las servidumbres o la adquisicion de los predios requeridos conforme a
las necesidades identificadas en la Fase 1.

Nota 1: El Comité Técnico del Patrimonio Auténomo Derivado - PA Findeter (PAF) — 225 ADR - Contrato de Fiducia
Mercantil 0006 de 2017, esta integrado por la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL y FINDETER. LA FIDUCIARIA
FIDUPREVISORA, participa en calidad de Secretario Técnico del Comité.

Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil y por lo tanto el
mencionado contrato entrara en etapa de liquidacién, sin que se cause ningln reconocimiento econémico distinto al valor
de la Fase 1 del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.
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1.8.1.7.  PRONUNCIAMIENTO DEL COMITE TECNICO:

Recibido el concepto del Interventor indicado en el numeral CONCEPTO DEL INTERVENTOR, LA CONTRATANTE, a
través del Supervisor, cuenta con dos (2) dias habiles para remitir a la ADR los resultados obtenidos en la Fase 1 para su
revision. LA CONTRATANTE debera acompafiar dicha comunicacion de los siguientes documentos:

a. Informe y soportes de la Fase 1 del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO presentado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

b. Acta de Terminacion de la Fase 1 del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.
c. Concepto del Interventor de que trata el numeral precedente.

La ADR contara con quince (15) dias, contados a partir del recibo de los documentos anteriormente mencionados, para
revisar la informacion producto de la Fase 1, y emitir su concepto. En caso de que, de acuerdo con dicho concepto, surjan
observaciones o sea necesario realizar ajustes a los productos de la Fase 1, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO y la INTERVENTORIA tendran un plazo méaximo de cinco (5) dias habiles para revisar y ajustar los productos
observados, conjuntamente, y presentar a LA CONTRATANTE la version final del documento. Si surtido el plazo anterior,
persisten las observaciones, se podra declarar incumplimiento al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO Y A
LA INTERVENTORIA en caso de identificarse incumplimiento en sus obligaciones.

Dentro del dia habil siguiente a la recepcion de la version final del Informe de Fase 1, la CONTRATANTE debera remitir a
la ADR dicho documento. En los cuatro (4) dias habiles siguientes, se llevara a cabo el Comité Técnico del Patrimonio
Auténomo Derivado - PA Findeter (PAF) — 225 ADR - Contrato de Fiducia Mercantil 0006 de 2017, donde se definiran la
viabilidad de ejecutar la Fase 2 o se definira si ha acaecido alguna o varias de las condiciones resolutorias ya referidas.

Una vez aceptado el producto de la Fase 1 por el Comité Técnico, se procedera a suscribir el Acta de Recibo Final de la
misma.

1.8.1.8. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE LA OCURRENCIA O NO DE LAS CONDICIONES
RESOLUTORIAS

Recibido el concepto del Interventor indicado en el numeral 2.2.1.6 CONCEPTO DEL INTERVENTOR, la CONTRATANTE
contara con cinco (5) dias habiles para analizar el informe final de la Fase 1 presentado por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO, el CONCEPTO DEL INTERVENTOR, PRONUNCIAMIENTO DEL COMITE TECNICO,
ademas de otros elementos que correspondan y considere necesarios, y pronunciarse sobre los referidos documentos, asi
como sobre el acaecimiento 0 no de una o varias de las condiciones resolutorias.

Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas que impidan la ejecucion del proyecto, los
derechos y obligaciones del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA se
extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil y por lo tanto el mencionado contrato entrara en etapa de
liquidacion, sin que se cause ningln reconocimiento econdmico distinto al valor de la FASE 1 del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO y DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

1.8.1.9. CONSECUENCIA DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE EL ACAECIMIENTO O NO
DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS

Conforme al pronunciamiento de la CONTRATANTE, se procedera as:
1.8.1.9.1. PRONUNCIAMIENTO DE ACAECIMIENTO DE UNA O VARIAS DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS

Si de los analisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que ha acaecido una o varias de las condiciones
resolutorias, se entenderd resuelto el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, y EL CONTRATO DE
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INTERVENTORIAy la CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTOy al CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA las Actas de Liquidacion correspondientes, conforme al procedimiento establecido para estos
efectos en el contrato.

1.8.1.9.2. PRONUNCIAMIENTO DE NO ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS

Si de los analisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que no ha acaecido ninguna de las condiciones
resolutorias, la CONTRATANTE informara de tal situacion al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, remitiendo el Acta de
Inicio de la FASE 2.

1.8.1.10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR EN LA FASE | DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Adicional a las obligaciones generales contempladas para el desarrollo del contrato de Interventoria, las establecidas en
la Minuta del Contrato, en los Términos de Referencia y demas que apliquen; teniendo en cuenta el alcance de las
actividades a desarrollar en el proyecto, se considera conveniente incorporar las siguientes obligaciones especificas:

PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

1. Revisar, conceptuar y aprobar las hojas de vida del personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO para cada una de las Fases, conforme a la propuesta presentada y a lo estipulado en los
Términos de Referencia.

2. EIINTERVENTOR deberé entregar para aprobacion a la Supervision y/o LA CONTRATANTE las Hojas de Vida
de todos los profesionales que dispondra para las Fases 1y 2, previo a la suscripcién del acta de inicio del
Contrato, conforme a la propuesta presentada y a lo estipulado en los Términos de Referencia.

FASE I. INTERVENTORIA A LA CONSULTORIA DE DIAGNOSTICO Y ESTUDIOS Y DISENOS REQUERIDOS

1 Entregar a la supervision, previa suscripcion del acta de inicio, las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por
el CONTRATISTA DE OBRA, asi mismo debera revisar el Presupuesto general de obra y analisis de precios unitarios
presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO

2 Suscribir el Acta de Inicio de la Fase 1 del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

3 Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el ACTA DE INICIO de la Fase
1 del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

4 Verificar que el personal propuesto para esta Fase por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se
encuentre vinculado al mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestacion de servicios, asi como estar afiliado y
al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

5 Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantias otorgadas para esta Fase conforme al CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO.

6  Remitir para aprobacién de la CONTRATANTE las garantias del contrato de interventoria para esta Fase.

7  Aprobar la metodologia y programacién de actividades para Fase 1 del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO.

8  Revisar toda la documentacion técnica, legal, ambiental y econdmica requerida para la ejecucion del proyecto, con
el objeto de proponer o aceptar las recomendaciones del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

9  Realizar acompafiamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en la verificacion de
las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.
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Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para esta Fase,
conforme a la propuesta presentada y los Términos de Referencia y verificar que el mismo personal permanezca
hasta la terminacion de la Fase y cumpla con las dedicaciones establecidas.

Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
proponga, verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones ofertadas por el
CONTRATISTA.

Mantener el personal ofrecido para esta FASE, el cual fue aprobado previo a la firma del acta de inicio del contrato
de Interventoria.

Efectuar el acompafiamiento constante y permanente, asi como el seguimiento al cronograma propuesto por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para esta fase.

Cumplir con el personal ofrecido para esta FASE, el cual debe ser el aprobado por el supervisor delegado, como
requisito para la suscripcion del acta de inicio de esta fase, el cual debe encontrarse afiliado al Sistema de Seguridad
Social.

Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, frente a la obligacion de
identificacion y gestion de permisos y licencias necesarias para ejecucion del proyecto, asi como el costo de las
mismas, los cuales dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye permisos de vertimientos, ocupacion de
cauces y demas permisos ambientales, servidumbres y legalidad de predios entre otros.

Verificar que existan los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para el desarrollo del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

Constatar la informacién suministrada por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO frente a la
verificacion de cantidades de obra incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas para la ejecucion del
proyecto.

Revisar que las especificaciones técnicas del proyecto sean consecuentes con los Analisis de Precios Unitarios -
APU presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y el tipo de obras a ejecutar.

Acompafiar el proceso de socializacion del proyecto ante la comunidad e informar de manera oportuna a LA
CONTRATANTE vy al Supervisor designado los inconvenientes encontrados.

Presentar informes semanales (el primer dia habil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los primeros cinco
(5) dias calendario del mes siguiente) al supervisor designado donde se evidencien los aspectos mas relevantes de
las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo, segun el formato establecido.

Evaluar y aprobar las necesidades de personal profesional por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en el evento de darle continuidad al contrato con la Fase 2.

Convocar al ENTE TERRITORIAL y/o a las Asociaciones de Usuarios a los comités de seguimiento que se
desarrollen durante la ejecucién de la Fase 1 del proyecto.

Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos de esta Fase, de tal forma
que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar su ejecucion.

Promover con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO planes especiales de reaccion, con acciones
eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucion de esta fase o que representen riesgos
de gestion y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes suministros ofrecidos por
el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para esta FASE del proyecto.
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26 Verificar calibracién de equipos utilizados en esta fase.

27  Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el proyecto o en los actos o
pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.

28 Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del proyecto, los cuéles
deben ser certificados.

29  Aprobar los documentos producto de esta etapa.

30 Emitir cualquier concepto de tipo legal, administrativo, financiero, técnico, ambiental y social que se requiera en
cualquier momento de ejecucién de la interventoria.

31 Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO le
correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

1.8.1.11. DURACION DE LA FASE |
Para la ejecucion de la Fase |, el plazo de ejecucion sera de DOS (2) MESES.

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera absolver de fondo las observaciones, inquietudes o requerimientos que
realice LA CONTRATANTE o el Supervisor designado, en relacion con el proyecto aun después de vencido el plazo de
ejecucion y antes de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

1.8.1.12. VALOR'Y FORMA DE PAGO

El método para la determinacion del valor de la Fase 1 es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE. En
consecuencia, el precio previsto en el numeral 4 incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion,
ejecucion, cierre y balance financiero (liquidacion) del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre
otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales
y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo minimo del
INTERVENTOR,; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades
relacionadas con la ejecucion de la Fase 1; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos
originados por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para
el INTERVENTOR, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el INTERVENTOR para el cabal
cumplimiento de ejecucién del contrato. LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado
por el INTERVENTOR en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion
de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

La CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA el valor de la Fase 1, asi:

a. Un veinte por ciento (20%) del valor del Contrato de la Fase 1, una vez entregado y recibido a satisfaccion por
parte de la Contratante, el Informe del diagndstico situacion actual de ingenieria del sistema principal, secundario y terciario
de riego y drenaje, incluye obras de infraestructura y equipos mecanicos, eléctricos, electromecénicos y electronicos que
hagan parte del Distrito de Riego y Drenaje de Repeldn, requerido dentro del alcance de la Fase 1 del Contrato.

b. Un setenta por ciento (70%) del valor del contrato de la Fase 1, una vez firmada Acta de recibo a satisfaccion de
la Fase 1. Asi mismo, el CONTRATISTA EJECUTOR debera adjuntar al Acta de Liquidacion los informes, plan de
ingenieria, en donde se plantea y analiza la alternativa técnica y econdémica mas favorable (costos de inversidn, operacién
y conservacion mas reducidos), encaminada a la solucién del problema que restringe el aprovechamiento de las obras.
Entre los estudios basicos y disefios finales requeridos, tenemos como minimo, el levantamiento planimétrico y altimétrico
de precision, estudio geotécnico, disefio hidraulico y estructural con sus correspondientes criterios de disefio y memorias
de calculo, disefios de los sistemas electromecanicos, planos definitivos para la construccidn de obras y la instalacion de
equipos y accesorios, asi como, el calculo de las cantidades de obra a ejecutar, la elaboracién del presupuesto total para
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cada uno de los componentes a desarrollar, la programacion de construccion de las obras y las especificaciones técnicas
de items no previstos.

También, debe entregarse un informe con la priorizacion de las obras de infraestructura a rehabilitar y priorizacién de la
reposicion, reparacion y mantenimiento de los equipos mecanicos, eléctricos, electromecanicos y electronicos que forman
parte del Distrito de Riego y Drenaje; con su respectivo presupuesto y cronograma de actividades para las obras de
rehabilitacion.

c. El diez por ciento (10%) restante, se pagard previa demostracion del cumplimiento de los requisitos y
obligaciones del Contrato y suscripcién del Acta de Liquidacion del Contrato.

Para los pagos de la Fase 1, debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del
pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucién del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion de
la Fase. De igual manera, debera presentar paz y salvo por concepto de pago de salarios de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucion de la Fase, asi como del personal independiente y proveedores que presten sus servicios y/o
suministros para la ejecucion de la misma.

1.8.2.  FASE Il DE INTERVENTORIA.

1.8.2.1. CONCEPTO:

En esta fase las cual consiste en la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y juridica,
a la FASE 2 del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO cuyo objeto es DIAGNOSTICO Y OBRAS DE
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE DE REPELON
(DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO)”, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA tendra como principales funciones las
siguientes:

1. Presentar el organigrama de la Interventoria, que como minimo debe contener una direccién, un grupo de
especialistas técnicos, un grupo de administracién y apoyo.

2. Verificar que los disefios y especificaciones definitivas cumplan con todo lo establecido en la legislacion vigente.

3. Velar porque los disefios, se realicen de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia y demas
documentos del contrato

4. Verificar que los informes y planos de los disefios tipo contengan la informacion necesaria que permitan una
correcta interpretacion durante la etapa de construccion.

5. Verificar que, de acuerdo con la informacién presentada por el contratista de ejecucion del proyecto, la
experiencia de los profesionales que elaboren los ajustes a los disefios, cumpla con los requerimientos
establecidos en los términos de referencia.

6. Practicar la inspeccién en el desarrollo de los trabajos de ajuste a disefios, cuando corresponda, con el fin de
identificar posibles no conformidades que puedan afectar el alcance del objeto del proyecto.

7. Ordenar que se rehagan los trabajos de ajuste a disefio que se detecten defectuosos y realizar la inspeccion de
los mismos.

8. Revisary verificar los informes producidos por los sistemas de Gestion de la Calidad del contratista de ejecucién
del proyecto, con el objeto de buscar puntos de potencial error en la elaboracién de los ajustes.

9. La Interventoria es responsable de aplicar las sanciones a que hubiere lugar y que estén estipuladas en los
pliegos de condiciones y especificaciones de la contratacion.

10. Realizar reuniones periodicas de seguimiento técnico, administrativo, en general quincenales, con participacion
del supervisor y de los directores especialistas tanto del contratista de ejecucién del proyecto, como de la
interventoria. De estas reuniones se elaboraran actas, debidamente aprobadas por las partes, donde se
consignaran los temas tratados y los acuerdos y compromisos establecidos.
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11. Revision de documentos técnicos y administrativos elaborados por el contratista de ejecucidn del proyecto y
remitidos por éste a la Interventoria y a la Contratante. Elaboracion de documentos escritos con los comentarios
surgidos de las revisiones de los documentos técnicos y administrativos.

12.  Realizacion de reuniones técnicas especificas, cuando se requerian, para dilucidar y conciliar discrepancias
técnicas surgidas de la revision de los documentos elaborados por el contratista de ejecucidn del proyecto

13. Realizacion de visitas de inspeccion a los sitios objeto de los ajustes, durante el desarrollo de los trabajos de
campo.

14. Revision y aprobacion final de documentos técnicos y administrativos

15. Avalar ante la contratante las recomendaciones del contratista de ejecucion del proyecto.

16. Mantener la custodia y garantizar el correcto almacenamiento de la informacion del contrato en base a las normas
de archivo, incluyendo todas las bitdcoras y actas que se puedan generar durante la ejecucién del contrato.
Ademas, entregar las respectivas copias en medio fisico y digitales a la contratante

Las labores de la Interventoria deben estar enmarcadas dentro del Sistema de Calidad, para el desarrollo de Estudios,
Disefios, Interventorias y Asesorias para Obras de Ingenieria, como también debera elaborar, un Diagnostico técnico de
las condiciones de ejecucion del proyecto, un Diagnostico social a la comunidad ubicada en la zona de influencia del
proyecto y un Diagnostico legal.

1.8.2.2. ACTA DE INICIO DE LA FASE Il DE INTERVENTORIA:

Una vez la CONTRATANTE realice el pronunciamiento determinando que no ha acaecido ninguna de las condiciones
resolutorias establecidas para los contratos DE EJECUCION DE PROYECTO y de INTERVENTORIA, comunicara al
INTERVENTOR dicha situacién con el fin de que proceda a la expedicion de las garantias que correspondan, como
requisitos previos a la suscripcion del Acta de Inicio de la FASE 2. A la comunicacion de que trata ese numeral se adjuntara
el Acta de Inicio de esta Fase para su suscripcion por parte del CONTRATISTA INTERVENTOR.

Para el inicio de la FASE 2 la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE, a través de quien designe para el efecto, deben
suscribir el acta correspondiente previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Aprobacién del personal de la INTERVENTORIA para la Fase Il. La CONTRATANTE a través del supervisor
verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la
ejecucion de esta FASE. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacién de servicios
suscritos entre el personal y LA INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente plural.

b. Aprobacién de la metodologia y programacién de actividades de la Fase Il. LA CONTRATANTE a través
del supervisor aprobara la metodologia y programacién de actividades, en la cual se estableceran secuencias,
duracién (fecha de inicio y fecha de terminacién), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y
monitoreo a la programacion.

c. Aprobacion de garantias. La CONTRATANTE revisara que los amparos correspondientes a las garantias de
la FASE 2, correspondan con lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su
presentacidn y aprobacion.

d. Afiliacidn al sistema de seguridad social integral. Verificar los soportes de afiliacion y pago de seguridad
social integral vigente de todo el personal propuesto.

e. Verificacion del Formato de Estimacién Propuesta Econdmica detallada y Factor Multiplicador.
f.  Acta de Terminacién de la Fase |.
Nota: El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera disponer de todos los recursos fisicos y humanos, necesarios y

suficientes, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones para la FASE 2, sin limitarse al Personal Minimo descrito
en los Términos de Referencia, y sin que esto genere un mayor valor para la CONTRATANTE.
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Una vez aprobado el personal y las garantias por parte de la CONTRATANTE, se suscribira el acta de inicio de la FASE Il
del Contrato de Interventoria.

El Acta de Inicio deberéa contener entre otros aspectos los siguientes:

I. Lugar y fecha de suscripcidn del acta.
i, Nombre e identificacién completa de los intervinientes.
fi Plazo.
iv. Fecha de Terminacién de la Fase II.
V. Valor de la Fase Il.
vi. Informacion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

1.8.2.3. PRODUCTOS

Informes semanales, el cual incluye registro fotografico.
Informes mensuales, el cual incluye registro fotografico.
Actas contractuales.

Actas de pago parcial.

Acta de terminacion.

Acta de entrega y recibo final.

Acta de liquidacion.

@0 oo o

1.8.24. TERMINACION DE LA FASE 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Vencido el plazo de ejecucion de la fase 2, deberan suscribir EL ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO de obra y de
interventoria.

La ejecucion de las actividades de La FASE 2 sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Entrega y Recibo
Final de la Obra cuando se encuentre suscrita el Acta de entrega y recibo final del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO y haya sido entregado el proyecto de acta de liquidacién del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
sin que esto implique reconocimiento econémico adicional al correspondiente al plazo establecido para el proyecto y las
fases que lo componen.

La Interventoria que se contrate como producto del presente estudio, realizara la Interventoria Técnica, Administrativa,
Financiera, Contable, Ambiental, social y Juridica a la ejecucion del contrato, derivado de la convocatoria que se abrira
para el proyecto, la cual se puede consultar en la pagina www.findeter.gov.co

Adicionalmente la INTERVENTORIA deber4 presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo del
contrato y los estipulados en el Manual Operativo del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA PREVISORA).

1.8.2.5. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR EN LA FASE Il DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Con el fin de dar cumplimiento con la FASE I, el INTERVENTOR, se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
especificas:

1 Suscribir el acta de inicio de la FASE 2 del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el ACTA DE INICIO de la Fase 2 del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

2 Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para esta
Fase, conforme a la propuesta presentada y los Términos de Referencia y verificar que el mismo personal permanezca
hasta la terminacién de la Fase y cumpla con las dedicaciones establecidas.
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3 Analizar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO proponga,
verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones establecidas en los Términos de Referencia.
4 Verificar que el personal con el cual el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO desarrolle esta Fase
se encuentre afiliado y al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.
5 Verificar la existencia, monto y vigencia de las garantias del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.
6 Cumplir con el personal ofrecido para esta FASE, el cual debe ser el aprobado por el supervisor designado como
requisito para la suscripcion del acta de inicio, el cual debe encontrarse afiliado al Sistema de Seguridad Social.
7 Disponer y mantener durante la ejecucion de esta Fase el personal profesional, técnico y administrativo, idoneo

y calificado conforme a los requerimientos de los Términos de Referencia, asi como las instalaciones, equipos de
laboratorio y control, ofrecido en la propuesta y aprobado por la CONTRATANTE.

8 Diligenciar diariamente la bitacora del proyecto registrando el personal diario, tanto de INTERVENTORIA como
el personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, los equipos e instrucciones impartidas, asi como las
distintas situaciones que se generen en el desarrollo del proyecto.

9 Debera garantizar que el personal registrado en cada una de las Bitacoras de que trata el numeral anterior, asi
como el personal en obra firme diariamente en las mismas.

10 Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.

11 En los casos que la ejecucion de obra implique el uso de explosivos, llevar un registro de la provision, consumo
y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra, asi como la medida de las obras que se realicen con su
aplicacion, el equipo utilizado y el personal encargado de su manejo. Ademéas del cumplimiento de las normas vigentes
establecidas por el Ministerio de Defensa para su manejo y control.

12 Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver problemas
que pueden afectar las obras en construccion, previamente presentadas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO.

13 Revisar, analizar y aprobar los ajustes a los disefios tipo que realice el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, verificando que sean necesarios y suficientes acorde con la situacion propia de cada beneficiario involucrado.
14 Verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO entregue los planos definitivos de la obra
construida, los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucién del proyecto y aprobar su contenido.
15 Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO las mediciones de
cantidades de obra, registrandolas de manera ordenada y clara, en una bitacora diferente a la indicada en el numeral 9.
16 Aprobar el cronograma de obra presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, solicitando
los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real; requerir al CONTRATISTA que explique las desviaciones del
cronograma que se generen; promover con el contratista medidas de reaccidn para superar las causas de las desviaciones
del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE vy al
supervisor designado reflejando toda la trazabilidad y gestién del INTERVENTOR.

17 Aprobar pagos de los suministros de tuberias, accesorios y equipos, Unica y exclusivamente cuando se
encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA

18 Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO todos los ensayos de laboratorio, pruebas de
soldadura (control radiogréfico mediante fuentes electrénicas (Rayos X) o Isotépicas (Rayos Gamma), ejecutables de
acuerdo con la norma aplicable para cada caso), pruebas de presion hidrostatica y desinfeccion de tuberias, pruebas de
estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con la normatividad del proyecto y los que se soliciten por parte
del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y demas
elementos que se instalen en la obra.

19 Elaborar el acta de entrega y recibo final de obra a la CONTRATANTE.

20 Suscribir conjuntamente con los beneficiarios finales y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, las
actas individuales de entrega y recibo final de obra.

21 Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la autoridad
competente solicitando al contratista los documentos necesarios para este fin.

22 Velar y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, que se cumpla
con la disposicion final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

23 Aprobar los procedimientos constructivos.

24 Coordinar y liderar la realizacion de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento a los diferentes
aspectos de obra ambientales-técnicos financieros - SYSO y comunitarios, el cual estara integrado como minimo por: EL
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO Y EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.
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25 Convocar al ENTE TERRITORIAL y/o a las Asociaciones de Usuarios a los comités de seguimiento que se
desarrollen durante la ejecucion de la Fase 2 del proyecto.

26 Efectuar los ensayos de verificacion que sean necesarios a los materiales pétreos y demas materiales en obras,
asi como a los productos terminados, con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad exigida en el CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO.

27 Verificar que los equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se encuentren en
obra con las calidades y cantidades de conformidad con las necesidades del proyecto.

28 Verificar que los equipos de medicién empleados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se
encuentren debidamente calibrados.

29 Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

30 Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicién de cantidades de obra que se realizan con el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

31 Solicitar al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO la demolicién, reconstruccién y/o reparacion de
las obras que no cumplan con las calidades solicitadas.

32 Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los manuales de operacion y mantenimiento de obras y equipos
elaborados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o el PROVEEDOR cuando aplique.

33 Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record.

34 Entregar informe de interventoria en donde se incluya un registro fotografico y filmico de manera cronolégica del

avance de la obra, y donde se evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida.

35 Revisar y verificar las actas de vecindad levantadas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.
36 Solicitar la implementacién de los frentes de trabajo necesarios para la 6ptima ejecucion del proyecto dentro del
plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO cumpla con esto.

37 Verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO adelante los monitoreos ambientales (agua,
aire, ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PAGA, PMA, en la respectiva licencia ambiental o frente al
tramite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique.

38 Garantizar el proceso de ejecucion, cierre y balance financiero (liquidacion) del CONTRATO DE EJECUCION
DEL PROYECTO y el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

39 Emitir cualquier concepto de tipo legal, administrativo, financiero, técnico, ambiental y social que se requiera en
cualquier momento de ejecucién de la interventoria.

40 En general, realizar seguimiento y verificacion al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones que
corresponden al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

41 Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas de los proyectos sean consecuentes con los Andlisis de
Precios Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y el tipo de obras a ejecutar.
42 Revisar y aprobar la completitud, concordancia y razonabilidad de cantidades y valores de los componentes de

los APUS para la Fase 2, como requisito para la suscripcion del acta de inicio del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO en esta Fase.

43 Revisar y aprobar de manera oportuna los APUS de items de obras y/o suministros que durante el desarrollo del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se establezcan que son indispensables para la funcionalidad y
operatividad del proyecto en construccion y que no hayan sido incluidos dentro de las cantidades originales contratadas,
teniendo para su aprobacién como base Unica los precios de los componentes de los APUS del contrato y la lista de
insumos del mismo, o las cotizaciones del mercado en caso de componentes no existentes en los documentos
mencionados. La interventoria debe hacer seguimiento del proceso hasta que sea perfeccionado el correspondiente otrosi
del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y los items adicionales sean contractuales y objeto de pago.

44 Emitir documento de justificacion técnica de reformulacion (debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar
y presentarla ante el supervisor delegado.
45 Presentar los informes, fichas, documentos y conceptos técnicos, entre otros, que sean solicitados, relacionados

con el proyecto objeto de la interventoria, que velen por el cumplimiento de sus funciones y de la politica y reglamentacién,
liderado por la ADR.

46 Revisar y asegurar que los disefios para la construccion de las obras objeto de la interventoria, cumplen en su
totalidad con la normatividad aplicable y vigente correspondiente.
47 Informar a la CONTRATANTE vy al Supervisor delegado, de manera oportuna, hechos que constituyan riesgo del

proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, resultados,
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estadisticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y mejorar las condiciones del proyecto
o las especificaciones.

48 Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos ofrecidos por
EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

49 Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para los proyectos o en los actos o
pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.

50 Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfaccion (Acta de entrega y recibo final del objeto contractual del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO).

51 Elaborar el informe final de interventoria en los que se conceptlie sobre el cumplimiento por parte del

CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, con la calidad y oportunidad exigida, de la totalidad de las obligaciones
contractuales establecidas en los términos de referencia.

52 Las demas que, por ley, los Términos de Referencia y Minuta del Contrato de INTERVENTORIA le corresponda
0 sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

53 Atender oportunamente los requerimientos que realice la entidad contratante, Findeter o los organismos de
control con ocasidn de las obras ejecutadas y en razon a la liquidacion del convenio de cooperacion técnico financiero que
dio origen al proyecto contratado.

1.8.2.6. DURACION DE LAFASE Il

El plazo de duracién establecido para la ejecucion de esta fase del CONTRATO DE INTERVENTORIA ser4 de SEIS (6)
MESES, contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio de la Fase |l

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera absolver de fondo las observaciones, inquietudes o requerimientos que
realice LA CONTRATANTE o el Supervisor designado, en relacion con el proyecto aun después de vencido el plazo de
ejecucion y antes de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

1.8.2.7. VALORY FORMA DE PAGO DE LA FASE II

El método para la determinacion del valor de la Fase 2 es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE. En
consecuencia, el precio previsto en el numeral 4, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracién,
ejecucion y cierre y balance financiero (liquidacion) del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre
otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales
y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién del equipo de trabajo minimo del
INTERVENTOR,; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades
relacionadas con la ejecucion del Contrato de Interventoria en cada una de sus Fases; computadores, licencias de
utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucion cierre y balance financiero
(liquidacion) del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracién para el INTERVENTOR, imprevistos y en
general, todos los costos en los que deba incurrir el INTERVENTOR para el cabal cumplimiento de ejecucidn del contrato.
LA CONTRATANTE no reconocerd, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el INTERVENTOR en relacion con los
costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion del contrato de Interventoria en cada una de
sus Fases y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

La CONTRATANTE pagara esta fase del contrato de INTERVENTORIA de la siguiente manera:

a. Se pagara hasta el noventa por ciento (90%) del valor de la interventoria de la Fase 2, mediante actas parciales,
de acuerdo con el porcentaje de avance fisico de la obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance en la
ejecucion de obra fisica y presentacion de actas parciales, la aprobacion para pago se encuentra sujeta al visto bueno del
supervisor del contrato y LA CONTRATANTE.

b. El diez por ciento (10%) restante de la fase, se pagara contra el acta de liquidacion del contrato de interventoria,
previa demostracion del cumplimiento de los requisitos y obligaciones del contrato y suscripcion del acta de liquidacién de
la obra. Cada solicitud de pago debera ir acompafiada con la cuenta de cobro, concepto de aprobacién del entregable por
la supervision del contrato.
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Para los pagos de la Fase 2, debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del
pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacién Familiar, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion de
la Fase. De igual manera, debera presentar paz y salvo por concepto de pago de salarios de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucion de la Fase, asi como del personal independiente y proveedores que presten sus servicios y/o
suministros para la ejecucion de la misma.

1.9. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar.
En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, economicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la interventoria, la ejecucion de las
actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos
aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones

1.10. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecucion del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter obligatorio en el
proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacién profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente
que resulte seleccionado dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la publicacién del acta de seleccion, para
verificacion de cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los requisitos minimos o superiores
a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucién del contrato y los mantendré durante la ejecucién del mismo.

De modo que, para la elaboracion de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y ademés
aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo en su propuesta
econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el personal o
los recursos suficientes para la ejecucidn del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la CONTRATANTE no
reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos de la Gerencia de Infraestructura.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al supervisor para
acreditar la formacion profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacion profesional, tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara aportando
fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.
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1.10.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del interventor, se
tendré en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al interventor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contratd el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados
asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacion y/o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacién de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual deberé venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion que requiera de la propuesta y de acudir a las
fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo,
las aclaraciones o documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacién del pensum
académico de educacién superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacion del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomaré la
informacién para contabilizar la experiencia profesional.

1.11. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno o mas de la Gerencia de Agua y Saneamiento Basico de las que viene
adelantando el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.), como del Contrato 225/2016 ADR-FINDETER que viene adelantando el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO -
P.A. FINDETER (PAF) — 225 ADR FIDUPREVISORA S.A., se verificara, previo a la suscripcién del acta de inicio del
contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100% de la dedicacion acumulada, en cuyo
caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

1.12. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO -MATRIZ DE RIESGOS
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La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia (anexo 2) y por lo tanto del
contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucion de dichos riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean evaluados y de ser
pertinentes sean incorporados en matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econémico del contrato
por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los
documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA en dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen
acerca de la distribucion de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los
riesgos y la afectacion del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar
o0 mitigar, segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucion del contrato.

Es responsabilidad de los proponentes, para la preparacion y presentacion de su oferta conocer, valorar, aceptar e incluir
los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva, lo cual se entiende declarado con la presentacion de la oferta.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

La tipificacion, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de seleccion,
se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones a cargo de cada
una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de las reglas
de participacion, considerando, preponderantemente, que en general, esté a cargo del contratista la ejecucion del contrato
de conformidad con la documentacién técnica suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor
pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible
aquel que reune las siguientes caracteristicas:

Su prevision se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos similares a
aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una o ambas partes de la relacidn contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracién del contrato. En caso de ser anterior o concomitante,
ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacion de conocimiento a ninguna de ellas por razones
tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o personal o sus indagaciones previas
particulares.

Su concrecion o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacién contractual o luego de su terminacién,
siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las obligaciones que de ella
emanaron.

El dafio que resulte de la concrecion del riesgo deberd ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal manera
que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta el patrimonio de la
otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio emergente.

1. Tipificacion

La CONTRATANTE ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que podrian
afectar la consecucidn, en los términos pactados, de las finalidades contractuales, asi:

2. Estimacion
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Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la mayor 0 menor
probabilidad de su ocurrencia.

3. Asignacion
Es el resultado de la tipificacién y estimaciéon de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cual de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecion.

1.13. SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La supervisién del contrato sera ejecutada por el Vicepresidente Técnico de FINDETER o la persona que este designe,
quien de manera permanente realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico del contrato
verificando ademas la correcta ejecucion del objeto contratado.

El supervisor del contrato esta facultado a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual y sera responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias
que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

En ningln caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre EL
INTERVENTOR y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

1.14. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO frente a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio de
necesidad efectuado y la previsién de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el contratista debera constituir las
garantias a favor de Entidades Particulares “PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) - 225 ADR
FIDUPREVISORA S.A.", expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya péliza matriz
se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

1.141. DEL CONTRATO

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE
Vigente por el plazo de ejecucién
Cumplimiento 30% del valor del Contrato del contrato y cuatro (4) meses | CONTRATISTA
mas

La aprobacion de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) — 225 ADR
FIDUPREVISORA S.A es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razon por la cual, el mismo no podra
iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de ésta.

1.14.2. DELAFASEI

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
De Salquosl, prestaciones sociales e 10% del valor de la Fase | Vigente poreJ plazg de ejecucion de la Fase
indemnizaciones laborales |'y tres (3) afios mas.
Responsabilidad Civil 10% del valor de la Fase | Vigente por el plazo delejecumon dela Fase
Extracontractual |'y cuatro (4) meses mas.

Vigente por tres (3) afos desde la fecha de
suscripcion del acta de recibo de la Fase |

* El beneficiario de la pdliza sera la CONTRATANTE y la Agencia de Desarrollo Rural, y debe ser expedida conforme las
exigencias que dicte el Patrimonio Autdnomo

Calidad del servicio* 30% del valor total de la Fase |
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1.14.3. DELAFASEII

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
De Salgrlos., prestaciones sociales e 10% del valor de la Fase Il Vigente por eI~pIazo’de ejecucion de la Fase
indemnizaciones laborales Il'y tres (3) afios mas.
Responsabilidad Civil 10% del valor de la Fase Il Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase
Extracontractual Il 'y cuatro (4) meses mas.

Vigente por tres (3) afos desde la fecha de
suscripcion del acta de recibo de la Fase Il

* El beneficiario de la pdliza sera la CONTRATANTE y la Agencia de Desarrollo Rural, y debe ser expedida conforme las
exigencias que dicte el Patrimonio Autbnomo

Calidad del servicio* 30% del valor total de la Fase Il

La pdliza que expida la compafia de seguros debera contener, por condicion particular expresa, que para efectos de este
contrato, no se aplicarad ninguna clausula o estipulacién de indemnizacién proporcional atada al cumplimiento de la
obligacién asegurada. Asi las cosas, la aseguradora indemnizara en todo momento segun el valor asegurado en la péliza,
sin tener en cuenta proporciones cumplidas del contrato.

La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) - 225 ADR
FIDUPREVISORA S.A., es requisito previo para el inicio de la ejecucion de cada una de las fases, razon por la cual ninguna
fase podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de este requisito previo.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y
el respectivo soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacién de No expiracion por falta de

pago.
1.15. LICENCIAS Y PERMISOS APLICABLES

Es importante resaltar, que el Distrito de Riego y Drenaje de Repelon cuenta con concesion de aguas superficiales vigente,
otorgada por la Corporacién Auténoma Regional del Atlantico C.R.A., mediante resolucién No. 000420 de 2014, por un
término de 5 afios.

Sin embargo, en el caso que se requieran licencias y/o permisos adicionales, sera responsabilidad del CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO adelantar la gestion de las licencias y/o permisos necesarios para el desarrollo del
proyecto. Los costos correspondientes a trdmites de licencias, y/o permisos, necesarios para la ejecucion del proyecto
seran asumidos por EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

El Interventor deberé tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de verificar los requerimientos
exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades competentes para el desarrollo del contrato
objeto de la Interventoria.

Esto es, aquellos tramites inherentes y necesarios para la correcta ejecucion de las obras serd responsabilidad del
contratista: su identificacion, costeo (asumir el costo de los mismos) y gestion. Por lo tanto, los pagos ocasionados por la
expedicidn de las licencias y/o permisos que favorezcan directamente al beneficiario serdn asumidos por éste.

1.16. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

Teniendo en cuenta que el recurso asignado para ejecutarse en el contrato, corresponde a los recursos requeridos de
acuerdo con el proyecto presentado por la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL; en el evento de presentarse durante la
ejecucion del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variacion en la cantidad de obra, que requieran recursos
adicionales, esto es, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situacion debe ser planteada a la Interventoria y al
Supervisor del contrato por parte de Findeter para que se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos
para estos casos por ADR. En caso de aprobacién se debera proceder de conformidad con lo establecido para estos
eventos y su consecuente modificacion.
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EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO no podra ejecutar items o actividades de obra no previstos en el
contrato, sin que previamente hayan sido aprobados por la Interventoria y por la entidad CONTRATANTE, y se haya
suscrito el respectivo contrato adicional segun corresponda. Cualquier item que ejecute sin la celebracién previa del
documento contractual, ser4 asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, de
manera que LA CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto. Es responsabilidad del CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO informarse acerca de los procedimientos establecidos para tal fin.

En caso de optar por la opcion de ajustar el alcance y se generen nuevos items que no fueron contemplados en el
presupuesto inicial, los nuevos precios seran objeto de acuerdo entre las partes. Para tal efecto la interventoria realizara
un andlisis del presupuesto presentado por EL CONTRATISTA con el fin de verificar su correspondencia con las
condiciones y precios del mercado, y una vez verificados por la interventoria, se tramitara su aprobacién por parte de LA
CONTRATANTE.

1.17. CLAUSULA GESTION DEL RIESGO
GESTION DE RIESGOS.

El Interventor previamente a la celebracion del contrato ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el cual se
ejecutara el contrato, asi como todos los fenémenos, que puedan afectar la ejecucion del contrato. En la ejecucion del
contrato, el Contratista de Interventoria se obliga a realizar todas las actividades y buenas préacticas que dicta el estado
del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucion
del contrato. Dicha gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a) Laidentificacion de los riesgos

b) Elanalisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de
los riesgos identificados, asi como la priorizacion de cada uno de ellos.

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que se
ejecutarén con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos
identificados.

d) Realizar las actividades de monitoreo y controles aplicables con base en la priorizacidn de riesgos realizada, con
lo cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian
la efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el Contratista de Interventoria debera presentar ala CONTRATANTE
para su aprobacién un documento que contenga la siguiente informacién como minimo:

i) Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizar, los roles y responsabilidades
del equipo de trabajo con relacion a la gestion del riesgo, la categorizacién que utilizaré para priorizar los
riesgos, la periodicidad con la que realizara las actividades de gestidn de los riesgos durante la ejecucion
del contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los
analisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestidn de riesgos a partir de la
cual el Contratista determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestion
de los riesgos.

i) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de

los riesgos, asi como la calificacion de los riesgos de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de
Gestion del Riesgo.
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i) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos

en el Registro de Riesgos
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CRONOGRAMA

Actividad

Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacién de los Términos de Referencia,
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

El 15 de febrero de 2018

Recepcion de Observaciones a los Términos de
Referencia y anexos

Hasta el 21 de febrero de 2018

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a
los términos de referencia y anexos o constancia de no
presentacion de observaciones

Hasta el 23 de febrero de 2018

Cierre - plazo maximo de presentacién de oferta Sobre
No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1

El 01 de marzo de 2018

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria La Previsora - Calle 72 #10-03 Pisos 4-
8-5-9, Bogota D.C.

Publicacion del Documento de Solicitud de Subsanabilidad

Hasta el 06 de marzo de 2018

Oportunidad para subsanar

Hasta el 09 de marzo de 2018
Lugar: Correspondencia Findeter Bogota, Calle 103 N°
19-20

Publicacion del Informe de verificacion de requisitos
habilitantes

Hasta el 13 de marzo de 2018

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Verificacion de requisitos habilitantes

Hasta el 15 de marzo de 2018

Publicacion del Informe Definitivo de Requisitos
Habilitantes

Hasta el 20 de marzo de 2018

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta economica de las
propuestas habilitadas.

El 21 de marzo de 2018

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria La Previsora - Calle 72 #10-03 Pisos 4-
8-5-9, Bogota D.C.

Publicacion del Informe de Evaluacion Econdmica

El 22 de marzo de 2018

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Evaluacién Econdmica

Hasta el 23 de marzo de 2018

Determinacion del método y ponderacién econdmica de
las propuestas habilitadas

Segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del
plazo establecido para presentar observaciones al
informe de evaluacion econémica.

Publicacion del Informe Definitivo de Evaluacidn vy
asignacién de puntaje (Orden de elegibilidad)

Hasta el 28 de marzo de 2018

Publicacidn del Acta de Seleccion del Contratista o de
declaratoria de desierta segun corresponda.

Hasta el 02 de abril de 2018

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http:/horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULOII
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de ejecucion del proyecto: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el proceso de
Convocatoria que tiene por objeto contratar la ejecucion condicional por fases del proyecto al que el interventor
seleccionado le realizard la interventoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccion para adelantar
las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos 0 méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacién en la ejecucién de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podré retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacién cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Adecuacioén de Tierras: De conformidad con la Ley 41 de 1993 se entiende por Adecuacion de Tierras la construccion de
obras de infraestructura destinadas a dotar un area determinada con riego, drenaje o proteccidn contra inundaciones, con
el propésito de aumentar la productividad del sector agropecuario; ademas de ser un servicio publico.

Agencia de Desarrollo Rural - ADR: Entidad creada mediante el Decreto 2364 de 2015 como una agencia estatal de
naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personeria juridica,
patrimonio propio y autonomia administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Asociacion de usuarios: Segun la ley 41/93: “Los usuarios de un Distrito de Adecuacion de Tierras estaran organizados,
para efectos de la representacion, manejo y administracion del Distrito, bajo la denominacion de asociacién de usuarios.

Todo usuario de un Distrito de Adecuacion de Tierras adquiere por ese solo hecho la calidad de afiliado de la respectiva
asociacion y, por lo mismo, le obligan los reglamentos y demas disposiciones que se apliquen a dichos organismos y a
sus miembros.

“Organizacion de usuarios del distrito, sin animo de lucro, creada para la representacion, manejo, administracion, gestion
y articulacion de acciones en el &rea del Distrito de Adecuacién de Tierras para beneficio de sus afiliados. (Ley 41 de
1993)".
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Comité Técnico: El Comité Técnico del Patrimonio Auténomo Derivado- PA Findeter (PAF) — 225 ADR- Contrato de
Fiducia Mercantil 0006 de 2017, esta integrado por la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL y FINDETER. LA FIDUCIARIA
FIDUPREVISORA, participa en calidad de Secretario Técnico del Comité.

Diagnéstico: Descripcidn del estado y funcionamiento de los elementos, la cual incluye el planteamiento de necesidades
de mantenimiento, reparacién y/o reemplazo. Con el fin de evaluar las alternativas de obras requeridas para la
rehabilitacion del proyecto y su integracidn con la infraestructura existente, se adelantar inventario de las caracteristicas
de las obras existentes que hagan parte o tengan relacion con el plan de ingenieria planteado para el proyecto.

Distrito de Adecuacion de Tierras: Delimitacion del area de influencia de las obras de infraestructura destinadas a dotar
un area determinada con riego, drenaje o proteccion contra inundaciones, con el propésito de elevar la productividad
agropecuaria.

Equipos: Comprenden los componentes mecanicos, eléctricos, electromecanicos y electrénicos que hacen parte de las
obras de infraestructura y estan incorporados a ellas.

FONAT (Fondo Nacional de Adecuacion de Tierras): Cuenta separada en el presupuesto de la ADR, cuyo objeto es
financiar la ejecucién de los proyectos de adecuacion de tierras.

La Contratante: Para todos los efectos, la Contratante es la Fiduciaria FIDUPREVISORA, actuando como vocera y
administradora del Patrimonio Auténomo Derivado- PA Findeter (PAF) — 225 ADR.

Listado maestro de precios unitarios: Para efectos de cuantificacion y control de la intervencion del Distrito de Riego y
Drenaje de Repeldn, la entidad determind un listado de actividades con sus respectivos precios unitarios, sobre los cuales
sera aplicado un porcentaje de descuento, calculado con base en la oferta econémica que resulte seleccionada, respecto
al presupuesto estimado del proyecto. Ver numerales Listado de Precios Unitarios y Resumen del Proyecto.

Monto Agotable: El valor total de la contratacion sera hasta por el monto del presupuesto asignado al presente proceso
de seleccion, y durante la ejecucion del proyecto no se podra superar en ningn caso dicho valor, y de esta manera las
actividades a desarrollar deberan ajustarse al mismo. Ver numeral Analisis de las Condiciones Econdmicas del Contrato

Obras: Se refiere a las que hacen parte de la infraestructura fisica de un Distrito de Adecuacion de Tierras, tales como
presas, bocatomas, ductos cerrados, canales, estructuras hidraulicas, etc.

Recuperacion de inversiones: Ley 41 de enero 25 de 1993 - Ley de Adecuacion de Tierras, expresa que: “Todo
Organismo Ejecutor de un Distrito de Adecuacion de Tierras tiene derecho a que se le reintegre total o parcialmente, las
inversiones realizadas en la ejecucion de las obras, de conformidad a lo establecido en la respectiva Acta de Compromiso”.
Es el reintegro que se hace al FONAT de parte de los recursos asignados a la ejecucion de un proyecto.

Rehabilitacion: Son las inversiones que se realicen para recuperar la totalidad o parte de la infraestructura, de los equipos
mecanicos, electronicos y electromecanicos, e instalaciones existentes, con el fin de mejorar su funcionamiento.

Plan de ingenieria: El Plan de Ingenieria debe contener la concepcidn basica, descripcion detallada y cronograma de
implementacion de las obras que se ejecutaran para resolver el problema fisico planteado para el manejo del agua y los
suelos en el proyecto, y se adelanta con base en la identificacion, planteamiento y analisis comparativo de las alternativas
de cada uno de los componentes de las obras de Adecuacion de Tierras y del conjunto de las mismas, en concordancia
con el Plan Agropecuario y el Plan de Organizacion del Proyecto.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejara
constancia de la ejecucién fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demés aspectos
relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o
por la CONTRATANTE.
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Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacion requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar
con la propuesta.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las fases y toda la informacién
necesaria de la propuesta econémica y debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacién
y calificacion. Se debe presentar con la propuesta.

Formato 5 — Estimacion propuesta econdmica detallada y factor multiplicador: Contiene el analisis detallado de los
diferentes componentes que conforman el factor que afecta los costos directos necesarios para la ejecucion de la
interventoria. El proponente debe presentar en fisico y Excel, debidamente diligenciado un formato por cada una de las
Fases I, Iy lll, para verificacién de cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los requisitos
minimos establecidos en los términos de referencia, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato.
Estos formatos son considerados unicamente como una herramienta para la supervision del contrato.

Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaracion juramentada de la identificacion e informacién del beneficiario real del
contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato. Entendido este, como
la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y tomar decisiones sobre la presentacion de
la propuesta, suscripcion, ejecucion, y liquidacion del contrato, asi como, sobre el manejo de los recursos econdmicos
relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios econémicos derivados del mismo.
Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo
empresarial y deberd presentarse debidamente firmada. Se debe presentar con la propuesta.

Formato 7. Formato de Declaracion Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracion juramentada
del proponente, de la persona juridica y/o de los integrantes del consorcio o de la unién temporal, de no encontrarse
incurso(s), en las causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los términos
de referencia. Se debe presentar con la propuesta.

Formato 8: Formato de declaracién juramentada sobre las clausulas penales, clausulas penales de apremio,
multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucién o terminacién anticipada por incumplimientos
del contratista impuestas: Es la declaracion juramentada del proponente, que debe presentar la persona natural o el
representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio
o de la unién temporal, sobre las clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de
incumplimiento y/o resolucién o terminacién anticipada por incumplimientos del contratista, que le hayan sido impuestas
o declaradas en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad de contratista. En el evento de no ser sujeto de ninguna
de las anteriores, debera aportar debidamente suscrito el Formato 9.

Formato 9: Formato de declaracion juramentada de inexistencia de imposicion de clausulas penales, clausulas
penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucién o terminacion anticipada
por incumplimiento de contratos: En el evento que la persona natural o el representante legal de persona juridica que
se presente de manera individual o alguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal no haya sido sujeto
como contratista de clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento
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ylo resolucién o terminacion anticipada por incumplimientos del contratista, impuestas o declaradas en los contratos en
los cuales ha ostentado la calidad de contratista, debera presentar la respectiva declaracidn juramentada.

Formato 10: Formato de declaracion Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico
Empresarial de la Camara de Comercio.- Es la declaracion juramentada del proponente, que debe presentar la persona
natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes
del consorcio o de la unidn temporal, sobre la inscripcion o no en el registro.

1.2. SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.
ADR: Agencia de Desarrollo Rural.

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PDA: Planes Departamentales de Agua.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico.

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - PA FINDETER (PAF) - 225 ADR: Contratante
1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacion correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacion y jurisdiccion Colombiana
y se rige por el régimen de la contratacidn privado contenido en el Cédigo Civil, el Codigo de Comercio y demés normas
aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se
sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira y estd sujeta por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucidn Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demés normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacién requerida.-

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

EI PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accién del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacidn y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.
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1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podra(n)
ser remitido(s) al correo electrénico adrfindeter@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de 10 MB incluido el cuerpo
del correo en un solo correo electrénico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, asi mismo aquellos documentos que
requieran presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan radicarse en fisico y
original. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a los 10MB, podra remitir varios correos electrénicos, pero
debera tener precaucion que todos sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos, para que sean tenidos en cuenta
por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada seguin corresponda, a cualquiera de los medios
establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) - 225 ADR FIDUPREVISORA S.A.
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

Bogota D.C. — Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccion electronica y
teléfonos fijos y/o celulares.

C. Identificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubieren.

d. NUmero total de folios.

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web
www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A.
FINDETER (PAF) — 225 ADR FIDUPREVISORA S.A., y estaran a disposicién de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) — 225 ADR FIDUPREVISORA S A.
Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran
disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER ubicada en la ciudad de Bogoté en la Calle
104 No. 182-52, oficinas de la Gerencia de Agua y Saneamiento Basico, a la que podra asistir algiin funcionario de la
Direccion de Contratacion, de lo cual se dejara constancia escrita.
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1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10.  OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso
de seleccidn, de manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso, a través de
correo electronico adrfindeter@findeter.gov.co o en fisico en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, Findeter. No se absolveran
consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11.  ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) — 225 ADR FIDUPREVISORA S.A.
y deberan expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la
convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la seleccidén del contratista
favorecido en la convocatoria.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

112.  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€n consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la suscripcion del
contrato, asi mismo debera aportar copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podré ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
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la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplirigualmente con los requisitos exigidos en el Cddigo General del Proceso
para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacién de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar en el lugar, hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su propuesta en
medio escrito (fisico) en dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos

de los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1 Oficio Remisorio:

Los proponentes deberan entregar las propuestas con un oficio remisorio aparte, el cual debera contener la siguiente
informacion:

1. Numero y Objeto de la convocatoria a la cual esta presentando oferta.

2. El nombre completo de la persona natural, persona juridica, Union Temporal o Consorcio que presenta la
propuesta.

3. Datos del proponente que incluyan como minimo: nombre completo, direccidn fisica, direccién electronica y
teléfonos fijos y/o celulares.

4, El nimero de sobres entregados.

5. Relacionar los CDs si hay lugar a ello.

6. El nombre y cedula de quien entrega los sobres.

1.13.2. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacién establecidos en los presentes términos
de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden
juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse en medio escrito (fisico) en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.3. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener unica y exclusivamente la propuesta econémica (Formato 4) en medios fisico y magnético en Excel y
PDF. La informacién consignada debe corresponder con la informacién solicitada.

Debera presentarse medio escrito (fisico) en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.4. Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econémica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el ultimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacion se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras, usando lapiz de mina
negra y blanda, tipo HB 6 B, o boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.
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Toda la documentacion debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en cartdn, tamaiio oficio- de
300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de acidos. Para dar
cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentacién No se debe presentar en AZ, folder o carpetas

plastificadas, anillados o velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos se
deberd incluir la documentacion excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliacion.

1.14.  REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1 Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio 0 constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2 pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados, , las personas naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras asociativas de consorcio o unién temporal,
que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la
participacién en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3 En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes, y con el fin de no permitir el
ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de
manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o union temporal), debera acreditar que
posee titulo como Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.

1.14.4 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus caracteristicas,
cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5 En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

1.14.6 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes dentro
de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.7 No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico.

1.14.8 Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no serén aceptadas. Por ende, no seran objeto de
verificacion ni evaluacion.

1.14.9 En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

1.14.10En caso de discrepancias entre la propuesta econdmica original en fisico y la presentada en formato digital,
prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econémica y/o presupuesto en
formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente
como una herramienta de trabajo para los evaluadores.

1.14.11 La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria deberan diligenciarse completamente.
1.14.12 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior, que pretendan hacerse valer en la convocatoria
deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o legalizados,

dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica o privada del
documento.
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1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, deberé solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacién en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16.  PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES O CONDICIONADAS

No se aceptaran propuestas alternativas, parciales, ni condicionadas.

147.  TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara constancia
escrita de la devolucion.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes podran radicar una solicitud de devolucion de las copias
de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de publicacién del acta de
seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las mismas seran enviadas a archivo general para
su destruccion.

1.18.  PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacién de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia y
hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.

Por ninguin motivo se admitirdn propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar diferente
al establecido en el cronograma.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcidn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberéa adjuntarse acompafado de la respectiva traduccion
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccién debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencién
Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizaciéon para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificard que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacién: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.
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Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza pUblica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicidn del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actiia el funcionario publico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual deberé presentarse debidamente
apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencién
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20.  TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucion de educacién superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad competente en el
respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la convalidacién de estos titulos ante el
Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio.

1.21.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

1.21.1. Verificacién de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.
1.21.2. Verificacién e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

1.21.3. Conversion del valor del contrato a dolar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del
délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del
contrato.

1.21.4. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacién oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

1.21.5. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminacion
y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion, seré la de
terminacion del contrato.

En el evento que el proponente, dentro de la etapa correspondiente, no presente documentos que cumplan con las
condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia en donde se pueda verificar el valor total
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ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no seréa tenido en
cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo

1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacidn, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23.  CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1.  Seincurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

1.23.2. Haya suscrito contrato de obra con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucién y hasta la
liquidacion del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.23.3. Haya suscrito contrato de ejecucion condicional por fases con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de
ejecucion y hasta la liquidacién del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas
personas.

1.23.4. Hayan participado en la estructuracion, evaluacién, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto de
la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccion del
proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicaré igualmente, respecto de los beneficiarios reales de las mismas
personas.

1.23.5. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.23.6. Haya presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar la obra para la que se
requiere la presente interventoria

1.24.  DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO
1.24.1. El proponente seré el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice
en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta

sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u obra a contratar.

1.24.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del
sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes,
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inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su
entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucién de las actividades y/o del
proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.24.3. Con la sola presentacién de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.4. La exactitud y confiabilidad de la informacién diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacién que haga de la misma.

1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econémicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la informacion
que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacion de asumir las responsabilidades que le
correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos
adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en
posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.6. De modo que, la elaboracién de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en
cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus
propias estimaciones.

1.25.  POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién o documentacion
aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios
que considere necesarios para lograr la verificacion de aquellos aspectos que se consideren necesarios.

1.26.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier momento o etapa del proceso la
convocatoria que se halle en curso, inclusive antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan
circunstancias que impidan el curso normal de la misma.

Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en la
pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) — 225 ADR FIDUPREVISORA S.A,, y
FINDETER.

1.27.  CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en el lugar, la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejard constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren
presentes, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter, www.findetergov.co y en |a pagina web de la
CONTRATANTE.

1.28.  SORTEO RECIBO DE PROPUESTAS

Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el evento de

que se hayan presentado mas de diez (10) ofertas, el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) -
225 realizaré la asignacion de un nimero a cada uno de los proponentes mediante la funcién “ramdon” (aleatorio) de la
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pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi la lista de las diez (10) ofertas con mayor nimero,
las cuales seran objeto de verificacion y evaluacion. Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y
evaluacion y seran devueltas a los interesados.

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, se omitira la realizacién de la precitada consolidacion de oferentes
y el proceso continuara con las ofertas que se hayan presentado.

1.29.  VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o inhabilitan la propuesta.

1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los aspectos de los Términos
de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en la
convocatoria.

Las solicitudes de subsanacion se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la entidad publicara
en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o documentos
tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDFal correo electrénico adrfindeter@findeter.gov.co, o
radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 N°
19-20 Bogota cuyo horario de atencion al publico es en jornada continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los
viernes de 7:00 a 17:00 horas,dirigido a la Direccién de Contratacion, asi mismo aquellos documentos que requieran
presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan radicarse en fisico y original
dentro de los horarios de atencidn sefialados. No seran tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporanea ni las
radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al sefialado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, o advierta la necesidad de aclaracién o explicacién en cualquier
momento de la convocatoria, podra solicitar a los proponentes para que alleguen los documentos, aclaraciones o
explicaciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje o relacionados con la falta de capacidad
no podran ser objeto de subsanacion, por lo que, los mismos deben ser aportados por los proponentes desde el momento
mismo de la presentacion de la oferta.

Con ocasién de la(s) solicitud(es) de subsanacion para habilitar la propuesta, o de aclaracién los proponentes no podran
modificar, adicionar o mejorar sus ofertas.

1.28.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacién de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la etapa de
subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el cumplimiento o no de los
requerimientos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, asi
como la indicacién expresa de las solicitudes de subsanacién y las subsanaciones, y se dejara constancia de los
proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad.

La Entidad publicara el Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el cronograma del
presente proceso de seleccién, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
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CONTRATANTE, y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el cronograma, para que dentro
de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes.

1.30.  OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha establecidos en el
cronograma, a través del correo electronico adrfindeter@findeter.gov.co o en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, D.C.

Los proponentes con ocasion de esta potestad, no podréan adicionar, subsanar, modificar 0 mejorar sus propuestas o
allegar documentos que sean objeto de calificacion.

1.31.  RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES.

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se dara
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.32.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura del Sobre No.
2 — Propuesta Econémica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se dejara constancia mediante
acta, la cual seré suscrita por quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas. Las propuestas econdmicas seran
publicadas en la pagina web del proceso.

EI PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) - 225 ADR FIDUPREVISORA S.A., hara entrega al
Evaluador del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas. De esta entrega se dejara constancia en
acta respectiva. PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) - 225 ADR FIDUPREVISORA S.A.,
mantendra en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta.

1.33.  METODOLOGIA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccién realizaran la evaluacion de la
propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econdmica se elaborara y publicara el Informe de verificacidn econdmica en el que consten los resultados
de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podran formularle observaciones.

Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizarén el andlisis de las
observaciones presentadas al Informe de Verificacion Econémica, determinarén el método y ponderacién econdémica de
las propuestas habilitadas y elaboraran y publicaran el Informe Definitivo de Calificacién con el respectivo Orden de
Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.
El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacién. EI Comité

Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccidn correspondiente, cuya
acta de seleccién se publicara en la fecha establecida.
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Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccién del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

Las convocatorias adelantadas por el Patrimonio Autonomo constituyen invitaciones a los interesados a que presenten su
oferta, de tal manera que el COMITE FIDUCIARIO no se obliga a adjudicar el proceso, ni a concluirlo mediante la
celebracién de un contrato y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento sin aceptar ninguna oferta.

1.34.  RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las
observaciones correspondientes.

1.35.  INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuéles de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, acuerdo con la Constitucion o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si el
proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.36.  CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos 0 méas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.36.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucién.

1.36.2.  Sipersiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil siguiente
de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacion, en la fecha, hora y lugar que se establezca
mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados empatados
escogeran las balotas y se adjudicaré a aquel que elija la del numero mayor.

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitard a alguno de los participantes de la
audiencia que tome la balota en su representacion.

1.37.  MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION
La entidad contratante podré modificar o revocar el acta de seleccion, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacién
del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si

se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.

1.38. CAUSALES DE RECHAZO
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La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.38.1.  No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

1.38.2. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica, ya sea en forma individual, como socio o0 como miembro
de un consorcio o unién temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran rechazadas.

1.38.3.  Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.

1.38.4. Cuando la propuesta econdémica presentada para la convocatoria 0 las fases, luego de las correcciones

aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes términos de

referencia para la respectiva convocatoria o fase.

1.38.5. Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de

Referencia.

1.38.6. Cuando la propuesta presentada supere el plazo de ejecucion estipulado en los Términos de Referencia.

1.38.7.  Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econémica o viceversa.

1.38.8. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,

se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por la

Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

1.38.9. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 union temporal

se encuentre incurso en alguna prohibicion para presentar propuesta de las establecidas en los presentes Términos de

Referencia.

1.38.10. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccién objetiva.

1.38.11. Cuando la propuesta econoémica sea parcial o totalmente ilegible.

1.38.12. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o0 unién temporal

0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloria

General de la Republica.

1.38.13. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién Temporal

0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacion de

Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.

1.38.14. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o union Temporal,

sus socios o sus representantes esté(n) reportados o incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al

Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

1.38.15. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con los
soportes existentes no cumpla con los requisitos habilitantes.

1.38.16. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.38.17. Cuando se presente propuesta parcial, condicionada y/o alternativa.

1.38.18. Cuando en la etapa de subsanacién, se modifiquen los porcentajes de participacién de los integrantes del

proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

1.38.19. El incumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia de No Concentracion

de Contratos.

1.38.20. Cuando el proponente, persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
presenten declaracidn juramentada de no haber tenido dentro los tres (3) afios anteriores al cierre del presente
proceso de contratacién imposiciones de clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones,
o declaratorias de incumplimiento; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacién resolucién o terminacion anticipada por incumplimientos del contratista, en los contratos en los
cuales ha ostentado la calidad de contratista y la entidad evidencie lo contrario.

1.38.21. Cuando la constitucion del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen las
facultades requeridas con posterioridad al cierre.

1.38.22. Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.

1.38.23. Cuando el proponente presente documentos que contengan informacién o datos que carezcan de veracidad,
inconsistentes, tergiversados, alterados, inexactos o tendientes a inducir en error a la entidad, que incidan en la
habilitacion o calificacion de la propuesta.

1.38.24. Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratdndose de personas naturales, y en caso de personas
juridicas, consorcios 0 uniones temporales por el representante legal del proponente debidamente facultado o
por el apoderado constituido para el efecto.
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1.38.25. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.
1.39. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.39.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.39.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.39.3.  Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.39.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberd motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.40.  SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en la
ciudad de Bogota D.C.

1.41.  REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista deberé allegar las garantias requeridas para la ejecucién del contrato suscrito dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la suscripcién del CONTRATO.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario podra por
una (1) sola vez responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

1.42.  CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DE EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, E PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A.
FINDETER (PAF) — 225 ADR FIDUPREVISORA S.A. podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra de su valor
como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de
las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prorroga de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.43.  APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacion de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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SUBCAPITULO Il )
DOCUMENTOS Y REQUISITOS JURIDICOS

2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA
Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacion:
2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacién con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccidn en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4, Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse
en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacion mediante la cual el 6rgano competente lo faculta para presentar
la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del
Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

Dicha autorizacién debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La ausencia
definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad, o la
acreditacion de la misma con posterioridad al cierre, determinaré la falta de capacidad juridica para presentar la propuesta,
y por tanto se procederéa a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre constituida con cinco (5) afios de antelacion al
cierre de la presente convocatoria.

7. Las sucursales debera(n) acreditar que se encuentra(n) inscritas en Colombia con cinco (5) afios de antelacion
al cierre de la presente convocatoria.

8. Término de duracién: Que el término de duracién sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) afios
mas.

9. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacién de la propuesta

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;

Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad.
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2.1.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):
El proponente debera presentar el documento de constitucion del proponente plural, en el cual constara por lo menos:

1. Nombre y domicilio de los constituyentes, se debera acompafiar de cada uno de los integrantes de la estructura
plural y de su representante legal lo siguiente:

a. De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

b. De las personas juridicas se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

c. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con

establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de
residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.
d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del proponente persona
natural o del representante legal de la persona juridica.

e. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en trAmite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.
3. La designacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacién del

consorcio o unién temporal; igualmente, podra designar un suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal
o definitiva.

4, La indicacién expresa de la direccion de domicilio de cada uno de los integrantes persona natural.
5. La indicacion del domicilio de la figura asociativa
6. Sefialar si la participacién es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este ultimo caso, sefialaran

expresamente las actividades, términos y extensién de la participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y
en la ejecucion del contrato.

7. La manifestacion clara y expresa de que quienes integran el consorcio o unién temporal responderan por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, para los miembros del consorcio
solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del
contrato y limitada conforme a la participacién de los miembros para el caso de la unién temporal.

8. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica
sefialada en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento
(30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacién en el mismo no podra ser
menor al cincuenta por ciento (50%).

9. De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito deberéa tener una participacion en el consorcio o
union temporal, no menor al treinta por ciento (30%).

10. En ningUn caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.
El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la propuesta,

igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.
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2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

1.

Al acta de constitucién del consorcio o unién temporal se le debera anexar la documentacién que acredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los
certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta Directiva
y poderes y tratdndose de personas juridicas de derecho publico acto de creacion (si aplica), resolucion de
nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la certificacion del
Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del representante legal.

En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de Comercio, se desprenda que el
representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse en nombre de la
misma, debera acreditar la autorizacion mediante la cual el érgano competente lo faculta para presentar la
propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del
Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y postcontractual.

Sus integrantes, apoderados y representantes legales no podran encontrarse reportados 0 incluidos dentro de
las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio 0 unién temporal podran constituir un solo
apoderado comdn, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticacién, consularizacién, legalizacién y/o apostilla y traduccién
exigidos en el Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El
poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio o Union
Temporal.

La garantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados
en los presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participacion.

Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera
presentar solamente una oferta.

Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacién de
algun tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la
CONTRATANTE.

Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto
Tributario.

2.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE

En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.
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En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica 0 administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes, en la pagina web de la
Contraloria General de la Republica.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberd igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada deberé
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no
esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo anterior, sin
perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacién consulte los antecedentes correspondientes en la pagina
web de la Procuraduria General de la Nacion.

2.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES

Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policia Nacional para el proponente,
sea persona hatural o juridica o los miembros del consorcio o unién temporal o sus representantes.

Constancia que debera tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre
del presente proceso de seleccion.

2.1.7. AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcién profesional o certificado de
matricula, segun el caso.
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2.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar con su oferta
una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compafiia de Seguros legalmente establecida y autorizada
para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, asi:

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

1. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.

2. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del proyecto.

3. Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha
prevista para el cierre del proceso y en caso de la prérroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva fecha
del cierre.

4. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER
(PAF) — 225 ADR FIDUPREVISORA S.A. NIT 830.053.105-3.

5. Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura en el
documento de identidad y tratdndose de consorcio o union temporal a nombre de éste y no de su representante legal
y debera indicar los integrantes del mismo y su porcentaje de participacion segun conste en el documento de
constitucion.

6.  Se debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacién de No expiracién
por falta de pago, ni soporte de transaccion electronica.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta y/o esta no contenga los requerimientos de los términos de
referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del término perentorio
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccion, podrén
presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.

2.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccién, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.
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En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta circunstancia
bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacion de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos
profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo hardn mediante declaracion juramentada.

Adicionalmente tratdndose de persona natural nacional debera también acreditar el cumplimiento de esta obligacién con
la planilla o comprobante de pago de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales (si aplican) como minimo del
mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

2.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION COMO INGENIERO CIVIL O INGENIERO SANITARIO PERSONA NATURAL

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona
natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera individual o como integrante de un
proponente plural (consorcio o union temporal), debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Ingeniero
Sanitario, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula
profesional expedida por el COPNIA el cual se debe encontrar vigente

2.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, la oferta debera ser
avalada por un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario matriculado, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula
profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar
vigente.

2.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad andnima abierta o cerrada. Este requisito s6lo seré exigible
para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE LA
CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Las personas naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico
Empresarial de la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada
uno de los miembros del consorcio o union temporal tratandose de proponente plural, expedido(s) dentro de los treinta (30)
dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria para efectos de la evaluacion factor
cumplimiento contratos anteriores.
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2.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacién de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la entidad en cualquier
omento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
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VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO
3.1 REQUISITOS HABILITANTES
FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los exigidos
en los términos de referencia.

b.  Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los términos
de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia, de conflicto
de interés y de la No concentracion de contratos.

c. Verificacion financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

3141 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acapite de
documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal en

Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar con la propuesta una o varias carta(s)
de cupo de crédito pre-aprobado, todas y cada una de las cuales deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar carta de certificacion de cupo de crédito pre aprobado en original expedida por una entidad
financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptaran por medio electrénico, ni
fotocopias.

2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresién que debe estar
incorporada de manera explicita en el texto de la certificacion.

3. Razon social de la entidad financiera que expide la certificacion.
4. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacion.

5. Lacarta de cupo de crédito pre aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera y/o
gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

6. Debera contener nimero telefénico y/o correo electrénico de contacto.

7. Enlas propuestas presentadas a través de Consorcio o Unién Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo de
crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%.

8. La fecha de expedicion de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacién a la fecha de cierre de la
convocatoria.
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9. Laentidad verificard que la carta de cupo crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o superior al 30%
del presupuesto de la convocatoria.

10. Se podra presentar una misma carta de cupo de crédito en mas de una de las convocatorias del Contrato 225/2016
ADR-FINDETER

Conforme a lo anterior, la carta de cupo de crédito debera estar dirigida a los procesos de contratacién del Contrato
225/2016 ADR-FINDETER, bajo las siguientes alternativas:

a) Estar dirigida especificamente a esta convocatoria; en tal caso no se acepta la presentacion del mismo cupo de crédito
para diferentes convocatorias en curso.

b) Estar dirigida a las convocatorias del Contrato 225/2016 ADR-FINDETER.

Cuando se opte por esta opcion, la asignacion del cupo de crédito se hara en primer lugar, a la convocatoria del Contrato
225/2016 ADR-FINDETER de la primera fecha de adjudicacion, y asi en orden ascendente.

Sin perjuicio de la opcién por la cual haya optado el proponente, podré subsanar el monto faltante siempre y cuando este
dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta serd
RECHAZADA.

11. Que acredite, al momento de la presentacion de la propuesta, una vigencia minima de tres (3) meses contados a partir
de la fecha de cierre de la convocatoria, establecido en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar la veracidad de la carta de cupo de crédito con las entidades
financieras que las expidan. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes
de la adjudicacion de la misma. En caso que al momento de la verificacion de la carta de cupo de crédito la entidad
financiera confirme una disminucién del valor del cupo, el proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando
este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera
RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se efectuara la suma
aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la suma aritmética
de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas por el proponente sea persona natural o
juridica. Caso es en cual, todas las cartas aportadas deberan cumplir los requisitos de los numerales precedentes para ser
tenidas en cuenta.

31.3  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

3.1.31 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se verificara que el proponente acredite experiencia especifica en INTERVENTORIA A: OBRAS DE REHABILITACION
Y/U OBRAS DE CONSTRUCCION EN DISTRITOS DE ADECUACION DE TIERRAS y en INTERVENTORIA A: LA
INSTALACION y/o REHABILITACION DE BOMBAS PARA BOMBEO DE AGUA y en INTERVENTORIA A: LA
INSTALACION DE TUBERIAS PARA SISTEMAS DE RIEGO y/o SISTEMAS DE ACUEDUCTO con la ejecucion de
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MINIMO UNO (1) Y MAXIMO TRES (3) CONTRATOS O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes
condiciones:

I.  Los contratos y/o proyectos aportados deberan sumar en su conjunto, un valor igual o superior a una (1) vez
el valor de la sumatoria del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) (Fase 1 + Fase 2), expresado en SMMLV.

Il. Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados debera acreditar experiencia especifica en la
INTERVENTORIA A: LA INSTALACION y/o REHABILITACION de minimo CINCO (5) BOMBAS PARA
BOMBEO DE AGUA donde al menos TRES (3) tengan una capacidad igual o superior a QUINIENTOS (500)
LITROS POR SEGUNDO.

lil. Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados debera acreditar experiencia especifica en la
INTERVENTORIA A: LA INSTALACION DE TUBERIAS PARA SISTEMAS DE RIEGO y/o SISTEMAS DE
ACUEDUCTO en cualquiera de los siguientes materiales: POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO
CON O SIN REFUERZO y/o CCP y/o HIERRO DUCTIL (HD) y/o POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE
VIDRIO (GRP), cuya longitud sea igual o superior a OCHOCIENTOS CINCUENTA (850) METROS y diametro
igual o superior a 20 PULGADAS (500 mm).

IV. Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados debera acreditar experiencia especifica en la
INTERVENTORIA A: OBRAS DE REHABILITACION Y/U OBRAS DE CONSTRUCCION EN DISTRITOS DE
ADECUACION DE TIERRAS CON UN AREA NETA DE RIEGO O DRENAJE IGUAL O SUPERIOR A 500
HECTAREAS.

Notas: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

Adecuacion de Tierras: De conformidad con la Ley 41 de 1993 se entiende por Adecuacion de Tierras la construccion de
obras de infraestructura destinadas a dotar un area determinada con riego, drenaje o proteccién contra inundaciones, con
el propésito de aumentar la productividad del sector agropecuario; ademas de ser un servicio publico.

Rehabilitacion: Consiste en la recuperacion total o parcial de las obras o equipos de un Distrito existente que se
encuentren deteriorados, a fin de que cumplan con las funciones para las que originalmente fueron construidas o dotados.
Dentro de este concepto se incluye también la correccidn de errores o equivocaciones de caracter técnico, originadas en
disefios o construcciones defectuosas o deficientes, que impiden el empleo adecuado de las obras o equipos.

3.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Enlos casos en que el (los) contrato(s) o proyecto(s) haya(n) sido celebrado(s) en cualquier tipo de figura
asociativa, se tendré en cuenta la experiencia especifica en su totalidad y el valor de acuerdo al porcentaje de
participacion en la respectiva figura asociativa.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de

la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 0 sus subordinadas.

No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.

Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLYV) se efectuara de acuerdo con el valor total

ejecutado del contrato o proyecto o actividad (si se requiere experiencia especifica en determinada actividad) a

la fecha de terminacion o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo, de acuerdo con

el valor del salario minimo Colombiano vigente para dicha fecha.

moo

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversién,
sera la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente no presente, dentro de la etapa correspondiente, documentos que cumplan con las
condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde se pueda verificar el valor total
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ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en
cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios Minimos
Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato
o proyecto. En ninglin caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Unicamente por el interventor externo de la
contratante.

Alternativa B. Se podra adjuntar copia del contrato acompafiada con la correspondiente acta de terminacion, o de entrega
y recibo final, o acta de liquidacion, donde conste la ejecucidn del mismo, el valor final del contrato y se evidencie el afio
de terminacion, la cual debera venir suscrita segin corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la
entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. i) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacién, la cual debera venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo podra
aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante
o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podra
aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacién del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es vélido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracién Delegada. No serd considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucidn del proyecto que se pretende
acreditar

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero
maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una certificacion de
varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
hasta el numero maximo requerido en los términos de referencia.
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3.1.4. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Se verificara a los proponentes la no concentracion de contratos, para lo cual se considerara que un mismo proponente
ylo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera individual o en Consorcio o Unién Temporal, solo podra
ser seleccionado hasta en maximo seis (6) de la totalidad de convocatorias de la Gerencia de Agua y Saneamiento Basico
de las que viene adelantando el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), como del Contrato 225/2016 ADR-FINDETER que viene adelantando el PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) - 225 ADR FIDUPREVISORA SA..

Al nimero maximo de la totalidad de convocatorias referidas, se descontaran aquellas contratos en los que se hayan
suscrito las respectivas actas de terminacion al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente debera
adjuntar estos documentos y soportes con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que
la entidad lo pueda verificar.

En este sentido el incumplimiento de la No concentracion de contratos afectara solidariamente al proponente (Consorcio
o Unién Temporal),

La propuesta del proponente que incurra en la citada No concentracidn de contratos, incurrira en causal de rechazo.

En consecuencia, se verificara que los proponentes presenten con la propuesta la declaracion juramentada en la que
identifiquen plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean beneficiarias en caso de
resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.

Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el proponente y/o beneficiario real de un contrato es la persona
o grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcidn, ejecucion,
terminacion y liquidacién del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econoémicos relacionados con el contrato
y en especial sobre la distribucion de los beneficios econémicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo
proponente y/o beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.
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 SUBCAPITULO IV
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

4.1 CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de
evaluacion;

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del Criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
411 EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el [IVA. En el evento que el formato
de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la
entidad se procederé a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las fases y el IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccidn decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccidn decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximaréa por defecto
al peso.

2. Enelevento que la propuesta econdmica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun simbolo,
la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras
4. Enel evento que la entidad advierta la necesidad de aclaracion o explicacion, podra solicitar a los proponentes para
que alleguen las aclaraciones, los documentos o explicaciones, en el término que para el efecto le fije en el
requerimiento, so pena de rechazo de la propuesta.

5. Se realizara la verificacion y correccién de las operaciones aritméticas de las propuestas.

6. Encaso de error en la sumas, el resultado total correcto sera el que se obtenga de revisar dichas sumas, igualmente
se realizara rectificacion de los errores aritméticos sobre el valor de la oferta presentada cuyo valor total sera la suma
del valor antes de IVA més el valor del IVA.

El valor del IVA seré el que arroje la multiplicacién del valor de la oferta antes de IVA por el porcentaje de IVA

correspondiente.
7. Setomara como valor de la propuesta economica, el valor de la propuesta corregida.
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8. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando la propuesta economica presentada para alguna de las fases presente un valor corregido inferior al
valor minimo o superior al valor maximo del presupuesto estimado para la respectiva fase en los términos de
referencia.

b. Cuando el valor total de la propuesta corregido, presente un valor inferior al valor minimo o superior al valor
méaximo estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

c. Cuando no se incluya el IVA en la propuesta econdmica

9. De la anterior verificacion se elaborara un Informe de Evaluacién Econémica en el que consten los resultados de las
ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con
los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las correcciones efectuadas, el cual se publicara en la
fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccién,
formular observaciones a dicho informe de Evaluacién Econémica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan
subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

10. Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdmica de acuerdo con
los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacién del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para
presentar observaciones al informe de evaluacion econdmica, de conformidad con las fechas previstas en el
cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacién:

RANGO ’ .
(INCLUSIVE) NUMERO METODO
De 00 a24 1 Media aritmética
De 25249 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Repulblica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacién de puntos en
funcion de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes formulas:
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X=) 4
n
i=1
Doénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

i

X - -
{100 X (1 - <T)> para valores menores o iguales a X

Puntajei = l X V|
|k 100x|1—-2 <Tl> para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta vélida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

XA Vmax +X
2
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Viax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
( Xa— Vi _ _
! 100x (11— < para valores menores o iguales a X
A
t

Xa — Vil <
100x|1—2 . para valores mayores a X,
A
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Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

c. MEDIA GEOMETRICA

. El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= "P,*P,*..xP,
Ddnde
G = Media Geomética,
n = Mimero de propusstas econdmicas validas.
F = Valor de la propuesta econdmica corregida del proponente |

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

C.1. Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V _
100 x (1 - <Tl)> para valores menores o iguales a G

Puntajei = _
G — Vi -
100 x {1 —2- < para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

d. MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacién de puntos en
funcion de la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas
que se indican en seguida. Para la aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el
menor valor de las propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

D.1. Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:
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Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 =V,
Puntajei = <<7MIN))
Vi

Donde:

Viun= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.

11. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES:

Una vez realizada la ponderacion economica de las propuestas habilitadas con el método que correspondié asignandoles
puntajes, se procederd a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las clausulas penales de
apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, resolucién o terminacion
anticipada del contrato por incumplimiento del contratista, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el
proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, clausula
penal (no apremio), multa, sancion o declaracion de incumplimiento, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al
cierre del presente proceso de contratacion, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontarad TREINTA (30) puntos al proponente por CADA resolucién o terminacion anticipada del contrato por
incumplimiento del contratista, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuard por CADA clausula penal de apremio,
clausula penal (no apremio), multa, sanciones o declaracion de incumplimiento, o por resolucion o terminacion anticipada
por incumplimiento del contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuestas o declaradas a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta economica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente debera presentar certificacion juramentada expedida por el
proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas juridicas, en la
que se indique si le han impuesto clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, declaratorias
de incumplimiento, resolucion o terminacién anticipada por incumplimiento del contratista, en los términos antes sefialados,
indicando e identificando expresamente cuéntas y cuéles se le han impuesto. Para estos efectos se debera diligenciar el
Formato N° 8 o el Formato N° 9 segun corresponda.

En el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion juramentada (Formato N° 8 o el Formato
N° 9 seglin corresponda) suscrita por cada uno de sus integrantes.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacién en forma individual
o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del
Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este registro, expedido dentro
de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

12. Una vez aplicado el criterio de evaluacidn factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de elegibilidad aquellos
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proponentes que obtengan un puntaje total inferiora OCHENTA (80) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluacion
Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

13. Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacién con el orden de elegibilidad que se presentara al
Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de elegibilidad
de conformidad con la evaluacion efectuada.

14. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente y el acta de seleccion se publicara dentro de los términos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO

Para la ejecucion del contrato, el proponente con la presentacion de la propuesta garantizar que cuenta como minimo con
los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que en caso de ser seleccionado presentara para verificacion
del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacién académica y profesional y de experiencia que acrediten
el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada una de las fases de interventoria:

A. PERFILES Y I.'?EDICACI()N DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA FASE | DE LA
INTERVENTORIA

Para la ejecucion de esta fase, el proponente debera garantizar los siguientes perfiles y la dedicacion requerida:

Experiencia Especifica Dedicacion
Cargo a Formacion Experiencia z minima en la
e desempenar Académica general . WEIEDED Requerimiento | duracion total
e E PG articular del Contrato
requeridos P
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DE LA FASE 1 DEL CONTRATO
Haber trabajado
como director de
Interventoria en
Experiencia minimo dos (2)
Ingeniero Civil especifica de 10 proyectos de
genie afios en: interventoria a la .
ylo Agricola con s iy La requerida
. . direccién de construccion y/o
Director de titulo de . . : para el
. ~ Interventoria de interventoria a la L
1 Interventoria posgrado en 15 Afios 6 e cumplimiento
i obra de proyectos rehabilitacion de .
de Proyecto cualquier area : o 9 del objeto
. " de: construccion y/o adecuacion de
de la ingenieria e . . de la Fase 1
civil rehabllltag!on de tlerra§ que incluya
adecuacion de seguimiento a la
tierras instalacion y/o
reparacion de
equipos
electromecénicos
N Minimo en uno (1)
Experiencia
especifica de 4 afios de los proyectos
como ingeniero en depe Haber
. - ) trabajado como
Ingeniero Civil proyectos de: Ingeniero en:
ylo Agricola con estudios y disefios _ng e La requerida
itulo d d q disefio de sistemas |
Ingeniero titulo de © proye(.:t'os N de adecuacion de para €
1 | posgrado en 6 Afos adecuacion de 3 ) . cumplimiento
nterventor o . tierras y equipos .
cualquier area tierras y/o de bombeo v /o del objeto
de la ingenieria interventoria a : Y de la Fase 1
0 . o interventoria al
civil estudios y disefios o .
de proyectos de disefio de s@emas
. de adecuacion de
adecuacion de . .
) tierras y equipos
tierras
de bombeo
Ingeniero Civil E)'(perlenma .
. especifica de 5 afios .
ylo Agricola con iali La requerida
. titulo de como especia ista para el
Especialista . hidraulico en: L
1 R posgrado en 10 afios . L 4 N.A. cumplimiento
Hidraulico I Estudios y disefios .
hidraulica o del objeto
de proyectos de
recursos q on d de la Fase 1
hidraulicos adecuacion de
tierras y/o
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Experiencia Especifica Dedicacion
Cant Cargo a Formacion Experiencia Nomero de minima en la
desempenar Académica general . Requerimiento | duracion total
Como / En: proyectos ;
: particular del Contrato
requeridos
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DE LA FASE 1 DEL CONTRATO
Interventoria a
estudios y disefios
de proyectos de
adecuacion de
tierras
Experiencia
especifica de 5 afios
como especialista
estructura en:
proyectos que
Ingeniero Civil incluyan estudios y/o La requerida
Especialista c%n titulo de disefios de para el
| o Epstructuras arado en 10 Afios estructuras 4 NA. cumplimiento
pest?ucturas hidraulicas y/o del objeto
Interventoria a : de la Fase 1
proyectos que
incluyan estudios y/o
(disefios) de
estructuras
hidraulicas
Experiencia
especifica de 5 afios
como especialista en
Geotecnia en
. . tos que .
Ingeniero Civil __ proyec . La requerida
c?)n titulo de incluyan: estudios y pa?a el
1 Especialista osgrado en el 10 Afios disefios geotécnicos 4 N.A cumplimiento
en Geotecnia | P9 de proyectos de o pim
area dg ingenieria ylo del objeto
Geotecnia Interventoria a de la Fase 1
estudios y disefios
geotécnicos de
proyectos de
ingenieria
Experiencia -
especifica de 5 afios ﬁ:ﬁ;ﬁﬁﬁ?
. como Especialista La requerida
. Ingeniero . . proyecto que
Especialista A Electromecanico en: . - para el
. .| Mecanico ylo N - . incluya el disefio o .
1 Electromecani P 10 Afios Disefio de equipos 4 ; . cumplimiento
Eléctrico y/o S la interventoria al .
co L electromecénicos o del objeto
Mecatronico . ) disefio de
ylo interventoria al estaciones de de la Fase 1
Disefio de equipos bombeo
electromecénicos
Especialista E)l(perlenua < La requerida
especifica de 5 afios
en en elaboracion de para el
1 presupuestoy | Ingeniero Civil 10 Afios 4 N.A. cumplimiento
e presupuestos y .
programacion rogramacion de del objeto
de Obras P de la Fase 1
obras
La requerida
1 Topdgrafo Topobgrafo 8 afios N.A. N.A. N.A. para ?l
cumplimiento
del objeto
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Experiencia Especifica Dedicacion
Cant Cargo a Formacion Experiencia Nomero de minima en la
desempenar Académica general Como / En: rovectos Requerimiento | duracion total
’ quJeri dos particular del Contrato
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DE LA FASE 1 DEL CONTRATO
de la Fase 1
La requerida
para el
2 Cadenero N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. cumplimiento
del objeto
de la Fase 1

B. PERFILES DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO PARA LA FASE Il DE LA INTERVENTORIA

Para la ejecucion de esta fase, el contratista de Interventoria debera garantizar el personal planteado para el desarrollo de
la fase Il del contrato de interventoria, de acuerdo con el siguiente perfil y dedicacién minima:

Experiencia Especifica Dedicacion
Cant Cargoa~ Form’ac[on Experiencia Numero de — minima en la
desempenar académica general . Requerimiento duracion total
Sl S articular del Contrato
requeridos P
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DE LA FASE 2 DEL CONTRATO
Experienci Haber trabajado como
Xperiencia ) . )
s director de interventoria
. - especifica de 10 y
Ingeniero Civil - ) en minimo dos (2)
: afos en: . .
ylo Agricola con A proyectos de interventoria
. ) direccion de iy
Director de titulo de ; a la construccion y/o
. " Interventoria de . . 0
1 Interventoria posgrado en 15 Afios 6 interventoria a la 20%
. obra de proyectos L
de Proyecto cualquier area ) . rehabilitacion de
e de: construccion iy ;
de la ingenieria I adecuacion de tierras que
he' ylo rehabilitacion . . iy
civil o incluya instalacién y/o
de adecuacion de ion d .
tierras reparacion de equipos
electromecanicos
Haber trabajado como
Experiencia Ingeniero residente de
especifica de 4 interventoria en minimo
Ingeniero Civil afios como un (1) proyecto de
ylo Agricola con ingeniero en interventoria a la
Residente de titulo de proyectos de construccion y/o
1 Interventoriaa | posgrado en 6 Afios interventoria a la 3 interventoria a la 100%
obra cualquier area construccion y/o rehabilitacion de
de la ingenieria interventoria a la adecuacion de tierras que
civil rehabilitacién de incluya seguimiento a
adecuacion de instalacion y/o reparacion
tierras de equipos
electromecanicos
o Haber trabajado como
Experiencia o o
. . e especialista hidraulico en
Ingeniero Civil especifica de 5 e
. N minimo dos (2) proyectos
ylo Agricola con afios como : ]
. - de interventoria a la
Especialista titulo de gspec@hsta construccion y/o
1 R posgrado en 10 afios Hidraulico en 4 . . 7%
Hidraulico I interventoria a la
hidraulica o proyectos de e :
. ; rehabilitacién de sistemas
recursos interventoria a la " :
P iy de adecuacion de tierras
hidraulicos construccion y/o X -
I que incluya seguimiento
rehabilitacion de s
a_construccion y/o
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Experiencia Especifica Dedicacion
Cargoa Formacion Experiencia 2 minimaen la
Cant - P Numero de L i
desempenar académica general . Requerimiento duracion total
Como / En: proyectos -
: particular del Contrato
requeridos
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DE LA FASE 2 DEL CONTRATO
estructuras rehabilitacion de
hidraulicas estructuras hidraulicas
Experienci Haber trabajado como
Xperiencia o
e especialista en
especifica de 5 L
- estructuras en minimo
afios como
o dos (2) proyectos de
especialista en . :
. - interventoria a la
Ingeniero Civil Estructuras, en .
Especialistaen | con titulo de proyectos de construccion y/o
1 10 Afios . : 4 interventoria a la 7%
Estructuras posgrado en interventoria a la n .
L rehabilitacion de sistemas
estructuras construccion y/o " .
: ) de adecuacion de tierras
interventoria a |a ue incluya seguimiento
rehabilitacion de a ya segu
a la construccion y/o
estructuras e
S rehabilitacion de
hidraulicas o
estructuras hidraulicas
Experienci Haber trabajado como
Xperiencia - o
. especialista geotécnico
especifica de 5 e
N en minimo un (1)
. . afios como : :
Ingeniero Civil L proyecto de interventoria
) Especialista en o
o con titulo de . a la construccion y/o
Especialista en " Geotecnia en . . 0
1 . posgrado en el 10 Aios 3 interventoria a la 5%
Geotecnia ; proyectos que G :
drea de : rehabilitacién de sistemas
. incluyan la s .
Geotecnia , . de adecuacion de tierras
interventoria a la X "
i que incluya seguimiento
construccion de "
o a la construccion de
obras geotécnicas L
obras geotécnicas
Experiencia Haber trabajado como
especifica de 5 especialista
afios como electromecanico en
especialista minimo un (1) proyecto
| . Electromecanico de interventoria de
- ngeniero »
Especialista Mecani en proyectos de construccion y/o
. ecanico y/o . . ] . ) 0
1 Electromecani o 10 Afios interventoria que 3 interventoria a la 25%
Eléctrico y/o . e :
co L incluyan rehabilitacion de sistemas
Mecatrénico s " )
seguimiento a de adecuacion de tierras
instalacién y/o que incluya seguimiento
reparacion de ainstalacion y/o
equipos reparacion de estaciones
electromecénicos de bombeo
Responsable del Haber trabajado como
P . profesional de SST en
. plan de Seguridad L
Profesional en . minimo un (1) proyecto
. Profesional y Salud en el . .
Seguridad y i . . de interventoria a la 0
1 certificado en 6arios Trabajo en 3 o 50%
Salud en el construccion y/o
. SST contratos o . :
Trabajo interventoria a la
proyectos de Obra e .
L rehabilitacién de sistemas
Civil. I )
de adecuacion de tierras
Inspector de obra
en proyectos de
1 Inspector de NA 6 afios |nteryentor|a que NA. NA 100%
Obra incluyan
instalacion de
tuberias de presion
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Experiencia Especifica Dedicacion
Cargo a Formacion Experiencia - minimaen la
A desempenar académica general Como / En: Nl::i?t:: Requerimiento duracion total
’ quJeri dos particular del Contrato

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DE LA FASE 2 DEL CONTRATO

con diametro igual
0 superior a 12

pulgadas
1 Topdgrafo Topdgrafo 8 afios N.A. N.A. N.A. 30%
2 Cadenero N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 30%

El personal anteriormente descrito para el contrato, sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual los
proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, asi como discriminarlo para cada una de las
fases al momento de elaborar su oferta econémica.
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CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) - 225 ADR
FIDUPREVISORA S.A.

Teléfonos: 5945111
Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9
Bogoté D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ADR-XXX-2018.

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar “Datos de la Convocatoria de los Términos de Referencia”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1.

10.

Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas
y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos
en ellos exigidos.

De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que
se refiere el numeral anterior.

Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto bajo el esquema
de ejecucion condicional por fases. Entendiendo su estructura y metodologia.

Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con
lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatologicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido y los perfiles de
personal requeridos y la dedicacidn que sea requerida para la ejecucién del contrato, y en caso de ser seleccionado
presentaré para verificacion del supervisor del contrato previo a la suscripcién del acta de inicio, debidamente
diligenciado el Formato de Estimacion Propuesta Economica Detallada y Factor Multiplicador para cada una las
Fases y los respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia del personal.

Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos,
asi como ninguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de
conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas en los presentes términos de referencia, estudio previo
y minuta del contrato.
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establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de contratacion por
fases. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las fases previstas, me abstendré de realizar
reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacion de alguna de las fases de interventoria de
acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucion del proyecto de ejecucion de obra.

12. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de resultar
favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria, no seran
destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la RepUblica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacién, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

15. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos, es veraz y
susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:

Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas, consorcios
0 uniones temporales deberd estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.
“‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil Ingeniero ni Ingeniero Sanitario, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil / Ingeniero Sanitario, con Matricula
Profesional No. y C. C. No. de , abono la
presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) - 225 ADR
FIDUPREVISORA S.A.

Teléfonos: 5945111
Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9
Bogoté D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ADR-I-XXX-2018 Objeto:

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada con Nit
, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad

social (pensién, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
a la nédmina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles en la citada fecha, (o sea, en los cuales se haya
causado la obligacién de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley
789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal _____ Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada con Nit

, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes
parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto con la
propuesta la planilla 0 comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes parafiscales,
del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar
correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la
propuesta para el presente proceso de seleccion (o sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos
pagos) Yy asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Adicionalmente tratdndose de persona natural nacional debera también acreditar el pago de sus aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y parafiscales con la planilla o comprobante de pago de los referidos aportes como minimo del
mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.
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Atentamente, T

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJ
CONT. No. | OBJETO ACTIVIDADES | VALOR EN ENTIDAD DE FECHA DE EDE
B EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO <
ION (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de o aqui consignado. Y se compromete a presentar
los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota2: El presente formulario se debe acompaifiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion de
experiencia. En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse
la informacion referente a los documentos inicialmente presentados o relacionados, de los cuales solamente se podra
aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion,
el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por
la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

Nota 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor niimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero méaximo requerido en los términos de referencia.
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PROPUESTA ECONOMICA

Presento a continuacién mi propuesta econdmica en pesos Colombianos, la cual incluye VA, costos, gastos, impuestos,

tasas y demas contribuciones a que haya lugar, que apliquen.

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA

] VALOR FASE
DESCRIPCION ANTES DE IVA
(A)

VALOR IVA (19%)

(B)

VALOR TOTAL (A+B)

Valor ofertado Interventoria FASE |

Valor ofertado Interventoria FASE Il

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procedera a

ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.
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ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

TODOS PORUN
NUEVO PAiS

UIDAD EDUCACION

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimacién Propuesta Econémica Detallada y Factor
Multiplicador para las Fases I, Il y Ill, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal
ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacién minima
requerida para la ejecucion de la respectiva fase y totalizar las mismas, asi como los demas costos directos requeridos en
el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato como requisito previo a la suscripcion del acta de inicio del
mismo. En consecuencia, no se debe presentar con la propuesta.

Este formato, se considera Unicamente una herramienta para la supervision del contrato, por lo tanto, no sera objeto de

verificacion ni evaluacion y en ninglin caso puede modificar el valor de la propuesta econémica presentada.

FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR
OBJETO:
PROPONENTE:
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPT | A B c D E F
0
VALOR
Personal SUELD | % TOTAL
Profesiona gANT'DA O MES | DEDICACIO F,/“;' ?:I\E(SB’XCXD ITACI’E'SES DE | pARCIA
| BASICO | N ° ) L (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $
PERSONAL TECNICO
CONCEPT | A B c D E F
0
VALOR
0,
Personal | CANTIDA | SUELD | % . |EM | MES No. pg | TOTAL
Técnico | D O MES | DEDICACIO | o | (AxBxCxD | MESES PARCIA
BASICO | N ° ) L (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) s
OTROS COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO
TOTAL
UNIDA | CANTIDA | VR.
OTROS COSTOS DIRECTOS 0 < T ARIO EARCIA
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SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)

RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA

VALOR TOTAL (1+2+3)

IVA 19%

VALOR TOTAL CONSULTORIA

FM: Factor Multiplicador

liTEM

DESCRIPCION

%

A

Salario Basico (Némina Total Mensual)

100,00%

Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

Sistema de Seguridad Social Integral

Pension

Salud

ARP

Subsidio Familiar

SENA

ICBF

Subtotal B+C

Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D

Costos Indirectos

E1

Gastos Generales

E2

Gastos legales

Subtotal (E1+E2)
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liTEM DESCRIPCION %
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL

Sefiores.

BENEFICIARIO REAL

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) - 225 ADR

FIDUPREVISORA S.A.
Teléfonos: 5945111

Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9
Bogota D.C. - Colombia

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes]
presento(amos) Declaracion Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real, en desarrollo de la
Convocatoria No. PAF-ADR-I- XXX-2018 adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER
(PAF) — 225 ADR FIDUPREVISORA S.A. cuyo objeto sera contratar la INTERVENTORIA “XXX”. Mediante la suscripcion
del presente documento, identificamos plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo

serian beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro (amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O
INTEGRANTE DEL INTERESADO
PLURAL

BENEFICIARIOS REALES

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
(CEDULA DE CIUDADANIA,
CEDULA DE EXTRANJERIA O
SU EQUIVALENTE O NIT)

Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 7 )
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) - 225 ADR
FIDUPREVISORA S.A.

Teléfonos: 5945111

Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogoté D.C. - Colombia

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] para la
presentacion de la propuesta y/o suscripcion del contrato dentro de la Convocatoria No. PAF-ADR-XXX-2018 para
contratar la “XXX”, manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento que ni_yo ni ninguno de los integrantes del
consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos ni de manera

individual o como integrante de un consorcio o unién temporal, en los siguientes conflictos de interés, por:

1.

Estar incurso(s) en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

Haber suscrito contrato de obra con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucién y hasta la liquidacion
del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.
Haber suscrito contrato de ejecucién condicional por fases con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de
ejecucion y hasta la liquidacion del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las
mismas personas.
Haber participado en la estructuracion, evaluacién, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccion
del proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de los beneficiarios reales de las
mismas personas.
Haber participado como interventores o consultores en la elaboracién de los disefios del proyecto objeto de la presente
convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.
Haber presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar la obra para la que se
requiere la presente interventoria

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]

Pagina 94 de 99

NUEVO PAIS

TDUCACION



Findeter /.

s L3 - NUEVO PAIS
— {fiduprevisora)
FORMATO 8

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA SOBRE LAS CLAUSULAS PENALES, CLAUSULAS
PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO Y/O
RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA IMPUESTAS

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) - 225 ADR
FIDUPREVISORA S.A.

Teléfonos: 5945111

Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogoté D.C. - Colombia

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la Convocatoria
No. PAF-ADR-I-XXX-2018, manifiesto bajo la gravedad del juramento que [me han impuesto o declarado (en caso de
persona natural)] ___[a la sociedad que represento (en caso de persona juridica)] ____en los contratos en los cuales he
ostentado la calidad de contratista, dentro de los tres (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion,
las clausulas penales (no apremio), clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento;
ylo dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, resolucidon o terminacion
anticipada por incumplimiento del contratista, que relaciono a continuacioén:
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NUmero de veces Contrato | Contratant Nombre de la personaa  |“
Medida(s) impuesta N° e quien se le impuso la medida
impuesta(s)
1
Clausula(s) 2
Penal(es) (No |.
apremio) 3
4
1
Clausula(s) .
Penal(es) de |2
Apremio .
3
4
1
Multa(s) 2
3
4
1
Sanciones 0 |.
Declaracion de |2
Incumplimiento .
3
4
Resolucion(es) o [1
terminacion .
anticipada por |2
incumplimiento  del |.
contratista 3
4

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y en consecuencia

se responsabiliza de lo aqui consignado. Y debera presentar los documentos que respaldan lo aqui consignado y los
demas que se le requieran.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente

formato.

Atentamente,
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Firmas: T
[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion
juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]

[Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes
del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este registro de cada uno
de los inscritos, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente
convocatoria.]
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FORMATO 9
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA DE INEXISTENCIA DE IMPOSICION DE CLAUSULAS
PENALES, CLAUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE
INCUMPLIMIENTO Y/O RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTO DE

CONTRATOS
Ciudad y Fecha:
Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) — 225 ADR
FIDUPREVISORA S.A.

Teléfonos: 5945111
Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9
Bogota D.C. - Colombia

Asunto: Convocatoria No. PAF-XXX-I-XXX-2018 para contratar la XXXX.

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la Convocatoria
del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto ____ (en caso de persona natural) / a la
sociedad que represento _____(en caso de persona juridica), dentro los tres (3) afios anteriores al cierre del presente
proceso de contratacidn, clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de
incumplimiento; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion resolucion o
terminacion anticipada por incumplimiento de contratos, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he
ostentado la calidad de contratista.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.
Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion
juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]
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FORMATO DE DECLARACION INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO
UNICO EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) - 225 ADR
FIDUPREVISORA S.A.

Teléfonos: 5945111

Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogota D.C. — Colombia

Asunto: Convocatoria No PAF-XXX-I-XXX-2018 para contratar la [Titulo]

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

El abajo firmante, __(nombre y apellido) , identificado con , €n mi condicion de (marque con
una X segun el caso) Persona Natural | Representante Legal de (Razén social de la compaiiia)
identificada con Nit , para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de

la Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que:

No me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Si me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes
debera aportar la certificacion juramentada suscrita.]

NUEVO PAIS

TDUCACION

Las personas naturales o juridicas que se encuentren inscritas, deberan aportar el certificado del registro del proponente
singular y el de cada uno de los miembros del consorcio o union temporal tratandose de proponente plural, expedido(s)
dentro de los treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria para efectos de la
evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.

No obstante la anterior declaracion juramentada, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion
reportada en el presente formato.
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