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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

SUBCAPÍTULO I 
DE LA CONVOCATORIA 

 
1.1. OBJETO 
 
La presente convocatoria tiene como objeto CONTRATACIÓN DE LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA “VERIFICACIÓN, 
COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA 
CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL TRIANGULO DEL TOLIMA, 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.”. 
 
 
1.1.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA. 

La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de 
2011, es una sociedad de economía mixta del orden nacional, del tipo de las anónimas, organizada como un 
establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y sometida a vigilancia de la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

Conforme a lo establecido en el literal h del artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, adicionado por el 
artículo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia 
técnica, estructuración de proyectos, consultoría técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales, 
celebra contratos y convenios para el diseño, ejecución y administración de proyectos o programas de inversión 
relacionados con las actividades señaladas en el numeral 2° del artículo 268 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

Así mismo, por expresa disposición del artículo 6 del citado Decreto 4167 DE 2011, así como del artículo 15 de la Ley 
1150 de 2007, el régimen de contratación del FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal y los principios de la función 
administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política. 

Por lo anterior, los procesos de contratación se regirán de acuerdo con lo establecido en el Código Civil, Código de 
Comercio y demás normas que resulten aplicables. 

 
1.1.2. ALCANCE DEL PROYECTO.  

 
En desarrollo del Contrato Interadministrativo No. 225 de 2016 suscrito entre FINDETER y la Agencia de Desarrollo Rural 

y de acuerdo a las exigencias del mismo se puede consultar en la página web de FIDUPREVISORA y de FINDETER,  la 

convocatoria pública con el fin de seleccionar el contratista   que ejecute el contrato resultado del proceso, que tiene por 

objeto el proyecto denominado “VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 

GRAN ESCALA DEL TRIANGULO DEL TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, para lo cual se requiere el 

acompañamiento de una interventoría que ejerza el control y vigilancia para garantizar el cumplimiento de lo establecido 

en el contrato de consultoría, con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el  mismo y los demás 

documentos y elementos integrantes (términos de referencia, estudio previo, contrato), especialmente en relación con: 

1. Los aspectos y alcances técnicos, sociales y jurídicos del objeto contratado 

2. Actividades administrativas a cargo del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA   

3. Actividades legales 
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4. Actividades financieras y presupuestales  

5. Toda estipulación contractual y de los planes operativos  

6. Proteger los intereses de la Entidad y salvaguardar su responsabilidad  

7. Vigilar permanentemente la correcta ejecución del Objeto contratado.  

8. Los plazos, términos y demás condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversión de los recursos 

establecidos contractualmente. 

 

El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA que se contrate como producto del presente estudio, realizará la Interventoría 

Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica a la ejecución del contrato, derivado de la 

convocatoria que se abrirá para el proyecto, la cual se puede consultar en las páginas www.fiduprevisora.com.co y 

www.findeter.gov.co 

Adicionalmente el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá presentar cada uno de los informes a los que se obliga 

en  desarrollo del contrato y de conformidad con los formatos y metodología exigida por el contratante. 

La Interventoría integral a contratar tendrá el siguiente alcance: 

 

ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluación de las condiciones, procesos y procedimientos 

administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realización del compromiso contractual suscrito para la 

realización de la Consultoría, desde  la adjudicación del contrato, hasta la terminación y liquidación del mismo. 

 

FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisión y control del manejo financiero del contrato 

objeto de interventoría. Adicionalmente, en caso de que haya lugar en la etapa de liquidación, adelantará todas las acciones 

e insumos necesarios para la liquidación definitiva, e informará al contratante sobre dichas acciones e insumos incluyendo 

la revisión y concepto sobre la inversión realizada con sus soportes; revisar conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha 

de la revisión se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales en materia económica y financiera. Además de la elaboración de los formatos que para el proceso de 

liquidación que FINDETER solicite; bajo disposiciones y normas aplicables. 

 

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluación de las condiciones, procesos y procedimientos contables y 

financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecución del contrato objeto de interventoría con el fin de controlar el 

buen manejo e inversión de los recursos, bajo las disposiciones y normas aplicables.  

 

AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinación de las diferentes actividades y métodos 

de control, tendientes a propiciar que las actividades del contrato objeto de interventoría , programas y medidas planteadas 

en el plan de manejo ambiental, programas de adaptación de las guías de manejo ambiental y requerimientos ambientales 

de la Autoridad Competente, entre otros, puedan ser implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y 

maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades 

Ambientales Locales y Nacionales. 

 

SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las obligaciones sociales 

contenidas en la presente Convocatoria – Lineamientos de Plan de Gestión Social, y Reputacional (PGSR)  presentado 

por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA; la verificación del cumplimiento en el desarrollo e implementación de todos los 

componentes y sus respectivos productos; acompañamiento en las actividades comunitarias correspondientes al PGSR; 

seguimiento en la atención al ciudadano y el trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias. 

 

Esta gestión social y reputacional se debe implementar de manera transversal a la ejecución de la consultoría; y su 

propósito se encamina hacia la construcción de tejido social a través de estrategias informativas y de creación participativa; 
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de manera que se promueva la apropiación y sostenibilidad del proyecto por parte de la comunidad, así como las acciones 

que potencien los beneficios y se minimicen los impactos. 

 

JURÍDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y cumplimiento de los aspectos legales, 

reglamentarios, regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo contrato de consultoría, así como apoyar a 

FINDETER,  la ADR y a la CONTRATANTE en todos los aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo del contrato. 

 

TÉCNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad de los productos 

desarrollados, y la aplicación de los mismos.   

 

Lo anterior sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento. 

 

La actividad del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA implica, por su naturaleza misma, una posición imparcial y neutral 

para poder desarrollar sus funciones, por lo tanto, en la interpretación del control, en la toma de decisiones, en la inspección 

de los parámetros, metodología y demás elementos que contempla el contrato, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA 

debe cumplir con los objetivos de su función señalados a continuación: 

 

Verificar, la verdadera situación y nivel de cumplimiento del contrato, a través de realización de visitas permanentes, 

reuniones, control de calidad, aplicación de correctivos, solución de problemas, toma de decisiones y absolución de dudas. 

 

Controlar, mediante las funciones de inspección, asesoría, evaluación y aprobación, determinar si la ejecución del proyecto 

se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato y si la ejecución del contrato se está llevando a cabo conforme a las 

especificaciones técnicas, jurídicas, administrativas y legales fijadas y dentro del plazo fijado para su ejecución.   

 

Exigir, es obligación informar y exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las cláusulas contractuales, so pena de 

solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios, conminatorios, compensatorios e indemnizatorios 

conducentes para tal fin. 

 

Prevenir, buscar la ágil y adecuada corrección de los errores que se presenten dentro de los parámetros legales logrando 

la efectiva ejecución del contrato, siempre dentro de la ley y de los compromisos contractuales que lo rigen. 

Absolver, en virtud del principio de mediación absolverán y atenderán todas las dudas que se presenten en cuanto a la 

ejecución del contrato. 

 

Colaborar, al conformar un equipo que en conjunto deben resolver todos los problemas o dificultades que se presenten a 

nivel técnico, jurídico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo de su labor, por lo tanto, deberá integrarse 

al equipo sin que ello signifique algún tipo de variación en las responsabilidades de las partes. 

 

Solicitar: al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA de manera oportuna que corrija o subsane, prontamente aquellas fallas 

que no afecten la validez del contrato, solicitar que adelanten los procedimientos cuando se evidencien hechos de presunto 

incumplimiento para la imposición de sanciones al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, o emitir su concepto respecto a la 

viabilidad de prorrogar, adicionar o modificar el contrato, entre otros temas 

El contrato de estudios y diseños que será objeto de seguimiento, será ejecutado en dos fases condicionadas, como se 

establece a continuación: 

FASE 1: Verificación, diagnóstico, complementación y actualización de los documentos técnicos del proyecto, respecto a 

las exigencias técnicas normativas vigentes del sector, representadas en el Manual de la UPRA y el Anexo 

“Especificaciones y Requisitos Técnicos Mínimos”. 
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FASE 2: Actualización y/o complementación de la información correspondiente a los diseños existentes y elaboración de 

Diseños detallados, conforme al Manual de la UPRA y el Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos Mínimos”. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES 

La interventoría se ejecutará en las siguientes fases: 

FASE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE 

FASE 1 
INTERVENTORÍA A LA VERIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO, COMPLEMENTACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO 

FASE  2 

INTERVENTORÍA A LA ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DISEÑOS EXISTENTES Y 

ELABORACIÓN DE DISEÑOS DETALLADOS 

 
 
1.1.2.1. FASE 1: INTERVENTORÍA A LA VERIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO, COMPLEMENTACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO 

 
Consiste en realizar la Interventoría a la revisión y el diagnóstico general de la información, diseños y obras existentes del 

proyecto, lo cual se realizará con base  en la información disponible del proyecto en la Agencia de Desarrollo Rural - ADR 

y visitas de reconocimiento a la zona por un equipo interdisciplinario, para posteriormente realizar el ajuste, 

complementación y actualización de la documentación técnica existente de acuerdo a lo establecido en el anexo 

“Especificaciones y Requisitos Técnicos Mínimos”, de la presente convocatoria y en el Manual de Normas Técnicas básicas 

para la realización de proyectos de adecuación de tierras. 

En la primera fase, se realizará la interventoría a los estudios básicos complementarios, con el propósito de  realizar el 

seguimiento y control al diagnóstico de los requerimientos de ajuste a los diseños, teniendo en cuenta  las variaciones en 

la información catastral y considerando además que el contratista de consultoría debe verificar que el plan agropecuario 

actualizado pueda ser atendido con los caudales concesionados y con los caudales con que fueron diseñados los sistemas 

de conducción secundaria, distribución terciaria y cuaternaria y adecuación predial, los cuales deben ser respetados, 

evitando la descompensación de los sistemas de riego diseñados tanto a presión como a gravedad. 

Adicionalmente el contratista de interventoría  realizará seguimiento y control a las actividades que desarrolle el contratista 

de consultoría  respecto a la planeación de los ajustes y complementaciones requeridas para la terminación del proyecto, 

a nivel de factibilidad y se adelantará la evaluación económica, que permita decidir sobre las alternativas de ejecución para 

la terminación del mismo. 

Deberá realizar la interventoría a la revisión por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, de todos los diseños 

existentes y documentación récord de las obras ejecutadas con anterioridad bajo el marco del proyecto de “ADECUACIÓN 

DE TIERRAS DE GRAN ESCALA TRIANGULO DEL TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, para lo cual deberá 

verificar su alcance, cantidad, calidad y suficiencia frente a las exigencias técnicas normativas vigentes del sector, 

representadas en el Manual de Normas Técnicas de la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria elaborado por 

TRAGSA – UPRA en el 2018, así como en el Anexo de “Especificaciones y Requisitos Técnicos Mínimos”. 

La revisión de la información existente que realizará el contratista de consultoría y sobre la cual se ejercerá la interventoría 

es la base fundamental para adelantar el diagnóstico, planeación y evaluación de  la Fase 1 y recomendar los 
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requerimientos de ajustes a los diseños que se deben adelantar en la Fase 2 de la  consultoría, sin modificar la concepción 

del proyecto y en todo caso, respetando la zonificación en sectores y bloques de riego, los cuales ya cuentan con diseños 

detallados a nivel de sistemas de distribución y adecuación predial. 

Producto de la revisión que realizará el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, se identificará la documentación que será 

adoptada y/o validada para el desarrollo de cada una de las fases de la consultoría, la cual además, debe garantizar la 

integración de la información y obras existentes, con las particularidades del Manual y Anexo Técnico previamente citados. 

Adicionalmente, se identificará la información que debe ser complementada o ajustada, para el desarrollo de la Fase 1, así 

como los diseños detallados que se deben ajustar, actualizar, complementar o elaborar en la Fase 2 de la consultoría, lo 

cual debe ser revisado y validado por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA. 

Adicionalmente las actividades a realizar por parte de la Interventoría, en el marco de ejecución del contrato, corresponden 

a: 

1.1.2.1.1 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y REPUTACIONAL. 
 
El Interventor debe garantizar el desarrollo por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, del componente de Lectura 

Territorial, de acuerdo con los lineamientos de Gestión Social y Reputacional anexos. 

Este componente debe asegurar el conocimiento contextual del territorio y las comunidades, así como identificar y realizar 

el primer acercamiento con los actores institucionales y comunitarios con los cuales interactuar a lo largo del proyecto, a 

partir de los siguientes productos: 

1. Identificación del área de influencia 

2. Caracterización de la población 

3. Actualización de controles de riesgo 

4. Directorio de actores 

5. Diagnóstico de interacciones socio ambientales 

6. Reunión de socialización 

Durante esta fase de es necesario enfatizar con las comunidades y actores involucrados que el momento en que se 

encuentra el proyecto es preliminar a la de ejecución del mismo, motivo por el cual el trabajo comunitario tendrá carácter 

eminentemente preparatorio y de generación de condiciones favorables para el inicio de las obras que se diseñen, 

respetando las cosmovisiones de los diferentes grupos sociales beneficiados y/o impactados. 

Es importante que la información relacionada en estos productos incluya las recomendaciones tanto de los Lineamientos 

de Gestión Social y Reputacional anexos, así como, retroalimente y/o actualice los datos del componente social que se 

recomiendan en el Manual de Normas Técnicas básicas para la realización de proyectos de adecuación de tierras de la 

Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria, de manera específica lo relacionado con los numerales 5.1 Estudios básicos 

(numerales 5.1.16  al 5.1.17 del manual), 5.3 Planeación (numeral 5.3.5 del manual) y 5.4 Evaluación (numeral 5.4.2.4 del 

manual), consolidadas en el anexo de gestión social. 

1.1.2.1.2 ENTREGA DE LOS PRODUCTOS A LA INTERVENTORÍA Y A LA CONTRATANTE 

1.1.2.1.2.1. Plazo para entrega de los productos a la interventoría. 

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá verificar y solicitar al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA el 

cumplimiento de la entrega de los productos de la Fase 1 en las semanas establecidas, según los plazos definidos por  la 

contratante en los Términos de Referencia de la consultoría. En tal sentido, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA 

deberá verificar que la programación y el plan de trabajo elaborado por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, se ajuste 

a los plazos de entrega exigidos por la contratante considerando, además, que el no cumplimiento de los plazos 

establecidos dará lugar a las sanciones respectivas. 
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En caso de aprobarse una modificación al plazo contractual, por parte de la Entidad Contratante, se deberá realizar el 

correspondiente ajuste al cronograma por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA el cual deberá contar con la 

aprobación de la INTERVENTORÍA. 

Los programas y planes de ejecución y entrega de productos de la Fase 1, luego de ser aprobados por parte del Interventor, 

serán obligatorios para el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA quien no podrá modificarlos unilateralmente. La 

modificación de cualquiera de los planes y programas deberá fundamentarse en causas plenamente justificadas y requerirá 

la aprobación escrita y previa del Interventor y la verificación por parte de la supervisión de FINDETER o del comité técnico. 

En caso de que el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA no cumpla con el plan de trabajo establecido para la ejecución del 

contrato, el interventor podrá exigir por escrito, según el caso, el aumento del personal, y/o en el equipo técnico y en 

general, exigir las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate.  

Los plazos de entrega de los productos por parte del contratista de consultoría durante la fase 1 se detalla a 

continuación: 

FASE 1. 

Producto 

Semana de entrega del informe 

para aprobación de la 

interventoría. (Plazo contado a 

partir de la suscripción del acta 

de inicio) 

1.        ESTUDIOS BÁSICOS   

1. Climatología y meteorología 5 

2. Sedimentología 7 

3. Información catastral 17 

2.        DIAGNOSTICO   

1. Situación Agropecuaria Actual 6 

2. Situación Actual de Ingeniería 8 

3. Situación actual ambiental 5 

4. 
Requerimientos de complementación y ajustes a los 

diseños 
19 

5. Diagnóstico Integral 19 

3.        PLANEACIÓN   

1. Estudio de mercado 9 
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FASE 1. 

Producto 

Semana de entrega del informe 

para aprobación de la 

interventoría. (Plazo contado a 

partir de la suscripción del acta 

de inicio) 

2. Actualización del plan Agropecuario 13 

3. Alternativas de plan de ingeniería 20 

4. Plan de organización y capacitación de los usuarios 28 

5. 
Análisis ambiental para las obras requeridas para 

terminar el proyecto 
27 

6. Plan de organización del proyecto 28 

7. Requerimientos financieros del proyecto 26 

8. Recuperación de inversiones 28 

9. Tarifas de riego y drenaje 28 

4.        EVALUACIÓN 

  

28 

 

1. Costos totales del proyecto 

2. Evaluación económica y financiera del Proyecto 

3. Análisis de fincas tipo 

4. Evaluación de los beneficios sociales del proyecto 

5. Flujo de Fondos a Recuperar de los Usuarios 

6. Escalamiento de las Inversiones del Proyecto 

7. Informe de Evaluación del proyecto 

5.        INFORME FINAL FASE 1 28 

   
1.1.2.1.2.2. Revisión Informe de diagnóstico de la información e infraestructura existentes  

El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA cuenta con DOS (2) MESES posterior a la suscripción del Acta de Inicio o emisión 

de la orden de inicio, para entregar a la INTERVENTORÍA y a la CONTRATANTE el informe correspondiente al diagnóstico 

de la información e infraestructura existentes solicitado en el numeral 4.2.1.1.1. del documento de Estudios Previos de la 

Consultoría. 
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La INTERVENTORÍA emitirá concepto inicial sobre este producto entregado por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, 

verificando el cumplimiento de los requisitos y el contenido del informe dentro de los CINCO (5) DÍAS calendario siguiente 

al recibo de los mismos. Dentro del mismo término el INTERVENTOR debe solicitar la realización de ajustes o precisiones 

sobre el producto, en caso de requerirse. 

Simultáneamente la CONTRATANTE a través de la supervisión de Findeter, contará con máximo CINCO (5) DÍAS 

calendario, contados a partir del recibo de los documentos elaborados por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, para 

realizar lectura, y emitir a la INTERVENTORÍA sus observaciones y recomendaciones en caso de considerarlo pertinente.  

Si de la lectura de los documentos, surgen observaciones o se identifica la necesidad de realizar ajustes al informe 

presentado, la CONTRATANTE a través de la supervisión de Findeter, solicitará a la INTERVENTORÍA la respectiva 

verificación, la cual tendrá DOS (2) DÍAS calendario para revisar los comentarios y remitírsela al CONTRATISTA DE 

CONSULTORÍA. 

Así mismo, en caso de considerarlo pertinente, la CONTRATANTE a través de la supervisión de Findeter, podrá solicitar 

a la ADR, la verificación respecto a alguna manifestación realizada por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en el 

informe, en cuanto al estado de la documentación técnica o lo concluido dentro del mismo. 

Los ajustes o precisiones que requiera el informe de diagnóstico de la información e infraestructura existentes deberán ser 

realizados por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA dentro de los CINCO (5) DÍAS calendario siguiente a la primera 

comunicación del Interventor en la que se indique tal situación. 

Una vez recibidos los ajustes, la INTERVENTORÍA contará con DOS (2) DÍAS calendario para su revisión y aprobación.  

El procedimiento anteriormente descrito se llevará a cabo por una sola vez y en caso que persisten las observaciones, se 

podrá iniciar el procedimiento sancionatorio contractual con el fin de determinar la existencia de un posible incumplimiento 

por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA de considerarse necesario. 

 

1.1.2.1.2.3 Informe de ajuste, complementación, actualización de los estudios técnicos y revisión 
de los diseños detallados  

 
I. Revisión de productos e informe final de la Fase 1 por parte de la interventoría y traslado 

de  observaciones al contratista de consultoría, en caso de requerirse 
 

QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO antes de finalizar el plazo estipulado para la Fase 1, sin incluir el plazo establecido 

para la revisión de los productos de la misma que corresponde a un (1) mes, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA 

entregará a la INTERVENTORÍA los informes contentivos de los productos de ajuste, complementación, actualización de 

los estudios técnicos y revisión de los diseños detallados, conforme a lo establecido en los  numerales 4.2.1 y 4.2.1.1.3 del 

documento de Estudios Previos de la Consultoría, sin perjuicio de las entregas parciales de acuerdo con el cronograma 

del proyecto. 

La INTERVENTORÍA dentro de los DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO siguientes al recibo de la información por parte del 

CONTRATISTA DE CONSULTORÍA dará traslado a la CONTRATANTE a través de la supervisión de Findeter de la 

información revisada y de un único informe sobre los productos entregados por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, 

donde verifique el contenido del informe respecto del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual  de Normas 
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Técnicas de la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria, TRAGSA- UPRA – 2018 y el Anexo “Especificaciones y 

Requisitos Técnicos Mínimos” e incluya las observaciones producto de la revisión.  

Una vez la CONTRATANTE a través de la supervisión de Findeter recibe la información por parte de la INTERVENTORÍA, 

contará con CINCO (5) DÍAS CALENDARIO para dar lectura del informe sobre los productos entregados por el 

CONTRATISTA DE CONSULTORÍA y las observaciones producto de la revisión realizado por la INTERVENTORÍA y 

remitirle a esta en caso de ser necesario las recomendaciones y comentarios que considere y que puedan contribuir a 

garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato y a la obtención de un mejor producto. 

La interventoría dispondrá de DOS (2) DIAS CALENDARIO para revisar las recomendaciones y comentarios de la 

CONTRATANTE a través de la supervisión de Findeter  y en caso de considerarlo pertinente deberá incluirlos dentro de 

su informe y darle traslado al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA estableciendo de forma precisa las aclaraciones y 

ajustes que se requieren sobre los productos desarrollados.  

En el mismo término, es decir DOS (2) DÍAS CALENDARIO, se dará traslado y entrega por parte de la CONTRATANTE 

a través de la supervisión de Findeter a la ADR de los productos entregados por el consultor, del informe elaborado por el 

interventor sobre los mismos junto con las observaciones y recomendaciones realizadas a que haya lugar. 

El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA para la elaboración de los informes de revisión técnica y para  la elaboración del 

concepto del interventor, deberá tener en cuenta y diligenciar los formatos que para tal efecto establezca la contratante. 

II. Ajustes a las observaciones del informe final  
 

Una vez recibidas las observaciones y comentarios plasmados en el informe y documentos  remitidos por la 

INTERVENTORÍA, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá atender cualquier requerimiento realizado por esta y 

ajustar o efectuar las precisiones que se requieran dentro de los OCHO (8) DÍAS CALENDARIO siguiente a la 

comunicación del Interventor.  

III. Revisión de la información  por parte de la ADR 
 

La ADR, contará con máximo DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del recibo de los documentos remitidos 

por la CONTRATANTE a través de la supervisión de Findeter, para realizar lectura de los mismos y emitir sus 

observaciones y recomendaciones en caso de considerarlo pertinente, solicitando de manera oficial la CONTRATANTE a 

través de la supervisión de Findeter la respectiva verificación y traslado al interventor y al contratista de consultoría en 

caso que se requiera. 

IV. Revisión de la interventoría a los ajustes realizados por el contratista de consultoría  y 
revisión de las recomendaciones de la ADR. 
 

Una vez cumplidos los plazos perentorios previamente definidos el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA entregará a la 

INTERVENTORÍA las respuestas, los ajustes o aclaraciones a los productos y al informe final y demás documentos que 

requieran. La INTERVENTORÍA contará con máximo CINCO (5) DÍAS CALENDARIO para realizar la revisión de esta 

información y generar un segundo informe de requerimientos asociados a los productos entregados en caso de 

considerarlo. 

Igualmente, la INTERVENTORÍA dispondrá de TRES (3) DÍAS CALENDARIO para revisar las recomendaciones y 

comentarios de la ADR, y en caso de considerarlo pertinente deberá incluirlos dentro de su informe y darle traslado al 

CONTRATISTA DE CONSULTORÍA estableciendo de forma clara y precisa las aclaraciones y ajustes que se requieren 

sobre los productos desarrollados.  
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Las dos actividades anteriormente mencionadas se efectúan de manera simultánea y en el mismo terminó, es decir en 

máximo CINCO (5) DÍAS CALENDARIO, la  INTERVENTORÍA le trasladará las solicitudes de aclaración o requerimientos 

de ajuste al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 

V. Ajuste a las observaciones del informe final   
Una vez recibidas las observaciones y comentarios plasmados en el informe y documentos  remitidos por la 

INTERVENTORÍA, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá atender los mismos y realizar los justes o precisiones 

que se requieran dentro de los CINCO (5) DÍAS CALENDARIO siguiente a la comunicación del Interventor.  

VI. Revisión de la interventoría, análisis de la supervisión y de la ADR a los ajustes realizados 
por el contratista de consultoría. 

Una vez cumplidos los plazos perentorios previamente definidos, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA entregará a la 

INTERVENTORÍA las respuestas, los ajustes o aclaraciones a los productos y al informe final y demás documentos.  La 

INTERVENTORÍA contará con máximo DOS (2) DÍAS CALENDARIO para realizar la revisión de esta información, verificar 

el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato y emitir su concepto.  

El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, deberá entregar esta información de manera simultánea a la supervisión de 

Findeter y a través de esta a la ADR, con el fin de conocer las respuestas  y los posibles ajustes realizados a los productos 

por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 

NOTA 1: El procedimiento anteriormente descrito se llevará a cabo por una sola vez y en caso de que persistan las 

observaciones realizadas por la Interventoría en su informe inicial de revisión, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA podrá 

ser sujeto de procedimiento por presunto incumplimiento. 

Se entiende, en todo caso, que el proceso de elaboración de los informes y demás productos de la Fase 1 fue objeto de 

verificación, seguimiento y acompañamiento constante, tanto en campo como en oficina, por parte de la INTERVENTORÍA, 

a lo largo del desarrollo de esta Fase. 

NOTA 2: Sin perjuicio del procedimiento de entrega establecido anteriormente para los productos y el informe final de la 

Fase 1, el CONTRATISTA DE  CONSULTORÍA debe considerar en la programación y plan de trabajo, la ejecución y 

entrega de los productos a través de informes de avance parciales, o mecanismos de verificación de las actividades 

ejecutadas y de los avances de los trabajos  solicitados por la interventoría en el marco de sus facultades. 

NOTA 3: Una vez finalizada y aceptada la Fase 1, el inicio de la Fase 2 quedará sometido a condición resolutoria 

dependiendo del análisis que haga la CONTRATANTE junto con la ADR en el Comité Técnico, conforme se describe en 

el presente documento. 

NOTA 4: El periodo de revisión de la CONTRATANTE y de la ADR podrá prorrogarse hasta por TREINTA (30) DÍAS 

calendario adicionales a los tiempos inicialmente establecidos, siempre y cuando se garanticen los plazos pactados para 

que el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA desarrolle sus actividades, para lo cual se deberán realizar las 

correspondientes modificaciones contractuales. En caso de llegar a darse la ampliación de los plazos para la revisión de 

los documentos esto no dará lugar a pagos adicionales al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA 

1.1.2.1.3.  CONCEPTO DEL INTERVENTOR 

 

Una vez los informes de ajuste, complementación, actualización de los estudios técnicos y revisión de los diseños 

detallados producto de la Fase 1 se encuentren ajustados a los requisitos y contenidos especificados en el contrato y 

demás documentos de la convocatoria de consultoría, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA presentará a la 

CONTRATANTE para su revisión y aprobación, dentro de los DOS (2) DÍAS calendario siguientes al recibo del producto, 

el respectivo informe en el que manifieste la aceptación de los mismos y plasme su concepto, producto de los análisis 
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realizados a cada uno de los componentes, circunstancia que deberá estar validada por cada uno de los profesionales que 

intervengan para cada especialidad, acorde con lo establecido en el presente numeral. 

A partir del análisis del Informe final de la Fase 1 que realice la interventoría, este deberá emitir un concepto sobre la 

verificación y cumplimiento de los requisitos y contenido de los productos de la Fase 1, adoptando una de las siguientes 

alternativas. 

El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA para la elaboración de los informes de revisión técnica y para la elaboración del 

concepto del interventor, deberá tener en cuenta y diligenciar los formatos que para tal efecto establezca la contratante. 

a. CONCEPTO FAVORABLE 

 

El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá emitir concepto favorable cuando del análisis del Informe de la Fase 1 

estructurado por el CONTRATISTA  DE CONSULTORÍA en cumplimiento de las obligaciones y actividades establecidas y 

requeridas para la ejecución de esta Fase y de las verificaciones realizadas en cumplimiento de sus obligaciones, considere 

que el proyecto es viable desde el punto de vista técnico, social, ambiental, predial, económico, legal y financiero y por lo 

cual cumplirá con el alcance establecido, sin que se hayan presentado ninguna de las condiciones resolutorias, por lo cual 

el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá conceptuar sobre la revisión efectuada por el CONTRATISTA DE 

CONSULTORÍA, verificando y conceptuando sobre la factibilidad de llevar el Proyecto a la ejecución de la Fase 2. 

 En este caso el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA considera que es viable ejecutar e iniciar la Fase 2 del proyecto. 

En todo caso, el inicio de la Fase 2 del CONTRATO DE CONSULTORÍA y de INTERVENTORÍA, está supeditado al 

pronunciamiento que efectúe la CONTRATANTE junto con el COMITÉ TÉCNICO; sobre el acaecimiento o no de una o 

varias de las condiciones resolutorias asociadas al proyecto.  

 La no ejecución de la totalidad del proyecto con ocasión de la inviabilidad o la terminación del contrato en esta fase no 

dará lugar a reclamación alguna por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA o por parte del CONTRATISTA DE 

INTERVENTORÍA. 

b. CONCEPTO NO FAVORABLE POR IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE LA FASE 2 

 

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá conceptuar sobre los elementos fácticos establecidos por el 

CONTRATISTA DE CONSULTORÍA  en su informe de la Fase 1, verificando las condiciones que impidan la ejecución del 

proyecto en la Fase 2, valorando como mínimo la ocurrencia de los aspectos: 

1. Concepto de NO viabilidad  

2. Comunidad en oposición. 

3. Concepto de no ejecutabilidad por parte del Comité Técnico. 

4. No obtención de recursos adicionales 

Los aspectos anteriormente relacionados en caso de presentarse deben ser lo suficientemente documentados y 

justificados por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, presentando los análisis técnicos, sociales y las actividades o 

acciones implementadas con el fin de que tales eventos no se presenten. Si después de realizadas tales acciones la 

situación persiste, se podrá dar por presentada alguna o todas las condiciones resolutorias. Así mismo, estas 

circunstancias deberán ser aprobadas por la interventoría quien deberá manifestar la aprobación de  las causas 

generadoras y la irresistibilidad de las mismas.    
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En todo caso de ocurrir esta situación, se entenderá que solamente se generarán obligaciones y pagos por el monto, plazo, 

personal y dedicaciones que realmente se haya utilizado para la ejecución de la Fase 1, cumpliendo con las condiciones 

establecidas en los documentos de la convocatoria y las condiciones contractuales debidamente aprobadas por la 

interventoría, teniendo en cuenta el plazo de la Fase 1 y el monto máximo establecido que se encuentra definido para 

dicha Fase 

 

c. CONDICIONES RESOLUTORIAS 

La ejecución de las actividades de la Fase 2 del proyecto, queda supeditado al NO acaecimiento de todas o algunas de 

las condiciones resolutorias descritas en el presente numeral, en caso de aplicar, así: 

1. Concepto de NO viabilidad:  

Ocurre cuando en el informe final de la Fase 1, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, con la aprobación del Interventor, 

indica que existen aspectos desde el punto de vista técnico, financiero, social, ambiental, predial o jurídico que impiden la 

ejecución de la Fase 2. 

2. Comunidad en oposición:  

Ocurre cuando se concluya que existe una oposición de la comunidad, a la  ejecución del proyecto. Dicha oposición deberá 

tener el soporte suficiente para hacer imposible la ejecución del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solución 

viable.  

Es responsabilidad del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA evidenciar que persiste la oposición de la comunidad después 

de implementadas las acciones del Plan de Gestión Social que incluye las actividades de socialización, concertación y 

negociación, si hubiese lugar. Si al finalizar estas acciones permanece la oposición de los líderes y/o la comunidad y/o 

concejos municipales, se deberá demostrar con la suficiencia de soportes, que no es posible continuar con la ejecución 

debido a esta situación. 

Es responsabilidad de la INTERVENTORÍA verificar y corroborar la información y la documentación de respaldo entregado 

por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA frente a la oposición de la comunidad. 

3. Concepto de no ejecutabilidad por parte del Comité Técnico:  

 

Ocurre cuando el Comité Técnico integrado por la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL (ADR), FINDETER y LA 

FIDUCIARIA LA PREVISORA se pronuncian indicando concepto de no ejecutabilidad en los términos establecidos en el 

numeral denominado PRONUNCIAMIENTO DEL COMITÉ TÉCNICO. 

La decisión del Comité Técnico se motivará en los siguientes aspectos para poder decidir sobre la terminación anticipada 

una vez se culmine la Fase 1, sin que haya lugar a reclamación por parte del Consultor o el Interventor: 

• Las conclusiones de los documentos técnicos, jurídicos, financieros y de otra índole que hagan parte del 

informe final de la Fase 1. 

• La estrategia de planeación y lineamientos de intervención del Gobierno Nacional. 

4. No obtención de recursos adicionales:  

 

Ocurre cuando como resultado de la Fase 1 se requiere la obtención de recursos adicionales a los establecidos en el 

presupuesto de la Fase 2.   
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Se tendrán hasta TRES (3) MESES o el plazo que se pacte entre las partes para la consecución de los recursos que se 

requieran, tiempo en el cual el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá apoyar todas las gestiones necesarias para 

la obtención de los mismos y tiempo en el cual no se reconocerán valores adicionales a los pactados para la ejecución 

de la Fase 1. Para efectos de lo anterior las partes deberán suscribir el acuerdo contractual correspondiente. 

En caso del acaecimiento de las condiciones relacionadas anteriormente, estas deberán estar documentadas y justificadas 

por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, presentando los análisis técnicos, sociales y las actividades o acciones 

implementadas con el fin de que tales eventos no se presenten. Si después de realizadas tales acciones la situación 

persiste, se podrá dar por acaecidas alguna o todas las condiciones resolutorias lo cual deberá estar debidamente 

aprobado por la interventoría. 

Nota 1: El Comité Técnico del PATRIMONIO AUTÓNOMO - PA FINDETER (PAF), está integrado por la AGENCIA DE 

DESARROLLO RURAL - ADR y FINDETER. La FIDUCIARIA LA PREVISORA, participa en calidad de Secretario Técnico 

del Comité. 

Nota 2: Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, implica que los derechos y 

obligaciones del CONTRATO se extinguirán en los términos del artículo 1536 del Código Civil y por lo tanto esto conlleva 

a que el mencionado contrato entrará en etapa de liquidación, sin que se cause ningún reconocimiento económico distinto 

al valor de la Fase 1 del contrato a favor del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA o de INTERVENTORÍA y lo cual implica 

que al suscribir el contrato, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA  o INTERVENTORÍA renuncia a cualquier reclamación 

al respecto. 

1.1.2.1.4. PRONUNCIAMIENTO DEL COMITÉ TÉCNICO 

Recibido el concepto del INTERVENTOR, la CONTRATANTE, a través del Supervisor remitirá a la ADR los resultados 

obtenidos en la Fase 1 para su revisión, acompañando dicha comunicación con los siguientes documentos:  

a. Informes y soportes de la Fase 1 del CONTRATO presentado por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 

b. Concepto del Interventor de que trata el numeral precedente. 

c. Concepto del supervisor, el cual se realizará teniendo en cuenta lo conceptuado por el Interventor.  

La decisión del Comité Técnico se motivará en los siguientes aspectos para poder decidir sobre la terminación anticipada 

una vez se culmine la Fase 1, sin que haya lugar a reclamación por parte del Consultor: 

• Las conclusiones de los documentos técnicos, jurídicos, financieros y de otra índole que hagan parte del informe 

final de la Fase 1. 

• La estrategia de planeación y lineamientos de intervención del Gobierno Nacional.  

En los TRES (3) DÍAS hábiles siguientes, se llevará a cabo el Comité Técnico del PATRIMONIO AUTÓNOMO - PA 

FINDETER (PAF), el cual definirá la viabilidad de ejecutar la Fase 2 o se definirá si ha acaecido alguna o varias de las 

condiciones resolutorias ya referidas. 

Una vez aceptados los productos de la Fase 1 por el Comité Técnico, se procederá a ejecutar la Fase 2. 

1.1.2.1.5. PRONUNCIAMIENTO DE ACAECIMIENTO O NO DE LA CONDICIÓN RESOLUTORIA. 

Si como resultado de las actividades de la Fase 1 y de los análisis realizados por la CONTRATANTE, el COMITÉ TÉCNICO 

y el INTERVENTOR, se concluye que ha acaecido alguna o todas las condiciones resolutorias, se entenderá resuelto el 

CONTRATO, y la CONTRATANTE remitirá al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA el Acta de Liquidación correspondiente, 

conforme al procedimiento establecido para estos efectos en el contrato. 
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Si producto de los análisis realizados por la CONTRATANTE, el COMITÉ TÉCNICO y el INTERVENTOR se concluye que 

no ha acaecido alguna de las Condiciones Resolutorias, la CONTRATANTE informará de tal situación al CONTRATISTA 

DE CONSULTORÍA, y se procederá con la ejecución de la Fase 2, según los resultados de la Fase 1 y de acuerdo con lo 

previsto en el CONTRATO.  

La ejecución de las actividades de la Fase 2 del proyecto, los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO quedan 

supeditados al acaecimiento de algunas o todas las condiciones resolutorias descritas en el presente numeral. 

 
1.1.2.2. FASE 2: INTERVENTORÍA A LA ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

CORRESPONDIENTE A LOS DISEÑOS EXISTENTES Y ELABORACIÓN DE DISEÑOS DETALLADOS 

 
Consiste en realizar la interventoría a los diseños hidráulicos y estructurales de las obras de rehabilitación y estructuras 

complementarias del sistema de conducción construido (en caso de requerirse), la interventoría a los ajustes y 

complementaciones a los diseños de las redes de distribución de riego terciaria y cuaternaria, obras de adecuación predial, 

tanto presurizados como en canales, a los ajustes al diseño del sistema de drenaje, a los ajustes y complementación al 

diseño predial,  al cálculo de cantidades de obra, especificaciones técnicas, presupuesto y cronograma de ejecución de 

las obras, al igual que los demás estudios complementarios que permitan la contratación de las obras para la terminación 

del proyecto. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá tener en cuenta que los productos finales tendrán que ser 

aprobados por el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA. 

Se realizará la Interventoría al ajuste, actualización y/o complementación de la información correspondiente a los diseños 

existentes y a la elaboración de los diseños detallados que se requieran y hayan sido identificados en el diagnóstico 

realizado en la fase anterior, esto con el fin de verificar que la ejecución de los mismos sea en condiciones de funcionalidad 

y el aprovechamiento de la infraestructura existente.  

Dentro de esta fase, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá verificar que el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA 

actualice, ajuste, complemente o realice los diseños detallados de las obras que se requieran para finalizar el proyecto de 

adecuación de tierras del Triángulo del Tolima, basándose en los alcances definidos en la Fase 1 de la consultoría y de 

acuerdo a lo establecido en el Manual de Normas Técnicas de la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria (TRAGSA 

– UPRA – 2018) y el Anexo de “Especificaciones y Requisitos Técnicos Mínimos”. El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA 

deberá hacer seguimiento y verificar que el diseñador del proyecto desarrolle los diseños de manera tal que sean 

suficientes para elaborar los planos de construcción que junto con las especificaciones técnicas, presupuestos con sus 

respectivos análisis de precios unitarios y cronograma, permitan la ejecución de las obras sin requerirse información o 

detalles adicionales, salvo en el caso de equipos y elementos electromecánicos especiales de características particulares, 

en que los planos de detalle deben ser suministrados por el fabricante de tales equipos o elementos. 

El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá verificar en esta fase que los planos de construcción sean completos y 

de fácil interpretación, e incluyan despieces de armaduras y detalles constructivos y la definición de todos los elementos y 

equipos que se incorporen a ellas, tales como compuertas, pasos elevados, puentes, grúas, etc. Además, deberá verificar 

que se incluyan plantas, perfiles, vistas frontales, laterales y cortes, que permitan determinar en forma precisa las 

características de cada estructura individual o de las estructuras típicas, y se acompañarán de un cuadro resumen con la 

clase, ubicación, abscisado, descripción resumida y dimensiones principales de cada una de ellas. 

El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA verificará que el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, adelante la actualización, 

ajuste, complemente los diseños detallados existentes y realice los que se deben diseñar en su totalidad, de acuerdo a lo 

identificado en la Fase 1, teniendo en cuenta el alcance detallado establecido en el documento publicado denominado  
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“Manual de Normas Técnicas básicas para la realización de proyectos de adecuación de tierras de la Unidad de 

Planificación Rural y Agropecuaria”, elaborado por  TRAGSA -  UPRA en el año 2018 y el Anexo de “Especificaciones y 

Requisitos Técnicos Mínimos”. 

1.1.2.2.1 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y REPUTACIONAL 
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA durante la fase 2 debe garantizar por parte del CONTRATISTA DE 

CONSULTORÍA, la implementación del Plan de Gestión Social y reputacional encaminado al fortalecimiento y/o 

construcción de tejido social, proceso de apropiación comunitaria y manejo de impactos ocasionados, de acuerdo a la 

información y análisis de la misma en el Componente de Lectura Territorial desarrollado en la Fase 1. 

Para cumplir con lo anterior el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe desarrollar e implementar los siguientes 

componentes con sus respectivos productos, de acuerdo a los lineamientos anexos: 

1. Componente de gestión humana en la zona 

2. Componente comunicación, divulgación y acompañamiento social 

3. Componente seguimiento y evaluación 

Es importante que la información relacionada en estos productos incluya las recomendaciones tanto de los Lineamientos 

de Gestión Social y Reputacional anexos y responda, retroalimente y/o actualice los datos del componente social que se 

recomiendan en el “Manual de Normas Técnicas básicas para la realización de proyectos de adecuación de tierras de la 

Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria”, y considerando lo establecido en el anexo de gestión social. 

Durante las Fases 1 y 2 es necesario enfatizar con las comunidades y demás actores involucrados que el momento en 

que se encuentra el proyecto es preliminar a la ejecución del mismo, motivo por el cual el trabajo comunitario tendrá 

carácter eminentemente preparatorio y de generación de condiciones favorables para el inicio de las obras que se diseñen, 

respetando las cosmovisiones de los diferentes grupos sociales beneficiados y/o impactados. 

Los plazos de entrega de los productos por parte del contratista de consultoría durante la fase 1 se detalla a 

continuación: 

 

FASE 2. 

Producto 

Semana de entrega del informe 

para aprobación de la 

interventoría. (Plazo contado a 

partir del inicio de La Fase 2) 

1.       DISEÑOS DETALLADOS DE LAS OBRAS   

1 

Ajustes y complementaciones a los diseños 

hidráulicos de los sistemas de distribución terciaria 

y cuaternaria para riego en canales, tuberías a flujo 

libre y de baja presión y estructuras 

complementarias, en los bloques de riego que lo 

requieran 

11 
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FASE 2. 

Producto 

Semana de entrega del informe 

para aprobación de la 

interventoría. (Plazo contado a 

partir del inicio de La Fase 2) 

2 

Ajustes y complementaciones a los diseños 

hidráulicos de los sistemas de distribución terciaria 

y cuaternaria para riego en redes de tubería a 

presión y estructuras complementarias, en los 

bloques de riego que lo requieran 

10 

3 

Ajuste y complementaciones a los diseños 

hidráulicos de las obras de drenaje y estructuras 

complementarias que lo requieran 

11 

4 

Ajuste y complementaciones a los diseño de obras 

de riego y drenaje a nivel predial (presión y 

gravedad) 

13 

5 
Ajuste a los diseños estructurales de las obras de 

riego y drenaje y sus estructuras complementarias 
13 

6 

Diseños hidráulicos de obras de rehabilitación y 

estructuras complementarias, del sistema 

distribución construido (en caso de requerirse). Lo 

anterior, teniendo en cuenta las tomas no 

autorizadas que han instalado los usuarios para 

riego de sus cultivos 

7 

7 

Diseños estructurales de las obras de riego y 

drenaje y sus estructuras complementarias que 

sean objeto de rehabilitación, complementación y 

ajuste a diseños y de las obras nuevas (en caso de 

requerirse) 

9 

8 
Ajustes a los diseños del sistema de suministro de 

energía (en caso de requerirse) 
9 

9 Diseño de la sede administrativa del distrito 13 

10 Aspectos ambientales 13 

11 Componente geoespacial 13 

12 Requerimientos servidumbres y compra de predios 13 
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FASE 2. 

Producto 

Semana de entrega del informe 

para aprobación de la 

interventoría. (Plazo contado a 

partir del inicio de La Fase 2) 

13 Actualización Presupuesto y cronograma de obras 14 

14 
Manual de administración, operación y 

conservación 
13 

2.        PLANEACIÓN   

1. 
Actualización del plan de organización y 

capacitación de los usuarios 
13 

2. Actualización del Plan de organización del proyecto 14 

3. Requerimientos financieros de los beneficiarios 12 

4. Actualización sistema tarifario del proyecto 14 

5. 
Actualización requerimientos financieros del 

proyecto 
12 

6. Actualización recuperación de inversiones 14 

3. ACTUALIZACIÓN EVALUACIÓN    

1. Costos totales del proyecto 

14 

2. Evaluación económica y financiera del Proyecto 

3. Análisis de fincas tipo 

4. Evaluación de los beneficios sociales del proyecto 

5. Flujo de Fondos a Recuperar de los Usuarios 

6. Escalamiento de las Inversiones del Proyecto 

7. Informe de Evaluación del proyecto 

4. PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN 13 

5. FIRMA DEL ACTA DE COMPROMISO 14 

6. INFORME FINAL 14 
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1.1.2.2.2 ENTREGA DE LOS PRODUCTOS A LA INTERVENTORÍA Y A LA CONTRATANTE. 
 

1.1.2.2.2.1. Plazo para entrega de los productos  a la interventoría. 

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá verificar y solicitar al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA el 

cumplimiento de la entrega de los productos de la Fase 2 en las semanas establecidas, según los plazos definidos por  la 

contratante en los Términos de Referencia de la consultoría. En tal sentido, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA 

deberá verificar que la programación y plan de trabajo elaborados por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA se ajuste a 

los plazos de entrega exigidos por la contratante considerando, además, que el no cumplimiento de los plazos establecidos 

dará lugar a las sanciones respectivas. 

En caso de aprobarse una modificación al plazo contractual por parte de la Entidad Contratante, se deberá realizar el 

correspondiente ajuste al cronograma por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA el cual deberá contar con la 

aprobación de la INTERVENTORÍA. 

Los programas y planes de ejecución y entrega de productos de la Fase 2, luego de ser aprobados por parte del Interventor, 

serán obligatorios para el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA quien no podrá modificarlos unilateralmente. La 

modificación de cualquiera de los planes y programas deberá fundamentarse en causas plenamente justificadas y requerirá 

la aprobación escrita y previa del Interventor y la verificación por parte de la supervisión de FINDETER o del comité técnico. 

En caso de que el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA no cumpla con el plan de trabajo establecido para la ejecución del 

contrato, el interventor podrá exigir por escrito, según el caso, el aumento del personal, y/o en el equipo técnico y en 

general, exigir las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate.  

 

1.1.2.2.2.2 Revisión del informe final de la Fase 2 

 

I. Revisión de productos e informe final de la Fase 2 por parte de la interventoría y traslado de  

observaciones al contratista de consultoría, en caso de requerirse 

 

QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO antes de finalizar el plazo estipulado para la Fase 2, sin incluir el plazo establecido 

para la revisión de los productos de la misma que corresponde a un (1) mes, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA 

entregará a la INTERVENTORÍA los informes contentivos de los productos de la Fase  2, conforme a lo establecido en el 

numeral 4.2.2 del documento de Estudios Previos de la Consultoría, sin perjuicio de las entregas parciales de acuerdo con 

el cronograma del proyecto. 

La INTERVENTORÍA dentro de los DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO siguientes al recibo de la información por parte del 

CONTRATISTA DE CONSULTORÍA dará traslado a la CONTRATANTE a través de la supervisión de Findeter de la 

información revisada y de un único informe sobre los productos entregados por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, 

donde verifique el contenido del informe respecto del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual  de Normas 

Técnicas de la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria, TRAGSA- UPRA – 2018 y el Anexo “Especificaciones y 

Requisitos Técnicos Mínimos” e incluya las observaciones producto de la revisión.  

Una vez la CONTRATANTE a través de la supervisión de Findeter recibe la información por parte de la INTERVENTORÍA, 

contará con CINCO (5) DÍAS CALENDARIO para dar lectura del informe sobre los productos entregados por el 

CONTRATISTA DE CONSULTORÍA y las observaciones producto de la revisión realizado por la INTERVENTORÍA y 
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remitirle a esta en caso de ser necesario las recomendaciones y comentarios que considere y que puedan contribuir a 

garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato y a la obtención de un mejor producto. 

La interventoría dispondrá de DOS (2) DIAS CALENDARIO para revisar las recomendaciones y comentarios de la 

CONTRATANTE a través de la supervisión de Findeter  y en caso de considerarlo pertinente deberá incluirlos dentro de 

su informe y darle traslado al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA estableciendo de forma precisa las aclaraciones y 

ajustes que se requieren sobre los productos desarrollados.  

En el mismo termino, es decir DOS (2) DÍAS CALENDARIO, se dará traslado y entrega por parte de la CONTRATANTE 

a través de la supervisión de Findeter a la ADR de los productos entregados por el consultor, del informe elaborado por el 

interventor sobre los mismos junto con las observaciones y recomendaciones realizadas a que haya lugar. 

El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA para la elaboración de los informes de revisión técnica y para  la elaboración del 

concepto del interventor, deberá tener en cuenta y diligenciar los formatos que para tal efecto establezca la contratante. 

 

II. Ajustes a las observaciones del informe final  

Una vez recibidas las observaciones y comentarios plasmados en el informe y documentos  remitidos por la 

INTERVENTORÍA, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá atender cualquier requerimiento realizado por esta y 

ajustar o efectuarlas precisiones que se requieran dentro de los OCHO (8) DÍAS CALENDARIO siguiente a la 

comunicación del Interventor.  

III. Revisión de la información  por parte de la ADR 

La ADR, contará con máximo DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del recibo de los documentos remitidos 

por la CONTRATANTE a través de la supervisión de Findeter, para realizar lectura de los mismos y emitir sus 

observaciones y recomendaciones en caso de considerarlo pertinente, solicitando de manera oficial a través de la 

CONTRATANTE a través de la supervisión de Findeter la respectiva verificación y traslado al interventor y al contratista 

de consultoría en caso que se requiera. 

IV. Revisión de la interventoría a los ajustes realizados por el contratista de consultoría  y revisión de 

las recomendaciones de la ADR. 

Una vez cumplidos los plazos perentorios previamente definidos el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA entregará a la 

INTERVENTORÍA las respuestas, los ajustes o aclaraciones a los productos y al informe final y demás documentos que 

requieran. La INTERVENTORÍA contará con máximo CINCO (5) DÍAS CALENDARIO para realizar la revisión de esta 

información y generar un segundo informe de requerimientos asociados a los productos entregados en caso de 

considerarlo. 

Igualmente, la INTERVENTORÍA dispondrá de TRES (3) DIAS CALENDARIO para revisar las recomendaciones y 

comentarios de la ADR, y en caso de considerarlo pertinente deberá incluirlos dentro de su informe y darle traslado al 

CONTRATISTA DE CONSULTORÍA estableciendo de forma clara y precisa las aclaraciones y ajustes que se requieren 

sobre los productos desarrollados.  

Las dos actividades anteriormente mencionadas se efectúan de manera simultánea y en el mismo terminó, es decir en 

máximo CINCO (5) DÍAS CALENDARIO, la  INTERVENTORÍA le trasladará las solicitudes de aclaración o requerimientos 

de ajuste al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 
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V. Ajuste a las observaciones del informe final   

Una vez recibidas las observaciones y comentarios plasmados en el informe y documentos  remitidos por la 

INTERVENTORÍA, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá atender los mismos y realizar los justes o precisiones 

que se requieran dentro de los CINCO (5) DÍAS CALENDARIO siguiente a la comunicación del Interventor.  

 

VI. Revisión de la interventoría,  análisis de la supervisión y de la ADR a los ajustes realizados por el 

contratista de consultoría. 

Una vez cumplidos los plazos perentorios previamente definidos, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA entregará a la 

INTERVENTORÍA las respuestas, los ajustes o aclaraciones a los productos y al informe final y demás documentos. La 

INTERVENTORÍA contará con máximo DOS (2) DÍAS CALENDARIO para realizar la revisión de esta información, verificar 

el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato y emitir su concepto.  

El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, deberá entregar esta información de manera simultánea a la supervisión de 

Findeter y a través de esta a la ADR, con el fin de conocer las respuestas  y los posibles ajustes realizados a los productos 

por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 

NOTA 1: El procedimiento anteriormente descrito se llevará a cabo por una sola vez y en caso de que persistan las 

observaciones realizadas por la Interventoría en su informe inicial de revisión, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA podrá 

ser sujeto de procedimiento sancionatorio contractual, en el que se determinara la ocurrencia del presunto incumplimiento. 

Se entiende, en todo caso, que el proceso de elaboración de los informes y demás productos de la Fase 2 fue objeto de 

verificación, seguimiento y acompañamiento constante, tanto en campo como en oficina, por parte de la INTERVENTORÍA, 

a lo largo del desarrollo de esta Fase. 

NOTA 2: Sin perjuicio del procedimiento de entrega establecido anteriormente para los productos y el informe final de la 

Fase 2, el CONTRATISTA DE  CONSULTORÍA debe considerar en la programación y plan de trabajo, la ejecucion y 

entrega de los productos a través de informes de avance parciales, o mecanismos de verificación de las actividades 

ejecutadas y de los avances de los trabajos  solicitados por la interventoría en el marco de sus facultades. 

NOTA 3: El periodo de revisión de la CONTRATANTE y de la ADR podrá prorrogarse hasta por TREINTA (30) DÍAS 

calendario adicionales a los tiempos inicialmente establecidos, siempre y cuando se garanticen los plazos pactados para 

que el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA desarrolle sus actividades, para lo cual se deberán realizar las 

correspondientes modificaciones contractuales. En caso de llegar a darse la ampliación de los plazos para la revisión de 

los documentos esto no dará lugar a pagos adicionales al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA o a la INTERVENTORÍA 

1.1.2.2.3. CONCEPTO DEL INTERVENTOR 

Una vez los informes producto de la Fase 2 se encuentren ajustados a los requisitos y contenidos especificados en el 

contrato y demás documentos de la presente convocatoria, la INTERVENTORÍA presentará a la CONTRATANTE, para su 

revisión y aprobación, dentro de los DOS (2) DÍAS calendario siguientes al recibo del producto, el respectivo informe en el 

que manifieste la aceptación de los mismos y plasme su concepto, producto de los análisis realizados a cada uno de los 

componentes, circunstancia que deberá estar validada por cada uno de los profesionales que intervengan para cada 

especialidad, acorde con lo establecido en el presente numeral. 
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A partir del análisis del Informe final de la FASE 2, la INTERVENTORÍA deberá emitir un concepto sobre la verificación y 

cumplimiento de los requisitos y contenido de los productos de la Fase 2, con el fin de proceder a la suscripción del acta 

de recibo a satisfacción del contrato de consultoría. 

El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA para la elaboración de los informes de revisión técnica y para  la elaboración del 

concepto del interventor, deberá tener en cuenta y diligenciar los formatos que para tal efecto establezca la contratante. 

1.1.2.3 PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL. 
 
Una vez sea culminado el contrato sujeto a la interventoría y se suscriba el acta de recibo y entrega final de la consultoría, 

el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá iniciar el proceso de recopilación de la información necesaria para realizar 

el cierre contractual del contrato tanto de interventoría como del contrato de consultoría, para ello el CONTRATISTA DE 

INTERVENTORÍA tendrá un plazo máximo de hasta DOS (2) MESES contados a partir de la suscripción del acta de 

entrega y recibo del contrato de consultoría, el cual se encuentra contemplado dentro del plazo del contrato establecido.  

Al término del plazo citado el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá allegar todos aquellos documentos que 

requiere el contrato de consultoría y de interventoría para su liquidación, los cuales se encuentran contenidos en los 

formatos de Acta de Liquidación Contrato de consultoría y el Acta de Liquidación final del Contrato de Interventoría, suscrito 

a través de FINDETER. 

 
1.1.2.4 PRODUCTOS A ENTREGAR FASES 1 y 2. 
 
a) Informes Semanales.  

En el informe semanal de interventoría se presenta la información general tanto del contrato de interventoría como del 

contrato objeto de la interventoría, el seguimiento y control de la programación del contrato, la cual debe ser consistente 

con el plazo establecido en el mismo. Con base en lo anterior y conforme a lo estipulado en los términos de referencia, el 

CONTRATISTA DE CONSULTORÍA  deberá presentar al CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA para su aprobación, la 

programación. Adicional a lo anterior, deberá incluir: 

• Indicadores Financieros  

• Indicadores Físicos  

• Situaciones problemáticas  

• Plan de Acción (en caso de requerirse) 

• Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc.)  

• Actividades programadas para la siguiente semana  

• Comentarios de la Interventoría  

• Registro Fotográfico   

• Detalle de las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen 

• Plan de Gestión Social y Reputacional  

 

b) Informes Mensuales. 

El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA presentará mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado 

en ese mes, el cual refleje adecuadamente el avance de proyecto, índices de gestión mensual y estado de avance con 

respecto a lo programado. Como mínimo deberá incluir: 
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• Informe ejecutivo del proyecto 

• Informe técnico del proyecto 

• Acta parcial y balance presupuestal  

• Actas de vecindad (cuando aplique).  

• Avance de cada una de las actividades programadas del proyecto.  

• Relación de planos.  

• Registros fotográficos de las visitas de campo efectuadas.  

• Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones.  

• Informe de control pólizas y modificaciones contractuales de los contratos de Consultoría e interventoría  

• Relación del personal empleado en la ejecución del Proyecto.  

• Informes semanales presentados y aprobados  

• Informe de gestión social.  

• Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecución del proyecto  

• Relación de correspondencia  

• Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del proyecto  

• Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 

Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.  

 

El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA entregará al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido será como 

mínimo el siguiente:  

• Aspectos contractuales relevantes.  

• Breve descripción de los trabajos.  

• Ejecución de los trabajos (Período de ejecución, frentes de trabajo).  

• Balance económico final del contrato  

• Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.  

• Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas empleadas.  

• Recomendaciones sobre cambios en condiciones técnicas y soluciones dadas a los problemas más comunes que 

se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.  

• Copia de la bitácora y registro fotográfico de las visitas de campo efectuadas.  

• Informe sobre las pólizas y garantías exigidas.  

• Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.  

• El resumen final del proyecto supervisado y el informe de control presupuestal del mismo.  

• Relación del personal empleado en la ejecución del Proyecto.  

• Informe final de manejo ambiental.  

• Informe final de gestión social.  

• Remisión de las Pólizas actualizadas del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA y de la INTERVENTORÍA. 

 
1.1.2.5. NORMATIVIDAD APLICABLE. 
 

El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA verificará que el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA tenga en cuenta para la 

ejecución de la consultoría objeto de la presente interventoría y durante la totalidad del plazo del contrato, entre otras, las 

siguientes normas y documentos vigentes: 
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Los trabajos de consultoría se realizarán de acuerdo con los alcances del documento “Manual de Normas Técnicas 

básicas para la realización de proyectos de adecuación de tierras de la Unidad de Planificación Rural y 

Agropecuaria” elaborado por TRAGSA – UPRA en el año 2018, y actualizaciones posteriores, el cual establece las 

normas para el proceso de adecuación de tierras en los componentes jurídicos, técnicos, económicos y financieros, 

sociales y ambientales que se armonizan con la Ley 41 de 1993, demás normas reglamentarias y el Anexo 

“Especificaciones y Requisitos Técnicos Mínimos”. 

Cuando en el manual no se haga referencia a alguna norma específica, se deberán cumplir los requisitos de la última versión 

de las normas aplicables que se mencionan a continuación: 

• Instituto Colombiano de Normas Técnicas – ICONTEC 

• Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y saneamiento Básico – RAS 2017 – Res 330 de 2017 

• American Society for Testing Materials - ASTM 

• American Water Works Association - AWWA 

• American Welding Society - AWS 

• American Concrete Institute - ACI 

• Portland Cement Association - PCA 

• American Institute of Steel Construction - AISC 

• United States Bureau of Reclamation - USBR 

• American Association Of State Highway and Transportation Officials - AASHTO 

• American Society of Mechanical Engineers - ASME 

• American National Standard Institute - ANSI 

• Steel Structures Painting Council - SSPC 

• National Electrical Code - NEC 

• Normas de Construcción de Redes de la Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

• Reglamento Técnico de Instalaciones  Eléctricas – RETIE 

• Manual de especificaciones técnicas generales para proyectos y distritos de adecuación de tierras 

• Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Ministerio de Transporte. Instituto Nacional de Vías - 

INVIAS 

• Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes, Norma NSR-10 Ley 400 de 1997 

• EUROCODE 7 

• Acuerdo 191 de 2009 del Consejo Directivo del Incoder 

• Acuerdo 193 de 2009 del Consejo Directivo del Incoder 

• Ley 1955 de 2019 
Si durante el desarrollo de las actividades, se observa la ausencia de una norma que cobije un diseño o acción de 

consultoría, será esta la que primeramente propondrá la norma internacional  aplicable o exigible para la situación 

particular, bajo la observación y aprobación previa del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA. 

 
1.1.3. ACTAS DEL CONTRATO. 

 
1.1.3.1 ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO. 

 

El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE a través de quien designe para tal efecto, deben suscribir 

el acta de inicio o se deberá emitir orden de inicio, las cuales deben contener, entre otros aspectos los siguientes:  
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1. Lugar y fecha de suscripción del acta.  

2. Nombre e identificación completa de los intervinientes.  

3. Plazo.  

4. Fecha de Terminación prevista. 

5. Valor.  

6. Información de la Interventoría.  

Los siguientes requisitos de ejecución deberán ser entregados a la SUPERVISIÓN en un plazo no mayor a TRES (3) DÍAS 

HÁBILES posteriores a la suscripción del contrato:  

a. Aprobación del personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA.  

El SUPERVISOR verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles mínimos exigidos para los profesionales definidos 

en la oferta para la ejecución de las Fases 1 y 2 del contrato. Igualmente verificará los contratos de trabajo y/o los contratos 

de prestación de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA o uno de los integrantes 

del proponente plural. De igual forma verificará los soportes de la afiliación y pago de seguridad social integral vigente de 

todo el personal propuesto. El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA entregará previamente a la suscripción del acta de 

inicio o emisión de la orden de inicio, los documentos soporten que acrediten la calidad y experiencia del personal 

profesional requeridos. 

b. Aprobación de garantías.  

La CONTRATANTE revisará que los amparos correspondientes a las garantías del Contrato correspondan con lo exigido 

en el presente documento, para efectos de su presentación y aprobación por parte de la CONTRATANTE. 

c. Presentación de la Oferta Económica discriminada. 

El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, presentará a la Supervisión para su aprobación, la Oferta Económica 

discriminada de las Fases 1 y 2, conforme al formato Propuesta Económica detallada y Factor Multiplicador que para tal 

efecto dispondrá la Entidad en los Términos de Referencia, donde se presente el personal ofrecido para la ejecución del 

contrato conforme al mínimo exigido en el proceso de selección, y de acuerdo a las dedicaciones mínimas requeridas para 

la ejecución del contrato, así como los demás costos directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo de las 

actividades.  

Nota: Legalizado el contrato, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA  deberá suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES 

(3) días hábiles siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripción del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecución, 

no se firma el documento por causa injustificada la Entidad podrá expedir la orden de inicio del contrato. 

1.1.3.2 ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA FASE 1. 
 
Una vez verificado y aprobado por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA el contenido y los productos 

desarrollados de la Fase 1 de la consultoría y se hayan realizado las recomendaciones y pronunciamientos por parte de 

la CONTRATANTE y la ADR, se procederá a suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de  la Fase 1, lo anterior, 

dentro del plazo establecido para la misma, contado a partir de la suscripción del ACTA DE INICIO o EMISIÓN DE LA 

ORDEN DE INICIO. Para verificar el recibo a satisfacción de los productos y validar que se encuentren conforme a los 

requisitos exigidos en el “Manual de Normas Técnicas Básicas para la Realización de proyectos de adecuación de tierras 

de la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria” elaborado por TRAGSA – UPRA en el año 2018, se deberán atender 

los formatos que para tal fin suministrará al contratista de interventoría. 
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ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO. 
 

Vencido el plazo de ejecución del Contrato (Fase 1 + Fase 2) contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio o emisión 

de la orden de Inicio, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, deberá entregar el objeto contractual, con el lleno de los 

requerimientos técnicos y condiciones establecidas en el contrato. Del recibo por parte del CONTRATISTA DE 

INTERVENTORÍA se dejará constancia mediante Acta de entrega y recibo a satisfacción final del contrato, suscrita entre 

la CONTRATANTE, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA y el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA. Para verificar el 

recibo a satisfacción de los productos y validar que se encuentren conforme a los requisitos exigidos en el “Manual  de 

Normas Técnicas Básicas para la Realización de proyectos de adecuación de tierras de la Unidad de Planificación Rural 

y Agropecuaria” elaborado por TRAGSA – UPRA en el año 2018, se deberán atender los formatos que para tal fin 

suministrará al contratista de interventoría. 

 

1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO - LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  

 

1.2.1. LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA 
 

El proyecto de Adecuación de Tierras del Triángulo del Tolima se encuentra localizado en el sur del departamento del 

Tolima, en los municipios de Coyaima, Natagaima y Purificación. 

El Proyecto busca contribuir con el aumento de productividad, competitividad y empleo en zonas deprimidas económica y 

socialmente, con alto potencial productivo agrícola, que a través de la  dotación de la  infraestructura de adecuación de 

tierras mejorarán la calidad de vida de la  población rural indígena y campesina.  

El área del Distrito de Riego Triángulo del Tolima se localiza en los municipios de Coyaima, Natagaima y Purificación cuya 

área de influencia corresponde a 43 comunidades distribuidas en igual número de veredas, en una extensión aproximada 

de 20.402 hectáreas. A continuación se relaciona la distribución de las veredas en extensión y participación porcentual así: 

 

*Fuente: Fedecacao CT 2141491. Plan Social Agroproductivo del Distrito de Riego Triángulo del Tolima. 

Elaboración: Profit Banca de Inversión S.A.S 

De acuerdo con la información suministrada por el estructurador, se encontró que la población que habita en el área del 

proyecto es aproximadamente 23.000 habitantes distribuidos en 518 familias, de las cuales el 80% de la población 

corresponde a resguardos indígenas de la etnia Pijaos y el 20% restante familias ubicadas en fincas pertenecientes a 

grandes productores. 
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Figura 1. Localización y distribución del proyecto 

1.2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:   

Será responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecución del proyecto y actividades a ejecutar, 
para ello el proponente podrá hacer uso de los programas informáticos y las herramientas tecnológicas disponibles 
teniendo en cuenta la localización específica indicada en los documentos de la convocatoria. 

En consecuencia, correrá por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta 
realizar los trabajos, actividades, los sitios aledaños y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, 
características, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, así como la facilidad de suministro 
de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicación geográfica del sitio del proyecto, historial de 
comportamiento meteorológico de la zona y demás factores que pueden incidir en la correcta ejecución del proyecto. 

Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio 
de ejecución del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, económicas y 
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecución de las actividades y/o del 
proyecto e influir en el cálculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servirá de 
excusa válida para posteriores reclamaciones. 

 

1.3. METODOLOGÍA DE CÁLCULO – PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) FASES 1 Y 2 

El método para la determinación del presupuesto estimado de las Fases 1 y 2 del contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO 
SIN FÓRMULA DE AJUSTE y  corresponderá a un valor efectivo de las Fases 1 y 2 del contrato que resulte de la 
multiplicación y sumatoria de las dedicaciones, duraciones y salarios establecidos por el CONTRATISTA DE 
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INTERVENTORÍA al momento de la presentación de la propuesta económica y considerados necesarios para desarrollar 
las actividades establecidas en los documentos de la convocatoria; afectados por el factor multiplicador establecido desde 
la presentación de la propuesta económica, más los costos directos e indirectos necesarios. 

Por tanto, en el valor pactado para la ejecución de las Fases 1 y 2 del contrato se entienden incluidos, entre otros, los 

gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y 

prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación del equipo de trabajo mínimo del CONTRATISTA 

DE INTERVENTORÍA; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorías en 

actividades relacionadas con la ejecución del Contrato de Interventoría en sus Fases 1 y 2; implementación de protocolos 

y de elementos de bioseguridad, uso de computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos 

originados por la celebración, ejecución del contrato y suscripción del acta liquidación del mismo; las deducciones a que 

haya lugar; la remuneración para el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, imprevistos, su utilidad y en general, todos los 

costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA para el cabal cumplimiento de ejecución del 

contrato.  La CONTRATANTE no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA DE 

INTERVENTORÍA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del 

contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta. 

El factor multiplicador se aplica únicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, aportes legales y partidas 

que tengan efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas de localización. 

La CONTRATANTE para la ejecución del Contrato ha estimado un factor multiplicador para la interventoría el cual aplicó 

a los costos del personal requerido para la ejecución de las Fases 1 y 2. 

En todo caso el presupuesto estimado para la Fases 1 y 2 corresponde a un valor que en concordancia con el desarrollo 

del proyecto en estas Fases y de acuerdo con las necesidades establecidas por el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA 

y avaladas por el Supervisor, puede variar sin superar el presupuesto estimado, según la necesidad de personal, 

dedicaciones y actividades requeridas para la ejecución de las Fases, que asegure la ejecución de la totalidad de los 

productos de las mismas, aprobados por la Supervisión de la CONTRATANTE. 

Nota 1: Si en desarrollo de la fase 1 se realiza una modificación en el alcance,  la contratante a través de la supervisión  

tendrá la potestad de solicitar un ajuste de las dedicaciones del personal y las demás condiciones que se requieran para 

ejecutar tanto la CONSULTORIA como la INTERVENTORIA,  sin superar el valor del contrato. 

Nota 2: Como producto del informe de estudio de factibilidad, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá realizar un 

análisis de las condiciones de ejecutabilidad de la fase 2 del proyecto, es decir, en caso de  que se presente una 

modificación en el alcance de dicha fase, se deberá realizar un ajuste de las dedicaciones del personal y las demás 

condiciones que se requieran para ejecutar tanto la CONSULTORÍA como la INTERVENTORÍA,  previo al inicio de la fase 

de diseños detallados y sin superar el valor del contrato. 

El valor de las fases 1 y 2 de la interventoría, se han establecido según las dedicaciones indicadas en el numeral del 

personal mínimo requerido, las cuales corresponden a las mínimas requeridas para la elaboración de los productos 

establecidos en los documentos de la convocatoria para el área establecida del proyecto y definida en  los documentos de 

la convocatoria, área establecida según la información aportada por el estructurador a la ADR. 

Los valores estimados se describen a continuación: 

1.3.1. FASE 1. INTERVENTORÍA A LA VERIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO, COMPLEMENTACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO 
 



   
                                                                         

 

Página 32 de 124 

Para la ejecución de esta fase de la interventoría la CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador mínimo de 207 

% el cual aplicó a los costos del personal requerido para la ejecución de la misma. 

 De acuerdo con la metodología expuesta en este capítulo, se determinó un Presupuesto Estimado para el desarrollo de 

la interventoría a la Fase 1 de este proyecto de hasta  SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS 

DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS ($ 795.319.710,00) M/CTE incluidos costos de transporte, gastos, 

impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar.  

El valor de esta fase para la interventoría, se ha establecido según las dedicaciones indicadas en el numeral del personal 

mínimo requerido, las cuales corresponden a las mínimas requeridas para la elaboración de los productos establecidos en 

los documentos de la convocatoria para un área de 20.402 hectáreas, área establecida según la información aportada por 

el estructurador a la ADR. 

Para el cálculo del valor a ofertar se deberá tener en cuenta que el contrato comprende un periodo de SIETE (7) MESES 

Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO  para la interventoría a la ejecución de las actividades y la elaboración de los 

productos del contrato, el cual deberá ser tenido en cuenta al momento de elaborar la oferta económica, y un periodo 

adicional de revisión y aprobación de los productos desarrollados de UN (1) MES, por lo tanto, cualquier observación que 

resulte de la revisión deberá ser atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA y revisado por el CONTRATISTA DE 

INTERVENTORÍA en dicho tiempo con sus profesionales, sin que se genere ningún costo adicional. 

1.3.2. FASE 2. INTERVENTORÍA A LA ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

CORRESPONDIENTE A LOS DISEÑOS EXISTENTES Y ELABORACIÓN DE DISEÑOS DETALLADOS 

 

Para la ejecución de esta fase de la interventoría la CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador mínimo de 204 

% el cual aplicó a los costos del personal requerido para la ejecución de la misma. 

De acuerdo con la metodología expuesta en este capítulo, se determinó un Presupuesto Estimado para el desarrollo de la 

Fase 2 de interventoría de este proyecto de hasta CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y 

SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 460.237.480,00) M/CTE incluidos costos de transporte, gastos, 

impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar.  

El valor de esta fase para la interventoría, se ha establecido según las dedicaciones indicadas en el numeral del personal 

mínimo requerido, las cuales corresponden a las mínimas requeridas para la elaboración de los productos establecidos en 

los documentos de la convocatoria para un área de 20.402 hectáreas, área establecida según la información aportada por 

el estructurador a la ADR. 

El valor del cierre contractual debe ser incluido dentro de los costos de la interventoría a la fase 2 

Para el cálculo del valor a ofertar se deberá tener en cuenta que el contrato comprende un periodo de CUATRO (4) MESES 

para la ejecución de las actividades y la elaboración de los productos del contrato, el cual deberá ser tenido en cuenta al 

momento de elaborar la oferta económica, y un periodo adicional de Revisión y aprobación de los productos desarrollados 

de UN (1) MES, por lo tanto, cualquier observación que resulte de la revisión deberá ser atendida por el CONTRATISTA 

DE CONSULTORÍA y revisado por el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA en dicho tiempo con sus profesionales, sin 

que se genere ningún costo adicional. 

1.3.3. RESUMEN DE LOS PROYECTOS. 

A continuación, se resumen los valores del proyecto correspondientes al valor mínimo, máximo, y total  de cada una de 

las Fases:  
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INTERVENTORÍA AL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA TRIANGULO DEL TOLIMA 

FASE 
VALOR MÍNIMO DE LA 

FASE 

VALOR MÁXIMO DE 

LA FASE 

FASE 1:  Interventoría a la Verificación, diagnóstico, 

complementación y actualización de los documentos técnicos 

del proyecto 

$ 715.787.739,00 $ 795.319.710,00 

FASE 2: Interventoría a la Actualización y/o complementación 

de la información correspondiente a los diseños existentes y 

elaboración de diseños detallados, incluye además el valor del 

cierre contractual. 

$ 414.213.732,00 $ 460.237.480,00 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (Fase 1 + Fase 2)  $ 1.130.001.471,00 $ 1.255.557.190,00 

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado – PE (FASE 1 + FASE 2) total para la ejecución de la Interventoría 

es hasta la suma de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 

CIENTO NOVENTA PESOS ($ 1.255.557.190,00) M/CTE, incluidos todos los, costos, gastos, impuestos, tasas y demás 

contribuciones a que hubiere lugar.  

El valor del cierre contractual debe ser incluido dentro de los costos de la interventoría a la fase 2. 

1.4. IMPUESTOS.  

El PROPONENTE deberá considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o 

gravámenes que se causen con ocasión de la suscripción, legalización, ejecución, liquidación del contrato y demás a que 

haya lugar del orden nacional y Territorial.  

Adicionalmente tendrá en cuenta, los costos de las pólizas incluidas en el numeral GARANTÍAS del presente documento 

y todos los demás impuestos que se generen por la celebración de este contrato. 

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los cálculos y estimaciones que considere 

necesarios para elaborar su propuesta económica y por ende, le asiste la obligación de consultar ante las diferentes 

entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de 

que el PATRIMONIO AUTÓNOMO - PA FINDETER (PAF), es la CONTRATANTE y realiza la contratación bajo el Régimen 

Jurídico del derecho privado. 

1.5. FORMA DE PAGO  
 
La FIDUPREVISORA como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, en su calidad de contratante, realizará el 
pago del valor del contrato al CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, de la siguiente manera: 
 
1.5.1. FASE 1. INTERVENTORÍA A LA VERIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO, COMPLEMENTACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO 

La CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA el valor de la Fase 1 de la siguiente manera:  
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a. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 1 de interventoría, una vez 

entregado y recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE el Informe que contiene el 

diagnóstico de la información e infraestructura existentes, solicitado en  los productos a entregar en la Fase 1. 

 

b. Un pago equivalente al treinta y cinco por ciento (35 %) del valor contratado para la Fase 1 de interventoría, una 

vez entregado y recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE los siguientes incisos 

solicitados en la fase 1: 1. ESTUDIOS BÁSICOS (corresponde al numeral 4.1.1 del Anexo de “Especificaciones 

y Requisitos Técnicos Mínimos”) y 2. DIAGNÓSTICO (corresponde al numeral 4.1.2 del Anexo de 

“Especificaciones y Requisitos Técnicos Mínimos”) 

 

c. Un pago equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor contratado para la Fase 1 de interventoría, una 

vez entregado y recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE los siguientes incisos 

solicitados en la fase 1: 3. PLANEACIÓN (corresponde al numeral 4.1.3  del Anexo de “Especificaciones y 

Requisitos Técnicos Mínimos”) y 4. EVALUACIÓN (corresponde al numeral 4.1.4 del Anexo  de “Especificaciones 

y Requisitos Técnicos Mínimos”).  

 

d. Un pago equivalente al diez por ciento (10%) del valor contratado para la Fase 1 de interventoría, una vez 

entregado y recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE el INFORME FINAL 

solicitado en productos a entregar en la Fase 1. 

NOTA 1: Para proceder con los pagos anteriormente descritos, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA debe 

encontrarse al día en los informes solicitados en el numeral 4.2.4 del presente documento y estos deben haber sido 

aprobados por el supervisor. 

NOTA 2: El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA debe tener en cuenta en el momento de la facturación, que todas las 

facturas deben ser expedidas  a nombre del PATRIMONIO AUTÓNOMO - PA FINDETER (PAF) NIT 830.053.105-3. 

 

NOTA 3: De cada uno de estos pagos, se efectuará una retención en garantía del DIEZ POR CIENTO (10%), la cual se 

devolverá al CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA  una vez se suscriba por todas las partes el Acta de Liquidación del 

Contrato 

 

NOTA 4: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del SUPERVISOR y se efectuarán dentro de los TREINTA 

(30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la radicación en debida forma de la respectiva factura en la Dirección de Control de 

Fiducias de  FINDETER con el cumplimiento de los requisitos indicados. 

 
1.5.2. FASE 2. INTERVENTORÍA A LA ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

CORRESPONDIENTE A LOS  DISEÑOS EXISTENTES Y ELABORACIÓN DE DISEÑOS DETALLADOS 

 
 
La CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA el valor de la Fase 2, así: 

a. Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 2 de interventoría, una 

vez entregado y recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE, los Informes de los 

siguientes  incisos solicitados en la fase 2: 1. DISEÑOS DETALLADOS DE LAS OBRAS (corresponde al 

numeral 4.2.1 del Anexo de “Especificaciones y Requisitos Técnicos Mínimos”) 
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b. Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor contratado para la Fase 2 de interventoría, una 

vez entregado y recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE, los Informes de los 

siguientes  incisos solicitados en la fase 2: 2. PLANEACIÓN (corresponde al numeral 4.2.2 del Anexo de 

“Especificaciones y Requisitos Técnicos Mínimos”) 

c. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 2 de interventoría, una vez 

entregado y recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE, los Informes de los 

siguientes  incisos solicitados en la fase 2: 3. EVALUACIÓN (corresponde al numeral 4.2.3 del Anexo de 

“Especificaciones y Requisitos Técnicos Mínimos”), 4. PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN (corresponde al numeral 4.2.4 del Anexo de “Especificaciones y Requisitos Técnicos 

Mínimos”), 5. FIRMA DEL ACTA DE COMPROMISO (corresponde al numeral 4.2.5 del Anexo de 

“Especificaciones y Requisitos Técnicos Mínimos”), 6. INFORME FINAL DE DISEÑO (corresponde al numeral 

4.2.6 del Anexo de “Especificaciones y Requisitos Técnicos Mínimos”) 

NOTA 1: Para proceder con los pagos anteriormente descrito, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA debe 

encontrarse al día en los informes solicitados en el numeral 4.2.4 del presente documento y estos deben haber sido 

aprobados por el supervisor. 

NOTA 2: El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA debe tener en cuenta en el momento de la facturación, que todas las 

facturas deben expedirse a nombre del PATRIMONIO AUTÓNOMO  - PA FINDETER (PAF) NIT 830.053.105-3. 

NOTA 3: De cada uno de estos pagos, se efectuará una retención en garantía del DIEZ POR CIENTO (10%), la cual se 

devolverá al CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA una vez se suscriba por todas las partes el Acta de Liquidación del 

Contrato. 

NOTA 4: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del SUPERVISOR y se efectuarán dentro de los TREINTA 

(30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la radicación en debida forma de la respectiva factura en la Dirección de Control de 

Fiducias de  FINDETER con el cumplimiento de los requisitos indicados. 

1.6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE  

EJECUCIÓN 
PLAZO TOTAL 

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A 

LA “VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA 

LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE 

TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL TRIANGULO DEL TOLIMA, 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” 

TRECE (13) MESES Y 

QUINCE (15) DÍAS 

CALENDARIO  

(adicionalmente DOS 

(2) meses de cierre y 

liquidación) 

QUINCE (15) 

MESES Y 

QUINCE (15) 

DÍAS 

CALENDARIO 

 
El plazo general del contrato es de  QUINCE (15) MESES Y QUINCE (15) DÍAS calendario, el cual corresponde a la 

sumatoria de los plazos individuales de cada una de las fases. El plazo general del contrato comenzará a contabilizarse a 

partir de la suscripción del acta de inicio o de la emisión de la orden de inicio. 

Sin perjuicio del plazo de ejecución de la consultoría a la cual se le realizará seguimiento, que se ha establecido en un 

plazo TRECE (13) MESES Y QUINCE (15) DÍAS calendario, se ha considerado que en el marco de las obligaciones 

establecidas en los documentos de la convocatoria, el plazo de ejecución de la interventoría requiere de DOS (2) 
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MESES más FRENTE  al contrato de consultoría, con el fin de que se garantice el cierre adecuado de los contratos de 

consultoría e interventoría. 

La orden de inicio o el acta de inicio del CONTRATO DE CONSULTORÍA deberán emitirse simultáneamente con la orden 

de inicio o el acta de inicio  del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

LA CONTRATANTE no reconocerá por ningún motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en 

el Contrato por los ajustes solicitados por la Entidad, o ADR en desarrollo de sus revisiones. 

El plazo del contrato será uno solo, no obstante, a continuación, se describe el plazo de cada una de las fases del proyecto: 

INTERVENTORÍA PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL 

TRIANGULO DEL TOLIMA 

Descripción de la Fase Plazo de Ejecución Plazo Total 

FASE 1: Interventoría a la Verificación, 

diagnóstico, complementación y actualización de 

los documentos técnicos del proyecto 

Ocho (8) Meses y quince 

(15) días calendario* 

Quince (15) meses y quince (15) días  

calendario*** 

FASE 2: Interventoría a la Actualización y/o 

complementación de la información 

correspondiente a los diseños existentes y 

elaboración de Diseños Detallados 

Cinco (5) Meses** 

Cierre Contractual Dos (2) Meses*** 

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada actividad. La distribución de plazos descrita 

anteriormente deberá tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta económica. 

Nota 1*: El plazo contemplado comprende SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO para la ejecución de 

las actividades, la elaboración de los productos del contrato y la revisión y el concepto inicial de la interventoría, el cual 

deberá ser tenido en cuenta al momento de elaborar la oferta económica. 

Se dispone además de un periodo adicional de UN (1) MES para realizar los posibles ajustes requeridos por parte del 

contratista de consultoría y para la aprobación por parte de la interventoría de los productos, por lo tanto, cualquier solicitud 

de ajuste que resulte de la revisión deberá ser atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA  y revisado por el 

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA en dicho tiempo con sus profesionales, sin que se genere ningún costo adicional. 

Nota 2**: El plazo contemplado comprende CUATRO (4) MESES para la ejecución de las actividades, la elaboración de 

los productos del contrato y la revisión y el concepto inicial de la interventoría, el cual deberá ser tenido en cuenta al 

momento de elaborar la oferta económica. 

Se dispone además de un periodo adicional de UN (1) MES para realizar los posibles ajustes requeridos por parte del 

contratista de consultoría y para la aprobación por parte de la interventoría de los productos, por lo tanto, cualquier solicitud 

de ajuste que resulte de la revisión deberá ser atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA  y revisado por el 

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA en dicho tiempo con sus profesionales, sin que se genere ningún costo adicional. 
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Nota 3***: La interventoría requiere de DOS (2) MESES más respecto al plazo de la fase 2 y FRENTE  al plazo del 

contrato de consultoría, con el fin de que se garantice el cierre adecuado de los contratos de consultoría e interventoría. 

 
1.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
1.7.1. OBLIGACIONES GENERALES  

 
El CONTRATISTA de INTERVENTORÍA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se 

deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del 

“Esquema de Ejecución”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para 

la correcta ejecución del presente contrato, en los términos previstos en los artículos 863 y 871 del Código de Comercio 

y 1603 del Código Civil. Así mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA las 

siguientes: 

a. Acatar la Constitución, la ley, los principios de la función administrativa y los principios de la gestión fiscal 

consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el Manual Operativo vigente del Contrato de 

Fiducia Mercantil, y demás normas concordantes y reglamentarias, así como el Reglamento Técnico del Sector 

de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS vigente, las Normas Sismo Resistente Colombiana NSR-10 y 

demás normas relacionadas con la ejecución del objeto contractual 

b. Cumplir el objeto de la interventoría y realizar seguimiento al contrato de consultoría, ejecutando y entregando 

los productos solicitados en la interventoría y realizando seguimiento, de acuerdo con los criterios de calidad 

exigibles y atendiendo las condiciones técnicas que hacen parte de los términos de referencia, con sujeción al 

presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.  

c. Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas en la 

Convocatoria y consignadas en la propuesta.  

d. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del 

CONTRATO.  

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la SUPERVISIÓN 

y suscribir las actas que en desarrollo del mismo sean indispensables para el cumplimiento del objeto contractual. 

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o 

cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del CONTRATO.  

g. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún 

hecho.  

h. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del 

CONTRATO.  

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos 

señalados en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo o los indicados por la CONTRATANTE.  

j. Constituir las garantías respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las 

garantías deberán presentarse en el término de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato y/o a la 

modificación, los cuales también son requisito para la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de 

inicio del contrato.  

k. Instalar y disponer del personal necesario para la ejecución del CONTRATO, desde el momento en que el 

supervisor así lo solicite.  
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l. Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, 

así como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la 

integridad física de todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de 

las obligaciones establecidas en el contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada. Cuando el 

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del 

CONTRATISTA DE CONSULTORÍA  informará, en primera instancia a la CONTRATANTE para efectos de dar 

inicio al proceso por presunto incumplimiento.  

m. Cumplir y hacer cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional 

vigentes en el país.  

n. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del CONTRATO.  

o. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecución del 

CONTRATO. 

p. Presentar al Supervisor el personal mínimo exigido para la ejecución del contrato, de acuerdo a lo establecido 

en el presente documento en el numeral correspondiente a “PERSONAL”, previo a la suscripción del acta de 

inicio o emisión de la  orden de inicio del Contrato.  

q. Utilizar la información entregada por FINDETER o la CONTRATANTE estrictamente para el proyecto asignado 

en desarrollo del presente proceso y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.  

r. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecución del contrato y disponer de los 

medios físicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales. 

s. Participar a través del representante legal o director del Proyecto en los comités de seguimiento a los cuales 

podrá asistir ADR, FINDETER y demás entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto. Los comités de 

seguimiento son reuniones de las que se revisarán las actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar 

el avance de todos los acuerdos establecidos además de realizar una revisión del estado actual del proyecto (en 

cualquiera de sus fases) en dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de 

gestión, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los 

términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a 

los formatos que la CONTRATANTE indique para ello.  

t. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en el 

contrato.  

u. Participar y apoyar a la CONTRATANTE o FINDETER o la ADR en todas las reuniones a las que éste lo convoque 

relacionadas con la ejecución del contrato.  

v. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del  

contrato.  

w. Colaborar con la CONTRATANTE o FINDETER en el suministro y respuesta de la información correspondiente 

ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, 

desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento.  

x. Utilizar la imagen de FINDETER o la CONTRATANTE o la ADR, de acuerdo con los lineamientos establecidos 

por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema 

o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.  

y. Entregar a la CONTRATANTE toda la información y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecución 

del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes.  
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z. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios a propiedades o terceras 

personas derivadas de la ejecución del contrato por acciones u omisiones imputables al contratista, sus 

dependientes subordinados o subcontratistas.  

aa. Presentar un informe final de ejecución que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato.  

bb. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestión Social y Reputacional, el cual hace parte integral de los 

presentes términos de referencia y del contrato. 

cc. Atender oportunamente los requerimientos que realice la contratante, FINDETER o los organismos de control 

con ocasión a las actividades ejecutadas y en razón a la ejecución y liquidación del contrato 

dd. Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, administrativas y presupuestales 

tomadas durante el plazo de ejecución del contrato.  

ee. Cumplir y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA de las condiciones 

administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, seguridad industrial, legales y sociales.  

ff. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en la 

ejecución del contrato y su cierre, balance financiero y de ejecución.  

gg. Verificar el cumplimiento de la entrega del Plan de Gestión Social y Reputacional, de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en el anexo correspondiente. 

hh. Asegurar el desarrollo e implementación de todos los componentes y productos contenidos en el Plan de Gestión 

Social y Reputacional por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA.  

ii. Asegurar que el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en la ejecución del contrato se ciña a los plazos, términos, 

especificaciones técnicas y demás condiciones pactadas.  

jj. Mantener permanente comunicación con el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA y con la CONTRATANTE. 

kk. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales 

controversias. 

ll. Velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente.  

mm. Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA acorde con la realidad 

de la ejecución contractual.  

nn. El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá hacer llegar oportunamente los informes y documentos a la 

CONTRATANTE con el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.  

oo. Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar en 

tiempo real, la ejecución del proyecto objeto del presente contrato. 

pp. Mantener actualizado el Registro en la Cámara de Comercio durante la ejecución del contrato. 

qq. Cuando el término de duración de la sociedad no contemple el término de liquidación del contrato y cinco (5) 

años más, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA   se obliga a ampliarlo ante la Cámara de Comercio, para lo 

cual tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la adjudicación de la convocatoria, sin que 

este trámite sea requisito que impida la suscripción del contrato. La misma obligación aplica para el integrante 

del proponente plural persona jurídica. 

rr. Verificar que el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA cumpla a cabalidad con lo establecido en el  “Manual de 

Normas Técnicas básicas para la realización de proyectos de adecuación de tierras de la Unidad de Planificación 

Rural y Agropecuaria” - UPRA, del año 2018, específicamente con lo establecido en los CAPÍTULOS 5. ETAPA 
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DE PRE INVERSIÓN SUBETAPA DE FACTIBILIDAD y  6. ETAPA DE PRE INVERSIÓN, SUBETAPA DE 

DISEÑO. 

ss. Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 cuya vigencia fue prorrogada 

por el Decreto 1297 de 2020, o las normas que los modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en relación con los 

protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social  

tt. Las demás que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para el 

cabal cumplimiento del mismo.  

 
1.7.2 OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN. 
 

a. Presentar Informes periódicos, los cuales deberán ser aprobados por la supervisión. Estos Informes deben 

poseer y presentar características propias de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, 

ya que se trata de un Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado. 

b. Verificar que todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios realizados por el contratista de 

consultoría tanto de las alternativas propuestas como de la alternativa seleccionada (memorias de cálculo, 

informes periódicos, bitácora, registro fotográfico, cronograma de actividades, cartas de responsabilidad) sean  

entregados en medio magnético, en original y dos (2) copias de la totalidad de los planos de construcción.                               

c. Llevar una bitácora de la ejecución de las alternativas propuestas y de los estudios y diseños técnicos definitivos 

de la alternativa seleccionada, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones 

tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de los conceptos de los 

especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de 

manera que se logre la comprensión general del contrato y el desarrollo de todas las actividades, de acuerdo 

con la programación detallada. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director del proyecto, los 

profesionales que intervienen en la ejecución, así como de la interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo 

requieran, los delegados de la CONTRATANTE. 

d. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la Supervisión. 

e. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, 

durante el desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos para 

intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas. 

f. Elaborar y presentar conjuntamente con el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, las actas de entrega mensual 

de los productos y de la aprobación y recibo a satisfacción de las mismas. 

g. Acopiar de manera ordenada en medio físico y magnético, la documentación producida en la ejecución del 
proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento.  

 
1.7.3. OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 

a. Verificar el flujo de inversión del contrato, para lo cual deberá suscribirse el acta respectiva, según lo establecido 

en la forma de pago del mismo.  

b. Realizar mensualmente un análisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever, 

con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que la CONTRATANTE o el 

CONTRATISTA DE  CONSULTORÍA deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato. 

c. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que 
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establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle el CONTRATO, así como 

las erogaciones necesarias para la ejecución del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido 

estimados por el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA al momento de la presentación de su propuesta 

económica y asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso  

d. Radicar las facturas para adelantar el trámite y aprobación de las mismas, deberá presentar a la SUPERVISIÓN, 

el informe o productos que corresponda, así como de los comprobantes de afiliación y pago de los aportes al 

Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del 

personal destinado a la ejecución del CONTRATO. 

e. Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga tributaria generada 

con ocasión de la celebración y ejecución del contrato.  

f. Suscribir el Acta de liquidación del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin, 

tales como, la terminación del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER y la 

aprobación por parte de la SUPERVISIÓN de los documentos de liquidación finales presentados a la terminación 

del contrato. En todo caso el trámite de suscripción de la respectiva acta de liquidación deberá corresponder a 

los procedimientos establecidos por FINDETER. 

g. Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así como de la relación de los 

documentos que allegue el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA para tal efecto. Al igual que los soportes o 

comprobantes de pago tanto del contrato de consultoría como el de interventoría, documentos requeridos para 

el cierre financiero del proyecto solicitado en la etapa de liquidación. 

h. Controlar en detalle el estado financiero y legal del CONTRATO DE CONSULTORÍA, llevando un registro de 
cada una de las operaciones. 

i. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de 
pago formuladas por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, con el fin de garantizar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por EL CONTRATANTE y la normatividad vigente. 

j. Presentar la documentación, análisis y soportes correspondientes para la definición de los productos financieros 

solicitados en la Fase 1 y 2 del Contrato. 

k.  Efectuar el balance presupuestal de ejecución del contrato para efectos de la liquidación del mismo. 

 
1.7.4. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO. 
 

a. Presentar en el término de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, al supervisor, el personal 

mínimo profesional y técnico exigido para la ejecución del contrato cumpliendo con la experiencia específica 

exigida en el presente documento. El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se compromete a suministrar el 

personal mínimo exigido, así como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del 

contrato sin que ello represente valor adicional alguno a la CONTRATANTE de lo cual se entenderá incluido su 

costo en la propuesta económica que presente el interesado. En ningún caso podrá presentar equipo de trabajo 

que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicación en contratos en ejecución con 

FINDETER o la CONTRATANTE u otras entidades. Si el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA  requiere 

cambiar el profesional o personal propuesto, deberá solicitar por escrito a la CONTRATANTE la sustitución de 

dicho profesional o personal, quien deberá tener un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del 

nuevo profesional estará sujeta a la aprobación del supervisor.  

b. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, 

administrativo, financiero y contable.  
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c. El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA  se obliga durante el desarrollo del contrato, mantener al frente del 

mismo al director de interventoría y demás personal de especialistas aprobados por el supervisor.  

d. El director de interventoría deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA DE 

INTERVENTORÍA y para decidir con el supervisor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en 

desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones 

contractuales pactadas.  

e. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con 

matrícula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique según las normas colombianas.  

f. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual 

deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 

2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de 

compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos 

que rigen la materia.  

g. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para 

la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios 

de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución 

del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA DE 

INTERVENTORÍA  al momento de la presentación de la carta de presentación de la propuesta, quedando claro 

que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA  con la 

CONTRATANTE.  

h. Observar el desempeño del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una dirección competente, el 

cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental. 

i. Emplear personal técnico o profesional, según corresponda, de conformidad con lo establecido en los términos 

de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en óptimas condiciones físicas y 

mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.  

j. Verificar que EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA cumpla con un mínimo de cincuenta por ciento (50%) de 
mujeres en el personal calificado del proyecto, y evaluar en los casos en los que el contratista demuestre la 
imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que afecten la ejecución de la consultoría, con la finalidad de 
ajustar este porcentaje. 

k. Vincular un mínimo de cincuenta por ciento (50%) de mujeres en la contratación de personal calificado. Dicha 
condición será verificada por el Supervisor y en los casos en los que el contratista de interventoría demuestre la 
imposibilidad de cumplimiento de esta condición por circunstancias que afecten la ejecución de la interventoría, 
la supervisión deberá evaluar dicha situación y autorizar el ajuste en el porcentaje 

l. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber 

suministrado información falsa de sus profesionales.  

m. Contemplar en su propuesta económica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a 

elementos de seguridad industrial y la dotación de su personal. La CONTRATANTE no hará reconocimiento 

adicional, ni por separado por tales fines y será causal de aplicación de multas y sanciones el incumplimiento en 

el suministro de los elementos de seguridad industrial.  

 

1.7.5. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO. 
 

2. El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, presentará a la supervisión para su aprobación, la oferta económica 

discriminada de las dos fases, conforme al formato Propuesta Económica detallada y Factor Multiplicador que para 

tal efecto dispondrá la Entidad en los términos de referencia, donde se presente el personal ofrecido para las Fases 

1 y 2 conforme al personal mínimo exigido en el proceso de selección, y de acuerdo a las dedicaciones mínimas 

requeridas para la ejecución de dicha fase, así como los demás costos directos e indirectos necesarios para el normal 

desarrollo de las actividades.  
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3. Si vencidos los plazos para la suscripción del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripción de 

los mismos no se procede con la firma del documento, por causa injustificada la entidad podrá expedir la orden de 

inicio del contrato.  

4. Entregar a la CONTRATANTE las garantías exigidas contractualmente para la revisión de los amparos 

correspondientes 

5. Para efectos de su aprobación, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá entregar al Supervisor del Contrato 

quien verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles mínimos exigidos para los profesionales definidos en la 

oferta para la ejecución de las Fases 1 y 2 de la interventoría. El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA entregará 

previamente a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio, los documentos soportes que acrediten la calidad y 

experiencia del personal profesional requeridos para las dos Fases. 

6. Revisar y aprobar, previo a la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio del contrato objeto de 

interventoría, las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, de 

conformidad con lo establecido en los términos de referencia. Para el efecto deberá revisar la formación académica 

y las certificaciones de experiencia general y específica de conformidad con los criterios y metodología establecida 

en los términos de referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoría. 

 

1.7.6. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. 

Serán TODAS las contenidas en el estudio previo, el cual hace parte integral de los presentes términos de referencia. 

1.7.7. OBLIGACIONES SOCIALES. 

Serán TODAS las contenidas en el estudio previo, el cual hace parte integral de los presentes términos de referencia. 

1.7.8. OBLIGACIONES JURÍDICAS. 

Serán TODAS las contenidas en el estudio previo, el cual hace parte integral de los presentes términos de referencia. 

1.7.9. OBLIGACIONES TÉCNICAS. 

Serán TODAS las contenidas en el estudio previo, el cual hace parte integral de los presentes términos de referencia. 
 

1.7.10. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS. 

Serán TODAS las contenidas en el estudio previo, el cual hace parte integral de los presentes términos de referencia. 
 
1.8. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
La supervisión del contrato será ejecutada por quien se designe de la Vicepresidencia Técnica de FINDETER, quien 
realizará el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del contrato de interventoría verificando 
además la correcta ejecución del objeto contratado.  
 
Así mismo, en lo pertinente y aplicable al contrato, el supervisor desempeñará las funciones previstas en los términos de 
referencia, estudios previos, la ley y el contrato.  
 
El Supervisor del contrato está facultado para solicitar aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución 
contractual y será responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento 
del contrato, o cuando se presente incumplimiento.  En ningún caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el 
contenido y alcance del contrato suscrito entre EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA y LA CONTRATANTE, ni de 
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eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades. 
 
 
 

SUBCAPÍTULO II 
ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO – PA FINDETER (PAF) está interesado en realizar la contratación que tiene por objeto “LA 

CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA “VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE 

ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL TRIANGULO DEL TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.” 

Nota: El detalle y descripción del objeto, alcance, duración, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y 
forma de pago, sus características y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de 
referencia, los estudios previos y en los demás documentos que lo conforman. 
 
2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO 

Será responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecución del proyecto y actividades a ejecutar, 
para ello el proponente podrá hacer uso de los programas informáticos y las herramientas tecnológicas disponibles 
teniendo en cuenta la localización específica indicada en los documentos de la convocatoria. 

En consecuencia, correrá por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta 
realizar los trabajos, actividades, los sitios aledaños y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, 
características, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, así como la facilidad de suministro 
de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicación geográfica del sitio del proyecto, historial de 
comportamiento meteorológico de la zona y demás factores que pueden incidir en la correcta ejecución del proyecto. 

Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio 
de ejecución del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, económicas y 
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecución de las actividades y/o del 
proyecto e influir en el cálculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servirá de 
excusa válida para posteriores reclamaciones. 
 
2.3. PERSONAL   
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá suministrar y mantener para la ejecución del objeto contractual el personal 

mínimo requerido para cada una de las fases, o el que resulte pertinente durante la ejecución del contrato y hasta la 

entrega del proyecto, el personal ofrecido y requerido deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la 

experiencia general y específica exigida.   

El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá presentar al supervisor, previo a la suscripción del acta de inicio, y en 

todo caso en la oportunidad por este, el personal mínimo requerido, el cual deberá tener dedicación mínima para la 

ejecución del contrato en las Fases 1 y 2, junto con los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la 

experiencia general y específica de este personal. Lo anterior, deberá ser aprobado por el supervisor de la entidad 

CONTRATANTE. 

2.4. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL PROPUESTO  
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Sin perjuicio que la verificación del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se 
tendrá en cuenta la formación académica y experiencia del personal mínimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo 
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formación académica y 
experiencia exigida. Para efectos de verificación el proponente seleccionado deberá allegar al supervisor del contrato los 
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecución del contrato o proyecto, de acuerdo a las 
siguientes alternativas: 
 
ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho público o 
de derecho privado que contrató el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados 
o desarrollados, así como la fecha de inicio y terminación de la ejecución de las actividades y/o productos.  
 
ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o jurídica que 
contrató los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados 
así como la fecha de ejecución de las actividades y/o productos. Además de lo anterior, se deberá adjuntar certificación o 
soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrató la ejecución del 
proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecutó el proyecto. 
 
ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificación de que tratan los literales anteriores, se deberá 
adjuntar copia del contrato y acta liquidación o acta de terminación del contrato laboral, de prestación de servicios o el 
documento que corresponda, donde conste la ejecución del mismo y se evidencie el cargo y/o  funciones y/o actividades 
y/o productos entregados o desarrollados, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o supervisor 
y/o representante de la entidad contratante y el Contratista. 
 
Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se 
reserva el derecho de verificar la información que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas, 
entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o 
documentación que considere convenientes.  
 
Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificación, no serán tenidas en cuenta para 
verificar ni evaluar la experiencia profesional. 
 
Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el 
proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la 
entidad contratante o entidad pública), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información 
que falte. 
 
La experiencia profesional del personal mínimo se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum 
académico de educación superior de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y 
para acreditarla el proponente deberá presentar certificación de terminación y aprobación del pensum académico de 
educación superior debidamente firmada por la Institución Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta 
con la referida certificación, podrá aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomará la 
información para contabilizar la experiencia profesional.  
 
Como una buena práctica de contratación en el presente proceso serán tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones 
de equivalencia de experiencia profesional general por formación académica, la cual se aceptará únicamente para aquellos 
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se estableció expresamente que procedía la 
misma y conforme a los parámetros allí indicados  
 
 
2.5. GARANTÍAS 
 
El CONTRATISTA deberá constituir una garantía o póliza expedida por una compañía de seguros legalmente constituida 
en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia: 
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2.5.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá constituir una garantía o póliza expedida por una compañía de seguros 

legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia: 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Cumplimiento  30 % del valor del contrato  
Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) meses más 

De Salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

10 % del valor del contrato 
Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años más. 

Calidad del servicio. 30 % del valor del contrato 
Vigente por cinco (5) años contados a 
partir de la suscripción del Acta de entrega y 
recibo a satisfacción final del contrato. 

 
2.5.2. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual  

20 % del valor total del contrato 
Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato. 

 
La póliza de responsabilidad civil extracontractual debe proteger de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la 
responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista y subcontratistas 
autorizados. 
 
Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y el 
soporte de pago de la prima correspondiente. No será válido para el proceso de selección la certificación de No expiración 
por falta de pago. 
 
NOTA: La aprobación de las garantías por parte de LA CONTRATANTE es requisito previo para el inicio de la ejecución 
de los contratos, razón por la cual, ningún contrato en el que se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su 
ejecución sin la respectiva aprobación de estas.  
 
 
2.6. CARACTERÍSTICAS DE LAS GARANTÍAS 
 
El proponente seleccionado deberá constituir las garantías con una Compañía de Seguros legalmente establecida en 
Colombia, en formato ENTRE PARTICULARES, con las siguientes características:  
 
Garantía de Cumplimiento: La misma deberá ser expedida bajo la siguiente estructura: 
 
Tomador: EL CONTRATISTA. 
Asegurado: EL CONTRATANTE 
Beneficiario: EL CONTRATANTE. 
 
La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberá ser expedida bajo la siguiente estructura: 
 
Tomador: EL CONTRATISTA. 
Asegurado: EL CONTRATISTA. 
Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados. 
 
EL CONTRATISTA deberá presentar las pólizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de pago, 
a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, sus prórrogas o adiciones.    
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EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantías que se refieran al contrato y 
con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza 
para que en su nombre y representación, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantías 
en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestión de los 
saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnización.  
 
PARÁGRAFO: La vigencia de la póliza inicia con la suscripción del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante 
la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el 
plazo de ejecución del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificación que afecte las garantías, EL 
CONTRATISTA deberá acreditar el ajuste correspondiente de las garantías, una vez se suscriba la modificación del 
contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de la 
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al 
vencimiento del plazo de ejecución del contrato o de recibo a satisfacción de las obligaciones del mismo, el valor amparado 
también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demás 
gastos que generen la constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de 
cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantías aprobadas serán condición previa y necesaria para la cancelación 
de las facturas pendientes de pago y el último pago del contrato.)  
 
2.7. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES   
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá verificar que en caso de requerirse licencias permisos ambientales y/o 
autorizaciones necesarias o concesiones para la ejecución de las Fases 1 y 2, que el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA 
elabore y prepare toda la información técnica de soporte para la obtención de permisos, concesiones y/o autorizaciones 
de índole ambiental que requieran la aprobación ante la Autoridad Ambiental y de otras autoridades en general.  
 
Los costos correspondientes para elaborar y preparar toda la información necesaria para la obtención de permisos, 
concesiones y/o autorizaciones ambientales, necesarias para la ejecución de las obras diseñadas, serán asumidos por EL 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 

No obstante, lo anterior, en el caso que durante la ejecución del contrato se detecte la necesidad de tramitar algún tipo de 
licencias y/o permisos adicionales, le corresponderá y será responsabilidad del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA 
adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato.  

Esto es, aquellos trámites inherentes y necesarios para la correcta ejecución de la consultoría será responsabilidad del 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, su identificación, costeo (asumir el costo de los mismos) y gestión. Los recursos para 
pagos ocasionados por la expedición de las licencias y/o permisos deberán ser gestionados directamente por ADR.   
 
Se deberá establecer mediante los soportes adecuados de parte de PARQUES NACIONALES, MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y/O LA ENTIDAD COMPETENTE, que la zona objeto de las obras que se diseñen no es área protegida. En 
caso de que se establezca que la zona de intervención, se encuentra dentro de una zona protegida, en la cual se limita el 
uso del suelo, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá acogerse a la normatividad que reglamento dicho uso. 

 
2.8. CLÁUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA 
 
Teniendo en cuenta que el recurso asignado por la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR para ejecutarse en el 

contrato, corresponde a los recursos requeridos de acuerdo con el proyecto presentado; en el evento de presentarse 

durante la ejecución del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variación en las actividades a ejecutar, que 

lleven a superar el valor del contrato, dicha situación debe ser planteada al Supervisor y a la CONTRATANTE para que 

se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos en el contrato. 

 
2.8.1. CLAUSULA DE INDEMNIDAD 
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El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA  se obliga a:  

a. Mantener indemne a la CONTRATANTE, a la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL – ADR, a FINDETER y a sus 

directivos, socios, miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados 

de cualquier reclamación, pleito, queja, demanda, sanción, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones 

del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, en ejecución del contrato.  

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores, 

contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra la 

CONTRATANTE, la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL – ADR o FINDETER, con ocasión de acciones u omisiones 

suyas derivadas de la ejecución del contrato.  

c. Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de la CONTRATANTE, la AGENCIA DE DESARROLLO 

RURAL - ADR o FINDETER deberán ser asumidas por el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA. 

PARÁGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o 

extrajudiciales contra la CONTRATANTE, la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL – ADR o FINDETER, estos podrán 

requerir al CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su 

defensa o acordar con el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA la estrategia de defensa que resulte más favorable a los 

intereses de la CONTRATANTE, la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL – ADR y FINDETER 

2.8.2. CONDICIONES RESOLUTORIAS (aplica de manera individual para cada proyecto). 
 

La ejecución de las actividades de la Fase 2 del proyecto, queda supeditado al NO acaecimiento de todas o algunas de 
las condiciones resolutorias descritas en el presente numeral, en caso de aplicar, así: 
 

1. Concepto de NO viabilidad:  
 

Ocurre cuando en el informe final de la Fase 1., el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, con la aprobación del 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, indica que no se obtuvo una alternativa viable desde el punto de vista técnico, 
financiero, social, ambiental o jurídico que permita le ejecución de la Fase 2. 
 
2. Comunidad en oposición:  

 
Ocurre cuando se concluya que existe una oposición de la comunidad, a las alternativas de ejecución del proyecto 
así dicha circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la Fase 1. Dicha oposición deberá tener 
el soporte suficiente para hacer imposible la ejecución del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solución 
viable.  
 
Es responsabilidad del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA evidenciar que persiste la oposición de la comunidad 
después de implementadas las acciones del Plan de Gestión Social que incluye las actividades de socialización, 
concertación y negociación, si hubiese lugar. Si al finalizar estas acciones permanece la oposición de los líderes y/o 
la comunidad y/o concejos municipales, se deberá demostrar con la suficiencia de soportes, que no es posible 
continuar con la ejecución debido a esta situación. 
 
Es responsabilidad del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA verificar y corroborar la información y la documentación 
de respaldo entregado por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA frente a la oposición de la comunidad. 
 

 
3. Concepto de no ejecutabilidad por parte del Comité Técnico:  

 
Ocurre cuando el comité técnico integrado por la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR, FINDETER Y LA 
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FIDUCIARIA LA PREVISORA se pronuncian indicando concepto de no ejecutabilidad en los términos establecidos en 

el numeral denominado PRONUNCIAMIENTO DEL COMITÉ TÉCNICO. 

La decisión del Comité Técnico se motivará en las conclusiones de los documentos técnicos, jurídicos, financieros y 

de otra índole que hagan parte del informe final de la Fase 1. 

 
4. No obtención de recursos adicionales:  

 
Ocurre cuando como resultado de la Fase 1 se requiere la obtención de recursos adicionales a los establecidos en el 

presupuesto de la Fase 2.   

Se tendrán hasta TRES (3) MESES o el plazo que se pacte entre las partes para la consecución de los recursos que se 

requieran, tiempo en el cual el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA y el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberán 

apoyar todas las gestiones necesarias para la obtención de los mismos y tiempo en el cual no se reconocerán valores 

adicionales a los pactados para la ejecución de la Fase 1. Para efectos de lo anterior las partes deberán suscribir el acuerdo 

contractual correspondiente 

En caso del acaecimiento de las condiciones relacionadas anteriormente, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá 

verificar que estén documentadas y justificadas por el CONTRATISTA  DE CONSULTORÍA, presentando los análisis 

técnicos, sociales y las actividades o acciones implementadas con el fin de que tales eventos no se presenten. Si después 

de realizadas tales acciones la situación persiste, se podrá dar por acaecidas alguna o todas las condiciones resolutorias 

lo cual deberá estar debidamente aprobado por el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA. 

Nota 1: El Comité Técnico del PATRIMONIO AUTÓNOMO - PA FINDETER (PAF), está integrado por la AGENCIA DE 

DESARROLLO RURAL - ADR y FINDETER. La FIDUCIARIA LA PREVISORA, participa en calidad de Secretario Técnico 

del Comité. 

Nota 2: Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, implica que los derechos y 

obligaciones del CONTRATO se extinguirán en los términos del artículo 1536 del Código Civil y por lo tanto esto conlleva 

a que el mencionado contrato entrará en etapa de liquidación, sin que se cause ningún reconocimiento económico distinto 

al valor de la Fase 1 del contrato a favor del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA y lo cual implica que al suscribir el 

contrato, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA  renuncia a cualquier reclamación al respecto. 

2.9. CLÁUSULA DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 
Se encuentra necesario incluir el requisito de gestión de riesgos para el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA en los 
siguientes términos: 
 
2.9.1. GESTIÓN DE RIESGOS. 
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA previamente a la celebración del contrato ha hecho sus propios cálculos y 
estimaciones, con base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y cálculos deben haber considerado 
el contexto en el cual se ejecutará el contrato, así como todos los fenómenos, que puedan afectar la ejecución del contrato. 
En la ejecución del contrato, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a realizar todas las actividades y buenas 
prácticas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestión de los riesgos que 
puedan afectar la ejecución del contrato. Dicha gestión debe contemplar como mínimo las siguientes actividades: 
 
a. La identificación de los riesgos 
b. El análisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de los 

riesgos identificados, así como la priorización de cada uno de ellos. 
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c. Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que se 
ejecutarán con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos identificados.  

d. Realizar las actividades de monitoreo y control aplicables con base en la priorización de riesgos realizada, con lo 
cual determinará si hay cambios en la priorización de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los 
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la 
efectividad prevista. 

 
Para la realización de la gestión de riesgos descrita, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá presentar a la 
CONTRATANTE para su aprobación un documento que contenga la siguiente información como mínimo: 
 
a. Un plan de Gestión del Riesgo que debe incluir la metodología que utilizará, los roles y responsabilidades del equipo 

de trabajo con relación a la gestión del riesgo, la categorización que utilizará para priorizar los riesgos, la periodicidad 
con la que realizará las actividades de gestión de los riesgos durante la ejecución del contrato, las escalas de 
probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizará los análisis cualitativos y cuantitativos de los 
riesgos, así como la política de gestión de riesgos a partir de la cual el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA 
determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activación de las acciones de gestión de los riesgos.  

b. Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los riesgos, 
así como la calificación de los riesgos de acuerdo con la categorización definida en el Plan de Gestión del Riesgo.  

c. Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en el 
Registro de Riesgos. 

 
 
2.9.2. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR 

EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 

Conocer los riesgos que afectarían la ejecución del contrato, tanto en aspectos favorables como adversos, contribuye a 

asegurar los fines que el estado persigue con la contratación. Con este propósito se ha preparado una matriz de riesgos 

que permite revelar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración de ofertas y planes de 

contingencia y continuidad del proyecto a contratar. 

 
2.9.3. MATRIZ DE RIESGOS – ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN:  
 
 
De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de 
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificación, estimación y asignación de los riesgos 
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificación, valoración 
y distribución de dichos riesgos. 
 
Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de 
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en 
relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 
 
Así las cosas, con respecto a la matriz, se deberán tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que 

se suscriba. 
2. Los proponentes declaran que para la preparación y presentación de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e 

incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz. 
3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestión del 

conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y jurídico de FINDETER, en el marco de 
la estrategia de asistencia técnica - gestión del conocimiento de FINDETER. 

4. En el elemento de la asignación de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta asume 
el 100% del riesgo. 
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5. De acuerdo con lo anterior, no procederán reclamaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, basadas en la 
ocurrencia de alguno de los riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la CONTRATANTE no 
hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la 
ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente 
pactados en el Contrato. 

6. Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales 
propuesta por la CONTRATANTE, deberán anunciarlo en la etapa de presentación de observaciones, para que sean 
evaluados, y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No será posible entonces alegar 
desequilibrio económico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en 
el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, así como de su contexto, y que no hayan 
sido anunciados por el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA en dicha etapa. 

7. Los mitigantes sugeridos al CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA corresponden a tratamientos indicativos o 
sugeridos, sin perjuicio de que el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA pueda definir unos de mejor cobertura frente 
a la gestión de la probabilidad o impacto de los riesgos identificados. 

8. Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe 
precontractual de que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, 
se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su 
propuesta. 

9. Una vez iniciado el contrato durante, es responsabilidad del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA junto a la gestión 
social, realizar la actualización de los controles de riesgos. La identificación de las probables oportunidades y riesgos 
que puede ocasionar la ejecución del proyecto deben ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las 
conflictividades que puedan afectar el desarrollo, apropiación y sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en cuenta 
el anexo correspondiente. 

 
 
2.10. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación. Para ello, se suscribirá 
el Acta correspondiente, en la cual constará el cierre contractual, balance financiero y de ejecución del contrato en todos 
los aspectos jurídicos, técnicos, económicos. Igualmente, se realizará un cruce de cuentas y se consignarán las 
prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Así mismo, se 
incluirán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que 
logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporarán las salvedades 
que en su momento pudiera considerar el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA.  
  
En caso de que el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria 
que le haga la CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, la CONTRATANTE dentro de los dos (2) 
meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de común acuerdo, elaborará el Acta y dejará constancia de la 
ejecución física y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos relevantes. Lo 
anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte del 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA.  
  
La liquidación del presente contrato estará condicionada a la liquidación del contrato sobre el cual se realiza vigilancia e 
interventoría. Por lo tanto, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA solo podrá exigir la liquidación del presente contrato 
una vez haya realizado todas las gestiones necesarias para la liquidación efectiva del contrato sobre el cual realiza 
vigilancia. 
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SUBCAPÍTULO III 
CRONOGRAMA 

 

Actividad Fecha, hora y lugar según corresponda 

Apertura y publicación de los Términos de Referencia, 
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y 
demás documentos asociados al proceso. 

23 de noviembre de 2020  

Recepción de observaciones a los Términos de Referencia 
y anexos 

Desde el 24 al 26 de noviembre de 2020 
A través del correo 

electrónico adrfindeter@findeter.gov.co 
Hasta las 5:00 pm 

Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los 
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y 
anexos o constancia de no presentación de observaciones. 

27 de noviembre de 2020 

Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre 
No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1 

1 de diciembre de 2020 
Hora: 11:00 a.m. 

A través del correo electrónico 
licpafindeter@fiduprevisora.com.co 

Publicación de informe de verificación de requisitos 
habilitantes y solicitud de subsanaciones. 

9  de diciembre de 2020 

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al 
informe de requisitos habilitantes 

Desde el 10 al 11 de diciembre de 2020 
A través del correo electrónico 
adrfindeter@findeter.gov.co    

Hora: Hasta las 5:00 pm 

Publicación del Informe definitivo de verificación de 
requisitos habilitantes 

14 de diciembre de 2020 

Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las 
propuestas habilitadas. 

15 de diciembre de 2020 
Hora: 9 a.m. 

Los proponentes habilitados deberán participar a 
través de teleconferencia (Microsoft Teams). 

Publicación del Informe de evaluación económica y 
asignación de puntaje (orden de elegibilidad) 

16 de diciembre de 2020  

Plazo para presentar observaciones al informe de 
evaluación económica y asignación de puntaje (orden de 
elegibilidad) 

Hasta el 17 de diciembre de 2020, a través del correo 
electrónico adrfindeter@findeter.gov.co 

Hasta las 5:00 pm 

Publicación del informe definitivo de evaluación económica y 
asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de 
selección del contratista o declaratoria de desierta, según 
corresponda 

22 de diciembre de 2020 

 
 
Para todos los efectos del presente proceso de selección, la hora oficial será la hora legal colombiana, la cual será 
consultada vía Internet en la página web http://horalegal.sic.gov.co/. 

 
 
 
 
 
 

mailto:adrfindeter@findeter.gov.co
mailto:licpafindeter@fiduprevisora.com.co
mailto:adrfindeter@findeter.gov.co
mailto:adrfindeter@findeter.gov.co
http://horalegal.sic.gov.co/
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CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
SUBCAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 
1.1. DEFINICIONES 
 
Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y específicas del presente proceso de 
contratación. 
 
Contratista de interventoría: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada en el presente proceso de 
Convocatoria. 
 
Contratista de consultoría: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada para ejecutar el proyecto objeto 
de interventoría. 
 
Interventor: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada en el presente proceso de selección para adelantar 
las labores de interventoría. 
 
Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, 
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas 
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de 
la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.  
  
Unión Temporal: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, 
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto 
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se 
impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.  
 
Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, la cual deberá contener los 
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier 
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta será irrevocable. De consiguiente, una vez 
comunicada, no podrá retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocación cause al 
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los artículos 845 y 846 del Código de Comercio. 
 
Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capítulos.  
 
Acta de liquidación del contrato: Acta que constituirá el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejará 
constancia de la ejecución física y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos 
relevantes sobre el CONTRATO, así  como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, 
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, así como 
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podrá ser suscrita por las partes o 
por la CONTRATANTE. 
 
Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboración de sus propuestas y 
presentar la información requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La información requerida en los 
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado. 
 
Formato 1 - Carta de Presentación de la Propuesta: Contiene la presentación de las condiciones generales de la 
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.  
 
Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Está 
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema 
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general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta. 
 
Formato 3 - Experiencia específica del proponente: Relaciona la información necesaria que permite verificar la 
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar 
con la oferta. 
 
Formato 4 - Propuesta Económica: Relaciona la información necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y 
deberá presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluación y calificación. Se debe presentar con la 
oferta. 
 
Formato 5 - Estimación Propuesta Económica Detallada y Factor Multiplicador: Este formato es una herramienta 
para la supervisión del contrato. No es objeto de verificación ni evaluación y en ningún caso puede modificar el valor de la 
propuesta económica. 

Con el propósito de tener claridad respecto a los conceptos que se desarrollan en este estudio previo, se hacen las 

siguientes definiciones generales, sin perjuicio de la obligación de tener en cuenta tanto para la revisión de los documentos 

de la convocatoria, la estructuración de la propuesta y la ejecución del futuro contrato, el Manual de Normas Técnicas de 

la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria - UPRA: 

Plan de Gestión Social y Reputacional: Ayuda de memoria en la cual se lleve el registro y la trazabilidad en relación a 

la verificación y acompañamiento realizado al Contratista de consultoría durante el desarrollo e implementación de su Plan 

de Gestión Social y Reputacional.  

Bitácora:  

Libreta oficial y de carácter legal que sirve como instrumento de comunicación entre el CONTRATISTA DE 

INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, en la cual se asientan los hechos y asuntos sobresalientes 

que de alguna manera afecten al proyecto. 

Actas contractuales:  

Documentos en el cual se deja constancia el inicio del contrato o proyecto, modificaciones al plazo contractual (Suspensión 

o reinicios), actas de reuniones, acta de entrega y recibo y acta de liquidación. En todas ellas se deja constancia de las 

obligaciones o tareas a ejecutar en marco del contrato suscrito. 

Acta de entrega y recibo a satisfacción final:  

Documento en el cual se deja constancia de la entrega y recibo a satisfacción del objeto contractual.   

Acta de liquidación:  

Documento mediante el cual el contratante y el contratista, realizan un cruce de cuentas y cierre parcial, liberando saldos 

o reintegrando recursos al cliente. 

Adecuación de Tierras: 

De conformidad con la Ley 41 de 1993 se entiende por Adecuación de Tierras la construcción de obras de infraestructura 

destinadas a dotar un área determinada con riego o drenaje o protección contra inundaciones, con el propósito de aumentar 

la productividad del sector agropecuario. 
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Agencia de Desarrollo Rural – ADR: 

Entidad creada mediante el Decreto 2364 de 2015 como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector 

descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 

administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Anexo de Especificaciones y Requisitos Técnicos Mínimos: 

Documento que contiene el alcance de la revisión y actualización de la información técnica existente, elaborado por la 

Agencia de desarrollo Rural para el proyecto y que debe ser tenido en cuenta para la ejecución de la consultoría 

complementándose su implementación con lo establecido en el Manual de Normas Técnicas de la Unidad de Planificación 

Rural y Agropecuaria - UPRA. 

Área rural: 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, es el área comprendida entre el límite de la 

cabecera municipal y el límite del municipio. Se caracteriza por la disposición dispersa de viviendas y explotaciones 

agropecuarias existentes en ella. No cuenta con un trazado o nomenclatura de calles, carreteras, avenidas y demás. 

Tampoco dispone, por lo general, de servicios públicos y otro tipo de facilidades propias de las áreas urbanas. 

Asociación de usuarios:  

Según la ley 41/93: “Los usuarios de un Distrito de Adecuación de Tierras estarán organizados, para efectos de la 

representación, manejo y administración del Distrito, bajo la denominación de asociación de usuarios.  

Todo usuario de un Distrito de Adecuación de Tierras adquiere por ese solo hecho la calidad de afiliado de la respectiva 

asociación y, por lo mismo, le obligan los reglamentos y demás disposiciones que se apliquen a dichos organismos y a 

sus miembros.  

“Organización de usuarios del distrito, sin ánimo de lucro, creada para la representación, manejo, administración, gestión 

y articulación de acciones en el área del Distrito de Adecuación de Tierras para beneficio de sus afiliados. (Ley 41 de 

1993)”. 

Comité Técnico: 

El Comité Técnico del PATRIMONIO AUTÓNOMO - PA FINDETER (PAF), está integrado por la AGENCIA DE 

DESARROLLO RURAL y FINDETER. La FIDUCIARIA FIDUPREVISORA, participa en calidad de Secretario Técnico del 

Comité. 

Concesión de aguas para riego: 

Es el permiso dado por la entidad competente para el uso del agua, de una fuente específica. En los casos de los Distritos 

de Adecuación de Tierras, la Ley 41 de 1993 establece que se le otorga a quienes vayan a actuar como administradores. 

Así mismo, deberá establecer la Autoridad Ambiental competente del proyecto, si es necesaria la obtención de 

licenciamiento ambiental y otros permisos y/o autorizaciones necesarias, considerando lo establecido en el Decreto 1076 

de 2015 o el que lo sustituya o modifique o derogue. 

También se precisa establecer si el proyecto requerirá tramitar otros permisos y/o autorizaciones o concesiones, tales 

como: consulta previa, sustracción y/o rezonificación de reserva forestal, concesiones de agua, permiso de vertimientos, 

permiso de ocupación de cauces, aprovechamiento forestal único, permiso de investigación científica, permiso individual 

de recolección, levantamiento de veda, entre otros. 
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Clasificación de los Beneficiarios de Inversiones en Adecuación de Tierras: 

Para el cálculo de la cuota con que deben contribuir a la recuperación de las inversiones públicas, los beneficiarios o 

poseedores de cada predio ubicado en el área de influencia de un proyecto de Adecuación de Tierras, se clasificarán en 

concordancia a lo dispuesto por la ley 607 de 2000 así: 

• Pequeño Productor: Aquel que posea, una extensión que no supere el tamaño de dos Unidad Agrícola Familiar (UAF). 

• Mediano Productor: Aquel que posea una extensión mayor a dos UAF, pero menor o igual a cinco UAF. 

• Gran Productor: Aquel que posea una extensión mayor a cinco UAF. 

Diagnóstico:  

Descripción del estado y funcionamiento de los elementos, la cual incluye el planteamiento de necesidades de 

mantenimiento, reparación y/o reemplazo. Con el fin de evaluar las alternativas de obras requeridas para la rehabilitación 

del proyecto y su integración con la infraestructura existente, se adelantará el inventario de las características de las obras 

existentes que hagan parte o tengan relación con el plan de ingeniería planteado para el proyecto. 

Distrito de Adecuación de Tierras: 

La delimitación del área de influencia de obras de infraestructura destinadas a dotar un área determinada con riego, drenaje 

o protección contra inundaciones; para los fines de gestión y manejo, se organizará en unidades de explotación 

agropecuaria bajo el nombre de Distritos de Adecuación de Tierras. 

Evaluación económica: 

Es la evaluación de la conveniencia que para la economía en su conjunto, implica la realización del proyecto, mediante la 

comparación de los beneficios netos (beneficios totales menos costos de inversión y operación) estimados en sus valores 

económicos (también llamados precios económicos, de cuenta, de eficiencia, o precios sombra) que se producirían en la 

situación “con” el proyecto, en relación con los beneficios netos que se producirían en la misma zona sin que se realice el 

proyecto (situación “sin” proyecto); la diferencia así estimada, representa los beneficios (o costos) netos incrementales 

para la sociedad en su conjunto que se derivarían de la ejecución del proyecto. 

Evaluación financiera: 

Es la evaluación, a precios financieros o de mercado, del beneficio neto incremental resultante de la comparación entre el 

valor de la mayor producción agropecuaria obtenida y los costos en que se incurra como consecuencia de la realización 

de las obras y los costos de las posibles medidas de respuesta ambiental, es decir, la valoración a precios constantes de 

las situaciones “con” y “sin” proyecto, durante la vida útil del mismo.  

Para la evaluación financiera, se toma como referencia la situación actual de la economía local, regional, nacional e 

internacional en su conjunto, basados en que el desarrollo integral, guarda relación directa con la inversión, lo que 

determina que mayores niveles de recursos asignados, reporten mayores índices de crecimiento y además, que la 

capacidad de crecimiento de una economía no depende exclusivamente, de la dimensión de la inversión, sino en gran 

medida, de la calidad de la misma y la redistribución de los beneficios que se generen. 

FONAT (Fondo Nacional de Adecuación de Tierras): 
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Cuenta separada en el presupuesto de la ADR, cuyo objeto es financiar la ejecución de los proyectos de adecuación de 

tierras. 

La Contratante: 

Para todos los efectos, la Contratante es el PATRIMONIO AUTÓNOMO - PA FINDETER (PAF) quien actúa a través de la 

Fiduciaria FIDUPREVISORA, en su calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo. 

Ley 41 del 22 de diciembre de 1993: 

Por la cual se organiza el subsector de adecuación de tierras y se establecen sus funciones. 

Acuerdo 191 de 25 de noviembre de 2009: 

Por el cual se reglamenta lo relacionado con la recuperación del monto de las inversiones de las obras de adecuación de 

tierras ejecutadas por el INCODER (hoy liquidado). 

Acuerdo 193 de 25 de noviembre de 2009: 

Por el cual se definen los lineamientos para establecer las tarifas aplicables a los usuarios de los distritos de Adecuación 

de Tierras ejecutados por el INCODER (hoy liquidado). 

Plan agropecuario: 

El Plan Agropecuario es la planificación del uso que se le dará al Proyecto, una vez culminada su etapa de construcción, 

es decir al iniciar su etapa de operación (Distrito de Adecuación de Tierras). Debe ser elaborado con la activa participación 

de los productores a fin de asegurar que refleje la voluntad real de cambio por parte de los beneficiarios de las tierras que 

se beneficiarán. 

Así mismo, estará orientado hacia el mejoramiento de las condiciones actuales, no sólo teniendo en cuenta la adecuación 

de tierras con las obras propuestas, sino la utilización de nuevas y mejores tecnologías, acordes con los recursos humanos 

disponibles. 

Deberá estar respaldado por componentes de apoyo que aseguren su viabilidad y aplicación; por lo tanto, se debe 

sustentar en mecanismos previstos sobre mercadeo y comercialización. 

Plan de ingeniería: 

El Plan de Ingeniería debe contener la concepción básica, descripción detallada y cronograma de implementación de las 

obras que se ejecutarán para resolver el problema físico planteado para el manejo del agua y los suelos en el proyecto, y 

se adelanta con base en la identificación, planteamiento y análisis comparativo de las alternativas de cada uno de los 

componentes de las obras de Adecuación de Tierras y del conjunto de las mismas, en concordancia con el Plan 

Agropecuario y el Plan de Organización del Proyecto. 

Recuperación de inversiones: 

Ley 41 de enero 25 de 1993 - Ley de Adecuación de Tierras, expresa que: “Todo Organismo Ejecutor de un Distrito de 

Adecuación de Tierras tiene derecho a que se le reintegre total o parcialmente, las inversiones realizadas en la ejecución 

de las obras, de conformidad a lo establecido en la respectiva Acta de Compromiso”. Es el reintegro que se hace al 

FONAT de parte de los recursos asignados a la ejecución de un proyecto. 
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Relación Beneficio - Costo (B/C): 

Es la relación que se obtiene entre el valor actualizado de los beneficios, dividido por el valor actualizado de los costos 

del proyecto. La actualización debe hacerse a una tasa de interés determinada, según corresponda a la evaluación 

económica (costo de oportunidad del capital en la economía nacional) o financiera (costo de oportunidad del capital 

privado). Si el proyecto es atractivo, dicha relación es mayor que la unidad. Si la comparación se hace con valores a 

precios de mercado o financieros, el resultado es “financiero”, y si se hace a precios económicos (o de cuenta o de 

eficiencia), es resultado es “económico”. 

Servicio de riego: 

Es el suministro artificial de agua a los cultivos en la debida cantidad y oportunidad, para lograr su normal desarrollo. 

Sistemas de acueducto: 

Sistema de abastecimiento de agua para una población 

Sistema de alcantarillado:  

Conjunto de obras para la recolección, conducción y disposición final de las aguas residuales y/o de las aguas lluvias. 

Sistema de drenaje: 

Sistema destinado a la evacuación de aguas subterráneas o superficiales para evitar daños a las estructuras, los 

terrenos o las excavaciones. 

Subetapa de identificación:  

Constituye la primera subetapa de la preinversión del proceso de adecuación de tierras. En esta se realiza un análisis 

preliminar del área del proyecto y su entorno, así como de la población que se beneficiará con el proyecto; se lleva a 

cabo el primer contacto oficial con los posibles beneficiarios del proyecto, así como una recopilación y un análisis tanto 

de la información existente como del perfil del proyecto. 

Subetapa de factibilidad:  

Subetapa que se desarrollará con la participación de los posibles usuarios y busca definir la viabilidad, ejecución, 

rechazo o aplazamiento del proyecto, con la certeza de que el estado de desarrollo de los diferentes estudios permita la 

viabilidad o inconveniencia técnica, económica, social o ambiental del proyecto. 

Subetapa de diseño: 

La última subetapa corresponde a los diseños detallados del proyecto, la preparación del plan de organización para su 

ejecución, la elaboración de los manuales y especificaciones para la AOMMI, la gestión del financiamiento y la 

estructuración del manejo empresarial del distrito.  

En esta subetapa se preparan los diseños detallados de las obras, a nivel de planos de construcción, los documentos para 

la contratación de las obras y el suministro y montaje de equipos; además, se hace la revisión de la evaluación económica 

y financiera del proyecto, efectuada en la etapa de factibilidad, y se elabora el presupuesto detallado, así como toda la 

información requerida para la adquisición de los terrenos necesarios para la construcción de las obras. 
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1.2. SIGLAS 
 
A continuación, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento: 
 

A.I.U.:  Administración, Imprevistos y Utilidad. 
SMMLV:  Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 
SARLAFT:  Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo  
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A. 
PATRIMONIO AUTÓNOMO – PA FINDETER (PAF): Contratante 

 
1.3. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 
La presente convocatoria está sometida a la legislación y jurisdicción colombiana y se rige por las normas de derecho privado 
contenidas en el Código Civil, el Código de Comercio y demás normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de 
referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetarán a las precitadas normas.  
 
Así mismo el procedimiento de selección se adelantará conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Política de 
Contratación de Servicios para Terceros de Findeter CON-ST-DA 001. 
 
1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 
La presente contratación se regirá por los principios de la Función Administrativa y de la Gestión Fiscal, consagrados en 
los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los artículos 
8 de la Ley 80 de 1993, artículos 13; 15 y 18 de la Ley 1150 de 2007, artículos 1 y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demás 
normas concordantes. 
 
Los anteriores principios se entenderán y aplicarán en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y 
la doctrina.   
 
1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 
Las veedurías ciudadanas establecidas en la ley podrán realizar control social al presente proceso de selección y al 
contrato resultante, para tal fin se les proporcionará toda la información y documentación requerida. 
 
1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 
El PROPONENTE con la presentación de la propuesta expresa su intención de apoyar la acción del Estado Colombiano y 
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación y se compromete formalmente a no efectuar 
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupción. 
 
En el evento de conocerse casos de corrupción en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de 
Transparencia de Presidencia de la República o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a 
www.findeter.gov.co o  programantifraude@findeter.gov.co. 
 
1.7. CORRESPONDENCIA  
 
La propuesta deberá enviarse al correo licpafindeter@fiduprevisora.com.co, en la fecha y hora establecida en el 
cronograma del proceso. 
 
Los demás documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente 
convocatoria, deberá(n) ser remitido(s) al correo electrónico adrfindeter@findeter.gov.co, los cuales no podrán exceder 
de 10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electrónico. Si requiere enviar documentos con mayor capacidad 
a los 10MB, podrá remitir varios correos electrónicos, pero deberá tener la precaución de que todos sean remitidos antes 
de la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad. 

http://www.findeter.gov.co/
mailto:programantifraude@findeter.gov.co
mailto:licpafindeter@fiduprevisora.com.co
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Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la única correspondencia oficial del proceso y por 
tanto, susceptible de controversia, será aquella radicada a través de /los medio(s)  de correspondencia  aquí establecido(s).  
 
La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, dirección, dependencia, lugar y/o correo electrónico 
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no será atendida. 
 
Las comunicaciones deberán ser dirigidas a:  
 
Señores  
FINDETER 
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
Asunto: Número y objeto de la Convocatoria  
PATRIMONIO AUTÓNOMO – PA FINDETER (PAF)  
Teléfonos: 6230311 
adrfindeter@findeter.gov.co 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
Y deberán contener como mínimo los siguientes datos:  
 
a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria. 
b. Datos del proponente que incluya como mínimo: nombre completo, dirección física, dirección electrónica y teléfonos 

fijos y/o celulares.  
c. Identificación de los anexos presentados con la comunicación, si los hubiere. 
d. Número total de folios  
 
1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO 
 
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria serán publicados en la página web 
www.findeter.gov.co y a través de la página web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTÓNOMO – PA FINDETER 
(PAF) y estarán a disposición de cualquier interesado.  
 
Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demás documentos 
que se generen, se podrán consultar en la página web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la página web de la 
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTÓNOMO – PA FINDETER (PAF). Aquellos documentos o estudios que por su volumen 
superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estarán disponibles para la consulta del interesado en las 
instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la ciudad de Bogotá en la Calle 104 No. 18ª-52, a la 
que podrá asistir algún funcionario de la Dirección de Contratación, de lo cual se dejará constancia escrita. 
 
1.9. PUBLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO 
 
La apertura del proceso de selección se realizará con la publicación de los Términos de Referencia y los documentos del 
proceso en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE 
 
1.10. OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL PROYECTO 
 
Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del 
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de 
selección, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de correo  
electrónico adrfindeter@findeter.gov.co, No se absolverán consultas efectuadas telefónicamente o en forma personal.  
 
La entidad CONTRATANTE publicará a través de su página web, y a través de la página web  www.findeter.gov.co, las 
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad 
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podrá agrupar aquellas observaciones de naturaleza común.  

http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/
mailto:grupo-icat@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/
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El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene carácter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se 
modificarán los términos de referencia mediante adendas.  
 
1.11. ADENDAS 

 
Dentro del término de publicación de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podrá modificar los términos 
de referencia a través de adendas las cuales se publicarán en la página web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través 
de la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO – PA FINDETER (PAF) y deberán expedirse, a más tardar el día hábil 
anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.  
 
Así mismo, podrá expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicación del contrato.  
  
Será responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente 
proceso de selección para la elaboración de su propuesta. 
 
 
1.12. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 
En el presente proceso podrán participar las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales 
en consorcio o unión temporal. 
 
Cada proponente, persona natural o jurídica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como 
consorcio o unión temporal, deberá presentar solamente una oferta. 
 
El proponente podrá presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual deberá anexar el poder 
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y 
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trámite del presente proceso y en la suscripción del 
contrato y copia de la cédula de ciudadanía o documento equivalente de éste.  
 
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio permanente, para efectos 
de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado para representar al proponente, a efectos de 
adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de 
selección de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite 
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el 
contrato en nombre y representación del adjudicatario.  
 
El poder otorgado deberá cumplir con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso para la constitución de 
apoderados (artículo 74), así como con los aspectos referidos a la autenticación. El poder que otorguen las personas 
naturales o jurídicas extranjeras deberá cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso 
para la constitución de apoderados (artículo 74) y en caso de otorgarse en el país del domicilio de la persona extranjera, 
deberá cumplir con los requisitos de autenticación y legalización de documentos expedidos por la autoridad competente 
en el extranjero o de apostille, según el caso.  
 
1.13. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Los proponentes deberán presentar a través del correo licpafindeter@fiduprevisora.com.co, hasta la fecha y hora 
establecidas en el cronograma, en medio magnético, en formato PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No. 1 y 
sobre No.2, identificados con el número de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen parte 
de cada uno de ellos, de la siguiente manera:  
 

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica: 
 

http://www.findeter.gov.co/
mailto:licpafindeter@fiduprevisora.com.co
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Deberá contener los documentos soportes en PDF e información establecida en los presentes términos de referencia 
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden jurídico, financiero 
y técnico señalados en estos términos de referencia) y deberá estar identificado como Sobre Propuesta Técnica  
 
Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.  
 

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Económica: 
 
Deberá contener única y exclusivamente la propuesta económica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados de 
manera consecutiva ascendente y en Excel.  La información consignada debe corresponder con la información solicitada.  
 
Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Económica (Sobre N° 2) deberán estar foliados 
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir números, desde el primer hasta el último 
folio (hoja). No se debe foliar utilizando números con el suplemento A, B, C, o bis, la foliación se realiza en la esquina 
superior derecha del documento según el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras. 
 
 
1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 

1.14.1 Cada proponente, persona natural o jurídica, sea que participe en forma individual, como socio o 

constituido como consorcio o unión temporal, deberá presentar solamente una oferta.  

1.14.2 En el presente proceso podrán participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de 

apoderados, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a 

través de las figuras asociativas de consorcio o unión temporal, que a la fecha de presentación de 

la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la participación en el presente 

proceso de convocatoria.  

1.14.3 En consonancia con las normas vigentes  y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las 

profesiones, la persona natural o jurídica que pretenda participar en la presente convocatoria ya 

sea de manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o unión temporal), 

deberá acreditar que posee título como Ingeniero Civil o Ingeniero Agrícola, para lo cual deberá 

adjuntar copia de su matrícula profesional y del certificado de vigencia de matrícula profesional y 

antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, según corresponda, el cual se 

debe encontrar vigente.    

1.14.4 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus 

características, cantidades, valores unitarios o valores totales.   

1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los 

proponentes dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.   

1.14.6  No se aceptarán propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrónico, fax o cualquier 

otro medio telemático diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.   

  

1.14.7 Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados 

para su entrega serán consideradas como extemporáneas, por lo tanto, no serán aceptadas. Por 

ende, no serán objeto de verificación ni evaluación.  
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1.14.8  En caso de discrepancias entre la propuesta económica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, 
prevalece el contenido del archivo en PDF.  El formato en Excel se considera únicamente como una 
herramienta de trabajo para los evaluadores.  

1.14.9  La información requerida en los formatos de la presente convocatoria deberá diligenciarse 

completamente. 

1.14.10    Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la información 

mínima requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecerá lo establecido en los términos de 

referencia. 

1.14.11  Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse valer en la 

convocatoria, deberán presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente 

apostillados o legalizados, dependiendo de si el país de origen es suscriptor del Convenio de la Haya 

y de la naturaleza pública o privada del documento.  

 
1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD 
 
Cuando el proponente pretenda acreditar algún requisito exigido en los presentes términos de referencia con 
documentación que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuación dentro de 
los dos (2) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, deberá solicitar expresamente en la propuesta que 
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, deberá identificar plenamente el (los) 
documento(s) y señalar la actuación en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que 
el proponente los pueda aportar. 
 
1.16. PROHIBICIÓN DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES 
 
No se aceptarán propuestas alternativas, parciales ni condicionadas. 
 
1.17. TÉRMINO PARA DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS 
 
Los proponentes podrán solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de 
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolverá sin abrir y se dejará constancia 
escrita de la devolución.  
 
Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes salvo el que resulte adjudicatario de la convocatoria, 
podrán radicar una solicitud de devolución de las copias de su propuesta en un plazo máximo de quince (15) días calendario 
siguientes a la fecha de publicación del acta de selección del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las 
mismas serán enviadas a archivo general para su destrucción. 
 
1.18. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
El plazo para la presentación de propuestas será el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en 
que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas 
que se expidan para tal fin. 
 
Por ningún motivo se admitirán propuestas presentadas después del día y hora señalados para el cierre o en lugar diferente 
al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los términos de 
referencia.  
 
1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
Sin excepción, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberán estar legalizados o 
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validación para documentos expedidos en el exterior. Si el 
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberá adjuntarse acompañado de la respectiva traducción 
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, así 
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mismo dicha traducción deberá presentarse   debidamente legalizada o apostillada según corresponda. 
 
El cumplimiento de lo establecido en este numeral, será exigido únicamente al proponente que resulte adjudicatario.” 
 
  
1.19.1 LEGALIZACIÓN 
 
Los documentos públicos otorgados en el extranjero  por un funcionario  de un Estado que no haga parte de la Convención 
Sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros, o los documentos privados 
provenientes de tales Estados,  deberán presentarse debidamente legalizados,  para lo cual se verificará que se haya 
surtido la siguiente cadena de legalización: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notar io o quién haga sus 
veces, si aplica;  (ii) Realizar la Legalización de los documentos ante la autoridad competente  en el país de origen (donde 
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia 
ubicado en el país en el cual se emitió el documento, para que el Cónsul colombiano  reconozca la firma de la autoridad 
que lo legalizó, o a falta de éste, por el de una nación amiga; (iv) Legalizar la firma del Cónsul Colombiano ante el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Colombia. 
 
Tratándose de sociedades, al autenticar los documentos, los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su 
objeto conforme a las leyes del respectivo país.  
 
1.19.2 APOSTILLE. 
 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en país extranjero por funcionario de un Estado parte de 
la Convención que haya suscrito el Convenio sobre la abolición del requisito de legalización para Documentos Públicos 
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sólo será exigible la apostilla. La apostilla es el trámite 
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título al que actúa el funcionario público firmante del 
documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. Si la apostilla está dada en idioma distinto 
al castellano, deberá presentarse acompañada de una traducción oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial 
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual deberá presentarse debidamente 
apostillada o legalizada. 
 

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicará estrictamente las previsiones contenidas en la Convención 
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el trámite surtido ante la 
autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué título ha actuado la persona que firma el 
documento público.   

  
1.20.  TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR  
 
El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con títulos 

académicos otorgados por una institución de educación superior extranjera o por una institución legalmente reconocida 

por la autoridad competente en el respectivo país para expedir títulos de educación superior, deberá acreditar la 

convalidación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá contar con los mismos y 

presentarlos al supervisor o interventor del contrato según corresponda, previo a la suscripción del acta de inicio u orden 

de inicio. Este requisito no será exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que 

pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia.  

 Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afín, titulado y domiciliado en el 
exterior, deberá presentar al supervisor o interventor según corresponda, para la suscripción del acta de inicio, el permiso 
temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesión, para el ejercicio temporal de la profesión en 
Colombia, según el caso. 
 
1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA 

EXTRANJERA 
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a. Verificación de la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del contrato.   
b. Verificación e identificación de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto. 
c. Conversión del valor del contrato a dólar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y posteriormente 

conversión a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del dólar 
americano será el vigente al día de la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del 
contrato.   

d. Se establecerá directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista 
información oficial que permita efectuar la conversión a la moneda criterio de comparación. 

e. La conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuará de acuerdo con el valor total 
del contrato a la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del mismo.  

 
Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminación 
y de la fecha de suscripción del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que será tomada para la conversión, será la de 
terminación del contrato. 
 
En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no presente 
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditación de experiencia, en donde 
se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el cálculo de los SMMLV, dicho contrato o proyecto 
no será tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.  
 
Se tomará como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la República de Colombia: 
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo. 
 
1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  
 
No podrán participar en el presente procesos de contratación, ni celebrar contratos, por sí o por interpuesta persona, quienes se 
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución y en Ley, en 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 13, 15 Y 18 de la Ley 1150 de 2007.  
 
NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, éste cederá el 
contrato, previa autorización escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciará a su ejecución. 
 
Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal, éste 
cederá su participación a un tercero, previa autorización escrita de la CONTRATANTE.  
 
1.23.  CONFLICTO DE INTERÉS 

 
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerará que, bien sea de manera individual o como 
integrante de un consorcio o unión temporal, un proponente no podrá presentar propuesta ni suscribir contrato, por 
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando: 
 

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas 
concordantes. 
 

1.23.2. Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto objeto de 
la presente interventoría, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y en la evaluación y 
selección del presente proceso de contratación. Este conflicto lo será también respecto socios en sociedades 
distintas de las anónimas abiertas.  

 
1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal e 

inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten propuestas para una 
interventoría o consultoría siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los 
patrimonios autónomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente. 

http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo
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1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal e 

inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten propuestas para una obra 
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoría o consultoría con Findeter o los patrimonios 
autónomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente. 

 
Nota: Los conflictos señalados en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se considerarán hasta la suscripción del acta de entrega 
de recibo a satisfacción por el interventor o el supervisor según aplique. 
 
 
1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO 
 
1.24.1. . El proponente será el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice 

en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su 
propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y características generales y específicas de la actividad y/u 
obra a contratar.  
 

1.24.2. Con la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de 
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentación de la misma.  

 
1.24.3. El oferente será responsable de la información que tenga en cuenta para la presentación de su propuesta. 
 
1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, físicas, económicas, 

geográficas y ambientales del sitio donde se ejecutará el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la 
información que pueda influir en la determinación de su oferta, no lo eximirá de la obligación de asumir las 
responsabilidades que le correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna 
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera 
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.  

 
1.24.5. La elaboración de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deberá tener en cuenta que el 

cálculo de los costos y gastos, se deberán basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias 
estimaciones.   

   
 
1.25.  POTESTAD VERIFICATORIA  
 
La CONTRATANTE o Findeter se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la información o 
documentación aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos 
medios que considere necesarios para lograr la verificación de la información, incluso al mismo proponente 
 
1.26. SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
 
El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se 
halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que 
impidan el curso normal de la misma o que amenacen la selección objetiva o transparente que rigen las actuaciones del 
mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.  
 
En este evento LA CONTRATANTE emitirá acta de suspensión y/o cancelación según corresponda, que se publicará en 
la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO – PA FINDETER (PAF). 
 
1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS 
 
El cierre del proceso de selección será a través del correo electrónico licpafindeter@fiduprevisora.com.co, en la fecha 
y hora límite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejará constancia mediante Acta 

mailto:licpafindeter@fiduprevisora.com.co
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de Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicará en la página web de Findeter 
www.findeter.gov.co, y en la página web de la CONTRATANTE.  
 
No se recibirán propuestas físicas, ni enviadas por correspondencia física ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.  
 
Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electrónico antes mencionado, deben cumplir con 
lo siguiente:  
 
a) En el asunto deben identificar el número de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT. 
 
b) El correo deberá llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica y el 
segundo a la propuesta económica. 
 
Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y sobre No. 2: 
Propuesta económica Proponente xxx.  
 
c) La propuesta económica debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta será suministrada 
por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Microsoft Teams) para la audiencia de apertura del 
sobre No. 2. 
 
d) El cuerpo del correo debe incluir la siguiente información:  
 

Ciudad y Fecha 
Señores   
PATRIMONIO AUTÓNOMO – PA FINDETER (PAF) 
Asunto: Número y objeto de la Convocatoria  
 
Debe contener la presentación de la propuesta, el nombre del proponente, el número de contacto del 
contratista y correo electrónico al cual se citará para la audiencia de apertura de sobre económico a 
través del aplicativo Microsoft Teams. 
 
 Firma representante legal. 

 
e) Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora señalada en el cronograma de la Convocatoria, 
se darán por no recibidas, previa validación con el proveedor tecnológico de la hora de recibo en el servidor de la 
Fiduciaria. 
 
Se verificará el número total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentación. En el evento de 
que se hayan presentado más de diez (10) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO realizará la asignación de un número a cada uno de los proponentes mediante la función “ramdon” (aleatorio) 
de la página Excel, ordenándolos luego de mayor a menor, determinando así la lista de las diez (10) ofertas con mayor 
número, las cuales serán objeto de verificación y evaluación. En caso de error se aplicará por la Fiduciaria lo dispuesto en 
los presentes términos.  
 
Las ofertas restantes no serán tenidas en cuenta para verificación y evaluación y serán devueltas a los interesados. 
 
Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia debidamente 
justificadas así se estime, se omitirá la realización de la precitada consolidación de oferentes y el proceso continuará con 
las ofertas que se hayan presentado. 
 
1.28. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO 
 
La verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero mínimos establecidos en los presentes 
términos de referencia no dará lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta. 
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1.28.1. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES 
 
Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje y que sean presentados por el 
interesado, podrán ser objeto de subsanación, razón por la cual, LA CONTRATANTE podrá solicitar por escrito las 
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberán ser atendidas por los proponentes dentro del término 
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de la 
presente convocatoria.  
 
La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar 
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepción de aquellos cuya omisión o 
modificación constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO.  En razón a lo anterior, la subsanación no puede 
entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.  
 
Es así, que el proponente podrá subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedición posterior al 
cierre de la convocatoria.  
  
El evaluador solicitará al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden 
financiero, jurídico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se 
encontrará establecido en el cronograma del proceso. Será inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar 
 
De la verificación de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborará el “Informe de verificación de 
requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones” que será suscrito por los evaluadores, en el que conste el 
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden jurídico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos 
de referencia,  así como la indicación expresa de las solicitudes de subsanación, que la entidad publicará en la fecha 
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten información o documentos tendientes a 
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad. 
 
Los proponentes deberán allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma (La 
hora señalada en el cronograma aplica tanto para las subsanaciones u observaciones allegadas en medio físico 
como por correo electrónico), las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo 
electrónico  adrfindeter@findeter.gov.co,. 
 
En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido 
en el “Informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de 
aclaración o explicación en cualquier momento de la convocatoria, podrá requerir al (los) proponente(s) para que allegue(n) 
los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije. 
 
1.28.2. REGLAS PARTICULARES. 
 

 
Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, 

a continuación, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que serán tenidas en cuenta al momento de 

verificar las propuestas presentadas.  

a) No aportar la garantía de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no 
podrá ser subsanado y por tanto será rechazada.  

  

b) El proponente podrá subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedición 

posterior al cierre de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten 
circunstancias posteriores al cierre que mejoren la oferta.    

  

mailto:mejorurales@findeter.gov.co
mailto:mejorurales@findeter.gov.co
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c) No serán susceptibles de subsanación aquellos documentos allegados que no se encuentren 
relacionados con la convocatoria a la cual fue presentada la oferta.  

 

d) Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la información 
mínima requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecerá lo establecido en los términos 
de referencia. 

 
La Entidad publicará el Informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha 
establecida en el cronograma del presente proceso de selección, en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en 
la página web de la CONTRATANTE y permanecerá a disposición de los participantes  los días señalados en el 
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las 
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electrónico adrfindeter@findeter.gov.co. 
 
1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO DE 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

 
La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicará el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el 
cual deberá contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se darán 
respuesta a las observaciones recibidas, señalando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.  
 
1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA 
 
LA CONTRATANTE citará mediante la herramienta Microsoft Teams al correo (previamente suministrados en el cierre) 
únicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en el 
Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el 
cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre económico.  
 
LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Microsoft Teams) en la fecha y hora prevista en el cronograma del 
proceso, dará apertura del (los) Sobre (s) No. 2 – Propuesta Económica, la cual será grabada. 
 
En desarrollo de la citada audiencia, se solicitará a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al 
sobre económico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la 
audiencia o no asistir a la misma se entenderá como no presentado el sobre económico.  
 
De dicha actuación se dejará constancia mediante acta, acompañada de la lista de asistencia la cual será diligenciada con 
los nombres de quienes se encuentren presentes. 
 
En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas económicas 
serán publicadas el mismo día en la página web del proceso. 
 
1.31. METODOLOGÍA Y VERIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS 

 
Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de selección, realizarán la evaluación de la 
propuesta económica de las propuestas habilitadas. 
 
De la verificación económica y la determinación del método y ponderación económica de las propuestas habilitadas y 
asignación de puntaje, se elaborará y publicará el Informe de verificación económica y asignación de puntaje (Orden 
de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas y al que 
los proponentes podrán formularle observaciones.  
 
La Entidad mediante adenda podrá prorrogar el período de evaluación por el tiempo que estime. 
 

http://www.findeter.gov.co/
mailto:grupo-icat@findeter.gov.co
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El resultado de la evaluación será presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo, indicando 
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendación, de conformidad con el resultado de la evaluación. El Comité 
Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la selección correspondiente, cuya 
acta de selección se publicará en la fecha establecida. 
 
Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la selección del proponente ubicado 
en primer orden de elegibilidad, se podrá seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y así 
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarará desierto el 
proceso. 
 
La convocatoria constituye una invitación para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA 
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento. 
 
1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES 
 
En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificación, evaluación y/o calificación que 
se generan en las distintas etapas del proceso, podrá efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta antes de 
la celebración del contrato. Para lo anterior, se efectuará el respectivo alcance al informe según corresponda, en el cual 
se expondrán las razones que motivaron el ajuste, el cual será publicado en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co 
y en la página web de la CONTRATANTE. 
 
1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la recomendación para la 
selección que más se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podrá ser revelada a los proponentes ni a terceros 
hasta que la entidad dé a conocer los  informes de evaluación a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad 
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma,  para que se presenten las 
observaciones correspondientes.  
 
1.34. INDICACIÓN DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS 
 
Los proponentes deberán indicar en su propuesta cuáles de los documentos aportados son de carácter reservado por 
disposición constitucional o legal, de acuerdo con la Constitución o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si 
el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública. 
 
1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
Cuando dos o más propuestas obtengan la misma calificación total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor 
calificación de la evaluación de las propuestas, se considerará que hay empate. En tal caso se aplicarán los siguientes 
criterios de desempate: 
 
1.35.1. Se adjudicará la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 

Tratándose de oferentes plurales conformados por personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, para 
efectos de la presente convocatoria se considerará como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que 
cuente con una participación de personas naturales o jurídicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo 
establecido en el documento de constitución.   

 
1.35.2. Si persiste el empate se hará un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se 

llevará a cabo el día hábil siguiente de la publicación del Informe Definitivo de Evaluación y Calificación, en la 
fecha, hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o 
delegados) de los interesados empatados escogerán las balotas y se adjudicará a aquel que elija la del número 
mayor.  

 
En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitará a alguno de los participantes de la audiencia 
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(videoconferencia) que escoja la balota en su representación. La videoconferencia será grabada. 
 

1.36. MODIFICACIÓN O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCIÓN 
 
La entidad contratante podrá modificar o revocar el acta de selección si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación 
del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si 
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente que allegó 
documentación inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya incurrido en una casual 
de rechazo. 
 
1.37. CAUSALES DE RECHAZO  
 
La CONTRATANTE rechazará la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos: 
 
1.37.1 Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de 

Referencia.  
1.37.2 Cuando el proponente, persona jurídica o natural, ya sea en forma individual, como socio o como miembro de 

un consorcio o unión temporal, presente más de una oferta. 
1.37.3 Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal, 

se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por 
la Constitución y la Ley. 

1.37.4 Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal 
o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la 
Contraloría General de la República.  

1.37.5 Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o Unión Temporal 
o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Información 
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la Nación.  

1.37.6 Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC, 
de acuerdo con lo establecido en artículo 183 del Código Nacional de Policía y Convivencia.  

1.37.7 Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos dentro 
de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o  internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo. 

1.37.8 Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal, 
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoría de proyecto o viceversa.  

1.37.9 Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal e 
inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten propuestas para una 
interventoría o consultoría siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los 
patrimonios autónomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente. 

1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal e 
inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten propuestas para una obra 
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoría o consultoría con Findeter o los patrimonios 
autónomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente. 

1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la selección 
objetiva o que creen confusión.  

1.37.12 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratándose de personas naturales y en caso de personas 
jurídicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.  

1.37.13 Cuando no se presente el documento de constitución del proponente plural con la oferta.  
1.37.14 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unión temporal por todos los integrantes o no se 

identifique su objeto, o no se señale el porcentaje de participación de sus integrantes, o cuando en la etapa de 
subsanación se modifiquen los porcentajes de participación de los integrantes del proponente plural o cuando el 
porcentaje de participación supere el 100%  

1.37.15 Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del numeral 
2.1.1.3 CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL  
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1.37.16 Cuando no se aporte la garantía de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o cuando 
la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.  

1.37.17 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta 
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia. 

1.37.18 Cuando el valor del cupo crédito sea inferior al  20 % del presupuesto de la presente convocatoria.  
1.37.19 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta económica.  
1.37.20 Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.  
1.37.21 Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas, 

sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de 
referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.  

1.37.22 Cuando la propuesta económica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no tenga 
el alcance mínimo requerido en los documentos del proceso.  

1.37.23 Cuando el proponente omita el valor de algún precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta 
económica.  

1.37.24 Cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento contrario a la Ley.  
1.37.25 Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporánea.  
1.37.26 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanación, siendo verificados se establezca 

que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificación de requisitos 
habilitantes.  

1.37.27 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia. 
1.37.28 Cuando el proponente incurra en la concentración de contratos. 
1.37.29 En los demás casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley. 
 
1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
1.38.1. Cuando no se presenten propuestas. 
1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de 

experiencia previstos en estos términos de referencia. 
1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente. 
1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo no acoja la recomendación del orden de elegibilidad o de 

selección del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su 
decisión. 

 
En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dará a conocer la decisión, mediante el mecanismo de publicidad 
establecido en los Términos de Referencia. 
 
1.39. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El proponente seleccionado deberá suscribir el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que 
la CONTRATANTE publicó el Acta de Selección del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en 
la ciudad de Bogotá D.C. 
 
1.40. REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Serán requisitos de ejecución del contrato, los siguientes: 
 

• El contrato suscrito. 

• Garantías contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE. 

• Acta de inicio u Orden de inicio suscrita por el supervisor del contrato. 
 
En caso que no sea posible suscribir el acta de inicio por razones imputables AL CONTRATISTA, para el inicio del contrato 
de CONSULTORÍA, el CONTRATANTE emitirá orden de inicio del contrato, la cual deberá contener entre otros aspectos 
los siguientes: 
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1. Lugar y fecha de emisión de la orden.  
2. Identificación de las partes.  
3. Plazo del contrato. 
4. Fecha de inicio del contrato. 
5. Fecha de Terminación. 
6. Valor del contrato. 
7. Información del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA e INTERVENTOR. 
 
1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 

EJECUCIÓN DEL MISMO 
 
Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su 
perfeccionamiento, no constituye las garantías requeridas en el contrato, el PATRIMONIO AUTÓNOMO – PA FINDETER 
(PAF) podrá hacer efectiva la garantía de seriedad y dispondrá de su valor como indemnización por perjuicios, cualquiera 
que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al 
reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía.  
 
En este evento, LA CONTRATANTE podrá seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y así 
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instrucción del Comité 
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigirá al referido proponente la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad 
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato. 
 
1.42. APROBACIÓN DE LA GARANTÍA 
 
La CONTRATANTE aprobará las garantías presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro 
de los cinco (5) días calendario, siguientes a la fecha de radicación de las mismas.  
 
En caso de presentarse alguna observación por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario deberá responder en un 
plazo no superior a dos (2) días hábiles. 
 
En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuará con el proponente clasificado en segundo lugar en el 
orden de elegibilidad y así sucesivamente.    
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SUBCAPÍTULO II 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO 

 
2.1. REQUISITOS HABILITANTES  
 
FINDETER adelantará la verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, financiero y técnico, y darán como 
resultado la habilitación o no del proponente, así: 
 
a. Verificación Jurídica: Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los 

exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentración de contratos. 
 

b. Verificación Técnica: Consiste en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los 
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios mínimos exigidos desde el punto de vista de experiencia. 
 

c. Verificación Financiera: Consiste en la verificación de los factores de orden financiero establecidos en los presentes 
términos de referencia. 

 
2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO 
 
El proponente para habilitar su propuesta deberá cumplir con los requisitos de orden jurídico y aportar con la propuesta 
todos los documentos legales exigidos a continuación 
 
2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.  
 
Contiene la presentación de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de 
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus 
recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar. 

 
La carta de presentación de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su 
representante legal o el representante del consorcio o unión temporal, en la forma y con los contenidos mínimos 
establecidos en el Formato 1.  
 
2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
El proponente, persona jurídica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar su existencia 
y representación legal, aportando el certificado expedido por la Cámara de Comercio correspondiente, en el cual se 
verificará:  
 
1. Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal No podrá ser mayor a treinta (30) días 

anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, 

se mantendrá para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la 

modifiquen.  

 

2. Objeto social: Deberá estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden relación 

con el mismo.  

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representación legal deberán habilitarlo para 
la presentación de la oferta, la suscripción del contrato que se derive del presente proceso de selección en caso de 
resultar favorecido con la adjudicación, así como para comprometer a la sociedad.  

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de 
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y 
obligarse en nombre de la misma, deberá acreditar la autorización mediante la cual el órgano competente lo faculta 
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las 
facultades del Representante Legal en los estatutos, deberá anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los 
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documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de selección. 
5. Domicilio: Que la persona jurídica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia.  
6. Término de constitución: Que la persona jurídica se encuentre inscrita en la Cámara de Comercio con cinco (5) 

años de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.  
Las sucursales deberán acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) años de anterioridad a la 
fecha de cierre de la presente convocatoria. 

7. Término de duración: Que el término de duración no sea inferior al plazo de ejecución del contrato. No obstante lo 
anterior, en caso de ser adjudicatario deberá mantener el término de duración de la persona jurídica (en forma 
individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecución del contrato y cinco (5) años más. 

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.  
 
La persona jurídica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento 
equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá presentado bajo la gravedad de 
juramento. 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos 
requerimientos.  
 
El no cumplimiento de los requisitos aquí señalados dará lugar a que la propuesta no sea habilitada jurídicamente; 
Tratándose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberán ser aportados por el proponente en los términos y 
plazos señalados por la entidad en la etapa de subsanación, so pena de rechazo de la propuesta. 
 
2.1.1.3. CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA): 
 
El proponente deberá presentar el documento de constitución de proponente plural a través de las figuras asociativas de 
consorcio o unión temporal, en el cual constará por lo menos de la siguiente información: 
 
1. El objeto del consorcio o unión temporal debe ser el mismo del objeto a contratar. 
2. La designación de un representante o apoderado que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación 

del consorcio o unión temporal; igualmente, podrá designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia 
temporal o definitiva. 

3. Domicilio de la figura asociativa 
4. Señalar si la participación es a título de consorcio o unión temporal, y en este último caso, señalaran expresamente 

las actividades, términos y alcance de participación de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la ejecución 
del contrato. 

5. La manifestación clara y expresa en el documento de constitución que quienes integran el Consorcio o Unión Temporal 
responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las 
fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidación. 

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unión Temporal, limitada  

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia específica señalada en 
los presentes Términos de Referencia deberá tener una participación igual o superior al treinta por ciento (30%) y 
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o jurídica. Si sólo uno (1) de los 
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia específica, su participación en la figura asociativa no 
podrá ser menor al cincuenta por ciento (50%). 

8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el 
consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%).          

9. En ningún caso la distribución porcentual podrá ser superior al 100%.  
 
2.1.1.3.1. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL 
 
Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o jurídica, nacional o extranjera, deberán aportar 
los siguientes documentos: 
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1. Acta de constitución del consorcio o unión temporal.  
2. Certificados de existencia y representación legal expedidos por la Cámara de Comercio, que acredite la existencia y 

representación legal de cada uno de sus integrantes  
 
Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de cámara y Comercio frente a la capacidad para 
obligarse del Representante Legal, deberá aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del órgano 
competente, estatutos.  
 
Tratándose de personas jurídicas de derecho público, acto administrativo de creación (si aplica), resolución de 
nombramiento, acta de posesión y fotocopia de la cédula del representante legal, certificación de funciones, 
delegación o competencias expedido por del funcionario competente  

 
3. De las personas naturales se deberá allegar copia legible de la cédula de ciudadanía por ambas caras.  
4. De las personas(s) jurídica(s) se deberá allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadanía del (os) 

representante (es) legal (es).  
5. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera con establecimiento 

de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de extranjería o permiso de residencia del 
proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o administrador de la sucursal.  

6. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin establecimiento 
de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o 
del representante legal de la persona jurídica.  
 
Nota: Cuando la cédula de ciudadanía o de extranjería se encuentre en trámite, la contraseña expedida por la 
Registraduría Nacional del Servicio Civil se tendrá como documento válido.  
 

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podrán encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista 
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

8. Las personas jurídicas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal podrán constituir un solo apoderado 
común, y en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por todos los 
integrantes, con los requisitos de autenticación, consularización, legalización y/o apostilla y traducción exigidos en el 
Código de Comercio de Colombia, además de los señalados en estos Términos de Referencia. El poder a que se 
refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión Temporal.  

9. La garantía de seriedad de la propuesta tratándose de proponente plural, además de los requisitos señalados en los 
presentes términos de referencia, deberá indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de participación.  

10. La duración del consorcio o unión temporal, la cual no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y un (1) 
año más.  

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unión temporal, 
deberá presentar solamente una oferta. 

12. Una vez constituido el consorcio o unión temporal, sus integrantes no podrán ceder o transferir su participación en el 
mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél. En caso de ser necesario la realización de algún tipo 
de modificación, una vez se haya suscrito el contrato, requerirá autorización escrita de la CONTRATANTE.  

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto 
Tributario.  

 
2.1.1.3. CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE 
 
En caso de persona natural el proponente deberá allegar copia de la cédula de ciudadanía por ambas caras.  
 
En caso de persona jurídica, el proponente deberá allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadanía del 
representante legal. 
 
En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera con establecimiento de 
comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de extranjería o permiso de residencia del 
proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o administrador de la sucursal.  
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En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin establecimiento de 
comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del 
representante legal de la persona jurídica.  
 
2.1.1.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 
Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloría General de la República, del proponente en 
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas jurídicas, en el cual se indique 
que no se encuentra(n) reportado(s).  Dicho certificado deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En caso de no aportar el certificado, la 
CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes correspondientes.   
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la certificación 
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada deberá 
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté 
establecida, para lo cual el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento.  
 
2.1.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
 
Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduría General de la Nación, del proponente 
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona jurídica, en el cual se certifique 
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema  
 
de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la Nación. 
Certificado que deberá tener fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre 
del presente proceso de selección. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificación, 
consultará los antecedentes correspondientes.  
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la certificación 
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada deberá 
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté 
establecida, para lo cual el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento.  
 
2.1.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE 
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC 
 
El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio o unión temporal deberá presentar la constancia de 
consulta de antecedentes judiciales, así como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluirá la identificación 
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de la 
multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policía Nacional que deberá tener fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En 
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes 
correspondientes.  
 
2.1.1.7. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
 
El PROPONENTE deberá constituir a su costa, y presentar con su oferta, una póliza de seguro expedida por una compañía 
de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO ENTRE 
PARTICULARES con las siguientes características: 
 
EL PROPONENTE se constituirá como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y 
BENEFICIARIO. 
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La póliza de seriedad de la oferta deberá contener expresamente el NÚMERO y el OBJETO de la convocatoria.  
 
Tratándose de proponente plural, deberá indicar sus integrantes y porcentaje de participación. 
 
Con la presentación oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene 
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la póliza, incluidas las prórrogas de los plazos que llegaren a 
presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia. 
 
Esta garantía deberá señalar expresamente que: 
 
1. La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos: 
 

a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. 
b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos 

de referencia o las reglas de participación se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripción del 
contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses. 

c. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 
d. La no presentación por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por LA 

ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 
 
2. El proponente deberá constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantía de seriedad de la propuesta la cual 

deberá contener las siguientes características: 
 

a. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO – PA FINDETER (PAF), identificado con NIT 830.053.105-3 
b. AMPAROS: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y 

tendrá carácter indemnizatorio. 
c. VALOR ASEGURADO: La Garantía de Seriedad de la oferta deberá ser equivalente al 10% del valor total del 

presupuesto de la convocatoria. 
d. VIGENCIA: Deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso. 

En caso de ampliarse la fecha de cierre, deberá ajustarse la vigencia de la póliza.  
 
 

I. Presentada oportunamente la garantía, verificado que corresponde al proceso de selección, si no 
contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente deberá aclarar o subsanarlos, 
para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del proceso, 
so pena del rechazo de la oferta. 

 
II. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitirá la 

certificación de No expiración por falta de pago, ni el soporte de transacción electrónica. 
 
2.1.1.9. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE 
 
El proponente sea persona natural o jurídica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá 
presentar el certificado de Registro Único Tributario - RUT.  
 
En caso de ser el proponente persona natural o jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este 
requisito para la presentación de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberá inscribirse en el Registro Único Tributario 
(RUT) ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).   
 
2.1.1.10. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES 
 
El proponente deberá acreditar que se encuentra al día a la fecha de cierre del proceso de selección, con el pago de los 
aportes parafiscales generados de la nómina de sus empleados de los últimos seis (6) meses con destino a los sistemas 
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de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 
  
En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a 
cargo, deberá declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.  
  
En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, deberá declarar esta circunstancia 
bajo la gravedad de juramento y así mismo aportar la certificación de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos 
profesionales y Cajas de Compensación generados de la nómina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la 
fecha de cierre. 
  
Las anteriores circunstancias se acreditarán de la siguiente manera: 
  

a.        Las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando 
de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso), o por el representante 
legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.  

 
b.      El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud 
y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos. El Proponente podrá acreditar la afiliación 
entregando el certificado de pago de la última planilla 
Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, 
anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la 
fecha originalmente establecida en los términos de referencia definitivos. 
La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podrá acreditar la 
condición, presentando el certificado que lo acredite o la afiliación al sistema de salud. 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales 
deberán acreditar este requisito. 

 
Nota: En caso que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia 
de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de 
Contadores. 

  
 
2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACIÓN.   
 
En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona natural 
o jurídica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de un 
proponente plural (consorcio o unión temporal) deberá acreditar que posee título como Ingeniero Civil o Ingeniero Agrícola, 
para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y del certificado de vigencia de matrícula profesional y 
antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, según corresponda, el cual se debe encontrar vigente. 
 
2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA 
 
Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona jurídica nacional o extranjera o el representante 
legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de Ingeniero Civil o Ingeniero Agrícola, la oferta deberá ser 
avalada por un Ingeniero Civil o ingeniero Agrícola, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y copia 
del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por la autoridad competente. 
 
2.1.1.13. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL 
 
La persona jurídica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá allegar certificación expedida por 
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anónima abierta o cerrada. Este requisito sólo será exigible 
para las sociedades anónimas. 
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La persona jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento 
equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo la gravedad de 
juramento, situación que se entenderá prestado con la presentación de la propuesta.  
 
2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL DE 
LA CÁMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO) 
 
Únicamente para efectos de la verificación y evaluación del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas 
naturales o jurídicas que se encuentren inscritas en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de 
la Cámara de Comercio, deberán aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los 
miembros del consorcio o unión temporal tratándose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento, 
la Entidad realizará la consulta en la página web del Registro Único Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las 
sanciones que estén registradas de cada proponente. 
 
2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
 
El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podrán encontrarse reportados o incluidos dentro de las 
listas nacionales con sentencia debidamente ejecutoriada o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo.  
 
En consecuencia, con la presentación de la propuesta otorgan autorización expresa para que la Entidad en cualquier 
momento consulte listas restrictivas, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia 
al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  
 
Así mismo, con la presentación de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de 
lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad 
ilícita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la 
convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 
 
El  proponente manifiesta con la presentación de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que 
representa, se encuentran incluidos dentro de las  listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación 
del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita, y (iii) que los recursos 
recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 
 
El proponente con la presentación de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevención y control 
del Lavado de activos y Financiación del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser 
necesario los mecanismos de prevención y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y 
sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia 
de Lavado de Activos o Financiación del terrorismo, deberá informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para 
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del 
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigación, mediante la aplicación de una debida diligencia ampliada. 
 
De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentación de la propuesta 
para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar, 
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
 
2.1.2.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO  
 
Para que la propuesta sea considerada hábil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en Colombia 
y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberán presentar uno o varios cupos de crédito pre-aprobado o 
aprobado, todos y cada uno de ellos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
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1. Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia.  

 
2. Razón social de la entidad financiera que expide la certificación. 

 
3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación.  

 
4. La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria 

 
5. La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) días de antelación a la 

fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá 
para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen. 
 

6. El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior al 20 % del presupuesto 
de la presente convocatoria. En caso de no cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO. 
 

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el 
consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%).         

 
No se aceptará la presentación de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni 
títulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantías bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos 
de factoring, ni ningún tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.  

 
El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de crédito. 
La carta cupo de crédito podrá confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicación de la misma. 
En caso de que la entidad financiera confirme una disminución del valor de la carta cupo crédito exigido en los términos 
de referencia, la propuesta será RECHAZADA. 
 
2.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO 
 
Para habilitar la propuesta se verificará si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia mínimos 
exigidos: 
 
2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE   
 

• Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar máximo tres (03) contratos, cuya experiencia 

corresponda a cualquiera de las siguientes condiciones: INTERVENTORÍA A: ELABORACIÓN O AJUSTE O 

ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE: ESTUDIOS O DISEÑOS, PARA PROYECTOS DE 

ADECUACIÓN DE TIERRAS. 

 

• O ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE: ESTUDIOS O DISEÑOS, 

PARA PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS. 

 

• O INTERVENTORIA A: ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE: 

ESTUDIOS O DISEÑOS, PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO. 

 

• O ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE: ESTUDIOS O DISEÑOS, 

PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO. 

 

• O INTERVENTORIA A: ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE: 

ESTUDIOS O DISEÑOS, PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO O SISTEMAS DE 

DRENAJE 
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• O ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE: ESTUDIOS O DISEÑOS, 

PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO O SISTEMAS DE DRENAJE 

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar terminados y recibidos a satisfacción (a 

manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) 

previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones: 

a. Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor IGUAL O MAYOR A 1.5 VECES el valor total 

del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (FASE 1 + FASE 2) del proceso, expresado en SMMLV. 

 

b. UNO (1) de los contratos aportados deberá acreditar experiencia en INTERVENTORÍA A: ELABORACIÓN O 

AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE: ESTUDIOS O DISEÑOS, PARA PROYECTOS DE 

ADECUACIÓN DE TIERRAS, O ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN 

DE: ESTUDIOS O DISEÑOS, PARA PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS,  en un área igual o mayor 

a DOS MIL QUINIENTAS (2.500) HECTÁREAS.  

NOTA  1: Para efectos del presente proceso, se entiende por:  

ADECUACIÓN DE TIERRAS: Obras de infraestructura destinadas a dotar un área determinada con riego o drenaje o 

protección contra inundaciones, con el propósito de aumentar la productividad del sector agropecuario. 

SISTEMAS DE ACUEDUCTO: Sistema de abastecimiento de agua potable para consumo humano 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO: Conjunto de obras para la recolección, conducción y disposición final de las aguas 

residuales y/o de las aguas lluvias. 

SISTEMA DE DRENAJE: Sistema destinado a la evacuación de aguas subterráneas o superficiales para evitar daños a 

las estructuras, los terrenos o las excavaciones. 

DISTRITO DE RIEGO: Delimitación del área de influencia de las obras de infraestructura destinadas a dotar un área 

determinada con riego, con el propósito de elevar la productividad agropecuaria. 

NOTA 2: En el evento en que los contratos aportados acrediten objetos diferentes en los requerimientos como 

experiencia especifica del proponente, solo se tendrá en cuenta el valor ejecutado correspondiente a las actividades o 

alcances relacionados directamente con la experiencia solicitada, lo cual deberá soportarse con las reglas de 

acreditación establecidas por la entidad 

NOTA 3: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO 

PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA. 

REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

 
A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura 

asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificarán en forma individual de la siguiente 
manera: 

 
I. Para efectos de acreditar la experiencia específica del proponente las actividades se cuantificarán en 

proporción al porcentaje de participación que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.  
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II. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje 
superior al del documento de constitución de la figura plural podrá presentar certificación expedida por la 
contratante en la que se señale el componente y/o actividad ejecutada por éste. 

 
Nota: Para efectos de contabilizar la proporción de la experiencia específica de una actividad, se tendrá en cuenta 
la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia específica que se está 
requiriendo acreditar. 
 
En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente 
plural, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, 
dicho contrato o proyecto se entenderá aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendrá en cuenta para el 
aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que 
ejecutaron el contrato, y que están participando en el presente proceso.  
 
Cuando se presente este caso se tendrá en cuenta el contrato en la totalidad de la participación de los integrantes 
que conformaron el proponente plural que adquirió la experiencia y que se encuentren participando en el presente 
proceso de selección.  

 
i. El valor del contrato se cuantificará en proporción al porcentaje de participación que haya tenido el integrante en 

la respectiva figura asociativa.  
 

ii. Podrá acumularse la experiencia específica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el 
cien por ciento (100%) de la experiencia específica requerida 

 
La acreditación de esta experiencia se sujetará a las exigencias establecidas en este capítulo. 

 
B. No se acepta la acreditación de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la 

estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.  
C. De las sucursales de sociedades extranjeras será tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal. 
D. No se aceptará experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos. 
E. Conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuará de acuerdo con el valor total 

ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminación o de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo 
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario mínimo Colombiano vigente para la dicha fecha. 

 
Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de 
terminación y de la fecha de suscripción del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que será tomada para la 
conversión, será la de terminación del contrato. 
 
Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanación, que cumplan 
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditación de experiencia, en donde se pueda verificar el 
valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no será tenido en cuenta para acreditar 
este criterio de experiencia. 
 
Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertirá el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios 
Mínimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre. 

 
F. La experiencia específica del proponente podrá acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas: 
 
Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste 
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, 
las actividades y/o productos requeridos como experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación del contrato 
o proyecto. En ningún caso se aceptará la certificación o constancia expedida únicamente por el interventor externo. 
 
Alternativa B. Se deberá adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de 
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liquidación, siempre que estas contengan mínimo la siguiente información: objeto del contrato o proyecto, el valor total o 
final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, las actividades y/o productos requeridos como 
experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación del contrato o proyecto, y deberá(n) venir suscrita(s) según 
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista. 
 
En todo caso, no se aceptarán experiencias y/o certificaciones donde la participación del interesado haya sido como 
subcontratista, al igual que no se aceptarán auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificación expedida por 
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificación expedida por figuras asociativas en la  que  el 
oferente o los integrantes de la misma  hayan hecho parte. 
 
Cuando los documentos aportados no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar 
el acta de terminación, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, la cual deberá venir suscrita según 
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, así mismo podrá 
aportar  copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante 
o entidad pública), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte. 
 
No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de solicitar las 
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia. 
 
En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la 
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no serán tenidos en cuenta, de estos solamente se podrá 
aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera. 
 
En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participación del proponente plural, 
éste deberá aportar el documento de constitución de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie 
dicho porcentaje.  
 
Para el presente proceso no es válido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de 
Administración Delegada. No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios 
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecución de la Interventoría. 
 
En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia más de un formulario o un número mayor de 
contratos o proyectos al máximo requerido, será objeto de verificación el primer formulario que aparece en orden 
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el número 
máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar más de un contrato o proyecto o una certificación de 
varios contratos o proyectos y el proponente no señale o señale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos 
en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y 
hasta el número máximo requerido en los términos de referencia. 

 
2.1.4 CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS    
 
Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión 
temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios 
Autónomos – FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva acta de 
terminación sin actividades pendientes o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección. 
  
Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o 
adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, 
afectando solidariamente al proponente. 
   
La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo.  
   
NOTA 1: La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero 
será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como 
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causal de terminación del mismo. Así  las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o no se 
firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado. 
 
NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea 
el único proponente habilitado.  
  
NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, 
la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad. 
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SUBCAPÍTULO III 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, 
será realizada por los evaluadores de EL CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello 
resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en 
cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de 
evaluación: 
 

FACTOR DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 
Evaluación Económica 100 puntos 

TOTAL 100 puntos 

 
Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores. 
 
3.1.1. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) 
   
En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevará a cabo la apertura del 
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos jurídicos, financieros y técnicos.  
 
En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el formato 
de oferta económica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la 
entidad procederá a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el IVA.  
 
Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procederá a realizar la revisión de las propuestas 
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:    
 
1. En caso que cualquier valor de la oferta económica de algún proponente se presente con decimales, la entidad 

procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco 
lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto 
al peso. 

 
2. En el evento que la propuesta económica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algún símbolo, 

la propuesta será rechazada. 
 

3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras. 
 
4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE 

PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O ÍTEMS Y/O EN LA UNIDAD 
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO 
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERÁ ESTA ÚLTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERÁ 
AJUSTADA DE CONFORMIDAD. 

 
5. Se realizará la verificación y corrección de las operaciones aritméticas de las propuestas. 

 
Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un cálculo meramente aritmético cuando la operación 
ha sido erróneamente realizada. En consecuencia, su corrección debe contraerse a efectuar adecuadamente la 
operación aritmética erróneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la 
componen1. 
 

 
1 Definición Corte Constitucional, Sentencia T-875/00 
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Nota 2: La entidad verificará aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, jurídica y financieramente; para dicha 
verificación la entidad tomará como valores inmodificables los precios unitarios de los ítems o actividades ofertados 
de acuerdo al formato de propuesta económica. 
 
Nota 3: La elaboración de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumirá las consecuencias 
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificación y corrección 
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variación del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las 
posibles pérdidas económicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo. 
 
Nota 4: El valor de la oferta económica será el valor de la oferta obtenido después de la corrección aritmética, siendo 
este el que será tenido en cuenta en la evaluación económica de la misma. 

 
6. Revisión del IVA: En caso que corresponda, el oferente debe indicar en su oferta económica la tarifa del IVA 

aplicable al objeto contractual. En caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa 
legal, su oferta será rechazada. 
 
La estructuración de la oferta económica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual deberá contemplar 
en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.  

 
7. Serán rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las 

siguientes condiciones: 
 

a. Cuando el valor total de la propuesta económica corregida, presente un valor inferior al valor mínimo o 
superior al valor máximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.  

b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exención o variación en el aspecto tributario local 
por motivo del lugar de ejecución del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de 
referencia.  

 
8. Se seleccionará el método de  

 

NÚMERO MÉTODO 

1 Media aritmética 

2 Media aritmética alta  

3 Media geométrica  

4 Menor valor  
 
Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado 
(TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas 
habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos 
establecidos en el cuadro que se presenta a continuación: 
 

RANGO 
(INCLUSIVE) 

NÚMERO MÉTODO 

De 00 a 24 1 Media aritmética 

De 25 a 49 2 Media aritmética alta 

De 50 a 74 3 Media geométrica 

De 75 a 99 4 Menor valor 

 
 
Nota 1: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion 
 
Nota 2: En caso que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa 
aplicación de los descuentos a que haya lugar. 

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion
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a. MEDIA ARITMÉTICA  
 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las propuestas económicas válidas y la asignación de puntos en 
función de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 
 

X̅ = ∑
xi

n

n

i=1

 

 
 
Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética.  
 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

Puntaje i =

{
 
 

 
 100 × (1 − (

X̅ − Vi

X̅
))para valores menores o iguales a X̅

100 × (1 − 2(
|X̅ − Vi|

X̅
)) para valores mayores a X̅

 

Dónde:  
 

 X̅= Media aritmética.  
𝑉𝑖 = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales  
i = Número de oferta. 
 
En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la 
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
b. MEDIA ARITMÉTICA ALTA  
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta válida más alta y el 
promedio aritmético de las propuestas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las propuestas a 
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 
 

X̅A =
Vmax + X̅

2
 

 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

Dónde: 

𝑋  = Media aritmética 

xi = Valor total corregido de la propuesta i 

n  = Número total de las propuestas válidas presentadas 

Dónde: 

𝑋 𝐴  = Media aritmética alta. 

𝑋  = Media aritmética. 

𝑉𝑚𝑎𝑥  = Valor total corregido de la propuesta más alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el 
presupuesto de la presente convocatoria 
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Puntaje i =

{
 
 

 
 100 × (1− (

X̅A − Vi

X̅A

))para valores menores o iguales a X̅A

 100 × (1 − 2(
|X̅A − Vi|

X̅A

))para valores mayores a X̅A

 

 

 
 
 
En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor absoluto de la diferencia entre 
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
c. MEDIA GEOMÉTRICA  
 
El cálculo de la media geométrica de obtendrá mediante la siguiente fórmula: 
 

 
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente 
procedimiento:  
 
Ponderación de las propuestas por el método de la media geométrica: 
 
Obtenida la media geométrica, se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Puntaje i =  

{
 
 

 
          100 × (1 − (

G̅ − Vi

G̅
))  para valores menores o iguales a G̅

100 ×  (1 − 2 ∙ (
|G̅ − Vi|

G̅
))  para valores mayores a G̅

 

 
 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
d. MENOR VALOR  

 
Consiste en establecer la propuesta económica de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de 
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para la 
aplicación de este método el grupo evaluador procederá a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se 

Dónde: 

𝑋 𝐴  = Media aritmética alta. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i  = Número de propuesta 

Dónde: 

𝐺  = Media Geométrica. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i = Número de propuesta. 
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procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Ponderación de las propuestas por el método del menor valor: 
 
Obtenido el menor valor se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

Puntaje i = ((
 100 ∗ VMIN

Vi

)) 

 
Dónde: 
𝑉𝑀𝐼𝑁= Valor total corregido de la propuesta con el valor más bajo dentro de las propuestas habilitadas 
𝑉𝑖 = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de  VMIN, y que fueron 
habilitadas. 
i = Número de propuesta. 
 

Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 
puntaje. 

 
9. De la anterior verificación se elaborará un informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de 

elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las 
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las 
correcciones efectuadas, así como de la asignación de puntaje (orden de elegibilidad)  de conformidad con el método 
de evaluación, el cual se publicará en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de selección. 

 
Los proponentes podrán, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, formular 
observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar sus 
propuestas. 

 
10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES. 
 

Una vez realizada la ponderación económica de las propuestas habilitadas con el método que correspondió 
asignándoles puntajes, se procederá a realizar la evaluación de este criterio, así: La entidad tendrá en cuenta las 
cláusulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminación unilateral o caducidad, 
impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.  
 
La entidad descontará DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicación de CADA cláusula penal de apremio, multa, o 
sanción, impuesta dentro de los TRES (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, en contratos 
en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.  
 
La entidad descontará VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminación 
unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) años anteriores al cierre del presente proceso de 
contratación, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.  
 
Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuará por CADA cláusula penal de apremio, 
multa, o sanciones; o declaración de incumplimiento, terminación unilateral o caducidad del contratista (Proponente 
dentro del presente proceso), impuesta o declarada a cada integrante.  
 
El descuento de que trata este numeral se efectuará del puntaje obtenido por el proponente en la evaluación de la 
propuesta económica.  
 
Las personas naturales o jurídicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratación en forma 
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Único de 
Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio, DEBERÁN aportar el certificado de este 
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registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizará la consulta en la página web del Registro 
Único Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.  
 
Se descontarán 20 PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Autónomos hayan formulado 
denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratación adelantados por 
la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de existir más de una 
denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontarán 10 PUNTOS adicionales.  
 
Una vez aplicado el criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se 
procederá a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformarán orden de elegibilidad aquellos proponentes 
que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluación Factor de 
Cumplimiento Contratos Anteriores.  

 
11. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO DE 
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)  
 
La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicará el Informe Definitivo de Evaluación Económica y 
Asignación de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se darán respuesta a las observaciones recibidas, señalando 
expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.  
 
Los evaluadores presentarán el resultado de la evaluación con el orden de elegibilidad, el que se presentará al Comité 
Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria con la recomendación del orden de elegibilidad de 
conformidad con la evaluación efectuada.  
 
El Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la selección 
correspondiente y el acta de selección se publicará en los plazos establecidos en el cronograma.  
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ANEXO 1 
ANEXO TÉCNICO PERSONAL REQUERIDO 

 
Para la ejecución de esta fase, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá garantizar el personal mínimo requerido 

para el desarrollo de la misma, según lo descrito a continuación: 

1. PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE 1 DEL 

CONTRATO 

Cant 
Cargo a 

desempeñar 

Formación 

Académica 

Experienci

a General 

Experiencia Específica 
Dedicación 

mínima en 

la duración 

total del 

Contrato 

Como / En: 

Número 

mínimo de 

contratos 

requeridos 

Requerimiento 

particular 

1 (UNO) 
Director de 

Interventoría 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero 

Agrícola 

10 Años 

Profesional 

responsable de 

las actividades 

relacionadas con 

la dirección de 

contratos para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de estudios o 

diseños o 

Interventoría para 

la elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de estudios o 

diseños de: 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje.  

4 

En UNO (1) 

de los 

contratos 

aportados 

debe 

demostrar 

experiencia   

en contratos 

de consultoría 

o interventoría 

de: estudios o 

diseños de 

Adecuación 

de tierras con 

un área neta 

de riego 

mayor o igual 

a dos mil 

quinientas 

(2500) 

hectáreas  

20% 

1 (UNO) Coordinador 
Ingeniero Civil o 

Agrícola 
6 Años 

Profesional 

responsable de 

las actividades 

relacionadas con 

3 

En UNO (1) 

de los 

contratos 

aportados 

40% 
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la coordinación o 

dirección en 

contratos para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de estudios o 

diseños o 

Interventoría para 

la elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de estudios o 

diseños de: 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

debe 

demostrar 

experiencia   

en contratos 

de consultoría 

o interventoría 

de estudios o 

diseños de 

Adecuación 

de tierras con 

un área neta 

de riego 

mayor o igual 

a dos mil 

quinientas 

(2500) 

hectáreas. 

1 (UNO) 
Ingeniero 

Mecánico 

Ingeniero 

mecánico o 

electromecánico  

6 Años 

Especialista 

responsable en 

contratos de 

consultoría o 

interventoría 

para: la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de los estudios y 

diseños de 

sistemas 

mecánicos o 

electromecánicos 

o de sistemas de 

suministro de 

energía de 

proyectos de 

infraestructura. 

3 N/A 5% 
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1 (UNO) 
Ingeniero 

eléctrico 

Ingeniero 

eléctrico o 

electricista 

6 Años 

Ingeniero 

eléctrico o 

electricista en 

proyectos de 

infraestructura 

2 N/A 5% 

1 (UNO) 
Especialista 

hidráulico 

Ingeniero civil o 

Ingeniero 

Sanitario y 

Ambiental o 

Ingeniero 

Sanitario o 

ingeniero 

agrícola, 

cualquiera de los 

anteriores con 

título de 

posgrado en el 

área de la 

hidráulica o 

recursos 

hidráulicos o 

hídricos 

8 Años 

Responsable de 

los diseños 

hidráulicos en 

contratos para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

o Interventoría 

para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de estudios o 

diseños de: 

Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 

En UNO (1) 

de los 

contratos 

aportados 

debe 

demostrar 

experiencia   

en contratos 

de consultoría 

o interventoría 

de estudios o 

diseños de 

Adecuación 

de tierras con 

un área neta 

de riego 

mayor o igual 

a dos mil 

quinientas 

(2500) 

hectáreas  

20% 

1 (UNO 

Especialista 

hidráulico 

auxiliar 

Ingeniero civil o 

Ingeniero 

Sanitario y 

Ambiental o 

Ingeniero 

Sanitario o 

ingeniero 

agrícola, 

cualquiera de los 

anteriores con 

título  de 

posgrado en el 

área de la 

hidráulica o 

recursos 

4 Años 

Como profesional 

en la elaboración  

de los diseños 

hidráulicos o en 

la interventoría a 

elaboración  de 

los diseños 

hidráulicos en 

contratos de 

consultoría o 

interventoría 

para: la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

2 N/A 100% 
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hidráulicos o 

hídricos 

complementación 

de estudios o 

diseños de: 

Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

1 (UNO) 

Especialista 

en 

Climatología, 

Hidrología, y 

demandas de 

Agua 

Ingeniero civil o 

Ingeniero 

Sanitario y 

Ambiental o 

Ingeniero 

Sanitario o 

Ingeniero 

agrícola, 

cualquiera de los 

anteriores con 

título 

de posgrado en 

el área de 

hidrología o 

recursos 

hidráulicos o 

hídricos o en el 

área 

climatológica 

6 Años 

Especialista  

responsable del 

componente 

hidrológico en 

contratos para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

o Interventoría 

para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de: 

Estudios o 

diseños de: 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 

En UNO (1) 

de los 

contratos 

aportados 

debe 

demostrar 

experiencia   

en contratos 

de consultoría 

o interventoría 

de estudios o 

Diseños de 

Proyectos de 

Adecuación 

de tierras con 

un área neta 

de riego 

mayor o igual 

a dos mil 

quinientas 

(2500) 

hectáreas  

10% 
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1 (UNO) 
Especialista 

ambiental 

Ingeniero civil o 

Ingeniero 

agrícola o 

agrícola o  

Agrólogo o 

Ingeniero 

forestal o biólogo 

o ecólogo con 

título de 

posgrado en el 

área ambiental o 

Ingeniero 

ambiental  

6 Años 

Especialista 

ambiental o 

responsable de la 

evaluación en 

contratos para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

o Interventoría 

para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de proyectos de: 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

3 

En UNO (1) 

de los 

contratos 

aportados 

debe 

demostrar 

experiencia   

en contratos 

de consultoría 

o interventoría 

de estudios o 

Diseños de 

Proyectos de 

Adecuación 

de tierras con 

un área neta 

de riego 

mayor o igual 

a dos mil 

quinientas 

(2500) 

hectáreas  

10% 

1 (UNO) 
Especialista  

Estructural 

Ingeniero Civil 

con título de 

posgrado en 

estructuras 

8 Años 

Diseñador 

Estructural o 

Especialista 

Estructural 

Responsable de 

los Diseños o de 

interventoría a los 

diseños de: 

proyectos de 

infraestructura 

Civil 

3 N/A 5% 

1 (UNO) 

Especialista 

en Diseño 

Predial 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero 

agrícola 

8 Años 

Profesional 

responsable del 

diseño predial en  

la elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

o Interventoría 

para la 

elaboración o 

3 

En UNO (1) 

de los 

contratos 

aportados 

debe 

demostrar 

experiencia   

en contratos 

de consultoría 

o interventoría 

20% 
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ajuste o 

actualización o 

complementación 

de estudios o 

diseños de: 

Adecuación de 

Tierras  

de estudios o 

diseños de 

Adecuación 

de tierras con 

un área neta 

de riego 

mayor o igual 

a dos mil 

quinientas 

(2500) 

hectáreas  

1 (UNO) 
Especialista 

en geotecnia 

Ingeniero civil 

con título de 

posgrado en 

geotecnia 

8 Años 

Especialista 

responsable de 

los diseños del  

componente 

geotécnico de 

contratos para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

o Interventoría 

para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de estudios o 

diseños de 

Proyectos de 

infraestructura 

3 N/A 5% 

1 (UNO) Zootecnista  

Zootecnista o 

veterinario o 

médico 

veterinario 

6 Años 

Zootecnista en 

asistencia técnica 

o extensión o 

participación en 

contratos para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

o Interventoría 

para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

2 N/A 10% 
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complementación 

de estudios 

y diseños de 

proyectos de 

adecuación de 

tierras 

1 (UNO) Agrónomo 

Agrónomo o 

Ingeniero 

Agrónomo 

6 Años 

Como agrónomo 

en asistencia 

técnica o 

extensión o 

participación en 

contratos para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

o Interventoría 

para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de estudios o 

diseños de 

Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras. 

3 

En UNO (1) 

de los 

contratos 

aportados 

debe 

demostrar 

experiencia   

en contratos 

de consultoría 

o interventoría 

de estudios o 

Diseños de 

Proyectos de 

Adecuación 

de tierras  un 

área neta de 

riego mayor o 

igual a  dos 

mil quinientas 

(2500) 

hectáreas  

10% 

1 (UNO) 
Ingeniero 

Catastral 

Ingeniero 

Agrícola o 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero 

Catastral o 

Ingeniero 

topógrafo, 

cualquiera de los 

anteriores  con  

título de 

posgrado en 

sistemas de 

información 

geográfica  o 

Geomántica o 

Ingeniero 

Catastral  

8 Años 

Ingeniero 

Catastral en 

levantamientos 

topográficos y/o 

catastrales o 

interventoría para 

levantamientos 

topográficos y/o 

catastrales 

3 N/A 25% 
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2 (DOS) 

Ingeniero 

Catastral 

 auxiliar 

Ingeniero 

Agrícola o 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero 

Catastral o 

Ingeniero 

topógrafo, 

cualquiera de los 

anteriores  con  

título de 

posgrado en 

sistemas de 

información 

geográfica  o 

Geomántica o 

Ingeniero 

Catastral  

2 Años 

Ingeniero 

Catastral en 

levantamientos 

topográficos y/o 

catastrales o 

interventoría para 

levantamientos 

topográficos y/o 

catastrales 

2 N/A 70% 

1 (UNO) Arquitecto Arquitecto 6 Años 

Arquitecto en 

proyectos de 

infraestructura 

2 N/A 5% 

1 (UNO) Economista 

Economista o 

Economista 

agrario 

6 Años 

En 

evaluación 

económica y 

financiera de 

proyectos y 

realización o 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

o Interventoría 

para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

3 

En UNO (1) 

de los 

contratos 

aportados 

debe 

demostrar 

experiencia   

en contratos 

de consultoría 

o interventoría 

de estudios o 

Diseños de 

Proyectos de 

Adecuación 

de tierras  un 

área neta de 

riego mayor o 

10% 
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de estudios de 

mercadeo en 

proyectos de 

adecuación de 

tierras o del 

sector 

agropecuario 

igual a  dos 

mil quinientas 

(2500) 

hectáreas  

1 (UNO) 
Profesional 

en mercadeo 

Economista, 

economista 

agrario, 

mercadotecnista, 

administrador de 

empresas o 

ingeniero 

industrial 

6 Años 

Profesional 

responsable del 

componente de 

mercadeo   en 

contratos de 

consultoría o 

interventoría para 

la elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de: estudios o 

diseños de 

Adecuación de 

Tierras  

3 

En UNO (1) 

de los 

contratos 

aportados 

debe 

demostrar 

experiencia   

en contratos 

de estudios o 

diseños de 

Adecuación 

de tierras con 

un área neta 

de riego 

mayor o igual 

a dos mil 

quinientas 

(2500) 

hectáreas  

5% 

1 (UNO) 

Profesional 

en operación 

y 

conservación 

Ingeniero Civil o 

Agrícola o 

agrónomo  

6 Años 

Profesional con 

experiencia en 

administración 

y/o operación y/o 

mantenimiento 

y/o conservación 

de Distritos de 

adecuación de 

tierras y/o 

elaboración de 

manuales de 

administración 

y/o operación y/o 

mantenimiento 

y/o conservación 

de Distritos de 

adecuación de 

tierras 

3 N/A 10% 
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1 (UNO) 

Ingeniero de  

apoyo / 

Ingeniero de 

campo 

Ingeniero Civil o 

Agrícola o 

agrónomo  

0- 2 Años N/A N/A 

Promedio 

académico 

definitivo en la 

carrera igual o 

superior a tres 

ocho (3,8).  

100% 

1 (UNO) 
Profesional 

jurídico 
Abogado 6 Años 

Analista de títulos 

de predios o en 

estudios de 

títulos de predios 

o, viabilidad y 

obtención de 

servidumbres o, 

trámite de 

permisos o, 

gestor para la 

obtención títulos 

de propiedad o 

permisos para 

ejecución de 

contratos o 

proyectos de 

infraestructura 

3 N/A 20% 

1 (UNO) 

Profesional 

jurídico 

auxiliar 

Abogado 2 Años 

Analista de títulos 

de predios o en 

estudios de 

títulos de predios 

o, viabilidad y 

obtención de 

servidumbres o, 

trámite de 

permisos o, 

gestor para la 

obtención títulos 

de propiedad o 

permisos para 

ejecución de 

contratos o 

proyectos de 

infraestructura 

2 N/A 50% 

1 (UNO) 

Profesional 

de Seguridad  

Industrial 

Profesional 

certificado SST 
4 Años 

Responsable del 

plan de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo en 

2 N/A 5% 
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contratos o 

proyectos de 

Obra Civil o 

interventoría a 

contratos o 

proyectos de 

Obra Civil 

1 (UNO) 

Profesional 

de Costos y 

presupuestos 

Ingeniero Civil 4 Años 

Responsable de 

la revisión o 

elaboración de 

presupuestos en 

contratos o 

proyectos de 

Adecuación de 

Tierras 

2 N/A 10% 

        

1 (UNO) 
Profesional 

Social 

Áreas núcleo de 

conocimiento en 

ciencias sociales 

y/o ciencias 

humanas, 

educativas, 

económicas o 

administrativas  

4 Años 

Profesional 

Social en 

contratos de 

Obra Civil, o 

interventoría  a 

proyectos de  

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

2 

Debe 

acreditar UN 

(1) AÑO de 

experiencia 

específica en 

trabajo con 

comunidades. 

10% 

1 (UNO) Antropólogo Antropólogo 4 Años 

Antropólogo en 

contratos o 

proyectos de 

Obra Civil o 

interventoría a 

proyectos agro 

productivos 

2 N/A 5% 

1 (UNO) 

Técnico de 

apoyo / 

técnico de 

campo 

N/A N/A N/A N/A N/A 50% 
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1 (UNO) 
Topógrafo 

Batimetrista 

Topógrafo o 

Topógrafo 

Batimetrista 

3 Años 

Topógrafo en 

contratos o 

proyectos para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

o Interventoría 

para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de estudios o 

diseños de 

Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras o 

Sistemas de 

acueducto o 

alcantarillado o 

Sistemas de 

drenaje. 

2 N/A 50% 

2 (DOS) Cadenero N/A 1 Año N/A N/A N/A 50% 

2. PERSONAL MÍNIMO Y DEDICACIONES MÍNIMAS FASE 2 

Para la ejecución de esta fase, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá garantizar el personal mínimo requerido 

para el desarrollo de la misma según lo descrito a continuación: 

Cant 
Cargo a 

desempeñar 

Formación 

Académica 

Experiencia 

General 

Experiencia Específica 
Dedicación 

mínima en 

la duración 

total del 

Contrato 

Como / En: 

Número 

mínimo de 

contratos 

requeridos 

Requerimiento 

particular 

PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE 2 DEL CONTRATO 

1 

(UNO) 

Director de 

Interventoría 

Ingeniero Civil o 

Agrícola 
10 Años 

Profesional 

responsable de 

las actividades 

relacionadas con 

la dirección de 

contratos para la 

elaboración o 

ajuste o 

4 

En UNO (1) de 

los contratos 

aportados debe 

demostrar 

experiencia   en 

contratos de 

consultoría o 

interventoría de 

20% 
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actualización o 

complementación 

o Interventoría 

para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de estudios o 

diseños de: 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje.  

estudios o 

diseños de 

Adecuación de 

tierras con un 

área neta de 

riego mayor o 

igual a dos mil 

quinientas 

(2500) 

hectáreas  

1 

(UNO) 

Director de 

Interventoría 

Ingeniero Civil o 

Agrícola 
10 Años 

Profesional 

responsable de 

las actividades 

relacionadas con 

la dirección de 

contratos para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

o Interventoría 

para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de estudios o 

diseños de: 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje.  

4 

En UNO (1) de 

los contratos 

aportados debe 

demostrar 

experiencia   en 

contratos de 

consultoría o 

interventoría de 

estudios o 

diseños de 

Adecuación de 

tierras con un 

área neta de 

riego mayor o 

igual a dos mil 

quinientas 

(2500) 

hectáreas  

20% 
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1 

(UNO) 

Ingeniero 

Mecánico 

Ingeniero 

mecánico o 

electromecánico  

6 Años 

Especialista 

responsable en 

contratos de 

consultoría o 

interventoría 

para: la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de los estudios y 

diseños de 

sistemas 

mecánicos o 

electromecánicos 

o de sistemas de 

suministro de 

energía de 

proyectos de 

infraestructura. 

3 N/A 5% 

1 

(UNO) 

Ingeniero 

eléctrico 

Ingeniero 

eléctrico o 

electricista 

6 Años 

Ingeniero 

eléctrico o 

electricista en 

proyectos de 

infraestructura 

2 N/A 10% 

1 

(UNO) 

Especialista 

hidráulico 

Ingeniero civil o 

Ingeniero 

Sanitario y 

Ambiental o 

Ingeniero 

Sanitario o 

ingeniero 

agrícola, 

cualquiera de 

los anteriores 

con título de 

posgrado en el 

área de la 

hidráulica o 

recursos 

hidráulicos o 

hídricos 

8 Años 

Responsable de 

los diseños 

hidráulicos en 

contratos para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

o Interventoría 

para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de estudios o 

diseños de: 

Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

3 

En UNO (1) de 

los contratos 

aportados debe 

demostrar 

experiencia   en 

contratos de 

consultoría o 

interventoría de 

estudios o 

diseños de 

Adecuación de 

tierras con un 

área neta de 

riego mayor o 

igual a dos mil 

quinientas 

(2500) 

hectáreas  

20% 
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acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

2 

(DOS) 

Especialista 

hidráulico 

auxiliar 

Ingeniero civil o 

Ingeniero 

Sanitario y 

Ambiental o 

Ingeniero 

Sanitario o 

ingeniero 

agrícola, 

cualquiera de 

los anteriores 

con título  de 

posgrado en el 

área de la 

hidráulica o 

recursos 

hidráulicos o 

hídricos 

4 Años 

Como profesional 

en la elaboración  

de los diseños 

hidráulicos o en 

la interventoría a 

elaboración  de 

los diseños 

hidráulicos en 

contratos de 

consultoría o 

interventoría 

para: la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de estudios o 

diseños de: 

Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

2 N/A 60% 

1 

(UNO) 

Especialista 

ambiental 

Ingeniero civil o 

Ingeniero 

agrícola o 

agrícola o  

Agrólogo o 

Ingeniero 

forestal o 

biólogo o 

ecólogo con 

título de 

posgrado en el 

área ambiental  

6 Años 

Especialista 

ambiental o 

responsable de la 

evaluación en 

contratos para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

o Interventoría 

para la 

elaboración o 

ajuste o 

3 

En UNO (1) de 

los contratos 

aportados debe 

demostrar 

experiencia   en 

contratos de 

consultoría o 

interventoría de 

estudios o 

Diseños de 

Proyectos de 

Adecuación de 

tierras con un 

25% 
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o Ingeniero 

ambiental 

actualización o 

complementación 

de proyectos de: 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

área neta de 

riego mayor o 

igual a dos mil 

quinientas 

(2500) 

hectáreas  

1 

(UNO) 

Especialista  

Estructural 

Ingeniero Civil 

con título de 

posgrado en 

estructuras 

8 Años 

Diseñador 

Estructural o 

Especialista 

Estructural 

Responsable de 

los Diseños o de 

interventoría a los 

diseños de: 

proyectos de 

infraestructura 

Civil 

3 N/A 10% 

1 

(UNO) 

Especialista 

en Diseño 

Predial 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero 

agrícola 

8 Años 

Profesional 

responsable del 

diseño predial en  

la elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

o Interventoría 

para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de estudios o 

diseños de: 

Adecuación de 

Tierras  

3 

En UNO (1) de 

los contratos 

aportados debe 

demostrar 

experiencia   en 

contratos de 

consultoría o 

interventoría de 

estudios o 

diseños de 

Adecuación de 

tierras con un 

área neta de 

riego mayor o 

igual a dos mil 

quinientas 

(2500) 

hectáreas  

25% 

2 

(DOS) 

Profesional en 

Diseño 

Predial 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero 

agrícola 

4 Años 

Profesional 

responsable del 

diseño predial en  

la elaboración o 

3 N/A 25% 
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ajuste o 

actualización o 

complementación 

o Interventoría 

para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de estudios o 

diseños de: 

Adecuación de 

Tierras  

1 

(UNO) 
Ing. Forestal Ing. Forestal  6 Años 

Ingeniero 

Forestal en 

proyectos de 

infraestructura 

2 N/A 15% 

1 

(UNO) 
Biólogo 

Biólogo o 

ecólogo 
6 Años 

Biólogo en 

proyectos de 

infraestructura 

2 N/A 15% 

1 

(UNO) 

Especialista 

en geotecnia 

Ingeniero civil 

con título de 

posgrado en 

geotecnia 

8 Años 

Especialista 

responsable de 

los diseños del  

componente 

geotécnico de 

contratos para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

o Interventoría 

para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de estudios o 

diseños de 

Proyectos de 

infraestructura 

3 N/A 5% 



   
                                                                         

 

Página 109 de 124 

1 

(UNO) 

Ingeniero 

Catastral 

Ingeniero 

Agrícola o 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero 

Catastral o 

Ingeniero 

topógrafo, 

cualquiera de 

los anteriores  

con título de 

posgrado en 

sistemas de 

información 

geográfica  o 

Geomántica o 

Ingeniero 

Catastral  

8 Años 

Ingeniero 

Catastral en 

levantamientos 

topográficos y/o 

catastrales o de 

interventoría de 

levantamientos 

topográficos y/o 

catastrales 

3 N/A 30% 

1 

(UNO) 
Economista 

Economista o 

Economista 

agrario 

8 Años 

En 

evaluación 

económica y 

financiera de 

proyectos y 

realización o 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

o Interventoría 

para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de estudios de 

mercadeo en 

proyectos de 

adecuación de 

tierras o del 

sector 

agropecuario 

3 

En UNO (1) de 

los contratos 

aportados debe 

demostrar 

experiencia   en 

contratos de 

consultoría o 

interventoría de 

estudios o 

diseños de 

Adecuación de 

tierras con un 

área neta de 

riego mayor o 

igual a dos mil 

quinientas 

(2500) 

hectáreas 

10% 

1 

(UNO) 

Profesional 

SIG 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero 

Catastral o 

Ingeniero 

6 Años 

Como profesional 

en sistemas de 

información 

geográfica en 

3 N/A 15% 
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Topográfico o 

Topógrafo o 

Ingeniero 

geógrafo o 

geógrafo ó 

Ingeniero 

Agrícola 

proyectos de 

infraestructura o 

en interventoría 

en sistemas de 

información 

geográfica de 

proyectos de 

infraestructura 

 

1 

(UNO) 

Profesional en 

operación y 

conservación 

Ingeniero Civil o 

Agrícola o 

agrónomo  

6 Años 

Profesional con 

experiencia en 

administración 

y/u operación y/o 

mantenimiento 

y/o conservación 

de Distritos de 

adecuación de 

tierras y/o 

elaboración de 

manuales de 

administración 

y/o operación y/o 

mantenimiento 

y/o conservación 

de Distritos de 

adecuación de 

tierras 

3 N/A 5% 

1 

(UNO) 

Ingeniero de  

apoyo / 

Ingeniero de 

campo 

Ingeniero Civil o 

Agrícola o 

agrónomo  

0- 2 Años N/A N/A 

Promedio 

académico 

definitivo en la 

carrera igual o 

superior a tres 

ocho (3,8).  

100% 

1 

(UNO) 

Profesional 

jurídico 
Abogado 6 Años 

Analista de títulos 

de predios o en 

estudios de 

títulos de predios 

o, viabilidad y 

obtención de 

servidumbres o, 

trámite de 

permisos o, 

gestor para la 

obtención títulos 

de propiedad o 

permisos para 

3 N/A 25% 
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ejecución de 

contratos o 

proyectos de 

infraestructura 

1 

(UNO) 

Profesional de 

Seguridad  

Industrial 

Profesional 

certificado SST 
4 Años 

Responsable del 

plan de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo en 

contratos o 

proyectos de 

Obra Civil o 

interventoría a 

contratos o 

proyectos de 

Obra Civil 

2 N/A 5% 

1 

(UNO) 

Profesional de 

Costos y 

presupuestos 

Ingeniero Civil  4 Años 

Responsable de 

la revisión o 

elaboración de 

presupuestos en 

contratos o 

proyectos de 

Adecuación de 

Tierras 

2 N/A 20% 

1 

(UNO) 

Profesional 

Social 

Áreas núcleo de 

conocimiento en 

ciencias 

sociales y/o 

ciencias 

humanas, 

educativas, 

económicas o 

administrativas  

4 Años 

Profesional 

Social en 

contratos de 

Obra Civil, o 

interventoría a 

proyectos de 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

2 

Debe acreditar 

UN (1) AÑO de 

experiencia 

específica en 

trabajo con 

comunidades. 

20% 



   
                                                                         

 

Página 112 de 124 

1 

(UNO) 
Antropólogo Antropólogo 4 Años 

Antropólogo en 

contratos o 

proyectos de 

Obra Civil o 

interventoría a 

proyectos agro 

productivos 

2 N/A 5% 

1 (UNO) 

Técnico de 

apoyo / técnico 

de campo 

N/A N/A N/A N/A N/A 75% 

1  (UNO) 
Topógrafo 

Batimetrista 

Topógrafo o 

Topógrafo 

Batimetrista 

3 Años 

Topógrafo en 

contratos o 

proyectos para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación o 

Interventoría para 

la elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de estudios o 

diseños de 

Proyectos de 

Adecuación de 

Tierras o Sistemas 

de acueducto o 

alcantarillado o 

Sistemas de 

drenaje. 

2 N/A 15% 

2 (DOS) Cadenero N/A 1 Año N/A N/A N/A 25% 

 

3. CIERRE CONTRACTUAL 

 

Cant 
Cargo a 

desempeñar 

Formación 

Académica 

Experiencia 

General 

Experiencia Específica 
Dedicación 

mínima en 

la duración 

total del 

Contrato 

Como / En: 

Número 

mínimo de 

contratos 

requeridos 

Requerimiento 

particular 

PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL CIERRE CONTRACTUAL DEL CONTRATO 



   
                                                                         

 

Página 113 de 124 

1 (UNO) 
Director de 

interventoría 

Ingeniero civil 

o ingeniero 

agrícola. 

10 Años 

Profesional 

responsable de las 

actividades 

relacionadas con la 

dirección de 

contratos para la 

elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación o 

Interventoría para 

la elaboración o 

ajuste o 

actualización o 

complementación 

de estudios o 

diseños de: 

Adecuación de 

Tierras o de 

componentes de 

Sistemas de 

acueducto o de 

componentes de 

sistemas de 

alcantarillado o 

drenaje. 

4 

En UNO (1) de los 

contratos aportados 

debe demostrar 

experiencia   en 

contratos de 

consultoría o 

interventoría de 

estudios o diseños 

de Adecuación de 

tierras con un área 

neta de riego mayor 

o igual a dos mil 

quinientas (2500) 

hectáreas. 

20% 

1 (UNO) 

Profesional 

de Costos y 

presupuestos 

Ingeniero 

Civil  
4 Años 

Responsable de 

la revisión o 

elaboración de 

presupuestos en 

contratos o 

proyectos de 

Adecuación de 

Tierras 

2 N/A. 40% 

1 (UNO) 

Ingeniero de  

apoyo / 

Ingeniero de 

campo 

Ingeniero 

Civil o 

Agrícola o 

agrónomo  

0- 2 Años N/A N/A 

Promedio 

académico 

definitivo en la 

carrera igual o 

superior a tres 

ocho (3,8).  

50% 

 

La validación de la formación académica se hará con base en lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional en el 

SNIES. 
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De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se podrá solicitar que se dé inicio a los procedimientos 

sancionatorios a los que hubiere lugar. No obstante, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA garantizará que 

dispondrá de todo el personal que sea necesario para la ejecución completa y adecuada del objeto contractual. 

Para dar cumplimiento al plan de Gestión Social, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá contemplar el 

personal mínimo requerido que se encuentra allí estipulado y mantenerlo durante el plazo de ejecución del 

contrato. 

Adicionalmente, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA seleccionado deberá verificar y garantizar que el personal 

propuesto no supere para cada uno el 100% de la dedicación acumulada teniendo en cuenta su participación en 

la ejecución de otros contratos con FINDETER o con otras entidades, ya que de ser advertida esta situación la 

contratante a través del supervisor podrá solicitar el cambio del personal que supere esta dedicación.  

No obstante la dedicación de tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicación, el CONTRATISTA DE 

INTERVENTORÍA deberá garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para la CONTRATANTE, 

así mismo, de requerirse un mayor número de perfiles. 

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto será de carácter obligatorio durante la ejecución del contrato, por 

lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) deberá(n) tener en cuenta y considerarlos en su totalidad según las consideraciones 

establecidas en el contrato, así como el personal necesario para la liquidación, y aquel que resulte necesario para la 

adecuada ejecución del objeto contractual, al momento de elaborar su oferta económica.  

NOTA 1: El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA debe garantizar que, de requerirse la participación de alguno de los 

profesionales que participaron en la ejecución del proyecto en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidación, se 

podrá contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o la CONTRATANTE. 

NOTA 2: El personal mínimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompañen, NO deben presentarse 

con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado previo a la 

suscripción  acta de inicio u orden de inicio del contrato. 

NOTA 3: Los soportes del personal antes indicado, debe aportarse en el plazo establecido en los términos de referencia, 

en caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, se procederá a la aplicación de las 

sanciones contractuales correspondientes.   

NOTA 4: Para el cálculo del valor a ofertar deben tenerse en cuenta los plazos de ejecución sin incluir los tiempos 

establecidos para la revisión y aprobación de los productos que corresponde a un mes para cada fase, pues cualquier 

observación que resulte de la revisión deberá ser atendida durante este tiempo por el CONTRATISTA DE 

INTERVENTORÍA con sus profesionales sin que se genere ningún costo adicional. 

NOTA 5: LA CONTRATANTE directamente o a través del SUPERVISOR, se reserva el derecho de solicitar al 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA el remplazo de cualquier miembro del personal que éste último emplee en el 
desarrollo del Contrato, que a su juicio no cumpla satisfactoriamente sus obligaciones o que no tenga la capacidad 
requerida para las funciones encomendadas. 

NOTA 6: Siempre y cuando la disponibilidad de un profesional o técnico no supera el 100%, podrá ser presentado para 
varios de los perfiles solicitados siempre y cuando cumplan con la experiencia específica requerida.  
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NOTA 7: Para el cumplimiento de la disponibilidad mínima solicitada de un profesional o técnico se podrán usar varios 
profesionales o técnicos cuyas disponibilidades deberán garantizar las mínimas requeridas. 

CONTRATACIÓN PRIMER EMPLEO DE PERSONAL DE OBRA CALIFICADA. 

En concordancia con lo establecido en la ley 1780 de 2016 a través de este proyecto se deberá promover el primer empleo. 

Para este proceso de selección, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA debe vincular el profesional con el cargo 

Ingeniero de apoyo/Ingeniero de campo teniendo en cuenta las siguientes condiciones:  

La promoción, recepción de hojas de vida, la selección y contratación estará a cargo del CONTRATISTA DE 

INTERVENTORÍA, quien deberá propender por mano de obra calificada cuya elección deberá realizarse mediante un 

proceso de selección de personal que aplique el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, garantizando una escogencia 

objetiva, idónea y transparente donde el promedio académico juegue el papel preponderante.  

Las condiciones que el Ingeniero de apoyo/Ingeniero de campo debe acreditar son las siguientes:  

1) Perfil de recién egresado con o sin experiencia y que cuente con un máximo de dos (2) años contados a partir 

de la expedición de la matricula profesional.  

2) Promedio académico definitivo en la carrera igual o superior a tres ocho (3,8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
} 
 
 



   
                                                                         

 

Página 116 de 124 

FORMATO 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO – PA FINDETER (PAF) 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
 

Referencia: CONVOCATORIA No PAF-ADR-I-064-2020 
 

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo 
objeto es LA CONTRATACIÓN DE LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA “VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL TRIANGULO DEL TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.” 
 
En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el 
término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del 
presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes 
aceptadas por la entidad contratante.  
 
En mi calidad de proponente declaro:  

 
1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre 

preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los 
requisitos en ellos exigidos. 

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a 
que se refiere el numeral anterior. 

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su 
estructura y metodología. 

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando 
la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo 
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente. 

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección. 
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo 

desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, 
geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en 
consecuencia asumo los efectos de esta declaración. 

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de 
personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción 
del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de 
formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal. 

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los 
integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos 
en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para 
celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y 
en la normatividad que rige el presente proceso de selección. 

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria 
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas 
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes. 

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus 
anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria. 
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11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del 
terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de 
resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no 
serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga 
las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica 
para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.  

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga 
las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para 
personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda. 

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en ______ folios 
correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y 
susceptible de comprobación 

 
RESUMEN DE LA PROPUESTA:  
Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________________  
Documento de identidad o NIT: ____________________________________ 
Representante Legal: __________________________________________ 
País de Origen del Proponente: __________________________________ 
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada 
uno de los integrantes). 
 
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de 
seriedad de la propuesta.  
 
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:  
Dirección: ____________________________________________ 
Ciudad: ______________________________________________  
Teléfono(s): _________________________Teléfono Móvil: ______________________  
Correo Electrónico: ___________________________ 
 
Atentamente,  
 
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 
Firma: ________________________________________  
Nombre: ______________________________________ 
C.C.: _________________________________________  
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, 
consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado). 
 
NOTA:    Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Ingeniero Agrícola 
“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Ingeniero Agrícola, yo 
_______________________________ (nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Ingeniero Agrícola, con Matrícula 
Profesional No. __________________ y C. C. No. ___________________ de _____________________, abono la 
presente propuesta”. ________________________________________________ 
(Firma de quien abona la propuesta) 
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FORMATO 2 
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO – PA FINDETER (PAF) 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
Referencia: CONVOCATORIA No CONVOCATORIA No. PAF-ADR-I-064-2020 
 
Objeto: LA CONTRATACIÓN DE LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA “VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL TRIANGULO DEL TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.” 
 
De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda 

según el caso 

Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el 
caso) Persona Natural        Representante Legal ____ Revisor Fiscal              de (Razón social de la 
compañía) identificada con Nit ________ ,  debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ certifico el pago 
de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano 
de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello 
hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de 
presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación 
de efectuar dichos pagos).  Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en 
concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 

Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el 
caso) Persona Natural        Representante Legal ____ Revisor Fiscal              de (Razón social de la 
compañía) identificada con Nit ________,  declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago 
de seguridad social y  aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.                                                                        

Yo, _______________________   como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporto 
con la propuesta la última planilla de pago o la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante 
el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante. 

Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el caso) 
Persona Natural           Representante Legal ____ Revisor Fiscal             de (Razón social de la compañía) identificada con 
Nit ________ ,  certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar 
correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la 
propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos 
pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y 
Seguridad Social en Salud. 

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley 
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener 
revisor fiscal. 
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La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas 
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.  

NOTA: Tratándose de persona natural nacional o  persona natural extranjera con domicilio en Colombia, deberá acreditar 
el cumplimiento de esta obligación con la presentación del último certificado de pago de planilla o con la constancia de 
afiliación al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, en la cual se 
evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante. 

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podrá acreditar la condición, 
presentando el certificado que lo acredite o la afiliación al sistema de salud. 

  

Atentamente, 

  

__________________________________                    

Revisor Fiscal y/o Representante Legal 

Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal) 

CC. 

  

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el 
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2. 

 

** En caso que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de 
la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores. 
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FORMATO 3 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA 

 
 

OBJETO:  

 PROPONENTE: 

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA 
LA EXPERIENCIA: 

  

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA 

CONT. No. OBJETO 
ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 

VALOR EN 
SMMLV 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

FECHA 
DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZ. 

PORCENTAJ
E DE 
PARTICIPAC
IÓN (C, UT) 

1        

2        

3        

        

        

 
El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser 
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a 
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.  
 
Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el 
presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar. 
 
Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los 
documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de 
experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente 
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse 
la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar 
información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera. 
 
Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, 
el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la 
entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte. 
 
Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las 
condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.  
 
Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos 
al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y 
hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o 
proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los 
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor 
valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia. 
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FORMATO 4 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 

(SE PUBLICA EN DOCUMENTO APARTE, ADJUNTO A LA PRESENTE CONVOCATORIA) 
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FORMATO 5 
ESTIMACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR 

 
El proponente seleccionado deberá diligenciar el Formato de Estimación Propuesta Económica Detallada y Factor 
Multiplicador para las Fases 1 y 2, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal 
ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal mínimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicación mínima 
requerida para la ejecución de la respectiva etapa y totalizar las mismas, así como los demás costos directos requeridos 
en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato una vez suscrito el mismo y como requisito previo a la 
suscripción del acta de inicio . 
 
Este formato no se debe presentar con la propuesta, se considera únicamente una herramienta para la supervisión del 
contrato, por lo tanto, no será objeto de verificación ni evaluación y en ningún caso puede modificar el valor de la propuesta 
económica presentada. 
 
 

PROPONENTE:   

A. FASE 1 - INTERVENTORÍA A LA VERIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO, COMPLEMENTACIÓN Y ACTUALI-ZACIÓN 
DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO   

  

PERSONAL PROFESIONAL 

CONCEPTO A B C D E F   

PERSONAL 
PROFESIONAL 

CANTIDA
D 

SUELDO 
MES 

BÁSICO 

%DEDICACI
ÓN 

F.M. % 
VALOR 

MES 
(AxBxCxD) 

No. DE 
MESES 

TOTAL 
PARCIAL 

(ExF) 

                

                

                

                

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)   

PERSONAL TÉCNICO 

PERSONAL 
TÉCNICO 

CANTID
AD 

SUELDO 
MES 
BÁSICO 

% 
DEDICACIÓ
N 

F.M. % 
VALOR 
MES 
(AxBxCxD) 

No. DE 
MESES  

TOTAL 
PARCIAL 
(ExF) 

                

                

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)   

OTROS COSTOS DIRECTOS 

OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL 
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SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)   

RESUMEN GENERAL 

COSTO TOTAL (1+2+3)   

IVA 19%    

VALOR TOTAL FASE 1 (A)   

                

B. FASE 2 INTERVENTORÍA A LA ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
CORRESPONDIENTE A LOS DISEÑOS EXISTENTES Y ELABORACIÓN DE DISEÑOS DETALLADOS  

  

PERSONAL PROFESIONAL 

CONCEPTO A B C D E F   

PERSONAL 
PROFESIONAL 

CANTID
AD 

SUELDO 
MES 
BÁSICO 

% 
DEDICACIÓ
N 

F.M. % 
VALOR 
MES 
(AxBxCxD) 

No. DE 
MESES  

TOTAL 
PARCIAL 
(ExF) 

                

                

                

                

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)   

PERSONAL TÉCNICO 

PERSONAL 
TÉCNICO 

CANTID
AD 

SUELDO 
MES 
BÁSICO 

% 
DEDICACIÓ
N 

F.M. % 
VALOR 
MES 
(AxBxCxD) 

No. DE 
MESES  

TOTAL 
PARCIAL 
(ExF) 

                

                

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)   

OTROS COSTOS DIRECTOS 

OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL 

          

          

                

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)   

RESUMEN GENERAL 

COSTO TOTAL (1+2+3)   
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IVA 19%    

VALOR TOTAL FASE 2 (B)   

                

C. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (A + B) -    

 
Nota: Este formato deberá presentarse en Excel y PDF. 

 


