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CAPITULO |

DISPOSICIONES ESPECIFICAS
SUBCAPITULO | DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL, TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DENOMINADO: “TERMINACION DE LA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES DE SANEAMIENTO
BASICO RURAL PARA HUILA Y TOLIMA”

1.1.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.

La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167
de 2011, es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las anoénimas, organizada como un
establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y sometida a vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado por
el articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de
asistencia técnica, estructuracién de proyectos, consultoria técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas
facultades legales, celebra contratos y convenios para el disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas
de inversion relacionados con las actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Organico del
Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 DE 2011, asi como del articulo 15 de la Ley
1150 de 2007, el régimen de contratacion del FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen
de inhabilidades e incompatibilidades previsto legaimente para la contratacion estatal y los principios de la funcién
administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacion se regiran de acuerdo con lo establecido en el Cédigo Civil, Cdigo de
Comercio y demas normas que resulten aplicables.

1.1.2. ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR.

En desarrollo del contrato interadministrativo No. 225 de 2016 suscrito entre FINDETER y la Agencia de Desarrollo
Rural - ADR y de acuerdo a las exigencias del mismo, se realizara la convocatoria publica con el fin de seleccionar el
contratista que ejecute el contrato resultado que tiene por objeto la “INTERVENTORIA INTEGRAL, TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DENOMINADO: “TERMINACION DE LA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES DE SANEAMIENTO
BASICO RURAL PARA HUILA Y TOLIMA”.

Teniendo en cuenta lo anterior el alcance general del proyecto corresponde a la terminacion de la ejecucién del
proyecto de soluciones de saneamiento basico rural para los departamentos de Huila y Tolima, de acuerdo a las
especificaciones y disefios de la presente convocatoria, el Contratista de Interventoria, debera verificar que el
Contratista de Obra, ejecute las actividades necesarias de acuerdo con la normatividad técnica, ambiental, contable,
financiera, y social vigente, para dar continuidad con el proyecto de implementacion de soluciones de saneamiento
basico, ejecutando las unidades sanitarias que no fueron terminadas y/o construidas por el anterior contratista y que
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fueron priorizadas de acuerdo a los resultados obtenidos en la Fase | del contrato No. 68573-014-2018 (PAF-ADR-O-
009-2018), y de acuerdo con los disefios ajustados para la siguiente convocatoria.

Para lo anterior se requiere del acompafiamiento de una interventoria que ejerza el control y vigilancia para garantizar
el cumplimiento de lo establecido en el contrato de obra, con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones
adquiridas y los demas documentos y elementos integrantes (Términos de Referencia, estudio previo, contrato,
normatividad aplicable, entre otros) especialmente en relacién con:

1. Los aspectos y alcances técnicos, sociales y juridicos del objeto contratado.

2. Actividades administrativas a cargo del contratista de obra.

3. Actividades legales.

4, Actividades financieras y presupuestales.

5. Toda estipulacion contractual y de los planes operativos.

6. Proteger los intereses de la Entidad y salvaguardar su responsabilidad.

7. Vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado.

8. Los plazos, términos y demas condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversion de los
recursos establecidos contractualmente.

9. Actividades ambientales.

Asi mismo, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA que se contrate como producto del presente estudio, realizara la
interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica a la ejecucién del contrato,
derivado de la convocatoria que FINDETER inicie para la “TERMINACION DE LA IMPLEMENTACION DE
SOLUCIONES DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA HUILA Y TOLIMA”,

Adicionalmente, el CONTRATISTA DE INTERVENTORiA debera presentar cada uno de los informes a los que se
obliga en el desarrollo del contrato y cumplira las demas obligaciones establecidas en este estudio previo y todos los
documentos que hagan parte integral del contrato y de la convocatoria.

La Interventoria integral a contratar tendra el siguiente alcance:

ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos
administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realizacion del compromiso contractual suscrito para la
construccion de las obras, desde la adjudicacion del contrato, hasta la terminacién y liquidacion del mismo.

FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisién y control del manejo financiero del
contrato objeto de interventoria. Adicionalmente, en caso de que haya lugar en la etapa de liquidacion, adelantaré
todas las acciones e insumos necesarios para la liquidacion definitiva del contrato, objeto de esta interventoria e
informara a la contratante sobre dichas acciones e insumos incluyendo la revision y concepto sobre la inversion
realizada con sus soportes, revisar conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversion se presenten en
caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia
economica y financiera. Ademas de la elaboracion de los formatos que para el proceso de liquidacion que FINDETER
solicite; bajo las disposiciones y normas aplicables.

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos contables y
financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecucion contrato objeto de interventoria, con el fin de controlar el
buen manejo e inversion de los recursos, bajo disposiciones y normas aplicables.

AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacion de las diferentes actividades y
métodos de control, tendientes a propiciar que las actividades del contrato objeto de interventoria, programas y
medidas planteadas en el plan de manejo ambiental, programas de adaptacion de las guias de manejo ambiental y
requerimientos ambientales de la Autoridad Competente, entre otros, puedan ser implementadas para minimizar los
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impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que
sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales Locales y Nacionales.

SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las obligaciones sociales
contenidas en la presente convocatoria, asi como verificar el cumplimiento del plan de gestion social y reputacional
(PGSR) presentado por el CONTRATISTA DE OBRA; acompafiar las actividades comunitarias; y realizar el
seguimiento a la atencion del ciudadano y tramite de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.

JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y cumplimiento de los aspectos
legales, reglamentarios, regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo contrato de obra, asi como apoyar
a FINDETER, la ADR y a LA CONTRATANTE en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del
contrato.

TECNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad y cantidad de los
materiales utilizados en los items de construccion ejecutados, y el seguimiento correspondiente a los procesos y
procedimientos al sistema constructivo que se aplicara en obra (segun disefios y estudios técnicos suministrados),
para lo cual debe tener en cuenta las especificaciones técnicas y normas de calidad, las técnicas de construccion, los
ensayos y pruebas técnicas de laboratorio, instalaciones técnicas y correcto recibo de las obras, de tal forma que
garantice su funcionamiento, bajo disposiciones y normas aplicables.

Lo anterior sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento.

La actividad de la INTERVENTORIA implica, por su naturaleza misma, una posicién imparcial y neutral para poder
desarrollar sus funciones, por lo tanto, en la interpretacion del control, en la toma de decisiones, en la inspeccién de
los parametros, metodologia y demas elementos que contempla el contrato, la INTERVENTORIA debe cumplir con
los objetivos de su funcién sefialados a continuacion:

Verificar, la verdadera situacion y nivel de cumplimiento del contrato, a través de realizacion de visitas permanentes,
reuniones, control de calidad, aplicacién de correctivos, solucién de problemas, toma de decisiones y absolucién de
dudas.

Controlar, mediante las funciones de inspeccion, asesoria, evaluacion y aprobacion, determinar si la ejecucion del
proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato y si la ejecucién del contrato se esté llevando a cabo
conforme a las especificaciones técnicas, juridicas, administrativas y legales fijadas y dentro del plazo fijado para su
ejecucion.

Exigir, es obligacion informar y exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las clausulas contractuales, so pena
de solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios, conminatorios, compensatorios e
indemnizatorios conducentes para tal fin.

Prevenir, buscar la agil y adecuada correccion de los errores que se presenten dentro de los pardmetros legales
logrando la efectiva ejecucion del contrato, siempre dentro de la ley y de los compromisos contractuales que lo rigen.

Absolver, en virtud del principio de mediacion absorberan y atenderan todas las dudas que se presenten en cuanto
a la ejecucion del contrato.

Colaborar, al conformar un equipo que en conjunto deben resolver todos los problemas o dificultades que se

presenten a nivel técnico, juridico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo de su labor, por lo tanto,
debera integrarse al equipo sin que ello signifique algun tipo de variacién en las responsabilidades de las partes.
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Solicitar, al CONTRATISTA DE OBRA de manera oportuna que corrija 0 subsane, prontamente aquellas fallas que
no afecten la validez del convenio. Solicitar que se impongan sanciones al CONTRATISTA DE OBRA por
incumplimiento del convenio, o emite su concepto respecto a la viabilidad de prorrogar, adicionar o modificar el
contrato, entre otros temas.

El interventor debera verificar que las obras se ejecuten de acuerdo con la normatividad técnica vigente, los criterios
de calidad exigibles, asi como los estudios, disefios, planos, especificaciones técnicas, ingenieria de detalle y demas
documentacién e informacién que hace parte integral del proyecto con sujecion al presupuesto contratado y dentro
del plazo establecido.

Adicionalmente el Interventor debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo del
contrato y cumplira las demas obligaciones establecidas en este estudio previo y todos los documentos que hagan
parte integral del contrato y de la convocatoria

En concordancia con la informacién y documentacion que hace parte del proyecto, se tiene que las obras incluidas
dentro del mismo y que serén objeto de la interventoria comprende dentro de su alcance entre otras las siguientes
actividades:

. ACTIVIDADES DE REVISION Y DIAGNOSTICO PRELIMINAR.

Con el fin de que el proyecto sea totalmente integral, funcional y se pueda ejecutar de forma continua, el Interventor
debera verificar, acompafiar y aprobar todas las actividades que el CONTRATISTA DE OBRA deba realizar en virtud
de la ejecucion del contrato, asi como la revision de la documentacion existente, relacionada con los estudios y disefios
del proyecto, verificando que la documentacion posea el grado de detalle para llevar el proyecto a construccion,
entiéndase por esto; planos de detalle, especificaciones técnicas, presupuestos y los demas requeridos para la
ejecucion del proyecto.

Ademas de lo anterior el Interventor verificara, acompafiara, al Contratista de Obra en la revision de las baterias
sanitarias (100 unidades) que fueron iniciadas por el contratista CONSORCIO SANEAMIENTO RURAL y que al
término del contrato anterior quedaron con un avance entre el 1% y el 99%, de manera que le permita establecer el
estado actual de cada una de las obras construidas en el area rural de Huila y Tolima en el marco del contrato de obra
PAF-ADR-009-2018. Estas actividades de diagnostico deberan contemplar la inspeccion y levantamiento de la obra
construida, y demas actividades establecidas en los documentos de la convocatoria que permitan determinar el estado
de las baterias sanitarias; contempla ademas la comparacién del disefio proyectado contra el ejecutado y
determinacion de actividades faltantes respecto del disefio original. Posterior al diagnostico y con la informacion
recolectada, debera plantear el andlisis de alternativas que permita identificar la solucion técnicamente vy
econémicamente mas adecuada para la habilitacion y terminacién y puesta en funcionamiento de toda la
infraestructura construida en el marco del contrato de obra No. 68573-014-2018 (PAF-ADR-0-009-2018).

Adicionalmente, se debera verificar y aprobar el presupuesto presentado por el Contratista de Obra para la terminacion
de las obras partiendo de los insumos existentes; de los analisis de precios unitarios APU’s que sean aportados
previa suscripcion del acta de inicio, items adicionales a los incluidos en el presupuesto que se puedan generar
producto del diagndstico, planos y especificaciones técnicas de construccion que se requieran para complementar las
existentes, registros fotograficos y demas productos requeridos en el diagndstico que permita determinar las obras
requeridas para la habilitacién de la infraestructura construida y que no fue terminada en el marco del contrato de obra
No. 68573-014-2018 / PAF-ADR-009-2018, garantizando su funcionalidad.

El Interventor verificara que el Contratista de obra termine las actividades faltantes por ejecutar de acuerdo con el
disefio original o su actualizacién mediante la implementacion de tanques sépticos plasticos en caso de aplicar frente
alas obras construidas en el contrato de obra No. 68573-014-2018/PAF-ADR-0-009-2018 teniendo en cuenta que de
acuerdo con el informe final de interventoria, el proyecto “IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES DE SANEAMIENTO
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BASICO RURAL PARA HUILA Y TOLIMA’ ejecutado tuvo un porcentaje de avance final del 52,06%.

Aunado a lo anterior, el Interventor verificara que el Contratista de Obra realice la verificacion tanto de las obras
construidas sin concluir en el contrato anterior como de los predios a intervenir mediante la ejecucion de las 189
unidades sanitarias nuevas; esto con la finalidad de establecer si las condiciones de priorizacion establecidas en la
Fase | del contrato anterior se mantienen. Para ello se realizara el levantamiento de acta de visita suscrita por el
inspector de obra y por la Interventoria, la cual estara avalada por el propietario del predio o por el presidente de la
junta del distrito de riego correspondiente, y se establecera si el predio esta siendo habitado, si el propietario vive en
el predio, si ha cambiado de propietario, si existe una vivienda asociada a la unidad sanitaria a construir, si el predio
evidencia abandono, entre otras condiciones.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera realizar las siguientes actividades:
o Revision de los Estudios y Disefios del Proyecto

El Interventor debera verificar, acompafiar y avalar que el Contratista de Obra ejecute la revisién de los estudios,
disefios y en general de la informacion que hace parte del proyecto y advertir cualquier situacion que pueda afectar la
funcionalidad de las obras y/o el normal desarrollo del proyecto. Debera realizar la revision de la documentacion
existente, relacionada con los Estudios y Disefios, verificando que la documentacién posea el grado de detalle para
llevar el proyecto a construccion, entiéndase por esto planos de detalle, especificaciones técnicas, topografia,
presupuestos, entre otros, junto con los ajustes a los disefios producto del contrato de obra No. 68573-014-2018/ PAF-
ADR-009-2018; se debera tener en cuenta para la revision y verificacion en campo, tanto las especificaciones técnicas
como los planos de acuerdo con el cambio de disefio del sistema de tratamiento de aguas residuales de la unidades
nuevas, correspondiente a la implementacion de tanques plasticos prefabricados y optimizacion del tamafio del campo
de infiltracién, como actividades a implementar en la presente contratacion.

Adicionalmente, el Interventor verificara el analisis realizado por el Contratista de Obra de la documentacién generada
durante la ejecucion del contrato de obra No. 68573-014-2018 / PAF-ADR-009-2018; particularmente lo relacionado
con las actividades ejecutadas y avaladas por las actas de interventoria del contrato anterior y de aquellas que a la
finalizacion de contrato alin no se encontraban aprobadas.

o Diagndstico y alternativas de solucion Baterias Sanitarias

El CONTRATISTA DE OBRA debera realizar el diagndstico que permita establecer el estado estructural y de
instalacion de las baterias sanitarias instaladas en el &rea rural de Huila y Tolima en el marco del contrato No. 68573-
014-2018 / PAF-ADR-009-2018 que presentan una ejecucion entre el 1% y el 99%, junto con la verificacion de las
cantidades de obra realmente ejecutadas, teniendo como referencia la Ultima acta de costos del contrato de obra No.
68573-014-2018 / PAF-ADR-009-2018. Para efectuar el diagndstico del estado actual de las baterias sanitarias
instaladas debera realizarse una inspeccién y levantamiento del trazado, verificacion del estado de las estructuras
construidas y de los elementos suministrados e instalados, de manera que se pueda determinar el estado de estas
baterias sanitarias, este diagnostico debe incluir la comparacion de los parametros del disefio proyectado contra los
realmente ejecutados, verificando funcionalidad de todo el sistema de bateria sanitaria frente a las nuevas condiciones
encontradas en terreno.

Para la realizacion de lo anterior, el interventor verificara que el CONTRATISTA DE OBRA, realice como minimo las
siguientes actividades:

a. Reconocimiento y localizacion de la bateria sanitaria
EL INTERVENTOR debera verificar, acompafiar y avalar que El CONTRATISTA DE OBRA, realice la revista fisica y

visual de todo el sistema relacionado con la bateria sanitaria que se encuentra disefiada como parte del proyecto,
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para reconocer previamente variables tales como, accesibilidad, topografia, clima, estado externo de la conduccion,
interferencias, puntos de acceso existentes, y demas condiciones necesarias para prever la mejor forma de adelantar
su labor y programar su logistica. Con esta informacion se debera realizar un registro de los problemas o dafios
encontrados en las baterias sanitarias durante este reconocimiento, el cual se debera integrar con el informe de
inspeccion entregado.

b. Inspeccion Visual

EL INTERVENTOR debera verificar, acompafiar y avalar la inspeccion visual que debera realizar el Contratista de
Obra de las unidades sanitarias que al término del contrato anterior presentan una ejecucion entre el 1% y el 99%,
verificando el estado de las mismas y realizando el levantamiento de lo construido.

EL INTERVENTOR debera revisar y avalar la metodologia de inspeccion a utilizar, sus parametros de inspeccion, asi
como también el equipo a emplear y una programacion de las labores que contenga cronograma detallado de
actividades y recursos, que a su vez esté conforme con el cronograma general del estudio. EL Interventor controlara
y supervisara el cumplimiento de estas actividades ejecutadas por el Contratista de Obra y las demas que las
actividades que requieran para hacer un adecuado diagndstico de las baterias sanitarias.

IL. EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA A SUPERVISAR POR LA INTERVENTORIA

Consiste en la verificacion, acompafiamiento y aprobacion de las actividades relacionadas con la construccion de las
obras objeto del proyecto, habiéndose desarrollado las actividades de revision y diagnéstico preliminares y validado
cada una de las actividades descritas de diagndstico relacionadas, incluyendo el concepto de aprobacién emitido por
parte de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR, en caso de requerirse.

El Interventor verificara, acompafara y avalara, que el Contratista de Obra ejecute y entregue la obra contratada de
acuerdo con los criterios de calidad exigibles, los disefios, los planos y las especificaciones de construccion ajustadas
a los resultados de la revisidn y diagnostico preliminar con sujecién al presupuesto contratado y dentro del plazo
establecido.

Las obras que se ejecutaran deberan ser completamente funcionales e integrales.

El Interventor verificara que las obras a ejecutar por el Contratista de Obra no superen el valor del contrato ademas
debera cefiirse a lo estipulado en relacidn con las condiciones resolutorias en caso de aplicar.

La Interventoria debera garantizar que el Contratista de Obra de prioridad a la ejecucion de las baterias sanitarias
(100) que al término del contrato No. 68573-014-2018 / PAF-ADR-009-2018, presentaban una ejecucion entre el 1%
y el 99% y que fueron diagnosticadas en la etapa inicial de acuerdo a lo mencionado en numerales anteriores. De
igual manera, Interventor deberd velar por el cumplimiento de lo estipulado en las obligaciones expuestas en la
convocatoria del Contrato de Obra en tanto a laimplementacion de como minimo seis (6) frentes de trabajo simultaneo
(tres (3) por cada departamento) o los adicionales que se requieran de manera que garantice la ejecucion pronta del
proyecto y dentro del plazo estipulado, para lo cual la Interventoria deberd disponer del personal necesario de acuerdo
con lo estipulado en el estudio previo y demas documentos de la convocatoria, para dar acompafiamiento al Contratista
de Obra en cada uno de los frentes anteriormente mencionados.

LA INTERVENTORIA debera verificar que el Contratista de Obra realice la cuantificacion de cantidades ejecutadas
durante el contrato relacionadas con movimiento de tierras, medidas en banco y determinadas con base en las
diferencias establecidas entre las carteras topograficas iniciales y las de monitoreo y control.

1.1.2.1. INTERVENTORIA A LAS ACTIVIDADES DE REVISION Y DIAGNOSTICO PRELIMINAR.
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El contratista de interventoria debera verificar que el contratista de obra realice la revision de la documentacion
existente, relacionada con los estudios y disefios del proyecto, el contratista de obra con aprobacion de la interventoria
debera verificar que la documentacion posea el grado de detalle para llevar el proyecto a construccion, entiéndase
por esto; planos de detalle, especificaciones técnicas, presupuestos y los demas requeridos para la ejecucion del
proyecto.

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera verificar que el Contratista de Obra revise las unidades de baterias
sanitarias (100 unidades) que fueron iniciadas por el contratista CONSORCIO SANEAMIENTO RURAL y que al
término del contrato anterior quedaron con un avance entre el 1% y el 99%, de manera se pueda establecer el estado
actual de cada una de las obras construidas en el &rea rural de Huila y Tolima en el marco del contrato de obra PAF-
ADR-009-2018.

El interventor debera verificar que el contratista de obra realice las actividades de diagnéstico que deben contemplar
la Inspeccién y levantamiento de la obra construida, y demas actividades establecidas en los documentos de la
convocatoria que permitan determinar el estado de las baterias sanitarias; contempla ademas la comparacién por
parte del contratista de obra del disefio proyectado contra el ejecutado y determinacién de actividades faltantes
respecto del disefio original. Posterior al diagnostico que realice el contratista de obra y con la informacion recolectada,
debera plantear el andlisis de alternativas que permita identificar la solucion técnica y econdmicamente mas adecuada
para la habilitacién, terminacién y puesta en funcionamiento de toda la infraestructura construida en el marco del
contrato de obra No. 68573-014-2018 (PAF-ADR-0-009-2018), lo cual debera ser aprobado por la interventoria.

Adicionalmente, el Interventor revisara y aprobara el presupuesto presentado por el Contratista de Obra para la
terminacion de las obras partiendo de los insumos existentes; de los analisis de precios unitarios APU’s que sean
aportados previa suscripcion del acta de inicio, items adicionales a los incluidos en el presupuesto que se puedan
generar producto del diagnéstico, planos y especificaciones técnicas de construccion que se requieran para
complementar las existentes, registros fotograficos y demas productos requeridos en el diagnéstico que permita
determinar las obras requeridas para la habilitacion de la infraestructura construida y que no fue terminada en el marco
del contrato de obra No. 68573-014-2018 / PAF-ADR-009-2018, garantizando su funcionalidad.

La Interventoria debera revisar y aprobar las actividades faltantes por ejecutar del disefio original frente a las obras
construidas en el contrato de obra No. 68573-014-2018/PAF-ADR-0-009-2018, expuestas por el Contratista de Obra
en el diagnostico, teniendo en cuenta que, de acuerdo con el informe final de interventoria, el proyecto
“IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA HUILA Y TOLIMA’ ejecutado
tuvo un porcentaje de avance final del 56.99%.

Aunado a lo anterior, el Interventor corroborara que el Contratista de Obra realice la verificacion tanto de las obras
construidas sin concluir en el contrato anterior como de los predios a intervenir mediante la ejecucion de las 189
unidades sanitarias nuevas; esto con la finalidad de establecer si las condiciones de priorizacidn establecidas en la
Fase | del contrato anterior se mantienen. Para ello el interventor debera verificar que el contratista de obra realice el
levantamiento de acta de visita suscrita por el inspector de obra y el cual debera suscribir la Interventoria, la cual
estara avalada por el propietario del predio o por el presidente de la junta del distrito de riego correspondiente, y se
establecera si el predio esta siendo habitado, si el propietario vive en el predio, si ha cambiado de propietario, si existe
una vivienda asociada a la unidad sanitaria a construir, si el predio evidencia abandono, entre otras condiciones.

El interventor debera verificar y hacer seguimiento y aprobar los productos que se requieran en las siguientes
actividades que seran desarrolladas por el contratista de obra:

o Revisidn de los Estudios y Disefios del Proyecto.
o Diagnostico y alternativas de solucion Baterias Sanitarias.

1.1.2.2. REVISION DE LA VERIFICACION REALIZADA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y TRASLADO DE
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OBSERVACIONES AL CONTRATISTA DE EJECUCION, EN CASO DE REQUERIRSE

El CONTRATISTA DE OBRA tendra VEINTE (20) DIAS CALENDARIO para realizar las verificaciones mencionadas,
antes de iniciar con la construccion de las obras, concluido este periodo de tiempo el CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO entregara a la INTERVENTORIA los resultados de las verificaciones realizadas para su aprobacion
y visto bueno.

La INTERVENTORIA dentro de los CINCO (5) DIAS CALENDARIO siguientes al recibo de la informacion por parte
del CONTRATISTA DE OBRA dara traslado al supervisor designado por Findeter de la informacion revisada y de un
tnico informe sobre los productos entregados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, donde
verifique el contenido del informe respecto del cumplimiento de los requisitos establecidos en los Términos de
Referencia y demas documentos de la convocatoria.

Una vez la supervision designada por Findeter recibe la informacion por parte de la INTERVENTORIA, contara con
CINCO (5) DIAS CALENDARIO para dar lectura del informe sobre los productos entregados por el CONTRATISTA
DE OBRA y las observaciones producto de la revision realizado por la INTERVENTORIA y remitirle a esta en caso de
ser necesario, las recomendaciones y comentarios que considere y que puedan contribuir a garantizar el cumplimiento
de las condiciones establecidas en el contrato y a la obtencién de un mejor producto.

La interventoria dispondra de DOS (2) DIAS CALENDARIO para revisar las recomendaciones y comentarios
realizadas por la supervision designada por Findeter y en caso de considerarlo pertinente debera incluirlos dentro de
su informe y darle traslado al CONTRATISTA DE OBRA estableciendo de forma precisa las aclaraciones y ajustes
que se requieren sobre los productos desarrollados.

En el mismo término debera traslado y entrega por parte de la supervision designada por Findeter a la ADR de los
productos entregados por el CONTRATISTA DE OBRA y del informe elaborado por el interventor sobre los mismos
junto con las observaciones y recomendaciones realizadas a que haya lugar.

NOTA 1: El procedimiento anteriormente descrito se llevara a cabo por una sola vez y en caso de que persistan las
observaciones realizadas por la Interventoria en su informe inicial de revision, el CONTRATISTA DE OBRA podra ser
sujeto de procedimiento por presunto incumplimiento.

Se entiende, en todo caso, que el proceso de elaboracion de los informes y demas productos fue objeto de verificacion,
seguimiento y acompafiamiento constante, tanto en campo como en oficina, por parte de la INTERVENTORIA, a lo
largo del desarrollo de las verificaciones de campo mencionadas.

NOTA 2: Sin perjuicio del procedimiento de entrega establecido anteriormente para los mencionados, el interventor
debera verificar que el CONTRATISTA DE OBRA realice, la gjecucion y entrega de los productos a través de informes
de avance parciales, 0 mecanismos de verificacién de las actividades ejecutadas y de los avances de los trabajos
solicitados por la interventoria en el marco de sus facultades.

NOTA 3: Una vez finalizado el plazo de las actividades de verificacion, el inicio de las actividades de obra quedara

sometido a condicidn resolutoria dependiendo del analisis que haga la CONTRATANTE junto con la ADR en el Comité
Técnico, conforme se describe en el presente documento.
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NOTA 4: El periodo de revisién de la CONTRATANTE y de la ADR podra prorrogarse hasta por TREINTA (30) DIAS
calendario adicionales a los tiempos inicialmente establecidos, siempre y cuando se garanticen los plazos pactados
para que el CONTRATISTA DE OBRA desarrolle sus actividades, para lo cual se deberan realizar las correspondientes
modificaciones contractuales. En caso de llegar a darse la ampliacion de los plazos para la revision de los documentos
esto no dara lugar a pagos adicionales al CONTRATISTA DE OBRA.

1.1.2.2.1 CONCEPTO DEL INTERVENTOR

Una vez el informe se encuentre ajustados a los requisitos y contenidos especificados en el contrato y demas
documentos, el INTERVENTOR presentara al supervisor designado por Findeter, dentro de los DOS (2) DIAS
CALENDARIO siguientes al recibo del producto, el respectivo informe en el que manifieste la aceptacion de los
mismos y plasme su concepto, acorde con el numeral correspondiente a CONCEPTO DEL INTERVENTOR.

A partir del andlisis del Informe final que realice la Interventoria, el INTERVENTOR debera emitir un concepto sobre
la verificacion y cumplimiento de los requisitos, adoptando una de las siguientes alternativas:

. CONCEPTO FAVORABLE

La INTERVENTORIA debera emitir concepto favorable cuando el analisis del Informe estructurado por el
CONTRATISTA DE OBRA, el cual contiene las verificaciones realizadas en cumplimiento de las obligaciones y
actividades establecidas y requeridas para la ejecucion de esta etapa de verificacion y diagndstico y la verificacion de
los disefios del proyecto y las obras ya ejecutadas que se hayan encontrado; se establezca que las obras ejecutadas
en el contrato de obra anterior y las que se deberan ejecutar en desarrollo del nuevo contrato, seran funcionales y
cumpliran con el alcance establecido en la viabilidad de la ADR, sin que se hayan presentado ninguna de las
condiciones resolutorias.

La interventoria debera conceptuar sobre la revision efectuada por el CONTRATISTA DE OBRA, en cuanto a la
revision de los Estudios y Disefios, y el estado de las obras, verificando y conceptuando sobre la factibilidad de llevar
el Proyecto a la ejecucion de las Obras.

IL. CONCEPTO NO FAVORABLE POR IMPOSIBILIDAD DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

La INTERVENTORIA debera conceptuar sobre los elementos facticos establecidos por el CONTRATISTA DE OBRA
en su Informe de verificacion y diagnostico preliminar, verificando las condiciones que impidan la ejecucién del
proyecto, valorando como minimo la ocurrencia de los siguientes aspectos:

a. Comunidad en oposicion.

b.  Concepto de no ejecutabilidad por parte del comité técnico.
c.  Reubicacion del beneficiario.

d. No obtencion de recursos adicionales.

Los aspectos anteriormente relacionados en caso de presentarse deben ser lo suficientemente documentados y
justificados por el CONTRATISTA DE OBRA, presentando los analisis técnicos, sociales y las actividades o acciones
implementadas con el fin de que tales eventos sean superados. Si después de realizadas tales acciones la situacion
persiste, se podra dar por presentada alguna o todas las condiciones suspensivas y resolutorias. Asi mismo, estas
circunstancias deberan ser aprobadas por la interventoria quien debera manifestar la aprobacion de las causas
generadoras y la irresistibilidad de las mismas.
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1. CONDICIONES RESOLUTORIAS

La ejecucion de las actividades de obra del proyecto, queda supeditado al NO acaecimiento de todas o algunas de
las condiciones resolutorias descritas en el presente numeral, en caso de aplicar, asi:

a. Comunidad en oposicion:

Ocurre cuando se concluya como resultado de la revision y diagnostico preliminar, que existe una oposicion de la
comunidad, a la ejecucion del proyecto. Dicha oposicion debera tener el soporte suficiente para hacer imposible la
ejecucion del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucion viable.

Es responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA evidenciar que persiste la oposicion de la comunidad después de
implementadas las acciones del Plan de Gestion Social que incluye las actividades de socializacién, concertacion y
negociacion, si hubiese lugar. Si al finalizar estas acciones permanece la oposicion de los lideres y/o la comunidad
ylo concejos municipales, se debera demostrar con la suficiencia de soportes, que no es posible continuar con la
ejecucion debido a esta situacion.

Es responsabilidad de la INTERVENTORIA verificar y corroborar la informacion y la documentacion de respaldo
entregado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO frente a la oposicién de la comunidad.

b. Concepto de no ejecutabilidad por parte del Comité Técnico:

Ocurre cuando el comité técnico integrado por la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR, FINDETER Y LA
CONTRATANTE se pronuncian indicando concepto de no ejecutabilidad en los términos establecidos en el numeral
denominado PRONUNCIAMIENTO DEL COMITE TECNICO.

¢. Reubicacion del beneficiario:

Ocurre cuando en la visita a los usuarios, se evidencie que el beneficiario priorizado ya no reside en ese predio, razon
por la cual se evaluara la exclusion de dicho predio del proyecto.

La decision del Comité Técnico se motivara en los siguientes aspectos para poder decidir sobre la exclusion de este
predio una vez se culmine la revisién y diagnostico preliminar, sin que haya lugar a reclamacién por parte del
Contratista.

Las conclusiones de los documentos técnicos, juridicos, financieros y de otra indole que hagan parte de la verificacion
preliminar.

En el entendido de que se establezca que el beneficiario no habite el predio priorizado para la construccién de la
unidad sanitaria, NO se ejecutara la obra en dicho predio y el recurso se redistribuira dentro del contrato en mayores
0 menores cantidades de obra.

d. No obtencion de recursos adicionales:

Ocurre cuando como resultado de la revision y diagnostico preliminar, se evidencia que se requiere la obtencion de
recursos adicionales a los establecidos en el presupuesto de las obras.

Se tendran hasta TRES (3) MESES o el plazo que se pacte entre las partes para la consecucion de los recursos que
se requieran, tiempo en el cual el CONTRATISTA DE OBRA debera apoyar todas las gestiones necesarias para la
obtencion de los mismos. Para efectos de lo anterior, las partes deberdn suscribir el acuerdo contractual
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correspondiente.

En caso del acaecimiento de las condiciones relacionadas anteriormente, estas deberan estar documentadas y
justificadas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, presentando los anlisis técnicos, sociales y
las actividades o acciones implementadas con el fin de que tales eventos no se presenten. Si después de realizadas
tales acciones la situacién persiste, se podra dar por acaecidas alguna o todas las condiciones resolutorias la cual
debera estar debidamente aprobada por la interventoria.

Nota 1: EI Comité Técnico del PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) esta integrado por la AGENCIA DE
DESARROLLO RURAL - ADR y FINDETER. La FIDUCIARIA LA PREVISORA, participa en calidad de Secretaria
Técnica del Comité.

Nota 2: Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias citadas anteriormente, implica que los derechos y
obligaciones del CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil y por lo tanto esto
conlleva a que el mencionado contrato entrard en etapa de liquidacion, sin que se cause ningun reconocimiento
economico distinto a lo realmente ejecutado del contrato a favor del Contratista de obray del contrato de interventoria,
lo cual implica que al suscribir el contrato, el contratista renuncia a cualquier reclamacion al respecto.

1.1.2.2.2. PRONUNCIAMIENTO DEL COMITE TECNICO

Recibido el concepto del INTERVENTOR, la CONTRATANTE, a través del Supervisor remitira a la ADR los resultados
obtenidos en la revision y diagndstico preliminar, acompafiando dicha comunicacion con los siguientes documentos:

a. Informes y soportes de la revision y diagnostico preliminar del CONTRATO presentado por el
CONTRATISTA DE OBRA.

b. Concepto del Interventor de que trata el numeral precedente.

c. Concepto del supervisor.

La decision del Comité Técnico se motivara en las conclusiones de los documentos técnicos, juridicos, financieros y
de otra indole que hagan parte del mencionado informe.

En los TRES (3) DIAS habiles siguientes, se llevara a cabo el Comité Técnico del PATRIMONIO AUTONOMO P.A.
FINDETER (PAF), el cual definira la viabilidad de ejecutar la obra se definira si ha acaecido alguna o varias de las
condiciones resolutorias ya referidas.

1.1.2.2.3. PRONUNCIAMIENTO DE ACAECIMIENTO O NO DE LA CONDICION RESOLUTORIA O SUSPENSIVA.

Si como resultado de las actividades de revision y diagndstico preliminar y de los andlisis realizados por la
CONTRATANTE, COMITE TECNICO y el INTERVENTOR, se concluye que ha acaecido alguna o todas las
condiciones resolutorias, se entenderd resuelto el CONTRATO DE OBRA, y la CONTRATANTE remitira al
CONTRATISTA DE OBRA el Acta de Liquidacion correspondiente, conforme al procedimiento establecido para estos
efectos en el contrato.

Si producto de los andlisis realizados por la CONTRATANTE, el COMITE TECNICO y el INTERVENTOR se concluye
que no ha acaecido alguna de las Condiciones Resolutorias, la CONTRATANTE informara de tal situacién al
CONTRATISTA DE OBRA, y se procedera con la ejecucion de las obras.

La ejecucion de las actividades de obra del proyecto, los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO quedan
supeditados al acaecimiento de algunas o todas las condiciones resolutorias descritas en el presente numeral.
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1.1.2.3 INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Se debera realizar la interventoria integral técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y juridica, y
la verificacion, seguimiento y acompafiamiento a la ejecucion de las obras.

El INTERVENTOR, debera hacer verificacion, seguimiento y acompafiamiento al CONTRATISTA DE OBRA, quien
debera ejecutar y entregar la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, los disefios, los planos
y las especificaciones, con sujecion al presupuesto contratado y dentro del plazo establecido.

La interventoria debera verificar que las obras que se ejecutaran por el CONTRATISTA DE OBRA sean
completamente funcionales e integrales.

1.1.2.4 PLAN DE GESTION SOCIAL Y REPUTACIONAL.

La INTERVENTORIA dentro de su gestion debe asegurar el fortalecimiento del tejido social a través de estrategias
informativas y de creacioén participativa, promoviendo la apropiacion y sostenibilidad del proyecto por parte de la
comunidad, asi como las acciones que potencien los beneficios y se minimicen los impactos sociales que puedan
afectar el buen desarrollo del proyecto, a partir de los siguientes productos correspondientes a los siguientes
componentes, de acuerdo con los lineamientos anexos al contrato de obra:

Componente de lectura territorial.

Componente de comunicacion, divulgacion y acompafiamiento social.
Componente de capacidad de mano de obra en la zona.
Componente de seguimiento y evaluacion.

Pob =

1.1.2.5 PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

Una vez sea culminado el contrato sujeto a la interventoria y se suscriba el acta de recibo y entrega final de las obras,
el Interventor debera iniciar el proceso de recopilacion de la informacion necesaria para realizar el cierre contractual
del contrato tanto de interventoria como del contrato de obra, para ello EL INTERVENTOR tendra un plazo maximo
de hasta DOS (2) MESES contados a partir de la suscripcion del acta de entrega y recibo del contrato, el cual se
encuentra contemplado dentro del plazo del contrato establecido.

Al término del plazo citado el Interventor debera allegar todos aquellos documentos que requiere el contrato de obra
y de interventoria para su liquidacién, los cuales se encuentran contenidos en los formatos de Acta de Liquidacion
Contrato de Obra y el Acta de Liquidacion final del Contrato de Interventoria, suscrito a través de Findeter.

1.1.2.6 PRODUCTOS A ENTREGAR

a) Informes Semanales.

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacion general tanto del contrato de interventoria como del
contrato objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacién del contrato, la cual debe ser
consistente con el plazo establecido en el mismo. Con base en lo anterior y conforme a lo estipulado en los términos
de referencia, el contratista de obra debera presentar a la interventoria para su aprobacion, la programacion. Adicional
a lo anterior, deberd incluir:

+ Indicadores financieros.
* Indicadores fisicos.
« Situaciones problematicas.
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+ Plan de accion (en caso de requerirse).

+ Actividades desarrolladas durante la semana (ambiental, social, técnica, administrativa, efc.).
+ Actividades programadas para la siguiente semana.

+ Comentarios de la Interventoria.

* Registro fotografico.

* Detalle de las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen.

El informe semanal debera contener el porcentaje (%) de avance programado y el ejecutado durante el periodo, el
porcentaje (%) de avance acumulado y los dias de atraso o adelanto que presenta el contrato.

b) Informes Mensuales.

La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes, el cual
refleje adecuadamente el avance de proyecto, indices de gestion mensual y estado de avance con respecto a lo
programado. Como minimo debera incluir:

+ Informe ejecutivo.

+ Informe técnico.

+ Acta parcial y balance presupuestal.

+ Actas de vecindad (cuando aplique).

+ Avance de cada una de las actividades programadas.

+ Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes.

* Relacion de planos.

* Registros fotograficos.

* Videos o renders del avance del proyecto.

* Resultados de los ensayos de materiales y demés pruebas realizadas al igual que el concepto sobre los mismos.
+ Calibracion y control de equipos.

* Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

* Resumen de las actividades realizadas en el mes, andlisis y recomendaciones.

+ Informe de control topografico.

* Informe de control pélizas y modificaciones contractuales de los contratos de obra e interventoria.

* Relacién del personal empleado en la ejecucion del Proyecto.

+ Informes semanales presentados y aprobados.

+ Informe de seguridad industrial.

* Informe de manejo ambiental.

+ Informe de gestion social.

+ Informe de aplicacion de protocolos de Bioseguridad (Cuando aplique).

+ Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucion del Proyecto.

* Relacion de correspondencia.

+ Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto.

+ Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
- ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Nota: Tanto los informes semanales como los mensuales seran remitidos a la supervision a cargo de
FINDETER para su respectiva revision y posterior aval.

INFORME FINAL
La Interventoria entregara, al terminar los trabajos, un informe final cuyo contenido sera, como minimo, el siguiente:
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+ Aspectos contractuales relevantes.

* Breve descripcion de los trabajos.

* Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

+ Balance econémico final del contrato

+ Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

+ Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnol6gicas empleadas.

+ Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los problemas mas
comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.

+ Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas
garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual debera indicar como funcionan, y cuél debe ser el
mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones, el cual debe ser
entregado por el contratista encargado de la ejecucion de las obras y aprobado por la interventoria.

+ Copia de la hitacora de obra y registro fotografico.

* Resultados de los ensayos de laboratorio.

* Informe sobre las pélizas y garantias exigidas.

+ Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

* Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacién con las obligaciones
de los contratistas.

* La evaluacién del porcentaje de poblacion vulnerable utilizada en la ejecucion, asi como la mano de obra no
calificada.

+ El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros supervisados y el
informe de control presupuestal del proyecto.

+ Planos récord original.

+ Informe final de control topografico.

* Relaciéon del personal empleado en la ejecucion del proyecto.

+ Informe final de seguridad industrial.

+ Informe final de manejo ambiental.

+ Informe final de gestién social.

+ Informe de aplicacion de protocolos de Bioseguridad (cuando aplique).

* Remision de las Pdlizas actualizadas del contratista y de la interventoria.

A continuacion, se presenta la definicion de términos expuestos anteriormente:

a) Plan de Gestion Social y Reputacional: Ayuda de memoria en la cual se lleve el registro y la trazabilidad
en relacion a la verificacion y acompafiamiento realizado al Contratista durante el desarrolio e
implementacion de su Plan de Gestion Social y Reputacional.

b) Bitacora: Libreta oficial y de caracter legal que sirve como instrumento de comunicacion entre la
interventoria y el contratista, en la cual se asientan los hechos y asuntos sobresalientes que de alguna
manera afecten al proyecto o a la misma ejecucién de la obra. Los asistentes a la obra relacionados con la
ejecucion de las mismas pueden consignar comentarios o recomendaciones.

c) Actas contractuales: Documentos en el cual se deja constancia el inicio del contrato o proyectos,
modificaciones al plazo contractual (Suspension o reinicios), actas de reuniones, acta de entrega y recibo y
acta de liquidacion. En todas ellas se deja constancia de las obligaciones o tareas a ejecutar en marco del
contrato suscrito.

d) Actas de pago parcial: Documento generado por confratista de obra e interventoria que debe anexarse

con documentos los documentos requeridos para el pago en el cual se evidencia las actividades ejecutadas
en un periodo de tiempo establecido.
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e) Acta de terminacion: Documento en el cual se deja constancia de la verificacion de las obligaciones
contractuales, una vez cumplido el plazo establecido en el contrato.

f)  Acta de entrega y recibo a satisfaccion final: Documento en el cual se deja constancia de la entrega y
recibo a satisfaccion del objeto contractual.

g) Acta de liquidacion: Documento mediante el cual el contratante y el contratista, realizan un cruce de
cuentas y cierre definitivo, liberando saldos o reintegrando recursos al cliente.

h) Informe ejecutivo y los demas que se requieran por parte de la Contratante a través del supervisor
designado: Documento que relaciona el estado del contrato o proyecto en el que indican avances,
requerimientos, seguimiento realizado por interventor, actividades adelantadas y fotografias.

i) Informe Final: Documento que relaciona detalladamente el proceso de la ejecucion de un contrato o
proyecto indicando resultados finales de las actividades adelantadas, en este documento debe indicar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de obra.

1.1.2.7 NORMATIVIDAD APLICABLE

Para efectos de lo anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera tener en cuenta, durante la
totalidad del plazo del contrato, entre otras, las siguientes normas y documentos vigentes:

a) Legislacion ambiental Municipal y/o, Departamental y Nacional.

) Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional.

c) Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado impuesto segin
el tipo de obra, por la entidad competente.

d) Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes, que apliquen.

e) Reglamento Técnico del Rector de Agua potable y Saneamiento Basico — RAS.

f)  Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos.

g) Legislacion de transito vehicular y peatonal, normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de
maquinaria y equipo pesado impuesta en este tipo de obras por la entidad competente.

h) Decreto 1784 del 02 de noviembre de 2017.

) Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE.

i) Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico — RETILAP.

k) Las demas normas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.

1.1.2.8 LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

En el caso de requerirse permisos ambientales y/o autorizaciones necesarias o concesiones o predios o servidumbres,
sera responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA, elaborar y preparar toda la informacion técnica de soporte para
la obtencion de permisos, concesiones y/o autorizaciones de indole ambiental que requieran la aprobacion ante la
Autoridad Ambiental y de otras autoridades en general, asi mismo debera adelantar todas las actividades necesarias
que se puedan gestionar y obtener por parte del Municipio la adquisicién de predios, constitucion de servidumbres y
demas requisitos prediales necesarios.

Previo a la EJECUCION DE OBRA, se debera contar con la adquisicion total de los predios y/o permisos aplicables
al proyecto, esto es el perfeccionamiento, la legalizacién y obtencion de los mismos, con el fin de que el
CONTRATISTA DE OBRA adelante la ejecucion de las obras sin ninguna dificultad, por lo que en la revision y
diagnéstico se debera determinar la necesidad de permisos, licencias y demas que se requieran.

La Interventoria debera tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de verificar los
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requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades competentes para el
desarrollo del Contrato objeto de la Interventoria.

Sera responsabilidad de la Interventoria garantizar que el Contratista de Obra en caso de requerirse, adelante la
gestion pertinente para la obtencion de las modificaciones o ajustes de las licencias o permisos existentes y necesarios
para el desarrollo del proyecto.

1.1.2.9 SOPORTE COMPUTACIONAL

Ademas de los equipos y programas requeridos para la correcta ejecucion del contrato, el INTERVENTOR debera
contar con las herramientas computacionales y el soporte légico (software) compatible con los empleados en
FINDETER. El software empleado debe contar con los permisos y licencias requeridos. EI INTERVENTOR debera
presentar los planos, asi:

La produccion de todos los planos del estudio relativos a plantas, perfiles de alineamientos, estructuras hidraulicas,
estructuras de concreto, tablas y cuadros de hierros, esquema general y demas, deberan realizarse utilizando
herramientas de disefio asistido por computador (CAD). Se deben definir las capas de informacion para los archivos
graficos que se entreguen.

e EIINTERVENTOR debera entregar a FINDETER la informacion recibida del CONTRATISTA en copia en
medio magnético (preferiblemente CD o Disco Sdlido), de los archivos contentivos de la informacion grafica
antes mencionada. En caso de emplear CAD diferente de AutoCAD, los archivos deberan entregarse en
formato estandar DXF.

e Paralas entregas parciales y finales se realizaran en forma digital, con la respectiva copia dura (impresa).

e Los medios magnéticos utilizados para la entrega de la informacion podran ser:

o  Disco compacto de memoria de solo lectura CD - R o regrabable CD — R/W, DVD.
e  Disco Sélido o USB.

o Etiquetas Externas: Se debera incluir una etiqueta externa para medios digitales que como minimo
contendra la siguiente informacion:

e  Tipoy version del software utilizado para la preparacion y copiado de archivos al medio magnético.
e  Encaso de ser mas de uno se deberé indicar el numero de secuencia.

e Descripcion breve del contenido.

e  Oficina Remitente 0 Nombre del contratista — nimero de contrato y fecha.

e Los planos, informes, esquemas, estudios y demas documentos que se generan en el marco del presente
contrato deberan incluir los logos del ADR y Findeter.

La totalidad de los documentos debe ser presentado sin protecciones o claves de seguridad, memorias descriptivas,
memorias de calculos, planos de forma impresa de la infraestructura existente y proyectadas (conforme con la
alternativa seleccionada) en medios magnéticos nativos y/o audiovisuales.

Para los calculos y software diferente utilizado dentro del proyecto, el CONTRATISTA DE OBRA entregara las
memorias de calculo, archivos de trabajo y resultados en papel y en medio magnético, indicando claramente el paquete
utilizado y la versién del mismo; adicionalmente, acordara con la INTERVENTORIA y FINDETER la forma y la
extensidn con la cual se deben generar tales archivos.

1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO - LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO.

1.21.  LOCALIZACION GENERAL
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Con el fin de ejecutar la politica encaminada al mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacion rural, la ADR
determind estratégicamente, y por razones de conveniencia, la priorizacion de los siguientes departamentos para la
ejecucion de la CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS, asi:

e Huila

e Tolima

1.21.1 DEPARTAMENTO DEL HUILA

Para el municipio de Baraya, se focaliza en las veredas Patia y Soto, donde se encuentra en funcionamiento el Distrito
de Adecuacion de Tierras “ASOPATIA-SOTO".

Para el municipio de Villa Vieja, se focaliza en la vereda Doche, donde se encuentra en funcionamiento el Distrito de
Adecuacion de Tierras “ASODOCHE".

Para el municipio de Rivera, se focaliza en la vereda La Ulloa, donde se encuentra en funcionamiento el Distrito de
Adecuacion de Tierras “ASOULLOA".

Para el municipio de Campoalegre, se focaliza en la vereda El Rincén, donde se encuentra en funcionamiento el
Distrito de Adecuacion de Tierras “ASOSEBASTOPOL".

Para el municipio de Yaguara, se focaliza en la vereda La Floresta, donde se encuentra en funcionamiento el Distrito
de Adecuacion de Tierras “ASOLAFLORESTA".

Para el municipio de Tesalia, se focaliza en el Distrito de Adecuacion de Tierras “ASOTRIANGULO".

Para el municipio de Gigante, se focaliza en la vereda El Pifial, donde se encuentra en funcionamiento el Distrito de
Adecuacion de Tierras “ASOPINAL".

Para el municipio de La Plata, se focaliza en las veredas Salado Bajo Moscopin - Bajo Retiro, donde se encuentra en
funcionamiento el Distrito de Adecuacién de Tierras “ASOSALADOMOSCOPAN".

Para el municipio de La Argentina, se focaliza en las veredas Betania - Pescador, donde se encuentra en
funcionamiento el Distrito de Adecuacion de Tierras “ASOBETANIA".

Para el municipio de Guadalupe, se focaliza en la vereda Los Cauchos, donde se encuentra en funcionamiento el
Distrito de Adecuacion de Tierras “ASOCAUCHOS".

Para el municipio de Pitalito se focalizara en las veredas San Francisco y Santa Inés donde se encuentra en
funcionamiento el Distrito de Adecuacion de Tierras “ASOSANFRANCISCO”.

1.2.1.2 DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Para el municipio de Anzoategui, se focaliza en las veredas Palomar y Amberes, donde se encuentra en
funcionamiento el Distrito de Adecuacion de Tierras “ASOAMBERES".

Para el municipio de Dolores, se focaliza en la vereda Ambica, donde se encuentra en funcionamiento el Distrito de
Adecuacion de Tierras “USOAMBICA DOLORES".
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Para el municipio de Cajamarca, se focaliza en la vereda Anaime, donde se encuentra en funcionamiento el Distrito
de Adecuacion de Tierras “ASOPOTOSI".

Para el municipio de Carmen de Apicala, se focaliza en la vereda Mortifio, donde se encuentra en funcionamiento el
Distrito de Adecuacion de Tierras “USOMORTINQ".

Para el municipio de Natagaima, se focaliza en el Resguardo Anarco, donde se encuentra en funcionamiento el Distrito

de Adecuacion de Tierras “ASOANACARCO".

1.2.2.  LOCALIZACION ESPECIFICA

Las comunidades beneficiarias donde se desarrollaran las diferentes actividades del proyecto se relacionan a

continuacién:
DEPARTAMENTO | MUNICIPIO VEREDA ASOCIACION BENEFICIARIOS
POTENCIALES
Baraya Patia y Soto Asopatia-Soto 5
Villa Vieja Doche Asodoche 13
Rivera La Ulloa Asoulloa 7
Campoalegre El Rincén Asosebastopol 5
Yaguara La Floresta Asolafloresta 20
Tesalia Asotriangulo 10
Huila Gigante El Pifal Asopiial 11
La Plata Salado Bajo Asosaladomoscopan | 17
Moscopin — Bajo
Retiro
La Argentina Betania - Asobetania 94
Pescador
Guadalupe Los Cauchos Asocauchos 7
Pitalito Asosanfrancisco 20
Anzoétegui Palomar - Asoamberes 19
Amberes
Dolores Ambica Usoambica Dolores 22
Tolima Cajamarca Anaime Asopotosi 21
Carmen de Apicala | Mortifio Usomortifio 8
Natagaima Resguardo Anarco | Asoanacarco 10

1.2.3. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a
ejecutar, para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnolégicas
disponibles teniendo en cuenta la localizacion especifica indicada en los documentos de la convocatoria.

En consecuencia, correrd por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se
proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza
del terreno, la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como
la facilidad de suministro de materiales e insumos generales, mano de obra y herramientas requeridas, asi como las
condiciones sociales de la zona. De igual forma, la ubicacién geografica del sitio del proyecto, historial de
comportamiento meteorolégico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucion de las
actividades y obras del proyecto.
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Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del
sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales,
economicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de las
actividades y/o del proyecto e influir en el célculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos
aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.3 ACTAS DEL CONTRATO
1.3.1 ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO

La INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para tal efecto, deben suscribir el acta de inicio
0 se debera emitir orden de inicio, las cuales deben contener, entre otros aspectos los siguientes:

a) Lugary fecha de suscripcion del acta u orden de inicio.
b) Nomobre e identificacion completa de los intervinientes.
c) Plazo.

d) Fecha de Terminacion prevista.

e) Valor.

f)  Informacion de la Interventoria.

Solamente se suscribira un Acta de Inicio u Orden de Inicio para la ejecucion del Contrato y su suscripcidn procedera
una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos que deberan ser entregados al supervisor
en un plazo no mayor a TRES (3) DIAS posteriores a la suscripcion del contrato asi.

g) Aprobacién del personal del INTERVENTOR por parte del supervisor.
h) Presentacion de garantias para aprobacion por parte de la CONTRATANTE.
i)  Presentacion de la Oferta Econémica discriminada para aprobacion del Supervisor.

Nota 1: Legalizado el contrato, el contratista debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) dias siguientes.
Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucion, no se firma el
documento por causa injustificada la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

Nota 2: El inicio del CONTRATO DE OBRA debera suscribirse de manera simultanea con el inicio del contrato de
Interventoria.

1.3.2 ACTA DE TERMINACION

Una vez cumplido el plazo estipulado para la ejecucion del contrato, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a
través de quien designe para el efecto, deben suscribir la correspondiente acta de terminacion, la cual debe elaborarse
conforme a los formatos definidos por FINDETER.

1.3.3 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO

Vencido el plazo de ejecucion del Contrato contado a partir de la suscripcion del Acta de Inicio u Orden de Inicio, el
INTERVENTOR debera validar la entrega de la obra objeto y de la ejecucion del contrato con el lleno de los
requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte de la contratante se dejara constancia
mediante Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion Final de la Interventoria, suscrita entre la CONTRATANTE, la
Interventoria y la Supervision.

1.4 METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE).
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El método para la determinacion del presupuesto estimado del contrato es por PRECIO GLOBAL F1JO SIN FORMULA
DE AJUSTE y correspondera a un valor que resulte de la multiplicacion y sumatoria de las dedicaciones, duraciones
y salarios establecidos por la INTERVENTORIA al momento de la presentacién de la propuesta econémica y
considerados necesarios para desarrollar las actividades establecidas en los documentos de la convocatoria;
afectados por el factor multiplicador establecido desde la presentacion de la propuesta econdmica, mas los costos
directos e indirectos necesarios.

Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracién, salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte,
alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo minimo del INTERVENTOR; desplazamiento, transporte y toda clase
de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del Contrato de
Interventoria, la implementacion de protocolos y elementos de bioseguridad; uso de computadores, licencias de
utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucion del contrato y suscripcion del
acta liquidacién del mismo; las deducciones a que haya lugar; la remuneracién para el INTERVENTOR, imprevistos,
su utilidad y en general, todos los costos en los que deba incurrir el INTERVENTOR para el cabal cumplimiento de
ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el
INTERVENTOR en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecucion del
contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

El factor multiplicador se aplica Unicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, aportes legales y
partidas que tengan efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas de localizacion.

LA CONTRATANTE para la ejecucién del Contrato ha estimado un factor multiplicador para la interventoria el cual
aplico a los costos del personal requerido para la ejecucion del proyecto.

El valor de la interventoria se ha establecido segun las dedicaciones indicadas en el numeral del personal minimo
requerido, las cuales corresponden a las minimas requeridas para la ejecucion del proyecto y definidas en los
documentos de la convocatoria.

Los valores estimados se describen a continuacion:

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo se determind un presupuesto para el desarrollo del Contrato
de Interventoria de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES, CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS

OCHENTA PESOS ($489.130.280) incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demés contribuciones
de orden nacional y local a que hubiere lugar.

1.4.1 RESUMEN COSTOS DEL PROYECTO

A continuacidn, se resumen los valores minimos y maximos estimados para la ejecucién de la interventoria:

DESCRIPCION VALOR MINIMO VALOR MAXIMO

LA INTERVENTORIA  TECNICA,  ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: | $ 440.217.252,00 $489.130.280,00
TERMINACION DE LA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES
DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA HUILA Y TOLIMA

El valor minimo establecido corresponde al valor que podria ofrecer el contratista para la ejecucion de la Interventoria
garantizando los estandares de calidad requeridos y cumpliendo con las condiciones minimas exigidas dentro de los
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documentos de la convocatoria, por lo que el valor de la oferta econémica no podra ser inferior al valor minimo, ni
superior al maximo del presupuesto, so pena de rechazo de la oferta.

1.5. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes al IVA, impuestos nacionales,
departamentales y municipales que apliquen, tributos, tasas, contribuciones o gravamenes, entre otros que se causen
con ocasion de la suscripcion, ejecucion y liquidacién del contrato, y deméas a que haya lugar.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente
documento y todos los deméas impuestos que se generen por la celebracidn de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que
considere necesarios para elaborar su propuesta econémica y, por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las
diferentes entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado
en el hecho de que el PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) es LA CONTRATANTE vy realiza la
contratacion bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.6. FORMA DE PAGO

La CONTRATANTE realizara el pago al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA el valor por el cual fue adjudicado el
contrato de la siguiente manera:

a) Se pagara hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato de interventoria, mediante actas parciales
mensuales, de acuerdo con el porcentaje de avance fisico de la obra. Para este pago, se verificara el
porcentaje de avance en la ejecucion de obra fisica y presentacion de actas parciales, la aprobacion para el
pago se encuentra sujeta al aval del supervisor del contrato y LA CONTRATANTE.

b) El diez por ciento (10%) restante del contrato de interventoria, se pagara contra el acta de entrega y recibo
a satisfaccion final de interventoria, previa demostracion del cumplimiento de los requisitos y obligaciones
del contrato. Cada solicitud de pago debera ir acompafiada con la cuenta de cobro, y el concepto de
aprobacién del entregable por la supervision del contrato.

NOTA 1: El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debe tener en cuenta en el momento de la facturacion,
que todas las facturas deben expedirse a nombre del PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) Nit.
830.053.105-3.

NOTA 2: Dada la naturaleza del contrato, el contratista de interventoria debe tener en cuenta que, para aprobar los
pagos del contratista de obra, los suministros de tuberias, accesorios, equipos y demas, solo se pagaran al Contratista
de obra, cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la
interventoria.

NOTA 3: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del Supervisor y se efectuaran dentro de los TREINTA
(30) DIAS CALENDARIO siguientes a la radicacion en debida forma de la respectiva factura en la Direccion de Control
de Fiducias de FINDETER con el cumplimiento de los requisitos indicados.

NOTA 4: Para todos los pagos, el INTERVENTOR deberéa acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje
- SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF vy las Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion

Pagina 25 de 101



{fiduprevisora) Findeter%

Banca de Desarrollo Territorial

Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente
que preste sus servicios para la ejecucion del proyecto.

NOTA 5: El contratista de INTERVENTORIA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes
y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de
estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes
autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que de él
se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

NOTA 6: De cada uno de los pagos, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%), la cual se
devolvera al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Entrega de los documentos requeridos para la entrega de obras y sefialados en los términos de referencia,
a la Interventoria y a LA CONTRATANTE.

b.  Suscripcién del acta de liquidacion del contrato por todas las partes en ella intervinientes, la cual solo se
podra dar cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones de informacion del contrato. En caso en
que, agotado el tiempo para la liquidacion, no se cuente con los documentos requeridos para la misma
presentados en debida forma y aprobados por la interventoria, se liquidara el contrato sin la devolucion de
la rete garantia, la cual se utilizard para costear las obras que queden pendientes por entregar, con su
correspondiente revisién de interventoria.

c. Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

1.7. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo general para la ejecucion del contrato es de SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, el cual
se contabilizara a partir de la suscripcién del acta de inicio u emision de la orden de inicio del contrato.

El plazo se ha determinado de acuerdo con el tiempo requerido para la ejecucién de las actividades de interventoria
y debera tenerse en cuenta al momento de elaborar la propuesta econémica.

La orden de inicio o el acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA deberan emitirse simultaneamente con la
orden de inicio o el acta de inicio del CONTRATO DE OBRA, segun lo establecido en los documentos y plazos de la
convocatoria, previa aprobacion de las pélizas respectivas y demas requisitos previos.

El incumplimiento en el plazo del contrato dard lugar a la aplicacién de las cldusulas contractuales a que haya lugar.
LA CONTRATANTE no reconocera por ninglin motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los
establecidos en el Contrato.

PLAZO DE
EJECUCION

LA INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, ADMINISTRATIVA, | SIETE (7) MESES Y
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA | QUINCE (15) DIAS
LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: TERMINACION DE | CALENDARIO*

LA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES DE SANEAMIENTO BASICO Incluye proceso de
RURAL PARA HUILA Y TOLIMA cierre contractual.

DESCRIPCION
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Nota 1% En el plazo contemplado para la ejecucion del contrato de SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DIAS
CALENDARIO, se incluye durante el primer mes de ejecucion, con el personal especializado solicitado en el personal
minimo requerido del contratista de obra, la revision, verificacion y diagnostico tanto de las obras como de la
informacién correspondiente que hace parte integral del proyecto, lo cual debera ser verificado y aprobado por la
interventoria con el personal minimo solicitado. Lo anterior, se deberé realizar atendiendo el marco normativo vigente,
la documentacion técnica aportada del contrato No. 68573-014-2018 (PAF-ADR-0-009-2018) y especificamente el
producto de la fase | de dicha contratacion con la que se ejecutaron las obras anteriores y donde se detallan los
predios priorizados y los beneficiarios del proyecto. Lo anterior para advertir cualquier situacion que pueda afectar la
funcionalidad de las obras y/o el normal desarrollo del proyecto. Los productos de dicha revision deberan ser
consignados en un Unico informe que sera revisado por la interventoria.

Sin perjuicio del plazo de ejecucion del contrato de obra al cual se le realizara seguimiento, que se ha establecido en
un plazo de CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DiAS CALENDARIO, se ha considerado que, en el marco de las
obligaciones establecidas en los documentos de la convocatoria, el plazo de ejecucion de la interventoria requiere de
DOS (2) MESES mas respecto al contrato de Obra, con el fin de que se garantice el cierre adecuado de los contratos
de obra e interventoria.

1.8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

1.8.1.  OBLIGACIONES GENERALES

El CONTRATISTA de INTERVENTORIA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se
deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia,
del “Esquema de Ejecucion®, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren
imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871
del Cadigo de Comercio y 1603 del Codigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA
las siguientes:

a) Acatar la Constitucion, la ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato
de Fiducia Mercantil, y demés normas concordantes y reglamentarias, asi como el Reglamento Técnico del
Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS con el cual se realizaron los disefios y RAS vigente,
las Normas Sismo Resistente Colombiana NSR-10 y demas normas relacionadas con la ejecucion del objeto
contractual.

b) Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, sociales, administrativas y
presupuestales tomadas durante el plazo de ejecucion del contrato.

c) Cumplir el objeto de la interventoria y realizar seguimiento al contrato de obra, ejecutando y entregando los
productos solicitados en la interventoria y realizando seguimiento de acuerdo con los criterios de calidad
exigibles y atendiendo las condiciones técnicas que hacen parte de los términos de referencia, con sujecion
al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

d) Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, juridicas, economicas, financieras y comerciales exigidas en
la convocatoria y consignadas en la propuesta.

e) Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del
contrato.
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f)  Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se impartan por parte de la supervision y
suscribir las actas que en desarrollo del mismo sean indispensables para el cumplimiento del objeto
contractual.

g) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones
o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucion del contrato.

h)  No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algin
hecho.

i) Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto
del contrato.

i) Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos
sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo o los indicados por LA CONTRATANTE.

k) Constituir las garantias respectivas del contrato y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las
garantias deberan presentarse en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato y/o
ala modificacién, los cuales también son requisito para la suscripcion del acta de inicio u emisién de la orden
de inicio del contrato.

[) Instalar y disponer del personal necesario para la ejecucion del contrato, desde el momento en que el
supervisor asi lo solicite.

m) Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de
Trabajo, asi como las normas vigentes del ente territorial. Deberé tener especial cuidado para salvaguardar
la integridad fisica todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera
de las obligaciones establecidas en el contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada. Cuando
la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA
informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efectos de dar inicio al proceso por presunto
incumplimiento.

n)  Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional
vigentes en el pais.

0) Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del contrato.

p) Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
contrato.

q) Asegurar el desarrollo e implementacion de todos los componentes y productos contenidos en el Plan de
Gestion Social y Reputacional por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

r) Presentar al Supervisor el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, de acuerdo a lo
establecido en el presente documento en el numeral correspondiente a “PERSONAL”, previo a la suscripcion
del acta de inicio o emision de la orden de inicio del contrato.

s)  Utilizar la informacion entregada por Findeter o LA CONTRATANTE estrictamente para el proyecto asignado
en desarrollo del contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.
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t)  Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y disponer
de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales.

u) Participar a través del representante legal o director del proyecto en los comités de seguimiento a los cuales
podra asistir el ADR, Findeter y demas entidades involucradas en el desarrollo del proyecto. Los comités de
seguimiento son reuniones en las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores, con el fin de
comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos ademas de realizar una revisién del estado actual
del proyecto. En dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestion,
inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de la convocatoria en los términos
establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a los
formatos que LA CONTRATANTE indique para ello.

v)  Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas
en el contrato.

w) Participar y apoyar a LA CONTRATANTE o FINDETER o el ADR en todas las reuniones a las que éste lo
convoque relacionadas con la ejecucién del contrato.

x)  Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion objeto
del contrato.

y) Colaborar con LA CONTRATANTE o FINDETER en el suministro y respuesta de la informacién
correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en
relacion con la gjecucidn, desarrollo o implementacién del contrato objeto del presente documento.

z) Utilizar la imagen de FINDETER o LA CONTRATANTE o la ADR, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por éste. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ninglin funcionario, podra utilizar el
nombre, emblema o sello oficial de la ofra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

aa) Entregar a LA CONTRATANTE toda la informacién y los documentos recopilados en desarrollo de la
ejecucion del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones
vigentes.

bb) Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades o
terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al contratista,
sus dependientes subordinados o subcontratistas.

cc) Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del
contrato.

dd) Atender oportunamente los requerimientos que realice la contratante, FINDETER o los organismos de
control con ocasion a las actividades ejecutadas y en razon a la ejecucion y liquidacién del contrato

ee) Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, administrativas y presupuestales
tomadas durante el plazo de ejecucion del contrato.

ff)  Cumplir y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de las condiciones
administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, seguridad industrial, legales y sociales.

gg) Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucion
del contrato y su cierre, balance financiero y de ejecucion.
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hh) Verificar el cumplimiento de la entrega del plan de gestion social y reputacional, por parte del CONTRATISTA
DE OBRA de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo correspondiente.

ii) Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de gestion social y reputacional, asegurando el desarrollo e
implementacion de todos los componentes y productos contenidos en el plan de gestién social y
reputacional.

i) Asegurar que el CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos, términos,
especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

kk) Mantener permanente comunicacion con el CONTRATISTA DE OBRA y con LA CONTRATANTE.

Il) Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales
controversias.

mm) Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, de
seguridad industrial, legales, sociales del contrato objeto de interventoria.

nn) Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades
competentes para el desarrollo del contrato. En caso que aplique.

00) Velar porque la ejecucion del contrato de obra e interventoria no se interrumpa injustificadamente.

pp) Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA DE OBRA acorde con la realidad de
la ejecucion contractual.

qq) Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas
punibles o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato asi como entregar los soportes a los que tenga
acceso.

rr)  Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar
en tiempo real la ejecucion del contrato objeto de interventoria y de interventoria.

ss) EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera hacer llegar oportunamente los informes y documentos al
supervisor designado con el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.

tt) Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar
en tiempo real, la ejecucidn del proyecto objeto del presente contrato.

uu) Mantener actualizado el Registro en la Camara de Comercio durante la ejecucion del contrato.

w) Cuando el término de duracion de la sociedad no contemple el término de liquidacion del contrato y cinco
(5) afos mas, El CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la Camara de Comercio, para lo cual tendra un
plazo maximo de 30 dias habiles contados a partir de la adjudicacién de la convocatoria, sin que este trémite
sea requisito que impida la suscripcion del contrato. La misma obligacién aplica para el integrante del
proponente plural persona juridica.

ww) Dar cumplimiento a lo establecido en la resolucion 304 del 23 de febrero de 2022 o las normas que los
modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en relacién con los protocolos y elementos de bioseguridad
establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccion Social.
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xx) El contratista de interventoria debera verificar que el contratista de obra realice una inspeccion de la planta
de tratamiento existente y realizar un informe que permita definir el estado de cada una de las estructuras y
de los elementos que componen la planta de tratamiento actual con el fin de establecer el estado de la planta
antes de su intervencion. De igual forma el interventor debe verificar que se implementen métodos
constructivos y planificar las obras a ejecutar de manera tal que se realice la menor intervencion posible en
las zonas y en las estructuras colindantes, lo anterior teniendo en cuenta que se debe garantizar el
funcionamiento de la planta de tratamiento durante la ejecucion de las obras.

yy) Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, administrativas y presupuestales
tomadas durante el plazo de ejecucion del contrato.

zz) Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del contrato correspondan o sean necesarias para el
cabal cumplimiento del mismo.

1.8.2.  OBLIGACIONES DE INFORMACION

a) Presentar Informes periédicos, los cuales deberan ser aprobados por la supervision. Estos Informes deben
poseer y presentar caracteristicas y propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes
disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado.

b) Llevar una bitacora de la ejecucién del proyecto, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos
ocurridos y decisiones tomadas en la gjecucidn de los trabajos, asi como de las 6rdenes de interventoria,
de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que
ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general del contrato y el desarrollo de
todas las actividades, de acuerdo con la programacién detallada del contrato. Debe encontrarse
debidamente foliada y firmada por el director del proyecto, los profesionales que intervienen en la ejecucion,
asi como de la interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de LA
CONTRATANTE.

c) Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la Supervision.
d) Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE OBRA, durante
el desarrollo del contrato, de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos para intervenir

oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

e) Elaborary presentar conjuntamente con el CONTRATISTA DE OBRA, las actas de entrega mensual de los
productos y de la aprobacion y recibo a satisfaccion de las mismas.

f)  Acopiar de manera ordenada en medio fisico y magnético, la documentacién producida en la ejecucion del
proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento.

g) Generar alertas tempranas al supervisor designado por Findeter de los posibles sobrecostos en la ejecucion
de las obras que se evidencien en el proceso de revision de la documentacion presentada por el contratista
en la gjecucidn de las actividades de revision y diagnéstico.

h) Reportar al supervisor de Findeter los atrasos semanales de la programacion de actividades de obra
superiores o iguales al 5 %, y generar aviso oficial de este atraso al Contratista de Obra.

1.8.3.  OBLIGACIONES FINANCIERAS
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a) Verificar el flujo de inversidn del contrato, para lo cual debera suscribirse el acta respectiva, de manera
mensual o quincenal.

b) Realizar seguimiento y control a la eficiente y oportunidad inversion de los recursos establecidos en el
contrato.

c) Realizar mensualimente un anélisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de
prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que LA
CONTRATANTE o el contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato.

d) Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al contrato de obra de acuerdo con el cronograma, de
tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales se requiera oportunamente al
contratista de obra y se adopte un plan de contingencia adecuado y de continuar con los mismos, se adopten
las medidas pertinentes o se inicien las acciones legales a que haya lugar.

e) Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género
que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle el contrato, asi
como las erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos gastos han
sido estimados por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA al momento de la presentacion de su propuesta
economica.

f)  Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso.

g) Radicar las facturas para adelantar el tramite y aprobacion de las mismas, deberd presentar al
SUPERVISOR, el informe o productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago
de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y
parafiscales del personal destinado a la ejecucion del contrato.

h)  Cumplir el estatuto fributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga tributaria
generada con ocasion de la celebracién y ejecucién del contrato.

i) Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal
fin, tales como, la terminacion del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER
y la aprobacion por parte de la interventoria de los documentos de liquidacion finales presentados a la
terminacion del contrato. En todo caso el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacion debera
corresponder a los procedimientos establecidos por FINDETER.

j)  Llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacion de
los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto. Al igual que los soportes o
comprobantes de pago tanto del contrato de obra como el de interventoria, documentos requeridos para el
cierre financiero del proyecto solicitado en la etapa de liquidacion.

k) Controlar en detalle el estado financiero y legal del CONTRATO DE OBRA, llevando un registro de cada
una de las operaciones.

[)  Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA DE OBRA haya cumplido cabalmente con todas las
obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, asi
como parafiscales de SENA, ICBF, caja de compensacion familiar y liquidaciones del personal que se reitre
de la obra.
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m) Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes
de pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA, con el fin de garantizar el cumplimiento de los
requisitos establecidos por EL CONTRATANTE y la normatividad vigente.

n) Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del contrato para efectos de la liquidacion del mismo.

1.8.4. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO

a) Presentar en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, al supervisor, el personal
minimo profesional y técnico exigido para la ejecucion del contrato cumpliendo con la experiencia especifica
exigida en el presente documento. El contratista se compromete a suministrar el personal minimo exigido,
asi como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello
represente valor adicional alguno a LA CONTRATANTE de lo cual se entendera incluido su costo en la
propuesta econdmica que presente el interesado. En ningun caso podra presentar equipo de trabajo que se
encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicacion en contratos en ejecucion con FINDETER
O LA CONTRATANTE u otras entidades. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal
propuesto, debera solicitar por escrito al Interventor y a la CONTRATANTE la sustitucion de dicho
profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo
profesional estara sujeta a la aprobacion del supervisor.

b) Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico,
social, legal, administrativo, financiero y contable.

c) EICONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga durante el desarrollo del contrato, mantener al frente al
director del Proyecto y deméas personal de especialistas que requiera la Interventoria, aprobados por el
supervisor.

d) Vincular un minimo de cincuenta por ciento (50%) de mujeres en la contratacion de personal calificado.
Dicha condicién sera verificada por el Supervisor, en los casos en los que el contratista de interventoria
demuestre la imposibilidad de cumplimiento de dicho porcentaje, debera ser verificado por el Supervisor con
la finalidad de ajustar el mismo.

e) Verificar que EL CONTRATISTA DE OBRA cumpla con un minimo de cincuenta por ciento (50%) de mujeres
en el personal calificado del proyecto y evaluar en los casos en los que el contratista de obra demuestre la
imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que afecten la ejecucién de la obra con la finalidad de
ajustar este porcentaje.

f)  El director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir
con el supervisor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del contrato, siempre que
sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales pactadas.

g) Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten
con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas colombianas.

h)  Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo
cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes
a las cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las
normas y reglamentos que rigen la materia.

Pagina 33 de 101



{fiduprevisora) Findeter%

Banca de Desarrollo Territorial

i) Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate
para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravdmenes, aportes y
servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para
la ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al
momento de la presentacién de la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe
ningin tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA con LA
CONTRATANTE.

i) Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion competente, el
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

k) Emplear personal técnico o profesional, segun corresponda, de conformidad con lo establecido en los
términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en dptimas condiciones
fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.

[)  Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber
suministrado informacién falsa.

m) Verificar el cumplimiento de vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un Setenta por ciento (70%)
del personal de obra no calificado, a individuos de la zona de influencia de la misma, dando prioridad a los
habitantes de la urbanizacion beneficiaria donde se esta desarrollando el proyecto y evaluar en los casos
en los que el contratista de obra demuestre la imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que afecten
la ejecucion de la obra, con la finalidad de ajustar este porcentaje. Esta obligacion debe estar alineados con
el componente de capacidad de mano de obra descrito en los lineamientos de gestion social y reputacional
del CONTRATISTA DE OBRA.

n) Contemplar en su propuesta econémica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a
elementos de seguridad industrial, los elementos de bioseguridad y la dotacion de su personal. LA
CONTRATANTE no hara reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de
aplicacion de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos.

1.8.5. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL
CONTRATO.

a) El SUPERVISOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles minimos exigidos para los
profesionales definidos en la oferta para la ejecucion del contrato, igualmente verificara los contratos de
trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de
la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. EL CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA entregara previamente a la suscripcién del acta de inicio u orden de inicio, los
documentos soporten que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional requeridos.

b) Entregar a La CONTRATANTE las garantias exigidas para la revision de los amparos correspondientes. La
CONTRATANTE revisara que los amparos correspondientes a las garantias del Contrato correspondan con
lo exigido en el presente documento, para efectos de su presentacién y aprobacion por parte de la
CONTRATANTE.

c) EI INTERVENTOR, presentara a la Supervision para su aprobacion, la Oferta Econdmica discriminada
conforme al formato Propuesta Econémica detallada y Factor Multiplicador que para tal efecto dispondra la
Entidad en los Términos de Referencia, donde se presente el personal ofrecido para la ejecucion del contrato
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conforme al personal minimo exigido en el proceso de seleccion, y de acuerdo a las dedicaciones minimas
requeridas para la ejecucion del contrato, asi como los demas costos directos e indirectos necesarios para
el normal desarrollo de las actividades.

d) Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la
suscripcion de los mismos no se procede con la firma del documento, por causa injustificada la entidad
podréa expedir la orden de inicio del contrato.

1.8.6. OBLIGACIONES ESPECiFICAS,’ SOCIALES, JURIDICAS, TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y
POSTERIORES A LA TERMINACION DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA.

Las obligaciones ESPECIFICAS, SOCIALES, JURIDICAS, TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y POSTERIORES A LA
TERMINACION DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA, seran las establecidas en los estudios previos
los cuales hacen parte integral de los presentes términos de referencia.

1.9. SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervisién del contrato sera ejecutada por quien se designe de la Vicepresidencia Técnica de FINDETER, quien
realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico del contrato verificando ademas la
correcta ejecucion del objeto contratado.

Asi mismo, en lo pertinente y aplicable al contrato, el supervisor desempefiara las funciones previstas en los términos
de referencia, estudios previos, la ley y el contrato.

El Supervisor del contrato esta facultado para solicitar aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion
contractual y sera responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando se presente incumplimiento.

En ninguin caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre EL
CONTRATISTA y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.
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SUBCAPITULO Il
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) esta interesado en realizar la contratacion que tiene por objeto
LA INTERVENTORIA INTEGRAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: “TERMINACION DE LA
IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA HUILA Y TOLIMA”.

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, duracién, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto
y forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de
referencia, los estudios previos y en los demas documentos que lo conforman.

2.2 CONOCIMIENTO SITIO DEL PROYECTO.

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a
ejecutar, para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnolégicas
disponibles teniendo en cuenta la localizacion especifica indicada en los documentos de la convocatoria.

En consecuencia, correrd por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se
proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza
del terreno, la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como
la facilidad de suministro de materiales e insumos generales, mano de obra y herramientas requeridas, asi como las
condiciones sociales de la zona. De igual forma, la ubicacidn geografica del sitio del proyecto, historial de
comportamiento meteorolégico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucion de las
actividades y obras del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del
sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales,
economicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de las
actividades y/o del proyecto e influir en el célculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos
aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.3 PERSONAL

EL INTERVENTOR debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo
requerido para la ejecucion del proyecto, o el que resulte pertinente durante la ejecucién del contrato y hasta la entrega
del proyecto, el personal ofrecido y requerido debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la
experiencia general y especifica exigida. (VER ANEXO 1)

2.4 REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor,
se tendra en cuenta la formacion académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre,
de modo que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacion
académica y experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al supervisor
del contrato los certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto,
de acuerdo a las siguientes alternativas:
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ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho
publico o de derecho privado que contrato el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos
entregados o desarrollados, asi como la fecha de inicio y terminacion de la ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contrato los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o
desarrollados asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera
adjuntar certificacion o soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que
contrato la ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuto el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacion o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacion de servicios o
el documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o
actividades y/o productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segin corresponda, por el
Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad
se reserva el derecho de verificar la informacion que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas,
empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones
o0 documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacién, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion,
el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos
por la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012,
y para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacion del pensum académico
de educacién superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente
no cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad
tomara la informacion para contabilizar la experiencia profesional.

En el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones de equivalencia de experiencia
profesional general por formacion académica acorde con lo previsto en el articulo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015.
En tal sentido, se haran equivalencias entre afios de experiencia profesional y titulos de posgrado afines a las
funciones de los perfiles requeridos, asi: (i) titulo de especialista por dos (2) afios de experiencia profesional general
0 viceversa, (ii) titulo de maestria por tres (3) afios de experiencia profesional general o viceversa vy (iii) titulos de
doctorado o postdoctorado por cuatro (4) afios de experiencia profesional general o viceversa.

En el caso de los perfiles que se permite formacién afin, la misma se verificara segun area y nicleo del conocimiento,
de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educacion Nacional (Colombia) en su Sistema Nacional de
Informacién de Educacién Superior — SNIES.
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2.5 GARANTIAS

El CONTRATISTA debera constituir una garantia o poliza expedida por una compafiia de seguros legalmente
constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

2.5.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista
frente a la entidad, por razon de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio previo efectuado y la previsién de
los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, se determind la necesidad de establecer los siguientes amparos dentro
de la garantia que el contratista debera constituir y presentar a LA CONTRATANTE, expedidas por una comparia de
seguros legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

AMPARO MONTO DEL AMPARO | VIGENCIA
- 30% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y seis (6)
Cumplimiento ,
Contrato meses mas

De Salarios, prestaciones 10%

. . . . 0
sociales e indemnizaciones
laborales

del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y tres (3)
Contrato afios mas.

Vigente por tres (3) afios contados a partir de la
suscripcion del Acta de entrega y recibo a satisfaccion final
del contrato.

30% del wvalor del

Calidad del Servicio Contrato

2.5.2 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPARO MONTO DEL AMPARO | VIGENCIA RESPONSABLE

Responsabilidad ~ Civil | 20% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion del INTERVENTOR
Extracontractual contrato. contrato

*Para las garantias exigidas EL CONTRATISTA se constituirda como TOMADOR, EL CONTRATANTE y el Agencia de
Desarrollo Rural, como ASEGURADOS y BENEFICIARIOS.

CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) Nit. 830.053.105-3.
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL con NIT: 900.948.958-4.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma
y el soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el proceso la certificacién de No expiracion por
falta de pago ni el soporte de la transaccion electronica.

La aprobacién de las garantias por parte de LA CONTRATANTE es requisito previo para el inicio de la ejecucion del
contrato, razén por la cual, ninglin contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su
ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas.

2.6. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compafiia de Seguros legalmente establecida en
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Colombia, en FORMATO ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:
Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATANTE Y AGENCIA DE DESARROLLO RURAL
Beneficiario: EL CONTRATANTE Y AGENCIA DE DESARROLLO RURAL

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRANTE Y AGENCIA DE DESARROLLO RURAL
Beneficiario: EL CONTRATANTE, AGENCIA DE DESARROLLO RURAL y terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera presentar las polizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de
pago, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, sus prérrogas o
adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato
y con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado,
autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago
de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de
dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del
cumplimiento de las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el
cumplimiento o indemnizacién.

PARAGRAFO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener,
durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se
prorrogue el plazo de ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacion que afecte las
garantias, EL CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la
modificacion del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte
por razon de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse
con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del
mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El
pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento
inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran
condicion previa y necesaria para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el ultimo pago del contrato.

2.7. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA.

Teniendo en cuenta que el recurso asignado para ejecutarse en el contrato, corresponde a los recursos requeridos de
acuerdo con el proyecto presentado por la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL; en el evento de presentarse durante
la ejecucion del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variacion en la cantidad de obra, que requieran
recursos adicionales, esto es, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situacién debe ser planteada a la
Interventoria y al Supervisor del contrato por parte de Findeter para que se proceda de conformidad con los
procedimientos establecidos para estos casos por la contratante. En caso de aprobacién se debera proceder de
conformidad con lo establecido para estos eventos y su consecuente modificacion.

El CONTRATISTA DE OBRA no podra ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin que

previamente hayan sido aprobados por la Interventoria y por la entidad CONTRATANTE, y se haya suscrito el

respectivo contrato adicional segun corresponda. Cualquier item que ejecute sin la celebracion previa del documento
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contractual, sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE OBRA, de manera que LA CONTRATANTE no
reconocerd valores por tal concepto.

Es responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA informarse acerca de los procedimientos establecidos para tal fin.
En caso de optar por la opcion de ajustar el alcance y se generen nuevos items que no fueron contemplados en el
presupuesto inicial, los nuevos precios seran objeto de acuerdo entre las partes. Para tal efecto la interventoria
realizara un analisis del presupuesto presentado por EL CONTRATISTA con el fin de verificar su correspondencia con
las condiciones y precios del mercado, y una vez verificados por la interventoria, se tramitara su aprobacion por parte
de LA CONTRATANTE.

2.71. CLAUSULA - INDEMNIDAD
El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a:

a) Mantener indemne a EL CONTRATANTE, a la ADR a FINDETER y a sus directivos, socios, miembros de
la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier
reclamacion, pleito, queja, demanda, sancién, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de
EL CONTRATISTA, en ejecucion del contrato.

b) Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos,
acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, con ocasién de acciones u omisiones suyas
derivadas de la ejecucion del contrato.

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de la contratante o FINDETER deberan ser asumidas por
EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contrala CONTRATANTE, la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR o FINDETER, estos podréan
requerir al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su
defensa o acordar con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO la estrategia de defensa que resulte
mas favorable a los intereses de la CONTRATANTE, la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADRy FINDETER.

2.7.2.  CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS

Se encuentra necesario incluir el requisito de gestion de riesgos para el consultor en los siguientes términos:
2.7.21 GESTION DE RIESGOS

EI INTERVENTOR previamente a la celebracion del contrato ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base
en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el
cual se ejecutara el contrato, asi como todos los fenémenos, que puedan afectar la ejecucion del mismo. En la
ejecucion del contrato, el interventor se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el estado
del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la
ejecucion del contrato. Dicha gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a) Laidentificacion de los riesgos.

b) Elandlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia
de los riesgos identificados, asi como la priorizacién de cada uno de ellos.
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c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones
que se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los
riesgos identificados.

d) Realizar las actividades de monitoreo y control aplicables con base en la priorizacion de riesgos realizada,
con lo cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente
a los inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo
evidencian la efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el Contratista de Interventoria debera presentar a la
SUPERVISION para su aprobacién un documento que contenga la siguiente informacion como minimo:

a) Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades
del equipo de trabajo con relacion a la gestion del riesgo, la categorizacion que utilizara para priorizar los
riesgos, la periodicidad con la que realizara las actividades de gestién de los riesgos durante la ejecucion
del contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los
analisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir de la
cual el Contratista determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacién de las acciones de gestion
de los riesgos.

b) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los
riesgos, asi como la calificacién de los riesgos de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de
Gestion del Riesgo.

c) UnPlan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos
en el Registro de Riesgos.

2.7.2.2 TIPIFICACION, ESTIMACION Y A§IGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO — MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos
de referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacion, estimacion y asignacién de los
riesgos previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un gjercicio de identificacion,
valoracion y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacién sobre el resultado esperado, tanto
en relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

a) Lamatriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato
que se suscriba.

b) Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron,
valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

c) Laestructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de Findeter, en el
marco de la estrategia de asistencia técnica - gestién del conocimiento de Findeter.

d) En el elemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta
asume el 100% del riesgo.

De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los
riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hara ningun reconocimiento, ni

Pagina 41 de 101



{fiduprevisora) Findeter%

Banca de Desarrollo Territorial

ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos
riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales
propuesta por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean
evaluados, y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio
econdmico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento
de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados
por el contratista en dicha etapa.

Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el
Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta,
se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su
propuesta.

Una vez iniciado el contrato, es responsabilidad de la Interventoria junto a la gestion social, realizar la actualizacidn
de los controles de riesgos. La identificacion de las probables oportunidades y riesgos que puede ocasionar la obra
deben ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar el desarrollo, apropiacion
y sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en cuenta el anexo correspondiente.

28  LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. Para ello, se
suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance financiero y de ejecucion del
contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econémicos. Igualmente, se realizard un cruce de cuentas y se
consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo
concepto. Asi mismo, se incluirdn los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De
otro lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL CONTRATISTA.

De conformidad con la Politica de Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter, en caso de que el Contratista
de consultoria no se presente a la liquidacion, previa notificacion o convocatoria que le haga el Contratante, o no se
llegue a un acuerdo sobre su contenido, el Contratante dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del
plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaborara el acta y dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del
Contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes.

En el evento de no agotarse la liquidacion en la forma y plazos mencionados anteriormente, esta podra realizarse
dentro de los dos (2) afos siguientes. Vencidos los términos anteriormente sefialados sin lograrse la liquidacién, la
CONTRATANTE debera diligenciar acta de cierre administrativo y liberacién de recursos si existen saldos por liberar,
y, en su defecto, si no hubo saldos por liberar, debera incorporarse al expediente contractual certificacion expedida
por la CONTRATANTE acreditando tal circunstancia.
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SUBCAPITULO lll
CRONOGRAMA
Actividad Fecha, hora y lugar seguin corresponda

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

21 de abril de 2022

Recepcion de observaciones a los Términos de Referencia
y anexos.

Desde el 21 hasta el 25 de abril de 2022
A través del correo electronico:
adrfindeter@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacién del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y
anexos o constancia de no presentacion de observaciones.

27 de abril de 2022

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre
No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1

02 de mayo de 2022
Hora: 9:00 a.m.
A través del correo electronico
licpafindeter@fiduprevisora.com.co

Publicacion de informe de verificacion de requisitos
habilitantes y solicitud de subsanaciones.

06 de mayo de 2022

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al
informe de requisitos habilitantes

Desde el 09 hasta el 10 de mayo de 2022
A través del correo electrénico
adrfindeter@findeter.gov.co
Hora: Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe definitivo de verificacion de
requisitos habilitantes

11 de mayo de 2022

Apertura Sobre No. 2 - Propuesta econémica de las
propuestas habilitadas.

12 de mayo de 2022
Hora: 9:00 a.m.

Los proponentes habilitados deberan participar a

través de teleconferencia (Microsoft Teams).

Publicacion del Informe de evaluacion economica y
asignacién de puntaje (orden de elegibilidad)

13 de mayo de 2022

Plazo para presentar observaciones al informe de
evaluacion econdmica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad)

Hasta el 16 de mayo de 2022, a través del correo

electronico adrfindeter@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacion del informe definitivo de evaluacion econdmica
y asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de
seleccion del contratista o declaratoria de desierta, segin

corresponda

17 de mayo de 2022

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULOII
DISPOSICIONES GENERALES
SUBCAPITULO | GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso
de contratacioén.

Contratista de interventoria: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de
Convocatoria.

Contratista de obra: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para ejecutar el proyecto objeto de
interventoria.

Interventor: Seréa la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccion para
adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en
desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Union Temporal: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la
adjudicacion, celebracion y ejecucidn de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la
propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato se impondrén de acuerdo con la participacién en la ejecucion de cada uno de los miembros
de la union temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta seré irrevocable. De consiguiente, una
vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion
cause al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cédigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se
dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los
demas aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya
lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias
presentadas, asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser
suscrita por las partes o por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y presentar la
informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme, por lo tanto, la informacion requerida en
los formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado. Los formatos tienen que ser diligenciados en su
totalidad.
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Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del
sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacién necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe
presentar con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econdmica: Relaciona la informacion necesaria que permita verificar el valor total de la oferta
y debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion y calificacion. Se debe presentar
con la oferta.

Formato 5 - Estimacion Propuesta Econdmica Detallada y Factor Multiplicador: Este formato es una herramienta
para la supervision del contrato. No es objeto de verificacion ni evaluacion y en ninglin caso puede modificar el valor
de la propuesta econdmica.

INTERVENTORIA: es el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o
juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento
especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension de este lo justifiquen. No obstante, lo anterior
cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra contratar el seguimiento
administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria. (Paragrafo 3,
Articulo 83 de la ley 1474 de 2011). Asi, la interventoria es llevada por una persona externa a la entidad contratada
para tal efecto, la cual debe verificar el cumplimiento del objeto contractual, de tal manera que se asegure el
cumplimiento de la calidad, cantidad, costo y cronograma del contrato.

SUPERVISION: la supervision de un contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable y juridico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando
no se requieren conocimientos especializados”.

1.2. SIGLAS

A continuacion, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.LU.: Administracion, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF): Contratante.
1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La presente convocatoria esta sometida a la legislacion y jurisdiccion colombiana y se rige por las normas de derecho
privado contenidas en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los
términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas
normas.
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Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la
Politica de Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter CON-DA-002-V1.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira por los principios de la Funcion Administrativa y de la Gestion Fiscal, consagrados
en los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los
articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13y 15 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia
colombiana y la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podréan realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencién de apoyar la accion del Estado
Colombiano y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacién y se compromete
formalmente a no efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcién.

En el evento de conocerse casos de corrupcién en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria
de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

La propuesta debera enviarse al correo licpafindeter@fiduprevisora.com.co , en la fecha y hora establecida en el
cronograma del proceso.

Los demas documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, debera(n) ser remitido(s) al correo electronico adrfindeter@findeter.gov.co, los cuales no podran
exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electronico. Si requiere enviar documentos con
mayor capacidad a los 10MB, podra remitir varios correos electrénicos, pero deberé tener la precaucion de que todos
sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, serd aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui
establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores
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FINDETER

JEFATURA DE CONTRATACION

Asunto: Nimero y objeto de la Convocatoria
PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF)
Teléfonos: 6230311

adrfindeter@findeter.gov.co

Bogota D.C. — Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a.  Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b.  Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccién electronica y
teléfonos fijos y/o celulares.

c. lIdentificacion de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubiere.

d.  Numero total de folios

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina
web www findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO P.A.
FINDETER (PAF) y estaran a disposicion de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www findeter.gov.co y en la pagina
web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF). Aquellos documentos o estudios que
por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del
interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la ciudad de Bogota en la
Calle 104 No. 182-52, a la que podra asistir algun funcionario de la JEFATURA DE Contratacion, de lo cual se dejara
constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos
del proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios
del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente
proceso de seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de
correo electronico adrfindeter@findeter.gov.co, No se absolveran consultas efectuadas telefonicamente o en forma
personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co,
las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

Pagina 47 de 101



. : ° /-
{fiduprevisora) Findeter 5

Banca de Desarrollo Territorial

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia,
solo se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los
términos de referencia a través de adendas las cuales se publicardn en la pagina web de FINDETER
www findeter.gov.co y a través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) y deberan
expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacion del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracidn de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes
plurales en consorcio o unién temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la
suscripcion del contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y
aclaraciones que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las nofificaciones a que
haya lugar; (iv) Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso para la constitucion
de apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. EI poder que otorguen las
personas naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Cédigo General
del Proceso para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la
persona extranjera, debera cumplir con los requisitos de autenticacidn y legalizacién de documentos expedidos por la
autoridad competente en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar a través del correo licpafindeter@fiduprevisora.com.co, hasta la fecha y hora
establecidas en el cronograma, en medio magnético, en formato PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No.
1y sobre No. 2, identificados con el nimero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen
parte de cada uno de ellos, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:
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Debera contener los documentos soporte en PDF e informacién establecida en los presentes términos de referencia
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico,
financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar identificado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econémica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econémica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados
de manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacion consignada debe corresponder con la informacion
solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econémica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el
ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, o bis, la foliacion se realiza en la
esquina superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1 Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2 En el presente proceso podrén participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las
figuras asociativas de consorcio o union temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan
con los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3 En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la
persona natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o
como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del
certificado de vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad
competente, segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

1.14.4 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6 No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro medio
telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7 Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su
entrega serén consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no serén aceptadas. Por ende, no serén objeto
de verificacion ni evaluacion.
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1.14.8 En caso de discrepancias entre la propuesta econoémica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece
el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente como una herramienta de
trabajo para los evaluadores.

1.14.9 Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacion minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

1.14.10 La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

1.14.11 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse valer en la
convocatoria, deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente
apostillados o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la
naturaleza publica o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacidn que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion dentro
de los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la
propuesta que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar
plenamente el (los) documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera
directa, sin perjuicio que el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el
cierre de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se
dejaréa constancia escrita de la devolucion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento
en que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en
las adendas que se expidan para tal fin.

Por ningin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los
términos de referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados
o apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior.
Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva
traduccion oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, asi mismo dicha traduccién debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.
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1.19.1 LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencion Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacion para Documentos Publicos Extranjeros, o los
documentos privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se
verificara que se haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante
Notario o quién haga sus veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad
competente en el pais de origen (donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente
legalizados, en el consulado de Colombia ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Cénsul
colombiano reconozca la firma de la autoridad que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv)
Legalizar la firma del Consul Colombiano ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratdndose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce
su objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte
de la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizacion para Documentos
Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo seré exigible la apostilla. La apostilla es el
tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actda el funcionario publico
firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada
en idioma distinto al castellano, debera presentarse acompafada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada
por un traductor oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera
presentarse debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la
Convencion de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite
surtido ante la autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona
que firma el documento publico.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con titulos
académicos otorgados por una institucion de educacion superior extranjera o por una institucion legalmente
reconocida por la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera
acreditar la convalidacion de estos titulos ante el Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera contar con
los mismos y presentarlos al supervisor o interventor del contrato seguin corresponda, previo a la suscripcidn del acta
de inicio u orden de inicio. Este requisito no sera exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en
el exterior que pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afin, titulado y domiciliado en
el exterior, deberéa presentar al supervisor o interventor segun corresponda, para la suscripcién del acta de inicio, el
permiso temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesion, para el ejercicio temporal de la
profesion en Colombia, segln el caso.
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1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

a. Verificacién de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.

Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

c. Conversion del valor del contrato a dolar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera,
el valor del délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de
entrega y recibo final del contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor
total del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

=3

Para efectos de la conversién a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega ylo recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversién, sera la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no
presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de
experiencia, en donde se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLV,
dicho contrato o proyecto no seré tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona,
quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion y en
Ley, en cumplimiento de lo establecido en los articulos 13y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Sillegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, éste cedera
el contrato, previa autorizacién escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio 0 unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas
normas concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto
de la presente interventoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
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seleccion del presente proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas
de las andénimas abiertas.

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
e inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una interventoria
o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los patrimonios autbnomos
en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
e inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una obra siendo
adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios auténomos en los
cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Nota: Los conflictos sefialados en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la suscripcién del acta de
entrega de recibo a satisfaccion por el interventor o el supervisor segun aplique.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar
su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u
obra a contratar.

1.24.2. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.3. El oferente sera responsable de la informacion que tenga en cuenta para la presentacion de su propuesta.

1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
economicas, geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido
toda la informacion que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dard derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de
dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.5. La elaboracidn de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta que
el célculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias
estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE o Findeter se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacion o
documentacion aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos
medios que considere necesarios para lograr la verificacién de la informacion, incluso al mismo proponente

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria
que se halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan
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circunstancias que impidan el curso normal de la misma o que amenacen la seleccion objetiva o transparente que
rigen las actuaciones del mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.

En este evento LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segin corresponda, que se publicara
en la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF).

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera a través del correo electronico licpafindeter@fiduprevisora.com.co, en la
fecha y hora limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia
mediante Acta de Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter
www.findeter.gov.co, y en la pagina web de la CONTRATANTE.

No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electronico antes mencionado, deben cumplir
con lo siguiente:

a) En el asunto deben identificar el nimero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.

b) El correo debera llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica
y el segundo a la propuesta econdmica.

Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y
sobre No. 2: Propuesta econdmica Proponente xxx.

c) La propuesta econémica debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta sera
suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Microsoft Teams) para la
audiencia de apertura del sobre No. 2. Sera responsabilidad del proponente incluir o no el cifrado de
acceso a la propuesta econdémica.

d) El proponente al incluirle clave o contrasefa al medio a través del cual se envia o contiene el Sobre
No. 2 — Propuesta Econdmica, sera responsable de mantenerla vigente durante el proceso, hasta la
etapa que se requiera, so pena de rechazo de su oferta.

e) El cuerpo del correo debe incluir la siguiente informacién:

Ciudad y Fecha

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF)
Asunto: Nimero y objeto de la Convocatoria

Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el niimero de contacto del
contratista y correo electronico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econémico a
través del aplicativo (Microsoft Teams).

Firma representante legal.
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f) Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora sefialada en el cronograma de la
Convocatoria, se daran por no recibidas, previa validacién con el proveedor tecnolégico de la hora de recibo
en el servidor de la Fiduciaria.

g) Enlafechay hora del cierre, la Fiduciaria descargara, del medio de remisidn utilizado por los oferentes,
las ofertas presentadas dentro del término previsto para el cierre de la convocatoria (Sobre No. 1:
Propuesta Técnica y Sobre No. 2: Propuesta econdmica). Los Sobres No. 1: Propuesta(s) Técnica(s)
sera(n) enviada(s) a Findeter para su verificacion, y los Sobres No. 2 Propuesta(s) Econdémica(s), se
mantendra(n) en custodia de la Fiduciaria.

h) Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En
el evento de que se hayan presentado mas de diez (10) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora
del PATRIMONIO AUTONOMO realizara la asignacion de un niimero a cada uno de los proponentes mediante
la funcién ‘random” (aleatorio) de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi
la lista de las diez (10) ofertas con mayor niimero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacion.
En caso de error se aplicara por la Fiduciaria lo dispuesto en los presentes términos.

Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y evaluacion y seran devueltas a los
interesados.

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia
debidamente justificadas asi se estime, se omitira la realizacion de la precitada consolidacion de oferentes y
el proceso continuara con las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los
presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.

1.28.1. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacion, razon por la cual, LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberan ser atendidas por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de
la presente convocatoria.

La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepcién de aquellos cuya omisién o
modificacion constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO. En razon a lo anterior, la subsanacion no
puede entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podra subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicion posterior
al cierre de la convocatoria.

El evaluador solicitara al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden
financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual
se encontrara establecido en el cronograma del proceso. Sera inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a
subsanar.
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De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacion
de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste
el cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes
términos de referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacion, que la entidad publicara en
la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacion o documentos
tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electronico adrfindeter@findeter.gov.co

En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya
requerido en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la
necesidad de aclaracion o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podra requerir al (los) proponente(s)
para que allegue(n) los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral,
a continuacién, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de
verificar las propuestas presentadas.

a) No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser
subsanado y por tanto sera rechazada.

b) El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicion posterior al
cierre de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al
cierre que mejoren la oferta.

c) No seran susceptibles de subsanacién aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados
con la convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

d) Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacion minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

La Entidad publicara el Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www findeter.gov.co
y en la pagina web de la CONTRATANTE y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electronico adrfindeter@findeter.gov.co.

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes,
el cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se
daran respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.
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1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

LA CONTRATANTE citara mediante la herramienta Microsoft Teams, al correo (previamente suministrado en el cierre)
Unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en
el Informe Definitivo de Verificacion de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas
en el cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econémico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Microsoft Teams) en la fecha y hora prevista en el cronograma del
proceso, dara apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Econdmica, la cual sera grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente
al sobre econémico cifrado en ZIP, con el fin de realizar |a lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en
la audiencia o no asistir a la misma se entendera como no presentado el sobre econémico.

De dicha actuacion se dejara constancia mediante acta, acompariada de la lista de asistencia la cual seré diligenciada
con los nombres de quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas
econdmicas seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

Los sobres economicos de los proponentes habilitados seran enviados a Findeter para su evaluacion y
archivados en la carpeta contractual, mientras que los sobres de los proponentes no habilitados, continuaran
en custodia de la Fiduciaria.

1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccidn, realizaran la evaluacion
de la propuesta econémica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econémica y la determinacion del método y ponderacion econdmica de las propuestas habilitadas y
asignacién de puntaje, se elaborara y publicara el Informe de verificacion econémica y asignacién de puntaje
(Orden de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdémicas de todas las propuestas
habilitadas y al que los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacion.
El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
correspondiente, cuya acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccién del proponente
ubicado en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad
y asi sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara
desierto el proceso.

La convocatoria constituye una invitacion para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento.
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1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacion
que se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta
antes de la celebracion del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segln corresponda,
en el cual se expondrén las razones que motivaron el ajuste, el cual seré publicado en la pagina web de Findeter,
www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para
la seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a
terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacién a los proponentes, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se
presenten las observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucion o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva.
Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o0 mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se
llevara a cabo el dia habil siguiente de la publicacién del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la fecha,
hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los
interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del numero mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la
audiencia (videoconferencia) que escoja la balota en su representacion. La videoconferencia sera grabada.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccion si dentro del plazo comprendido entre la
adjudicacion del contrato y la suscripcidn del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente
seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente
que allegd documentacién inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya
incurrido en una casual de rechazo.
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1.37. CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1  Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.2  Cuando el proponente persona natural, persona juridica 0 uno de sus socios, accionistas o miembro de
junta, o representante de un proponente o de un integrante de un proponente plural o
apoderado/representante de una persona natural, ya sea en forma individual o como socio, accionista,
miembro de junta o representante de una persona juridica o natural, presente mas de una oferta.

1.37.3  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 union
temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés,
establecidas por la Constitucién y la Ley.

1.37.4  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 union
temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales,
expedido por la Contraloria General de la Republica.

1.37.5 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Union
Temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema
de Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la
Nacion.

1.37.6  Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC, de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Cédigo Nacional de Policia y Convivencia.

1.37.7  Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos
dentro de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al
Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

1.37.8  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal, presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.

1.37.9  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
e inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unidn temporal
e inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la
seleccion objetiva o que creen confusion.

1.37.12 Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta econdémica presentado de manera
electronica no se pueda abrir 0 acceder a su contenido e impida la seleccion objetiva.

1.37.13 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratandose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.

1.37.14 Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta.

1.37.15 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de union temporal por todos los integrantes o
no se identifique su objeto, 0 no se sefiale el porcentaje de participacion de sus integrantes, o cuando en la
etapa de subsanacion se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural
o cuando el porcentaje de participacion supere el 100%

1.37.16 Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del
numeral 2.1.1.3 CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL

1.37.17 Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o
cuando la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.
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1.37.18 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.

1.37.19 Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al valor referido en los presentes términos de
referencia.

1.37.20 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econémica.

1.37.21 Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

1.37.22 Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los
presentes términos de referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa, asi como también,
cuando los valores unitarios ofertados, sean inferiores a los valores minimos o superiores a los valores
maximos establecidos en los términos de referencia.

1.37.23 Cuando la propuesta econémica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no
tenga el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

1.37.24 Cuando el proponente omita el valor de algun precio unitario o el valor de alguna de las fases en su
propuesta econémica.

1.37.25 Cuando el proponente en la propuesta haga algin ofrecimiento contrario a la Ley.

1.37.26 Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

1.37.27 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacion, siendo verificados se
establezca que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacion de
requisitos habilitantes.

1.37.28 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.29 Cuando el proponente incurra en la concentracién de contratos.

1.37.30 Cuando curse en contra del proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del
consorcio o unidén temporal, sus representantes legales o apoderados, miembros de junta directiva e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas, procesos judiciales relacionados con
delitos contra la administracion publica y/o corrupcion que pueden generar un riesgo reputacional y de buena
administracion para FINDETER o la contratante, de conformidad con la consulta que al respecto se efectue
en el Sistema de Administracion de Riesgos de Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo — SARLAFT
— COMPLIANCE.

1.37.31 En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2.  Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4.  Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autdnomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad
o0 de seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera
motivar su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en
que la CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE,
ubicadas en la ciudad de Bogota D.C.
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1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO
Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:

» El contrato suscrito.
 Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
* Acta de inicio u Orden de inicio suscrita por el supervisor del contrato.

En caso que no sea posible suscribir el acta de inicio por razones imputables AL CONTRATISTA, para el inicio del
contrato de OBRA, el CONTRATANTE emitira orden de inicio del contrato, la cual debera contener entre otros
aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de emision de la orden.

Identificacion de las partes.

Plazo del contrato.

Fecha de inicio del contrato.

Fecha de Terminacion.

Valor del contrato.

Informacién del CONTRATISTA DE OBRA e INTERVENTOR.

Noakwh=

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DE EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no
cumple con los requisitos establecidos para la suscripcion de acta de inicio, de orden de inicio o similares o
no aporte en el plazo establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO
AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), podra hacer efectiva la garantia de seriedad o de cumplimiento, si a ello
hubiere lugar, y dispondra de su valor como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas
alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios
causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

Esta situacion dara lugar a la terminacion inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas
alla que la comunicacion de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente
ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente
favorable para la entidad, previa instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido
proponente la prorroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos,
dentro de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacién por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
plazo no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en
el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.
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SUBCAPITULO Il
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran
como resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y
los exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la concentracién de contratos.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacién del cumplimiento de las especificaciones establecidas en
los términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de
experiencia.

c¢. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacion.

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Contiene la presentacion de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad
de juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza
de sus recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o unién temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en
el cual se verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal No podra ser mayor a treinta (30) dias
anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha
de cierre, se mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las
adendas que la modifiquen.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacidn con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccién
en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.
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Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara
de Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o
contratar y obligarse en nombre de la misma, deberd acreditar la autorizacion mediante la cual el 6rgano
competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si
se requiere establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la
parte pertinente de los mismos. Los documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del
presente proceso de seleccidn.

Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Camara de Comercio con cinco
(5) afos de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de
anterioridad a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

Término de duracion: Que el término de duracién no sea inferior al plazo de ejecucion del contrato. No obstante
lo anterior, en caso de ser adjudicatario debera mantener el término de duracién de la persona juridica (en
forma individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecucion del contrato y cinco (5) afios
mas.

Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos
y plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacién, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras asociativas
de consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos de la siguiente informacion:

1.
2

B w

El objeto del consorcio o unidn temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar.

La designacién de un representante o apoderado que debera estar facultado para actuar en nombre y
representacion del consorcio o unién temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en
los casos de ausencia temporal o definitiva.

Domicilio de la figura asociativa

Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran
expresamente las actividades, términos y alcance de participacién de cada uno de sus integrantes en la
propuesta y en la ejecucion del contrato.

La manifestacion clara y expresa en el documento de constitucion que quienes integran el Consorcio o Unidn
Temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y
del contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacién.
Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unién Temporal, limitada
Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica
sefialada en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta
por ciento (30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica.
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Si sélo uno (1) de los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su
participacion en la figura asociativa no podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion
en el consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

9. En ningln caso la distribucion porcentual podra ser superior al 100%.

2.1.1.3.1. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan
aportar los siguientes documentos:

1. Acta de constitucion del consorcio 0 unién temporal.
2. Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, que acredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes

Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de camara y Comercio frente a la capacidad
para obligarse del Representante Legal, deberd aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas
del 6rgano competente, estatutos.

Tratandose de personas juridicas de derecho publico, acto administrativo de creacion (si aplica), resolucién
de nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacion de funciones,
delegacion o competencias expedido por del funcionario competente

3. De las personas naturales se deberé allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

4. De las personas(s) juridica(s) se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
(os) representante (es) legal (es).

5. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

6. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por
la Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento valido.

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una
lista nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

8. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo
apoderado comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comn otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacién, legalizacidn y/o apostilla y
traduccion exigidos en el Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de
Referencia. El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del
Consorcio 0 Unién Temporal.

9. Lagarantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados
en los presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje
de participacién.

10. La duracién del consorcio o union temporal, la cual no podra ser inferior al plazo de ejecucion del contrato y
un (1) afo mas.
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11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal,
debera presentar solamente una oferta.

12. Una vez constituido el consorcio o union temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion
de algun tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacién escrita de la
CONTRATANTE.

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el
Estatuto Tributario.

2.1.1.4. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente
en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se
indique que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En caso de no aportar el certificado,
la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que frata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito
o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacién, del
proponente en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual
se certifique que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacion de
Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera
tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso
de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los
antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
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registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito
o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio o unién temporal debera presentar la constancia
de consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la
identificacion de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el
estado de pago de la multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que
debera tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion. En caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacion,
consultara los antecedentes correspondientes.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo de los oferentes
frente a la entidad, por razén de la presentacion de la propuesta, deberan constituir a su costa, y presentar con su oferta,
una poliza de seguro expedida por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad
de la propuesta en FORMATO ENTRE PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La pdliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.
Tratandose de proponente plural, deberd indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la péliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren
a presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

1. La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes
eventos:

a. Lano suscripcién del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b. La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en
los términos de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la
suscripcion del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3)
meses.

c. Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d. La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2. El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro expedida por una

compaiiia de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO
ENTRE PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:
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a. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) con NIT. 830.053.105-3

b. AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta
y tendrd caracter indemnizatorio.

c. VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total
del presupuesto de la convocatoria.

d. VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del
proceso. En caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la pdliza.

EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La pdliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria
y tratdndose de proponente plural, deberé indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la péliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren
a presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

l. Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccién, si
no contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o
subsanarlos, para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el
cronograma del proceso, so pena del rechazo de la oferta.

Il. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la
certificacion de No expiracién por falta de pago, ni el soporte de transaccién electrénica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica
este requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccion, con el pago de
los aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal
a cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta
circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacién de cumplimiento de pago de aportes
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a pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacién generados de la némina de los empleados de los seis
(6) meses anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personasjuridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando
no esté obligado a tener revisor fiscal.

b. El Proponente persona natural debera acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y
pensiones aportando los certificados de afiliacion respectivos. El Proponente podra acreditar la afiliacion
entregando el certificado de pago de la ultima planilla

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias, anteriores a la
fecha del cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en
los términos de referencia definitivos.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito.

Nota: En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional,
copia de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central
de Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona
natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante
de un proponente plural (consorcio o unién temporal) debera acreditar que posee titulo como de Ingeniero Civil o
Ingeniero Sanitario, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de
matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segun corresponda, el cual
se debe encontrar vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o juridica nacional o
extranjera, no posee titulo de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, la oferta debera ser avalada por un Ingeniero
Civil o Ingeniero Sanitario, en ambos casos, debera adjuntar copia de la matricula profesional y del certificado de
vigencia de matricula profesional expedida por la autoridad competente, seguin corresponda, el cual debe encontrarse
vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anonima abierta o cerrada. Este requisito sdlo sera
exigible para las sociedades andnimas.
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La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entenderé prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entenderéa prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacién del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial
de la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o union temporal tratandose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho
documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos
de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podrén encontrarse reportados o incluidos dentro de
las listas nacionales con sentencia debidamente ejecutoriada o internacionales que hagan referencia al Lavado de
Activos y Financiacion del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier
actividad ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del
contrato de la convocatoria no serén destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad
que representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo, (i) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii)
que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes
descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y
control del Lavado de activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y aimplementar
de ser necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones
inusuales y sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y
sospechosas en materia de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por
escrito a la CONTRATANTE para que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales
correspondientes a fin de establecer el impacto del riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion,
mediante la aplicacién de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacién de la
propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los
que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.
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2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-
aprobado o aprobado, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razon social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacion.
4. La certificacion de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

5. Lafecha de expedicion de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacion
a la fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se
mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la
modifiquen.

6. El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a NOVENTA'Y SIETE
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 97.826.056,00) M/CTE. En
caso de no cumplir dicha condicién, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

7. Ninguno de los integrantes(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion
en el consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

8. Sila entidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente debera garantizar
que la misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicacion de la convocatoria, sea esta fecha la
inicialmente prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos,
ni titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni
cupos de factoring, ni ningln tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de
crédito. La carta cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de

la misma. En caso de que la entidad financiera confirme una disminucion del valor de la carta cupo crédito exigido en
los términos de referencia, la propuesta sera RECHAZADA.

2.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
Para la presente convocatoria los proponentes deberan aportar MAXIMO TRES (03) CONTRATOS terminados y

recibidos a satisfaccion antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a cualquiera de las
siguientes:
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INTERVENTORIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCION O AMPLIACION U OPTIMIZACION O REHABILITACION
O RENOVACION O MEJORAMIENTO O INTERVENCION DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES

0

INTERVENTORIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCION O AMPLIACION U OPTIMIZACION O REHABILITACION
O RENOVACION O MEJORAMIENTO O INTERVENCION DE BATERIAS SANITARIAS O UNIDADES SANITARIAS
0

INTERVENTORIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCION DE REDES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO O
ALCANTARILLADO

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberan estar recibidos a satisfaccion (a manera de
ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucion)
previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

Los contratos aportados deberan sumar, en su conjunto, un valor IGUAL O MAYOR A 1.0 VEZ el valor total del
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE de la convocatoria, expresado en SMMLYV.

El valor de UNO (1) de los contratos aportados debera ser IGUAL O MAYOR A 0.5 VECES el valor total del
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE de la convocatoria, expresado en SMMLV.

NOTA 1: En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, alcances o actividades diferentes a lo requerido
como experiencia especifica, solo se tendra en cuenta para la acreditacién de la condicién de valor, los montos
asociados a las actividades o alcances relacionadas con la experiencia especifica, excepto en el evento en que la
documentacion aportada acredite la ejecucion de actividades de INTERVENTORIA A: LA CONSTRUCCION O
AMPLIACION U OPTIMIZACION O REHABILITACION O RENOVACION O MEJORAMIENTO O INTERVENCION
DE _EDIFICACIONES RESIDENCIALES, EN UNA CANTIDAD IGUAL O MAYOR A 289 UNIDADES O
INTERVENTORIA A: LA CONSTRUCCION O AMPLIACION U OPTIMIZACION O REHABILITACION O
RENOVACION O MEJORAMIENTO O INTERVENCION DE BATERIAS SANITARIAS O UNIDADES SANITARIAS
EN UNA CANTIDAD IGUAL O MAYOR A 289 UNIDADES O INTERVENTORIA A: LA CONSTRUCCION DE REDES
INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO O ALCANTARILLADO EN UNA CANTIDAD IGUAL O MAYOR A 289
UNIDADES, caso en el cual la entidad tendra en cuenta el valor total del contrato aportado.

NOTA 2: La experiencia especifica del proponente deperé ser acreditada mediante los documentos establecidos como
validos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA.

NOTA 3: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

o EDIFICACIONES RESIDENCIALES: Las definidas en el titulo K2.10. GRUPO DE OCUPACION RESIDENCIAL
de la NSR-10.

e CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificacién nueva ya sea en terrenos no
construidos previamente o como producto de una demolicion.

e AMPLIACION: Toda obra civil orientada al incremento del area construida, de una edificacion existente.

o OPTIMIZACION O RENOVACION O INTERVENCION: Toda obra civil realizada para adaptar, reformar y/o
modificar una vivienda a las necesidades o condiciones requeridas de sus habitantes.

e MEJORAMIENTO O REHABILITACION: Las obras que se requieren para garantizar el
correcto funcionamiento de una infraestructura, con el fin de mejorar las condiciones de habitabilidad y salubridad
de la misma.

o BATERIAS SANITARIAS O UNIDADES SANITARIAS: Obra civil orientada a la dotacion de los aparatos
sanitarios como pueden ser (inodoro, sanitario, ducha u orinal).

e REDES INTRADOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO: Toda obra civil realizada en una vivienda orientada a
la instalacion de tuberias y accesorios que recogen y conducen las aguas residuales y/o lluvias de las
edificaciones.
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° REDES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Toda obra civil realizada en una vivienda orientada a la
instalacién de tuberias y demas accesorios que permitan el suministro de agua potable.

NOTA 4: Todos los contratos validos para la acreditacion de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio
nacional de Colombia.

NOTA 5: LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO
PODRA EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA

NOTA 6: La norma NSR - 10 fue consultada en el siguiente link el cual sera tenido en cuenta para efectos de precisar
las definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia:
https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/documentos/Construcciones/11titulo-k-nsr-100. pdf)

2.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

i. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en
proporcién al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucion de la figura plural podra presentar certificacion expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que
se esta requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
proponente plural, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y
se tendré en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los
integrantes que conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren
participando en el presente proceso de seleccion.

iii. Elvalor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante
en la respectiva figura asociativa.

iv. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar
el cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de
la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.
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D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E.

F.

Conversién a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacion o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y
recibo final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha
de terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para
la conversidn, sera la de terminacion del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanacion, que cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia, en donde se pueda verificar
el valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no seré tenido en cuenta para acreditar
este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a
Salarios Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la
que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacién, el porcentaje de
participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion,
terminacion o liquidacion del contrato o proyecto. En ningin caso se aceptara la certificacion o constancia
expedida Unicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del
acta de liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o
proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente, las
actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del
contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s) segin corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o
representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido
como subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier
certificacion expedida por el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida
por figuras asociativas en la que el oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacién que permita su verificacion, el proponente podra
anexar el acta de terminacién, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacion, la cual debera venir
suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el
Contratista, asi mismo podra aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando
sean expedidos por la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato
o proyecto o tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de
solicitar las aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ninglin caso el proponente podré cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos
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solamente se podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del
proponente plural, éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de
voluntades en donde se evidencie dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es vélido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad
de Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la interventoria.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor
de contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en
orden consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden,
y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o
proyecto o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en
el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los
contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero méximo requerido en los términos de
referencia.

214  CONCENTRACION DE CONTRATOS

Operara la Concentracion de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio 0 unién
temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecucién con FINDETER o con los
Patrimonios Auténomos -FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberd allegarse la
respectiva acta de recibo a satisfaccion final o acta de liquidacion con fecha de firma previa al cierre del proceso
de seleccion.

Para el proponente plural, la concentracion de contratos se generara por la sumatoria de los contratos celebrados o
adjudicados o en ejecucion por FINDETER o los Patrimonios Autonomos — FINDETER, de cada uno de los integrantes,
afectando solidariamente al proponente.

La propuesta del proponente que configure la citada concentracion de contratos incurrira en causal de
rechazo.

NOTA 1: La regla de concentracion de contratos sera verificada durante todo el desarrollo del proceso de seleccion
pero sera tenida en cuenta en la evaluacion definitiva e incluso hasta la adjudicacién del contrato o después de firmado,
como causal de terminacion del mismo. Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado sera RECHAZADO,
o no se firmara el contrato después de adjudicado o podra pedirse la terminacion del mismo después de firmado.

NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un tnico proponente para el proceso de seleccion o cuando
sea el Unico proponente habilitado.

NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentracion de

contratos, la entidad procedera a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de
elegibilidad.
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) SUBCAPITULO Il
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada
y que por ello resulte ser la méas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacién, para
esto se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente
factor y criterio de evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacién Economica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1.  INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el
formato de oferta econémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la
propuesta” la entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el
IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. Todos los valores contenidos en la oferta econémica (valor unitario, valor de item, valor de etapa o fase, valor
del AlU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a
que haya lugar, etc.) deberan estar ajustado al peso.

En caso que cualquier valor de la oferta econoémica (valor unitario, valor de item, valor de etapa o fase, valor del AlU,
valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya
lugar, etc.) de algun proponente se presente con decimales, la entidad procedera ajustar el valor redondeandolo al
peso, cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la
fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto al peso.

2. En el evento que la propuesta econdmica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun
simbolo, la propuesta sera rechazada.

3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en lefras.

4. ENEL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O iTEMS Y/O EN LA UNIDAD
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERA
AJUSTADA DE CONFORMIDAD.
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5. La Entidad realizara la verificacion y correccion de todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la
propuesta econdmica. El resultado de todas las operaciones aritméticas se redondeara al peso en el momento
de la evaluacién econémica.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacion ha
sido erréneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la operacion
aritmética erroneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la componen.

Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta econdmica.

Nota 3: La elaboracién de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacion y correccion
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacion del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las
posibles pérdidas economicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de |a oferta econdmica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccién aritmética, siendo
este el que sera tenido en cuenta en la evaluacion econdmica de la misma.

6. ElAIU debera ser expresado en porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminarlo en la propuesta econémica
(administracion (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) (cuando aplique)

Para los componentes del AU (administracion (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) expresados en porcentaje, se podran
incluir hasta maximo dos (2) decimales. En caso de que cualquier porcentaje del AlU presente mas de dos (2)
decimales, la Entidad procedera a ajustar el porcentaje redondeandolo a la centésima, asi: cuando la milésima del
porcentaje sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al nimero entero siguiente de la centésima del
porcentaje y cuando la milésima del porcentaje sea inferior a cinco se aproximara por defecto al nimero entero de
la centésima del porcentaje.

Por ejemplo:

VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE

COSTOS DIRECTOS 50.000.000,30
ADMINISTRACION (A) 26,538% 13.269.000,08
IMPREVISTOS (1) 4,923% 2.461.500,01
UTILIDAD (U) 5,325% 2.662.500,02
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,000% 505.875,00
VALOR TOTAL 68.898.875,41

AJUSTES REALIZADOS POR LA ENTIDAD
COSTOS DIRECTOS 50.000.000,00
ADMINISTRACION (A) 26,54% 13.270.000,00

1 Definicién Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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IMPREVISTOS (1) 4,92% 2.460.000,00
UTILIDAD (U) 5,33% 2.665.000,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,00% 506.350,00
VALOR TOTAL 68.901.350,00

7. Revision del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econémica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual.
En caso de noindicarla 0 en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta sera rechazada.

La estructuracion de la oferta econémica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar
en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

8.  Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las

siguientes condiciones:

a.  Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los
presentes términos de referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa, asi como también,
cuando los valores unitarios ofertados, sean inferiores a los valores minimos o superiores a los valores
maximos establecidos en los términos de referencia.

b.  En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencién o variacién en el aspecto fributario
local por motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los

términos de referencia.

9. Se seleccionara el método de

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el dia habil siquiente de la Apertura del Sobre No. 2 —Propuesta econémica de

las propuestas habilitadas, de conformidad con Ia fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de

acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

(IN'E‘?‘_ﬂgf\’IE) NUMERO METODO
De 00 a 24 1 Media aritmética
De 25a49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De 75a99 4 Menor valor

Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see ts trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacién total de este factor,
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previa aplicacion de los descuentos a que haya lugar.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econémicas validas y la asignacion de puntos
en funcion de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes

féormulas:
n
%
= J.n
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

X -V -
100 x (1 - <T1>> para valores menores o iguales a X

Puntajei = _
X — Vil -
100x|1-2 < para valores mayores a X

Donde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

a. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta

y el promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las
propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

%, Vinax + X
2
Doénde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Viax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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X, — V. _
100 x| 1— (X—l> para valores menores o iguales a X,
A
Puntajei = _
Xy — Vil <
100x{1-2 . para valores mayores a X,
A

Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

b. MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente férmula:

G= r‘n‘;'/Pl*Pz*...* P,

Dénde:

G = Media Geométrica.

n = Numero de propuestas econémicas validas.

P, = Valor de Ia propuesta econémica corregida del proponeniei

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula;

G-V, —
100 x | 1— (Tl> para valores menores o iguales a G

Puntajei = _
IG — Vil -
100 X {1 —2- < para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomaré el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

c. MENORVALOR

Consiste en establecer la propuesta econdmica de menor valor y la asignacién de puntos en funcion de la proximidad
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de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida.
Para la aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas
habilitadas y se procedera a la ponderacién, de acuerdo con la siguiente formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 * V,
Puntajei = ((—MIN)>
Vi

Donde:
Viay = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron

habilitadas.
i = Numero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

10. De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacion econdmica y asignacion de puntaje (orden
de elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas,
con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la
identificacion de las correcciones efectuadas, asi como de la asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) de
conformidad con el método de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del
presente proceso de seleccion.

Los proponentes podrén, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o
mejorar sus propuestas.

11. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderacidon econdmica de las propuestas habilitadas con el método que correspondio
asignandoles puntajes, se procederd a realizar la evaluacidn de este criterio, asi: La entidad tendré en cuenta las
clausulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacion unilateral impuestas o
declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) PUNTOS al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, multa,
0 sancién, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en
contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara VEINTE (20) PUNTOS al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacién
unilateral, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacién, en
contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,

multa, o sanciones; o declaracion de incumplimiento, terminacién unilateral, impuesta o declarada a cada integrante
(Proponente dentro del presente proceso).
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El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta econémica.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

Se descontaran VEINTE (20) PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Auténomos hayan
formulado denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratacion
adelantados por la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de
existir mas de una denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontaran DIEZ (10) PUNTOS adicionales.

Una vez aplicado el criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformarén orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluacion
Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

12. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluaciéon Econémica
y Asignacion de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se darén respuesta a las observaciones recibidas,
sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de elegibilidad de
conformidad con la evaluacion efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
correspondiente y el acta de seleccidn se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO No. 1
PERSONAL REQUERIDO

EL INTERVENTOR debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo
requerido para la ejecucion del proyecto, o el que resulte pertinente durante la ejecucién del contrato y hasta la entrega
del proyecto, el personal ofrecido y requerido debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la
experiencia general y especifica exigida.

1. PERSONAL MIiNIMO Y DEDICACIONES MINIMAS

El INTERVENTOR debera presentar al Supervisor, previo a la suscripcion del acta de inicio u emision de orden de
inicio del contrato las hojas de vida y demas soportes correspondientes del personal requerido, que acrediten las
calidades y la experiencia general y especifica de este personal para el desarrollo del contrato.

Asi mismo, el INTERVENTOR debera mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO
REQUERIDO presentado a continuacién, so pena de inicio de procedimiento de la aplicacion de la clausula penal de
apremio establecida en el contrato por este concepto:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Dedicacion
minima en
Experiencia Especifica la duracion
Cargo a Formacién Experienci total el
Xxperiencia contrato
desempenar Académica e
Mo £ Requerimiento
Como/ En: contratos .
requeridos particular
Director de
interventoria en Los contratos
proyectos  de: aportados  en
Construccion o los cuales
ampliacion u participd como
optimizaciéon o director de
Ingeniero Civil, rehabilitacion o interventoria a
Director CS) ] Ingeniero renpvacig’mt 0 obra, deberan
anitario y < mejoramiento 0 sumar, en Su| ano
UN(1) interventoria Ambigntal, 0 6 afios intgrvenpién de 3 conjuntp, un 30%
Ingeniero edificaciones valor igual o
Sanitario residenciales y/o mayor a 0.7
baterias veces el valor
sanitarias,  y/o total del
construccion de presupuesto
redes estimado -pe
intradomiciliarias de la
de acueducto y/o convocatoria,
construccion de
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Experiencia Especifica

Como / En:

redes
intradomiciliarias
de alcantarillado

Numero de

contratos
requeridos

Requerimiento
particular

expresado en
smmly.

Dedicacion
minima en
la duracion
total del
contrato

Residente  de
interventoria en

proyectos  de: Los contratos
L X aportados en
Construccion o
ampliacion u los . cuales
optimizaciéon o par.t(|jC|p? comdo
I residente e
:::2522%??” g interventoria a
Ingeniero Civil, mejoramiento 0 :Brrr?ér d:gergg
0 Ingeniero intervencion  de conjun,to un
. .| Sanitario Vo edificaciones .’ 0
DOS (2) | Residente de Interventoria Ambiental, o 2 afios residenciales ylo 2 \é?;og r |g:alog 50%
Ingeniero baterias vec){as el valé)r
Sanitario sanitarias,  y/o
construccion de fotal del
redes presupuesto
intradomiciliarias g:hmado _FT:
de acueducto y/o convocatoria
(r::g:;rucmon de expresado en
intradomiciliarias smmiv.
de alcantarillado
Profesional
encargado  del
Disefio
Ingeniero  Civil Egr:?::ttg;al 32
UN (1) con eStgd'“ 3afos  |Estudios o3 N/A 10%
Especialista estructural © posgrado en Disefios de
Estructuras P
edificaciones

residenciales o
acueductos o
alcantarillados,

ylo la
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Experiencia Especifica

Como / En:

Numero de
contratos
requeridos

Requerimiento
particular

Dedicacion
minima en
la duracion
total del
contrato

interventoria de
los mismos
. - Profesional
Lngenlﬁzoerﬁg/rllc; encargado  del
Sanitaﬂg Disefio Hidraulico
Ambiental Z en contratos de
n eniero, Estudios 0
Especialista Hidraulico Sz?nitario El Disefios de
UN (1) rofesion.al 3 afios acueductos o3 N/A 10%
seberé contar alcantarillados,
) que hayan
ng iztgg'c; d; incluido el disefio
greéq de la de redes. y/o la
hidraulica interventoria de
) los mismos.
Ingeniero  Civil Especial!sta en
ylo  Ingeniero S;SL?gg'a eg
g:g:ggg y;g disefios del
Especialista Geotecnia Profes?onal y componente
UN (1) relacionado 3 afios geotécnico  de |3 N.A 10%
A contratos de
f;n fi':rr::ascgﬁ infragstructura
posgrado  en cvil  ylo la
Geotecnia interventoria  de
los mismos
Areas  nicleo Profesional Haber
del Social en participado en
Profesional Social . 2 afios contratos o2 minimo un (1) | 30%
conocimiento
DOS (2) en ciencias proyectos en proyecto de
sociales Obra Civil, ylo Interventoria de
y proyectos  agro obra civil ylo
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Dedicacion
minima en
Experiencia Especifica la duracion

i total del
Cargo a Formacion Experiencia Coriato

Cant General

desempenar Académica

Numero de
Como/ En: contratos
requeridos

Requerimiento
particular

ciencias productivos  y/o agro productivo
humanas. la interventoria en zonas
de los mismos rurales.

Responsable del
area de
seguridad y
salud
ocupacional en
contratos 0
proyectos  de
2 afos Obra Civil | 2 N.A 30%
relacionadas con
sistemas de
acueducto 0
alcantarillados.
ylo la
interventoria de
los mismos

Profesional con
formacion  en
Profesional de Seguridad Y | Seguridad
Salud en el Trabajo (SST) | Industrial y
Salud en el
trabajo

DOS (2)

Ingeniero
Ambiental 0
responsable del
componente
ambiental de
proyectos  de
interventoria ala:
Construccion de
ednflcacpnes 2 NA 30%
residenciales,
ylo baterias
sanitarias,  y/o
construccion de
redes
intradomiciliarias
de acueducto y/o
construccion de
redes
intradomiciliarias
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Dedicacion
minima en
Experiencia Especifica la duracion
total del
Experiencia contrato
General

Cargo a Formacion

Cant
desempenar Académica
Numero de
Como/ En: contratos
requeridos

Requerimiento
particular

de alcantarillado.
ylo la
interventoria de
los mismos.
Ingeniero
Civil, 0
Ingeniero Auxiliar | Ingeniero
DOS (2) |profesional de  primer|Sanitario y|N.A N.A N.A N.A 100%
empleo Ambiental, o
Ingeniero
Sanitario
SEIS (06) | Inspector Teondlode o lgaios N N.A N.A 100%

o Durante el proceso de cierre contractual (2 meses, contados a partir de la terminacion de la
ejecucion de la Obra)

Dedicacion
minima en la
Experiencia Especifica duracion
Cargo a Formacién L total del
Experiencia contrato
Desempenar Académica e
Nimero de .
Como/ En: contratos Req_uerlmlento
. particular
requeridos
Director Ingeniero Civil, o Director de Los  contratos
UNO (1) Ingeniero 8 afios interventoria en |3 aportados en los | 5%
interventoria Sanitario y proyectos de: cuales participd
Ambiental, 0 Construccion o como director de
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Dedicacion
minima en la
Experiencia Especifica duracion
total del
Experiencia contrato
General

Cargo a Formacion

Desempenar Académica

Numero de
Como/ En: contratos
requeridos

Requerimiento
particular

Ingeniero ampliacion u interventoria  a
Sanitario optimizacion o obra, deberan
rehabilitacién o sumar, en su
renovacion 0 conjunto, un
mejoramiento 0 valor igual o
intervencion  de mayor a 0.7
edificaciones veces el valor
residenciales y/o total del
baterias presupuesto
sanitarias, ylo estimado —pe de
construccion  de la convocatoria,
redes expresado  en
intradomiciliarias smmly.
de acueducto ylo
construccion  de
redes
intradomiciliarias
de alcantarillado
Residente de
interventoria  en Los  contratos
proyectos de: aportados en los
Construccion o cuales participd
ampliacion u como residente
optimizacion o de interventoria a
Ingeniero Civil, 0 rehabilitgpién 0 obra,  deberén
Ingeniero renovacion ) sumar, en  su
Residente de | Sanitario y - mejoramlgnto 0 conjuntq, un 0
UNO (1) I , . 2 afios intervencion  de |2 valor igual 0|5%
nterventoria Ambiental, 0 o
Ingeniero ednjcacpnes mayor a 0.7
Sanitario re3|d§n0|ales ylo veces el valor
baterias total del
sanitarias, ylo presupuesto
construcciéon  de estimado —pe de
redes la convocatoria,
intradomiciliarias expresado  en
de acueducto y/o smmlv.
construccion  de
redes
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Dedicacion

minima en la
Experiencia Especifica duracion

total del

Experiencia contrato
General

Cargoa Formacion

Desempenar Académica

Numero de
Como/ En: contratos
requeridos

Requerimiento
particular

intradomiciliarias
de alcantarillado

Ingeniero Civil, o

. ... | Ingeniero
Ingeniero Auxiliar Sanitario
UNO (1) profesional  de Ambiental g N.A N.A N.A N.A 10%
primer empleo Ingeniero '
Sanitario

Profesional  del
Derecho con
matricula vigente

A 0,
UN(01) Abogado del Consejo 4 Afios N.A N.A N.A 5%
superior de la
Judicatura

La validacion de la formacién académica se hara con base en lo establecido por el Ministerio de Educacion Nacional
en el SNIES.

De comprobarse dedicacidn inferior a la aprobada se podra solicitar que se dé inicio a los procedimientos
sancionatorios a los que hubiere lugar. No obstante, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
garantizara que dispondra de todo aquel que sea necesario para la ejecucion completa y adecuada del objeto
contractual.

Para dar cumplimiento al plan de Gestién Social, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera contemplar el
personal minimo requerido que se encuentra aqui estipulado y mantenerlo durante el plazo de ejecucién del
contrato; se recomienda que este profesional tenga domicilio en la zona de influencia de los proyectos, de
manera que se facilite el conocimiento y relacionamiento con todos los actores institucionales y comunitarios.
Adicionalmente debera aprobar todas las actividades sociales a desarrollar descritas en el plan de gestién
social y reputacional del CONTRATISTA DE OBRA y las demas que se requieran para garantizar el
cumplimiento de los pardmetros estipulados en los lineamientos para la gestién social y reputacional.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO seleccionado debera verificar y garantizar que el personal
propuesto no supere para cada uno el 100% de la dedicacién acumulada teniendo en cuenta su participacion
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en la ejecucion de otros contratos con FINDETER o con otras entidades, ya que de ser advertida esta situacion
LA CONTRATANTE a través del supervisor podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

No obstan}e. la dedicacion de tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicacion, el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para la
CONTRATANTE, asi mismo, de requerirse un mayor niimero de perfiles.

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto seré de caracter obligatorio durante la ejecucion del contrato,
por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerarlos en su totalidad segin las
consideraciones establecidas en el contrato, asi como el personal necesario para la liquidacion, y aquel que resulte
necesario para la adecuada ejecucion del objeto contractual, al momento de elaborar su oferta econdmica.

NOTA 1: El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de
los profesionales que participaron en la ejecucion del proyecto en el desarrollo de las actividades de cierre y
liquidacién, se podra contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o la CONTRATANTE.

NOTA 2: El personal minimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben
presentarse con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado
previo a la suscripcion acta de inicio u orden de inicio del contrato.

NOTA 3: Los soportes del personal antes indicado, debe aportarse en el plazo establecido en los términos de
referencia, en caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, se procedera a la
aplicacion de las sanciones contractuales correspondientes.

NOTA 4: Para el calculo del valor a ofertar deben tenerse en cuenta los plazos de ejecucion sin incluir los tiempos
establecidos para la revision y aprobacion de los productos que corresponde a quince (15) dias, pues cualquier
observacién que resulte de la revision debera ser atendida durante este tiempo por el CONTRATISTA DE OBRA 'y
por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA con sus profesionales sin que se genere ningun costo adicional.

2. CONTRATACION PRIMER EMPLEO DE PERSONAL DE INTERVENTORIA CALIFICADA

Para el caso el INTERVENTOR debe vincular el “Ingeniero Auxiliar - profesional de primer empleo” teniendo en cuenta
las siguientes condiciones:

+ Profesional de nacionalidad colombiana que se encuentre entre los 18 y los 28 afios de edad.

+ El profesional ofertado para el primer empleo no debe registrar afiliacion ni cotizacion como trabajador dependiente
o independiente al Sistema Integral de Seguridad Social de manera posterior a la fecha de graduacién como
profesional.

Todo el personal anteriormente descrito para el contrato seré de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual, los
proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad.

NOTA: Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no
cumple con los requisitos establecidos para la suscripcion de acta de inicio, de orden de inicio o similares o
no aporte en el plazo establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO
AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), podra hacer efectiva la garantia de seriedad o de cumplimiento, si a ello hubiere
lugar, y dispondra de su valor como indemnizacidn por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por
el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no
cubiertos por el valor de la garantia.
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Esta situacion dara lugar a la terminacion inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas
alla que la comunicacion de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente
ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente
favorable para la entidad, previa instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido
proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.”
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF)
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ADR-I-106-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria
cuyo objeto es CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO:
“TERMINACION DE LA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA HUILA
Y TOLIMA”

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en
el término sefalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte
del presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las
partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir
todos los requisitos en ellos exigidos.

2. Deigual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos
a que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucidén del proyecto.
Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo,
cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales
de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato,
respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en que
debo desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones
climatolégicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de
la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles
de personales requeridos y el tiempo de dedicacién y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la
suscripcion del acta de inicio u orden de inicio para verificacién del interventor del contrato, los respectivos
soportes de formacion académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demés prohibiciones consagradas en
la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés sefialadas en los presentes términos
de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.
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9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las
oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener
respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos,
sus anexos Y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria
no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales
requisito. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que
proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en
folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos,
es veraz y susceptible de comprobacién

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razdn Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de
cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia
de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono  Movil: Correo  Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Parallenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario
“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, con Matricula
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Profesional No. y C. C. No. de , abono la
presente propuesta”. (Firma de quien abona la
propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF)
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ADR-I-106-2022

Objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORiA INTEGRAL, TI'ECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO:
“TERMINACION DE LA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA HUILA
Y TOLIMA”

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda
segun el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona  Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razén social de la
compafiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el

pago de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto
Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacién Familiar),
cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles
a la fecha de presentacién de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (o sea, en los cuales se haya
causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona  Natural Representante Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compaiiia) identificada con Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al

pago de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion
aporto con la propuesta la Ultima planilla de pago o la constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social,
mediante el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada
con Nit , certifico el pago de los aportes de pensién y riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar

correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion
de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar
dichos pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF,
SENA y Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con
la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté
obligado a tener revisor fiscal.
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La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas
normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

NOTA: Tratandose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, debera
acreditar el cumplimiento de esta obligacion con la presentacion del ltimo certificado de pago de planilla o con la
constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias,
en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional,

copia de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central
de Contadores.
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FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:

PROPONENTE:

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

FECHA PORCENTAJ

CONT. No. | 0BJETO ACTIVIDADES | VALOR EN| ENTIDAD DE FECHADE |E DE

T EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. PARTICIPAC
INICIO ION (C, UT)

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar
el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacidn con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion
de experiencia. En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente
podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se
podra aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacion que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una
de las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o
proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato,
en su orden, y hasta el nimero méximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero
de contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale
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en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos
o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4 PROPUESTA ECONOMICA

Se publica como anexo de la convocatoria “FORMATO No. 4 PROPUESTA ECONOMICA”

, _FORMATO 5
ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

El proponente seleccionado deberé diligenciar el Formato de Estimacion Propuesta Econdémica Detallada y Factor
Multiplicador para la interventoria del proyecto, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por
todo el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la
dedicacion minima requerida para la ejecucion de la interventoria y totalizar las mismas, asi como los demés costos
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directos requeridos en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato como requisito previo a la
suscripcion del acta de inicio del mismo. En consecuencia, no se debe presentar con la propuesta.

Este formato se considera tinicamente una herramienta para la supervision del contrato. Por lo tanto, no sera
objeto de verificacion ni evaluacién y en ningln caso puede modificar el valor de la propuesta econémica.

FM: Factor Multiplicador

FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

OBJETO:
PROPONENTE:
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO | A B C D E F

SUELDO VALOR TOTAL
Personal % F.M No. DE

. CANTIDAD | MES , MES PARCIAL

Profesional BASICO DEDICACION | (%) (AXBXCXD) MESES (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) B
PERSONAL TECNICO
CONCEPTO | A B C D E F
Personal SUELDO % F.M VALOR No. DE TOTAL
Tecnico | CANTIDAD | MES 1 pepicacion | (%) | MES MESES PARCIAL

BASICO (AXBXCXD) (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) B
OTROS COSTOS DIRECTOS

CONCEPTO
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | TOTAL
: PARCIAL
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SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) $

RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA

VALOR TOTAL (1+2+3) $

IVA 19% $

VALOR TOTAL INTERVENTORIA

iTEM

DESCRIPCION

%

Salario Basico (Némina Total Mensual)

100,00%

Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

Sistema de Seguridad Social Integral

Pension

Salud

ARP

Subsidio Familiar

SENA

ICBF

Subtotal B+C

Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D

Costos Indirectos

E1

Gastos Generales

E2

Gastos legales

Subtotal (E1+E2)

Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
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iTEm | DESCRIPCION

%

FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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