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CAPITULO |
GENERALIDADES

1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que se estructura de manera que contengan disposiciones de tipo general y
especificas aplicables para contratar la ejecucion condicional en fases del proyecto “CONSTRUCCION PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES-PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO POPAYAN”.

CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el
presente proceso.

INTERVENTOR: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para adelantar las labores de interventoria
del contrato que resulte de la Convocatoria que tiene por objeto “CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES-PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO POPAYAN”.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos y prevalecen sobre
ellas cuando se modifican partes de los mismos.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracién de sus propuestas, de
acuerdo con la informacién requerida en los Términos de Referencia de la presente convocatoria de manera uniforme.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta. Se anexan los formatos o formularios y demas documentos que hacen parte integral de la misma.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Estd
destinado a certificar que se han realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema general
de seguridad social integral por parte del proponente.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacién necesaria que permita verificar las
condiciones de experiencia especifica del proponente.

Formato 3A - Experiencia especifica del personal clave: Relaciona la informacidén necesaria que permita verificar las
condiciones de experiencia especifica del personal clave.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona la informacion necesaria que permita verificar el valor total de la oferta.

Formato 5 - Presupuesto del proyecto Fase Ill: Contiene la descripcion, unidad de medida y pago, cantidad de Obra y
valor unitario que conforma la Propuesta Econémica.

Formato 6 - Estimacion del factor multiplicador: Contiene el analisis detallado de los diferentes componentes que
conforman el factor que afecta a los costos directos necesarios para la ejecucion de la fase que corresponda (1 y/o Il). El
proponente debera presentar el formato 6 debidamente diligenciado para la fase | y para la fase Il.

Formato 7 - Beneficiario real: Contiene la declaracion juramentada correspondiente a la identificacion del Beneficiario
Real del contrato, es decir la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) que sean beneficiarios directos del contrato. Se
entiende que el beneficiario real de un contrato es la persona o grupo de personas con capacidad para tomar decisiones
sobre la presentacion de la propuesta, suscripcidn, ejecucion, terminacién y liquidacién del contrato, asi como sobre el
manejo de los recursos econdmicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios
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econdmicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus
subordinadas constituyan o no grupo empresarial.

2. SIGLAS
A continuacién se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:
AlLU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo.
MVCT: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PDA: Planes Departamentales de Agua.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico.
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, CAPITULO Il
INFORMACION GENERAL PARA LOS PROPONENTES

1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar la ejecucion en tres fases sometidas a condicion, con actividades,
presupuestos y productos definidos, del proyecto “CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES-PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO POPAYAN”.

2. LOCALIZACION
El lugar de ejecucion del contrato sera en el Municipio de Sincelejo, Departamento de Sucre. Adicionalmente el

seguimiento y control al mismo por parte de LA CONTRATANTE y/o el Supervisor delegado sera realizado en la ciudad
de Bogota.

3. PRESUPUESTO

El presupuesto estimado para la ejecucion del presente proyecto es hasta la suma indicada en la casilla “valor total del
presupuesto”, que se presenta a continuacion y correspondera a la sumatoria del valor estimado para cada FASE de la
siguiente manera:

Cuadro No. 1
FASE VALOR TOTAL
FASE I: Constatacion de las condiciones que hacen ejecutable el proyecto. $ 27.642.680.00
FASE II; . Ejecucion de las actividades requeridas conforme el diagnostico de $ 164.384.730.00
ejecutabilidad del proyecto.
FASE IlI: Ejecucion de Obra $ 7.590.978.762.00
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (Fase | + Fase Il + Fase lll) $ 7.783.006.172.00
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Cada fase tendra un presupuesto estimado, particular y diferenciado, en consideracion con lo dispuesto en los presentes
términos de referencia.

4. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

Los presentes términos de referencia para la contratacion, asi como los formatos anexos al mismo, estan sometidos a la
legislacion vy jurisdiccion colombiana y se rigen por el régimen de la contratacion privada, contenido en el Codigo Civil y el
Caodigo de Comercio, y demas normas aplicables a la materia, en conjunto con las reglas previstas en estos términos de
referencia, aclaraciones y documentos que se expidan con ocasion del mismo.

Estos términos de referencia estan sujetos al cumplimiento de los principios de la funcién administrativa y de la Gestion Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucidn Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1° y 4° de la Ley 1474 de 2011
y demés normas concordantes.

5. VISITA AL SITIO DE OBRA

La visita al sitio del proyecto NO es obligatoria. En todo caso, los proponentes declaran conocer las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, actividades y/u obras a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los
proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios
aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las circunstancias
legales, técnicas, ambientales, econdémicas y sociales que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del
proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta.

Asi las cosas, la no asistencia a la visita de obra no servira de excusa vélida para posteriores reclamaciones.
6. CORRESPONDENCIA

Todos y cada uno de los documentos que el interesado y/o proponente desee radicar, deberé hacerlo en cualquiera de
las dos (2) opciones que a continuacién se sefialan: a) En las instalaciones de la CONTRATANTE PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER ADMINISTRADO POR  FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
en la Calle 67 No. 7-37 Piso 3, Bogotd D.C.; b) Al correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co, los cuales no podran
exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo en un solo correo electrénico. Si requiere remitir documentos con mayor
capacidad, podra remitir varios correos electronicos.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la tnica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada a cualquiera de los medios establecidos en el
inciso anterior.

La correspondencia que sea remitida a una entidad, direccion y/o correo electrénico diferente, se entiende como no
oficial y no es vinculante, por lo que no seréa atendida.

La comunicacion debera contener como minimo los siguientes datos:

a) Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b) Objeto de la convocatoria.

¢) Numero de la convocatoria.

d) Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccion electrénica y
teléfono fijo y/o celular.

e) Identificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubieren.

7. CONSULTA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO
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Los documentos soporte de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos requeridos, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de
la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de
almacenamiento del servidor web, estaran disponibles en las instalaciones de FINDETER ubicada en la ciudad de
Bogota en la Calle 104 No. 182-52, oficinas de la Gerencia de Agua y Saneamiento Basico, a la consulta realizada por el
interesado, podra asistir algun funcionario del Grupo de Contratacion para la Asistencia Técnica — ICAT, de lo cual se
dejara constancia escrita.

La CONTRATANTE divulgara las convocatorias en curso a traves de la pagina web www.findeter.gov.co y a través de la
pagina web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com.

Asi mismo hacen parte integral de los presentes términos de referencia, los estudios de necesidad elaborados para la
presente convocatoria.

8. PUBLICIDAD DEL PROCESO
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina

www.findeter.gov.co y a traves de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a disposicién de cualquier interesado.

9. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios
del proyecto, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de seleccion, de
manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pégina web www.fidubogota.com, y a través de la pagina web
www.findeter.gov.co, las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del
proceso. En todo caso, la entidad CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones
de naturaleza comun.

10. PROPUESTAS
10.1.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar sus propuestas, de la siguiente manera:
En Dos (2) sobres distribuidos asi:

10.1.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes establecidos en Capitulo IV de los presentes términos de referencia (incluye
documentos para acreditar los requisitos de orden juridico, financiero y técnico) y debera estar marcado como Sobre
Propuesta Técnica.

Dicho sobre debera entregarse en original y dos (2) copias.

10.1.2. Sobre No. 2: Propuesta Econémica:

Debera contener la propuesta econdmica en medio fisica y en medio magnética incluyendo los presupuestos en Excel y
PDF.
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Dicho sobre deberéa entregarse en original y dos (2) copias.

10.2.  REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus caracteristicas,
cantidades, valores unitarios o valores totales.

En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o por terceros para
efectos de las convocatorias, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en idioma castellano. La
propuesta y sus anexos deben ser presentados en idioma espafiol.

No se aceptaran propuestas enviadas por correo electronico. Las propuestas que se presenten después de la fecha y
hora fijadas para su entrega seran consideradas como extemporaneas por lo tanto no seran objeto de verificacion y
evaluacion.

En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original. En caso de
discrepancias entre la propuesta econémica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo
en PDF.

Los formatos establecidos para la presente convocatoria deberan ser diligenciados completamente y suscritos por el
proponente, en caso de ser persona natural; por el representante legal en caso de ser persona juridica; o por el
representante designado en caso de ser proponente plural.

11. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas ni parciales.

12. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS
Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre
de la convocatoria; en este caso se les devolvera sin abrir el dia del cierre del proceso y se dejara constancia de esta
devolucién en el acta de cierre y apertura de las propuestas.

13. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacién de propuestas seré el establecido en el cronograma o en la fecha prevista en las adendas
que se expidan para tal fin.

Por ninglin motivo se admitirdn propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre. Después de
recibidas las propuestas no se permite el retiro parcial o total de ninguna de ellas.

14. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR
Todos los documentos constitutivos de la propuesta, otorgados en el exterior, deberan estar consularizados y/o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva
traduccién oficial al idioma espafiol, por traductor acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

15. CONSULARIZACION

De conformidad con lo previsto en el articulo 480 del Cédigo de Comercio, los documentos otorgados en el exterior se
autenticaran por los funcionarios competentes para ello en el respectivo pais y la firma de tales funcionarios sera
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autenticada a su vez por el consul colombiano o, a falta de éste, por el de una nacién amiga, sin perjuicio de lo
establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Tratandose de sociedades, al autenticar los
documentos a que se refiere el mencionado articulo, los cdnsules haran constar que existe la sociedad y ejerce su objeto
conforme a las leyes del respectivo pais.

Surtido el tramite sefialado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la correspondiente legalizacién de la firma del
consul y demas tramites pertinentes.

En tratdndose de documentos otorgados por paises no miembros del Convenio de la Haya se dara aplicacion a las
disposiciones contenidas en el articulo 251 del Cédigo de General del Proceso, esto es, Para que los documentos
extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su
correspondiente traduccién efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor
designado por el juez. En los dos primeros casos la traduccion y su original podran ser presentados directamente. En
caso de presentarse controversia sobre el contenido de la traduccion, el juez designara un traductor.

Los documentos publicos otorgados en pais extranjero por funcionario de este o con su intervencién, se aportaran
apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia. En el evento de
que el pais extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los mencionados documentos deberan
presentarse debidamente autenticados por el consul o agente diplomético de la Republica de Colombia en dicho pais, y
en su defecto por el de una nacién amiga. La firma del consul o agente diplomatico se abonara por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un pais amigo, se autenticara previamente
por el funcionario competente del mismo y los de este por el consul colombiano.

Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderan otorgados conforme a la ley del respectivo
pais.
16. APOSTILLE

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto en la Ley
455 de 1998, no se requeriré del tramite de consularizacién sefialado en el literal (a) anterior, siempre que provenga de
uno de los paises signatarios de La Haya del 5 de Octubre de 1961, sobre abolicion del requisito de legalizacion para
documentos publicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso sélo sera exigible la Apostilla, tramite
que consiste en el Certificado el cual avala la autenticidad de la firma y el titulo a que ha actuado la persona firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la Apostilla esta dada en idioma distinto
del espafiol, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada
de conformidad con las normas vigentes.

17. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR
El proponente que ofrezca personal profesional con titulos académicos otorgados en el exterior, debera acreditar en el
término sefialado en los presentes términos de referencia, la convalidacién y homologacién de estos titulos ante el

Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera iniciar con suficiente anticipacion los tramites requeridos.

Este requisito no se exigira cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer
temporalmente la profesion en Colombia.

El Ministerio de Educacién Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o licenciatura y
los de postgrado en los niveles de especializacion, maestria y doctorado.

17.1.  AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el adjudicatario del presente proceso de seleccidn hubiere ofrecido personal titulado y domiciliado en el
exterior en los términos sefialados en los presentes Términos de Referencia, debera presentar la autorizacién expedida
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por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesion
en Colombia.

18. ADENDAS

Dentro del término de publicacién de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, si lo considera conveniente,
directamente o a solicitud de algin interesado, previo analisis a las observaciones presentadas, podra mediante
Adendas, efectuar las modificaciones o aclaraciones que considere pertinentes a los Términos de Referencia, los cuales
se publicaran en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co v a través de la pagina web del PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y deberan expedirse a
mas tardar dentro del dia habil anterior a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria de acuerdo con el
cronograma establecido.

En caso de tratarse de adendas que impliquen variaciones y/o modificaciones sustanciales que afecten la preparacion de
la propuesta por parte de los interesados o su evaluacion, en la misma Adenda se ampliara el plazo para el cierre del
proceso, por lo menos en tres (3) dias habiles mas.

El proponente debera tener en cuenta las adendas expedidas en virtud del presente proceso de seleccién para la
elaboracion de su propuesta.

19. MODIFICACION DEL CRONOGRAMA POSTERIOR AL CIERRE DE LA CONVOCATORIA

Con posterioridad al cierre de la convocatoria LA CONTRATANTE podra modificar el cronograma previsto en los
presentes Términos de Referencia, modificacion que se publicara en la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y FINDETER, www.findeter.gov.co.

20. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice en el
presente proceso, Y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta
sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/o obra a contratar.

Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de todos los
aspectos que inciden y determinan la presentacion de la misma.

La exactitud y confiabilidad de la informacion diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente consulte, se
encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga de la misma.

Es responsabilidad del proponente, conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econdmicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutaré el contrato.

La circunstancia de que el proponente no haya obtenido toda la informacién que pueda influir en la determinacion de su
oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a
reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad
CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el
CONTRATISTA.

Como consecuencia de lo anterior, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual

debera tener en cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios
técnicos y en sus propias estimaciones.
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21. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién aportada por el
proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, entidades estatales o aquellos medios que
considere necesarias para el cumplimiento de dicha verificacion.

22. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso, la convocatoria que
se halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso normal de la misma. Para lo
cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en la pagina
web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.),
www.fidubogotd.com, y FINDETER, www.findeter.gov.co

23. PRESENTACION DE LA CARTA CUPO DE CREDITO APROBADA

El proponente seleccionado deberé presentar dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes a la publicacion del acta
de seleccion emitida por el Comité Fiduciario, la Carta Cupo de Crédito Aprobada.

En caso de no presentar la Carta Cupo de Crédito Aprobada dentro del término establecido en el inciso anterior, el

Comité Fiduciario debera seleccionar al proponente ubicado en segundo lugar de elegibilidad y asi sucesivamente; en
caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el proceso.

La carta de cupo de crédito aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera y/o
gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

En el caso que la carta de cupo de crédito esté firmada por Representante Legal y este no se encuentre inscrito ante la
Superintendencia Financiera de Colombia, se debera adjuntar documento idéneo donde se evidencie el nombramiento.
La Entidad Contratante se reserva el derecho de efectuar la consulta correspondiente ante la Superintendencia
Financiera de Colombia sobre dicha condicion.

Cuando la carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal o su equivalente, se debera adjuntar el
documento idoneo mediante el cual se acredite la facultad para realizar este tipo de operaciones.

24. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado deberd suscribir el contrato dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
aprobacion de la carta cupo de crédito.

25. LEGALIZACION DEL CONTRATO

El contratista deberé allegar las garantias a que haya lugar con el fin de legalizar el contrato suscrito, dentro de los cinco
(5) dias siguientes a la suscripcién del CONTRATO.

26. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA dentro de los cinco (5) dias siguientes a
la fecha de presentacion de las mismas.

27. ACREDITACION DE LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

El CONTRATISTA debera acreditar los requisitos para la suscripcién del Acta de Inicio, dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio al contrato de interventoria.
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CAPiTULO Il ,
ESQUEMA Y REQUISITOS DE EJECUCION

1. CONCEPTO

El contrato resultante de la presente convocatoria serd ejecutado en tres (3) fases sometidas a condicion, con
actividades, presupuestos y productos definidos.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, tendra como obligacién ejecutar el contrato en las condiciones
establecidas en los presentes términos de referencia, en el RAS y en el contrato.

2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén
establecidas o se deriven del clausulado del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, de los estudios y
documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del “Esquema de Ejecucion’, de su propuesta y aquellas que
por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato, en los
términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cadigo de Comercio y 1603 del Cédigo Civil. Asi mismo, se consideran
obligaciones generales del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO las siguientes:

2.1. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcion administrativa y los principios de la gestién fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucién Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de
Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las normas vigentes del sector
de Agua Potable y Saneamiento Basico.

2.2. Cumplir con el objeto del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, conforme a los documentos de la
convocatoria incluyendo los estudios y documentos del proyecto, la ficha de Viabilizacion y los informes y
conceptos que se generen en desarrollo del mismo.

2.3. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdémicas, financieras y comerciales exigidas en la
convocatoria y consignadas en la propuesta, asi como en las normas técnicas que regulan el sector de agua
potable y saneamiento basico.

2.4. El programa de trabajo acordado sera obligatorio para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlo
unilateralmente. La modificacion del programa de trabajo debera fundarse en causas plenamente justificadas
y requerira la aprobacién escrita de LA CONTRATANTE, previo visto bueno de la INTERVENTORIA. En caso
de que el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el Interventor le podré exigir por escrito el
aumento del niumero de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para
el cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la realizacion de tales acciones se genere costo adicional
alguno para LA CONTRATANTE. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se
considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el presente contrato, dando lugar a la
aplicacién de la clausula penal de apremio prevista en el mismo. Tales requerimientos del INTERVENTOR no
incrementaran el valor del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y estas condiciones se entienden
aceptadas por el proponente con la entrega de la propuesta.

2.5. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.
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Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se le
impartan por parte de la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO sean indispensables y todas aquellas que tengan la
justificacion técnica, juridica o administrativa necesaria.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o
cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algin
hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos
sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe y/o
productos que corresponda para cada Fase, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes
al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del
personal destinado a la ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Suministrar y mantener durante la ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y hasta su
finalizacion, el personal profesional ofrecido para cada una de las Fases del mismo. Si el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por
escrito al CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o
superior al que se retird. La aceptacién del nuevo profesional estard sujeta a la aprobacion de LA
CONTRATANTE, previo visto bueno del INTERVENTOR. Sera por cuenta del CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, quedando claro que
no existe ningdn tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
con LA CONTRATANTE.

Constituir las garantias respectivas para cada una de las Fases del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las garantias deberan presentarse como
requisito para la suscripcion del acta de inicio de cada FASE.

Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pdlizas requeridas para la
ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad
industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporaciéon Autonoma Regional, el Departamento y/o
Municipio segun corresponda.

Que el personal profesional, técnico, consultor, constructor y cualquier otro personal necesario dispuesto para
la ejecucion de cada una de las FASES, cuente con la matricula y/o tarjeta profesional correspondiente.

Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
desde el momento en que el INTERVENTOR lo disponga.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestién y
obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA
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DE EJECUCION DEL PROYECTO, y el INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacion de los
procedimientos o la suspension de los trabajos.

Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por
esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran
directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea
compensado del saldo insoluto del valor del contrato.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo asi como
las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Deberé tener especial cuidado para salvaguardar la integridad
fisica de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y debera adjuntar a cada acta
de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este
aspecto por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO informara, en primera instancia a la
CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el
pais.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales utilizados para la ejecucion de
la obra y el plan metrolégico de los equipos a utilizar.

Presentar el personal minimo exigido para cada FASE, el cual debera tener la dedicacion pactada para la
ejecucion de cada FASE.

Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTEVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. Dicho pago se realizara a través de una cesion de
derechos del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO sobre las cuentas sin cobrar o por causar al
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO le
correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

FASES DEL ESQUEMA DE CONTRATACION

FASE | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO. CONSTATACION DE LAS CONDICIONES
QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO

CONCEPTO

En esta fase el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera confrontar los documentos técnicos, legales,
ambientales y financieros del proyecto con las condiciones que se encuentren en el terreno, con el fin de establecer su
ejecutabilidad en condiciones de integralidad y funcionalidad, determinando si se requiere la realizacion de actividades
adicionales necesarias como actualizaciones, ajustes y/o complementaciones, como condicién para el inicio de la obra

fisica.

Esta es la oportunidad para que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, identifique y manifieste las
eventuales diferencias que puedan existir entre los documentos técnicos, legales, ambientales y financieros del proyecto
y lo encontrado en el terreno.
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ACTA DE INICIO DE LA FASE | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Para el inicio de la Fase | el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA vy la
CONTRATANTE, deben suscribir el acta correspondiente previo cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

3.1.241.

3.1.2.2.

3.1.23.

3.1.24.

Aprobacién del personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase |. El
INTERVENTOR verificard y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales
definidos en la oferta para la ejecucién de esta FASE. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los
contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificaré los soportes de la
afiliacién y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

Aprobacién de la metodologia y programacion de actividades de la FASE I. El INTERVENTOR
aprobara la metodologia y programacién de actividades, en la cual se estableceran secuencias, duracion
(fecha de inicio y fecha de terminacion), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y
monitoreo a la programacion.

Aprobacion de garantias. EI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias
de la FASE |, correspondan con lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su
presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

Afiliacién a la seguridad social integral. Soporte de afiliacion y pago de seguridad social integral
vigente de todo el personal propuesto.

El Acta de Inicio debera contener entre otros aspectos los siguientes:

a. Lugary fecha de suscripcion del acta.

b. Nombre e identificacion completa de los intervinientes.

c. Plazo.

d. Fecha de Terminacion prevista de la Fase I.

e. Valor.

f.  Informacion del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.

g. Valor asegurado y vigencias de las garantias.

h. Fecha de aprobacion de las garantias.

i.  Personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase |.

3.1.3.

ACTIVIDADES

En esta fase el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera realizar las siguientes actividades:

3.1.3.1. Verificacién topografica del proyecto en terreno. Para el efecto debera realizar verificacion topografica que

incluya como minimo:

a. Perfiles viales de los corredores sobre los cuales se desarrolle el proyecto.

b. Alineamiento de la tuberia objeto del proyecto.
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c. Niveles topogréficos.

d. Puntos de referenciacién del proyecto, materializados en mojones y placas.

e. Diametros y longitudes de la infraestructura de redes de servicios publicos pre-existente y proyectada.

f.  Localizacion de la infraestructura a construir, segln lo establecido en los planos.

g. Inventario y revisién de las condiciones de estado y funcionamiento de la infraestructura de redes pre-
existentes que se pretendan reutilizar para efectos del proyecto (tuberias, pozos de inspeccion, cajas de
valvulas, estaciones eléctricas, equipos electromecanicos.

h. Redes de servicios publicos (redes eléctricas, redes de acueducto, alcantarillado, redes de
telecomunicaciones, redes de gas, otros), cuando a ello hubiera lugar.

i. Interferencias con otros tipos de infraestructura preexistentes (hidraulicas, eléctricas, poliductos, hidrocarburos,
de transporte, edificaciones, dotacion, etc.).

j-  Georreferenciacion de los puntos de amarre de la topografia.

k. Altimetria y planimetria del proyecto.

3.1.3.2.

3.1.3.3.

Verificacién de la_modelacion hidraulica del proyecto. EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO verificara que la modelacion hidraulica cumpla con las disposiciones vigentes a la fecha en el
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico —en adelante RAS-. Incluye
el anlisis de demanda, estimacion de la poblacion futura, seleccion del nivel de complejidad del sistema,
calculo de la proyeccion de demanda de agua, célculo del caudal de disefio para cada componente,
seleccion de paradmetros y criterios establecidos en el RAS, evaluacion e identificacion de las zonas de
expansion, identificacion de las necesidades de ampliacién o de mejoramiento del servicio en la
comunidad beneficiaria, evaluacién de la capacidad hidrdulica y estructural del componente de
alcantarillado (incluye redes de recoleccién, colectores principales, emisarios finales, estaciones
elevadoras, estaciones de bombeo de alcantarillado en general, estructuras de alivio, sistemas de
tratamiento de aguas residuales, domiciliarias e intradomiciliarias sanitarias, entre otros).

Verificacion de los permisos y licencias en tramite, existentes y sobrevinientes, requeridos para la
ejecucion del proyecto, con la correspondiente identificacion plena de la autoridad competente para su
expedicidén. En este aspecto debe verificarse que el proyecto se encuentra acorde con el Plan de
Ordenamiento Territorial (POT), el Plan Basico de Ordenamiento Territorial (PBOT), o el Esquema de
Ordenamiento Territorial (EOT), segun corresponda, o el Plan de Desarrollo Municipal, entre otros.
Incluye:

a. Inventario de tramites y permisos ambientales requeridos y vigentes que ya hayan sido otorgados al proyecto o
que se encuentren en tramite.

b. Identificacién de tramites y permisos adicionales y/o complementarios cuya expedicién se tenga prevista
durante la Fase Il del proyecto, tales como de vertimientos, de ocupacion de cauces, de concesién de aguas,
de tala de arboles, los requeridos para rellenos sanitarios y similares, asi como los permisos de otros tipos,
tales como arqueoldgicos, de intervencion de vias, etc.

c. lIdentificacion de trdmites y permisos adicionales y/o complementarios sobrevinientes con motivo de alguna
variacion al proyecto inicialmente previsto.

3.1.3.4.

Verificacion de items y cantidades de obra a ejecutar. Se debera verificar cada uno de los items y las
cantidades de obra a ejecutar en la Fase |l
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Comprobacién. Comprobacion de la informacion existente y pertinencia sobre la clasificacion y
propiedades fisico mecanicas de los suelos (capacidad portante, caracterizacion, entre otros), asi como
la verificacion de los métodos, profundidades y perfiles de excavacidn que garanticen la estabilidad de las
mismas y obras complementarias de proteccién, realizado por el especialista en geotecnia.

Verificacion de la propiedad o posesién de los predios y servidumbres presentados por el ente territorial y
aquellos que se requieran para la ejecucion del proyecto, identificando en los planos catastrales, cada uno
de los predios afectados, determinando sus coordenadas geograficas. Con esta informacion el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debe apoyar la gestion del ENTE TERRITORIAL, en
el tramite que corresponda (tasacién, adquisicién de predios, legalizacién de servidumbres, imposicién o
expropiacion, actualizacién de los planos catastrales).

Esta actividad incluye la implantacién del proyecto en el sitio, para efectos de corroborar los predios y servidumbres
presentadas por el ENTE TERRITORIAL y aquellos que se requieran para la ejecucion del proyecto

3.1.3.7.

3.1.3.8.

3.1.3.9.

3.1.3.10.

3.1.3.11.

3.14.

Realizar la socializacion del proyecto con la comunidad ubicada en la zona de influencia del proyecto a fin
de verificar el grado de aceptacién del mismo. En esta actividad el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO contara con el apoyo del ENTE TERRITORIAL y debera explicar de manera clara las
actividades que corresponden a cada FASE.

Verificar la necesidad de tramites de consulta previa para la ejecucién del proyecto. Cuando asi se
identifique o se establezca la necesidad de su realizacion.

Verificacion de la existencia y vigencia de las polizas que amparan los estudios y disefios presentados
para la viabilizacion del proyecto. En el caso de existir diferencias entre el proyecto aportado por el ENTE
TERRITORIAL vy las condiciones reales del sitio, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
debera verificar la existencia de garantias vigentes que amparen los estudios y disefios aportados por el
municipio para acceder a la financiacion del proyecto, situacion que deberéa ser puesta en conocimiento de
la INTERVENTORIA y de la CONTRATANTE.

Cuando el proyecto a construir corresponde a una etapa de un proyecto de mayor alcance, el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO constatara que las etapas previas construidas se
encuentren en funcionamiento y empalmen con la etapa objeto del presente proceso de seleccion.

Identificar los cruces viales, pasos elevados de cuerpos de agua, cruces férreos y similares, para efectos
de determinar el método constructivo requerido, obras especiales y tiempo estimado para estas obras,
incluyendo el tramite de los permisos y expedicion de garantias por parte de las autoridades competentes.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO EN LA FASE |

Seran obligaciones especificas del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en la FASE |, las siguientes:

3.1.4.1.

3.1.4.2.

3.1.43.

3.1.44.

Realizar las actividades previstas en el numeral 3.1.3. de este Capitulo.

Adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto de la FASE I, presentando un plan
de trabajo y una programacién para la ejecucién del contrato, los cuales seran revisados y aprobados por
la Interventoria antes de la suscripcion del acta de inicio del contrato. Lo anterior representado en un
diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos,
duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicidn de la ruta critica del proyecto.

El Informe Final debe contener lo establecido en el numeral 3.1.5. de este Capitulo.

Ajustar y presentar el Informe Final de esta Fase dentro de los términos establecidos para ello, de
acuerdo con las observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE. Este Informe
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3.1.4.6.

3.1.4.7.

3.1.438.

3.1.5.
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Final debera evidenciar el cumplimiento de todas y cada una de las actividades contempladas, el cual
debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE. Este Informe debe poseer y
presentar caracteristicas y propiedades de una labor consistente, coordinada y homogénea entre las
diferentes disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado.
Presentacién de informes periddicos: Los informes periddicos deberan contener como minimo:

Avance de cada una de las actividades programadas.

Registros fotograficos.

Resumen de las actividades realizadas en el periodo solicitado, andlisis y recomendaciones.

Relacion y dedicacion del personal empleado en la ejecucion de los disefios.

Actualizacién del programa de ajuste, complementacién y/o actualizacion de los disefios.

Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar — ICBF, CREE vy las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Elaborar y presentar conjuntamente con el INTERVENTOR, las actas de entrega de los productos de la
fase I.

Presentar toda la informacion requerida por el Interventor, el supervisor designado para tal fin o El
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
SA).

Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucion de la Fase |.

PRODUCTOS

Producto de la FASE |, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO elaborara un informe en el que establezca
y sustente sus recomendaciones para garantizar la ejecucién en condiciones de funcionalidad e integralidad del
proyecto. Si conceptla favorablemente sobre la procedencia de ejecucién de las obras, pero con la recomendacién de
realizar actualizaciones, actividades adicionales necesarias, ajustes y/o complementaciones, como condicion al inicio de
la obra propiamente dicha, deberd detallar las actividades especificas, asi como las que se originen por cambios de
cualquier tipo. En este informe el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debe indicar ademas, los permisos,
licencias, predios y servidumbres u otros adicionales que se requieran para la ejecucién del proyecto.

El Informe Final debera contener como minimo lo siguiente:

a. Diagndstico técnico de las condiciones de ejecucion del proyecto que contenga la descripcion y el anélisis de
los resultados de las actividades desarrolladas de acuerdo con lo previsto para la presente fase.

b. Diagnéstico legal: en este componente debe identificarse la correspondencia en terreno de las servidumbres,
predios, permisos y licencias del proyecto, determinando si se requieren gestiones adicionales para concluir la
ejecutabilidad legal del proyecto.

c. Diagnéstico social: Una vez realizada la socializacion del proyecto, conforme lo determinado para la presente
fase, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera determinar si existe algin aspecto que
afecte la ejecucion del proyecto, capaz de impedir o retrasar su ejecucién, planteando metodologias y tiempos
de trabajo en aras de dar solucion a la problematica social.
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d. Estimacién del valor de la FASE II. Una vez identificada la necesidad o necesidades, el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO debera proponer las soluciones técnicas, definir los entregables necesarios
para garantizar la ejecucion en condiciones de funcionalidad e integralidad del proyecto, las actividades, los
perfiles de los profesionales, cantidades y dedicaciones necesarias, estimando el valor que tendria la FASE II,
conservando los salarios mensuales propuestos en su oferta econdmica.

Si el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, como producto de las actividades desplegadas en esta FASE,
encuentra que el proyecto puede ejecutarse sin necesidad de actualizaciones, actividades adicionales necesarias,
ajustes y/o complementaciones, asi lo indicara en su informe. De igual forma procedera cuando encuentre que existen
imposibilidades absolutas para la ejecucion del proyecto.

3.1.6.  ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y ACTA DE TERMINACION DE LA FASE |

Dentro de Un (1) MES siguiente a la suscripcion del acta de inicio de la FASE I, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, entregara al INTERVENTOR el informe contentivo de los productos de esta FASE.

El interventor emitira concepto sobre la VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y CONTENIDO
MINIMO DEL INFORME dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al recibo del mismo. En caso de que el
INTERVENTOR encuentre que deben realizarse ajustes o precisiones sobre el informe, para obtener el cumplimiento de
los requisitos y contenidos del mismo, debera solicitarlos al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO dentro
del mismo término. Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboracién del informe producto de la FASE | fue
objeto de verificacion, seguimiento y acompafiamiento por parte de la INTERVENTORIA.

Los ajustes o precisiones que requiera el informe, deberan ser realizados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la comunicacién del interventor en la que se indique tal
situacion.

Una vez el informe producto de la FASE | se encuentre ajustado a los REQUISITOS Y CONTENIDOS especificados, el
INTERVENTOR suscribira Acta de Recibo a Satisfaccion dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo del
producto, luego de lo cual el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA vy la
CONTRATANTE suscribiran el acta de terminacién de la FASE I.

Con la suscripcion del Acta de Terminacion de la FASE |, las obligaciones y derechos de las partes, derivadas del
contrato, correspondientes a las Fases Il y lll, quedaran sometidas a condicion resolutoria dependiendo del andlisis que
haga la CONTRATANTE, conforme se describe en el numeral 3.1.11. de este capitulo. Con la suscripcién del Acta de
Terminacion, el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se entiende suspendido hasta el pronunciamiento de la
CONTRATANTE.

3.1.7.  DURACION DE LA FASE | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
El plazo de duracion de la FASE | es de Un (1) MES, contado a partir de la suscripcién del acta de inicio.
3.1.8. VALORY FORMA DE PAGO

El valor a pagar por la ejecucion de las actividades de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
seré el ofertado:

El sistema de pago de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN
FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la
celebracién, ejecucion vy liquidacion del contrato. LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste
realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en relacion con los costos, gastos o actividades
adicionales que aquel requiera para la ejecucion de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacién
de la oferta.
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El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO est4 obligado a ejecutar todas las actividades y servicios que
resulten necesarias para la ejecucion de la FASE |, incluyendo todas aquellas no contempladas expresamente en la
oferta.

La CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el valor de la FASE | -
“CONSTATACION DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO" -, en un Unico
pago por el 100% del valor ofertado por el proponente para la FASE |, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Recibo a satisfaccion de los productos de esta FASE, por parte de la INTERVENTORIA.
b. Suscripcion del Acta de Terminacion de la FASE |.
c. Los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Para el pago, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera acreditar, que se encuentra al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, y CREE
segun corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la Fase, incluido el personal
independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la FASE.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos
mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes
autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que de él se
deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros,
a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecucién de la FASE |, por causa o con ocasién del
desarrollo del mismo.

3.1.9. CONCEPTO DEL INTERVENTOR

A partir del analisis del Informe de la FASE | estructurado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y
recibido a satisfaccion por la INTERVENTORIA, ésta debera emitir un concepto dentro de los diez (10) dias calendario
contados a partir de la suscripcion del Acta de Terminacion de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, adoptando una de las siguientes alternativas:

3.1.9.1. CONCEPTO FAVORABLE:

La INTERVENTORIA debera emitir concepto favorable cuando del anlisis del Informe de la FASE | estructurado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y de las verificaciones realizadas en cumplimiento de sus
obligaciones, considere que el proyecto, es ejecutable y sera funcional en las actuales condiciones del proyecto. En este
caso la INTERVENTORIA considera que es viable el inicio de la FASE Ill del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, sin necesidad de ejecucion de la FASE II.

En todo caso, el inicio de la FASE Ill de los contratos de EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA,
solamente se entendera formalizado con la suscripcion de la correspondiente Acta de Inicio para dicha FASE, por parte
de la CONTRATANTE, la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, de manera que las
partes entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucion de la FASE siguiente de los
contratos de EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA, por cuanto la decisién de continuar hacia la FASE
[l depende del analisis que efectlie la CONTRATANTE conforme al numeral 3.1.11. de este Capitulo.

La terminacion del contrato en esta fase no dara lugar a reclamacion alguna por parte del CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO.
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3.1.9.2. CONCEPTO CON RECOMENDACIONES Y PROPUESTA DE AJUSTE EN DETALLE PARA
GARANTIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD:

La INTERVENTORIA emitira concepto sobre el informe entregado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sugiriendo a la CONTRATANTE el inicio
de la Fase Il de dicho contrato, con recomendaciones, indicando el alcance y costo de la FASE 1.

En todo caso, el inicio de la FASE Il de los contratos DE EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA,
solamente se entendera formalizado con la suscripcion de la correspondiente acta de inicio para dicha fase, por parte de
la CONTRATANTE, la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, de manera que las
partes entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucion de la fase siguiente de los
contratos de EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA, , por cuanto la decision de continuar hacia la FASE
[I depende del analisis que efectlie la CONTRATANTE conforme al numeral 3.1.11. de este Capitulo.

La terminacion del contrato en esta fase no dara lugar a reclamacion alguna por parte del CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

3.1.9.3. DIAGNOSTICO DE IMPOSIBILIDAD DE EJECUCION Y/O RIESGO DE FUNCIONALIDAD DEL
PROYECTO:

La interventoria debera conceptuar sobre los elementos facticos establecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO en su Informe de la FASE |, que impidan la ejecucion del proyecto valorando como minimo la
ocurrencia de los siguientes:

a. Comunidad en oposicion.

b. Obras no funcionales de etapas anteriores.

c. Proyecto ya ejecutado o parcialmente ejecutado.

d. Imposibilidad en la obtencion de permisos y/o licencias.

e. Falta de servidumbres y/o predios y la imposibilidad del Ente Territorial para la adquisicién de predios.
f. Reubicacién de poblacién.

g. Imposibilidad de la Sostenibilidad del proyecto.

h. Mayor duracién o valor de lo previsto para la Fase |I.

i. Garantias de amparo vigentes sobre los estudios y disefios técnicos presentados para la viabilizacion
inicial del proyecto.

3.1.10. PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL
A partir del diagnéstico del Interventor indicado en el numeral 3.1.9 del presente capitulo, la CONTRATANTE cuenta con
dos (2) dias calendario para informar al ENTE TERRITORIAL de los resultados obtenidos en la FASE | para su
pronunciamiento.

La CONTRATANTE debera acompafiar dicha comunicacion de los siguientes documentos:

a. Informe de FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO presentado por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

b. Acta de Terminacion de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.
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c. Concepto del Interventor (numeral 3.1.9 de este capitulo) previo recibo a satisfaccion por parte de la
CONTRATANTE.

El ENTE TERRITORIAL contara con veinte (20) dias calendario, contados a partir del recibo de los documentos
anteriormente mencionados, para pronunciarse al respecto, determinando, de ser el caso, la posibilidad de subsanar los
aspectos que impiden la ejecucion del proyecto.

Vencido este plazo sin que el ENTE TERRITORIAL se pronuncie, se entendera que ha acaecido la condicién resolutoria
de que trata el numeral 3.1.11. de este Capitulo.

3.1.11. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE LA OCURRENCIA O NO DE LAS
CONDICIONES RESOLUTORIAS

Vencido el término de veinte (20) dias calendario que se le concede al ENTE TERRITORIAL para pronunciarse, la
CONTRATANTE contara con diez (10) dias calendario para analizar el informe de la FASE | presentado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el CONCEPTO DEL INTERVENTOR, y el pronunciamiento del
ENTE TERRITORIAL, si lo hubiera, ademas de otros elementos que considere necesarios, y pronunciarse sobre los
referidos documentos, asi como sobre el acaecimiento o no de una o varias de las siguientes condiciones resolutorias:

3.1.11.1. COMUNIDAD EN OPOSICION:

Ocurre cuando se concluya que existe una oposicion de la comunidad a la construccion del proyecto, asi dicha
circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la FASE . Dicha oposicién de la comunidad debera
tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda
adoptarse una solucion técnica viable econémicamente.

3.1.11.2. OBRAS NO FUNCIONALES DE ETAPAS ANTERIORES:

Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se ejecutard depende de la funcionalidad de obras construidas con
anterioridad o que se encuentren en construccién, sobre las cuales no es posible hacer intervencién alguna, por
corresponder a otras entidades su culminacién, o por cualquier otra razén que determine esta imposibilidad. La no
funcionalidad de obras anteriores 0 en ejecucién, debera ser de tal magnitud que no pueda adoptarse una solucion
técnica y econdmica viable.

3.1.11.3. PROYECTO EJECUTADO O PARCIALMENTE EJECUTADO:
Ocurre cuando todo o parte del proyecto ha sido ejecutado.
3.1.11.4. IMPOSIBILIDAD EN LA OBTENCION DE PERMISOS O LICENCIAS:

Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacidn al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan
obtener por parte del ENTE TERRITORIAL a cuyo cargo esté la responsabilidad.

3.1.11.5. FALTA DE SERVIDUMBRES O PREDIOS:

Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicidn de servidumbres u obtencion de predios que impliquen
costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. EI ENTE TERRITORIAL debera pronunciarse al respecto dentro
de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacion que haga la CONTRATANTE informando tal situacién. Si
en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera
acaecido el hecho objeto de la condicion resolutoria.

3.1.11.6. NO CONFORMIDAD DEL ENTE TERRITORIAL CON LA PROPUESTA DE MODIFICACION AL
PROYECTO:

Péagina 21 de 102



TODOSPORUN

Findeter $ Fiduciaria Bogotd ( @ minviviEnDA NUEVO PAlS

Ocurre cuando como resultado del informe producto de la FASE I, se plantea una modificacion al proyecto, con la cual el
ENTE TERRITORIAL que deba recibir las obras, no esté de acuerdo o no se pronuncie al respecto.

3.1.11.7. REUBICACION DE POBLACION:

Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucién; trazado; o modificacién del proyecto, se advierta que
la ejecucion requiere de la reubicacion de poblacion.

3.1.11.8. NO PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL:

Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL no emite su pronunciamiento, en los términos establecidos en el numeral 3.1.10.
de este capitulo.

Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil y por lo
tanto el mencionado contrato entrara en etapa de liquidacion, sin que se cause ningun reconocimiento econémico distinto
al valor de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

3.1.12. CONSECUENCIAS DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE EL ACAECIMIENTO O
NO DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS

Conforme al pronunciamiento de la CONTRATANTE, se procederd asi:

3.1.12.1. PRONUNCIAMIENTO DE ACAECIMIENTO DE UNA O VARIAS DE LAS CONDICIONES
RESOLUTORIAS

Si de los analisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que ha acaecido una o varias de las condiciones
resolutorias, se entendera resuelto el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, y la CONTRATANTE remitira al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el Acta de Liquidacion correspondiente, conforme al procedimiento
establecido para estos efectos en el contrato

3.1.12.2. PRONUNCIAMIENTO DE NO ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS

Si de los analisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que no ha acaecido ninguna de las condiciones
resolutorias, la CONTRATANTE informard de tal situacién al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO,
remitiendo el Acta de Inicio de la FASE que corresponda, segun lo previsto en el contrato.

3.2. FASE II. EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA
FASE |

3.21. CONCEPTO
En esta fase, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO realizara las actividades necesarias para garantizar
la ejecucion del proyecto en condiciones de funcionalidad e integralidad. En todo caso, las actividades que se ejecuten
en desarrollo de esta FASE, se pagaran conforme a los valores de la propuesta del CONTRATISTA.
Las actividades a desarrollar seran las contenidas en el Acta de Inicio de la FASE II.

3.2.2.  ACTADE INICIO DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
Para el inicio de la FASE Il el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA y la

CONTRATANTE, a través de quien delegue para el efecto, deben suscribir el acta correspondiente previo cumplimiento
de los siguientes requisitos:

Péagina 22 de 102



Findeter $ Fiduciaria Bogotd (_ ® MINvIVIENDA NUEVO PAlS

3.2.241.

3.22.2.

3.223.

3.2.24.

3.2.2.5.
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Aprobacién del personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase |l El
INTERVENTOR verificard y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales
definidos en la oferta para la ejecucién de esta FASE. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los
contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la
afiliacién y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

Aprobacién de la metodologia y programacion de actividades de la FASE Il. EI INTERVENTOR
aprobara la metodologia y programacion de actividades, en la cual se estableceran secuencias, duracion
(fecha de inicio y fecha de terminacion), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y
monitoreo a la programacion.

Aprobacién de garantias. EI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias
de la FASE II, correspondan con lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su
presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

Afiliacién al sistema de seguridad social integral. Soporte de afiliacién y pago de seguridad social
integral vigente de todo el personal propuesto.

Acta de Terminacion de la Fase .

Este documento debera contener entre otros aspectos los siguientes:

a. Lugary fecha de suscripcion del acta.

b. Nombre e identificacion completa de los intervinientes.

c. Plazo.

d. Fecha de terminacion prevista de la Fase Il.

e. Valordela FASE Il

f.  Informacion del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.

g. Valor asegurado y vigencias de las garantias.

h.  Fecha de aprobacion de los certificados modificatorios de las garantias.

i.  Personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase II.

j-  Determinacion de los entregables.

Nota: El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO deber4 disponer de todos los recursos fisicos y humanos,
necesarios y suficientes, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones para la FASE I, sin limitarse al Personal
Minimo descrito en los presentes Términos de Referencia, y sin que esto genere un mayor valor para la
CONTRATANTE.

3.2.3.

ACTIVIDADES DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Con base en la informacion obtenida en la FASE I, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera realizar
las siguientes actividades:

3.2.3.1. Apoyar la gestidn del Municipio, en los tramites que correspondan, tales como adquisicion de predios y/o

legalizacion de servidumbres.
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3.23.2.

3.233.

3.234.

3.2.35.

3.2.3.6.

3.23.7.

3.238.

3.2.3.9.

3.24.
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Realizar las actualizaciones, estudios adicionales necesarios, ajustes y/o complementacion de los
aspectos técnicos, ambientales, financieros, legales y sociales, de conformidad con las soluciones
propuestas en la FASE | y definidas en el acta de inicio de la FASE I, a fin de superar y satisfacer las
necesidades del proyecto con miras a su ejecucion, integralidad y adecuada funcionalidad.

Apoyar la gestién del Municipio en los tramites y obtencion de las licencias, permisos, pélizas, que el
proyecto requiera para su ejecucion.

El proyecto debe mantener su objeto, alcance e impacto, asi como cumplir con la solucién planteada en el
concepto de viabilidad emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Los ajustes técnicos propuestos por EL CONTRATISTA sobre el proyecto, deben enmarcarse dentro de
los parametros de la solucién tecnolégica inicial.

Andlisis comparativo de los costos de operacion entre el alcance inicial y el producto de los ajustes o
solucién técnica propuesta por EL CONTRATISTA. En ningln caso, el resultado del mismo puede ser
superior al viabilizado por el Ministerio.

Con las actualizaciones, estudios adicionales necesarios, ajustes, y/o complementaciones a los estudios
existentes que resulten del ejercicio de validacién expuesto, EL CONTRATISTA debe establecer si hay
cambios en las cantidades de obra, los items y el presupuesto.

Tales ajustes deberan contar con las memorias de célculo, las carteras topogréficas, los planos de detalle,
el andlisis de precios unitarios de actividades no previstas, las especificaciones técnicas y el calculo de
cantidades de obra correspondientes.

Las demas necesarias que permitan garantizar las condiciones de ejecutabilidad y funcionalidad del
proyecto.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO EN LA FASE
Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Seran obligaciones especificas del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en la FASE 11, las siguientes:

3.24.1.

3.24.2.

3.243.

3.244.

3.2.4.5.

Suscribir el Acta de Inicio de la FASE II.
Entregar los productos de acuerdo con lo establecido en el Acta de Inicio de esta FASE.

Ajustar los productos de esta FASE, dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las
observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE.

Suministrar la informacion requerida por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE, necesaria para
sustentar la reformulacion del proyecto ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, segun lo
contemplado en los literales i y k del numeral 6.2 el Manual Operativo del Patrimonio Autonomo Asistencia
Técnica Findeter.

Adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto de la FASE Il, presentando un plan
de trabajo y una programacion para la ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, los
cuales seran revisados y aprobados por la INTERVENTORIA antes de la suscripcion del Acta de Inicio de
la FASE. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas
alos productos entregables concretos, duracién, relaciones de precedencia entre actividades, y definicién
de la ruta critica del proyecto.

Péagina 24 de 102



Findeter $ Fiduciaria Bogotd (_ ® MinvIviENDA NUEVO PAIS

TODOSPORUN

CACION

3.2.4.6. Todas las necesarias para garantizar la ejecucion de la FASE Il.

3.2.4.7. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y LA CONTRATANTE, y debera

contener como minimo:
Informe final de las actividades desarrolladas.
Documentacién técnica y productos entregables.
Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF, CREE vy las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.
Péliza de los productos de la fase Il y/o actualizacion de las mismas.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.

Productos resultado de la Fase |I.

3.2.4.8. Elaborary presentar conjuntamente con el Interventor, los siguientes documentos:

Actas de entrega parciales de los productos de la fase Il.
Acta de entrega final de los productos y recibo a satisfaccion.

Acta de terminacion de la FASE.

3.2.4.9. Entregar toda la informacion requerida por el Interventor o el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO

ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) de conformidad con el Manual de
Interventoria.

3.25. PRODUCTOS DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Los productos a elaborar, seran aquellos que se definan en el acta de inicio de la Fase Il. No obstante, las
actualizaciones, estudios adicionales necesarios, ajustes y/o complementaciones pueden incluir entre otros, la
actualizacién de los siguientes aspectos:

a.

b.

Topografia, planimetria, altimetria, batimetria.

Resultados de los ensayos de laboratorio y demés pruebas de calidad de materiales realizadas.
Estudios Geotécnicos y Disefio de Cimentaciones.

Modelacion y Ajustes de Disefios Hidraulicos.

Modelacién y Ajustes de Disefios Estructurales.

Componentes electromecanicos.

Métodos constructivos (con fundamento en los pardmetros geotécnicos).

Listado de predios y servidumbres, con su estado de disponibilidad.

Analisis de precios unitarios no previstos.
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3.2.5.1. INFORME DE ANALISIS Y GESTION PREDIAL

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera elaborar una Ficha Predial por cada uno de los predios
ylo servidumbres requeridos, en la cual se identifique: i) titular o titulares del derecho de dominio, ii) limitaciones o
gravamenes al derecho de dominio, iii) certificados de tradicion y libertad vy, iv) determinacién del area necesaria
requerida que incluya cabida, linderos y georreferenciacion, para adquisiciéon o servidumbres. Esta informacion debe
reflejarse en un informe que incluya documentacion y planos especificos.

Ademas del anlisis y gestion predial descrito, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera brindar el
acompafiamiento necesario para la adquisicion de los predios y/o imposicién de servidumbres necesarias para el
desarrollo del proyecto.

3.2.5.2. LISTADO Y ESTADO DE LICENCIAS Y PERMISOS
Respecto a los permisos y licencias, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera elaborar un Informe
que contenga el Anélisis de los permisos y licencias, el cual debera contener: i) copia de la totalidad de las licencias,
permisos, autorizaciones ambientales, ii) identificacion de permisos y licencias adicionales requeridos para la ejecucion
del proyecto, iii) identificacion del estado del tramite de los mismos, con sus respectivos soportes.
Para el efecto, el ENTE TERRITORIAL, debera asumir los costos ocasionados por la expedicion de las licencias y/o
permisos. Asi mismo los costos ocasionados por la obtencion de los predios y servidumbres.
El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera brindar el acompafiamiento necesario al ENTE
TERRITORIAL para la consecucion de las licencias y permisos referidos en el presente parrafo.

Para efectos de lo anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera tener en cuenta, entre otras,
las siguientes normas:

a. Legislacién ambiental municipal y/o, distrital y Nacional.

b. Legislacién de seguridad industrial y de salud ocupacional.
¢. Normas NFPA - NEC y Cddigo Nacional de Incendios.

d. Legislacion de transito vehicular y peatonal.

e. Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado impuesto segun el
tipo de obra, por la entidad competente.

f.  Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes que aplique de acuerdo con los disefios
aprobados.

g. Ley 400 de 1997 o la que aplique de acuerdo con los disefios aprobados.
h. ElICddigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.

i. ElReglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolucién No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por
el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

j-  Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en la localidad.

k. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS — 2000, Resolucion 1096 del 17 de
noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econoémico de la Republica de Colombia.

. Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos.
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m. Especificaciones Técnica INVIAS 2010 vigentes

n. Legislacién de transito vehicular y peatonal, Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de
maquinaria y equipo pesado impuesta en éste tipo de obras por la entidad competente.

0. Ley915de 2004.
p. Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.
3.2.6. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y ACTA DE TERMINACION DE LA FASE Il

Dentro de los TRES (3) MESES siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio de la FASE Il, el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO, entregara al INTERVENTOR el informe contentivo de los productos de esta FASE.

El INTERVENTOR emitira INFORME DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE LA FASE Il DEL
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO dentro de los doce (12) dias calendario siguientes al recibo del mismo.
Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboracién del informe producto de la FASE Il fue objeto de seguimiento y
acompafiamiento permanente por parte de la INTERVENTORIA, sin que ello signifique un traslado de responsabilidades
del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO hacia la INTERVENTORIA.

En caso de que existan observaciones al informe de la FASE II, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
debera realizar los ajustes o precisiones pertinentes dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la
comunicacion del INTERVENTOR en la que se indique tal situacion.

En caso de que el informe producto de la FASE Il se encuentre ajustado a los requerimientos y condiciones de los
términos de referencia, del Acta de Inicio de la FASE Il 'y en general del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
el INTERVENTOR emitira Acta de Recibo a satisfaccion dentro de los tres (3) dias calendario siguientes al recibo del
producto, luego de lo cual el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA y la
CONTRATANTE suscribiran el acta de terminacién de la FASE 1.

En todo caso, cuando se trate de ajustes, complementaciones y/o actualizaciones, EL CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO, debera tener en cuenta que los productos finales tendran que ser aprobados por el Municipio.

Los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, quedaran suspendidos y
sometido al acaecimiento o no de la totalidad de las condiciones suspensivas de que habla el numeral 3.2.11 de los
presentes Términos de Referencia.

3.27. DURACION DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

El plazo méximo de duracion de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO es de TRES (3) MESES,
contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio de la Fase II.

En todo caso este plazo podra ser modificado por las PARTES como consecuencia del diagndstico producto de la FASE
[, situacion que se definira y justificara en el Acta de Inicio de esta FASE.

3.28.  VALOR DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

La CONTRATANTE ha establecido como metodologia de célculo para la FASE Il “Honorarios reales afectados por factor
multiplicador” mas costos directos, indirectos, incluido IVA.

La CONTRATANTE ha establecido una provision de recursos para esta FASE con base en una modelacién econdmica
de un escenario posible para el proyecto, con condiciones plenamente identificadas, determinando los entregables o
productos requeridos, definiendo los perfiles, dedicaciones, y cantidad de profesionales y técnicos necesarios,
duracién, salarios, estimacion del factor prestacional (FP) y Factor multiplicador (FM) aplicable a los honorarios del
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personal, relacién detallada de elementos, pruebas, ensayos de laboratorio y actividades técnicas previstas a desarrollar,
asi como los costos directos y costos indirectos asociados, de acuerdo con los resultados obtenidos en Fase I.

Seran condiciones inmutables para efectos de la preparacion de la propuesta de la FASE I, el establecimiento del
personal profesional y técnico requerido con su correspondiente perfil, cantidad, duracion, salario propuesto, relacion
detallada de elementos y actividades técnicas previstas a desarrollar, asi como los costos directos; seran mutables al
momento de la suscripcion del acta de inicio de la fase Il la dedicacion del personal (hombre/mes), la cantidad y duracion
de las actividades técnicas a desarrollar.

Para la ejecucion de la Fase Il del contrato se encuentran establecidos desde la estructuracion y presentacién
de la propuesta econdmica:

Perfil profesional — Experiencia general y especifica.
Profesionales requeridos para el desarrollo de la actividad.
Recursos e insumos requeridos para el desarrollo de la actividad
Dedicaciones y duracion de las actividades del personal
Salarios

Factor multiplicador

R N

El valor efectivo de la FASE Il, sera aquel que resulte de la sumatoria de las dedicaciones necesarias de los perfiles
requeridos para desarrollar las actividades determinadas en el Acta de Inicio de la FASE II; afectados por un factor
multiplicador establecido desde la presentacion de la propuesta, mas los costos directos e indirectos necesarios. El
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera efectuar la estimacion econémica de los ajustes requeridos
basados en los precios de su oferta econémica.
El presupuesto es el indicado en el numeral 3 del Capitulo 1.

3.29. FORMA DE PAGO DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
La CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor de la FASE Il - “EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES
REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE I, en un Unico pago del 100% del valor causado de
esta FASE, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Recibo a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA.

b. Cumplimiento de los deméas requisitos para pago de acuerdo con lo sefialado en el Manual Operativo del
Patrimonio Auténomo.

¢. Entrega de informe final con concepto sobre soluciones y documentacion presentada por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

d. Pago al sistema de seguridad social de todo el personal empleado en esta Fase

e. Paz y salvo de todo el personal empleado para esta Fase.

3.2.10. PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL

La CONTRATANTE en la misma fecha de suscripcion del Acta de Terminacién de la FASE Il del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO, informara al ENTE TERRITORIAL mediante correo electronico, que han sido publicados
los productos resultantes de la FASE Il en la pagina web de la CONTRATANTE, indicandole que las obligaciones
emanadas de los negocios juridicos suscritos para la ejecucion del proyecto, han quedado suspendidos y sometidos al
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acaecimiento de la totalidad de las condiciones suspensivas indicadas en el numeral 3.2.11. de este Capitulo, para lo
cual requerira de su pronunciamiento dentro de los términos establecidos en cada una de las condiciones suspensivas.

La CONTRATANTE debera publicar los siguientes documentos:

a. Informe entregado por el INTERVENTOR (numeral 3.1.19 de este Capitulo) previo recibo a satisfacciéon por
parte de la CONTRATANTE.

b. Actas de Terminacion de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.
c. Actade Terminacion de la Fase Il del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

d. Informe final entregado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, previo recibido a
satisfaccion por la INTERVENTORIA, junto con los productos que de éste se deriven.

3.2.11. CONDICIONES SUSPENSIVAS

El inicio de la FASE Il del proyecto, queda supeditado al acaecimiento de todas las condiciones suspensivas descritas
en el presente numeral. Los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
quedan suspendidos y sometidos al acaecimiento o no de todas las condiciones suspensivas que a continuacion se
describen:

3.2.11.1. OBTENCION DE LICENCIAS O PERMISOS:

Ocurre cuando el ente territorial competente obtiene la totalidad de los permisos o licencias que requiere el proyecto,
conforme los productos entregados con el acta de terminacion de la Fase Il. Esta condicién suspensiva debera acaecer
dentro los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la
necesidad de obtener dichos permisos o licencias. Transcurrido el término de seis (6) meses sin que se verifique la
condicion, ésta se entendera fallida.

3.2.11.2. OBTENCION DE RECURSOS ADICIONALES:

Ocurre cuando el proyecto requiere recursos adicionales a los establecidos en el presupuesto de la Fase Il y los mismos
son dispuestos por el ENTE TERRITORIAL responsable. Esta condicion suspensiva debera acaecer dentro los cuatro (4)
meses siguientes a la fecha en que la contratante informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de contar con
dichos recursos. Transcurrido el término de cuatro (4) meses sin que se verifique la condicién, ésta se entendera fallida.

3.2.11.3. APROBACION POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL:

Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL manifiesta su aceptacion del proyecto, tal como resulta de la ejecucién de la
Fase Il. Esta condicion suspensiva deberd acaecer dentro los dos (2) meses siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL del resultado de los productos de la Fase Il. Transcurrido el término de
dos (2) meses sin que se verifique la condicion, ésta se entendera fallida.

3.2.11.4. IMPOSICION DE SERVIDUMBRES O ADQUISICION DE PREDIOS:

Ocurre cuando el ente territorial acredita la imposicién de las servidumbres o la obtencion de los predios requeridos
conforme el trazado o solucién técnica resultante de la FASE II. Esta condicion debera acaecer dentro de los seis (6)
meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE le comunique tal situacién al ENTE TERRITORIAL. Si
transcurridos los seis (6) meses el ENTE TERRITORIAL no ha acreditado la imposicion de las servidumbres o la
obtencién de los predios, se entendera fallida la condicién.

3.2.11.5. APROBACION DE LA REFORMULACION POR PARTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO:
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Ocurre cuando el Ministerio, a través del mecanismo de viabilizacion de proyectos establecido en la Resolucion 379 de
2012, modificada por la Resolucion 504 de 2013, emite concepto favorable a las modificaciones requeridas por el
proyecto. Si transcurridos dos (2) meses desde la radicacién de la solicitud de reformulacion ante el Ministerio, no se ha
producido el concepto favorable del Ministerio, se entendera fallida la condicién.

El no acaecimiento de alguna de las condiciones suspensivas, tendra los efectos previstos en los articulos 1536 y 1537
del Céodigo Civil. En consecuencia el contrato entrara en la etapa de liquidacién, sin que se cause ningun reconocimiento
econdmico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de terminacion suscritas, ni a reclamaciones por parte del
CONTRATISTA.

3.212.  PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE

Vencidos los términos establecidos en una o varias de las condiciones suspensivas detalladas en el numeral 3.2.11. de
este Capitulo, la CONTRANTE debera adoptar una de las dos (2) posibilidades que se indican a continuacién:

3.2.12.1. FRENTE AL ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS

Verificado el acaecimiento de todas las condiciones suspensivas por parte de la CONTRATANTE, en los términos que en
las mismas se detallan, esta informara de tal situacion al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y a dicha
comunicacion acompafiara el Acta de Inicio de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

3.2.12.2. FRENTE AL NO ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS

Vencido el plazo dentro del cual debid acaecer la primera de las condiciones suspensivas, sin que se hubiere verificado o
sin que el ENTE TERRITORIAL se hubiere pronunciado, la CONTRATANTE informara tal situacion al CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO, acompafiando a dicha comunicacién el Acta de Liquidacion del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

3.3. FASE lll DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO. EJECUCION DE OBRA
3.3.1. CONCEPTO

Consiste en la construccidn de las obras objeto del proyecto, habiéndose desarrollado la FASE | y/o la FASE Il, segln
corresponda, y validado el acaecimiento o no de cada una de las condiciones descritas en dichas FASES.

Durante esta FASE, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera ejecutar la obra, y entregarla de
acuerdo con los criterios de calidad exigibles, los disefios, los planos y las especificaciones de construccion ajustadas a
los resultados de los productos de las Fases | y I, segln corresponda, con sujecion al presupuesto contratado y dentro
del plazo establecido.

Asi pues, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera adoptar e implementar las medidas técnicas,
ambientales, sanitarias, forestales, ecol6gicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al
medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, se obliga a asumir los costos adicionales derivados de una
deficiente ejecucion de las Fases |y I, en relacion con cualquiera de los aspectos del proyecto.

3.3.2.  ACTADEINICIO DE LA FASE Ill DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Para el inicio de la FASE Ill, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA vy la
CONTRATANTE, deben suscribir el acta correspondiente, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

3.3.2.1. Aprobacién del personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase ll. El
INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales
definidos en la oferta para la ejecucion de esta FASE. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los
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contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificaré los soportes de la
afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

Aprobacion de la metodologia y programacion de actividades de la FASE lll. EI INTERVENTOR
aprobaré la metodologia y programacion de actividades, en la cual se estableceran secuencias, duracién
(fecha de inicio y fecha de terminacion), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y
monitoreo a la programacion.

Aprobacion de garantias. EI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias
de la FASE IlI, se hallen conforme lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su
presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

Aprobacion de los Analisis de Precios Unitarios. EI INTERVENTOR revisara y aprobara los Analisis de
Precios Unitarios a emplear en la FASE IIl.

El Acta de Inicio deberéa contener entre otros aspectos los siguientes:

a. Lugary fecha de suscripcion del acta.

b. Nombre e identificacion completa de los intervinientes.

c. Plazo.

d. Fecha de Terminacion prevista de la Fase lIl.

e. Valor.

f.  Informacion del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.

g. Valor asegurado y vigencias de las garantias.

h. Fecha de aprobacion de las garantias.

i.  Personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase |ll.

j-  Programacion de obra.

3.3.3.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
A CARGO DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO

Seran obligaciones especificas de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, a cargo del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, las siguientes:

3.3.3.1.

3.33.2.

3.3.3.3.

3.3.34.

Realizar las actas de vecindad que correspondan en desarrollo del presente contrato.
Efectuar las Reuniones de Socializacién con la Comunidad y las autoridades locales.

Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione en el sitio de la
obra con ocasion de la ejecucion del proyecto.

Toda actividad de obra ejecutada que resulte, segln el analisis de calidad, defectuosa o que no cumpla
las normas de calidad requeridas para los proyectos, ya sea por causas de los insumos o de la mano de
obra, debera ser demolida y remplazada por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO bajo
su costo, en el término indicado por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE.
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3.3.3.5.

3.3.3.6.

3.3.3.7.

3.3.3.8.

3.3.3.9.

3.3.3.10.

3.3.3.11.

3.3.3.12.

3.3.3.13.

3.3.3.14.

3.3.3.15.

3.3.3.16.

TODOSPORUN
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Radicar las facturas correspondientes a las actas de recibo parcial de obra.

Entregar los planos récord de obra dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes a la suscripcion
del acta de terminacion del contrato.

Instalar dos (2) vallas de informacién de la obra, una (1) en el sitio de ejecucién y otra en el sitio indicado
por el INTERVENTOR, de acuerdo con la informacién y condiciones exigidas por LA CONTRATANTE.
Estas vallas deberan actualizarse y permanecer legibles y en buen estado durante todo el tiempo de
ejecucion del contrato de obra.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la
periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocacién de estos materiales.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostatica y
desinfeccion de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con el
proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de
las obras, asi como de los materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

Suscribir el Acta de Liquidacién del contrato.

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos
necesarios para el cabal cumplimiento del contrato.

Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias
requeridas para su explotacion. EIl CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO deberéa contar con
la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el avance de los trabajos.

Disponer de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas
en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y
recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

Garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato,
mediante la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio.

Asumir los mayores costos en la ejecucion de la Fase Il no previstos en las Fases | o Il, derivados de
mayor cantidad de obras o items adicionales.

Presentar las Actas de Recibo Parcial de Obra, las cuales deberan ser aprobadas por la
INTERVENTORIA y avaladas por la CONTRATANTE y contenerlo siguiente:

Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de célculo.
Registros fotograficos.

Resultados y andlisis de los ensayos de materiales y demés pruebas realizadas.
Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Relacién del personal empleado en la ejecucion de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.
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3.3.3.17.

TODOS PORUN
Informe de gestion social.

Presentar Informe Final, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y avalado por la
CONTRATANTE, y contener:

Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

Documentacion técnica, entre ella: Bitacora de obra. Planos record de obra, aprobados por la INTERVENTORIA.

Manual de operacion y mantenimiento con las respectivas garantias de calidad de los materiales y equipos y
correcto funcionamiento. EI manual debera indicar cdmo funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las obras
ejecutadas.

Registro fotografico definitivo.

Péliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demés pdlizas que lo requieran.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.

Informe de impacto y andlisis social de la ejecucién de la obra con el entorno.

3.3.3.18.

3.3.3.19.

3.3.3.20.

3.3.3.21.

3.3.3.22.

3.3.3.23.

3.3.3.24.

3.3.3.25.

Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y
decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las érdenes de INTERVENTORIA, de los
conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver
con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensién general de la obra y el desarrollo de las
actividades, de acuerdo con la programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada
y firmada por el director de obra, el residente y el director de la INTERVENTORIA. A ella tendran acceso,
cuando asi lo requieran, los delegados de la CONTRATANTE.

Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios, los planos record de la totalidad del
proyecto, los cuales deberan ser entregados a la CONTRATANTE con la aprobacion de la
INTERVENTORIA, en medio impreso y magnético.

Elaborar, durante todo el proceso de construccién, el manual de funcionamiento y mantenimiento. Se
debera anexar el original de las garantias de todos los equipos. EI manual debera contar con la
aprobacion por parte de la INTERVENTORIA.

Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o la CONTRATANTE de conformidad con el
Manual de INTERVENTORIA.

Para el desarrollo del contrato, el contratista deberd implementar frentes de trabajo simultaneos
equivalentes a los componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar
la ejecucion del contrato en los plazos pactados contractualmente.

El contratista debera contar con una comisién de topografia disponible en obra para el replanteo de la
misma y la verificacién de niveles de excavacion y funcionamiento de las obras construidas.

Las obras se deben ejecutarse cumpliendo el RAS y siguiendo las especificaciones técnicas minimas
recomendadas.

El contratista debera adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto de la Fase Il
presentando un plan de trabajo y una programacion para la ejecucion del contrato, los cuales seran
revisados y aprobados por la Interventoria antes de la suscripcion del acta de inicio del contrato. Lo
anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los
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3.3.3.26.

3.3.3.27.

3.3.3.28.

3.3.3.29.

TODOSPORUN
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productos entregables concretos, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicion de la
ruta critica del proyecto.

El contratista debera garantizar para la obra, la sefializacién y la seguridad en obra. Para ello debera
mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de
demarcacion a tres lineas y con soportes tubulares.

Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucién de la Fase lIl.

Toda actividad de obra ejecutada que resulte, segun el analisis de calidad, defectuosa o que no cumpla
las normas de calidad requeridas para los proyectos, ya sea por causas de los insumos o de la mano de
obra, debera ser demolida y remplazada por EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO bajo
su costo, en el término indicado por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE.

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA y avalados por
la CONTRATANTE y contener, para cada uno de los frentes de trabajo que implemente el
CONTRATISTA:

a. Avance de cada una de las actividades programadas, analisis del avance y las acciones implementadas y a
implementar para la ejecucién correcta y en el tiempo de la obra.

b. Cantidades de obra ejecutadas.

c. Registros fotograficos.

d. Resultados y anlisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

e. Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

f. Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

g. Relacién del personal empleado en la ejecucion de la obra.

h. Informe de seguridad industrial.

i. Informe de manejo ambiental.

j- Informe de manejo e inversién del anticipo con los respectivos soportes, incluida la consignacion de los
rendimientos correspondientes.

k. Informe de gestién social.

I. Actualizacion del programa de ejecucion de obra.

3.3.3.30.

3.3.3.31.

3.3.3.32.

Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la obra,
procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Para el desarrollo del contrato, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera
implementar frentes de trabajo simultaneos equivalentes a los componentes que tenga el proyecto a
construirse y/o los que requiera para garantizar la ejecucién del contrato en los plazos pactados
contractualmente.

En el evento de presentarse durante la ejecucion del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una
variacion en la cantidad de obra, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situacién debe ser
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planteada a la Interventoria y al Supervisor del contrato para que se proceda de conformidad con los
procedimientos establecidos para estos casos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En caso
de aprobacion se debera proceder de conformidad con lo establecido para la adicién del contrato.

3.3.3.33. EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO no podré ejecutar items o actividades de obra no
previstos en el contrato, sin que previamente aprobado por la Interventoria y el Supervisor de la entidad
CONTRATANTE, y se haya suscrito la respectiva modificacién al contrato. Cualquier item que ejecute sin
la celebracion previa de la modificacion al contrato, serd asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA,
de manera que LA CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto.

3.34. PRODUCTOS DE LA FASE Ill DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Obras con el lleno de los requerimientos técnicos y en condiciones de integralidad y funcionalidad, previa ejecucién de
las pruebas y ensayos especificados para el recibo de las mismas.

3.3.5. ACTAS PARCIALES DE OBRA

Las actas parciales de obra, contienen la ejecucion del avance de la misma en la periodicidad pactada en el CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO o diferentes al acta de recibo final de la obra.

Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un caracter provisional en lo que se refiere a la cantidad y
calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el caracter de definitivo, ni certifican la satisfaccion
por parte del INTERVENTOR, ni de la CONTRATANTE. La ejecucidén de las actividades desarrolladas por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, tan solo constituyen la prueba y respaldo del avance de las obras y
de su pago; razoén por la cual, el pago de las mismas por parte de la CONTRATANTE, no significa el recibo definitivo a
satisfaccion.

El INTERVENTOR podra, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o modificaciones a
cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y debera indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los
trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del contrato, a efecto de que EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A), se
abstenga de pagarlas o las compense con cuentas futuras a EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
hasta que el Interventor dé el visto bueno.

3.3.6. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y ACTA DE TERMINACION

Dentro de los VEINTE (20) MESES siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio de la FASE I, el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO, debera entregar la obra objeto de la FASE IlI, con el lleno de los requerimientos técnicos
y condiciones de funcionalidad.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO entregara al INTERVENTOR la obra dentro de los treinta (30) dias
calendario siguientes a la firma del Acta de Terminacién de la FASE Il del proyecto. Del recibo por parte del
INTERVENTOR se dejara constancia mediante Acta de Recibo Final de Obra, suscrita entre CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTOy el INTERVENTOR.

La ejecucion de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Recibo Final de la Obra, razén por
la cual, hasta ese momento la INTERVENTORIA y/o la CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la adecuacion, ajustes o correcciones de las actividades que no se
encuentren en las condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas.

Una vez suscrita el Acta de Recibo a Satisfaccion de la obra, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el

INTERVENTOR y el CONTRATANTE, a través del supervisor delegado para tal fin, suscribiran el Acta de Terminacion
de la Fase Ill, dentro de los diez (10) dias calendario siguientes al recibo final de la obra.
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3.3.7. DURACION DE LA FASE Ill DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

La duracién de la FASE Ill del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sera de DIECISEIS (16) MESES
contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio de la FASE IIl.

3.3.8.  VALOR DE LA FASE Ill DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

El presupuesto para la ejecucién de las actividades de la FASE Il es el que se sefiala en el numeral 3 del Capitulo Il o el
que resulte después de desarrollar los productos de la FASE II, previa aprobacion de la CONTRATANTE.

El valor de los items establecidos dentro del presupuesto incluye la proyeccion durante todo el plazo de ejecucién del
contrato.

3.3.9. FORMA DE PAGO

Para la ejecucion de la FASE IIl del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, se encuentran establecidas las
especificaciones técnicas, cantidades de obra y precios unitarios, por lo tanto, el sistema de pago de la FASE Ill es por
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el valor definitivo de la Fase Il del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sera la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las
cantidades ejecutadas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, recibidas a satisfaccion por la
INTERVENTORIA y entregadas al CONTRATANTE a su entera satisfaccion, por los valores o precios unitarios fijos
pactados para el respecto item segln la oferta econdmica. EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO no
podra superar nunca en su ejecucion, el presupuesto asignado por la CONTRATANTE.

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA SA)
pagara al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el valor de la Fase Ill - Ejecucion de las obras -, asi:

Pagos parciales de acuerdo a actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberan contar con el
visto bueno de la INTERVENTORIA, e informe técnico de avance de obra mensual y que se pagaran dentro de los
TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a radicacion de la respectiva factura y con el cumplimiento de los
requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencion en garantia del cinco por ciento (5%), la cual se devolvera al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a) Entrega de los documentos sefialados en la etapa de entrega de obras, sefialado en estos Términos de
Referencia a la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.

b) Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA.

c) Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

d) Suscripcion del acta de liquidacion del contrato.
El reintegro del cinco por ciento (5%) por concepto de la Retencién en Garantia, se realizara previa suscripcion del Acta
de Liquidacion del Contrato, por todas las partes en ella intervinientes.

NOTA: Los suministros de tuberias, accesorios, equipos y demas, solo se pagaran, cuando se encuentren debidamente
instalados, probados y recibidos a satisfaccién por parte de la INTERVENTORIA.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera acreditar, que se encuentra al dia en el

pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, y CREE
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segun corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la ejecuciéon de la obra, incluido el personal
independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la obra.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las
diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato y las actividades que
de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra
funcionando en las condiciones contratadas.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros,

a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasién del
desarrollo del mismo.
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CAPITULO IV
CONDICIONES Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR

SUBCAPITULO | ,
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

Pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados, segun el caso, las personas naturales nacionales
0 extranjeras, personas juridicas nacionales o extranjeras, consorcios y uniones temporales, que a la fecha de
presentacion de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente
proceso de convocatoria.
I PROPONENTES SINGULARES:
CAPACIDAD JURIDICA PARA PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS
1. REGISTRO MERCANTIL

La persona natural nacional, o extranjera con domicilio en Colombia, y la persona juridica, deberan acreditar su
inscripcion en el registro mercantil que para tal efecto lleve la Camara de Comercio correspondiente.

Este requisito no sera exigible para las personas naturales nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia que
ejerzan una profesion liberal, por expresa disposicion de Cadigo de Comercio.

La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento equivalente en
su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de juramento, situacion
que se entiende con la presentacion de la propuesta.

2, EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
El proponente, persona juridica nacional, juridica extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacion legal, mediante certificado expedido por la Cdmara de Comercio correspondiente en el cual
se verificara:

2.1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2.2. Objeto social: Debera contemplar las actividades que guarden relacién con el objeto a contratar.

2.3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion, asi como para comprometer a
la sociedad.

2.4, Domicilio: Que la persona juridica cuenta con sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia.

2.5. Término de constitucion: Que la persona juridica tenga como minimo cinco (5) afios de constitucion con
antelacion a la fecha de cierre de la presente convocatoria.
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2.6. Término de duracién: Que el término de duracion sea igual al plazo de ejecucion del contrato y diez (10) afios
mas.

2.7. Limitaciones del representante legal: Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el érgano competente lo
faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado. Dicha autorizacion
debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La ausencia definitiva de
autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento, determinara la falta de capacidad juridica para
presentar la propuesta, y por tanto se procedera a su rechazo.

2.8. El nombramiento del revisor fiscal segun corresponda.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta sea evaluada como no habilitada
juridicamente y por lo tanto sera rechazada.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania ampliada a 150%.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania del representante legal
ampliada al 150%.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio 0 sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria 0 permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal. En uno u otro
caso, la copia del documento debera estar ampliada a 150%.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica. En uno u otro caso, la copia del documento debera estar ampliada a 150%.

4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra reportado. Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo
anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacion consulte los antecedentes correspondientes
en la pagina web de la Contraloria General de la Republica.

5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacién, del

proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de persona juridica, en el
cual se indique que no se encuentra reportado. Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30)
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dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes. .

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito 0
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo
anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacion consulte los antecedentes correspondientes
en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacion.

6. APODERADOS

El proponente podré presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trdmite del presente proceso y en la
suscripcion del contrato.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulos 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones
que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv)
Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder que otorguen las personas naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos
exigidos en el Cadigo General del Proceso para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el
pais del domicilio de la persona extranjera, deberd cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacion de
documentos expedidos por la autoridad competente en el extranjero o de apostille, segln el caso.

El poder aportado en caso de ser un poder general otorgado mediante escritura publica debera tener una vigencia de
tres (3) meses. En caso de tener una vigencia superior, debera presentar la ratificacion del poder. Dicha ratificacion
debera haber sido expedida dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso
de seleccion.

7. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar con su
oferta una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compafiia de Seguros legalmente establecida y
autorizada para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, junto con la certificacién del pago de la prima
correspondiente, asi:

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

a. Fecha de Expedicién: La fecha de expedicién de la garantia deberd ser igual o anterior a la fecha y hora
sefialada para el cierre del presente proceso.

b. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.

c. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del
proyecto.
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d. Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la
fecha prevista para el cierre del proceso pero en todo caso debera prorrogarse su vigencia cuando la
CONTRATANTE resuelva ampliar los plazos previstos para la presentacion de propuestas y/o para la
evaluacién y adjudicacién del contrato y/o para la suscripcion del contrato. La prérroga debera ser por un plazo
igual al de la ampliacién o ampliaciones determinadas por la CONTRATANTE.

e. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO -
ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

f.  Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura en el
documento de identidad.

El no allegar la garantia de seriedad de la propuesta, la falta de firma de la misma y en general los errores que se hayan
cometido en la expedicién de la garantia serén susceptibles de aclaracion o subsanacion, dentro del término perentorio
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE.

8. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACION DEL TERRORISMO

El proponente, su representante legal o su apoderado, segin corresponda, no podran encontrarse reportados en el
Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del Terrorismo — SARLAFT. En
consecuencia, con la presentacion de la propuesta se entendera otorgada la autorizacion para realizar esta verificacion.

9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

En caso que el proponente sea persona natural nacional, deberé acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la
planilla o comprobante de pago de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales como minimo del mes
inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

En caso que la persona natural o juridica nacional no tenga personal a cargo y por ende no esté obligada a efectuar el
pago de aportes parafiscales y de seguridad social, deberd indicar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En caso de una persona natural y/o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera manifestar bajo la
gravedad de juramento que no esta obligado al pago de los apostes a la seguridad social y parafiscales.

En caso de que el proponente sea persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
acreditar el cumplimiento de esta obligacién de la siguiente manera:

a. Cuando el proponente no tenga o no esté obligado a contar con Revisor Fiscal, debera presentar una
certificacion expedida por el Contador Publico y el representante legal.

b. Cuando el proponente de acuerdo con la Ley esté obligado a contar con Revisor Fiscal o cuando por estatutos

asi se dispuso, debera presentar una certificacion expedida por el Revisor Fiscal. Esta situacion se verificara
mediante el certificado de existencia y representacion legal del proponente persona juridica.
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La certificacion de que trata el presente numeral se entendera expedida bajo la gravedad de juramento y en la cual se
debera indicar de manera expresa el cumplimiento en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, segun corresponda. Dicho documento debera certificar que a la
fecha prevista para el cierre del presente proceso de seleccion, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la
némina dentro de los Ultimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la
obligacién de efectuar dichos pagos.

11. ABONO DE LA OFERTA

En virtud de lo previsto en el articulo 20 de la ley 842 de 2003, si el proponente persona natural nacional o extranjera sin
domicilio en Colombia no posee titulo de las ramas de la ingenieria afin con el objeto del contrato a ejecutar, la propuesta
debera ser avalada por un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, para lo cual deberd adjuntar copia de su matricula
profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedido por el COPNIA dentro de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

12. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito sélo sera
exigible para las sociedades an6nimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

Il PROPONENTES PLURALES

Podran presentar propuesta directamente o a través de apoderado, los proponentes plurales, bien sea en consorcio o
unién temporal, que a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria cumplan con los requisitos habilitantes
solicitados para su participacion.

Los integrantes del proponente plural, sea persona natural nacional o extranjera, o juridica nacional o extranjera, deberan
dar estricto cumplimiento a cada uno de los requisitos sefialados para tal efecto en el presente capitulo.

Cuando la propuesta se presente en Consorcio o Unién Temporal, sus integrantes responderan solidariamente en
relacién con las obligaciones y responsabilidades derivadas de la propuesta y del contrato, y en general para todos los
efectos relacionados con el contrato. La solidaridad se predica de todas las obligaciones de la fase precontractual,
contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

Asi mismo, sus integrantes, apoderados y representantes no podrén encontrarse reportados en el Sistema de
Administracién del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del Terrorismo — SARLAFT o en la Lista Clinton.

Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en los
presentes Términos de Referencia, debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) y
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si solo uno (1) de los
integrantes del consorcio o unién temporal es quien acredita la experiencia especifica, su participacion no podra ser
menor al cincuenta por ciento (50%).

De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito debera tener una participacion en el consorcio o unién
temporal, no menor al treinta por ciento (30%).

En ningln caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la propuesta.
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La garantia de seriedad de la propuesta debera, ademas de los requisitos sefialados en el numeral 7 del Subcapitulo |
del presente Capitulo, indicar los integrantes del consorcio o de la unién temporal y su porcentaje de participacion.

1. DOCUMENTO DE CONSTITUCION:
Debera presentar el documento de constitucidn del consorcio 0 unién temporal, en el cual constara por lo menos:

a. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompafiado de la cédula de ciudadania o cédula de extranjeria, o
pasaporte del proponente, de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de su representante legal, segin
corresponda de acuerdo con la normatividad vigente. La contrasefia expedida por la Registraduria Nacional del
Servicio Civil se tendra como documento valido en defecto de la cédula de ciudadania y cédula de extranjeria.

b. Elobjeto del consorcio 0 unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

c. La designacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacién del
consorcio o unién temporal; igualmente, debera designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia
temporal o definitiva.

d. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio 0 unién temporal podran constituir un solo
apoderado comun y, en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comn otorgado por todos
los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion y/o apostille y traduccién exigidos en el Codigo
de Comercio de Colombia, ademéas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se refiere
este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del Consorcio 0 Unién Temporal.

e. La manifestacion expresa de que quienes integran el consorcio o unién temporal responderan solidariamente por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato.

f.  Sefialar los términos y extension de la participacion de cada uno de ellos en la propuesta y la ejecucion del contrato.
En caso de ser necesario ser modificados una vez se haya suscrito el contrato, requerird autorizacién escrita de la
CONTRATANTE.

Cuando en el documento de conformacién del consorcio o de la unién temporal no se discriminen los términos y
extension de la participacion en la propuesta y en su ejecucion de cada uno de sus integrantes, se entendera que su
participacidn es en porcentajes equivalentes. En consecuencia, en caso de sanciones, la CONTRATANTE las aplicara
por igual a todos los integrantes.

g. El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la oferta en consorcio o unién temporal debera ir
acompafiado de los documentos que acrediten que quienes lo suscribieron tenian la representacion y capacidad
necesarias (certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Cdmara de Comercio, actas de Junta
Directiva y poderes. Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a nombre de la
persona juridica, debera presentar copia del acta de la Junta de Socios o Junta Directiva o, en su defecto,
certificado del secretario de la Junta, segun el caso, en el que conste que el representante legal esta facultado para
presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado).

h. Laindicacién del domicilio de cada uno de los integrantes.
i. Laindicacion del domicilio de la figura asociativa.

Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera presentar
solamente una oferta.

La propuesta sera considerada como no habil cuando no se presente el documento de constitucién del consorcio o unién
temporal, o cuando habiéndose presentado no cuenta con el lleno de los requisitos enunciados en los literales anteriores.
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Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en el
mismo, ni modificar sus integrantes o su participacién en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de algun tipo de
modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

M. NO PODRAN PRESENTAR PROPUESTAS

Quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley,
en cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

Iv. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

- Seincurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 10 de la Ley 1437 de 2011 y demas
normas concordantes.

- Haya suscrito contrato de interventoria con Findeter o con la Contratante, o su cényuge, compafiero o
compafiera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero
civil o sus socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas, durante el plazo de ejecucién y hasta la
liquidacion del mismo. Este conflicto lo serd también respecto de los beneficiarios reales de las mismas
personas.

- Haya suscrito contrato de Interventoria con Findeter o con la Contratante, 0 su conyuge, compafero o
compafiera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero
civil, durante el plazo de ejecucién y hasta la liquidacidn del mismo. Cuando se trate de sociedades diferentes
a las andnimas abiertas, esta causal -sera aplicable al representante legal, a los socios y a los miembros de la
Junta Directiva u érganos que haga sus veces. En tratdndose de sociedades andnimas abiertas, aplicara
respecto de su representante legal y miembros de Junta Directiva. Este conflicto lo serd también respecto de
los beneficiarios reales de las mismas personas.

- Hayan participado en la estructuracion, evaluacién, aprobacién, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto
de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del proceso de contratacién. El conflicto de interés se predicard igualmente, respecto de (i) los
conyuges o compafieros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad
0 segundo de afinidad y/o primero civil con cualquier persona que en cumplimiento de sus deberes u
obligaciones legales, contractuales o funcionales, participaron en la convocatoria, en los términos
anteriormente sefalados y (i) los beneficiarios reales de las mismas personas.

- Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

SUBCAPITULO II
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIEROS

PROPONENTES NACIONALES, PROPONENENTES EXTRANJEROS CON SUCURSAL EN COLOMBIA Y
PROPONENENTES EXTRANEJROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA.
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Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente debera presentar una carta de cupo de
crédito pre aprobado, que cumpla con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar carta de certificacién de cupo de crédito pre aprobado en original expedida por una entidad
financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptaran por medio electrdnico, ni
fotocopias.

2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresién que debe estar
incorporada de manera explicita en el texto de la certificacién.

3. Razén social de la entidad financiera que expide la certificacion.

4. Nombre completo, nimero de identificacién y cargo del representante de la entidad financiera que expide la
certificacion.

La carta de cupo de crédito pre aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad
financiera y/o gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

5. Debera contener numero telefénico y/o correo electrénico de contacto.

6. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Union Temporal, el integrante que aporte el mayor
cupo de crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%.

7. Lafecha de expedicion de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacion a la fecha de cierre de la
convocatoria.

8. Especificacion puntual de que la empresa tiene pre aprobado un cupo de crédito para el proyecto especifico de
esta convocatoria, por un monto igual o superior al 20% del presupuesto definido para el presente proceso de
contratacién. En consideracion con lo anterior no se acepta la presentacién de un mismo cupo de crédito para
diferentes convocatorias en curso. El proponente podré subsanar el monto faltante siempre y cuando este
dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta serd
RECHAZADA.

9. Que acredite, al momento de la presentacion de la propuesta, una vigencia minima de tres (3) meses contados
a partir de la fecha de cierre de la convocatoria.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

Una vez efectuada la seleccion del proponente por parte del Comité Fiduciario, el mismo debe presentar nuevamente
antes de la firma del contrato, una carta de ratificacion del cupo de crédito aprobado en firme, libre y/o disponible. En
caso de no presentar la ratificacion del crédito en el término convenido, el Comité Fiduciario podra seleccionar el
proponente ubicado en el segundo lugar de elegibilidad y asi sucesivamente.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar la veracidad de la carta de cupo de crédito con las entidades
financieras que las expidan. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes
de la adjudicacion de la misma. En caso que al momento de la verificacion de la carta de cupo de crédito la entidad
financiera confirme una disminucién del valor del cupo, el proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando
este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera
RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se efectuara la
suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes.
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SUBCAPITULO Il ,
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

La experiencia debera ser acreditada con la ejecucion de MINIMO UNO (01) Y MAXIMO TRES (03) CONTRATOS
terminados en los Ultimos VIENTE (20) ANOS, contados a partir de la fecha establecida para presentar oferta, en la
CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

Todas las condiciones que a continuacion se sefialan, deberan ser cumplidas por el proponente a través de la
presentacion del nimero de contratos referidos anteriormente:

> Los contratos aportados deberan sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1 vez el valor de la
sumatoria del Presupuesto Estimado (PE), expresado en SMMLV.

> MINIMO uno de los contratos aportados deben garantizar la construccion y/o ampliacién de una Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales con capacidad igual o superior a 80 Ips.

Nota: Se entiende por:

- CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL1: Para el presente proceso, se
entiende como construccion de planta de tratamiento de agua residual, al conjunto de obras civiles integradas
por estructuras en concreto reforzado, instalaciones y procesos para tratar las aguas residuales.

- AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL: Toda obra civil tendiente a mejorar la
infraestructura de una planta de tratamiento de agua residual existente y/o ampliar en igual o mayor capacidad
solicitada en la experiencia especifica requerida para el presente proceso.

2, EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Como requisito habilitante el proponente deberad acreditar los siguientes perfiles, sin lo cual su propuesta no seréd
evaluada y por lo tanto seré rechazada:

* Fotocopia del acta de grado.

* Fotocopia de la tarjeta profesional.

* Fotocopia del diploma, acta de grado o certificacion de obtencion del titulo correspondiente de postgrado.
+ Certificacién de vigencia de la matricula profesional.

+ Certificaciones que acrediten la experiencia de cada profesional propuesto.

Profesional Formacidn académica Experiencia Especifica

Especialista Hidraulico responsable de los
estudios y disefios de proyectos para la
Ingeniero civil y/o Sanitario y/o hidraulico | construccién y/o ampliacién de Plantas de
con estudios de posgrado en el area de | Tratamiento de Aguas Residuales en dos (2)
hidraulica y/o en el area de ingenieria | proyectos.

sanitaria

Especialista Hidraulico
Faselyll

Minimo en uno de los proyectos debe
acreditar haber participado como Especialista
Hidraulico en los estudios y disefios de

! Tomado de la definicion Planta de Tratamiento de Agua Residual PTAR: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y
Saneamiento - Titulo A
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proyectos para construccion y/o ampliacién
de Una Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales, con capacidad igual o superior a
50 Ips.

Especialista
Electromecanico Fase | y Il

Especialista electromecanico responsable de
los estudios y disefios de componentes
electromecanicos  de proyectos para la
construccion y/o ampliacién de Estacién de
Bombeo para Aguas Residuales en dos (2)
proyectos.

Ingeniero Eléctrico y/o Mecanico
Uno de los proyectos aportados debe
corresponder a los estudios y disefios del
componente electromecanico de proyectos
para la  construcciéon y/o ampliacion de
Estacion de Bombeo para Aguas Residuales,
con capacidad igual o superior a 50 Ips

3. REGLAS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA ESPECIFICA

3.1. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

3.1.1.

Cuando se presenten certificaciones de experiencia especifica que provengan de una actividad de interventoria
ylo consultoria ejecutada en cualquier tipo de figura asociativa, las actividades para cada uno de los
integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente manera:

Cuando se trate de cantidades de obras ejecutadas, claramente divisibles (tuberias), se verificara asi:

a.

Si la participacion en el consorcio fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%), se tendra en cuenta la
totalidad de las cantidades de obra ejecutadas.

Si la participacion fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificara en proporcién al porcentaje de
participacion en el respectivo consorcio.

Cuando un proponente se presente a la convocatoria cualquiera sea su estructura asociativa actual y uno o
algunos de sus integrantes hayan ejecutado un contrato anterior, podré entonces acumularse la experiencia
especifica individual de acuerdo con la participacion asociativa establecida de forma individual para cada uno
de los miembros con el fin de alcanzar el cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida.

Cuando el proponente pretenda acreditar la experiencia especifica en el componente econdémico a través de
una certificacion en la cual haya participado como miembro de un proponente plural, se tomard en
consideracion para efectos de la verificacion el porcentaje de participacion que haya tenido en el mismo.

La experiencia especifica del proponente podré acreditarse mediante el cumplimiento de una de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacién expedida por el funcionario o empleado que tenga la capacidad
funcional para ello de la entidad contratante, en la que conste el recibo a satisfaccion del contrato, el porcentaje de
particion del proponente y las cantidades de obra.

Alternativa B. Mediante presentacién de certificacion expedida por el funcionario o empleado que tenga la capacidad
funcional para ello de la entidad contratante, donde conste la liquidacion del contrato, el porcentaje de particion del
proponente y las cantidades de obra.
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Alternativa C. En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera adjuntar
copia del contrato con su correspondiente acta liquidacion, donde conste el cumplimiento del mismo, la cual deberan
venir suscrita por el Interventor, el Contratista y representante de la entidad contratante.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones.

3.1.1.  En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia (habilitante y calificable) un nimero
mayor de contratos al maximo requerido, solo sera objeto de verificacion y evaluacidén los contratos
relacionados en el formato correspondiente, en su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos
de referencia en cuanto a los requisitos habilitantes de orden técnico y aquellos determinados como factores
de calificacion.

3.1.2.  Cuando las certificaciones no contengan la informacion que permita su evaluacién, el proponente podra anexar
a la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén
firmados por el funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la informacién que falte
en la certificacion.

3.2. ACREDITACION DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL MINIMO CLAVE:

El personal minimo clave para acreditar la experiencia, debera allegar certificados de experiencia y otro soporte del
servicio prestado de acuerdo a las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante donde se evidencie el cargo, funciones, actividades,
obligaciones y/o productos entregados o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos
desarrollados (entiéndase por Entidad Contratante aquella entidad de derecho publico o de derecho privado que contrato
el proyecto).

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedida por la contratante (sea ésta una persona de derecho publico o de
derecho privado que contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo, funciones, actividades,
obligaciones y/o productos entregados o desarrollados.

Solo se debera presentar informacion sobre el nimero méximo de contratos requeridos para acreditar la experiencia
habilitante o calificable segun corresponda. En el caso de que un proponente presente un mayor nimero de contratos a
los requeridos, para salvaguardia de los principios de transparencia e igualdad, se tendrd en cuenta Unicamente los
primeros conforme al nimero de contratos requeridos que se incluidos en el Formato 3A en su orden.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

El personal propuesto debe ser el mismo vinculado por el CONTRATISTA durante la ejecucion del contrato; en caso de
que se requiera cambiar alguno de los profesionales, previamente debe contarse con la aprobacién de la
CONTRATANTE a través de quien delegue para el ejercicio de la supervision y/o el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA seglin corresponda; los profesionales deberan cumplir con minimamente con el mismo perfil
solicitado en los Términos de Referencia o con uno superior, para efecto de lo cual deberan adjuntar las hojas de vida
junto con los soportes respectivos, salvo para el personal clave, caso en el cual se deberd acreditar un perfil igual o
superior al del profesional presentado en la propuesta.

El tiempo de ejercicio profesional del personal se contara a partir de la fecha de expedicion de la matricula profesional o
atendiendo los requisitos especificos de cada profesion en particular.

No se aceptaran contratos en ejecucidn, para acreditar experiencia solo seran validos los contratos terminados a la fecha
de cierre del presente proceso.
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En caso de existir diferencias entre la informacion relacionada en el Formato 3A y las certificaciones aportadas,
prevalecera la informacion contenida en la certificacién de experiencia y dicha informacion sera la que se utilizara para la
verificacion y evaluacion, segun corresponda.

Sin perjuicio del personal minimo exigido, el proponente seleccionado podré establecer el nimero de personas que
utilizara en el desarrollo de los trabajos pero debe garantizar la realizacion de éstos y por tanto los proponentes deben
tener en cuenta todo el personal al calcular el valor de la propuesta.
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VERIFICACION, EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

1. APERTURA DEL PROCESO DEL SELECCION

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE, esto es
www.fidubogota.com

2. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes Términos
de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta de Cierre, la cual seré suscrita por quienes se encuentren
presentes, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web
de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

3. VERIFICACION, EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS
3.1. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

El Comité Evaluador estara a cargo de FINDETER, quien sera el responsable de adelantar la verificacion de los
requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico.

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero se hara dentro del término
establecido para ello en el cronograma del presente proceso de seleccion, y durante este periodo, el Evaluador podra
solicitar a los proponentes la informacién que considere necesaria para aclarar los aspectos de la propuesta que
acrediten el cumplimiento de los requisitos habilitantes. Se podran solicitar subsanaciones sobre todos los aspectos de
la propuesta, con excepcion de aquellos que sean objeto de calificacion y puntuacion.

Las solicitudes de subsanacién seran enviadas a cada uno de los proponentes durante el término de verificacion de
requisitos habilitantes, otorgando un término para subsanar, el cual no podra superar el término fijado en el cronograma
para la verificacion de requisitos habilitantes. Las subsanaciones recibidas de manera extemporanea no seran tenidas en
cuenta.

La informacién debera ser remitida de manera fisica 0 de manera electronica, dentro de los términos que defina el
Comité Evaluador y sélo sera tenida en cuenta cuando se entregue de manera fisica en el PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), en la Direccién Calle 67 No. 7-37
Piso 3 o al correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co.

Si los documentos aportados por el proponente no rednen los requisitos indicados en el presente documento y en las
disposiciones legales vigentes, y/o no se entregan dentro del tiempo otorgado por el evaluador la propuesta sera
rechazada.

3.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
De la verificacion de requisitos habilitantes se elaborara un informe en el que conste el cumplimiento o no de los
requerimientos de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, asi como la

indicacion expresa de si se solicitaron documentos o aclaraciones adicionales para subsanar, caso en el cual, se
indicara si los documentos fueron entregados dentro del término otorgado al proponente.

Pagina 50 de 102


http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
mailto:grupo-icat@findeter.gov.co

TODOSPORUN

Findeter $ Fiduciaria Bogotd (_ ® MINvIVIENDA NUEVO PAlS

CRCIGH

El informe serd suscrito por el comité evaluador designado para el efecto. Asi mismo se indicaran las razones del
cumplimiento o no de los requerimientos exigidos.

3.3. PUBLICACION DEL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
La publicacién del informe de verificacion de requisitos habilitantes de que trata el numeral anterior se realizara en la

fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccién, en la pagina web de Findeter,
www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

3.4. OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes, de manera escrita en original y dos (2) copias,
dentro de los términos y fecha establecidas en el cronograma, en las instalaciones de la CONTRATANTE, esto es en el
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A), en la
Direccion Calle 67 No. 7-37 Piso 3, o remitirlas al correo electrénico grupo-icat@findeter.gov.co.

En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podran subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

3.5. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES

El comité evaluador, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, dara respuesta
a las observaciones recibidas, en la cual manifestaran si se aceptan o rechazan las mismas. De dicha actuacion emitira
el Informe definitivo de verificacion el cual debera contener los resultados de quienes se encuentren habilitados o no.

4. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura del Sobre
No. 2 - Propuesta Econémica, unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se dejard constancia
mediante acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

5. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS
5.1. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

El grupo evaluador realizara la evaluacion y calificacién de las propuestas que resulten habilitadas, la cual incluye la
evaluacién y calificacion del Componente Técnico y la Propuesta Econoémica dentro del término establecido para ello en
el cronograma del proceso de seleccion.

5.2. METODOLOGIA DE EVALUACION

El comité evaluador, presentara el resultado de la evaluacidn al Comité Técnico que recomendara al Comité Fiduciario
del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria un orden de elegibilidad de conformidad con la evaluacién
efectuada. EI Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente.

El comité evaluador efectuara la verificacion de los requisitos habilitantes para la participaciéon del proceso y la
evaluacién de los factores de escogencia (de experiencia especifica, personal minimo requerido y econdmico), dentro del
plazo sefialado para el efecto en el cronograma de la presente convocatoria.

Cuando el plazo para la evaluacién no garantice el deber de seleccidn objetiva, la CONTRATANTE podra ampliarlo hasta
por el tiempo que resulte razonable para superar los obstaculos que hayan impedido culminar la evaluacion en el plazo
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inicialmente establecido. Esta modificacion se informara previamente mediante el procedimiento de publicidad indicado
en los presentes Términos de Referencia.

5.3. CRITERIOS DE CALIFICACION DE LAS PROPUETAS

El equipo evaluador de la CONTRATANTE realizara la calificacion de las propuestas, con el fin de determinar, de
acuerdo con las exigencias del término de referencia, los puntajes para cada uno de los proponentes. Las propuestas
seran calificadas teniendo en cuenta los aspectos que se enuncian a continuacion, asi:

5.3.1. EVALUACION Y CALIFICACION DEL FACTOR TECNICO Y ECONOMICO

El proponente que acredite contratos de acuerdo con el siguiente cuadro, podra verse acreedor del puntaje alli sefialado:

CRITERIO DE CALIFICACION PUNTAJE
Factor A Experiencia Adicional del Proponente 10
Técnico B Experiencia Adicional del Personal Clave 10
Factor -~
Econémi Propuesta econdémica 80
conémico
PUNTAJE MAXIMO A OBTENER 100 PUNTOS

5.3.1.1. CALIFICACION PROPUESTA TECNICA

5.3.1.1.1. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

El proponente que acredite un contrato adicional al minimo requerido como requisito habilitante en: construccién y/o
ampliacién de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con capacidad igual o superior a 80 Ips, se le otorgara
10 puntos; a quien no acredite la condicion anterior se calificara con cero (0) puntos.

5.3.1.1.2. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

La calificacién de la experiencia especifica del personal clave se efectuaréd conforme a los siguientes criterios:

Profesional Puntaje por Proyecto Adicional Puntaje Maximo
ﬁspemahsta Hidraulico Fases |y 10 10
Total Puntaje 10

Al Especialista Hidraulico de las Fases | y II, que acredite un proyecto adicional al minimo requerido como requisito
habilitante como: Especialista Hidraulico en estudios y disefios de proyectos para construccion y/o ampliacion de Una
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, con capacidad igual o superior a 50 Ips, se le otorgara 10 puntos; a quien
no acredite la condicidn anterior se calificara con cero (0) puntos.

53.2.  CALIFICACION PROPUESTA ECONOMICA

Se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdmica de acuerdo con los métodos que se nombran a
continuacion:

| NUMERO | METODO |
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NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica con presupuesto
oficial
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el dia siguiente de la apertura del sobre N° 2, de conformidad con las fechas previstas en el
cronograma de esta convocatoria; y se determinara el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se
presenta a continuacion:

(IN'E‘I\_[',SRIE) NUMERO METODO
De00a24 1 Media aritmética
De 25a49 2 Media aritmética alta
De50a74 3 Media geométrica con presupuesto
oficial
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

A. MEDIA ARITMETICA
Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacion de puntos en

funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes
formulas:

— Xi
X=) =
N
1=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

X -V -
80 x (1 - <Tl>> para valores menores o iguales a X

X — Vil <
80x|1-2 = para valores mayores a X

(
Puntaje i = !
I
\

Donde:

X= Media aritmética.
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V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i= Ndmero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

B. MEDIA ARITMETICA ALTA

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética alta.
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el
promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

%, - Vinax + X
2
Doénde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vinax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( Xa—Vi _ =
80x|1-— <. para valores menores o iguales a X
A
Puntajei = _
| 1Xa — Vil -
t 80x|1-2 . para valores mayores a X,

A
Donde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Namero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomaré el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

C. MEDIA GEOMETRICA

Consiste en establecer la media geométrica de las propuestas validas y el presupuesto oficial un nimero determinado de
veces Y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a dicha media geométrica, como
resultado de aplicar las férmulas que se indican en seguida.

Para el célculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el nimero de propuestas validas y se
incluira el presupuesto oficial del Proceso de Contratacién en el calculo tantas veces como se indica en el siguiente
cuadro:

Tabla 7- Asignacion de nimero de veces del presupuesto oficial

NUmero de Ofertas (n) NUmero de veces que se incluye el presupuesto oficial
(nv)
1-3 1
4-6 2
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7-9 3
10-12 4
13-15 5

Y asi sucesivamente, por cada tres propuestas validas se incluira una vez el presupuesto oficial del presente Proceso de
Contratacién.

Posteriormente, se determinara la media geométrica con la inclusion del presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido
en el cuadro anterior, mediante la siguiente formula:

G

PO="Y*"[PO*PO*..#P0p,xP1+P2x..Py

Donde,

Gpo=  Media geométrica con presupuesto oficial.

nv = Numero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).
n = Ndmero de propuestas validas.

PO= Presupuesto oficial del Proceso de Contratacion.

Pi= Valor de la propuesta sin decimales del Proponente i.

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

C.1. Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

GPO

|GPO — Vi —
80 X [1—2+{——===— ] para valores mayores a GPO

GPO —V; ) N
80 X [ 1 —|—==——— | paravalores menores o iguales a GPO

Puntaje i =
GPO

Donde,

Gpo= Media geométrica con presupuesto oficial.
V;= Valor total sin decimales de cada una de las propuestas i
i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomara el valor absoluto
de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la propuesta, como se observa en la
férmula de ponderacion.
D. MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que se indican en seguida. Para la
aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se
procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

D.1. Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula;
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80 * V,
Puntajei = <<7MIN))
Vi

Donde:
Vun = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron

habilitadas.
i = NUmero de propuesta.

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la propuesta, como se
observa en la formula de ponderacién.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.
5.3.2.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Para el presupuesto de obra, todos los valores de los precios propuestos y corregidos no podran exceder el valor total
del presupuesto de la presente convocatoria, ni ser inferior al ochenta por ciento (80%) de dicho valor.

Tampoco los valores unitarios propuestos para cada item y/o actividades ofertadas, podran ser inferiores al ochenta por
ciento (80%) del valor estimado en el presupuesto del proyecto objeto de la presente convocatoria o superiores al cien
por ciento (100%) del mismo (Formato 5 “Presupuesto del proyecto”).

Si no cumple lo anterior, la propuesta serd rechazada de conformidad con lo previsto en los presentes Términos de
Referencia.

El oferente debe ajustar al peso los precios ofertados en el presupuesto, en caso contrario el evaluador debera
aproximar los precios asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximara por exceso al
peso y cuando la fraccidn decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto al peso.

Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

No se aceptaran modificaciones a los precios unitarios ofrecidos por el proponente en su propuesta.

En caso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total correcto seré el que se obtenga de
revisar dichas sumas.

5.3.2.2. VERIFICACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La entidad contratante verificard que las ofertas econdmicas no contengan errores aritméticos y si es procedente,
efectuara la rectificacion de los errores que encuentre de la siguiente manera:

Para la Fase lll, aplicara rectificacién de los errores aritméticos encontrados sobre el precio total que resulte de
multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes.

Las correcciones efectuadas se identificaran en el Acta de Seleccion correspondiente.

En el evento en que en el formato presentado con la propuesta existan errores y/o modificaciones en la descripcidn de
los items, en la unidad y/o en la cantidad correspondiente, se entendera que el proponente acoge en su integridad la
descripcion, unidades y/o cantidades establecidas en él para la presente convocatoria, en concordancia con la
informacién técnica de la obra.

6. INFORME DE EVALUACION Y CALIFICACION
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De la evaluacién y calificacion de las propuestas habilitadas se elaborara un informe en el que consten los resultados de
las mismas de acuerdo con los criterios establecidos en los presentes términos de referencia. Asi mismo se indicara el
orden de elegibilidad de los proponentes.

7. PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION Y CALIFICACION
La publicacion del informe de evaluacién y calificacion de que trata el numeral anterior se realizara en la fecha

establecida en el cronograma del presente proceso de seleccién, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

8. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION Y CALIFICACION

Los proponentes podrén dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion formular
observaciones al Informe de evaluacion y calificacidn, de manera escrita en original y dos (2) copias, dentro de los
términos y fecha establecidas en el cronograma, bien sea en las instalaciones de Findeter, en la entidad fiduciaria
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A), en la
Direccion Calle 67 No. 7-37 Piso 3 o remitirlas al correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co

En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podran subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.
9. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a
terceros hasta que la entidad comunique a los primeros que los informes de evaluacién se encuentran disponibles para
que presenten las observaciones correspondientes.

10. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Para la adjudicacion se considerara que un mismo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera
individual o en consorcio o Unién Temporal, solo podré ser seleccionado hasta en maximo seis (06) de la totalidad de
convocatorias del programa de Agua y Saneamiento Bésico de las que viene adelantando el PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.). Comenzando por la primera fecha de
adjudicacion de la convocatoria asi en orden ascendente. Al nimero maximo de la totalidad de convocatorias referidas,
se descontaran aquellas en cuyos contratos se hayan suscrito las respectivas actas de terminacion al momento de cierre
de la convocatoria, para lo cual el proponente deberd adjuntar este documento con la propuesta para certificar el
cumplimiento de dicho requisito.

En este sentido el no cumplimiento de la concentracién de contratos afectara solidariamente al proponente (Consorcio o
Unién Temporal), afectando el orden de elegibilidad.

Nota: Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el beneficiario real de un contrato es la persona o
grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacién de la propuesta, suscripcion, ejecucion,
terminacion y liquidacion del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos economicos relacionados con el
contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios econémicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen
un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.

En consecuencia los proponentes deberan presentar declaracion juramentada en la que identifiquen plenamente a las
personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean beneficiarias en caso de resultar adjudicatarios del
futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.

11. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando se trate de un proponente que se encuentre en el primer orden de elegibilidad que presente personal habilitante,
y que a su vez sea proponente de una, ofra u otras convocatorias del Programa de Agua para La Prosperidad

Péagina 57 de 102


http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
mailto:grupo-icat@findeter.gov.co

Findeter $ Fiduciaria Bogotd (_ ® MinvIviENDA ;"u“gﬁn“,','},},'g

CACION

administrado por el Patrimonio Autonomo Asistencia Técnica Findeter — Fiduciaria Bogota, se verificard que dicho
personal de ser el mismo respecto a las otras convocatorias, no supere el 100% de la dedicacion acumulada. De
verificarse dicha circunstancia, no podra ser objeto de seleccién de la presente convocatoria y por lo tanto se procedera
con la seleccion a quien siga en el orden de elegibilidad, y asi sucesivamente hasta que se cumpla el requisito indicado.

Cuando se trate de un proponente que tenga uno o0 mas contratos de obra asi como aquellos contrato de ejecucién de
proyecto (es decir que implique la ejecucidn de obra) condicional por fases en el marco del Programa de Agua para La
Prosperidad administrado por el Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter — Fiduciaria Bogota, se verificara,
previa a la suscripcion del acta de inicio del contrato del que fue adjudicatario, que el personal habilitante propuesto no
supere el 100% de la dedicacién acumulada incluido los contratos de obra en ejecucién, asi como aquellos contrato de
ejecucion de proyecto (es decir que implique la ejecucién de obra) condicional por fases, en cuyo caso la entidad
contratante podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

Cuando se trate Unicamente de personal habilitante la CONTRATANTE debera solicitar el cambio de personal.

12. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O CERTIFICACIONES OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA:

. Verificacién de la fecha de suscripcion del contrato y/o la fecha de suscripcion de la Gltima modificacién al
contrato, por medio de la cual se haya realizado una adicién en dinero.

Il.  Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato.

. Conversion del valor del contrato a dolar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversién a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del délar americano sera el vigente al dia de la suscripcion del contrato y/o la fecha de suscripcion de la
ultima modificacion al contrato (adicion en dinero), cuando a ello hubiere lugar.

Iv. Se establecera directamente el valor del contrato presentado en moderna extranjera cuando exista informacion
oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacién.

V. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) de acuerdo con el valor del salario
minimo aplicable en Colombia para la fecha de suscripcion del contrato y/o la fecha de suscripcion de la Ultima
modificacion al contrato (adicién en dinero), cuando a ello hubiere lugar.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria la del banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo

13. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificacién de la evaluacién de las propuestas, se considerard que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate:

1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucion.

2. Sipersiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se programara al dia hébil siguiente de
la publicacién del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacion. Para dichos efectos, los representantes legales (o
delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero
mayor.
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CAPITULO VI
CAUSALES DE RECHAZO Y DE DECLARATORIA DE DESIERTA

CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

Cuando el valor de la propuesta econémica sobrepase el presupuesto oficial establecido para la presente
contratacion.

Cuando el valor de la propuesta econdmica sea inferior al ochenta (80%) por ciento o superior al cien (100%)
por ciento del valor del presupuesto establecido para la presente convocatoria.

Si dentro del plazo establecido para subsanar la ausencia o falta de requisitos no lo hiciere.

Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

Cuando la propuesta presentada exceda el plazo de ejecucion, estipulado en los Términos de Referencia.
Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econdémica o viceversa.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica 0 alguno de los miembros del consorcio o Union
Temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidad establecidas por la
Constitucién y la Ley.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0  Union
Temporal se encuentre incurso en alguna prohibicién para presentar propuesta de las establecidas en los
presentes Términos de Referencia.

Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados, que impida la seleccion objetiva.
Cuando la propuesta técnica y econdmica sea parcial o totalmente ilegible.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio, Union
Temporal o sus representes se encuentre reportado en el Boletin de responsables fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Union
Temporal sus representes se encuentre reportando en el Boletin expedido por la Procuraduria General de la

Nacion.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio Union
Temporal o sus representes tenga antecedentes judiciales.
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1.15.

1.16.
1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

2.

CACION

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica 0 alguno de los miembros del consorcio Union
Temporal o sus representes estén reportados en el Sistema de Administracién del Riesgo de Lavado de
Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio Union
Temporal o sus representes estén reportados en la Lista Clinton.

En los demés casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

Cuando los valores unitarios propuestos para cada item y/o actividades ofertadas, sean inferiores al ochenta
por ciento (80%) del valor estimado en el presupuesto del proyecto objeto de la presente convocatoria o
superiores al cien por ciento (100%).

No cumplir el proponente con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

El No cumplimiento de los requisitos establecidos con la regla de No Concentracion de Contratos.

CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTA

Seran causales para declarar desierto el proceso, las siguientes:

21.

2.2.

23.

24.

No se presenten propuestas.

Ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de experiencia
previstos en estos términos de referencia.

Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente.

Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacion del comité evaluador y se
opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la decision se publicaré en la pagina web www.findeter.gov.co y en la pagina de
la CONTRATANTE, www.fidubogota.com
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CAPITULO VI
GARANTIAS PARA AMPARAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

1. MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales (Anexo 2), hace parte integral de los presentes términos de referencia y por lo tanto
del contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucién de dichos
riesgos.

Para el andlisis y definicion de la matriz de riesgos contractuales se realizara audiencia en el lugar y hora definidos en el
cronograma del presente proceso de seleccion, sin perjuicio de las observaciones que sobre esta matriz puedan formular
los interesados a través de los medios previstos en estos términos.

Como resultado de la audiencia de analisis y definicion de riesgos, la entidad CONTRATANTE publicara la matriz de
riesgos contractuales definitiva.

La asistencia a la audiencia de andlisis y definicion de riesgos contractuales no constituye un requisito de participacién
dentro del proceso de seleccidn. En todo caso, los proponentes, incluyendo a aquellos que no asistan a la audiencia de
analisis y definicién de riesgos, declaran que para la preparacion y presentacién de su oferta conocieron, aceptaron,
valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones y/o en la audiencia de analisis y
definicion prevista, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No sera posible
entonces alegar desequilibrio econémico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual
con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que
no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en dicha etapa.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

2. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO frente a la entidad, por razén de la celebracién y ejecucion del
contrato, el estudio de necesidad efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucién del mismo, se
determind la necesidad de establecer los siguientes amparos que el contratista deberd constituir a favor del
PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER.

Atendiendo el objeto y las caracteristicas del contrato asi como la naturaleza de las obligaciones contenidas, el
PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER solicitara al contratista la constitucién de una
garantia que cubra los siguientes amparos por Fases asi:

2.1. GARANTIAS PARA AMPARAR LA FASE | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

COBERTURA DE LA
GARANTIA GARANTIA VIGENCIA

Cumplimiento Fase | 10% del valor de la Fase | Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y
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cuatro (4) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor de la Fase |

Vigente por el plazo de ejecucién del contrato y
tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil
Extracontractual

10% del valor de la Fase |

Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y
cuatro (4) meses mas.

Calidad del Servicio Fase |

30% del valor total de la Fase
I

Vigente por el plazo de ejecucién del contrato y
cuatro (4) meses mas.

La aprobacién de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es
requisito previo para el inicio de la ejecucién de los contratos, razén por la cual, ningln contrato en el que se haya
previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas.

2.2. GARANTIAS PARA AMPARAR LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

GARANTIA

COBERTURA DE LA
GARANTIA

VIGENCIA

Cumplimiento Fase |

10% del valor de la Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucién del contrato y
cuatro (4) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor de la Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y
tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil

Extracontractual

10% del valor de la Fase I

Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y
cuatro (4) meses mas.

Calidad del Servicio Fase |l

30% del valor total de la Fase
I

Vigente por el plazo de ejecucién del contrato y
cuatro (4) meses mas.

La aprobacién de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es
requisito previo para el inicio de la ejecucién de los contratos, razén por la cual, ningun contrato en el que se haya
previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacién de estas.

2.3. GARANTIAS PARA AMPARAR LA FASE Ill DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

GARANTIA

COBERTURA DE LA
GARANTIA

VIGENCIA

Cumplimiento Fase |

10% del valor de la Fase llI

Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y
cuatro (4) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor del valor total
de la Fase I

Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y
tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil

Extracontractual

10% del valor de la Fase IlI

Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y
cuatro (4) meses mas.

Estabilidad y calidad de obra

50% del valor total de la Fase
1l

Vigente por cinco (5) afios contados a partir
de la suscripcién del acta de recibo final de
obra

Calidad del Servicio Fase Il

30% del valor total de la Fase
1l

Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y
cuatro (4) meses mas.

La aprobacién de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es
requisito previo para el inicio de la ejecucién de los contratos, razén por la cual, ningin contrato en el que se haya
previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacién de estas.
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, CAPITULO VIl ,
SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO

Las actividad consistente en controlar, exigir, absolver, acompafiar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO que resulte del presente proceso de seleccion se realizaran a través de
la INTERVENTORIA que se contrate para tal fin, quien tendra las funciones, actividades y obligaciones tanto generales
como especificas para cada Fase, establecidas en los Términos de Referencia de INTERVENTORIA, asi como en el

Contrato de Interventoria.

El Contrato de Interventoria sera objeto de las funciones de supervision.
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CAPITULO IX
MINUTA DEL CONTRATO

Esta es la minuta del contrato que se suscribira con el proponente seleccionado en la presente convocatoria.

CONTRATANTE : PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TE'CNICA-
FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

CONTRATISTA HED 0.9.9.9.9.0.9.0.9.0.9.9.0.9.0.9.9.9.9.0.9.0.9.¢.4

OBJETO HED O 9.9.9.9.9.09.0.9.9.99.090.99.0.9.0.90.94

Entre los suscritos, por una parte XXXXXXX, mayor de edad, vecina de Bogota, identificada con cédula de ciudadania
ntmero XXXXXXX expedida en XXXXXXX, en su calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA BOGOTA S.A., como
administradora y vocera del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER,
debidamente facultado para celebrar el presente contrato, quien para los efectos legales del presente contrato, se
denominara LA CONTRATANTE, y por la otra, XXXXXXX, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania nimero
XXXXXXX expedida en XXXXXXX, quien obra en condicién de Representante Legal de XXXXXXX, quien en adelante se
denominara EL CONTRATISTA; hemos convenido celebrar el presente CONTRATO, por la suma de XXXXXXX
($XXXXXXX MICTE), el cual se regira en general por las normas civiles y comerciales y por lo dispuesto en el Manual
Operativo del Contrato de Fiducia Mercantil del 1° de noviembre de 2012 suscrito entre FINDETER y la FIDUCIARIA
BOGOTA S.A. y en especial por las Clausulas que se exponen a continuacion:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: El objeto del presente contrato es la ejecucion en tres fases (3) sometidas a
condicion, con actividades, presupuestos y productos definidos, del proyecto “XXXXXXX".

PARAGRAFO PRIMERO: Los siguientes documentos se entienden incorporados en este contrato:
1. Términos de referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-XXX-2015.

2. Estudios previos para la contratacion.

3. Proyecto “XXX”.

4. Manual Operativo del Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter.

En caso de contradicciones entre los documentos anteriormente enumerados, primaran, en el siguiente orden:
1) Este contrato.
2) Términos de Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-XXX-2015.
3) Estudios previos para la contratacion.
4) Documentos del Proyecto “XXX".

Los otros documentos previos a la firma de este contrato que no hayan sido incorporados en este contrato, sdlo obligan a
LA CONTRATANTE si LA CONTRATANTE los ha aceptado por escrito después de la firma de este contrato.

CLAUSULA SEGUNDA.- MODELO DE CONTRATACION. El presente contrato sera ejecutado en tres (3) Fases
sometidas a condicion, diferenciadas e independientes con actividades, presupuestos y productos definidos, distribuidas
de la siguiente manera:

Fase |. CONSTATACION DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO: En

esta fase el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera confrontar los documentos técnicos, legales,
ambientales y financieros del proyecto con las condiciones que se encuentren en el terreno, con el fin de establecer su
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ejecutabilidad en condiciones de integralidad y funcionalidad, determinando si se requiere la realizacién de actividades
adicionales necesarias como actualizaciones, , ajustes y/o complementaciones, como condicién para el inicio de la obra
fisica.

Esta es la oportunidad para que el CONTRATISTA se manifieste respecto de eventuales vicios del suelo, en los términos
del numeral 2° del articulo 2060 del Cédigo Civil. EIl CONTRATISTA asume los costos que no fueron autorizados por el
CONTRATANTE.

Fase Il. EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE I: En
esta fase, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO realizara las actividades necesarias para garantizar la
ejecucion del proyecto en condiciones de funcionalidad e integralidad. En todo caso, las actividades que se ejecuten en
desarrollo de esta FASE, se pagaran conforme a los valores de la propuesta del CONTRATISTA.

Fase Ill. EJECUCION DE OBRA: Consiste en la construccién de las obras objeto del proyecto, luego de haberse
desarrollado la Fase |, y la Fase Il segln corresponda, y validado cada una de las condiciones descritas en dichas fases.

PARAGRAFO PRIMERO: El paso de una fase a otra est4 supeditado al acaecimiento o no de las condiciones
resolutorias o suspensivas establecidas en las clausulas TERCERA y CUARTA del presente contrato.

PAR[\GRAFO SEGUNDO: La ejecucion del presente contrato se realizara conforme con el modelo contenido en el
CAPITULO Il de los Términos de Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-XXX-2015 la cual hace parte integral del
presente contrato.

CLAUSULA TERCERA: CONDICIONES RESOLUTORIAS.- Suscrita el Acta de Terminacion de la Fase | y vencido el
plazo de veinte (20) dias calendario que se le concede al ENTE TERRITORIAL, conforme con el modelo contenido en el
CAPITULO Il de los Términos de Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-XXX-2015, la CONTRATANTE verificara
que haya ocurrido una condicion resolutoria, si constata cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. COMUNIDAD EN OPOSICION: Ocurre cuando existe oposicion de la comunidad a la construccion del proyecto, asi
dicha circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la FASE I. Dicha oposicién de la comunidad
debera tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucién total o parcial del proyecto, de tal forma que no
pueda adoptarse una solucion técnica viable econémicamente.

2. OBRAS NO FUNCIONALES DE ETAPAS ANTERIORES: Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se
ejecutard depende de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad o que se encuentren en construccidn, sobre
las cuales no es posible hacer intervencion alguna, por corresponder a otras entidades su culminacion, o por cualquier
otra razon que determine esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras anteriores o en ejecucion, debera ser de tal
magnitud que no pueda adoptarse una solucion técnica y econoémica viable.

3. PROYECTO EJECUTADO O PARCIALMENTE EJECUTADO: Ocurre cuando todo o parte del proyecto ha sido
ejecutado.

4. IMPOSIBILIDAD EN LA OBTENCION DE PERMISOS O LICENCIAS: Ocurre cuando se advierte que el trazado o
modificacion al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL a
cuyo cargo esté la responsabilidad.

5. FALTA DE SERVIDUMBRES O PREDIOS: Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicion de
servidumbres u obtencion de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. El ENTE
TERRITORIAL debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacion
que haga la CONTRATANTE informando tal situacién. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la
disponibilidad de recursos para el efecto, se entenderd acaecido el hecho objeto de la condicion resolutoria.

6. NO CONFORMIDAD DEL ENTE TERRITORIAL CON LA PROPUESTA DE MODIFICACION AL PROYECTO: Ocurre

cuando como resultado del informe producto de la FASE |, se plantea una modificacion al proyecto, con la cual el ENTE
TERRITORIAL que deba recibir las obras, no esté de acuerdo o no se pronuncie al respecto.
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7. REUBICACION DE POBLACION: Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion; trazado; o
modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucion requiere de la reubicacion de poblacién.

8. NO PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL: Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL no emite su
pronunciamiento, en los términos establecidos en el modelo contenido en el CAPITULO Ill de los Términos de
Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-XXX-2015.

PARAGRAFO: Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias, los derechos y obligaciones del contrato se
extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil y el contrato entrara en la etapa de liquidacién, sin que se
cause ningun reconocimiento econémico diferente del valor de la FASE |, y sin que haya lugar a reclamaciones por parte
del CONTRATISTA.

CLAUSULA CUARTA: CONDICIONES SUSPENSIVAS.- Terminada la Fase Il y con la suscripcion del Acta de
Terminacion de esta Fase, el contrato quedara suspendido y en este periodo el CONTRATISTA no desarrollara actividad
alguna, en consecuencia, no habra lugar a efectuar pagos o reconocimiento alguno. Asi, el inicio de la Fase Ill quedara
supeditado al acaecimiento de todas las condiciones suspensivas que a continuacién se sefialan:

1. OBTENCION DE LICENCIAS O PERMISOS: Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL competente obtiene la totalidad
de los permisos o licencias que requiere el proyecto, conforme los productos entregados con el acta de terminacion de la
Fase II. Esta condicion suspensiva debera ocurrir dentro los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de obtener dichos permisos o licencias.
Transcurrido el término de seis (6) meses sin que se verifique la condicion, ésta se entendera fallida.

2. OBTENCION DE RECURSOS ADICIONALES: Ocurre cuando el proyecto requiere recursos adicionales a los
establecidos en el presupuesto de la Fase IIl y los mismos son dispuestos por el ENTE TERRITORIAL responsable. Esta
condicion suspensiva debera acaecer dentro los cuatro (4) meses siguientes a la fecha en que la contratante informe al
ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de contar con dichos recursos. Transcurrido el término de cuatro (4) meses
sin que se verifique la condicién, ésta se entendera fallida.

3. APROBACION POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL: Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL manifiesta su
aceptacion del proyecto, tal como resulta de la ejecucion de la Fase |I. Esta condicion suspensiva deberd acaecer dentro
los dos (2) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL del resultado de los
productos de la Fase Il. Transcurrido el término de dos (2) meses sin que se verifique la condicion, ésta se entendera
fallida.

4. IMPOSICION DE SERVIDUMBRES O ADQUICISION DE PREDIOS: Ocurre cuando el ente territorial acredita la
imposicion de las servidumbres o la obtencién de los predios requeridos conforme el trazado o solucion técnica
resultante de la FASE II. Esta condicién debera acaecer dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE le comunique tal situacion al ENTE TERRITORIAL. Si transcurridos los seis (6) meses el ENTE
TERRITORIAL no ha acreditado la imposicion de las servidumbres o la obtencion de los predios, se entendera fallida la
condicion.

5. APROBRACION DE LA REFORMULACION POR PARTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO: Ocurre cuando el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del mecanismo de viabilizacion de
proyectos establecido en la Resolucion 379 de 2012, modificada por la Resolucién 504 de 2013, emite concepto
favorable a las modificaciones requeridas por el proyecto. Si transcurridos dos (2) meses desde la radicacién de la
solicitud de reformulacion ante el Ministerio, no se ha producido el concepto favorable del Ministerio, se entendera fallida
la condicion.

PARAGRAFO PRIMERO: Durante el periodo de suspension del contrato el CONTRATISTA asume todos los riesgos
referentes a su personal, maquinaria, equipos, etc.

PARAGRAFO SEGUNDO: El no acaecimiento de alguna de las condiciones suspensivas, tendra los efectos previstos
en los articulos 1536 y 1537 del Cddigo Civil, en consecuencia, el contrato entrara en la etapa de liquidacion, sin que se
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cause ningun reconocimiento econdmico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de terminacién suscritas
correspondientes a las FASES | y/o Il, ni a reclamaciones por parte del CONTRATISTA.

CLAUSULA QUINTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.- El valor del presente contrato se determina
para cada fase de manera independiente, conforme se establece en la presente clausula y en el modelo contenido en el
CAPITULO Il de los Términos de Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-XXX-2015, incluido impuestos, tasas y
contribuciones a que haya lugar para la celebracion, legalizacion, ejecucion y liquidacion del contrato, de acuerdo con la
oferta econémica presentada por el oferente, de la siguiente manera:

1) La Fase | “CONSTATACION DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO’,
tiene un valor de XXXX ($XXXX M/CTE), conforme a la oferta presentada por el CONTRATISTA. El sistema de pago del
contrato para esta Fase y actividad es por PRECIO GLOBAL FIJO. En consecuencia, incluye todos los gastos, directos e
indirectos, derivados de la celebracion, ejecucion y liquidacion de la Fase . Dicha suma se pagara en un Unico pago por
el 100% del valor ofertado para esta Fase, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Recibo a satisfaccion de los productos de esta Fase, por parte de la INTERVENTORIA.
b) Suscripcién del acta de terminacion de la Fase |.
c) Los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

2) Para la Fase |l “EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA
FASE I, el presupuesto para esta fase sera hasta la suma de XXXX ($XXXX M/CTE). El sistema de pago del contrato
para esta Fase es por PRECIO GLOBAL FIJO, para las actividades de actualizaciones, actividades adicionales
necesarias, ajustes y/o complementaciones, gestiéon predial, de servidumbres, licencias y permisos efectivamente
ejecutados. En consecuencia, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion, ejecucion y
liquidacion del contrato. Dicha suma se pagara en un unico pago del 100% del valor definido de esta FASE, previo el
cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Recibo a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA.

b) Cumplimiento de los demés requisitos para pago de acuerdo con lo sefialado en el Manual Operativo del Patrimonio
Auténomo.

3) Para la Fase Ill “EJECUCION DE LA OBRA’, el presupuesto de esta fase sera hasta por la suma de XXXX ($XXXX
M/CTE). El presupuesto para la ejecucion de las actividades de la Fase Il es el que se sefiala en el Anexo 1 denominado
“Valor de la Fase IllI” o el que resulte después de desarrollar los productos de la Fase Il y el concepto de aprobacién de la
reformulacién emitido por el Comité Técnico del Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico. El sistema de pago es
por PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el precio incluye todos los costos
directos e indirectos, derivados de la celebracién y ejecucion de la Fase Ill y liquidacién del contrato. Por tanto, en el
valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracién, desplazamiento, transporte,
almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, asi como su vigilancia, es decir, todos
los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de la ejecucion del contrato. La
CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste en relacion con los costos, gastos o actividades que
EL CONTRATISTA considere necesarios para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles en el momento de la
presentacion de la oferta y de la ejecucion de la Fase | y/o Fase Il segun corresponda o cuyos riesgos fueron aceptados
por EL CONTRATISTA. EI CONTRATISTA esta obligado a ejecutar todas las actividades, servicios y obras que resulten
necesarias para la ejecucion del objeto de la Fase Il del contrato, incluyendo todas aquellas no contempladas en la Fase
| ylo Il por EL CONTRATISTA y que fuesen previsibles, sin que ello implique pago o reconocimiento adicional. La
CONTRANTE pagara al CONTRATISTA el valor de la Fase lll- Ejecucién de las obras, asi: Pagos parciales de acuerdo
a actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberdn contar con el visto bueno de la
INTERVENTORIA, e informe técnico de avance de obra mensual y que se pagaran dentro de los treinta (30) dias
calendario siguientes a su radicacion con el cumplimiento de los requisitos indicados.

Péagina 67 de 102



TODOSPORUN

Findeter $ Fiduciaria Bogotd (_ ® MINvIVIENDA NUEVO PAlS

CACION

El Anexo 1 denominado “Valor de la Fase I’ hace parte integral del presente contrato. Este anexo, contiene los items,
descripcion, unidad, cantidad, precios unitarios y valor total del presupuesto de la Fase Ill, luego de haber realizado la
Correccion Aritmética a la propuesta econoémica presentada por el proponente seleccionado.

Durante la ejecucion de la Fase lll, el CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las cantidades de obra que permitan
dejarla en condiciones de funcionalidad y con el pleno de los requerimientos técnicos. Las cantidades de obra podran
aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion de las obras, previa revision y aprobacion por parte de la
INTERVENTORIA, situacién que deberéa ser puesta en conocimiento de la CONTRATANTE, para lo cual se debera
suscribir acta de mayores y menores cantidades de obra; siempre y cuando no se esté en los eventos contemplados en
el literal i del numeral 6.2 el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter.

PARAGRAFO PRIMERO: Con respecto a cada uno de los pagos derivados de la Fase Ill, se efectuara una retencion en
garantia del cinco por ciento (5%), la cual se pagara al CONTRATISTA una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a) Entrega de los documentos sefialados en la etapa de entrega de obras, sefialado en estos Términos de Referencia a
la INTERVENTORIA y a la CONTRATANTE.

b) Recibo a satisfaccién de la obra contratada por parte de la INTERVENTORIA.

¢) Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente documento.
d) Copia de las garantias unicas de cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual actualizadas.

e) Actas de Entrega y Recibo Final.

f) Acta Final de Obra.

g) Cantidad de obra ejecutada vs contratada.

h) Planos récord de obra construida.

i) Balance financiero.

j) Comprobante de pago por las reparaciones a redes de servicios publicos que se hayan presentado (si aplica).

k) Comprobantes de pago de la devolucién total de los rendimientos financieros del Anticipo. (Si no los hubo, presentar
certificacion bancaria).

) Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del contratista (0 consorciados) con el
aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, ICBF y
SENA. Si es persona natural debe presentar recibo de pago de los aportes.

m) Acta de entrega y recibo de obras al Municipio y/o al prestador de los servicios publicos, suscrita por el Alcalde y
Findeter, mediante la cual se recibe a satisfaccion la obra.

n) Certificado de Interventoria sobre el recibo y calidad de las obras.

CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: EI CONTRATISTA se compromete a
cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado del presente contrato, de los estudios
y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia
se consideren imprescindibles para la correcta ejecucién del presente contrato, en los términos previstos en los articulos
863 y 871 del Cddigo de Comercio y 1603 del Codigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del
CONTRATISTA las siguientes:

Péagina 68 de 102



Findeter $ Fiduciaria Bogotd (_ ® MinvIviENDA ;"u“gﬁn“,','},},'g

CACION

1. Acatar la Constitucién, la Ley, los principios de la de la funcién administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucién Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia
Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las normas vigentes del sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico.

2. Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos de la convocatoria No. PAF-ATF-XXX-2015 incluyendo
los estudios y documentos del proyecto, la ficha de Viabilizacion y los informes y conceptos que se generen en desarrollo
del mismo.

3. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la convocatoria No.
PAF-ATF-XXX-2015 y consignadas en la propuesta, asi como en las normas técnicas que regulan el sector de agua
potable y saneamiento basico.

4. Presentar y acreditar para el inicio de cada fase los documentos y requisitos de acuerdo con lo establecido en el
modelo contenido en el CAPITULO Ill de los Términos de Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-XXX-2015.

5. El programa de trabajo acordado sera obligatorio para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlo unilateraimente.
La modificacion del programa de trabajo debera fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la aprobacion
escrita previa del Interventor y la verificacion por parte de LA CONTRATANTE. En caso de que el CONTRATISTA no
cumpla con el programa de trabajo, el Interventor le podréa exigir por escrito el aumento del nimero de turnos, la jornada
de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin que por
la realizacion de tales acciones se genere costo adicional alguno para LA CONTRATANTE. La renuencia del
CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en
el presente contrato, dando lugar a la aplicacion de la clausula penal de apremio prevista en el mismo. Tales
requerimientos del Interventor no incrementaran el valor del contrato y estas condiciones se entienden aceptadas por el
proponente con la entrega de la propuesta. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se
le soliciten en desarrollo del contrato.

6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la INTERVENTORIA y de LA
CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del contrato sean indispensables, para la ejecucion del contrato y
todas aquellas que tengan la justificacion técnica, juridica o administrativa necesaria.

7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o cualquier
otra situacion que obstruya la normal ejecucion del contrato.

8. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algin hecho.
9. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.
10. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados dentro de los plazos convenidos.

11. Para adelantar el tramite y aprobacién de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe y/o
productos que corresponda para cada Fase, asi como de los comprobantes de afiliaciéon y pago de los aportes al
Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal
destinado a la ejecucion del contrato.

12. Suministrar y mantener durante la ejecucion del contrato y hasta su finalizacién, el personal profesional ofrecido para
cada una de las Fases del contrato. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera
solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o personal, quien deberé tener un perfil igual o
superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de LA CONTRATANTE,
previo visto bueno del Interventor. Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion del contrato, igualmente la elaboracion de los
subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA
con LA CONTRATANTE.
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13. Constituir las garantias respectivas para cada una de las Fases del contrato y mantenerlas vigentes en los términos
establecidos en el contrato. Las garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcion del acta de inicio de
cada fase.

14. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad industrial
e higiene que para el efecto disponga la Corporacion Autonoma Regional, el Departamento y/o Municipio segun
corresponda.

15. Que el personal profesional, técnico, consultor, constructor y cualquier otro personal necesario dispuesto para la
ejecucion de cada una de las Fases, cuente con la matricula y/o tarjeta profesional correspondiente.

16. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del contrato, desde el momento en que el INTERVENTOR
del contrato lo disponga.

17. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los requerimientos
técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestién y obtencién de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no
observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y el Interventor por esta causa podra
ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspensién de los trabajos.

18. Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplird a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta causa,
por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL
CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del
contrato.

19. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo asi como las
normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Deberé tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica de los
trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al
respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del
CONTRATISTA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por
incumplimiento.

20. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais.

21. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del contrato.

22. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del contrato.

23. Acreditar ante la INTERVENTORIA del contrato, la certificacion de calidad de los materiales utilizados para la
ejecucion de la obra y el plan metroldgico de los equipos a utilizar.

24. Presentar el personal minimo exigido para cada Fase, el cual debera tener dedicacion exclusiva para la ejecucion de
cada fase.

25. Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del presente contrato le correspondan y demas necesarias para
el cabal cumplimiento del contrato.

CLAUSULA SEPTIMA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA- FASE | CONSTATACION DE LAS
CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO:

En desarrollo de esta Fase el CONTRATISTA se obliga especificamente a:

1. Reallizar las siguientes actividades que correspondan a la Fase, conforme se indica en el Capitulo Il de los Términos
de Referencia. Adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto de la FASE |, presentando un plan
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de trabajo y una programacién para la ejecucion del contrato, los cuales serén revisados y aprobados por la Interventoria
antes de la suscripcion del acta de inicio del contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT,
identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos, duracién, relaciones de precedencia entre
actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto.

2. Ajustar y presentar el Informe Final de esta Fase dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las
observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE. Este Informe Final debera evidenciar el
cumplimiento de todas y cada una de las actividades contempladas, el cual deberd ser aprobado por la
INTERVENTORIA y la CONTRATANTE. Este Informe debe poseer y presentar caracteristicas y propiedades de una
labor consistente, coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y
como tal debe ser concebido y ejecutado. El contenido minimo de los informes es el establecido en el Capitulo Il de los
Términos de Referencia .

3. Presentar el informe final de la Fase, que deberd contener lo establecido en el Capitulo Ill de los Términos de
Referencia.

4. Elaborar y presentar conjuntamente con el INTERVENTOR, las actas de entrega de los productos de la fase .
5. Presentar toda la informacién requerida por el INTERVENTOR o la CONTRATANTE.

6. Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del presente contrato le correspondan y demas necesarias para
el cabal cumplimiento del contrato.

CLAUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA - FASE Il “EJECUCION DE LAS
ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE I”:

En desarrollo de esta Fase el CONTRATISTA se obliga especificamente a:
1. Suscribir el Acta de Inicio de la FASE Il.
2. Entregar los productos de acuerdo con lo establecido en el Acta de Inicio de esta FASE.

3. Ejecutar las actividades correspondientes a la Fase, conforme lo establecido en el Capitulo Ill de los Términos de
Referencia.

4. Ajustar los productos de esta FASE, dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las observaciones
presentadas por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE.

5. Suministrar la informacion requerida por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE, necesaria para sustentar la
reformulacién del proyecto ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, segun lo contemplado en los literales i y k
del numeral 6.2 el Manual Operativo del Patrimonio Autdnomo Asistencia Técnica Findeter.

6. Adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto de la FASE I, presentando un plan de trabajo y
una programacion para la ejecucion del CONTRATO, los cuales seran revisados y aprobados por la INTERVENTORIA
antes de la suscripcion del Acta de Inicio de la Fase. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT,
identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos, duracion, relaciones de precedencia entre
actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto.

7. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y LA CONTRATANTE, y contener:

A. Informe final de las actividades desarrolladas

B. Documentacién técnica y productos entregables.

C. Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.
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D. Péliza de los productos de la fase Il y/o actualizacién de las mismas.
E. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.
F. Productos resultado de la Fase II.

8. Elaborar y presentar conjuntamente con el INTERVENTOR, los siguientes documentos:
A. Actas de entrega parciales de los productos de la fase II
B. Acta de entrega final de los productos y recibo a satisfaccion v,
C. Acta de terminacion de la FASE

9. Entregar toda la informacion requerida por el Interventor o el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) de conformidad con el Manual de Interventoria.

10. Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del presente contrato le correspondan y demas necesarias para
el cabal cumplimiento del contrato.

CLAUSULA NOVENA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA - FASE Il “EJECUCION DE OBRA”:
En desarrollo de esta Fase el CONTRATISTA se obliga especificamente a:

1. Realizar las actas de vecindad que correspondan en desarrollo del presente contrato

2. Efectuar las Reuniones de Socializacién con la Comunidad y las autoridades locales

3. Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione en el sitio de la obra con
ocasion de la ejecucion del proyecto.

4. Demoler y remplazar, bajo su costo, toda actividad de obra ejecutada que resulte, segin el analisis de calidad,
defectuosa o0 que no cumpla las normas de calidad requeridas para los proyectos del sector de Agua y Saneamiento
Basico, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra; esta obligacion deberd ser ejecutada en el término
indicado por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE.

5. Radicar las facturas correspondientes a las actas de recibo parcial de obra.

6. Entregar los planos récord de obra dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes a la suscripcion del acta de
terminacion del contrato.

7. Instalar dos (2) vallas de informacion de la obra, una (1) en el sitio de ejecucion y otra en el sitio indicado por el
INTERVENTOR, de acuerdo con la informacién y condiciones exigidas por LA CONTRATANTE. Estas vallas deberan
actualizarse y permanecer legibles y en buen estado durante todo el tiempo de ejecucion del contrato de obra.

8. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad que
estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas
a partir de la colocacion de estos materiales.

9. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostatica y desinfeccion de
tuberias, pruebas de estanqueidad y demés pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten por parte
del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y demas
elementos que se instalen en la obra.

10. Suscribir el Acta de Liquidacién del contrato.

11. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demés elementos necesarios para el
cabal cumplimiento del contrato.
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12. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para su
explotacion. EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera contar con la cantidad suficiente de
materiales para no retrasar el avance de los trabajos.

13. Disponer de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcién de los
mismos en el sitio de la obra.

14. Garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato, mediante
la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio.

15. Presentar las Actas de Recibo Parcial de Obra, las cuales deberan ser aprobadas por la INTERVENTORIA y
avaladas por la CONTRATANTE y contenerlo siguiente:

A. Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de calculo.

B. Registros fotogréficos.

C. Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

D. Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

E. Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

F. Relacién del personal empleado en la ejecucion de la obra.

G. Informe de seguridad industrial.

H. Informe de manejo ambiental.

I. Informe de gestion social.

16. Presentar Informe Final, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y avalado por la CONTRATANTE, y

contener:

A

B.

E.

F.

Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

Documentacion tecnica, entre ella: Bitacora de obra. Planos record de obra, aprobados por la
INTERVENTORIA.

Manual de operacién y mantenimiento con las respectivas garantias de calidad de los materiales y
equipos y correcto funcionamiento. El manual deberd indicar cémo funcionan, y cuél debe ser el
mantenimiento de las obras ejecutadas.

Registro fotografico definitivo.

Péliza de estabilidad de la obra y actualizacién de las demas pdlizas que lo requieran.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.

G. Informe de impacto y andlisis social de la ejecucién de la obra con el entorno.

17. Llevar una bitdcora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones
tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las 6rdenes de INTERVENTORIA, de los conceptos de los
especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera
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que se logre la comprensién general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion
detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de
la INTERVENTORIA. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de la CONTRATANTE o quienes de
parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, adelanten las actividades de seguimiento del Proyecto.

18. Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios, los planos record de la totalidad del proyecto, los
cuales deberan ser entregados a la CONTRATANTE con la aprobacion de la INTERVENTORIA, en medio impreso y
magnético.

19. Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento. Se debera anexar
el original de las garantias de todos los equipos. El manual debera contar con la aprobacion por parte de la
INTERVENTORIA.

20. Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o la CONTRATANTE de conformidad con el Manual de
INTERVENTORIA.

21. Implementar frentes de trabajo simultdneos equivalentes a los componentes que tenga el proyecto a construirse y/o
los que requiera para garantizar la ejecucion del contrato en los plazos pactados contractualmente.

22. Contar con una comision de topografia disponible en obra para el replanteo de la misma y la verificacion de niveles
de excavacion y funcionamiento de las obras construidas.

23. Las obras se deben ejecutarse cumpliendo el RAS y siguiendo las especificaciones técnicas minimas recomendadas.

24. Adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto de la Fase Ill, presentando un plan de trabajo y
una programacién para la ejecucion del contrato, los cuales seran revisados y aprobados por la Interventoria antes de la
suscripcion del acta de inicio del contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando
actividades asociadas a los productos entregables concretos, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y
definicion de la ruta critica del proyecto.

25. Garantizar para la obra, la sefializacion y la seguridad en obra. Para ello deberd mantener los frentes de obra y de
acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacién a tres lineas y con soportes tubulares.

26. Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del presente contrato le correspondan y demas necesarias para
el cabal cumplimiento del contrato.

CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: La CONTRATANTE se obliga a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucion del contrato mediante la INTERVENTORIA contratada y el supervisor designado para
el efecto y exigir al CONTRATISTA el cumplimiento del mismo, a través del Interventor del contrato.

2. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo del contrato,
enmarcadas dentro del término del mismo.

3. Pagar los trabajos contratados en la forma establecida en el presente contrato, previa autorizacién del INTERVENTOR
y la acreditacion de la documentacion requerida y exigida para los mismos.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA.- REQUISITOS DE PAGO: Los pagos correspondientes a cada una de las fases del
presente CONTRATO, se realizaran conforme se establece en el Capitulo Il de los Términos de Referencia.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.- PLAZOS: Los plazos para la ejecucién de cada una de las Fases del presente
CONTRATO, seran los determinados en el Capitulo lll de los Términos de Referencia.

CLAUSULA DECIMO TERCERA.- LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: EI CONTRATISTA cumplira con las
obligaciones resultantes del presente contrato en XXXX, Departamento XXXXX.
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CLAUSULA DECIMO CUARTA.- INTERVENTORIA: Durante todo el tiempo de ejecucion del CONTRATO, se
mantendra una INTERVENTORIA, contratada para el efecto con el fin de que realice el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto del contrato y verifique que éste se ejecute
de acuerdo con las especificaciones, presupuesto y normas del contrato, en condiciones de oportunidad y calidad, sin
que esta INTERVENTORIA releve al CONTRATISTA de su responsabilidad. La INTERVENTORIA se ejecutara conforme
lo establecido en los Términos de Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-XXX-2015.

CLAUSULA DECIMO QUINTA.- DE LOS COMITES: Con el fin de analizar, evaluar y realizar un adecuado seguimiento
a la ejecucion técnica del proyecto en los términos contratados y que garantice su integracion a la infraestructura del
sistema de acueducto se conformara un (1) comité que estara integrado por el INTERVENTOR, el CONTRATISTA, el
supervisor de Interventoria, el Alcalde o su delegado. A las reuniones del comité que se adelanten, podra asistir un
delegado del prestador de los Servicios Publicos Domiciliarios de Acueducto y/o Saneamiento Basico quien opere la
infraestructura de servicios publicos del Ente Territorial. EI INTERVENTOR sera el responsable de convocar
semanalmente al Comité. De lo tratado en el Comité, el INTERVENTOR debera llevar registro mediante acta suscrita por
todos los presentes, y deberd suministrar copia de la misma a los asistentes, ademas debera decidir y comunicar por
escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relacién con las medidas adoptadas.

CLAUSULA DECIMO SEXTA.- MODIFICACIONES Y PRORROGAS: El presente contrato podra modificarse o
prorrogarse en cualquier tiempo por mutuo acuerdo de las partes, modificacion que debera constar por escrito. En todo
caso, las prorrogas y modificaciones, deben:

a. Estar debidamente justificadas y soportadas por parte del INTERVENTOR vy validadas por el supervisor.

b. Estar acompafiadas de un plan de accién tendiente a adoptar medidas para evitar que persistan los factores que
dieron lugar a la prérroga o a la modificacion.

c. El CONTRATISTA debe aportar la reprogramacion del proyecto. Teniendo en cuenta que el proyecto objeto de la
presente convocatoria fue presentado por la entidad territorial y viabilizado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio — MVCT, en el marco de las disposiciones de las Resoluciones Nos. 0379 de 2012 y 504 de 2013, y aquellas
que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Por lo tanto, si durante la etapa de ejecucion son necesarios ajustes o
modificaciones al proyecto, debera estarse a lo previsto en los literales i) y k), del numeral 6.2 del Capitulo 6 del Manual
Operativo Patrimonio Autonomo Asistencia Técnica de Findeter, y los demas que lo modifiquen o complementen.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA.- CESION: El CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el presente contrato,
ni subcontratar los servicios objeto del mismo a persona alguna, salvo previa autorizacién escrita por parte de LA
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EI CONTRATISTA, con la suscripcién
de este contrato afirma bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades,
incompatibilidades y demas prohibiciones previstas en las disposiciones aplicables y en los Términos de Referencia y,
que si llegare a sobrevenir alguna, actuara conforme lo prevé la ley.

CLAUSULA DECIMO NOVENA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes declaran como
domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA VIGESIMA.- GARANTIAS: EI CONTRATISTA se obliga a constituir las garantias, conforme lo indicado en
los Términos de Referencia, las cuales deberan ser actualizadas en el evento en que el proyecto sea sometido a
reformulacién, de conformidad con los procedimientos establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a
través del mecanismo de viabilizacion de proyectos.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA - CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Las partes acuerdas que son
causales de terminacion del contrato las siguientes:

1. VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO.
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2. TERMINACION ANTICIPADA: Las pates acuerdan que el presente contrato se terminara anticipadamente en los
siguientes eventos:

a. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacién de orden publico lo imponga.

b. Por disolucion de la persona juridica del CONTRATISTA, o de una de las personas juridicas que integran el
respectivo consorcio 0 unién temporal; asi como por la modificacién de los miembros de éstos Ultimos, sin
autorizacion de la CONTRATANTE.

¢. Por cesacion de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA, que puedan
afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

3. Terminacién por mutuo acuerdo: Las partes en cualquier momento de la ejecucién del plazo del contrato, podrén
acordar de mutuo acuerdo dar por terminado el mismo.

4, Terminacion por orden judicial.

5. Terminacion por acaecimiento de alguna de las condiciones resolutorias o por haber fallado alguna de las condiciones
suspensivas.

6. Por las demés causas dispuestas en la ley.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que el contrato se dara por terminado a partir de la fecha que sefiale la
comunicacion que se remita al CONTRATISTA por parte de la CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA. CONDICION RESOLUTORIA POR INCUMPLIMIENTO.- La CONTRATANTE podra
terminar el contrato por incumplimiento grave del CONTRATISTA, en los eventos y conforme al procedimiento que se
sefiala en el numeral 2 de la presente Clausula.

1. Eventos de terminacion por incumplimiento del CONTRATISTA:

a. Si EL CONTRATISTA no presenta los requisitos necesarios para la suscripcion del acta de inicio de la Fase |,
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, en los términos descritos en el numeral
primero de la clausula séptima del presente contrato, queda facultada LA CONTRATANTE para terminar este
contrato y suscribir uno nuevo con el siguiente proponente en el orden de elegibilidad del proceso de seleccién.

b. Cuando EL CONTRATISTA, sin justificacion valida, no empiece la ejecucién de las actividades de la Fase
correspondiente, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio.

c. Atraso en la ejecucién de la programacién de las actividades aprobada para la fase correspondiente en un
porcentaje igual o mayor al treinta por ciento (30%) frente a la programacion aprobada para la Fase.

d. Cuando del incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA se deriven consecuencias que hagan
imposible o dificulten gravemente la ejecucidn del contrato, sin perjuicio de las sanciones a las que haya lugar.

e. Si suspendidas por las partes todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, el
CONTRATISTA no reanuda, sin justificacion valida, la ejecucion de las mismas dentro del plazo acordado entre las
Partes en el acta de reinicio.

f. Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecucion total o parcial de las actividades u obligaciones

emanadas del presente contrato y no reanuda las mismas de acuerdo con la instruccion dada por el INTERVENTOR
ylo la CONTRATANTE.
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g. Cuando el CONTRATISTA ceda a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley o celebre pactos o
acuerdos prohibidos en la ley.

h. Cuando el CONTRATISTA ceda o subcontrate el CONTRATO sin previa autorizacidn expresa y escrita de la
CONTRATANTE.

i. Cuando se presente cualquier otro incumplimiento grave del CONTRATISTA.

2. Procedimiento para la constitucion del incumplimiento: En garantia del derecho de defensa y el debido proceso,
una vez se presenten situaciones que puedan llegar a constituir alguno de los eventos anteriormente enunciados, se
adelantara el siguiente tramite:

i. La CONTRATANTE remitird al CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual manifieste los
argumentos que sustentan que se presentaron una o algunas de las situaciones anteriormente enumeradas,
aportando las evidencias que asi o soporten.

ii. El CONTRATISTA y la aseguradora, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo de la comunicacion
anterior, podran pronunciarse al respecto.

iii. Vencido el plazo anterior, la CONTRATANTE contara con cinco (5) dias habiles para determinar la ocurrencia o
no de la causal de incumplimiento y en consecuencia informara al CONTRATISTA y a la aseguradora.

3. Efectos de la ocurrencia de la condicion resolutoria expresa: Determinada la ocurrencia de cualquiera de las
condiciones resolutorias expresas indicadas en el numeral primero de la presente clausula, y una vez agotado el
procedimiento establecido en el numeral segundo, se entendera resuelto el CONTRATO y la CONTRATANTE remitira al
CONTRATISTA el Acta de Liquidacion del contrato suscrita por él, para que la suscriba o remita las observaciones que
considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al recibo de la misma.

En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, la CONTRATANTE contara con cinco (5) dias habiles
para aceptarlas o rechazarlas.

En consideracion a que el proyecto tiene relacion directa con la garantia de prestacién de los servicios publicos
domiciliarios esenciales de acueducto y/o alcantarillado y a la importancia que reporta para los derechos constitucionales
de los ciudadanos beneficiarios de la ejecucion del proyecto, una vez terminado o resuelto el CONTRATO, la
CONTRATANTE entrara en posesion de las obras con el fin de culminar su ejecucion a través de la contratacién de una
nueva persona natural o juridica.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes acuerdan que al producirse
cualquiera de las causas de terminacion del contrato, se procedera a su liquidacion en los plazos establecidos en los
siguientes numerales:

1. En el evento en que ocurra alguna de las condiciones resolutorias establecidas en la CLAUSULA TERCERA del
presente contrato, la CONTRATANTE remitirda al CONTRATISTA, con el documento en el que informe el acaecimiento
de una o varias de las condiciones, el proyecto de Acta de Liquidacion y a partir de dicha fecha se contara el término de
dos (2) meses, para su suscripcion.

2. En el evento en que falle una o varias de las condiciones suspensivas, establecidas en la CLAUSULA CUARTA del
presente contrato, la CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA, con el documento en el que informe dicha situacion, el
proyecto de Acta de Liquidacion y a partir de dicha fecha se contara el término de dos (2) meses para su suscripcion.

3. En el evento en que ocurra una de las situaciones establecidas en el numeral 2 de la Clausula Vigésimo Primera,

referente a la “Terminacion Anticipada”, la CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA, el documento en el que informe
dicha situacién.
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4. Una vez remitido el proyecto de acta de liquidacion al CONTRATISTA, éste contard hasta con el término de dos
meses (2) meses para proceder a la suscripcion de la misma y que sea remitida a la CONTRATANTE.

5. En el evento de culminacién de las obras, procedera la liquidacién de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses,
contados a partir de la suscripcion del acta de terminacién del contrato.

La liquidacion por mutuo acuerdo se hara por acta firmada por las partes, en la cual deben constar los ajustes, revisiones
y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin
a las posibles divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacién o no se llega a acuerdo sobre su contenido, la CONTRATANTE
elaborara un “acta de cierre contractual”’, la cual constituira un balance del contrato, y dejara constancia de la ejecucién
fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes sobre el
CONTRATO. Lo anterior sin perjuicio de la adopciéon de las medidas necesarias frente a incumplimientos del
CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL: Se podra, de comdn acuerdo entre las partes,
suspender temporalmente la ejecucién del contrato mediante acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos
del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensidn ni se varie el valor del contrato.

Durante el periodo de suspension del contrato el CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal,
maquinaria, equipos, etc.

El levantamiento de la suspension se realizara de mutuo acuerdo entre las partes.

PARAGRAFO PRIMERO: EI CONTRATISTA prorrogara la vigencia de la garantia por el tiempo que dure la suspension,
de haber lugar a ella.

PARAGRAFO SEGUNDO: Estas suspensiones no daran lugar a reclamaciones econdmicas por parte de EL
CONTRATISTA, cuando sean imputable a él.

CLAUSULA VIGESIMO QUINTA.- CLAUSULA PENAL DE APREMIO: Las partes acuerdan que la CONTRATANTE
podra exigir al CONTRATISTA la clausula penal de apremio, por retraso en la ejecucion total o parcial de la o las
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, hasta por un valor equivalente al cero punto uno por ciento
(0.1%) del valor de la fase que se esté ejecutando, por cada dia de retraso, sin que se supere el cinco por ciento (5%)
del valor total de la Fase y en todo caso dentro de los términos establecidos en el articulo 867 del Cddigo de Comercio.

PARAGRAFO: Las clausulas penales de apremio que se causen por el retraso de la ejecucion total o parcial de la o las
obligaciones adquiridas en virtud del presente CONTRATO, se haran efectivas, sin detrimento de la indemnizacién de
perjuicios a que haya lugar.

CLAUSULA VIGESIMO SEXTA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA CLAUSULA PENAL DE APREMIO:
En garantia del debido proceso y del derecho de defensa, el procedimiento para la aplicacion de la CLAUSULA PENAL
DE APREMIO prevista en la clausula anterior, sera el siguiente:

1. La CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual expresen los hechos que
puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
CONTRATO, aportando las evidencias que asi lo soporten y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones
correspondientes.

2. EI CONTRATISTA contaré con cinco (5) dias habiles a partir del recibo de la comunicacion anterior, para presentar por
escrito sus explicaciones.

3. Si LA CONTRATANTE considera que las explicaciones no tienen justificacion o que no corresponden a lo ocurrido en
desarrollo del contrato y que el retraso en la ejecucidn total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
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CONTRATO, hacen exigible la CLAUSULA PENAL DE APREMIO, determinara los dias de retraso y el monto de las
clausulas penales de apremio correspondientes, conforme lo establecido en la clausula VIGESIMO QUINTA.

4. La CONTRATANTE comunicara la decisién al CONTRATISTA, previo concepto del Comité Fiduciario.

5. El CONTRATISTA podré impugnar ante LA CONTRATANTE dicha decisién dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la comunicacién de la medida. Si la CONTRATANTE no acoge los argumentos presentados por EL
CONTRATISTA vy ratifica la exigencia de la clausula penal de apremio, podré descontarla de los pagos a favor del
CONTRATISTA, mediante compensacion, en los términos de los articulos 1714 y 1715 del Cadigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA.- CLAUSULA PENAL: Para el caso de incumplimiento de una o varias de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, las partes convienen que éste pagara a la CONTRATANTE, a titulo de pena, la
suma equivalente al diez (10%) del valor total de la Fase del contrato que se esté ejecutando. La pena aqui estipulada no
constituye una tasacién anticipada de perjuicios, por lo que LA CONTRATANTE podra exigir del CONTRATISTA la
indemnizacion total de los perjuicios causados.

PARAGRAFO PRIMERO: La aplicacion de la presente clausula se hara conforme a lo establecido en las clausulas
vigésima segunda y vigésima tercera.

CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA.- CLAUSULA COMPROMISORIA: Salvo o relativo al cobro de titulos ejecutivos a
favor del CONTRATISTA, cualquier diferencia entre las partes relativa al CONTRATO y los documentos que lo integran
se resolvera por tres (3) arbitros designados de comUn acuerdo por las Partes de la lista de arbitros inscritos del Centro
de Arbitraje y Conciliacion de la Cadmara de Comercio de Bogota. A falta de acuerdo, designados directamente por el
Director del Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota de la Lista de Arbitros A.

Si la controversia es de cuantia inferior a quinientos (500) salarios minimos mensuales legales vigentes, el Tribunal
estara conformado por un (1) arbitro designado de acuerdo con lo dispuesto en el parrafo anterior.

El Arbitraje tendrd como sede Bogota y se regira por las normas legales vigentes. Lo relativo a gastos y honorarios del
Tribunal se regira por lo dispuesto en el Reglamento del Centro de arbitraje y conciliacién de la Camara de Comercio de
Bogota.

CLAUSULA VIGESIMO NOVENA.- CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO: Cualquier diferencia entre las
partes de caracter técnico, asociada a aspectos técnicos de ingenieria, financieros o contables, sera resuelta a través del
mecanismo de la Amigable Composicién de conformidad con las normas vigentes sobre la Resolucién de Conflictos. El
amigable componedor seré designado de mutuo acuerdo entre las partes, si estos no se ponen de acuerdo para escoger
el amigable componedor en un plazo de diez (10) dias habiles, contados desde el aviso de alguna de las partes, el
Amigable Componedor sera escogido por la Camara de Comercio de Bogotad. El amigable componedor no tendra
competencia para modificar las clausulas del contrato, aunque si para definir aspectos técnicos para interpretarlas, de
ser necesario, caso en el cual aplicaran las reglas de interpretacién de los contratos, previstas en las normas vigentes.
La amigable composicién tendra lugar en las oficinas del Amigable Componedor. En caso de ser necesario cualquier
desplazamiento, los costos y gastos correran por cuenta de los involucrados en la controversia en partes iguales. El
procedimiento de la amigable composicidn de caracter técnico se regira por las siguientes reglas, una vez el amigable
componedor sea designado y tal designacion haya sido aceptada:

1. La parte que suscite la controversia debera presentar sus alegatos y los documentos que los sustenten en el término
de diez (10) dias habiles, contados desde la fecha en que el Amigable Componedor haya aceptado su designacion,
pagados sus honorarios y notificado este hecho a su contraparte. Presentados los alegatos, la contraparte tendra el
mismo término de (10) dias habiles, contados desde la fecha en que le sean notificados, para contestar dichos alegatos.

2. El Amigable Componedor, a su vez tendré un plazo mé&ximo de veinte (20) dias habiles para determinar la férmula de
arreglo a la controversia, los cuales se contaran a partir del dia siguiente a la presentacién de los alegatos y documentos
previstos en el numeral anterior. Este plazo podra ampliarse a solicitud del Amigable Componedor, siempre que esa
solicitud sea aceptada por las dos partes.
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3. Los alegatos deberan contener, como minimo:

a. Una explicacion de los fundamentos técnicos de ingenieria, financieros y/o contables, segln corresponda, y
contractuales que sustenten la posicion de la respectiva parte.

b. Las peticiones que haga la respectiva parte al Amigable Componedor para resolver las diferencias.

6. Cada parte debera cooperar en la realizaciéon de cualquier investigacién que el Amigable Componedor efectle
relacionado con la disputa en cuestion. Las decisiones adoptadas por el Amigable Componedor, como resultado del
procedimiento de la amigable composicién, tendran fuerza vinculante para las partes de acuerdo con la ley.

7. En el caso en el que Amigable Componedor previamente escogido, no esté disponible para resolver la disputa, se
podra acudir a otro Amigable Componedor de igual reputacion académica y experiencia en el aspecto en cuestion,
mutuamente escogido por la LAS PARTES, Si estos no se ponen de acuerdo para escoger el nuevo amigable
componedor en un plazo de diez (10) dias habiles, contados desde el aviso de alguna de las partes, el Amigable
Componedor sera escogido por la Camara de Comercio de Bogota.

8. Los gastos que ocasione la intervencion del Amigable Componedor seran cubiertos, en principio, por partes iguales
entre los involucrados en la controversia. Una vez tomada la decisién por el Amigable Componedor, los gastos los
asumira la parte que resulte vencida. Si no es éste el caso, los gastos seran distribuidos entre LAS PARTES por partes
iguales. Culminada la amigable composicion, las partes se haran los reembolsos de gastos por la intervencion del
Amigable Componedor, de acuerdo con lo que corresponda segun lo previsto en este numeral.

CLAUSULA TRIGESIMA.- AFILIACION DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: De conformidad
con lo establecido en la ley 789 de 2002, ley 797 de 2002, Decreto 1703 de 2002, Decreto 2400 de 2002, Ley 828 de
2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 2007, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, EL
CONTRATISTA al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago, deberd acreditar mediante
certificacion expedida por el revisor fiscal cuando éste exista, o por el representante legal de ser el caso, la afiliacion y
pago de aportes de sus empleados al sistema de seguridad social en salud, pensiones y parafiscales de haber lugar a
ello.

CLAUSULA TRIGESIMO PRIMERA.- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne a LA CONTRATANTE de
los reclamos, demandas, acciones legales o costos que se generen por dafios y lesiones causadas a personas 0
propiedades de terceros ocasionados por el CONTRATISTA, sus subcontratistas o proveedores durante la ejecucion del
objeto. EL CONTRATISTA se obligard a mantener indemnes a LA CONTRATANTE y a FINDETER. En consecuencia, se
obligara en los siguientes términos:

a. CONTRATISTA independiente: Declarara que no tiene ninglin vinculo laboral en relacién con LA CONTRATANTE, de
los regulados por la legislacién sustantiva o adjetiva del Trabajo o de la Seguridad Social. Por lo tanto, LA
CONTRATANTE queda liberado de reconocer cualquier concepto salarial o de prestaciones sociales, incluida cualquier
responsabilidad o indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, siendo EL CONTRATISTA
una persona independiente, lo que excluye la solidaridad en obligaciones laborales o de la Seguridad Social, asi como
civiles, administrativas o penales. Por lo tanto, no esta facultado para actuar como representante o como empleador de
LA CONTRATANTE, ni de tomar accién que pueda ser obligatoria para éstas en ningun campo o sentido, salvo cuando
sea autorizado previamente por escrito por LA CONTRATANTE.

b. Responsabilidad: LA CONTRATANTE no asume responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que
los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como
consecuencia del uso, ingreso 0 permanencia en espacios de las entidades, o en relacion con estas, por cualquier
causa. Por lo mismo, la asignacién o contratacion de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los
inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de LA CONTRATANTE o donde esta
designe con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se
realizaran o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro
correspondiente y demas servicios que se presten, implicara la asuncién exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho
personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningln caso por cuenta o a cargo de LA CONTRATANTE.
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c. Asuncion de riesgos: EL CONTRATISTA asumira todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades
propias de la prestacion de sus servicios en la ejecucion del contrato y los riesgos propios del suelo; también asume por
su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que
no sean atribuibles a actos de LA CONTRATANTE, por lo que la mantendra indemne en todo tiempo frente a cualquier
pleito, querella, queja, demanda, accion, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a ésta con ocasion o en
ejecucion del Contrato.

d. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a si mismo como también a todos
los empleados, a los CONTRATISTAS, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la o las obras,
actividades, montajes y demas actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasién de la celebracion, ejecucion y
terminacion del contrato, asi como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales
como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantias, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la
Legislacion Laboral.

e. Tributaria; EL CONTRATISTA mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne a EL CONTRATANTE en todo lo
relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.

CLAUSULA TRIGESIMO SEGUNDA.- CUIDADO DE LAS OBRAS: Desde la fecha de iniciacion de las obras hasta la
entrega final de las mismas, el CONTRATISTA asume bajo su responsabilidad el cuidado de ellas. En caso de que se
produzca dafio, pérdida o desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas, debera repararlas y reponerlas a su costa,
de manera que a su entrega definitiva a LA CONTRATANTE las obras estén en buen estado, de conformidad con las
condiciones del presente contrato y con las instrucciones del Interventor. EI CONTRATISTA seré responsable por los
perjuicios causados a terceros 0 a LA CONTRATANTE por falta de sefializacién o por deficiencia de ella.

CLAUSULA TRIGESIMO TERCERA.- OBRAS IMPERFECTAMENTE EJECUTADAS: El Interventor podra rechazar y
no aceptar para el pago, la totalidad o parte de la obra ejecutada que no se ajuste a los planos y especificaciones
técnicas o si se han empleado materiales o procedimientos inadecuados o adolece de defectos de acabado. En cada
caso el Interventor dira si el rechazo es total, parcial o temporal. En caso de rechazo total, el interventor solicitara la
demolicién de las obras inadecuadamente ejecutadas. En caso de rechazo parcial o temporal, el interventor establecerd
los requisitos que el CONTRATISTA debe cumplir para que le sea aceptada. EIl CONTRATISTA deberé ejecutar las
medidas correctivas o trabajos exigidos por el Interventor en el término que éste sefiale, a su costo y no tendra derecho
alguno a remuneracion distinta a la que hubiere correspondido por la ejecucion correcta de las obras. En ningin caso el
exceso ejecutado en una obra sin la previa autorizacidn del Interventor, dara derecho al CONTRATISTA para exigir el
pago correspondiente a dicho exceso. Si el CONTRATISTA rehusa ejecutar la obra contratada o efectuar las
reparaciones y reconstrucciones ordenadas, LA CONTRATANTE podra ejecutarlas directamente o por medio de terceros
y cargar la totalidad de su costo al CONTRATISTA y deducirlas de las cuentas que debe pagar a éste, lo cual autoriza
desde ahora el CONTRATISTA. Lo anterior, sin perjuicio del cobro de la indemnizacion cubierta con la garantia de
cumplimiento y la clausula penal.

CLAUSULA TRIGESIMO CUARTA.- DESTRUCCION DE OBRAS POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Si se
presentare caso fortuito o fuerza mayor, que pusiere en peligro la estabilidad de la obra, el CONTRATISTA y el
INTERVENTOR deberan tomar inmediatamente las medidas necesarias conducentes, informando a la CONTRATANTE
por escrito dentro de los diez (10) dias calendario siguientes al inicio del suceso. Si LA CONTRATANTE una vez
estudiado el caso, concluye que los dafos fueron resultado de caso fortuito o fuerza mayor, el CONTRATISTA quedara
exento de responsabilidad. Las obras adicionales y la suspension del plazo a que hubiere lugar, seran consignados en
acta firmada por la CONTRATANTE y el CONTRATISTA, previo concepto favorable del INTERVENTOR. Los
sobrecostos resultantes del caso fortuito, tales como los correspondientes al lucro cesante, pérdida de materiales,
equipos y otros elementos de propiedad del CONTRATISTA, seran por cuenta de éste. Si LA CONTRATANTE concluye
que el caso no fue fortuito o de fuerza mayor, correran por cuenta del CONTRATISTA todas las reparaciones,
construcciones o indemnizaciones a que hubiere lugar.

CLAUSULA TRIGESIMO QUINTA.- PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION. El presente contrato se

considera perfeccionado con la suscripcion del mismo por las partes. Para su ejecucidn se requiere la suscripcién del
acta de inicio, conforme se establece en los Términos de Referencia.
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CLAUSULA TRIGESIMO SEXTA.- EXCLUSION DE RELACION LABORAL ENTRE LAS PARTES. INDEPENDENCIA,
DIRECCION TECNICA Y AUTONOMIA DEL CONTRATISTA: El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirira, por
razén de la ejecucion del contrato, vinculo laboral alguno con LA CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de
los contratos de trabajo correra a cargo exclusivo del CONTRATISTA,; asi debe expresarse en los respectivos contratos
laborales, o en certificacion suscrita por cada uno de los empleados del CONTRATISTA, que debera ser entregada al
CONTRATISTA al inicio de la ejecucion del contrato. EL CONTRATISTA obra como patrono independiente en la
ejecucion de este Contrato y por tanto, se obliga durante toda la vigencia del Contrato al pago del alquiler o de la
contrataciéon de equipos, servicios o trabajadores que requiera para ejecutar las obras contratadas. Entre LA
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA no existira relacion alguna de caracter laboral y por tanto, todos los trabajadores
que utilice este Ultimo en la ejecucion de las obras seran contratados por su propia cuenta y riesgo. En consecuencia, es
obligacion exclusiva de EL CONTRATISTA, el pago de los salarios, de las prestaciones sociales, el suministro de la
dotacién de trabajo, el pago de las contribuciones parafiscales, afiliaciones a ARP, EPS, FIC, sistema de pensiones y
cesantias y toda otra obligacion o carga que la ley laboral y de seguridad social que en razén de su caracter de
empleador, le imponga para con sus trabajadores o sus subcontratistas cuando a ello hubiere lugar, al igual que al pago
total de las indemnizaciones de caracter administrativo o judicial que le sean impuestas por omisién de sus obligaciones.
En el evento de que LA CONTRATANTE hiciere pagos por todos o por cualquiera de los conceptos anteriores, en forma
extrajudicial o judicial, ésta podra repetir contra EL CONTRATISTA, sin que el pago efectuado implique reconocimiento
de obligacion legal alguna a cargo de aquella. En este caso EL CONTRATISTA rembolsara a LA CONTRATANTE los
pagos efectuados, junto con los intereses, gastos y honorarios, dentro de los tres (3) dias calendarios siguientes a la
reclamacién que le formule por escrito EL CONTRATANTE, para lo cual desde ya queda autorizado por EL
CONTRATISTA. LA CONTRATANTE directamente o a través del Interventor, se reserva el derecho de solicitar a EL
CONTRATISTA el remplazo de cualquier miembro del personal que éste Ultimo emplee en el desarrollo del Contrato, que
a su juicio no cumpla satisfactoriamente sus obligaciones o que no tenga la capacidad requerida para las funciones
encomendadas, sin que para ello tenga que dar explicacion alguna. EL CONTRATISTA se obliga a vigilar que ninguno
de sus trabajadores, representantes, ni los de sus subcontratistas se presente a los sitios de obra en estado de
alicoramiento o bajo el influjo de sustancias psicotropicas, similares o equivalentes en sus efectos, o que lo hagan en los
sitios de obra. LA CONTRATANTE vy el Interventor, podran verificar en cualquier tiempo el monto de los salarios,
honorarios y demas derechos laborales que debe pagar EL CONTRATISTA a su personal. Y a su vez, EL
CONTRATISTA se obliga a suministrar la informacion que al respecto se le solicite por LA CONTRATANTE o el
Interventor dentro de los dos (2) dias calendarios siguientes al requerimiento escrito que se le haga. EL CONTRATISTA
actua con plena autonomia técnica y directiva, siendo una empresa CONTRATISTA independiente. Y en tal condicién, es
el Unico empleador de sus trabajadores y por lo tanto debe cumplir con todas las prestaciones sociales, salarios y
obligaciones parafiscales que le impone la ley no mediando solidaridad alguna, pues adicionalmente queda entendido
que las actividades de EL CONTRATISTA no son las que hacen parte del objeto social de EL CONTRATANTE. Ademaés,
se reitera que constituye una obligacion fundamental de EL CONTRATISTA, la vinculacién y proteccion de todo su
personal al sistema general de seguridad social y en especial al de riesgos profesionales, quedando expresamente
entendido y acordado que el incumplimiento de esta obligacion faculta a EL CONTRATANTE a retener las sumas que
adeude hasta el momento en que presente constancia del paz y salvo con sus trabajadores, o por el incumplimiento en el
pago de obligaciones salariales, prestacionales o indemnizatorias de cualquier tipo.

CLAUSULA TRIGESIMO SEPTIMA. - IMPUESTOS: El CONTRATISTA debera pagar por su cuenta todos los impuestos
y gastos a que haya lugar, los cuales se pagaran de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la
materia.

CLAUSULA TRIGESIMO OCTAVA.- EXENCIONES TRIBUTARIAS: EI CONTRATISTA se compromete a tramitar las
exenciones tributarias contempladas en el Estatuto Tributario a que haya lugar y las mismas seran un menor valor del
contrato.

CLAUSULA TRIGESIMO NOVENA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral del presente contrato los
siguientes documentos: 1) Los Términos de Referencia de la convocatoria No. PAF-ATF-XXX-2015 vy las adendas
expedidas a los mismos. 2) La propuesta presentada por el CONTRATAITSA. 3) La garantia unica. 4) El Anexo 1
denominado “Valor de la Fase III”. 5) Los demés que se produzcan durante el desarrollo del mismo.
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Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogota D.C., dando su conformidad al contenido del presente
escrito luego de su atenta y cuidadosa lectura, a los (__) dias del mes de de

CONTRATANTE CONTRATISTA
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CAPITULO X
CRONOGRAMA

ACTIVIDAD

FECHA, HORAY LUGAR

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia, Estudio
de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y demas
documentos asociados al proceso.

El 5 de mayo de 2015

Visita al sitio de obra

El 11 de mayo de 2015
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Secretaria de Planeacion de la Alcaldia Municipal

Audiencia de aclaracion y revisién de riesgos.

El 13 de mayo de 2015
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Sala Neiva, Calle 103 No. 19-20, primer piso, Bogota D.C.

Recepcién de Observaciones a los Términos de Referencia

Hasta el 15 de mayo de 2015

Respuesta a las Observaciones y ajuste a los Términos de
Referencia, de proceder.

El 20 de mayo de 2015

Aprobacién de adenda por parte del comité técnico y envio al
MVCT para no objecion, en caso de proceder

El 20 de mayo de 2015

Pronunciamiento por parte de MVCT de la no objecién, en caso
de proceder

Hasta el 25 de mayo de 2015

Publicacion de la adenda, en caso de proceder

El 25 de mayo de 2015

Cierre y Apertura de Ofertas (Sobre No 1)

El 28 de mayo de 2015
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Calle 67 No. 7-37, piso 3, Bogota D.C.

Publicacion del Acta de Cierre

El 28 de mayo de 2015

Plazo para la verificacion de los requisitos habilitantes

Del 29 de mayo al 10 de junio de 2015

Publicacion del Informe de verificacién de requisitos habilitantes

El 10 de junio de 2015

Plazo para presentar observaciones

Hasta el 12 de junio de 2015

Plazo para la verificacién de las observaciones y elaboracion del
informe definitivo de Requisitos Habilitantes

Hasta el 17 de junio de 2015

Publicacion del informe definitivo de verificacion de requisitos
habilitantes.

EI'17 de junio de 2015

Apertura Sobre No 2 - Propuesta econémica de las propuestas
habilitadas.

El 18 de junio de 2015
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Calle 67 No. 7-37, piso 3, Bogota D.C.

Plazo para la evaluacion y calificacion de las Propuesta
Habilitadas

Del 19 al 25 de junio de 2015

Publicacion del Informe de Evaluacion y Calificacion

El 25 de junio de 2015

Observaciones al Informe de Evaluacién y Calificacion

Hasta el 30 de junio de 2015

Andlisis de las observaciones y elaboracion de informe de
evaluacién y calificacién definitiva.

Hasta el 2 de julio de 2015

Aprobacion del informe de evaluacion y calificacion definitivo por
parte del comité técnico y remision al MVCT para no objecién

El 3 de julio de 2015

Pronunciamiento por parte de MVCT de la no objecion

Hasta el 8 de julio de 2015

Presentacion al comité FIDUCIARIO del informe de evaluacion y
calificacion definitivo, Publicacién del Informe de Evaluacién y
calificacion definitiva y Publicacion del acta de seleccion del
contratista.

El 10 de julio de 2015
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Anexo 1
“PERSONAL REQUERIDO”

Para la ejecucion de esta fase, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar el siguiente personal para el desarrollo de la Fase | de acuerdo con el

siguiente perfil:

Experiencia Especifica

Dedicacion en la

Cant de(s:zrrr?oe;ar Formacion Académica Exg:;f;‘;'a Niumero de duracion total de la
P Como / En: proyectos Requerimiento particular Fase |
requeridos
PERSONAL MINIMO PARA LA FASE | DEL CONTRATO
Ingeniero civil y/o Sanitario y/o . ) . Minimo en uno de los proyectos aportados debe | La requerida para
. hidraulico con estudios de DIFQC(OJ’ ylo Coordinador de _proyectos de_ eggudlos corresponder a los estudios y disefios para la| el cumplimiento
Director del . o y disefios para la construccién y/o ampliacién de - o h
1 posgrado en el é&rea de 10 Afios . . 2 construccion y/o ampliacion de una (1) Plantade | del objeto de la
Proyecto N . Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales A . ;
hidraulica y/o en el éarea de (PTAR) Tratamiento de Aguas Residuales, con capacidad Fase |
ingenieria sanitaria ) igual o superior a 50 Ips.
Ingeniero civil y/o Sanitario y/o
hidraulico con estudios de Minimo en uno de los proyectos debe acreditar La requerida para
posgrado en el é&rea de Especialista Hidraulico responsable de los estudios haber participado como Especialista Hidraulico en ol cuqm Iimie?ﬂo
Especialista hidraulica y/o en el é&rea de - y disefios de proyectos para la construccion y/o los estudios y disefios de proyectos para P
1 R ) L o 8 Arios S X 2 o o del objeto de la
Hidraulico ingenieria sanitaria ampliacion de Plantas de Tratamiento de Aguas construccion y/o ampliacion de Una Planta de
: ) . Fase |
Residuales. Tratamiento de Aguas Residuales, con
capacidad igual o superior a 50 Ips.
La requerida para
1 Especialistaen | Ingeniero Civil con estudios de 8 Afios Responsable de los estudios de suelos en proyectos 9 NA el cumplimiento
Geotecnia posgrado en Geotecnia de infraestructura o del objeto de Ila
Fase |
La requerida para
1 Especialista Ingeniero Civil con estudios de 8 Afios Responsable de los Disefios Estructurales de 9 NA el cumplimiento
Estructural posgrado en Estructuras proyectos de infraestructura o del objeto de Ila
Fase |
Especialista electromecanico responsable de los
- o Uno de los proyectos aportados  debe
estudios Y disefios  de componenltses corresponder a los estudios y disefios del
. . _— electromecanicos de proyectos para la construccion .
Especialista Ingeniero Eléctrico  ylo ~ N M componente electromecanico de proyectos para
1 - - 8 afios ylo ampliacion de Estacion de Bombeo para Aguas 2 9 o S .
Electromecanico | Mecanico . la  construccién y/o ampliacién ampliacion de | La requerida para
Residuales. " . L
Estacion de Bombeo para Aguas Residuales, con | el cumplimiento
capacidad igual o superior a 50 Ips del objeto de la
Fase |
Profesional Costos | Ingeniero civil y/o Hidraulico ~ Responsable de la revision o elaboracion de La requerida para
1 - 4 Afios - 2 N.A. -
y Presupuesto | y/o Sanitario presupuestos de obra para proyectos de Obra Civil. el cumplimiento
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Experiencia Especifica Dedicacion en la
Cant d R a Formacion Académica 2T B Nimero de duracion total de la
esempeiiar General .. .
Como / En: proyectos Requerimiento particular Fase |
requeridos
del objeto de la
Fase |
Profesional de Apoyo o Ingeniero de Disefio en
proyectos de  estudios y disefios para la La requerida para
1 Profesional de Ingeniero Civil 6 Arquitecto 3 Afios construccion y/o ampliacion de Plantas de 1 NA el cumplimiento
Apoyo 9 q Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y/o de o del objeto de la
consultoria y/o  construccion y/o ampliacion y/o Fasel
optimizacion y/o reposicion de Alcantarillados
Abogado con estudios de Analista de titulos de predios, en estudios de titulos de La requerida para
1 Especialista posgrado en derecho predios, viabilidad y obtencion de servidumbres, tramite el cumplimiento
Juridico administrativo, derecho 3 Afios de permisos, gestor para la obtencion titulos de 2 NA del objeto de la
publico, derecho comercial y/o propiedad y permisos para ejecucion de proyectos de Fasel
servicios publicos domiciliarios infraestructura.
Trabajador(a) Social, La requerida para
Psicélogo, Socidlogo, Profesional Social en proyectos de Interventoria y/o el cumplimiento
1 Profesional Social | Antropdlogo, ~ Comunicador 4 Afos estudios y disefios y/o construccion de proyectos de 1 NA del objeto de la
Social o profesional de areas Obra Civil. Fasel
afines.
La requerida para
. . ~ Topografo en  proyectos de construccion y/o el cumplimiento
1 Topdgrafo Topdgrafo 3 Afios ampliacion de sistemas de Alcantarillado. ! NA. del objeto de la
Fase |
La requerida para
- el cumplimiento
1 Cadenero N.A. 1 Ao N.A. N.A. N.A. del objeto de la
Fase |

2. FASE Il DEL CONTRATO

Para la ejecucion de esta fase, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar segun las necesidades identificadas en el desarrollo de la Fase | el
personal planteado para el desarrollo de la Fase Il de acuerdo con el siguiente:

Pagina 86 de 102




Findeter —

-.’

Fiduciria Bogotd (_

(&) MINVIVIENDA

TODOSPORUN
NUEVO PAIS

nuCErInH

Experiencia Especifica

Dedicacion en la

Cant de(s:::r?:e;ar Formacion Académica Experiencia General Numero de duracion total de la
Como / En: proyectos Requerimiento particular Fase Il
requeridos
PERSONAL MINIMO PARA LA FASE Il DEL CONTRATO
Director vio Coordinador  de Minimo en uno de los proyectos
Ingeniero civil y/o Sanitario o ectosyde estudios v disefios aportados debe corresponder a | La que se pacte como
DI ylo hidréulico con estudios de proy y los estudios y disefios para la | resultado del
irector del . ~ para la construccion ylo - L SR
1 P posgrado en el darea de 10 Afios N~ 2 construccion y/o ampliacion de | diagnéstico de la
royectos N . ampliacion de Plantas de )
hidraulica y/o en el area de Tratamiento de Aquas una (1) Planta de Tratamiento de | Fase |
ingenieria sanitaria Residuales (PTAR) g Aguas Residuales, con capacidad
) igual o superior a 50 Ips.
Minimo en uno de los proyectos
. , . - e debe acreditar haber participado
Ingeniero civil y/o Sanitario Especialista Hidraulico - .
ylo hidraulico con estudios de responsable de los estudios y lc;osmoeISE:J péﬁg;ahs;a l-é'lds f#(l)'sco 32 Ir-:sﬂrt::: pacte con::l
1 Especialista Hidraulico ppsgrado en el area de 8 Afios disefios (.j.e proyectos_ para la 2 proyectos para construccion y/o | diagnéstico de la
hidraulica y/o en el area de construccién y/o ampliacion de amoliacion de Una Planta de | Fase |
ingenieria sanitaria Plantas de Tratamiento de Tra’t)amiento de Aguas
Aguas Residuales. Residuales, con capacidad igual
o superior a 50 Ips.
) La que se pacte como
Especialista en Geotecnia | Ingeniero Civil con estudios ~ Responsable de los estudios de resultado del
1 ) 8 Afios suelos en  proyectos de 2 N.A. O
de posgrado en Geotecnia infraestructura diagndstico de Ila
Fasel
-, - La que se pacte como
Especialista ) o A Responsable de los Disefios
1 Estructural Idngenlero Civil con estudios 8 Afios Estructurales de proyectos de 2 N.A. re_sult§dq del
e posgrado en Estructuras infraestructura diagndstico de Ila
Fase |
Fesspzcr:zgiﬁae deellggtrggsg;r:co Uno de los proyectos aportados
disgﬁos de  com onenteg debe corresponder a los estudios
electromecanicos de pproyectos y diseﬁo§ . del  componente | La que se pacte como
| . - L electromecanico de proyectos | resultado del
. - ngeniero  Eléctrico  ylo = para la  construccion ylo 9 e
1 Especialista Electromecénico - 8 Afios L " 2 para la construccion  y/o | diagnéstico de la
Mecanico ampliacion de  Estacion de ampliacién ampliacién de | Fasel
Ez?igjgles para Aguas Estacién de Bombeo para Aguas
' Residuales, con capacidad igual
o superior a 50 Ips
Profesional Costos Ingeniero civil y/o Hidraulico Responsable de la revision o
1 y 9 y 4 Afos elaboracion de presupuestos de 2 N.A. La que se pacte como

Presupuesto

ylo Sanitario

obra para proyectos de Obra

resultado del
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Experiencia Especifica

Dedicacion en la

Cant de(s:::r?:e;ar Formacion Académica Experiencia General Numero de duracion total de la
Como / En: proyectos Requerimiento particular Fase Il
requeridos
Civil. diagndstico de Ila
Fase |
Profesional de Apoyo o
Ingeniero de Disefio en
proyectos de estudios y disefios
para la construccion ylo .
ampliacion de Plantas de La requerida para el
1 Profesional de Apoyo Ingeniero Civil 6 Arquitecto 3 Afios T ! 1 N.A. cumplimiento del
ratamiento de Aguas objeto de la Fase |
Residuales (PTAR) ylo de
consultoria y/o construccion y/o
ampliacion y/o optimizacion y/o
reposicion de Alcantarillados
Analista de titulos de predios, en
Abogado con estudios de estudios de titulos de predios, La que se pacte como
posgrado en derecho viabilidad 'y  obtencion  de
1 E ialista Juridi administrativo, derecho 3A7 servidumbres, tramite de 2 NA Lgsulta}dtq de | Fdel
Specialista Juridico publico, derecho comercial nos permisos, gestor para la obtencién I|agnos ico de fa Fase
ylo servicios publicos titulos de propiedad y permisos
domiciliarios para ejecucién de proyectos de
infraestructura.
La que se pacte como
Topégrafo en  proyectos de resultado del
1 Topografo Topégrafo 3 Afios construccion y/o ampliacién de 1 N.A. diagndstico de Ila
sistemas de Alcantarillado. Fasel
La que se pacte como
resultado del
1 Cadenero N.A. 1 Afio N.A. N.A. N.A. diagndstico de la
Fase |
3. FASE Il DEL CONTRATO

Para la ejecucion de esta fase, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar segun las necesidades identificadas los profesionales con el siguiente

perfil:
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Experiencia Especifica

Dedicacion minima

Cant d Lzl a Formacion Académica Experiencia General Numero de en la duracion total
lesempefiar L .
Como / En: proyectos Requerimiento particular de la Fase Il
requeridos
PERSONAL MINIMO PARA LA FASE Ill DEL CONTRATO
Vi il con estudos 6 Dirator d Obra &n proyecios aporadoscebe conesponder 2o
Director de osgrado en el éarea de para  la  construccion /o construccion y/o ampliacién de
1 posgra . 10 Afios ampliacion de Plantas de 2 y pla 50%
Obra hidraulica y/o en el area de X Una Planta de Tratamiento de
ingenieria  sanitaria o Tratamiento de Aguas Aguas Residuales, con capacidad
genier Y Residuales. "9 o P
Gerencia de Proyectos igual o superior a 50 Ips.
Residente de Obra en Minimo uno de los proyectos
proyectos de construccién ylo aportados debera contemplar la
Residente de Ingeniero  Civil y/o Ingeniero N . construccion y/o ampliacion de 0
! Obra Sanitario 8 Afios ?.p;?al':ﬁmo de dePIantasA ugz 2 una Planta de Tratamiento de 100%
Residuales 9 Aguas Residuales, con capacidad
) igual o superior a 50 Ips
Responsable de los  sistemas Minimo uno de los provectos
Electromecanicos en construccion aportados debera c’:)nti mplar a
1 E Ingeniero  Eléctrico  ylo ylo ampliacion de Plantas de
specialista Electromecénico P 8 afios . . 2 construccion y, o ampliacion y, u 20%
Mecanico Tratamiento de Aguas Residuales S ;
U6 confenan  sistemas de optimizacion de sistemas de
gombeo (PTA??) bombeo para aireacién de agua.
;;?B;fggr(a) Soc%?gg Profesional Social en proyectos
1 Profesional Social Antropélogo,  Comunicador 4 Afos g_e Ipterve/ntona y/ot estgfhos dy 1 NA 30%
Social o profesional de areas Isenos o constiuccion de
afines proyectos de Obra Civil.
Supervisor de  Seguridad | Técnico con formacion en Responsable del area de
1 Industrial Y Salud Ocupacional | Seguridad Industrial y Salud 1 Ao seguridad y salud ocupacional 1 N.A 50%
(SISO) Ocupacional en proyectos de Obra Civil.
Topdgrafo en  proyectos de
1 Topoégrafo Topégrafo 3 Afios construccién y/o ampliacion de 1 N.A. 70%
sistemas de Alcantarillado.
1 Cadenero N.A. 1 Ao N.A. N.A. N.A. 70%
2 Maestro de Obra N.A. 3 Afos. N.A. NA.,. N.A. 100%

El personal anteriormente descrito para el contrato, sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar

en su totalidad, al momento de elaborar su oferta econémica.
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EL personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse con la propuesta. Estos documentos solo debe presentarse por
el proponente que resulte seleccionado como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato. Salvo para los profesionales habilitantes, cuya documentacion debe
ser presentada por el proponente con la propuesta.

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de verificar que los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para
cumplir lo solicitado para el desarrollo de la interventoria objeto de la presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO )
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ATF-130-2015.

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria,
tendiente a contratar LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCION PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES-PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO POPAYAN".

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccién, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas
y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en
ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que
se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto bajo el esquema de
ejecucion condicional por fases. Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucién del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo
establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econoémico, condiciones climatolégicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos no
me encuentro incurso, asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad y demés prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales
de conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccién.
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CACION

8. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de
desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas para
solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

9. Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de
contratacion por fases. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las fases previstas, me abstendré de realizar
reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacién de una fase subsiguiente o construccion de la obra
de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucién del proyecto.

10. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que hagas
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia]

11. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que hagas
las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia]

12. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos, es veraz y susceptible de
comprobacién.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual a la de la garantia de
seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:

Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

CcC.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. — Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ATF-130-2015.

Seleccionar uno de los siguientes parrafos:

- El suscrito Revisor Fiscal (cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley) o el representante legal, hace
saber que la (NOMBRE COMPLETO DE LA FIRMA O SOCIEDAD), ha cumplido y se encuentra al dia con sus
obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE seguln
corresponda. Asi mismo certifico que dicha obligacion se ha venido cumpliendo durante los Gltimos seis (6) meses. (O si
la firma se constituy¢ en un término inferior a este, desde el plazo de su constitucion).

- El proponente y/o representante legal de la Sociedad XXXXX, declaro bajo la gravedad de juramento que no me
encuentro obligado al pago de parafiscales.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE HABILITANTE Y CALIFICABLE

Convocatoria No. PAF-ATF-130-2015

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE
FECHA PORCENTAJ
CONT. No. | OBUETO | ACTIVIDADES |VALOREN |  ENTIDAD oc | FECHADE E DE
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE | .~ | FINALIZ. | PARTICIPAC
ION (C, UT)
1
2
3
EXPERIENCIA CALIFICABLE DEL PROPONENTE
1 | | | | | | |

El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacién antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y, se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberé diligenciar el presente formato, resefiando su
aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia, so pena de que la experiencia relacionada no
sea tenida en cuenta para habilitar la propuesta. Asi mismo solamente se tendra en cuenta la experiencia relacionada en el presente formato y
Unicamente podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados.

Nota3: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia (habilitante y calificable) un nimero mayor de contratos al méaximo
requerido, sélo sera objeto de verificacién y evaluacion los contratos relacionados en el formato correspondiente, en su orden, y hasta el numero
maximo sefialado en los términos de referencia en cuanto a los requisitos habilitantes de orden técnico y aquellos determinados como factores de
calificacion.

Nota4: Cuando las certificaciones no contengan la informacidn que permita su evaluacion, el proponente podra anexar a la propuesta copia del contrato
o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el funcionario competente de la entidad contratante), que
permita tomar la informacién que falte en la certificacion

Nota5:El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitas como
experiencia especifica tanto habilitante como calificable segun corresponda.

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA
Firma:
Nombre:
C.C.
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas, debera
estar firmada por el representante legal; en caso de consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el
representante debidamente facultado, asi como por el integrante que aporta la experiencia, bien sea por la persona
natural o por el presentante legal (persona juridica) o por el apoderado segun corresponda).
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FORMATO No 3A
EXPERIENCIA ESPECIFICAY FORMACION DEL PERSONAL CLAVE
Convocatoria No. PAF-ATF-130-2015
PERSONAL PROFESIONAL
Nombre Completo:
Cédula No :
Profesion:
Tarjeta y/o Matricula Profesional No.:
Fecha de expedicion de la Tarjeta y/o Matricula Profesional:
Cargo a desempefiar:
Domicilio:
Teléfono y/o Celular:
Estudios Complementarios de especializacion, maestria, doctorado y/o PHD:
Fecha de obtencion del Postgrado (especializacion, maestria, doctorado, PHD):
EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL CLAVE
CONT. No. | Nombre del Actividad o Fecha de Fecha de Duracién
Estudio y/o Cargo Inicio Terminacion
Proyecto Entidad Desempefiado (afios o
(d'a{ ( dia/mes/afio) fraccion)
mes/afio)
1
2
3
| | EXPERIENCIA (|3ALIFICABLE DEL|PERSONAL CL,|AVE |
1

El presente formato debera ser diligenciado para todos y cada uno de los profesionales del Personal Clave, anexando las
certificaciones respectivas, que permitan validar sus calidades académicas y profesionales, asi como su experiencia.

El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y, se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Certifico mi intencién y compromiso de participacion en caso de resultar elegida la oferta.

Nota1: El presente formulario se debe acompafar de las correspondientes certificaciones de experiencia, so pena de que la experiencia relacionada no
sea tenida en cuenta para habilitar la propuesta. Asi mismo solamente se tendrd en cuenta la experiencia relacionada en el presente formato y
Unicamente podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados.

Nota2: Solo se debera presentar informacion sobre el nimero maximo de contratos requeridos para acreditar la experiencia habilitante o calificable
segun corresponda. En el caso de que un proponente presente un mayor nimero de contratos a los requeridos, para salvaguardia de los principios de
transparencia e igualdad, se tendra en cuenta Uinicamente los primeros conforme al niimero de contratos requeridos que sean incluidos en el Formato
3A en su orden.

Nota3: El proponente deberé indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitas como
experiencia especifica habilitante.

PROFESIONAL

Firma del Profesional:
Nombre del Profesional:
C.C.

T.P:
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FORMATO 4 )
PROPUESTA ECONOMICA
Convocatoria No. PAF-ATF-130-2015

DESCRIPCION VALOR
Presupuesto Fase |
Presupuesto Fase Il

Presupuesto Fase |
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (FASES |, I Y Ill)

N |H|H|H

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA
Firma:

Nombre:

C.C.
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).
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COUIDAD EDUCECIGH

FORMATO 5
PRESUPUESTO DEL PROYECTO FASE Il
Convocatoria No. PAF-ATF-130-2015

, , PRECIOS
iTEm DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | yniTarios | VALOR TOTAL

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

Nota: el proponente debera entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios Unitarios — Valor
Total, AlU y valor total de la propuesta, sin dejar ninguna de ellas en blanco y sin modificar los valores relacionados con:
[tem. — Descripcion — Unidad y Cantidad, alli consignadas.

Los precios unitarios que se presenten seran los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta sujecion a las
especificaciones técnicas. No podra ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas distintas a las que alli se
describen o que en los planos se presentan. El valor de los precios unitarios debera estar ajustado al peso sin centavos y
el formato no podra presentar tachones ni enmendaduras.
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ESTIMACION FACTOR MULTIPLICADOR
Convocatoria No. PAF-ATF-130-2015
I. PERSONAL
. SUELDO
PERSONAL CANT. | DEDICACION ?g?ﬁACION BASICO VALOR
MESES hombre/mes (MESES) MENSUAL TOTAL
(TARIFA)

1.1. PERSONAL PROFESIONAL
SUBTOTAL PERSONAL
PROFESIONAL
1.2. PERSONAL TECNICO
SUBTOTAL PERSONAL TECNICO
1.3. PERSONAL ADMINISTRATIVO
SUBTOTAL PERSONAL
ADMINISTRATIVO
SUBTOTAL PERSONAL
FACTOR MULTIPLICADOR
TOTAL PERSONAL
Il. COSTOS DIRECTOS

; TIEMPO TARIFA VALOR
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD (MESES) MENSUAL TOTAL
I1. VEHICULOS
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DESCRIPCION

UNIDAD | CANTIDAD

TIEMPO
(MESES)

TARIFA
MENSUAL

VALOR
TOTAL

SUBTOTAL VEHICULOS

I.2. EQUIPOS

SUBTOTAL EQUIPOS

I.3.

SUBTOTAL

1.4.

SUBTOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS

COSTO TOTAL CONSULTORIA

IVA

VALOR TOTAL PROPUESTA

Nota: Este formato deberd presentarse en Excel y PDF.

iTEM

DESCRIPCION

%

A

Salario Basico (Némina Total Mensual)

100,00%

Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

Sistema de Seguridad Social Integral

Pension

Salud

ARP

Subsidio Familiar

SENA

ICBF

Subtotal B+C

Otros
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iTEM DESCRIPCION %

Dotacion

Subtotal A+B+C+D

E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos legales

Subtotal (E1+E2)
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: se deberéa presentar un formato de Factor Multiplicador (Formato 6) para cada uno de las Fases del proyecto.
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FORMATO 7
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO REAL

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes]
presento(amos) Declaracion Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real, en desarrollo de la
Convocatoria No. PAF-ATF-130-2015 adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER cuyo objeto sera contratar la EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO
“CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES-PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO POPAYAN”
. Mediante la suscripcion del presente documento, identificamos plenamente a las personas naturales o juridicas que a
titulo personal o directo serian beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro(amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE DEL | BENEFICIARIOS REALES
INTERESADO PLURAL

Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion
legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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