PROYECTO: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL MUNICIPIO DE COYAIMA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

OFERTA ECONOMICA FASE llI

CONTRACTUAL BALANCE )
ITEM DESCRIPCION UNIDAD JUSTIFICACION ITEMS NUEVOS
CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL CANTIDAD | VR. UNITARIO VR. TOTAL
1 DESARENADOR
1,1 OBRAS PRELIMINARES
1.1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO ESTRUCTURAS M2 600,00 $ 2.395,00 | $ 1.437.000,00 600,00 $ 2.395,00 [ $ 1.437.000,00
1.1.2 SENALES PREVENTIVAS , SENALES REGLAMENTARIAS UN 1,00 $ 131.764,00 | $ 131.764,00 1,00 $ 131.764,00 | $ 131.764,00
SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES $ 1.568.764,00 $ 1.568.764,00
1,2 EXCAVACIONES Y RELLENOS
1.2.1 EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO
1.2.1.1 EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD M2 27,00 $ 15.443,00 | $ 416.961,00 27,00 $ 15.443,00| $ 216.961,00| SE MANT'ENR'\I‘CL@?E%OND'C'ONES
1.2.2. EXCAVACIONES A MANO EN CONGLOMERADO EN SECO
1.2.2.1 EXCAVACIONES A MANO EN CONGLOMERADO EN SECO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD M3 41,00 $ 19.306,00 | $ 791.546,00 41,00 $ 19.306,00 | $ 791.546,00
1,3 RELLENOS
1.3.1 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACION M2 10,00 $ 16.991,00 | $ 169.910,00 10,00 $ 16.991,00 | $ 169.910,00
1.3.2 RECEBO COMPACTADO (capas de 0.10) M2 10,00 $ 51.588,00 | $ 515.880,00 10,00 $ 51.588,00 | $ 515.880,00
SUBTOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS $ 1.894.297,00 $ 1.894.297,00
1,4 TUBERIAS Y ACCESORIOS
1.4.1 SUMINISTRO TUBERIA PVC UNION MECANICA
1.4.1.1 TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 32.5 DIAMETRO 10" ML 12,00 $ 82.602,00 | $ 991.224,00 12,00 $ 82.602,00 | $ 991.224,00
NP 01 TUBERIA PVC UNION PLATINO RDE 32.5 DIAMETRO DE 8" ML 30,00 $ 88.806,00 | $ 2.664.180,00
NP 02 CODO GRAN RADIO PVC 8" UN 2,00 $ 767.545,00 | $ 1.535.090,00
NP 03 TEE PVC DE 8" JUNTA HIDRAULICA UN 1,00 $  1.103.935,00 | $ 1.103.935,00
1.4.2 INSTALACION TUBERIAS EN PVC
1.4.2.1 INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA D=10" A 12" ML 30,00 $ 12.661,00 | $ 379.830,00 12,00 $ 12.661,00 | $ 151.932,00
NP 04 INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA D=6" A 8" ML $ 8.081,00 30,00 $ 8.081,00 | $ 242.430,00
1,5 COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE CON SELLO DE BRONCE (CIRCULARES)
151 il;wmsmo DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE CON SELLO DE BRONCE(CIRCULAR) UN 1,00 R 1552.832.00| $ 1.552.832,00 1,00 $ 155283200 | $ 1.652.832,00
1.5.2 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS COMPUERTAS LATERALES DESLIZANTES
1.5.2.1 COLUMNA DE MANIOBRA CRM UN 1,00 $ 464.559,00 | $ 464.559,00 1,00 $ 464.559,00 | $ 464.559,00
15.2.2 VASTAGO PARA COMPUERTA 10" ML 3,50 $ 278.181,00 | $ 973.634,00 3,50 $ 278.181,00 | $ 973.634,00
1.5.2.3 GUIA VASTAGO PARA COMPUERTA DE 10" UN 1,00 $ 98.895,00 | $ 98.895,00 1,00 $ 98.895,00 | $ 98.895,00
15.2.4 RUEDA DE MANEJO O VOLANTES PARA COMPUERTA DE 10" UN 1,00 $ 24.849,00 | $ 24.849,00 1,00 $ 24.849,00 | $ 24.849,00
1.5.3 INSTALACION DE COMPUERTAS LATERALES
INSTALACION DE COMPUERTAS LATERALES DESLIZANTE CON SELLO DE BRONCE
15.3.1 RECTANGULAR O CIRCULAR DE 10" UN 1,00 $ 684.909,00 | $ 684.909,00 1,00 $ 684.909,00 684.909,00 ' )
NP 05 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA DESLIZANTE 0.20 X 0.20 un 1,00 $  2.958.674,00 | $ 2.958.674,00 DES/ER%T\ITA”\DASSchl\lig_i:\lr\?DgEéON
1,6 VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE LAS NORMAS DEL RAS
1.6.1 VALVULA COMPUERTA ELASTICA (AWWA C-509) EXTREMO LISO O JUNTA HIDRAULICA PVC GARANTIZANDO UNA MEJOR
1.6.1.1 VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE 8" ( 200 MM) SRM UN 1,00 $ 1.253.655,00| $ 1.253.655,00 1,00 $  1.253.655,00 | $ 1.253.655,00 OPERACION
NP 06 VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE 10" ( 250 MM) SRM B x B un 1,00 $  3.256.137,00| $ 3.256.137,00
1,7 INSTALACION DE ACCESORIOS EN HIERRO DUCTIL
1.7.1 INSTALACION VALVULAS
1.7.1 INSTALACION VALVULAS DE 6" A 8" UN 1,00 $ 113.720,00 | $ 113.720,00 1,00 $ 113.720,00 | $ 113.720,00
NP 07 INSTALACION ACCESORIOS EN HD 6" A 8" UN 5,00 $ 16.545,00 | $ 82.725,00
NP 08 INSTALACION ACCESORIOS EN HD 10" A 12" UN 8,00 $ 32.434,00| $ 259.472,00
1,8 SUMINISTRO DE ACCESORIOS EN HD
1.8.1 SUMINISTRO DE PASAMURO HD EXTREMO LISO POR EXTREMO BRIDA D= 10" UN 2,00 $ 1.631.325,00] $ 3.262.650,00 2,00 $  1.631.325,00| $ 3.262.650,00
1.8.2 SUMINISTRO DE PASAMURO HD EXTREMO LISO POR EXTREMO BRIDA D= 8" UN 1,00 $ 1.217.407,00] $ 1.217.407,00 1,00 $  1.217.407,00| $ 1.217.407,00
NP 09 NIPLE PASAMURO HD EXTREMOS LISOS D=8"L=0,40m Z=0,2m un 1,00 $ 578.550,00 | $ 578.550,00
NP 10 NIPLE PASAMURO HD EXTREMOS LISOS D=10"L =0,60 m Z = 0,125 M un 2,00 $ 773.430,00 | $ 1.546.860,00
NP 11 NIPLE PASAMURO HD BRIDA x EXTREMO LISO D=10"L=0,70m Z=0,2m un 1,00 $ 870.870,00 | $ 870.870,00
NP 12 NIPLE PASAMURO HD EXTREMOS LISOS D=10"L=0,70mZ=0,2m un 1,00 $ 870.870,00 | $ 870.870,00
NP 13 BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL HD @10" un 1,00 $ 469.800,00 | $ 469.800,00
NP 14 BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL HD @8" un 1,00 $ 249.400,00 | $ 249.400,00
NP 15 CODO PVC 8" un 3,00 $ 724.825,00 | $ 2.174.475,00
NP 16 TEE PVC 8" un 1,00 $  1.103.935,00 | $ 1.103.935,00
NP 17 SUMINISTRO DE TEE HD BRIDADA DE 10" X 8" UN $ - 1,00 $  1.020.800,00 | $ 1.020.800,00
SUB TOTAL TUBERIAS Y ACCESORIOS $ 11.018.164,00 $ 31.778.469,00
1,9 CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y MAMPOSTERIA
1.9.1 CONCRETOS SIMPLES
1.9.1.1 CONCRETO SIMPLE RESIST. 28,0 MPA (280 KG/CM2) M2 2,50 $ 467.566,00 | $ 1.168.915,00 2,50 $ 467.566,00 | $ 1.168.915,00 3 )
1.9.1.2 CONCRETO CICLOPEO (60% CONCRETO 17,5 MPA Y 40% RAJON) M3 8,10 $ 253.659,00 | $ 2.054.638,00 8,10 $ 253.659,00 | $ 2.054.638,00] EL NUEVO DISENO CONSIDERO
PLACA DE FONDO EN CONCRETO ESTRUCTURAL (f c=4.000 PSI) IMPERMEABILIZADO CINTA PVC, AL IGUAL QUE
1.9.2.1 INTEGRALMENTE (SIN REF) ( ) M2 8,40 $ 594.627,00 | $ 4.994.867,00 9,00 $ 594.627,00 | $ 5.351.643,00 cEASéCEAz;?_NDE:EDNET g(égispc; ; /:ng_
1.9.2.2 ?g’ﬁg:g'\' CONCRETO ESTRUCTURAL (f'¢=4.000 PSI) IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE M2 8,00 $ 594.627,00 | $ 4.757.016,00 14,00 $ 594.627,00 | $ 8.324.778,00| DESAGUE DEL DESARENADOR. EL
— DESARENADOR QUEDO MAS
1.9.2.3 %ASQSJEEAETSSACJS Th?‘l’SEgiEI_EI\?ISI\?EEE(ZIE?QNECI:ZI)?ETO ESTRUCTURAL (f'c=4.000 PSI) M3 4,50 $ 594.627,00 | $ 2.675.822,00 8,00 $ 594.627,00 | $ 4.757.016,00] GRANDE CUMPLIENDO LA NORMA
DEL RAS CON UN TIEMPO DE
1.9.3 ACERO DE REFUERZO 60000PSI kg 5040,00 $ 3.181,00 | $ 16.032.240,00 3152,00 $ 3.181,00 | $ 10.026.512,00 | ReTENCION DE 20 MINUTOS LO QUE
1.9.4 MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0,25M M2 5,50 $ 137.414,00 | $ 755.777,00 5,50 $ 137.414,00 | $ 755.777,00] GENERA UNA ESTRUCTURA DE
NP 18 SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA SIKA PVC V15 ML 30,00 $ 28.152,00 | $ 844.560,00 MAYORES DIMENSIONES.
NP 19 ESCALONES EN ACERO 3/4" PARA PASOS un 8,00 $ 20.235,00 | $ 161.880,00
NP 20 CABEZAL DE ENTREGA EN CONCRETO ESTRUCTURAL (f ¢=3.000 PSI) (SIN REF) M2 1,60 $ 523.272,00| $ 837.235,00
SUB TOTAL CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y MAMPOSTERIA $ 32.439.275,00 $ 34.282.954,00
2.0 TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES SE REQUIERE TRANSPORTAR 7,6 Km
NP 21 TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES PETREOS POR M3 M3 81,00 $ 221.847,00 | $ 17.969.607,00 | PESDE LA VIA HASTA EL DESARENADOR
VARIOS TIPOS DE MATERIALES COMO
NP 22 TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES POR VIAJE un 20,00 $ 164.347,00 | $ 3.286.940,00| ‘peTREOS, TUBERIAS, ACCESORIOS,
SUB TOTAL TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES $ 21.256.547,00] ETC. LOS MATERIALES PETREOS NO




PROYECTO: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL MUNICIPIO DE COYAIMA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

OFERTA ECONOMICA FASE llI

CONTRACTUAL BALANCE )
ITEM DESCRIPCION UNIDAD JUSTIFICACION ITEMS NUEVOS
CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL CANTIDAD | VR. UNITARIO VR. TOTAL
VALOR TOTAL DESARENADOR $ 46.920.500,00 $ 90.781.031,00] $ 43.860.531,00
2 CONDUCCION
2,1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
2.1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES ML 500,00 $ 1.903,00 | $ 951.500,00 $ -
2.1.1.1 |LOCALIZACION Y REPLANTEO ESTRUCTURAS M2 200,00 $ 2.39500 $ 479.000,00 $ - EL PROYECTO ANTERIOR
2.1.1.2 SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES (SIN VIADUCTO) $ 1.430.500,00 $ -| CONSIDERABA CONDUCIR EL AGUA
EXCAVACIONES Y RELLENOS CRUDA AL CERRO SAN JOSE Y
2,2 EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO TRATARLA ALL[ EN UNA PLANTA
2.2.1 EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD M3 220,00 $ 15.443,00 | $ 3.397.460,00 $ -] COMPACTA, POSTERIORMENTE SE
EXCAVACIONES A MANO EN CONGLOMERADO EN SECO CONDUCIRIA EL AGUA TRATADA A
2.2.2 EXCAVACIONES A MANO EN CONGLOMERADO EN SECO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD M3 330,00 $ 19.306,00 | $ 6.370.980,00 $ - LA ZONA DE EXPANSION DEL
2221 RELLENOS MUNICIPIO. CON LA
2.2.3 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACION M3 270,00 $ 16.991,00 | $ 4.587.570,00 $ REFORMULACION DEL PROYECTO
2231 |RECEBO COMPACTADO (capas de 0.10) Ve 270,00 $ 51.588,00 | $ 13.928.760,00 $ SE ELIMINO ESTA OBRA.
2.232 |CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES M3 90,00 $ 12.550,00 | $ 1.129.500,00 $ -
2.233 |SUBTOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS (SIN VIADUCTO) $ 29.414.270,00 $ -
TUBERIAS Y ACCESORIOS CONDUCCION
2.3 SUMINISTRO TUBERIAS EN PVC
2.3.1 TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 32.5 DIAMETRO 4" ML 600,00 $ 14.248,00 | $ 8.548.800,00 $ -
2.3.3 INSTALACION TUBERIAS EN PVC
2.33.1 |INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA D=2" A 4" ML 600,00 $ 3.091,00 [ $ 1.854.600,00 $ -
2.3.4 SUMINISTRO ACCESORIOS EN HIERRO DUCTIL
NP 23 UNION DE MONTAJE HD 8" UN 21,00 $  1.031.240,00 | $ 21.656.040,00
NP 24 NIPLE HD BxL 3" L=1,0m UN 14,00 $ 420.210,00 | $ 5.882.940,00
NP 25 NIPLE HD BxL 4" L=1,0m UN 7,00 $ 462.840,00 | $ 3.239.880.00] epiDO A QUE SE MODIFICO EL
2.34.1 |TEES H.D EXTREMO LISO TRATAMIENTO DEL AGUA EN EL
2.3.4.2 TEE HD EXTREMO LISO 8" X 4" (200 MM X 100 MM) UN 4,00 $ 780.461,00 | $ 3.121.844,00 $ -] CERRO SAN JOSE, SE ELIMINO EL
NP 26 TEE HD CxC CON DERIVACION BRIDADA 8" X 2" (200 MM X 50 MM) UN $ - 13,00 $ 495.320,00 | $ 6.439.160,00 TRAMO DE TUBERIA
NP 27 TEE HD CxC CON DERIVACION BRIDADA 8" X 3" (200 MM X 75 MM) UN $ - 14,00 $ 568.400,00 | $ 7.957.600,00 CORRESPONDIENTE. LOS
NP 28 TEE HD CxC CON DERIVACION BRIDADA 8" X 4" (200 MM X 100 MM) UN $ - 7,00 $ 647.280,00 | $ 4.530.960,00 ELEMENTOS ADICIONALES
2.4 VALVULAS CORRESPONDEN A ACCESORIOS
2.4.1 VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE REQUERIDOS PARA LA
24.1.1 VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE 3" ( 75 MM) SRM UN 14,00 $ 395.730,00 | $ 5.540.220,00 $ - INSTALACION DEL NUEVO
2412  |VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE 4" ( 100 MM) SRM UN 2,00 $ 485.685,00 | $ 971.370,00 $ - TRAZADO, EMPALMES DE LA
2413 _ |VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE 8" ( 200 MM) SRM UN 5,00 $ 1.253.655,00| $ 6.268.275,00 $ -] CONDUCCION Y VALVULAS DE
NP 29 VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE 2" ( 50 MM) SRM B x B UN 13,00 $ 348.000,00 | $ 4.524.000,00 ]| CONTRON EN LA PTAP EXISTENTE.
NP 30 VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE 3" ( 75 MM) SRM B x B UN 14,00 $ 505.428,00 | $ 7.075.992,00
NP 31 VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE 4" ( 100 MM) SRM B x B UN 7,00 $ 622.258,00 | $ 4.355.806,00
2.4.2 VALVULA VENTOSA (CAMARA DOBLE) ACCION MULTIPLE
2421  |VALVULA VENTOSA(CAMARA DOBLE) 2" BRIDA UN 13,00 $ 565.330,00 | $ 7.349.290,00 13,00 $ 565.330,00 | $ 7.349.290,00
2.4.3 INSTALACION VALVULAS
2431  |INSTALACION VALVULAS DE 2" A 4" UN 29,00 $ 71.395,00 | $ 2.070.455,00 29,00 $ 71.395,00 | $ 2.070.455,00
2.432  |INSTALACION VALVULAS DE 6" A 8" UN 5,00 $ 113.712,00 | $ 568.560,00 5,00 $ 113.712,00 | $ 568.560,00
2.4.4 CAJAS PARA VALVULAS
2441 |CONSTRUCCION CAJA PARA PURGA Y VENTOSAS DE 1,00 M X 1,00 M UN 34,00 $ 593.577,00 | $ 20.181.618,00 34,00 $ 593.577,00 | $ 20.181.618,00
SUB TOTAL TUBERIAS Y ACCESORIOS CONDUCCION (SIN VIADUCTO) $ 56.475.032,00 $ 95.832.301,00
2,5 VIADUCTOS
2.5.1 PRELIMINARES
2511 |LOCALIZACION Y REPLANTEO ESTRUCTURAS M2 500,00 $ 2.39500 [ $ 1.197.500,00 500,00 $ 2.395,00| $ 1.197.500,00
2512 |SENALES PREVENTIVAS , SENALES REGLAMENTARIAS UN 2,00 $ 131.764,00 | $ 263.528,00 2,00 $ 131.764,00 | $ 263.528,00
SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES VIADUCTO $ 1.461.028,00 $ 1.461.028,00
2.5.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS
2.52.1 |EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO
2.52.1.1 |EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD M2 37,00 $ 15.443,00 | $ 571.391,00 37,00 $ 15.443,00 [ $ 571.391,00
2522 |EXCAVACIONES A MANO EN CONGLOMERADO EN SECO
2.5.2.2.1 |EXCAVACIONES A MANO EN CONGLOMERADO EN SECO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD M3 55,00 $ 19.306,00 | $ 1.061.830,00 55,00 $ 19.306,00 | $ 1.061.830,00
2.5.3 RELLENOS
2531 |RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACION M3 46,00 $ 16.991,00 | $ 781.586,00 46,00 $ 16.991,00 | $ 781.586,00
2532 |RECEBO COMPACTADO (capas de 0.10) M3 46,00 $ 51.588,00 | $ 2.373.048,00 46,00 $ 51.588,00 | $ 2.373.048,00
SUBTOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS VIADUCTO $ 4.787.855,00 $ 4.787.855,00
2.5.4 TUBERIAS Y ACCESORIOS VIADUCTO
NP 32 Szmlsrxlllljsgzo DE ACOPLE UNIVERSAL 8" R1 x PE PARA EMPALMAR TUBERIA PVC ALTA UN 28,00 $ 424.850,00 | $ 11.805.800,00
NP 33 SUMISTRO DE CODO 8" HD EL 45° UN 8,00 $ 535.920,00 | $ 4.287.360,00 NO HABIA DISENO PARA LOS
NP 35 SUMINISTRO DE UNION DE MONTAJE HD 8" UN 4,00 $  1.031.240,00 | $ 4.124.960,00] VIADUCTOS. EN LAFASE Il SE
2541  |SUMINISTRO TUBERIA PVC UNION MECANICA REALIZARON DISENOS
2.54.1.1 |TUBERIA PVC ALTA DENSIDAD PN16 8" ML 90,00 $ 122.951,00 | $ 11.065.590,00 90,00 $ 122.951,00 | $ 11.065.590,00 H'DRPAA%LA'CL%SS \\(/IEASE’)TURCUT%TSUSQLES
2542 |INSTALACION TUBERIAS EN PVC " ACUERDO CON EL LEVANTAMIENTO
2.5.4.2.1 [INSTALACION TUBERIA PVC ALTA DENSIDAD PN16 8" INCLUYE TERMOFUSION ML 90,00 $ 47.169,00 | $ 4.245.210,00 117,00 $ 47.169,00 | $ 5518.773,00] " {55 0GRAFICO, LO QUE GENERO
2.55 INSTALACION ACCESORIOS EN PVC LAS CANTIDADES ADICIONALES.
2551  |INSTALACION ACCESORIOS PVC ALTA DENSIDAD g 6"-10" UN 10,00 $ 9.693,00[ $ 96.930,00 10,00 $ 9.693,00] $ 96.930,00
2.5.6 SUMINISTRO DE CABLES PRD AA TIPO W
2.56.1 |SUMINISTRO CABLE DE 1/4 " ALMA DE FIBRA PRD ML 80,00 $ 3.374,00( $ 269.920,00 $ -
2.56.2  |SUMINISTRO CABLE DE 1/2 " ALMA DE FIBRA PRD ML 250,00 $ 6.748,00 | $ 1.687.000,00 250,00 $ 6.748,00| $ 1.687.000,00
256.3 |SUMINISTRO CABLE DE 1" ALMA DE ACERO PRD ML 240,00 $ 1424800 $ 3.419.520,00 $ -
NP 36 SUMINISTRO DE PENDOLON 3/8" ML 160,00 $ 3.800,00| $ 608.000,00
2.5.7 INSTALACION DE CABLE PRINCIPAL, PENDOLONES Y CONTRAVIENTOS ML 570,00 $ 62.660,00 | $ 35.716.200,00 410,00 $ 62.660,00 | $ 25.690.600,00
g SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS SLINGAS MORDAZAS GUARDACABLES TENSORES | . (o 100 $ 17.634.000,00| 17.834.000,00 100 s 17.834.000,00| $ 17.834.000,00

Y OTROS




PROYECTO: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL MUNICIPIO DE COYAIMA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

OFERTA ECONOMICA FASE llI

CONTRACTUAL BALANCE )
ITEM DESCRIPCION UNIDAD JUSTIFICACION ITEMS NUEVOS
CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL CANTIDAD | VR. UNITARIO VR. TOTAL
2.5.9 ELEMENTOS EN CONCRETO DE VIADUCTOS
COLUMNAS Y CIMIENTOS EN CONCRETO ESTRUCTURAL (f ¢=4.000 PSI) IMPERMEABILIZADO
25.9.1 INTEGRALMENTE (SIN REF) E 34,00 $ 594.627,00 | $ 20.217.318,00
NP 37 COLUMNAS Y CIMIENTOS EN CONCRETO ESTRUCTURAL (f'c=3.000 PSI) (SIN REF) M3 22,00 $ 467.790,00 | $ 10.291.380,00
2.5.10 ACERO DE REFUERZO 60000PSI kg 1020,00 $ 3.181,00 | $ 3.244.620,00 819,00 $ 3.181,00 | $ 2.605.239,00
2.5.11 TORRES Y CERCHA
NP 38 CONSTRUCCION DE TORRES CON PERFIL HEA 100 un 4,00 $  2.147.108,00 $ 8.588.432,00
NP 39 CONSTRUCCION DE CERCHA EN ANGULO 1" x 1" x 3/16" ML 79,00 $ 279.093,00 | $ 22.048.347,00
SUB TOTAL TUBERIAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS EN CONCRETO DE VIADUCTOS $ 97.796.308,00 $ 126.342.411,00
VALOR TOTAL CONDUCCION $ 191.364.993,00 $ 228.423.595,00] $ 37.058.602,00
3 SISTEMA DE DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
3,1 OBRAS PRELIMINARES
3,1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
3.1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO ESTRUCTURAS M2 625,00 $ 2.395,00 | $ 1.496.875,00 625,00 $ 2.395,00 | $ 1.496.875,00
SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES $ 1.496.875,00 $ 1.496.875,00 SE OMITEN ESTAS ACTIVIDADES
3 CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS PUESTO QUE CORRESPONDIAN A
3.2.1 ACERO DE REFUERZO 60000PSI KG 960,00 $ 3.181,00 | $ 3.053.760,00 $ -] LA CONSTRUCCION DE LA PTAP
3.2.2 ELEMENTOS EN CONCRETO COMPACTA QUE SE HABIA
3221 PLACA DE FONDO EN CONCRETO ESTRUCTURAL f c=245kg/cm2 (no incluye refuerzo) M3 8,00 $ 417.767,00 | $ 3.342.136,00 $ -] CONSIDERADO CONSTRUIR EN EL
SUBTOTAL CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS $ 6.395.896,00 $ -| CERRO SAN JOSE, CON EL NUEVO
3 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DISENO SE PRETENDE OPTIMIZAR
3.3.1 ELEMENTOS DE TRATAMIENTO DE LODOS LA PTAP EXISTENTE.
3.3.1.1 ESPESADOR DE LODOS UN 1,00 $ 63.142.000,00 [ $ 63.142.000,00 $ -
3.3.1.2 LECHO DE SECADOS UN 1,00 $ 28.438.000,00| $ 28.438.000,00 $ -
3.3.1.3 SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA PLANTA UN 1,00 $ 77.120.000,00| $ 77.120.000,00 $ -
NP 40 EXCAVACION EN ROCA m3 20,00 $ 142.372,00 [ $ 2.847.440,00
NP 41 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES m3 4,00 $ 226.630,00 | $ 906.520,00
NP 42 RETIRO DE PLACAS EXISTENTES DE FLOCULACION UN 87,00 $ 49.160,00 | $ 4.276.920,00
NP 43 l(\/ISLIJI\IIQ(Fg:FfN CONCRETO ESTRUCTURAL (f ¢=4.000 PSI) IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE M 4,00 s 687.190.00| 2 748.796,00
NP 44 I(_SISARSEE;\J CONCRETO ESTRUCTURAL (f c=4.000 PSI) IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE m3 1.00 s 657.190.00| 687.189,00
NP 45 ACERO DE REFUERZO MURO SOPORTE MODULOS SEDIMENTADOR KG 500,00 $ 3.181,00[ $ 1.590.500,00
NP 46 ARENA PARA LECHOS FILTRANTES m3 2,60 $ 932.010,00 [ $ 2.423.226,00
NP 47 GRAVA PARA LECHOS FILTRANTES m3 2,60 $ 932.010,00 | $ 2.423.226,00
NP 48 ANTRACITA PARA LECHOS FILTRANTES m3 6,50 $  1.321514,00] $ 8.589.841,00
NP 49 CAMARAS DE VALVULAS 1 X 1X 0,8 EN CONCRETO CON TAPA EN CONCRETO UN 5,00 $ 636.774,00 | $ 3.183.870,00
NP 50 CAMARA DE INSPECCION PARA ALCANTARILLADO H = 2,5m UN 4,00 $  2.443.998,00| $ 9.775.992,00
NP 51 CAMARA DE INSPECCION PARA ALCANTARILLADO H = 2,5m a 3,0m UN 4,00 $  2.815.357,00| $ 11.261.428,00
NP 52 REHABILITACION DE CAMARA EXISTENTE UN 3,00 $ 358.279,00 | $ 1.074.837,00
NP 53 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA DESLIZANTE 0.15 x 0.15 UN 4,00 $  1.493.510,00| $ 5.974.040,00
NP 54 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA DESLIZANTE 0.20 x 0.20 UN 8,00 $  3.583.410,00 | $ 28.667.280,00
NP 55 SUMINISTRO COLUMNA DE MANIOBRA CRM UN 12,00 $ 593.276,00 | $ 7.119.312,00
NP 56 SUMINISTRO VASTAGO PARA COMPUERTA ML 50,80 $ 301.600,00 [ $ 15.321.280,00
NP 57 SUMINISTRO GUIA VASTAGO PARA COMPUERTA UN 12,00 $ 271.150,00 | $ 3.253.800,00
NP 58 SUMINISTRO RUEDA DE MANEJO O VOLANTES PARA COMPUERTA UN 12,00 $ 54.102,00 | $ 649.224,00
NP 59 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UNION PLATINO RDE 26 DIAMETRO DE 8" ML 25,00 $ 108.823,00 | $ 2.720.575,00] ESTAS ACTIVIDADES ADICIONALES
NP 60 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UNION PLATINO RDE 26 DIAMETRO DE 6" ML 16,00 $ 63.968,00 | $ 1.023.488,00 CORRESPONDEN A LA
NP 61 INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA D=6" A 8" ML 41,00 $ 8.081,00 | $ 331.321,00] OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE
NP 62 SUMINISTRO DE TEE 8 x8 HD EXTREMOS LISOS UN 2,00 $ 568.400,00 | $ 1.136.800,00] TRATAMIENTO EXISTENTE, SEGUN
NP 63 SUMINISTRO DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO NOVAFORT 250 mm ML 30,00 $ 65.801,00 | $ 1.974.030,00] EL NUEVO DISENO, MEDIANTE EL
NP 64 SUMINISTRO DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO NOVAFORT 200 mm ML 30,00 $ 45.052,00 | $ 1.351.560,00] CUAL SE VAN A OPTIMIZAR LAS
NP 65 NIPLE PASAMURO HD 4" EXTREMOS LISOS L=0,5m Z=0,1m UN 1,00 $ 298.410,00 | $ 298.410,00| ESTRUCTURAS DE FLOCULACION,
NP 66 NIPLE PASAMURO HD 8" EXTREMOS LISOS L=0,5m Z=0,1m UN 4,00 $ 675.990,00 | $ 2.703.960,00| FILTRACION Y SEDIMENTACION.
NP 67 VALVULA DE COMPUERTA SELLO ELASTICO VNA CRM 8" HD EXTREMOS LISOS UN 2,00 $  1.137.930,00 | $ 2.275.860,00 | ADICIONALMENTE SE CONSTRUIRA
NP 68 VALVULA DE DE COMPUERTA SELLO ELASTICO VNA CRM 4" HD EXTREMOS LISOS UN 3,00 $ 599.737,00 | $ 1.799.211,00] YN TANQUECDL'ESSNTACTO DE
SUMINISTRO E INSTALACION DE VERTEDERO TRIANGULAR 90° EN ACERO CARBON
NP 69 PINTADO CON PINTURA ANTICORROSIVA LAMINA DE 0.80 x 0.60 m UN 1,00 $ 287.37500 | $ 287.375,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS DE FIBROCEMENTO PARA TABIQUES DE
NP 70 FLOCULADORES 2 0M X 2.0M ESPESOR 1 cm UN 117,00 $ 118.285,00 | $ 13.839.345,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETAS DE RECOLECCION DE AGUA SEDIMENTADA EN
NP 72 PRFV LONGITUD 4.0 m, ANCHO 0.25 m, ALTURA 0,20 m DENTADAS UN 4,00 $ 237329100 $ 9.493.164,00
NP 73 SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS DE SEDIMENTACION ACELERADA ALTURA 0.52 m m2 28,00 520.892,00 | $ 14.584.976,00
NP 74 SUMINISTRO E INSTALACION DE FALSO FONDO LEOPOLD TIPO S m2 12,00 $  3.712.000,00 | $ 44.544.000,00
NP 106 |TRATAMIENTO DE MUROS m2 30,00 $ 175.085,00 | $ 5.252.550,00
TANQUE DE CONTACTO DE CLORO
NP 75 EXCAVACIONES A MANO EN CONGLOMERADO EN SECO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD M3 41,00 $ 19.306,00 | $ 791.546,00
PLACA DE FONDO EN CONCRETO ESTRUCTURAL (f ¢=4.000 PSI) IMPERMEABILIZADO
NP 76 INTEGRALMENTE (SIN REF) E 5,00 $ 693.040,00 | $ 3.465.200,00
NP 77 ?flsLlJl\TegésN CONCRETO ESTRUCTURAL (f ¢=4.000 PSI) IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE M 10.00 ¢ 693.040.00 | $ 6.930.400.00
PLACA SUPERIOR EN CONCRETO ESTRUCTURAL (f'c=4.000 PSI) IMPERMEABILIZADO
NP 78 INTEGRALMENTE (SIN REF) M3 3,00 $ 693.040,00 | $ 2.079.120,00
NP 79 ACERO DE REFUERZO 60000PSI KG 2056,00 $ 3.181,00| $ 6.540.136,00
NP 80 TAPA DE ACCESO EN LAMINA ALFAJOR e = 0,005m 1,40 m x 1,40 m UN 3,00 $ 318.852,00 | $ 956.556,00
NP 81 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE VENTILACION 4" UN 4,00 $ 941.252,00 | $ 3.765.008,00
NP 82 PUESTA EN MARCHA PLANTA OPTIMIZADA UN 1,00 $  5.559.708,00 | $ 5.559.708,00
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CONTRACTUAL BALANCE ]
ITEM DESCRIPCION UNIDAD JUSTIFICACION ITEMS NUEVOS
CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL CANTIDAD | VR. UNITARIO VR. TOTAL

SUBTOTAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE $ 168.700.000,00 $ 246.479.030,00

TOTAL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE $ 176.592.771,00 $ 247.975.905,00| $ 71.383.134,00
4 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
4.1 OBRAS PRELIMINARES
411 LOCALIZACION Y REPLANTEO ESTRUCTURAS M2 600,00 $ 2.395,00 | $ 1.437.000,00 $ -
412 SENALES PREVENTIVAS , SENALES REGLAMENTARIAS UN 1,00 $ 131.764,00| $ 131.764,00 $ -

SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES $ 1.568.764,00 $ -
4,2 EXCAVACIONES Y RELLENOS
421 EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO
4211 |EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD MB 54,00 $ 15.443,00 | $ 833.922,00 $ -
422 EXCAVACIONES A MANO EN CONGLOMERADO EN SECO
4221 |EXCAVACIONES A MANO EN CONGLOMERADO EN SECO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD M3 82,00 $ 19.306,00 | $ 1.583.092,00 $ -
423 RELLENOS
4231 |RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACION MR 20,00 $ 16.991,00 | $ 330.820,00 $ -
4232 |RECEBO COMPACTADO (capas de 0.10) VB 20,00 $ 51.588,00 | $ 1.031.760,00 $ -

SUBTOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS $ 3.788.594,00 $ -
43 TUBERIAS Y ACCESORIOS
431 SUMINISTRO TUBERIAS EN PVC
4311 |SUMINISTRO TUBERIA PVC UNION MECANICA
4.3.1.1.1 |TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 32.5 DIAMETRO 6"PARA REBOSE ML 20,00 $ 42.836,00| $ 856.720,00 $ -
4312 |INSTALACION TUBERIAS EN PVC
43121 |INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA D=6" A 8" ML 20,00 $ 8.081,00 | $ 161.620,00 $ -1 SE OMITEN ESTAS ACTIVIDADES
432 VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE PUESTO QUE CORRESPONDIAN A
4321  |VALVULA COMPUERTA ELASTICA (AWWA C-509) EXTREMO LISO O JUNTA HIDRAULICA PVC LA CONSTRUCCION DEL TANQUE DE

ALMACENAMIENTO EN LA PTAP

43211 |VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE 6" ( 150 MM) SRM UN 2,00 $ 846.374,00 | $ 1.692.748,00 $ -] PROYECTADA EN EL CERRO SAN
4.3.2.1.2 |VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE 4" ( 100 MM) SRM UN 1,00 $ 469.654,00 | $ 469.654,00 $ -] JOSE. CON EL NUEVO DISENO SE
433 INSTALACION DE ACCESORIOS EN HIERRO FUNDIDO PRETENDE CONSTRUIR UN TANQUE
4.3.3.1 INSTALACION VALVULAS DE ALMACENAMIENTO ELEVADO EN
43311 |INSTALACION VALVULAS DE 6" A 8" UN 2,00 $ 113.720,00 | $ 227.440,00 $ EL MISMO PREDIO DONDE ESTA
43312 |INSTALACION VALVULAS DE 2" A 4" UN 1,00 $ 71.395,00| $ 71.395,00 $ CONSTRUIDA LA PTAP EXISTENTE.
434 INSTALACION DE ACCESORIOS EN HIERRO FUNDIDO
4341 |SUMINISTRO DE PASAMUROS
43411 |SUMINISTRO DE PASAMUROS HD EXTREMO LISO POR EXTREMO BRIDA D= 6" UN 2,00 $ 937.403,00 | $ 1.874.806,00 $ -
43412 |SUMINISTRO DE PASAMUROS HD EXTREMO LISO POR EXTREMO BRIDA D= 4" UN 1,00 $ 535.659,00 | $ 535.659,00 $ -

SUB TOTAL TUBERIAS Y ACCESORIOS $ 5.890.042,00 $ -
4.4 CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y MAMPOSTERIA
441 CONCRETOS SIMPLES
4411 |CONCRETO SIMPLE RESIST. 28,0 MPA (280 KG/CM2) MR 2,70 $ 467.566,00 | $ 1.262.428,00 $ -
4412 |CONCRETO CICLOPEO (60% CONCRETO 17,5 MPA Y 40% RAJON) VB 18,90 $ 253.659,00 | $ 4.794.155,00 $ -
442 ELEMENTOS EN CONCRETO

PLACA DE FONDO Y DE CUBIERTA EN CONCRETO ESTRUCTURAL (f c=4.000 PSI)
4421 | MEABILIZADO INTEGRALMENTE (SIN REF) MB 24,30 $ 594.627,00 | $ 14.449.436,00 $ -
4422 g\?g:s'\l CONCRETO ESTRUCTURAL (f c=4.000 PSI) IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE - 23.40 s 594.627.00 | $ 13.914.272.00 s ]

CAJAS Y ESTRUCTURAS DE REBOSE EN CONCRETO ESTRUCTURAL (f c=4.000 PSI)
4423 ||MPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE (SIN REF) M 4,50 $ 594.627,00 [ $ 2.675.822,00 $ i
4424 |ACERO DE REFUERZO 60000PSI kg 5040,00 $ 3.181,00 | $ 16.032.240,00 $ -
4425 |MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0,25M M2 5,50 $ 137.414,00 | $ 755.777,00 $ -

TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CONCRETO
NP 83 VIGAS DE CIMENTACION SECCION T INVERTIDA EN CONCRETO ESTRUCTURAL (f c=4.000 o 18,00 s 143.832.00 | $ 7.688.976.00

PSI) (SIN REF)
NP 84 COLUMNAS 0,65m x 0,65m EN CONCRETO ESTRUCTURAL (f c=4.000 PSI) (SIN REF) ml 86,00 $ 463.729,00 | $ 39.880.694,00
NP 85 \élEGFA) AEREA DE AMARRE 0,40m x 0,45m EN CONCRETO ESTRUCTURAL (f c=4.000 PSI) (SIN o 118,00 s 423.598.00 | $ 49.984.564.00

LOSA MACIZA e = 0,30m PARA FONDO DEL TANQUE ELEVADO Y PASARELA e = 0,15 m EN
NP 86 CONCRETO ESTRUCTURAL (f ¢=4.000 PSI) IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE (SIN REF) M 24,00 $ 186475500 % 44.754.120,00

MUROS PARA TANQUE ELEVADO EN CONCRETO ESTRUCTURAL (f c=4.000 PSI)
NP 87 IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE (SIN REF) M 20,00 $ 138317800 % 27.663.560,00

LOSA MACIZA e = 0,15m PARA CUBIERTA DEL TANQUE ELEVADO EN CONCRETO
NP 88 ESTRUCTURAL (f c=4.000 PSI) IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE (SIN REF) M 11,00 $ 191076200 $ 21.018.382,00
NP 89 SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO 60000PSI PARA TANQUE ELEVADO kg 12.115 $ 3.389,00 | $ 41.057.735,00
NP 90 SUMINISTRO DE TUBERIA AC SCHEDULE 40 4" ml 71,00 $ 55.097,00 | $ 3.911.887,00
NP 91 SUMINISTRO DE NIPLE AC SCHEDULE 40 4" B x B L=1,5 un 2,00 $ 255.896,00 | $ 511.792,00
NP 92 SUMINISTRO DE NIPLE AC SCHEDULE 40 4" B x L L=0,3 un 2,00 $ 95.816,00 | $ 191.632,00 DEBIDO A LOS CAMBIOS
NP 93 SUMINISTRO DE ADAPTADOR BRIDA x CAMPANA 4" un 2,00 $ 90.480,00 | $ 180.960,00] REALIZADOS AL DISENO INICIAL
NP 94  |SUMINISTRO DE CODO ACERO 90° BRIDADO 4" un 8,00 $ 158.688,00 | $ 1.269.504,00 | FSTAS ACTIVIDADES Y CANTIDADES
NP 95 SUMINISTRO DE BRIDA 4" ACERO ’ un 8,00 $ 30.450,00 | $ 243.600,00 COETESESONE;';'\C')QEEQTNSUE
NP 96 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE VENTILACION 4" un 6,00 $ 941.252,00 | $ 5.647.512,00
NP 97 SUMINISTRO DE PASAMURO ACERO B x L 4" L = 0,4m Z=0,125m un 2,00 $ 273.760,00 | $ 547.520,00 (GUALMENTE SE INCLUYEN
NP 98 SUMINISTRO DE PASAMURO ACERO B x L 4" L =0,5m Z=0,15m un 2,00 $ 287.680,00 | $ 575.360.00| ACTIVIDADES Y CANTIDADES PARA
NP 99 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA CIRCULAR EN TUBO 2" Y 1 1/2" AGUA NEGRA ml 60,00 $ 143.383,00 | $ 8.602.980,00| £ SISTEMA DE DOSIFICACION DE
NP 100 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA GATO CON PROTECTOR EN TUBO DE 1 1/2° o 15.00 s 12143300 | $ 1.821.495,00| CLORO Y EL SISTEMA DE BOMBEO

AGUA NEGRA Y TUBO DE 1" Y PLATINA DE 1 1/4" x 1/8"ACCESO AL TANQUE

SISTEMA DE DOSIFICACION Y BOMBEO

PARA EL TANQUE ELEVADO
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CONTRACTUAL BALANCE )
ITEM DESCRIPCION UNIDAD JUSTIFICACION ITEMS NUEVOS
CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL CANTIDAD | VR. UNITARIO VR. TOTAL
SISTEMA DE DOSIFICACION DE GAS CLORO CON CAPACIDAD DE 100 Lb dia. INCLUYE DOS
CLORADORES DE 0 A 100 Lb dia, TRES CILINDROS DE ALMACENAMIENTO DE GAS CLORO
NP 101  |DE 68 Kg, UNA BOMBA REFORZADORA DE PRESION 115/230 V1 HP 15 GPM, MANIFOLD CON UN 1,00 $ 57.272.496,00 | $ 57.272.496,00
CUATRO VALVULAS DE CABEZAL DOS CONEXIONES FLEXIBLES, TUBERIA HIDRAULICA PARA
LOS INYECTORES, MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION. CERRAMIENTO Y CUBIERTA
SISTEMA DE DOSIFICACION DE SULFATO DE ALUMINIO. INCLUYE UN DOSIFICADOR DE
SUSTANCIAS QUIMICAS EN SECO CAPACIDAD HASTA 600 Kg/hora, SISTEMA HIDRAULICO,
NP 102 l5omea REFOgZADORA DE PRESION 115/230 V 1HP 15 GPM?MANO DE OBRA PARA LA UN 1,00 $ 3008941600 3 30.089.416,00
INSTALACION.
SISTEMA DE BOMBEO. INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS DE SUCCION E IMPULSION, 2
NP 103  |BOMBAS CENTRIFUGA Q = 8 Lps, HDT = 23 m, 5 HP, BARNES AE250 O SIMILAR. ESTRUCTURA GBL 1,00 $ 27.622.953,00 | $ 27.622.953,00
DE CERRAMIENTO Y CUBIERTA.
SUB TOTAL CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y MAMPOSTERIA $ 53.884.130,00 $ 370.837.138,00
VALOR TOTAL TANQUE DE ALMACENAMIENTO $ 65.131.530,00 $ 370.837.138,00| $ 305.705.608,00
5 SISTEMA DE DISTRIBUCION
5,1 OBRAS PRELIMINARES
5.1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
51.1.1 |LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES ML 5238,00 $ 1.903,00 | $ 9.967.914,00 1440,00 $ 1.903,00 | $ 2.740.320,00
51.1.2 |VALLA DE HASTA 8 M2 UN 2,00 $ 1.134.871,00| $ 2.269.742,00 2,00 $  1.134.871,00| $ 2.269.742,00 ]
5.1.1.3 |SENALES PREVENTIVAS , SENALES REGLAMENTARIAS UN 5,00 $ 131.764,00 | $ 658.820,00 5,00 $ 131.764,00 | $ 658.820,00 | SE RETIRA 4430 m DE CONDUCCION
SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES $ 12.896.476,00 $ 5.668.882,00 | QUE CORRESPONDE A LA TUBERIA
52 EXCAVACIONES Y RELLENOS QUE SALIA DEL CERRO SAN JOSE
5.2.1 EXCAVACIONES A MANO EN CONGLOMERADO EN SECO HAC:@L}G é‘;’l\'g ggNE;(Sé'\I‘TSé(’\)A'\; DEL
52.1.1 |EXCAVACIONES A MANO EN CONGLOMERADO EN SECO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD M3 3670,00 $ 19.306,00 | $ 70.853.020,00 1037,00 $ 19.306,00 | $ 20.020.322,00| . peESPONDIENTES. SE INCLUYE
5.2.2 RELLENOS _ LA ARENA PARA CIMENTACION DE
5221 |RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACION M3 1607,00 $ 16.991,00 | $ 27.304.537,00 173,00 $ 16.991,00 | $ 2.939.443,00 | A TUBERIA PUESTO QUE NO SE
5.2.2.2 RECEBO COMPACTADO (capas de 0.10) M3 1607,00 $ 51.588,00 $ 82.901.916,00 259,00 $ 51.588,00 $ 13.361.292,00 HABiA CONSIDERADO EN EL D|SENO
5223 |RELLENO CON MATERIAL DE SUB BASE M3 297,00 $ 55.806,00 | $ 16.574.382,00 259,00 $ 55.806,00 | $ 14.453.754,00 INICIAL..
5224 |RELLENO CON MATERIAL DE BASE M3 160,00 $ 64.511,00 | $ 10.321.760,00 173,00 $ 64.511,00 | $ 11.160.403,00
5225 |CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES M3 1607,00 $ 12.550,00 | $ 20.167.850,00 864,00 $ 12.550,00 | $ 10.843.200,00
NP 104 |ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIA m3 86,00 $ 71.390,00 | $ 6.139.540,00
SUBTOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS $ 228.123.465,00 $ 78.917.954,00
5,3 CONDUCCIONES Y REDES DE ACUEDUCTO
5.3.1 SUMINISTRO TUBERIAS EN PVC
53.1.1 |TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 32.5 D=6" ML 4430,00 $ 31.056,00 | $ 137.578.080,00 $ -
53.1.2 |TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 32.5 D=4" ML 636,00 $ 14.248,00 | $ 9.061.728,00 636,00 $ 14.248,00 | $ 9.061.728,00
53.1.3 |TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 32.5 D=3" ML 78,00 $ 8.643,00 | $ 674.154,00 78,00 $ 8.643,00| $ 674.154,00
53.1.4 |TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 26 DIAMETRO 2" ML 426,00 $ 4.891,00 | $ 2.083.566,00 426,00 $ 4.891,00| $ 2.083.566,00
5.3.2 INSTALACION TUBERIAS EN PVC
5.3.2.1 INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC UNION MECANICA D=2" A 4" ML 1140,00 $ 3.091,00| $ 3.523.740,00 1140,00 $ 3.091,00| $ 3.523.740,00
5.3.2.2 INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC UNION MECANICA D=6" A 8" ML 4430,00 $ 3.091,00 | $ 13.693.130,00 $ -
5.3.3 SUMINISTRO ACCESORIOS PVC
53.3.1 |CODO 90 PVC RDE 21 D=3 UN 2,00 $ 38.648,00 | $ 77.296,00 2,00 $ 38.648,00 | $ 77.296,00
53.3.2 |CODO 90 PVC RDE 21 D=4 UN 3,00 $ 74.211,00 | $ 222.633,00 3,00 $ 74.211,00 | $ 222.633,00
53.3.3 |CODO 90 PVC RDE 21 D=6 UN 4,00 $ 198.152,00 | $ 792.608,00 $ -
5.3.3.4 |REDUCCION PVC CLASE 200 D=3x2 UN 2,00 $ 4.997,00| $ 9.994,00 2,00 $ 4.997,00 | $ 9.994,00
5.3.35 REDUCCION PVC CLASE 200 D=4x3 UN 2,00 $ 80.242,00| $ 160.484,00 2,00 $ 80.242,00| $ 160.484,00 | SE RETIRA 4430 m DE CONDUCCION
53.3.6 |REDUCCION PVC CLASE 200 D=6x4 UN 2,00 $ 226.546,00 | $ 453.092,00 $ -] QUE CORRESPONDE A LA TUBERIA
53.37 |TEE PVC CLASE 200 D=2 UN 2,00 $ 88.000,00 | $ 176.000,00 2,00 $ 88.000,00 | $ 176.000,00] QUE SALIA DEL CERRO SAN JOSE
5.3.3.8 |TEE PVC CLASE 200 D=3 UN 2,00 $ 110.183,00 | $ 220.366,00 2,00 $ 110.183,00 | $ 220.366,00 | HACIA LA ZONA DE EXPANSION DEL
5.3.3.9 |TEE PVC CLASE 200 D=4 UN 6,00 $ 144.914,00 | $ 869.484,00 6,00 $ 144.914,00 | $ 869.484,00 MUNICIPIO CON SUS ITEMS
5.3.3.10 |TEE PVC CLASE 200 D=6 UN 2,00 $ 362.884,00 | $ 725.768,00 $ - CORRESPONDIENTES. SE
5.3.3.11 [UNION PVC RDE 21 D=2 UN 5,00 $ 13.123,00| $ 65.615,00 5,00 $ 13.123,00| $ 65.615,00 | CAMBIARON LA DIMENSION DE LAS
5.3.3.12 |UNION PVC RDE 21 D=3 UN 27,00 $ 22.480,00 | $ 606.960,00 27,00 $ 22.480,00 | $ 606.960,00 | CAJAS PARA VALVULAS CON EL FIN
5.3.3.13 |UNION PVC RDE 21 D=4 UN 7,00 $ 36.540,00 | $ 255.780,00 7,00 $ 36.540,00 | $ 255.780,00] DE QUE UN OPERADOR PUEDA
533.14 |UNION PVC RDE 21 D=6 UN 31,00 $ 85.319,00 | $ 2.644.889,00 $ _| LABORAR FACILMENTE EN EL CASO
QUE SEA NECESARIO CAMBIAR O
5.3.4 VALVULA COMPUERTA ELASTICA (AWWA C-509) EXTREMO LISO O JUNTA HIDRAULICA PVC EFECTUAR UN MANTENIMIENTO A
53.4.1 |VALVULA D=3 UN 15,00 $ 361.684,00 | $ 5.425.260,00 15,00 $ 361.684,00 | $ 5.425.260,00 LA VALVULA.
5342 |VALVULA D=4 UN 4,00 $ 469.654,00 | $ 1.878.616,00 4,00 $ 469.654,00 | $ 1.878.616,00
5343 |VALVULA D=6 UN 2,00 $ 846.374,00 | $ 1.692.748,00 $ -
53.4.4 |INSTALACION VALVULAS DE 2" A 4" UN 19,00 $ 60.232,00 | $ 1.144.408,00 19,00 $ 60.232,00 | $ 1.144.408,00
5.3.4.5 INSTALACION VALVULAS DE 6" A 8" UN 2,00 $ 113.712,00 | $ 227.424,00 $ -
5,4 CAJAS PARA MEDIDOR Y MEDIDORES
5.4.1 CAJILLA EN CONCRETO PARA MEDIDOR (INCLUYE TAPA PLASTICA, MEDIDOR Y UN 115000 | $ 205.054,00 | $ 235.812.100,00] 115000 | $  205.054,00| $  235.812.100,00
ACCESORIOS)
5.5.1 SUMINISTRO E INSTALACION MACROMEDIDOR DE 6" UN 4,00 $ 6.940.800,00| $ 27.763.200,00 3,00 $ -
55.2 SUMINISTRO E INSTALACION MACROMEDIDOR DE 4" UN 3,00 $ 5.302.000,00| $ 15.906.000,00 3,00 $  5.302.000,00 | $ 15.906.000,00
5,5,3 SUMINISTRO E INSTALACION MACROMEDIDOR DE 3" UN 1,00 $ 4.627.200,00] $ 4.627.200,00 1,00 $  4.627.200,00 | $ 4.627.200,00
5.6.1 CONSTRUCCION CAJA VALVULAS 0,60 m x 0,60 m UN 8,00 $ 400.660,00 | $ 3.205.280,00 $ -
NP 105 |CONSTRUCCION CAJA VALVULAS 1,50 m x 1,00 m UN 8,00 $ 803.941,00 | $ 6.431.528,00
SUBTOTAL TUBERIAS Y ACCESORIOS $ 471.577.603,00 $ 289.232.912,00
5,7 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES ] ]
5.7.1 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS SE RETIRA LA TUBERIA QUE SALIA
5711 |PAVIMENTO FLEXIBLE EN MDC-3 (INCLUYE DEMOLICION Y RETIRO A 5 KM) VE 221,86 $ 626.472,00 | $ 138.990.419,00 60,00 $ 626.472,00 | $ 37.588.320,00 DEL CERRO SAN JOSE, LA
57.1.2 |DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A 5 KM) M3 110,06 $ 81.930,00 | $ 9.017.216,00 57,00 $ 81.930,00 | $ 4.670.010,00 CQ’\(ID-II—DIIITZ,?(?A?{E)QNPEEJEE%?% ’\(‘Q%EE
5.7.1.3 |CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO MR-41 (INCLUYE SELLADO DE JUNTAS ) M3 110,06 $ 472.370,00 | $ 51.989.042,00 57,00 $ 472.370,00 | $ 26.925.090,00] . oCC o ONDEN AL TRAZADO DE
5.7.2 RECONSTRUCCION DE ANDENES

I A ZONA | IRRANIZADA NI IF SF
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OFERTA ECONOMICA FASE llI

CONTRACTUAL BALANCE )
ITEM DESCRIPCION UNIDAD JUSTIFICACION ITEMS NUEVOS
CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL CANTIDAD | VR. UNITARIO VR. TOTAL
5.7.2.1 DEMOLICION DE PLACAS DE PISO e=10cm (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A 5 KM) M2 22,00 $ 8.410,00 | $ 185.020,00 22,00 $ 8.410,00 | $ 185.020,00]  \JANTIENE EN EL DISENO DE LA
5.7.2.2 CONCRETO DE 3000 PS| PARA REPARACIONES EN ANDENES M3 7,00 $ 373.940,00 | $ 2.617.580,00 7,00 $ 373.940,00 | $ 2.617.580,00 FASE Il
SUBTOTAL RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES $ 202.799.277,00 $ 71.986.020,00
VALOR TOTAL SISTEMA DE DISTRIBUCION $ 915.396.821,00 $ 445.805.768,00 | $ (469.591.053,00)
6 CASETA CELADOR Y OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS
CASETA DE CELADURIA: INCLUYE DEPOSITO DE MATERIALES, BANO Y OFICINA DE
CELADURIA. CONSTRUIDA EN MAMPOSTERIA DE LADRILLO PRENSADO A LA VISTA E=15
CMS, VIGA DE CIMIENTO DE 25*25 CMS EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO
6.1 DE 60.000 PSI. PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI INCLUYE REFUERZO EN ACERO M2 17,00 $ 867.600,00| 14.749.200,00
DE 60.000 PSI; CARPINTERIA METALICA PARA PUERTAS Y VENTANAS Y VIDRIOS DE E=5MM.
CUBIERTA CON CERCHAS Y CORREAS METALICAS Y ACCESORIOS, TEJA AC O SIMILAR #6
CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION DE 1.00 MT*1.00MT Y .70 MT DE PROFUNDIDAD
CONSTRUIDA CON LADRILLO RECOCIDO Y PANETE IMPERMEABILIZADO 1:3, CON PLACA DE
6.2 CONCRETO DE 3.000 PSI DE E=.15 MT INCLUYE ACERO DE REFUERZO, PLACA DE PISO E=.20 UN 2,00 $ 347.040,00  $ 694.080,00
MT Y DE CUBIERTA E=.12 MT EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO
SISTEMA SEPTICO: SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE SEPTICO PREFRABRICADO,
6.3 TRAMPA DE GRASAS Y ACCESORIOS DE ENTRADA Y SALIDA;INCLUYE EXCAVACIONES Y UN 1,00 $ 1.928.000,00| $ 1.928.000,00
RELLENOS SE ANULAN ESTAS CANTIDADES
PUESTO QUE CORRESPONDIAN A
) LA CONSTRUCCION DE UNA CASETA
CAMPO DE INFILTRACION: INCLUYE EXCAVACIONES DE .60*.70 MTS, MATERIAL DE BASE, EN LA NUEVA PTAP LA CUAL CON LA
ATRAQUE Y RELLENO EN GRAVILLA SELECCIONADA, GEOTEXTIL, TUBERIA DE DRENAJE DE PROPUESTA PRESENTADA EN LA
6.4 6” EN PVC PARA TRES LINEASDE FLUJO, CAJAS DISTRIBUIDORAS EN LADRILLO RECOCIDO UN 1,00 $ 2.892.000,00| $ 2.892.000,00 FASE Il NO SE VA A CONSTRUIR.
O PREFABRICADAS DE .40*.70 MTS Y RELLENO FINAL DE E=.20 MTS EN MATERIAL COMUN
6.5 TUBERIAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 4", INCLUYE
6.5.1 EXCAVACION DE .70*.70 MT, BASE Y ATRAQUE EN MATERIAL SELECCIONADO, RELLENO ML 35,00 $ 24.100,00| $ 843.500,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 6", INCLUYE
6.52 EXCAVACION DE .70*.70 MT, BASE Y ATRAQUE EN MATERIAL SELECCIONADO, RELLENO ML 16,00 $ 43.380,00| $ 694.080,00
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 DE 2", INCLUYE EXCAVACIONES, VIGA
DE CIMIENTO DE .15*.15 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI,ANTEPECHO EN
6.6 LADRILLO A LA VISTA H=.40 MTS, POSTES DE CEMENTO DE 2.4 MTS HINCADOS .60 MTS, ML 130,00 $ 81.940,00 | $ 10.652.200,00
PUERTA DE ACCESO
VALOR TOTAL CASETA CELADOR Y OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS $ 32.453.060,00
7 REPARACIONES LOCATIVAS EN LA PLANTA
SE INCLUYEN ACTIVIDADES DE
RECUPERACION DE INSTALACIONES
Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA
NP 107 [REPARACIONES CASETA DE VIGILANCIA, LABORATORIO, OFICINAS, CERRAMIENTO GBL 1,00 $  43.994.619,00| $ 43.994.619.001 " N E TRATAMIENTO. POR
CUANTO ESTAS SE ENCUENTRAN
EN MAL ESTADO.
VALOR TOTAL REPARACIONES LOCATIVAS EN LA PLANTA $ 43.994.619,00
VALOR TOTAL DE LOS COSTOS DIRECTOS $  1.427.859.675,00 $  1.427.818.056,00
ADMINISTRACION % 23% $ 328.407.725,00 $ 328.398.153,00
IMPREVISTOS % 1% $ 14.278.597,00 $ 14.278.181,00
UTILIDAD % 4% $ 57.114.387,00 $ 57.112.722,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD % 16% $ 9.138.302,00 $ 9.138.036,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 408.939.011,00 $ 408.927.092,00
TOTAL $  1.836.798.686,00 $  1.836.745.148,00
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