
CONTRACTUAL BALANCE

CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL CANTIDAD VR. UNITARIO  VR. TOTAL 
1 DESARENADOR

1,1 OBRAS PRELIMINARES

1.1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS M² 600,00  $                         2.395,00  $               1.437.000,00 600,00  $              2.395,00  $             1.437.000,00 

1.1.2 SEÑALES PREVENTIVAS , SEÑALES REGLAMENTARIAS UN 1,00  $                     131.764,00  $                  131.764,00 1,00  $          131.764,00  $                131.764,00 

SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES  $               1.568.764,00  $             1.568.764,00 

1,2 EXCAVACIONES Y RELLENOS

1.2.1 EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO

1.2.1.1 EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD M³ 27,00  $                       15.443,00  $                  416.961,00 27,00  $            15.443,00  $                416.961,00 

1.2.2. EXCAVACIONES A MANO EN CONGLOMERADO EN SECO

1.2.2.1 EXCAVACIONES A MANO EN CONGLOMERADO EN SECO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD M³ 41,00  $                       19.306,00  $                  791.546,00 41,00  $            19.306,00  $                791.546,00 

1,3 RELLENOS

1.3.1 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN M³ 10,00  $                       16.991,00  $                  169.910,00 10,00  $            16.991,00  $                169.910,00 

1.3.2 RECEBO COMPACTADO (capas de 0.10) M³ 10,00  $                       51.588,00  $                  515.880,00 10,00  $            51.588,00  $                515.880,00 

SUBTOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS  $               1.894.297,00  $             1.894.297,00 

1,4 TUBERIAS Y ACCESORIOS

1.4.1 SUMINISTRO TUBERÍA PVC UNION MECÁNICA

1.4.1.1 TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 DIÁMETRO 10" ML 12,00  $                       82.602,00  $                  991.224,00 12,00  $            82.602,00  $                991.224,00 

NP 01 TUBERÍA PVC UNION PLATINO RDE 32.5 DIAMETRO DE 8" ML 30,00  $            88.806,00  $             2.664.180,00 

NP 02 CODO GRAN RADIO PVC 8" UN 2,00  $          767.545,00  $             1.535.090,00 

NP 03 TEE PVC DE 8" JUNTA HIDRÁULICA UN 1,00  $       1.103.935,00  $             1.103.935,00 

1.4.2 INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC 

1.4.2.1 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=10" A 12" ML 30,00  $                       12.661,00  $                  379.830,00 12,00  $            12.661,00  $                151.932,00 

NP 04 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=6" A 8" ML  $                         8.081,00 30,00  $              8.081,00  $                242.430,00 

1,5 COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE CON SELLO DE BRONCE (CIRCULARES)

1.5.1
SUMINISTRO DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE CON SELLO DE BRONCE(CIRCULAR) 

10"
UN 1,00  $                   1.552.832,00  $               1.552.832,00 1,00  $       1.552.832,00  $             1.552.832,00 

1.5.2 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS COMPUERTAS LATERALES DESLIZANTES

1.5.2.1 COLUMNA DE MANIOBRA CRM UN 1,00  $                     464.559,00  $                  464.559,00 1,00  $          464.559,00  $                464.559,00 

1.5.2.2 VASTAGO PARA COMPUERTA 10" ML 3,50  $                     278.181,00  $                  973.634,00 3,50  $          278.181,00  $                973.634,00 

1.5.2.3 GUIA VASTAGO PARA COMPUERTA DE 10" UN 1,00  $                       98.895,00  $                   98.895,00 1,00  $            98.895,00  $                  98.895,00 

1.5.2.4 RUEDA DE MANEJO O VOLANTES PARA COMPUERTA DE 10" UN 1,00  $                       24.849,00  $                   24.849,00 1,00  $            24.849,00  $                  24.849,00 

1.5.3 INSTALACIÓN DE COMPUERTAS LATERALES

1.5.3.1
INSTALACIÓN DE COMPUERTAS LATERALES DESLIZANTE CON SELLO DE BRONCE 

RECTANGULAR O CIRCULAR DE 10"
UN 1,00  $                     684.909,00  $                  684.909,00 1,00  $          684.909,00  $                684.909,00 

NP 05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA DESLIZANTE 0.20 x 0.20 un 1,00  $       2.958.674,00  $             2.958.674,00 

1,6 VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE

1.6.1 VALVULA COMPUERTA ELASTICA (AWWA C-509) EXTREMO LISO O JUNTA HIDRAULICA PVC

1.6.1.1 VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE 8" (  200 MM) SRM UN 1,00  $                   1.253.655,00  $               1.253.655,00 1,00  $       1.253.655,00  $             1.253.655,00 

NP 06 VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE 10" (  250 MM) SRM B x B un 1,00  $       3.256.137,00  $             3.256.137,00 

1,7 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL

1.7.1 INSTALACIÓN VÁLVULAS

1.7.1 INSTALACIÓN VÁLVULAS DE 6" A 8" UN 1,00  $                     113.720,00  $                  113.720,00 1,00  $          113.720,00  $                113.720,00 

NP 07 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HD 6" A 8" UN 5,00  $            16.545,00  $                  82.725,00 

NP 08 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HD 10" A 12" UN 8,00  $            32.434,00  $                259.472,00 

1,8 SUMINISTRO DE ACCESORIOS EN HD

1.8.1 SUMINISTRO DE PASAMURO HD EXTREMO LISO P0R EXTREMO BRIDA D= 10" UN 2,00  $                   1.631.325,00  $               3.262.650,00 2,00  $       1.631.325,00  $             3.262.650,00 

1.8.2 SUMINISTRO DE PASAMURO HD EXTREMO LISO P0R EXTREMO BRIDA D= 8" UN 1,00  $                   1.217.407,00  $               1.217.407,00 1,00  $       1.217.407,00  $             1.217.407,00 

NP 09 NIPLE PASAMURO HD EXTREMOS LISOS D=8" L = 0,40 m Z = 0,2 m un 1,00  $          578.550,00  $                578.550,00 

NP 10 NIPLE PASAMURO HD EXTREMOS LISOS D=10" L = 0,60 m Z = 0,125 M un 2,00  $          773.430,00  $             1.546.860,00 

NP 11 NIPLE PASAMURO HD BRIDA x EXTREMO LISO D=10" L = 0,70 m Z = 0,2 m un 1,00  $          870.870,00  $                870.870,00 

NP 12 NIPLE PASAMURO HD EXTREMOS LISOS D=10" L = 0,70 m Z = 0,2 m un 1,00  $          870.870,00  $                870.870,00 

NP 13 BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL HD Ø10" un 1,00  $          469.800,00  $                469.800,00 

NP 14 BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL HD Ø8" un 1,00  $          249.400,00  $                249.400,00 

NP 15 CODO PVC 8" un 3,00  $          724.825,00  $             2.174.475,00 

NP 16 TEE PVC 8" un 1,00  $       1.103.935,00  $             1.103.935,00 

NP 17 SUMINISTRO DE TEE HD BRIDADA DE 10" X 8" UN  $                                  - 1,00  $       1.020.800,00  $             1.020.800,00 

SUB TOTAL TUBERIAS Y ACCESORIOS  $             11.018.164,00  $           31.778.469,00 

1,9 CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y MAMPOSTERIA

1.9.1 CONCRETOS SIMPLES

1.9.1.1 CONCRETO SIMPLE RESIST. 28,0 MPA (280 KG/CM2) M³ 2,50 467.566,00$                       $               1.168.915,00 2,50 467.566,00$            $             1.168.915,00 

1.9.1.2 CONCRETO CICLÓPEO (60% CONCRETO 17,5 MPA Y 40% RAJON) M³ 8,10  $                     253.659,00  $               2.054.638,00 8,10 253.659,00$            $             2.054.638,00 

1.9.2 ELEMENTOS EN CONCRETO

1.9.2.1
PLACA DE FONDO EN CONCRETO ESTRUCTURAL (f´c=4.000 PSI) IMPERMEABILIZADO 

INTEGRALMENTE (SIN REF)
M³ 8,40 594.627,00$                       $               4.994.867,00 9,00 594.627,00$            $             5.351.643,00 

1.9.2.2
MUROS EN CONCRETO ESTRUCTURAL (f´c=4.000 PSI) IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 

(SIN REF)
M³ 8,00 594.627,00$                       $               4.757.016,00 14,00 594.627,00$            $             8.324.778,00 

1.9.2.3
CAJAS Y ESTRUCTURAS DE REBOSE EN CONCRETO ESTRUCTURAL (f´c=4.000 PSI) 

IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE (SIN REF)
M³ 4,50 594.627,00$                       $               2.675.822,00 8,00 594.627,00$            $             4.757.016,00 

1.9.3 ACERO DE REFUERZO 60000PSI kg 5040,00 3.181,00$                           $             16.032.240,00 3152,00 3.181,00$                $           10.026.512,00 

1.9.4 MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0,25M M² 5,50 137.414,00$                       $                  755.777,00 5,50 137.414,00$            $                755.777,00 

NP 18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SIKA PVC V15 ML 30,00  $            28.152,00  $                844.560,00 

NP 19 ESCALONES EN ACERO 3/4" PARA PASOS un 8,00  $            20.235,00  $                161.880,00 

NP 20 CABEZAL DE ENTREGA EN CONCRETO ESTRUCTURAL (f´c=3.000 PSI) (SIN REF) M³ 1,60  $          523.272,00  $                837.235,00 

SUB TOTAL CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y MAMPOSTERIA  $             32.439.275,00  $           34.282.954,00 

2.0 TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES

NP 21 TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES PÉTREOS POR M3 M³ 81,00  $          221.847,00  $           17.969.607,00 

NP 22 TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES POR VIAJE un 20,00  $          164.347,00  $             3.286.940,00 

SUB TOTAL TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES  $           21.256.547,00 

SE MANTIENEN LAS CONDICIONES 

INICIALES

SE OPTIMIZÓ EL DISEÑO DEL 

DESARENADOR CUMPLIENDO CON 

LAS NORMAS DEL RAS 

GARANTIZANDO UNA MEJOR 

OPERACIÓN

EL NUEVO DISEÑO CONSIDERÓ 

JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN CON 

CINTA PVC, AL IGUAL QUE 

ESCALONES DE ACCESO Y UN 

CABEZAL DE ENTREGA PARA EL 

DESAGüE DEL DESARENADOR. EL 

DESARENADOR QUEDÓ MAS 

GRANDE CUMPLIENDO LA NORMA 

DEL RAS CON UN TIEMPO DE 

RETENCIÓN DE 20 MINUTOS LO QUE 

GENERA UNA ESTRUCTURA DE 

MAYORES DIMENSIONES.

SE REQUIERE TRANSPORTAR 7,6 Km 

DESDE LA VÍA HASTA EL DESARENADOR 

VARIOS TIPOS DE MATERIALES COMO 

PÉTREOS, TUBERÍAS, ACCESORIOS, 

ETC. LOS MATERIALES PÉTREOS NO 

JUSTIFICACIÓN ITEMS NUEVOSITEM DESCRIPCION UNIDAD

PROYECTO: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL MUNICIPIO DE COYAIMA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

OFERTA ECONOMICA FASE III



CONTRACTUAL BALANCE

CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL CANTIDAD VR. UNITARIO  VR. TOTAL 
JUSTIFICACIÓN ITEMS NUEVOSITEM DESCRIPCION UNIDAD

PROYECTO: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL MUNICIPIO DE COYAIMA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

OFERTA ECONOMICA FASE III

VALOR TOTAL DESARENADOR  $             46.920.500,00  $           90.781.031,00  $                                    43.860.531,00 

2 CONDUCCION

2,1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

2.1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES ML 500,00  $                         1.903,00  $                  951.500,00  $                                - 

2.1.1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS M² 200,00  $                         2.395,00  $                  479.000,00  $                                - 

2.1.1.2 SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES (SIN VIADUCTO)  $               1.430.500,00  $                                - 

EXCAVACIONES Y RELLENOS

2,2 EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO

2.2.1 EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD M³ 220,00  $                       15.443,00  $               3.397.460,00  $                                - 

EXCAVACIONES A MANO EN CONGLOMERADO EN SECO

2.2.2 EXCAVACIONES A MANO EN CONGLOMERADO EN SECO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD M³ 330,00  $                       19.306,00  $               6.370.980,00  $                                - 

2.2.2.1 RELLENOS

2.2.3 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN M³ 270,00  $                       16.991,00  $               4.587.570,00  $                                - 

2.2.3.1 RECEBO COMPACTADO (capas de 0.10) M³ 270,00  $                       51.588,00  $             13.928.760,00  $                                - 

2.2.3.2 CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES M³ 90,00  $                       12.550,00  $               1.129.500,00  $                                - 

2.2.3.3 SUBTOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS (SIN VIADUCTO)  $             29.414.270,00  $                                - 

TUBERIAS Y ACCESORIOS C0NDUCCION

2,3 SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC 

2.3.1 TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 DIÁMETRO 4" ML 600,00  $                       14.248,00  $               8.548.800,00  $                                - 

2.3.3 INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC 

2.3.3.1 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=2" A 4" ML 600,00  $                         3.091,00  $               1.854.600,00  $                                - 

2.3.4 SUMINISTRO  ACCESORIOS EN HIERRO DUCTIL

NP 23 UNIÓN DE MONTAJE HD 8" UN 21,00  $       1.031.240,00  $           21.656.040,00 

NP 24 NIPLE HD BxL 3" L=1,0m UN 14,00  $          420.210,00  $             5.882.940,00 

NP 25 NIPLE HD BxL 4" L=1,0m UN 7,00  $          462.840,00  $             3.239.880,00 

2.3.4.1 TEES H.D EXTREMO LISO

2.3.4.2 TEE HD EXTREMO LISO 8" X 4"  ( 200 MM X  100 MM) UN 4,00  $                     780.461,00  $               3.121.844,00  $                                - 

NP 26 TEE HD CxC CON DERIVACIÓN BRIDADA 8" X 2"  ( 200 MM X  50 MM) UN  $                                  - 13,00  $          495.320,00  $             6.439.160,00 

NP 27 TEE HD CxC CON DERIVACIÓN BRIDADA 8" X 3"  ( 200 MM X  75 MM) UN  $                                  - 14,00  $          568.400,00  $             7.957.600,00 

NP 28 TEE HD CxC CON DERIVACIÓN BRIDADA 8" X 4"  ( 200 MM X  100 MM) UN  $                                  - 7,00  $          647.280,00  $             4.530.960,00 

2,4 VALVULAS

2.4.1 VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE

2.4.1.1 VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE 3" (  75 MM) SRM UN 14,00  $                     395.730,00  $               5.540.220,00  $                                - 

2.4.1.2 VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE 4" ( 100 MM) SRM UN 2,00  $                     485.685,00  $                  971.370,00  $                                - 

2.4.1.3 VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE 8" (  200 MM) SRM UN 5,00  $                   1.253.655,00  $               6.268.275,00  $                                - 

NP 29 VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE 2" (  50 MM) SRM B x B UN 13,00  $          348.000,00  $             4.524.000,00 

NP 30 VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE 3" (  75 MM) SRM B x B UN 14,00  $          505.428,00  $             7.075.992,00 

NP 31 VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE 4" ( 100 MM) SRM B x B UN 7,00  $          622.258,00  $             4.355.806,00 

2.4.2 VALVULA VENTOSA (CAMARA DOBLE)  ACCION MULTIPLE

2.4.2.1 VALVULA VENTOSA(CAMARA DOBLE)  2"  BRIDA UN 13,00  $                     565.330,00  $               7.349.290,00 13,00  $          565.330,00  $             7.349.290,00 

2.4.3 INSTALACIÓN VÁLVULAS

2.4.3.1 INSTALACIÓN VÁLVULAS DE 2" A 4" UN 29,00  $                       71.395,00  $               2.070.455,00 29,00  $            71.395,00  $             2.070.455,00 

2.4.3.2 INSTALACIÓN VÁLVULAS DE 6" A 8" UN 5,00  $                     113.712,00  $                  568.560,00 5,00  $          113.712,00  $                568.560,00 

2.4.4 CAJAS PARA VALVULAS

2.4.4.1 CONSTRUCCIÓN CAJA PARA PURGA Y VENTOSAS  DE 1,00 M X 1,00 M UN 34,00  $                     593.577,00  $             20.181.618,00 34,00  $          593.577,00  $           20.181.618,00 

SUB TOTAL TUBERIAS Y ACCESORIOS C0NDUCCION (SIN VIADUCTO)  $             56.475.032,00  $           95.832.301,00 

2,5 VIADUCTOS

2.5.1 PRELIMINARES

2.5.1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS M² 500,00  $                         2.395,00  $               1.197.500,00 500,00  $              2.395,00  $             1.197.500,00 

2.5.1.2 SEÑALES PREVENTIVAS , SEÑALES REGLAMENTARIAS UN 2,00  $                     131.764,00  $                  263.528,00 2,00  $          131.764,00  $                263.528,00 

SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES VIADUCTO  $               1.461.028,00  $             1.461.028,00 

2.5.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS

2.5.2.1 EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO

2.5.2.1.1 EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD M³ 37,00  $                       15.443,00  $                  571.391,00 37,00  $            15.443,00  $                571.391,00 

2.5.2.2 EXCAVACIONES A MANO EN CONGLOMERADO EN SECO

2.5.2.2.1 EXCAVACIONES A MANO EN CONGLOMERADO EN SECO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD M³ 55,00  $                       19.306,00  $               1.061.830,00 55,00  $            19.306,00  $             1.061.830,00 

2.5.3 RELLENOS

2.5.3.1 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN M³ 46,00  $                       16.991,00  $                  781.586,00 46,00  $            16.991,00  $                781.586,00 

2.5.3.2 RECEBO COMPACTADO (capas de 0.10) M³ 46,00  $                       51.588,00  $               2.373.048,00 46,00  $            51.588,00  $             2.373.048,00 

SUBTOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS VIADUCTO  $               4.787.855,00  $             4.787.855,00 

2.5.4 TUBERIAS Y ACCESORIOS VIADUCTO

NP 32
SUMINISTRO DE ACOPLE UNIVERSAL 8" R1 x PE PARA EMPALMAR TUBERÍA PVC ALTA 

DENSIDAD
UN 28,00  $          424.850,00  $           11.895.800,00 

NP 33 SUMISTRO DE CODO 8" HD EL 45° UN 8,00  $          535.920,00  $             4.287.360,00 

NP 35 SUMINISTRO DE UNIÓN DE MONTAJE HD 8" UN 4,00  $       1.031.240,00  $             4.124.960,00 

2.5.4.1 SUMINISTRO TUBERÍA PVC UNION MECÁNICA

2.5.4.1.1 TUBERÍA PVC ALTA DENSIDAD PN16 8" ML 90,00  $                     122.951,00  $             11.065.590,00 90,00  $          122.951,00  $           11.065.590,00 

2.5.4.2 INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC 

2.5.4.2.1 INSTALACION TUBERÍA PVC ALTA DENSIDAD PN16 8" INCLUYE TERMOFUSION ML 90,00  $                       47.169,00  $               4.245.210,00 117,00  $            47.169,00  $             5.518.773,00 

2.5.5 INSTALACION ACCESORIOS EN PVC 

2.5.5.1 INSTALACION ACCESORIOS PVC ALTA DENSIDAD  ø 6"-10" UN 10,00  $                         9.693,00  $                   96.930,00 10,00  $              9.693,00  $                  96.930,00 

2.5.6 SUMINISTRO DE CABLES PRD AA TIPO W 

2.5.6.1 SUMINISTRO CABLE DE 1/4 " ALMA DE FIBRA PRD ML 80,00  $                         3.374,00  $                  269.920,00  $                                - 

2.5.6.2 SUMINISTRO CABLE DE 1/2 " ALMA DE FIBRA PRD ML 250,00  $                         6.748,00  $               1.687.000,00 250,00  $              6.748,00  $             1.687.000,00 

2.5.6.3 SUMINISTRO CABLE DE 1 " ALMA DE ACERO PRD ML 240,00  $                       14.248,00  $               3.419.520,00  $                                - 

NP 36 SUMINISTRO DE PENDOLÓN 3/8" ML 160,00  $              3.800,00  $                608.000,00 

2.5.7 INSTALACION DE CABLE PRINCIPAL, PENDOLONES Y CONTRAVIENTOS ML 570,00 62.660,00$                         $             35.716.200,00 410,00 62.660,00$              $           25.690.600,00 

2.5.8
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNOS SLINGAS MORDAZAS GUARDACABLES TENSORES 

Y OTROS  
GLOBAL 1,00  $                 17.834.000,00  $             17.834.000,00 1,00  $      17.834.000,00  $           17.834.000,00 

DEBIDO A QUE SE MODIFICÓ EL 

TRATAMIENTO DEL AGUA EN EL 

CERRO SAN JOSÉ, SE ELIMINÓ EL 

TRAMO DE TUBERÍA 

CORRESPONDIENTE. LOS 

ELEMENTOS ADICIONALES 

CORRESPONDEN A ACCESORIOS 

REQUERIDOS PARA LA 

INSTALACIÓN DEL NUEVO 

TRAZADO, EMPALMES DE LA 

CONDUCCIÓN Y VÁLVULAS DE 

CONTRON EN LA PTAP EXISTENTE.

NO HABÍA DISEÑO PARA LOS 

VIADUCTOS. EN LA FASE II SE 

REALIZARON DISEÑOS 

HIDRÁULICOS Y ESTRUCTURALES 

PARA LOS VIADUCTOS DE 

ACUERDO CON EL LEVANTAMIENTO 

TOPOGRÁFICO, LO QUE GENERÓ 

LAS CANTIDADES ADICIONALES.

 EL PROYECTO ANTERIOR 

CONSIDERABA CONDUCIR EL AGUA 

CRUDA AL CERRO SAN JOSÉ Y 

TRATARLA ALLÍ EN UNA PLANTA  

COMPACTA, POSTERIORMENTE SE 

CONDUCIRÍA EL AGUA TRATADA A 

LA ZONA DE EXPANSIÓN DEL 

MUNICIPIO. CON LA 

REFORMULACIÓN DEL PROYECTO 

SE ELIMINÓ ESTA OBRA. 



CONTRACTUAL BALANCE

CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL CANTIDAD VR. UNITARIO  VR. TOTAL 
JUSTIFICACIÓN ITEMS NUEVOSITEM DESCRIPCION UNIDAD

PROYECTO: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL MUNICIPIO DE COYAIMA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

OFERTA ECONOMICA FASE III

2.5.9 ELEMENTOS EN CONCRETO DE VIADUCTOS

2.5.9.1
COLUMNAS Y CIMIENTOS EN CONCRETO ESTRUCTURAL (f´c=4.000 PSI) IMPERMEABILIZADO 

INTEGRALMENTE (SIN REF)
M³ 34,00  $                     594.627,00  $             20.217.318,00 

NP 37 COLUMNAS Y CIMIENTOS EN CONCRETO ESTRUCTURAL (f´c=3.000 PSI) (SIN REF) M³ 22,00  $          467.790,00  $           10.291.380,00 

2.5.10 ACERO DE REFUERZO 60000PSI kg 1020,00 3.181,00$                           $               3.244.620,00 819,00 3.181,00$                $             2.605.239,00 

2.5.11 TORRES Y CERCHA

NP 38 CONSTRUCCIÓN DE TORRES CON PERFIL HEA 100 un 4,00  $       2.147.108,00  $             8.588.432,00 

NP 39 CONSTRUCCIÓN DE CERCHA EN ÁNGULO 1" x 1" x 3/16" ML 79,00  $          279.093,00  $           22.048.347,00 

SUB TOTAL TUBERIAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS EN CONCRETO DE VIADUCTOS  $             97.796.308,00  $         126.342.411,00 

VALOR TOTAL CONDUCCION  $           191.364.993,00  $         228.423.595,00  $                                    37.058.602,00 

3 SISTEMA DE DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

3,1 OBRAS PRELIMINARES

3,1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

3.1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS M² 625,00  $                         2.395,00  $               1.496.875,00 625,00  $              2.395,00  $             1.496.875,00 

SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES  $               1.496.875,00  $             1.496.875,00 

3 CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS

3.2.1 ACERO DE REFUERZO 60000PSI KG 960,00  $                         3.181,00  $               3.053.760,00  $                                - 

3.2.2 ELEMENTOS EN CONCRETO

3.2.2.1 PLACA DE FONDO EN CONCRETO ESTRUCTURAL f´c=245kg/cm2 (no incluye refuerzo) M³ 8,00  $                     417.767,00  $               3.342.136,00  $                                - 

SUBTOTAL CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS  $               6.395.896,00  $                                - 

3 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

3.3.1 ELEMENTOS DE TRATAMIENTO DE LODOS

3.3.1.1 ESPESADOR DE LODOS UN 1,00  $                 63.142.000,00  $             63.142.000,00  $                                - 

3.3.1.2 LECHO DE SECADOS UN 1,00  $                 28.438.000,00  $             28.438.000,00  $                                - 

3.3.1.3 SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA PLANTA UN 1,00  $                 77.120.000,00  $             77.120.000,00  $                                - 

NP 40 EXCAVACIÓN EN ROCA m3 20,00  $          142.372,00  $             2.847.440,00 

NP 41 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES m3 4,00  $          226.630,00  $                906.520,00 

NP 42 RETIRO DE PLACAS EXISTENTES DE FLOCULACIÓN UN 87,00  $            49.160,00  $             4.276.920,00 

NP 43
MUROS EN CONCRETO ESTRUCTURAL (f´c=4.000 PSI) IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 

(SIN REF)
M³ 4,00  $          687.199,00  $             2.748.796,00 

NP 44
LOSAS EN CONCRETO ESTRUCTURAL (f´c=4.000 PSI) IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 

(SIN REF)
m3 1,00  $          687.199,00  $                687.199,00 

NP 45 ACERO DE REFUERZO MURO SOPORTE MÓDULOS SEDIMENTADOR KG 500,00  $              3.181,00  $             1.590.500,00 

NP 46 ARENA PARA LECHOS FILTRANTES m3 2,60  $          932.010,00  $             2.423.226,00 

NP 47 GRAVA PARA LECHOS FILTRANTES m3 2,60  $          932.010,00  $             2.423.226,00 

NP 48 ANTRACITA PARA LECHOS FILTRANTES m3 6,50  $       1.321.514,00  $             8.589.841,00 

NP 49 CÁMARAS DE VÁLVULAS 1 X 1X 0,8 EN CONCRETO CON TAPA EN CONCRETO UN 5,00  $          636.774,00  $             3.183.870,00 

NP 50 CÁMARA DE INSPECCIÓN PARA ALCANTARILLADO H = 2,5m UN 4,00  $       2.443.998,00  $             9.775.992,00 

NP 51 CÁMARA DE INSPECCIÓN PARA ALCANTARILLADO H = 2,5m a 3,0m UN 4,00  $       2.815.357,00  $           11.261.428,00 

NP 52 REHABILITACIÓN DE CÁMARA EXISTENTE UN 3,00  $          358.279,00  $             1.074.837,00 

NP 53 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA DESLIZANTE 0.15 x 0.15 UN 4,00  $       1.493.510,00  $             5.974.040,00 

NP 54 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA DESLIZANTE 0.20 x 0.20 UN 8,00  $       3.583.410,00  $           28.667.280,00 

NP 55 SUMINISTRO COLUMNA DE MANIOBRA CRM UN 12,00  $          593.276,00  $             7.119.312,00 

NP 56 SUMINISTRO VASTAGO PARA COMPUERTA ML 50,80  $          301.600,00  $           15.321.280,00 

NP 57 SUMINISTRO GUIA VASTAGO PARA COMPUERTA UN 12,00  $          271.150,00  $             3.253.800,00 

NP 58 SUMINISTRO RUEDA DE MANEJO O VOLANTES PARA COMPUERTA UN 12,00  $            54.102,00  $                649.224,00 

NP 59 SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC UNION PLATINO RDE 26 DIAMETRO DE 8" ML 25,00  $          108.823,00  $             2.720.575,00 

NP 60 SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC UNION PLATINO RDE 26 DIAMETRO DE 6" ML 16,00  $            63.968,00  $             1.023.488,00 

NP 61 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=6" A 8" ML 41,00  $              8.081,00  $                331.321,00 

NP 62 SUMINISTRO DE TEE 8 x8 HD EXTREMOS LISOS UN 2,00  $          568.400,00  $             1.136.800,00 

NP 63 SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO NOVAFORT 250 mm ML 30,00  $            65.801,00  $             1.974.030,00 

NP 64 SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO NOVAFORT 200 mm ML 30,00  $            45.052,00  $             1.351.560,00 

NP 65 NIPLE PASAMURO HD 4" EXTREMOS LISOS L=0,5m Z=0,1m UN 1,00  $          298.410,00  $                298.410,00 

NP 66 NIPLE PASAMURO HD 8" EXTREMOS LISOS L=0,5m Z=0,1m UN 4,00  $          675.990,00  $             2.703.960,00 

NP 67 VÁLVULA DE COMPUERTA SELLO ELÁSTICO VNA CRM 8" HD EXTREMOS LISOS UN 2,00  $       1.137.930,00  $             2.275.860,00 

NP 68 VÁLVULA DE DE COMPUERTA SELLO ELÁSTICO VNA CRM 4" HD EXTREMOS LISOS UN 3,00  $          599.737,00  $             1.799.211,00 

NP 69
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VERTEDERO TRIANGULAR 90° EN ACERO CARBON 

PINTADO CON PINTURA ANTICORROSIVA LÁMINA DE 0.80 x 0.60 m
UN 1,00  $          287.375,00  $                287.375,00 

NP 70
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE FIBROCEMENTO PARA TABIQUES DE 

FLOCULADORES 2,0M X 1,0M ESPESOR 1 cm
UN 117,00  $          118.285,00  $           13.839.345,00 

NP 72
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETAS DE RECOLECCIÓN DE AGUA SEDIMENTADA EN 

PRFV LONGITUD 4.0 m, ANCHO 0.25 m, ALTURA 0,20 m DENTADAS
UN 4,00  $       2.373.291,00  $             9.493.164,00 

NP 73 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE SEDIMENTACIÓN ACELERADA ALTURA 0.52 m m2 28,00  $          520.892,00  $           14.584.976,00 

NP 74 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO FONDO LEOPOLD TIPO S m2 12,00  $       3.712.000,00  $           44.544.000,00 

NP 106 TRATAMIENTO DE MUROS m2 30,00  $          175.085,00  $             5.252.550,00 

TANQUE DE CONTACTO DE CLORO

NP 75 EXCAVACIONES A MANO EN CONGLOMERADO EN SECO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD M³ 41,00  $            19.306,00  $                791.546,00 

NP 76
PLACA DE FONDO EN CONCRETO ESTRUCTURAL (f´c=4.000 PSI) IMPERMEABILIZADO 

INTEGRALMENTE (SIN REF)
M³ 5,00 693.040,00$            $             3.465.200,00 

NP 77
MUROS EN CONCRETO ESTRUCTURAL (f´c=4.000 PSI) IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 

(SIN REF)
M³ 10,00 693.040,00$            $             6.930.400,00 

NP 78
PLACA SUPERIOR EN CONCRETO ESTRUCTURAL (f´c=4.000 PSI) IMPERMEABILIZADO 

INTEGRALMENTE (SIN REF)
M³ 3,00 693.040,00$            $             2.079.120,00 

NP 79 ACERO DE REFUERZO 60000PSI KG 2056,00  $              3.181,00  $             6.540.136,00 

NP 80 TAPA DE ACCESO EN LÁMINA ALFAJOR e = 0,005m 1,40 m x 1,40 m UN 3,00  $          318.852,00  $                956.556,00 

NP 81 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE VENTILACIÓN 4" UN 4,00  $          941.252,00  $             3.765.008,00 

NP 82 PUESTA EN MARCHA PLANTA OPTIMIZADA UN 1,00  $       5.559.708,00  $             5.559.708,00 

NO HABÍA DISEÑO PARA LOS 

VIADUCTOS. EN LA FASE II SE 

REALIZARON DISEÑOS 

HIDRÁULICOS Y ESTRUCTURALES 

PARA LOS VIADUCTOS DE 

ACUERDO CON EL LEVANTAMIENTO 

TOPOGRÁFICO, LO QUE GENERÓ 

LAS CANTIDADES ADICIONALES.

 SE OMITEN ESTAS ACTIVIDADES 

PUESTO QUE CORRESPONDÍAN A 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP 

COMPACTA QUE SE HABÍA 

CONSIDERADO CONSTRUIR EN EL 

CERRO SAN JOSÉ, CON EL NUEVO 

DISEÑO SE PRETENDE OPTIMIZAR 

LA PTAP EXISTENTE. 

ESTAS ACTIVIDADES ADICIONALES 

CORRESPONDEN A LA 

OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO EXISTENTE, SEGÚN 

EL NUEVO DISEÑO, MEDIANTE EL 

CUAL SE VAN A OPTIMIZAR LAS 

ESTRUCTURAS DE FLOCULACIÓN, 

FILTRACIÓN Y SEDIMENTACIÓN. 

ADICIONALMENTE SE CONSTRUIRÁ 

UN TANQUE DE CONTACTO DE 

CLORO



CONTRACTUAL BALANCE

CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL CANTIDAD VR. UNITARIO  VR. TOTAL 
JUSTIFICACIÓN ITEMS NUEVOSITEM DESCRIPCION UNIDAD

PROYECTO: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL MUNICIPIO DE COYAIMA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

OFERTA ECONOMICA FASE III

SUBTOTAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE  $           168.700.000,00  $         246.479.030,00 

TOTAL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE  $           176.592.771,00  $         247.975.905,00  $                                    71.383.134,00 

4 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

4,1 OBRAS PRELIMINARES

4.1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS M² 600,00  $                         2.395,00  $               1.437.000,00  $                                - 

4.1.2 SEÑALES PREVENTIVAS , SEÑALES REGLAMENTARIAS UN 1,00  $                     131.764,00  $                  131.764,00  $                                - 

SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES  $               1.568.764,00  $                                - 

4,2 EXCAVACIONES Y RELLENOS

4.2.1 EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO

4.2.1.1 EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD M³ 54,00  $                       15.443,00  $                  833.922,00  $                                - 

4.2.2 EXCAVACIONES A MANO EN CONGLOMERADO EN SECO

4.2.2.1 EXCAVACIONES A MANO EN CONGLOMERADO EN SECO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD M³ 82,00  $                       19.306,00  $               1.583.092,00  $                                - 

4.2.3 RELLENOS

4.2.3.1 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN M³ 20,00  $                       16.991,00  $                  339.820,00  $                                - 

4.2.3.2 RECEBO COMPACTADO (capas de 0.10) M³ 20,00  $                       51.588,00  $               1.031.760,00  $                                - 

SUBTOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS  $               3.788.594,00  $                                - 

4,3 TUBERIAS Y ACCESORIOS

4.3.1 SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC 

4.3.1.1 SUMINISTRO TUBERÍA PVC UNION MECÁNICA

4.3.1.1.1 TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 DIÁMETRO 6"PARA REBOSE ML 20,00  $                       42.836,00  $                  856.720,00  $                                - 

4.3.1.2 INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC 

4.3.1.2.1 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=6" A 8" ML 20,00  $                         8.081,00  $                  161.620,00  $                                - 

4.3.2 VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE

4.3.2.1 VALVULA COMPUERTA ELASTICA (AWWA C-509) EXTREMO LISO O JUNTA HIDRAULICA PVC

4.3.2.1.1 VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE 6" (  150 MM) SRM UN 2,00  $                     846.374,00  $               1.692.748,00  $                                - 

4.3.2.1.2 VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE 4" (  100 MM) SRM UN 1,00  $                     469.654,00  $                  469.654,00  $                                - 

4.3.3 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN HIERRO FUNDIDO

4.3.3.1 INSTALACIÓN VÁLVULAS

4.3.3.1.1 INSTALACIÓN VÁLVULAS DE 6" A 8" UN 2,00  $                     113.720,00  $                  227.440,00  $                                - 

4.3.3.1.2 INSTALACIÓN VÁLVULAS DE 2" A 4" UN 1,00  $                       71.395,00  $                   71.395,00  $                                - 

4.3.4 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN HIERRO FUNDIDO

4.3.4.1 SUMINISTRO DE PASAMUROS

4.3.4.1.1 SUMINISTRO DE PASAMUROS HD EXTREMO LISO P0R EXTREMO BRIDA D= 6" UN 2,00  $                     937.403,00  $               1.874.806,00  $                                - 

4.3.4.1.2 SUMINISTRO DE PASAMUROS HD EXTREMO LISO P0R EXTREMO BRIDA D= 4" UN 1,00  $                     535.659,00  $                  535.659,00  $                                - 

SUB TOTAL TUBERIAS Y ACCESORIOS  $               5.890.042,00  $                                - 

4,4 CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y MAMPOSTERIA

4.4.1 CONCRETOS SIMPLES

4.4.1.1 CONCRETO SIMPLE RESIST. 28,0 MPA (280 KG/CM2) M³ 2,70 467.566,00$                       $               1.262.428,00  $                                - 

4.4.1.2 CONCRETO CICLÓPEO (60% CONCRETO 17,5 MPA Y 40% RAJON) M³ 18,90  $                     253.659,00  $               4.794.155,00  $                                - 

4.4.2 ELEMENTOS EN CONCRETO

4.4.2.1
PLACA DE FONDO Y DE CUBIERTA  EN CONCRETO ESTRUCTURAL (f´c=4.000 PSI) 

IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE (SIN REF)
M³ 24,30 594.627,00$                       $             14.449.436,00  $                                - 

4.4.2.2
MUROS EN CONCRETO ESTRUCTURAL (f´c=4.000 PSI) IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 

(SIN REF)
M³ 23,40 594.627,00$                       $             13.914.272,00  $                                - 

4.4.2.3
CAJAS Y ESTRUCTURAS DE REBOSE EN CONCRETO ESTRUCTURAL (f´c=4.000 PSI) 

IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE (SIN REF)
M³ 4,50 594.627,00$                       $               2.675.822,00  $                                - 

4.4.2.4 ACERO DE REFUERZO 60000PSI kg 5040,00 3.181,00$                           $             16.032.240,00  $                                - 

4.4.2.5 MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0,25M M² 5,50 137.414,00$                       $                  755.777,00  $                                - 

TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CONCRETO

NP 83
VIGAS DE CIMENTACIÓN SECCIÓN T INVERTIDA EN CONCRETO ESTRUCTURAL (f´c=4.000 

PSI) (SIN REF)
ml 18,00 443.832,00$            $             7.988.976,00 

NP 84 COLUMNAS 0,65m x 0,65m EN CONCRETO ESTRUCTURAL (f´c=4.000 PSI) (SIN REF) ml 86,00 463.729,00$            $           39.880.694,00 

NP 85
VIGA AÉREA DE AMARRE 0,40m x 0,45m EN CONCRETO ESTRUCTURAL (f´c=4.000 PSI) (SIN 

REF)
ml 118,00 423.598,00$            $           49.984.564,00 

NP 86
LOSA MACIZA e = 0,30m PARA FONDO DEL TANQUE ELEVADO Y PASARELA e = 0,15 m EN 

CONCRETO ESTRUCTURAL (f´c=4.000 PSI) IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE (SIN REF)
M³ 24,00 1.864.755,00$         $           44.754.120,00 

NP 87
MUROS PARA TANQUE ELEVADO EN CONCRETO ESTRUCTURAL (f´c=4.000 PSI) 

IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE (SIN REF)
M³ 20,00 1.383.178,00$         $           27.663.560,00 

NP 88
LOSA MACIZA e = 0,15m PARA CUBIERTA DEL TANQUE ELEVADO EN CONCRETO 

ESTRUCTURAL (f´c=4.000 PSI) IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE (SIN REF)
M³ 11,00 1.910.762,00$         $           21.018.382,00 

NP 89 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO 60000PSI PARA TANQUE ELEVADO kg 12.115 3.389,00$                $           41.057.735,00 

NP 90 SUMINISTRO DE TUBERÍA AC SCHEDULE 40 4" ml 71,00 55.097,00$              $             3.911.887,00 

NP 91 SUMINISTRO DE NIPLE AC SCHEDULE 40 4" B x B L=1,5 un 2,00 255.896,00$            $                511.792,00 

NP 92 SUMINISTRO DE NIPLE AC SCHEDULE 40 4" B x L L=0,3 un 2,00 95.816,00$              $                191.632,00 

NP 93 SUMINISTRO DE ADAPTADOR BRIDA x CAMPANA 4" un 2,00 90.480,00$              $                180.960,00 

NP 94 SUMINISTRO DE CODO ACERO 90° BRIDADO 4" un 8,00 158.688,00$            $             1.269.504,00 

NP 95 SUMINISTRO DE BRIDA 4" ACERO un 8,00 30.450,00$              $                243.600,00 

NP 96 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE VENTILACIÓN 4" un 6,00 941.252,00$            $             5.647.512,00 

NP 97 SUMINISTRO DE PASAMURO ACERO B x L 4" L = 0,4m Z=0,125m un 2,00 273.760,00$            $                547.520,00 

NP 98 SUMINISTRO DE PASAMURO ACERO B x L 4" L = 0,5m Z=0,15m un 2,00 287.680,00$            $                575.360,00 

NP 99 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA CIRCULAR EN TUBO 2" Y 1 1/2" AGUA NEGRA ml 60,00 143.383,00$            $             8.602.980,00 

NP 100
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA GATO CON PROTECTOR EN TUBO DE 1 1/2" 

AGUA NEGRA Y TUBO DE 1" Y PLATINA DE 1 1/4" x 1/8"ACCESO AL TANQUE
ml 15,00 121.433,00$            $             1.821.495,00 

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN Y BOMBEO

DEBIDO A LOS CAMBIOS 

REALIZADOS AL DISEÑO INICIAL 

ESTAS ACTIVIDADES Y CANTIDADES 

CORRESPONDEN AL TANQUE 

ELEVADO PROPUESTO

IGUALMENTE SE INCLUYEN 

ACTIVIDADES Y CANTIDADES PARA 

EL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE 

CLORO Y EL SISTEMA DE BOMBEO 

PARA EL TANQUE ELEVADO

SE OMITEN ESTAS ACTIVIDADES 

PUESTO QUE CORRESPONDÍAN A 

LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO EN LA PTAP 

PROYECTADA EN EL CERRO SAN 

JOSÉ. CON EL NUEVO DISEÑO SE 

PRETENDE CONSTRUIR UN TANQUE 

DE ALMACENAMIENTO ELEVADO EN 

EL MISMO PREDIO DONDE ESTA 

CONSTRUIDA LA PTAP EXISTENTE. 



CONTRACTUAL BALANCE

CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL CANTIDAD VR. UNITARIO  VR. TOTAL 
JUSTIFICACIÓN ITEMS NUEVOSITEM DESCRIPCION UNIDAD

PROYECTO: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL MUNICIPIO DE COYAIMA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

OFERTA ECONOMICA FASE III

NP 101

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE GAS CLORO CON CAPACIDAD DE 100 Lb día. INCLUYE DOS 

CLORADORES DE 0 A 100 Lb día, TRES CILINDROS DE ALMACENAMIENTO  DE GAS CLORO 

DE 68 Kg, UNA BOMBA REFORZADORA DE PRESIÓN 115/230 V1 HP 15 GPM, MANIFOLD CON 

CUATRO VÁLVULAS DE CABEZAL DOS CONEXIONES FLEXIBLES, TUBERÍA HIDRÁULICA PARA 

LOS INYECTORES, MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN. CERRAMIENTO Y CUBIERTA

UN 1,00 57.272.496,00$       $           57.272.496,00 

NP 102

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO. INCLUYE UN DOSIFICADOR DE 

SUSTÁNCIAS QUÍMICAS EN SECO CAPACIDAD HASTA 600 Kg/hora, SISTEMA HIDRÁULICO, 

BOMBA REFORZADORA DE PRESIÓN 115/230 V 1HP 15 GPM, MANO DE OBRA PARA LA 

INSTALACIÓN.

UN 1,00 30.089.416,00$       $           30.089.416,00 

NP 103

SISTEMA DE BOMBEO. INCLUYE VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE SUCCIÓN E IMPULSIÓN, 2 

BOMBAS CENTRÍFUGA Q = 8 Lps, HDT = 23 m, 5 HP, BARNES AE250 O SIMILAR. ESTRUCTURA 

DE CERRAMIENTO Y CUBIERTA.

GBL 1,00 27.622.953,00$       $           27.622.953,00 

SUB TOTAL CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y MAMPOSTERIA  $             53.884.130,00  $         370.837.138,00 

VALOR TOTAL TANQUE DE ALMACENAMIENTO  $             65.131.530,00  $         370.837.138,00  $                                  305.705.608,00 

5 SISTEMA DE DISTRIBUCION

5,1 OBRAS PRELIMINARES

5.1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

5.1.1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES ML 5238,00  $                         1.903,00  $               9.967.914,00 1440,00  $              1.903,00  $             2.740.320,00 

5.1.1.2 VALLA DE HASTA 8 M² UN 2,00  $                   1.134.871,00  $               2.269.742,00 2,00  $       1.134.871,00  $             2.269.742,00 

5.1.1.3 SEÑALES PREVENTIVAS , SEÑALES REGLAMENTARIAS UN 5,00  $                     131.764,00  $                  658.820,00 5,00  $          131.764,00  $                658.820,00 

SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES  $             12.896.476,00  $             5.668.882,00 

5,2 EXCAVACIONES Y RELLENOS

5.2.1 EXCAVACIONES A MANO EN CONGLOMERADO EN SECO

5.2.1.1 EXCAVACIONES A MANO EN CONGLOMERADO EN SECO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD M³ 3670,00  $                       19.306,00  $             70.853.020,00 1037,00  $            19.306,00  $           20.020.322,00 

5.2.2 RELLENOS

5.2.2.1 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN M³ 1607,00  $                       16.991,00  $             27.304.537,00 173,00  $            16.991,00  $             2.939.443,00 

5.2.2.2 RECEBO COMPACTADO (capas de 0.10) M³ 1607,00  $                       51.588,00  $             82.901.916,00 259,00  $            51.588,00  $           13.361.292,00 

5.2.2.3 RELLENO CON MATERIAL DE SUB BASE M³ 297,00  $                       55.806,00  $             16.574.382,00 259,00  $            55.806,00  $           14.453.754,00 

5.2.2.4 RELLENO CON MATERIAL DE BASE M³ 160,00  $                       64.511,00  $             10.321.760,00 173,00  $            64.511,00  $           11.160.403,00 

5.2.2.5 CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES M³ 1607,00  $                       12.550,00  $             20.167.850,00 864,00  $            12.550,00  $           10.843.200,00 

NP 104 ARENA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍA m³ 86,00  $            71.390,00  $             6.139.540,00 

SUBTOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS  $           228.123.465,00  $           78.917.954,00 

5,3 CONDUCCIONES Y REDES DE ACUEDUCTO

5.3.1 SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC 

5.3.1.1 TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 D=6" ML 4430,00  $                       31.056,00  $           137.578.080,00  $                                - 

5.3.1.2 TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 D=4" ML 636,00  $                       14.248,00  $               9.061.728,00 636,00  $            14.248,00  $             9.061.728,00 

5.3.1.3 TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 D=3" ML 78,00  $                         8.643,00  $                  674.154,00 78,00  $              8.643,00  $                674.154,00 

5.3.1.4 TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 DIÁMETRO 2" ML 426,00  $                         4.891,00  $               2.083.566,00 426,00  $              4.891,00  $             2.083.566,00 

5.3.2 INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC 

5.3.2.1 INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC UNIÓN MECÁNICA D=2" A 4" ML 1140,00  $                         3.091,00  $               3.523.740,00 1140,00  $              3.091,00  $             3.523.740,00 

5.3.2.2 INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS  PVC UNIÓN MECÁNICA D=6" A 8" ML 4430,00  $                         3.091,00  $             13.693.130,00  $                                - 

5.3.3 SUMINISTRO ACCESORIOS PVC

5.3.3.1 CODO 90 PVC RDE 21 D=3 UN 2,00  $                       38.648,00  $                   77.296,00 2,00  $            38.648,00  $                  77.296,00 

5.3.3.2 CODO 90 PVC RDE 21 D=4 UN 3,00  $                       74.211,00  $                  222.633,00 3,00  $            74.211,00  $                222.633,00 

5.3.3.3 CODO 90 PVC RDE 21 D=6 UN 4,00  $                     198.152,00  $                  792.608,00  $                                - 

5.3.3.4 REDUCCION PVC CLASE 200 D=3x2 UN 2,00  $                         4.997,00  $                     9.994,00 2,00  $              4.997,00  $                    9.994,00 

5.3.3.5 REDUCCION PVC CLASE 200 D=4x3 UN 2,00  $                       80.242,00  $                  160.484,00 2,00  $            80.242,00  $                160.484,00 

5.3.3.6 REDUCCION PVC CLASE 200 D=6x4 UN 2,00  $                     226.546,00  $                  453.092,00  $                                - 

5.3.3.7 TEE PVC CLASE 200 D=2 UN 2,00  $                       88.000,00  $                  176.000,00 2,00  $            88.000,00  $                176.000,00 

5.3.3.8 TEE PVC CLASE 200 D=3 UN 2,00  $                     110.183,00  $                  220.366,00 2,00  $          110.183,00  $                220.366,00 

5.3.3.9 TEE PVC CLASE 200 D=4 UN 6,00  $                     144.914,00  $                  869.484,00 6,00  $          144.914,00  $                869.484,00 

5.3.3.10 TEE PVC CLASE 200 D=6 UN 2,00  $                     362.884,00  $                  725.768,00  $                                - 

5.3.3.11 UNION PVC RDE 21 D=2 UN 5,00  $                       13.123,00  $                   65.615,00 5,00  $            13.123,00  $                  65.615,00 

5.3.3.12 UNION PVC RDE 21 D=3 UN 27,00  $                       22.480,00  $                  606.960,00 27,00  $            22.480,00  $                606.960,00 

5.3.3.13 UNION PVC RDE 21 D=4 UN 7,00  $                       36.540,00  $                  255.780,00 7,00  $            36.540,00  $                255.780,00 

5.3.3.14 UNION PVC RDE 21 D=6 UN 31,00  $                       85.319,00  $               2.644.889,00  $                                - 

5.3.4 VALVULA COMPUERTA ELASTICA (AWWA C-509) EXTREMO LISO O JUNTA HIDRAULICA PVC

5.3.4.1 VALVULA D=3 UN 15,00  $                     361.684,00  $               5.425.260,00 15,00  $          361.684,00  $             5.425.260,00 

5.3.4.2 VALVULA D=4 UN 4,00  $                     469.654,00  $               1.878.616,00 4,00  $          469.654,00  $             1.878.616,00 

5.3.4.3 VALVULA D=6 UN 2,00  $                     846.374,00  $               1.692.748,00  $                                - 

5.3.4.4 INSTALACIÓN VÁLVULAS DE 2" A 4" UN 19,00  $                       60.232,00  $               1.144.408,00 19,00  $            60.232,00  $             1.144.408,00 

5.3.4.5 INSTALACIÓN VÁLVULAS DE 6" A 8" UN 2,00  $                     113.712,00  $                  227.424,00  $                                - 

5,4 CAJAS PARA MEDIDOR Y MEDIDORES

5.4.1
CAJILLA EN CONCRETO PARA MEDIDOR (INCLUYE TAPA PLASTICA, MEDIDOR Y 

ACCESORIOS)
UN 1150,00  $                     205.054,00  $           235.812.100,00 1150,00  $          205.054,00  $         235.812.100,00 

5.5.1 SUMINISTRO E INSTALACION MACROMEDIDOR DE 6" UN 4,00  $                   6.940.800,00  $             27.763.200,00 3,00  $                                - 

5.5.2 SUMINISTRO E INSTALACION MACROMEDIDOR DE 4" UN 3,00  $                   5.302.000,00  $             15.906.000,00 3,00  $       5.302.000,00  $           15.906.000,00 

5,5,3 SUMINISTRO E INSTALACION MACROMEDIDOR DE 3" UN 1,00  $                   4.627.200,00  $               4.627.200,00 1,00  $       4.627.200,00  $             4.627.200,00 

5.6.1 CONSTRUCCIÓN CAJA VALVULAS 0,60 m x 0,60 m UN 8,00  $                     400.660,00  $               3.205.280,00  $                                - 

NP 105 CONSTRUCCIÓN CAJA VALVULAS 1,50 m x 1,00 m UN 8,00  $          803.941,00  $             6.431.528,00 

SUBTOTAL TUBERIAS Y ACCESORIOS  $           471.577.603,00  $         289.232.912,00 

5,7 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES

5.7.1 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS

5.7.1.1 PAVIMENTO FLEXIBLE EN MDC-3 (INCLUYE DEMOLICION Y RETIRO A 5 KM) M³ 221,86 626.472,00$                       $           138.990.419,00 60,00  $          626.472,00  $           37.588.320,00 

5.7.1.2 DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A 5 KM) M³ 110,06 81.930,00$                         $               9.017.216,00 57,00  $            81.930,00  $             4.670.010,00 

5.7.1.3 CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO MR-41 (INCLUYE SELLADO DE JUNTAS ) M³ 110,06 472.370,00$                       $             51.989.042,00 57,00  $          472.370,00  $           26.925.090,00 

5.7.2 RECONSTRUCCION DE ANDENES

DEBIDO A LOS CAMBIOS 

REALIZADOS AL DISEÑO INICIAL 

ESTAS ACTIVIDADES Y CANTIDADES 

CORRESPONDEN AL TANQUE 

ELEVADO PROPUESTO

IGUALMENTE SE INCLUYEN 

ACTIVIDADES Y CANTIDADES PARA 

EL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE 

CLORO Y EL SISTEMA DE BOMBEO 

PARA EL TANQUE ELEVADO

SE RETIRA 4430 m DE CONDUCCIÓN 

QUE CORRESPONDE A LA TUBERÍA 

QUE SALIÁ DEL CERRO SAN JOSÉ 

HACIA LA ZONA DE EXPANSIÓN DEL 

MUNICIPIO CON SUS ITEMS 

CORRESPONDIENTES. SE INCLUYE 

LA ARENA PARA CIMENTACIÓN DE 

LA TUBERÍA PUESTO QUE NO SE 

HABÍA CONSIDERADO EN EL DISEÑO 

INICIAL..

SE RETIRA 4430 m DE CONDUCCIÓN 

QUE CORRESPONDE A LA TUBERÍA 

QUE SALIÁ DEL CERRO SAN JOSÉ 

HACIA LA ZONA DE EXPANSIÓN DEL 

MUNICIPIO CON SUS ITEMS 

CORRESPONDIENTES. SE 

CAMBIARON LA DIMENSIÓN DE LAS 

CAJAS PARA VÁLVULAS CON EL FIN 

DE QUE UN OPERADOR PUEDA 

LABORAR FÁCILMENTE EN EL CASO 

QUE SEA NECESARIO CAMBIAR O 

EFECTUAR UN MANTENIMIENTO A 

LA VÁLVULA.

 SE RETIRA LA TUBERÍA QUE SALÍA 

DEL CERRO SAN JOSÉ, LA 

CANTIDAD DE ANDENES NO SE 

MODIFICARON PUESTO QUE 

CORRESPONDEN AL TRAZADO DE 

LA ZONA URBANIZADA QUE SE 

MANTIENE EN EL DISEÑO DE LA 

FASE II 



CONTRACTUAL BALANCE

CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL CANTIDAD VR. UNITARIO  VR. TOTAL 
JUSTIFICACIÓN ITEMS NUEVOSITEM DESCRIPCION UNIDAD

PROYECTO: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL MUNICIPIO DE COYAIMA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

OFERTA ECONOMICA FASE III

5.7.2.1 DEMOLICION DE PLACAS DE PISO e=10cm (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A 5 KM) M2 22,00 8.410,00$                           $                  185.020,00 22,00  $              8.410,00  $                185.020,00 

5.7.2.2 CONCRETO DE 3000 PSI PARA REPARACIONES EN ANDENES M³ 7,00 373.940,00$                       $               2.617.580,00 7,00  $          373.940,00  $             2.617.580,00 

SUBTOTAL RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES 202.799.277,00$           71.986.020,00$            

VALOR TOTAL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN  $           915.396.821,00  $         445.805.768,00  $                                 (469.591.053,00)

6 CASETA CELADOR Y OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS

6.1

CASETA DE CELADURÍA: INCLUYE DEPÓSITO DE MATERIALES, BAÑO Y OFICINA DE

CELADURÍA. CONSTRUIDA EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO PRENSADO A LA VISTA E=15

CMS, VIGA DE CIMIENTO DE 25*25 CMS EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO

DE 60.000 PSI. PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI INCLUYE REFUERZO EN ACERO

DE 60.000 PSI; CARPINTERÍA METÁLICA PARA PUERTAS Y VENTANAS Y VIDRIOS DE E=5MM.

CUBIERTA CON CERCHAS Y CORREAS METÁLICAS Y ACCESORIOS, TEJA AC O SIMILAR #6

M2 17,00  $                     867.600,00  $             14.749.200,00 

6.2

CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 MT*1.00MT Y .70 MT DE PROFUNDIDAD

CONSTRUIDA CON LADRILLO RECOCIDO Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3, CON PLACA DE

CONCRETO DE 3.000 PSI DE E=.15 MT INCLUYE ACERO DE REFUERZO, PLACA DE PISO E=.20

MT Y DE CUBIERTA E=.12 MT EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO

UN 2,00  $                     347.040,00  $                  694.080,00 

6.3

SISTEMA SÉPTICO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE SÉPTICO PREFRABRICADO,

TRAMPA DE GRASAS Y ACCESORIOS DE ENTRADA Y SALIDA;INCLUYE EXCAVACIONES Y

RELLENOS

UN 1,00  $                   1.928.000,00  $               1.928.000,00 

6.4

CAMPO DE INFILTRACIÓN: INCLUYE EXCAVACIONES DE .60*.70 MTS, MATERIAL DE BASE,

ATRAQUE Y RELLENO EN GRAVILLA SELECCIONADA, GEOTEXTIL, TUBERÍA DE DRENAJE DE

6” EN PVC PARA TRES LÍNEASDE FLUJO, CAJAS DISTRIBUIDORAS EN LADRILLO RECOCIDO

O PREFABRICADAS DE .40*.70 MTS Y RELLENO FINAL DE E=.20 MTS EN MATERIAL COMÚN

UN 1,00  $                   2.892.000,00  $               2.892.000,00 

6.5 TUBERÍAS

6.5.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 4”, INCLUYE

EXCAVACIÓN DE .70*.70 MT, BASE Y ATRAQUE EN MATERIAL SELECCIONADO, RELLENO
ML 35,00  $                       24.100,00  $                  843.500,00 

6.5.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 6”, INCLUYE

EXCAVACIÓN DE .70*.70 MT, BASE Y ATRAQUE EN MATERIAL SELECCIONADO, RELLENO
ML 16,00  $                       43.380,00  $                  694.080,00 

6.6

CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 DE 2", INCLUYE EXCAVACIONES, VIGA 

DE CIMIENTO DE .15*.15 EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI,ANTEPECHO EN 

LADRILLO A LA VISTA H=.40 MTS, POSTES DE CEMENTO DE 2.4 MTS HINCADOS .60 MTS, 

PUERTA DE ACCESO

ML 130,00  $                       81.940,00  $             10.652.200,00 

VALOR TOTAL CASETA CELADOR Y OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS  $             32.453.060,00 

7 REPARACIONES LOCATIVAS EN LA PLANTA

NP 107 REPARACIONES CASETA DE VIGILANCIA, LABORATORIO, OFICINAS, CERRAMIENTO GBL 1,00  $      43.994.619,00  $           43.994.619,00 

 SE INCLUYEN ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN DE INSTALACIONES 

Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO, POR 

CUANTO ESTAS SE ENCUENTRAN 

EN MAL ESTADO. 

VALOR TOTAL REPARACIONES LOCATIVAS EN LA PLANTA  $           43.994.619,00 

VALOR TOTAL DE LOS COSTOS DIRECTOS  $        1.427.859.675,00  $      1.427.818.056,00 

ADMINISTRACION % 23%  $           328.407.725,00  $         328.398.153,00 

IMPREVISTOS % 1%  $             14.278.597,00  $           14.278.181,00 

UTILIDAD % 4%  $             57.114.387,00  $           57.112.722,00 

IVA SOBRE LA UTILIDAD % 16%  $               9.138.302,00  $             9.138.036,00 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS  $           408.939.011,00  $         408.927.092,00 

TOTAL 1.836.798.686,00$         1.836.745.148,00$       

 SE RETIRA LA TUBERÍA QUE SALÍA 

DEL CERRO SAN JOSÉ, LA 

CANTIDAD DE ANDENES NO SE 

MODIFICARON PUESTO QUE 

CORRESPONDEN AL TRAZADO DE 

LA ZONA URBANIZADA QUE SE 

MANTIENE EN EL DISEÑO DE LA 

FASE II 

 SE ANULAN ESTAS CANTIDADES 

PUESTO QUE CORRESPONDÍAN A 

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA 

EN LA NUEVA PTAP LA CUAL CON LA 

PROPUESTA PRESENTADA EN LA 

FASE II NO SE VA A CONSTRUIR. 

Jorge Triana Soto Juan Carlos Bonilla

Representante Legal Interventoria
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