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Bogotá D.C,  
 
 
PARA:   JEFATURA DE CONTRATACIÓN  
     
DE:  MAURICIO BETANCOURT JURADO  
                                           Gerente de Agua y Saneamiento Básico 
  
ASUNTO:  ESTUDIO PREVIO PARA LA CONTRATACIÓN DE “LA ELABORACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS O SECTORES EL LIMONCITO, ALBANIA 
INCLUIDO EL SECTOR LA BOMBA, EL MARFIL, KILÓMETRO 32 Y TAGUALES 
ALTO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ - SANTANDER”.  

 
De acuerdo con los documentos de viabilidad y reformulación recibidos de parte del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio – MVCT, en desarrollo del Contrato Interadministrativo 766 de 2013 suscrito entre FINDETER 
y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y del Convenio Interadministrativo de cooperación No. 806 DE 
2022, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, FINDETER, y el municipio de San Vicente de 
Chucurí a continuación, se presentan los Estudios Previos para la contratación de “LA ELABORACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA 
OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS O 
SECTORES EL LIMONCITO, ALBANIA INCLUIDO EL SECTOR LA BOMBA, EL MARFIL, KILÓMETRO 32 Y 
TAGUALES ALTO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ - SANTANDER”. 
 
Estos estudios previos son remitidos, para que la jefaturade contratación elabore los términos de referencia, 
iniciando el proceso solo hasta el momento en que se valide el cumplimiento de todos los requerimientos 
necesarios. 

1. ANTECEDENTES 

1.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA 
 
La Financiera de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el 
Decreto 4167 de 2011, es una sociedad de economía mixta del orden nacional, del tipo de las anónimas, 
organizada como un establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y sometida 
a vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Conforme a lo establecido en el literal h del artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, adicionado 
por el artículo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios 
de asistencia técnica, estructuración de proyectos, consultoría técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de 
estas facultades legales, celebra contratos y convenios para el diseño, ejecución y administración de proyectos 
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o programas de inversión relacionados con las actividades señaladas en el numeral 2° del artículo 268 del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 
 
Así mismo, por expresa disposición del artículo 6 del citado Decreto 4167 DE 2011, así como del artículo 15 de 
la Ley 1150 de 2007, el régimen de contratación del FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere 
al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal y los principios 
de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política. 
 
Por lo anterior, los procesos de contratación se regirán de acuerdo con lo establecido en el Código Civil, Código 
de Comercio y demás normas que resulten aplicables. En el evento de que en desarrollo del presente proceso 
de selección se presenten vacíos se acudirá en primer lugar a la constitución Política de Colombia, a las leyes o 
normas que rijan la materia, a lo consagrado en los términos de referencia y a las normas supletorias como 
Código de Comercio, Código civil, Código del Proceso y en general todas aquellas normas que puedan ayudar 
a resolver vacíos advertidos. 
 
1.2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 
Para la ejecución del objeto de la presente convocatoria y de otros que hacen parte del Programa Agua para la 
Prosperidad, el MVCT suscribió con FINDETER, el contrato interadministrativo No. 766 de 2013 con el objeto de 
“(…) prestación del servicio de asistencia técnica y administración de recursos para la contratación de las obras, 
interventorías, diseños, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato, en relación 
a proyectos de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico previamente definidos ministerio dentro de la 
cigencia de este contrato (…)”. 
 
Para la ejecución del proyecto se suscribió entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Financiera de 
Desarrollo Territorial S.A - Findeter y el municipio de San Vicente de Chucurí – Santander, el convenio 
interadministrativo de cooperación cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para apoyar la ejecución del proyecto 
denominado “Estudios y diseños correspondientes para la construcción de las obras necesarias para la 
optimización y/o construcción del sistema de acueducto para las veredas o sectores El Limoncito,Albania, El 
Marfil, Kilómetro 32 y Puerto Rico”. 
 
El Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, evaluó 
el cumplimiento de los requisitos legales. técnicos, financieros, ambientales de dicho proyecto; producto de esta 
evaluación mediante oficio con radicado No. 2017EE0103613 de fecha 10 de noviembre de 2017, el MINISTERIO 
comunicó al MUNICIPIO el concepto de viabilidad del proyecto, el cual fue emitido en el Comité Técnico No. 62 
celebrado el 9 de noviembre de 2017. 
 
El Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, FINDETER y el municipio de San Vicente de Chucurí suscribieron 
el Convenio No. 313 de 2017 para la ejecución del proyecto; sin embargo, no se ejecutó debido a que la minuta 
del Convenio presentó errores de fondo en cuanto a su contenido y fue liquidado por las partes el día 8 de junio 
de 2020. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior  y ante la necesidad de ejecutar el proyecto, se suscribió el convenio 
interadministrativo de cooperación No. 806 de 2022 el 28 de enero de 2022  entre el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A - Findeter y el Municipio de San Vicente De Chucurí 
- Santander cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para apoyar la ejecución del proyecto denominado Estudios y 
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diseños correspondientes para la construcción de las obras necesarias para la optimización y/o construcción del 
sistema de acueducto para las veredas o sectores El Limoncito, Albania, El Marfil, Kilómetro 32 y Puerto Rico” 
 
El día 11 de noviembre de 2021, el alcalde del municipio de San Vicente de Chucurí envió mediante correo 
electrónico solicitud al MVCT para la reformulación del proyecto “ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO 
COLECTIVO PARA LAS VEREDAS O SECTORES EL LIMONCITO, ALBANIA, EL MARFIL, EL KILOMETRO 
TREINTA Y DOS (KM 32) Y PUERTO RICO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER”,  el municipio indica en su solicitud que la misma se realiza con el fin de 
poder realizar la ejecución del proyecto viabilizado se hace toda vez que se deben modificar las actividades a 
ejecutar conforme las necesidades actuales que presenta el municipio. 
 
Conforme a lo anterior el Ministerio de Vivienda Ciudad y territorio emitió la reformulacio No.1 la cual fue enviada  
al municipio a través del oficio 2022EE0003260 del 21 de enero de 2022  en la cual se establece lo siguiente: 
 

“Como fundamento de la anterior solicitud, el Alcalde del Municipio de San Vicente de Chucurí indicó que 
se identificó la necesidad de realizar ajustes al alcance de la consultoría, realizando modificaciones en las 
veredas que se verán beneficiadas por este proyecto debido a que la vereda Puerto Rico ya se encuentra 
abastecida de agua por el Acueducto Yarima y, teniendo en cuenta la cercanía a la zona de influencia del 
proyecto, se añade la vereda Taguales Alto, la cual no cuenta con sistema de acueducto; igualmente se 
propone el cambio de fuente hídrica, la cual ahora estará ubicada en la vereda San Carlos del Municipio 
del Carmen de Chucurí.” 

 
Adicionalmente en la reformulacion No. 1 se indica la siguiente justificación: 
 

“Para la ejecución del proyecto se suscribió el convenio tripartito No. 313 del 10 de noviembre de 2017, 
entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el municipio de San Vicente de Chucuri y Findeter. Sin 
embargo, no se pudo llevar a cabo la contratación de la consultoría pues se presentó una situación que 
representó una imposibilidad de ejecución como lo era una inconsistencia en el objeto del convenio el cual 
indicó que correspondía a la ejecución de obras e interventoría, cuando el proyecto viabilizado correspondía 
a una consultoría de estudios y diseños. 
 
Considerando las anteriores condiciones se realizó la liquidación del convenio y de manera simultánea se 
identificó la necesidad de realizar ajustes al alcance de la consultoría, realizando modificaciones en las 
veredas que se verán beneficiadas por este proyecto debido a que la vereda Puerto Rico ya se encuentra 
abastecida de agua por el Acueducto Yarima y, teniendo en cuenta la cercanía a la zona de influencia del 
proyecto, se añade la vereda Taguales Alto, la cual no cuenta con sistema de acueducto; igualmente se 
realizó el cambio de fuente hídrica, la cual ahora estará ubicada en la vereda San Carlos del Municipio del 
Carmen de Chucurí.” 

 
Posteriormente  y considerando la necesidad de modificación del plan financiero el Ministerio a través del 
documento 2022EE0052038 del 31 de mayo del 2022 informó al municipio de la reformulación No. 2 al 
proyecto, donde se establece la siguiente justificación: 
 

“Con el fin de poder realizar la ejecución del proyecto según lo aprobado en la primera reformulación se hace 
necesaria la segunda reformulación del proyecto, pues se deben modificar las actividades a ejecutar 
conforme las necesidades actuales del municipio. Se identifica la necesidad de efectuar ajustes al alcance 
de la consultoría, haciendo modificaciones en las veredas que se verán beneficiadas por este proyecto; 
debido a que la vereda Puerto Rico ya se encuentra abastecida de agua potable por el Acueducto Yarima; 
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por tal motivo y con la cercanía a la zona de influencia del proyecto se añade la vereda TÁGUALES ALTO, 
la cual no cuenta con sistema de acueducto; igualmente se efectúa el cambio de fuente hídrica, la cual ahora 
esta ubicada en la vereda San Carlos del Municipio del Carmen de Chucurí — Santander. Conforme a lo 
anterior, se hace necesaria la reformulación del proyecto, modificando los sitios beneficiados con la ejecución 
del proyecto, ajustando el plan financiero, realizando una redistribución de los valores disponibles en la 
consultoría y en la interventoría sin adicionar recursos y así poder llevar una mejor ejecución de lo planteado.” 

 
En cumplimiento del contrato interadministrativo se suscribió el contrato de fiducia mercantil 3-1-30462 suscrito 
entre FINDETER y FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., cuyo objeto es: “(i) La transferencia a la Fiduciaria a título de 
fiducia mercantil por parte del Fideicomitente, de Los Recursos, provenientes de los convenios que suscriba con 
las entidades del sector central; (ii) La conformación de un Patrimonio Autónomo con los recursos transferidos. 
(iii) La administración de los recursos económicos recibidos. (iv) La Inversión de los recursos administrados en 
los términos establecidos en el numeral 7.3 de la cláusula séptima (7ª). (v) Adelantar las actividades que se 
describen en este contrato para el proceso de contratación de los ejecutores de los proyectos seleccionados por 
el Comité Fiduciario. (vi) La realización de los pagos derivados de los contratos que se suscriban en desarrollo 
del presente contrato, con la previa autorización expresa y escrita del Interventor y aprobación del Comité 
Fiduciario”, en el marco del cual se realiza la siguiente convocatoria. 
 
La información técnica que soporta la convocatoria corresponde a documentación elaborada y presentada por el 
Municipio de San Vicente de Chucuri Santander, como estructuradores del proyecto, la cual se presume veraz y 
cuenta con concepto de viabilidad emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

2. NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

La Constitución Política de Colombia establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del 
Estado y señala que es su deber asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 
Bajo este marco, el Estado ha desarrollado la política de prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y saneamiento básico, buscando establecer las bases de intervención en la prestación de los 
servicios, al igual que la distribución de las funciones de política, regulación económica y ambiental, control y 
prestación. 
 
A partir de la expedición del Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios (Ley 142 de 1994), el modelo de 
operación para el sector de agua potable y saneamiento básico se ha venido consolidando, lográndose un 
avance en los principales indicadores de desempeño sectorial. El modelo implementado ha permitido cambios 
estructurales de separación de competencias, reasignación de funciones entre los distintos agentes públicos y 
privados, asignación de recursos y establecimiento de una institucionalidad y un marco legal, dándole al sector 
una dinámica de desarrollo. 
 
Si bien los avances han sido importantes, aún falta lograr el cumplimiento universal de cobertura, calidad y 
continuidad de los servicios de acueducto y saneamiento básico en el territorio nacional, tanto a nivel urbano 
como rural, siendo ésta una meta prioritaria en las acciones del Gobierno en su política de servicios públicos, 
por lo cual y en el marco de las priorizaciones realizadas por el Municipio se plantea la ejecucion del proyecto. 
 
Es asi que con la presente contratación se pretende dar solución a los problemas técnicos, sociales y ambientales 
que actualmente se presenta en las zonas rurales del municipio debido a la inexistencia de sistemas de 
abastecimiento de agua, por lo cual se requiere adelantar los estudios y diseños detallados de ingeniería para la 
construcción de todos los componentes que requiere el sistema de acueducto que permitirá brindar la prestación 
del servicio con la mejor calidad y en concordancia con la normatividad vigente, garantizando una buena 
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prestación con cantidad, continuidad, costo y calidad que satisfagan el crecimiento de la demanda presente y 
futura de las comunidades de las veredas o los sectores el Limoncito, Albania incluido el sector la bomba, el 
Marfil, kilómetro 32 y Taguales Alto del municipio de San Vicente de Chucurí - Santander, con el fin de dar 
cumplimiento a la normatividad vigente en la prestación del servicio público domiciliario de acueducto y brindar 
a la comunidad de la zona rural del Municipio, los instrumentos para planificar las obras de inversión requeridas 
para mejorar las condiciones de abastecimiento de agua potable, en condiciones mínimas de cantidad, calidad 
y continuidad. 
 
El presente proyecto se encuentra alienado con el Plan de Desarrollo Municipal “SAN VICENTE TIENE FUTURO 
2020-2023” en la línea estratégica No. 02 San Vicente de Chucurí con Equidad e Incluyente en el sector San 
Vicente Avanza en Vivienda establece en el programa acceso de la población a los servicios de agua potable y 
saneamiento básico con el objetivo orientado a promover esquemas que proporcionen soluciones efectivas y 
sostenibles en materia de acceso, continuidad y calidad. 
 
Conforme a lo anterior el proyecto es necesario toda vez que actualmente los habitantes de las las veredas o los 
sectores el Limoncito, Albania incluido el sector la bomba, el Marfil, kilómetro 32 y Taguales Alto del municipio 
de San Vicente de Chucurí - Santander, no cuentan con un sistema de acueducto de agua potable. Para suplir 
este problema se unen por grupos familiares los cuales recolectan el agua de pequeños arroyos cercanos y sin 
ningún tipo de tratamiento la llevan hasta sus viviendas por medio de mangueras, lo cual desborda la presencia 
de enfermedades.  
 
La ejecución del proyecto se requiere para cumplir con la normatividad vigente en la prestación del servicio 
público domiciliario de acueducto y determinar las obras de inversión requeridas para mejorar las condiciones 
de abastecimiento a través de la distribución de agua potable a la comunidad beneficiada con el proyecto, que 
redunde en unas mejores condiciones de cantidad, calidad y continuidad en la prestación del servicio de 
acueducto.  
 
De la ficha de Evaluación de Proyectos se observa que la contratación del proyecto es necesaria pues va a 
permitir garantizar el suministro de agua potable a una población proyectada de 3727 habitantes. 
 
Teniendo en cuenta que los insumos que soportan el proyecto que contratará FINDETER fueron desarrollados 
por parte del Municipio de San Vicente de Chucurí, quienes en virtud de ello procedieron a su estructuración 
obteniendo posteriormente la viabilidad por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, FINDETER no 
tendrá responsabilidad alguna ni en los insumos que soportan dicha estructuración, ni en la estructuración misma 
del proyecto, y específicamente por aquellas situaciones que se presenten durante la etapa precontractual, 
contractual y post contractual relacionadas con la calidad y veracidad del proyecto aportado. 

3. PLAN FINANCIERO APROBADO Y CONSTANCIA DE CERTIFICACIÓN DE RECURSOS 

Atendiendo la instrucción impartida por el MVCT de acuerdo con el plan financiero del proyecto viabilizado, para 
la ejecución del mismo se tiene que los recursos provienen del Presupuesto General de la Nación-PGN vigencia 
2014, como se detalla a continuación: 

ALCANCE PGN 2014 TOTAL 
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“LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN 
Y/O CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS O SECTORES 
EL LIMONCITO, ALBANIA INCLUIDO EL SECTOR 
LA BOMBA, EL MARFIL, KILÓMETRO 32 Y 
TAGUALES ALTO DEL MUNICIPIO DE SAN 
VICENTE DE CHUCURÍ - SANTANDER”. 

$ 501.297.343 $ 501.297.343 

 
El plan financiero anteriormente descrito comprende entre otros los recursos del proyecto correspondiente a la 
ejecución de la consultoría discriminada en el presente Estudio Previo.  

Para la presente contratación se cuenta con la constancia de disponibilidad por valor de QUINIENTOS UN 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($ 
501.297.343,00) M/CTE expedida por la dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios de FINDETER y la 
Gerencia de Aguas y Saneamiento Básico. 

4. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR 

4.1. OBJETO  

Contratar “LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LAS 
VEREDAS O SECTORES EL LIMONCITO, ALBANIA INCLUIDO EL SECTOR LA BOMBA, EL MARFIL, 
KILÓMETRO 32 Y TAGUALES ALTO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ - SANTANDER”. 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE  

El alcance del objeto del contrato que derive del proceso de selección tiene como finalidad “LA ELABORACIÓN 
DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA 
OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS O 
SECTORES EL LIMONCITO, ALBANIA INCLUIDO EL SECTOR LA BOMBA, EL MARFIL, KILÓMETRO 32 Y 
TAGUALES ALTO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ - SANTANDER”, el cual incluye el 
siguiente alcance: 
 
El contratista de consultoría deberá elaborar los estudios y diseños a nivel de detalle del sistema de acueducto  
para las veredas o sectores el Limoncito, Albania incluido el sector La Bomba, El Marfil, Kilómetro 32 y Taguales 
Alto del municipio de San Vicente de Chucurí - Santander, necesarios para solucionar los problemas que 
actualmente presenta el servicio de acueducto de forma tal que se obtenga un instrumento para formular los 
planes de expansión, optimización y desarrollo que se deban adelantar en el futuro para brindar la prestación del 
servicio cumpliendo con la normatividad vigente, garantizando un buen servicio con cantidad, continuidad, costo 
y calidad que satisfagan las necesidades de la población y el crecimiento de la demanda presente y futura de las 
veredas o los sectores beneficiados. 
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El alcance de la ejecución del proyecto incluye actividades de levantamiento de información secundaria y el 
desarrollo de la información primaria requerida para realizar un diagnóstico de la situacion actual y la 
identificación del estado de la infraestructura existente que permita  plantear,  evaluar y seleccionar las 
alternativas viables, implementado tecnológicas posibles, teniendo en cuenta las condiciones geográficas, 
socioeconómicas de la población beneficiada y de disponibilidad del recurso hídrico así como la infraestructura 
existente.  
 
Así mismo, el contratista de consultoría deberá realizar los estudios y diseños detallados de todo el sistema de 
o los sistemas de acueducto requeridos para poder realizar el suministro de agua potable a través a las 
comunidades beneficiadas, orientado al suministro sostenible de agua potable en cantidad, calidad y continuidad. 
 
Con el fin de garantizar la seguridad, durabilidad, funcionamiento adecuado, calidad, eficiencia y sostenibilidad 
del proyecto, el consultor deberá utilizar los siguientes criterios y recomendaciones, para la ejecución de los 
diseños:  
 
ü Los diseños deben estar enmarcados en los lineamientos de la Resolución 0330 de 2017 - Reglamento 

Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS), resolución 799 de 2021 o las normas que lo 
modifiquen o sustituyan y las disposiciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio MVCT vigentes a 
la fecha de ejecución de la consultoría, también atendiendo las características y ubicación de la población y 
de acuerdo a los análisis realizados por la consultoria se debe tener en cuenta la resolución 0844 de 2018, 
por la cual se establecen los requisitos técnicos para los proyectos de agua y saneamiento básico de zonas 
rurales que se adelanten bajo los esquemas diferenciales definidos en el Capítulo 1, del Título 7, de la Parte 
del Libro 2 del Decreto número 1077 de 2015. 

ü Resolución No. 0661 de 2019- Por la cual se establecen los requisitos de presentación, viabilización y 
aprobación de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de 
la Nación, así como de aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de 
Agua y de los programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del 
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, y se dictan otras disposiciones. 

ü Cumplir con las Normas técnicas del ICONTEC. 
ü Todos los trabajos deberán ser georreferenciados con proyecciones Magna-Sirgas o lo dispuesto por el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
ü Aplicar criterios de “buena” ingeniería, en el sentido que aún en cumplimiento de los términos de referencia, 

la normatividad aplicable, e inclusive los criterios de diseño óptimo, el consultor deba considerar aspectos 
técnicos que mejoren o subsanen situaciones que pueden impactar la funcionalidad del proyecto. En estos 
casos, estos deben ser puestos oportunamente en conocimiento de la Interventoría del proyecto para su 
análisis y toma de la correspondiente decisión. 

ü Los diseños deberán enmarcados conforme los lineamientos establecidos en el artículo 381 de la Ley No. 
1523 de 2012, por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. 

De acuerdo al Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos Mínimos” de la presente convocatoria remitido por 
 

1“Incorporación de la gestión del riesgo en la inversión pública. Todos los proyectos de inversión pública que tengan incidencia en el territorio, bien sea a nivel nacional, 
departamental, distrital o municipal, deben incorporar apropiadamente un análisis de riesgo de desastres cuyo nivel de detalle estará definido en función de la complejidad y 
naturaleza del proyecto en cuestión. Este análisis deberá ser considerado desde las etapas primeras de formulación, a efectos de prevenir la generación de futuras condiciones 
de riesgo asociadas con la instalación y operación de proyectos de inversión pública en el territorio nacional. 

 
Parágrafo. Todas las entidades públicas y privadas que financien estudios para la formulación y elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo regional y urbano, 
incluirán en los contratos respectivos la obligación de incorporar el componente de reducción del riesgo y deberá consultar los lineamientos del Plan aprobado de Gestión del 
Riesgo del municipio o el departamento en el cual se va ejecutar la inversión.". 
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el Municipio de San Vicente de Chucurí, se ha identificado que dentro del desarrollo del contrato el contratista 
deberá elaborar los siguientes componentes: 
 

1. DIAGNÓSTICO  (corresponde al numeral 1 del Anexo Técnico) 
  

1.1 Localización general del proyecto. (corresponde al numeral 1.1 del Anexo Técnico) 
1.2 Recolección y organización de la información (corresponde al numeral 1.2. del Anexo Técnico) 
1.3 Análisis de Información (corresponde al numeral 1.3 del Anexo Técnico) 
1.4 Investigaciones de campo sobre la situación actual del sistema o de los sistemas. (corresponde al 

numeral 1.4 del Anexo Técnico) 
1.5 Estado Físico y Estructural de la infraestructura existente (corresponde al numeral 1.4 del Anexo 

Técnico) 
1.6 Estudio de población y demanda. (corresponde al numeral 1.5 del Anexo Técnico) 
1.7 Estado físico de la infraestructura existente. (corresponde al numeral 1.6 del Anexo Técnico) 
1.8 Capacidad Hidráulica (si aplica). (corresponde al numeral 1.7 del Anexo Técnico) 
1.9 Condiciones Operacionales (si aplica). (corresponde al numeral 1.8 del Anexo Técnico) 
1.10 Calidad del agua. (corresponde al numeral 1.8 del Anexo Técnico) 

 
2. ESTUDIOS BÁSICOS. (corresponde al numeral 2 del Anexo Técnico) 
2.1 Estudios topográficos. (corresponde al numeral 2.1 del Anexo Técnico) 
2.2 Estudios hidrológicos y/o hidrogeológicos (corresponde al numeral 2.2 del Anexo Técnico) 
2.3 Estudio Hidrometeorológico (corresponde al numeral 2.3 del Anexo Técnico) 
2.4 Estudios hidráulicos. (corresponde al numeral 2.4 del Anexo Técnico) 
2.5 Estudios de Suelos y/o Geotécnicos (corresponde al numeral 2.5 del Anexo Técnico) 
2.6 Estudios Ambientales (corresponde al numeral 2.6 del Anexo Técnico) 
2.7 Análisis de capacidad limitante(corresponde al numeral 2.7 del Anexo Técnico) 
2.8 Vulnerabilidad y Riesgo (corresponde al numeral 2.8 del Anexo Técnico) 
2.9 Estudios de calidad de agua y tratabilidad (corresponde al numeral 2.9 del Anexo Técnico) 
2.10 Gestión Predial (corresponde al numeral 2.10 del Anexo Técnico) 
2.11 Otros estudios (corresponde al numeral 2.11 del Anexo Técnico) 

 
3. ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS. (corresponde al numeral 3 del Anexo Técnico) 
3.1 Estudio de alternativas. (corresponde al numeral 3.1 del Anexo Técnico) 
3.2 Selección de alternativas. (corresponde al numeral 3.2 del Anexo Técnico) 
3.3 Evaluación socioeconómica (corresponde al numeral 3.3 del Anexo Técnico) 
 
4. DISEÑOS DE DETALLE (corresponde al numeral 4 del Anexo Técnico) 
4.1 Parámetros de diseño (corresponde al numeral 4.1 del Anexo Técnico) 
4.2 Topografía. (corresponde al numeral 4.2 del Anexo Técnico) 
4.3 Diseños geotécnicos (corresponde al numeral 4.3 del Anexo Técnico) 
4.4 Diseños hidráulicos (corresponde al numeral 4.4 del Anexo Técnico) 
4.5 Diseños Estructurales (Corresponde al numeral 4.5 del Anexo Técnico) 
4.6 Diseños Eléctricos y Electromecánicos (si aplica) (corresponde al numeral 4.6 del Anexo Técnico)  
4.7 Edificaciones (corresponde al numeral 4.7 del Anexo Técnico)  
4.8 Obras Complemetarias (corresponde al numeral 4.8 del Anexo Técnico 
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4.9 Análisis y evaluación detallada de los riesgos de desastres. (corresponde al numeral 4.9 del Anexo 
Técnico) 

4.10 Aspectos Ambientales. (corresponde al numeral 4.10 del Anexo Técnico) 
4.11 Especificaciones técnicas. (corresponde al numeral 4.11 del Anexo Técnico) 
4.12 Cronograma de ejecución del proyecto (corresponde al numeral 4.12 del Anexo Técnico) 
4.13 Planos de construcción y documentos (corresponde al numeral 4.13 del Anexo Técnico) 
4.14 Memoria de cálculo de cantidades de obra (corresponde al numeral 4.14 del Anexo Técnico) 
4.15 Presupuesto y análisis de precios unitarios. (corresponde al numeral 4.15 del Anexo Técnico) 
4.16 Análisis predial y gestión de predios. (corresponde al numeral 4.16 del Anexo Técnico) 
4.17 Gestión ambiental y medidas de manejo ambiental. (corresponde al numeral 4.17 del Anexo Técnico) 
4.18  Permisos, licencias y otras autorizaciones (corresponde al numeral 4.18 del Anexo Técnico) 

 
5. DESARROLLO COMUNITARIO (corresponde al numeral 5 del Anexo Técnico) 

 
6. FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y PRESENTACIÓN ANTE EL MVCT. (corresponde al numeral 6 

del Anexo Técnico) 

4.1.1. PRODUCTOS A DESARROLLAR.  

Los productos solicitados deberán elaborarse de manera independiente para el componente de acueducto y para 
el componentes de alcantarillado sanitario y pluvial. 
 
En los informes, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá referenciar al final de los mismos, la bibliografía 
utilizada, citando las diversas fuentes de consulta, deberá entregar los informes ajustados al cronograma de 
trabajo, en donde se verifique el avance de metas y objetivos propuestos y sirva de soporte para los pagos 
acordados. De igual forma, los informes deben ir firmados por los responsables de la elaboración y aprobación 
tanto del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA como de la Interventoría. 

4.1.1.1. Producto 1: Diagnóstico. 

El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe presentar un informe del diagnóstico integral de la infraestructura 
existente, de conformidad con lo especificado y solicitado en el numeral. “1 Diagnóstico”, en el cual se incluya 
además de los informes de cada uno de los componentes solicitados, lo siguiente: 
 

i) Reporte de las(s) visita(s) previa(s) y registro fotográfico de las mismas. 
ii) Descripción de las condiciones encontradas en los sitios de intervención, accesibilidad, topografía, 

clima, etc. 
iii) Descripción metodológica de los trabajos realizados. 
iv) Consolidación y análisis de los estudios realizados con anterioridad.  
v) Análisis y resultados del diagnóstico técnico de los sistemas existentes y de la operación de los mismos. 
vi) Inventario de información disponible. 
vii) Planos. 
viii) Actas, memorias, registro fotográfico y listas de asistentes de las reuniones efectuadas. 
ix) Conclusiones y recomendaciones. 
x) Demás evidencias del proceso que el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA o la Interventoría considere 

relevantes. 

4.1.1.2. Producto 2: Estudios básicos 
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De acuerdo con lo señalado en el numeral correspondiente a Estudios básicos del presente Estudio Previo, El 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá presentar informes de todos los componentes solicitados y los 
resultados de todos los estudios adelantados, incluyendo además: 
 

i) Descripción de la metodología utilizada para cada uno de los estudios. 
ii) Análisis y resultados de los estudios por cada especialidad.  
iii) Planos. 
iv) Formularios de estudios y resultados de laboratorios en los cuales se hayan procesado muestras. Los 

laboratorios deberán estar debidamente acreditados de acuerdo con la normatividad vigente.  
v) Registro fotográfico (si aplica). 
vi) Copia de documentos radicados ante las instancias gubernamentales en el trámite de realizado para 

cada especialidad en los casos que aplique. 
vii) Conclusiones y recomendaciones. 

4.1.1.3. Producto 3: Análisis y selección de alternativas 

El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá presentar un informe con las alternativas propuestas, la 
evaluación económica y el pre-diseño de las obras a implementar, de conformidad con lo establecido en los 
Estudios y Análisis de Alternativas del presente Estudio Previo incluyendo los análisis de las justificaciones a las 
alternativas seleccionadas así como tambien:  
 

i) Descripción de la metodología utilizada para el análisis de alternativas 
ii) Análisis y resultados del estudio de alternativas para cada componente del proyecto.  
iii) Planos o esquemas de alternativas.  
iv) Conclusiones y recomendaciones sobre las alternativas más apropiadas para cada componente del 

sistema.  
v) Memoria de cálculo de la evaluación económica para cada alternativa. 
vi) Memoria de cálculo del prediseño para cada alternativa, planos o esquemas del pre-diseño para cada 

alternativa. 

4.1.1.4.  Producto 4: Diseños de detalle  

El Consultor deberá presentar un informe del proyecto asociado al sistema de acueducto que contenga los 
estudios y diseños detallados de la solución aprobada, incluyendo además:  
 
i) Descripción de la metodología utilizada para el diseño en cada especialidad. 
ii) Análisis y resultados de los diseños de cada componente del proyecto.  
iii) Planos 
iv) Memorias de cálculo de diseño por especialidades 
v) Memorias de cálculo de cantidades de obra 
vi) Presupuesto y análisis de precios unitarios 
vii) Especificaciones Técnicas 
viii) Conclusiones y recomendaciones  
 
Los productos a desarrollar deberán ser presentados y aprobados por la interventoría y socializados ante la 
supervisión, el Ente Territorial, el Prestador del Servicio Público y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
para lo cual se deberán hacer las presentaciones que sean del caso previo visto bueno de la interventoría, la 
cual llevará a cabo un seguimiento de apoyo y fiscalización del proyecto. 
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i. Todos los productos deberán ser desarrollados teniendo en cuenta la Resolución No. 0330 de 2017, 

Reglamento técnico – RAS, Y RAS rural. 
ii. Legislación ambiental municipal y/o, departamental y Nacional.  
iii. Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional.  
iv. Normas NFPA – NEC y Código Nacional de Incendios.  
v. Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado requerido 

según el tipo de obra, por la entidad competente.  
vi. Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes, que apliquen  
vii. Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos.  
viii. Legislación de tránsito vehicular y peatonal, Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización 

de maquinaria y equipo pesado impuesta en este tipo de obras por la entidad competente.  
ix. Normas del Código Eléctrico Colombiano NTC 2050 y por la NTC 2805 – Motores y Generadores 

Eléctricos 
x. Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 

expedida por el Ministerio de Minas y Energía 
xi. Ley No. 1523 de 2012 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y 

se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. 
xii. Decreto No. 1807 de 2014, por el cual se reglamenta el artículo 189 del Decreto-ley 019 de 2012 en 

lo relativo a la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial y se 
dictan otras disposiciones. 

xiii. Decreto No. 1077 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio. 

xiv. Decreto 2157 de 2017 “por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del 
plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 
42 de la ley 1523 de 2012. 

xv. Las demás Normas técnicas que correspondan para la debida ejecución del contrato.  

4.1.1.5. Producto 5: Desarrollo Comunitario.  

El contratista deberá presentar un informe sobre el desarrollo y la entrega de la información asociada a las 
actividades contempladas en el desarrollo comunitario solicitado en los documentos de la convocatoria.  
En relación al plan de gestión social y reputacional, es necesario dar cumplimiento a los componentes y 
productos relacionados en el anexo correspondiente. 
 

4.1.1.6. Producto 6: Formulación de los proyectos con estudios y diseños definitivos. 
 

El contratista de consultoría deberá organizar y generar todos los documentos solicitados en el componente de 
formulación de los proyectos según lo establecido en los documentos de la convocatoria, adicionalmente, deberá 
formular y presentar el proyecto de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 0661 de 2019 o aquellas 
que la modifiquen, sustituyan o adicionen.  
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA  deberá realizar acompañamiento al municipio, como parte de la 
ejecución del contrato, hasta obtener el concepto viable del proyecto, concepto viable sin financiación o el 
concepto favorable condicionado. Hasta que ocurra de las  anteriores condiciones el contrato de consultoría e 
Interventoría no podrán ser liquidados. 
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Nota 1: El contratista de consultoría deberá entregar los informes de cada producto en original y dos (2) copias 
empastadas en costura de archivo, debidamente suscrita por los respectivos profesionales, así como dos (2) 
copias en forma magnética (CD) compatible con las aplicaciones de software disponibles en la entidad ejecutora, 
(Microsoft Office y AutoCad para Windows), incluyendo Memorias de cálculo, Planos, especificaciones técnicas, 
Plan financiero,  presupuesto, Informe ejecutivo y fichas BPIN y EBI (metodología MGA), además de realizar la 
presentación final al Ejecutor, Municipio y la Comunidad. 
 
Nota 2: Si la evaluación del proyecto por parte de alguna de las entidades que pueda asignar recursos para la 
ejecución del proyecto se realiza luego de terminado el contrato y se identifican situaciones que deban ser 
aclaradas o ajustadas por el contratista por haber incurrido en algún error u omisión al momento del desarrollo 
de la consultoría, el contratista deberá realizar los ajustes, precisiones o modificaciones requeridas so pena de 
aplicación de la garantía de calidad del servicio 

4.1.1.7. ENTREGA DE LOS PRODUCTOS A LA INTERVENTORÍA Y A LA CONTRATANTE 

4.1.1.7.1. INFORMES MENSUALES  
 

El contratista deberá entregar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la INTERVENTORÍA 
y avalados por la CONTRATANTE y deberán contener: 
 

a.  Avance de cada una de las actividades programadas, análisis del avance y las acciones implementadas 
y a implementar para la ejecución correcta y en el tiempo de la obra.  

b.  Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones.  
c. Resultados y análisis de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
d.  Documentación técnica  
e. Registros fotográficos. 
f. Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones 
g. Relación del personal empleado en la ejecución de las actividades.  
h. Informe de seguridad industrial. 
i. Informe de gestión social. 
j. Informe de implementación de protocolos de bioseguridad. 
k. Actualización del programa de ejecución de la consutoría. 

 
4.1.1.7.2. INFORME FINAL  

 
El contratista deberá presentar Informe Final, el cual deberá ser aprobado por la INTERVENTORÍA y avalado 
por la CONTRATANTE, y contener:  
 
a. Resumen de actividades y desarrollo de la consultoría. 
b. Documentación técnica.  
c. Registro fotográfico definitivo. 
i. Suscribir el Acta de terminación del contrato. 
j. Suscribir el Acta de entrega y recibo a satisfacción final del contrato. 
k. Suscribir el Acta de liquidación. 
l. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecución del CONTRATO. 
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4.1.1.7.3. INFORME FINAL .   
 
VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIO antes de finalizar el plazo estipulado para la ejecución del contrato, el 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA entregará a la INTERVENTORÍA y a la CONTRATANTE los informes 
contentivos de todos los productos , sin perjuicio de las entregas parciales de acuerdo con el cronograma del 
proyecto. 
 
La INTERVENTORÍA emitirá concepto inicial sobre los productos entregados por el CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA, donde verifique el cumplimiento de los requisitos y el contenido del informe dentro de los DIEZ 
(10) DÍAS CALENDARIO siguiente al recibo de los mismos. Dentro del mismo término el INTERVENTOR debe 
solicitar la realización de ajustes o precisiones sobre los productos, en caso de requerirse. 
 
Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboración de los informes y demás productos fue objeto de 
verificación, seguimiento y acompañamiento constante, tanto en campo como en oficina, por parte de LA 
INTERVENTORÍA, a lo largo del desarrollo del contrato. 
 
Los ajustes o precisiones que requieran los informes deberán ser realizados por el CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA dentro de los DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO siguiente a la comunicación del Interventor en la 
que se indique tal situación. 
 
Una vez recibidos los ajustes, la Interventoría tendrá CINCO (5) DÍAS CALENDARIO para su revisión. En caso 
de que persistan las observaciones realizadas por la Interventoría en su informe inicial de revisión, el 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA podrá ser sujeto de procedimiento de presunto incumplimiento. 
 
El interventor deberá verificar que el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en su metodología y plan de trabajo 
planifique la entrega de los productos para el desarrollo del contrato, considerando la forma de pago establecida 
en el contrato de consultoría. Los productos deberán ser aprobados y recibidos a satisfacción por la interventoría. 
 

4.1.1.7.4. REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 

VEINTICINCO (25) DÍAS calendario antes de finalizar el plazo de ejecución del contrato, el CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA entregará de manera simultánea a la INTERVENTORÍA y a la CONTRATANTE los informes 
contentivos de los productos objeto del contrato. 
Una vez recibidos los informes del contrato, la CONTRATANTE procederá a revisar los documentos, realizará 
las observaciones y recomendaciones y remitirá al MVCT y al municipio de San Vicente de Chucurí toda la 
información. 
  
La CONTRATANTE a través de la supervisión, el MVCT y  el municipio de San Vicente de Chucurí, contarán con 
máximo DOCE (12) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del recibo de los documentos elaborados por el 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, para realizar lectura de los productos, y emitir sus observaciones y 
recomendaciones en caso de considerarlo pertinente.  
 
Si de la lectura de los documentos, surgen observaciones o se identifica la necesidad de realizar ajustes a los 
productos del contrato, la CONTRATANTE solicitará a la INTERVENTORÍA la respectiva verificación, la cual 
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tendrá TRES (3) DÍAS CALENDARIO para revisar los comentarios y remitírlos al CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA. 
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA tendrá un plazo máximo de CINCO (5) DÍAS CALENDARIO para ajustar 
y revisar los productos observados, y presentar a la INTERVENTORÍA la versión final del documento.  
 
Una vez recibidos los ajustes, la INTERVENTORÍA contará con CINCO (5) DÍAS CALENDARIO para su revisión. 
Si surtido el plazo anterior, persisten las observaciones, se podrá iniciar el procedimiento para declarar 
incumplimiento al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA de considerarse necesario. 
 
NOTA 1: El procedimiento anteriormente descrito se llevará a cabo por una sola vez y en caso de que persistan 
las observaciones realizadas por la interventoría en su informe inicial de revisión, el CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA podrá ser sujeto de procedimiento por presunto incumplimiento. 
  
Se entiende en todo caso que el proceso de elaboración de los informes y demás productos del contrato fueron 
objeto de verificación, seguimiento y acompañamiento constante, tanto en campo como en oficina, por parte de 
la INTERVENTORÍA, a lo largo del desarrollo del contrato. 
 
NOTA 2: Sin perjuicio del procedimiento de entrega establecido anteriormente para los productos y el informe 
final del contrato,  el CONTRATISTA DE  CONSULTORÍA debe considerar en la programación y plan de trabajo, 
la ejecución y entrega de los productos a través de informes de avance parciales, o mecanismos de verificación 
de las actividades ejecutadas y de los avances de los trabajos solicitados por la interventoría en el marco de sus 
facultades. 

5 LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES 

Para la ejecución del contrato en caso de requerirse permisos ambientales y/o autorizaciones necesarias o 
concesiones o predios o servidumbres, será responsabilidad del CONTRATISTA DE CONSULTORIA, elaborar 
y preparar toda la información técnica de soporte para la obtención de permisos, concesiones y/o autorizaciones 
de índole ambiental que requieran la aprobación ante la Autoridad Ambiental y de otras autoridades en general, 
así mismo deberá adelantar todas las actividades necesarias que se puedan gestionar y obtener por parte del 
Municipio para la adquisición de predios, constitución de servidumbres y demás requisitos prediales necesarios. 
 
Los costos correspondientes para elaborar y preparar toda la información necesaria para la obtención de 
permisos, concesiones y/o autorizaciones ambientales, o predios o servidumbres necesarias para la ejecución 
del proyecto, serán asumidos por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 
 
El contratista de consultoría deberá verificar que la infraestructura a construir no está en aéreas o franjas de 
seguridad de los aeropuertos, o zonas aledañas a los mismos en materia de agua y saneamiento básico, ya que 
de presentarse tal situación se deberá verificar ante la Aeronáutica Civil la necesidad de tramitar algún permiso 
o autorización para posterior ejecución de la obra. 
El costo de las licencias y/o permisos, predios y servidumbres en caso de llegar a requerirse será pagado por el 
municipio. 
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6 NORMATIVIDAD APLICABLE. 

Para efectos de lo anterior, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá tener en cuenta, durante la totalidad 
del plazo del contrato, entre otras, las siguientes normas y documentos vigentes: 
 
a) Legislación ambiental Municipal y/o, Departamental y Nacional.  
b) Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional.  
c) Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes, que apliquen.  
d) Reglamento Técnico del Sector de Agua potable y Saneamiento Básico – RAS  
e) Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos.  
f) Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE 
g) Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP 
h) Ley 142 de 1994 Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios 
i) Resolución 501 de 2017- Reglamento Técnico de Tuberías y Accesorios 
j) Las demás normas técnicas que correspondan para la debida ejecución del contrato.  

 
Si durante el desarrollo de las actividades, se observa la ausencia de una norma que cobije un diseño o acción 
de consultoría, será esta la que primeramente propondrá la norma internacional aplicable o exigible para la 
situación particular, bajo la observación y aprobación previa de la Interventoría. 

7 SOPORTE COMPUTACIONAL 

Además de los equipos y programas requeridos para la ejecución del objeto contractual, el CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA deberá contar con las herramientas computacionales y el soporte lógico (software) compatible 
con los empleados en FINDETER. El software empleado debe contar con los permisos y licencias requeridos. El 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá presentar los planos, así: 
 

a. La producción de todos los planos del estudio relativos a plantas, perfiles de alineamientos, estructuras 
hidráulicas, estructuras de concreto, tablas y cuadros de hierros, esquema general y demás, deberán 
realizarse utilizando herramientas de diseño asistido por computador (CAD).  Se deben definir las capas 
de información para los archivos gráficos que se entreguen.  

b. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá entregar copia en medio magnético (preferiblemente CD 
o Disco Sólido), de los archivos contentivos de la información gráfica antes mencionada.  En caso de 
emplear CAD diferente de AutoCAD, los archivos deberán entregarse en formato estándar DXF.  

 
c. Para las entregas parciales y finales se realizarán en forma digital, con la respectiva copia dura (impresa).   

 
Los medios magnéticos utilizados para la entrega de la información podrán ser: 
 

• Disco compacto de memoria de solo lectura CD – R o regrabable CD – R/W, DVD 
• Disco Sólido o USB 
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d. Etiquetas Externas: Se deberá incluir una etiqueta externa para medios digitales que como mínimo 
contendrá la siguiente información: 

 
• Tipo y versión del software utilizado para la preparación y copiado de archivos al medio 

magnético. 
• En caso de ser más de uno se deberá indicar el número de secuencia. 
• Descripción breve del contenido. 
• Oficina Remitente o Nombre del contratista – número de contrato y fecha. 

 
e. Los planos, informes, esquemas, estudios y demás documentos que se generan en el marco de la 

presente consultoría deberán incluir los logos del MVCT y del municipio de Samaniego. 
 

f. La totalidad de los documentos deberán ser presentados sin protecciones o claves de seguridad, 
memorias descriptivas, memorias de cálculos, planos de forma impresa de la infraestructura existente y 
proyectadas (conforme con la alternativa seleccionada) en medios magnéticos nativos y/o audiovisuales 
 

Para los cálculos y software diferente utilizado dentro del estudio, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA 
entregará las memorias de cálculo, archivos de trabajo y resultados en medio fisico y en medio magnético, 
indicando claramente el paquete utilizado y la versión del mismo; adicionalmente, acordará con la 
INTERVENTORÍA y FINDETER  la forma y la extensión con la cual se deben generar tales archivos. 

8 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO – LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

8.1. LOCALIZACIÓN GENERAL 

 

 
 
Ilustración 1.: Departamento de santanter en Colombia 

Ilustración 2: Municipio de San Vicente de Chucurí en el departamento de 
Santander 
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El lugar de ejecución del contrato será el municipio de San Vicente de Chucurí – Departamento de Santander. 
 
San Vicente de Chucurí es un Municipio ubicado en la provincia de Yariguíes en el departamento de Santander, 
Colombia. Geográficamente está ubicado a: 6° 52’ 57” Latitud Norte 73° 24’ 46” longitud Occidental. En la 
estribación noroccidental del Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes. Limita al norte con 
Barrancabermeja y Betulia; al oriente con Zapatoca y Betulia; al sur con el Carmen de Chucurí y Simacota; y al 
occidente con Simacota y Barrancabermeja. Cuenta con una extensión de 1195.41Km2 
 
El municipio de San Vicente de Chucurí posee 37 veredas, que se mencionan en la siguiente tabla tomada del 
plan de desarrollo  municipal 2020 -2023: 
 

 
La ejecucion del proyecto beneficiara a las veredas veredas o sectores el Limoncito, Albania incluido el sector la 
Bomba, el Marfil, Kilómetro 32 y Taguales Alto del municipio, hace parte de los documentos de la convocatoria 
el plano del municipio en el cual se puede identificar la ubicación de cada una de las veresdas o sectores de 
intervención.  

8.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO  

Será responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecución del proyecto y actividades a 
ejecutar, para ello el proponente podrá hacer uso de los programas informáticos y las herramientas tecnológicas 
disponibles teniendo en cuenta la localización específica indicada en los documentos de la convocatoria. 
 
En consecuencia, correrá por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se 
proyecta realizar los trabajos, actividades, los sitios aledaños y su entorno e informarse acerca de la naturaleza 
del terreno, la forma, características, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, así 
como la facilidad de suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicación geográfica del 
sitio del proyecto, historial de comportamiento meteorológico de la zona y demás factores que pueden incidir en 
la correcta ejecución del proyecto.  
 
Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones 
del sitio de ejecución del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, 
económicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecución de 
las actividades y/o del proyecto e influir en el cálculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento 
de estos aspectos no servirá de excusa válida para posteriores reclamaciones. 
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9 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo general del contrato es de SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO. El plazo general del 
contrato comenzará a contabilizarse a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio. 
  
Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada actividad.  
 
La orden de inicio o el acta de inicio del CONTRATO DE CONSULTORIA deberán emitirse simultáneamente con 
la orden de inicio o el acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
  
El plazo del contrato se describe a continuación: 
 

Descripción  Plazo de Ejecución 

“LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA 
LA OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS O SECTORES EL 
LIMONCITO, ALBANIA INCLUIDO EL SECTOR LA BOMBA, 
EL MARFIL, KILÓMETRO 32 Y TAGUALES ALTO DEL 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ - 
SANTANDER”. 

SEIS MESES  (6) 
MESES Y QUINCE 

(15) DIAS 
CALENDARIO 

 
Nota 1*: El plazo contemplado comprende SEIS (6) MESES para la ejecución de las actividades, la elaboración 
de los productos del contrato y la revisión y el concepto inicial de la interventoría, el cual deberá ser tenido en 
cuenta al momento de elaborar la oferta económica. 
 
Se dispone de un periodo adicional de QUINCE (15) DÍAS calendario para realizar ajustes por parte del 
contratista de consultoría y aprobación por parte de la interventoria de los productos, por lo tanto, cualquier 
solicitud de ajuste que resulte de la revisión deberá ser atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en 
dicho tiempo con sus profesionales, sin que se genere ningún costo adicional. 

10 ACTAS DEL CONTRATO 

10.1. ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO 

El CONTRATISTA DE CONSULTORIA, la INTERVENTORÍA y/o SUPERVISOR según corresponda, deben 
suscribir el acta de inicio o se deberá emitir orden de inicio del contrato, las cuales deben contener, entre otros 
aspectos los siguientes:  
 
1. Lugar y fecha de suscripción del acta u orden de inicio.  
2. Nombre e identificación completa de los intervinientes.  
3. Plazo del contrato 
4. Fecha de Terminación prevista. 
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5. Valor total del contrato.  
6. Información del CONTRATISTA e INTERVENTOR.  
 
Los siguientes requisitos de ejecución deberán ser entregados a la INTERVENTORÍA en un plazo no mayor a 
TRES (3) DÍAS posteriores a la suscripción del contrato:  
 

• Personal del CONTRATISTA. para aprobación del interventor 

• Metodología y programación de actividades para aprobación del interventor 

• Garantías para revisión de la interventoría y aprobación de la contratante.  

• Presentación de la Oferta Económica discriminada para aprobación del interventor 

Nota 1: Legalizado el contrato, EL CONTRATISTA deberá suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) 
días siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripción del acta de inicio y cumplidos los requisitos de 
ejecución, no se firma el documento por causa injustificada, la entidad podrá expedir la orden de inicio del 
contrato. 
 

10.2. ACTA DE TERMINACIÓN 

Vencido el plazo de ejecución del contrato contado a partir de la suscripción del Acta de inicio o emisión de la 
orden de inicio EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA, el INTERVENTOR, y/o SUPERVISOR según 
corresponda deberán suscribir el acta de terminación en la que se dejará constancia de la terminación de todas 
las actividades por parte del contratista de consultoría. 
 

10.3. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO. 

Vencido el plazo de ejecución del contrato contado a partir de la suscripción del acta de inicio u emisión de la 
orden de Inicio, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, deberá entregar la consultoría y demás productos del 
contrato, con el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones estalecidas en los documentos de la 
convocatoria. Del recibo por parte de la Interventoría se dejará constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a 
satisfacción Final, suscrita entre la CONTRATANTE, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA y el INTERVENTOR 
y/o SUPERVISOR según corresponda. 

7. METODOLOGÍA DE CÁLCULO – PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)  

El método para la determinación del valor del contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FÓRMULA DE 
AJUSTE y  corresponderá a un valor efectivo del contrato, que resulte de la multiplicación y sumatoria de las 
dedicaciones, duraciones y salarios establecidos por  el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA al momento de la 
presentación de la propuesta económica y considerados necesarios para desarrollar las actividades establecidas 
en los documentos de la convocatoria; afectados por el factor multiplicador establecido desde la presentación de 
la propuesta económica, más los costos directos e indirectos necesarios.  

Por tanto, en el valor pactado para la ejecución del contrato se entienden incluidos, entre otros,  los gastos de 
administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y 
prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación del equipo de trabajo mínimo del 
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CONTRATISTA DE CONSULTORÍA; honorarios, asesorías y/o el acompañamiento en actividades relacionadas 
con la ejecución del contrato; implementación de protocolos y de elementos de bioseguridad en caso de aplicar, 
uso de computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el CONTRATISTA 
DE CONSULTORÍA, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA para el cabal cumplimiento del contrato. La CONTRATANTE no reconocerá, por consiguiente, 
ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en relación con los costos, gastos o 
actividades adicionales que aquel requería para la ejecución que fueron previsibles al momento de la 
presentación de la oferta. 

El factor multiplicador se aplica únicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que 
tengan efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas de localización 
 
La CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador el cual aplicó a los costos del personal requerido para la 
ejecución del contrato. 
 
De acuerdo con la metodología expuesta en este capítulo, se determinó un Presupuesto Estimado para el 
desarrollo del contrato de hasta QUINIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($ 501.297.343,00) M/CTE, incluido, el IVA, costos, gastos, 
impuestos, tasas y demás contribuciones de orden territorial y nacional a que hubiere lugar. 
 
El valor del presupuesto estimado se ha establecido según las dedicaciones indicadas en el numeral del personal 
mínimo requerido, las cuales corresponden a las mínimas requeridas para la elaboración de los productos 
establecidos en los documentos de la convocatoria. 
 
Para el cálculo del valor a ofertar se deberá tener en cuenta que el contrato comprende un periodo de SEIS (6) 
MESES Y QUINCE (15) DIAS  para la ejecución de las actividades y la elaboración de los productos del contrato, 
así como la revisión y el concepto inicial de la interventoría el cual deberá ser tenido en cuenta al momento de 
elaborar la oferta económica, y un periodo adicional de ajustes, revisión y aprobación de los productos 
desarrollados de QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, por lo tanto, cualquier observación que resulte de la revisión 
deberá ser atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en dicho tiempo con sus profesionales, sin que 
se genere ningún costo adicional. 

7.1 RESUMEN DEL PROYECTO 

A continuación, se resumen los valores correspondientes al valor mínimo y al valor máximo del proyecto, y del 
valor total del presupuesto estimado del proyecto: 
  

DESCRIPCIÓN 
VALOR MÍNIMO 
PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

VALOR MÁXIMO 
PRESUPUESTO 

ESTIMADO 
“LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN $ 451.167.609,00 $ 501.297.343,00 
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Y/O CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LAS 
VEREDAS O SECTORES EL LIMONCITO, ALBANIA INCLUIDO EL 
SECTOR LA BOMBA, EL MARFIL, KILÓMETRO 32 Y TAGUALES ALTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ - SANTANDER”. 

 
De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado total para la ejecución del proyecto es hasta la suma de 
QUINIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 
PESOS ($ 501.297.343,00) M/CTE, incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de 
orden territorial y nacional a que hubiere lugar. 

7.2 CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 

En virtud del artículo 5 del decreto 1860 de 2021 que modifica el artículo 2.2.1.2.4.2.2 de la Subsección 2 de la 
Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015 y teniendo en cuenta el 
presupuesto del proyecto el cual es mayor a $125.000.000 dólares, la presente convocatoria no se limitará a 
mipymes.  
 

Presupuesto estimado Umbral mipymes Colombia* 

$ 501.297.343,00 $457.297.264" 
 

 
*Liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. 

7.3 IMPUESTOS 

El proponente deberá considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, 
contribuciones o gravámenes que se causen con ocasión de la suscripción, legalización, ejecución, liquidación 
del contrato y demás a que haya lugar del orden nacional y Territorial.  
 
Adicionalmente tendrá en cuenta, los costos de las pólizas incluidas en el numeral GARANTÍAS del presente 
documento y todos los demás impuestos que se generen por la celebración de este contrato. 
 
Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los cálculos y estimaciones que 
considere necesarios para elaborar su propuesta económica y, por ende, le asiste la obligación de consultar ante 
las diferentes entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto 
enmarcado en el hecho de que el FIDEICOMISO –ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, es la CONTRATANTE y 
realiza la contratación bajo el Régimen Jurídico del derecho privado. 

8. ABONO DE LA OFERTA  
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Si el representante legal o apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o jurídica nacional o 
extranjera, no posee título de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, la oferta deberá́ ser avalada por un Ingeniero 
Civil o Ingeniero Sanitario, el cual deberá́ adjuntar matricula profesional y certificado de vigencia de matrícula 
profesional expedida por la autoridad competente, según corresponda, el cual debe encontrarse vigente. El 
evaluador designado por Findeter en calidad de Fideicomitente de la CONTRATANTE al momento de la 
verificación podrá́ consultar el certificado de vigencia de la matricula profesional en el COPNIA o en las bases 
de datos a las cuales pueda tener acceso sin restricción alguna. 

9. PERSONAL 

9.1 PERSONAL MÍNIMO Y DEDICACIONES MÍNIMAS  

Para la ejecución del contrato el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá garantizar el personal mínimo 
requerido para el desarrollo de la misma, según lo descrito a continuación: 
 

 
Cant. 

Cargo a 
desempeñar 

Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Dedicación 
mínima en la 
duración total  Como / En: 

Número de 
contratos 

requeridos 
Requerimiento 

particular 
PERSONAL MINIMO REQUERIDO  

1 (UNO) Director 
de Proyecto 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero Sanitario y 
Ambiental o 
Ingeniero Sanitario 

8 años 
Profesional encargado 
de la dirección en 
contratos de Estudios o 
Diseños de: Acueductos 

3 

La sumatoria del valor 
de los contratos 
aportados en los cuales  
fue el  encargado de la 
dirección en contratos 
de Estudios o Diseños 
de acueductos, debe 
ser igual o superior a 
0.7 veces el valor del 
Presupuesto Estimado 
PE 

30%. 

1 (UNO) 
 

Especialista 
Geotecnia 

 

Ingeniero Civil o 
Geólogo con 
posgrado en 
Geotecnia 

6 años 

Profesional encargado 
del componente 
geotécnico en 
contratos de Estudios o 
Diseños de: 
acueductos o 
alcantarillados. 

3 N. A 40% 

1 (UNO) 
 

Especialista 
estructural 

 

Ingeniero Civil con 
estudios de 
posgrado en 
Estructuras 

6 años 

Profesional encargado 
del componente 
estructural en contratos 
de Estudios o Diseños 
de: acueductos o 
alcantarillados 

3 N/A 30% 

1 (UNO) 
Especialista 
Hidráulico 

 

Ingeniero civil o 
Ingeniero Sanitario y 
Ambiental o 
Ingeniero Sanitario 
con estudios de 
posgrado en el área 
de la hidráulica 

6 años 

Profesional encargado 
del componente 
Hidráulico en contratos 
de estudios o diseños 
de componentes de 
sistemas de 
acueducto. 

3 

La sumatoria del valor 
de  los contratos 
aportados debe ser 
igual o superior a una 
0.7 veces el valor del 
Presupuesto Estimado 
PE 

80% 
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Cant. 

Cargo a 
desempeñar 

Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Dedicación 
mínima en la 
duración total  Como / En: 

Número de 
contratos 

requeridos 
Requerimiento 

particular 

PERSONAL MINIMO REQUERIDO  
 
 
 
 
 

1 (UNO) 

 
 
 
 
 

Especialista en 
Hidrología 

 
Ingeniero civil o 
Ingeniero Sanitario y 
Ambiental o 
Ingeniero Sanitario o 
cualquiera de los 
anteriores con título 
de posgrado en el 
área de hidrología o 
recursos hidráulicos 
o hídricos o en el 
área climatológica 

 
 
 
 
 

6 años 

Profesional encargado 
de los estudios o 

diseños hidrológicos
 en contratos 
para la elaboración o 
ajuste o actualización 
o complementación de 
estudios o diseños de: 
sistemas de acueducto

 o 
alcantarillado 

 
 
 
 
 
3 

 
 

Con la sumatoria de los 
de contratos aportados 
deberá acreditar un 
valor ejecutado, igual o 
superior a 0,7 veces el 
valor del presupuesto 

 
 
 
 
 

20% 

1 (UNO) Abogado Abogado  4 años 

Analista de títulos de 
predios o, en estudios 
de títulos de predios o, 
viabilidad y obtención 
de servidumbres o, 

tramite de permisos o, 
gestor para la 

obtención títulos de 
propiedad o y 
permisos para 

ejecución de proyectos 
de infraestructura.  

2 N.A 20% 

1 (UNO) Profesional 
Ambiental 

Ingeniero Sanitario y 
Ambiental o 

Ingeniero Civil   o 
Ingeniero Sanitario, 
con posgrado en el 
área Ambiental o 

Ingeniero Ambiental. 

4 años 

Especialista Ambiental 
responsable de la 

revisión y/o 
elaboración de los 

estudios o planes de 
manejo ambiental para 

proyectos de 
infraestructura. 

2 N.A. 20% 

 
1 (UNO) 

Profesional de 
Seguridad 

Industrial o en 
seguridad y 
salud en el 

trabajo 

Profesional 
certificado SST 

 
4 Años 

Responsable del plan 
de Seguridad y Salud 

en el Trabajo en 
contratos o proyectos 

de infraestructura  

2 N/A 10% 

1 (UNO) 

Profesional 
Costos y 

Presupuesto y 
Especificaciones 

Técnicas 

Ingeniero civil o 
Ingeniero Sanitario y 

Ambiental o 
Ingeniero Sanitario 

3 años 

Responsable de la 
revisión o elaboración 
de presupuestos en 

contratos o proyectos 
de acueducto o 
alcantarillados 

2 N.A. 

20% 

1 (UNO) 
Especialista en 

Gestión del 
Riesgo de 
desastres 

Ingeniero civil o 
Ingeniero Sanitario y 

Ambiental o 
Ingeniero Sanitario o 

geólogo con 
estudios de 

posgrado en el área 
de gestión del riesgo 

3 años 

Profesional encargado 
del componente de 

gestión del riesgo de 
desastres en contratos 
para la elaboración de 
los estudios o diseños 
de infraestructura civil 

2 N.A 20% 
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Cant. 

Cargo a 
desempeñar 

Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Dedicación 
mínima en la 
duración total  Como / En: 

Número de 
contratos 

requeridos 
Requerimiento 

particular 

PERSONAL MINIMO REQUERIDO  

1 (UNO) Profesional 
Catastral y SIG 

Ingeniero Civil o 
ingeniero ambiental 
o ingeniero agrícola. 
Cualquiera de los 
anteriores  
profesional debe 
tener título de 
posgrado en 
sistemas de 
información 
geográfica  o 
Geomática o 
Ingeniero Catastral o 
Ingeniero 
Topográfico 

4 Años 

Ingeniero catastral o 
profesional en sistemas 
de información 
geográfica  en contratos 
para la elaboración o 
ajuste o actualización o 
complementación de 
estudios o diseños de  
proyectos de Agua y/o 
Saneamiento Básico 

2 N/A 15% 

1 (UNO) 
Profesional de 

apoyo – Profesional 
de primer empleo 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero Sanitario o 
Ingeniero Sanitario y 
Ambiental 

N/A N.A N.A N/A 100% 

1 (UNO) 
Especialista 

Electromecánico 
 

Ingeniero 
Electricista y/o 
Mecánico y/o 

Electromecánico 
3 años 

Profesional 
responsable del 

componente eléctrico o  
mecánico o 

electromecánico  en 
contratos de estudios o 

diseños de 
componentes de 

sistemas de acueducto 
o alcantarillado 

3 N/A 10% 

1 (UNO) Profesional Social 

Áreas núcleo del 
conocimiento en 

ciencias sociales y/o 
ciencias humanas, o 

educativas, o 
económicas, o 

administrativas o 
comunicativas 

4 años 

Profesional con 
experiencia en 
procesos de 

acompañamietno 
social a obras de 
infraestructura o 

proyectos de 
desarrollo comunitario 

2 N/A 30% 

1 (UNO) 
 

Topógrafo 
 

Profesional en 
Topografía 3 años 

Topógrafo en contratos 
de diseño y/o 
construcción de 
sistemas de acueducto 
y/o alcantarillado 

2 N.A. 60% 

2 (DOS) 
 

Cadenero 
 

N.A. N.A. N.A. N.A N.A 60% 

1 (UNO) 
 

Dibujante 
 

N.A. N.A. N.A. N.A N.A 
La requerida 

para la ejecución 
de los trabajos 
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La validación de la formación académica se hará con base en lo establecido por el Ministerio de Educación 
Nacional en el SNIES. 
 
Nota 1: De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se podrá solicitar que se dé inicio a los 
procedimientos sancionatorios a los que hubiere lugar. No obstante, el CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA garantizará que dispondrá de todo aquel que sea necesario para la ejecución completa y 
adecuada del objeto contractual. 

Nota 2: Para dar cumplimiento al plan de Gestión Social, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá 
contemplar el personal mínimo requerido que se encuentra allí estipulado y mantenerlo durante el plazo 
de ejecución del contrato. Este profesional debe tener domicilio en la zona de desarrollo del proyecto, 
de manera que garantice el conocimiento de la cultura el relacionamiento con actores institucionales y 
comunitarios. 

Nota 3: El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA seleccionado deberá verificar y garantizar que el personal 
propuesto no supere para cada uno el 100% de la dedicación acumulada teniendo en cuenta su 
participación en la ejecución de otros contratos con FINDETER o con otras entidades, ya que de ser 
advertida esta situación la contratante a través del supervisor podrá solicitar el cambio del personal que 
supere esta dedicación.  

No obstante, la dedicación de tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicación, el CONTRATISTA 
DE CONSULTORÍA deberá garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para la 
CONTRATANTE, así mismo, de requerirse un mayor número de perfiles. 

Nota 4: Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto será de carácter obligatorio durante la ejecución 
del contrato, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) deberá(n) tener en cuenta y considerarlos en su totalidad 
según las consideraciones establecidas en el contrato, así como el personal necesario para la liquidación, y 
aquel que resulte necesario para la adecuada ejecución del objeto contractual, lo cual deberá ser tenido en 
cuenta al momento de elaborar su oferta económica. 

Nota 5: El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe garantizar que de requerirse la participaron de alguna de 
las especialidades solicitadas en el personal mínimo para el desarrollo de las actividades de cierre y liquidación, 
esto no generará  costos adicionales para FINDETER o la CONTRATANTE.  

Nota 6: El personal mínimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompañen, NO deben 
presentarse con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte 
seleccionado previo a la suscripción  acta de inicio u orden de inicio del contrato. 

Nota 7: Los soportes del personal antes indicado, debe aportarse en el plazo establecido en los términos de 
referencia, en caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, se procederá a la 
aplicación de las sanciones contractuales correspondientes.   
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Nota 8: Para el cálculo del valor a ofertar deben tenerse en cuenta los plazos de ejecución sin incluir los tiempos 
establecidos para la revisión y aprobación de los productos que corresponde a quince días, pues cualquier 
observación que resulte de la revisión deberá ser atendida durante este tiempo por el CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA con sus profesionales sin que se genere ningún costo adicional. 

Nota 9: El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá suministrar y mantener para la ejecución del objeto 
contractual el personal mínimo requerido, o el que resulte pertinente durante la ejecución del contrato y hasta la 
entrega del proyecto, el personal ofrecido y requerido deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales 
y la experiencia general y específica exigida.   
Nota 10: El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá presentar al interventor, previo a la suscripción del acta 
de inicio, y en todo caso en la oportunidad por éste exigida, el personal mínimo requerido, el cual deberá tener 
dedicación mínima para la ejecución del contrato, junto con los soportes correspondientes que acrediten las 
calidades y la experiencia general y específica de este personal. Lo anterior, deberá ser aprobado por el 
interventor e informado a la entidad CONTRATANTE. 
 
Nota 11: En virtud del artículo del decreto 1860 del 2021 que adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.16 a la Subsección 
2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, de acuerdo con 
la naturaleza del objeto a contratar se considera oportuno y conveniente establecer que el CONTRATISTA 
deberá vincular a la ejecución del contrato el 5% de personal que ostenten la calidad de: 
 
• Población en pobreza extrema y/ó 
• Desplazados por la violencia y/ó 
• Personas en proceso de reintegración o reincorporación y/ó 
• Sujetos de especial protección constitucional 
 
En todo caso, garantizando las condiciones de la calidad para la correcta ejecución contractual. 
 
El incumplimiento de esta previsión dará lugar a la aplicación de las clausulas contractuales pertinentes.  
 
Dicha condición será verificada por el interventor y en los casos en los que se demuestre la imposibilidad de 
cumplimiento de esta condición por circunstancias que afecten la ejecución del contrato, el interventor deberá 
evaluar dicha situación y autorizar el ajuste del porcentaje. 

9.2 CONTRATACIÓN PRIMER EMPLEO  

Para el caso el CONTRATISTA debe vincular el “Profesional de apoyo – Profesional de primer empleo” teniendo 
en cuenta las siguientes condiciones:  
 
•   Profesional que se encuentre entre los 18 y los 28 años de edad. 
•  El profesional ofertado para el primer empleo no debe registrar afiliación ni cotización como trabajador 
dependiente o independiente al Sistema Integral de Seguridad Social de manera posterior a la fecha de 
graduación como profesional. 
 
Todo el personal anteriormente descrito para el contrato será de carácter obligatorio en el proyecto, por lo cual, 
los proponentes lo deberán tener en cuenta y considerar en su totalidad. 

10. MODALIDAD Y CRITERIOS DE SELECCIÓN. 



 

Página 27 de 49 
 

10.1 MODALIDAD. 

El presente proceso de selección se adelanta mediante la modalidad de selección de qué trata el numeral 4.4 
“MODALIDADES DE SELECCIÓN” del MANUAL OPERATIVO El procedimiento a seguir será el previsto en el 
numeral 4.7 “NORMAS GENERALES APLICABLES A LA CONTRATACIÓN MEDIANTE CONVOCATORIA 
PÚBLICA del precitado manual.  

10.2 CRITERIOS MÍNIMOS DE SELECCIÓN HABILITANTES  

La Vicepresidencia Técnica de FINDETER, teniendo en cuenta las actividades que se desarrollarán durante la 
ejecución del contrato, su tipo, alcance, magnitud y complejidad, y en aras de propender por la selección objetiva 
de un CONTRATISTA DE CONSULTORÍA idóneo que ejecute el contrato con las mejores calidades, ha 
determinado que el proponente deberá cumplir con los siguientes requerimientos mínimos: 

10.2.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE. 

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar MÁXIMO TRES (03) CONTRATOS cuya 
experiencia corresponda a cualquiera de las siguientes condiciones: 
 

• ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O 
DISEÑOS PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO. 
 

O 
 

• ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O 
DISEÑOS PARA  COMPONENTES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO.  
 

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar terminados y recibidos a 
satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin 
pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones 
 

a. Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.5 veces el valor 
total del Presupuesto Estimado – PE, expresado en SMMLV. 
 

b. El valor de UNO (1) de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del 
Presupuesto Estimado – PE, expresado en SMMLV.     

En el evento en que los contratos aportados acrediten objetos diferentes en los requerimientos como experiencia 
especifica del proponente, solo se tendrá en cuenta el valor ejecutado correspondiente a las actividades o 
alcances relacionados directamente con la experiencia solicitada, lo cual deberá soportarse con las reglas de 
acreditación establecidas por la entidad. 
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NOTA 1: Para efectos del presente proceso, se entiende como2: 
 
Sistema de acueducto: Conjunto de elementos y estructuras cuya función es la captación de agua, el 
tratamiento, el transporte, almacenamiento y entrega al usuario final, de agua potable con unos requerimientos 
mínimos de calidad, cantidad y presión. 
 
Sistema de Alcantarillado: Conjunto de elementos y estructuras cuya función es la recolección, conducción y 
evacuación hacia las plantas de tratamiento y/o cuerpos receptores de agua, de las aguas residuales y/o lluvias 
producidas en una ciudad o municipio. También se incluyen las obras requeridas para el transporte, tratamiento 
y disposición final de estas aguas. 
 
NOTA 2: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el 
territorio nacional de Colombia. 

NOTA 3: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA. 

NOTA 4: La experiencia debe ser acreditada por el proponente o sus integrantes en caso de proponente plural. 
No será válida la experiencia aportada de los socios, accionistas o constituyentes de las personas jurídicas.  
 
NOTA 5: De conformidad con el artículo 3 del decreto 1860 del 2021 que adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.18 a la 
Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015,  para 
la presente convocatoria los oferentes que ostenten la calidad de mipyme con domicilio en Colombia podrán 
aportar máximo 5 contratos terminados y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, que 
cumplan con las condiciones de experiencia especifica exigidas. 
 
Para efectos de lo anterior, las mipymes deberán acreditar su tamaño empresarial de conformidad con lo 
establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del decreto 1082 de 2015 y del articulo 2.2.1.13.2.4 del decreto 1074 de 
2015 o las normas que los modifiquen adicionen o sustituyan.  Cuando se trate de proponentes plurales la 
presente condición solo aplicará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de mipyme y tiene una 
participación igual o superior al 10% en la respectiva figura asociativa. 

10.2.2 REQUISITOS FINANCIEROS 

Los requerimientos financieros de la convocatoria serán definidos por el área financiera en los Términos de 
Referencia de la Convocatoria. 

10.2.3 REQUISITOS JURÍDICOS 

Los requerimientos jurídicos de la convocatoria serán definidos por la Jefatura de Contratación de FINDETER 
en los términos de referencia de la convocatoria. 

 
2 Adaptado del Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) 
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11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de 
referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor 
calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta 
contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, 
resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación: 
 

FACTOR DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 
Evaluación Económica 100 puntos 

TOTAL 100 puntos 
 
Y la posterior aplicación del criterio de evaluacion “factor cumplimiento contratos anteriores”. 

12. CONDICIONES DEL CONTRATO 

12.1 FORMA DE PAGO 

La CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA el valor por el cual fue adjudicado el contrato 
de la siguiente manera:  

1. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado, una vez entregado y recibido a 
satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE del Informe que contiene la información 
de los siguientes productos: diagnostico. 
 

2. Un pago equivalente al veinte por ciento (30%) del valor contratado, una vez entregado y recibido a 
satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE el Informe que contiene los estudios 
básicos. 
 

3. Un pago equivalente al diez por ciento (20%) del valor contratado, una vez entregado y recibido a 
satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE el Informe que contiene el análisis, y 
selección de alternativas. 

 
4. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado, una vez entregado y recibido a 

satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE el Informe que contiene el diseño de 
detalle según la priorización del municipio solicitado en el numeral 4.1.1.6 de los estudios previos 
 

5. Un pago equivalente al diez por ciento (10%) del valor contratado, contra el acta de entrega y recibo a 
satisfacción final de interventoría, previa demostración del cumplimiento de los requisitos y obligaciones 
del contrato.  

 
NOTA 1: El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe tener en cuenta en el momento de la facturación, que 
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todas las facturas deben expedirse a nombre del Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Asistencia Técnica Findeter 
con NIT 830.055.897-7. 
 
NOTA 2: De cada uno de estos pagos, se efectuará una retención en garantía del DIEZ POR CIENTO (10%), la 
cual se devolverá al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA una vez se suscriba por todas las partes el Acta de 
Liquidación del Contrato. 

NOTA 3:  Para todos los pagos, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá acreditar que se encuentra al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos 
Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del 
proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del mismo. 

NOTA 4: El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, 
gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas, 
establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones 
correspondientes. 

NOTA 5: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del interventor y se efectuarán dentro de los TREINTA 
(30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la radicación en debida forma de la respectiva factura con el cumplimiento 
de los requisitos indicados. Cada solicitud de pago deberá ir acompañada con la cuenta de cobro, y el concepto 
de aprobación del entregable por la supervisión del contrato. 

13. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA  

13.1 OBLIGACIONES GENERALES 

El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas 
o se deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de 
Referencia, del “Esquema de Ejecución”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se 
consideren imprescindibles para la correcta ejecución del contrato, en los términos previstos en los artículos 863 
y 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil. Así mismo, se consideran obligaciones generales del 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA las siguientes: 
 
a. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y los principios de la gestión fiscal 

consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el Manual Operativo vigente del Contrato de 
Fiducia Mercantil, y demás normas concordantes y reglamentarias, así como el Reglamento Técnico del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y RAS rural, vigente, las Normas Sismo Resistente 
Colombiana NSR-10 y demás normas relacionadas con la ejecución de obras de Agua Potable y 
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Saneamiento Básico.  
 

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando los productos contratados de acuerdo con los criterios 
de calidad exigible y atendiendo las condiciones establecidas en los documentos de la convocatoria 
incluyendo los términos de referencia, con sujeción al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.  

 
c. Cumplir con las condiciones técnicas, ambientales, sociales, jurídicas, económicas, financieras, tarifarias y 

comerciales exigidas en la convocatoria y consignadas en la propuesta.  
 

d. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del 
contrato.  

 
e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se  impartan por parte de la INTERVENTORÍA 

y de la CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del mismo sean indispensables para el 
cumplimiento del objeto contractual. 

 
f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, contractuale y pos contractuales 

evitando dilaciones o cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del contrato.  
 

g. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún 
hecho.  

 
h. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del 

contrato.  
 

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos 
señalados en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo o los indicados por Findeter.  

 
j. Constituir las garantías respectivas del contrato y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las 

garantías deberán presentarse en el término de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato y/o a 
la modificación, los cuales también son requisito para la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden 
de inicio del contrato.  

 
k. Dejar consignado en el informe final las pólizas que puedan aplicar y que son requeridas para la ejecución 

de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demás que puedan ser requeridos dentro del alcance del 
contrato, e indicar a nombre de quien deberán ser solicitados, según lo indique la entidad competente.  
 

l. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, que para 
el efecto disponga la Corporación Autónoma Regional, el Departamento o el Ente Territorial según 
corresponda.  
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m. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecución del contrato, desde el momento en que el 
INTERVENTOR así lo solicite.  

 
n. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales 

vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a 
terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental 
se pagarán directamente por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, quien, mediante el presente documento, 
autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato.  

 
o. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, así 

como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la 
integridad física de todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera 
de las obligaciones establecidas en el presente documento y de la comunidad directa e indirectamente 
afectada; y deberá adjuntar a cada acta de CONSULTORÍA un informe al respecto. Cuando la 
INTERVENTORÍA establezca que existe un presunto incumplimiento en este aspecto por parte del 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA informará en primera instancia a la CONTRATANTE para efectos de 
llevar a cabo los procedimientos y sanciones previstas.  

 
p. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del contrato.  

 
q. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecución del 

contrato. 
 

r. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORÍA cuando la mayor permanencia sea imputable 
al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA.  

 
s. Utilizar la información entregada por FINDETER o la CONTRATANTE estrictamente para el proyecto 

asignado en desarrollo del contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.  
 

t. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecución del contrato y disponer de 
los medios físicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales.  

 
u. Participar a través del representante legal o Director del Proyecto en el comité de seguimiento a los cuales 

podrá asistir el Ente Territorial, FINDETER, el Operador del Servicio Público, el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio y demás entidades involucradas en el desarrollo del proyecto. Los comités de seguimiento son 
reuniones de las que se revisarán las actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar el avance 
de todos los acuerdos establecidos además de realizar una revisión del estado actual del proyecto (en 
cualquiera de sus etapas), en dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes 
de gestión, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de la convocatoria en 
los términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos 
conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello.  
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v. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas 

en el contrato.  
 

w. Participar y apoyar a la CONTRATANTE o FINDETER o el MVCT o el Municipio en todas las reuniones a las 
que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato.  

 
x. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto 

del contrato.  
 

y. Colaborar con la CONTRATANTE o FINDETER en el suministro y respuesta de la información 
correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en 
relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento.  

 
z. Utilizar la imagen de FINDETER o la CONTRATANTE o el MVCT o el Municipio, de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario, 
podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra 
índole.  

 
aa. Entregar a la CONTRATANTE toda la información y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecución 

del contrato al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes.  
 

bb. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios a propiedades o 
terceras personas derivadas de la ejecución del contrato por acciones u omisiones imputables al 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, sus dependientes subordinados o subcontratistas.  

 
cc. Presentar un informe final de ejecución que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato.  

 
dd. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestión Social y Reputacional, el cual hace parte integral de 

los términos de referencia y del contrato. 
 

ee. El programa de trabajo acordado será obligatorio para el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA quien no podrá 
modificarlo unilateralmente. La modificación del programa de trabajo deberá fundarse en causas plenamente 
justificadas y requerirá la aprobación escrita de la INTERVENTORÍA. En caso de que el CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA no cumpla con el programa de trabajo, el Interventor le podrá exigir por escrito el aumento 
del número de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y en general, las acciones necesarias para el 
cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional 
alguno para la CONTRATANTE. La renuencia del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA de adoptar las 
medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato, dando 
lugar a la aplicación de la cláusula penal prevista en el mismo. Tales requerimientos del INTERVENTOR no 
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incrementarán el valor del contrato y estas condiciones se entienden aceptadas por el proponente con la 
entrega de la propuesta. 

 
ff. Atender oportunamente los requerimientos que realice la CONTRATANTE, FINDETER o los organismos de 

control con ocasión de los estudios ejecutados y en razón a la liquidación del contrato. 
 

gg. Mantener actualizado el Registro en la Cámara de Comercio durante la ejecución del contrato. 
 

hh. Cuando el término de duración de la sociedad no contemple el término de liquidación del contrato y cinco (5) 
años más, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA se obliga a ampliarlo ante la Cámara de Comercio, para lo 
cual tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la adjudicación de la convocatoria, sin 
que este trámite sea requisito que impida la suscripción del contrato. La misma obligación aplica para el 
integrante del proponente plural persona jurídica. 

 
ii. Dar cumplimiento a la normatividad colombiana, en relación con los protocolos y elementos de bioseguridad 

establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

jj. Las demás que por ley, los Términos de Referencia del CONTRATO correspondan o sean necesarias para 
el cabal cumplimiento del mismo. 

13.2 OBLIGACIONES FINANCIERAS 

a. Verificar junto con el interventor o supervisor, el flujo de inversión del contrato, para lo cual deberá suscribirse 
el acta respectiva, según lo establecido en la forma de pago del contrato. 

b. Realizar mensualmente un análisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de 
prever, con la suficiente anticipación, excepcionales necesidades de modificaciones o medidas que la 
CONTRATANTE o el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deban tomar para asegurar el flujo de fondos del 
contrato. 

c. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género 
que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle el CONTRATO, 
así como las erogaciones necesarias para la ejecución del mismo. Es entendido que todos estos gastos han 
sido estimados por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA al momento de la presentación de su propuesta 
económica.  

d. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso  

e. Radicar las facturas correspondientes a las actas de la consultoría de estudios y diseños de acuerdo a los 
entregables establecidos en la Forma de Pago. Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas, deberá 
presentar a la INTERVENTORÍA, el informe o productos que corresponda, así como de los comprobantes de 
afiliación y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos 
profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecución del CONTRATO. 
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f. Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga tributaria 
generada con ocasión de la celebración y ejecución del contrato.  

g. Suscribir el Acta de liquidación del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal 
fin, tales como, la terminación del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER 
y la aprobación por parte de la interventoría de los documentos de liquidación finales presentados a la 
terminación del contrato. En todo caso el trámite de suscripción de la respectiva acta de liquidación deberá 
corresponder a los procedimientos establecidos por FINDETER. 

h. Presentar la documentación, análisis y soportes correspondientes para la definición de los productos 
financieros solicitados en el contrato.  

13.3 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. 

a. Presentar al interventor en el término de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, el personal 
mínimo profesional y técnico exigido para la ejecución del contrato en los documentos de la convocatoria, 
cumpliendo con la experiencia específica exigida en este documento. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA 
se compromete a suministrar el personal mínimo exigido, así como el que adicionalmente se requiera para 
dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno a la 
CONTRATANTE de lo cual se entenderá incluido su costo en la propuesta económica que presente el 
interesado. En ningún caso podrá presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% 
de tiempo de dedicación en contratos en ejecución con FINDETER o la CONTRATANTE u otras entidades. 
El personal debe ser el mismo hasta su finalización. Si el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA requiere 
cambiar el profesional o personal propuesto, deberá solicitar por escrito al interventor y a la CONTRATANTE 
la sustitución del mismo, quien deberá tener un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo 
profesional estará sujeta a la aprobación de INTERVENTORÍA.  

b. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, 
social, legal, administrativo, financiero y contable.  

c. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA se obliga durante el desarrollo del contrato, a mantener al frente del 
contrato al Director del Proyecto y demás personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORÍA.  

d. El Director del proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en 
desarrollo del contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones 
contractuales.  

e. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten 
con matrícula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique según las normas colombianas.  

f. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual 
deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 
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de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas 
de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y 
reglamentos que rigen la materia.  

g. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate 
para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y 
servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para 
la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA al momento de la presentación de la carta de presentación de la propuesta, quedando claro 
que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA con la 
CONTRATANTE.  

h. Emplear personal técnico o profesional, según corresponda, de conformidad con lo establecido en los 
términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en óptimas condiciones 
físicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.  

i. El personal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA para el desarrollo de 
las actividades, deberá corresponder como mínimo a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres, Dicha 
condición será verificada por el Interventor y en los casos en los que el contratista de consultoría demuestre 
la imposibilidad de cumplimiento de esta condición por circunstancias que afecten la ejecución de la 
consultoría, la interventoría deberá evaluar dicha situación y autorizar el ajuste en el porcentaje. 

j. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber 
suministrado información falsa de sus profesionales.  

k. Contemplar en su propuesta económica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a 
elementos de seguridad industrial, la dotación de su personal y la implementación de los protocolos de 
bioseguridad. La CONTRATANTE no hará reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y será 
causal de aplicación de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad 
industrial y elementos de bioseguridad.  

l. Presentar al Interventor, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o soportes 
de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorización de inicio de los trabajos por 
parte de la interventoría.  

m. Dar cumplimiento a lo establecido en el acápite de personal mínimo requerido en relación con el articulo 
3 del decreto 1860 del 2021 que adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.16 a la Subsección 2 de la Sección 4 
del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. 

13.4 OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE LA ORDEN 
DE INICIO  

a. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá entregar al Interventor las hojas de vida de todo el personal 
minimo requerido (profesional y tecnico) que dispondrá para la ejecución del contrato, de manera previa a la  
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suscripción del acta de inicio del contrato o emisión de la orden de inicio, conforme a la propuesta presentada 
y a lo estipulado en los Términos de Referencia. El INTERVENTOR verificará y aprobará el cumplimiento de 
los perfiles mínimos exigidos de los profesionales definidos para la ejecución del contrato. Igualmente 
verificará los contratos de trabajo y/o los contratos de prestación de servicios suscritos entre el personal y el 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificará 
los soportes de la afiliación y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. El 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA entregará previamente a la suscripción del acta de inicio o emisión de 
la orden de inicio, los documentos soportes que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional 
requeridos. 
 

b. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento 
al objeto del contrato, presentando un plan de trabajo y una programación de actividades para la ejecución 
del mismo, los cuales serán revisados y aprobados por la Interventoría y con concepto de la Supervisión del 
proyecto, antes de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio. Lo anterior representado 
en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables, duración, 
relaciones de precedencia entre actividades, y definición de la ruta crítica del proyecto y asignación de 
recursos.  

 
El INTERVENTOR aprobará la metodología y programación de actividades para la ejecucion del contrato 
presentada por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, en la cual se establecerá la programación incluyendo 
secuencias, duración (fecha de inicio y fecha de terminación), responsable, recursos físicos y humanos, 
método de seguimiento y monitoreo a la programación utilizando un software tipo Project, o similar, en un 
diagrama de barras discriminado por semanas y conteniendo  la programación para el respectivo seguimiento 
y control. 
 

c. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA deberá presentar al INTERVENTOR las garantias exigidas en el 
contrato, quien revisará que los amparos correspondan con lo exigido en el presente documento, para efectos 
de su presentación y aprobación por parte de la CONTRATANTE. 
 

d. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, presentará al INTERVENTOR para su aprobación, la Oferta 
Económica discriminada, conforme al formato Propuesta Económica detallada y Factor Multiplicador que para 
tal efecto dispondrá la Entidad en los Términos de Referencia, donde se presente el personal ofrecido 
conforme al personal mínimo exigido en el proceso de selección, y de acuerdo a las dedicaciones mínimas 
requeridas para la ejecución del contrato, así como los demás costos directos e indirectos necesarios para 
el normal desarrollo de las actividades.  

 
e. Para el inicio del contrato, deberá cumplir todos los aspectos relacionados en el numeral correspondiente al 

ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO del presente documento. 
 

f. Dentro del citado plazo, debe presentar para aprobación de la INTERVENTORÍA, la metodología de trabajo 
planteada para la ejecución del contrato, cronograma de ejecución, formulación del plan de acción social, y 
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la propuesta de socialización con la comunidad y con autoridades locales, para las diferentes alternativas 
propuestas de acuerdo con las características particulares propias de cada uno de ellos. 
 

g. El INTERVENTOR aprobará la metodología y programación de actividades para la ejecucion del contrato 
presentada por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, en la cual se establecerá la programación incluyendo 
secuencias, duración (fecha de inicio y fecha de terminación), responsable, recursos físicos y humanos, 
método de seguimiento y monitoreo a la programación utilizando un software tipo Project, o similar, en un 
diagrama de barras discriminado por semanas y contenido para la programación para el respectivo 
seguimiento y control. 

 
Si vencidos los plazos para la suscripción del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripción 
de los mismos, no se procede con la firma del documento por causa injustificada, la contratante  podrá expedir 
la orden de inicio del contrato. 

13.5 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  

a. Cumplir con toda la reglamentación vigente y aspectos normativos en materia  de Saneamiento Básico, en 
especial lo conferido en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 
Vigente, así como la Norma de Sismo Resistencia NSR-10, y todas aquellas normas relacionadas con los 
estudios ejecutados, con el fin de asegurar la adecuación funcional, operativa y ambiental del proyecto.  
 

b. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas con el 
proyecto 

 
c. Presentar la totalidad de productos a desarrollar conforme a las normativas aplicabes y vigentes  

debidamente revisadas y aprobadas por la Interventoría, incluyendo las respectivas cartas de responsabilidad 
por parte de cada uno de los especialistas utilizados por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 
 

d. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento 
al objeto del contrato. Para ello, debe presentar un plan de trabajo y una programación de actividades para 
la ejecución del contrato, los cuales serán revisados y aprobados por la INTERVENTORÍA antes de la 
suscripción del acta de inicio del contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, 
identificando actividades asociadas a los productos entregables, duración, relaciones de precedencia entre 
actividades, y definición de la ruta crítica del proyecto y asignación de recursos. 

 
e. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá presentar para aprobación de la INTERVENTORÍA, la 

Metodología a seguir en la ejecución de las actividades propias del proyecto, en donde se definan los recursos 
humanos, físicos, tecnológicos y financieros a ser utilizados en el desarrollo del proyecto. La no presentación 
de la metodología habilita a la CONTRATANTE y/o a la interventoría para no autorizar la ejecución de los 
trabajos.  
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f. Entregar los productos de acuerdo con lo establecido en los estudios previos, terminos de referencia, el 
contrato y demas documentos anexos a la convocatoria . 

 
g. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA entregará a la INTERVENTORÍA informes mensuales en los que 

demuestre el avance logrado en el periodo correspondiente, en relación con las actividades indicadas para  
el contrato. Los informes mensuales serán entregados dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
terminación del periodo objeto de análisis.  

 
h. Efectuar, en cumplimiento de los Lineamientos del Plan de Gestión Social, o cuando la CONTRATANTE lo 

considere pertinente, reuniones de Socialización con la Comunidad y demás actores institucionales. 
 
i. Ajustar y presentar el Informe Final del contrato dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo 

con las observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE y/o el COMITÉ TÉCNICO. 
Este Informe Final deberá evidenciar el cumplimiento de todas y cada una de las actividades contempladas, 
y deberá ser aprobado por la INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE, el cual deberá contener las 
características y propiedades de una labor consistente, coordinada y homogénea entre las diferentes 
disciplinas y como tal debe ser concebido y ejecutado. 

 
j. Elaborar toda la documentación técnica, social, legal, ambiental, financiera, tarifaria, comercial y económica 

requerida para la ejecución del proyecto. 
 
k. Mantener el personal ofrecido para la ejecución del contrato, el cual deberá ser  aprobado previo a la firma 

del acta de inicio del contrato. 
 
l. Garantizar la calibración de equipos de topografía y demás utilizados en el CONTRATO DE CONSULTORÍA. 
 
m. Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar. 

 
n. Presentar informes semanales (el primer día hábil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los 

primeros cinco (5) días calendario del mes siguiente) a la interventoría donde se evidencien los aspectos más 
relevantes de las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo. 

 
o. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas con el 

Proyecto. 

p. Presentar la totalidad de productos a desarrollar conforme a las normativas pertinentes debidamente 
revisadas y aprobadas por la Interventoría, incluyendo las respectivas cartas de responsabilidad por parte de 
cada uno de los especialistas utilizados por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 

q. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe realizar comités, uno (1) por quincena, donde se incluya una 
presentación audiovisual de los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la Interventoría, y 
opcionalmente FINDETER y/o el MVCT y todas aquellas entidades intervinientes del proyecto, para definir 
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los parámetros a aplicar en los diseños. El lugar de los comités será definido por la Interventoría o FINDETER.  
 

r. Coordinar y asistir a reuniones de acompañamiento con representantes de las entidades territoriales, el 
MVCT, FINDETER, y demás que apliquen, en estas reuniones deben entregarse productos desarrollados o 
definidos en su estructura.  

s. Elaborar esquemas, renders o modelos que permitan la fácil divulgación y socialización del proyecto.  

t. Los especialistas del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deben adelantar las visitas de campo previo a la 
elaboración de los estudios o análisis de alternativas, con el fin de recoger las inquietudes, verificar los 
aspectos técnicos existentes, así como las expectativas de la comunidad y los interesados del proyecto, los 
costos de desplazamiento serán asumidos por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA.  

u. Los estudios y diseños, deberán realizarse con una adecuada coordinación entre la totalidad de los 
parámetros exigidos para el cumplimiento del objeto contractual.  

v. Implementar planes especiales de reacción, con acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones 
que dificulten la ejecución del contrato o que representen riesgos de gestión. 

 
w. Garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el proyecto o en los actos 

o pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente. 
 
x. Ajustar los productos, dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las observaciones 

presentadas por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE. 
 
y. Presentar toda la información requerida por el Interventor, el supervisor designado para tal fin o LA 

CONTRATANTE 
 
z. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA entregará a la INTERVENTORÍA informes mensuales en los que 

demuestre el avance logrado en el periodo correspondiente, en relación con las actividades indicadas para 
el contrate  en el numeral ALCANCE. Los informes mensuales serán entregados dentro de los cinco días 
calendario siguientes a la terminación del periodo objeto de análisis Lo anterior sin perjuicio de la presentación 
de los informes de avance del contrato según el cronograma del proyecto y los productos por entregar. 

 
aa. La elaboración y preparación de toda la información técnica de soporte para la obtención de permisos, 

concesiones y/o autorizaciones de índole ambiental que requieran aprobación ante la Autoridad Ambiental y 
de otras autoridades en general, aplicables para la ejecución del proyecto, harán parte igualmente de las 
obligaciones del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en desarrollo del contrato. 

 
bb. Ajustar y presentar los informes finales dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las 

observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE y/o el COMITÉ TÉCNICO. Estos 
Informes Finales deberán evidenciar el cumplimiento de todas y cada una de las actividades contempladas, 
y deberán ser aprobados por la INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE. Estos Informes de características y 
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propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un 
Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado. 

 
cc. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecución del contrato. 

13.6 OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN. 

a. Presentar Informes semanales de avance de todos y cada uno de los estudios, alternativas diseños y 
productos, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría. Estos Informes de características y 
propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un 
Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado. 

b. Todos los documentos concernientes a los diferentes estudios realizados tanto de las alternativas propuestas 
como de la alternativa seleccionada (memorias de cálculo, modelos financieros, comerciales y legales, 
registro fotográfico, planos definitivos de construcción, cantidades finales para la obra, presupuesto detallado 
definitivo, cronograma de actividades para ejecución constructiva, cartas de responsabilidad y 
especificaciones técnicas detalladas, entre otras) deberán ser entregados en medio magnético, en original y 
dos (2) copias de la totalidad de los planos de construcción.  

c. Llevar una bitácora del análisis de las alternativas propuestas y de los estudios y diseños técnicos definitivos 
de la alternativa seleccionada, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y 
decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de los 
conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver 
con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general y el desarrollo de todas las actividades, 
de acuerdo con la programación detallada. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director 
del proyecto, los profesionales que intervienen en la ejecución, así como de la interventoría. A ella tendrán 
acceso, cuando así lo requieran, los delegados de la CONTRATANTE.  

d. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y deberán contener: 

a. Resumen ejecutivo de los avances de actividades programadas, recomendaciones e inconvenientes.  
b. Registros fotográficos de las zonas y visitas realizadas.  
c. Resultados de los ensayos de laboratorio y demás pruebas realizadas.  
e. Actualización del programa de ejecución de los diseños.  
f. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 

Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

g.  Correspondencia enviada y recibida 
 
e. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de los productos y de 

la aprobación y recibo a satisfacción. 

13.7 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS FORMULACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO ANTE EL MVCT  
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a. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA realizará el acompañamiento especializado permanente al Municipio 
en la radicación del proyecto y durante el proceso de evaluación por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio – MVCT  

b. Acompañar al Municipio de Coveñas en la Entrega de los productos relacionados con la formulación de los 
proyectos ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT. 

c. Atender y brindar aclaraciones respecto a las diferentes listas de chequeo y solicitudes de ajustes 
presentadas por el mecanismo de viabilización del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT..  

d. Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente de acuerdo al tipo de proyecto a formular.  

e. Dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones relacionadas con el Proyecto, emitidas por el MVCT.  

f. Garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de viabilización de proyectos en especial 
la Resolución MVCT 661 de 2019.  

13.8 OBLIGACIONES SOCIALES. 

a. Garantizar el desarrollo e implementación de un plan de gestión social y reputacional que articule acciones 
en relación a los componentes de revisión documental; lectura territorial; comunicación, divulgación y 
acompañamiento social; seguimiento y evaluación. Lo anterior teniendo en cuenta los lineamientos anexos. 
 

b. El Contratista debe garantizar el desarrollo del proyecto y del plan de gestión social con todos sus 
componentes y productos de manera virtual y/o presencial, dando cumplimiento al distanciamiento social 
siempre y cuando se tenga condiciones de la emergencia sanitaria COVID-19 decretada por el Gobierno 
Nacional. 
 

c. Contar con los profesionales sociales competentes y/o residentes de la zona que conozcan la cultura del área 
de influencia directa de manera que se aseguren las habilidades y capacidades de relacionamiento social y 
el cumplimiento de las actividades estipuladas en los lineamientos del plan de gestión social y reputacional 

 
d. Asegurar el acompañamiento social durante la ejecución del contrato, con el fin de atender inquietudes de la 

comunidad asociadas a la ejecución del mismo y medición de impactos.  

14. INTERVENTORÍA 

La Interventoría será ejecutada por el contratista seleccionado para tal fin, lo cual será oportunamente informado 
al CONTRATISTA. El interventor desempeñará las funciones previstas en los Términos de Referencia, Estudios 
Previos, la Ley y el Contrato. 
 
El CONTRATISTA, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, está en la 
obligación de conocer las disposiciones del Manual Operativo vigente del PATRIMONIO AUTÓNOMO y del 
Manual de Supervisión e INTERVENTORÍA de FINDETER que se encuentre vigente. 
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15. GARANTÍAS 

EL CONTRATISTA garantizará el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el Contrato, mediante la 
constitución de una garantía o póliza, con las condiciones que se describen a continuación: 

15.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 

El proponente deberá constituir a su costa, y presentar con su oferta, una póliza de seguro expedida por una 
compañía de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO 
ENTRE PARTICULARES con las siguientes características: 

1. EL PROPONENTE se constituirá como TOMADOR Y AFIANZADO, y LA CONTRATANTE como 
ASEGURADO Y BENEFICIARIO. 

CONTRATANTE: Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Asistencia Técnica Findeter con NIT 830.055.897-7. 

2. Deberá contener expresamente el NÚMERO y el OBJETO de la convocatoria y tratándose de proponente 
plural, deberá indicar sus integrantes y porcentaje de participación. 

3. Deberá señalar expresamente que la aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables 
al proponente, en los siguientes eventos: 

a) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. 

b) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los 
términos de referencia o las reglas de participación se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripción 
del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses. 

c) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 

d) La no presentación por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por LA 
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 

4. Amparos: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, 
y tendrá un carácter indemnizatorio. 

5. Valor asegurado: La Garantía de Seriedad deberá ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del 
proyecto. 

6. Vigencia: Deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha prevista para el cierre 
del proceso, y en caso de la prórroga del cierre, deberá constituirse a partir de la nueva fecha dispuesta para el 
mismo. 

NOTA 1. Presentada oportunamente la garantía, verificado que corresponde al proceso de selección, si no con-
tiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente deberá aclarar o subsanarlos, para luego 
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remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del proceso, so pena del rechazo 
de la oferta. 

NOTA 2. Cuando en el texto de la garantía aportada no se evidencia sin lugar a dudas el pago de la misma, el 
proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente en el cual se identifique el número de 
la póliza o la referencia de pago de la póliza allegada con la propuesta. No se admitirá la certificación de No 
expiración por falta de pago. 

NOTA 3. Con la presentación oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el pro-
ponente mantiene vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la póliza, incluidas las prórrogas 
de los plazos que llegaren a presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia o con ocasión 
de la suspensión de la convocatoria. 

16. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del 
contratista frente a la entidad, por razón de la celebración y ejecución del contrato, el estudio previo efectuado y 
la previsión de los posibles riesgos en la ejecución del mismo, se determinó la necesidad de establecer los 
siguientes amparos dentro de la garantía que el contratista deberá constituir y presentar a LA CONTRATANTE, 
expedidas por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, 
cobertura y vigencia: 
 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Cumplimiento  30 % del valor del contrato  Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) meses más 

De Salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales 

10 % del valor del contrato Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años más. 

Calidad del servicio. 30 % del valor del contrato 
Vigente por cinco (5) años contados a 
partir de la suscripción del Acta de 
entrega y recibo a satisfacción final del 
contrato. 

 
AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual  

20 % del valor total del 
contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato. 

 
Para las garantías señaladas El CONTRATISTA se constituirá como TOMADOR Y AFIANZADO, LA 
CONTRATANTE como ASEGURADO y BENEFICIARIO.  
 

• Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Asistencia Técnica Findeter con NIT 830.055.897-7. 
 
Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos anexos y soportes de la 
misma y el soporte de pago de la prima correspondiente en el cual se identifique el número de la póliza allegada.  
 
No será válido para el proceso la certificación de No expiración por falta de pago 



 

Página 45 de 49 
 

La aprobación de las garantías por parte del Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Asistencia Técnica 
Findeter con NIT 830.055.897-7. es requisito previo para el inicio de la ejecución del contrato, razón por la cual, 
ningún contrato en el que se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución o de la Etapa sin 
la respectiva aprobación de estas. 

17. CLÁUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA 

Teniendo en cuenta que el recurso asignado por la Nación a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
para ejecutarse en el contrato, corresponde a los recursos requeridos de acuerdo con el proyecto presentado 
por la ENTIDAD TERRITORIAL y que fueron viabilizados a través del mecanismo de viabilización de proyectos; 
en el evento de presentarse durante la ejecución del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una 
variación en las actividades a ejecutar, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situación debe ser 
planteada al supervisor y a la Contratante para que se proceda de conformidad con los procedimientos 
establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En caso de aprobación se deberá proceder de 
conformidad con lo establecido para la adición del contrato. 
 
17.1  CLAUSULA – INDEMNIDAD 

El Contratista se obliga a:  

a. Mantener indemne a EL CONTRATANTE, a FINDETER y a sus directivos, socios, miembros de la Junta 
Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamación, 
pleito, queja, demanda, sanción, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL 
CONTRATISTA, en ejecución del contrato. 

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, 
acreedores, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales 
contra EL CONTRATANTE o FINDETER, con ocasión de acciones u omisiones suyas derivadas de la 
ejecución del contrato. 

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses del CONTRATANTE y FINDETER deberán ser 
asumidos por el INTERVENTOR. 

PARÁGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o 
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, estos podrán requerir al Interventor o vincularlo bajo 
cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de 
defensa que resulte más favorable a los intereses EL CONTRATANTE y FINDETER 

17.2 CONDICIONES RESOLUTORIAS. 
 
Si como resultado de la verificación de las condiciones de ejecución de la consultoría, se presentara alguno de 
los eventos listados a continuación, se entenderá que dicho presupuesto fáctico constituye el acaecimiento de 
una condición resolutoria y por lo tanto, dará origen a la resolución del contrato y a la cesación de los efectos 
que de éste se deriven. 
 
Para todos los efectos de ejecución del contrato serán eventos que determinen la resolución del contrato:  
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• Oposición de la comunidad: Dicha oposición de la comunidad deberá tener la entidad suficiente para hacer 
imposible la ejecución total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solución técnica 
viable económicamente. 

 
Es responsabilidad del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA evidenciar que persiste la oposición de la 
comunidad después de implementadas las acciones del Plan de Gestión Social que incluye las actividades 
de socialización, concertación y negociación, si hubiese lugar. Si al finalizar estas acciones permanece la 
oposición de los líderes y la comunidad, se deberá demostrar con la suficiencia de soportes, que no es posible 
continuar con la ejecución debido a esta situación. 
 
Es responsabilidad de la INTERVENTORÍA verificar y corroborar la información y la documentación de 
respaldo entregada por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA frente a la oposición de la comunidad. 

 
• Adjudicación del contrato por medios fraudulentos o mediante engaño: Ocurre si la contratante tiene 

conocimiento que la adjudicación del contrato se obtuvo por medios fraudulentos o mediante engaño. 
 

• No aprobación de las garantías por causas imputables al contratista: Ocurre si una vez suscito el contrato, 
en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantías establecidas o que las mismas 
no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituirá en causal resolutoria, sin perjuicio de 
que se haga efectiva la póliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribirá el contrato con el 
proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y así sucesivamente. 
 

Acaecida cualquier condición resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del 
CONTRATO se extinguirán en los términos del artículo 1536 del Código Civil, quedando resuelto el contrato, por 
lo tanto, el mencionado contrato se terminará de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrará en fase de cierre, 
balance financiero y ejecución, sin que se cause ningún reconocimiento económico distinto al valor del 
CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO: Cuando a criterio de la interventoría del proyecto la condición resolutoria surja por una acción u 
omisión imputable al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, se entenderá que es responsable por la resolución 
del contrato y como consecuencia, LA CONTRATANTE podrá exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitó 
el acaecimiento de la condición resolutoria o la indemnización de perjuicios. 

18. CLÁUSULA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Se encuentra necesario incluir el requisito de gestión de riesgos para el contratista en los siguientes términos: 
 
18.1. GESTIÓN DE RIESGOS. 

El CONTRATISTA, previamente a la celebración del contrato, ha hecho sus propios cálculos y estimaciones, con 
base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y cálculos deben haber considerado el 
contexto en el cual se ejecutará el contrato, así como todos los fenómenos que puedan afectar la ejecución de 
este. 
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En la ejecución del contrato, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y buenas prácticas que 
dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestión de los riesgos que 
puedan afectar la ejecución del contrato. La gestión del riesgo establecida por el CONTRATISTA debe abarcar 
las etapas fundamenta-les: 

a. Identificación: Esta etapa debe incorporar la identificación de los riesgos previsibles a administrar, debe reali-
zarse previamente a la ejecución del contrato. En el evento en que el CONTRATISTA identifique nuevos riesgos 
o diferentes a los establecidos en la matriz de riesgos publicada con el proceso de selección, estos deberán ser 
informados a la CONTRATANTE, para que, de ser necesario sean incluidos al contrato mediante la modificación 
contractual correspondiente. 

b. Medición: Se debe realizar un análisis que permita medir la probabilidad de ocurrencia y el impacto de los 
riesgos identificados de forma tal que les permita realizar la priorización de estos y la determinación del perfil de 
riesgo inherente del contrato. 

c. Control: Se deben establecer los respectivos controles que gestionen la probabilidad o el impacto de los ries-
gos identificados estableciendo claramente el responsable de ejecutar dichos controles. Como resultado de esta 
etapa se deberá poder establecer el perfil de riesgo residual del contrato. 

d. Monitoreo: Se debe realizar un monitoreo continuo al perfil de riesgo residual a través de la definición de un 
proceso de seguimiento efectivo, que facilite la rápida detección y corrección de las deficiencias en la gestión de 
los riesgos identificados y que asegure que los controles funcionan adecuadamente. Este proceso debe 
realizarse con una periodicidad acorde con lo requerido en la ejecución del contrato. 

Junto con el plan de trabajo y la metodología de ejecución del contrato, el Contratista deberá presentar a 
FINDETER como evidencia de la gestión del riesgo un documento que contenga la siguiente información como 
mínimo: 

a. Las políticas establecidas para la gestión del riesgo las cuales deben considerar los roles y responsabilidades 
frente a la gestión de estos, así como una descripción general de las metodologías usadas para la obtención del 
perfil de riesgo residual. 

b. Matriz de riesgos como instrumentos que le permita identificarlos de manera individualizada, evaluarlos o 
medirlos, controlarlos y monitorear los riesgos a los que se podría ver expuesta la ejecución del contrato. 

19. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN 
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 

Conocer los riesgos que afectarían la ejecución del contrato, tanto en aspectos favorables como adversos, 
contribuye a asegurar los fines que el estado persigue con la contratación. Con este propósito se ha preparado 
una matriz de riesgos que permite revelar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración 
de ofertas y planes de contingencia y continuidad del proyecto a contratar. 
 
19.1. MATRIZ DE RIESGOS 

 
De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los 
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términos de referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificación, estimación y 
asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un 
ejercicio de identificación, valoración y distribución de dichos riesgos. 
 
Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia 
de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, 
tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 
 
Así las cosas, con respecto a la matriz, se deberán tener en cuenta lo siguiente: 
1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del 

contrato que se suscriba. 
2. Los proponentes declaran que para la preparación y presentación de su oferta conocieron, aceptaron, 

valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz. 
3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestión del 

conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y jurídico de FINDETER, en el 
marco de la estrategia de asistencia técnica - gestión del conocimiento de FINDETER. 

4. En el elemento de la asignación de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que 
ésta asume el 100% del riesgo. 

De acuerdo con lo anterior, no procederán reclamaciones del CONTRATISTA DE CONSULTORIA, basadas en 
la ocurrencia de alguno de los riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la 
CONTRATANTE no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los 
efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se 
encuentren expresamente pactados en el Contrato. 
Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales 
propuesta por la CONTRATANTE, deberán anunciarlo en la etapa de presentación de observaciones, para que 
sean evaluados, y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No será posible entonces alegar 
desequilibrio económico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base 
en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, así como de su contexto, y que 
no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en dicha etapa. 
Los mitigantes sugeridos al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA corresponden a tratamientos indicativos o 
sugeridos, sin perjuicio de que el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA pueda definir unos de mejor cobertura 
frente a la gestión de la probabilidad o impacto de los riesgos identificados. 
Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe 
precontractual de que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su 
oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar 
su propuesta. 
Una vez iniciado el contrato durante, es responsabilidad del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA junto a la 
gestión social, realizar la actualización de los controles de riesgos. La identificación de las probables 
oportunidades y riesgos que puede ocasionar la ejecución del proyecto deben ser previstas y atendidas a tiempo, 
para evitar las conflictividades que puedan afectar el desarrollo, apropiación y sostenibilidad del proyecto. Para 
ello tener en cuenta el anexo correspondiente.  

20. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
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Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación. Para ello, se 
suscribirá el Acta correspondiente, en la cual constará el cierre contractual, balance financiero y de ejecución del 
contrato en todos los aspectos jurídicos, técnicos, económicos. Igualmente, se realizará un cruce de cuentas y 
se consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo 
concepto. Así mismo, se incluirán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, 
transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. 
De otro lado, se incorporarán las salvedades que en su momento pudiera considerar el CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA.  
  
De conformidad con la Política de Contratación de Servicios para Terceros de Findeter, en caso de que el 
Contratista de consultoría no se presente a la liquidación, previa notificación o convocatoria que le haga el 
Contratante, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, el Contratante dentro de los dos (2) meses 
siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de común acuerdo, elaborará el acta y dejará constancia de 
la ejecución física y presupuestal del Contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos 
relevantes. 
 
En el evento de no agotarse la liquidación en la forma y plazos mencionados anteriormente, esta podrá realizarse 
dentro de los dos (2) años siguientes. Vencidos los términos anteriormente señalados sin lograrse la liquidación, 
la CONTRATANTE deberá diligenciar acta de cierre administrativo y liberación de recursos si existen saldos por 
liberar, y, en su defecto, si no hubo saldos por liberar, deberá incorporarse al expediente contractual certificación 
expedida por la CONTRATANTE acreditando tal circunstancia. 

 
Cordialmente, 
 
__________________________________   
MAURICIO BETANCOURT JURADO.   
Gerente de Agua y Saneamiento Básico   
 
VoBo. 
 
____________________________________ 
JUAN JOSÉ OYUELA SOLER 
Vicepresidente Técnico 
 
 

 
 
 
 
 

 

Anexo: CD (Costeo, matriz de riesgo y Certificado de Disponibilidad de Recursos) 

Preparó: José Javier Herrera Gómez - Profesional Gerencia de Agua y Saneamiento Básico 
Revisó Daniela Esther Alvear Petro, Ana Maria Giraldo – Profesionales- Coordinación de Contratación Derivada y Liquidaciones. 

Mauricio Gómez Moreno – Profesionales Vicepresidencia Técnica. 
  
VoBo:         Iván Alirio Ramírez Rusinque – Coordinador de Contratación Derivada y Liquidaciones 


