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Bogotá D.C,  

 

 

PARA:   DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  

 

DE:  MAURICIO BETANCOURT JURADO  

                                           Gerente de Agua y Saneamiento Básico 

  

ASUNTO:  ESTUDIO PREVIO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA “CONSULTORÍA 

ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA LA CAPTURA EN EL VASO ALTAIR Y APROVECHAMIENTO DEL 

BIOGAS EN EL RELLENO SANITARIO LA PRADERA.” 

 

De acuerdo con los documentos de viabilidad recibidos de parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

– MVCT en desarrollo del Contrato Interadministrativo No. 451 de 2016 suscrito entre FINDETER y el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y del Convenio Interadministrativo No 514 de 2020 suscrito entre el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, FINDETER y la ciudad de Medellín, a continuación se presenta el 

Estudio Previo para contratar la ejecución del proyecto para la “CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA 

ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CAPTURA EN EL VASO ALTAIR Y 

APROVECHAMIENTO DEL BIOGAS EN EL RELLENO SANITARIO LA PRADERA.” 

 

Estos estudios previos son remitidos, para que la dirección de contratación elabore los términos de referencia, 

iniciando el proceso solo hasta el momento en que se valide el cumplimiento de todos los requerimientos 

necesarios. 

1. ANTECEDENTES 

1.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA 

 

La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 

4167 de 2011, es una sociedad de economía mixta del orden nacional, del tipo de las anónimas, organizada 

como un establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y sometida a 

vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

Conforme a lo establecido en el literal h del artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 

adicionado por el artículo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede 

prestar servicios de asistencia técnica, estructuración de proyectos, consultoría técnica y financiera, y por 

tanto, en ejercicio de estas facultades legales, celebra contratos y convenios para el diseño, ejecución y 

administración de proyectos o programas de inversión relacionados con las actividades señaladas en el 

numeral 2° del artículo 268 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

Así mismo, por expresa disposición del artículo 6 del citado Decreto 4167 DE 2011, así como del artículo 15 de 

la Ley 1150 de 2007, el régimen de contratación del FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se 



 

Página 2 de 48 
 

refiere al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal y los 

principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la 

Constitución Política. 

 

Por lo anterior, los procesos de contratación se regirán de acuerdo con lo establecido en el Código Civil, 

Código de Comercio y demás normas que resulten aplicables. 

 

1.2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

De conformidad con el comunicado No. 2019EE0053501 del 20 de junio de 2019, se establece que el Comité 
Técnico del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico en su sesión No. 23 del 19 de junio de 2019 emitió 
concepto de Viabilidad al proyecto “CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACION DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CAPTURA EN EL VASO ALTAIR Y APROVECHAMIENTO DEL BIOGAS 
EN EL RELLENO SANITARIO LA PRADERA”, de conformidad con la Resolución No. 1063 de 2016, 
verificando así que cumplía con los requisitos de presentación y evaluación del citado proyecto. 

Posteriormente a través a la comunicación No. 2020EE0019609 del 16 de marzo de 2020, remitida a 
FINDETER a través de correo electrónico el 27 de marzo de 2020, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
remitió los documentos soportes presentados por el municipio de Medellín y que constituyen el soporte del 

concepto de la viabilidad del proyecto denominado “CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA 
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CAPTURA EN EL VASO ALTAIR Y 
APROVECHAMIENTO DEL BIOGAS EN EL RELLENO SANITARIO LA PRADERA.” 

Una vez revisados los documentos remitidos por parte del Ministerio a Findeter, se realizaron algunas 
observaciones que fueron analizadas en el marco de la estructuración con el municipio de Medellín, las cuales 
dieron lugar a algunas precisiones respecto a los componentes técnicos. 

Atendiendo lo anterior el Ministerio remitió a Findeter, la última versión del anexo técnico del proyecto, a través 
de correo electrónico el 21 de agosto de 2020. 

Por otro lado, el MVCT suscribió con FINDETER, el Contrato Interadministrativo No. 451 de 2016 cuyo objeto 
es la  “(…) prestación del servicio de asistencia técnica y administración de recursos para la contratación de 
proyectos integrales que incluyen, entre otras actividades, las obras, interventorías, consultorías, diseños, así 
como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del Contrato, en relación a proyectos de 
saneamiento básico que sean viabilizados por el MINISTERIO, dentro de la vigencia del presente contrato. 
(…)”. Igualmente, en el Parágrafo de la cláusula Primera del referido contrato se establece que:  “Hacen parte 
de las obras e interventorías a contratar; como parte integral de los proyectos de agua y saneamiento básico, 
las consultorías requeridas para la elaboración y/o ajuste de los diseños y el aseguramiento de la prestación de 
los servicios públicos domiciliarios de los mencionados proyectos en los eventos en que el MINISTERIO así lo 
determine, al igual que los contratos que deban celebrarse para adelantar el seguimiento a la ejecución de los 
proyectos, de acuerdo con las obligaciones del MINISTERIO”.  

 
De conformidad con el enunciado del numeral 3 de la cláusula Segunda – Obligaciones de FINDETER, del 
Contrato Interadministrativo señalado se establece “(…) 3. En el marco de los procesos de selección, 
FINDETER solicitará la no objeción del Ministerio frente a los términos de referencia, de manera previa a la 
apertura del proceso de contratación y, al informe que contiene el orden de elegibilidad para la selección de los 
proponentes que ejecutarán los contratos necesarios para desarrollar los proyectos. El término para que el 
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Ministerio se pronuncie a través de concepto emitido por el Viceministro de Agua y Saneamiento Básico o 
quien este designe como supervisor, será máximo de cinco (5) días hábiles. (…)”.  

 
El objeto del referido contrato, se ejecutará en el marco del contrato de fiducia mercantil suscrito entre 
FINDETER y FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., cuyo objeto es: “(i) La transferencia a la Fiduciaria a título de fiducia 
mercantil por parte del Fideicomitente, de Los Recursos, provenientes de los convenios que suscriba con las 
entidades del sector central; (ii) La conformación de un Patrimonio Autónomo con los recursos transferidos. (iii) 
La administración de los recursos económicos recibidos. (iv) La Inversión de los recursos administrados en los 
términos establecidos en el numeral 7.3 de la cláusula séptima (7ª). (v) Adelantar las actividades que se 
describen en este contrato para el proceso de contratación de los ejecutores de los proyectos seleccionados 
por el Comité Fiduciario. (vi) La realización de los pagos derivados de los contratos que se suscriban en 
desarrollo del presente contrato, con la previa autorización expresa y escrita del Interventor y aprobación del 
Comité Fiduciario”, en el marco del cual se realiza la siguiente convocatoria. 
 
La información técnica que soporta el presente estudio previo, corresponde a documentación elaborada y 
presentada ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, por el municipio de Medellín, como 
estructuradores del proyecto, la cual se presume veraz y cuenta con concepto de viabilidad emitido por el 
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. 

2. NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

De acuerdo con la Ficha de Evaluación de Proyectos que hace parte de la viabilidad y de la información 

suministrada por el MVCT, y estructurada por el Municipio de Medellín  para la contratación del proyecto, se 

tiene  la siguiente necesidad: 

“El Relleno Sanitario La Pradera, es considerado uno de los sitios con mayor potencial de producción de 
biogás en Colombia dada la cantidad de residuos dispuestos allí 12.321.070 m3 desde el inicio de 
operación en junio de 2003 hasta abril 19 de 2019 (es el segundo relleno en Colombia), actualmente no se 
aprovecha el potencial energético que tiene este componente, por razones diversas, tales como: barreras 
regulatorias, de mercado y tecnológicas.  
 
Actualmente El Relleno Sanitario La Pradera captura de manera activa parte del biogás generado en los 
vasos ya clausurados La Carrilera y La Música y es quemado en una subestación (antorcha). En el vaso 
Altair (sitio actual de disposición) se realiza un venteo pasivo del biogás y no cuenta con estudios sobre: 
 

 Generación de biogás y potencial de aprovechamiento.  

 Diseños para la extracción, transporte y quema del biogás.  

 Tecnología a emplear para la limpieza y aprovechamiento del biogás (esto aplica para todo el biogás 
generado en el relleno sanitario). 
 

Así las cosas, la finalidad de la presente consultoría será desarrollar los estudios y diseños para realizar la 
captura de biogás generado en el vaso Altair y además determinar la mejor alternativa de aprovechamiento 
de biogás generado en todo el relleno sanitario. Todo esto considerando aspectos técnicos, comerciales y 
financieros que determinen en conjunto la viabilidad de dicha alternativa.” 

De la ficha de Evaluación de Proyectos se observa que la contratación del proyecto que tiene por objeto 
“CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CAPTURA EN EL VASO ALTAIR Y APROVECHAMIENTO DEL BIOGAS EN EL RELLENO SANITARIO LA 
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PRADERA”, es necesaria además teniendo en cuenta que “Con la presente consultoría, el municipio de 
Medellín (Antioquia) contará con los estudios y diseños que determinen alternativa de aprovechamiento de 
biogás en el Relleno Sanitario Regional La Pradera, con el cual se busca beneficiar a un total de 4.597.000 
habitantes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, dejar de emitir gases efecto invernadero a la atmósfera 
y generar entre 10 y 20 MWh de energía.” 

Teniendo en cuenta que los insumos que soportan el proyecto que ejecutará FINDETER fueron desarrollados 
por parte del Municipio de Medellín, quienes en virtud de ello procedieron a su estructuración consiguiendo 
posteriormente la viabilidad por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, FINDETER no tendrá 
responsabilidad alguna ni en los insumos que soportan dicha estructuración, ni en la estructuración misma del 
proyecto, y específicamente por aquellas situaciones que se presenten durante la etapa precontractual, 
contractual y post contractual relacionadas con la calidad y veracidad del proyecto aportado. 

3. PLAN FINANCIERO APROBADO Y CONSTANCIA DE CERTIFICACIÓN DE RECURSOS 

Atendiendo la instrucción impartida por el MVCT, de acuerdo con el plan financiero del proyecto viabilizado, 

para la ejecución del proyecto, se tiene que los recursos del componente de Consultoría provienen del 

Presupuesto General de la Nación-PGN vigencia 2018, como se detalla a continuación: 

 

ALCANCE PGN 2018 TOTAL 

“CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA 

ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA LA CAPTURA EN EL VASO ALTAIR Y 

APROVECHAMIENTO DEL BIOGAS EN EL 

RELLENO SANITARIO LA PRADERA 

$ 510.735.911 $ 510.735.911 

 

El plan financiero anteriormente descrito comprende entre otros los recursos del proyecto correspondiente a la 

ejecución de la consultoría discriminada en el presente Estudio Previo.  

Para la presente contratación se cuenta con la constancia de disponibilidad de recursos No 0013 del 08 de 

Septiembre de 2020 por valor de QUINIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 

NOVECIENTOS ONCE PESOS ($510.735.911,00) M/CTE expedida por la dirección de Planeación de 

Negocios Fiduciarios de FINDETER y la Gerencia de Aguas y Saneamiento Básico. 

4. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR 

4.1. OBJETO  

“CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

CAPTURA EN EL VASO ALTAIR Y APROVECHAMIENTO DEL BIOGAS EN EL RELLENO SANITARIO LA 

PRADERA.” 

4.2. ALCANCE 
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Atendiendo lo descrito en los documentos técnicos remitidos por el MVCT se tiene como fin contratar la 
consultoría especializada para elaborar los estudios y diseños para la captura forzada y quema controlada de 
biogás en el vaso Altair del relleno sanitario La Pradera,. Además de evaluar las diferentes alternativas de 
aprovechamiento energético de todo el biogás generado en el relleno Sanitario y diseñar a nivel de factibilidad 
la alternativa viable.  
 
Los estudios y diseños tienen como fin diseñar las obras requeridas a nivel de factibilidad para realizar la 
extracción forzada, recolección, aprovechamiento (como biometano, para generación de energía térmica o 
eléctrica, u otra alternativa) y quema controlada en antorcha, del biogás que se genera en el relleno sanitario 
La Pradera en el Municipio de Donmatías en el departamento de Antioquia 

 
Para esta Consultoría, El contratista deberá considerar y elaborar  el análisis de la alternativa más viable para 
el aprovechamiento del biogas, además de diseñar a nivel de factibilidad las obras de infraestructura, los 
equipos e instrumentos requeridos para su implementación, entre otros, las obras de captación, conducción, 
tratamiento (limpieza), producción de biometano o energía (térmica o eléctrica u otra alternativa), sistemas de 
monitoreo, tuberías, redes, válvulas, entre otros. De igual manera deberá incluir aspectos como el análisis de 
mercado, modelo financiero (costos y esquema tarifario), mercado de carbono, así como la estrategia con o sin 
aliados para implementar el proyecto.  
 

El desarrollo de la consultoría comprende la ejecución de los productos asociados al análisis preliminar de 
cada uno de los procesos de operación del relleno sanitario que impacten en la generación y manejo del 
biogás, asi mismo deberá ejecutar los estudios y diseños a nivel de factibilidad para la captura, extracción 
forzada y manejo del biogás generado en el vaso Altaír, finalmente deberá determinar la mejor alternativa de 
aprovechamiento del biogás generado en todo el relleno sanitario considerando aspectos técnicos, operativos, 
económicos, financieros, comerciales, ambientales, sociales, regulatorios y jurídicos. 
 

Durante la ejecución del contrato se contempla el siguiente alcance: 

 

ITEM ALCANCE  

1.1.1. Preliminares 

1.1.1.1. Determinación de la población  

1.1.1.2. Estimación del gas generado  

1.1.1.3. Cuantificación de la demanda y/o necesidades energéticas 

1.1.1.4. Diagnóstico y evaluación del sistema existente  

1.1.2. 
Estudios y diseños a nivel de factibilidad del sistema de captura y 
quema en el vaso Altair  

1.1.2.1. Estimación de la producción de biogás al horizonte del proyecto (10 años)  

1.1.2.2. Diseño del sistema de extracción de biogáas 

1.1.2.3. Identificación del sitio de ubicación del sistema de quema del biogás 

1.1.2.4 Estimación de la eficiencia de extracción  

1.1.2.5 Diseño sistema de limpieza, quema y selección de equipos  

1.1.2.6 Estimación de inversiones (CAPEX) 
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1.1.2.7 Estimación de costos de operación y mantenimiento (OPEX) 

2.1.1. 
Análisis de alternativas para el aprovechamiento del biogás en el Relleno 
Sanitario La Pradera y definición  de la alternativa a seleccionar     

2.1.1.1 
Estimación del potencial de generación de biogás en cada uno de los vasos 
del relleno sanitario  

2.1.1.2. Caracterización del biogás capturado en el vaso La Música y Carrilera 

2.1.1.3. 
Análisis técnico, operativo, económico, financiero, comercial, ambiental, 
regulatorio, social y jurídico de alternativas 

2.1.1.4. Prediseños de las alternativas propuestas 

  2.1.1.5. 
Matriz de identificación y evaluación de impactos de las alternativas 
planteadas.  

2.1.1.6. Recomendaciones generales para el ajuste al Plan de Manejo Ambiental 

2.1.1.7. Matriz de riesgos asociados a cada una de las alternativas planteadas. 

2.1.1.8. 
Análisis del impacto tarifario del proyecto teniendo en cuenta el marco 
regulatorio  

2.1.2. Alternativa Seleccionada 

4.2.1. PRELIMINARES   

El contratista deberá realizar un análisis para determinar la población que será beneficiada directa e  
indirectamente por la implementación de las alternativas de aprovechamiento propuestas para el biogás 
generado en el relleno sanitario.  
 
El contratista deberá realizar un diagnóstico de cada uno de los procesos de operación del relleno sanitario que 
impacten en la generación y manejo del biogás en el vaso la Música, la Carrilera (actual sistema de extracción 
forzada y quema) y del vaso Altaír (red de chimeneas y venteo pasivo), partiendo de la información existente 
con la cual puede contar el Operador EMVARIAS SA ESP la cual corresponde a la operación y que podra ser 
suministrada al CONTRATISTA DE CONSULTORIA. 
 
El contratista a partir de la información existente y las visitas al Relleno sanitario deberá realizar los estudios de 
campo que permitan elaborar los diseños a nivel de factibilidad para el sistema de limpieza, aprovechamiento y 
quema del biogás de acuerdo con las alternativas planteadas y seleccionada. 
 
El contratista deberá incluir dentro de los productos de la consultoría como mínimo el análisis de los factores 
que se describen a continuación:  
 

 Cantidad y composición de los residuos dispuestos actuales (utilizando información secundaria) y 
realizar las proyecciones de disposición de residuos en el relleno sanitario.  

 Antigüedad y vida útil de cada vaso de disposición final  

 Condiciones meteorológicas de la zona 

 Estimado de generación de biogás del vaso Altaír y los vasos proyectados 

 Sistema actual de captación y extracción forzada y quema, así como del venteo pasivo 

 Descripción general de la operación del relleno sanitario, condiciones de los vasos cerrados y del 
vaso actual. 
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 Descripción de las condiciones operativas de la celda de disposición: dimensiones de la celda, 
maquinaria utilizada, densidad de compactación, rendimientos, cantidad y tipo cobertura diaria, entre 
otros 

 El contratista deberá incluir un análisis del consumo energético de las principales instalaciones del 
relleno sanitario como la planta de tratamiento de lixiviados, laboratorios, oficinas, entre otros, así 
como un análisis de las posibles necesidades y requerimientos que puedan ser atendidos con el gas 
generado en el entorno cercano. 

 Análisis de la articulación que se debe tener entre la operación de disposición final y la operación del 
sistema de captura de biogás.  

 
De acuerdo al Anexo Técnico de la presente convocatoria, se ha identificado que dentro del desarrollo del 
contrato, se deben realizar las siguientes actividades:  
 

4.2.1.1. Preliminares (corresponde al numeral 1.1.1 del Anexo Técnico) 

  

1.1 Determinación de la población beneficiada en la vida útil del proyecto (corresponde al numeral 1.1.1.1 

del Anexo Técnico) 

1.2 Estimación del biogás generado (corresponde al numeral 1.1.1.2 del Anexo Técnico) 

1.3 Cuantificación de la demanda y/o necesidades energéticas de las diferentes instalaciones del relleno 

sanitario. (corresponde al numeral 1.1.1.3 del Anexo Técnico) 

1.4 Diagnóstico y evaluación del sistema existente para la gestión del biogás dentro del relleno sanitario 

(corresponde al numeral 1.1.1.4 del Anexo Técnico) 

4.2.2. ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD DEL SISTEMA DE CAPTURA Y QUEMA EN 

EL VASO ALTAIR 

El contratista realizará visitas al relleno sanitario para ejecutar los estudios de campo, estudios de suelos y 
topográficos validados con el sistema de referencia MAGNA SIRGAS adoptado por Colombia con planos a 
escala 1:1000, que permitan obtener los elementos necesarios para  definir tanto los diseños a factibilidad del 
sistema de extracción del biogás como para identificar el sitio donde se ubicaría el sistema de quema y 
aprovechamiento del biogás. 
 
En todo caso, el contratista realizará los levantamientos topográficos del sitio donde se ubicaría el sistema de 
quema y aprovechamiento del biogás. 
 
Los estudios para el diseño del sistema de extracción de biogás deberán incluir el análisis de la información 
histórica de generación y calidad del biogás que permita determinar la proyección del mismo generado con 
horizonte de 10 años y además definir el diseño que asegure la desgasificación del vaso Altair.  
 
En relación con los estudios para la identificación del sitio donde se ubicaría el sistema de quema y 
aprovechamiento del biogás, el contratista deberá realizar estudios preliminares de suelos mediante 
perforaciones, sondeos o apiques que se consideren convenientes para obtener la información requerida que 
permita determinar la capacidad portante, y demás propiedades mecánicas del terreno, además deberá  
verificar la estabilidad de las zonas en los sitios donde se proyecten estructuras, de conformidad con las 
alternativas a plantear.  
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Así mismo, el contratista  realizará ensayos de laboratorio para la caracterización físico-mecánica y para la 
obtención de los parámetros geomecánicas del suelo donde se implantarán las estructuras, para que el 
especialista en geotecnia analice y determine el sitio más adecuado para instalación de dicho sistema. Desde 
la dirección de la operación del relleno sanitario el contratista podrá recomendar los sitios, pero deberá definir 
el sitio óptimo. Todo lo anterior se realizará conforme a los parámetros y condiciones establecidas en la norma 
NSR10. 
 
Respecto a los estudios de topografía del relleno sanitario, el operador de éste suministrará los levantamientos 
topográficos de los vasos de disposición final tanto el activo como los clausurados, con dicha información el 
contratista realizará recomendaciones, análisis y diseños requeridos. En caso de requerir realizar replanteos se 
dejarán como mínimo dos (2) mojones con coordenadas y cota real que permitan la posterior ubicación de 
estos elementos. Las carteras topográficas y demás elementos del proceso estarán a disposición de la 
Interventoría del contrato para su verificación.  
 
El contratista deberá garantizar la precisión de los equipos utilizados en la medición, mediante los respectivos 
certificados de calibración vigentes y expedidos por organismos de certificación debidamente autorizados, sin 
poder iniciar actividades de medición sin previa autorización y aprobación de la interventoría. Así mismo, el 
contratista indicará los aspectos más relevantes donde  incluya la clase de instrumentos utilizados, grado de 
precisión, sistema empleado, chequeos, errores lineales, angulares y de nivelación. 
 
El levantamiento topográfico deberá estar amarrado al sistema de georreferenciación del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi – IGAC en altimetría y planimetría que rige en Colombia para el municipio de Medellín. 
 
Los laboratorios donde se realice el análisis de los ensayos deberán estar debidamente acreditados de 
acuerdo con la normatividad vigente.  
 
El contratista deberá realizar los diseños a nivel de factibilidad de: 

 La red de tuberías para la conducción de biogás 

 Los sistemas de extracción forzada  

 El sistema de monitoreo para quema del biogás 

 Se deberá realizar un análisis estructural que garantice la adecuada extracción del biogás del vaso 
Altair en términos de funcionalidad, durabilidad y seguridad de los elementos. 

Para cada uno de estos componentes se presentará una descripción con planos a escala 1:1000, memorias de 
cálculo, las cantidades de obra, cronograma de ejecución y los elementos necesarios (pozos de extracción, 
cabezales de pozo, tubería colectora, bombeo de extracción, entre otros). 
 
De acuerdo al Anexo Técnico de la presente convocatoria, se ha identificado que dentro del desarrollo del 
contrato, se deben realizar las siguientes actividades:  
 
4.2.2.1. Estudios y diseños a nivel de factibilidad del sistema de captura y quema en el vaso Altair 

(corresponde al numeral 1.1.2  del Anexo Técnico) 

  

1.1 Estimación de la producción de biogás al horizonte del proyecto (10 años) (corresponde al numeral 

1.1.2.1 del Anexo Técnico) 

1.2 Diseño del sistema de extracción de biogás (corresponde al numeral 1.1.2.2 del Anexo Técnico) 
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1.3 Identificación del sitio de ubicación del sistema de quema del biogás (corresponde al numeral 1.1.2.3 

del Anexo Técnico). 

1.4 Estimación de la eficiencia de extracción (corresponde al numeral 1.1.2.4 del Anexo Técnico). 

1.5 Diseño sistema de limpieza, quema y selección de equipos (corresponde al numeral 1.1.2.5 del Anexo 

Técnico). 

1.6 Estimación de inversiones (CAPEX) (corresponde al numeral 1.1.2.6 del Anexo Técnico). 

1.7 Estimación de costos de operación y mantenimiento (OPEX) (corresponde al numeral 1.1.2.7 del Anexo 

Técnico). 

4.2.3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL BIOGÁS EN EL RELLENO 

SANITARIO LA PRADERA Y DEFINICIÓN  DE LA ALTERNATIVA A SELECCIONAR.   

El contratista deberá revisar mínimo tres alternativas de aprovechamiento del biogás generado en el relleno 
sanitario de acuerdo con los estudios realizados y realizar los análisis técnicos, económicos, operativos, 
financieros, comerciales, sociales, ambientales, regulatorios y jurídicos pertinentes para poder establecer de 
las alternativas estudiadas cual es la más adecuada para implementar en el relleno sanitario La Pradera. El 
contratista analizará para cada una de ellas, los requerimientos ambientales en términos de permisos, 
concesiones, autorizaciones, y demás aspectos ambientales que se requieran. 
 
El consultor deberá determinar las especificaciones detalladas de la alternativa recomendada, estableciendo 
claramente cuáles son las ventajas de esta alternativa frente a las demás consideradas, donde además se 
deberá especificar las características del sitio para la ubicación del sistema de aprovechamiento, teniendo en 
cuenta que debería ser el mismo que propuso el componente de estudios y diseños para la captura en el vaso 
Altair y quema de biogás (sistema de quema del biogás), incluyendo el área necesaria y requerimientos 
geotécnicos. 

 
El contratista deberá diseñar a nivel de factibilidad el sistema de aprovechamiento de la alternativa 
seleccionada, determinando las condiciones necesarias de operación de cada una de las etapas del sistema 
de aprovechamiento, además deberá establecer cada uno de los elementos que hacen parte del sistema, así 
como memorias de cálculo, planos, presupuesto y cronograma general, recomendaciones para las fases de 
construcción, operación y mantenimiento.  
 
Determinación de los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales a que haya lugar; así como, 
recomendaciones generales para el ajuste al Plan de Manejo Ambiental, incluyendo los costos a considerar 
para la prevención, mitigación, corrección, compensación 
 
De acuerdo al Anexo Técnico de la presente convocatoria, se ha identificado que dentro del desarrollo del 
contrato, se deben realizar las siguientes actividades:  

 

4.2.3.1. Análisis de alternativas para el aprovechamiento del biogás en el Relleno Sanitario La Pradera 

y definición  de la alternativa a seleccionar  (corresponde al numeral 2.1.1 del Anexo Técnico) 

 

1.1 Estimación del potencial de generación de biogás en cada uno de los vasos del relleno sanitario 

(corresponde al numeral 2.1.1.1 del Anexo Técnico) 

1.2 Caracterización del biogás capturado en el vaso La Música y Carrilera (corresponde al numeral 

2.1.1.2 del Anexo Técnico) 
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1.3 Análisis técnico, operativo, económico, financiero, comercial, ambiental, regulatorio, social y jurídico 

de alternativas (corresponde al numeral 2.1.1.3 del Anexo Técnico) 

1.4 Prediseños de las alternativas propuestas (corresponde al numeral 2.1.1.4 del Anexo Técnico) 

1.5 Matriz de identificación y evaluación de impactos de las alternativas planteadas (ambiental-social). 

(corresponde al numeral 2.1.1.5 del Anexo Técnico) 

1.6 Recomendaciones generales para el ajuste al Plan de Manejo Ambiental (corresponde al numeral 

2.1.1.6 del Anexo Técnico) 

1.7 Matriz de riesgos asociados a cada una de las alternativas planteadas. (corresponde al numeral 

2.1.1.7 del Anexo Técnico) 

1.8 Análisis del impacto tarifario del proyecto teniendo en cuenta el marco regulatorio. (corresponde al 

numeral 2.1.1.8 del Anexo Técnico) 

1.9 Alternativa seleccionada  (corresponde al numeral 2.1.2 del Anexo Técnico) 

4.2.4. GESTIÓN SOCIAL Y REPUTACIONAL 

De manera transversal a la identificación, evaluación, realización y análisis de la gestión predial y elaboración 

de diseños a nivel de factibilidad del proyecto, es necesario que el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA elabore 

un Plan de Gestión Social y Reputacional, de acuerdo con los lineamientos establecidos por Findeter, los 

cuales se encuentran anexos al presente documento. 

 

El propósito de esta gestión se encamina hacia el fortalecimiento y/o construcción de tejido social a través de 

estrategias informativas y de creación participativa; de manera que se promueva la apropiación y sostenibilidad 

del proyecto por parte de la comunidad, así como las acciones que potencien los beneficios y se minimicen los 

impactos sociales. 

 

Para lograr lo anterior , el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe desarrollar los siguientes componentes 

con sus respectivos productos, de acuerdo con los lineamientos anexos: 

 

1. Componente Lectura Territorial 

2. Componente Comunicación, Divulgación y Acompañamiento Social 

3. Componente Seguimiento y Evaluación 

 

Es necesario enfatizar con las comunidades y demás actores involucrados que el momento en que se 
encuentra el proyecto es preliminar a la ejecución del mismo, motivo por el cual el trabajo comunitario tendrá 
carácter eminentemente preparatorio y de generación de condiciones favorables para el inicio de las obras, 
respetando las distintas apreciaciones de los diferentes grupos sociales beneficiados y/o impactados. Por lo 
anterior, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe corroborar la aceptación del proyecto y no oposición de 
la comunidad en la fase de diseño y posterior ejecución de las obras físicas. 

4.3. PRODUCTOS A ENTREGAR  
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El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá presentar el resultado de la consultoria en informes mensuales 

y en un informe final el cual reunirá los resultados de los estudios y los diseños a nivel de factibilidad 

desarrollados. 

 

El informe final deberá acompañarse de un informe ejecutivo, el cual será un resumen de los principales 

aspectos técnicos, económicos, operativos, financieros, comerciales, sociales, ambientales, regulatorios y 

jurídicos del proyecto de manera que se pueda tener una idea clara y sucinta de los aspectos más importantes 

del  proyecto y en coherencia con las actividades solicitadas en el numeral 4.2. del presente documento. 

 

El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá adelantar todas las actividades necesarias para la ejecución del 

contrato, incluyendo la entrega de los productos que contienen el resultado de cada una de las actividades 

indicadas en el numeral 4.2. de este documento y que corresponden a lo establecido en el anexo técnico. 

 

El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá presentar informes con los analisis de las actividades 
preliminares, alternativas propuestas, la evaluación económica y el diseño a nivel de factibilidad de las obras a 
implementar, de conformidad con lo establecido en los documentos de la convocatoria  incluyendo, además:  
 

i) Descripción de las metodología utilizadas para el análisis de alternativas 
ii) Análisis y resultados del estudio de alternativas para cada componente del proyecto.  
iii) Planos o esquemas de alternativas.  
iv) Conclusiones y recomendaciones sobre las alternativas más apropiadas para cada componente del 

sistema.  
v) Memoria de cálculo de los diseños a nivel de factibilidad para cada alternativa que incluye la 

evaluación económica, planos o esquemas del diseño para cada alternativa. 
 
4.3.1. Preliminares 

 

El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá entregar un informe que contenga la recopilación de la 

información sobre los componentes preliminares solicitado en el numeral 1.1.1 del Anexo Técnico.  

 

En el informe debe incluir además de los lineamientos solicitados en el numeral 1.1.1 del Anexo Técnico, lo 

siguiente: 

 

 Evidencias del desarrollo de reuniones y visitas. 

 Análisis y metodologías utilizadas 

 Análisis y criterios utilizados para la cuantificación y cálculo de la demanda 

 Diagnóstico y análisis del manejo, infraestructura y funcionalidad disponible  

 Conclusiones y recomendaciones. 
 

4.3.2. Estudios y diseños a nivel de factibilidad del sistema de captura y quema en el vaso Altair. 

 

El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá adelantar los estudios, el diseño a nivel de factibilidad del 

sistema de captura y quema en el vaso Altair del Relleno Sanitario La Pradera de acuerdo a lo establecido en 

el numeral 1.1.2 del Anexo Técnico de la convocatoria.  
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El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA presentará un informe donde se consigne las actividades adelantadas 

según el alcance establecido en el  numeral 1.1.2 del anexo técnico de la convocatoria, el cual además deberá  

incluir el detalle de los siguientes aspectos o estudios del sitio seleccionado para la quema y aprovechamiento 

del biogás: 

 Descripción de la metodología utilizada para cada uno de los estudios. 

 Memorias de cálculo, análisis y resultados de los estudios por cada especialidad. 

 Levantamiento topográfico en el sistema MAGNA SIRGAS del sitio seleccionado para la quema y 
aprovechamiento del biogás. 

 Estudios de suelos, geológicos y geomorfológicos que además contenga el programa de exploración 
del subsuelo y el perfil estratigráfico del subsuelo en el sector seleccionado para la ubicación de la 
infraestructura. 

 Diseños geotécnicos a nivel de factibilidad para determinar capacidad portante, obras de estabilidad y 
recomendaciones para la cimentación. 

 Planos de cada uno de los estudios básicos antes señalados. 

 Evidencias de reuniones y visitas (incluye registro fotográfico). 

 Recomendar teniendo en cuenta criterios técnicos y operativos 

 Conclusiones y recomendaciones de los estudios por cada especialidad. 
 
4.3.3. Análisis de alternativas para el aprovechamiento del biogás en el Relleno Sanitario La Pradera 

y definición  de la alternativa a seleccionar.   

 

El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA presentará un informe donde se consigne las actividades adelantadas 

según el alcance establecido en el  numeral 2.1.1 del anexo tecnico este documento, el cual además deberá  

incluir el detalle de los siguientes aspectos o estudios para el predio seleccionado: 

  
i) Descripción de la metodología utilizada para el análisis de alternativas 
ii) Análisis y resultados del estudio de alternativas para cada componente del proyecto.  
iii) Planos o esquemas de alternativas.  
iv) Conclusiones y recomendaciones sobre las alternativas más apropiadas para cada componente del 

sistema.  
v) Memoria de cálculo de los diseños a nivel de factibilidad para cada alternativa 
vi) Alternativa seleccionada: EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá presentar un informe con la 

alternativa seleccionada que contenga todos los aspectos mencionados en el Análisis de alternativas 
para el aprovechamiento del biogás en el Relleno Sanitario La Pradera y definición  de la alternativa a 
seleccionar incluyendom además: 
- Memoría de cálculo de los diseños a nivel de factibilidad de la alternativa seleccionada 
- Planos y diseños a nivel de factibilidad de la alternativa seleccionada 
- Plan general de obras y de inversiones para el sistema durante el horizonte asumido. 
- Cronograma de ejecución  
- Conclusiones y recomendaciones para las fases de construcción, operación y mantenimiento. 

4.4. ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA INTERVENTORÍA Y A LA CONTRATANTE 

4.4.1. Preliminares. 
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El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA tendrá UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO posterior a la 

suscripción del Acta de Inicio o emisión de la orden de inicio, término dentro del cual deberá entregar a la 

INTERVENTORÍA el informe correspondiente a PRELIMINARES de conformidad con lo solicitado en el 

presente documento. 

 

La INTERVENTORÍA emitirá concepto inicial sobre este producto entregado por el CONTRATISTA DE 

CONSULTORÍA, verificando el cumplimiento de los requisitos y el contenido del informe dentro de los CINCO 

(5) DÍAS calendario siguiente al recibo de los mismos. Dentro del mismo término el INTERVENTOR debe 

solicitar la realización de ajustes o precisiones sobre el producto, en caso de requerirse. 

 

Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboración de este informe y demás productos del contrato 

fueron objeto de verificación, seguimiento y acompañamiento constante, tanto en campo como en oficina, por 

parte de la INTERVENTORÍA. 

 

Los ajustes o precisiones que requiera el informe deberán ser realizados por el CONTRATISTA DE 

CONSULTORÍA dentro de los CINCO (5) DÍAS calendario siguientes a la comunicación del Interventor en la 

que se indique tal situación. 

 

Una vez recibidos los ajustes, la Interventoría tendrá DOS (2) DÍAS calendario para su revisión. En caso de 

que persistan las observaciones realizadas por la Interventoría en su informe inicial de revisión, el 

CONTRATISTA DE CONSULTORÍA podrá ser sujeto de procedimiento por presunto incumplimiento. 

 

Sin perjucio de la revisión que se debe realizar a este producto, el contratista debe considerar en la 

programación y metodología de trabajo la ejecucion y continuidad de los demás productos establecidos en  los 

documentos de la convocatoria. 

 

4.4.2. INFORME FINAL DEL CONTRATO 

 

VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIO antes de finalizar el plazo estipulado para la ejecucion del contrato,  el 

CONTRATISTA DE CONSULTORÍA entregará a la INTERVENTORÍA y a la CONTRATANTE los informes 

contentivos de todos los productos de la consultoría, sin perjuicio de las entregas parciales de acuerdo con el 

cronograma del proyecto. 

 

La INTERVENTORÍA emitirá concepto inicial sobre los productos entregados por el CONTRATISTA DE 

CONSULTORÍA, donde verifique el cumplimiento de los requisitos y el contenido del informe dentro de los 

DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO siguiente al recibo de los mismos. Dentro del mismo término el INTERVENTOR 

debe solicitar la realización de ajustes o precisiones sobre los productos, en caso de requerirse. 

 

Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboración de los informes y demás productos fue objeto de 

verificación, seguimiento y acompañamiento constante, tanto en campo como en oficina, por parte de LA 

INTERVENTORÍA, a lo largo del desarrollo del contrato. 
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Los ajustes o precisiones que requieran los informes deberán ser realizados por el CONTRATISTA DE 

CONSULTORÍA dentro de los DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO siguiente a la comunicación del Interventor en la 

que se indique tal situación. 

 

Una vez recibidos los ajustes, la Interventoría tendrá CINCO (5) DÍAS  CALENDARIO para su revisión. En 

caso de que persistan las observaciones realizadas por la Interventoría en su informe inicial de revisión, el 

CONTRATISTA DE CONSULTORÍA podrá ser sujeto de procedimiento de presunto incumplimiento. 

 

El contratista en su metodología y plan de trabajo deberá planificar la entrega de los productos para el 

desarrollo del contrato, considerando la forma de pago establecida en el contrato de consultoría. Los productos 

deberán ser aprobados y recibidos a satisfacción por la interventoría. 

 

4.4.3. REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

VEINTICINCO (25) DÍAS calendario antes de finalizar el plazo de ejecucion del contrato, el CONTRATISTA DE 

CONSULTORÍA entregará de manera simultánea a la INTERVENTORÍA y a la CONTRATANTE los informes 

contentivos de los productos del contrato. 

 

Una vez recibidos los Informes del contrato, la CONTRATANTE procederá a revisar los documentos, realizará 

las observaciones y recomendaciones y remitirá al MVCT y a la ciudad de Medellín toda la información. 

  

La CONTRATANTE a través de la supervisión, el MVCT y la ciudad de Medellín, contarán con máximo DOCE 

(12) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del recibo de los documentos elaborados por el CONTRATISTA 

DE CONSULTORÍA, para realizar lectura de los productos, y emitir sus observaciones y recomendaciones en 

caso de considerarlo pertinente.  

 

El periodo de revisión de la CONTRATANTE, el MVCT y la ciudad de Medellín podrá prorrogarse hasta por 

TREINTA (30) DÍAS calendario adicionales a los tiempos inicialmente establecidos, siempre y cuando se 

garanticen los plazos pactados para que el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA desarrolle sus actividades, 

para lo cual se deberán realizar las correspondientes modificaciones contractuales. En caso de llegar a darse 

la ampliación de los plazos para la revisión de los documentos esto no dará lugar a pagos adicionales al 

CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 

 

Si de la lectura de los documentos, surgen observaciones o se identifica la necesidad de realizar ajustes a los 

productos del contrato, la CONTRATANTE solicitará a la INTERVENTORÍA la respectiva verificación, la cual 

tendrá TRES (3) DÍAS calendario para revisar los comentarios y remitírsela al CONTRATISTA DE 

CONSULTORÍA. 

 

El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA tendrá un plazo máximo de CINCO (5) DÍAS calendario para ajustar y 

revisar los productos observados, y presentar a la INTERVENTORÍA la versión final del documento.  
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Una vez recibidos los ajustes, la INTERVENTORÍA contará con CINCO (5) DÍAS calendario para su revisión. 

Si surtido el plazo anterior, persisten las observaciones, se podrá iniciar el procedimiento para declarar 

incumplimiento al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA de considerarse necesario. 

5. NORMATIVIDAD APLICABLE 

I. Todos los productos deberán ser desarrollados teniendo en cuenta la Resolución No. 0330 de 2017, 

Reglamento técnico – RAS. 

II. Legislación ambiental municipal y/o, departamental y Nacional.  

III. Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional.  

IV. Normas NFPA – NEC y Código Nacional de Incendios.  

V. Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes, que apliquen  

VI. Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos.  

VII. Legislación de tránsito vehicular y peatonal, Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización 

de maquinaria y equipo pesado impuesta en este tipo de obras por la entidad competente.  

VIII. Normas del Código Eléctrico Colombiano NTC 2050 y por la NTC 2805 – Motores y Generadores 

Eléctricos 

IX. Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 

expedida por el Ministerio de Minas y Energía 

X. Ley No. 1523 de 2012 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y 

se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. 

 

Si durante el desarrollo de las actividades, se observa la ausencia de una norma que cobije un diseño o acción 

de consultoría, será esta la que primeramente propondrá la norma internacional más aplicable o exigible para 

la situación particular, bajo la observación y aprobación previa de la Interventoría. 

6. SOPORTE COMPUTACIONAL 

Además de los equipos y programas requeridos para el diseño mismo, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA 

deberá contar con las herramientas computacionales y el soporte lógico (software) compatible con los 

empleados en FINDETER. El software empleado debe contar con los permisos y licencias requeridos. El 

CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá presentar los planos, así: 

 

a. La producción de todos los planos del estudio relativos a plantas, perfiles de alineamientos, estructuras 

hidráulicas, estructuras de concreto, tablas y cuadros de hierros, esquema general y demás, deberán 

realizarse utilizando herramientas de diseño asistido por computador (CAD).  Se deben definir las capas 

de información para los archivos gráficos que se entreguen.  

b. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá entregar copia en medio magnético (preferiblemente CD 

o Disco Sólido), de los archivos contentivos de la información gráfica antes mencionada.  En caso de 

emplear CAD diferente de AutoCAD, los archivos deberán entregarse en formato estándar DXF.  

 

c. Para las entregas parciales y finales se realizarán en forma digital, con la respectiva copia dura 

(impresa).   
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Los medios magnéticos utilizados para la entrega de la información podrán ser: 

 

 Disco compacto de memoria de solo lectura CD – R o regrabable CD – R/W, DVD 

 Disco Sólido o USB 

 

d. Etiquetas Externas: Se deberá incluir una etiqueta externa para medios digitales que como mínimo 

contendrá la siguiente información: 

 

 Tipo y versión del software utilizado para la preparación y copiado de archivos al medio 

magnético. 

 En caso de ser más de uno se deberá indicar el número de secuencia. 

 Descripción breve del contenido. 

 Oficina Remitente o Nombre del contratista – número de contrato y fecha. 

 

e. Los planos, informes, esquemas, estudios y demás documentos que se generan en el marco de la 

presente consultoría deberán incluir los logos del MVCT y la ciudad de Medellín. 

 

f. La totalidad de los documentos debe ser presentado sin protecciones o claves de seguridad, memorias 

descriptivas, memorias de cálculos, planos de forma impresa de la infraestructura existente y 

proyectadas (conforme con la alternativa seleccionada) en medios magnéticos nativos y/o audiovisuales 

 

Para los cálculos y software diferente utilizado dentro del estudio, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA 

entregará las memorias de cálculo, archivos de trabajo y resultados en papel y en medio magnético, indicando 

claramente el paquete utilizado y la versión del mismo; adicionalmente, acordará con la INTERVENTORÍA y 

FINDETER  la forma y la extensión con la cual se deben generar tales archivos. 

7. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO – LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El Valle de Aburrá es una subregión del departamento de Antioquia que se extiende al largo de diez 
municipios. Ubicada en la Cordillera Central tiene una extensión de 1.165,5 km2 con una longitud aproximada 
de 60 kilómetros y una amplitud variable. La conformación del Valle de Aburrá es el resultado de la unidad 
geográfica determinada por la cuenca del río Aburrá-Medellín, principal arteria fluvial que lo recorre de sur a 
norte y por una serie de afluentes que caen a lo largo de su recorrido. 
 
Está enmarcado por una topografía irregular y pendiente, que oscila entre 1.300 y 2.800 metros sobre el nivel 
del mar. Las cordilleras que lo encierran dan lugar a la formación de diversos microclimas, saltos de agua, 
bosques, sitios de gran valor paisajístico y ecológico. 
 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá es una entidad administrativa de derecho público que asocia a los 10 
municipios que conforman el Valle de Aburrá: Medellín es la ciudad núcleo, alrededor de la cual están 
conurbados los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Itagüí, Sabaneta, Envigado, La Estrella 
y Caldas; vinculados entre sí por dinámicas e interrelaciones territoriales, ambientales, económicas, sociales, 
demográficas, culturales y tecnológicas que para la programación y coordinación de su desarrollo sustentable, 
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desarrollo humano, ordenamiento territorial y racional prestación de servicios públicos requieren un ente 
coordinador. 

7.1. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA. 

El Relleno Sanitario “La Pradera” es un relleno combinado (área - trinchera) y se encuentra ubicado en la 
vereda La Pradera del municipio de Donmatías a 57 km de la ciudad de Medellín, entre las coordenadas 
869,900 N y 1,213,400 E de acuerdo con la Licencia Ambiental otorgada por la Corporación Autónoma del 
Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA 
 

 
Fuente: Anexo técnico proyecto 

 
El predio tiene un área total de 382 Ha, de las cuales 43 están destinadas a la disposición final de los vasos 
existentes. El sitio opera a través de la construcción de vasos de disposición. 
 
El acceso al relleno  se realiza a través de una vía que conduce al relleno sanitario es una vía nacional que se 
encuentra en buen estado y debidamente pavimentada1 

7.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO   

Será responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecución del proyecto y actividades a 

                                                           
1  La información de localización especifica fue Tomado del “INFORME DE SEGUIMIENTO A SITIOS DE DISPOSICIÓN 
FINAL” elaborado por la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo -  Dirección Técnica de 
Gestión de Aseo. 
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ejecutar, para ello el proponente podrá hacer uso de los programas informáticos y las herramientas 

tecnológicas disponibles teniendo en cuenta la localización específica indicada en los documentos de la 

convocatoria. 

En consecuencia, correrá por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde 

se proyecta realizar los trabajos, actividades, los sitios aledaños y su entorno e informarse acerca de la 

naturaleza del terreno, la forma, características, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de 

préstamo, así como la facilidad de suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicación 

geográfica del sitio del proyecto, historial de comportamiento meteorológico de la zona y demás factores que 

pueden incidir en la correcta ejecución del proyecto.  

Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las 

condiciones del sitio de ejecución del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, 

ambientales, económicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la 

ejecución de las actividades y/o del proyecto e influir en el cálculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el 

desconocimiento de estos aspectos no servirá de excusa válida para posteriores reclamaciones. 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo general del contrato es de SEIS MESES (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO. El plazo 

general del contrato comenzará a contabilizarse a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la 

orden de inicio. 

  

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada actividad.  

 

La orden de inicio o el acta de inicio del CONTRATO DE CONSULTORIA deberán emitirse simultáneamente 

con la orden de inicio o el acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

  

El plazo del contrato se describe a continuación: 

 

Descripción  Plazo de Ejecución 

“CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA 

ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

CAPTURA EN EL VASO ALTAIR Y APROVECHAMIENTO 

DEL BIOGAS EN EL RELLENO SANITARIO LA PRADERA.” 

SEIS MESES (6) MESES 

Y QUINCE (15) DIAS 

CALENDARIO * 

 

Nota 1*: El plazo contemplado comprende seis meses (6) para la ejecución de las actividades, la elaboración 

de los productos del contrato y la revisión y el concepto inicial de la interventoría, el cual deberá ser tenido en 

cuenta al momento de elaborar la oferta económica. 

 

Se dispone además de un periodo adicional de quince (15) días calendario para realizar ajustes por parte del 

contratista de consultoría y aprobación por parte de la interventoria de los productos, por lo tanto, cualquier 



 

Página 19 de 48 
 

solicitud de ajuste que resulte de la revisión deberá ser atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en 

dicho tiempo con sus profesionales, sin que se genere ningún costo adicional. 

 

9. ACTAS DEL CONTRATO 

9.1. ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO. 

El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA y la INTERVENTORÍA, deben suscribir el acta de inicio o se deberá 

emitir orden de inicio, las cuales deben contener, entre otros aspectos los siguientes:  

 

1. Lugar y fecha de suscripción del acta.  

2. Nombre e identificación completa de los intervinientes.  

3. Plazo.  

4. Fecha de Terminación prevista. 

5. Valor.  

6. Información del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA e INTERVENTOR.  

 

Los siguientes requisitos de ejecución deberán ser entregados a la INTERVENTORÍA en un plazo no mayor a 

TRES (3) DÍAS HÁBILES posteriores a la suscripción del contrato:  

 

a.  Aprobación del personal del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 

b. Aprobación de la metodología y programación de actividades.  

c. Aprobación de garantías.  

d. Presentación de la Oferta Económica discriminada. 

9.2. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO. 

Vencido el plazo de ejecución del Contrato contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio o emisión de la 

Orden de Inicio, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, deberá entregar el objeto contractual, con el lleno de 

los requerimientos técnicos y condiciones establecidas en el contrato. Del recibo por parte de la 

INTERVENTORÍA se dejará constancia mediante Acta de entrega y recibo a satisfacción Final del contrato, 

suscrita entre la CONTRATANTE, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA y el INTERVENTOR.  

10. METODOLOGÍA DE CÁLCULO – PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)  

El método para la determinación del valor del contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FÓRMULA DE 

AJUSTE y  corresponderá a un valor efectivo del contrato, que resulte de la multiplicación y sumatoria de las 

dedicaciones, duraciones y salarios establecidos por  el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA al momento de la 

presentación de la propuesta económica y considerados necesarios para desarrollar las actividades 

establecidas en los documentos de la convocatoria; afectados por el factor multiplicador establecido desde la 

presentación de la propuesta económica, más los costos directos e indirectos necesarios.  
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Por tanto, en el valor pactado para la ejecución del contrato se entienden incluidos, entre otros,  los gastos de 

administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y 

prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación del equipo de trabajo mínimo del 

CONTRATISTA DE CONSULTORÍA; honorarios, asesorías y/o el acompañamiento en actividades 

relacionadas con la ejecución del contrato; implementación de protocolos y de elementos de bioseguridad, uso 

de computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, 

ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el CONTRATISTA 

DE CONSULTORÍA, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE 

CONSULTORÍA para el cabal cumplimiento del contrato. La CONTRATANTE no reconocerá, por consiguiente, 

ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en relación con los costos, gastos o 

actividades adicionales que aquel requería para la ejecución que fueron previsibles al momento de la 

presentación de la oferta. 

El factor multiplicador se aplica únicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que 

tengan efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas de localización 

 

La CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador de 208% el cual aplicó a los costos del personal 

requerido para la ejecución del contrato. 

 

De acuerdo con la metodología expuesta en este capítulo, se determinó un Presupuesto Estimado para el 
desarrollo del contrato de hasta QUINIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS ONCE PESOS ($510.735.911,00) M/CTE, incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y 
demás contribuciones de orden territorial y nacional a que hubiere lugar. 
 

El valor del presupuesto estimado, se ha establecido según las dedicaciones indicadas en el numeral del 

personal mínimo requerido, las cuales corresponden a las mínimas requeridas para la elaboración de los 

productos establecidos en los documentos de la convocatoria. 

 

Para el cálculo del valor a ofertar se deberá tener en cuenta que el contrato comprende un periodo de SEIS (6) 

MESES para la ejecución de las actividades y la elaboración de los productos del contrato, el cual deberá ser 

tenido en cuenta al momento de elaborar la oferta económica, y un periodo adicional de Revisión y aprobación 

de los productos desarrollados de QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, por lo tanto, cualquier observación que 

resulte de la revisión deberá ser atendida por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en dicho tiempo con sus 

profesionales, sin que se genere ningún costo adicional. 

10.1. RESUMEN DEL PROYECTO 

A continuación, se resumen los valores correspondientes al valor mínimo y al valor máximo del proyecto, y del 

valor total del presupuesto estimado del proyecto: 
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DESCRIPCIÓN 

VALOR MÍNIMO 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

VALOR MÁXIMO 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

“CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACION DE 

LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CAPTURA EN EL VASO 

ALTAIR Y APROVECHAMIENTO DEL BIOGAS EN EL RELLENO 

SANITARIO LA PRADERA.” 

$ 459.662.320,00 $ 510.735.911,00 

 

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado total para la ejecución del proyecto es hasta la suma de 

QUINIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 

($510.735.911,00) M/CTE, incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden 

territorial y nacional a que hubiere lugar. 

10.2. IMPUESTOS 

El proponente deberá considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, 

contribuciones o gravámenes que se causen con ocasión de la suscripción, legalización, ejecución, liquidación 

del contrato y demás a que haya lugar del orden nacional y Territorial.  

 

Adicionalmente tendrá en cuenta, los costos de las pólizas incluidas en el numeral GARANTÍAS del presente 

documento y todos los demás impuestos que se generen por la celebración de este contrato. 

 

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los cálculos y estimaciones que 

considere necesarios para elaborar su propuesta económica y, por ende, le asiste la obligación de consultar 

ante las diferentes entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo 

esto enmarcado en el hecho de que el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA 

FINDETER, es la CONTRATANTE y realiza la contratación bajo el Régimen Jurídico del derecho privado. 

11. ABONO DE LA OFERTA  

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona jurídica nacional o extranjera o el 

representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de Ingeniero Civil o Sanitario o 

ingeniero sanitario y ambiental, o ingeniero químico o ingeniero mecánico o ingeniero electromecánico o 

ingeniero industrial, la oferta deberá ser avalada por un Ingeniero Civil o Sanitario o ingeniero sanitario y 

ambiental, o ingeniero químico o ingeniero mecánico o ingeniero electromecánico o ingeniero industrial, para lo 

cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula 

profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente. 

12. PERSONAL 

El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá suministrar y mantener para la ejecución del objeto contractual 
el personal mínimo requerido, o el que resulte pertinente durante la ejecución del contrato y hasta la entrega 
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del proyecto, el personal ofrecido y requerido deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la 
experiencia general y específica exigida.   
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá presentar al interventor, previo a la suscripción del acta de 
inicio, y en todo caso en la oportunidad por éste exigida, el personal mínimo requerido, el cual deberá tener 
dedicación mínima para la ejecución del contrato, junto con los soportes correspondientes que acrediten las 
calidades y la experiencia general y específica de este personal. Lo anterior, deberá ser aprobado por el 
interventor e informado a la entidad CONTRATANTE. 

12.1. PERSONAL MÍNIMO Y DEDICACIONES MÍNIMAS  

Para la ejecución del contrato, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá garantizar el personal mínimo 

requerido para el desarrollo de la misma, según lo descrito a continuación: 

 

Cant 
Cargo a 

desempeñar 

Formación 

Académica 

Experiencia 

General 

Experiencia Específica 
Dedicaci

ón 

mínima 

en la 

duración 

total del 

Contrato 

Como / En: 

Número 

mínimo 

de 

contrato

s 

requerid

os 

Requerimiento 

particular 

PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

1 (UNO) 
Director de 

Consultoría 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero Sanitario 

y Ambiental o 

Ingeniero Sanitario 

o ingeniero 

mecánico, ingeniero 

electromecánico o 

ingeniero industrial 

o ingeniero quimico 

10 Años 

Profesional responsable de la 

dirección en contratos  de 

elaboración o ajuste o 

actualización o complementación 

de estudios o diseños de: 

aprovechamiento de gas 

generado en rellenos sanitarios o 

recuperación y aprovechamiento 

de gas generado en rellenos 

sanitarios o tratamiento de gas 

generado en rellenos sanitarios o 

generación y utilización de  de 

gas en rellenos sanitarios. 

3 

La sumatoria de los 

contratos aportados en 

los cuales participó debe 

tener un valor ejecutado 

igual o mayor a 0.7 

veces el valor del P.E. 

de la convocatoria.  

30% 

1 (UNO) 

Experto en 

proyectos de 

conversión de 

residuos en 

energía o 

aprovechamie

nto de biogás 

en rellenos 

sanitarios r 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero Sanitario 

y Ambiental o 

Ingeniero Sanitario 

o ingeniero 

mecánico o 

ingeniero 

electromecánico o 

ingeniero industrial 

o ingeniero quimicó 

8 Años 

Profesional responsable de la 

dirección o coordinación o 

asesoría técnica o diseñador en  

contratos  de elaboración o ajuste 

o actualización o 

complementación de estudios o 

diseños de: aprovechamiento de 

gas generado en rellenos 

sanitarios o recuperación y 

aprovechamiento de gas 

generado en rellenos sanitarios o 

tratamiento de gas generado en 

rellenos sanitarios o generación y 

utilización de  gas en rellenos 

sanitarios. 

4 

La sumatoria de los 

contratos aportados en 

los cuales participó debe 

tener un valor ejecutado 

igual o mayor a 0.7 

veces el valor del P.E. 

de la convocatoria 

60% 
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1 (UNO) 
Ingeniero de 

Diseño 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero Sanitario 

y Ambiental o 

Ingeniero Sanitario 

o ingeniero 

mecánico o 

ingeniero 

electromecánico o 

ingeniero industrial 

o ingeniero quimicó 

con estudios de 

postgrado en el 

área geotécnica o 

ambiental o 

sanitaria o de 

diseño industrial o 

de diseño de 

procesos o en en 

estructuras. 

6 Años 

Profesional responsable de los 

diseños en contratos  de 

elaboración o ajuste o 

actualización o complementación 

de estudios o diseños de: 

aprovechamiento de gas 

generado en rellenos sanitarios o 

recuperación y aprovechamiento 

de gas generado en rellenos 

sanitarios o tratamiento de gas 

generado en rellenos sanitarios o 

generación y utilización de  gas 

en rellenos sanitarios. 

3 

La sumatoria de los 

contratos aportados en 

los cuales participó debe 

tener un valor ejecutado 

igual o mayor a 0.7 

veces el valor del P.E. 

de la convocatoria.  

80% 

1 (UNO) 
Especialista 

en geotecnia 

Ingeniero civil o 

ingeniero de vias y 

transporte o 

ingeniero geologo o 

geologó con título 

de posgrado en 

geotecnia 

6 Años 

Profesional responsable de los 

diseños del  componente 

geotécnico de contratos para la 

elaboración o ajuste o 

actualización o complementación 

de estudios o diseños de 

Proyectos de infraestructura civil. 

3 N/A 20% 

1 (UNO) 
Especialista 

ambiental 

Ingeniero civil o 

ingeniero sanitario 

o forestal o biólogo 

o ecólogo 

cualquiera de los 

anteriores con título 

de posgrado en el 

área ambiental o 

Ingeniero ambiental 

o ingeniero 

sanitario y 

ambiental 

6 Años 

Profesional responsable del  

componente ambiental de 

contratos para la elaboración o 

ajuste o actualización o 

complementación de estudios o 

diseños de Proyectos de 

infraestructura civil 

3 N/A 15% 

1 (UNO) 
Especialista  

Estructural 

Ingeniero Civil con 

título  de posgrado 

en estructuras 

6 Años 

Profesional responsable de los 

diseños del  componente 

estructural de contratos para la 

elaboración o ajuste o 

actualización o complementación 

de estudios o diseños de 

Proyectos de infraestructura civil. 

3 N/A 20% 

1 
(UNO) 

Especialista 
Financiero 
/Comercial 
 

Economista, 
Administrador de 
Empresas, 
Administrador 
Público o Contador 
cualquiera de los 
anteriores  con  
Postgrado en el 

Área de finanzas o 

ingeniero financiero 

o administrador 

financiero 

6 años 

Especialista Financiero en 

contratos de modernización 

empresarial y/o proyectos de 

fortalecimiento institucional de 

prestadores de servicios públicos 

y/o proyectos de vinculación de 

operadores especializados. 

3 

En uno de los contratos 
aportados debe haber 
participado como 
responsable en la 
elaboración de modelos 
tarifarios y/o estudios de 
viabilidad financiera y/o 
estudios de costos y 
tarifas para empresas o 
prestadores de servicios 
públicos de energía o 
gas. 
 

70% 
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1 (UNO) 
Ingeniero 

eléctrico 

Ingeniero eléctrico 

o electricista  
4 Años 

Ingeniero eléctrico o electricista 

en proyectos de infraestructura 
2 N/A 10% 

1 (UNO) 

Profesional 

de Seguridad  

Industrial o en 

seguridad y 

salud en el 

trabajo 

Profesional 

certificado SST 
4 Años 

Responsable del plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

en contratos o proyectos de 

infraestructura civil 

2 N/A 10% 

.1 1
  

1  

(UNO)  

Abogado  Abogado  6 años  

Haber participado 

como abogado en contratos 

de   modernización empresarial o 

proyectos de fortalecimiento 

institucional de prestadores de 

servicios públicos o proyectos de 

vinculación de operadores 

especializados o de 

estructuración de empresas de 

servicios públicos o procesos de 

vinculación de operadores 

especializados o en estudios de 

transformación, reorganización y 

fortalecimiento institucional de 

Empresas de servicios públicos.  

2  N.A. 20%  

1 (UNO) 
Profesional 

Social 

Áreas núcleo de 

conocimiento en 

ciencias sociales 

y/o ciencias 

humanas, 

educativas, 

económicas o 

administrativas  

3 Años 

Profesional Social en contratos 

de Obra Civil, o rellenos 

sanitarios o infraestructura civil  

2 

Debe acreditar UN (1) 

AÑO de experiencia 

específica en trabajo 

con comunidades. 

25% 

1 (UNO) 

Técnico de 

apoyo/Técnic

o de campo 

Ingeniero Civil, o 

Ingeniero Sanitario 

y Ambiental, o 

Ingeniero Sanitario 

o ingeniero 

mecánico o 

ingeniero industrial 

0-2 años 

máximo 
N/A N/A 

Promedio académico 

definitivo en la 

carrera igual o 

superior a tres ocho 

(3,8).  

50% 

1 (UNO) Dibujante N/A N/A N/A N/A N/A 50% 



 

Página 25 de 48 
 

1 
(UNO) 

 
Topógrafo 

 

Profesional en 

Topografía 
3 años 

Topógrafo en contratos de 

estudios o diseños diseño o 

construcción de proyectos de 

infraestructura 

2 N.A. 30% 

2 (DOS) Cadenero N/A 1 Año N/A N/A N/A 30% 

 

La validación de la formación académica se hará con base en lo establecido por el Ministerio de Educación 

Nacional en el SNIES. 

 

De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se podrá solicitar que se dé inicio a los 

procedimientos sancionatorios a los que hubiere lugar. No obstante, el CONTRATISTA DE 

CONSULTORÍA garantizará que dispondrá de todo aquel que sea necesario para la ejecución completa 

y adecuada del objeto contractual. 

Para dar cumplimiento al plan de Gestión Social, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá 

contemplar el personal mínimo requerido que se encuentra allí estipulado y mantenerlo durante el 

plazo de ejecución del contrato. 

El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA seleccionado deberá verificar y garantizar que el personal 

propuesto no supere para cada uno el 100% de la dedicación acumulada teniendo en cuenta su 

participación en la ejecución de otros contratos con FINDETER o con otras entidades, ya que de ser 

advertida esta situación la contratante a través del supervisor podrá solicitar el cambio del personal 

que supere esta dedicación.  

No obstante, la dedicación de tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicación, el 

CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá garantizar su permanencia, sin que se genere costo 

adicional para la CONTRATANTE, así mismo, de requerirse un mayor número de perfiles. 

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto será de carácter obligatorio durante la ejecución del 

contrato, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) deberá(n) tener en cuenta y considerarlos en su totalidad 

según las consideraciones establecidas en el contrato, así como el personal necesario para la liquidación, y 

aquel que resulte necesario para la adecuada ejecución del objeto contractual, al momento de elaborar su 

oferta económica. 

NOTA 1: El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe garantizar que, de requerirse la participación de alguno 

de los profesionales que participaron en la ejecución del proyecto en el desarrollo de las actividades de cierre y 

liquidación, se podrá contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o la 

CONTRATANTE.  

NOTA 2: El personal mínimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompañen, NO deben 

presentarse con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte 

seleccionado previo a la suscripción  acta de inicio u orden de inicio del contrato. 
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NOTA 3: Los soportes del personal antes indicado, debe aportarse en el plazo establecido en los términos de 

referencia, en caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, se procederá a la 

aplicación de las sanciones contractuales correspondientes.   

NOTA 4: Para el cálculo del valor a ofertar deben tenerse en cuenta los plazos de ejecución sin incluir los 

tiempos establecidos para la revisión y aprobación de los productos que corresponde a quince días, pues 

cualquier observación que resulte de la revisión deberá ser atendida durante este tiempo por el 

CONTRATISTA DE CONSULTORÍA con sus profesionales sin que se genere ningún costo adicional 

12.2. CONTRATACIÓN PRIMER EMPLEO DE PERSONAL DE OBRA CALIFICADA. 

En concordancia con lo establecido en la ley 1780 de 2016 a través de este proyecto se deberá promover el 

primer empleo. Para este proceso de selección, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe vincular el 

profesional con el cargo Ingeniero de apoyo/Ingeniero de campo teniendo en cuenta las siguientes 

condiciones:  

 

La promoción, recepción de hojas de vida, la selección y contratación estará a cargo del CONTRATISTA DE 

CONSULTORÍA, quien deberá propender por mano de obra calificada cuya elección deberá realizarse 

mediante un proceso de selección de personal que aplique el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, 

garantizando una escogencia objetiva, idónea y transparente donde el promedio académico juegue el papel 

preponderante.  

 

Las condiciones que el “Técnico de apoyo/Técnico de campo” debe acreditar son las siguientes:  

 

1) Perfil de recién egresado con o sin experiencia y que cuente con un máximo de dos (2) años contados 

a partir de la expedición de la matricula profesional.  

2) Promedio académico definitivo en la carrera igual o superior a tres ocho (3,8). 

13. MODALIDAD Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

13.1. MODALIDAD. 

El presente proceso de selección se adelanta mediante la modalidad de selección de qué trata el numeral 4.4 
“CONVOCATORIA PUBLICA” del MANUAL OPERATIVO PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA 
FINDETER. El procedimiento a seguir será el previsto en el numeral 4.7 “NORMAS GENERALES APLICABLES 
A LA CONTRATACIÓN MEDIANTE CONVOCATORIA PUBLICA” del precitado manual. 

13.2. CRITERIOS MÍNIMOS DE SELECCIÓN HABILITANTES  

La Vicepresidencia Técnica de FINDETER, teniendo en cuenta las actividades que se desarrollarán durante la 

ejecución del contrato, su tipo, alcance, magnitud y complejidad, y en aras de propender por la selección 

objetiva de un CONTRATISTA DE CONSULTORÍA idóneo que ejecute el contrato con las mejores calidades, 

ha determinado que el proponente deberá cumplir con los siguientes requerimientos mínimos: 
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13.2.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar MÁXIMO TRES (03) CONTRATOS, cuya 

experiencia corresponda a cualquiera de las siguientes condiciones: 

 

 ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O 

DISEÑOS DE: APROVECHAMIENTO DE GAS GENERADO EN RELLENOS SANITARIOS O 

RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE GAS GENERADO EN RELLENOS SANITARIOS O 

TRATAMIENTO DE GAS GENERADO EN RELLENOS SANITARIOS O GENERACIÓN Y 

UTILIZACIÓN DE  GAS EN RELLENOS SANITARIOS. 

 

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar terminados y recibidos a 

satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin 

pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, o contratos en ejecución cuyo 

componente de estudios o diseños se encuentren terminados y recibidos a satisfacción, que cumplan las 

siguientes condiciones 

 

a. Los contratos, o los componentes de estudios o diseños de los contratos aportados deberán sumar, 

en su conjunto, un valor IGUAL O MAYOR A 1.5 VECES el valor total del PRESUPUESTO 

ESTIMADO del proceso, expresado en SMMLV. 

 

b. El valor de uno de los contratos, o de uno de los componentes de estudios o diseños de los contratos 

aportados, deberá ser IGUAL O MAYOR A 0.7 VECES el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO 

– PE  del proceso, expresado en SMMLV. 

 
NOTA  1: Para efectos del presente proceso, se entiende por:  

 

Gas generado en el relleno (biogas): Mezcla de gases, producto del proceso de descomposición anaeróbica 

de la materia orgánica o biodegradable en rellenos sanitarios. 

 

Recuperación y aprovechamiento de gas en rellenos sanitarios, o tratamiento de gas en rellenos 

sanitarios, o generación y utilización de gas en rellenos sanitarios: Es el conjunto de procesos, 

instalaciones y dispositivos mediante los cuales el gas generado por los residuos dispuestos en el relleno 

sanitario son aprovechados para convertirlos en energía.  

 

RELLENO SANITARIO: Solución técnica de Saneamiento Básico, resultado de procesos de Planeaclón, 
Diseño, Operación y Control para la disposición final adecuada de residuos sólidos2.  
 

NOTA 2: En el evento en que los contratos aportados acrediten objetos diferentes en los requerimientos como 

experiencia especifica del proponente, solo se tendrá en cuenta el valor ejecutado correspondiente a las 

                                                           
2 Tomado de la definiciones consignadas en el numeral 77 del Artículo 2.3.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, modificado por el numeral 77 del Artículo 3 del Decreto 1784 de 2017. 
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actividades o alcances relacionados directamente con la experiencia solicitada, lo cual deberá soportarse con 

las reglas de acreditación establecidas por la entidad 

 

NOTA 3: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA 

13.2.2. REQUISITOS FINANCIEROS 

Los requerimientos financieros de la convocatoria serán definidos por el área financiera en los Términos de 

Referencia de la Convocatoria. 

13.2.3. REQUISITOS JURÍDICOS 

Los requerimientos jurídicos de la convocatoria serán definidos por la Dirección de Contratación de FINDETER 

en los términos de referencia de la convocatoria. 

14. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de 

referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor 

calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta 

contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, 

resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación: 

 

FACTOR DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 

Evaluación Económica 100 puntos 

TOTAL 100 puntos 

15. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES 

Para la ejecución, en el caso de requerirse permisos ambientales y/o licencias y autorizaciones necesarias, 
será responsabilidad del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA elaborar y preparar toda la información técnica 
de soporte para la obtención de permisos y/o licencias y autorizaciones de índole ambiental que requieran la 
aprobación ante la Autoridad Competente. Los costos correspondientes para elaborar y preparar toda la 
información necesaria para la obtención de los permisos y/o licencias y autorizaciones, serán asumidos por EL 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA 
 
Se deberá verificar además que la infraestructura a construir no está en aéreas o franjas de seguridad de los 
aeropuertos, o zonas aledañas a los mismos en materia de agua y saneamiento básico, ya que de presentarse 
tal situación se deberá verificar ante la Aeronáutica Civil la necesidad de tramitar algún permiso o autorización 
para posterior ejecución de la obra. 
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El costo de las Licencias y/o permisos, predios y servidumbres en caso de llegar a requerirse será cancelado 
por el municipio. 

16. CONDICIONES DEL CONTRATO 

La FIDUCIARIA BOGOTÁ como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo CONTRATANTE realizará 

el pago al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA del valor del contrato, de la siguiente manera: 

16.1.  FORMA DE PAGO 

La CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA de la siguiente manera:  

a. Un pago. equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado, una vez entregado y recibido a 

satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE el Informe que contiene  los productos del 

capítulo “preliminares”, solicitado en el numeral 4.2.1  

 

b. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado, una vez entregado y recibido a 

satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE los siguientes productos del capítulo 

Estudios y diseños a nivel de factibilidad del sistema de captura y quema en el vaso Altair, solicitado en 

el numeral 4.2.2 de los estudios previos (correspondiente al numeral 1.1.2  del Anexo Técnico):  

- Estimación de la producción de biogás al horizonte del proyecto (10 años)  (corresponde al numeral 

1.1.2.1 del Anexo Técnico) – 

- Diseño del sistema de extracción de biogás (corresponde al numeral 1.1.2.2 del Anexo Técnico) 

- Identificación del sitio de ubicación del sistema de quema del biogás (corresponde al numeral 1.1.2.3 

del Anexo Técnico). 

- Estimación de la eficiencia de extracción (corresponde al numeral 1.1.2.4 del Anexo Técnico). 

 

c. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado, una vez entregado y recibido a 

satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE los siguientes productos del capítulo 

Estudios y diseños del sistema de captura y quema en el vaso Altair, solicitado en el numeral 4.2.2 de 

los estudios previos (corresponde al numeral 1.1.2  del Anexo Técnico): 

- Diseño sistema de limpieza, quema y selección de equipos (corresponde al numeral 1.1.2.5 del Anexo 

Técnico). 

- Estimación de inversiones (CAPEX) (corresponde al numeral 1.1.2.6 del Anexo Técnico). 

- Estimación de costos de operación y mantenimiento (OPEX) (corresponde al numeral 1.1.2.7 del Anexo 

Técnico). 

 

d. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado, una vez entregado y recibido a 

satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE los siguientes productos del capítulo 

Análisis de alternativas para el aprovechamiento del biogás en el Relleno Sanitario La Pradera y 

definición  de la alternativa a seleccionar, solicitado en el numeral 4.2.3 de los estudios previos 

(corresponde al numeral 2.1.1 del Anexo Técnico): 
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- Estimación del potencial de generación de biogás en cada uno de los vasos del relleno sanitario 

(corresponde al numeral 2.1.1.1 del Anexo Técnico),  

- Caracterización del biogás capturado en el vaso La Música y Carrilera (corresponde al numeral 2.1.1.2 

del Anexo Técnico),  

- Análisis técnico, operativo, económico, financiero, comercial, ambiental, regulatorio, social y jurídico de 
alternativas (corresponde al numeral 2.1.1.3 del Anexo Técnico) 

- Prediseños de las alternativas propuestas (corresponde al numeral 2.1.1.4 del Anexo Técnico) 

 

e. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado, una vez entregado y recibido a 

satisfacción por parte de la Interventoría y la CONTRATANTE los siguientes productos del capítulo 

Análisis de alternativas para el aprovechamiento del biogás en el Relleno Sanitario La Pradera y 

definición  de la alternativa a seleccionar, solicitado en el numeral 4.2.3 de los estudios previos 

(corresponde al numeral 2.1.1 del Anexo Técnico): 

- Matriz de identificación y evaluación de impactos de las alternativas planteadas. (corresponde al 

numeral 2.1.1.5 del Anexo Técnico),  

- Recomendaciones generales para el ajuste al Plan de Manejo Ambiental (corresponde al numeral 

2.1.1.6 del Anexo Técnico),  

- Matriz de riesgos asociados a cada una de las alternativas planteadas. (corresponde al numeral 2.1.1.7 

del Anexo Técnico), - 

- Análisis del impacto tarifario del proyecto teniendo en cuenta el marco regulatorio. (corresponde al 

numeral 2.1.1.8 del Anexo Técnico 

- Alternativa seleccionada  (corresponde al numeral 2.1.2 del Anexo Técnico) 

 

NOTA 1: El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe tener en cuenta en el momento de la facturación, que 

todas las facturas deben expedirse a nombre del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA 

TÉCNICA FINDETER NIT 830.055.897-7. 

NOTA 2: De cada uno de estos pagos, se efectuará una retención en garantía del DIEZ POR CIENTO (10%), 

la cual se devolverá al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA una vez se suscriba por todas las partes el Acta de 

Liquidación del Contrato. 

NOTA 3: Para todos los pagos, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá acreditar que se encuentra al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos 
Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del 
proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del mismo. 

El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes 
y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y 
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos 
por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las 
actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes. 
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Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del interventor y se efectuarán dentro de los TREINTA (30) 
DÍAS CALENDARIO siguientes a la radicación en debida forma de la respectiva factura en FINDETER con el 
cumplimiento de los requisitos indicados. 

17. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA  

17.1. OBLIGACIONES GENERALES 

El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén 

establecidas o se deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los 

Términos de Referencia, del “Esquema de Ejecución”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y 

esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecución del presente contrato, en los términos 

previstos en los artículos 863 y 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil. Así mismo, se consideran 

obligaciones generales del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA las siguientes: 

 

a. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y los principios de la gestión fiscal 

consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el Manual Operativo vigente del Contrato 

de Fiducia Mercantil, y demás normas concordantes y reglamentarias, así como el Reglamento Técnico del 

Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS vigente, las Normas Sismo Resistente Colombiana 

NSR-10 y demás normas relacionadas con la ejecución de obras de Agua Potable y Saneamiento Básico.  

 

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando los productos contratados de acuerdo con los 

criterios de calidad exigible y atendiendo las condiciones establecidas en los documentos de la 

convocatoria incluyendo los términos de referencia, con sujeción al presupuesto estipulado y dentro del 

plazo establecido.  

 

c. Cumplir con las condiciones técnicas, ambientales, operativas, regulatorias, sociales, jurídicas, económicas, 

financieras y comerciales exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta.  

 

d. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del 

CONTRATO.  

 

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la 

INTERVENTORÍA y de la CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean 

indispensables para el cumplimiento del objeto contractual. 

 

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o 

cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del CONTRATO.  

 

g. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún 

hecho.  

 

h. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto 
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del CONTRATO.  

 

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos 

señalados en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo o los indicados por la CONTRATANTE.  

 

j. Constituir las garantías respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. 

Las garantías deberán presentarse en el término de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato 

y/o a la modificación, los cuales también son requisito para la suscripción del acta de inicio o emisión de la 

orden de inicio del contrato.  

 

k. Dejar consignado en el INFORME FINAL las pólizas que puedan aplicar y que son requeridas para la 

ejecución de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demás que puedan ser requeridos dentro del 

alcance del CONTRATO, e indicar a nombre de quien deberán ser solicitados, según lo indique la entidad 

competente.  

 

l. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, que para 

el efecto disponga la Corporación Autónoma Regional, el Departamento o el Ente Territorial según 

corresponda.  

 

m. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecución del CONTRATO, desde el momento en que el 

INTERVENTOR así lo solicite.  

 

n. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales 

vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a 

terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental 

se pagarán directamente por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, quien mediante el presente 

documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato.  

 

o. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, así 

como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la 

integridad física de todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de 

cualquiera de las obligaciones establecidas en el  contrato y de la comunidad directa e indirectamente 

afectada; y deberá adjuntar a cada acta de CONSULTORÍA un informe al respecto. Cuando la 

INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA DE 

CONSULTORÍA informará en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones 

previstas por  presunto incumplimiento.  

 

p. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del CONTRATO.  

 

q. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecución del 

CONTRATO. 
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r. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORÍA cuando la mayor permanencia sea 

imputable al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA.  

 

s. Utilizar la información entregada por FINDETER o la CONTRATANTE estrictamente para el proyecto 

asignado en desarrollo del  contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a 

terceros.  

 

t. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecución del contrato y disponer 

de los medios físicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales.  

 
u. Participar a través del representante legal o Director del Proyecto en el comité de seguimiento a los cuales 

podrá asistir el Ente Territorial, FINDETER, el Operador del Servicio Público, el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio y demás entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto. Los comités de 

seguimiento son reuniones de las que se revisarán las actas de las reuniones anteriores, con el fin de 

comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos además de realizar una revisión del estado actual 

del proyecto (en cualquiera de sus etapas), en dicho comité se pueden establecer compromisos, 

requerimientos, solicitudes de gestión, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el 

objeto de esta convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y 

dejar registro de los mismos conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello.  

 

v. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas 

en el contrato.  

 

w. Participar y apoyar a la CONTRATANTE o FINDETER o el MVCT en todas las reuniones a las que éste lo 

convoque relacionadas con la ejecución del contrato.  

 

x. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto 

del  contrato.  

 

y. Colaborar con la CONTRATANTE o FINDETER en el suministro y respuesta de la información 

correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en 

relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento.  

 

z. Utilizar la imagen de FINDETER o la CONTRATANTE o el MVCT, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario, podrá utilizar el 

nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.  

 

aa. Entregar a la CONTRATANTE toda la información y los documentos recopilados en desarrollo de la 

ejecución del contrato al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones 

vigentes.  

 

bb. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios a propiedades o 
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terceras personas derivadas de la ejecución del contrato por acciones u omisiones imputables al 

CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, sus dependientes subordinados o subcontratistas.  

 

cc. Presentar un informe final de ejecución que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del 

contrato.  

 

dd. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestión Social y Reputacional, el cual hace parte integral 

de los  términos de referencia y del contrato. 

 

ee. El programa de trabajo acordado será obligatorio para el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA quien no 

podrá modificarlo unilateralmente. La modificación del programa de trabajo deberá fundarse en causas 

plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita de la INTERVENTORÍA. En caso de que el 

CONTRATISTA DE CONSULTORÍA no cumpla con el programa de trabajo, el Interventor le podrá exigir 

por escrito el aumento del número de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones 

necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la realización de tales acciones se 

genere costo adicional alguno para la CONTRATANTE. La renuencia del CONTRATISTA DE 

CONSULTORÍA  a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo 

establecido en el contrato, dando lugar a la aplicación de la cláusula penal de apremio prevista en el 

mismo. Tales requerimientos del INTERVENTOR no incrementarán el valor del contrato y estas 

condiciones se entienden aceptadas por el proponente con la entrega de la propuesta. 

 

ff. Atender oportunamente los requerimientos que realice la CONTRATANTE, FINDETER o los organismos de 

control con ocasión de los estudios ejecutados y en razón a la liquidación del contrato. 

 

gg. Mantener actualizado el Registro en la Cámara de Comercio durante la ejecución del contrato. 

 

hh. Cuando el término de duración de la sociedad no contemple el término de liquidación del contrato y cinco 

(5) años más, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA se obliga a ampliarlo ante la Cámara de Comercio, 

para lo cual tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la adjudicación de la 

convocatoria, sin que este trámite sea requisito que impida la suscripción del contrato. La misma obligación 

aplica para el integrante del proponente plural persona jurídica. 

 

ii. Dar cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 5 del artículo 3 del decreto 1076 del 28 de julio de 2020, 

o las normas que lo modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en relación con los protocolos y elementos de 

bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

jj. El Contratista de Consultoría deberá dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Reglamento 

Operativo y demás normas internas para el ingreso al Relleno Sanitario La Pradera. 

 

kk. Las demás que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para 

el cabal cumplimiento del mismo. 
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17.2. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

a. Verificar junto con el interventor o supervisor, el flujo de inversión del contrato, para lo cual deberá 

suscribirse el acta respectiva, Según lo establecido en la forma de pago del contrato. 

b. Realizar mensualmente un análisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de 

prever, con la suficiente anticipación, excepcionales necesidades de modificaciones o medidas que la 

CONTRATANTE o el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deban tomar para asegurar el flujo de fondos del 

contrato. 

c. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género 

que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle el 

CONTRATO, así como las erogaciones necesarias para la ejecución del mismo. Es entendido que todos 

estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA al momento de la presentación 

de su propuesta económica. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso  

d. Radicar las facturas correspondientes a la consultoria especializada de acuerdo a los entregables 

establecidos en la Forma de Pago. Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas, deberá presentar 

a la INTERVENTORÍA, el informe o productos que corresponda, así como de los comprobantes de 

afiliación y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos 

profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecución del CONTRATO. 

e. Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga tributaria 

generada con ocasión de la celebración y ejecución del contrato.  

f. Suscribir el Acta de liquidación del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal 

fin, tales como, la terminación del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a 

FINDETER y la aprobación por parte de la interventoría de los documentos de liquidación finales 

presentados a la terminación del contrato. En todo caso el trámite de suscripción de la respectiva acta de 

liquidación deberá corresponder a los procedimientos establecidos por FINDETER. 

g. Presentar la documentación, análisis y soportes correspondientes para la definición de los productos 

financieros solicitados en el Contrato.  

17.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO. 

a. Presentar en el término de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, al interventor, el 

personal mínimo profesional y técnico exigido para la ejecución del contrato en los documentos de la 

convocatoria, cumpliendo con la experiencia específica exigida en este documento. El CONTRATISTA DE 

CONSULTORÍA se compromete a suministrar el personal mínimo exigido, así como el que adicionalmente 

se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno 

a la CONTRATANTE de lo cual se entenderá incluido su costo en la propuesta económica que presente el 

interesado. En ningún caso podrá presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 

100% de tiempo de dedicación en contratos en ejecución con FINDETER o la CONTRATANTE u otras 



 

Página 36 de 48 
 

entidades. El personal debe ser el mismo hasta su finalización. Si el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA 

requiere cambiar el profesional o personal propuesto, deberá solicitar por escrito al Interventor y a la 

CONTRATANTE la sustitución de dicho profesional o personal, quien deberá tener un perfil igual o superior 

al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de INTERVENTORÍA.  

b. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, 

social, legal, administrativo, financiero y contable.  

c. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA se obliga durante el desarrollo del contrato, mantener al frente del 

contrato al Director del Proyecto y demás personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORÍA.  

d. El Director del proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA DE 

CONSULTORÍA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en 

desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones 

contractuales.  

e. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten 

con matrícula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique según las normas colombianas.  

f. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo 

cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la 

Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes 

a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las 

normas y reglamentos que rigen la materia.  

g. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate 

para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y 

servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para 

la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA 

DE CONSULTORÍA al momento de la presentación de la carta de presentación de la propuesta, quedando 

claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA con 

la CONTRATANTE.  

h. Emplear personal técnico o profesional, según corresponda, de conformidad con lo establecido en los 

términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en óptimas condiciones 

físicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.  

i. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber 

suministrado información falsa de sus profesionales.  

j. Contemplar en su propuesta económica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a 

elementos de seguridad industrial y la dotación de su personal. La CONTRATANTE no hará reconocimiento 

adicional, ni por separado por tales fines y será causal de aplicación de multas y sanciones el 

incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad industrial.  
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k. Presentar al Interventor, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o 

soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorización de inicio de los 

trabajos por parte de la interventoría.  

17.4. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE LA ORDEN 

DE INICIO  

a. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá entregar al Interventor y/o la CONTRATANTE las Hojas de 

Vida de todos los profesionales que dispondrá para la ejecución del contrato, de manera previa a la  

suscripción del acta de inicio del Contrato o emisión de la orden de inicio, conforme a la propuesta 

presentada y a lo estipulado en los Términos de Referencia. El INTERVENTOR verificará y aprobará el 

cumplimiento de los perfiles mínimos exigidos de los profesionales  definidos para la ejecución del contrato. 

Igualmente verificará los contratos de trabajo y/o los contratos de prestación de servicios suscritos entre el 

personal y el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual 

forma verificará los soportes de la afiliación y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal 

propuesto. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA entregará previamente a la suscripción del acta de inicio 

o emisión de la orden de inicio, los documentos soportes que acrediten la calidad y experiencia del personal 

profesional requeridos. 

 

b. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento 

al objeto del contrato, presentando un plan de trabajo y una programación de actividades para la ejecución 

del contrato, los cuales serán revisados y aprobados por la Interventoría y con concepto de la Supervisión 

del proyecto, antes de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio. Lo anterior 

representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos 

entregables, duración, relaciones de precedencia entre actividades, y definición de la ruta crítica del 

proyecto y asignación de recursos.  

 
El INTERVENTOR aprobará la metodología y programación de actividades para la ejecucion del contrato 

presentada por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, en la cual se establecerá la programación 

incluyendo secuencias, duración (fecha de inicio y fecha de terminación), responsable, recursos físicos y 

humanos, método de seguimiento y monitoreo a la programación utilizando un software tipo Project, o 

similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas y conteniendo  la programación para el 

respectivo seguimiento y control. 

 

c. EL CONTRAISTA DE CONSULTORIA deberá presentar al INTERVENTOR las garantias exigidas en el 

contrato, quien revisará que los amparos correspondan con lo exigido en el presente documento, para 

efectos de su presentación y aprobación por parte de la CONTRATANTE. 

 

d. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, presentará al INTERVENTOR para su aprobación, la Oferta 

Económica discriminada, conforme al formato Propuesta Económica detallada y Factor Multiplicador que 

para tal efecto dispondrá la Entidad en los Términos de Referencia, donde se presente el personal ofrecido 

conforme al personal mínimo exigido en el proceso de selección, y de acuerdo a las dedicaciones mínimas 
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requeridas para la ejecución del contrato, así como los demás costos directos e indirectos necesarios para 

el normal desarrollo de las actividades.  

 

e. Para el inicio del contrato, deberá cumplir todos los aspectos relacionados en el numeral correspondiente al 

ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO del Presente documento. 

 
f. Dentro del citado plazo, debe presentar para aprobación de la INTERVENTORÍA, la metodología de trabajo 

planteada para la ejecución del contrato, cronograma de ejecución, formulación del plan de acción social, y 

la propuesta de socialización con la comunidad y con autoridades locales, para las diferentes alternativas 

propuestas para el aprovechamiento de biogás en el relleno sanitario, de acuerdo con las características 

particulares propias de cada uno de ellos. 

 
g. El INTERVENTOR aprobará la metodología y programación de actividades para la ejecucion del contrato 

presentada por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, en la cual se establecerá la programación 

incluyendo secuencias, duración (fecha de inicio y fecha de terminación), responsable, recursos físicos y 

humanos, método de seguimiento y monitoreo a la programación utilizando un software tipo Project, o 

similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas y contenido para la programación para el 

respectivo seguimiento y control. 

El contratista deberá incluir en su metodología y programación fechas especificas para la socialización al 

municipio y al operador de los resultados obtenidos de los siguientes componentes 

1. Preliminares 
2. Estudios y diseños a nivel de factibilidad del sistema de captura y quema en el vaso Altair 
3. Análisis de Alternativas para el aprovechamiento del biogás en el relleno sanitario La Pradera. 
4. Alternativa seleccionada 
   

 
Si vencidos los plazos para la suscripción del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la 

suscripción de los mismos no se procede con la firma del documento por causa injustificada, la entidad podrá 

expedir la orden de inicio del contrato. 

17.5. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  

a. Cumplir con toda la reglamentación vigente y aspectos normativos en materia  de Saneamiento Básico, en 

especial lo conferido en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 

Vigente, así como la Norma de Sismo Resistencia NSR-10, y todas aquellas normas relacionadas con los 

estudios ejecutados, con el fin de asegurar la adecuación funcional, operativa y ambiental del proyecto.  

 

b. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas con el 

Proyecto 

 
c. Presentar la totalidad de productos a desarrollar conforme a las normativas pertinentes y debidamente 

revisadas y aprobadas por la Interventoría, incluyendo las respectivas cartas de responsabilidad por parte 

de cada uno de los especialistas utilizados por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 
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d. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento 

al objeto del contrato. Para ello, debe presentar un plan de trabajo y una programación de actividades para 

la ejecución del contrato, los cuales serán revisados y aprobados por la INTERVENTORÍA antes de la 

suscripción del acta de inicio del contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, 

identificando actividades asociadas a los productos entregables, duración, relaciones de precedencia entre 

actividades, y definición de la ruta crítica del proyecto y asignación de recursos. 

 

e. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá presentar para aprobación de la INTERVENTORIA, la 

Metodología a seguir en la ejecución de las actividades propias del proyecto, en donde se definan los 

recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros a ser utilizados en el desarrollo del proyecto. La no 

presentación de la metodología habilita a la CONTRATANTE y/o a la interventoría para no autorizar la 

ejecución de los trabajos.  

 

f. Entregar los productos de acuerdo con lo establecido en el contrato. 

 

g. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA entregará a la INTERVENTORÍA informes mensuales en los que 

demuestre el avance logrado en el periodo correspondiente, en relación con las actividades indicadas para  

el contrato. Los informes mensuales serán entregados dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

terminación del periodo objeto de análisis.  

 

h. Efectuar, en cumplimiento de los Lineamientos de Gestión Social, o cuando la CONTRATANTE lo 

considere pertinente, reuniones de Socialización con la Comunidad y demás actores institucionales. 

 

i. Ajustar y presentar el Informe Final del contrato dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo 

con las observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE y/o el COMITÉ 

TÉCNICO. Este Informe Final deberá evidenciar el cumplimiento de todas y cada una de las actividades 

contempladas, y deberá ser aprobado por la INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE. Este Informe deberá 

contener las características y propiedades de una labor consistente, coordinada y homogénea entre las 

diferentes disciplinas y como tal debe ser concebido y ejecutado. 

 

j. Elaborar toda la documentación técnica, operativa, regulatoria, financiera, comercial, social, legal, ambiental 

y económica requerida para la ejecución del proyecto. 

 

k. Mantener el personal ofrecido para la ejecución del contrato, el cual deberá ser  aprobado previo a la firma 

del acta de inicio del contrato. 

 

l. Garantizar la calibración de equipos de topografía y demás utilizados en el CONTRATO DE 

CONSULTORÍA. 

 

m. Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar. 

 

n. Presentar informes semanales (el primer día hábil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los 
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primeros cinco (5) días calendario del mes siguiente) a la interventoría donde se evidencien los aspectos 

más relevantes de las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo. 

 

o. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas con el 

Proyecto. 

p. Presentar la totalidad de productos a desarrollar conforme a las normativas pertinentes y debidamente 

revisadas y aprobadas por la Interventoría, incluyendo las respectivas cartas de responsabilidad por parte 

de cada uno de los especialistas utilizados por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 

q. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe realizar comités, uno (1) por quincena, donde se incluya una 

presentación audiovisual de los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la Interventoría, y 

opcionalmente FINDETER y/o el MVCT y todas aquellas entidades intervinientes del Proyecto, para definir 

los parámetros a aplicar en los diseños. El lugar de los comités será definido por la Interventoría o 

FINDETER.  

 

r. Coordinar y asistir a reuniones de acompañamiento a realizar con representantes de las entidades 

territoriales, el MVCT, FINDETER, y demás que apliquen, en estas reuniones deben entregarse productos 

desarrollados o muy definidos en su estructura.  

s. Elaborar esquemas, renders o modelos que permitan la fácil divulgación y socialización del proyecto.  

t. Los Especialistas del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deben adelantar las visitas de campo previo a la 

elaboración de los estudios o análisis de alternativas, con el fin de recoger las inquietudes, verificar los 

aspectos técnicos existentes, así como las expectativas de la comunidad y los interesados del proyecto, 

Los costos de desplazamiento serán asumidos por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA.  

u. Los estudios y diseños, deberán realizarse con una adecuada coordinación entre la totalidad de los 

parámetros exigidos para el cumplimiento del objeto contractual.  

v. Implementar planes especiales de reacción, con acciones eficaces para solucionar y superar las 

situaciones que dificulten la ejecución del contrato o que representen riesgos de gestión. 

 

w. Garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el proyecto o en los 

actos o pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente. 

 

x. Ajustar los productos, dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las observaciones 

presentadas por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE. 

 

y. Presentar toda la información requerida por el Interventor, el supervisor designado para tal fin o al 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER. 

 

z. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecución del contrato. 

17.6. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN. 
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a. Presentar Informes semanales de avance de todos y cada uno de los Estudios, alternativas diseños y 

productos, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría. Estos Informes de características y 

propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un 

Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado. 

b. Todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios realizados tanto de las alternativas 

propuestas como de la alternativa seleccionada (memorias de cálculo, modelos financieros, comerciales y 

legales registro fotográfico, planos definitivos de construcción, cantidades finales para la obra, presupuesto 

detallado definitivo, cronograma de actividades para ejecución constructiva, cartas de responsabilidad y 

especificaciones técnicas detalladas, entre otras) deberán ser entregados en medio magnético, en Original 

y dos (2) copias de la totalidad de los planos de construcción.  

c. Llevar una bitácora del análisis de las alternativas propuestas y de los estudios y diseños a nivel de 

factibilidad de la alternativa seleccionada, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos 

ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, 

de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan 

que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general y el desarrollo de todas las 

actividades, de acuerdo con la programación detallada. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada 

por el director del proyecto, los profesionales que intervienen en la ejecución, así como de la interventoría. 

A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de la CONTRATANTE.  

d. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y deberán contener: 

a) Resumen ejecutivo de los avances de actividades programadas, recomendaciones e inconvenientes.  

b) Registros fotográficos de las zonas y visitas realizadas.  

c) Modelos financieros, comerciales y legales  

d) Resultados de los ensayos de materiales, caracterización de biogas y demás pruebas realizadas.  

e) Actualización del programa de ejecución de los diseños.  

f) Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 

Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

g) Correspondencia enviada y recibida 

 

e. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de los productos y de 

la aprobación y recibo a satisfacción. 

17.7. OBLIGACIONES SOCIALES  

a. Elaborar el Plan de Gestión Social y Reputacional a partir de los lineamientos entregados y aprobados por 

Findeter para tal fin; que incluya los componentes de gestión social para la Lectura Territorial; 

Comunicación, Divulgación y Acompañamiento Social; y Seguimiento y Evaluación. En el señalado 

documento buscará que se integren las actividades interinstitucionales y comunitarias que definan 

estrategias de acción para el fortalecimiento y/o construcción de tejido social; la interrelación de la 

población con las administraciones locales y regionales dentro de contextos de creación participativa; la 
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apropiación, empoderamiento y sostenibilidad comunitaria frente al proyecto; la potencialización de 

beneficios y mitigación de impactos negativos. 

 

b. Una vez se lleve a cabo la aprobación de los diseños y de modelos financieros, económicos y legales 

definitivos por parte de la INTERVENTORÍA, y verificación de FINDETER, se llevará a cabo la socialización 

al Municipio, a EPM, EMVARIAS y al MVCT la cual podrá ser acompañada por la INTERVENTORÍA, 

FINDETER, y demás entidades participantes.  

 

c. Asegurar el acompañamiento social durante la ejecución del contrato, con el fin de atender inquietudes de 

la comunidad asociadas a la ejecución del mismo y medición de impactos.  

 

d. Presentar el Plan de Gestión Social y Reputacional al finalizar el contrato, el cuál debe ser aprobado por la 

interventoría, de acuerdo con los lineamientos del anexo correspondiente. 

18. INTERVENTORÍA 

La Interventoría será ejecutada por una persona natural o jurídica contratada para tal fin a través de la 

CONTRATANTE, lo cual será oportunamente informado al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. El interventor 

desempeñara las funciones previstas en los Términos de Referencia, Estudios Previos, la Ley y el Contrato. 

19. GARANTÍAS. 

19.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

El PROPONENTE deberá constituir a su costa, y presentar con su oferta, una póliza de seguro expedida por 

una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en 

FORMATO ENTRE PARTICULARES con las siguientes características: 

 

EL PROPONENTE se constituirá como TOMADOR Y AFIANZADO, y la CONTRATANTE como 

ASEGURADO Y BENEFICIARIO. 

 

La póliza de seriedad de la oferta deberá contener expresamente el NÚMERO y el OBJETO de la 

convocatoria.  

 

Tratándose de proponente plural, deberá indicar sus integrantes y porcentaje de participación. 

 

Con la presentación oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente 

mantiene vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la póliza, incluidas las prórrogas de los 

plazos que llegaren a presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia. 

 

Esta garantía deberá señalar expresamente que: 

 

La aseguradora cubre a la CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes 
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eventos: 

 

a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. 

b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en 

los términos de referencia o las reglas de participación se prorrogue, o cuando el término previsto 

para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un 

término de tres (3) meses. 

c. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 

d. La no presentación por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por 

LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 

 

El proponente deberá constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantía de seriedad de la propuesta 

la cual deberá contener las siguientes características: 

 

• CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER NIT 

830.055.897-7. 

 

a) AMPAROS: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta 

y tendrá carácter indemnizatorio. 

b) VALOR ASEGURADO: La Garantía de Seriedad de la oferta deberá ser equivalente al 10% del valor total 

del presupuesto de la convocatoria. 

c) VIGENCIA: Deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del 

proceso.  En caso de ampliarse la fecha de cierre, deberá ajustarse la vigencia de la póliza.  

 

I. Presentada oportunamente la garantía, verificado que corresponde al proceso de selección, si 

no contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente deberá aclarar o 

subsanarlos, para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el 

cronograma del proceso, so pena del rechazo de la oferta. 

II. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitirá la 

certificación de No expiración por falta de pago, ni el soporte de transacción electrónica. 

19.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá constituir una garantía o póliza expedida por una compañía de 

seguros legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia: 

 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Cumplimiento  30 % del valor del contrato  
Vigente por el plazo de ejecución del contrato 

y seis (6) meses más 

De Salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales 
10 % del valor del contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del contrato 

y tres (3) años más. 

Calidad del servicio. 30 % del valor del contrato 
Vigente por cinco (5) años contados a partir 

de la suscripción del Acta de entrega y recibo 
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AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

a satisfacción final del contrato. 

 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Responsabilidad Civil 

Extracontractual  
20 % del valor total del contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del 

contrato. 

 

Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos anexos y soportes de la 

misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No será válido para el proceso la certificación de No 

expiración por falta de pago. 

 

NOTA 1: La aprobación de las garantías por parte de PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - 

ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, es requisito previo para el inicio de la ejecución de los contratos, razón 

por la cual, ningún contrato en el que se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución sin 

la respectiva aprobación de estas.  

20. CLÁUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA 

Teniendo en cuenta que el recurso asignado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para ejecutarse 
en el contrato, corresponde a los recursos requeridos de acuerdo con el proyecto presentado por la ENTIDAD 
TERRITORIAL y que fueron viabilizados a través del mecanismo de viabilización de proyectos; en el evento de 
presentarse durante la ejecución del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variación en las 
actividades a ejecutar, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situación debe ser planteada a la 
Interventoría y al Supervisor del contrato para que se proceda de conformidad con los procedimientos 
establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En caso de aprobación se deberá proceder de 
conformidad con lo establecido para la adición del contrato. 
 
20.1. CLAUSULA – INDEMNIDAD 

El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA se obliga a:  

a. Mantener indemne a LA CONTRATANTE, a FINDETER y a sus directivos, socios, miembros de la Junta 
Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamación, 
pleito, queja, demanda, sanción, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones del 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, en ejecución del contrato.  

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, 
acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o 
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, con ocasión de acciones u omisiones suyas 
derivadas de la ejecución del contrato. Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de la 
contratante o FINDETER deberán ser asumidas por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA. 

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o 
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, estos podrán requerir al EL CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA la estrategia de defensa que resulte más favorable a los intereses de LA 
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CONTRATANTE y FINDETER. 

20.2. CONDICIÓNES RESOLUTORIAS. 
 
Si como resultado de la verificación de las condiciones de ejecución de la Consultoría, se presentara alguno de 
los eventos listados a continuación, se entenderá que dicho presupuesto fáctico constituye el acaecimiento de 
una condición resolutoria y por lo tanto dará origen a la resolución del contrato y a la cesación de los efectos 
que de éste se deriven. 
 
Para todos los efectos de ejecución del contrato serán eventos que determinen la resolución del contrato:  
 

 Oposición de la comunidad. Dicha oposición de la comunidad deberá tener la entidad suficiente para hacer 
imposible la ejecución total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solución 
técnica viable económicamente. 

 
Es responsabilidad del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA evidenciar que persiste la oposición de la 
comunidad después de implementadas las acciones del Plan de Gestión Social que incluye las actividades 
de socialización, concertación y negociación, si hubiese lugar. Si al finalizar estas acciones permanece la 
oposición de los líderes y la comunidad, se deberá demostrar con la suficiencia de soportes, que no es 
posible continuar con la ejecución debido a esta situación. 
 
Es responsabilidad de la INTERVENTORÍA verificar y corroborar la información y la documentación de 
respaldo entregado por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA frente a la oposición de la comunidad. 

 

 Adjudicación del contrato por medios fraudulentos o mediante engaño: Ocurre si la contratante tiene 
conocimiento que la adjudicación del contrato se obtuvo por medios fraudulentos o mediante engaño. 
 

 No aprobación de las garantías por causas imputables al contratista: Ocurre si una vez suscito el contrato, 
en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantías establecidas o que las 
mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituirá en causal resolutoria, sin 
perjuicio de que se haga efectiva la póliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribirá el 
contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y así sucesivamente. 
 

Acaecida cualquier condición resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del 
CONTRATO se extinguirán en los términos del artículo 1536 del Código Civil, quedando resuelto el contrato, 
por lo tanto, el mencionado contrato se terminará de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrará en fase de 
cierre, balance financiero y ejecución, sin que se cause ningún reconocimiento económico distinto al valor del 
CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO: Cuando a criterio de la interventoría del proyecto la condición resolutoria surja por una acción u 
omisión imputable al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, se entenderá que es responsable por la resolución 
del contrato y como consecuencia, LA CONTRATANTE podrá exigirle a su arbitrio enervar la causal que 
suscitó el acaecimiento de la condición resolutoria o la indemnización de perjuicios. 

21. CLÁUSULA DE GESTIÓN DE RIESGOS. 

Se encuentra necesario incluir el requisito de gestión de riesgos para el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA 

en los siguientes términos: 
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21.1. GESTIÓN DE RIESGOS 

El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA previamente a la celebración del contrato ha hecho sus propios 

cálculos y estimaciones, con base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y cálculos 

deben haber considerado el contexto en el cual se ejecutará el contrato, así como todos los fenómenos, que 

puedan afectar la ejecución del contrato. En la ejecución del contrato, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA 

se obliga a realizar todas las actividades y buenas prácticas que dicta el estado del arte en el campo del objeto 

contractual, con el fin de realizar la gestión de los riesgos que puedan afectar la ejecución del contrato. Dicha 

gestión debe contemplar como mínimo las siguientes actividades: 

 

a. La identificación de los riesgos 

 

b. El análisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la 

ocurrencia de los riesgos identificados, así como la priorización de cada uno de ellos. 

 

c. Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las 

acciones que se ejecutarán con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se 

originen en los riesgos identificados.  

 

d. Realizar las actividades de monitoreo y control aplicables con base en la priorización de riesgos 

realizada, con lo cual determinará si hay cambios en la priorización de los riesgos, si han surgido 

nuevos riesgos frente a los inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el 

plan de respuesta al riesgo evidencian la efectividad prevista. 

 

Para la realización de la gestión de riesgos descrita, el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá presentar a 

la INTERVENTORÍA para su aprobación un documento que contenga la siguiente información como mínimo: 

 

i) Un plan de Gestión del Riesgo que debe incluir la metodología que utilizará, los roles y 

responsabilidades del equipo de trabajo con relación a la gestión del riesgo, la categorización que 

utilizará para priorizar los riesgos, la periodicidad con la que realizará las actividades de gestión de los 

riesgos durante la ejecución del contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de 

riesgos con las que realizará los análisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, así como la política 

de gestión de riesgos a partir de la cual el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA determina la tolerancia 

al riesgo que da lugar a la activación de las acciones de gestión de los riesgos.  

 

ii) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas 

de los riesgos, así como la calificación del riesgo de acuerdo con la categorización definida en el Plan 

de Gestión del Riesgo.  

 

iii) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos 

incluidos en el Registro de Riesgos. 
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22. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN 

AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 

Conocer los riesgos que afectarían la ejecución del contrato, tanto en aspectos favorables como adversos, 
contribuye a asegurar los fines que el estado persigue con la contratación. Con este propósito se ha preparado 
una matriz de riesgos que permite revelar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración 
de ofertas y planes de contingencia y continuidad del proyecto a contratar.  
De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los 

términos de referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificación, estimación y 

asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un 

ejercicio de identificación, valoración y distribución de dichos riesgos. 

 

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de 

ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el 

resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución 

contractual. 

 

Así las cosas, con respecto a la matriz, se deberán tener en cuenta lo siguiente: 

 

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del 

contrato que se suscriba. 

2. Los proponentes declaran que para la preparación y presentación de su oferta conocieron, aceptaron, 

valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz. 

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestión 

del conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y jurídico de FINDETER, 

en el marco de la estrategia de asistencia técnica - gestión del conocimiento de FINDETER. 

4. En el elemento de la asignación de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que 

ésta asume el 100% del riesgo. 

5. De acuerdo con lo anterior, no procederán reclamaciones del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, 

basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en 

consecuencia, la CONTRATANTE no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que 

permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que 

dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 

6. Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos 

contractuales propuesta por la CONTRATANTE, deberán anunciarlo en la etapa de presentación de 

observaciones, para que sean evaluados, y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. 

No será posible entonces alegar desequilibrio económico del contrato por factores que pudieron ser 

previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y 

estudios del proyecto, así como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA 

DE CONSULTORÍA en dicha etapa. 

7. Los mitigantes sugeridos al CONTRATISTA DE CONSULTORÍA corresponden a tratamientos indicativos 

o sugeridos, sin perjuicio de que el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA pueda definir unos de mejor 

cobertura frente a la gestión de la probabilidad o impacto de los riesgos identificados. 
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8. Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la 

buena fe precontractual de que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el 

proponente al realizar su oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos 

en cuenta al momento de elaborar su propuesta. 

9. Una vez iniciado el contrato, es responsabilidad del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA junto a la gestión 

social, realizar la actualización de los controles de riesgos. La identificación de las probables 

oportunidades y riesgos que puede ocasionar la ejecución del contrato deben ser previstas y atendidas a 

tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar el desarrollo, apropiación y sostenibilidad del 

proyecto. Para ello tener en cuenta el anexo correspondiente. 

23. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación. Para ello, se 

suscribirá el Acta correspondiente, en la cual constará el cierre contractual, balance financiero y de ejecución 

del contrato en todos los aspectos jurídicos, técnicos, económicos. Igualmente, se realizará un cruce de 

cuentas y se consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y 

salvo por todo concepto. Así mismo, se incluirán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y 

los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que 

pudieran presentase. De otro lado, se incorporarán las salvedades que en su momento pudiera considerar el 

CONTRATISTA DE CONSULTORÍA.  

  

En caso de que el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA no se presente a la liquidación previa notificación o 

convocatoria que le haga la CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, la 

CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de común 

acuerdo, elaborará el Acta y dejará constancia de la ejecución física y presupuestal del contrato, de la 

funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos relevantes. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que se 

estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA.  

 


