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CAPITULO |
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar la Consultoria consistente en “ELABORACION PLAN MAESTRO
DE ACUEDUCTO Y DISENOS DE DETALLE PARA LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA
MUNICIPAL DE BOSCONIA, CESAR.

14.4.  ALCANCE DE LA CONSULTORIA

El proyecto contempla la ejecucion de las siguientes actividades para la elaboracion de los estudios para la
“ELABORACION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y DISENOS DE DETALLE PARA LA OPTIMIZACION DEL
ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA, CESAR”:

o EVALUACION, ESTRUCTURACION DE LA MEJOR ALTERNATIVA INSTITUCIONAL Y PUESTA EN
MARCHA DE LA MISMA

Con relacion a los aspectos institucionales, la consultoria debera:

i) Evaluar el estado de cumplimiento a las obligaciones legales por parte del municipio y, en el caso que exista,
del prestador de los servicios publicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado de la zona urbana de
intervencion, segun lo establecido en la Ley 142 de 1994 y deméas normatividad legal vigente.

ii) Determinar las condiciones financieras del municipio beneficiario para identificar su capacidad de aporte de
recursos a los esquemas de organizacidn para la prestacién de los servicios existentes o que se busque
estructurar. Para este fin, se debera recolectar y analizar informacién referente a los recursos disponibles en el
municipio para el sector, los compromisos de inversion del municipio, compromisos de servicio de la deuda
comprometidos para el sector de agua potable y saneamiento y voluntad politica de asumir los compromisos
que se generen, entre otros. Se requiere establecer si el alcalde estd dispuesto a realizar estratificacion
socioeconomica, aporte se subsidios, compra de predios y obtener permisos de servidumbre si se requieren,
etc.).

iii) Realizar el diagndstico institucional, legal, administrativo, comercial, financiero, técnico y operativo del
prestador de los servicios de la localidad, cuando exista. Para el efecto, la consultoria podré apoyarse en la
metodologia establecida en el Programa de Fortalecimiento Institucional del VAS, a partir de la informacion que
recopile. No obstante lo anterior, si la consultoria cuenta con metodologias o herramientas para complementar
este diagnostico, debera presentarlo y describirlo en su propuesta técnica.

iv) Revisar el estado de cumplimiento del plan de mejoramiento y/o compromisos de gestion suscritos por el

prestador de los servicios publicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con la Superintendencia de
Servicios Publicos Domiciliarios, cuando aplique.
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v) Evaluar el estado de funcionamiento del sistema de facturacion, recaudo y contabilidad, cuando aplique. En
caso contrario registrar si la comunidad paga el servicio que recibe, en caso que lo haya, y cuanto paga en
promedio al mes, quien recauda, quien factura, y si cuenta con una contabilidad independiente del sistema.

vi) Si es el caso, identificar las personas juridicas de caracter publico o privado, que puedan ser posibles socios
ylo asociados del esquema de organizacion a constituir para la prestacion de los servicios.

vii) Se debera elaborar una descripcion sobre el estado de la prestacion del servicio de acueducto de la localidad
beneficiada, incluyendo informacién respecto a:

- Poblacién total, desagregada por género y rango de edades.

- Numero total de viviendas.

- NUmero de personas promedio por vivienda.

- Poblacién atendida con acueducto.

- Frecuencia de prestacion del servicio (No. horas promedio/dia)

- Cobertura nominal de acceso al agua (%) = (No. Inmuebles con suministro de agua / No. Total de
inmuebles) x 100

- Numero de macro medidores, si existen.

- Volumenes de agua producida, entregada y facturada.

- Pérdidas (%) = [(Volumen agua producida al afio - Volumen agua facturada al afio) / Volumen agua
producida al afio] x 100

- Numero total de suscriptores actuales del servicio, desagregando por categoria de usuario, estrato
socioecondmico y tipo de servicio.

- Numero total de medidores instalados, en funcionamiento y leidos.

- Cobertura de micro medicion (%) = (No. medidores en funcionamiento / No. conexiones) x 100

- Valor mensual facturado y recaudado por cada servicio.

- Estructura y niveles tarifarios, indicando indexacién.

- Estado de la cartera.

- Existencia de manuales de operacion y mantenimiento

Los resultados del Diagnéstico integral incluidos los aspectos enumerados deberan consolidarse en un informe.

La consultoria debera disefiar el modelo institucional, operativo y financiero a aplicar en el proyecto, a partir de la
informacion obtenida y el desarrollo de los estudios y disefios, ya sea como fortalecimiento de estructura existente o de
una nueva estructura.

Para tal fin, se realizaran como minimo las siguientes actividades:

i) Estructura organizacional éptima. A partir de la organizacion existente en la localidad y los resultados del diagnéstico
institucional, se definird la estructura organizacional éptima para el manejo empresarial de la operacion,
administracion y gestion del sistema. Para este fin la consultoria debera desarrollar los siguientes entregables: i)
Disefio del esquema organizacional, con definicién de planta de personal, funciones, perfiles y estructura salarial, ii)
Modelo de reglamento interno de trabajo, iii) Modelo de manual de funciones, iv) Modelo de manual de
procedimientos, v) Modelo de contratos de trabajo, vi) Modelo de definicion y adopcién del presupuesto anual.
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i) Anélisis de costos y tarifas. De manera racional se establecerd y analizara la estructura de costos para la prestacion
de los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales del proyecto, que asegure la sostenibilidad en la
prestacion de los servicios. Se debera precisar y detallar el modelo financiero de la alternativa a desarrollar,
reflejando mejores estimaciones de costos de inversion, administracion, operacion y mantenimiento de los sistemas,
e incorporando los resultados de los estudios de capacidad y disponibilidad de pago de la poblacién, de
disponibilidad de recursos del municipio y otras fuentes y deméas elementos relevantes, con el fin de definir las tarifas
a aplicar. Este estudio se debera realizar siguiendo las metodologias vigentes establecidas por la Comision de
Regulacion de Agua Potable y Saneamiento Basico — CRA.

La consultoria debera efectuar andlisis de sensibilidad del modelo financiero considerando para el efecto varios
escenarios posibles que permitan la toma de decisiones por parte de la comunidad, los actores locales (Alcalde y
Concejo Municipal) y el Viceministerio de Agua y Saneamiento.

iii) Andlisis de la capacidad de otorgar subsidios por parte del municipio. La consultoria debera calcular la necesidad de
subsidios requeridos para el sistema, de acuerdo con la capacidad de pago de los usuarios y la disponibilidad
financiera del municipio para tal fin. Si no existiera, la consultoria deberd entregar un modelo de convenio y/o
contrato entre el municipio y el prestador para la transferencia de los recursos para el otorgamiento de subsidios
tarifarios, inversiones, entre otros.

iv) Modelo de contrato de condiciones uniformes de los servicios y Modelo de factura. La consultoria debera proveer
estos modelos, de conformidad con la normatividad legal, adecuados a las condiciones propias del proyecto y
moderados al lenguaje de la comunidad.

v) Manual de procedimientos. La consultoria debera elaborar el documento que contiene la descripcién de actividades
que deben seguirse en la realizacién de las funciones de la unidad administrativa definida. El manual incluira ademas
las unidades administrativas que intervienen precisando su responsabilidad y participaciéon. Debera contener
informacion y ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos necesarios, maquinas o equipo de oficina a
utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de la organizacién. En
él se encontraré registrada y transmitida sin distorsién la informacion basica referente al funcionamiento de todas las
unidades administrativas, facilita las labores de auditoria, la evaluacién y control interno y su vigilancia, la conciencia
en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se esté realizando o no adecuadamente. Debera ser un documento
interno, del que se debe registrar y controlar las copias que de los mismos se realizan.

Vi) Puesta en marcha de la estructura organizacional dptima. Dentro de los plazos establecidos en el numeral 6 de este
documento, la consultoria debera dar inicio al proceso de la puesta en marcha de la estructura organizacional, previo
a lo cual deberd presentarse un cronograma con las actividades requeridas para el mismo. Debera asi mismo la

consultoria, apoyarse en todo el personal interdisciplinario que hace parte de su equipo profesional para adelantar
estas actividades.

o ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO

v Localizacién general del proyecto
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Esta actividad consiste en generar un plano de localizaciéon general donde se ubique toda zona urbana que sera
beneficiada por el proyecto, si es el caso, los pozos profundos existentes, las potenciales fuentes superficiales de
abastecimiento, los accidentes geograficos mas destacados, tales como cambios significativos en el nivel de las
superficie terrestre, los rios, ciénagas, vias de acceso, areas de reserva, areas de manejo y preservacion ambiental,
cuencas aferentes desde las cuales se recargan los cuerpos hidricos superficiales o subterraneos con aguas lluvias,
otros centros poblados y areas urbanas, etc.; y la demas informacién que a criterio de la consultoria y con visto bueno o
solicitud de la interventoria se considere necesaria y conveniente para el desarrollo del proyecto.

e Andlisis de informacion

Recopilacion y organizacion de informacion existente

La Consultoria debera recopilar la informacion existente sobre el tema, que posea el municipio, las personas prestadoras
de los servicios, la Corporacion Auténoma Regional - CRC, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT e
igualmente debera investigar por su propia cuenta la existencia de informacién adicional de referencia disponible en otras
entidades.

Se debera realizar una recopilacion exhaustiva de toda la informacion relacionada con los servicios de acueducto, en el
municipio, tanto la existente en sus dependencias como en otras entidades.

El Consultor recopilara y analizara los estudios sobre las redes existentes y proyectadas realizados por el municipio o por
cualquier otra entidad gubernamental encargada. El Consultor investigara y analizara las memorias de calculo base para
el dimensionamiento de las redes existentes. Cuando no se encuentren las memorias de célculo, éstas tendran que
ejecutarse a partir de la informacion cartografica y de terreno, informacion que servira de base para el andlisis hidraulico
de las redes matrices.

Ademas, debera obtenerse informacion sobre redes de otros servicios publicos como energia, gas y teléfono para prever
los cruces con dichas redes y evitar asi problemas futuros en el momento de la construccién, pues ellos normalmente
entorpecen las obras por variaciones rapidas que se deben practicar a los disefios, sin tener el suficiente tiempo
prudencial para ver, en su totalidad, la incidencia que tales variaciones tengan en el disefio global.

Se deberd conocer también el Plan Vial Urbano vigente, las normas vigentes de Planeacion municipal, plan de
desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial, etc.

Si por fallas en los estudios y disefios, imputables al Consultor, se presentan retrasos considerables en la construccion
de las obras, tales situaciones son utilizadas por los constructores para hacer toda clase de reclamaciones. Por lo
anterior se considera absolutamente necesario que el Consultor disponga y emplee toda la informacién que se pueda
recopilar, en entidades como la Autoridad Ambiental Regional, Planeacién Departamental, Instituto Geografico Agustin
Codazzi, Instituto Nacional de Adecuacién de Tierras, Instituto Nacional de Vias, etc.

En la obtencién de informacién hidrogeolégica, el Consultor deberé recopilar toda la informacién meteorolégica existente
de las zonas de estudio, informacion que se puede obtener en la CRC, el IDEAM, y/o en las entidades oficiales y/o
privadas del municipio, y que sera plasmada en un plano con la ubicacion de las diferentes estaciones utilizadas.

Para determinar la geologia existente en la zona de estudio, que servira de base para la caracterizacion geotécnica en el
planteamiento de alternativas y en la deteccién de posibles fallas y amenazas naturales a nivel de factibilidad, se debe
investigar la zona de estudio, mediante fotointerpretacién y visitas de campo para identificar y clasificar sus unidades
geomorfoldgicas y sistema de fallas incluyendo su influencia en la actividad sismica, de tal forma que se pueda obtener
la informacién basica necesaria para la seleccion de los trazados y ubicacion de las obras que se programen y revisién
para adoptar las existentes en la expansiones que se requieran.

Péagina 8 de 95



Findeter g Fiduciaria Bogotd ( (& MINVIVIENDA ﬂuuugfmp%':l';

ECIOH

Por otra parte, el Consultor deberé recopilar la siguiente informacion institucional que esté disponible:

- Estructura tarifaria de los servicios por estrato, clase de uso y rango de consumo.
- Estratificacion socioeconémica.

- Inventario de bienes

- Planes de accién e inversion (expansion, rehabilitacion y otras).

- Servicios anexos, si los hay.

Ademas, deberé recopilarse informacion de la poblacion y condiciones y/o caracteristicas étnicas de la misma (si en la
zona se localiza poblacién indigena, negra, mestiza, etc.), nimero de viviendas (tipo de viviendas, y propiedad de los
terrenos en los cuales esté ubicada la poblacién por ejemplo si estd ubicada en terrenos de propiedad de la poblacién,
en terrenos baldios, en terrenos de propiedad colectiva, resguardos indigenas etc.), estudios previos, infraestructura de
agua y saneamiento existente, calidad del agua suministrada para consumo humano y vertida por la infraestructura de
saneamiento, areas protegidas, territorios de minorias étnicas, identificacion de tramites ambientales requeridos,
morbilidad y mortalidad y deméas aspectos relevantes asociados al abastecimiento de agua para consumo humano y
saneamiento basico, para entender su problematica e identificar alternativas técnicas y econdmicas viables de solucion.

Con base en las investigaciones del Consultor y con la ampliacién de la informacion basica mediante investigaciones de
campo, se hara una descripcion de los aspectos mas importantes que caracterizan al Municipio desde los siguientes
puntos de vista, entre otros:

Aspectos fisicos:Localizacién geografica, limites, vias de comunicacién, hidrologia, climatologia, tipos de suelos,
topografia, cartografia, geologia, materiales de construccién, pavimentos, disposicion urbanistica, zonas de riesgo
potencial, etc.

Caracteristicas socioeconémicas: Poblacidn actual, estratificacion, indice de NBI, poblacion en miseria, usos del suelo,
condiciones sociales, salud publica, aspectos educativos, organizaciones civicas, nivel de ingresos, disponibilidad de
recursos humanos y materiales en la region, etc.

El Consultor deberd tener en cuenta todos los estudios y disefios de proyectos municipales y regionales, que estén
relacionados directa e indirectamente con el Plan Maestro de Acueducto (Plan de Desarrollo, POT, disefios de
acueductos existentes, estudios de prevencion de desastres y zonas de riesgos, estudios catastrales, estudios de plan
maestro anteriores, efc..).

Analisis de informacion existente

Una vez se haya recopilado la informacién en su totalidad, se debera clasificar y organizar para hacer un resumen de tal
manera que se pueda consultar de la forma mas agil y eficiente.

La disponibilidad de la informacion de manera oportuna se garantizara a través de un adecuado inventario, de listados,
de registros, de archivos y formatos definidos con base en la aplicacién de practicas modernas de oficina. Las decisiones
adoptadas con respecto al manejo de la informacion seran normalizadas y manejadas por diversos medios, segun sea su
naturaleza.

La normalizacion consiste fundamentalmente en la asignacion de cédigos, definicion de medios de almacenamiento,
medios y procedimientos de consulta, responsabilidad final, etc.

Se debera hacer un analisis detallado de toda esta informacion con el proposito de verificarla con respecto a la realidad
actual. Por ejemplo, se verificaran las proyecciones de poblacion que se ejecutaron en el pasado para cotejarlas con la
poblacion de hoy. De igual forma se procedera con informacién sobre densificaciones, estratificacion socioeconémica,
usos del suelo, tendencias, consumos, etc.
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Se analizara la pertinencia del Plan de Desarrollo del Municipio, del POT, asi como de estudios anteriores sobre plan
maestro de acueducto, riesgo ambiental, llanuras de inundacién y, en general, todos los estudios municipales y
regionales relacionados. Se debera hacer una evaluacion del perimetro urbano y sanitario con el fin de determinar el
area que debera cubrir el proyecto (considerando también los sectores rurales conurbados, si es el caso); se identificaran
zonas que son aptas para desarrollos urbanisticos en razén de su topografia, la calidad de los suelos, la posibilidad de
recibir servicios publicos, la continuidad de la malla urbana, tendencias de crecimiento urbano espontaneas y dirigidas,
etc.

Para el componente hidrometeoroldgico se debe presentar las metodologias que se emplearan en los anélisis,
considerando la informacion disponible ya sea directa o inferida. Con los andlisis realizados se obtendran los diferentes
parametros hidrolégicos que han de servir para la cuantificacién del recurso hidrico disponible para abastecimiento.

De ofro lado, se debera validar, en el campo, la informacién contenida en los planos del acueducto, sobre los disefios
elaborados anteriormente para identificar y cuantificar hasta qué punto se han construido los proyectos que fueron
planificados con antelacién.

Otro aspecto importante es la cartografia que se utilizara como base para la formulacion y desarrollo del Plan Maestro;
con base en ella se definira muy claramente el alcance de los levantamientos topograficos que se deban realizar, la
metodologia y tecnologia que se vaya a utilizar; todo con la debida justificacién que debera estar respaldada en el
analisis de la informacion.

Toda la informacion se analizara con el propésito de evaluar su pertinencia y posibilidad de utilizacion, con el fin de evitar
la duplicacién de esfuerzos, para poder optimizar los recursos disponibles para la realizacion de estos estudios.

Luego se evaluara y presentard un analisis sobre los estudios y proyectos existentes con base en éstos y en la
inspeccidn y conocimiento directo de los sistemas de Acueducto.

v Investigaciones de campo sobre la situacion actual del abastecimiento de agua potable.

Se realizarén recorridos de la zona de intervencion con cartografia del area de estudio, con el fin de identificar
alternativas tecnoldgicas potenciales, probables sitios de vertimiento de agua y de rechazos, o aprovechamiento de los
mismos, asi como de los componentes nuevos o potenciales a implementar (Ej: aireacién, desarenacion, sistema de
tratamiento, almacenamiento, redes de distribucién, etc.). También, se identificaran aspectos tales como usos del suelo,
numero de viviendas, vias de acceso, fuentes de materiales para construccidn y costos de insumos en la zona,
escombreras, disponibilidad de otros servicios publicos como energia, gas y teléfono, y posibles interferencias de esos
sistemas con los que se proyecten construir para evitar problemas futuros en el momento de la construccién, y demas
informacion relevante para la estructuracién del proyecto integral.

La consultoria debera ademas analizar las normas vigentes de Planeacion municipal, planes de desarrollo, asi como las
zonas de amenaza por inundacion.

v’ Estudio Hidrometeorolégico

Esta actividad consiste en la bisqueda de informacién hidrogeologica a través de los pozos profundos existentes y
puntos de agua mas cercanos a la ubicacion del proyecto, que permita construir o validar el modelo hidrogeoldgico
conceptual de la zona, definiendo claramente areas de recarga , célculo de las ecuaciones que permitan construir las
curvas de intensidad, duracion y frecuencia, analisis de los balances hidricos considerando la precipitacion total,
infiltracion en el subsuelo, evapotranspiracion potencial y real, escorrentia superficial y volimenes de agua acumulada y
disponible en los cuerpos de agua para atender las demandas inclusive en épocas de veranos intensos que permita dar
claridad sobre oferta del recurso y capacidad de produccion de los pozos profundos que serviran de fuente de
abastecimiento y/o de las fuentes superficiales. Con esto se obtendria el diagnéstico de la oferta hidrica de las fuentes
de abastecimiento e identificacidn de las fuentes probables de abastecimiento para futuras expansiones de la demanda.

v' Calidad del agua
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El Consultor debera incluir la caracterizacién de las aguas involucradas en el proyecto (fuentes de abastecimiento y
aguas de consumo), cuyos analisis fisicos, quimicos y bacterioldgicos deberan hacerse de acuerdo a la(s) fuentes que
abastecen el municipio. Se debe hacer una caracterizacion en época de lluvia y otra en época seca. Los parametros
seran los establecidos en el RAS 2000 y la normatividad vigente.

Se deberan realizar para determinar calidad de agua cruda, en los pozos profundos existentes y de las potenciales
fuentes superficiales para el abastecimiento.

De acuerdo con las exigencias del RAS-2000, es necesario efectuar campafias de muestreo de aguas crudas
principalmente en periodo de verano, y adicionalmente contar con ensayos de calidad de agua en periodo de invierno.

Estudio de Suelos

El Consultor mediante la informacion obtenida de barrenos manuales, apiques y sondeos geofisicos, adelantara la
investigacion de las condiciones geoldgicas y geotécnicas. Esta investigacion se hara con el objeto de conocer las
propiedades y caracteristicas geoldgicas y geotécnicas de las formaciones en los sitios de las obras del proyecto;
también se determinaran los parametros que haran parte de los criterios de disefio tal como la posicién del nivel freatico
y otros basicos que permitan establecer las condiciones de excavacién de zanjas, determinacion de cargas admisibles,
cargas actuantes, tipo de entibado y recomendaciones para las cimentaciones que garantice la estabilidad de las obras
en general; ademas de otros aspectos que sean basicos para la seleccion de alternativas y ubicacién de las obras.

La programacion, planteamiento y tipos de investigaciones requeridos, asi como la programacién de los ensayos que
sean necesarios, seran establecidos por el Consultor, para la aprobacién por parte de la Interventoria, previa revisién de
la informacion existente con respecto a las exploraciones anteriores del subsuelo en al area del estudio. Los sondeos,
apiques, perforaciones y trincheras deberan ser localizados en los planos donde se presenten las alternativas
analizadas.

El Consultor adelantara un programa de investigacion del suelo o subsuelo, para lo cual realizara los sondeos y apiques
que considere convenientes y obtener la informacidén requerida para determinar la capacidad portante y otras
caracteristicas del terreno en los sitios donde se ubicaran las estructuras y, ademas, verificara la estabilidad adecuada
de las zonas en donde se instalarén tuberias, y de ser preciso establecera las obras de proteccion requeridas.

El estudio geotécnico incluye toma de muestras en campo, ensayos de laboratorio de suelos y concepto de especialista
en geotecnia para cimentacion de estructuras.

Segun normatividad vigente y criterio exploratorio del geotecnista, se tomardn muestras en campo para analisis en
laboratorio e interpretacién y recomendacion del tipo de cimentacién mas conveniente; en caso de proponer taludes
excavados, es necesario analizar la estabilidad de los mismos sometidos a las diferentes hipétesis de carga aplicables
segun normatividad.

Los resultados obtenidos en el laboratorio deben ser analizados, para lo cual el especialista brindara conclusiones y
recomendaciones en el informe de esta labor.

Estudios ambientales

Para el Municipio objeto de estudio se debera seguir lo establecido la normatividad vigente para los lineamientos en los
Estudios de Impacto Ambiental en obras definidas en los Planes Maestros de Acueducto.

Se debera efectuar el plan de manejo o documento de seguimiento; ademas de un analisis comparativo de los efectos y
riesgos inherentes a la obra o actividad, y de las posibles soluciones y medidas de control y mitigacién para cada una de
las alternativas. Igualmente, se debera dar cumplimiento a lo establecido en la ley 99 de 1993 y el decreto 1220 de 2005
con respecto a las obras que requieran Licencias Ambientales.
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El Consultor debera preparar toda la documentacién necesaria para el Plan de Manejo y que el municipio, la AAR o el
MVCT solicite para los permisos, concesiones y autorizaciones requeridas por la ley para el uso y aprovechamiento de
los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente,
para asi cumplir con la normatividad ambiental vigente.

Estudios Complementarios

El Consultor realizara investigaciones de campo sobre la situacion actual, completada y actualizada con cartografia y
aerofotografias del area de estudio, en donde se identifiquen los nuevos desarrollos a nivel urbanistico e institucional,
usos de suelo, nimero de viviendas y sistemas de abastecimiento.

Otros Estudios

El Consultor adelantara otros estudios tales como estructurales, hidraulicos, arquitectdnicos, eléctricos y demas que
sean necesarios para el desarrollo y construccion del proyecto.

Vulnerabilidad y Riesgo

El Consultor debera identificar y caracterizar las amenazas presentes en la zona, asi como identificar las debilidades de
la infraestructura, determinando la vulnerabilidad fisica de sus componentes, de las capacidades financieras, tales como
suspension de pagos, gastos en reparacion de los sistemas, incremento de costos de produccion y distribucion, y de las
operativas, observando los recursos técnicos y el personal preparado, que presentan los sistemas y servicios.

Al considerar las obras a realizar para la mejor prestacién del servicio de abastecimiento y manejo de aguas deben
incluirse las medidas y obras de proteccion que aseguren la sostenibilidad de los sistemas frente a los riesgos
ambientales.

En el proceso de evaluacion es importante considerar y aprovechar el conocimiento que sobre el entorno posee la
poblacién local. Debe siempre tenerse en cuenta que la gestion local del riesgo debe involucrar a la propia comunidad y
recoger su conocimiento sobre las principales amenazas naturales, los lugares con mayor riesgo y la magnitud en la que
estos se han presentado, y combinarlos con las opciones tecnologicas disponibles, de manera que los componentes se
ubiquen en las zonas de menor riesgo o se incluyan las medidas de prevencion que sean necesarias.

El Consultor deberd identificar, evaluar y cuantificar los riesgos asociados con las alternativas propuestas. Para cada tipo
de riesgo el Consultor deberd proponer mecanismos eficientes de asignacion, mitigaciéon y compensacion. Se debera
asignar la responsabilidad de cada riesgo a la parte que mejor pueda controlarlo. Se cuantificarén las implicaciones
financieras que tienen los riesgos y los mecanismos de mitigacién requeridos, de manera que se pueda establecer la
viabilidad financiera y la confiabilidad de los mecanismos propuestos.

El CONSULTOR debera especificar claramente las responsabilidades de las partes en el texto del contrato, asi mismo
definira las sanciones correspondientes por incumplimiento.

Estudios y levantamiento topografico y elaboracion del catastro de redes

Para propoésitos de diagndstico, el consultor debe recopilar, entre otra, la siguiente informacion topogréfica, cuando esté
disponible:

a) Planos aerofotogramétricos de la zona del municipio donde va a disefiarse, construirse 0 ampliarse el sistema de
acueducto.

b) Planos de catastro de todas las obras de infraestructura existente de la zona del municipio objeto del disefio.
c) Fotografias aéreas existentes para la zona del municipio objeto del disefio, que incluyan claramente la zona donde

va a disefiarse, construirse o ampliarse la conduccion.
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d) Los planos de catastro de redes de acueducto o inventario de las redes existentes deben contener informacion
amplia y suficiente (valvulas, hidrantes, andenes, postes, macro medidores, viviendas y realizar por lo menos 20
apiques, cuatro de ellos efectuados en las areas mas antiguas de la zona centro del municipio, para redes de
acueducto). Las salidas gréaficas de los catastros de redes de acueducto encontradas dentro de la etapa de
diagnéstico, deben ser impresas mediante planos tamafio medio pliego a escala 1:250 o mayor, conservando un
adecuado nivel de detalle, de acuerdo con la conveniencia que a juicio conjunto de la consultoria e interventoria
resulte mas manejable dentro del proyecto.

e) Ellevantamiento topografico planimétrico y altimétrico del area circunscrita dentro del perimetro sanitario, las areas
de expansion, asi como las demas obras afectas a la prestacion de los servicios publicos de Agua y Saneamiento
tales como bocatomas, aducciones, conducciones, sistemas de tratamiento del municipio, etc., objeto del disefio,
debera ser compatible con el sistema de informacién geografica SIGMA existente o de acceso al operador de
servicios.

Para propésitos del planteamiento de alternativas y disefios, el consultor debera tener en cuenta inicialmente la
cartografia basica del municipio.

El consultor garantizara la precision de los equipos empleados en la mediciéon, mediante certificados de calibracién
vigentes expedidos por organismos de certificacion debidamente autorizados, y no podré iniciar actividades de medicion
sin aprobacion previa a los equipos por parte de la interventoria.

Se consideran inaceptables errores angulares de precision superiores a tres segundos.

El informe de topografia debera contener los siguientes contenidos minimos: Puntos de referencia, equipos de topografia
empleados, copia de los certificados de calibracion de equipos, certificado de vigencia de la tarjeta profesional del
topografo, puntos de amarre IGAC empleados durante levantamiento, metodologia para hacer el levantamiento, memoria
de célculo y ajuste de las poligonales, reportes de las poligonales, alcance de las nivelaciones, chequeos exigidos a la
nivelacion y contra nivelacion, formatos de verificacion de estacion vs nivel, memoria de célculo de las coordenadas,
datos crudos de la estacion total, calculo de las coordenadas del levantamiento, carteras de campo, registro fotografico,
planos cartogréficos y topogréficos, con topografia a escala 1:250, planos topograficos detallados de redes y lotes donde
se ubican las estructuras hidraulicas, fichas técnicas de las camaras de inspeccion existentes y demas exigencias
aplicables.

Iguaimente el estudio topogréafico informara las diferencias planimetricas y altimétricas halladas frente a los amarres con
B.M. o puntos conocidos, de acuerdo al RAS 2000.

Respecto a las obras puntuales, el levantamiento topogréafico debera tener en cuenta los siguientes aspectos:

Cada una de las obras puntuales existentes deberan contar con levantamientos topograficos detallados, vistas para
plantas generales a escala 1:100 o 1:50, secciones transversales y secciones longitudinales a escala 1:25 o 1:50,
detalles de conexiones, vélvulas, muros y pasamuros, volumen util de las estructuras, niveles méximos y minimos de
agua dentro de la estructura, redes eléctricas, sistemas de dosificacion de quimicos, arquitectura de la infraestructura,
etc.

Durante los levantamientos topograficos de campo para redes y obras puntuales, adicionalmente se debera localizar las
redes de otros servicios publicos disponibles a lo largo de los trazados (gas natural, energia eléctrica, telefonia, etc.).

Debera realizarse el levantamiento topografico planimétrico y altimétrico del area circunscrita dentro del perimetro
urbano, las areas de expansion, asi como las demés obras afectas a la prestacion de los servicios publicos de Agua y
Saneamiento tales como bocatomas, aducciones, conducciones, sistemas de tratamiento del municipio, etc., objeto de
los estudios y disefios, debera ser compatible con el sistema de informacion geografica existente en la entidad.

Deben elaborarse los planos de catastro de todas las obras de infraestructura existentes de los sistemas de acueducto
de la zona del municipio objeto de los disefios.
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Los planos de catastro de redes de acueducto o inventario de las redes existentes deben contener informacion amplia y
suficiente (valvulas, hidrantes, andenes, postes, macro medidores, viviendas. Las salidas graficas de los catastros de
redes de acueducto halladas dentro de la etapa de diagnéstico, deben ser impresas en planos tamafio pliego y a escalas
apropiadas conservando un adecuado nivel de detalle.

Para la elaboracion del catastro de redes, el consultor debera utilizar la “Guia para la elaboracién y/o actualizacién del
catastro de redes’, incluido en el Anexo C de este documento.

Para propésitos del planteamiento de alternativas y disefios, el consultor deberé tener en cuenta inicialmente la
cartografia basica del municipio, el estado de las redes, estado y tipo via (pavimento en concreto hidraulico, asfaltico,
afirmado, destapado, etc.),

El consultor garantizara la precisién de los equipos empleados en la medicién, mediante certificados de calibracién
vigentes expedidos por organismos de certificacion debidamente autorizados, y no podré iniciar actividades de medicion
sin aprobacion previa a los equipos por parte de la interventoria.

El levantamiento debe estar amarrado al sistema de georreferenciacion del Instituto Geografico Agustin Codazzi - IGAC
en altimetria y planimetria.

Los planos deberan presentarse en Autocad, las carteras en Excel, Access o similar. El proyecto en general debera estar
amarrado al sistema de georreferenciacion del IGAC en altimetria y planimetria. Asi mismo, los planos y las carteras
topogréaficas deberan presentarse en medio impreso debidamente firmados.

i) Se deberan tener en cuenta las siguientes recomendaciones especiales para la elaboracién de la topografia para la
elaboracion o actualizacion del Plan Maestro de Acueducto:

Realizar una topografia detallada teniendo en cuenta para ello el POT en donde se establece la planificacion
municipal a corto, mediano y largo plazo, poblacién a nivel de usos del suelo y areas de posible crecimiento o
expansion urbana, asi como los sitios de captacion y estructuras de almacenamiento (tanques) y sistemas
complementarios de Acueducto que sirven de guia para la revision y disefios.

El levantamiento del catastro de redes constara de los siguientes aspectos generales:

a. Investigacion del sistema de Acueducto existente, anexando tarjetas de investigacion de estructuras (tanques,
valvulas, etc.).

b. Una planta general del levantamiento topogréfico en Escala 1:750 6 1:1000, detallando vias con su
nomenclatura, paramentos de edificaciones, identificacion de redes de Acueducto y otros servicios publicos
que tengan incidencia en el proyecto (alcantarillado, electricidad, gas, teléfonos, etc.), levantamiento
topogréfico de las lineas requeridas para complementar el sistema de acueducto, de acuerdo con la cota o
perimetro sanitario actual y futuro, de acuerdo con el crecimiento establecido en el POT del municipio.

c. Investigacion de todos los predios afectados por el proyecto, definiendo basicamente, cercas o paramentos
prediales, identificando el propietario, etc.

d. Con las dimensiones del sistema y los accesorios existentes se debera hacer una base de datos que
alimentaré el catastro de redes de Acueducto.

e. La topografia y el catastro de redes deberd ser supervisada y autorizada previamente por parte de la
Interventoria de los estudios.

El Consultor indicara los aspectos més sobresalientes, tales como clase de instrumentos, grado de precision, sistema
empleado, chequeos, errores lineales, angulares y de nivelacién. Igualmente las diferencias planimétricas y altimétricas y
los amarres con B.M. o puntos conocidos, de acuerdo al RAS 2000. En los sitios de tratamiento, se dejardn como minimo
dos (2) mojones de concreto debidamente diferenciados y referenciados que permita la localizaciéon posterior de las
estructuras.
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v"  Diagnostico de sistema

El diagnostico integral debera reconocer y contener informacion de la localidad sobre los usos, costumbres y tradiciones
acerca de las formas de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales, existencia de infraestructura y esquemas
historicos en la prestacidn de estos servicios, ademas debera incluir estudios de capacidad y de disponibilidad de pago
de la poblacién.

El diagndstico debera consultar informacién secundaria relevante como estudios disponibles, Plan de ordenamiento
territorial (POT), Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas (en caso que exista), Plan
de Manejo de Areas Protegidas (en caso que existan), estadisticas de morbilidad y mortalidad, informacion del sector de
educacion, resultados del SISBEN, Red Unidos, estratificacion socioeconémica, y demas informacion relevante y
disponible en el municipio y otras entidades.

Se realizara un diagnéstico de todos y cada uno de los elementos que componen los sistemas de Acueducto. Para tal
efecto se debera realizar una identificacién y descripcion técnica exhaustiva de estos componentes, sus dimensiones, su
funcionamiento, su estado, y su problematica. Todo el diagnostico debe realizarse teniendo en cuenta los enfoques
técnico, econémico, financiero, institucional, social y ambiental.

El diagnostico v la evaluacion de los sistemas, aqui mencionados, deben propender por la identificacién, cuantificacion y
priorizacion de la problematica actual, con el objeto especifico de jerarquizarla en el tiempo y establecer las soluciones
necesarias, predimensionandolas y cuantificdndolas para el inmediato, corto, mediano y largo plazo, entendiendo como
plazo inmediato un término de dos afios, cinco afios para el corto plazo, diez afios para el mediano plazo, y el largo plazo
se tomara como el tiempo correspondiente al periodo de disefio del proyecto de acuerdo con la normatividad técnica
vigente.

La consultoria debera efectuar una caracterizacion y evaluacion del funcionamiento y capacidad de los sistemas de
abastecimiento de agua potable (se realizardn aforos o pruebas de bombeo en los casos que sea necesario),
identificando sus caracteristicas basicas, capacidad, funcionalidad y estado fisico.

Cuando existan los siguientes elementos en los sistemas, en el diagndstico de los mismos se deberd incluir por lo menos
la siguiente informacion:

Fuente(s) de abastecimiento: Nombre(s), localizacién, tipo (superficial 0 subterranea), volimenes maximos y minimos,
caracterizacién hidraulica, estado de la cuenca hidrogréfica y/o acuifero a la cual pertenece dicha fuente, calidad fisico
quimica y microbiolégica del agua cruda en periodo invernal y en época de estiaje.

Esta informacién debera registrarse en planos a escala adecuada indicando la informacion principal de cada elemento.

El diagnéstico debera contemplar informacién acerca del resultado final de los ensayos de laboratorio y pruebas de
bombeo realizadas en los pozos profundos existentes, las cuales seran en principio, la fuente de abastecimiento del
sistema de acueducto y analizar otras alternativas de abastecimiento, si la produccién de éstos pozos no fuera suficiente
para abastecer a la poblacion para el periodo de disefio adoptado. Se recomienda utilizar los formatos que consolidan la
informacion del diagnostico, contenidos en el Anexo A - “Guia para la presentacion del diagndstico y el disefio”, de este
documento.

v’ Estado fisico y estructural

El Consultor realizara un analisis y evaluacion sobre la prestacion de los servicios publicos domiciliarios de Acueducto
que se efectua actualmente en el &rea urbana del municipio.
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El Consultor elaborara un diagnéstico detallado y una evaluacién integral de las condiciones en que se encuentran cada
uno de los componentes fisicos del sistema que se propone rehabilitar, mejorar, cambiar, sustituir o construir, indicando
cantidades, dimensiones, longitudes, capacidades y caracteristicas hidraulicas principales que determinan su
funcionamiento. Debera incluirse una descripcion segin la informacién existente, sobre los sistemas con que cuenta
actualmente el Municipio, conteniendo como minimo los componentes que se presentan en la guia para el diagndstico y
disefio, Anexo A de este documento.

Capacidad hidraulica
Los estudios y andlisis que debera realizar el consultor deberan incluir:

e Sistema de suministro de agua potable: Descripcion general del sistema actual y condiciones de operacion,
estado estructural del mismo y costos de operacidén y mantenimiento del sistema, confiabilidad y vulnerabilidad;
fuentes de abastecimiento, teniendo en cuenta los proyectos que se encuentren en ejecucion en el momento del
desarrollo de esta consultoria. Debera determinar si existe plan de ordenamiento y manejo de la cuenca
abastecedora, se debera determinar la calidad del agua de la fuente o fuentes de abastecimiento, descripcion de los
sistemas de captacion utilizados y caudales captados en cada estructura (estos caudales deben ser el resultado del
analisis de mediciones en campo). Debe determinarse la capacidad del recurso hidraulico, verificar si existe
concesion de agua y la magnitud del caudal concesionado, valor de la tasa por uso del agua por semestre, deudas
existentes de tasas por uso de agua, costo de la concesion de aguas, capacidad, estado de funcionamiento y
operacion de cada uno de los componentes del sistema, caudales de disefio y afios de proyeccién, capacidad
instalada de la planta de potabilizaciéon de agua; volimenes anuales de agua producidos; volimenes anuales
facturados, capacidad existente de almacenamiento de agua tratada; caracteristicas hidraulicas de las redes de
distribucion identificando las redes matrices y malladas; indice de cobertura de micromedicion; cobertura de
suministro de agua potable (nominal y real); continuidad del servicio; indice de agua no contabilizada.

Dentro del anélisis técnico del sistema de acueducto se debera tener en cuenta lo siguiente:

e Proceso de produccion. Se debe evaluar el sistema de captacion de agua cruda, estimar su capacidad y afios de
vida (til restantes. Evaluar el funcionamiento hidraulico y los niveles de pérdida de agua cruda entre la captacion y
el sistema de tratamiento, mediante el analisis de cada componente (captacion, aduccion, conduccion, unidades de
bombeo incluido los equipos electromecanicos, ventosas y valvulas de purga).

e Proceso de Tratamiento. Se debe hacer énfasis en el diagndstico del funcionamiento hidraulico y del estado
estructural de cada uno de los procesos que componen el tratamiento, su capacidad operativa normal y maxima.
Andlisis del estado de las valvulas, las compuertas, las unidades de medida y los equipos de dosificacion, tipo y
caracteristicas fisicas e hidraulicas de los procesos de mezcla répida, floculacién, sedimentacion y filtracion, estado
de los filtros, lechos filtrantes, sistema de lavado, la operacion y el mantenimiento de estos sistemas, el estado de
los equipos electromecanicos, etc.

e Proceso de Almacenamiento: Dentro del analisis al proceso de distribucion se debe incluir la evaluacion de las
variaciones de nivel de agua en las estructuras de almacenamiento y/o compensacion, especialmente en horas de
bajo consumo y estimar las pérdidas resultantes (pruebas de estanqueidad); asi mismo, se deben estimar las
pérdidas en las distintas estructuras y sus causas (reboses, estanqueidad, etc), con base en las mediciones que
alli se realicen.

e Proceso de Distribucion: Revisidn hidraulica de disefio y funcionamiento de las redes de distribucion de agua
potable existentes para las condiciones de la demanda actual y futura al periodo de anélisis establecido y
proyeccion de las redes de distribucién necesarias para el periodo de disefio estimado de conformidad con el POT
municipal.

A partir de la informacién arrojada por la investigacion topogréfica, el Consultor realizara un chequeo de la capacidad y

comportamiento hidraulico de la red de acueducto. Este diagnéstico servira de base para establecer las necesidades de
intervencion de los sistemas.
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La administracion del sistema de acueducto se constituye en una practica que requiere de eficiencia para la toma de
decisiones y la solucion de situaciones puntuales. Por tal razén, se debe contar con una herramienta tecnoldgica
sistematizada que contenga la informacion de los componentes del sistema. Teniendo en cuenta que es necesario hacer
entrega al contratante de la informacion topografica basica bajo el programa de disefio asistido por computadora
Autocad, la consultoria debera procesar dicha informacion hasta generar los modelos hidraulicos de acueducto en un
software adecuado para estas modelaciones, y que adicionalmente, se requiere tener compatibilidad en los resultados
con el sistema de informacion geografica SIGMA existente o de manejo del prestador de servicios del Municipio de
Bosconia, la consultoria debera migrar la informacion topogréafica basica y sus atributos mas representativos hacia un
sistema de informacién geogréfica desde el cual se puedan generar facilmente los modelos hidraulicos para analisis de
alternativas.

Se generaran los archivos de migracion de datos de acuerdo con las caracteristicas del sistema de informacién
geografica seleccionado.

Condiciones operacionales

A partir de los resultados obtenidos se debe realizar el anélisis y evaluacién de las condiciones operativas actuales de
cada uno de los componentes del sistema de distribucién como son: las conducciones, las lineas expresas, los tanques,
las estructuras de control, los bombeos, las redes matrices y de distribucién.

De debe definir claramente si el sistema cumple adecuadamente su funcién normal de operacion, discriminando el
funcionamiento y estado de cada uno de sus componentes (valvulas, medidores, bombeos, tanques de almacenamiento,
plantas de tratamiento, etc.).

Para cada uno de los componentes del sistema de acueducto existente se deberd presentar la correspondiente
modelacion hidraulica, acompafiada de los planos de infraestructura existente con todos los detalles de dimensiones,
coordenadas y cotas.

El Consultor debera evaluar y presentar alternativas para rehabilitar, optimizar y/o expandir la operacién de la
infraestructura existente, y proponer acciones realistas que permitan obtener mejoras de eficiencia y productividad en la
gestion y operacién de los servicios de acueducto, calculando el potencial de generacién de ahorro interno de recursos.
El Consultor debera identificar las acciones necesarias para incrementar la eficiencia operacional, las metas factibles de
lograr, los recursos necesarios para alcanzar dichas metas, y los indicadores para el control y seguimiento de su
cumplimiento. La consultoria debera seguir los lineamientos establecidos en el Anexo D — Guia para el analisis técnico
operativo.

El consultor deberd brindar en el diagndstico, las respectivas conclusiones del estado de cada componente de
acueducto.

Estudio de disponibilidad de energia eléctrica
Deben determinarse la disponibilidad y confiabilidad del suministro de energia eléctrica en la localidad, lo mismo que las
caracteristicas de tension, potencia y frecuencia del servicio. Las tarifas de consumo también deben ser analizadas
dentro del estudio socio-econémico.

e Analisis de capacidad limitante
Andlisis de la Capacidad Limitante y necesidad de obras o acciones en los Sistemas de Acueducto
El Consultor analizara y verificaré la capacidad y vigencia de los diversos componentes con relacién a las necesidades
actuales y futuras, concordante con las metodologias propuestas en el Reglamento de Agua Potable y Saneamiento
(RAS), teniendo en cuenta, entre otros, la capacidad y el periodo para el cual fueron proyectados los componentes del

sistema existente, su tiempo de servicio y la capacidad actual bajo las condiciones de operacién y mantenimiento
existentes.
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Igualmente se identificaran los componentes criticos, es decir, aquellos que presenten déficit de capacidad y se
establecera el estado de las estructuras o elementos, indicando la forma de rehabilitarlas, si es el caso, y el periodo
durante el cual podran servir sin reforzar la capacidad existente.

Cuando se proponga ampliar o modificar alguno de los componentes del sistema, es necesario demostrar que dicho
componente es compatible hidraulicamente con los existentes.

Finalmente se presentaran las condiciones y recomendaciones para el mejoramiento de todos y cada uno de los
componentes del sistema actual.

Balance Oferta - Demanda

El Consultor debera adelantar un adecuado pronostico de demanda de los servicios de acueducto, logrando una
precisién razonablemente buena, debido a que éste influye decisivamente en aspectos tan fundamentales como el
dimensionamiento y el costo del proyecto y el logro de metas previstas de cobertura, continuidad, calidad y sostenibilidad
del servicio.

En el caso de aguas de consumo, si el proyecto no contempla la medicién y no se prevé su instalacion en un futuro
proximo, el estudio de demanda se puede orientar hacia una propuesta justificada de dotaciones para los diversos tipos
de consumidores.

El Consultor efectuara un estudio de la demanda de agua, que como minimo incluya:

e Horizonte del proyecto.

¢ Proyecciones de poblacion (preferiblemente con estadisticas del municipio o el DANE) y de metas de cobertura.

e Analisis de consumos en funcién de los siguientes factores: estratificacion, habitantes con y sin servicio, con y sin
medicion; conexiones fraudulentas; consumos actuales dependiendo de la clasificacion (residenciales,
institucionales, oficiales, comerciales e industriales) y consumos picos asumidos.

e Proyeccion del consumo teniendo en cuenta el efecto tarifas/medicion, el nivel de ingresos o estrato socio -
econdmico y la incidencia de la disponibilidad adecuada o no de un sistema colectivo de alcantarillado y de
disposicion final de las aguas residuales.

Estudio de Alternativas y evaluacion socioeconémica

Consiste en efectuar la valoracion técnica, econdmica, ambiental y juridica; considerando desde el punto de vista
econdmico que se debe tener en cuenta el costo de las inversiones iniciales y los costos recurrentes de operacion
llevados a valor presente neto para cada una de las alternativas, con el objeto de tomar la decisién mas favorable que
genere la mejor sostenibilidad del servicio, teniendo en cuenta que los costos operativos se trasladan a los usuarios via
tarifas.

Para el caso del Municipio de Bosconia, debera analizarse de manera independiente, alternativas relacionadas con las
fuentes de abastecimiento, tecnologias de tratamiento del agua y de optimizacién o ampliacion de las redes de
distribucion.

Para la seleccion de cada alternativa, se debe contar con la participacion del grupo de profesionales contratados por la
consultoria, pues esta seleccion sera la alternativa definitiva a desarrollar para los disefios detallados de ingenieria.

Cada alternativa debe incluir: Modelo financiero del esquema de prestacion, analisis y conclusiones acerca de la
factibilidad individual de cada propuesta, analisis comparativo de las propuestas, conclusiones y recomendaciones.

La Interventoria del contrato contard con 15 dias habiles para emitir su concepto y/u observaciones al informe
presentado, luego de presentado el andlisis de seleccion de alternativas.
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Dentro de las alternativas tecnologicas a considerar, se debe tener en cuenta la solucién de minimo costo que cumpla
con los parametros de calidad exigidos por la normatividad vigente, tanto en inversién inicial como en costos de
operacion. Asi mismo, debera considerar la situacion de disponibilidad de los predios y servidumbres requeridos para el
desarrollo del proyecto.

Cada una de las alternativas factibles propuestas por el consultor debera contar con un modelo financiero que refleje la
estimacién de costos de inversion, administracién, operacion y mantenimiento, determine de manera aproximada los
niveles tarifarios y de subsidios que se demanden y permita concluir que el esquema empresarial existente o el nuevo
propuesto y en general la alternativa de prestacién de los servicios propuesta es factible.

Con el fin de aprovechar oportunidades de economias de escala en los diferentes procesos empresariales, el Consultor
podra proponer esquemas regionales como alternativa para garantizar la sostenibilidad de los servicios.

La consultoria debera presentar para aprobacion por parte de la Interventoria del contrato un Informe de alternativas
propuestas para el proyecto y que cumplan con los estandares de calidad exigidos; este informe debera contener por lo
menos:

i) Analisis de factibilidad de las alternativas consideradas.

i) Descripcion del analisis para la formulacion de cada alternativa (estudio de demanda, analisis de
capacidad limitante, estudio hidrologico e hidrogeoldgico y de calidad de agua, analisis ambiental,
predimensionamiento de elementos de la propuesta, plan de inversiones, situacion predial y de
permisos).

i) Presentar evidencia de las siguientes actividades:

El Consultor debera describir claramente la metodologia de anélisis utilizada para la priorizacién de las obras. Las
soluciones para el inmediato y corto plazo seran establecidas como obras prioritarias debiendo el Consultor presentarlas
a consideracion de la Interventoria cuando éstas sean definidas. Una vez aceptadas por la Interventoria, debera llevarlas
a la condicion de disefio de detalle. Las soluciones para el mediano y largo plazo, se llevaran también a condicién de
disefio de detalle para una segunda y tercera fase respectivamente.

Dentro de los andlisis se deberd incluir el Andlisis de costo minimo y seleccion optima de capacidad de expansién de
todas las obras de produccion (bocatomas, pozos profundos, aduccién, conduccién planta de tratamiento) y
almacenamiento.

Teniendo como base la evaluacion y diagnéstico de los sistemas de acueducto existentes, el Consultor debera
identificar, plantear y predimensionar las alternativas de solucién para los problemas identificados y para cada elemento
que deba adecuarse, rehabilitarse, optimizarse, y/o reemplazarse, y las razones y justificaciones para la inclusién de
elementos nuevos. Asi, el Consultor debera plantear, predimensionar, evaluar, seleccionar y recomendar al municipio y
al prestador de los servicios la solucién mas conveniente desde los puntos de vista técnico, economico, financiero,
social, ambiental e institucional.

Con base en el diagnéstico y evaluacién de la situacién actual de los servicios, la consultoria debera identificar las
alternativas factibles por cada componente, para garantizar el adecuado suministro de agua en calidad, continuidad y
cobertura proveniente de los pozos profundos existentes y las fuentes adicionales que se requieran de ser necesario,
incorporando sus dimensiones técnicas, institucionales, financieras, econémicas, sociales y ambientales, de acuerdo con
la Resolucion 1096 de 2000, Resolucion 379 de 2012 y Resolucion 504 de 2013 y/o las que las modifiquen o sustituyan.

Dentro de los analisis se debera incluir el Andlisis de costo minimo y seleccion optima de capacidad de expansién de
todas las obras de produccion (bocatomas, pozos profundos, aduccién, conduccién planta de tratamiento) y
almacenamiento.

Las alternativas de solucién planteadas deberan estar de acuerdo con la fase de diagnéstico en lo correspondiente a la
priorizacion de la problematica, para lo cual las alternativas se plantearan atendiendo las diferentes etapas, en términos
de corto, mediano, y largo plazo. Para cada una de las alternativas planteadas, se debera desarrollar la modelacién
hidraulica correspondiente; para el sistema de acueducto, debe efectuarse modelacion dinamica en periodo extendido
considerando las variaciones horarias de consumo.
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Cada una de las alternativas planteadas dentro del analisis, deben ser alternativas apropiadas, que sean factibles técnica
y econdmicamente. Se deberan plantear un minimo de dos a tres alternativas para cada analisis.

Los sistemas de tratamiento de agua potable, deberan justificarse plenamente, en cuanto a la adopcién de tecnologias
ylo de las unidades propuestas.

Para el disefio del sistema de potabilizacidn, se recuerda la necesidad de contar con los ensayos de tratabilidad de las
aguas (ensayo de jarras), y los demas andlisis de calidad de las aguas crudas en diferentes épocas del afio,
particularmente durante los periodos invernales y de verano exigidos por la normatividad vigente.

La consultoria deberd sefialar los requerimientos minimos para el adecuado funcionamiento de los sistemas de
tratamiento y/o depuracién, incluyendo las necesidades de insumos quimicos, de elementos de laboratorio y recursos
humanos y materiales para su adecuada administracién; en caso de no incluir tratamiento, se deberan justificar los
motivos para no hacerlo o para aplazar su ejecucion.

Para cada alternativa presentada se deberan incluir los costos aproximados de inversién y las oportunidades en que
deben efectuarse, asi como los costos de operacién, mantenimiento y eventual reposicion durante el horizonte de
disefio. Se deberan incluir en todas las obras disefiadas los costos ambientales ya sea por prevencion, mitigacion,
correccion, compensacion, y/o manejo de los efectos negativos que se generen. En ese sentido, se debera efectuar la
valoracién técnica, econémica, ambiental y juridica; considerando desde el punto de vista econémico que se debe tener
en cuenta el costo de las inversiones iniciales y los costos recurrentes de operacion llevados a valor presente neto para
cada una de las alternativas, con el objeto de tomar la decision mas favorable que genere la mejor sostenibilidad del
servicio, teniendo en cuenta que los costos operativos se trasladan a los usuarios via tarifas.

La seleccién de las alternativas se hara teniendo en cuenta aquella que, solucionando el problema planteado en el
horizonte de disefio, corresponda a la de menor costo con el criterio del menor valor presente de todos los costos de
inversion y operacion considerados.

Para la alternativa seleccionada el consultor determinaréa la primera de las etapas o la Unica, si es el caso, en las que los
componentes del sistema deban construirse, de tal forma que se minimicen los costos econdmicos del proyecto,
atendiendo simultdneamente consideraciones de tipo financiero, técnico, ambiental e institucional.

El consultor debera identificar en relacidn con el plan de expansion de infraestructura (Redes y médulos de sistemas de
tratamiento de acueducto), a corto (5 afios), mediano (15 afios) y largo plazo (25 afios) el momento oportuno en que se
requiere la expansion de cada uno de los componentes del sistema y la capacidad instalada del mismo.

Con base en la alternativa seleccionada se formularan las recomendaciones pertinentes y se propondré el plan general
de obras y de inversiones para el sistema durante el horizonte de planeacion asumido, dando prioridad a las inversiones
inmediatas orientadas a la rehabilitacion de los sistemas y configurando de esta manera el informe inicial de avance, en
el que se indicaran ademés las acciones complementarias requeridas, tales como levantamientos topogréaficos, estudios
adicionales especiales, entre otros, para el disefio definitivo de los componentes resultantes del estudio.

Debera incluirse el andlisis del riesgo sanitario, costos de inversion, costos de operacion y modelaciones hidraulicas de
los escenarios de operacion.

e  CRITERIOS DE EVALUACION (TECNICOS, AMBIENTALES, ECONOMICOS Y SOCIALES)
Evaluacion Técnica
Las alternativas de solucion planteadas deberan estar de acuerdo con la fase de diagnéstico en lo correspondiente a la

priorizacidn de la problematica, para lo cual las alternativas se plantearan y predimensionaran atendiendo las diferentes
etapas, en términos de inmediato, corto, mediano, y largo plazo.
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Los sistemas de tratamiento de agua potable y de aguas residuales, deberan justificarse plenamente, en cuanto a la
adopcién de tecnologias y/o de las unidades propuestas incluyendo los andlisis de tratabilidad y calidad de las aguas en
diferentes épocas climaticas del afio y sefialar los requerimientos minimos para su adecuado funcionamiento, incluyendo
las necesidades de insumos quimicos, de elementos de laboratorio y de recursos humanos y materiales para su
adecuada administracion; en caso de no incluir tratamiento, se deberan justificar los motivos para no hacerlo o para
aplazar su ejecucion y en todo caso se debe proyectar como minimo un sistema de desinfeccion.

En la seleccion de los sistemas de tratamiento de aguas, para el nivel de operaciones y procesos unitarios que han de
constituir las plantas de tratamiento, ademas de su costo, se considerara fundamentalmente la calidad de las aguas
crudas, asi como la calidad que se desea para las aguas tratadas acorde con los objetivos de calidad establecidos en la
normatividad vigente, como también las siguientes consideraciones:

+ La solucién adoptada, en lo posible, ha de ser de simple construccion, facil manejo y operacion econémica, pero
con un buen grado de flexibilidad y confiabilidad.

+ En caso de adoptarse una tecnologia apropiada, se debera evaluar su conveniencia con relacién al tipo y las
caracteristicas de la localidad, el nivel de desarrollo y la capacidad técnico - administrativa del ente responsable de
la operacion y del mantenimiento.

+ Debera darse prioridad a los sistemas, medios, soluciones y dispositivos hidraulicos, especialmente en aquellos
procesos que son criticos o determinantes para la calidad final del agua.

Para cada alternativa presentada se debera incluir un estimativo de los costos de inversion y las oportunidades en que
deben efectuarse, asi como los costos de operacién, mantenimiento y eventual reposicion durante el horizonte de
disefio. Se deberan incluir en todas las obras disefiadas los costos ambientales ya sea por prevencion, mitigacion,
correccion, compensacion, y manejo de los efectos negativos que se generen.

Evaluacién Econémica

En el estudio del Plan de Inversiones, base referencial del desarrollo del Plan de obras a ser establecido, debera llevarse
a cabo un analisis beneficio-costo de los proyectos, con base en los lineamientos del Anélisis Econdmico presentados en
el Anexo B de este documento.

Evaluacién Ambiental

Se debera efectuar la Evaluacién Ambiental con base en lo establecido en la “Metodologia General para la Presentacion
de Estudios Ambientales” del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2010)o el que se encuentre
vigente.

Se debe emplear una metodologia de identificacion y valoracién de impactos para las situaciones sin proyecto y con
proyecto, con base en matrices causa efecto, que emplean indicadores de tipo cualitativo y cualitativo para valorar los
impactos ambientales y que permitan presentar la evaluacion en términos de valores relativos de calidad ambiental.

El Consultor debera plasmar las recomendaciones efectuadas por la Corporacion Autbnoma Regional respecto a las
obras y acciones formuladas para mitigar los impactos negativos que genere el proyecto, de acuerdo a las obligaciones
impuestas en la Licencia Ambiental, si es el caso, o al plan de manejo ambiental determinado para el desarrollo del
proyecto, tanto en su fase de construccidn como en la de operacion del sistema.

Por otra parte se debe realizar una revision de posibles sitios para ubicacién de infraestructura (Redes y Plantas de
Tratamiento), desde la fase del diagndstico. Una vez definidas las areas que ocuparén los diferentes componentes del
proyecto, el Consultor debera realizar una evaluacién de los derechos de propiedad de dichas areas y establecer la
necesidad de la compra de algunas de ellas y definir su costo, o en su defecto establecer las acciones de legalizacion de
los derechos y servidumbres que sean necesarios para la construccion y operacion del proyecto.

En caso de ser necesario que el municipio adquiera algunos terrenos, su costo debera incluirse en el plan de inversiones
del proyecto.
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Seleccion de alternativas

La seleccién de las alternativas se hara teniendo en cuenta aquella que, solucionando el problema planteado en el
horizonte de proyecto, corresponda a la de menor costo con el criterio del menor valor presente de todos los costos de
inversion y operacion considerados, y obedezca a la disponibilidad de recursos para financiar las obras.

Para la alternativa seleccionada el Consultor determinara la primera de las etapas o la Unica, si es el caso, en las que los
componentes del sistema deban construirse, de tal forma que se minimicen los costos econoémicos del proyecto,
atendiendo simultaneamente consideraciones de tipo financiero, técnico, ambiental e institucional.

El Consultor deberé identificar con relacion al plan de expansion de infraestructura (Redes y médulos de sistemas de
tratamiento en acueducto), a corto, mediano y largo plazo, el momento oportuno en que se requiere la expansion de
cada uno de los componentes del sistema y la capacidad del mismo.

Con base en la alternativa seleccionada se formularan las recomendaciones pertinentes y se propondra el plan general
de obras y de inversiones para el sistema durante el horizonte de planeacion asumido, dando prioridad a las inversiones
inmediatas orientadas a la rehabilitacion de los sistemas y configurando de esta manera el informe inicial de avance, en
el que se indicaran ademas las acciones complementarias requeridas, tales como levantamientos topograficos, estudios
adicionales especiales, entre otros, para el disefio definitivo de los componentes resultantes del estudio.

PREDIMENSIONAMIENTO
v Determinacion de la demanda en el horizonte del proyecto

Se debera efectuar la proyeccion de poblacion para el periodo de disefio estimado y el calculo de dotaciones y caudales
de acuerdo con el RAS.

v Anélisis y proyecciones de poblacion

Para la realizacion del estudio de poblacion y demanda el Consultor deberé realizar el andlisis y confrontacién de toda la
informacion disponible sobre estimativos de crecimiento poblacional y de consumos de agua en la zona de estudio
ajustada al Plan de Ordenamiento Territorial. Con base en esta informacion se definird un esquema de desarrollo socio
econdmico que permita establecer la poblacién futura con su respectiva estratificacién actual y futura, asi como su
probable ubicacion territorial espacial en cada periodo de analisis.

Adicionalmente se deben realizar las siguientes actividades detalladas:

Se debera recolectar, revisar y plasmar en planos la informacién sobre los desarrollos urbanisticos existentes, los
desarrollos urbanisticos nuevos y proyectados, los desarrollos subnormales y en general, los diferentes usos de suelos
que en estas zonas se presenten y puedan presentarse conforme a lo contemplado en la normatividad municipal vigente
sobre el ordenamiento fisico adoptado.

Se debera realizar una evaluacion detallada de las areas ocupadas con base en aerofotografias recientes, planos e
informacion del IGAC y DANE, la cual debera ser complementada y actualizada con encuestas de campo.

Se realizara la estimacion de la poblacion actual y su distribucién espacial y se efectuaran proyecciones anuales y
quinquenales de la poblacion futura y su probable distribucion territorial. Con esta informacion se debera proyectar el
numero de viviendas y hogares de la zona de estudio.

v Determinacion de dotacion y proyeccion de consumos (Pérdidas)

Para la estimacion de la demanda, se recopilara y analizara la informacion de los consumos de agua registrada para los
diferentes estratos sociales y clases de uso.
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El Consultor analizara la informacion referente a la facturacién, en donde se consigna informacion, como es el nimero de
cuentas, nimero de servicios, consumo total y consumo medio por clase de uso y por estrato socioecondmico.

A partir de toda la informacion obtenida se hara la revision de los estimativos de consumos netos y demandas (que
tomen en cuenta los porcentajes de pérdidas de agua en la red de distribucion) por clase de uso y estrato, considerando
la calidad de vida actual en el sector y su probable evolucion futura. Igualmente se identificaran los sectores con
incidencia de consumo industrial, institucional, comercial y oficial. Todo lo anterior examinado en los escenarios alto,
medio y bajo y el Consultor recomendara el mas probable.

Con los anteriores parametros e informacion de consumos y las proyecciones de poblacion, se obtendran los estimativos
de demanda de agua actual y futura anualmente, asi como su probable distribucion territorial, por tipo de uso:
residencial, comercial, institucional e industrial.

El Consultor debera presentar un capitulo dentro del producto correspondiente que contenga los resultados de las
proyecciones de poblaciones y viviendas y su distribucién espacial quinquenio por quinquenio.

Este debe contener la descripcién de la metodologia empleada analisis y las conclusiones sobre los resultados
obtenidos.

El Consultor debe presentar los resultados de la proyeccién del consumo residencial y no residencial, la demanda
residencial se desagregaréa por estratos socioeconomicos y la no residencial por usos. La demanda total sera presentada

en términos de demanda facturada, demanda neta y demanda de produccion teniendo en cuenta los indices de agua no
contabilizada.

e DESARROLLO COMUNITARIO
v’ Estudio socio-econémico
El disefio de cualquier sistema en el sector de agua potable y saneamiento basico debe someterse a una evaluacion
socioecondmica y estar sujeto a un plan de construccidn, operacidén, mantenimiento y expansiéon de costo minimo,
siguiendo lo establecido en el RAS.
La evaluacion socioeconémica de proyectos debe realizarse con el objeto de medir el aporte neto de un proyecto o
politica de inversién social al bienestar de una comunidad. Es decir, tendra la capacidad de establecer la bondad del
proyecto o programa para la economia nacional en su conjunto. En estos términos, el valor de cualquier bien, factor o
recurso a ser generado o utilizado por el proyecto debe valorarse segun su contribucion al bienestar nacional.
Para proyectos de agua potable y saneamiento basico se permiten los siguientes tipos de estudios socio econémicos:

1. Analisis de costo eficiencia
2. Andlisis de costo minimo de expansiones de capacidad

Los estudios de evaluacion socioeconémica se deben ejecutar para los niveles de complejidad medio, medio alto y alto.
v Anlisis de costo eficiencia

Se elaborara una comparacion de los costos de varias alternativas factibles de proyectos, con el fin de seleccionar
aquella que tenga el menor valor presente de los costos de inversion, operacién y mantenimiento.

El analisis de costo-eficiencia debe partir de las siguientes suposiciones:
a. Que debe utilizarse la tasa social de descuento establecida.
b. Que los beneficios derivados de las alternativas estudiadas son los mismos.

c.  Que los beneficios son mayores que los costos en cada alternativa.

El analisis debe seleccionar el proyecto que presente el menor valor presente neto entre las alternativas posibles.
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Para realizar los estudios, debera utilizarse los lineamientos del Anexo B - “Lineamientos para el analisis socio-
econdmico”, de este documento.

v" Analisis de costo minimo de expansion de capacidad.

Se deberan fijar los afios que resulten dptimos para la ejecucion de expansiones de capacidad de un sistema, teniendo
en cuenta el efecto opuesto que se presenta entre las economias de escala y el costo de oportunidad de capital.

El periodo 6ptimo de expansion de capacidad para un sistema debe ser definido con base en los siguientes criterios:

a. Debe buscarse el equilibrio entre el periodo de expansién fijado por las economias de escala que prefieren un
periodo largo, buscando componentes de capacidad grande, y el periodo determinado por el costo de
oportunidad de capital que tiende a ser un periodo corto con componentes de poca capacidad, buscando la
inversién inmediata de los recursos en otros proyectos.

b. El periodo de expansion debe escogerse para todo el sistema global y no para cada componente particular, de
tal forma que se minimice el impacto causado por las ampliaciones puntuales de cada componente, evitando
sobrecostos administrativos.

c. El periodo seleccionado puede ajustarse en cada etapa de expansién cuando existan estudios de demanda
realizados durante dos expansiones sucesivas que demuestren cambios en las funciones de demanda, y en
general, en las condiciones bajo las cuales se formulo el periodo de expansion inicialmente previsto. EI nuevo
periodo de expansion debe ser obtenido con base en la metodologia aqui expuesta.

v Elaboracion del catastro de usuarios georreferenciado

Como parte del programa de control de pérdidas y agua no contabilizada, la consultoria debera elaborar el catastro de
usuarios georreferenciada, teniendo en cuenta las guias publicadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (2000).

La georreferenciacion es una descripcion numérica de un lugar que puede ser ubicado en un mapa, es decir, mapeado.
Los principios de la georreferenciacion con la precisién, la eficiencia, confiabilidad, accesibilidad, transparencia,
oportunidad, y pertinencia. Estos principios, permitiran tener obtener con calidad el metadato y la metodologia empleada
para obtener la georreferencia de una localidad, con exactitud, coherencia y facilidad de acceso a la informacién
georreferenciada por los usuarios. Asi mismo, permitira obtener procedimientos sencillos para la obtencion, analisis y
presentacion de informes y actualizacion.

La elaboracion de un catastro de usuarios georreferenciado, permitird crear o actualizar base de datos de usuarios de
agua potable, para registrar el 100% de éstos, tanto activos, factibles y potenciales, asi mismo, localizara fisicamente
cada predio con sus respectivas conexiones, identificara actividad econdmica para caracterizar los servicios. Registrara
ademas el 100% de la informacion técnica de las conexiones domiciliarias, conocer la disponibilidad y estado de los
micromedidores y cajas de registro.

v Participaciéon comunitaria

La consultoria debera proponer en su metodologia un proceso de participacion comunitaria, ordenado, progresivo y
contextualizado a la realidad especifica del proyecto, el cual deberd implementar durante el desarrollo de la misma, con
el objeto de lograr apropiacion, motivacién y entendimiento por parte de la comunidad acerca de la prestacion de los
servicios de agua y saneamiento en su localidad. Para este fin, la consultoria tendra acceso a los materiales y
metodologia del Programa La Cultura del Agua desarrollado por el Viceministerio de Agua y Saneamiento, el cual cuenta
con instrumentos especificos para el desarrollo del proceso de participacion comunitaria para promover y fortalecer la
participacién activa de las comunidades de pequefios municipios, zonas rurales, cabildos indigenas, entre otros, en la
gestion integral de los servicios publicos.
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La consultoria debera proponer en su metodologia un proceso de participacion comunitaria, ordenado, progresivo y
contextualizado a la realidad especifica del proyecto, el cual debera implementar durante el desarrollo de la misma, con
el objeto de lograr apropiacion, motivacion y entendimiento por parte de la comunidad acerca de la prestacién de los
servicios de agua y saneamiento en su localidad. Para este fin, la consultoria tendra acceso a los materiales y
metodologia del Programa La Cultura del Agua desarrollado por el Viceministerio de Agua y Saneamiento, el cual cuenta
con instrumentos especificos para el desarrollo del proceso de participacion comunitaria para promover y fortalecer la
participacién activa de las comunidades de pequefios municipios, zonas rurales, cabildos indigenas, entre otros, en la
gestion integral de los servicios publicos.

La consultoria debera proponer en su metodologia un proceso de participacion comunitaria, ordenado, progresivo y
contextualizado a la realidad especifica del proyecto, el cual debera implementar durante el desarrollo de la misma, con
el objeto de lograr apropiacién, motivacion y entendimiento por parte de la comunidad acerca de la prestacién de los
servicios de agua y saneamiento en su localidad. Para este fin, la consultoria tendra acceso a los materiales y
metodologia del Programa La Cultura del Agua desarrollado por el Viceministerio de Agua y Saneamiento, el cual cuenta
con instrumentos especificos para el desarrollo del proceso de participacion comunitaria para promover y fortalecer la
participacién activa de las comunidades de pequefios municipios, zonas rurales, cabildos indigenas, entre otros, en la
gestién integral de los servicios publicos.

Se capacitara a la comunidad beneficiaria del proyecto en aspectos relacionados con las alternativas tecnolégicas
propuestas y su implicacién en cuanto a los costos de inversion y los costos de operacion y mantenimiento. Asi mismo,
se les capacitara en cuanto a las diferentes alternativas de organizacion y administracion de los servicios publicos
domiciliarios y en aspectos relacionados con control social, uso eficiente y ahorro del agua, micromedicion y tarifas.

El proponente debera incluir en su propuesta un Programa de capacitacion y transferencia de conocimientos, indicando
las actividades previstas, su alcance y tiempo de ejecucion.

El proceso de participacion comunitaria apoyara las actividades de diagnéstico integral con el fin de orientar a la
comunidad en la comprensién de su realidad, sus necesidades, opciones de solucion a corto y mediano plazo y sus
responsabilidades en el marco de la normatividad nacional.

Como actividades adicionales para el desarrollo comunitario se concentraran en realizaran 2 ciclos de talleres dirigidos a
la comunidad y a las instituciones educativas publicas de la localidad, acerca de aspectos relevantes para el logro del
compromiso real de la comunidad con el proyecto que se estructure. Estos talleres deberan realizarse con una
separacién de minimo un mes con el fin de garantizar continuidad en la comunicacion directa con la comunidad. Los
contenidos de los talleres a desarrollar son los siguientes:

v’ 2 talleres de formacion dirigidos a la comunidad en: a) participacion comunitaria en la gestién integral de los
servicios de agua y saneamiento con carécter empresarial, organizaciones autorizadas para la prestacion de
los servicios con base comunitaria, valor de los servicios y responsabilidad de cubrir costos a partir de tarifas y
subsidios, y b) Salud e Higiene y Uso eficiente y ahorro del agua.

v 2 talleres de formacién en instituciones educativas oficiales, dirigidos a docentes y estudiantes, sobre, a) Salud
e Higiene y Uso eficiente y ahorro del agua, y b) participacién comunitaria en la gestion integral de los servicios
de agua y saneamiento con caracter empresarial.

Los talleres deberan tener una duracion de 8 horas como minimo, garantizando la logistica necesaria para su realizacion.
o ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS
Elaboracion de los disefios técnicos correspondientes a la alternativa de solucidén recomendada por la firma consultora y

aceptada por el ejecutor,se debera presentar de acuerdo con el Reglamento de Agua Potable y Saneamiento (RAS) del
MVCT.
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La memoria descriptiva contendra una sintesis de los principales aspectos considerados durante el desarrollo de los
estudios y disefios, asi como de los principales resultados obtenidos. Todo lo anterior tiene como objetivo dejar unas
memorias suficientemente claras, de tal forma que el seguimiento del proyecto, en su parte técnica, la pueda hacer un
profesional calificado del area, ya sea del Municipio u otras instituciones sin tener que pedir ayuda a los consultores en la
ejecucion de los disefios definitivos; o al menos que si se requiriera alguna colaboracion, ésta fuera minima.

El Consultor debera tener en cuenta la participacion conjunta de la Interventoria del proyecto, para acordar aspectos
relacionados con la forma de presentacion de los célculos del proyecto, tomando como base el Reglamento de Agua
Potable y Saneamiento (RAS 2000) para cada uno de los sistemas. El Consultor en ninglin caso podra imponer sus
formas de presentacion aduciendo para ello que posee programas de computador desarrollados por él, que casi cumplen
con los requerimientos acordados; cuando este caso se presente, el Consultor debera realizar los ajustes a su software
para ponerlo a punto con lo acordado y poder utilizarlo en la elaboracién de los disefios, usando los parametros y
recomendaciones del RAS 2000.

Se deberan presentar la totalidad de los documentos, memorias descriptivas, memorias de calculos, planos de forma
impresa, también, en medios magnéticos y/o audiovisuales, segun lo establecido en el RAS 2000.

De igual manera se procedera para la presentacion de los planos de dimensionamiento de las unidades de tratamiento,
los cuales deben ser una representacion clara de todos los componentes de los sistemas con sus correspondientes
dimensiones, ubicaciones, y demas elementos que permitan su clara conceptualizacion e interpretacion. Para ello se
adoptaran todas las convenciones y notas explicativas, suficientes y necesarias, para el cabal entendimiento de la
solucion planteada.

Se debe elaborar en el disefio conceptual la documentacién complementaria requerida que permita el conocimiento
aproximado de las cantidades y presupuesto de las obras, cronograma de ejecucion de disefio y obras y los criterios y
especificaciones técnicas a considerar en los disefios.

e Elaboracion de Memorias de Calculo y Planos de Disefio Conceptual (Plantas, perfiles, dimensiones de las
estructuras corrientes y de las especiales, planos tipicos -planos digitalizados en Autocad y en SIG-).

e  Evaluar el sistema de captacion y aduccion del sistema de Abastecimiento del municipio.

e  Evaluar la(s) Planta(s) de Potabilizacién de Agua (PPA) y establecer el dimensionamiento de las estructuras
necesarias para atender a los requerimientos futuros.

e Evaluar la red de distribucion del Acueducto existente y proyectar, con base en las diferentes etapas de
desarrollo del POT, la optimizacion y expansion del sistema de suministro de agua potable.

e Las redes que se propongan, conforme a la expansién municipal contemplada en el POT del municipio,
deberan ajustarse a las condiciones actuales e integrarse al sistema existente. Los puntos y condiciones de
conexion de los nuevos sistemas seran concertados con la Interventoria del estudio.

e En todos los estudios debera considerarse para las obras propuestas la evaluacién de la vulnerabilidad del
sistema y los riesgos en la construccién y en la operacién para las mismas?.

Una vez seleccionada la alternativa que represente la solucién al problema planteado y después de otorgado
oficialmente el concepto favorable por parte de la interventoria del proyecto al informe final de esta primera etapa, se
procedera a la ejecucion de la etapa de estudios y disefios de detalle definitivos, la cual contempla principalmente la
elaboracion de todos los disefios técnicos detallados y definitivos de cada uno de los componentes del sistema de
abastecimiento y suministro de agua potable, de acuerdo con la normatividad vigente.

Para el desarrollo de este capitulo la consultoria deberd, sin limitarse a ellas, ejecutar las siguientes actividades, en tanto
sean necesarias segun la alternativa seleccionada:

1 Ver Documento CONPES 3107 Politica de manejo de riesgo contractual del Estado para procesos de
participacién privada en infraestructura.
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v' Estudio de poblacién y demanda.

Determinacion de la poblacion afectada y beneficiaria del proyecto actual y futura al periodo de disefio y cuantificacion de
la demanda y necesidades actuales y futuras.

v Determinacion de los parametros de disefo.

Se determinaran los parametros de disefio de los sistemas de abastecimiento de agua potable (convencional o no
convencional). Incluye analisis de poblacion y demanda, seleccién de nivel de complejidad, periodo y caudal de disefio
para cada componente, y los demas lineamientos y parametros de disefio establecidos en el RAS; asi como los criterios
relacionados con la calidad de las fuentes abastecedoras del sistema de abastecimiento y de las fuentes o medio
receptor de los vertimientos.

v Estudios topograficos.

Se realizara un levantamiento planimétrico y altimétrico, estableciendo amarres con BMs existentes y validados con
informacién IGAC. En el sitio donde se proyecten estructuras se dejaran como minimo 2 mojones con coordenadas y
cota real que permitan la posterior ubicacion de estos elementos. En general se debera dejar un nimero suficiente de
mojones para el replanteo de todos los elementos del sistema proyectado. Las carteras topogréaficas y demas elementos
del proceso estaran a disposicion de la Interventoria del contrato para su verificacion. Se tendré en cuenta los estudios
topogréficos y el catastro de redes realizado en desarrollo de la elaboracion del plan maestro de acueducto.

v Estudios hidroldgicos e/o hidrogeolégicos.

Se debera realizar la estimacién de los caudales de las fuentes hidricas potenciales de abastecimientos (superficiales y/o
subterraneos) para la obtencién de los caudales de disefio, a partir de aforos, registros de lluvias o de variables
hidroclimatolégicas de estaciones ubicadas en la zona del estudio hidrolégico. Tomar como referencia, toda la
informacion recopilada, analizada y procesada en desarrollo de la elaboracion del plan maestro de acueducto.

v Estudios de suelos y/o geotécnicos.

Con base en los estudios adelantados en la elaboracion del plan maestro de acueducto, se adelantara un programa de
investigacion del subsuelo, para lo cual se deben realizar los sondeos y apiques que se consideren convenientes para
obtener la informacién requerida para determinar la capacidad portante, agresividad y otras caracteristicas del terreno en
los sitios donde se proyecten estructuras; ademas se verificard la estabilidad de las zonas en donde se instalaran
tuberias y otros elementos de los sistemas, y de requerirse, se disefiaran las obras de proteccion necesarias.

v’ Estudios de calidad de agua y tratabilidad.

La consultoria deberéa realizar los estudios de tratabilidad y calidad de las aguas, de los pozos profundos existentes.
Dado el caso, que se consideren otras fuentes de abastecimiento como las superficiales, se debera igualmente realizar
los respectivos estudios de calidad y tratabilidad del agua. Para el andlisis de calidad de agua de las fuentes de
abastecimiento, deber tenerse en cuenta la Resolucién 4716 de 2010 expedida por el Ministerio de Proteccion Social y
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

v’ Disefios hidraulicos con sus respectivas memorias de calculo.

Las modelaciones hidraulicas de las redes de aduccion, conduccion y redes de distribucion si fuera el caso, se realizaran
con un programa de modelacion dindmica que sea reconocido comercial o institucionalmente y que cuente con la
capacidad suficiente para incluir todas las variables y elementos que conformen el sistema existente y el proyectado.
Toda modelacién hidraulica se debe entregar con la informacién que se proces6 en el software nativo, para su
verificacion de forma magnética y fisica, con datos de entrada, supuestos, demandas, presiones, curvas de modelacion,
resultados debidamente tabulados y concordantes con los datos plasmados en los planos de disefio. Para los disefios
hidraulicos se tendran en cuenta los lineamientos de la norma RAS 2000 y sus modificaciones en los titulos mas
recientes.
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v" Disefios estructurales.

La consultoria debera entregar el disefio hidraulico y estructural de cada uno de los componentes que hacen parte de la
solucién concertada, incluyendo memorias y planos respectivos.

v Disefios eléctricos y electromecanicos.

Se adelantaran de conformidad con la normatividad vigente. La consultoria debera entregar las respectivas memorias de
calculo y planos.

v' Disefios arquitectonicos.

Se debe realizar el disefio arquitecténico de las estructuras que contemplen edificaciones, disefio que debera tener en
cuenta acabados acordes al tipo de regién, clima particular de la zona donde seré construida y tradiciones o costumbres
de la comunidad beneficiaria.

v" Obras Complementarias

Cuando se presente la necesidad de adelantar algunas obras complementarias, como vias de acceso, lineas de
conduccion eléctrica, etc., se deberan tener en cuenta las mismas, e incluirlas igualmente en el plan de inversiones del
proyecto y en el cronograma de ejecucion de actividades del mismo.

v Especificaciones técnicas

La consultoria debera entregar las especificaciones de construccion, materiales y equipos requeridos de cada una de las
actividades que estan contempladas en el presupuesto de las obras. Se incluiran, entre otros los siguientes aspectos: i)
condiciones de las unidades de obra, ii) materiales, iii) pruebas minimas para recepcién de obras y equipos, iii) medicion
y pago de obras y iv) seguridad industrial, v) especificaciones eléctricas y mecanicas particulares. La preparacion de
estas especificaciones debera efectuarse de conformidad con las normas de contratacion administrativa vigentes, la
experiencia de la consultoria y, en el caso de que exista en la zona un prestador del servicio de acueducto se podrd
revisar y adoptar las especificaciones técnicas establecidas por el mismo.

La consultoria podra basar la preparacion de este documento en los requisitos establecidos en las Resoluciones 1096 de
2000, 0379 de 2012 y 504 de 2013 o aquellas que las modifiquen o adicionen.

v Plan de Ejecucion del Proyecto

El Consultor elaborara el planeamiento de la ejecucion de las obras proyectadas y de las acciones que se deben
emprender, con el fin de determinar la secuencia dptima para adelantar su realizacion. Se hara un diagrama de barras
que indique la duracion de cada actividad y la interrelacién entre cada una de ellas.

Igualmente, deberd estimar el costo ambiental del proyecto (Plan de Manejo o estudio de impacto ambiental)
correspondientes a la mitigacién, compensacion, control, seguimiento y contingencia del mismo; asi como los costos de
la Interventoria de obra fisica y la gerencia de ésta, lo cual hara parte del plan financiero del proyecto.

Se formulara el plan estimado de ejecucion del proyecto acorde a los recursos municipales y aportes externos, que
involucre las etapas de contratacion y de ejecucidon de las obras de los diferentes componentes del proyecto,
identificando la ruta critica y definiendo la secuencia constructiva mas adecuada para el esquema propuesto.

Para esto se tendran en cuenta los lineamientos establecidos en los procedimientos de licitaciones y contratos, en la
legislacién de contratacién administrativa (Ley 80 de 1993).

Para adelantar en forma satisfactoria la ejecucion del proyecto, el Consultor recomendara y dimensionara los recursos

técnicos y humanos que se estimen necesarios para el adecuado funcionamiento del esquema de organizacion
requerido.
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v Planos de construccién y documentos.

La consultoria suministrara original y una (1) copia de los planos topograficos generales de disefio, de detalles y un
reducido en planta y otro en perfil, todos en tamafio de papel pliego y escala conveniente que permita una adecuada
lectura de toda la informacion consignada y representen la totalidad del proyecto. Todas las memorias y planos sin
excepcion, deberan ser entregados por la consultoria en medio fisico y magnético. Todos los planos de disefio deben
tener claramente identificados y dibujados todos los elementos requeridos, detallando convenciones claras para
identificar si los elementos existen 0 son elementos propuestos, lo cual debe reflejarse en cuadros de numeracién y
resumen de cantidades.

Todos los planos deberan estar debidamente firmados por el profesional responsable, acreditado en la materia
respectiva, informando nimero de la matricula profesional vigente, asi como por el ingeniero responsable por la
Interventoria de los trabajos.

En general, para la aplicacién de normas y especificaciones técnicas relacionadas con los disefios, planos y memorias,
se tendra en cuenta lo dispuesto en el Reglamento Técnico del sector RAS y la Resolucion 379 de 2012.

Se incluiran entre otros, los siguientes planos para cada proyecto, segun corresponda a sistemas de suministro de agua:

v Planos topograficos con curvas de nivel, georeferenciacion y referencias (cuerpos de agua, caminos y vias,
lineas eléctricas, construcciones, etc.)

v Planos de localizacion en planta de los sistemas proyectados.

v Perfiles de conducciones y ductos principales indicando longitudes, didmetros, cotas de rasante cruces con
otras tuberias, pendiente, tipo y clase de tuberia.

v" Planos con perfil de linea piezométrica dentro del sistema de potabilizacion propuesto y diagrama de los
procesos de tratamiento propuestos.

v" Planos detallados de estructuras hidraulicas, estaciones de bombeo y demas elementos que se proyecte
construir, incluyendo para cada uno su localizacién en planta y detalles constructivos.

v" Planos civiles, hidraulicos, estructurales, eléctricos, mecanicos y de instrumentacién de las estaciones de
bombeo (si aplica).

v Planos detallados para montajes eléctricos, mecanicos y de equipos principales de las Estaciones de Bombeo
(si aplica).

v Plano de Analisis predial y/o servidumbres (si aplica).

v Demas planos constructivos que se requieran para cada proyecto

En los planos debe aparecer la ubicacion de los puntos BM validados por el IGAC usados en los levantamientos

topogréficos.

v Presupuesto del Plan de Obras e Inversiones y Analisis de Precios Unitarios.

Se preparara un presupuesto detallado del proyecto por la modalidad de precios unitarios, diferenciando por capitulos
cada uno de los elementos principales del sistema proyectado. Se deben incluir cantidades de obra por cada item y
presentar la memoria de célculo de dichas cantidades, de manera coherente con los items de pago establecidos en las
especificaciones y costos unitarios correspondientes a las condiciones particulares del proyecto.

La consultoria debera entregar Anélisis de Precios Unitarios (APUs) de todos los items incluidos en el presupuesto, los
cuales deben estructurarse con base en costos y condiciones de mercado locales. Se debera presentar el desglose del
factor de costos indirectos A.l.U (Administracion, Imprevistos y Utilidad), valor que debera ser acorde a las caracteristicas
de la zona. Adicionalmente para la elaboracion de los APUs se deberéa tener en cuenta los costos por acarreo interno
para la construccion de las estructuras que no cuenten con fécil acceso, a la disponibilidad de sitio(s) cercanos de
escombreras autorizadas y de igual manera tener en cuenta los posibles costos de explotacién y transporte de material
pétreo en el evento que no exista la disponibilidad de los materiales necesarios en la zona.
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v Programacion de la ejecucion de obras e Inversiones.

La consultoria debera presentar la programacion de la ejecucion de las obras e inversiones proyectadas, definiendo la
secuencia constructiva mas adecuada. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando
actividades asociadas a entregables concretos, duracién, relaciones de precedencia entre actividades, organizacion por
capitulos y definicion de la ruta critica del proyecto.

v Costos de Operacion y Mantenimiento.

La consultoria debera determinar de manera racional los costos de operacion y mantenimiento in situ del sistema
proyectado (gj. personal, insumos quimicos para el tratamiento, combustibles, energia eléctrica, entre otros), con el fin de
incorporar esta informacién en el modelo financiero del proyecto. De igual manera, presentar el Manual de Operacion y
Mantenimiento de las estructuras que conforman el sistema de abastecimiento y manejo de agua potable disefiada, con
personal requerido y costos recurrentes por la operacion periodica del sistema.

v Andlisis predial y Gestion de predios.

La consultoria debera elaborar un estudio de titulos y avallios para la adquisicién de predios y/o servidumbres que se
requieran, elaborando una ficha predial por cada uno de ellos en la cual se identifique i) propietario, i) estado de
titularidad, iii) certificados de libertad y fradicion, iv) valor del area requerida en caso de requerirse compra o
servidumbre, v) analisis de posibilidad de compra o adquisicion de servidumbres; esta informacion debe reflejarse en un
informe y planos especificos.

Ademas del estudio predial descrito, la consultoria debera adelantar las gestiones necesarias para que se concrete la
adquisicion de los predios y/o permisos de servidumbre necesarios para el desarrollo de cada proyecto. Esta gestion
incluye: i) acercamientos entre las autoridades municipales y los propietarios, ii) apoyo a los municipios en la obtencion
de los documentos necesarios para la realizacion de los tramites requeridos ante las entidades respectivas para la
declaratoria de utilidad publica de los predios requeridos, negociacion y formalizacion y legalizacion de la compra de
predios o los permisos de servidumbre requeridos.

v Andlisis de la vulnerabilidad del riesgo y plan de contingencias.

Con base en el andlisis de vulnerabilidad efectuado en desarrollo de la elaboracién del plan maestro de acueducto, la
consultoria debera realizar un analisis de vulnerabilidad para cada componente del sistema de acueducto de la
alternativa seleccionada y objeto de los estudios y disefios de detalle, el cual servira de base para la realizacién del plan
de contingencias. Para estimar la vulnerabilidad de un sistema o componente se deben seguir de acuerdo con el RAS,
los siguientes pasos: 1. Identificacién y evaluacion de amenazas, 2. Identificacion de componentes del sistema, 3.
Estimacion del potencial de dafios, 4. Categorizacion de la severidad de los dafios potenciales estimados.

Luego, el plan de contingencias se debe basar en los potenciales escenarios de riesgo del sistema que se han obtenido
del andlisis de vulnerabilidad realizado de acuerdo con las amenazas que pueden afectarlo gravemente durante su vida
atil. El plan de contingencia debe incluir procedimientos generales de atencion de emergencias y procedimientos
especificos para cada escenario de riesgo identificado.

v Gestion ambiental y elaboracién del Plan de Manejo Ambiental.

Con base en los estudios ambientales realizados en el plan maestro de acueducto, la consultoria adelantara las
actividades necesarias para obtener los permisos, concesiones y demas autorizaciones ambientales que se requieran.
La consultoria debera preparar toda la documentacién necesaria para que el municipio solicite a la Autoridad Ambiental
competente de la jurisdiccion, la Licencia Ambiental o los permisos, concesiones y autorizaciones requeridas por la Ley
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente.
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Asi mismo, se debera elaborar el Plan de Manejo Ambiental, que deberan incluir una descripcion de los planes de
mitigaciéon ambiental (ej. manejo de excavaciones, zanjas, etc.) a implementarse durante las construccion de las obras,
asi como de seguridad y proteccion de las personas que en ellas intervengan (sefializacion, prevencion, manejo de
contingencias, etc.) y todos los demas aspectos exigidos por la normatividad vigente.

Respecto a los dos numerales anteriores, la consultoria debera elaborar un Informe de Anélisis y Gestion Predial y
Ambiental, el cual sera puesto a consideracion de la Interventoria del contrato, quien emitira concepto particular de
aprobacion al mismo.

La consultoria debera elaborar un Informe de Estudios y Disefios definitivos del proyecto, el cual serd puesto a
consideracion para aprobacion de la Interventoria y la supervision del contrato y debera incluir todos los aspectos
descritos en este capitulo, incluido un resumen de pardmetros y criterios de disefio, memorias descriptivas y de calculo
de los sistemas, planos, especificaciones y demas elementos enunciados.

o  FORMULACION DEL/LOS PROYECTO(S) Y PRESENTACION ANTE EL MVCT

La consultoria a partir de los disefios definitivos y una vez adquiridos los predios, servidumbres y permisos necesarios,
debera estructurar la formulacion delllos proyecto(s), de conformidad con la Resolucion 379 de 2012, modificada por la
Resolucién 504 de 2013 y/o las que las modifiquen o sustituyan expedidas por el MVCT, por la cual se establecen los
requisitos de presentacion, viabilizacion y aprobacién de proyectos del sector de agua potable y saneamiento basico que
soliciten apoyo financiero de la Nacion..

Debera la consultoria, diligenciar y gestionar las firmas con las autoridades locales que sea el caso, todos los formatos
exigidos en la Resolucion 379 de 2012, modificado por la Resolucién 504 de 2013, como requisito para la presentacion
delllos proyecto(s) ante el Ministerio.

Asi mismo, debera la consultoria, consolidar, organizar y presentar, todos los productos fisicos y magnéticos de los
estudios previos (plan maestro de acueducto) y disefios definitivos en original, para que hagan parte integral del proyecto
presentado.

v’ Elaboracion de las Fichas de Metodologia General Ajustada MGA

El Consultor, en desarrollo de los trabajos contratados, debera diligenciar las fichas de la Metodologia General Ajustada
de Planeacion Nacional, para inscribir los proyectos de Acueducto en el Banco de Proyectos de Inversion Nacional, con
las diferentes Alternativas, los costos de cada una de ellas y el Plan de Financiacién con la respectiva distribucién de
aportes. Las mismas, deberan hacer parte del proyecto formulado y deberan ser anexadas en medio impreso,
debidamente firmadas y en medio magnético, tanto el archivo en PDF, como el archivo de transmisién con extensién
“DAT".

e PRODUCTOS DE LA CONSULTORIA

v" Informes del Consultor

En los informes, la firma consultora debera referenciar al final de los mismos, la bibliografia utilizada, citando las posibles
fuentes de consulta. El Consultor debera entregar los informes ajustados al cronograma de trabajo, en donde se verifique
el avance de metas y objetivos propuestos y sirva de soporte para los pagos acordados.

Dado que se pueden generar varios proyectos y si la entidad requiere desarrollar obras en alguno de ellos para la

vigencia 2016, el Consultor coordinara con la Interventoria la entrega de informacién parcial o de cada producto de los
indicados a continuacion.
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v" Producto 1: Diagnéstico integral

La consultoria debe presentar un informe del diagndstico integral (técnico, social, econdmico, ambiental, institucional y
financiero) de la provisiéon de agua potable y de manera general lo correspondiente al manejo de saneamiento de la
localidad, de conformidad con lo dispuesto en las especificaciones técnicas relacionadas en los numerales 2.2.1y 2.2.2
del Estudio Previo, en el cual se incluya ademas de los lineamientos solicitados:

i) Descripcion metodoldgica de los trabajos realizados.

i) Sistematizacion y andlisis del diagnéstico comunitario.

ii) Diagnostico institucional y financiero del municipio.

iv) Diagnéstico integral del prestador.

V) Analisis y resultados del diagndstico técnico de los sistemas existentes.

vi) Catastro de redes.

vii) Planteamiento del problema a solucionar.

viii) Conclusiones y recomendaciones.

iX) Inventario de informacion disponible.

X) Planos.

Xi) Actas, memorias, registro fotografico y listas de asistentes de las reuniones efectuadas.

Xii) Copia de las encuestas realizadas.
Xiii) Estudio econdémico para el plan maestro, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el MVCT.
Xiv) Estudio ambiental para el plan maestro, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el MVCT
Xxv) Demaés evidencias del proceso que la consultoria considere relevantes.

El Informe de diagnostico integral, debe incluir una presentacion para ser realizada ante el Ejecutor, el Municipio, la
Comunidad, la AAR, entre otros; previo visto bueno de la Interventoria que hara un seguimiento de apoyo y fiscalizacién
del proyecto.

v' Producto 2. Alternativas propuestas y predimensionamiento

La consultoria debe presentar un informe con las alternativas propuestas, de conformidad con lo sefialado en el numeral
2.2.2.14 del Estudio Previo.

Un informe de avance que debe contener las alternativas propuestas y recomendacion sobre la mas apropiada de las
alternativas para el municipio, de acuerdo a las evaluaciones que se hayan realizado para tomar la alternativa.
v' Producto 3: Informe disefio conceptual alternativa seleccionada.

Un Informe de avance que debe contener el disefio conceptual de la alternativa seleccionada previa aprobacion de la
Interventoria, de conformidad con lo sefialado en el numeral 2.2.2.15 del Estudio Previo.

v" Producto 4: Informe criterios basicos de disefio.
Un informe de avance que debe contener los criterios basicos de disefio. Entre otros criterios debera reportar los
métodos de proyeccién de poblacién seleccionados; métodos para priorizar alternativas; criterios para seleccionar
captaciones, criterios para la localizacién de las plantas; criterios para los tipos de procesos en la potabilizacién del agua;
criterios para el dimensionamiento de los sistemas; etc. Lo anterior, de conformidad con lo sefialado en las
especificaciones técnicas de los numerales 2.2.2.15, 2.2.4.1 y 2.2.4.2 del Estudio Previo.

v Producto 5: Informe disefos definitivos de la alternativa seleccionada

La consultoria debera presentar un Informe del proyecto, que contenga los estudios y disefios detallados de la solucién
aprobada, de conformidad con el alcance descrito en el numeral 2.2.4 del Estudio Previo.
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Los disefios detallados de ingenieria, deben desarrollarse sobre la alternativa seleccionada como aquella mas favorable
para el proyecto dentro del analisis de alternativas; es necesario tener en cuenta los pasos definidos dentro del titulo B
del RAS-2000, en donde se definen las “etapas necesarias para la formulacion y elaboracion de proyectos de sistemas
de acueducto”; es decir, el disefio debe definir el nivel de complejidad del proyecto, justificar el proyecto, conocer el
marco institucional y cumplir la normatividad vigente para el sector de agua y saneamiento, tramitar las autorizaciones
ambientales requeridas, ubicarlo dentro del plan de desarrollo y el plan de ordenamiento territorial, etc.

Este informe tendra ademas de lo sefialado en el numeral 2.2.4 del Estudio Previo, lo siguiente:

)
i
i)

iv)

v)
vi)

vii)
viii)
iX)

Xi)

xii)

xiii)
Xiv)

Xv)
Xvi)

Generalidades del proyecto, definiendo localizacion, el area global de beneficio, la poblacién servida,
longitudes y didametros totales del sistema, cuadro resumen para el proyecto y los costos estimados, etc.
Estudio de poblacién y demanda.
Objetivo del estudio.
Parametros y criterios de disefio considerados para la evaluacién de caudales y del sistema de abastecimiento
de agua potable.
Esquemas de funcionamiento que se requieran.
Estudios topograficos y catastro de redes e implementacioén del Catastro de redes de Acueducto (Longitudes,
didmetros, pendientes, cotas -planos digitalizados en Autocad y en SIG-). Anexar originales de la informacién
topografica del proyecto, referente a:
a. Cuadro con el Censo General de Beneficiarios aledafios a la zona y que requieran servidumbre,
identificado propietario, direccion o sitio de comunicacién posterior, etc.
b. Carteras del levantamiento altimétrico y planimétrico.
¢. Cuadros de coordenadas de puntos de referencia del proyecto, incluyendo un cuadro resumen al
respecto, en planta(s) del proyecto.
d. Tarjetas de investigacion de los sistemas existentes.
Estudios hidrolégicos e hidrogeoldgicos.
Estudios de calidad de agua y tratabilidad.
Metodologias de calculo hidraulico, estructurales y similares, de acuerdo con el RAS-2.000.
Disefios hidraulicos y sanitarios detallados de ingenieria con memoria de célculo y planos (incluye sistemas de
bombeo, planta de tratamiento de agua potable - PTAP, tanques de almacenamiento, sistema de entrega de
agua potable, estimacion cantidades de obra, andlisis de precios unitarios, especificaciones técnicas de
construccion, manual de operacion y mantenimiento incluyendo recursos humanos y con costos recurrentes
necesarios y presupuesto general).
Las memorias de calculo deben ser muy descriptivas en procesador de texto, de cada una de las operaciones
matematicas, ecuaciones o formulas empleadas en los calculos, describiendo las estimaciones formuladas
dentro de la hoja de célculo, programa de simulacién o programa de dibujo empleados por el disefio.
Disefios eléctricos y mecanicos detallados de ingenieria con memoria de célculo y planos (incluye suministro
energia eléctrica para sistema de bombeo, y verificacion de energias disponibles hasta ingreso a PTAP u otros
componentes, estimacion cantidades de obra, andlisis de precios unitarios y presupuesto general). El
ingeniero eléctrico debe disefiar el detalle de los tendidos de redes de baja tensién requerido para tomar la
potencia desde la red existente, y llevarla hasta el sitio de captacién, si es el caso, asi como la distribucion
interna que se requiera para hacer operable las instalaciones.
Estudios de suelos y/o geotécnicos. Disefios geotécnicos detallados para obras de captacion, red aduccion y
obras transversales.
A partir de los estudios geotécnicos de campo, se deben proponer las especificaciones de cimentacion,
excavacion, relleno y manejo de nivel freatico para las obras propuestas dentro del disefio.
Disefios estructurales detallados de captacin, red aduccion y obras transversales.
A partir de los disefios hidraulicos y las recomendaciones geotécnicas, se deben elaborar los disefios
estructurales que correspondan, ya sea en estructuras metalicas, de concreto, madera, u otro tipo que resulte
conveniente para el adecuado funcionamiento del proyecto.

xvii) Disefios arquitectonicos.
xviii) Disefios electromecanicos.

Xix)

Especificaciones técnicas de construccion

Pagina 33 de 95



Findeter g Fiduciaria Bogotd ® MINVIVIENDA NUEVO PAlS

XX)

XXi)
XXii)

XXiii)
XXiv)
XXV)
XXVi)

XXVii)

Lista de materiales e insumos. Listado de materiales y equipos (incluye cotizaciones recientes de materiales y
equipos disponibles en el mercado, con suministro al sitio de las obras). Debe allegarse dentro del proyecto un
listado de equipos y materiales disponibles en el mercado, con cotizaciones recientes que permitan estimar el
valor promedio de las compras requeridas.

Especificaciones técnicas de equipos a adquirir.

Planos de construccién. Planos originales del proyecto elaborados en Autocad compatibles con la version
2007, adicionando la informacién al respecto en medio magnético (CD). Sistema de Informacién Geografica en
version SIG ArcGis 9.0.

Los planos deben mostrar en forma detallada, a escalas convenientes, las conexiones, estructuras especiales,
equipos, etc., necesarios para construir las obras propuestas; las cantidades informadas en los planos deben
ser consistentes con las cantidades informadas dentro de los presupuestos, las memorias de calculo de
cantidades de obra, las especificaciones técnicas de construccion y los planos deben servir de base para
construir los manuales de operacion y mantenimiento de las obras propuestas.

Los planos deberan ser dibujados cumpliendo las normas de digitacion a ser suministradas por la Interventoria.
Se deben presentar en formato y dimensionamiento, incluida toda la informacion definida para disefio de redes,
considerando el siguiente orden:

a. Planta(s) general(es) del levantamiento topografico, cuadro de coordenadas referencias y deltas,
curvas de nivel, preferiblemente en escala 1:500 o 1:750.

b. Planta(s) general(es) de dimensionamiento (longitud, didmetros, pendientes, cuadro de coordenadas,
localizacion del proyecto, etc.), en escala 1:500 o 1:750.

C. Planta(s) general(es) de cotas, en escala 1:500 o 1:750.

d. Perfiles para la linea principal proyectada, en escala 1:500

Informe fotografico del proyecto. Incluir un informe fotogréfico detallado, sobre localizacién de mojones y
referencias, alternativas para el trazado, el alineamiento proyectado para la solucion, asi como, la
localizacion de las posibles estructuras y obras complementarias requeridas para el estudio.

Presupuesto general de obra.

Memoria de célculo de cantidades de obra. Memoria detallada interpretando el contenido de los planos, y
estimando longitudes, areas o volimenes necesarios para la construccion de las obras.

Analisis de Precios Unitarios. Los analisis de precios unitarios deben partir de valores promedio del mercado,
rendimientos tipicos de personal en la regién y las tarifas aplicadas a dicho personal.

Programacion fisico-financiera del proyecto de obras. Es necesario elaborar la programacion de obras
mediante un software adecuado para este fin y definir la ruta critica y las holguras en cada actividad; asi
como definir los flujos de fondos programados para la ejecucion de las obras.

xxviii) Elaboracién de flujo de fondos de inversion del proyecto.

XXiX)
XXX)
XXXi)

Manual de operacion y mantenimiento y Costos estimados de la operacion y mantenimiento.

Elaboracién Fichas segin Metodologia General Ajustada MGA de Planeacion Nacional.

Otros Requerimientos. El Consultor deberé elaborar una presentacién del proyecto con el fin de que en el
programa de desarrollo comunitario se le presente ante la comunidad, las instituciones y entidades que se
requieran por parte del Ministerio, el ejecutor, el municipio y/o la CAR. La presentacion se podra realizar por
fases, para ser presentadas ante el Ejecutor, el Concejo Municipal, el Municipio.

v' Producto 6: Analisis y Gestion Predial y Ambiental.

De acuerdo con lo sefialado en los numerales 2.2.4.18 y 2.2.4.20 del Estudio Previo, la consultoria debera ademas de lo
alli establecido:

)

Estudio de predios y/o servidumbres requeridas para la ejecucién del proyecto.

Estudio de titulos, saneamiento predial y gestion para adquisicion de titulos de propiedad o derechos de
servidumbre por parte del municipio; para servidumbres, es necesaria la identificacion completa y detallada del
predio sirviente con la precision de sus linderos, el ancho de servidumbre autorizado y el trazado en plano de
las franjas afectadas por el proyecto de acueducto.
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Es necesario efectuar el estudio de titulos, para cada uno de los predios afectados por el proyecto, y efectuar
las gestiones para comprar los derechos de dominio sobre la propiedad o sobre las servidumbres que se
requieran, por parte del municipio.

i) Fichas prediales y planos.
i) Descripcion y soportes de la gestion realizada para la adquisicion de predios y/o servidumbres requeridas.

iv)  Andlisis de requerimientos ambientales y descripcidn y soportes de la gestion realizada para la obtencién de
los permisos requeridos y documentos final del Plan de Manejo Ambiental. Lo anterior, segun el alcance
descrito en el numeral 2.2.4.20 del Estudio Previo.

v)  Tramite de permisos ambientales y solucion a requerimientos de Autoridad Ambiental competente y el Plan de
Manejo Ambiental. El disefiador debe encargase de tramitar los permisos ambientales necesarios ante la
Autoridad Ambiental correspondiente.

v’ Producto 7: Estructuracion / Fortalecimiento Institucional / Puesta en Marcha

La consultoria debera presentar para el proyecto, un informe segun el alcance descrito en el numeral 2.2.1 del Estudio
Previo.

Este informe debera contener por lo menos los siguientes productos:

i) Disefio de la estructura organizacional 6ptima para el manejo empresarial de los servicios en la localidad,
incluidos los entregables descritos.

i) Andlisis de costos y tarifas.

i) Modelo financiero ajustado.

iv) Andlisis de sensibilidad.

v) Andlisis de necesidad de subsidios y modelo de convenio para otorgamiento de los mismos por parte del
municipio.

vi) Modelo de contrato y/o convenio a suscribir entre el Municipio y la organizacion prestadora de los servicios.

vii) Modelo de contrato de condiciones uniformes y factura.

viii) Puesta en marcha de la nueva estructura administrativa de operacion de los servicios o de las acciones de
fortalecimiento de la existente.

v’ Producto 8: Desarrollo Comunitario

La consultoria debera presentar un informe sobre el desarrollo de las actividades contempladas en el numeral 2.2.3. del
Estudio Previo Este informe debera contener ademas:

i) Estudio socio-econémico

i) Catastro de usuarios Georreferenciado segun la Guia del Anexo C

i) Memorias de los talleres y actividades realizadas.

iv) Actas de las reuniones efectuadas.

v) Listas de asistentes y registro fotografico de los talleres realizados.

vi) Conclusiones y recomendaciones.

vii) Plan de manejo social y acompafiamiento para formulacion, construccién y operacién del proyecto. Por razones
sociales, es necesario elaborar el plan de manejo y gestion social para vincular a la comunidad durante las
etapas de construccién y operacion.

v Producto 9: Formulacion del proyecto y presentacion ante el MVCT.

La consultoria debera formular y presentar el proyecto de conformidad con lo establecido en la Resolucién 379 de 2012,
modificada por la Resolucion 504 de 2013 del MVCT, segin numeral 2.2.5.

La consultoria, debera presentar ademas, los siguientes documentos:
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i)  Elaboracion estudios previos, segun Ley 1150 de 2007 y analisis de riesgos para la contratacién. Con el objeto
de licitar las obras proyectadas en los disefios, es necesario elaborar los estudios previos correspondientes.

i)  Evaluacién del proyecto bajo la Metodologia General para la Formulacién de Proyectos de Inversion Publica -
MGA, publicada por el Departamento Nacional de Planeacion. Es necesario formular el proyecto mediante la
metodologia general ajustada. Se presentaran como anexo al proyecto formulado, en medio fisico en el archivo
impreso de PDF y en medio magnético en el archivo de extension “DAT” de transmisién de la ficha.

i) Tramite del proyecto hasta expediciéon de concepto técnicamente aceptable, en aplicacién de la Resolucion
MVCT 0379 de 2012. Es necesario radicar el proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio —
MVCT, hasta obtener concepto técnicamente aceptable.

Todos los informes y documentos producto de la consultoria deben ser producidos en espafiol y deberan entregarse en
medio impreso y magnético en lenguaje nativo a la Interventoria y a la Supervision del contrato (archivos compatibles
con Microsoft Office 2010 y AutoCAD).

La firma consultora debera entregar los informes de cada producto en original y dos (2) copias empastadas en costura de
archivo, asi como cinco (5) copias en forma magnética (CD) compatible con las aplicaciones de software disponibles en
la entidad ejecutora, el municipio y la CAR, (Microsoft Office 2010 y AutoCad para Windows), incluyendo Memorias de
calculo, Planos, especificaciones técnicas, Plan financiero, presupuesto, Informe ejecutivo y fichas BPIN y EBI
(metodologia MGA), ademas de realizar la presentacion final al Ejecutor, Municipio y la Comunidad.

Nota: Se deberan realizar las presentaciones utilizando en lo posible, medios audiovisuales o similares (Acetatos,
filminas, presentaciones en multimedia o computador, videos, etc.).

e PLAZOS PARA LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.
INFORMES DE AVANCE
Alos 60 dias, Informe de avance de los Productos 1,6, 7 y 8:
> 1 - Diagnéstico Integral
> 6 - Andlisis y Gestion Predial y Ambiental
> 7 - Estructuracion / Fortalecimiento Institucional / Puesta en Marcha
> 8 - Desarrollo Comunitario
Alos 120 dias, Informe de avance del Producto 2:
> 2 - Alternativas propuestas y predimensionamiento.
Alos 135 dias, Informe de avance del Producto 3:
> 3 - Informe disefio conceptual alternativa seleccionada.
Alos 150 dias, Informe de avance del Producto 4:
> 4 - Informe criterios basicos de disefio.
Alos 195 dias, Informe de avance del Producto 5:
> 5 - Informe disefios definitivos de la alternativa seleccionada.
Alos 270 dias, Informe de avance del Producto 9:

> 9 - Formulacién del proyecto y presentacion ante el MVCT.

INFORMES FINALES
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Alos 120 dias, Informe final de los Productos 1,6, 7y 8:

1 - Diagnoéstico Integral

6 - Analisis y Gestion Predial y Ambiental

7 - Estructuracion / Fortalecimiento Institucional / Puesta en Marcha
8 - Desarrollo Comunitario

Y V V V

Alos 135 dias, Informe final del Producto 2:

> 2 - Alternativas propuestas y predimensionamiento.
A'los 150 dias, Informe final del Producto 3:

> 3 - Informe disefio conceptual alternativa seleccionada.
Alos 165 dias, Informe final del Producto 4:

> 4 - Informe criterios basicos de disefio.
Alos 240 dias, Informe final del Producto 5:

> 5 - Informe disefios definitivos de la alternativa seleccionada.
Alos 295 dias, Informe final del Producto 9:

> 9 - Formulacién del proyecto y presentacion ante el MVCT.

Estos plazos se consolidan asi:

PLAZO DE ENTREGA
PRODUCTOS
INFORME DE AVANCE INFORME FINAL

Producto 1. Diagndstico Integral 60 dias 120 dias
Producto 2. Alternativas propuestas vy 120 dias 135 dias
predimensionamiento

Product_o 3. I_nforme diseio  conceptual 135 dias 150 dias
alternativa seleccionada

Producto 4. Informe criterios basicos de disefio 150 dias 165 dias
Product_o 5. Info_rme disefios definitivos de la 195 dias 240 dias
alternativa seleccionada
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PLAZO DE ENTREGA
PRODUCTOS
INFORME DE AVANCE INFORME FINAL
Producto 6. Andlisis y Gestion Predial y 60 dias 120 dias
Ambiental
Producto 7.
Estructuracion I Estructuracion /
Fortalecimiento L 60 dias 120 dias
. Fortalecimiento
Institucional / Puesta
en marcha
Producto 8. Desarrollo comunitario 60 dias 120 dias
Producto 9. Formulacion del proyecto vy . .
presentacion ante el MVCT 210 dias 295 dias

e ACOMPANAMIENTO PUESTA EN MARCHA NUEVA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA O FORTALECIDA.

Luego de la entrega del informe final del producto 7, el cual debera darse a los 120 dias del inicio de la ejecucién del
contrato, la consultoria deberd poner en marcha el esquema administrativo mas conveniente segun los estudios
adelantados y realizara acompafiamiento para su puesta en marcha, durante los siguientes seis meses (180 dias), al
mismo tiempo que se adelanten las demas actividades contempladas para la ejecucidn de este proyecto.

e LUGAR DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION

El lugar de seguimiento a la ejecucién de la consultoria se llevara a cabo en la ciudad de Bogota D.C., sin embargo las
actividades de campo se llevaran a cabo en el municipio de Bosconia — Departamento del Cesar.

1.2. LOCALIZACION

El lugar de ejecucidn de la consultoria seré el municipio de Bosconia — Departamento del Cesar.
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Figura 1 - Localizacién General Municipio de Bosconia — Cesar (Fuente: http://www.bosconia-cesar.gov.co)

El municipio de Bosconia limita al Norte con el Municipio de El Copey, al Sur con el Municipio de El Paso, al Este con la
Ciudad de Valledupar y al Oeste con el Municipio de Ariguani, la estratégica posicion geografica de la Cabecera
Municipal de Bosconia, cruzada por cuatro (4) vias nacionales, hace posible el transporte con gran afluencia de rutas
hacia diversos puntos del pais. Con frecuencia transitan por estas vias buses intermunicipales.

El proyecto tiene como fin LA ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA
MUNICIPAL DE BOSCONIA, CESAR,convocatoria que se puede consultar en las paginas www.fidubogota.com y
www.findeter.gov.co

Asi mismo, la consultoria debera adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento a la misma, segun el
alcance, especificaciones técnicasy actividades o aspectos a desarrollar.

1.3. PRESUPUESTO

El Presupuesto Estimado (PE) para esta Consultoria es, hasta por la suma de MIL DIEZ MILLONES NOVECIENTOS
VEINTISEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS ($1.010.926.520,00) M\CTE, incluido el IVA, AlU, costos, gastos,
impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

El valor del presupuesto estimado para el contrato de Consultoria, incluye sueldos del personal utilizado para la
realizacién del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina
principal, computadores, muebles, papeleria, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo,
desplazamiento terrestre, hospedaje, equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos directos) y demas
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tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacién, asi como los gastos administrativos
generados durante la ejecucién del mismo.

1.4. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacidn, ejecucion y liquidacion del contrato, y que le
apliquen.

Adicionalmente debera tener en cuenta, los costos de las polizas incluidas en el numeral GARANTIAS de los presentes
términos de referencia y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

1.5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo maximo previsto para la consultoria es de DIEZ (10) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de
inicio del contrato, segun el siguiente cronograma:

1.6. FORMA DE PAGO

LA CONTRATANTE pagara al CONSULTOR el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, por el sistema de precio
global fijo sin formula de reajuste, al cual se le realizaran Cinco pagos asi:

1. Un pago correspondiente al 10% del valor del contrato, el cual se pagara una vez aprobada por parte
del interventor del contrato la Metodologia y Plan de Trabajo Detallado, el cual debera indicar el momento
de entrega de cada uno de los productos de la consultoria.

2. Un pago correspondiente al 5% del valor del contrato, el cual se realizard una vez entregado y
aprobado por la Interventoria el INFORME DE AVANCE de los productos 1. Diagnostico Integral, 6.
Andlisis y Gestion Predial y Ambiental, 7. Estructuracion ylo Fortalecimiento Institucional y 8.
Desarrollo Comunitario, establecido en los presentes términos de referencia. Los pagos se efectuaran
previa aprobacion de los productos recibidos por parte de la Interventoria del Contrato.

3. Un pago correspondiente al 2% del valor del contrato, €l cual se realizard una vez entregado y
aprobado por la Interventoria el INFORME FINAL de los productos 1. Diagndstico Integral, 6. Analisis y
Gestion Predial y Ambiental, 7. Estructuracion y/o Fortalecimiento Institucional y 8. Desarrollo
Comunitario, establecido en los presentes términos de referencia. Los pagos se efectuaran previa
aprobacion de los productos recibidos por parte de la Interventoria del Contrato.

4. Un pago correspondiente al 3% del valor del contrato, el cual se realizara una vez entregado y
aprobado por la Interventoria el INFORME DE AVANCE del producto 2. Alternativas Propuestas y
Dimensionamiento, establecido en los presentes términos de referencia. Los pagos se efectuaran previa
aprobacion de los productos recibidos por parte de la Interventoria del Contrato.

5. Un pago correspondiente al 2% del valor del contrato, el cual se realizard una vez entregado y
aprobado por la Interventoria el INFORME FINAL del producto 2. Alternativas Propuestas y
Dimensionamiento, establecido en los presentes términos de referencia. Los pagos se efectuaran previa
aprobacion de los productos recibidos por parte de la Interventoria del Contrato.
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10.

1.

12.

13.

Un pago correspondiente al 3% del valor del contrato, el cual se realizar4 una vez entregado y
aprobado por la Interventoria el INFORME DE AVANCE del producto 3. Informe disefio conceptual
alternativa seleccionada, establecido en los presentes términos de referencia. Los pagos se efectuaran
previa aprobacion de los productos recibidos por parte de la Interventoria del Contrato.

Un pago correspondiente al 1% del valor del contrato, el cual se realizar4d una vez entregado y
aprobado por la Interventoria el INFORME FINAL del producto 3. Informe disefio conceptual alternativa
seleccionada, establecido en los presentes términos de referencia. Los pagos se efectuaran previa
aprobacion de los productos recibidos por parte de la Interventoria del Contrato.

Un pago correspondiente al 5% del valor del contrato, el cual se realizar4 una vez entregado y
aprobado por la Interventoria el INFORME DE AVANCE del producto 4. Informe criterios basicos de
disenio, establecido en los presentes términos de referencia. Los pagos se efectuaran previa aprobacion de
los productos recibidos por parte de la Interventoria del Contrato.

Un pago correspondiente al 2% del valor del contrato, el cual se realizard una vez entregado y
aprobado por la Interventoria el INFORME FINAL del producto 4. Informe criterios basicos de diseiio,
establecido en los presentes términos de referencia. Los pagos se efectuaran previa aprobacién de los
productos recibidos por parte de la Interventoria del Contrato

Un pago correspondiente al 40% del valor del contrato, el cual se realizara una vez entregado y
aprobado por la Interventoria el INFORME DE AVANCE del producto 5. Informe disefios definitivos de la
alternativa seleccionada, establecido en los presentes términos de referencia. Los pagos se efectuaran
previa aprobacion de los productos recibidos por parte de la Interventoria del Contrato.

Un pago correspondiente al 20% del valor del contrato, el cual se realizard una vez entregado y
aprobado por la Interventoria el INFORME FINAL del producto 5. Informe disefios definitivos de la
alternativa seleccionada, establecido en los presentes términos de referencia. Los pagos se efectuaran
previa aprobacion de los productos recibidos por parte de la Interventoria del Contrato.

Un pago correspondiente al 2% del valor del contrato, el cual se realizara una vez entregado y
aprobado por la Interventoria el INFORME DE AVANCE del producto 9. Formulacién del proyecto y
presentacion ante el MVCT, establecido en los presentes términos de referencia. Los pagos se efectuaran
previa aprobacion de los productos recibidos por parte de la Interventoria del Contrato.

Un pago correspondiente al 2% del valor del contrato, el cual se realizara una vez entregado
y aprobado por la Interventoria y el proyecto se encuentre viabilizado o con concepto de
técnicamente viable por parte del MVCT el INFORME FINAL del producto 9. Formulacion del
proyecto y presentacion ante el MVCT, establecido en los presentes términos de referencia y una
vez el proyecto sea viabilizado por el MVCT, lo cual implica que el consultor ha entregado el
proyecto a LA CONTRATANTE y al MUNICIPIO y este Ultimo lo presenté ante el mecanismo de
viabilizacion, y que el proyecto fue presentado ante el Comité Técnico del Viceministerio de Agua
y Saneamiento Basico y fue evaluado como viable o técnicamente viable, cumpliendo asi, lo
establecido en la Resolucion 379 de 2012y las resoluciones que la modifican, 504 de 2013y 770
de 2014, o la que las modifique o sustituya, expedidas por el MVCT. En caso que una vez
evaluados los estudios y disefios técnicos definitivos, falte la obtencién de algunos de los
permisos ambientales, o los predios y permisos de servidumbre, o la consulta previa realizada, si
hay lugar, se realizara el pago. Lo anterior siempre y cuando el consultor no tenga
responsabilidad en la ejecucion de la actividad, tramite, permiso o compra.
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14. Un pago correspondiente al 3% del valor del contrato, el cual se realizara una vez concluida y
aprobada por la Interventoria la etapa de ACOMPANAMIENTO PUESTA EN MARCHA NUEVA
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA O FORTALECIDA, establecido en los presentes términos de

referencia.

El CONTRATISTA DE CONSULTORIA entregara los informes que contengan los productos solicitados, los cuales seran
objeto de cobro una vez sean aprobados por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

El calculo del valor mensual se realizd con el Presupuesto Estimado (PE) para esta Consultoria, el valor definitivo
dependera del valor de la propuesta del proponente al que le sea adjudicada.
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_~ SUBCAPITULOII
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO
El contrato resultante de la presente convocatoria sera un contrato de consultoria.

EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA, tendra como obligacién ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en
los presentes términos de referencia, en el RAS y en el contrato.

2.2, OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE CONSULTORIA

EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén establecidas o se
deriven del clausulado del CONTRATO DE CONSULTORIA, de los documentos del proyecto, de los Términos de
Referencia, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta
ejecucion del presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Codigo de Comercio y 1603 del
Codigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA DE CONSULTORIA las siguientes:

1. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcion administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de
Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las normas vigentes del sector de
Agua Potable y Saneamiento Basico.

2. Cumplir con el objeto del CONTRATO DE CONSULTORIA, conforme a los documentos de la convocatoria
incluyendo los estudios y documentos del proyecto, la ficha de Viabilizacién y los informes y conceptos que se
generen en desarrollo del mismo.

3. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la convocatoria y
consignadas en la propuesta, asi como en las normas técnicas que regulan el sector de agua potable y
saneamiento basico.

4. El programa de trabajo acordado serd obligatorio para EL CONTRATISTA quien no podrd modificarlo
unilateralmente. La modificacion del programa de trabajo debera fundarse en causas plenamente justificadas y
requerira la aprobacion escrita de LA CONTRATANTE, previo visto bueno de la INTERVENTORIA. En caso de que
el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el Interventor le podré exigir por escrito el aumento del
numero de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento
del programa de trabajo, sin que por la realizacién de tales acciones se genere costo adicional alguno para LA
CONTRATANTE. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como
incumplimiento de conformidad con lo establecido en el presente contrato, dando lugar a la aplicacion de la clausula
penal de apremio prevista en el mismo. Tales requerimientos del INTERVENTOR no incrementaran el valor del
CONTRATISTA DE CONSULTORIA y estas condiciones se entienden aceptadas por el proponente con la entrega
de la propuesta.

5. Rendir y elaborar los informes, conceptos, y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del CONTRATO DE
CONSULTORIA.

6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO DE CONSULTORIA se le impartan por parte de
la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO DE
CONSULTORIA sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacidn técnica, juridica o administrativa
necesaria.

7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o
cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO DE CONSULTORIA.
Pagina 43 de 95



TODOS PORUN

Findeter g Fiduciaria Bogotd ( (& MINVIVIENDA NUEVO PAIS

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algiin hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO DE CONSULTORIA.

Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos sefialados
en el Manual Operativo del Patrimonio Autonomo.

Para adelantar el tramite y aprobacién de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe y/o
productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema General
de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la
ejecucion del CONTRATO DE CONSULTORIA.

Suministrar y mantener durante la ejecucion del CONTRATO DE CONSULTORIA y hasta su finalizacion, el
personal profesional ofrecido para la ejecucion del contrato. Si el CONTRATISTA DE CONSULTORIA requiere
cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucion de dicho
profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacidén del nuevo
profesional estara sujeta a la aprobacion de LA CONTRATANTE, previo visto bueno del INTERVENTOR. Sera por
cuenta del CONTRATISTA DE CONSULTORIA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de
todo el personal que ocupe en la ejecucion del CONTRATO DE CONSULTORIA, quedando claro que no existe
ningun tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA DE CONSULTORIA con LA CONTRATANTE.

Constituir las garantias respectivas del CONTRATO DE CONSULTORIA y mantenerlas vigentes en los términos
establecidos. Las garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcion del acta de inicio del contrato.

Que el personal profesional, técnico, consultor, y cualquier otro personal necesario dispuesto para la ejecucion del
contrato, cuente con la matricula y/o tarjeta profesional correspondiente.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los requerimientos
técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencion de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no
observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA DE CONSULTORIA, v el
INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspensién de los
trabajos.

Garantizar a la CONTRATANTE que cumplird a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente
por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto
del valor del contrato.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo asi como las
normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica de
los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y debera adjuntar a cada acta mensual un
informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte
del CONTRATISTA DE CONSULTORIA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las
sanciones previstas por incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais.
Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO DE CONSULTORIA.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
CONTRATO DE CONSULTORIA.
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21.

22.

23.

Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable al
CONTRATISTA DE CONSULTORIA. Dicho pago se realizard a través de una cesion de derechos del
CONTRATISTA DE CONSULTORIA sobre las cuentas sin cobrar o por causar al CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA.

Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE CONSULTORIA le correspondan o sean
necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

ACTA DE INICIO DEL CONTRATISTA DE CONSULTORIA

Para el inicio del CONTRATO DE CONSULTORIA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE, deben suscribir el acta
correspondiente, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

a.

Aprobacién del personal del CONTRATISTA DE CONSULTORIA para la ejecucion del Contrato. El
INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la
oferta para la ejecucion del contrato. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de
servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE CONSULTORIA. De igual forma verificara los soportes
de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

Aprobacion de la metodologia y programacion de actividades. EI INTERVENTOR aprobara la metodologia y
programacion de actividades, en la cual se estableceran secuencias, duracion (fecha de inicio y fecha de
terminacion), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.

Aprobacién de garantias. El INTERVENTOR revisaré que los amparos correspondientes a las garantias, se hallen
conforme lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su presentacion y aprobacién por
parte de la CONTRATANTE.

El Acta de Inicio debera contener entre otros aspectos los siguientes:

i.

ii.
iii.
iv.
V.
Vi.
Vi,
viii.

24.

Lugar y fecha de suscripcidn del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacion prevista.

Valor.

Informacién del CONTRATISTA DE CONSULTORIA e INTERVENTOR.

Valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacién de las garantias.

Personal del CONTRATISTA DE CONSULTORIA para la ejecucién del contrato.
Programacion de actividades.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE CONSULTORIA

Seran obligaciones especificas del CONTRATISTA DE CONSULTORIA las siguientes:

- EI CONSULTOR debera dar cumplimiento a cada una de las obligaciones establecidas en los presentes
términos de referencia. Efectuar las Reuniones de Socializacién con la Comunidad y las autoridades locales.

- Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione en el desarrollo y
ejecucion del contrato.

- Radicar las facturas correspondientes a los productos recibidos a satisfaccion por parte de la
INTERVENTORIA.
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Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostatica y
desinfeccién de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto
que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad.

- Suscribir el Acta de Liquidacion del contrato.

- Ejecutar el CONTRATO DE CONSULTORIA con todos los elementos necesarios para el cabal cumplimiento
del contrato.

- Realizar como minimo una vez al mes durante toda la ejecucion del contrato comités técnicos.

- Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o la CONTRATANTE de conformidad con el Manual
de INTERVENTORIA.

- EI CONSULTOR debera adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto del contrato,
presentando un plan de trabajo y una programacion para la ejecucion del contrato, los cuales seran revisados y
aprobados por la Interventoria antes de la suscripcidn del acta de inicio del contrato. Lo anterior representado
en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos,
duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicidn de la ruta critica del proyecto.

- Durante el periodo de vigencia de la calidad del servicio, el consultor debera atender las observaciones que se
realicen a su disefio en un plazo no mayor a 5 dias habiles, después de ser notificado.

- Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucién del contrato.

2.5. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y ACTA DE TERMINACION

Dentro de los DIEZ (10) MESES, siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA,
debera entregar la totalidad de los productos objeto del contrato de conformidad con los plazos establecidos para cada
uno de ellos, con el lleno de los requerimientos técnicos.

El CONTRATISTA DE CONSULTORIA entregara al INTERVENTOR los productos dentro de los plazos de entrega para
cada uno de ellos. A la finalizacion del plazo de ejecucion, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA y el INTERVENTOR
suscribiran el Acta de Terminacion del contrato.

La ejecucidn de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Recibo a Satisfaccién, razén por la
cual, hasta ese momento la INTERVENTORIA y/o la CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al
CONTRATISTA DE CONSULTORIA, los ajustes o correcciones de las actividades que no se encuentren desarrolladas
de conformidad con el alcance técnico contratado.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA
Actividad Fecha, hora y lugar segtn corresponda

Publicacion de los Términos de Referencia, Estudio de
Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y demas
documentos asociados al proceso.

El 21 de agosto de 2015

Audiencia de aclaracién

El 28 de agosto de 2015 Hora: 2:15 p.m.
Lugar: Calle 103 No. 19-20, primer piso, Bogota D.C.

Recepcion de Observaciones a los Términos de
Referencia

Hasta el 31 de agosto de 2015

Elaboracién Informe de respuesta a las Observaciones y
ajuste a los Términos de Referencia, y elaboracién de
adenda, de proceder.

Hasta el 3 de septiembre de 2015

Remision de la Adenda al MVCT para no objecion, en
caso de proceder

Hasta el 3 de septiembre de 2015

Pronunciamiento por parte de MVCT de la no objecién,
en caso de proceder

Hasta el 7 de septiembre de 2015

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones y
de la Adenda, en caso de proceder

Hasta el 7 de septiembre de 2015

Cierre - presentacion de oferta Sobre No. 1y 2y
Apertura de Sobre No. 1

El 10 de septiembre de 2015

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 67 No. 7-37 Piso 3,
Bogota D.C.

Publicacion del Acta de Cierre

El 10 de septiembre de 2015

Plazo para la verificacién de los requisitos habilitantes

Del 11 al 22 de septiembre de 2015

Publicacion del Informe de verificacién de requisitos
habilitantes

El 23 de septiembre de 2015

Plazo para presentar observaciones al Informe de
verificacidn de requisitos habilitantes

Hasta el 25 de septiembre de 2015

Verificacién de las observaciones presentadas y
elaboracion y publicacion del informe definitivo de
requisitos habilitantes

Hasta el 29 de septiembre de 2015

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econdmica de las
propuestas habilitadas.

El 30 de septiembre de 2015

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 67 No. 7-37 Piso 3,
Bogota D.C.

Plazo para la evaluacién y calificacién de las Propuesta
Habilitadas

Del 30 de septiembre al 6 de Octubre de 2015

Publicacién del Informe de Evaluacién y Calificacion

Hasta el 6 de octubre de 2015

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Evaluacién y Calificacion

Hasta el 8 de octubre de 2015

Andlisis de las observaciones presentadas al Informe
de Evaluacion y Calificacién, determinacién del método
y ponderacion econdmica de las propuestas habilitadas
y elaboracion del Informe Definitivo de Evaluacion y
Calificacion.

Hasta el 13 de octubre de 2015

Remision al MVCT para no objecion del Informe
Definitivo de Evaluacién y Calificacién (orden de
elegibilidad)

El 13 de octubre de 2015

Presentacion al Comité Fiduciario del Informe Definitivo
de Evaluacion y Calificacién, publicacion del Informe
Definitivo de Evaluacién y Calificacién (orden de
elegibilidad) y del acta de seleccién del contratista.

El 16 de octubre de 2015
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1 DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de ejecucion del proyecto: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente
proceso de Convocatoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que adelantaré las labores de interventoria a la ejecucion de la obra.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o més personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del
objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato
se impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta seré irrevocable. De consiguiente, una
vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause
al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cédigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacién requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentaciéon de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del
sistema general de seguridad social integral o CREE segun corresponda y debe presentarse debidamente suscrita.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacién necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria.

Formato 4 - Experiencia especifica del personal propuesto como habilitante: Relaciona la informacién necesaria

que permite verificar la experiencia especifica del personal propuesto como habilitante. Debera presentarse por el
profesional propuesto para habilitar la oferta un formato debidamente diligenciado y firmado por el profesional.
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Formato 5 - Propuesta Econdmica: Relaciona el valor total de la oferta y toda la informacion necesaria de la propuesta
econdmica y debera presentarse en el sobre N° 2para efectos de evaluacion y calificacion.

Formato 6 - Estimacion de la propuesta econdémica: Contiene el andlisis detallado de los diferentes componentes que
conforman el factor que afecta los costos directos necesarios para la ejecucion de la consultoria. El proponente debe
presentar en fisico y Excel con el Sobre N° 1 de la propuesta, debidamente diligenciado el formato, el cual es
considerado Unicamente como una herramienta para la interventoria del contrato de consultoria.

Formato 7 - Beneficiario real: Es la declaracion juramentada de la identificacion e informacién del beneficiario real del
contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato. Entendido este,
como la persona 0 grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y tomar decisiones sobre la
presentacion de la propuesta, suscripcidn, ejecucion, terminacion y liquidacién del contrato, asi como, sobre el manejo
de los recursos econémicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios econémicos
derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas
constituyan o no grupo empresarial y debera presentarse debidamente firmada.

1.2 SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlU. Administracion, Imprevistos y Utilidad.

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo.
MVCT: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PDA: Planes Departamentales de Agua.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico.

1.3 REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacién correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacion y jurisdiccion
Colombiana y se rige por el régimen de la contratacién privado contenido en el Cadigo Civil, el Codigo de Comercio y demas
normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el
proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

1.4 PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regird y estd sujeta por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucidn Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demés normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5 CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacion requerida.-

1.6 PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCION’

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a
Secretaria de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces.
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1.7 CORRESPONDENCIA

Todos y cada uno de los documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté relacionada con la presente
convocatoria, podra ser radicado asi: a) En las instalaciones de la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER ADMINISTRADO POR  FIDUCIARIA BOGOTA S.A. en la Calle 67
No. 7-37 Piso 3, Bogota D.C., o b) Al correo electrénico grupo-icat@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de 10
MB incluido el cuerpo del correo en un solo correo electronico. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad,
podra remitir varios correos electrénicos, pero deberé tener precaucion que todos sean remitidos antes de la fecha y hora
establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada a cualquiera de los medios establecidos en el
inciso anterior.

La correspondencia que sea remitida a una entidad, direccion y/o correo electrénico diferente, se entiende como no
oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

La comunicacion debera contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.
b. Objeto de la convocatoria.

C. NUmero de la convocatoria.

d. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccion electronica y
teléfono fijo y/o celular.

e. Identificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubieren.

1.8 PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina
webwww findeter.gov.coy a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a disposicién de cualquier
interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina
web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la
capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones
de FINDETER ubicada en la ciudad de Bogotd en la Calle 104 No. 182-52, oficinas de la Gerencia de Agua y
Saneamiento Basico, a la que podra asistir algun funcionario del Grupo de Contratacién para la Asistencia Técnica —
ICAT, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9 OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios
del proyecto, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de seleccion, de
manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso. No se absolveran consultas
efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web www.fidubogotd.com, y a través de la pagina web
www.findeter.gov.co, las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del
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proceso. La entidad CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de
naturaleza comun.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo
se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.10 ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a
través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.)y deberan expedirse, a més tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el
cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacién del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

1.11 PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

El proponente podré presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la
suscripcion del contrato.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones
que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv)
Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion.El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras deberd cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Codigo General del
Proceso para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona
extranjera, debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacion de documentos expedidos por la autoridad
competente en el extranjero o de apostille, segun el caso. En caso de ser un poder general otorgado mediante escritura
publica deberé tener una vigencia de tres (3) meses. En caso de tener una vigencia superior, debera presentar la
ratificacién del poder. Dicha ratificacidén debera haber sido expedida dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a
la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

1.12 FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar hasta la fecha y hora establecidas en el cronogramasu propuesta en dos (2) sobres
cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos de los documentos que hacen parte de

la propuesta, de la siguiente manera:

1121 Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes e informacion establecidos en los presentes términos de referencia (incluye
entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico, financiero y
técnico sefalados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como Sobre Propuesta Técnica

Pagina 51 de 95


http://www.findeter.gov.co/

Findeter g Fiduciaria Bogotd ® MINVIVIENDA NUEVO PAlS

Debe presentarse en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva ascendente.

1.12.2 Sobre No. 2: Propuesta Econémica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medios fisico y magnético en Excel y
PDF. La informacion consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Debera presentarse en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva ascendente.

1.13 REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.13.1  Pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados, segun el caso, las personas naturales o
juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales, que a la fecha de presentacién de la propuesta

cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.13.2 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.13.3  En caso de efectuarse alguna aclaracién se debera realizar una nota explicativa de la misma.

1.13.4 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.13.5 No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro medio
telematico.

1.13.6  Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora fijadas para su entrega seran consideradas como
extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto de verificacion ni evaluacion.

1.13.7  En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

1.13.8  En caso de discrepancias entre la propuesta econémica original en fisico y la presentada en formato digital,
prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econdmica y/o presupuesto en
formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera unicamente
como una herramienta de trabajo para los evaluadores.

1.13.9 Los formatos establecidos para la presente convocatoria deberan ser diligenciados completamente.

1.13.10 Los documentos integrantes de la propuesta que hayan sido expedidos en el exterior deberan presentarse
debidamente apostillados o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la
Haya y de la naturaleza publica o privada del documento.

1.14 PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES

No se aceptaran propuestas alternativas ni parciales.

1.15 TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre

de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolverad sin abrir y se dejara

constancia escrita de la devolucion.

Igualmente, a peticion del oferente pueden entregarse las copias de la propuesta una vez finalizada la convocatoria.
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1.16 PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas seraa partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia y
hasta la fecha y hora que se establezcaen el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.

Por ninglin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre.

117 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar legalizados o apostillados, de
conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior. Si el documento es
emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompanado de la respectiva traduccién oficial al
idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi mismo
dicha traduccién debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.13.1.  LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencion Sobre la Abolicidon del Requisito de Legalizacion para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos
privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se
haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga
sus veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen
(donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de
Colombia ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Cénsul colombiano reconozca la firma de la
autoridad que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los cdnsules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.13.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicidn del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, solo sera exigible la apostilla.

La apostilla es el tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actia el funcionario
publico firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. De conformidad con el
articulo 1 de la Ley 455 de 1998, los documentos considerados como publicos para efecto de la Convencidn son:

a) Documentos que emanan de una autoridad o un funcionario relacionado con las cortes o tribunales de un Estado,
incluyendo los que emanen de un fiscal, un secretario de un tribunal o un portero de estrados;

b) Documentos administrativos;
c) Actos notariales;

d) Certificados oficiales colocados en documentos firmados por personas a titulo personal, tales como certificados
oficiales que consignan el registro de un documento o que existia en una fecha determinada y autenticaciones oficiales y
notariales de firmas.
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En el caso de actos notariales el reconocimiento del notario o funcionario que haga sus veces en el pais de origen,
podra versar, de manera enunciativa sobre: (i) la autenticidad o naturaleza genuina de la firma del suscriptor del
documento primigenio; (i) la autenticidad o fidelidad de la copia frente al documento original presentado; (iii) la
autenticidad del contenido del documento; entre otros.

Si la apostilla estad dada en idioma distinto al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a
dicho idioma realizada por un traductor oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores
Colombiano, la cual debera presentarse debidamente apostillada o legalizada.

1.18 TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucion de educacidn superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad competente en
el respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditarla convalidacion de estos titulos ante el
Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio,.

Este requisito no se exigira cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer
temporalmente la profesion en Colombia.

1.19 PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

1.19.1  Verificacion de la fecha de suscripcion del contrato o proyecto y/o la fecha de suscripcion de la Ultima
modificacién al contrato o proyecto, por medio de la cual se haya realizado una adicion en dinero.

1.19.2  Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

1.19.3  Conversion del valor del contrato a dolar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del dolar americano sera el vigente al dia de la suscripcidn del contrato y/o la fecha de suscripcion de la
Ultima modificacion al contrato (adicion en dinero), cuando a ello hubiere lugar.

1.19.4  Se establecerd directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

1.19.5 Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) de acuerdo con el valor del salario
minimo aplicable en Colombia para la fecha de suscripcién del contrato y/o la fecha de suscripcién de la Ultima
modificacién al contrato (adicién en dinero), cuando a ello hubiere lugar.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo

1.20 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
No podrén participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes
se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucidn y en Ley, en

cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.
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1.21 CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio 0 unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.21.1  Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 10 de la Ley 1437 de 2011 y demas
normas concordantes.

1.21.2  Haya suscrito contrato de obra con Findeter o con la Contratante, o su cényuge, compafiero o compafiera
permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil 0 sus
socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas, durante el plazo de ejecucion y hasta la liquidacion
del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.21.3  Hayan participado en la estructuracion, evaluacién, aprobacién, viabilizacién, financiacion del proyecto objeto
de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de (i) los
coényuges o0 comparfieros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad
0 segundo de afinidad y/o primero civil con cualquier persona que en cumplimiento de sus deberes u
obligaciones legales, contractuales o funcionales, participaron en la convocatoria, en los términos
anteriormente sefialados y (i) los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.21.4  Hayan participado o0 estén vinculados como operadores del servicio en el Municipio donde se ejecutara la labor
de interventoria de que trata la presente convocatoria. Cuando se trate de sociedades diferentes a las
andnimas abiertas, esta causal sélo sera aplicable al representante legal, a los socios y a los miembros de la
Junta Directiva u 6rganos que haga sus veces. En tratandose de sociedades anénimas abiertas, aplicara
respecto de su representante legal y miembros de Junta Directiva. Esta prohibicion también rige para los
beneficiarios reales de las mismas personas.

1.21.5 Hayan participado o estén vinculados como operadores del servicio en el Municipio donde se ejecutard la labor
de consultoria de que trata la presente convocatoria. Cuando se trate de sociedades diferentes a las andnimas
abiertas, esta causal so6lo sera aplicable al representante legal, a los socios y a los miembros de la Junta
Directiva u 6rganos que haga sus veces. En tratandose de sociedades andnimas abiertas, aplicara respecto de
su representante legal y miembros de Junta Directiva. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios
reales de las mismas personas.

1.22 DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

El proponente seré el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice en el
presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta
sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u obra a contratar.

Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de todos los
aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

La exactitud y confiabilidad de la informacién diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente consulte, se
encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga de la misma.

Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econémicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximird de la obligacion de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza
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0 reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas
omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

De modo que, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta
que el célculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias
estimaciones.

1.23 POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informaciéon o documentacion
aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios
que considere necesarios para lograr dicha verificacion.

1.24 SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que
se halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso normal de la misma.

Tratandose de Interventoria, ademas procedera la suspension o cancelacién segin corresponda, cuando se haya
suspendido la convocatoria para la cual se esta adelantando la respectiva interventoria o cuando la misma sea
cancelada o declarada desierta, pudiéndose suspender o cancelar en cualquier momento, inclusive antes de la firma del
contrato. Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se
publicard en la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), www.fidubogota.com,y FINDETER, www.findeter.gov.co.

1.25 APERTURA DEL PROCESO DE SELECCION

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.coy en la pagina web de la CONTRATANTE, esto es
www.fidubogota.com

1.26 CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes Términos
de Referencia, de lo cual se dejard constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren presentes, y
posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, esto es, www.fidubogota.com

1.27 VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacidn de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en el Capitulo
1l de los presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o inhabilitan la propuesta.

1.28 REGLAS DE SUBSANABILIDAD

En todos los procesos de seleccion, la entidad hasta antes de la apertura del sobre N° 2 podra requerir a los
proponentes para que aclaren, aporten informacion o documentos tendientes a subsanar tendientes la propuesta,
siempre y cuando los mismos no correspondan a las certificaciones para acreditar experiencia técnica del proponente o
del personal, por cuanto, de estas solamente se podré aclarar, aportar informacién o documentos relacionados con los
aportados inicialmente con la propuesta.

Para tal fin se otorgara un término perentorio, si dentro del mismo el proponente no presenta la informacion,

documentacion y/o aclaracion tendiente a subsanar los requisitos habilitantes, la propuesta sera rechazada. Por lo tanto,
las subsanaciones recibidas de manera extemporanea no seran tenidas en cuenta.
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Con ocasion de la(s) solicitud(es) para habilitar la propuesta, los proponentes no podran adicionar, modificar 0 mejorar
sus ofertas. Tampoco se puede permitir que se subsanen asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar
la oferta, ni que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre de la convocatoria.

1.29 INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacion de requisitos habilitantes se elaborara un informe en el que conste el cumplimiento o no de los
requerimientos de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, asi como la
indicacién expresa de las aclaraciones, informacion o documentos solicitados para subsanar la propuesta, en virtud de
las reglas de subsanabilidad de que tratan los presentes términos de referencia, caso en el cual, se indicara si los
mismos fueron entregados dentro del término otorgado al proponente y se dejara constancia de los proponentes que no
hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad.

El informe sera suscrito por los evaluadores designados para el efecto. Asi mismo se indicara el cumplimiento o no de
los requerimientos exigidos.

La Entidad publicara el informe de verificacion de requisitos habilitantes de que trata el numeral anterior en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccién, en la pagina web de Findeter,
www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE, esto es, www.fidubogota.com, y permanecera
a disposicion de los participantes los dias sefialados en el cronograma, para que dentro de ese término los oferentes
presenten las observaciones que estimen pertinentes.

1.30 OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha establecidos en el
cronograma, en las instalaciones de la CONTRATANTE, esto es, en el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), en la Direccién Calle 67 No. 7-37 Piso 3 Bogota,
D.C, o remitirlas al correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co.

Los proponentes no podran adicionar, subsanar, modificar o mejorar sus propuestas o allegar documentos que sean
objeto de calificacion.

1.31 RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE
REQUISITOS HABILITANTES

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, dara respuesta a
las observaciones recibidas, en la cual manifestaran si se aceptan o rechazan las mismas. De dicha actuacion emitira el
Informe definitivo de verificacion el cual debera contener los resultados de quienes se encuentren habilitados o no.

1.32 APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura del Sobre
No. 2 — Propuesta Econémica, unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacién se dejaré constancia
mediante acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

1.33 METODOLOGIA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion realizaran la evaluacion de la
propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

Los evaluadores efectuaran la verificacién de los requisitos habilitantes para la participacion del proceso y la evaluacién
de los factores de escogencia dentro del plazo sefialado para el efecto en el cronograma de la presente convocatoria.

La CONTRATANTE se reserva el derecho de consultar la veracidad de la informacion o documentacién suministrada por
el proponente utilizando para tal fin los medios idéneos que le permitan realizarla o requerirlos para que aclaren, aporten
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informacion o documentos, sin que esto implique que los proponentes puedan completar, adicionar o mejorar sus
propuestas.

La Entidad podrd prorrogar el periodo de evaluacidén por el tiempo que estime. Esta modificacion se informara
previamente mediante el procedimiento de publicidad indicado en los presentes Términos de Referencia.

El resultado de la evaluacién una vez cuente con la No objecién del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio sera
presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando el orden de elegibilidad, y la
respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacién. EI Comité Fiduciario del Patrimonio
Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién correspondiente.

1.34 RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podré ser revelada a los proponentes ni a
terceros hasta que la entidad comunique a los primeros que los informes de evaluacion se encuentran disponibles para
que presenten las observaciones correspondientes.

1.35 DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno o méas contratos en el marco del Programa de Agua para La Prosperidad
administrado por el Patrimonio Autdnomo Asistencia Técnica Findeter — Fiduciaria Bogota, se verificara, previo a la
suscripcion del acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100% de
la dedicacién acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal que supere esta
dedicacién.

Cuando se trate Unicamente de personal habilitante la CONTRATANTE debera solicitar el cambio de personal.
1.36 CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerard que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate:

1.36.1  Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras,
para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales
aquel que cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de
conformidad con lo establecido en el documento de constitucion.

1.36.2  Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil
siguiente de la publicacién del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacién, en la fecha, hora y lugar que se
establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados
empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

1.37 CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE, rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1  No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

1.37.2 Cuando la propuesta econdémica presentada para el proyecto, luego de las correcciones aritméticas, sea

inferior o superior al rango de porcentajes establecido en los presentes términos de referencia para la propuesta
econdémica.
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1.37.3 Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.4  Cuando la propuesta presentada exceda el plazo de ejecucion estipulado en los Términos de Referencia.
1.37.5 Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econémica o viceversa.

1.37.6  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por la
Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

1.37.7  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
se encuentre incurso en alguna prohibicidn para presentar propuesta de las establecidas en los presentes Términos de
Referencia.

1.37.8  Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion objetiva.

1.37.9  Cuando la propuesta técnica y econémica sea parcial o totalmente ilegible.

1.37.10 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloria
General de la Republica.

1.37.11 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién
Temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de
Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién.

1.37.12 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal
o sus representantes tenga(n) antecedentes judiciales.

1.37.13 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
Temporal 0 sus representantes esté(n) reportados en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de
la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT.

1.37.14 Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere.

1.37.15 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.
1.37.16 Cuando el proponente para acreditar su experiencia o la del personal propuesto, aporte una certificacion de un
contrato o proyecto no aportado inicialmente con la propuesta.

1.37.17 Cuando se presente propuesta parcial y/o alternativa.

1.37.18 Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del
proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

1.37.19 Cuando se presente propuesta parcial y/o alternativa.

1.37.20 En los demés casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38 CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1  Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2 Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3  Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4 Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad o
de seleccién del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la decision se publicara en la pagina web www.findeter.gov.coy en la pagina de
la CONTRATANTE, www.fidubogota.com

1.39 SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha del
requerimiento que para tal efecto le realice la Entidad.

1.40 LEGALIZACION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias requeridas para legalizar el contrato suscrito dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la suscripcién del CONTRATO.
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141  APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos,
dentro de los cinco (5) dias calendario,siguientes a la fecha de radicacion de las mismas.

1.42 ACREDITACION DE LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

El CONTRATISTA debera acreditar los requisitos para la suscripcion del Acta de Inicio, dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio al contrato.

1.43 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecucion del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter obligatorio en el
proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacién profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente
que resulte seleccionado, para verificacién de cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los
requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato. A
excepcion de los soportes del Director de Consultoria propuesto para habilitar la oferta, los cuales se deberan allegar con
la propuesta aportando para tal fin diligenciado y debidamente suscrito el formato 4 por el profesional propuesto.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucién del contrato y los mantendra durante la ejecucion del mismo.

De modo que, para la elaboracion de su oferta econdmica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y
ademas aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo en su
propuesta econoémica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el
personal o los recursos suficientes para la ejecucién del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la
CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos.

1.44 MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales (Anexo 2), hace parte integral de los presentes términos de referencia y por lo tanto
del contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacién, valoracién y distribucion de dichos
riesgos.

Para el andlisis y definicion de la matriz de riesgos contractuales se realizara audiencia en el lugar y hora definidos en el
cronograma del presente proceso de seleccidn, sin perjuicio de las observaciones que sobre esta matriz puedan formular
los interesados a través de los medios previstos en estos términos.

Como resultado de la audiencia de analisis y definicion de riesgos, la entidad CONTRATANTE publicara la matriz de
riesgos contractuales definitiva.

La asistencia a la audiencia de andlisis y definicién de riesgos contractuales no constituye un requisito de participacién
dentro del proceso de seleccidn. En todo caso, los proponentes, incluyendo a aquellos que no asistan a la audiencia de
analisis y definicidén de riesgos, declaran que para la preparacion y presentacidn de su oferta conocieron, aceptaron,
valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones y/o en la audiencia de anélisis y
definicion prevista, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No sera posible
entonces alegar desequilibrio econdémico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual
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con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que
no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA en dicha etapa.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cddigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

1.45 GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
CONTRATISTA DE CONSULTORIA frente a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucién del contrato, el estudio
de necesidad efectuado y la previsién de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el contratista debera constituir
las garantias a favor de Entidades Particulares “PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER’,
expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya péliza matriz se encuentre aprobada
por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

COBERTURA DE LA

GARANTIA GARANTIA VIGENCIA
- 20% del valor del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion del
Cumplimiento del contrato
contrato contrato y cuatro (4) meses mas

De Salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones
laborales

20% del valor del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion del
contrato contrato y tres (3) afios mas.

30% del valor del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion del

Calidad del Servicio contrato contrato y tres (3) afios mas.

La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es
requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razon por la cual no podra iniciar su ejecucion sin la respectiva
aprobacion de este requisito previo.

1.46.  INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

Las actividad consistente en controlar, exigir, absolver, acompafiar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATO DE CONSULTORIA que resulte del presente proceso de seleccion se realizaran a través de la
INTERVENTORIA, la cual sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE, quien
desempefiara las funciones previstas en el Manual de Interventoria del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER vigente, las Reglas de Participacion de los términos de referencia y el Contrato.
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SUBCAPITULO I
DOCUMENTOS Y REQUISITOS

2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA
Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacion:
2.1.1. REGISTRO MERCANTIL

La persona natural nacional, o extranjera con domicilio en Colombia, y la persona juridica, deberén acreditar su
inscripcion en el registro mercantil que para tal efecto lleve la Camara de Comercio correspondiente.

Este requisito no sera exigible para las personas naturales nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia que
ejerzan una profesion liberal, por expresa disposicion de Cadigo de Comercio.

La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento equivalente en
su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de juramento, situacién
que se entiende con la presentacion de la propuesta.

21.2.  EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica, nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el
cual se verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacién con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccién en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se haga la remision a los estatutos del proponente para establecer las facultades del Representante Legal, el
oferente deberd anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos, y si de éstos o del certificado se desprende que
el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse en nombre de la misma,
debera acreditar la autorizacion mediante la cual el érgano competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar
el contrato en el evento de ser seleccionado.

Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La ausencia
definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad,
determinara la falta de capacidad juridica para presentar la propuesta, y por tanto se procedera a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica tenga como minimo un (1) afio de constitucion con antelacién
a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracién: Que el término de duracidn sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) afios
mas.

8. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberd acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacién de la propuesta

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.
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El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones 0 documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.3. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

Debera presentar el documento de constitucidn del proponente plural, en el cual constara por lo menos:

1. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompafiado de la cédula de ciudadania, cédula de extranjeria o
pasaporte de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de su representante legal, segin corresponda, de
acuerdo con la normatividad vigente. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la
contrasefia expedida por la Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

3. La designacién de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion del

consorcio 0 union temporal; igualmente, debera designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia
temporal o definitiva.

4, La indicacién del domicilio de cada uno de los integrantes.
5. La indicacién del domicilio de la figura asociativa
6. Sefalar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran

expresamente las actividades, términos y extension de la participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y
en la ejecucion del contrato.

7. La manifestacion clara y expresa de que quienes integran el consorcio 0 unién temporal responderan por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, para los miembros del
consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato y limitada conforme a la participacién de los miembros para el caso de la unién temporal.

8. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica
sefialada en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento
(30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si s6lo uno (1) de
los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en el mismo no podra
ser menor al cincuenta por ciento (50%).

9. En ningln caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacién constituira causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucién ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.3.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

1. Al acta de constitucion del consorcio o unién temporal se le debera anexar la documentacién queacredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los
certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta
Directiva y poderes y tratdindose de personas juridicas de derecho publico acto de creacién (si aplica),
resoluciéon de nombramiento, acta de posesién y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la
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certificacion del Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del
representante legal.

2. Si el representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre de la
persona juridica, debera presentar copia del 6rgano social competente, en el que conste que el representante
legal esta facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.

3. Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo
la etapa de liquidacion.

4. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados en el Sistema de
Administracién del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacidn del Terrorismo — SARLAFT o en la Lista
Clinton.

5. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo
apoderado comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacidon y/o apostilla y
traduccién exigidos en el Cédigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de
Referencia. El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del
Consorcio o Unién Temporal.

6. La garantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados
en los presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participacion.

7. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o union temporal, deberéa
presentar solamente una oferta.

8.  Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podrén ceder o transferir su participacion
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacién en aquél. En caso de ser necesario la realizacion
de algun tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerird autorizacién escrita de la
CONTRATANTE.

9. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el
Estatuto Tributario.

21.4. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE

En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras ampliada al
150%.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal, ampliada al 150%.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal. En uno u otro
caso, la copia del documento debera estar ampliada a 150%.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de

comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica. En uno u otro caso, la copia del documento debera estar ampliada a 150%.
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21.5.  CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado deberd haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes, en la pagina web de la
Contraloria General de la Republica.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.6.  CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del
proponente en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se
certifique que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro
de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI" de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener
fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccién. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los
antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito 0
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo
anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacion consulte los antecedentes correspondientes
en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacion.

2.1.7.  AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesién ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, deberd presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcion profesional o certificado de
matricula, segun el caso.

2.1.8.  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar con su
oferta una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compafiia de Seguros legalmente establecida y
autorizada para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, junto con el soporte de pago de la prima
correspondiente, asi:

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

1. Fecha de Expedicion: La fecha de expedicion de la garantia deberd ser igual o anterior a la fecha y hora sefialada
para el cierre del presente proceso.

2. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad deberd cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.

3. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad deberad ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del
proyecto.
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4. Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha
prevista para el cierre del proceso y en caso de la prorroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva
fecha del cierre.

5.  Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO -
ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S A.

6. Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura en el
documento de identidad y tratandose de consorcio o unién temporal a nombre de éste y no de su representante
legal y deberd indicar los integrantes del mismo y su porcentaje de participacion segun conste en el documento de
constitucion.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta y/o esta no contenga los requerimientos de los términos de
referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del término perentorio
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccion, podran
presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.

2.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente deberd acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccion, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, deberd declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud por encontrarse en los supuestos
establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013) y pagar el Impuesto sobre la renta
para la Equidad CREE, deberad declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la
certificacion de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacion.

En las anteriores circunstancias, las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor
fiscal (cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. Si el proponente es una persona natural la
acreditacion de este pago se hara mediante declaracién juramentada.

La persona natural nacional debera ademés acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la planilla o comprobante

de pago de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales (si aplican) como minimo del mes inmediatamente
anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.
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21.11. ABONO DE LA OFERTA

En virtud de lo previsto en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el proponente persona natural nacional o extranjera sin
domicilio en Colombia no posee titulo de las ramas de la ingenieria afin con el objeto del contrato a ejecutar, la propuesta
debera ser avalada por un Ingeniero Civil 0 Ingeniero Sanitario, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula
profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedido por el COPNIA dentro de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

2.1.12. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta 0 cerrada. Este requisito sélo sera
exigible para las sociedades andnimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.13. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACION DEL TERRORISMO

El proponente, su representante legal o su apoderado, segln corresponda, no podran encontrarse reportados en el
Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiaciéon del Terrorismo — SARLAFT. En
consecuencia, con la presentacion de la propuesta se entendera otorgada la autorizacion para realizar esta verificacion.
2.1.14. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA (FORMATO 1) debidamente suscrita.

2.1.15. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL (FORMATO 2) debidamente suscrito.

2.1.16. FORMATO EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE (FORMATO 3)

2.1.17. FORMATO EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO COMO HABILITANTE (FORMATO
4)

2.1.18. FORMATO PROPUESTA ECONOMICA(FORMATO 5)Sobre N° 2
2.1.19. PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR(FORMATO 6)Sobre N° 1

2.1.20. FORMATO DECLARACION JURAMENTADA BENEFICIARIO REAL (FORMATO?7) debidamente suscrito.
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, SUBCAPITULOl , ,
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

3.1. REQUISITOS HABILITANTES
FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificaciéon del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

3.1.1.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acapite de
documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

3.1.2.1. PROPONENTES NACIONALES

La verificacion financiera se realizara teniendo en cuenta la informacién financiera a 31 de diciembre de 2014 reflejada
en los Estados Financieros del proponente. Para efectos de realizar dicha verificacién, el proponente debe diligenciar y
presentar con la propuesta los siguientes documentos:

a. Balance General y Estado de Resultados con corte al 31 de diciembre de 2014, debidamente firmados por
representante legal o titular, contador y/o Revisor Fiscal. En el Balance General deben estar debidamente clasificados
los conceptos de ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO TOTAL, PASIVO CORRIENTE, PASIVO TOTAL, PATRIMONIO Y
UTILIDAD DEL EJERCICIO.

b. Certificado de Antecedentes Disciplinarios legible del Contador y del Revisor Fiscal expedido por la Junta
Central de Contadores con fecha de expedicién no mayor a noventa dias anteriores a la fecha de presentacion de la
propuesta.

C. Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Publico y/o Revisor Fiscal, segun el caso, que suscriben los
Estados financieros.

Toda la informacién financiera deberé ser presentada por las personas naturales colombianas o personas juridicas
nacionales, al igual que por cada uno de los integrantes del consorcio o Unién Temporal, bien sean persona natural o
juridica.

La informacién financiera tendra que ser presentada en pesos (moneda legal colombiana) y debera venir firmada por el
Representante Legal y el Contador y/o el Revisor Fiscal.

Los Estados Financieros presentados deben cumplir con la técnica contable, en especial con las directrices impartidas
por el Decreto 2649 de 1993 y demas normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.
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3.1.2.2. PROPONENTES EXTRANJEROS
3.1.2.2.1. PERSONAS JURIDICAS EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Para el caso de personas juridicas extranjeras que tengan domicilio o sucursal en Colombia y aquellas nacionales con
una participacion 100% extranjera, la verificacion financiera se realizara teniendo en cuenta la informacién financiera a
31 de diciembre de 2013 reflejada en los Estados Financieros de la casa matriz consolidados. Para efectos de realizar
dicha verificacion, el proponente debe diligenciar y presentar con la propuesta los siguientes documentos:

a. Los Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) consolidados de la casa matriz con corte a
31 de diciembre 2014, acompafiados de la traduccién al idioma espafiol, presentados de acuerdo con el catalogo de
cuentas (PUC) Decreto 2650 de 1993, expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) o
Tasa de Cambio de fecha de corte de los mismos, indicando la tasa de conversién, firmados por el contador publico y/o
revisor fiscal colombiano que los hubiere convertido. En el Balance General deben estar debidamente clasificados los
conceptos de ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO TOTAL, PASIVO CORRIENTE, PASIVO TOTAL, PATRIMONIO Y
UTILIDAD DEL EJERCICIO.

b. Certificado de Antecedentes Disciplinarios legible del Contador y del Revisor Fiscal expedido por la Junta
Central de Contadores. Fecha de expedicion no mayor a noventa dias anteriores a la fecha de presentacién de la
propuesta.

c. Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Publico y/o Revisor Fiscal, segun el caso, que suscriben los
Estados financieros.

Las disposiciones de estos términos de referencia en cuanto a proponentes extranjeros se regiran sin perjuicio de lo
pactado en tratados o convenios internacionales. A las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se les aplicaran
las reglas de las Sociedades Colombianas.

Si alguno de estos requerimientos no aplican en el pais de domicilio del proponente extranjero, el representante legal o
apoderado en Colombia deberén hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este
requisito por la firma auditora externa.

Las disposiciones de estos términos de referencia en cuanto personas juridicas extranjeras con domicilio o0 sucursal en
Colombia se regiran sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales.

Idioma — Los documentos con los cuales el proponente acredite sus requisitos habilitantes que hayan sido escritos
originalmente en una lengua distinta al castellano, deben ser traducidos al castellano y ser presentados en su lengua
original junto con la traduccién al castellano. El proponente puede presentar una traduccién simple al castellano. Si el
proponente resulta adjudicatario para firmar el contrato debe presentar la traduccion oficial al castellano de los
documentos presentados en idioma extranjero. La traduccion oficial debe ser el mismo texto presentado para acreditar
los requisitos habilitantes.

Moneda - Los oferentes deben aportar la informacién financiera en la moneda legal del pais en el cual fueron emitidos y
adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la Entidad Contratante para efectos de acreditar y verificar los
requisitos habilitantes tendran en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la cual la informacion
financiera fue expedida. Para el efecto, el proponente y la Entidad Contratante tendrén en cuenta las tasas de cambio
certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Toda la informacién financiera debera ser presentada por las personas naturales o personas juridicas, al igual que por
cada uno de los integrantes del consorcio o Unidn Temporal, bien sean persona natural o juridica. La informacion
financiera tendré que ser presentada en pesos (moneda legal colombiana) y deberé venir firmada por el Representante
Legal y el Contador y/o el Revisor Fiscal.

Los Estados Financieros presentados deben cumplir con la técnica contable, en especial con las directrices impartidas
por el Decreto 2649 de 1993 y demas normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.
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3.1.2.2.2. ASPECTOS FINANCIEROS: Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, se deben cumplir
los siguientes requisitos:

a) indice de Capital de Trabajo: El indice de capital de trabajo debera ser igual o mayor de 1.1 y se evaluara de la
siguiente manera:

iNDICE DE CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

b) indice de Endeudamiento: El indice de endeudamiento debera ser igual o menor del 0.7 y se evaluara de la
siguiente manera:

iNDICE DE ENDEUDAMIENTO = PASIVO TOTAL =< 0.7
ACTIVO TOTAL

En caso de Unidn Temporal o Consorcios, el cumplimiento de la capacidad financiera se evaluara teniendo en cuenta la
ponderacion de las partidas respectivas de cada integrante de acuerdo a la participacién de cada miembro especificadas
en el documento consorcial o de unién temporal.

Los indicadores a evaluar se calcularan con base en los estados financieros del afio 2014 de la persona juridica.
3.1.2.2.3. PERSONAS JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Para el caso de personas juridicas extranjeras, deberan presentar la informacion financiera que se relaciona a
continuacion, de conformidad con la legislacion propia de cada pais de origen y lo sefialado en los articulos 258 del
Caodigo de Procedimiento Civil y 480 del Codigo de Comercio y la Ley 455 de 1998, acompafiado de traduccion al idioma
espafiol, con los valores convertidos a la moneda legal colombiana a la tasa de cambio de la fecha de corte de los
mismos, avalados con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente
del pais de origen:

a. Los Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) con corte a 31 de diciembre 2014,
acompafiados de la traduccién al idioma espafiol, presentados de acuerdo con el catélogo de cuentas (PUC) Decreto
2650 de 1993, expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) o Tasa de Cambio de
fecha de corte de los mismos, indicando la tasa de conversion, firmados por el contador publico y/o revisor fiscal
colombiano que los hubiere convertido. En el Balance General deben estar debidamente clasificados los conceptos de
ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO TOTAL, PASIVO CORRIENTE, PASIVO TOTAL, PATRIMONIO Y UTILIDAD DEL
EJERCICIO.

b. Los Estados Financieros y documentos financieros emitidos en el exterior vendran consularizados o
apostillados, conforme a la Ley y la fecha de corte sera a 31 de diciembre de 2014, salvo que se acredite en debida
forma que la legislacion propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en estos términos.

c. Certificado de Antecedentes Disciplinarios legible del Contador y del Revisor Fiscal expedido por la Junta
Central de Contadores. Fecha de expedicion no mayor a noventa dias anteriores a la fecha de presentacién de la
propuesta.

d. Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Publico y/o Revisor Fiscal, segun el caso, que suscriben los
Estados financieros.

Las disposiciones de estos términos de referencia en cuanto a proponentes extranjeros se regiran sin perjuicio de lo
pactado en tratados o convenios internacionales.

Idioma — Los documentos con los cuales el proponente acredite sus requisitos habilitantes que hayan sido escritos
originalmente en una lengua distinta al castellano, deben ser traducidos al castellano y ser presentados en su lengua
original junto con la traduccién al castellano. El proponente puede presentar una traduccién simple al castellano. Si el
proponente resulta adjudicatario para firmar el contrato debe presentar la traduccion oficial al castellano de los
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documentos presentados en idioma extranjero. La traduccion oficial debe ser el mismo texto presentado para acreditar
los requisitos habilitantes.

Moneda - Los oferentes deben aportar la informacién financiera en la moneda legal del pais en el cual fueron emitidos y
adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la Entidad Contratante para efectos de acreditar y verificar los
requisitos habilitantes tendran en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la cual la informacién
financiera fue expedida. Para el efecto, el proponente y la Entidad Contratante tendrén en cuenta las tasas de cambio
certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Toda la informacién financiera debera ser presentada por las personas naturales o personas juridicas, al igual que por
cada uno de los integrantes del consorcio o Unidén Temporal, bien sean persona natural o juridica. La informacion
financiera tendré que ser presentada en pesos (moneda legal colombiana) y debera venir firmada por el Representante
Legal y el Contador y/o el Revisor Fiscal.

Los Estados Financieros presentados deben cumplir con la técnica contable, en especial con las directrices impartidas
por el Decreto 2649 de 1993 y demas normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

3.1.22.3.1. ASPECTOS FINANCIEROS: Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, se deben
cumplir los siguientes requisitos:

a) indice de Capital de Trabajo: El indice de capital de trabajo debera ser igual o mayor de 1.1 y se evaluara de la
siguiente manera:

iNDICE DE CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

b) indice de Endeudamiento: El indice de endeudamiento debera ser igual o menor del 0.7 y se evaluara de la
siguiente manera:

iNDICE DE ENDEUDAMIENTO = PASIVO TOTAL =< 0.7
ACTIVO TOTAL

En caso de Union Temporal o Consorcios, el cumplimiento de la capacidad financiera se evaluara teniendo en cuenta la
ponderacion de las partidas respectivas de cada integrante de acuerdo a la participacion de cada miembro especificadas
en el documento consorcial o0 de unién temporal.

Los indicadores a evaluar se calcularan con base en los estados financieros del afio 2014 de la persona juridica.

3.1.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
En este Estudio Previo se considera que el factor técnico de escogencia es la Experiencia Especifica del Oferente, para la
cual en el presente proceso se considera oportuno, objetivo ecuénime y razonable solicitar Experiencia Especifica en

ELABORACION DE PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y/O EN ESTUDIOS Y DISENOS DE SISTEMAS DE
ACUEDUCTOS.
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La experiencia debera ser acreditada con la ejecucion de MINIMO UNO (01) Y MAXIMO CUATRO (04)
CONTRATOSterminados y recibidos a satisfaccion, que cumpla las siguientes condiciones de manera simultanea:

> Los contratos aportados deberan sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.0 veces el valor del
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE, expresado en SMMLV.

> MINIMO uno de los contratos aportados, debe ser de un valor igual o superior al 50% del POE expresado en
SMMLYV.

> MINIMO uno de los contratos aportados debe acreditar experiencia en la ELABORACION DE PLANES
MAESTROS DE ACUEDUCTO PARA UNA POBLACION MAYOR A 40.000 HABITANTES SEGUN
PROYECCIONES DEL DANE A LA FECHA DE EJECUCION DEL CONTRATO.

» MINIMO uno de los contratos aportados debe acreditar experiencia en la ELABORACION DE PLANES
MAESTROS DE ACUEDUCTO Y/O EN ESTUDIOS Y DISENOS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS EN LOS
QUE LA CAPTACION SE REALICE POR MEDIO DE POZO PROFUNDOS.

NOTA: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

1)  ACUEDUCTO?: Sistema de abastecimiento de agua para una poblacion.

Para el presente proceso, se entiende como acueducto, al sistema de abastecimiento de agua para una poblacion, que
corresponde el conjunto de obras, equipos y materiales utilizados para la captacién, aduccién, conduccion, tratamiento y
distribucion del agua potable para consumo humano.

3.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LAEXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando el (los) contrato(s) o proyecto(s) haya(n) sido celebrado(s) en cualquier tipo de figura asociativa, se tendréd
en cuenta la experiencia especifica en su totalidad y el valor de acuerdo al porcentaje de participacién en la
respectiva figura asociativa.

B. Cuando el (los) contrato(s) o proyecto(s) haya(n) sido celebrado(s) en cualquier tipo de figura asociativa, se tendra
en cuenta la experiencia especifica en su totalidad y el valor de acuerdo al porcentaje de participacién en la
respectiva figura asociativa.

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

C. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) de acuerdo con el valor del salario minimo
Colombiano vigente para la fecha de suscripcion del contrato y/o la fecha de suscripcion de la Ultima modificacién al
contrato (adicién en dinero), cuando a ello hubiere lugar

D. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacién expedida por el funcionario o empleado que tenga la capacidad
funcional para ello de la entidad contratante, en la que conste el objeto del contrato o proyecto, el cumplimiento del
mismo y/o el cumplimiento a la fecha, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades o productos objeto
del contrato o proyecto, el valor del contrato o proyecto y el plazo de ejecucion.

Alternativa B. Mediante presentacion de certificacion expedida por el funcionario o empleado que tenga la capacidad
funcional para ello de la entidad contratante, donde conste la ejecucién o liquidacion del contrato o proyecto, el
porcentaje de participacion del proponente y actividades y/o productos objeto del contrato o proyecto.

2Tomado de la definicion Acueducto: Reglamento Técnico del Sector deAgua Potable y Saneamiento - Titulo A
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Alternativa C. En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera adjuntar
copia del contrato con su correspondiente acta liquidacion o de terminacién si ya terming, donde conste la ejecucion del
mismo, la cual debera venir suscrita por el Interventor, el Contratista y representante de la entidad contratante.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacién del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas enla que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando las certificaciones no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra anexar a la
propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el
funcionario competente de la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar
la informacion que falte en la certificacion.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

3.1.3.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA HABILITAR LA PROPUESTA

Dentro de la verificacidn técnica de la propuesta el proponente debera acreditar para habilitar la oferta, que cuenta con el
siguiente perfil para Director de la Consultoria y Especialista Hidraulico:
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% de
Experiencia Especifica dedicacion
c Cargo a Formacion Experiencia enla
ant ~ P - L
desempenar Académica General Numero At duracién
Como / En: deproyecto Requerimiento | ¢y g
s particular Contrato
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
Director o Coordinador
en contratos de Minimo uno de los
Elaboracion de Planes contratos
Maestros de Acueducto presentados  debe
|ngeniero Civil y/O Estudios y Disefos ggrrt:il:?;armon coml(a)
1 3;?;:2{0 de /yfﬁbifﬁgfa"(’y/i 15 ANOS :2ue du;lstemas d/s 3 |Director o  25%
Sanitario | . y Coordinador de un
: nterventoria a  los contrato para la
Estudios y Disefios de Elaboracion  del
sistemas de Plan Maestro de
Acueductos. Acueducto.
Minimo uno de los
contratos
presentados debe
certificar la
participacion como
Especialista
Hidraulico de un
contrato para la
Elaboracion  del
Plan Maestro de
. Especialista Hidraulico Acueducto.
Ingeniero en  contratos  de
Hldragllco 0 Elaboracion de Planes Y
Ingeniero  civil
ylo Sanitario y Maestros de Acueducto Minimo uno de los
Ambiental  y/o ylo Estudios y Disefios contratos
2 Especialista | Sanitarico  con 10 ANOS de sistemas de 3 presentados debe 100%
Hidraulico estudios de ducto lo certificar la
acue: ¥
posgrado en el Interventoria a  los participacion como
area _hidraulica Estudios y Disefios de Especialista
ylo manejo de sistemas de Hidraulico de un
recursos contrato para
hidricos. Acueductos. Estudios y Disefios
de sistemas de
acueducto ylo
Interventoria a los
Estudios y Disefios
de sistemas de
Acueductos en los
que se haya
incluido el disefio
de Planta de
Tratamiento de
Agua Potable.
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Para efectos de verificacién del profesional propuesto como habilitante, el proponente debera presentar para acreditar la
formacién profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacion profesional, tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara aportando
fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

3.1.3.2.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LAEXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO
PARA HABILITAR LA PROPUESTA

Se tendra en cuenta la experiencia del personal minimo propuesto para habilitar la oferta acreditada hasta la fecha del
cierre. Para efectos de verificacion debera allegar con la propuesta los certificados de experiencia y/u otro soporte que
permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto, de acuerdo a las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico
o de derecho privado que contraté el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos
entregados o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados ylo
desarrollados asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y/o acta liquidacion y/o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacién de servicios o
el que corresponda.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento, no obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las aclaraciones o
documentacion que considere convenientes.

Se debera presentar informacion sobre el nimero de contratos requeridos para acreditar la experiencia habilitante que
deberan relacionarse en el Formato 4.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacién, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando las certificaciones no contengan la informacion que permita su evaluacién, el proponente podré anexar a la
propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el
funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la informacién que falte en la certificacion.

En caso de existir diferencias entre la informacién relacionada en el Formato 4 y las certificaciones aportadas,

prevaleceran las certificaciones de experiencia aportadas con la propuesta y la informacion contenida en estas, en
consecuencia, las mismas seran las que se utilizaran para la verificacién correspondiente.
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_ SUBCAPITULO IV
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

4.1. CRITERIOS DE CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y
que por ello resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto
se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantesdel siguiente factory
criteriode evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

41.1.  EVALUACION Y CALIFICACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el
formato de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la
propuesta” la entidad se procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a los siguientes conceptos:
total costos directos, administracion, imprevistos y utilidad.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que el valor total de la oferta econémica de algiin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeéndolo al peso, cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a
cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por
defecto al peso.

2. En el evento que la propuesta econdmica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun
simbolo, la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras
4.  Serealizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.

5. En caso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total correcto seré el que se obtenga
de revisar dichas sumas.

6. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, arroje un valor total de la propuesta
corregido inferior al noventa por ciento (90%) o superior al cien por ciento (100%)del valor estimado en los términos
de referencia.

7. Setomara como valor de la propuesta economica, el valor de la propuesta corregida.

8. De la anterior verificacidn se elaborara un informe de evaluacion econoémica en el que consten los resultados de las
ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo
con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacién de las correcciones efectuadas, el cual se publicara en
la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.
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Los proponentes podrén, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe de evaluacion econémica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan

subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

9. Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econémica de acuerdo con

los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinaciéon del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el segundo dia, contado desde el vencimiento del plazo establecido para presentar
observaciones al informe de evaluacion econémica, de conformidad con las fechas previstas en el cronograma de
esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO " -
(INCLUSIVE) NUMERO METODO
De 00a 24 1 Media aritmética
De 25a 49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-

estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacién de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes

formulas:

n
X=) 4

N
1=1

Dénde:

X = Media aritmética

Xi = Valor total corregido de la propuesta i

n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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ECIOH

X -V -
(100 X (1 — <Tl)> para valores menores o iguales a X

Puntajei = _
X — Vi -
100x|1—-2 3 para valores mayores a X

Donde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i= Ndmero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética alta.
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

%, - Vinax + X
2
Doénde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Ve = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procederé a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xa— Vi . <
100 x| 1— = para valores menores o iguales a X,

Xa
Puntajei = _
|Xa — Vil <
100x|1—-2 . para valores mayores a X

A
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

c. MEDIA GEOMETRICA

Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica. El célculo de la media geométrica de obtendra
mediante la siguiente férmula:
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G= (nifPl*Pz * ..% P

n
Dénde:
G = Media Geométrica.
n = Mumero de propusstas econdmicas validas.
£ = \alor de la propuesta econdmica corregida del proponentei

Establecida la media geométrica se procederd a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

C.1. Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 x (1 - <%)) para valores menores o iguales a G
Puntajei = J _
Ik 100 X (1 -2 16 %V”)) para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

d. MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacién de puntos en
funcion de la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las
formulas que se indican en seguida. Para la aplicacién de este método el grupo evaluador procederd a
determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se procederé a la ponderacién, de acuerdo con la
siguiente férmula:

D.1. Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 * V,
Puntajei = <<7MIN))
Vi

Dénde:
Vi n= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron

habilitadas.
i = NUmero de propuesta.

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la propuesta, como se
observa en la férmula de ponderacion.
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Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.

10.

1.

12.

Una vez realizada la ponderaciéon econdmica de las propuestas habilitadas con el método que correspondid, se
procedera a establecer, el respectivo Orden de Elegibilidad.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad y el (la) Director(a) de
Contratacion recomendara al Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria un orden de
elegibilidad de conformidad con la evaluacién efectuada, el cual debe contar con No objecién del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Autdnomo administrado por la Fiduciaria 0 su delegado, hara la seleccién
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1
1. PERSONAL REQUERIDO

Para la ejecucion del contrato, el proponentecon la presentacion de la propuesta garantizar que cuenta como minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones
minimas y que en caso de ser seleccionado presentarapara verificacion del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacidén académica y profesional y de
experiencia que acrediten el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para la consultoria, asi:

A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA CONSULTORIA

Para la ejecucion de la consultoria, el proponente garantiza con la presentacion de la oferta los siguientes perfiles y la dedicacion requerida:
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Experienc EAPRHEC e v e % de dedicacion
Cant Cargo a desempefiar Formacion Académica ia z en la duracion total
General Bumsro . . del Contrato
Como / En: deproyecto | Requerimiento particular
s
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
Director o Coordinador en
contratos de Elaboracion de
Planes Maestros de Acueducto Minimo uno de los contratos
o o ylo Estudios y Disefios de presentados debe certificar la
1 Director de Proyecto '”ge’.“em Cvi y/O. ngtano Y| 15ANOS |[sistemas de acueducto ylo 3 part|0|pac|on como Director o 25%
Ambiental y/o Sanitario. . . Coordinador de un contrato
Interventoria a los Estudios y para la Elaboracién del Plan
Disefios de sistemas de Maestro de Acueducto.
Acueductos.
Minimo uno de los contratos
presentados debe certificar la
participacion como
Especialista Hidraulico de un
contrato para la Elaboracion
del Plan Maestro de
Especialista ~ Hidraulico  en Acueducto.
contratos de Elaboracion de
Ingeniero  Hidraulico o Planes Maestros de Acueducto Y
- Ingenlero civil ylo San!tarlo y vio Estudios y Disefios de -
2 Especialista Ambiental y/o Sanitario con 10 ANOS |lsistemas de acueducto Vo 3 Minimo uno de los contratos 100%
Hidraulico estudios de posgrado en el . ) y presentados debe certificar la
area hidraulica y/o manejo de Interventoria a los Estudios y participacion como
recursos hidricos. Disefios de sistemas de Especialista Hidraulico de un
Acueductos. contrato para Estudios y
Disefios de sistemas de
acueducto y/o Interventoria a
los Estudios y Disefios de
sistemas de Acueductos en
los que se haya incluido el
disefio de Planta de
Tratamiento de Agua Potable.
Especialista en | Geodlogo y/o Ingeniero Civil . Especialista en Geotecnia en )
! Geotecnia ylo ingeniero gedlogo con 6ANOS contratos de Estudios y Disefios 2 NA. 20%
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Experienc EAPRHEC e v e % de dedicacion
Cant Cargo a desempefiar Formacion Académica ia NG en la duracion total
General tmero . . del Contrato
Como / En: deproyecto | Requerimiento particular
s
estudios de posgrado en de sistemas de acueducto y/o
Geotecnia Interventoria a los Estudios y
Disefios de sistemas de
Acueductos.
Especialista Estructural  en
Especialista Ingeniero Civil con estudios } gzng;tg‘:nii %S;ugfjeﬁﬂtso enc/)g
1 Estructural de posgrado en Estructuras | 6 ANOS . 0y 2 N.A. 10%
/0 sismo resistencia Interventoria a los Estudios y
y Disefios de sistemas de
Acueductos.
Ingeniero Catastral y Experiencia certificada en SIG
Especialista Catastral Geodesta ylo Ingeniero Civi o y/gocientti’f?s:: e:eArc-C(%jlz‘;tos
1 P con estudios de posgrado en | 4 ANOS geocie de E yl d I y 2 N.A. 15%
SIG ylo Ingenieria  del manejo de EXCel en desarrolios
e asociados.
Software y/o Geomatica
Especialista  Electromecanico
E - Ingeniero  Eléctrico  ylo responsable de . .IOS
1 specialista Mecanico vio| 6ANOS componentes  Electromecanicos 2 NA 10%
Electromecanico Electromecanico para la construccion de
proyectos de Agua Potable y/o
Saneamiento Basico
Hidrogedlogo en en contratos
de Elaboracion de Planes
Ingeniero Civil ylo Gedlogo ) Maestros de Acueducto y/o
1 Hidrogedlogo con estudios de posgrado en | 8 ANOS | Estudios y Disefios de sistemas 3 N.A. 20%
Hidrogeologia de acueducto y/o Interventoria a
los Estudios y Disefios de
sistemas de Acueductos.
; Arquitecto disefiador  de
1 Arquitecto Arquitecto 4 ANOS | edificaciones. 2 N.A. 10%
Especialista Ambiental Ingeniero Ambiental o Ingeniero } Especialista Ambiental en proyectos
1 P civil y/lo Sanitario con estudios de [ 6 ANOS [ de estudios y disefios o de 2 N.A. 55%
posgrado en el érea de Interventoria a los estudios y
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DuCACION

Experiencia Especifica

Sanitario y Ambiental

de Planes Maestros de Acueducto

Experienc % de dedicacion
Cant Cargo a desempefiar Formacion Académica ia NG en la duracion total
General umero . . del Contrato
Como / En: deproyecto | Requerimiento particular
S
Ambiental. disefios de sistemas de Acueducto.
Minimo uno de los contratos
presentados debe certificar la
Especialista Institucional en participacion como  Especialista
; - Institucional en proyectos cuyo
proyectos cuyo objetoogctlwdades objeto o actividades realizadas
realizadas tengan relacion con la y
. tengan relacion con la puesta en
Profesional con postgrado en las puesta en marcha de empresas y/o marcha de empresas  ylo
B o < rios | e o oo mitcorl e
1 Institucional yor 1C0S Y/0 | 6 ANOS presas S P Y 2 empresas de servicios publicos 20%
publicos y/o gestion ambiental y/o organizaciones autorizadas para la o !
. ’ y N ylu organizaciones autorizadas
economia ylo gerencia de prestacion de los servicios publicos vara la prestacion de los servicios
proyectos. ylo vinculacion de operadores o . o
especializados para la provision de publicos y/o V|pc|yla0|on de
servicios de acueducto °perad°fe.s. especia 'Zaqo.s para
' la provision de servicios de
acueducto en poblaciones con un
nimero  minimo de  5.000
suscriptores.
Minimo uno de los contratos
presentados debe certificar la
Profesional en Costos Responsable de la revision o participacién como responsable
1 Presunuestos y Ineniero civil vio Sanitario 4 AROS elaboracion de presupuestos de 2 de la revision o elaboracion de 60%
P 9 y Obra y Andlisis de Precios Unitarios presupuestos de Obra y Analisis °
para proyectos de Infraestructura. de Precios Unitarios para la
construccion de sistemas de
acueducto.
Minimo uno de los contratos
. esentados debe certificar la
Profesional en Responsable de la revision o presentaco
1 Especificaciones | . ivil v/o Sanitari 4 ANOS elaboracion de las especificaciones 2 garltlmpaqt_)p COT“; res_pondsa?le 30%
Técnicas ngeniero civil y/o Sanitario tbcnicas  para  proyectos  de e la revision o elaboracion de las b
Infraestructura especificaciones técnicas para la
’ construccion de sistemas de
acueducto.
Trabajador(a) Social, Psicélogo, Profesional Social en proyectos de
1 Profesional Social Somologo, . Antropo!ogo, 4ANOS Interventoria y/9 estudios y disefios 9 NA 25%
Comunicador Social o profesional ylo construccion de proyectos de
de areas afines. Obra Civil.
Ingeniero Auxiliar Ingeniero civil y/o Sanitario y/o o Profesional de Apoyo o Ingeniero
1 g d Y y 2 ANOS | de Disefio en proyectos Elaboracion 1 N.A. 100%
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DuCACION

Experienc EAPRHEC e v e % de dedicacion

Cant Cargo a desempefiar Formacion Académica ia en la duracion total

Numero
G | del Contrat
enera Como / En: deproyecto | Requerimiento particular ¢ ontrato

S

ylo Estudios y Disefios de sistemas
de acueducto y/o Interventoria a los
Estudios y Disefios de sistemas de
Acueductos.

Analista de titulos de predios, en
estudios de titulos de predios,
viabilidad de servidumbres, tramite
1 Especialista Juridico Abogado 6ANOS |de permisos, gestor para la 2 N.A 25%
obtencion titulos de propiedad y
permisos para  ejecucién de
proyectos de servicios publicos.

2 Topdgrafo Topdgrafo 4 ANOS | Topdgrafo. 2 N.A. 40%
4 Cadenero N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 40%
5 Encuestadores N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 30%

1.1. PERSONAL PROPUESTO PARA HABILITAR LA PROPUESTA

Del anterior personal minimo requerido, para efectos de habilitar la propuesta técnicamente el proponente debera relacionar en el formato 4 el profesional propuesto para Director
de Proyecto y el Profesional propuesto para Especialista Hidraulico, adicionalmente debera presentar con la propuesta los respectivos soportes de formacion académica y
profesional y de experiencia que acrediten el cumplimiento del perfil minimo requerido.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO )
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No.

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar “Datos de la Convocatoria de los Términos de Referencia”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccidn, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas
y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en
ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que
se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucién del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo
establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

2. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

3. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatoldgicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

4. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuentocon los perfiles de personal minimo requeridos y en
caso de ser seleccionado presentarépara verificacion del supervisor del contrato, los respectivos soportes de
formacién académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

5. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los

integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos,
asi como ninguno de los miembros del consorcio o unidn temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,
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incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de
conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de
contratacion.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y
susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razén Social del Proponente:

Documento de identidad o NIT:

Repr
Pais

esentante Legal:
de Origen del Proponente:

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderé que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:

Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA
Firma:
Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

Pagina 87 de 95



TODOS PORUN

Findeter g Fiduciaria Bogotd ( (& MINVIVIENDA NUEVO PAIS

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No.
Objeto Convocatoria: Consultoria XXX.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __Representante Legal Revisor Fiscal de (Razén social de la compaiiia) identificada con Nit
, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad

social (pensi6n, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
a la némina de los ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta
para el presente proceso de seleccion. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de
2002.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compaifiia) identificada con Nit

, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes
parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto con la
propuesta la planilla o comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes
parafiscales, del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compaiiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar, y asi
mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social
en Salud por pagar el Impuesto sobre la renta para la equidad CREE por encontrarme en los supuestos establecidos en
la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013).

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la
Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a
tener revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y deméas normas
concordantes.
Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
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Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJ
CONT. No. | OBJETO ACTIVIDADES | VALOR EN ENTIDAD DE FECHA DE E DE
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO :
ION (C, UT)
1
2
3

El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Yse compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota2: El presente formulario se debe acompanar de las correspondientes certificaciones de experiencia con las que se
pretende cumplir los requisitos habilitacién de experiencia de orden técnico. Asi mismo, Unicamente podra subsanarse la
informacion referente a los documentos inicialmente presentados.

Nota3: Cuando las certificaciones no contengan la informacién que permita su verificacién, el proponente podré anexar a
la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el
funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la informacién que falte en la certificacion.

Nota4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.
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FORMATO 4
EXPERIENCIA ESPECIFICAY FORMACION DEL PERSONAL PROPUESTO PARA HABILITAR LA PROPUESTA

PERSONAL PROFESIONAL

Nombre Completo:

CédulaNo:

Profesion:

Tarjeta y/o Matricula Profesional No.:

Fecha de expedicion de la Tarjeta y/o Matricula Profesional:

Cargo a desempefiar:

Domicilio:

Teléfono y/o Celular:

Estudios Complementarios de especializacion, maestria, doctorado y/o PHD:

Fecha de obtencion del Postgrado (especializacion, maestria, doctorado, PHD):

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA HABILITAR LA PROPUESTA

CONT. No. | Nombre del Actividad o Fecha de Fecha de Duracién
Estudio y/o Entidad Cargo Inicio(dia/ Terminacion( (afios o
Proyecto Desempeiiado mes/aio) dia/mes/aio) fraccion)

1

3

El presente formato deberad ser diligenciado para el profeisonal propuesto para habilitar la oferta y suscrito por el
profesional, anexando los soportes de formacidon académica y experiencia profesional, que permitan validar sus
calidades académicas y profesionales, asi como la experiencia minima requerida.

El Proponente con la presentacion de la propuesta, bajo la gravedad del juramento, manifiesta que la informacién antes
consignada es veraz y podra ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui
consignado. Y, se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Certifico mi intencién y compromiso de participacion en caso de resultar elegida la oferta.

Nota1: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia, so pena de que
la experiencia relacionada no sea tenida en cuenta para habilitar la propuesta. Asi mismo, Unicamente podra subsanarse
la informacion referente a los documentos inicialmente presentados.

Nota2: Cuando las certificaciones no contengan la informacion que permita su evaluacion, el proponente debera anexar
a la propuesta los soportes que permitan tomar la informacién que falte en la certificacion.

Nota3: El proponente debera relacionar en el presente formato el o los contrato(s) o proyecto(s) que aporta para
acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

PROFESIONAL

Firma del Profesional:
Nombre del Profesional:
C.C.

T.P:
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FORMATO 5
PROPUESTA ECONOMICA

Presente su propuesta economica incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere
lugar, que le apliquen.

DESCRIPCION VALOR
Presupuesto $
VALOR TOTAL DE LA OFERTA $
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 FORMATO6
ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA

Sefior proponente diligencie un formato de Estimacidén Propuesta Econdmica para la consultoria, teniendo especial
cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal ofrecido, que en todo caso, no podra ser inferior al
minimo establecido en el Anexo 1, de acuerdo a la dedicacién minima requerida y totalizar las mismas, asi como de los
costos directos requeridos en el presente formato y preséntelo con el Sobre N° 1 de la propuesta.

Este formatose considera (nicamente una herramienta para la supervisién del contrato. Por lo tanto, no sera objeto de
evaluacion.

OBJETO:
PROPONENTE:
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO A B C D E F
SUELDO MES % VALOR MES TOTAL PARCIAL
Personal Profesional CANTIDAD ] . F.M (%) No. DE MESES
BASICO DEDICACION (AXBXCxD) (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $
PERSONAL TECNICO
CONCEPTO A B 3 D E F
Personal Técnico CANTIDAD SUELDO MES % F.M (%) VALOR MES No. DE MESES TOTAL PARCIAL
BASICO DEDICACION e (AXBxCxD) ) (EXF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) $
OTROS COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO A B C
TOTAL PARCIAL
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD | VR. UNITARIO
(AxBxC)
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) $
RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA
VALOR TOTAL CONSULTORIA (1+2+3) S
FIRMA:

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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OBJETO:

PROPONENTE:
iTEM DESCRIPCION %
A Salario Basico (Nédmina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales
Prima de servicios
Cesantias
Intereses sobre cesantias
Vacaciones
C. Sistema de Seguridad Social Integral
Pension
Salud
ARP
Subsidio Familiar
SENA
ICBF
Subtotal B+C
D. Otros
Dotacion
Subtotal A+B+C+D
E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos Legales
Subtotal (E1+E2)
F. Honorarios (Inlcuye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)
FIRMA:

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO 7
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO REAL

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes]
presento(amos) Declaraciéon Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real, en desarrollo
delaConvocatoria No. PAF-ATF-XXX-2015 adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER cuyo objeto sera contratar [aEJECUCION DEL PROYECTO “XXX”. Mediante la suscripcion del
presente documento, identificamos plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo serian
beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro(amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE DEL | BENEFICIARIOS REALES
INTERESADO PLURAL

Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion
legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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