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DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
SUBCAPITULO I 

DE LA CONVOCATORIA 
 

 
1.1. OBJETO 
 
La presente convocatoria tiene como objeto contratar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN 
FASES para la ejecución condicional en fases del proyecto “OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLON – 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO ”,  con actividades, presupuestos y productos definidos. 
 
1.1.1. ALCANCE 

 
En desarrollo del Contrato Interadministrativo No. 438 de 2015 suscrito entre FINDETER y el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio y de acuerdo a las exigencias del mismo, se hace necesario contratar la 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y 
JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “OPTIMIZACION DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLON 
– DEPARTAMENTO DE NARIÑO, quien ejercerá el control y vigilancia de las acciones que el contratista 
ejecutará, con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato y sus elementos 
integrantes (términos de referencia y manual operativo) en el marco de la ejecución del contrato de EJECUCIÓN 
CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL 
CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLON – DEPARTAMENTO DE NARIÑO ”,   
 
Especialmente en relación con:  
 
1. Las especificaciones técnicas del objeto contratado  
2. Actividades administrativas a cargo del contratista  
3. Actividades legales  
4. Actividades financieras y presupuestales  
5. Toda estipulación contractual y de los planes operativos  
6. Proteger los intereses de las Entidades y salvaguardar su responsabilidad 
 
La Interventoría que se contrate como producto del presente estudio, realizará la Interventoría Técnica, 
Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y  Jurídica a la ejecución del contrato,  derivado de la 
convocatoria que se abrirá para el proyecto, la cual se puede consultar en las páginas www.fidubogota.com y 
www.findeter.gov.co 
 
Resulta oportuno y conveniente contar con los servicios de una persona natural y/o una persona jurídica que 
ejerza como interventor y que garantice el cumplimiento de los objetivos del contrato y del proyecto, y que 
asuma las obligaciones de seguimiento a la ejecución del contrato con la responsabilidad social, administrativa, 
fiscal y disciplinaria que lo cobijan gracias a su actuación como veedor en calidad de interventor de recursos 
públicos. 
 
La contratación de esta Interventoría tiene como propósito asegurar el máximo cumplimiento del objeto 
contractual. La contratación es conveniente para FINDETER ya que en la actualidad no cuenta con recurso 

http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/
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humano con conocimientos especializados en dichas acciones que pueda dedicarse de manera exclusiva a la 
labor de seguimiento y control de los recursos que se ejecuten en el marco del contrato a que haya lugar.  
 
La Interventoría que se contrate como producto del presente estudio, realizará la Interventoría Técnica, 
Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y  Jurídica a la ejecución del contrato de obra,  
derivado de la convocatoria  para contratar la ejecución condicional en fases del proyecto “OPTIMIZACION 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE 
COLON – DEPARTAMENTO DE NARIÑO ”,  la cual se puede consultar en las páginas www.fidubogota.com 
y www.findeter.gov.co  
 
Adicionalmente la INTERVENTORÍA deberá presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el 
desarrollo de cada una de las fases y los estipulados en el Manual de Operativo del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.). 
 
1.2. LOCALIZACIÓN 

El lugar donde se ejecutará el contrato de Interventoría será el municipio de Colon – Departamento de Nariño  
y el  lugar de ejecución del proyecto es en corregimiento de Villanueva.. El municipio de Colon limita al Norte 
con el Municipio de San Pablo, al Oriente con el Municipio de La Cruz al Sur con el Municipio de Belén y al 
Occidente con Municipio de La Unión. 

Adicionalmente el seguimiento y control a la Interventoría por parte de LA CONTRATANTE y/o el supervisor 
delegado será realizado en la ciudad de Bogotá. 
 

 
Figura 1. Localización Municipio de Colon – Nariño  y del Corregimiento Villanueva  (Fuente Google Maps). 

 
 

 

http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/
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Figura 2 – Localización específica Corregimiento Villanueva. Colón – Nariño (Fuente: Google Earth) 

 
 
1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO 
 
El Presupuesto Estimado (PE) Total para la ejecución del Contrato de Interventoría  integral del  contrato de 
ejecución condicional por fases, es hasta por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS ($250.934.740,oo) M/CTE 
incluido el IVA, costos, gastos y demás impuestos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar. 
 
Presupuesto que corresponde a la sumatoria del valor estimado para cada FASE, estableciéndose para cada 
una el siguiente: 

 

FASE 
VALOR TOTAL 

NÚMEROS  LETRAS 

FASE I: Interventoría Constatación de 
las condiciones que hacen ejecutable el 
proyecto. 

$ 18.587.340,oo    

DIECIOCHO MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MIL TRESCIENTOS CUARENTA 
PESOS 

FASE II: Interventoría Ejecución de las 
actividades requeridas conforme el 
diagnóstico de ejecutabilidad del 
proyecto. 

Hasta por la suma de 
$35.914.730,oo       

Hasta por la suma de TREINTA Y 
CINCO MILLONES 
NOVECIENTOS CATORCE MIL 
SETECIENTOS TREINTA PESOS 

FASE III: Interventoría Ejecución de 
Obra 

$ 196.432.670,oo    

CIENTO NOVENTA Y SEIS 
MILLONES CUATROCIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS SETENTA PESOS  
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FASE 
VALOR TOTAL 

NÚMEROS  LETRAS 

TOTAL PROYECTO PRESUPUETSO 
ESTIMADO PE (FASE I + FASE II + 
FASE III) 

Hasta la suma de 
$250.934.740,oo 

DOSCIENTOS CINCUENTA 
MILLONES NOVECIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS CUARENTA 
PESOS  

 
El valor del presupuesto estimado para el contrato de Interventoría, incluye sueldos del personal utilizado para 
la realización del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo 
oficina principal, computadores, muebles, papelería, ploteo de planos, servicios públicos, copias, fotografías, 
desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de topografía, 
equipos especiales, entre otros costos directos) y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, 
ejecución y liquidación, así como los gastos administrativos generados durante la ejecución del mismo.  El factor 
multiplicador se aplica únicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales. 
 
Cada fase tendrá un presupuesto estimado, particular y diferenciado, en consideración con lo dispuesto en los 
presentes términos de referencia. La propuesta económica una vez efectuadas las correcciones aritméticas no 
podrá ser inferior al valor mínimo ni superior al valor máximo del presupuesto estimado para la convocatoria, 
así mismo, la propuesta de cada una de las fases no podrá ser inferior al valor mínimo ni superior al valor 
máximo del presupuesto establecido para la respectiva fase. 
 
 
1.3.1. El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Fase I es de DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS 

OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($18.587.340,oo) M/CTE incluido el 
valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar.  

 
1.3.2. El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Fase II es hasta TREINTA Y CINCO MILLONES 

NOVECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS ($35.914.730,oo) M/CTE incluido 
el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar. 

 
En todo caso, el Presupuesto Estimado para la Fase II “INTERVENTORÍA EJECUCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME EL DIAGNÓSTICO DE EJECUTABILIDAD DEL 
PROYECTO”, corresponde a un valor agotable hasta por el monto del presupuesto estimado para 
esta Fase, que en concordancia con el desarrollo del proyecto de ejecución de la obra en su Fase I y 
de acuerdo con las necesidades establecidas por  el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO y avaladas por la Interventoría en dicha Fase, se determine la necesidad de personal, 
dedicaciones y actividades para la ejecución de la Fase II del contrato de Interventoría, que asegure 
la ejecución de la totalidad de productos de ésta Fase, aprobadas previamente por la Supervisión de 
la CONTRATANTE.  

 
1.3.3. El presupuesto estimado para la Fase III es de CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES 

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS ($196.432.670,oo) 
M/CTE incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere 
lugar, discriminados así: 

 

1.4. IMPUESTOS  
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El proponente deberá considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, 
contribuciones o gravámenes que se causen con ocasión de la suscripción, legalización, ejecución y liquidación 
del contrato, y que le apliquen. 
 
Adicionalmente deberá tener en cuenta, los costos de las pólizas incluidas en el numeral GARANTIAS de los 
presentes términos de referencia y todos los demás impuestos que se generen por la celebración de este 
contrato. 

1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN  DEL CONTRATO  

El plazo de ejecución del Contrato de Interventoría de Ejecución Condicional por Fases es el siguiente: 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA FASE 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
PLAZO 
TOTAL 

FASE I: Interventoría a la Constatación de las condiciones que hacen 
ejecutable el proyecto. 

Un (1) Mes 

Ocho (8) 

Meses  

FASE II: Interventoría a la Ejecución de las actividades requeridas conforme 
el diagnóstico de ejecutabilidad del proyecto. 

Dos (2)  

Meses 

FASE III: Interventoría a la Ejecución de Obra 
Cinco (5)  

Meses 

 
El plazo general del Contrato es de  OCHO (08) MESES , el  cual  corresponde a la sumatoria de los plazos 
individuales de cada una de las fases.   
 
Los plazos de las fases se contabilizaran teniendo en cuenta las actas de inicio y de terminación de cada una 
de las fases.  
 
Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad. La distribución de plazos 
descrita anteriormente deberá tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta 
económica. 
 
Durante el tiempo establecido entre la terminación del plazo de cada Fase y la suscripción del Acta de Inicio de 
la siguiente Fase, LA CONTRATANTE no reconocerá valor adicional al establecido y efectivamente  ejecutado 
para cada Fase en los presentes términos de referencia. El contratista deberá suscribir un acta de inicio para 
cada una de las Fases. 
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SUBCAPITULO II 

ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
 

 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ 
S.A.), está interesado en contratar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL 
PROYECTO “OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE 
VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLON – DEPARTAMENTO DE NARIÑO ” 

El CONTRATISTA tendrá como obligación ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los presentes 
términos de referencia y en el contrato. 

2.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA 
 
Las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA están encaminadas a controlar, exigir, absolver, 
acompañar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante de la convocatoria que tiene 
por objeto contratar la EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “OPTIMIZACION DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLON 
– DEPARTAMENTO DE NARIÑO ”, en los componentes técnicos, administrativos, financieros, contables, 
ambientales, sociales y jurídicos, para las tres (3) fases del contrato de la citada convocatoria, durante la 
ejecución y liquidación del mismo.  
 
El Contratista de Interventoría, sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución 
Política de Colombia, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, tendrá 
aquellas incorporadas en el contrato, en los términos de referencia, en el Manual de Supervisión e Interventoría 
Anexo 4 del Manual Operativo del Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica Findeter y las siguientes 
obligaciones de carácter general: 

 
2.3. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS: 

 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carácter 
administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual: 

  
a. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del 

CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, en las condiciones de calidad exigidas y en la 
oportunidad pactada, para lo cual deberá solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 
desarrollo de la ejecución contractual. 
 

b. Revisar y aprobar, previa suscripción del acta de inicio de interventoría, las hojas de vida del equipo 
de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, el cual debe 
corresponder por lo menos al personal mínimo requerido en los Términos de Referencia. Para el efecto 
deberá revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia general y específica de 
conformidad con los criterios y metodología establecida en los términos de referencia que dieron origen 
al contrato de EJECUCIÓN DEL PROYECTO. El plazo para la revisión de la anterior documentación 
será de diez (10) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato de 
interventoría.  
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c. Acopiar de manera ordenada en medios físico y magnético, la documentación producida en cada una 

de las fases del proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE y/o Findeter tenga acceso a la misma 
en cualquier momento.  

 
d. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORÍA a su cargo. 
 
e. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO, durante el desarrollo del CONTRATO (Fase I, Fase II y/o Fase III 
según corresponda), de tal forma que la CONTRATANTE y/o Findeter cuenten con los insumos para 
intervenir   oportunamente frente a las solicitudes presentadas.  

 
f. Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración del 

CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  
 
g. Estudiar, analizar,  conceptuar y absolver de manera oportuna  las sugerencias,  reclamaciones, 

peticiones y consultas que presente el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. Las 
respuestas  deberán  estar soportadas y documentadas con la debida justificación técnica, financiera, 
contable,  administrativa y   jurídica, según corresponda, en los casos y términos que se soliciten, 
remitiéndolas al supervisor del contrato.  

 
h. Levantar  actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato  

condicional por fases y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la 
reunión. 

 
i. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades 

en relación con el desarrollo del proyecto.  
 
j. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato apuntando a su 

optimización financiera y técnica. 
 
k. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE y o FINDETER en el marco de la 
asistencia técnica  en  procesos administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a 
adelantar con ocasión de la ejecución del proyecto.  

 
l. Acompañar  a la CONTRATANTE y/o FINDETER,  en los procesos administrativos y judiciales que se 

lleguen a iniciar en cualquier momento, aún después de liquidado el CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA, y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar. 

 
m. Realizar todos y cada uno de los trámites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE 

INTERVENTORÍA porte un documento que lo acredite como tal. 
 
n. Cumplir y atender dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al requerimiento las instrucciones  

impartidas por la CONTRATANTE y/o supervisor delegado.  
 
o. Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuáles han sido las gestiones adelantadas por 

parte del personal profesional del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, y por parte del 
personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los 
inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecución del proyecto. 
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p. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas 

las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría.  
 
q. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la 

función de Interventoría en lo que a obligaciones administrativas se refiere y las contenidas en el 
Manual Operativo de Asistencia Técnica. 
 

 
2.4. OBLIGACIONES JURÍDICAS: 

 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carácter 
jurídico, con el fin de cumplir con el objeto contractual: 

 
a. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO se 

desarrolle en condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.     
 
b. Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y su equipo de trabajo, el cumplimiento 

de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables en cada 
una de las FASES del proyecto,  y cumplirlas al interior de su equipo de trabajo. 

 
c. Entregar información a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, relacionada con el 

incumplimiento del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, con hechos o circunstancias 
que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner 
o pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

 
d. Informar de manera oportuna sobre cualquier situación que pueda llegar a implicar una modificación 

contractual.  
 
e. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, prorroga de las 

suspensiones o cualquier otra modificación al CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, 
acompañando las justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de 
reacción con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones 
deben ser razonables y proporcionales. 

 
f. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con 

relación al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE 
EJECUCION DEL PROYECTO se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé 
cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demás normas 
concordantes, así como aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.  

 
g. Proyectar y suscribir el acta de terminación, el acta de recibo a satisfacción  de cada una de las 

Fases del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO así como el acta de entrega al Municipio 
y al Operador y las demás actas necesarias en el marco del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO.     

 
h. Proyectar, aprobar y firmar según corresponda, las actas de terminación, acta de entrega, acta de 

recibo final y acta de liquidación del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y del 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA, allegando la documentación requerida, de acuerdo con los 
lineamientos y plazos establecidos por la CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la 
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Contratante y el supervisor delegado hasta lograr la suscripción de las actas por parte del 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  

 
i. Estudiar y conocer la organización y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicación 

y cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORÍA, en especial lo 
establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo.  

 
j. Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, que 

en materia jurídica y legal se formulen. 
 
k. Responder por cualquier reclamación, judicial o extrajudicial, que instauren personas a su cargo o 

subcontratistas con ocasión del contrato.  
 
l. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas 

las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría.  
 
m. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la 

función de Interventoría en lo que a obligaciones jurídicas y legales se refiere. 
 

 
2.5. OBLIGACIONES TECNICAS:  

 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carácter 
técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual: 

 
a. Adelantar revisión permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO, de forma que controle la correcta ejecución del objeto contractual y el cumplimiento 
de las condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligó el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO.  

 
b. Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, para 

cada una de las FASES, solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a 
dichos cronogramas; requerir al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO que explique las 
desviaciones del cronograma que se generen; promover con el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO medidas de reacción para superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del 
cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la 
CONTRATANTE y al supervisor delegado, reflejando toda la trazabilidad y gestión del CONTRATISTA 
DE INTERVENTORÍA, sin perjuicio de las facultades que a la CONTRATANTE le corresponden. 

 
c. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de carácter técnico que no impliquen 

modificaciones al CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. En caso de requerir 
modificaciones, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá comunicarle de manera inmediata a 
la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, para su decisión, comunicación que deberá ir 
acompañada de su concepto y soportadas con la debida justificación técnica, financiera, contable,  
administrativa y  jurídica, según corresponda. 

 
d. Impartir por escrito las instrucciones de carácter obligatorio al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DE 

PROYECTO de conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado 
contractualmente. 
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e. Requerir al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en el CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y en las leyes y normas que le sean 
aplicables de manera escrita informando oportunamente a la CONTRATANTE y al Supervisor 
delegado. 

 
f. Revisar durante las fases de ejecución del proyecto la permanencia de las referencias topográficas y 

exigir al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO su protección, traslado o reposición 
cuando sea necesario. 

 
g. Asesorar y suministrar la información que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y/o 

las Entidades de control de manera oportuna 
 
h. Emitir documento de justificación técnica de reformulación (debidamente soportada), cuando a esto 

hubiere lugar y presentarla ante el supervisor delegado y realizar los acompañamientos necesarios 
ante el o los comité (s) respectivo (s).   

 
i. Analizar, conceptuar y aprobar, previo visto bueno del supervisor del  CONTRATO DE EJECUCION 

DEL PROYECTO las actas de mayores y menores cantidades de obra que representen balance 
presupuestal, esto es, que no impliquen ninguna modificación en el plan financiero, ni en el alcance 
del proyecto. 

 
j. En aquellos casos en que impliquen mayores o menores cantidades de obra o ítems nuevos, el 

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA debe verificar y certificar que el CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO haya cumplido el deber de formular el ajuste efectuando 
comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado de la zona 
de ejecución del proyecto. 

 
k. Las modificaciones que eventualmente se requieran en la Fase III del CONTRATO DE EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO, y cuya detección no fuere posible en las Fases I y II,  deben estar justificadas única 
y exclusivamente por fuerza mayor o caso fortuito. 

 
l. Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la entrega de los análisis de precios 

unitarios de las actividades estipuladas en los términos de referencia, así como de aquellas actividades 
no previstas que se requieran en desarrollo del proyecto. 

 
m. Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a ítems no 

previstos, mayores cantidades de obra que requieran adición presupuestal o modificaciones del 
alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE y al supervisor 
delegado. Le está prohibido al CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA aprobar la ejecución de ítems o 
actividades de obra no previstos en el  CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sin que 
previamente la CONTRATANTE haya suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier ítem que se 
ejecute sin la celebración previa de la modificación contractual, será asumido por cuenta y riesgo del 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA y del CONTRATISTA DE EJECUCION DE PROYECTO. 

 
n. En aquellos casos en que impliquen mayores o menores cantidades de obra o ítems nuevos, el 

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA debe verificar y certificar que el CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DE PROYECTO haya cumplido con el deber de formular el ajuste efectuando 
comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado de la zona 
de ejecución del proyecto. 
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o. Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan 
comprometer la funcionalidad del proyecto. 

 
p. Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la 

CONTRATANTE o el supervisor delegado.  
 

q. Verificar la existencia y calidad de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, 
especificaciones y demás consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de 
inicio y la ejecución del objeto pactado. 

 
r. Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demás requisitos 

indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto deberá tener disponible para 
consulta inmediata un compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables según el tipo de 
proyecto. 

 
s. Verificar la instalación de las Vallas por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, en las 

condiciones y cantidades exigidas por LA CONTRATANTE, las cuales deberán actualizarse y 
permanecer legibles durante todo el plazo de ejecución del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO. 

 
t. Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA 

DE EJECUCIÓN DE PROYECTO durante la ejecución del CONTRATO DE EJECUCIÓN DE 
PROYECTO, con el fin de que cumpla con lo ofertado así como con lo establecido en los términos de 
referencia, para lo cual deberá emitir un informe y remitirlo a la CONTRANTE y al Supervisor delgado.  

 
u. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia, 

referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de 
dedicación de los mismos al contrato, así como el equipo exigido para la ejecución de los trabajos. 
Además, de ser necesario, podrá exigir el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de 
acuerdo con lo establecido en el contrato. 

 
v. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas 

las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría.  
 

w. Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza. 
 

2.6. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES: 
 

El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carácter 
financiero y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual: 

 
a. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las 

solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 

b. Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así como de la relación 
de los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  para tal 
efecto. 

 
c. Verificar que el CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO cuente con recursos económicos 

disponibles durante todo el plazo de ejecución.  
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d. Realizar el seguimiento al avance físico y financiero al CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO, de acuerdo con los cronogramas correspondientes a cada una de las fases, de tal 
manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales, se requiera oportunamente 
al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y se adopte un plan de contingencia adecuado 
y, de continuar con los mismos, se adopten las medidas pertinentes y/o se inicien las acciones legales 
a que haya lugar.  

 
e. Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO, llevando un registro de cada una de las operaciones.  
 

2.7. ASPECTOS RELACIONADOS A LA INTERVENTORÍA: 
 

La interventoría implica una posición imparcial y ecuánime por lo tanto debe:  
 

a. Armonizar la interacción de la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y el CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO, para  el desarrollo del mismo en las condiciones de calidad y en las 
oportunidades previstas.  

 
b. Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando situaciones que puedan 

conllevar reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, generando 
alertas oportunas a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado.  

 
c. Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, de manera oportuna, hechos que constituyan 

riesgo para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO, resultados, estadísticas y conceptos técnicos sobre resultados que 
permiten tomar correctivos y mejorar las condiciones del proyecto o las especificaciones.  

 
d. Mantener sin perder la independencia y la posición como interventor, unas adecuadas relaciones con 

el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, 
para permitir la optimización general, y lograr así, la detección y solución oportuna de cualquier 
problema asociado con el proyecto.  

 
e. Facilitar el control ejercido por las veedurías ciudadanas y  los organismos del control del estado. 

 
f. No asumir competencias que le corresponden al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

o a la CONTRATANTE. 
 
2.8. FASES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
Como quiera que el modelo de ejecución del contrato resultante de la convocatoria que tiene por objeto 
«CONTRATAR LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO «OPTIMIZACION DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLON 
– DEPARTAMENTO DE NARIÑO », se ha determinado por fases, el contrato de interventoría de esta 
convocatoria de igual forma se estructura por fases sometidas a condición, con presupuestos y obligaciones 
independientes, sin perjuicio de las obligaciones comunes a las tres (3) fases, que se han descrito en los 
presentes Términos de Referencia. 

 
2.8.1. FASE I DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
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2.8.1.1. CONCEPTO: 
 

Consiste en la realización de la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica, a la FASE I 
del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO cuyo objeto es la «CONTRATAR LA EJECUCIÓN 
CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO «OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL 
CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLON – DEPARTAMENTO DE NARIÑO  ». 

 
2.8.1.2. ACTA DE INICIO DE LA FASE I DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 

 
Para el inicio de la Fase I el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y la CONTRATANTE, deben suscribir el 
acta correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes: 
  
1. Lugar y fecha de suscripción del acta.  
2. Nombre e identificación completa de los intervinientes.  
3. Plazo. 
4. Fecha de Inicio y Terminación de la Fase I. 
5. Valor. 
6. Información del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y supervisor. 
7. Amparos, valor asegurado y vigencias de las garantías. 
8. Fecha de aprobación de las garantías. 
9. Personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA para la Fase I. 
 
Dentro de los CINCO (5) días siguientes a la suscripción del Contrato, previo a la suscripción del Acta de Inicio 
del Contrato de Interventoría, el supervisor delegado verificará el cumplimiento, entre otros, de los siguientes 
requisitos, según corresponda: 
 
a. Aprobación del personal del CONTRATO DE INTERVENTORÍA para la Fase I. La CONTRATANTE 

a través del Supervisor delegado verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles exigidos para los 
profesionales definidos en la oferta para la ejecución de esta FASE. Igualmente verificará los contratos 
de trabajo y/o los contratos de prestación de servicios suscritos entre el personal y LA 
INTERVENTORÍA o uno de los integrantes del proponente plural.  

 
b. Aprobación de la metodología y programación de actividades de la FASE I. LA CONTRATANTE 

a través del Supervisor delegado aprobará la metodología y programación de actividades, en la cual 
se establecerán  secuencias, duración (fecha de inicio y fecha de terminación), responsable, recursos 
físicos y método de seguimiento y monitoreo a la programación. 

 
c. Aprobación de garantías. El INTERVENTOR verificará que las garantías requeridas estén aprobadas 

y conminará al CONTRATISTA al cumplimiento de constitución, modificación y presentación de las 
garantías, conforme lo establecen los Términos de Referencia y dentro de los plazos estipulados 
 

d. Verificación del Formato de Estimación Propuesta Económica Detallada y Factor Multiplicador: 
El interventor validará el Formato de Estimación Propuesta Económica Detallada y Factor Multiplicador 
y la consistencia de la propuesta económica de las fases I, II y III con los estudios de mercado que 
sustentaron los estudios previos de la convocatoria. 

 
e. Afiliación al  sistema de seguridad social integral. LA CONTRATANTE a través del Supervisor 

delegado, verificara el cumplimiento en cuanto a la afiliación y pago de seguridad social integral vigente 
de todo el personal propuesto.  
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2.8.1.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR EN LA  FASE I DEL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA: 

 
Con el fin de dar cumplimiento con la FASE I, el INTERVENTOR, se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones 
específicas: 

 
1. Suscribir el Acta de Inicio de la Fase I del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

 
2. Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO que resulte seleccionado en la convocatoria que tiene por objeto la EJECUCIÓN 
CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLON – 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, el ACTA DE INICIO de la Fase I del CONTRATO DE EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO. 
 

3. Verificar que el personal propuesto para esta Fase por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO se encuentre vinculado al mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestación de 
servicios, así como estar afiliado y al día con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral. 

 
4. Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantías otorgadas para esta Fase conforme 

al CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO resultante de la convocatoria que tiene por objeto 
la EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO  “OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLON – 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.  
 

5. Remitir para aprobación de la CONTRATANTE las garantías del contrato de interventoría para esta 
Fase. 
 

6. Aprobar la metodología y programación de actividades para Fase I del CONTRATO DE EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO. 
 

7. Revisar toda la documentación técnica, legal, ambiental y económica requerida para la ejecución del 
proyecto, con el objeto de proponer o aceptar las recomendaciones del CONTRATISTA DE 
EJECUCION DEL PROYECTO. 
 

8. Realizar acompañamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO en la 
verificación de las condiciones de ejecutabilidad del proyecto. 
 

9. Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, 
exigido y necesario  para la ejecución de esta Fase, conforme a la propuesta presentada y los Términos 
de Referencia y verificar que el mismo personal permanezca hasta la terminación de la Fase y cumpla 
con las dedicaciones establecidas. 
 

10.  Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO proponga, verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones 
ofertadas por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.   
 

11. Mantener el personal ofrecido para esta FASE, el cuál fue aprobado previo a la firma del acta de inicio 
del contrato de Interventoría.  
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12. Efectuar el acompañamiento constante y permanente, así como el seguimiento al cronograma 
propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO para esta fase. 
 

13. Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, frente a la obligación 
de identificación y gestión de permisos y licencias necesarias para ejecución del proyecto, los cuales 
dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye permisos de vertimientos, ocupación de cauces, 
servidumbres y legalidad de lotes y permisos ambientales entre otros. 
 

14. Verificar que existan los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para el desarrollo del 
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.  
 

15. Constatar la información suministrada por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO frente 
a la verificación de cantidades de obra incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas para 
la ejecución del proyecto. 
 

16. Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas del proyecto sean consecuentes con los 
Análisis de Precios Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL 
PROYECTO y el tipo de obras a ejecutar. 
 

17. Acompañar el proceso de socialización del proyecto ante la comunidad e informar de manera oportuna 
a LA CONTRATANTE y al Supervisor delegado los inconvenientes encontrados. 
 

18. Presentar informes semanales (el primer día hábil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los 
primeros cinco (5) días calendario del mes siguiente) al supervisor delegado donde se evidencien los 
aspectos más relevantes de las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo, 
según el formato establecido. 
 

19. Evaluar y aprobar las necesidades del personal profesional por parte del CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO en el evento de darle continuidad al contrato con la Fase II. 
 

20. Verificar el replanteo que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO realice con base en 
las referencias entregadas y ordenar la corrección cuando se encuentren diferencias. 
 

21. Convocar al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, al ENTE TERRITORIAL y al 
prestador de servicios públicos a los comités de seguimiento que se desarrollen semanalmente 
durante la ejecución de la Fase I del proyecto. 
 

22. Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos de esta Fase, 
de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o 
afectar su ejecución.  
 

23. Promover con el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO planes especiales de reacción, 
con acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecución de esta fase 
o que representen riesgos de gestión y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos 
planes.    
 

24. Las demás que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE EJECUCION DEL 
PROYECTO le correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.  
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2.8.1.4. PRODUCTOS: 
 

Sin perjuicio de los informes semanales y mensuales que debe presentar el CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA en cumplimiento de sus obligaciones, se consideran productos específicos en la FASE I del 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA, los siguientes: 
 
a. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE LA FASE I DEL CONTRATO DE 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO RENDIDO POR EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO: 

 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de los requisitos y 
contenido mínimo del informe final que de la FASE I, le presente el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO.  
 
Dicho informe deberá ser entregado al CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA por parte del CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO, dentro de los diez (10) días calendario, siguientes a la suscripción del Acta de 
Inicio del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA contará con cinco (5) días calendario, contados a partir de la fecha 
de entrega del informe por parte del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, para revisar y emitir 
su concepto y en caso de encontrar observaciones al informe, deberá remitirlas dentro del mismo término al 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, quien contará con cinco (5) días calendario para realizar 
los ajustes que correspondan. 
 
Una vez el INTERVENTOR encuentre que el informe presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO, se encuentra conforme a sus obligaciones, procederá a suscribir el Acta de Recibo a Satisfacción, 
con la cual, la CONTRATANTE, el INTERVENTOR y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, 
suscribirán el Acta de Terminación de la FASE I del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 
Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboración del informe producto de la Fase I fue objeto de 
verificación, seguimiento y acompañamiento constante y permanente por parte del CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA. 
 
Aún luego de firmar el acta de terminación de la Fase I, tanto el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO como el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, están obligados a absolver inquietudes, 
observaciones o requerimientos que surjan en relación con la ejecución de esta Fase. 
 
b. CONCEPTO DEL INTERVENTOR:  
 
A partir del análisis del producto de la FASE I estructurado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO, el INTERVENTOR deberá emitir un concepto, dentro de los diez (10) días calendario contados a 
partir de la suscripción del Acta de Terminación de la FASE I del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO, y con base en el resultado obtenido, deberá sugerir una de las siguientes alternativas: 
 

i. CONCEPTO FAVORABLE: 
 
La interventoría deberá emitir concepto favorable cuando del análisis del producto de la FASE I, estructurado 
por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y de las verificaciones realizadas en cumplimiento 
de sus obligaciones, considere que el proyecto es ejecutable y será funcional conforme se ha contratado su 
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ejecución para la FASE III del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. En este caso la interventoría 
considera que es viable el inicio de la FASE III del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  
 
En todo caso, el inicio de la FASE III de los contratos DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y de INTERVENTORÍA, 
solamente se entenderá formalizado con la suscripción de la correspondiente Acta de Inicio para dicha fase, 
por parte de la CONTRATANTE, la INTERVENTORÍA y el  CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, 
de manera que las partes entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORÍA no obliga la ejecución 
de la fase siguiente de los contratos de EJECUCIÓN DEL PROYECTO y de INTERVENTORÍA.  
 
La terminación del contrato en esta fase no da lugar reclamación alguna por parte del CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA. 
 

ii. CONCEPTO CON RECOMENDACIONES Y PROPUESTA DE AJUSTE EN 
DETALLE PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN 
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD: 

 
La interventoría emitirá concepto sobre el informe entregado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO en la FASE I del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, sugiriendo a la CONTRATANTE 
el inicio de la Fase II de dicho contrato, con recomendaciones, indicando las alternativas a ejecutar, recursos y 
actividades y personal requerido, duración, dedicación, alcance y costo de la FASE II.  
 
En todo caso, el inicio de la FASE II de los contratos DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y de INTERVENTORÍA, 
solamente se entenderá formalizado con la suscripción de la correspondiente acta de inicio para dicha fase, por 
parte de la CONTRATANTE, la INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, 
según sea el caso, de manera que las partes entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORÍA no 
obliga la ejecución de la fase siguiente de los contratos de EJECUCIÓN DEL PROYECTO y de 
INTERVENTORÍA.  
 
La terminación del contrato en esta fase no da lugar reclamación alguna por parte del CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA. 
 

iii. CONCEPTO DEL DIAGNÓSTICO DE IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN Y/O 
RIESGO DE FUNCIONALIDAD DEL PROYECTO: 

 
La interventoría deberá conceptuar sobre el diagnóstico de imposibilidad de ejecución presentado por el 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO que impidan la ejecución del proyecto. 
 
2.8.1.5. TERMINACIÓN DE LA FASE I DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y CONDICIONES 

RESOLUTORIAS. 
 
Entregado el concepto del interventor de que trata este capítulo y recibido a satisfacción por parte de la 
CONTRATANTE, se procederá a la suscripción del Acta de Terminación de la FASE I del CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA, fecha a partir de la cual quedará suspendido y sometido a las condiciones resolutorias cuyo 
acaecimiento o no deberá ser determinada por la CONTRATANTE. 
 
Considerando que el contrato de interventoría es accesorio al CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
(principal), el acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del 
CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, le son oponibles al interventor y por lo tanto, generan la 
resolución del contrato de interventoría. Dichas circunstancias son: 
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i. COMUNIDAD EN OPOSICIÓN:  
 
Ocurre cuando se concluya que existe una oposición de la comunidad a la construcción del proyecto, así dicha 
circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la FASE I. Dicha oposición de la comunidad 
deberá tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecución total o parcial del proyecto, de tal forma que 
no pueda adoptarse una solución técnica viable económicamente. 
 

ii. OBRAS NO FUNCIONALES DE ETAPAS ANTERIORES: 
 
Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se ejecutará depende de la funcionalidad de obras construidas 
con anterioridad o que se encuentren en construcción, sobre las cuales no es posible hacer intervención alguna, 
por corresponder a otras entidades su culminación, o por cualquier otra razón que determine esta imposibilidad. 
La no funcionalidad de obras anteriores o en ejecución, deberá ser de tal magnitud que no pueda adoptarse 
una solución técnica y económica viable. 
 

iii. PROYECTO EJECUTADO TOTAL O PARCIALMENTE: 
 
Ocurre cuando todo o parte del contrato de ejecución condicional por fases que resulte de la Convocatoria que 
tiene por objeto contratar la obra haya sido ejecutado. 
 

iv. IMPOSIBILIDAD EN LA OBTENCIÓN DE PERMISOS Y/O LICENCIAS:  
 
Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificación al proyecto requiera licencias o permisos que no se 
puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL a cuyo cargo esté la responsabilidad. 
 

v. FALTA DE SERVIDUMBRES Y/O PREDIOS:  
 
Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposición de servidumbres u obtención de predios que 
impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. El ENTE TERRITORIAL deberá pronunciarse 
al respecto dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la comunicación que haga la CONTRATANTE 
informando tal situación. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de 
recursos para el efecto, se entenderá acaecido el hecho objeto de la condición resolutoria. 
 

vi. NO CONFORMIDAD DEL ENTE TERRITORIAL CON LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN AL PROYECTO:  

 
Ocurre cuando como resultado del informe producto de la FASE I, se plantea una modificación al proyecto, con 
la cual el ENTE TERRITORIAL que deba recibir las obras, no esté de acuerdo o no se pronuncie al respecto.  
 

vii. REUBICACIÓN DE POBLACIÓN:  
 
Ocurre cuando en la confrontación de las condiciones de ejecución; trazado; o modificación del proyecto, se 
advierta que la ejecución requiere de la reubicación de población.  
 

viii. NO PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL: 
 
Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL no emite su pronunciamiento, en los términos establecidos en la 
convocatoria de la obra.  
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Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del 
CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO se extinguirán en los términos del artículo 1536 del Código 
Civil y por lo tanto el mencionado contrato entrará en etapa de liquidación, sin que se cause ningún 
reconocimiento económico distinto al valor de la FASE I del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 
2.8.1.6. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE EL ACAECIMIENTO O NO DE LAS 

CONDICIONES RESOLUTORIAS 
 
Vencido el término de veinte (20) días calendario que se le concede al ENTE TERRITORIAL para pronunciarse, 
la CONTRATANTE contará con diez (10) días calendario para analizar el informe de la FASE I presentado por 
el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, el CONCEPTO DEL INTERVENTOR, el 
pronunciamiento del ENTE TERRITORIAL, si lo hubiera, además de otros elementos que considere necesarios, 
y pronunciarse sobre el acaecimiento o no de una o varias de las condiciones resolutorias que se describen en 
este capítulo. 
 
2.8.1.7. CONSECUENCIAS DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE EL 

ACAECIMIENTO O NO DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS 
 
En consideración al contenido del pronunciamiento de la CONTRATANTE, se procederá así: 
 

i. PRONUNCIAMIENTO DE ACAECIMIENTO DE UNA O VARIAS DE LAS CONDICIONES 
RESOLUTORIAS: 

 
Si de los análisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que ha acaecido una o varias de las 
condiciones resolutorias, el CONTRATO DE INTERVENTORÍA entrará en proceso de liquidación y la 
CONTRATANTE procederá a remitir el Acta de Liquidación correspondiente. 
 

ii. PRONUNCIAMIENTO DE NO ACAECIMIENTO DE NINGUNA CONDICIÓN 
RESOLUTORIA: 

 
Si de los análisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que no ha acaecido ninguna de las condiciones 
resolutorias, la CONTRATANTE informará de tal situación al INTERVENTOR, remitiendo el Acta de Inicio de la 
Fase que corresponda. 
 
2.8.1.8. DURACIÓN DE LA FASE I  
 
Para la ejecución de la Fase I, el plazo de ejecución será de Un (1) Mes.  
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá absolver de fondo las observaciones, inquietudes o 
requerimientos que realice LA CONTRATANTE o el Supervisor delegado, en relación con el proyecto aún 
después de vencido el plazo de ejecución y antes de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  
 
2.8.1.9. VALOR Y FORMA DE PAGO 
 
Se determinó un Presupuesto para el desarrollo de la Fase I de DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($18.587.340,oo) M/CTE incluido el valor del 
IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar. 
 
Un único pago por el 100% del valor ofertado para esta fase, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
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a. Recibo a satisfacción de los productos de esta Fase, por parte de LA CONTRATANTE. 
b. Suscripción del acta de terminación de la Fase I. 
c. Los demás requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo.  

 
Para los pagos, el INTERVENTOR  deberá acreditar, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y CREE según corresponda, de todo el personal vinculado 
directamente a la ejecución de la Fase, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la 
ejecución de la Fase.  
 
 
2.8.2. FASE II DE INTERVENTORÍA 
 
2.8.2.1. CONCEPTO: 
 
Consiste en la realización de la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica, a la FASE II 
del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO que resulte de la Convocatoria cuyo objeto es 
«CONTRATAR LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO OPTIMIZACION DEL SISTEMA 
DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLON – 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO » 
 
2.8.2.2. ACTA DE INICIO DE LA FASE II DE INTERVENTORÍA: 
 
Una vez la CONTRATANTE realice el pronunciamiento determinando que no ha acaecido ninguna de las 
condiciones resolutorias establecidas para la FASE I de los contratos DE EJECUCIÓN DE PROYECTO y de 
INTERVENTORÍA, comunicara al INTERVENTOR dicha situación con el fin de que proceda a la expedición de 
las garantías que correspondan y a la presentación del personal propuesto para adelantar dicha FASE, como 
requisitos previos a la suscripción del Acta de Inicio de la FASE II. A la comunicación de que trata ese numeral 
se adjuntará el Acta de Inicio de esta Fase para su suscripción por parte del INTERVENTOR. 
 
Para el inicio de la FASE II la INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE, a través de quien delegue para el efecto, 
deben suscribir el acta correspondiente previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 
a. Aprobación del personal de la INTERVENTORIA para la Fase II. La CONTRATANTE a través del 

supervisor verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales 
definidos en la oferta para la ejecución de esta FASE. Igualmente verificará los contratos de trabajo 
y/o los contratos de prestación de servicios suscritos entre el personal y LA INTERVENTORÍA o uno 
de los integrantes del proponente plural. 

 
b. Aprobación de la metodología y programación de actividades de la Fase II. LA CONTRATANTE 

a través del  supervisor aprobará la metodología y programación de actividades, en la cual se 
establecerán secuencias, duración (fecha de inicio y fecha de terminación), responsable, recursos 
físicos y método de seguimiento y monitoreo a la programación. 

 
c. Aprobación de garantías. Verificar que las garantías requeridas para la Fase II estén aprobadas, y 

conminar al CONTRATISTA al cumplimiento de constitución, modificación y presentación de las 
garantías, conforme lo establecen los Términos de Referencia y dentro de los plazos estipulados 

 
d. Afiliación al  sistema de seguridad social integral. Verificar los soportes de afiliación y pago de 

seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.  
 



 

Página 26 de 107 
 

e. Acta de Terminación de la Fase I. 
 

Una vez aprobado el personal y las garantías por parte de la CONTRATANTE, se suscribirá el acta de inicio de 
la FASE II del Contrato de Interventoría.  

 
El Acta de Inicio deberá contener entre otros aspectos los siguientes: 

  
i. Lugar y fecha de suscripción del acta.  
ii. Nombre e identificación completa de los intervinientes.  
iii. Plazo. 
iv. Fecha de Terminación de la Fase II. 
v. Valor. 
vi. Información del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA.  
vii. Amparo, valor asegurado y vigencias de las garantías. 
viii. Fecha de aprobación de las garantías. 
ix. Personal del INTERVENTOR para la Fase II. 
x. Pronunciamiento de la CONTRATANTE sobre el no acaecimiento  de ninguna de las condiciones 

resolutorias establecidas para la FASE II. 
xi. Actividades específicas y dedicaciones de personal para la FASE II. 
xii. Perfiles profesionales propuestos por el INTERVENTOR y aceptados por la CONTRATANTE para la 

ejecución de la FASE II DE INTERVENTORÍA. 
 

2.8.2.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR EN LA FASE II DEL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA: 

 
Con el fin de dar cumplimiento con la FASE II, el INTERVENTOR, se obliga a ejecutar las siguientes 
obligaciones específicas: 

 
1. Suscribir el acta de inicio de la FASE II del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
 
2. Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, 

el ACTA DE INICIO de la Fase II del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 
3. Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO para 

esta Fase, conforme a la propuesta presentada y los Términos de Referencia y verificar que el mismo 
personal permanezca hasta la terminación de la Fase y cumpla con las dedicaciones establecidas. 

 
4. Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO proponga, verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones 
ofertadas por el CONTRATISTA.   

 
5. Verificar que el personal propuesto para esta Fase por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO se encuentre afiliado y al día con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral. 
 
6. Verificar la existencia, monto y vigencia de  las garantías del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO. 
 
7. Cumplir con el personal ofrecido para esta FASE, el cuál debe ser el aprobado por el supervisor delegado, 

como requisito para la suscripción del acta de inicio de esta fase, el cual debe encontrarse afiliado al 
Sistema de Seguridad Social.  
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8. Efectuar el acompañamiento constante  y permanente, así como el seguimiento al cronograma propuesto 

por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO de esta fase. 
 
9. Aprobar los laboratorios donde se llevarán a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del proyecto, 

los cuáles deben ser certificados.  
 
10. Presentar al supervisor delegado informes semanales, el primer día hábil de la semana  y mensuales (5 

primeros días del mes), de acuerdo a los formatos establecidos. 
 
11. Verificar calibración de equipos de topografía y demás utilizados en esta fase. 
 
12. Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos 

ofrecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO para esta FASE del proyecto. 
 
13. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el proyecto o en los actos 

o pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente. 
 
14. Evaluar los resultados presentados por el contratista de acuerdo a las necesidades planteadas en la fase 

I, verificando el cumplimiento de las normatividad vigentes de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar. 
 
15. Analizar y conceptuar sobre  el alcance y el presupuesto efectivo de la Fase III, resultado de los ajustes 

de la Fase II, verificando que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO haya cumplido el 
deber de formular el presupuesto resultante de esta FASE efectuando comparaciones de precios, 
mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado de la zona de ejecución del proyecto. 

 
16. Aprobar los planos, diseños y estudios finales producto de esta etapa. 
 
17. Verificar el avance en la gestión y consecución de permisos, licencias y trámites a cargo del Ente Territorial 

necesarios para garantizar la ejecución del proyecto. 
 
18. Convocar al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios públicos a los comités de seguimiento que 

se desarrollen semanalmente durante la ejecución de la Fase II del proyecto. 
 
19. Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos de esta Fase, de 

tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar su 
ejecución.  

 
20. Promover con el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO planes especiales de reacción, con 

acciones eficaces para solucionar y superar  las situaciones que dificulten la ejecución de esta fase o que 
representen riesgos de gestión y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes. 

 
21. Las demás que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO 

le correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.  
 
 
   

2.8.2.4. PRODUCTOS 
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Sin perjuicio de los informes semanales y mensuales y, de los demás soportes de cumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, se consideran productos específicos en la Fase II del 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA, los siguientes: 
 
a. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE LA FASE II DEL CONTRATO DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO RENDIDO POR EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:  
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de los requisitos y el 
contenido mínimo del informe, que de la FASE II presente el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO.  
 
El mencionado concepto que debe rendir el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, indicará el resultado de las 
actividades realizadas y documentos finales aprobados. 
 
Bajo la premisa de que  el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA acompañó y monitoreo la estructuración de 
los productos a cargo del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, éste contará con cinco (5) días 
calendario, contados a partir de la fecha de entrega del informe y productos por parte del CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO, para revisar el informe y productos y, en caso de encontrar observaciones a 
estos, deberá remitirla dentro del mismo término al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, quien 
contará con cinco (5) días calendario, para realizar los ajustes que correspondan y entregar los productos 
ajustados al CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA . 
 
Una vez el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA encuentre que el informe y los productos presentados por el 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, se encuentran conforme a sus obligaciones, procederá a 
suscribir el Acta de Recibo a Satisfacción, con la cual, la CONTRATANTE, el CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, suscribirán el Acta de Terminación 
de la FASE II del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 
En caso contrario, esto es que el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA encuentre que el informe presentado 
por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO no se encuentra conforme a sus obligaciones, 
procederá a informar a la CONTRATANTE y al supervisor delegado esta situación, relacionando toda la 
trazabilidad de la gestión surtida en desarrollo de esta Fase. 
 
Si el informe remitido por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, se encuentra ajustado desde 
el inicio o fue ajustado en ocasión posterior, conforme se determinó en precedencia, el INTERVENTOR 
proyectará Acta de Recibo a Satisfacción y Acta de Terminación de la FASE II del CONTRATO DE EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO, con el fin de que sean suscritas por la CONTRATANTE, el INTERVENTOR y el 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 
 El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá hacer entrega del concepto técnico que soporta la 
reformulación del proyecto en esta fase, de acuerdo a los términos establecidos en los términos de referencia. 
 
b. TERMINACIÓN DE LA FASE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y CONDICIONES 
SUSPENSIVAS. 
 
Una vez rendido el informe de la Fase II (VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE LA FASE II 
DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO RENDIDO POR EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO) y recibido éste a satisfacción por parte del supervisor delegado y la CONTRATANTE, se 
suscribirá el Acta de Terminación de la FASE II del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, fecha a partir de la cual 
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quedará suspendido y sometido al acaecimiento o no de todas las condiciones suspensivas que a continuación 
se detallarán. 
 
Considerando que el contrato de interventoría es accesorio al CONTRATO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO 
(principal), las condiciones suspensivas del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, le son oponibles 
al interventor y por lo tanto su no acaecimiento, en el término previsto para el efecto, da lugar a la liquidación 
del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
 
El no acaecimiento de alguna cualquiera de las condiciones suspensivas que se enuncian a continuación, 
tendrá los efectos previstos en los artículos 1536 y 1537 del Código Civil, en consecuencia el contrato entrará 
en la etapa de liquidación, sin que se cause ningún reconocimiento económico diferente al valor de lo ya 
reconocido en las actas de terminación suscritas, ni a reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA. 
 

i. OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y/O PERMISOS:  
 
Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL competente obtiene la totalidad de los permisos o licencias que requiere 
el proyecto, conforme los productos entregados con el acta de terminación de la Fase II. Esta condición 
suspensiva deberá acaecer dentro los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe 
al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de obtener dichos permisos o licencias. Transcurrido el término 
de seis (6) meses sin que se verifique la condición, ésta se entenderá fallida. 
 

ii. OBTENCIÓN DE RECURSOS ADICIONALES:  
 
Ocurre cuando el proyecto requiere recursos adicionales a los establecidos en el presupuesto de la Fase III y 
los mismos son dispuestos por el ENTE TERRITORIAL responsable. Esta condición suspensiva deberá acaecer 
dentro los cuatro (4) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL 
acerca de la necesidad de contar con dichos recursos. Transcurrido el término de cuatro (4) meses sin que se 
verifique la condición, ésta se entenderá fallida. 
 

iii. APROBACIÓN POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL:  
 
Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL manifiesta su aceptación del proyecto, tal como resulta de la ejecución 
de la Fase II. Esta condición suspensiva deberá acaecer dentro los dos (2) meses siguientes a la fecha en que 
la CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL del resultado de los productos de la Fase II. Transcurrido 
el término de dos (2) meses sin que se verifique la condición, ésta se entenderá fallida. 
 

iv. IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES Y/O OBTENCIÓN DE PREDIOS:  
 
Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL acredita la imposición de las servidumbres o la obtención de los predios 
requeridos, conforme el trazado o solución técnica resultante de la FASE II. Ésta condición deberá acaecer 
dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE le comunique tal situación al ENTE 
TERRITORIAL. Si transcurridos los seis (6) meses el ENTE TERRITORIAL no ha acreditado la imposición de 
las servidumbres o la obtención de los predios, se entenderá fallida la condición. 
 

v. APROBACIÓN DE LA REFORMULACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO 
DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO:  

 
Ocurre cuando el Ministerio, a través del mecanismo de viabilización de proyectos establecido en la Resolución 
379 de 2012, modificada por la Resolución 504 de 2013, emite concepto favorable a las modificaciones 
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requeridas por el proyecto. Si transcurridos dos (2) meses desde la radicación de la solicitud de reformulación 
ante el Ministerio, no se ha producido el concepto favorable del Ministerio, se entenderá fallida la condición. 
 
El no acaecimiento de alguna de las condiciones suspensivas, tendrá los efectos previstos en los artículos 1536 
y 1537 del Código Civil. En consecuencia el contrato entrará en la etapa de liquidación, sin que se cause ningún 
reconocimiento económico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de terminación suscritas, ni a 
reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA. 
 
2.8.2.5. PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL: 
 
La CONTRATANTE en la misma fecha de suscripción del Acta de Terminación de la FASE II del CONTRATO 
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, informará al ENTE TERRITORIAL mediante correo electrónico, que han 
sido publicados los productos resultantes de la FASE II en la página web de la CONTRATANTE, indicándole 
que las obligaciones emanadas de los negocios jurídicos suscritos para la ejecución del proyecto, han quedado 
suspendidos y sometidos al acaecimiento de la totalidad de las condiciones suspensivas indicadas en los 
Términos de referencia, para lo cual requerirá de su pronunciamiento dentro de los términos establecidos en 
cada una de las condiciones suspensivas. 
 
La CONTRATANTE deberá remitir los siguientes documentos: 

 
i. Informe final de la Fase II entregado por el INTERVENTOR (sub numeral 2.4.1. del numeral 2, del 

subtítulo III del Capítulo III) previo recibo a satisfacción por parte de la CONTRATANTE. 
ii. Actas de Terminación de la FASE II del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
iii. Acta de Terminación de la Fase II del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
iv. Informe final DE LA FASE II entregado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, 

previo recibido a satisfacción por la INTERVENTORÍA, junto con los productos que de éste se deriven. 
 

2.8.2.6. NO ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS 
 
Vencido el término dentro del cual debió acaecer la condición para la cual se ha asignado un mayor plazo, sin 
que el ENTE TERRITORIAL se hubiere pronunciado, la CONTRATANTE informará tal situación al 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, acompañando a dicha comunicación el Acta de Liquidación del 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
 
2.8.2.7. ACTA DE TERMINACION Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA FASE II  
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA emitirá INFORME DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL 
INFORME DE LA FASE II DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes al recibo del mismo. Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboración del informe 
producto de la FASE II fue objeto de seguimiento y acompañamiento permanente por parte del CONTRATISTA 
DE INTERVENTORÍA, sin que ello signifique un traslado de responsabilidades del CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO hacia el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA.  
 
En caso de que existan observaciones al informe de la FASE II, EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO deberá realizar los ajustes o precisiones pertinentes dentro de los cinco (5) días calendario 
siguientes a la comunicación del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA en la que se indique tal situación.  
 
En caso de que el informe producto de la FASE II se encuentre ajustado a los requerimientos y condiciones de 
los términos de referencia, del Acta de Inicio de la FASE II y en general del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA emitirá Acta de Recibo a satisfacción dentro de los tres 



 

Página 31 de 107 
 

(3) días calendario siguientes al recibo del producto, luego de lo cual el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO, el  CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE suscribirán el acta de terminación 
de la FASE II. 
 
En todo caso, cuando se trate de ajustes, complementaciones y/o actualizaciones, EL CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, deberán tener en cuenta que los 
productos finales tendrán que ser objeto de reformulación, trámite que se adelantará conforme lo establecido 
en el Contrato Interadministrativo, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FINDETER.  
 
Los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO DE INTERVENTORIA, quedarán suspendidos y 
sometido al acaecimiento o no de la totalidad de las condiciones suspensivas de que tratan los presentes 
Términos de Referencia. 
 
2.8.2.8. DURACION DE LA FASE II 
 
El plazo de duración establecido para la ejecución de esta fase del CONTRATO DE INTERVENTORÍA  será de 

Dos (2)  

Meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de la Fase II.  
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá absolver de fondo las observaciones, inquietudes o 
requerimientos que realice LA CONTRATANTE o el Supervisor delegado, en relación con el proyecto aún 
después de vencido el plazo de ejecución y antes de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  
 
2.8.2.9. VALOR Y FORMA DE PAGO DE LA FASE II  

 
El Presupuesto Estimado para el desarrollo de la Fase II de hasta TREINTA Y CINCO MILLONES 
NOVECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS ($35.914.730,oo) M/CTE incluido el valor 
del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar. 

 
LA CONTRATANTE para esta fase ha establecido una provisión de recursos con base en una modelación 
económica de un escenario posible para el proyecto, con condiciones plenamente establecidas, determinando 
los entregables o productos requeridos en la etapa II. Estableciendo los perfiles profesionales, cantidad de 
profesionales y técnicos requeridos, dedicación, duración, salarios, estimación del Factor multiplicador (FM) 
aplicable a los honorarios del personal, relación detallada de elementos, pruebas, ensayos y actividades 
técnicas previstas a desarrollar, así como los costos directos y costos indirectos asociados. Serán condiciones 
inmutables para efectos de la preparación de la propuesta económica de la Fase II, el establecimiento del 
personal profesional y técnico requerido con su correspondiente perfil, cantidad, duración, salario propuesto, 
relación detallada de elementos y actividades técnicas previstas a desarrollar, así como los costos directos; 
serán mutables al momento de la suscripción del acta de inicio de la fase II la dedicación del personal 
(hombre/mes), la cantidad y duración de las actividades técnicas a desarrollar. 
 
Para la ejecución de la Fase II del contrato se encuentran establecidos desde la estructuración y presentación 
de la propuesta económica: 
 

 Perfil profesional – Experiencia general y específica. 

 Profesionales requeridos para el desarrollo de la actividad. 

 Recursos e insumos requeridos para el desarrollo de la actividad  

 Dedicaciones y duración de las actividades del personal 

 Salarios 
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 Factor multiplicador 
 
El valor efectivo de la FASE II, será aquel que resulte de la multiplicación y sumatoria de las dedicaciones, 
duraciones y salarios establecidos en la propuesta y considerados necesarios para desarrollar las actividades 
determinadas en el acta de inicio de la Fase II; afectados por el factor multiplicador establecido desde la 
presentación de la propuesta, más los costos directos e indirectos necesarios. El INTERVENTOR deberá 
efectuar la estimación económica de los ajustes requeridos basados en los precios de su oferta económica. 
 
Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, desplazamiento, 
transporte, almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, así como su 
vigilancia, es decir, todos los costos en los que deba incurrir el INTERVENTOR para el cabal cumplimiento de 
la ejecución de la Fase II. La CONTRATANTE no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por 
el INTERVENTOR en relación con los costos, gastos o actividades que aquel considere necesarios para la 
ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta.  
 
EL INTERVENTOR está obligado a ejecutar todas las actividades y servicios que resulten necesarias para la 
ejecución de la Fase II, incluyendo todas aquellas no contempladas en la oferta.   
 
La CONTRATANTE pagará al INTERVENTOR el valor de la Fase II - “EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE I”, así: 
 
Un único pago del 100% del valor efectivo de esta FASE, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

a. Entrega de informe final con concepto sobre soluciones y documentación presentada por el contratista 
b. Recibo a satisfacción de los productos de esta Fase, por parte de LA CONTRATANTE. 
c. Suscripción del acta de terminación de la Fase II.  
d. Los demás requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo. 

 
Para los pagos, el INTERVENTOR  deberá acreditar, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y CREE según corresponda, de todo el personal vinculado 
directamente a la ejecución de la Fase, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la 
ejecución de la Fase. 
 
 
2.8.3. FASE III DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
 
2.8.3.1. CONCEPTO: 
 
Consiste en la realización de interventoría técnica, administrativa, financiera,  contable y jurídica a la FASE III 
del CONTRATO que resulte de la Convocatoria cuyo objeto es «CONTRATAR LA EJECUCIÓN CONDICIONAL 
EN FASES DEL PROYECTO OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO 
POBLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLON – DEPARTAMENTO DE NARIÑO.». 
 
2.8.3.2. ACTA DE INICIO DE LA FASE III DE INTERVENTORÍA: 
 
Una vez la CONTRATANTE haya informado al CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA acerca del acaecimiento 
de la totalidad de las condiciones suspensivas de que trata el sub numeral 2.5., del numeral 2, del subtítulo III 
del Capítulo III, le enviará el Acta de Inicio de la FASE III, con el propósito de que proceda a la expedición de 
las garantías que correspondan y a la presentación del personal propuesto para adelantar dicha FASE, como 
requisitos previos a la suscripción del Acta de Inicio de la FASE III. 
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Previo a la suscripción del Acta de Inicio de la FASE III del Contrato de Interventoría, el supervisor delegado, 
deberá realizar las siguientes actividades previa acreditación por parte del CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA: 
 
a. Aprobación del personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA para la Fase III. La CONTRATANTE 

a través del supervisor verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales 
definidos en la oferta para la ejecución de esta FASE. Igualmente verificará los contratos de trabajo y/o los 
contratos de prestación de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA 
o uno de los integrantes del proponente plural.  

 
b. Aprobación de garantías para la Fase III. El supervisor verificará que las garantías requeridas para la 

fase estén aprobadas y conminará al CONTRATISTA al cumplimiento de constitución, modificación y 
presentación de las garantías, conforme lo establecen los Términos de Referencia y dentro de los plazos 
estipulados 

c. Verificación del Formato de Estimación Propuesta Económica Detallada y Factor Multiplicador: El 
supervisor validará el Formato de Estimación Propuesta Económica Detallada y Factor Multiplicador y la 
consistencia de la propuesta económica de la fase con los estudios de mercado que sustentaron los 
estudios previos de la convocatoria. 

 
d. Afiliación y pago al  sistema de seguridad social integral. Verificar los soportes de afiliación y pago de 

seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.   
 
El Acta de Inicio para la FASE III DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, deberá contener cómo mínimo: 
 

i. Lugar y fecha de suscripción del acta.  
ii. Nombre e identificación completa de los intervinientes.  
iii. Plazo. 
iv. Fecha de Terminación de la Fase III. 
v. Valor. 
vi. Información del  CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA.  
vii. Amparo, valor asegurado y vigencias de las garantías. 
viii. Fecha de aprobación de las garantías. 
ix. Perfiles profesionales propuestos por el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA y aceptados por la 

CONTRATANTE para la ejecución de la Fase III del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
x. Programación del contrato de interventoría. 

 
2.8.3.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA EN LA FASE III DEL 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 
 
Con el fin de dar cumplimiento con la FASE III, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA  se obliga a ejecutar 
las obligaciones específicas: 
 
 
1. Suscribir el acta de inicio de la FASE III del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
 
2. Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, el 

ACTA DE INICIO de la Fase III del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 
3. Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO para 
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esta Fase, conforme a la propuesta presentada y los Términos de Referencia y verificar que el mismo 
personal permanezca hasta la terminación de la Fase y cumpla con las dedicaciones establecidas. 

 
4. Analizar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO proponga, 

verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones establecidas en los Términos 
de Referencia.     

 
5. Verificar que el personal con el cual el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO desarrolle esta 

Fase se encuentre afiliado y al día con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral. 
 
6. Verificar la existencia, monto y vigencia de las garantías del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO. 
 
7. Cumplir con el personal ofrecido para esta FASE, el cuál debe ser el aprobado por el supervisor delegado 

como requisito para la suscripción del acta de inicio, el cual debe encontrarse afiliado al Sistema de 
Seguridad Social.  

 
8. Disponer y mantener durante la ejecución de esta Fase el personal profesional, técnico y administrativo, 

idóneo y calificado conforme a los requerimientos de los Términos de Referencia, así como las instalaciones, 
equipos de laboratorio y control, ofrecido en la propuesta y aprobado por la CONTRATANTE. 

 
9. Diligenciar diariamente la bitácora del proyecto registrando el personal diario, tanto de INTERVENTORÍA 

como el personal del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, los equipos e instrucciones 
impartidas, así como las distintas situaciones que se generen en el desarrollo del proyecto. 

 
10. Deberá garantizar que el personal registrado en cada una de las Bitácoras de que trata el numeral anterior, 

así como el personal en obra firme diariamente en las mismas. 
 
11. Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del 

CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO frente a la normatividad técnica aplicable a la obra. 
 
12. En los casos que la ejecución de obra implique el uso de explosivos, llevar un registro de la provisión, 

consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra, así como la medida de las obras 
que se realicen con su aplicación, el equipo utilizado y el personal encargado de su manejo. Además del 
cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el Ministerio de Defensa para su manejo y control. 

 
13. Dar visto  bueno  a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver 

problemas que pueden afectar las obras en construcción, previamente presentadas por el CONTRATISTA 
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  

 
14. Verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO entregue los planos definitivos de la 

obra construida, los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecución del proyecto y 
aprobar su contenido. 

 
15. Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO las mediciones de 

cantidades de obra, registrándolas de manera ordenada y clara, en una bitácora diferente a la indicada en 
el numeral 9. 

 
16. Aprobar el cronograma de obra presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, 

solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real; requerir al CONTRATISTA que 
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explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover con el contratista medidas de reacción 
para superar las causas de las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se 
superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE y al supervisor delegado reflejando toda la 
trazabilidad y gestión del INTERVENTOR. 

 
17. Aprobar pagos de los suministros de tuberías, accesorios y equipos, única y exclusivamente cuando se 

encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte de la INTERVENTORÍA 
 
18. Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO todos los ensayos de laboratorio, pruebas de 

presión hidrostática y desinfección de tuberías, pruebas de estanqueidad y demás pruebas que apliquen de 
acuerdo con la normatividad del proyecto y los que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la 
CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, así como de los materiales y demás elementos que 
se instalen en la obra. 

 
19. Elaborar el acta de entrega y recibo final de obra a la CONTRATANTE. 
 
20. Elaborar el proyecto de acta de entrega y recibo final de obra al ENTE TERRITORIAL 
 
21. Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la autoridad 

competente solicitando al contratista los documentos necesarios para este fin. 
 
22. Velar y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, que se 

cumpla con la disposición final de los escombros en los sitios autorizados para ello. 
 

23. Aprobar los procedimientos constructivos. 
 
24. Coordinar y liderar la realización de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento a los diferentes 

aspectos de obra ambientales-técnicos financieros -SYSO y comunitarios, el cual estará integrado como 
mínimo por: EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y EL INTERVENTOR. 

 
25. Convocar al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios públicos a los comités de seguimiento que se 

desarrollen semanalmente durante la ejecución de la Fase III del proyecto. 
 
26. Efectuar los ensayos de verificación que sean necesarios a los materiales pétreos y demás materiales en 

obras, así como a los productos terminados, con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad exigida 
en el CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  

 
27. Verificar que los equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  se encuentre 

en obra con las calidades y cantidades de conformidad  con las necesidades del proyecto.  
 
28. Verificar que los equipos de medición empleados por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

se encuentren debidamente calibrados. 
 
29. Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin  que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO  cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas. 
 
30. Realizar un balance semanal de la obra mediante la medición de cantidades de obra que se realizan con el 

CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 
31. Solicitar al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO la demolición, reconstrucción y/o reparación 
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de las obras que no cumplan con las calidades solicitadas. 
 
32. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los manuales de operación y mantenimiento de obras y equipos  

elaborados por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  o el PROVEEDOR cuando aplique. 
 

33. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record. 
 
34. Entregar informe de Interventoría en donde se incluya el registro fotográfico y fílmico de manera cronológica 

sobre el avance de la obra, y donde se evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona 
intervenida. 

 
35. Revisar y verificar las actas de vecindad levantadas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL 

PROYECTO. 
 
36. Solicitar la implementación de  los frentes de trabajo necesarios para la óptima ejecución del proyecto dentro 

del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO cumpla con esto.  
 
37. Verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  adelante los monitoreos ambientales 

(agua, aire, ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PAGA, PMA, en la respectiva licencia 
ambiental o frente al trámite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique.  

 
38. Garantizar el proceso de liquidación del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  y el CONTRATO 

DE INTERVENTORÍA. 
 
39. Emitir cualquier concepto de tipo legal, administrativo, financiero, técnico, ambiental y social que se requiera 

en cualquier momento de ejecución de la Interventoría. 
 

40. En general, realizar seguimiento y verificación al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones que 
corresponden al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

 
41. Presentar al supervisor delegado informes semanales, el primer día hábil de la semana  y quincenales 

(5primeros días del mes), de acuerdo a los formatos establecidos. 
 
42. Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas de los proyectos sean consecuentes con los Análisis 

de Precios Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO   y el tipo 
de obras a ejecutar. 

 
43. Revisar y aprobar la completitud, concordancia y razonabilidad de cantidades y valores de los componentes 

de los APUS para la Fase III,  como requisito para la suscripción del acta de inicio del CONTRATO DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO en esta Fase. 

 
44. Revisar y aprobar de manera oportuna los APUS de ítems de obras y/o suministros que durante el desarrollo 

del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  se establezcan que son indispensables para la 
funcionalidad y operatividad del proyecto en construcción y que no hayan sido incluidos dentro de las 
cantidades originales contratadas, teniendo para su aprobación como base única los precios de los 
componentes de los APUS del contrato y la lista de insumos del mismo, o las cotizaciones del mercado en 
caso de componentes no existentes en los documentos mencionados. La Interventoría debe hacer 
seguimiento del proceso hasta que sea perfeccionado el correspondiente otrosí del CONTRATO DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO  y los ítems adicionales sean contractuales y objeto de pago. 
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45. Emitir documento de justificación técnica de reformulación (debidamente soportada), cuando a esto hubiere 

lugar y presentarla ante el supervisor delegado.   
 
46. Presentar los informes, fichas, documentos y conceptos técnicos, entre otros, que sean solicitados, 

relacionados con el proyecto objeto de la Interventoría,  que velen por el cumplimiento de sus funciones y 
de la política y reglamentación del sector de aguas, liderado por el MVCT. 

 
47. Preparar, conceptuar y elaborar la reformulación de los proyectos objeto de la Interventoría en el marco de 

la normatividad aplicable por el MVCT, por ajustes técnicos que modifiquen su alcance o cambie las 
condiciones técnicas que afecten su funcionamiento y operatividad y cuando se modifiquen las fuentes de 
financiación y/o requiera recursos adicionales o se disminuyan los valores inicialmente contratados y/o 
cuando el MVCT o LA CONTRATANTE lo soliciten. 

 
48. Revisar y asegurar que los diseños para la construcción de las obras objeto de la Interventoría, cumplen en 

su totalidad con la normatividad aplicable y vigente correspondiente. 
 
49. Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, de manera oportuna, hechos que constituyan riesgo 

del proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO, resultados, estadísticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos 
y mejorar las condiciones del proyecto o las especificaciones.  

 
50. Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos ofrecidos 

por EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO   . 
 
51. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para los proyectos o en los actos 

o pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente. 
 
52. Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfacción (Acta de entrega y recibo final del objeto contractual del 

CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO).  
  
53. Elaborar el informe final de Interventoría en los que se conceptúe sobre el cumplimiento por parte del 

CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO,  con la calidad y oportunidad exigida, de la totalidad de 
las obligaciones contractuales establecidas en los términos de referencia 
 

54. Las demás que por ley, los Términos de Referencia y Minuta del Contrato de INTERVENTORIA le 
corresponda o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo. 

 
2.8.3.4. PRODUCTOS 

 
a. Informes semanales, el cual incluye registro fotográfico. 

 
b. Informes mensuales, el cual incluye registro fotográfico. 

 
c. Actas contractuales. 

 
d. Actas de pago parcial. 

 
e. Acta de terminación. 
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f. Acta de entrega y recibo final. 
 

g. Acta de liquidación. 
 

2.8.3.5. TERMINACIÓN DE LA FASE III DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 
 

La FASE III del CONTRATO DE INTERVENTORÍA terminará cuando se encuentre suscrita el Acta de recibo 
final del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y haya sido entregado el proyecto de acta de 
liquidación del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO. 
 
2.8.3.6. DURACIÓN: 
 

                                    El plazo establecido para la ejecución de esta fase del proyecto será de Cinco (5) Meses, contados a partir de 

la suscripción del acta de inicio de la Fase III. 

 
2.8.3.7. VALOR Y FORMA DE PAGO   
 
EL Presupuesto para el desarrollo de la Fase III es de CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS ($196.432.670,oo) M/CTE 
incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar. 
 
El presupuesto para la ejecución de las actividades de la Fase III del Contrato de Interventoría es el establecido 
en los términos de referencia. 
 
La CONTRATANTE pagará esta fase del contrato de INTERVENTORÍA de la siguiente manera: 
 

a.) Se pagará hasta el cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, mediante pagos mensuales iguales 
previa presentación del correspondiente informe mensual aprobado por el supervisor del contrato.  

 
b.) Un cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, se pagará proporcionalmente de acuerdo con el 

avance y cumplimiento alcanzado en la ejecución de obra física por parte del CONTRATISTA DE 
EJECUCION DEL PROYECTO. Para este pago, se verificará el porcentaje de avance en la ejecución 
de obra física y presentación de actas parciales en concordancia con la programación de obra vigente, 
la aprobación para pago se encuentra sujeta al visto bueno del supervisor del contrato y LA 
CONTRATANTE. 

 
c.) El diez por ciento (10%) restante, se pagará contra el acta de liquidación del contrato de Interventoría, 

previa demostración del cumplimiento de los requisitos y obligaciones del contrato y suscripción del 
acta de terminación y acta de liquidación de la obra. Cada solicitud de pago deberá ir acompañada con 
la cuenta de cobro, concepto de aprobación del entregable por la supervisión del contrato. 

 
d.) Si por razones propias del desarrollo del contrato de obra objeto de la Interventoría, éste es suspendido 

por periodos mayores a 30 días, la CONTRATANTE pagará al INTERVENTOR durante el periodo de 
suspensión del contrato de obra, únicamente los costos sobre los cuales el interventor demuestre su 
utilización y/o consumo, aprobados por el Supervisor del proyecto. En ningún caso se reconocerán 
costos por alquiler de vehículos. 
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3.1. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:  
 

Será responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecución del proyecto y actividades 
a ejecutar. En consecuencia, correrá por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los 
lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledaños y su entorno e informarse 
acerca de la naturaleza del terreno, la forma, características y accesibilidad del sitio. 
 
Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las 
condiciones del sitio de ejecución del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, 
ambientales, económicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la 
interventoría, la ejecución de las actividades y/o del proyecto e influir en el cálculo del valor de la propuesta. 
Por lo tanto,  el desconocimiento de estos aspectos no servirá de excusa válida para posteriores reclamaciones 
 
2.16. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO 
 
Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado deberá disponer del Personal que se requiere para 
garantizar la ejecución del contrato, que como mínimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de carácter 
obligatorio en el proyecto.  Sus hojas de vida y los soportes de formación profesional y experiencia, deben 
presentarse por el proponente que resulte seleccionado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
publicación del acta de selección, para verificación de cumplimiento por parte del supervisor, quien validará que 
cumplan con los requisitos mínimos o superiores a estos,  como requisito previo para suscribir el acta de 
iniciación del contrato.  
 
Con la presentación de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y 
dedicaciones mínimas requeridas para la ejecución del contrato y los mantendrá durante la ejecución del mismo.  
 
De modo que, para la elaboración de su oferta económica debe tener en cuenta la totalidad del personal mínimo 
y además aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecución del contrato y deberá costearlo 
en su propuesta económica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se había 
contemplado el personal o los recursos suficientes para la ejecución del contrato, dentro del valor de propuesta, 
por cuanto, la CONTRATANTE no reconocerá valores por tal concepto 
 
La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que 
los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del 
objeto de la presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos de la Gerencia de Infraestructura. 
 
Para efectos de verificación del profesional propuesto, el proponente seleccionado deberá presentar al 
supervisor para acreditar la formación profesional y experiencia los siguientes soportes: 
 
a. Para acreditar la formación profesional, tratándose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta 

profesional, se deberá aportar copia simple de la misma, la cual se acompañara del certificado de vigencia, 
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demás profesiones se acreditará 
aportando fotocopia del diploma o acta de grado. 

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto. 
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2.16.1. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL 
PROPUESTO  

 
Se tendrá en cuenta la experiencia del personal mínimo propuesto hasta la fecha del cierre. Para efectos de 
verificación deberá allegar los certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecución 
del contrato o proyecto, de acuerdo a las siguientes alternativas: 
 
ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como  aquella entidad de derecho 
público o de derecho privado que contrató el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o  funciones y/o 
productos entregados o desarrollados, así como la fecha de ejecución de las actividades y/o productos.  
 
ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o 
jurídica que contrató los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos 
entregados y/o desarrollados así como la fecha de ejecución de las actividades y/o productos. Además de  lo 
anterior,  se deberá adjuntar certificación o soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente 
suscrita por la entidad que contrató la ejecución del proyecto, donde conste que la contratante del profesional 
ejecutó el proyecto. 
 
ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificación de que tratan los literales anteriores, se 
deberá adjuntar copia del contrato y acta liquidación y/o acta de terminación del contrato laboral, de prestación 
de servicios o el documento que corresponda, donde conste la ejecución del mismo y se evidencie el cargo y/o  
funciones y/o actividades y/o productos entregados o desarrollados, la cual deberá venir suscrita según 
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista. 
 
Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la 
Entidad se reserva el derecho de verificar la información que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, 
personas, empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, 
las aclaraciones o documentación que considere convenientes.  
 
Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificación, no serán tenidas en 
cuenta para verificar ni evaluar la experiencia profesional. 
 
Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su 
verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y 
cuando sean expedidos por la entidad contratante o entidad pública), que permitan evidenciar la ejecución del 
contrato o proyecto o tomar la información que falte. 
 
La experiencia profesional del personal mínimo se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum 
académico de educación superior de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Decreto Ley 019 de 
2012, y para acreditarla el proponente deberá presentar certificación de terminación y aprobación del pensum 
académico de educación superior debidamente firmada por la Institución Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, 
si el proponente no cuenta con la referida certificación, podrá aportar las actas de grado y/o diploma de grado, 
de las cuales la entidad tomará la información para contabilizar la experiencia profesional.  
 
Como una buena práctica de contratación en el presente proceso serán tenidos en cuenta los requisitos y 
disposiciones de equivalencia de experiencia profesional general por formación académica, la cual se aceptará 
únicamente para aquellos perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se 
estableció expresamente que procedía la misma y conforme a los parámetros allí indicados  
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2.17. DEDICACIÓN DE PERSONAL  
 
Cuando el proponente seleccionado tenga uno o más contratos  en el marco de los programas de la Gerencia 
de Infraestructura administrado por el Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica Findeter – Fiduciaria Bogotá,  se 
verificará, previo a la suscripción del acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal 
propuesto no supere el 100% de la dedicación acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podrá solicitar 
el cambio del personal que supere esta dedicación. 

 
1.1. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO -MATRIZ DE RIESGOS 
 
La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia y por lo tanto del 
contrato que se suscriba. Ésta  es resultado de un ejercicio de identificación, valoración y distribución de dichos 
riesgos.  
 
Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos 
contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentación de 
observaciones, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No será 
posible entonces alegar desequilibrio económico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa 
precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, así 
como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA en dicha 
etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen acerca de la 
distribución de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los 
riesgos y la afectación del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista 
para eliminar o mitigar, según sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecución del contrato. 
 
Es responsabilidad de los proponentes, para la preparación y presentación de su oferta conocer, valorar, 
aceptar e  incluir los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva, lo cual se entiende declarado con 
la presentación de la oferta. 
 
Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe 
precontractual de que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su 
oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de 
elaborar su propuesta.  
 
La tipificación, estimación y distribución de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de 
selección, se sujetarán a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones 
a cargo de cada una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato 
y el contenido de las reglas de participación, considerando, preponderantemente, que en general, está a cargo 
del contratista la ejecución del contrato de conformidad con la documentación técnica suministrada por 
FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor pactado. La entidad y el proponente -con la presentación 
de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible aquel que reúne las siguientes características:  
 
Su previsión se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos 
similares a aquellos que constituyen el objeto del contrato.  
 
Su concreción comporta un daño patrimonial para una o ambas partes de la relación contractual.  
 
Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebración del contrato. En caso de ser anterior o 
concomitante, ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligación de conocimiento a 
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ninguna de ellas por razones tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o 
personal o sus indagaciones previas particulares.  
 
Su concreción o conocimiento debe presentarse durante la ejecución de la relación contractual o luego de su 
terminación, siempre que, para este último caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las 
obligaciones que de ella emanaron.  
 
El daño que resulte de la concreción del riesgo deberá ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal 
manera que, si afecta directamente su patrimonio, deberá soportarlo íntegramente, y si, por el contrario, afecta 
el patrimonio de la otra parte, deberá restituir la condición patrimonial perdida hasta el monto probado del daño 
emergente. 
 

1. Tipificación  
 

La CONTRATANTE ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorías generales que 
podrían afectar la consecución, en los términos pactados, de las finalidades contractuales, así:  
 
1.1 Riesgos ambientales y geográficos  
Los riesgos ambientales y geográficos son aquellos del medio ambiente que puedan incidir en el cumplimiento 
del objeto contractual.  
 
1.2. Riesgos de movilidad y transporte  
Los riesgos de movilidad y transporte incluirán limitaciones de medios de acceso y/o transporte de las personas 
o los bienes para el cumplimiento del objeto contractual.  
 
1.3 Riesgos regulatorios  
Las amenazas regulatorias incluirán aquellos eventos relacionados con variaciones normativas de obligatorio 
cumplimiento para una o ambas partes, que incidan en el costo del proyecto.  
 
1.4 Riesgos financieros  
Las amenazas financieras incluirán aquellos eventos relacionados con las variaciones de las tasas de interés, 
de las tasas de cambio, del costo de los insumos con precio no regulado, así como con las variaciones salariales 
no ordenadas por el Gobierno Nacional, de los costos de transporte de personas o insumos y, en fin, con todas 
aquellas situaciones del mercado internacional, nacional o local que incidan en el costo del proyecto.  
 
1.5 Riesgos de orden público y seguridad  
Los riesgos de orden público incluirán aquellos eventos relacionados con actos de grupos armados al margen 
de la ley que puedan incidir en el cumplimiento del objeto contractual.  
 
1.6 Riesgos asociados al alcance del contrato  
Las amenazas asociadas al alcance del contrato incluirán los desplazamientos adicionales al sitio del proyecto 
para cubrir el alcance del contrato.  
 
1.7 Niveles de decisión y aprobación  
Cambios en los niveles aprobatorios del cliente o comités de aprobación.  
 
1.8 Responsabilidades con terceros  
Riesgos asociados a cualquier posible daño causado a terceros o daños causados a bienes o propiedades de 
terceros.  
1.9 Riesgos asociados a la información  
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Riesgos asociados a la calidad, manejo y oportunidad de la información suministrada.  
 
2. Estimación  
Los riesgos previsibles se estimarán como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la 
mayor o menor probabilidad de su ocurrencia.  
 
3. Asignación  
Es el resultado de la tipificación y estimación de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados 
eficientemente y de establecer cuál de las partes soportará las consecuencias negativas de su concreción. 

 

TIPIFICACIÓN 
ESTIMACIÓN  

IMPACT
O  

ASIGNACIÓN 
TIPO DE RIESGO  DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

RIESGOS ASOCIADOS 
AL ALCANCE DE LA 
INTERVENTORIA Y LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO 

Estudios y diseños insuficientes, 
defectuosos, y/o incompletos 
que impidan la correcta 
ejecución del contrato de obra. 

Poco Probable Alto Contratista 

La devolución por parte de 
PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA- FINDETER 
(FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), y 
los ajustes que sean necesarios 
a los mismos por el cumplimiento 
de las normas técnicas 
requeridas, que retrasen el inicio 
de la etapa de obra. 

Poco Probable Medio Contratista 

Los retrasos en obra por falta de 
control evidente y el ejercicio 
ineficiente de sus funciones 
como interventor 

Poco Probable Alto Contratista 

Desplazamientos adicionales al 
sitio del proyecto para cubrir el 
alcance de la interventoría 

Poco Probable Bajo Contratista 

Cambios en las metodologías a 
aplicar para la interventoría por 
efectos de normatividad 

Poco Probable Medio Contratista 

Repetición de Muestras, o 
realización de estudios o análisis 
adicionales 

Probable Medio Contratista 

RIESGOS ASOCIADOS A 
LA INFORMACIÓN 

Dificultad en el acceso a las 
fuentes de información 

Poco Probable Alto Contratista 

Revelación de información 
confidencial del proyecto a un 
tercero no autorizado 

Probable Bajo Contratista 

Utilización indebida de la 
información o estudios 
resultantes del estudio 

Poco Probable Alto Contratista 
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TIPIFICACIÓN 
ESTIMACIÓN  

IMPACT
O  

ASIGNACIÓN 
TIPO DE RIESGO  DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

Demoras en la entrega de 
información por parte del cliente 
o un tercero 

Probable Medio Contratista 

NIVELES DE DECISION Y 
APROBACION 

Cambios en los niveles 
aprobatorios del cliente o 
comités de aprobación 

Probable Medio Contratista 

RIESGO AMBIENTAL Y 
GEOGRAFICO 

Existencia de condiciones 
climáticas, ambientales o 
geográficas anormales que 
generen retraso, dificultad o 
imposibilidad de ejecutar el 
contrato. 

Probable Alto Contratista 

Existencia de características o 
condiciones del terreno que 
afectan el desarrollo del proyecto 

Probable Alto Contratista 

MANO DE OBRA, 
MATERIALES Y 
EQUIPOS 

Sabotaje de empleados o 
personal del contratista 

Poco Probable Alto Contratista 

Pérdida de personal calificado o 
experimentado 

Poco Probable Medio Contratista 

Escasez de la oferta de 
profesionales que puedan 
desarrollar las actividades del 
proyecto 

Poco Probable Medio Contratista 

RIESGO REGULATORIO 

Imposición de nuevos tributos Probable Medio Contratista 

Imposición de nuevos trámites o 
permisos 

Probable Alto Contratista 

Cambios en el marco regulatorio 
o normatividad aplicable al 
proyecto 

Probable Medio Contratista 

RESPONSABILIDAD CON 
TERCEROS 

Daños causados a bienes o 
propiedades de terceros 

Probable Medio  Contratista 

Actos de entidades 
administrativas que generan 
inoportunidad en el cumplimiento 
del contrato 

Poco Probable Alto  Contratista 

RIESGOS ASOCIADOS 
AL TRANSPORTE 

Dificultad de acceso y/o 
transporte de las personas o los 
bienes requeridos para el 
cumplimiento del objeto 
contractual 

Poco Probable Alto Contratista 

RIESGOS FINANCIEROS 

Estimación errada de los costos 
inherentes a la ejecución del 
contrato 

Probable Alto Contratista 

Alza inesperada de insumos no 
regulados 

Probable Medio Contratista 
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TIPIFICACIÓN 
ESTIMACIÓN  

IMPACT
O  

ASIGNACIÓN 
TIPO DE RIESGO  DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

Variación de las tasas de interés 
o estados de insolvencia 
económica del Contratista 

Poco Probable Bajo Contratista 

RIESGOS ASOCIADOS 
AL ORDEN SOCIAL 
 

Parálisis por acciones vandálicas 
a manos de grupo al margen de 
la Ley-  

Probable Bajo Contratista 

Inconvenientes en la ejecución 
del objeto contractual a causa de 
grupos al margen de la Ley.  

Probable Bajo Contratista 

 
 
1.2. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 
La supervisión del contrato será ejecutada por la Vicepresidencia Técnica de FINDETER o la persona que la 
misma delegue, quien de manera permanente realizará el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico del contrato verificando además la correcta ejecución del objeto contratado.  
 
El supervisor del contrato está facultado a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo 
de la ejecución contractual y será responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan 
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.  
 
En ningún caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre 
EL INTERVENTOR y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y 
responsabilidades. 
 
 
1.3. GARANTÍAS 
 
Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del 
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA frente a la entidad, por razón de la celebración y ejecución del contrato, 
el estudio de necesidad efectuado y la previsión de los posibles riesgos en la ejecución del mismo, el contratista 
deberá constituir las garantías a favor de Entidades Particulares “PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA 
TÉCNICA -  FINDETER”, expedidas por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya 
póliza matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura 
y vigencia: 
 
1.46.1 DEL CONTRATO 
 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Cumplimiento  30% del valor del contrato  
Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y cuatro (4) meses más 

 
La aprobación de la garantía por parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER 
es requisito previo para el inicio de la ejecución del contrato, razón por la cual, el mismo no podrá iniciar su 
ejecución sin la respectiva aprobación de ésta. 
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1.46.2 DE LA FASE I 
 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

De Salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales 

10% del valor de la Fase I  
Vigente por el plazo de ejecución de la 
Fase I y tres (3)  años más. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

10% del valor de la Fase I 
Vigente por el plazo de ejecución de la 
Fase I y cuatro (4) meses más. 

Calidad del servicio  
30% del valor total de la Fase 
I  

Vigente por tres (3) años desde la fecha 
de suscripción del acta de recibo de la 
Fase I  

 
146.3 DE LA FASE II 
 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

De Salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales 

10% del valor de la Fase II  
Vigente por el plazo de ejecución de la 
Fase II y tres (3)  años más. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

10% del valor de la Fase II 
Vigente por el plazo de ejecución de la 
Fase II y cuatro (4) meses más. 

Calidad del servicio  
30% del valor total de la Fase 
II 

Vigente por tres (3) años desde la fecha 
de suscripción del acta de recibo de la 
Fase II  

 
1.46.4 DE LA FASE III 
 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

De Salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales 

10% del valor de la Fase III  
Vigente por el plazo de ejecución de la 
Fase III y tres (3)  años más. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

10% del valor de la Fase III 
Vigente por el plazo de ejecución de la 
Fase III y cuatro (4) meses más. 

Calidad del servicio  
30% del valor total de la Fase 
III 

Vigente por tres (3) años desde la fecha 
de suscripción del acta de recibo final 
del contrato  

 
La aprobación de las garantías por parte de PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER 
es requisito previo para el inicio de la ejecución de cada una de las fases, razón por la cual ninguna fase podrá 
iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de este requisito previo. 

 
Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos  anexos y soportes de la 
misma y el respectivo soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificación de No 
expiración por falta de pago. 
  
Solo se aceptarán garantías con las siguientes exclusiones: i) Causa extraña, esto es, la fuerza mayor o caso 
fortuito, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima. ii) Daños causados por el contratista a los 
bienes de la Entidad Estatal no destinados al contrato.  
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SUBCAPÍTULO III 
CRONOGRAMA 

Actividad Fecha, hora y lugar según corresponda 

Apertura y publicación de los Términos de Referencia, 
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y 
demás documentos asociados al proceso. 

El 01 de julio de 2016 

Recepción de Observaciones a los Términos de Referencia 
y anexos  

Hasta el  08 de julio de 2016 

Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los 
Términos de Referencia y anexos. 

Hasta el 14 de julio de 2016 

Cierre – plazo máximo de presentación de oferta (Sobre No. 
1 y  2) y Apertura de Sobre No. 1 

El 18 de julio de 2016  
Hora: 10:00 a.m. 
Lugar: Fiduciaria Bogotá -  Calle 67 No. 7-37 
Piso 3, Bogotá D.C. 

Publicación del Documento de Solicitud de Subsanabilidad El 25 de julio de 2016 

Oportunidad para subsanar  Hasta el 29 de julio de 2016 

Publicación del Informe de Verificación de Requisitos 
Habilitantes 

El 03 de agosto de 2016 

Plazo para presentar observaciones al Informe de 
Verificación de requisitos habilitantes 

Hasta el 05 de agosto de 2016 

Publicación del Informe Definitivo de Requisitos 
Habilitantes 

Hasta el 09 de agosto de 2016 

Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las 
propuestas habilitadas. 

El 11 de agosto de 2016 
Hora: 10:00 a.m. 
Lugar: Fiduciaria Bogotá -  Calle 67 No. 7-37 
Piso 3, Bogotá D.C. 

Publicación del Informe de Evaluación Económica El 18 de agosto de 2016 

Plazo para presentar observaciones al Informe de 
Evaluación Económica 

Hasta el 22 de agosto de 2016 

Determinación del método, ponderación económica de las 
propuestas habilitadas y elaboración del Informe Definitivo 
de Evaluación y asignación de puntaje 

Hasta el 25 de agosto de 2016 

Publicación del Informe Definitivo de Evaluación y 
asignación de puntaje (Orden de elegibilidad). 

Hasta el 31 de agosto de 2016 

Publicación acta de selección del contratista. Hasta el 02 de septiembre de 2016 

 
 

Para todos los efectos del presente proceso de selección, la hora oficial será la hora legal colombiana, la cual 
será consultada vía Internet en la página web http://horalegal.sic.gov.co/. 
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CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

SUBCAPITULO I 
GENERALIDADES 

 
1.1. DEFINICIONES 
 
Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y específicas del presente 
proceso de contratación. 
 
Contratista de ejecución del proyecto: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada en el  
proceso de Convocatoria que tiene por objeto contratar la ejecución condicional por fases del proyecto al que 
el interventor seleccionado le realizará la interventoría. 
 
Interventor: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada en el presente proceso de selección 
para adelantar las labores de interventoría. 
 
Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la 
adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las 
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones 
que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.  
  
Unión Temporal: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la 
adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de 
la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de 
la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los 
miembros de la unión temporal.  
 
Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, la cual deberá contener 
los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se 
utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta será irrevocable. De 
consiguiente, una vez comunicada, no podrá retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios 
que con su revocación cause al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los artículos 845 
y 846 del Código de Comercio. 
 
Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capítulos.  
 
Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboración de sus 
propuestas y presentar la información requerida en los Términos de Referencia  de manera uniforme. La 
información requerida en los formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado. 
 
Formato 1 - Carta de Presentación de la Propuesta: Contiene la presentación de las condiciones generales 
de la propuesta y debe presentarse debidamente suscrita.  
 
Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: 
Está destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes 
parafiscales y del sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito.  
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Formato 3 - Experiencia específica del proponente: Relaciona la información necesaria que permite verificar 
la experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. 
 
Formato 4 - Propuesta Económica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las fases y toda la 
información necesaria de la propuesta económica y deberá presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para 
efectos de evaluación y calificación. 
 
Formato 5 – Estimación propuesta económica detallada y factor multiplicador: Contiene el análisis 
detallado de los diferentes componentes que conforman el factor que afecta los costos directos necesarios para 
la ejecución de la interventoría. El proponente debe presentar en físico y Excel, debidamente diligenciado un 
formato por cada una de las Fases I, II y III, para verificación de cumplimiento por parte del supervisor, quien 
validará que cumplan con los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia, como requisito 
previo para suscribir el acta de iniciación del contrato. Estos formatos son considerados únicamente como una 
herramienta para la supervisión  del contrato. 
  
Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaración juramentada de la identificación e información del beneficiario 
real del contrato,  es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o jurídica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato. 
Entendido este, como la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y  tomar 
decisiones sobre la presentación de la propuesta, suscripción, ejecución, terminación y liquidación del contrato, 
así como, sobre el manejo de los recursos económicos relacionados con el contrato y en especial sobre la 
distribución de los beneficios económicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario 
real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial y deberá presentarse 
debidamente firmada.  
 
Formato 7. Formato de Declaración Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaración 
juramentada del proponente, de la persona jurídica y/o de los integrantes del consorcio o de la unión temporal, 
de no encontrarse incurso(s), en las causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar 
contrato establecidas en los términos de referencia.  
 
1.2. SIGLAS 
 
A continuación se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento: 
 
SMMLV:  Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 
SARLAFT:  Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo. 
MVCT:  Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
FINDETER:  Financiera de Desarrollo Territorial S.A. 
PDA:        Planes Departamentales de Agua. 
RAS:   Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
 

 
1.3. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 
El proceso de contratación correspondiente a la presente convocatoria está sometido a la legislación y jurisdicción 
Colombiana y se rige por el régimen de la contratación privado contenido en el Código Civil, el Código de Comercio 
y demás normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se 
profieran en el proceso, se sujetarán a las precitadas normas.  
 

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
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La presente contratación se regirá y está sujeta por los principios de la Función Administrativa y de la Gestión 
Fiscal, consagrados en los  artículos 209 y 267 de la Constitución Política, al Régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto en los artículos 8 de la Ley 80 de 1993, artículos 13; 15 y 18 de la Ley 1150 de 2007, 
artículos 1 y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. 
 
Los anteriores principios se entenderán y aplicarán en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia 
colombiana y la doctrina.   
 
1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 
Las veedurías ciudadanas establecidas en la ley, podrán realizar control social al presente proceso de selección 
y al contrato resultante, para tal fin se les proporcionará  toda la información y documentación requerida.- 
 
1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN  
 
El PROPONENTE con la presentación de la propuesta expresa su intención de apoyar la acción del Estado 
Colombiano y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación y se compromete 
formalmente a no efectuar  o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupción. 
 
En el evento de conocerse casos de corrupción en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a 
Secretaria de Transparencia de Presidencia de la República o quien haga sus veces. También puede reportar 
el hecho a www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co. 
 
 
1.7. CORRESPONDENCIA  
 
A excepción de la propuesta, que deberá radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de 
los documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente 
convocatoria, podrá(n) ser remitido(s) al correo electrónico grupo-icat@findeter.gov.co, los cuales no podrán 
exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo en un solo correo electrónico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 – 
20 Bogotá, así mismo aquellos documentos que requieran presentación en original, no serán admitidos en 
correo electrónico, de modo que deberán radicarse en físico y original. Si requiere remitir documentos con 
mayor capacidad a los 10MB, podrá remitir varios correos electrónicos, pero deberá tener precaución que todos 
sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad.  
 
Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la única correspondencia oficial del proceso 
y por tanto, susceptible de controversia, será aquella radicada y/o enviada según corresponda, a cualquiera de 
los medios establecidos. 
 
La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, dirección, dependencia, lugar y/o correo 
electrónico diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no será atendida. 
 
Las  comunicaciones deberán  ser dirigidas a:  
 
Señores  
FINDETER 
DIRECCION DE CONTRATACIÓN 
Asunto: Número y objeto de la Convocatoria  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  

http://www.findeter.gov.co/
mailto:programantifraude@findeter.gov.co
mailto:grupo-icat@findeter.gov.co
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Teléfonos: 6230311 
Calle 103 No. 19 - 20 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
Y deberán contener como mínimo los siguientes datos:  
 
a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria. 
b. Datos del proponente que incluya como mínimo: nombre completo, dirección física, dirección 

electrónica y teléfonos fijos y/o celulares.  
c. Identificación de los anexos presentados con la comunicación, si los hubieren. 
d. Número total de folios. 
 
 
1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO 
 
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria serán publicados en la 
página web www.findeter.gov.co y a través de la página web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), y estarán a 
disposición de cualquier interesado.  
 
Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demás 
documentos que se generen, se podrán consultar en la página web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la 
página web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- 
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su 
volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estarán disponibles para la consulta del 
interesado en las instalaciones de FINDETER ubicada en la ciudad de Bogotá en la Calle 104 No. 18ª-52, 
oficinas de la Gerencia de Agua y Saneamiento Básico,  a la que podrá asistir algún funcionario de la Dirección 
de Contratación, de lo cual se dejará constancia escrita. 
 
 
1.9. PUBLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO 
 
La apertura del proceso de selección se realizará con la publicación de los Términos de Referencia y los 
documentos del proceso en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la 
CONTRATANTE 
1.10. OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL 
PROYECTO 
 
Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los 
estudios del proyecto, a la matriz de riesgos, a  los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con 
el presente proceso de selección, de manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el 
cronograma del proceso, a través de correo  electrónico grupo-icat@findeter.gov.co o  en físico en la Calle 103 
# 19 – 20 Bogotá, Findeter. No se absolverán consultas efectuadas telefónicamente o en forma personal.  
 
La entidad CONTRATANTE publicará a través de su página web y a través de la página web  
www.findeter.gov.co, las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma 
del proceso. La entidad CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podrá agrupar aquellas observaciones 
de naturaleza común.  
 

http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
mailto:grupo-icat@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/
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El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene carácter explicativo o aclaratorio, en 
consecuencia, solo se modificarán los términos de referencia mediante adendas.  
 
1.11. ADENDAS 
 
Dentro del término de publicación de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podrá modificar los 
términos de referencia a través de adendas las cuales se publicarán en la página web de FINDETER 
www.findeter.gov.co y a través de la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA- FINDETER  y deberán expedirse, a más tardar el día hábil anterior a la fecha establecida en el 
cronograma para el cierre de la convocatoria.  
 
Así mismo, podrá expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicación del 
contrato. 
  
Será responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el 
presente proceso de selección para la elaboración de su propuesta. 
 
1.12. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 
En el presente proceso podrán participar las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 
proponentes plurales en consorcio o unión temporal. 
Cada proponente, persona natural o jurídica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido 
como consorcio o unión temporal, deberá presentar solamente una oferta. 
 
El proponente podrá presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual deberá 
anexar el poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y 
expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trámite del 
presente proceso y en la suscripción del contrato y copia de la cédula de ciudadanía o documento equivalente 
de éste. 
 
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio permanente, 
para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado para representar al 
proponente, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) Formular 
propuesta para el proceso de selección de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los 
requerimientos y aclaraciones que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las 
notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el contrato en nombre y representación del adjudicatario.  
 
El poder otorgado deberá cumplir con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso para la 
constitución de apoderados (artículo 74), así como con los aspectos referidos a la autenticación. El poder que 
otorguen las personas naturales  o jurídicas extranjeras  deberá cumplir igualmente  con los requisitos exigidos 
en el Código General del Proceso para la constitución de apoderados (artículo 74) y en caso de otorgarse en 
el país del domicilio de la persona extranjera, deberá cumplir con los requisitos  de autenticación y legalización 
de documentos expedidos por la autoridad competente en el extranjero o de apostille, según el caso.  
 
1.13. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Los proponentes deberán presentar en el lugar, hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su 
propuesta en medio escrito (físico) en dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la 
convocatoria, contentivos de los documentos que hacen parte de la  propuesta, de la siguiente manera:  
 

http://www.findeter.gov.co/
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1.13.1 Sobre No. 1: Propuesta Técnica: 
 
Deberá contener los documentos soportes en medio escrito (físico) e información establecidos en los presentes 
términos de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del 
proponente de orden jurídico, financiero y técnico señalados en estos términos de referencia) y deberá estar 
marcado como Sobre Propuesta Técnica  
 
Debe presentarse en medio escrito (físico) en original y tres  (3) copias, debidamente foliados de manera 
consecutiva ascendente. 
 
1.13.2 Sobre No. 2: Propuesta Económica: 
 
Deberá contener única y exclusivamente la propuesta económica (Formato 4) en medios físico y magnético en 
Excel y PDF.  La información consignada debe corresponder con la información solicitada.  
 
Deberá presentarse medio escrito (físico) en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera 
consecutiva ascendente. 
 
1.13.3 Todos los documentos de la Propuesta:  
 
Técnica (Sobre N° 1) y Económica (Sobre N° 2) deberán estar foliados (enumerados) de manera ascendente 
consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir números, desde el primer hasta el último folio (hoja). No se debe foliar 
utilizando números con el suplemento A, B, C, ó bis, la foliación se realiza en la esquina superior derecha del 
documento según el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras, usando lápiz de mina negra y 
blanda, tipo HB ó B, o bolígrafo (esfero) de tinta negra insoluble.  
 

Toda la documentación deberá estar almacenada en carpeta legajadora de archivo –en cartón, tamaño 
oficio- de 300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plásticos libres de 
ácidos. Para dar cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentación No se debe presentar en 
AZ, folder o carpetas plastificadas, anillados o velobinder.  
 
La cantidad máxima de folios  por carpeta no deberá superar los doscientos (200) folios, en caso de 
superarlos se deberá incluir la documentación excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo 
de foliación.  

 
1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 

1.14.1 Cada proponente, persona natural o jurídica, sea que participe en forma individual, como 
socio o constituido como consorcio o unión temporal, deberá presentar solamente una oferta. 
 

1.14.2 En el presente proceso podrán participar y pueden presentar propuestas directamente o a 
través de apoderados, , las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y/u 
oferentes plurales a través de las figuras asociativas de consorcio o unión temporal, que a la 
fecha de presentación de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para 
la participación en el presente proceso de convocatoria. 

 
1.14.3 En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demás normas concordantes con el 
fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingeniería, la persona natural que pretenda participar en la 
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presente convocatoria, ya sea de manera individual o como integrante de un proponente plural 
(consorcio o unión temporal),  deberá acreditar que posee título como Ingeniero Civil o Sanitario.  

 
1.14.4 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan 
afectar sus características, cantidades, valores unitarios o valores totales.  

 
1.14.5 En caso de efectuarse alguna aclaración se deberá realizar una nota explicativa de la misma.  
 
1.14.6 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por 
los proponentes dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.  
 
1.14.7 No se aceptarán propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrónico, fax o 
cualquier otro medio telemático. 
 
1.14.8 Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o  en un lugar diferente a los 
fijados para su entrega serán consideradas como extemporáneas, por lo tanto, no serán aceptadas. 
Por ende, no serán objeto de verificación ni evaluación. 

 
1.14.9 En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta 
original.  

 
1.14.10 En caso de discrepancias entre la propuesta económica original en físico y la presentada en 
formato digital, prevalecerá la original en físico, y en caso de discrepancias entre la propuesta 
económica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF.  El 
formato en Excel se considera únicamente como una herramienta de trabajo para los evaluadores. 

 
1.14.11 La información requerida en los formatos de la presente convocatoria deberán diligenciarse 
completamente. 

 
1.14.12 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior,  que pretendan hacerse valer 
en la convocatoria deberán presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones 
debidamente apostillados o legalizados, dependiendo de si el país de origen es suscriptor del Convenio 
de la Haya y de la naturaleza pública o privada del documento. 

 
1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD 

 
Cuando el proponente pretenda acreditar algún requisito exigido en los presentes términos de referencia con 
documentación que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuación 
dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, deberá solicitar expresamente 
en la propuesta que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, deberá 
identificar plenamente el (los) documento(s) y señalar la actuación en la que obra, para que la entidad los 
verifique de manera directa, sin perjuicio que el proponente los pueda aportar. 

 
1.16. PROHIBICIÓN DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES 
 
No se aceptarán propuestas alternativas, parciales, ni condicionadas. 
 
1.17. TÉRMINO PARA DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS 
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Los proponentes podrán solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para 
el cierre de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolverá sin abrir 
y se dejará constancia escrita de la devolución.  
 
Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes podrán radicar una solicitud de devolución de 
las copias de su propuesta en un plazo máximo de quince (15) días calendario siguientes a la fecha de 
publicación del acta de selección del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las mismas serán 
enviadas a archivo general para su destrucción. 

 
1.18. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
El plazo para la presentación de propuestas será a partir del momento en que se publiquen estos términos de 
referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para 
tal fin. 
 
Por ningún motivo se admitirán propuestas presentadas después del día y hora señalados para el cierre o en 
lugar diferente al establecido en el cronograma.  
 
1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
Sin excepción, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberán estar 
legalizados o apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validación para documentos 
expedidos en el exterior. Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberá adjuntarse 
acompañado de la respectiva traducción oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, así mismo dicha traducción deberá presentarse   debidamente 
legalizada o apostillada según corresponda. 
  

1.19.1. LEGALIZACIÓN 
 
Los documentos públicos otorgados en el extranjero  por un funcionario  de un Estado que no haga parte de la 

Convención Sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros, o los 

documentos privados provenientes de tales Estados,  deberán presentarse debidamente legalizados,  para lo 

cual se verificará que se haya surtido la siguiente cadena de legalización: (i) Realizar el reconocimiento del 

documento ante Notario o quién haga sus veces, si aplica;  (ii) Realizar la Legalización de los documentos ante 

la autoridad competente  en el país de origen (donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los 

documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia ubicado en el país en el cual se emitió el 

documento, para que el Cónsul colombiano  reconozca la firma de la autoridad que lo legalizó, o a falta de éste, 

por el de una nación amiga; (iv) Legalizar la firma del Cónsul Colombiano ante el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Colombia. 

 

1.19.2. APOSTILLE. 
 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en país extranjero por funcionario de un Estado 
parte de la Convención que haya suscrito el Convenio sobre la abolición del requisito de legalización para 
Documentos Públicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961,  sólo será exigible la apostilla. 
La apostilla es el trámite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título al que actúa  el 
funcionario público firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. 
Si la apostilla está dada en idioma distinto al castellano, deberá presentarse acompañada de una traducción 
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oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones 
Exteriores Colombiano, la cual deberá presentarse debidamente apostillada o legalizada. 
 

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicará estrictamente las previsiones contenidas en la 
Convención de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el 
trámite surtido ante la autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué título ha 
actuado la persona que firma el documento público.   

  
1.20. TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR  
 
El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con títulos académicos otorgados 
por una institución de educación superior extranjera o por una institución legalmente reconocida por la autoridad 
competente en el respectivo país para expedir títulos de educación superior, deberá acreditar la convalidación 
de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá contar con los mismos o iniciar 
con suficiente anticipación los trámites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la 
suscripción del acta de inicio,.  
 
 
1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS 
EN MONEDA EXTRANJERA 
 
1.21.1. Verificación de la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del contrato.   
1.21.2. Verificación e identificación de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto. 
 
1.21.3. Conversión del valor del contrato a dólar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y 
posteriormente conversión a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el 
valor del dólar americano será el vigente al día de la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega 
y recibo final del contrato.   
 
1.21.4. Se establecerá directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando 
exista información oficial que permita efectuar la conversión a la moneda criterio de comparación. 
 
1.21.5. La conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuará de acuerdo con el 
valor total del contrato a la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del mismo.  

 
Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de 
terminación y de la fecha de suscripción del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que será tomada para la 
conversión, será la de terminación del contrato. 

 
En el evento que el proponente, dentro de la  etapa correspondiente, no presente documentos que cumplan 
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditación de experiencia en donde se pueda verificar 
el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el cálculo de los SMMLV, dicho contrato o proyecto 
no será tenido en cuenta para  acreditar este criterio de experiencia.  
 
Se tomará como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del  Banco de la República de 
Colombia: http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo 
 
1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  
 

http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo


 

Página 57 de 107 
 

No podrán participar en el presente procesos de contratación, ni celebrar contratos, por sí o por interpuesta persona, 
quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución 
y en Ley, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.  
 
NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cederá el contrato, 
previa autorización escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciará a su ejecución. 
 
Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal, 
éste cederá su participación a un tercero, previa autorización escrita de la CONTRATANTE.  
 
1.23. CONFLICTO DE INTERÉS 
 
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerará que, bien sea de manera individual 
o como integrante de un consorcio o unión temporal, un proponente no podrá presentar propuesta ni suscribir 
contrato, por encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:  
  
1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y 
demás normas concordantes. 
 
1.23.2. Haya suscrito contrato de obra con Findeter o con la Contratante, o su cónyuge, compañero o 
compañera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero 
civil o sus socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas, durante el plazo de ejecución y hasta la 
liquidación del mismo. Este conflicto lo será también respecto de los beneficiarios reales de las mismas 
personas.   

 
1.23.3. Haya suscrito contrato de ejecución condicional por fases con Findeter o con la Contratante, o su 
cónyuge, compañero o compañera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad y/o primero civil, durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación del mismo.  Cuando se trate de 
sociedades  diferentes a las anónimas abiertas, esta causal  será aplicable al representante legal, a los socios 
y a los miembros de la Junta Directiva u órganos que haga sus veces. En tratándose de sociedades anónimas 
abiertas, aplicará respecto de su representante legal y miembros de Junta Directiva. Este conflicto lo será 
también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.  
 
1.23.4. Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto 
objeto de la presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y en 
la  evaluación y selección del proceso de contratación. El conflicto de interés se predicará igualmente, respecto 
de (i) los cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del  segundo grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad y/o primero civil con cualquier persona que en cumplimiento de sus 
deberes u obligaciones legales, contractuales o funcionales, participaron en la convocatoria, en los términos 
anteriormente señalados y (ii) los beneficiarios reales de las mismas personas.  
 
1.23.5. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboración de los diseños del proyecto 
objeto de la presente convocatoria. Esta prohibición también rige para los beneficiarios reales de las mismas 
personas.  

 
1.23.6. Haya presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar la obra para 

la que se requiere la presente interventoría  
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1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO 
 
1.24.1. El proponente será el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento 
que realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para 
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y características generales y específicas de 
la actividad y/u obra a contratar.  
 
1.24.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Será responsabilidad del proponente conocer las 
condiciones del sitio de ejecución del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correrá por cuenta y 
riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, 
actividades, obras, los sitios aledaños y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, 
características y accesibilidad del sitio. 

 
Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las 
condiciones del sitio de ejecución del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, 
ambientales, económicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la 
ejecución de las actividades y/o del proyecto e influir en el cálculo del valor de la propuesta. Por lo tanto,  el 
desconocimiento de estos aspectos no servirá de excusa válida para posteriores reclamaciones. 

 
1.24.3. Con la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen 
completo de todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentación de la misma.  
 
1.24.4. La exactitud y confiabilidad de la información diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el 
proponente consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, así como la interpretación que haga de la 
misma.  
 
1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, físicas, 
económicas, geográficas y ambientales del sitio donde se ejecutará el contrato. En consecuencia, no haber 
obtenido toda la información que pueda influir en la determinación de su oferta, no lo eximirá de la obligación 
de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes 
de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de 
que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.  
 
1.24.6. De modo que, la elaboración de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deberá 
tener en cuenta que el cálculo de los costos y gastos, se deberán basar estrictamente en sus propios estudios 
técnicos y en sus propias estimaciones.   
 
1.25. POTESTAD VERIFICATORIA  
 
La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la información o 
documentación aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas, 
entidades o aquellos medios que considere necesarios para lograr la verificación de aquellos aspectos que se 
consideren necesarios. 
 
1.26. SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
 
La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la 
convocatoria que se halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso 
normal de la misma.  
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Tratándose de Interventoría, además procederá la suspensión o cancelación según corresponda, cuando se 
haya suspendido la convocatoria para la cual se está adelantando la respectiva interventoría o cuando la misma 
sea cancelada o declarada desierta, pudiéndose suspender o cancelar en cualquier momento, inclusive antes 
de la firma del contrato. Para lo cual, LA CONTRATANTE emitirá acta de suspensión y/o cancelación según 
corresponda, que se publicará en la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA- FINDETER, y FINDETER, www.findeter.gov.co. 
 
1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS 
 
El cierre del proceso de selección será en el lugar, la fecha y hora límite establecida en el cronograma de los 
presentes Términos de Referencia, de lo cual se dejará constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes 
se encuentren presentes, y posteriormente la misma se publicará en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y 
en la página web de la CONTRATANTE. 
 
1.28. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y 
FINANCIERO 
 
La verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero mínimos establecidos en 
los presentes términos de referencia no dará lugar a puntaje, pero habilitan o inhabilitan la propuesta. 
 
1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD 
 
El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma íntegra, esto es, respondiendo todos los aspectos de 
los Términos de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que 
pretenda hacer valer en la convocatoria. 
 
Las solicitudes de subsanación se efectuarán en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la 
entidad publicará en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten 
información o documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto 
de subsanabilidad. 
 
Los proponentes deberán allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el 
cronograma, las  subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDFal correo electrónico grupo-
icat@findeter.gov.co, o radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las instalaciones de 
FINDETER, ubicada en  la Calle 103 N° 19-20 Bogotá cuyo horario de atención al público es en jornada continua 
de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas y los viernes de 7:00 a 15:00 horas,dirigido a la Dirección de 
Contratación, así mismo aquellos documentos que requieran presentación en original, no serán admitidos en 
correo electrónico, de modo que deberán radicarse en físico y original dentro de los horarios de atención 
señalados.. No serán tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporánea ni las radicadas en la 
Fiduciaria o lugar distinto al señalado. 
 
En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante o necesidad de 
aclaración de alguno, y por ende, no lo haya requerido en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, podrá 
solicitar a los proponentes para que allegue los documentos o aclaraciones en el término que para el efecto le 
fije en el requerimiento. 
 
Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignación de puntaje o relacionados con la falta de 
capacidad no podrán ser objeto de subsanación, por lo que, los mismos deben ser aportados por los 
proponentes desde el momento mismo de la presentación de la oferta.  
 

http://www.findeter.gov.co/
http://www.findeter.gov.co/
mailto:grupo-icat@findeter.gov.co
mailto:grupo-icat@findeter.gov.co
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Con ocasión de la(s) solicitud(es) de subsanación para habilitar la propuesta, los proponentes no podrán 
adicionar o mejorar sus ofertas. 
 
1.28.2. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
De la verificación de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la 
etapa de subsanación, se elaborará un informe que será suscrito por los evaluadores, en el que conste el 
cumplimiento o no de los requerimientos habilitantes  de orden jurídico, técnico y financiero exigidos en los 
presentes términos de referencia,  así como la indicación expresa de las solicitudes de subsanación y las 
subsanaciones, y se dejará constancia de los proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes 
en el término otorgado por la entidad. 
  
La Entidad publicará el Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el 
cronograma del presente proceso de selección, en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la 
página web de la CONTRATANTE, y permanecerá a disposición de los participantes  los días señalados en el 
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen 
pertinentes. 
 
1.29. OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
Los proponentes podrán dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, 
formular observaciones al Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha 
establecidos en el cronograma, a través del correo electrónico grupo-icat@findeter.gov.co o en la Calle 103 # 
19 – 20 Bogotá, D.C. 
 
Los proponentes con ocasión de esta potestad, no podrán adicionar,  subsanar,  modificar o mejorar sus 
propuestas o allegar documentos que sean objeto de calificación. 
 
 
1.30. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE 

REQUISITOS HABILITANTES  Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE 
REQUISITOS HABILITANTES. 

 
La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicará el Informe Definitivo de Requisitos 
Habilitantes, el cual deberá contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren 
habilitadas o no, y se darán respuesta a las observaciones recibidas, señalando expresamente si se aceptan o 
rechazan las mismas.  
 
1.31. APERTURA DEL SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto público dará apertura del 
Sobre No. 2 – Propuesta Económica, únicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuación se dejará 
constancia mediante acta, la cual será suscrita por quienes se encuentren presentes. 
 
En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas. Las propuestas económicas 
serán publicadas el mismo día en la página web del proceso. 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA 
S.A.), hará entrega al Evaluador del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas.  De esta 
entrega se dejará constancia en acta respectiva. El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 

http://www.findeter.gov.co/
mailto:grupo-icat@findeter.gov.co
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TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), mantendrá en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de 
cada propuesta. 

 
1.32. METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS 
 
Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de selección realizarán la 
evaluación de la propuesta económica de las propuestas habilitadas. 
 
De la verificación económica se elaborará y publicará el Informe de verificación económica en el que consten 
los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podrán 
formularle observaciones.  
 
Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizarán el análisis 
de las observaciones presentadas al Informe de Verificación Económica, determinarán el método y ponderación 
económica de las propuestas habilitadas y elaboraran y publicarán el  Informe Definitivo de Calificación con el 
respectivo Orden de Elegibilidad. 
 
La Entidad mediante adenda podrá prorrogar el período de evaluación por el tiempo que estime. 
 
El resultado de la evaluación será presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo, 
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendación, de conformidad con el resultado de la 
evaluación. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará 
la selección correspondiente, cuya acta de selección se publicará en la fecha establecida. 
 
1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la recomendación 
para la selección que más se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podrá ser revelada a los 
proponentes ni a terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluación a los proponentes, 
mediante el mecanismo de publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido 
en el cronograma, para que se presenten las observaciones correspondientes.  
 
1.34. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
Cuando dos o más propuestas obtengan la misma calificación total dentro de la presente convocatoria, y ésta 
sea la mayor calificación de la evaluación de las propuestas, se considerará que hay empate. En tal caso se 
aplicarán los siguientes criterios de desempate: 
 
1.34.1. Se adjudicará la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 

extranjeros. Tratándose de oferentes plurales conformados por personas naturales o jurídicas 
nacionales o extranjeras, para efectos de la presente convocatoria se considerará como proponente 
de bienes o servicios nacionales aquel que cuente con una participación de personas naturales o 
jurídicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo establecido en el documento de constitución.   

 
1.34.2. Si persiste el empate se hará un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevará a cabo el día 

hábil siguiente de la publicación del Informe Definitivo de Evaluación y Calificación, en la fecha, hora 
y lugar que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o 
delegados) de los interesados empatados escogerán las balotas y se adjudicará a aquel que elija la 
del número mayor. 
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En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitará a alguno de los participantes 
de la audiencia que tome la balota en su representación. 

 
1.35. MODIFICACIÓN O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCIÓN  
 
La entidad contratante podrá modificar o revocar el acta de selección, si dentro del plazo comprendido entre la 
adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del 
proponente seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.  

 
1.36.  CAUSALES DE RECHAZO 
 
La CONTRATANTE, rechazará la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos: 
 
1.36.1. No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones  técnicas exigidas. 
1.36.2. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica, ya sea en forma individual, como socio o como 

miembro de un consorcio o unión temporal, presente más de una oferta, las propuestas presentadas 
serán rechazadas.  

1.36.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA. 
1.36.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o las fases, luego de las correcciones 
aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes 
términos de referencia para la respectiva propuesta económica o fase. 
1.36.5. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos 
de Referencia. 
1.36.6. Cuando la propuesta presentada modifique el plazo de ejecución estipulado en los Términos de 
Referencia. 
1.36.7. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta económica o viceversa. 
1.36.8. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión 
temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, 
establecidas por la Constitución, la Ley y los términos de referencia. 
1.36.9. Cuando  el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión 
temporal se encuentre incurso en  alguna prohibición para presentar propuesta de las establecidas en los 
presentes Términos de Referencia. 
1.36.10. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la selección 
objetiva. 
1.36.11. Cuando la propuesta técnica y económica sea parcial o totalmente ilegible. 
1.36.12. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión 
temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletín de Responsables Fiscales, expedido 
por la Contraloría General de la República.  
1.36.13. Cuando  el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o Unión 
Temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de 
Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la Nación.  
1.36.14. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión 
temporal o sus representantes tenga(n) antecedentes judiciales. 
1.36.15. Cuando el  proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión 
Temporal o sus representantes esté(n) reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de 
Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. 
1.36.16. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con 

los soportes existentes no cumpla con los requisitos habilitantes. 
1.36.17. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de 
referencia.  
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1.36.18. Cuando se presente propuesta parcial y/o alternativa. 
1.36.19. Cuando en la etapa de subsanación, se modifiquen los porcentajes de participación de los integrantes 
del proponente plural o se acredite que su constitución ocurrió con posterioridad al cierre del proceso. 
1.36.20. Cuando la constitución del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen 

las facultades requeridas con posterioridad al cierre. 
1.36.21. Cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.  
1.36.22. En los demás casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley. 

 
1.37. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA 

 
1.37.1. Cuando no se presenten propuestas. 
1.37.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y 

de experiencia previstos en estos términos de referencia. 
1.37.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente. 
1.37.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo no acoja la recomendación del orden de 

elegibilidad o de selección del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el 
cual deberá motivar su decisión. 

 
En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dará a conocer la decisión, mediante el mecanismo de 
publicidad establecido en los Términos de Referencia. 
 
1.38. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 
El proponente seleccionado deberá suscribir el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha 
en que la CONTRATANTE aprobó la carta cupo de crédito. 
 
1.39. LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contratista deberá allegar las garantías requeridas para legalizar el contrato suscrito dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la suscripción del CONTRATO. 

 
En caso de presentarse alguna observación por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario 
deberá responder en un plazo no superior a dos (2) días hábiles. 

 
1.40. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACIÓN DEL MISMO 
 
Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su 
perfeccionamiento o no constituyere las garantías requeridas en el contrato, El PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) podrá hacer efectiva la 
garantía de seriedad y dispondrá de su valor como indemnización por perjuicios, cualquiera que sea la causa o 
causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de 
perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía.  
 
En este evento, LA CONTRATANTE podrá seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, 
siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instrucción del Comité Técnico 
y Fiduciario, caso en el cual, le exigirá al referido proponente la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad 
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato. 
 
1.41. APROBACIÓN DE LA GARANTÍA 
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La CONTRATANTE aprobará las garantías presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los 
requerimientos, dentro de los tres (3) días calendario, siguientes a la fecha de radicación de las mismas.  
En caso de presentarse alguna observación por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario 
deberá responder en un plazo no superior a dos (2) días hábiles. 
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SUBCAPITULO II 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS  

 
 
2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA 
 
Con la propuesta se deberán cumplir los requisitos y allegar los documentos señalados a continuación: 

 
2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
El proponente, persona jurídica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar 
su existencia y representación legal, aportando el certificado expedido por la Cámara de Comercio 
correspondiente, en el cual se verificará:  
 
1. Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal: No podrá ser mayor a treinta 
(30) días calendario  anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso. 
2. Objeto social: Deberá estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que 
guarden relación con el mismo.  
3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representación legal deberán 
habilitarlo para la presentación de la oferta, la suscripción del contrato que se derive del presente proceso de 
selección en caso de resultar favorecido con la adjudicación, así como para comprometer a la sociedad.  
4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la 
Cámara de Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta 
y/o contratar y obligarse en nombre de la misma, deberá acreditar la autorización mediante la cual el órgano 
competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si 
se requiere establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos, deberá anexar copia de la parte 
pertinente de los mismos. 
Dicha autorización debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de selección. La 
ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido 
por la entidad, o la acreditación de la misma con posterioridad al cierre, determinará la falta de capacidad jurídica 
para presentar la propuesta, y por tanto se procederá a su rechazo. 
5. Domicilio: Que la persona jurídica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente 
registrada en Colombia.  
6. Término de constitución: Que la persona jurídica se encuentre constituida con cinco (5) años de 
antelación al cierre de la presente convocatoria. 
7. Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo de ejecución del contrato y cinco 
(5) años más. 
8. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.  
 
La persona jurídica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar este requisito con el 
documento equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo 
la gravedad de juramento, situación que se entenderá prestado con la presentación de la propuesta 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con 
estos requerimientos.  
 
El no cumplimiento de los requisitos aquí señalados dará lugar a que la propuesta no sea habilitada 
jurídicamente; Tratándose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberán ser aportados por el 
proponente en los términos y plazos señalados por la entidad, so pena de rechazo de la propuesta. 
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2.1.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA): 
 
El proponente deberá presentar el documento de constitución del proponente plural a través de las figiras 
asociativas de consorcio o unión temporal, en el cual constará por lo menos:  
 
1. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompañado de la cédula de ciudadanía, cédula de 
extranjería o pasaporte de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de su representante legal, según 
corresponda, de acuerdo con la normatividad vigente. Cuando la cédula de ciudadanía o de extranjería se 
encuentre en trámite, la contraseña expedida por la Registraduría Nacional del Servicio Civil Colombiana se 
tendrá como documento válido. 
 
2. El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar. 

 
3. El proponente podrá asignar nombre al consorcio o unión temporal, sin embargo, deberá abstenerse 
de hacer referencia o de incluir en dicha nominación el nombre de la Financiera de Desarrollo Territorial o de 
Findeter.  
 
4. La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y 
representación del consorcio o unión temporal; igualmente, podrán designarse un suplente que lo remplace en 
los casos de ausencia temporal o definitiva. 
 
5. La indicación expresa del domicilio de cada uno de los integrantes. 
 
6. La indicación del domicilio de la figura asociativa 
 
7. Señalar si la participación es a título de consorcio o unión temporal, y en este último caso, señalaran 
expresamente las actividades, términos y extensión de la participación de cada uno de sus integrantes en la 
propuesta y en la ejecución del contrato. 
 
8. La manifestación clara y expresa de que quienes integran el consorcio o unión temporal responderán 
por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, para los 
miembros del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la propuesta y del contrato y limitada conforme a la participación de los miembros para el caso de 
la unión temporal.  
 
9. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia 
específica señalada en los presentes Términos de Referencia deberá tener una participación  igual o superior 
al treinta  por ciento (30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural 
o jurídica. Si sólo uno (1) de los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia específica, 
su participación en el mismo no podrá ser menor al cincuenta por ciento (50%).  
 
10. En ningún caso la distribución porcentual podrá ser superior al 100%. 
 
El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participación constituirá causal de RECHAZO de la 
propuesta, igualmente, procederá el rechazo, cuando en la etapa de subsanación, se modifiquen los 
porcentajes de participación de los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitución ocurrió 
con posterioridad al cierre del proceso. 
 
2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES 
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Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o jurídica, nacional o extranjera, 
deberán dar estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos: 
 

1. Al acta de constitución del consorcio o unión temporal se le deberá anexar la documentación que 
acredite la existencia y representación legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, 
como lo son, los certificados de existencia y representación legal expedidos por la Cámara de 
Comercio, actas de Junta Directiva y poderes y tratándose de personas jurídicas de derecho público 
acto de creación (si aplica), resolución de nombramiento, acta de posesión y fotocopia de la cédula 
del representante legal, junto con la certificación del Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre 
la vigencia del nombramiento del representante legal. 

 
2. En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de Comercio, se desprenda 

que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse en 
nombre de la misma, deberá acreditar la autorización mediante la cual el órgano competente lo faculta 
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere 
establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos, deberá anexar copia de la parte 
pertinente de los mismos. 

 
3. Los integrantes del proponente plural responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las 

obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y 
postcontractual, incluyendo la etapa de liquidación. 

 
4. Sus integrantes, apoderados y representantes no podrán encontrarse reportados en el Sistema de 

Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT o en 
la Lista Clinton. 

 
5. Las personas jurídicas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal podrán constituir un 

solo apoderado común, y en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común 
otorgado por todos los integrantes, con los requisitos de autenticación, consularización, legalización 
y/o apostilla y traducción exigidos en el Código de Comercio de Colombia, además de los señalados 
en estos Términos de Referencia. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo 
acto de constitución del Consorcio o Unión Temporal.  

 
6. La garantía de seriedad de la propuesta tratándose de proponente plural, además de los requisitos 

señalados en los presentes términos de referencia, deberá indicar los integrantes del proponente plural 
y su porcentaje de participación.  

 
7. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unión temporal, 

deberá presentar solamente una oferta. 
 

8. Una vez constituido el consorcio o unión temporal, sus integrantes no podrán ceder o transferir su 
participación en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél. En caso de ser 
necesario la realización de algún tipo de modificación, una vez se haya suscrito el contrato, requerirá 
autorización escrita de la CONTRATANTE.  

 
9. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en 

el Estatuto Tributario. 
 
2.1.3. CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE 
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En caso de persona natural el proponente deberá allegar copia legible  de la cédula de ciudadanía por ambas 
caras.  
 
En caso de persona jurídica, el proponente deberá allegar copia legible por ambas caras de la cédula de 
ciudadanía del representante legal. 
 
En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera con 
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de extranjería o 
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o 
administrador de la sucursal.  
 
En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin 
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia legible del pasaporte del 
proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica.  
 
2.1.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA  
 
Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloría General de la República, del 
proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas 
jurídicas, en el cual se indique que no se encuentra(n) reportado(s).  Dicho certificado deberá haber sido 
expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los 
antecedentes correspondientes, en la página web de la Contraloría General de la República.   
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia,  deberá igualmente presentar la 
certificación de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no 
aparecer registrada deberá  acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo 
que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual  el proponente así lo deberá manifestar bajo 
la gravedad de juramento.  
 
2.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
 
Presentar  el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la  Procuraduría General de la Nación, del 
proponente en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona jurídica, en 
el cual se certifique que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de 
Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la Nación. 
Certificado que deberá tener fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha 
de cierre del presente proceso de selección. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al 
momento de la verificación, consultará los antecedentes correspondientes.  
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la 
certificación de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no 
aparecer registrada deberá acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo 
que este requisito  o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente así lo deberá manifestar bajo 
la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificación 
consulte los antecedentes correspondientes en la página web de la Procuraduría General de la Nación.   
 
2.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES 
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Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policía Nacional para el 
proponente, sea persona natural o jurídica o los miembros del consorcio o unión temporal o sus representantes. 
 
2.1.7. AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESIÓN EN COLOMBIA  
 
En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal  de profesión ingeniero o profesión auxiliar o a 
fin,  titulado y domiciliado en el exterior, deberá presentar al supervisor para la suscripción del acta de inicio el 
permiso temporal expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares -
COPNIA, para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia sin matrícula profesional, certificado de 
inscripción profesional o certificado de matrícula, según el caso. 
 
2.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
El proponente sea persona natural  o jurídica, nacional o extranjera, deberá constituir a su costa y presentar 
con su oferta una garantía de seriedad de la propuesta expedida por una Compañía de Seguros legalmente 
establecida y autorizada para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, así:  
 
La garantía de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos: 
 
1. Fecha de Expedición: La fecha de expedición de la garantía presentada inicialmente con la propuesta 

deberá ser igual o anterior a la fecha y hora señalada para el cierre del presente proceso. 
2. Amparos de la Garantía de Seriedad: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los perjuicios derivados del 

incumplimiento del ofrecimiento.  
3. Valor asegurado: La Garantía de Seriedad deberá ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto 

del proyecto. 
4. Vigencia: La Garantía de Seriedad  deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la 

fecha prevista para el cierre del proceso y en caso de la prórroga del cierre, deberá constituirse a partir de 
la  nueva fecha del cierre.  

5. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – 
ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. NIT 830.055.897-7. 

6. Tomador/Afianzado: La Garantía de Seriedad deberá tomarse con el nombre del proponente como figura 
en el documento de identidad y tratándose de consorcio o unión temporal a nombre de éste y no de su 
representante legal y deberá  indicar los integrantes del mismo y su porcentaje de participación según 
conste en el documento de constitución. 

7. Se debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificación de No 
expiración por falta de pago, ni soporte de transacción electrónica. 

 
Con la presentación oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente 
mantiene vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la póliza, incluidas las prórrogas de los 
plazos que llegaren a presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas. 
 
Cuando no se allegue la garantía de seriedad de la propuesta y/o esta no contenga los requerimientos de los 
términos de referencia, el proponente deberá aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro 
del término perentorio que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta 
si no cumple. 
 
Los proponentes no favorecidos con la adjudicación del contrato, una vez finalizado el proceso de selección, 
podrán presentar petición suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantía 
de seriedad de la oferta. 
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2.1.9. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE 
 
El proponente sea persona natural  o jurídica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, 
deberá presentar el certificado de Registro Único Tributario - RUT.  
 
En caso de ser el proponente persona natural  o jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no 
aplica este requisito para la presentación de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberá inscribirse en el 
Registro Único Tributario (RUT) ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.   
 
2.1.10. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE 

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES 
 
El proponente deberá acreditar que se encuentra al día a la fecha de cierre del proceso de selección, con el 
pago de los aportes parafiscales generados de la nómina de sus empleados de los últimos seis (6) meses con 
destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.  
 
En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener 
personal a cargo, deberá declarar esta circunstancia  bajo la gravedad de juramento.   
 
En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud por encontrarse en los 
supuestos establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 – Decreto 1828 de 2013) y pagar el 
Impuesto sobre la renta para la Equidad CREE, deberá declarar esta circunstancia  bajo la gravedad de 
juramento y así mismo certificar el cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos profesionales y Cajas 
de Compensación generados de la nómina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la fecha de 
cierre. 
  

 
En las anteriores circunstancias, las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida y firmada por 
el revisor fiscal (cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso), 
o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. Si el proponente es una persona 
natural la acreditación de este pago se hará mediante declaración juramentada. 
 
La persona natural nacional deberá además acreditar el cumplimiento de esta obligación  con la  planilla o 
comprobante de pago de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales (si aplican) como mínimo del 
mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria. 
 
2.1.11. REQUERIMIENTO TÍTULACIÓN COMO INGENIERO CIVIL O INGENIERO SANITARIO PERSONA 
NATURAL  
 
En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingeniería, la 
persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera individual o como 
integrante  de un proponente plural (consorcio o unión temporal), deberá acreditar que posee título como 
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y copia del 
certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA la cual se debe encontrar vigente  
 
2.1.12. ABONO DE LA OFERTA 
 
Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona jurídica nacional o extranjera o el 
representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, 
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la oferta deberá ser avalada por un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario matriculado, para lo cual deberá adjuntar 
copia de su matrícula profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el 
COPNIA, el cual se debe encontrar vigente.   

 
2.1.13. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL 
 
La persona jurídica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá allegar certificación 
expedida por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anónima abierta o cerrada. Este 
requisito sólo será exigible para las sociedades anónimas. 
 
La persona jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá acreditar este requisito con el 
documento equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo 
la gravedad de juramento, situación que se entenderá prestado con la presentación de la propuesta.  
 
2.1.14. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

TERRORISMO 
 
El proponente, su representante legal o su apoderado, según corresponda, no podrán encontrarse reportados 
en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – 
SARLAFT. En consecuencia, con la presentación de la propuesta se entenderá otorgada la autorización para 
realizar esta verificación. 
 
2.1.15. CARTA DE CUPO DE CRÉDITO PRE-APROBADO 

 
El proponente nacional o extranjero con o sin sucursal en Colombia, deberá presentar con la propuesta una 
carta de cupo de crédito pre-aprobado, que cumpla con lo establecido en los requisitos habilitantes de orden 
financiero de que tratan los presentes términos de referencia. 

 
2.1.16. CARTA DE CUPO CRÉDITO APROBADO 

 
El proponente seleccionado deberá presentar al PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA 
TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la 
publicación del acta de selección emitida por el Comité Fiduciario, la Carta Cupo de Crédito Aprobada en firme, 
libre y/o disponible que indique expresamente que el cupo de crédito se direcciona a esta convocatoria y que 
el monto comprometido no podrá ser utilizado en otros procesos contractuales. 

 
En caso de no presentar la Carta Cupo de Crédito Aprobada cumpliendo con los requisitos dentro del término 
establecido en el inciso anterior, el Comité Fiduciario previo agotamiento del debido proceso, podrá seleccionar 
como adjudicatario al proponente ubicado en segundo lugar de elegibilidad y así sucesivamente; en caso de no 
haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarará desierto el proceso. 

 
La carta de cupo de crédito aprobado deberá estar firmada por un representante legal de la entidad financiera 
y/o el gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente. 
 
En caso que la carta de cupo de crédito esté firmada por Representante Legal y este no se encuentre inscrito 
ante la Superintendencia Financiera de Colombia, se deberá adjuntar documento idóneo donde se evidencie el 
nombramiento.  
 
La Entidad Contratante se reserva el derecho de efectuar las consultas que considere necesarias ante la 
Superintendencia Financiera de Colombia y/o ante la entidad bancaria que emita la carta cupo de crédito. 
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Cuando la carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal o su equivalente, se deberá adjuntar 
el documento idóneo mediante el cual se acredite la facultad para realizar este tipo de operaciones. 
 
 2.1.17. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (FORMATO 1) debidamente suscrita.  

 
2.1.18. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL (FORMATO 2) debidamente suscrito. 
 
2.1.19. FORMATO EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE (FORMATO 3) 

 
2.1.20. FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA. (FORMATO 4) Sobre N° 2   
 
2.1.21. FORMATO ESTIMACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR 
(FORMATO 5). El cual se deberá presentar por el proponente seleccionado para la suscripción del acta de 
inicio. 
 
2.1.22. FORMATO DECLARACION JURAMENTADA BENEFICIARIO REAL (FORMATO 6) debidamente 
suscrito.  

 
2.1.23. FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS 

(FORMATO 8) debidamente suscrito. 
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SUBCAPITULO III 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO 

 
 
3.1 REQUISITOS HABILITANTES  
 
FINDETER adelantará la verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, financiero y técnico, así: 
 
a. Verificación Jurídica: Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y 

los exigidos en los términos de referencia. 
 
b. Verificación Técnica: Consiste en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas en 

los términos de referencia y el cumplimiento de los criterios mínimos exigidos desde el punto de vista de 
experiencia 

 
c. Verificación financiera: Consiste en la verificación de los factores de orden financiero establecidos en los 

presentes términos de referencia. 
 
3.1.1 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO 
 
El proponente para habilitar su propuesta deberá cumplir con los requisitos de orden jurídico y aportar con la 
propuesta todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en 
el acápite de documentos y requisitos de la propuesta. 
 
3.1.2 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO 
 
PROPONENTES NACIONALES, PROPONENENTES EXTRANJEROS CON SUCURSAL EN COLOMBIA Y  
PROPONENENTES EXTRANEJROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA. 

 

Para que la propuesta sea considerada hábil financieramente, el proponente deberá presentar una carta de 

cupo de crédito pre aprobado, que cumpla con los siguientes requisitos: 

 

1.  Se debe presentar carta de certificación de cupo de crédito pre aprobado en original expedida por una 

entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptarán por medio 

electrónico, ni fotocopias. 

2.  El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresión que debe estar 

incorporada de manera explícita en el texto de la certificación. 

3.   Denominación completa e identificación de la entidad bancaria y del representante que expide la 

certificación. La carta de cupo de crédito pre aprobado deberá estar firmada por un representante legal de la 

entidad financiera y/o gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente. 

4. Deberá contener número telefónico y correo electrónico de contacto. 

5. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Unión Temporal, el integrante que aporte el mayor 

cupo de crédito, deberá tener una participación en el consorcio y/o unión temporal, no menor al 30%. 

6. La fecha de expedición de la carta debe ser inferior a sesenta días (60) de antelación a la fecha de cierre de 

la convocatoria. 

7.  Especificación puntual de que la empresa tiene pre aprobado un cupo de crédito para el proyecto específico 

de esta convocatoria, por un monto igual o superior al 15% del presupuesto definido para el presente proceso 
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de contratación. En consideración con lo anterior no se acepta la presentación de un mismo cupo de crédito 

para diferentes convocatorias en curso. El proponente podrá subsanar el monto faltante siempre y cuando esté 

dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta será 

RECHAZADA. 

8.  Que acredite, al momento de la presentación de la propuesta, una vigencia mínima de tres (3) meses 

contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria. 

 

No se aceptará la presentación de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni 

bonos, ni títulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantías bancarias y/o cartas de crédito 

stand by, ni cupos de factoring, ni ningún tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito. 

 

Una vez efectuada la selección del proponente por parte del Comité Fiduciario, el mismo debe presentar 

nuevamente antes de la firma del contrato, una carta de ratificación del cupo de crédito aprobado en firme, libre 

y/o disponible. En caso de no presentar la ratificación del crédito en el término convenido, el Comité Fiduciario 

podrá seleccionar el proponente ubicado en el segundo lugar de elegibilidad y así sucesivamente. 

 

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar la veracidad de la carta de cupo de crédito con las 

entidades financieras que las expidan. La carta de cupo de crédito podrá confirmarse en cualquier etapa de la 

convocatoria, antes de la adjudicación de la misma. En caso que al momento de la verificación de la carta de 

cupo de crédito la entidad financiera confirme una disminución del valor del cupo, el proponente podrá subsanar 

el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta 

etapa ya se haya cerrado, la propuesta será RECHAZADA. 

 

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluación financiera del cupo de crédito se 

efectuará la suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes. 

 
3.1.3 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO 

 
Para habilitar la propuesta se verificará si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia 
mínimos exigidos: 
 
3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE  
 
Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en INTERVENTORÍA A LA INSTALACIÓN DE 
TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: 

 POLIVINILO DE CLORURO (PVC)  
 CONCRETO  
 POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) 
 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO  
 POLIPROPILENO CORRUGADO 

 
El proponente deberá presentar DOS (2) CONTRATOS Y/O PROYECTOS terminados, que cumplan las 
siguientes condiciones: 

 El valor de los contratos y/o proyectos terminados y aportados deberán sumar un valor igual o superior 
a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV. 
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 Uno de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica  en 
INTERVENTORÍA A LA  INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO 
DE CLORURO (PVC) y/o CONCRETO y/o POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 
(GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO 
CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a 1500 metros y cuyo diámetro sea igual o superior 
a 14” (350 mm).  
 

Nota: Para efectos del presente proceso, se entiende por: 
 
ALCANTARILLADO1: Conjunto de obras para la recolección, conducción y disposición final de las aguas 
residuales y/o de las aguas lluvias. 
 
3.1.3.1.1 REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 

A. En los casos en que el (los) contrato(s) o proyecto(s)  haya(n) sido celebrado(s) en cualquier tipo de 
figura asociativa, se tendrá en cuenta la experiencia específica en su totalidad y el valor de acuerdo al 
porcentaje de participación en la respectiva figura asociativa. 

 
 
La acreditación de esta experiencia se sujetará a las exigencias establecidas en este capítulo. 

 
B. Conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuará de acuerdo con el 

valor total ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminación o de la fecha de suscripción del 
acta de entrega y recibo final del mismo, de acuerdo con el valor del salario mínimo Colombiano vigente  
para la dicha fecha. 

 
Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la 
fecha de terminación y de la fecha de suscripción del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que será tomada 
para la conversión, será la de terminación del contrato. 

 
En el evento que el proponente no presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las 
alternativas de acreditación de experiencia, en donde se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, 
con el objeto de realizar el cálculo de los SMMLV, dicho contrato o proyecto no será tenido en cuenta para  
acreditar este aspecto de experiencia.  

 
Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertirá el presupuesto estimado de la convocatoria a 
Salarios Mínimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre. 

 
C. La experiencia específica del proponente podrá acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes 

alternativas: 
 

Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la 
que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminación, el porcentaje de 
participación del proponente, las actividades  y/o productos requeridos como experiencia específica y  el 
cumplimiento y/o liquidación del contrato o proyecto. 
 

                                                           
1Tomado de la definición Acueducto: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 

Saneamiento - Titulo A   
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Alternativa B. En el evento de no disponerse de la certificación de que trata el literal anterior, se deberá adjuntar 
copia del contrato con su correspondiente acta de terminación, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, 
donde conste la ejecución del mismo, el valor final del contrato y se evidencie el año de terminación, la cual 
deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad 
contratante y el Contratista. 
 
En todo caso, no se aceptarán experiencias y/o certificaciones donde la participación del interesado haya sido 
como subcontratista, al igual que no se aceptarán auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier 
certificación expedida por el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificación expedida 
por figuras asociativas  en la  que  el oferente o los integrantes de la misma  hayan hecho parte. 
 
Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su 
verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y 
cuando sean expedidos por la entidad contratante o entidad pública), que permitan evidenciar la ejecución del 
contrato o proyecto o tomar la información que falte. 
 
No obstante,  la Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de 
solicitar las aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia. 
 
En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente 
con la propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no serán tenidos en cuenta, de estos 
solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera. 
 
En el evento  en que en las alternativas  antes previstas no se informe el porcentaje de participación del 
proponente plural, éste deberá aportar el documento de constitución de la figura asociativa o acuerdo de 
voluntades en donde se evidencie dicho porcentaje.  
 

 
Para el presente proceso no es válido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la 
modalidad de Administración Delegada. No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar con 
Convenios Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecución del 
proyecto que se pretende acreditar 
 
En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia más de un formulario o un número mayor 
de contratos o proyectos al máximo requerido, será objeto de verificación el primer formulario que aparece en 
orden consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, 
y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar más de un contrato o 
proyecto o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale o señale parcialmente 
en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los 
contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de 
referencia. 
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SUBCAPITULO IV 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
 
4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de 
referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor 
calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta 
contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, 
resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación: 
 

FACTOR DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 

Evaluación Económica 100 puntos 

TOTAL 100 puntos 

 
 
4.1.1 EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA 

 
En audiencia realizada en el lugar y fecha  establecidos en el cronograma de proceso, se llevará a cabo la 
apertura del sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos jurídicos, financieros y técnicos.  
 
En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento 
que el formato de oferta económica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor 
total de la propuesta” la entidad se procederá a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada 
una de las fases y el IVA.  
 
Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procederá a realizar la revisión de las 
propuestas durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:    
 
1. En caso que cualquier valor de la oferta económica de algún proponente se presente con decimales, la 

entidad procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual 
o superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 
cinco lo aproximará por defecto al peso. 

 
2. En el evento que la propuesta económica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algún 

símbolo, la propuesta será rechazada. 
 

3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras 
 

4. Se realizará la verificación y corrección de las operaciones aritméticas de las propuestas. 
 

5. En caso de error en la sumas, el resultado total correcto será el que se obtenga de revisar dichas sumas,  
igualmente se realizará rectificación de los errores aritméticos sobre el valor total de la oferta que será el 
que resulte de multiplicar el valor antes de IVA por el IVA. 

 
6. Se tomará como valor de la propuesta económica, el valor de la propuesta corregida. 

 
7. Serán rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una 

de las siguientes condiciones: 
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a. Cuando la propuesta económica presentada para alguna de las fases presente un valor corregido 

inferior al valor mínimo o superior al valor máximo del presupuesto estimado para la respectiva fase 
en los términos de referencia. 

b. Cuando el valor total de la propuesta corregido, presente un valor inferior al valor mínimo o superior 
al valor máximo estimado para la convocatoria en los términos de referencia.  

c. Cuando no se incluya el IVA en la propuesta económica 
 

 
8. De la anterior verificación se elaborará un Informe de Evaluación Económica en el que consten los 

resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones 
aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones 
efectuadas, el cual se publicará en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de 
selección. 

 
Los proponentes podrán, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de 
selección, formular observaciones a dicho informe de Evaluación Económica. Sin que en ejercicio de esta 
facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar sus propuestas. 

 
9. Vencido el término anterior, se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de 

acuerdo con los siguientes métodos:  
 

 

 
 
Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa 
del Mercado (TRM) que rija para el segundo día hábil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo 
establecido para presentar observaciones al informe de evaluación económica, de conformidad con las 
fechas previstas en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro 
que se presenta a continuación: 
 

 
 
a. MEDIA ARITMÉTICA  
 

NÚMERO MÉTODO 

1 Media aritmética  

2 Media aritmética alta  

3 Media geométrica  

4 Menor valor  

 

 

RANGO 
(INCLUSIVE) 

NÚMERO MÉTODO 

De 00 a 24  1  Media aritmética  

De 25 a 49  2  Media aritmética alta  

De 50 a 74  3  Media geométrica  

De 75 a 99  4  Menor valor  

 
Nota: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotización. 
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Consiste en la determinación del promedio aritmético de las propuestas económicas válidas y la asignación de 
puntos en función de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar 
las siguientes fórmulas: 
 

 

X̅ = ∑
xi

n

n

i=1

 

 
 

 
 
Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética.  
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

Puntaje i =

{
 
 

 
 100 × (1 − (

X̅ − Vi

X̅
))para valores menores o iguales a X̅

100 × (1 − 2(
|X̅ − Vi|

X̅
))para valores mayores a X̅

 

Dónde:  
 

 X̅= Media aritmética.  
𝑉𝑖 = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales  
i = Número de oferta. 
 
En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la diferencia 
entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
b. MEDIA ARITMÉTICA ALTA  
 
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta válida 
más alta y el promedio aritmético de las propuestas válidas y la asignación de puntos en función de la 
proximidad de las propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 
 

X̅A =
Vmax + X̅

2
 

 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

Dónde: 

𝑋  = Media aritmética 

xi = Valor total corregido de la propuesta i 

n  = Número total de las propuestas válidas presentadas 

Dónde: 

𝑋 𝐴  = Media aritmética alta. 

𝑋  = Media aritmética. 

𝑉𝑚𝑎𝑥  = Valor total corregido de la propuesta más alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el 
presupuesto de la presente convocatoria 
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Puntaje i =

{
 
 

 
 100 × (1 − (

X̅A − Vi

X̅A
))para valores menores o iguales a X̅A

 100 × (1 − 2(
|X̅A − Vi|

X̅A
))para valores mayores a X̅A

 

 
 

 
 
En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de 
ponderación.  
 
c. MEDIA GEOMÉTRICA  
 
. El cálculo de la media geométrica de obtendrá mediante la siguiente fórmula: 

 

 
 

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente mediante el 
siguiente procedimiento:  
 
C.1. Ponderación de las propuestas por el método de la media geométrica: 
 
Obtenida la media geométrica, se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Dónde: 

𝑋 𝐴  = Media aritmética alta. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i  = Número de propuesta 
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Puntaje i =  

{
 
 

 
          100 × (1 − (

G̅ − Vi

G̅
))  para valores menores o iguales a G̅

100 × (1 − 2 ∙ (
|G̅ − Vi|

G̅
))  para valores mayores a G̅

 

 

 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica se tomará el valor absoluto 
de la diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de 
ponderación.  
 

d. MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta económica de menor valor y la asignación de 
puntos en función de la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado 
de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para la aplicación de este método el grupo evaluador 
procederá a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se procederá a la ponderación, 
de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
D.1. Ponderación de las propuestas por el método del menor valor:  
 
Obtenido el menor valor se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

Puntaje i = ((
 100 ∗ VMIN

Vi
)) 

 
Dónde: 
𝑉𝑀𝐼𝑁= Valor total corregido de la propuesta con el valor más bajo dentro de las propuestas habilitadas 

𝑉𝑖 = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de  VMIN, y que 
fueron habilitadas. 
i = Número de propuesta. 
 
Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 
puntaje. 
 
10. Una vez realizada la ponderación económica de las propuestas habilitadas con el método que correspondió 

asignándoles puntajes, se procederá a establecer, el respectivo Orden de Elegibilidad. 
 
11. Los evaluadores presentarán el resultado de la evaluación con el orden de elegibilidad que se presentará 

al Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria con la recomendación del 
orden de elegibilidad de conformidad con la evaluación efectuada, el cual debe contar con No objeción del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  
 

12. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la 
selección correspondiente y el acta de selección se publicará en los plazos establecidos en el cronograma. 

Dónde: 

𝐺  = Media Geométrica. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i = Número de propuesta. 
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ANEXO 1 
PERSONAL REQUERIDO 

 
Para la ejecución del contrato, el proponente con la presentación de la propuesta garantizar que cuenta como mínimo con los siguientes perfiles de personal y 
dedicaciones mínimas y que en caso de ser seleccionado presentará para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica 
y profesional y de experiencia que acrediten el cumplimiento del siguiente perfil mínimo requerido para cada una de las fases de interventoría: 
 

A. PERFILES Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA FASE I DE LA INTERVENTORÍA 
 
Para la ejecución de esta fase, el proponente deberá garantizar los siguientes perfiles y la dedicación requerida: 
 

Cant 
Cargo a  

desempeñar 
Formación 
 Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 

Dedicación 
en la 

duración 
total de la 

Fase I 

Como / En: 

Número 
de 

proyectos  
requeridos 

Requerimiento 
particular 

 

PERSONAL MINIMO PARA LA FASE I DEL CONTRATO 

1 
Director del  

Proyecto 

Ingeniero Civil 
y/o Ingeniero 
Sanitario y 
Ambiental y/o 
Ingeniero 
Sanitario 

10 Años 

Director de 
Interventoría 
en proyectos 
que incluyan la 
instalación de 
redes de 
alcantarillado. 

3 

En uno de los 
proyectos 
aportados 
deberá 
acreditar la 
participación 
como Director 
de 
Interventoría, 
en proyectos 
que incluyan la 
instalación de 
redes de 

La requerida 
para el 

cumplimiento 
del objeto de 

la Fase I 
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Cant 
Cargo a  

desempeñar 
Formación 
 Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 

Dedicación 
en la 

duración 
total de la 

Fase I 

Como / En: 

Número 
de 

proyectos  
requeridos 

Requerimiento 
particular 

 

alcantarillado, 
cuya sumatoria 
total de 
longitudes sea 
igual o superior 
a 1.000 m en un 
diámetro igual o 
superior a 12” 
(300mm) 

1 

 
Especialista 

en Geotecnia 
 

Ingeniero Civil 
y/o Geólogo 
con posgrado 
en Geotecnia 

8 Años 

Geotecnista o 
interventor de 
diseño al 
componente 
geotécnico de 
proyectos de 
infraestructura. 

2 N.A. 

La requerida 
para el 

cumplimiento 
del objeto de  

la Fase I 

1 

 
Especialista 
Estructural 

 

Ingeniero Civil 
con posgrado 
en Estructuras  

8 Años 

Diseñador 
estructural o 
interventor de 
diseño al 
componente 
estructural de 
de proyectos 
de 
infraestructura. 

2 N.A. 

La requerida 
para el 

cumplimiento 
del objeto de 

la Fase I 
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Cant 
Cargo a  

desempeñar 
Formación 
 Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 

Dedicación 
en la 

duración 
total de la 

Fase I 

Como / En: 

Número 
de 

proyectos  
requeridos 

Requerimiento 
particular 

 

1 
Especialista  
Hidráulico 

Ingeniero Civil 
y/o Ingeniero 
sanitario con  
posgrado en 
el área 
hidráulica y/o 
en el área de 
ingeniería 
sanitaria 

8 Años 

Diseñador 
Hidráulico o 
interventor de 
diseño al 
componente 
hidráulico de 
proyectos de 
construcción 
de 
alcantarillados 

2 

En uno de los 
proyectos 
aportados 
deberá 
acreditar el 
diseño de una 
red de 
alcantarillado 
en una longitud 
mínima de 
1.000  m y en  
diámetro igual o 
superior a 12” 
(300mm) 

La requerida 
para el 

cumplimiento 
del objeto de 

la Fase I 

1 
 

Especialista  
Jurídico 

Abogado con 
posgrado en 
derecho 
administrativo, 
derecho 
público, 
derecho 
comercial y/o 
servicios 
públicos 
domiciliarios 

6 Años 

Analista de 
títulos de 
predios y/o, en 
estudios de 
títulos de 
predios y/o 
viabilidad y 
obtención de 
servidumbres 
y/o, tramite de 
permisos y/o, 

2 NA 

La requerida 
para el 

cumplimiento 
del objeto de 

la Fase I 
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Cant 
Cargo a  

desempeñar 
Formación 
 Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 

Dedicación 
en la 

duración 
total de la 

Fase I 

Como / En: 

Número 
de 

proyectos  
requeridos 

Requerimiento 
particular 

 

gestor para la 
obtención 
títulos de 
propiedad y/o y 
permisos para 
ejecución de 
proyectos de 
infraestructura 
publica. 

1  
Especialista  
Ambiental  

Ingeniero 
Ambiental o 
Ingeniero civil 
y/o Sanitario 
con posgrado 
en el área de 
Ambiental.  

4 años  

Especialista 
Ambiental en 
proyectos de 
estudios y 
diseños o de 
Interventoría a 
los estudios y 
diseños de 
Acueductos y/o 
Alcantarillados. 

2 N.A.  

La requerida 
para el 

cumplimiento 
del objeto de 

la Fase I 

1 
Profesional 

Social 

Trabajador 
Social, 
Psicólogo, 
Sociólogo, 
Antropólogo, 
Comunicador 

4 Años 

Profesional 
Social en 
proyectos de 
Obra Civil. 

1 NA 

La requerida 
para el 

cumplimiento 
del objeto de 

la Fase I 
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Cant 
Cargo a  

desempeñar 
Formación 
 Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 

Dedicación 
en la 

duración 
total de la 

Fase I 

Como / En: 

Número 
de 

proyectos  
requeridos 

Requerimiento 
particular 

 

Social o 
profesional de 
áreas afines.  

1 
Profesional 

Costos y 
Presupuestos 

Ingeniero civil 
y/o Sanitario 

4 Años 

Responsable 
de la revisión o 
elaboración de 
presupuestos 
de obra para 
proyectos de 
Obra Civil. 

2 N.A. 

La requerida 
para el 

cumplimiento 
del objeto de 

la Fase I 

1 
 

Topógrafo 
 

Topógrafo 3 Años 

Topógrafo en 
proyectos de 
diseño y/o 
construcción 
redes de 
alcantarillado. 

1 N.A. 

La requerida 
para el 

cumplimiento 
del objeto de 

la Fase I 

2 
 

Cadenero 
 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

La requerida 
para el 

cumplimiento 
del objeto de 

la Fase I 

 
 

B. PERFILES DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA  FASE II DE LA INTERVENTORÍA 
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Para la ejecución de esta fase, el contratista de Interventoría deberá garantizar según las necesidades identificadas en el desarrollo de la Fase I el personal 
planteado para el desarrollo de la fase II del contrato de interventoría, de acuerdo con el siguiente perfil y dedicación mínima: 
 

Cant 
Cargo a  

desempeñar 
Formación 
 Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Dedicación 
en la 

duración 
total de la 

Fase II 

Como / En: 

Número 
de 

proyectos  
requeridos 

Requerimiento 
particular 

PERSONAL MINIMO PARA LA FASE II DEL CONTRATO 

1 
Director del  

Proyecto 

Ingeniero Civil 
y/o Ingeniero 
Sanitario y 
Ambiental y/o 
Ingeniero 
Sanitario 

10 Años 

Director de 
Interventoría 
en proyectos 
que incluyan la 
instalación de 
redes de 
alcantarillado. 

3 

En uno de los 
proyectos 
aportados 
deberá 
acreditar la 
participación 
como Director 
de 
Interventoría, 
en proyectos 
que incluyan la 
instalación de 
redes de 
alcantarillado, 
cuya sumatoria 
total de 
longitudes sea 
igual o superior 
a 1.000m en un 
diámetro igual o 
superior a 12” 
(300mm) 

La que se 
pacte como 
resultado 

del 
diagnóstico 
de la Fase I 

 

1 
 

Especialista 
en Geotecnia 

Ingeniero Civil 
y/o Geólogo 
con posgrado 

8 Años 
Geotecnista o 
interventor de 
diseño al 

2 N.A. 
La que se 

pacte como 
resultado 
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Cant 
Cargo a  

desempeñar 
Formación 
 Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Dedicación 
en la 

duración 
total de la 

Fase II 

Como / En: 

Número 
de 

proyectos  
requeridos 

Requerimiento 
particular 

 en Geotecnia componente 
geotécnico de 
proyectos de 
infraestructura. 

del 
diagnóstico 
de la Fase I 

 

1 

 
Especialista 
Estructural 

 

Ingeniero Civil 
con posgrado 
en Estructuras  

8 Años 

Diseñador 
estructural o 
interventor de 
diseño al 
componente 
estructural de 
de proyectos 
de 
infraestructura. 

2 N.A. 

La que se 
pacte como 
resultado 

del 
diagnóstico 
de la Fase I 

 

1 
Especialista  
Hidráulico 

Ingeniero Civil 
y/o Ingeniero 
sanitario con 
posgrado en 
el área 
hidráulica y/o 
en el área de 
ingeniería 
sanitaria 

8 Años 

Diseñador 
Hidráulico o 
interventor de 
diseño al 
componente 
hidráulico de 
proyectos de 
construcción 
de 
alcantarillados 

2 

En uno de los 
proyectos 
aportados 
deberá 
acreditar el 
diseño de una 
red de 
alcantarillado 
en una longitud 
mínima de 
1.000 m y en  
diámetro igual o 
superior a 12” 
(300mm) 

La que se 
pacte como 
resultado 

del 
diagnóstico 
de la Fase I 

 

1 Especialista  Abogado con 6 Años Analista de 2 NA La que se 
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Cant 
Cargo a  

desempeñar 
Formación 
 Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Dedicación 
en la 

duración 
total de la 

Fase II 

Como / En: 

Número 
de 

proyectos  
requeridos 

Requerimiento 
particular 

 Jurídico posgrado en 
derecho 
administrativo, 
derecho 
público, 
derecho 
comercial y/o 
servicios 
públicos 
domiciliarios 

títulos de 
predios y/o, en 
estudios de 
títulos de 
predios y/o 
viabilidad y 
obtención de 
servidumbres 
y/o, tramite de 
permisos y/o, 
gestor para la 
obtención 
títulos de 
propiedad y/o y 
permisos para 
ejecución de 
proyectos de 
infraestructura 
publica. 

pacte como 
resultado 

del 
diagnóstico 
de la Fase I 

 

1  
Especialista 
 Ambiental  

Ingeniero 
Ambiental o 
Ingeniero civil 
y/o Sanitario 
con posgrado 
en el área de 
Ambiental.  

4 años  

Especialista 
Ambiental en 
proyectos de 
estudios y 
diseños o de 
Interventoría a 
los estudios y 
diseños de 
Acueductos y/o 
Alcantarillados. 

2 N.A.  

La que se 
pacte como 
resultado 

del 
diagnóstico 
de la Fase I 
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Cant 
Cargo a  

desempeñar 
Formación 
 Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Dedicación 
en la 

duración 
total de la 

Fase II 

Como / En: 

Número 
de 

proyectos  
requeridos 

Requerimiento 
particular 

1 
Profesional 

Social 

Trabajador 
Social, 
Psicólogo, 
Sociólogo, 
Antropólogo, 
Comunicador 
Social o 
profesional de 
áreas afines.  

4 Años 

Profesional 
Social en 
proyectos de 
Obra Civil. 

1 NA 

La que se 
pacte como 
resultado 

del 
diagnóstico 
de la Fase I 

 

1 
Profesional 

Costos y 
Presupuestos 

Ingeniero civil 
y/o Sanitario 

4 Años 

Responsable 
de la revisión o 
elaboración de 
presupuestos 
de obra para 
proyectos de 
Obra Civil. 

2 N.A. 

La que se 
pacte como 
resultado 

del 
diagnóstico 
de la Fase I 

 

1 
 

Topógrafo 
 

Topógrafo 3 Años 

Topógrafo en 
proyectos de 
diseño y/o 
construcción 
redes de 
alcantarillado. 

1 N.A. 

La que se 
pacte como 
resultado 

del 
diagnóstico 
de la Fase I 

 

2 
 

Cadenero 
 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

La que se 
pacte como 
resultado 

del 
diagnóstico 
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Cant 
Cargo a  

desempeñar 
Formación 
 Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Dedicación 
en la 

duración 
total de la 

Fase II 

Como / En: 

Número 
de 

proyectos  
requeridos 

Requerimiento 
particular 

de la Fase I 
 

 
C. PERFILES DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA FASE III DE LA INTERVENTORÍA 

 
Para la ejecución de esta fase, el contratista de interventoría deberá garantizar según las necesidades identificadas en el desarrollo de la Fase I y II el personal 
planteado para el desarrollo de la interventoría de la fase III, de acuerdo con el siguiente perfil: 
 

 
 

Cant 
Cargo a  

desempeñar 
Formación  
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Dedicación 
mínima en 
la duración 
total de la 

Fase III 

Como / En: 

Número 
de 

proyectos 
requeridos 

Requerimiento 
particular 

PERSONAL MINIMO PARA LA FASE III DEL CONTRATO 

1 
Director del  

Proyecto 

Ingeniero 
Civil y/o 
Ingeniero 
Sanitario y 
Ambiental 
y/o Ingeniero 
Sanitario 

10 Años 

Director de 
Interventoría 
en proyectos 
de 
construcción 
de redes de 
Alcantarillados. 

3 

En uno de los 
proyectos 
aportados 
deberá 
acreditar la 
participación 
como Director 
de 
Interventoría, 
en proyectos 
que incluyan la 
instalación de 

30% 
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Cant 
Cargo a  

desempeñar 
Formación  
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Dedicación 
mínima en 
la duración 
total de la 

Fase III 

Como / En: 

Número 
de 

proyectos 
requeridos 

Requerimiento 
particular 

redes de 
alcantarillado, 
cuya sumatoria 
total de 
longitudes sea 
igual o superior 
a 1000m en un 
diámetro igual o 
superior a 12” 
(300mm). 

1 

Residente 
de 

 
Interventoría 

Ingeniero 
Civil y/o 
Ingeniero 
Sanitario y 
Ambiental 
y/o Ingeniero 
Sanitario 

8 Años 

Residente de 
Interventoría 
en proyectos 
de 
construcción 
de redes de 
Alcantarillados. 

2 

En uno de los 
proyectos 
aportados 
deberá 
acreditar la 
participación 
como 
Residente de 
Interventoría, 
en proyectos 
que incluyan la 
instalación de 
redes de 
alcantarillado, 
cuya sumatoria 
total de 
longitudes sea 
igual o superior 

100 % 
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Cant 
Cargo a  

desempeñar 
Formación  
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Dedicación 
mínima en 
la duración 
total de la 

Fase III 

Como / En: 

Número 
de 

proyectos 
requeridos 

Requerimiento 
particular 

a 700m en un 
diámetro igual o 
superior a 12” 
(300mm). 

1 
Profesional 

Social 

Trabajador 
Social, 
Psicólogo, 
Sociólogo, 
Antropólogo, 
Comunicador 
Social o 
profesional 
de áreas 
afines.  

4 Años 

Profesional 
Social en 
proyectos de 
Obra Civil. 

1 NA 30% 

1 

Supervisor 
de Seguridad 
Industrial Y 
Salud 
Ocupacional 
(SISO) 

Técnico con 
formación en 
Seguridad 
Industrial y 
Salud 
Ocupacional 

2 Años 

Responsable 
del área de 
seguridad y 
salud 
ocupacional en 
proyectos de 
Obra Civil. 

1 N.A 20% 

1 
 

Topógrafo 
 

Topógrafo 3 Años 

Topógrafo en 
proyectos 
construcción 
redes de 
alcantarillado. 

1 N.A. 30% 

2 
 

Cadenero 
N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 30% 



 

Página 94 de 107 
 

Cant 
Cargo a  

desempeñar 
Formación  
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Dedicación 
mínima en 
la duración 
total de la 

Fase III 

Como / En: 

Número 
de 

proyectos 
requeridos 

Requerimiento 
particular 

 

1 

 
Inspector  de 

 
Interventoría 

 

N.A. 3 Años N.A. N.A. N.A. 100% 

El personal anteriormente descrito para el proyecto, será de carácter obligatorio durante la ejecución del 

contrato, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) deberá(n) tener en cuenta y considerar en su totalidad 

para cada una de las fases. 
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FORMATO 1  
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
Teléfonos: 3485400  
Calle 67 No. 7-37  Piso 3  
Bogotá D.C. – Colombia 
 
 
Referencia: Convocatoria No. PAF-ATF-XXX-2016. 
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente 
convocatoria cuyo objeto es contratar “la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL 
PROYECTO “OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE 
VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLON – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 
 
En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato 
en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que 
hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de 
la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.  
 
En mi calidad de proponente declaro:  
 
1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre 

preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir 
todos los requisitos en ellos exigidos.  

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los 
requisitos a que se refiere el numeral anterior. 

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto bajo el 
esquema de ejecución condicional por fases. Entendiendo su estructura y metodología. 

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, 
cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos 
contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la 
propuesta y el contrato, respectivamente.  

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.  
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en 

que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, 
condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para 
la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.  

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido y  los 
perfiles de personal requeridos y la dedicación que sea requerida para la ejecución del contrato, y en caso 
de ser seleccionado presentaré para verificación del supervisor del contrato previo a la suscripción del 
acta de inicio, debidamente diligenciado el Formato de Estimación Propuesta Económica Detallada y 
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Factor Multiplicador para cada una las Fases y los respectivos soportes de formación académica y 
profesional y de experiencia del personal.  

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de 
los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos 
encontramos incursos, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de 
las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar 
el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente 
proceso de selección.   

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y 
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las 
oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener 
respuestas a mis inquietudes.  

10. Que conozco, acepta y cumpliré las obligaciones contenidas en el Manual de Supervisión e Interventoría 
Anexo 4 del Manual Operativo del Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica Findeter (MVCT). 

11. Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del 
modelo de contratación por fases. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las fases previstas, 
me abstendré de realizar reclamaciones derivadas  a causa de la inviabilidad de la realización de alguna 
de las fases de interventoría de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecución 
del proyecto de ejecución de obra.  

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad 
que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes 
fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En 
caso que proceda.  

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad 
que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes 
disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso 
que proceda.  

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 
______ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y 
económicos, es veraz y susceptible de comprobación. 

 
RESUMEN DE LA PROPUESTA:  
Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________________  
Documento de identidad o NIT: ____________________________________ 
Representante Legal: __________________________________________ 
País de Origen del Proponente: __________________________________ 
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen 
de cada uno de los integrantes). 
 
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la 
garantía de seriedad de la propuesta.  
 
PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: _____________MESES  
 
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:  
Dirección: ____________________________________________ 
Ciudad: ______________________________________________  
Teléfono(s): _________________________Teléfono Móvil: ______________________  
Correo Electrónico: ___________________________ 
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Atentamente,  
 
 
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 
Firma: ________________________________________  
Nombre: ______________________________________ 
C.C.: _________________________________________  
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, 
consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado). 
 
NOTA:    Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Ingeniero 

Sanitario. 
“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil Ingeniero ni Ingeniero Sanitario, yo 
_______________________________ (nombres y apellidos) Ingeniero Civil, con Matrícula Profesional No. 
__________________ y  C. C. No. ___________________ de _____________________, abono la presente 
propuesta”. 

________________________________________________ 
(Firma de quien abona la propuesta) 
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FORMATO 2 
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL 
 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
Teléfonos: 3485400  
Calle 67 No. 7-37  Piso 3  
Bogotá D.C. – Colombia 
 
Referencia: Convocatoria No. PAF-ATF-I-XXX-2016 Objeto:  
 
De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le 
corresponda según el caso: 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el 
caso) Persona Natural   Representante Legal ____ Revisor Fiscal   de (Razón social de la compañía) 
identificada con Nit ________ ,  debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ certifico el pago 
de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto 
Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación 
Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses calendario 
legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección.  Lo 
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el 
caso) Persona Natural   Representante Legal ____ Revisor Fiscal   de (Razón social de la compañía) 
identificada con Nit ________,  declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago 
de seguridad social y  aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.     
  
 
Yo,    como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporto con 
la propuesta la planilla o comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes 
parafiscales, del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria. 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el 
caso) Persona Natural   Representante Legal ____ Revisor Fiscal  de (Razón social de la compañía) 
identificada con Nit ________ ,  certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de 
Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses legalmente exigibles a la 
fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección y así mismo declaro bajo la 
gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud 
por pagar el Impuesto sobre la renta para la equidad CREE por encontrarme en los supuestos establecidos en 
la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 – Decreto 1828 de 2013).  
 
En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo 
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando 
no esté obligado a tener revisor fiscal. 
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La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 
demás normas concordantes.  
Atentamente,  
 
 
__________________________________                     
Revisor Fiscal y/o Representante Legal  
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)  
CC. 
 
*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar 
el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.  
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FORMATO 3 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA 

 
 

OBJETO:  

 PROPONENTE: 

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE 
APORTA LA EXPERIENCIA: 

  

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA 

CONT. 
No. 

OBJETO 

ACTIVIDADE
S 

EJECUTADA
S 

VALOR 
EN 

SMMLV 

ENTIDAD 
CONTRATANT

E 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA DE 
FINALIZ. 

PORCENTA
JE DE 

PARTICIPA
CIÓN (C, 

UT) 

1        

2        

3        

        

        

 
El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá 
ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se 
compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.  
 
Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá 
diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar. 

 
Nota2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de 
los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos 
habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos 
presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en 
cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de 
los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así 
lo requiera. 
. 
 
. 
Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su 
verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y 
cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto 
o tomar la información que falte. 

 
Nota4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada 
una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.  
 
Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos 
o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este 
formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un 
mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y 
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el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se 
tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido 
en los términos de referencia. 
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FORMATO 4 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Presente su propuesta económica en pesos Colombianos, incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y 
demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen. 

 

PROPONENTE: 
 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Propuesta Económica Fase I   $ 

Propuesta Económica Fase II  $ 

Propuesta Económica Fase III $ 

IVA  

  

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (FASES I, II Y III) $  

 
 

Todos los valores de la propuesta deberán estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad 
procederá a ajustar el valor que no lo este, redondeándolo por exceso o por defecto al peso. 
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FORMATO 5 
ESTIMACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR 

 
El proponente seleccionado deberá diligenciar el Formato de Estimación Propuesta Económica Detallada y 
Factor Multiplicador para las Fases I, II y III, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas 
por todo el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal mínimo (Anexo 1), de acuerdo 
a la dedicación mínima requerida para la ejecución de la respectiva fase y totalizar las mismas, así como los 
demás costos directos requeridos en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato como requisito 
previo a la suscripción del acta de inicio. 

 
Este formato no se debe presentar con la propuesta,  se considera únicamente una herramienta para la 
supervisión del contrato, por lo tanto, no será objeto de verificación ni evaluación y en ningún caso puede 
modificar el valor de la propuesta económica presentada. 
 

FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR 
 
OBJETO: 
PROPONENTE: 

PERSONAL PROFESIONAL 

CONCEPT
O 

A B C D E F  

Personal 
Profesiona
l 

CANTIDA
D 

SUELD
O MES 
BÁSICO 

% 
DEDICACIÓ
N 

F.M 
(%) 

VALOR 
MES 
(AxBxCxD
) 

No. DE 
MESES 

TOTAL 
PARCIA
L (ExF) 

                

                

                

                

                

                

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $ 

PERSONAL TÉCNICO 

CONCEPT
O 

A B C D E F  

Personal 
Técnico 

CANTIDA
D 

SUELD
O MES 
BÁSICO 

% 
DEDICACIÓ
N 

F.M 
(%) 

VALOR 
MES 
(AxBxCxD
) 

No. DE 
MESES 

TOTAL 
PARCIA
L (ExF) 

                

                

                

                

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2) $ 

OTROS COSTOS DIRECTOS 

CONCEPTO     

OTROS COSTOS DIRECTOS 
UNIDA
D 

CANTIDA
D 

VR. 
UNITARIO 

TOTAL 
PARCIA
L  
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SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) $ 

RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA 

VALOR TOTAL  (1+2+3) $ 

IVA 16% $ 

VALOR TOTAL CONSULTORIA $ 

FM: Factor Multiplicador 
 

IÍTEM DESCRIPCIÓN % 

A Salario Básico (Nómina Total Mensual) 100,00% 

B Prestaciones Sociales  

 Prima de servicios  

 Cesantías   

 Intereses sobre cesantías  

 Vacaciones   

   

C. Sistema de Seguridad Social Integral  

 Pensión  

 Salud  

 ARP  

 Subsidio Familiar  

 SENA  

 ICBF  

 Subtotal B+C  

D. Otros  

 Dotación  

   

 Subtotal A+B+C+D  

E. Costos Indirectos  

E1 Gastos Generales  

   

   

   

   

E2 Gastos legales  
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IÍTEM DESCRIPCIÓN % 

 Subtotal (E1+E2)  

F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)  

FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)  

 
Nota: Este formato deberá presentarse en Excel y PDF. 
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FORMATO 6 

 FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACIÓN DEL 

BENEFICIARIO REAL 
 
 
 

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER 
Bogotá D.C.  
 
El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representación de [nombre del Interesado. En el caso de 
Interesado Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, así como el nombre de cada uno de sus 
integrantes] presento (amos) Declaración Juramentada correspondiente a la Identificación del Beneficiario Real, 
en desarrollo de la Convocatoria No. PAF-ATF-I- XXX-2016 adelantado por el PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER cuyo objeto será contratar la INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA 
EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLON – 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. Mediante la suscripción del presente documento, identificamos plenamente 
a las personas naturales o jurídicas que a título personal o directo serían beneficiarias reales del futuro Contrato.  
 
Declaro (amos) –bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente 
documento, así:  
 

INTERESADO INDIVIDUAL O 
INTEGRANTE DEL 
INTERESADO PLURAL 

BENEFICIARIOS REALES DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD (CÉDULA DE 
CIUDADANIA, CEDULA DE 
EXTRANJERIA O SU 
EQUIVALENTE O NIT) 

 
 
 

  

  

  

 
 
 

  

  

  

 
 
 
 
Atentamente, 
Firmas:  
 
 
[Suscribirán el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas 
jurídicas lo harán a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y 
representación legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.] 
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FORMATO 7 

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS 
 

Ciudad y Fecha: _________  
 
 
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER 
Bogotá D.C.  
 
 
El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representación de [nombre del Interesado. En el caso de 
Interesado Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, así como el nombre de cada uno de sus 
integrantes] para la presentación de la propuesta y/o suscripción del contrato dentro de la Convocatoria No. 
PAF-ATF-XXX-2016 para contratar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL 
PROYECTO “OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE 
VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLON – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, manifiesto(amos) bajo la 
gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de 
la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos ni de manera individual o como integrante 
de un consorcio o unión temporal, en los siguientes conflictos de interés, por: 
 
1. Estar  incurso(s) en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y 

demás normas concordantes. 
 
2. Haber suscrito contrato de Interventoría con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecución y 

hasta la liquidación del mismo. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.   
 
3. Haber participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto 

objeto de la presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y en 
la  evaluación y selección del proceso de contratación. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales. 

 
4. Haber participado como interventores o consultores en la elaboración de los diseños del proyecto objeto de 

la presente convocatoria. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales. 
 
 
Atentamente, 
 
Firmas:  
 
 
[Suscribirán el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas 
jurídicas lo harán a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y 
representación legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.] 

 
 

 
 


