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CAPITULO |
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA para la ejecucién condicional en fases del proyecto “CONSTRUCCION
ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN LORENZO, ZAQUE, NOVILLEROS, HATOS, JUNCO Y GUANOMO DEL
MUNICIPIO DE SAN BENITO-SANTANDER” con actividades, presupuestos y productos definidos.

1.1.1.  ALCANCE

La interventoria del presente proyecto se ejecutara en tres (3) fases sometidas a condicion, con actividades, presupuestos
y productos definidos, de tal forma que el Interventor pueda garantizar el cumplimiento de los objetivos del contrato de
Obra. Las fases de ejecucion de Obra sobre las cuales se debe ejercer la Interventoria, se describen de la siguiente
manera;

FASE |. CONSTATACION DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO. En esta
fase el contratista que resulte seleccionado debera confrontar en terreno los documentos técnicos, legales, ambientales y
econdmicos del proyecto, a fin de establecer la ejecutabilidad del mismo en condiciones de funcionalidad, determinando
si se requiere la realizacidn de actualizaciones, actividades adicionales, ajustes y/o complementaciones, como condicién
al inicio de la obra propiamente dicha, para lo cual el contratista debera elaborar, un Diagnostico técnico de las condiciones
de ejecucion del proyecto, un Diagnostico social a la comunidad ubicada en la zona de influencia del proyecto y un
Diagnostico legal.

FASE II. EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE I. En
esta fase, el contratista seleccionado realizara los ajustes, complementaciones y/o actualizaciones necesarias para
garantizar la ejecucion del proyecto en condiciones de funcionalidad, para lo cual debera tener en cuenta el contratista que
los productos finales tendran que ser aprobados por el Municipio.

Las actividades de la Interventoria para los ajustes de los estudios y disefios, consisten en la revision y aprobacién de
todos los productos, y en la garantia que estos se desarrollaran de acuerdo a los términos de referencia, dentro de los
plazos establecidos por la Contratante. Incluyen la verificacidn, el control, la exigencia, la prevencion, la de absolver, de
colaborar y de solicitar metodologias, calculos y protocolos de prueba para los mismos.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debe cumplir con los requisitos de disefio establecidos, y las
disposiciones vigentes para el area de agua y saneamiento basico, en especial el Reglamento Técnico del Sector de Agua
Potable y Saneamiento Basico, RAS — 2000, Resolucion 1096 del 17 de noviembre de 2000 y sus modificaciones, emanada
del Ministerio de Desarrollo Econdmico de la Republica de Colombia, hoy Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio —
MVCT, y los Manuales de buenas practicas de ingenieria correspondientes al Sector de Agua Potable y Saneamiento
Basico RAS-2000

La actividad de la Interventoria en los ajustes de los estudios y disefios implica, por su naturaleza misma, una posicién
imparcial y neutral para poder desarrollar sus funciones, por lo tanto en la interpretacién del control, en la toma de
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decisiones, en la inspeccion de los parametros, metodologia y demés elementos que contempla el disefio, la Interventoria
debe cumplir con los objetivos de su funcion sefialados a continuacion:

Verificar, la verdadera situacion y nivel de cumplimiento del contrato, a través de realizacion de visitas permanentes,
reuniones, control de calidad, aplicacién de correctivos, solucion de problemas, toma de decisiones y absolucién de dudas.

Controlar, mediante las funciones de inspeccién, asesoria, corroboracién y evaluacion, determinar si la ejecucion del
proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato v si la ejecucidn del contrato se esta llevando a cabo conforme
a las especificaciones técnicas, juridicas, administrativas y legales fijadas y dentro del plazo fijado para su ejecucion.

Exigir, es obligacion informar y exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las clausulas contractuales, so pena de
solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios, conminatorios, compensa-torios e indemnizatorios
conducentes para tal fin.

Prevenir, buscar la agil y adecuada correccion de los errores que se presenten dentro de los parametros legales logrando
la efectiva ejecucion del contrato, siempre dentro de la ley y de los compromisos contractuales que lo rigen.

Absolver, en virtud del principio de mediacion absolveran y atenderan todas las dudas que se presenten en cuanto a la
ejecucion del contrato.

Colaborar, al conformar un equipo que en conjunto deben resolver todos los problemas o dificultades que se presenten a
nivel técnico, juridico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo de su labor, por lo tanto deberé integrarse
al equipo sin que ello signifique algun tipo de variacion en las responsabilidades de las partes.

Solicitar, al contratista de manera oportuna que corrija o subsane, prontamente aquellas fallas que no afec-ten la validez
del contrato. Solicitar que se impongan sanciones al contratista por incumplimientos contrac-tuales, o emite su concepto
respecto a la viabilidad de prorrogar, adicionar o modificar el contrato, entre otros temas.

Funciones Principales en la Interventoria de Ajustes de los Disefios.
Las principales funciones de la Interventoria de los ajustes de los Disefios, que debe desarrollar en la ejecucion de la Fase
[l son las siguientes:

1. Presentar el organigrama de la Interventoria, que como minimo debe contener una direccién, un grupo de
especialistas técnicos, un grupo de administracién y apoyo.

2. Verificar que los ajustes de los disefios y especificaciones definitivas cumplan con todo lo estable-cido en la
legislacion vigente.

3. Velar porque los ajustes a los disefios, se realicen de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia y
las especificaciones particulares que se tengan.

4. Verificar que los informes y planos presentados por el disefiador de los ajustes contengan la infor-macion
necesaria que permitan una correcta interpretacion durante la etapa de construccion.

5. Verificar que, de acuerdo con la informacion presentada por el disefiador de los ajustes, la expe-riencia de los
profesionales que elaboren los mismos, cumpla con los requerimientos establecidos en los términos de referencia.
6. Practicar la inspeccion de los trabajos de ajustes de los disefios con el fin de identificar posibles no conformidades
que puedan afectar el alcance del objeto del proyecto.

7. Ordenar que se rehagan los trabajos de disefio que se detecten defectuosos y realizar la inspec-cion de los
mismos.

8. Revisar y verificar los informes producidos por los sistemas de Gestion de la Calidad de las empre-sas
disefiadoras, con el objeto de buscar puntos de potencial error en la elaboracion de los ajustes.

9. Silos ajustes de los disefio son productos de una contratacion, la Interventoria es responsable de aplicar las
sanciones a que hubiere lugar y que estén estipuladas en los pliegos de condiciones y especificaciones de la
contratacién.

10. Realizar reuniones periodicas de seguimiento técnico y administrativo, en general quincenales, con participacién
del supervisor y de los directores especialistas tanto del disefiador de los ajustes, como de la interventoria. De estas
reuniones se elaboraran actas, debidamente aprobadas por las partes, donde se consignaban los temas tratados y
los acuerdos y compromisos establecidos.
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11. Revisién de documentos técnicos y administrativos elaborados por el disefiador de los ajustes y remitidos por
éste a la Interventoria y a la Contratante. Elaboracién de documentos escritos con los comentarios surgidos de las
revisiones de los documentos técnicos y administrativos.

12. Realizacion de reuniones técnicas especificas, cuando se requerian, para dilucidar y conciliar discrepancias
técnicas surgidas de la revision de los documentos elaborados por el disefiador de los ajustes.

13. Realizacién de visitas de inspeccién a los sitios objeto de los ajustes, durante el desarrollo de los trabajos de
campo.

14. Revision y aprobacion final de documentos técnicos y administrativos

15. Avalar ante la contratante las recomendaciones del Disefiador.

Las labores de la Interventoria deben estar enmarcadas dentro del Sistema de Calidad, para el desarrollo de Estudios,
Disefios, Interventorias y Asesorias para Obras de Ingenieria.

FASE Ill. EJECUCION DE OBRA. Consiste en la construccion de las obras objeto del proyecto, habiéndose desarrollado
la Fase | y/o Fase Il segun corresponda, y validado cada una de las actividades descritas en dichas fases, incluyendo el
concepto de aprobacién de la reformulacion emitido por parte del Comité Técnico del Viceministerio de Agua y
Saneamiento Basico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Durante esta Fase, el contratista seleccionado debera ejecutar y entregar la obra contratada de acuerdo con los criterios
de calidad exigibles, los disefios, los planos y las especificaciones de construccion ajustadas a los resultados de los
productos de las Fases | y II, segun corresponda, con sujecién al presupuesto contratado y dentro del plazo establecido.

Por lo anterior y en desarrollo del Contrato Interadministrativo No. 438 de 2015 suscrito entre FINDETER y el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio y de acuerdo a las exigencias del mismo se publicé en la pagina web de FIDUBOGOTA y de
FINDETER la convocatoria publica con el fin de seleccionar el contratista que ejecute el contrato resultado que tiene por
objeto el proyecto denominado “CONSTRUCCION ACUE-DUCTO PARA LAS VEREDAS SAN LORENZO, ZAQUE,
NOVILLEROS, HATOS, JUNCO Y GUANOMO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO-SANTANDER” para lo cual se requiere
el acompafiamiento de una Interventoria que ejerza el control y vigilancia de las acciones que el contratista ejecutara, con
el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato y sus elementos integrantes (términos de
referencia y manual operativo), especialmente en relacion con:

1. Las especificaciones técnicas del objeto contratado

2. Actividades administrativas a cargo del contratista

3. Actividades legales

4. Actividades financieras y presupuestales

5. Toda estipulacion contractual y de los planes operativos

6. Proteger los intereses de las Entidades y salvaguardar su responsabilidad

La Interventoria que se contrate como producto del presente estudio, realizara la Interventoria Técnica, Administrativa,
Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica a la ejecucion del contrato de obra, derivado de la convocatoria
para contratar la ejecucion condicional en fases del proyecto“CONSTRUCCION ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN LORENZO, ZAQUE, NOVILLEROS, HATOS, JUNCO Y GUANOMO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO-
SANTANDER”, la cual se puede consultar en las paginas www.fidubogota.com y www.findeter.gov.co

Adicionalmente la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo de
cada una de las fases y los estipulados por el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) en los presentes términos de referencia, estudio previo y minuta del contrato.

1.2. LOCALIZACION
El lugar donde se ejecutara el contrato de Interventoria sera el municipio de San Benito, el cual esta ubicado al sur del
Departamento de Santander en la provincia de Vélez, a 214 kilémetros de distancia de la ciudad de Bucaramanga. Tiene

una extension de 67 kildmetros cuadrados &rea compuesta por 9 veredas, Limita por el Norte con los Municipios de Aguada
y Guadalupe; por el sur con el Municipio de Guepsa; por el Oriente con el Municipio de Suaita y Departamento de Boyaca
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quebrada Ropero.
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Adicionalmente el seguimiento y control a la Interventoria por parte de LA CONTRATANTE y/o el supervisor delegado sera

realizado en la ciudad de Bogota.
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Figura 1. Localizacion Municipio de San Benito — Santander (Fuente Google Maps).
1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO
El Presupuesto Estimado (PE) para esta Interventoria integral del contrato de ejecucion condicional por fases, es hasta
por la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHENTA
PESOS ($453.185.080,00) M/CTE incluido el IVA, costos, gastos y demas impuestos, tasas y contribuciones a que hubiere
lugar.

Presupuesto que corresponde a la sumatoria del valor estimado para cada FASE, estableciéndose para cada una el

siguiente:

VALOR TOTAL
FASE =
NUMEROS LETRAS
FASE I: Interventoria Constatacion de las QUINCE MILLONES TRESCIENTOS
condiciones que hacen ejecutable el [ $15.318.300,00 DEICIOCHO MIL TRESCIENTOS
proyecto. PESOS
FASE II: Interventoria Ejecucién de las CUARENTA Y CUATRO MILLONES
actividades  requeridas  conforme el Hasta por la suma de $|[SEISCIENTOS CUARENTAY SIETE
o . " 44.647.990,00 MIL NOVECIENTOS NOVEN-TA
diagnéstico de ejecutabilidad del proyecto. PESOS
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES
e MILLONES DOSCIENTOS
FASE Ill: Interventoria Ejecucion de Obra | $393.218.790,00 DIECIOCHO MIL SETESCIENTOS
NOVENTA PESOS
TOTAL PROYECTO PRESUPUETSO Hasta la  suma de Hasta la suma de
ESTIMADO PE (FASE | + FASE Il + FASE $453.185.080,00 CUATROCIENTOS CINCUENTAY
i) T TRES MILLONES CIENTO
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VALOR TOTAL
FASE -
NUMEROS LETRAS
OCHENTA'Y CINCO MIL OCHENTA
PESOS

El valor del presupuesto estimado para el contrato de Interventoria, incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion
del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal,
computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo,
desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos
directos) y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacion, asi como los gastos
administrativos generados durante la ejecucion del mismo. El factor multiplicador se aplica Unicamente sobre los sueldos,
incluyendo dominicales.

Cada fase tendra un presupuesto estimado, particular y diferenciado, en consideracion con lo dispuesto en los presentes

términos de referencia. La propuesta econémica una vez efectuadas las correcciones aritméticas no podra ser inferior al

valor minimo ni superior al valor maximo del presupuesto estimado para la convocatoria, asi mismo, la propuesta de cada

una de las fases no podra ser inferior al valor minimo ni superior al valor maximo del presupuesto establecido para la

respectiva fase.

1.3.1.  ElPresupuesto estimado para el desarrollo de la Fase | es de QUINCE MILLONES TRESCIENTOS DEICIOCHO
MIL TRESCIENTOS PESOS ($15.318.300,00) M/CTE incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas
y demas contribuciones a que hubiere lugar.

1.3.2.  El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Fase Il es hasta CUARENTA Y CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS CUARENTA'Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS ($44.647.990,00) M/CTE incluido
el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

En todo caso, el Presupuesto Estimado para la Fase Il INTERVENTORIA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES
REQUERIDAS CONFORME EL DIAGNOSTICO DE EJECUTABILIDAD DEL PROYECTQ”, corresponde a un
valor agotable hasta por el monto del presupuesto estimado para esta Fase, que en concordancia con el
desarrollo del proyecto de ejecucion de la obra en su Fase | y de acuerdo con las necesidades establecidas por
el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y avaladas por la Interventoria en dicha Fase, se
determine la necesidad de personal, dedicaciones y actividades para la ejecucion de la Fase Il del contrato de
Interventoria, que asegure la ejecucion de la totalidad de productos de ésta Fase, aprobadas previamente por
la Supervision de la CONTRATANTE.

1.3.3.  El presupuesto estimado para la Fase Il es de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS
DIECIOCHO MIL SETESCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 393.218.790,00) M/CTE incluido el valor del IVA,
costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, discriminados asi:

Para lo anterior se deberan tener en cuenta los siguientes valores minimos y maximos para la convocatoria y para cada
fase:

ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA Valor Minimo Valor Maximo
A FASE | $ 13.786.470,00 $15.318.300,00
B FASE Il $40.183.191,00 $44.647.990,00
c FASE Il $ 353.896.911,00 $393.218.790,00
D PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO $407.866.572,00 $453.185.080,00

1.4. IMPUESTOS
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El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravdmenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacion, ejecucion vy liquidacion del contrato, y que le
apliquen.

Adicionalmente debera tener en cuenta, los costos de las poélizas incluidas en el numeral GARANTIAS de los presentes
términos de referencia y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

1.5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del Contrato de Interventoria de Ejecucion Condicional por Fases es el siguiente:

: PLAZO DE PLAZO
DESCRIPCION DE LA FASE EJECUCION TOTAL
FASE I: Interventoria a la Constatacion de las condiciones que hacen ejecutable el Un () M
royecto. n (1) Mes T
2 P — — ; Dieciséis
FASE lI: Interventoria a la Ejecucion de las actividades requeridas conforme el 16
o . i Tres (3) Meses (16)
diagndstico de ejecutabilidad del proyecto. Meses
FASE IlI: Interventoria a la Ejecucién de Obra Doce (12) Meses

El plazo general del Contrato es de DIECISEIS (16) MESES , el cual corresponde a la sumatoria de los plazos individuales
de cada una de las fases.

Los plazos de las fases se contabilizaran teniendo en cuenta las actas de inicio y de terminacion de cada una de las fases.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad. La distribucion de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta economica.

Durante el tiempo establecido entre la terminacién del plazo de cada Fase y la suscripcién del Acta de Inicio de la siguiente
Fase, LA CONTRATANTE no reconocera valor adicional al establecido y efectivamente ejecutado para cada Fase en los
presentes términos de referencia. El contratista debera suscribir un acta de inicio para cada una de las Fases.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de cada Fase y la suscripcion del Acta de Inicio de la siguiente Fase, LA
CONTRATANTE no reconocera valor adicional al presupuesto establecido para cada Fase en los términos de referencia. El
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera suscribir un acta de inicio y un acta de terminacién para cada una de las Fases.
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~ SUBCAPITULOII ,
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), esta
interesado en contratar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCION
ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN LORENZO, ZAQUE, NOVILLEROS, HATOS, JUNCO Y GUANOMO DEL
MUNICIPIO DE SAN BENITO-SANTANDER”

El CONTRATISTA tendrd como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los presentes términos
de referencia y en el contrato.

2.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA estan encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompafiar y
verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante de la convocatoria que tiene por objeto contratar la
EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO“CONSTRUCCION ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN LORENZO, ZAQUE, NOVILLEROS, HATOS, JUNCO Y GUANOMO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO-
SANTANDER” , en los componentes técnicos, administrativos, financieros, contables, ambientales, sociales vy juridicos,
para las tres (3) fases del contrato de la citada convocatoria, durante la ejecucién y liquidacion del mismo.

El Contratista de Interventoria, sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucién Politica de
Colombia, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, tendra aquellas incorporadas en el
contrato, en los términos de referencia, estudio previo y minuta del contrato y las siguientes obligaciones de caracter
general;

2.3. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual
debera solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual.

b. Revisar y aprobar, previa suscripcién del acta de inicio de interventoria, las hojas de vida del equipo de trabajo
presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el cual debe corresponder por lo menos
al personal minimo requerido en los Términos de Referencia. Para el efecto debera revisar la formacién
académica y las certificaciones de experiencia general y especifica de conformidad con los criterios y
metodologia establecida en los términos de referencia que dieron origen al contrato de EJECUCION DEL
PROYECTO. El plazo para la revision de la anterior documentacién sera de diez (10) dias calendario contados
a partir de la suscripcion del acta de inicio del contrato de interventoria.

c. Acopiar de manera ordenada en medios fisico y magnético, la documentacion producida en cada una de las
fases del proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE y/o Findeter tenga acceso a la misma en cualquier
momento.

d. Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.
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e. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, durante el desarrollo del CONTRATO (Fase |, Fase Il y/o Fase Ill segun corresponda), de tal forma
que la CONTRATANTE y/o Findeter cuenten con los insumos para intervenir  oportunamente frente a las
solicitudes presentadas.

f.  Adelantar cualquier otra actuacion administrativa necesaria para la correcta administracion del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

g. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y
consultas que presente el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. Las respuestas deberan estar
soportadas y documentadas con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativay juridica,
segun corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

h. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucién del contrato condicional
por fases y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunién.

i.  Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en
relacion con el desarrollo del proyecto.

j-  Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecuciéon del contrato apuntando a su
optimizacién financiera y técnica.

k. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE INTERVENTORIA,
las solicitudes que le formule la CONTRATANTE y o FINDETER en el marco de la asistencia técnica en
procesos administrativos y/o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasién de la ejecucién
del proyecto.

. Acompanar ala CONTRATANTE y/o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a
iniciar en cualquier momento, aiin después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA, y tramitar aquellas
actuaciones a que haya lugar.

m. Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

n. Cumpliry atender dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al requerimiento las instrucciones impartidas por
la CONTRATANTE y/o supervisor delegado.

o. Informar ala CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones adelantadas por parte del
personal profesional del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, y por parte del personal del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo
durante la ejecucion del proyecto.

p. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

q. Las demés que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién de
Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.
2.4. OBLIGACIONES JURIDICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter juridico,
con el fin de cumplir con el objeto contractual:
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a. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se desarrolle en
condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.

b.  Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO vy su equipo de trabajo, el cumplimiento de las
normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables en cada una de las FASES
del proyecto, y cumplirlas al interior de su equipo de trabajo.

c.  Entregar informacién a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, relacionada con el incumplimiento del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles, 0 que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

d. Informar de manera oportuna sobre cualquier situacion que pueda llegar a implicar una modificacion
contractual.

e. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prérrogas, suspensiones, prorroga de las
suspensiones o cualquier otra modificacién al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, acompafiando
las justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reaccion con medidas
efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y
proporcionales.

f. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relacion al
contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de
2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demas normas concordantes, asi como aquellas
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

g.  Proyectar y suscribir el acta de terminacion, el acta de recibo a satisfaccion de cada una de las Fases del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO asi como el acta de entrega al Municipio y al Operador y las
demés actas necesarias en el marco del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

h.  Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda, las actas de terminacion, acta de entrega, acta de recibo final
y acta de liquidacion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, allegando la documentacién requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos
establecidos por la CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado
hasta lograr la suscripcion de las actas por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

i. Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacion y
cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

j- Cumpliry atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, que en materia
juridica y legal se formulen.

k. Responder por cualquier reclamacion, judicial o extrajudicial, que instauren personas a su cargo o
subcontratistas con ocasién del contrato.

. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

m. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion de
Interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.
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2.5. OBLIGACIONES TECNICAS:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter técnico
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a.

Adelantar revision permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, de forma que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de las
condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligé el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, para cada una de
las FASES, solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas;
requerir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO que explique las desviaciones del cronograma
que se generen; promover con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO medidas de reaccién para
superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se
superan, generar alertas oportunas ala CONTRATANTE y al supervisor delegado, reflejando toda la trazabilidad
y gestion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin perjuicio de las facultades que a la CONTRATANTE le
corresponden.

Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones al
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA debera comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado,
para su decision, comunicaciéon que debera ir acompafiada de su concepto y soportadas con la debida
justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segin corresponda.

Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE EJECUCION DE PROYECTO
de conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

Requerir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el cumplimiento de las obligaciones previstas en
el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera
escrita informando oportunamente a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado.

Revisar durante las fases de ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topograficas y exigir al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO su proteccion, traslado o reposicion cuando sea necesario.

Asesorar y suministrar la informacién que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y/o las Entidades
de control de manera oportuna

Emitir documento de justificacion técnica de reformulacién (debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar
y presentarla ante el supervisor delegado y realizar los acompafiamientos necesarios ante el o los comité (s)
respectivo (s).

Analizar, conceptuar y aprobar, previo visto bueno del supervisor del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO las actas de mayores y menores cantidades de obra que representen balance presupuestal, esto
es, que no impliquen ninguna modificacién en el plan financiero, ni en el alcance del proyecto.

En aquellos casos en que impliquen mayores o menores cantidades de obra o items nuevos, el CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA debe verificar y certificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO haya
cumplido el deber de formular el ajuste efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de
las condiciones del mercado de la zona de ejecucion del proyecto.

Las modificaciones que eventualmente se requieran en la Fase Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL

PROYECTO, y cuya deteccién no fuere posible en las Fases | y Il, deben estar justificadas Unica y
exclusivamente por fuerza mayor o caso fortuito.
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w.

Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la entrega de los andlisis de precios unitarios de
las actividades estipuladas en los términos de referencia, asi como de aquellas actividades no previstas que se
requieran en desarrollo del proyecto.

Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a items no previstos,
mayores cantidades de obra que requieran adicién presupuestal o modificaciones del alcance del proyecto,
remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE vy al supervisor delegado. Le esta prohibido al
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA aprobar la ejecucion de items o actividades de obra no previstos en el
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el
respectivo contrato adicional. Cualquier item que se ejecute sin la celebracion previa de la modificacion
contractual, sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y del CONTRATISTA
DE EJECUCION DE PROYECTO.

En aquellos casos en que impliquen mayores 0 menores cantidades de obra o items nuevos, el CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA debe verificar y certificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DE PROYECTO haya
cumplido con el deber de formular el ajuste efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas
de las condiciones del mercado de la zona de ejecucion del proyecto.

Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan comprometer
la funcionalidad del proyecto.

Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE o el
supervisor delegado.

Verificar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos, especificaciones
y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio y la ejecucién del objeto
pactado.

Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas requisitos indispensables
para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para consulta inmediata un
compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de proyecto.

Verificar la instalacion de las Vallas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, en las condiciones
y cantidades exigidas por LA CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante
todo el plazo de ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE
EJECUCION DE PROYECTO durante la ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO, con el fin
de que cumpla con lo ofertado asi como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual debera
emitir un informe y remitirlo a la CONTRANTE y al Supervisor delgado.

Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia, referente
a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicacién de los mismos
al contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucion de los trabajos. Ademas, de ser necesario, podra exigir
el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

2.6. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carécter financiero
y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:
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Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de
pago formuladas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Llevar un registro cronologico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacion de los
documentos que allegue EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para tal efecto.

Verificar que el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO cuente con recursos econémicos disponibles
durante todo el plazo de ejecucion.

Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, de
acuerdo con los cronogramas correspondientes a cada una de las fases, de tal manera que si se detectan
atrasos e incumplimientos parciales o totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO y se adopte un plan de contingencia adecuado y, de continuar con los mismos, se adopten
las medidas pertinentes y/o se inicien las acciones legales a que haya lugar.

Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
llevando un registro de cada una de las operaciones.

2.7. ASPECTOS RELACIONADOS A LA INTERVENTORIA:

La interventoria implica una posicién imparcial y ecuanime por lo tanto debe:

a.

Armonizar la interaccién de la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y el CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO, para el desarrollo del mismo en las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas.

Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando situaciones que puedan conllevar
reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, generando alertas oportunas a
la CONTRATANTE vy al Supervisor delegado.

Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, de manera oportuna, hechos que constituyan riesgo
para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, resultados, estadisticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y
mejorar las condiciones del proyecto o las especificaciones.

Mantener sin perder la independencia y la posicion como interventor, unas adecuadas relaciones con el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, para permitir
la optimizacion general, y lograr asi, la deteccion y solucién oportuna de cualquier problema asociado con el
proyecto.

Facilitar el control ejercido por las veedurias ciudadanas y los organismos del control del estado.

No asumir competencias que le corresponden al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o a la
CONTRATANTE.

2.8. FASES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Como quiera que el modelo de ejecucion del contrato resultante de la convocatoria que tiene por objeto «CONTRATAR
LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO «“CONSTRUCCION ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN LORENZO, ZAQUE, NOVILLEROS, HATOS, JUNCO Y GUANOMO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO-
SANTANDER” », se ha determinado por fases, el contrato de interventoria de esta convocatoria de igual forma se
estructura por fases sometidas a condicion, con presupuestos y obligaciones independientes, sin perjuicio de las
obligaciones comunes a las tres (3) fases, que se han descrito en los presentes Términos de Referencia.
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2.8.1.

2.8.1.1.

FASE | DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONCEPTO:

Consiste en la realizacion de la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable y juridica, a la FASE | del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO cuyo objeto es la « LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL
PROYECTO “CONSTRUCCION ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN LORENZO, ZAQUE, NOVILLEROS,
HATOS, JUNCO Y GUANOMO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO-SANTANDER”.

2.8.1.2.

ACTA DE INICIO DE LA FASE | DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Para el inicio de la Fase | el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y la CONTRATANTE, deben suscribir el acta
correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes:

©Co~NDOR W~

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Inicio y Terminacion de la Fase I.

Valor.

Informacion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y supervisor.
Amparos, valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacién de las garantias.

Personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA para la Fase |.

Dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la suscripcién del Contrato, previo a la suscripcion del Acta de Inicio del Contrato
de Interventoria, el supervisor delegado verificara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos, segun
corresponda:

a.

Aprobacién del personal del CONTRATO DE INTERVENTORIA para la Fase I. La CONTRATANTE a través
del Supervisor delegado verificard y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales
definidos en la oferta para la ejecucion de esta FASE. Igualmente verificard los contratos de trabajo y/o los
contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y LA INTERVENTORIA o uno de los integrantes
del proponente plural.

Aprobacién de la metodologia y programacion de actividades de la FASE I. LA CONTRATANTE a través
del Supervisor delegado aprobara la metodologia y programacién de actividades, en la cual se estableceran
secuencias, duracién (fecha de inicio y fecha de terminacién), responsable, recursos fisicos y método de
seguimiento y monitoreo a la programacion.

Aprobacién de garantias. EI INTERVENTOR verificard que las garantias requeridas estén aprobadas y
conminard al CONTRATISTA al cumplimiento de constitucién, modificacion y presentacién de las garantias,
conforme lo establecen los Términos de Referencia y dentro de los plazos estipulados

Verificacion del Formato de Estimacidn Propuesta Econémica Detallada y Factor Multiplicador: El
interventor validara el Formato de Estimacién Propuesta Economica Detallada y Factor Multiplicador y la
consistencia de la propuesta econdmica de las fases I, I y Il con los estudios de mercado que sustentaron los
estudios previos de la convocatoria.

Afiliacién al sistema de seguridad social integral. LA CONTRATANTE a través del Supervisor delegado,
verificara el cumplimiento en cuanto a la afiliacién y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal
propuesto.
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2.8.1.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR EN LA FASE | DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Con el fin de dar cumplimiento con la FASE I, el INTERVENTOR, se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
especificas:

1.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Entregar a la supervision, previa suscripcidn del acta de inicio, las hojas de vida del equipo de trabajo presentado
por el CONTRATISTA DE OBRA, asi mismo debera revisar el Presupuesto general de obra y andlisis de precios
unitarios

Suscribir el Acta de Inicio de la Fase | del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el ACTA
DE INICIO de la Fase | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Verificar que el personal propuesto para esta Fase por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se
encuentre vinculado al mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestacion de servicios, asi como estar afiliado y
al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantias otorgadas para esta Fase conforme al
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Remitir para aprobacién de la CONTRATANTE las garantias del contrato de interventoria para esta Fase.

Aprobar la metodologia y programacién de actividades para Fase | del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO.

Revisar toda la documentacion técnica, legal, ambiental y econémica requerida para la ejecucién del proyecto, con
el objeto de proponer o aceptar las recomendaciones del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Realizar acompafamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en la verificacion de
las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.

Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para esta Fase,
conforme a la propuesta presentada y los Términos de Referencia y verificar que el mismo personal permanezca
hasta la terminacion de la Fase y cumpla con las dedicaciones establecidas.

Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
proponga, verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones ofertadas por el
CONTRATISTA.

Mantener el personal ofrecido para esta FASE, el cual fue aprobado previo a la firma del acta de inicio del contrato
de Interventoria.

Efectuar el acompafiamiento constante y permanente, asi como el seguimiento al cronograma propuesto por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para esta fase.

Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, frente a la obligacion de
identificacion y gestién de permisos y licencias necesarias para ejecucion del proyecto asi como el costo de las
mismas, los cuales dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye permisos de vertimientos, ocupacion de
cauces y demés permisos ambientales, servidumbres y legalidad de predios entre otros.

Verificar que existan los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para el desarrollo del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

Constatar la informacion suministrada por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO frente a la
verificacion de cantidades de obra incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas para la ejecucién del
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proyecto.

17.  Revisar que las especificaciones técnicas del proyecto sean consecuentes con los Analisis de Precios Unitarios -
APU presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y el tipo de obras a ejecutar.

18.  Acompafiar el proceso de socializacion del proyecto ante la comunidad e informar de manera oportuna a LA
CONTRATANTE y al Supervisor delegado los inconvenientes encontrados.

19.  Presentar informes semanales (el primer dia habil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los primeros
cinco (5) dias calendario del mes siguiente) al supervisor delegado donde se evidencien los aspectos méas relevantes
de las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo, segun el formato establecido.

20. Evaluar y aprobar las necesidades de personal profesional por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en el evento de darle continuidad al contrato con la Fase Il.

21.  Verificar el replanteo que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO realice con base en las referencias
entregadas y ordenar la correccion cuando se encuentren diferencias.

22.  Convocar al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios publicos a los comités de seguimiento que se
desarrollen semanalmente durante la ejecucion de la Fase | del proyecto.

23.  Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos de esta Fase, de tal forma
que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar su ejecucion.

24.  Promover con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO planes especiales de reaccion, con acciones
eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucion de esta fase o que representen riesgos
de gestion y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

25. Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO le
correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

2.8.1.4. PRODUCTOS:

Sin perjuicio de los informes semanales y mensuales que debe presentar el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA en
cumplimiento de sus obligaciones, se consideran productos especificos en la FASE | del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, los siguientes:

a. VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE LA FASE | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO RENDIDO POR EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera pronunciarse sobre el cumplimiento de los requisitos y contenido minimo
del informe final que de la FASE |, le presente el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Dicho informe debera ser entregado al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA por parte del CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO, dentro de los diez (10) dias calendario, siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA contaré con cinco (5) dias calendario, contados a partir de la fecha de entrega
del informe por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, para revisar y emitir su concepto y en caso
de encontrar observaciones al informe, debera remitirlas dentro del mismo término al CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO, quien contara con cinco (5) dias calendario para realizar los ajustes que correspondan.

Una vez el INTERVENTOR encuentre que el informe presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, se encuentra conforme a sus obligaciones, procedera a suscribir el Acta de Recibo a Satisfaccion, con la
cual, la CONTRATANTE, el INTERVENTOR y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, suscribiran el Acta
de Terminacion de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.
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Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboracion del informe producto de la Fase | fue objeto de verificacion,
seguimiento y acompafiamiento constante y permanente por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Aun luego de firmar el acta de terminacion de la Fase |, tanto el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO como
el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, estan obligados a absolver inquietudes, observaciones o requerimientos que
surjan en relacion con la ejecucion de esta Fase.

b. CONCEPTO DEL INTERVENTOR:

A partir del analisis del producto de la FASE | estructurado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el
INTERVENTOR debera emitir un concepto, dentro de los diez (10) dias calendario contados a partir de la suscripcion del
Acta de Terminacion de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, y con base en el resultado obtenido,
debera sugerir una de las siguientes alternativas:

i. CONCEPTO FAVORABLE:

La interventoria debera emitir concepto favorable cuando del anélisis del producto de la FASE I, estructurado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y de las verificaciones realizadas en cumplimiento de sus obligaciones,
considere que el proyecto es ejecutable y sera funcional conforme se ha contratado su ejecucion para la FASE III del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO. En este caso la interventoria considera que es viable el inicio de la FASE
Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

En todo caso, el inicio de la FASE Il de los contratos DE EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA, solamente
se entendera formalizado con la suscripcion de la correspondiente Acta de Inicio para dicha fase, por parte de la
CONTRATANTE, la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, de manera que las partes
entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucion de la fase siguiente de los contratos
de EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA.

La terminacion del contrato en esta fase no da lugar reclamacion alguna por parte del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA.

ii. CONCEPTO CON RECOMENDACIONES Y PROPUESTA DE AJUSTE EN DETALLE PARA
GARANTIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD:

La interventoria emitira concepto sobre el informe entregado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en
la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sugiriendo a la CONTRATANTE el inicio de la Fase Il de
dicho contrato, con recomendaciones, indicando las alternativas a ejecutar, recursos y actividades y personal requerido,
duracién, dedicacion, alcance y costo de la FASE II.

En todo caso, el inicio de la FASE Il de los contratos DE EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA, solamente
se entendera formalizado con la suscripcion de la correspondiente acta de inicio para dicha fase, por parte de la
CONTRATANTE, la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, segin sea el caso, de
manera que las partes entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucién de la fase
siguiente de los contratos de EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA.

La terminacion del contrato en esta fase no da lugar reclamacion alguna por parte del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA.

ii. CONCEPTO DEL DIAGNOSTICO DE IMPOSIBILIDAD DE EJECUCION Y/O RIESGO DE
FUNCIONALIDAD DEL PROYECTO:

La interventoria debera conceptuar sobre el diagnastico de imposibilidad de ejecucion presentado por el CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO que impidan la ejecucion del proyecto.
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2.8.1.5. TERMINACION DE LA FASE | DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Y CONDICIONES RESOLUTORIAS.

Entregado el concepto del interventor de que trata este capitulo y recibido a satisfaccion por parte de la CONTRATANTE,
se procedera a la suscripcion del Acta de Terminacion de la FASE | del CONTRATO DE INTERVENTORIA, fecha a partir
de la cual quedara suspendido y sometido a las condiciones resolutorias cuyo acaecimiento o no debera ser determinada
por la CONTRATANTE.

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO (principal),
el acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO, le son oponibles al interventor y por lo tanto, generan la resolucion del contrato de
interventoria. Dichas circunstancias son:

i.  COMUNIDAD EN OPOSICION:

Ocurre cuando se concluya que existe una oposiciéon de la comunidad a la construccion del proyecto, asi dicha
circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la FASE I. Dicha oposicién de la comunidad debera tener
la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse
una solucion técnica viable econémicamente.

ii. OBRAS NO FUNCIONALES DE ETAPAS ANTERIORES:

Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se ejecutarad depende de la funcionalidad de obras construidas con
anterioridad o que se encuentren en construccién, sobre las cuales no es posible hacer intervencién alguna, por
corresponder a ofras entidades su culminacién, o por cualquier otra razén que determine esta imposibilidad. La no
funcionalidad de obras anteriores o en ejecucion, debera ser de tal magnitud que no pueda adoptarse una solucion técnica
y econémica viable.

iii. PROYECTO EJECUTADO TOTAL O PARCIALMENTE:

Ocurre cuando todo o parte del contrato de ejecucién condicional por fases que resulte de la Convocatoria que tiene por
objeto contratar la obra haya sido ejecutado.

iv. IMPOSIBILIDAD EN LA OBTENCION DE PERMISOS Y/O LICENCIAS:

Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacién al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan
obtener por parte del ENTE TERRITORIAL a cuyo cargo esté la responsabilidad.

V. FALTA DE SERVIDUMBRES Y/O PREDIOS:

Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicién de servidumbres u obtencion de predios que impliquen costos
que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. EIl ENTE TERRITORIAL debera pronunciarse al respecto dentro de los
veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacion que haga la CONTRATANTE informando tal situacién. Si en dicho
término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el
hecho objeto de la condicion resolutoria.

vii.  NO CONFORMIDAD DEL ENTE TERRITORIAL CON LA PROPUESTA DE
MODIFICACION AL PROYECTO:

Ocurre cuando como resultado del informe producto de la FASE I, se plantea una modificacion al proyecto, con la cual el
ENTE TERRITORIAL que deba recibir las obras, no esté de acuerdo o no se pronuncie al respecto.

vii.  REUBICACION DE POBLACION:

Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion; trazado; o modificacion del proyecto, se advierta que
la ejecucion requiere de la reubicacion de poblacion.
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viii. = NO PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL:

Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL no emite su pronunciamiento, en los términos establecidos en la convocatoria de
la obra.

Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil y por lo tanto el
mencionado contrato entrara en etapa de liquidacion, sin que se cause ningun reconocimiento econémico distinto al valor
de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

2.8.1.6. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE EL ACAECIMIENTO O NO DE LAS CONDICIONES
RESOLUTORIAS

Vencido el término de veinte (20) dias calendario que se le concede al ENTE TERRITORIAL para pronunciarse, la
CONTRATANTE contara con diez (10) dias calendario para analizar el informe de la FASE | presentado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el CONCEPTO DEL INTERVENTOR, el pronunciamiento del ENTE
TERRITORIAL, si lo hubiera, ademas de otros elementos que considere necesarios, y pronunciarse sobre el acaecimiento
0 no de una o varias de las condiciones resolutorias que se describen en este capitulo.

2.8.1.7. CONSECUENCIAS DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE EL ACAECIMIENTO O NO
DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS

En consideracion al contenido del pronunciamiento de la CONTRATANTE, se procedera asi:

i. ~ PRONUNCIAMIENTO DE ACAECIMIENTO DE UNA O VARIAS DE LAS CONDICIONES
RESOLUTORIAS:

Si de los analisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que ha acaecido una o varias de las condiciones
resolutorias, el CONTRATO DE INTERVENTORIA entraré en proceso de liquidacion y la CONTRATANTE procedera a
remitir el Acta de Liquidacion correspondiente.

ii. PRONUNCIAMIENTO DE NO ACAECIMIENTO DE NINGUNA CONDICION RESOLUTORIA:

Si de los analisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que no ha acaecido ninguna de las condiciones
resolutorias, la CONTRATANTE informara de tal situacién al INTERVENTOR, remitiendo el Acta de Inicio de la Fase que
corresponda.

2.8.1.8. DURACION DE LA FASE |
Para la ejecucién de la Fase |, el plazo de ejecucion sera de UN (1) MES

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera absolver de fondo las observaciones, inquietudes o requerimientos que
realice LA CONTRATANTE o el Supervisor delegado, en relacion con el proyecto atin despues de vencido el plazo de
ejecucion y antes de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

2.8.1.9. VALORY FORMA DE PAGO

El método para la determinacion del valor de la Fase | es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE
AJUSTE. En consecuencia, el presupuesto estimado para esta fase incluye todos los gastos, directos e
indirectos, derivados de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se
entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion
del equipo de trabajo minimo del INTERVENTOR; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos
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necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucién de la Fase |; computadores,
licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucion y liquidacion
del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el INTERVENTOR, imprevistos y en
general, todos los costos en los que deba incurrir el INTERVENTOR para el cabal cumplimiento de ejecucion
del contrato. LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el
INTERVENTOR en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la
ejecucion de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacién de la oferta.

La contratante pagaréa esta fase en un unico pago por el 100% del valor ofertado para esta fase, previo el cumplimiento de
los siguientes requisitos:

a. Recibo a satisfaccion de los productos de esta Fase, por parte de LA CONTRATANTE.
b. Suscripcidn del acta de terminacion de la Fase I.
c. Los demas requisitos establecidos para pago.

Para los pagos, el INTERVENTOR debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral y CREE segun corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la
ejecucion de la Fase, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la Fase.

2.8.2.  FASE Il DE INTERVENTORIA
2.8.2.1. CONCEPTO:

Consiste en la realizacion de la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable y juridica, a la FASE Il del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO que resulte de la Convocatoria cuyo objeto es CONTRATAR LA
EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCION ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS
SAN LORENZO, ZAQUE, NOVILLEROS, HATOS, JUNCO Y GUANOMO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO-
SANTANDER”».

2.8.2.2. ACTA DE INICIO DE LA FASE Il DE INTERVENTORIA:

Una vez la CONTRATANTE realice el pronunciamiento determinando que no ha acaecido ninguna de las condiciones
resolutorias establecidas para la FASE | de los contratos DE EJECUCION DE PROYECTO y de INTERVENTORIA,
comunicara al INTERVENTOR dicha situacién con el fin de que proceda a la expedicion de las garantias que correspondan
y a la presentacion del personal propuesto para adelantar dicha FASE, como requisitos previos a la suscripcion del Acta
de Inicio de la FASE II. A la comunicacion de que trata ese numeral se adjuntara el Acta de Inicio de esta Fase para su
suscripcién por parte del INTERVENTOR.

Para el inicio de la FASE Il la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE, a través de quien delegue para el efecto, deben
suscribir el acta correspondiente previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Aprobacién del personal de la INTERVENTORIA para la Fase Il. La CONTRATANTE a través del supervisor
verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la
ejecucion de esta FASE. Igualmente verificaré los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios
suscritos entre el personal y LA INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente plural.

b. Aprobacién de la metodologia y programacion de actividades de la Fase Il. LA CONTRATANTE a través
del supervisor aprobara la metodologia y programacién de actividades, en la cual se estableceran secuencias,
duracién (fecha de inicio y fecha de terminacién), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y
monitoreo a la programacion.

c. Aprobacion de garantias. Verificar que las garantias requeridas para la Fase Il estén aprobadas, y conminar al
CONTRATISTA al cumplimiento de constitucion, modificacion y presentaciéon de las garantias, conforme lo
establecen los Términos de Referencia y dentro de los plazos estipulados
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d. Afiliacidn al sistema de sequridad social integral. Verificar los soportes de afiliacion y pago de seguridad
social integral vigente de todo el personal propuesto.

e. Acta de Terminacion de la Fase I.

Una vez aprobado el personal y las garantias por parte de la CONTRATANTE, se suscribira el acta de inicio de la FASE |l
del Contrato de Interventoria.

El Acta de Inicio debera contener entre otros aspectos los siguientes:

i.
i,
i,
iv.
v.
vi.
Vii.
viii.

Xi.
Xil.

Lugar y fecha de suscripcién del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacién de la Fase II.

Valor.

Informacion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Amparo, valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacién de las garantias.

Personal del INTERVENTOR para la Fase Il.

Pronunciamiento de la CONTRATANTE sobre el no acaecimiento de ninguna de las condiciones resolutorias
establecidas para la FASE II.

Actividades especificas y dedicaciones de personal para la FASE Il.

Perfiles profesionales propuestos por el INTERVENTOR y aceptados por la CONTRATANTE para la ejecucion
de la FASE Il DE INTERVENTORIA.

2.8.2.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR EN LA FASE I DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Con

el fin de dar cumplimiento con la FASE II, el INTERVENTOR, se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones

especificas:

Suscribir el acta de inicio de la FASE Il del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el ACTA
DE INICIO de la Fase Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para esta Fase,
conforme a la propuesta presentada y los Términos de Referencia y verificar que el mismo personal permanezca
hasta la terminacién de la Fase y cumpla con las dedicaciones establecidas.

Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
proponga, verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones ofertadas por el
CONTRATISTA.

Verificar que el personal propuesto para esta Fase por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se
encuentre afiliado y al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

Verificar la existencia, monto y vigencia de las garantias del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.
Cumplir con el personal ofrecido para esta FASE, el cual debe ser el aprobado por el supervisor delegado, como
requisito para la suscripcion del acta de inicio de esta fase, el cual debe encontrarse afiliado al Sistema de Seguridad

Social.

Efectuar el acompaiiamiento constante y permanente, asi como el seguimiento al cronograma propuesto por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO de esta fase.
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10.

1.
12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del proyecto, los cuales
deben ser certificados.

Presentar al supervisor delegado informes semanales, el primer dia habil de la semana y mensuales (5 primeros
dias del mes), de acuerdo a los formatos establecidos.

Verificar calibracion de equipos de topografia y demas utilizados en esta fase.

Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos ofrecidos por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para esta FASE del proyecto.

Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el proyecto o en los actos o
pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.

Evaluar los resultados presentados por el contratista de acuerdo a las necesidades planteadas en la fase |,
verificando el cumplimiento de las normatividad vigentes de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar.

Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo de la Fase Ill, resultado de los ajustes de la Fase
Il, verificando que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO haya cumplido el deber de formular el
presupuesto resultante de esta FASE efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las
condiciones del mercado de la zona de ejecucion del proyecto.

Aprobar los planos, disefios y estudios finales producto de esta etapa.

Verificar el avance en la gestion y consecucién de permisos, licencias y tramites a cargo del Ente Territorial
necesarios para garantizar la ejecucion del proyecto.

Convocar al ENTE TERRITORIAL vy al prestador de servicios publicos a los comités de seguimiento que se
desarrollen semanalmente durante la ejecucion de la Fase Il del proyecto.

Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos de esta Fase, de tal forma
que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar su ejecucion.

Promover con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO planes especiales de reaccion, con acciones
eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucion de esta fase 0 que representen riesgos
de gestion y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO le
correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

2.8.24. PRODUCTOS

Sin perjuicio de los informes semanales y mensuales y, de los demas soportes de cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, se consideran productos especificos en la Fase Il del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, los siguientes:

a.

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL

PROYECTO RENDIDO POR EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera pronunciarse sobre el cumplimiento de los requisitos y el contenido
minimo del informe, que de la FASE Il presente el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

El mencionado concepto que debe rendir el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, indicara el resultado de las actividades
realizadas y documentos finales aprobados.
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Bajo la premisa de que el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA acompafi¢ y monitoreo la estructuracion de los productos
a cargo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, éste contara con cinco (5) dias calendario, contados a
partir de la fecha de entrega del informe y productos por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO,
para revisar el informe y productos y, en caso de encontrar observaciones a estos, debera remitirla dentro del mismo
término al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, quien contara con cinco (5) dias calendario, para realizar
los ajustes que correspondan y entregar los productos ajustados al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA .

Una vez el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA encuentre que el informe y los productos presentados por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, se encuentran conforme a sus obligaciones, procedera a suscribir el
Acta de Recibo a Satisfaccion, con la cual, la CONTRATANTE, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, suscribiran el Acta de Terminacion de la FASE Il del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

En caso contrario, esto es que el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA encuentre que el informe presentado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO no se encuentra conforme a sus obligaciones, procedera a informar a
la CONTRATANTE vy al supervisor delegado esta situacion, relacionando toda la trazabilidad de la gestién surtida en
desarrollo de esta Fase.

Si el informe remitido por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, se encuentra ajustado desde el inicio o
fue ajustado en ocasion posterior, conforme se determind en precedencia, el INTERVENTOR proyectara Acta de Recibo
a Satisfaccion y Acta de Terminacion de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el fin de que
sean suscritas por la CONTRATANTE, el INTERVENTOR y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera hacer entrega del concepto técnico que soporta la reformulacion del
proyecto en esta fase, de acuerdo a los términos establecidos en los términos de referencia.

b. TERMINACION DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Y CONDICIONES SUSPENSIVAS.

Una vez rendido el informe de la Fase Il (VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE LA FASE Il DEL
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO RENDIDO POR EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO)
y recibido éste a satisfaccion por parte del supervisor delegado y la CONTRATANTE, se suscribira el Acta de Terminacion
de la FASE Il del CONTRATO DE INTERVENTORIA, fecha a partir de la cual quedara suspendido y sometido al
acaecimiento o no de todas las condiciones suspensivas que a continuacion se detallaran.

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO (principal),
las condiciones suspensivas del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, le son oponibles al interventor y por lo
tanto su no acaecimiento, en el término previsto para el efecto, da lugar a la liquidacion del CONTRATO DE
INTERVENTORIA.

El no acaecimiento de alguna cualquiera de las condiciones suspensivas que se enuncian a continuacion, tendra los
efectos previstos en los articulos 1536 y 1537 del Codigo Civil, en consecuencia el contrato entrard en la etapa de
liquidacion, sin que se cause ninglin reconocimiento econémico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de
terminacion suscritas, ni a reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

i.  OBTENCION DE LICENCIAS Y/O PERMISOS:

Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL competente obtiene la totalidad de los permisos o licencias que requiere el
proyecto, conforme los productos entregados con el acta de terminacién de la Fase Il. Esta condicién suspensiva debera
acaecer dentro los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL acerca
de la necesidad de obtener dichos permisos o licencias. Transcurrido el término de seis (6) meses sin que se verifique la
condicion, ésta se entendera fallida.
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ii. OBTENCION DE RECURSOS ADICIONALES:

Ocurre cuando el proyecto requiere recursos adicionales a los establecidos en el presupuesto de la Fase lll y los mismos
son dispuestos por el ENTE TERRITORIAL responsable. Esta condicion suspensiva debera acaecer dentro los cuatro (4)
meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de contar
con dichos recursos. Transcurrido el término de cuatro (4) meses sin que se verifique la condicién, ésta se entendera
fallida.

ii. APROBACION POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL:

Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL manifiesta su aceptacion del proyecto, tal como resulta de la ejecucion de la Fase
Il. Esta condicién suspensiva debera acaecer dentro los dos (2) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE
informe al ENTE TERRITORIAL del resultado de los productos de la Fase Il. Transcurrido el término de dos (2) meses sin
que se verifique la condicion, ésta se entendera fallida.

iv. IMPOSICION DE SERVIDUMBRES Y/O OBTENCION DE PREDIOS:

Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL acredita la imposicion de las servidumbres o la obtencion de los predios requeridos,
conforme el trazado o solucién técnica resultante de la FASE II. Esta condicién debera acaecer dentro de los seis (6)
meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE le comunique tal situacion al ENTE TERRITORIAL. Si transcurridos
los seis (6) meses el ENTE TERRITORIAL no ha acreditado la imposicién de las servidumbres o la obtencion de los
predios, se entendera fallida la condicién.

V. APROBACION DE LA REFORMULACION POR PARTE DEL MINISTERIO DE
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO:

Ocurre cuando el Ministerio, a través del mecanismo de viabilizacion de proyectos establecido en la Resolucion 379 de
2012, modificada por la Resolucién 504 de 2013, emite concepto favorable a las modificaciones requeridas por el proyecto.
Si transcurridos dos (2) meses desde la radicacion de la solicitud de reformulacién ante el Ministerio, no se ha producido
el concepto favorable del Ministerio, se entendera fallida la condicion.

El no acaecimiento de alguna de las condiciones suspensivas, tendra los efectos previstos en los articulos 1536 y 1537
del Codigo Civil. En consecuencia el contrato entrara en la etapa de liquidacion, sin que se cause ningun reconocimiento
economico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de terminacidn suscritas, ni a reclamaciones por parte del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

2.8.2.5. PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL:

La CONTRATANTE en la misma fecha de suscripcidn del Acta de Terminacion de la FASE Il del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO, informara al ENTE TERRITORIAL mediante correo electronico, que han sido publicados
los productos resultantes de la FASE Il en la pagina web de la CONTRATANTE, indicandole que las obligaciones
emanadas de los negocios juridicos suscritos para la ejecucion del proyecto, han quedado suspendidos y sometidos al
acaecimiento de la totalidad de las condiciones suspensivas indicadas en los Términos de referencia, para lo cual requerira
de su pronunciamiento dentro de los términos establecidos en cada una de las condiciones suspensivas.

La CONTRATANTE deberé remitir los siguientes documentos:

I Informe final de la Fase Il entregado por el INTERVENTOR (sub numeral 2.4.1. del numeral 2, del subtitulo IlI
del Capitulo IIl) previo recibo a satisfaccidn por parte de la CONTRATANTE.
i, Actas de Terminacion de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.
fi. Acta de Terminacion de la Fase Il del CONTRATO DE INTERVENTORIA.
iv. Informe final DE LA FASE Il entregado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, previo recibido
a satisfaccion por la INTERVENTORIA, junto con los productos que de éste se deriven.
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2.8.2.6. NO ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS

Vencido el término dentro del cual debié acaecer la condicién para la cual se ha asignado un mayor plazo, sin que el ENTE
TERRITORIAL se hubiere pronunciado, la CONTRATANTE informara tal situacion al CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA, acompafiando a dicha comunicacién el Acta de Liquidacion del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

2.8.2.7. ACTA DE TERMINACION Y RECIBO A SATISFACCION DE LA FASE I

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA emitira INFORME DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE
LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al
recibo del mismo. Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboracion del informe producto de la FASE Il fue objeto
de seguimiento y acompafiamiento permanente por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin que ello signifique
un traslado de responsabilidades del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO hacia el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA.

En caso de que existan observaciones al informe de la FASE II, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
debera realizar los ajustes o precisiones pertinentes dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la comunicacion
del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA en la que se indique tal situacion.

En caso de que el informe producto de la FASE Il se encuentre ajustado a los requerimientos y condiciones de los términos
de referencia, del Acta de Inicio de la FASE Il y en general del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, el
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA emitira Acta de Recibo a satisfaccion dentro de los tres (3) dias calendario
siguientes al recibo del producto, luego de lo cual el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y la CONTRATANTE suscribiran el acta de terminacién de la FASE |I.

En todo caso, cuando se trate de ajustes, complementaciones y/o actualizaciones, EL CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, deberan tener en cuenta que los productos
finales tendran que ser objeto de reformulacién, tramite que se adelantard conforme lo establecido en el Contrato
Interadministrativo, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FINDETER.

Los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO DE INTERVENTORIA, quedaran suspendidos y sometido al
acaecimiento o no de la totalidad de las condiciones suspensivas de que tratan los presentes Términos de Referencia.

2.8.2.8. DURACION DE LAFASEII

El plazo de duracion establecido para la ejecucion de esta fase del CONTRATO DE INTERVENTORIA sera de TRES (3)
MESES, contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio de la Fase Il

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera absolver de fondo las observaciones, inquietudes o requerimientos que
realice LA CONTRATANTE o el Supervisor delegado, en relacion con el proyecto aun después de vencido el plazo de
ejecucion y antes de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

2.8.29. VALORY FORMA DE PAGO DE LA FASE I

El método para la determinacién del valor de la Fase Il es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE y
correspondera a un valor efectivo de la FASE Il, que resulte de la multiplicacién y sumatoria de las dedicaciones, duraciones
y salarios establecidos por el INTERVENTOR al momento de la presentacion de la propuesta econoémica y considerados
necesarios para desarrollar las actividades determinadas en el acta de inicio de la Fase II; afectados por el factor
multiplicador establecido desde la presentacién de la propuesta econdmica, mas los costos directos e indirectos
necesarios.

Por tanto, en el valor pactado para la Fase Il se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos,
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transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo minimo del INTERVENTOR,; desplazamiento, transporte y
toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucién de la Fase II;
computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucion y
liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracién para el INTERVENTOR, imprevistos y en
general, todos los costos en los que deba incurrir el INTERVENTOR para el cabal cumplimiento de ejecucidn del contrato.
LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el INTERVENTOR en relacion con los
costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucién de esta etapa y que fueron previsibles al
momento de la presentacion de la oferta.

En todo caso, para la Fase Il “INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME
EL DIAGNOSTICO DE EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO?”, el valor corresponde a un valor agotable hasta por el monto
del presupuesto estimado para esta Fase, que en concordancia con el desarrollo del proyecto en su Fase | y de acuerdo
con las necesidades establecidas por el INTERVENTOR vy avaladas por la Interventoria en dicha Fase, se determine la
necesidad de personal, dedicaciones y actividades para la ejecucion de la Fase Il del CONTRATO DE INTERVENTORIA,
que asegure la ejecucion de la totalidad de productos de ésta Fase, aprobadas previamente por la Supervision de la
CONTRATANTE.

Se determind un Presupuesto para el desarrollo de la Fase Il de CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
CUARENTA'Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS ($ 44.647.990,00) M/CTE incluido el valor del IVA, costos,
gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

LA CONTRATANTE para esta fase ha establecido una provision de recursos con base en una modelacién econémica de
un escenario posible para el proyecto, con condiciones plenamente establecidas, determinando los entregables o
productos requeridos en la etapa Il. Estableciendo los perfiles profesionales, cantidad de profesionales y técnicos
requeridos, dedicacion, duracion, salarios, estimacion del Factor multiplicador (FM) aplicable a los honorarios del personal,
relacion detallada de elementos, pruebas, ensayos y actividades técnicas previstas a desarrollar, asi como los costos
directos y costos indirectos asociados. Seran condiciones inmutables para efectos de la preparacion de la propuesta
econdmica de la Fase Il, el estable-cimiento del personal profesional y técnico requerido con su correspondiente perfil,
cantidad, duracién, salario propuesto, relacién detallada de elementos y actividades técnicas previstas a desarrollar, asi
como los costos directos; seran mutables al momento de la suscripcion del acta de inicio de la fase Il la dedicacion del
personal (hombre/mes), la cantidad y duracién de las actividades técnicas a desarrollar.

Para la ejecucion de la Fase Il del contrato se encuentran establecidos desde la estructuracién y presentacion de la
propuesta econémica:

i. Perfil profesional — Experiencia general y especifica.
ii. Profesionales requeridos para el desarrollo de la actividad.
iii. Recursos e insumos requeridos para el desarrollo de la actividad
iv. Dedicaciones y duracion de las actividades del personal
v. Salarios
vi. Factor multiplicador

El valor efectivo de la FASE I, sera aquel que resulte de la multiplicacién y sumatoria de las dedicaciones, duraciones y
salarios establecidos en la propuesta y considerados necesarios para desarrollar las activida-des determinadas en el acta
de inicio de la Fase Il; afectados por el factor multiplicador establecido desde la presentacion de la propuesta, mas los
costos directos e indirectos necesarios. El INTERVENTOR debera efectuar la estimacion econémica de los ajustes
requeridos basados en los precios de su oferta econdmica.

Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, desplaza-miento, transporte,
almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, asi como su vigilancia, es decir, todos
los costos en los que deba incurrir el INTERVENTOR para el cabal cumplimiento de la ejecucién de la Fase Il. La
CONTRATANTE no reconocerd, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el INTERVENTOR en relacion con los
costos, gastos o actividades que aquel considere necesarios para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al
momento de la presentacion de la oferta.
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EL INTERVENTOR esta obligado a ejecutar todas las actividades y servicios que resulten necesarias para la ejecucion de
la Fase I, incluyendo todas aquellas no contempladas en la oferta.

La CONTRATANTE pagara al INTERVENTOR el valor de la Fase Il - “EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS
CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE I, asi:

Un Unico pago del 100% del valor efectivo de esta FASE, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Entrega de informe final con concepto sobre soluciones y documentacion presentada por el contratista
b. Recibo a satisfaccion de los productos de esta Fase, por parte de LA CONTRATANTE.

c. Suscripcion del acta de terminacion de la Fase Il.

d. Los demas requisitos establecidos para pago.

Para los pagos, el INTERVENTOR debera acreditar, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafis-cales relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral y CREE segun corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la
ejecucion de la Fase, incluido el personal independiente que preste sus servi-cios para la ejecucion de la Fase.

2.8.3.  FASE Il DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
2.8.3.1. CONCEPTO:

Consiste en la realizacion de interventoria técnica, administrativa, financiera, contable y juridica a la FASE Il del
CONTRATO que resulte de la Convocatoria cuyo objeto es CONTRATAR LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES
DEL PROYECTO “CONSTRUCCION ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN LORENZO, ZAQUE, NOVILLEROS,
HATOS, JUNCO Y GUANOMO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO-SANTANDER”. ».

2.8.3.2. ACTA DE INICIO DE LA FASE Il DE INTERVENTORIA:

Una vez la CONTRATANTE haya informado al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA acerca del acaecimiento de la
totalidad de las condiciones suspensivas de que trata el sub numeral 2.5., del numeral 2, del subtitulo IIl del Capitulo Il le
enviara el Acta de Inicio de la FASE Ill, con el propésito de que proceda a la expedicion de las garantias que correspondan
y a la presentacion del personal propuesto para adelantar dicha FASE, como requisitos previos a la suscripcién del Acta
de Inicio de la FASE III.

Previo a la suscripcion del Acta de Inicio de la FASE Il del Contrato de Interventoria, el supervisor delegado, debera
realizar las siguientes actividades previa acreditacion por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:

a. Aprobacion del personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA para la Fase Ill. La CONTRATANTE a traves
del supervisor verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la
oferta para la ejecucion de esta FASE. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion
de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA o uno de los integrantes del
proponente plural.

b. Aprobacién de garantias para la Fase lll. El supervisor verificard que las garantias requeridas para la fase estén
aprobadas y conminara al CONTRATISTA al cumplimiento de constitucién, modificacidén y presentacion de las
garantias, conforme lo establecen los Términos de Referencia y dentro de los plazos estipulados

c. Verificacion del Formato de Estimacion Propuesta Econdmica Detallada y Factor Multiplicador: El supervisor

validara el Formato de Estimacion Propuesta Econdmica Detallada y Factor Multiplicador y la consistencia de la
propuesta economica de la fase con los estudios de mercado que sustentaron los estudios previos de la convocatoria.

d. Afiliacién y pago al sistema de sequridad social integral. Verificar los soportes de afiliacion y pago de seguridad
social integral vigente de todo el personal propuesto.

El Acta de Inicio para la FASE Il DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA, debera contener como minimo:
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Vii.
Vi,

Lugar y fecha de suscripcién del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacion de la Fase Il

Valor.

Informacion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Amparo, valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacion de las garantias.

Perfiles profesionales propuestos por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y aceptados por la
CONTRATANTE para la ejecucion de la Fase Il del CONTRATO DE INTERVENTORIA.
Programacion del contrato de interventoria.

2.8.3.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA EN LA FASE lll DEL CONTRATO

DE INTERVENTORIA:

Con el fin de dar cumplimiento con la FASE Ill, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las
obligaciones especificas:

1.
2.

10.

11.

12.

Suscribir el acta de inicio de la FASE Ill del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el ACTA
DE INICIO de la Fase IIl del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para esta Fase,
conforme a la propuesta presentada y los Términos de Referencia y verificar que el mismo personal permanezca
hasta la terminacién de la Fase y cumpla con las dedicaciones establecidas.

Analizar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO proponga,
verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones establecidas en los Términos de
Referencia.

Verificar que el personal con el cual el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO desarrolle esta Fase se
encuentre afiliado y al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

Verificar la existencia, monto y vigencia de las garantias del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Cumplir con el personal ofrecido para esta FASE, el cual debe ser el aprobado por el supervisor delegado como
requisito para la suscripcion del acta de inicio, el cual debe encontrarse afiliado al Sistema de Seguridad Social.

Disponer y mantener durante la ejecucion de esta Fase el personal profesional, técnico y administrativo, idoneo y
calificado conforme a los requerimientos de los Términos de Referencia, asi como las instalaciones, equipos de
laboratorio y control, ofrecido en la propuesta y aprobado por la CONTRATANTE.

Diligenciar diariamente la bitacora del proyecto registrando el personal diario, tanto de INTERVENTORIA como el
personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, los equipos e instrucciones impartidas, asi como
las distintas situaciones que se generen en el desarrollo del proyecto.

Debera garantizar que el personal registrado en cada una de las Bitacoras de que trata el numeral anterior, asi como
el personal en obra firme diariamente en las mismas.

Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.

En los casos que la ejecucion de obra implique el uso de explosivos, llevar un registro de la provision, consumo y
existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra, asi como la medida de las obras que se realicen con su
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

aplicacion, el equipo utilizado y el personal encargado de su manejo. Ademéas del cumplimiento de las normas
vigentes establecidas por el Ministerio de Defensa para su manejo y control.

Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver problemas
que pueden afectar las obras en construccion, previamente presentadas por el CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO.

Verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO entregue los planos definitivos de la obra
construida, los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucion del proyecto y aprobar su
contenido.

Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO las mediciones de
cantidades de obra, registrandolas de manera ordenada y clara, en una bitacora diferente a la indicada en el numeral
9.

Aprobar el cronograma de obra presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, solicitando
los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real; requerir al CONTRATISTA que explique las desviaciones
del cronograma que se generen; promover con el contratista medidas de reaccion para superar las causas de las
desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la
CONTRATANTE y al supervisor delegado reflejando toda la trazabilidad y gestion del INTERVENTOR.

Aprobar pagos de los suministros de tuberias, accesorios y equipos, Unica y exclusivamente cuando se encuentren
debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccién por parte de la INTERVENTORIA

Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO todos los ensayos de laboratorio, pruebas de soldadura
(control radiografico mediante fuentes electronicas (Rayos X) o Isotdpicas (Rayos Gamma), ejecutables de acuerdo
con la norma aplicable para cada caso), pruebas de presion hidrostatica y desinfeccion de tuberias, pruebas de
estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con la normatividad del proyecto y los que se soliciten por
parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y
demas elementos que se instalen en la obra.

Elaborar el acta de entrega y recibo final de obra a la CONTRATANTE.
Elaborar el proyecto de acta de entrega y recibo final de obra al ENTE TERRITORIAL

Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la autoridad
competente solicitando al contratista los documentos necesarios para este fin.

Velar y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, que se cumpla
con la disposicion final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

Aprobar los procedimientos constructivos.

Coordinar y liderar la realizacion de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento a los diferentes
aspectos de obra ambientales-técnicos financieros - SYSO y comunitarios, el cual estara integrado como minimo
por: EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO Y EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Convocar al ENTE TERRITORIAL vy al prestador de servicios publicos a los comités de seguimiento que se
desarrollen semanalmente durante la ejecucion de la Fase Il del proyecto.

Efectuar los ensayos de verificacidn que sean necesarios a los materiales pétreos y demas materiales en obras, asi
como a los productos terminados, con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad exigida en el CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Verificar que los equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se encuentre en obra
con las calidades y cantidades de conformidad con las necesidades del proyecto.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.

35.
36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Verificar que los equipos de medicion empleados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se
encuentren debidamente calibrados.

Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicion de cantidades de obra que se realizan con el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Solicitar al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. La demolicién, reconstruccion y/o reparacién de las
obras que no cumplan con las calidades solicitadas.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los manuales de operacion y mantenimiento de obras y equipos elaborados
por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o el PROVEEDOR cuando aplique.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record.

Entregar informe de interventoria en donde se incluya un registro fotogréafico y filmico de manera cronolégica del
avance de la obra, y donde se evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida.

Revisar y verificar las actas de vecindad levantadas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Solicitar la implementacién de los frentes de trabajo necesarios para la dptima ejecucion del proyecto dentro del
plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO cumpla con esto.

Verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO adelante los monitoreos ambientales (agua, aire,
ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PAGA, PMA, en la respectiva licencia ambiental o frente al
tramite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique.

Garantizar el proceso de liquidacion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y el CONTRATO DE
INTERVENTORIA.

Emitir cualquier concepto de tipo legal, administrativo, financiero, técnico, ambiental y social que se requiera en
cualquier momento de ejecucién de la interventoria.

En general, realizar seguimiento y verificacion al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones que corresponden
al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Presentar al supervisor delegado informes semanales, el primer dia habil de la semana y quincenales (5 primeros
dias del mes), de acuerdo a los formatos establecidos.

Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas de los proyectos sean consecuentes con los Analisis de
Precios Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO vy el tipo de obras a
ejecutar.

Revisar y aprobar la completitud, concordancia y razonabilidad de cantidades y valores de los componentes de los
APUS para la Fase lll, como requisito para la suscripcién del acta de inicio del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO en esta Fase.

Revisar y aprobar de manera oportuna los APUS de items de obras y/o suministros que durante el desarrollo del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se establezcan que son indispensables para la funcionalidad y
operatividad del proyecto en construcciéon y que no hayan sido incluidos dentro de las cantidades originales
contratadas, teniendo para su aprobacién como base Unica los precios de los componentes de los APUS del contrato
y la lista de insumos del mismo, o las cotizaciones del mercado en caso de componentes no existentes en los
documentos mencionados. La interventoria debe hacer seguimiento del proceso hasta que sea perfeccionado el
correspondiente otrosi del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y los items adicionales sean
contractuales y objeto de pago.
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45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Emitir documento de justificacion técnica de reformulacion (debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar y
presentarla ante el supervisor delegado.

Presentar los informes, fichas, documentos y conceptos técnicos, entre otros, que sean solicitados, relacionados con
el proyecto objeto de la interventoria, que velen por el cumplimiento de sus funciones y de la politica y reglamentacion
del sector de aguas, liderado por el MVCT.

Preparar, conceptuar y elaborar la reformulacién de los proyectos objeto de la interventoria en el marco de la
normatividad aplicable por el MVCT, por ajustes técnicos que modifiquen su alcance o cambie las condiciones
técnicas que afecten su funcionamiento y operatividad y cuando se modifiquen las fuentes de financiacion y/o
requiera recursos adicionales o se disminuyan los valores inicialmente contratados y/o cuando el MVCT o LA
CONTRATANTE lo soliciten.

Revisar y asegurar que los disefios para la construccion de las obras objeto de la interventoria, cumplen en su
totalidad con la normatividad aplicable y vigente correspondiente.

Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, de manera oportuna, hechos que constituyan riesgo del
proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
resultados, estadisticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y mejorar las
condiciones del proyecto o las especificaciones.

Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos ofrecidos por EL
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para los proyectos o en los actos o
pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.

Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfaccion (Acta de entrega y recibo final del objeto contractual del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO).

Elaborar el informe final de interventoria en los que se conceptue sobre el cumplimiento por parte del CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO, con la calidad y oportunidad exigida, de la totalidad de las obligaciones
contractuales establecidas en los términos de referencia.

Las demas que por ley, los Términos de Referencia y Minuta del Contrato de INTERVENTORIA le corresponda o
sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

Atender oportunamente los requerimientos que realice la entidad contratante, Findeter o los organismos de control
con ocasién de las obras ejecutadas y en razén a la liquidacién del convenio de cooperacién técnico financiero que
dio origen al proyecto contratado.

2.8.3.4. PRODUCTOS

a. Informes semanales, el cual incluye registro fotogréfico.

b. Informes mensuales, el cual incluye registro fotografico.

c. Actas contractuales.

d. Actas de pago parcial.

e. Acta de terminacion.

f. Acta de entrega y recibo final.
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g. Acta de liquidacion.
2.8.3.5. TERMINACION DE LA FASE Ill DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

La FASE Ill del CONTRATO DE INTERVENTORIA terminara cuando se encuentre suscrita el Acta de recibo final del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y haya sido entregado el proyecto de acta de liquidacion del CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO.

2.8.3.6. DURACION:

El plazo establecido para la ejecucion de esta fase del proyecto sera de DOCE(12) MESES contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio de la Fase |Il.

2.8.3.7. VALORY FORMA DE PAGO

Se determino un Presupuesto Estimado para el desarrollo de la Fase Ill de TRESCIENTOS NOVENTAY TRES MILLONES
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETESCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 393.218.790,00) M/CTE incluido el valor del
IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

El presupuesto para la ejecucion de las actividades de la Fase Ill del Contrato de Interventoria es el establecido en los
términos de referencia.

La forma de pago para esta fase se ha establecido de la siguiente manera:
La CONTRATANTE pagara esta fase del contrato de INTERVENTORIA de la siguiente manera:

a. Se pagaréa hasta el cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, mediante pagos mensuales iguales previa
presentacion del correspondiente informe mensual aprobado por el supervisor del contrato.

b.  Un cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, se pagara proporcionalmente de acuerdo con el avance y
cumplimiento alcanzado en la ejecucion de obra fisica por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance en la ejecucion de obra fisica y presentacion
de actas parciales en concordancia con la programacion de obra vigente, la aprobacion para pago se encuentra
sujeta al visto bueno del supervisor del contrato y LA CONTRATANTE.

c. El diez por ciento (10%) restante, se pagara contra el acta de liquidacion del contrato de interventoria, previa
demostracién del cumplimiento de los requisitos y obligaciones del contrato y suscripcion del acta de terminacién
y acta de liquidacion de la obra. Cada solicitud de pago debera ir acompafiada con la cuenta de cobro, concepto
de aprobacién del entregable por la supervision del contrato.

Si por razones propias del desarrollo del contrato de obra objeto de la interventoria, éste es suspendido por
periodos mayores a 30 dias, la CONTRATANTE pagara al INTERVENTOR durante el periodo de suspension del
contrato de obra, Unicamente los costos sobre los cuales el interventor demuestre su utilizacion y/o consumo,
aprobados por el Supervisor del proyecto. En ninglin caso se reconoceran costos por alquiler de vehiculos.

2.9. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

Teniendo en cuenta que el recurso asignado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio corresponden a los recursos
requeridos de acuerdo con el proyecto presentado por la ENTIDAD TERRITORIAL y que fueron viabilizado a través del
mecanismo de viabilizacién de proyectos por parte de este Ministerio. En el evento de presentarse durante la ejecucion
del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variacidén en la cantidad de obra, que requieran recursos
adicionales, esto es, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situacién debe ser planteada a la Interventoria y al
Supervisor por parte de FINDETER, para que se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para estos eventos y su consecuente modificacién, de acuerdo con lo establecido
en el Manual Operativo del Patrimonio Autonomo.
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Le esta prohibido al contratista ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin que previamente se
haya suscrito el respectivo contrato adicional segun corresponda. Cualquier item que se ejecute sin la celebracion previa
del documento contractual sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, de
manera que LA CONTRATANTE no reconocera valores por tales conceptos.

2.10. CLAUSULA GESTION DE RIESGOS.

El Interventor previamente a la celebracion del contrato ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el cual se
ejecutara el contrato, asi como todos los fenémenos, que puedan afectar la ejecucién del contrato. En la ejecucion del
contrato, el Contratista de Interventoria se obliga a realizar todas las actividades y buenas préacticas que dicta el estado
del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucion
del contrato. Dicha gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a) La identificacion de los riesgos

b) El andlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de
los riesgos identificados, asi como la priorizacion de cada uno de ellos.

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que se
ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos identificados.

d) Realizar las actividades de monitoreo y controles aplicables con base en la priorizacién de riesgos realizada, con

lo cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente
identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el Contratista de Interventoria debera presentar a FINDETER para su
aprobacion un documento que contenga la siguiente informacion como minimo:

i) Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades del
equipo de trabajo con relacion a la gestion del riesgo, la categorizacién que utilizara para priorizar los riesgos, la
periodicidad con la que realizard las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucion del contrato, las escalas de
probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los andlisis cualitativos y cuantitativos de los
riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el Contratista determina la tolerancia al riesgo que da
lugar a la activacion de las acciones de gestion de los riesgos.

i) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los
riesgos, asi como la calificacién de los riesgos de acuerdo con la categorizacién definida en el Plan de Gestion del Riesgo.
i) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en el
Registro de Riesgos

2.11. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar.
En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdmicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la interventoria, la ejecucion de las
actividades y/o del proyecto e influir en el célculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos
aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.12. LICENCIAS Y PERMISOS APLICABLES
Sera responsabilidad del Interventor garantizar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO adelante la
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gestion de las licencias y/o permisos necesarios para el desarrollo del proyecto. Los costos correspondientes a tramites
de licencias, y/o permisos, necesarios para la ejecucion del proyecto seran asumidos por el contratista.

El Interventor debera tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de verificar los
requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades competentes para el desarrollo
del contrato objeto de la Interventoria.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucidn del contrato se requiera el tramite de licencias, y/o permisos, sera
responsabilidad del contratista adelantar la gestién de los mismos necesarios para el desarrollo de la ejecucion de las
obras.

Esto es, aquellos tramites inherentes y necesarios para la correcta ejecucion de las obras serd responsabilidad del
contratista su identificacion, costeo (asumir el costo de los mismos) y gestion. Lo anterior, sin per-juicio de las obligaciones
contractuales a cargo del Ente Territorial en materia de permisos, licencias y autorizaciones adquiridas en virtud del
Convenio Interadministrativo suscrito, por lo tanto, los costos ocasionados por la expedicion de las licencias y/o permisos
que dependan directamente del Municipio seran asumidos por éste. Con relacién a los costos ocasionados por la obtencion
de los predios y la imposicion de servidumbres seran asumidos por el Municipio.

2.13. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecucion del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter obligatorio en el
proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacidn profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente
que resulte seleccionado dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la publicacién del acta de seleccion, para
verificacion de cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los requisitos minimos o superiores
a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucién del contrato y los mantendra durante la ejecucién del mismo.

De modo que, para la elaboracién de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y ademas
aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo en su propuesta
econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el personal o
los recursos suficientes para la ejecucidn del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la CONTRATANTE no
reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos de la Gerencia de Infraestructura.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al supervisor para
acreditar la formacion profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacion profesional, tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara aportando
fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

2.13.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendra en cuenta la formacion académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
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que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado deberé allegar al supervisor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contratd el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados
asi como la fecha de ejecucién de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar certificacion
o soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contratd la ejecucion del
proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuto el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacion y/o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacién de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas,
entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacién del pensum
académico de educacién superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomara la
informacién para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena préactica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacién académica, la cual se aceptara Unicamente para aquellos
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecié expresamente que procedia la
misma y conforme a los parametros alli indicados

2.14. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno o0 mas contratos en el marco de los programas de Agua para La Prosperidad
administrado por el Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter — Fiduciaria Bogota, se verificara, previo a la
suscripcién del acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100% de la
dedicacién acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal que supere esta
dedicacion.
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2.15. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO -MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia y por lo tanto del contrato
que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucion de dichos riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean evaluados y de ser
pertinentes sean incorporados en matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econémico del contrato
por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los
documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA en dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen
acerca de la distribucion de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los
riesgos y la afectacion del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar
o mitigar, segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucion del contrato.

Es responsabilidad de los proponentes, para la preparacion y presentacion de su oferta conocer, valorar, aceptar e incluir
los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva, lo cual se entiende declarado con la presentacion de la oferta.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

La tipificacion, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de seleccion,
se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones a cargo de cada
una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de las reglas
de participacion, considerando, preponderantemente, que en general, esté a cargo del contratista la ejecucion del contrato
de conformidad con la documentacién técnica suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor
pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible
aquel que reune las siguientes caracteristicas:

Su prevision se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos similares a
aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecién comporta un dafio patrimonial para una o ambas partes de la relacién contractual.
Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracion del contrato. En caso de ser anterior o concomitante,
ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacion de conocimiento a ninguna de ellas por razones
tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa 0 personal 0 sus indagaciones previas
particulares.
Su concrecion o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacién contractual o luego de su terminacién,
siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las obligaciones que de ella
emanaron.
El dafio que resulte de la concrecion del riesgo deberé ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal manera
que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta el patrimonio de la
otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio emergente.

1. Tipificacion

La CONTRATANTE ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que podrian
afectar la consecucién, en los términos pactados, de las finalidades contractuales, asi:

1.1 Riesgos ambientales y geograficos
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Los riesgos ambientales y geogréficos son aquellos del medio ambiente que puedan incidir en el cumplimiento del objeto
contractual.

1.2. Riesgos de movilidad y transporte
Los riesgos de movilidad y transporte incluiran limitaciones de medios de acceso y/o transporte de las personas o los
bienes para el cumplimiento del objeto contractual.

1.3 Riesgos regulatorios
Las amenazas regulatorias incluirdn aquellos eventos relacionados con variaciones normativas de obligatorio cumplimiento
para una 0 ambas partes, que incidan en el costo del proyecto.

1.4 Riesgos financieros

Las amenazas financieras incluiran aquellos eventos relacionados con las variaciones de las tasas de interés, de las tasas
de cambio, del costo de los insumos con precio no regulado, asi como con las variaciones salariales no ordenadas por el
Gobierno Nacional, de los costos de transporte de personas o insumos y, en fin, con todas aquellas situaciones del mercado
internacional, nacional o local que incidan en el costo del proyecto.

1.5 Riesgos de orden publico y seguridad
Los riesgos de orden publico incluiran aquellos eventos relacionados con actos de grupos armados al margen de la ley
que puedan incidir en el cumplimiento del objeto contractual.

1.6 Riesgos asociados al alcance del contrato
Las amenazas asociadas al alcance del contrato incluiran los desplazamientos adicionales al sitio del proyecto para cubrir
el alcance del contrato.

1.7 Niveles de decision y aprobacién
Cambios en los niveles aprobatorios del cliente o comités de aprobacion.

1.8 Responsabilidades con terceros

Riesgos asociados a cualquier posible dafio causado a terceros o dafios causados a bienes o propiedades de terceros.
1.9 Riesgos asociados a la informacién

Riesgos asociados a la calidad, manejo y oportunidad de la informacion suministrada.

2. Estimacion
Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la mayor o menor
probabilidad de su ocurrencia.

3. Asignacion
Es el resultado de la tipificacion y estimacion de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cudl de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecion seguin Anexo 2

(Ver matriz)

2.16. SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
La supervision del contrato sera ejecutada por la Vicepresidencia Técnica de FINDETER o la persona que la misma
delegue, quien de manera permanente realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico del
contrato verificando ademas la correcta ejecucion del objeto contratado.
El supervisor del contrato esta facultado a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual y sera responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias

que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.
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En ninglin caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre EL
INTERVENTOR y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

() MINVIVIENDA

Fiduciria Bogotd (_

2.17. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA frente a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio de necesidad
efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el contratista debera constituir las garantias a
favor de Entidades Particulares “PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER”, expedidas por una
compafila de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya pdliza matriz se encuentre aprobada por la
Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

2.17.1. DEL CONTRATO
AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Cumplimiento 30% del valor del contrato Vigente por el plazo de elecucion del
contrato y cuatro (4) meses mas

La aprobacién de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es requisito
previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual, el mismo no podra iniciar su ejecucion sin la respectiva

aprobacion de ésta.

217.2. DELAFASEI

AMPARO

MONTO DEL AMPARO

VIGENCIA

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor de la Fase |

Vigente por el plazo de ejecucién de la Fase
|'y tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil

Extracontractual

10% del valor de la Fase |

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase
|'y cuatro (4) meses mas.

Calidad del servicio

30% del valor total de la Fase |

Vigente por tres (3) afios desde la fecha de
suscripcion del acta de recibo de la Fase |

217.3. DELAFASEI

AMPARO

MONTO DEL AMPARO

VIGENCIA

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor de la Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucién de la Fase
Iy tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil

Extracontractual

10% del valor de la Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucién de la Fase
Il 'y cuatro (4) meses mas.

Calidad del servicio

30% del valor total de la Fase Il

Vigente por tres (3) afios desde la fecha de
suscripcion del acta de recibo de la Fase |l

217.4. DELAFASEII

AMPARO

MONTO DEL AMPARO

VIGENCIA

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor de la Fase |lI

Vigente por el plazo de ejecucién de la Fase
lll'y tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil

Extracontractual

10% del valor de la Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucién de la Fase
IIl'y cuatro (4) meses mas.

Calidad del servicio

30% del valor total de la Fase IlI

Vigente por tres (3) afios desde la fecha de
suscripcion del acta de recibo final del
contrato
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La aprobacién de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es requisito
previo para el inicio de la ejecucion de cada una de las fases, razén por la cual ninguna fase podra iniciar su ejecucion sin
la respectiva aprobacion de este requisito previo.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y
el respectivo soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracién por falta de

pago.

Solo se aceptaran garantias con las siguientes exclusiones: i) Causa extrafia, esto es, la fuerza mayor o caso fortuito, el
hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la victima. ii) Dafios causados por el contratista a los bienes de la Entidad
Estatal no destinados al contrato.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA

Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia,| EIl 13 de Diciembre de 2016
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

Recepcion de Observaciones a los Términos de Referencia | Hasta el 19 de Diciembre de 2015
y anexos

Publicacion del Informe de respuesta a observacionesalos | Hasta el 21 de Diciembre de 2016
términos de referencia y anexos o de la constancia de no
presentacion de observaciones

El 26 de Diciembre de 2016 Hora: 10:00 a.m. Lugar:
Fiduciaria Bogota - Calle 67 No. 7-37 Piso 3, Bogota
D.C.

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre No.
1y 2y Apertura de Sobre No. 1

Publicacion del Documento de Solicitud de Subsanabilidad [ Hasta el 2 de Enero de 2017

Hasta el 6 de Enero de 2017 Lugar: Correspondencia
Oportunidad para subsanar Findeter Bogota, Calle 103 N° 19 — 20

Publicacion del Informe de verificacion de requisitos| Hasta el 13 de Enero de 2017
habilitantes

Plazo para presentar observaciones al Informe de| Hastael 17 de Enero de 2017
Verificacion de requisitos habilitantes

Publicacion del Informe Definitivo de Requisitos | Hasta el 20 de Enero de 2017
Habilitantes

El 23 de Enero de 2017 Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Fiduciaria Bogotd - Calle 67 No. 7-37 Piso 3,
Bogota D.C.

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econdmica de las
propuestas habilitadas.

Publicacion del Informe de Evaluacion Econdmica El 27 de Enero de 2017

Plazo para presentar observaciones al Informe de| Hasta el 31 de enerode 2017
Evaluacion Econémica

Determinacion del método y ponderacion econdmicadelas | Hasta el 6 de Febrero de 2017
propuestas habilitadas

Publicacion del Informe Definitvo de Evaluacién y| Hasta el 8 de Febrero de 2017
asignacién de puntaje (Orden de elegibilidad)

Publicacion del Acta de Seleccion del Contratista o de | Hasta el 10 de Febrero de 2017
declaratoria de desierta

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual serd
consultada via Internet en la pagina web http:/horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de ejecucion del proyecto: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el proceso de
Convocatoria que tiene por objeto contratar la ejecucion condicional por fases del proyecto al que el interventor
seleccionado le realizaré la interventoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccion para adelantar
las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual deberad contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta serd irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podréa retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cédigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacién requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentaciéon de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las fases y toda la informacion

necesaria de la propuesta econdémica y debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacién
y calificacion.
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Formato 5 — Estimacién propuesta econdmica detallada y factor multiplicador: Contiene el analisis detallado de los
diferentes componentes que conforman el factor que afecta los costos directos necesarios para la ejecucion de la
interventoria. El proponente debe presentar en fisico y Excel, debidamente diligenciado un formato por cada una de las
Fases I, Il 'y lll, para verificacién de cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los requisitos
minimos establecidos en los términos de referencia, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato.
Estos formatos son considerados Unicamente como una herramienta para la supervision del contrato.

Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaracion juramentada de la identificacién e informacion del beneficiario real del
contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato. Entendido este, como
la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y tomar decisiones sobre la presentacion de
la propuesta, suscripcion, ejecucion, terminacion y liquidacion del contrato, asi como, sobre el manejo de los recursos
econdmicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios econdmicos derivados del
mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no
grupo empresarial y debera presentarse debidamente firmada.

Formato 7. Formato de Declaracion Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracion juramentada
del proponente, de la persona juridica y/o de los integrantes del consorcio o de la unién temporal, de no encontrarse

incurso(s), en las causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los términos
de referencia.

1.2. SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo.
MVCT: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PDA: Planes Departamentales de Agua.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Bésico.

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacion correspondiente a la presente convocatoria estd sometido a la legislacion y jurisdiccion Colombiana
y se rige por el régimen de la contratacidn privado contenido en el Codigo Civil, el Cédigo de Comercio y deméas normas
aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se
sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES
La presente contratacion se regira y esta sujeta por los principios de la Funciéon Administrativa y de la Gestién Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucidn Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacion requerida.-
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1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

EI PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accion del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacién y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcién.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podra(n)
ser remitido(s) al correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de 10 MB incluido el cuerpo
del correo en un solo correo electrénico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, asi mismo aquellos documentos que
requieran presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan radicarse en fisico y
original. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a los 10MB, podra remitir varios correos electrénicos, pero
debera tener precaucion que todos sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos, para que sean tenidos en cuenta
por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada segun corresponda, a cualquiera de los medios
establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electronico
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberén ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER- FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

Bogota D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccion electrénica y
teléfonos fijos y/o celulares.

c. Identificacién de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubieren.

d. Numero total de folios.

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web
www.findeter.gov.co y a traves de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a disposicién de cualquier interesado.
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Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de
almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER
ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, oficinas de la Gerencia de Agua y Saneamiento Basico, a la
que podra asistir algun funcionario de la Direccién de Contratacion, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacién de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso
de seleccién, de manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso, a través de
correo electrénico grupo-icat@findeter.gov.co o en fisico en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, Findeter. No se absolveran
consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11.  ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER y deberan
expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacion del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracién de su propuesta.

112.  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€N Consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trdmite del presente proceso y en la suscripcién del
contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.
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El apoderado podréa ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplirigualmente con los requisitos exigidos en el Cddigo General del Proceso
para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacién de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

113.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar en el lugar, hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su propuesta en
medio escrito (fisico) en dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos

de los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1 Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacidn establecidos en los presentes términos
de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden
juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse en medio escrito (fisico) en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.2 Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medios fisico y magnético en Excel y
PDF. La informacién consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Debera presentarse medio escrito (fisico) en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.3 Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberan estar
foliados (enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer
hasta el dltimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacion se
realiza en la esquina superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin
enmendaduras, usando lapiz de mina negra y blanda, tipo HB 6 B, o boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacion debera estar almacenada en carpeta leqgajadora de archivo —en cartdn, tamafio oficio- de
300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de acidos. Para dar
cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentacién No se debe presentar en AZ, folder o carpetas
plastificadas, anillados o velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos se
debera incluir la documentacion excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliacion.
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1.14.  REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1 Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2 En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados,
, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras
asociativas de consorcio o union temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los
requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3 En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y deméas normas concordantes con el fin de no permitir el
ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de
manera individual o como intergrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que
posee titulo como Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.

1.14.4 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus caracteristicas,
cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5 En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

1.14.6 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes dentro
de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.7 No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro medio
telematico.

1.14.8 Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto de
verificacion ni evaluacion.

1.14.9 En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

1.14.10En caso de discrepancias entre la propuesta econémica original en fisico y la presentada en formato digital,
prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econdmica y/o presupuesto en
formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente
como una herramienta de trabajo para los evaluadores.

1.14.11 La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria deberan diligenciarse completamente.

1.14.12Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior, que pretendan hacerse valer en la convocatoria
deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o legalizados,
dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica o privada del
documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en ofra actuacion dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacién en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.
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1.16.  PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES

No se aceptaran propuestas alternativas, parciales, ni condicionadas.

147.  TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara constancia
escrita de la devolucion.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes podran radicar una solicitud de devolucién de las copias
de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de publicacién del acta de
seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las mismas seran enviadas a archivo general para
su destruccion.

1.18.  PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia y
hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.

Por ningtin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en lugar diferente
al establecido en el cronograma.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcidn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberé adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccién
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccién deberd presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

119.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencién
Sobre la Aboliciéon del Requisito de Legalizacién para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificard que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacién: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emiti6 el documento, para que el Cénsul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicién del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo seré exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actia el funcionario publico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial

Pagina 50 de 92



Findeter g Fiduciaria Bogotd ( (& MINVIVIENDA ﬂuuugfmpq:ﬁ;

debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente
apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20.  TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucién de educacién superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad competente en el
respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la convalidacién de estos titulos ante el
Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio,.

1.21.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

1.21.1. Verificacién de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.
1.21.2. Verificacién e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

1.21.3. Conversion del valor del contrato a doélar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del
dolar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del
contrato.

1.21.4. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacién oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

1.21.5. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminacion
y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que ser& tomada para la conversion, sera la de
terminacion del contrato.

En el evento que el proponente, dentro de la etapa correspondiente, no presente documentos que cumplan con las
condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia en donde se pueda verificar el valor total
ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el célculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no seré tenido en
cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.coles/tasas-cambio-mundo

1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.
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Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio 0 union temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23.  CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Seincurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demés normas
concordantes.

1.23.2. Haya suscrito contrato de obra con Findeter o con la Contratante, 0 su conyuge, compariero o compafiera
permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil o sus socios en
sociedades distintas de las anonimas abiertas, durante el plazo de ejecucion y hasta la liquidacion del mismo. Este conflicto
lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.23.3. Haya suscrito contrato de ejecucion condicional por fases con Findeter o con la Contratante, o su conyuge,
compafiero o compafiera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o
primero civil, durante el plazo de ejecucion y hasta la liquidacion del mismo. Cuando se trate de sociedades diferentes a
las anénimas abiertas, esta causal sera aplicable al representante legal, a los socios y a los miembros de la Junta Directiva
u 6rganos que haga sus veces. En tratandose de sociedades anénimas abiertas, aplicara respecto de su representante
legal y miembros de Junta Directiva. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas
personas.

1.23.4. Hayan participado en la estructuracion, evaluacién, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto de
la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccion del
proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de (i) los conyuges o comparieros
permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad y/o primero
civil con cualquier persona que en cumplimiento de sus deberes u obligaciones legales, contractuales o funcionales,
participaron en la convocatoria, en los términos anteriormente sefialados y (ii) los beneficiarios reales de las mismas
personas.

1.23.5. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracién de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.23.6. Haya presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar la obra para la que se
requiere la presente interventoria

1.24.  DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice
en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta
sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u obra a contratar.

1.24.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del
sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes,
inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su
entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio

de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econoémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del
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proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.24.3. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.4. La exactitud y confiabilidad de la informacion diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga de la misma.

1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, economicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la informacion
que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las responsabilidades que le
correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos
adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en
posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.6. De modo que, la elaboracién de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en
cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus
propias estimaciones.

1.25.  POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informaciéon o documentacion
aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios
que considere necesarios para lograr la verificacion de aquellos aspectos que se consideren necesarios.

1.26.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso normal de la misma. Ademas
procederd la suspension o cancelacién seguln corresponda, cuando se haya suspendido cancelado o declarado desierta,
la convocatoria a la cual se le esta adelantando la respectiva interventoria pudiéndose suspender o cancelar en cualquier
momento, inclusive antes de la firma del contrato. Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspensién y/o
cancelacion segun corresponda, que se publicara en la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER, y FINDETER, www.findeter.gov.co.

1.27.  CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en el lugar, la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejard constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren
presentes, y posteriormente la misma se publicaré en la pagina web de Findeter, www.findetergov.co y en |a pagina web de la
CONTRATANTE.

1.28.  VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o inhabilitan la propuesta.

1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los aspectos de los Términos

de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en la
convocatoria.
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Las solicitudes de subsanacién se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la entidad
publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o
documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDFal correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co, o
radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 N°
19-20 Bogota cuyo horario de atencion al publico es en jornada continua de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas y los
viernes de 7:00 a 15:00 horas,dirigido a la Direccion de Contratacién, asi mismo aquellos documentos que requieran
presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan radicarse en fisico y original
dentro de los horarios de atencién sefialados.. No seran tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporanea ni
las radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al sefalado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante 0 necesidad de aclaracion de
alguno, y por ende, no lo haya requerido en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, podra solicitar a los
proponentes para que allegue los documentos o aclaraciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje o relacionados con la falta de capacidad
no podréan ser objeto de subsanacion, por lo que, los mismos deben ser aportados por los proponentes desde el momento
mismo de la presentacion de la oferta.

Con ocasién de la(s) solicitud(es) de subsanacion para habilitar la propuesta, los proponentes no podran adicionar o
mejorar sus ofertas.

1.28.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacién de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la etapa de
subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el cumplimiento o no de los
requerimientos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, asi
como la indicacién expresa de las solicitudes de subsanacién y las subsanaciones, y se dejara constancia de los
proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad.

La Entidad publicara el Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el cronograma del
presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, y permaneceré a disposicion de los participantes los dias sefialados en el cronograma, para que dentro
de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes.

1.29.  OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha establecidos en el
cronograma, a través del correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co o en la Calle 103 # 19 - 20 Bogota, D.C.

Los proponentes con ocasion de esta potestad, no podran adicionar, subsanar, modificar o mejorar sus propuestas o
allegar documentos que sean objeto de calificacion.

1.30. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES.

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el

cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.
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1.31.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura del Sobre No.
2 — Propuesta Economica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se dejara constancia mediante
acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas. Las propuestas econdmicas seran
publicadas en la pagina web del proceso.

EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), hara
entrega al Evaluador del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas. De esta entrega se dejara
constancia en acta respectiva. EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), mantendra en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta.

1.32.  METODOLOGIA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion realizaran la evaluacion de la
propuesta econdémica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econdémica se elaborara y publicara el Informe de verificacién econémica en el que consten los resultados
de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podran formularle observaciones.

Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizaran el andlisis de las
observaciones presentadas al Informe de Verificacion Economica, determinaran el método y ponderacién econoémica de
las propuestas habilitadas y elaboraran y publicaran el Informe Definitivo de Calificacion con el respectivo Orden de
Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podré prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacién. EI Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, haré la seleccién correspondiente, cuya
acta de seleccién se publicara en la fecha establecida.

1.33.  RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa al andlisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccién que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podré ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacién a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las
observaciones correspondientes.

1.34.  CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos 0 més propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.34.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
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cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucion.

1.34.2.  Sipersiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil siguiente
de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacion, en la fecha, hora y lugar que se establezca
mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados empatados
escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del numero mayor.

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la
audiencia que tome la balota en su representacion.

1.35.  MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccion, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacién
del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.

1.36. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.36.1.  No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

1.36.2. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica, ya sea en forma individual, como socio 0 como miembro
de un consorcio o unién temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran rechazadas.

1.36.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.

1.36.4. Cuando la propuesta econoémica presentada para el proyecto o las fases, luego de las correcciones aritméticas,

sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes términos de referencia

para la respectiva propuesta econémica o fase.

1.36.5. Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de

Referencia.

1.36.6. Cuando la propuesta presentada supere el plazo de ejecucion estipulado en los Términos de Referencia.

1.36.7. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econémica o viceversa.

1.36.8. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,

se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por la

Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

1.36.9. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal

se encuentre incurso en alguna prohibicion para presentar propuesta de las establecidas en los presentes Términos de

Referencia.

1.36.10. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccidn objetiva.

1.36.11. Cuando la propuesta técnica y econdémica sea parcial o totalmente ilegible.

1.36.12. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal

0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloria

General de la Republica.

1.36.13. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién Temporal

0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de

Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién.

1.36.14. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal

0 sus representantes tenga(n) antecedentes judiciales.

1.36.15. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién Temporal

0 sus representantes esté(n) reportados en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la

Financiacion del Terrorismo — SARLAFT.

1.36.16. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con los
soportes existentes no cumpla con los requisitos habilitantes.
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1.36.17. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.36.18. Cuando se presente propuesta parcial y/o alternativa.

1.36.19. Cuando en la etapa de subsanacién, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del

proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

1.36.20. Cuando la constitucion del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen las
facultades requeridas con posterioridad al cierre.

1.36.21. Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.

1.36.22. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.37.  CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.37.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.37.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.37.3.  Cuando existan causas 0 motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.37.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberd motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.38.  SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE aprob¢ la carta cupo de crédito.

1.39.  LEGALIZACION DEL CONTRATO

El contratista deberé allegar las garantias requeridas para legalizar el contrato suscrito dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la suscripcion del CONTRATO.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

1.40.  CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento o no constituyere las garantias requeridas en el contrato, EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra
de su valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de
la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, siempre
y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccién del Comité Técnico y Fiduciario, caso
en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el
perfeccionamiento del contrato.

1.41.  APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobaré las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.
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En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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SUBCAPITULO I
DOCUMENTOS Y REQUISITOS

2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA
Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacion:
2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Cdmara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacién con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4, Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse
en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacion mediante la cual el 6rgano competente lo faculta para presentar
la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del
Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La ausencia
definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad, o la
acreditacion de la misma con posterioridad al cierre, determinaré la falta de capacidad juridica para presentar la propuesta,
y por tanto se procederd a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre constituida con cinco (5) afios de antelacion al
cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracién: Que el término de duracion sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) afios
mas.

8. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberd acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacién de la propuesta

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucion del proponente plural a través de las figiras asociativas de
consorcio o union temporal, en el cual constara por lo menos:
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1. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompafiado de la cédula de ciudadania, cédula de extranjeria o
pasaporte de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de su representante legal, segln corresponda, de
acuerdo con la normatividad vigente. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la
contrasefa expedida por la Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o union temporal, el cual deberd ser el mismo del objeto a contratar.

3. El proponente podra asignar nombre al consorcio 0 unién temporal, sin embargo, debera abstenerse de hacer
referencia o de incluir en dicha nominacién el nombre de la Financiera de Desarrollo Territorial o de Findeter.

4, La designacién de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion del
consorcio o unién temporal; igualmente, podran designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal
o definitiva.

5. La indicacion del domicilio de la figura asociativa

6. Sefalar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este ultimo caso, sefialaran
expresamente las actividades, términos y extension de la participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y
en la ejecucion del contrato.

7. La manifestacion clara y expresa en el documento de constitucion que quienes integran el consorcio o
union temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y
del contrato, para los miembros del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento
de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y limitada conforme a la participacion de los miembros
para el caso de la unién temporal.

8. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada
en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) y
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacién en el mismo no podra ser
menor al cincuenta por ciento (50%).

9. De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito debera tener una participacion en el consorcio 0
union temporal, no menor al treinta por ciento (30%).

10. En ningUn caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacién constituira causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucién ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

1. Al acta de constitucién del consorcio o unién temporal se le debera anexar la documentacién que acredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los
certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta Directiva
y poderes y tratdndose de personas juridicas de derecho publico acto de creacion (si aplica), resolucion de
nombramiento, acta de posesién y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la certificacién del
Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del representante legal.

2. En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de Comercio, se desprenda que el
representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse en nombre de la
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misma, deberd acreditar la autorizacion mediante la cual el érgano competente lo faculta para presentar la
propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del
Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

3. Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo
la etapa de liquidacion.

4. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados en el Sistema de
Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT o en la Lista
Clinton.

5. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo
apoderado comdn, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y traduccion
exigidos en el Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El
poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio o Union
Temporal.

6. La garantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados
en los presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participacion.

7. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera
presentar solamente una oferta.

8.  Una vez constituido el consorcio o union temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de
algun tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la
CONTRATANTE.

9. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto
Tributario.

2.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica 0 administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique

que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
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CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes, en la pagina web de la
Contraloria General de la Republica.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener fecha de
expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no
esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo anterior, sin
perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacidn consulte los antecedentes correspondientes en la pagina
web de la Procuraduria General de la Nacion.

2.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES

Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policia Nacional para el proponente,
sea persona natural o juridica o los miembros del consorcio 0 unién temporal o sus representantes.

2.1.7.  AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcién profesional o certificado de
matricula, segun el caso.

2.1.8.  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar con su oferta
una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compafiia de Seguros legalmente establecida y autorizada
para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, asi:

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

1. Fecha de Expedicion: La fecha de expedicion de la garantia presentada inicialmente con la propuesta debera ser
igual o anterior a la fecha y hora sefialada para el cierre del presente proceso.

2. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad deberd cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.

3. Valorasegurado: La Garantia de Seriedad deberé ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del proyecto.

4. Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha
prevista para el cierre del proceso y en caso de la prérroga del cierre, deberd constituirse a partir de la nueva fecha
del cierre.
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5. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. NIT 830.055.897-7.

6. Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura en el
documento de identidad y tratandose de consorcio o unién temporal a nombre de éste y no de su representante legal
y debera indicar los integrantes del mismo y su porcentaje de participacion segun conste en el documento de
constitucion.

7. Se debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracion

por falta de pago, ni soporte de transaccién electrénica.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta y/o esta no contenga los requerimientos de los términos de
referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del término perentorio
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccion, podran
presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.

21.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, deberd declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud por encontrarse en los supuestos
establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013) y pagar el Impuesto sobre la renta para
la Equidad CREE, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo certificar el cumplimiento
de pago de aportes a pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los
empleados de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre.

En las anteriores circunstancias, las personas juridicas lo haran mediante certificacién expedida y firmada por el revisor
fiscal (cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante
legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. Si el proponente es una persona natural la acreditacion de este pago
se hara mediante declaracién juramentada.
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La persona natural nacional debera ademés acreditar el cumplimiento de esta obligaciéon con la planilla o comprobante
de pago de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales (si aplican) como minimo del mes inmediatamente
anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

2.1.11. REQUERIMIENTO TiTULACION COMO INGENIERO CIVIL O INGENIERO SANITARIO PERSONA NATURAL

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona
natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera individual o como integrante de un
proponente plural (consorcio o union temporal), debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Ingeniero
Sanitario, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula
profesional expedida por el COPNIA la cual se debe encontrar vigente

2.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, la oferta debera ser
avalada por un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario matriculado, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula
profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar
vigente.

2.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad andnima abierta o cerrada. Este requisito sélo sera exigible
para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.14. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACION DEL TERRORISMO

El proponente, su representante legal o su apoderado, segun corresponda, no podran encontrarse reportados en el
Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del Terrorismo — SARLAFT. En
consecuencia, con la presentacion de la propuesta se entenderd otorgada la autorizacion para realizar esta verificacion.

2.1.15. CARTA DE CUPO DE CREDITO PRE-APROBADO

El proponente nacional o extranjero con o sin sucursal en Colombia, debera presentar con la propuesta una carta de cupo
de crédito pre-aprobado, que cumpla con lo establecido en los requisitos habilitantes de orden financiero de que tratan los
presentes términos de referencia.

2.1.16. CARTA DE CUPO CREDITO APROBADO

El proponente seleccionado deberé presentar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA
FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la publicacion del acta de
seleccion emitida por el Comité Fiduciario, la Carta Cupo de Crédito Aprobada en firme, libre y/o disponible que indique
expresamente que el cupo de crédito se direcciona a esta convocatoria y que el monto comprometido no podra ser utilizado
en otros procesos contractuales.

En caso de no presentar la Carta Cupo de Crédito Aprobada cumpliendo con los requisitos dentro del término establecido
en el inciso anterior, el Comité Fiduciario previo agotamiento del debido proceso, podra seleccionar como adjudicatario al
proponente ubicado en segundo lugar de elegibilidad y asi sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden
de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el proceso.
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La carta de cupo de crédito aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera y/o el gerente
de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

En caso que la carta de cupo de crédito esté firmada por Representante Legal y este no se encuentre inscrito ante la
Superintendencia Financiera de Colombia, se debera adjuntar documento idéneo donde se evidencie el nombramiento.

La Entidad Contratante se reserva el derecho de efectuar las consultas que considere necesarias ante la Superintendencia
Financiera de Colombia y/o ante la entidad bancaria que emita la carta cupo de crédito.

Cuando la carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal o su equivalente, se debera adjuntar el
documento idoneo mediante el cual se acredite la facultad para realizar este tipo de operaciones.

2.1.17. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA (FORMATO 1) debidamente suscrita.

2.1.18. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL (FORMATO 2) debidamente suscrito.

2.1.19. FORMATO EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE (FORMATO 3)
2.1.20. FORMATO PROPUESTA ECONOMICA. (FORMATO 4) Sobre N° 2

2.1.21. FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR
(FORMATO 5). El cual se debera presentar por el proponente seleccionado para la suscripcion del acta de inicio.

2.1.22. FORMATO DECLARACION JURAMENTADA BENEFICIARIO REAL (FORMATO 6) debidamente suscrito.

2.1.23. FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES (FORMATO 7)
debidamente suscrito
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) SUBCAPITULO I ) ]
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO
3.1 REQUISITOS HABILITANTES
FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los exigidos
en los términos de referencia.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los términos
de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia

c. Verificacion financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

3141 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acapite de
documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

PROPONENTES NACIONALES, PROPONENENTES EXTRANJEROS CON SUCURSAL EN COLOMBIA Y
PROPONENENTES EXTRANEJROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente debera presentar una o varias cartas de cupo
de crédito pre aprobado, todas y cada una de las cuales debera cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar carta de certificacion de cupo de crédito pre aprobado en original expedida por una entidad
financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptaran por medio electronico, ni fotocopias.
2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresién que debe estar

incorporada de manera explicita en el texto de la certificacion.

3. Razon social de la entidad financiera que expide la certificacion.
4. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacién.

5. Lacarta de cupo de crédito pre aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera y/o
gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

6. Debera contener nimero telefénico y/o correo electrénico de contacto.

7. Enlas propuestas presentadas a través de Consorcio o Unién Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo de
crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%.

8. La fecha de expedicion de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacién a la fecha de cierre de la
convocatoria.

Especificacion puntual de que la empresa tiene pre aprobado un cupo de crédito para el proyecto especifico de esta

convocatoria, por un monto igual o superior al 15% del presupuesto definido para el presente proceso de contratacion.
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Se podra presentar una misma carta de cupo de crédito en mas de una de las convocatorias del Programa Agua de la
Prosperidad

Conforme a lo anterior, la carta de cupo de crédito debera estar dirigida a los procesos de contratacion del Programa Agua
para la Prosperidad-Findeter, bajo las siguientes alternativas:

a) Estar dirigida especificamente a esta convocatoria; en tal caso no se acepta la presentacion del mismo cupo de crédito
para diferentes convocatorias en curso.

b) Estar dirigida a las convocatorias del Programa Agua para la Prosperidad-Findeter.

Cuando se opte por esta opcion, la asignacion del cupo de crédito se haré en primer lugar, a la convocatoria del Programa
de Agua y Saneamiento Basico — Findeter de la primera fecha de adjudicacién, y asi en orden ascendente.

Sin perjuicio de la opcion por la cual haya optado el proponente, podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este
dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera
RECHAZADA.

9. Que acredite, al momento de la presentacion de la propuesta, una vigencia minima de tres (3) meses contados a
partir de la fecha de cierre de la convocatoria.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUin tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

Una vez efectuada la seleccion del proponente por parte del Comité Fiduciario, el mismo debe presentar nuevamente antes
de la firma del contrato, una carta de ratificacion del cupo de crédito aprobado en firme, libre y/o disponible. En caso de no
presentar la ratificacion del crédito en el término convenido, el Comité Fiduciario podra seleccionar el proponente ubicado
en el segundo lugar de elegibilidad y asi sucesivamente.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar la veracidad de la carta de cupo de crédito con las entidades
financieras que las expidan. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes
de la adjudicacion de la misma. En caso que al momento de la verificacion de la carta de cupo de crédito la entidad
financiera confirme una disminucién del valor del cupo, el proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando
este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera
RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se efectuara la suma
aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la suma aritmética
de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas por el proponente sea persona natural o
juridica. Caso es en cual, todas las cartas aportadas deberén cumplir los requisitos de los numerales precedentes para ser
tenidas en cuenta.

31.3  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
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Se verificara que el proponente acredite experiencia especifica en INTERVENTORIA A LA INSTALACION DE TUBERIAS
PARA SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y EN LA INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE O RESIDUAL , con la ejecucién de MINIMO 1 (UNO) Y MAXIMO 3(TRES)
CONTRATOS O PROYECTOS terminados, con el cumplimiento de las siguientes condiciones:

. Los contratos y/o proyectos aportados deberan sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.0 vez el valor
total de la sumatoria del PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (Fase | + Fase Il + Fa-se Ill), expresado en SMMLV.

i La sumatoria de longitudes en la INTERVENTORIA A LA INSTALACION DE TUBERIAS PARA SISTEMAS DE
ACUEDUCTO, podra acreditarse en cualquiera de los siguientes materiales: HIE-RRO DUCTIL Y/O CONCRETO
CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O POLIESTER RE-FORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) Y/O
POLIVINILO DE CLORURO (PVC) Y/O POLIETI-LENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), en un total igual o
superior a SIETE MIL (7.000) METROS, con un diametro igual o superior a 67 (160 mm).

De la longitud requerida anteriormente al menos MIL QUINIENTOS (1.500) METROS, debera corresponder a la
Interventoria a la Instalacion de tuberias en POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), con un diametro igual
0 superior a 6” (160 mm).

i, MINIMO uno de los contratos y/o proyectos aportados debe garantizar la INTERVENTORIA A LA

CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, con capacidad igual o superior
a11.0ls.

Nota: Se entiende por:

ACUEDUCTO?! : Sistema de abastecimiento de agua para una poblacion.

Para el presente proceso, se entiende como acueductos, al sistema de abastecimiento de agua para una poblacion, que
corresponde el conjunto de obras, equipos y materiales utilizados para la captacién, aduccién, conduccion, tratamiento y

distribucion del agua potable para consumo humano.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAP. PLANTA DE POTABILIZACION2 Conjunto de obras, equipos
y materiales necesarios para efectuar los procesos que permitan cumplir con las normas de calidad del agua potable.

Nota 1: Para el presente proceso, el conjunto de Obras Civiles que conforman la planta de tratamiento de agua potable
PTAP, deben estar integradas por estructuras en concreto reforzado.

Nota 2: Para el presente proceso no se considera valido experiencia en ampliacion, optimizacion o intervencion de plantas
de tratamiento existentes.

3.1.3.1.1 REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
A. Enlos casos en que el (los) contrato(s) o proyecto(s) haya(n) sido celebrado(s) en cualquier tipo de figura
asociativa, se tendra en cuenta la experiencia especifica en su totalidad y el valor de acuerdo al porcentaje de
participacion en la respectiva figura asociativa.

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de
la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 0 sus subordinadas.

" Tomado de la definicion Acueducto: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento - Titulo A
2 Tomado de la definicion Planta de Tratamiento de Agua Potable - PTAP: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y
Saneamiento - Titulo A
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C. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

D. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLYV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y
recibo final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversién a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversién,
sera la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente no presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas
de acreditacion de experiencia, en donde se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar
el calculo de los SMMLV, dicho contrato o proyecto no seré tenido en cuenta para acreditar este aspecto de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios Minimos
Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

E. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica y el cumplimiento y/o liquidacion del contrato o
proyecto. En ningun caso se aceptara la certificacion o constancia expedida tnicamente por el interventor.

Alternativa B. En el evento de no disponerse de la certificacion de que trata el literal anterior, se debera adjuntar copia del
contrato con su correspondiente acta de terminacion, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacién, donde conste la
ejecucion del mismo, el valor final del contrato y se evidencie el afio de terminacion, la cual debera venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participaciéon del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditaciéon no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ninglin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podra
aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,

éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es vélido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
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Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucién del proyecto que se pretende
acreditar

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos 0 proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero
méaximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una certificacion de
varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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_ SUBCAPITULO IV
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

4.1 CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de
evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

411 EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el [IVA. En el evento que el formato
de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la
entidad se procederé a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las fases y el IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revisién de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccidn decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccidn decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximaré por defecto
al peso.

2. Enelevento que la propuesta econdmica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun simbolo,
la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras

4. Se realizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.

5. Encaso de error en la sumas, el resultado total correcto sera el que se obtenga de revisar dichas sumas, igualmente
se realizara rectificacion de los errores aritméticos sobre el valor total de la oferta que sera el que resulte de multiplicar
el valor antes de IVA por el IVA.

6. Setomara como valor de la propuesta economica, el valor de la propuesta corregida.

7. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando la propuesta economica presentada para alguna de las fases presente un valor corregido inferior al
valor minimo o superior al valor maximo del presupuesto estimado para la respectiva fase en los términos de
referencia.

b.  Cuando el valor total de la propuesta corregido, presente un valor inferior al valor minimo o superior al valor
méaximo estimado para la convocatoria en los términos de referencia.
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De la anterior verificacién se elaborara un Informe de Evaluacién Econdmica en el que consten los resultados de las

ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con
los criterios establecidos, si proceden, y la identificacién de las correcciones efectuadas, el cual se publicara en la
fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccién,
formular observaciones a dicho informe de Evaluacién Econémica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan

subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

los siguientes métodos:

Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo con

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinaciéon del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para
presentar observaciones al informe de evaluacion econdmica, de conformidad con las fechas previstas en el
cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

(IN'E‘l\_ﬁgﬁlE) NUMERO METODO
De 00 a24 1 Media aritmética
De 25a 49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-

estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacidn del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacién de puntos en
funcion de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

— Xi
X=)—
n
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas
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Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

X Vi
4 100 X T)) para valores menores o iguales a X

Puntajei =
X —

| 100 x 1—2<

\

) para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Ndmero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

%, Vinax + X
2
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vinax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procederé a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xa— Vi _ -
100x | 1— X para valores menores o iguales a X,
A

(
Puntaje i = !
|
\

X -
100 x (1 <| AX l)) para valores mayores a X,
A

Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

c. MEDIA GEOMETRICA
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. El célculo de la media geométrica de obtendré mediante la siguiente formula:

G= (D%IPI*PE * ..* P,

n
Dadnde:
G = Media Geométrica,
f = Mumerc de propussias econdmicas validas.
F; = Valor de la propuesta econdmica corregida del proponente i

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

C.1. Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
{ G-V ) _
100 x | 1— < para valores menores o iguales a G
Puntaje i = _
|G — Vi _
k 100 x [1—2- T para valores mayores a G

Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

d. MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacién de puntos en
funcion de la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas
que se indican en seguida. Para la aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el
menor valor de las propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

D.1. Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 * V,
Puntajei = <<7MIN))
Vi

Dénde:
Vi n= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron

habilitadas.
i = NUmero de propuesta.
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Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.

10.

1.

12.

Una vez realizada la ponderacién econdémica de las propuestas habilitadas con el método que correspondid
asignandoles puntajes, se procedera a establecer, el respectivo Orden de Elegibilidad.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad que se presentara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de elegibilidad de
conformidad con la evaluacién efectuada, el cual debe contar con No objecion del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Autdnomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO

Para la ejecucion del contrato, el proponente con la presentacion de la propuesta garantizar que cuenta como minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas
y que en caso de ser seleccionado presentara para verificacion del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia que
acrediten el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada una de las fases de interventoria:

A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA FASE | DE LA INTERVENTORIA

Para la ejecucion de esta fase, el proponente debera garantizar los siguientes perfiles y la dedicacién requerida:

Cant.

Cargo a
desempeiiar

Formacion
Académica

Experiencia General

Experiencia Especifica

Como / En:

Numero de Contratos
ylo Proyectos
requeridos

Requerimiento
particular

Dedicacion en la
duracion total de la
Fase |

PERSONAL MINIMO PARA LA FASE | DEL CONTRATO

Director de
Interventoria

Ingeniero Civil y/o Ingeniero
Sanitario y Ambiental ylo
Ingeniero Sanitario

10 Afios

Director de Interventoria en
contratos y/o proyectos para la
construccion de Sistemas de
Acueducto.

En uno (1) de los contratos y/o
proyectos aportados debe haber
participado como Director de
Interventoria en la instalacién de
tuberias para  sistemas de
acueducto, cuya sumatoria total de
longitudes sea igual o superior a
5.000 m

y

En uno de los contratos ylo
proyectos aportados debe
garantizar haber participado como
DIRECTOR de INTERVENTORIA A
LA CONSTRUCCION DE UNA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE, con capacidad
igual o superior a 11.0 I/s.

La requerida para el
cumplimiento del
objeto de la Fase |

Especialista
Hidréulico

Ingeniero Civil y/o Ingeniero
sanitario y ambiental ylo
Ingeniero  Sanitario  con
posgrado en el area
Hidraulica y/o en el area de
ingenieria sanitaria.

8 Afios

Disefiador Hidraulico o interventor
de disefio al componente hidraulico
de contratos y/o proyectos de
construccion de  sistemas de
acueducto.

En uno (1) de los contratos y/o
proyectos aportados debe haber
participado como  Especialista
Hidraulico a los Estudios ylo
Disefios 0 Especialista Hidraulico
en la Interventoria a los Estudios
ylo Disefios en proyectos que
incluyan la instalacion de tuberias
para sistemas de acueducto en

La requerida para el
cumplimiento del
objeto de la Fase |
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longitudes iguales o superiores a
5.000 m.

Y

En uno (1) de los contratos y/o
proyectos aportados debe haber
participado como  Especialista
Hidraulico a los Estudios ylo
Disefios 0 Especialista Hidraulico
en la Interventoria a los Estudios
ylo Disefios en proyectos que
incluyan LA CONSTRUCCION DE
UNA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE, con
capacidad igual o superior a 11.0
I/s.

Ingeniero Civil o Gedlogo con

Geotecnista o interventor de disefio
al componente geotécnico de

La requerida para el
cumplimiento del
objeto de la Fase |

! Especialista en Geotecnia posgrado en Geotecnia 8 Afios contratos  ylo  proyectos  de NA.
infraestructura.
La requerida para el
Disefiador estructural o interventor cumplimiento del
Especialista Ingeniero Civil con posgrado ~ de disefio al componente estructural objeto de la Fase |
1 8 Afios N.A.
Estructural en Estructuras de contratos ylo proyectos de
infraestructura.
Ingeniero Civil y/o Ingeniero Especialista Ambiental en contratos La requer ida para el
o ! ) cumplimiento  del
Especil Sanitario y Ambiental con ylo proyectos de estudios y/o :
specialista . ~ o . . objeto de la Fase |
1 ; posgrado en el area 4 Afos disefios o de interventoria a los N.A.
Ambiental . . ; c :
ambiental o Ingeniero estudios y/o disefios de sistemas de
Ambiental acueductos y/o alcantarillados.
| . il Vio | . Responsable de la revision o L id |
Profesional Costos y ngeniero Civil yio ingeniero ~ elaboracion de presupuestos en a requerida para e
1 Sanitario y/o Sanitario y 4 Afios N.A. cumplimiento del

Presupuesto

Ambiental.

contratos y/o proyectos de Obra
Civil.

objeto de la Fase |
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Analista de titulos de predios y/o, en
Abogado con posgrado en estudios de titulos de predios ylo,
derecho administrativo viabilidad y obtencién de servidumbres La requerida para el
1 Especialista derecho pblico derechc; 6 Afios ylo, tramite de permisos y/o, gestor 2 NA cumplimiento del
Juridico comercial  ylo ' servicios para la obtencion titulos de propiedad o objeto de la Fase |
publicos domiciliarios ylo y permisos para ejecucidn de
contratos  y/o proyectos  de
infraestructura.
Trabajador(a) Social, .
Psicologo (a), Socidlogo (a), Profesional Social en contratos y/o LzJemq;::ier::iiit’:)azlaerl
1 Profesional Social Antropélogo (a), 4 Afios s 2 N.A. -
Comunicador (a) Social o proyectos de Obra Civil. objeto de la Fase |
profesional de areas afines.
Topégrafo en  contratos  y/o
proyectos de  disefio  ylo La requerida para el
1 Topégrafo Topégrafo 3 Afios construccion y/o ampliacién de 2 N.A. cumplimiento del
sistemas de Acueducto ylo objeto de la Fase |
Alcantarillado.
La requerida para el
2 Cadenero N.A. NA. N.A. N.A. N.A. cumplimiento del
objeto de la Fase |

B. PERFILES DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO PARA LA FASE Il DE LA INTERVENTORIA

Para la ejecucion de esta fase, el contratista de Interventoria deberd garantizar segun las necesidades identificadas en el desarrollo de la Fase | el personal planteado para el
desarrollo de la fase Il del contrato de interventoria, de acuerdo con el siguiente perfil y dedicacion minima:

Experiencia Especifica
Cargo a Formacion 0 LB d) L)
Cant. goa o Experiencia General Numero de duracién total de la
desempefiar Académica : Contratos ylo Requerimiento Fase Il
Como / En: -
Proyectos particular
requeridos
PERSONAL MINIMO PARA LA FASE Il DEL CONTRATO
1 Director de Ingeniero Civil y/o Ingeniero 10 Afios Director de Interventoria en 3 En uno (1) de los contratos y/o proyectos | La que se pacte
Interventoria Sanitario y Ambiental ylo contratos y/o proyectos para la aportados debe haber participado como | como resultado del
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Ingeniero Sanitario

Director de Interventoria en la instalacion de
tuberias para sistemas de acueducto, cuya
sumatoria total de longitudes sea igual o
superiora 5.000 m

y
En uno de los contratos y/o proyectos
aportados debe garantizar haber participado
como DIRECTOR de INTERVENTORIA A LA
CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, con
capacidad igual o superior a 11.0 I/s.

diagnéstico de la
Fasel

Ingeniero Civil y/o Ingeniero
sanitario y ambiental y/o

TODOS PORUN
I{UEW_PA_IS
construccion de Sistemas de
Acueducto.
Disefiador Hidraulico 0

interventor de disefio al

En uno (1) de los contratos y/o proyectos
aportados debe haber participado como
Especialista Hidraulico a los Estudios ylo
Disefios 0 Especialista Hidraulico en la
Interventoria a los Estudios y/o Disefios en
proyectos que incluyan la instalacion de
tuberias para sistemas de acueducto en
longitudes iguales o superiores a 5.000 m.

La que se pacte
como resultado del

Especialista Ingeniero  Sanitario  con - componente  hidraulico de Yo
! Hidraulico posgrado en el area 8 Afios contratos y/o proyectos de 3 En uno (1) de los contratos y/o proyectos :_hagnostlco de la
A . . . S asel
Hidraulica y/o en el area de construccion de sistemas de aportados debe haber participado como
ingenieria sanitaria. acueducto. Especialista Hidraulico a los Estudios ylo
Disefios 0 Especialista Hidraulico en la
Interventoria a los Estudios y/o Disefios en
proyectos que incluyan LA
CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, con
capacidad igual o superiora 11.0 I/s.
Geotecnista o interventor de La que se pacte
- .| Ingeniero Civil o Gedlogo - disefio al componente como resultado del
! Especialista en Geotecnia con posgrado en Geotecnia 8 Afios geotécnico de contratos y/o 2 NA. diagnéstico de la
proyectos de infraestructura. Fase |
La que se pacte
Disefiador  estructural o como resultado del
-, ) - interventor de disefio al diagndstico de la
1 ispemahsta Ingeniero Civil con 8 Afos componente  estructural de 2 N.A. Fasel
structural posgrado en Estructuras
contratos ylo proyectos de
infraestructura.
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Ingeniero Civil y/o Ingeniero
Sanitario y Ambiental con

Especialista Ambiental en
contratos ylo proyectos de

La que se pacte
como resultado del
diagnéstico de la
Fase |

Especialista . = estudios ylo disefios o de
X posgrado en el area 4 Afios . 7 . 2 N.A.
Ambiental . ) interventoria a los estudios y/o
ambiental o  Ingeniero P .
; diseflos de sistemas de
Ambiental i
acueductos y/o alcantarillados.
La que se pacte
. - . Responsable de la revisién o como resultado del
Profesional Costos y Inge'me'ro oivil ylo Inlgemero N elaboracion de presupuestos diagnéstico de la
Sanitario y/o Sanitario y 4 Afios 2 N.A.
Presupuesto . en contratos y/o proyectos de Fasel
Ambiental. -
Obra Civil.
La que se pacte
Analista de titulos de predios como resultado del
ylo, en estudios de titulos de diagnostico de la
Abogado con posgrado en predios ylo, viabilidad y Fasel
derecho  administrativo, obtencion de servidumbres y/o,
Especialista Juridico derecho publico, derecho 6 Afios tramite de permisos y/o, gestor 2 NA
comercial ylo  servicios para la obtencién titulos de
publicos domiciliarios propiedad y/o y permisos para
ejecucion de contratos ylo
proyectos de infraestructura.
La que se pacte
. . como resultado del
;rgbglljador(a()) s S?lc'a'v diagnoéstico de la
sicologo (a), Sociélogo ) ) Fase |
Profesional Social (@),  Antropélogo  (a), 4 Afos Profesional Social en cont_ratos 2 NA
. . ylo proyectos de Obra Civil.
Comunicador (a) Social o
profesional de areas afines.
, La que se pacte
Topografo en contratos y/o
proyectos de disefio ylo Z;mzé':t?:ga%z dfal
Topoarafo Topdgrafo 3 Afos construccion y/o ampliacion de 2 N.A. Fasi |
Pog sistemas de Acueducto ylo
Alcantarillado.
La que se pacte
como resultado del
Cadenero NA. NA. NA. NA. NA. diagnéstico de la

Fase |
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C. PERFILES DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO PARA LA FASE Ill DE LA INTERVENTORIA

Para la ejecucion de esta fase, el contratista de interventoria debera garantizar segin las necesidades identificadas en el desarrollo de la Fase |y Il el personal planteado para el
desarrollo de la interventoria de la fase Ill, de acuerdo con el siguiente perfil:

Cant

Cargo a
desempeiar

Formacion
Académica

Experiencia General

Experiencia Especifica

Como / En:

Numero de Contratos
ylo Proyectos
requeridos

Requerimiento
particular

Dedicacion minima en
la duracion total de la
Fase lll

PERSONAL MINIMO PARA LA FASE lll DEL CONTRATO

Director de
Interventoria

Ingeniero Civil ylo
Ingeniero  Sanitario  y
Ambiental  y/o Ingeniero
Sanitario

10 Afios

Director de Interventoria en
contratos y/o proyectos para la
construccion de Sistemas de
Acueducto.

En uno (1) de los contratos ylo
proyectos aportados debe haber
participado como  Director de
Interventoria en la instalacién de
tuberias para sistemas de acueducto,
cuya sumatoria total de longitudes sea
igual o superiora 5.000 m

y

En uno de los contratos ylo
proyectos aportados debe garantizar
haber participado como DIRECTOR
de INTERVENTORIA A LA
CONSTRUCCION DE UNA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE, con capacidad igual o
superior a 11.0 I/s.

50%

Residente de
Interventoria

Ingeniero Civil ylo
Ingeniero  Sanitario  y/o
Ingeniero Sanitaric  y
Ambiental

6 Afios

Residente de Interventoria en
contratos y/o proyectos para la
construccion de Sistemas de
Acueducto.

En uno (1) de los contratos ylo
proyectos aportados debe haber
participado como Residente de
Interventoria en la instalacion de
tuberias para sistemas de acueducto,
cuya sumatoria total de longitudes sea
igual o superiora 3.000 my

En uno de los contratos y/o proyectos
aportados debe garantizar  haber
participado como Residente de
INTERVENTORIA A LA
CONSTRUCCION DE UNA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE, con capacidad igual o
superior a 11.0 I/s

100 %
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Trabajador(a) Social,
Psicélogo (a), Sociélogo
. . (@), Antropdlogo  (a), ~ Profesional Social en contratos o
1 Profesional Social Comunicador (a) Social o 4 Afios ylo proyectos de Obra Civil. 2 NA 20%
profesional de  areas
afines.
En uno (1) de los contratos ylo
Ingeniero Civil /o proyectos aportados debe haber
Ig . iy Disefiador ~ Hidraulico [0} participado ~ como  Especialista
ngeniero  sanitario y . I . . o
. . interventor de disefio  al Hidraulico a los Estudios y/o Disefios
e ambiental y/o Ingeniero e s P
Especialista L - componente  hidraulico  de 0 Especialista Hidraulico en la o
1 N Sanitario con posgrado en 8 Afios 3 ; . 20%
Hidréulico . S contratos y/o proyectos de Interventoria a los Estudios y/o
el rea Hidraulica y/o en el s ! L .
. ) L construccion de sistemas de Disefios en proyectos que incluyan la
area de ingenieria . » . .
- acueducto. instalacion de tuberias para sistemas
sanitaria. ) .
de acueducto en longitudes iguales o
superiores a 5.000 m.
Topdgrafo en contratos ylo
proyectos de disefio ylo
1 Tond Topografo 3 Afos construccion y/o ampliacion de 2 N.A. 20%
opografo .
sistemas de Acueducto y/o
Alcantarillado.
2 Cadenero N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 20%
Inspector de Interventoria en
2 Inspector de Obra NA. 3 Afios. contratos y/o proyectos para a 1 NA. 50%
construccion de sistemas de
acueducto y/o alcantarillado

El personal anteriormente descrito para el contrato, sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad,

asi como discriminarlo para cada una de las fases al momento de elaborar su oferta econdmica.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO )
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ATF-I-036 -2016

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCION
ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN LORENZO, ZAQUE, NOVILLEROS, HATOS, JUNCO Y GUANOMO DEL
MUNICIPIO DE SAN BENITO-SANTANDER”

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas
y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos
en ellos exigidos.

2. Deigual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que
se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto bajo el esquema
de ejecucion condicional por fases. Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con
lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdémico, condiciones climatologicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido y los perfiles de
personal requeridos y la dedicacidn que sea requerida para la ejecucién del contrato, y en caso de ser seleccionado
presentaré para verificacién del supervisor del contrato previo a la suscripcién del acta de inicio, debidamente
diligenciado el Formato de Estimacion Propuesta Econémica Detallada y Factor Multiplicador para cada una las
Fases y los respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia del personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos,
asi como ninguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y deméas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de
conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.
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10.

1.

12.

13.

14.

Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

Que conozco, acepta y cumpliré las obligaciones contenidas en los presentes términos de referencia, estudio previo
y minuta del contrato.

Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de
contratacion por fases. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las fases previstas, me abstendré de
realizar reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacién de alguna de las fases de interventoria
de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucion del proyecto de ejecucion de obra.
Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacién, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos, es veraz y
susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o0 Razén Social del Proponente:

Documento de identidad o NIT:

Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:

Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA
Firma:
Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas, consorcios
0 uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.
“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil Ingeniero ni Ingeniero Sanitario, yo

(nombres 'y apellidos) Ingeniero Civil, con Matricula Profesional No.

y C.C. No. de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ATF--036 -2016 -2016 Objeto: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION
CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCION ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN LORENZO,
ZAQUE, NOVILLEROS, HATOS, JUNCO Y GUANOMO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO-SANTANDER

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compaifiia) identificada con Nit
, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad

social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
ala némina de los ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para
el presente proceso de seleccion. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal _____ Revisor Fiscal de (Razon social de la compaifiia) identificada con Nit

, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes
parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto con la
propuesta la planilla 0 comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes parafiscales,
del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compaiiia) identificada con Nit
, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar
correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses legalmente exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta
para el presente proceso de seleccion y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado
a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud por pagar el Impuesto sobre la renta para la equidad CREE por
encontrarme en los supuestos establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013).

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demés normas
concordantes.
Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
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AZ EQUIDAD EDUCECIOH

Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el cumplimiento de
aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

Pagina 86 de 92



TODOS PORUN

Findeter g Fiduciaria Bogotd ( (& MINVIVIENDA NUEVO PAIS

, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJ
CONT.No. | OBJETO | ACTIVIDADES | VALOREN |  ENTIDAD ¢ | FECHADE E DE
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO ,
ION (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de o aqui consignado. Y se compromete a presentar
los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion de
experiencia. En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse
la informacion referente a los documentos inicialmente presentados o relacionados, de los cuales solamente se podra
aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacion que permita su verificacion,
el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por
la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucidn del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

Nota4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacién de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, serén objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacidn, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero méaximo requerido en los términos de referencia.
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PROPUESTA ECONOMICA

TODOS PORUN
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Presente su propuesta econdmica en pesos Colombianos, incluido y discriminado IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y
demas contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

FORMATO OFERTA ECONOMICA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURIDICA PARA LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCION
ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN LORENZO, ZAQUE, NOVILLEROS, HATOS, JUNCO Y
GUANOMO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO-SANTANDER

DESCRIPCION

VALOR IVA
(16%)
(B)

VALOR FASE
ANTES DE IVA (A)

VALOR TOTAL (A+B)

FASE I CONSTATACION DE LAS
CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA
EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO

FASE Il EJECUCION DE LAS
ACTIVIDADES REQUERIDAS
CONFORME A LAS CONCLUSIONES
DE LAFASE |

FASE Ill: EJECUCION DE OBRA

TOTAL OFERTA ECONOMICA:

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procedera a
ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.
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ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

() MINVIVIENDA
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El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimacion Propuesta Economica Detallada y Factor
Multiplicador para las Fases |, Il y Ill, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal
ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacion minima
requerida para la ejecucion de la respectiva fase y totalizar las mismas, asi como los demas costos directos requeridos en
el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato como requisito previo a la suscripcion del acta de inicio.

Este formato no se debe presentar con la propuesta, se considera Unicamente una herramienta para la supervision del
contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacién ni evaluacion y en ningln caso puede modificar el valor de la propuesta
economica presentada.

FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA'Y FACTOR MULTIPLICADOR

OBJETO:
PROPONENTE:
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO A B c D E F
SUELDO VALOR TOTAL
Personal % F.M No. DE
. CANTIDAD | MES : o MES PARCIAL
Profesional BASICO DEDICACION | (%) (AXBXCXD) MESES (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $
PERSONAL TECNICO
CONCEPTO A B C D E F
SUELDO VALOR TOTAL
Personal % F.M No. DE
L. CANTIDAD | MES 5 o MES PARCIAL
Técnico BASICO DEDICACION | (%) (AXBXCXD) MESES (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) $
OTROS COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | TOTAL
) PARCIAL
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) $

RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA

Pagina 89 de 92




TODOS PORUN

Findeter ﬁ Fiduciria Bogotd (_ ® MINVIVIENDA NUEVO PAIS

VALOR TOTAL (1+2+3)

IVA 16%

VALOR TOTAL CONSULTORIA $

FM: Factor Multiplicador

ITEM DESCRIPCION %
A Salario Basico (Némina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

C. Sistema de Seguridad Social Integral
Pensi6n

Salud

ARP

Subsidio Familiar

SENA

ICBF
Subtotal B+C
D. Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D

E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos legales

Subtotal (E1+E2)
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO 6
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO REAL

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes]
presento(amos) Declaracion Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real, en desarrollo de la
Convocatoria No. PAF-ATF-1-036 -2016 adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER cuyo objeto sera CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES
DEL PROYECTO “CONSTRUCCION ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN LORENZO, ZAQUE, NOVILLEROS,
HATOS, JUNCO Y GUANOMO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO-SANTANDER”. Mediante la suscripcién del presente
documento, identificamos plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo serian
beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro (amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O BENEFICIARIOS REALES DOCUMENTO DE IDENTIDAD
INTEGRANTE DEL INTERESADO (CEDULA DE CIUDADANIA,
PLURAL CEDULA DE EXTRANJERIA O
SU EQUIVALENTE O NIT)
Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 7 ]
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] para la
presentacion de la propuesta y/o suscripcion del contrato dentro de la Convocatoria No. PAF-ATF-I-036 -2016 para
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL
Y JURIDICA PARA LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCION ACUEDUCTO
PARA LAS VEREDAS SAN LORENZO, ZAQUE, NOVILLEROS, HATOS, JUNCO Y GUANOMO DEL MUNICIPIO DE
SAN BENITO-SANTANDER”, manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes
del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos ni de
manera individual o como integrante de un consorcio o unién temporal, en los siguientes conflictos de interés, por:

1. Estar incurso en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

2. Haber suscrito contrato de obra con Findeter o con la Contratante durante el plazo de ejecucién y hasta la liquidacién
del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales.

3. Haber suscrito contrato de ejecucion condicional por fases con Findeter o con la Contratante durante el plazo de
ejecucion y hasta la liquidacion del mismo. Cuando se trate de sociedades diferentes a las andnimas abiertas, esta
causal sera aplicable al representante legal, a los socios y a los miembros de la Junta Directiva u 6rganos que haga
sus veces. En tratdndose de sociedades andnimas abiertas, aplicara respecto de su representante legal y miembros de
Junta Directiva. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.

4. Haber participado en la estructuracion, evaluacién, aprobacion, viabilizacion, financiacién del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracién de los Términos de Referencia y en la evaluacién y seleccion del
proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de los beneficiarios reales de las
mismas personas.

5. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la presente
convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

6. Haya presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar la obra para la que se requiere
la presente interventoria

Atentamente,
Firmas:
[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas

lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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