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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
 
 
  

1. DEFINICIONES 
 
Términos de Referencia: Documento que se estructura de manera que contengan disposiciones de tipo general y 
específicas aplicables para contratar la INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
JURÍDICA Y TÉCNICA) DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN CONDICIONAL POR FASES, QUE TIENE POR OBJETO 
“CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ”. 
 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada en el  
proceso de Convocatoria que tiene por objeto: «“CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ”». 
 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada para adelantar las 
labores de interventoría del contrato que resulte del presente proceso de selección. 
 
Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capítulos y prevalecen sobre 
ellas cuando se modifican partes de los mismos.  
 
Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboración  de sus propuestas, de 
acuerdo con la información requerida en los Términos de Referencia de la presente convocatoria de manera uniforme.  
 
Formato 1 - Carta de Presentación de la Propuesta: Contiene la presentación de las condiciones generales de la 
propuesta. Se anexan los formatos o formularios y demás documentos que hacen parte integral de la misma.  
 
Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Está 
destinado a certificar que se han realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema general 
de seguridad social integral por parte del proponente.  

 
Formato 3 - Experiencia específica del proponente: Relaciona la información necesaria que permita verificar las 
condiciones de experiencia específica del proponente. 
 
Formato 3A - Experiencia específica del personal clave: Relaciona la información necesaria que permita verificar las 
condiciones de experiencia específica del personal clave. 
 
Formato 4 - Propuesta Económica: Relaciona la información necesaria que permita verificar el valor total de la oferta. 
 
Formato 5 - Estimación del factor multiplicador: Contiene el análisis detallado de los diferentes componentes que 
conforman el factor que afecta a los costos directos necesarios para la ejecución de la fase que corresponda (I y/o II y/o 
III). El proponente deberá presentar el formato 5 debidamente diligenciado para las diferentes fases del proyecto. 
 
Formato 6 - Beneficiario real: Contiene la declaración juramentada correspondiente a la identificación del Beneficiario 
Real del contrato, es decir la(s) persona(s) natural(es) o jurídica(s) que sean beneficiarios directos del contrato. Se 
entiende que el beneficiario real de un contrato es la persona o grupo de personas con capacidad para tomar decisiones 
sobre la presentación de la propuesta, suscripción, ejecución, terminación y liquidación del contrato, así como sobre el 
manejo de los recursos económicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribución de los beneficios 
económicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus 
subordinadas constituyan o no grupo empresarial.  
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2. SIGLAS 
 
A continuación se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento: 
 
A.I.U.:  Administración, Imprevistos y Utilidad. 
 
SMMLV:                 Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 
 
SARLAFT:  Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. 
 
MVCT:  Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
FINDETER:  Financiera de Desarrollo Territorial S.A. 
 
PDA:        Planes Departamentales de Agua. 
 
RAS:   Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
. 
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CAPÍTULO II 
INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS PROPONENTES 

 
 

 
 

1. OBJETO 
 
La presente convocatoria tiene como objeto contratar la INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y TÉCNICA) DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN CONDICIONAL POR FASES, 
QUE TIENE POR OBJETO “CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ”. 

2. LOCALIZACIÓN 
 

El lugar de ejecución del contrato de Interventoría será el Municipio de « Zipaquirá » en el Departamento de « 
Cundinamarca ». Adicionalmente el seguimiento y control al mismo por parte de LA CONTRATANTE y/o el Supervisor 
delegado será realizado en la ciudad de Bogotá. 
  

 
Figura 1 – Localización General  Municipio de Zipaquirá - Cundinamarca  (Fuente: Google Maps) 

 
 

3. PRESUPUESTO 
 

El presupuesto estimado para la ejecución del Contrato de Interventoría integral del  contrato de ejecución condicional 
por fases, enunciado en el objeto, es hasta la suma indicada en el cuadro N° 1 en la casilla “valor total del presupuesto”, 
que se presenta a continuación y corresponderá a la sumatoria del valor estimado para cada FASE de la siguiente 
manera: 
 

Cuadro No. 1 
 

FASE VALOR TOTAL 

FASE I: Interventoría a la constatación de las condiciones que hacen ejecutable el 
proyecto. 

 $                 11.177.910,00  

FASE II: Interventoría a la ejecución de las actividades requeridas conforme el 
diagnóstico de ejecutabilidad del proyecto. 

 $                39.866.560,00  

FASE III: Interventoría a la ejecución de Obra  $               655.794.310,00  
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FASE VALOR TOTAL 

Valor TOTAL PRESUPUESTO   $              706.838.780,00  

 
Cada fase del Contrato de Interventoría tendrá un presupuesto estimado, particular y diferenciado, en consideración con 
lo dispuesto en los presentes términos de referencia. 

4. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 
Los presentes términos de referencia para la contratación de la interventoría integral, así como los formatos anexos al 
mismo, están sometidos a la legislación y jurisdicción colombiana y se rigen por el régimen de la contratación privada 
contenido en el Código Civil y el Código de Comercio, y demás normas aplicables a la materia, en conjunto con las 
reglas previstas en estos términos de referencia, aclaraciones y documentos que se expidan con ocasión del mismo.  
 
Estos términos de referencia están sujetos al cumplimiento de los principios de la función administrativa y de la Gestión 
Fiscal, consagrados en los  artículos 209 y 267 de la Constitución Política, al Régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto en los artículos 8 de la Ley 80 de 1993, artículos 13; 15 y 18 de la Ley 1150 de 2007, 
artículos 1° y 4° de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. 

5. CORRESPONDENCIA  
 
Todos y cada uno de los documentos que el interesado y/o proponente desee radicar, deberá hacerlo en cualquiera de 
las dos (2) opciones que a continuación se señalan: a) En las instalaciones de la CONTRATANTE PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER ADMINISTRADO POR   FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
en la Calle 67 No. 7-37 Piso 3, Bogotá D.C.; b) Al correo electrónico grupo-icat@findeter.gov.co, los cuales no podrán 
exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo en un solo correo electrónico. Si requiere remitir documentos con mayor 
capacidad, podrá remitir varios correos electrónicos. 
 
Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la única correspondencia oficial del proceso y por 
tanto, susceptible de controversia, será aquella radicada y/o enviada  a cualquiera de los medios establecidos en el 
inciso anterior.  
 
La correspondencia que sea remitida a una entidad, dirección y/o correo electrónico diferente, se entiende como no 
oficial y no es vinculante, por lo que no será atendida. 
 
La comunicación deberá contener como mínimo los siguientes datos:  
 

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria. 
b. Objeto de la convocatoria. 
c. Número de la convocatoria. 
d. Datos del proponente que incluya como mínimo: nombre completo, dirección física, dirección electrónica 

y teléfono fijo y/o celular.  
e. Identificación de los anexos presentados con la comunicación, si los hubieren. 

6. CONSULTA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO 
 
Los documentos soporte de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demás 
documentos requeridos, se podrán consultar en la página web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la página web de 
la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA 
BOGOTÁ S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de 
almacenamiento del servidor web, estarán disponibles en las instalaciones de FINDETER ubicada en la ciudad de 
Bogotá en la Calle 104 No. 18ª-52, oficinas de la Gerencia de Agua y Saneamiento Básico, a la consulta realizada por el 
interesado, podrá asistir algún funcionario del Grupo de Contratación para la Asistencia Técnica – ICAT, de lo cual se 
dejará constancia escrita. 
 

mailto:grupo-icat@findeter.gov.co
http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
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La CONTRATANTE divulgará las convocatorias en curso a través de la página web www.findeter.gov.co y a través de la 
página web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER 
(FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.) www.fidubogota.com. 
 
Así mismo hacen parte integral de los presentes términos de referencia, los estudios de necesidad elaborados para la 
presente convocatoria. 

7. PUBLICIDAD DEL PROCESO 
 
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria serán publicados en la página 
www.findeter.gov.co y a través de la página web de la CONTRATANTE,  PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.) www.fidubogota.com, y estarán a disposición de 
cualquier interesado.  

8. OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL 
PROYECTO 

 
Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios 
del proyecto, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de selección, de 
manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso. 
 
La CONTRATANTE publicará a través de su página web www.fidubogotá.com, y a través de la página web  
www.findeter.gov.co, las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del 
proceso. En todo caso, la CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podrá agrupar aquellas observaciones de 
naturaleza común.  

9. PROPUESTAS 
 

9.1. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Los proponentes deberán presentar sus propuestas, de la siguiente manera:  
 
En Dos (2) sobres distribuidos así:  
 

9.1.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica: 
 
Deberá contener los documentos soportes establecidos en Capítulo IV de los presentes términos de referencia 
relacionado con las condiciones y requisitos para participar (incluye documentos para acreditar los requisitos de orden 
jurídico, financiero y técnico) y deberá estar marcado como Sobre Propuesta Técnica.  
 
Dicho sobre deberá entregarse en original y dos (2) copias. 
 

9.1.2. Sobre No. 2: Propuesta Económica: 
 
Deberá contener la propuesta económica en medio físico y magnético incluyendo los presupuestos en Excel y PDF, 
debidamente firmados por el proponente si es persona natural; por el representante legal en caso de ser persona 
jurídica; o por el representante designado en caso de ser proponente plural.  
 
Dicho sobre deberá entregarse en original y dos (2) copias. 

9.2. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus características, 
cantidades, valores unitarios o valores totales.  
 

http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
http://www.fidubogotá.com/
http://www.findeter.gov.co/
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En caso de efectuarse alguna aclaración se deberá realizar una nota explicativa de la misma.  
 
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o por terceros para 
efectos de las convocatorias, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser presentados en idioma español. La 
propuesta y sus anexos deben ser presentados en idioma español.  
 
No se aceptarán propuestas enviadas por correo electrónico. Las propuestas que se presenten después de la fecha y 
hora fijadas para su entrega serán consideradas como extemporáneas por lo tanto no serán objeto de evaluación. 
 
En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original. En caso de 
discrepancias entre la propuesta económica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo 
en PDF.  
 
Los formatos establecidos para la presente convocatoria deberán ser diligenciados completamente y suscritos por el 
proponente, en caso de ser persona natural; por el representante legal en caso de ser persona jurídica; o por el 
representante designado en caso de ser proponente plural. 

10. PROHIBICIÓN DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES 
 
No se aceptarán propuestas alternativas ni parciales. 

11. TÉRMINO PARA DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS 
 
Los proponentes podrán solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre 
de la convocatoria; en este caso se les devolverá sin abrir el día del cierre del proceso y se dejará constancia de esta 
devolución en el acta de cierre y apertura de las propuestas. 

12. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
El plazo para la presentación de propuestas será el establecido en el cronograma o en la fecha prevista en las adendas 
que se expidan para tal fin. 
 
Por ningún motivo se admitirán propuestas presentadas después del día y hora señalados para el cierre. Después de 
recibidas las propuestas no se permite el retiro parcial o total de ninguna de ellas. 

13. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
Todos los documentos constitutivos de la propuesta, otorgados en el exterior, deberán estar consularizados y/o 
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validación para documentos expedidos en el exterior. Si el 
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberá adjuntarse acompañado de la respectiva 
traducción oficial al idioma español, por traductor acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

14. CONSULARIZACIÓN 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 480 del Código de Comercio, los documentos otorgados en el exterior se 
autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país y la firma de tales funcionarios será 
autenticada a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo 
establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Tratándose de sociedades, al autenticar los 
documentos a que se refiere el mencionado artículo, los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto 
conforme a las leyes del respectivo país.  
 
Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la correspondiente legalización de la firma del 
cónsul y demás trámites pertinentes.  
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En tratándose de documentos otorgados por países no miembros del Convenio de la Haya se dará aplicación a las 
disposiciones contenidas en el artículo 251 del Código de General del Proceso, esto es, Para que los documentos 
extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su 
correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor 
designado por el juez. En los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente. En 
caso de presentarse controversia sobre el contenido de la traducción, el juez designará un traductor.  

Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su intervención, se aportarán 
apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia. En el evento de 
que el país extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los mencionados documentos deberán 
presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República de Colombia en dicho país, y 
en su defecto por el de una nación amiga. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente 
por el funcionario competente del mismo y los de este por el cónsul colombiano.  

Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderán otorgados conforme a la ley del respectivo 
país.  

15. APOSTILLE  
 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto en la Ley 
455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización señalado en el numeral 14 de este Capítulo, siempre que 
provenga de uno de los países signatarios de La Haya del 5 de Octubre de 1961, sobre abolición del requisito de 
legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso sólo será exigible la 
Apostilla, trámite que consiste en el Certificado el cual avala la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la 
persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. Si la Apostilla está 
dada en idioma distinto del español, deberá presentarse acompañada de una traducción oficial a dicho idioma y la firma 
del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes.  

16. TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR  
 
El proponente que ofrezca personal profesional con títulos académicos otorgados en el exterior, deberá acreditar, en el 
término señalado en los presentes términos de referencia, la convalidación y homologación de estos títulos ante el 
Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites requeridos.  
 
Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer 
temporalmente la profesión en Colombia.  
 

17. AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESIÓN EN COLOMBIA 
  

En el evento que el adjudicatario del presente proceso de selección hubiere ofrecido personal titulado y domiciliado en el 
exterior en los términos señalados en el presente Términos de Referencia, deberá presentar la autorización expedida por 
el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesión en 
Colombia. 

18. ADENDAS 
 
Dentro del término de publicación de la presente convocatoria, la CONTRATANTE, si lo considera conveniente, 
directamente o a solicitud de algún interesado, previo análisis a las observaciones presentadas, podrá mediante 
Adendas, efectuar las modificaciones o aclaraciones que considere pertinentes a los Términos de Referencia, los cuales 
se publicarán en la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER 
(FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), www.fidubogotá.com, y FINDETER, www.findeter.gov.co, y deberán expedirse a más 
tardar dentro del día hábil anterior a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria de acuerdo con el cronograma 
establecido.  

http://www.fidubogotá.com/
http://www.fidubogotá.com/
http://www.findeter.gov.co/
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En caso de tratarse de adendas que impliquen variaciones y/o modificaciones sustanciales que afecten la preparación de 
la propuesta por parte de los interesados o su evaluación, en la misma Adenda se ampliará el plazo para el cierre del 
proceso, por lo menos en tres (3) días hábiles más.  
 
El proponente deberá tener en cuenta las adendas expedidas en virtud del presente proceso de selección para la 
elaboración de su propuesta. 
 

18.1. MODIFICACION DEL CRONOGRAMA POSTERIOR AL CIERRE DE LA CONVOCATORIA 
 
Con posterioridad al cierre de la convocatoria LA CONTRATANTE podrá modificar el cronograma previsto en los 
presentes Términos de Referencia, modificación que se publicará en la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), www.fidubogotá.com y FINDETER, 
www.findeter.gov.co , previa aprobación del Comité Técnico y la respectiva no objeción emitida por parte del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 

19. DEBER DE DILIGENCIA DEBIDA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO 
 
El proponente será el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice en el 
presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta 
sobre la base de las condiciones técnicas, características generales y específicas de las actividades a desarrollar.  
 
Con la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de todos los 
aspectos que inciden y determinan la presentación de la misma.  
 
La exactitud y confiabilidad de la información diferente a la publicada por la CONTRATANTE, que el proponente 
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, así como la interpretación que haga de la misma.  
 
Es responsabilidad del proponente, conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, físicas, económicas, 
geográficas,  ambientales y cualquier otro factor que pueda incidir en el sitio donde se ejecutará el contrato. 
 
La circunstancia de que el proponente no haya obtenido toda la información que pueda influir en la determinación de su 
oferta, no lo eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dará derecho a 
reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la  
CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA.  
 
Como consecuencia de lo anterior, la elaboración de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual 
deberá tener en cuenta que el cálculo de los costos y gastos, se deberán basar estrictamente en sus propios estudios 
técnicos y en sus propias estimaciones.   
 

20. POTESTAD VERIFICATORIA  
 
La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la información aportada por el 
proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, entidades estatales o aquellos medios que 
considere necesarias para el cumplimiento de dicha verificación. 
 

21. SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
 
La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso, la convocatoria que 
se halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso normal de la misma. Para lo 
cual, LA CONTRATANTE emitirá acta de suspensión y/o cancelación según corresponda, que se publicará en la página 
web del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), 
www.fidubogotá.com, y FINDETER, www.findeter.gov.co  
 

22. PRESENTACIÓN DE LA CARTA CUPO DE CRÉDITO APROBADA 

http://www.fidubogotá.com/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogotá.com/
http://www.findeter.gov.co/
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El proponente seleccionado deberá presentar dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la publicación del acta 
de selección emitida por el Comité Fiduciario, la Carta Cupo de Crédito Aprobada.  

 
En caso de no presentar la Carta Cupo de Crédito Aprobada dentro del término establecido en el inciso anterior, el 
Comité Fiduciario deberá seleccionar al proponente ubicado en segundo lugar de elegibilidad y así sucesivamente; en 
caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarará desierto el proceso. 

 
La carta de cupo de crédito aprobado deberá estar firmada por un representante legal de la entidad financiera y/o 
gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente. 

 
En el caso que la carta de cupo de crédito esté firmada por Representante Legal y este no se encuentre inscrito ante la 
Superintendencia Financiera de Colombia, se deberá adjuntar documento idóneo donde se evidencie el nombramiento. 
La Entidad Contratante se reserva el derecho de efectuar la consulta correspondiente ante la Superintendencia 
Financiera de Colombia sobre dicha condición. 

Cuando la  carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal o su equivalente, se deberá adjuntar el 
documento idóneo mediante el cual se acredite la facultad para realizar este tipo de operaciones. 

 
23. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 
El proponente seleccionado  deberá suscribir el contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
aprobación de la carta cupo de crédito. 
 

24. LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contratista deberá allegar las garantías a que haya lugar con el fin de legalizar el contrato suscrito, dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la suscripción del CONTRATO. 
 

25. APROBACIÓN DE LA GARANTÍA 
 
La CONTRATANTE aprobará las garantías presentadas por el CONTRATISTA dentro de los cinco (5) días siguientes a 
la fecha de presentación de las mismas.  
 

26. ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 
 
El CONTRATISTA deberá acreditar los requisitos para la suscripción del Acta de Inicio, dentro de los cinco  (5) días 
hábiles siguientes a la aprobación de las garantías presentadas según las condiciones del contrato.  
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CAPÍTULO III 
ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
 
 
  

1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 
 

Contratar la INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y TÉCNICA) DEL 
CONTRATO DE EJECUCIÓN CONDICIONAL POR FASES, QUE TIENE POR OBJETO “CONSTRUCCIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ”. 
 

2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA 
 

Las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA están encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompañar 
y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante de la convocatoria indicada en el siguiente numeral, 
en los componentes técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos, para las tres (3) fases del contrato de la 
citada convocatoria, durante la ejecución y liquidación del mismo.  
 
A continuación se presentan las obligaciones de carácter general que deben ser entendidas en armonía con las 
obligaciones y productos correspondientes a cada una de las fases, así:  
 

2.1. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS: 
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carácter 
administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual: 
  

a. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA 
DE EJECUCION DEL PROYECTO, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo 
cual deberá solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual. 

 
b. Acopiar de manera ordenada en medio físico y en medio magnético, la documentación producida en cada una 

de las fases del proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier 
momento.  

 
c. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORÍA a su cargo. 
 
d. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO, durante el desarrollo del CONTRATO (Fase I, Fase II y/o Fase III según corresponda), de tal 
forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos para intervenir   oportunamente frente a las solicitudes 
presentadas.  

 
e. Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración del CONTRATO DE 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  
 
f. Estudiar, analizar,  conceptuar y absolver de manera oportuna  las sugerencias,  reclamaciones, peticiones y 

consultas que presente el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. Las respuestas  deberán  estar 
soportadas y documentadas con la debida justificación técnica, financiera, contable,  administrativa y   jurídica, 
según corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.  

 
g. Levantar  actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato  condicional 

por fases y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunión. 
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h. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en 

relación con el desarrollo del proyecto.  
 
i. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato apuntando a su 

optimización financiera y técnica. 
 
j. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, 

las solicitudes que le formule la CONTRATANTE y o FINDETER en el marco de la asistencia técnica  en  
procesos administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar con ocasión de la ejecución 
del proyecto.  

 
k. Acompañar  a la CONTRATANTE y/o FINDETER,  en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen 

a iniciar en cualquier momento, aún después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORÍA, y tramitar 
aquellas actuaciones a que haya lugar. 

 
l. Realizar todos y cada uno de los trámites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE 

INTERVENTORÍA porte un documento que lo acredite como tal. 
 
m. Cumplir y atender dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al requerimiento las instrucciones  impartidas 

por la CONTRATANTE y/o supervisor delegado.  
 
n. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de 

Interventoría en lo que a obligaciones administrativas se refiere. 
 

o. Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuáles han sido las gestiones adelantadas por parte del 
personal profesional del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, y por parte del personal del 
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan 
surgiendo durante la ejecución del proyecto. 
 

p. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las 
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría.  

 
2.2. OBLIGACIONES JURÍDICAS: 

 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carácter jurídico, 
con el fin de cumplir con el objeto contractual: 

 
a. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO se desarrolle en 

condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.     
 
b. Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las 

normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables en cada una de las FASES 
del proyecto,  y cumplirlas al interior de su equipo de trabajo. 

 
c. Entregar información a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, relacionada con el incumplimiento del 

CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

 
d. Informar de manera oportuna sobre cualquier situación que pueda llegar a implicar una modificación 

contractual.  
 
e. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, prorroga de las 

suspensiones o cualquier otra modificación al CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, 
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acompañando las justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reacción 
con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser 
razonables y proporcionales. 

 
f. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relación al 

contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL 
PROYECTO se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 
2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes, así como aquellas 
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.  

 
g. Proyectar el acta de terminación, el acta de recibo a satisfacción  de cada una de las Fases del CONTRATO 

DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO así como el acta de entrega al Municipio y al Operador y las demás actas 
necesarias en el marco del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.     

 
h. Proyectar, aprobar y firmar según corresponda, las actas de terminación, acta de entrega, acta de recibo final 

de obra y acta de liquidación del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y del CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA, allegando la documentación requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos 
establecidos por la CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado 
hasta lograr la suscripción de las actas por parte del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  

 
i. Estudiar y conocer la organización y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicación y 

cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORÍA, en especial lo establecido 
en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo.  

 
j. Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, que en 

materia jurídica y legal se formulen. 
 
k. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de 

Interventoría en lo que a obligaciones jurídicas y legales se refiere. 
 

l. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las 
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría.  

 
2.3. OBLIGACIONES TECNICAS:  

 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carácter técnico 
con el fin de cumplir con el objeto contractual: 
 

a. Adelantar revisión permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO, de forma que controle la correcta ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las 
condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligó el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO.  

 
b. Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, para cada una 

de las FASES, solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; 
requerir al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO que explique las desviaciones del cronograma 
que se generen; promover con el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO medidas de reacción 
para superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones 
no se superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE y al supervisor delegado, reflejando toda la 
trazabilidad y gestión del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, sin perjuicio de las facultades que a la 
CONTRATANTE le corresponden. 
 

c. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al 
CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA deberá comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, 
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para su decisión, comunicación que deberá ir acompañada de su concepto y soportadas con la debida 
justificación técnica, financiera, contable,  administrativa y  jurídica, según corresponda. 

 
d. Impartir por escrito las instrucciones de carácter obligatorio al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DE 

PROYECTO de conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente. 
 
e. Requerir al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO el cumplimiento de las obligaciones previstas 

en el CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y en las leyes y normas que le sean aplicables de 
manera escrita informando oportunamente a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado. 

 
f. Revisar durante las fases de ejecución del proyecto la permanencia de las referencias topográficas y exigir al 

CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO su protección, traslado o reposición cuando sea necesario. 
 
g. Asesorar y suministrar la información que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y/o las 

Entidades de control de manera oportuna 
 
h. Emitir documento de justificación técnica de reformulación (debidamente soportada), cuando a esto hubiere 

lugar y presentarla ante el supervisor delegado y realizar los acompañamientos necesarios ante el o los comité 
(s) respectivo (s).   

 
i. Analizar, conceptuar y aprobar, previo visto bueno del supervisor del  CONTRATO DE EJECUCION DEL 

PROYECTO las actas de mayores y menores cantidades de obra que representen balance presupuestal, esto 
es, que no impliquen ninguna modificación en el plan financiero, ni en el alcance del proyecto. 

 
En aquellos casos en que impliquen mayores o menores cantidades de obra o ítems nuevos, el CONTRATISTA 
DE INTERVENTORÍA debe verificar y certificar que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO haya 
cumplido el deber de formular el ajuste efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas 
de las condiciones del mercado de la zona de ejecución del proyecto. 

 
Las modificaciones que eventualmente se requieran en la Fase III del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO, deben estar justificadas única y exclusivamente por fuerza mayor o caso fortuito, cuya detección 
no fuere posible en las Fases I o II. 

 
j. Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la entrega de los análisis de precios unitarios de 

las actividades estipuladas en los términos de referencia, así como de aquellas actividades no previstas que se 
requieran en desarrollo del proyecto. 

 
k. Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a ítems no previstos, 

mayores cantidades de obra que requieran adición presupuestal o modificaciones del alcance del proyecto, 
remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE y al supervisor delegado. Le está prohibido al 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA aprobar la ejecución de ítems o actividades de obra no previstos en el  
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el 
respectivo contrato adicional. Cualquier ítem que se ejecute sin la celebración previa de la modificación 
contractual, será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA y del CONTRATISTA 
DE EJECUCION DE PROYECTO. 
 

En aquellos casos en que impliquen mayores o menores cantidades de obra o ítems nuevos, el CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA debe verificar y certificar que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO haya cumplido el 
deber de formular el ajuste efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del 
mercado de la zona de ejecución del proyecto. 

 
Las modificaciones que eventualmente se requieran en la Fase III del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, 
deben estar justificadas única y exclusivamente por fuerza mayor o caso fortuito, cuya detección no fuere posible en las 
Fases I o II. 
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l. Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan 
comprometer la funcionalidad del proyecto. 
 

m. Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE o el 
supervisor delegado.  
 

n. Verificar la existencia y calidad de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, 
especificaciones y demás consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio y la 
ejecución del objeto pactado. 
 

o. Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demás requisitos indispensables 
para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto deberá tener disponible para consulta inmediata un 
compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables según el tipo de proyecto. 
 

p. Verificar la instalación de las Vallas por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, en las 
condiciones y cantidades exigidas por LA CONTRATANTE, las cuales deberán actualizarse y permanecer 
legibles durante todo el plazo de ejecución del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 

q. Revisar y aprobar, previo a la suscripción del acta de inicio del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, 
de conformidad con lo ofertado y establecido en los términos de referencia. Para el efecto deberá revisar la 
formación académica y las certificaciones de experiencia general y específica de conformidad con los criterios 
y metodología establecida en los términos de referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoría. 
obligación que deberá realizarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la suscripción del Acta de 
Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
 

r. Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DE PROYECTO durante la ejecución del CONTRATO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO, con el 
fin de que cumpla con lo ofertado así como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual 
deberá emitir un informe y remitirlo a la CONTRANTE y al Supervisor delgado.  
 

s. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia, 
referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación 
de los mismos al contrato, así como el equipo exigido para la ejecución de los trabajos. Además, de ser 
necesario, podrá exigir el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido 
en el contrato. 
 

t. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las 
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría.  
 

u. Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza. 
 

2.4. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES: 
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carácter 
financiero y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual: 
 

a. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de 
pago formuladas por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

 
b. Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así como de la relación de los 

documentos que allegue EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  para tal efecto. 
 

c. Verificar que el CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO cuente con recursos económicos disponibles 
durante todo el plazo de ejecución.  
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d. Realizar el seguimiento al avance físico y financiero al CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, de 

acuerdo con los cronogramas correspondientes a cada una de las fases, de tal manera que si se detectan 
atrasos e incumplimientos parciales o totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO y se adopte un plan de contingencia adecuado y, de continuar con los mismos, se adopten 
las medidas pertinentes y/o se inicien las acciones legales a que haya lugar.  

 
e. Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, 

llevando un registro de cada una de las operaciones.  
 

2.5. ASPECTOS RELACIONADOS A LA INTERVENTORÍA: 
 
La interventoría implica una posición imparcial y ecuánime por lo tanto debe:  

 
a. Armonizar la interacción de la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO, para  el desarrollo del mismo en las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas.  
 
b. Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando situaciones que puedan 

conllevar reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, generando alertas 
oportunas a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado.  
 

c. Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, de manera oportuna, hechos que constituyan riesgo 
para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO, resultados, estadísticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y 
mejorar las condiciones del proyecto o las especificaciones.  
 

d. Mantener sin perder la independencia y la posición como interventor, unas adecuadas relaciones con el 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, para permitir 
la optimización general, y lograr así, la detección y solución oportuna de cualquier problema asociado con el 
proyecto.  
 

e. Facilitar el control ejercido por las veedurías ciudadanas y  los organismos del control del estado. 
 

f. No asumir competencias que le corresponden al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO o a la 
CONTRATANTE. 

 
3. FASES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
Como quiera que el modelo de ejecución del contrato resultante de la convocatoria que tiene por objeto 
«CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO 
“CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ», 
se ha determinado por fases, el contrato de interventoría de igual forma se estructura por fases sometidas a condición, 
con presupuestos y obligaciones independientes, sin perjuicio de las obligaciones comunes a las tres (3) fases, que se 
han descrito en los numerales 1.3., 2.3. y 3.3. del numeral III del Capítulo III de los presentes Términos de Referencia. 
 

1. FASE I DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
 

1.1. CONCEPTO: 
 
Consiste en la realización de la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica, a la FASE I del 
CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO cuyo objeto es la «CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO «CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ». 
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1.2. ACTA DE INICIO DE LA FASE I DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 
 

El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA contará con quince (15) días contados a partir de la suscripción del 
CONTRATO para acreditar con el lleno de los requisitos los requisitos para la suscripción del Acta de Inicio de la Fase I. 
 
 Para el inicio de la FASE I, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE, deben suscribir el acta 
correspondiente previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

1.2.1. Aprobación del personal del CONTRATO DE INTERVENTORÍA para la Fase I. La CONTRATANTE a 
través del Supervisor delegado verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles exigidos para los 
profesionales definidos en la oferta para la ejecución de esta FASE. Igualmente verificará los contratos de 
trabajo y/o los contratos de prestación de servicios suscritos entre el personal y LA INTERVENTORÍA o 
uno de los integrantes del proponente plural.  
 

1.2.2. Aprobación de la metodología y programación de actividades de la FASE I. LA CONTRATANTE a 
través del Supervisor delegado aprobará la metodología y programación de actividades, en la cual se 
establecerán  secuencias, duración (fecha de inicio y fecha de terminación), responsable, recursos físicos y 
método de seguimiento y monitoreo a la programación. 

 
1.2.3. Aprobación de garantías. La CONTRATANTE revisará que los amparos correspondientes a las garantías 

de la FASE I, correspondan con lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su 
presentación y aprobación. 

 
1.2.4. Afiliación al  sistema de seguridad social integral. LA CONTRATANTE a través del Supervisor 

delegado, verificara el cumplimiento en cuanto a la afiliación y pago de seguridad social integral vigente de 
todo el personal propuesto.  

 
Una vez cumplidos los anteriores requisitos, se suscribirá el acta de inicio de la FASE I del Contrato de Interventoría.  
 
El Acta de Inicio deberá contener entre otros aspectos los siguientes, de acuerdo con el Formato que para tal efecto le 
suministre LA CONTRATANTE: 
  

a. Lugar y fecha de suscripción del acta.  
b. Nombre e identificación completa de los intervinientes.  
c. Plazo. 
d. Fecha de Terminación prevista de la Fase I. 
e. Valor. 
f. Información del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA. 
g. Valor asegurado y vigencias de las garantías. 
h. Fecha de aprobación de las garantías. 
i. Personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA para la Fase I. 

  
1.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR EN LA  FASE I DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA: 
 
Con el fin de dar cumplimiento con la FASE I, el INTERVENTOR, se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones 
específicas: 
 

1.3.1. Suscribir el Acta de Inicio de la Fase I del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
 

1.3.2. Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
que resulte seleccionado en la convocatoria que tiene por objeto «CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ», el ACTA DE INICIO de la 
Fase I del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
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1.3.3. Verificar que el personal propuesto para esta Fase por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO se encuentre vinculado al mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestación de servicios, 
así como estar afiliado y al día con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral. 
 

1.3.4. Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantías otorgadas para esta Fase conforme al 
CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO resultante de la convocatoria que tiene por objeto 
«CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
ZIPAQUIRÁ». 

 
1.3.5. Remitir para aprobación de la CONTRATANTE las garantías del contrato de interventoría para esta Fase. 

 
1.3.6. Aprobar la metodología y programación de actividades para Fase I del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO. 
 

1.3.7. Revisar toda la documentación técnica, legal, ambiental y económica requerida para la ejecución del 
proyecto, con el objeto de proponer o aceptar las recomendaciones del CONTRATISTA DE EJECUCION 
DEL PROYECTO. 

 
1.3.8. Realizar acompañamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO en la 

verificación de las condiciones de ejecutabilidad del proyecto. 
 

1.3.9. Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO para 
esta Fase que resulte de la convocatoria que tiene por objeto «CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ», conforme a la propuesta 
presentada y los Términos de Referencia y verificar que el mismo personal permanezca hasta la 
terminación de la Fase y cumpla con las dedicaciones establecidas. 

 
1.3.10. Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

proponga, verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones ofertadas por el 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.   

 
1.3.11. Mantener el personal ofrecido para esta FASE, el cuál fue aprobado previo a la firma del acta de inicio del 

contrato de Interventoría.  
 

1.3.12. Efectuar el acompañamiento constante y permanente, así como el seguimiento al cronograma propuesto 
por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO para esta fase. 

 
1.3.13. Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, frente a la obligación de 

identificación y gestión de permisos y licencias necesarias para ejecución del proyecto así como el costo de 
las mismas, los cuales dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye permisos de vertimientos, 
ocupación de cauces, servidumbres y legalidad de lotes y permisos ambientales entre otros. 

 
1.3.14. Verificar que existan los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para el desarrollo del CONTRATO 

DE EJECUCION DEL PROYECTO.  
 

1.3.15. Constatar la información suministrada por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO frente a la 
verificación de cantidades de obra incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas para la 
ejecución del proyecto. 

 
1.3.16. Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas del proyecto sean consecuentes con los Análisis de 

Precios Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y el tipo de 
obras a ejecutar. 

 
1.3.17. Acompañar el proceso de socialización del proyecto ante la comunidad e informar de manera oportuna a 

LA CONTRATANTE y al Supervisor delegado los inconvenientes encontrados. 
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1.3.18. Presentar informes semanales (el primer día hábil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los 

primeros cinco (5) días calendario del mes siguiente) al supervisor delegado donde se evidencien los 
aspectos más relevantes de las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo, según el 
formato establecido. 

 
1.3.19. Evaluar y aprobar las necesidades de personal profesional por parte del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO en el evento de darle continuidad al contrato con la Fase II. 
 

1.3.20. Verificar el replanteo que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO realice con base en las 
referencias entregadas y ordenar la corrección cuando se encuentren diferencias. 

 
1.3.21. Convocar al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios públicos a los comités de seguimiento que se 

desarrollen semanalmente durante la ejecución de la Fase I del proyecto. 
 

1.3.22. Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos de esta Fase, de 
tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar su 
ejecución.  

 
1.3.23. Promover con el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO planes especiales de reacción, con 

acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecución de esta fase o que 
representen riesgos de gestión y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.    

 
1.3.24. Las demás que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO le 

correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.  
 
1.4. PRODUCTOS: 

 
Sin perjuicio de los informes semanales y mensuales que debe presentar el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA en 
cumplimiento de sus obligaciones, se consideran productos específicos en la FASE I del CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA, los siguientes: 
 

1.4.1. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE LA FASE I DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO RENDIDO POR EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 

 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de los requisitos y contenido 
mínimo del informe final que de la FASE I, le presente el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  
 
Dicho informe deberá ser entregado al CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA por parte del CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción del Acta de Inicio del 
CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA contará con cinco (5) días calendario, contados a partir de la fecha de entrega 
del informe por parte del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, para revisar y emitir su concepto y en caso 
de encontrar observaciones al informe, deberá remitirlas dentro del mismo término al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO, quien contará con cinco (5) días calendario para realizar los ajustes que correspondan. 
 
Una vez el INTERVENTOR encuentre que el informe presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO, se encuentra conforme a sus obligaciones, procederá a suscribir el Acta de Recibo a Satisfacción, con la 
cual, la CONTRATANTE, el INTERVENTOR y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, suscribirán el Acta 
de Terminación de la FASE I del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 
Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboración del informe producto de la Fase I fue objeto de verificación, 
seguimiento y acompañamiento constante y permanente por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA. 
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Aún luego de firmar el acta de terminación de la Fase I, tanto el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
como el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, están obligados a absolver inquietudes, observaciones o requerimientos 
que surjan en relación con la ejecución de esta Fase. 
 

1.4.2. CONCEPTO DEL INTERVENTOR:  
 
A partir del análisis del producto de la FASE I estructurado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, el 
INTERVENTOR deberá emitir un concepto, dentro de los diez (10) días calendario contados a partir de la suscripción del 
Acta de Terminación de la FASE I del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, y con base en el resultado 
obtenido, deberá sugerir una de las siguientes alternativas: 
 
1.4.2.1. CONCEPTO FAVORABLE: 
 
La interventoría deberá emitir concepto favorable cuando del análisis del producto de la FASE I, estructurado por el 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y de las verificaciones realizadas en cumplimiento de sus 
obligaciones, considere que el proyecto es ejecutable y será funcional conforme se ha contratado su ejecución para la 
FASE III del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. En este caso la interventoría considera que es viable el 
inicio de la FASE III del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  
 
En todo caso, el inicio de la FASE III de los contratos DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y de INTERVENTORÍA, 
solamente se entenderá formalizado con la suscripción de la correspondiente Acta de Inicio para dicha fase, por parte de 
la CONTRATANTE, la INTERVENTORÍA y el  CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, de manera que las 
partes entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORÍA no obliga la ejecución de la fase siguiente de los 
contratos de EJECUCIÓN DEL PROYECTO y de INTERVENTORÍA.  
 
La terminación del contrato en esta fase no da lugar reclamación alguna por parte del CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA. 
 
1.4.2.2. CONCEPTO CON RECOMENDACIONES Y PROPUESTA DE AJUSTE EN DETALLE PARA GARANTIZAR 

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD: 
 

La interventoría emitirá concepto sobre el informe entregado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
en la FASE I del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, sugiriendo a la CONTRATANTE el inicio de la Fase II 
de dicho contrato, con recomendaciones, indicando las alternativas a ejecutar, recursos y actividades y personal 
requerido, duración, dedicación, alcance y costo de la FASE II.  
 
En todo caso, el inicio de la FASE II de los contratos DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y de INTERVENTORÍA, 
solamente se entenderá formalizado con la suscripción de la correspondiente acta de inicio para dicha fase, por parte de 
la CONTRATANTE, la INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, según sea el caso, de 
manera que las partes entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORÍA no obliga la ejecución de la fase 
siguiente de los contratos de EJECUCIÓN DEL PROYECTO y de INTERVENTORÍA.  
 
La terminación del contrato en esta fase no da lugar reclamación alguna por parte del CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA. 
 
1.4.2.3. CONCEPTO DEL DIAGNÓSTICO DE IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN Y/O RIESGO DE FUNCIONALIDAD 

DEL PROYECTO: 
 
La interventoría deberá conceptuar sobre el diagnóstico de imposibilidad de ejecución presentado por el CONTRATISTA 
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO que impidan la ejecución del proyecto. 
 
1.5. TERMINACIÓN DE LA FASE I DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y CONDICIONES RESOLUTORIAS. 
 
Entregado el concepto del interventor de que trata del numeral 1.4.2. de este capítulo y recibido a satisfacción por parte 
de la CONTRATANTE, se procederá a la suscripción del Acta de Terminación de la FASE I del CONTRATO DE 
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INTERVENTORÍA, fecha a partir de la cual quedará suspendido y sometido a las condiciones resolutorias cuyo 
acaecimiento o no deberá ser determinada por la CONTRATANTE. 
 
Considerando que el contrato de interventoría es accesorio al CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
(principal), el acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO 
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, le son oponibles al interventor y por lo tanto generan la resolución del contrato de 
interventoría. Dichas circunstancias son: 
 

1.5.1. COMUNIDAD EN OPOSICIÓN:  
 
Ocurre cuando se concluya que existe una oposición de la comunidad a la construcción del proyecto, así dicha 
circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la FASE I. Dicha oposición de la comunidad deberá 
tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecución total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda 
adoptarse una solución técnica viable económicamente. 
 

1.5.2. OBRAS NO FUNCIONALES DE ETAPAS ANTERIORES: 
 
Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se ejecutará depende de la funcionalidad de obras construidas con 
anterioridad o que se encuentren en construcción, sobre las cuales no es posible hacer intervención alguna, por 
corresponder a otras entidades su culminación, o por cualquier otra razón que determine esta imposibilidad. La no 
funcionalidad de obras anteriores o en ejecución, deberá ser de tal magnitud que no pueda adoptarse una solución 
técnica y económica viable. 
 

1.5.3. PROYECTO EJECUTADO TOTAL O PARCIALMENTE: 
 
Ocurre cuando todo o parte del contrato de ejecución condicional por fases, que resulte de la Convocatoria que tiene por 
objeto «CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
ZIPAQUIRÁ» haya sido ejecutado. 

 

1.5.4. IMPOSIBILIDAD EN LA OBTENCIÓN DE PERMISOS Y/O LICENCIAS:  
 
Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificación al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan 
obtener por parte del ENTE TERRITORIAL a cuyo cargo esté la responsabilidad. 

 

1.5.5. FALTA DE SERVIDUMBRES Y/O PREDIOS:  
 
Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposición de servidumbres u obtención de predios que impliquen 
costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. El ENTE TERRITORIAL deberá pronunciarse al respecto dentro 
de los veinte (20) días calendario siguientes a la comunicación que haga la CONTRATANTE informando tal situación. Si 
en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entenderá 
acaecido el hecho objeto de la condición resolutoria. 

 

1.5.6. NO CONFORMIDAD DEL ENTE TERRITORIAL CON LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL PROYECTO:  
 
Ocurre cuando como resultado del informe producto de la FASE I, se plantea una modificación al proyecto, con la cual el 
ENTE TERRITORIAL que deba recibir las obras, no esté de acuerdo o no se pronuncie al respecto.  

 

1.5.7. REUBICACIÓN DE POBLACIÓN:  
 
Ocurre cuando en la confrontación de las condiciones de ejecución; trazado; o modificación del proyecto, se advierta que 
la ejecución requiere de la reubicación de población.  
 

1.5.8. NO PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL: 
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Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL no emite su pronunciamiento, en los términos establecidos en el numeral 3.1.10. 
del capítulo III, de los Términos de Referencia de la Convocatoria que tiene por objeto «CONSTRUCCIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ».  
 
Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del 
CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO se extinguirán en los términos del artículo 1536 del Código Civil y por lo 
tanto el mencionado contrato entrará en etapa de liquidación, sin que se cause ningún reconocimiento económico distinto 
al valor de la FASE I del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 
1.6. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE EL ACAECIMIENTO O NO DE LAS CONDICIONES 

RESOLUTORIAS 
 
Vencido el término de veinte (20) días calendario que se le concede al ENTE TERRITORIAL para pronunciarse, la 
CONTRATANTE contará con diez (10) días calendario para analizar el informe de la FASE I presentado por el 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, el CONCEPTO DEL INTERVENTOR, el pronunciamiento del ENTE 
TERRITORIAL, si lo hubiera, además de otros elementos que considere necesarios, y pronunciarse sobre el 
acaecimiento o no de una o varias de las condiciones resolutorias que se describen en el numeral 1.5. de este capítulo. 
 
1.7. CONSECUENCIAS DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE EL ACAECIMIENTO O NO DE 

LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS 
 

En consideración al contenido del pronunciamiento de la CONTRATANTE, se procederá así: 
 

1.7.1. PRONUNCIAMIENTO DE ACAECIMIENTO DE UNA O VARIAS DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS: 
 
Si de los análisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que ha acaecido una o varias de las condiciones 
resolutorias, el CONTRATO DE INTERVENTORÍA entrará en proceso de liquidación y la CONTRATANTE procederá a 
remitir el Acta de Liquidación correspondiente. 
 

1.7.2. PRONUNCIAMIENTO DE NO ACAECIMIENTO DE NINGUNA CONDICIÓN RESOLUTORIA: 
 
Si de los análisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que no ha acaecido ninguna de las condiciones 
resolutorias, la CONTRATANTE informará de tal situación al INTERVENTOR, remitiendo el Acta de Inicio de la Fase que 
corresponda. 
 
1.8. DURACIÓN DE LA FASE I  
 
Para la ejecución de la Fase I, el plazo de ejecución será de «Un (1) Mes». 
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá absolver de fondo las observaciones, inquietudes o requerimientos que 
realice LA CONTRATANTE o el Supervisor delegado, en relación con el proyecto aún después de vencido el plazo de 
ejecución y antes de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  
 
1.9. VALOR Y FORMA DE PAGO 
 
La forma de pago establecida para esta fase será “Precio Global Fijo sin formula de reajuste”, que corresponderá a un 
único pago por el 100% del valor ofertado por el proponente para la Fase I, el cual incluye todos los gastos directos e 
indirectos derivados de la celebración, ejecución y liquidación de la Fase I. 
 
Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de personal, administración, 
desplazamiento, transporte, papelería, equipos necesarios, es decir, todos los costos en los que deba incurrir el 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA  para el cabal cumplimiento de la ejecución de la Fase I. LA CONTRATANTE no 
reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA en relación con los 
costos, gastos o actividades que aquel considere necesarios para la ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA y 
que fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta.  
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El pago del valor de la Fase I se realizará, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
a) Recibo a satisfacción de los productos de esta Fase, por parte de la CONTRATANTE. 

 
b) Suscripción del acta de terminación de la Fase I.  

 
c) Los demás requisitos establecidos en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo para pago.  

 
Para los pagos, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y CREE, según corresponda, de todo el personal vinculado 
directamente a la ejecución de la Fase, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución de 
la Fase.  
 
 
2. FASE II DE INTERVENTORÍA 
 
2.1. CONCEPTO: 
 
Consiste en la realización de la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica, a la FASE II del 
CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO que resulte de la Convocatoria cuyo objeto es «CONTRATACIÓN DE 
LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ». 
 
2.2. ACTA DE INICIO DE LA FASE II DE INTERVENTORÍA: 
 
Una vez la CONTRATANTE realice el pronunciamiento determinando que no ha acaecido ninguna de las condiciones 
resolutorias establecidas para la FASE I de los contratos DE EJECUCIÓN DE PROYECTO y de INTERVENTORÍA, 
comunicara al INTERVENTOR dicha situación con el fin de que proceda a la expedición de las garantías que 
correspondan y a la presentación del personal propuesto para adelantar dicha FASE, como requisitos previos a la 
suscripción del Acta de Inicio de la FASE II. A la comunicación de que trata ese numeral se adjuntará el Acta de Inicio de 
esta Fase para su suscripción por parte del INTERVENTOR. 
 
Para el inicio de la FASE II la INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE, a través de quien delegue para el efecto, deben 
suscribir el acta correspondiente previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
2.2.1. Aprobación del personal de la INTERVENTORIA para la Fase II. La CONTRATANTE verificará y aprobará 

el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la ejecución de esta 
FASE. Igualmente verificará los contratos de trabajo y/o los contratos de prestación de servicios suscritos entre 
el personal y LA INTERVENTORÍA o uno de los integrantes del proponente plural. 
 

2.2.2. Aprobación de la metodología y programación de actividades de la FASE I. LA CONTRATANTE aprobará 
la metodología y programación de actividades, en la cual se establecerán secuencias, duración (fecha de inicio 
y fecha de terminación), responsable, recursos físicos y método de seguimiento y monitoreo a la programación. 
 

2.2.3. Aprobación de garantías. La CONTRATANTE revisará que los amparos correspondientes a las garantías de 
la FASE II, correspondan con lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su 
presentación y aprobación. 
 

2.2.4. Afiliación al  sistema de seguridad social integral. Soporte de afiliación y pago de seguridad social integral 
vigente de todo el personal propuesto. .  

 
Una vez aprobado el personal y las garantías por parte de la CONTRATANTE, se suscribirá el acta de inicio de la FASE 
II del Contrato de Interventoría.  
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El Acta de Inicio deberá contener entre otros aspectos los siguientes: 
  

a. Lugar y fecha de suscripción del acta.  
b. Nombre e identificación completa de los intervinientes.  
c. Plazo. 
d. Fecha de Terminación prevista de la Fase II. 
e. Valor. 
f. Información del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA.  
g. Valor asegurado y vigencias de las garantías. 
h. Fecha de aprobación de las garantías. 
i. Personal del INTERVENTOR para la Fase II. 
j. Pronunciamiento de la CONTRATANTE sobre el no acaecimiento  de ninguna de las condiciones resolutorias 

establecidas para la FASE II. 
k. Actividades específicas y dedicaciones de personal para la FASE II. 
l. Perfiles profesionales propuestos por el INTERVENTOR y aceptados por la CONTRATANTE para la ejecución 

de la FASE II DE INTERVENTORÍA. 
 

2.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR EN LA FASE II DEL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA: 

  
Con el fin de dar cumplimiento con la FASE II, el INTERVENTOR, se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones 
específicas: 
 
2.3.1. Suscribir el acta de inicio de la FASE II del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
 
2.3.2. Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO que 

resulte seleccionado en la convocatoria que tiene por objeto CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ», el ACTA DE INICIO de la Fase II 
del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 

2.3.3. Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO para esta 
Fase, que resulte de la convocatoria que tiene por objeto CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 
DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, conforme a la propuesta presentada y los 
Términos de Referencia y verificar, que el mismo personal permanezca hasta la terminación de la Fase y 
cumpla con las dedicaciones establecidas. 
 

2.3.4. Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
proponga, verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones ofertadas por el 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.   
 

2.3.5. Verificar que el personal propuesto para esta Fase por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
se encuentre afiliado y al día con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral. 

 
2.3.6. Verificar la existencia, monto y vigencia de  las garantías del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

resultante de la convocatoria que tiene por objeto CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ. 
 

2.3.7. Cumplir con el personal ofrecido para esta FASE, el cuál debe ser el aprobado por el supervisor delegado, 
como requisito para la suscripción del acta de inicio de esta fase, el cual debe encontrarse afiliado al Sistema 
de Seguridad Social.  
 

2.3.8. Efectuar el acompañamiento constante  y permanente, así como el seguimiento al cronograma propuesto por 
el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO de esta fase. 
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2.3.9. Aprobar los laboratorios donde se llevarán a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del proyecto, los 
cuáles deben ser certificados.  
 

2.3.10. Presentar al supervisor delegado informes semanales, el primer día hábil de la semana  y mensuales (5 
primeros días del mes), de acuerdo a los formatos establecidos. 
 

2.3.11. Verificar calibración de equipos de topografía y demás utilizados en esta fase. 
 

2.3.12. Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos ofrecidos 
por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO para esta FASE del proyecto. 
 

2.3.13. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el proyecto o en los actos o 
pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente. 
 

2.3.14. Evaluar los resultados presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO de acuerdo a las 
necesidades planteadas en la fase I, verificando el cumplimiento de las normatividad vigentes de acuerdo al 
tipo de proyecto a ejecutar. 
 

2.3.15. Analizar y conceptuar sobre  el alcance y el presupuesto efectivo de la Fase III, resultado de los ajustes de la 
Fase II, verificando que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DE OBRA haya cumplido el deber de formular el 
presupuesto resultante de esta FASE efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de 
las condiciones del mercado de la zona de ejecución del proyecto.   
 

2.3.16. Aprobar los planos, diseños y estudios finales producto de esta etapa. 
 

2.3.17. Verificar el avance en la gestión y consecución de permisos, licencias y trámites a cargo del Ente Territorial 
necesarios para garantizar la ejecución del proyecto. 
 

2.3.18. Convocar al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios públicos a los comités de seguimiento que se 
desarrollen semanalmente durante la ejecución de la Fase II del proyecto. 
 

2.3.19. Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos de esta Fase, de tal 
forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar su 
ejecución.  
 

2.3.20. Promover con el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO planes especiales de reacción, con 
acciones eficaces para solucionar y superar  las situaciones que dificulten la ejecución de esta fase o que 
representen riesgos de gestión y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.    
 

2.3.21. Las demás de por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO le 
correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo. 

   
2.4. PRODUCTOS 
 
Sin perjuicio de los informes semanales y mensuales y, de los demás soportes de cumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, se consideran productos específicos en la Fase II del CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA, los siguientes: 
 
2.4.1. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE LA FASE II DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO RENDIDO POR EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:  
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de los requisitos y el contenido 
mínimo del informe, que de la FASE II presente el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  
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El mencionado concepto que debe rendir el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, indicará el resultado de las 
actividades realizadas y documentos finales aprobados. 
 
Bajo la premisa de que  el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA acompañó y monitoreo la estructuración de los 
productos a cargo del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, éste contará con cinco (5) días calendario, 
contados a partir de la fecha de entrega del informe y productos por parte del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO, para revisar el informe y productos y, en caso de encontrar observaciones a estos, deberá remitirla dentro 
del mismo término al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, quien contará con cinco (5) días calendario, 
para realizar los ajustes que correspondan y entregar los productos ajustados al CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA . 
 
Una vez el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA encuentre que el informe y los productos presentados por el 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, se encuentran conforme a sus obligaciones, procederá a suscribir el 
Acta de Recibo a Satisfacción, con la cual, la CONTRATANTE, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA y el 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, suscribirán el Acta de Terminación de la FASE II del CONTRATO 
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 
En caso contrario, esto es que el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA encuentre que el informe presentado por el 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO no se encuentra conforme a sus obligaciones, procederá a informar 
a la CONTRATANTE y al supervisor delegado esta situación, relacionando toda la trazabilidad de la gestión surtida en 
desarrollo de esta Fase. 
 
Si el informe remitido por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, se encuentra ajustado desde el inicio o 
fue ajustado en ocasión posterior, conforme se determinó en precedencia, el INTERVENTOR proyectará Acta de Recibo 
a Satisfacción y Acta de Terminación de la FASE II del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, con el fin de que 
sean suscritas por la CONTRATANTE, el INTERVENTOR y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 
 El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá hacer entrega del concepto técnico que soporta la reformulación del 
proyecto en esta fase, de acuerdo a los términos establecidos en el sub numeral 3.8., del numeral 3, del Subtitulo II del 
Capítulo III. 
 
2.5. TERMINACIÓN DE LA FASE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y CONDICIONES SUSPENSIVAS. 
 
Una vez rendido el informe de que trata el sub numeral 2.4.1. del numeral 2, del subtítulo III del Capítulo III 
(VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE LA FASE II DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO RENDIDO POR EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO) y recibido éste a satisfacción por 
parte del supervisor delegado y la CONTRATANTE, se suscribirá el Acta de Terminación de la FASE II del CONTRATO 
DE INTERVENTORÍA, fecha a partir de la cual quedará suspendido y sometido al acaecimiento o no de todas las 
condiciones suspensivas que a continuación se detallarán. 
 
Considerando que el contrato de interventoría es accesorio al CONTRATO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (principal), 
las condiciones suspensivas del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, le son oponibles al interventor y por lo 
tanto su no acaecimiento, en el término previsto para el efecto, da lugar a la liquidación del CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA. 
 
El no acaecimiento de alguna cualquiera de las condiciones suspensivas que se enuncian a continuación, tendrá los 
efectos previstos en los artículos 1536 y 1537 del Código Civil, en consecuencia el contrato entrará en la etapa de 
liquidación, sin que se cause ningún reconocimiento económico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de 
terminación suscritas, ni a reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA. 
 
2.5.1. OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y/O PERMISOS:  
 
Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL competente obtiene la totalidad de los permisos o licencias que requiere el 
proyecto, conforme los productos entregados con el acta de terminación de la Fase II. Esta condición suspensiva deberá 
acaecer dentro los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL 
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acerca de la necesidad de obtener dichos permisos o licencias. Transcurrido el término de seis (6) meses sin que se 
verifique la condición, ésta se entenderá fallida. 

 
2.5.2. OBTENCIÓN DE RECURSOS ADICIONALES:  
 
Ocurre cuando el proyecto requiere recursos adicionales a los establecidos en el presupuesto de la Fase III y los mismos 
son dispuestos por el ENTE TERRITORIAL responsable. Esta condición suspensiva deberá acaecer dentro los cuatro (4) 
meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de 
contar con dichos recursos. Transcurrido el término de cuatro (4) meses sin que se verifique la condición, ésta se 
entenderá fallida. 

 
2.5.3. APROBACIÓN POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL:  
 
Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL manifiesta su aceptación del proyecto, tal como resulta de la ejecución de la 
Fase II. Esta condición suspensiva deberá acaecer dentro los dos (2) meses siguientes a la fecha en que la 
CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL del resultado de los productos de la Fase II. Transcurrido el término de 
dos (2) meses sin que se verifique la condición, ésta se entenderá fallida. 
 
2.5.4. IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES Y/O OBTENCIÓN DE PREDIOS:  
 
Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL acredita la imposición de las servidumbres o la obtención de los predios 
requeridos conforme el trazado o solución técnica resultante de la FASE II. Ésta condición deberá acaecer dentro de los 
seis (6) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE le comunique tal situación al ENTE TERRITORIAL. Si 
transcurridos los seis (6) meses el ENTE TERRITORIAL no ha acreditado la imposición de las servidumbres o la 
obtención de los predios, se entenderá fallida la condición. 

 
2.5.5. APROBACIÓN DE LA REFORMULACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO:  
 
Ocurre cuando el Ministerio, a través del mecanismo de viabilización de proyectos establecido en la Resolución 379 de 
2012, modificada por la Resolución 504 de 2013, emite concepto favorable a las modificaciones requeridas por el 
proyecto. Si transcurridos dos (2) meses desde la radicación de la solicitud de reformulación ante el Ministerio, no se ha 
producido el concepto favorable del Ministerio, se entenderá fallida la condición. 
 
El no acaecimiento de alguna de las condiciones suspensivas, tendrá los efectos previstos en los artículos 1536 y 1537 
del Código Civil. En consecuencia el contrato entrará en la etapa de liquidación, sin que se cause ningún reconocimiento 
económico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de terminación suscritas, ni a reclamaciones por parte del 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA. 
 
2.6. PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL: 
 
La CONTRATANTE en la misma fecha de suscripción del Acta de Terminación de la FASE II del CONTRATO DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO, informará al ENTE TERRITORIAL mediante correo electrónico, que han sido publicados 
los productos resultantes de la FASE II en la página web de la CONTRATANTE, indicándole que las obligaciones 
emanadas de los negocios jurídicos suscritos para la ejecución del proyecto, han quedado suspendidos y sometidos al 
acaecimiento de la totalidad de las condiciones suspensivas indicadas en el sub numeral 2.5., del numeral 2, del 
subtítulo III del Capítulo III, para lo cual requerirá de su pronunciamiento dentro de los términos establecidos en cada una 
de las condiciones suspensivas. 
 
La CONTRATANTE deberá remitir los siguientes documentos: 
 

a. Informe final de la Fase II entregado por el INTERVENTOR (sub numeral 2.4.1. del numeral 2, del subtítulo III 
del Capítulo III) previo recibo a satisfacción por parte de la CONTRATANTE. 

b. Actas de Terminación de la FASE II del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
c. Acta de Terminación de la Fase II del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
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d. Informe final DE LA FASE II entregado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, previo 
recibido a satisfacción por la INTERVENTORÍA, junto con los productos que de éste se deriven. 

 
2.7. NO ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS 
 
Vencido el término dentro del cual debió acaecer la condición para la cual se ha asignado un mayor plazo, sin que el 
ENTE TERRITORIAL se hubiere pronunciado, la CONTRATANTE informará tal situación al CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA, acompañando a dicha comunicación el Acta de Liquidación del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
 
2.8. ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y ACTA DE TERMINACIÓN DE LA FASE II  
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA emitirá INFORME DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME 
DE LA FASE II DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO dentro de los doce (12) días calendario siguientes 
al recibo del mismo. Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboración del informe producto de la FASE II fue 
objeto de seguimiento y acompañamiento permanente por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, sin que ello 
signifique un traslado de responsabilidades del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO hacia el 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA.  
 
En caso de que existan observaciones al informe de la FASE II, EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
deberá realizar los ajustes o precisiones pertinentes dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la 
comunicación del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA en la que se indique tal situación.  
 
En caso de que el informe producto de la FASE II se encuentre ajustado a los requerimientos y condiciones de los 
términos de referencia, del Acta de Inicio de la FASE II y en general del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, 
el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA emitirá Acta de Recibo a satisfacción dentro de los tres (3) días calendario 
siguientes al recibo del producto, luego de lo cual el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, el  
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE suscribirán el acta de terminación de la FASE II. 
 
En todo caso, cuando se trate de ajustes, complementaciones y/o actualizaciones, EL CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, deberán tener en cuenta que los productos 
finales tendrán que ser objeto de reformulación, trámite que se adelantará conforme lo establecido en el Contrato 
Interadministrativo, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FINDETER.  
 
Los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO DE INTERVENTORIA, quedarán suspendidos y sometido al 
acaecimiento o no de la totalidad de las condiciones suspensivas de que habla el sub numeral 2.5., del numeral 2, del 
subtítulo III del Capítulo III de los presentes Términos de Referencia. 
 
2.9. DURACION DE LA FASE II 
 
El plazo de duración establecido para la ejecución de esta fase del CONTRATO DE INTERVENTORÍA  será de Tres (3) 
Meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de la Fase II.  
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá absolver de fondo las observaciones, inquietudes o requerimientos que 
realice LA CONTRATANTE o el Supervisor delegado, en relación con el proyecto aún después de vencido el plazo de 
ejecución y antes de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  
 
2.10. VALOR Y FORMA DE PAGO 

 
LA CONTRATANTE para esta fase ha establecido una provisión de recursos con base en una modelación económica de 
un escenario posible para el proyecto, con condiciones plenamente establecidas, determinando los entregables o 
productos requeridos en la etapa II. Estableciendo los perfiles profesionales, cantidad de profesionales y técnicos 
requeridos, dedicación, duración, salarios, estimación del Factor multiplicador (FM) aplicable a los honorarios del 
personal, relación detallada de elementos, pruebas, ensayos y actividades técnicas previstas a desarrollar, así como los 
costos directos y costos indirectos asociados. Serán condiciones inmutables para efectos de la preparación de la 
propuesta de la Fase II, el establecimiento del personal profesional y técnico requerido con su correspondiente perfil, 
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cantidad, duración, salario propuesto, relación detallada de elementos y actividades técnicas previstas a desarrollar, así 
como los costos directos; serán mutables al momento de la suscripción del acta de inicio de la fase II la dedicación del 
personal (hombre/mes), la cantidad y duración de las actividades técnicas a desarrollar. 
 
Para la ejecución de la Fase II del contrato se encuentran establecidos desde la estructuración y presentación de la 
propuesta: 
 

a. Perfil profesional – Experiencia general y específica. 
b. Profesionales requeridos para el desarrollo de la actividad. 
c. Recursos e insumos requeridos para el desarrollo de la actividad  
d. Dedicaciones y duración de las actividades del personal 
e. Salarios 
f. Factor multiplicador 

 
El valor efectivo de la FASE II, será aquel que resulte de la multiplicación y sumatoria de las dedicaciones, duraciones y 
salarios establecidos en la propuesta y considerados necesarios para desarrollar las actividades determinadas en el acta 
de inicio de la Fase II; afectados por el factor multiplicador establecido desde la presentación de la propuesta, más los 
costos directos e indirectos necesarios.  
 
Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, desplazamiento, 
transporte, y demás necesarios para la correcta ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, es decir, todos los 
costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA para el cabal cumplimiento de la ejecución de la 
Fase II. La CONTRATANTE no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA en relación con los costos, gastos o actividades que aquel considere necesarios para la ejecución del 
contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta.  

 
EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA está obligado a ejecutar todas las actividades y servicios que resulten 
necesarias para la ejecución de la Fase II, incluyendo todas aquellas no contempladas en la oferta.   
 
La CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA el valor de la Fase II - “EJECUCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE I”, así: 
 
Un único pago del 100% del valor efectivo de esta FASE, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 

- Entrega de Informe Final con concepto sobre soluciones y documentación presentada por el Contratista. 
- Pago al sistema de seguridad social de todo el personal empleado en esta Fase. 
- Paz y Salvo de todo el personal empleado para esta Fase. 

 
3. FASE III DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
 
3.1. CONCEPTO: 
 
Consiste en la realización de interventoría técnica, administrativa, financiera,  contable y jurídica a la FASE III del 
CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO que resulte de la Convocatoria cuyo objeto es «CONTRATACIÓN DE 
LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ». 
 
3.2. ACTA DE INICIO DE LA FASE III DE INTERVENTORÍA: 
 
Una vez la CONTRATANTE haya informado al CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA acerca del acaecimiento de la 
totalidad de las condiciones suspensivas de que trata el sub numeral 2.5., del numeral 2, del subtítulo III del Capítulo III, 
le enviará el Acta de Inicio de la FASE III, con el propósito de que proceda a la expedición de las garantías que 
correspondan y a la presentación del personal propuesto para adelantar dicha FASE, como requisitos previos a la 
suscripción del Acta de Inicio de la FASE III. 
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Previo a la suscripción del Acta de Inicio de la FASE III del Contrato de Interventoría, el supervisor delegado, deberá 
realizar las siguientes actividades previa acreditación por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: 
 
3.2.1. Aprobación del personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA para la Fase III. La CONTRATANTE 

verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para 
la ejecución de esta FASE. Igualmente verificará los contratos de trabajo y/o los contratos de prestación de 
servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA o uno de los integrantes del 
proponente plural. De igual forma verificará los soportes de la afiliación y pago de seguridad social integral 
vigente de todo el personal propuesto. 
 

3.2.2. Aprobación de garantías. La CONTRATANTE revisará que los amparos correspondientes a las garantías de 
la FASE III, correspondan con lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su 
presentación y aprobación. 
 

3.2.3. Afiliación y pago al  sistema de seguridad social integral. Soporte de afiliación y pago de seguridad social 
integral vigente de todo el personal propuesto.   

 
Una vez cumplidos los requisitos anteriormente señalados, se suscribirá el acta de inicio de la FASE III del Contrato de 
Interventoría.  
 
El Acta de Inicio para la FASE III DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, deberá contener cómo mínimo: 
 

a. Lugar y fecha de suscripción del acta.  
b. Nombre e identificación completa de los intervinientes.  
c. Plazo. 
d. Fecha de Terminación prevista de la Fase III. 
e. Valor. 
f. Información del  CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA.  
g. Valor asegurado y vigencias de las garantías. 
h. Fecha de aprobación de las garantías. 
i. Perfiles profesionales propuestos por el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA y aceptados por la 

CONTRATANTE para la ejecución de la Fase III del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
j. Programación del contrato de interventoría. 

 
3.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA EN LA FASE III DEL 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 
 

Con el fin de dar cumplimiento con la FASE III, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA  se obliga a ejecutar las 
obligaciones específicas: 
 
3.3.1. Suscribir el acta de inicio de la FASE III del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

 
3.3.2. Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO que 

resulte seleccionado en la convocatoria que tiene por objeto CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, el ACTA DE INICIO de la Fase III del 
CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 

3.3.3. Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO para esta 
Fase que resulte de la convocatoria que tiene por objeto CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 
DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, conforme a la propuesta presentada y los 
Términos de Referencia y verificar que el mismo personal permanezca hasta la terminación de la Fase y 
cumpla con las dedicaciones establecidas. 
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3.3.4. Analizar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO proponga, 
verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones establecidas en los Términos de 
Referencia.     
 

3.3.5. Verificar que el personal con el cual el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO desarrolle esta Fase 
se encuentre afiliado y al día con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral. 
 

3.3.6. Verificar la existencia, monto y vigencia de las garantías del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
resultante de la convocatoria que tiene por objeto CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ. 
 

3.3.7. Cumplir con el personal ofrecido para esta FASE, el cuál debe ser el aprobado por el supervisor delegado 
como requisito para la suscripción del acta de inicio, el cual debe encontrarse afiliado al Sistema de Seguridad 
Social.  
 

3.3.8. Disponer y mantener durante la ejecución de esta Fase el personal profesional, técnico y administrativo, idóneo 
y calificado conforme a los requerimientos de los Términos de Referencia, así como las instalaciones, equipos 
de laboratorio y control, ofrecido en la propuesta y aprobado por la CONTRATANTE. 
 

3.3.9. Diligenciar la bitácora del proyecto registrando el personal diario, tanto del CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA  como el personal del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, los equipos e 
instrucciones impartidas, así como las distintas situaciones que se generen en el desarrollo del proyecto. 
 

3.3.10. Deberá garantizar que el personal registrado en la Bitácora de que trata el numeral anterior, así como el 
personal en obra firme diariamente el mismo. 
 

3.3.11. Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO frente a la normatividad técnica aplicable a la obra. 
 

3.3.12. Llevar un registro de la provisión, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra, así 
como la medida de las obras que se realicen con su aplicación, el equipo utilizado y el personal encargado de 
su manejo. Además del cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el Ministerio de Defensa para su 
manejo y control. 
 

3.3.13. Dar visto  bueno  a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver 
problemas que pueden afectar las obras en construcción, previamente presentadas por el CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  
 

3.3.14. Verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO entregue los planos definitivos de la obra 
construida, los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecución del proyecto y aprobar 
su contenido. 
 

3.3.15. Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO las mediciones de 
cantidades de obra, registrándolas de manera ordenada y clara, en una bitácora diferente a la indicada en el 
numeral 3.3.9. 
 

3.3.16. Aprobar el cronograma de obra presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, 
solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real; requerir al CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO para que explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover 
con el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO medidas de reacción para superar las causas de las 
desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la 
CONTRATANTE y al supervisor delegado reflejando toda la trazabilidad y gestión del CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA. 
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3.3.17. Aprobar pagos de los suministros de tuberías, accesorios y equipos, única y exclusivamente cuando se 
encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte del CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA. 
 

3.3.18. Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO todos los ensayos de laboratorio, y  pruebas que 
apliquen de acuerdo con la normatividad y la naturaleza  del proyecto y solicitar aquellas que se consideren 
necesarias para verificar la calidad de las obras, así como de los materiales y demás elementos que se 
instalen en la obra. 
 

3.3.19. Elaborar y suscribir el acta de entrega y recibo final de obra a la CONTRATANTE. 
 

3.3.20. Elaborar el proyecto de acta de entrega y recibo final de obra al ENTE TERRITORIAL 
 

3.3.21. Verificar que  los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la autoridad 
competente solicitando al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO los documentos necesarios para 
este fin. 
 

3.3.22. Verificar y garantizar la disposición final de los escombros en los sitios autorizados para ello. 
 

3.3.23. Aprobar los procedimientos constructivos. 
 

3.3.24. Coordinar y liderar la realización de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento a los diferentes 
aspectos de obra ambientales, técnicos, financieros, S&SO y comunitarios, el cual estará integrado como 
mínimo por: EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y EL CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA.  
 

3.3.25. Convocar al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios públicos a los comités de seguimiento que se 
desarrollen semanalmente durante la ejecución de la Fase III del proyecto. 
 

3.3.26. Efectuar los ensayos que sean necesarios a los materiales pétreos y demás materiales en obras, así como a 
los productos terminados, con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad exigida en el CONTRATO 
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  
 

3.3.27. Verificar que los equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  se encuentre en 
obra con las calidades y cantidades de conformidad  con las necesidades del proyecto.  

 
3.3.28. Verificar que los equipos de medición empleados por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  se 

encuentren debidamente calibrados. 
 

3.3.29. Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin  que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO  cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas. 
 

3.3.30. Realizar un balance semanal de la obra mediante la medición de cantidades de obra que se realizan con el 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 

3.3.31. Solicitar la demolición, reconstrucción y/o reparación de las obras que no cumplan con las calidades y 
especificaciones técnicas exigidas. 
 

3.3.32. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los manuales de operación y mantenimiento de obras y equipos  
elaborados por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  o el PROVEEDOR cuando aplique. 
 

3.3.33. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record. 
 

3.3.34. Elaborar y llevar un registro fotográfico y fílmico de manera cronológica del avance de la obra, y donde se 
evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida. 
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3.3.35. Revisar y verificar las actas de vecindad levantadas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. 

 
3.3.36. Solicitar la implementación de  los frentes de trabajo necesarios para la óptima ejecución del proyecto dentro 

del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO cumpla con esto.  
 

3.3.37. Verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  adelante los monitoreos ambientales 
(agua, aire, ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PAGA, PMA, en la respectiva licencia 
ambiental o frente al trámite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique.  
 

3.3.38. Garantizar el proceso de liquidación del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO   y el CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA. 
 

3.3.39. En general, realizar seguimiento y verificación al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones que 
corresponden al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

 
3.3.40. Presentar al supervisor delegado informes semanales, el primer día hábil de la semana  y quincenales (5 

primeros días del mes), de acuerdo a los formatos establecidos. 
 

3.3.41. Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas de los proyectos sean consecuentes con los Análisis de 
Precios Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO   y el tipo de 
obras a ejecutar. 
 

3.3.42. Revisar y aprobar la completitud, concordancia y razonabilidad de cantidades y valores de los componentes de 
los APUS para la Fase III,  como requisito para la suscripción del acta de inicio del CONTRATO DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO en esta Fase. 
 

3.3.43. Revisar y aprobar de manera oportuna los APUS de ítems de obras y/o suministros que durante el desarrollo 
del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  se establezcan que son indispensables para la 
funcionalidad y operatividad del proyecto en construcción y que no hayan sido incluidos dentro de las 
cantidades originales contratadas, teniendo para su aprobación como base única los precios de los 
componentes de los APUS del contrato y la lista de insumos del mismo, o las cotizaciones del mercado en 
caso de componentes no existentes en los documentos mencionados. La interventoría debe hacer seguimiento 
del proceso hasta que sea perfeccionado el correspondiente otrosí del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO  y los ítems adicionales sean contractuales y objeto de pago. 
 

3.3.44. Emitir documento de justificación técnica de reformulación (debidamente soportada), cuando a esto hubiere 
lugar y presentarla ante el supervisor delegado.   
 

3.3.45. Presentar los informes, fichas, documentos y conceptos técnicos, entre otros, que sean solicitados, 
relacionados con el proyecto objeto de la interventoría,  que velen por el cumplimiento de sus funciones y de la 
política y reglamentación del sector de aguas, liderado por el MVCT. 
 

3.3.46. Preparar, conceptuar y elaborar la reformulación de los proyectos objeto de la interventoría en el marco de la 
normatividad aplicable por el MVCT, por ajustes técnicos que modifiquen su alcance o cambie las condiciones 
técnicas que afecten su funcionamiento y operatividad y cuando se modifiquen las fuentes de financiación y/o 
requiera recursos adicionales o se disminuyan los valores inicialmente contratados y/o cuando el MVCT o LA 
CONTRATANTE lo soliciten. 

 
3.3.47. Revisar y asegurar que los diseños para la construcción de las obras objeto de la interventoría, cumplen en su 

totalidad con la normatividad aplicable y vigente correspondiente. 
 

3.3.48. Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, de manera oportuna, hechos que constituyan riesgo 
del proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL 
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PROYECTO, resultados, estadísticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y 
mejorar las condiciones del proyecto o las especificaciones.  

 
3.3.49. Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos ofrecidos 

por EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 

3.3.50. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para los proyectos o en los actos o 
pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente. 
 

3.3.51. Las demás que por ley, los Términos de Referencia y Minuta del Contrato de INTERVENTORIA le corresponda 
o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo. 

 
3.4. PRODUCTOS 
 
3.4.1. Informes semanales, el cual incluye registro fotográfico. 

 
3.4.2. Informes mensuales, el cual incluye registro fotográfico. 

 
3.4.3. Actas contractuales. 

 
3.4.4. Actas de pago parcial. 

 
3.4.5. Acta de terminación. 

 
3.4.6. Acta de entrega y recibo final. 

 
3.4.7. Acta de liquidación. 
 
3.5. TERMINACIÓN DE LA FASE III DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 
 
La FASE III del CONTRATO DE INTERVENTORÍA terminará cuando se encuentre suscrita el Acta de recibo final de 
obra y haya sido entregado el proyecto de acta de liquidación del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO. 
 
3.6. DURACIÓN: 
 
El plazo establecido para la ejecución de esta fase del proyecto será de Once (11) meses, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio de la Fase III. 
 
3.7. VALOR Y FORMA DE PAGO   
 
El presupuesto para la ejecución de las actividades de la Fase III del Contrato de Interventoría es el que se señala en el 
Formato No 1. 
 
La CONTRATANTE ha establecido como metodología de cálculo para la fase III “Honorarios reales afectados por factor 
multiplicador, más costos directos, indirectos, incluida la utilidad y el IVA sobre la utilidad”, como principal herramienta 
para estimar de presupuesto de la Fase III del proyecto.  
 
La forma de pago se ha establecido de la siguiente manera: 
 

a.) Se pagará hasta el cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, mediante pagos mensuales iguales previa 
presentación del correspondiente informe mensual aprobado por el supervisor del contrato.  
 

b.) Un cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, se pagará proporcionalmente de acuerdo con el avance y 
cumplimiento alcanzado en la ejecución de obra física por parte del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO. Para este pago, se verificará el porcentaje de avance en la ejecución de obra física y 
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presentación de actas parciales en concordancia con la programación de obra vigente, la aprobación para 
pago se encuentra sujeta al visto bueno del supervisor del contrato y LA CONTRATANTE. 
 

c.) El diez por ciento (10%) restante, se pagará previa demostración del cumplimiento de los requisitos y 
obligaciones del contrato y suscripción del acta de terminación y acta de liquidación del CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA. Cada solicitud de pago deberá ir acompañada con la cuenta de cobro, concepto de 
aprobación del entregable por la supervisión del contrato. 
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CAPÍTULO IV 
REQUISITOS HABILITANTES 

 
 
 
 

SUBCAPÍTULO I 
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO 

 
 

Pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados, según el caso, las personas naturales nacionales 
o  extranjeras, personas jurídicas nacionales o extranjeras, consorcios y uniones temporales, que a la fecha de 
presentación de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la participación en el presente 
proceso de convocatoria. 

 
I. PROPONENTES SINGULARES: 

 
CAPACIDAD JURÍDICA PARA PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS  

 
1. REGISTRO MERCANTIL 

 
La persona natural nacional, o extranjera con domicilio en Colombia, y la persona jurídica, deberán acreditar su 
inscripción en el registro mercantil que para tal efecto lleve la Cámara de Comercio correspondiente. 

 
Este requisito no será exigible para las personas naturales nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia que 
ejerzan una profesión liberal, por expresa disposición de Código de Comercio. 

 
La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento equivalente en 
su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo la gravedad de juramento, situación 
que se entiende con la presentación de la propuesta. 
 
2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
El proponente, persona jurídica nacional, jurídica extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar su 
existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio correspondiente en el cual 
se verificará:  
 

1.1. Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal: No podrá ser mayor a treinta (30) días 
calendario  anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso. 
 

1.2. Objeto social: Deberá contemplar las actividades que guarden relación con el objeto a contratar.  
 

1.3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representación legal deberán habilitarlo 
para la suscripción del contrato que se derive del presente proceso de selección, así como para comprometer a 
la sociedad. 
 

1.4. Domicilio: Que la persona jurídica cuenta con sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia. 
 

1.5. Término de constitución: Que la persona jurídica tenga como mínimo cinco (5) años de constitución con 
antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria. 
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1.6. Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo de ejecución del contrato y diez (10) años 
más. 
 

1.7. Limitaciones del representante legal: Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contratar y 
obligarse en nombre de la misma, deberá acreditar la autorización mediante la cual el órgano competente lo 
faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado. Dicha autorización 
debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de selección. La ausencia definitiva de 
autorización suficiente o el no aporte de dicho documento, determinará la falta de capacidad jurídica para 
presentar la propuesta, y por tanto se procederá a su rechazo. 
 

1.8. El nombramiento del revisor fiscal según corresponda.  
 
El no cumplimiento de los requisitos aquí señalados dará lugar a que la propuesta sea evaluada como no habilitada 
jurídicamente y por lo tanto será rechazada. 

 

La persona jurídica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento 
equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo la gravedad de 
juramento, situación que se entenderá prestado con la presentación de la propuesta. 
 
3. CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE 

 
En caso de persona natural el proponente deberá allegar copia de la cédula de ciudadanía ampliada a 150%.  
 
En caso de persona jurídica, el proponente deberá allegar copia de la cédula de ciudadanía del representante legal 
ampliada al 150%. 
 
En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera con establecimiento de 
comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de extranjería o permiso de residencia del 
proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o administrador de la sucursal. En uno u otro 
caso, la copia del documento deberá estar ampliada a 150%. 
 
En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin establecimiento de 
comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del 
representante legal de la persona jurídica. En uno u otro caso, la copia del documento deberá estar ampliada a 150%. 

 
4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 
Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloría General de la República, del proponente en 
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas jurídicas, en el cual se indique 
que no se encuentra reportado.  Dicho certificado deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En caso de no aportar el certificado, la 
CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes correspondientes.   
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia,  deberá igualmente presentar la 
certificación de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer 
registrada deberá  acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito o 
la autoridad no esté establecida, para lo cual  el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo 
anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificación consulte los antecedentes correspondientes 
en la página web de la Contraloría General de la República.   
 
5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  

 
Presentar  el Certificado de  Antecedentes Disciplinarios emitido por la  Procuraduría General de la Nación, del 
proponente en caso de persona natural y del proponente y del  representante legal en caso de persona jurídica, en el 
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cual se indique que no se encuentra reportado.  Dicho certificado deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En caso de no aportar el certificado, la 
CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes correspondientes. .  
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la 
certificación de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer 
registrada deberá acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito  o 
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo 
anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificación consulte los antecedentes correspondientes 
en la página web de la Procuraduría General de la Nación.   
 
6. APODERADOS 

 
El proponente podrá presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual deberá anexar el 
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades 
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trámite del presente proceso y en la 
suscripción del contrato.  
 
El poder otorgado deberá cumplir con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso para la constitución de 
apoderados (artículos 74), así como con los aspectos referidos a la autenticación. 
 
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio permanente, para 
efectos de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado para representar al proponente, a 
efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el 
proceso de selección de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones 
que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) 
Suscribir el contrato en nombre y representación del adjudicatario.  
 
El poder que otorguen las personas naturales  o jurídicas extranjeras  deberá cumplir igualmente  con los requisitos 
exigidos en el Código General del Proceso para la constitución de apoderados (artículo 74) y en caso de otorgarse en el 
país del domicilio de la persona extranjera, deberá cumplir con los requisitos  de autenticación y legalización de 
documentos expedidos por la autoridad competente en el extranjero o de apostille, según el caso.  
 
El poder aportado en caso de ser un poder general otorgado mediante escritura pública deberá tener una vigencia de 
tres (3) meses. En caso de tener una vigencia superior, deberá presentar la ratificación del poder. Dicha ratificación 
deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso 
de selección.  
 
7. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
El proponente sea persona natural  o jurídica, nacional o extranjera, deberá constituir a su costa y presentar con su 
oferta una garantía de seriedad de la propuesta expedida por una Compañía de Seguros legalmente establecida y 
autorizada para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, junto con la certificación del pago de la prima 
correspondiente, así:  
 
La garantía de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos: 

 
a. Fecha de Expedición: La fecha de expedición de la garantía deberá ser igual o anterior a la fecha y hora señalada 

para el cierre del presente proceso. 
 

b. Amparos de la Garantía de Seriedad: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los perjuicios derivados del 
incumplimiento del ofrecimiento.  

 
c. Valor asegurado: La Garantía de Seriedad deberá ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del 

proyecto. 
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d. Vigencia: La Garantía de Seriedad  deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha 

prevista para el cierre del proceso pero en todo caso deberá prorrogarse su vigencia cuando la CONTRATANTE 
resuelva ampliar los plazos previstos para la presentación de propuestas y/o para la evaluación y adjudicación del 
contrato y/o para la suscripción del contrato. La prórroga deberá ser por un plazo igual al de la ampliación o 
ampliaciones determinadas por la CONTRATANTE. 

 
e. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA 

TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
 

f. Tomador/Afianzado: La Garantía de Seriedad deberá tomarse con el nombre del proponente como figura en el 
documento de identidad. 

  
El no allegar la garantía de seriedad de la propuesta, la falta de firma de la misma y en general  los errores que se hayan 
cometido en la expedición de la garantía serán susceptibles de aclaración o subsanación, dentro del término perentorio 
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE.  
 

8. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACIÓN DEL TERRORISMO 
 
El proponente, su representante legal o su apoderado, según corresponda, no podrán encontrarse reportados en el 
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. En 
consecuencia, con la presentación de la propuesta se entenderá otorgada la autorización para realizar esta verificación.  
 

9. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE 
 
El proponente sea persona natural  o jurídica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá 
presentar el certificado de Registro Único Tributario - RUT.  
 
En caso de ser el proponente persona natural  o jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este 
requisito para la presentación de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberá inscribirse en el Registro Único 
Tributario (RUT) ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.   
 

10. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES 
 

En caso que el proponente sea persona natural nacional, deberá acreditar el cumplimiento de esta obligación  con la  
planilla o comprobante de pago de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales como mínimo del mes 
inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria. 

 
En caso  que la persona natural o jurídica nacional no tenga personal a cargo y por ende no esté obligada a efectuar el 
pago de aportes parafiscales y de seguridad social,  deberá  indicar esta circunstancia  bajo la gravedad de juramento.  
 
En caso de una persona natural y/o jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá manifestar bajo la 
gravedad de juramento que no está obligado al pago de los apostes a la seguridad social y parafiscales. 
 
En caso de que el proponente sea persona jurídica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá 
acreditar el cumplimiento de esta obligación de la siguiente manera: 
 

a) Cuando el proponente no tenga o no esté obligado a contar con Revisor Fiscal, deberá presentar una 
certificación expedida por el Contador Público y el representante legal. 
 

b) Cuando el proponente de acuerdo con la Ley esté obligado a contar con Revisor Fiscal o cuando por estatutos 
así se dispuso, deberá presentar una certificación expedida por el Revisor Fiscal. Esta situación se verificará 
mediante el certificado de existencia y representación legal del proponente persona jurídica.  
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La certificación de que trata el presente numeral se entenderá expedida bajo la gravedad de juramento y en la cual se 
deberá indicar de manera expresa el cumplimiento en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que a la 
fecha prevista para el cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la 
nómina dentro de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la 
obligación de efectuar dichos pagos.  
 

11. ABONO DE LA OFERTA 
 

En virtud de lo previsto en el artículo 20 de la ley 842 de 2003, si el proponente persona natural nacional o extranjera sin 
domicilio en Colombia no posee título de las ramas de la ingeniería afín con el objeto del contrato a ejecutar, la propuesta 
deberá ser avalada por un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula 
profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedido por el COPNIA dentro de los seis (6) 
meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. 
 

12. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL 
 
La persona jurídica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá allegar certificación expedida 
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anónima abierta o cerrada. Este requisito sólo será 
exigible para las sociedades anónimas. 
 
La persona jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento 
equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo la gravedad de 
juramento, situación que se entenderá prestado con la presentación de la propuesta.  
 

II. PROPONENTES PLURALES 
 
Podrán presentar propuesta directamente o a través de apoderado, los proponentes plurales, bien sea en consorcio o 
unión temporal, que  a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria  cumplan con los requisitos habilitantes 
solicitados para su  participación.  
 
Los integrantes del proponente plural, sea persona natural nacional o extranjera, o jurídica nacional o extranjera, deberán 
dar estricto cumplimiento a cada uno de los requisitos señalados para tal efecto en el presente capítulo. 
 
Cuando la propuesta se presente en Consorcio o Unión Temporal, sus integrantes responderán solidariamente en 
relación con las obligaciones y responsabilidades derivadas de la propuesta y del contrato, y en general para todos los 
efectos relacionados con el contrato. La solidaridad se predica de todas las obligaciones de la fase precontractual, 
contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidación. 
 
Así mismo, sus integrantes, apoderados y representantes no podrán encontrarse reportados en el Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT o en la Lista Clinton. 
 
Para la presente convocatoria al menos  uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia específica señalada en los 
presentes Términos de Referencia,  deberá tener una participación  igual o superior al treinta  por ciento (30%) y 
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o jurídica. Si solo uno (1) de los 
integrantes del consorcio o unión temporal es quien acredita la experiencia específica, su participación no podrá ser 
menor al cincuenta por ciento (50%).  
 
De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito deberá tener una participación en el consorcio o unión 
temporal, no menor al treinta por ciento (30%). 
 
En ningún caso la distribución porcentual podrá ser superior al 100%. 
 
El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participación constituirá causal de RECHAZO de la propuesta.   
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La garantía de seriedad de la propuesta deberá, además de los requisitos señalados en el numeral 7 del Subcapítulo I 
del presente Capítulo, indicar los integrantes del consorcio o de la unión temporal y su porcentaje de participación.  
 

1. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN: 
 
Deberá presentar el documento de constitución del consorcio o unión temporal, en el cual constará por lo menos:  
 
a. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompañado de la cédula de ciudadanía o cédula de extranjería, o 

pasaporte del proponente, de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de su representante legal, según 
corresponda de acuerdo con la normatividad vigente. La contraseña expedida por la Registraduría Nacional del 
Servicio Civil se tendrá como documento válido en defecto de la cédula de ciudadanía y cédula de extranjería. 

 
b. El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar. 
 
c. La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del 

consorcio o unión temporal; igualmente, deberá designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia 
temporal o definitiva. 

 
d. Las personas jurídicas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal podrán constituir un solo 

apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por todos 
los integrantes, con los requisitos de autenticación, consularización y/o apostille y traducción exigidos en el Código 
de Comercio de Colombia, además de los señalados en estos Términos de Referencia. El poder a que se refiere 
este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión Temporal. 

 
e. La manifestación expresa de que quienes integran el consorcio o unión temporal responderán solidariamente por el 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato. 
 
f. Señalar los términos y extensión de la participación de cada uno de ellos en la propuesta y la ejecución del contrato. 

En caso de ser necesario ser modificados una vez se haya suscrito el contrato, requerirá autorización escrita de la 
CONTRATANTE.  

 
Cuando en el documento de conformación del consorcio o de la unión temporal no se discriminen los términos y 
extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución de cada uno de sus integrantes, se entenderá que su 
participación es en porcentajes equivalentes. En consecuencia, en caso de sanciones, la CONTRATANTE las aplicará 
por igual a todos los integrantes.  
 
g. El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la oferta en consorcio o unión temporal deberá ir 

acompañado de los documentos que acrediten que quienes lo suscribieron tenían la representación y capacidad 
necesarias (certificados de existencia y representación legal expedidos por la Cámara de Comercio, actas de Junta 
Directiva y poderes. Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a nombre de la 
persona jurídica, deberá presentar copia del acta de la Junta de Socios o Junta Directiva o, en su defecto, 
certificado del secretario de la Junta, según el caso, en el que conste que el representante legal está facultado para 
presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado).  

 
h. La indicación del domicilio de cada uno de los integrantes. 
 
i. La indicación del domicilio de la figura asociativa. 
 
Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unión temporal, deberá presentar 
solamente una oferta. 
 
La propuesta será considerada como no hábil cuando no se presente el documento de constitución del consorcio o unión 
temporal, o cuando habiéndose presentado no cuenta con el lleno de los requisitos enunciados en los literales anteriores. 
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Una vez constituido el consorcio o unión temporal, sus integrantes no podrán ceder o transferir su participación en el 
mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél. En caso de ser necesario la realización de algún tipo de 
modificación, una vez se haya suscrito el contrato, requerirá autorización escrita de la CONTRATANTE.  
 

III. NO PODRÁN PRESENTAR PROPUESTAS 
 
Quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución y en Ley, 
en cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.  
 

IV. CONFLICTO DE INTERÉS 
 
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerará que, bien sea de manera individual o como 
integrante de un consorcio o unión temporal, un proponente no podrá presentar propuesta ni suscribir contrato, por 
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:  
  

- Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 y demás 
normas concordantes. 

 
- Haya suscrito contrato de obra con Findeter o con la Contratante, o su cónyuge, compañero o compañera 

permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil o sus 
socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas, durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación 
del mismo. Este conflicto lo será también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.   

 
- Haya suscrito contrato de ejecución de proyecto (es decir que implique la ejecución de obra) condicional por 

fases con Findeter o con la Contratante, o su cónyuge, compañero o compañera permanente, pariente hasta el 
segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil, durante el plazo de ejecución y hasta 
la liquidación del mismo.  Cuando se trate de sociedades  diferentes a las anónimas abiertas, esta causal  será 
aplicable al representante legal, a los socios y a los miembros de la Junta Directiva u órganos que haga sus 
veces. En tratándose de sociedades anónimas abiertas, aplicará respecto de su representante legal y 
miembros de Junta Directiva. Este conflicto lo será también respecto de los beneficiarios reales de las mismas 
personas. 
 

- Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto objeto 
de la presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y en la  evaluación y 
selección del proceso de contratación. El conflicto de interés se predicará igualmente, respecto de (i) los 
cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del  segundo grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad y/o primero civil con cualquier persona que en cumplimiento de sus deberes u 
obligaciones legales, contractuales o funcionales, participaron en la convocatoria, en los términos 
anteriormente señalados y (ii) los beneficiarios reales de las mismas personas. 
 

- Hayan participado como interventores o consultores en la elaboración de los diseños del proyecto objeto de la 
presente convocatoria. Esta prohibición también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas. 
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SUBCAPÍTULO II 
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIEROS 

 
 

PROPONENTES NACIONALES, PROPONENENTES EXTRANJEROS CON SUCURSAL EN COLOMBIA Y 
PROPONENENTES EXTRANEJROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA. 

 
Para que la propuesta sea considerada hábil financieramente, el proponente deberá presentar una carta de cupo de 
crédito pre aprobado, que cumpla con los siguientes requisitos: 
  

1. Se debe presentar carta de certificación de cupo de crédito pre aprobado en original expedida por una entidad 
financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptarán por medio electrónico, ni 
fotocopias. 
 

2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresión que debe estar 
incorporada de manera explícita en el texto de la certificación. 
 

3. Razón social de la entidad financiera que expide la certificación.  
 

4. Nombre completo, número de identificación y cargo del representante de la entidad financiera que expide la 
certificación.  

 
La carta de cupo de crédito pre aprobado deberá estar firmada por un representante legal de la entidad 
financiera y/o gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente. 
 

5. Deberá contener número telefónico y/o correo electrónico de contacto. 
 

6. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Unión Temporal, el integrante que aporte el mayor 
cupo de crédito, deberá tener una participación en el consorcio y/o unión temporal, no menor al 30%.  
 

7. La fecha de expedición de la carta debe ser inferior a sesenta días (60) de antelación a la fecha de cierre de la 
convocatoria.  
 

8. Especificación puntual de que la empresa tiene pre aprobado un cupo de crédito para el proyecto específico de 
esta convocatoria, por un monto igual o superior al 20% del presupuesto definido para el presente proceso de 
contratación. En consideración con lo anterior no se acepta la presentación de un mismo cupo de crédito para 
diferentes convocatorias en curso. El proponente podrá subsanar el monto faltante siempre y cuando este 
dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta será 
RECHAZADA. 
 

9. Que acredite, al momento de la presentación de la propuesta, una vigencia mínima de tres (3) meses contados 
a partir de la fecha de cierre de la convocatoria. 
 

No se aceptará la presentación de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni 
títulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantías bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos 
de factoring, ni ningún tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito. 

 
Una vez efectuada la selección del proponente por parte del Comité Fiduciario, el mismo debe presentar nuevamente 
antes de la firma del contrato, una carta de ratificación del cupo de crédito aprobado en firme, libre y/o disponible. En 
caso de no presentar la ratificación del crédito en el término convenido, el Comité Fiduciario podrá seleccionar el 
proponente ubicado en el segundo lugar de elegibilidad y así sucesivamente. 

 
La entidad contratante se reserva el derecho de consultar la veracidad de la carta de cupo de crédito con las entidades 
financieras que las expidan. La carta de cupo de crédito podrá confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes 
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de la adjudicación de la misma. En caso que al momento de la verificación de la carta de cupo de crédito la entidad 
financiera confirme una disminución del valor del cupo, el proponente podrá subsanar el monto faltante siempre y cuando 
este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta será 
RECHAZADA.  
 
Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluación financiera del cupo de crédito se efectuará la 
suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes. 
 
 
 
 
 

SUBCAPÍTULO III 
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO 

 
1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE EN INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O 

AMPLIACIÓN DE ACUEDUCTOS. 
 
La experiencia deberá ser acreditada con la ejecución de MINIMO UNO (01) Y MAXIMO TRES (03) CONTRATOS 
terminados en los últimos Veinte (20) años, contados a partir de la fecha establecida para presentar oferta. 
 
Se deben cumplir de manera simultánea las siguientes condiciones: 
 
 Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.0 veces el valor  total del 

Presupuesto Estimado (PE), expresado en SMMLV. 
 

 MÍNIMO uno de los contratos aportados, debe ser de un valor igual o superior al 50% del valor total del Presupuesto 
Estimado (PE), expresado en SMMLV. 

 
 MÍNIMO uno de los contratos aportados para acreditar experiencia específica deberá garantizar la Interventoría a la 

construcción y/o ampliación de redes de  acueducto  con instalación de tuberías en diámetros iguales o superiores a  
250 mm (10”) en  una longitud total igual o superior de dos mil  (2.000) metros. 

 
 MÍNIMO uno de los contratos aportados debe incluir la Interventoría a la construcción y/o ampliación de una Planta 

de Tratamiento de Agua Potable con capacidad igual o mayor a 150 l/s. 
 

2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL PROPUESTO EN INTERVENTORÍA A LA CONSULTORÍA 
 
Como requisito habilitante el proponente deberá acreditar los siguientes perfiles, sin lo cual su propuesta no será 
evaluada y por lo tanto será rechazada: 
 
• Fotocopia del acta de grado. 
• Fotocopia de la tarjeta profesional. 
• Fotocopia del diploma, acta de grado o certificación de obtención del título correspondiente de postgrado. 
• Certificación de vigencia de la matricula profesional. 
• Certificaciones que acrediten la experiencia de cada profesional propuesto. 
 

Profesional Formación académica Experiencia Específica 

Director de 
Interventoría – Especialista 
Hidráulico Fases I y II 

Ingeniero civil y/o Sanitario y/o hidráulico 
con estudios de posgrado en el área de 
hidráulica y/o en el  área de ingeniería 
sanitaria. 

Experiencia General: 10 años a partir de la 

 

Como/En: Director y/o Coordinador en proyectos 
de interventoría a los estudios y diseños para la 
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fecha de expedición de la matrícula 
profesional 

construcción y/o ampliación de Acueductos. 

Requerimiento Particular: Mínimo en uno de los 
proyectos debe haber participado como 
Especialista Hidráulico en la revisión o 
elaboración de  los estudios y diseños para la 
Interventoría a la construcción y/o ampliación de 
acueductos que incluya Una Planta de 
Tratamiento de Agua Potable, de capacidad igual 
o superior a 150 l/s. 

La sumatoria de las cantidades de los  proyectos 
aportados debe contemplar  la revisión o 
elaboración de estudios y diseños  para la 
interventoría a la construcción y/o ampliación de 
acueductos que incluya la construcción y/o 
ampliación de redes de acueducto en diámetros 
iguales o superiores a  250 mm (10”) y longitud 
total igual o superior a 2.000 metros. 

Número de Proyectos: Tres (3) 

Especialista 
Estructural Fases I y II 

 

Ingeniero Civil con estudios de posgrado en 
Estructuras. 

Experiencia General: 8 años a partir de la 
fecha de expedición de la matrícula 
profesional 

 

Como/En: Responsable de la revisión o elabora-
ción de los Diseños Estructurales en proyectos de 
interventoría a la construcción y/o ampliación de 
Acueductos. 

Número de Proyectos: Dos (2) 

 
Nota: Se entiende por: 

 
-  CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS: Para el presente proceso, se entiende como construcción de acueductos  al 

sistema de abastecimiento de agua  para una población, que corresponde el conjunto de obras, equipos y materiales 
utilizados para la captación, aducción, conducción, tratamiento y distribución del agua potable para consumo 
humano. 

 
-   AMPLIACIÓN DE ACUEDUCTOS: Toda obra civil tendiente a mejorar la infraestructura de un acueducto existente y/o 

ampliar la cobertura del mismo.   
 
- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE: Para el presente proceso, se entiende como planta de 

tratamiento de agua potable a un sistema de tratamiento de potabilización   integrado por estructuras en concreto 
reforzado y que comprende el  conjunto de procesos unitarios para purificar el agua y que tienen por objeto hacerla 
apta para el consumo humano. 
 
3. REGLAS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

 
3.1. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 
3.1.1. Cuando se presenten certificaciones de experiencia especifica que provengan de una actividad de interventoría 

y/o consultoría ejecutada en cualquier tipo de figura asociativa, las actividades para cada uno de los 
integrantes se cuantificarán en forma individual de la siguiente manera: 

 
Cuando se trate de cantidades de obras ejecutadas, claramente divisibles (tuberías), se verificará así: 
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a. Si la participación en el consorcio fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%), se tendrá en cuenta la 

totalidad de las cantidades de obra ejecutadas.  
 

b. Si la participación fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificará en proporción al porcentaje de 
participación en el respectivo consorcio.  
 

c. Cuando un proponente se presente a la convocatoria cualquiera sea su estructura asociativa  actual y uno o 
algunos de sus integrantes hayan ejecutado un contrato anterior, podrá entonces acumularse la experiencia 
específica individual de acuerdo con la participación asociativa establecida de forma individual para cada uno 
de los miembros con el fin de alcanzar el cien por ciento (100%) de la experiencia específica requerida. 
 

d. Cuando el proponente pretenda acreditar la experiencia específica en el componente económico a través de 
una certificación en la cual haya participado como miembro de un proponente plural, se tomará en 
consideración para efectos de la verificación el porcentaje de participación que haya tenido en el mismo.  
 

La experiencia específica del proponente podrá acreditarse mediante el cumplimiento de una de las siguientes 
alternativas: 
 
Alternativa A. Mediante presentación de certificación expedida por el funcionario o empleado que tenga la capacidad 
funcional para ello de la entidad contratante, en la que conste el recibo a satisfacción del contrato, el porcentaje de 
partición del proponente y las cantidades de obra objeto de la interventoría. 
 
Alternativa B. Mediante presentación de certificación expedida por  el funcionario o empleado que tenga la capacidad 
funcional para ello de la entidad contratante, donde conste la liquidación del contrato, el porcentaje de partición del 
proponente y las cantidades de obra objeto de la interventoría. 
 
Alternativa C. En el evento de no disponerse de la certificación de que tratan los literales anteriores, se deberá adjuntar 
copia del contrato con su correspondiente acta liquidación, donde conste el cumplimiento del mismo, la cual deberán 
venir suscrita por el Interventor, el Contratista y representante de la entidad contratante. 
 
En todo caso, no se aceptarán experiencias y/o certificaciones donde la participación del interesado haya sido como 
subcontratista, al igual que no se aceptarán auto certificaciones. 
 
3.1.2. En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia (habilitante y/o calificable según 

corresponda) un número mayor de certificaciones al máximo requerido, sólo será objeto de verificación y 
evaluación las certificaciones relacionadas en el presente formato en su orden, y hasta el número máximo 
señalado en los términos de referencia en cuanto a los requisitos habilitantes de orden técnico  y aquellos 
determinados como factores de calificación. 
 

3.1.3. Cuando las certificaciones no contengan la información que permita su evaluación, el proponente podrá anexar 
a la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén 
firmados por el funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la información que falte 
en la certificación. 

 
3.2. ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL MÍNIMO CLAVE:  
 
El personal mínimo clave para acreditar la experiencia, deberá allegar certificados de experiencia y otro soporte del 
servicio prestado de acuerdo a las siguientes alternativas: 
 
ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante donde se evidencie el cargo, funciones y productos 
entregados, así como la fecha de ejecución y recibo a satisfacción de las actividades y/o productos desarrollados. 
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ALTERNATIVA B: Cuando la certificación sea expedida por el mismo proponente, deberá estar acompañada de 
cualquiera de los siguientes documentos: Certificado de recibo a satisfacción emitido por la contratante de la 
interventoría, acta de terminación del contrato de interventoría y/o acta de liquidación del contrato de interventoría.  
 
En caso que alguno de los profesionales de los mínimos requeridos no cumpla con el perfil exigido, la  certificación de 
dicho profesional no será tenida en cuenta para el cumplimiento de los requisitos habilitantes o no será objeto de 
calificación. 
 
Para el caso de la evaluación de la experiencia especifica del personal, se verificará que los profesionales propuestos 
hayan participado en contratos cuyo objeto o alcance contengan las actividades y/o cantidades exigidas para cada uno 
de ellos en la presente convocatoria. 
 
En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia (habilitante y calificable) un número mayor de 
contratos al máximo requerido, sólo será objeto de verificación y evaluación los contratos relacionados en el formato 
correspondiente, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia en cuanto a los 
requisitos habilitantes de orden técnico y aquellos determinados como factores de calificación. 
 
Cuando las certificaciones no contengan la información que permita su evaluación, el proponente podrá anexar a la 
propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el 
funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la información que falte en la certificación. 
 
Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificación, no serán tenidas en cuenta 
para verificar y evaluar su experiencia profesional. 
 
El personal propuesto debe ser el mismo vinculado por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato; en caso de 
que se requiera cambiar alguno de los profesionales, previamente debe contarse con la aprobación del CONTRATISTA 
DE INTERVENTORÍA y/o la CONTRATANTE a través de quien delegue para el ejercicio de la supervisión según 
corresponda;  los profesionales deberán cumplir con el mismo perfil solicitado en este Términos de Referencia o con uno 
superior, para efecto de lo cual deberán adjuntar las hojas de vida junto con los soportes respectivos, salvo para el 
personal clave, caso en el cual se deberá acreditar un perfil igual o superior al del profesional presentado en la 
propuesta. 
 
El tiempo de ejercicio profesional del personal se contará a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o 
atendiendo los requisitos específicos de cada profesión en particular.  
 
Sin perjuicio del personal mínimo exigido, el proponente seleccionado podrá establecer el número de personas que 
utilizará en el desarrollo de los trabajos pero debe garantizar la realización de éstos y por tanto los proponentes deben 
tener en cuenta todo el personal al calcular el valor de la propuesta. 
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CAPITULO V 
VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
 
 
 

1. APERTURA DEL PROCESO DEL SELECCIÓN 
 
La apertura del proceso de selección se realizará con la publicación de los Términos de Referencia y los documentos del 
proceso en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE, esto es 
www.fidubogota.com 
 
2. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS 
 
El cierre del proceso de selección será en la fecha y hora límite establecida en el cronograma de los presentes Términos 
de Referencia, de lo cual se dejará constancia mediante Acta de Cierre, la cual será suscrita por quienes se encuentren 
presentes, y posteriormente la misma se publicará en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web 
de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com. 
 
3. VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
3.1. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO 

 
El Comité Evaluador estará a cargo de FINDETER, quien será el responsable de adelantar la verificación de los 
requisitos habilitantes de carácter jurídico, financiero y  técnico. 
 
La verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero se hará dentro del término 
establecido para ello en el cronograma del presente proceso de selección,  y durante este periodo, el Evaluador podrá 
solicitar a los proponentes la información que considere necesaria para aclarar los aspectos de la propuesta que 
acrediten el cumplimiento de los requisitos habilitantes. Se podrán solicitar subsanaciones sobre todos los aspectos  de 
la propuesta, con excepción de aquellos que sean objeto de calificación y puntuación.  
 
Las solicitudes de subsanación serán enviadas a cada uno de los proponentes durante el término de verificación de 
requisitos habilitantes, otorgando un término para subsanar, el cual no podrá superar el término fijado en el cronograma 
para la verificación de requisitos habilitantes. Las subsanaciones recibidas de manera extemporánea no serán tenidas en 
cuenta. 
 
La información deberá ser remitida de manera física o de manera electrónica, dentro de los términos que defina el 
Comité Evaluador y sólo será tenida en cuenta cuando se entregue de manera física en el PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), en la Dirección Calle 67 No. 7-37 
Piso 3 o al correo electrónico grupo-icat@findeter.gov.co. 
 
Si los documentos aportados por el proponente no reúnen los requisitos indicados en el presente documento y en las 
disposiciones legales vigentes, y/o no se entregan dentro del tiempo otorgado por el evaluador la propuesta será 
rechazada. 

 
3.2. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

 
De la verificación de requisitos habilitantes se elaborará un informe en el que conste el cumplimiento o no de los 
requerimientos de orden jurídico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia,  así como la 
indicación expresa de si se solicitaron documentos o aclaraciones adicionales para subsanar, caso en el cual,  se 
indicará si los documentos fueron entregados dentro del término otorgado al proponente. 

http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
mailto:grupo-icat@findeter.gov.co
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El informe será suscrito por el comité evaluador designado para el efecto. Así mismo se indicarán las razones del 
cumplimiento o no de los requerimientos exigidos. 
 

3.3. PUBLICACIÓN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
La publicación del informe de verificación de requisitos habilitantes de que trata el numeral anterior se realizará en la 
fecha establecida en el cronograma del presente proceso de selección, en la página web de Findeter, 
www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com. 
 

3.4. OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
Los proponentes podrán, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, formular 
observaciones al Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes, de manera escrita en original y dos (2) copias, 
dentro de los términos y fecha establecidas en el cronograma, en las instalaciones de la CONTRATANTE, esto es en el 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), en la 
Dirección Calle 67 No. 7-37 Piso 3, o remitirlas al correo electrónico grupo-icat@findeter.gov.co. 
 
En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podrán subsanar,  modificar o mejorar sus propuestas. 
 

3.5. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS HABILITANTES  

 
El comité evaluador, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, dará respuesta 
a las observaciones recibidas, en la cual manifestarán si se aceptan o rechazan las mismas. De  dicha actuación emitirá 
el Informe definitivo de verificación el cual deberá contener los resultados de quienes se encuentren habilitados o no. 
 

4. APERTURA DEL SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto público dará apertura del Sobre 
No. 2 – Propuesta Económica, únicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuación se dejará constancia 
mediante acta, la cual será suscrita por quienes se encuentren presentes. 
 

5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 

5.1. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS 
 
El comité evaluador realizará la evaluación y calificación de las propuestas que resulten habilitadas, la cual incluye la 
evaluación y calificación del Componente Técnico y la Propuesta Económica dentro del término establecido para ello en 
el cronograma del proceso de selección. 
 

5.2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 

El comité evaluador, presentará el resultado de la evaluación al Comité Técnico que recomendará al Comité Fiduciario 
del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria un orden de elegibilidad de conformidad con la evaluación 
efectuada. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la selección 
correspondiente.  
 
El comité evaluador efectuará la verificación de los requisitos habilitantes para la participación del proceso y la 
evaluación de los factores de escogencia (de experiencia específica, personal mínimo requerido y económico), dentro del 
plazo señalado para el efecto en el cronograma de la presente convocatoria. 
 
La CONTRATANTE se reserva el derecho de consultar la veracidad de la información suministrada por el proponente y 
en su defecto utilizará los medios idóneos que le permitan realizar tal consulta, sin que esto implique que los 
proponentes puedan completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas.  

http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
mailto:grupo-icat@findeter.gov.co
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Cuando el plazo para la evaluación no garantice el deber de selección objetiva, la CONTRATANTE podrá ampliarlo hasta 
por el tiempo que resulte razonable para superar los obstáculos que hayan impedido culminar la evaluación en el plazo 
inicialmente establecido. Esta modificación se informará previamente mediante el procedimiento de publicación de la 
información indicado en los presentes Términos de Referencia. 
 

5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

El comité evaluador de la CONTRATANTE realizará la calificación de las propuestas, con el fin de determinar, de 
acuerdo con las exigencias del término de referencia, los puntajes para cada uno de los proponentes. Las propuestas 
serán calificadas teniendo en cuenta los aspectos que se enuncian a continuación, así: 
 

5.3.1. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL FACTOR TÉCNICO Y ECONÓMICO 
 
El proponente que acredite contratos de acuerdo con el siguiente cuadro, será acreedor del puntaje allí señalado: 
 

 CRITERIO DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 

Factor Técnico 

A 
Experiencia específica adicional del proponente 
en interventoría de obras 

10 

20 B 
Experiencia Especifica del Personal Clave en  
Consultoría. 

5 

C 
Experiencia Específica del Personal Mínimo en 
Interventoría de Obras 

5 

Factor Económico D Propuesta económica 80 

 PUNTAJE MÁXIMO A OBTENER 100 PUNTOS 

 
5.3.1.1. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL FACTOR TÉCNICO 

 
5.3.1.1.1. CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE EN 

INTERVENTORIA DE OBRAS 
 
La calificación de la experiencia específica adicional del proponente se efectuará conforme a los siguientes criterios: 
 

a. Al proponente que acredite un contrato adicional al mínimo requerido para habilitarse cuyo objeto tenga relación 
con la interventoría a la construcción y/o ampliación de redes de acueducto en diámetros iguales o superiores a 
10” con longitudes iguales o superiores a dos mil  (2.000) metros, se le asignará un puntaje de cinco (5) puntos. 
En caso de no lograr acreditar la condición anterior, se calificará con cero (0) puntos. 

 
b. Al proponente que acredite un contrato adicional al mínimo requerido para habilitarse cuyo objeto tenga relación 

con la interventoría a la construcción y/o ampliación de una Planta de Tratamiento de Agua Potable de capacidad 
igual o superior a 150 l/s, se le asignará un puntaje de cinco (5) puntos. En caso de no lograr acreditar la 
condición anterior, se calificará con cero (0) puntos. 

 
5.3.1.1.2. CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL CLAVE 

 
La calificación de la experiencia específica adicional del personal clave se efectuará conforme a los siguientes criterios 
 
La calificación del personal clave adicional y personal mínimo requerido en el anexo: PERSONAL REQUERIDO PARA 
LAS FASES,  Se realizará de la siguiente manera: 
 

Profesional Puntaje por Proyecto Adicional Puntaje Máximo 

Director de Interventoría - 
Especialista Hidráulico Fases I y II 

5 5 

Residente de Interventoría Fase III 5 5 
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Total Puntos  10 

 
 Al Director de Interventoría - Especialista Hidráulico Fase I y II, por un (1) proyecto adicional que se presente al 

requerido en el numeral 2, se le asignará un puntaje máximo de cinco (5) puntos. En caso de no lograr 
acreditar la condición anterior, se calificará con cero (0) puntos. 

 
 Al Residente de Interventoría Fase III, por Un (1) proyecto que se presente para acreditar la Experiencia 

Específica relacionada en el Anexo 1, se le asignará un puntaje máximo de cinco (5) puntos. En caso de no 
lograr acreditar la condición anterior, se calificará con cero (0) puntos. 
 

5.3.1.1.2.1. ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL MÍNIMO CLAVE:  
 
El personal mínimo clave para acreditar la experiencia, deberá allegar certificados de experiencia y otro soporte del 
servicio prestado de acuerdo a las siguientes alternativas: 
 
ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante donde se evidencie el cargo, funciones y productos 
entregados, así como la fecha de ejecución y recibo a satisfacción de las actividades y/o productos desarrollados. 
 
ALTERNATIVA B: Cuando la certificación sea expedida por el mismo proponente, deberá estar acompañada de 
cualquiera de los siguientes documentos: Certificado de recibo a satisfacción emitido por la contratante de la 
interventoría, acta de terminación del contrato de interventoría y/o acta de liquidación del contrato de interventoría.  
 
En caso que alguno de los profesionales de los mínimos requeridos no cumpla con el perfil exigido, la  certificación de 
dicho profesional no será tenida en cuenta para el cumplimiento de los requisitos habilitantes o no será objeto de 
calificación. 
 
Para el caso de la evaluación de la experiencia especifica del personal, se verificará que los profesionales propuestos 
hayan participado en contratos cuyo objeto o alcance contengan las actividades y/o cantidades exigidas para cada uno 
de ellos en la presente convocatoria. 
 
En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia (habilitante y calificable) un número mayor de 
contratos al máximo requerido, sólo será objeto de verificación y evaluación los contratos relacionados en el formato 
correspondiente, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia en cuanto a los 
requisitos habilitantes de orden técnico y aquellos determinados como factores de calificación. 
 
Cuando las certificaciones no contengan la información que permita su evaluación, el proponente podrá anexar a la 
propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el 
funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la información que falte en la certificación. 
 
Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificación, no serán tenidas en cuenta 
para verificar y evaluar su experiencia profesional. 
 
El personal propuesto debe ser el mismo vinculado por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato; en caso de 
que se requiera cambiar alguno de los profesionales, previamente debe contarse con la aprobación del CONTRATISTA 
DE INTERVENTORÍA y/o la CONTRATANTE a través de quien delegue para el ejercicio de la supervisión según 
corresponda;  los profesionales deberán cumplir con el mismo perfil solicitado en este Términos de Referencia o con uno 
superior, para efecto de lo cual deberán adjuntar las hojas de vida junto con los soportes respectivos, salvo para el 
personal clave, caso en el cual se deberá acreditar un perfil igual o superior al del profesional presentado en la 
propuesta. 
 
El tiempo de ejercicio profesional del personal se contará a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o 
atendiendo los requisitos específicos de cada profesión en particular.  
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Sin perjuicio del personal mínimo exigido, el proponente seleccionado podrá establecer el número de personas que 
utilizará en el desarrollo de los trabajos pero debe garantizar la realización de éstos y por tanto los proponentes deben 
tener en cuenta todo el personal al calcular el valor de la propuesta. 
 

5.3.1.2. CALIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA 
 

Se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con los métodos que se nombran a 
continuación:  

NÚMERO MÉTODO 

1 MEDIA ARITMÉTICA 

2 MEDIA ARITMÉTICA ALTA 

3 MEDIA GEOMÉTRICA 

4 MENOR VALOR 

 
Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado 
(TRM) que rija para el día siguiente de la apertura del sobre N° 2, de conformidad con las fechas previstas en el 
cronograma de esta convocatoria; y se determinará el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se 
presenta a continuación: 
 

RANGO 
(INCLUSIVE) 

NÚMERO MÉTODO 

DE 0.00 A 0.20 1 MEDIA ARITMÉTICA 

DE 0.21 A 0.34 4 MENOR VALOR 

DE 0.35 A 0.50 2 MEDIA ARITMÉTICA ALTA 

DE 0.51 A 0.65 4 MENOR VALOR 

DE 0.66 A 0.77 3 MEDIA GEOMÉTRICA 

DE 0.78 A 0.99 4 MENOR VALOR 

 
Nota: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotización. 
 

A. MEDIA ARITMÉTICA - Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética. 
 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran 
válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 
 

 

 ̅  ∑
  
 

 

   

 

 
 

 
 
Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética.  
 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  

Dónde: 

𝑋  = Media aritmética 

xi = Valor total corregido de la propuesta i 

n  = Número total de las propuestas válidas presentadas 
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En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 

B. MEDIA ARITMÉTICA ALTA - Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética alta. 
 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta válida más alta y el 
promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas, para esto se aplicará la 
siguiente fórmula:  
 

 ̅  
      ̅

 
 

 
 
Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética alta.  
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 
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En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 

C. MEDIA GEOMÉTRICA - Ponderación de las propuestas por el método de la media geométrica. El cálculo de la 
media geométrica de obtendrá mediante la siguiente fórmula: 
 

Dónde: 

𝑋  = Media aritmética. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i  = Número de propuesta 

Dónde: 

𝑋 𝐴  = Media aritmética alta. 

𝑋  = Media aritmética. 

𝑉𝑚𝑎𝑥  = Valor total corregido de la propuesta más alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el 
presupuesto de la presente convocatoria 

Dónde: 

𝑋 𝐴  = Media aritmética alta. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i  = Número de propuesta 
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Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente 
procedimiento:  
 
C.1. Ponderación de las propuestas por el método de la media geométrica: 
 
Obtenida la media geométrica, se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 
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En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 

D. MENOR VALOR - Ponderación de las propuestas por el método del menor valor. 
 

Para la aplicación de este método se procederá a determinar el menor valor de las propuestas válidas y se procederá a 
la ponderación, así:   
 
D.1. Ponderación de las propuestas por el método del menor valor:  
 
Obtenido el menor valor se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

                (  (
        
    

))  

 
Dónde: 
VMIN = Valor total corregido de la propuesta con el valor más bajo dentro de las propuestas habilitadas 
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de  VMIN, y que fueron 
habilitadas. 
i = Número de propuesta. 
 

5.3.1.2.1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Dónde: 

𝐺  = Media Geométrica. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i = Número de propuesta. 
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Para el presupuesto del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, todos los valores de los precios propuestos y corregidos no 
podrán exceder el valor total del presupuesto de la presente convocatoria, ni ser inferior al ochenta por ciento (80%) de 
dicho valor.  
 
Tampoco los valores unitarios ofertados para cada profesional o componente del CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
para cada una de las Fases, podrán ser inferiores al ochenta por ciento (80%) del valor estimado en el presupuesto del 
proyecto objeto de la presente convocatoria o superiores al cien por ciento (100%) del mismo. Todos los precios 
ofertados deberán estar redondeados al peso. No se aceptan ofertas con decimales. 
 
Si no cumple lo anterior, la propuesta será rechazada de conformidad con lo previsto en los presentes Términos de 
Referencia.  
 
Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras. 
 
No se aceptarán modificaciones a los precios ofrecidos por el proponente en su propuesta. 
 
En caso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total correcto será el que se obtenga de 
revisar dichas sumas. 
 

5.3.1.2.2. VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 

La CONTRATANTE verificará que las ofertas económicas no contengan errores aritméticos y si es procedente, efectuará 
la rectificación de los errores que encuentre de la siguiente manera: 
 
Las correcciones efectuadas se identificarán en el Acta de Selección correspondiente. 
 
En el evento en que en el formato presentado con la propuesta existan errores y/o modificaciones en la, se entenderá 
que el proponente acoge en su integridad la descripción, unidades y/o cantidades establecidas en él para la presente 
convocatoria, en concordancia con la información técnica  de la obra.  
 

6. INFORME DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
De la evaluación y calificación de las propuestas habilitadas se elaborará un informe en el que consten los resultados de 
las mismas de acuerdo con los criterios establecidos en los presentes términos de referencia. Así mismo se indicará el 
orden de elegibilidad de los proponentes. 
 

7. PUBLICACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
La publicación del informe de evaluación y calificación de que trata el numeral anterior se realizará en la fecha 
establecida en el cronograma del presente proceso de selección, en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en 
la página web de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com. 
 

8. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

Los proponentes podrán, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, formular 
observaciones al Informe de evaluación y calificación, de manera escrita en original y dos (2) copias, dentro de los 
términos y fecha establecidas en el cronograma, bien sea en las instalaciones de Findeter en la Calle 103 No. 19-20, o 
de la CONTRATANTE, esto es,  en el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER 
(FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), en la Dirección Calle 67 No. 7-37 Piso 3.  
 
En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podrán subsanar, modificar o mejorar sus propuestas. 

 
9. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
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La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la recomendación para la 
selección que más se ajuste al interés de la CONTRATANTE, no podrá ser revelada a los proponentes ni a terceros 
hasta que la CONTRATANTE comunique a los primeros que los informes de evaluación se encuentran disponibles para 
que presenten las observaciones correspondientes.  
 

10. NO CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS 
 
Para la adjudicación se considerará que un mismo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera 
individual o en consorcio o Unión Temporal, solo podrá ser seleccionado hasta en máximo seis (06) de la totalidad de 
convocatorias del programa de Agua y Saneamiento Básico de las que viene adelantando el PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.). Comenzando por la primera fecha de 
adjudicación de la convocatoria así en orden ascendente. Al número máximo de la totalidad de convocatorias referidas, 
se descontarán aquellas en cuyos contratos se hayan suscrito las respectivas actas de terminación al momento de cierre 
de la convocatoria, para lo cual el proponente deberá adjuntar este documento con la propuesta para certificar el 
cumplimiento de dicho requisito.  
En este sentido el no cumplimiento de la concentración de contratos afectará solidariamente al proponente (Consorcio o 
Unión Temporal), afectando el orden de elegibilidad.  
 
Nota: Para los efectos de la presente disposición, se entiende que el beneficiario real de un contrato es la persona o 
grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentación de la propuesta, suscripción, ejecución, 
terminación y liquidación del contrato, así como sobre el manejo de los recursos económicos relacionados con el 
contrato y en especial sobre la distribución de los beneficios económicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen 
un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.  
 
En consecuencia los proponentes deberán presentar declaración juramentada en la que identifiquen plenamente a las 
personas naturales o jurídicas que a título personal o directo sean beneficiarias en caso de resultar adjudicatarios del 
futuro contrato que se derive de la presente convocatoria. 

 
11. DEDICACIÓN DE PERSONAL  

 
Cuando se trate de un proponente que se encuentre en el primer orden de elegibilidad que presente personal habilitante, 
y que a su vez sea proponente de una,  otra u otras convocatorias del Programa de Agua para La Prosperidad 
administrado por el Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica Findeter – Fiduciaria Bogotá, se verificará que dicho 
personal de ser el mismo respecto a las otras convocatorias, no supere el 100% de la dedicación acumulada. De 
verificarse dicha circunstancia, no podrá ser objeto de selección de la presente convocatoria y por lo tanto se procederá 
con la selección a quien siga en el orden de elegibilidad, y así sucesivamente hasta que se cumpla el requisito indicado. 
 
Cuando se trate de un proponente que tenga uno o más contratos  de interventoría en el marco del Programa de Agua 
para La Prosperidad administrado por el Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica Findeter – Fiduciaria Bogotá,  se 
verificará, previa a la suscripción del acta de inicio del contrato del que fue adjudicatario, que el personal habilitante 
propuesto no supere el 100% de la dedicación acumulada  incluido los contratos de interventoría en ejecución, en cuyo 
caso la entidad contratante podrá solicitar el cambio del personal que supere esta dedicación. 
 
Cuando se trate únicamente de personal habilitante la CONTRATANTE deberá solicitar el cambio de personal. 
 

12. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE CONTRATOS Y/O CERTIFICACIONES OTORGADOS EN 
MONEDA EXTRANJERA: 

 
c. Verificación de la fecha de suscripción del contrato y/o la fecha de suscripción de la última modificación al 

contrato, por medio de la cual se haya realizado una adición en dinero. 
 

d. Verificación e identificación de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato.  
 

e. Conversión del valor del contrato a dólar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y 
posteriormente conversión a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el 
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valor del dólar americano será el vigente al día de la suscripción del contrato y/o la fecha de suscripción de la 
última modificación al contrato (adición en dinero), cuando a ello hubiere lugar.  

 
f. Se establecerá directamente el valor del contrato presentado en moderna extranjera cuando exista información 

oficial que permita efectuar la conversión a la moneda criterio de comparación. 
 

g. Conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) de acuerdo con el valor del salario mínimo 
aplicable en Colombia para la fecha de suscripción del contrato y/o la fecha de suscripción de la última 
modificación al contrato (adición en dinero), cuando a ello hubiere lugar.  

 
h. Se tomará como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria la del  banco de la República de 

Colombia: http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo 
 

13. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
Cuando dos o más propuestas obtengan la misma calificación total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la 
mayor calificación de la evaluación de las propuestas, se considerará que hay empate. En tal caso se aplicaran los 
siguientes criterios de desempate: 
  
a. Se adjudicará al proponente que haya obtenido mayor puntaje en el factor experiencia específica y del personal 

mínimo entre las propuestas empatadas. 
 

b. Si persiste el empate, se preferirá a quien haya obtenido mayor puntaje en el factor económico.  
 

c. Si aún persiste el empate, se preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o 
servicios extranjeros.  

 
d. Si aún persiste el empate se hará un sorteo mediante balotas, en audiencia que se programará al día hábil siguiente 

de la publicación del Acta de Selección. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los 
interesados empatados escogerán las balotas y se adjudicará a aquel que elija la del número mayor. 

 
 
 
  

http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo
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CAPITULO VI 
CAUSALES DE RECHAZO Y DE DECLARATORIA DE DESIERTA 

 
 
 
 

1. CAUSALES DE RECHAZO 
 
La CONTRATANTE, rechazará la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos: 
 

1.1. No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones  técnicas exigidas. 
 

1.2. Cuando el valor de la propuesta económica sobrepase el presupuesto oficial establecido para la presente 
contratación. 

 
1.3. Si dentro del plazo establecido para subsanar la ausencia o falta de requisitos no lo hiciere. 

 
1.4. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de 

Referencia. 
 

1.5. Cuando la propuesta presentada exceda el plazo de ejecución, estipulado en los Términos de Referencia. 
 

1.6. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta económica o viceversa. 
 

1.7. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o Unión 
Temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidad establecidas por la 
Constitución y la Ley. 

 
1.8. Cuando  el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o  Unión 

Temporal se encuentre incurso en  alguna prohibición para presentar propuesta de las establecidas en los 
presentes Términos de Referencia. 

 
1.9. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados, que impida la selección objetiva. 

 
1.10. Cuando la propuesta técnica y económica sea parcial o totalmente ilegible. 

 
1.11. Cuando  el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio, Unión 

Temporal o sus representes se encuentre reportado en el Boletín de responsables fiscales, expedido por la 
Contraloría General de la República. 

 
1.12. Cuando  el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o Unión 

Temporal sus representes se encuentre reportando en el Boletín expedido por la Procuraduría General de la 
Nación. 

 
1.13. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio Unión 

Temporal o sus representes tenga antecedentes judiciales. 
 

1.14. Cuando el  proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio Unión 
Temporal o sus representes estén reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de 
Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. 

 
1.15. En los demás casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley. 
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1.16. Cuando la propuesta económica sea inferior al noventa por ciento (90%) del valor estimado en el 

presupuesto del proyecto objeto de la presente convocatoria o superiores al cien por ciento (100%).  
 

1.17. No cumplir el proponente con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia. 
 

1.18. El No cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 5.5. del Capítulo V, relacionado con la No 
Concentración de Contratos. 

 
1.19. Cuando el proponente dentro del plazo otorgado para subsanar las falencias encontradas con respecto a un 

profesional habilitante propuesto y NO calificable no lo hiciere. 
 

1.20. Cuando el proponente dentro del plazo otorgado para subsanar las falencias encontradas con respecto a un 
profesional habilitante propuesto, presente un  nuevo profesional para dar cumplimiento con las exigencias 
de los Términos de Referencia. 

 
1.21. Cuando el documento de constitución del oferente plural no presente con la oferta o cuando habiéndose 

presentado no cuenta con el lleno de los requerimientos establecidos en los Términos de Referencia. 
 

1.22. Cuando el oferente no reúne la totalidad de los requerimientos establecidos en los términos de referencia. 
 

1.23. Cuando el proponente no allegue los documentos requeridos dentro del término otorgado por el evaluador. 
 

1.24. Cuando la propuesta sea alternativa. 
 

1.25. Cuando la propuesta sea parcial. 
 

 
2. CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTA 

 
Serán causales para declarar desierto el proceso, las siguientes:  
 

2.1. No se presenten propuestas. 
 

2.2. Ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de experiencia 
previstos en estos términos de referencia. 

 
2.3. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente. 

 
2.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo no acoja la recomendación del comité evaluador y se 

opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión. 
 
En cualquiera de los eventos anteriores, la decisión se publicará en la página web www.findeter.gov.co y en la página de 
la CONTRATANTE, www.fidubogota.com  

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
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CAPITULO VII 
GARANTÍAS PARA AMPARAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA 
 
 
 
 

1. MATRIZ DE RIESGOS 
 
La matriz de riesgos contractuales (Anexo 2), hace parte integral de los presentes términos de referencia y por lo tanto 
del contrato que se suscriba. Ésta  es resultado de un ejercicio de identificación, valoración y distribución de dichos 
riesgos.  
 
Para el análisis y definición de la matriz de riesgos contractuales se realizará audiencia en el lugar y hora definidos en el 
cronograma del presente proceso de selección, sin perjuicio de las observaciones que sobre esta matriz puedan formular 
los interesados a través de los medios previstos en estos términos.  
 
Como resultado de la audiencia de análisis y definición de riesgos, la CONTRATANTE publicará la matriz de riesgos 
contractuales definitiva.  
 
La asistencia a la audiencia de análisis y definición de riesgos contractuales no constituye un requisito de participación 
dentro del proceso de selección. En todo caso, los proponentes, incluyendo a aquellos que no asistan a la audiencia de 
análisis y definición de riesgos, declaran que para la preparación y presentación de su oferta conocieron, aceptaron, 
valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva. 
 
Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta 
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentación de observaciones y/o en la audiencia de análisis y 
definición prevista, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No será posible 
entonces alegar desequilibrio económico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual 
con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, así como de su contexto, y que 
no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA en dicha etapa.   
 
Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe 
precontractual de que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se 
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.  
 

2. GARANTÍAS 
  

Atendiendo el objeto y las características del contrato así como la naturaleza de las obligaciones contenidas, el 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER  solicitará al contratista la constitución de una garantía 
que cubra los siguientes amparos por Fases así: 
 

2.1. GARANTÍAS PARA AMPARAR LA FASE I DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
 

GARANTIA 
COBERTURA DE LA 

GARANTIA 
VIGENCIA 

Cumplimiento Fase I 10% del valor de la Fase I 
Vigente por el plazo de ejecución de la Fase I y 

cuatro (4) meses mas 

De Salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

10% del valor de la Fase I 
Vigente por el plazo de ejecución de la Fase I y 

tres (3)  años más. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% del valor de la Fase I 
Vigente por el plazo de ejecución de la Fase I y 

cuatro (4) meses más. 
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GARANTIA 
COBERTURA DE LA 

GARANTIA 
VIGENCIA 

Calidad del Servicio Fase I 
30% del valor total de la Fase 

I 
Vigente por el plazo de ejecución de la Fase I y 

cuatro (4) meses más. 

 
La aprobación de las garantías por parte de PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA -  FINDETER es 
requisito previo para el inicio de la ejecución del  CONTRATO DE INTERVENTORÍA, razón por la cual, ningún contrato 
en el que se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de estas. 
 

2.2. GARANTÍAS PARA AMPARAR LA FASE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
 

GARANTIA 
COBERTURA DE LA 

GARANTIA 
VIGENCIA 

Cumplimiento Fase II 10% del valor de la Fase II 
Vigente por el plazo de ejecución de la Fase II 
y cuatro (4) meses mas 

De Salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

10% del valor de la Fase II 
Vigente por el plazo de ejecución de la Fase II 
y tres (3)  años más. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% del valor de la Fase II 
Vigente por el plazo de ejecución de la Fase II 
y cuatro (4) meses más. 

Calidad del Servicio Fase II 
30% del valor total de la Fase 
II 

Vigente por el plazo de ejecución de la Fase II 
y cuatro (4) meses más. 

 
La aprobación de las garantías por parte de PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA -  FINDETER es 
requisito previo para el inicio de la ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, razón por la cual, ningún contrato 
en el que se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de estas. 
 

2.3. GARANTÍAS PARA AMPARAR LA FASE III DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
 

GARANTIA 
COBERTURA DE LA 

GARANTIA 
VIGENCIA 

Cumplimiento Fase III 10% del valor de la Fase III 
Vigente por el plazo de ejecución de la Fase III 
y cuatro (4) meses mas 

De Salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

10% del valor del  valor total 
de la Fase III 

Vigente por el plazo de ejecución de la Fase III 
y tres (3)  años más. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% del valor de la Fase III 
Vigente por el plazo de ejecución de la Fase III 
y cuatro (4) meses más. 

Calidad del Servicio Fase III 
30% del valor total de la Fase 
III 

Vigente por el plazo de ejecución de la Fase III 
y cuatro (4) meses más. 

 
La aprobación de las garantías por parte de PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA -  FINDETER es 
requisito previo para el inicio de la ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, razón por la cual, ningún contrato 
en el que se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de estas. 
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CAPÍTULO VIII 

CONDICIONES Y MINUTA PROPUESTA DEL CONTRATO 

 
 
 
 
Esta es la minuta del contrato que se suscribirá con el proponente seleccionado en la presente convocatoria. 
 
 
 CONTRATANTE  : PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-

FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
 

   INTERVENTOR    : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 

 OBJETO  :  INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, JURÍDICA Y TÉCNICA) DEL CONTRATO DE 
EJECUCIÓN CONDICIONAL POR FASES, QUE TIENE POR 
OBJETO “CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ” 

 
Entre los suscritos XXXXXXX, mayor de edad, vecino(a) de Bogotá, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. XXXX 
expedida en XXXXX, en su calidad de Representante Legal de la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., identificado(a) con NIT 
XXXXXX, quien obra como administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-
FINDETER; debidamente facultado para celebrar el presente contrato, de acuerdo con información que reposa en 
XXXXXXXX, quien para los efectos legales del presente contrato, se denominará LA CONTRATANTE, por una parte, y 
por la otra, XXXXXXXXXXXX, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. XXXXX expedida en 
XXXXXXX, obrando en condición de Representante de XXXXX quien en adelante se denominará EL INTERVENTOR, 
hemos convenido en celebrar el presente contrato, el cual se regirá en general por las normas comerciales o civiles y por 
lo dispuesto en el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil del 1° de noviembre de 2012 suscrito entre 
FINDETER y la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. y, en especial por las cláusulas que se exponen a continuación:  
 
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: El objeto del presente contrato es realizar la interventoría integral (administrativa, 
financiera, contable, jurídica y técnica) del contrato de ejecución condicional por fases, que resulte de la Convocatoria 
que tiene como objeto CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los siguientes documentos se entienden incorporados en este contrato: 
 

1. Términos de referencia de la Convocatoria PAF-ATF-XXX-2015. 
2. Estudios previos para la contratación. 
3. Proyecto “XXX”. 
4. Manual Operativo del Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica Findeter. 

 
En caso de contradicciones entre los documentos anteriormente enumerados, primarán, en el siguiente orden: 
 

1) Este contrato. 
2) Términos de Referencia de la Convocatoria PAF-ATF- XXX -2015. 
3) Estudios previos para la contratación. 
4) Documentos del Proyecto “XXX”. 
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CLÁUSULA SEGUNDA.- MODELO DE CONTRATACIÓN. El presente contrato de interventoría será ejecutado en tres 
(3) Fases condicionales diferenciadas e independientes con actividades, presupuestos y productos definidos, distribuidas 
de la siguiente manera:  
 
Fase I. CONSTATACIÓN DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO:  
Consiste en la realización de la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica, a la FASE I del 
CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO cuyo objeto es “CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONDICIONAL 
EN FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ”. 
 
Fase II. EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE I:  
Consiste en la realización de la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica, a la FASE II del 
CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO cuyo objeto es “CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONDICIONAL 
EN FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ”. 
 
Fase III. EJECUCIÓN DE OBRA: Consiste en la realización de interventoría técnica, administrativa, financiera,  contable 
y jurídica a la FASE III del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ”. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El paso de una fase a otra está precedido del acaecimiento o no de las condiciones 
resolutorias y/o suspensivas establecidas en las cláusulas tercera y cuarta del presente contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución del presente contrato se realizará conforme con el modelo contenido en el 
CAPÍTULO III de los Términos de Referencia de la Convocatoria PAF-ATF-XXX-2015 la cual hace parte integral del 
presente contrato. 
 
CLÁUSULA TERCERA: CONDICIONES RESOLUTORIAS.- Suscrita el Acta de Terminación de la Fase I y vencido el 
plazo de veinte (20) días calendario que se le concede al ENTE TERRITORIAL, conforme con el modelo contenido en el 
CAPÍTULO III de los Términos de Referencia de la Convocatoria PAF-ATF-XXX-2015, la CONTRATANTE verificará que 
haya ocurrido una condición resolutoria, si constata cualquiera de las siguientes circunstancias: 
 

1. COMUNIDAD EN OPOSICIÓN: Ocurre cuando se concluya que existe una oposición de la comunidad a la 
construcción del proyecto, así dicha circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la FASE 
I. Dicha oposición de la comunidad deberá tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecución total o 
parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solución técnica viable económicamente.  
 

2. OBRAS NO FUNCIONALES DE ETAPAS ANTERIORES: Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se 
ejecutará depende de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad o que se encuentren en 
construcción, sobre las cuales no es posible hacer intervención alguna, por corresponder a otras entidades su 
culminación, o por cualquier otra razón que determine esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras 
anteriores o en ejecución, deberá ser de tal magnitud que no pueda adoptarse una solución técnica y 
económica viable. 
 

3. PROYECTO EJECUTADO TOTAL O PARCIALMENTE: Ocurre cuando todo o parte del proyecto ha sido 
ejecutado.  
 

4. IMPOSIBILIDAD EN LA OBTENCIÓN DE PERMISOS Y/O LICENCIAS: Ocurre cuando se advierte que el 
trazado o modificación al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE 
TERRITORIAL a cuyo cargo esté la responsabilidad. 
 

5. FALTA DE SERVIDUMBRES Y/O PREDIOS: Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposición de 
servidumbres u obtención de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. El 
ENTE TERRITORIAL deberá pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la 
comunicación que haga la CONTRATANTE informando tal situación. Si en dicho término el ENTE 
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TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entenderá acaecido el hecho 
objeto de la condición resolutoria. 
 

6. NO CONFORMIDAD DEL ENTE TERRITORIAL CON LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL PROYECTO: 
Ocurre cuando como resultado del informe producto de la FASE I, se plantea una modificación al proyecto, con 
la cual el ENTE TERRITORIAL que deba recibir las obras, no esté de acuerdo o no se pronuncie al respecto.  
 

7. REUBICACIÓN DE POBLACIÓN: Ocurre cuando en la confrontación de las condiciones de ejecución; 
trazado; o modificación del proyecto, se advierta que la ejecución requiere de la reubicación de población.  

 
8. NO EXIGENCIA DE POLIZAS DE GARANTÍA DE AMPARO SOBRE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS: Ocurre 

cuando el ENTE TERRITORIAL, responsable del proyecto, no acredita las acciones pertinentes para hacer 
efectivas las garantías que amparan los estudios y diseños del proyecto, dentro de los 20 días calendario días 
posteriores a la comunicación en la que LA CONTRATANTE le informe al ENTE TERRITORIAL las 
conclusiones del diagnóstico producto de la FASE I.  

 
9. INEXISTENCIA O NO VIGENCIA DE POLIZAS DE GARANTÍA DE AMPARO SOBRE LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS Y NO ADOPCIÓN DE MEDIDAS. Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL no emite su 
pronunciamiento, en los términos establecidos en el numeral 3.1.10. de este capítulo.  

 
PARÁGRAFO: Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, los derechos y 
obligaciones del CONTRATO DE INTRVENTORÍA se extinguirán en los términos del artículo 1536 del Código Civil y por 
lo tanto el mencionado contrato entrará en etapa de liquidación, sin que se cause ningún reconocimiento económico 
distinto al valor de la FASE I del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
 
CLÁUSULA CUARTA: CONDICIONES SUSPENSIVAS.- Terminada la Fase II y con la suscripción del Acta de 
Terminación de esta Fase, el contrato quedará suspendido y en este periodo el CONTRATISTA no desarrollará actividad 
alguna, en consecuencia, no habrá lugar a efectuar pagos o reconocimiento alguno. Así, el inicio de la Fase III quedará 
supeditado al acaecimiento de todas las condiciones suspensivas que a continuación se señalan: 
 

1. OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y/O PERMISOS: Ocurre cuando el ente territorial competente obtiene la 
totalidad de los permisos o licencias que requiere el proyecto, conforme los productos entregados con el acta 
de terminación de la Fase II. Esta condición suspensiva deberá acaecer dentro los seis (6) meses siguientes a 
la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de obtener dichos 
permisos o licencias. Transcurrido el término de seis (6) meses sin que se verifique la condición, ésta se 
entenderá fallida. 
 

2. OBTENCIÓN DE RECURSOS ADICIONALES: Ocurre cuando el proyecto requiere recursos adicionales a los 
establecidos en el presupuesto de la Fase III y los mismos son dispuestos por el ENTE TERRITORIAL 
responsable. Esta condición suspensiva deberá acaecer dentro los cuatro (4) meses siguientes a la fecha en 
que la contratante informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de contar con dichos recursos. 
Transcurrido el término de cuatro (4) meses sin que se verifique la condición, ésta se entenderá fallida. 
 

3. APROBACIÓN POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL: Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL manifiesta su 
aceptación del proyecto, tal como resulta de la ejecución de la Fase II. Esta condición suspensiva deberá 
acaecer dentro los dos (2) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE 
TERRITORIAL del resultado de los productos de la Fase II. Transcurrido el término de dos (2) meses sin que 
se verifique la condición, ésta se entenderá fallida. 
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4. IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES Y/O OBTENCIÓN DE PREDIOS: Ocurre cuando el ente territorial acredita 
la imposición de las servidumbres o la obtención de los predios requeridos conforme el trazado o solución 
técnica resultante de la FASE II. Ésta condición deberá acaecer dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
fecha en que la CONTRATANTE le comunique tal situación al ENTE TERRITORIAL. Si transcurridos los seis 
(6) meses el ENTE TERRITORIAL no ha acreditado la imposición de las servidumbres o la obtención de los 
predios, se entenderá fallida la condición. 
 

5. APROBACIÓN DE LA REFORMULACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO: Ocurre cuando el Ministerio, a través del mecanismo de viabilización de proyectos establecido 
en la Resolución 379 de 2012, modificada por la Resolución 504 de 2013, emite concepto favorable a las 
modificaciones requeridas por el proyecto. Si transcurridos dos (2) meses desde la radicación de la solicitud de 
reformulación ante el Ministerio, no se ha producido el concepto favorable del Ministerio, se entenderá fallida la 
condición. 

  
PARÁGRAFO: El no acaecimiento de alguna de las condiciones suspensivas, tendrá los efectos previstos en los 
artículos 1536 y 1537 del Código Civil. En consecuencia el contrato entrará en la etapa de liquidación, sin que se cause 
ningún reconocimiento económico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de terminación suscritas, ni a 
reclamaciones por parte del CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA QUINTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.- El valor del presente contrato se determina 
para cada fase de manera independiente, conforme se establece en la presente clausula y en el modelo contenido en el 
CAPÍTULO III de los Términos de Referencia de la Convocatoria PAF-ATF-XXX-2015, incluido impuestos, tasas y 
contribuciones a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y liquidación del contrato, de acuerdo con la 
oferta económica presentada por el oferente, de la siguiente manera:  
 
1) La Fase I “CONSTATACIÓN DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL 

PROYECTO”, tiene un valor de XXXXXXXXXXXXXXX ($ XXXXXXXXXXXX), conforme a la oferta presentada por 
el INTERVENTOR. La forma de pago establecida para esta fase será “Precio Global Fijo sin formula de reajuste”, 
que corresponderá a un único pago por el 100% del valor ofertado por el proponente para la fase I, el cual incluye 
todos los gastos directos e indirectos derivados de la celebración, ejecución y liquidación de la Fase I. Por tanto, en 
el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de personal, administración, desplazamiento, 
transporte, papelería, equipos necesarios, es decir, todos los costos en los que deba incurrir el INTERVENTOR 
para el cabal cumplimiento de la ejecución de la Fase I. LA CONTRATANTE no reconocerá, por consiguiente, 
ningún reajuste realizado por el INTERVENTOR en relación con los costos, gastos o actividades que aquel 
considere necesarios para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la 
oferta 
 
Dicha suma se pagará en un único pago por el 100% del valor ofertado para esta Fase, previo el cumplimiento de 
los siguientes requisitos: 

 
a) Recibo a satisfacción de los productos de esta Fase, por parte de la CONTRATANTE. 
b) Suscripción del acta de terminación de la Fase I.  
c) Los demás requisitos establecidos en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo para pago.  

 
Para los pagos, el CONTRATISTA INTERVENTOR deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y CREE, según corresponda, de todo el personal vinculado 
directamente a la ejecución de la Fase, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución de 
la Fase.  
 
2) Para la Fase II “EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA 

FASE I”, el presupuesto para esta fase será hasta la suma de XXXXXX ($XXXX). El sistema de pago del contrato 
para esta Fase es por “Honorarios reales afectados por factor multiplicador, más costos directos, indirectos, 
incluida la utilidad y el IVA sobre la utilidad”, como principal herramienta para estimar de presupuesto de la Fase II 
del proyecto, para las actividades de actualizaciones, actividades adicionales necesarias, ajustes y/o 
complementaciones, gestión predial, de servidumbres, licencias y permisos efectivamente ejecutados. En 
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consecuencia, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación 
de la Fase II. 

 
Dicha suma se pagará en un único pago del 100% del valor definido de esta FASE, previo el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 
 

a) Entrega de informe final con concepto sobre soluciones y documentación presentada por el contratista. 
b) Pago al sistema de seguridad social de todo el personal empleado en esta Fase 
c) Paz y salvo de todo el personal empleado para esta Fase. 

 
3) Para la Fase III “EJECUCIÓN DE LA OBRA”, el presupuesto de esta fase será hasta por la suma de XXXXXX 

($XXXX.00). El presupuesto para la ejecución de las actividades de la Fase III es el que se señala en el Anexo I 
“Datos de la convocatoria” o el que resulte después de desarrollar los productos de la Fase II y el concepto de 
aprobación de la reformulación emitido por el Comité Técnico del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. El 
sistema de pago es por Honorarios reales afectados por factor multiplicador, más costos directos, indirectos, 
incluida la utilidad y el IVA sobre la utilidad”, como principal herramienta para estimar de presupuesto de la Fase III 
del proyecto.  

 
La forma de pago se ha establecido de la siguiente manera: 
 

a) Se pagará hasta el cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, mediante pagos mensuales iguales previa 
presentación del correspondiente informe mensual aprobado por el supervisor del contrato.  
 

b) Un cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, se pagará proporcionalmente de acuerdo con el avance y 
cumplimiento alcanzado en la ejecución de obra física por parte del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO. Para este pago, se verificará el porcentaje de avance en la ejecución de obra física y 
presentación de actas parciales en concordancia con la programación de obra vigente, la aprobación para 
pago se encuentra sujeta al visto bueno del supervisor del contrato y LA CONTRATANTE. 
 

c) El diez por ciento (10%) restante, se pagará previa demostración del cumplimiento de los requisitos y 
obligaciones del contrato y suscripción del acta de terminación y acta de liquidación del CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA. Cada solicitud de pago deberá ir acompañada con la cuenta de cobro, concepto de 
aprobación del entregable por la supervisión del contrato. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Durante la ejecución de la Fase III, el INTERVENTOR está obligado a verificar la ejecución de 
las cantidades de obra que permitan dejarla en condiciones de funcionalidad y con el pleno de los requerimientos 
técnicos y de evidenciar retrasos, incumplimientos, o alguna situación anormal en dicha ejecución deberá ponerlo en 
conocimiento de LA CONTRATANTE, al momento de advertir dicha eventualidad. LA INTERVENTORIA deberá aprobar 
si lo considera necesario si las cantidades de obra podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de las 
obras, EL INTERVENTOR, situación que deberá ser puesta en conocimiento de la CONTRATANTE, para lo cual se 
deberá suscribir acta de mayores y menores cantidades de obra; siempre y cuando no se esté en los eventos 
contemplados en el literal i del numeral 6.2 el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica Findeter.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Con respecto a cada uno de los pagos derivados de la Fase III, se efectuará una retención 
en garantía del cinco por ciento (5%), la cual se pagará al INTERVENTOR una vez cumplidos los siguientes requisitos: 
 
a) Entrega de los documentos señalados en la etapa de entrega de obras, señalado en estos Términos de Referencia 

a EL INTERVENTOR y a la CONTRATANTE. 
 

b) Recibo a satisfacción de la obra contratada por parte de EL INTERVENTOR. 
 
c) Aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral de GARANTÍAS del presente documento. 
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d) Copia de la garantía única de cumplimiento de Responsabilidad Civil Extracontractual y de calidad del servicio 
actualizadas. 

 
e) Presentación del Actas de Entrega y Recibo Final. 

 
f) Entrega del Acta Final de Obra. 

 
g) Aprobación de Planos récord de obra construida. 

 
h) Aprobación del Balance  Financiero. 

 
i) Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones  del INTERVENTOR (o 

consorciados) con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de 
compensación familiar, ICBF y SENA. Si es persona natural debe presentar  recibo de pago de los aportes. 

 
j)  Acta de entrega y recibo de obras al Municipio y/o al prestador de los servicios públicos, suscrita por el Alcalde y 

Findeter, mediante la cual  se recibe a satisfacción la obra. 
 

k) Certificación de Interventoría sobre el recibo y calidad de las obras. 
 

l) Factura o cuenta de cobro Correspondiente al pago del 5%  de retención de garantía o del saldo a favor del 
INTERVENTOR. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: Para efectos de todos y cada uno de los pagos a efectuarse por la CONTRATANTE al 
INTERVENTOR, respecto a Fase I, Fase II y Fase III, se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; 
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo del INTERVENTOR; y toda 
clase de equipos necesarios; honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; 
computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el INTERVENTOR y, en general, todos 
los costos en los que deba incurrir el INTERVENTOR para la cumplida ejecución del contrato. Por lo que la 
CONTRATANTE no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el INTERVENTOR en relación con los 
costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al 
momento de la presentación de la oferta. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Le está prohibido al INTERVENTOR autorizar ítems o actividades de obra no previstas en el 
contrato, sin que, previamente se haya suscrito el respectivo documento modificatorio al contrato, cualquier ítem que 
ejecute si la celebración previa del documento contractual será asumido por cuenta y riesgo del INTERVENTOR, de tal 
manera que la CONTRATANTE no reconocerá valores por tal concepto. 
 
CLÁUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR: El CONTRATISTA se compromete a 
cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado del presente contrato, de los estudios 
y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia 
se consideren imprescindibles para la correcta ejecución del presente contrato, en los términos previstos en los artículos 
863 y 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil. Así mismo, se consideran obligaciones generales del 
CONTRATISTA las siguientes: 
 

1. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:  
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carácter 
administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual: 
  
a. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA DE 

EJECUCION DEL PROYECTO, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual 
deberá solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual. 
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b. Acopiar de manera ordenada en medio físico y en medio magnético, la documentación producida en cada una de 

las fases del proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento.  
 

c. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORÍA a su cargo. 
 

d. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO, durante el desarrollo del CONTRATO (Fase I, Fase II y/o Fase III según corresponda), de tal forma 
que la CONTRATANTE cuente con los insumos para intervenir   oportunamente frente a las solicitudes 
presentadas.  
 

e. Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración del CONTRATO DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  
 

f. Estudiar, analizar,  conceptuar y absolver de manera oportuna  las sugerencias,  reclamaciones, peticiones y 
consultas que presente el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. Las respuestas  deberán  estar 
soportadas y documentadas con la debida justificación técnica, financiera, contable,  administrativa y   jurídica, 
según corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.  
 

g. Levantar  actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato  condicional por 
fases y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunión. 
 

h. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación 
con el desarrollo del proyecto.  
 

i. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato apuntando a su optimización 
financiera y técnica. 
 

j. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, las 
solicitudes que le formule la CONTRATANTE y o FINDETER en el marco de la asistencia técnica  en  procesos 
administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar con ocasión de la ejecución del proyecto.  
 

k. Acompañar  a la CONTRATANTE y/o FINDETER,  en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a 
iniciar en cualquier momento, aún después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORÍA, y tramitar aquellas 
actuaciones a que haya lugar. 
 

l. Realizar todos y cada uno de los trámites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA porte un documento que lo acredite como tal. 
 

m. Cumplir y atender dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al requerimiento las instrucciones  impartidas por la 
CONTRATANTE y/o supervisor delegado.  
 

n. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de 
Interventoría en lo que a obligaciones administrativas se refiere. 
 

o. Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuáles han sido las gestiones adelantadas por parte del 
personal profesional del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, y por parte del personal del 
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo 
durante la ejecución del proyecto. 
 

p. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las 
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría.  

 
4. OBLIGACIONES JURIDICAS: 
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El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carácter jurídico, 
con el fin de cumplir con el objeto contractual: 

 
a. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO se desarrolle en 

condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.     
 

b. Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las 
normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables en cada una de las FASES del 
proyecto,  y cumplirlas al interior de su equipo de trabajo. 

 
c. Entregar información a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, relacionada con el incumplimiento del 

CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

 
d. Informar de manera oportuna sobre cualquier situación que pueda llegar a implicar una modificación contractual.  

 
e. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, prorroga de las 

suspensiones o cualquier otra modificación al CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, acompañando las 
justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reacción con medidas efectivas 
para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales. 

 
f. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relación al 

contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL 
PROYECTO se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, 
Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes, así como aquellas normas que lo 
modifiquen, adicionen o sustituyan.  

 
g. Proyectar el acta de terminación, el acta de recibo a satisfacción  de cada una de las Fases del CONTRATO DE 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO así como el acta de entrega al Municipio y al Operador y las demás actas 
necesarias en el marco del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.     

 
h. Proyectar, aprobar y firmar según corresponda, las actas de terminación, acta de entrega, acta de recibo final de 

obra y acta de liquidación del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y del CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA, allegando la documentación requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos 
por la CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado hasta lograr la 
suscripción de las actas por parte del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  

 
i. Estudiar y conocer la organización y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicación y 

cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORÍA, en especial lo establecido en el 
Manual Operativo del Patrimonio Autónomo.  

 
j. Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, que en materia 

jurídica y legal se formulen. 
 

k. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de 
Interventoría en lo que a obligaciones jurídicas y legales se refiere. 

 
l. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las 

comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría.  
 

5. OBLIGACIONES TÉCNICAS: 
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carácter técnico 
con el fin de cumplir con el objeto contractual: 
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a. Adelantar revisión permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO, de forma que controle la correcta ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las 
condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligó el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  

 
b. Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, para cada una de 

las FASES, solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir 
al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO que explique las desviaciones del cronograma que se 
generen; promover con el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO medidas de reacción para superar 
las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, 
generar alertas oportunas a la CONTRATANTE y al supervisor delegado, reflejando toda la trazabilidad y gestión 
del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, sin perjuicio de las facultades que a la CONTRATANTE le 
corresponden. 
 

c. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al 
CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA deberá comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, para 
su decisión, comunicación que deberá ir acompañada de su concepto y soportadas con la debida justificación 
técnica, financiera, contable,  administrativa y  jurídica, según corresponda. 
 

d. Impartir por escrito las instrucciones de carácter obligatorio al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DE PROYECTO 
de conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente. 
 

e. Requerir al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO el cumplimiento de las obligaciones previstas en el 
CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita 
informando oportunamente a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado. 
 

f. Revisar durante las fases de ejecución del proyecto la permanencia de las referencias topográficas y exigir al 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO su protección, traslado o reposición cuando sea necesario. 
 

g. Asesorar y suministrar la información que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y/o las Entidades 
de control de manera oportuna 
 

h. Emitir documento de justificación técnica de reformulación (debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar 
y presentarla ante el supervisor delegado y realizar los acompañamientos necesarios ante el o los comité (s) 
respectivo (s).   
 

i. Analizar, conceptuar y aprobar, previo visto bueno del supervisor del  CONTRATO DE EJECUCION DEL 
PROYECTO las actas de mayores y menores cantidades de obra que representen balance presupuestal, esto es, 
que no impliquen ninguna modificación en el plan financiero, ni en el alcance del proyecto. 

 
En aquellos casos en que impliquen mayores o menores cantidades de obra o ítems nuevos, el CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA debe verificar y certificar que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO haya cumplido el 
deber de formular el ajuste efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del 
mercado de la zona de ejecución del proyecto. 

 
Las modificaciones que eventualmente se requieran en la Fase III del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, 
deben estar justificadas única y exclusivamente por fuerza mayor o caso fortuito, cuya detección no fuere posible en las 
Fases I o II. 

 
j. Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la entrega de los análisis de precios unitarios de las 

actividades estipuladas en los términos de referencia, así como de aquellas actividades no previstas que se 
requieran en desarrollo del proyecto. 
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k. Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a ítems no previstos, 
mayores cantidades de obra que requieran adición presupuestal o modificaciones del alcance del proyecto, 
remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE y al supervisor delegado. Le está prohibido al 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA aprobar la ejecución de ítems o actividades de obra no previstos en el  
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el 
respectivo contrato adicional. Cualquier ítem que se ejecute sin la celebración previa de la modificación 
contractual, será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA y del CONTRATISTA DE 
EJECUCION DE PROYECTO. 

 
En aquellos casos en que impliquen mayores o menores cantidades de obra o ítems nuevos, el CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA debe verificar y certificar que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO haya cumplido el 
deber de formular el ajuste efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del 
mercado de la zona de ejecución del proyecto. 

 
Las modificaciones que eventualmente se requieran en la Fase III del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, 
deben estar justificadas única y exclusivamente por fuerza mayor o caso fortuito, cuya detección no fuere posible en las 
Fases I o II. 
 

l. Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan comprometer 
la funcionalidad del proyecto. 
 

m. Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE o el 
supervisor delegado.  
 

n. Verificar la existencia y calidad de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones y 
demás consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio y la ejecución del objeto 
pactado. 
 

o. Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demás requisitos indispensables 
para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto deberá tener disponible para consulta inmediata un 
compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables según el tipo de proyecto. 
 

p. Verificar la instalación de las Vallas por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, en las condiciones 
y cantidades exigidas por LA CONTRATANTE, las cuales deberán actualizarse y permanecer legibles durante 
todo el plazo de ejecución del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 

q. Revisar y aprobar, previo a la suscripción del acta de inicio del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, de 
conformidad con lo ofertado y establecido en los términos de referencia. Para el efecto deberá revisar la formación 
académica y las certificaciones de experiencia general y específica de conformidad con los criterios y metodología 
establecida en los términos de referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoría. obligación que 
deberá realizarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la suscripción del Acta de Inicio del 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
 

r. Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DE PROYECTO durante la ejecución del CONTRATO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO, con el fin 
de que cumpla con lo ofertado así como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual deberá 
emitir un informe y remitirlo a la CONTRANTE y al Supervisor delgado.  
 

s. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia, referente 
a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos 
al contrato, así como el equipo exigido para la ejecución de los trabajos. Además, de ser necesario, podrá exigir el 
cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato. 
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t. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las 
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría.  
 

u. Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza. 
 

6. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES: 
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carácter 
financiero y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual: 
 

a. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de 
pago formuladas por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

 
b. Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así como de la relación de los 

documentos que allegue EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  para tal efecto. 
 

c. Verificar que el CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO cuente con recursos económicos disponibles 
durante todo el plazo de ejecución.  

 
d. Realizar el seguimiento al avance físico y financiero al CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, de 

acuerdo con los cronogramas correspondientes a cada una de las fases, de tal manera que si se detectan atrasos 
e incumplimientos parciales o totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO y se adopte un plan de contingencia adecuado y, de continuar con los mismos, se adopten las 
medidas pertinentes y/o se inicien las acciones legales a que haya lugar.  

 
e. Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, 

llevando un registro de cada una de las operaciones.  
 

7. ASPECTOS RELACIONADOS A LA INTERVENTORÍA: 
 
La interventoría implica una posición imparcial y ecuánime por lo tanto debe:  
 

a. Armonizar la interacción de la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO, para  el desarrollo del mismo en las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas.  
 

b. Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando situaciones que puedan conllevar 
reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, generando alertas oportunas a la 
CONTRATANTE y al Supervisor delegado.  

 
c. Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, de manera oportuna, hechos que constituyan riesgo para 

el proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, 
resultados, estadísticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y mejorar las 
condiciones del proyecto o las especificaciones.  

 
d. Mantener sin perder la independencia y la posición como interventor, unas adecuadas relaciones con el 

CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, para permitir la 
optimización general, y lograr así, la detección y solución oportuna de cualquier problema asociado con el 
proyecto.  

 
e. Facilitar el control ejercido por las veedurías ciudadanas y  los organismos del control del estado. 

 
f. No asumir competencias que le corresponden al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO o a la 

CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR– FASE I CONSTATACIÓN DE LAS 
CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO: 
 
Con el fin de dar cumplimiento con la FASE I, el INTERVENTOR, se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones 
específicas: 
 
a. Suscribir el Acta de Inicio de la Fase I del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

 
b. Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO que resulte 

seleccionado en la convocatoria que tiene por objeto «CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ», el ACTA DE INICIO de la Fase I del CONTRATO DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

 
c. Verificar que el personal propuesto para esta Fase por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO se 

encuentre vinculado al mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestación de servicios, así como estar afiliado y 
al día con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral. 
 

d. Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantías otorgadas para esta Fase conforme al 
CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO resultante de la convocatoria que tiene por objeto 
«CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
ZIPAQUIRÁ». 
 

e. Remitir para aprobación de la CONTRATANTE las garantías del contrato de interventoría para esta Fase. 
 

f. Aprobar la metodología y programación de actividades para Fase I del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO. 
 

g. Revisar toda la documentación técnica, legal, ambiental y económica requerida para la ejecución del proyecto, con 
el objeto de proponer o aceptar las recomendaciones del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. 
 

h. Realizar acompañamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO en la verificación de 
las condiciones de ejecutabilidad del proyecto. 
 

i. Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO para esta Fase 
que resulte de la convocatoria que tiene por objeto «CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ», conforme a la propuesta presentada y los Términos de 
Referencia y verificar que el mismo personal permanezca hasta la terminación de la Fase y cumpla con las 
dedicaciones establecidas. 
 

j. Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
proponga, verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones ofertadas por el 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.   
 

k. Mantener el personal ofrecido para esta FASE, el cuál fue aprobado previo a la firma del acta de inicio del contrato 
de Interventoría.  
 

l. Efectuar el acompañamiento constante y permanente, así como el seguimiento al cronograma propuesto por el 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO para esta fase. 
 

m. Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, frente a la obligación de 
identificación y gestión de permisos y licencias necesarias para ejecución del proyecto así como el costo de las 
mismas, los cuales dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye permisos de vertimientos, ocupación de 
cauces, servidumbres y legalidad de lotes y permisos ambientales entre otros. 
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n. Verificar que existan los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para el desarrollo del CONTRATO DE 
EJECUCION DEL PROYECTO.  
 

o. Constatar la información suministrada por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO frente a la 
verificación de cantidades de obra incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas para la ejecución del 
proyecto. 
 

p. Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas del proyecto sean consecuentes con los Análisis de Precios 
Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y el tipo de obras a ejecutar. 
 

q. Acompañar el proceso de socialización del proyecto ante la comunidad e informar de manera oportuna a LA 
CONTRATANTE y al Supervisor delegado los inconvenientes encontrados. 
 

r. Presentar informes semanales (el primer día hábil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los primeros 
cinco (5) días calendario del mes siguiente) al supervisor delegado donde se evidencien los aspectos más 
relevantes de las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo, según el formato establecido. 
 

s. Evaluar y aprobar las necesidades de personal profesional por parte del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO en el evento de darle continuidad al contrato con la Fase II. 
 

t. Verificar el replanteo que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO realice con base en las referencias 
entregadas y ordenar la corrección cuando se encuentren diferencias. 
 

u. Convocar al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios públicos a los comités de seguimiento que se 
desarrollen semanalmente durante la ejecución de la Fase I del proyecto. 
 

v. Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos de esta Fase, de tal forma 
que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar su ejecución.  
 

w. Promover con el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO planes especiales de reacción, con acciones 
eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecución de esta fase o que representen riesgos 
de gestión y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.    
 

x. Las demás que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO le 
correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo. 

 
CLAUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR – FASE II “EJECUCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE I”: 
 
Con el fin de dar cumplimiento con la FASE II, el INTERVENTOR, se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones 
específicas: 
 
a. Suscribir el acta de inicio de la FASE II del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
 
b. Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO que resulte 

seleccionado en la convocatoria que tiene por objeto CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ», el ACTA DE INICIO de la Fase II del CONTRATO DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 

c. Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO para esta Fase, 
que resulte de la convocatoria que tiene por objeto CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, conforme a la propuesta presentada y los Términos de 
Referencia y verificar, que el mismo personal permanezca hasta la terminación de la Fase y cumpla con las 
dedicaciones establecidas. 
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d. Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
proponga, verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones ofertadas por el 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.   
 

e. Verificar que el personal propuesto para esta Fase por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO se 
encuentre afiliado y al día con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral. 
 

f. Verificar la existencia, monto y vigencia de  las garantías del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
resultante de la convocatoria que tiene por objeto CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ. 
 

g. Cumplir con el personal ofrecido para esta FASE, el cuál debe ser el aprobado por el supervisor delegado, como 
requisito para la suscripción del acta de inicio de esta fase, el cual debe encontrarse afiliado al Sistema de 
Seguridad Social.  
 

h. Efectuar el acompañamiento constante  y permanente, así como el seguimiento al cronograma propuesto por el 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO de esta fase. 
 

i. Aprobar los laboratorios donde se llevarán a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del proyecto, los cuáles 
deben ser certificados.  
 

j. Presentar al supervisor delegado informes semanales, el primer día hábil de la semana  y mensuales (5 primeros 
días del mes), de acuerdo a los formatos establecidos. 
 

k. Verificar calibración de equipos de topografía y demás utilizados en esta fase. 
 

l. Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos ofrecidos por el 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO para esta FASE del proyecto. 
 

m. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el proyecto o en los actos o 
pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente. 
 

n. Evaluar los resultados presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO de acuerdo a las 
necesidades planteadas en la fase I, verificando el cumplimiento de las normatividad vigentes de acuerdo al tipo de 
proyecto a ejecutar. 
 

o. Analizar y conceptuar sobre  el alcance y el presupuesto efectivo de la Fase III, resultado de los ajustes de la Fase 
II, verificando que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DE OBRA haya cumplido el deber de formular el presupuesto 
resultante de esta FASE efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones 
del mercado de la zona de ejecución del proyecto.   
 

p. Aprobar los planos, diseños y estudios finales producto de esta etapa. 
 

q. Verificar el avance en la gestión y consecución de permisos, licencias y trámites a cargo del Ente Territorial 
necesarios para garantizar la ejecución del proyecto. 
 

r. Convocar al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios públicos a los comités de seguimiento que se 
desarrollen semanalmente durante la ejecución de la Fase II del proyecto. 
 

s. Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos de esta Fase, de tal forma 
que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar su ejecución.  
 

t. Promover con el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO planes especiales de reacción, con acciones 
eficaces para solucionar y superar  las situaciones que dificulten la ejecución de esta fase o que representen 
riesgos de gestión y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.    
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u. Las demás de por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO le 

correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo. 
 
CLÁUSULA NOVENA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR – FASE III “EJECUCIÓN DE OBRA”: 
 
Con el fin de dar cumplimiento con la FASE III, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA  se obliga a ejecutar las 
obligaciones específicas: 
 
a. Suscribir el acta de inicio de la FASE III del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

 
b. Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO que resulte 

seleccionado en la convocatoria que tiene por objeto CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, el ACTA DE INICIO de la Fase III del CONTRATO DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 

c. Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO para esta Fase 
que resulte de la convocatoria que tiene por objeto CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, conforme a la propuesta presentada y los Términos de 
Referencia y verificar que el mismo personal permanezca hasta la terminación de la Fase y cumpla con las 
dedicaciones establecidas. 
 

d. Analizar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO proponga, 
verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones establecidas en los Términos de 
Referencia.     
 

e. Verificar que el personal con el cual el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO desarrolle esta Fase se 
encuentre afiliado y al día con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral. 
 

f. Verificar la existencia, monto y vigencia de las garantías del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
resultante de la convocatoria que tiene por objeto CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ. 
 

g. Cumplir con el personal ofrecido para esta FASE, el cuál debe ser el aprobado por el supervisor delegado como 
requisito para la suscripción del acta de inicio, el cual debe encontrarse afiliado al Sistema de Seguridad Social.  
 

h. Disponer y mantener durante la ejecución de esta Fase el personal profesional, técnico y administrativo, idóneo y 
calificado conforme a los requerimientos de los Términos de Referencia, así como las instalaciones, equipos de 
laboratorio y control, ofrecido en la propuesta y aprobado por la CONTRATANTE. 
 

i. Diligenciar la bitácora del proyecto registrando el personal diario, tanto del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA  
como el personal del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, los equipos e instrucciones impartidas, 
así como las distintas situaciones que se generen en el desarrollo del proyecto. 
 

j. Deberá garantizar que el personal registrado en la Bitácora de que trata el numeral anterior, así como el personal en 
obra firme diariamente el mismo. 
 

k. Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO frente a la normatividad técnica aplicable a la obra. 
 

l. Llevar un registro de la provisión, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra, así como 
la medida de las obras que se realicen con su aplicación, el equipo utilizado y el personal encargado de su manejo. 
Además del cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el Ministerio de Defensa para su manejo y 
control. 
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m. Dar visto  bueno  a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver problemas 
que pueden afectar las obras en construcción, previamente presentadas por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO.  
 

n. Verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO entregue los planos definitivos de la obra 
construida, los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecución del proyecto y aprobar su 
contenido. 
 

o. Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO las mediciones de 
cantidades de obra, registrándolas de manera ordenada y clara, en una bitácora diferente a la indicada en el 
numeral 3.3.9. 
 

p. Aprobar el cronograma de obra presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, solicitando 
los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real; requerir al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO para que explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover con el CONTRATISTA 
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO medidas de reacción para superar las causas de las desviaciones del 
cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE y al 
supervisor delegado reflejando toda la trazabilidad y gestión del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA. 
 

q. Aprobar pagos de los suministros de tuberías, accesorios y equipos, única y exclusivamente cuando se encuentren 
debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA. 
 

r. Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO todos los ensayos de laboratorio, y  pruebas que 
apliquen de acuerdo con la normatividad y la naturaleza  del proyecto y solicitar aquellas que se consideren 
necesarias para verificar la calidad de las obras, así como de los materiales y demás elementos que se instalen en 
la obra. 
 

s. Elaborar y suscribir el acta de entrega y recibo final de obra a la CONTRATANTE. 
 

t. Elaborar el proyecto de acta de entrega y recibo final de obra al ENTE TERRITORIAL 
 

u. Verificar que  los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la autoridad 
competente solicitando al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO los documentos necesarios para este 
fin. 
 

v. Verificar y garantizar la disposición final de los escombros en los sitios autorizados para ello. 
 

w. Aprobar los procedimientos constructivos. 
 

x. Coordinar y liderar la realización de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento a los diferentes 
aspectos de obra ambientales, técnicos, financieros, S&SO y comunitarios, el cual estará integrado como mínimo 
por: EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA.  
 

y. Convocar al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios públicos a los comités de seguimiento que se 
desarrollen semanalmente durante la ejecución de la Fase III del proyecto. 
 

z. Efectuar los ensayos que sean necesarios a los materiales pétreos y demás materiales en obras, así como a los 
productos terminados, con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad exigida en el CONTRATO DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  
 

aa. Verificar que los equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  se encuentre en obra 
con las calidades y cantidades de conformidad  con las necesidades del proyecto.  
 

bb. Verificar que los equipos de medición empleados por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  se 
encuentren debidamente calibrados. 
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cc. Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin  que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO  cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas. 
 

dd. Realizar un balance semanal de la obra mediante la medición de cantidades de obra que se realizan con el 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 

ee. Solicitar la demolición, reconstrucción y/o reparación de las obras que no cumplan con las calidades y 
especificaciones técnicas exigidas. 
 

ff. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los manuales de operación y mantenimiento de obras y equipos  elaborados 
por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  o el PROVEEDOR cuando aplique. 
 

gg. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record. 
 

hh. Elaborar y llevar un registro fotográfico y fílmico de manera cronológica del avance de la obra, y donde se 
evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida. 
 

ii. Revisar y verificar las actas de vecindad levantadas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. 
 

jj. Solicitar la implementación de  los frentes de trabajo necesarios para la óptima ejecución del proyecto dentro del 
plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO cumpla con esto.  
 

kk. Verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  adelante los monitoreos ambientales (agua, 
aire, ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PAGA, PMA, en la respectiva licencia ambiental o frente 
al trámite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique.  
 

ll. Garantizar el proceso de liquidación del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO   y el CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA. 
 

mm. En general, realizar seguimiento y verificación al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones que corresponden 
al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 

nn. Presentar al supervisor delegado informes semanales, el primer día hábil de la semana  y quincenales (5 primeros 
días del mes), de acuerdo a los formatos establecidos. 
 

oo. Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas de los proyectos sean consecuentes con los Análisis de 
Precios Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO   y el tipo de obras a 
ejecutar. 
 

pp. Revisar y aprobar la completitud, concordancia y razonabilidad de cantidades y valores de los componentes de los 
APUS para la Fase III,  como requisito para la suscripción del acta de inicio del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO en esta Fase. 
 

qq. Revisar y aprobar de manera oportuna los APUS de ítems de obras y/o suministros que durante el desarrollo del 
CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  se establezcan que son indispensables para la funcionalidad y 
operatividad del proyecto en construcción y que no hayan sido incluidos dentro de las cantidades originales 
contratadas, teniendo para su aprobación como base única los precios de los componentes de los APUS del 
contrato y la lista de insumos del mismo, o las cotizaciones del mercado en caso de componentes no existentes en 
los documentos mencionados. La interventoría debe hacer seguimiento del proceso hasta que sea perfeccionado el 
correspondiente otrosí del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  y los ítems adicionales sean 
contractuales y objeto de pago. 
 

rr. Emitir documento de justificación técnica de reformulación (debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar y 
presentarla ante el supervisor delegado.   
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ss. Presentar los informes, fichas, documentos y conceptos técnicos, entre otros, que sean solicitados, relacionados 

con el proyecto objeto de la interventoría,  que velen por el cumplimiento de sus funciones y de la política y 
reglamentación del sector de aguas, liderado por el MVCT. 
 

tt. Preparar, conceptuar y elaborar la reformulación de los proyectos objeto de la interventoría en el marco de la 
normatividad aplicable por el MVCT, por ajustes técnicos que modifiquen su alcance o cambie las condiciones 
técnicas que afecten su funcionamiento y operatividad y cuando se modifiquen las fuentes de financiación y/o 
requiera recursos adicionales o se disminuyan los valores inicialmente contratados y/o cuando el MVCT o LA 
CONTRATANTE lo soliciten. 
 

uu. Revisar y asegurar que los diseños para la construcción de las obras objeto de la interventoría, cumplen en su 
totalidad con la normatividad aplicable y vigente correspondiente. 
 

vv. Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, de manera oportuna, hechos que constituyan riesgo del 
proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, 
resultados, estadísticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y mejorar las 
condiciones del proyecto o las especificaciones.  
 

ww. Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos ofrecidos por EL 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 

xx. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para los proyectos o en los actos o 
pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente. 
 

yy. Las demás que por ley, los Términos de Referencia y Minuta del Contrato de INTERVENTORIA le corresponda o 
sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: PRODUCTOS DE LA FASE I: Sin perjuicio de los informes semanales y mensuales que debe 
presentar el INTERVENTOR en cumplimiento de sus obligaciones, se consideran productos específicos en la FASE I del 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA, los siguientes: a) verificación de cumplimiento del informe de la fase i del contrato de 
ejecución del proyecto rendido por el contratista de ejecución del proyecto. b) Concepto del interventor.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: PRODUCTOS DE LA FASE II: Sin perjuicio de los informes semanales y mensuales y de los 
demás soportes de cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA INTERVENTOR, se consideran productos 
específicos en la Fase II del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, los siguientes: a) verificación de cumplimiento del 
informe de la fase II del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO rendido por el contratista de ejecución del 
proyecto. b) concepto técnico que soporta la reformulación del proyecto en esta fase, de acuerdo a los términos 
establecidos en el numeral 3.8. de este capítulo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: PRODUCTOS DE LA FASE III: Sin perjuicio de los informes semanales y mensuales y de los 
demás soportes de cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA INTERVENTOR, se consideran productos 
específicos en la Fase III del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, los siguientes:  
a) Informes semanales, el cual incluye registro fotográfico. 
b) Informes mensuales, el cual incluye registro fotográfico. 
c) Actas contractuales. 
d) Actas de pago parcial. 
e) Acta de terminación. 
f) Acta de entrega y recibo final. 
g) Acta de liquidación. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: La CONTRATANTE se obliga a: 
 
1. Vigilar el desarrollo y ejecución del contrato mediante el supervisor designado para el efecto y exigir al 
INTERVENTOR el cumplimiento del mismo. 
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2. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo del contrato, 
enmarcadas dentro del término del mismo. 
 
3. Pagar los trabajos contratados en la forma establecida en el presente contrato, previo autorización por parte del 
supervisor y la acreditación de la documentación requerida y exigida para los mismos.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- REQUISITOS DE PAGO: Los pagos correspondientes a cada una de las fases del 
presente CONTRATO, se realizarán conforme se establece en el Capítulo III de los Términos de Referencia y el 
“Esquema de ejecución”. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- PLAZO: Los plazos para la ejecución de cada una de las Fases del presente 
CONTRATO, serán los determinados en el Capítulo III de los Términos de Referencia y en el “Esquema de Ejecución”. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El INTERVENTOR cumplirá con las 
obligaciones resultantes del presente contrato en el Municipio de Rio Blanco, Departamento de Tolima.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- SUPERVISIÓN: Durante todo el tiempo de ejecución del contrato, se mantendrá una 
supervisión por parte de la CONTRATANTE, con el fin que realice el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato y verifique que el mismo se ejecute de acuerdo con las 
especificaciones y normas del contrato, sin que esta supervisión releve al INTERVENTOR de su responsabilidad.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- DE LOS COMITÉS: Con el fin de analizar, evaluar y realizar un adecuado seguimiento 
a la ejecución técnica del proyecto en los términos contratados y que garantice su integración a la infraestructura del 
sistema de acueducto o sistema de saneamiento básico, según corresponda se conformará un (1) comité que estará 
integrado por el INTERVENTOR, el CONTRATISTA, el supervisor de Interventoría, el Alcalde o su delegado. A las 
reuniones del comité que se adelanten, podrá asistir un delegado del prestador de los Servicios Públicos Domiciliarios de 
Acueducto y/o Saneamiento Básico quien opere la infraestructura de servicios públicos del Ente Territorial, así como un 
delegado del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El INTERVENTOR será el responsable de convocar 
semanalmente al Comité. De lo tratado en el Comité, el INTERVENTOR deberá llevar registro mediante acta suscrita por 
todos los presentes, y deberá suministrar copia de la misma a los asistentes, además deberá decidir y comunicar por 
escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas adoptadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS: El presente contrato podrá modificarse o 
prorrogarse en cualquier tiempo por mutuo acuerdo de las partes, modificación que deberá constar por escrito. En todo 
caso, las prórrogas y modificaciones, deben:  
 

a. Estar debidamente justificadas y soportadas por parte del INTERVENTOR y validadas por el supervisor. 
 

b. Estar acompañadas de un plan de acción tendiente a adoptar medidas para evitar que persistan los factores 
que dieron lugar a la prórroga o a la modificación. 
 

c. El CONTRATISTA debe aportar la reprogramación del proyecto. Teniendo en cuenta que el proyecto objeto de 
la presente convocatoria fue presentado por la entidad territorial y viabilizado por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio – MVCT, en el marco de las disposiciones de las Resoluciones Nos. 0379 de 2012 y 504 de 
2013, y aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Por lo tanto, sí durante la etapa de ejecución son 
necesarios ajustes o modificaciones al proyecto, deberá estarse a lo previsto en los literales i) y k), del numeral 
6.2 del Capítulo 6 del Manual Operativo Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica de Findeter, y los demás que 
lo modifiquen o complementen.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- CESIÓN: El INTERVENTOR no podrá ceder total o parcialmente el presente contrato, 
ni subcontratar los servicios objeto del mismo a persona alguna, salvo previa autorización escrita por parte de LA 
CONTRATANTE.  
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CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El INTERVENTOR, con la suscripción 
de este contrato afirma bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades, 
incompatibilidades y demás prohibiciones previstas en las disposiciones vigentes sobre la materia y en los Términos de 
Referencia, que si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo prevé la ley.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes declaran como 
domicilio contractual la ciudad Bogotá D.C.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- GARANTÍAS: El INTERVENTOR se obliga a constituir, en los términos indicados por la 
CONTRATANTE, una garantía otorgada por  una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en 
Colombia, o entidad bancaria en formato para particulares, cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia 
Financiera, el cual ampare los siguientes riesgos:  
 
II. Garantías para Fase I:  
 
a) CUMPLIMIENTO: El porcentaje de amparo es equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la Fase I, con 

una vigencia por todo el término de ejecución de la Fase y cuatro (4) meses más.  
 

b) PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: El 
porcentaje de amparo es equivalente al diez  por ciento (10%) del valor total de la Fase I, con una vigencia igual al 
plazo de ejecución de la Fase y tres (3) años más.  

 
c) CALIDAD DEL SERVICIO: El porcentaje de amparo es equivalente al treinta  por ciento (30%) del valor total de la 

Fase, con una vigencia igual al plazo de ejecución de la Fase y cuatro (4) meses más.  
 

d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El porcentaje de amparo es equivalente al cinco  por ciento 
(5%) del valor total de la Fase, con una vigencia igual al plazo de ejecución de la Fase y cuatro (4) meses más. 

 
III. Garantías para Fase II:  
 
a) CUMPLIMIENTO: El porcentaje de amparo es equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la Fase I, con 

una vigencia por todo el término de ejecución de la Fase y cuatro (4) meses más.  
 

b) PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: El 
porcentaje de amparo es equivalente al diez  por ciento (10%) del valor total de la Fase I, con una vigencia igual al 
plazo de ejecución de la Fase y tres (3) años más.  

 
c) CALIDAD DEL SERVICIO: El porcentaje de amparo es equivalente al treinta  por ciento (30%) del valor total de la 

Fase, con una vigencia igual al plazo de ejecución de la Fase y cuatro (4) meses más.  
 

d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El porcentaje de amparo es equivalente al cinco  por ciento 
(5%) del valor total de la Fase, con una vigencia igual al plazo de ejecución de la Fase y cuatro (4) meses más. 

 
IV. Garantías para Fase III: 
 
a) CUMPLIMIENTO: El porcentaje de amparo es equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la Fase I, con 

una vigencia por todo el término de ejecución de la Fase y cuatro (4) meses más.  
 

b) PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: El 
porcentaje de amparo es equivalente al diez  por ciento (10%) del valor total de la Fase I, con una vigencia igual al 
plazo de ejecución de la Fase y tres (3) años más.  

 
c) CALIDAD DEL SERVICIO: El porcentaje de amparo es equivalente al diez  por treinta (30%) del valor total de la 

Fase, con una vigencia igual al plazo de ejecución de la Fase y cuatro (4) meses más. 
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d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El porcentaje de amparo es equivalente al cinco  por ciento 
(5%) del valor total de la Fase, con una vigencia igual al plazo de ejecución de la Fase y cuatro (4) meses más.   
 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Término para su Entrega: El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá entregar a la 
CONTRATANTE, la garantía única dentro de los cinco (5) días siguientes a la celebración del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Suficiencia de las garantías: el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA debe mantener, 
durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo 
de ejecución del contrato y/o su valor se amplíe o aumente, respectivamente, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA 
deberá proceder a ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor amparado de las mismas, según sea el caso, como 
condición previa y necesaria para el pago de las facturas pendientes de pago. De igual modo, el CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de la ocurrencia de los siniestros 
amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de 
ejecución del contrato y/o de recibo a satisfacción de las obras objeto del mismo, el valor amparado también debe 
reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad a tales fechas. El 
pago de todas las primas y demás gastos que generen la constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato 
del monto de las garantías, será de cargo exclusivo del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA.  
 
PARÁGRAFO TERCERO. Cuando se presente uno de los eventos de incumplimiento cubierto por la garantía, LA 
CONTRATANTE, procederá a hacerla efectiva en los términos y con el procedimiento señalados por las normas 
vigentes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Las partes acuerdas que son 
causales de terminación del contrato las siguientes: 
 
1. VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO.  

 
2. TERMINACIÓN ANTICIPADA: Las partes acuerdan que el presente contrato se terminará anticipadamente en los 

siguientes eventos:  
 
a. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga. 

 
b. Por disolución de la persona jurídica de EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, o de una de las personas 

jurídicas que integran el respectivo consorcio o unión temporal; así como por la modificación de los miembros de 
éstos últimos, sin autorización de LA CONTRATANTE. 

 
c. Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, 

que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del contrato. 
 

3. Terminación por mutuo acuerdo: Las partes en cualquier momento de la ejecución del plazo del contrato, podrán 
acordar de mutuo acuerdo dar por terminado el mismo. 

 
4. Terminación por orden judicial. 

 
5. Terminación por acaecimiento de las condiciones resolutorias o por haber fallado alguna de las condiciones 

suspensivas. 
 

6. Por las demás causas dispuestas en la ley.  
 

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que el contrato se dará por terminado a partir de la fecha que señale la 
comunicación que se remita a EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA por parte de LA CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. CONDICIÓN RESOLUTORIA POR INCUMPLIMIENTO.- Las partes acuerdan que 
la CONTRATANTE podrá terminar el contrato por incumplimiento, en los eventos y conforme al procedimiento que se 
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señala en el numeral 2 de la presente Cláusula, como consecuencia del acaecimiento de una condición resolutoria 
expresa por incumplimiento: 
 
1. Eventos de terminación por incumplimiento del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: 

 
a. Si EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA no presenta los requisitos necesarios para la suscripción del acta de 

inicio de la Fase I, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, en los términos 
descritos en el numeral primero de la cláusula séptima del presente contrato, queda facultada LA CONTRATANTE 
para terminar este contrato y suscribir uno nuevo con el siguiente proponente en el orden de elegibilidad del 
proceso de selección. 
 

b. Cuando EL I CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA no empiece la ejecución de las actividades de la fase 
correspondiente, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio. 

 
c. Cuando del incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se deriven consecuencias 

que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecución del contrato, sin perjuicio de las sanciones a las que haya 
lugar. 
 

d. Si suspendidas por las partes todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, el 
INTERVENTOR no reanuda la ejecución de las mismas dentro del plazo acordado entre las Partes en el acta de 
reinicio. 
 

e. Cuando unilateralmente el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA suspende la ejecución total o parcial de las 
actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanuda las mismas de acuerdo con la instrucción 
dada por el supervisor y/o la CONTRATANTE. 

 
f. Cuando el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA ceda a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la 

ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos en la ley. 
 
g. Cuando el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA ceda el contrato sin previa autorización expresa y escrita de la 

CONTRATANTE. 
 

h. Cuando por negligencia, omisión o retardo por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, se suspendan, 
afecten o ejecuten de forma deficiente las actividades contenidas en el contrato de obra al cual se realiza la 
interventoría. 

 
2. Procedimiento para la constitución del incumplimiento: 
 
En garantía del derecho de defensa y el debido proceso, una vez se presenten situaciones que puedan llegar a 
constituir alguno de los eventos anteriormente enunciados, se adelantará el siguiente trámite: 

 
i. La CONTRATANTE remitirá al CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA y a la aseguradora, el documento en el cual 

manifieste los argumentos que sustentan el posible acaecimiento  de una o algunas de las situaciones 
anteriormente enumeradas, aportando las evidencias que así lo soporten. 
 

ii. El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA y la aseguradora, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la 
comunicación anterior, podrán pronunciarse al respecto. Vencido el plazo anterior, la CONTRATANTE contará con 
cinco (5) días para determinar el acaecimiento o no de la causal de incumplimiento y en consecuencia informará al 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA y a la aseguradora. 

 
3. Efectos del acaecimiento de la condición resolutoria expresa: 
 
Determinado el acaecimiento de cualquiera de las condiciones resolutorias expresas enumeradas en el numeral primero 
de la presente cláusula y una vez agotado el procedimiento establecido en el numeral segundo, la CONTRATANTE 
remitirá al CONTRATISTA el Acta de Liquidación del contrato suscrita por él y por el CONTRATISTA DE 
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INTERVENTORÍA, para que la suscriba o remita las observaciones que considere pertinentes dentro de los XXXXX (XX) 
días hábiles siguientes al recibo de la misma.  
 
Si vencido ese término el CONTRATISTA no se ha pronunciado, se entenderá aceptada el Acta de Liquidación, liquidado 
el contrato y prestará mérito ejecutivo. 
 
En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, la CONTRATANTE contará con XXX (XXX) días hábiles 
para aceptarlas o rechazarlas, luego de lo cual se entenderá liquidado el contrato. 
 
En consideración a la importancia que reporta para los derechos constitucionales de los ciudadanos beneficiarios de la 
ejecución del proyecto, una vez liquidado el contrato en los términos anteriormente descritos, la CONTRATANTE entrará 
en posesión de las obras con el fin de culminar su ejecución a través de la contratación de una nueva persona natural y/o 
jurídica. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Las partes acuerdan que al producirse 
cualquiera de las causas de terminación del contrato, se procederá a su liquidación en los plazos establecidos en los 
siguientes numerales:  
 
1. En el evento en que ocurra alguna de las condiciones resolutorias establecidas en la CLÁUSULA TERCERA del 

presente contrato, la CONTRATANTE remitirá al CONTRATISTA, con el documento en el que informe el 
acaecimiento de una o varias de las condiciones, el proyecto de Acta de Liquidación y a partir de dicha fecha se 
contará el término de dos (2) meses, para su suscripción.  

 
2. En el evento en que falle una o varias de las condiciones suspensivas, establecidas en la CLÁUSULA CUARTA del 

presente contrato, la CONTRATANTE remitirá al CONTRATISTA, con el documento en el que informe dicha 
situación, el proyecto de Acta de Liquidación y a partir de dicha fecha se contará el término de dos (2) meses para 
su suscripción. 
 

3. En el evento en que ocurra una de las situaciones establecidas en el numeral 2 de la Cláusula Vigésimo Primera, 
referente a la “Terminación Anticipada”, la CONTRATANTE remitirá al CONTRATISTA, el documento en el que 
informe dicha situación y a más tardar dentro de los xxx (XXXX) días hábiles, remitirá el Acta de Liquidación y a 
partir de dicha fecha se contará el término de dos meses (2) meses para su suscripción. 

 
4. En el evento de culminación de las obras, procederá la liquidación de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) 

meses, contados a partir de la suscripción del acta de terminación del contrato. 
 
La liquidación por mutuo acuerdo se hará por acta firmada por las partes, en la cual deben constar los ajustes, revisiones 
y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin 
a las posibles divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. 
 
Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o no se llega a acuerdo sobre su contenido, la CONTRATANTE 
elaborará un “acta de cierre contractual”, la cual constituirá un balance del contrato, y dejará constancia de la ejecución 
física y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos relevantes sobre el 
CONTRATO. Lo anterior sin perjuicio de la adopción de las medidas necesarias frente a incumplimientos del 
CONTRATISTA.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL: Se podrá, de común acuerdo entre las partes, 
suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos 
del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión ni se varíe el valor del contrato.  
 
Durante el periodo de suspensión del contrato el CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, 
maquinaria, equipos, etc. 
 
Si se presentan situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito o cuando el proyecto correspondiente a la obra 
a ejecutar requiera modificaciones durante su ejecución que deban ser aprobados por el Viceministerio de Agua y 
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Saneamiento Básico, mediante el procedimiento de reformulación establecido por dicha entidad, sin los cuales no sea 
posible avanzar en la ejecución física de la obra, la CONTRATANTE podrá suspender el contrato, mediante notificación 
escrita al CONTRATISTA. El contrato se entenderá suspendido a partir del X día después de recibida la notificación.  
 
El levantamiento de la suspensión se realizará de mutuo acuerdo entre las partes.  
 
En las hipótesis de suspensión unilateral por parte de la CONTRATANTE, el levantamiento de la suspensión se hará 
mediante notificación escrita al CONTRATISTA. La suspensión se entenderá levantada a partir del X día después de 
recibida la notificación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA prorrogará la vigencia de la garantía por el tiempo 
que dure la suspensión, de haber lugar a ella.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Estas suspensiones no darán lugar a reclamaciones económicas por parte de EL 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, cuando sea imputable a él.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- CLAUSULA PENAL DE APREMIO: Las partes acuerdan que la CONTRATANTE 
podrá exigir al CONTRATISTA la cláusula penal de apremio, por retraso en la ejecución total o parcial de la o las 
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, hasta por un valor equivalente al cero punto uno por ciento 
(0.1%) del valor de la fase que se esté ejecutando, por cada día de retraso, sin que se supere el cinco por ciento (5%) 
del valor total de la Fase y en todo caso dentro de los términos establecidos en el artículo 867 del Código de Comercio.  
 
PARÁGRAFO: Las cláusulas penales de apremio que se causen por el retraso de la ejecución total o parcial de la o las 
obligaciones adquiridas en virtud del presente CONTRATO, se harán efectivas, sin detrimento de la indemnización de 
perjuicios a que haya lugar. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL DE APREMIO: 
En garantía del debido proceso y del derecho de defensa, el procedimiento para la aplicación de la CLAUSULA PENAL 
DE APREMIO prevista en la cláusula anterior, será el siguiente: 
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1. La CONTRATANTE remitirá al CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual expresen  los hechos 
que puedan constituir un retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente 
CONTRATO, aportando las evidencias que así lo soporten y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones 
correspondientes. 

 
2. El CONTRATISTA contará con cinco (5) días hábiles a partir del recibo de la comunicación anterior, para presentar 

por escrito sus explicaciones.  
 

3. Si LA CONTRATANTE considera que las explicaciones no tienen justificación o que no corresponden a lo ocurrido 
en desarrollo del contrato y que el retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del 
presente CONTRATO, hacen exigible la CLÁUSULA PENAL DE APREMIO, determinará los días de retraso y  el 
monto de las clausulas penales de apremio correspondientes, conforme lo establecido en la cláusula VIGÉSIMO 
QUINTA.  

 
4. La CONTRATANTE comunicará la decisión al CONTRATISTA, previo concepto del Comité Fiduciario. 

 
5. El CONTRATISTA podrá impugnar ante LA CONTRATANTE dicha decisión dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la comunicación de la medida. Si la CONTRATANTE no acoge los argumentos presentados por EL 
CONTRATISTA y ratifica la exigencia de la cláusula penal de apremio, podrá descontarla de los pagos a favor del 
CONTRATISTA, mediante compensación, en los términos de los artículos 1714 y 1715 del Código civil. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- CLÁUSULA PENAL: Para el caso de incumplimiento de una o varias de las 
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, las partes convienen que éste pagará a la CONTRATANTE, a título de pena, la 
suma equivalente al diez (10%) del valor total de la Fase del contrato que se esté ejecutando. La pena aquí estipulada no 
constituye una tasación anticipada de perjuicios, por lo que LA CONTRATANTE podrá exigir del CONTRATISTA la 
indemnización total de los perjuicios causados.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La aplicación de la presente cláusula se hará conforme a lo establecido en las clausulas 
vigésima segunda y vigésima tercera.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- CLÁUSULA COMPROMISORIA: Salvo lo relativo al cobro de títulos ejecutivos a 
favor del CONTRATISTA, cualquier diferencia entre las partes relativa al CONTRATO y los documentos que lo integran 
se resolverá por tres (3) árbitros designados de común acuerdo por las Partes de la lista de árbitros inscritos del Centro 
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. A falta de acuerdo, designados directamente por el 
Director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá de la Lista de Árbitros A.   
 
Si la controversia es de cuantía inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, el Tribunal 
estará conformado por un (1) árbitro designado de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior. 
 
El Arbitraje tendrá como sede Bogotá y se regirá por las normas legales vigentes. Lo relativo a gastos y honorarios del 
Tribunal se regirá por lo dispuesto en el Reglamento del Centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá.  
 
Los honorarios del árbitro único o de cada uno de los árbitros, no podrán ser superiores a cuatrocientos (400) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Los árbitros serán abogados colombianos y decidirán en derecho. 
 
PARÁGRAFO: CONTROVERSIAS DE CARÁCTER TÉCNICO: Cualquier diferencia entre las partes de carácter técnico, 
asociada a aspectos técnicos de ingeniería, financieros o contables, será resuelta a través del mecanismo de la 
Amigable Composición de conformidad con las normas vigentes sobre la Resolución de Conflictos. El amigable 
componedor no tendrá competencia para modificar las cláusulas del contrato, aunque sí para definir aspectos técnicos 
para interpretarlas, de ser necesario, caso en el cual aplicarán las reglas de interpretación de los contratos, previstas en 
las normas vigentes. La amigable composición tendrá lugar en las oficinas del Amigable Componedor. En caso de ser 
necesario cualquier desplazamiento, los costos y gastos correrán por cuenta de los involucrados en la controversia en 
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partes iguales. El procedimiento de la amigable composición de carácter técnico se regirá por las siguientes reglas, una 
vez el amigable componedor sea designado y tal designación haya sido aceptada:  
 
1. La parte que suscite la controversia deberá presentar sus alegatos y los documentos que los sustenten en el 

término de diez (10) días hábiles, contados desde la fecha en que el Amigable Componedor haya aceptado su 
designación, pagados sus honorarios y notificado este hecho a su contraparte. Presentados los alegatos, la 
contraparte tendrá el mismo término de (10) días hábiles, contados desde la fecha en que le sean notificados, para 
contestar dichos alegatos.  
 

2. El Amigable Componedor, a su vez tendrá un plazo máximo de veinte (20) días hábiles para determinar la fórmula 
de arreglo a la controversia, los cuales se contarán a partir del día siguiente a la presentación de los alegatos y 
documentos previstos en el numeral anterior. Este plazo podrá ampliarse a solicitud del Amigable Componedor, 
siempre que esa solicitud sea aceptada por las dos partes.  

 
3. Los alegatos deberán contener, como mínimo: 

  
a. Una explicación de los fundamentos técnicos de ingeniería, financieros y/o contables, según corresponda, y 

contractuales que sustenten la posición de la respectiva parte. 
 

b. Las peticiones que haga la respectiva parte al Amigable Componedor para resolver las diferencias.  
 
6. Cada parte deberá cooperar en la realización de cualquier investigación que el Amigable Componedor efectúe 

relacionado con la disputa en cuestión. Las decisiones adoptadas por el Amigable Componedor, como resultado del 
procedimiento de la amigable composición, tendrán fuerza vinculante para las partes de acuerdo con la ley.  

 
7. En el caso en el que Amigable Componedor previamente escogido, no esté disponible para resolver la disputa, se 

podrá acudir a otro Amigable Componedor de igual reputación académica y experiencia en el aspecto en cuestión, 
mutuamente escogido por la LAS PARTES, Si estos no se ponen de acuerdo para escoger el nuevo amigable 
componedor en un plazo de diez (10) días hábiles, contados desde el aviso de alguna de las partes, el Amigable 
Componedor será escogido por la Cámara de Comercio de Bogotá.  

 
8. Los gastos que ocasione la intervención del Amigable Componedor serán cubiertos, en principio, por partes iguales 

entre los involucrados en la controversia. Una vez tomada la decisión por el Amigable Componedor, los gastos los 
asumirá la parte que resulte vencida. Si no es éste el caso, los gastos serán distribuidos entre LAS PARTES por 
partes iguales. Culminada la amigable composición, las partes se harán los reembolsos de gastos por la 
intervención del Amigable Componedor, de acuerdo con lo que corresponda según lo previsto en este numeral. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- AFILIACIÓN DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL: De conformidad con lo establecido en la ley 789 de 2002, ley 797 de 2002, Decreto 1703 de 
2002, Decreto 2400 de 2002, Ley 828 de 2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 2007, o las normas que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan, EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA al momento de suscribir el presente 
contrato y al requerir cada pago, deberá acreditar mediante certificación expedida por el revisor fiscal cuando éste exista, 
o por el representante legal de ser el caso, la afiliación y pago de aportes de sus empleados al sistema de seguridad 
social en salud, pensiones y parafiscales de haber lugar a ello.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA mantendrá indemne a LA 
CONTRATANTE de los reclamos, demandas, acciones legales o costos que se generen por daños y lesiones causadas 
a personas o propiedades de terceros ocasionados por el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, o proveedores durante 
la ejecución del objeto. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obligará a mantener indemnes a LA 
CONTRATANTE y a FINDETER. En consecuencia, se obligará en los siguientes términos:  
 
a. CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA independiente: Declarará que no tiene ningún vínculo laboral en relación con 

LA CONTRATANTE, de los regulados por la legislación sustantiva o adjetiva del Trabajo o de la Seguridad Social. 
Por lo tanto, LA CONTRATANTE queda liberado de reconocer cualquier concepto salarial o de prestaciones 
sociales, incluida cualquier responsabilidad o indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades 
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profesionales, siendo CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA una persona independiente, lo que excluye la 
solidaridad en obligaciones laborales o de la Seguridad Social, así como civiles, administrativas o penales. Por lo 
tanto, no está facultado para actuar como representante o como empleador de LA CONTRATANTE, ni de tomar 
acción que pueda ser obligatoria para éstas en ningún campo o sentido, salvo cuando sea autorizado previamente 
por escrito por LA CONTRATANTE.  
 

b. Responsabilidad: LA CONTRATANTE no asume responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales 
que los trabajadores del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, pudieren presentar como consecuencia del uso, 
ingreso o permanencia en espacios de las entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la 
asignación o contratación de personal por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA para que acudan a los 
inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de LA CONTRATANTE o donde 
esta designe con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que 
se realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro 
correspondiente  y demás servicios que se presten, implicará la asunción exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho 
personal, por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA y en ningún caso por cuenta o a cargo de LA 
CONTRATANTE. 

 
c. Asunción de riesgos: CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los 

actos y actividades propias de la prestación de sus servicios en la ejecución del contrato; también asume por su 
cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, 
que no sean atribuibles a actos de LA CONTRATANTE, por lo que la mantendrá indemne en todo tiempo frente a 
cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a ésta con 
ocasión y/o en ejecución del Contrato.  

 
d. Afiliaciones: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo 

como también a todos los empleados, del mismo, que destine a la o las obras, actividades, montajes y demás actos 
u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y terminación del contrato, así como a 
asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de 
Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislación Laboral. 

 
e. Tributaria: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a LA 

CONTRATANTE en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA.- PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN. El presente contrato 
se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución se requiere la suscripción del 
acta de inicio, conforme se establece en los Términos de Referencia y en el “Esquema de Ejecución”. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA.-EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LAS PARTES. 
INDEPENDENCIA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y AUTONOMÍA DEL INTERVENTOR: El personal del CONTRATISTA no 
tiene ni adquirirá, por razón de la ejecución del contrato, vínculo laboral alguno con LA CONTRATANTE. Toda la 
responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del CONTRATISTA; así debe expresarse 
en los respectivos contratos laborales, o en certificación suscrita por cada uno de los empleados del CONTRATISTA, 
que deberá ser entregada al CONTRATISTA al inicio de la ejecución del contrato. EL CONTRATISTA obra como patrono 
independiente en la ejecución de este Contrato y por tanto, se obliga durante toda la vigencia del Contrato al pago del 
alquiler o de la contratación de equipos, servicios o trabajadores que requiera para ejecutar las obras contratadas. Entre 
LA CONTRATANTE y EL CONTRATISTA no existirá relación alguna de carácter laboral y por tanto, todos los 
trabajadores que utilice este último en la ejecución de las obras serán contratados por su propia cuenta y riesgo. En 
consecuencia, es obligación exclusiva de EL CONTRATISTA, el pago de los salarios, de las prestaciones sociales, el 
suministro de la dotación de trabajo, el pago de las contribuciones parafiscales, afiliaciones a ARP, EPS, FIC, sistema de 
pensiones y cesantías y toda otra obligación o carga que la ley laboral y de seguridad social que en razón de su carácter 
de empleador, le imponga para con sus trabajadores o sus subcontratistas cuando a ello hubiere lugar, al igual que al 
pago total de las indemnizaciones de carácter administrativo o judicial que le sean impuestas por omisión de sus 
obligaciones. En el evento de que LA CONTRATANTE hiciere pagos por todos o por cualquiera de los conceptos 
anteriores, en forma extrajudicial o judicial, ésta podrá repetir contra EL CONTRATISTA, sin que el pago efectuado 
implique reconocimiento de obligación legal alguna a cargo de aquella. En este caso EL CONTRATISTA rembolsará a 
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LA CONTRATANTE los pagos efectuados, junto con los intereses, gastos y honorarios, dentro de los tres (3) días 
calendarios siguientes a la reclamación que le formule por escrito EL CONTRATANTE, para lo cual desde ya queda 
autorizado por EL CONTRATISTA.  LA CONTRATANTE directamente o a través del Interventor, se reserva el derecho 
de solicitar a EL CONTRATISTA el remplazo de cualquier miembro del personal que éste último emplee en el desarrollo 
del Contrato, que a su juicio no cumpla satisfactoriamente sus obligaciones o que no tenga la capacidad requerida para 
las funciones encomendadas, sin que para ello tenga que dar explicación alguna.  EL CONTRATISTA  se obliga a vigilar 
que ninguno de sus trabajadores, representantes, ni los de sus subcontratistas se presente a los sitios de obra en estado 
de alicoramiento o bajo el influjo de sustancias psicotrópicas, similares o equivalentes en sus efectos, o que lo hagan en 
los sitios de obra. LA CONTRATANTE y el Interventor, podrán verificar en cualquier tiempo el monto de los salarios, 
honorarios y demás derechos laborales que debe pagar EL CONTRATISTA a su personal. Y a su vez, EL 
CONTRATISTA se obliga a suministrar la información que al respecto se le solicite por LA CONTRATANTE o el 
Interventor dentro de los dos (2) días calendarios siguientes al requerimiento escrito que se le haga. EL CONTRATISTA 
actúa con plena autonomía técnica y directiva, siendo una empresa CONTRATISTA independiente. Y en tal condición, es 
el único empleador de sus trabajadores y por lo tanto debe cumplir con todas las prestaciones sociales, salarios y 
obligaciones parafiscales que le impone la ley no mediando solidaridad alguna, pues adicionalmente queda entendido 
que las actividades de EL CONTRATISTA no son las que hacen parte del objeto social de EL CONTRATANTE. Además, 
se reitera que constituye una obligación fundamental de EL CONTRATISTA, la vinculación y protección de todo su 
personal al sistema general de seguridad social y en especial al de riesgos profesionales, quedando expresamente 
entendido y acordado que el incumplimiento de esta obligación faculta a EL CONTRATANTE a retener las sumas que 
adeude hasta el momento en que presente constancia del paz y salvo con sus trabajadores, o por el incumplimiento en el 
pago de obligaciones salariales, prestacionales o indemnizatorias de cualquier tipo.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA.- CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA.- IMPUESTOS: El INTERVENTOR deberá 
pagar por su cuenta todos los impuestos y gastos a que haya lugar, los cuales se pagarán de conformidad con lo 
establecido en la normativa vigente en la materia.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA.- EXENCIONES TRIBUTARIAS: EL INTERVENTOR se compromete a tramitar las 
exenciones tributarias contempladas en el Estatuto Tributario a que haya lugar y las mismas serán un menor valor del 
contrato.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral del presente contrato los 
siguientes documentos: 1) Los Términos de Referencia de la convocatoria No. PAF-XXXX-XXXX-2014 y las adendas 
expedidas a los mismos. 2) La propuesta presentada por el CONTRATAITSA. 3) La garantía única. 4) Los demás que se 
produzcan durante el desarrollo del mismo. 
 
Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogotá D.C., dando su conformidad al contenido del presente 
escrito luego de su atenta y cuidadosa lectura, a los ________________ (_____) del mes de ________________ de 
________________.  
 
 
 
CONTRATANTE                                                                           INTERVENTOR 
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CAPITULO VIII 
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 
 
 
 

Las actividades consistentes en  controlar, exigir, absolver, acompañar y verificar el cumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATO DE INTERVENTORÍA que resulte del presente proceso de selección se 
realizarán a través de un supervisor designado para tal fin por parte de FINDETER, quien tendrá las 
funciones, actividades y obligaciones propias de este cargo. 
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CAPITULO X 
CRONOGRAMA 

 
 

Actividad Fecha, hora y lugar según corresponda 

Apertura y publicación de los Términos de Referencia, 
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y 
demás documentos asociados al proceso. 

El 9 de abril de 2015 

Audiencia de aclaración y revisión de riesgos. El 14 de abril de 2015 

Recepción de Observaciones a los Términos de Referencia  Hasta el 16 de abril de 2015 

Respuesta a las Observaciones y ajuste a los Términos de 
Referencia, y elaboración de adenda, de proceder.  

El 21 de abril de 2015 

Aprobación de adenda por parte del comité técnico y envío 
al MVCT para no objeción 

El 21 de abril de 2015 

Pronunciamiento de no objeción por parte del MVCT  El 24 de abril de 2015 

Publicación de la Adenda en caso de proceder  El 24 de abril de 2015 

Cierre y Apertura de Ofertas (Sobre No 1)  

El 30 de abril de 2015 
Hora: 12: 00 del medio día 
Lugar: Fiduciaria Bogotá -  Calle 67 No. 7-37 Piso 3, 
Bogotá D.C. 
 

Publicación del Acta de Cierre El 30 de abril de 2015 

Verificación de los requisitos habilitantes  Del 4 al 13 de mayo de 2015 

Publicación del Informe de verificación de requisitos 
habilitantes 

El 13 de mayo de 2015 

Plazo para presentar observaciones al Informe de 
verificación de requisitos habilitantes 

Hasta el 15 de mayo de 2015 

Verificación de las observaciones presentadas y 
elaboración del informe definitivo de requisitos habilitantes 

Hasta el 20 de mayo de 2015 

Publicación del informe definitivo de verificación de 
requisitos habilitantes. 

El 20 de mayo de 2015 

Apertura Sobre No 2 – Propuesta  económica de las 
propuestas habilitadas. 

El 21 de mayo  de 2015 
Hora: 10: 00 am. 
Lugar: Fiduciaria Bogotá -  Calle 67 No. 7-37 Piso 3, 
Bogotá D.C. 

Evaluación y calificación de las Propuesta Habilitadas Del 22 al 28 de mayo de 2015 

Publicación del Informe de Evaluación y Calificación El 28 de mayo de 2015 

Observaciones al Informe de Evaluación y Calificación 

Hasta el 1 de junio de 2015 

Análisis de las observaciones y elaboración de  informe de 
evaluación y calificación definitiva. 

Hasta el 3 de junio de 2015 

Aprobación del informe de evaluación y calificación 
definitiva por parte del Comité Técnico 
y remisión al MVCT para No Objeción 

El 3 de junio de 2015 

Pronunciamiento de no objeción por parte de MVCT al 
informe de evaluación y calificación definitiva 

El 9 de junio de 2015 

Presentación al comité FIDUCIARIO del informe de 
evaluación y calificación definitivo, Publicación del Informe 
de Evaluación y calificación definitiva y publicación del acta 
de selección del contratista. 

El 9 de junio de 2015 
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Anexo 1 
“PERSONAL REQUERIDO PARA LAS FASES” 

 
1. PERFILES MÍNIMO REQUERIDOS Y PERSONAL CLAVE FASE I 

 
Para la ejecución de esta fase, el contratista de Interventoría deberá garantizar los siguientes perfiles: 

 

Cant 
Cargo a  

desempeñar 
Formación Académica Experiencia General 

Experiencia Específica Dedicación en la 
duración total de la 

Fase I Como / En: 
Número de 
proyectos  

Requerimiento particular 

PERSONAL MINIMO PARA LA FASE I DEL CONTRATO 

1 

Director de 
Interventoría – Especialista  

Hidráulico 
 

Ingeniero civil y/o 
Sanitario y/o hidráulico 
con estudios de 
posgrado en el área de 
hidráulica y/o en el  área 
de ingeniería sanitaria  

10 años 

Director y/o Coordinador en 
proyectos de interventoría a 
los estudios y diseños para 
la construcción y/o 
ampliación de Acueductos. 

3 

Mínimo en uno de los 
proyectos debe haber 
participado como Especialista 
Hidráulico en la revisión ó 
elaboración de  los estudios y 
diseños para la interventoría a 
la construcción y/o ampliación 
de acueductos que incluya 
Una Planta de Tratamiento de 
Aguas Potable, de capacidad 
igual o superior a 150 l/s. 
 
La sumatoria de las 
cantidades de los  proyectos 
aportados debe contemplar  
la revisión o elaboración de 
estudios y diseños  para la 
interventoría a la construcción 
y/o ampliación de acueductos 
que incluya la construcción 
y/o ampliación de redes de 
acueducto en diámetros 
iguales o superiores a  250 
mm (10”) y longitud total igual 
o superior a 2.000 metros. 

Parcial 
 

1 
 

Especialista en Geotecnia 
 

Ingeniero Civil con 
estudios de posgrado en 
Geotecnia 

8 Años 
Responsable de los estudios 
de suelos en proyectos de 
infraestructura 

2 N.A. 
 

Parcial 
 

1  Ingeniero Civil con 8 Años Responsable de la revisión o 2 N.A.  
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Cant 
Cargo a  

desempeñar 
Formación Académica Experiencia General 

Experiencia Específica Dedicación en la 
duración total de la 

Fase I Como / En: 
Número de 
proyectos  

Requerimiento particular 

Especialista 
Estructural 

 

estudios de posgrado en 
Estructuras  

elaboración de los Diseños 
Estructurales en proyectos 
de construcción y/o 
ampliación de Acueductos. 

Parcial 
 

1 
Especialista  

Electromecánico 
Ingeniero Eléctrico y/o 
Mecánico 

8 años 

Responsable de la revisión 
y/o elaboración de los 
diseños del componente 
Electromecánicos de 
construcción y/o ampliación 
de Acueductos. 

2 N.A.  Parcial 

1 Profesional Social 

Trabajador(a) Social, 
Psicólogo, Sociólogo, 
Antropólogo, 
Comunicador Social o 
profesional de áreas 
afines.  

4 años 

Profesional Social en 
proyectos de Interventoría 
y/o estudios y diseños y/o  
construcción de proyectos 
de Obra Civil. 

1 NA 
Parcial 

 

1 
Profesional Costos y 

Presupuesto 
Ingeniero civil y/o 
Hidráulico y/o Sanitario 

4 Años 

Responsable de la revisión o 
elaboración de presupuestos 
de obra para proyectos de 
Obra Civil. 

2 N.A. Parcial 

1 
 

Topógrafo 
 

Topógrafo 3 Años 
Topógrafo en  proyectos de 
construcción y/o ampliación 
de sistemas de Acueducto. 

1 N.A. 
Parcial 

 

1 
 

Cadenero 
 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Parcial 

 

 
2. PERFILES MÍNIMO REQUERIDOS Y PERSONAL CLAVE FASE II 

 
Para la ejecución de esta fase, el contratista de Interventoría deberá garantizar según las necesidades identificadas en el desarrollo de la Fase I el personal planteado para el 
desarrollo de la fase II de acuerdo con el siguiente perfil: 
 

Cant 
Cargo a  

desempeñar 
Formación Académica Experiencia General 

Experiencia Específica Dedicación en la 
duración total de la 

Fase II Como / En: 
Número de 
proyectos  

Requerimiento particular 
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Cant 
Cargo a  

desempeñar 
Formación Académica Experiencia General 

Experiencia Específica Dedicación en la 
duración total de la 

Fase II Como / En: 
Número de 
proyectos  

Requerimiento particular 

PERSONAL MINIMO PARA LA FASE II DEL CONTRATO 

1 

Director de 
Interventoría – Especialista  

Hidráulico 
 

Ingeniero civil y/o 
Sanitario y/o hidráulico 
con estudios de 
posgrado en el área de 
hidráulica y/o en el  área 
de ingeniería sanitaria  

10 años 

Director y/o Coordinador en 
proyectos de interventoría a 
los estudios y diseños para 
la construcción y/o 
ampliación de Acueductos. 

3 

Mínimo en uno de los 
proyectos debe haber 
participado como Especialista 
Hidráulico en la revisión ó 
elaboración de  los estudios y 
diseños para la interventoría a 
la construcción y/o ampliación 
de acueductos que incluya 
Una Planta de Tratamiento de 
Aguas Potable, de capacidad 
igual o superior a 150 l/s. 
 
La sumatoria de las 
cantidades de los  proyectos 
aportados debe contemplar  
la revisión o elaboración de 
estudios y diseños  para la 
interventoría a la construcción 
y/o ampliación de acueductos 
que incluya la construcción 
y/o ampliación de redes de 
acueducto en diámetros 
iguales o superiores a  250 
mm (10”) y longitud total igual 
o superior a 2.000 metros. 

La que se pacte 
como resultado del 
diagnóstico de la 

Fase I 
 

1 
 

Especialista en Geotecnia 
 

Ingeniero Civil con 
estudios de posgrado en 
Geotecnia 

8 Años 
Responsable de los estudios 
de suelos en proyectos de 
infraestructura 

2 N.A. 

 
La que se pacte 

como resultado del 
diagnóstico de la 

Fase I 

1 

 
Especialista 
Estructural 

 

Ingeniero Civil con 
estudios de posgrado en 
Estructuras  

8 Años 

Responsable de la revisión o 
elaboración de los Diseños 
Estructurales en proyectos 
de interventoría a la 
construcción y/o ampliación 
de Acueductos. 

2 N.A. 

 
La que se pacte 

como resultado del 
diagnóstico de la 

Fase I 
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Cant 
Cargo a  

desempeñar 
Formación Académica Experiencia General 

Experiencia Específica Dedicación en la 
duración total de la 

Fase II Como / En: 
Número de 
proyectos  

Requerimiento particular 

1 
Especialista  

Electromecánico 
Ingeniero Eléctrico y/o 
Mecánico 

8 años 

Responsable de la revisión 
y/o elaboración de los 
diseños del componente 
Electromecánicos de 
construcción y/o ampliación 
de Acueductos. 

2 N.A.  

La que se pacte 
como resultado del 
diagnóstico de la 

Fase I 
 

1 Profesional Social 

Trabajador(a) Social, 
Psicólogo, Sociólogo, 
Antropólogo, 
Comunicador Social o 
profesional de áreas 
afines.  

4 años 

Profesional Social en 
proyectos de Interventoría 
y/o estudios y diseños y/o  
construcción de proyectos 
de Obra Civil. 

1 NA 

La que se pacte 
como resultado del 
diagnóstico de la 

Fase I 
 

1 
Profesional Costos y 

Presupuesto 
Ingeniero civil y/o 
Hidráulico y/o Sanitario 

4 Años 

Responsable de la revisión o 
elaboración de presupuestos 
de obra para proyectos de 
Obra Civil. 

2 N.A. 

La que se pacte 
como resultado del 
diagnóstico de la 

Fase I 

1 
 

Topógrafo 
 

Topógrafo 3 Años 
Topógrafo en  proyectos de 
construcción y/o ampliación 
de sistemas de Acueducto. 

1 N.A. 

La que se pacte 
como resultado del 
diagnóstico de la 

Fase I 

1 
 

Cadenero 
 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

La que se pacte 
como resultado del 
diagnóstico de la 

Fase I 

 
3. PERFILES MÍNIMO REQUERIDOS Y PERSONAL CLAVE FASE III 

 
Para la ejecución de esta fase, el contratista de Interventoría deberá garantizar según las necesidades identificadas en el desarrollo de la Fase I el personal planteado para el 
desarrollo de la fase II de acuerdo con el siguiente perfil: 

 

Cant 
Cargo a  

desempeñar 
Formación  
Académica 

Experiencia General 

Experiencia Específica Dedicación mínima 
en la duración total 

de la Fase III Como / En: 
Número de 
proyectos  

Requerimiento particular 

PERSONAL MINIMO PARA LA FASE III DEL CONTRATO 
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Cant 
Cargo a  

desempeñar 
Formación  
Académica 

Experiencia General 

Experiencia Específica Dedicación mínima 
en la duración total 

de la Fase III Como / En: 
Número de 
proyectos  

Requerimiento particular 

1 
Director de  

 Interventoría 

Ingeniero civil y/o 
Sanitario y/o hidráulico 
con estudios de 
posgrado en el área de 
hidráulica y/o en el  área 
de ingeniería sanitaria 
y/o gerencia de 
proyectos 

10 Años 

Director de  Obra o 
Interventoría  en proyectos 
de construcción y/o 
ampliación de Acueductos 

3 

Mínimo uno de los proyectos 
deberá contemplar la 
Interventoría a la construcción 
y/o ampliación de acueductos 
que incluya Una Planta de 
Tratamiento de Aguas 
Potable, de capacidad igual o 
superior a 150 l/s. 
 
La sumatoria de las 
cantidades de los  proyectos 
aportados debe contemplar  
la interventoría a la 
construcción y/o ampliación 
de acueductos que incluya la 
construcción y/o ampliación 
de redes de acueducto en 
diámetros iguales o 
superiores a  250 mm (10”) y 
longitud total igual o superior 
a 2.000 metros. 

50% 

2 
Residente de  
 Interventoría 

Ingeniero Civil y/o 
Sanitario y/o Hidráulico  

8 Años 

Residente de  Obra o 
Interventoría  en proyectos 
de construcción y/o 
ampliación de Acueductos 

3 

Mínimo uno de los proyectos 
deberá contemplar la 
Interventoría a la construcción 
y/o ampliación de acueductos 
que incluya Una Planta de 
Tratamiento de Aguas 
Potable, de capacidad igual o 
superior a 80 l/s. 
 
La sumatoria de las 
cantidades de los  proyectos 
aportados debe contemplar  
la interventoría a la 
construcción y/o ampliación 
de acueductos que incluya la 
construcción y/o ampliación 
de redes de acueducto en 

100% 



 

Página 97 de 108 
 

Cant 
Cargo a  

desempeñar 
Formación  
Académica 

Experiencia General 

Experiencia Específica Dedicación mínima 
en la duración total 

de la Fase III Como / En: 
Número de 
proyectos  

Requerimiento particular 

diámetros iguales o 
superiores a  250 mm (10”) y 
longitud total igual o superior 
a 1.000 metros. 

1 Profesional Social 

Trabajador(a) Social, 
Psicólogo, Sociólogo, 
Antropólogo, 
Comunicador Social o 
profesional de áreas 
afines.  

4 Años 

Profesional Social en 
proyectos de Interventoría 
y/o estudios y diseños y/o  
construcción de proyectos 
de Obra Civil. 

1 NA 50% 

1 
Supervisor de Seguridad 

Industrial Y Salud 
Ocupacional (SISO) 

Técnico con formación 
en Seguridad  

Industrial y Salud 
Ocupacional 

1 Año 

Responsable del área de 
seguridad y salud 
ocupacional en proyectos de 
Obra Civil. 

1 N.A. 50% 

1 
 

Topógrafo 
 

Topógrafo 3 Años 
Topógrafo en  proyectos de 
construcción y/o ampliación 
de sistemas de Acueducto. 

1 N.A. 50% 

1 
 

Cadenero 
 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 50% 

1 
 

Inspector de Obra 
 

N.A. 1 Año N.A. N.A. N.A. 100% 

 
 
El personal anteriormente descrito para el contrato, será de carácter obligatorio en el proyecto, por lo cual los proponentes lo deberán tener en cuenta y considerar 
en su totalidad, al momento de elaborar su oferta económica. 

 
EL personal mínimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompañen, NO deben presentarse con la propuesta. Estos documentos solo debe presentarse por 
el proponente que resulte seleccionado como requisito previo para suscribir el acta de iniciación del contrato. 
 
La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de verificar que los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para 
cumplir lo solicitado para el desarrollo de la interventoría objeto de la presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos.  
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RELACIÓN DE FORMATOS REQUERIDOS PARA LA 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

Página 99 de 108 
 

FORMATO 1  
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
Teléfonos: 3485400  
Calle 67 No. 7-37  Piso 3  
Bogotá D.C. – Colombia 
 
 
Referencia: Convocatoria No. PAF-ATF-I-042-2015. 
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria, 
tendiente a contratar el objeto definido en el Anexo 1, Datos de la Convocatoria de los Términos de Referencia.  
 
En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el 
término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del 
presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes 
aceptadas por la entidad contratante.  
En mi calidad de proponente declaro:  
 
1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas 
y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en 
ellos exigidos.  
 
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que 
se refiere el numeral anterior.  
 
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto bajo el esquema de 
ejecución condicional por fases. Entendiendo su estructura y metodología.  
 
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la 
entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo 
establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.   
 
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.  
 
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo 
desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, 
geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en 
consecuencia asumo los efectos de esta declaración.  
 
7. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los 
integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos no 
me encuentro incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de 
inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales 
de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.   
 
8. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de 
desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para 
solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.  
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9. Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de 
contratación por fases. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las fases previstas, me abstendré de realizar 
reclamaciones derivadas  a causa de la inviabilidad de la realización de una fase subsiguiente o construcción de la obra 
de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecución del proyecto. 
 
10. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que hagas 
las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para 
personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] 
 
11. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que hagas 
las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para 
personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] 
 
12. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en ______ folios 
correspondientes a los documentos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de 
comprobación. 

 
RESUMEN DE LA PROPUESTA:  
Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________________  
Documento de identidad o NIT: ____________________________________ 
Representante Legal: __________________________________________ 
País de Origen del Proponente: __________________________________ 
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada 
uno de los integrantes). 
 
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual a la de la garantía de 
seriedad de la propuesta.  
 
PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: _____________MESES  
 
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:  
Dirección: ____________________________________________ 
Ciudad: ______________________________________________  
Teléfono(s): _________________________Teléfono Móvil: ______________________  

Correo Electrónico: ___________________________ 
 
Atentamente,  
 
 
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 
Firma: ________________________________________  
Nombre: ______________________________________ 
C.C.: _________________________________________  
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, 
consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado). 
  



 

Página 101 de 108 
 

FORMATO 2 
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

 
Ciudad y Fecha: _________  
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
Teléfonos: 3485400  
Calle 67 No. 7-37  Piso 3  
Bogotá D.C. – Colombia 
 
 
Referencia: Convocatoria No. PAF-ATF-I-042-2015 
 
Seleccionar uno de los siguientes párrafos: 
 
- El suscrito Revisor Fiscal (cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley) o el representante legal, hace 
saber que la (NOMBRE COMPLETO DE LA FIRMA O SOCIEDAD), ha cumplido y se encuentra al día con sus 
obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, CREE y Servicio Nacional de Aprendizaje. Así 
mismo certifico que dicha obligación se ha venido cumpliendo durante los últimos seis (6) meses. (O si la firma se 
constituyó en un término inferior a este, desde el plazo de su constitución).  
 
- El proponente y/o representante legal de la Sociedad XXXXX, declaro bajo la gravedad de juramento que no me 
encuentro obligado al pago de parafiscales. 
 
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  
 
 
Atentamente,  
 
 
 
__________________________________                     
Revisor Fiscal y/o Representante Legal  
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)  
CC. 
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FORMATO 3 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE HABILITANTE Y CALIFICABLE 

CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-042-2015 
 

Convocatoria No. PAF-ATF-I-042-2015 

OBJETO:  

 PROPONENTE: 

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE 
APORTA LA EXPERIENCIA: 

  

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  

CONT. No. OBJETO 
ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 

VALOR EN 
SMMLV 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA DE 
FINALIZ. 

PORCENTAJ
E DE 

PARTICIPAC
IÓN (C, UT) 

1        

2        

3        

EXPERIENCIA CALIFICABLE DEL PROPONENTE  

1        

2        

 
El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser 
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aquí consignado. Y, se compromete a 
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.  
 
Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su 
aporte a la experiencia que se quiere acreditar. 
 
Nota2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia, so pena de que la experiencia relacionada no 
sea tenida en cuenta para habilitar la propuesta. Así mismo solamente se tendrá en cuenta la experiencia relacionada en el presente formato y 
únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados. 
 
Nota3: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia (habilitante y/o calificable según corresponda) un número mayor de 
certificaciones al máximo requerido, sólo será objeto de verificación y evaluación las certificaciones relacionadas en el presente formato en su orden, y 
hasta el número máximo señalado en los términos de referencia en cuanto a los requisitos habilitantes de orden técnico  y aquellos determinados como 
factores de calificación. 
 
Nota4: Cuando las certificaciones no contengan la información que permita su evaluación, el proponente podrá anexar a la propuesta copia del contrato 
o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el funcionario competente de la entidad contratante), que 
permita tomar la información que falte en la certificación. 
 
Nota5: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitas como 
experiencia específica tanto habilitante como calificable según corresponda.  
 
 

 
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 
Firma: ________________________________________  
Nombre: ______________________________________ 
C.C.: _________________________________________  
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, deberá 
estar firmada por el representante legal; en caso de consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el 
representante debidamente facultado, así como por el integrante que aporta la experiencia, bien sea por la persona 
natural o por el presentante legal (persona jurídica) o por el apoderado según corresponda). 
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FORMATO No 3A 
EXPERIENCIA ESPECÍFICAY FORMACIÓN DEL PERSONAL CLAVE 

Convocatoria No. PAF-ATF-I-042-2015 
 

PERSONAL PROFESIONAL 

Nombre Completo: 

Cédula No :                                                                     

Profesión: 

Tarjeta y/o Matrícula Profesional No.: 

Fecha de expedición de la  Tarjeta y/o Matrícula Profesional: 

Cargo a desempeñar en la Interventoría: 

Domicilio: 

Teléfono y/o Celular: 

Estudios Complementarios de  especialización, maestría, doctorado y/o PHD: 

Fecha de obtención del Postgrado (especialización, maestría, doctorado, PHD): 

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL  CLAVE 

 

CONT. No. Nombre del 
Estudio y/o 

Proyecto 

 

Entidad 

Actividad o 
Cargo 

Desempeñado 

Fecha de 
Inicio 

(día/ 
mes/año) 

Fecha de 
Terminación 

( día/mes/año) 

Duración 

(años o 
fracción) 

1       

2       

3       

 EXPERIENCIA CALIFICABLE DEL  PERSONAL CLAVE    

1       

2       

 
El presente formato deberá ser diligenciado para todos y cada uno de los profesionales del Personal Clave, anexando las 
certificaciones respectivas, que permitan validar sus calidades académicas y profesionales, así como su experiencia. 
 
El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser 
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aquí consignado. Y, se compromete a 
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.  
 
Certifico mi intención y compromiso de participación en caso de resultar elegida la oferta. 

 
Nota1: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia (habilitante y/o calificable según corresponda) un número mayor de 
certificaciones al máximo requerido, sólo será objeto de verificación y evaluación las certificaciones relacionadas en el presente formato en su orden, y 
hasta el número máximo señalado en los términos de referencia en cuanto a los requisitos habilitantes de orden técnico  y aquellos determinados como 
factores de calificación. 
 
Nota2: Cuando las certificaciones no contengan la información que permita su evaluación, el proponente podrá anexar a la propuesta copia del contrato 
o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el funcionario competente de la entidad contratante), que 
permita tomar la información que falte en la certificación. 
 
Nota3: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitas como 
experiencia específica tanto habilitante como calificable según corresponda.  

 
PROFESIONAL 
Firma del Profesional: ____________________________  
Nombre del Profesional: __________________________ 
C.C.: _________________________________________  
T.P:__________________________________________ 
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FORMATO 4 
PROPUESTA ECONÓMICA  

CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-042-2015 
 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Presupuesto Fase I   $ 

Presupuesto Fase II  $ 

Presupuesto Fase III $ 

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (FASES I, II Y III) $  

 
 
 
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 
Firma: ________________________________________  
Nombre: ______________________________________ 
C.C.: _________________________________________  
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, 
consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado). 
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FORMATO 5   
ESTIMACIÓN FACTOR MULTIPLICADOR 

CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-042-2015 
 
 

I. PERSONAL 

PERSONAL 
CANT. 
MESES 

DEDICACIÓN 
hombre/mes 

DEDICACIÓN 
TOTAL 
(MESES) 

SUELDO 
BÁSICO 
MENSUAL 
(TARIFA) 

VALOR 
TOTAL 

I.1. PERSONAL PROFESIONAL           

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

      

      

      

      

SUBTOTAL PERSONAL 
PROFESIONAL 

        
 

I.2. PERSONAL TÉCNICO 
     

      

      

      

      

      

      

      
SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO         

 
I.3. PERSONAL ADMINISTRATIVO 

     

      
SUBTOTAL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

        
 

SUBTOTAL PERSONAL         
 

FACTOR MULTIPLICADOR         
 

TOTAL PERSONAL          
 

      
II. COSTOS DIRECTOS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
TIEMPO 
(MESES) 

TARIFA 
MENSUAL 

VALOR 
TOTAL 

II.1. VEHÍCULOS           
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DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
TIEMPO 
(MESES) 

TARIFA 
MENSUAL 

VALOR 
TOTAL 

      

      
SUBTOTAL VEHÍCULOS         

 
II.2. EQUIPOS           

      

      

      

      

      
SUBTOTAL EQUIPOS         

 
II.3.          

 

      

      

      
SUBTOTAL          

 
II.4.            

      

      

      

      
SUBTOTAL          

 
TOTAL COSTOS DIRECTOS         

 
COSTO TOTAL CONSULTORÍA         

 
IVA          

 
 VALOR TOTAL PROPUESTA         

 
 
Nota: Este formato deberá presentarse en Excel y PDF. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN % 

A Salario Básico (Nómina Total Mensual) 100,00% 

B Prestaciones Sociales 
 

 
Prima de servicios 

 

 
Cesantías  

 

 
Intereses sobre cesantías 

 

 
Vacaciones  

 

   C. Sistema de Seguridad Social Integral 
 

 
Pensión 

 

 
Salud 

 

 
ARP 

 

 
Subsidio Familiar 

 

 
SENA 

 

 
ICBF 

 

 
Subtotal B+C 

 D. Otros 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN % 

 
Dotación 

 

   

 
Subtotal A+B+C+D 

 E. Costos Indirectos 
 E1 Gastos Generales 
 

   

   

   

   E2 Gastos legales 
 

   

   

 
Subtotal (E1+E2) 

 F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes) 
 FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F) 
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FORMATO 7 

 FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACIÓN DEL 

BENEFICIARIO REAL 
 
 

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER 
Bogotá D.C.  
 
El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representación de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado 
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, así como el nombre de cada uno de sus integrantes] 
presento(amos) Declaración Juramentada correspondiente a la Identificación del Beneficiario Real, en desarrollo de la 
Convocatoria No. PAF-ATF-I-042-2014 adelantado por el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA – FINDETER cuyo objeto será “contratar la INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, JURÍDICA Y TÉCNICA) DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN CONDICIONAL POR FASES, QUE TIENE 
POR OBJETO “CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
ZIPAQUIRÁ”. Mediante la suscripción del presente documento, identificamos plenamente a las personas naturales o 
jurídicas que a título personal o directo serían beneficiarias reales del futuro Contrato.  
 
Declaro(amos) –bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, así:  
 

INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE DEL 
INTERESADO PLURAL 

BENEFICIARIOS REALES 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
Atentamente, 
Firmas:  
 
 
[Suscribirán el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas jurídicas 
lo harán a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representación 
legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.] 
 
 


