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CAPITULO |
GENERALIDADES

1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que se estructura de manera que contengan disposiciones de tipo general y
especificas aplicables para contratar la INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
JURIDICA Y TECNICA) DEL CONTRATO DE EJECUCION CONDICIONAL POR FASES, QUE TIENE POR OBJETO
“CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO-CAUCA’”.

CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el
proceso de Convocatoria que tiene por objeto: «“CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, CABECERA
MUNICIPAL DE CALDONO-CAUCA”».

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para adelantar las
labores de interventoria del contrato que resulte del presente proceso de seleccién.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos y prevalecen sobre
ellas cuando se modifican partes de los mismos.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracién de sus propuestas, de
acuerdo con la informacién requerida en los Términos de Referencia de la presente convocatoria de manera uniforme.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta. Se anexan los formatos o formularios y demas documentos que hacen parte integral de la misma.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Estd
destinado a certificar que se han realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema general
de seguridad social integral por parte del proponente.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacién necesaria que permita verificar las
condiciones de experiencia especifica del proponente.

Formato 3A - Experiencia especifica del personal clave: Relaciona la informacion necesaria que permita verificar las
condiciones de experiencia especifica del personal clave.

Formato 4 - Propuesta Econdmica: Relaciona la informacion necesaria que permita verificar el valor total de la oferta.

Formato 5 - Estimacion del factor multiplicador: Contiene el analisis detallado de los diferentes componentes que
conforman el factor que afecta a los costos directos necesarios para la ejecucion de la fase que corresponda (I y/o Il y/o
[11). El proponente debera presentar el formato 5 debidamente diligenciado para las diferentes fases del proyecto.

Formato 6 - Beneficiario real: Contiene la declaracion juramentada correspondiente a la identificacion del Beneficiario
Real del contrato, es decir la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) que sean beneficiarios directos del contrato. Se
entiende que el beneficiario real de un contrato es la persona o grupo de personas con capacidad para tomar decisiones
sobre la presentacion de la propuesta, suscripcidn, ejecucion, terminacion y liquidacién del contrato, asi como sobre el
manejo de los recursos econdmicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios
econémicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus
subordinadas constituyan o no grupo empresarial.
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2. SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo.
MVCT: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PDA: Planes Departamentales de Agua.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico.
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, CAPITULO Il
INFORMACION GENERAL PARA LOS PROPONENTES

1. OBJETO

La presente convocatoria tien’e como pbjeto contratar la INTERVENTORIA ,INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y TECNICA) DEL CONTRATO DE EJECUCION CONDICIONAL POR FASES,
QUE TIENE POR OBJETO “CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO-
CAUCA”.

2. LOCALIZACION

El lugar de ejecucion del contrato de Interventoria sera en el Municipio de « Caldono » en el Departamento del « Cauca
». Adicionalmente el seguimiento y control al mismo por parte de LA CONTRATANTE y/o el Supervisor delegado sera
realizado en la ciudad de Bogota.

(N

Fuente: Google Maps

El Municipio de Caldono se encuentra a 80 Km aproximadamente del Municipio de Popayan, un recorrido en vehiculo
automotor de aproximadamente 3 horas.

3. PRESUPUESTO

El presupuesto estimado para la ejecucion del Contrato de Interventoria integral del contrato de ejecucién condicional
por fases, enunciado en el objeto, es hasta la suma indicada en el cuadro N° 1 en la casilla “valor total del presupuesto”,
que se presenta a continuacién y corresponderad a la sumatoria del valor estimado para cada FASE de la siguiente
manera:

Cuadro No. 1

FASE VALOR TOTAL
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FASE VALOR TOTAL
:23501; Ilnterventoria a la constatacién de las condiciones que hacen ejecutable el $ 12.409.030,00
F.ASE' II; Intervgntoria a la ejecucion de las actividades requeridas conforme el $ 35.507.110.00
diagndstico de ejecutabilidad del proyecto. ’
FASE IlI: Interventoria a la ejecucién de Obra $ 150.328.460,00
Valor TOTAL PRESUPUESTO $ 198.244.600,00

Cada fase del Contrato de Interventoria tendra un presupuesto estimado, particular y diferenciado, en consideracion con
lo dispuesto en los presentes términos de referencia.

4. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

Los presentes términos de referencia para la contratacion de la interventoria integral, asi como los formatos anexos al
mismo, estan sometidos a la legislacion vy jurisdiccion colombiana y se rigen por el régimen de la contratacion privada
contenido en el Cadigo Civil y el Cadigo de Comercio, y demas normas aplicables a la materia, en conjunto con las
reglas previstas en estos términos de referencia, aclaraciones y documentos que se expidan con ocasién del mismo.

Estos términos de referencia estan sujetos al cumplimiento de los principios de la funcién administrativa y de la Gestién
Fiscal, consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15 y 18 de la Ley 1150 de 2007,
articulos 1° y 4° de la Ley 1474 de 2011 y demas normas concordantes.

5. CORRESPONDENCIA

Todos y cada uno de los documentos que el interesado y/o proponente desee radicar, debera hacerlo en cualquiera de
las dos (2) opciones que a continuacion se sefialan: a) En las instalaciones de la CONTRATANTE PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER ADMINISTRADO POR  FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
en la Calle 67 No. 7-37 Piso 3, Bogota D.C.; b) Al correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co, los cuales no podran
exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo en un solo correo electronico. Si requiere remitir documentos con mayor
capacidad, podra remitir varios correos electronicos.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada a cualquiera de los medios establecidos en el
inciso anterior.

La correspondencia que sea remitida a una entidad, direccion y/o correo electrénico diferente, se entiende como no
oficial y no es vinculante, por lo que no serd atendida.

La comunicacion debera contener como minimo los siguientes datos:

Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

Objeto de la convocatoria.

Numero de la convocatoria.

Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccion electrénica
y teléfono fijo y/o celular.

e. Identificacién de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubieren.

oo o

6. CONSULTA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO
Los documentos soporte de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos requeridos, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de
la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
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BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de
almacenamiento del servidor web, estaran disponibles en las instalaciones de FINDETER ubicada en la ciudad de
Bogota en la Calle 104 No. 182-52, oficinas de la Gerencia de Agua y Saneamiento Basico, a la consulta realizada por el
interesado, podra asistir algun funcionario del Grupo de Contratacién para la Asistencia Técnica — ICAT, de lo cual se
dejara constancia escrita.

La CONTRATANTE divulgara las convocatorias en curso a traves de la pagina web www.findeter.gov.co y a través de la
pagina web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com.

Asi mismo hacen parte integral de los presentes términos de referencia, los estudios de necesidad elaborados para la
presente convocatoria.

7. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina
www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com, y estaran a disposicién de
cualquier interesado.

8. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios
del proyecto, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de seleccion, de
manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso.

La CONTRATANTE publicard a través de su pagina web www.fidubogota.com, y a través de la pagina web
www.findeter.gov.co, las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del

proceso. En todo caso, la CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podré agrupar aquellas observaciones de
naturaleza comun.

9. PROPUESTAS
9.1. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar sus propuestas, de la siguiente manera:
En Dos (2) sobres distribuidos asi:

9.1.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes establecidos en Capitulo IV de los presentes términos de referencia
relacionado con las condiciones y requisitos para participar (incluye documentos para acreditar los requisitos de orden
juridico, financiero y técnico) y debera estar marcado como Sobre Propuesta Técnica.

Dicho sobre debera entregarse en original y dos (2) copias.

9.1.2.  Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener la propuesta econdmica en medio fisico y magnético incluyendo los presupuestos en Excel y PDF,
debidamente firmados por el proponente si es persona natural; por el representante legal en caso de ser persona
juridica; o por el representante designado en caso de ser proponente plural.

Dicho sobre deberé entregarse en original y dos (2) copias.
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9.2. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus caracteristicas,
cantidades, valores unitarios o valores totales.

En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o por terceros para
efectos de las convocatorias, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser presentados en idioma espariol. La
propuesta y sus anexos deben ser presentados en idioma espafiol.

No se aceptaran propuestas enviadas por correo electrénico. Las propuestas que se presenten después de la fecha y
hora fijadas para su entrega seran consideradas como extemporaneas por lo tanto no seran objeto de evaluacion.

En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original. En caso de
discrepancias entre la propuesta econdémica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo
en PDF.

Los formatos establecidos para la presente convocatoria deberan ser diligenciados completamente y suscritos por el
proponente, en caso de ser persona natural; por el representante legal en caso de ser persona juridica; o por el
representante designado en caso de ser proponente plural.

10. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES

No se aceptaran propuestas alternativas ni parciales.

11. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre
de la convocatoria; en este caso se les devolvera sin abrir el dia del cierre del proceso y se dejara constancia de esta
devolucidn en el acta de cierre y apertura de las propuestas.

12. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacién de propuestas seré el establecido en el cronograma o en la fecha prevista en las adendas
que se expidan para tal fin.

Por ninglin motivo se admitirdn propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre. Después de
recibidas las propuestas no se permite el retiro parcial o total de ninguna de ellas.

13. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Todos los documentos constitutivos de la propuesta, otorgados en el exterior, deberan estar consularizados ylo
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberd adjuntarse acompafiado de la respectiva
traduccién oficial al idioma espafiol, por traductor acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

14. CONSULARIZACION

De conformidad con lo previsto en el articulo 480 del Cédigo de Comercio, los documentos otorgados en el exterior se
autenticaran por los funcionarios competentes para ello en el respectivo pais y la firma de tales funcionarios sera
autenticada a su vez por el consul colombiano o, a falta de éste, por el de una nacion amiga, sin perjuicio de lo
establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Tratdndose de sociedades, al autenticar los
documentos a que se refiere el mencionado articulo, los cdnsules haran constar que existe la sociedad y ejerce su objeto
conforme a las leyes del respectivo pais.
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Surtido el trAmite sefialado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la correspondiente legalizacion de la firma del
consul y demas tramites pertinentes.

En tratdndose de documentos otorgados por paises no miembros del Convenio de la Haya se dara aplicacion a las
disposiciones contenidas en el articulo 251 del Cddigo de General del Proceso, esto es, Para que los documentos
extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su
correspondiente traduccién efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor
designado por el juez. En los dos primeros casos la traduccion y su original podran ser presentados directamente. En
caso de presentarse controversia sobre el contenido de la traduccion, el juez designara un traductor.

Los documentos publicos otorgados en pais extranjero por funcionario de este o con su intervencion, se aportaran
apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia. En el evento de
que el pais extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los mencionados documentos deberan
presentarse debidamente autenticados por el consul o agente diplomatico de la Republica de Colombia en dicho pais, y
en su defecto por el de una nacién amiga. La firma del consul o agente diplomatico se abonara por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un pais amigo, se autenticara previamente
por el funcionario competente del mismo y los de este por el consul colombiano.

Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderan otorgados conforme a la ley del respectivo
pais.

15. APOSTILLE

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto en la Ley
455 de 1998, no se requerira del trdmite de consularizacién sefialado en el numeral 14 de este Capitulo, siempre que
provenga de uno de los paises signatarios de La Haya del 5 de Octubre de 1961, sobre abolicion del requisito de
legalizacion para documentos publicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso solo sera exigible la
Apostilla, tramite que consiste en el Certificado el cual avala la autenticidad de la firma y el titulo a que ha actuado la
persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la Apostilla esta
dada en idioma distinto del espafiol, debera presentarse acompafiada de una traduccidn oficial a dicho idioma y la firma
del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes.

16. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que ofrezca personal profesional con titulos académicos otorgados en el exterior, deberd acreditar, en el
término sefialado en los presentes términos de referencia, la convalidacién y homologacién de estos titulos ante el
Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera iniciar con suficiente anticipacion los tramites requeridos.

Este requisito no se exigira cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer
temporalmente la profesion en Colombia.

17. AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el adjudicatario del presente proceso de seleccion hubiere ofrecido personal titulado y domiciliado en el
exterior en los términos sefialados en el presente Términos de Referencia, debera presentar la autorizacion expedida por
el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesion en
Colombia.

18. ADENDAS

Dentro del término de publicacién de la presente convocatoria, la CONTRATANTE, si lo considera conveniente,
directamente 0 a solicitud de algin interesado, previo andlisis a las observaciones presentadas, podrd mediante
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Adendas, efectuar las modificaciones o aclaraciones que considere pertinentes a los Términos de Referencia, los cuales
se publicaran en la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), www.fidubogota.com, y FINDETER, www.findeter.gov.co, y deberan expedirse a mas
tardar dentro del dia habil anterior a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria de acuerdo con el cronograma
establecido.

En caso de tratarse de adendas que impliquen variaciones y/o modificaciones sustanciales que afecten la preparacién de
la propuesta por parte de los interesados o su evaluacion, en la misma Adenda se ampliara el plazo para el cierre del
proceso, por lo menos en tres (3) dias habiles mas.

El proponente debera tener en cuenta las adendas expedidas en virtud del presente proceso de seleccién para la
elaboracion de su propuesta.

18.1.  MODIFICACION DEL CRONOGRAMA POSTERIOR AL CIERRE DE LA CONVOCATORIA

Con posterioridad al cierre de la convocatoria LA CONTRATANTE podra modificar el cronograma previsto en los
presentes Términos de Referencia, modificacion que se publicara en la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), www.fidubogota.com y FINDETER,
www.findeter.gov.co , previa aprobacion del Comité Técnico y la respectiva no objecion emitida por parte del Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio.

19. DEBER DE DILIGENCIA DEBIDA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice en el
presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta
sobre la base de las condiciones técnicas, caracteristicas generales y especificas de las actividades a desarrollar.

Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de todos los
aspectos que inciden y determinan la presentacién de la misma.

La exactitud y confiabilidad de la informacion diferente a la publicada por la CONTRATANTE, que el proponente
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga de la misma.

Es responsabilidad del proponente, conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econdmicas,
geograficas, ambientales y cualquier otro factor que pueda incidir en el sitio donde se ejecutara el contrato.

La circunstancia de que el proponente no haya obtenido toda la informacién que pueda influir en la determinacion de su
oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a
reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la
CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Como consecuencia de lo anterior, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual
debera tener en cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios
técnicos y en sus propias estimaciones.

20. POTESTAD VERIFICATORIA
La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién aportada por el
proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, entidades estatales o aquellos medios que

considere necesarias para el cumplimiento de dicha verificacion.

21. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA
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La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso, la convocatoria que
se halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso normal de la misma. Para lo
cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspensidn y/o cancelacion segln corresponda, que se publicara en la pagina
web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A),
www.fidubogotd.com, y FINDETER, www.findeter.gov.co

22. PRESENTACION DE LA CARTA CUPO DE CREDITO APROBADA

El proponente seleccionado debera presentar dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes a la publicacion del acta
de seleccion emitida por el Comité Fiduciario, la Carta Cupo de Crédito Aprobada.

En caso de no presentar la Carta Cupo de Crédito Aprobada dentro del término establecido en el inciso anterior, el
Comité Fiduciario debera seleccionar al proponente ubicado en segundo lugar de elegibilidad y asi sucesivamente; en
caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el proceso.

La carta de cupo de crédito aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera y/o
gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

En el caso que la carta de cupo de crédito esté firmada por Representante Legal y este no se encuentre inscrito ante la
Superintendencia Financiera de Colombia, se debera adjuntar documento idéneo donde se evidencie el nombramiento.
La Entidad Contratante se reserva el derecho de efectuar la consulta correspondiente ante la Superintendencia
Financiera de Colombia sobre dicha condicion.

Cuando la carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal o su equivalente, se debera adjuntar el
documento idoneo mediante el cual se acredite la facultad para realizar este tipo de operaciones.

23. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
aprobacion de la carta cupo de crédito.

24. LEGALIZACION DEL CONTRATO

El contratista deberé allegar las garantias a que haya lugar con el fin de legalizar el contrato suscrito, dentro de los cinco
(5) dias siguientes a la suscripcién del CONTRATO.

25. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA dentro de los cinco (5) dias siguientes a
la fecha de presentacién de las mismas.

26. ACREDITACION DE LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

El CONTRATISTA debera acreditar los requisitos para la suscripcién del Acta de Inicio, dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la aprobacion de las garantias presentadas segun las condiciones del contrato.
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~ cApiTULOMI ,
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

Contratar la INTERVENTORiA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y TECNICA) DEL
CONTRATO DE EJECUCION CONDICIONAL POR FASES, QUE TIENE POR OBJETO “CONSTRUCCION
ALCANTARILLADO PLUVIAL, CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO-CAUCA”.

2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA estan encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompafiar
y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante de la convocatoria indicada en el siguiente numeral,
en los componentes técnicos, administrativos, financieros, contables y juridicos, para las tres (3) fases del contrato de la
citada convocatoria, durante la ejecucion y liquidacion del mismo.

A continuacién se presentan las obligaciones de caréacter general que deben ser entendidas en armonia con las
obligaciones y productos correspondientes a cada una de las fases, asi:

2.1. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo
cual debera solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual.

b. Acopiar de manera ordenada en medio fisico y en medio magnético, la documentacién producida en cada una
de las fases del proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier
momento.

c. Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.

d. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, durante el desarrollo del CONTRATO (Fase |, Fase Il y/o Fase Ill segin corresponda), de tal
forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos para intervenir  oportunamente frente a las solicitudes
presentadas.

e. Adelantar cualquier otra actuacion administrativa necesaria para la correcta administracion del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

f.  Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y
consultas que presente el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. Las respuestas deberan estar
soportadas y documentadas con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativay juridica,
seguin corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

g. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato condicional
por fases y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunién.

Pagina 11 de 107



TODOS PORUN

Findeter g Fiduciaria Bogotd (_ ® MINvIVIENDA NUEVO PAIS

h. Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en
relacion con el desarrollo del proyecto.

i. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucién del contrato apuntando a su
optimizacién financiera y técnica.

j.  Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE INTERVENTORIA,
las solicitudes que le formule la CONTRATANTE y o FINDETER en el marco de la asistencia técnica en
procesos administrativos y/o judiciales, segln el caso, que se lleguen a adelantar con ocasion de la ejecucién
del proyecto.

k. Acompanar ala CONTRATANTE y/o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen
a iniciar en cualquier momento, ain después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA, y tramitar
aquellas actuaciones a que haya lugar.

. Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

m. Cumplir y atender dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al requerimiento las instrucciones impartidas
por la CONTRATANTE y/o supervisor delegado.

n. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion de
Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

o. Informar ala CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones adelantadas por parte del
personal profesional del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, y por parte del personal del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan
surgiendo durante la ejecucion del proyecto.

p. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

2.2. OBLIGACIONES JURIDICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter juridico,
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se desarrolle en
condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.

b. Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las
normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables en cada una de las FASES
del proyecto, y cumplirlas al interior de su equipo de trabajo.

c. Entregar informacion a la CONTRATANTE vy al Supervisor delegado, relacionada con el incumplimiento del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles, 0 que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

d. Informar de manera oportuna sobre cualquier situacion que pueda llegar a implicar una modificacion
contractual.

e. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prorrogas, suspensiones, prorroga de las
suspensiones 0 cualquier otra modificacion al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
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acompafiando las justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reaccién
con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser
razonables y proporcionales.

Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relacion al
contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de
2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demas normas concordantes, asi como aquellas
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Proyectar el acta de terminacion, el acta de recibo a satisfaccion de cada una de las Fases del CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO asi como el acta de entrega al Municipio y al Operador y las demas actas
necesarias en el marco del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda, las actas de terminacion, acta de entrega, acta de recibo final
de obra y acta de liquidacion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, allegando la documentacién requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos
establecidos por la CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado
hasta lograr la suscripcion de las actas por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacion y
cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial lo establecido
en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, que en
materia juridica y legal se formulen.

Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion de
Interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

2.3. OBLIGACIONES TECNICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter técnico
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a.

Adelantar revision permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, de forma que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de las
condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligo el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO.

Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, para cada una
de las FASES, solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas;
requerir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO que explique las desviaciones del cronograma
que se generen; promover con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO medidas de reaccion
para superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones
no se superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE vy al supervisor delegado, reflejando toda la
trazabilidad y gestion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin perjuicio de las facultades que a la
CONTRATANTE le corresponden.

Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones al
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA deberéd comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE vy al Supervisor delegado,
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para su decisién, comunicaciéon que debera ir acompafiada de su concepto y soportadas con la debida
justificacion técnica, financiera, contable, administrativay juridica, segun corresponda.

d. Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE EJECUCION DE
PROYECTO de conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

e. Requerir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el cumplimiento de las obligaciones previstas
en el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y en las leyes y normas que le sean aplicables de
manera escrita informando oportunamente a la CONTRATANTE vy al Supervisor delegado.

f.  Revisar durante las fases de ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topograficas y exigir al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO su proteccion, traslado o reposicién cuando sea necesario.

g. Asesorar y suministrar la informacién que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y/o las
Entidades de control de manera oportuna

h.  Emitir documento de justificacion técnica de reformulacién (debidamente soportada), cuando a esto hubiere
lugar y presentarla ante el supervisor delegado y realizar los acompafiamientos necesarios ante el o los comité
(s) respectivo (s).

i.  Analizar, conceptuar y aprobar, previo visto bueno del supervisor del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO las actas de mayores y menores cantidades de obra que representen balance presupuestal, esto
es, que no impliquen ninguna modificacién en el plan financiero, ni en el alcance del proyecto.

En aquellos casos en que impliquen mayores o menores cantidades de obra o items nuevos, el CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA debe verificar y certificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO haya
cumplido el deber de formular el ajuste efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas
de las condiciones del mercado de la zona de ejecucidn del proyecto.

Las modificaciones que eventualmente se requieran en la Fase Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, deben estar justificadas unica y exclusivamente por fuerza mayor o caso fortuito, cuya deteccién
no fuere posible en las Fases 1 o Il.

j-  Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la entrega de los andlisis de precios unitarios de
las actividades estipuladas en los términos de referencia, asi como de aquellas actividades no previstas que se
requieran en desarrollo del proyecto.

k. Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a items no previstos,
mayores cantidades de obra que requieran adicién presupuestal o modificaciones del alcance del proyecto,
remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE vy al supervisor delegado. Le esté prohibido al
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA aprobar la ejecucion de items o actividades de obra no previstos en el
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el
respectivo contrato adicional. Cualquier item que se ejecute sin la celebracién previa de la modificacion
contractual, sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y del CONTRATISTA
DE EJECUCION DE PROYECTO.

En aquellos casos en que impliquen mayores o menores cantidades de obra o items nuevos, el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA debe verificar y certificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO haya cumplido el
deber de formular el ajuste efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del
mercado de la zona de ejecucidn del proyecto.

Las modificaciones que eventualmente se requieran en la Fase Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,

deben estar justificadas Unica y exclusivamente por fuerza mayor o caso fortuito, cuya deteccion no fuere posible en las
Fasesloll.
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u.

Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones 0 que puedan
comprometer la funcionalidad del proyecto.

Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE o el
supervisor delegado.

Verificar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, célculos,
especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio y la
ejecucion del objeto pactado.

Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas requisitos indispensables
para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para consulta inmediata un
compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de proyecto.

Verificar la instalacion de las Vallas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, en las
condiciones y cantidades exigidas por LA CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer
legibles durante todo el plazo de ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Revisar y aprobar, previo a la suscripcion del acta de inicio del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO,
de conformidad con lo ofertado y establecido en los términos de referencia. Para el efecto debera revisar la
formacién académica y las certificaciones de experiencia general y especifica de conformidad con los criterios
y metodologia establecida en los términos de referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoria.
obligacién que debera realizarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la suscripcion del Acta de
Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE
EJECUCION DE PROYECTO durante la ejecucién del CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO, con el
fin de que cumpla con lo ofertado asi como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual
debera emitir un informe y remitirlo a la CONTRANTE y al Supervisor delgado.

Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia,
referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicacion
de los mismos al contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucion de los trabajos. Ademés, de ser
necesario, podra exigir el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido
en el contrato.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

2.4. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
financiero y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a.

Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de
pago formuladas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Llevar un registro cronologico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacion de los
documentos que allegue EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para tal efecto.

Verificar que el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO cuente con recursos econémicos disponibles
durante todo el plazo de ejecucién.
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d. Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, de
acuerdo con los cronogramas correspondientes a cada una de las fases, de tal manera que si se detectan
atrasos e incumplimientos parciales o totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO y se adopte un plan de contingencia adecuado y, de continuar con los mismos, se adopten
las medidas pertinentes y/o se inicien las acciones legales a que haya lugar.

e. Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
llevando un registro de cada una de las operaciones.

2.5. ASPECTOS RELACIONADOS A LA INTERVENTORIA:
La interventoria implica una posicion imparcial y ecuanime por lo tanto debe:

a. Armonizar la interaccion de la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y el CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO, para el desarrollo del mismo en las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas.

b. Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando situaciones que puedan
conllevar reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, generando alertas
oportunas a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado.

c. Informar a la CONTRATANTE vy al Supervisor delegado, de manera oportuna, hechos que constituyan riesgo
para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, resultados, estadisticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y
mejorar las condiciones del proyecto o las especificaciones.

d. Mantener sin perder la independencia y la posicion como interventor, unas adecuadas relaciones con el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, para permitir
la optimizacién general, y lograr asi, la deteccion y solucién oportuna de cualquier problema asociado con el
proyecto.

e. Facilitar el control ejercido por las veedurias ciudadanas y los organismos del control del estado.

f.  No asumir competencias que le corresponden al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o a la
CONTRATANTE.

3. FASES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Como quiera que el modelo de ejecucién del contrato resultante de la convocatoria que tiene por objeto
«CONTRATACION DE LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO
“CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO-CAUCA», se ha
determinado por fases, el contrato de interventoria de igual forma se estructura por fases sometidas a condicion, con
presupuestos y obligaciones independientes, sin perjuicio de las obligaciones comunes a las tres (3) fases, que se han
descrito en los numerales 1.3., 2.3. y 3.3. del numeral Il del Capitulo Il de los presentes Términos de Referencia.

1. FASE | DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. CONCEPTO:
Consiste en la realizacion dg la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable y juridica, a la FASE | qel
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO cuyo objeto es la «CONTRATACION DE LA EJECUCION

CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO «CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, CABECERA
MUNICIPAL DE CALDONO-CAUCA" .
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1.2,

ACTA DE INICIO DE LA FASE | DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA contara con quince (15) dias contados a partir de la suscripcion del
CONTRATO para acreditar con el lleno de los requisitos los requisitos para la suscripcion del Acta de Inicio de la Fase I.

Para el inicio de la FASE |, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y la CONTRATANTE, deben suscribir el acta
correspondiente previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

Aprobacién del personal del CONTRATO DE INTERVENTORIA para la Fase I. La CONTRATANTE a
través del Supervisor delegado verificara y aprobaré el cumplimiento de los perfiles exigidos para los
profesionales definidos en la oferta para la ejecucion de esta FASE. Igualmente verificara los contratos de
trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y LA INTERVENTORIA o
uno de los integrantes del proponente plural.

Aprobacion de la metodologia y programacion de actividades de la FASE I. LA CONTRATANTE a
través del Supervisor delegado aprobara la metodologia y programacion de actividades, en la cual se
estableceran secuencias, duracion (fecha de inicio y fecha de terminacién), responsable, recursos fisicos y
método de seguimiento y monitoreo a la programacion.

Aprobacion de garantias. La CONTRATANTE revisara que los amparos correspondientes a las garantias
de la FASE |, correspondan con lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su
presentacion y aprobacion.

Afiliacién al _sistema de seguridad social integral. LA CONTRATANTE a través del Supervisor
delegado, verificara el cumplimiento en cuanto a la afiliacién y pago de seguridad social integral vigente de
todo el personal propuesto.

Una vez cumplidos los anteriores requisitos, se suscribira el acta de inicio de la FASE | del Contrato de Interventoria.

El Acta de Inicio debera contener entre otros aspectos los siguientes, de acuerdo con el Formato que para tal efecto le
suministre LA CONTRATANTE:

—Sae "o o0oTE

-
w

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacién prevista de la Fase |.

Valor.

Informacién del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacién de las garantias.

Personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA para la Fase .

. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR EN LA FASE | DEL CONTRATO DE

INTERVENTORIA:

Con el fin de dar cumplimiento con la FASE |, el INTERVENTOR, se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
especificas:

1.3.1.

1.3.2.

Suscribir el Acta de Inicio de la Fase | del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
que resulte seleccionado en la convocatoria que tiene por objeto «CONSTRUCCION ALCANTARILLADO
PLUVIAL, CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO-CAUCA», el ACTA DE INICIO de la Fase | del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.
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1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.

1.3.17.

Verificar que el personal propuesto para esta Fase por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO se encuentre vinculado al mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestacion de servicios,
asi como estar afiliado y al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantias otorgadas para esta Fase conforme al
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO resultante de la convocatoria que tiene por objeto
«CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO-CAUCA».

Remitir para aprobacion de la CONTRATANTE las garantias del contrato de interventoria para esta Fase.

Aprobar la metodologia y programacion de actividades para Fase | del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO.

Revisar toda la documentacién técnica, legal, ambiental y econémica requerida para la ejecucién del
proyecto, con el objeto de proponer o aceptar las recomendaciones del CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO.

Realizar acompafiamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en la
verificacion de las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.

Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para
esta Fase que resulte de la convocatoria que tiene por objeto «CONSTRUCCION ALCANTARILLADO
PLUVIAL, CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO-CAUCAy, conforme a la propuesta presentada y los
Términos de Referencia y verificar que el mismo personal permanezca hasta la terminacién de la Fase y
cumpla con las dedicaciones establecidas.

Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
proponga, verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones ofertadas por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Mantener el personal ofrecido para esta FASE, el cual fue aprobado previo a la firma del acta de inicio del
contrato de Interventoria.

Efectuar el acompariamiento constante y permanente, asi como el seguimiento al cronograma propuesto
por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para esta fase.

Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, frente a la obligacién de
identificacion y gestion de permisos y licencias necesarias para ejecucion del proyecto asi como el costo de
las mismas, los cuales dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye permisos de vertimientos,
ocupacién de cauces, servidumbres y legalidad de lotes y permisos ambientales entre otros.

Verificar que existan los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para el desarrollo del CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Constatar la informacion suministrada por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO frente a la
verificacion de cantidades de obra incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas para la
ejecucion del proyecto.

Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas del proyecto sean consecuentes con los Andlisis de
Precios Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y el tipo de
obras a ejecutar.

Acompafiar el proceso de socializacion del proyecto ante la comunidad e informar de manera oportuna a
LA CONTRATANTE y al Supervisor delegado los inconvenientes encontrados.
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1.3.18. Presentar informes semanales (el primer dia habil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los
primeros cinco (5) dias calendario del mes siguiente) al supervisor delegado donde se evidencien los
aspectos mas relevantes de las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo, segun el
formato establecido.

1.3.19. Evaluar y aprobar las necesidades de personal profesional por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO en el evento de darle continuidad al contrato con la Fase Il.

1.3.20. Verificar el replanteo que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO realice con base en las
referencias entregadas y ordenar la correccion cuando se encuentren diferencias.

1.3.21. Convocar al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios publicos a los comités de seguimiento que se
desarrollen semanalmente durante la ejecucion de la Fase | del proyecto.

1.3.22.  Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos de esta Fase, de
tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar su
ejecucion.

1.3.23.  Promover con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO planes especiales de reaccion, con
acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucion de esta fase o que
representen riesgos de gestion y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

1.3.24. Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO le
correspondan o0 sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

1.4. PRODUCTOS:

Sin perjuicio de los informes semanales y mensuales que debe presentar el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA en
cumplimiento de sus obligaciones, se consideran productos especificos en la FASE | del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, los siguientes:

1.4.1.  VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE LA FASE | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO RENDIDO POR EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera pronunciarse sobre el cumplimiento de los requisitos y contenido
minimo del informe final que de la FASE |, le presente el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Dicho informe debera ser entregado al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA por parte del CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO, dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA contaré con cinco (5) dias calendario, contados a partir de la fecha de entrega
del informe por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, para revisar y emitir su concepto y en caso
de encontrar observaciones al informe, debera remitirlas dentro del mismo término al CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO, quien contara con cinco (5) dias calendario para realizar los ajustes que correspondan.

Una vez el INTERVENTOR encuentre que el informe presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, se encuentra conforme a sus obligaciones, procedera a suscribir el Acta de Recibo a Satisfaccion, con la
cual, la CONTRATANTE, el INTERVENTOR y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, suscribiran el Acta
de Terminacion de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboracion del informe producto de la Fase | fue objeto de verificacion,
seguimiento y acompafiamiento constante y permanente por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.
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Aln luego de firmar el acta de terminacion de la Fase |, tanto el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
como el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, estan obligados a absolver inquietudes, observaciones o requerimientos
que surjan en relacién con la ejecucion de esta Fase.

1.4.2. CONCEPTO DEL INTERVENTOR:

A partir del analisis del producto de la FASE | estructurado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el
INTERVENTOR debera emitir un concepto, dentro de los diez (10) dias calendario contados a partir de la suscripcion del
Acta de Terminacién de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, y con base en el resultado
obtenido, debera sugerir una de las siguientes alternativas:

1.4.21. CONCEPTO FAVORABLE:

La interventoria debera emitir concepto favorable cuando del anélisis del producto de la FASE I, estructurado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y de las verificaciones realizadas en cumplimiento de sus
obligaciones, considere que el proyecto es ejecutable y sera funcional conforme se ha contratado su ejecucion para la
FASE IIl del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO. En este caso la interventoria considera que es viable el
inicio de la FASE Ill del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

En todo caso, el inicio de la FASE IIl de los contratos DE EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA,
solamente se entendera formalizado con la suscripcion de la correspondiente Acta de Inicio para dicha fase, por parte de
la CONTRATANTE, la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, de manera que las
partes entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucion de la fase siguiente de los
contratos de EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA.

La terminacion del contrato en esta fase no da lugar reclamacion alguna por parte del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA.

1.4.2.2. CONCEPTO CON RECOMENDACIONES Y PROPUESTA DE AJUSTE EN DETALLE PARA GARANTIZAR
LA EJECUCION DEL PROYECTO EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD:

La interventoria emitira concepto sobre el informe entregado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
en la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sugiriendo a la CONTRATANTE el inicio de la Fase I
de dicho contrato, con recomendaciones, indicando las alternativas a ejecutar, recursos y actividades y personal
requerido, duracion, dedicacién, alcance y costo de la FASE 1.

En todo caso, el inicio de la FASE Il de los contratos DE EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA,
solamente se entendera formalizado con la suscripcion de la correspondiente acta de inicio para dicha fase, por parte de
la CONTRATANTE, la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, segin sea el caso, de
manera que las partes entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucion de la fase
siguiente de los contratos de EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA.

La terminacion del contrato en esta fase no da lugar reclamacion alguna por parte del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA.

1.4.2.3. CONCEPTO DEL DIAGNOSTICO DE IMPOSIBILIDAD DE EJECUCION Y/O RIESGO DE FUNCIONALIDAD
DEL PROYECTO:

La interventoria debera conceptuar sobre el diagnastico de imposibilidad de ejecucion presentado por el CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO que impidan la ejecucion del proyecto.

1.5. TERMINACION DE LA FASE | DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Y CONDICIONES RESOLUTORIAS.

Entregado el concepto del interventor de que trata del numeral 1.4.2. de este capitulo y recibido a satisfaccién por parte
de la CONTRATANTE, se procedera a la suscripcion del Acta de Terminacion de la FASE | del CONTRATO DE
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INTERVENTORIA, fecha a partir de la cual quedara suspendido y sometido a las condiciones resolutorias cuyo
acaecimiento o no debera ser determinada por la CONTRATANTE.

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
(principal), el acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO, le son oponibles al interventor y por lo tanto generan la resolucién del contrato de
interventoria. Dichas circunstancias son:

1.5.1.  COMUNIDAD EN OPOSICION:
Ocurre cuando se concluya que existe una oposicidon de la comunidad a la construccién del proyecto, asi dicha
circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la FASE I. Dicha oposicién de la comunidad debera

tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda
adoptarse una solucion técnica viable econémicamente.

1.5.2. OBRAS NO FUNCIONALES DE ETAPAS ANTERIORES:

Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se ejecutarad depende de la funcionalidad de obras construidas con
anterioridad o0 que se encuentren en construccién, sobre las cuales no es posible hacer intervencion alguna, por
corresponder a ofras entidades su culminacién, o por cualquier ofra razén que determine esta imposibilidad. La no

funcionalidad de obras anteriores 0 en ejecucion, debera ser de tal magnitud que no pueda adoptarse una solucion
técnica y econdmica viable.

1.5.3. PROYECTO EJECUTADO TOTAL O PARCIALMENTE:
Ocurre cuando todo o parte del contrato de ejecucion condicional por fases, que resulte de la Convocatoria que tiene por

objeto <<CQNSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE
ZIPAQUIRA» haya sido ejecutado.

1.5.4.  IMPOSIBILIDAD EN LA OBTENCION DE PERMISOS Y/O LICENCIAS:

Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacidn al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan
obtener por parte del ENTE TERRITORIAL a cuyo cargo esté la responsabilidad.

1.5.5. FALTA DE SERVIDUMBRES Y/O PREDIOS:

Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicién de servidumbres u obtencién de predios que impliquen
costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. El ENTE TERRITORIAL deberé pronunciarse al respecto dentro
de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacién que haga la CONTRATANTE informando tal situacién. Si

en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera
acaecido el hecho objeto de la condicion resolutoria.

1.5.6. NO CONFORMIDAD DEL ENTE TERRITORIAL CON LA PROPUESTA DE MODIFICACION AL PROYECTO:

Ocurre cuando como resultado del informe producto de la FASE |, se plantea una modificacion al proyecto, con la cual el
ENTE TERRITORIAL que deba recibir las obras, no esté de acuerdo o no se pronuncie al respecto.

1.5.7. REUBICACION DE POBLACION:

Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion; trazado; o modificacion del proyecto, se advierta que
la ejecucion requiere de la reubicacion de poblacion.

1.5.8. NO PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL:
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Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL no emite su pronunciamiento, en los términos establecidos en el numeral 3.1.10.
del capitulo Ill, de los Términos de Referencia de la Convocatoria que tiene por objeto «CONSTRUCCION Y
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA».

Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil y por lo
tanto el mencionado contrato entraré en etapa de liquidacion, sin que se cause ningun reconocimiento econémico distinto
al valor de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

1.6. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE EL ACAECIMIENTO O NO DE LAS CONDICIONES
RESOLUTORIAS

Vencido el término de veinte (20) dias calendario que se le concede al ENTE TERRITORIAL para pronunciarse, la
CONTRATANTE contara con diez (10) dias calendario para analizar el informe de la FASE | presentado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el CONCEPTO DEL INTERVENTOR, el pronunciamiento del ENTE
TERRITORIAL, si lo hubiera, ademés de otros elementos que considere necesarios, y pronunciarse sobre el
acaecimiento o no de una o varias de las condiciones resolutorias que se describen en el numeral 1.5. de este capitulo.

1.7. CONSECUENCIAS DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE EL ACAECIMIENTO O NO DE
LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS

En consideracion al contenido del pronunciamiento de la CONTRATANTE, se procederd asi:
1.7.1.  PRONUNCIAMIENTO DE ACAECIMIENTO DE UNA O VARIAS DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS:

Si de los analisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que ha acaecido una o varias de las condiciones
resolutorias, el CONTRATO DE INTERVENTORIA entrara en proceso de liquidacion y la CONTRATANTE procedera a
remitir el Acta de Liquidacion correspondiente.

1.7.2. PRONUNCIAMIENTO DE NO ACAECIMIENTO DE NINGUNA CONDICION RESOLUTORIA:

Si de los analisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que no ha acaecido ninguna de las condiciones
resolutorias, la CONTRATANTE informara de tal situacién al INTERVENTOR, remitiendo el Acta de Inicio de la Fase que
corresponda.

1.8. DURACION DE LA FASE |
Para la ejecucion de la Fase |, el plazo de ejecucion sera de «Un (1) Mes».

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera absolver de fondo las observaciones, inquietudes o requerimientos que
realice LA CONTRATANTE o el Supervisor delegado, en relacion con el proyecto aln después de vencido el plazo de
ejecucion y antes de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

1.9. VALORY FORMA DE PAGO

La forma de pago establecida para esta fase sera “Precio Global Fijo sin formula de reajuste”, que correspondera a un
unico pago por el 100% del valor ofertado por el proponente para la Fase |, el cual incluye todos los gastos directos e
indirectos derivados de la celebracidn, ejecucion y liquidacién de la Fase .

Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de personal, administracion,
desplazamiento, transporte, papeleria, equipos necesarios, es decir, todos los costos en los que deba incurrir el
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA para el cabal cumplimiento de la ejecucion de la Fase |. LA CONTRATANTE no
reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA en relacion con los
costos, gastos o actividades que aquel considere necesarios para la ejecucion del CONTRATO DE INTERVENTORIA y
que fueron previsibles al momento de la presentacién de la oferta.
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El pago del valor de la Fase | se realizard, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Recibo a satisfaccién de los productos de esta Fase, por parte de la CONTRATANTE.

b) Suscripcion del acta de terminacion de la Fase |.

c) Los demas requisitos establecidos en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo para pago.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y CREE, segun corresponda, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucion de la Fase, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion de
la Fase.

2. FASE Il DE INTERVENTORIA
21. CONCEPTO:

Consiste en la realizacion de la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable y juridica, a la FASE Il del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO que resulte de la Convocatoria cuyo objeto es «CONTRATACION DE
LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL,
CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO-CAUCAY.

2.2. ACTA DE INICIO DE LA FASE Il DE INTERVENTORIA:

Una vez la CONTRATANTE realice el pronunciamiento determinando que no ha acaecido ninguna de las condiciones
resolutorias establecidas para la FASE | de los contratos DE EJECUCION DE PROYECTO y de INTERVENTORIA,
comunicara al INTERVENTOR dicha situaciéon con el fin de que proceda a la expedicién de las garantias que
correspondan y a la presentaciéon del personal propuesto para adelantar dicha FASE, como requisitos previos a la
suscripcién del Acta de Inicio de la FASE Il. A la comunicacion de que trata ese numeral se adjuntara el Acta de Inicio de
esta Fase para su suscripcion por parte del INTERVENTOR.

Para el inicio de la FASE Il la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE, a través de quien delegue para el efecto, deben
suscribir el acta correspondiente previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

2.21.  Aprobacion del personal de la INTERVENTORIA para la Fase Il. La CONTRATANTE verificara y aprobara
el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la ejecucion de esta
FASE. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre
el personal y LA INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente plural.

2.2.2.  Aprobacion de la metodologia y programacién de actividades de la FASE I. LA CONTRATANTE aprobara
la metodologia y programacion de actividades, en la cual se estableceran secuencias, duracion (fecha de inicio
y fecha de terminacion), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.

2.2.3.  Aprobacién de garantias. La CONTRATANTE revisara que los amparos correspondientes a las garantias de
la FASE II, correspondan con lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su
presentacion y aprobacion.

2.24. Afiliacion al sistema de seguridad social integral. Soporte de afiliacion y pago de seguridad social integral
vigente de todo el personal propuesto. .

Una vez aprobado el personal y las garantias por parte de la CONTRATANTE, se suscribira el acta de inicio de la FASE
[ del Contrato de Interventoria.
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El Acta de Inicio deberéa contener entre otros aspectos los siguientes:

23.

e G RN

Lugar y fecha de suscripcidn del acta.

Nombre e identificacion completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacion prevista de la Fase |l.

Valor.

Informacién del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacion de las garantias.

Personal del INTERVENTOR para la Fase Il.

Pronunciamiento de la CONTRATANTE sobre el no acaecimiento de ninguna de las condiciones resolutorias
establecidas para la FASE II.

Actividades especificas y dedicaciones de personal para la FASE II.

Perfiles profesionales propuestos por el INTERVENTOR y aceptados por la CONTRATANTE para la ejecucion
de la FASE Il DE INTERVENTORIA.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR EN LA FASE Il DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA:

Con el fin de dar cumplimiento con la FASE I, el INTERVENTOR, se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
especificas:

23.1.

2.3.2.

23.3.

234.

2.3.5.

2.3.6.

23.7.

238.

Suscribir el acta de inicio de la FASE Il del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO que
resulte seleccionado en la convocatoria que tiene por objeto “CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL,
CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO-CAUCAY, el ACTA DE INICIO de la Fase Il del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para esta
Fase, que resulte de la convocatoria que tiene por objeto “CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL,
CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO-CAUCA”", conforme a la propuesta presentada y los Términos de
Referencia y verificar, que el mismo personal permanezca hasta la terminacion de la Fase y cumpla con las
dedicaciones establecidas.

Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
proponga, verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones ofertadas por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Verificar que el personal propuesto para esta Fase por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
se encuentre afiliado y al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

Verificar la existencia, monto y vigencia de las garantias del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
resultante de la convocatoria que tiene por objeto “CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL,
CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO-CAUCA.”

Cumplir con el personal ofrecido para esta FASE, el cual debe ser el aprobado por el supervisor delegado,
como requisito para la suscripcion del acta de inicio de esta fase, el cual debe encontrarse afiliado al Sistema
de Seguridad Social.

Efectuar el acompafiamiento constante y permanente, asi como el seguimiento al cronograma propuesto por
el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO de esta fase.
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2.3.9.

2.3.10.

2.3.11.

2312,

2.3.13.

23.14.

2.3.15.

2.3.16.

2.3.17.

2.3.18.

2.3.19.

2.3.20.

2.3.21.

24.

Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del proyecto, los
cuales deben ser certificados.

Presentar al supervisor delegado informes semanales, el primer dia habil de la semana y mensuales (5
primeros dias del mes), de acuerdo a los formatos establecidos.

Verificar calibracion de equipos de topografia y demas utilizados en esta fase.

Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos ofrecidos
por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para esta FASE del proyecto.

Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el proyecto o en los actos o
pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.

Evaluar los resultados presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO de acuerdo a las
necesidades planteadas en la fase I, verificando el cumplimiento de las normatividad vigentes de acuerdo al
tipo de proyecto a ejecutar.

Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo de la Fase ll, resultado de los ajustes de la
Fase Il verificando que el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA haya cumplido el deber de formular el
presupuesto resultante de esta FASE efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de
las condiciones del mercado de la zona de ejecucion del proyecto.

Aprobar los planos, disefios y estudios finales producto de esta etapa.

Verificar el avance en la gestién y consecucion de permisos, licencias y tramites a cargo del Ente Territorial
necesarios para garantizar la ejecucion del proyecto.

Convocar al ENTE TERRITORIAL vy al prestador de servicios pUblicos a los comités de seguimiento que se
desarrollen semanalmente durante la ejecucion de la Fase Il del proyecto.

Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos de esta Fase, de tal
forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar su
ejecucion.

Promover con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO planes especiales de reaccion, con
acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucion de esta fase o que
representen riesgos de gestion y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

Las demas de por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO le
correspondan o0 sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

PRODUCTOS

Sin perjuicio de los informes semanales y mensuales y, de los demas soportes de cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, se consideran productos especificos en la Fase Il del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, los siguientes:

24.1.

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO RENDIDO POR EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera pronunciarse sobre el cumplimiento de los requisitos y el contenido
minimo del informe, que de la FASE Il presente el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Péagina 25 de 107



TODOS PORUN

Findeter g Fiduciaria Bogotd (_ ® MINvIVIENDA NUEVO PAIS

El mencionado concepto que debe rendir el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, indicara el resultado de las
actividades realizadas y documentos finales aprobados.

Bajo la premisa de que el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA acompafié y monitoreo la estructuracion de los
productos a cargo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, éste contara con cinco (5) dias calendario,
contados a partir de la fecha de entrega del informe y productos por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, para revisar el informe y productos y, en caso de encontrar observaciones a estos, debera remitirla dentro
del mismo término al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, quien contara con cinco (5) dias calendario,
para realizar los ajustes que correspondan y entregar los productos ajustados al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA .

Una vez el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA encuentre que el informe y los productos presentados por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, se encuentran conforme a sus obligaciones, procedera a suscribir el
Acta de Recibo a Satisfaccion, con la cual, la CONTRATANTE, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, suscribiran el Acta de Terminacion de la FASE Il del CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO.

En caso contrario, esto es que el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA encuentre que el informe presentado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO no se encuentra conforme a sus obligaciones, procedera a informar
a la CONTRATANTE vy al supervisor delegado esta situacion, relacionando toda la trazabilidad de la gestién surtida en
desarrollo de esta Fase.

Si el informe remitido por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, se encuentra ajustado desde el inicio o
fue ajustado en ocasion posterior, conforme se determiné en precedencia, el INTERVENTOR proyectara Acta de Recibo
a Satisfaccion y Acta de Terminacion de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el fin de que
sean suscritas por la CONTRATANTE, el INTERVENTOR y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera hacer entrega del concepto técnico que soporta la reformulacion del
proyecto en esta fase, de acuerdo a los términos establecidos en el sub numeral 3.8., del numeral 3, del Subtitulo Il del
Capitulo IlI.

2.5. TERMINACION DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Y CONDICIONES SUSPENSIVAS.

Una vez rendido el informe de que trata el sub numeral 2.4.1. del numeral 2, del subtitulo Ill del Capitulo IlI
(VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO RENDIDO POR EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO) y recibido éste a satisfaccion por
parte del supervisor delegado y la CONTRATANTE, se suscribira el Acta de Terminacion de la FASE Il del CONTRATO
DE INTERVENTORIA, fecha a partir de la cual quedara suspendido y sometido al acaecimiento o no de todas las
condiciones suspensivas que a continuacion se detallaran.

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO (principal),
las condiciones suspensivas del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, le son oponibles al interventor y por lo
tanto su no acaecimiento, en el término previsto para el efecto, da lugar a la liquidacion del CONTRATO DE
INTERVENTORIA.

El no acaecimiento de alguna cualquiera de las condiciones suspensivas que se enuncian a continuacion, tendra los
efectos previstos en los articulos 1536 y 1537 del Codigo Civil, en consecuencia el contrato entrard en la etapa de
liquidacion, sin que se cause ningin reconocimiento econémico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de
terminacion suscritas, ni a reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

2.51. OBTENCION DE LICENCIAS Y/O PERMISOS:
Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL competente obtiene la totalidad de los permisos o licencias que requiere el

proyecto, conforme los productos entregados con el acta de terminacién de la Fase Il. Esta condicién suspensiva debera
acaecer dentro los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL
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acerca de la necesidad de obtener dichos permisos o licencias. Transcurrido el término de seis (6) meses sin que se
verifique la condicion, ésta se entendera fallida.

25.2. OBTENCION DE RECURSOS ADICIONALES:

Ocurre cuando el proyecto requiere recursos adicionales a los establecidos en el presupuesto de la Fase Il y los mismos
son dispuestos por el ENTE TERRITORIAL responsable. Esta condicion suspensiva debera acaecer dentro los cuatro (4)
meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de
contar con dichos recursos. Transcurrido el término de cuatro (4) meses sin que se verifique la condicién, ésta se
entendera fallida.

2.53. APROBACION POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL:

Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL manifiesta su aceptacion del proyecto, tal como resulta de la ejecucién de la
Fase Il. Esta condicion suspensiva deberd acaecer dentro los dos (2) meses siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL del resultado de los productos de la Fase Il. Transcurrido el término de
dos (2) meses sin que se verifique la condicion, ésta se entendera fallida.

2.54.  IMPOSICION DE SERVIDUMBRES Y/O OBTENCION DE PREDIOS:

Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL acredita la imposicion de las servidumbres o la obtencion de los predios
requeridos conforme el trazado o solucion técnica resultante de la FASE II. Esta condicién debera acaecer dentro de los
seis (6) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE le comunique tal situacion al ENTE TERRITORIAL. Si
transcurridos los seis (6) meses el ENTE TERRITORIAL no ha acreditado la imposicién de las servidumbres o la
obtencion de los predios, se entendera fallida la condicion.

2.55. APROBACION DE LA REFORMULACION POR PARTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO:

Ocurre cuando el Ministerio, a través del mecanismo de viabilizacién de proyectos establecido en la Resolucidon 379 de
2012, modificada por la Resolucion 504 de 2013, emite concepto favorable a las modificaciones requeridas por el
proyecto. Si transcurridos dos (2) meses desde la radicacion de la solicitud de reformulacion ante el Ministerio, no se ha
producido el concepto favorable del Ministerio, se entendera fallida la condicion.

El no acaecimiento de alguna de las condiciones suspensivas, tendra los efectos previstos en los articulos 1536 y 1537
del Cédigo Civil. En consecuencia el contrato entrara en la etapa de liquidacion, sin que se cause ningun reconocimiento
economico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de terminacidn suscritas, ni a reclamaciones por parte del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

2.6. PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL:

La CONTRATANTE en la misma fecha de suscripcidn del Acta de Terminacion de la FASE Il del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO, informara al ENTE TERRITORIAL mediante correo electrénico, que han sido publicados
los productos resultantes de la FASE Il en la pagina web de la CONTRATANTE, indicandole que las obligaciones
emanadas de los negocios juridicos suscritos para la ejecucion del proyecto, han quedado suspendidos y sometidos al
acaecimiento de la totalidad de las condiciones suspensivas indicadas en el sub numeral 2.5., del numeral 2, del
subtitulo Il del Capitulo Ill, para lo cual requerira de su pronunciamiento dentro de los términos establecidos en cada una
de las condiciones suspensivas.

La CONTRATANTE deberé remitir los siguientes documentos:
a. Informe final de la Fase Il entregado por el INTERVENTOR (sub numeral 2.4.1. del numeral 2, del subtitulo Il
del Capitulo IIl) previo recibo a satisfaccion por parte de la CONTRATANTE.

b. Actas de Terminacion de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.
c. Acta de Terminacion de la Fase Il del CONTRATO DE INTERVENTORIA.
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d. Informe final DE LA FASE Il entregado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, previo
recibido a satisfaccion por la INTERVENTORIA, junto con los productos que de éste se deriven.

2.7. NO ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS

Vencido el término dentro del cual debi6 acaecer la condicion para la cual se ha asignado un mayor plazo, sin que el
ENTE TERRITQRIAL se hubiere pronunciado, la CONTRATANTE informara tal situacion al CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA, acompafiando a dicha comunicacién el Acta de Liquidacion del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

2.8. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y ACTA DE TERMINACION DE LA FASE II

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA emitira INFORME DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME
DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO dentro de los doce (12) dias calendario siguientes
al recibo del mismo. Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboracion del informe producto de la FASE Il fue
objeto de seguimiento y acompafiamiento permanente por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin que ello
signifique un traslado de responsabilidades del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO hacia el
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

En caso de que existan observaciones al informe de la FASE II, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
debera realizar los ajustes o precisiones pertinentes dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes a la
comunicacion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA en la que se indique tal situacion.

En caso de que el informe producto de la FASE Il se encuentre ajustado a los requerimientos y condiciones de los
términos de referencia, del Acta de Inicio de la FASE Il y en general del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA emitira Acta de Recibo a satisfaccion dentro de los tres (3) dias calendario
siguientes al recibo del producto, luego de lo cual el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y la CONTRATANTE suscribiran el acta de terminacion de la FASE |I.

En todo caso, cuando se trate de ajustes, complementaciones y/o actualizaciones, EL CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, deberan tener en cuenta que los productos
finales tendran que ser objeto de reformulacién, tramite que se adelantara conforme lo establecido en el Contrato
Interadministrativo, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FINDETER.

Los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO DE INTERVENTORIA, quedaran suspendidos y sometido al
acaecimiento o no de la totalidad de las condiciones suspensivas de que habla el sub numeral 2.5., del numeral 2, del
subtitulo Il del Capitulo Ill de los presentes Términos de Referencia.

29. DURACION DE LA FASE Il

El plazo de duracion establecido para la ejecucién de esta fase del CONTRATO DE INTERVENTORIA seré de Tres (3)
Meses, contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio de la Fase II.

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera absolver de fondo las observaciones, inquietudes o requerimientos que
realice LA CONTRATANTE o el Supervisor delegado, en relacion con el proyecto aun despues de vencido el plazo de
ejecucion y antes de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

210.  VALORY FORMA DE PAGO

LA CONTRATANTE para esta fase ha establecido una provisidn de recursos con base en una modelacion econémica de
un escenario posible para el proyecto, con condiciones plenamente establecidas, determinando los entregables o
productos requeridos en la etapa Il. Estableciendo los perfiles profesionales, cantidad de profesionales y técnicos
requeridos, dedicacion, duracion, salarios, estimaciéon del Factor multiplicador (FM) aplicable a los honorarios del
personal, relacion detallada de elementos, pruebas, ensayos y actividades técnicas previstas a desarrollar, asi como los
costos directos y costos indirectos asociados. Seran condiciones inmutables para efectos de la preparacion de la
propuesta de la Fase Il, el establecimiento del personal profesional y técnico requerido con su correspondiente perfil,
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cantidad, duracién, salario propuesto, relacién detallada de elementos y actividades técnicas previstas a desarrollar, asi
como los costos directos; seran mutables al momento de la suscripcion del acta de inicio de la fase Il la dedicacién del
personal (hombre/mes), la cantidad y duracién de las actividades técnicas a desarrollar.

Para la ejecucion de la Fase Il del contrato se encuentran establecidos desde la estructuracién y presentacion de la
propuesta:

Perfil profesional — Experiencia general y especifica.
Profesionales requeridos para el desarrollo de la actividad.
Recursos e insumos requeridos para el desarrollo de la actividad
Dedicaciones y duracion de las actividades del personal

Salarios

Factor multiplicador

"o oo0Tw®

El valor efectivo de la FASE I, sera aquel que resulte de la multiplicacién y sumatoria de las dedicaciones, duraciones y
salarios establecidos en la propuesta y considerados necesarios para desarrollar las actividades determinadas en el acta
de inicio de la Fase Il; afectados por el factor multiplicador establecido desde la presentacién de la propuesta, més los
costos directos e indirectos necesarios. EI CONTRATISTA debera efectuar la estimacion economica de los ajustes
requeridos basados en los precios de su oferta economica.

Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracién, desplazamiento,
transporte, y demas necesarios para la correcta ejecucion del CONTRATO DE INTERVENTORIA, es decir, todos los
costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA para el cabal cumplimiento de la ejecucion de la
Fase Il. La CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA en relacién con los costos, gastos o actividades que aquel considere necesarios para la ejecucion del
contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA esta obligado a ejecutar todas las actividades y servicios que resulten
necesarias para la ejecucion de la Fase I, incluyendo todas aquellas no contempladas en la oferta.

La CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA el valor de la Fase Il - “EJECUCION DE LAS
ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE I, asi:

Un Unico pago del 100% del valor efectivo de esta FASE, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Entrega de Informe Final con concepto sobre soluciones y documentacién presentada por el Contratista.

- Pago al sistema de seguridad social de todo el personal empleado en esta Fase.

- Pazy Salvo de todo el personal empleado para esta Fase.
3. FASE Il DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
3.1 CONCEPTO:
Consiste en la realizacion lde interventoria técnica, administrativa, financiera, contable y juridica a la FASE'III del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO que resulte de la Convocatoria cuyo objeto es «CONTRATACION DE
LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL,
CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO-CAUCAY.
3.2, ACTA DE INICIO DE LA FASE Ill DE INTERVENTORIA:
Una vez la CONTRATANTE haya informado al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA acerca del acaecimiento de la

totalidad de las condiciones suspensivas de que trata el sub numeral 2.5., del numeral 2, del subtitulo Ill del Capitulo Il
le enviara el Acta de Inicio de la FASE Ill, con el propésito de que proceda a la expedicidn de las garantias que
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correspondan y a la presentacion del personal propuesto para adelantar dicha FASE, como requisitos previos a la
suscripcién del Acta de Inicio de la FASE I1.

Previo a la suscripcion del Acta de Inicio de la FASE Il del Contrato de Interventoria, el supervisor delegado, debera
realizar las siguientes actividades previa acreditacion por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:

3.2.1.

3.2.2.

3.23.

Aprobacién del personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA para la Fase lll. La CONTRATANTE
verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para
la ejecucion de esta FASE. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de
servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA o uno de los integrantes del
proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliaciéon y pago de seguridad social integral
vigente de todo el personal propuesto.

Aprobacion de garantias. La CONTRATANTE revisara que los amparos correspondientes a las garantias de
la FASE IlI, correspondan con lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su
presentacion y aprobacion.

Afiliacién y pago al sistema de seguridad social integral. Soporte de afiliacién y pago de seguridad social
integral vigente de todo el personal propuesto.

Una vez cumplidos los requisitos anteriormente sefialados, se suscribira el acta de inicio de la FASE IIl del Contrato de
Interventoria.

El Acta de Inicio para la FASE Il DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA, debera contener como minimo:

[—

3.3.

mTe@meooTw

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacion prevista de la Fase lIl.

Valor.

Informacion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacién de las garantias.

Perfiles profesionales propuestos por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y aceptados por la
CONTRATANTE para la ejecucion de la Fase Il del CONTRATO DE INTERVENTORIA.
Programacion del contrato de interventoria.

OBLIGACIONES ESPECiFICAS DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA EN LA FASE Il DEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Con el fin de dar cumplimiento con la FASE Ill, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las
obligaciones especificas:

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

Suscribir el acta de inicio de la FASE Ill del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO que
resulte seleccionado en la convocatoria que tiene por objeto “CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL,
CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO-CAUCA”, el ACTA DE INICIO de la Fase Ill del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para esta
Fase que resulte de la convocatoria que tiene por objeto “CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL,
CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO-CAUCA”", conforme a la propuesta presentada y los Términos de
Referencia y verificar que el mismo personal permanezca hasta la terminacion de la Fase y cumpla con las
dedicaciones establecidas.
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3.34.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

3.3.9.

3.3.10.

3.3.11.

3.3.12,

3.3.13.

3.3.14.

3.3.15.

3.3.16.

Analizar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO proponga,
verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones establecidas en los Términos de
Referencia.

Verificar que el personal con el cual el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO desarrolle esta Fase
se encuentre afiliado y al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

Verificar la existencia, monto y vigencia de las garantias del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
resultante de la convocatoria que tiene por objeto “CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL,
CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO-CAUCA”.

Cumplir con el personal ofrecido para esta FASE, el cual debe ser el aprobado por el supervisor delegado
como requisito para la suscripcion del acta de inicio, el cual debe encontrarse afiliado al Sistema de Seguridad
Social.

Disponer y mantener durante la ejecucion de esta Fase el personal profesional, técnico y administrativo, idéneo
y calificado conforme a los requerimientos de los Términos de Referencia, asi como las instalaciones, equipos
de laboratorio y control, ofrecido en la propuesta y aprobado por la CONTRATANTE.

Diligenciar la bitacora del proyecto registrando el personal diario, tanto del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA como el personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, los equipos €
instrucciones impartidas, asi como las distintas situaciones que se generen en el desarrollo del proyecto.

Debera garantizar que el personal registrado en la Bitacora de que trata el numeral anterior, asi como el
personal en obra firme diariamente el mismo.

Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.

Llevar un registro de la provision, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra, asi
como la medida de las obras que se realicen con su aplicacion, el equipo utilizado y el personal encargado de
su manejo. Ademas del cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el Ministerio de Defensa para su
manejo y control.

Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver
problemas que pueden afectar las obras en construccion, previamente presentadas por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

Verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO entregue los planos definitivos de la obra
construida, los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucién del proyecto y aprobar
su contenido.

Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO las mediciones de
cantidades de obra, registrandolas de manera ordenada y clara, en una bitacora diferente a la indicada en el
numeral 3.3.9.

Aprobar el cronograma de obra presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO,
solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real; requerir al CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO para que explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover
con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO medidas de reaccién para superar las causas de las
desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la
CONTRATANTE vy al supervisor delegado reflejando toda la trazabilidad y gestién del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA.
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3.3.17.

3.3.18.

3.3.19.

3.3.20.

3.3.21.

3.3.22,

3.3.23.

3.3.24.

3.3.25.

3.3.26.

3.3.27.

3.3.28.

3.3.29.

3.3.30.

3.3.31.

3.3.32.

3.3.33.

3.3.34.

Aprobar pagos de los suministros de tuberias, accesorios y equipos, Unica y exclusivamente cuando se
encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA.

Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO todos los ensayos de laboratorio, y pruebas que
apliquen de acuerdo con la normatividad y la naturaleza del proyecto y solicitar aquellas que se consideren
necesarias para verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y demas elementos que se
instalen en la obra.

Elaborar y suscribir el acta de entrega y recibo final de obra a la CONTRATANTE.

Elaborar el proyecto de acta de entrega y recibo final de obra al ENTE TERRITORIAL

Verificar que los materiales petreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la autoridad
competente solicitando al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO los documentos necesarios para
este fin.

Verificar y garantizar la disposicion final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

Aprobar los procedimientos constructivos.

Coordinar y liderar la realizacion de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento a los diferentes
aspectos de obra ambientales, técnicos, financieros, S&SO y comunitarios, el cual estara integrado como
minimo por: EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO Y EL CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA.

Convocar al ENTE TERRITORIAL vy al prestador de servicios publicos a los comités de seguimiento que se
desarrollen semanalmente durante la ejecucion de la Fase Il del proyecto.

Efectuar los ensayos que sean necesarios a los materiales pétreos y demés materiales en obras, asi como a
los productos terminados, con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad exigida en el CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Verificar que los equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se encuentre en
obra con las calidades y cantidades de conformidad con las necesidades del proyecto.

Verificar que los equipos de medicién empleados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se
encuentren debidamente calibrados.

Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicion de cantidades de obra que se realizan con el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Solicitar la demolicién, reconstruccién y/o reparacion de las obras que no cumplan con las calidades y
especificaciones técnicas exigidas.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los manuales de operacion y mantenimiento de obras y equipos
elaborados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o el PROVEEDOR cuando aplique.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record.

Elaborar y llevar un registro fotografico y filmico de manera cronoldgica del avance de la obra, y donde se
evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida.
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3.3.35.

3.3.36.

3.3.37.

3.3.38.

3.3.39.

3.3.40.

3.3.41.

3.3.42.

3.3.43.

3.3.44.

3.3.45.

3.3.46.

3.3.47.

3.3.48.

Revisar y verificar las actas de vecindad levantadas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Solicitar la implementacion de los frentes de trabajo necesarios para la 6ptima ejecucién del proyecto dentro
del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO cumpla con esto.

Verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO adelante los monitoreos ambientales
(agua, aire, ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PAGA, PMA, en la respectiva licencia
ambiental o frente al tramite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique.

Garantizar el proceso de liquidacion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y el CONTRATO DE
INTERVENTORIA.

En general, realizar seguimiento y verificacion al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones que
corresponden al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Presentar al supervisor delegado informes semanales, el primer dia habil de la semana y quincenales (5
primeros dias del mes), de acuerdo a los formatos establecidos.

Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas de los proyectos sean consecuentes con los Andlisis de
Precios Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO vy el tipo de
obras a ejecutar.

Revisar y aprobar la completitud, concordancia y razonabilidad de cantidades y valores de los componentes de
los APUS para la Fase Ill, como requisito para la suscripcion del acta de inicio del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO en esta Fase.

Revisar y aprobar de manera oportuna los APUS de items de obras y/o suministros que durante el desarrollo
del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se establezcan que son indispensables para la
funcionalidad y operatividad del proyecto en construccion y que no hayan sido incluidos dentro de las
cantidades originales contratadas, teniendo para su aprobacién como base Unica los precios de los
componentes de los APUS del contrato y la lista de insumos del mismo, o las cotizaciones del mercado en
caso de componentes no existentes en los documentos mencionados. La interventoria debe hacer seguimiento
del proceso hasta que sea perfeccionado el correspondiente otrosi del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO vy los items adicionales sean contractuales y objeto de pago.

Emitir documento de justificacion técnica de reformulacién (debidamente soportada), cuando a esto hubiere
lugar y presentarla ante el supervisor delegado.

Presentar los informes, fichas, documentos y conceptos técnicos, entre otros, que sean solicitados,
relacionados con el proyecto objeto de la interventoria, que velen por el cumplimiento de sus funciones y de la
politica y reglamentacion del sector de aguas, liderado por el MVCT.

Preparar, conceptuar y elaborar la reformulacion de los proyectos objeto de la interventoria en el marco de la
normatividad aplicable por el MVCT, por ajustes técnicos que modifiquen su alcance o cambie las condiciones
técnicas que afecten su funcionamiento y operatividad y cuando se modifiquen las fuentes de financiacion y/o
requiera recursos adicionales o se disminuyan los valores inicialmente contratados y/o cuando el MVCT o LA
CONTRATANTE lo soliciten.

Revisar y asegurar que los disefios para la construccién de las obras objeto de la interventoria, cumplen en su
totalidad con la normatividad aplicable y vigente correspondiente.

Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, de manera oportuna, hechos que constituyan riesgo
del proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE EJECUCION DEL
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PROYECTO, resultados, estadisticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y
mejorar las condiciones del proyecto o las especificaciones.

3.3.49. \Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos ofrecidos
por EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

3.3.50. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para los proyectos o en los actos o
pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.

3.3.51. Las demas que por ley, los Términos de Referencia y Minuta del Contrato de INTERVENTORIA le corresponda
0 sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

34. PRODUCTOS

3.4.1. Informes semanales, el cual incluye registro fotografico.

3.4.2. Informes mensuales, el cual incluye registro fotografico.

3.4.3.  Actas contractuales.

3.4.4. Actas de pago parcial.

3.4.5.  Acta de terminacion.

3.4.6.  Actade entrega y recibo final.

3.4.7.  Acta de liquidacion.

3.5. TERMINACION DE LA FASE Ill DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

La FASE Il del CONTRATO DE INTERVENTORIA terminara cuando se encuentre suscrita el Acta de recibo final de
obra y haya sido entregado el proyecto de acta de liquidacién del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

3.6. DURACION:

El plazo establecido para la ejecucién de esta fase del proyecto serd de Seis (06) meses, contados a partir de la
suscripcidn del acta de inicio de la Fase IlI.

3.7. VALOR Y FORMA DE PAGO

El presupuesto para la ejecucion de las actividades de la Fase Il del Contrato de Interventoria es el que se sefiala en el
Formato No 1.

La CONTRATANTE ha establecido como metodologia de calculo para la fase lll “Honorarios reales afectados por factor
multiplicador, mas costos directos, indirectos, incluida la utilidad y el IVA sobre la utilidad”, como principal herramienta
para estimar de presupuesto de la Fase Ill del proyecto.

La forma de pago se ha establecido de la siguiente manera:

a.) Se pagara hasta el cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, mediante pagos mensuales iguales previa
presentacién del correspondiente informe mensual aprobado por el supervisor del contrato.

b.) Un cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, se pagara proporcionalmente de acuerdo con el avance y

cumplimiento alcanzado en la ejecucion de obra fisica por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO. Para este pago, se verificard el porcentaje de avance en la ejecucion de obra fisica y
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AI EQUIDAD EDUCECIOH

presentacién de actas parciales en concordancia con la programacién de obra vigente, la aprobacion para
pago se encuentra sujeta al visto bueno del supervisor del contrato y LA CONTRATANTE.

El diez por ciento (10%) restante, se pagaré previa demostracion del cumplimiento de los requisitos y
obligaciones del contrato y suscripcion del acta de terminacion y acta de liquidacion del CONTRATO DE
INTERVENTORIA. Cada solicitud de pago debera ir acompafiada con la cuenta de cobro, concepto de
aprobacion del entregable por la supervision del contrato.
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CAPITULO IV
REQUISITOS HABILITANTES

SUBCAPITULO | ,
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

Pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados, segun el caso, las personas naturales nacionales
0 extranjeras, personas juridicas nacionales o extranjeras, consorcios y uniones temporales, que a la fecha de
presentacién de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente
proceso de convocatoria.

I PROPONENTES SINGULARES:
CAPACIDAD JURIDICA PARA PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS
1. REGISTRO MERCANTIL

La persona natural nacional, o extranjera con domicilio en Colombia, y la persona juridica, deberan acreditar su
inscripcion en el registro mercantil que para tal efecto lleve la Camara de Comercio correspondiente.

Este requisito no sera exigible para las personas naturales nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia que
ejerzan una profesion liberal, por expresa disposicion de Cadigo de Comercio.

La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento equivalente en
su pais de origen. El documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de juramento, situacién
que se entiende con la presentacion de la propuesta.

2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional, juridica extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberé acreditar su
existencia y representacion legal, mediante certificado expedido por la Cdmara de Comercio correspondiente en el cual

se verificara:

2.1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2.2. Objeto social: Debera contemplar las actividades que guarden relacién con el objeto a contratar.

2.3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para la
suscripcidn del contrato que se derive del presente proceso de seleccion, asi como para comprometer a la
sociedad.

2.4. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia.

2.5. Término de constitucidn: Que la persona juridica tenga como minimo cinco (5) afios de constitucion con antelacion a
la fecha de cierre de la presente convocatoria.

2.6. Término de duracion: Que el término de duracion sea igual al plazo de ejecucidn del contrato y diez (10) afios més.
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2.7. Limitaciones del representante legal: Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado. Dicha autorizacion debe haber
sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La ausencia definitiva de autorizacion
suficiente o el no aporte de dicho documento, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la propuesta,
y por tanto se procedera a su rechazo.

2.8. El nombramiento del revisor fiscal segun corresponda.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta sea evaluada como no habilitada
juridicamente y por lo tanto sera rechazada.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania ampliada a 150%.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania del representante legal
ampliada al 150%.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal. En uno u otro
caso, la copia del documento deberéa estar ampliada a 150%.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica. En uno u otro caso, la copia del documento debera estar ampliada a 150%.

4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra reportado. Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo
anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacion consulte los antecedentes correspondientes
en la pagina web de la Contraloria General de la Republica.

5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacién, del

proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de persona juridica, en el
cual se indique que no se encuentra reportado. Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30)

Péagina 37 de 107



Findeter g Fiduciaria Bogotd (_ @ MinvIviENDA NUEVOPAIS

dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes. .

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito 0
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo
anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacion consulte los antecedentes correspondientes
en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacion.

6. APODERADOS

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la
suscripcion del contrato.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucién de
apoderados (articulos 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccién de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones
que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv)
Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder que otorguen las personas naturales o juridicas extranjeras deberd cumplir igualmente con los requisitos
exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el
pais del domicilio de la persona extranjera, debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacion de
documentos expedidos por la autoridad competente en el extranjero o de apostille, segun el caso.

El poder aportado en caso de ser un poder general otorgado mediante escritura publica debera tener una vigencia de
tres (3) meses. En caso de tener una vigencia superior, debera presentar la ratificacién del poder. Dicha ratificacion
debera haber sido expedida dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso
de seleccion.

7. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar con su
oferta una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compafiia de Seguros legalmente establecida y
autorizada para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, junto con la certificacion del pago de la prima
correspondiente, asi:

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

a. Fecha de Expedicion: La fecha de expedicion de la garantia debera ser igual o anterior a la fecha y hora sefialada
para el cierre del presente proceso.

b. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.

c. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del
proyecto.
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d. Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha
prevista para el cierre del proceso pero en todo caso debera prorrogarse su vigencia cuando la CONTRATANTE
resuelva ampliar los plazos previstos para la presentacion de propuestas y/o para la evaluacién y adjudicacion del
contrato y/o para la suscripcion del contrato. La prérroga debera ser por un plazo igual al de la ampliacién o
ampliaciones determinadas por la CONTRATANTE.

e. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

f.  Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura en el
documento de identidad.

El no allegar la garantia de seriedad de la propuesta, la falta de firma de la misma y en general los errores que se hayan
cometido en la expedicion de la garantia seran susceptibles de aclaracién o subsanacion, dentro del término perentorio
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE.

8. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACION DEL TERRORISMO

El proponente, su representante legal o su apoderado, segun corresponda, no podran encontrarse reportados en el
Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del Terrorismo — SARLAFT. En
consecuencia, con la presentacion de la propuesta se entenderéa otorgada la autorizacion para realizar esta verificacion.

9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

En caso que el proponente sea persona natural nacional, deberd acreditar el cumplimiento de esta obligacion con la
planilla o comprobante de pago de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales como minimo del mes
inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

En caso que la persona natural o juridica nacional no tenga personal a cargo y por ende no esté obligada a efectuar el
pago de aportes parafiscales y de seguridad social, debera indicar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En caso de una persona natural y/o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera manifestar bajo la
gravedad de juramento que no esta obligado al pago de los apostes a la seguridad social y parafiscales.

En caso de que el proponente sea persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
acreditar el cumplimiento de esta obligacién de la siguiente manera:

a) Cuando el proponente no tenga o no esté obligado a contar con Revisor Fiscal, deberd presentar una
certificacion expedida por el Contador Publico y el representante legal.

b) Cuando el proponente de acuerdo con la Ley esté obligado a contar con Revisor Fiscal o cuando por estatutos

asi se dispuso, debera presentar una certificacion expedida por el Revisor Fiscal. Esta situacion se verificara
mediante el certificado de existencia y representacion legal del proponente persona juridica.
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La certificacion de que trata el presente numeral se entendera expedida bajo la gravedad de juramento y en la cual se
debera indicar de manera expresa el cumplimiento en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, segun corresponda. Dicho documento debera certificar que a la
fecha prevista para el cierre del presente proceso de seleccion, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la
némina dentro de los Ultimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la
obligacién de efectuar dichos pagos.

11. ABONO DE LA OFERTA

En virtud de lo previsto en el articulo 20 de la ley 842 de 2003, si el proponente persona natural nacional o extranjera sin
domicilio en Colombia no posee titulo de las ramas de la ingenieria afin con el objeto del contrato a ejecutar, la propuesta
debera ser avalada por un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, para lo cual deberd adjuntar copia de su matricula
profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedido por el COPNIA dentro de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

12. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito sélo sera
exigible para las sociedades andnimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

Il PROPONENTES PLURALES

Podran presentar propuesta directamente o a través de apoderado, los proponentes plurales, bien sea en consorcio 0
unién temporal, que a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria cumplan con los requisitos habilitantes
solicitados para su participacion.

Los integrantes del proponente plural, sea persona natural nacional o extranjera, o juridica nacional o extranjera, deberan
dar estricto cumplimiento a cada uno de los requisitos sefialados para tal efecto en el presente capitulo.

Cuando la propuesta se presente en Consorcio o Unién Temporal, sus integrantes responderan solidariamente en
relacion con las obligaciones y responsabilidades derivadas de la propuesta y del contrato, y en general para todos los
efectos relacionados con el contrato. La solidaridad se predica de todas las obligaciones de la fase precontractual,
contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacién.

Asi mismo, sus integrantes, apoderados y representantes no podrén encontrarse reportados en el Sistema de
Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT o en la Lista Clinton.

Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en los
presentes Términos de Referencia, debera tener una participaciéon igual o superior al treinta por ciento (30%) y
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si solo uno (1) de los
integrantes del consorcio 0 unién temporal es quien acredita la experiencia especifica, su participacion no podra ser
menor al cincuenta por ciento (50%).

De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito debera tener una participacion en el consorcio o unién
temporal, no menor al treinta por ciento (30%).

En ningln caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la propuesta.
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ECIOH

La garantia de seriedad de la propuesta debera, ademas de los requisitos sefialados en el numeral 7 del Subcapitulo |
del presente Capitulo, indicar los integrantes del consorcio o de la unién temporal y su porcentaje de participacion.

1. DOCUMENTO DE CONSTITUCION:
Debera presentar el documento de constitucidn del consorcio 0 unién temporal, en el cual constara por lo menos:

a. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompafiado de la cédula de ciudadania o cédula de extranjeria, o
pasaporte del proponente, de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de su representante legal, segin
corresponda de acuerdo con la normatividad vigente. La contrasefia expedida por la Registraduria Nacional del
Servicio Civil se tendra como documento valido en defecto de la cédula de ciudadania y cédula de extranjeria.

b. Elobjeto del consorcio 0 unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

c. La designacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion del
consorcio o unién temporal; igualmente, debera designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia
temporal o definitiva.

d. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio 0 unién temporal podran constituir un solo
apoderado comun y, en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por todos
los integrantes, con los requisitos de autenticacién, consularizacion y/o apostille y traduccion exigidos en el Codigo
de Comercio de Colombia, ademéas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se refiere
este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del Consorcio o Unién Temporal.

e. La manifestacion expresa de que quienes integran el consorcio 0 unién temporal responderan solidariamente por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato.

f.  Sefialar los términos y extension de la participacion de cada uno de ellos en la propuesta y la ejecucién del contrato.
En caso de ser necesario ser modificados una vez se haya suscrito el contrato, requerird autorizacién escrita de la
CONTRATANTE.

Cuando en el documento de conformacién del consorcio o de la unién temporal no se discriminen los términos y
extension de la participacion en la propuesta y en su ejecucion de cada uno de sus integrantes, se entendera que su
participacidn es en porcentajes equivalentes. En consecuencia, en caso de sanciones, la CONTRATANTE las aplicara
por igual a todos los integrantes.

g. El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la oferta en consorcio o unién temporal debera ir
acompafiado de los documentos que acrediten que quienes lo suscribieron tenian la representacién y capacidad
necesarias (certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta
Directiva y poderes. Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a nombre de la
persona juridica, debera presentar copia del acta de la Junta de Socios o Junta Directiva o, en su defecto,
certificado del secretario de la Junta, segun el caso, en el que conste que el representante legal esta facultado para
presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado).

h. Laindicacién del domicilio de cada uno de los integrantes.
i. Laindicacion del domicilio de la figura asociativa.

Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera presentar
solamente una oferta.

La propuesta sera considerada como no habil cuando no se presente el documento de constitucién del consorcio o unién
temporal, o cuando habiéndose presentado no cuenta con el lleno de los requisitos enunciados en los literales anteriores.
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Una vez constituido el consorcio 0 union temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en el
mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de algun tipo de
modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

M. NO PODRAN PRESENTAR PROPUESTAS

Quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley,
en cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 'y 15 de la Ley 1150 de 2007.

Iv. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

- Seincurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 10 de la Ley 1437 de 2011 y demas
normas concordantes.

- Haya suscrito contrato de obra con Findeter o con la Contratante, o su cényuge, compafiero o compafiera
permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil 0 sus
socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas, durante el plazo de ejecucion y hasta la liquidacion
del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.

- Haya suscrito contrato de ejecucién de proyecto (es decir que implique la ejecucion de obra) condicional por
fases con Findeter o con la Contratante, o su conyuge, compafiero o compafiera permanente, pariente hasta el
segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil, durante el plazo de ejecucion y hasta
la liquidacion del mismo. Cuando se trate de sociedades diferentes a las andnimas abiertas, esta causal -sera
aplicable al representante legal, a los socios y a los miembros de la Junta Directiva u érganos que haga sus
veces. En tratdndose de sociedades anonimas abiertas, aplicara respecto de su representante legal y
miembros de Junta Directiva. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas
personas.

- Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacién, viabilizacion, financiacién del proyecto objeto
de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del proceso de contratacién. El conflicto de interés se predicard igualmente, respecto de (i) los
conyuges o compafieros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad
0 segundo de afinidad y/o primero civil con cualquier persona que en cumplimiento de sus deberes u
obligaciones legales, contractuales o funcionales, participaron en la convocatoria, en los términos
anteriormente sefialados y (i) los beneficiarios reales de las mismas personas.

- Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Esta prohibicidn también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.
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SUBCAPITULO II
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIEROS

PROPONENTES NACIONALES, PROPONENENTES EXTRANJEROS CON SUCURSAL EN COLOMBIA Y
PROPONENENTES EXTRANEJROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA.

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente debera presentar una carta de cupo de
crédito pre aprobado, que cumpla con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar carta de certificacion de cupo de crédito pre aprobado en original expedida por una entidad
financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptaran por medio electrénico, ni
fotocopias.

2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresion que debe estar
incorporada de manera explicita en el texto de la certificacién.

3. Razdn social de la entidad financiera que expide la certificacion.

4. Nombre completo, nimero de identificacién y cargo del representante de la entidad financiera que expide la
certificacion.

La carta de cupo de crédito pre aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad
financiera y/o gerente de oficina 0 sucursal que la expide o su equivalente.

5. Debera contener nimero telefonico y/o correo electrénico de contacto.

6. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Union Temporal, el integrante que aporte el mayor
cupo de crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%.

7. Lafecha de expedicion de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacion a la fecha de cierre de la
convocatoria.

8. Especificacion puntual de que la empresa tiene pre aprobado un cupo de crédito para el proyecto especifico de
esta convocatoria, por un monto igual o superior al 10% del presupuesto definido para el presente proceso de
contratacién. En consideracién con lo anterior no se acepta la presentacion de un mismo cupo de crédito para
diferentes convocatorias en curso. El proponente podré subsanar el monto faltante siempre y cuando este
dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera
RECHAZADA.

9. Que acredite, al momento de la presentacion de la propuesta, una vigencia minima de tres (3) meses contados
a partir de la fecha de cierre de la convocatoria.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUin tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

Una vez efectuada la seleccion del proponente por parte del Comité Fiduciario, el mismo debe presentar nuevamente
antes de la firma del contrato, una carta de ratificacion del cupo de crédito aprobado en firme, libre y/o disponible. En
caso de no presentar la ratificacion del crédito en el término convenido, el Comité Fiduciario podra seleccionar el
proponente ubicado en el segundo lugar de elegibilidad y asi sucesivamente.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar la veracidad de la carta de cupo de crédito con las entidades
financieras que las expidan. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes
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de la adjudicacion de la misma. En caso que al momento de la verificacion de la carta de cupo de crédito la entidad
financiera confirme una disminucién del valor del cupo, el proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando
este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera
RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios 0 Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se efectuara la
suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes.

SUBCAPITULO Il ,
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE EN INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION Y/O
AMPLIACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS.

La experiencia debera ser acreditada con la ejecucion de MINIMO UNO (01) Y MAXIMO TRES (03) CONTRATOS
terminados en los Ultimos Veinte (20) afios, contados a partir de la fecha establecida para presentar oferta.

Se deben cumplir de manera simultanea las siguientes condiciones:

> Los contratos aportados deberan sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.0 veces el valor total del
Presupuesto Estimado (PE), expresado en SMMLV.

> MINIMO uno de los contratos aportados, debe ser de un valor igual o superior al 50% del valor total del Presupuesto
Estimado (PE), expresado en SMMLV.

> MINIMO uno de los contratos aportados para acreditar experiencia especifica debera garantizar la Interventoria a la
construccion y/o ampliacion de un sistema de Alcantarillado que incluya la instalacidn de tuberias de alcantarillado
en didmetros iguales o superiores a 16” en una longitud total igual 0 mayores a mil (1.000) metros.

2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO EN INTERVENTORIA A LA CONSULTORIA

Como requisito habilitante el proponente debera acreditar los siguientes perfiles, sin lo cual su propuesta no sera
evaluada y por lo tanto sera rechazada:

* Fotocopia del acta de grado.

* Fotocopia de la tarjeta profesional.

* Fotocopia del diploma, acta de grado o certificacidén de obtencion del titulo correspondiente de postgrado.
+ Certificacion de vigencia de la matricula profesional.

+ Certificaciones que acrediten la experiencia de cada profesional propuesto.

Profesional Formacion académica Experiencia Especifica

Ingeniero civil y/o Sanitario y/o hidraulico
con estudios de posgrado en el area de

Director de
Interventoria — Especialista
Hidraulico Fases 1 y I

fecha de expedicion de la matricula | Alcantarillado.
profesional
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mayores a mil (1.000) metros.

Numero de Proyectos: Tres (3)

Especialista proyectos de infraestructura.

En Geotecnia Fase | y I Experiencia General: 8 afios a partir de la

fecha de expedicion de la matricula | Numero de Proyectos: Dos (2)
profesional

Nota: Se entiende por:

3.

CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO: Conjunto de obras para la recoleccion,
conduccion y disposicién final de las aguas residuales y/o de las aguas lluvias.

AMPLIACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO: Toda obra civil tendiente mejorar la infraestructura de
un alcantarillado existente y/o ampliar la cobertura del mismo.

REGLAS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA ESPECIFICA

3.1. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

3.1.1.

Cuando se presenten certificaciones de experiencia especifica que provengan de una actividad de interventoria
ylo consultoria ejecutada en cualquier tipo de figura asociativa, las actividades para cada uno de los
integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente manera:

Cuando se trate de cantidades de obras ejecutadas, claramente divisibles (tuberias), se verificara asi:

a.

Si la participacion en el consorcio fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%), se tendra en cuenta la
totalidad de las cantidades de obra ejecutadas.

Si la participacion fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificara en proporcién al porcentaje de
participacion en el respectivo consorcio.

Cuando un proponente se presente a la convocatoria cualquiera sea su estructura asociativa actual y uno o
algunos de sus integrantes hayan ejecutado un contrato anterior, podrd entonces acumularse la experiencia
especifica individual de acuerdo con la participacion asociativa establecida de forma individual para cada uno
de los miembros con el fin de alcanzar el cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida.

Cuando el proponente pretenda acreditar la experiencia especifica en el componente econdémico a través de
una certificacion en la cual haya participado como miembro de un proponente plural, se tomara en
consideracion para efectos de la verificacidn el porcentaje de participacion que haya tenido en el mismo.

La experiencia especifica del proponente podré acreditarse mediante el cumplimiento de una de las siguientes
alternativas:
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Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion expedida por el funcionario o empleado que tenga la capacidad
funcional para ello de la entidad contratante, en la que conste el recibo a satisfaccion del contrato, el porcentaje de
particién del proponente y las cantidades de obra objeto de la interventoria.

Alternativa B. Mediante presentacion de certificacion expedida por el funcionario o empleado que tenga la capacidad
funcional para ello de la entidad contratante, donde conste la liquidacién del contrato, el porcentaje de particion del
proponente y las cantidades de obra objeto de la interventoria.

Alternativa C. En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera adjuntar
copia del contrato con su correspondiente acta liquidacion, donde conste el cumplimiento del mismo, la cual deberan
venir suscrita por el Interventor, el Contratista y representante de la entidad contratante.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones.

3.1.2.  En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia (habilitante y/o calificable segun
corresponda) un numero mayor de certificaciones al maximo requerido, sélo sera objeto de verificacion y
evaluacién las certificaciones relacionadas en el presente formato en su orden, y hasta el nimero maximo
sefialado en los términos de referencia en cuanto a los requisitos habilitantes de orden técnico y aquellos
determinados como factores de calificacion.

3.1.3.  Cuando las certificaciones no contengan la informacion que permita su evaluacion, el proponente podra anexar
a la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén
firmados por el funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la informacién que falte
en la certificacion.

3.2. ACREDITACION DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL MINIMO CLAVE:

El personal minimo clave para acreditar la experiencia, debera allegar certificados de experiencia y otro soporte del
servicio prestado de acuerdo a las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante donde se evidencie el cargo, funciones y productos
entregados, asi como la fecha de ejecucion y recibo a satisfaccion de las actividades y/o productos desarrollados.

ALTERNATIVA B: Cuando la certificacion sea expedida por el mismo proponente, debera estar acompafiada de
cualquiera de los siguientes documentos: Certificado de recibo a satisfaccion emitido por la contratante de la
interventoria, acta de terminacion del contrato de interventoria y/o acta de liquidacion del contrato de interventoria.

En caso que alguno de los profesionales de los minimos requeridos no cumpla con el perfil exigido, la certificacion de
dicho profesional no sera tenida en cuenta para el cumplimiento de los requisitos habilitantes o no serd objeto de
calificacién.

Para el caso de la evaluacion de la experiencia especifica del personal, se verificara que los profesionales propuestos
hayan participado en contratos cuyo objeto o alcance contengan las actividades y/o cantidades exigidas para cada uno
de ellos en la presente convocatoria.

En caso de presentarse para efectos de acreditacidn de la experiencia (habilitante y calificable) un nimero mayor de
contratos al maximo requerido, so6lo serd objeto de verificacion y evaluacion los contratos relacionados en el formato
correspondiente, en su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia en cuanto a los
requisitos habilitantes de orden técnico y aquellos determinados como factores de calificacion.

Cuando las certificaciones no contengan la informacién que permita su evaluacién, el proponente podré anexar a la

propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el
funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la informacién que falte en la certificacion.
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Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta
para verificar y evaluar su experiencia profesional.

El personal propuesto debe ser el mismo vinculado por el CONTRATISTA durante la ejecucion del contrato; en caso de
que se requiera cambiar alguno de los profesionales, previamente debe contarse con la aprobacion del CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA y/o la CONTRATANTE a través de quien delegue para el ejercicio de la supervision segun
corresponda; los profesionales deberan cumplir con el mismo perfil solicitado en este Términos de Referencia o con uno
superior, para efecto de lo cual deberan adjuntar las hojas de vida junto con los soportes respectivos, salvo para el
personal clave, caso en el cual se debera acreditar un perfil igual o superior al del profesional presentado en la
propuesta.

El tiempo de ejercicio profesional del personal se contara a partir de la fecha de expedicion de la matricula profesional o
atendiendo los requisitos especificos de cada profesion en particular.

Sin perjuicio del personal minimo exigido, el proponente seleccionado podra establecer el nimero de personas que

utilizara en el desarrollo de los trabajos pero debe garantizar la realizacion de éstos y por tanto los proponentes deben
tener en cuenta todo el personal al calcular el valor de la propuesta.
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, CAPITULOV
VERIFICACION, EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

1. APERTURA DEL PROCESO DEL SELECCION

La apertura del proceso de seleccion se realizaré con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE, esto es
www.fidubogota.com

2. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes Términos
de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta de Cierre, la cual sera suscrita por quienes se encuentren
presentes, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web
de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

3. VERIFICACION, EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS
3.1. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

El Comité Evaluador estara a cargo de FINDETER, quien sera el responsable de adelantar la verificacion de los
requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico.

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero se hara dentro del término
establecido para ello en el cronograma del presente proceso de seleccion, y durante este periodo, el Evaluador podra
solicitar a los proponentes la informacién que considere necesaria para aclarar los aspectos de la propuesta que
acrediten el cumplimiento de los requisitos habilitantes. Se podran solicitar subsanaciones sobre todos los aspectos de
la propuesta, con excepcion de aquellos que sean objeto de calificacion y puntuacion.

Las solicitudes de subsanacion seran enviadas a cada uno de los proponentes durante el término de verificacidon de
requisitos habilitantes, otorgando un término para subsanar, el cual no podra superar el término fijado en el cronograma
para la verificacion de requisitos habilitantes. Las subsanaciones recibidas de manera extemporanea no seran tenidas en
cuenta.

La informacién debera ser remitida de manera fisica 0 de manera electrénica, dentro de los términos que defina el
Comité Evaluador y sélo sera tenida en cuenta cuando se entregue de manera fisica en el PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), en la Direccion Calle 67 No. 7-37
Piso 3 0 al correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co.

Si los documentos aportados por el proponente no rednen los requisitos indicados en el presente documento y en las
disposiciones legales vigentes, y/o no se entregan dentro del tiempo otorgado por el evaluador la propuesta serd
rechazada.

3.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
De la verificacion de requisitos habilitantes se elaborara un informe en el que conste el cumplimiento o no de los
requerimientos de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, asi como la

indicacion expresa de si se solicitaron documentos o aclaraciones adicionales para subsanar, caso en el cual, se
indicara si los documentos fueron entregados dentro del término otorgado al proponente.

Pagina 48 de 107


http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
mailto:grupo-icat@findeter.gov.co

TODOS PORUN

Findeter g Fiduciaria Bogotd (_ ® MINvIVIENDA NUEVO PAIS

El informe serad suscrito por el comité evaluador designado para el efecto. Asi mismo se indicaran las razones del
cumplimiento o no de los requerimientos exigidos.

3.3. PUBLICACION DEL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La publicacién del informe de verificacion de requisitos habilitantes de que trata el numeral anterior se realizara en la
fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter,
www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

3.4. OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes, de manera escrita en original y dos (2) copias,
dentro de los términos y fecha establecidas en el cronograma, en las instalaciones de la CONTRATANTE, esto es en el
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A), en la
Direccion Calle 67 No. 7-37 Piso 3, o remitirlas al correo electrénico grupo-icat@findeter.gov.co.

En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podran subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

3.5. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE
REQUISITOS HABILITANTES

El comité evaluador, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccién, dara respuesta
a las observaciones recibidas, en la cual manifestaran si se aceptan o rechazan las mismas. De dicha actuacién emitira
el Informe definitivo de verificacion el cual debera contener los resultados de quienes se encuentren habilitados o no.

4. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico daré apertura del Sobre
No. 2 — Propuesta Econémica, unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacién se dejaré constancia
mediante acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

5. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS
5.1. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

El comité evaluador realizara la evaluacién y calificacion de las propuestas que resulten habilitadas, la cual incluye la
evaluacién y calificacion del Componente Técnico y la Propuesta Econdmica dentro del término establecido para ello en
el cronograma del proceso de seleccion.

5.2. METODOLOGIA DE EVALUACION

El comité evaluador, presentara el resultado de la evaluacidn al Comité Técnico que recomendara al Comité Fiduciario
del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria un orden de elegibilidad de conformidad con la evaluacién
efectuada. EI Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente.

El comité evaluador efectuara la verificacion de los requisitos habilitantes para la participacion del proceso y la
evaluacién de los factores de escogencia (de experiencia especifica, personal minimo requerido y econémico), dentro del
plazo sefialado para el efecto en el cronograma de la presente convocatoria.

La CONTRATANTE se reserva el derecho de consultar la veracidad de la informacién suministrada por el proponente y

en su defecto utilizara los medios idéneos que le permitan realizar tal consulta, sin que esto implique que los
proponentes puedan completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas.
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Cuando el plazo para la evaluacion no garantice el deber de seleccién objetiva, la CONTRATANTE podra ampliarlo hasta
por el tiempo que resulte razonable para superar los obstaculos que hayan impedido culminar la evaluacién en el plazo
inicialmente establecido. Esta modificacion se informara previamente mediante el procedimiento de publicacién de la
informacién indicado en los presentes Términos de Referencia.

5.3. CRITERIOS DE CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS
El comité evaluador de la CONTRATANTE realizara la calificacion de las propuestas, con el fin de determinar, de
acuerdo con las exigencias del término de referencia, los puntajes para cada uno de los proponentes. Las propuestas
seran calificadas teniendo en cuenta los aspectos que se enuncian a continuacion, asi:

5.3.1. EVALUACION Y CALIFICACION DEL FACTOR TECNICO Y ECONOMICO

El proponente que acredite contratos de acuerdo con el siguiente cuadro, sera acreedor del puntaje alli sefialado:

CRITERIO DE CALIFICACION PUNTAJE
Experiencia especifica adicional del proponente
A . : 10
en interventoria de obras.
Factor Técnico B Expenenc]a Especifica del Personal Clave en 5 20
Consultoria.
Experiencia Especifica del Personal Minimo en
c - 5
Interventoria de Obras
Factor Econémico D Propuesta econémica. 80
PUNTAJE MAXIMO A OBTENER 100 PUNTOS

5.3.1.1. EVALUACION Y CALIFICACION DEL FACTOR TECNICO

5.3.1.1.1.CALIFICACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE EN
INTERVENTORIA DE OBRAS

La calificacién de la experiencia especifica adicional del proponente se efectuara conforme a los siguientes criterios:
Al proponente que acredite un contrato adicional al minimo requerido para habilitarse cuyo objeto tenga relacion con
Interventoria a la construccion y/o ampliacién de sistemas de alcantarillados en diametros iguales o superiores a 16” con
longitudes iguales o superiores a mil (1.000) metros, se le asignara un puntaje de cinco (5) puntos hasta un maximo de
diez (10) puntos. En caso de no lograr acreditar la condicion anterior, se calificara con cero (0) puntos.

5.3.1.1.2. CALIFICACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL CLAVE

La calificacion de la experiencia especifica adicional del personal clave se efectuara conforme a los siguientes criterios

La calificacion del personal clave adicional y personal minimo requerido en el anexo: PERSONAL REQUERIDO PARA
LAS FASES, Se realizara de la siguiente manera:

Profesional Puntaje por Proyecto Adicional Puntaje Maximo
Director  de Interventoria - 5 5
Especialista Hidraulico Fases | y I
Residente de Interventoria Fase I 5 5
Total Puntos 10

Al Director de Interventoria - Especialista Hidraulico Fase | 'y II, por un (1) proyecto adicional que se presente al requerido
en el numeral 2, se le asignara un puntaje maximo de cinco (5) puntos. En caso de no lograr acreditar la condicion

anterior, se calificara con cero (0) puntos.
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Al Residente de Interventoria Fase llI, por Un (1) proyecto que se presente para acreditar la Experiencia Especifica
relacionada en el Anexo 1, se le asignara un puntaje maximo de cinco (5) puntos. En caso de no lograr acreditar la
condicién anterior, se calificara con cero (0) puntos.

5.3.1.1.21. ACREDITACION DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL MINIMO CLAVE:

El personal minimo clave para acreditar la experiencia, debera allegar certificados de experiencia y otro soporte del
servicio prestado de acuerdo a las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante donde se evidencie el cargo, funciones y productos
entregados, asi como la fecha de ejecucion y recibo a satisfaccién de las actividades y/o productos desarrollados.

ALTERNATIVA B: Cuando la certificacion sea expedida por el mismo proponente, debera estar acompafiada de
cualquiera de los siguientes documentos: Certificado de recibo a satisfaccién emitido por la contratante de la
interventoria, acta de terminacion del contrato de interventoria y/o acta de liquidacion del contrato de interventoria.

En caso que alguno de los profesionales de los minimos requeridos no cumpla con el perfil exigido, la certificacion de
dicho profesional no sera tenida en cuenta para el cumplimiento de los requisitos habilitantes o no sera objeto de
calificacion.

Para el caso de la evaluacion de la experiencia especifica del personal, se verificara que los profesionales propuestos
hayan participado en contratos cuyo objeto o alcance contengan las actividades y/o cantidades exigidas para cada uno
de ellos en la presente convocatoria.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia (habilitante y calificable) un nimero mayor de
contratos al maximo requerido, s6lo serd objeto de verificacion y evaluacion los contratos relacionados en el formato
correspondiente, en su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia en cuanto a los
requisitos habilitantes de orden técnico y aquellos determinados como factores de calificacion.

Cuando las certificaciones no contengan la informacion que permita su evaluacion, el proponente podra anexar a la
propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el
funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la informacién que falte en la certificacion.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacién, no seran tenidas en cuenta
para verificar y evaluar su experiencia profesional.

El personal propuesto debe ser el mismo vinculado por el CONTRATISTA durante la ejecucion del contrato; en caso de
que se requiera cambiar alguno de los profesionales, previamente debe contarse con la aprobacion del CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA y/o la CONTRATANTE a través de quien delegue para el ejercicio de la supervision segin
corresponda; los profesionales deberan cumplir con el mismo perfil solicitado en este Términos de Referencia o con uno
superior, para efecto de lo cual deberan adjuntar las hojas de vida junto con los soportes respectivos, salvo para el
personal clave, caso en el cual se debera acreditar un perfil igual o superior al del profesional presentado en la
propuesta.

El tiempo de ejercicio profesional del personal se contaré a partir de la fecha de expedicion de la matricula profesional o
atendiendo los requisitos especificos de cada profesion en particular.

Sin perjuicio del personal minimo exigido, el proponente seleccionado podra establecer el numero de personas que
utilizaré en el desarrollo de los trabajos pero debe garantizar la realizacion de éstos y por tanto los proponentes deben
tener en cuenta todo el personal al calcular el valor de la propuesta.

5.3.1.2. CALIFICACION PROPUESTA ECONOMICA
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Se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo con los métodos que se nombran a
continuacion:

NUMERO METODO
1 MEDIA ARITMETICA
2 MEDIA ARITMETICA ALTA
3 MEDIA GEOMETRICA
4 MENOR VALOR

Para la determinacién del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el dia siguiente de la apertura del sobre N° 2, de conformidad con las fechas previstas en el
cronograma de esta convocatoria; y se determinara el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se
presenta a continuacion:

RANGO . .

(NCLUSIVE) NUMERO METODO

DE 0.00 A 0.20 1 MEDIA ARITMETICA
DE 0.21 A 0.34 4 MENOR VALOR

DE 0.35 A 0.50 2 MEDIA ARITMETICA ALTA
DE 0.51 A 0.65 4 MENOR VALOR

DE 0.66 A 0.77 3 MEDIA GEOMETRICA
DE 0.78 A 0.99 4 MENOR VALOR

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

A. MEDIA ARITMETICA - Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética.

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran
validas, para esto se aplicara la siguiente formula:

X=) 4
n
1=n
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

i

X— -
80 x (1 - (T)) para valores menores o iguales a X

Puntajei = _
X — Vi -
80x|1-2 < para valores mayores a X
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AD CECIBH

Donde:
X = Media aritmética.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media aritmética se tomaré el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

B. MEDIA ARITMETICA ALTA - Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética alta.
Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta valida més alta y el

promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran vélidas, para esto se aplicara la
siguiente formula:

%, - Vinax + X
2
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Viax = Valor total corregido de la propuesta méas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria
Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética alta.

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( Xa— Vi _ -
80x(1- <. para valores menores o iguales a X,
A

Puntaje i = _
[Xa — Vil -
80x|1—-2 . para valores mayores a X,
A
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Namero de propuesta

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

C. MEDIA GEOMETRICA - Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica. El calculo de la
media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:
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G= Eni,"le |2

Donde:

G = Media Geométrica.

n = Numero de propusstas econdmicas validas.

F; = Valor de |a propuesta econdmica corregida del proponentei

Establecida la media geométrica se procederd a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

C.1. Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V, _
( 80 x (1 — <Tl>> para valores menores o iguales a G

G
Puntaje i = _
G — Vil -
t 80 x [1—2- < para valores mayores a G
Donde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

D. MENOR VALOR - Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor.

Para la aplicacién de este método se procedera a determinar el menor valor de las propuestas vélidas y se procederd a
la ponderacion, asi:

D.1. Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Vi -V,
Puntajei= 80 X [1— (’—M'N)
VMlN

Dénde:
VMIN = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron

habilitadas.
i = NUmero de propuesta.

5.3.1.2.1. CONSIDERACIONES GENERALES
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Para el presupuesto del CONTRATO DE INTERVENTORIA, todos los valores de los precios propuestos y corregidos no
podran exceder el valor total del presupuesto de la presente convocatoria, ni ser inferior al ochenta por ciento (80%) de
dicho valor.

Tampoco los valores unitarios ofertados para cada profesional o componente del CONTRATO DE INTERVENTORIA
para cada una de las Fases, podran ser inferiores al ochenta por ciento (80%) del valor estimado en el presupuesto del
proyecto objeto de la presente convocatoria o superiores al cien por ciento (100%) del mismo. Todos los precios
ofertados deberan estar redondeados al peso. No se aceptan ofertas con decimales.

Si no cumple lo anterior, la propuesta sera rechazada de conformidad con lo previsto en los presentes Términos de
Referencia.

Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.
No se aceptaran modificaciones a los precios ofrecidos por el proponente en su propuesta.

En caso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total correcto sera el que se obtenga de
revisar dichas sumas.

5.3.1.2.2. VERIFICACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE verificara que las ofertas econémicas no contengan errores aritméticos y si es procedente, efectuara
la rectificacion de los errores que encuentre de la siguiente manera:

Las correcciones efectuadas se identificaran en el Acta de Seleccién correspondiente.

En el evento en que en el formato presentado con la propuesta existan errores y/o modificaciones en la, se entendera
que el proponente acoge en su integridad la descripcion, unidades y/o cantidades establecidas en él para la presente
convocatoria, en concordancia con la informacién técnica de la obra.

6. INFORME DE EVALUACION Y CALIFICACION

De la evaluacién y calificacion de las propuestas habilitadas se elaborara un informe en el que consten los resultados de
las mismas de acuerdo con los criterios establecidos en los presentes términos de referencia. Asi mismo se indicara el
orden de elegibilidad de los proponentes.

7. PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION Y CALIFICACION
La publicacion del informe de evaluacién y calificacion de que trata el numeral anterior se realizara en la fecha

establecida en el cronograma del presente proceso de seleccidn, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

8. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION Y CALIFICACION
Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccién, formular
observaciones al Informe de evaluacién y calificacién, de manera escrita en original y dos (2) copias, dentro de los
términos y fecha establecidas en el cronograma, bien sea en las instalaciones de Findeter en la Calle 103 No. 19-20, o
de la CONTRATANTE, esto es, en el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), en la Direccién Calle 67 No. 7-37 Piso 3.
En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podran subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

9. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

Pagina 55 de 107


http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/

Findeter g Fiduciaria Bogotd (_ @ MinvIviENDA NUEVOPAIS

La informacién relativa al andlisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la CONTRATANTE comunique a los primeros que los informes de evaluacién se encuentran disponibles para
que presenten las observaciones correspondientes.

10. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Para la adjudicacion se considerara que un mismo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera
individual o en consorcio o Unién Temporal, solo podra ser seleccionado hasta en maximo seis (06) de la totalidad de
convocatorias del programa de Agua y Saneamiento Basico de las que viene adelantando el PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.). Comenzando por la primera fecha de
adjudicacion de la convocatoria asi en orden ascendente. Al numero maximo de la totalidad de convocatorias referidas,
se descontaran aquellas en cuyos contratos se hayan suscrito las respectivas actas de terminacion al momento de cierre
de la convocatoria, para lo cual el proponente debera adjuntar este documento con la propuesta para certificar el
cumplimiento de dicho requisito.

En este sentido el no cumplimiento de la concentracién de contratos afectara solidariamente al proponente (Consorcio 0
Uni6n Temporal), afectando el orden de elegibilidad.

Nota: Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el beneficiario real de un contrato es la persona o
grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcion, ejecucion,
terminacion y liquidacion del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econdémicos relacionados con el
contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios econémicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen
un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.

En consecuencia los proponentes deberan presentar declaracion juramentada en la que identifiquen plenamente a las
personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean beneficiarias en caso de resultar adjudicatarios del
futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.

11. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando se trate de un proponente que se encuentre en el primer orden de elegibilidad que presente personal habilitante,
y que a su vez sea proponente de una, ofra u otras convocatorias del Programa de Agua para La Prosperidad
administrado por el Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter — Fiduciaria Bogota, se verificara que dicho
personal de ser el mismo respecto a las otras convocatorias, no supere el 100% de la dedicacién acumulada. De
verificarse dicha circunstancia, no podra ser objeto de seleccién de la presente convocatoria y por lo tanto se procedera
con la seleccién a quien siga en el orden de elegibilidad, y asi sucesivamente hasta que se cumpla el requisito indicado.

Cuando se trate de un proponente que tenga uno o mas contratos de interventoria en el marco del Programa de Agua
para La Prosperidad administrado por el Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter — Fiduciaria Bogota, se
verificara, previa a la suscripcion del acta de inicio del contrato del que fue adjudicatario, que el personal habilitante
propuesto no supere el 100% de la dedicacién acumulada incluido los contratos de interventoria en ejecucion, en cuyo
caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

Cuando se trate Unicamente de personal habilitante la CONTRATANTE debera solicitar el cambio de personal.

12. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O CERTIFICACIONES OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA:

a. Verificacion de la fecha de suscripcion del contrato y/o la fecha de suscripcion de la Ultima modificacion al contrato,
por medio de la cual se haya realizado una adicion en dinero.

b. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato.

c. Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
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valor del délar americano seré el vigente al dia de la suscripcion del contrato y/o la fecha de suscripcion de la Gltima
modificacion al contrato (adicion en dinero), cuando a ello hubiere lugar.

d. Se establecera directamente el valor del contrato presentado en moderna extranjera cuando exista informacion
oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacién.

e. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) de acuerdo con el valor del salario minimo
aplicable en Colombia para la fecha de suscripcion del contrato y/o la fecha de suscripcion de la Gltima modificacion
al contrato (adicion en dinero), cuando a ello hubiere lugar.

f.  Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria la del banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo

13. CRITERIOS DE DESEMPATE
Cuando dos o0 mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate:

a. Se adjudicara al proponente que haya obtenido mayor puntaje en el factor experiencia especifica y del personal
minimo entre las propuestas empatadas.

b. Sipersiste el empate, se preferira a quien haya obtenido mayor puntaje en el factor econémico.

c. Siaun persiste el empate, se preferira la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o
servicios extranjeros.

d. Siauln persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se programara al dia habil siguiente

de la publicacién del Acta de Seleccion. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los
interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicaré a aquel que elija la del nimero mayor.
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1.

CAPITULO VI
CAUSALES DE RECHAZO Y DE DECLARATORIA DE DESIERTA

CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

Cuando el valor de la propuesta econémica sobrepase el presupuesto oficial establecido para la presente
contratacion.

Si dentro del plazo establecido para subsanar la ausencia o falta de requisitos no lo hiciere.

Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

Cuando la propuesta presentada exceda el plazo de ejecucion, estipulado en los Términos de Referencia.
Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econdémica o viceversa.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién
Temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidad establecidas por la
Constitucién y la Ley.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién
Temporal se encuentre incurso en alguna prohibicidn para presentar propuesta de las establecidas en los
presentes Términos de Referencia.

Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados, que impida la seleccion objetiva.
Cuando la propuesta técnica y econdmica sea parcial o totalmente ilegible.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio, Unién
Temporal o sus representes se encuentre reportado en el Boletin de responsables fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Union
Temporal sus representes se encuentre reportando en el Boletin expedido por la Procuraduria General de la

Nacion.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio Union
Temporal o sus representes tenga antecedentes judiciales.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio Unién
Temporal o sus representes estén reportados en el Sistema de Administracién del Riesgo de Lavado de
Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT.

En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.
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1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

2.

Cuando la propuesta econémica sea inferior al noventa por ciento (90%) del valor estimado en el
presupuesto del proyecto objeto de la presente convocatoria o superiores al cien por ciento (100%).

No cumplir el proponente con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

El No cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 5.5. del Capitulo V, relacionado con la No
Concentracion de Contratos.

Cuando el proponente dentro del plazo otorgado para subsanar las falencias encontradas con respecto a un
profesional habilitante propuesto y NO calificable no lo hiciere.

Cuando el proponente dentro del plazo otorgado para subsanar las falencias encontradas con respecto a un
profesional habilitante propuesto, presente un nuevo profesional para dar cumplimiento con las exigencias
de los Términos de Referencia.

Cuando el documento de constitucidon del oferente plural no presente con la oferta o cuando habiéndose
presentado no cuenta con el lleno de los requerimientos establecidos en los Términos de Referencia.

Cuando el oferente no reline la totalidad de los requerimientos establecidos en los términos de referencia.
Cuando el proponente no allegue los documentos requeridos dentro del término otorgado por el evaluador.
Cuando la propuesta sea alternativa.

Cuando la propuesta sea parcial.

CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTA

Seran causales para declarar desierto el proceso, las siguientes:

21.

2.2.

23.

24.

No se presenten propuestas.

Ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de experiencia
previstos en estos términos de referencia.

Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente.

Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacion del comité evaluador y se
opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la decision se publicara en la pagina web www.findeter.gov.co y en la pagina de
la CONTRATANTE, www.fidubogota.com
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] CAPITULO VI
GARANTIAS PARA AMPARAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA

1. MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales (Anexo 2), hace parte integral de los presentes términos de referencia y por lo tanto
del contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucién de dichos
riesgos.

Para el andlisis y definicion de la matriz de riesgos contractuales se realizara audiencia en el lugar y hora definidos en el
cronograma del presente proceso de seleccidn, sin perjuicio de las observaciones que sobre esta matriz puedan formular
los interesados a través de los medios previstos en estos términos.

Como resultado de la audiencia de analisis y definicion de riesgos, la CONTRATANTE publicara la matriz de riesgos
contractuales definitiva.

La asistencia a la audiencia de andlisis y definicién de riesgos contractuales no constituye un requisito de participacion
dentro del proceso de seleccidn. En todo caso, los proponentes, incluyendo a aquellos que no asistan a la audiencia de
analisis y definicidén de riesgos, declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron,
valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones y/o en la audiencia de analisis y
definicion prevista, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No sera posible
entonces alegar desequilibrio econdémico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual
con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que
no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA en dicha etapa.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cddigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

2. GARANTIAS
Atendiendo el objeto y las caracteristicas del contrato asi como la naturaleza de las obligaciones contenidas, el
PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER solicitara al contratista la constitucién de una garantia

que cubra los siguientes amparos por Fases asi:

2.1. GARANTIAS PARA AMPARAR LA FASE | DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

COBERTURA DE LA
GARANTIA GARANTIA VIGENCIA
Cumplimiento Fase | 10% del valor de la Fase | Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase |y

cuatro (4) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase |y

10% del valor de la Fase |

indemnizaciones laborales tres (3) afios mas.
Responsabilidad Civil 59% del valor de Ia Fase | Vigente por el plazo de ejecucion delaFasely
Extracontractual cuatro (4) meses mas.
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GARANTIA COBgﬂ:ﬁﬁlﬁE LA VIGENCIA

Calidad del Servicio Fase |

30% del valor total de la Fase
I

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase | y
cuatro (4) meses mas.

La aprobacién de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es
requisito previo para el inicio de la ejecucion del CONTRATO DE INTERVENTORIA, razén por la cual, ningin contrato
en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacién de estas.

2.2. GARANTIAS PARA AMPARAR LA FASE Il DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

GARANTIA

COBERTURA DE LA
GARANTIA

VIGENCIA

Cumplimiento Fase Il

10% del valor de la Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase |I
y cuatro (4) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor de la Fase I

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase |I
y tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil

Extracontractual

5% del valor de la Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase |I
y cuatro (4) meses mas.

Calidad del Servicio Fase Il

30% del valor total de la Fase
I

Vigente por el plazo de ejecucién de la Fase |I
y cuatro (4) meses mas.

La aprobacién de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es
requisito previo para el inicio de la ejecucién del CONTRATO DE INTERVENTORIA, razén por la cual, ningin contrato
en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas.

2.3. GARANTIAS PARA AMPARAR LA FASE Ill DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

GARANTIA

COBERTURA DE LA
GARANTIA

VIGENCIA

Cumplimiento Fase Il

10% del valor de la Fase llI

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase Il
y cuatro (4) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor del valor total
de la Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase Il
y tres (3) afios més.

Responsabilidad Civil

Extracontractual

5% del valor de la Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase I
y cuatro (4) meses més.

Calidad del Servicio Fase Il

30% del valor total de la Fase
1

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase I
y cuatro (4) meses mas.

La aprobacién de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es
requisito previo para el inicio de la ejecucién del CONTRATO DE INTERVENTORIA, razén por la cual, ningiin contrato
en el que se haya previsto la existencia de garantias podré iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacién de estas.
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CAPITULO VIII
CONDICIONES Y MINUTA PROPUESTA DEL CONTRATO

Esta es la minuta del contrato que se suscribird con el proponente seleccionado en la presente convocatoria.

CONTRATANTE : PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TE’CNICA-
FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

INTERVENTOR HED 0.9.9.9.9.0.9.0.9.9.0.9.0.9.0.9.9.9.9.0.90.9.¢.4

OBJETO : INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,

CONTABLE, JURIDICA Y TECNICA) DEL CONTRATO DE
EJECUCION CONDICIONAL POR FASES, QUE TIENE POR
OBJETO  “CONSTRUCCION  ALCANTARILLADO  PLUVIAL,
CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO-CAUCA”

Entre los suscritos XXXXXXX, mayor de edad, vecino(a) de Bogota, identificado(a) con cédula de ciudadania No. XXXX
expedida en XXXXX, en su calidad de Representante Legal de la FIDUCIARIA BOGOTA S.A., identificado(a) con NIT
XXXXXX, quien obra como administrador del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER; debidamente facultado para celebrar el presente contrato, de acuerdo con informacion que reposa en
XXXXXXXX, quien para los efectos legales del presente contrato, se denominara LA CONTRATANTE, por una parte, y
por la otra, XXXXXXXXXXXX, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadania No. XXXXX expedida en
XXXXXXX, obrando en condicién de Representante de XXXXX quien en adelante se denominara EL INTERVENTOR,
hemos convenido en celebrar el presente contrato, el cual se regira en general por las normas comerciales o civiles y por
lo dispuesto en el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil del 1° de noviembre de 2012 suscrito entre
FINDETER y la FIDUCIARIA BOGOTA S.A. y, en especial por las clausulas que se exponen a continuacion:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: El objeto del presente contrato es realizar la interventoria integral (administrativa,
financiera, contable, juridica y técnica) del contrato de ejecucion condicional por fases, que resulte de la Convocatoria
que tiene como objeto CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO-
CAUCA.

PARAGRAFO PRIMERO: Los siguientes documentos se entienden incorporados en este contrato:

1. Términos de referencia de la Convocatoria PAF-ATF-XXX-2015.

2. Estudios previos para la contratacion.

3. Proyecto “XXX".

4. Manual Operativo del Patrimonio Autonomo Asistencia Técnica Findeter.

En caso de contradicciones entre los documentos anteriormente enumerados, primarén, en el siguiente orden:

)  Este contrato.

) Términos de Referencia de la Convocatoria PAF-ATF- XXX -2015.
) Estudios previos para la contratacion.

) Documentos del Proyecto “XXX”.

B w N -
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CLAUSULA SEGUNDA.- MODELO DE CONTRATACION. El presente contrato de interventoria sera ejecutado en tres
(3) Fases condicionales diferenciadas e independientes con actividades, presupuestos y productos definidos, distribuidas
de la siguiente manera:

Fase |. CONSTATACION DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO:
Consiste en la realizacién de la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable y juridica, a la FASE | del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO cuyo objeto es “CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL,
CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO-CAUCA”.

Fase Il. EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE I:
Consiste en la realizacion de la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable y juridica, a la FASE Il del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO cuyo objeto es “CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL,
CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO-CAUCA”.

Fase lll. EJECUCION DE OBRA: Consiste en la realizacion ,de interventoria técnica, administrativa, financiera, contaple
y juridica a la FASE Ill del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO cuyo objeto es “CONSTRUCCION
ALCANTARILLADO PLUVIAL, CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO-CAUCA".

PARAGRAFO PRIMERO: El paso de una fase a ofra estd precedido del acaecimiento o no de las condiciones
resolutorias y/o suspensivas establecidas en las clausulas tercera y cuarta del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: La ejecucion del presente contrato se realizard conforme con el modelo contenido en el
CAPITULO Il de los Términos de Referencia de la Convocatoria PAF-ATF-XXX-2015 la cual hace parte integral del
presente contrato.

CLAUSULA TERCERA: CONDICIONES RESOLUTORIAS.- Suscrita el Acta de Terminacion de la Fase | y vencido el
plazo de veinte (20) dias calendario que se le concede al ENTE TERRITORIAL, conforme con el modelo contenido en el
CAPITULO Il de los Términos de Referencia de la Convocatoria PAF-ATF-XXX-2015, la CONTRATANTE verificara que
haya ocurrido una condicion resolutoria, si constata cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. COMUNIDAD EN OPOSICION: Ocurre cuando se concluya que existe una oposicion de la comunidad a la
construccion del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la FASE
. Dicha oposicion de la comunidad deberé tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total o
parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucién técnica viable econdmicamente.

2. OBRAS NO FUNCIONALES DE ETAPAS ANTERIORES: Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se
ejecutard depende de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad o que se encuentren en
construccion, sobre las cuales no es posible hacer intervencion alguna, por corresponder a otras entidades su
culminacion, o por cualquier otra razon que determine esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras
anteriores o en ejecucion, deberd ser de tal magnitud que no pueda adoptarse una solucion técnica y
econdmica viable.

3. PROYECTO EJECUTADO TOTAL O PARCIALMENTE: Ocurre cuando todo o parte del proyecto ha sido
ejecutado.

4. IMPOSIBILIDAD EN LA OBTENCION DE PERMISOS Y/O LICENCIAS: Ocurre cuando se advierte que el
trazado o modificacion al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE
TERRITORIAL a cuyo cargo esté la responsabilidad.

5. FALTA DE SERVIDUMBRES Y/O PREDIOS: Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicién de
servidumbres u obtencién de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. El
ENTE TERRITORIAL debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la
comunicacion que haga la CONTRATANTE informando tal situacién. Si en dicho término el ENTE
TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho
objeto de la condicién resolutoria.
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NO CONFORMIDAD DEL ENTE TERRITORIAL CON LA PROPUESTA DE MODIFICACION AL PROYECTO:
Ocurre cuando como resultado del informe producto de la FASE |, se plantea una modificacion al proyecto, con
la cual el ENTE TERRITORIAL que deba recibir las obras, no esté de acuerdo o no se pronuncie al respecto.

REUBICACION DE POBLACION: Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion;
trazado; o modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucion requiere de la reubicacién de poblacion.

NO EXIGENCIA DE POLIZAS DE GARANTIA DE AMPARO SOBRE LOS ESTUDIOS Y DISENOS: Ocurre
cuando el ENTE TERRITORIAL, responsable del proyecto, no acredita las acciones pertinentes para hacer
efectivas las garantias que amparan los estudios y disefios del proyecto, dentro de los 20 dias calendario dias
posteriores a la comunicacion en la que LA CONTRATANTE le informe al ENTE TERRITORIAL las
conclusiones del diagnéstico producto de la FASE I.

INEXISTENCIA O NO VIGENCIA DE POLIZAS DE GARANTIA DE AMPARO SOBRE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS Y NO ADOPCION DE MEDIDAS. Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL no emite su
pronunciamiento, en los términos establecidos en el numeral 3.1.10. de este capitulo.

PARAGRAFO: Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, los derechos y
obligaciones del CONTRATO DE INTRVENTORIA se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil y por
lo tanto el mencionado contrato entrara en etapa de liquidacién, sin que se cause ningun reconocimiento econdmico
distinto al valor de la FASE | del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

CLAUSULA CUARTA: CONDICIONES SUSPENSIVAS.- Terminada la Fase Il y con la suscripcion del Acta de
Terminacion de esta Fase, el contrato quedara suspendido y en este periodo el CONTRATISTA no desarrollara actividad
alguna, en consecuencia, no habréa lugar a efectuar pagos o reconocimiento alguno. Asi, el inicio de la Fase Ill quedara
supeditado al acaecimiento de todas las condiciones suspensivas que a continuacién se sefialan:

1.

OBTENCION DE LICENCIAS Y/O PERMISOS: Ocurre cuando el ente territorial competente obtiene la
totalidad de los permisos o licencias que requiere el proyecto, conforme los productos entregados con el acta
de terminacion de la Fase Il. Esta condicion suspensiva debera acaecer dentro los seis (6) meses siguientes a
la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de obtener dichos
permisos o licencias. Transcurrido el término de seis (6) meses sin que se verifique la condicion, ésta se
entendera fallida.

OBTENCION DE RECURSOS ADICIONALES: Ocurre cuando el proyecto requiere recursos adicionales a los
establecidos en el presupuesto de la Fase Ill y los mismos son dispuestos por el ENTE TERRITORIAL
responsable. Esta condicion suspensiva debera acaecer dentro los cuatro (4) meses siguientes a la fecha en
que la contratante informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de contar con dichos recursos.
Transcurrido el término de cuatro (4) meses sin que se verifique la condicion, ésta se entendera fallida.

APROBACION POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL: Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL manifiesta su
aceptacion del proyecto, tal como resulta de la ejecucién de la Fase Il. Esta condicién suspensiva debera
acaecer dentro los dos (2) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE
TERRITORIAL del resultado de los productos de la Fase Il. Transcurrido el término de dos (2) meses sin que
se verifique la condicion, ésta se entendera fallida.

IMPOSICION DE SERVIDUMBRES Y/O OBTENCION DE PREDIOS: Ocurre cuando el ente territorial acredita
la imposicién de las servidumbres o la obtencién de los predios requeridos conforme el trazado o solucién
técnica resultante de la FASE II. Esta condicion debera acaecer dentro de los seis (6) meses siguientes a la
fecha en que la CONTRATANTE le comunique tal situacion al ENTE TERRITORIAL. Si transcurridos los seis
(6) meses el ENTE TERRITORIAL no ha acreditado la imposicién de las servidumbres o la obtencion de los
predios, se entendera fallida la condicion.
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5. APROBACION DE LA REFORMULACION POR PARTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO: Ocurre cuando el Ministerio, a través del mecanismo de viabilizacién de proyectos establecido
en la Resolucién 379 de 2012, modificada por la Resolucién 504 de 2013, emite concepto favorable a las
modificaciones requeridas por el proyecto. Si transcurridos dos (2) meses desde la radicacion de la solicitud de
reformulacién ante el Ministerio, no se ha producido el concepto favorable del Ministerio, se entendera fallida la
condicion.

PARAGRAFO: El no acaecimiento de alguna de las condiciones suspensivas, tendra los efectos previstos en los
articulos 1536 y 1537 del Cddigo Civil. En consecuencia el contrato entrara en la etapa de liquidacion, sin que se cause
ninguin reconocimiento econémico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de terminacidn suscritas, ni a
reclamaciones por parte del CONTRATISTA.

CLAUSULA QUINTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.- El valor del presente contrato se determina
para cada fase de manera independiente, conforme se establece en la presente clausula y en el modelo contenido en el
CAPITULO Ill de los Términos de Referencia de la Convocatoria PAF-ATF-XXX-2015, incluido impuestos, tasas y
contribuciones a que haya lugar para la celebracion, legalizacion, ejecucion y liquidacion del contrato, de acuerdo con la
oferta econémica presentada por el oferente, de la siguiente manera:

1) La Fase | “CONSTATACION DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL
PROYECTO", tiene un valor de XXXXXXXXXXXXXXX ($ XXXXXXXXXXXX), conforme a la oferta presentada por
el INTERVENTOR. La forma de pago establecida para esta fase sera “Precio Global Fijo sin formula de reajuste’,
que correspondera a un unico pago por el 100% del valor ofertado por el proponente para la fase I, el cual incluye
todos los gastos directos e indirectos derivados de la celebracién, ejecucion y liquidacion de la Fase I. Por tanto, en
el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de personal, administracién, desplazamiento,
transporte, papeleria, equipos necesarios, es decir, todos los costos en los que deba incurrir el INTERVENTOR
para el cabal cumplimiento de la ejecucién de la Fase I. LA CONTRATANTE no reconocerd, por consiguiente,
ningln reajuste realizado por el INTERVENTOR en relacién con los costos, gastos o actividades que aquel
considere necesarios para la ejecucién del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacién de la
oferta

Dicha suma se pagara en un Unico pago por el 100% del valor ofertado para esta Fase, previo el cumplimiento de
los siguientes requisitos:

a) Recibo a satisfaccién de los productos de esta Fase, por parte de la CONTRATANTE.
b) Suscripcion del acta de terminacién de la Fase |.
¢) Los demas requisitos establecidos en el Manual Operativo del Patrimonio Autbnomo para pago.

Para los pagos, el CONTRATISTA INTERVENTOR debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y CREE, segun corresponda, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucion de la Fase, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion de
la Fase.

2) ParalaFase Il “EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA
FASE I, el presupuesto para esta fase sera hasta la suma de XXXXXX ($XXXX). El sistema de pago del contrato
para esta Fase es por “Honorarios reales afectados por factor multiplicador, mas costos directos, indirectos,
incluida la utilidad y el IVA sobre la utilidad”, como principal herramienta para estimar de presupuesto de la Fase |l
del proyecto, para las actividades de actualizaciones, actividades adicionales necesarias, ajustes y/o
complementaciones, gestién predial, de servidumbres, licencias y permisos efectivamente ejecutados. En
consecuencia, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion, ejecucion vy liquidacion
de la Fase Il.

Dicha suma se pagard en un unico pago del 100% del valor definido de esta FASE, previo el cumplimiento de los
siguientes requisitos:

a) Entrega de informe final con concepto sobre soluciones y documentacion presentada por el contratista.
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b) Pago al sistema de seguridad social de todo el personal empleado en esta Fase
¢) Pazy salvo de todo el personal empleado para esta Fase.

3) Para la Fase Ill “EJECUCION DE LA OBRA”, el presupuesto de esta fase sera hasta por la suma de XXXXXX
($XXXX.00). El presupuesto para la ejecucion de las actividades de la Fase Il es el que se sefiala en el Anexo |
“Datos de la convocatoria” o el que resulte después de desarrollar los productos de la Fase Il y el concepto de
aprobacion de la reformulacion emitido por el Comité Técnico del Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico. El
sistema de pago es por Honorarios reales afectados por factor multiplicador, mas costos directos, indirectos,
incluida la utilidad y el IVA sobre la utilidad”, como principal herramienta para estimar de presupuesto de la Fase Il
del proyecto.

La forma de pago se ha establecido de la siguiente manera:

a) Se pagara hasta el cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, mediante pagos mensuales iguales previa
presentacion del correspondiente informe mensual aprobado por el supervisor del contrato.

b) Un cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, se pagara proporcionalmente de acuerdo con el avance y
cumplimiento alcanzado en la ejecucion de obra fisica por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance en la ejecucion de obra fisica y
presentacién de actas parciales en concordancia con la programacién de obra vigente, la aprobacion para
pago se encuentra sujeta al visto bueno del supervisor del contrato y LA CONTRATANTE.

c) El diez por ciento (10%) restante, se pagara previa demostracion del cumplimiento de los requisitos y
obligaciones del contrato y suscripcion del acta de terminacion y acta de liquidacion del CONTRATO DE
INTERVENTORIA. Cada solicitud de pago debera ir acompafiada con la cuenta de cobro, concepto de
aprobacion del entregable por la supervision del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Durante la ejecucion de la Fase IIl, el INTERVENTOR esta obligado a verificar la ejecucion de
las cantidades de obra que permitan dejarla en condiciones de funcionalidad y con el pleno de los requerimientos
técnicos y de evidenciar retrasos, incumplimientos, o alguna situacién anormal en dicha ejecucién debera ponerlo en
conocimiento de LA CONTRATANTE, al momento de advertir dicha eventualidad. LA INTERVENTORIA debera aprobar
si lo considera necesario si las cantidades de obra podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion de las
obras, EL INTERVENTOR, situacién que debera ser puesta en conocimiento de la CONTRATANTE, para lo cual se

debera suscribir acta de mayores y menores cantidades de obra; siempre y cuando no se esté en los eventos
contemplados en el literal i del numeral 6.2 el Manual Operativo del Patrimonio Autdnomo Asistencia Técnica Findeter.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con respecto a cada uno de los pagos derivados de la Fase Ill, se efectuara una retencion
en garantia del cinco por ciento (5%), la cual se pagara al INTERVENTOR una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a) Entrega de los documentos sefialados en la etapa de entrega de obras, sefialado en estos Términos de Referencia
a EL INTERVENTOR y a la CONTRATANTE.

b) Recibo a satisfaccion de la obra contratada por parte de EL INTERVENTOR.
c) Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente documento.

d) Copia de la garantia unica de cumplimiento de Responsabilidad Civil Extracontractual y de calidad del servicio
actualizadas.

e) Presentacion del Actas de Entrega y Recibo Final.
f)  Entrega del Acta Final de Obra.

g) Aprobacion de Planos récord de obra construida.
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h) Aprobacion del Balance Financiero.

i) Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del INTERVENTOR (o
consorciados) con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de
compensacion familiar, ICBF y SENA. Si es persona natural debe presentar recibo de pago de los aportes.

i) Acta de entrega y recibo de obras al Municipio y/o al prestador de los servicios publicos, suscrita por el Alcalde y
Findeter, mediante la cual se recibe a satisfaccién la obra.

k) Certificacion de Interventoria sobre el recibo y calidad de las obras.

I) Factura o cuenta de cobro Correspondiente al pago del 5% de retencion de garantia o del saldo a favor del
INTERVENTOR.

PARAGRAFO TERCERO: Para efectos de todos y cada uno de los pagos a efectuarse por la CONTRATANTE al
INTERVENTOR, respecto a Fase |, Fase Il y Fase Ill, se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion,
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales;
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion de la totalidad del equipo de trabajo del INTERVENTOR; y toda
clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del contrato;
computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracién, ejecucion y
liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el INTERVENTOR vy, en general, todos
los costos en los que deba incurrir el INTERVENTOR para la cumplida ejecucion del contrato. Por lo que la
CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningln reajuste realizado por el INTERVENTOR en relacion con los
costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al
momento de la presentacion de la oferta.

PARAGRAFO CUARTO: Le esta prohibido al INTERVENTOR autorizar items o actividades de obra no previstas en el
contrato, sin que, previamente se haya suscrito el respectivo documento modificatorio al contrato, cualquier item que
ejecute si la celebracion previa del documento contractual serd asumido por cuenta y riesgo del INTERVENTOR, de tal
manera que la CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto.

CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR: EI CONTRATISTA se compromete a
cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado del presente contrato, de los estudios
y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia
se consideren imprescindibles para la correcta ejecucién del presente contrato, en los términos previstos en los articulos
863 y 871 del Cddigo de Comercio y 1603 del Codigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del
CONTRATISTA las siguientes:

1. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual
debera solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual.

b. Acopiar de manera ordenada en medio fisico y en medio magnético, la documentacién producida en cada una de
las fases del proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento.

c. Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.

d. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, durante el desarrollo del CONTRATO (Fase |, Fase Il y/o Fase Ill segun corresponda), de tal forma
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que la CONTRATANTE cuente con los insumos para intervenir  oportunamente frente a las solicitudes
presentadas.

e. Adelantar cualquier otra actuacion administrativa necesaria para la correcta administracion del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

f.  Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y
consultas que presente el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. Las respuestas deberan estar
soportadas y documentadas con la debida justificacidn técnica, financiera, contable, administrativa y juridica,
segun corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

g. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato condicional por
fases y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunion.

h. Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relacién
con el desarrollo del proyecto.

i. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato apuntando a su optimizacion
financiera y técnica.

j.  Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE INTERVENTORIA, las
solicitudes que le formule la CONTRATANTE y o FINDETER en el marco de la asistencia técnica en procesos
administrativos y/o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasion de la ejecucion del proyecto.

k. Acompanar ala CONTRATANTE y/o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a
iniciar en cualquier momento, ain después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA, y tramitar aquellas
actuaciones a que haya lugar.

. Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

m. Cumplir y atender dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al requerimiento las instrucciones impartidas por la
CONTRATANTE y/o supervisor delegado.

n. Las demés que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién de
Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

o. Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones adelantadas por parte del
personal profesional del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, y por parte del personal del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo
durante la ejecucion del proyecto.

p. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

4. OBLIGACIONES JURIDICAS:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter juridico,
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se desarrolle en
condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.
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b. Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas
de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables en cada una de las FASES del proyecto,
y cumplirlas al interior de su equipo de trabajo.

c. Entregar informacion a la CONTRATANTE vy al Supervisor delegado, relacionada con el incumplimiento del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

d. Informar de manera oportuna sobre cualquier situacién que pueda llegar a implicar una modificacién contractual.

e. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prorrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones
o cualquier otra modificacion al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, acompafiando las justificaciones
correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reaccién con medidas efectivas para conjurar las
causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

f.  Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relacién al
contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de
2003 y sus decretos reglamentarios y demas normas concordantes, asi como aquellas normas que lo modifiquen,
adicionen o sustituyan.

g. Proyectar el acta de terminacion, el acta de recibo a satisfaccion de cada una de las Fases del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO asi como el acta de entrega al Municipio y al Operador y las demas actas
necesarias en el marco del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

h. Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda, las actas de terminacion, acta de entrega, acta de recibo final de
obra y acta de liquidacion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, allegando la documentacién requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos
por la CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado hasta lograr la
suscripcion de las actas por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

i.  Estudiary conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacion y cumplimiento
en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial lo establecido en el Manual
Operativo del Patrimonio Auténomo.

j-  Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, que en materia
juridica y legal se formulen.

k. Las demés que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién de
Interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

5. OBLIGACIONES TECNICAS:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caréacter técnico
con el fin de cumplir con el objeto contractual;

a. Adelantar revision permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE EJECUCION DEL

PROYECTO, de forma que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones
de calidad y oportunidad a las que se obligd el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.
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Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, para cada una de las
FASES, solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO que explique las desviaciones del cronograma que se generen;
promover con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO medidas de reaccién para superar las causas
que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar
alertas oportunas a la CONTRATANTE vy al supervisor delegado, reflejando toda la trazabilidad y gestion del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin perjuicio de las facultades que a la CONTRATANTE le corresponden.

Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones al
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA debera comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, para su
decision, comunicacién que deberé ir acompafiada de su concepto y soportadas con la debida justificacién técnica,
financiera, contable, administrativay juridica, segun corresponda.

Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE EJECUCION DE PROYECTO de
conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

Requerir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el cumplimiento de las obligaciones previstas en el
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita
informando oportunamente a la CONTRATANTE vy al Supervisor delegado.

Revisar durante las fases de ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topogréficas y exigir al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO su proteccion, traslado o reposicion cuando sea necesario.

Asesorar y suministrar la informacion que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y/o las Entidades
de control de manera oportuna.

Emitir documento de justificacién técnica de reformulacion (debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar y
presentarla ante el supervisor delegado y realizar los acompafiamientos necesarios ante el o los comité (s)
respectivo (s).

Analizar, conceptuar y aprobar, previo visto bueno del supervisor del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO las actas de mayores y menores cantidades de obra que representen balance presupuestal, esto es,
que no impliquen ninguna modificacién en el plan financiero, ni en el alcance del proyecto.

En aquellos casos en que impliquen mayores o menores cantidades de obra o items nuevos, el CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA debe verificar y certificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO haya
cumplido el deber de formular el ajuste efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas
de las condiciones del mercado de la zona de ejecucion del proyecto.

Las modificaciones que eventualmente se requieran en la Fase Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, deben estar justificadas unica y exclusivamente por fuerza mayor o caso fortuito, cuya deteccién
no fuere posible en las Fases 1 o Il.

Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la entrega de los anélisis de precios unitarios de las
actividades estipuladas en los términos de referencia, asi como de aquellas actividades no previstas que se
requieran en desarrollo del proyecto.

Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a items no previstos,
mayores cantidades de obra que requieran adicién presupuestal o modificaciones del alcance del proyecto,
remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE vy al supervisor delegado. Le estd prohibido al
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA aprobar la ejecucion de items o actividades de obra no previstos en el
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el
respectivo contrato adicional. Cualquier item que se ejecute sin la celebracion previa de la modificacion contractual,
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sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y del CONTRATISTA DE EJECUCION
DE PROYECTO.

En aquellos casos en que impliquen mayores o menores cantidades de obra o items nuevos, el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA debe verificar y certificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO haya cumplido el
deber de formular el ajuste efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del
mercado de la zona de ejecucién del proyecto.

Las modificaciones que eventualmente se requieran en la Fase Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
deben estar justificadas Unica y exclusivamente por fuerza mayor o caso fortuito, cuya deteccién no fuere posible en las
Fasesloll.

I.  Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan comprometer la
funcionalidad del proyecto.

m. Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE o el
supervisor delegado.

n. Verificar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos, especificaciones y
demas consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio y la ejecucion del objeto
pactado.

o. Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas requisitos indispensables
para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para consulta inmediata un compendio
impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de proyecto.

p. Verificar la instalacién de las Vallas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, en las condiciones y
cantidades exigidas por LA CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante todo el
plazo de ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

g. Revisar y aprobar, previo a la suscripcion del acta de inicio del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO las
hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, de
conformidad con lo ofertado y establecido en los términos de referencia. Para el efecto deberé revisar la formacion
académica y las certificaciones de experiencia general y especifica de conformidad con los criterios y metodologia
establecida en los términos de referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoria. obligacion que
debera realizarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio del
CONTRATO DE INTERVENTORIA.

r. Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE
EJECUCION DE PROYECTO durante la ejecucién del CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO, con el fin de
que cumpla con lo ofertado asi como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual debera emitir un
informe y remitirlo a la CONTRANTE y al Supervisor delgado.

s.  Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia, referente a
los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicacién de los mismos al
contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucion de los trabajos. Ademas, de ser necesario, podra exigir el
cambio de personal 0 equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.

t. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

u. Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

6. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:
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El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
financiero y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a.

Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de pago
formuladas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Llevar un registro cronologico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacion de los
documentos que allegue EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para tal efecto.

Verificar que el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO cuente con recursos econdmicos disponibles
durante todo el plazo de ejecucion.

Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, de acuerdo
con los cronogramas correspondientes a cada una de las fases, de tal manera que si se detectan atrasos e
incumplimientos parciales o totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO y se adopte un plan de contingencia adecuado y, de continuar con los mismos, se adopten las
medidas pertinentes y/o se inicien las acciones legales a que haya lugar.

Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
llevando un registro de cada una de las operaciones.

7. ASPECTOS RELACIONADOS A LA INTERVENTORIA:

La interventoria implica una posicion imparcial y ecuanime por lo tanto debe:

a.

Armonizar la interaccion de la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, para el desarrollo del mismo en las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas.

Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando situaciones que puedan conllevar
reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, generando alertas oportunas a la
CONTRATANTE vy al Supervisor delegado.

Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, de manera oportuna, hechos que constituyan riesgo para el
proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
resultados, estadisticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y mejorar las
condiciones del proyecto o las especificaciones.

Mantener sin perder la independencia y la posicion como interventor, unas adecuadas relaciones con el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, para permitir la
optimizacién general, y lograr asi, la deteccién y solucién oportuna de cualquier problema asociado con el proyecto.

Facilitar el control ejercido por las veedurias ciudadanas y los organismos del control del estado.

No asumir competencias que le corresponden al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o a la
CONTRATANTE.

CLAUSULA SEPTIMA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR- FASE | CONSTATACION DE LAS
CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO:

Con el fin de dar cumplimiento con la FASE I, el INTERVENTOR, se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
especificas:

a.

Suscribir el Acta de Inicio de la Fase | del CONTRATO DE INTERVENTORIA.
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Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO que resulte
seleccionado en la convocatoria que tiene por objeto «CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL,
CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO-CAUCA», el ACTA DE INICIO de la Fase | del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

Verificar que el personal propuesto para esta Fase por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se
encuentre vinculado al mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestacion de servicios, asi como estar afiliado y
al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantias otorgadas para esta Fase conforme al
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO resultante de la convocatoria que tiene por objeto
«CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO-CAUCA».

Remitir para aprobacion de la CONTRATANTE las garantias del contrato de interventoria para esta Fase.

Aprobar la metodologia y programacién de actividades para Fase | del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO.

Revisar toda la documentacién técnica, legal, ambiental y econdmica requerida para la ejecucién del proyecto, con
el objeto de proponer o aceptar las recomendaciones del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Realizar acompafiamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en la verificacién de
las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.

Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para esta Fase
que resulte de la convocatoria que tiene por objeto «CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, CABECERA
MUNICIPAL DE CALDONO-CAUCAY, conforme a la propuesta presentada y los Términos de Referencia y verificar
que el mismo personal permanezca hasta la terminacién de la Fase y cumpla con las dedicaciones establecidas.

Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
proponga, verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones ofertadas por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Mantener el personal ofrecido para esta FASE, el cual fue aprobado previo a la firma del acta de inicio del contrato
de Interventoria.

Efectuar el acompafiamiento constante y permanente, asi como el seguimiento al cronograma propuesto por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para esta fase.

. Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, frente a la obligacion de
identificacion y gestion de permisos y licencias necesarias para ejecucion del proyecto asi como el costo de las
mismas, los cuales dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye permisos de vertimientos, ocupacion de
cauces, servidumbres y legalidad de lotes y permisos ambientales entre otros.

Verificar que existan los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para el desarrollo del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

Constatar la informacion suministrada por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO frente a la
verificacion de cantidades de obra incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas para la ejecucién del
proyecto.

Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas del proyecto sean consecuentes con los Andlisis de Precios
Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y el tipo de obras a ejecutar.
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q- Acompafiar el proceso de socializacién del proyecto ante la comunidad e informar de manera oportuna a LA
CONTRATANTE y al Supervisor delegado los inconvenientes encontrados.

r. Presentar informes semanales (el primer dia habil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los primeros
cinco (5) dias calendario del mes siguiente) al supervisor delegado donde se evidencien los aspectos mas
relevantes de las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo, segln el formato establecido.

s. Evaluar y aprobar las necesidades de personal profesional por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en el evento de darle continuidad al contrato con la Fase Il.

t.  Verificar el replanteo que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO realice con base en las referencias
entregadas y ordenar la correccién cuando se encuentren diferencias.

u. Convocar al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios publicos a los comités de seguimiento que se
desarrollen semanalmente durante la ejecucion de la Fase | del proyecto.

v. Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos de esta Fase, de tal forma
que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar su ejecucion.

w. Promover con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO planes especiales de reaccion, con acciones
eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucion de esta fase o que representen riesgos
de gestion y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

X. Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO le
correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

CLAUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR - FASE Il “EJECUCION DE LAS
ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE I":

Con el fin de dar cumplimiento con la FASE I, el INTERVENTOR, se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
especificas:

a. Suscribir el acta de inicio de la FASE Il del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

b.  Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO que resulte
seleccionado en la convocatoria que tiene por objeto “CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL,
CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO-CAUCA», el ACTA DE INICIO de la Fase Il del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

c. Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para esta Fase,
que resulte de la convocatoria que tiene por objeto “CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, CABECERA
MUNICIPAL DE CALDONO-CAUCA”, conforme a la propuesta presentada y los Términos de Referencia y verificar,
que el mismo personal permanezca hasta la terminacién de la Fase y cumpla con las dedicaciones establecidas.

d. Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
proponga, verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones ofertadas por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

e. Verificar que el personal propuesto para esta Fase por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se
encuentre afiliado y al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

f.  Verificar la existencia, monto y vigencia de las garantias del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

resultante de la convocatoria que tiene por objeto “CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, CABECERA
MUNICIPAL DE CALDONO-CAUCA.”
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g- Cumplir con el personal ofrecido para esta FASE, el cual debe ser el aprobado por el supervisor delegado, como
requisito para la suscripcion del acta de inicio de esta fase, el cual debe encontrarse afiliado al Sistema de
Seguridad Social.

h.  Efectuar el acompafiamiento constante y permanente, asi como el seguimiento al cronograma propuesto por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO de esta fase.

i. Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del proyecto, los cuéles
deben ser certificados.

j-  Presentar al supervisor delegado informes semanales, el primer dia habil de la semana y mensuales (5 primeros
dias del mes), de acuerdo a los formatos establecidos.

k. Verificar calibracion de equipos de topografia y demas utilizados en esta fase.

. Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos ofrecidos por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para esta FASE del proyecto.

m. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el proyecto o en los actos o
pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.

n. Evaluar los resultados presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO de acuerdo a las
necesidades planteadas en la fase |, verificando el cumplimiento de las normatividad vigentes de acuerdo al tipo de
proyecto a ejecutar.

o. Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo de la Fase lll, resultado de los ajustes de la Fase
II, verificando que el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA haya cumplido el deber de formular el presupuesto
resultante de esta FASE efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones
del mercado de la zona de ejecucion del proyecto.

p. Aprobar los planos, disefios y estudios finales producto de esta etapa.

q. Verificar el avance en la gestién y consecucion de permisos, licencias y tramites a cargo del Ente Territorial
necesarios para garantizar la ejecucién del proyecto.

r. Convocar al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios publicos a los comités de seguimiento que se
desarrollen semanalmente durante la ejecucion de la Fase Il del proyecto.

s. Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos de esta Fase, de tal forma
que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar su ejecucion.

t.  Promover con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO planes especiales de reaccion, con acciones
eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucién de esta fase o0 que representen
riesgos de gestion y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

u. Las demés de por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO le
correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

CLAUSULA NOVENA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR - FASE Il “EJECUCION DE OBRA”:

Con el fin de dar cumplimiento con la FASE Ill, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las
obligaciones especificas:

a. Suscribir el acta de inicio de la FASE Il del CONTRATO DE INTERVENTORIA.
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Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO que resulte
seleccionado en la convocatoria que tiene por objeto “CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL,
CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO-CAUCA”, el ACTA DE INICIO de la Fase Ill del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para esta Fase
que resulte de la convocatoria que tiene por objeto “CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, CABECERA
MUNICIPAL DE CALDONO-CAUCA”, conforme a la propuesta presentada y los Términos de Referencia y verificar
que el mismo personal permanezca hasta la terminacion de la Fase y cumpla con las dedicaciones establecidas.

Analizar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO proponga,
verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones establecidas en los Términos de
Referencia.

Verificar que el personal con el cual el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO desarrolle esta Fase se
encuentre afiliado y al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

Verificar la existencia, monto y vigencia de las garantias del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
resultante de la convocatoria que tiene por objeto “CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, CABECERA
MUNICIPAL DE CALDONO-CAUCA".

Cumplir con el personal ofrecido para esta FASE, el cual debe ser el aprobado por el supervisor delegado como
requisito para la suscripcion del acta de inicio, el cual debe encontrarse afiliado al Sistema de Seguridad Social.

Disponer y mantener durante la ejecucion de esta Fase el personal profesional, técnico y administrativo, idéneo y
calificado conforme a los requerimientos de los Términos de Referencia, asi como las instalaciones, equipos de
laboratorio y control, ofrecido en la propuesta y aprobado por la CONTRATANTE.

Diligenciar la bitacora del proyecto registrando el personal diario, tanto del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
como el personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, los equipos e instrucciones impartidas,
asi como las distintas situaciones que se generen en el desarrollo del proyecto.

Debera garantizar que el personal registrado en la Bitacora de que trata el numeral anterior, asi como el personal en
obra firme diariamente el mismo.

Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.

Llevar un registro de la provision, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra, asi como
la medida de las obras que se realicen con su aplicacién, el equipo utilizado y el personal encargado de su manejo.
Ademés del cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el Ministerio de Defensa para su manejo y
control.

Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver problemas
que pueden afectar las obras en construccion, previamente presentadas por el CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO.

Verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO entregue los planos definitivos de la obra
construida, los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucion del proyecto y aprobar su
contenido.

Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO las mediciones de

cantidades de obra, registrandolas de manera ordenada y clara, en una bitacora diferente a la indicada en el
numeral 3.3.9.
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aa.

bb.

CC.

dd.

ee.

Aprobar el cronograma de obra presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, solicitando
los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real; requerir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO para que explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover con el CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO medidas de reaccion para superar las causas de las desviaciones del
cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE y al
supervisor delegado reflejando toda la trazabilidad y gestion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Aprobar pagos de los suministros de tuberias, accesorios y equipos, Unica y exclusivamente cuando se encuentren
debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO todos los ensayos de laboratorio, y pruebas que
apliquen de acuerdo con la normatividad y la naturaleza del proyecto y solicitar aquellas que se consideren
necesarias para verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y demas elementos que se instalen en
la obra.

Elaborar y suscribir el acta de entrega y recibo final de obra a la CONTRATANTE.

Elaborar el proyecto de acta de entrega y recibo final de obra al ENTE TERRITORIAL

Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la autoridad
competente solicitando al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO los documentos necesarios para este
fin.

Verificar y garantizar la disposicion final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

Aprobar los procedimientos constructivos.

Coordinar y liderar la realizacion de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento a los diferentes
aspectos de obra ambientales, técnicos, financieros, S&SO y comunitarios, el cual estara integrado como minimo

por: EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO Y EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Convocar al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios publicos a los comités de seguimiento que se
desarrollen semanalmente durante la ejecucion de la Fase Il del proyecto.

Efectuar los ensayos que sean necesarios a los materiales pétreos y demas materiales en obras, asi como a los
productos terminados, con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad exigida en el CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

Verificar que los equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se encuentre en obra
con las calidades y cantidades de conformidad con las necesidades del proyecto.

Verificar que los equipos de medicion empleados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se
encuentren debidamente calibrados.

Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicion de cantidades de obra que se realizan con el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Solicitar la demolicion, reconstruccién y/o reparacién de las obras que no cumplan con las calidades y
especificaciones técnicas exigidas.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los manuales de operacion y mantenimiento de obras y equipos elaborados
por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o el PROVEEDOR cuando aplique.
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99
hh.

ji-

kk.

mm.

nn.

00.

Pp.

qq.

Ir.

SS.

t.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record.

Elaborar y llevar un registro fotografico y filmico de manera cronologica del avance de la obra, y donde se
evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida.

Revisar y verificar las actas de vecindad levantadas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Solicitar la implementacién de los frentes de trabajo necesarios para la 6ptima ejecucién del proyecto dentro del
plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO cumpla con esto.

Verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO adelante los monitoreos ambientales (agua,
aire, ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PAGA, PMA, en la respectiva licencia ambiental o frente
al trdmite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique.

Garantizar el proceso de liquidaciéon del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y el CONTRATO DE
INTERVENTORIA.

En general, realizar seguimiento y verificacion al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones que corresponden
al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Presentar al supervisor delegado informes semanales, el primer dia habil de la semana y quincenales (5 primeros
dias del mes), de acuerdo a los formatos establecidos.

Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas de los proyectos sean consecuentes con los Andlisis de
Precios Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO vy el tipo de obras a
ejecutar.

Revisar y aprobar la completitud, concordancia y razonabilidad de cantidades y valores de los componentes de los
APUS para la Fase I, como requisito para la suscripcién del acta de inicio del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO en esta Fase.

Revisar y aprobar de manera oportuna los APUS de items de obras y/o suministros que durante el desarrollo del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se establezcan que son indispensables para la funcionalidad y
operatividad del proyecto en construccién y que no hayan sido incluidos dentro de las cantidades originales
contratadas, teniendo para su aprobacion como base Unica los precios de los componentes de los APUS del
contrato y la lista de insumos del mismo, o las cotizaciones del mercado en caso de componentes no existentes en
los documentos mencionados. La interventoria debe hacer seguimiento del proceso hasta que sea perfeccionado el
correspondiente otrosi del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO vy los items adicionales sean
contractuales y objeto de pago.

Emitir documento de justificacién técnica de reformulacion (debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar y
presentarla ante el supervisor delegado.

Presentar los informes, fichas, documentos y conceptos técnicos, entre otros, que sean solicitados, relacionados
con el proyecto objeto de la interventoria, que velen por el cumplimiento de sus funciones y de la politica y
reglamentacion del sector de aguas, liderado por el MVCT.

Preparar, conceptuar y elaborar la reformulacion de los proyectos objeto de la interventoria en el marco de la
normatividad aplicable por el MVCT, por ajustes técnicos que modifiquen su alcance o cambie las condiciones
técnicas que afecten su funcionamiento y operatividad y cuando se modifiquen las fuentes de financiacién y/o
requiera recursos adicionales o se disminuyan los valores inicialmente contratados y/o cuando el MVCT o LA
CONTRATANTE lo soliciten.
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uu. Revisar y asegurar que los disefios para la construccién de las obras objeto de la interventoria, cumplen en su
totalidad con la normatividad aplicable y vigente correspondiente.

vv. Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, de manera oportuna, hechos que constituyan riesgo del
proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
resultados, estadisticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y mejorar las
condiciones del proyecto o las especificaciones.

ww. Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos ofrecidos por EL
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

xx. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para los proyectos o en los actos o
pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.

yy. Las demas que por ley, los Términos de Referencia y Minuta del Contrato de INTERVENTORIA le corresponda o
sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: PRODUCTOS DE LA FASE I: Sin perjuicio de los informes semanales y mensuales que debe
presentar el INTERVENTOR en cumplimiento de sus obligaciones, se consideran productos especificos en la FASE | del
CONTRATO DE INTERVENTORIA, los siguientes: a) verificacion de cumplimiento del informe de la fase i del contrato de
ejecucion del proyecto rendido por el contratista de ejecucion del proyecto. b) Concepto del interventor.

PARAGRAFO SEGUNDO: PRODUCTOS DE LA FASE II: Sin perjuicio de los informes semanales y mensuales y de los
demas soportes de cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA INTERVENTOR, se consideran productos
especificos en la Fase Il del CONTRATO DE INTERVENTORIA, los siguientes: a) verificacion de cumplimiento del
informe de la fase Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO rendido por el contratista de ejecucion del
proyecto. b) concepto técnico que soporta la reformulacion del proyecto en esta fase, de acuerdo a los términos
establecidos en el numeral 3.8. de este capitulo.

PARAGRAFO TERCERO: PRODUCTOS DE LA FASE III: Sin perjuicio de los informes semanales y mensuales y de los
demas soportes de cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA INTERVENTOR, se consideran productos
especificos en la Fase Ill del CONTRATO DE INTERVENTORIA, los siguientes:

a) Informes semanales, el cual incluye registro fotografico.
b) Informes mensuales, el cual incluye registro fotografico.
c) Actas contractuales.

d) Actas de pago parcial.

e) Acta de terminacion.

f) Acta de entrega y recibo final.

g) Acta de liquidacion.

CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: La CONTRATANTE se obliga a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucidon del contrato mediante el supervisor designado para el efecto y exigir al
INTERVENTOR el cumplimiento del mismo.

2. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo del contrato,
enmarcadas dentro del término del mismo.

3. Pagar los trabajos contratados en la forma establecida en el presente contrato, previo autorizacién por parte del
supervisor y la acreditacién de la documentacién requerida y exigida para los mismos.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- REQUISITOS DE PAGO: Los pagos correspondientes a cada una de las fases del

presente CONTRATO, se realizaran conforme se establece en el Capitulo Il de los Términos de Referencia y el
“Esquema de ejecucion”.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- PLAZO: Los plazos para la ejecucién de cada una de las Fases del presente
CONTRATO, seran los determinados en el Capitulo Ill de los Términos de Referencia y en el “Esquema de Ejecucion”.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: EI INTERVENTOR cumplira con las
obligaciones resultantes del presente contrato en el Municipio de Rio Blanco, Departamento de Tolima.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- SUPERVISION: Durante todo el tiempo de ejecucion del contrato, se mantendra una
supervision por parte de la CONTRATANTE, con el fin que realice el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable, y juridico sobre el cumplimiento del objeto del contrato y verifique que el mismo se ejecute de acuerdo con las
especificaciones y normas del contrato, sin que esta supervision releve al INTERVENTOR de su responsabilidad.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- DE LOS COMITES: Con el fin de analizar, evaluar y realizar un adecuado seguimiento
a la ejecucion técnica del proyecto en los términos contratados y que garantice su integracion a la infraestructura del
sistema de acueducto o sistema de saneamiento basico, segun corresponda se conformara un (1) comité que estara
integrado por el INTERVENTOR, el CONTRATISTA, el supervisor de Interventoria, el Alcalde o su delegado. A las
reuniones del comité que se adelanten, podra asistir un delegado del prestador de los Servicios Piblicos Domiciliarios de
Acueducto y/o Saneamiento Basico quien opere la infraestructura de servicios publicos del Ente Territorial, asi como un
delegado del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. EI INTERVENTOR sera el responsable de convocar
semanalmente al Comité. De lo tratado en el Comité, el INTERVENTOR deberé llevar registro mediante acta suscrita por
todos los presentes, y debera suministrar copia de la misma a los asistentes, ademas debera decidir y comunicar por
escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relacién con las medidas adoptadas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- MODIFICACIONES Y PRORROGAS: El presente contrato podra modificarse o
prorrogarse en cualquier tiempo por mutuo acuerdo de las partes, modificacion que debera constar por escrito. En todo
caso, las prorrogas y modificaciones, deben:

a. Estar debidamente justificadas y soportadas por parte del INTERVENTOR y validadas por el supervisor.

b. Estar acompafiadas de un plan de accion tendiente a adoptar medidas para evitar que persistan los factores
que dieron lugar a la prérroga o a la modificacion.

c. EICONTRATISTA debe aportar la reprogramacién del proyecto. Teniendo en cuenta que el proyecto objeto de
la presente convocatoria fue presentado por la entidad territorial y viabilizado por el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio — MVCT, en el marco de las disposiciones de las Resoluciones Nos. 0379 de 2012 y 504 de
2013, y aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Por lo tanto, si durante la etapa de ejecucién son
necesarios ajustes o modificaciones al proyecto, debera estarse a lo previsto en los literales i) y k), del numeral
6.2 del Capitulo 6 del Manual Operativo Patrimonio Autonomo Asistencia Técnica de Findeter, y los demas que
lo modifiquen o complementen.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- CESION: EI INTERVENTOR no podra ceder total o parcialmente el presente contrato,
ni subcontratar los servicios objeto del mismo a persona alguna, salvo previa autorizacion escrita por parte de LA
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EI INTERVENTOR, con la suscripcion
de este contrato afirma bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades,
incompatibilidades y demas prohibiciones previstas en las disposiciones vigentes sobre la materia y en los Términos de
Referencia, que si llegare a sobrevenir alguna, actuara conforme lo prevé la ley.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes declaran como
domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA VIGESIMA.- GARANTIAS: El INTERVENTOR se obliga a constituir, en los términos indicados por la
CONTRATANTE, una garantia otorgada por una compafiia de seguros legalmente autorizada para funcionar en
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Colombia, o entidad bancaria en formato para particulares, cuya pdliza matriz esté aprobada por la Superintendencia
Financiera, el cual ampare los siguientes riesgos:

a)

b)

c)

d)

b)

c)

d)

b)

c)

d)

Garantias para Fase I:

CUMPLIMIENTO: El porcentaje de amparo es equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la Fase I, con
una vigencia por todo el término de ejecucion de la Fase y cuatro (4) meses mas.

PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: El
porcentaje de amparo es equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la Fase I, con una vigencia igual al
plazo de ejecucion de la Fase y tres (3) afios més.

CALIDAD DEL SERVICIO: El porcentaje de amparo es equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total de la
Fase, con una vigencia igual al plazo de ejecucion de la Fase y cuatro (4) meses mas.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El porcentaje de amparo es equivalente al cinco por ciento
(5%) del valor total de la Fase, con una vigencia igual al plazo de ejecucién de la Fase y cuatro (4) meses mas.

Garantias para Fase II:

CUMPLIMIENTO: El porcentaje de amparo es equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la Fase I, con
una vigencia por todo el término de ejecucion de la Fase y cuatro (4) meses mas.

PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: El
porcentaje de amparo es equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la Fase |, con una vigencia igual al
plazo de ejecucion de la Fase y tres (3) afios més.

CALIDAD DEL SERVICIO: El porcentaje de amparo es equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total de la
Fase, con una vigencia igual al plazo de ejecucion de la Fase y cuatro (4) meses mas.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El porcentaje de amparo es equivalente al cinco por ciento
(5%) del valor total de la Fase, con una vigencia igual al plazo de ejecucién de la Fase y cuatro (4) meses mas.

Garantias para Fase llI:

CUMPLIMIENTO: El porcentaje de amparo es equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la Fase I, con
una vigencia por todo el término de ejecucion de la Fase y cuatro (4) meses mas.

PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: EI
porcentaje de amparo es equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la Fase I, con una vigencia igual al
plazo de ejecucion de la Fase y tres (3) afios més.

CALIDAD DEL SERVICIO: El porcentaje de amparo es equivalente al diez por treinta (30%) del valor total de la
Fase, con una vigencia igual al plazo de ejecucion de la Fase y cuatro (4) meses mas.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El porcentaje de amparo es equivalente al cinco por ciento
(5%) del valor total de la Fase, con una vigencia igual al plazo de ejecucidn de la Fase y cuatro (4) meses mas.

PARAGRAFO PRIMERO.- Término para su Entrega: EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberé entregar a la
CONTRATANTE, la garantia tnica dentro de los cinco (5) dias siguientes a la celebracién del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Suficiencia de las garantias: el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe mantener,
durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo
de ejecucion del contrato y/o su valor se amplie 0 aumente, respectivamente, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
debera proceder a ampliar la vigencia de las garantias y/o el valor amparado de las mismas, segun sea el caso, como
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condicion previa y necesaria para el pago de las facturas pendientes de pago. De igual modo, el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la ocurrencia de los siniestros
amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de
ejecucion del contrato y/o de recibo a satisfaccion de las obras objeto del mismo, el valor amparado también debe
reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad a tales fechas. El
pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato
del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

PARAGRAFO TERCERO. Cuando se presente uno de los eventos de incumplimiento cubierto por la garantia, LA
CONTRATANTE, procederd a hacerla efectiva en los términos y con el procedimiento sefialados por las normas
vigentes.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Las partes acuerdas que son
causales de terminacion del contrato las siguientes:

1. VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO.

2. TERMINACION ANTICIPADA: Las partes acuerdan que el presente contrato se terminara anticipadamente en los
siguientes eventos:

a. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion de orden publico lo imponga.

b. Por disolucién de la persona juridica de EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, o de una de las personas
juridicas que integran el respectivo consorcio o unién temporal; asi como por la modificacién de los miembros de
éstos ultimos, sin autorizacion de LA CONTRATANTE.

c. Por cesacion de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA,
que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

3. Terminacion por mutuo acuerdo: Las partes en cualquier momento de la ejecucion del plazo del contrato, podran
acordar de mutuo acuerdo dar por terminado el mismo.

4. Terminacion por orden judicial.

5. Terminacion por acaecimiento de las condiciones resolutorias o por haber fallado alguna de las condiciones
suspensivas.

6. Porlas deméas causas dispuestas en la ley.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que el contrato se dara por terminado a partir de la fecha que sefiale la
comunicacion que se remita a EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA por parte de LA CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. CONDICION RESOLUTORIA POR INCUMPLIMIENTO.- Las partes acuerdan que
la CONTRATANTE podra terminar el contrato por incumplimiento, en los eventos y conforme al procedimiento que se
sefiala en el numeral 2 de la presente Clausula, como consecuencia del acaecimiento de una condicién resolutoria
expresa por incumplimiento:

1. Eventos de terminacion por incumplimiento del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:

a. Si EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA no presenta los requisitos necesarios para la suscripcién del acta de
inicio de la Fase |, dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, en los términos
descritos en el numeral primero de la clausula séptima del presente contrato, queda facultada LA CONTRATANTE
para terminar este contrato y suscribir uno nuevo con el siguiente proponente en el orden de elegibilidad del
proceso de seleccion.
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b. Cuando EL | CONTRATISTA DE INTERVENTORIA no empiece la ejecucion de las actividades de la fase
correspondiente, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio.

¢.  Cuando del incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se deriven consecuencias
que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecucion del contrato, sin perjuicio de las sanciones a las que haya
lugar.

d. Si suspendidas por las partes todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, el
INTERVENTOR no reanuda la ejecucién de las mismas dentro del plazo acordado entre las Partes en el acta de
reinicio.

e. Cuando unilateraimente el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA suspende la ejecucion total o parcial de las
actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanuda las mismas de acuerdo con la instruccién
dada por el supervisor y/o la CONTRATANTE.

f.  Cuando el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA ceda a peticiones o amenazas de quienes actien por fuera de la
ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos en la ley.

g. Cuando el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA ceda el contrato sin previa autorizacion expresa y escrita de la
CONTRATANTE.

h. Cuando por negligencia, omision o retardo por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, se suspendan,
afecten o ejecuten de forma deficiente las actividades contenidas en el contrato de obra al cual se realiza la
interventoria.

2. Procedimiento para la constitucién del incumplimiento:

En garantia del derecho de defensa y el debido proceso, una vez se presenten situaciones que puedan llegar a
constituir alguno de los eventos anteriormente enunciados, se adelantara el siguiente tramite:

i. La CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y a la aseguradora, el documento en el cual
manifieste los argumentos que sustentan el posible acaecimiento de una o algunas de las situaciones
anteriormente enumeradas, aportando las evidencias que asi lo soporten.

ii. EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y la aseguradora, dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de la
comunicacion anterior, podran pronunciarse al respecto. Vencido el plazo anterior, la CONTRATANTE contara con
cinco (5) dias para determinar el acaecimiento 0 no de la causal de incumplimiento y en consecuencia informaré al
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y a la aseguradora.

3. Efectos del acaecimiento de la condicion resolutoria expresa:

Determinado el acaecimiento de cualquiera de las condiciones resolutorias expresas enumeradas en el numeral primero
de la presente clausula y una vez agotado el procedimiento establecido en el numeral segundo, la CONTRATANTE
remitira al CONTRATISTA el Acta de Liquidacion del contrato suscrita por él'y por el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA, para que la suscriba o remita las observaciones que considere pertinentes dentro de los XXXXX (XX)
dias habiles siguientes al recibo de la misma.

Si vencido ese término el CONTRATISTA no se ha pronunciado, se entendera aceptada el Acta de Liquidacién, liquidado
el contrato y prestara mérito ejecutivo.

En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, la CONTRATANTE contara con XXX (XXX) dias habiles
para aceptarlas o rechazarlas, luego de lo cual se entenderé liquidado el contrato.

En consideracién a la importancia que reporta para los derechos constitucionales de los ciudadanos beneficiarios de la
ejecucion del proyecto, una vez liquidado el contrato en los términos anteriormente descritos, la CONTRATANTE entrara
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en posesion de las obras con el fin de culminar su ejecucidn a través de la contratacién de una nueva persona natural y/o
juridica.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes acuerdan que al producirse
cualquiera de las causas de terminacion del contrato, se procedera a su liquidacion en los plazos establecidos en los
siguientes numerales:

1. En el evento en que ocurra alguna de las condiciones resolutorias establecidas en la CLAUSULA TERCERA del
presente contrato, la CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA, con el documento en el que informe el
acaecimiento de una o varias de las condiciones, el proyecto de Acta de Liquidacion y a partir de dicha fecha se
contara el término de dos (2) meses, para su suscripcion.

2. En el evento en que falle una o varias de las condiciones suspensivas, establecidas en la CLAUSULA CUARTA del
presente contrato, la CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA, con el documento en el que informe dicha
situacion, el proyecto de Acta de Liquidacion y a partir de dicha fecha se contara el término de dos (2) meses para
Su suscripcion.

3. En el evento en que ocurra una de las situaciones establecidas en el numeral 2 de la Clausula Vigésimo Primera,
referente a la “Terminacion Anticipada”, la CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA, el documento en el que
informe dicha situacion y a mas tardar dentro de los xxx (XXXX) dias habiles, remitira el Acta de Liquidacion y a
partir de dicha fecha se contara el término de dos meses (2) meses para su suscripcion.

4. En el evento de culminacién de las obras, procedera la liquidacién de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4)
meses, contados a partir de la suscripcion del acta de terminacién del contrato.

La liquidacion por mutuo acuerdo se hara por acta firmada por las partes, en la cual deben constar los ajustes, revisiones
y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin
a las posibles divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacién o no se llega a acuerdo sobre su contenido, la CONTRATANTE
elaborard un “acta de cierre contractual’, la cual constituira un balance del contrato, y dejara constancia de la ejecucién
fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los deméas aspectos relevantes sobre el
CONTRATO. Lo anterior sin perjuicio de la adopcién de las medidas necesarias frente a incumplimientos del
CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL: Se podra, de comln acuerdo entre las partes,
suspender temporalmente la ejecucién del contrato mediante acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos
del plazo extintivo se compute el tiempo de suspension ni se varie el valor del contrato.

Durante el periodo de suspension del contrato el CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal,
magquinaria, equipos, etc.

Si se presentan situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito o cuando el proyecto correspondiente a la obra
a ejecutar requiera modificaciones durante su ejecucion que deban ser aprobados por el Viceministerio de Agua y
Saneamiento Basico, mediante el procedimiento de reformulacidn establecido por dicha entidad, sin los cuales no sea
posible avanzar en la ejecucion fisica de la obra, la CONTRATANTE podra suspender el contrato, mediante notificacién
escrita al CONTRATISTA. El contrato se entendera suspendido a partir del X dia después de recibida la notificacion.

El levantamiento de la suspension se realizara de mutuo acuerdo entre las partes.
En las hipétesis de suspension unilateral por parte de la CONTRATANTE, el levantamiento de la suspension se hara

mediante notificacién escrita al CONTRATISTA. La suspension se entendera levantada a partir del X dia después de
recibida la notificacion.
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PARAGRAFO PRIMERO: EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA prorrogara la vigencia de la garantia por el tiempo
que dure la suspension, de haber lugar a ella.

PARAGRAFO SEGUNDO: Estas suspensiones no daran lugar a reclamaciones econdmicas por parte de EL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, cuando sea imputable a él.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- CLAUSULA PENAL DE APREMIO: Las partes acuerdan que la CONTRATANTE
podra exigir al CONTRATISTA la clausula penal de apremio, por retraso en la ejecucion total o parcial de la o las
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, hasta por un valor equivalente al cero punto uno por ciento
(0.1%) del valor de la fase que se esté ejecutando, por cada dia de retraso, sin que se supere el cinco por ciento (5%)
del valor total de la Fase y en todo caso dentro de los términos establecidos en el articulo 867 del Cadigo de Comercio.

PARAGRAFO: Las clausulas penales de apremio que se causen por el retraso de la ejecucion total o parcial de la o las
obligaciones adquiridas en virtud del presente CONTRATO, se haran efectivas, sin detrimento de la indemnizacién de
perjuicios a que haya lugar.

CLAUSULA VIGESIMO SEXTA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA CLAUSULA PENAL DE APREMIO:
En garantia del debido proceso y del derecho de defensa, el procedimiento para la aplicacion de la CLAUSULA PENAL
DE APREMIO prevista en la clausula anterior, sera el siguiente:

1. La CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual expresen los hechos
que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
CONTRATO, aportando las evidencias que asi lo soporten y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones
correspondientes.

2. EICONTRATISTA contara con cinco (5) dias habiles a partir del recibo de la comunicacién anterior, para presentar
por escrito sus explicaciones.

3. SiLA CONTRATANTE considera que las explicaciones no tienen justificacién o que no corresponden a lo ocurrido
en desarrollo del contrato y que el retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del
presente CONTRATO, hacen exigible la CLAUSULA PENAL DE APREMIO, determinar4 los dias de retraso y el
monto de las clausulas penales de apremio correspondientes, conforme lo establecido en la clausula VIGESIMO
QUINTA.

4. La CONTRATANTE comunicara la decision al CONTRATISTA, previo concepto del Comité Fiduciario.

5. EI CONTRATISTA podré impugnar ante LA CONTRATANTE dicha decisién dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la comunicacion de la medida. Si la CONTRATANTE no acoge los argumentos presentados por EL
CONTRATISTA y ratifica la exigencia de la clausula penal de apremio, podra descontarla de los pagos a favor del
CONTRATISTA, mediante compensacion, en los términos de los articulos 1714 y 1715 del Codigo civil.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- CLAUSULA PENAL: Para el caso de incumplimiento de una o varias de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, las partes convienen que éste pagara a la CONTRATANTE, a titulo de pena, la
suma equivalente al diez (10%) del valor total de la Fase del contrato que se esté ejecutando. La pena aqui estipulada no
constituye una tasacién anticipada de perjuicios, por lo que LA CONTRATANTE podra exigir del CONTRATISTA la
indemnizacién total de los perjuicios causados.

PARAGRAFO PRIMERO: La aplicacion de la presente clausula se hara conforme a lo establecido en las clausulas
vigésima segunda y vigésima tercera.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- CLAUSULA COMPROMISORIA: Salvo lo relativo al cobro de titulos ejecutivos a

favor del CONTRATISTA, cualquier diferencia entre las partes relativa al CONTRATO y los documentos que lo integran
se resolverd por tres (3) arbitros designados de comUn acuerdo por las Partes de la lista de arbitros inscritos del Centro
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de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota. A falta de acuerdo, designados directamente por el
Director del Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota de la Lista de Arbitros A.

Si la controversia es de cuantia inferior a quinientos (500) salarios minimos mensuales legales vigentes, el Tribunal
estara conformado por un (1) arbitro designado de acuerdo con lo dispuesto en el parrafo anterior.

El Arbitraje tendréd como sede Bogota y se regird por las normas legales vigentes. Lo relativo a gastos y honorarios del
Tribunal se regira por lo dispuesto en el Reglamento del Centro de arbitraje y conciliacién de la Camara de Comercio de
Bogota.

Los honorarios del arbitro Unico o de cada uno de los arbitros, no podran ser superiores a cuatrocientos (400) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Los arbitros seran abogados colombianos y decidiran en derecho.

PARAGRAFO: CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO: Cualquier diferencia entre las partes de caracter técnico,
asociada a aspectos técnicos de ingenieria, financieros o contables, serd resuelta a través del mecanismo de la
Amigable Composicion de conformidad con las normas vigentes sobre la Resolucién de Conflictos. EI amigable
componedor no tendra competencia para modificar las clausulas del contrato, aunque si para definir aspectos técnicos
para interpretarlas, de ser necesario, caso en el cual aplicaran las reglas de interpretacién de los contratos, previstas en
las normas vigentes. La amigable composicion tendra lugar en las oficinas del Amigable Componedor. En caso de ser
necesario cualquier desplazamiento, los costos y gastos correran por cuenta de los involucrados en la controversia en
partes iguales. El procedimiento de la amigable composicion de caracter técnico se regira por las siguientes reglas, una
vez el amigable componedor sea designado y tal designacién haya sido aceptada:

1. La parte que suscite la controversia debera presentar sus alegatos y los documentos que los sustenten en el
término de diez (10) dias habiles, contados desde la fecha en que el Amigable Componedor haya aceptado su
designacion, pagados sus honorarios y notificado este hecho a su contraparte. Presentados los alegatos, la
contraparte tendra el mismo término de (10) dias habiles, contados desde la fecha en que le sean notificados, para
contestar dichos alegatos.

2. El Amigable Componedor, a su vez tendra un plazo maximo de veinte (20) dias habiles para determinar la formula
de arreglo a la controversia, los cuales se contaran a partir del dia siguiente a la presentacion de los alegatos y
documentos previstos en el numeral anterior. Este plazo podra ampliarse a solicitud del Amigable Componedor,
siempre que esa solicitud sea aceptada por las dos partes.

3. Los alegatos deberan contener, como minimo:

a. Una explicacién de los fundamentos técnicos de ingenieria, financieros y/o contables, segun corresponda, y
contractuales que sustenten la posicion de la respectiva parte.

b. Las peticiones que haga la respectiva parte al Amigable Componedor para resolver las diferencias.

6. Cada parte debera cooperar en la realizacién de cualquier investigacion que el Amigable Componedor efectue
relacionado con la disputa en cuestién. Las decisiones adoptadas por el Amigable Componedor, como resultado del
procedimiento de la amigable composicién, tendran fuerza vinculante para las partes de acuerdo con la ley.

7. En el caso en el que Amigable Componedor previamente escogido, no esté disponible para resolver la disputa, se
podra acudir a otro Amigable Componedor de igual reputacién académica y experiencia en el aspecto en cuestion,
mutuamente escogido por la LAS PARTES, Si estos no se ponen de acuerdo para escoger el nuevo amigable
componedor en un plazo de diez (10) dias héabiles, contados desde el aviso de alguna de las partes, el Amigable
Componedor seré escogido por la Camara de Comercio de Bogoté.

8. Los gastos que ocasione la intervencion del Amigable Componedor seran cubiertos, en principio, por partes iguales
entre los involucrados en la controversia. Una vez tomada la decisién por el Amigable Componedor, los gastos los
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asumira la parte que resulte vencida. Si no es éste el caso, los gastos seran distribuidos entre LAS PARTES por
partes iguales. Culminada la amigable composicion, las partes se haran los reembolsos de gastos por la
intervencion del Amigable Componedor, de acuerdo con lo que corresponda segun lo previsto en este numeral.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- AFILIACION DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: De conformidad con lo establecido en la ley 789 de 2002, ley 797 de 2002, Decreto 1703 de
2002, Decreto 2400 de 2002, Ley 828 de 2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 2007, o las normas que las
modifiquen, adicionen o sustituyan, EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA al momento de suscribir el presente
contrato y al requerir cada pago, debera acreditar mediante certificacion expedida por el revisor fiscal cuando éste exista,
o por el representante legal de ser el caso, la afiliacion y pago de aportes de sus empleados al sistema de seguridad
social en salud, pensiones y parafiscales de haber lugar a ello.

CLAUSULA TRIGESIMA.- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA mantendra indemne a LA
CONTRATANTE de los reclamos, demandas, acciones legales o costos que se generen por dafios y lesiones causadas
a personas o propiedades de terceros ocasionados por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, o proveedores durante
la ejecucion del objeto. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obligard a mantener indemnes a LA
CONTRATANTE y a FINDETER. En consecuencia, se obligara en los siguientes términos:

a. CONTRATISTA DE INTERVENTORIA independiente: Declarara que no tiene ningtn vinculo laboral en relacion con
LA CONTRATANTE, de los regulados por la legislacion sustantiva o adjetiva del Trabajo o de la Seguridad Social.
Por lo tanto, LA CONTRATANTE queda liberado de reconocer cualquier concepto salarial o de prestaciones
sociales, incluida cualquier responsabilidad o indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales, siendo CONTRATISTA DE INTERVENTORIA una persona independiente, lo que excluye la
solidaridad en obligaciones laborales o de la Seguridad Social, asi como civiles, administrativas o penales. Por lo
tanto, no esta facultado para actuar como representante o como empleador de LA CONTRATANTE, ni de tomar
accion que pueda ser obligatoria para éstas en ningin campo o sentido, salvo cuando sea autorizado previamente
por escrito por LA CONTRATANTE.

b. Responsabilidad: LA CONTRATANTE no asume responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales
que los trabajadores del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, pudieren presentar como consecuencia del uso,
ingreso o permanencia en espacios de las entidades, o en relacién con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la
asignacion o contratacion de personal por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA para que acudan a los
inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de LA CONTRATANTE o donde
esta designe con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que
se realizaran o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro
correspondiente y demas servicios que se presten, implicara la asuncion exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho
personal, por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y en ninglin caso por cuenta o a cargo de LA
CONTRATANTE.

c. Asuncién de riesgos: CONTRATISTA DE INTERVENTORIA asumira todos los riesgos que se desprendan de los
actos y actividades propias de la prestacién de sus servicios en la ejecucién del contrato; también asume por su
cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato,
que no sean atribuibles a actos de LA CONTRATANTE, por lo que la mantendra indemne en todo tiempo frente a
cualquier pleito, querella, queja, demanda, accién, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a ésta con
ocasion y/o en ejecucién del Contrato.

d. Afiliaciones: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a si mismo
como también a todos los empleados, del mismo, que destine a la o las obras, actividades, montajes y demas actos
u obligaciones que estén a su cargo con ocasion de la celebracion, ejecucidn y terminacion del contrato, asi como a
asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de
Pensiones y Cesantias, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislacién Laboral.

e. Tributaria: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne a LA
CONTRATANTE en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.
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CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION. El presente contrato
se considera perfeccionado con la suscripcion del mismo por las partes. Para su ejecucion se requiere la suscripcion del
acta de inicio, conforme se establece en los Términos de Referencia y en el “Esquema de Ejecucion”.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.-EXCLUSION DE RELACION LABORAL ENTRE LAS PARTES.
INDEPENDENCIA, DIRECCION TECNICA Y AUTONOMIA DEL INTERVENTOR: El personal del CONTRATISTA no
tiene ni adquirird, por razén de la ejecucion del contrato, vinculo laboral alguno con LA CONTRATANTE. Toda la
responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correra a cargo exclusivo del CONTRATISTA; asi debe expresarse
en los respectivos contratos laborales, o en certificacion suscrita por cada uno de los empleados del CONTRATISTA,
que debera ser entregada al CONTRATISTA al inicio de la ejecucién del contrato. EL CONTRATISTA obra como patrono
independiente en la ejecucién de este Contrato y por tanto, se obliga durante toda la vigencia del Contrato al pago del
alquiler o de la contratacién de equipos, servicios o trabajadores que requiera para ejecutar las obras contratadas. Entre
LA CONTRATANTE y EL CONTRATISTA no existira relacion alguna de caracter laboral y por tanto, todos los
trabajadores que utilice este Ultimo en la ejecucion de las obras seran contratados por su propia cuenta y riesgo. En
consecuencia, es obligacion exclusiva de EL CONTRATISTA, el pago de los salarios, de las prestaciones sociales, el
suministro de la dotacion de trabajo, el pago de las contribuciones parafiscales, afiliaciones a ARP, EPS, FIC, sistema de
pensiones y cesantias y toda otra obligacion o carga que la ley laboral y de seguridad social que en razén de su caracter
de empleador, le imponga para con sus trabajadores o sus subcontratistas cuando a ello hubiere lugar, al igual que al
pago total de las indemnizaciones de caracter administrativo o judicial que le sean impuestas por omisién de sus
obligaciones. En el evento de que LA CONTRATANTE hiciere pagos por todos o por cualquiera de los conceptos
anteriores, en forma extrajudicial o judicial, ésta podra repetir contra EL CONTRATISTA, sin que el pago efectuado
implique reconocimiento de obligacion legal alguna a cargo de aquella. En este caso EL CONTRATISTA rembolsara a
LA CONTRATANTE los pagos efectuados, junto con los intereses, gastos y honorarios, dentro de los tres (3) dias
calendarios siguientes a la reclamacion que le formule por escrito EL CONTRATANTE, para lo cual desde ya queda
autorizado por EL CONTRATISTA. LA CONTRATANTE directamente o a través del Interventor, se reserva el derecho
de solicitar a EL CONTRATISTA el remplazo de cualquier miembro del personal que éste Ultimo emplee en el desarrollo
del Contrato, que a su juicio no cumpla satisfactoriamente sus obligaciones o que no tenga la capacidad requerida para
las funciones encomendadas, sin que para ello tenga que dar explicacion alguna. EL CONTRATISTA se obliga a vigilar
que ninguno de sus trabajadores, representantes, ni los de sus subcontratistas se presente a los sitios de obra en estado
de alicoramiento o bajo el influjo de sustancias psicotropicas, similares o equivalentes en sus efectos, o que lo hagan en
los sitios de obra. LA CONTRATANTE vy el Interventor, podran verificar en cualquier tiempo el monto de los salarios,
honorarios y demas derechos laborales que debe pagar EL CONTRATISTA a su personal. Y a su vez, EL
CONTRATISTA se obliga a suministrar la informacion que al respecto se le solicite por LA CONTRATANTE o el
Interventor dentro de los dos (2) dias calendarios siguientes al requerimiento escrito que se le haga. EL CONTRATISTA
actua con plena autonomia técnica y directiva, siendo una empresa CONTRATISTA independiente. Y en tal condicién, es
el Unico empleador de sus trabajadores y por lo tanto debe cumplir con todas las prestaciones sociales, salarios y
obligaciones parafiscales que le impone la ley no mediando solidaridad alguna, pues adicionalmente queda entendido
que las actividades de EL CONTRATISTA no son las que hacen parte del objeto social de EL CONTRATANTE. Ademas,
se reitera que constituye una obligacion fundamental de EL CONTRATISTA, la vinculacién y proteccién de todo su
personal al sistema general de seguridad social y en especial al de riesgos profesionales, quedando expresamente
entendido y acordado que el incumplimiento de esta obligacion faculta a EL CONTRATANTE a retener las sumas que
adeude hasta el momento en que presente constancia del paz y salvo con sus trabajadores, o por el incumplimiento en el
pago de obligaciones salariales, prestacionales o indemnizatorias de cualquier tipo.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA.- CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA.- IMPUESTOS: EI INTERVENTOR debera
pagar por su cuenta todos los impuestos y gastos a que haya lugar, los cuales se pagarén de conformidad con lo
establecido en la normativa vigente en la materia.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA.- EXENCIONES TRIBUTARIAS: EL INTERVENTOR se compromete a tramitar las
exenciones tributarias contempladas en el Estatuto Tributario a que haya lugar y las mismas seran un menor valor del
contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral del presente contrato los
siguientes documentos: 1) Los Términos de Referencia de la convocatoria No. PAF-XXXX-XXXX-2014 y las adendas
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expedidas a los mismos. 2) La propuesta presentada por el CONTRATAITSA. 3) La garantia Unica. 4) Los demas que se
produzcan durante el desarrollo del mismo.

Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogota D.C., dando su conformidad al contenido del presente
escrito luego de su atenta y cuidadosa lectura, a los ( ) del mes de de

CONTRATANTE INTERVENTOR
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] CAPITULO VIII
SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Las actividades consistentes en controlar, exigir, absolver, acompafiar y verificar el cumplimiento de las
obligaciones del CONTRATO DE INTERVENTORIA que resulte del presente proceso de seleccion se
realizarédn a través de un supervisor designado para tal fin por parte de FINDETER, quien tendra las
funciones, actividades y obligaciones propias de este cargo.
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CAPITULO X
CRONOGRAMA
Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia,
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

El 9 de abril de 2015

Audiencia de aclaracion y revision de riesgos.

El 14 de abril de 2015

Recepcion de Observaciones a los Términos de Referencia

Hasta el 16 de abril de 2015

Respuesta a las Observaciones y ajuste a los Términos de
Referencia, y elaboracién de adenda, de proceder.

El 21 de abril de 2015

Aprobacién de adenda por parte del comité técnico y envio
al MVCT para no objecion

El 21 de abril de 2015

Pronunciamiento de no objecion por parte del MVCT

El 24 de abril de 2015

Publicacion de la Adenda en caso de proceder

El 24 de abril de 2015

Cierre y Apertura de Ofertas (Sobre No 1)

El 30 de abril de 2015

Hora: 12: 00 del medio dia

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 67 No. 7-37 Piso 3,
Bogota D.C.

Publicacion del Acta de Cierre

El 30 de abril de 2015

Verificacion de los requisitos habilitantes

Del 4 al 13 de mayo de 2015

Publicacion del Informe de verificacion de requisitos
habilitantes

El 13 de mayo de 2015

Plazo para presentar observaciones al Informe de

verificacién de requisitos habilitantes

Hasta el 15 de mayo de 2015

Verificacion de las observaciones presentadas y
elaboracion del informe definitivo de requisitos habilitantes

Hasta el 20 de mayo de 2015

Publicacion del informe definitivo de verificacion de
requisitos habilitantes.

El 20 de mayo de 2015

Apertura Sobre No 2 - Propuesta econdmica de las

propuestas habilitadas.

El 21 de mayo de 2015

Hora: 10: 00 am.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 67 No. 7-37 Piso 3,
Bogota D.C.

Evaluacién y calificacion de las Propuesta Habilitadas

Del 22 al 28 de mayo de 2015

Publicacién del Informe de Evaluacién y Calificacion

El 28 de mayo de 2015

Observaciones al Informe de Evaluacién y Calificacion

Hasta el 1 de junio de 2015

Andlisis de las observaciones y elaboracion de informe de
evaluacién y calificacién definitiva.

Hasta el 3 de junio de 2015

Aprobacién del informe de evaluacion y calificacién
definitiva por parte del Comité Técnico
y remision al MVCT para No Objecién

El 3 de junio de 2015

Pronunciamiento de no objecién por parte de MVCT al
informe de evaluacidn y calificacion definitiva

El'9 de junio de 2015

Presentacion al comité FIDUCIARIO del informe de
evaluacion y calificacion definitivo, Publicacion del Informe
de Evaluacion y calificacion definitiva y publicacién del acta
de seleccidn del contratista.

El'9 de junio de 2015
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Anexo 1

“PERSONAL REQUERIDO PARA LAS FASES”

1. PERFILES MINIMO REQUERIDOS Y PERSONAL CLAVE FASE |

Para la ejecucion de esta fase, el contratista de Interventoria debera garantizar los siguientes perfiles:

Experiencia Especifica

Dedicacion en la

Cargo a i - Experiencia - L
Cant desempefiar Formacion Académica General Como / En: Numero de Requerimiento particular duracion total de
proyectos la Fase |
PERSONAL MINIMO PARA LA FASE | DEL CONTRATO
MINIMO uno de los
proyectos aportados debera
corresponder a la
Director y/o  Coordinador  ylo Interventoria a los estudios y
Ingeniero Civil con estudios Especialista Hidraulico de disefios para la construccion
) .| de posgrado en el érea proyectos de Interventoria a los ylo ampliacién de sistemas .
1 D:Erchcrigﬁslgtari\éfggl)igg hidraulica y/o en el area de 10 afios estudios y disefios para la 3 de alcantarillado que incluya Parclal
P ingenieria sanitaria construccion y/o ampliacion  de la instalacion de tuberias de
sistemas de Alcantarillado. alcantarillado en diametros
iguales o superiores a 16”
en una longitud total igual o
mayores a mil  (1.000)
metros.
Ingeniero  Civil  con Responsable de la revision o
1 Especialista Estructural tudios d rado en 8 AR elaboracion de los Disefios 2 NA Parcial
estudios de posgrado e 0S Estructurales de  proyectos de o
Estructuras infraestructura
- . - Responsable de la revision o
Especialista en Ingeniero  Civil  con - .
. X . elaboracion de los estudios de .
1 Geotecnia estudios de posgrado en 8 Afios 2 N.A. Parcial
. suelos en  proyectos  de
Geotecnia )
infraestructura
Profesional Costos Ingeniero  Civil lo Responsable de la revision o
1 y genie y 4 Aios elaboracién de presupuestos de 2 N.A. Parcial
Presupuesto Sanitario .
obra para proyectos de Obra Civil.
Abogado con estudios de Analista de titulos de predios, en
pos-grado en servicios estudios de titulos de predios,
1 Especialista Juridico publicos o, Derecho 6 afios viabilidad de  servidumbres, 2 NA Parcial

Publico o, en areas a
fines a estudios de titulos
de predios o, viabilidad

tramite de permisos, gestor para
la obtencion titulos de propiedad y
permisos para ejecucion de
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L Experiencia Especifica Dedicacion en la
Cant Lligfer Formacioén Académica AR Numero de duracion total de
desempenar General Como / En: Requerimiento particular
proyectos laFase |
de servidumbres. proyectos de infraestructura
Trabajador(a) Social,
iSiCdO?O, Sociologo, Profesional Social en proyectos de barcial
. . ntrop6logo, ~ Interventoria y/o estudios y disefios y/o arcia
1 Profesional Social Comupnica%or Social o 3 afios construccion yde proyectgs de Ogra 1 NA
profesional de  4reas Civil.
afines.
Topégrafo en proyectos de Parcial
1 Topdgrafo Topdgrafo 3 Afios construccion y/o ampliacion de 1 N.A.
sistema de Alcantarillado
1 Cadenero N.A 1 Afio N.A N.A N.A Parcial

2. PERFILES MINIMO REQUERIDOS Y PERSONAL CLAVE FASE Il

Para la ejecucion de esta fase, el contratista de Interventoria debera garantizar segin las necesidades identificadas en el desarrollo de la Fase | el personal planteado para el
desarrollo de la fase Il de acuerdo con el siguiente perfil:

Experiencia Especifica

Dedicacion en la

Cant d e a Formacion Académica Exg erlentl:la duracion total de
ESEIRENdY B ) Ntmero de Requerimiento laFase Il
Como / En: .
proyectos particular
PERSONAL PARA LA FASE Il DEL CONTRATO
MINIMO uno de los
proyectos aportados
debera corresponder a la
Ingeniero Civil  con Director ~ ylo  Coordinador  ylo Interventoria  a  los La que se pacte
estudios de posgrado en Especialista Hidraulico de proyectos de estudios y disefios para cor?lo resull)ta do
Director de Interventoria - | el area hidraulica y/o en < Interventoria a los estudios y disefios la  construccion  ylo e
1 10 afios 3 del diagnéstico de

Especialista Hidraulico

el area de
sanitaria

ingenieria

para la construccién y/o ampliacion de
sistemas de Alcantarillados.

ampliacion de sistemas
de alcantarillado que
incluya la instalaciéon de
tuberias de alcantarillado
en didmetros iguales o
superiores a 16" en una

la Fase |
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Experiencia Especifica

Dedicacion en la

Cant d A a Formacion Académica Exg erlencI:Ia duracion total de
ESEINBEnAY B ) Niimero de Requerimiento la Fase Il
Como / En: .
proyectos particular
longitud total igual o
mayores a mil  (1.000)
metros.
Responsable de la revision o La aue se pacte
Especialista Estructural Ingeniero  Civil  con elaboracion de los  Disefios conﬁo resuFI)ta do
1 P estudios de posgrado en 8 Afios Estructurales de estructuras 2 N.A. del diagnéstico de
Estructuras hidraulicas. IagFase |
. - - La que se pacte
o .. | Ingeniero  Civil  con Responsable de la revision o
1 Especialista en Geotecnia estudios de posgrado en 8 Afios elaboracion de los estudios de suelos 2 N.A. dZIo 2;: I:z:tlit::(;e
Geotecnia en proyectos de infraestructura IagFase I
) . - Responsable de la revision o La que se pacte
1 Profg?glmjalu(égtsgos y ggr:?;?i? ovil - ylo 4 Afios elaboracion de presupuestos de obra 2 N.A. dZIo 2;: I:z:tlit::(;e
P para proyectos de Obra Civil. IagFase |
Analista de titulos de predios, en
estudios de titulos de predios, viabilidad La que se pacte
1 . - < de servidumbres, tramite de permisos, como resultado
Especialista Juridico Abogado 6 afios gestor para la obtencion titulos de 2 NA del diagnéstico de
propiedad y permisos para ejecucion de la Fase |
proyectos de infraestructura
Trabajador(a) Social,
Psicélogo, Socidlogo, Profesional Social en proyectos de La que se pacte
1 Profesional Social Antropologo, 3 afios Interventoria y/o estudios y disefios 1 NA como resultado
Comunicador  Social o ylo construccion de proyectos de del diagnéstico de
profesional de areas Obra Civil. laFasel
afines.
Topografo  en proyectos de tirgger:seutl)tz :‘tg
1 Topdgrafo Topdgrafo 3 Afios construccion  y/o  ampliacion  de N.A. N.A. del diagnéstico de
sistema de Alcantarillado IagFase |
1 Cadenero NA 1 Afio NA NA NA La que se pacte

como resultado
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L Experiencia Especifica Dedicacion en la
Cant e Formacion Académica L duracion total de
desempenar General " i
. Numero de Requerimiento laFase ll
Como / En: .
proyectos particular

del diagnéstico de

laFase |

3. PERFILES MINIMO REQUERIDOS Y PERSONAL CLAVE FASE Il

Para la ejecucion de esta fase, el contratista de Interventoria debera garantizar segun las necesidades identificadas en el desarrollo de la Fase | el personal planteado para el
desarrollo de la fase Il de acuerdo con el siguiente perfil:

Experiencia Especifica 9% de dedicacién
Cant | Cargo a desempefar | Formacion Académica B minimo en =
General e o ) duracion total de
Como / En: proyectos Requerimiento particular la Fase lll
PERSONAL MINIMO PARA LA FASE Il DEL CONTRATO
Uno de los proyectos debe
Ingeniero Civil  con contemplar la Interventoria a
estudios de posgrado en la construcciéon  ylo
el area hidraulica y/o en Director de Interventoria para ampliacién de Sistemas de
Director de el area de ingenieria < proyectos de construccion ylo Alcantarillado que incluya la 0
1 ; W 10 afios L . 3 . . 15%
Interventoria sanitaria ampliacion y de Sistemas de instalaciéon de redes de
Alcantarillado. alcantarillado en diametros
superiores a 16" y longitud
igual o superior a 1.000
metros.
Uno de los proyectos debe
contemplar la Interventoria a
la construccion /o
. . Residente de Interventoria para ampliacion de Sistemas de
. Ingeniero  Civil ylo iy ) X
Residente de o < proyectos de construccion y/o Alcantarillado que incluya la o
1 . Sanitario 6 afios o . 2 . " 100%
Interventoria ampliaciéon  de Sistemas de instalacion de redes de
Alcantarillado. alcantarillado en diametros
superiores a 16" y longitud
igual o superior a 500
metros.
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Experiencia Especifica 9% de dedicacién
Cant | Cargo a desempenar | Formacion Académica ST minimo en iz
General Niimero do o i duracién total de
Como / En: proyectos Requerimiento particular la Fase lll
Trgbgjador(a) §00|a|, Profesional Social en proyectos de
Psicélogo, Sociologo, ia v/ ; g
' . Antropdlogo i Interventoria ylo estudios y disefios
1 Profesional Social NN . 3 afios ylo construccion de proyectos de 1 NA 15%
Comunicador  Social o L
! . Obra Civil.
profesional de areas
afines.
Topografo en proyectos  de
1 Topodgrafo- Inspector Topdgrafo 3 Afos construccion y/o  ampliacion de 1 N.A. 100%
sistema de Alcantarillado
1 Cadenero N.A 1 Afio N.A N.A N.A 50%

El personal anteriormente descrito para el contrato, sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar
en su totalidad, al momento de elaborar su oferta econémica.

EL personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse con la propuesta. Estos documentos solo debe presentarse por
el proponente que resulte seleccionado como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato.

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de verificar que los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para
cumplir lo solicitado para el desarrollo de la interventoria objeto de la presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO )
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ATF-I-043-2015.

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria,
tendiente a contratar el objeto definido en el Anexo 1, Datos de la Convocatoria de los Términos de Referencia.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccidn, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.
En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas
y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en
ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que
se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto bajo el esquema de
ejecucion condicional por fases. Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo
establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econoémico, condiciones climatolégicas,
geotécnicas y geologicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos no
me encuentro incurso, asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad y demés prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales
de conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccién.

8. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de

desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas para
solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
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9. Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de
contratacién por fases. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las fases previstas, me abstendré de realizar
reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacién de una fase subsiguiente o construccion de la obra
de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucién del proyecto.

10. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que hagas
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia]

11. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que hagas
las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia]

12. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos, es veraz y susceptible de
comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual a la de la garantia de
seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:

Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogoté D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ATF-1-043 -2015

Seleccionar uno de los siguientes parrafos:

- El suscrito Revisor Fiscal (cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley) o el representante legal, hace
saber que la (NOMBRE COMPLETO DE LA FIRMA O SOCIEDAD), ha cumplido y se encuentra al dia con sus
obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, CREE y Servicio Nacional de Aprendizaje. Asi
mismo certifico que dicha obligacion se ha venido cumpliendo durante los Ultimos seis (6) meses. (O si la firma se

constituy6 en un término inferior a este, desde el plazo de su constitucién).

- El proponente y/o representante legal de la Sociedad XXXXX, declaro bajo la gravedad de juramento que no me
encuentro obligado al pago de parafiscales.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.
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ECION

, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE HABILITANTE Y CALIFICABLE
CONVOCATORIA No. PAF-ATF-1-043-2015

Convocatoria No. PAF-ATF-I-043-2015

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE
FECHA PORCENTAJ
CONT. No. | OBJETO | ACTIVIDADES |VALOREN |  ENTIDAD o | FECHADE E DE
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE | .~ | FINALIZ. | PARTICIPAC
ION (C, UT)
1
2
3
EXPERIENCIA CALIFICABLE DEL PROPONENTE
1
2

El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y, se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberé diligenciar el presente formato, resefiando su
aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota2: El presente formulario se debe acompafar de las correspondientes certificaciones de experiencia, so pena de que la experiencia relacionada no
sea tenida en cuenta para habilitar la propuesta. Asi mismo solamente se tendrd en cuenta la experiencia relacionada en el presente formato y
Unicamente podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados.

Nota3: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia (habilitante y/o calificable segln corresponda) un nimero mayor de
certificaciones al maximo requerido, sélo sera objeto de verificacion y evaluacion las certificaciones relacionadas en el presente formato en su orden, y
hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia en cuanto a los requisitos habilitantes de orden técnico y aquellos determinados como
factores de calificacion.

Nota4: Cuando las certificaciones no contengan la informacion que permita su evaluacion, el proponente podra anexar a la propuesta copia del contrato
o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el funcionario competente de la entidad contratante), que
permita tomar la informacion que falte en la certificacion.

Nota5: El proponente deberé indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitas como
experiencia especifica tanto habilitante como calificable segun corresponda.

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA
Firma:
Nombre:
C.C.
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas, debera
estar firmada por el representante legal; en caso de consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el
representante debidamente facultado, asi como por el integrante que aporta la experiencia, bien sea por la persona
natural o por el presentante legal (persona juridica) o por el apoderado segun corresponda).
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FORMATO No 3A
EXPERIENCIA ESPECIFICAY FORMACION DEL PERSONAL CLAVE
Convocatoria No. PAF-ATF-1-043-2015
PERSONAL PROFESIONAL
Nombre Completo:
Cédula No :
Profesion:
Tarjeta y/o Matricula Profesional No.:
Fecha de expedicion de la Tarjeta y/o Matricula Profesional:
Cargo a desempefiar en la Interventoria:
Domicilio:
Teléfono y/o Celular:
Estudios Complementarios de especializacion, maestria, doctorado y/o PHD:
Fecha de obtencion del Postgrado (especializacion, maestria, doctorado, PHD):
EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL CLAVE
CONT. No. | Nombre del Actividad o Fecha de Fecha de Duracién
Estudio y/o Cargo Inicio Terminacion
Proyecto Entidad Desempefiado (afios o
(d'a{ ( dia/mes/afio) fraccion)
mes/afio)
1
2
3
EXPERIENCIA CALIFICABLE DEL PERSONAL CLAVE
1
2

El presente formato debera ser diligenciado para todos y cada uno de los profesionales del Personal Clave, anexando las
certificaciones respectivas, que permitan validar sus calidades académicas y profesionales, asi como su experiencia.

El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y, se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Certifico mi intencién y compromiso de participacion en caso de resultar elegida la oferta.

Nota1: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia (habilitante y/o calificable segin corresponda) un niumero mayor de
certificaciones al maximo requerido, sélo sera objeto de verificacion y evaluacion las certificaciones relacionadas en el presente formato en su orden, y
hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia en cuanto a los requisitos habilitantes de orden técnico y aquellos determinados como
factores de calificacion.

Nota2: Cuando las certificaciones no contengan la informacion que permita su evaluacion, el proponente podra anexar a la propuesta copia del contrato
o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el funcionario competente de la entidad contratante), que
permita tomar la informacion que falte en la certificacion.

Nota3: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitas como
experiencia especifica tanto habilitante como calificable segun corresponda.

PROFESIONAL

Firma del Profesional:
Nombre del Profesional:
C.C.

T.P:
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA
CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-043-2015

DESCRIPCION VALOR
Presupuesto Fase | $
Presupuesto Fase |l $
Presupuesto Fase |lI $

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (FASES |, Il Y Ill) $

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA
Firma:
Nombre:
C.C.
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).
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~ FORMATO 5
ESTIMACION FACTOR MULTIPLICADOR
CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-043-2015
I. PERSONAL
2 SUELDO
PERSONAL CANT. | DEDICACION ?g?ﬁACION BASICO VALOR
MESES hombre/mes (MESES) MENSUAL TOTAL
(TARIFA)

1.1. PERSONAL PROFESIONAL
SUBTOTAL PERSONAL
PROFESIONAL
1.2. PERSONAL TECNICO
SUBTOTAL PERSONAL TECNICO
.3. PERSONAL ADMINISTRATIVO
SUBTOTAL PERSONAL
ADMINISTRATIVO
SUBTOTAL PERSONAL
FACTOR MULTIPLICADOR
TOTAL PERSONAL
Il. COSTOS DIRECTOS

. TIEMPO TARIFA VALOR
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD (MESES) MENSUAL TOTAL
I1. VEHICULOS
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DESCRIPCION

UNIDAD | CANTIDAD

TIEMPO
(MESES)

TARIFA
MENSUAL

VALOR
TOTAL

SUBTOTAL VEHICULOS

I.2. EQUIPOS

SUBTOTAL EQUIPOS

I.3.

SUBTOTAL

1.4.

SUBTOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS

COSTO TOTAL CONSULTORIA

IVA

VALOR TOTAL PROPUESTA

Nota: Este formato deberd presentarse en Excel y PDF.

iTEM

DESCRIPCION

%

A

Salario Basico (Némina Total Mensual)

100,00%

Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

Sistema de Seguridad Social Integral

Pension

Salud

ARP

Subsidio Familiar

SENA

ICBF

Subtotal B+C

Otros
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ITEM DESCRIPCION %
Dotacion
Subtotal A+B+C+D
E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos legales
Subtotal (E1+E2)
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)
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FORMATO 7
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO REAL

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER

Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes]
presento(amos) Declaracion Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real, en desarrollo de la
Convocatoria No. PAF-ATF--043-2014 adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER cuyo objeto sera “contratar la INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, JURIDICA Y TECNICA) DEL CONTRATO DE EJECUCION CONDICIONAL POR FASES, QUE TIENE
POR OBJETO “CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO-CAUCA’.
Mediante la suscripcion del presente documento, identificamos plenamente a las personas naturales o juridicas que a
titulo personal o directo serian beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro(amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE DEL
INTERESADO PLURAL

BENEFICIARIOS REALES

Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion
legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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