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CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

SUBCAPITULO I 
DE LA CONVOCATORIA 

 
1.1. OBJETO 
 
La presente convocatoria tiene como objeto contratar la interventoría INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA para la ejecución condicional en fases del proyecto 
“CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REMOLINO, MUNICIPIO DE TAMINANGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”,  
con actividades, presupuestos y productos definidos. 
 
1.1.1. ALCANCE 

 
En desarrollo del Contrato Interadministrativo No. 438 de 2015 suscrito entre FINDETER y el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio y de acuerdo a las exigencias del mismo se publicó en la página web de FINDETER la convocatoria pública 
con el fin de seleccionar el contratista que ejecute el contrato resultado que tiene por objeto el proyecto denominado 
EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REMOLINO, 
MUNICIPIO DE TAMINANGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, para lo cual se requiere el acompañamiento de una 
Interventoría que ejerza el control y vigilancia de las acciones que el contratista ejecutará, con el fin de lograr el 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato y sus elementos integrantes (términos de referencia, estudio 
previo, contrato), especialmente en relación con:  
 
1. Las especificaciones técnicas del objeto contratado  
2. Actividades administrativas a cargo del contratista  
3. Actividades legales  
4. Actividades financieras y presupuestales  
5. Toda estipulación contractual y de los planes operativos  
6. Proteger los intereses de las Entidades y salvaguardar su responsabilidad 
 
La Interventoría que se contrate como producto del presente estudio, realizará la Interventoría Técnica, Administrativa, 
Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica a la ejecución del contrato, derivado de la convocatoria para contratar 
la ejecución condicional en fases del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REMOLINO, MUNICIPIO DE 
TAMINANGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”,  la cual se puede consultar en las páginas de la CONTRATANTE y 
www.findeter.gov.co  
 
Adicionalmente la INTERVENTORÍA deberá presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo de 
cada una de las fases y los estipulados en los presentes términos de referencia, estudio previo y minuta del contrato. 
 
Resulta oportuno y conveniente contar con los servicios de un profesional que ejerza como interventor y que garantice el 
cumplimiento de los objetivos del contrato y del proyecto, y que asuma las obligaciones de seguimiento a la ejecución del 
contrato con la responsabilidad social, administrativa, fiscal y disciplinaria que lo cobijan gracias a su actuación como 
veedor en calidad de interventor de recursos públicos, asegurando el máximo cumplimiento del objeto contractual. 
 
La interventoría del presente proyecto se ejecutará en cuatro (4) fases sometidas a condición, con actividades, 
presupuestos y productos definidos, de tal forma que el Interventor pueda garantizar el cumplimiento de los objetivos del 
contrato de Obra. Las fases de ejecución de Obra sobre las cuales se debe ejercer la Interventoría, se describen de la 
siguiente manera: 
 
FASE I. CONSTATACIÓN DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO. En 
esta fase el contratista de Interventoría que resulte seleccionado deberá verificar que el contratista de ejecución del 
proyecto confronte en terreno los documentos técnicos, legales, ambientales y económicos del proyecto, a fin de establecer 
la ejecutabilidad del mismo en condiciones de funcionalidad, determinando si se requiere la realización de actualizaciones, 

http://www.findeter.gov.co/
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actividades adicionales, ajustes y/o complementaciones, como condición al inicio de la obra propiamente dicha, para lo 
cual el contratista deberá elaborar, un Diag-nostico técnico de las condiciones de ejecución del proyecto, un Diagnostico 
social a la comunidad ubicada en la zona de influencia del proyecto y un Diagnostico legal. 
 
FASE II. EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE I. En 
esta fase, el contratista de Interventoría verificará que el contratista de ejecución del proyecto realice los ajustes, 
complementaciones y/o actualizaciones necesarias para garantizar la ejecución del proyecto en condiciones de 
funcionalidad, para lo cual deberá tener en cuenta el contratista de obra que los productos finales tendrán que ser 
aprobados por el Municipio.  
 
Las actividades de la Interventoría para los ajustes de los estudios y diseños consisten en la revisión y aprobación de todos 
los productos, y en la garantía que estos se desarrollarán de acuerdo a los términos de referencia, dentro de los plazos 
establecidos por la Contratante. Incluyen la verificación, el control, la exigencia, la prevención, la de absolver, de colaborar 
y de solicitar metodologías, cálculos y protocolos de prueba para los mismos. 
 
El interventor deberá garantizar que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, cumpla con los requisitos de 
diseño establecidos, y las disposiciones vigentes para el área de agua y saneamiento básico, en especial el Reglamento 
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, RAS y demás normatividad vigente y aplicable al sector. 
 
La actividad de la Interventoría en los ajustes de los estudios y diseños implica, por su naturaleza misma, una posición 
imparcial y neutral para poder desarrollar sus funciones, por lo tanto en la interpretación del control, en la toma de 
decisiones, en la inspección de los parámetros, metodología y demás elementos que contempla el diseño, la Interventoría 
debe cumplir con los objetivos de su función señalados a continuación: 
 
Verificar, la verdadera situación y nivel de cumplimiento del contrato, a través de realización de visitas permanentes, 
reuniones, control de calidad, aplicación de correctivos, solución de problemas, toma de decisiones y absolución de dudas. 
 
Controlar, mediante las funciones de inspección, asesoría, corroboración y evaluación, determinar si la ejecución del 
proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato y si la ejecución del contrato se está llevando a cabo conforme 
a las especificaciones técnicas, jurídicas, administrativas y legales fijadas y dentro del plazo fijado para su ejecución. 
 
Exigir, es obligación informar y exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las cláusulas contractuales, so pena de 
solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios, conminatorios, compensatorios e indemnizatorios 
conducentes para tal fin. 
 
Prevenir, buscar la ágil y adecuada corrección de los errores que se presenten dentro de los parámetros legales logrando 
la efectiva ejecución del contrato, siempre dentro de la ley y de los compromisos contractuales que lo rigen. 
 
Absolver, en virtud del principio de mediación absorberán y atenderán todas las dudas que se presenten en cuanto a la 
ejecución del contrato. 
 
Colaborar, al conformar un equipo que en conjunto deben resolver  todos los problemas o dificultades que se presenten  
a nivel técnico, jurídico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo de su labor, por lo tanto deberá integrarse 
al equipo sin que ello signifique algún tipo de variación en las responsabilidades de las partes. 
 
Solicitar, al contratista de manera oportuna que corrija o subsane, prontamente aquellas fallas que no afecten la validez 
del contrato. Solicitar que se impongan sanciones al contratista por incumplimientos contractuales, o emite su concepto 
respecto a la viabilidad de prorrogar, adicionar o modificar el contrato, entre otros temas. 
 
Funciones Principales en la Interventoría de Ajustes de los Diseños. 
Las principales funciones de la Interventoría de los ajustes de los Diseños, que debe desarrollar en la ejecución de la Fase 
II son las siguientes: 
 
1. Presentar el organigrama de la Interventoría, que como mínimo debe contener una dirección, un grupo de 
especialistas técnicos, un grupo de administración y apoyo. 
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2. Verificar que los ajustes de los diseños y especificaciones definitivas cumplan con todo lo establecido en la 
legislación vigente. 
3. Velar porque los ajustes a los diseños, se realicen de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia y 
las especificaciones particulares que se tengan. 
4. Verificar que los informes y planos presentados por el diseñador de los ajustes contengan la información 
necesaria que permitan una correcta interpretación durante la etapa de construcción. 
5. Verificar que, de acuerdo con la información presentada por el diseñador de los ajustes, la experiencia de los 
profesionales que elaboren los mismos, cumpla con los requerimientos establecidos en los términos de referencia. 
6. Practicar la inspección de los trabajos de ajustes de los diseños con el fin de identificar posibles no conformidades 
que puedan afectar el alcance del objeto del proyecto. 
7. Ordenar que se rehagan los trabajos de diseño que se detecten defectuosos y realizar la inspección de los 
mismos. 
8. Revisar y verificar los informes producidos por los sistemas de Gestión de la Calidad de las empresas 
diseñadoras, con el objeto de buscar puntos de potencial error en la elaboración de los ajustes. 
9. La Interventoría es responsable de realizar todas las gestiones que se requieran para aplicar las sanciones a 
que hubiere lugar y que estén estipuladas en los pliegos de condiciones y especificaciones de la contratación. 
10. Realizar reuniones periódicas de seguimiento, con participación del supervisor y de los directores especialistas 
tanto del diseñador de los ajustes, como de la interventoría. De estas reuniones se elaboraran actas, debidamente 
aprobadas por las partes, donde se consignarán los temas tratados y los acuerdos y compromisos establecidos. 
11. Revisión de documentos elaborada por el diseñador de los ajustes y remitidos por éste a la Interventoría y a la 
Contratante. Elaboración de documentos escritos con los comentarios surgidos de las revisiones de los documentos 
técnicos y administrativos. 
12.  Realización de reuniones técnicas específicas, cuando se requerían, para dilucidar y conciliar discrepancias 
técnicas surgidas de la revisión de los documentos elaborados por el diseñador de los ajustes.  
13. Realización de visitas de inspección a los sitios objeto de los ajustes, durante el desarrollo de los trabajos de 
campo.  
14. Revisión y aprobación final de documentos técnicos y administrativos 
15. Avalar ante la contratante las recomendaciones del Diseñador. 
 
Las labores de la Interventoría deben estar enmarcadas dentro del Sistema de Calidad, para el desarrollo de Estudios, 
Diseños, Interventorías y Asesorías para Obras de Ingeniería. 

 
FASE III. EJECUCION DE OBRA.  
 
En esta Fase se Realizará interventoría a la construcción de las obras objeto del proyecto, habiéndose desarrollado la 
Fase I y/o Fase II según corresponda, y validado cada una de las actividades descritas en dichas fases, incluyendo el 
concepto de aprobación de la reformulación emitido por parte del Comité Técnico del Viceministerio de Agua y 
Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
Durante esta Fase, el contratista de Interventoría verificará que el contratista de Obra ejecute y entregue la obra contratada 
de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, los diseños, los planos y las especificaciones de construcción ajustadas 
a los resultados de los productos de las Fases I y II, según corresponda, con sujeción al presupuesto contratado y dentro 
del plazo establecido.  
 
El alcance técnico del proyecto descrito en el Segundo alcance al plan financiero de la reformulación No 1, y que tiene 
como objeto, la “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REMOLINO, MUNICIPIO DE TAMINANGO – DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO.”, contempla entre otras las siguientes actividades: 
 

➢ Construcción de bocatoma de fondo y lateral en concreto reforzado e impermeabilizado de 4.000PSI de 
capacidad hidráulica 28 L/S incluye el total de accesorios para operación. 
 

➢ Suministro e instalación de 20m de tubería de aducción en acero al carbón D=8” 

➢ Construcción de desarenador doble en concreto impermeabilizado y reforzado de 4.000psi, de capacidad 
hidráulica cada uno de 14.25 L/S. Incluye el total de accesorios para su debido funcionamiento. 
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➢ Suministro e instalación de 19.758 metros de tubería de conducción PVC U.M. DE 6” RDE 21. Incluye:  
 

• 16 Ventosas doble acción de D=3” 

• 17 Purgas de D= 3” 

• 8 Válvula de compuerta HD no ascendente 6" 

• 3 Válvulas reguladoras de presión de 6” de 30 M.C.A.  

• Construcción de 17 unidades de viaducto en cercha metálica de 10 m. 
 

➢ Construcción de planta de potabilización convencional de capacidad hidráulica 14.25 L/S en concreto 
impermeabilizado y reforzado de 4.000 psi. Incluye Mezcla rápida, floculadores tipo Alabama, sedimentador de alta tasa, 
filtros de tasa declinante y lechos de secado.  
 

➢ Construcción de tanque de almacenamiento en concreto impermeabilizado y reforzado de 4.000 psi de capacidad 
686 m3 incluye el total de accesorios para su debido funcionamiento. 
 

➢ Construcción edificio de operaciones 
 

➢ Suministro de equipamiento de laboratorio para análisis físico químico, bacteriológico y microbiológico del agua 
cruda y tratada. 

FASE IV ESTRUCTURACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 
El contratista de Interventoría deberá verificar que El contratista ejecución del proyecto realice las actividades de 
construcción y el acompañamiento post-construcción de las obras del proyecto y además desarrollar las actividades de 
fortalecimiento institucional (F.I) con el fin de garantizar la sostenibilidad de la infraestructura del sistema de acueducto 
que será construido. 
 
Para el inicio de la construcción de las obras, el proyecto viabilizado por el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, dio cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 0379 del 
25 de junio de 2012 expedida por el MVCT, en la cual establece los requisitos para la presentación, viabilización y 
aprobación de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que requieran apoyo financiero de la Nación. 
 
Para el desarrollo del componente de Fortalecimiento Institucional, el contratista de Interventoría velará porque el 
Contratista ejecución del proyecto realice el correspondiente diagnóstico institucional, con el propósito de proponer si el 
alcance que se requiere para dicho componente es de: a) Estructuración, vinculación y puesta en marcha de 
microempresas comunitarias para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado 
(Estructuración  de  empresas  prestadoras),   o b)  Fortalecimiento  de  empresas  prestadoras  de servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado (Fortalecimiento institucional de empresas prestadoras). 
 
De igual manera, en los alcances técnicos establecidos para el componente de Fortalecimiento Institucional, se definen 
cada una de las fases y actividades que conforman los alcances denominados: a) Estructuración de empresas 
prestadoras y b) Fortalecimiento institucional de empresas prestadoras, así como los Informes y productos que deben 
entregarse por parte del Contratista de ejecución del proyecto . 
 
Para la ejecución de las actividades de la Fase IV,  estas deberán ser ejecutadas de manera independiente y 
simultáneas por el Contratista de ejecución del proyecto y por la interventoría, , para lo cual deberá tener en cuenta el 
plazo de ejecución del contrato, y el tiempo de ejecución específico de cada actividad. 
Así mismo, el contratista de interventoría deberá garantizar que el contratista de ejecución de obra  realice las 
actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto del contrato, en las fases descritas más adelante para cada uno 
de los proyectos, presentando un plan de trabajo y una programación para la ejecución de las fases, los cuales serán 
revisados y aprobados por la INTERVENTORÍA antes de la suscripción del acta de inicio del contrato y/o de la fase 
respectiva. Lo anterior, representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los 
productos entregables concretos, duración, relaciones de precedencia entre actividades, y definición de la ruta crítica 
del proyecto, según el alcance que se describe más adelante. 
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El componente de Fortalecimiento Institucional enmarca las actividades que debe adelantar el contratista o consultor 
para que la zona rural de Remolino del Municipio de Taminango, Departamento de Nariño, cuente con una persona 
jurídica al frente de la prestación de los servicios públicos domiciliarios y garantice la sostenibilidad administrativa, 
financiera y técnico-operativa de la infraestructura que se construya en el marco del presente proyecto. Para ello, este 
componente contempla acciones como la creación y/o transformación de la empresa operadora de los servicios, el 
fortalecimiento institucional del esquema existente o la conformación y puesta en marcha de esquemas empresariales 
a la luz de lo establecido en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994. 
 
De lo anterior se colige, la interventoría deberá  garantizar que el contratista o consultor adelante el diagnóstico de las 
condiciones actuales con las cuales se prestan u operan los servicios públicos domiciliarios, y escoger, concertar y 
socializar la alternativa aplicable y más idónea para el corregimiento de Remolino. Para ello, y de acuerdo con los 
resultados de la evaluación de la situación de prestación y operación de los sistemas, podrá escoger entre las siguientes 
dos opciones, sin que esto signifique que no pueda proponer otra alternativa de prestación que sea viable, lo cual debe 
estar debidamente concertado con el Municipio, la comunidad, el contratante, la interventoría y/o supervisión y el MVCT.  
 
En este sentido, el contratista puede tomar una de las siguientes dos rutas propuestas: 
 
1) ESTRUCTURACIÓN, VINCULACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MICROEMPRESAS COMUNITARIAS PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y/O ASEO. 
 
2) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y/O ASEO 
 
1.2. LOCALIZACIÓN 
 
El lugar donde se ejecutará el contrato de Interventoría será el municipio de Taminango, en el departamento de Nariño. 
 
Adicionalmente el seguimiento y control a la Interventoría por parte de LA CONTRATANTE y/o el supervisor designado 
será realizado en la ciudad de Bogotá. 
 

 
Figura 1 – Localización General del Proyecto - (Fuente: Google Maps) 
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El municipio de Taminango, se encuentra localizado al extremo norte del Departamento de Nariño; sobre una derivación 
de la cordillera central forman las serranías de El Páramo, Alto Don Diego y Majuando. Limita con:  
 
Al Norte: Con el Departamento del Cauca (Municipio de Mercaderes) y el Municipio del Rosario,  
El Sur: Con los municipios de Chachaguí y el Tambo,  
El Oriente: Con el municipio de San Lorenzo 
El Occidente: Con los municipios de El Peñol, Policarpa y El Rosario. 
 
El proyecto se ejecutará en el Corregimiento del Remolino, el cual se ubica al Norte Panoya, ubicado en el valle del río 
Paría, su topografía es plana esta bordeado en el costado sur Oriental por numerosos cerros, es un sitio obligado para los 
viajeros entre el Norte y Sur de Colombia; El corregimiento del Remolino, cuenta con buena infraestructura Comercial y 
Turística, por encontrarse en la vía Panamericana, tiene un clima cálido y seco. 
 
1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO 
 
El Presupuesto Estimado (PE) para esta Interventoría integral del contrato de ejecución condicional por fases, es hasta 
por la suma de CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA PESOS ($422.723.450,00) M/CTE incluido el IVA, costos, gastos y demás impuestos, tasas y contribuciones 
a que hubiere lugar. 
 
Presupuesto que corresponde a la sumatoria del valor estimado para cada FASE, estableciéndose para cada una el 
siguiente: 

 

FASE VALOR TOTAL

FASE I: Interventoría a la Constatación de las condiciones que hacen ejecutable el

proyecto.
$ 19.441.540,00

FASE II: Interventoría a la Ejecución de las actividades requeridas conforme el

diagnóstico de ejecutabilidad del proyecto.
$ 83.285.700,00

FASE II I: Interventoría a la Ejecución de Obra $ 285.252.160,00

FASE VI: Interventoría a la Estructuración y/o Fortalecimiento Institucional $ 34.744.050,00

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (Fase I  + Fase I I  + Fase I I I  + Fase IV) $ 422.723.450,00

 
 
El valor del presupuesto estimado para el contrato de Interventoría, incluye sueldos del personal utilizado para la realización 
del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, 
computadores, muebles, papelería, ploteo de planos, servicios públicos, copias, fotografías, desplazamiento aéreo, 
desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de topografía, equipos especiales, entre otros costos 
directos) y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como los 
gastos administrativos generados durante la ejecución del mismo.  El factor multiplicador se aplica únicamente sobre los 
sueldos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que tengan efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas 
de localización. 
 
Cada fase tendrá un presupuesto estimado, particular y diferenciado, en consideración con lo dispuesto en los presentes 
términos de referencia. La propuesta económica una vez efectuadas las correcciones aritméticas no podrá ser inferior al 
valor mínimo ni superior al valor máximo del presupuesto estimado para la convocatoria, así mismo, la propuesta de cada 
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una de las fases no podrá ser inferior al valor mínimo ni superior al valor máximo del presupuesto establecido para la 
respectiva fase. 
 
1.3.1. El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Fase I es de DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($19.441.540,00) incluido el valor del IVA, 
costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar.  

 
1.3.2. El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Fase II es hasta OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS 

OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($83.285.700,00)  incluido el valor del IVA, costos, 
gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar. 

 
En todo caso el presupuesto estimado para la Fase II de Interventoría, corresponde a un valor agota-ble hasta 
por el monto del presupuesto oficial, que en concordancia con el desarrollo del proyecto en su Fase I y de 
acuerdo con las necesidades establecidas por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y avaladas 
por la Interventoría en dicha Fase, se determine la necesidad de personal, dedicaciones y actividades para la 
ejecución de la Fase II de Interventoría, que asegure la ejecución de la totalidad de productos de ésta Fase, 
aprobadas previamente por la Supervisión de la CONTRATANTE 

 
1.3.3. El presupuesto estimado para la Fase III es de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($285.252.700,00) incluido el valor del IVA, costos, 
gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar. 
 

1.3.4. El presupuesto Estimado para el desarrollo de la Fase IV de TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS ($34.744.050,00) M/CTE incluido el valor del IVA, costos, 
gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar. 

 
Para lo anterior se deberán tener en cuenta los siguientes valores mínimos y máximos para la convocatoria y para cada 
fase: 
 

FASE VALOR MÍNIMO DE LA FASE VALOR MÁXIMO DE LA FASE

FASE I: Interventoría a la Constatación de las 

condiciones que hacen ejecutable el proyecto. $ 17.497.386,00 $ 19.441.540,00

FASE II: Interventoría a la Ejecución de las 

actividades requeri-das conforme el diagnóstico de 

ejecutabilidad del proyecto. $ 74.957.130,00 $ 83.285.700,00

FASE II I: Componente Ejecución de Obra $ 256.726.944,00 $ 285.252.160,00

FASE IV: Interventoría a la Componente 

Estructuración y/o Fortalecimiento Institucional $ 31.269.645,00 $ 34.744.050,00

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (Fase I  

+ Fase I I  + Fase I I I  + Fase IV) $ 380.451.105,00 $ 422.723.450,00  
 
A continuación, se resumen los valores mínimo y máximo del valor total del presupuesto estimado: 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO INTERVENTORÍA $ 422.723.450,00

PRESUPUESTO MINIMO ESTIMADO $ 380.451.105,00

PRESUPUESTO MAXIMO ESTIMADO $ 422.723.450,00
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De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado – PE total para la ejecución del contrato de interventoría es de hasta 
CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 
($422.723.450,00) M/CTE, incluido el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones a que hubiere lugar. 

1.4. IMPUESTOS  

El proponente deberá considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o 
gravámenes que se causen con ocasión de la suscripción, ejecución y liquidación del contrato, y que le apliquen. 
 
Adicionalmente deberá tener en cuenta, los costos de las pólizas incluidas en el numeral GARANTIAS de los presentes 
términos de referencia y todos los demás impuestos que se generen por la celebración de este contrato. 
 
Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los cálculos y estimaciones que considere 
necesarios para elaborar su propuesta económica y por ende, le asiste la obligación de consultar ante las diferentes 
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de 
que el Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica Findeter- Fidubogotá, es EL CONTRATANTE y realiza la contratación bajo 
el Régimen Jurídico del derecho privado. 

1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN  DEL CONTRATO  

El plazo general del Contrato es de DOCE (12) MESES, el cual corresponde a la sumatoria de los plazos individuales de 
cada una de las fases.  Para efectos de la contabilización del plazo se tendrá en cuenta el periodo de tiempo transcurrido 
entre la suscripción del acta de inicio y de terminación de cada una de las Fases.  
 
Cada fase contará con plazos individuales. 
 
El plazo del contrato para efectos de la contabilización del mismo será discriminado como se presenta a continuación: 
 

FASE 
DESCRIPCIÓN DE LA FASE 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

PLAZO 

TOTAL 

FASE I 
Interventoría a la Constatación de las condiciones que 
hacen ejecutable el proyecto. 

Un (1) Mes* 

Doce (12)  

Meses 

FASE II 
Interventoría a la Ejecución de las actividades 
requeridas conforme el diagnóstico de ejecutabilidad 
del proyecto. 

Tres (3) Meses* 

FASE III Interventoría a la Ejecución de Obra Ocho (8) Meses* 

FASE IV Interventoría a la Estructuración y/o Fortalecimiento 
Institucional 

Ocho (8) Meses* 

 
El plazo general del Contrato es de  DOCE (12) MESES, el  cual  corresponde a la sumatoria de los plazos individuales de 
cada una de las fases.   

* El plazo de cada una de las Fases está determinado y delimitado con la suscripción de un acta de inicio y de terminación.   

El contratista deberá iniciar de manera simultánea las actividades descritas para la Fase III – Ejecución de Obra y 
para la Fase IV – Estructuración y Fortalecimiento Institucional. 

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada actividad. 

La distribución de plazos descritos anteriormente deberá tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar 
la propuesta económica. 
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Las actas de inicio y de terminación del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberán firmarse simultáneamente 
con las actas de inicio del contratista de Interventoría.  

El plazo de ejecución se contabilizará a partir de la firma del acta de inicio de cada fase. 

Durante el tiempo establecido entre la terminación del plazo de cada Fase y la suscripción del Acta de Inicio de la siguiente 
Fase, LA CONTRATANTE no reconocerá valor adicional al establecido en cada Fase, El CONTRATISTA DE 
INTERVENTORIA Y  DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá suscribir un acta de inicio y un acta de terminación para 
cada una de las Fases. 
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SUBCAPITULO II 

ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
 

 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), está 
interesado en contratar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 

SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DEL 
ACUEDUCTO REMOLINO, MUNICIPIO DE TAMINANGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 
 
Nota: El detalle y descripción del objeto, alcance, obligaciones, fases, actividades, productos, valor y forma de pago, plazo 
sus características y condiciones técnicas, se encuentran descritas en el ANEXO TÉCNICO que forma parte integral de 
los presentes Términos de Referencia. 
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, tendrá como obligación ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en 
los presentes términos de referencia, su ANEXO TÉCNICO, y en el contrato. 
 
2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:  

 
Será responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecución del proyecto y actividades a ejecutar. 
En consecuencia, correrá por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta 
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledaños y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, 
la forma, características y accesibilidad del sitio. 
 
Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio 
de ejecución del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, económicas y 
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la interventoría, la ejecución de las 
actividades y/o del proyecto e influir en el cálculo del valor de la propuesta. Por lo tanto,  el desconocimiento de estos 
aspectos no servirá de excusa válida para posteriores reclamaciones 
 
2.3.  EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO 
 
Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado deberá disponer del Personal que se requiere para garantizar 
la ejecución del contrato, que como mínimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de carácter obligatorio en el 
proyecto.  Sus hojas de vida y los soportes de formación profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente 
que resulte seleccionado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación del acta de selección, para 
verificación de cumplimiento por parte del supervisor, quien validará que cumplan con los requisitos mínimos o superiores 
a estos,  como requisito previo para suscribir el acta de iniciación del contrato.  
 
Con la presentación de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones 
mínimas requeridas para la ejecución del contrato y los mantendrá durante la ejecución del mismo.  
 
De modo que, para la elaboración de su oferta económica debe tener en cuenta la totalidad del personal mínimo y además 
aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecución del contrato y deberá costearlo en su propuesta 
económica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se había contemplado el personal o 
los recursos suficientes para la ejecución del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la CONTRATANTE no 
reconocerá valores por tal concepto 
 
La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los 
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la 

presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos de la Gerencia de Infraestructura. 
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Para efectos de verificación del profesional propuesto, el proponente seleccionado deberá presentar al supervisor para 
acreditar la formación profesional y experiencia los siguientes soportes: 
 
a. Para acreditar la formación profesional, tratándose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta 

profesional, se deberá aportar copia simple de la misma, la cual se acompañara del certificado de vigencia, 
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demás profesiones se acreditará aportando 
fotocopia del diploma o acta de grado. 

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto. 
 

2.3.1. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL 
PROPUESTO  

 
Sin perjuicio que la verificación del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se 
tendrá en cuenta la  formación académica y experiencia del personal mínimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo 
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formación académica y 
experiencia exigida. Para efectos de verificación el proponente seleccionado deberá allegar al supervisor del contrato los 
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecución del contrato o proyecto, de acuerdo a las 
siguientes alternativas: 
 
ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como  aquella entidad de derecho público o 
de derecho privado que contrató el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o  funciones y/o productos entregados 
o desarrollados, así como la fecha de ejecución de las actividades y/o productos.  
 
ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o jurídica que 
contrató los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados 
así como la fecha de ejecución de las actividades y/o productos. Además de  lo anterior,  se deberá adjuntar certificación 
o soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrató la ejecución del 
proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecutó el proyecto. 
 
ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificación de que tratan los literales anteriores, se deberá 
adjuntar copia del contrato y acta liquidación y/o acta de terminación del contrato laboral, de prestación de servicios o el 
documento que corresponda, donde conste la ejecución del mismo y se evidencie el cargo y/o  funciones y/o actividades 
y/o productos entregados o desarrollados, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o supervisor 
y/o representante de la entidad contratante y el Contratista. 
 
Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se 
reserva el derecho de verificar la información que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas, 
entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o 
documentación que considere convenientes.  
 
Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificación, no serán tenidas en cuenta para 
verificar ni evaluar la experiencia profesional. 
 
Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el 
proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la 
entidad contratante o entidad pública), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información 
que falte. 
 
La experiencia profesional del personal mínimo se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum 
académico de educación superior de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y 
para acreditarla el proponente deberá presentar certificación de terminación y aprobación del pensum académico de 
educación superior debidamente firmada por la Institución Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta 
con la referida certificación, podrá aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomará la 
información para contabilizar la experiencia profesional.  
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Como una buena práctica de contratación en el presente proceso serán tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones 
de equivalencia de experiencia profesional general por formación académica, la cual se aceptará únicamente para aquellos 
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se estableció expresamente que procedía la 
misma y conforme a los parámetros allí indicados, de modo que no procederá para aquellos perfiles en los que no se 
estableció la posibilidad de convalidar.  

 
2.4. DEDICACIÓN DE PERSONAL  
 
Cuando el proponente seleccionado tenga uno o más contratos  en el marco del Programa de Agua para La Prosperidad  
administrado por el Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica Findeter – Fiduciaria Bogotá,  se verificará, previo a la 
suscripción del acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100% de la 
dedicación acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podrá solicitar el cambio del personal que supere esta 
dedicación. 

 
2.5. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO -MATRIZ DE RIESGOS 
 
La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia (anexo 2) y por lo tanto del 
contrato que se suscriba. Ésta  es resultado de un ejercicio de identificación, valoración y distribución de dichos riesgos.  
 
Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta 
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentación de observaciones, para que sean evaluados y de ser 
pertinentes sean incorporados en matriz referida. No será posible entonces alegar desequilibrio económico del contrato 
por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los 
documentos y estudios del proyecto, así como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE 
INTERVENTORIA en dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen 
acerca de la distribución de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los 
riesgos y la afectación del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar 
o mitigar, según sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecución del contrato. 
 
Es responsabilidad de los proponentes, para la preparación y presentación de su oferta conocer, valorar, aceptar e  incluir 
los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva, lo cual se entiende declarado con la presentación de la oferta. 
 
Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe 
precontractual de que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se 
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.  
 
La tipificación, estimación y distribución de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de selección, 
se sujetarán a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones a cargo de cada 
una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de las reglas 
de participación, considerando, preponderantemente, que en general, está a cargo del contratista la ejecución del contrato 
de conformidad con la documentación técnica suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor 
pactado. La entidad y el proponente -con la presentación de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible 
aquel que reúne las siguientes características:  
 
Su previsión se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos similares a 
aquellos que constituyen el objeto del contrato.  
 
Su concreción comporta un daño patrimonial para una o ambas partes de la relación contractual.  
 
Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebración del contrato. En caso de ser anterior o concomitante, 
ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligación de conocimiento a ninguna de ellas por razones 
tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o personal o sus indagaciones previas 
particulares.  
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Su concreción o conocimiento debe presentarse durante la ejecución de la relación contractual o luego de su terminación, 
siempre que, para este último caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las obligaciones que de ella 
emanaron.  
 
El daño que resulte de la concreción del riesgo deberá ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal manera 
que, si afecta directamente su patrimonio, deberá soportarlo íntegramente, y si, por el contrario, afecta el patrimonio de la 
otra parte, deberá restituir la condición patrimonial perdida hasta el monto probado del daño emergente. 
 
1. Tipificación  

 
La CONTRATANTE ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorías generales que podrían 
afectar la consecución, en los términos pactados, de las finalidades contractuales, así:  
 
2. Estimación  
Los riesgos previsibles se estimarán como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la mayor o menor 
probabilidad de su ocurrencia.  
 
3. Asignación  
Es el resultado de la tipificación y estimación de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados 
eficientemente y de establecer cuál de las partes soportará las consecuencias negativas de su concreción. 

 
2.6. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 
La supervisión del contrato será ejecutada por  el Vicepresidente Técnico de FINDETER o la persona que este designe, 
quien de manera permanente realizará el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del contrato 
verificando además la correcta ejecución del objeto contratado.  
 
El supervisor del contrato está facultado a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la 
ejecución contractual y será responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias 
que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.  
 
En ningún caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre EL 
INTERVENTOR y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades. 
 
2.7. GARANTÍAS 
 
EL INTERVENTOR garantizará el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente Contrato, mediante la 
constitución de una garantía o póliza, que deberá amparar los siguientes amparos, cobertura y vigencia: 
 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Cumplimiento  30% del valor del contrato  
Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) meses más 

De Salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

10% del valor del contrato 
Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años más. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

20% del valor del contrato 
Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y cuatro (4) meses más. 

Calidad del servicio  30% del valor deI contrato  
Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años más. 

 
La póliza que expida la compañía de seguros deberá contener, por condición particular expresa, que para efectos de este 
contrato, no se aplicará ninguna cláusula o estipulación de indemnización proporcional atada al cumplimiento de la 
obligación asegurada.  Así las cosas, la aseguradora indemnizará en todo momento según el valor asegurado en la póliza, 
sin tener en cuenta proporciones cumplidas del contrato. 
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La aprobación de las garantías por parte de PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER es requisito 
previo para el inicio de la ejecución del contrato, razón por la cual no podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación 
de este requisito previo. 

 
Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos  anexos y soportes de la misma y 
el respectivo soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificación de No expiración por falta de 
pago. 
 
a. PARA CONSTITUIR LAS GARANTÍAS O PÓLIZAS, EL CONTRATISTA PODRÁ OPTAR POR ALGUNA DE 

LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES:  
 
1. EL CONTRATISTA se adhiere al Programa de Mitigación de Riesgos adoptado por FINDETER, en relación con las 
garantías que deba constituir para amparar los riesgos derivados del presente contrato, en formato EN FAVOR DE 
PARTICULARES – MATRIZ PARA GRANDES BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituirá como tomador, 
asegurado y beneficiario, y EL CONTRATISTA como afianzado.  
 
Dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la suscripción del contrato, EL CONTRATISTA  podrá contactarse con 
un Analista de DeLima Marsh S.A., intermediario de seguros, a la dirección de correo electrónico 
solicitudesmitigacion@marsh.com o al número de teléfono 571 4235378, y hará entrega de los documentos e información 
requeridos, con el fin de solicitar la expedición de la póliza.    
 
En atención a la obligación del CONTRATISTA de presentar los documentos que sean requeridos para la constitución de 
la póliza, éste se hará responsable civil y penalmente por la veracidad de los mismos, y se obligará a indemnizar a LA 
CONTRATANTE, por cualquier perjuicio que se pueda derivar por la presentación de los mismos, en especial por el 
incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de seguro, incluidas pero sin limitarse a las 
objeciones que la Compañía de Seguros pueda alegar por la reticencia o inexactitud en la declaración del estado real del 
riesgo, así como cualquier otra que le corresponda.  
 
La contratación de las pólizas a la que se refiere el presente numeral por parte del CONTRATANTE no exonera al 
CONTRATISTA de su obligación de indemnizar a éste por todos los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato 
que no fuesen cubiertos por la póliza mencionada o en exceso de esta.  
 
EL CONTRATISTA deberá pagar el monto total de las primas que se cause con ocasión de la expedición de las pólizas, 
así como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prórrogas o cualquier otro anexo 
que se expida con fundamento en las pólizas. Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las pólizas con su 
respectivo comprobante de pago dentro de los 2 días siguientes a la expedición de las pólizas.  
 
EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantías que se refieran a este contrato 
y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la 
suscripción del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representación EL CONTRATANTE solicite, actualice, 
modifique y haga el pago de las garantías en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos 
y gastos derivados de dicha gestión de los saldos a favor de EL CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de 
avance o de liquidación del contrato en mención. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo con ocasión de la celebración del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y 
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnización de su parte.  
 
Las pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberán ser expedidas bajo la siguiente estructura: 
• Tomador: EL CONTRATANTE 
• Asegurado: EL CONTRATISTA 
• Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados. 
 
2.  En el caso que EL CONTRATISTA decida no adherirse al Programa de Mitigación de Riesgo, se obliga a constituir las 
pólizas objeto del presente contrato con cualquier Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato 
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EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES. EL CONTRATISTA se constituirá como tomador y afianzado, y EL 
CONTRATANTE como asegurado y beneficiario. 
 
Esta garantía deberá señalar expresamente que: 
 
a) Como condiciones particulares o coberturas adicionales que apliquen a todos los amparos de la póliza de Cumplimiento 
en el formato señalado, se deberán incluir lo siguiente:  
• Inaplicabilidad de la cláusula de proporcionalidad.  
• Irrevocabilidad del seguro y no modificación de los términos del seguro sin consentimiento del CONTRATANTE  
• No terminación automática del seguro. 
• Amparo automático hasta de 30 días para prorrogas.  
• Renuncia expresa al derecho de subrogación de la aseguradora contra el contratante, sus matrices y filiales.  
•  Inoponibilidad de excepciones de la compañía de seguros al asegurado.  
• Improcedencia de la figura de la agravación del estado del riesgo, respecto al deber de informar por parte del 
CONTRATANTE las modificaciones de plazo de ejecución dentro del término del amparo automático de hasta 30 días para 
prórrogas. 
•  No se requerirá declaratoria judicial para demostrar el incumplimiento.  
b) En caso de existir modificaciones, se deberá realizar la respectiva actualización o adición de cobertura.  
En ningún caso los seguros anteriormente solicitados en su clausulado pueden incluir como objeto el siguiente texto o un 
texto que exprese algo similar como se muestra a continuación:  
“Indemnizar al asegurado original respecto de su responsabilidad legal declarada por un juez competente, mediante 
sentencia debidamente ejecutoriada, proveniente del desarrollo de sus operaciones en la prestación de servicios”.  
c) Las pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberán ser expedidas bajo la siguiente estructura: 
• Tomador: EL CONTRATISTA 
• Asegurado: EL CONTRATISTA 
• Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados. 
 
EL CONTRATISTA deberá pagar el monto total de las primas que se cause con ocasión de la expedición de las pólizas, 
así como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prórrogas o cualquier otro anexo 
que se expida con fundamento en las pólizas. Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las pólizas con su 
respectivo comprobante de pago dentro de los 2 días siguientes a la expedición de las pólizas.  
 
EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantías que se refieran a este contrato 
y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la 
suscripción del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representación, EL CONTRATANTE solicite, actualice, 
modifique y haga el pago de las garantías en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos 
y gastos derivados de dicha gestión de los saldos a favor de EL CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de 
avance o de liquidación del contrato en mención. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo con ocasión de la celebración del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y 
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnización de su parte.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La aprobación de las garantías por parte del CONTRATANTE es requisito previo para el inicio 
de la ejecución dé cada una de las fases o etapas previstas para la ejecución del contrato, razón por la cual ningún contrato 
en el que se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución sin su respectiva aprobación.  
 
En caso de presentarse alguna observación por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el CONTRATISTA deberá 
responder en un plazo no superior a dos (2) días hábiles.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la póliza inicia con la suscripción del contrato. EL CONTRATISTA debe 
mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en 
que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA deberá acreditar el ajuste 
correspondiente de las garantías, una vez se suscriba la modificación del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA 
deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de la ocurrencia de los siniestros amparados.  
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En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del 
contrato o de recibo a satisfacción de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se 
verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demás gastos que generen la constitución, 
el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de cargo exclusivo de El CONTRATISTA. 
Las garantías aprobadas serán condición previa y necesaria para la cancelación de las facturas pendientes de pago y el 
último pago del contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Si el objeto del contrato está dividido en etapas o fases, se entenderán como fechas de inicio y 
de finalización de cada una de ellas, las que se incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a 
satisfacción de cada etapa o fase. 
 
2.8. LICENCIAS Y PERMISOS APLICABLES  

Para la ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REMOLINO, MUNICIPIO DE TAMINANGO – 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, se cuenta con la siguiente información: 

Cuenta con permiso de autorizaciones de paso de los siguientes predios: 

 NOMBRE DEL POSEEDOR No MATRICULAS CATASTRALES 

1 Segundo Guillermo Coronel 248-0003283 

2 Pablo Benítez  248-19483  

3 Mery Marta Zarama  248-0001362 

4 Diana Ortiz Zarama  248-0010469 

5 Marco Aurelio Enríquez de la Rosa  248-1971 

6 Hilmo Ángel Moreno  248-5794 

7 Nubi Marillan Ortiz Estrella  248-27932 

8 Alexander Ortiz Estrella  248-27931 

9 Nivia Máxima Ortiz Estrella 248-27933 

10 Rodrigo López  248-19840 

11 Glodis Delgado y Marta Castillo  248-7506 

12 Rodolfo Muñoz  248-19289 

13 Abel Bastidas  248-30545 

14 Graciela Judith Daza España 248-0004215 

15 Mauro Grijalba Moncayo Contrato de venta 

16 Blanca Lida Ojeda 248-6-396 

17 Rafael Moreno 248-30520  

18 Javier Rivera Moreno 248-30482 

19 Emer Jair Ortiz Estrella Escritura Pública No. 51 

20 Alexis Delgado Romero 248-0008170 

21 Antidio López Benítez Resolución del Incora No. De 1932 001282 

22 Segundo Eladio Espinosa Escritura Pública No. 305 

23 Yebines Alberto ortega jurado y OTROS 248-14096 

24 José Ubertino Arcos 248-15306 

25 Bernabé Ripe 248-374 
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26 María Priscila Moreno 248-30417 

 
Para la ejecución del Proyecto se cuenta con certificación expedida por Claudio Alejandro López Vallejo, Secretario de 
Planeación de I y D.C., donde certifica que el proyecto será ejecutado en predios de propiedad del municipio.  
 
Adicional a lo anterior, se cuenta con certificación expedida por Claudio Alejandro López Vallejo, Secretario de Planeación 
de I y D.C., donde certifica que el proyecto tiene los correspondientes permisos de servidumbres (disponibilidad de lote en 
caso de estructuras hidráulicas), y disponibilidad de servicios públicos de electricidad y de agua potable para ejecutar dicho 
proyecto. 
 
Sin embargo, en el caso que durante la ejecución del contrato se detecte la necesidad de tramitar algún tipo de licencias 
y/o permisos adicionales, le corresponderá y será responsabilidad del contratista de obra adelantar las gestiones 
necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.  
 
Esto es, aquellos trámites inherentes y necesarios para la correcta ejecución de las obras será responsabilidad del 
contratista su identificación, costeo (asumir el costo de los mismos) y gestión. Lo anterior, sin per-juicio de las obligaciones 
contractuales a cargo del Ente Territorial en materia de permisos, licencias y autorizaciones adquiridas en virtud del 
Convenio Interadministrativo suscrito, por lo tanto, los costos ocasionados por la expedición de las licencias y/o permisos 
que dependan directamente del Municipio serán asumidos por éste.  Con relación a los costos ocasionados por la obtención 
de los predios y la imposición de servidumbres serán asumidos por el Municipio.  
 
Será responsabilidad del Interventor garantizar que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO adelante la 
gestión de las licencias y/o permisos necesarios para el desarrollo del proyecto. Los costos correspondientes a trámites 
de licencias, y/o permisos, necesarios para la ejecución del proyecto serán asumidos por el contratista.  
El Interventor deberá tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de verificar los requerimientos 
exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades competentes para el desarrollo del contrato 
objeto de la Interventoría. 
 

2.9. CLÁUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA 
 

Teniendo en cuenta que el recurso asignado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio corresponden a los recursos 
requeridos de acuerdo con el proyecto presentado por la ENTIDAD TERRITORIAL y que fueron viabilizado a través del 
mecanismo de viabilización de proyectos por parte de este Ministerio. En el evento de presentarse durante la ejecución 
del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variación en la cantidad de obra, que requieran recursos 
adicionales, esto es, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situación debe ser planteada a la Interventoría y al 
Supervisor por parte de FINDETER, para que se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para estos eventos y su consecuente modificación, de acuerdo con lo establecido 
en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo.  
 
Le está prohibido al contratista ejecutar ítems o actividades de obra no previstos en el contrato, sin que previamente se 
haya suscrito el respectivo contrato adicional según corresponda. Cualquier ítem que se ejecute sin la celebración previa 
del documento contractual será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, de 
manera que LA CONTRATANTE no reconocerá valores por tales conceptos. 

 
2.10. CLAUSULA GESTION DEL RIESGO 
 
GESTIÓN DE RIESGOS. 
 
El Contratista previamente a la celebración del contrato ha hecho sus propios cálculos y estimaciones, con base en los 
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y cálculos deben haber considerado el contexto en el cual se 
ejecutará el contrato, así como todos los fenómenos, que puedan afectar la ejecución del contrato. En la ejecución del 
contrato, el Contratista se obliga a realizar todas las actividades y buenas prácticas que dicta el estado del arte en el campo 
del objeto contractual, con el fin de realizar la gestión de los riesgos que puedan afectar la ejecución del contrato. Dicha 
gestión debe contemplar como mínimo las siguientes actividades: 
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a) La identificación de los riesgos 
b) El análisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de 
los riesgos identificados, así como la priorización de cada uno de ellos. 
c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que se 
ejecutarán con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos identificados.  
d) Realizar las actividades de monitoreo y controles aplicables con base en la priorización de riesgos realizada, con 
lo cual determinará si hay cambios en la priorización de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente 
identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la efectividad prevista. 
 
Para la realización de la gestión de riesgos descrita, el Contratista deberá presentar a la Interventoría para su aprobación 
un documento que contenga la siguiente información como mínimo: 
 
i) Un plan de Gestión del Riesgo que debe incluir la metodología que utilizará, los roles y responsabilidades del 
equipo de trabajo con relación a la gestión del riesgo, la categorización que utilizará para priorizar los riesgos, la 
periodicidad con la que realizará las actividades de gestión de los riesgos durante la ejecución del contrato, las escalas de 
probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizará los análisis cualitativos y cuantitativos de los 
riesgos, así como la política de gestión de riesgos a partir de la cual el Contratista determina la tolerancia al riesgo que da 
lugar a la activación de las acciones de gestión de los riesgos.  
ii) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los 
riesgos, así como la calificación de los riesgos de acuerdo con la categorización definida en el Plan de Gestión del Riesgo.  
iii) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en el 
Registro de Riesgos. 
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SUBCAPÍTULO III 
CRONOGRAMA 

 

Actividad Fecha, hora y lugar según corresponda 

Apertura y publicación de los Términos de Referencia, 

Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y 

demás documentos asociados al proceso. 

El 01 de agosto de 2018 

Recepción de Observaciones a los Términos de Referencia 

y anexos  

Hasta el 06 de agosto de 2018 

Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los 

términos de referencia y anexos o constancia de no 

presentación de observaciones 

Hasta el 09 de agosto de 2018 

Cierre -  plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 

1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1 

El 15 de agosto de 2018 

Hora: 10:00 a.m. 

Lugar: Fiduciaria Bogotá - Calle 12B No. 8A-30 Piso 10, 

Bogotá D.C. 

Publicación del Documento de Solicitud de Subsanabilidad Hasta el 21 de agosto de 2018 

Oportunidad para subsanar  

Hasta el 27 de agosto de 2018 

Lugar: Correspondencia Findeter Bogotá, Calle 103 N° 19 

– 20 

Publicación del Informe de verificación de requisitos 

habilitantes 

Hasta el 29 de agosto de 2018 

Plazo para presentar observaciones al Informe de 

Verificación de requisitos habilitantes 

Hasta el 31 de agosto de 2018 

Publicación del Informe Definitivo de Requisitos 

Habilitantes 

Hasta el 03 de septiembre de 2018 

Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las 

propuestas habilitadas. 

El 04 de septiembre de 2018 

Hora: 10:00 a.m. 

Lugar: Fiduciaria Bogotá - Calle 12B No. 8A-30 Piso 10, 

Bogotá D.C. 

Publicación del Informe de Evaluación Económica  Hasta el 06 de septiembre de 2018 

Plazo para presentar observaciones al Informe de 

Evaluación Económica  

Hasta el 10 de septiembre de 2018 

Determinación del método y ponderación económica de las 

propuestas habilitadas  

Segundo día hábil siguiente a la fecha de vencimiento del 

plazo establecido para presentar observaciones al 

informe de evaluación económica. 

Publicación del Informe Definitivo de Evaluación y 

asignación de puntaje (Orden de elegibilidad) 

Hasta el 12 de septiembre de 2018 

Publicación del Acta de Selección del Contratista o de 

declaratoria de desierta según corresponda.  

Hasta el 17 de septiembre de 2018 

 
Para todos los efectos del presente proceso de selección, la hora oficial será la hora legal colombiana, la cual será 
consultada vía Internet en la página web http://horalegal.sic.gov.co/. 
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CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
SUBCAPITULO I 

GENERALIDADES 
 
1.1. DEFINICIONES 
 
Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y específicas del presente proceso de 
contratación. 
 
Contratista de ejecución del proyecto: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada en el  proceso de 
Convocatoria que tiene por objeto contratar la ejecución condicional por fases del proyecto al que el interventor 
seleccionado le realizará la interventoría. 
 
Interventor: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada en el presente proceso de selección para adelantar 
las labores de interventoría. 
 
Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, 
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas 
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de 
la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.  
  
Unión Temporal: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, 
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto 
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se 
impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.  
 
Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, la cual deberá contener los 
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier 
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta será irrevocable. De consiguiente, una vez 
comunicada, no podrá retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocación cause al 
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los artículos 845 y 846 del Código de Comercio. 
 
Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capítulos.  
 
Acta de liquidación del contrato: Acta que constituirá el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejará 
constancia de la ejecución física y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos 
relevantes sobre el CONTRATO, así  como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, 
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, así como 
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podrá ser suscrita por las partes o 
por la CONTRATANTE. 
 
Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboración de sus propuestas y 
presentar la información requerida en los Términos de Referencia  de manera uniforme. La información requerida en los 
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado. 
 
Formato 1 - Carta de Presentación de la Propuesta: Contiene la presentación de las condiciones generales de la 
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.  
 
Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Está 
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema 
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.  
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Formato 3 - Experiencia específica del proponente: Relaciona la información necesaria que permite verificar la 
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar 
con la propuesta. 
 
Formato 4 - Propuesta Económica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las fases y toda la información 
necesaria de la propuesta económica y deberá presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluación 
y calificación. Se debe presentar con la propuesta. 
 
Formato 5 – Estimación propuesta económica detallada y factor multiplicador: Contiene el análisis detallado de los 
diferentes componentes que conforman el factor que afecta los costos directos necesarios para la ejecución de la 
interventoría. El proponente debe presentar en físico y Excel, debidamente diligenciado un formato por cada una de las 
Fases I, II y III, para verificación de cumplimiento por parte del supervisor, quien validará que cumplan con los requisitos 
mínimos establecidos en los términos de referencia, como requisito previo para suscribir el acta de iniciación del contrato. 
Estos formatos son considerados únicamente como una herramienta para la supervisión  del contrato. 
  
Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaración juramentada de la identificación e información del beneficiario real del 
contrato,  es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o jurídica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato. Entendido este, como 
la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y  tomar decisiones sobre la presentación de 
la propuesta, suscripción, ejecución, terminación y cierre, balance financiero y de ejecución / y liquidación del contrato, así 
como, sobre el manejo de los recursos económicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribución de los 
beneficios económicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices 
y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial y deberá presentarse debidamente firmada. Se debe presentar 
con la propuesta. 
 
Formato 7. Formato de Declaración Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaración juramentada 
del proponente, que debe presentar la persona natural o el representante legal de persona jurídica que se presente de 
manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal, de no encontrarse incurso(s), en las 
causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los términos de referencia.  
Se debe presentar con la oferta. 
 
Formato 8: Formato de declaración juramentada sobre las cláusulas penales, cláusulas penales de apremio, 
multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolución  o terminación anticipada por incumplimientos 
del contratista impuestas: Es la declaración juramentada del proponente, que debe presentar la persona natural o el 
representante legal de persona jurídica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio 
o de la unión temporal, sobre las cláusulas penales, cláusulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de 
incumplimiento y/o resolución  o terminación anticipada por incumplimientos del contratista, que le hayan sido impuestas 
o declaradas en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad de contratista. En el evento de no ser sujeto de ninguna 
de las anteriores, deberá aportar debidamente suscrito el Formato 9.  
 

Formato 9: Formato de declaración juramentada de inexistencia de imposición de cláusulas penales, cláusulas 
penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolución o terminación anticipada 
por incumplimiento de contratos: En el evento que la persona natural o el representante legal de persona jurídica que 
se presente de manera individual o alguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal no haya sido sujeto 
como contratista de cláusulas penales, cláusulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento 
y/o resolución  o terminación anticipada por incumplimientos del contratista, impuestas o declaradas en los contratos en 
los cuales ha ostentado la calidad de contratista, deberá presentar la respectiva declaración juramentada.   

 
Formato 10: Formato de declaración Inscripción en el Registro Único de Proponentes del Registro Único 
Empresarial de la Cámara de Comercio.- Es la declaración juramentada del proponente, que debe presentar la persona 
natural o el representante legal de persona jurídica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes 
del consorcio o de la unión temporal, sobre la inscripción o no en el registro. 
 
PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE RIESGOS ADOPTADO POR FINDETER: Es el Programa adoptado por La Financiera 
de Desarrollo Territorial -FINDETER, para mitigar los riesgos que puedan ocurrir en los procesos de contratación que 
adelante directamente o a través de Patrimonios Autónomos. Las condiciones especiales están consignadas en la “Póliza 
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de Cumplimiento Programa Mitigación de Riesgos en la Contratación” y en la “Póliza de Responsabilidad Civil 
Extracontractual Derivada de la Póliza de Cumplimiento Programa Mitigación de Riesgos en la Contratación”; y el 
clausulado general de grandes beneficiarios, diseñado de acuerdo con las necesidades identificadas por LA 
CONTRATANTE para cubrir los riesgos en todas las etapas de la contratación.  
 
Para el efecto, FINDETER adelantó un proceso de contratación bajo la modalidad de invitación a ofertar, de conformidad 
con su Manual de Contratación. La aseguradora que resultó seleccionada para el Programa fue Liberty Seguros S.A.  
 
Dentro del Programa de Mitigación, el CONTRATANTE se constituirá como tomador, asegurado y beneficiario de lo(s) 
seguro(s) o garantía(s), dado que tiene un interés asegurable.    
 
En este sentido, los interesados en participar en los procesos de contratación tendrán la posibilidad de vincularse o no al 
Programa Mitigación de Riesgos para amparar la etapa pre contractual, contractual y post contractual, de acuerdo con las 
opciones establecidas en los acápites de GARANTÍAS y de GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA de los 
Términos de Referencia.  
 
1.2. SIGLAS 
 
A continuación se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento: 
 
SMMLV:  Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 
SARLAFT:  Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. 
MVCT:  Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
FINDETER:  Financiera de Desarrollo Territorial S.A. 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.: 
Contratante  
PDA:        Planes Departamentales de Agua. 
RAS:   Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

 
1.3. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 
El proceso de contratación correspondiente a la presente convocatoria está sometido a la legislación y jurisdicción Colombiana 
y se rige por el régimen de la contratación privado contenido en el Código Civil, el Código de Comercio y demás normas 
aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se 
sujetarán a las precitadas normas.  
 

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 
La presente contratación se regirá y está sujeta por los principios de la Función Administrativa y de la Gestión Fiscal, 
consagrados en los  artículos 209 y 267 de la Constitución Política, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto 
en los artículos 8 de la Ley 80 de 1993, artículos 13; 15 y 18 de la Ley 1150 de 2007, artículos 1 y 4 de la Ley 1474 de 2011 y 
demás normas concordantes. 
 
Los anteriores principios se entenderán y aplicarán en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y 
la doctrina.   
 
1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 
Las veedurías ciudadanas establecidas en la ley, podrán realizar control social al presente proceso de selección y al 
contrato resultante, para tal fin se les proporcionará  toda la información y documentación requerida.- 
 
1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN  
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El PROPONENTE con la presentación de la propuesta expresa su intención de apoyar la acción del Estado Colombiano y 
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación y se compromete formalmente a no efectuar  
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupción. 
 
En el evento de conocerse casos de corrupción en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de 
Transparencia de Presidencia de la República o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a 
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co. 
 
1.7. CORRESPONDENCIA  
 
A excepción de la propuesta, que deberá radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los 
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podrá(n) 
ser remitido(s) al correo electrónico grupo-icat@findeter.gov.co, los cuales no podrán exceder de 10 MB incluido el cuerpo 
del correo en un solo correo electrónico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 – 20 Bogotá, así mismo aquellos documentos que 
requieran presentación en original, no serán admitidos en correo electrónico, de modo que deberán radicarse en físico y 
original. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a los 10MB, podrá remitir varios correos electrónicos, pero 
deberá tener precaución que todos sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos, para que sean tenidos en cuenta 
por la entidad.  
 
Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la única correspondencia oficial del proceso y por 
tanto, susceptible de controversia, será aquella radicada y/o enviada según corresponda, a cualquiera de los medios 
establecidos.  
 
La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, dirección, dependencia, lugar y/o correo electrónico 
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no será atendida. 
 
Las  comunicaciones deberán  ser dirigidas a:  
 
Señores  
FINDETER 
DIRECCION DE CONTRATACIÓN 
Asunto: Número y objeto de la Convocatoria  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
Teléfonos: 6230311 
Calle 103 No. 19 - 20 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
Y deberán contener como mínimo los siguientes datos:  
 
a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria. 
b. Datos del proponente que incluya como mínimo: nombre completo, dirección física, dirección electrónica y 

teléfonos fijos y/o celulares.  
c. Identificación de los anexos presentados con la comunicación, si los hubieren. 
d. Número total de folios. 
 
1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO 
 
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria serán publicados en la página web 
www.findeter.gov.co y a través de la página web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), y estarán a disposición de cualquier interesado.  
 
Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demás documentos 
que se generen, se podrán consultar en la página web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la página web de la 
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA 
BOGOTÁ S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de 

http://www.findeter.gov.co/
mailto:programantifraude@findeter.gov.co
mailto:grupo-icat@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
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almacenamiento del servidor web, estarán disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER 
ubicada en la ciudad de Bogotá en la Calle 104 No. 18ª-52, oficinas de la Gerencia de Agua y Saneamiento Básico,  a la 
que podrá asistir algún funcionario de la Dirección de Contratación, de lo cual se dejará constancia escrita. 
 
1.9. PUBLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO 
 
La apertura del proceso de selección se realizará con la publicación de los Términos de Referencia y los documentos del 
proceso en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE 
 
Las convocatorias adelantadas por el Patrimonio Autónomo constituyen invitaciones a los interesados a que presenten su 
oferta, de tal manera que ni la CONTRATANTE ni el COMITÉ FIDUCIARIO no se obliga a adjudicar el proceso, ni a 
concluirlo mediante la celebración de un contrato y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento sin aceptar 
ninguna oferta. 
 
1.10. OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL 
PROYECTO 
 
Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del 
proyecto, a la matriz de riesgos, a  los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso 
de selección, de manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso, a través de 
correo  electrónico grupo-icat@findeter.gov.co o  en físico en la Calle 103 # 19 – 20 Bogotá, Findeter. No se absolverán 
consultas efectuadas telefónicamente o en forma personal.  
 
La entidad CONTRATANTE publicará a través de su página web y a través de la página web  www.findeter.gov.co, las 
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad 
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podrá agrupar aquellas observaciones de naturaleza común.  
 
El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene carácter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se 
modificarán los términos de referencia mediante adendas.  
 
1.11. ADENDAS 
 
Dentro del término de publicación de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podrá modificar los términos 
de referencia a través de adendas las cuales se publicarán en la página web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través 
de la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER  y deberán 
expedirse, a más tardar el día hábil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.  
 
Así mismo, podrá expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicación del contrato. 
  
Será responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente 
proceso de selección para la elaboración de su propuesta. 
 
1.12. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 
En el presente proceso podrán participar las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales 
en consorcio o unión temporal. 
 
Cada proponente, persona natural o jurídica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como 
consorcio o unión temporal, deberá presentar solamente una oferta. 
 
El proponente podrá presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual deberá anexar el poder 
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y 
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trámite del presente proceso y en la suscripción del 
contrato, así mismo deberá aportar copia de la cédula de ciudadanía o documento equivalente de éste. 
 

mailto:grupo-icat@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/
http://www.findeter.gov.co/
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El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio permanente, para efectos 
de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado para representar al proponente, a efectos de 
adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de 
selección de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite 
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el 
contrato en nombre y representación del adjudicatario.  
 
El poder otorgado deberá cumplir con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso para la constitución de 
apoderados (artículo 74), así como con los aspectos referidos a la autenticación. El poder que otorguen las personas 
naturales  o jurídicas extranjeras  deberá cumplir igualmente  con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso 
para la constitución de apoderados (artículo 74) y en caso de otorgarse en el país del domicilio de la persona extranjera, 
deberá cumplir con los requisitos  de autenticación y legalización de documentos expedidos por la autoridad competente 
en el extranjero o de apostille, según el caso.  
 
1.13. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Los proponentes deberán presentar en el lugar, hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su propuesta en 
medio escrito (físico) en dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos 
de los documentos que hacen parte de la  propuesta, de la siguiente manera:  
 
1.13.1 Sobre No. 1: Propuesta Técnica: 
 
Deberá contener los documentos soportes en medio escrito (físico) e información establecidos en los presentes términos 
de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden 
jurídico, financiero y técnico señalados en estos términos de referencia) y deberá estar marcado como Sobre Propuesta 
Técnica  
 
Debe presentarse en medio escrito (físico) en original y tres  (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva 
ascendente. 
 
1.13.2 Sobre No. 2: Propuesta Económica: 
 
Deberá contener única y exclusivamente la propuesta económica (Formato 4) en medios físico y magnético en Excel y 
PDF.  La información consignada debe corresponder con la información solicitada.  
 
Deberá presentarse medio escrito (físico) en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva 
ascendente. 
 

1.13.3 Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Económica (Sobre N° 2) deberán estar 
foliados (enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir números, desde el primer 
hasta el último folio (hoja). No se debe foliar utilizando números con el suplemento A, B, C, ó bis, la foliación se 
realiza en la esquina superior derecha del documento según el sentido de lectura, de manera legible sin 
enmendaduras, usando lápiz de mina negra y blanda, tipo HB ó B, o bolígrafo (esfero) de tinta negra insoluble.  

 

Toda la documentación deberá estar almacenada en carpeta legajadora de archivo –en cartón, tamaño oficio- de 
300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plásticos libres de ácidos. Para dar 
cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentación No se debe presentar en AZ, folder o carpetas 
plastificadas, anillados o velobinder.  
 
La cantidad máxima de folios  por carpeta no deberá superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos se 
deberá incluir la documentación excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliación.  
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1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
1.14.1 Cada proponente, persona natural o jurídica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como 

consorcio o unión temporal, deberá presentar solamente una oferta. 
 
1.14.2 pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados, , las personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras asociativas de consorcio o unión temporal, 
que a la fecha de presentación de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la 
participación en el presente proceso de convocatoria. 

 
1.14.3 En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demás normas concordantes, y con el fin de no permitir el 

ejercicio ilegal de la Ingeniería, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de 
manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o unión temporal),  deberá acreditar que 
posee título como Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.  

 
1.14.4 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus características, 

cantidades, valores unitarios o valores totales.  
 
1.14.5 En caso de efectuarse alguna aclaración se deberá realizar una nota explicativa de la misma.  
 
1.14.6 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes dentro 

de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.  
 
1.14.7 No se aceptarán propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrónico, fax o cualquier otro medio 

telemático. 
 
1.14.8 Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o  en un lugar diferente a los fijados para su entrega 

serán consideradas como extemporáneas, por lo tanto, no serán aceptadas. Por ende, no serán objeto de 
verificación ni evaluación. 

 
1.14.9 En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.  
 
1.14.10 En caso de discrepancias entre la propuesta económica original en físico y la presentada en formato digital, 

prevalecerá la original en físico, y en caso de discrepancias entre la propuesta económica y/o presupuesto en 
formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF.  El formato en Excel se considera únicamente 
como una herramienta de trabajo para los evaluadores. 

 
1.14.11 La información requerida en los formatos de la presente convocatoria deberán diligenciarse completamente. 

 
1.14.12 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior,  que pretendan hacerse valer en la convocatoria 
deberán presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o legalizados, 
dependiendo de si el país de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza pública o privada del 
documento. 

 
1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD 

 
Cuando el proponente pretenda acreditar algún requisito exigido en los presentes términos de referencia con 
documentación que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuación dentro de 
los dos (2) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, deberá solicitar expresamente en la propuesta que 
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, deberá identificar plenamente el (los) 
documento(s) y señalar la actuación en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que 
el proponente los pueda aportar. 

 
1.16. PROHIBICIÓN DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES O CONDICIONADAS 
 



 

Página 31 de 79 
 

No se aceptarán propuestas alternativas, parciales, ni condicionadas. 
 
1.17. TÉRMINO PARA DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS 
 
Los proponentes podrán solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de 
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolverá sin abrir y se dejará constancia 
escrita de la devolución.  
 
Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes podrán radicar una solicitud de devolución de las copias 
de su propuesta en un plazo máximo de quince (15) días calendario siguientes a la fecha de publicación del acta de 
selección del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las mismas serán enviadas a archivo general para 
su destrucción. 

 
1.18. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
El plazo para la presentación de propuestas será a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia y 
hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin. 
 
Por ningún motivo se admitirán propuestas presentadas después del día y hora señalados para el cierre o en lugar diferente 
al establecido en el cronograma.  
.  
 
1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
Sin excepción, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberán estar legalizados o 
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validación para documentos expedidos en el exterior. Si el 
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberá adjuntarse acompañado de la respectiva traducción 
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, así 
mismo dicha traducción deberá presentarse   debidamente legalizada o apostillada según corresponda. 
  

1.19.1. LEGALIZACIÓN 
 
Los documentos públicos otorgados en el extranjero  por un funcionario  de un Estado que no haga parte de la Convención 
Sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros, o los documentos privados 
provenientes de tales Estados,  deberán presentarse debidamente legalizados,  para lo cual se verificará que se haya 
surtido la siguiente cadena de legalización: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus 
veces, si aplica;  (ii) Realizar la Legalización de los documentos ante la autoridad competente  en el país de origen (donde 
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia 
ubicado en el país en el cual se emitió el documento, para que el Cónsul colombiano  reconozca la firma de la autoridad 
que lo legalizó, o a falta de éste, por el de una nación amiga; (iv) Legalizar la firma del Cónsul Colombiano ante el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Colombia. 
 
Tratándose de sociedades, al autenticar los documentos, los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su 
objeto conforme a las leyes del respectivo país.  

1.19.2. APOSTILLE. 
 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en país extranjero por funcionario de un Estado parte de 
la Convención que haya suscrito el Convenio sobre la abolición del requisito de legalización para Documentos Públicos 
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961,  sólo será exigible la apostilla. La apostilla es el trámite 
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título al que actúa  el funcionario público firmante del 
documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. Si la apostilla está dada en idioma distinto 
al castellano, deberá presentarse acompañada de una traducción oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial 
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual deberá presentarse debidamente 
apostillada o legalizada. 
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ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicará estrictamente las previsiones contenidas en la Convención 
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el trámite surtido ante la 
autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué título ha actuado la persona que firma el 
documento público.   

  
1.20. TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR  
 
El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con títulos académicos otorgados por una 
institución de educación superior extranjera o por una institución legalmente reconocida por la autoridad competente en el 
respectivo país para expedir títulos de educación superior, deberá acreditar la convalidación de estos títulos ante el 
Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipación los 
trámites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripción del acta de inicio.  
 
1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN 
MONEDA EXTRANJERA 
 
1.21.1. Verificación de la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del contrato.   
1.21.2. Verificación e identificación de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto. 
 
1.21.3. Conversión del valor del contrato a dólar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y 
posteriormente conversión a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del 
dólar americano será el vigente al día de la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del 
contrato.   
 
1.21.4. Se establecerá directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista 
información oficial que permita efectuar la conversión a la moneda criterio de comparación. 
 
1.21.5. La conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuará de acuerdo con el valor total 
del contrato a la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del mismo.  

 
Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminación 
y de la fecha de suscripción del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que será tomada para la conversión, será la de 
terminación del contrato. 

 
En el evento que el proponente, dentro de la  etapa correspondiente, no presente documentos que cumplan con las 
condiciones establecidas en las alternativas de acreditación de experiencia en donde se pueda verificar el valor total 
ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el cálculo de los SMMLV, dicho contrato o proyecto no será tenido en 
cuenta para  acreditar este criterio de experiencia.  

 
Se tomará como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del  Banco de la República de Colombia: 

http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo 

 
1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  
 
No podrán participar en el presente procesos de contratación, ni celebrar contratos, por sí o por interpuesta persona, quienes se 
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución y en Ley, en 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.  
 
NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cederá el contrato, previa 
autorización escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciará a su ejecución. 
 
Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal, éste 
cederá su participación a un tercero, previa autorización escrita de la CONTRATANTE.  

http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo
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1.23. CONFLICTO DE INTERÉS 
 
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerará que, bien sea de manera individual o como 
integrante de un consorcio o unión temporal, un proponente no podrá presentar propuesta ni suscribir contrato, por 
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:  
  
1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas 
concordantes. 
 
1.23.2. Haya suscrito contrato de obra con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecución y hasta la 
liquidación del mismo. Este conflicto lo será también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.   

 
1.23.3. Haya suscrito contrato de ejecución condicional por fases con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de 
ejecución y hasta la liquidación del mismo. Este conflicto lo será también respecto de los beneficiarios reales de las mismas 
personas.  
 
1.23.4. Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto objeto de 
la presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y en la  evaluación y selección del 
proceso de contratación. El conflicto de interés se predicará igualmente, respecto de los beneficiarios reales de las mismas 
personas.  
 
1.23.5. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboración de los diseños del proyecto objeto de la 
presente convocatoria. Esta prohibición también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.  

 
1.23.6. No podrán presentar propuesta de manera simultánea en la presente convocatoria y a la convocatoria que se 

adelanta para contratar el proyecto al que se le va a realizar la interventoría que se pretende contratar con la 
presente convocatoria. 

 
1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO 
 
1.24.1. El proponente será el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice 
en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta 
sobre la base de las condiciones técnicas y características generales y específicas de la actividad y/u obra a contratar.  
 
1.24.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Será responsabilidad del proponente conocer las condiciones del 
sitio de ejecución del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correrá por cuenta y riesgo de los proponentes, 
inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledaños y su 
entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, características y accesibilidad del sitio. 

 
Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio 
de ejecución del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, económicas y 
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecución de las actividades y/o del 
proyecto e influir en el cálculo del valor de la propuesta. Por lo tanto,  el desconocimiento de estos aspectos no servirá de 
excusa válida para posteriores reclamaciones. 

 
1.24.3. Con la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de 
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentación de la misma.  
 
1.24.4. La exactitud y confiabilidad de la información diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente 
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, así como la interpretación que haga de la misma.  
 
1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, físicas, económicas, 
geográficas y ambientales del sitio donde se ejecutará el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la información 
que pueda influir en la determinación de su oferta, no lo eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que le 
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correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos 
adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en 
posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.  
 
1.24.6. De modo que, la elaboración de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deberá tener en 
cuenta que el cálculo de los costos y gastos, se deberán basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus 
propias estimaciones.   
 
1.25. POTESTAD VERIFICATORIA  
 
La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la información o documentación 
aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios 
que considere necesarios para lograr la verificación de aquellos aspectos que se consideren necesarios. 
 
1.26. SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
 
La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier momento o etapa del proceso la 
convocatoria que se halle en curso, inclusive antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan 
circunstancias que impidan el curso normal de la misma. Así mismo,  procederá la suspensión o cancelación según 
corresponda, cuando se haya suspendido cancelado o declarado desierta, la convocatoria a la cual se le está adelantando 
la respectiva interventoría pudiéndose suspender o cancelar en cualquier momento, inclusive antes de la firma del contrato.  
 
Para lo cual, LA CONTRATANTE emitirá acta de suspensión y/o cancelación según corresponda, que se publicará en la 
página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER, y FINDETER. 
 
1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS 
 
El cierre del proceso de selección será en el lugar, la fecha y hora límite establecida en el cronograma de los presentes 
Términos de Referencia, de lo cual se dejará constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren 
presentes, y posteriormente la misma se publicará en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la 
CONTRATANTE. 
 
1.28. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO 
 
La verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero mínimos establecidos en los presentes 
términos de referencia no dará lugar a puntaje, pero habilitan o inhabilitan la propuesta. 
 
1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD 
 
El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma íntegra, esto es, respondiendo todos los aspectos de los Términos 
de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en la 
convocatoria. 
 
Las solicitudes de subsanación se efectuarán en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la entidad 
publicará en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten información o 
documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad. 
 
Los proponentes deberán allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma, 
las  subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDFal correo electrónico grupo-icat@findeter.gov.co, o 
radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las instalaciones de FINDETER, ubicada en  la Calle 103 N° 
19-20 Bogotá cuyo horario de atención al público es en jornada continua de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas y los 
viernes de 7:00 a 17:00 horas,dirigido a la Dirección de Contratación, así mismo aquellos documentos que requieran 
presentación en original, no serán admitidos en correo electrónico, de modo que deberán radicarse en físico y original 
dentro de los horarios de atención señalados. No serán tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporánea ni 
las radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al señalado. 

http://www.findeter.gov.co/
mailto:grupo-icat@findeter.gov.co
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En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido 
en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, o advierta la necesidad de aclaración o explicación en cualquier 
momento, podrá solicitar a los proponentes para que alleguen los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término 
que para el efecto le fije en el requerimiento. 
 
Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignación de puntaje o relacionados con la falta de capacidad 
no podrán ser objeto de subsanación, por lo que, los mismos deben ser aportados por los proponentes desde el momento 
mismo de la presentación de la oferta.  
 
Con ocasión de la(s) solicitud(es) de subsanación para habilitar la propuesta, o de aclaración, los proponentes no podrán 
adicionar o mejorar sus ofertas. 
 
1.28.2. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
De la verificación de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la etapa de 
subsanación, se elaborará un informe que será suscrito por los evaluadores, en el que conste el cumplimiento o no de los 
requerimientos habilitantes  de orden jurídico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia,  así 
como la indicación expresa de las solicitudes de subsanación y las subsanaciones, y se dejará constancia de los 
proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad. 
  
La Entidad publicará el Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el cronograma del 
presente proceso de selección, en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la 
CONTRATANTE, y permanecerá a disposición de los participantes  los días señalados en el cronograma, para que dentro 
de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes. 
 
1.29. OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
Los proponentes podrán dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, formular 
observaciones al Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha establecidos en el 
cronograma, a través del correo electrónico grupo-icat@findeter.gov.co o en la Calle 103 # 19 – 20 Bogotá, D.C. 
 
Los proponentes con ocasión de esta potestad, no podrán adicionar,  subsanar,  modificar o mejorar sus propuestas o 
allegar documentos que sean objeto de calificación. 
 
1.30. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS 
HABILITANTES. 

 
La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicará el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el 
cual deberá contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se dará 
respuesta a las observaciones recibidas, señalando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.  
 
1.31. APERTURA DEL SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto público dará apertura del Sobre No. 
2 – Propuesta Económica, únicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuación se dejará constancia mediante 
acta, la cual será suscrita por quienes se encuentren presentes. 
 
En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas. Las propuestas económicas serán 
publicadas en la página web del proceso. 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER, hará entrega al Evaluador del original 
y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas.  De esta entrega se dejará constancia en acta respectiva. El 

http://www.findeter.gov.co/
mailto:grupo-icat@findeter.gov.co
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PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER, mantendrá en custodia una (1) copia 
del Sobre No. 2 de cada propuesta. 

 
1.32. METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS 
 
Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de selección realizarán la evaluación de la 
propuesta económica de las propuestas habilitadas. 
 
De la verificación económica se elaborará y publicará el Informe de verificación económica en el que consten los resultados 
de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podrán formularle observaciones.  
 
Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizarán el análisis de las 
observaciones presentadas al Informe de Verificación Económica, determinarán el método y ponderación económica de 
las propuestas habilitadas y elaboraran y publicarán el  Informe Definitivo de Calificación con el respectivo Orden de 
Elegibilidad. 
 
La Entidad mediante adenda podrá prorrogar el período de evaluación por el tiempo que estime. 
 
El resultado de la evaluación será presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo, indicando 
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendación, de conformidad con el resultado de la evaluación. El Comité 
Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la selección correspondiente, cuya 
acta de selección se publicará en la fecha establecida. 
 
Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la selección del proponente ubicado 
en primer orden de elegibilidad, se podrá seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y así 
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarará desierto el 
proceso. 
 
Las convocatorias adelantadas por el Patrimonio Autónomo constituyen invitaciones a los interesados a que presenten su 
oferta, de tal manera que el COMITÉ FIDUCIARIO no se obliga a adjudicar el proceso, ni a concluirlo mediante la 
celebración de un contrato y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento sin aceptar ninguna oferta. 
 
1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la recomendación para la 
selección que más se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podrá ser revelada a los proponentes ni a terceros 
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluación a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad 
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las 
observaciones correspondientes.  
 
1.34. INDICACIÓN DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS 
 
Los proponentes deberán indicar en su propuesta cuáles de los documentos aportados son de carácter reservado por 
disposición constitucional o legal, acuerdo con la Constitución o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si el 
proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública. 
 
1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
Cuando dos o más propuestas obtengan la misma calificación total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor 
calificación de la evaluación de las propuestas, se considerará que hay empate. En tal caso se aplicarán los siguientes 
criterios de desempate: 
 
1.35.1. Se adjudicará la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 

Tratándose de oferentes plurales conformados por personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, para 
efectos de la presente convocatoria se considerará como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que 
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cuente con una participación de personas naturales o jurídicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo 
establecido en el documento de constitución.   

 
1.35.2. Si persiste el empate se hará un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevará a cabo el día hábil siguiente 

de la publicación del Informe Definitivo de Evaluación y Calificación, en la fecha, hora y lugar que se establezca 
mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados empatados 
escogerán las balotas y se adjudicará a aquel que elija la del número mayor. 
 

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitará a alguno de los participantes de la 
audiencia que tome la balota en su representación. 

 
1.36. MODIFICACIÓN O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCIÓN  
 
La entidad contratante podrá modificar o revocar el acta de selección, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación 
del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si 
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.  

 
1.37.  CAUSALES DE RECHAZO 
 
La CONTRATANTE, rechazará la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos: 
 
1.37.1. No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones  técnicas exigidas. 
1.37.2. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica, ya sea en forma individual, como socio o como miembro 

de un consorcio o unión temporal, presente más de una oferta, las propuestas presentadas serán rechazadas.  
1.37.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA. 
1.37.4. Cuando la propuesta económica presentada para la convocatoria o las fases, luego de las correcciones 
aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de 
referencia para la respectiva convocatoria o fase. 
1.37.5. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de 
Referencia. 
1.37.6. Cuando la propuesta presentada supere el plazo de ejecución estipulado en los Términos de Referencia. 
1.37.7. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta económica o viceversa. 
1.37.8. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal, 
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por la 
Constitución, la Ley y los términos de referencia. 
1.37.9. Cuando  el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal 
se encuentre incurso en  alguna prohibición para presentar propuesta de las establecidas en los presentes Términos de 
Referencia. 
1.37.10. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la selección objetiva. 
1.37.11. Cuando la propuesta económica sea parcial o totalmente ilegible. 
1.37.12. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal 
o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloría 
General de la República.  
1.37.13. Cuando  el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o Unión Temporal 
o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Información de 
Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la Nación.  
1.37.14. Cuando el  proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión Temporal, 
sus socios o sus representantes esté(n) reportados o incluidos dentro de una lista nacional o internacional que hagan 
referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  
1.37.15. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con los 
soportes existentes no cumpla con los requisitos habilitantes. 
1.37.16. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.  
1.37.17. Cuando se presente propuesta parcial, condicionada y/o alternativa. 
1.37.18. Cuando en la etapa de subsanación, se modifiquen los porcentajes de participación de los integrantes del 
proponente plural o se acredite que su constitución ocurrió con posterioridad al cierre del proceso. 
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1.37.19. El incumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia de No Concentración 
de Contratos.  
1.37.20. Cuando el proponente, persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal 
presenten declaración juramentada de no haber tenido dentro los tres (3) años anteriores al cierre del presente proceso 
de contratación imposiciones de cláusulas penales, cláusulas penales de apremio, multas, sanciones, o declaratorias de 
incumplimiento; o dentro de los cinco (5) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación resolución o 
terminación anticipada por incumplimientos del contratista, en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad de 
contratista y la entidad evidencie lo contrario.  
1.37.21. Cuando la constitución del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen las 
facultades requeridas con posterioridad al cierre. 
1.37.22. Cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento que incumpla disposiciones legales. 
1.37.23. Cuando el proponente presente documentos que contengan información o datos que carezcan de veracidad, 
inconsistentes, tergiversados, alterados, inexactos o tendientes a inducir en error a la entidad, que incidan en la habilitación 
o calificación de la propuesta.  
1.37.24.   Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratándose de personas naturales, y en caso de personas 
jurídicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal del proponente debidamente facultado o por el 
apoderado constituido para el efecto.  
1.37.25. En los demás casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley. 

 
1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA 

 
1.38.1. Cuando no se presenten propuestas. 
1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de 

experiencia previstos en estos términos de referencia. 
1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente. 
1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo no acoja la recomendación del orden de elegibilidad o de 

selección del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su 
decisión. 

 
En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dará a conocer la decisión, mediante el mecanismo de publicidad 
establecido en los Términos de Referencia. 
 
1.39. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El proponente seleccionado deberá suscribir el contrato dentro de los seis (6) días hábiles siguientes a la fecha en que la 
CONTRATANTE publicó el Acta de Selección del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en la 
ciudad de Bogotá D.C. 
 
1.40. REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contratista deberá allegar las garantías requeridas para la ejecución del contrato suscrito dentro de los seis (6) días 
hábiles siguientes a la suscripción del CONTRATO. 
 
En caso de presentarse alguna observación por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario podrá por 
una (1) sola vez responder en un plazo no superior a dos (2) días hábiles. 
 
1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

DE EJECUCIÓN DEL MISMO 
 
Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su 
perfeccionamiento, no constituye las garantías requeridas en el contrato, El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) podrá hacer efectiva la garantía de seriedad y dispondrá 
de su valor como indemnización por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin 
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de 
la garantía.  
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En este evento, LA CONTRATANTE podrá seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y así 
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instrucción del Comité 
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigirá al referido proponente la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad 
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato. 
 
1.42. APROBACIÓN DE LA GARANTÍA 
 
La CONTRATANTE aprobará las garantías presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro 
de los tres (3) días calendario, siguientes a la fecha de radicación de las mismas.  
 
En caso de presentarse alguna observación por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario deberá 
responder en un plazo no superior a dos (2) días hábiles. 
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SUBCAPITULO II 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS JURÍDICOS 

 
 
2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA 
 
Con la propuesta se deberán cumplir los requisitos y allegar los documentos señalados a continuación: 

 
2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
El proponente, persona jurídica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar su existencia 
y representación legal, aportando el certificado expedido por la Cámara de Comercio correspondiente, en el cual se 
verificará:  
 
1. Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal: No podrá ser mayor a treinta (30) días 
calendario  anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso. 
2. Objeto social: Deberá estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden 
relación con el mismo.  
3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representación legal deberán habilitarlo 
para la presentación de la oferta, la suscripción del contrato que se derive del presente proceso de selección en caso de 
resultar favorecido con la adjudicación, así como para comprometer a la sociedad.  
4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de 
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse 
en nombre de la misma, deberá acreditar la autorización mediante la cual el órgano competente lo faculta para presentar 
la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del 
Representante Legal en los estatutos, deberá anexar copia de la parte pertinente de los mismos. 
Dicha autorización debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de selección. La ausencia 
definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad, o la 
acreditación de la misma con posterioridad al cierre, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la propuesta, 
y por tanto se procederá a su rechazo. 
5. Domicilio: Que la persona jurídica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en 
Colombia.  
6. Término de constitución: Que la persona jurídica se encuentre constituida con cinco (5) años de antelación al 
cierre de la presente convocatoria.  
7. Las sucursales deberá(n) acreditar que se encuentra(n) inscritas en Colombia con cinco (5) años de antelación 
al cierre de la presente convocatoria. 
8. Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo de ejecución del contrato y cinco (5) años 
más. 
9. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.  
 
La persona jurídica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento 
equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo la gravedad de 
juramento, situación que se entenderá prestado con la presentación de la propuesta 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos 
requerimientos.  
 
El no cumplimiento de los requisitos aquí señalados dará lugar a que la propuesta no sea habilitada jurídicamente; 
Tratándose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberán ser aportados por el proponente en los términos y 
plazos señalados por la entidad. 
 
2.1.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA): 
 
El proponente deberá presentar el documento de constitución del proponente plural, en el cual constará por lo menos:  
 



 

Página 41 de 79 
 

1. Nombre y domicilio de los constituyentes, se deberá acompañar de cada uno de los integrantes de la estructura 
plural y de su representante legal lo siguiente: 
 
a. De las personas naturales se deberá allegar copia legible  de la cédula de ciudadanía por ambas caras.  
b. De las personas jurídicas se deberá allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadanía del 
representante legal. 
c. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera con 
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de extranjería o permiso de 
residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o administrador de la sucursal.  
d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin 
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia legible del pasaporte del proponente persona 
natural o del representante legal de la persona jurídica.  
e. Cuando la cédula de ciudadanía o de extranjería se encuentre en trámite, la contraseña expedida por la 
Registraduría Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendrá como documento válido. 
 
2. El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar. 
 
3. La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del 
consorcio o unión temporal; igualmente, podrá  designar un suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal 
o definitiva. 
 
4. La indicación expresa de la dirección de domicilio de cada uno de los integrantes persona natural. 
 
5. La indicación del domicilio de la figura asociativa 
 
6. Señalar si la participación es a título de consorcio o unión temporal, y en este último caso, señalaran 
expresamente las actividades, términos y extensión de la participación de cada uno de sus integrantes en la propuesta y 
en la ejecución del contrato. 
 
7. La manifestación clara y expresa de que quienes integran el consorcio o unión temporal responderán por el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, para los miembros del consorcio 
solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del 
contrato y limitada conforme a la participación de los miembros para el caso de la unión temporal.  
 
8. Para la presente convocatoria al menos  uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia específica 
señalada en los presentes Términos de Referencia deberá tener una participación  igual o superior al treinta  por ciento 
(30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o jurídica. Si sólo uno (1) de los 
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia específica, su participación en el mismo no podrá ser 
menor al cincuenta por ciento (50%).  
 
9. De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito deberá tener una participación en el consorcio o 
unión temporal, no menor al treinta por ciento (30%). 
 
10. En ningún caso la distribución porcentual podrá ser superior al 100%. 
 
El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participación constituirá causal de RECHAZO de la propuesta, 
igualmente, procederá el rechazo, cuando en la etapa de subsanación, se modifiquen los porcentajes de participación de 
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitución ocurrió con posterioridad al cierre del proceso. 
 
2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES 
 
Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o jurídica, nacional o extranjera, deberán dar 
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos: 
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1. Al acta de constitución del consorcio o unión temporal se le deberá anexar la documentación que acredite la 
existencia y representación legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los 
certificados de existencia y representación legal expedidos por la Cámara de Comercio, actas de Junta Directiva 
y poderes y tratándose de personas jurídicas de derecho público acto de creación (si aplica), resolución de 
nombramiento, acta de posesión y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la certificación del 
Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del representante legal. 

 
2. En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de Comercio, se desprenda que el 

representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse en nombre de la 
misma, deberá acreditar la autorización mediante la cual el órgano competente lo faculta para presentar la 
propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del 
Representante Legal en los estatutos, deberá anexar copia de la parte pertinente de los mismos. 

 
3. Los integrantes del proponente plural responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 

derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y postcontractual. 
 

4. Sus integrantes, apoderados y representantes legales no podrán encontrarse reportados o incluidos dentro de 
una lista nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

 
5. Las personas jurídicas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal podrán constituir un solo 

apoderado común, y en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por 
todos los integrantes, con los requisitos de autenticación, consularización, legalización y/o apostilla y traducción 
exigidos en el Código de Comercio de Colombia, además de los señalados en estos Términos de Referencia. El 
poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión 
Temporal.  

 
6. La garantía de seriedad de la propuesta tratándose de proponente plural, además de los requisitos señalados 

en los presentes términos de referencia, deberá indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de 
participación.  

 
7. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unión temporal, deberá 

presentar solamente una oferta. 
 

8. Una vez constituido el consorcio o unión temporal, sus integrantes no podrán ceder o transferir su participación 
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél. En caso de ser necesario la realización de 
algún tipo de modificación, una vez se haya suscrito el contrato, requerirá autorización escrita de la 
CONTRATANTE.  

 
9. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto 

Tributario. 
 
2.1.3. CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE 
 
En caso de persona natural el proponente deberá allegar copia legible  de la cédula de ciudadanía por ambas caras.  
 
En caso de persona jurídica, el proponente deberá allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadanía del 
representante legal. 
 
En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera con establecimiento de 
comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de extranjería o permiso de residencia del 
proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o administrador de la sucursal.  
 
En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin establecimiento de 
comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o del 
representante legal de la persona jurídica.  
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2.1.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 
Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloría General de la República, del proponente en 
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas jurídicas, en el cual se indique 
que no se encuentra(n) reportado(s).  Dicho certificado deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En caso de no aportar el certificado, la 
CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes correspondientes, en la página web de la 
Contraloría General de la República.   
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia,  deberá igualmente presentar la certificación 
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada deberá  
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté 
establecida, para lo cual  el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento.  
 
2.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
 
Presentar  el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la  Procuraduría General de la Nación, del proponente 
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona jurídica, en el cual se certifique 
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Información de Registro de 
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la Nación. Certificado que deberá tener fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En 
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes 
correspondientes.  
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la certificación 
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada deberá 
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito  o la autoridad no 
esté establecida, para lo cual el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo anterior, sin 
perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificación consulte los antecedentes correspondientes en la página 
web de la Procuraduría General de la Nación.   
 

2.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES 
 
Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policía Nacional para el proponente, 
sea persona natural o jurídica o los miembros del consorcio o unión temporal o sus representantes. 
 
Constancia que deberá tener fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre 
del presente proceso de selección. 
 

2.1.7. AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESIÓN EN COLOMBIA  
 
En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal  de profesión ingeniero o profesión auxiliar o a fin,  titulado 
y domiciliado en el exterior, deberá presentar al supervisor para la suscripción del acta de inicio el permiso temporal 
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio 
temporal de la profesión en Colombia sin matrícula profesional, certificado de inscripción profesional o certificado de 
matrícula, según el caso. 
 

2.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
El proponente deberá constituir a su costa, y presentar con su oferta, una garantía de seriedad de la propuesta con las 
siguientes características:  
 

• CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA 
BOGOTÁ S.A. NIT 830.055.897-7. 
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1.   Amparos: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, y 

tendrá un carácter sancionatorio.  
2. Valor asegurado: La Garantía de Seriedad deberá ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del 

proyecto. 
3. Vigencia: Deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha prevista para el cierre del 

proceso, y en caso de la prórroga del cierre, deberá constituirse a partir de la nueva fecha dispuesta para el 
cierre.  

 
Con la presentación oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene 
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la póliza, incluidas las prórrogas de los plazos que llegaren a 
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas. 
 
Cuando no se allegue la garantía de seriedad de la propuesta o esta no contenga los requerimientos de los términos de 
referencia, el proponente deberá aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del término perentorio 
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple. 
 
El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitirá la certificación de No 
expiración por falta de pago, ni el soporte de transacción electrónica. 
 
Los proponentes no favorecidos con la adjudicación del contrato, una vez finalizado el proceso de selección, podrán 
presentar petición suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantía de seriedad de la 
oferta. 
 
PARA CONSTITUIR LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA, EL PROPONENTE PODRÁ OPTAR POR 
ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES: 
 
1. Si EL PROPONENTE se adhiere al Programa de Mitigación de Riesgos adoptado por FINDETER, la garantía de 
seriedad y las garantías que deba constituir para amparar los riesgos derivados del contrato - caso de resultar adjudicatario 
del proceso-; deberán ser presentadas en formato EN FAVOR DE PARTICULARES – MATRIZ PARA GRANDES 
BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituirá como tomador, asegurado y beneficiario, y EL PROPONENTE como 
afianzado.  
 
En caso de que El PROPONENTE elija esta opción, podrá contactarse con un Analista de DeLima Marsh S.A., 
intermediario de seguros, a la dirección de correo electrónico solicitudesmitigacion@marsh.com o al número de teléfono 
571 4235378, con el fin de solicitar la expedición de la póliza.  
 
2. En el caso que EL PROPONENTE decida no adherirse al Programa de Mitigación de Riesgo, se obliga a constituir 
la garantía de seriedad con cualquier Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato EN FAVOR 
DE ENTIDADES PARTICULARES. EL PROPONENTE se constituirá como tomador y afianzado, y EL CONTRATANTE 
como asegurado y beneficiario. 
 
Esta garantía deberá señalar expresamente que: 
 
La aseguradora cubre a LA ENTIDAD de las sanciones imputables al proponente de las obligaciones establecidas en los 
términos de referencia, el estudio previo o las reglas de participación, en los siguientes eventos:  

a) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.  
b) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en 

el pliego de condiciones, los términos de referencia, el estudio previo y/ o las reglas de participación, 
se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y 
cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses. 

c) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 
d) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida 

por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 
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2.1.9. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE 
 
El proponente sea persona natural  o jurídica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá 
presentar el certificado de Registro Único Tributario - RUT.  
 
En caso de ser el proponente persona natural  o jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este 
requisito para la presentación de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberá inscribirse en el Registro Único Tributario 
(RUT) ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.   
 

2.1.10. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES 

 
El proponente deberá acreditar que se encuentra al día a la fecha de cierre del proceso de selección, con el pago de los 
aportes parafiscales generados de la nómina de sus empleados de los últimos seis (6) meses con destino a los sistemas 
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.  
 
En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a 
cargo, deberá declarar esta circunstancia  bajo la gravedad de juramento.   
 
En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, deberá declarar esta circunstancia 
bajo la gravedad de juramento y así mismo aportar la certificación de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos 
profesionales y Cajas de Compensación generados de la nómina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la 
fecha de cierre.   
 
Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera: 
 

a. Las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo 
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso), o por el representante legal cuando no 
esté obligado a tener revisor fiscal.   

b. Las personas naturales lo harán mediante declaración juramentada. 
 
Adicionalmente tratándose de persona natural nacional deberá acreditar el cumplimiento de esta obligación con la planilla 
o constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredite que se encuentra vinculado 
bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes inmediatamente anterior a 
la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria. 
 
2.1.11. REQUERIMIENTO TÍTULACIÓN COMO INGENIERO CIVIL O INGENIERO SANITARIO PERSONA NATURAL  
 
En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingeniería, la persona 
natural que pretenda participar en la presente convocatoria, deberá acreditar que posee título como Ingeniero Civil o 
Ingeniero Sanitario, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y copia del certificado de vigencia de 
matrícula profesional expedida por el COPNIA,  el cual se debe encontrar vigente. 
 

2.1.12. ABONO DE LA OFERTA 
 
Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona jurídica nacional o extranjera o el representante 
legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, la oferta deberá ser 
avalada por un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario matriculado, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula 
profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar 
vigente.   
 

2.1.13. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL 
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La persona jurídica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá allegar certificación expedida por 
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anónima abierta o cerrada. Este requisito sólo será exigible 
para las sociedades anónimas. 
 
La persona jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento 
equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo la gravedad de 
juramento, situación que se entenderá prestado con la presentación de la propuesta.  
 
 
2.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL DE LA 

CÁMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO) 
 

Únicamente para efectos de la verificación y evaluación del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas 
naturales o jurídicas que se encuentren inscritas en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de 
la Cámara de Comercio, deberán aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los 
miembros del consorcio o unión temporal tratándose de proponente plural, actualizado y expedido(s) dentro de los treinta 
(30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria. 
 
2.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
 
El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podrán encontrarse reportados o incluidos dentro de las 
listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  
 
En consecuencia, con la presentación de la propuesta otorgan autorización expresa para que la entidad en cualquier 
momento consulte listas restrictivas, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia 
al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  
 
Así mismo, con la presentación de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de 
lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad 
ilícita y que en caso de resultar favorecido con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la 
convocatoria, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 
 
El  proponente manifiesta con la presentación de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que 
representa, se encuentran incluidos dentro de las  listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación 
del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita, y (iii) que los recursos 
recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 
 
El proponente con la presentación de la propuesta, se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevención y control 
del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser 
necesario los mecanismos de prevención y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y 
sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia 
de Lavado de Activos o Financiación del terrorismo, deberá informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para 
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del 
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigación, mediante la aplicación de una debida diligencia ampliada. 
 
De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentación de la propuesta 
para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar, 
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
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SUBCAPITULO III 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO 

 
 
3.1 REQUISITOS HABILITANTES  
 
FINDETER adelantará la verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, financiero y  técnico, así: 
 
a. Verificación Jurídica: Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los exigidos 

en los términos de referencia. 
 
b. Verificación Técnica: Consiste en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los términos 

de referencia y el cumplimiento de los criterios mínimos exigidos desde el punto de vista de experiencia, de conflicto 
de interés y de la No concentración de contratos. 

 
c. Verificación financiera: Consiste en la verificación de los factores de orden financiero establecidos en los presentes 

términos de referencia. 
 
3.1.1 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO 
 
El proponente para habilitar su propuesta deberá cumplir con los requisitos de orden jurídico y aportar con la propuesta 
todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acápite de 
documentos y requisitos de la propuesta. 
 
3.1.2 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO 
 
Para que la propuesta sea considerada hábil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal en 

Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberán presentar con la propuesta una o más carta(s) de 

cupo de crédito pre aprobado, todas y cada una de las cuales deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Se debe presentar carta de certificación de cupo de crédito pre aprobado expedida por una entidad financiera 

vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.  

 

2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresión que debe estar 

incorporada de manera explícita en el texto de la certificación. 

 

3. Razón social de la entidad financiera que expide la certificación. 
 
4. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificación.  
 
5. La carta de cupo de crédito pre aprobado deberá estar firmada por un representante legal de la entidad financiera y/o 

gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente. 
 
6. Deberá contener número telefónico y correo electrónico de contacto. 
 
7. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Unión Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo de 

crédito, deberá tener una participación en el consorcio y/o unión temporal, no menor al 30%.  
 
8. La fecha de expedición de la carta debe ser inferior a sesenta días (60) de antelación a la fecha de cierre de la 

convocatoria.  
 

9. La entidad  verificará que la carta de cupo crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o superior al 30%  

del presupuesto de la convocatoria.  
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El proponente podrá subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, 
en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta será RECHAZADA. 
 

No se aceptará la presentación de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni 

títulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantías bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos 

de factoring, ni ningún tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito. 

 

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar la veracidad de la carta de cupo de crédito con las entidades 

financieras que las expidan. La carta de cupo de crédito podrá confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes 

de la adjudicación de la misma. En caso que al momento de la verificación de la carta de cupo de crédito la entidad 

financiera confirme una disminución del valor del cupo, el proponente podrá subsanar el monto faltante siempre y cuando 

este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta será 

RECHAZADA. 

 

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluación financiera del cupo de crédito se efectuará la suma 

aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuará la suma aritmética 

de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas por el proponente sea persona natural o 

jurídica. Caso es en cual, todas las cartas aportadas deberán cumplir los requisitos de los numerales precedentes para ser 

tenidas en cuenta. 

 
3.1.3 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO 

 
Para habilitar la propuesta se verificará si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia mínimos 
exigidos: 
 
3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE  
 
Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en: 
 

• INTERVENTORÍA A LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ACUEDUCTO  

• INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE PLANTAS DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.  

 
Para efectos de acreditar la experiencia específica, el proponente deberá presentar MINIMO UNO (01) Y MAXIMO TRES (03) 
CONTRATOS Y/O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones: 
 
a) Los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el 
valor de la sumatoria del Presupuesto Estimado – PE (Fase I + Fase II + Fase III + Fase IV), expresado en SMMLV. 
 
b) Con los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en INTERVENTORÍA A LA 
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ACUEDUCTO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) Y/O CONCRETO CON O SIN 
CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O HIERRO DUCTIL (HD) Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 
(GRP), cuya longitud sea igual o superior a 13.000 metros y cuyo diámetro sea igual o superior a 4” (100 mm). 
 
c) Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá garantizar la INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN 
Y/O OPTIMIZACION Y/O INTERVENCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE con capacidad 
igual o superior a 10 L/S. 
 
Para efectos de acreditar la condición “c”. de experiencia específica indicada anteriormente, se acepta experiencia 
en INTERVENTORÍA a la optimización y/o intervención de plantas de tratamiento de agua potable existente y/o 
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agua residual existentes, que en cualquiera de los casos (optimización y/o intervención) haya implicado la 
construcción de estructuras hidráulicas, en concreto reforzado, y que con éstas se haya incrementado el caudal 
de la planta de tratamiento existente, en una CAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR A 10 l/s adicional a la capacidad 
existente en la planta. 

Para el presente proceso, el conjunto de Obras Civiles que conforman la planta de tratamiento de agua potable 
PTAP, deben estar integradas por estructuras en concreto reforzado.  

NOTA: Para efectos del presente proceso, se entiende por: 
 
1. ACUEDUCTO1: Sistema de abastecimiento de agua para una población. 
 
Para el presente proceso, se entiende como acueducto, al sistema de abastecimiento de agua para una población, que 
corresponde al conjunto de obras, equipos y materiales utilizados para la captación, aducción, conducción, tratamiento y 
distribución del agua potable para consumo humano. 
 
2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE2: Conjunto de obras, equipos y materiales necesarios para 
efectuar los procesos que permitan cumplir con las normas de calidad del agua potable. 
 
3.1.3.1.1 REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 
A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura 
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificarán en forma individual de la siguiente manera: 

 
i. Cuando la participación fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendrán en cuenta las actividades ejecutadas 

en su totalidad. Si la participación fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificará en proporción al porcentaje 
de participación que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa. Nota: Para efectos de contabilizar la 
proporción de la experiencia específica de una actividad, se tendrá en cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la 
estructura y/o componente, de la experiencia específica que se está requiriendo acreditar. 
 

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente plural, 
y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato 
o proyecto se entenderá aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendrá en cuenta para el aporte de la 
experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que ejecutaron el contrato, 
y que están participando en el presente proceso.  
 
Cuando se presente este caso se tendrá en cuenta el contrato en la totalidad de la participación de los integrantes que 
conformaron el proponente plural que adquirió la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de 
selección.  
 
Y en el evento que alguno de los integrantes tenga participación del 50% o más, dicho contrato se entenderá aportado 
como un (1) solo contrato o proyecto y solo se cuantificará bajo esta regla la experiencia de este integrante. El porcentaje 
de participación de los demás integrantes en dicho contrato o proyecto no se podrá acumular, por cuanto, no se podrá 
acreditar sino hasta el 100%  de la experiencia ejecutada en el contrato o proyecto aportado.  

 
ii. El valor del contrato se cuantificará en proporción al porcentaje de participación que haya tenido el integrante en la 

respectiva figura asociativa.  
 

iii. Podrá acumularse la experiencia específica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien por 
ciento (100%) de la experiencia específica requerida. 

                                                           
1 Tomado de la definición Acueducto: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento - Titulo A  
2 Tomado de la definición Planta de Tratamiento de Agua Potable - PTAP: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento - Titulo A  
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iv. En ningún caso podrá acumularse la experiencia específica acreditada a la de otro de sus miembros con el fin de alcanzar 

el 50% de la experiencia específica individual requerida.  
 
B. No se acepta la acreditación de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la 
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas. 
 
C. De las sucursales de sociedades extranjeras será tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal. 

 
D. No se aceptara experiencia derivada de  contratos o proyectos escindidos. 

 
E. Conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuará de acuerdo con el valor total 
ejecutado del contrato o proyecto o actividad (según corresponda) a la fecha de terminación o de la fecha de suscripción 
del acta de entrega y recibo final del mismo, de acuerdo con el valor del salario mínimo Colombiano vigente para dicha 
fecha. 

 
Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de 
terminación y de la fecha de suscripción del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que será tomada para la conversión, 
será la de terminación del contrato. 

 
En el evento que el proponente no presente con la propuesta o cuando se le dentro de la  etapa correspondiente 
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditación de experiencia, dentro de 
la etapa correspondiente, en donde se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el 
cálculo de los SMMLV, dicho contrato o proyecto no será tenido en cuenta para  acreditar este criterio de experiencia.  
 
Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertirá el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios Mínimos 
Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre. 

 
F. La experiencia específica del proponente podrá acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas: 

 
Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste 
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, 
las actividades  y/o productos requeridos como experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación del contrato 
o proyecto. En ningún caso se aceptará la certificación o constancia expedida únicamente por el interventor externo. 
 
Alternativa B. Se deberá adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de 
liquidación, siempre que estas contengan mínimo la siguiente información: objeto del contrato o proyecto, el valor total o 
final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, las actividades  y/o productos requeridos como 
experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación del contrato o proyecto, y deberá(n) venir suscrita(s) según 
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista. 
 
En todo caso, no se aceptarán experiencias y/o certificaciones donde la participación del interesado haya sido como 
subcontratista, al igual que no se aceptarán auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificación expedida por 
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificación expedida por figuras asociativas en la  que  el 
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte. 
 
Cuando los documentos aportados no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar 
el acta de terminación, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, la cual deberá venir suscrita por el 
Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, así mismo podrá aportar copia de 
los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante o entidad 
pública), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte. 
 
No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de solicitar las 
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia. 
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En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la 
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no serán tenidos en cuenta, de estos solamente se podrá 
aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera. 
 
En el evento  en que en las alternativas  antes previstas no se informe el porcentaje de participación del proponente plural, 
éste deberá aportar el documento de constitución de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie 
dicho porcentaje.  
 
Para el presente proceso no es válido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de 
Administración Delegada. No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios 
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecución de la interventoría. 
 
En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia más de un formulario o un número mayor de 
contratos o proyectos al máximo requerido, será objeto de verificación el primer formulario que aparece en orden 
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el número 
máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar más de un contrato o proyecto o una certificación de 
varios contratos o proyectos y el proponente no señale o señale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos 
en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y 
hasta el número máximo requerido en los términos de referencia. 

 
3.1.4.   NO CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS   
 
Se verificará a los proponentes la no concentración de contratos, para lo cual se considerará que un mismo proponente 
y/o beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera individual o en consorcio o Unión Temporal, solo podrá 
ser seleccionado hasta en máximo seis (6) de la totalidad de convocatorias del programa de Agua y Saneamiento Básico 
de las que viene adelantando el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER 
(FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.).  
 
Al número máximo de la totalidad de convocatorias referidas, se descontarán aquellas en cuyos contratos se hayan suscrito 
las respectivas actas de terminación al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente deberá adjuntar 
estos documentos con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que la entidad lo pueda 
verificar.  
 
En este sentido el incumplimiento de la No concentración de contratos afectará solidariamente al proponente (Consorcio 
o Unión Temporal). 
 
La propuesta del proponente que incurra en la citada No concentración de contratos, incurrirá en causal de rechazo. 
 
En consecuencia, se verificará que los proponentes presenten con la propuesta la declaración juramentada en la que 
identifiquen plenamente a las personas naturales o jurídicas que a título personal o directo sean beneficiarias en caso de 
resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria. 
 
Para los efectos de la presente disposición, se entiende que el proponente y/o beneficiario real de un contrato es la persona 
o grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentación de la propuesta, suscripción, ejecución, 
terminación y liquidación del contrato, así como sobre el manejo de los recursos económicos relacionados con el contrato 
y en especial sobre la distribución de los beneficios económicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo 
proponente y/o beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.   
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SUBCAPITULO IV 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
 
4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, 
será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello 
resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en 
cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de 
evaluación: 
 

FACTOR DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 

Evaluación Económica 100 puntos 

TOTAL 100 puntos 

 
Y la posterior aplicación del Criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores. 
 
4.1.1 EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA 

 
En audiencia realizada en el lugar y fecha  establecidos en el cronograma de proceso, se llevará a cabo la apertura del 
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos jurídicos, financieros y técnicos.  
 
En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el formato 
de oferta económica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la 
entidad se procederá a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las fases y el IVA.  
 
Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procederá a realizar la revisión de las propuestas 
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:    
 
1. En caso que cualquier valor de la oferta económica de algún proponente se presente con decimales, la entidad 

procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco 
lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto 
al peso. 

 
2. En el evento que el formato de propuesta económica presentado por el proponente presente errores en la descripción 

de las actividades o ítems y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades, se entenderá que el proponente 
acoge en su integridad la descripción y/o unidades y/o cantidades establecidas para la respectiva actividad o ítem y/o 
unidad y/o cantidad en los términos de referencia de la convocatoria. En tal caso, se realizará la respectiva corrección 
de la propuesta económica y los resultados serán los que se tomarán para efectos de la evaluación.  

 
3. En el evento que la propuesta económica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algún símbolo, 

la propuesta será rechazada. 
 

4. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras 
 

5. En el evento que la entidad advierta la necesidad de aclaración o explicación, podrá solicitar a los proponentes para 
que alleguen las aclaraciones, los documentos o explicaciones, en el término que para el efecto le fije en el 
requerimiento, so pena de rechazo de la propuesta. 

 
6. Se realizará la verificación y corrección de las operaciones aritméticas de las propuestas. 
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7. En caso de error en la sumas, el resultado total correcto será el que se obtenga de revisar dichas sumas, igualmente 
se realizará rectificación de los errores aritméticos sobre el valor de la oferta presentada cuyo valor total será la suma 
del valor antes de IVA más el valor del IVA.  

 
El valor del IVA será el  que arroje la multiplicación del valor de la oferta antes de IVA por el porcentaje de IVA 

correspondiente. 
8. Se tomará como valor de la propuesta económica, el valor de la propuesta corregida. 

 
9. Serán rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las 

siguientes condiciones: 
 

a. Cuando la propuesta económica presentada para alguna de las fases presente un valor corregido inferior al 
valor mínimo o superior al valor máximo del presupuesto estimado para la respectiva fase en los términos de 
referencia. 

b. Cuando el valor total de la propuesta corregido, presente un valor inferior al valor mínimo o superior al valor 
máximo estimado para la convocatoria en los términos de referencia.  

c. Cuando no se incluya el IVA en la propuesta económica 
 

10. De la anterior verificación se elaborará un Informe de Evaluación Económica en el que consten los resultados de las 
ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con 
los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas, el cual se publicará en la 
fecha establecida en el cronograma del presente proceso de selección. 

 
Los proponentes podrán, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, 
formular observaciones a dicho informe de Evaluación Económica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan 
subsanar, modificar o mejorar sus propuestas. 

 
11. Vencido el término anterior, se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con 

los siguientes métodos:  
 

 

 
 
Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del 
Mercado (TRM) que rija para el segundo día hábil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para 
presentar observaciones al informe de evaluación económica, de conformidad con las fechas previstas en el 
cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación: 
 

 
 
a. MEDIA ARITMÉTICA  

NÚMERO MÉTODO 

1 Media aritmética  

2 Media aritmética alta  

3 Media geométrica  

4 Menor valor  

 

 

RANGO 
(INCLUSIVE) 

NÚMERO MÉTODO 

De 00 a 24  1  Media aritmética  

De 25 a 49  2  Media aritmética alta  

De 50 a 74  3  Media geométrica  

De 75 a 99  4  Menor valor  

 
Nota: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotización. 
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Consiste en la determinación del promedio aritmético de las propuestas económicas válidas y la asignación de puntos en 
función de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 
 

 

X̅ = ∑
xi

n

n

i=1

 

 
 

 
 
Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética.  
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

Puntaje i =

{
 
 

 
 100 × (1 − (

X̅ − Vi

X̅
)) para valores menores o iguales a X̅

100 × (1 − 2(
|X̅ − Vi|

X̅
))para valores mayores a X̅

 

Dónde:  
 

 X̅= Media aritmética.  

𝑉𝑖 = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales  
i = Número de oferta. 
 
En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la 
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
b. MEDIA ARITMÉTICA ALTA  
 
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta válida más alta y el 
promedio aritmético de las propuestas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las propuestas a 
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 
 

X̅A =
Vmax + X̅

2
 

 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

Dónde: 

𝑋  = Media aritmética 

xi = Valor total corregido de la propuesta i 

n  = Número total de las propuestas válidas presentadas 

Dónde: 

𝑋 𝐴  = Media aritmética alta. 

𝑋  = Media aritmética. 

𝑉𝑚𝑎𝑥  = Valor total corregido de la propuesta más alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el 
presupuesto de la presente convocatoria 
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Puntaje i =

{
 
 

 
 100 × (1 − (

X̅A − Vi

X̅A

))para valores menores o iguales a X̅A

 100 × (1 − 2(
|X̅A − Vi|

X̅A

))para valores mayores a X̅A

 

 
 

 
 
En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor absoluto de la diferencia entre 
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
c. MEDIA GEOMÉTRICA  
 
. El cálculo de la media geométrica de obtendrá mediante la siguiente fórmula: 

 

 
 

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente 
procedimiento:  

 
C.1. Ponderación de las propuestas por el método de la media geométrica: 
 
Obtenida la media geométrica, se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Puntaje i =  

{
 
 

 
          100 ×  (1 − (

G̅ − Vi

G̅
))  para valores menores o iguales a G̅

100 ×  (1 − 2 ∙ (
|G̅ − Vi|

G̅
))  para valores mayores a G̅

 

 

 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 

Dónde: 

𝑋 𝐴  = Media aritmética alta. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i  = Número de propuesta 

Dónde: 

𝐺  = Media Geométrica. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i = Número de propuesta. 
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d. MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta económica de menor valor y la asignación de puntos en 
función de la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas 
que se indican en seguida. Para la aplicación de este método el grupo evaluador procederá a determinar el 
menor valor de las propuestas habilitadas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
D.1. Ponderación de las propuestas por el método del menor valor:  
 
Obtenido el menor valor se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

Puntaje i = ((
 100 ∗ VMIN

Vi

)) 

 
Dónde: 
𝑉𝑀𝐼𝑁= Valor total corregido de la propuesta con el valor más bajo dentro de las propuestas habilitadas 

𝑉𝑖 = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de  VMIN, y que fueron 
habilitadas. 
i = Número de propuesta. 
 

Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje. 

 
12. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES: 

 
Una vez realizada la ponderación económica de las propuestas habilitadas con el método que correspondió asignándoles 
puntajes, se procederá a realizar la evaluación de este criterio, así: La entidad tendrá en cuenta las cláusulas penales de 
apremio, cláusulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, resolución o terminación 
anticipada del contrato por incumplimiento del contratista, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el 
proponente haya ostentado la calidad de contratista.  
 

La entidad descontará DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicación de CADA cláusula penal de apremio, cláusula 
penal (no apremio), multa, sanción o declaración de  incumplimiento, impuesta dentro de los TRES (3) años anteriores al 
cierre del presente proceso de contratación,  en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.  

La entidad descontará TREINTA (30) puntos al proponente por CADA resolución o terminación anticipada del contrato por 
incumplimiento del contratista, declarada dentro de los CINCO (5) años anteriores al cierre del presente proceso de 
contratación, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.  
 
Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuará por CADA cláusula penal de apremio, 
cláusula penal (no apremio), multa, sanciones o declaración  de  incumplimiento, o por resolución o terminación anticipada 
por incumplimiento del contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuestas o declaradas a cada integrante. 
 
El descuento de que trata este numeral se efectuará del puntaje obtenido por el proponente en la evaluación de la 
propuesta económica. 
 
Para los efectos de evaluación de este criterio, el proponente deberá presentar certificación juramentada expedida por el 
proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas jurídicas, en la 
que se indique si le han impuesto cláusulas penales de apremio, cláusulas penales (no apremio),  multas,  declaratorias 
de incumplimiento, resolución o terminación anticipada por incumplimiento del contratista, en los términos antes señalados, 
indicando e identificando expresamente cuántas y cuáles se le han impuesto. Para estos efectos se deberá diligenciar el 
Formato N° 8 o el Formato N° 9 según corresponda. 

 
En el caso de uniones temporales o consorcios se deberá aportar la certificación juramentada (Formato N° 8 o el Formato 
N° 9 según corresponda) suscrita por cada uno de sus integrantes. 
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Las personas naturales o jurídicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratación en forma individual 
o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Único de Proponentes del 
Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio, DEBERÁN aportar el certificado de este registro, expedido dentro 
de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.  
 
12. Una vez aplicado el criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido 
se procederá a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformarán el orden de elegibilidad aquellos 
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a OCHENTA (80) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluación 
Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores. 
 
13. Los evaluadores presentarán el resultado de la evaluación con el orden de elegibilidad que se presentará al 
Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria con la recomendación del orden de elegibilidad 
de conformidad con la evaluación efectuada, el cual debe contar con No objeción del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio.   
 
14. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la selección 
correspondiente y el acta de selección se publicará dentro de los términos establecidos en el cronograma. 
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ANEXO 1 
PERSONAL REQUERIDO 

 
Para la ejecución del contrato, el proponente con la presentación de la propuesta garantiza que cuenta como mínimo con 
los siguientes perfiles de personal y dedicaciones mínimas y que en caso de ser seleccionado presentará para verificación 
del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia que acrediten 
el cumplimiento del siguiente perfil mínimo requerido para cada una de las fases de interventoría: 
 

A. PERFILES Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA FASE I DE LA 
INTERVENTORÍA 

 
Para la ejecución de esta fase, el proponente deberá garantizar los siguientes perfiles y la dedicación requerida: 
 

Cant. 
Cargo a  

desempeñar 
Formación 
 Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Dedicación en 
la duración 
total de la 

Fase I 
Como / En: 

Número de  
proyectos  
requeridos 

Requerimiento  
particular 

PERSONAL MINIMO PARA LA FASE I DEL CONTRATO 

1 
Director del  

Proyecto 
 

Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero Sanitario 
y/o Ingeniero 
Sanitario y 
Ambiental 

10 Años 

Director de 
Interventoría en 
contratos o 
proyectos para la 
construcción de 
Sistemas de 
Acueducto. 

3 

En uno (1) de los contratos o 
proyectos aportados debe haber 
participado como Director de 
Interventoría en la construcción 
de sistemas de acueducto que 
incluya la instalación de tuberías 
para acueducto en diámetros 
iguales o superiores a 4’’ (100 
mm) y cuya sumatoria total de 
longitudes sea igual o superior a 
13.000 m 

Y 
 

En uno (1) de los contratos o 
proyectos aportados debe haber 
participado como Director de 
Interventoría en la construcción 
de tanques en concreto reforzado 
para un almacenamiento igual o 
superior a 400 m3.  

La requerida 
para el 

cumplimiento 
del objeto de 

la Fase I 
 

1 

 
Especialista en 

Geotecnia 
 

Ingeniero Civil o 
Geólogo con 
posgrado en 
Geotecnia 

8 Años 

Geotecnista o 
interventor de 
diseño al 
componente 
geotécnico de 
contratos o 
proyectos de 
infraestructura. 

2 N.A. 

La requerida 
para el 

cumplimiento 
del objeto de 

la Fase I 

1 

 
Especialista 
Estructural 

 

Ingeniero Civil con 
posgrado en 
Estructuras  

8 Años 

Diseñador 
estructural o 
interventor de 
diseño al 
componente 
estructural de de 
proyectos de 
infraestructura. 

2 

En uno (1) de los contratos y/o 
proyectos aportados debe haber 
participado como Especialista 
Estructural en proyectos  
correspondientes a: Planes 
Maestros de Acueducto y/o a los 
Estudios y/o Diseños de sistemas 
de acueducto, donde se haya 
incluido el diseño de tanques de 
concreto reforzado para un 
almacenamiento igual o superior 
a 400 m3. 

La requerida 
para el 

cumplimiento 
del objeto de 

la Fase I 
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1 
Especialista  
Hidráulico 

Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero sanitario 
con posgrado en el 
área Hidráulica y/o 
en el área de 
ingeniería 
sanitaria. 

8 Años 

Diseñador 
Hidráulico o 
interventor de 
diseño al 
componente 
hidráulico de 
contratos o 
proyectos de 
construcción de 
acueductos. 

3 

En al menos uno (1) de los 
contratos o proyectos aportados 
deberá acreditar la participación 
como especialista hidráulico en 
proyectos de acueducto que 
incluyan la construcción de 
Plantas de tratamiento de agua 
potable para un caudal igual o 
superior a 10 L/S. 
y  
En uno (1) de los contratos o 
proyectos aportados debe haber 
participado como especialista 
hidráulico a proyectos de 
acueducto que incluya la 
instalación de tuberías para 
acueducto en diámetros iguales o 
superiores a 4’’ (100 mm) y cuya 
sumatoria total de longitudes sea 
igual o superior a 10.000 m 
 

La requerida 
para el 

cumplimiento 
del objeto de 

la Fase I 
 

1 
Especialista  
Ambiental 

Ingeniero 
Ambiental o 
Ingeniero Civil y/o 
Sanitario con 
posgrado en el 
área ambiental 

4 Años 

Especialista 
Ambiental en 
contratos o 
proyectos de 
estudios y/o 
diseños o de 
interventoría a los 
estudios y/o 
diseños de 
acueductos. 

2 N.A. 

 
La requerida 

para el 
cumplimiento 
del objeto de 

la Fase I 

1 

Profesional de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo (SST 

Trabajador(a) 
Social, Psicólogo 
(a), Sociólogo (a), 
Antropólogo (a), 
Comunicador (a) 
Social o profesional 
de áreas afines.  

4 Años 

Profesional Social 
en contratos o 
proyectos de Obra 
Civil. 

1 NA 

La requerida 
para el 

cumplimiento 
del objeto de 

la Fase I 
 

1 
 

Especialista  
Jurídico 

Abogado con 
posgrado en 
derecho 
administrativo, 
derecho público, 
derecho comercial 
y/o servicios 
públicos 
domiciliarios 

6 Años 

Analista de títulos 
de predios y/o, en 
estudios de títulos 
de predios y/o, 
viabilidad y 
obtención de 
servidumbres y/o, 
tramite de permisos 
y/o, gestor para la 
obtención títulos de 
propiedad y/o y 
permisos para 
ejecución de 
contratos o 
proyectos de 
infraestructura. 

2 NA 

La requerida 
para el 

cumplimiento 
del objeto de 

la Fase I 

 

1 
Profesional 
Costos y 

Presupuesto 

Ingeniero civil y/o 
Sanitario y/o 
Sanitario y 
Ambiental. 

4 Años 

Responsable de la 
revisión o 
elaboración de 
presupuestos en 
contratos o 
proyectos de Obra 
Civil. 

2 N.A. 

La requerida 
para el 

cumplimiento 
del objeto de 

la Fase I 

1 

 
 

Topógrafo 
 

Topógrafo 3 Años 

Topógrafo en 
proyectos de 
diseño y/o 
construcción redes 
de alcantarillado. 

1 N.A. 

La requerida 
para el 

cumplimiento 
del objeto de 

la Fase I 



 

Página 60 de 79 
 

 
 

B. PERFILES DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA FASE II DE LA INTERVENTORÍA 
 
Para la ejecución de esta fase, el contratista de Interventoría deberá garantizar según las necesidades identificadas en el 
desarrollo de la Fase I el personal planteado para el desarrollo de la fase II del contrato de interventoría, de acuerdo con 
el siguiente perfil y dedicación mínima: 
 

2 
 

Cadenero 
 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

La requerida 
para el 

cumplimiento 
del objeto de 

la Fase I 

Cant. 
Cargo a  

desempeñar 
Formación 
 Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Dedicación en 
la duración 
total de la Fase 
II Como / En: 

Número de 
proyectos  
requeridos 

Requerimiento  
particular 

PERSONAL MINIMO PARA LA FASE II DEL CONTRATO 

1 
Director del 
 Proyecto 

 

Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero Sanitario 
y Ambiental y/o 
Ingeniero Sanitario 

10 Años 

Director de Obra en 
contratos o 
proyectos para la 
construcción de 
Sistemas de 
Acueducto. 

3 

En uno (1) de los contratos o 
proyectos aportados debe haber 
participado como Director de 
Interventoría en la construcción de 
sistemas de acueducto que 
incluya la instalación de tuberías 
para acueducto en diámetros 
iguales o superiores a 4’’ (100 
mm) y cuya sumatoria total de 
longitudes sea igual o superior a 
13.000 m 

Y 
En uno (1) de los contratos o 
proyectos aportados debe haber 
participado como Director de 
Interventoría en la construcción de 
tanques en concreto reforzado 
para un almacenamiento igual o 
superior a 400 m3.  

La que se 
pacte como 
resultado del 
diagnóstico de 
la Fase I 

 

1 

 
Especialista en  

Geotecnia 
 

Ingeniero Civil o 
Geólogo con 
posgrado en 
Geotecnia 

8 Años 

Geotecnista o 
interventor de 
diseño al 
componente 
geotécnico de 
contratos o 
proyectos de 
infraestructura. 

2 N.A. 

La que se 
pacte como 
resultado del 
diagnóstico de 
la Fase I 

1 

 
Especialista 
Estructural 

 

Ingeniero Civil con 
posgrado en 
Estructuras  

8 Años 

Diseñador 
estructural o 
interventor de 
diseño al 
componente 
estructural de 
contratos o 
proyectos de 
infraestructura. 

2 

En uno (1) de los contratos y/o 
proyectos aportados debe haber 

participado como Especialista 
Estructural en proyectos  

correspondientes a: Planes 
Maestros de Acueducto y/o a los 
Estudios y/o Diseños de sistemas 

de acueducto, donde se haya 
incluido el diseño de tanques de 

concreto reforzado para un 
almacenamiento igual o superior 

a 400 m3 

La que se 
pacte como 
resultado del 
diagnóstico de 
la Fase I 

1 
Especialista  
Hidráulico 

Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero sanitario 
con posgrado en el 
área Hidráulica y/o 
en el área de 
ingeniería 

8 Años 

Diseñador 
Hidráulico o 
interventor de 
diseño al 
componente 
hidráulico de 

3 

En al menos uno (1) de los 
contratos o proyectos aportados 
deberá acreditar la participación 
como especialista hidráulico en 

proyectos de acueducto que 
incluyan la construcción de 

La que se 
pacte como 
resultado del 
diagnóstico de 
la Fase I 
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sanitaria. contratos o 
proyectos de 
construcción de 
acueductos. 

Plantas de tratamiento de agua 
potable para un caudal igual o 

superior a 10 L/S. 
Y 
En uno (1) de los contratos o 
proyectos aportados debe haber 
participado como especialista 
hidráulico en proyectos de 
acueducto que incluya la 
instalación de tuberías para 
acueducto en diámetros iguales o 
superiores a 4’’ (100 mm) y cuya 
sumatoria total de longitudes sea 
igual o superior a 10.000 m 

 

1 
 

Especialista 
Jurídico 

Abogado con 
posgrado en 
derecho 
administrativo, 
derecho público, 
derecho comercial 
y/o servicios 
públicos 
domiciliarios 

6 Años 

Analista de títulos 
de predios y/o, en 
estudios de títulos 
de predios y/o 
viabilidad y 
obtención de 
servidumbres y/o, 
tramite de permisos 
y/o, gestor para la 
obtención títulos de 
propiedad y/o y 
permisos para 
ejecución de 
proyectos de 
infraestructura 
publica. 

2 NA 

La que se 
pacte como 
resultado del 
diagnóstico de 
la Fase I 

1 
Especialista  
Ambiental 

Ingeniero 
Ambiental o 
Ingeniero civil y/o 
Sanitario con 
posgrado en el 
área de Ambiental.  

4 años  

Especialista 
Ambiental en 
proyectos de 
estudios y diseños 
o de Interventoría a 
los estudios y 
diseños de 
Acueductos y/o 
Alcantarillados. 

2 N.A. 

La que se 
pacte como 
resultado del 
diagnóstico de 
la Fase I 

1 Profesional 
Social 

Trabajador(a) 
Social, Psicólogo 
(a), Sociólogo (a), 
Antropólogo (a), 
Comunicador (a) 
Social o profesional 
de áreas afines.  

4 Años 
Profesional Social 
en proyectos de 
Obra Civil. 

1 NA 

La que se 
pacte como 
resultado del 
diagnóstico de 
la Fase I 

1 
Profesional 

Costos y 
Presupuesto 

Ingeniero civil y/o 
Sanitario y 
Ambiental y/o 
Sanitario 

3 Años 

Responsable de la 
revisión o 
elaboración de 
presupuestos en 
contratos o 
proyectos de Obra 
Civil. 

2 N.A. 

La que se 
pacte como 
resultado del 
diagnóstico de 
la Fase I 

1 

 
 

Topógrafo 
 

Topógrafo 3 Años 

Topógrafo en 
contratos o 
proyectos de 
diseño y/o 
construcción y/o 
ampliación de 
sistemas de 
Acueducto. 

1 N.A. 

La que se 
pacte como 
resultado del 
diagnóstico de 
la Fase I 

2 
 

Cadenero 
 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

La que se 
pacte como 
resultado del 
diagnóstico de 
la Fase I 
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C. PERFILES DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA FASE III DE LA INTERVENTORÍA 

 
Para la ejecución de esta fase, el contratista de interventoría deberá garantizar el personal mínimo exigido, el cual deberá 
cumplir con la experiencia general y especifica requerida para la correcta ejecución de la interventoría a la obra de acuerdo 
con los siguientes perfiles: 

 

Cant 
Cargo a  

desempeñar 
Formación  
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Dedicación 
mínima en la 
duración total 
de la Fase III Como / En: 

Número de 
proyectos 
requeridos 

Requerimiento particular 

PERSONAL MINIMO PARA LA FASE III DEL CONTRATO 

1 
Director del  

Proyecto 
 

Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero Sanitario 
y/o Ingeniero 
Sanitario y 
Ambiental 

10 Años 

Director de 
Interventoría en 
contratos o 
proyectos para la 
construcción de 
Sistemas de 
Acueducto. 

3 

En uno (1) de los contratos o 
proyectos aportados debe haber 
participado como Director de 
Interventoría en la construcción de 
sistemas de acueducto que 
incluya la instalación de tuberías 
para acueducto en diámetros 
iguales o superiores a 4’’ (100 
mm) y cuya sumatoria total de 
longitudes sea igual o superior a 
13.000 m 

Y 
En uno (1) de los contratos o 
proyectos aportados debe haber 
participado como Director de 
Interventoría en la construcción de 
tanques en concreto reforzado 
para un almacenamiento igual o 
superior a 400 m3.  

25% 

1 
Residente de 
 Interventoría 

Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero Sanitario 
y/o Ingeniero 
Sanitario y 
Ambiental 

8 Años 

Residente de 
Interventoría en 
contratos o 
proyectos para la 
construcción de 
Sistemas de 
Acueducto. 

2 

En uno (1) de los contratos o 
proyectos aportados debe haber 
participado como Residente de 
Interventoría en la construcción de 
sistemas de acueducto que 
incluya la construcción de una 
Planta de Tratamiento de Agua 
Potable con capacidad igual o 
superior a 10 L/S. 

Y 
En uno (1) de los contratos o 
proyectos aportados debe haber 
participado como Residente de 
Interventoría en la construcción de 
sistemas de acueducto que 
incluya la instalación de Tuberías 
de acueducto con una longitud 
igual o superior a 10.000 m en 
diámetros iguales o superiores a 
cuatro 4” (100 mm) 

100% 
 

1 
Profesional  

Social 

Trabajador(a) 
Social, Psicólogo 
(a), Sociólogo (a), 
Antropólogo (a), 
Comunicador (a) 
Social o profesional 
de áreas afines. 

6 Años 

Profesional Social 
en proyectos de 
acueductos que 
han incluido la 
instalación de 
tubería 
 

1 N.A. 50% 

1 

Supervisor 
de Seguridad 
Industrial Y 
Salud 
Ocupacional 
(SISO) 

Profesional y/o 
Técnico con 
formación en 
Seguridad 
Industrial y Salud 
Ocupacional 

1 Año 

Responsable del 
área de seguridad y 
salud ocupacional 
en proyectos de 
Obra Civil. 

1 N.A. 30% 
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D. PERFILES DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA FASE IV DE LA INTERVENTORÍA 
 
Para la fase IV el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a contar con el personal mínimo exigido, el cual deberá cumplir 
con la experiencia general y especifica requerida para la correcta ejecución del contrato de acuerdo con el siguiente perfil: 

 

1 
 

Topógrafo 
 

Topógrafo 3 Años 

Topógrafo que 
haya participado en 
la construcción o 
interventoría a la 
construcción de 
proyectos para 
Agua y/o 
Saneamiento 
Básico. 

1 N.A. 35% 

2 Cadenero N.A. 1 Año N.A. N.A. N.A. 35% 

1 
Inspector de 

Obra 
 

N.A. 3 Años. 

Maestro de Obra 
en proyectos de 
construcción de 

sistemas de 
alcantarillado 

N.A. N.A. 100% 

Cant 
Cargo a  

desempeñar 
Formación  
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Dedicación 
mínima en la 
duración total 
de la Fase III Como / En: 

Número de 
proyectos 
requeridos 

Requerimiento particular 

PERSONAL MINIMO PARA LA FASE III DEL CONTRATO 

1 

Director de 
Proyecto 

Especialista 
Institucional 

Profesional en 
cualquiera de las 
siguientes: Ingeniería 
Civil, Ingeniería 
Industrial, Economía, 
Administración de 
Empresas, 
Administración 
Pública, Contaduría, 
Derecho, Finanzas, 
Ingeniería Ambiental o 
Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental.  
 
Postgrado en 
cualquiera de las 
siguientes áreas: 
servicios públicos, 
economía, 
administración pública, 
gerencia de proyectos, 
alta gerencia, gestión 
urbana, ingeniería 
ambiental y sanitaría o 
gerencia financiera.  

6 Años 

Haber participado 
como Director, 
coordinador o 
especialista 
institucional en 
proyectos de: 
Estructuración, y/o 
vinculación y/o 
puesta en marcha de 
(microempresas o 
empresas) 
prestadoras de los 
servicios públicos 
domiciliarios de 
acueducto y/o 
alcantarillado   
 
y/o 
 
Fortalecimiento de 
(microempresas o 
empresas) 
prestadoras de 
servicios públicos 
domiciliarios de 
acueducto y/o 
alcantarillado 

6 

Debe demostrar 2 años de 
experiencia como Director, 
coordinador o especialista 
institucional en proyectos de: 
Estructuración, y/o vinculación 
y/o puesta en marcha de 
(microempresas o empresas) 
prestadoras de los servicios 
públicos domiciliarios de 
acueducto y/o alcantarillado   
 
y/o 
 

Fortalecimiento de 
(microempresas o empresas) 

prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y/o 

alcantarillado 

5% 

1 
Asesor 
Jurídico 

Abogado con 
posgrado en derecho 
administrativo, 
derecho público, 
derecho comercial y/o 
servicios públicos 
domiciliarios 

4 años 

Haber participado 
como Profesional 
jurídico en proyectos 
de: Estructuración, 
y/o vinculación y/o 
puesta en marcha de 
(microempresas o 
empresas) 

4 

Debe demostrar 1 año de 
experiencia como Profesional 
jurídico en proyectos de: 
Estructuración, y/o vinculación 
y/o puesta en marcha de 
(microempresas o empresas) 
prestadoras de los servicios 

10% 
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prestadoras de los 
servicios públicos 
domiciliarios de 
acueducto y/o 
alcantarillado   
 
y/o 
 
Fortalecimiento de 
(microempresas o 
empresas) 
prestadoras de 
servicios públicos 
domiciliarios de 
acueducto y/o 
alcantarillado. 

públicos domiciliarios de 
acueducto y/o alcantarillado   
 
y/o 
 

Fortalecimiento de 
(microempresas o empresas) 

prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y/o 

alcantarillado. 

1 
Profesional  

Social 

Trabajador(a) Social, 
Psicólogo (a), 
Sociólogo (a), 
Antropólogo (a), 
Comunicador (a) 
Social o profesional de 
áreas afines. 

2 Años 

Haber participado 
como Profesional 
Social en proyectos 
de: acueductos y/o 
alcantarillado y/o 
estructuración de 
empresas 
prestadoras de 
servicio público y/o 
fortalecimiento de 
empresas 
prestadoras del 
servicio público de 
acueducto y/o 
alcantarillado  
 

1 N.A. 15% 

1 
Profesional 
Financiero 

Profesional en 
cualquiera de las 
siguientes: Ingeniería 
Industrial, 
Administración de 
Empresas, Economía, 
Finanzas, 
Administrador Público 
y/o financiero, 
Contador, Ingeniero 
financiero y/o 
ingeniero civil. 

4 Años 

Haber participado 
como Profesional 
financiero y/o 
comercial en 
proyectos de: 
Estructuración, y/o 
vinculación y/o 
puesta en marcha de 
(microempresas o 
empresas) 
prestadoras de los 
servicios públicos 
domiciliarios de 
acueducto y/o 
alcantarillado   
 
y/o 
 
Fortalecimiento de 
(microempresas o 
empresas) 
prestadoras de 
servicios públicos 
domiciliarios de 
acueducto y/o 
alcantarillado. 

1 

Debe demostrar 1 año de 
experiencia como Profesional 
financiero en proyectos de: 
Estructuración, y/o vinculación 
y/o puesta en marcha de 
(microempresas o empresas) 
prestadoras de los servicios 
públicos domiciliarios de 
acueducto y/o alcantarillado   
 
y/o 
 

Fortalecimiento de 
(microempresas o empresas) 

prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y/o 

alcantarillado. 

10% 

1 
Profesional en 
Administración 

Profesional en 
cualquiera de las 

siguientes: 
Administración de 

Empresas, 
Administración 

Pública. 

2 Años 

Haber participado 
como Profesional  
en proyectos de: 
Estructuración, y/o 
vinculación y/o 
puesta en marcha de 
(microempresas o 
empresas) 
prestadoras de los 
servicios públicos 

2 

Debe demostrar 1 año de 
experiencia como Profesional en 
proyectos de: Estructuración, y/o 
vinculación y/o puesta en marcha 
de (microempresas o empresas) 
prestadoras de los servicios 
públicos domiciliarios de 
acueducto y/o alcantarillado   
 
y/o 

10% 
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El personal anteriormente descrito para el proyecto será de carácter obligatorio durante la ejecución del contrato, 
por lo cual, el (los) proponente (s) lo (s) deberá (n) tener en cuenta y considerar en su totalidad para cada una de 
las fases. 

 

domiciliarios de 
acueducto y/o 
alcantarillado   
 
y/o 
 
Fortalecimiento de 
(microempresas o 
empresas) 
prestadoras de 
servicios públicos 
domiciliarios de 
acueducto y/o 
alcantarillado. 

 
Fortalecimiento de 

(microempresas o empresas) 
prestadoras de servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y/o 
alcantarillado. 
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FORMATO 1  
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
 
Referencia: Convocatoria No. PAF-ATF-I-XXX-2018. 
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo 
objeto es contratar “Datos de la Convocatoria de los Términos de Referencia”.  
 
En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el 
término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del 
presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes 
aceptadas por la entidad contratante.  
 
En mi calidad de proponente declaro:  
 
1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas 

y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos 
en ellos exigidos.  

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que 
se refiere el numeral anterior. 

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto bajo el esquema 
de ejecución condicional por fases. Entendiendo su estructura y metodología. 

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la 
entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con 
lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.  

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.  
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo 

desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, 
geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en 
consecuencia asumo los efectos de esta declaración.  

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido y  los perfiles de 
personal requeridos y la dedicación que sea requerida para la ejecución del contrato, y en caso de ser seleccionado 
presentaré para verificación del supervisor del contrato previo a la suscripción del acta de inicio, debidamente 
diligenciado el Formato de Estimación Propuesta Económica Detallada y Factor Multiplicador para cada una las 
Fases y los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia del personal.  

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los 
integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos, 
así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, 
incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de 
conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.   

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria 
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas 
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.  

10. Que conozco, acepto  y cumpliré las obligaciones contenidas en los presentes términos de referencia, estudio previo 
y minuta del contrato.   
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11. Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de 
contratación por fases. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las fases previstas, me abstendré de 
realizar reclamaciones derivadas  a causa de la inviabilidad de la realización de alguna de las fases de interventoría 
de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecución del proyecto de ejecución de obra.  

12. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del 
terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar 
favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria, no serán 
destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga 
las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica 
para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.  

14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga 
las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para 
personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.  

15. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en ______ folios 
correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y 
susceptible de comprobación. 

 
RESUMEN DE LA PROPUESTA:  
Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________________  
Documento de identidad o NIT: ____________________________________ 
Representante Legal: __________________________________________ 
País de Origen del Proponente: __________________________________ 
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada 
uno de los integrantes). 
 
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de 
seriedad de la propuesta.  
 
PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: ______ MESES  
 
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:  
Dirección: ____________________________________________ 
Ciudad: ______________________________________________  
Teléfono(s): _________________________Teléfono Móvil: ______________________  
Correo Electrónico: ___________________________ 
 
Atentamente,  
 

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 
Firma: ________________________________________  
Nombre: ______________________________________ 
C.C.: _________________________________________  
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios 
o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado). 
 
NOTA:    Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario. 
“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Ingeniero sanitario, yo 
_______________________________ (nombres y apellidos) Ingeniero Civil / Ingeniero Sanitario con Matrícula Profesional 
No. __________________ y  C. C. No. ___________________ de _____________________, abono la presente 
propuesta”. 

________________________________________________ 
(Firma de quien abona la propuesta) 
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FORMATO 2 
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
Referencia: Convocatoria No. PAF-ATF-I-XXX-2018 Objeto:  
 
De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según 
el caso: 
 

Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el caso) 
Persona Natural   Representante Legal ____ Revisor Fiscal   de (Razón social de la compañía) identificada con Nit 
________ ,  debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ certifico el pago de los aportes de seguridad 
social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente 
a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el 
presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos).  Lo anterior, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 
1607 de 2012 y 1739 de 2014.  
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el caso) 
Persona Natural   Representante Legal ____ Revisor Fiscal   de (Razón social de la compañía) identificada con Nit 
________,  declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y  aportes 
parafiscales, por no tener personal a cargo.       
 
Yo,  _______________ como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporto con la 
propuesta la planilla o constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito que me 
encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante _____, beneficiario ____ o afiliado al régimen subsidiado ______ 
(marque con una X según corresponda), del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente 
convocatoria. 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el caso) 
Persona Natural   Representante Legal ____ Revisor Fiscal  de (Razón social de la compañía) identificada con Nit 
________ ,  certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar 
correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que  legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la 
propuesta para el presente proceso de selección (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos 
pagos)  y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y 
Seguridad Social en Salud. 
 
En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley 
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener 
revisor fiscal. 
 
La  anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas 
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014. 
 
 
Adicionalmente, tratándose de persona natural nacional deberá acreditar el cumplimiento de esta obligación con la planilla 
o constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al 
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sistema bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes inmediatamente 
anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria. 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
__________________________________                     
Revisor Fiscal y/o Representante Legal  
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)  
CC. 
 
*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el 
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.  
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FORMATO 3 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA 

 
 

OBJETO:  

 PROPONENTE: 

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA 
LA EXPERIENCIA: 

  

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA 

CONT. No. OBJETO 
ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 

VALOR EN 
SMMLV 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA DE 
FINALIZ. 

PORCENTAJ
E DE 

PARTICIPAC
IÓN (C, UT) 

1        

2        

3        

        

        

 
El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser 
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar 
los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.  
 
Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el 
presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar. 

 
Nota2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los 
documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de 
experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente 
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse 
la información referente a los documentos inicialmente presentados o relacionados, de los cuales solamente se podrá 
aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera. 
 
Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, 
el proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por 
la entidad contratante o entidad pública), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la 
información que falte. 

 
Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las 
condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.  
 
Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos 
al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y 
hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o 
proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los 
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor 
valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia. 
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FORMATO 4 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Presento a continuación mi propuesta económica en pesos Colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, 
tasas y demás contribuciones a que haya lugar, que apliquen. 

 

FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA  

DESCRIPCIÓN  
VALOR FASE 

ANTES DE IVA  
(A) 

VALOR IVA (19% ) 
(B) 

VALOR TOTAL (A+B) 

Valor ofertado   Interventoría FASE I        

Valor ofertado Interventoría FASE II        

Valor ofertado Interventoría  FASE III        

Valor ofertado Interventoría  FASE IV    

TOTAL OFERTA ECONÓMICA (FASES I, II . III y IV): 
 

    
Todos los valores de la propuesta deberán estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procederá a 
ajustar el valor que no lo este, redondeándolo por exceso o por defecto al peso. 
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FORMATO 5 
ESTIMACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR 

 
El proponente seleccionado deberá diligenciar el Formato de Estimación Propuesta Económica Detallada y Factor 
Multiplicador para las Fases I, II, III, y IV teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el 
personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal mínimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicación mínima 
requerida para la ejecución de la respectiva fase y totalizar las mismas, así como los demás costos directos requeridos en 
el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato como requisito previo a la suscripción del acta de inicio del 

mismo. En consecuencia, no se debe presentar con la propuesta. 
 

Este formato,  se considera únicamente una herramienta para la supervisión del contrato, por lo tanto, no será objeto de 
verificación ni evaluación y en ningún caso puede modificar el valor de la propuesta económica presentada. 
 

FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR 
 
OBJETO: 
PROPONENTE: 

PERSONAL PROFESIONAL 

CONCEPTO A B C D E F 
 

Personal 
Profesional 

CANTIDAD 
SUELDO 
MES 
BÁSICO 

% 
DEDICACIÓN 

F.M 
(%) 

VALOR 
MES 
(AxBxCxD) 

No. DE 
MESES 

TOTAL 
PARCIAL 
(ExF) 

                

                

                

                

                

                

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $ 

PERSONAL TÉCNICO 

CONCEPTO A B C D E F 
 

Personal 
Técnico 

CANTIDAD 
SUELDO 
MES 
BÁSICO 

% 
DEDICACIÓN 

F.M 
(%) 

VALOR 
MES 
(AxBxCxD) 

No. DE 
MESES 

TOTAL 
PARCIAL 
(ExF) 

                

                

                

                

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2) $ 

OTROS COSTOS DIRECTOS 

CONCEPTO    
 

OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO 
TOTAL 
PARCIAL  

          

          

          

          

          

          

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) $ 

RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA 
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VALOR TOTAL  (1+2+3) $ 

IVA 19% $ 

VALOR TOTAL CONSULTORIA $ 

FM: Factor Multiplicador 
 

IÍTEM DESCRIPCIÓN % 

A Salario Básico (Nómina Total Mensual) 100,00% 

B Prestaciones Sociales  

 Prima de servicios  

 Cesantías   

 Intereses sobre cesantías  

 Vacaciones   

   
C. Sistema de Seguridad Social Integral  

 Pensión  

 Salud  

 ARP  

 Subsidio Familiar  

 SENA  

 ICBF  

 Subtotal B+C  
D. Otros  

 Dotación  

   

 Subtotal A+B+C+D  

E. Costos Indirectos  

E1 Gastos Generales  

   

   

   

   

E2 Gastos legales  

   

   

 Subtotal (E1+E2)  
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)  

FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)  
 
Nota: Este formato deberá presentarse en Excel y PDF. 
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FORMATO 6 

 FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACIÓN DEL 

BENEFICIARIO REAL 
 
 
 

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER 
Bogotá D.C.  
 
El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representación de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado 
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, así como el nombre de cada uno de sus integrantes] 
presento(amos) Declaración Juramentada correspondiente a la Identificación del Beneficiario Real, en desarrollo de la 
Convocatoria No. PAF-ATF-I- XXX-2018 adelantado por el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA – FINDETER cuyo objeto será contratar la INTERVENTORIA “XXX”. Mediante la suscripción del presente 
documento, identificamos plenamente a las personas naturales o jurídicas que a título personal o directo serían 
beneficiarias reales del futuro Contrato.  
 
Declaro (amos) –bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, así:  
 

INTERESADO INDIVIDUAL O 
INTEGRANTE DEL INTERESADO 
PLURAL 

BENEFICIARIOS REALES DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
(CÉDULA DE CIUDADANIA, 
CEDULA DE EXTRANJERIA O 
SU EQUIVALENTE O NIT) 

 
 
 

  

  

  

 
 
 

  

  

  

 
 
 
 
Atentamente, 
Firmas:  
 
 
[Suscribirán el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas jurídicas 
lo harán a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representación legal 
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.] 
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FORMATO 7 

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS 
 

Ciudad y Fecha: _________  
 
 
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER 
Bogotá D.C.  
 
 
El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representación de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado 
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, así como el nombre de cada uno de sus integrantes] para la 
presentación de la propuesta y/o suscripción del contrato dentro de la Convocatoria No. PAF-ATF-XXX-20177 para 
contratar la “XXX”, manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del 
consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos ni de manera 
individual o como integrante de un consorcio o unión temporal, en los siguientes conflictos de interés, por: 
 
1. Estar  incurso(s) en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas 

concordantes. 
 

2. Haber suscrito contrato de obra con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecución y hasta el cierre, 
balance financiero y ejecución del mismo / la liquidación del mismo. Este conflicto lo será también respecto de los 
beneficiarios reales de las mismas personas.   

 
3. Haber suscrito contrato de ejecución condicional por fases con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de 

ejecución y hasta el cierre, balance financiero y ejecución del mismo y hasta la liquidación del mismo. Este conflicto lo 
será también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.  
 

4. Haber participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto objeto de la 
presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y en la  evaluación y selección 
del proceso de contratación. El conflicto de interés se predicará igualmente, respecto de los beneficiarios reales de las 
mismas personas.  
 

5. Haber participado como interventores o consultores en la elaboración de los diseños del proyecto objeto de la presente 
convocatoria. Esta prohibición también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.  

 
6. No podrán presentar propuesta de manera simultánea en la presente convocatoria y a la convocatoria que se adelanta 

para contratar el proyecto al que se le va a realizar la interventoría que se pretende contratar con la presente 
convocatoria. 

 
 
Atentamente, 
 
Firmas:  
 
 
[Suscribirán el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas jurídicas 
lo harán a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representación legal 
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.] 
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FORMATO 8 
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA SOBRE LAS CLÁUSULAS PENALES, CLÁUSULAS 

PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO Y/O 
RESOLUCION  O TERMINACIÓN ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA IMPUESTAS 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER 
Bogotá D.C.  
 
El abajo firmante, para efectos de la Evaluación factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la Convocatoria 
No. PAF-ATF-I-XXX-2018, manifiesto bajo la gravedad del juramento que [me han impuesto o declarado (en caso de 
persona natural)] ___ [a la sociedad que represento (en caso de persona jurídica)] ____ en los contratos en los cuales he 
ostentado la calidad de contratista, dentro de los tres (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, 
las cláusulas penales (no apremio), cláusulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento; o 
dentro de los cinco (5) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación resolución o terminación anticipada 
por incumplimiento del contratista, las cuales relaciono a continuación: 

 
El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y en consecuencia 
se responsabiliza de lo aquí consignado. Y deberá presentar los documentos que respaldan lo aquí consignado y los 
demás que se le requieran. 
 
No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la información reportada en el presente 
formato.  
 
Atentamente, 
 
Firmas:  
 

 
Medida(s) impuesta(s)  

Número de veces impuesta Contrato 
N° 

Contratante Nombre de la persona a quien 
se le impuso la medida 

 
 
Cláusula(s) Penal(es) 
(No apremio) 

1.     

2.     

3.     

4.      

 
Cláusula(s)  Penal(es) 
de Apremio 

1.     

2.     

3.     

4.      

 
 
Multa(s) 

1.     

2.     

3.     

4.     

 
Sanciones o 
Declaración de 
Incumplimiento 

1.     

2.     

3.     

4.     

Resolución(es) o 
terminación anticipada 
por incumplimiento del 
contratista 

1.     

2.     

3.     

4.     
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[Suscribirán el documento la persona natural o el representante legal de persona jurídica que se presente de manera 
individual en la presente Convocatoria y en  el caso de uniones temporales o consorcios se deberá aportar la certificación 
juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.] 

 
[Las personas naturales o jurídicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratación en forma 
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Único de Proponentes 
del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio, DEBERÁN aportar el certificado de este registro de cada uno 
de los inscritos, expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente 
convocatoria.] 
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FORMATO 9 
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA DE INEXISTENCIA DE IMPOSICION DE CLÁUSULAS 

PENALES, CLÁUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE 
INCUMPLIMIENTO Y/O RESOLUCIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTO DE 

CONTRATOS 
 
Ciudad y Fecha: _________  
 
 
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER 
Bogotá D.C.  
 
 
Asunto: Convocatoria No. PAF-XXX-I-XXX-2018 para contratar la XXXX.  
 
El abajo firmante, para efectos de la Evaluación Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la Convocatoria 
del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto  ____  (en caso de persona natural) / a la 
sociedad que represento  ____  (en caso de persona jurídica), dentro los tres (3) años anteriores al cierre del presente 
proceso de contratación, cláusulas penales, cláusulas penales de apremio,  multas, sanciones o declaratorias de 
incumplimiento; o dentro de los cinco (5) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación resolución o 
terminación anticipada por incumplimiento de contratos, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he 
ostentado la calidad de contratista. 
 
No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la información reportada en el presente 
formato.  
 
 
Atentamente, 
 
Firmas:  
 
 
 
 
[Suscribirán el documento la persona natural o el representante legal de persona jurídica que se presente de manera 
individual en la presente Convocatoria y en  el caso de uniones temporales o consorcios se deberá aportar la certificación 
juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.] 
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FORMATO 10 
FORMATO DE DECLARACION INSCRIPCION EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO 

ÚNICO EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO 
 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
 
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER 
Bogotá D.C.  
 
 

Asunto: Convocatoria No PAF-ATF-I-XXX-2018 para contratar la [Título] 
 
De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según 
el caso: 
 
El abajo firmante,   _(nombre y apellido)_ __________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con 
una X según el caso) Persona Natural   / Representante Legal ____ de (Razón social de la compañía) 
identificada con Nit ________ ,  para efectos de la Evaluación Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de 
la Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que: 
  
No me encuentro inscrito ____  en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de 
Comercio 
 
Si me encuentro inscrito ____  en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de 
Comercio 
 
Atentamente, 
 
Firmas:  
 
 
 
[Suscribirán el documento la persona natural o el representante legal de persona jurídica que se presente de manera 
individual en la presente Convocatoria y en  el caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes 
deberá aportar la certificación juramentada suscrita.] 

 

Las personas naturales o jurídicas que se encuentren inscritas, deberán aportar el certificado del registro del proponente 
singular y el de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal tratándose de proponente plural, expedido(s) 
dentro de los treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria para efectos de la 
evaluación factor cumplimiento contratos anteriores. 

 
No obstante la anterior declaración juramentada, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la información 
reportada en el presente formato.  

 



 

 ANEXO TÉCNICO  

 
 
 
 
 

1. OBJETO Y 
ALCANCE DEL 

OBJETO  

El presente proyecto tiene como objeto contratar la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DE LA 
EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DEL 
ACUEDUCTO REMOLINO, MUNICIPIO DE TAMINANGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, 
con actividades, presupuestos y productos definidos. 

1.1. ALCANCE 
 
En desarrollo del Contrato Interadministrativo No. 438 de 2015 suscrito entre FINDETER y el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y de acuerdo a las exigencias del mismo se publicó 
en la página web de FINDETER la convocatoria pública con el fin de seleccionar el contratista 
que ejecute el contrato resultado que tiene por objeto el proyecto denominado EJECUCIÓN 
CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO 
REMOLINO, MUNICIPIO DE TAMINANGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, para lo cual se 
requiere el acompañamiento de una Interventoría que ejerza el control y vigilancia de las 
acciones que el contratista ejecutará, con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones 
adquiridas en el contrato y sus elementos integrantes (términos de referencia, estudio previo, 
contrato), especialmente en relación con:  
 
1. Las especificaciones técnicas del objeto contratado  
2. Actividades administrativas a cargo del contratista  
3. Actividades legales  
4. Actividades financieras y presupuestales  
5. Toda estipulación contractual y de los planes operativos  
6. Proteger los intereses de las Entidades y salvaguardar su responsabilidad 
 
Deberá realizar la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, 
Social y Jurídica al contrato derivado de la convocatoria para contratar el proyecto denominado 
“EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DEL 
ACUEDUCTO REMOLINO, MUNICIPIO DE TAMINANGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 
 
Adicionalmente la INTERVENTORÍA deberá presentar cada uno de los informes a los que se 
obliga en el desarrollo del contrato  
 

2. OBLIGACIONES 
GENERALES  

Las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA están encaminadas a controlar, 
exigir, absolver, acompañar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante 
de la convocatoria que tiene por objeto contratar la EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES 

DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REMOLINO, MUNICIPIO DE 
TAMINANGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, en los componentes técnicos, 
administrativos, financieros, contables, ambientales, sociales y jurídicos, para las cuatro (4) 
fases del contrato de la citada convocatoria, durante la ejecución y liquidación del mismo.  
 
El Contratista de Interventoría, sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la 
Constitución Política de Colombia, de las particulares que correspondan a la naturaleza del 
contrato a celebrar, tendrá aquellas incorporadas en el contrato, en los términos de referencia, 
estudio previo y minuta del contrato y las siguientes obligaciones de carácter general: 
 
2.1. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS: 
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones 
generales de carácter administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual: 



 

  
a. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a 

cargo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, en las condiciones de 
calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual deberá solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual. 
 

b. Revisar y aprobar, previa suscripción del acta de inicio de interventoría, las hojas de 
vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO, el cual debe corresponder por lo menos al personal mínimo requerido 
en los Términos de Referencia. Para el efecto deberá revisar la formación académica 
y las certificaciones de experiencia general y específica de conformidad con los 
criterios y metodología establecida en los términos de referencia que dieron origen al 
contrato de EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  

 
c. Acopiar de manera ordenada en medios físico y magnético, la documentación 

producida en cada una de las fases del proyecto, de tal manera que la 
CONTRATANTE y/o Findeter tenga acceso a la misma en cualquier momento.  

 
d. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORÍA 

a su cargo. 
 
e. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el 

CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, durante el desarrollo del 
CONTRATO (Fase I, Fase II, Fase III y Fase IV según corresponda), de tal forma que 
la CONTRATANTE y/o Findeter cuenten con los insumos para intervenir 
oportunamente frente a las solicitudes presentadas.  

 
f. Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta 

administración del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  
 
g. Estudiar, analizar,  conceptuar y absolver de manera oportuna  las sugerencias,  

reclamaciones, peticiones y consultas que presente el CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO. Las respuestas  deberán  estar soportadas y 
documentadas con la debida justificación técnica, financiera, contable,  administrativa 
y   jurídica, según corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas 
al supervisor del contrato.  

 
h. Levantar  actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución 

del contrato  condicional por fases y entregar copia de la misma a cada uno de los 
participantes al término de la reunión. 

 
i. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares 

o las autoridades en relación con el desarrollo del proyecto.  
 
j. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato 

apuntando a su optimización financiera y técnica. 
 

k. Realizar todos y cada uno de los trámites necesarios para que el personal del 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA porte un documento que lo acredite como tal. 

 
l. Cumplir y atender dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al requerimiento las 

instrucciones  impartidas por la CONTRATANTE y/o supervisor designado.  
 



 

m. Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuáles han sido las gestiones 
adelantadas por parte del personal profesional del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO, y por parte del personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, 
tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante la 
ejecución del proyecto. 

 
n. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera 

oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de 
Interventoría.  

 
o. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza 

correspondan a la función de Interventoría en lo que a obligaciones administrativas se 
refiere. 

 
p. Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestión Social,  el cual hace parte integral de los 

presentes términos de referencia y del contrato - Anexo 4. 
 
2.2. OBLIGACIONES JURÍDICAS: 
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones 
generales de carácter jurídico, con el fin de cumplir con el objeto contractual: 

 
a. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO se desarrolle en condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.     
 
b. Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y su equipo de trabajo, 

el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental 
que sean aplicables en cada una de las FASES del proyecto,  y cumplirlas al interior 
de su equipo de trabajo. 

 
c. Entregar información a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, relacionada con 

el incumplimiento del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, con hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO 
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

 
d. Informar de manera oportuna sobre cualquier situación que pueda llegar a implicar 

una modificación contractual.  
 
e. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, 

prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificación al CONTRATO DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO, acompañando las justificaciones correspondientes y 
presentando las recomendaciones y el plan de reacción con medidas efectivas para 
conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables 
y proporcionales. 

 
f. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se 

generen con relación al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados 
del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se encuentren afiliados al 
Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 
2003 y sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes, así como 
aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.  

 



 

g. Proyectar y suscribir el acta de terminación, el acta de entrega y recibo a satisfacción  
de cada una de las Fases del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO así 
como el acta de entrega al Municipio y al Operador y las demás actas necesarias en 
el marco del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.     

 
h. Proyectar, aprobar y firmar según corresponda, las actas de terminación, acta de 

entrega y recibo a satisfacción, acta de entrega y recibo a satisfacción final y acta de 
liquidación del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y del CONTRATO 
DE INTERVENTORÍA, allegando la documentación requerida, de acuerdo con los 
lineamientos y plazos establecidos por la CONTRATANTE. Atender los 
requerimientos de la Contratante y el supervisor designado hasta lograr la suscripción 
de las actas por parte del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  

 
i. Estudiar y conocer la organización y normatividad vigente de la CONTRATANTE, 

para su aplicación y cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA.  

 
j. Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el Supervisor 

designado, que en materia jurídica y legal se formulen. 
 
k. Responder por cualquier reclamación, judicial o extrajudicial, que instauren personas 

a su cargo o subcontratistas con ocasión del contrato.  
 
l. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE 
y o FINDETER en el marco de la asistencia técnica  en  procesos administrativos y/o 
judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar con ocasión de la ejecución del 
proyecto.  

 
m. Acompañar a la CONTRATANTE y/o FINDETER, en los procesos administrativos y 

judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, aún después de liquidado 
el CONTRATO DE INTERVENTORÍA, y tramitar aquellas actuaciones a que haya 
lugar 

 
n. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera 

oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de 
Interventoría.  

 
o. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza 

correspondan a la función de Interventoría en lo que a obligaciones jurídicas y legales 
se refiere. 
 

2.3. OBLIGACIONES TECNICAS:  
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones 
generales de carácter técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual: 
 

a. Adelantar revisión permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO 
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, de forma que controle la correcta ejecución del 
objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad a las 
que se obligó el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  

 
b. Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO, para cada una de las FASES, solicitando los ajustes pertinentes, hacerle 



 

seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO que explique las desviaciones del cronograma que se 
generen; promover con el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
medidas de reacción para superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del 
cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas 
oportunas a la CONTRATANTE y al supervisor designado, reflejando toda la 
trazabilidad y gestión del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, sin perjuicio de las 
facultades que a la CONTRATANTE le corresponden. 

 
c. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de carácter técnico que no 

impliquen modificaciones al CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. En caso 
de requerir modificaciones, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá 
comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, 
para su decisión, comunicación que deberá ir acompañada de su concepto y 
soportadas con la debida justificación técnica, financiera, contable,  administrativa y  
jurídica, según corresponda. 

 
d. Impartir por escrito las instrucciones de carácter obligatorio al CONTRATISTA DE 

EJECUCIÓN DE PROYECTO de conformidad con lo establecido, en el marco de la 
ley y de lo pactado contractualmente. 

 
e. Requerir al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO el cumplimiento de las 

obligaciones previstas en el CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y en las 
leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando oportunamente 
a la CONTRATANTE y al Supervisor designado. 

 
f. Revisar durante las fases de ejecución del proyecto la permanencia de las referencias 

topográficas y exigir al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO su 
protección, traslado o reposición cuando sea necesario. 

 
g. Asesorar y suministrar la información que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor 

designadoo y/o las Entidades de control de manera oportuna 
 
h. Emitir documento de justificación técnica de reformulación (debidamente soportada), 

cuando a esto hubiere lugar y presentarla ante el supervisor designado y realizar los 
acompañamientos necesarios ante el o los comité (s) respectivo (s).   

 
i. Analizar, conceptuar y aprobar, previo visto bueno del supervisor del  CONTRATO DE 

EJECUCION DEL PROYECTO las actas de mayores y menores cantidades de obra 
que representen balance presupuestal, esto es, que no impliquen ninguna 
modificación en el plan financiero, ni en el alcance del proyecto. 

 
j. En aquellos casos en que impliquen mayores o menores cantidades de obra o ítems 

nuevos, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA debe verificar y certificar que el 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO haya cumplido el deber de 
formular el ajuste efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o 
consultas de las condiciones del mercado de la zona de ejecución del proyecto. 

 
k. Las modificaciones que eventualmente se requieran en la Fase III del CONTRATO DE 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO, y cuya detección no fuere posible en las Fases I y II,  
deben estar justificadas única y exclusivamente por fuerza mayor o caso fortuito. 

 
l. Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la entrega de los análisis 

de precios unitarios de las actividades estipuladas en los términos de referencia, así 



 

como de aquellas actividades no previstas que se requieran en desarrollo del 
proyecto. 

 
m. Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que 

respecta a ítems no previstos, mayores cantidades de obra que requieran adición 
presupuestal o modificaciones del alcance del proyecto, remitiendo los soportes 
correspondientes a la CONTRATANTE y al supervisor designado. Le está prohibido 
al CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA aprobar la ejecución de ítems o actividades 
de obra no previstos en el  CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sin que 
previamente la CONTRATANTE haya suscrito el respectivo contrato adicional. 
Cualquier ítem que se ejecute sin la celebración previa de la modificación contractual, 
será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA y del 
CONTRATISTA DE EJECUCION DE PROYECTO. 

 
n. En aquellos casos en que impliquen mayores o menores cantidades de obra o ítems 

nuevos, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA debe verificar y certificar que el 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DE PROYECTO haya cumplido con el deber de 
formular el ajuste efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o 
consultas de las condiciones del mercado de la zona de ejecución del proyecto. 
 

o. Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones 
o que puedan comprometer la funcionalidad del proyecto. 

 
p. Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por 

la CONTRATANTE o el supervisor designado.  
 

q. Verificar la existencia y calidad de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, 
cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas que estime necesarias 
para suscribir el acta de inicio y la ejecución del objeto pactado. 

 
r. Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demás 

requisitos indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto deberá 
tener disponible para consulta inmediata un compendio impreso de los permisos y 
resoluciones aplicables según el tipo de proyecto. 

 
s. Verificar la instalación de las Vallas por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO, en las condiciones y cantidades exigidas por LA CONTRATANTE, las 
cuales deberán actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo de ejecución 
del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

 
t. Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del 

CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DE PROYECTO durante la ejecución del 
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO, con el fin de que cumpla con lo 
ofertado así como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual deberá 
emitir un informe y remitirlo a la CONTRANTE y al Supervisor designado.  

 
u. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los 

Términos de Referencia, referente a los requisitos exigidos de los perfiles 
profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato, 
así como el equipo exigido para la ejecución de los trabajos. Además, de ser 
necesario, podrá exigir el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de 
acuerdo con lo establecido en el contrato. 

 



 

v. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera 
oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de 
Interventoría.  

 
w. Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su 

naturaleza. 
 

2.4. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES: 
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones 
generales de carácter financiero y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual: 
 

a. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, sobre las solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

 
b. Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así 

como de la relación de los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO  para tal efecto. 

 
c. Verificar que el CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO cuente con recursos 

económicos disponibles durante todo el plazo de ejecución.  
 

d. Realizar el seguimiento al avance físico y financiero al CONTRATO DE EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO, de acuerdo con los cronogramas correspondientes a cada una de 
las fases, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o 
totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO y se adopte un plan de contingencia adecuado y, de continuar con los 
mismos, se adopten las medidas pertinentes y/o se inicien las acciones legales a que 
haya lugar.  

 
e. Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO, llevando un registro de cada una de las operaciones.  
 
2.5. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. 
 
Adicional a las obligaciones generales contempladas para el desarrollo del contrato de 
Interventoría, las establecidas en la Minuta del Contrato, en los Términos de Referencia y demás 
que apliquen; teniendo en cuenta el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, se 
considera conveniente incorporar las siguientes obligaciones específicas: 

PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO  

1. Revisar, conceptuar y aprobar las hojas de vida del personal propuesto por el 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO para cada una de las Fases, conforme a la 
propuesta presentada y a lo estipulado en los Términos de Referencia.   

2. El INTERVENTOR deberá entregar para aprobación a la Supervisión y/o LA 
CONTRATANTE las Hojas de Vida de todos los profesionales que dispondrá para las Fases I, 
II, III, y IV previa suscripción del acta de inicio del Contrato, conforme a la propuesta presentada 
y a lo estipulado en los Términos de Referencia.  

3. Aprobar, la metodología de trabajo planteada por el CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA para la ejecución de cada una de las fases, cronograma de ejecución, 



 

formulación del plan de acción social, y la pro-puesta de socialización con la comunidad y con 
autoridades locales, para los diferentes distritos de riego involucrados en el proyecto, de acuerdo 
con las características particulares propias de cada uno de ellos. 

FASE I. CONSTATACIÓN DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA 
EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO  

1. Entregar a la supervisión, previa suscripción del acta de inicio, las hojas de vida del 
equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, así mismo deberá revisar el 
Presupuesto general de obra y análisis de precios unitarios  

2. Suscribir el Acta de Inicio de la Fase I del CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  

3. Suscribir conjuntamente con  el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, 
el ACTA DE INICIO de la Fase I del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  

4. Verificar que el personal propuesto para esta Fase por el CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO se encuentre vinculado al mismo mediante contrato de trabajo 
y/o de prestación de servicios, así como estar afiliado y al día con los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral.  

5. Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantías otorgadas para esta 
Fase conforme al CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  

6. Remitir para aprobación de la CONTRATANTE las garantías del contrato de 
interventoría para esta Fase. 

7. Aprobar la metodología y programación de actividades para Fase I del CONTRATO 
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en 
tiempo real; requerir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO que explique las 
desviaciones del cronograma que se generen; promover con el CONTRATISTA DE EJECUCION 
DEL PROYECTO las medidas de reacción para superar las causas de las desviaciones del 
cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a LA 
CONTRATANTE y al Supervisor designado reflejando toda la trazabilidad y gestión del 
INTERVENTOR. 

8. Revisar toda la documentación técnica, legal, ambiental y económica requerida para 
la ejecución del proyecto, con el objeto de proponer o aceptar las recomendaciones del 
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.  

9. Realizar acompañamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO en la verificación de las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.  

10. Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO para esta Fase, conforme a la propuesta presentada y los Términos de Referencia 
y verificar que el mismo personal permanezca hasta la terminación de la Fase y cumpla con las 
dedicaciones establecidas.  

11. Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO proponga, verificando que el trabajador o profesional nuevo 
cuente con las condiciones ofertadas por el CONTRATISTA.   

12. Mantener el personal ofrecido para esta FASE, el cuál fue aprobado previo a la firma 



 

del acta de inicio del contrato de Interventoría.   

13. Efectuar el acompañamiento constante y permanente, así como el seguimiento al 
cronograma propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO para esta fase.  

14. Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, 
frente a la obligación de identificación y gestión de permisos y licencias necesarias para 
ejecución del proyecto, así como el costo de las mismas, los cuales dependen de la naturaleza 
del mismo, esto incluye permisos de vertimientos, ocupación de cauces y demás permisos 
ambientales, servidumbres y legalidad de predios entre otros.  

15. Verificar que existan los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para el 
desarrollo del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.   

16. Verificar calibración de equipos de topografía y demás utilizados en el CONTRATO 
DE CONSULTORÍA. 

17. Aprobar los laboratorios donde se llevarán a cabo ensayos de acuerdo a las 
necesidades del proyecto, los cuáles deben ser certificados 

18. Evaluar los resultados presentados por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA de 
acuerdo a las necesidades planteadas, verificando el cumplimiento de las normatividad vigentes 
de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar. 

19. Constatar la información suministrada por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL 
PROYECTO frente a la verificación de cantidades de obra incluidas en el presupuesto y de las 
actividades requeridas para la ejecución del proyecto.  

20. Revisar que las especificaciones técnicas del proyecto sean consecuentes con los 
Análisis de Precios Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL 
PROYECTO y el tipo de obras a ejecutar.  

21. Acompañar el proceso de socialización del proyecto ante la comunidad e informar de 
manera oportuna a LA CONTRATANTE y al Supervisor delegado los inconvenientes 
encontrados.  

22. Ejercer SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES Y OBJETIVOS DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, de tal 
forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o 
afectar su ejecución. 

23. Presentar informes semanales (el primer día hábil de la semana) y mensuales 
vencidos (dentro de los primeros cinco (5) días calendario del mes siguiente) al supervisor 
delegado donde se evidencien los aspectos más relevantes de las actividades desarrolladas en 
cada uno de los periodos de tiempo, según el formato establecido.  

24. Evaluar y aprobar las necesidades de personal profesional por parte del 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO en el evento de darle continuidad al contrato 
con la Fase II.  

25. Verificar el replanteo que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO realice 
con base en las referencias entregadas y ordenar la corrección cuando se encuentren 
diferencias.  



 

26. Convocar al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios públicos a los comités 
de seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecución de la Fase I del proyecto.  

27. Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y 
objetivos de esta Fase, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que 
pueden dificultar, retrasar o afectar su ejecución.  

28. Promover con el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO planes 
especiales de reacción, con acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que 
dificulten la ejecución de esta fase o que representen riesgos de gestión y hacerle seguimiento 
permanente al cumplimiento de dichos planes.   

29. Aprobar los documentos producto de esta etapa. 

30. Emitir cualquier concepto de tipo legal, administrativo, financiero, técnico, ambiental y 
social que se requiera en cualquier momento de ejecución de la interventoría. 

31. Las demás que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE 
CONSULTORIA le correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.  

32. Suscribir el Acta de Liquidación del contrato en caso de acaecer la condición 
resolutoria. 

33. Las demás que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE EJECUCION 
DEL PROYECTO le correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.   

FASE II. EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS 
CONCLUSIONES DE LA FASE I  

1. Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, el 
ACTA DE INICIO de la Fase II del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  

2. Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO para esta Fase, conforme a la propuesta presentada y los Términos de Referencia 
y verificar que el mismo personal permanezca hasta la terminación de la Fase y cumpla con las 
dedicaciones establecidas.  

3. Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO proponga, verificando que el trabajador o profesional nuevo 
cuente con las condiciones ofertadas por el CONTRATISTA.   

4. Verificar que el personal propuesto para esta Fase por el CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO se encuentre afiliado y al día con los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral.  

5. Verificar la existencia, monto y vigencia de las garantías del CONTRATO DE 
EJECUCIÓN DEL POYECTO.  

6. Remitir para aprobación de la CONTRATANTE las garantías del contrato de 
interventoría para esta Fase. 

7. Aprobar la metodología y programación de actividades para Fase II del CONTRATO 
DE EJECUCION DEL PROYECTO solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en 
tiempo real; requerir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO que explique las 
desviaciones del cronograma que se generen; promover con el contratista de EJECUCIÓN DEL 



 

PROYECTO las medidas de reacción para superar las causas de las desviaciones del 
cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a LA 
CONTRATANTE y al Supervisor delegado reflejando toda la trazabilidad y gestión del 
INTERVENTOR. 

8. Revisar toda la documentación técnica, legal, ambiental y económica requerida para 
la ejecución del proyecto, con el objeto de proponer o aceptar las recomendaciones del 
CONTRATISTA DE CONSULTORIA 

9. Cumplir con el personal ofrecido para esta FASE, el cuál debe ser el aprobado por el 
supervisor delegado, como requisito para la suscripción del acta de inicio de esta fase, el cual 
debe encontrarse afiliado al Sistema de Seguridad Social.   

10. Efectuar el acompañamiento constante y permanente, así como el seguimiento al 
cronograma propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO de esta fase. 

11. Realizar acompañamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO en la verificación de las condiciones de ejecutabilidad del proyecto  

12. Aprobar los laboratorios donde se llevarán a cabo ensayos de acuerdo con las 
necesidades del proyecto, los cuáles deben ser certificados.   

13. Presentar al supervisor delegado informes semanales, el primer día hábil de la semana 
y mensuales (5 primeros días del mes), de acuerdo con los formatos establecidos.  

14. Verificar calibración de equipos de topografía y demás utilizados en esta fase.  

15. Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los 
diferentes equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO para esta 
FASE del proyecto.  

16. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el 
proyecto o en los actos o pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.  

17. Evaluar los resultados presentados por el contratista de acuerdo con las necesidades 
planteadas en la fase I, verificando el cumplimiento de la normatividad vigente de acuerdo con 
el tipo de proyecto a ejecutar.  

18. Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo de la Fase III, 
resultado de los ajustes de la Fase II, verificando que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO haya cumplido el deber de formular el presupuesto resultante de esta FASE 
efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del 
mercado de la zona de ejecución del proyecto. 

19. Aprobar los planos, diseños y estudios finales producto de esta etapa.  

20. Acompañar el proceso de socialización del proyecto ante la comunidad e informar de 
manera oportuna a LA CONTRATANTE y al Supervisor delegado los inconvenientes 
encontrados 

21. Verificar el avance en la gestión y consecución de permisos, licencias y trámites a 
cargo del Ente Territorial necesarios para garantizar la ejecución del proyecto.  

22. Convocar al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios públicos a los comités 
de seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecución de la Fase II del proyecto.  



 

23. Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y 
objetivos de esta Fase, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que 
pueden dificultar, retrasar o afectar su ejecución.   

24. Promover con el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO planes 
especiales de reacción, con acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que 
dificulten la ejecución de esta fase o que representen riesgos de gestión y hacerle seguimiento 
permanente al cumplimiento de dichos planes.  

25. Suscribir el Acta de Liquidación del contrato en caso de acaecer la condición 
resolutoria. 

26. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el 
proyecto o en los actos o pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente. 

27. Aprobar los documentos producto de esta etapa. 

28. Emitir cualquier concepto de tipo legal, administrativo, financiero, técnico, ambiental y 
social que se requiera en cualquier momento de ejecución de la interventoría 

29. Las demás que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE EJECUCION 
DEL PROYECTO le correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo. 

FASE III. EJECUCIÓN DE OBRA  

1. Suscribir el acta de inicio de la FASE III del CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  

2. Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO, el ACTA DE INICIO de la Fase III del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO.  

3. Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO para esta Fase, conforme a la propuesta presentada y los Términos de Referencia 
y verificar que el mismo personal permanezca hasta la terminación de la Fase y cumpla con las 
dedicaciones establecidas.  

4. Analizar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO proponga, verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las 
condiciones establecidas en los Términos de Referencia.   

5. Verificar que el personal con el cual el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
desarrolle esta Fase se encuentre afiliado y al día con los pagos al Sistema de Seguridad Social 
Integral.  

6. Verificar la existencia, monto y vigencia de las garantías del CONTRATO DE EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO.  

7. Cumplir con el personal ofrecido para esta FASE, el cuál debe ser el aprobado por el 
supervisor delegado como requisito para la suscripción del acta de inicio, el cual debe 
encontrarse afiliado al Sistema de Seguridad Social.   

8. Disponer y mantener durante la ejecución de esta Fase el personal profesional, técnico y 
administrativo, idóneo y calificado conforme a los requerimientos de los Términos de Referencia, 



 

así como las instalaciones, equipos de laboratorio y control, ofrecido en la propuesta y aprobado 
por la CONTRATANTE.  

9. Diligenciar diariamente la bitácora del proyecto registrando el personal diario, tanto de 
INTERVENTORÍA como el personal del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, los 
equipos e instrucciones impartidas, así como las distintas situaciones que se generen en el 
desarrollo del proyecto. 

10. Deberá garantizar que el personal registrado en cada una de las Bitácoras de que trata el 
numeral anterior, así como el personal en obra firme diariamente en las mismas.  

11. Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por 
parte del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO frente a la normatividad técnica 
aplicable a la obra.  

12. En los casos que la ejecución de obra implique el uso de explosivos, llevar un registro de la 
provisión, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra, así como la 
medida de las obras que se realicen con su aplicación, el equipo utilizado y el personal 
encargado de su manejo. Además del cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el 
Ministerio de Defensa para su manejo y control.  

13. Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes 
para resolver problemas que pueden afectar las obras en construcción, previamente 
presentadas por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.   

14. Verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO entregue los planos 
definitivos de la obra construida, los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante 
la ejecución del proyecto y aprobar su contenido.  

15. Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO las 
mediciones de cantidades de obra, registrándolas de manera ordenada y clara, en una bitácora 
diferente a la indicada en el numeral 9.  

16. Aprobar el cronograma de obra presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO, solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real; requerir al 
CONTRATISTA que explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover con 
el contratista medidas de reacción para superar las causas de las desviaciones del cronograma; 
si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE 
y al supervisor delegado reflejando toda la trazabilidad y gestión del INTERVENTOR.  

17. Aprobar pagos de los suministros de tuberías, accesorios y equipos, única y exclusivamente 
cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte de 
la INTERVENTORÍA  

18. Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO todos los ensayos de 
laboratorio, pruebas de soldadura (control radiográfico mediante fuentes electrónicas (Rayos X) 
o Isotópicas (Rayos Gamma), ejecutables de acuerdo con la norma aplicable para cada caso), 
pruebas de presión hidrostática y desinfección de tuberías, pruebas de estanqueidad y demás 
pruebas que apliquen de acuerdo con la normatividad del proyecto y los que se soliciten por 
parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, así como 
de los materiales y demás elementos que se instalen en la obra.  



 

19. Elaborar el acta de entrega y recibo final de obra a la CONTRATANTE.  

20. Elaborar el proyecto de acta de entrega y recibo final de obra al ENTE TERRITORIAL  

21. Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas 
por la autoridad competente solicitando al contratista los documentos necesarios para este fin.  

22. Velar y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO, que se cumpla con la disposición final de los escombros en los sitios autorizados 
para ello.  

23. Aprobar los procedimientos constructivos.  

24. Coordinar y liderar la realización de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento 
a los diferentes aspectos de obra ambientales-técnicos financieros - SYSO y comunitarios, el 
cual estará integrado como mínimo por: EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
Y EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA.  

25. Convocar al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios públicos a los comités de 
seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecución de la Fase III del proyecto.  

26. Efectuar los ensayos de verificación que sean necesarios a los materiales pétreos y demás 
materiales en obras, así como a los productos terminados, con el fin de verificar el cumplimiento 
de la normatividad exigida en el CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.   

27. Verificar que los equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
se encuentren en obra con las calidades y cantidades de conformidad con las necesidades del 
proyecto.   

28. Verificar que los equipos de medición empleados por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO se encuentren debidamente calibrados.  

29. Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas.  

30. Realizar un balance semanal de la obra mediante la medición de cantidades de obra que se 
realizan con el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  

31. Solicitar al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. La demolición, 
reconstrucción y/o reparación de las obras que no cumplan con las calidades solicitadas.  

32. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los manuales de operación y mantenimiento de obras 
y equipos elaborados por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO o el 
PROVEEDOR cuando aplique.  

33. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos récord.  

34. Entregar informe de interventoría en donde se incluya un registro fotográfico y fílmico de 
manera cronológica del avance de la obra, y donde se evidencien el estado del antes, durante y 
el después, de la zona intervenida.  



 

35. Revisar y verificar las actas de vecindad levantadas por el CONTRATISTA DE EJECUCION 
DEL PROYECTO.  

36. Solicitar la implementación de los frentes de trabajo necesarios para la óptima ejecución del 
proyecto dentro del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL 
PROYECTO cumpla con esto.   

37. Verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO adelante los monitoreos 
ambientales (agua, aire, ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PAGA, PMA, en 
la respectiva licencia ambiental o frente al trámite, solicitud y requerimiento de permiso 
ambiental; cuando aplique. 

Garantizar el proceso de ejecución, cierre y balance financiero (liquidación) del CONTRATO DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO y el CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  

39. Emitir cualquier concepto de tipo legal, administrativo, financiero, técnico, ambiental y social 
que se requiera en cualquier momento de ejecución de la interventoría.  

40. En general, realizar seguimiento y verificación al cumplimiento de la totalidad de las 
obligaciones que corresponden al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  

41. Presentar al supervisor delegado informes semanales, el primer día hábil de la semana y 
quincenales (5 primeros días del mes), de acuerdo con los formatos establecidos.  

42. Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas de los proyectos sean consecuentes 
con los Análisis de Precios Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO y el tipo de obras a ejecutar.  

43. Revisar y aprobar la completitud, concordancia y razonabilidad de cantidades y valores de 
los componentes de los APUS para la Fase III, como requisito para la suscripción del acta de 
inicio del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO en esta Fase.  

44. Revisar y aprobar de manera oportuna los APUS de ítems de obras y/o suministros que 
durante el desarrollo del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO se establezcan que 
son indispensables para la funcionalidad y operatividad del proyecto en construcción y que no 
hayan sido incluidos dentro de las cantidades originales contratadas, teniendo para su 
aprobación como base única los precios de los componentes de los APUS del contrato y la lista 
de insumos del mismo, o las cotizaciones del mercado en caso de componentes no existentes 
en los documentos mencionados. La interventoría debe hacer seguimiento del proceso hasta 
que sea perfeccionado el correspondiente otrosí del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO y los ítems adicionales sean contractuales y objeto de pago.  

45. Emitir documento de justificación técnica de reformulación (debidamente soportada), cuando 
a esto hubiere lugar y presentarla ante el supervisor delegado.   

46. Presentar los informes, fichas, documentos y conceptos técnicos, entre otros, que sean 
solicitados, relacionados con el proyecto objeto de la interventoría, que velen por el cumplimiento 
de sus funciones y de la política y reglamentación del sector de aguas, liderado por el MVCT.  

47. Preparar, conceptuar y elaborar la reformulación de los proyectos objeto de la interventoría 
en el marco de la normatividad aplicable por el MVCT, por ajustes técnicos que modifiquen su 
alcance o cambie las condiciones técnicas que afecten su funcionamiento y operatividad y 



 

cuando se modifiquen las fuentes de financiación y/o requiera recursos adicionales o se 
disminuyan los valores inicialmente contratados y/o cuando el MVCT o LA CONTRATANTE lo 
soliciten.  

48. Revisar y asegurar que los diseños para la construcción de las obras objeto de la 
interventoría, cumplen en su totalidad con la normatividad aplicable y vigente correspondiente.  

49. Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, de manera oportuna, hechos que 
constituyan riesgo del proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO 
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, resultados, estadísticas y conceptos técnicos sobre 
resultados que permiten tomar correctivos y mejorar las condiciones del proyecto o las 
especificaciones. 

Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes 
equipos ofrecidos por EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  

51. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para los 
proyectos o en los actos o pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.  

52. Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfacción (Acta de entrega y recibo final del objeto 
contractual del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO).   

53. Elaborar el informe final de interventoría en los que se conceptúe sobre el cumplimiento por 
parte del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, con la calidad y oportunidad 
exigida, de la totalidad de las obligaciones contractuales establecidas en los términos de 
referencia.   

54. Las demás que, por ley, los Términos de Referencia y Minuta del Contrato de 
INTERVENTORIA le corresponda o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.  

55. Atender oportunamente los requerimientos que realice la entidad contratante, Findeter o los 
organismos de control con ocasión de las obras ejecutadas y en razón a la liquidación del 
convenio de cooperación técnico financiero que dio origen al proyecto contratado. 

FASE IV -  ESTRUCTURACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
1. Suscribir el Acta de Inicio de la FASE IV ESTRUCTURACIÓN Y/O 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 
 
2. Verificar que se efectúen las Reuniones de Socialización con la Comunidad y las 
autoridades locales. 
 
3. Radicar las facturas correspondientes a las actas de recibo GENERADAS CON LA 
ENTREGA DE LOS PRODUCTOS POR CADA ETAPA, según lo estipulado en el alcance 
técnico. 
 
4. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá adelantar las actividades necesarias 
para dar cumplimiento al objeto del CONTRATO, presentando un plan de trabajo y una 
programación para la ejecución del contrato, los cuales serán revisados y aprobados por la 
CONTRATANTE antes de la suscripción del acta de inicio del contrato. Lo anterior representado 
en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos 
entregables concretos, duración, relaciones de precedencia entre actividades, y definición de la 



 

ruta crítica del proyecto.  
 
5. Presentar las Actas de Recibo Parcial Para Estructuración y/o Fortalecimiento 
Institucional, las cuales deberán ser avaladas por la CONTRATANTE. 
 
6. Presentar Informes mensuales, el cual deberá ser avalado por la CONTRATANTE, y 
contener:  
 
a.  Avance de cada una de las actividades programadas, análisis del avance y las 
acciones implementadas y a implementar para la ejecución correcta y en el tiempo de la obra.  
b. Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones.  
c. Documentación técnica. 
d. Relación del personal empleado en la ejecución de la fase de Estructuración y/o 
Fortalecimiento institucional.  
e. Informe de gestión social. 
f. Actualización del programa de ejecución de Estructuración y/o Fortalecimiento 
institucional. 
 
7. Presentar toda la información requerida por la CONTRATANTE. 
 
8. La Fase debe ejecutarse cumpliendo el RAS vigente, guías técnicas publicadas por el 
MVCT. 
 
9. EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO no podrá ejecutar ítems o 
actividades enmarcadas dentro de la fase de Estructuración y/o Fortalecimiento Institucional no 
previstos en el contrato, sin que previamente hayan sido aprobados por la Interventoría y el 
Supervisor de la entidad CONTRATANTE, y se haya suscrito la respectiva modificación al 
contrato. Cualquier ítem o actividad que ejecute sin la celebración previa de la modificación al 
contrato, será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que LA 
CONTRATANTE no reconocerá valores por tal concepto. 
 
10. En el evento de presentarse durante la ejecución del contrato un cambio en el alcance 
del proyecto o una variación en el producto a entregar, que lleven a superar el valor del contrato, 
dicha situación debe ser planteada al Supervisor del contrato para que se proceda de 
conformidad con los procedimientos establecidos para estos casos por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio. En caso de aprobación se deberá proceder de conformidad con lo 
establecido para la adición del contrato.  
 
11. Presentar Informe Final, el cual deberá ser avalado por la CONTRATANTE, y 
contener:  
 
a) Resumen de actividades y desarrollo de la Fase de Estructuración y/o Fortalecimiento 
Institucional. 
b) Documentación técnica, entre ella: Bitácora para la Fase de Estructuración y/o 
Fortalecimiento Institucional. 
c) Póliza de actualización de las demás pólizas que lo requieran.  
d) Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.  
e) Informe de la Fase de Estructuración y/o Fortalecimiento Institucional con el entorno. 
 
12. Suscribir el Acta de Terminación de la Fase.  
 
13. Suscribir el acta de entrega y recibo a satisfacción final de la Fase. 
 
14. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el 



 

proyecto o en los actos o pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente. 

15. Aprobar los documentos producto de esta etapa. 

16. Emitir cualquier concepto de tipo legal, administrativo, financiero, técnico, ambiental y 
social que se requiera en cualquier momento de ejecución de la interventoría 

17. Las demás que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE EJECUCION 
DEL PROYECTO le correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento 
 
18. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecución de la Fase. 
 

 
 

3. FASES DEL 
CONTRATO  

DE INTERVENTORÍA  

 
Como quiera que el modelo de ejecución del contrato resultante de la convocatoria que tiene 
por objeto «CONTRATAR LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO 
“CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REMOLINO, MUNICIPIO DE TAMINANGO – 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, se ha determinado por fases, el contrato de interventoría de 
esta convocatoria de igual forma se estructura por fases sometidas a condición, con 
presupuestos y obligaciones independientes, sin perjuicio de las obligaciones comunes a las 
cuatro (4) fases. 
 

 
3.1. FASE I DEL 

CONTRATO  

FASE I. CONSTATACIÓN DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA 
EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO.  
 

1. CONCEPTO 
 

En esta fase el contratista de Interventoría que resulte seleccionado deberá verificar que el 
contratista de ejecución del proyecto confronte en terreno los documentos técnicos, legales, 
ambientales y económicos del proyecto, a fin de establecer la ejecutabilidad del mismo en 
condiciones de funcionalidad, determinando si se requiere la realización de actualizaciones, 
actividades adicionales, ajustes y/o complementaciones, como condición al inicio de la obra 
propiamente dicha, para lo cual el contratista deberá elaborar, un Diagnostico técnico de las 
condiciones de ejecución del proyecto, un Diagnostico social a la comunidad ubicada en la zona 
de influencia del proyecto y un Diagnostico legal.  
 

2. ACTA DE INICIO DE LA FASE I 

 

Para el inicio de la fase I el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE, deben 
suscribir el acta correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes: 

  

1. Lugar y fecha de suscripción del acta.  

2. Nombre e identificación completa de los intervinientes.  

3. Plazo. 

4. Fecha de Terminación prevista de la Etapa I. 

5. Valor. 

6. Información del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y supervisor. 

 

Dentro de los CINCO (5) días siguientes a la suscripción del Contrato, previo a la suscripción 
del Acta de Inicio del Contrato de Interventoría, el supervisor designado verificará el 
cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos, según corresponda: 

 



 

Previo a la suscripción del Acta de Inicio del Contrato de Interventoría, el supervisor designado, 
deberá realizar las siguientes actividades: 

 

a. Aprobación del personal del CONTRATO DE INTERVENTORÍA para la fase I. La 
CONTRATANTE a través del Supervisor designado verificará y aprobará el cumplimiento de los 
perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la ejecución de esta FASE en 
sus dos componentes. Igualmente verificará los contratos de trabajo y/o los contratos de 
prestación de servicios suscritos entre el personal y LA INTERVENTORÍA o uno de los 
integrantes del proponente plural. El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA entregará 
previamente a la suscripción del acta de inicio de la Fase I, los documentos soporte que 
acrediten la calidad y experiencia del personal profesional requeridos para esta fase. 

 

b. Aprobación de la metodología y programación de actividades de la fase I. LA 
CONTRATANTE a través del Supervisor designado aprobará la metodología y programación de 
actividades, en la cual se establecerán secuencias, duración (fecha de inicio y fecha de 
terminación), responsable, recursos físicos y método de seguimiento y monitoreo a la 
programación. 

 

c. Aprobación de garantías. La CONTRATANTE revisará que los amparos 
correspondientes a las garantías de la fase I y que correspondan con lo exigido en los Términos 
de Referencia y/o en el Contrato, para efectos de su presentación y aprobación. 

 

d. Afiliación al sistema de seguridad social integral. LA CONTRATANTE a través del 
Supervisor designado, verificara el cumplimiento en cuanto a la afiliación y pago de seguridad 
social integral vigente de todo el personal propuesto.  

 

e. Propuesta Económica y Factor Multiplicador. La CONTRATANTE a través del 
Supervisor designado verificará la presentación por parte del CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA y de manera discriminada, la Propuesta Económica y Factor Multiplicador, 
correspondientes a la fase I del Contrato, presentando el personal y dedicaciones mínimas 
exigidas, impuestos y demás costos directos e indirectos utilizados por el CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA para la elaboración de su oferta en el proceso precontractual. 

 
3. VALOR Y FORMA DE PAGO DE LA FASE I. 

 
El método para la determinación del valor de la Fase I es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN 
FÓRMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el valor incluye todos los gastos, directos e 
indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor 
pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; 
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación del equipo de trabajo mínimo del 
INTERVENTOR; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y 
asesorías en actividades relacionadas con la ejecución de la Fase I; computadores, licencias de 
utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el 
INTERVENTOR, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el 
INTERVENTOR para el cabal cumplimiento de ejecución del contrato. LA CONTRATANTE no 
reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el INTERVENTOR en relación con 
los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución de esta etapa 
y que fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta. 
 



 

El valor de la fase I del contrato será el valor por el cual fue adjudicado el contrato para esta 
fase, incluidos impuestos y tributos a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución 
y liquidación del contrato, el cual corresponde hasta la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
($XXXXXXXXX,00) incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones a que hubiere lugar. 
 

3.1. FORMA DE PAGO  

La CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO el valor de la 
FASE 1 en un único pago por el 100% del valor ofertado por el proponente para la FASE I, previo 
el cumplimiento de los siguientes requisitos:  

a. Acta de entrega y recibo a satisfacción de los productos de la Fase I por parte de la 
SUPERVISIÓN. 

b. Aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral de 
GARANTÍAS del presente documento. 

c. Para realizar el pago el contratista deber garantizar el cumplimiento de los demás 
requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo.  

Para los pagos, el CONTRATISTA DE EJECUCUÓN DEL PROYECTO deberá acreditar que se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o 
certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación 
Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la Fase, incluido el 
personal independiente que preste sus servicios para la ejecución de la Fase.  

4. PRODUCTOS 

Sin perjuicio de los informes semanales y mensuales que debe presentar el CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA en cumplimiento de sus obligaciones, se consideran productos específicos 
en la FASE I del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, los siguientes: 
 
a. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE LA FASE I DEL 

CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO RENDIDO POR EL CONTRATISTA 
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 

 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de los 
requisitos y contenido mínimo del informe final que de la FASE I, le presente el CONTRATISTA 
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  
 
Dicho informe deberá ser entregado al CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA por parte del 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, dentro de los diez (10) días calendario, 
siguientes a la suscripción del Acta de Inicio del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO. 
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA contará con cinco (5) días calendario, contados a partir 
de la fecha de entrega del informe por parte del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO, para revisar y emitir su concepto y en caso de encontrar observaciones al informe, 
deberá remitirlas dentro del mismo término al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 



 

PROYECTO, quien contará con cinco (5) días calendario para realizar los ajustes que 
correspondan. 
 
Una vez el INTERVENTOR encuentre que el informe presentado por el CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO, se encuentra conforme a sus obligaciones, procederá a 
suscribir el Acta de Recibo a Satisfacción, con la cual, la CONTRATANTE, el INTERVENTOR y 
el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, suscribirán el Acta de Terminación de la 
FASE I del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 
Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboración del informe producto de la Fase I fue 
objeto de verificación, seguimiento y acompañamiento constante y permanente por parte del 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA. 
 
Aún luego de firmar el acta de terminación de la Fase I, tanto el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO como el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, están obligados a absolver 
inquietudes, observaciones o requerimientos que surjan en relación con la ejecución de esta 
Fase. 
 
b. CONCEPTO DEL INTERVENTOR:  
 
A partir del análisis del producto de la FASE I estructurado por el CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO, el INTERVENTOR deberá emitir un concepto, dentro de los 
diez (10) días calendario contados a partir de la suscripción del Acta de Terminación de la FASE 
I del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, y con base en el resultado obtenido, 
deberá sugerir una de las siguientes alternativas: 
 
i. CONCEPTO FAVORABLE: 
 
La interventoría deberá emitir concepto favorable cuando del análisis del producto de la FASE 
I, estructurado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y de las verificaciones 
realizadas en cumplimiento de sus obligaciones, considere que el proyecto es ejecutable y será 
funcional conforme se ha contratado su ejecución para la FASE III del CONTRATO DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO. En este caso la interventoría considera que es viable el inicio 
de la FASE III del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  
 
En todo caso, el inicio de la FASE III de los contratos DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y de 
INTERVENTORÍA, solamente se entenderá formalizado con la suscripción de la 
correspondiente Acta de Inicio para dicha fase, por parte de la CONTRATANTE, la 
INTERVENTORÍA y el  CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, de manera que las 
partes entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORÍA no obliga la ejecución de la 
fase siguiente de los contratos de EJECUCIÓN DEL PROYECTO y de INTERVENTORÍA.  
 
La terminación del contrato en esta fase no da lugar reclamación alguna por parte del 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA. 
 
ii. CONCEPTO CON RECOMENDACIONES Y PROPUESTA DE AJUSTE EN DETALLE 

PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN CONDICIONES DE 
FUNCIONALIDAD: 

 
La interventoría emitirá concepto sobre el informe entregado por el CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO en la FASE I del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO, sugiriendo a la CONTRATANTE el inicio de la Fase II de dicho contrato, con 
recomendaciones, indicando las alternativas a ejecutar, recursos y actividades y personal 
requerido, duración, dedicación, alcance y costo de la FASE II.  



 

 
En todo caso, el inicio de la FASE II de los contratos DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y de 
INTERVENTORÍA, solamente se entenderá formalizado con la suscripción de la 
correspondiente acta de inicio para dicha fase, por parte de la CONTRATANTE, la 
INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, según sea el caso, 
de manera que las partes entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORÍA no obliga 
la ejecución de la fase siguiente de los contratos de EJECUCIÓN DEL PROYECTO y de 
INTERVENTORÍA.  
 
La terminación del contrato en esta fase no da lugar reclamación alguna por parte del 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA. 
 
iii. CONCEPTO DEL DIAGNÓSTICO DE IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN Y/O RIESGO DE 

FUNCIONALIDAD DEL PROYECTO: 
 
La interventoría deberá conceptuar sobre el diagnóstico de imposibilidad de ejecución 
presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO que impidan la 
ejecución del proyecto. 
 
c. TERMINACIÓN DE LA FASE I DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y 

CONDICIONES RESOLUTORIAS. 
 
Entregado el concepto del interventor de que trata este capítulo y recibido a satisfacción por 
parte de la CONTRATANTE, se procederá a la suscripción del Acta de Terminación de la FASE 
I del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, fecha a partir de la cual quedará suspendido y 
sometido a las condiciones resolutorias cuyo acaecimiento o no deberá ser determinada por la 
CONTRATANTE. 
 
Considerando que el contrato de interventoría es accesorio al CONTRATO DE EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO (principal), el acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las 
condiciones resolutorias del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, le son oponibles 
al interventor y por lo tanto, generan la resolución del contrato de interventoría. Dichas 
circunstancias son: 
 
i. COMUNIDAD EN OPOSICIÓN:  
 
Ocurre cuando se concluya que existe una oposición de la comunidad a la construcción del 
proyecto, así dicha circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la FASE I. 
Dicha oposición de la comunidad deberá tener la entidad suficiente para hacer imposible la 
ejecución total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solución técnica 
viable económicamente. 
 
ii. OBRAS NO FUNCIONALES DE ETAPAS ANTERIORES: 
 
Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se ejecutará depende de la funcionalidad de 
obras construidas con anterioridad o que se encuentren en construcción, sobre las cuales no es 
posible hacer intervención alguna, por corresponder a otras entidades su culminación, o por 
cualquier otra razón que determine esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras anteriores 
o en ejecución, deberá ser de tal magnitud que no pueda adoptarse una solución técnica y 
económica viable. 
 
iii. PROYECTO EJECUTADO TOTAL O PARCIALMENTE: 

 



 

Ocurre cuando todo o parte del contrato de ejecución condicional por fases que resulte de la 
Convocatoria que tiene por objeto contratar la obra haya sido ejecutado. 
 
iv. IMPOSIBILIDAD EN LA OBTENCIÓN DE PERMISOS Y/O LICENCIAS:  
 
Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificación al proyecto requiera licencias o 
permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL a cuyo cargo esté la 
responsabilidad. 
 
v. FALTA DE SERVIDUMBRES Y/O PREDIOS:  
 
Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposición de servidumbres u obtención de 
predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. El ENTE 
TERRITORIAL deberá pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) días calendario 
siguientes a la comunicación que haga la CONTRATANTE informando tal situación. Si en dicho 
término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, 
se entenderá acaecido el hecho objeto de la condición resolutoria. 
 

vi. NO CONFORMIDAD DEL ENTE TERRITORIAL CON LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN AL PROYECTO:  

 
Ocurre cuando como resultado del informe producto de la FASE I, se plantea una modificación 
al proyecto, con la cual el ENTE TERRITORIAL que deba recibir las obras, no esté de acuerdo 
o no se pronuncie al respecto.  
 
vii. REUBICACIÓN DE POBLACIÓN:  
 
Ocurre cuando en la confrontación de las condiciones de ejecución; trazado; o modificación del 
proyecto, se advierta que la ejecución requiere de la reubicación de población.  
 
viii. NO PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL: 
 
Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL no emite su pronunciamiento, en los términos 
establecidos en la convocatoria de la obra.  
 
Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, los derechos y 
obligaciones del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO se extinguirán en los términos 
del artículo 1536 del Código Civil y por lo tanto el mencionado contrato entrará en etapa de 
liquidación / cierre, balance financiero y de ejecución, sin que se cause ningún reconocimiento 
económico distinto al valor de la FASE I del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 
d. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE EL ACAECIMIENTO O NO 

DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS 
 
Vencido el término de veinte (20) días calendario que se le concede al ENTE TERRITORIAL 
para pronunciarse, la CONTRATANTE contará con diez (10) días calendario para analizar el 
informe de la FASE I presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, el 
CONCEPTO DEL INTERVENTOR, el pronunciamiento del ENTE TERRITORIAL, si lo hubiera, 
además de otros elementos que considere necesarios, y pronunciarse sobre el acaecimiento o 
no de una o varias de las condiciones resolutorias que se describen en este capítulo. 
 
e. CONSECUENCIAS DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE EL 

ACAECIMIENTO O NO DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS 
 



 

En consideración al contenido del pronunciamiento de la CONTRATANTE, se procederá así: 
 

i. PRONUNCIAMIENTO DE ACAECIMIENTO DE UNA O VARIAS DE LAS 
CONDICIONES RESOLUTORIAS: 

 
Si de los análisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que ha acaecido una o varias 
de las condiciones resolutorias, el CONTRATO DE INTERVENTORÍA entrará en proceso de 
liquidación y la CONTRATANTE procederá a remitir el Acta de Liquidación correspondiente. 
 

ii.PRONUNCIAMIENTO DE NO ACAECIMIENTO DE NINGUNA CONDICIÓN 
RESOLUTORIA: 

 
Si de los análisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que no ha acaecido ninguna 
de las condiciones resolutorias, la CONTRATANTE informará de tal situación al 
INTERVENTOR, remitiendo el Acta de Inicio de la Fase que corresponda. 

3.2. FASE II  
DEL CONTRATO  FASE II. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS 

CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE I. 

1. CONCEPTO  
 
En esta fase, el contratista de Interventoría verificará que el contratista de ejecución del proyecto 
realice los ajustes, complementaciones y/o actualizaciones necesarias para garantizar la 
ejecución del proyecto en condiciones de funcionalidad, para lo cual deberá tener en cuenta el 
contratista de obra que los productos finales tendrán que ser aprobados por el Municipio.  
 
Las actividades de la Interventoría para los ajustes de los estudios y diseños consisten en la 
revisión y aprobación de todos los productos, y en la garantía que estos se desarrollarán de 
acuerdo a los términos de referencia, dentro de los plazos establecidos por la Contratante. 
Incluyen la verificación, el control, la exigencia, la prevención, la de absolver, de colaborar y de 
solicitar metodologías, cálculos y protocolos de prueba para los mismos. 
 
El interventor deberá garantizar que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, 
cumpla con los requisitos de diseño establecidos, y las disposiciones vigentes para el área de 
agua y saneamiento básico, en especial el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, RAS y demás normatividad vigente y aplicable al sector. 
 
La actividad de la Interventoría en los ajustes de los estudios y diseños implica, por su naturaleza 
misma, una posición imparcial y neutral para poder desarrollar sus funciones, por lo tanto en la 
interpretación del control, en la toma de decisiones, en la inspección de los parámetros, 
metodología y demás elementos que contempla el diseño, la Interventoría debe cumplir con los 
objetivos de su función señalados a continuación: 
 
Verificar, la verdadera situación y nivel de cumplimiento del contrato, a través de realización de 
visitas permanentes, reuniones, control de calidad, aplicación de correctivos, solución de 
problemas, toma de decisiones y absolución de dudas. 
 
Controlar, mediante las funciones de inspección, asesoría, corroboración y evaluación, 
determinar si la ejecución del proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato y si la 
ejecución del contrato se está llevando a cabo conforme a las especificaciones técnicas, 
jurídicas, administrativas y legales fijadas y dentro del plazo fijado para su ejecución. 
 



 

Exigir, es obligación informar y exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las cláusulas 
contractuales, so pena de solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios, 
conminatorios, compensatorios e indemnizatorios conducentes para tal fin. 
 
Prevenir, buscar la ágil y adecuada corrección de los errores que se presenten dentro de los 
parámetros legales logrando la efectiva ejecución del contrato, siempre dentro de la ley y de los 
compromisos contractuales que lo rigen. 
 
Absolver, en virtud del principio de mediación absorberán y atenderán todas las dudas que se 
presenten en cuanto a la ejecución del contrato. 
 
Colaborar, al conformar un equipo que en conjunto deben resolver  todos los problemas o 
dificultades que se presenten  a nivel técnico, jurídico, administrativo y financiero, para un 
adecuado desarrollo de su labor, por lo tanto deberá integrarse al equipo sin que ello signifique 
algún tipo de variación en las responsabilidades de las partes. 
 
Solicitar, al contratista de manera oportuna que corrija o subsane, prontamente aquellas fallas 
que no afecten la validez del contrato. Solicitar que se impongan sanciones al contratista por 
incumplimientos contractuales, o emite su concepto respecto a la viabilidad de prorrogar, 
adicionar o modificar el contrato, entre otros temas. 
 
Funciones Principales en la Interventoría de Ajustes de los Diseños. 
Las principales funciones de la Interventoría de los ajustes de los Diseños, que debe desarrollar 
en la ejecución de la Fase II son las siguientes: 
 
1. Presentar el organigrama de la Interventoría, que como mínimo debe contener una 
dirección, un grupo de especialistas técnicos, un grupo de administración y apoyo. 
2. Verificar que los ajustes de los diseños y especificaciones definitivas cumplan con todo 
lo establecido en la legislación vigente. 
3. Velar porque los ajustes a los diseños, se realicen de acuerdo con lo establecido en 
los términos de referencia y las especificaciones particulares que se tengan. 
4. Verificar que los informes y planos presentados por el diseñador de los ajustes 
contengan la información necesaria que permitan una correcta interpretación durante la etapa 
de construcción. 
5. Verificar que, de acuerdo con la información presentada por el diseñador de los 
ajustes, la experiencia de los profesionales que elaboren los mismos, cumpla con los 
requerimientos establecidos en los términos de referencia. 
6. Practicar la inspección de los trabajos de ajustes de los diseños con el fin de identificar 
posibles no conformidades que puedan afectar el alcance del objeto del proyecto. 
7. Ordenar que se rehagan los trabajos de diseño que se detecten defectuosos y realizar 
la inspección de los mismos. 
8. Revisar y verificar los informes producidos por los sistemas de Gestión de la Calidad 
de las empresas diseñadoras, con el objeto de buscar puntos de potencial error en la elaboración 
de los ajustes. 
9. La Interventoría es responsable de realizar todas las gestiones que se requieran para 
aplicar las sanciones a que hubiere lugar y que estén estipuladas en los pliegos de condiciones 
y especificaciones de la contratación. 
10. Realizar reuniones periódicas de seguimiento, con participación del supervisor y de 
los directores especialistas tanto del diseñador de los ajustes, como de la interventoría. De estas 
reuniones se elaboraran actas, debidamente aprobadas por las partes, donde se consignarán 
los temas tratados y los acuerdos y compromisos establecidos. 
11. Revisión de documentos elaborada por el diseñador de los ajustes y remitidos por éste 
a la Interventoría y a la Contratante. Elaboración de documentos escritos con los comentarios 
surgidos de las revisiones de los documentos técnicos y administrativos. 



 

12.  Realización de reuniones técnicas específicas, cuando se requerían, para dilucidar y 
conciliar discrepancias técnicas surgidas de la revisión de los documentos elaborados por el 
diseñador de los ajustes.  
13. Realización de visitas de inspección a los sitios objeto de los ajustes, durante el 
desarrollo de los trabajos de campo.  
14. Revisión y aprobación final de documentos técnicos y administrativos 
15. Avalar ante la contratante las recomendaciones del Diseñador. 
 
Las labores de la Interventoría deben estar enmarcadas dentro del Sistema de Calidad, para el 
desarrollo de Estudios, Diseños, Interventorías y Asesorías para Obras de Ingeniería. 
 

2. ACTA DE INICIO DE LA FASE II DE INTERVENTORÍA 
 
Una vez la CONTRATANTE realice el pronunciamiento determinando que no ha acaecido 
ninguna de las condiciones resolutorias y que se ha surtido el plazo dado para las condiciones 
suspensivas (si aplican), y que son necesarias para garantizar el inicio de la FASE II, se remitirá 
los contratos DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y de INTERVENTORÍA, y se comunicará al 
INTERVENTOR dicha situación con el fin de que procedan a la expedición de las garantías que 
correspondan y a la presentación del personal propuesto para adelantar dicha FASE, como 
requisitos previos a la suscripción del Acta de Inicio de la FASE II. A la comunicación de que 
trata ese numeral se adjuntará el Acta de Inicio de esta FASE para su suscripción por parte del 
CONTRATISTA INTERVENTOR.  
 
Para el inicio de la FASE II la INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE, a través de quien 
designe para el efecto, deben suscribir el acta correspondiente previo cumplimiento de los 
siguientes requisitos:  
 
a. Aprobación del personal de la INTERVENTORIA para la FASE II. La 
CONTRATANTE a través del supervisor verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles 
exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la ejecución de esta Etapa. Igualmente 
verificará los contratos de trabajo y/o los contratos de prestación de servicios suscritos entre el 
personal y LA INTERVENTORÍA o uno de los integrantes del proponente plural. El 
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA entregará previamente a la suscripción del acta de inicio 
de la FASE II, los documentos soporte que acrediten la calidad y experiencia del personal 
profesional requeridos para esta etapa. 
 
b.  Aprobación de la metodología y programación de actividades de la FASE II. LA 
CONTRATANTE aprobará la metodología y programación de actividades, en la cual se 
establecerán secuencias, duración (fecha de inicio y fecha de terminación), responsable, 
recursos físicos y método de seguimiento y monitoreo a la programación.  
 
c.  Aprobación de garantías. La CONTRATANTE revisará que los amparos 
correspondientes a las garantías de la Etapa II, correspondan con lo exigido en los presentes 
Términos de Referencia, para efectos de su presentación y aprobación.  
 
d.  Afiliación al sistema de seguridad social integral. Soporte de afiliación y pago de 
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.  
 
e. Propuesta Económica y Factor Multiplicador. La CONTRATANTE a través del 

Supervisor designado verificará la presentación por parte del CONTRATISTA DE 

INTERVENTORÍA de manera discriminada, la Propuesta Económica y Factor Multiplicador, 

presentando el personal y dedicaciones mínimas exigidas, impuestos y demás costos directos 



 

e indirectos utilizados por el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA para la elaboración de su 

oferta en el proceso precontractual. 

f. Acta de terminación de la fase I.  

Una vez aprobado los requisitos descritos anteriormente por parte de la CONTRATANTE, se 
suscribirá el acta de inicio de la FASE II del CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  
 

El Acta de Inicio deberá contener entre otros aspectos los siguientes: 
 
1. Lugar y fecha de suscripción del acta.  
2. Nombre e identificación completa de los intervinientes.  
3. Plazo.  
4. Fecha de Terminación prevista de la Etapa II.  
5. Valor.  
6. Información del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA y supervisor. 
 
 

3. VALOR Y FORMA DE PAGO DE LA FASE II DEL CONTRATO  
 
El método para la determinación del valor de la Fase II es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN 
FÓRMULA DE AJUSTE y corresponderá a un valor efectivo de la FASE II, que resulte de la 
multiplicación y sumatoria de las dedicaciones, duraciones y salarios establecidos por el 
INTERVENTOR al momento de la presentación de la propuesta económica y considerados 
necesarios para desarrollar las actividades determinadas en el acta de inicio de la Fase II; 
afectados por el factor multiplicador establecido desde la presentación de la propuesta 
económica, más los costos directos e indirectos necesarios. 
 
Por tanto, en el valor pactado para la Fase II se entienden incluidos, entre otros, los gastos de 
administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos 
salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación del equipo 
de trabajo mínimo del INTERVENTOR; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos 
necesarios; honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución de la Fase II; 
computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la 
remuneración para el INTERVENTOR, imprevistos y en general, todos los costos en los que 
deba incurrir el INTERVENTOR para el cabal cumplimiento de ejecución del contrato. LA 
CONTRATANTE no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el 
INTERVENTOR en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería 
para la ejecución de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la presentación de la 
oferta.  
  
En todo caso, para la Fase II “INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
REQUERIDAS CONFORME EL DIAGNÓSTICO DE EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO”, el 
valor corresponde a un valor agotable hasta por el monto del valor ofertado para esta Fase, que 
en concordancia con el desarrollo del proyecto en su Fase I y de acuerdo con las necesidades 
establecidas por el INTERVENTOR y avaladas por la Interventoría en dicha Fase, se determine 
la necesidad de personal, dedicaciones y actividades para la ejecución de la Fase II del 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA, que asegure la ejecución de la totalidad de productos de 
ésta Fase, aprobadas previamente por la Supervisión de la CONTRATANTE. 
 
El valor de la fase II del contrato será el valor por el cual fue adjudicado el contrato para esta 
fase, incluidos impuestos y tributos a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución 
y liquidación del contrato, el cual corresponde a la suma de hasta XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 



 

($XXXXXXXXX,00) incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones a que hubiere lugar 
 

3.1. FORMA DE PAGO – FASE II INTERVENTORÍA  
 
La forma de pago para esta fase se ha establecido de la siguiente manera: 
 
La CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO el valor de la 
FASE II en un único pago por el 100% del valor ofertado por el proponente para la FASE II, 
previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 

a) Acta de entrega y recibo a satisfacción de los productos de la Fase II por parte de la 

SUPERVISIÓN. 

b) Aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral de 

GARANTÍAS del presente documento. 

c) Para realizar el pago el contratista deber garantizar el cumplimiento de los demás 

requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo.  

Para los pagos, el CONTRATISTA DE EJECUCUÓN DEL PROYECTO deberá acreditar que se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o 
certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación 
Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la Fase, incluido el 
personal independiente que preste sus servicios para la ejecución de la Fase.. 

 
4. PRODUCTOS  
 

Sin perjuicio de los informes semanales y mensuales y, de los demás soportes de cumplimiento 
de las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, se consideran productos 
específicos en la Fase II del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, los siguientes: 
 
a. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE LA FASE II DEL 
CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO RENDIDO POR EL CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO:  
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de los 
requisitos y el contenido mínimo del informe, que de la FASE II presente el CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  
 
El mencionado concepto que debe rendir el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, indicará el 
resultado de las actividades realizadas y documentos finales aprobados. 
 
Bajo la premisa de que  el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA acompañó y monitoreo la 
estructuración de los productos a cargo del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, 
éste contará con cinco (5) días calendario, contados a partir de la fecha de entrega del informe 
y productos por parte del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, para revisar el 
informe y productos y, en caso de encontrar observaciones a estos, deberá remitirla dentro del 
mismo término al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, quien contará con cinco 
(5) días calendario, para realizar los ajustes que correspondan y entregar los productos 
ajustados al CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA . 
 



 

Una vez el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA encuentre que el informe y los productos 
presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, se encuentran conforme 
a sus obligaciones, procederá a suscribir el Acta de Recibo a Satisfacción, con la cual, la 
CONTRATANTE, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO, suscribirán el Acta de Terminación de la FASE II del 
CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 
En caso contrario, esto es que el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA encuentre que el 
informe presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO no se encuentra 
conforme a sus obligaciones, procederá a informar a la CONTRATANTE y al supervisor 
designado esta situación, relacionando toda la trazabilidad de la gestión surtida en desarrollo de 
esta Fase. 
 
Si el informe remitido por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, se encuentra 
ajustado desde el inicio o fue ajustado en ocasión posterior, conforme se determinó en 
precedencia, el INTERVENTOR proyectará Acta de Recibo a Satisfacción y Acta de Terminación 
de la FASE II del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, con el fin de que sean 
suscritas por la CONTRATANTE, el INTERVENTOR y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO. 
 
 El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá hacer entrega del concepto técnico que 
soporta la reformulación del proyecto en esta fase, de acuerdo a los términos establecidos en 
los términos de referencia. 
 
b. TERMINACIÓN DE LA FASE II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y 
CONDICIONES SUSPENSIVAS. 
 
Una vez rendido el informe de la Fase II (VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME 
DE LA FASE II DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO RENDIDO POR EL 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO) y recibido éste a satisfacción por parte del 
supervisor designado y la CONTRATANTE, se suscribirá el Acta de Terminación de la FASE II 
del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, fecha a partir de la cual quedará suspendido y sometido 
al acaecimiento o no de todas las condiciones suspensivas que a continuación se detallarán. 
 
Considerando que el contrato de interventoría es accesorio al CONTRATO DE EJECUCIÓN DE 
PROYECTO (principal), las condiciones suspensivas del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO, le son oponibles al interventor y por lo tanto su no acaecimiento, en el término 
previsto para el efecto, da lugar a la  liquidación del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
 
El no acaecimiento de alguna cualquiera de las condiciones suspensivas que se enuncian a 
continuación, tendrá los efectos previstos en los artículos 1536 y 1537 del Código Civil, en 
consecuencia el contrato entrará en la etapa de liquidación, sin que se cause ningún 
reconocimiento económico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de terminación 
suscritas, ni a reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA. 
 

i. OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y/O PERMISOS:  
 
Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL competente obtiene la totalidad de los permisos o 
licencias que requiere el proyecto, conforme los productos entregados con el acta de terminación 
de la Fase II. Esta condición suspensiva deberá acaecer dentro los seis (6) meses siguientes a 
la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de 
obtener dichos permisos o licencias. Transcurrido el término de seis (6) meses sin que se 
verifique la condición, ésta se entenderá fallida. 
 



 

ii. OBTENCIÓN DE RECURSOS ADICIONALES:  
 
Ocurre cuando el proyecto requiere recursos adicionales a los establecidos en el presupuesto 
de la Fase III y los mismos son dispuestos por el ENTE TERRITORIAL responsable. Esta 
condición suspensiva deberá acaecer dentro los cuatro (4) meses siguientes a la fecha en que 
la CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de contar con 
dichos recursos. Transcurrido el término de cuatro (4) meses sin que se verifique la condición, 
ésta se entenderá fallida. 
 

iii. APROBACIÓN POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL:  
 
Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL manifiesta su aceptación del proyecto, tal como resulta 
de la ejecución de la Fase II. Esta condición suspensiva deberá acaecer dentro los dos (2) 
meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL del 
resultado de los productos de la Fase II. Transcurrido el término de dos (2) meses sin que se 
verifique la condición, ésta se entenderá fallida. 
 

iv. IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES Y/O OBTENCIÓN DE PREDIOS:  
 
Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL acredita la imposición de las servidumbres o la 
obtención de los predios requeridos, conforme el trazado o solución técnica resultante de la 
FASE II. Ésta condición deberá acaecer dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en 
que la CONTRATANTE le comunique tal situación al ENTE TERRITORIAL. Si transcurridos los 
seis (6) meses el ENTE TERRITORIAL no ha acreditado la imposición de las servidumbres o la 
obtención de los predios, se entenderá fallida la condición. 
 

v. APROBACIÓN DE LA REFORMULACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE 
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO:  

 
Ocurre cuando el Ministerio, a través del mecanismo de viabilización de proyectos establecido 
en la Resolución 379 de 2012, modificada por la Resolución 504 de 2013, emite concepto 
favorable a las modificaciones requeridas por el proyecto. Si transcurridos dos (2) meses desde 
la radicación de la solicitud de reformulación ante el Ministerio, no se ha producido el concepto 
favorable del Ministerio, se entenderá fallida la condición. 
 
El no acaecimiento de alguna de las condiciones suspensivas, tendrá los efectos previstos en 
los artículos 1536 y 1537 del Código Civil. En consecuencia el contrato entrará en la etapa de 
liquidación, sin que se cause ningún reconocimiento económico diferente al valor de lo ya 
reconocido en las actas de terminación suscritas, ni a reclamaciones por parte del 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA. 
 

c. PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL: 
 
La CONTRATANTE en la misma fecha de suscripción del Acta de Terminación de la FASE II 
del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, informará al ENTE TERRITORIAL 
mediante correo electrónico, que han sido publicados los productos resultantes de la FASE II en 
la página web de la CONTRATANTE, indicándole que las obligaciones emanadas de los 
negocios jurídicos suscritos para la ejecución del proyecto, han quedado suspendidos y 
sometidos al acaecimiento de la totalidad de las condiciones suspensivas indicadas en los 
Términos de referencia, para lo cual requerirá de su pronunciamiento dentro de los términos 
establecidos en cada una de las condiciones suspensivas. 
 
La CONTRATANTE deberá remitir los siguientes documentos: 
 



 

i. Informe final de la Fase II entregado por el INTERVENTOR (sub numeral 2.4.1. del 
numeral 2, del subtítulo III del Capítulo III) previo recibo a satisfacción por parte de la 
CONTRATANTE. 

ii. Actas de Terminación de la FASE II del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO. 

iii. Acta de Terminación de la Fase II del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
iv. Informe final DE LA FASE II entregado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO, previo recibido a satisfacción por la INTERVENTORÍA, junto con los 
productos que de éste se deriven. 

 
1. NO ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS 

 
Vencido el término dentro del cual debió acaecer la condición para la cual se ha asignado un 
mayor plazo, sin que el ENTE TERRITORIAL se hubiere pronunciado, la CONTRATANTE 
informará tal situación al CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, acompañando a dicha 
comunicación el Acta de Liquidación del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
 

2. ACTA DE TERMINACION Y ACTA ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE 
LA FASE II  

 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA emitirá INFORME DE VERIFICACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE LA FASE II DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al recibo del mismo. Se entiende 
en todo caso, que el proceso de elaboración del informe producto de la FASE II fue objeto de 
seguimiento y acompañamiento permanente por parte del CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA, sin que ello signifique un traslado de responsabilidades del CONTRATISTA 
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO hacia el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA.  
 
En caso de que existan observaciones al informe de la FASE II, EL CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá realizar los ajustes o precisiones pertinentes dentro de 
los cinco (5) días calendario siguientes a la comunicación del CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA en la que se indique tal situación.  
 
En caso de que el informe producto de la FASE II se encuentre ajustado a los requerimientos y 
condiciones de los términos de referencia, a las establecidas en el Acta de Inicio de la FASE II 
y en general las del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, el CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA emitirá Acta de Recibo a satisfacción dentro de los tres (3) días calendario 
siguientes al recibo del producto, luego de lo cual el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO, el  CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE suscribirán el acta 
de terminación de la FASE II. 
 
En todo caso, cuando se trate de ajustes, complementaciones y/o actualizaciones, EL 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, 
deberán tener en cuenta que los productos finales tendrán que ser objeto de reformulación, 
trámite que se adelantará conforme lo establecido en el Contrato Interadministrativo, suscrito 
entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FINDETER.  
 
Los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO DE INTERVENTORIA, quedarán 
suspendidos y sometido al acaecimiento o no de la totalidad de las condiciones suspensivas de 
que tratan los presentes Términos de Referencia. 
 
 



 

3.3. FASE III DEL 
CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA 

FASE III. EJECUCION DE OBRA 
 

1. CONCEPTO: 
 
En esta Fase se Realizará interventoría a la construcción de las obras objeto del proyecto, 
habiéndose desarrollado la Fase I y/o Fase II según corresponda, y validado cada una de las 
actividades descritas en dichas fases, incluyendo el concepto de aprobación de la reformulación 
emitido por parte del Comité Técnico del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
Durante esta Fase, el contratista de Interventoría verificará que el contratista de Obra ejecute y 
entregue la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, los diseños, los 
planos y las especificaciones de construcción ajustadas a los resultados de los productos de las 
Fases I y II, según corresponda, con sujeción al presupuesto contratado y dentro del plazo 
establecido.  
 
El alcance técnico del proyecto descrito en el Segundo alcance al plan financiero de la 
reformulación No 1, y que tiene como objeto, la “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO 
REMOLINO, MUNICIPIO DE TAMINANGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO.”, contempla 
entre otras las siguientes actividades: 
 

➢ Construcción de bocatoma de fondo y lateral en concreto reforzado e 
impermeabilizado de 4.000PSI de capacidad hidráulica 28 L/S incluye el total de accesorios para 
operación. 
 

➢ Suministro e instalación de 20m de tubería de aducción en acero al carbón D=8” 

➢ Construcción de desarenador doble en concreto impermeabilizado y reforzado de 
4.000psi, de capacidad hidráulica cada uno de 14.25 L/S. Incluye el total de accesorios para su 
debido funcionamiento. 
 

➢ Suministro e instalación de 19.758 metros de tubería de conducción PVC U.M. DE 6” 
RDE 21. Incluye:  
 

• 16 Ventosas doble acción de D=3” 

• 17 Purgas de D= 3” 

• 8 Válvula de compuerta HD no ascendente 6" 

• 3 Válvulas reguladoras de presión de 6” de 30 M.C.A.  

• Construcción de 17 unidades de viaducto en cercha metálica de 10 m. 
 

➢ Construcción de planta de potabilización convencional de capacidad hidráulica 14.25 
L/S en concreto impermeabilizado y reforzado de 4.000 psi. Incluye Mezcla rápida, floculadores 
tipo Alabama, sedimentador de alta tasa, filtros de tasa declinante y lechos de secado.  
 

➢ Construcción de tanque de almacenamiento en concreto impermeabilizado y reforzado 
de 4.000 psi de capacidad 686 m3 incluye el total de accesorios para su debido funcionamiento. 
 

➢ Construcción edificio de operaciones 
 

➢ Suministro de equipamiento de laboratorio para análisis físico químico, bacteriológico 
y microbiológico del agua cruda y tratada. 
 

2. ACTA DE INICIO DE LA FASE III DE INTERVENTORÍA: 
 



 

Una vez la CONTRATANTE haya informado al CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA acerca 
del acaecimiento de la totalidad de las condiciones suspensivas establecidas para la fase II, le 
enviará el Acta de Inicio de la FASE III, con el propósito de que proceda a la expedición de las 
garantías que correspondan y a la presentación del personal propuesto para adelantar dicha 
FASE, como requisitos previos a la suscripción del Acta de Inicio de la FASE III. 
 
Previo a la suscripción del Acta de Inicio de la FASE III del Contrato de Interventoría, el 
supervisor designado, deberá realizar las siguientes actividades previa acreditación por parte 
del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: 
 
a. Aprobación del personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA para la Fase III. La 

CONTRATANTE a través del supervisor verificará y aprobará el cumplimiento de los 
perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la ejecución de esta 
FASE. Igualmente verificará los contratos de trabajo y/o los contratos de prestación de 
servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA o uno de 
los integrantes del proponente plural.  

 
b. Aprobación de garantías para la Fase III. El supervisor verificará que las garantías 

requeridas para la fase estén aprobadas y conminará al CONTRATISTA al cumplimiento 
de constitución, modificación y presentación de las garantías, conforme lo establecen los 
Términos de Referencia y dentro de los plazos estipulados 

 
c. Verificación del Formato de Estimación Propuesta Económica Detallada y Factor 

Multiplicador: El supervisor validará el Formato de Estimación Propuesta Económica 
Detallada y Factor Multiplicador y la consistencia de la propuesta económica de la fase con 
los estudios de mercado que sustentaron los estudios previos de la convocatoria. 

 
d. Afiliación y pago al  sistema de seguridad social integral. Verificar los soportes de 

afiliación y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.   
 
El Acta de Inicio para la FASE III DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, deberá contener 
cómo mínimo: 
 

i. Lugar y fecha de suscripción del acta.  
ii. Nombre e identificación completa de los intervinientes.  
iii. Plazo. 
iv. Fecha de Terminación de la Fase III. 
v. Valor. 
vi. Información del  CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA.  

 
3. VALOR Y FORMA DE PAGO DE LA FASE III DEL CONTRATO  

 
El método para la determinación del valor de la Fase III es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN 
FÓRMULA DE AJUSTE.  En consecuencia, el valor incluye todos los gastos, directos e 
indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor 
pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; 
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación del equipo de trabajo mínimo del 
INTERVENTOR; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y 
asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del Contrato de Interventoría en cada 
una de sus Fases; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos 
originados por la celebración, ejecución, y liquidación  del contrato; las deducciones a que haya 
lugar; la remuneración para el INTERVENTOR, imprevistos y en general, todos los costos en 
los que deba incurrir el INTERVENTOR para el cabal cumplimiento de ejecución del contrato. 



 

LA CONTRATANTE no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el 
INTERVENTOR en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería 
para la ejecución del contrato de Interventoría en cada una de sus Fases y que fueron previsibles 
al momento de la presentación de la oferta. 
 
El valor de la fase III del contrato será el valor por el cual fue adjudicado el contrato para esta 
fase, incluidos impuestos y tributos a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución 
y liquidación del contrato, el cual corresponde a la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
($XXXXXXXXX,00) incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones a que hubiere lugar 
 

3.1. FORMA DE PAGO – FASE III INTERVENTORÍA  
 
La forma de pago para esta fase se ha establecido de la siguiente manera: 

La CONTRATANTE pagará el contrato de INTERVENTORÍA de la siguiente manera:  

a. Se pagará hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato de interventoría, 
mediante actas parciales, de acuerdo con el porcentaje de avance físico de la obra. Para este 
pago, se verificará el porcentaje de avance en la ejecución de obra física y presentación de 
actas parciales, la aprobación para pago se encuentra sujeta al visto bueno del supervisor del 
contrato y LA CONTRATANTE.  

b. El diez por ciento (10%) restante del contrato de interventoría, se pagará contra el acta 
de entrega y recibo a satisfacción, previa demostración del cumplimiento de los requisitos y 
obligaciones del contrato. Cada solicitud de pago deberá ir acompañada con la cuenta de cobro, 
concepto de aprobación del entregable por la supervisión del contrato.  

De cada uno de estos pagos, se efectuará una retención en garantía del diez por ciento (10%), 
la cual se devolverá al CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA una vez cumplidos los siguientes 
requisitos:  

a) Aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral de 
GARANTÍAS del presente documento.  

b) Suscripción del acta de liquidación del contrato 

 
3.4. FASE IV DEL 
CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA  

INTERVENTORÍA A LA ESTRUCTURACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 

1. CONCEPTO 
 
El contratista de Interventoría deberá verificar que El contratista ejecución del proyecto realice 
las actividades de construcción y el acompañamiento post-construcción de las obras del 
proyecto y además desarrollar las actividades de fortalecimiento institucional (F.I) con el fin de 
garantizar la sostenibilidad de la infraestructura del sistema de acueducto que será construido. 
 
Para el inicio de la construcción de las obras, el proyecto viabilizado por el Viceministerio de 
Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, dio 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 0379 del 25 de junio de 2012 expedida por 
el MVCT, en la cual establece los requisitos para la presentación, viabilización y aprobación de 
proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que requieran apoyo financiero de 
la Nación. 



 

 
Para el desarrollo del componente de Fortalecimiento Institucional, el contratista de Interventoría 
velará porque el Contratista ejecución del proyecto realice el correspondiente diagnóstico 
institucional, con el propósito de proponer si el alcance que se requiere para dicho componente 
es de: a) Estructuración, vinculación y puesta en marcha de microempresas comunitarias para 
la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado (Estructuración  
de  empresas  prestadoras),   o b)  Fortalecimiento  de  empresas  prestadoras  de servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado (Fortalecimiento institucional de empresas 
prestadoras). 
 
De igual manera, en los alcances técnicos establecidos para el componente de Fortalecimiento 
Institucional, se definen cada una de las fases y actividades que conforman los alcances 
denominados: a) Estructuración de empresas prestadoras y b) Fortalecimiento institucional de 
empresas prestadoras, así como los Informes y productos que deben entregarse por parte del 
Contratista de ejecución del proyecto . 
 
Para la ejecución de las actividades de la Fase IV,  estas deberán ser ejecutadas de manera 
independiente y simultáneas por el Contratista de ejecución del proyecto y por la interventoría, 
, para lo cual deberá tener en cuenta el plazo de ejecución del contrato, y el tiempo de ejecución 
específico de cada actividad. 
Así mismo, el contratista de interventoría deberá garantizar que el contratista de ejecución de 
obra  realice las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto del contrato, en las fases 
descritas más adelante para cada uno de los proyectos, presentando un plan de trabajo y una 
programación para la ejecución de las fases, los cuales serán revisados y aprobados por la 
INTERVENTORÍA antes de la suscripción del acta de inicio del contrato y/o de la fase respectiva. 
Lo anterior, representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas 
a los productos entregables concretos, duración, relaciones de precedencia entre actividades, y 
definición de la ruta crítica del proyecto, según el alcance que se describe más adelante. 
 
El componente de Fortalecimiento Institucional enmarca las actividades que debe adelantar el 
contratista o consultor para que la zona rural de Remolino del Municipio de Taminango, 
Departamento de Nariño, cuente con una persona jurídica al frente de la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios y garantice la sostenibilidad administrativa, financiera y técnico-
operativa de la infraestructura que se construya en el marco del presente proyecto. Para ello, 
este componente contempla acciones como la creación y/o transformación de la empresa 
operadora de los servicios, el fortalecimiento institucional del esquema existente o la 
conformación y puesta en marcha de esquemas empresariales a la luz de lo establecido en el 
artículo 15 de la Ley 142 de 1994. 
 
De lo anterior se colige, la interventoría deberá  garantizar que el contratista o consultor adelante 
el diagnóstico de las condiciones actuales con las cuales se prestan u operan los servicios 
públicos domiciliarios, y escoger, concertar y socializar la alternativa aplicable y más idónea para 
el corregimiento de Remolino. Para ello, y de acuerdo con los resultados de la evaluación de la 
situación de prestación y operación de los sistemas, podrá escoger entre las siguientes dos 
opciones, sin que esto signifique que no pueda proponer otra alternativa de prestación que sea 
viable, lo cual debe estar debidamente concertado con el Municipio, la comunidad, el 
contratante, la interventoría y/o supervisión y el MVCT.  
 
En este sentido, el contratista puede tomar una de las siguientes dos rutas propuestas: 
 
1) ESTRUCTURACIÓN, VINCULACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MICROEMPRESAS 
COMUNITARIAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y/O ASEO. 
 



 

2) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y/O ASEO 
 
A continuación, se presenta en mejor detalle las actividades, alcances y productos esperados 
para cada una de estas líneas de intervención institucional que puede escoger el consultor o 
contratista, de acuerdo con los resultados del diagnóstico que realice en el marco del presente 
proyecto, los cuales serán revisados y aprobados por la INTERVENTORÍA 
 
1.1. ESTRUCTURACIÓN, VINCULACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MICROEPMRESAS 

COMUNITARIAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO. 

 
A través de esta línea de intervención se plantea como objetivó desarrollar los procesos 
necesarios para la estructuración, vinculación y puesta en marcha del operador de base 
comunitaria como prestador de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado 
y aseo en la zona rural objeto del presente proyecto. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos para esta línea de intervención institucional la consultoría 
deberá ejecutar cada una de las siguientes etapas: 
 
ETAPA 1: Diagnóstico y Evaluación sistemática de los servicios de agua y saneamiento. 
ETAPA 2: Estructuración de la Microempresa 
ETAPA 3: Información y divulgación 
ETAPA 4: Constitución de la microempresa y capacitación. 
ETAPA 5: Puesta en marcha y acompañamiento. 
 
1.2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y/O 
ASEO 

 
El esquema de FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL se recomienda para los casos en donde 
una vez se haya adelantado el análisis al prestador existente de los aspectos legales, 
administrativos, técnicos, financieros, comerciales y operativos, los resultados obtenidos 
establezcan la viabilidad empresarial de los mismos y que requieran asistencia técnica para 
mejorar debilidades en una o varias áreas del prestador, detectadas durante el proceso de 
diagnóstico. El objeto del fortalecimiento institucional de los prestadores de los servicios públicos 
de acueducto, alcantarillado y aseo, sean estos privados, públicos, mixtos o comunitarios, es 
fomentar en los mismos una concepción moderna de la administración de los servicios, 
implementando en el día a día prácticas gerenciales orientadas a la excelencia. 
 
Si el camino seleccionado como el óptimo para el corregimiento de Remolino, del Municipio de 
Taminango, es el del fortalecimiento institucional de la persona jurídica existente en esta 
localidad rural, la interventoría deberá garantizar que el contratista de ejecución del proyecto 
realice la asesoría legal, asistencia técnica, capacitación, acompañamiento  y  seguimiento a la 
entidad  prestadora de  los  servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, 
con el propósito de fortalecer la gestión empresarial de la misma, considerando los aspectos 
institucionales y legales, administrativos, comerciales, financieros, técnicos y operativos, que 
permitan dar cumplimiento a las obligaciones legales derivadas de la Ley 142 de 1994, la 
Directiva 005 de 2005 de la Procuraduría General de la Nación y en especial a los compromisos 
derivados de la evaluación institucional del proyecto viabilizado. 
 
La interventoria deberá tener en cuenta que para el desarrollo de la consultoría en esta línea de 
intervención institucional, el contratista podrá  aplicar la metodología promovida por el Programa 
Fortalecimiento Institucional del Viceministerio de Agua y Saneamiento del MVCT, como 



 

resultado de la cual las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y/o aseo en los municipios menores, zonas rurales y/o áreas urbanas 
específicas descritas en el presente documento objeto, deberá alcanzar una calificación igual o 
superior a 600 puntos sobre una escala máxima de 1000 puntos, de conformidad con la matriz 
de autoevaluación de los Indicadores de Valoración Objetiva (IVO). 
 
En desarrollo de los trabajos, la interventoría verificará que el contratista de ejecución del 
proyecto adelantará las siguientes actividades en cada una de las etapas establecidas en el 
Programa Fortalecimiento Institucional del MVCT: 
 
ETAPA I: INSTITUCIONAL Y LEGAL DEL MUNICIPIO Y LA ENTIDAD PRESTADORA DE 
LOS SERVICIOS. 
 
ETAPA II: IMPLEMENTACIÓN PLAN DE COMPROMISOS. 
 
ETAPA III:  ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO ACCIONES DE FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL. 
 
COMPONENTE SOCIAL-DESARROLLO COMUNITARIO 
 
Dentro de este componente se ha establecido una política social que orientará su gestión 
realizando el acompañamiento social en los procesos comunitarios de forma que garantice la 
motivación y participación de la comunidad antes, durante y después de la ejecución   del 
programa   integral de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales   en zonas rurales. 
 
El plan de Acompañamiento Social hace parte de la política social del Programa rural, y se 
constituye en el instrumento de planificación que busca promover y fortalecer la participación de 
las comunidades de las zonas rurales, resguardos indígenas, grupos étnicos, entre otros, en la 
gestión integral de los servicios públicos domiciliarios. Igualmente, este Plan promueve el 
compromiso de la comunidad frente al manejo de los citados servicios, lo cual garantiza el 
empoderamiento y la sostenibilidad de la prestación de la infraestructura de acueducto, 
alcantarillado y/o aseo. 
 
Con el propósito de lograr el cumplimiento de lo establecido por la política social, los contratistas 
desarrollan sus acciones en el marco del respeto a la diversidad social y cultural, buscando 
lograr en las comunidades incentivar la participación en el mejoramiento de sus condiciones de 
vida. 
 
Los lineamientos con los que los contratistas y el profesional especializado en el área social se 
comprometen a orientar su gestión son: 
 
Construcción del diagnóstico 
Socialización y sensibilización de la obra a la comunidad: 
Auditorias visibles 
 
Actas de vecindad 
Atención y divulgación a la comunidad 
Formación dirigida a comunidad 
Generación de Empleo 
 
2. ACTA DE INICIO DE LA FASE IV DE INTERVENTORÍA: 
 



 

Para el inicio de la Fase IV, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE, 
deben suscribir el acta correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos los 
siguientes: 

 
a) Lugar y fecha de suscripción del acta.  
b) Nombre e identificación completa de los intervinientes.  
c) Plazo. 
d) Fecha de Terminación prevista de la Fase IV. 
e) Valor. 
f) Información del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA  

 
Previo a la suscripción del Acta de Inicio de la FASE IV del Contrato de Interventoría, el 
supervisor designado, deberá realizar las siguientes actividades previa acreditación por parte 
del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: 
 
a. Aprobación del personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA para la Fase IV. La 

CONTRATANTE a través del supervisor verificará y aprobará el cumplimiento de los 
perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la ejecución de esta 
FASE. Igualmente verificará los contratos de trabajo y/o los contratos de prestación de 
servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA o uno de 
los integrantes del proponente plural.  

 
b. Aprobación de garantías para la Fase IV. El supervisor verificará que las garantías 

requeridas para la fase estén aprobadas y conminará al CONTRATISTA al cumplimiento 
de constitución, modificación y presentación de las garantías, conforme lo establecen los 
Términos de Referencia y dentro de los plazos estipulados 

 
c. Verificación del Formato de Estimación Propuesta Económica Detallada y Factor 

Multiplicador: El supervisor validará el Formato de Estimación Propuesta Económica 
Detallada y Factor Multiplicador y la consistencia de la propuesta económica de la fase con 
los estudios de mercado que sustentaron los estudios previos de la convocatoria. 

 
d. Afiliación y pago al  sistema de seguridad social integral. Verificar los soportes de 

afiliación y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.   
 

 
3. VALOR Y FORMA DE PAGO DE LA FASE IV DEL CONTRATO  
 
El método para la determinación del valor de la Fase estructuración y/o fortalecimiento 
institucional Es Por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FÓRMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el 
valor incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los 
gastos de administra-ción, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, 
incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y 
alimentación del equipo de trabajo mínimo del CONTRA-TISTA DE EJECUCION DEL 
PROYECTO; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y 
asesorías en actividades relacionadas con la ejecución de la Fase de estructuración y/o 
fortalecimiento institucional I; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de 
tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a 
que haya lugar; la remuneración para el CONTRATISTA DE EJECUCIÖN DEL PROYECTO, 
imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE 
EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal cumplimiento de ejecución del contrato. LA 
CONTRATANTE no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el 
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en relación con los costos, gastos o 



 

actividades adicionales que aquel requería para la ejecución de esta etapa y que fueron 
previsibles al momento de la presentación de la oferta. 
 
El valor de la fase IV del contrato será el valor por el cual fue adjudicado el contrato para esta 
fase, incluidos impuestos y tributos a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución 
y liquidación del contrato, el cual corresponde a la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
($XXXXXXXXX,00) incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones a que hubiere lugar 
 
3.1. FORMA DE PAGO – FASE IV INTERVENTORÍA  
 

1. Si el contratista ejecuta la “ESTRUCTURACIÓN, VINCULACIÓN Y PUESTA EN 

MARCHA DE MICROEMPRESAS COMUNITARIAS PARA LA PRESTACIÓN DE 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y/O ASEO.”, el pago DE LAS LABORES DE 

INTERVENTORÍA se realizará de la siguiente forma: 

a. Un pago equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor contratado para la Fase 

de ESTRUCTURACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, una vez entregado 

y recibido a satisfacción por parte de la contratante, de los Informes que contienen los 

productos de las siguientes etapas: 

ETAPA 1: Diagnóstico y Evaluación sistemática de los servicios de agua y saneamiento. 
ETAPA 2: Estructuración de la Microempresa 
ETAPA 3: Información y divulgación 
 

b. Un pago equivalente del cincuenta por ciento (50%) restante del valor contratado de 

la Fase de ESTRUCTURACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL del contrato 

previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

• Recibo a satisfacción por parte de la contratante de la totalidad los productos 

requeridos entregados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en 

desarrollo de esta Fase. 

 

• Suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción final de la Fase de 

ESTRUCTURACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  

• Los demás requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio 

Autónomo.   

Para los pagos, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá acreditar que se encuentra al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar – ICBF  y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del 
pago de los aportes de Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de 
todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la Fase, incluido el personal 
independiente que preste sus servicios para la ejecución de la Fase. 
 

2. Si el contratista ejecuta el “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS 

ENTIDADES PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 



 

DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y/O ASEO”, el pago DE LAS LABORES DE 

INTERVENTORÍA se realizará de la siguiente forma: 

a. Un pago equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor contratado para la Fase 

de ESTRUCTURACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, una vez entregado 

y recibido a satisfacción por parte de la contratante, de los Informes que contienen los 

productos de las siguientes etapas: 

ETAPA 1: Diagnóstico y evaluación de las obligaciones institucionales y legales del 
municipio y entidad prestadora de los servicios. 

ETAPA 2: Definición e implementación plan de compromisos. 
 

b. Un pago equivalente del cincuenta por ciento (50%) restante del valor contratado de 

la Fase de ESTRUCTURACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL del contrato 

previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

• Recibo a satisfacción por parte de la contratante de la totalidad los productos 

requeridos entregados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en 

desarrollo de esta Fase. 

 

• Suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción final de la Fase de 

ESTRUCTURACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  

• Los demás requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio 

Autónomo.   

 
Para los pagos, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá acreditar que se encuentra al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar – ICBF  y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del 
pago de los aportes de Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de 
todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la Fase, incluido el personal 
independiente que preste sus servicios para la ejecución de la Fase. 
 

4. ASPECTOS 
RELACIONADOS A 

LA INTERVENTORÍA  

 
La interventoría implica una posición imparcial y ecuánime por lo tanto debe:  

 
a) Armonizar la interacción de la CONTRATANTE, el Supervisor designado y el 

CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, para el desarrollo del mismo en 
las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas.  

 
b) Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando 

situaciones que puedan conllevar reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE 
EJECUCION DEL PROYECTO, generando alertas oportunas a la CONTRATANTE y 
al Supervisor designado.  

 
c) Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, de manera oportuna, hechos 

que constituyan riesgo para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero 
del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, resultados, estadísticas y 
conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y mejorar las 
condiciones del proyecto o las especificaciones.  



 

 
d) Mantener sin perder la independencia y la posición como interventor, unas adecuadas 

relaciones con el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, la 
CONTRATANTE y el Supervisor designado, para permitir la optimización general, y 
lograr así, la detección y solución oportuna de cualquier problema asociado con el 
proyecto.  

 
e) Facilitar el control ejercido por las veedurías ciudadanas y los organismos del control 

del estado. 
 

f) No asumir competencias que le corresponden al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO o a la CONTRATANTE. 

 
5. PRODUCTOS DEL 
CONTRATO  

a. Informes semanales, el cual incluye registro fotográfico. 
 
b. Informes mensuales, el cual incluye registro fotográfico. 

 
c. Actas contractuales. 

 
d. Actas de pago parcial. 

 
e. Acta de terminación. 

 
f. Acta de entrega y recibo a satisfacción final. 

 
g. Acta de liquidación. 

 
h.  Conceptos aprobación por parte del Interventor de los productos establecidos  
 

6.  TERMINACIÓN 
DEL CONTRATO   

El CONTRATO DE INTERVENTORÍA terminará cuando se encuentre suscrita el Acta de recibo 
final de obra por parte del ente territorial o quien este asigne para el recibo y haya sido suscrita 
el acta de liquidación del CONTRATO DE OBRA y DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
 

 
 

7. PLAZO DE 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

 
 
 

 

El plazo general del Contrato es de DOCE (12) MESES, el cual corresponde a la sumatoria de 
los plazos individuales de cada una de las fases.  Para efectos de la contabilización del plazo 
se tendrá en cuenta el periodo de tiempo transcurrido entre la suscripción del acta de inicio y de 
terminación de cada una de las Fases.  
 
Cada fase contará con plazos individuales. 
 
El plazo del contrato para efectos de la contabilización del mismo será discriminado como se 
presenta a continuación: 

 
FASE 

DESCRIPCIÓN DE LA FASE 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

PLAZO 

TOTAL 

FASE I 

Interventoría a la Constatación 

de las condiciones que hacen 

ejecutable el proyecto. 

Un (1) Mes* Doce 

(12)  

Meses 
FASE II 

Interventoría a la Ejecución de 

las actividades requeridas 

conforme el diagnóstico de 

Tres (3) 

Meses* 



 

ejecutabilidad del proyecto. 

FASE III 
Interventoría a la Ejecución de 

Obra 

Ocho (8) 

Meses** 

FASE IV Interventoría a la 

Estructuración y/o 

Fortalecimiento Institucional 

Ocho (8) 

Meses** 

* El plazo de cada una de las Fases está determinado y delimitado con la suscripción de un acta 
de inicio y de terminación.   

** El contratista deberá iniciar de manera simultánea las actividades descritas para la Fase III – 
Ejecución de Obra y para la Fase IV – Estructuración y Fortalecimiento Institucional. Nota: La 
ejecución de la Fase IV está sujeta a la aprobación de la ejecución de la Fase III.  

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada actividad. 

La distribución de plazos descritos anteriormente deberá tenerse en cuenta independientemente 
al momento de elaborar la propuesta económica. 

Las actas de inicio y de terminación del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberán 
firmarse simultáneamente con las actas de inicio del contratista de Interventoría.  

El plazo de ejecución se contabilizará a partir de la firma del acta de inicio de cada fase. 

Durante el tiempo establecido entre la terminación del plazo de cada Fase y la suscripción del 
Acta de Inicio de la siguiente Fase, LA CONTRATANTE no reconocerá valor adicional al 
establecido en cada Fase (numeral 4 de este documento), El CONTRATISTA DE 
INTERVENTORIA Y  DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá suscribir un acta de inicio y un 
acta de terminación para cada una de las Fases. 

8. CLÁUSULAS 
ESPECIALES A 

TENER EN 
CUENTA 

Teniendo en cuenta que el recurso asignado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
corresponden a los recursos requeridos de acuerdo con el proyecto presentado por la ENTIDAD 
TERRITORIAL y que fueron viabilizado a través del mecanismo de viabilización de proyectos 
por parte de este Ministerio. En el evento de presentarse durante la ejecución del contrato un 
cambio en el alcance del proyecto o una variación en la cantidad de obra, que requieran recursos 
adicionales, esto es, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situación debe ser 
planteada a la Interventoría y al Supervisor por parte de FINDETER, para que se proceda de 
conformidad con los procedimientos establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio para estos eventos y su consecuente modificación, de acuerdo con lo establecido en 
el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo.  

Le está prohibido al contratista ejecutar ítems o actividades de obra no previstos en el contrato, 
sin que previamente se haya suscrito el respectivo contrato adicional según corresponda. 
Cualquier ítem que se ejecute sin la celebración previa del documento contractual será asumido 
por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, de manera que LA 
CONTRATANTE no reconocerá valores por tales conceptos. 



 

8.1. CLÁUSULA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

El Contratista previamente a la celebración del contrato ha hecho sus propios cálculos y 
estimaciones, con base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y cálculos 
deben haber considerado el contexto en el cual se ejecutará el contrato, así como todos los 
fenómenos, que puedan afectar la ejecución del contrato. En la ejecución del contrato, el 
Contratista se obliga a realizar todas las actividades y buenas prácticas que dicta el estado del 
arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestión de los riesgos que puedan 
afectar la ejecución del contrato. Dicha gestión debe contemplar como mínimo las siguientes 
actividades: 
 

a) La identificación de los riesgos 
b) El análisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la 

consecuencia de la ocurrencia de los riesgos identificados, así como la priorización de 
cada uno de ellos. 

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se 
determinen las acciones que se ejecutarán con el fin de mejorar las oportunidades y 
reducir las amenazas que se originen en los riesgos identificados.  

d) Realizar las actividades de monitoreo y controles aplicables con base en la priorización 
de riesgos realizada, con lo cual determinará si hay cambios en la priorización de los 
riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente identificados, como 
también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la 
efectividad prevista. 

 
Para la realización de la gestión de riesgos descrita, el Contratista deberá presentar a la 
Interventoría para su aprobación un documento que contenga la siguiente información como 
mínimo: 
 

i) Un plan de Gestión del Riesgo que debe incluir la metodología que utilizará, los 
roles y responsabilidades del equipo de trabajo con relación a la gestión del 
riesgo, la categorización que utilizará para priorizar los riesgos, la periodicidad 
con la que realizará las actividades de gestión de los riesgos durante la ejecución 
del contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos 
con las que realizará los análisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, así 
como la política de gestión de riesgos a partir de la cual el Contratista determina 
la tolerancia al riesgo que da lugar a la activación de las acciones de gestión de 
los riesgos.  

ii) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles 
respuestas, las causas de los riesgos, así como la calificación de los riesgos de 
acuerdo con la categorización definida en el Plan de Gestión del Riesgo.  

iii) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para 
mitigar los riesgos incluidos en el Registro de Riesgos. 

 

9. LICENCIAS, 
PERMISOS Y 
AUTORIZACIONES 
APLICABLES  

Para la ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REMOLINO, 
MUNICIPIO DE TAMINANGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, se cuenta con la siguiente 
información: 

Cuenta con permiso de autorizaciones de paso de los siguientes predios: 

 NOMBRE DEL POSEEDOR No MATRICULAS CATASTRALES 

1 Segundo Guillermo Coronel 248-0003283 



 

2 Pablo Benítez  248-19483  

3 Mery Marta Zarama  248-0001362 

4 Diana Ortiz Zarama  248-0010469 

5 Marco Aurelio Enríquez de la Rosa  248-1971 

6 Hilmo Ángel Moreno  248-5794 

7 Nubi Marillan Ortiz Estrella  248-27932 

8 Alexander Ortiz Estrella  248-27931 

9 Nivia Máxima Ortiz Estrella 248-27933 

10 Rodrigo López  248-19840 

11 Glodis Delgado y Marta Castillo  248-7506 

12 Rodolfo Muñoz  248-19289 

13 Abel Bastidas  248-30545 

14 Graciela Judith Daza España 248-0004215 

15 Mauro Grijalba Moncayo Contrato de venta 

16 Blanca Lida Ojeda 248-6-396 

17 Rafael Moreno 248-30520  

18 Javier Rivera Moreno 248-30482 

19 Emer Jair Ortiz Estrella Escritura Pública No. 51 

20 Alexis Delgado Romero 248-0008170 

21 Antidio López Benítez Resolución del Incora No. De 1932 001282 

22 Segundo Eladio Espinosa Escritura Pública No. 305 

23 Yebines Alberto ortega jurado y OTROS 248-14096 

24 José Ubertino Arcos 248-15306 

25 Bernabé Ripe 248-374 

26 María Priscila Moreno 248-30417 

Para la ejecución del Proyecto se cuenta con certificación expedida por Claudio Alejandro López 
Vallejo, Secretario de Planeación de I y D.C., donde certifica que el proyecto será ejecutado en 
predios de propiedad del municipio.  



 

Adicional a lo anterior, se cuenta con certificación expedida por Claudio Alejandro López Vallejo, 
Secretario de Planeación de I y D.C., donde certifica que el proyecto tiene los correspondientes 
permisos de servidumbres (disponibilidad de lote en caso de estructuras hidráulicas), y 
disponibilidad de servicios públicos de electricidad y de agua potable para ejecutar dicho 
proyecto. 

Sin embargo, en el caso que durante la ejecución del contrato se detecte la necesidad de 
tramitar algún tipo de licencias y/o permisos adicionales, le corresponderá y será 
responsabilidad del contratista de obra adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades 
competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.  

Esto es, aquellos trámites inherentes y necesarios para la correcta ejecución de las obras será 
responsabilidad del contratista su identificación, costeo (asumir el costo de los mismos) y 
gestión. Lo anterior, sin per-juicio de las obligaciones contractuales a cargo del Ente Territorial 
en materia de permisos, licencias y autorizaciones adquiridas en virtud del Convenio 
Interadministrativo suscrito, por lo tanto, los costos ocasionados por la expedición de las 
licencias y/o permisos que dependan directamente del Municipio serán asumidos por éste.  Con 
relación a los costos ocasionados por la obtención de los predios y la imposición de ser-
vidumbres serán asumidos por el Municipio.  

Será responsabilidad del Interventor garantizar que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO adelante la gestión de las licencias y/o permisos necesarios para el desarrollo del 
proyecto. Los costos correspondientes a trámites de licencias, y/o permisos, necesarios para la 
ejecución del proyecto serán asumidos por el contratista.  

El Interventor deberá tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la 
de verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las 
entidades competentes para el desarrollo del contrato objeto de la Interventoría. 

 
10. PERSONAL 

MÍNIMO 
REQUERIDO Y 
PORCENTAJES 
DE DEDICACIÓN 
DE CADA UNO 

 
Tal como lo aseguró con la presentación de la propuesta, el contratista de interventoría garantizó 
que cuenta como mínimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones mínimas y que 
al haber sido seleccionado presentará para verificación del supervisor del contrato, los 
respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia que acrediten el 
cumplimiento del siguiente perfil mínimo requerido para cada una de las fases del proyecto, así: 

 
A. PERFILES Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA 
LA FASE I  

 
Para la ejecución de esta fase, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá garantizar los 
perfiles y la dedicación requerida en el Anexo 1 Personal Requerido de los Términos de 
Referencia.  

 
B. PERFILES Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA 

FASE II  
 
Para la ejecución de esta fase, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá garantizar los 
perfiles y la dedicación requerida en el Anexo 1 Personal Requerido de los Términos de 
Referencia.  
 

C. PERFILES Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA 
FASE III  

 
Para la ejecución de esta fase, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá garantizar los 



 

perfiles y la dedicación requerida en el Anexo 1 Personal Requerido de los Términos de 
Referencia.  
 

D. PERFILES Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA 
FASE IV  

 
Para la ejecución de esta fase, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá garantizar los 
perfiles y la dedicación requerida en el Anexo 1 Personal Requerido de los Términos de 
Referencia.  

 

 


