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CAPITULO |
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar la interventoria TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA para la ejecucién condicional en fases del proyecto “OPTIMIZACION Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA,
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - ETAPA II”, con actividades, presupuestos y productos definidos.

1.1.1.  ALCANCE

La interventoria del presente proyecto se ejecutara en tres (3) fases sometidas a condicion, con actividades, presupuestos
y productos definidos, de tal forma que el Interventor pueda garantizar el cumplimiento de los objetivos del contrato de
Obra. Las fases de ejecucion de Obra sobre las cuales se debe ejercer la Interventoria, se describen de la siguiente
manera:

FASE . CONSTATACION DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO. En
esta fase el contratista que resulte seleccionado debera confrontar en terreno los documentos técnicos, legales,
ambientales y econdmicos del proyecto, a fin de establecer la ejecutabilidad del mismo en condiciones de funcionalidad,
determinando si se requiere la realizacion de actualizaciones, actividades adicionales, ajustes y/o complementaciones,
como condicion al inicio de la obra propiamente dicha, para lo cual el contratista debera elaborar, un Diagnostico técnico
de las condiciones de ejecucién del proyecto, un Diagnostico social a la comunidad ubicada en la zona de influencia del
proyecto y un Diagnostico legal.

El  CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera validar y determinar en su diagnéstico si existen las
condiciones técnicas, legales, ambientales y sociales que permitan la ejecucion de frentes de obra, sin necesidad de
actualizaciones, ajustes al disefio, actividades adicionales y/o tramites de permisos o servidumbres, de forma que se pueda
garantizar la funcionalidad y operacion de los mismos Lo anterior deberé ser informado claramente por el CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO indicando el plazo, cronograma, actividades de obra, asi como el valor que tendra la
ejecucion de los posibles frentes a intervenir. Estos frentes serén sujetos al cumplimiento del lleno de la totalidad de las
obligaciones contractuales.

Las condiciones mencionadas anteriormente y presentadas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en
su informe, deberan ser analizadas y aprobadas por la Interventoria mediante el concepto que deben emitir al finalizar la
Fase |, para posteriormente ser sometido al pronunciamiento de la Entidad Contratante.

Si resultado del pronunciamiento de la CONTRATANTE, se concluye sobre la posibilidad de ejecucion inmediata de obra
para frentes del Proyecto, acorde a la Fase |, y si no ha acaecido una o varias de las condiciones resolutorias de que trata
este numeral, la CONTRATANTE informara de tal situacion al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO,
remitiendo el Acta de Inicio de la Fase IIl. El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO una vez suscriba el acta
de inicio y legalice la documentacion propia de la Fase llI, se obliga a todas las condiciones que se han establecido para
tal fin

Al ejecutarse el Proyecto de forma parcial se establece la necesidad de que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO desarrolle de forma simultanea las actividades propias de la Fase Il correspondientes a EJECUCION DE LAS
ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE |, y las correspondientes a la ejecucion
parcial de la Fase lll, con el fin de que se avance con las obras y se pueda realizar las actividades producto del diagndstico
técnico de la Fase | relacionadas con ajuste a disefios y consecucion de permisos.
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FASE II. EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE . En
esta fase, el contratista seleccionado realizara los ajustes, complementaciones y/o actualizaciones necesarias para
garantizar la ejecucion del proyecto en condiciones de funcionalidad, para lo cual deberéa tener en cuenta el contratista que
los productos finales tendran que ser aprobados por el Municipio.

Las actividades de la Interventoria para los ajustes de los estudios y disefios, consisten en la revision y aprobacién de
todos los productos, y en la garantia que estos se desarrollaran de acuerdo a los términos de referencia, dentro de los
plazos establecidos por la Contratante. Incluyen la verificacidn, el control, la exigencia, la prevencion, la de absolver, de
colaborar y de solicitar metodologias, calculos y protocolos de prueba para los mismos.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debe cumplir con los requisitos de disefio establecidos, y las
disposiciones vigentes para el area de agua y saneamiento basico, en especial el Reglamento Técnico del Sector de Agua
Potable y Saneamiento Basico, RAS — 2000, Resolucién 1096 del 17 de noviembre de 2000 y sus modificaciones, emanada
del Ministerio de Desarrollo Econémico de la Republica de Colombia, hoy Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio —
MVCT, y los Manuales de buenas practicas de ingenieria correspondientes al Sector de Agua Potable y Saneamiento
Basico RAS-2000

La actividad de la Interventoria en los ajustes de los estudios y disefios implica, por su naturaleza misma, una posicién
imparcial y neutral para poder desarrollar sus funciones, por lo tanto en la interpretacién del control, en la toma de
decisiones, en la inspeccion de los parametros, metodologia y demas elementos que contempla el disefio, la Interventoria
debe cumplir con los objetivos de su funcion sefialados a continuacion:

Verificar, la verdadera situacién y nivel de cumplimiento del contrato, a través de realizacion de visitas permanentes,
reuniones, control de calidad, aplicacién de correctivos, solucion de problemas, toma de decisiones y absolucién de dudas.

Controlar, mediante las funciones de inspeccidn, asesoria, corroboracién y evaluacién, determinar si la ejecucion del
proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato v si la ejecucion del contrato se esta llevando a cabo conforme
a las especificaciones técnicas, juridicas, administrativas y legales fijadas y dentro del plazo fijado para su ejecucién.

Exigir, es obligacion informar y exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las clausulas contractuales, so pena de
solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios, conminatorios, compensatorios e indemnizatorios
conducentes para tal fin.

Prevenir, buscar la &gil y adecuada correccion de los errores que se presenten dentro de los pardmetros legales logrando
la efectiva ejecucion del contrato, siempre dentro de la ley y de los compromisos contractuales que lo rigen.

Absolver, en virtud del principio de mediacion absorberan y atenderan todas las dudas que se presenten en cuanto a la
ejecucion del contrato.

Colaborar, al conformar un equipo que en conjunto deben resolver todos los problemas o dificultades que se presenten
a nivel técnico, juridico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo de su labor, por lo tanto debera integrarse
al equipo sin que ello signifique algun tipo de variacion en las responsabilidades de las partes.

Solicitar, al contratista de manera oportuna que corrija 0 subsane, prontamente aquellas fallas que no afecten la validez
del contrato. Solicitar que se impongan sanciones al contratista por incumplimientos contractuales, o emite su concepto
respecto a la viabilidad de prorrogar, adicionar o modificar el contrato, entre otros temas.

Funciones Principales en la Interventoria de Ajustes de los Disefios.
Las principales funciones de la Interventoria de los ajustes de los Disefios, que debe desarrollar en la ejecucion de la Fase
[l son las siguientes:
1. Presentar el organigrama de la Interventoria, que como minimo debe contener una direccion, un grupo de
especialistas técnicos, un grupo de administracién y apoyo.
2. \Verificar que los ajustes de los disefios y especificaciones definitivas cumplan con todo lo establecido en la
legislacion vigente.
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3. Velar porque los ajustes a los disefios, se realicen de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia y
las especificaciones particulares que se tengan.

4. Verificar que los informes y planos presentados por el disefiador de los ajustes contengan la informacion
necesaria que permitan una correcta interpretacion durante la etapa de construccion.

5. Verificar que, de acuerdo con la informacion presentada por el disefiador de los ajustes, la experiencia de los
profesionales que elaboren los mismos, cumpla con los requerimientos establecidos en los términos de
referencia.

6. Practicar lainspeccion de los trabajos de ajustes de los disefios con el fin de identificar posibles no conformidades
que puedan afectar el alcance del objeto del proyecto.

7. Ordenar que se rehagan los trabajos de disefio que se detecten defectuosos y realizar la inspeccién de los
mismos.

8. Revisar y verificar los informes producidos por los sistemas de Gestion de la Calidad de las empresas
disefiadoras, con el objeto de buscar puntos de potencial error en la elaboracién de los ajustes.

9. Silos ajustes de los disefio son productos de una contratacién, la Interventoria es responsable de aplicar las
sanciones a que hubiere lugar y que estén estipuladas en los pliegos de condiciones y especificaciones de la
contratacion.

10. Realizar reuniones periddicas de seguimiento técnico y administrativo, en general quincenales, con participacion
del supervisor y de los directores especialistas tanto del disefiador de los ajustes, como de la interventoria. De
estas reuniones se elaboraran actas, debidamente aprobadas por las partes, donde se consignaran los temas
tratados y los acuerdos y compromisos establecidos.

11. Revision de documentos técnicos y administrativos elaborados por el disefiador de los ajustes y remitidos por
éste a la Interventoria y a la Contratante. Elaboracion de documentos escritos con los comentarios surgidos de
las revisiones de los documentos técnicos y administrativos.

12.  Realizacion de reuniones técnicas especificas, cuando se requerian, para dilucidar y conciliar discrepancias
técnicas surgidas de la revision de los documentos elaborados por el disefiador de los ajustes.

13. Realizacion de visitas de inspeccion a los sitios objeto de los ajustes, durante el desarrollo de los trabajos de
campo.

14. Revision y aprobacion final de documentos técnicos y administrativos

15. Avalar ante la contratante las recomendaciones del Disefiador.

Las labores de la Interventoria deben estar enmarcadas dentro del Sistema de Calidad, para el desarrollo de Estudios,
Disefios, Interventorias y Asesorias para Obras de Ingenieria.

FASE lll. EJECUCION DE OBRA. Consiste en la construccion de las obras objeto del proyecto, habiéndose desarrollado
la Fase | y/o Fase Il segun corresponda, y validado cada una de las actividades descritas en dichas fases, incluyendo el
concepto de aprobacién de la reformulacion emitido por parte del Comité Técnico del Viceministerio de Agua y
Saneamiento Basico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Durante esta Fase, el contratista seleccionado debera ejecutar y entregar la obra contratada de acuerdo con los criterios
de calidad exigibles, los disefios, los planos y las especificaciones de construccion ajustadas a los resultados de los
productos de las Fases | y Il, segun corresponda, con sujecién al presupuesto contratado y dentro del plazo establecido.

Adicionalmente en esta Fase se ejecutaran las obras identificadas en la Fase | que no requieren ajustes en los disefios,
permisos ni servidumbres, y que pueden ser construidas garantizando la funcionalidad de las mismas y en general del
sistema de alcantarillado. También se ejecutaran las obras producto de los ajustes a los disefios aprobados y realizados
en la Fase I

Por lo anterior y en desarrollo del Contrato Interadministrativo 438 de 2014 suscrito entre FINDETER y el Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio - MVCT, y de acuerdo a las exigencias del mismo se publicé en la pagina web de
FIDUBOGOTA y de FINDETER la convocatoria publica con el fin de seleccionar el contratista que ejecute el contrato
resultado que tiene por objeto el proyecto denominado: EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO
“OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE
ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - ETAPA I, para lo cual se requiere el acompafiamiento de una
Interventoria que ejerza el control y vigilancia de las acciones que el contratista ejecutara, con el fin de lograr el
cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato y sus elementos integrantes (términos de referencia, estudio
previo, contrato), especialmente en relacion con:
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1. Las especificaciones técnicas del objeto contratado

2. Actividades administrativas a cargo del contratista

3. Actividades legales

4. Actividades financieras y presupuestales

5. Toda estipulacion contractual y de los planes operativos

6. Proteger los intereses de las Entidades y salvaguardar su responsabilidad

La Interventoria que se contrate como producto del presente estudio, realizara la Interventoria Técnica, Administrativa,
Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica a la ejecucion del contrato de obra, derivado de la convocatoria
para contratar la ejecucion condicional en fases del proyecto “OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - ETAPA
II”, la cual se puede consultar en las paginas de la CONTRATANTE y www.findeter.gov.co

Adicionalmente la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo de
cada una de las fases y los estipulados en los presentes términos de referencia, estudio previo y minuta del contrato.

1.2. LOCALIZACION
El lugar donde se ejecutara el contrato de Interventoria seré el municipio de Aracataca en el departamento de Magdalena.

Adicionalmente el seguimiento y control a la Interventoria por parte de LA CONTRATANTE y/o el supervisor designado
serd realizado en la ciudad de Bogota.

Santa Marta, Magdalena. %~

Figura 1. Localizacion Municipio de acataca - Magdalena (Fuente: Google Maps)

El Municipio de Aracataca esta localizado a 40msnm al norte del Departamento del Magdalena, en la subregion Sierra
Nevada de Santa Marta; tiene una temperatura promedio de 28°C.

El Municipio de Aracataca comprende dos regiones, asi:

i) Al Occidente: Plana y baja de altas temperaturas, en las proximidades de la Cienaga Grande de Santa Marta, y ii) Al
Oriente, formada por la Sierra Nevada de Santa Marta, que tiene elevaciones hasta de 5.775m.

El Municipio de Aracataca, pertenece a la Zona Bananera, la cual esta constituida por mantos sedimentarios del terciario,
consistentes en afloramientos micénicos de areniscas pardas limosas y de estratificacion cruzada; arcillas arenosas y
pizarrozas y material metamorfico e igneo.

Vias de comunicacion:

Aéreas:
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El Municipio de Aracataca utiliza el Aeropuerto Simén Bolivar ubicado en la ciudad de Santa Marta, ya que este Municipio
se encuentra muy cerca a esta cuidad

Terrestres:

El Municipio cuenta en la actualidad con dos sistemas, uno de caracter urbano-rural y otro interurbano. Este Gltimo permite
la comunicacion directa con la ciudad de Santa Marta, cuya cercania, permite al Municipio de Aracataca utilizar la
infraestructura de la Terminal de Transporte, el Aeropuerto Simén Bolivar y el sistema portuario del Distrito de Santa Marta.
De hecho es una fortaleza geografica que permite al municipio comunicarse y movilizarse con la region, el resto del pais y
el mundo.

1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO

El valor del presupuesto estimado para el contrato de Interventoria, incluye sueldos del personal utilizado para la realizacién
del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal,
computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo,
desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos
directos) y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion, cierre y balance financiero(liquidacion),
asi como los gastos administrativos generados durante la ejecucion del mismo.

El factor multiplicador se aplica inicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que tengan
efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas de localizacion:

o FASE I. INTERVENTORIA A LA CONSTATACION DE LAS CONDICIONES QUE HACEN EJECUTABLE EL
PROYECTO.

En la metodologia del factor multiplicador, se hace una descripcion detallada de los diversos componentes del factor
multiplicador y se dan pautas para su cuantificacion.

LA CONTRATANTE para la Fase I, ha estimado un factor multiplicador minimo de 198% el cual aplico a los costos del
personal requerido para la ejecucién de la FASE | DEL CONTRATO.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determiné un Presupuesto para el desarrollo de la Fase | de
TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS ($37.409.120,00) M/CTE
incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

o FASE II. INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME EL
DIAGNOSTICO DE EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO.

En la metodologia del factor multiplicador, se hace una descripcién detallada de los diversos componentes del factor
multiplicador y se dan pautas para su cuantificacion, LA CONTRATANTE para la Fase Il ha estimado un factor multiplicador
minimo de 214% el cual aplict a los costos del personal requerido para la ejecucion de la FASE Il DEL CONTRATO.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo se determiné un Presupuesto para el desarrollo de la Fase Il de
OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS
($88.374.570,00) M/CTE incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demés contribuciones a que hubiere
lugar.

En todo caso el presupuesto estimado para la Fase Il de Interventoria, corresponde a un valor agotable hasta por el monto
del presupuesto oficial, que en concordancia con el desarrollo del proyecto en su Fase | y de acuerdo con las necesidades
establecidas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y avaladas por la Interventoria en dicha Fase, se
determine la necesidad de personal, dedicaciones y actividades para la ejecucion de la Fase Il de Interventoria, que
asegure la ejecucion de la totalidad de productos de ésta Fase, aprobadas previamente por la Supervisidn de la
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CONTRATANTE.
e FASE Ill. INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS OBRAS

En la metodologia del factor multiplicador, se hace una descripcién detallada de los diversos componentes del factor
multiplicador y se dan pautas para su cuantificacion, LA CONTRATANTE para la Fase Il ha estimado un factor
multiplicador minimo de 204 % el cual aplicé a los costos del personal requerido para la ejecucion del CONTRATO DE
INTERVENTORIA en cada una de las Fases.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo se determind un Presupuesto Estimado para el desarrollo de la
Fase Ill de MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA PESOS ($ 1.318.772.880,00) M/CTE, incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar.

RESUMEN PRESUPUESTO ESTIMADO - PE PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determind un Presupuesto Estimado — PE, para el desarrollo
del Contrato de Interventoria condicional por Fases hasta MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS ($1.444.556.570,00) M/CTE incluido el valor
del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, discriminados de la siguiente
manera;

FASES VALOR TOTAL
FASE I: Interventoria a la Constatacion de las condiciones que hacen ejecutable el $ 37.409.120,00
proyecto. T
FASE II: Interventoria a la Ejecucion de las actividades requeridas conforme el $ 88.374.570,00

diagnostico de ejecutabilidad del proyecto.

FASE Ill : Interventoria a la Ejecucién de Obra $1.318.772.880,00

PRESUPUESTO ESTIMADO - PE(Fase | + Fase Il + Fase Ill) $ 1.444.556.570,00

De acuerdo con lo anterior el Presupuesto Estimado - PE Total, para la ejecucion del Contrato de Interventoria es de hasta
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
SETENTA PESOS ($1.444.556.570,00) M/CTE incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar.

El valor del presupuesto estimado para el contrato de Interventoria, incluye sueldos del personal utilizado para la realizacién
del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal,
computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo,
desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos
directos) y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y cierre, balance financiero y de
ejecucion del contrato, asi como los gastos administrativos generados durante la ejecucion del mismo. El factor
multiplicador se aplica unicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que tengan efectos
sobre las prestaciones sociales, como las primas de localizacién.

Cada fase tendra un presupuesto estimado, particular y diferenciado, en consideracion con lo dispuesto en los presentes

términos de referencia. La propuesta econdmica una vez efectuadas las correcciones aritméticas no podra ser inferior al
valor minimo ni superior al valor maximo del presupuesto estimado para la convocatoria, asi mismo, la propuesta de cada
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una de las fases no podra ser inferior al valor minimo ni superior al valor maximo del presupuesto establecido para la
respectiva fase.

1.3.1.  ElPresupuesto estimado para el desarrollo de la Fase | es de TREINTA'Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS
NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE ($37.409.120,00), incluido el valor del IVA, costos, gastos,
impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

1.3.2.  El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Fase Il es hasta OCHENTA Y OCHO MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINEINTOS SETENTA PESOS M/CTE ($88.374.570,00) incluido
el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

En todo caso, el Presupuesto Estimado para la Fase Il corresponde a un valor agotable hasta por el monto del
presupuesto estimado para esta Fase, que en concordancia con el desarrollo del proyecto de ejecucion de la
obra en su Fase | y de acuerdo con las necesidades establecidas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO y avaladas por la Interventoria en dicha Fase, se determine la necesidad de personal, dedicaciones
y actividades para la ejecucion de la Fase Il del contrato de Interventoria, que asegure la ejecucion de la
totalidad de productos de ésta Fase, aprobadas previamente por la Supervisién de la CONTRATANTE.

1.3.3.  El presupuesto estimado para la Fase Il es de MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS
SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($1.318.772.880,00) incluido el valor del
IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, discriminados asi:

Para lo anterior se deberan tener en cuenta los siguientes valores minimos y maximos para la convocatoria y para cada
fase:

VALOR MINIMO DE | VALOR MAXIMO DE
LA FASE LA FASE

FASE I:.Interventona a la Constatacién de las condiciones que $ 33.668.208,00 $ 37.409.120,00
hacen ejecutable el proyecto.

FASE lI: Interventoria a la Ejecucién de las actividades requeridas
conforme el diagnostico de ejecutabilidad del proyecto.

FASE Ill : Interventoria a la Ejecucion de Obra $ 1.186.895.592,00 $1.318.772.880,00

FASES

$ 79.537.113,00 $ 88.374.570,00

1.4. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravdmenes que se causen con ocasion de la suscripcidn, legalizacion, ejecucién y cierre, balance financiero y de
ejecucion del contrato, y que le apliquen.

Adicionalmente debera tener en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS de los presentes
términos de referencia y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econoémica y por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter- Fidubogota, es EL CONTRATANTE y realiza la contratacion bajo
el Régimen Juridico del derecho privado.

1.5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo general del Contrato es de VEINTISEIS MESES Y QUINCE DIAS CALENDARIO (26.5), el cual corresponde a la
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sumatoria de los plazos individuales de cada una de las fases. Para efectos de la contabilizacion del plazo se tendra en
cuenta el periodo de tiempo transcurrido entre la suscripcién del acta de inicio y de terminacion de cada una de las Fases.

Cada fase contara con plazos individuales.
El plazo del contrato para efectos de la contabilizacién del mismo sera discriminado como se presenta a continuacion:

El plazo de ejecucion del Contrato de Interventoria de Ejecucion Condicional por Fases es el siguiente:

: PLAZO DE PLAZO
DESCRIPCION DE LA FASE EJECUCION TOTAL
FASE I: Interventoria a la Constatacién de las condiciones que hacen ejecutable el | Uno punto cinco
proyecto. (1.5) Meses L
Veintiséis

FASE lI: Interventoria a la Ejecucion de las actividades requeridas conforme el

diagndstico de ejecutabilidad del proyecto. Tres (3) Meses (26)

M
Veintides  (22) | oo

FASE II: Interventoria a la Ejecucion de Obra
Meses

El plazo general del Contrato es de VEINTISEIS MESES Y QUINCE DiAS CALENDARIO, el cual corresponde a la
sumatoria de los plazos individuales de cada una de las fases.

Los plazos de las fases se contabilizaran teniendo en cuenta las actas de inicio y de terminacion de cada una de las fases.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad. La distribucion de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econémica.

Durante el tiempo establecido entre la terminacién del plazo de cada Fase y la suscripcidn del Acta de Inicio de la siguiente

Fase, LA CONTRATANTE no reconocera valor adicional al establecido y efectivamente ejecutado para cada Fase en los
presentes términos de referencia. El contratista debera suscribir un acta de inicio para cada una de las Fases.
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~ SUBCAPITULOII ,
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), esta
interesado en contratar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “OPTIMIZACION Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA,
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - ETAPA II”

El CONTRATISTA tendrd como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los presentes términos
de referencia y en el contrato.

2.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA estan encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompafiar y
verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante de la convocatoria que tiene por objeto contratar la
EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - ETAPA
II”, en los componentes técnicos, administrativos, financieros, contables, ambientales, sociales y juridicos, para las tres
(3) fases del contrato de la citada convocatoria, durante la ejecucion y liquidacién del mismo.

El Contratista de Interventoria, sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucién Politica de
Colombia, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, tendra aquellas incorporadas en el
contrato, en los términos de referencia, estudio previo y minuta del contrato y las siguientes obligaciones de caracter
general;

2.3. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual
debera solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual.

b. Revisar y aprobar, previa suscripcién del acta de inicio de interventoria, las hojas de vida del equipo de trabajo
presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el cual debe corresponder por lo menos
al personal minimo requerido en los Términos de Referencia. Para el efecto debera revisar la formacién
académica y las certificaciones de experiencia general y especifica de conformidad con los criterios y
metodologia establecida en los términos de referencia que dieron origen al contrato de EJECUCION DEL
PROYECTO. El plazo para la revision de la anterior documentacién sera de diez (10) dias calendario contados
a partir de la suscripcion del acta de inicio del contrato de interventoria.

c. Acopiar de manera ordenada en medios fisico y magnético, la documentacion producida en cada una de las
fases del proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE y/o Findeter tenga acceso a la misma en cualquier
momento.

d. Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.
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e. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, durante el desarrollo del CONTRATO (Fase |, Fase Il y/o Fase Ill segun corresponda), de tal forma
que la CONTRATANTE y/o Findeter cuenten con los insumos para intervenir  oportunamente frente a las
solicitudes presentadas.

f.  Adelantar cualquier otra actuacion administrativa necesaria para la correcta administracion del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

g. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y
consultas que presente el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. Las respuestas deberan estar
soportadas y documentadas con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativay juridica,
segun corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

h. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato condicional
por fases y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunién.

i.  Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en
relacion con el desarrollo del proyecto.

j-  Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecuciéon del contrato apuntando a su
optimizacién financiera y técnica.

k. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE INTERVENTORIA,
las solicitudes que le formule la CONTRATANTE y o FINDETER en el marco de la asistencia técnica en
procesos administrativos y/o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasién de la ejecucién
del proyecto.

. Acompanar ala CONTRATANTE y/o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a
iniciar en cualquier momento, aiin después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA, y tramitar aquellas
actuaciones a que haya lugar.

m. Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

n. Cumpliry atender dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al requerimiento las instrucciones impartidas por
la CONTRATANTE y/o supervisor designado.

o. Informar ala CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones adelantadas por parte del
personal profesional del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, y por parte del personal del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo
durante la ejecucion del proyecto.

p. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

q. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion de
Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

r.  Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestién Social, el cual hace parte integral de los presentes términos de

referencia y del contrato - Anexo 4.

2.4. OBLIGACIONES JURIDICAS:

Pagina 14 de 98



TODOS PORUN

Findeter g Fiduciaria Bogotd ( (& MINVIVIENDA NUEVO PAIS

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carécter juridico,
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se desarrolle en
condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.

b. Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las
normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables en cada una de las FASES
del proyecto, y cumplirlas al interior de su equipo de trabajo.

c. Entregar informacion a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, relacionada con el incumplimiento del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles, 0 que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

d. Informar de manera oportuna sobre cualquier situacion que pueda llegar a implicar una modificacion
contractual.

e. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prérrogas, suspensiones, prorroga de las
suspensiones o cualquier otra modificacion al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, acompafiando
las justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reaccién con medidas
efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y
proporcionales.

f. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relacién al
contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de
2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demas normas concordantes, asi como aquellas
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

g.  Proyectar y suscribir el acta de terminacion, el acta de recibo a satisfaccion de cada una de las Fases del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO asi como el acta de entrega al Municipio y al Operador y las
demas actas necesarias en el marco del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

h.  Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda, las actas de terminacion, acta de entrega, acta de recibo final
y acta de liquidacion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, allegando la documentacién requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos
establecidos por la CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor designado
hasta lograr la suscripcién de las actas por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

i. Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacion y
cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

j- Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el Supervisor designado, que en
materia juridica y legal se formulen.

k. Responder por cualquier reclamacion, judicial o extrajudicial, que instauren personas a su cargo o
subcontratistas con ocasién del contrato.

. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

m. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién de
Interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.
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2.5. OBLIGACIONES TECNICAS:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter técnico
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a.

Adelantar revision permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, de forma que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de las
condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligé el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, para cada una de
las FASES, solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas;
requerir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO que explique las desviaciones del cronograma
que se generen; promover con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO medidas de reaccion para
superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se
superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE vy al supervisor designado, reflejando toda la
trazabilidad y gestion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin perjuicio de las facultades que a la
CONTRATANTE le corresponden.

Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones al
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA debera comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor designado,
para su decision, comunicacion que debera ir acompafiada de su concepto y soportadas con la debida
justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segin corresponda.

Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE EJECUCION DE PROYECTO
de conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

Requerir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el cumplimiento de las obligaciones previstas en
el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera
escrita informando oportunamente a la CONTRATANTE y al Supervisor designado.

Revisar durante las fases de ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topograficas y exigir al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO su proteccion, traslado o reposicion cuando sea necesario.

Asesorar y suministrar la informacién que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor designado y/o las
Entidades de control de manera oportuna

Emitir documento de justificacion técnica de reformulacién (debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar
y presentarla ante el supervisor designado y realizar los acompafiamientos necesarios ante el o los comité (s)
respectivo (s).

Analizar, conceptuar y aprobar, previo visto bueno del supervisor del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO las actas de mayores y menores cantidades de obra que representen balance presupuestal, esto
es, que no impliquen ninguna modificacién en el plan financiero, ni en el alcance del proyecto.

En aquellos casos en que impliquen mayores o menores cantidades de obra o items nuevos, el CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA debe verificar y certificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO haya
cumplido el deber de formular el ajuste efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de
las condiciones del mercado de la zona de ejecucion del proyecto.

Las modificaciones que eventualmente se requieran en la Fase Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL

PROYECTO, y cuya deteccién no fuere posible en las Fases | y Il, deben estar justificadas Unica y
exclusivamente por fuerza mayor o caso fortuito.
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w.

Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la entrega de los andlisis de precios unitarios de
las actividades estipuladas en los términos de referencia, asi como de aquellas actividades no previstas que se
requieran en desarrollo del proyecto.

Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a items no previstos,
mayores cantidades de obra que requieran adicién presupuestal o modificaciones del alcance del proyecto,
remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE y al supervisor designado. Le esta prohibido al
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA aprobar la ejecucion de items o actividades de obra no previstos en el
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el
respectivo contrato adicional. Cualquier item que se ejecute sin la celebracion previa de la modificacién
contractual, sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y del CONTRATISTA
DE EJECUCION DE PROYECTO.

En aquellos casos en que impliquen mayores 0 menores cantidades de obra o items nuevos, el CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA debe verificar y certificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DE PROYECTO haya
cumplido con el deber de formular el ajuste efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas
de las condiciones del mercado de la zona de ejecucion del proyecto.

Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan comprometer
la funcionalidad del proyecto.

Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE o el
supervisor designado.

Verificar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos, especificaciones
y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio y la ejecucién del objeto
pactado.

Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas requisitos indispensables
para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para consulta inmediata un
compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de proyecto.

Verificar la instalacion de las Vallas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, en las condiciones
y cantidades exigidas por LA CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante
todo el plazo de ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE
EJECUCION DE PROYECTO durante la ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO, con el fin
de que cumpla con lo ofertado asi como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual debera
emitir un informe y remitirlo a la CONTRANTE y al Supervisor delgado.

Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia, referente
a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicacién de los mismos
al contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucion de los trabajos. Ademas, de ser necesario, podra exigir
el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

2.6. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carécter financiero
y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:
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Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de
pago formuladas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Llevar un registro cronologico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacion de los
documentos que allegue EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para tal efecto.

Verificar que el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO cuente con recursos econémicos disponibles
durante todo el plazo de ejecucion.

Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, de
acuerdo con los cronogramas correspondientes a cada una de las fases, de tal manera que si se detectan
atrasos e incumplimientos parciales o totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO y se adopte un plan de contingencia adecuado y, de continuar con los mismos, se adopten
las medidas pertinentes y/o se inicien las acciones legales a que haya lugar.

Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
llevando un registro de cada una de las operaciones.

2.7. ASPECTOS RELACIONADOS A LA INTERVENTORIA:

La interventoria implica una posicién imparcial y ecuanime por lo tanto debe:

a.

Armonizar la interaccion de la CONTRATANTE, el Supervisor designado y el CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO, para el desarrollo del mismo en las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas.

Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando situaciones que puedan conllevar
reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, generando alertas oportunas a
la CONTRATANTE y al Supervisor designado.

Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, de manera oportuna, hechos que constituyan riesgo
para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, resultados, estadisticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y
mejorar las condiciones del proyecto o las especificaciones.

Mantener sin perder la independencia y la posicion como interventor, unas adecuadas relaciones con el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la CONTRATANTE y el Supervisor designado, para permitir
la optimizacion general, y lograr asi, la deteccion y solucion oportuna de cualquier problema asociado con el
proyecto.

Facilitar el control ejercido por las veedurias ciudadanas y los organismos del control del estado.

No asumir competencias que le corresponden al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o a la
CONTRATANTE.

2.8. FASES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Como quiera que el modelo de ejecucion del contrato resultante de la convocatoria que tiene por objeto CONTRATAR LA
EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - ETAPA
I, se ha determinado por fases, el contrato de interventoria de esta convocatoria de igual forma se estructura por fases
sometidas a condicion, con presupuestos y obligaciones independientes, sin perjuicio de las obligaciones comunes a
las tres (3) fases, que se han descrito en los presentes Términos de Referencia.

2.8.1.

FASE | DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
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2.8.1.1. CONCEPTO:

Consiste en la realizacion de la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable y juridica, a la FASE | del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO cuyo objeto es la «CONTRATAR LA EJECUCION CONDICIONAL EN
FASES DEL PROYECTO OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL
MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - ETAPA II.

2.8.1.2. ACTA DE INICIO DE LA FASE | DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Para el inicio de la Fase | el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, EL SUPERVISOR y la CONTRATANTE, deben
suscribir el acta correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Inicio y Terminacion de la Fase I.

Valor.

Informacion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y supervisor.
Amparos, valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacion de las garantias.

Personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA para la Fase I.

©o~NIO W~

Dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la suscripcion del Contrato, previo a la suscripcién del Acta de Inicio del Contrato
de Interventoria, el supervisor designado verificara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos, segin
corresponda:

a. Aprobacién del personal del CONTRATO DE INTERVENTORIA para la Fase I. La CONTRATANTE a través
del Supervisor designado verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales
definidos en la oferta para la ejecucion de esta FASE. Igualmente verificaré los contratos de trabajo y/o los
contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y LA INTERVENTORIA o entre estos y alguno
de los integrantes del proponente plural.

b. Aprobacién de la metodologia y programacién de actividades de la FASE I. LA CONTRATANTE a través
del Supervisor designado aprobard la metodologia y programacién de actividades, en la cual se estableceran
secuencias, duracién (fecha de inicio y fecha de terminacién), responsable, recursos fisicos y método de
seguimiento y monitoreo a la programacion.

C. Aprobacién de garantias. El supervisor verificara que las garantias requeridas estén aprobadas y conminara al
CONTRATISTA al cumplimiento de constitucién, modificacion y presentaciéon de las garantias, conforme lo
establecen los Términos de Referencia y dentro de los plazos estipulados

d. Verificacion del Formato de Estimacion Propuesta Econémica Detallada y Factor Multiplicador: El
interventor validara el Formato de Estimacion Propuesta Econémica Detallada y Factor Multiplicador.

e. Afiliacién al sistema de sequridad social integral. LA CONTRATANTE a través del Supervisor designado,
verificara el cumplimiento en cuanto a los soportes de afiliacién y pago de seguridad social integral vigente de
todo el personal propuesto.

2.8.1.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR EN LA FASE | DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:
FASE I. CONSTATACION DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO

1. Entregar a la supervision, previa suscripcion del acta de inicio, las hojas de vida del equipo de trabajo presentado
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10.

1.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

por el CONTRATISTA DE OBRA, asi mismo debera revisar el Presupuesto general de obra y andlisis de precios
unitarios

Suscribir el Acta de Inicio de la Fase | del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el ACTA
DE INICIO de la Fase | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Verificar que el personal propuesto para esta Fase por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se
encuentre vinculado al mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestacion de servicios, asi como estar afiliado y
al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantias otorgadas para esta Fase conforme al CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Remitir para aprobacion de la CONTRATANTE las garantias del contrato de interventoria para esta Fase.

Aprobar la metodologia y programacién de actividades para Fase | del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO.

Revisar toda la documentacién técnica, legal, ambiental y econédmica requerida para la ejecucion del proyecto, con
el objeto de proponer o aceptar las recomendaciones del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Realizar acompafiamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en la verificacién de
las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.

Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para esta Fase,
conforme a la propuesta presentada y los Términos de Referencia y verificar que el mismo personal permanezca
hasta la terminacién de la Fase y cumpla con las dedicaciones establecidas.

Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
proponga, verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones ofertadas por el
CONTRATISTA.

Mantener el personal ofrecido para esta FASE, el cual fue aprobado previo a la firma del acta de inicio del contrato
de Interventoria.

Efectuar el acompafiamiento constante y permanente, asi como el seguimiento al cronograma propuesto por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para esta fase.

Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, frente a la obligacion de
identificacion y gestiéon de permisos y licencias necesarias para ejecucion del proyecto asi como el costo de las
mismas, los cuales dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye permisos de vertimientos, ocupacién de
cauces y demas permisos ambientales, servidumbres y legalidad de predios entre otros.

Verificar que existan los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para el desarrollo del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

Constatar la informacién suministrada por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO frente a la
verificacion de cantidades de obra incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas para la ejecucion del
proyecto.

Revisar que las especificaciones técnicas del proyecto sean consecuentes con los Analisis de Precios Unitarios -
APU presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y el tipo de obras a ejecutar.

Acompafiar el proceso de socializacién del proyecto ante la comunidad e informar de manera oportuna a LA
CONTRATANTE vy al Supervisor designado los inconvenientes encontrados.
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19. Presentar informes semanales (el primer dia habil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los primeros cinco
(5) dias calendario del mes siguiente) al supervisor designado donde se evidencien los aspectos mas relevantes de
las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo, segun el formato establecido.

20. Evaluar y aprobar las necesidades de personal profesional por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en el evento de darle continuidad al contrato con la Fase II.

21. Verificar el replanteo que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO realice con base en las referencias
entregadas y ordenar la correccion cuando se encuentren diferencias.

22. Convocar al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios publicos a los comités de seguimiento que se
desarrollen semanalmente durante la ejecucion de la Fase | del proyecto.

23. Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos de esta Fase, de tal forma
que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar su ejecucion.

24. Promover con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO planes especiales de reaccion, con acciones
eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucion de esta fase o que representen riesgos
de gestion y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

25. Ejercer seguimiento en la identificacién de redes de alcantarillado contempladas dentro del proyecto y que no
requieran de ajustes de disefio, permisos o servidumbres para su ejecucion, asimismo que no estén sujetas a las
condiciones resolutorias establecidas luego de terminada esta fase y que garanticen su funcionalidad y la del sistema
de alcantarillado una vez ejecutadas.

26. Verificar y aprobar el cronograma de ejecucion y el presupuesto de obra de los tramos a ejecutar, identificados en
esta fase

27. Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO le
correspondan o0 sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

2.8.1.4. PRODUCTOS:

Sin perjuicio de los informes semanales y mensuales que debe presentar el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA en
cumplimiento de sus obligaciones, se consideran productos especificos en la FASE | del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, los siguientes:

a. VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE LA FASE | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO RENDIDO POR EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera pronunciarse sobre el cumplimiento de los requisitos y contenido minimo
del informe final que de la FASE |, le presente el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Dicho informe debera ser entregado al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA por parte del CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO, dentro de los diez (10) dias calendario, siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA contaré con cinco (5) dias calendario, contados a partir de la fecha de entrega
del informe por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, para revisar y emitir su concepto y en caso
de encontrar observaciones al informe, debera remitirlas dentro del mismo término al CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO, quien contara con cinco (5) dias calendario para realizar los ajustes que correspondan.

Una vez el INTERVENTOR encuentre que el informe presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, se encuentra conforme a sus obligaciones, procedera a suscribir el Acta de Recibo a Satisfaccion, con la
cual, la CONTRATANTE, el INTERVENTOR y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, suscribiran el Acta
de Terminacion de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.
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Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboracion del informe producto de la Fase | fue objeto de verificacion,
seguimiento y acompafiamiento constante y permanente por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Aun luego de firmar el acta de terminacion de la Fase |, tanto el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO como
el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, estan obligados a absolver inquietudes, observaciones o requerimientos que
surjan en relacion con la ejecucion de esta Fase.

b. CONCEPTO DEL INTERVENTOR:

A partir del analisis del producto de la FASE | estructurado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el
INTERVENTOR debera emitir un concepto, dentro de los diez (10) dias calendario contados a partir de la suscripcion del
Acta de Terminacion de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, y con base en el resultado obtenido,
debera sugerir una de las siguientes alternativas:

i. CONCEPTO FAVORABLE:

La interventoria debera emitir concepto favorable cuando del anélisis del producto de la FASE I, estructurado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y de las verificaciones realizadas en cumplimiento de sus obligaciones,
considere que el proyecto es ejecutable y sera funcional conforme se ha contratado su ejecucion para la FASE III del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO. En este caso la interventoria considera que es viable el inicio de la FASE
Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

En todo caso, el inicio de la FASE Il de los contratos DE EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA, solamente
se entendera formalizado con la suscripcion de la correspondiente Acta de Inicio para dicha fase, por parte de la
CONTRATANTE, la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, de manera que las partes
entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucion de la fase siguiente de los contratos
de EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA.

La terminacion del contrato en esta fase no da lugar reclamacion alguna por parte del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA.

ii. CONCEPTO CON RECOMENDACIONES Y PROPUESTA DE AJUSTE EN DETALLE
PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO EN CONDICIONES DE
FUNCIONALIDAD:

La interventoria emitira concepto sobre el informe entregado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en
la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sugiriendo a la CONTRATANTE el inicio de la Fase Il de
dicho contrato, con recomendaciones, indicando las alternativas a ejecutar, recursos y actividades y personal requerido,
duracién, dedicacion, alcance y costo de la FASE II.

En todo caso, el inicio de la FASE Il de los contratos DE EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA, solamente
se entendera formalizado con la suscripcion de la correspondiente acta de inicio para dicha fase, por parte de la
CONTRATANTE, la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, segin sea el caso, de
manera que las partes entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucion de la fase
siguiente de los contratos de EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA.

La terminacion del contrato en esta fase no da lugar reclamacion alguna por parte del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA.

iii. CONCEPTO DEL DIAGNOSTICO DE IMPOSIBILIDAD DE EJECUCION Y/O RIESGO DE
FUNCIONALIDAD DEL PROYECTO:

La interventoria debera conceptuar sobre el diagnostico de imposibilidad de ejecucion presentado por el CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO que impidan la ejecucion del proyecto.
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2.8.1.5. TERMINACION DE LA FASE | DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Y CONDICIONES RESOLUTORIAS.

Entregado el concepto del interventor de que trata este capitulo y recibido a satisfaccion por parte de la CONTRATANTE,
se procedera a la suscripcion del Acta de Terminacion de la FASE | del CONTRATO DE INTERVENTORIA, fecha a partir
de la cual quedaréa suspendido y sometido a las condiciones resolutorias cuyo acaecimiento o no debera ser determinada
por la CONTRATANTE.

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO (principal),
el acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO, le son oponibles al interventor y por lo tanto, generan la resolucion del contrato de
interventoria. Dichas circunstancias son:

i.  COMUNIDAD EN OPOSICION:

Ocurre cuando se concluya que existe una oposiciéon de la comunidad a la construccion del proyecto, asi dicha
circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la FASE I. Dicha oposicién de la comunidad debera tener
la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse
una solucién técnica viable econdmicamente.

ii. OBRAS NO FUNCIONALES DE ETAPAS ANTERIORES:

Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se ejecutard depende de la funcionalidad de obras construidas con
anterioridad o que se encuentren en construccion, sobre las cuales no es posible hacer intervencién alguna, por
corresponder a otras entidades su culminacién, o por cualquier ofra razén que determine esta imposibilidad. La no
funcionalidad de obras anteriores o en ejecucion, debera ser de tal magnitud que no pueda adoptarse una solucién técnica
y econdmica viable.

iii. PROYECTO EJECUTADO TOTAL O PARCIALMENTE:

Ocurre cuando todo o parte del contrato de ejecucién condicional por fases que resulte de la Convocatoria que tiene por
objeto contratar la obra haya sido ejecutado.

iv. IMPOSIBILIDAD EN LA OBTENCION DE PERMISOS Y/O LICENCIAS:

Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacion al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan
obtener por parte del ENTE TERRITORIAL a cuyo cargo esté la responsabilidad.

V. FALTA DE SERVIDUMBRES Y/O PREDIOS:

Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicion de servidumbres u obtencién de predios que impliquen costos
que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. EI ENTE TERRITORIAL deberé pronunciarse al respecto dentro de los
veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacion que haga la CONTRATANTE informando tal situacion. Si en dicho
término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el
hecho objeto de la condicion resolutoria.

vii.  NO CONFORMIDAD DEL ENTE TERRITORIAL CON LA PROPUESTA DE
MODIFICACION AL PROYECTO:

Ocurre cuando como resultado del informe producto de la FASE I, se plantea una modificacion al proyecto, con la cual el
ENTE TERRITORIAL que deba recibir las obras, no esté de acuerdo o no se pronuncie al respecto.

vii.  REUBICACION DE POBLACION:
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Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion; trazado; o modificacion del proyecto, se advierta que
la ejecucion requiere de la reubicacion de poblacion.

viii. ~ NO PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL:

Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL no emite su pronunciamiento, en los términos establecidos en la convocatoria de
la obra.

Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil y por lo tanto el
mencionado contrato entrara en etapa de liquidacion / cierre, balance financiero y de ejecucion, sin que se cause ningin
reconocimiento econémico distinto al valor de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

2.8.1.6. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE EL ACAECIMIENTO O NO DE LAS CONDICIONES
RESOLUTORIAS

Vencido el término de veinte (20) dias calendario que se le concede al ENTE TERRITORIAL para pronunciarse, la
CONTRATANTE contara con diez (10) dias calendario para analizar el informe de la FASE | presentado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el CONCEPTO DEL INTERVENTOR, el pronunciamiento del ENTE
TERRITORIAL, si lo hubiera, ademas de otros elementos que considere necesarios, y pronunciarse sobre el acaecimiento
0 no de una o varias de las condiciones resolutorias que se describen en este capitulo.

2.8.1.7. CONSECUENCIAS DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE EL ACAECIMIENTO O NO
DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS

En consideracién al contenido del pronunciamiento de la CONTRATANTE, se procedera asi:

i. ~ PRONUNCIAMIENTO DE ACAECIMIENTO DE UNA O VARIAS DE LAS CONDICIONES
RESOLUTORIAS:

Si de los analisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que ha acaecido una o varias de las condiciones
resolutorias, el CONTRATO DE INTERVENTORIA entrara en proceso de cierre, balance financiero y de ejecucion /
liquidacion y la CONTRATANTE procedera a remitir el Acta de cierre, balance financiero y de ejecucion / Liquidacion
correspondiente.

ii. PRONUNCIAMIENTO DE NO ACAECIMIENTO DE NINGUNA CONDICION RESOLUTORIA:
Si de los analisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que no ha acaecido ninguna de las condiciones
resolutorias, la CONTRATANTE informaréa de tal situacién al INTERVENTOR, remitiendo el Acta de Inicio de la Fase que
corresponda.
2.8.1.8. DURACION DE LA FASE |
Para la ejecucion de la Fase |, el plazo de ejecucion sera de UN MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO.
EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera absolver de fondo las observaciones, inquietudes o requerimientos que
realice LA CONTRATANTE o el Supervisor designado, en relacion con el proyecto ain después de vencido el plazo de
ejecucion y antes de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA.
2.8.1.9. VALORY FORMA DE PAGO

FASE |. INTERVENTORIA A LA CONSTATACION DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD
DEL PROYECTO.

Un Unico pago por el 100% del valor ofertado para esta fase, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Pagina 24 de 98



TODOS PORUN

Findeter g Fiduciaria Bogotd ( (& MINVIVIENDA NUEVO PAIS

a. Recibo a satisfaccidn de los productos de esta Fase, por parte de LA CONTRATANTE.
b.  Suscripcion del acta de terminacién de la Fase .

c. Los demas requisitos establecidos para pago por LA CONTRATANTE.

Para los pagos, el INTERVENTOR debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral y CREE segun corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la
ejecucion de la Fase, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la Fase.

2.8.2.  FASE Il DE INTERVENTORIA
2.8.2.1. CONCEPTO:

Consiste en la realizacion de la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable y juridica, a la FASE Il del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO que resulte de la Convocatoria cuyo objeto es «CONTRATAR LA
EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - ETAPA
.

2.8.2.2. ACTA DE INICIO DE LA FASE Il DE INTERVENTORIA:

Una vez la CONTRATANTE realice el pronunciamiento determinando que no ha acaecido ninguna de las condiciones
resolutorias establecidas para la FASE | de los contratos DE EJECUCION DE PROYECTO y de INTERVENTORIA,
comunicara al INTERVENTOR dicha situacion con el fin de que proceda a la expedicion de las garantias que correspondan
y a la presentacion del personal propuesto para adelantar dicha FASE, como requisitos previos a la suscripcion del Acta
de Inicio de la FASE II. A la comunicacion de que trata ese numeral se adjuntara el Acta de Inicio de esta Fase para su
suscripcion por parte del INTERVENTOR.

Para el inicio de la FASE Il la INTERVENTORIA, EL SUPERVISOR y la CONTRATANTE, deben suscribir el acta
correspondiente previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Aprobacion del personal de la INTERVENTORIA para la Fase Il. La CONTRATANTE a través del supervisor
verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la
ejecucion de esta FASE. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacién de servicios
suscritos entre el personal y LA INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente plural.

b. Aprobacidn de la metodologia y programacion de actividades de la Fase Il. LA CONTRATANTE a través
del supervisor aprobara la metodologia y programacion de actividades, en la cual se estableceran secuencias,
duracién (fecha de inicio y fecha de terminacién), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y
monitoreo a la programacion.

c. Aprobacién de garantias. Verificar que las garantias requeridas para la Fase Il estén aprobadas, y conminar al
CONTRATISTA al cumplimiento de constitucién, modificacion y presentacion de las garantias, conforme lo
establecen los Términos de Referencia y dentro de los plazos estipulados

d. Afiliacidon al sistema de sequridad social integral. Verificar los soportes de afiliacion y pago de seguridad
social integral vigente de todo el personal propuesto.

e. Acta de Terminacion de la Fase I.

Una vez aprobado el personal y las garantias por parte de la CONTRATANTE, se suscribira el acta de inicio de la FASE ||
del Contrato de Interventoria.
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El Acta de Inicio deberéa contener entre otros aspectos los siguientes:

i.
i,
i,
iv.
V.
vi.
Vii.
viii.

Xi.
Xil.

Lugar y fecha de suscripcién del acta.

Nombre e identificacion completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacion de la Fase IlI.

Valor de la Fase Il.

Informacion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Amparo, valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacién de los certificados modificatorios de las garantias.

Personal del INTERVENTOR para la Fase Il.

Pronunciamiento de la CONTRATANTE sobre el no acaecimiento de ninguna de las condiciones resolutorias
establecidas para la FASE Il.

Actividades especificas y dedicaciones de personal para la FASE Il

Perfiles profesionales propuestos por el INTERVENTOR y aceptados por la CONTRATANTE para la ejecucion
de la FASE Il DE INTERVENTORIA.

2.8.2.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR EN LA FASE Il DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Con el fin de dar cumplimiento con la FASE I, el INTERVENTOR, se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
especificas:

1.

10.

Suscribir el acta de inicio de la FASE Il del CONTRATO DE INTERVENTORIA. Podra suscribirse de manera
simultanea Acta de inicio de la Fase Il y de la Fase Ill en caso de identificar como producto de la Fase I, redes de
alcantarillado que pueden ejecutarse garantizando la funcionalidad de las mismas y del sistema de alcantarillado en
general.

Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el ACTA
DE INICIO de la Fase Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para esta Fase,
conforme a la propuesta presentada y los Términos de Referencia y verificar que el mismo personal permanezca
hasta la terminacién de la Fase y cumpla con las dedicaciones establecidas.

Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
proponga, verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones ofertadas por el
CONTRATISTA.

Verificar que el personal propuesto para esta Fase por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se
encuentre afiliado y al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

Verificar la existencia, monto y vigencia de las garantias del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Cumplir con el personal ofrecido para esta FASE, el cuél debe ser el aprobado por el supervisor designado, como
requisito para la suscripcion del acta de inicio de esta fase, el cual debe encontrarse afiliado al Sistema de Seguridad
Social.

Efectuar el acompafiamiento constante y permanente, asi como el seguimiento al cronograma propuesto por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO de esta fase.

Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del proyecto, los cuales
deben ser certificados.

Presentar al supervisor designado informes semanales, el primer dia habil de la semana y mensuales (5 primeros
dias del mes), de acuerdo a los formatos establecidos.
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11. Verificar calibracién de equipos de topografia y demés utilizados en esta fase.

12. Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos ofrecidos por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para esta FASE del proyecto.

13. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el proyecto o en los actos o
pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.

14. Evaluar los resultados presentados por el contratista de acuerdo a las necesidades planteadas en la fase |,
verificando el cumplimiento de las normatividad vigentes de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar.

15. Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo de la Fase IlI, resultado de los ajustes de la Fase
Il, verificando que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO haya cumplido el deber de formular el
presupuesto resultante de esta FASE efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las
condiciones del mercado de la zona de ejecucion del proyecto.

16. Aprobar los planos, disefios y estudios finales producto de esta etapa.

17. Verificar el avance en la gestién y consecucion de permisos, licencias y tramites a cargo del Ente Territorial
necesarios para garantizar la ejecucién del proyecto.

18. Convocar al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios publicos a los comités de seguimiento que se
desarrollen semanalmente durante la ejecucién de la Fase Il del proyecto.

19. Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos de esta Fase, de tal forma
que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar su ejecucion.

20. Promover con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO planes especiales de reaccion, con acciones
eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucion de esta fase o que representen riesgos
de gestion y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

21. Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO le
correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

2.8.24. PRODUCTOS

Sin perjuicio de los informes semanales y mensuales y, de los demas soportes de cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, se consideran productos especificos en la Fase Il del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, los siguientes:

a. VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO RENDIDO POR EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deber4 pronunciarse sobre el cumplimiento de los requisitos y el contenido
minimo del informe, que de la FASE Il presente el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

El mencionado concepto que debe rendir el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, indicara el resultado de las actividades
realizadas y documentos finales aprobados.

Bajo la premisa de que el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA acompafié y monitoreo la estructuracion de los productos
a cargo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, éste contara con cinco (5) dias calendario, contados a
partir de la fecha de entrega del informe y productos por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO,
para revisar el informe y productos y, en caso de encontrar observaciones a estos, debera remitirla dentro del mismo
término al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, quien contara con cinco (5) dias calendario, para realizar
los ajustes que correspondan y entregar los productos ajustados al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA .

Pagina 27 de 98



TODOS PORUN

Findeter g Fiduciaria Bogotd ( (& MINVIVIENDA NUEVO PAIS

Una vez el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA encuentre que el informe y los productos presentados por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, se encuentran conforme a sus obligaciones, procedera a suscribir el
Acta de Recibo a Satisfaccion, con la cual, la CONTRATANTE, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, suscribiran el Acta de Terminacion de la FASE Il del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

En caso contrario, esto es que el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA encuentre que el informe presentado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO no se encuentra conforme a sus obligaciones, procedera a informar a
la CONTRATANTE vy al supervisor designado esta situacion, relacionando toda la trazabilidad de la gestion surtida en
desarrollo de esta Fase.

Si el informe remitido por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, se encuentra ajustado desde el inicio o
fue ajustado en ocasion posterior, conforme se determiné en precedencia, el INTERVENTOR proyectara Acta de Recibo
a Satisfaccion y Acta de Terminacion de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el fin de que
sean suscritas por la CONTRATANTE, el INTERVENTOR y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera hacer entrega del concepto técnico que soporta la reformulacion del
proyecto en esta fase, de acuerdo a los términos establecidos en los términos de referencia.

b. TERMINACION DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Y CONDICIONES SUSPENSIVAS.

Una vez rendido el informe de la Fase Il (VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE LA FASE Il DEL
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO RENDIDO POR EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO)
y recibido éste a satisfaccion por parte del supervisor designado y la CONTRATANTE, se suscribira el Acta de Terminacién
de la FASE Il del CONTRATO DE INTERVENTORIA, fecha a partir de la cual quedara suspendido y sometido al
acaecimiento o no de todas las condiciones suspensivas que a continuacion se detallaran.

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO (principal),
las condiciones suspensivas del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, le son oponibles al interventor y por lo
tanto su no acaecimiento, en el término previsto para el efecto, da lugar al cierre, balance financiero y de ejecucién /
liquidacién del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

El no acaecimiento de alguna cualquiera de las condiciones suspensivas que se enuncian a continuacion, tendra los
efectos previstos en los articulos 1536 y 1537 del Cédigo Civil, en consecuencia el contrato entraré en la etapa de cierre,
balance financiero y de ejecucién / liquidacion, sin que se cause ninglin reconocimiento econémico diferente al valor de lo
ya reconocido en las actas de terminacion suscritas, ni a reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA.

i. OBTENCION DE LICENCIAS Y/O PERMISOS:

Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL competente obtiene la totalidad de los permisos o licencias que requiere el
proyecto, conforme los productos entregados con el acta de terminacion de la Fase Il. Esta condicién suspensiva debera
acaecer dentro los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL acerca
de la necesidad de obtener dichos permisos o licencias. Transcurrido el término de seis (6) meses sin que se verifique la
condicion, ésta se entendera fallida.

ii. OBTENCION DE RECURSOS ADICIONALES:

Ocurre cuando el proyecto requiere recursos adicionales a los establecidos en el presupuesto de la Fase lll y los mismos
son dispuestos por el ENTE TERRITORIAL responsable. Esta condicion suspensiva deberé acaecer dentro los cuatro (4)
meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de contar
con dichos recursos. Transcurrido el término de cuatro (4) meses sin que se verifique la condicion, ésta se entendera
fallida.
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ii. APROBACION POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL:

Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL manifiesta su aceptacion del proyecto, tal como resulta de la ejecucion de la Fase
Il. Esta condicién suspensiva debera acaecer dentro los dos (2) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE
informe al ENTE TERRITORIAL del resultado de los productos de la Fase Il. Transcurrido el término de dos (2) meses sin
que se verifique la condicion, ésta se entendera fallida.

iv. IMPOSICION DE SERVIDUMBRES Y/O OBTENCION DE PREDIOS:

Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL acredita la imposicion de las servidumbres o la obtencion de los predios requeridos,
conforme el trazado o solucién técnica resultante de la FASE II. Esta condicion debera acaecer dentro de los seis (6)
meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE le comunique tal situacion al ENTE TERRITORIAL. Si transcurridos
los seis (6) meses el ENTE TERRITORIAL no ha acreditado la imposicién de las servidumbres o la obtencién de los
predios, se entendera fallida la condicién.

V. APROBACION DE LA REFORMULACION POR PARTE DEL MINISTERIO DE
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO:

Ocurre cuando el Ministerio, a través del mecanismo de viabilizacion de proyectos establecido en la Resolucién 379 de
2012, modificada por la Resolucion 504 de 2013, emite concepto favorable a las modificaciones requeridas por el proyecto.
Si transcurridos dos (2) meses desde la radicacion de la solicitud de reformulacién ante el Ministerio, no se ha producido
el concepto favorable del Ministerio, se entendera fallida la condicién.

El no acaecimiento de alguna de las condiciones suspensivas, tendra los efectos previstos en los articulos 1536 y 1537
del Cadigo Civil. En consecuencia el contrato entrara en la etapa de liquidacion, sin que se cause ningln reconocimiento
econdmico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de terminacion suscritas, ni a reclamaciones por parte del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

2.8.2.5. PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL:

La CONTRATANTE en la misma fecha de suscripcion del Acta de Terminacién de la FASE Il del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO, informara al ENTE TERRITORIAL mediante correo electronico, que han sido publicados
los productos resultantes de la FASE Il en la pagina web de la CONTRATANTE, indicandole que las obligaciones
emanadas de los negocios juridicos suscritos para la ejecucion del proyecto, han quedado suspendidos y sometidos al
acaecimiento de la totalidad de las condiciones suspensivas indicadas en los Términos de referencia, para lo cual requerira
de su pronunciamiento dentro de los términos establecidos en cada una de las condiciones suspensivas.

La CONTRATANTE deberé remitir los siguientes documentos:

I Informe final de la Fase Il entregado por el INTERVENTOR (sub numeral 2.4.1. del numeral 2, del subtitulo IlI
del Capitulo IIl) previo recibo a satisfaccidn por parte de la CONTRATANTE.
ii.  Actas de Terminacion de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.
i Acta de Terminacion de la Fase Il del CONTRATO DE INTERVENTORIA.
iv. Informe final DE LA FASE |l entregado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, previo recibido
a satisfaccion por la INTERVENTORIA, junto con los productos que de éste se deriven.

2.8.2.6. NO ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS

Vencido el término dentro del cual debid acaecer la condicion para la cual se ha asignado un mayor plazo, sin que el ENTE
TERRITORIAL 'se hubiere pronunciado, la CONTRATANTE informara tal situaciéon al CONTRATISTAI DE
INTERVENTORIA, acompafiando a dicha comunicacion el Acta de Liquidacién del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

2.8.2.7. ACTA DE TERMINACION Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LA FASE I
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EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA emitira INFORME DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE
LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al
recibo del mismo. Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboracion del informe producto de la FASE Il fue objeto
de seguimiento y acompafiamiento permanente por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin que ello signifique
un traslado de responsabilidades del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO hacia el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA.

En caso de que existan observaciones al informe de la FASE Il, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
debera realizar los ajustes o precisiones pertinentes dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la comunicacion
del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA en la que se indique tal situacion.

En caso de que el informe producto de la FASE Il se encuentre ajustado a los requerimientos y condiciones de los términos
de referencia, a las establecidas en eel Acta de Inicio de la FASE Il y en general las del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA emitira Acta de Recibo a satisfaccion dentro de los tres (3) dias
calendario siguientes al recibo del producto, luego de lo cual el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y la CONTRATANTE suscribiran el acta de terminacion de la FASE .

En todo caso, cuando se trate de ajustes, complementaciones y/o actualizaciones, EL CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, deberan tener en cuenta que los productos
finales tendran que ser objeto de reformulacién, tramite que se adelantara conforme lo establecido en el Contrato
Interadministrativo, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FINDETER.

Los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO DE INTERVENTORIA, quedaran suspendidos y sometido al
acaecimiento o no de la totalidad de las condiciones suspensivas de que tratan los presentes Términos de Referencia.

2.8.2.8. DURACION DE LA FASE Il

El plazo de duracién establecido para la ejecucion de esta fase del CONTRATO DE INTERVENTORIA sera de TRES (3)
MESES, contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio de la Fase II.

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera absolver de fondo las observaciones, inquietudes o requerimientos que
realice LA CONTRATANTE o el Supervisor designado, en relacion con el proyecto aun después de vencido el plazo de
ejecucion y antes de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

2.8.29. VALORY FORMA DE PAGO DE LA FASE I

FASE Il. INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS
CONCLUSIONES DE LA FASE |

LA CONTRATANTE para esta fase ha establecido una provision de recursos con base en una modelacion econémica de
un escenario posible para el proyecto, con condiciones plenamente establecidas, determinando los entregables o
productos requeridos en la etapa Il. Estableciendo los perfiles profesionales, cantidad de profesionales y técnicos
requeridos, dedicacion, duracion, salarios, estimacion del Factor multiplicador (FM) aplicable a los honorarios del personal,
relacion detallada de elementos, pruebas, ensayos y actividades técnicas previstas a desarrollar, asi como los costos
directos y costos indirectos asociados. Seran condiciones inmutables para efectos de la preparacién de la propuesta
econémica de la Fase I, el establecimiento del personal profesional y técnico requerido con su correspondiente perfil,
cantidad, duracién, salario propuesto, relacién detallada de elementos y actividades técnicas previstas a desarrollar, asi
como los costos directos; seran mutables al momento de la suscripcion del acta de inicio de la fase Il la dedicacion del
personal (hombre/mes), la cantidad y duracién de las actividades técnicas a desarrollar.

Para la ejecucion de la Fase Il del contrato se encuentran establecidos desde la estructuracion y presentacién de la
propuesta economica:

o Perfil profesional — Experiencia general y especifica.
e  Profesionales requeridos para el desarrollo de la actividad.
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Recursos e insumos requeridos para el desarrollo de la actividad
Dedicaciones y duracién de las actividades del personal
Salarios

Factor multiplicador

El valor efectivo de la FASE I, sera aquel que resulte de la multiplicacién y sumatoria de las dedicaciones, duraciones y
salarios establecidos en la propuesta y considerados necesarios para desarrollar las actividades determinadas en el acta
de inicio de la Fase Il; afectados por el factor multiplicador establecido desde la presentacién de la propuesta, mas los
costos directos e indirectos necesarios. EI INTERVENTOR debera efectuar la estimacion econémica de los ajustes
requeridos basados en los precios de su oferta econdmica.

Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, desplazamiento, transporte,
almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, asi como su vigilancia, es decir, todos
los costos en los que deba incurrir el INTERVENTOR para el cabal cumplimiento de la ejecucion de la Fase Il. La
CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningln reajuste realizado por el INTERVENTOR en relacion con los
costos, gastos o actividades que aquel considere necesarios para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al
momento de la presentacion de la oferta.

EL INTERVENTOR esta obligado a ejecutar todas las actividades y servicios que resulten necesarias para la ejecucion de
la Fase I, incluyendo todas aquellas contempladas en los documentos de la convocatoria.

La CONTRATANTE pagara al INTERVENTOR el valor de la Fase |1 - “EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS
CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE I, asi:

Un Unico pago del 100% del valor efectivo de esta FASE, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Entrega de informe final con concepto sobre soluciones y documentacion presentada por el contratista
b. Recibo a satisfaccion de los productos de esta Fase, por parte de LA CONTRATANTE.

c.  Suscripcion del acta de terminacion de la Fase 1.

d. Los demas requisitos establecidos para pago por la contratante.

Para los pagos, el INTERVENTOR debera acreditar, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral y CREE segun corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la
ejecucion de la Fase, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la Fase.

2.8.3.  FASE Il DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
2.8.3.1. CONCEPTO:

Consiste en la realizacion de interventoria técnica, administrativa, financiera, contable y juridica a la FASE lIl del
CONTRATO que resulte de la Convocatoria cuyo objeto es «CONTRATAR LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES
DEL PROYECTO OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL
MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - ETAPA II”.

2.8.3.2. ACTA DE INICIO DE LA FASE Il DE INTERVENTORIA:

Una vez la CONTRATANTE haya informado al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA acerca del acaecimiento de la
totalidad de las condiciones suspensivas de que trata el sub numeral 2.5., del numeral 2, del subtitulo Il del Capitulo 1, le
enviara el Acta de Inicio de la FASE Ill, con el propésito de que proceda a la expedicion de las garantias que correspondan
y a la presentacion del personal propuesto para adelantar dicha FASE, como requisitos previos a la suscripcion del Acta
de Inicio de la FASE Il
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Previo a la suscripcion del Acta de Inicio de la FASE Il del Contrato de Interventoria, el supervisor designado, debera
realizar las siguientes actividades previa acreditacion por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:

a.

=

I®

d.

Aprobacién del personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA para la Fase lIl. La CONTRATANTE a través
del supervisor verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la
oferta para la ejecucion de esta FASE. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion
de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA o uno de los integrantes del
proponente plural.

Aprobacion de garantias para la Fase lll. El supervisor verificara que las garantias requeridas para la fase estén
aprobadas y conminard al CONTRATISTA al cumplimiento de constitucién, modificacién y presentacion de las
garantias, conforme lo establecen los Términos de Referencia y dentro de los plazos estipulados

Verificacion del Formato de Estimacion Propuesta Econémica Detallada y Factor Multiplicador: El supervisor
validara el Formato de Estimacidn Propuesta Econdmica Detallada y Factor Multiplicador.

Afiliacién y pago al sistema de seguridad social integral. Verificar los soportes de afiliacion y pago de seguridad
social integral vigente de todo el personal propuesto.

El Acta de Inicio para la FASE Il DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA, debera contener como minimo:

i.
i,
il
iv.
v.
vi.
Vii.
Viii.
iX.

X.

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacién de la Fase ll.

Valor.

Informacion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Amparo, valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacién de las garantias.

Perfiles profesionales propuestos por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y aceptados por la
CONTRATANTE para la ejecucion de la Fase Il del CONTRATO DE INTERVENTORIA.
Programacion del contrato de interventoria.

2.8.3.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA EN LA FASE Ill DEL CONTRATO

Con

DE INTERVENTORIA:

el fin de dar cumplimiento con la FASE IIl, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las

obligaciones especificas:

1.
2.

Suscribir el acta de inicio de la FASE IIl del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el ACTA
DE INICIO de la Fase Ill del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Verificar y aprobar durante toda la ejecucion del proyecto (Desde Fase | a Fase Il) y al comienzo del mismo el Plan
de Gestion Social, el cual debe buscar facilitar el manejo adecuado por parte del contratista a los impactos sociales
generados por la realizacion del proyecto

Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para esta Fase,
conforme a la propuesta presentada y los Términos de Referencia y verificar que el mismo personal permanezca
hasta la terminacién de la Fase y cumpla con las dedicaciones establecidas.

Analizar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO proponga,
verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones establecidas en los Términos de
Referencia.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Verificar que el personal con el cual el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO desarrolle esta Fase se
encuentre afiliado y al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

Verificar la existencia, monto y vigencia de las garantias del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Cumplir con el personal ofrecido para esta FASE, el cuél debe ser el aprobado por el supervisor designado como
requisito para la suscripcion del acta de inicio, el cual debe encontrarse afiliado al Sistema de Seguridad Social.

Disponer y mantener durante la ejecucion de esta Fase el personal profesional, técnico y administrativo, idéneo y
calificado conforme a los requerimientos de los Términos de Referencia, asi como las instalaciones, equipos de
laboratorio y control, ofrecido en la propuesta y aprobado por la CONTRATANTE.

Diligenciar diariamente la bitacora del proyecto registrando el personal diario, tanto de INTERVENTORIA como el
personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, los equipos e instrucciones impartidas, asi como
las distintas situaciones que se generen en el desarrollo del proyecto.

Deberéa garantizar que el personal registrado en cada una de las Bitacoras de que trata el numeral anterior, asi como
el personal en obra firme diariamente en las mismas.

Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.

En los casos que la ejecucion de obra implique el uso de explosivos, llevar un registro de la provision, consumo y
existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra, asi como la medida de las obras que se realicen con su
aplicacion, el equipo utilizado y el personal encargado de su manejo. Ademas del cumplimiento de las normas
vigentes establecidas por el Ministerio de Defensa para su manejo y control.

Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver problemas
que pueden afectar las obras en construccion, previamente presentadas por el CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO.

Verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO entregue los planos definitivos de la obra
construida, los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucién del proyecto y aprobar su
contenido.

Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO las mediciones de
cantidades de obra, registrandolas de manera ordenada y clara, en una bitacora diferente a la indicada en el numeral
9.

Aprobar el cronograma de obra presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, solicitando
los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real; requerir al CONTRATISTA que explique las desviaciones
del cronograma que se generen; promover con el contratista medidas de reaccién para superar las causas de las
desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la
CONTRATANTE y al supervisor designado reflejando toda la trazabilidad y gestién del INTERVENTOR.

Aprobar pagos de los suministros de tuberias, accesorios y equipos, Unica y exclusivamente cuando se encuentren
debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccién por parte de la INTERVENTORIA

Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO todos los ensayos de laboratorio, pruebas de soldadura
(control radiografico mediante fuentes electrénicas (Rayos X) o Isotépicas (Rayos Gamma), ejecutables de acuerdo
con la norma aplicable para cada caso), pruebas de presion hidrostatica y desinfeccion de tuberias, pruebas de
estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con la normatividad del proyecto y los que se soliciten por
parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y
demas elementos que se instalen en la obra.

Elaborar el acta de entrega y recibo final de obra a la CONTRATANTE.
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21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.

36.

37.

38.

39.

40.

Elaborar el proyecto de acta de entrega y recibo final de obra al ENTE TERRITORIAL

Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la autoridad
competente solicitando al contratista los documentos necesarios para este fin.

Velar y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, que se cumpla
con la disposicion final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

Aprobar los procedimientos constructivos.

Coordinar y liderar la realizacion de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento a los diferentes
aspectos de obra ambientales-técnicos financieros - SYSO y comunitarios, el cual estara integrado como minimo
por: EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO Y EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Convocar al ENTE TERRITORIAL vy al prestador de servicios publicos a los comités de seguimiento que se
desarrollen semanalmente durante la ejecucion de la Fase Il del proyecto.

Efectuar los ensayos de verificacién que sean necesarios a los materiales pétreos y demas materiales en obras, asi
como a los productos terminados, con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad exigida en el CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Verificar que los equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se encuentren en obra
con las calidades y cantidades de conformidad con las necesidades del proyecto.

Verificar que los equipos de medicion empleados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se
encuentren debidamente calibrados.

Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicion de cantidades de obra que se realizan con el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Solicitar al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. La demolicion, reconstruccion y/o reparacion de las
obras que no cumplan con las calidades solicitadas.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los manuales de operacion y mantenimiento de obras y equipos elaborados
por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o el PROVEEDOR cuando aplique.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record.

Entregar informe de interventoria en donde se incluya un registro fotogréfico y filmico de manera cronolégica del
avance de la obra, y donde se evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida.

Revisar y verificar las actas de vecindad levantadas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Solicitar la implementacion de los frentes de trabajo necesarios para la dptima ejecucion del proyecto dentro del
plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO cumpla con esto.

Verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO adelante los monitoreos ambientales (agua, aire,
ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PAGA, PMA, en la respectiva licencia ambiental o frente al
tramite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique.

Garantizar el proceso de ejecucion, cierre y balance financiero (liquidacion) del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO y el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Emitir cualquier concepto de tipo legal, administrativo, financiero, técnico, ambiental y social que se requiera en
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41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

cualquier momento de ejecucion de la interventoria.

En general, realizar seguimiento y verificacion al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones que corresponden
al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Presentar al supervisor designado informes semanales, el primer dia habil de la semana y quincenales (5 primeros
dias del mes), de acuerdo a los formatos establecidos.

Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas de los proyectos sean consecuentes con los Andlisis de
Precios Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO vy el tipo de obras a
ejecutar.

Revisar y aprobar la completitud, concordancia y razonabilidad de cantidades y valores de los componentes de los
APUS para la Fase lll, como requisito para la suscripcion del acta de inicio del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO en esta Fase.

Revisar y aprobar de manera oportuna los APUS de items de obras y/o suministros que durante el desarrollo del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se establezcan que son indispensables para la funcionalidad y
operatividad del proyecto en construcciéon y que no hayan sido incluidos dentro de las cantidades originales
contratadas, teniendo para su aprobacién como base unica los precios de los componentes de los APUS del contrato
y la lista de insumos del mismo, o las cotizaciones del mercado en caso de componentes no existentes en los
documentos mencionados. La interventoria debe hacer seguimiento del proceso hasta que sea perfeccionado el
correspondiente otrosi del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y los items adicionales sean
contractuales y objeto de pago.

Emitir documento de justificacion técnica de reformulacion (debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar y
presentarla ante el supervisor designado.

Presentar los informes, fichas, documentos y conceptos técnicos, entre otros, que sean solicitados, relacionados con
el proyecto objeto de la interventoria, que velen por el cumplimiento de sus funciones y de la politica y reglamentacion
del sector de aguas, liderado por el MVCT.

Preparar, conceptuar y elaborar la reformulacion de los proyectos objeto de la interventoria en el marco de la
normatividad aplicable por el MVCT, por ajustes técnicos que modifiquen su alcance o cambie las condiciones
técnicas que afecten su funcionamiento y operatividad y cuando se modifiquen las fuentes de financiacién y/o
requiera recursos adicionales o se disminuyan los valores inicialmente contratados y/o cuando el MVCT o LA
CONTRATANTE lo soliciten.

Revisar y asegurar que los disefios para la construccién de las obras objeto de la interventoria, cumplen en su
totalidad con la normatividad aplicable y vigente correspondiente.

Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, de manera oportuna, hechos que constituyan riesgo del
proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
resultados, estadisticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y mejorar las
condiciones del proyecto o las especificaciones.

Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos ofrecidos por EL
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para los proyectos o en los actos o
pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.

Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfaccion (Acta de entrega y recibo final del objeto contractual del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO).

Elaborar el informe final de interventoria en los que se conceptue sobre el cumplimiento por parte del CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO, con la calidad y oportunidad exigida, de la totalidad de las obligaciones
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55.

56.

57.

contractuales establecidas en los términos de referencia.

Las demas que por ley, los Términos de Referencia y Minuta del Contrato de INTERVENTORIA le corresponda o
sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

Atender oportunamente los requerimientos que realice la entidad contratante, Findeter o los organismos de control
con ocasion de las obras ejecutadas y en razon a la liquidacién del convenio de cooperacién técnico financiero que
dio origen al proyecto contratado.

El interventor deberéa verificar que el contratista de obra, adelante las gestiones pertinentes frente a las entidades
competentes para verificar la ubicacion de las redes de servicios publicos que se encuentran en el area de influencia
del proyecto y puedan afectar su normal desarrollo.

Adicionalmente, en caso de intervencion de redes existentes el interventor deberd verificar que el contratista segun
lo establecido en las actividades del presupuesto y en las especificaciones técnicas, atienda la informacién contenida
en los planos y con el apoyo que brindara el municipio como formulador del proyecto, verificando que el contratista
realice la localizacion fisica de las redes que se van a intervenir, implementado metodologias que permitan su
identificacion de manera practica, agil y minimizando el impacto que se pueda generar en la zona de intervencion.

2.8.3.4. PRODUCTOS

a. Informes semanales, el cual incluye registro fotografico.

b. Informes mensuales, el cual incluye registro fotografico.

c. Actas contractuales.

d. Actas de pago parcial.

e. Acta de terminacion.

f. Acta de entrega y recibo final.

g. Acta de liquidacion.

h.

Conceptos aprobacion por parte del Interventor de los productos establecidos

2.8.3.5. TERMINACION DE LA FASE Iil DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

La FASE Il del CONTRATO DE INTERVENTORIA terminara cuando se encuentre suscrita el Acta de recibo final del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y haya sido entregado el proyecto de acta de liquidacion del CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO.

2.8.3.6. DURACION:

El plazo establecido para la ejecucion de esta fase del proyecto sera de VEINTIDOS (22) MESES, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio de la Fase Il

2.8.3.7. VALOR Y FORMA DE PAGO

El presupuesto para la ejecucién de las actividades de la Fase Ill del Contrato de Interventoria es el establecido en los
términos de referencia.

La forma de pago para esta fase se ha establecido de la siguiente manera:
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La CONTRATANTE pagara esta fase del contrato de INTERVENTORIA de la siguiente manera:

a. Se pagara hasta el cuarenta por ciento (40%) del valor de la fase, mediante pagos mensuales iguales previa
presentacion del correspondiente informe mensual aprobado por el supervisor del contrato.

b.  Un cincuenta por ciento (50%) del valor de la fase, se pagara proporcionalmente de acuerdo con el avance y
cumplimiento alcanzado en la ejecucion de obra fisica por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance en la ejecucion de obra fisica y presentacion
de actas parciales en concordancia con la programacion de obra vigente, la aprobacion para pago se encuentra
sujeta al visto bueno del supervisor del contrato y LA CONTRATANTE.

c. El diez por ciento (10%) restante de la fase, se pagara contra el acta de ejecucion, cierre y balance financiero
(liquidacion) del contrato de interventoria, previa demostracion del cumplimiento de los requisitos y obligaciones
del contrato y suscripcion del acta de terminacion y acta de ejecucion, cierre y balance financiero (liquidacién) de
la obra. Cada solicitud de pago debera ir acompafada con la cuenta de cobro, concepto de aprobacién del
entregable por la supervisién del contrato.

d.  Sipor alguna razén el contrato de interventoria es suspendido, no se reconocera ningun tipo de pago durante la
suspension y todo costo en los que incurra el contratista INTERVENTOR esté a su cargo, y en cualquier caso
no implicara costos adicionales a asumir por parte de la CONTRATANTE.

NOTA: Teniendo en cuenta que los recursos asignados para la ejecucion del proyecto provienen de dos fuentes de
recursos independientes, el contratista seleccionado debera tener en cuenta que a la hora de realizarse los pagos
correspondientes de acuerdo a las actas presentadas, se agotara inicialmente el recurso correspondiente al CDR No 174
asociado al contrato 159 de 2013; dado el caso que por el monto del acta se agote el recurso disponible en el contrato 159
de 2013, el contratista seleccionado debera presentar facturas independientes hasta por el monto que se disponga en el
contrato 159 de 2013, y lo restante sera cargado en una factura adicional tomando el recurso disponible del contrato 438
de 2015 asociado a la constancia de Disponibilidad de recurso No.176 asi:

Recursos Recursos Recursos Recursos Total
ota
Componente 2014 2016 2017 2018
g‘;ﬁ;"e“m”a $18.130.376 $3115185|  $724.227.000|  $699.107.924
Contrato 159- Contrato 438 - | Contrato 438 - | ¢ 1.444.580.494
Contrato 2013 Contrato 438 - 2015 2015 2015
Constancia CDR 174 176 176 176

1.40. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar.
En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la interventoria, la ejecucién de las
actividades y/o del proyecto e influir en el célculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos
aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones

2.16. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecucion del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter obligatorio en el
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proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacion profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente
que resulte seleccionado dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la publicacién del acta de seleccion, para
verificacion de cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los requisitos minimos o superiores
a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucion del contrato y los mantendra durante la ejecucién del mismo.

De modo que, para la elaboracion de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y ademas
aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo en su propuesta
econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el personal o
los recursos suficientes para la ejecucidn del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la CONTRATANTE no
reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos de la Gerencia de Infraestructura.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al supervisor para
acreditar la formacién profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacion profesional, tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara aportando
fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

2.16.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL
PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacién el proponente seleccionado deberd allegar al supervisor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contratd el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados
asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar certificacion
o soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrat6 la ejecucién del
proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuto el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacion y/o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacién de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual deberé venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas,
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entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
académico de educacién superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomaré la
informacion para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena practica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacién académica, la cual se aceptara Gnicamente para aquellos
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecié expresamente que procedia la
misma y conforme a los parametros alli indicados, de modo que no procedera para aquellos perfiles en los que no se
establecio la posibilidad de convalidar.

2.17. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno o mas contratos en el marco del Programa de Agua para La Prosperidad
administrado por el Patrimonio Autonomo Asistencia Técnica Findeter — Fiduciaria Bogota, se verificara, previo a la
suscripcion del acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100% de la
dedicacién acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal que supere esta
dedicacién.

2.18. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO -MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia (anexo 2) y por lo tanto del
contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracién y distribucion de dichos riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacién de observaciones, para que sean evaluados y de ser
pertinentes sean incorporados en matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econdémico del contrato
por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los
documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA en dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen
acerca de la distribucion de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los
riesgos y la afectacién del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar
o0 mitigar, segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucién del contrato.

Es responsabilidad de los proponentes, para la preparacion y presentacion de su oferta conocer, valorar, aceptar e incluir
los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva, lo cual se entiende declarado con la presentacion de la oferta.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe

precontractual de que trata el articulo 863 del Cddigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.
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La tipificacion, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de seleccion,
se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones a cargo de cada
una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de las reglas
de participacion, considerando, preponderantemente, que en general, esta a cargo del contratista la ejecucion del contrato
de conformidad con la documentacién técnica suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor
pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible
aquel que reune las siguientes caracteristicas:

Su prevision se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos similares a
aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una o ambas partes de la relacidn contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracion del contrato. En caso de ser anterior o concomitante,
ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacién de conocimiento a ninguna de ellas por razones
tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o personal o sus indagaciones previas
particulares.

Su concrecion o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacién contractual o luego de su terminacién,
siempre que, para este ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las obligaciones que de ella
emanaron.

El dafio que resulte de la concrecion del riesgo debera ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal manera
que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta el patrimonio de la
otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio emergente.

1. Tipificacion

La CONTRATANTE ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que podrian
afectar la consecucién, en los términos pactados, de las finalidades contractuales, asi:

Conocer los riesgos que afectarian este proyecto, tanto en aspectos favorables como adversos, contribuye a asegurar los
fines que el estado persigue con la contratacidn. Con este proposito se ha preparado el documento del Anexo 1, el cual
permite revelar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuracion de ofertas y planes de contingencia
y continuidad de la Interventoria a contratar.

2. Estimacion
Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la mayor o menor
probabilidad de su ocurrencia.

3. Asignacion
Es el resultado de la tipificacién y estimaciéon de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cual de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecion.

2.19. SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
La supervision del contrato sera ejecutada por el Vicepresidente Técnico de FINDETER o la persona que este designe,
quien de manera permanente realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico del contrato

verificando ademas la correcta ejecucion del objeto contratado.

Asi mismo, en lo pertinente y aplicable al contrato, el supervisor desempefaré las funciones previstas en los términos de
referencia, estudios previos, la ley y el contrato.
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El supervisor del contrato esta facultado a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual y sera responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias
que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

En ninglin caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre EL
INTERVENTOR y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

2.20. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA frente a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio de necesidad
efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el contratista debera constituir las garantias a
favor de Entidades Particulares “PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER” NIT 830.055.897-7
expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya péliza matriz se encuentre aprobada
por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

2.20.1. DEL CONTRATO

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Cumplimiento 30% del valor del contrato Vigente por el plazo de elecucion del
contrato y cuatro (4) meses mas

La aprobacién de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es requisito
previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual, el mismo no podra iniciar su ejecucion sin la respectiva
aprobacion de ésta.

2.20.2. DELAFASEI

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
De Salalrlosl, prestaciones sociales e 10% del valor de Ia Fase | Vigente poreJ plazq de ejecucion de la Fase
indemnizaciones laborales |'y tres (3) afios mas.
Responsabilidad Civil 10% del valor de Ia Fase | Vigente por el plazo de’ejecumon de la Fase
Extracontractual |'y cuatro (4) meses mas.

Vigente por tres (3) afios desde la fecha de

Calidad del servicio 30% del valor total de la Fase | o .
suscripcion del acta de recibo de la Fase |

2.20.3. DELAFASEI

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
De Salarios, prestaciones sociales e Vigente por el plazo de ejecucién de la Fase

10% del valor de la Fase ||

indemnizaciones laborales Iy tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil 10% del valor de Ia Fase Il Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase
Extracontractual Il 'y cuatro (4) meses mas.

Calidad del servicio 30% del valor total de la Fase || | /98nte por tres (3) afios desde la fecha de

suscripcion del acta de recibo de la Fase |l

220.4. DELAFASEI

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
De Salquosl, prestaciones sociales e 10% del valor de la Fase Il Vigente por el Plazo fje ejecucion de la Fase
indemnizaciones laborales lll'y tres (3) afios mas.

Pagina 41 de 98



Findeter g Fiduciaria Bogotd ® MINVIVIENDA NUEVO PAlS

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Responsabilidad Civil 10% del valor de la Fase Il Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase
Extracontractual lIl'y cuatro (4) meses mas.

Vigente por tres (3) afios desde la fecha de
Calidad del servicio 30% del valor total de la Fase Ill | suscripcién del acta de recibo final del
contrato

La pdliza que expida la compafiia de seguros debera contener, por condicién particular expresa, que para efectos de este
contrato, no se aplicara ninguna clausula o estipulacién de indemnizacién proporcional atada al cumplimiento de la
obligacion asegurada. Asilas cosas, la aseguradora indemnizara en todo momento segun el valor asegurado en la péliza,
sin tener en cuenta proporciones cumplidas del contrato.

La aprobacién de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es requisito
previo para el inicio de la ejecucion de cada una de las fases, razén por la cual ninguna fase podra iniciar su ejecucion sin
la respectiva aprobacion de este requisito previo.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y
el respectivo soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracién por falta de

pago.

2.21. LICENCIAS Y PERMISOS APLICABLES

Mediante certificacion del 16 de agosto de 2016 expedida por el Sefior Alcalde Municipal de Aracataca- Magdalena, Pedro
Javier Sanchez Rueda, manifiesta que las tuberias a instalar, correspondientes a la “Optimizacion y ampliacion del Sistema
de Alcantarillado Sanitario del Municipio de Aracataca, Magdalena — Etapa II”, se implementaran por via publica por lo cual
no es necesario adquirir servidumbres para la construccion y ampliacion de éstas obras.

Se ha identificado que en el desarrollo del proyecto se tiene prevista la instalacion de redes de alcantarillado que se
disefiaron paralelas a la “Troncal del Caribe’. Esta via se encuentra a cargo del INVIAS con cédigo 4518, teniendo en
cuenta que las instalacién de las redes esta contemplada a ambos costados de la via dentro del ancho de la faja de retiro
0 area de reserva en una longitud aproximada de 2106 m

Adicionalmente se ha identificado que se realizara la construccion de redes de alcantarillado en vias que pueden
encontrarse dentro de la zona de retiro de la via férrea que atraviesa la zona urbana. Esta red férrea pertenece a la ANl'y
se encuentra concesionada a Fenoco S.A.

Teniendo en cuenta lo anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera realizar la verificacion de los
permisos que se requieren para la ejecucion de la totalidad del proyecto teniendo especial cuidado en los tramos donde
ya se han identificado situaciones particulares.

Para la obtencion de los permisos, le correspondera y seré responsabilidad del contratista de ejecucién del proyecto
adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de
las obras, es decir, aquellos tramites inherentes y necesarios para la correcta ejecucion de las obras sera responsabilidad
del contratista su identificacién, documentos a presentar a las autoridades correspondientes, asi como todas las
actividades que se deriven ( planos, planes, disefios, presupuestos, registros, ensayos, efc,.) y gestién. Lo anterior, sin
perjuicio de las obligaciones contractuales a cargo del Ente Territorial en materia de permisos, licencias y autorizaciones
adquiridas en virtud del Convenio Interadministrativo suscrito, por lo tanto, los costos ocasionados por la expedicion de las
licencias y/o permisos que dependan directamente del Municipio seran asumidos por éste. Con relacion a los costos
ocasionados por la obtencion de los predios y la imposicidn de servidumbres seran asumidos por el Municipio.

El contratista debera adelantar las gestiones tendientes a lograr el cumplimiento del proyecto o en su defecto tramitar el

diagnostico de las alternativas ambientales que lo viabilice acorde a lo sefialado por la autoridad competente
CORMAGDALENA, asi como el respectivo permiso de aprovechamiento forestal a que alla lugar, el cual debera salir a
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nombre del Municipio, en caso de requerirse permisos ambientales. Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion de
la Fase Il del contrato se detecte la necesidad de tramitar algun tipo de licencias y/o permisos adicionales, le correspondera
y sera responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan
el desarrollo normal del contrato y de las obras. La contratante no asumira costos derivados por esta novedad.

Esto es, aquellos tramites inherentes y necesarios para la correcta ejecucion de las obras serd responsabilidad del
contratista su identificacién, costeo (asumir el costo de los mismos) y gestién. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones
contractuales a cargo del Ente Territorial en materia de permisos, licencias y autorizaciones adquiridas en virtud del
Convenio Interadministrativo suscrito, por lo tanto, los pagos ocasionados por la expedicidn de las licencias y/o permisos
que dependan directamente del Municipio seran asumidos por éste.

Con relacién a los pagos ocasionados por la obtencion de los predios y la imposicion de servidumbres seran asumidos por
el Municipio.

Sera responsabilidad del Interventor garantizar que el contratista adelante la gestion de las licencias y/o permisos
necesarios para el desarrollo del proyecto. Los costos correspondientes a tramites de licencias, y/o permisos, necesarios
para la ejecucidn del proyecto seran asumidos por el contratista.

Los costos ocasionados por la expedicion de las licencias y/o permisos seran asumidos con cargo directo al municipio y/o
al convenio, estos pagos deberan ser tramitados por el contratista. Los costos ocasionados por la obtencidn de los predios
y los costos por servidumbres seran asumidos por el municipio.

2.22. CLAUSULAS ESPECIALES

Teniendo en cuenta que el recurso asignado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio corresponden a los recursos
requeridos de acuerdo con el proyecto presentado por la ENTIDAD TERRITORIAL y que fueron viabilizado a través del
mecanismo de viabilizacion de proyectos por parte de este Ministerio. En el evento de presentarse durante la ejecucién
del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variacion en la cantidad de obra, que requieran recursos
adicionales, esto es, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situacién debe ser planteada a la Interventoria y al
Supervisor por parte de FINDETER, para que se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para estos eventos y su consecuente modificacion.

Le esta prohibido al contratista ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin que previamente se
haya suscrito el respectivo contrato adicional segun corresponda. Cualquier item que se ejecute sin la celebracion previa
del documento contractual sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, de
manera que LA CONTRATANTE no reconocera valores por tales conceptos.

LA CONTRATANTE directamente o a través del Interventor, se reserva el derecho de solicitar a EL CONTRATISTA el
remplazo de cualquier miembro del personal que éste Ultimo emplee en el desarrollo del Contrato, que a su juicio no cumpla
satisfactoriamente sus obligaciones o que no tenga la capacidad requerida para las funciones encomendadas, sin que
para ello tenga que dar explicacion alguna.

En el desarrollo de la Fase | se debera validar dentro de los disefios ejecutados los tramos que no requieren ningun ajuste
de disefio y que adicionalmente no requiere para su ejecucion la obtencién de permisos y/o servidumbres garantizando
ademas su funcionalidad de los tramos identificados que se pueden construir asi como la funcionalidad del sistema de
alcantarillado con el fin de que las obras de estos tramos sean ejecutadas de manera simultanea a la ejecucion de la Fase
Il.

Teniendo en cuenta que el contratista en desarrollo de la Fase I, puede establecer frentes de trabajo para desarrollar de
manera simultanea la Fase Il y la Fase Il debe tener en cuenta las siguientes condiciones particulares:

e Todas las obras que producto de la Fase | se identifiquen pueden ser ejecutadas de manera simultanea a la

Fase Il deben ser completamente Funcionales y deben garantizar ademas la funcionalidad del sistema de
alcantarillado y de las demés obras que puedan resultar producto de la fase I.
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e Las condiciones resolutorias establecidas para la Fase Il seran aplicables a los productos de esta Fase.

a. Sieneldesarrollo de la Fase Ill se dan por terminadas las obras que se pueden ejecutar simultaneas a la Fase
II, las cuales fueron identificadas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en el diagnostico
realizado en la Fase I, y si aun se encuentra en ejecucion la Fase Il o los tiempos establecidos para que ocurran
las condiciones suspensivas, se podra suspender la Fase Il de ejecucion de obras hasta tanto no se ejecuten
las condiciones que garanticen el buen desarrollo de la Fase Il. No se reconocera ningun tipo de pago durante
la suspension y todo costo en los que incurra el contratista de ejecucién del proyecto estd a su cargo, y en
cualquier caso no implicara costos adicionales a asumir por parte de la CONTRATANTE.

2.23. CLAUSULA GESTION DEL RIESGO

El Interventor previamente a la celebracion del contrato ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el cual se
ejecutara el contrato, asi como todos los fenémenos, que puedan afectar la ejecucion del contrato. En la ejecucion del
contrato, el Contratista de Interventoria se obliga a realizar todas las actividades y buenas préacticas que dicta el estado
del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucion
del contrato. Dicha gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a) Laidentificacion de los riesgos

b) Elandlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de
los riesgos identificados, asi como la priorizacion de cada uno de ellos.

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que se
ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos
identificados.

d) Realizar las actividades de monitoreo y controles aplicables con base en la priorizacidn de riesgos realizada, con
lo cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian
la efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el Contratista de Interventoria debera presentar ala CONTRATANTE
para su aprobacién un documento que contenga la siguiente informacién como minimo:

i) Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y
responsabilidades del equipo de trabajo con relacion a la gestion del riesgo, la categorizacion que utilizara
para priorizar los riesgos, la periodicidad con la que realizara las actividades de gestion de los riesgos
durante la ejecucion del contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las
que realizara los andlisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos
a partir de la cual el Contratista determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacion de las acciones
de gestion de los riesgos.

i) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas
de los riesgos, asi como la calificacién de los riesgos de acuerdo con la categorizacién definida en el Plan
de Gestion del Riesgo.

ii) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos
incluidos en el Registro de Riesgos
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA
Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia,
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos
y demas documentos asociados al proceso.

El 22 de septiembre de 2017

Recepcion de Observaciones a los Términos de
Referencia y anexos

Hasta el 29 de septiembre de 2017

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones
a los términos de referencia y anexos o constancia de
no presentacion de observaciones

Hasta el 05 de octubre de 2017

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta
Sobre No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1

El 12 de octubre de 2017

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 12B No. 8A-30 Piso
10, Bogota D.C.

Publicacion del Documento de Solicitud de

Subsanabilidad

Hasta el 24 de octubre de 2017

Oportunidad para subsanar

Hasta el 30 de octubre de 2017
Lugar: Correspondencia Findeter Bogota, Calle 103
N°19-20

Publicacién del Informe de verificacién de requisitos
habilitantes

Hasta el 03 de noviembre de 2017

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Verificacidn de requisitos habilitantes

Hasta el 08 de noviembre de 2017

Publicacion del Informe Definitivo de Requisitos
Habilitantes

Hasta el 10 de noviembre de 2017

Apertura Sobre No. 2 - Propuesta economica de las
propuestas habilitadas.

El 14 de noviembre de 2017

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 12B No. 8A-30 Piso
10, Bogota D.C.

Publicacion del Informe de Evaluacién Econémica

El 17 de noviembre de 2017

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Evaluacién Economica

Hasta el 21 de noviembre de 2017

Determinacién del método y ponderacién econdémica
de las propuestas habilitadas

Segundo dia habil siguiente a la fecha de
vencimiento del plazo establecido para presentar
observaciones al informe de evaluacién econdmica.

Publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y
asignacion de puntaje (Orden de elegibilidad)

Hasta el 23 de noviembre de 2017

Publicacion del Acta de Seleccion del Contratista o
de declaratoria de desierta segun corresponda.

Hasta el 27 de noviembre de 2017

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de ejecucion del proyecto: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el proceso de
Convocatoria que tiene por objeto contratar la ejecucion condicional por fases del proyecto al que el interventor
seleccionado le realizaré la interventoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccion para adelantar
las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o més personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta serd irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podré retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cédigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de cierre, balance financiero y de ejecucion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance
del contrato, en la que se dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del
proyecto y de los demés aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos
a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles
divergencias presentadas, asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo.
Podréa ser suscrita por las partes o por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacién requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta

destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.
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Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacién necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar
con la propuesta.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las fases y toda la informacion
necesaria de la propuesta econdémica y debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacién
y calificacién. Se debe presentar con la propuesta.

Formato 5 — Estimacion propuesta econdmica detallada y factor multiplicador: Contiene el analisis detallado de los
diferentes componentes que conforman el factor que afecta los costos directos necesarios para la ejecucion de la
interventoria. El proponente debe presentar en fisico y Excel, debidamente diligenciado un formato por cada una de las
Fases I, Iy lll, para verificacién de cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los requisitos
minimos establecidos en los términos de referencia, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato.
Estos formatos son considerados Unicamente como una herramienta para la supervision del contrato.

Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaracion juramentada de la identificacion e informacién del beneficiario real del
contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato. Entendido este, como
la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y tomar decisiones sobre la presentacion de
la propuesta, suscripcion, ejecucion, terminacion y cierre, balance financiero y de ejecucion / y liquidacién del contrato, asi
como, sobre el manejo de los recursos econdmicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucién de los
beneficios economicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices
y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial y debera presentarse debidamente firmada. Se debe presentar
con la propuesta.

Formato 7. Formato de Declaracion Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracion juramentada
del proponente, de la persona juridica y/o de los integrantes del consorcio o de la union temporal, de no encontrarse
incurso(s), en las causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los términos
de referencia. Se debe presentar con la propuesta.

Formato 8: Formato de declaracién juramentada sobre las clausulas penales, clausulas penales de apremio,
multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucién o terminacion anticipada por incumplimientos
del contratista impuestas: Es la declaracién juramentada del proponente, que debe presentar la persona natural o el
representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio
o de la unién temporal, sobre las clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de
incumplimiento y/o resolucién o terminacién anticipada por incumplimientos del contratista, que le hayan sido impuestas
o declaradas en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad de contratista. En el evento de no ser sujeto de ninguna
de las anteriores, debera aportar debidamente suscrito el Formato 9.

Formato 9: Formato de declaracion juramentada de inexistencia de imposicion de clausulas penales, clausulas
penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucién o terminacion anticipada
por incumplimiento de contratos: En el evento que la persona natural o el representante legal de persona juridica que
se presente de manera individual o alguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal no haya sido sujeto
como contratista de clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento
ylo resolucién o terminacion anticipada por incumplimientos del contratista, impuestas o declaradas en los contratos en
los cuales ha ostentado la calidad de contratista, debera presentar la respectiva declaracion juramentada.

Formato 10: Formato de declaracion Inscripcién en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico
Empresarial de la Camara de Comercio.- Es la declaracion juramentada del proponente, que debe presentar la persona

natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes
del consorcio o de la unién temporal, sobre la inscripcién o no en el registro.

1.2. SIGLAS
A continuacién se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:
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SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo.
MVCT: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.:
Contratante

PDA: Planes Departamentales de Agua.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico.

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacion correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacion y jurisdiccion Colombiana
y se rige por el régimen de la contratacién privado contenido en el Codigo Civil, el Cédigo de Comercio y deméas normas
aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se
sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira y esta sujeta por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucidn Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccién y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacion requerida.-

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

EI PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencidn de apoyar la accién del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podra(n)
ser remitido(s) al correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de 10 MB incluido el cuerpo
del correo en un solo correo electrénico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, asi mismo aquellos documentos que
requieran presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan radicarse en fisico y
original. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a los 10MB, podra remitir varios correos electrénicos, pero
debera tener precaucién que todos sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos, para que sean tenidos en cuenta
por la entidad.
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Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada segun corresponda, a cualquiera de los medios
establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER- FIDUCIARIA BOGOTA S A.
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

Bogota D.C. — Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccién electronica y
teléfonos fijos y/o celulares.

C. Identificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubieren.

d. Namero total de folios.

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web
www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a disposicién de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de
almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER
ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, oficinas de la Gerencia de Agua y Saneamiento Basico, a la
que podra asistir algun funcionario de la Direccién de Contratacidn, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

Las convocatorias adelantadas por el Patrimonio Autonomo constituyen invitaciones a los interesados a que presenten su
oferta, de tal manera que ni la CONTRATANTE ni el COMITE FIDUCIARIO no se obliga a adjudicar el proceso, ni a
concluirlo mediante la celebracion de un contrato y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento sin aceptar
ninguna oferta.

110. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO
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Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso
de seleccidn, de manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso, a través de
correo electrénico grupo-icat@findeter.gov.co o en fisico en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, Findeter. No se absolveran
consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

Elinforme de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11.  ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER y deberan
expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacion del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

112.  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€N consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trdmite del presente proceso y en la suscripcién del
contrato, asi mismo debera aportar copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podré ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado deberd cumplir con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso para la constitucién de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplirigualmente con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso
para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacién de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segln el caso.

113.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
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AI EQUIDAD EDUCECIOH

Los proponentes deberan presentar en el lugar, hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su propuesta en
medio escrito (fisico) en dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos
de los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1 Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacién establecidos en los presentes términos
de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden
juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse en medio escrito (fisico) en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.2 Sobre No. 2: Propuesta Econémica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medios fisico y magnético en Excel y
PDF. Lainformacién consignada debe corresponder con la informacién solicitada.

Debera presentarse medio escrito (fisico) en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.3 Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberan estar
foliados (enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir numeros, desde el primer
hasta el Gltimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando ndmeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacion se
realiza en la esquina superior derecha del documento segUn el sentido de lectura, de manera legible sin
enmendaduras, usando lapiz de mina negra y blanda, tipo HB 6 B, o boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacidn debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en cartén, tamano oficio- de
300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de acidos. Para dar
cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentacién No se debe presentar en AZ, folder o carpetas
plastificadas, anillados o velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos se
debera incluir la documentacion excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliacion.

1.14.  REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1 Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2 pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados, , las personas naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras asociativas de consorcio o unién temporal,
que a la fecha de presentacién de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la
participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3 En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes, y con el fin de no permitir el
gjercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de
manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que
posee titulo como Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.

1.14.4 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus caracteristicas,
cantidades, valores unitarios o valores totales.
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1.14.5 En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

1.14.6 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes dentro
de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.7 No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico.

1.14.8 Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no serén objeto de
verificacion ni evaluacion.

1.14.9 En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

1.14.10En caso de discrepancias entre la propuesta econdmica original en fisico y la presentada en formato digital,
prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econdmica y/o presupuesto en
formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente
como una herramienta de trabajo para los evaluadores.

1.14.11 La informacién requerida en los formatos de la presente convocatoria deberan diligenciarse completamente.

1.14.12 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior, que pretendan hacerse valer en la
convocatoria deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados
o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza
publica o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacién dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacidn de la propuesta, deberé solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacién en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16.  PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES O CONDICIONADAS

No se aceptaran propuestas alternativas, parciales, ni condicionadas.

147.  TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolverd sin abrir y se dejaré constancia
escrita de la devolucion.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes podran radicar una solicitud de devolucion de las copias
de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de publicacién del acta de
seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las mismas seran enviadas a archivo general para
su destruccion.

1.18.  PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Pagina 52 de 98



Findeter g Fiduciaria Bogotd ( (& MINVIVIENDA ﬂuuugfm“;"ﬁ;

El plazo para la presentacién de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia y
hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.

Por ningun motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar diferente
al establecido en el cronograma.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcidn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberéa adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccion
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccion debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencién
Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizaciéon para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Consul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicién del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, s6lo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actia el funcionario publico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente
apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20.  TIiTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucién de educacidn superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad competente en el
respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la convalidacién de estos titulos ante el
Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio.
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1.21.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

1.21.1. Verificacién de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.
1.21.2. Verificacién e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

1.21.3. Conversion del valor del contrato a doélar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del
délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del
contrato.

1.21.4. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

1.21.5. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversién a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminacién
y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion, sera la de
terminacion del contrato.

En el evento que el proponente, dentro de la etapa correspondiente, no presente documentos que cumplan con las
condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia en donde se pueda verificar el valor total
ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en
cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo

1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en

cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio 0 union temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23.  CONFLICTO DE INTERES
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unidn temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por

encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Seincurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.
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1.23.2. Haya suscrito contrato de obra con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucién y hasta la
liquidacion del mismo o cierre, balance financiero y de ejecucion. Este conflicto o sera también respecto de los beneficiarios
reales de las mismas personas.

1.23.3. Haya suscrito contrato de ejecucion condicional por fases con Findeter o con la Contratante, , durante el plazo
de ejecucién y hasta la liquidacién del mismo o cierre, balance financiero y de ejecucion. Este conflicto lo sera también
respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.23.4. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacién, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto de
la presente convocatoria, asi como en la estructuracién de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccién del
proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de los beneficiarios reales de las mismas
personas.

1.23.5. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.23.6. Haya presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar la obra para la que se
requiere la presente interventoria

1.24.  DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente serd el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice
en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta
sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u obra a contratar.

1.24.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del
sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes,
inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su
entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del
proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.24.3. Con la sola presentacién de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.4. La exactitud y confiabilidad de la informacién diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacién que haga de la misma.

1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econdmicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la informacion
que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacion de asumir las responsabilidades que le
correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos
adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en
posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.6. De modo que, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en
cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus
propias estimaciones.

1.25.  POTESTAD VERIFICATORIA
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La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién o documentacién
aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios
que considere necesarios para lograr la verificacion de aquellos aspectos que se consideren necesarios.

1.26.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, inclusive antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el
curso normal de la misma.

Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en la
pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER, www.findeter.gov.co., y
FINDETER, www.findeter.gov.co.

1.27.  CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en el lugar, la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejard constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren
presentes, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter, www-findetergov.co y en |a pagina web de la
CONTRATANTE.

1.28.  VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o inhabilitan la propuesta.

1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los aspectos de los Términos
de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en la
convocatoria.

Las solicitudes de subsanacion se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la entidad
publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o
documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDFal correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co, o
radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 N°
19-20 Bogota cuyo horario de atencion al publico es en jornada continua de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas y los
viernes de 7:00 a 17:00 horas,dirigido a la Direccion de Contratacién, asi mismo aquellos documentos que requieran
presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan radicarse en fisico y original
dentro de los horarios de atencién sefialados. No seran tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporanea ni
las radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al sefalado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, o advierta la necesidad de aclaracidn o explicacion en cualquier
momento, podra solicitar a los proponentes para que alleguen los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término
que para el efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje o relacionados con la falta de capacidad

no podran ser objeto de subsanacion, por lo que, los mismos deben ser aportados por los proponentes desde el momento
mismo de la presentacion de la oferta.
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Con ocasién de la(s) solicitud(es) de subsanacion para habilitar la propuesta, o de aclaracion, los proponentes no podran
adicionar o mejorar sus ofertas.

1.28.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacién de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la etapa de
subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el cumplimiento o no de los
requerimientos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, asi
como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacién y las subsanaciones, y se dejard constancia de los
proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad.

La Entidad publicara el Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el cronograma del
presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el cronograma, para que dentro
de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes.

1.29.  OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha establecidos en el
cronograma, a través del correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co o en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, D.C.

Los proponentes con ocasion de esta potestad, no podréan adicionar, subsanar, modificar o mejorar sus propuestas 0
allegar documentos que sean objeto de calificacion.

1.30.  RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES.

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se dara
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.31.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura del Sobre No.
2 — Propuesta Econémica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se dejara constancia mediante
acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas. Las propuestas econémicas seran
publicadas en la pagina web del proceso.

EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER, har4 entrega al Evaluador del original
y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas. De esta entrega se dejara constancia en acta respectiva. El

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER, mantendra en custodia una (1) copia
del Sobre No. 2 de cada propuesta.

1.32.  METODOLOGIA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccién realizaran la evaluacion de la
propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.
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De la verificacion econémica se elaborara y publicara el Informe de verificacién econémica en el que consten los resultados
de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podran formularle observaciones.

Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizaran el andlisis de las
observaciones presentadas al Informe de Verificacion Econoémica, determinaran el método y ponderacién econoémica de
las propuestas habilitadas y elaboraran y publicaran el Informe Definitivo de Calificacion con el respectivo Orden de
Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podréa prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacién. EI Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su designado, haré la seleccion correspondiente, cuya
acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccién del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podréa seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

Las convocatorias adelantadas por el Patrimonio Auténomo constituyen invitaciones a los interesados a que presenten su
oferta, de tal manera que el COMITE FIDUCIARIO no se obliga a adjudicar el proceso, ni a concluirlo mediante la
celebracién de un contrato y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento sin aceptar ninguna oferta.

1.33.  RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podréa ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacién a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las
observaciones correspondientes.

1.34.  INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, acuerdo con la Constitucion o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si el
proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35.  CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o més propuestas obtengan la misma calificacién total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Sipersiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil siguiente
de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacion, en la fecha, hora y lugar que se establezca
mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o designados) de los interesados empatados
escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del numero mayor.
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En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la
audiencia que tome la balota en su representacion.

1.36.  MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccién, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacion
del contrato y la suscripcién del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1. No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

1.37.2. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica, ya sea en forma individual, como socio 0 como miembro
de un consorcio o unién temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran rechazadas.

1.37.3.  Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.

1.37.4. Cuando la propuesta econoémica presentada para la convocatoria o las fases, luego de las correcciones

aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes términos de

referencia para la respectiva convocatoria o fase.

1.37.5. Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de

Referencia.

1.37.6. Cuando la propuesta presentada supere el plazo de ejecucién estipulado en los Términos de Referencia.

1.37.7. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econémica o viceversa.

1.37.8. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,

se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por la

Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

1.37.9. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal

se encuentre incurso en alguna prohibicion para presentar propuesta de las establecidas en los presentes Términos de

Referencia.

1.37.10. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion objetiva.

1.37.11. Cuando la propuesta econémica sea parcial o totalmente ilegible.

1.37.12. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal

0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloria

General de la Republica.

1.37.13. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 Unién Temporal

0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de

Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI" de la Procuraduria General de la Nacion.

1.37.14. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal

0 sus representantes tenga(n) antecedentes judiciales.

1.37.15. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién Temporal,

sus socios o sus representantes esté(n) reportados 0 incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia

al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

1.37.16. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con los
soportes existentes no cumpla con los requisitos habilitantes.

1.37.17. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.18. Cuando se presente propuesta parcial, condicionada y/o alternativa.

1.37.19. Cuando en la etapa de subsanacién, se modifiquen los porcentajes de participacién de los integrantes del

proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

1.37.20. El incumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia de No Concentracion

de Contratos.

1.37.21. Cuando el proponente, persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal

presenten declaracion juramentada de no haber tenido dentro los dos (2) afios anteriores al cierre del presente proceso
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de contratacién imposiciones de clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de

incumplimiento y/o resolucién o terminacién anticipada por incumplimientos del contratista, en los contratos en los cuales

ha ostentado la calidad de contratista y la entidad evidencie lo contrario.

1.37.22. Cuando la constitucidon del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen las
facultades requeridas con posterioridad al cierre.

1.37.23. Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.

1.37.24. Cuando el proponente presente documentos que contengan informacion o datos que carezcan de veracidad,
inconsistentes, tergiversados, alterados, inexactos o tendientes a inducir en error a la entidad, que incidan en la
habilitacién o calificacion de la propuesta.

1.37.25. Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratandose de personas naturales, y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal del proponente debidamente facultado o
por el apoderado constituido para el efecto.

1.37.26. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1. Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberd motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39.  CARTA DE CUPO CREDITO APROBADO

El proponente seleccionado debera presentar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA
FINDETER. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la publicacién del acta de seleccion emitida por el Comité
Fiduciario, la Carta Cupo de Crédito Aprobada en firme, libre y/o disponible que indique expresamente que el cupo de
crédito se direcciona a esta convocatoria y que el monto comprometido no podra ser utilizado en otros procesos
contractuales.

En caso de no presentar la Carta Cupo de Crédito Aprobada cumpliendo con los requisitos dentro del término establecido
en el inciso anterior, el Comité Fiduciario previo agotamiento del debido proceso, podra seleccionar como adjudicatario al
proponente ubicado en segundo lugar de elegibilidad y asi sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden
de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el proceso.

La carta de cupo de crédito aprobado debera corresponder al porcentaje del presupuesto de la convocatoria establecido,
estar firmada por un representante legal de la entidad financiera y/o el gerente de oficina o sucursal que la expide o su
equivalente.

En caso que la carta de cupo de crédito esté firmada por Representante Legal y este no se encuentre inscrito ante la
Superintendencia Financiera de Colombia, se debera adjuntar documento idéneo donde se evidencie el nombramiento.

La Entidad Contratante se reserva el derecho de efectuar las consultas que considere necesarias ante la Superintendencia
Financiera de Colombia y/o ante la entidad bancaria que emita la carta cupo de crédito.

Cuando la carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal o su equivalente, se debera adjuntar el
documento idéneo mediante el cual se acredite la facultad para realizar este tipo de operaciones.

1.40.  SUSCRIPCION DEL CONTRATO
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El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE aprob¢ la carta cupo de crédito.

1.41.  LEGALIZACION DEL CONTRATO

El contratista deberé allegar las garantias requeridas para legalizar el contrato suscrito dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la suscripcion del CONTRATO.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

1.42.  CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no aporta la carta cupo de crédito aprobada o no constituyere las garantias requeridas en el contrato,
El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) podra
hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra de su valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera que sea la
causa 0 causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de
perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prorroga de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.43.  APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobaré las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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SUBCAPITULO I )
DOCUMENTOS Y REQUISITOS JURIDICOS

2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA
Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacion:
2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Cdmara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacién con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4, Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse
en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacion mediante la cual el 6rgano competente lo faculta para presentar
la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del
Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La ausencia
definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad, o la
acreditacion de la misma con posterioridad al cierre, determinaré la falta de capacidad juridica para presentar la propuesta,
y por tanto se procederd a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre constituida con cinco (5) afios de antelacion al
cierre de la presente convocatoria.

7. Las sucursales debera(n) acreditar que se encuentra(n) inscritas en Colombia con cinco (5) afios de antelacion
al cierre de la presente convocatoria.

8. Término de duracion: Que el término de duracién sea igual al plazo de ejecucién del contrato y cinco (5) afios
mas.

9. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberd acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad.

2.1.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (S| APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucion del proponente plural, en el cual constara por lo menos:
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1. Nombre y domicilio de los constituyentes, se debera acompafiar de cada uno de los integrantes de la estructura
plural y de su representante legal los siguiente:

a. De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

b. De las personas juridicas se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

C. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con

establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de
residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.
d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del proponente persona
natural o del representante legal de la persona juridica.

e. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en trdmite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.
3. La designacién de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion del

consorcio o unién temporal; igualmente, podra designar un suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal
o definitiva.

4, La indicacién expresa de la direccion de domicilio de cada uno de los integrantes persona natural.
5. La indicacién del domicilio de la figura asociativa
6. Sefalar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran

expresamente las actividades, términos y extensién de la participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y
en la ejecucion del contrato.

7. La manifestacion clara y expresa de que quienes integran el consorcio o unién temporal responderan por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, para los miembros del consorcio
solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del
contrato y limitada conforme a la participacion de los miembros para el caso de la unién temporal.

8. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica
sefialada en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacién igual o superior al treinta por ciento
(30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si s6lo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacidn en el mismo no podra ser
menor al cincuenta por ciento (50%).

9. De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito deberé tener una participacion en el consorcio o
unién temporal, no menor al treinta por ciento (30%).

10. En ningln caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucién ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:
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1. Al acta de constitucién del consorcio 0 union temporal se le debera anexar la documentacién que acredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los
certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta Directiva
y poderes y tratdndose de personas juridicas de derecho publico acto de creacién (si aplica), resolucién de
nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la certificacion del
Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del representante legal.

2. En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de Comercio, se desprenda que el
representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse en nombre de la
misma, debera acreditar la autorizacion mediante la cual el 6rgano competente lo faculta para presentar la
propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del
Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

3. Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo
la etapa de cierre, balance financiero y de ejecucion / liquidacion.

4. Susintegrantes, apoderados y representantes legales no podran encontrarse reportados 0 incluidos dentro de
las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

5. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo
apoderado comdn, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y traduccion
exigidos en el Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefalados en estos Términos de Referencia. El
poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio o Union
Temporal.

6. La garantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados
en los presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participacion.

7. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o union temporal, deberéa
presentar solamente una oferta.

8. Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podrén ceder o transferir su participacion
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de
algun tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la
CONTRATANTE.

9. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto
Tributario.

2.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de

comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica 0 administrador de la sucursal.
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En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes, en la pagina web de la
Contraloria General de la Republica.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacién, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que deberé tener fecha de
expedicidn no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no
esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo anterior, sin
perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacién consulte los antecedentes correspondientes en la pagina
web de la Procuraduria General de la Nacion.

2.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES

Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policia Nacional para el proponente,
sea persona natural o juridica o los miembros del consorcio o0 unién temporal o sus representantes.

Constancia que debera tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre
del presente proceso de seleccion.

2.1.7. AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, deberd presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcion profesional o certificado de
matricula, segun el caso.

2.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA
El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar con su oferta

una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compafiia de Seguros legalmente establecida y autorizada
para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, asi:
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La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

1. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.

2. Valorasegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del proyecto.

3. Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha
prevista para el cierre del proceso y en caso de la prérroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva fecha
del cierre.

4. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. NIT 830.055.897-7.

5. Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura en el
documento de identidad y tratandose de consorcio o unidn temporal a nombre de éste y no de su representante legal
y debera indicar los integrantes del mismo y su porcentaje de participacién seguin conste en el documento de
constitucion.

6. Sedebe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracion
por falta de pago, ni soporte de transaccion electronica.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la poliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta y/o esta no contenga los requerimientos de los términos de
referencia, el proponente deberd aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del término perentorio
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccion, podran
presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.

2.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta circunstancia
bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacion de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos
profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre.
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Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo hardn mediante declaracion juramentada.

Adicionalmente tratdndose de persona natural nacional debera también acreditar el cumplimiento de esta obligacion con
la planilla 0 comprobante de pago de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales (si aplican) como minimo del
mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

2.1.11, REQUERIMIENTO TiTULACION COMO INGENIERO CIVIL O INGENIERO SANITARIO PERSONA NATURAL

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona
natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera individual o como integrante de un
proponente plural (consorcio o union temporal), debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Ingeniero
Sanitario, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula
profesional expedida por el COPNIA el cual se debe encontrar vigente

2.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, la oferta debera ser
avalada por un Ingeniero Civil 0 Ingeniero Sanitario matriculado, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula
profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar
vigente.

2.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacién expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito solo sera exigible
para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberé acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO
(EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Las personas naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico
Empresarial de la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada
uno de los miembros del consorcio o unién temporal tratandose de proponente plural, expedido(s) dentro de los treinta (30)
dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria para efectos de la evaluacion factor
cumplimiento contratos anteriores.

2.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION
DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podrén encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.
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A2 EQUIDAD EDUCECIGH

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgada autorizacion expresa para que la entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
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, SUBCAPITULO i , ,
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

3.1 REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los exigidos
en los términos de referencia.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los términos
de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia, de conflicto
de interés y de la No concentracién de contratos.

c. Verificacion financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

3141 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO
El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta

todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acapite de
documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal
en Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar con la propuesta una o varias
carta(s) de cupo de crédito pre-aprobado, todas y cada una de las cuales deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar carta de certificacion de cupo de crédito pre aprobado en original expedida por una entidad
financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptaran por medio electrénico, ni fotocopias.
2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresion que debe estar

incorporada de manera explicita en el texto de la certificacion.

3. Razon social de la entidad financiera que expide la certificacion.
4. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacién.

5. Lacarta de cupo de crédito pre aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera y/o
gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

6. Debera contener nimero telefénico y/o correo electrénico de contacto.

7. Enlas propuestas presentadas a través de Consorcio 0 Unidn Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo de
crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%.

8. La fecha de expedicion de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacién a la fecha de cierre de la
convocatoria.
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9.La entidad verificara que la carta de cupo crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o superior al 40% del
presupuesto de la convocatoria.

10 Se podra presentar una misma carta de cupo de crédito en mas de una de las convocatorias del Programa Agua
de la Prosperidad

Conforme a lo anterior, la carta de cupo de crédito debera estar dirigida a los procesos de contratacion del Programa Agua
para la Prosperidad-Findeter, bajo las siguientes alternativas:

a) Estar dirigida especificamente a esta convocatoria; en tal caso no se acepta la presentacion del mismo cupo de crédito
para diferentes convocatorias en curso.

b) Estar dirigida a las convocatorias del Programa Agua para la Prosperidad—Findeter.

Cuando se opte por esta opcion, la asignacion del cupo de crédito se hara en primer lugar, a la convocatoria del Programa
de Agua y Saneamiento Basico — Findeter de la primera fecha de adjudicacién, y asi en orden ascendente.

Sin perjuicio de la opcion por la cual haya optado el proponente, podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este
dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera
RECHAZADA.

9. 11. Que acredite, al momento de la presentacion de la propuesta, una vigencia minima de tres (3) meses contados a
partir de la fecha de cierre de la convocatoria, establecido en el cronograma o en las adendas que se expidan para
tal fin.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningun tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar la veracidad de la carta de cupo de crédito con las entidades
financieras que las expidan. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes
de la adjudicacion de la misma. En caso que al momento de la verificacion de la carta de cupo de crédito la entidad
financiera confirme una disminucién del valor del cupo, el proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando
este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta seré
RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se efectuara la suma
aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la suma aritmética
de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas por el proponente sea persona natural o
juridica. Caso es en cual, todas las cartas aportadas deberan cumplir los requisitos de los numerales precedentes para ser
tenidas en cuenta.

3.3  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
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Se verificara que el proponente acredite experiencia especifica en INTERVENTORiA A LA INSTALACION DE TUBERIAS
PARA ALCANTARILLADO, con la ejecucién de MINIMO UNO (01) Y MAXIMO TRES (03) CONTRATOS TERMINADOS,
con el cumplimiento de las siguientes condiciones:

a)

b)

Los contratos aportados deberan sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la
sumatoria del Presupuesto Estimado — PE (Fase | + Fase Il + Fase lll), expresado en SMMLV.

Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados debera acreditar experiencia especifica en: INTERVENTORIA
A LA INSTALACION DE TUBERIAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) y/o
CONCRETO ylo POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO y/o GRES, cuya longitud sea igual o superior
a VEINTIUN MIL (21.000) METROS, distribuidos de la siguiente manera:

v" Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberad acreditar experiencia especifica en:
INTERVENTORIA A LA INSTALACION DE TUBERIAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO
DE CLORURO (PVC) ylo CONCRETO y/o POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO
(GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO
ylo GRES en una longitud igual o mayor a DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS (19.400) metros, y
cuyo didmetro sea igual o superior a 8” (200mm)

v" Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberd acreditar experiencia especifica en:
INTERVENTORIA A LA INSTALACION DE TUBERIAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO
DE CLORURO (PVC) ylo CONCRETO y/o POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO
(GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO
ylo GRES en una longitud igual 0 mayor a MIL SEISCIENTOS (1.600) metros, y con un diametro igual
o superior a 16” (400mm).

Nota: Se entiende por:

ALCANTARILLADO': Conjunto de obras para la recoleccion, conduccion y disposicion final de las aguas residuales y/o
de las aguas lluvias.

3.1.3.1.1 REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A

oo

En los casos en que el (los) contrato(s) o proyecto(s) haya(n) sido celebrado(s) en cualquier tipo de figura
asociativa, se tendra en cuenta la experiencia especifica en su totalidad y el valor de acuerdo al porcentaje de
participacion en la respectiva figura asociativa.

No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de
la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 0 sus subordinadas.
No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.

Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto o actividad (si se requiere experiencia especifica en determinada actividad) a
la fecha de terminacion o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo, de acuerdo con
el valor del salario minimo Colombiano vigente para dicha fecha.

L Tomado de la definicién Alcantarillado: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y
Saneamiento - Titulo A
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Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion,
sera la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente no presente, dentro de la etapa correspondiente, documentos que cumplan con las
condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde se pueda verificar el valor total
ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el célculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en
cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios Minimos
Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacidn de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o cierre, balance financiero
y de ejecucion / o liquidacién del contrato o proyecto. En ninglin caso se aceptara la certificacidén o constancia expedida
Unicamente por el interventor externo de la contratante.

Alternativa B. Se podra adjuntar copia del contrato acompafiada con la correspondiente acta de terminacion, o de entrega
y recibo final, 0 acta de cierre, balance financiero y de ejecucion o acta de liquidacion, donde conste la ejecucion del mismo,
el valor final del contrato y se evidencie el afio de terminacion, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el
Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacion, la cual debera venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo podra
aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante
o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es vélido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracién Delegada. No serd considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucién del proyecto que se pretende
acreditar
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En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia més de un formulario o un nimero mayor de
contratos 0 proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero
maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una certificacion de
varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
hasta el numero maximo requerido en los términos de referencia.

3.1.4. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Se verificara a los proponentes la no concentracién de contratos, para lo cual se considerara que un mismo beneficiario
real de diferentes contratos, bien sea de manera individual o en consorcio 0 Unién Temporal, solo podra ser seleccionado
hasta en méximo seis (6) de la totalidad de convocatorias del programa de Agua y Saneamiento Basico de las que viene
adelantando el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.), comenzando por la primera fecha de cierre (plazo maximo de presentacion de oferta).

Al nimero maximo de la totalidad de convocatorias referidas, se descontaran aquellas en cuyos contratos se hayan suscrito
las respectivas actas de terminacion al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente debera adjuntar
estos documentos y soportes con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que la entidad
lo pueda verificar.

La propuesta del proponente que incurra en la citada No concentracidn de contratos, incurrira en causal de rechazo.

En consecuencia, se verificara que los proponentes presenten con la propuesta la declaracion juramentada en la que
identifiquen plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean beneficiarias en caso de
resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.

Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el beneficiario real de un contrato es la persona o grupo de
personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcion, ejecucion, terminacion
y liquidacion del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econdmicos relacionados con el contrato y en especial
sobre la distribucién de los beneficios econdémicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario
real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.
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_ SUBCAPITULO IV
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

4.1 CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de
evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del Criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
411  EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el [VA. En el evento que el formato
de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la
entidad se procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las fases y el IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algiin proponente se presente con decimales, la entidad
procederd a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccidn decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccidn decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximaréa por defecto
al peso.

2. Enelevento que la propuesta econdmica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun simbolo,
la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras
4. Enel evento que la entidad advierta la necesidad de aclaracion o explicacion, podréa solicitar a los proponentes para
que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las aclaraciones, los documentos o
explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta.
5. Serealizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.
6. Encaso de error en la sumas, el resultado total correcto sera el que se obtenga de revisar dichas sumas, igualmente
se realizard rectificacion de los errores aritméticos sobre el valor de la oferta presentada cuyo valor total seré la suma

del valor antes de IVA mas el valor del IVA.

El valor del IVA sera el que arroje la multiplicacion del valor de la oferta antes de IVA por el porcentaje de IVA
correspondiente.

7. Setomara como valor de la propuesta economica, el valor de la propuesta corregida.
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8. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando el valor total de la propuesta econdmica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o
superior al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.
b. Cuando no se incluya el IVA en la propuesta econémica

9. De la anterior verificacion se elaborara un Informe de Evaluacién Econémica en el que consten los resultados de las
ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con
los criterios establecidos, si proceden, y la identificacién de las correcciones efectuadas, el cual se publicara en la
fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccién,
formular observaciones a dicho informe de Evaluacién Econémica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan
subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

10. Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdmica de acuerdo con
los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinaciéon del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para
presentar observaciones al informe de evaluacion econdmica, de conformidad con las fechas previstas en el
cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

(IN'E‘l\_ﬁgﬁlE) NUMERO METODO

De 00 a24 1 Media aritmética
De 25a 49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacidn del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacion de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

Xj

>
Il

i=1
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Dénde:

X = Media aritmética

Xi = Valor total corregido de la propuesta i

n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Vi

X— -
(100 X (1 — <T)> para valores menores o iguales a X

Puntajei = _
X — Vil =
100x|1—-2 = para valores mayores a X

Donde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i= Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

XA _ Vinax + X
2
Dénde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Ve = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xa— Vi . <
100 x| 1— <. para valores menores o iguales a X,

A
Puntajei = _
|Xa — Vil <
100x|1-—2 < para valores mayores a X,

A
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta
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En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

c. MEDIA GEOMETRICA

. El célculo de la media geométrica de obtendré mediante la siguiente formula:

G= (n”’PI* P, »...+«P,
Dénde:
G = Media Geométrica.
n = Mumero de propusstas econdmicas validas.
£ = \alor de la propuesta econdmica corregida del proponentei

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

C.1. Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V, _

{ 100 x (1 — <Tl)> para valores menores o iguales a G
Puntajei = 4 _
| |G — Vi _

k 100 x {1 —2- < para valores mayores a G

Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

d. MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacién de puntos en
funcion de la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas
que se indican en seguida. Para la aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el
menor valor de las propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

D.1. Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 * V,
Puntajei = <<7MIN))
Vi

Dénde:
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Vi n= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.

11. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES:

Una vez realizada la ponderacion economica de las propuestas habilitadas con el método que correspondié asignandoles
puntajes, se procedera a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las clausulas penales de
apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, resolucion o terminacién
anticipada del contrato por incumplimiento del contratista, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el
proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, clausula
penal (no apremio), multa, sancion o declaracién de incumplimiento, impuesta dentro de los DOS (2) afios anteriores al
cierre del presente proceso de contratacion, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara VEINTE (20) puntos al proponente por CADA resolucion o terminacion anticipada del contrato por
incumplimiento del contratista, declarada dentro de los DOS (2) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,
clausula penal (no apremio), multa, sanciones o declaracion de incumplimiento, o por resolucion o terminacion anticipada
por incumplimiento del contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuestas o declaradas a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta economica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente debera presentar certificacion juramentada expedida por el
proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas juridicas, en la
que se indique si le han impuesto clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, declaratorias
de incumplimiento, resolucion o terminacién anticipada por incumplimiento del contratista, en los términos antes sefialados,
indicando e identificando expresamente cuéntas y cuéles se le han impuesto. Para estos efectos se debera diligenciar el
Formato N° 8 o el Formato N° 9 segun corresponda.

En el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion juramentada (Formato N° 8 o el Formato
N° 9 seglin corresponda) suscrita por cada uno de sus integrantes.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacién en forma individual
o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del
Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este registro, expedido dentro
de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

12. Una vez aplicado el criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido
se procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad.

13. Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacién con el orden de elegibilidad que se presentara al
Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacién del orden de elegibilidad
de conformidad con la evaluacion efectuada, el cual debe contar con No objecién del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.

Pagina 78 de 98



Findeter 'f,‘ Fiduciaria Bogotd ( - @ MINVIVIENDA ;’."u“é‘éu"“ﬂi S

AI EQUIDAD EDUCECIOH

14. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente y el acta de seleccion se publicara dentro de los términos establecidos en el cronograma.

ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO
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Para la ejecucion del contrato, el proponente con la presentacion de la propuesta garantizar que cuenta como minimo con
los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que en caso de ser seleccionado presentara para verificacion
del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacién académica y profesional y de experiencia que acrediten
el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada una de las fases de interventoria:

A. PERFILES Y QEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA FASE | DE LA
INTERVENTORIA

Para la ejecucién de esta fase, el proponente debera garantizar los siguientes perfiles y la dedicacion requerida:

Experiencia Especifica Dedelﬁalglon
Cant Cargo a Formacion Experiencia Namero de duracién
desempeiiar Académica General Como | En: proyectos Req:;::g;::\to total de la
requeridos P Fase |
PERSONAL MINIMO PARA LA FASE | DEL CONTRATO
En uno (1) de los proyectos aportados
debera acreditar la participacién como
Director de Interventoria en la instalacion de
redes de Alcantarillado, cuya sumatoria total La
Ingeniero Civil ylo de Iongltu_qes seallgual 0 superior a 10"000m requerida
. ) . con un diametro igual o superior a 8” (200
. Ingeniero Director de Interventoria en parael
Director de e mm) S
.| Sanitario ylo - contratos o proyectos para cumplimie
! Interventoria Ingeniero 10 Afios la construccion de Sistemas 3 nto del
Sanitario y de Alcantarillado Adicionalmente uno (1). de los plro_yecltgs objeto de
. aportados debera acreditar la participacion
Ambiental . . laFase |
como Director de Interventoria en la
instalacion de redes de Alcantarillado, cuya
sumatoria total de longitudes sea igual o
superior a 1000 m con un didmetro igual o
superior a 16” (400 mm)
La
Ingeniero Civil o Geotecnista o interventor de requerida
. ) L parael
Especialista | Gedlogo con ~ disefio al  componente L
1 . 8 Afios - 2 N.A. cumplimie
en Geotecnia | posgrado en geotécnico de contratos o nto del
Geotecnia proyectos de infraestructura. objeto de
la Fase |
En al menos uno (1) de los contratos o
proyectos aportados debera acreditar la
participacién como especialista hidraulico
en proyectos de disefio de redes de
Ingeniero Civil y/o Alcantarillado, cuya sumatoria total de La
Ingeniero Disefiador  Hidraulico o longitudes sea igual o superior a 10000 m | requerida
sanitario con interventor de disefio al con un didmetro igual o superior a 8" (200 | parael
Especialista | posgrado en el ~ componente hidraulico de mm). cumplimie
1 N . R 8 Afios 3
Hidraulico | area  Hidraulica contratos o proyectos de y nto del
ylo en el area de construccion de En uno (1) de los contratos o proyectos | objeto de
ingenieria alcantarillados aportados debe haber participado como [ la Fasel
sanitaria. especialista hidraulico en proyectos de

alcantarillado que incluya el disefio de redes
de Alcantarillado, cuya sumatoria total de
longitudes sea igual o superior a 1000 m con
un didmetro igual o superior a 16” (400 mm)
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Abogado  con Analista de titulos de
osgra do e predios y/o, en estudios de La
gergcho tituos de predios ylo requerida
e viabilidad y obtencion de para el
administrativo, . . limi
1 Asesor P . servidumbres y/o, tramite de cumplimie
g derecho publico, 6 Arios . 2 NA to del
Juridico derecho permisos y/o, gestor para la Nto de!
; obtencién  titulos  de objeto de
comercial ylo . . laFasel
. propiedad y/o y permisos a Fase
servicios publicos . J
ot para ejecucion de proyectos
domiciliarios . .
de infraestructura publica.
Ingeniero civil y/o Especialista Ambiental en La
Sanitario con proyectos de construccién 6 requerida
. posgrado en el interventoria a la q
Especialista | < - parael
1 . area de 6 Afios construccion de proyectos 2 N.A. L
Ambiental ) . cumplimie
Ambiental  ylo para Agua y/o Saneamiento nto del
ingeniero Basico obieto de
Ambiental )
la Fase |
Trabajador(a) La
Social, Psicologo requerida
(a), Socidlogo (a), Profesional ~ Social  en parael
1 Profesional | Antropdlogo (a), 4 Afos proyectos de acueducto y/o 1 NA cumplimie
Social Comunicador (a) alcantarillado nto del
Social 0 objeto de
profesional  de laFasel
areas afines.
La
. Ingeniero civil ylo Responsable de la revision requerida
Profesional Sanitari y . para el
1 | Costosy |S2ntario o) -y pqes O elaboradon o dej NA cumplimie
Presunuesto Sanitario y presupuestos en contratos o h nto del
P Ambiental. proyectos de Obra Civil. .
objeto de
la Fase |
, La
Topégrafo  que  haya .
participado en la reqaur:r::a
. ~ construccién o interventoria para et
2 . Topoégrafo 3 Afios o 1 N.A. cumplimie
Topégrafo a la construccion de nto del
proyectos para Agua ylo obieto de
Saneamiento Basico. !
la Fase |
La
requerida
parael
4 Cadenero N.A. NA. N.A. N.A. N.A. cumplimie
nto del
objeto de
la Fase |

B. PERFILES DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA FASE Il DE LA INTERVENTORIA

Para la ejecucion de esta fase, el contratista de Interventoria debera garantizar segun las necesidades identificadas en el
desarrollo de la Fase | el personal planteado para el desarrollo de la fase Il del contrato de interventoria, de acuerdo con
el siguiente perfil y dedicacién minima:

Experiencia Especifica L
c o —_— Dedicacion en la
Cant argoa Formgcu_:n S i duracion total de
" | desempefiar |  Académica General Numero de Requerimiento
Como / En: proyectos . laFase Il
R particular
requeridos
PERSONAL MINIMO PARA LA FASE Il DEL CONTRATO
. Ingeniero  Civil Director de En uno (1) de los proyectos | La que se pacte
Director de ; . . ;
- | ylo  Ingeniero - Interventoria en aportados deberd acreditar la | como resultado
1 Interventoria . 10 Afios 3 L : S
Sanitario ylo contratos o proyectos participacion como Director de [ del diagnéstico
Ingeniero para_la_construccion Interventoria_en la instalacion de de la Fase |
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Sanitario
Ambiental

y

de Sistemas de
Alcantarillado

redes de Alcantarillado, cuya
sumatoria total de longitudes sea
igual o superior a 10000m con un
diametro igual o superior a 8” (200
mm)

Adicionalmente uno (1) de los
proyectos aportados debera
acreditar la participacion como
Director de Interventoria en la
instalacion de redes  de
Alcantarillado, cuya sumatoria total
de longitudes sea igual o superior a
1000 m con un diametro igual o
superior a 16" (400 mm)

Alcantarillados.

Geotecnista 0
. Ingeniero Civil o interventor de disefio La que se pacte
Espe;ahsta Geodlogo  con 8 Afios al componente NA como resultado
Geotecnia posgrado en geotécnico de o del diagnéstico
Geotecnia contratos o proyectos de la Fase |
de infraestructura.
En al menos uno (1) de los contratos
0 proyectos aportados debera
acreditar la participacion como
especialista hidraulico en proyectos
de disefio de redes de
Alcantarillado, cuya sumatoria total
Ingeniero ~ Civil Disefiador Hidraulico de longitudes sea igual o superior a
o enerr e i et 081 | 13 qu s pac
Especialista | posgrado en el d!seﬁo.al componente ' como resgltado
Hidraulico | &rea Hidraulica 8 Afios h|drtéult|co tde En uno (1) de los contratos o de(: dilaanostiIco
ylo en el area de contralos O proyectos proyectos aportados debe haber elarase
ingenieria de Zonstruccmn de participado como especialista
sanitaria. acueductos. hidréulico en proyectos de
alcantarillado que incluya la el
disefio de redes de Alcantarillado,
cuya sumatoria total de longitudes
sea igual o superior a 1000 m con
un diametro igual o superior a 16”
(400 mm)
Analista de titulos de La que se pacte
predios  ylo, en como resultado
estudios de titulos de del diagnéstico de
2\5532%3 oon predios y/o viabilidad la Fase |
derecho y lobtencu’)n de
administrativo semfi umbres .y/o,
Aseosor derecho pL’Jbli’CO ~ framite de permisos
Juridico derecho ' 6 Afos ylo, gle'stor’ para la NA
comercial  ylo obtepmon titulos de
servicios proplgdad yo y
i permisos para
publ!cg§ . ejecucion de
domiciliarios proyectos de
infraestructura
publica.
o La que se pacte
Ingeniero v Especialista como  resultado
ylo Sanitario con Ambiental en del diagnstico de
d | proyectos de estudios laFase |
Especialista posgrado en e < y disefios o de
; area de 6 afios : N.A.
Ambiental Ambiental  ylo Interventoria a los
ingeniero estudios y disefios de
Ambi Acueductos ylo
mbiental 0
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Trabajador(a) La que se pacte
Social, Psicologo como resultado
(@), Socitlogo del diagnéstico de
Profesional (), Antropdlogo Profesional Social en laFase |
1 Social (a), 4 Afos proyectos de Obra 1 NA
Comunicador (a) Civil.
Social 0
profesional  de
areas afines.
. Ingeniero  civil Re_spgnsable de _’Ia La que se pacte
Profesional /o Sanitario revision o elaboracion como resultado
1 Costos y xmbiental /())/ 4 Afos de presupuestos en 2 N.A. del diagnéstico de
Presupuesto L Y contratos o proyectos laFasel
Sanitario de Obra Civil
Topdgrafo en
proyectos de disefio tgr?\zer::u‘l); %tz
2 Topografo Topégrafo 3 Afios ?/écc)ies construcmgg 1 N.A. del diagnéstico
alcantarillado. delaFase|
La que se pacte
4 | Cadenero NA. NA. NA. NA. NA. como resultado

del diagnéstico
de la Fase |

C. PERFILES DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO PARA LA FASE Ill DE LA INTERVENTORIA

Para la ejecucion de esta fase, el contratista de interventoria debera garantizar segun las necesidades identificadas en el
desarrollo de la Fase | y Il el personal planteado para el desarrollo de la interventoria de la fase Ill, de acuerdo con el
siguiente perfil:

Experiencia Especifica Dedicacion
Cant Cargo a Formacion Experiencia NG g minima en la
desempeiiar | Académica General UNIE® E3 - . duracion total
Como /En: proyectos Requerimiento particular de la Fase Ill
requeridos
PERSONAL MINIMO PARA LA FASE Ill DEL CONTRATO
En uno (1) de los proyectos
aportados debera acreditar la
participaciéon como Director de
Interventoria en la instalacion de
redes de Alcantarillado, cuya
sumatoria total de longitudes sea
Ingeniero  Civil Director de |g_ga| O superior a 10Q00m c?n un
) . didmetro igual o superior a 8" (200
. ylo  Ingeniero Interventoria en
Director de Sanitario lo contratos o proyectos mm)
1| Interventoria : v 10 Afios proyecic 3 100%
Ingeniero para la construccion -
o . Adicionalmente uno (1) de los
Sanitario y de Sistemas de d debera
Ambiental Alcantarilado proyectos  ~ aportados = debera
acreditar la participacion como
Director de Interventoria en la
instalacion de redes de
Alcantarillado, cuya sumatoria total
de longitudes sea igual o superior a
1000 m con un diametro igual o
superior a 16” (400 mm)
En uno (1) de los contratos o
Ingeniero  Civil Residente de proyegtos aport_a;ios” debera
. : . acreditar la participacion como
Residente |y/o  Ingeniero Interventoria en . .
o Residente de Interventoria de Obra o
de Sanitario  ylo N proyectos que ) - 100%
1 | ) 8 Afios ; . - 2 en la instalacion de redes de
ngeniero incluyan la instalacion . )
] o Alcantarillado, cuya sumatoria total
Interventoria | Sanitario y de redes de . ; A
. . de longitudes sea igual o superior a
Ambiental Alcantarillados. o .
12000 m con un diametro igual o
superior a 8" (200 mm).

Pagina 83 de 98




Findeter ﬁ Fiduciaria Bogotd ( (& MINVIVIENDA ﬂuuugfmp%"ﬁ;

ECIOH

y
En uno (1) de los contratos o
proyectos  aportados  debera
acreditar la participacion como
Residente de Interventoria de Obra
en la instalacion de redes de
Alcantarillado, cuya sumatoria total
de longitudes sea igual o superior a
1000 m con un diametro igual o
superior a 16” (400 mm)
Especialista
Ingeniero  civil Ambiental en
ylo  Sanitario proyectos de
- con posgrado construccion [
1 E;peqahsta en el area de 2 afios interventoria  a la 2 N.A. 25%
mbiental X I
Ambiental  ylo construccion de
ingeniero proyectos para Agua
Ambiental o ylo Saneamiento
Basico
Trabajador(a)
Social,
Psicélogo  (a), Profesional Social en
Profesional Sociélogo  (a), contratos o proyectos
1 Social Antropélogo (a), 6 Afos de acueducto ylo 1 N.A. 50%
Comunicador alcantarillado
(@) Social o
profesional  de
areas afines.
Responsable del area
Profesional y/o de seggridad y salud
Supervisor | Técnico  con ocupacional en
. o contratos o proyectos
de Sistema | formacion  en de Obra Civil
1 | de Seguridad | Seguridad 2 Afio . 1 N.A. 100%
: relacionadas con
y Salud en el | Industrial y ;
! sistemas de
Trabajo galud ional acueductos ylo
Cupaciona alcantarillados.
Topdgrafo en
contratos de
disefio y/o
. . < construccion ylo 0
1 Topoégrafo Topégrafo 3 Afos ampliacion de 1 N.A. 30%
proyectos Agua
ylo Saneamiento
Basico.
2 Cadenero N.A. N.A N.A. N.A. N.A. 30%
Inspector de
interventoria en
Inspector contratos o prgyectos
2 | interventoria NA. 4Aos, | g8 construccionylo 2 NA. 100%
4 obra amphamon de
sistemas de
Acueducto y/o
Alcantarillado.

El personal anteriormente descrito para el contrato, serd de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual los
proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, asi como discriminarlo para cada una de las
fases al momento de elaborar su oferta econémica.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO )
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ATF-XXX-2017.

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar “Datos de la Convocatoria de los Términos de Referencia”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1.

10.

Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas
y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos
en ellos exigidos.

De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que
se refiere el numeral anterior.

Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto bajo el esquema
de ejecucion condicional por fases. Entendiendo su estructura y metodologia.

Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con
lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdémico, condiciones climatologicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido y los perfiles de
personal requeridos y la dedicacidn que sea requerida para la ejecucién del contrato, y en caso de ser seleccionado
presentaré para verificacion del supervisor del contrato previo a la suscripcidn del acta de inicio, debidamente
diligenciado el Formato de Estimacion Propuesta Econémica Detallada y Factor Multiplicador para cada una las
Fases y los respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia del personal.

Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos,
asi como ninguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de
conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas en los presentes términos de referencia, estudio previo
y minuta del contrato.
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11. Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de
contratacion por fases. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las fases previstas, me abstendré de
realizar reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacién de alguna de las fases de interventoria
de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucion del proyecto de ejecucion de obra.

12.  Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotréfico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de resultar
favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria, no seran
destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacién, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

15. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos, es veraz y
susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: DIAS / MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:
Correo Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas, consorcios
0 uniones temporales deberé estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.
“‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil Ingeniero ni Ingeniero Sanitario, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil / Ingeniero Sanitario, con Matricula
Profesional No. y C. C. No. de , abono la
presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Calle 31 No. 6-87 Piso 19Bogota D.C. — Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ATF-I- XXX-2017 Objeto: Interventoria a la obra:

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compaifiia) identificada con Nit
, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad

social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
a la nédmina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles en la citada fecha, (o sea, en los cuales se haya
causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley
789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal _____ Revisor Fiscal de (Razon social de la compaifiia) identificada con Nit

, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes
parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto con la
propuesta la planilla o comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes parafiscales,
del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compaifiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar
correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos) , y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud. .

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y deméas normas

concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Adicionalmente tratdndose de persona natural nacional debera también acreditar el pago de sus aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y parafiscales con la planilla o comprobante de pago de los referidos aportes como minimo del
mes inmediatamente anterior a |a fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Atentamente,
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Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJ
CONT.No. | OBJETO | ACTIVIDADES | VALOREN |  ENTIDAD ¢ | FECHADE E DE
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO ,
ION (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de o aqui consignado. Y se compromete a presentar
los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacién de
experiencia. En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse
la informacion referente a los documentos inicialmente presentados o relacionados, de los cuales solamente se podra
aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion,
el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por
la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

Nota 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacién de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero méaximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

Presento a continuacién mi propuesta econdmica en pesos Colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones a que haya lugar, que apliquen.

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA

VALOR FASE .
DESCRIPCION ANTESDEIVA | VALOR (“BI;\ (19%) | vALOR TOTAL (A+B)
(A)

Valor ofertado Interventoria FASE |
Valor ofertado Interventoria FASE Il

Valor ofertado Interventoria FASE Il

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procedera a
ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.
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El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimacién Propuesta Econémica Detallada y Factor
Multiplicador para las Fases |, Il y Ill, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal
ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacion minima
requerida para la ejecucion de la respectiva fase y totalizar las mismas, asi como los demas costos directos requeridos en
el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato como requisito previo a la suscripcién del acta de inicio del
mismo. En consecuencia, no se debe presentar con la propuesta..

Este formato, se considera Unicamente una herramienta para la supervision del contrato, por lo tanto, no seré objeto de

verificacion ni evaluacion y en ninglin caso puede modificar el valor de la propuesta econémica presentada.

FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA'Y FACTOR MULTIPLICADOR

OBJETO:
PROPONENTE:
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO A B c D E F
SUELDO VALOR TOTAL
Personal % F.M No. DE
. CANTIDAD | MES : o MES PARCIAL
Profesional BASICO DEDICACION | (%) (AXBXCXD) MESES (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $
PERSONAL TECNICO
CONCEPTO A B C D E F
SUELDO VALOR TOTAL
Personal % F.M No. DE
L. CANTIDAD | MES 5 o MES PARCIAL
Técnico BASICO DEDICACION | (%) (AXBXCXD) MESES (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) $
OTROS COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | TOTAL
) PARCIAL
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) $

RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA
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VALOR TOTAL (1+2+3)

IVA 19%

VALOR TOTAL CONSULTORIA $

FM: Factor Multiplicador

ITEM DESCRIPCION %
A Salario Basico (Némina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

C. Sistema de Seguridad Social Integral
Pensi6n

Salud

ARP

Subsidio Familiar

SENA

ICBF
Subtotal B+C
D. Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D

E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos legales

Subtotal (E1+E2)
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO 6
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO REAL

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes]
presento(amos) Declaracion Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real, en desarrollo de la
Convocatoria No. PAF-ATF-I- XXX-2017 adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER cuyo objeto sera contratar la INTERVENTORIA “XXX”. Mediante la suscripcion del presente
documento, identificamos plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo serian
beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro (amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O BENEFICIARIOS REALES DOCUMENTO DE IDENTIDAD
INTEGRANTE DEL INTERESADO (CEDULA DE CIUDADANIA,
PLURAL CEDULA DE EXTRANJERIA O
SU EQUIVALENTE O NIT)
Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 7 ]
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] para la
presentacion de la propuesta y/o suscripcion del contrato dentro de la Convocatoria No. PAF-ATF-XXX-20177 para
contratar la “XXX”, manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del
consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos ni de manera

individual o0 como integrante de un consorcio o unién temporal, en los siguientes conflictos de interés, por:

1.

Estar incurso(s) en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y deméas normas
concordantes.

Haber suscrito contrato de obra con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucion y hasta el cierre,
balance financiero y ejecucion del mismo / la liquidacion del mismo. Este conflicto lo serd también respecto de los
beneficiarios reales de las mismas personas.
Haber suscrito contrato de ejecucion condicional por fases con Findeter o con la Contratante, , durante el plazo de
ejecucion y hasta el cierre, balance financiero y ejecucion del mismo y hasta la liquidacion del mismo. Este conflicto lo
sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.
Haber participado en la estructuracion, evaluacién, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccién
del proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de los beneficiarios reales de las
mismas personas.
Haber participado como interventores o consultores en la elaboracién de los disefios del proyecto objeto de la presente
convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.
Haber presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar la obra para la que se
requiere la presente interventoria

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 8
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA SOBRE LAS CLAUSULAS PENALES,
CLAUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE
INCUMPLIMIENTO Y/O RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTOS
DEL CONTRATISTA IMPUESTAS

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la
Convocatoria No. PAF-ATF-I-XXX-2017, manifiesto bajo la gravedad del juramento que [me han impuesto o
declarado (en caso de persona natural)] ___[a la sociedad que represento (en caso de persona juridica)]
en los contratos en los cuales he ostentado la calidad de contratista, dentro de los dos (2) afios anteriores al
cierre del presente proceso de contratacion, las clausulas penales (no apremio), clausulas penales de apremio,
multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento, resolucion o terminacion anticipada por incumplimiento
del contratista, que relaciono a continuacion:

Numero de veces impuesta | Contrato | Contratante Nombre de la persona a quien
Medida(s) impuesta(s) N°® se le impuso la medida

Clausula(s) Penal(es)
(No apremio)

Clausula(s) Penal(es)
de Apremio

Multa(s)

Sanciones o
Declaracion de
Incumplimiento
Resolucion(es) o
terminacién anticipada
por incumplimiento del
contratista

PRI =R WIN = B W R = B W —

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y en
consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y debera presentar los documentos que respaldan lo
aqui consignado y los demas que se le requieran.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacién reportada en el
presente formato.

Atentamente,
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Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de
manera individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera
aportar la certificacion juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]

[Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en
forma individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico
de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado
de este registro de cada uno de los inscritos, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha de cierre de la presente convocatoria.]
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FORMATO 9
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA DE INEXISTENCIA DE IMPOSICION DE
CLAUSULAS PENALES, CLAUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O
DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO Y/O RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

Asunto: Convocatoria No. PAF-XXX-I-XXX-2017 para contratar la XXXX.

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la
Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto ____ (en caso de
persona natural) / a la sociedad que represento (en caso de persona juridica), dentro los dos (2) afios
anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, clausulas penales, clausulas penales de apremio,
multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento ni resolucién o terminacion anticipada por incumplimiento
de contratos, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he ostentado la calidad de contratista.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacién reportada en el
presente formato.

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de
manera individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera
aportar la certificacion juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]
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FORMATO 10
FORMATO DE DECLARACION INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO
UNICO EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

Asunto: Convocatoria No PAF-XXX-I-XXX-2017 para contratar la [Titulo]

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

El abajo firmante, __(nombre y apellido) , identificado con , €n mi condicion de (marque con
una X segun el caso) Persona Natural | Representante Legal de (Razén social de la compafia)
identificada con Nit , para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de

la Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que:

No me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Si me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes
deberé aportar la certificacién juramentada suscrita.]

Las personas naturales o juridicas que se encuentren inscritas, deberan aportar el certificado del registro del proponente
singular y el de cada uno de los miembros del consorcio o union temporal tratandose de proponente plural, expedido(s)
dentro de los treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria para efectos de la
evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores.

No obstante la anterior declaracion juramentada, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion
reportada en el presente formato.
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