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Anexo 3: MINUTA DEL CONTRATO

FORMATOS:

Formato 1: CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Formato 2: CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL.

Formato 3: EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA.

Formato 4: PROPUESTA ECONOMICA. Sobre N° 2

Formato 5: ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR. Sobre N° 1
Formato 6. DECLARACION JURAMENTADA BENEFICIARIO REAL.
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CAPITULO |
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar la interventoria TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA para la ejecucién condicional en fases del proyecto “OPTIMIZACION,
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE
MAGANGUE, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”, con actividades, presupuestos y productos definidos.

11.1.  ALCANCE

En desarrollo del contrato interadministrativo No. 438 de 2015 suscrito entre FINDETER y el Ministerio de Vivienda Ciudad
y Territorio y de acuerdo a las exigencias del mismo se publico en la pagina web de FIDUBOGOTA y de FINDETER la
convocatoria pUblica con el fin de seleccionar el contratista que ejecute el contrato resultado que tiene por objeto el proyecto
denominado EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “OPTIMIZACION, CONSTRUCCION Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE,
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR?” para lo cual se requiere el acompafiamiento de una Interventoria que ejerza el control
y vigilancia de las acciones que el contratista ejecutara, con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas
en el contrato y sus elementos integrantes (términos de referencia y manual operativo), especialmente en relacion con:

1. Las especificaciones técnicas del objeto contratado

2. Actividades administrativas a cargo del contratista

3. Actividades legales

4. Actividades financieras y presupuestales

5. Toda estipulacion contractual y de los planes operativos

6. Proteger los intereses de las Entidades y salvaguardar su responsabilidad

La Interventoria que se contrate, realizara la Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental,
Social y Juridica a la ejecucion del contrato de obra, derivado de la convocatoria para contratar la ejecucion condicional
en fases del proyecto mencionado, la cual se puede consultar en las paginas www.fidubogota.com y www.findeter.gov.co

Adicionalmente la INTERVENTORIA deber4 presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo de
cada una de las fases y los estipulados en el Manual de Operativo del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.).

Resulta oportuno y conveniente contar con los servicios de un profesional y/o una firma que ejerza como interventor y que
garantice el cumplimiento de los objetivos del contrato y del proyecto, y que asuma las obligaciones de seguimiento a la
ejecucion del contrato con la responsabilidad social, administrativa, fiscal y disciplinaria que lo cobijan gracias a su
actuacion como veedor en calidad de interventor de recursos publicos.

La contratacién de Interventoria tiene como propdsito asegurar el maximo cumplimiento del objeto contractual. La
contratacién es conveniente para FINDETER ya que en la actualidad no cuenta con recurso humano con conocimientos
especializados en dichas acciones que pueda dedicarse de manera exclusiva a la labor de seguimiento y control de los
recursos que se ejecuten en el marco del contrato a que haya lugar.

Por lo anterior FINDETER requiere adelantar un proceso de contratacién de Interventoria con este fin.

1.2. LOCALIZACION
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El lugar donde se ejecutara el contrato de Interventoria seré el municipio de Magangué en el departamento de Bolivar y el

lugar de ejecucion del proyecto es en Magangué.

Adicionalmente el seguimiento y control a la Interventoria por parte de LA CONTRATANTE y/o el supervisor delegado sera

realizado en la ciudad de Bogota.
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Figura 1 — Localizacién General Municipio de Magangué — Bolivar (Fuente: Google Maps)

1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO

El Presupuesto Estimado (PE) para esta Interventoria integral del contrato de ejecucion condicional por fases, es hasta
por la suma de UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($1.333'994.779,00) incluido el IVA, costos, gastos y demas
impuestos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar.

Presupuesto que corresponde a la sumatoria del valor estimado para cada FASE, estableciéndose para cada una el

siguiente:
. VALOR TOTAL
NUMEROS LETRAS
FASE I: Interventoria Constatacion de las
condiciones que hacen ejecutable el $19.814.430,00 (D)I(I;E:(I)%L:Ex'lﬁos c ATOlgn(I:IiELONNIIEIE
proyecto.
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VALOR TOTAL

NUMEROS LETRAS

CUATROCIENTOS TREINTA PESOS
M/CTE.

HASTA LA SUMA DE CINCUENTA'Y
FASE II: Interventoria Ejecucién de las NUEVE MILLONES QUINIENTOS
actividades  requeridas  conforme el HASTA §$59.594.370,00 NOVENTA Y CUATRO ML
diagndstico de ejecutabilidad del proyecto. TRECIENTOS SETENTA PESOS
M/CTE.

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS
FASE lIl: Interventoria Ejecucion de Obra $1.254.585.979,00 OCHENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE
PESOS MI/CTE.

UN MIL TRECIENTOS TREINTA Y
TOTAL PROYECTO PRESUPUETSO TRES MILLONES NOVECIENTOS
ESTIMADO PE (FASE | + FASE Il + FASE $1.333.994.779,00 NOVENTA Y CUATRO MIL
i) SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE
PESOS M/CTE.

FASE

El valor del presupuesto estimado para el contrato de Interventoria, incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion
del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal,
computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo,
desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos
directos) y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucién y liquidacion, asi como los gastos
administrativos generados durante la ejecucion del mismo. El factor multiplicador se aplica Unicamente sobre los sueldos,
incluyendo dominicales.

Cada fase tendra un presupuesto estimado, particular y diferenciado, en consideracion con lo dispuesto en los presentes
términos de referencia.

La propuesta econdmica una vez efectuadas las correcciones aritméticas no podra ser inferior al ochenta por ciento (80%)
del presupuesto estimado para cada una de las fases, ni superior al cien por ciento (100%) del presupuesto estimado para
la respectiva fase.

1.3.1.  El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Fase | es de DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS
CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE. incluido el valor del IVA, costos, gastos,
impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

1.3.2.  El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Fase Il es hasta LA SUMA DE CINCUENTA Y NUEVE
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. incluido el
valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

En todo caso, el Presupuesto Estimado para la Fase Il corresponde a un valor agotable hasta por el monto del
presupuesto estimado para esta Fase, que en concordancia con el desarrollo del proyecto de ejecucion de la
obra en su Fase | y de acuerdo con las necesidades establecidas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO y avaladas por la Interventoria en dicha Fase, se determine la necesidad de personal, dedicaciones
y actividades para la ejecucion de la Fase Il del contrato de Interventoria, que asegure la ejecucion de la
totalidad de productos de ésta Fase, aprobadas previamente por la Supervision de la CONTRATANTE.
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1.3.3.  El presupuesto estimado para la Fase lll es de UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. incluido el valor
del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, discriminados asi:

1.4. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos y tributos que se graven con
ocasion de la suscripcion, legalizacion, ejecucion y liquidacion del contrato y a aquellos a que haya lugar.

Adicionalmente se deben tener en cuenta, los costos de las pdlizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente
documento y todos los demas impuestos que se generen por la celebracién de este contrato.

1.5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del Contrato de Interventoria de Ejecucion Condicional por Fases es el siguiente:

; PLAZO DE PLAZO

DESCRIPCION DE LA FASE EJECUCION TOTAL

FASE I: Interventoria a la Constatacidn de las condiciones que hacen ejecutable el
Un (1) Mes
proyecto. Veintisiete
FASE II: Interventoria a la Ejecucién de las actividades requeridas conforme el el
o . o Tres (3) Meses (27)
diagndstico de ejecutabilidad del proyecto. Meses
FASE llI: Interventoria a la Ejecucion de Obra Ve'r;\;'tres (23)
eses

El plazo general del Contrato es de VEINTISIETE (27) MESES, el cual corresponde a la sumatoria de los plazos
individuales de cada una de las fases.

Los plazos de las fases se contabilizaran teniendo en cuenta las actas de inicio y de terminacion de cada una de las fases.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad. La distribucion de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econdmica.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de cada Fase y la suscripcion del Acta de Inicio de la siguiente

Fase, LA CONTRATANTE no reconocera valor adicional al establecido y efectivamente ejecutado para cada Fase en los
presentes términos de referencia. El contratista debera suscribir un acta de inicio para cada una de las Fases.
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~ SUBCAPITULO Il ,
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), esta
interesado en contratar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “OPTIMIZACION,
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE
MAGANGUE, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”.

El CONTRATISTA tendré como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los presentes términos
de referencia y en el contrato.

2.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA estan encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompafiar y
verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante de la convocatoria que tiene por objeto contratar la
EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “OPTIMIZACION, CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE, DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR?”, en los componentes técnicos, administrativos, financieros, contables, ambientales, sociales y juridicos, para
las tres (3) fases del contrato de la citada convocatoria, durante la ejecucion y liquidacion del mismo.

El Contratista de Interventoria, sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucién Politica de
Colombia, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, tendra aquellas incorporadas en el
contrato, en los términos de referencia, en el Manual de Supervision e Interventoria Anexo 4 del Manual Operativo del
Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter y las siguientes obligaciones de caracter general:

2.3. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual
debera solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual.

b. Revisar y aprobar, previa suscripcién del acta de inicio de interventoria, las hojas de vida del equipo de trabajo
presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el cual debe corresponder por lo menos
al personal minimo requerido en los Términos de Referencia. Para el efecto debera revisar la formacion
académica y las certificaciones de experiencia general y especifica de conformidad con los criterios y
metodologia establecida en los términos de referencia que dieron origen al contrato de EJECUCION DEL
PROYECTO. El plazo para la revision de la anterior documentacion sera de diez (10) dias calendario contados
a partir de la suscripcién del acta de inicio del contrato de interventoria.

c. Acopiar de manera ordenada en medios fisico y magnético, la documentacién producida en cada una de las
fases del proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE y/o Findeter tenga acceso a la misma en cualquier
momento.

d. Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.

e. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, durante el desarrollo del CONTRATO (Fase |, Fase Il y/o Fase Ill segin corresponda), de tal forma
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que la CONTRATANTE y/o Findeter cuenten con los insumos para intervenir  oportunamente frente a las
solicitudes presentadas.

f.  Adelantar cualquier otra actuacion administrativa necesaria para la correcta administracion del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

g. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y
consultas que presente el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. Las respuestas deberan estar
soportadas y documentadas con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativay juridica,
segun corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

h. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato condicional
por fases y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunién.

i. Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en
relacion con el desarrollo del proyecto.

j- Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecuciéon del contrato apuntando a su
optimizacién financiera y técnica.

k. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE INTERVENTORIA,
las solicitudes que le formule la CONTRATANTE y o FINDETER en el marco de la asistencia técnica en
procesos administrativos y/o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasién de la ejecucion
del proyecto.

. Acompanar ala CONTRATANTE y/o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a
iniciar en cualquier momento, aiin después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA, y tramitar aquellas
actuaciones a que haya lugar.

m. Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

n. Cumpliry atender dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al requerimiento las instrucciones impartidas por
la CONTRATANTE y/o supervisor delegado.

o. Informar ala CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones adelantadas por parte del
personal profesional del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, y por parte del personal del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo
durante la ejecucion del proyecto.

p. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

g. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién de
Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere y las contenidas en el Manual Operativo de
Asistencia Técnica.

2.4. OBLIGACIONES JURIDICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter juridico,
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se desarrolle en
condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.
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b. Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las
normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables en cada una de las FASES
del proyecto, y cumplirlas al interior de su equipo de trabajo.

c.  Entregar informacién a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, relacionada con el incumplimiento del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles, 0 que puedan poner o0 pongan en riesgo el cumplimiento del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

d. Informar de manera oportuna sobre cualquier situacion que pueda llegar a implicar una modificacion
contractual.

e. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prérrogas, suspensiones, prorroga de las
suspensiones o cualquier otra modificacion al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, acompafiando
las justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reaccién con medidas
efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y
proporcionales.

f. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relacién al
contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de
2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demas normas concordantes, asi como aquellas
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

g. Proyectar y suscribir el acta de terminacion, el acta de recibo a satisfaccion de cada una de las Fases del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO asi como el acta de entrega al Municipio y al Operador y las
demaés actas necesarias en el marco del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

h.  Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda, las actas de terminacion, acta de entrega, acta de recibo final
y acta de liquidacion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, allegando la documentacién requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos
establecidos por la CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado
hasta lograr la suscripcion de las actas por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

i. Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacion y
cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial lo establecido en
el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

j- Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, que en materia
juridica y legal se formulen.

k. Responder por cualquier reclamacion, judicial o extrajudicial, que instauren personas a su cargo o
subcontratistas con ocasién del contrato.

. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

m. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion de

Interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

2.5. OBLIGACIONES TECNICAS:
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EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carécter técnico
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a.

Adelantar revision permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, de forma que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de las
condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligé el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, para cada una de
las FASES, solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas;
requerir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO que explique las desviaciones del cronograma
que se generen; promover con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO medidas de reaccién para
superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se
superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE y al supervisor delegado, reflejando toda la trazabilidad
y gestion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin perjuicio de las facultades que a la CONTRATANTE le
corresponden.

Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones al
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA debera comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado,
para su decision, comunicacion que debera ir acompafiada de su concepto y soportadas con la debida
justificacion técnica, financiera, contable, administrativay juridica, segun corresponda.

Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE EJECUCION DE PROYECTO
de conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

Requerir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el cumplimiento de las obligaciones previstas en
el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera
escrita informando oportunamente a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado.

Revisar durante las fases de ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topograficas y exigir al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO su proteccion, traslado o reposicién cuando sea necesario.

Asesorar y suministrar la informacion que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y/o las Entidades
de control de manera oportuna

Emitir documento de justificacion técnica de reformulacién (debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar
y presentarla ante el supervisor delegado v realizar los acompafiamientos necesarios ante el o los comité (s)
respectivo (s).

Analizar, conceptuar y aprobar, previo visto bueno del supervisor del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO las actas de mayores y menores cantidades de obra que representen balance presupuestal, esto
es, que no impliquen ninguna modificacién en el plan financiero, ni en el alcance del proyecto.

En aquellos casos en que impliquen mayores o menores cantidades de obra o items nuevos, el CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA debe verificar y certificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO haya
cumplido el deber de formular el ajuste efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de
las condiciones del mercado de la zona de ejecucion del proyecto.

Las modificaciones que eventualmente se requieran en la Fase Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, y cuya detecciéon no fuere posible en las Fases | y Il, deben estar justificadas Unica y
exclusivamente por fuerza mayor o caso fortuito.

Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la entrega de los andlisis de precios unitarios de

las actividades estipuladas en los términos de referencia, asi como de aquellas actividades no previstas que se
requieran en desarrollo del proyecto.
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w.

Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a items no previstos,
mayores cantidades de obra que requieran adicion presupuestal o modificaciones del alcance del proyecto,
remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE y al supervisor delegado. Le esta prohibido al
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA aprobar la ejecucion de items o actividades de obra no previstos en el
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el
respectivo contrato adicional. Cualquier item que se ejecute sin la celebracién previa de la modificacién
contractual, sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y del CONTRATISTA
DE EJECUCION DE PROYECTO.

En aquellos casos en que impliquen mayores o menores cantidades de obra o items nuevos, el CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA debe verificar y certificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DE PROYECTO haya
cumplido con el deber de formular el ajuste efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas
de las condiciones del mercado de la zona de ejecucidn del proyecto.

Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan comprometer
la funcionalidad del proyecto.

Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE o el
supervisor delegado.

Verificar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos, especificaciones
y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio y la ejecucion del objeto
pactado.

Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas requisitos indispensables
para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para consulta inmediata un
compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de proyecto.

Verificar la instalacion de las Vallas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, en las condiciones
y cantidades exigidas por LA CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante
todo el plazo de ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE
EJECUCION DE PROYECTO durante la ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO, con el fin
de que cumpla con lo ofertado asi como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual debera
emitir un informe y remitirlo a la CONTRANTE y al Supervisor delgado.

Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia, referente
a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicacién de los mismos
al contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucion de los trabajos. Ademés, de ser necesario, podra exigir
el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

2.6. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter financiero
y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a.

Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de
pago formuladas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.
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Llevar un registro cronologico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacion de los
documentos que allegue EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para tal efecto.

Verificar que el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO cuente con recursos econémicos disponibles
durante todo el plazo de ejecucion.

Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, de
acuerdo con los cronogramas correspondientes a cada una de las fases, de tal manera que si se detectan
atrasos e incumplimientos parciales o totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO y se adopte un plan de contingencia adecuado y, de continuar con los mismos, se adopten
las medidas pertinentes y/o se inicien las acciones legales a que haya lugar.

Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
llevando un registro de cada una de las operaciones.

2.7. ASPECTOS RELACIONADOS A LA INTERVENTORIA:

La interventoria implica una posicion imparcial y ecuanime por lo tanto debe:

a.

Armonizar la interaccién de la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y el CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO, para el desarrollo del mismo en las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas.

Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando situaciones que puedan conllevar
reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, generando alertas oportunas a
la CONTRATANTE y al Supervisor delegado.

Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, de manera oportuna, hechos que constituyan riesgo
para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, resultados, estadisticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y
mejorar las condiciones del proyecto o las especificaciones.

Mantener sin perder la independencia y la posicion como interventor, unas adecuadas relaciones con el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, para permitir
la optimizacién general, y lograr asi, la deteccion y solucién oportuna de cualquier problema asociado con el
proyecto.

Facilitar el control ejercido por las veedurias ciudadanas y los organismos del control del estado.

No asumir competencias que le corresponden al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o a la
CONTRATANTE.

2.8. FASES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Como quiera que el modelo de ejecucion del contrato resultante de la convocatoria que tiene por objeto «CONTRATAR
LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “OPTIMIZACION, CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE, DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR?”, se ha determinado por fases, el contrato de interventoria de igual forma se estructura por fases sometidas a
condicion, con presupuestos y obligaciones independientes, sin perjuicio de las obligaciones comunes a las tres (3) fases,
que se han descrito en los presentes Términos de Referencia.

28.1.

2.8.1.1.

FASE | DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONCEPTO:
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Consiste en la realizacién de la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable y juridica, a la FASE | del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO cuyo objeto es «CONTRATAR LA EJECUCION CONDICIONAL EN
FASES DEL PROYECTO “OPTIMIZACION, CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”.

2.8.1.2. ACTA DE INICIO DE LA FASE | DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA contaréa con quince (15) dias calendario contados a partir de la suscripcion del
CONTRATO para acreditar con el lleno de los requisitos los requisitos para la suscripcion del Acta de Inicio de la Fase I.

Para el inicio de la FASE |, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y la CONTRATANTE, deben suscribir el acta
correspondiente previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Aprobacién del personal del CONTRATO DE INTERVENTORIA para la Fase I. La CONTRATANTE a través
del Supervisor delegado verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales
definidos en la oferta para la ejecucion de esta FASE. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los
contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y LA INTERVENTORIA o uno de los integrantes
del proponente plural.

b. Aprobacion de la metodologia y programacion de actividades de la FASE I. LA CONTRATANTE a través
del Supervisor delegado aprobara la metodologia y programacién de actividades, en la cual se estableceran
secuencias, duracion (fecha de inicio y fecha de terminacién), responsable, recursos fisicos y método de
seguimiento y monitoreo a la programacion.

c. Aprobacion de garantias. La CONTRATANTE revisara que los amparos correspondientes a las garantias de
la FASE I, correspondan con lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su presentacion
y aprobacion.

d. Afiliacién al sistema de seguridad social integral. LA CONTRATANTE a través del Supervisor delegado,
verificara el cumplimiento en cuanto a la afiliacién y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal
propuesto.

Una vez cumplidos los anteriores requisitos, se suscribira el acta de inicio de la FASE | del Contrato de Interventoria.

El Acta de Inicio debera contener entre otros aspectos los siguientes, de acuerdo con el Formato que para tal efecto le
suministre LA CONTRATANTE:

i Lugar y fecha de suscripcidn del acta.
i. Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

i Plazo.

iv. Fecha de Terminacién prevista de la Fase |.

V. Valor.

Vi Informacion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.
Vii. Valor asegurado y vigencias de las garantias.
Vi, Fecha de aprobacién de las garantias.

iX. Personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA para la Fase .
2.8.1.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR EN LA FASE | DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Con el fin de dar cumplimiento con la FASE I, el INTERVENTOR, se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
especificas:

1. Suscribir el Acta de Inicio de la Fase | del CONTRATO DE INTERVENTORIA.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO que
resulte seleccionado en la convocatoria que tiene por objeto LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL
PROYECTO “OPTIMIZACION, CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”, el ACTA DE INICIO de
la Fase | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Verificar que el personal propuesto para esta Fase por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se
encuentre vinculado al mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestacion de servicios, asi como estar afiliado
y al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantias otorgadas para esta Fase conforme al
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO resultante de la convocatoria que tiene por objeto LA
EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “OPTIMIZACION, CONSTRUCCION Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE,
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”.

Remitir para aprobacion de la CONTRATANTE las garantias del contrato de interventoria para esta Fase.

Aprobar la metodologia y programacion de actividades para Fase | del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO.

Revisar toda la documentacién técnica, legal, ambiental y econdémica requerida para la ejecucion del proyecto,
con el objeto de proponer o aceptar las recomendaciones del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO.

Realizar acompafiamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en la verificacion
de las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.

Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, exigido y
necesario para la ejecucion de esta Fase, conforme a la propuesta presentada y los Términos de Referencia y
verificar que el mismo personal permanezca hasta la terminacion de la Fase y cumpla con las dedicaciones
establecidas.

Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
proponga, verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones ofertadas por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Mantener el personal ofrecido para esta FASE, el cual fue aprobado previo a la firma del acta de inicio del contrato
de Interventoria.

Efectuar el acompaifiamiento constante y permanente, asi como el seguimiento al cronograma propuesto por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para esta fase.

Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, frente a la obligacion de
identificacion y gestion de permisos y licencias necesarias para ejecucion del proyecto, asi como el costo de las
mismas, los cuales dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye permisos de vertimientos, ocupacion de
cauces y deméas permisos ambientales, servidumbres y legalidad de predios entre otros.

Verificar que existan los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para el desarrollo del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

Constatar la informacién suministrada por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO frente a la

verificacion de cantidades de obra incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas para la ejecucion
del proyecto.
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16. Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas del proyecto sean consecuentes con los Analisis de
Precios Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y el tipo de obras
a ejecutar.

17. Acompanar el proceso de socializacién del proyecto ante la comunidad e informar de manera oportuna a LA
CONTRATANTE y al Supervisor delegado los inconvenientes encontrados.

18. Presentar informes semanales (el primer dia habil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los primeros
cinco (5) dias calendario del mes siguiente) al supervisor delegado donde se evidencien los aspectos mas
relevantes de las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo, segun el formato establecido.

19. Evaluar y aprobar las necesidades del personal profesional por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en el evento de darle continuidad al contrato con la Fase II.

20. Verificar el replanteo que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO realice con base en las
referencias entregadas y ordenar la correccion cuando se encuentren diferencias.

21. Convocar al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, al ENTE TERRITORIAL y al prestador de
servicios publicos a los comités de seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecucién de la
Fase | del proyecto.

22. Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos de esta Fase, de tal
forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar su ejecucion.

23. Promover con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO planes especiales de reaccién, con
acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucion de esta fase o que
representen riesgos de gestion y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

24. Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO le
correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

2.8.1.4. PRODUCTOS:

Sin perjuicio de los informes semanales y mensuales que debe presentar el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA en
cumplimiento de sus obligaciones, se consideran productos especificos en la FASE | del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, los siguientes:

a. VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE LA FASE | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO RENDIDO POR EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera pronunciarse sobre el cumplimiento de los requisitos y contenido minimo
del informe final que de la FASE |, le presente el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Dicho informe debera ser entregado al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA por parte del CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO, dentro de los diez (10) dias calendario, siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA contara con cinco (5) dias calendario, contados a partir de la fecha de entrega
del informe por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, para revisar y emitir su concepto y en caso
de encontrar observaciones al informe, debera remitirlas dentro del mismo término al CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO, quien contara con cinco (5) dias calendario para realizar los ajustes que correspondan.

Una vez el INTERVENTOR encuentre que el informe presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, se encuentra conforme a sus obligaciones, procedera a suscribir el Acta de Recibo a Satisfaccion, con la
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cual, la CONTRATANTE, el INTERVENTOR y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, suscribiran el Acta
de Terminacion de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboracion del informe producto de la Fase | fue objeto de verificacion,
seguimiento y acompafiamiento constante y permanente por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Auln luego de firmar el acta de terminacion de la Fase |, tanto el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO como
el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, estan obligados a absolver inquietudes, observaciones o requerimientos que
surjan en relacion con la ejecucion de esta Fase.

b. CONCEPTO DEL INTERVENTOR:

A partir del analisis del producto de la FASE | estructurado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el
INTERVENTOR debera emitir un concepto, dentro de los diez (10) dias calendario contados a partir de la suscripcion del
Acta de Terminacion de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, y con base en el resultado obtenido,
debera sugerir una de las siguientes alternativas:

i. CONCEPTO FAVORABLE:

La interventoria debera emitir concepto favorable cuando del andlisis del producto de la FASE I, estructurado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y de las verificaciones realizadas en cumplimiento de sus obligaciones,
considere que el proyecto es ejecutable y sera funcional conforme se ha contratado su ejecucion para la FASE Il del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO. En este caso la interventoria considera que es viable el inicio de la FASE
Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

En todo caso, el inicio de la FASE Il de los contratos DE EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA, solamente
se entendera formalizado con la suscripcion de la correspondiente Acta de Inicio para dicha fase, por parte de la
CONTRATANTE, la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, de manera que las partes
entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucién de la fase siguiente de los contratos
de EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA.

La terminacion del contrato en esta fase no da lugar reclamacion alguna por parte del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA.

ii. CONCEPTO CON RECOMENDACIONES Y PROPUESTA DE AJUSTE EN DETALLE
PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO EN CONDICIONES DE
FUNCIONALIDAD:

La interventoria emitira concepto sobre el informe entregado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en
la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sugiriendo a la CONTRATANTE el inicio de la Fase Il de
dicho contrato, con recomendaciones, indicando las alternativas a ejecutar, recursos y actividades y personal requerido,
duracién, dedicacion, alcance y costo de la FASE II.

En todo caso, el inicio de la FASE Il de los contratos DE EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA, solamente
se entendera formalizado con la suscripcion de la correspondiente acta de inicio para dicha fase, por parte de la
CONTRATANTE, la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, seg(n sea el caso, de
manera que las partes entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucion de la fase
siguiente de los contratos de EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA.

La terminacion del contrato en esta fase no da lugar reclamacion alguna por parte del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA.

iii. CONCEPTO DEL DIAGNOSTICO DE IMPOSIBILIDAD DE EJECUCION Y/O RIESGO DE
FUNCIONALIDAD DEL PROYECTO:
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La interventoria debera conceptuar sobre el diagndstico de imposibilidad de ejecucion presentado por el CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO que impidan la ejecucion del proyecto.

2.8.1.5. TERMINACION DE LA FASE | DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Y CONDICIONES RESOLUTORIAS.

Entregado el concepto del interventor de que trata este capitulo y recibido a satisfaccion por parte de la CONTRATANTE,
se procedera a la suscripcion del Acta de Terminacion de la FASE | del CONTRATO DE INTERVENTORIA, fecha a partir
de la cual quedara suspendido y sometido a las condiciones resolutorias cuyo acaecimiento o no debera ser determinada
por la CONTRATANTE.

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO (principal),
el acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO, le son oponibles al interventor y por lo tanto, generan la resolucion del contrato de
interventoria. Dichas circunstancias son:

i.  COMUNIDAD EN OPOSICION:

Ocurre cuando se concluya que existe una oposicidon de la comunidad a la construcciéon del proyecto, asi dicha
circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la FASE I. Dicha oposicién de la comunidad debera tener
la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse
una solucién técnica viable econdmicamente.

ii.  OBRAS NO FUNCIONALES DE ETAPAS ANTERIORES:

Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se ejecutarad depende de la funcionalidad de obras construidas con
anterioridad o que se encuentren en construccién, sobre las cuales no es posible hacer intervencion alguna, por
corresponder a ofras entidades su culminacién, o por cualquier ofra razén que determine esta imposibilidad. La no
funcionalidad de obras anteriores 0 en ejecucion, debera ser de tal magnitud que no pueda adoptarse una solucién técnica
y econdmica viable.

iii. PROYECTO EJECUTADO TOTAL O PARCIALMENTE:

Ocurre cuando todo o parte del contrato de ejecucion condicional por fases que resulte de la Convocatoria que tiene por
objeto contratar la obra haya sido ejecutado.

iv.  IMPOSIBILIDAD EN LA OBTENCION DE PERMISOS Y/O LICENCIAS:

Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacion al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan
obtener por parte del ENTE TERRITORIAL a cuyo cargo esté la responsabilidad.

v.  FALTA DE SERVIDUMBRES Y/O PREDIOS:

Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicion de servidumbres u obtencién de predios que impliquen costos
que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. EIl ENTE TERRITORIAL debera pronunciarse al respecto dentro de los
veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacion que haga la CONTRATANTE informando tal situacion. Si en dicho
término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el
hecho objeto de la condicion resolutoria.

Vi. NO CONFORMIDAD DEL ENTE TERRITORIAL CON LA PROPUESTA DE
MODIFICACION AL PROYECTO:

Ocurre cuando como resultado del informe producto de la FASE |, se plantea una modificacion al proyecto, con la cual el
ENTE TERRITORIAL que deba recibir las obras, no esté de acuerdo o no se pronuncie al respecto.

vii.  REUBICACION DE POBLACION:
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Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion; trazado; o modificacion del proyecto, se advierta que
la ejecucién requiere de la reubicacidn de poblacién.

viii. ~ NO PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL:

Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL no emite su pronunciamiento, en los términos establecidos en la convocatoria de
la obra.

Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil y por lo tanto el
mencionado contrato entrara en etapa de liquidacion, sin que se cause ningin reconocimiento econdmico distinto al valor
de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

2.8.1.6. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE EL ACAECIMIENTO O NO DE LAS CONDICIONES
RESOLUTORIAS

Vencido el término de veinte (20) dias calendario que se le concede al ENTE TERRITORIAL para pronunciarse, la
CONTRATANTE contara con diez (10) dias calendario para analizar el informe de la FASE | presentado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el CONCEPTO DEL INTERVENTOR, el pronunciamiento del ENTE
TERRITORIAL, si lo hubiera, ademas de otros elementos que considere necesarios, y pronunciarse sobre el acaecimiento
o0 no de una o varias de las condiciones resolutorias que se describen en este capitulo.

2.8.1.7. CONSECUENCIAS DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE EL ACAECIMIENTO O NO
DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS

En consideracion al contenido del pronunciamiento de la CONTRATANTE, se procederd asi:

i.  PRONUNCIAMIENTO DE ACAECIMIENTO DE UNA O VARIAS DE LAS CONDICIONES
RESOLUTORIAS:

Si de los analisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que ha acaecido una o varias de las condiciones
resolutorias, el CONTRATO DE INTERVENTORIA entrara en proceso de liquidacion y la CONTRATANTE procedera a
remitir el Acta de Liquidacion correspondiente.

ii. PRONUNCIAMIENTO DE NO ACAECIMIENTO DE NINGUNA CONDICION
RESOLUTORIA:

Si de los analisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que no ha acaecido ninguna de las condiciones
resolutorias, la CONTRATANTE informara de tal situacién al INTERVENTOR, remitiendo el Acta de Inicio de la Fase que
corresponda.

2.8.1.8. DURACION DE LA FASE |

Para la ejecucion de la Fase |, el plazo de ejecucion sera de UN (1) MES.

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera absolver de fondo las observaciones, inquietudes o requerimientos que
realice LA CONTRATANTE o el Supervisor delegado, en relacion con el proyecto aln después de vencido el plazo de
ejecucion y antes de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

2.8.1.9. VALORY FORMA DE PAGO

El valor de la Fase | corresponde al valor ofertado por el proponente para dicha fase y la forma de pago correspondera a

un Unico pago por el 100% del valor ofertado, el cual incluye todos los gastos directos e indirectos derivados de la
celebracién, ejecucion y liquidacion de la Fase I.
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Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de personal, administracion, desplazamiento,
transporte, papeleria, equipos necesarios, es decir, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA para el cabal cumplimiento de la ejecucion de la Fase I. LA CONTRATANTE no reconocera, por
consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA en relacion con los costos, gastos o
actividades que aquel considere necesarios para la ejecucion del CONTRATO DE INTERVENTORIA y que fueron
previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

El pago del valor de la Fase | se realizara, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:
i. Recibo a satisfaccion de los productos de esta Fase, por parte de la CONTRATANTE.
i Suscripcion del acta de terminacién de la Fase I.
il Los demas requisitos establecidos en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo para pago.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o
certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, y del CREE por
encontrarse en los supuestos establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013), de todo
el personal vinculado directamente a la ejecucion de la Fase, incluido el personal independiente que preste sus servicios
para la ejecucién de la Fase.

2.8.2.  FASE Il DE INTERVENTORIA
2.8.2.1. CONCEPTO:

Consiste en la realizacion de la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable y juridica, a la FASE Il del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO que resulte de la Convocatoria cuyo objeto es LA EJECUCION
CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “OPTIMIZACION, CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”.

2.8.2.2. ACTA DE INICIO DE LA FASE Il DE INTERVENTORIA:

Una vez la CONTRATANTE realice el pronunciamiento determinando que no ha acaecido ninguna de las condiciones
resolutorias establecidas para la FASE | de los contratos DE EJECUCION DE PROYECTO y de INTERVENTORIA,
comunicara al INTERVENTOR dicha situacion con el fin de que proceda a la expedicion de las garantias que correspondan
y a la presentacion del personal propuesto para adelantar dicha FASE, como requisitos previos a la suscripcion del Acta
de Inicio de la FASE II. A la comunicacion de que trata ese numeral se adjuntard el Acta de Inicio de esta Fase para su
suscripcion por parte del INTERVENTOR.

Para el inicio de la FASE Il la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE, a través de quien delegue para el efecto, deben
suscribir el acta correspondiente previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Aprobacién del personal de la INTERVENTORIA para la Fase Il. La CONTRATANTE verificard y aprobaré el
cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la ejecucion de esta FASE.
Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el
personal y LA INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente plural.

b. Aprobacion de la metodologia y programacion de actividades de la FASE Il. LA CONTRATANTE aprobara
la metodologia y programacion de actividades, en la cual se estableceran secuencias, duracion (fecha de inicio
y fecha de terminacion), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.
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c. Aprobacién de garantias. La CONTRATANTE revisara que los amparos correspondientes a las garantias de
la FASE II, correspondan con lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su
presentacion y aprobacion.

d. Afiliacidn al sistema de sequridad social integral. Soporte de afiliacion y pago de seguridad social integral
vigente de todo el personal propuesto. .

Una vez aprobado el personal y las garantias por parte de la CONTRATANTE, se suscribira el acta de inicio de la FASE |l
del Contrato de Interventoria.

El Acta de Inicio deberéa contener entre otros aspectos los siguientes:

i.  Lugary fecha de suscripcién del acta.
i. Nombre e identificacion completa de los intervinientes.

i Plazo.

iv. Fecha de Terminacién prevista de la Fase |I.

V. Valor.

Vi. Informacion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.
Vii. Valor asegurado y vigencias de las garantias.
Vi, Fecha de aprobacién de las garantias.

iX. Personal del INTERVENTOR para la Fase Il.
X. Pronunciamiento de la CONTRATANTE sobre el no acaecimiento de ninguna de las condiciones resolutorias
establecidas para la FASE II.
xi.  Actividades especificas y dedicaciones de personal para la FASE Il.
Xil. Perfiles profesionales propuestos por el INTERVENTOR y aceptados por la CONTRATANTE para la ejecucion
de la FASE Il DE INTERVENTORIA.

2.8.2.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR EN LA FASE Il DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Con el fin de dar cumplimiento con la FASE I, el INTERVENTOR, se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
especificas:

1. Suscribir el acta de inicio de la FASE Il del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

2. Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO que resulte
seleccionado en la convocatoria que tiene por objeto LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO
“OPTIMIZACION, CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO DEL
MUNICIPIO DE MAGANGUE, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”, el ACTA DE INICIO de la Fase Il del CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO.

3. Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para esta Fase, que
resulte de la convocatoria que tiene por objeto LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO
“OPTIMIZACION, CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO DEL
MUNICIPIO DE MAGANGUE, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR?”, conforme a la propuesta presentada y los Términos
de Referencia y verificar, que el mismo personal permanezca hasta la terminacion de la Fase y cumpla con las
dedicaciones establecidas.

4. Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO proponga,
verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones ofertadas por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

5. Verificar que el personal propuesto para esta Fase por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se
encuentre afiliado y al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.
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6. Verificar la existencia, monto y vigencia de las garantias del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO resultante
de la convocatoria que tiene por objeto LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO
“OPTIMIZACION, CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO DEL
MUNICIPIO DE MAGANGUE, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”

7. Cumplir con el personal ofrecido para esta FASE, el cuél debe ser el aprobado por el supervisor delegado, como requisito
para la suscripcion del acta de inicio de esta fase, el cual debe encontrarse afiliado al Sistema de Seguridad Social.

8. Efectuar el acompafiamiento constante y permanente, asi como el seguimiento al cronograma propuesto por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO de esta fase.

9. Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del proyecto, los cuales deben
ser certificados.

10. Presentar al supervisor delegado informes semanales, el primer dia habil de la semana y mensuales (5 primeros dias
del mes), de acuerdo a los formatos establecidos.

11. Verificar calibracion de equipos de topografia y demas utilizados en esta fase.

12. Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos ofrecidos por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para esta FASE del proyecto.

13. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el proyecto o en los actos o
pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.

14. Evaluar los resultados presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO de acuerdo a las
necesidades planteadas en la fase |, verificando el cumplimiento de las normatividad vigentes de acuerdo al tipo de
proyecto a ejecutar.

15. Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo de la Fase Ill, resultado de los ajustes de la Fase I,
verificando que el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA haya cumplido el deber de formular el presupuesto
resultante de esta FASE efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del
mercado de la zona de ejecucidn del proyecto.

16. Aprobar los planos, disefios y estudios finales producto de esta etapa.

17. Verificar el avance en la gestidn y consecucion de permisos, licencias y trdmites a cargo del Ente Territorial necesarios
para garantizar la ejecucion del proyecto.

18. Convocar al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios publicos a los comités de seguimiento que se desarrollen
semanalmente durante la ejecucién de la Fase Il del proyecto.

19. Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos de esta Fase, de tal forma que
se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar su ejecucion.

20. Promover con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO planes especiales de reaccién, con acciones
eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucién de esta fase o que representen riesgos
de gestion y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

21. Las deméas de por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO le correspondan
0 sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

2.8.24. PRODUCTOS
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Sin perjuicio de los informes semanales y mensuales y, de los deméas soportes de cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, se consideran productos especificos en la Fase Il del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, los siguientes:

a. VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO RENDIDO POR EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberé pronunciarse sobre el cumplimiento de los requisitos y el contenido
minimo del informe, que de la FASE Il presente el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

El mencionado concepto que debe rendir el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, indicara el resultado de las actividades
realizadas y documentos finales aprobados.

Bajo la premisa de que el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA acompafi¢ y monitoreo la estructuracion de los productos
a cargo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, éste contara con cinco (5) dias calendario, contados a
partir de la fecha de entrega del informe y productos por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO,
para revisar el informe y productos y, en caso de encontrar observaciones a estos, debera remitirla dentro del mismo
término al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, quien contara con cinco (5) dias calendario, para realizar
los ajustes que correspondan y entregar los productos ajustados al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA .

Una vez el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA encuentre que el informe y los productos presentados por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, se encuentran conforme a sus obligaciones, procedera a suscribir el
Acta de Recibo a Satisfaccion, con la cual, la CONTRATANTE, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA vy el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, suscribiran el Acta de Terminacion de la FASE Il del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

En caso contrario, esto es que el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA encuentre que el informe presentado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO no se encuentra conforme a sus obligaciones, procedera a informar a
la CONTRATANTE vy al supervisor delegado esta situacion, relacionando toda la trazabilidad de la gestion surtida en
desarrollo de esta Fase.

Si el informe remitido por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, se encuentra ajustado desde el inicio o
fue ajustado en ocasion posterior, conforme se determiné en precedencia, el INTERVENTOR proyectara Acta de Recibo
a Satisfaccion y Acta de Terminacion de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el fin de que
sean suscritas por la CONTRATANTE, el INTERVENTOR y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera hacer entrega del concepto técnico que soporta la reformulacién del
proyecto en esta fase, de acuerdo a los términos establecidos en los términos de referencia.

2.8.2.5. TERMINACION DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Y CONDICIONES SUSPENSIVAS.

Una vez rendido el informe de la Fase Il (VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE LA FASE Il DEL
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO RENDIDO POR EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO)
y recibido éste a satisfaccion por parte del supervisor delegado y la CONTRATANTE, se suscribira el Acta de Terminacién
de la FASE Il del CONTRATO DE INTERVENTORIA, fecha a partir de la cual quedara suspendido y sometido al
acaecimiento o no de todas las condiciones suspensivas que a continuacion se detallaran.

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO (principal),
las condiciones suspensivas del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, le son oponibles al interventor y por lo
tanto su no acaecimiento, en el término previsto para el efecto, da lugar a la liquidacién del CONTRATO DE
INTERVENTORIA.

El no acaecimiento de alguna cualquiera de las condiciones suspensivas que se enuncian a continuacion, tendra los
efectos previstos en los articulos 1536 y 1537 del Codigo Civil, en consecuencia el contrato entrara en la etapa de
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liquidacion, sin que se cause ningln reconocimiento economico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de
terminacion suscritas, ni a reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

i. OBTENCION DE LICENCIAS Y/O PERMISOS:

Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL competente obtiene la totalidad de los permisos o licencias que requiere el
proyecto, conforme los productos entregados con el acta de terminacion de la Fase Il. Esta condicién suspensiva debera
acaecer dentro los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL acerca
de la necesidad de obtener dichos permisos o licencias. Transcurrido el término de seis (6) meses sin que se verifique la
condicion, ésta se entendera fallida.

ii. OBTENCION DE RECURSOS ADICIONALES:

Ocurre cuando el proyecto requiere recursos adicionales a los establecidos en el presupuesto de la Fase lll y los mismos
son dispuestos por el ENTE TERRITORIAL responsable. Esta condicién suspensiva debera acaecer dentro los cuatro (4)
meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de contar
con dichos recursos. Transcurrido el término de cuatro (4) meses sin que se verifique la condicion, ésta se entendera
fallida.

iii. APROBACION POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL:

Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL manifiesta su aceptacion del proyecto, tal como resulta de la ejecucion de la Fase
Il. Esta condicién suspensiva debera acaecer dentro los dos (2) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE
informe al ENTE TERRITORIAL del resultado de los productos de la Fase Il. Transcurrido el término de dos (2) meses sin
que se verifique la condicion, ésta se entendera fallida.

iv. IMPOSICION DE SERVIDUMBRES Y/U OBTENCION DE PREDIOS:

Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL acredita la imposicion de las servidumbres o la obtencion de los predios requeridos,
conforme el trazado o solucién técnica resultante de la FASE II. Esta condicion debera acaecer dentro de los seis (6)
meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE le comunique tal situacion al ENTE TERRITORIAL. Si transcurridos
los seis (6) meses el ENTE TERRITORIAL no ha acreditado la imposicién de las servidumbres o la obtencién de los
predios, se entendera fallida la condicin.

v. APROBACION DE LA REFORMULACION POR PARTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO:

Ocurre cuando el Ministerio, a través del mecanismo de viabilizacion de proyectos establecido en la Resolucién 379 de
2012, modificada por la Resolucion 504 de 2013, emite concepto favorable a las modificaciones requeridas por el proyecto.
Si transcurridos dos (2) meses desde la radicacion de la solicitud de reformulacion ante el Ministerio, no se ha producido
el concepto favorable del Ministerio, se entendera fallida la condicion.

El no acaecimiento de alguna de las condiciones suspensivas, tendra los efectos previstos en los articulos 1536 y 1537
del Codigo Civil. En consecuencia el contrato entrara en la etapa de liquidacion, sin que se cause ningun reconocimiento
economico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de terminacion suscritas, ni a reclamaciones por parte del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

2.8.2.6. PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL:

La CONTRATANTE en la misma fecha de suscripcion del Acta de Terminacion de la FASE Il del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO, informara al ENTE TERRITORIAL mediante correo electronico, que han sido publicados
los productos resultantes de la FASE Il en la pagina web de la CONTRATANTE, indicandole que las obligaciones
emanadas de los negocios juridicos suscritos para la ejecucion del proyecto, han quedado suspendidos y sometidos al
acaecimiento de la totalidad de las condiciones suspensivas indicadas en los Términos de referencia, para lo cual requerira
de su pronunciamiento dentro de los términos establecidos en cada una de las condiciones suspensivas.
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La CONTRATANTE debera remitir los siguientes documentos:

i Informe final de la Fase Il entregado por el INTERVENTOR (sub numeral 2.4.1. del numeral 2, del subtitulo IlI
del Capitulo IIl) previo recibo a satisfaccion por parte de la CONTRATANTE.
i.  Actas de Terminacion de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.
i Acta de Terminacién de la Fase Il del CONTRATO DE INTERVENTORIA.
iv. Informe final DE LA FASE |l entregado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, previo recibido
a satisfaccion por la INTERVENTORIA, junto con los productos que de éste se deriven.

2.8.2.7. NO ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS

Vencido el término dentro del cual debi6 acaecer la condicion para la cual se ha asignado un mayor plazo, sin que el ENTE
TERRITORIAL se hubiere pronunciado, la CONTRATANTE informara tal situacion al CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA, acompafiando a dicha comunicacién el Acta de Liquidacion del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

2.8.2.8. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y ACTA DE TERMINACION DE LA FASE Il

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA emitira INFORME DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE
LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO dentro de los doce (12) dias calendario siguientes al
recibo del mismo. Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboracion del informe producto de la FASE Il fue objeto
de seguimiento y acompafiamiento permanente por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin que ello signifique
un traslado de responsabilidades del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO hacia el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA.

En caso de que existan observaciones al informe de la FASE II, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
debera realizar los ajustes o precisiones pertinentes dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes a la comunicacion
del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA en la que se indique tal situacion.

En caso de que el informe producto de la FASE Il se encuentre ajustado a los requerimientos y condiciones de los términos
de referencia, del Acta de Inicio de la FASE Il y en general del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, el
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA emitira Acta de Recibo a satisfaccion dentro de los tres (3) dias calendario
siguientes al recibo del producto, luego de lo cual el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y la CONTRATANTE suscribiran el acta de terminacién de la FASE |I.

En todo caso, cuando se trate de ajustes, complementaciones y/o actualizaciones, EL CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, deberan tener en cuenta que los productos
finales tendran que ser objeto de reformulacion, tramite que se adelantara conforme lo establecido en el Contrato
Interadministrativo, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FINDETER.

Los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO DE INTERVENTORIA, quedaran suspendidos y sometido al
acaecimiento o no de la totalidad de las condiciones suspensivas de que tratan los presentes Términos de Referencia.

2.8.2.9. DURACION DE LAFASEII

El plazo de duracion establecido para la ejecucién de esta fase del CONTRATO DE INTERVENTORIA sera de TRES (3)
MESES, contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio de la Fase II.

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera absolver de fondo las observaciones, inquietudes o requerimientos que
realice LA CONTRATANTE o el Supervisor delegado, en relacion con el proyecto atn después de vencido el plazo de
ejecucion y antes de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

2.8.2.10. VALOR Y FORMA DE PAGO DE LA FASE Il
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LA CONTRATANTE para esta fase ha establecido una provisién de recursos con base en una modelaciéon econdmica de
un escenario posible para el proyecto, con condiciones plenamente establecidas, determinando los entregables o
productos requeridos en la etapa Il. Estableciendo los perfiles profesionales, cantidad de profesionales y técnicos
requeridos, dedicacion, duracion, salarios, estimacion del Factor multiplicador (FM) aplicable a los honorarios del personal,
relacion detallada de elementos, pruebas, ensayos y actividades técnicas previstas a desarrollar, asi como los costos
directos y costos indirectos asociados. Seran condiciones inmutables para efectos de la preparacion de la propuesta
econémica de la Fase Il, el establecimiento del personal profesional y técnico requerido con su correspondiente perfil,
cantidad, duracién, salario propuesto, relacién detallada de elementos y actividades técnicas previstas a desarrollar, asi
como los costos directos; seran mutables al momento de la suscripcion del acta de inicio de la fase Il la dedicacion del
personal (hombre/mes), la cantidad y duracién de las actividades técnicas a desarrollar.

Para la ejecucion de la Fase Il del contrato se encuentran establecidos desde la estructuracién y presentacion de la
propuesta:

i Perfil profesional — Experiencia general y especifica.
i. Profesionales requeridos para el desarrollo de la actividad.
il Recursos e insumos requeridos para el desarrollo de la actividad
iv. Dedicaciones y duracion de las actividades del personal
V. Salarios
vi. Factor multiplicador

El valor efectivo de la FASE I, sera aquel que resulte de la multiplicacién y sumatoria de las dedicaciones, duraciones y
salarios establecidos en la propuesta y considerados necesarios para desarrollar las actividades determinadas en el acta
de inicio de la Fase Il; afectados por el factor multiplicador establecido desde la presentacién de la propuesta, méas los
costos directos e indirectos necesarios. EI INTERVENTOR debera efectuar la estimacion econdmica de los ajustes
requeridos basados en los precios de su oferta econémica.

Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracién, desplaza-miento, transporte,
almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, asi como su vigilancia, es decir, todos
los costos en los que deba incurrir el INTERVENTOR para el cabal cumplimiento de la ejecucién de la Fase Il. La
CONTRATANTE no reconocerd, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el INTERVENTOR en relacién con los
costos, gastos o actividades que aquel considere necesarios para la ejecucién del contrato y que fueron previsibles al
momento de la presentacion de la oferta.

EL INTERVENTOR esté obligado a ejecutar todas las actividades y servicios que resulten necesarias para la ejecucion de
la Fase Il, incluyendo todas aquellas no contempladas en la oferta.

La CONTRATANTE pagara al INTERVENTOR el valor de la Fase Il - “EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS
CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE I, asi:

Un Unico pago del 100% del valor efectivo de esta FASE, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Entrega de informe final con concepto sobre soluciones y documentacién presentada por el contratista
Recibo a satisfaccion de los productos de esta Fase, por parte de LA CONTRATANTE.

Suscripcion del acta de terminacién de la Fase II.

Los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

oo oo

Para los pagos, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o
certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacién Familiar, y del CREE por
encontrarse en los supuestos establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013), de todo
el personal vinculado directamente a la ejecucion de la Fase, incluido el personal independiente que preste sus servicios
para la ejecucién de la Fase.
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2.8.3.  FASE Ill DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
2.8.3.1. CONCEPTO:

Consiste en la realizacion de interventoria técnica, administrativa, financiera, contable y juridica a la FASE Il del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO que resulte de la Convocatoria cuyo objeto es contratar LA EJECUCION
CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “OPTIMIZACION, CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”.

2.8.3.2. ACTA DE INICIO DE LA FASE Il DE INTERVENTORIA:

Una vez la CONTRATANTE haya informado al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA acerca del acaecimiento de la
totalidad de las condiciones suspensivas de que trata el sub numeral 2.5., del numeral 2, del subtitulo Il del Capitulo lIl, le
enviara el Acta de Inicio de la FASE Ill, con el propésito de que proceda a la expedicion de las garantias que correspondan
y a la presentacion del personal propuesto para adelantar dicha FASE, como requisitos previos a la suscripcion del Acta
de Inicio de la FASE III.

Previo a la suscripcion del Acta de Inicio de la FASE Il del Contrato de Interventoria, el supervisor delegado, debera
realizar las siguientes actividades previa acreditacion por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:

a. Aprobacion del personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA para la Fase Ill. La CONTRATANTE verificara
y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la ejecucion de
esta FASE. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacién de servicios suscritos entre
el personal y el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma
verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

=

Aprobacién de garantias. La CONTRATANTE revisard que los amparos correspondientes a las garantias de la
FASE I, correspondan con lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su presentacion y
aprobacion.

c. Afiliacién y pago al sistema de sequridad social integral. Soporte de afiliacién y pago de seguridad social integral
vigente de todo el personal propuesto.

Una vez cumplidos los requisitos anteriormente sefialados, se suscribira el acta de inicio de la FASE Ill del Contrato de
Interventoria.

El Acta de Inicio para la FASE Il DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA, debera contener como minimo:

i.  Lugary fecha de suscripcion del acta.
i. Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

i Plazo.

iv. Fecha de Terminacion prevista de la Fase lIl.

V. Valor.

Vi Informacion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.
Vii. Valor asegurado y vigencias de las garantias.
viii. Fecha de aprobacién de las garantias.

iX. Perfiles profesionales propuestos por el CONTRATISTA DE INTERVENTORiA y aceptados por la
CONTRATANTE para la ejecucién de la Fase IIl del CONTRATO DE INTERVENTORIA.
X. Programacion del contrato de interventoria.

2.8.3.3. OBLIGACIONES E§PECiFICAS DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA EN LA FASE lll DEL CONTRATO
DE INTERVENTORIA:

Con el fin de dar cumplimiento con la FASE Ill, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las
obligaciones especificas:
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10.

1.

12.

13.

Suscribir el acta de inicio de la FASE Il del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO que resulte
seleccionado en la convocatoria que tiene por objeto LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO
“OPTIMIZACION, CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO DEL
MUNICIPIO DE MAGANGUE, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”, el ACTA DE INICIO de la Fase Il del CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para esta Fase
que resulte de la convocatoria que tiene por objeto LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO
“OPTIMIZACION, CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO DEL
MUNICIPIO DE MAGANGUE, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”, conforme a la propuesta presentada y los
Términos de Referencia y verificar que el mismo personal permanezca hasta la terminacion de la Fase y cumpla con
las dedicaciones establecidas.

Analizar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO proponga,
verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones establecidas en los Términos de
Referencia.

Verificar que el personal con el cual el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO desarrolle esta Fase se
encuentre afiliado y al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

Verificar la existencia, monto y vigencia de las garantias del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
resultante de la convocatoria que tiene por objeto contratar LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL
PROYECTO “OPTIMIZACION, CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”.

Cumplir con el personal ofrecido para esta FASE, el cual debe ser el aprobado por el supervisor delegado como
requisito para la suscripcién del acta de inicio, el cual debe encontrarse afiliado al Sistema de Seguridad Social.

Disponer y mantener durante la ejecucion de esta Fase el personal profesional, técnico y administrativo, idéneo y
calificado conforme a los requerimientos de los Términos de Referencia, asi como las instalaciones, equipos de
laboratorio y control, ofrecido en la propuesta y aprobado por la CONTRATANTE.

Diligenciar diariamente la bitacora del proyecto registrando el personal diario, tanto del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA como el personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, los equipos e
instrucciones impartidas, asi como las distintas situaciones que se generen en el desarrollo del proyecto.

Debera garantizar que el personal registrado en la Bitacora de que trata el numeral anterior, asi como el personal en
obra firme diariamente la misma.

Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.

Llevar un registro de la provision, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra, asi como
la medida de las obras que se realicen con su aplicacion, el equipo utilizado y el personal encargado de su manejo.
Ademas del cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el Ministerio de Defensa para su manejo y control.

Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver problemas

que pueden afectar las obras en construccion, previamente presentadas por el CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO entregue los planos definitivos de la obra
construida, los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucién del proyecto y aprobar su
contenido.

Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO las mediciones de
cantidades de obra, registrandolas de manera ordenada y clara, en una bitacora diferente a la indicada en el numeral
9.

Aprobar el cronograma de obra presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, solicitando
los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real; requerir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO para que explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover con el CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO medidas de reaccion para superar las causas de las desviaciones del
cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE vy al
supervisor delegado reflejando toda la trazabilidad y gestion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Aprobar pagos de los suministros de tuberias, accesorios y equipos, Unica y exclusivamente cuando se encuentren
debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccién por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion
hidrostatica y desinfeccion de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con la
normatividad del proyecto y los que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar
la calidad de las obras, asi como de los materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

Elaborar y suscribir el acta de entrega y recibo final de obra a la CONTRATANTE.

Elaborar el proyecto de acta de entrega y recibo final de obra al ENTE TERRITORIAL

Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la autoridad
competente solicitando al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO los documentos necesarios para este

fin.

Velar y verificar el cumplimiento por parte del CONSTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, que se cumpla
con la disposicidn final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

Aprobar los procedimientos constructivos.

Coordinar y liderar la realizacion de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento a los diferentes
aspectos de obra ambientales, técnicos, financieros, S&SO y comunitarios, el cual estara integrado como minimo
por: EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO Y EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Convocar al ENTE TERRITORIAL vy al prestador de servicios publicos a los comités de seguimiento que se
desarrollen semanalmente durante la ejecucion de la Fase Il del proyecto.

Efectuar los ensayos que sean necesarios a los materiales pétreos y demas materiales en obras, asi como a los
productos terminados, con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad exigida en el CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

Verificar que los equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se encuentre en obra
con las calidades y cantidades de conformidad con las necesidades del proyecto.

Verificar que los equipos de medicion empleados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se
encuentren debidamente calibrados.

Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas.
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicion de cantidades de obra que se realizan con el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Solicitar al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO la demolicion, reconstruccion y/o reparacion de las
obras que no cumplan con las calidades y especificaciones técnicas exigidas.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los manuales de operacion y mantenimiento de obras y equipos elaborados
por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o el PROVEEDOR cuando aplique.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record.

Entregar informe de Interventoria en donde se incluya el registro fotografico y filmico de manera cronolégica del
avance de la obra, y donde se evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida.

Revisar y verificar las actas de vecindad levantadas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Solicitar la implementacion de los frentes de trabajo necesarios para la dptima ejecucion del proyecto dentro del
plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO cumpla con esto.

Verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO adelante los monitoreos ambientales (agua, aire,
ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PAGA, PMA, en la respectiva licencia ambiental o frente al
tramite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique.

Garantizar el proceso de liquidacion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y el CONTRATO DE
INTERVENTORIA.

Emitir cualquier concepto de tipo legal, administrativo, financiero, técnico, ambiental y social que se requiera en
cualquier momento de ejecucion de la interventoria.

En general, realizar seguimiento y verificacion al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones que corresponden
al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Presentar al supervisor delegado informes semanales, el primer dia habil de la semana y quincenales (5 primeros
dias del mes), de acuerdo a los formatos establecidos.

Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas de los proyectos sean consecuentes con los Andlisis de
Precios Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y el tipo de obras a
ejecutar.

Revisar y aprobar la completitud, concordancia y razonabilidad de cantidades y valores de los componentes de los
APUS para la Fase lll, como requisito para la suscripcion del acta de inicio del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO en esta Fase.

Revisar y aprobar de manera oportuna los APUS de items de obras y/o suministros que durante el desarrollo del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se establezcan que son indispensables para la funcionalidad y
operatividad del proyecto en construccién y que no hayan sido incluidos dentro de las cantidades originales
contratadas, teniendo para su aprobacién como base unica los precios de los componentes de los APUS del contrato
y la lista de insumos del mismo, o las cotizaciones del mercado en caso de componentes no existentes en los
documentos mencionados. La interventoria debe hacer seguimiento del proceso hasta que sea perfeccionado el
correspondiente otrosi del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y los items adicionales sean
contractuales y objeto de pago.

Emitir documento de justificacion técnica de reformulacion (debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar y
presentarla ante el supervisor delegado.
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Presentar los informes, fichas, documentos y conceptos técnicos, entre otros, que sean solicitados, relacionados con
el proyecto objeto de la interventoria, que velen por el cumplimiento de sus funciones y de la politica y reglamentacion
del sector de aguas, liderado por el MVCT.

Preparar, conceptuar y elaborar la reformulacion de los proyectos objeto de la interventoria en el marco de la
normatividad aplicable por el MVCT, por ajustes técnicos que modifiquen su alcance o cambie las condiciones
técnicas que afecten su funcionamiento y operatividad y cuando se modifiquen las fuentes de financiacion y/o
requiera recursos adicionales o se disminuyan los valores inicialmente contratados y/o cuando el MVCT o LA
CONTRATANTE lo soliciten.

Revisar y asegurar que los disefios para la construccion de las obras objeto de la interventoria, cumplen en su
totalidad con la normatividad aplicable y vigente correspondiente.

Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, de manera oportuna, hechos que constituyan riesgo del
proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
resultados, estadisticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y mejorar las
condiciones del proyecto o las especificaciones.

Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos ofrecidos por EL
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para los proyectos o en los actos o
pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.

Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfaccion (Acta de entrega y recibo final del objeto contractual del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO).

Elaborar el informe final de interventoria en los que se conceptue sobre el cumplimiento por parte del CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO, con la calidad y oportunidad exigida, de la totalidad de las obligaciones
contractuales establecidas en los términos de referencia.

Las demés que por ley, los Términos de Referencia y Minuta del Contrato de INTERVENTORIA le corresponda o
sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

2.8.3.4. PRODUCTOS

a. Informes semanales, el cual incluye registro fotografico.

b. Informes mensuales, el cual incluye registro fotografico.

c. Actas contractuales.

d. Actas de pago parcial.

e. Acta de terminacion.

f. Acta de entrega y recibo final.

g. Acta de liquidacion.

2.8.3.5. TERMINACION DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:
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La FASE IIl del CONTRATO DE INTERVENTORIA terminara cuando se encuentre suscrita el Acta de recibo final del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y haya sido entregado el proyecto de acta de liquidacion del CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO.

2.8.3.6.

DURACION:

El plazo establecido para la ejecucion de esta fase del proyecto sera de VEINTITRES (23) MESES, contados a partir de
la suscripcion del acta de inicio de la Fase Il

2.8.3.7.

VALOR Y FORMA DE PAGO

El presupuesto para la ejecucién de las actividades de la Fase Ill del Contrato de Interventoria es el establecido en los
términos de referencia.

La CONTRATANTE pagara esta fase del contrato de INTERVENTORIA de la siguiente manera:

a.)

b.)

d.)

Se pagara hasta el cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, mediante pagos mensuales iguales previa
presentacion del correspondiente informe mensual aprobado por el supervisor del contrato.

Un cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, se pagara proporcionalmente de acuerdo con el avance y
cumplimiento alcanzado en la ejecucion de obra fisica por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance en la ejecucion de obra fisica y presentacion
de actas parciales en concordancia con la programacion de obra vigente, la aprobacién para pago se encuentra
sujeta al visto bueno del supervisor del contrato y LA CONTRATANTE.

El diez por ciento (10%) restante, se pagara contra el acta de liquidacién del contrato de interventoria, previa
demostracién del cumplimiento de los requisitos y obligaciones del contrato y suscripcion del acta de terminacién
y acta de liquidacion de la obra. Cada solicitud de pago debera ir acompariada con la cuenta de cobro, concepto
de aprobacién del entregable por la supervision del contrato.

Si por razones propias del desarrollo del contrato de obra objeto de la Interventoria, éste es suspendido por
periodos mayores a 30 dias, la CONTRATANTE pagara al INTERVENTOR durante el periodo de suspension del
contrato de obra, Unicamente los costos sobre los cuales el interventor demuestre su utilizacion y/o consumo,
aprobados por el Supervisor del proyecto. En ninglin caso se reconoceran costos por alquiler de vehiculos.

Pagina 34 de 83



Findeter "",, Fiduciaria Bogotd ( () MINVIVIENDA NUEVO PAIS
SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA

Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacién de los Términos de Referencia,
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

El 27 de agosto de 2015

Audiencia de aclaracion

El 02 de septiembre de 2015 Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Calle 103 No. 19-20, Bogota D.C.

Recepcidn de Observaciones a los Términos de Referencia

Hasta el 03 de septiembre de 2015

Elaboracion del Informe de Respuesta a las
Observaciones, ajuste a los Términos de Referencia, y
elaboracion de Adenda, de proceder.

Hasta el 07 de septiembre de 2015

Remision de la Adenda al MVCT para no objecién, en caso
de proceder

El 07 de septiembre de 2015

Pronunciamiento por parte de MVCT de la no objecion, en
caso de proceder

Hasta el 09 de septiembre de 2015

Publicacion del Informe de Respuesta a Observaciones y
de la Adenda, en caso de proceder

El 09 de septiembre de 2015

Cierre - presentacion de oferta Sobre No. 1y 2y Apertura
de Sobre No. 1

El 14 de septiembre de 2015 Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Fiduciaria Bogotd - Calle 67 No. 7-37 Piso 3,
Bogota D.C.

Publicacion del Acta de Cierre

El 14 de septiembre de 2015

Plazo para la verificacion de los requisitos habilitantes

Del 15 al 24 de septiembre de 2015

Publicacion del Informe de Verificacién de Requisitos
Habilitantes

El 24 de septiembre de 2015

Plazo para presentar observaciones al Informe de
verificacion de requisitos habilitantes

Hasta el 28 de septiembre de 2015

Verificacion de las observaciones presentadas,
elaboracion y publicacion del Informe Definitivo de
Requisitos Habilitantes

Hasta el 30 de septiembre de 2015

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econémica de las
propuestas habilitadas.

El 02 de octubre de 2015

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogotd - Calle 67 No. 7-37 Piso 3,
Bogota D.C.

Plazo para la evaluacién y calificacion de las Propuesta
Habilitadas

Del 05 al 08 de octubre de 2015

Publicacién del Informe de Evaluacién y Calificacién

El 09 de octubre de 2015

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Evaluacién y Calificacion

Hasta el 14 de octubre de 2015

Andlisis de las observaciones presentadas al Informe de
Evaluacion y Calificacion, determinacion del método y
ponderacién econdmica de las propuestas habilitadas, y
elaboraciéon del Informe Definitivo de Evaluacion y
Calificacién.

Hasta el 19 de octubre de 2015

Remision al MVCT para no objecién del Informe Definitivo
de Evaluacién y Calificacién (orden de elegibilidad)

El 20 de octubre de 2015

Pronunciamiento del MVCT del Informe Definitivo de
Evaluacion y Calificacion (orden de elegibilidad)

Hasta el 22 de octubre de 2015

Presentacion al Comité Fiduciario del Informe Definitivo de
Evaluacion y Calificacion, publicacion del Informe
Definitivo de Evaluacién y Calificacién (orden de
elegibilidad) y del acta de seleccion del contratista.

El 23 de octubre de 2015
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de ejecucion del proyecto: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el proceso de
Convocatoria que tiene por objeto contratar la ejecucion condicional por fases del proyecto al que el interventor
seleccionado le realizaré la interventoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccion para adelantar
las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta serd irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podréa retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacién requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacién de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrita.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las fases y toda la informacion

necesaria de la propuesta econémica y debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacién
y calificacion.
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Formato 5 — Estimacion propuesta econdmica detallada y factor multiplicador: Contiene el analisis detallado de los
diferentes componentes que conforman el factor que afecta los costos directos necesarios para la ejecucion de la
interventoria. El proponente debe presentar en fisico y Excel con el Sobre N° 1 de la propuesta, debidamente diligenciado
un formato por cada una de las Fases |, Il y IIl. Estos formatos son considerados Unicamente como una herramienta para
la supervision del contrato de interventoria.

Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaracion juramentada de la identificacién e informacion del beneficiario real del
contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato. Entendido este, como
la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y tomar decisiones sobre la presentacion de
la propuesta, suscripcion, ejecucion, terminacion y liquidacidén del contrato, asi como, sobre el manejo de los recursos
econdmicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios econdmicos derivados del
mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no
grupo empresarial y debera presentarse debidamente firmada.

1.2. SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo.
MVCT: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PDA: Planes Departamentales de Agua.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico.

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacion correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacién y jurisdiccion Colombiana
y se rige por el régimen de la contratacién privado contenido en el Cédigo Civil, el Cdigo de Comercio y demés normas
aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se
sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES
La presente contratacion se regira y estd sujeta por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucidn Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demés normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacién requerida.-

1.6. PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCION”

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a
Secretaria de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces.

1.7. CORRESPONDENCIA
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Todos y cada uno de los documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté relacionada con la presente
convocatoria, podra ser radicado asi: a) En las instalaciones de la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER ADMINISTRADO POR  FIDUCIARIA BOGOTA S.A. en la Calle 67
No. 7-37 Piso 3, Bogota D.C., o b) Al correo electrénico grupo-icat@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de 10
MB incluido el cuerpo del correo en un solo correo electrénico. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad, podra
remitir varios correos electronicos, pero debera tener precaucion que todos sean remitidos antes de la fecha y hora
establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada a cualquiera de los medios establecidos en el inciso
anterior.

La correspondencia que sea remitida a una entidad, direccidn y/o correo electronico diferente, se entiende como no oficial
y no es vinculante, por lo que, no seréa atendida.

La comunicacion debera contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Objeto de la convocatoria.

C. NUmero de la convocatoria.

d. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccion electronica y
teléfono fijo y/o celular.

e. Identificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubieren.

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web
www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a disposicién de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de
almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER
ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, oficinas de la Gerencia de Agua y Saneamiento Basico, ala
que podra asistir algun funcionario del Grupo de Contratacién para la Asistencia Técnica — ICAT, de lo cual se dejard
constancia escrita.

1.9. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de seleccion, de manera
escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso. No se absolveran consultas efectuadas
telefonicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pégina web www.fidubogota.com, y a través de la pagina web
www.findeter.gov.co, las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del
proceso. La entidad CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza
comun.

Elinforme de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.
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1.10. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) y deberén expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el
cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacién del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

1.11. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la suscripcion del
contrato.

El apoderado podréa ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. EI poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplirigualmente con los requisitos exigidos en el Cddigo General del Proceso
para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacién y legalizacién de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso. En caso de ser un poder general otorgado mediante escritura publica debera
tener una vigencia de tres (3) meses. En caso de tener una vigencia superior, debera presentar la ratificacion del poder.
Dicha ratificacion debera haber sido expedida dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de seleccion.

1.12. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su propuesta en dos (2) sobres
cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos de los documentos que hacen parte de

la propuesta, de la siguiente manera:

1.12.1  Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes e informacion establecidos en los presentes términos de referencia (incluye
entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico, financiero y técnico
sefialados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva ascendente.

1.12.2 Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:
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Deberd contener Unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medios fisico y magnético en Excel y
PDF. Lainformacién consignada debe corresponder con la informacién solicitada.
Debera presentarse en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva ascendente.
1.13 REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS
1.13.1  Pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados, segun el caso, las personas naturales o
juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales, que a la fecha de presentaciéon de la propuesta cumplan

con los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.13.2 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.13.3  Encaso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

1.13.4 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.13.5  No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico.

1.13.6  Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora fijadas para su entrega seran consideradas como
extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto de verificacién ni evaluacion.

1.13.7  En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

1.13.8  En caso de discrepancias entre la propuesta econdémica original en fisico y la presentada en formato digital,
prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econémica y/o presupuesto en
formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente
como una herramienta de trabajo para los evaluadores.

1.13.9  Los formatos establecidos para la presente convocatoria deberan ser diligenciados completamente.

1.13.10 Los documentos integrantes de la propuesta que hayan sido expedidos en el exterior deberan presentarse
debidamente apostillados o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la
Haya y de la naturaleza publica o privada del documento.

1.14 PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES

No se aceptaran propuestas alternativas ni parciales.

1.15 TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara constancia
escrita de la devolucién.

Igualmente, a peticion del oferente pueden entregarse las copias de la propuesta una vez finalizada la convocatoria.

1.16 PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia y
hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.
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Por ninglin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre.
117 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar legalizados o apostillados, de
conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior. Si el documento es
emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccién oficial al
idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi mismo
dicha traduccidn debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.13.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencién
Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacién para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacién: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacién de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los cdnsules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.13.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el extranjero por funcionario de un Estado parte de la
Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, solo sera exigible la apostilla.

La apostilla es el tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico
firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. De conformidad con el articulo
1 de la Ley 455 de 1998, los documentos considerados como publicos para efecto de la Convencién son:

a) Documentos que emanan de una autoridad o un funcionario relacionado con las cortes o tribunales de un Estado,
incluyendo los que emanen de un fiscal, un secretario de un tribunal o un portero de estrados;

b) Documentos administrativos;
c) Actos notariales;

d) Certificados oficiales colocados en documentos firmados por personas a titulo personal, tales como certificados oficiales
que consignan el registro de un documento o que existia en una fecha determinada y autenticaciones oficiales y notariales
de firmas.

En el caso de actos notariales el reconocimiento del notario o funcionario que haga sus veces en el pais de origen, podra

versar, de manera enunciativa sobre: (i) la autenticidad o naturaleza genuina de la firma del suscriptor del documento
primigenio; (i) la autenticidad o fidelidad de la copia frente al documento original presentado; (iii) la autenticidad del
contenido del documento; entre otros.
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Si la apostilla esta dada en idioma distinto al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho
idioma realizada por un traductor oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano,
la cual debera presentarse debidamente apostillada o legalizada.

1.18 TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucion de educacion superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad competente en el
respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la convalidacién de estos titulos ante el
Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio,.

Este requisito no se exigira cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer
temporalmente la profesion en Colombia.

1.19 PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

1.19.1  Verificacién de la fecha de suscripcion del contrato o proyecto y/o la fecha de suscripcién de la Ultima
modificacion al contrato o proyecto, por medio de la cual se haya realizado una adicién en dinero.

1.19.2  Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

1.19.3  Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversién a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del délar americano sera el vigente al dia de la suscripcién del contrato y/o la fecha de suscripcién de la
ultima modificacion al contrato (adicion en dinero), cuando a ello hubiere lugar.

1.19.4  Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacién oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

1.19.5  Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) de acuerdo con el valor del salario minimo
aplicable en Colombia para la fecha de suscripcion del contrato y/o la fecha de suscripcidn de la Ultima
modificacion al contrato (adicion en dinero), cuando a ello hubiere lugar.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo

1.20 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacidn, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o union temporal, éste
cedera su participacidn a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.21 CONFLICTO DE INTERES
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Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio 0 unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.21.1 Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 10 de la Ley 1437 de 2011 y demas
normas concordantes.

1212 Haya suscrito contrato de obra con Findeter o con la Contratante, o su conyuge, compafiero o
compafiera permanente, pariente hasta el sequndo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil
0 sus socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas, durante el plazo de ejecucion y hasta la liquidacién
del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.21.3 Haya suscrito contrato de ejecucion condicional por fases con Findeter o con la Contratante, o su
conyuge, compafiero o compafiera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de
afinidad y/o primero civil, durante el plazo de ejecucion y hasta la liquidacién del mismo. Cuando se trate de
sociedades diferentes a las andnimas abiertas, esta causal sera aplicable al representante legal, a los socios y a
los miembros de la Junta Directiva u 6rganos que haga sus veces. En tratandose de sociedades andnimas abiertas,
aplicara respecto de su representante legal y miembros de Junta Directiva. Este conflicto lo ser& también respecto
de los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.21.4 Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacién del proyecto
objeto de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacién
y seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de (i) los conyuges
0 compafieros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de
afinidad y/o primero civil con cualquier persona que en cumplimiento de sus deberes u obligaciones legales,
contractuales o funcionales, participaron en la convocatoria, en los términos anteriormente sefialados y (ii) los
beneficiarios reales de las mismas personas.

1.21.5 Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto
objeto de la presente convocatoria. Esta prohibicion también rige para los beneficiarios reales de las mismas
personas.

1.22 DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

El proponente seré el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice en el
presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre
la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u obra a contratar.

Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de todos los
aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

La exactitud y confiabilidad de la informacion diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente consulte, se
encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga de la misma.

Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econdmicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la informacién
que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las responsabilidades que le
correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos
adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en
posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

De modo que, la elaboracién de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta que

el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias
estimaciones.
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1.23 POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integraimente la totalidad de la informacién o documentacion
aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios
que considere necesarios para lograr dicha verificacion.

1.24 SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso normal de la misma.

Tratdndose de Interventoria, ademas procedera la suspension o cancelacion segin corresponda, cuando se haya
suspendido la convocatoria para la cual se esta adelantando la respectiva interventoria o cuando la misma sea cancelada
o declarada desierta, pudiéndose suspender o cancelar en cualquier momento, inclusive antes de la firma del contrato.
Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacién segln corresponda, que se publicara en la
pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.), www.fidubogota.com, y FINDETER, www.findeter.gov.co.

1.25 APERTURA DEL PROCESO DE SELECCION

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en |a pagina web de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

1.26 CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes Términos
de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren presentes, y
posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter, wwwfndetergovco y en |a pagina web de la
CONTRATANTE, esto es, www.fidubogota.com,

1.27 VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacidn de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en el Capitulo
1l de los presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o inhabilitan la propuesta.

1.28 REGLAS DE SUBSANABILIDAD

En todos los procesos de seleccion, la entidad hasta antes de la apertura del sobre N° 2 podra requerir a los proponentes
para que aclaren, aporten informacién o documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos
no correspondan a las certificaciones para acreditar experiencia técnica del proponente, por cuanto, de estas solamente
se podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados con los aportados inicialmente con la propuesta.

Para tal fin se otorgara un término perentorio, si dentro del mismo el proponente no presenta la informacién, documentacion
ylo aclaracién tendiente a subsanar los requisitos habilitantes, la propuesta sera rechazada. Por lo tanto, las subsanaciones
recibidas de manera extemporanea no seran tenidas en cuenta.

Con ocasién de la(s) solicitud(es) para habilitar la propuesta, los proponentes no podran adicionar o mejorar sus ofertas.
Tampoco se puede permitir que se subsanen asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta, ni
que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre de la convocatoria.

1.29 INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacién de requisitos habilitantes se elaborara un informe en el que conste el cumplimiento o no de los

requerimientos de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, asi como la
indicacion expresa de las aclaraciones, informacion o documentos solicitadas para subsanar la propuesta, en virtud de las
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reglas de subsanabilidad de que tratan los presentes términos de referencia, caso en el cual, se indicara si los mismos
fueron entregadas dentro del término otorgado al proponente y se dejara constancia de los proponentes que no hayan
subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad.

El informe sera suscrito por los evaluadores designados para el efecto. Asi mismo se indicara el cumplimiento o no de los
requerimientos exigidos.

La Entidad publicara el informe de verificacion de requisitos habilitantes de que trata el numeral anterior en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE, esto es, www.fidubogota.com, y permanecera a disposicion de los participantes los
dias sefialados en el cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen
pertinentes.

1.30 OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha establecidos en el
cronograma, en las instalaciones de la CONTRATANTE, esto es, en el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), en la Direccion Calle 67 No. 7-37 Piso 3 Bogota, D.C,
o remitirlas al correo electrénico grupo-icat@findeter.gov.co.

Los proponentes no podran adicionar, subsanar, modificar 0 mejorar sus propuestas o allegar documentos que sean
objeto de calificacion.

1.31 RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, dara respuesta a las
observaciones recibidas, en la cual manifestaran si se aceptan o rechazan las mismas. De dicha actuacion emitira el
Informe definitivo de verificacidn el cual debera contener los resultados de quienes se encuentren habilitados o no.

1.32 APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura del Sobre No.
2 — Propuesta Econémica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacién se dejard constancia mediante
acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

1.33 METODOLOGIA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccién realizaran la evaluacion de la
propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

Los evaluadores efectuaran la verificacion de los requisitos habilitantes para la participacion del proceso y la evaluacion
de los factores de escogencia dentro del plazo sefialado para el efecto en el cronograma de la presente convocatoria.

La CONTRATANTE se reserva el derecho de consultar la veracidad de la informacién o documentacion suministrada por
el proponente utilizando para tal fin los medios idéneos que le permitan realizarla o requerirlos para que aclaren, aporten
informacién o documentos, sin que esto implique que los proponentes puedan completar, adicionar o mejorar sus
propuestas.

La Entidad podra prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime. Esta modificacion se informara previamente
mediante el procedimiento de publicidad indicado en los presentes Términos de Referencia.

El resultado de la evaluacion una vez cuente con la No objecion del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio sera
presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando el orden de elegibilidad, y la
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respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacién. EI Comité Fiduciario del Patrimonio
Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion correspondiente.

1.34 RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad comunique a los primeros que los informes de evaluacion se encuentran disponibles para que
presenten las observaciones correspondientes.

1.35 DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno o mas contratos en el marco del Programa de Agua para La Prosperidad
administrado por el Patrimonio Autonomo Asistencia Técnica Findeter — Fiduciaria Bogota, se verificara, previo a la
suscripcion del acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100% de la
dedicacién acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal que supere esta
dedicacion.

1.36 CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos 0 més propuestas obtengan la misma calificacién total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.36.1  Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras,
para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales
aquel que cuente con una participacién de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de
conformidad con lo establecido en el documento de constitucion.

1.36.2  Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil
siguiente de la publicacién del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacién, en la fecha, hora y lugar que
se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los
interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

1.37 CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1  No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

1.37.2 Cuando la propuesta econémica presentada para el proyecto o las fases, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior o superior al rango de porcentajes establecidos en los presentes términos de
referencia para la respectiva propuesta econoémica o fase.

1.37.3  Cuando la propuesta se presente extempordneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.4  Cuando la propuesta presentada exceda el plazo de ejecucin estipulado en los Términos de Referencia.

1.37.5  Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econoémica o viceversa.

1.37.6  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés,
establecidas por la Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

1.37.7 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal se encuentre incurso en alguna prohibicion para presentar propuesta de las establecidas en los
presentes Términos de Referencia.
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1.37.8  Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccién objetiva.

1.37.9  Cuando la propuesta técnica y econdémica sea parcial o totalmente ilegible.

1.37.10 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales,
expedido por la Contraloria General de la Republica.

1.37.11 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién
Temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema
de Informacién de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la
Nacion.

1.37.12 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal 0 sus representantes tenga(n) antecedentes judiciales.

1.37.13 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
Temporal 0 sus representantes esté(n) reportados en el Sistema de Administracién del Riesgo de Lavado
de Activos y de la Financiacién del Terrorismo — SARLAFT.

1.37.14 Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere.

1.37.15 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.16 Cuando el proponente para acreditar su experiencia o la del personal propuesto, aporte una certificacién
de un contrato o proyecto no aportado inicialmente con la propuesta.

1.37.17 Cuando se presente propuesta parcial y/o alternativa.

1.37.18 Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del
proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

1.37.19 Cuando se presente propuesta parcial y/o alternativa.

1.37.20 En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38 CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1  Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2  Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3  Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4  Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autdnomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad
o de seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera
motivar su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la decisién se publicard en la pagina web www.indetergovco y en |a pégina de la
CONTRATANTE, www.fidubogota.com

1.39 SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado deberé suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha del oficio
a través del cual la CONTRATANTE le comunica la seleccion hecha por el Comité Fiduciario, minuta que forma parte de
los presentes términos de referencia.

1.40 LEGALIZACION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias requeridas para legalizar el contrato suscrito dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la suscripcion del CONTRATO.

1.41 APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobaré las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los cinco (5) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

1.42 ACREDITACION DE LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
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EI CONTRATISTA debera acreditar los requisitos para la suscripcidn del Acta de Inicio, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la aprobacion de las garantias presentadas segun las condiciones del contrato.

1.43 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecucion del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de carécter obligatorio en el
proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacién profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente
que resulte seleccionado, para verificacién de cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los
requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucién del contrato y los mantendra durante la ejecucidn del mismo.

De modo que, para la elaboracién de su oferta economica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y ademas
aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo en su propuesta
econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el personal o
los recursos suficientes para la ejecucién del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la CONTRATANTE no
reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos.

1.44 MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales (Anexo 2), hace parte integral de los presentes terminos de referencia y por lo tanto del
contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucion de dichos riesgos.

Para el andlisis y definicién de la matriz de riesgos contractuales se realizara audiencia en el lugar y hora definidos en el
cronograma del presente proceso de seleccidn, sin perjuicio de las observaciones que sobre esta matriz puedan formular
los interesados a través de los medios previstos en estos términos.

Como resultado de la audiencia de analisis y definicion de riesgos, la entidad CONTRATANTE publicaré la matriz de
riesgos contractuales definitiva.

La asistencia a la audiencia de andlisis y definicion de riesgos contractuales no constituye un requisito de participacion
dentro del proceso de seleccidn. En todo caso, los proponentes, incluyendo a aquellos que no asistan a la audiencia de
andlisis y definicién de riesgos, declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron,
valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones y/o en la audiencia de analisis y
definicion prevista, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No sera posible
entonces alegar desequilibrio econdémico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual
con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que
no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en dicha etapa.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

1.45 GARANTIAS
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Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO frente a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio de
necesidad efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el contratista debera constituir las
garantias a favor de Entidades Particulares “PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER’,
expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya péliza matriz se encuentre aprobada
por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

1.45.1.

GARANTIAS PARA AMPARAR LA FASE | DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

GARANTIA

COBERTURA DE LA
GARANTIA

VIGENCIA

Cumplimiento Fase |

20% del valor de la Fase |

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase |y
cuatro (4) meses mas.

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor de la Fase |

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase |y
tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil Extracontractual

5% del valor de la Fase |

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase |y
cuatro (4) meses mas.

Calidad del Servicio Fase |

30% del valor total de la
Fase |

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase |y
cuatro (4) meses mas.

1.45.1.

GARANTIAS PARA AMPARAR LA FASE Il DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

GARANTIA

COBERTURA DE LA
GARANTIA

VIGENCIA

Cumplimiento Fase Il

20% del valor de la Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase Il
y cuatro (4) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor de la Fase |l

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase |l
y tres (3) afios més.

Responsabilidad Civil Extracontractual

5% del valor de la Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucién de la Fase Il
y cuatro (4) meses mas.

Calidad del Servicio Fase Il

30% del valor total de la
Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase |l
y cuatro (4) meses mas.

1.45.3

GARANTIAS PARA AMPARAR LA FASE Ill DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

GARANTIA

COBERTURA DE LA
GARANTIA

VIGENCIA

Cumplimiento Fase |lI

20% del valor de la Fase
M

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase Il
y cuatro (4) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor del valor
total de la Fase I

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase Il
y tres (3) afios més.

Responsabilidad Civil Extracontractual

5% del valor de la Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucién de la Fase Il
y cuatro (4) meses mas.

Calidad del Servicio Fase lI

30% del valor total de la
Fase llI

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase Il
y cuatro (4) meses mas.

La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es requisito
previo para el inicio de la ejecucion de cada una de las fases, razon por la cual ninguna fase podra iniciar su ejecucion sin
la respectiva aprobacion de este requisito previo.
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1.46 SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La supervision del contrato sera ejecutada por la Vicepresidencia Técnica de FINDETER o la persona que la misma
designe para tal fin, quien de manera permanente realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y
juridico del contrato verificando ademas la correcta ejecucion del objeto contratado.

PARAGRAFO: EI supervisor del contrato estd facultado a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el
desarrollo de la ejecucion contractual y sera responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles 0 que puedan poner o
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

En ninglin caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre EL
INTERVENTOR y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.
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SUBCAPITULO I
DOCUMENTOS Y REQUISITOS

2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA

Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacion:

2141. REGISTRO MERCANTIL

La persona natural nacional, o extranjera con domicilio en Colombia, y la persona juridica, deberan acreditar su inscripcidn
en el registro mercantil que para tal efecto lleve la Camara de Comercio correspondiente.

Este requisito no sera exigible para las personas naturales nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia que ejerzan
una profesién liberal, por expresa disposicién de Codigo de Comercio.

La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento equivalente en
su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de juramento, situacion que
se entiende con la presentacién de la propuesta.

21.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacién con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4, Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cdmara de
Comercio, se haga la remision a los estatutos del proponente para establecer las facultades del Representante Legal, el
oferente debera anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos, y si de éstos o del certificado se desprende que
el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse en nombre de la misma,
debera acreditar la autorizacién mediante la cual el drgano competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el
contrato en el evento de ser seleccionado.

Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La ausencia
definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad,
determinara la falta de capacidad juridica para presentar la propuesta, y por tanto se procedera a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica tenga como minimo un (1) afio de constitucion con antelacién
a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracion: Que el término de duracién sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) afos
mas.

8. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberd acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta
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En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad, so pena de rechazo de la propuesta.

21.3. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):
Deberéa presentar el documento de constitucidn del proponente plural, en el cual constara por lo menos:
1. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompafiado de la cédula de ciudadania, cédula de extranjeria o
pasaporte de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de su representante legal, segln corresponda, de
acuerdo con la normatividad vigente. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la
contrasefa expedida por la Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.
2. El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.
3. La designacién de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacién del

consorcio o unién temporal; igualmente, debera designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal
o definitiva.

4, La indicacién del domicilio de cada uno de los integrantes.
5. La indicacion del domicilio de la figura asociativa
6. Sefialar si la participacién es a titulo de consorcio o union temporal, y en este ultimo caso, sefialaran

expresamente las actividades, términos y extension de la participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y
en la ejecucion del contrato.

7. La manifestacion clara y expresa de que quienes integran el consorcio o unién temporal responderan por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, para los miembros del consorcio
solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del
contrato y limitada conforme a la participacién de los miembros para el caso de la unién temporal.

8. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica
sefialada en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento
(30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sdlo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en el mismo no podra ser
menor al cincuenta por ciento (50%).

9. En ningln caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacién constituira causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucién ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.3.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

1. Al acta de constitucién del consorcio o unién temporal se le debera anexar la documentacién que acredite la

existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los
certificados de existencia y representacién legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta Directiva
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y poderes y tratdndose de personas juridicas de derecho publico acto de creacién (si aplica), resolucién de
nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la certificacion del
Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del representante legal.

2. Si el representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre de la
persona juridica, debera presentar copia del drgano social competente, en el que conste que el representante
legal esta facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.

3. Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo
la etapa de liquidacion.

4. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados en el Sistema de
Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT o en la Lista
Clinton.

5. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo
apoderado comdun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y traduccion
exigidos en el Cadigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El
poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del Consorcio o Unién
Temporal.

6. La garantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados
en los presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participacion.

7. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera
presentar solamente una oferta.

8. Una vez constituido el consorcio o union temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacién en aquél. En caso de ser necesario la realizacién de
algun tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la

CONTRATANTE.
9. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto
Tributario.
2.14. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE

En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras ampliada al
150%.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal, ampliada al 150%.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria 0 permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal. En uno u otro
caso, la copia del documento debera estar ampliada a 150%.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de

comercio o sucursal en Colombia, se deberad allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica. En uno u otro caso, la copia del documento debera estar ampliada a 150%.
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21.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado deberd haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes, en la pagina web de la
Contraloria General de la Republica.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberéa igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no
esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo anterior, sin
perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacién consulte los antecedentes correspondientes en la pagina
web de la Procuraduria General de la Nacion.

21.7. AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcion profesional o certificado de
matricula, segun el caso.

2.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar con su oferta
una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compafiia de Seguros legalmente establecida y autorizada
para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, junto con el soporte de pago de la prima correspondiente,
asi:

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

1. Fecha de Expedicion: La fecha de expedicion de la garantia debera ser igual o anterior a la fecha y hora sefialada
para el cierre del presente proceso.

2. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad deberd cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.

3. Valorasegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del proyecto.

Pagina 54 de 83



TODOS PORUN

Findeter g Fiduciaria Bogotd ( (& MINVIVIENDA NUEVO PAIS

4. Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha
prevista para el cierre del proceso y en caso de la prorroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva fecha
del cierre.

5. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

6. Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura en el
documento de identidad y tratandose de consorcio o unidn temporal a nombre de éste y no de su representante legal
y debera indicar los integrantes del mismo y su porcentaje de participacién segun conste en el documento de
constitucion.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta y/o esta no contenga los requerimientos de los términos de
referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del término perentorio
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccion, podran
presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.

21.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, deberd declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud por encontrarse en los supuestos
establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013) y pagar el Impuesto sobre la renta para
la Equidad CREE, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacién
de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacion.

En las anteriores circunstancias, las personas juridicas lo haran mediante certificacidén expedida y firmada por el revisor
fiscal (cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante
legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. Si el proponente es una persona natural la acreditacién de este pago
se hara mediante declaracion juramentada.

La persona natural nacional debera ademés acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la planilla o comprobante

de pago de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales (si aplican) como minimo del mes inmediatamente
anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.
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21.11. ABONO DE LA OFERTA

En virtud de lo previsto en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el proponente persona natural nacional o extranjera sin
domicilio en Colombia no posee titulo de las ramas de la ingenieria afin con el objeto del contrato a ejecutar, la propuesta
debera ser avalada por un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, para lo cual deberd adjuntar copia de su matricula
profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedido por el COPNIA dentro de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

21.12. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL
La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito s6lo sera exigible
para las sociedades anonimas.
La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.13. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACION DEL
TERRORISMO

El proponente, su representante legal o su apoderado, segun corresponda, no podran encontrarse reportados en el
Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiaciéon del Terrorismo — SARLAFT. En
consecuencia, con la presentacion de la propuesta se entendera otorgada la autorizacion para realizar esta verificacion.

2.1.14. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA (FORMATO 1) debidamente suscrita.

2.1.15. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL (FORMATO 2) debidamente suscrito.

2.1.16. FORMATO EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE (FORMATO 3)
21.17. FORMATO PROPUESTA ECONOMICA. Sobre N° 2 (FORMATO 4)

2.1.18. FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR
Sobre N° 1 (FORMATO 5)

2.1.19. FORMATO DECLARACION JURAMENTADA BENEFICIARIO REAL (FORMATO 6) debidamente
suscrito.
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) SUBCAPITULO i ) ]
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO
3.1 REQUISITOS HABILITANTES
FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los exigidos
en los términos de referencia.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los términos
de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

c. Verificacion financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

3141 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO
El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta

todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acapite de
documentos y requisitos de la propuesta.

31.2 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO
3.1.21 PROPONENTES NACIONALES
La verificacion financiera se realizara teniendo en cuenta la informacion financiera a 31 de diciembre de 2014 reflejada en
los Estados Financieros del proponente. Para efectos de realizar dicha verificacién, el proponente debe diligenciar y
presentar con la propuesta los siguientes documentos:
a. Balance General y Estado de Resultados con corte al 31 de diciembre de 2014, debidamente firmados por
representante legal o titular, contador y/o Revisor Fiscal. En el Balance General deben estar debidamente clasificados los
conceptos de ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO TOTAL, PASIVO CORRIENTE, PASIVO TOTAL, PATRIMONIO Y
UTILIDAD DEL EJERCICIO.

b. Certificado de Antecedentes Disciplinarios legible del Contador y del Revisor Fiscal expedido por la Junta Central
de Contadores con fecha de expedicién no mayor a noventa dias anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta.

C. Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Publico y/o Revisor Fiscal, segln el caso, que suscriben los
Estados financieros.

Toda la informacién financiera debera ser presentada por las personas naturales colombianas o personas juridicas
nacionales, al igual que por cada uno de los integrantes del consorcio Unién Temporal, bien sean persona natural o juridica.

La informacién financiera tendrd que ser presentada en pesos (moneda legal colombiana) y debera venir firmada por el
Representante Legal y el Contador y/o el Revisor Fiscal.

Los Estados Financieros presentados deben cumplir con la técnica contable, en especial con las directrices impartidas por
el Decreto 2649 de 1993 y demas normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

3.1.2.1.1 ASPECTOS FINANCIEROS: Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, se deben cumplir
los siguientes requisitos:
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a) indice de Capital de Trabajo: El indice de capital de trabajo debera ser igual o mayor de 1.1y se evaluara de la
siguiente manera:

INDICE DE CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

b) indice de Endeudamiento: El indice de endeudamiento debera ser igual o menor del 0.7 y se evaluara de la
siguiente manera:

INDICE DE ENDEUDAMIENTO = PASIVO TOTAL =< 0.7
ACTIVO TOTAL

En caso de Union Temporal o Consorcios, el cumplimiento de la capacidad financiera se evaluara teniendo en cuenta la
ponderacion de las partidas respectivas de cada integrante de acuerdo a la participacién de cada miembro especificadas
en el documento consorcial 0 de unién temporal.

Los indicadores a evaluar se calcularan con base en los estados financieros del afio 2014 de la persona juridica.

3.1.22 PROPONENTES EXTRANJEROS
3.1.2.2.1 PERSONAS JURIDICAS EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Para el caso de personas juridicas extranjeras que tengan domicilio o sucursal en Colombia y aquellas nacionales con una
participacion 100% extranjera, la verificacion financiera se realizara teniendo en cuenta la informacién financiera a 31 de
diciembre de 2014 reflejada en los Estados Financieros de la casa matriz consolidados. Para efectos de realizar dicha
verificacion, el proponente debe diligenciar y presentar con la propuesta los siguientes documentos:

a. Los Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) consolidados de la casa matriz con corte a
31 de diciembre 2014, acompafiados de la traduccién al idioma espafiol, presentados de acuerdo con el catalogo de
cuentas (PUC) Decreto 2650 de 1993, expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) o
Tasa de Cambio de fecha de corte de los mismos, indicando la tasa de conversién, firmados por el contador publico y/o
revisor fiscal colombiano que los hubiere convertido. En el Balance General deben estar debidamente clasificados los
conceptos de ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO TOTAL, PASIVO CORRIENTE, PASIVO TOTAL, PATRIMONIO Y
UTILIDAD DEL EJERCICIO.

b. Certificado de Antecedentes Disciplinarios legible del Contador y del Revisor Fiscal expedido por la Junta Central
de Contadores. Fecha de expedicion no mayor a noventa dias anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta.

c. Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Publico y/o Revisor Fiscal, segun el caso, que suscriben los
Estados financieros.

Las disposiciones de estos términos de referencia en cuanto a proponentes extranjeros se regiran sin perjuicio de lo
pactado en tratados o convenios internacionales. A las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se les aplicaran
las reglas de las Sociedades Colombianas.

Si alguno de estos requerimientos no aplican en el pais de domicilio del proponente extranjero, el representante legal o
apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este
requisito por la firma auditora externa.

Las disposiciones de estos términos de referencia en cuanto personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en
Colombia se regiran sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales.

Idioma — Los documentos con los cuales el proponente acredite sus requisitos habilitantes que hayan sido escritos
originalmente en una lengua distinta al castellano, deben ser traducidos al castellano y ser presentados en su lengua
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original junto con la traduccién al castellano. El proponente puede presentar una traduccién simple al castellano. Si el
proponente resulta adjudicatario para firmar el contrato debe presentar la traduccion oficial al castellano de los documentos
presentados en idioma extranjero. La traduccion oficial debe ser el mismo texto presentado para acreditar los requisitos
habilitantes.

Moneda - Los oferentes deben aportar la informacién financiera en la moneda legal del pais en el cual fueron emitidos y
adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la Entidad Contratante para efectos de acreditar y verificar los
requisitos habilitantes tendran en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la cual la informacién
financiera fue expedida. Para el efecto, el proponente y la Entidad Contratante tendran en cuenta las tasas de cambio
certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Toda la informacién financiera debera ser presentada por las personas naturales o personas juridicas, al igual que por
cada uno de los integrantes del consorcio Unién Temporal, bien sean persona natural o juridica. La informacion financiera
tendra que ser presentada en pesos (moneda legal colombiana) y debera venir firmada por el Representante Legal y el
Contador y/o el Revisor Fiscal.

Los Estados Financieros presentados deben cumplir con la técnica contable, en especial con las directrices impartidas por
el Decreto 2649 de 1993 y demas normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

3.1.221.1  ASPECTOS FINANCIEROS: Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, se deben
cumplir los siguientes requisitos:

a) indice de Capital de Trabajo: El indice de capital de trabajo debera ser igual o mayor de 1.1y se evaluara de la
siguiente manera:

INDICE DE CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

b) indice de Endeudamiento: El indice de endeudamiento debera ser igual o menor del 0.7 y se evaluara de la
siguiente manera:

INDICE DE ENDEUDAMIENTO = PASIVO TOTAL =< 0.7
ACTIVO TOTAL

En caso de Unidn Temporal o Consorcios, el cumplimiento de la capacidad financiera se evaluara teniendo en cuenta la
ponderacion de las partidas respectivas de cada integrante de acuerdo a la participacién de cada miembro especificadas
en el documento consorcial o de unién temporal.

Los indicadores a evaluar se calcularan con base en los estados financieros del afio 2014 de la persona juridica.
3.1.2.2.2 PERSONAS JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Para el caso de personas juridicas extranjeras, deberan presentar la informacion financiera que se relaciona a
continuacion, de conformidad con la legislacion propia de cada pais de origen y lo sefialado en los articulos 258 del Codigo
de Procedimiento Civil y 480 del Codigo de Comercio y la Ley 455 de 1998, acompafiado de traduccién al idioma espafiol,
con los valores convertidos a la moneda legal colombiana a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, avalados
con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente del pais de origen:

a. Los Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) con corte a 31 de diciembre 2014,
acompafiados de la traduccién al idioma espafiol, presentados de acuerdo con el catalogo de cuentas (PUC) Decreto 2650
de 1993, expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) o Tasa de Cambio de fecha de
corte de los mismos, indicando la tasa de conversidn, firmados por el contador publico y/o revisor fiscal colombiano que
los hubiere convertido. En el Balance General deben estar debidamente clasificados los conceptos de ACTIVO
CORRIENTE, ACTIVO TOTAL, PASIVO CORRIENTE, PASIVO TOTAL, PATRIMONIO Y UTILIDAD DEL EJERCICIO.
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b. Los Estados Financieros y documentos financieros emitidos en el exterior vendran consularizados o apostillados,
conforme a la Ley y la fecha de corte sera a 31 de diciembre de 2014, salvo que se acredite en debida forma que la
legislacion propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en estos términos.

c. Certificado de Antecedentes Disciplinarios legible del Contador y del Revisor Fiscal expedido por la Junta Central
de Contadores. Fecha de expedicién no mayor a noventa dias anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta.

d. Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Publico y/o Revisor Fiscal, segun el caso, que suscriben los
Estados financieros.

Las disposiciones de estos términos de referencia en cuanto a proponentes extranjeros se regiran sin perjuicio de lo
pactado en tratados o convenios internacionales.

Idioma — Los documentos con los cuales el proponente acredite sus requisitos habilitantes que hayan sido escritos
originalmente en una lengua distinta al castellano, deben ser traducidos al castellano y ser presentados en su lengua
original junto con la traduccién al castellano. El proponente puede presentar una traduccién simple al castellano. Si el
proponente resulta adjudicatario para firmar el contrato debe presentar la traduccion oficial al castellano de los documentos
presentados en idioma extranjero. La traduccion oficial debe ser el mismo texto presentado para acreditar los requisitos
habilitantes.

Moneda - Los oferentes deben aportar la informacién financiera en la moneda legal del pais en el cual fueron emitidos y
adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la Entidad Contratante para efectos de acreditar y verificar los
requisitos habilitantes tendran en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la cual la informacién
financiera fue expedida. Para el efecto, el proponente y la Entidad Contratante tendran en cuenta las tasas de cambio
certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Toda la informacion financiera debera ser presentada por las personas naturales o personas juridicas, al igual que por
cada uno de los integrantes del consorcio Unién Temporal, bien sean persona natural o juridica. La informacion financiera
tendra que ser presentada en pesos (moneda legal colombiana) y debera venir firmada por el Representante Legal y el
Contador y/o el Revisor Fiscal.

Los Estados Financieros presentados deben cumplir con la técnica contable, en especial con las directrices impartidas por
el Decreto 2649 de 1993 y demas normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

312221 ASPECTOS FINANCIEROS: Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, se deben
cumplir los siguientes requisitos:

a) indice de Capital de Trabajo: El indice de capital de trabajo debera ser igual o mayor de 1.1y se evaluara de la
siguiente manera:

iNDICE DE CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

b) indice de Endeudamiento: El indice de endeudamiento debera ser igual o menor del 0.7 y se evaluara de la
siguiente manera:

INDICE DE ENDEUDAMIENTO = PASIVO TOTAL =< 0.7
ACTIVO TOTAL

En caso de Unidn Temporal o Consorcios, el cumplimiento de la capacidad financiera se evaluara teniendo en cuenta la
ponderacion de las partidas respectivas de cada integrante de acuerdo a la participacién de cada miembro especificadas
en el documento consorcial 0 de unién temporal.

Los indicadores a evaluar se calcularan con base en los estados financieros del afio 2014 de la persona juridica.

313 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO
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Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se verificara que el proponente acredite experiencia especifica en la INTERVENTORIA A LA INSTALACION DE
TUBERIAS PARA ACUEDUCTO EN POLIVINILO DE CLORURO (PVC) Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE
ACERO (CCP) Y/O HIERRO DUCTIL (HD) Y/O POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y
CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE BOMBEO PARA ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO, con la ejecucién de
MiNIMO UNO (01) Y MAXIMO CUATRO (04) CONTRATOS O PROYECTOS terminados y recibidos a satisfaccion, que
cumplan las siguientes condiciones de manera simultanea:

a. Los contratos aportados deberan sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.0 veces el valor total del
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (Fase | + Fase Il + Fase lll), expresado en SMMLV.

b. La sumatoria de las longitudes en la Interventoria a la instalacién de tuberias en polivinilo de cloruro (PVC)
ylo concreto con o sin cilindro de acero (CCP) y/o hierro ductil (HD) y/o poliéster reforzado con fibra de vidrio
(GRP), en las certificaciones aportadas para acreditar la experiencia especifica, debe ser igual 0 mayor a
25.000 metros, con un diametro igual o superior a 3”.

¢. Minimo uno (1) de los contratos debe certificar la Interventoria a la construccién de una Estacién de Bombeo
para acueducto y/o alcantarillado para un caudal igual o superior a 100 I/s

3.1.3.1.1 REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Enlos casos en que el (los) contrato(s) o proyecto(s) haya(n) sido celebrado(s) en cualquier tipo de figura
asociativa, se tendra en cuenta la experiencia especifica en su totalidad y el valor de acuerdo al porcentaje de
participacién en la respectiva figura asociativa.

B. Cuando la persona juridica no cuente con mas de tres (3) afios de constituida, la experiencia especifica de los
socios de dicha persona juridica se podra acreditar 0 acumular a la de ésta, caso en el cual se tendra en cuenta
la totalidad de su experiencia especifica individual.

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

C. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) de acuerdo con el valor del salario minimo
Colombiano vigente para la fecha de suscripcion del contrato y/o la fecha de suscripcion de la Ultima modificacion
al contrato (adicién en dinero), cuando a ello hubiere lugar

D. La experiencia especifica del proponente podré acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacién expedida por el funcionario o empleado que tenga la capacidad
funcional para ello de la entidad contratante, en la que conste el objeto del contrato o proyecto, el cumplimiento del mismo
ylo el cumplimiento a la fecha, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades o productos objeto del
contrato o proyecto, el valor del contrato o proyecto y el plazo de ejecucion.

Alternativa B. Mediante presentacion de certificacion expedida por el funcionario o empleado que tenga la capacidad

funcional para ello de la entidad contratante, donde conste la ejecucion o liquidacion del contrato o proyecto, el porcentaje
de participacion del proponente y actividades y/o productos objeto del contrato o proyecto.
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Alternativa C. En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera adjuntar
copia del contrato con su correspondiente acta liquidacion o de terminacion si ya terming, donde conste la ejecucion del
mismo, la cual debera venir suscrita por el Interventor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o0 los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando las certificaciones no contengan la informacién que permita su verificacion, el proponente podra anexar a la
propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el
funcionario competente de la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la
informacion que falte en la certificacion.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia
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_ SUBCAPITULO IV
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

4.1 CRITERIOS DE CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de
evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

411 EVALUACION Y CALIFICACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el formato
de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la
entidad se procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las fases y el IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revisién de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que el valor total de la oferta econémica de algin proponente se presente con decimales, la entidad
procederd a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccidn decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccidn decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximaré por defecto
al peso.

2. Enelevento que la propuesta econdmica no contenga el precio 0 se haya diligenciado en cero o con algun simbolo,
la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras

4. Se realizara la verificacion y correccidn de las operaciones aritméticas de las propuestas.

5. En caso de error en la sumas, el resultado total correcto sera el que se obtenga de revisar dichas sumas.
6. Setomara como valor de la propuesta economica, el valor de la propuesta corregida.

7. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando la propuesta economica presentada para alguna de las fases presente un valor corregido inferior al
ochenta por ciento (80%) o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto estimado para la respectiva fase
en los términos de referencia.

b.  Cuando el valor total de la propuesta corregido, presente un valor inferior al noventa por ciento (90%) o superior
al cien por ciento (100%) del valor estimado para la convocatoria en los términos de referencia.
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De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacion econdémica en el que consten los resultados de las
ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con
los criterios establecidos, si proceden, y la identificacién de las correcciones efectuadas, el cual se publicara en la
fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podrén, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe de evaluacion econoémica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan
subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdmica de acuerdo con
los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomarén hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el segundo dia, contado desde el vencimiento del plazo establecido para presentar
observaciones al informe de evaluacién econoémica, de conformidad con las fechas previstas en el cronograma de
esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO " -
(INCLUSIVE) NUMERO METODO
De 00 a 24 1 Media aritmética
De 25a 49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econémicas validas y la asignacion de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i

= Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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QUIDAD EDUCECIOH

X -V -
(100 X (1 — <Tl)> para valores menores o iguales a X

Puntajei = _
X — Vil -
100x|1-2 3 para valores mayores a X

Donde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Niamero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética alta.
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

XA _ Vinax + X
2
Dénde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Ve = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

X — Vi ) -
100 x| 1— < para valores menores o iguales a X,
A

(
Puntaje i = !
|
\

1Xa — Vil <
100x{1-2 . para valores mayores a X,
A

Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

c. MEDIA GEOMETRICA

Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica. El calculo de la media geométrica de obtendra
mediante la siguiente férmula:
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G= (nifPl*Pz * ..% P

n
Dénde:
G = Media Geométrica.
n = Mumero de propusstas econdmicas validas.
£ = \alor de la propuesta econdmica corregida del proponentei

Establecida la media geométrica se procederd a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

1. Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:
Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 x (1 - <%)) para valores menores o iguales a G
Puntajei = J _
Ik 100 X (1 -2 16 %V”)) para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

d. MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que se indican en seguida. Para la
aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se
procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

1. Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:
Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 * V,
Puntajei = <<7MIN))
Vi

Dénde:
Vi n= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron

habilitadas.
i = NUmero de propuesta.
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En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la propuesta, como se
observa en la formula de ponderacién.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.

10.

1.

12.

Una vez realizada la ponderacion econdmica de las propuestas habilitadas con el método que correspondio, se
procedera a establecer, el respectivo Orden de Elegibilidad.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad y el (la) Director(a) de
Contratacién recomendara al Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria un orden de
elegibilidad de conformidad con la evaluacion efectuada, el cual debe contar con No objecion del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Autdnomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en la fecha establecida en el cronograma.
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ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO

Para la ejecucion del contrato, el proponente con la presentacion de la propuesta garantizar que cuenta como minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas
y que en caso de ser seleccionado presentara para verificacion del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia que
acrediten el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada una de las fases de interventoria:

A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA FASE | DE LA INTERVENTORIA

Para la ejecucion de esta fase, el INTERVENTOR debera garantizar el personal minimo requerido para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacién:

Experiencia Especifica .
Cargo a Formacion Experiencia - Dedlc_a’clon el
Cant| | " Académi G | Numero de duracion total de
R e el e e Como/En: proyectos Requerimiento particular la Fase |
requeridos
PERSONAL MINIMO PARA LA FASE | DEL CONTRATO
. . El valor de al menos uno de los | La requerida para
Ingeniero Civil ylo : -
. . - Director en proyectos de proyectos  aportados  para| el cumplimiento
Director de Ingeniero  Sanitario y < . - . o h
1 . : . 10 Afios | Interventoria a la construccién de 4 acreditar experiencia debe ser| del objeto de la
Interventoria | Ambiental y/o Ingeniero Acued iqual al 25% del valor d Fase |
Sanitario cueductos. mayor o igual al 25% del valor de ase
la fase |ll, calculado en SMMLV.
La sumatoria de las cantidades
de los proyectos aportados para
acreditar ~ experiencia  como
Ingeniero Civil  ylo . T Especialista  Hidraulico  en| Larequerida para
. o Disefiador Hidraulico 0 . o L
. Ingeniero  sanitario con , L contrato de Estudios y Disefios o | el cumplimiento
Especialista . N interventor de  disefio  al ; . h
1 Co estudios de posgrado en el 8 Afios P 2 Interventoria a los Estudios y| del objeto de la
Hidraulico . e componente  hidraulico  de o
area hidraulica y/o en el Disefios de Acueductos debe Fase |
. : o - Acueductos. . i
area de ingenieria sanitaria demostrar una longitud disefiada
de redes de acueducto minima
de 10.000m.
- Ingeniero  Civil  con Geotecnista o interventor de La requerlldg para
Especialista en . ~ g A el cumplimiento
1 . estudios de posgrado en 8 Afos disefio al componente geotécnico 2 N.A. :
Geotecnia . . del objeto de la
Geotecnia de proyectos de infraestructura Fase |
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Experiencia Especifica L
Cargo a Formacion Experiencia ° - > e el
Cant| " Académi G | Nimero de duracion total de
LR e s e el Como/ En: proyectos Requerimiento particular la Fase |
requeridos
. . Disefiador estructural 0 La requerida para
- Ingeniero  Civil  con : o L
Especialista . N interventor  de  disefio  al el cumplimiento
1 estudios de posgrado en 8 Afios 2 N.A. h
Estructural componente  estructural  de del objeto de la
Estructuras .
proyectos de infraestructura Fase |
Uno (1) de los proyectos| Larequerida para
o - aportados debe corresponder a| el cumplimiento
Especialista  electromecanico . L h
. los estudios y disefios 0 de la| del objeto de la
responsable de los estudios y g .
. - s . Interventoria a los Estudios y Fase
. Ingeniero  Eléctrico  ylo disefios o de la Interventoria a los o
Especialista - , : - Disefios  del  componente
1 . .| Mecanico ylo 8 afos Estudios y Disefios de 2 -
Electromecanico - - electromecanico en Proyectos
Electromecanico componentes electromecanicos L
de proyectos de Agua potable y/o para la construccion de una
: . Estacion de Bombeo de Agua,
Saneamiento Basico o :
con capacidad igual o superior a
50 /s
. Responsable de la revisiéon o La requerida para
Profesional y -
. . o . elaboracion de presupuestos de el cumplimiento
1 Costos y Ingeniero civil y/o Sanitario 4 Afos 2 N.A. :
obra para proyectos de Obra del objeto de la
Presupuesto -
Civil. Fase |
Analista de titulos de predios y/o,
Abogado con estudios de en estudios de titulos de predios La requerida para
posgrado en  derecho ylo viabilidad y obtencién de querica p
o SR . . el cumplimiento
1 Especialista | administrativo,  derecho < servidumbres yl/o, tramite de h
o - . 6 Afios . 2 NA del objeto de la
Juridico publico, derecho comercial permisos y/o, gestor para la
L o o . Fase |
ylo  servicios  publicos obtencién titulos de propiedad
domiciliarios ylo 'y permisos para ejecucion de
proyectos de infraestructura.
. . Especialista ~ Ambiental  en .
Ingeniero  Ambiental o . o La requerida para
- . L o proyectos de estudios y disefios o
Especialista | Ingeniero civil y/o Sanitario . ] . el cumplimiento
1 . ) 4 afos o de Interventoria a los estudios 2 N.A. :
Ambiental con estudios de posgrado L del objeto de la
. . y disefios de Acueductos y/o
en el area de Ambiental. . Fase |
Alcantarillados.
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Experiencia Especifica Dedicacién en la
Cant| Lok Kor':,ac'.o n Eprerlencl:la Numero de duracion total de
LR e s e el Como/ En: proyectos Requerimiento particular la Fase |
requeridos
Trabajador(a) Social, La requerida para
Profesional | -51c01090,  Socidlogo, Profesional Social en proyectos el cumplimiento
1 . Antropélogo, Comunicador 4 Afos . 1 NA del objeto de la
Social . . de Obra Civil.
Social o profesional de Fasel
areas afines.
. Profesional de Apoyo o Ingeniero La requerlldall para
Profesional de . . L N o el cumplimiento
1 Ingeniero civil y/o Sanitario 3 Afios de Disefio en proyectos de obra 1 N.A. h
Apoyo g del objeto de la
civil. Fase |
Topografo en  proyectos de L; ::euqr:elri':‘?er::;a
1 Topografo Topografo 3 Afios construccion de sistemas de 1 N.A. del ob":z to de la
Acueducto y/o Alcantarillado. sza sel
La requerida para
1 | Cadenero NA. 1 Afio NA. NA. NA. el cumplimiento

del objeto de la
Fase |

B. PERFILES DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA FASE Il DE LA INTERVENTORIA

Para la ejecucion de esta fase, el INTERVENTOR deberd garantizar segun las necesidades identificadas en el desarrollo de la Fase | el personal planteado para el desarrollo de
la Fase Il de acuerdo con el siguiente perfil:
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Experiencia Especifica L
Cargoa Formacion Experiencia P - P LSS E )
Cant | " Académi G | Numero de duracion total de
LR e el el Como/ En: proyectos Requerimiento particular la Fase Il
requeridos
PERSONAL MINIMO PARA LA FASE Il DEL CONTRATO
, - El valor de al menos uno de los | La que se pacte
Ingeniero Civil ylo .
. . Y Director en proyectos de proyectos  aportados  para| como resultado
Directorde | Ingeniero  Sanitario vy - . . . L A
1 ) . . 10 Afios | Interventoria a la construccion de 4 acreditar experiencia debe ser| del diagnoéstico
Interventoria | Ambiental  y/o Ingeniero . 0
Sanitario Acueductos. mayor o igual al 25% del valor de de la Fase |
la fase Ill, calculado en SMMLV.
La sumatoria de las cantidades
de los proyectos aportados para
acreditar  experiencia  como
Ingeniero Civil  ylo - e Especialista ~ Hidraulico  en| La que se pacte
. - Disefiador Hidraulico 0 . -
. Ingeniero  sanitario con . L contrato de Estudios y Disefios 0 | como resultado
Especialista . ~ interventor de disefio  al : . R
1 A estudios de posgrado en el 8 Afos o 2 Interventoria a los Estudios y| del diagnéstico
Hidraulico . - componente  hidraulico  de o
area hidraulica y/o en el Disefios de Acueductos debe de la Fase |
. . o - Acueductos. . .
area de ingenieria sanitaria demostrar una longitud disefiada
de redes de acueducto minima
de 10.000m.
Geotecnista o interventor de La que se pacte
.- . . . L como resultado
Especialista en | Ingeniero Civil con estudios N disefio al componente R
1 ) ) 8 Afios o 2 N.A. del diagnéstico
Geotecnia | de posgrado en Geotecnia geotécnico de proyectos de
: de la Fase |
infraestructura
Disefiador estructural 0 La que se pacte
.- . . . . o como resultado
Especialista | Ingeniero Civil con estudios - interventor de  disefio al A
1 8 Afios 2 N.A. del diagnéstico
Estructural | de posgrado en Estructuras componente estructural de de
. de la Fase |
proyectos de infraestructura
Especialista  electromecénico Uno (1) de los proyectos La que se pacte
. . . ) aportados debe corresponder a
Especialista | Ingeniero  Eléctrico /o responsable de los estudios y . s como resultado
L - < T . los estudios y disefios o de la A
1 | Electromecénic | Mecanico ylo 8 afios disefios o de la Interventoria a los 2 ; . del diagnéstico
- ; C Interventoria a los Estudios y
0 Electromecanico Estudios y Disefios de o de laFase |
- Disefios  del componente
componentes electromecanicos -
electromecanico en Proyectos
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Cargoa Formacion Experiencia EXperle?CIa Especfics pailezetir el
Cant | " Académi G | Numero de duracion total de
R el eleld e A Como / En: proyectos Requerimiento particular la Fase Il
requeridos
de proyectos de Agua potable y/o para la construccién de una
Saneamiento Basico Estacion de Bombeo de Agua,
con capacidad igual o superior a
50 I/s
. Responsable de la revision o La que se pacte
Profesional elaboracion de presupuestos de como resultado
1 Costos y Ingeniero civil y/o Sanitario 4 Afios presup 2 N.A. del diagnéstico
obra para proyectos de Obra
Presupuesto Civil de laFase |
Analista de titulos de predios y/o,
Abogado con estudios de en estudios de titulos de predios La que se pacte
posgrado en  derecho ylo viabilidad y obtencidn de q p
L A . . como resultado
1 Especialista | administrativo, ~ derecho N servidumbres y/o, tramite de R
- - . 6 Afios . 2 NA del diagndstico
Juridico publico, derecho comercial permisos yl/o, gestor para la
o e o . de la Fase |
ylo  servicios  publicos obtencion titulos de propiedad
domiciliarios y/o y permisos para ejecucion de
proyectos de infraestructura.
. . Especialista ~ Ambiental  en La que se pacte
Ingeniero  Ambiental o . -
- . . - proyectos de estudios y disefios como resultado
Especialista | Ingeniero civil y/o Sanitario < . . A
1 . . 4 afios o de Interventoria a los estudios 2 N.A. del diagnéstico
Ambiental | con estudios de posgrado -
. . y disefios de Acueductos y/o de la Fase |
en el area de Ambiental. .
Alcantarillados.
Trabajador(a) Social, La que se pacte
Profesional Psicologo, Sociologo, Profesional Social en proyectos como resultado
1 . Antropélogo, Comunicador 4 Afos o 1 NA del diagnéstico
Social de Obra Civil.

Social o profesional de
areas afines.

de laFasel
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Experiencia Especifica L
Cargoa Formacion Experiencia P - P Dedlc_a\’clon L
A desempenar Académica General Nmero de o ; CHECOOE
Como / En: proyectos Requerimiento particular laFasell
requeridos
La que se pacte
Profesional de Profesional de Apoyo o Ingeniero como resultado
1 Apoyo Ingeniero civil y/o Sanitario 3 Afos de Disefio en proyectos de obra 1 N.A. del diagndstico
civil. de laFase |
La que se pacte
Topografo en  proyectos de como resultado
1 Topografo Topografo 3 Afios construccion de sistemas de 1 N.A. del diagndstico
Acueducto y/o Alcantarillado. de laFase |
La que se pacte
como resultado
1 Cadenero N.A. 1 Afio N.A. N.A. N.A. del diagndstico
de la Fase |

C. PERFILES DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO PARA LA FASE lll DE LA INTERVENTORIA

Para la fase Ill el INTERVENTOR se obliga a contar con el personal minimo exigido, el cual debera cumplir con la experiencia general y especifica requerida para la correcta
ejecucion de la Interventoria de obra de acuerdo con el siguiente perfil:

Experiencia Especifica Dedicacion
Cant Cargo a Form:clci.c’m Experiencia Niimero de min'ir,na enla
desempeiiar Académica General | proyectos Requerimiento particular duracion total de
requeridos la Fase lll
PERSONAL MINIMO PARA LA FASE Ill DEL CONTRATO
Directorde | Ingeniero Civil yio Director en proyectos de El valor de al menos uno de los
1 | ) . L 10 Afos | Interventoria a la construccion de 3 proyectos  aportados  para 40%
nterventoria [ Ingeniero  Sanitario y A . o

cueductos. acreditar experiencia debe ser
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Experiencia Especifica Dedicacion
Cant Cargo a Form?ci_én Exgeriencia o aE min_ir’na enla
desempefiar Académica eneral S| proyectos Requerimiento particular dur:-IJcllc:)n to:lall de
requeridos Al
Ambiental  y/o Ingeniero mayor o igual al 25% del valor de
Sanitario la fase ll, calculado en SMMLV.
La sumatoria de las cantidades
de los proyectos aportados para
Ingeniero Civil ylo Residente de Interventoria en aR(;r;?jlet:?];e deé(p?r?tzrr]vcé?\torigorzﬁ
Residente de | Ingeniero  Sanitario y ~ proyectos para la Interventoria a g o
1 ] : . 8 Afos - 2 proyectos de Interventoria para 100 %
Interventoria [ Ambiental y/o Ingeniero la construccién de Redes de | ion de Redes d
Sanitario Alcantarillado a cons.truccmn © hedes de
' Alcantarillado, debe demostrar
minimo una longitud construida
de 3.000m.
Uno (1) de los proyectos
Especialista  electromecanico apoﬁadog debe gorre sponder a
) los estudios y disefios o de la
responsable de los estudios y Interventoria a los Estudios
- Ingeniero  Eléctrico  y/o disefios o de la Interventoria a los o y
Especialista - < . - Diseflos ~ del  componente 0
1 . .| Mecanico ylo 8 afios Estudios y Disefios de 2 - 5%
Electromecanico - - electromecanico en Proyectos
Electromecanico componentes electromecanicos para la construccion de una
gzrﬁ);ﬁztr?; dBeé':%ia potable y/o Estacion de Bombeo de Agua,
con capacidad igual o superior a
100 /s
Residente ::g::::;g civ/ii\m/t())lesn;:tarig Residente Ambiental en
1 Ambiental de g VY 4 afios proyectos de construccion de 2 N.A. 20 %
. con estudios de posgrado .
Interventoria . . Acueductos y/o Alcantarillados.
en el area de Ambiental.
Trabajador(a) Social,
. Psicdlogo, Socidlogo, . .
1 Profesllonal Antropélogo, Comunicador 4 Afios Profesmna] .Somal en proyectos 1 NA 30%
Social . . de Obra Civil.
Social o profesional de
areas afines.
Supervisor de | Técnico con formacién en Responsable del area de
1 Seguridad Seguridad  Industrial 'y 1 Afio seguridad y salud ocupacional en 1 N.A 100%
Industrial Y | Salud Ocupacional proyectos de Obra Civil.
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Experiencia Especifica Dedicacion
Cargoa Formacion Experiencia - minima en la
Cant ~ - Numero de .
desempefiar Académica General S| proyectos Requerimiento particular dur:-IJcllt:)n to:lall de
requeridos Al
Salud
Ocupacional
(SISO)
Topografo en  proyectos de
1 Topografo Topografo 3 Afios construccion de sistemas de 1 N.A. 100%
Acueducto y/o Alcantarillado.
1 Cadenero N.A. 1 Ao N.A. N.A. N.A. 100%
3 Inspectores N.A. 3 Afios. NA. N.A,. N.A. 100%

El personal anteriormente descrito para el proyecto, sera de caracter obligatorio durante la ejecucion del contrato, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n)
tener en cuenta y considerar en su totalidad para cada una de las fases.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO ]
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ATF-XXX-2015.

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar “Datos de la Convocatoria de los Términos de Referencia”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccidn, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y
respuestas, asi como los deméas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos
exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se
refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucién del proyecto bajo el esquema de
ejecucion condicional por fases. Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo
establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5  Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6  Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatolégicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido y los perfiles
profesionales exigidos y la dedicacién que sea requerida para la ejecucidn del contrato, y en caso de ser seleccionado
presentaré para verificacidn del interventor del contrato, los respectivos soportes de formacién académica y profesional
y de experiencia de dicho personal.

8. Que con lafirma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes

del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos, asi como
ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad
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y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés
sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9.

10.

1.

12.

13.

14.

Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades
establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis
inquietudes.

Que conozco, acepta y cumpliré las obligaciones contenidas en el Manual de Supervision e Interventoria Anexo
4 del Manual Operativo del Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter (MVCT),

Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo
de contratacion por fases. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las fases previstas, me abstendré
de realizar reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacién de alguna de las fases de
interventoria de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucién del proyecto de
ejecucion de obra.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales
requisito. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que
proceda.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en
folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos, es
veraz y susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o

Razén Social del Proponente:

Documento de identidad o NIT:

Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderd que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:

Correo Electrdnico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas, consorcios

0 uniones

temporales deberd estar firmada por el representante debidamente facultado).
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ATF-XXX-2015 Objeto:

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada con Nit
, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad

social (pensién, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
a la némina de los Ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para
el presente proceso de seleccion. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal __ Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada con Nit

, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes
parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto con la
propuesta la planilla o comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes parafiscales,
del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar, y asi
mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social
en Salud por pagar el Impuesto sobre la renta para la equidad CREE por encontrarme en los supuestos establecidos en
la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013).

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y deméas normas
concordantes.
Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el cumplimiento de
aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJ
CONT. No. | OBJETO ACTIVIDADES | VALOR EN ENTIDAD DE FECHA DE E DE
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO :
ION (C, UT)
1
2
3

El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de o aqui consignado. Y se compromete a presentar
los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberéa diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia con las que se
pretende cumplir los requisitos habilitacion de experiencia de orden técnico. Asi mismo, Unicamente podra subsanarse la
informacion referente a los documentos inicialmente presentados.

Nota3: Cuando las certificaciones no contengan la informacién que permita su verificacién, el proponente podré anexar a
la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el
funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la informacién que falte en la certificacion.

Notad: El proponente deberd indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

Presente su propuesta economica incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere
lugar, que le apliquen.

PROPONENTE:
DESCRIPCION VALOR
Presupuesto Fase |
Presupuesto Fase Il
Presupuesto Fase ll|

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (FASES I, Il Y Ill)

N |H|H|H
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EQUIDAD EDUCECIGH

, _ FORMATO 5
ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

Sefior proponente diligencie un formato 5 para cada una de las Fases |, Il y IlI, teniendo especial cuidado de diligenciar
cada una de las casillas por todo el personal ofrecido, que en todo caso no puede ser inferior al personal minimo (Anexo
1), de acuerdo a la dedicacién minima requerida y totalizar las mismas, asi como de los costos directos requeridos en el
presente formato y preséntelo con el Sobre N° 1 de la propuesta.

Este formato se considera Unicamente una herramienta para la supervision del contrato. Por lo tanto, no sera objeto de
evaluacion.

FORMATO 5
PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA

OBIJETO:
PROPONENTE:
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO A B C D E F
Personal Profesional CANTIDAD SUELDO MES % F.M (%) VALOR MES No. DE MESES TOTALPARCIAL
BASICO DEDICACION i (AxBxCxD) i (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) S
PERSONAL TECNICO
CONCEPTO A B C D E F
SUELDO MES % VALOR MES TOTAL PARCIAL
Personal Técnico CANTIDAD o . F.M (%) No. DE MESES
BASICO DEDICACION (AXBXCxD) (EXF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) S
OTROS COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO A B C
TOTAL PARCIAL
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO
(AxBxC)
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) S
RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA
VALOR TOTAL CONSULTORIA (1+2+3) S
FIRMA:

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.

FM: Factor Multiplicador
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Il.
iTEM DESCRIPCION %
A Salario Basico (Némina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales
Prima de servicios
Cesantias
Intereses sobre cesantias
Vacaciones
C. Sistema de Seguridad Social Integral
Pension
Salud
ARP
Subsidio Familiar
SENA
ICBF
Subtotal B+C
D. Otros
Dotacion
Subtotal A+B+C+D
E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos legales
Subtotal (E1+E2)
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO 6
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO REAL

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes]
presento(amos) Declaracion Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real, en desarrollo de la
Convocatoria No. PAF-ATF-XXX-2015 adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER cuyo objeto sera contratar la INTERVENTORIA “XXX”. Mediante la suscripcion del presente
documento, identificamos plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo serian
beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro(amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE DEL | BENEFICIARIOS REALES
INTERESADO PLURAL

Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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