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CAPITULO |
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES
DEL PROYECTO “CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA -
ANAPOIMA FASE 5”, con actividades, presupuestos y productos definidos.

11.1.  ALCANCE

En desarrollo del contrato interadministrativo No. 438 de 2015 suscrito entre FINDETER y el Ministerio de Vivienda
Ciudad y Territorio y de acuerdo a las exigencias del mismo se publico en la pagina web de FIDUBOGOTA y de
FINDETER la convocatoria publica con el fin de seleccionar el contratista que ejecute el contrato resultado que tiene por
objeto el proyecto denominado EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCION Y
PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA FASE 5” para lo cual se requiere el
acompafiamiento de una Interventoria que ejerza el control y vigilancia de las acciones que el contratista ejecutara, con
el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato y sus elementos integrantes (términos de
referencia y manual operativo), especialmente en relacion con:

1. Las especificaciones técnicas del objeto contratado

2. Actividades administrativas a cargo del contratista

3. Actividades legales

4. Actividades financieras y presupuestales

5. Toda estipulacion contractual y de los planes operativos

6. Proteger los intereses de las Entidades y salvaguardar su responsabilidad

La Interventoria que se contrate como producto del presente estudio, realizara la Interventoria Técnica,
Administrativa, Financiera, Contable, ambiental, social y Juridica a la ejecucién del contrato, derivado de la

convocatoria que se abrira para el proyecto, la cual se puede consultar en las paginas www.fidubogota.com vy
www.findeter.gov.co

Adicionalmente la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo de
cada una de las fases y los estipulados en el Manual de Operativo del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.).

Se requiere contratar la interventoria que garantice el cumplimiento de los objetivos del contrato y del proyecto, y que
asuma las obligaciones de seguimiento a la ejecucion del contrato con la responsabilidad social, administrativa, fiscal y
disciplinaria que lo cobijan gracias a su actuacion como veedor en calidad de interventor de recursos publicos.

La contratacion de Interventoria tiene como propdsito asegurar el maximo cumplimiento del objeto contractual.
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1.1. LOCALIZACION DEL PROYECTO
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Figura 1 — Localizacién General del Proyecto - (Fuente: [IEH GRUCON)

La etapa actual del proyecto pasa por 2 municipios en el Departamento de Cundinamarca: Bojaca y La Mesa,
correspondientes a las provincias de Sabana Occidente y Tequendama, atravesando las Veredas de: Cortes, Cubia,
Chilcal (Municipio de Bojaca), y por ultimo Veredas Anatoli y Esperanza (Municipio de la Mesa).

1.2. PRESUPUESTO ESTIMADO

El Presupuesto Estimado (PE) para esta Interventoria integral del contrato de ejecucion condicional por fases, es hasta
por la suma de MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS DIEZ PESOS ($ 1.573.788.310, 0o) M/CTE, incluido el IVA, costos, gastos y demas impuestos, tasas y
contribuciones a que hubiere lugar.

Presupuesto que corresponde a la sumatoria del valor estimado para cada FASE, estableciéndose para cada una el
siguiente:

FASE VALOR TOTAL

FASE I: Interventoria Constatacion de las condiciones que

hacen ejecutable el proyecto. $20.962.710,00

FASE II: Interventoria Ejecucion de las actividades requeridas

conforme el diagnéstico de ejecutabilidad del proyecto. HASTA § 85.736.870,00

FASE lIl: Interventoria Ejecucion de Obra $1.467.088.730,00

TOTAL PROYECTO PRESUPUETSO ESTIMADO PE (FASE |

+ FASE Il + FASE Ill) $ 1.573.788.310,00

El valor del presupuesto estimado para el contrato de Interventoria, incluye sueldos del personal utilizado para la
realizacién del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina
principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento
aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de topografia, equipos especiales, entre
otros costos directos) y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacién, asi como
los gastos administrativos generados durante la ejecucién del mismo. El factor multiplicador se aplica Ginicamente sobre
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los sueldos, incluyendo dominicales.

Cada fase tendra un presupuesto estimado, particular y diferenciado, en consideracion con lo dispuesto en los presentes
términos de referencia.

La propuesta econémica una vez efectuadas las correcciones aritméticas no podra ser inferior al ochenta por ciento
(80%) del presupuesto estimado para cada una de las fases, ni superior al cien por ciento (100%) del presupuesto
estimado para la respectiva fase.

1.21.  El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Fase | es de VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA
Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS ($ 20.962.710,00) M/CTE incluido el valor del IVA, costos, gastos,
impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

1.2.2.  El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Fase Il es hasta OCHENTA Y CINCO MILLONES
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS ($ 85.736.870,00) M/CTE incluido
el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

En todo caso, el Presupuesto Estimado para la Fase Il corresponde a un valor agotable hasta por el monto del
presupuesto estimado para esta Fase, que en concordancia con el desarrollo del proyecto de ejecucién de la
obra en su Fase | y de acuerdo con las necesidades establecidas por el CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO y avaladas por la Interventoria en dicha Fase, se determine la necesidad de personal,
dedicaciones y actividades para la ejecucién de la Fase Il del contrato de Interventoria, que asegure la
ejecucion de la totalidad de productos de ésta Fase, aprobadas previamente por la Supervision de la
CONTRATANTE.

1.2.3.  El presupuesto estimado para la Fase Il es de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES
OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS ($ 1.467.088.730,00) M/CTE, incluido el valor del
IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, discriminados asi:

1.3. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravdmenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacién, ejecucién vy liquidacion del contrato, y que le
apliquen.

Adicionalmente debera tener en cuenta, los costos de las polizas incluidas en el numeral GARANTIAS de los presentes
términos de referencia y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

1.4. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo general del Contrato es de DIECISEIS (16) MESES, el cual corresponde a la sumatoria de los plazos
individuales de cada una de las fases. Los plazos se contabilizaran teniendo en cuenta las actas de inicio y de
terminacién de cada una de las fases. Asi mismo, el plazo general del contrato, comenzara a contabilizarse a partir de la
suscripcioén del acta de inicio de la primera fase.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad. La distribucién de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econémica.

Durante el tiempo establecido entre la terminacién del plazo de cada Fase y la suscripcion del Acta de Inicio de la
siguiente Fase, LA CONTRATANTE no reconocera valor adicional al establecido y efectivamente ejecutado para cada
Fase en el presente estudio previo.

Las actas del contrato de ejecucion del proyecto deberan firmarse simultdneamente con las actas del contratista de
Interventoria.
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EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera suscribir un acta de inicio para cada una de las Fases.

Los plazos discriminados para cada una de las fases se presentan a continuacion:

TODOSPORUN
NUEVO PAIS

: PLAZO DE PLAZO
DESCRIPCION DE LA FASE EJECUCION TOTAL
FASE I: Interventoria a la Constatacion de las condiciones que hacen

, Un (1) Mes
ejecutable el proyecto. ]
FASE II: Interventoria a la Ejecucién de las actividades requeridas DIECISEIS
TR X o Tres (3) Meses (16)
conforme el diagnéstico de ejecutabilidad del proyecto. MESES
FASE IlI: Interventoria a la Ejecucion de Obra Doce (12)
Meses
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~ SUBCAPITULOII ,
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A), esta
interesado en contratar LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCION Y
PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA FASE 5”.

El CONTRATISTA tendré como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los presentes términos
de referencia y en el contrato. )
2.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA estan encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompafiar
y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante de la convocatoria que tiene por objeto contratar la
EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DEL
ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA FASE 5”, en los componentes técnicos, administrativos,
financieros, contables, ambientales, sociales y juridicos, para las tres (3) fases del contrato de la citada convocatoria,
durante la ejecucion y liquidacion del mismo.

El Contratista de Interventoria, sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucién Politica de
Colombia, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, tendra aquellas incorporadas en
el contrato, en los términos de referencia, en el Manual de Supervision e Interventoria Anexo 4 del Manual Operativo del
Patrimonio Autdnomo Asistencia Técnica Findeter y las siguientes obligaciones de caracter general:

2.3. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo
cual debera solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucidn contractual.

b. Revisar y aprobar, previa suscripcion del acta de inicio de interventoria, las hojas de vida del equipo de trabajo
presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el cual debe corresponder por lo menos
al personal minimo requerido en los Términos de Referencia. Para el efecto debera revisar la formacion
académica y las certificaciones de experiencia general y especifica de conformidad con los criterios y
metodologia establecida en los términos de referencia que dieron origen al contrato de EJECUCION DEL
PROYECTO. El plazo para la revision de la anterior documentacién sera de diez (10) dias calendario contados
a partir de la suscripcion del acta de inicio del contrato de interventoria.

c. Acopiar de manera ordenada en medios fisico y magnético, la documentacion producida en cada una de las
fases del proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE y/o Findeter tenga acceso a la misma en cualquier
momento.

d. Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.
e. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, durante el desarrollo del CONTRATO (Fase |, Fase Il y/o Fase Ill segln corresponda), de tal

forma que la CONTRATANTE y/o Findeter cuenten con los insumos para intervenir  oportunamente frente a
las solicitudes presentadas.
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f.  Adelantar cualquier otra actuacion administrativa necesaria para la correcta administracion del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

g. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y
consultas que presente el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. Las respuestas deberan estar
soportadas y documentadas con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativay juridica,
segun corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

h. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato condicional
por fases y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunién.

i.  Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en
relacion con el desarrollo del proyecto.

j-  Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecuciéon del contrato apuntando a su
optimizacion financiera y técnica.

k. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE INTERVENTORIA,
las solicitudes que le formule la CONTRATANTE y o FINDETER en el marco de la asistencia técnica en
procesos administrativos y/o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasién de la ejecucién
del proyecto.

. Acompaiar ala CONTRATANTE y/o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen
a iniciar en cualquier momento, ain después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA, y tramitar
aquellas actuaciones a que haya lugar.

m. Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

n. Cumplir y atender dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al requerimiento las instrucciones impartidas
por la CONTRATANTE y/o supervisor delegado.

o. Informar ala CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones adelantadas por parte del
personal profesional del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, y por parte del personal del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan
surgiendo durante la ejecucién del proyecto.

p. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

q. Las demés que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién de
Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere y las contenidas en el Manual Operativo de
Asistencia Técnica.

2.4. OBLIGACIONES JURIDICAS:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter juridico,
con el fin de cumplir con el objeto contractual;

a. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se desarrolle en
condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.

b. Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las
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normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables en cada una de las FASES
del proyecto, y cumplirlas al interior de su equipo de trabajo.

c. Entregar informacion a la CONTRATANTE vy al Supervisor delegado, relacionada con el incumplimiento del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles, 0 que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

d. Informar de manera oportuna sobre cualquier situacion que pueda llegar a implicar una modificacion
contractual.

e. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prérrogas, suspensiones, prorroga de las
suspensiones 0 cualquier otra modificacion al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
acompafiando las justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reaccion
con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser
razonables y proporcionales.

f. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relacién al
contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de
2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demés normas concordantes, asi como aquellas
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

g.  Proyectar y suscribir el acta de terminacion, el acta de recibo a satisfaccion de cada una de las Fases del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO asi como el acta de entrega al Municipio y al Operador y las
demas actas necesarias en el marco del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

h.  Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda, las actas de terminacion, acta de entrega, acta de recibo final
y acta de liquidacion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, allegando la documentacién requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos
establecidos por la CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado
hasta lograr la suscripcion de las actas por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

i. Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacion y
cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial lo establecido
en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

j- Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, que en
materia juridica y legal se formulen.

k. Responder por cualquier reclamacion, judicial o extrajudicial, que instauren personas a su cargo o
subcontratistas con ocasién del contrato.

. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

m. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion de
Interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

2.5. OBLIGACIONES TECNICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter técnico
con el fin de cumplir con el objeto contractual:
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a. Adelantar revision permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, de forma que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de las
condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligo el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO.

b. Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, para cada una
de las FASES, solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas;
requerir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO que explique las desviaciones del cronograma
que se generen; promover con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO medidas de reaccion
para superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones
no se superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE y al supervisor delegado, reflejando toda la
trazabilidad y gestion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin perjuicio de las facultades que a la
CONTRATANTE le corresponden.

c. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones al
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA debera comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado,
para su decision, comunicaciéon que debera ir acompafiada de su concepto y soportadas con la debida
justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segun corresponda.

d. Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE EJECUCION DE
PROYECTO de conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

e. Requerir al CONTRATISTA DE E;ECUCION DEL PROYECTO el cumplimiento de las obligaciones previstas
en el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO vy en las leyes y normas que le sean aplicables de
manera esctrita informando oportunamente a la CONTRATANTE vy al Supervisor delegado.

f.  Revisar durante las fases de ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topograficas y exigir al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO su proteccion, traslado o reposicion cuando sea necesario.

g. Asesorar y suministrar la informacién que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y/o las
Entidades de control de manera oportuna

h.  Emitir documento de justificacion técnica de reformulacién (debidamente soportada), cuando a esto hubiere
lugar y presentarla ante el supervisor delegado y realizar los acompafiamientos necesarios ante el o los comité
(s) respectivo (s).

i. Analizar, conceptuar y aprobar, previo visto bueno del supervisor del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO las actas de mayores y menores cantidades de obra que representen balance presupuestal, esto
es, que no impliquen ninguna modificacién en el plan financiero, ni en el alcance del proyecto.

j- En aquellos casos en que impliquen mayores o menores cantidades de obra o items nuevos, el
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe verificar y certificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO haya cumplido el deber de formular el ajuste efectuando comparaciones de precios, mediante
estudios o consultas de las condiciones del mercado de la zona de ejecucidn del proyecto.

k. Las modificaciones que eventualmente se requieran en la Fase Ill del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, y cuya detecciéon no fuere posible en las Fases | y Il, deben estar justificadas Unica y
exclusivamente por fuerza mayor o caso fortuito.

I.  Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la entrega de los andlisis de precios unitarios de
las actividades estipuladas en los términos de referencia, asi como de aquellas actividades no previstas que se
requieran en desarrollo del proyecto.

m. Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a items no previstos,
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mayores cantidades de obra que requieran adicion presupuestal 0 modificaciones del alcance del proyecto,
remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE vy al supervisor delegado. Le esta prohibido al
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA aprobar la ejecucion de items o actividades de obra no previstos en el
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el
respectivo contrato adicional. Cualquier item que se ejecute sin la celebracién previa de la modificacion
contractual, sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y del CONTRATISTA
DE EJECUCION DE PROYECTO.

En aquellos casos en que impliquen mayores o menores cantidades de obra o items nuevos, el
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe verificar y certificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DE
PROYECTO haya cumplido con el deber de formular el ajuste efectuando comparaciones de precios, mediante
estudios o consultas de las condiciones del mercado de la zona de ejecucidn del proyecto.

Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan
comprometer la funcionalidad del proyecto.

Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE o el
supervisor delegado.

Verificar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos,
especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio y la
ejecucion del objeto pactado.

Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas requisitos indispensables
para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para consulta inmediata un
compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de proyecto.

Verificar la instalacién de las Vallas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, en las
condiciones y cantidades exigidas por LA CONTRATANTE, las cuales deberéan actualizarse y permanecer
legibles durante todo el plazo de ejecucién del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE
EJECUCION DE PROYECTO durante la ejecucién del CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO, con el
fin de que cumpla con lo ofertado asi como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual
debera emitir un informe y remitirlo a la CONTRANTE y al Supervisor delgado.

Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia,
referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicacion
de los mismos al contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucion de los trabajos. Ademas, de ser
necesario, podra exigir el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido
en el contrato.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

2.6. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
financiero y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a.

Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de
pago formuladas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.
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b. Llevar un registro cronologico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacion de los
documentos que allegue EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para tal efecto.

c. Verificar que el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO cuente con recursos econémicos disponibles
durante todo el plazo de ejecucion.

d. Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, de
acuerdo con los cronogramas correspondientes a cada una de las fases, de tal manera que si se detectan
atrasos e incumplimientos parciales o totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO y se adopte un plan de contingencia adecuado y, de continuar con los mismos, se adopten
las medidas pertinentes y/o se inicien las acciones legales a que haya lugar.

e. Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
llevando un registro de cada una de las operaciones.

2.7. ASPECTOS RELACIONADOS A LA INTERVENTORIA:
La interventoria implica una posicién imparcial y ecuanime por lo tanto debe:

a. Armonizar la interaccion de la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y el CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO, para el desarrollo del mismo en las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas.

b. Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando situaciones que puedan
conllevar reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, generando alertas
oportunas a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado.

c. Informar a la CONTRATANTE vy al Supervisor delegado, de manera oportuna, hechos que constituyan riesgo
para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, resultados, estadisticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y
mejorar las condiciones del proyecto o las especificaciones.

d. Mantener sin perder la independencia y la posicion como interventor, unas adecuadas relaciones con el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, para permitir
la optimizacion general, y lograr asi, la deteccion y solucién oportuna de cualquier problema asociado con el
proyecto.

e. Facilitar el control ejercido por las veedurias ciudadanas y los organismos del control del estado.

f. No asumir competencias que le corresponden al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o a la
CONTRATANTE.

2.8. FASES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Como quiera que el modelo de ejecucion del contrato resultante de la convocatoria que tiene por objeto LA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA FASE 5”, se ha
determinado por fases, el contrato de interventoria de igual forma se estructura por fases sometidas a condicién, con
presupuestos y obligaciones independientes, sin perjuicio de las obligaciones comunes a las tres (3) fases, que se han
descrito en los presentes Términos de Referencia.

2.8.1. FASE | DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.8.1.1. CONCEPTO:

Consiste en la realizacion de la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable y juridica, a la FASE | del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO cuyo objeto es la «LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL
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PROYECTO CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA
FASE 5”.

2.8.1.2. ACTA DE INICIO DE LA FASE | DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA contara con quince (15) dias calendario contados a partir de la suscripcion del
CONTRATO para acreditar con el lleno de los requisitos los requisitos para la suscripcion del Acta de Inicio de la Fase |.

Para el inicio de la FASE I, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y la CONTRATANTE, deben suscribir el acta
correspondiente previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Aprobacién del personal del CONTRATO DE INTERVENTORIA para la Fase I. La CONTRATANTE a través
del Supervisor delegado verificard y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales
definidos en la oferta para la ejecucion de esta FASE. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los
contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y LA INTERVENTORIA o uno de los
integrantes del proponente plural.

b. Aprobacién de la metodologia y programacion de actividades de la FASE I. LA CONTRATANTE a través
del Supervisor delegado aprobara la metodologia y programacién de actividades, en la cual se estableceran
secuencias, duracion (fecha de inicio y fecha de terminacion), responsable, recursos fisicos y método de
seguimiento y monitoreo a la programacion.

C. Aprobacién de garantias. La CONTRATANTE revisara que los amparos correspondientes a las garantias de
la FASE |, correspondan con lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su
presentacién y aprobacion.

d. Afiliacién al sistema de seguridad social integral. LA CONTRATANTE a través del Supervisor delegado,
verificara el cumplimiento en cuanto a la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el
personal propuesto.

Una vez cumplidos los anteriores requisitos, se suscribira el acta de inicio de la FASE | del Contrato de Interventoria.

El Acta de Inicio debera contener entre otros aspectos los siguientes, de acuerdo con el Formato que para tal efecto le
suministre LA CONTRATANTE:

I Lugar y fecha de suscripcidn del acta.

i Nombre e identificacién completa de los intervinientes.
fi. Plazo.

iv. Fecha de Terminacién prevista de la Fase |.

V. Valor.

Vi Informacién del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.
Vi Valor asegurado y vigencias de las garantias.
Vi Fecha de aprobacién de las garantias.
ix. Personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA para la Fase .

2.8.1.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR EN LA  FASE | DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA:

Con el fin de dar cumplimiento con la FASE I, el INTERVENTOR, se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
especificas: )
1. Suscribir el Acta de Inicio de la Fase | del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

2. Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el ACTA
DE INICIO de la Fase | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.
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Verificar que el personal propuesto para esta Fase por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se
encuentre vinculado al mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestacion de servicios, asi como estar afiliado y
al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantias otorgadas para esta Fase conforme al
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Remitir para aprobacion de la CONTRATANTE las garantias del contrato de Interventoria para esta Fase.

Aprobar la metodologia y programacién de actividades para Fase | del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO.

Revisar toda la documentacion técnica, legal, ambiental y econémica requerida para la ejecucién del proyecto, con
el objeto de proponer o aceptar las recomendaciones del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Realizar acompafiamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en la verificacién
de las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.

Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para esta
Fase, conforme a la propuesta presentada y los Términos de Referencia y verificar que el mismo personal
permanezca hasta la terminacion de la Fase y cumpla con las dedicaciones establecidas.

Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
proponga, verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones ofertadas por el
CONTRATISTA.

Mantener el personal ofrecido para esta FASE, el cual fue aprobado previo a la firma del acta de inicio del contrato
de Interventoria.

Efectuar el acompafiamiento constante y permanente, asi como el seguimiento al cronograma propuesto por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para esta fase.

Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, frente a la obligacion de
identificacion y gestién de permisos y licencias necesarias para ejecucion del proyecto asi como el costo de las
mismas, los cuales dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye permisos de vertimientos, ocupacion de
cauces y demés permisos ambientales, servidumbres y legalidad de predios entre otros.

Verificar que existan los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para el desarrollo del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

Constatar la informacion suministrada por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO frente a la
verificacion de cantidades de obra incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas para la ejecucion del
proyecto.

Revisar que las especificaciones técnicas del proyecto sean consecuentes con los Analisis de Precios Unitarios -
APU presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y el tipo de obras a ejecutar,.

Acompafiar el proceso de socializacidn del proyecto ante la comunidad e informar de manera oportuna a LA
CONTRATANTE y al Supervisor delegado los inconvenientes encontrados.

Presentar informes semanales (el primer dia habil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los primeros

cinco (5) dias calendario del mes siguiente) al supervisor delegado donde se evidencien los aspectos mas
relevantes de las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo, segin el formato establecido.
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19.  Evaluar y aprobar las necesidades de personal profesional por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en el evento de darle continuidad al contrato con la Fase Il

20. Verificar el replanteo que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO realice con base en las referencias
entregadas y ordenar la correccion cuando se encuentren diferencias.

21.  Convocar al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios publicos a los comités de seguimiento que se
desarrollen semanalmente durante la ejecucion de la Fase | del proyecto.

22. Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos de esta Fase, de tal
forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar su ejecucion.

23.  Promover con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO planes especiales de reaccion, con acciones
eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucion de esta fase o que representen
riesgos de gestion y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

24. Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO le
correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

2.8.1.4. PRODUCTOS:

Sin perjuicio de los informes semanales y mensuales que debe presentar el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA en
cumplimiento de sus obligaciones, se consideran productos especificos en la FASE | del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, los siguientes:

a. VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE LA FASE | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO RENDIDO POR EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera pronunciarse sobre el cumplimiento de los requisitos y contenido
minimo del informe final que de la FASE I, le presente el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Dicho informe debera ser entregado al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA por parte del CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO, dentro de los diez (10) dias calendario, siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA contara con cinco (5) dias calendario, contados a partir de la fecha de entrega
del informe por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, para revisar y emitir su concepto y en caso
de encontrar observaciones al informe, debera remitirlas dentro del mismo término al CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO, quien contaréa con cinco (5) dias calendario para realizar los ajustes que correspondan.

Una vez el INTERVENTOR encuentre que el informe presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, se encuentra conforme a sus obligaciones, procedera a suscribir el Acta de Recibo a Satisfaccion, con la
cual, la CONTRATANTE, el INTERVENTOR y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, suscribiran el Acta
de Terminacion de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboracion del informe producto de la Fase | fue objeto de verificacion,
seguimiento y acompafiamiento constante y permanente por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Aln luego de firmar el acta de terminacion de la Fase |, tanto el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
como el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, estan obligados a absolver inquietudes, observaciones o requerimientos
que surjan en relacién con la ejecucién de esta Fase.

b. CONCEPTO DEL INTERVENTOR:

A partir del analisis del producto de la FASE | estructurado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el
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INTERVENTOR debera emitir un concepto, dentro de los diez (10) dias calendario contados a partir de la suscripcion del
Acta de Terminacion de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, y con base en el resultado
obtenido, deberéa sugerir una de las siguientes alternativas:

i. CONCEPTO FAVORABLE:

La interventoria debera emitir concepto favorable cuando del analisis del producto de la FASE |, estructurado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y de las verificaciones realizadas en cumplimiento de sus
obligaciones, considere que el proyecto es ejecutable y sera funcional conforme se ha contratado su ejecucion para la
FASE IIl del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO. En este caso la interventoria considera que es viable el
inicio de la FASE Ill del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

En todo caso, el inicio de la FASE IIl de los contratos DE EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA,
solamente se entendera formalizado con la suscripcion de la correspondiente Acta de Inicio para dicha fase, por parte de
la CONTRATANTE, la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, de manera que las
partes entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucion de la fase siguiente de los
contratos de EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA.

La terminacion del contrato en esta fase no da lugar reclamacion alguna por parte del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA.

ii. CONCEPTO CON RECOMENDACIONES Y PROPUESTA DE AJUSTE EN DETALLE
PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO EN CONDICIONES DE
FUNCIONALIDAD:

La interventoria emitira concepto sobre el informe entregado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
en la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sugiriendo a la CONTRATANTE el inicio de la Fase I
de dicho contrato, con recomendaciones, indicando las alternativas a ejecutar, recursos y actividades y personal
requerido, duracion, dedicacion, alcance y costo de la FASE Il.

En todo caso, el inicio de la FASE Il de los contratos DE EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA,
solamente se entendera formalizado con la suscripcién de la correspondiente acta de inicio para dicha fase, por parte de
la CONTRATANTE, la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, segin sea el caso, de
manera que las partes entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucién de la fase
siguiente de los contratos de EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA.

La terminacion del contrato en esta fase no da lugar reclamacion alguna por parte del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA.

iii. CONCEPTO DEL DIAGNOSTICO DE IMPOSIBILIDAD DE EJECUCION Y/O RIESGO DE
FUNCIONALIDAD DEL PROYECTO:

La interventoria debera conceptuar sobre el diagnastico de imposibilidad de ejecucion presentado por el CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO que impidan la ejecucion del proyecto.

2.8.1.5. TERMINACION DE LA FASE | DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Y CONDICIONES RESOLUTORIAS.

Entregado el concepto del interventor de que trata este capitulo y recibido a satisfaccion por parte de la CONTRATANTE,
se procedera a la suscripcion del Acta de Terminacion de la FASE | del CONTRATO DE INTERVENTORIA, fecha a
partir de la cual quedara suspendido y sometido a las condiciones resolutorias cuyo acaecimiento o no debera ser
determinada por la CONTRATANTE.

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

(principal), el acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO, le son oponibles al interventor y por lo tanto, generan la resolucién del contrato de
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interventoria. Dichas circunstancias son:
i COMUNIDAD EN OPOSICION:

Ocurre cuando se concluya que existe una oposiciéon de la comunidad a la construccion del proyecto, asi dicha
circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la FASE I. Dicha oposicién de la comunidad debera
tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda
adoptarse una solucion técnica viable econémicamente.

ii.  OBRAS NO FUNCIONALES DE ETAPAS ANTERIORES:

Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se ejecutard depende de la funcionalidad de obras construidas con
anterioridad o que se encuentren en construccién, sobre las cuales no es posible hacer intervencién alguna, por
corresponder a otras entidades su culminacién, o por cualquier otra razén que determine esta imposibilidad. La no
funcionalidad de obras anteriores o en ejecucion, debera ser de tal magnitud que no pueda adoptarse una solucién
técnica y econdmica viable.

iii. PROYECTO EJECUTADO TOTAL O PARCIALMENTE:

Ocurre cuando todo o parte del contrato de ejecucion condicional por fases que resulte de la Convocatoria que tiene por
objeto contratar la obra haya sido ejecutado.

iv.  IMPOSIBILIDAD EN LA OBTENCION DE PERMISOS Y/O LICENCIAS:

Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacion al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan
obtener por parte del ENTE TERRITORIAL a cuyo cargo esté la responsabilidad.

v.  FALTA DE SERVIDUMBRES Y/O PREDIOS:

Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicién de servidumbres u obtencion de predios que impliquen
costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. El ENTE TERRITORIAL deberé pronunciarse al respecto dentro
de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacién que haga la CONTRATANTE informando tal situacion. Si
en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera
acaecido el hecho objeto de la condicion resolutoria.

vi.  NO CONFORMIDAD DEL ENTE TERRITORIAL CON LA PROPUESTA DE
MODIFICACION AL PROYECTO:

Ocurre cuando como resultado del informe producto de la FASE I, se plantea una modificacion al proyecto, con la cual el
ENTE TERRITORIAL que deba recibir las obras, no esté de acuerdo o no se pronuncie al respecto.

vii.  REUBICACION DE POBLACION:

Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion; trazado; o modificacion del proyecto, se advierta que
la ejecucion requiere de la reubicacion de poblacion.

viii. = NO PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL:

Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL no emite su pronunciamiento, en los términos establecidos en la convocatoria de
la obra.

Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil y por lo
tanto el mencionado contrato entrara en etapa de liquidacion, sin que se cause ningun reconocimiento econémico distinto
al valor de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.
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2.8.1.6. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE EL ACAECIMIENTO O NO DE LAS CONDICIONES
RESOLUTORIAS

Vencido el término de veinte (20) dias calendario que se le concede al ENTE TERRITORIAL para pronunciarse, la
CONTRATANTE contara con diez (10) dias calendario para analizar el informe de la FASE | presentado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el CONCEPTO DEL INTERVENTOR, el pronunciamiento del ENTE
TERRITORIAL, si lo hubiera, ademés de otros elementos que considere necesarios, y pronunciarse sobre el
acaecimiento o no de una o varias de las condiciones resolutorias que se describen en este capitulo.

2.8.1.7. CONSECUENCIAS DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE EL ACAECIMIENTO O NO
DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS

En consideracién al contenido del pronunciamiento de la CONTRATANTE, se procedera asi:

i. ~ PRONUNCIAMIENTO DE ACAECIMIENTO DE UNA O VARIAS DE LAS CONDICIONES
RESOLUTORIAS:

Si de los analisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que ha acaecido una o varias de las condiciones
resolutorias, el CONTRATO DE INTERVENTORIA entrara en proceso de liquidacion y la CONTRATANTE procedera a
remitir el Acta de Liquidacion correspondiente.

ii. PRONUNCIAMIENTO DE NO ACAECIMIENTO DE NINGUNA CONDICION RESOLUTORIA:
Si de los analisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que no ha acaecido ninguna de las condiciones
resolutorias, la CONTRATANTE informaréa de tal situacion al INTERVENTOR, remitiendo el Acta de Inicio de la Fase que
corresponda.
2.8.1.8. DURACION DE LA FASE |
Para la ejecucion de la Fase |, el plazo de ejecucion sera de Un (1) Mes
EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera absolver de fondo las observaciones, inquietudes o requerimientos que
realice LA CONTRATANTE o el Supervisor delegado, en relacion con el proyecto atin después de vencido el plazo de
ejecucion y antes de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA.
2.8.1.9. VALORY FORMA DE PAGO

Un tnico pago por el 100% del valor ofertado para esta fase, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Recibo a satisfaccién de los productos de esta Fase, por parte de LA CONTRATANTE.
b. Suscripcién del acta de terminacién de la Fase .
C. Los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Para los pagos, el INTERVENTOR debera acreditar, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral y CREE segun corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la
ejecucion de la Fase, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucién de la Fase.

2.8.2.  FASE Il DE INTERVENTORIA

2.8.21. CONCEPTO:

Consiste en la realizacion de la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable y juridica, a la FASE Il del

CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO que resulte de la Convocatoria cuyo objeto es «CONTRATAR LA
EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DEL
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ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA FASE 5”.

2.8.2.2.

ACTA DE INICIO DE LA FASE Il DE INTERVENTORIA:

Una vez la CONTRATANTE realice el pronunciamiento determinando que no ha acaecido ninguna de las condiciones
resolutorias establecidas para la FASE | de los contratos DE EJECUCION DE PROYECTO y de INTERVENTORIA,
comunicara al INTERVENTOR dicha situaciéon con el fin de que proceda a la expedicién de las garantias que
correspondan y a la presentacién del personal propuesto para adelantar dicha FASE, como requisitos previos a la
suscripcion del Acta de Inicio de la FASE II. A la comunicacion de que trata ese numeral se adjuntara el Acta de Inicio de
esta Fase para su suscripcion por parte del INTERVENTOR.

Para el inicio de la FASE Il la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE, a través de quien delegue para el efecto, deben
suscribir el acta correspondiente previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

a.

Aprobacion del personal de la INTERVENTORIA para la Fase Il. La CONTRATANTE verificara y aprobara
el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la ejecucion de esta
FASE. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacién de servicios suscritos entre
el personal y LA INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente plural.

Aprobacién de la metodologia y programacion de actividades de la FASE Il. LA CONTRATANTE aprobara
la metodologia y programacién de actividades, en la cual se estableceran secuencias, duracion (fecha de inicio
y fecha de terminacion), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.

Aprobacién de garantias. La CONTRATANTE revisara que los amparos correspondientes a las garantias de
la FASE II, correspondan con lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su
presentacién y aprobacion.

Afiliacién al sistema de seguridad social integral. Soporte de afiliacion y pago de seguridad social integral
vigente de todo el personal propuesto. .

Una vez aprobado el personal y las garantias por parte de la CONTRATANTE, se suscribiré el acta de inicio de la FASE
[ del Contrato de Interventoria.

El Acta de Inicio debera contener entre otros aspectos los siguientes:

i.
ii.
fil.
iv.
V.
vi.
Vii.
viii.

Xi.
Xii.

2.8.23.

Lugar y fecha de suscripcidn del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacién prevista de la Fase II.

Valor.

Informacién del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacién de las garantias.

Personal del INTERVENTOR para la Fase |l.

Pronunciamiento de la CONTRATANTE sobre el no acaecimiento de ninguna de las condiciones resolutorias
establecidas para la FASE Il.

Actividades especificas y dedicaciones de personal para la FASE II.

Perfiles profesionales propuestos por el INTERVENTOR y aceptados por la CONTRATANTE para la ejecucion
de la FASE Il DE INTERVENTORIA.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR EN LA FASE Il DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA:

Con el fin de dar cumplimiento con la FASE I, el INTERVENTOR, se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
especificas:
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10.

1.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.
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Suscribir el acta de inicio de la FASE Il del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el ACTA
DE INICIO de la Fase Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para esta Fase,
conforme a la propuesta presentada y los Términos de Referencia y verificar que el mismo personal permanezca
hasta la terminacion de la Fase y cumpla con las dedicaciones establecidas.

Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
proponga, verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones ofertadas por el
CONTRATISTA.

Verificar que el personal propuesto para esta Fase por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se
encuentre afiliado y al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

Verificar la existencia, monto y vigencia de las garantias del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.
Cumplir con el personal ofrecido para esta FASE, el cual debe ser el aprobado por el supervisor delegado, como
requisito para la suscripcion del acta de inicio de esta fase, el cual debe encontrarse afiliado al Sistema de

Seguridad Social.

Efectuar el acompafiamiento constante y permanente, asi como el seguimiento al cronograma propuesto por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO de esta fase.

Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del proyecto, los cuales
deben ser certificados.

Presentar al supervisor delegado informes semanales, el primer dia habil de la semana y mensuales (5 primeros
dias del mes), de acuerdo a los formatos establecidos.

Verificar calibracion de equipos de topografia y demas utilizados en esta fase.

Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos ofrecidos por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para esta FASE del proyecto.

Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el proyecto o en los actos o
pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.

Evaluar los resultados presentados por el contratista de acuerdo a las necesidades planteadas en la fase |,
verificando el cumplimiento de las normatividad vigentes de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar.

Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo de la Fase lll, resultado de los ajustes de la Fase
Il, verificando que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO haya cumplido el deber de formular el
presupuesto resultante de esta FASE efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las
condiciones del mercado de la zona de ejecucion del proyecto.

Aprobar los planos, disefios y estudios finales producto de esta etapa.

Verificar el avance en la gestion y consecucién de permisos, licencias y trdmites a cargo del Ente Territorial
necesarios para garantizar la ejecucién del proyecto.

Convocar al ENTE TERRITORIAL vy al prestador de servicios publicos a los comités de seguimiento que se
desarrollen semanalmente durante la ejecucion de la Fase Il del proyecto.
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19.  Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos de esta Fase, de tal forma
que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar su ejecucion.

20. Promover con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO planes especiales de reaccion, con acciones
eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucién de esta fase o que representen
riesgos de gestion y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

21. Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO le
correspondan o0 sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

2.8.2.4. PRODUCTOS

Sin perjuicio de los informes semanales y mensuales y, de los demas soportes de cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, se consideran productos especificos en la Fase Il del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, los siguientes:

a. VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO RENDIDO POR EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera pronunciarse sobre el cumplimiento de los requisitos y el contenido
minimo del informe, que de la FASE Il presente el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

El mencionado concepto que debe rendir el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, indicara el resultado de las
actividades realizadas y documentos finales aprobados.

Bajo la premisa de que el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA acompafi¢ y monitoreo la estructuracion de los
productos a cargo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, éste contara con cinco (5) dias calendario,
contados a partir de la fecha de entrega del informe y productos por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, para revisar el informe y productos y, en caso de encontrar observaciones a estos, debera remitirla dentro
del mismo término al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, quien contara con cinco (5) dias calendario,
para realizar los ajustes que correspondan y entregar los productos ajustados al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA .

Una vez el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA encuentre que el informe y los productos presentados por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, se encuentran conforme a sus obligaciones, procedera a suscribir el
Acta de Recibo a Satisfaccion, con la cual, la CONTRATANTE, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA vy el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, suscribiran el Acta de Terminacién de la FASE Il del CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO.

En caso contrario, esto es que el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA encuentre que el informe presentado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO no se encuentra conforme a sus obligaciones, procedera a informar
a la CONTRATANTE vy al supervisor delegado esta situacion, relacionando toda la trazabilidad de la gestién surtida en
desarrollo de esta Fase.

Si el informe remitido por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, se encuentra ajustado desde el inicio o
fue ajustado en ocasion posterior, conforme se determing en precedencia, el INTERVENTOR proyectara Acta de Recibo
a Satisfaccion y Acta de Terminacién de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el fin de que
sean suscritas por la CONTRATANTE, el INTERVENTOR y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera hacer entrega del concepto técnico que soporta la reformulacion del
proyecto en esta fase, de acuerdo a los términos establecidos en los términos de referencia.

b. TERMINACION DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Y CONDICIONES SUSPENSIVAS.

Una vez rendido el informe de la Fase Il (VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE LA FASE Il DEL
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CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO RENDIDO POR EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO)
y recibido éste a satisfaccion por parte del supervisor delegado y la CONTRATANTE, se suscribira el Acta de
Terminacién de la FASE Il del CONTRATO DE INTERVENTORIA, fecha a partir de la cual quedara suspendido y
sometido al acaecimiento o no de todas las condiciones suspensivas que a continuacion se detallaran.

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO (principal),
las condiciones suspensivas del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, le son oponibles al interventor y por lo
tanto su no acaecimiento, en el término previsto para el efecto, da lugar a la liquidacion del CONTRATO DE
INTERVENTORIA.

El no acaecimiento de alguna cualquiera de las condiciones suspensivas que se enuncian a continuacion, tendra los
efectos previstos en los articulos 1536 y 1537 del Codigo Civil, en consecuencia el contrato entrara en la etapa de
liquidacion, sin que se cause ningln reconocimiento econémico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de
terminacion suscritas, ni a reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

i.  OBTENCION DE LICENCIAS Y/O PERMISOS:

Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL competente obtiene la totalidad de los permisos o licencias que requiere el
proyecto, conforme los productos entregados con el acta de terminacion de la Fase Il. Esta condicién suspensiva debera
acaecer dentro los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL
acerca de la necesidad de obtener dichos permisos o licencias. Transcurrido el término de seis (6) meses sin que se
verifique la condicion, ésta se entendera fallida.

ii. OBTENCION DE RECURSOS ADICIONALES:

Ocurre cuando el proyecto requiere recursos adicionales a los establecidos en el presupuesto de la Fase Il y los mismos
son dispuestos por el ENTE TERRITORIAL responsable. Esta condicion suspensiva debera acaecer dentro los cuatro (4)
meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de
contar con dichos recursos. Transcurrido el término de cuatro (4) meses sin que se verifique la condicion, ésta se
entendera fallida.

ii. APROBACION POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL:

Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL manifiesta su aceptacion del proyecto, tal como resulta de la ejecucion de la
Fase Il. Esta condicion suspensiva debera acaecer dentro los dos (2) meses siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL del resultado de los productos de la Fase Il. Transcurrido el término de
dos (2) meses sin que se verifique la condicion, ésta se entendera fallida.

iv. IMPOSICION DE SERVIDUMBRES Y/O OBTENCION DE PREDIOS:

Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL acredita la imposiciéon de las servidumbres o la obtencién de los predios
requeridos, conforme el trazado o solucion técnica resultante de la FASE II. Esta condicion debera acaecer dentro de los
seis (6) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE le comunique tal situacién al ENTE TERRITORIAL. Si
transcurridos los seis (6) meses el ENTE TERRITORIAL no ha acreditado la imposicion de las servidumbres o la
obtencion de los predios, se entendera fallida la condicion.

v. APROBACION DE LA REFORMULACION POR PARTE DEL MINISTERIO DE
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO:

Ocurre cuando el Ministerio, a través del mecanismo de viabilizacion de proyectos establecido en la Resolucién 379 de
2012, modificada por la Resolucion 504 de 2013, emite concepto favorable a las modificaciones requeridas por el
proyecto. Si transcurridos dos (2) meses desde la radicacién de la solicitud de reformulacién ante el Ministerio, no se ha
producido el concepto favorable del Ministerio, se entendera fallida la condicion.

El no acaecimiento de alguna de las condiciones suspensivas, tendra los efectos previstos en los articulos 1536 y 1537
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del Céodigo Civil. En consecuencia el contrato entrara en la etapa de liquidacion, sin que se cause ningin reconocimiento
econdmico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de terminacion suscritas, ni a reclamaciones por parte del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

2.8.2.5. PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL:

La CONTRATANTE en la misma fecha de suscripcion del Acta de Terminacién de la FASE Il del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO, informara al ENTE TERRITORIAL mediante correo electrénico, que han sido publicados
los productos resultantes de la FASE Il en la pagina web de la CONTRATANTE, indicandole que las obligaciones
emanadas de los negocios juridicos suscritos para la ejecucién del proyecto, han quedado suspendidos y sometidos al
acaecimiento de la totalidad de las condiciones suspensivas indicadas en los Términos de referencia, para lo cual
requerira de su pronunciamiento dentro de los términos establecidos en cada una de las condiciones suspensivas.

La CONTRATANTE debera remitir los siguientes documentos:

i Informe final de la Fase Il entregado por el INTERVENTOR (sub numeral 2.4.1. del numeral 2, del subtitulo IlI
del Capitulo IIl) previo recibo a satisfaccion por parte de la CONTRATANTE.
ii.  Actas de Terminacién de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.
i, Acta de Terminacion de la Fase Il del CONTRATO DE INTERVENTORIA.
iv. Informe final DE LA FASE Il entregado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, previo
recibido a satisfaccion por la INTERVENTORIA, junto con los productos que de éste se deriven.

2.8.2.6. NO ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS

Vencido el término dentro del cual debié acaecer la condicion para la cual se ha asignado un mayor plazo, sin que el
ENTE TERRITORIAL se hubiere pronunciado, la CONTRATANTE informara tal situacion al CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA, acompafiando a dicha comunicacion el Acta de Liquidacion del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

2.8.2.7. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y ACTA DE TERMINACION DE LA FASE Il

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA emitira INFORME DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME
DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO dentro de los doce (12) dias calendario siguientes
al recibo del mismo. Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboracion del informe producto de la FASE I fue
objeto de seguimiento y acompafiamiento permanente por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin que ello
signifique un traslado de responsabilidades del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO hacia el
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

En caso de que existan observaciones al informe de la FASE Il, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
debera realizar los ajustes o precisiones pertinentes dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes a la
comunicacion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA en la que se indique tal situacién.

En caso de que el informe producto de la FASE Il se encuentre ajustado a los requerimientos y condiciones de los
términos de referencia, del Acta de Inicio de la FASE Il y en general del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA emitira Acta de Recibo a satisfaccion dentro de los tres (3) dias calendario
siguientes al recibo del producto, luego de lo cual el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y la CONTRATANTE suscribiran el acta de terminacion de la FASE |I.

En todo caso, cuando se trate de ajustes, complementaciones y/o actualizaciones, EL CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, deberan tener en cuenta que los productos
finales tendran que ser objeto de reformulacion, tramite que se adelantara conforme lo establecido en el Contrato
Interadministrativo, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FINDETER.

Los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO DE INTERVENTORIA, quedaran suspendidos y sometido al
acaecimiento o no de la totalidad de las condiciones suspensivas de que tratan los presentes Términos de Referencia.
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2.8.2.8. DURACION DE LA FASE Il

El plazo de duracion establecido para la ejecucién de esta fase del CONTRATO DE INTERVENTORIA sera de Tres (3)
Meses, contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio de la Fase II.

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera absolver de fondo las observaciones, inquietudes o requerimientos que
realice LA CONTRATANTE o el Supervisor delegado, en relacion con el proyecto aun después de vencido el plazo de
ejecucion y antes de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

2.8.29. VALORY FORMA DE PAGO DE LA FASE I

LA CONTRATANTE para esta fase ha establecido una provisién de recursos con base en una modelaciéon econdmica de
un escenario posible para el proyecto, con condiciones plenamente establecidas, determinando los entregables o
productos requeridos en la etapa Il. Estableciendo los perfiles profesionales, cantidad de profesionales y técnicos
requeridos, dedicacion, duracion, salarios, estimacion del Factor multiplicador (FM) aplicable a los honorarios del
personal, relacion detallada de elementos, pruebas, ensayos y actividades técnicas previstas a desarrollar, asi como los
costos directos y costos indirectos asociados. Seran condiciones inmutables para efectos de la preparacion de la
propuesta econdémica de la Fase I, el establecimiento del personal profesional y técnico requerido con su
correspondiente perfil, cantidad, duracién, salario propuesto, relacién detallada de elementos y actividades técnicas
previstas a desarrollar, asi como los costos directos; seran mutables al momento de la suscripcion del acta de inicio de la
fase Il la dedicacion del personal (hombre/mes), la cantidad y duracién de las actividades técnicas a desarrollar.

Para la ejecucion de la Fase Il del contrato se encuentran establecidos desde la estructuracion y presentacién de la
propuesta economica:

Perfil profesional — Experiencia general y especifica.
Profesionales requeridos para el desarrollo de la actividad.
Recursos e insumos requeridos para el desarrollo de la actividad
Dedicaciones y duracion de las actividades del personal
Salarios

Factor multiplicador

El valor efectivo de la FASE I, sera aquel que resulte de la multiplicacién y sumatoria de las dedicaciones, duraciones y
salarios establecidos en la propuesta y considerados necesarios para desarrollar las actividades determinadas en el acta
de inicio de la Fase Il; afectados por el factor multiplicador establecido desde la presentacién de la propuesta, mas los
costos directos e indirectos necesarios. El INTERVENTOR deberd efectuar la estimaciéon econdmica de los ajustes
requeridos basados en los precios de su oferta econdmica.

Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, desplazamiento,
transporte, almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, asi como su vigilancia, es
decir, todos los costos en los que deba incurrir el INTERVENTOR para el cabal cumplimiento de la ejecucién de la Fase
[Il. La CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningin reajuste realizado por el INTERVENTOR en relacién con
los costos, gastos o actividades que aquel considere necesarios para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al
momento de la presentacion de la oferta.

EL INTERVENTOR esta obligado a ejecutar todas las actividades y servicios que resulten necesarias para la ejecucion
de la Fase Il, incluyendo todas aquellas no contempladas en la oferta.

La CONTRATANTE pagara al INTERVENTOR el valor de la Fase Il - “EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES
REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE I", asi:

Un Unico pago del 100% del valor efectivo de esta FASE, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:
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a Entrega de informe final con concepto sobre soluciones y documentacién presentada por el contratista
b. Recibo a satisfaccién de los productos de esta Fase, por parte de LA CONTRATANTE.
c Suscripcion del acta de terminacién de la Fase II.

d Los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Para los pagos, el INTERVENTOR debera acreditar, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral y CREE segun corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la
ejecucion de la Fase, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la Fase.

2.8.3.  FASE Il DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
2.8.3.1. CONCEPTO:

Consiste en la realizacion de interventoria técnica, administrativa, financiera, contable y juridica a la FASE Ill del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO que resulte de la Convocatoria cuyo objeto es «CONTRATAR LA
EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DEL
ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA FASE 5”..

2.8.3.2. ACTA DE INICIO DE LA FASE Il DE INTERVENTORIA:

Una vez la CONTRATANTE haya informado al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA acerca del acaecimiento de la
totalidad de las condiciones suspensivas de que trata el sub numeral 2.5., del numeral 2, del subtitulo Ill del Capitulo Ill,
le enviara el Acta de Inicio de la FASE Ill, con el propdsito de que proceda a la expedicién de las garantias que
correspondan y a la presentacion del personal propuesto para adelantar dicha FASE, como requisitos previos a la
suscripcién del Acta de Inicio de la FASE Il

Previo a la suscripcion del Acta de Inicio de la FASE IIl del Contrato de Interventoria, el supervisor delegado, debera
realizar las siguientes actividades previa acreditacion por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:

a. Aprobacién del personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA para la Fase Ill. La CONTRATANTE
verificard y aprobard el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la
ejecucion de esta FASE. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacién de servicios
suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente
plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el
personal propuesto.

=

Aprobacién de garantias. La CONTRATANTE revisard que los amparos correspondientes a las garantias de la
FASE I, correspondan con lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su presentacion y
aprobacion.

c. Afiliacién y pago al sistema de sequridad social integral. Soporte de afiliaciéon y pago de seguridad social
integral vigente de todo el personal propuesto.

Una vez cumplidos los requisitos anteriormente sefialados, se suscribira el acta de inicio de la FASE Ill del Contrato de
Interventoria.

El Acta de Inicio para la FASE Il DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA, debera contener como minimo:

3 Lugar y fecha de suscripcion del acta.

i, Nombre e identificacion completa de los intervinientes.
fi. Plazo.

iv. Fecha de Terminacion prevista de la Fase IIl.

V. Valor.

vi. Informacion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.
Vi Valor asegurado y vigencias de las garantias.
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i Fecha de aprobacién de las garantias.

ix. Perfiles profesionales propuestos por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y aceptados por la

CONTRATANTE para la ejecucion de la Fase Il del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

X. Programacion del contrato de interventoria.

2.8.3.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA EN LA FASE Il DEL

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Con el fin de dar cumplimiento con la FASE Ill, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las
obligaciones especificas:

10.

1.

12.

13.

Suscribir el acta de inicio de la FASE Il del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el ACTA
DE INICIO de la Fase Ill del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para esta Fase,
conforme a la propuesta presentada y los Términos de Referencia y verificar que el mismo personal permanezca
hasta la terminacién de la Fase y cumpla con las dedicaciones establecidas.

Analizar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO proponga,
verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones establecidas en los Términos de
Referencia.

Verificar que el personal con el cual el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO desarrolle esta Fase se
encuentre afiliado y al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

Verificar la existencia, monto y vigencia de las garantias del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Cumplir con el personal ofrecido para esta FASE, el cuél debe ser el aprobado por el supervisor delegado como
requisito para la suscripcion del acta de inicio, el cual debe encontrarse afiliado al Sistema de Seguridad Social.

Disponer y mantener durante la ejecucion de esta Fase el personal profesional, técnico y administrativo, idéneo y
calificado conforme a los requerimientos de los Términos de Referencia, asi como las instalaciones, equipos de
laboratorio y control, ofrecido en la propuesta y aprobado por la CONTRATANTE.

Diligenciar diariamente la bitacora del proyecto registrando el personal diario, tanto de INTERVENTORIA como el
personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, los equipos e instrucciones impartidas, asi como
las distintas situaciones que se generen en el desarrollo del proyecto.

Debera garantizar que el personal registrado en cada una de las Bitacoras de que trata el numeral anterior, asi como
el personal en obra firme diariamente en las mismas.

Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.

En los casos que la ejecucion de obra implique el uso de explosivos, llevar un registro de la provisidn, consumo y
existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra, asi como la medida de las obras que se realicen con su
aplicacion, el equipo utilizado y el personal encargado de su manejo. Ademas del cumplimiento de las normas
vigentes establecidas por el Ministerio de Defensa para su manejo y control.

Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver problemas

que pueden afectar las obras en construccién, previamente presentadas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO.
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18.

19.

20.

21

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
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Verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO entregue los planos definitivos de la obra
construida, los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucion del proyecto y aprobar su
contenido.

Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO las mediciones de
cantidades de obra, registrandolas de manera ordenada y clara, en una bitacora diferente a la indicada en el numeral
9.

Aprobar el cronograma de obra presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, solicitando los
ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real; requerir al CONTRATISTA que explique las desviaciones del
cronograma que se generen; promover con el contratista medidas de reaccién para superar las causas de las
desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la
CONTRATANTE y al supervisor delegado reflejando toda la trazabilidad y gestion del INTERVENTOR.

Aprobar pagos de los suministros de tuberias, accesorios y equipos, Unica y exclusivamente cuando se encuentren
debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccién por parte de la INTERVENTORIA

Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion
hidrostatica y desinfeccion de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con la
normatividad del proyecto y los que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la
calidad de las obras, asi como de los materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la autoridad
competente solicitando al contratista los documentos necesarios para este fin.

Velar y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, que se cumpla con
la disposicion final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

. Aprobar los procedimientos constructivos.

Coordinar y liderar la realizacion de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento a los diferentes
aspectos de obra ambientales-técnicos financieros -SYSO y comunitarios, el cual estara integrado como minimo por:
EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO Y EL INTERVENTOR.

Convocar al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios publicos a los comités de seguimiento que se
desarrollen semanalmente durante la ejecucion de la Fase Il del proyecto.

Efectuar los ensayos de verificacion que sean necesarios a los materiales pétreos y demas materiales en obras, asi
como a los productos terminados, con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad exigida en el CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Verificar que los equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se encuentre en obra
con las calidades y cantidades de conformidad con las necesidades del proyecto.

Verificar que los equipos de medicion empleados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se
encuentren debidamente calibrados.

Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicion de cantidades de obra que se realizan con el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Solicitar al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO la demolicién, reconstruccion y/o reparacién de las
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obras que no cumplan con las calidades solicitadas.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los manuales de operacion y mantenimiento de obras y equipos  elaborados
por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o el PROVEEDOR cuando aplique.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record.

Entregar informe de Interventoria en donde se incluya el registro fotografico y filmico de manera cronolégica sobre el
avance de la obra, y donde se evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida.

Revisar y verificar las actas de vecindad levantadas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Solicitar la implementacion de los frentes de trabajo necesarios para la dptima ejecucién del proyecto dentro del
plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO cumpla con esto.

Verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO adelante los monitoreos ambientales (agua, aire,
ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PAGA, PMA, en la respectiva licencia ambiental o frente al
tramite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique.

Garantizar el proceso de liquidacion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y el CONTRATO DE
INTERVENTORIA.

En general, realizar seguimiento y verificacion al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones que corresponden
al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Presentar al supervisor delegado informes semanales, el primer dia habil de la semana y quincenales (5 primeros
dias del mes), de acuerdo a los formatos establecidos.

Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas de los proyectos sean consecuentes con los Andlisis de
Precios Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO vy el tipo de obras a
ejecutar.

Revisar y aprobar la completitud, concordancia y razonabilidad de cantidades y valores de los componentes de los
APUS para la Fase Ill, como requisito para la suscripcion del acta de inicio del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO en esta Fase.

Revisar y aprobar de manera oportuna los APUS de items de obras y/o suministros que durante el desarrollo del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se establezcan que son indispensables para la funcionalidad y
operatividad del proyecto en construccidon y que no hayan sido incluidos dentro de las cantidades originales
contratadas, teniendo para su aprobacién como base Unica los precios de los componentes de los APUS del contrato
y la lista de insumos del mismo, o las cotizaciones del mercado en caso de componentes no existentes en los
documentos mencionados. La interventoria debe hacer seguimiento del proceso hasta que sea perfeccionado el
correspondiente otrosi del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO 'y los items adicionales sean
contractuales y objeto de pago.

Emitir documento de justificacién técnica de reformulacion (debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar y
presentarla ante el supervisor delegado.

Presentar los informes, fichas, documentos y conceptos técnicos, entre otros, que sean solicitados, relacionados con
el proyecto objeto de la interventoria, que velen por el cumplimiento de sus funciones y de la politica y
reglamentacion del sector de aguas, liderado por el MVCT.

Preparar, conceptuar y elaborar la reformulacion de los proyectos objeto de la interventoria en el marco de la

normatividad aplicable por el MVCT, por ajustes técnicos que modifiquen su alcance o cambie las condiciones
técnicas que afecten su funcionamiento y operatividad y cuando se modifiquen las fuentes de financiacién y/o
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requiera recursos adicionales o se disminuyan los valores inicialmente contratados y/o cuando el MVCT o LA
CONTRATANTE lo soliciten.

Revisar y asegurar que los disefios para la construccién de las obras objeto de la interventoria, cumplen en su
totalidad con la normatividad aplicable y vigente correspondiente.

Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, de manera oportuna, hechos que constituyan riesgo del
proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
resultados, estadisticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y mejorar las
condiciones del proyecto o las especificaciones.

Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos ofrecidos por EL
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO .

. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para los proyectos o en los actos o

pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.

Las demas que por ley, los Términos de Referencia y Minuta del Contrato de INTERVENTORIA le corresponda o
sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

Elaborar el acta de entrega y recibo final de obra a la CONTRATANTE.

Elaborar el proyecto de acta de entrega y recibo final de obra al ENTE TERRITORIAL

2.8.3.4. PRODUCTOS

a. Informes semanales, el cual incluye registro fotografico.

b. Informes mensuales, el cual incluye registro fotografico.

c. Actas contractuales.

d. Actas de pago parcial.

e. Acta de terminacion.

f. Acta de entrega y recibo final.

g. Acta de liquidacién.

2.8.3.5. TERMINACION DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

La FASE Il del CONTRATO DE INTERVENTORIA terminara cuando se encuentre suscrita el Acta de recibo final del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y haya sido entregado el proyecto de acta de liquidacién del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

2.8.3.6. DURACION:

El plazo establecido para la ejecucion de esta fase del proyecto sera de doce (12) meses, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio de la Fase Il

2.8.3.7. VALORY FORMA DE PAGO

El presupuesto para la ejecucion de las actividades de la Fase Ill del Contrato de Interventoria es el establecido en los
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términos de referencia.
La forma de pago para esta fase se ha establecido de la siguiente manera:

a.) Se pagara hasta el cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, mediante pagos mensuales iguales previa
presentacion del correspondiente informe mensual aprobado por el supervisor del contrato.

b.)  Un cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, se pagaré proporcionalmente de acuerdo con el avance y
cumplimiento alcanzado en la ejecucion de obra fisica por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance en la ejecucién de obra fisica y
presentacion de actas parciales en concordancia con la programacion de obra vigente, la aprobacion para pago
se encuentra sujeta al visto bueno del supervisor del contrato y LA CONTRATANTE.

c.) Eldiez por ciento (10%) restante, se pagara contra el acta de liquidacion del contrato de interventoria, previa
demostracion del cumplimiento de los requisitos y obligaciones del contrato y suscripcion del acta de
terminacion y acta de liquidacion de la obra. Cada solicitud de pago debera ir acompafiada con la cuenta de
cobro, concepto de aprobacion del entregable por la supervision del contrato.

d.) Si por razones propias del desarrollo del contrato de obra objeto de la Interventoria, éste es suspendido por
periodos mayores a 30 dias, la CONTRATANTE pagara al INTERVENTOR durante el periodo de suspension
del contrato de obra, Unicamente los costos sobre los cuales el interventor demuestre su utilizacién y/o
consumo, aprobados por el Supervisor del proyecto. En ningun caso se reconoceran costos por alquiler de
vehiculos.

Para los pagos, el INTERVENTOR debera acreditar, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafis-cales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y CREE segun corresponda, de todo el personal vinculado directamente
a la ejecucion de la Fase, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucién de la Fase.

Teniendo en cuenta que de los recursos disponibles para la ejecucion de la interventoria CUATROCIENTOS VEINTE
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS $
424.256.596,00M/CTE pertenecen al PDA del Departamento de Cundinamarca, dicho monto debera ser cobrado por el
Contratista de interventoria a esta Entidad previo cumplimiento de los requisitos establecidos para el pago de esta fase.
Para tal fin debera tener en cuenta dentro de su propuesta econémica para este monto especifico los impuestos y
gravamenes del Departamento de Cundinamarca.

2.9. LICENCIAS Y PERMISOS APLICABLES

Sera responsabilidad del Interventor garantizar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO adelante la
gestion de las licencias y/o permisos necesarios para el desarrollo del proyecto. Los costos correspondientes a tramites
de licencias, y/o permisos, necesarios para la ejecucion del proyecto seran asumidos por el contratista.

El Interventor deberd tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de verificar los
requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades competentes para el desarrollo
del contrato objeto de la Interventoria.

Los costos ocasionados por la expedicion de las licencias y/o permisos seran asumidos con cargo directo al municipio

ylo al convenio, estos pagos deberan ser tramitados por el contratista. Los costos ocasionados por la obtencion de los
predios y los costos por servidumbres seran asumidos por el municipio.
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Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacién de los Términos de Referencia,
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

El 9 de octubre de 2015

Recepcion de Observaciones a los Términos de
Referencia

Hasta el 15 de octubre de 2015

Elaboracién Informe de respuesta a las Observaciones y
ajuste a los Términos de Referencia, y elaboracion de
adenda, de proceder.

Hasta el 16 de octubre de 2015

Remision de la Adenda al MVCT, en caso de proceder

Hasta el 19 de octubre de 2015

Pronunciamiento por parte de MVCT, en caso de proceder

Hasta el 19 de octubre de 2015

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones y
de la Adenda, en caso de proceder

Hasta el 20 de octubre de 2015

Cierre - presentacion de oferta Sobre No. 1y 2y Apertura
de Sobre No. 1

El 22 de octubre de 2015 Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 67 No. 7-37 Piso 3,
Bogota D.C.

Publicacion del Acta de Cierre

El 22 de octubre de 2015

Plazo para la verificacién de los requisitos habilitantes

Hasta el 4 de noviembre de 2015

Publicacion del Informe de verificacién de requisitos
habilitantes

Hasta el 5 de noviembre de 2015

Plazo para presentar observaciones al Informe de
verificacidn de requisitos habilitantes

Hasta el 9 de noviembre de 2015

Verificacion de las observaciones presentadas y
elaboracion y publicacion del informe definitivo de
requisitos habilitantes

Hasta el 11 de noviembre de 2015

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econdmica de las
propuestas habilitadas.

El 12 de noviembre de 2015

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 67 No. 7-37 Piso 3,
Bogota D.C.

Plazo para la evaluacién y calificacién de las Propuesta
Habilitadas

Hasta el 17 de noviembre de 2015

Publicacién del Informe de Evaluacién y Calificacion

El 17 de noviembre de 2015

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Evaluacién y Calificacion

Hasta el 18 de noviembre de 2015

Andlisis de las observaciones presentadas al Informe de
Evaluacién y Calificacion, determinacion del método y
ponderacion economica de las propuestas habilitadas y
elaboracion del Informe Definitvo de Evaluacién y
Calificacion.

Hasta el 20 de noviembre de 2015

Remision al MVCT para no objecién del Informe Definitivo
de Evaluacion y Calificacion (orden de elegibilidad)

Hasta el 23 de noviembre de 2015

Pronunciamiento de No objecion del MVCT

Hasta el 25 de noviembre de 2015

Presentacion al Comité Fiduciario del Informe Definitivo de
Evaluacion y Calificacion, publicacion del Informe
Definitivo de Evaluacién y Calificacién (orden de
elegibilidad) y del acta de seleccién del contratista.

El 27 de noviembre de 2015
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CAPITULOII
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de ejecucion del proyecto: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el proceso de
Convocatoria que tiene por objeto contratar la ejecucion condicional por fases del proyecto al que el interventor
seleccionado le realizard la interventoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccion para
adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecuciéon de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del
objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato
se impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la union temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una
vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause
al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.
Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacién requerida en los

formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del
sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrita.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacién necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria.

Formato 4 - Propuesta Econdmica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las fases y toda la informacion
necesaria de la propuesta economica y debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacién
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y calificacion.

Formato 5 — Estimacion propuesta econdmica detallada y factor multiplicador: Contiene el analisis detallado de los
diferentes componentes que conforman el factor que afecta los costos directos necesarios para la ejecuciéon de la
interventoria. El proponente debe presentar en fisico y Excel, debidamente diligenciado un formato por cada una de las
Fases I, Iy lll, para verificacién de cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los requisitos
minimos establecidos en los términos de referencia, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del
contrato. Estos formatos son considerados unicamente como una herramienta para la supervision del contrato.

Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaracion juramentada de la identificacion e informacién del beneficiario real del
contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato. Entendido este,
como la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y tomar decisiones sobre la
presentacion de la propuesta, suscripcidn, ejecucion, terminacion y liquidacién del contrato, asi como, sobre el manejo
de los recursos econoémicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios econdémicos
derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas
constituyan o no grupo empresarial y debera presentarse debidamente firmada.

1.2. SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo.
MVCT: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PDA: Planes Departamentales de Agua.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico.

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacién correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacion y jurisdiccion
Colombiana y se rige por el régimen de la contratacién privado contenido en el Cadigo Civil, el Codigo de Comercio y demas
normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el
proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES
La presente contratacion se regira y estd sujeta por los principios de la Funcion Administrativa y de la Gestidn Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucidn Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacion requerida.-

1.6. PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCION’

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a
Secretaria de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces.
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1.7. CORRESPONDENCIA

Todos y cada uno de los documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté relacionada con la presente
convocatoria, podra ser radicado asi: a) En las instalaciones de la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER ADMINISTRADO POR  FIDUCIARIA BOGOTA S.A. en la Calle 67
No. 7-37 Piso 3, Bogota D.C., o b) Al correo electrénico grupo-icat@findeter.gov.co, los cuales no podrén exceder de 10
MB incluido el cuerpo del correo en un solo correo electronico. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad,
podra remitir varios correos electrénicos, pero debera tener precaucion que todos sean remitidos antes de la fecha y hora
establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada a cualquiera de los medios establecidos en el
inciso anterior.

La correspondencia que sea remitida a una entidad, direccion y/o correo electrénico diferente, se entiende como no
oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

La comunicacion debera contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.
b. Objeto de la convocatoria.

c. Numero de la convocatoria.

d. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccion electrénica y
teléfono fijo y/o celular.

e. Identificacién de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubieren.

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina
web www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a disposicion de cualquier
interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podrén consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina
web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la
capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones
de FINDETER ubicada en la ciudad de Bogotd en la Calle 104 No. 182-52, oficinas de la Gerencia de Agua y
Saneamiento Basico, a la que podra asistir algun funcionario del Grupo de Contratacion para la Asistencia Técnica —
ICAT, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios
del proyecto, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de seleccion, de
manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso. No se absolveran consultas
efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pégina web www.fidubogota.com, y a través de la pagina web
www.findeter.gov.co, las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del
proceso. La entidad CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de
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naturaleza comun.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo
se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.10.  ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podré modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a
través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A) y deberan expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el
cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacién del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

111.  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o union temporal, debera presentar
solamente una oferta.

El proponente podré presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la
suscripcion del contrato.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones
que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv)
Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado deberd cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucién de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Codigo General del
Proceso para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona
extranjera, debera cumplir con los requisitos de autenticacién y legalizacién de documentos expedidos por la autoridad
competente en el extranjero o de apostille, segun el caso. En caso de ser un poder general otorgado mediante escritura
publica deberé tener una vigencia de tres (3) meses. En caso de tener una vigencia superior, debera presentar la
ratificacion del poder. Dicha ratificacion debera haber sido expedida dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a
la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

112. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su propuesta en dos (2) sobres
cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos de los documentos que hacen parte de

la propuesta, de la siguiente manera:

1121 Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes e informacion establecidos en los presentes términos de referencia (incluye
entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico, financiero y
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técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como Sobre Propuesta Técnica
Debe presentarse en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva ascendente.

1.12.2 Sobre No. 2: Propuesta Econémica:

Deberd contener Unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medios fisico y magnético en Excel y
PDF. La informacién consignada debe corresponder con la informacién solicitada.

Debera presentarse en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva ascendente.

1.12.3. Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econémica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el tltimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacidn se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras, usando lapiz de mina
negra y blanda, tipo HB 6 B, o boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacién debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo de 300 gramos o superior, y sujetos
con legajador elaborado con materiales plasticos libres de acidos, la cantidad maxima de folios por carpeta no debera
superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos se debera incluir la documentacién excedente en otra carpeta
manteniendo el consecutivo de foliacion.

1.13 REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS
1.13.1  Pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados, segun el caso, las personas naturales o
juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales, que a la fecha de presentacién de la propuesta

cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.13.2 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.13.3  Encaso de efectuarse alguna aclaracién se debera realizar una nota explicativa de la misma.

1.13.4 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.13.5  No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro medio
telematico.

1.13.6  Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora fijadas para su entrega seran consideradas como
extemporaneas, por lo tanto, no serén aceptadas. Por ende, no seran objeto de verificacidn ni evaluacion.

1.13.7  Encaso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

1.13.8  En caso de discrepancias entre la propuesta economica original en fisico y la presentada en formato digital,
prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econdémica y/o presupuesto en
formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente
como una herramienta de trabajo para los evaluadores.

1.13.9  Los formatos establecidos para la presente convocatoria deberan ser diligenciados completamente.

1.13.10 Los documentos integrantes de la propuesta que hayan sido expedidos en el exterior deberan presentarse

debidamente apostillados o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la
Haya y de la naturaleza publica o privada del documento.
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1.14 PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES

No se aceptaran propuestas alternativas ni parciales.

1.15 TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre
de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara
constancia escrita de la devolucion.

Igualmente, a peticion del oferente pueden entregarse las copias de la propuesta una vez finalizada la convocatoria.
1.16 PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia
y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.

Por ninglin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre.
117 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar legalizados o apostillados, de
conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el documento es
emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccién oficial al
idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi mismo
dicha traduccion debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

117.4. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencion Sobre la Abolicién del Requisito de Legalizacion para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos
privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se
haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga
sus veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen
(donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de
Colombia ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Cénsul colombiano reconozca la firma de la
autoridad que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Consul Colombiano ante
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratdndose de sociedades, al autenticar los documentos, los cdnsules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.17.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicidn del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, s6lo sera exigible la apostilla.

La apostilla es el tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actia el funcionario
publico firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. De conformidad con el
articulo 1 de la Ley 455 de 1998, los documentos considerados como publicos para efecto de la Convencidn son:
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a) Documentos que emanan de una autoridad o un funcionario relacionado con las cortes o tribunales de un Estado,
incluyendo los que emanen de un fiscal, un secretario de un tribunal o un portero de estrados;

b) Documentos administrativos;
c) Actos notariales;

d) Certificados oficiales colocados en documentos firmados por personas a titulo personal, tales como certificados
oficiales que consignan el registro de un documento o que existia en una fecha determinada y autenticaciones oficiales y
notariales de firmas.

En el caso de actos notariales el reconocimiento del notario o funcionario que haga sus veces en el pais de origen,
podra versar, de manera enunciativa sobre: (i) la autenticidad o naturaleza genuina de la firma del suscriptor del
documento primigenio; (i) la autenticidad o fidelidad de la copia frente al documento original presentado; (iii) la
autenticidad del contenido del documento; entre otros.

Si la apostilla estad dada en idioma distinto al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a
dicho idioma realizada por un traductor oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores
Colombiano, la cual debera presentarse debidamente apostillada o legalizada.

1.18 TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucion de educacion superior extranjera o por una institucién legalmente reconocida por la autoridad competente en
el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la convalidacion de estos titulos ante el
Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio,.

Este requisito no se exigira cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer
temporalmente la profesion en Colombia.

1.19 PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

1.19.1  Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

1.19.2  Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversidn a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del délar americano sera el vigente al dia de la suscripcion del contrato y/o la fecha de suscripcién de la
ultima modificacion al contrato (adicion en dinero), cuando a ello hubiere lugar.

1.19.3  Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversién a la moneda criterio de comparacion.

1.19.5. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se hara la conversion del valor del
contrato o proyecto de acuerdo con el valor del salario minimo aplicable en Colombia para la fecha de
suscripcion del mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente para habilitar la propuesta pretende hacer valer alguna adicion al
contrato, para hacer la conversion de la respectiva adicién, debera aportar con la propuesta el soporte que
permita determinar la fecha de suscripcion de la adicién en dinero al contrato, caso contrario no se tendra en
cuenta.
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Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www .banrep.gov.coles/tasas-cambio-mundo

1.20 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes
se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio 0 union temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.21 CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual 0 como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.21.1  Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 10 de la Ley 1437 de 2011 y demas
normas concordantes.

1.21.2 Haya suscrito contrato de obra con Findeter o con la Contratante, 0 su conyuge, compafiero o compafiera
permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil 0 sus socios en
sociedades distintas de las anonimas abiertas, durante el plazo de ejecucién y hasta la liquidacién del mismo. Este
conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.21.3  Haya suscrito contrato de ejecucion condicional por fases con Findeter o con la Contratante, o su conyuge,
compafiero o compafiera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o
primero civil, durante el plazo de ejecucidn y hasta la liquidacién del mismo. Cuando se trate de sociedades diferentes a
las anonimas abiertas, esta causal sera aplicable al representante legal, a los socios y a los miembros de la Junta
Directiva u drganos que haga sus veces. En tratandose de sociedades andnimas abiertas, aplicara respecto de su
representante legal y miembros de Junta Directiva. Este conflicto lo serd también respecto de los beneficiarios reales de
las mismas personas.

1.21.4  Hayan participado en la estructuracién, evaluacion, aprobacién, viabilizacion, financiacién del proyecto objeto
de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccion
del proceso de contratacién. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de (i) los cdnyuges o comparieros
permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad y/o primero
civil con cualquier persona que en cumplimiento de sus deberes u obligaciones legales, contractuales o funcionales,
participaron en la convocatoria, en los términos anteriormente sefialados y (ii) los beneficiarios reales de las mismas
personas.

1.21.5 Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracién de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.22 DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

El proponente seré el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice en el

presente proceso, Y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta
sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u obra a contratar.
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Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de todos los
aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

La exactitud y confiabilidad de la informacién diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente consulte, se
encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacién que haga de la misma.

Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, economicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacién que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza
0 reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas
omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

De modo que, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta
que el célculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias
estimaciones.

1.23 POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién o documentacién
aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios
que considere necesarios para lograr dicha verificacion.

1.24 SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que
se halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso normal de la misma.

Tratdndose de Interventoria, ademas procedera la suspensién o cancelacion segun corresponda, cuando se haya
suspendido la convocatoria para la cual se esta adelantando la respectiva interventoria o cuando la misma sea
cancelada o declarada desierta, pudiéndose suspender o cancelar en cualquier momento, inclusive antes de la firma del
contrato. Para lo cual, LA CONTRATANTE emitir4 acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se
publicard en la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), www.fidubogota.com, y FINDETER, www.findeter.gov.co.

1.25 APERTURA DEL PROCESO DE SELECCION

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findetergov.co y en |g pagina web de la CONTRATANTE, esto es www-fidubogota.com.

1.26 CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes Términos
de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren presentes, y
posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter, wwwfndetergovco y en |a pagina web de la
CONTRATANTE, esto es, www.fidubogota.com,

1.27 VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en el Capitulo
1l de los presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o inhabilitan la propuesta.

1.28 REGLAS DE SUBSANABILIDAD

En todos los procesos de seleccion, la entidad hasta antes de la apertura del sobre N° 2 podra requerir a los
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proponentes para que aclaren, aporten informacién o documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando
los mismos no correspondan a las certificaciones para acreditar experiencia técnica del proponente, por cuanto, de estas
solamente se podra aclarar, aportar informacién o documentos relacionados con los aportados inicialmente con la
propuesta.

Para tal fin se otorgara un término perentorio, si dentro del mismo el proponente no presenta la informacion,
documentacion y/o aclaracion tendiente a subsanar los requisitos habilitantes, la propuesta sera rechazada. Por lo tanto,
las subsanaciones recibidas de manera extemporanea no seran tenidas en cuenta.

Con ocasion de la(s) solicitud(es) para habilitar la propuesta, los proponentes no podran adicionar o mejorar sus ofertas.
Tampoco se puede permitir que se subsanen asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta, ni
que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre de la convocatoria.

1.29 INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacion de requisitos habilitantes se elaborara un informe en el que conste el cumplimiento o no de los
requerimientos de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, asi como la
indicacion expresa de las aclaraciones, informacion o documentos solicitadas para subsanar la propuesta, en virtud de
las reglas de subsanabilidad de que tratan los presentes términos de referencia, caso en el cual, se indicara si los
mismos fueron entregadas dentro del término otorgado al proponente y se dejara constancia de los proponentes que no
hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad.

El informe sera suscrito por los evaluadores designados para el efecto. Asi mismo se indicara el cumplimiento o no de
los requerimientos exigidos.

La Entidad publicara el informe de verificacion de requisitos habilitantes de que trata el numeral anterior en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE, esto es, www.fidubogota.com, y permanecera a disposicion de los participantes
los dias sefialados en el cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las observaciones que
estimen pertinentes.

1.30 OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha establecidos en el
cronograma, en las instalaciones de la CONTRATANTE, esto es, en el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), en la Direccién Calle 67 No. 7-37 Piso 3 Bogota,
D.C, o remitirlas al correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co.

Los proponentes no podran adicionar, subsanar, modificar o mejorar sus propuestas o allegar documentos que sean
objeto de calificacion.

1.31 RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE
REQUISITOS HABILITANTES

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, dara respuesta a
las observaciones recibidas, en la cual manifestaran si se aceptan o rechazan las mismas. De dicha actuacion emitira el
Informe definitivo de verificacion el cual debera contener los resultados de quienes se encuentren habilitados o no.

1.32 APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura del Sobre

No. 2 - Propuesta Econémica, unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacién se dejard constancia
mediante acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.
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1.33 METODOLOGIA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion realizaran la evaluacion de la
propuesta econdémica de las propuestas habilitadas.

Los evaluadores efectuaran la verificacién de los requisitos habilitantes para la participacion del proceso y la evaluacién
de los factores de escogencia dentro del plazo sefialado para el efecto en el cronograma de la presente convocatoria.

La CONTRATANTE se reserva el derecho de consultar la veracidad de la informacion o documentacion suministrada por
el proponente utilizando para tal fin los medios idéneos que le permitan realizarla o requerirlos para que aclaren, aporten
informacion o documentos, sin que esto implique que los proponentes puedan completar, adicionar o mejorar sus
propuestas.

La Entidad podra prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime. Esta modificacion se informara
previamente mediante el procedimiento de publicidad indicado en los presentes Términos de Referencia.

El resultado de la evaluacién una vez cuente con la No objecion del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio sera
presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando el orden de elegibilidad, y la
respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacién. EI Comité Fiduciario del Patrimonio
Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién correspondiente.

1.34 RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podré ser revelada a los proponentes ni a
terceros hasta que la entidad comunique a los primeros que los informes de evaluacion se encuentran disponibles para
que presenten las observaciones correspondientes.

1.35 DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno o més contratos en el marco del Programa de Agua para La Prosperidad
administrado por el Patrimonio Autdnomo Asistencia Técnica Findeter — Fiduciaria Bogota, se verificara, previo a la
suscripcidn del acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100% de
la dedicacién acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podré solicitar el cambio del personal que supere esta
dedicacién.

1.36 CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificacién de la evaluacién de las propuestas, se considerard que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate:

1.36.1  Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras,
para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales
aquel que cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de
conformidad con lo establecido en el documento de constitucion.

1.36.2  Si persiste el empate se hard un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil
siguiente de la publicacién del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la fecha, hora y lugar que se
establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados
empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.
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1.37 CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1  No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

1.37.2  Cuando el proponente, ya sea en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, presente
mas de una oferta, las propuestas presentadas seran rechazadas.

1.37.3  Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.

1.37.4  Cuando la propuesta econoémica presentada para el proyecto o las fases, luego de las correcciones aritméticas,

sea inferior 0 superior al rango de porcentajes establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva

propuesta econdmica o fase.

1.37.5 Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de

Referencia.

1.37.6  Cuando la propuesta presentada exceda el plazo de ejecucidn estipulado en los Términos de Referencia.

1.37.7  Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econémica o viceversa.

1.37.8  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,

se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por la

Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

1.37.9  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal

se encuentre incurso en alguna prohibicidn para presentar propuesta de las establecidas en los presentes Términos de

Referencia.

1.37.10 Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion objetiva.

1.37.11 Cuando la propuesta técnica y econdémica sea parcial o totalmente ilegible.

1.37.12 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal

o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloria

General de la Republica.

1.37.13 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién

Temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de

Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién.

1.37.14 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal

0 sus representantes tenga(n) antecedentes judiciales.

1.37.15 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién

Temporal 0 sus representantes esté(n) reportados en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de

la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT.

1.37.16  Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere.

1.37.17 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.18 Cuando el proponente para acreditar su experiencia o la del personal propuesto, aporte una certificacion de un

contrato o proyecto no aportado inicialmente con la propuesta.

1.37.19 Cuando se presente propuesta parcial y/o alternativa.

1.37.20 Cuando en la etapa de subsanacién, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del

proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

1.37.21 Cuando se presente propuesta parcial y/o alternativa.

1.37.22 En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38 CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1  Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2 Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3  Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4  Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o
de seleccién del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su
decision.
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En cualquiera de los eventos anteriores, la decisién se publicard en la pagina web www.indetergovco y en [a pagina de la
CONTRATANTE, www.fidubogota.com

1.39 SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha del
oficio a través del cual la CONTRATANTE le comunica la seleccidn hecha por el Comité Fiduciario.

1.40 LEGALIZACION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias requeridas para legalizar el contrato suscrito dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la suscripcién del CONTRATO.

141  APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos,
dentro de los cinco (5) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacion de las mismas.

1.42 ACREDITACION DE LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

El CONTRATISTA debera acreditar los requisitos para la suscripcion del Acta de Inicio, dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la aprobacion de las garantias presentadas segun las condiciones del contrato.

1.43 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado deberéa disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecucion del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter obligatorio en el
proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacién profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente
que resulte seleccionado, para verificacién de cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los
requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucién del contrato y los mantendra durante la ejecucion del mismo.

De modo que, para la elaboracién de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y
ademés aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo en su
propuesta econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el
personal o los recursos suficientes para la ejecucién del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la
CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos.

1.44 MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales (Anexo 2), hace parte integral de los presentes términos de referencia y por lo tanto
del contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracién y distribucion de dichos
riesgos.

Sobre el andlisis y definicion de la matriz de riesgos contractuales se pueden presentar observaciones por parte de los
interesados a través de los medios previstos en estos términos y en las fechas establecidas en el cronograma para las
observaciones a los Términos de referencia.

Como resultado de la audiencia de analisis y definicion de riesgos, la entidad CONTRATANTE publicara la matriz de
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riesgos contractuales definitiva.

Los proponentes con la presentacion de la propuesta, declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta
conocieron, aceptaron, valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacién de observaciones, para que sean evaluados y de
ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No serd posible entonces alegar desequilibrio econémico del
contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la
convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en dicha etapa.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cddigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

1.45 SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La supervisién del contrato sera ejecutada por la Vicepresidencia Técnica de FINDETER o la persona que la misma
delegue, quien de manera permanente realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico del
contrato verificando ademas la correcta ejecucion del objeto contratado.

El supervisor del contrato esta facultado a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual y sera responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias
que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo
el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

En ninglin caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre EL
INTERVENTOR y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

1.46 GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO frente a la entidad, por razon de la celebracion y ejecucion del
contrato, el estudio de necesidad efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el contratista
debera constituir las garantias a favor de Entidades Particulares “PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER”, expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya pdliza matriz se
encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:
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1.46.1. GARANTIAS PARA AMPARAR LA FASE | DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
GARANTIA COBERTURA DELA VIGENCIA

GARANTIA

Cumplimiento Fase |

20% del valor de la Fase |

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase |y
cuatro (4) meses mas.

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor de la Fase |

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase |y
tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil Extracontractual

5% del valor de la Fase |

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase |y
cuatro (4) meses mas.

Calidad del Servicio Fase |

30% del valor total de la
Fase |

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase |y
cuatro (4) meses mas.

1.46.2. GARANTIAS PARA AMPARAR LAFASE Il DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

GARANTIA

COBERTURA DELA
GARANTIA

VIGENCIA

Cumplimiento Fase Il

20% del valor de la Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase Il
y cuatro (4) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor de la Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase Il
y fres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil Extracontractual

5% del valor de la Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase Il
y cuafro (4) meses mas.

Calidad del Servicio Fase |l

30% del valor total de la
Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase Il
y cuafro (4) meses mas.

1.46.3. GARANTIAS PARA AMPARAR LA FASE |1l DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

GARANTIA

COBERTURA DELA
GARANTIA

VIGENCIA

Cumplimiento Fase Il

20% del valor de la Fase
1l

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase IlI
y cuatro (4) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor del valor
total de la Fase |ll

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase IlI
y tres (3) afios més.

Responsabilidad Civil Extracontractual

5% del valor de la Fase llI

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase Il
y cuatro (4) meses mas.

Calidad del Servicio Fase llI

30% del valor total de la
Fase llI

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase Il
y cuafro (4) meses mas.

La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es
requisito previo para el inicio de la ejecucion de cada una de las fases, razén por la cual ninguna fase podra iniciar su
ejecucion sin la respectiva aprobacion de este requisito previo.
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SUBCAPITULO I
DOCUMENTOS Y REQUISITOS

2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA

Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacion:

2.1.1. REGISTRO MERCANTIL

La persona natural nacional, o extranjera con domicilio en Colombia, y la persona juridica, deberén acreditar su
inscripcion en el registro mercantil que para tal efecto lleve la Camara de Comercio correspondiente.

Este requisito no sera exigible para las personas naturales nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia que
ejerzan una profesion liberal, por expresa disposicion de Cadigo de Comercio.

La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento equivalente en
su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de juramento, situacion
que se entiende con la presentacion de la propuesta.

21.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberd acreditar su
existencia y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el
cual se verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacién con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccidn en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4, Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cdmara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacion mediante la cual el 6rgano competente lo faculta para
presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades
del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La ausencia
definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad,
determinara la falta de capacidad juridica para presentar la propuesta, y por tanto se procedera a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica tenga como minimo un (1) afio de constitucion con antelacién
a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracién: Que el término de duracidn sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) afios
mas.

8. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacién de la propuesta

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
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requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.3. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

Deberéa presentar el documento de constitucidn del proponente plural, en el cual constara por lo menos:

1. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompafiado de la cédula de ciudadania, cédula de extranjeria o
pasaporte de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de su representante legal, segin corresponda, de
acuerdo con la normatividad vigente. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la
contrasefa expedida por la Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

3. La designacién de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion del

consorcio 0 unién temporal; igualmente, debera designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia
temporal o definitiva.

4, La indicacién del domicilio de cada uno de los integrantes.
5. La indicacién del domicilio de la figura asociativa
6. Sefalar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran

expresamente las actividades, términos y extension de la participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y
en la ejecucion del contrato.

7. La manifestacion clara y expresa de que quienes integran el consorcio 0 unién temporal responderan por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, para los miembros del
consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato y limitada conforme a la participacion de los miembros para el caso de la unién temporal.

8. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica
sefialada en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento
(30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno (1) de
los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en el mismo no podra
ser menor al cincuenta por ciento (50%).

9. En ningUn caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacién constituira causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucién ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.3.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

1. Al acta de constitucién del consorcio 0 union temporal se le debera anexar la documentacién que acredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los
certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta
Directiva y poderes y tratdindose de personas juridicas de derecho publico acto de creacién (si aplica),
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resolucion de nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la
certificacion del Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del
representante legal.

2. En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de Comercio, se desprenda que el
representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse en nombre de la
misma, deberd acreditar la autorizacion mediante la cual el érgano competente lo faculta para presentar la
propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del
Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

3. Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo
la etapa de liquidacion.

4. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados en el Sistema de
Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT o en la Lista
Clinton.

5. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o union temporal podran constituir un solo
apoderado comdn, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y
traduccion exigidos en el Cédigo de Comercio de Colombia, ademés de los sefialados en estos Términos de
Referencia. El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del
Consorcio o Unién Temporal.

6. La garantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados
en los presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participacion.

7. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera
presentar solamente una oferta.

8. Una vez constituido el consorcio 0 union temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacién
de algun tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerird autorizacién escrita de la
CONTRATANTE.

9. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el
Estatuto Tributario.

21.4. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE

En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras ampliada al
150%.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal, ampliada al 150%.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria 0 permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal. En uno u otro
caso, la copia del documento debera estar ampliada a 150%.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
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representante legal de la persona juridica. En uno u otro caso, la copia del documento debera estar ampliada a 150%.
2.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado deberd haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes, en la pagina web de la
Contraloria General de la Republica.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.6.  CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del
proponente en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se
certifique que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro
de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI" de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener
fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccioén. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacidn, consultard los
antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito 0
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo
anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacion consulte los antecedentes correspondientes
en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacion.

2.1.7.  CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES

Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policia Nacional para el proponente,
sea persona natural o juridica o los miembros del consorcio o union temporal o sus representantes, en el que se
evidencie que no tiene requerimiento de autoridades judiciales.

2.1.8.  AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesién ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcion profesional o certificado de
matricula, segun el caso.

21.9. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA
El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar con su
oferta una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compafiia de Seguros legalmente establecida y

autorizada para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, asi:

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:
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1. Fecha de Expedicion: La fecha de expedicion de la garantia debera ser igual o anterior a la fecha y hora sefialada
para el cierre del presente proceso.

2. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad deberd cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.

3. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del
proyecto.

4. Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha
prevista para el cierre del proceso y en caso de la prorroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva
fecha del cierre.

5. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO -
ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. NIT 830.055.897-7.

6. Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura en el
documento de identidad y tratandose de consorcio o unién temporal a nombre de éste y no de su representante
legal y debera indicar los integrantes del mismo y su porcentaje de participacion segun conste en el documento de
constitucion.

7. Se debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la poliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta y/o esta no contenga los requerimientos de los términos de
referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del término perentorio
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccion, podran
presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.

2.1.10. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberd inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.11. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud por encontrarse en los supuestos
establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013) y pagar el Impuesto sobre la renta
para la Equidad CREE, deberad declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo certificar el
cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacion.

En las anteriores circunstancias, las personas juridicas lo haran mediante certificacién expedida y firmada por el revisor
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fiscal (cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. Si el proponente es una persona natural la
acreditacion de este pago se hara mediante declaracion juramentada.

La persona natural nacional debera ademas acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la planilla 0 comprobante
de pago de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales (si aplican) como minimo del mes inmediatamente
anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

2.1.12. ABONO DE LA OFERTA

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona
natural que pretenda participar en la presente convocatoria, debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o
Ingeniero Sanitario, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de
matricula profesional expedida por el COPNIA dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion.

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, la oferta debera ser
avalada por un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario matriculado, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula
profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA, dentro de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

2.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito sélo sera
exigible para las sociedades andnimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.14. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACION DEL TERRORISMO

El proponente, su representante legal o su apoderado, segun corresponda, no podran encontrarse reportados en el
Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del Terrorismo — SARLAFT. En
consecuencia, con la presentacion de la propuesta se entenderd otorgada la autorizacion para realizar esta verificacion.

2.1.15. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA (FORMATO 1) debidamente suscrita.

2.1.16. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL (FORMATO 2) debidamente suscrito.

2.1.17. FORMATO EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE (FORMATO 3)
2.1.18. FORMATO PROPUESTA ECONOMICA. Sobre N° 2 (FORMATO 4)

2.1.19. FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR
(FORMATO 5). El cual se debera presentar por el proponente seleccionado para la suscripcion del acta de inicio.

2.1.20. FORMATO DECLARACION JURAMENTADA BENEFICIARIO REAL (FORMATO 6) debidamente suscrito.
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, SUBCAPITULO i , ,
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

3.1 REQUISITOS HABILITANTES
FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificaciéon del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

c. Verificacion financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

3141 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acapite de
documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO
3.1.21 PROPONENTES NACIONALES

La verificacion financiera se realizara teniendo en cuenta la informacién financiera a 31 de diciembre de 2014 reflejada
en los Estados Financieros del proponente. Para efectos de realizar dicha verificacion, el proponente debe diligenciar y
presentar con la propuesta los siguientes documentos:

a. Balance General y Estado de Resultados con corte al 31 de diciembre de 2014, debidamente firmados por
representante legal o titular, contador y/o Revisor Fiscal. En el Balance General deben estar debidamente clasificados
los conceptos de ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO TOTAL, PASIVO CORRIENTE, PASIVO TOTAL, PATRIMONIO Y
UTILIDAD DEL EJERCICIO.

b. Certificado de Antecedentes Disciplinarios legible del Contador y del Revisor Fiscal expedido por la Junta
Central de Contadores con fecha de expedicion no mayor a noventa dias anteriores a la fecha de presentacién de la
propuesta.

C. Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Publico y/o Revisor Fiscal, segun el caso, que suscriben los
Estados financieros.

Toda la informacién financiera debera ser presentada por las personas naturales colombianas o personas juridicas
nacionales, al igual que por cada uno de los integrantes del consorcio Unién Temporal, bien sean persona natural o
juridica.

La informacién financiera tendra que ser presentada en pesos (moneda legal colombiana) y debera venir firmada por el
Representante Legal y el Contador y/o el Revisor Fiscal.

Los Estados Financieros presentados deben cumplir con la técnica contable, en especial con las directrices impartidas
por el Decreto 2649 de 1993 y demas normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.
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3.1.2.1.1 ASPECTOS FINANCIEROS: Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, se deben cumplir
los siguientes requisitos:

a) indice de Liquidez: El indice de liquidez debera ser igual o mayor de 1.1y se evaluara de la siguiente manera:
iNDICE DE LIQUIDEZ = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

b) indice de Endeudamiento: El indice de endeudamiento debera ser igual o menor del 0.7 y se evaluara de la
siguiente manera:

iNDICE DE ENDEUDAMIENTO = PASIVO TOTAL =< 0.7
ACTIVO TOTAL

En caso de Unién Temporal o Consorcios, el cumplimiento de la capacidad financiera se evaluara teniendo en cuenta la
ponderacion de las partidas respectivas de cada integrante de acuerdo a la participacién de cada miembro especificadas
en el documento consorcial 0 de unién temporal.

Los indicadores a evaluar se calcularan con base en los estados financieros del afio 2014 de la persona juridica.

3.1.22 PROPONENTES EXTRANJEROS
3.1.2.2.1 PERSONAS JURIDICAS EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Para el caso de personas juridicas extranjeras que tengan domicilio o sucursal en Colombia y aquellas nacionales con
una participacion 100% extranjera, la verificacion financiera se realizara teniendo en cuenta la informacion financiera a
31 de diciembre de 2014 reflejada en los Estados Financieros de la casa matriz consolidados. Para efectos de realizar
dicha verificacion, el proponente debe diligenciar y presentar con la propuesta los siguientes documentos:

a. Los Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) consolidados de la casa matriz con corte a
31 de diciembre 2014, acompafiados de la traduccién al idioma espafiol, presentados de acuerdo con el catalogo de
cuentas (PUC) Decreto 2650 de 1993, expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) o
Tasa de Cambio de fecha de corte de los mismos, indicando la tasa de conversién, firmados por el contador publico y/o
revisor fiscal colombiano que los hubiere convertido. En el Balance General deben estar debidamente clasificados los
conceptos de ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO TOTAL, PASIVO CORRIENTE, PASIVO TOTAL, PATRIMONIO Y
UTILIDAD DEL EJERCICIO.

b. Certificado de Antecedentes Disciplinarios legible del Contador y del Revisor Fiscal expedido por la Junta
Central de Contadores. Fecha de expedicion no mayor a noventa dias anteriores a la fecha de presentacion de la
propuesta.

c. Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Publico y/o Revisor Fiscal, segun el caso, que suscriben los
Estados financieros.

Las disposiciones de estos términos de referencia en cuanto a proponentes extranjeros se regiran sin perjuicio de lo
pactado en tratados o convenios internacionales. A las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se les aplicarén
las reglas de las Sociedades Colombianas.

Si alguno de estos requerimientos no aplican en el pais de domicilio del proponente extranjero, el representante legal o
apoderado en Colombia deberén hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este
requisito por la firma auditora externa.

Las disposiciones de estos términos de referencia en cuanto personas juridicas extranjeras con domicilio o0 sucursal en
Colombia se regiran sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales.

Pagina 57 de 93



TODOSPORUN

Findeter $ Fiduciaria Bogotd (_ ® MINvIVIENDA NUEVO PAlS

CACION

Idioma — Los documentos con los cuales el proponente acredite sus requisitos habilitantes que hayan sido escritos
originalmente en una lengua distinta al castellano, deben ser traducidos al castellano y ser presentados en su lengua
original junto con la traduccién al castellano. El proponente puede presentar una traduccién simple al castellano. Si el
proponente resulta adjudicatario para firmar el contrato debe presentar la traduccion oficial al castellano de los
documentos presentados en idioma extranjero. La traduccion oficial debe ser el mismo texto presentado para acreditar
los requisitos habilitantes.

Moneda - Los oferentes deben aportar la informacién financiera en la moneda legal del pais en el cual fueron emitidos y
adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la Entidad Contratante para efectos de acreditar y verificar los
requisitos habilitantes tendran en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la cual la informacién
financiera fue expedida. Para el efecto, el proponente y la Entidad Contratante tendran en cuenta las tasas de cambio
certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Toda la informacién financiera debera ser presentada por las personas naturales o personas juridicas, al igual que por
cada uno de los integrantes del consorcio Union Temporal, bien sean persona natural o juridica. La informacién
financiera tendré que ser presentada en pesos (moneda legal colombiana) y debera venir firmada por el Representante
Legal y el Contador y/o el Revisor Fiscal.

Los Estados Financieros presentados deben cumplir con la técnica contable, en especial con las directrices impartidas
por el Decreto 2649 de 1993 y demas normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

3.1.221.1  ASPECTOS FINANCIEROS: Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, se deben
cumplir los siguientes requisitos:

a) indice de Liquidez: El indice de liquidez debera ser igual o mayor de 1.1 y se evaluara de la siguiente manera:
iNDICE DE LIQUIDEZ = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

b) indice de Endeudamiento: El indice de endeudamiento debera ser igual o menor del 0.7 y se evaluara de la
siguiente manera:

iNDICE DE ENDEUDAMIENTO = PASIVO TOTAL =< 0.7
ACTIVO TOTAL

En caso de Union Temporal o Consorcios, el cumplimiento de la capacidad financiera se evaluara teniendo en cuenta la
ponderacion de las partidas respectivas de cada integrante de acuerdo a la participacién de cada miembro especificadas
en el documento consorcial 0 de unién temporal.

Los indicadores a evaluar se calcularan con base en los estados financieros del afio 2014 de la persona juridica.
3.1.2.2.2 PERSONAS JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Para el caso de personas juridicas extranjeras, deberan presentar la informacion financiera que se relaciona a
continuacion, de conformidad con la legislacién propia de cada pais de origen y lo sefialado en los articulos 258 del
Cadigo de Procedimiento Civil y 480 del Codigo de Comercio y la Ley 455 de 1998, acompafiado de traduccién al idioma
espafiol, con los valores convertidos a la moneda legal colombiana a la tasa de cambio de la fecha de corte de los
mismos, avalados con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente
del pais de origen:

a. Los Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) con corte a 31 de diciembre 2014,
acompafiados de la traduccién al idioma espafiol, presentados de acuerdo con el catélogo de cuentas (PUC) Decreto
2650 de 1993, expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) o Tasa de Cambio de
fecha de corte de los mismos, indicando la tasa de conversion, firmados por el contador publico y/o revisor fiscal
colombiano que los hubiere convertido. En el Balance General deben estar debidamente clasificados los conceptos de
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ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO TOTAL, PASIVO CORRIENTE, PASIVO TOTAL, PATRIMONIO Y UTILIDAD DEL
EJERCICIO.

b. Los Estados Financieros y documentos financieros emitidos en el exterior vendran consularizados o
apostillados, conforme a la Ley y la fecha de corte sera a 31 de diciembre de 2014, salvo que se acredite en debida
forma que la legislacion propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en estos términos.

c. Certificado de Antecedentes Disciplinarios legible del Contador y del Revisor Fiscal expedido por la Junta
Central de Contadores. Fecha de expedicion no mayor a noventa dias anteriores a la fecha de presentacién de la
propuesta.

d. Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Publico y/o Revisor Fiscal, segun el caso, que suscriben los
Estados financieros.

Las disposiciones de estos términos de referencia en cuanto a proponentes extranjeros se regiran sin perjuicio de lo
pactado en tratados o convenios internacionales.

Idioma — Los documentos con los cuales el proponente acredite sus requisitos habilitantes que hayan sido escritos
originalmente en una lengua distinta al castellano, deben ser traducidos al castellano y ser presentados en su lengua
original junto con la traduccién al castellano. El proponente puede presentar una traduccién simple al castellano. Si el
proponente resulta adjudicatario para firmar el contrato debe presentar la traduccién oficial al castellano de los
documentos presentados en idioma extranjero. La traduccion oficial debe ser el mismo texto presentado para acreditar
los requisitos habilitantes.

Moneda - Los oferentes deben aportar la informacién financiera en la moneda legal del pais en el cual fueron emitidos y
adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la Entidad Contratante para efectos de acreditar y verificar los
requisitos habilitantes tendran en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la cual la informacién
financiera fue expedida. Para el efecto, el proponente y la Entidad Contratante tendran en cuenta las tasas de cambio
certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Toda la informacién financiera debera ser presentada por las personas naturales o personas juridicas, al igual que por
cada uno de los integrantes del consorcio Union Temporal, bien sean persona natural o juridica. La informacién
financiera tendré que ser presentada en pesos (moneda legal colombiana) y debera venir firmada por el Representante
Legal y el Contador y/o el Revisor Fiscal.

Los Estados Financieros presentados deben cumplir con la técnica contable, en especial con las directrices impartidas
por el Decreto 2649 de 1993 y demas normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

3.1.2221 ASPECTOS FINANCIEROS: Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, se deben
cumplir los siguientes requisitos:

a) indice de Liquidez: El indice de Liquidez debera ser igual o mayor de 1.1y se evaluara de la siguiente manera:
iNDICE DE LIQUIDEZ = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

b) indice de Endeudamiento: El indice de endeudamiento debera ser igual o menor del 0.7 y se evaluara de la
siguiente manera:

iNDICE DE ENDEUDAMIENTO = PASIVO TOTAL =< 0.7
ACTIVO TOTAL

En caso de Union Temporal o Consorcios, el cumplimiento de la capacidad financiera se evaluara teniendo en cuenta la

ponderacion de las partidas respectivas de cada integrante de acuerdo a la participacién de cada miembro especificadas
en el documento consorcial o de unién temporal.

Pagina 59 de 93



TODOSPORUN

Findeter $ Fiduciaria Bogotd (_ ® MINvIVIENDA NUEVO PAlS

Los indicadores a evaluar se calcularan con base en los estados financieros del afio 2014 de la persona juridica.
3.3  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se verificara que el proponente acredite experiencia especifica en INTERVENTORIA A LA INSTALACION DE
TUBERIAS PARA ACUEDUCTO EN HIERRO DUCTIL Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) e
INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE BOMBEO PARA ACUEDUCTO Y/O
ALCANTARILLADO e INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS PARA LA EXTRACCION
DE AGUA MEDIANTE BOMBEO, con la ejecucion de MINIMO UNO (01) Y MAXIMO CUATRO (04) CONTRATOS,
terminados y recibidos a satisfaccion, que cumplan las siguientes condiciones:

a. Los contratos aportados deberan sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 0.5 veces el valor total del
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (Fase | + Fase Il + Fase lll), expresado en SMMLV.

b. La sumatoria de las longitudes en la que se realiz6 la Interventoria a la instalacién de tuberias en Hierro Ductil y/o
Concreto con o sin cilindro de acero (CCP), en las certificaciones aportadas para acreditar la experiencia
especifica, debe ser igual 0 mayor a 6.500 metros, con un didmetro igual o superior a 10” (250 mm).

¢.  Minimo uno (1) de los contratos debe acreditar la Interventoria a la construccion de una Estacion de Bombeo para
acueducto y/o alcantarillado para un caudal igual o superior a 45 I/s.

d. Al 'menos uno de los pozos construidos a los que se realizd la Interventoria, debe tener una profundidad igual o
mayor a 200 metros y un didmetro de perforacion igual o mayor a 10 pulgadas.

Para efectos de la presente convocatoria, se entiende por:
i. ACUEDUCTO1: Sistema de abastecimiento de agua para una poblacion.
Para el presente proceso, se entiende como acueductos, al sistema de abastecimiento de agua para una poblacion, que
corresponde el conjunto de obras, equipos y materiales utilizados para la captacién, aduccidn, conduccién, tratamiento y
distribucion del agua potable para consumo humano.
3.1.3.1.1 REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
A. En los casos en que el (los) contrato(s) o proyecto(s) haya(n) sido celebrado(s) en cualquier tipo de figura
asociativa, se tendré en cuenta la experiencia especifica en su totalidad y el valor de acuerdo al porcentaje de
participacién en la respectiva figura asociativa.
B. Cuando la persona juridica no cuente con mas de tres (3) afios de constituida, la experiencia especifica de los
socios de dicha persona juridica se podra acreditar o acumular a la de ésta, caso en el cual se tendra en
cuenta la totalidad de su experiencia especifica individual.

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

C. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se hara la conversion del valor del

Tomado de la definicién Acueducto: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento - Titulo A
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contrato o proyecto de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la fecha de
suscripcion del mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente para habilitar la propuesta pretende hacer valer alguna adicion al
contrato, para hacer la conversion de la respectiva adicion, debera aportar con la propuesta el soporte que
permita determinar la fecha de suscripcion de la adicién en dinero al contrato, caso contrario no se tendra en
cuenta.

D. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacién expedida por el funcionario o empleado que tenga la capacidad
funcional para ello de la entidad contratante, en la que conste el objeto del contrato o proyecto, el cumplimiento del
mismo, el porcentaje de participacidn del proponente, las actividades o productos objeto del contrato o proyecto, el valor
del contrato o proyecto y el plazo de ejecucion.

Alternativa B. Mediante presentacion de certificacion expedida por el funcionario o empleado que tenga la capacidad
funcional para ello de la entidad contratante, donde conste la ejecucién o liquidacion del contrato o proyecto, el
porcentaje de participacion del proponente y actividades y/o productos objeto del contrato o proyecto.

Alternativa C. En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera adjuntar
copia del contrato con su correspondiente acta liquidacion o de terminacion si ya terming, donde conste la ejecucion del
mismo, la cual debera venir suscrita por el Interventor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas enla que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando las certificaciones no contengan la informacién que permita su verificacion, el proponente podra anexar a la
propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el
funcionario competente de la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar
la informacion que falte en la certificacion.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia
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_ SUBCAPITULO IV
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

4.1 CRITERIOS DE CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y
que por ello resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto
se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacién seré de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y
criterio de evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

411 EVALUACION Y CALIFICACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el
formato de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la
propuesta” la entidad se procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las fases y el
IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que el valor total de la oferta econémica de algiin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeéndolo al peso, cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a
cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por
defecto al peso.

2. En el evento que la propuesta econdmica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun
simbolo, la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras

4.  Serealizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.

5. En caso de error en la sumas, el resultado total correcto sera el que se obtenga de revisar dichas sumas.
6. Setomara como valor de la propuesta economica, el valor de la propuesta corregida.

7. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando la propuesta economica presentada para alguna de las fases presente un valor corregido inferior al
ochenta por ciento (80%) o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto estimado para la respectiva
fase en los términos de referencia.

b. Cuando el valor total de la propuesta corregido, presente un valor inferior al noventa por ciento (90%) o
superior al cien por ciento (100%) del valor estimado para la convocatoria en los términos de referencia.
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8. De la anterior verificacidn se elaborara un informe de evaluacion econoémica en el que consten los resultados de las
ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo
con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacién de las correcciones efectuadas, el cual se publicara en
la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podrén, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe de evaluacién econémica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan
subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

9. Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econémica de acuerdo con
los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomarén hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el segundo dia habil, contado desde el vencimiento del plazo establecido para
presentar observaciones al informe de evaluaciéon econémica, de conformidad con las fechas previstas en el
cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a
continuacion:

RANGO " .
(INCLUSIVE) NUMERO METODO
De 00a 24 1 Media aritmética
De 25 a 49 2 Media aritmética alta
De50a74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacién de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes
formulas:

— Xi
X= ) —
. . n
1=1
Donde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas
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Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

X Vi
4 100 X T)) para valores menores o iguales a X

Puntajei =
X —

| 100 x 1—2<

\

) para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.

V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Ndmero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética alta.
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

%, Viax + X
2
Doénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vinax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procederé a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xa— Vi . <
100 x| 1— X para valores menores o iguales a X,
A

Puntajei = _
|Xa — Vil <
100x|1—-2 . para valores mayores a X
A
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i =NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

c. MEDIA GEOMETRICA
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Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica. El célculo de la media geométrica de obtendra
mediante la siguiente férmula:

G= "P,*P,*..xP,

Dadnde:

G = Madia Geométnca.

n = Mumero de propuesiss econdmicas validas,

F; = Valor de la propuesta econdmica corregida del proponente i

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

C.1. Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

J 100 x (1 - <%)) para valores menores o iguales a G
Puntajei = _

Ik 100 X (1 -2 16 %V”)) para valores mayores a G
Dénde:

G = Media Geométrica.

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

d. MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacién de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las
formulas que se indican en seguida. Para la aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a
determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacién, de acuerdo con la
siguiente férmula:

D.1. Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
100 =V,
Puntajei = <(—MIN))
Vi
Dénde:

Vv = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
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habilitadas.

= NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.

10.

1.

12.

Una vez realizada la ponderacion econdmica de las propuestas habilitadas con el método que correspondio, se
procedera a establecer, el respectivo Orden de Elegibilidad.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad y el (la) Director(a) de
Contratacién recomendara al Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria un orden de
elegibilidad de conformidad con la evaluacion efectuada, el cual debe contar con No objecion del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en la fecha establecida en el cronograma.
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ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO

Para la ejecucién del contrato, el proponente con la presentacion de la propuesta garantizar que cuenta como minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones
minimas y que en caso de ser seleccionado presentara para verificacion del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formaciéon académica y profesional y de
experiencia que acrediten el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada una de las fases de interventoria:

A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA FASE | DE LA INTERVENTORIA

Para la ejecucion de esta fase, el proponente debera garantizar los siguientes perfiles y la dedicacién requerida:

Experiencia Especifica Dedicacion en
Cant GO TR Expeg::::: Numero de :?uracién
. A Ami roye Requerimiento
desempenar Académica | Como | En: proy q total de la
ctos particular
requeridos Fase|

PERSONAL MINIMO PARA LA FASE | DEL CONTRATO

El valor de al menos uno
de los proyectos
aportados para
acreditar
experiencia  debe
ser mayor o igual al

25% del valor de la .
La requerida

Ingeniero Civil y/o fase |ll, calculado ara el
. Ingeniero Director en proyectos en SMMLV. P -
Director de o g cumplimi
. Sanitario y . de Interventoria
1 Interventori . 10 Afios y 4 ento del
Ambiental a la construccion Y .
a . - objeto de
ylo Ingeniero de Acueductos. Minimo uno de los
LY laFasel
Sanitario contratos aportados
debe acreditar
experiencia  como
Director de

Interventoria en la
Interventoria a la
construccion de
pozos  profundos
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para extraccion de
agua mediante
bombeo de un
diametro igual o
superior a 8" y una
longitud igual o
superior a 150 m.
En los proyectos
aportados debe
Especialista haber  participado
Hidraulico como Especialista
responsable de Hidraulico en los
los estudios y/o estudios ylo
disefios en disefios 0
proyectos para la Especialista
Ingeniero Civil y/o Construccién ylo Hidraulico en la
Ingeniero ampliacion ~ de Interventoria a los L .
o . . a requerida
sanitario con sistemas de Estudios ylo
. o para el
estudios de acueductos. Disefios en -
- . cumplimi
Especialista posgrado en ~ 0 proyectos para la
1 o . 8 Afios . 2 o ento del
Hidraulico el area Especialista construccién  ylo .
o o o objeto de
hidraulica y/o Hidraulico ampliacion de
. . laFasel
en el area de responsable de sistemas de
ingenieria la Interventoria a acueducto que
sanitaria los estudios y/o incluya el disefio de
disefios en redes de acueducto
proyectos para la en diametros
Construccion ylo iguales o superiores
ampliacion  de a 8" (200 mm) vy
sistemas de cuya sumatoria total
acueductos. de longitudes sea
igual o superior a
1.000 metros
Ingeniero  Civil o Responsable de los La requerida
Especialista  en Gedlogo con estudios de para el
1 P . estudios de 8 Afos suelos en 2 N.A. cumplimi
Geotecnia
posgrado en proyectos de ento del
Geotecnia infraestructura objeto de
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laFasel
. - Responsable de los La  requerida
Ingeniero Civil con Disef para el
Especiali . isefios -
specialista estudios de ~ cumplimi
8 Afos Estructurales de N.A.
Estructural posgrado en ento del
proyectos de .
Estructuras : objeto de
infraestructura
laFase |
Uno (1) de los proyectos
aportados debe
haber  participado
Especialista como Especialista
Electromecanico Electromecanico en
responsable de los estudios ylo La requerida
los estudios ylo disefios 0 para el
Ingeniero disefios o de la Especialista cumplimi
. Electricista Interventoria  a Hidraulico en la ento del
Especialista . . ] .
y/lo Mecanico ~ los Estudios ylo Interventoria a los objeto de
Electromec 8 afios o )
anico ylo Disefios de Estudios ylo laFasel
Electromecan componentes Disefios del
ico electromecanico componente
s de proyectos electromecanico en
de Agua potable Proyectos para la
ylo Saneamiento construccién de una
Basico Estacion de
Bombeo de Agua,
con capacidad igual
o0 superior a 30 I/s
Ingeniero Civil ylo Especialista
ingeniero Ambiental La requerida
Especialista Ambiental y/o responsable de para el
pe Sanitario 'y 4 Afios la  revision 6 N.A. cumplimi
Ambiental . o .
Ambiental elaboracion 6 ento del
con estudios interventoria  a objeto de
de posgrado los estudios la Fase |
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en el area ambientales para
Ambiental proyectos de
infraestructura
Especialista en

hidrogeologia en
contratos de

Estudios de
aprovechamiento
Ingeniero Civil con de aguas La requerida
Especialista en posgrado en subterraneas, para el
1 H]drogeolo e! area Qe 8 ANOS con ldestlno al 3 NA cumplimi
gia hidrogeologia manejo de aguas ento del
para disefios de objeto de
captacion  ylo laFasel
adecuacion  ylo
plantas de
potabilizacién de
sistemas de
acueducto.
Resﬂ%ﬁ;gf de Ig La requerida
Profesional Ingeniero civil y/o iy para el
. elaboracion  de o
Costos y Sanitario y < cumplimi
1 . 4 Afios presupuestos de 2 N.A.
Presupuest Ambiental y/o ento del
L obra para .
) Sanitario objeto de
proyectos de la Fase |
Obra Civil.
Abogado con Analista de titulos de .
. X La requerida
estudios de predios ylo, en
X para el
posgrado en estudios de cumplimi
1 Espemallls.ta derepho . 6 Afios t|tulos‘de.pred|os 9 NA ento  del
Juridico administrativo ylo, viabilidad y :
- objeto de
, derecho obtencion de
. . la Fasel
publico, servidumbres
derecho ylo, tramite de
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comercial ylo

permisos Yo,

servicios gestor para |la
publicos obtencion titulos
domiciliarios de propiedad y/o
y permisos para
ejecucion de
proyectos de
infraestructura.
TrabaJadp (@) Profesional Social en .
Social, La requerida
- proyectos de
Psicologo, ] para el
= Interventoria y/o -
Profesional Socidlogo, estudios y cumplimi
1 , Antrop6logo, 4 Afios oo 1 NA ento del
Social . disefios ylo .
Comunicador g objeto de
. construccion  de
Social 0 laFasel
rofesional de proyectp S de
P ' Obra Civil.
areas afines.
Topografo en La requerida
proyectos de
. para el
construccion y/o cumplimi
1 . Topografo 3 Afios ampliacién  de 1 N.A. P
Topografo . ento del
sistemas de .
objeto de
Acueducto  ylo la Fase |
Alcantarillado.
La requerida
para el
2 Cadenero NA. 1 Afio N.A. NA. N.A. cumplimi
ento del
objeto de
la Fase |

B. PERFILES DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO PARA LA FASE Il DE LA INTERVENTORIA

Para la ejecucion de esta fase, el contratista de Interventoria debera garantizar segun las necesidades identificadas en el desarrollo de la Fase | el personal planteado para el
desarrollo de la fase Il del contrato de interventoria, de acuerdo con el siguiente perfil y dedicacién minima:
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Experiencia Especifica Ded|::c|onla
” Experiencia 2 iy
Cargoa Formacion Numero de duracié
Cant. - o Genera .
desempenar Académica | Como | En: proye Requerimiento n total
’ ctos particular de Ia
requeridos Fase ll
PERSONAL MINIMO PARA LA FASE Il DEL CONTRATO
El valor de al menos
uno de los
proyectos
aportados  para
acreditar
experiencia debe
ser mayor o igual
al 25% del valor
de la fase |,
calculado en
SMMLV.
La que se
Y pacte
Ingeniero Civil ylo . - como
. ) Director en Minimo uno de los
Director de Ingeniero resulta
] s proyectos  de contratos
Interventori Sanitario y o , do del
1 . 10 Aios Interventoria a la 4 aportados  debe o
a Ambiental Iy . diagné
. construccion de acreditar .
ylo Ingeniero Lo stico de
o Acueductos. experiencia como
Sanitario . la Fase
Director de

Interventoria en la
Interventoria a la
construcciéon de
pozos profundos
para extraccion
de agua mediante
bombeo de wun
diametro igual o
superior a 8" y
una longitud igual
o superior a 150
m.
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Especialista
Hidraulico

Ingeniero Civil ylo
Ingeniero
sanitario con
estudios de
posgrado en
el area
hidraulica ylo
en el area de
ingenieria
sanitaria

Especialista
Hidraulico
responsable de
los estudios y/o
disefos en
proyectos para
la Construccion
ylo ampliacion
de sistemas de

acueductos.
(o}
Especialista
Hidraulico

responsable de
la Interventoria a
los estudios yl/o
disefios en
proyectos para
la Construccion
ylo ampliacién
de sistemas de
acueductos.

los proyectos
aportados  debe
haber participado
como

Especialista
Hidraulico en los
estudios ylo
disefios 0
Especialista

Hidraulico en la
Interventoria a los
Estudios ylo
Disefos en
proyectos para la
construccion ylo
ampliacion de
sistemas de
acueducto  que
incluya el disefio
de redes de
acueducto en
diametros iguales
o superiores a 8”
(200 mm) y cuya
sumatoria total de
longitudes  sea
igual o superior a
1.000 metros

La que se

pacte
como
resulta
do del
diagné
stico de
la Fase
|

Especialista en
Geotecnia

Ingeniero Civil o
Gedlogo con
estudios de
posgrado en
Geotecnia

Responsable de los

estudios de
suelos en
proyectos  de
infraestructura

que se
pacte

como

resulta
do del
diagné
stico de
la Fase
|
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La que se
pacte
Ingeniero Civil Responsable de los como
Especialista con estudios Disefos resulta
E de posgrado 8 Afos Estructurales de N.A. do del
structural .,
en proyectos  de diagné
Estructuras infraestructura stico de
la Fase
|
Uno (1) de los
proyectos
aportados  debe
haber participado
Especialista como La que se
Electromecanico Espec|al|sta’ . pacte
responsable de Electromecanico como
los estudios y/o en los estudios resulta
| . L ylo disefios o do del
ngeniero disefos o de la Especialista diagné
Electricista Interventoria a Hidraulico en la stico de
Especialista ylo Mecanico 8 afios los Estudios y/o Interventoria a los la Fase
Electromecanico ylo Disefos de Estudios ylo I
Electromecan componentes Disefios del
ico electromecanico componente
:e z;ugr(:)?t(a:tb(:: electromecanico
. en Proyectos para
yl? _Saneamlento la construccion
Basico de una Estacion
de Bombeo de
Agua, con
capacidad igual o
superior a 30 l/s
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Especialista La que se
Ingeniero Civil y/o Ambiental pacte
ingeniero responsable de como
Ambiental y/o la revision 6 resulta
Especialista Sanitario y elaboracion ¢ do del
pe Ambiental 4 Aios interventoria a N.A. diagno
Ambiental . . .
con estudios los estudios stico de
de posgrado ambientales la Fase
en el area para proyectos |
Ambiental de
infraestructura
Especialista en
hidrogeologia
en contratos de
Estudios de
aprovechamient La que se
. - o de aguas pacte
Ingeniero Civil .
.- subterraneas, como
Especialista en con posgrado desti | |
Hidrogeolog en el area de o con destino a resulta
. . ] 8 ANOS manejo de N.A do del
ia hidrogeologia N
aguas para diagno
disefios de stico de
captacion  ylo la Fase
adecuacion ylo |
plantas de
potabilizacion
de sistemas de
acueducto.
La que se
Responsable de la pacte
. . . revision 0 como
Profesional Ingeniero civil y/o .
s elaboraciéon de resulta
Costos vy Sanitario y N
. 4 Anos presupuestos de N.A. do del
Presupuest Ambiental ylo N
o obra para diagné
o Sanitario .
proyectos  de stico de
Obra Civil. la Fase
[
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Analista de titulos de La que se
predios ylo, en pacte
estudios de como

Abogado con titulos de resulta
estudios de predios ylo, do del
posgrado en viabilidad y diagné
derecho obtencién  de stico de
administrativ servidumbres la Fase

Especia!is_ta o,’ _derecho 6 Afios ylo, _tramite de 2 NA |
Juridico publico, permisos  ylo,
derecho gestor para la
comercial y/o obtencion
servicios titulos de
publicos propiedad yloy
domiciliarios permisos para
ejecucion de
proyectos  de
infraestructura.

Trabajador(a) La que se
Social, Profesional Social en pacte
Psicdlogo, proyectos  de como
Sociélogo, Interventoria y/o resulta

Profesio_nal Antropc_SIogo, 4 Afios e§tugios y 1 NA dp d’el
Social Comunicador disefios ylo diagné
Social o construccion de stico de
profesional proyectos  de la Fase
de areas Obra Civil. |
afines.
La que se

Topdgrafo en pacte
proyectos  de como
construccion ylo resulta

Topégrafo Topégrafo 3 Aios ampliacion  de 1 N.A. do del
sistemas de diagné
Acueducto ylo stico de
Alcantarillado. la Fase
[
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2 Cadenero

N.A.

1 Afio

N.A.

N.A.

N.A.

La que se
pacte
como
resulta
do del
diagné
stico de
la Fase
|

C. PERFILES DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO PARA LA FASE Ill DE LA INTERVENTORIA

Para la ejecucidn de esta fase, el contratista de interventoria debera garantizar segun las necesidades identificadas en el desarrollo de la Fase | y Il el personal planteado para el
desarrollo de la interventoria de la fase Ill, de acuerdo con el siguiente perfil:

Experiencia Especifica Dedicacion
Cant | €290 2 Formacién Experiencia Numero E':LT:C?(;]"
desempeiiar | Académica General ; de Requerimiento
Como / En: f total de la
proyectos | particular Fase Il
requeridos L
PERSONAL MINIMO PARA LA FASE Il DEL CONTRATO
El valor de al
menos uno de
los proyectos
aportados para
Ingeniero Civil Director en acreditar
. ylo Ingeniero experiencia
Director de W2 proyectos de
] Sanitario y - . debe ser mayor 0
1 Interventoria de . 10 Afios Interventoriaala |4 . o 50%
Ambiental y/o iy o igual al 25%
obra. . construccion de
Ingeniero del valor de la
L Acueductos.
Sanitario fase lll,
calculado en
SMMLV.
Y
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Cant

Cargoa
desempenar

Formacion
Académica

Experiencia
General

Experiencia Especifica

Como / En:

Numero
de
proyectos
requeridos

Requerimiento
particular

Dedicacion
minima en
la duracién
total de la
Fase lll

Minimo uno de
los contratos
aportados debe
acreditar
experiencia
como Director
de Interventoria
enla
Interventoria a
la construccion
de pozos
profundos para
extraccion de
agua mediante
bombeo de un
didmetro igual o
superior a 8"y
una longitud
igual o superior
a 150 m.

Residente de
Interventoria

Ingeniero Civil
y/o Ingeniero
Sanitario y
Ambiental y/o
Ingeniero
Sanitario

8 Afios

Residente de
Interventoria a la
construccion de
Acueductos.

La sumatoria de
las cantidades
de los proyectos
aportados para
acreditar
experiencia
como Residente
de Interventoria
ala
construccion de
Acueductos
debera

100%
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Experiencia Especifica Dedicacion
Cant | G902 Formacion Experiencia Numero :ZISII.IT:C?(;]H
desempefar | Académica General . de Requerimiento
Como / En: f total de la
proyectos | particular Fase Il
requeridos G

demostrar la
Interventoria a
la instalacion
de tuberias de
acueducto en
Hierro Ductil y/o
Concreto con o
sin cilindro de
acero (CCP)en
diametros
iguales o
superiores a 8”
(200mm) y cuya
sumatoria total
de longitudes
sea igual o
superior a 800
metros.

Minimo uno de
los contratos
aportados debe
acreditar
experiencia
como Residente
de Interventoria
enla
construccion de
pozos profundos
para extraccion
de agua
mediante
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Experiencia Especifica Dedicacion
Cant | G902 Formacion Experiencia Numero o E'SLT:C%‘“
desempefiar | Académica General Como / En: de Requerimiento total de Ia
’ proyectos | particular
requeridos Fase lll
bombeo de un
didmetro igual o
superiora 8"y
una longitud
igual o superior
a150 m.
Responsable de
la inspeccion por
Ingeniero Civil métodos
Especialista en ylo I.ng(.aniero Electromagnéticos
1 |inspeccionde | SaNitario ylo g pqos |eniuberiasde 1, NA 50%
tuberias Ingeniero Acueductoy enla o
Sanitario y inspeccion
Ambiental internas por
CCTV en tuberias
de Acueducto
Ingeniero Civil Particinacio
ylo Ingeniero articipacion
Sanitario y/o endos (2)
Ingeniero C proyectos?e
Sanitario y Participacion en construccion de
Ambiental con dos (2) proyggtos pozos profu.n'dos
estudios de de construccion para captacion
1 Especialista posgrado en el | 6 afios de pozos 9 de aguas 20%
Hidrogetlogo area de profundos para subterraneas,
hi . captacion de mayor o igual a
idrogeologia,
aguas aguas 100 metros
. subterraneas.
subterraneas
con manejo de
acuiferos y toma
de registros
1 Especialista Ingeniero 8 afios Especialista 2 Uno (1) delos [20%
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Experiencia Especifica Dedicacion
Cant | G902 Formacion Experiencia Numero o :EISLT:c?:n
desempefiar | Académica General Como | En: de Requerimiento total
: proyectos | particular otal de la
requeridos Fase lll
Electromecanico | Electricista y/o Electromecanico proyectos
Mecanicoy/o responsable de aportados debe
Electromecénico los estudios y/o haber
disefios 0 de la participado
Interventoria a los como
Estudios y/o Especialista
Disefios de Electromecanico
componentes en los estudios
electromecanicos ylo disefios o
de proyectos de Especialista
Agua potable y/o Hidraulico en la
Saneamiento Interventoria a
Basico los Estudios y/o
Disefios del
componente
electromecanico
en Proyectos
para la
construccion de
una Estacién de
Bombeo de
Agua, con
capacidad igual
o superior a 30
Is
Trabajador(a) Profesional Social
Social, en proyectos de
Profesional Psicélogo, Interventoria y/o
2 Soci Sociologo, 6 Afios estudios y disefios | 1 NA 100%
ocial ; s
Antropdlogo, ylo construccion
Comunicador de proyectos de
Social o Obra Civil con
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Experiencia Especifica Dedicacion
Cant | G902 Formacion Experiencia Numero :EISLT:c?:n
desempefar | Académica General . de Requerimiento
Como / En: f total de la
proyectos | particular Fase Il
requeridos G
profesional de conocimientos
areas afines. especificos en la
resolucion de
conflictos y planes
de gestion social
en obras
Profesional Social
Técnico con con experiencia
formacién en en servicio al
2 | Auxiliar Social | 212 2 Afos | cliente, relaciones | NIA 100%
relacionadas humanas y
con las ejecucién de
humanidades planes de gestién
social
Supervisor de ?r{ofe.smnal ylo Responsable del
. écnico con . )
Seguridad g area de seguridad
Industrial Y formacion en y salud
1 Seguridad 1 Afo . 1 N.A 50%
Salud : ocupacional en
. Industrial y
Ocupacional proyectos de Obra
Salud L
(SISO) 0 . Civil.
cupacional
Técnico en
inspeccion de
g |Tecnicoen 2Afos | luberiasen NA. NA. 100%
Inspeccion proyectos de
acueducto y/o
alcantarillado
Topografo en
proyectos de
1 Topografo Topografo 3 Afios construccién y/o | 1 N.A. 100%

ampliacion de
sistemas de
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Experiencia Especifica Dedicacion
Cant | G902 Formacion Experiencia Numero E'SLT:C?:I]
desempefar | Académica General . de Requerimiento
Como / En: f total de la
proyectos | particular Fase Il
requeridos ase
Acueducto y/o
Alcantarillado.
2 Cadenero N.A. 1 Ao N.A. N.A. N.A. 100%
o [Meestode iy, 3Afios.  |NA NA. NA. 100%
Obra
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO )
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ATF-I-097-2015.

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCION Y
PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA — ANAPOIMA FASE 5”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccién, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas
y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en
ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que
se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto bajo el esquema de
ejecucion condicional por fases. Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo
establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5 Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6  Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdémico, condiciones climatoldgicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

8. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido y los perfiles
profesionales exigidos y la dedicacion que sea requerida para la ejecucion del contrato, y en caso de ser
seleccionado presentaré para verificacion del supervisor del contrato, el Formato de Estimacion Propuesta
Econdémica Detallada y Factor Multiplicador para cada una las Fases y los respectivos soportes de formacion
académica y profesional y de experiencia del personal.
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Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los

integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos,
asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de
conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las
oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener
respuestas a mis inquietudes.

Que conozco, acepta y cumpliré las obligaciones contenidas en el Manual de Supervision e Interventoria
Anexo 4 del Manual Operativo del Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter (MVCT),

Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del
modelo de contratacion por fases. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las fases previstas, me
abstendré de realizar reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacion de alguna de las
fases de interventoria de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucion del proyecto
de ejecucion de obra.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales
requisito. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que
proceda.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en
folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos,
es veraz y susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o

Razon Social del Proponente:

Documento de identidad o NIT:

Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ

DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de

seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:

Correo Electrdnico:

Atentamente,
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PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales deberéa estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.

“‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil Ingeniero ni Ingeniero Sanitario, yo
(nombres 'y apellidos) Ingeniero Civil, con Matricula Profesional No.
y C.C. No. de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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CACION

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ATF-I-097-2015 Objeto:

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razén social de la compafia) identificada con
Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de

seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar
familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar,
correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de
la propuesta para el presente proceso de seleccién. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compafiia) identificada con
Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y

aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto con la
propuesta la planilla o comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes
parafiscales, del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compaiiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar, y asi
mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social
en Salud por pagar el Impuesto sobre la renta para la equidad CREE por encontrarme en los supuestos establecidos en
la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013).

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la
Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a
tener revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y deméas normas
concordantes.
Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
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*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJ
CONT. No. | OBJETO ACTIVIDADES | VALOR EN ENTIDAD DE FECHA DE E DE
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO :
ION (C, UT)
1
2
3

El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota2: El presente formulario se debe acompafar de las correspondientes certificaciones de experiencia con las que se
pretende cumplir los requisitos habilitacién de experiencia de orden técnico. Asi mismo, Unicamente podra subsanarse la
informacion referente a los documentos inicialmente presentados.

Nota3: Cuando las certificaciones no contengan la informacién que permita su verificacién, el proponente podré anexar a
la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el
funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la informacién que falte en la certificacion.

Nota4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

Presente su propuesta economica incluido VA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere
lugar, que le apliquen.

PROPONENTE:
DESCRIPCION VALOR
Presupuesto Fase | $
Presupuesto Fase |l $
Presupuesto Fase Il $
IVA

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (FASES I, Il Y Ill) $
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, _FORMATO 5
ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimacion Propuesta Economica Detallada y Factor
Multiplicador para las Fases I, Il y llI, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el
personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacién
minima requerida para la ejecucion de la respectiva fase y totalizar las mismas, asi como los demas costos directos
requeridos en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato como requisito previo a la suscripcién del acta
de inicio del mismo. En consecuencia, no se debe presentar con la propuesta.

Este formato se considera Ginicamente una herramienta para la supervision del contrato. En ningun caso puede modificar
el valor de la propuesta economica.

FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA'Y FACYOR MULTIPLICADOR

OBJETO:
PROPONENTE:
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO | A B c D E F
SUELDO VALOR TOTAL
Personal % F.M No. DE
. CANTIDAD | MES o | F MES PARCIAL
Profesional Misico | DEDICACION | (%) hBxCxp) | MESES s
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $
PERSONAL TECNICO
CONCEPTO | A B C D E F
SUELDO VALOR TOTAL
Personal % F.M No. DE
erse CANTIDAD | MES o | MES PARCIAL
Técnico Nisico | DEDICACION | (%) BxCxp) | MESES s
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) s
OTROS COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD | VR.UNITARIO | TOTAL
: PARCIAL
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) $

RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA
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VALOR TOTAL (1+2+3)
IVA 16%
VALOR TOTAL CONSULTORIA $
FM: Factor Multiplicador
iTEM DESCRIPCION %
A Salario Basico (Néomina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales
Prima de servicios
Cesantias
Intereses sobre cesantias
Vacaciones
C. Sistema de Seguridad Social Integral
Pension
Salud
ARP
Subsidio Familiar
SENA
ICBF
Subtotal B+C
D. Otros
Dotacién
Subtotal A+B+C+D
E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos legales
Subtotal (E1+E2)
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO 6
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO REAL

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER

Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes]
presento(amos) Declaracion Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real, en desarrollo de la
Convocatoria No. PAF-ATF-I- 097-2015 adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER cuyo objeto sera contratar la LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES
DEL PROYECTO “CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA -
ANAPOIMA FASE 5”. Mediante la suscripcion del presente documento, identificamos plenamente a las personas
naturales o juridicas que a titulo personal o directo serian beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro(amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE DEL
INTERESADO PLURAL

BENEFICIARIOS REALES

Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion
legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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