Bogota D.C,

PARA: LILIANA PATRICIA GONZALEZ GOMEZ
Jefe Grupo de Contratacién

DE: JOSE ANDRES TORRES RODRIGUEZ
Gerente Agua y Saneamiento Basico (E)

ASUNTO: ESTUDIO PREVIO PARA REALIZAR “LA INTERVENTORIA A LA ESTRUCTU-
RACION PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO DE LA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MALAGA - SAN-
TANDER”.

Respetada doctora Liliana,

De acuerdo con los documentos de viabilidad recibidos del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio - MVCT,
en desarrollo del Contrato Interadministrativo 159 de 2013 y en marco del convenio interadministrativo No 160
de 2013 celebrado con el Municipio de Malaga y el mencionado MVCT, a continuacion se presentan los Estu-
dios Previos para la contratacion de la “LA INTERVENTORIA A LA ESTRUCTURACION PARA LA PRES-
TACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICI-
PIO DE MALAGA - SANTANDER”. Estos Estudios Previos son remitidos, para que el grupo a su cargo ela-
bore los Términos de Referencia, iniciando el proceso solo hasta que ustedes validen que cumple con todos
los requerimientos necesarios.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD A SATISFACER
1.1 ANTECEDENTES

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.), estd interesado en realizar “LA INTERVENTORIA A LA ESTRUCTURACION PARA LA PRESTACION
DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE
MALAGA - SANTANDER”".

La consultoria referida forma parte de una estrategia de fortalecimiento empresarial del prestador del servicio
publico de aseo, en este caso la Empresa de Servicio Publicos de Malaga para apoyar la prestacion eficiente
del servicio publico de aseo en todos los componentes del mismo; asi como optimizar la inversion realizada
en la infraestructura que permita la correcta operacién y funcionalidad del relleno sanitario regional.

Actualmente la Empresa de Servicios Publicos de Malaga es el operador del Relleno Sanitario Regional de
Malaga, el cual presta la actividad de disposicion final a los municipios de la Provincia de Garcia Rovira (Capi-
tanejo, Cerrito Concepcion, Enciso, Mélaga, Molagavita y San José De Miranda).

Se busca fortalecer a la Empresa de Servicio Publicos de Méalaga con el objeto de mejorar la gestion técnica,
administrativa, financiera y comercial requerida para la prestacion eficiente de todos los componentes del
servicio publico de aseo.
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Adicionalmente, con la ampliacién de capacidad del relleno se requiere generar una serie de ajustes que
permitan optimizar la inversion realizada, garantizando la funcionalidad de la infraestructura con una correcta
operacion de acuerdo con estandares de calidad, continuidad y viabilidad empresarial.

1.2. OBJETO DE LA CONTRATACION

El objeto de esta contratacion es realizar la interventoria técnica, administrativa, juridica, contable y financiera
de una consultoria para realizar LA ESTRUCTURACION PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO
DE ASEO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MALAGA — SANTANDER, el
control y la vigilancia de las acciones que el contratista de consultoria ejecutara, para asi lograr el cumplimien-
to de las obligaciones adquiridas por el contratista y sus elementos integrantes (términos de referencia y ma-
nual operativo), especialmente en relacion con:

Las obligaciones técnicas del objeto contratado

Actividades administrativas a cargo del contratista

Actividades legales

Actividades financieras y presupuestales

Toda estipulacidn contractual y de los planes operativos

Proteger los intereses de las Entidades y salvaguardar su responsabilidad

Il

La Interventoria que se contrate como producto del presente estudio, realizara la Interventoria Técnica, Admi-
nistrativa, Financiera, Contable y Juridica a la ejecucién del contrato derivado de la convocatoria cuyo objeto
es “ESTRUCTURACION PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO DE LA EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MALAGA — SANTANDER, la cual se puede consultar en las
paginas www.fidubogota.com y www.findeter.gov.co

Adicionalmente, la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el
desarrollo del contrato y los estipulados en el Manual de Operativo del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEI-
COMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.).

1.3. LUGAR DE EJECUCION

El lugar de ejecucion de la consultoria es el municipio de Malaga, en el Departamento de Santander.

1.4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucién del contrato es de cuatro (04) meses, contados a partir de la suscripcion
del acta de inicio.

2. ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO
2.1 METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO

El valor del presupuesto estimado para el contrato de Interventoria, incluye sueldos del personal utilizado para
la realizacion del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arrien-
do oficina principal, computadores, muebles, papeleria, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento
aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos
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directos) y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucién y liquidacién, asi como los
gastos administrativos generados durante la ejecucion del mismo. El factor multiplicador se aplica Unicamente
sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que tengan efectos sobre las prestaciones
sociales, como las primas de localizacion.

Dentro de este presupuesto se ha estimado un factor multiplicador minimo de 200% el cual aplicé a los costos
del personal requerido para la ejecucion de la CONSULTORIA.

El Presupuesto Estimado (PE) para esta Interventoria es de TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS
($37.000.000) M\CTE.

2.1.1 IMPUESTOS

El oferente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos Y tributos que se
graven con ocasion de la suscripcidn, legalizacidn, ejecucion y liquidacion del contrato, tales como:

Impuesto Transacciones Financieras (4x1.000)
Impuesto de Industria y Comercio — ICA
Impuesto del Valor Agregado — IVA

Retencién en la fuente — Honorarios

Adicionalmente, se deben tener en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS del
presente documento y todos los demés impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

2.2 PERSONAL

Suministrar y mantener, en las actividades solicitadas o que resulten pertinentes durante la ejecucién del
contrato y hasta la terminacion del mismo, el personal ofrecido y requerido para la ejecucién del objeto con-
tractual, relacionado a continuacion, el cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la
experiencia general y especifica exigidas.

2.2.1 PERSONAL MINIMO REQUERIDO
Para el desarrollo de la interventoria, se debera disponer del siguiente Personal Profesional Minimo para lo
cual debera anexarse los certificados que contengan la formacién académica y experiencia especifica que

pueden observarse tabla a continuacion.

Se entiende por Personal Profesional Minimo, el recurso humano que el proponente ofrece y pone a disposi-
cion del Patrimonio Autonomo para atender el proyecto durante la ejecucion del contrato.

Sin embargo, el proponente debe estar en la capacidad de seleccionar, entrenar y supervisar miembros adi-
cionales del equipo de apoyo en caso de requerirlo.
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Cargoa Formacion Experiencia Experiencia especifica:
desempefiar académica general P P ' Dedicacion
Ingeniero Civil o Gerente, Coordinador o Director de al
Se?nitario Areas menos dos (2) proyectos de cualquiera
Afines y con de las siguientes caracteristicas:
00S ré do en i)  Proyectos relacionados con la
ergncia de estructuracion  técnica,  financiera,
gro ectos o comercial y juridica de esquemas para la
ger\)//icios piblicos | Minimo Diez (10) prestacion eficiente del servicio de aseo;
domiciliarios o | afios de i) Formulacién de Planes de Gestion o
ambientales experiencia Manejo Integral de Residuos Sélidos
Conval dacic';n del rc?fesional Municipales, Distritales o Regionales; iii)
vosarado: E)seré verificada Estudios de manejo y aprovechamiento
?_gTo.s 2) | desde Ia fecha de de Residuos Solidos; v) Proyectos de
Director de rovectos en | expedicion de I disefio de Plantas de aprovechamiento
Interventoria glgalnas de las m;tricula de residuos sdlidos; vi) Proyectos de
caracteristicas profesional  hasta disefio de Estaciones de Transferencia 26%
sefialadas en lalla presentacion de de Residuos Solidos; vii) Formulacion
experiencia a pro uesta) o su de politicas locales y/o nacionales en la
especifica o SivaFI)ente en el gestion integral de residuos sélidos con
P o. gis de origen énfasis en esquemas de regionalizacién
- Cinco (5) afios P 9 del servicio publico domiciliario de aseo.
adicionales a la viii) Proyectos de estudios, disefios de
o Rellenos Sanitarios
experiencia
minima requerida
Como expfgriencia Al menos uno (1) de los proyectos
especifica presentados deberd corresponder a
P ' modelos regionales.
Profesional en
dreas de la
ingenieria,
administracion,
economia, L .
. . | Minimo  Siete (7)
finanzas 0 x
afios de
contables con -
postgrado o | €Xperiencia
finanzas 6 profesional  (sera | Experiencia en minimo dos (2) proyectos
administracion o verificada desde la [ de regulacién de tarifas y organizacion
Especialista C fecha de | de empresas de servicios publicos.
) ) servicios publicos. -
financiero Y| convalidacion del expedicién de la 26%
tarifario vosarado: matricula Al menos uno (1) de los proyectos °
p_gTo.s @ profesional hasta | presentados deberd corresponder a
la presentacién de | modelos regionales.
proyectos en
la propuesta) o su
algunas de las .
- equivalente en el
caracteristicas . .
< pais de origen
sefialadas en la
experiencia
especifica.
0
- Cinco (5) afios
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Cargoa Formacion Experiencia

< P Experiencia especifica: inacid
desempeifiar académica general P P Dedicacion

adicionales a la
experiencia
minima requerida
como experiencia
especifica.

NOTA 3: El personal anteriormente descrito, sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual los oferen-
tes los deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de elaborar su oferta econdmica, en
caso de requerir personal adicional a criterio del consultor este debera tenerlo en cuenta en su oferta.

NOTA 4: La convalidacion y homologacién del posgrado sera adicional a lo requerido para acreditar la expe-
riencia especifica del personal.

NOTA 5: La experiencia especifica solicita para una poblacion mayor o igual a 100.000 habitantes se verifica-
ra con las proyecciones 2012 Censo DANE 2005.

2.2.2 PERSONAL A EVALUAR

La Gerencia de Agua y Saneamiento Basico considera conveniente, que del personal minimo requerido, se
contemple como personal habilitante para su evaluacion durante el proceso de seleccion, el siguiente:

o Director de Interventoria
o Especialista financiero y tarifario

3. SISTEMA DE PAGO

El sistema de pago para las actividades del proyecto sera por PRECIO GLOBAL FI1JO SIN FORMULA DE
AJUSTE. En consecuencia, el precio previsto en el numeral 3.1., incluye todos los gastos, directos e indirec-
tos, derivados de la celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entien-
den incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del
personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del
equipo de trabajo minimo del CONTRATISTA; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesa-
rios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucidn del contrato; computadores, licen-
cias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el CONTRATISTA, imprevistos y en gene-
ral, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de ejecucion del
contrato. LA CONTRATANTE no reconocerd, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRA-
TISTA en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucién de
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esta etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacién de la oferta.
4. MODALIDAD Y CRITERIOS DE SELECCION
4.1 MODALIDAD

El presente proceso de seleccion se adelanta mediante la modalidad de seleccidn de qué trata el numeral 4.4
“CONVOCATORIA PUBLICA” del MANUAL OPERATIVO PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA
FINDETER. El procedimiento a seguir sera el previsto en el numeral 4.7 “NORMAS GENERALES APLICABLES
A LA CONTRATACION MEDIANTE CONVOCATORIA PUBLICA” del precitado manual.

4.1.1 CRITERIOS MINIMOS DE SELECCION

La Gerencia de Agua y Saneamiento Basico de FINDETER, teniendo en cuenta las actividades que se desa-
rrollarén durante la ejecucion del contrato, su tipo, alcance, magnitud y complejidad, y en aras de propender
por la seleccidn de un contratista idéneo que ejecute el contrato con las mejores calidades, ha determinado
que el proponente debera cumplir con los siguientes requerimientos minimos:

4.1.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE:

La experiencia especifica del proponente se evaluara teniendo en cuenta el nimero de contratos o proyectos
en los cuales haya participado, para lo cual el proponente debera:

Acreditar experiencia especifica mediante certificaciones de contratos o proyectos ejecutados y terminados
con entidades publicas o privadas, dentro de los ultimos veinte (20) afios, que contenga por objeto:

a. Interventor de estudios de alternativas y estructuracion de esquemas de operacion para la prestacion
del Servicio publico de Aseo 0 elaboracién de PGIRS o proyectos de aprovechamiento de residuos y/o
desarrollo de proyectos fortalecimiento empresarial de empresas de servicio publico de aseo.

La experiencia debera ser acreditada con la ejecucion de MINIMO UNO (1) Y MAXIMO TRES (3) CONTRA-
TOS terminados en los Gltimos VEINTE (20) afios y ejecutados en poblaciones de mas de 100.000 habitantes
(Ver nota 5), contados a partir de la fecha establecida para presentar oferta, cumpliendo los siguientes requisi-
tos:

» Los contratos aportados deberan sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 0.7 veces el valor
del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.
» MINIMO uno de los contratos aportados, debe ser de un valor igual o superior al 50% del PRESU-
PUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.
4.2 REQUISITOS FINANCIEROS

Los requerimientos financieros del presente proceso de contratacion, seran definidos por el &rea financiera de
FINDETER.

5. CONDICIONES DEL CONTRATO

5.1 FORMA DE PAGO
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LA CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, por el sis-
tema de precio global fijo sin formula de reajuste, con la entrega de informes por cada componente de todas
las fases contenidas en los Estudios Previos del CONTRATO DE CONSULTORIA objeto del contrato de la
siguiente manera:

Para cada fase el CONTRATISTA DE CONSULTORIA entregara los informes y estos una vez sean aproba-
dos por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, su valor podré ser objeto de cobro.

Esquema de Estructuraciéon: Fases — Etapas
Valor de i4

Valor de componente Retencion 10% Valor a Pagar

Fase componente
D1 2.960.000 296.000 2.664.000
D2 2.960.000 296.000 2.664.000
. DE DIAGNOSTICO D3 3.330.000 333.000 2.997.000
Al 6.290.000 629.000 5.661.000
Il. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS A2 6.660.000 666.000 5.994.000
M1 7.400.000 740.000 6.660.000
Ill. DESARROLLO DE LA MEJOR ALTERNATIVA [M2 7.400.000 740.000 6.660.000
Total 37.000.000 3.700.000 33.300.000

NOTA 6:

-(*) E1 10% de retencion se pagaré contra la entrega a satisfaccion y aprobacion del informe final de consulto-
ria por parte de la Interventoria.

-El célculo del valor mensual se realizé con el Presupuesto Estimado (PE) para esta Interventoria, el valor
definitivo dependera del valor de la propuesta del proponente al que le sea adjudicada.

5.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Suscribir el Acta de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

2. El interventor suscribira conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE CONSULTORIA
que resulten seleccionados en la convocatoria, el ACTA DE INICIO del CONTRATO DE CONSULTORIA.

3. Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA se encuentre vinculado al
mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestacion de servicios, asi como estar afiliado y al dia con los
pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

4. Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantias otorgadas para amparar el contrato que
resulte de la convocatoria.

5. Aprobar la metodologia y programacion de actividades del CONTRATO DE CONSULTORIA que resulte
de la convocatoria.

6. Revisar toda la documentacién técnica, legal, ambiental y econdémica requerida para la ejecucion de los
proyectos objeto del CONTRATO DE CONSULTORIA, con el objeto de proponer o aceptar las recomen-
daciones al CONTRATISTA DE CONSULTORIA.

7. Realizar acompafiamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE CONSULTORIA en la verificacion de las
condiciones de ejecutabilidad de los proyectos.

8. Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA que resulte de la con-
vocatoria, conforme a la propuesta presentada y los Términos de Referencia y verificar que el mismo per-
sonal permanezca hasta la terminacion del contrato y cumpla con las dedicaciones establecidas.

9. Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA proponga,
verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones ofertadas por el CONTRA-
TISTA DE CONSULTORIA.

10. Mantener el personal ofrecido, el cual fue aprobado previo a la firma del acta de inicio del CONTRATO DE
INTERVENTORIA.
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1.

12.

13.

14.

1.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Efectuar el acompafiamiento constante y permanente, asi como el seguimiento al cronograma propuesto
por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA que resulte seleccionado en la convocatoria.

Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE CONSULTORIA, frente a la obligacion de identificacion y
gestion de permisos y licencias necesarias para ejecucion del proyecto asi como el costo de las mismas,
los cuales dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye permisos de vertimientos, ocupacion de
cauces, servidumbres y legalidad de lotes y permisos ambientales entre otros.

Constatar la informacion suministrada por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA frente a la verificacion
de los informes objeto del CONTRATO DE CONSULTORIA que resulte seleccionado en la convocatoria y
de las actividades requeridas para la ejecucion de los proyectos.

Presentar informes semanales (el primer dia habil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los
primeros cinco (5) dias calendario del mes siguiente) al supervisor delegado donde se evidencien los as-
pectos mas relevantes de las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo, segun el
formato establecido, en el que se incluyan siempre balances financieros del contrato.

Evaluar y aprobar las necesidades de personal profesional por parte del CONTRATISTA DE CONSUL-
TORIA en el evento de darle continuidad al contrato.

Convocar al CONTRATISTA DE CONSULTORIA, Ente Territorial y al Prestador de Servicios Publico, Su-
pervisor del contrato de consultoria e Interventoria, a los comités de seguimiento que se desarrollen du-
rante la ejecucion del CONTRATO DE CONSULTORIA.

Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del CONTRATO
DE CONSULTORIA, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden difi-
cultar, retrasar o afectar su ejecucién.

Promover con el CONTRATISTA DE CONSULTORIA planes especiales de reaccién, con acciones efica-
ces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucion de esta fase 0 que representen
riesgos de gestion y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

Estudiar, cumplir y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplica-
cion en el contrato principal y en el CONTRATO DE CONSULTORIA en especial lo establecido en el Ma-
nual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Presentar a LA CONTRATANTE las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes
para resolver problemas que pueden afectar el desarrollo del contrato, previo visto bueno de la INTER-
VENTORIA.

Verificar que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA entreguen la totalidad de los productos e informes
objeto del CONTRATO DE CONSULTORIA, de acuerdo con la normatividad vigente.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los productos e informes elaborados por el CONTRATISTA DE
CONSULTORIA, que pueden ser consultados en los Estudios Previos del CONTRATO DE CONSULTO-
RIA.

LA INTERVENTORIA debera realizar, el seguimiento, revision y recibo a satisfacciéon de los productos y
sus respectivos entregables, objeto del CONTRATO DE CONSULTORIA, definidos en los respectivos
anexos técnicos y términos de referencia del CONTRATO DE CONSULTORIA

Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminacion del CONTRATO DE CONSULTORIA y dejar
consignadas las observaciones pertinentes.

Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfaccion (Acta de entrega y recibo final del objeto contractual).
Exigir y obtener del CONTRATISTA DE  CONSULTORIA los paz y salvos a los que haya lugar segun la
naturaleza del contrato.

Proyectar, aprobar y firmar en calidad de interventor todas las actas que se generen durante el desarrollo
del contrato de consultoria tales como: actas de suspensién, actas de ampliacién a las suspensiones, ac-
tas de reinicio, actas de prorrogas y demas que apliquen.

Informar por escrito a LA CONTRATANTE de forma oportuna, especifica y sustentada, las recomendacio-
nes que en calidad de INTERVENTOR hace respecto de acciones de tipo legal, técnico y administrativo
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

que la CONTRATANTE debe adelantar frente al CONTRATISTA DE CONSULTORIA.

Proyectar presentar, aprobar y suscribir en calidad de INTERVENTOR, el acta de liquidacion del CON-
TRATO DE CONSULTORIA y del CONTRATO DE INTERVENTORIA, allegando la documentacion reque-
rida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la CONTRATANTE.

Atender los requerimientos de la CONTRATANTE y el Supervisor Delegado hasta lograr la suscripcion de
las actas de liquidacion por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORIA.

Emitir documento de justificacion técnica de reformulacién (debidamente soportada), cuando a esto hubie-
re lugar y presentarla ante el supervisor delegado.

Presentar los informes, fichas, documentos y conceptos técnicos, entre otros, que sean solicitados, rela-
cionados con el proyecto objeto de la interventoria, que velen por el cumplimiento de sus funciones y de
la politica y reglamentacion del sector de aguas, liderado por el MVCT.

Preparar, conceptuar y elaborar la reformulacién de los proyectos objeto de la interventoria en el marco de
la normatividad aplicable por el MVCT, por ajustes técnicos que modifiquen su alcance o cambie las con-
diciones técnicas que afecten su funcionamiento y operatividad y cuando se modifiquen las fuentes de fi-
nanciacion y/o requiera recursos adicionales o se disminuyan los valores inicialmente contratados y/o
cuando el MVCT o la contratante lo soliciten.

Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor Delegado, de manera oportuna, hechos que constituyan
riesgo para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE CONSULTO-
RIA, resultados, estadisticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y me-
jorar las condiciones del proyecto o las especificaciones.

Estudiar, cumplir y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplica-
cion en el contrato principal y en el CONTRATO DE CONSULTORIA en especial lo establecido en el Ma-
nual Operativo del Patrimonio Autdnomo.

Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, que en
materia juridica y legal se formulen.

Conceptuar sobre la necesidad de efectuar cualquier modificacion al contrato, remitiendo los soportes co-
rrespondientes a la CONTRATANTE vy al supervisor delegado.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los manuales elaborados por el CONTRATISTA DE CONSULTO-
RIA.

Elaborar el informe final en los que se conceptuie sobre el cumplimiento, con la calidad y oportunidad exi-
gidas, de la totalidad de las obligaciones contractuales de los consultores establecidos en los términos de
referencia, el cual deberan presentarse por cada municipio.

Emitir cualquier concepto de tipo legal, administrativo, financiero, técnico, ambiental y social que se requie-
ra que en cualquier momento de ejecucion de la interventoria.

Proyectar las actas de entrega de los productos objeto de las consultorias a los municipios.

5.3. SUPERVISION

La supervision del contrato seré ejecutada por la Vicepresidencia Técnica de FINDETER o la persona que la
misma delegue, quien de manera permanente realizard el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable y juridico del contrato verificando ademas la correcta ejecucion del objeto contratado.

PARAGRAFO: El supervisor del contrato esta facultado a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones
sobre el desarrollo de la ejecucidon contractual y serd responsable por mantener informado a LA
CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como
conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal
incumplimiento se presente.

Pagina 9 de 11



6. GARANTIAS

El proponente debera anexar a su oferta, una garantia que ampare la seriedad de su oferta y/o el cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente a la entidad y deberéa contar con
los siguientes amparos:

6.1 GARANTIA DE SERIEDAD

El proponente deberd constituir a su costa y presentar con su propuesta una garantia de seriedad de la pro-
puesta expedida por una Compafiia de Seguros legalmente establecida y autorizada para funcionar en Co-
lombia a favor de entidades particulares, junto con la certificacion del pago de la prima correspondiente a la
pdliza o una garantia bancaria otorgada por un banco Colombiano o extranjero que tenga corresponsal en
Colombia. La garantia de seriedad de la oferta se debe constituir en los siguientes términos:

- Equivalente al 10% del valor del contrato.
- Vigencia: Cuatro (4) meses.

6.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del con-
tratista frente a la entidad, por razon de la celebracién y ejecucion del contrato, el estudio previo efectuado y la
prevision de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, se determind la necesidad de establecer
los siguientes amparos dentro de la garantias que el contratista debera constituir a favor de PATRIMONIO AU-
TONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER.

Atendiendo el objeto y las caracteristicas del contrato asi como la naturaleza de las obligaciones contenidas,
el PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER solicitara al contratista la constitucion de
una garantia que cubra los siguientes amparos:

TIPIFICACION DEL RIES- ESTIMACION DEL

GO RIESGO VIGENCIA RESPONSABLE
o 20% del valor del Vigente por el plazo de ejecucion
Cumplimiento Contrato del contrato y cuatro (4) meses

mas.

De Salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones
laborales

20% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion | Contratista
Contrato del contrato y tres (3) afios mas.

30% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion

Calidad del Servicio Contrato del contrato y tres (3) afios més.

NOTA 7: La aprobacién de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER es requisito previo para el inicio de la ejecucion de los contratos, razén por la cual, ningiin contrato
en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de
estas.

7. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFEC-
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TAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

Conocer los riesgos que afectarian este proyecto, tanto en aspectos favorables como adversos, contribuye a
asegurar los fines que el estado persigue con la contratacion. Con este propésito se ha preparado el docu-
mento del Anexo 1, el cual permite revelar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructura-
cion de ofertas y planes de contingencia y continuidad de la Obra a contratar.

Atentamente,

JOSE ANDRES TORRES RODRIGUEZ
Gerente Agua y Saneamiento Basico (E)

Anexo: CD Rom (Estudios Previos, matriz de riesgo, anexo técnico remitido por el MVCT y Costeo) y certificado de disponibilidad de
recursos.

Prepar6: Myriam Alvarez-Claudia Garcia - Profesionales de la VP Técnica
Reviso6: Haidee Alvarez-Coordinadora Asuntos Legales de la VP Técnica
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