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PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

CONVOCATORIA N° PAF-ATF-I-0-045-2015

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR:

LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y
TECNICA) DEL PROYECTO “OPTIMIZACION DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE VENECIA DISTRITO

DE BUENAVENTURA”

ABRIL DE 2015
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que se estructura de manera que contengan disposiciones de tipo general y
especificas aplicables para contratar la interventoria del contrato que tiene por objeto contratar la: OPTIMIZACION DE
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE VENECIA DISTRITO DE BUENAVENTURA.

CONTRATISTA DE OBRA: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el proceso de Convocatoria
que tiene por objeto: OPTIMIZACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE VENECIA DISTRITO
DE BUENAVENTURA.

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para adelantar las
labores de interventoria del contrato que tiene por objeto: LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LA “OPTIMIZACION
DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE VENECIA DISTRITO DE BUENAVENTURA”.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos y prevalecen sobre
ellas cuando se modifican partes de los mismos.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas, de
acuerdo con la informacién requerida en los Términos de Referencia de la presente convocatoria de manera uniforme.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacién de las condiciones generales de la
propuesta. Se anexan los formatos o formularios y demés documentos que hacen parte integral de la misma.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que se han realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema general
de seguridad social integral por parte del proponente.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacidén necesaria que permita verificar las
condiciones de experiencia especifica del proponente.

Formato 3A - Experiencia especifica del personal clave: Relaciona la informacién necesaria que permita verificar las

condiciones de experiencia especifica del personal clave.

Formato 4 - Estimacion del factor multiplicador: Contiene el analisis detallado de los diferentes componentes que
conforman el factor que afecta a los costos directos necesarios para la ejecucion del contrato. El proponente debera
presentar obligatoriamente el formato 4 debidamente diligenciado.

Formato 65- Beneficiario real: Contiene la declaracion juramentada correspondiente a la identificacién del Beneficiario
Real del contrato, es decir la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) que sean beneficiarios directos del contrato.

2. SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:
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AlLU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.
SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.
SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo.
MVCT: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.
PDA: Planes Departamentales de Agua.
RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico.
TDR: Términos de Referencia.
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, CAPITULO Il
INFORMACION GENERAL PARA LOS PROPONENTES

1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar la interventoria integral (administrativa, financiera, contable,
ambiental, social, juridica y técnica) del contrato de obra que tiene como objeto contratar la “OPTIMIZACION DE
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE VENECIA DISTRITO DE BUENAVENTURA”.

2. LOCALIZACION

El lugar de ejecucion del contrato de Interventoria sera en el Municipio de Buenaventura, en el Departamento del Valle
del Cauca. Adicionalmente el seguimiento y control al mismo por parte de LA CONTRATANTE y/o el Supervisor
delegado sera realizado en la ciudad de Bogota.

3. PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO

El presupuesto estimado para la ejecucion del Contrato de Interventoria es hasta la suma de CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS
($ 455.358.880,00) M/CTE, incluido IVA y demas impuestos que se llegaren a generar con la celebracion del contrato.

El sistema de pago del contrato de Interventoria es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE. En
consecuencia, el precio previsto en el numeral 3 del Capitulo II, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados
de la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros,
los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y
prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién del equipo de trabajo minimo del
INTERVENTOR,; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades
relacionadas con la ejecucion del Contrato de Interventoria; computadores, licencias de utilizacién de software; la
totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar;
la remuneracion para el INTERVENTOR, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el
INTERVENTOR para el cabal cumplimiento de ejecucidon del contrato. LA CONTRATANTE no reconocerd, por
consiguiente, ningun reajuste realizado por el INTERVENTOR en relacidn con los costos, gastos o actividades
adicionales que aquel requeria para la ejecucion del contrato de Interventoria que fueron previsibles al momento de la
presentacién de la oferta

La forma de pago se ha establecido de la siguiente manera:

a.) Se pagara hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, mediante pagos mensuales iguales previa
presentacién del correspondiente informe mensual aprobado por el supervisor del contrato.

b.) Un cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, se pagara proporcionalmente de acuerdo con el avance y
cumplimiento alcanzado en la ejecucién de obra fisica por parte del Contratista. Para este pago, se verificara el
porcentaje de avance en la ejecucién de obra fisica y presentacion de actas parciales en concordancia con la
programacion de obra vigente, la aprobacién para pago se encuentra sujeta al visto bueno del supervisor del
contrato y LA CONTRATANTE.

c.) El diez por ciento (10%) restante, se pagara previa demostracion del cumplimiento de los requisitos y

obligaciones del contrato y suscripcion del acta de terminacion y acta de liquidacion de la obra. Cada solicitud
de pago debera ir acompafiada con la cuenta de cobro, concepto de aprobacion del entregable por la
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supervision del contrato.
4. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

Los presentes términos de referencia para la contratacion de la interventoria integral, asi como los formatos anexos al
mismo, estan sometidos a la legislacion y jurisdiccion colombiana y se rigen por el régimen de la contratacién privada
contenido en el Cédigo Civil y el Codigo de Comercio, y demas normas aplicables a la materia, en conjunto con las
reglas previstas en estos términos de referencia, aclaraciones y documentos que se expidan con ocasién del mismo.

Estos términos de referencia estan sujetos al cumplimiento de los principios de la funcién administrativa y de la Gestién
Fiscal, consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15 y 18 de la Ley 1150 de 2007,
articulos 1° y 4° de la Ley 1474 de 2011 y demas normas concordantes.

5. CORRESPONDENCIA

Todos y cada uno de los documentos que el interesado y/o proponente desee radicar, debera hacerlo en cualquiera de
las dos (2) opciones que a continuacién se sefialan: a) En las instalaciones de la CONTRATANTE PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER ADMINISTRADO POR  FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
en la Calle 67 No. 7-37 Piso 3, Bogota D.C.; b) Al correo electrénico grupo-icat@findeter.gov.co, los cuales no podran
exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo en un solo correo electronico. Si requiere remitir documentos con mayor
capacidad, podra remitir varios correos electronicos.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada a cualquiera de los medios establecidos en el
inciso anterior.

La correspondencia que sea remitida a una entidad, direccion y/o correo electrénico diferente, se entiende como no
oficial y no es vinculante, por lo que no seréa atendida.

La comunicacion debera contener como minimo los siguientes datos:

Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

Objeto de la convocatoria.

NUmero de la convocatoria.

Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccién electronica
y teléfono fijo y/o celular.

e. ldentificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubieren.

oo oo

6. CONSULTA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

Los documentos soporte de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos requeridos, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de
la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de
almacenamiento del servidor web, estaran disponibles en las instalaciones de FINDETER, Calle 104 No. 182-52, oficinas
de la Gerencia de Agua y Saneamiento Basico, a la consulta realizada por el interesado, podra asistir algun funcionario
del Grupo Contratacion para la Asistencia Técnica — ICAT, de lo cual se dejara constancia escrita.

La CONTRATANTE divulgara las convocatorias en curso a traves de la pagina web www.findeter.gov.co y a través de la
pagina web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com.

Asi mismo hacen parte integral de los presentes términos de referencia, los estudios de necesidad elaborados para la
presente convocatoria.
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7. PUBLICIDAD DEL PROCESO
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina
www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com, y estaran a disposicién de
cualquier interesado.
8. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL PROYECTO
Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios
del proyecto, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de seleccion, de
manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso.
La CONTRATANTE publicard a través de su pagina web www.fidubogota.com, y a través de la pagina web
www.findeter.gov.co, las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del
proceso. En todo caso, la CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podré agrupar aquellas observaciones de
naturaleza comun.
9. PROPUESTAS

9.1. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar sus propuestas, de la siguiente manera:

En Dos (2) sobres distribuidos asi:

9.1.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes establecidos en Capitulo IV de los presentes términos de referencia
relacionado con las condiciones y requisitos para participar (incluye documentos para acreditar los requisitos de orden
juridico, financiero y técnico) y debera estar marcado como Sobre Propuesta Técnica.

Dicho sobre deber entregarse en original y dos (2) copias.

9.1.2. Sobre No. 2: Propuesta Econémica:

Debera contener la propuesta econdmica en medio fisico y magnético incluyendo los presupuestos en Excel y PDF,
debidamente firmados por el proponente si es persona natural; por el representante legal en caso de ser persona
juridica; o por el representante designado en caso de ser proponente plural.
Dicho sobre debera entregarse en original y dos (2) copias.

9.2. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus caracteristicas,
cantidades, valores unitarios o valores totales.

En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o por terceros para

efectos de las convocatorias, 0 para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser presentados en idioma espafiol. La
propuesta y sus anexos deben ser presentados en idioma espafiol.
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No se aceptaran propuestas enviadas por correo electrénico. Las propuestas que se presenten después de la fecha y
hora fijadas para su entrega seran consideradas como extemporaneas por lo tanto no seran objeto de evaluacion.

En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original. En caso de
discrepancias entre la propuesta econdémica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo
en PDF.

Los formatos establecidos para la presente convocatoria deberan ser diligenciados completamente y suscritos por el
proponente, en caso de ser persona natural; por el representante legal en caso de ser persona juridica; o por el
representante designado en caso de ser proponente plural.

10. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas ni parciales.
11. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre
de la convocatoria; en este caso se les devolvera sin abrir el dia del cierre del proceso y se dejara constancia de esta
devolucién en el acta de cierre y apertura de las propuestas.

12. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacién de propuestas seréa el establecido en el cronograma o en la fecha prevista en las adendas
que se expidan para tal fin.

Por ninglin motivo se admitirdn propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre. Después de
recibidas las propuestas no se permite el retiro parcial o total de ninguna de ellas.

13. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Todos los documentos constitutivos de la propuesta, otorgados en el exterior, deberan estar consularizados y/o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberd adjuntarse acompafiado de la respectiva
traduccion oficial al idioma espafiol, por traductor acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

14. CONSULARIZACION

De conformidad con lo previsto en el articulo 480 del Cédigo de Comercio, los documentos otorgados en el exterior se
autenticaran por los funcionarios competentes para ello en el respectivo pais y la firma de tales funcionarios sera
autenticada a su vez por el consul colombiano o, a falta de éste, por el de una nacion amiga, sin perjuicio de lo
establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Tratdndose de sociedades, al autenticar los
documentos a que se refiere el mencionado articulo, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su objeto
conforme a las leyes del respectivo pais.

Surtido el tramite sefialado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la correspondiente legalizacion de la firma del
consul y demas tramites pertinentes.

En tratdndose de documentos otorgados por paises no miembros del Convenio de la Haya se dara aplicacion a las
disposiciones contenidas en el articulo 251 del Cédigo General del Proceso, esto es, Para que los documentos
extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su
correspondiente traduccion efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor
designado por el juez. En los dos primeros casos la traduccién y su original podran ser presentados directamente. En
caso de presentarse controversia sobre el contenido de la traduccidn, el juez designara un traductor.

Pagina 7 de 79



Findeter g Fiduciaria Bogotd (_ @ MinvIviENDA NUEVOPAIS

Los documentos publicos otorgados en pais extranjero por funcionario de este o con su intervencién, se aportaran
apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia. En el evento de
que el pais extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los mencionados documentos deberan
presentarse debidamente autenticados por el consul o agente diplomatico de la Republica de Colombia en dicho pais, y
en su defecto por el de una nacién amiga. La firma del consul o agente diplomatico se abonara por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un pais amigo, se autenticara previamente
por el funcionario competente del mismo y los de este por el consul colombiano.

Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderan otorgados conforme a la ley del respectivo
pais.

15. APOSTILLE

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto en la Ley
455 de 1998, no se requerira del tramite de consularizacion sefialado en el numeral 14 de este Capitulo, siempre que
provenga de uno de los paises signatarios de La Haya del 5 de Octubre de 1961, sobre abolicion del requisito de
legalizacion para documentos publicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso solo sera exigible la
Apostilla, tramite que consiste en el Certificado el cual avala la autenticidad de la firma y el titulo a que ha actuado la
persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la Apostilla esta
dada en idioma distinto del espafiol, debera presentarse acompafada de una traduccién oficial a dicho idioma y la firma
del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes.

16. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que ofrezca personal profesional con titulos académicos otorgados en el exterior, debera acreditar, en el
término sefialado en los presentes términos de referencia, la convalidacién y homologacién de estos titulos ante el
Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual deberé iniciar con suficiente anticipacion los tramites requeridos.

Este requisito no se exigira cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer
temporalmente la profesion en Colombia.

17. AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el adjudicatario del presente proceso de seleccidn hubiere ofrecido personal titulado y domiciliado en el
exterior en los términos sefialados en el presente Términos de Referencia, debera presentar la autorizacion expedida por
el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesion en
Colombia.

18. ADENDAS

Dentro del término de publicacién de la presente convocatoria, la CONTRATANTE, si lo considera conveniente,
directamente o a solicitud de algin interesado, previo andlisis a las observaciones presentadas, podra mediante
Adendas, efectuar las modificaciones o aclaraciones que considere pertinentes a los Términos de Referencia, los cuales
se publicaran en la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), www.fidubogota.com, y FINDETER, www.findeter.gov.co, y deberan expedirse a mas
tardar dentro del dia habil anterior a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria de acuerdo con el cronograma
establecido.

En caso de tratarse de adendas que impliquen variaciones y/o modificaciones sustanciales que afecten la preparacion de
la propuesta por parte de los interesados o su evaluacion, en la misma Adenda se ampliara el plazo para el cierre del
proceso, por lo menos en tres (3) dias habiles mas.

El proponente debera tener en cuenta las adendas expedidas en virtud del presente proceso de seleccién para la
elaboracion de su propuesta.
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19. MODIFICACION DEL CRONOGRAMA POSTERIOR AL CIERRE DE LA CONVOCATORIA

Con posterioridad al cierre de la convocatoria LA CONTRATANTE podra modificar el cronograma previsto en los
presentes Términos de Referencia, modificacion que se publicara en la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), www.fidubogota.com y FINDETER,
www.findeter.gov.co.

20. DEBER DE DILIGENCIA DEBIDA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice en el
presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta
sobre la base de las condiciones técnicas, caracteristicas generales y especificas de las actividades a desarrollar.

Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de todos los
aspectos que inciden y determinan la presentacién de la misma.

La exactitud y confiabilidad de la informacion diferente a la publicada por la CONTRATANTE, que el proponente
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga de la misma.

Es responsabilidad del proponente, conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, economicas,
geograficas, ambientales y cualquier otro factor que pueda incidir en el sitio donde se ejecutaré el contrato.

La circunstancia de que el proponente no haya obtenido toda la informacién que pueda influir en la determinacion de su
oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a
reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la
CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Como consecuencia de lo anterior, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual
debera tener en cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios
técnicos y en sus propias estimaciones.

21. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién aportada por el
proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, entidades estatales o aquellos medios que
considere necesarias para el cumplimiento de dicha verificacion.

22. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso, la convocatoria que
se halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso normal de la misma. Para lo
cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en la pagina
web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.),
www.fidubogotd.com, y FINDETER, www.findeter.gov.co

23. RESENTACION DE LA CARTA CUPO DE CREDITO APROBADA

El proponente seleccionado debera presentar dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes a la publicacion del acta
de seleccion emitida por el Comité Fiduciario, la Carta Cupo de Crédito Aprobada, la cual debera estar firmada por el
Representante Legal y si éste no se encuentre inscrito ante la Superintendencia Financiera de Colombia, se debera
adjuntar documento idéneo donde se evidencie el nombramiento. La Entidad Contratante se reserva el derecho de
efectuar la consulta correspondiente ante la Superintendencia Financiera de Colombia sobre dicha condicién. Cuando la
carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal o su equivalente, se debera adjuntar el documento
idéneo mediante el cual se acredite la facultad para realizar este tipo de operaciones.
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En caso de no presentar la Carta Cupo de Crédito Aprobada dentro del término establecido en el inciso anterior, el
Comité Fiduciario debera seleccionar al proponente ubicado en segundo lugar de elegibilidad y asi sucesivamente; en
caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el proceso.

24, SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
aprobacion de la carta cupo de crédito.

25. LEGALIZACION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias a que haya lugar con el fin de legalizar el contrato suscrito, dentro de los cinco
(5) dias siguientes a la suscripcion del CONTRATO.

26. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA dentro de los cinco (5) dias siguientes a
la fecha de presentacion de las mismas.

27. ACREDITACION DE LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

El CONTRATISTA debera acreditar los requisitos para la suscripcion del Acta de Inicio, dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la aprobacién de las garantias presentadas segun las condiciones del contrato.
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~ CApiTULOI ,
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

Contratar la interventoria integral (administrativa, financiera, contable, ambiental, social, juridica y técnica) del contrato de
obra que tiene como objeto contratar la “OPTIMIZACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE
VENECIA DISTRITO DE BUENAVENTURA”.

2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA estan encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompafiar
y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante de la convocatoria indicada en el numeral anterior,
en los componentes técnicos, administrativos, financieros, contables y juridicos, para el contrato de la citada
convocatoria.

A continuacién se presentan las obligaciones de caracter general que deben ser entendidas en armonia con las
obligaciones y productos correspondientes, asi:

27.1. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA
DE OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual debera solicitar
informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual.

b. Acopiar de manera ordenada en medio fisico y en medio magnético, la documentacién producida durante la
ejecucion del contrato, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento.

c. Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.

d. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE OBRA, durante el
desarrollo del CONTRATO de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos para intervenir
oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

e. Adelantar cualquier otra actuacion administrativa necesaria para la correcta administracién del CONTRATO DE
OBRA.

f.  Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y
consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las respuestas deberan estar soportadas y
documentadas con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segin
corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

g. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasién de la ejecucion del contrato y entregar
copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunion.
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Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en
relacion con el desarrollo del proyecto.

Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato apuntando a su
optimizacién financiera y técnica.

Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE INTERVENTORIA,
las solicitudes que le formule la CONTRATANTE y o FINDETER en el marco de la asistencia técnica en
procesos administrativos y/o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasién de la ejecucién
del proyecto.

Acompafiar a la CONTRATANTE y/o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen
a iniciar en cualquier momento, ain después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA, y tramitar
aquellas actuaciones a que haya lugar.

Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y o supervisor
delegado.

Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion de
Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones adelantadas por parte del
personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por parte del personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante la
ejecucion del proyecto.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

27.2. OBLIGACIONES JURIDICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter juridico,
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a.

Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en condiciones de eficacia,
eficiencia y oportunidad.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de seguridad,
higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables al proyecto, y cumplirlas al interior de su equipo de
trabajo.

Entregar informacion a la CONTRATANTE vy al Supervisor delegado, relacionada con el incumplimiento del
CONTRATO DE OBRA, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados
como conductas punibles, 0 que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO DE OBRA.

Informar de manera oportuna sobre cualquier situacion que pueda llegar a implicar una modificacion
contractual.

Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prérrogas, suspensiones, prorroga de las
suspensiones o cualquier otra modificacion al CONTRATO DE OBRA, acompafiando las justificaciones
correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reacciéon con medidas efectivas para
conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.
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f.  Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relacion al
contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE OBRA se encuentren
afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus
decretos reglamentarios y demas normas concordantes, asi como aquellas normas que lo modifiquen,
adicionen o sustituyan.

g. Proyectar el acta de terminacidn, el acta de recibo a satisfaccion del CONTRATO DE OBRA asi como el acta
de entrega al Municipio y al Operador y las demas actas necesarias en el marco del CONTRATO DE OBRA.

h. Proyectar, aprobar y firmar segin corresponda, las actas de terminacion, acta de entrega, acta de recibo final
de obra y acta de liquidacién del CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE INTERVENTORIA, allegando la
documentacion requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la CONTRATANTE.
Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado hasta lograr la suscripcion de las actas
por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

i.  Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacion y
cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial lo establecido en
el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

j- Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, que en
materia juridica y legal se formulen.

k. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion de
Interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

27.3. OBLIGACIONES TECNICAS:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caréacter técnico
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a. Adelantar revision permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE OBRA, de forma
que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de calidad y
oportunidad a las que se obligd el CONTRATISTA DE OBRA.

b.  Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, solicitando los ajustes pertinentes,
hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al CONTRATISTA DE OBRA que
explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover con el CONTRATISTA DE OBRA
medidas de reaccion para superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las
causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE y al supervisor
delegado, reflejando toda la trazabilidad y gestion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin perjuicio de
las facultades que a la CONTRATANTE le corresponden.

c. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones al
CONTRATO DE OBRA. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberé
comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, para su decision,
comunicacién que debera ir acompafada de su concepto y soportadas con la debida justificacion técnica,
financiera, contable, administrativa y juridica, segun corresponda.

d.  Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE OBRA de conformidad con
lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.
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Requerir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el CONTRATO DE
OBRA y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando oportunamente a la
CONTRATANTE y al Supervisor delegado.

Revisar durante la ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topogréficas y exigir al
CONTRATISTA DE OBRA su proteccién, traslado o reposicién cuando sea necesario.

Asesorar y suministrar la informacién que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y/o las
Entidades de control de manera oportuna

Emitir documento de justificacion técnica de reformulacion (debidamente soportada), cuando a esto hubiere
lugar y presentarla ante el supervisor delegado y realizar los acompafiamientos necesarios ante el o los
comité (s) respectivo (s).

Analizar, conceptuar y aprobar, previo visto bueno del supervisor del CONTRATO DE OBRA las actas de
mayores y menores cantidades de obra que representen balance presupuestal, esto es, que no impliquen
ninguna modificacion en el plan financiero, ni en el alcance del proyecto.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRA, la entrega de los analisis de precios unitarios de las actividades
estipuladas en los términos de referencia, asi como de aquellas actividades no previstas que se requieran en
desarrollo del proyecto.

Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a items no
previstos, mayores cantidades de obra que requieran adicion presupuestal o modificaciones del alcance del
proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE vy al supervisor delegado. Le esta
prohibido al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA aprobar la ejecucion de items o actividades de obra no
previstos en el CONTRATO DE OBRA, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el respectivo
contrato adicional. Cualquier item que se ejecute sin la celebracion previa de la modificacion contractual, sera
asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y del CONTRATISTA DE OBRA.

En aquellos casos en que impliquen mayores o menores cantidades de obra o items nuevos, el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA debe verificar y certificar que el CONTRATISTA DE OBRA haya cumplido el deber de formular el
ajuste efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado de la zona
de ejecucion del proyecto.

m.

Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones 0 que puedan
comprometer la funcionalidad del proyecto.

Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE o
el supervisor delegado.

Verificar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos,
especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio y la
ejecucion del objeto pactado.

Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas requisitos
indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para consulta
inmediata un compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de proyecto.

Verificar la instalaciéon de las Vallas por el CONTRATISTA DE OBRA, en las condiciones y cantidades

exigidas por LA CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo
de ejecucion del CONTRATO DE OBRA.
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t.

u.

Revisar y aprobar, previo a la suscripcién del acta de inicio del CONTRATO DE OBRA las hojas de vida del
equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, de conformidad con lo ofertado y establecido
en los términos de referencia. Para el efecto debera revisar la formacion académica y las certificaciones de
experiencia general y especifica de conformidad con los criterios y metodologia establecida en los términos de
referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoria. obligacion que deberé realizarse dentro de los
cinco (5) dias calendario siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE
OBRA durante la ejecucién del CONTRATO DE OBRA, con el fin de que cumpla con lo ofertado asi como con
lo establecido en los términos de referencia, para lo cual deberd emitir un informe y remitirlo a la
CONTRANTE y al Supervisor delgado.

Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia,
referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicacién
de los mismos al contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucion de los trabajos. Ademas, de ser
necesario, podra exigir el cambio de personal o0 equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido
en el contrato.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

27.4. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
financiero y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a.

Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de
pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA.

Llevar un registro cronoldgico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacién de los
documentos que allegue EL CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto.

Verificar que el CONTRATO DE OBRA cuente con recursos econémicos disponibles durante todo el plazo de
ejecucion.

Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE OBRA, de acuerdo con los
cronogramas correspondientes, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales,
se requiera oportunamente al CONTRATISTA DE OBRA, se adopte un plan de contingencia adecuado, se
apliquen las medidas previstas en el CONTRATO DE OBRA y las acciones legales a que haya lugar.

Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE OBRA, llevando un registro de
cada una de las operaciones.

27.5. ASPECTOS RELACIONADOS A LA INTERVENTORIA:

La interventoria implica una posicién imparcial y ecuanime por lo tanto debe:

a.

Armonizar la interaccion de la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y el CONTRATISTA DE OBRA, para
el desarrollo del mismo en las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas.

Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando situaciones que puedan

conllevar reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE OBRA, generando alertas oportunas a la
CONTRATANTE y al Supervisor delegado.
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e.

f.

Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, de manera oportuna, hechos que constituyan riesgo
para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE OBRA, resultados,
estadisticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y mejorar las condiciones
del proyecto o las especificaciones.

Mantener sin perder la independencia y la posicion como interventor, unas adecuadas relaciones con el
CONTRATISTA DE OBRA, la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, para permitir la optimizacién general,
y lograr asi, la deteccién y solucidn oportuna de cualquier problema asociado con el proyecto.

Facilitar el control ejercido por las veedurias ciudadanas y los organismos del control del estado.

No asumir competencias que le corresponden al CONTRATISTA DE OBRA o0 a la CONTRATANTE.

28. ACTA DE INICIO DE INTERVENTORIA:

Previo a

la suscripcion del Acta de Inicio del Contrato de Interventoria, el supervisor delegado, debera realizar las

siguientes actividades:

28.1

28.2.

28.3.

Una vez

. Aprobacién del personal del CONTRATISTA. El SUPERVISOR verificara y aprobara el cumplimiento de los

perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la ejecucion del CONTRATO. Igualmente
verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el
CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la
afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

Aprobaciéon de la metodologia y programacion de actividades. EI | SUPERVISOR aprobara la
metodologia y programacion de actividades, en la cual se estableceran secuencias, duracion (fecha de inicio y
fecha de terminacion), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.

Aprobacién de garantias. El SUPERVISOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias del
CONTRATO, se hallen conforme lo exigido en los términos de referencia de la convocatoria respectiva, para
efectos de su presentacion y aprobacidn por parte de la CONTRATANTE.

cumplidos los requisitos anteriormente sefialados, se suscribird el acta de inicio del CONTRATO DE

INTERVENTORIA.

El Acta de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA, debera contener como minimo:

S o o0 T

j.

Lugar y fecha de suscripcidn del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacion prevista.

Valor.

Informacién del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacién de las garantias.

Perfiles profesionales propuestos por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y aceptados por la
CONTRATANTE para la ejecucion del CONTRATO DE INTERVENTORIA.
Programacion del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

29. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR:

Adicional
la Minuta

a las obligaciones generales contempladas para el desarrollo del contrato de Interventoria, las establecidas en
del Contrato, en los Términos de Referencia y demas que apliquen; teniendo en cuenta el alcance de las

actividades a desarrollar en el proyecto, se considera conveniente incorporar las siguientes obligaciones especificas:
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE el Acta de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Revisar toda la documentacion técnica, legal, ambiental y econémica requerida para la ejecucién del proyecto, con
el objeto de proponer recomendaciones para poder desarrollar el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
sin ningun contratiempo.

Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se encuentre
vinculado al mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestacion de servicios, asi como estar afiliado y al dia con
los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantias otorgadas para esta Fase conforme al
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO resultante de la convocatoria respectiva.

Aprobar la metodologia y programacion de actividades del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
proponga, verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones ofertadas por el dicho
contratista.

Mantener el personal ofrecido, el cual fue aprobado previo a la firma del acta de inicio del contrato de Interventoria.

Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, frente a la obligacion de
identificacion y gestion de permisos y licencias necesarias para ejecucion del proyecto asi como el costo de las
mismas, los cuales dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye permisos de vertimientos, ocupacion de
cauces, servidumbres y legalidad de lotes y permisos ambientales entre otros.

Verificar que existan los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para el desarrollo del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

Constatar la informacion suministrada por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO frente a la
verificacion de cantidades de obra incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas para la ejecucion del
proyecto.

Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas del proyecto sean consecuentes con los Andlisis de Precios
Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y el tipo de obras a ejecutar.

Acompafiar el proceso de socializacién del proyecto ante la comunidad e informar de manera oportuna a LA
CONTRATANTE y al Supervisor delegado los inconvenientes encontrados.

Presentar informes semanales (el primer dia habil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los primeros
cinco (5) dias calendario del mes siguiente) al supervisor delegado donde se evidencien los aspectos mas
relevantes de las actividades desarrolladas, segun el formato establecido.

Convocar al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios publicos a los comités de seguimiento que se
desarrollen semanalmente durante la ejecucion del proyecto.

Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del proyecto, de tal forma
que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar su ejecucion.

Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO que resulte

seleccionado en la convocatoria correspondiente, el ACTA DE INICIO del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
proponga, verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones ofertadas por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Verificar que el personal con el cual el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO desarrolle el contrato se
encuentre afiliado y al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

Verificar la existencia, monto y vigencia de las garantias del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
posterior a la firma del acta de inicio.

Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del proyecto, los cuales
deben ser certificados.

Presentar al supervisor delegado informes semanales, el primer dia habil de la semana y mensuales (5 primeros
dias del mes), de acuerdo a los formatos establecidos.

Verificar calibracion de equipos de topografia y demas utilizados en durante la ejecucion del proyecto.

Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos ofrecidos por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la ejecucion del proyecto.

Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el proyecto o en los actos o
pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.

Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto, resultado de la revisién de la
documentacion requerida para la firma del acta de inicio, verificando que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO haya cumplido el deber de formular el presupuesto propuesto efectuando comparaciones de precios,
mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado de la zona de ejecucion del proyecto.

Convocar al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios publicos a los comités de seguimiento que se
desarrollen semanalmente durante la ejecucion del proyecto.

Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del contrato, de tal forma
que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar su ejecucion.

Promover con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO planes especiales de reaccion, con acciones
eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucién del contrato o0 que representen riesgos
de gestion y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

Disponer y mantener durante la ejecucion del contrato el personal profesional, técnico y administrativo, idéneo y
calificado conforme a los requerimientos de los Términos de Referencia, asi como las instalaciones, equipos de
laboratorio y control, ofrecido en la propuesta y aprobado por la CONTRATANTE.

Diligenciar la bitacora del proyecto registrando el personal diario, tanto del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
como el personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, los equipos e instrucciones impartidas,
asi como las distintas situaciones que se generen en el desarrollo del proyecto.

Debera garantizar que el personal registrado en la Bitacora de que trata el numeral anterior, asi como el personal en
obra firme diariamente el mismo.

Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.

Llevar un registro de la provisién, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra, asi como
la medida de las obras que se realicen con su aplicacién, el equipo utilizado y el personal encargado de su manejo.
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Ademas del cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el Ministerio de Defensa para su manejo y
control.

Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver problemas
que pueden afectar las obras en construccion, previamente presentadas por el CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO.

Verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO entregue los planos definitivos de la obra
construida, los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucion del proyecto y aprobar su
contenido.

Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO las mediciones de
cantidades de obra, registrandolas de manera ordenada y clara, en una bitacora diferente a la de obra.

Aprobar el cronograma de obra presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, solicitando
los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real; requerir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO para que explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover con el CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO medidas de reaccién para superar las causas de las desviaciones del
cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE y al
supervisor delegado reflejando toda la trazabilidad y gestion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Aprobar pagos de los suministros de tuberias, accesorios y equipos, unica y exclusivamente cuando se encuentren
debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccién por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO todos los ensayos de laboratorio, y pruebas que
apliquen de acuerdo con la normatividad y la naturaleza del proyecto y solicitar aquellas que se consideren
necesarias para verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y demas elementos que se instalen en
la obra.

Elaborar y suscribir el acta de entrega y recibo final de obra a la CONTRATANTE.

Elaborar el proyecto de acta de entrega y recibo final de obra al ENTE TERRITORIAL

Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la autoridad
competente solicitando al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO los documentos necesarios para este
fin.

Verificar y garantizar la disposicién final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

Aprobar los procedimientos constructivos.

Coordinar vy liderar la realizacion de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento a los diferentes
aspectos de obra ambientales, técnicos, financieros, SISO y comunitarios, el cual estara integrado como minimo

por: EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO Y EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Convocar al ENTE TERRITORIAL vy al prestador de servicios publicos a los comités de seguimiento que se
desarrollen semanalmente durante la ejecucion del proyecto.

Efectuar los ensayos que sean necesarios a los materiales pétreos y demas materiales en obras, asi como a los
productos terminados, con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad exigida en el CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

Verificar que los equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se encuentre en obra
con las calidades y cantidades de conformidad con las necesidades del proyecto.
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49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

Verificar que los equipos de medicion empleados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se
encuentren debidamente calibrados.

Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicion de cantidades de obra que se realizan con el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Solicitar la demolicion, reconstruccion y/o reparacién de las obras que no cumplan con las calidades y
especificaciones técnicas exigidas.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los manuales de operacion y mantenimiento de obras y equipos elaborados
por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o el PROVEEDOR cuando aplique.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record.

Elaborar y llevar un registro fotografico y filmico de manera cronologica del avance de la obra, y donde se
evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida.

Revisar y verificar las actas de vecindad levantadas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Solicitar la implementacion de los frentes de trabajo necesarios para la 6ptima ejecucion del proyecto dentro del
plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO cumpla con esto.

Verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO adelante los monitoreos ambientales (agua,
aire, ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PAGA, PMA, en la respectiva licencia ambiental o frente
al tramite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique.

59. Garantizar el proceso de liquidacion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y el CONTRATO DE
INTERVENTORIA.

30.

31.

PRODUCTOS

30.1. Informes semanales.

30.2. Informes mensuales.

30.3. Actas contractuales.

30.4. Actas de pago parcial.

30.5. Acta de terminacion.

30.6. Acta de entrega y recibo final.
30.7. Acta de liquidacion.

TERMINACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

EI CONTRATO DE INTERVENTORIA terminara cuando se encuentre suscrita el Acta de recibo final de obra y haya sido
entregado el proyecto de acta de liquidacion del CONTRATO DE OBRA.

32.

DURACION

El plazo maximo previsto para la Interventoria al contrato de ejecucion es de SEIS (06) MESES, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio del contrato.

El plazo de ejecucion se contabilizara a partir de la firma del acta de inicio. Las actas del CONTRATO DE
INTERVENTORIA deberan firmarse simultaneamente con las actas del CONTRATISTA DE OBRA.
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CAPITULO IV
REQUISITOS HABILITANTES

SUBCAPITULO | ,
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

Pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados, segun el caso, las personas naturales nacionales
0 extranjeras, personas juridicas nacionales o extranjeras, consorcios y uniones temporales, que a la fecha de
presentacién de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente
proceso de convocatoria.

I PROPONENTES SINGULARES:
CAPACIDAD JURIDICA PARA PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS
1. REGISTRO MERCANTIL

La persona natural nacional, o extranjera con domicilio en Colombia, y la persona juridica, deberan acreditar su
inscripcion en el registro mercantil que para tal efecto lleve la Camara de Comercio correspondiente.

Este requisito no sera exigible para las personas naturales nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia que
ejerzan una profesion liberal, por expresa disposicion de Cddigo de Comercio.

La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento equivalente en
su pais de origen. El documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de juramento, situacién
que se entiende con la presentacion de la propuesta.

2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional, juridica extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberd acreditar su
existencia y representacion legal, mediante certificado expedido por la Cdmara de Comercio correspondiente en el cual
se verificara:

1.1. Fecha de expedicién del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

1.2. Objeto social: Debera contemplar las actividades que guarden relacion con el objeto a contratar.

1.3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para la
suscripcidn del contrato que se derive del presente proceso de seleccion, asi como para comprometer a la
sociedad.

1.4. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia.

1.5. Término de constitucién: Que la persona juridica tenga como minimo cinco (5) afios de constitucidn con antelacion a
la fecha de cierre de la presente convocatoria.

1.6. Término de duracion: Que el término de duracidn sea igual al plazo de ejecucion del contrato y diez (10) afios més.
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1.7. Limitaciones del representante legal: Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado. Dicha autorizacién debe haber
sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La ausencia definitiva de autorizacion
suficiente o el no aporte de dicho documento, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la propuesta,
y por tanto se procedera a su rechazo.

1.8. El nombramiento del revisor fiscal segiin corresponda.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta sea evaluada como no habilitada
juridicamente y por lo tanto sera rechazada.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacién de la propuesta.

3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania ampliada a 150%.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania del representante legal
ampliada al 150%.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria 0 permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal. En uno u otro
caso, la copia del documento debera estar ampliada a 150%.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica. En uno u otro caso, la copia del documento debera estar ampliada a 150%.

4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra reportado. Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberad igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo
anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacion consulte los antecedentes correspondientes
en la pagina web de la Contraloria General de la Republica.

5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacién, del
proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de persona juridica, en el
cual se indique que no se encuentra reportado. Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes. .
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La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo
anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacion consulte los antecedentes correspondientes
en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacion.

6. APODERADOS

El proponente podré presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la
suscripcion del contrato.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulos 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones
que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv)
Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder que otorguen las personas naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos
exigidos en el Cadigo General del Proceso para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el
pais del domicilio de la persona extranjera, debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacion de
documentos expedidos por la autoridad competente en el extranjero o de apostille, segun el caso.

El poder aportado en caso de ser un poder general otorgado mediante escritura publica debera tener una vigencia de
tres (3) meses. En caso de tener una vigencia superior, debera presentar la ratificacién del poder. Dicha ratificacion
debera haber sido expedida dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso
de seleccion.

7. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar con su
oferta una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compafiia de Seguros legalmente establecida y
autorizada para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, junto con la certificacion del pago de la prima
correspondiente, asi:

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

a. Fecha de Expedicién: La fecha de expedicion de la garantia debera ser igual o anterior a la fecha y hora
sefialada para el cierre del presente proceso.

b. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.

¢. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del
proyecto.

d. Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la
fecha prevista para el cierre del proceso pero en todo caso deberd prorrogarse su vigencia cuando la
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CONTRATANTE resuelva ampliar los plazos previstos para la presentacién de propuestas y/o para la
evaluacién y adjudicacién del contrato y/o para la suscripcion del contrato. La prérroga debera ser por un plazo
igual al de la ampliacién o ampliaciones determinadas por la CONTRATANTE.

e. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO -
ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

f.  Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura en el
documento de identidad.

El no allegar la garantia de seriedad de la propuesta, la falta de firma de la misma y en general los errores que se hayan
cometido en la expedicién de la garantia seran susceptibles de aclaracion o subsanacion, dentro del término perentorio
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE.

8. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACION DEL TERRORISMO

El proponente, su representante legal o su apoderado, segun corresponda, no podran encontrarse reportados en el
Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del Terrorismo — SARLAFT. En
consecuencia, con la presentacion de la propuesta se entendera otorgada la autorizacion para realizar esta verificacion.

9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

En caso que el proponente sea persona natural nacional, debera acreditar el cumplimiento de esta obligacion con la
planilla o comprobante de pago de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales como minimo del mes
inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

En caso que la persona natural o juridica nacional no tenga personal a cargo y por ende no esté obligada a efectuar el
pago de aportes parafiscales y de seguridad social, debera indicar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En caso de una persona natural y/o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera manifestar bajo la
gravedad de juramento que no esta obligado al pago de los apostes a la seguridad social y parafiscales.

En caso de que el proponente sea persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
acreditar el cumplimiento de esta obligacién de la siguiente manera:

a) Cuando el proponente no tenga o no esté obligado a contar con Revisor Fiscal, debera presentar una
certificacion expedida por el Contador Publico y el representante legal.

b) Cuando el proponente de acuerdo con la Ley esté obligado a contar con Revisor Fiscal o cuando por estatutos
asi se dispuso, debera presentar una certificacion expedida por el Revisor Fiscal. Esta situacion se verificara
mediante el certificado de existencia y representacion legal del proponente persona juridica.

La certificacion de que trata el presente numeral se entendera expedida bajo la gravedad de juramento y en la cual se

debera indicar de manera expresa el cumplimiento en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
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Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, segun corresponda. Dicho documento deberd certificar que a la
fecha prevista para el cierre del presente proceso de seleccion, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la
némina dentro de los Ultimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la
obligacion de efectuar dichos pagos.

11. ABONO DE LA OFERTA

En virtud de lo previsto en el articulo 20 de la ley 842 de 2003, si el proponente persona natural nacional o extranjera sin
domicilio en Colombia no posee titulo de las ramas de la ingenieria afin con el objeto del contrato a ejecutar, la propuesta
debera ser avalada por un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, para lo cual deberd adjuntar copia de su matricula
profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedido por el COPNIA dentro de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. (No aplica

12. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad andnima abierta o cerrada. Este requisito s6lo sera
exigible para las sociedades an6nimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

Il PROPONENTES PLURALES

Podran presentar propuesta directamente o a través de apoderado, los proponentes plurales, bien sea en consorcio o
union temporal, que a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria cumplan con los requisitos habilitantes
solicitados para su participacion.

Los integrantes del proponente plural, sea persona natural nacional o extranjera, o juridica nacional o extranjera, deberan
dar estricto cumplimiento a cada uno de los requisitos sefialados para tal efecto en el presente capitulo.

Cuando la propuesta se presente en Consorcio o Unién Temporal, sus integrantes responderan solidariamente en
relacién con las obligaciones y responsabilidades derivadas de la propuesta y del contrato, y en general para todos los
efectos relacionados con el contrato. La solidaridad se predica de todas las obligaciones de la fase precontractual,
contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

Asi mismo, sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados en el Sistema de
Administracién del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del Terrorismo — SARLAFT o en la Lista Clinton.

Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en los
presentes Términos de Referencia, debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) y
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si solo uno (1) de los
integrantes del consorcio o unién temporal es quien acredita la experiencia especifica, su participacion no podra ser
menor al cincuenta por ciento (50%).

De ofra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito debera tener una participacion en el consorcio 0 unién
temporal, no menor al treinta por ciento (30%).

En ningln caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la propuesta.
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La garantia de seriedad de la propuesta debera, ademas de los requisitos sefialados en el numeral 7 del Subcapitulo |
del presente Capitulo, indicar los integrantes del consorcio o de la unién temporal y su porcentaje de participacion.

M. NO PODRAN PRESENTAR PROPUESTAS

Quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley,
en cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

Iv. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

- Seincurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 10 de la Ley 1437 de 2011 y demas
normas concordantes.

- Haya suscrito contrato de obra con Findeter o con la Contratante, o su cényuge, compafiero o compafiera
permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil o sus
socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas, durante el plazo de ejecucion y hasta la liquidacion
del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.

- Haya suscrito contrato de ejecucién de proyecto (es decir que implique la ejecucién de obra) condicional por
fases con Findeter o con la Contratante, o su conyuge, compafiero o compafiera permanente, pariente hasta el
segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil, durante el plazo de ejecucién y hasta
la liquidacion del mismo. Cuando se trate de sociedades diferentes a las andnimas abiertas, esta causal -sera
aplicable al representante legal, a los socios y a los miembros de la Junta Directiva u érganos que haga sus
veces. En tratandose de sociedades andnimas abiertas, aplicara respecto de su representante legal y
miembros de Junta Directiva. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas
personas.

- Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacién, financiacién del proyecto objeto
de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de (i) los
conyuges o compafieros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad
0 segundo de afinidad y/o primero civil con cualquier persona que en cumplimiento de sus deberes u
obligaciones legales, contractuales o funcionales, participaron en la convocatoria, en los términos
anteriormente sefialados y (i) los beneficiarios reales de las mismas personas.

- Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

SUBCAPITULO II
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIEROS

PROPONENTES NACIONALES, PROPONENENTES EXTRANJEROS CON SUCURSAL EN COLOMBIA Y
PROPONENENTES EXTRANEJROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA.

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente debera presentar una carta de cupo de
crédito pre aprobado, que cumpla con los siguientes requisitos:
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1. Se debe presentar carta de certificacién de cupo de crédito pre aprobado en original expedida por una entidad
financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptaran por medio electrénico, ni
fotocopias.

2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresién que debe estar
incorporada de manera explicita en el texto de la certificacion.

3. Denominacién completa e identificacion de la entidad bancaria y del representante que expide la certificacion.

La carta de cupo de crédito pre aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad
financiera y/o gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

4. Debera contener numero telefénico y correo electrénico de contacto.

5. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Union Temporal, el integrante que aporte el mayor
cupo de crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%.

6. Lafecha de expedicion de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacién a la fecha de cierre de la
convocatoria.

7. Especificacion puntual de que la empresa tiene pre aprobado un cupo de crédito para el proyecto especifico de
esta convocatoria, por un monto igual o superior al 15% del presupuesto definido para el presente proceso de
contratacién. En consideracion con lo anterior no se acepta la presentacion de un mismo cupo de crédito para
diferentes convocatorias en curso. El proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este
dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera
RECHAZADA.

8.  Que acredite, al momento de la presentacion de la propuesta, una vigencia minima de tres (3) meses contados
a partir de la fecha de cierre de la convocatoria.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ninguin tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

Una vez efectuada la seleccion del proponente por parte del Comité Fiduciario, el mismo debe presentar nuevamente
antes de la firma del contrato, una carta de ratificacioén del cupo de crédito aprobado en firme, libre y/o disponible. En
caso de no presentar la ratificacion del crédito en el término convenido, el Comité Fiduciario podra seleccionar el
proponente ubicado en el segundo lugar de elegibilidad y asi sucesivamente.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar la veracidad de la carta de cupo de crédito con las entidades
financieras que las expidan. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes
de la adjudicacion de la misma. En caso que al momento de la verificacion de la carta de cupo de crédito la entidad
financiera confirme una disminucién del valor del cupo, el proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando
este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta serd
RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios 0 Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se efectuara la
suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes.
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REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

La experiencia debera ser acreditada con la ejecucion de MINIMO UNO (01) Y MAXIMO TRES (03) CONTRATOS
terminados en los ultimos VEINTE ANOS (20) afios, contados a partir de la fecha establecida para presentar oferta cuyo
objeto tenga relacién con INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O OPTIMIZACION DE
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

v Los contratos aportados deberan sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.0 veces el valor del
Presupuesto Estimado, expresado en SMMLYV.

v" MINIMO uno de los contratos aportados para acreditar experiencia especifica debera garantizar la Interventoria
a la construccion y/o ampliacién y/o optimizacién de una Planta de Tratamiento de Agua Potable con capacidad
igual o superior a 400 I/s y cuya ejecucion haya requerido al menos 1000 m3 de concreto reforzado para las
estructuras requeridas en los componentes tales como: floculadores y/o sedimentadores y/o filtros de la planta

de tratamiento de agua potable.

Nota:

- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE: Para el presente proceso, se entiende como planta de
tratamiento de agua potable a un sistema de tratamiento de potabilizacién! integrado por estructuras en concreto
reforzado y que comprende el conjunto de procesos unitarios para purificar el agua y que tienen por objeto hacerla
apta para el consumo humano.

- OPTIMIZACIONZ?: Para el presente proceso, se entiende como optimizacion al proceso de construccidon de
estructuras para lograr la mejor armonia y compatibilidad entre los componentes de un sistema o incrementar su
capacidad o la de sus componentes, aprovechando al maximo todos los recursos disponibles.

2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE:

Como requisito habilitante el proponente debera acreditar los siguientes:

* Fotocopia de la tarjeta profesional.
* Fotocopia del diploma, acta de grado o certificacién de obtencion del titulo correspondiente de postgrado.
+ Certificacién de vigencia de la matricula profesional.

+ Certificaciones que acrediten la experiencia de cada profesional propuesto.

Experiencia Especifica

Celge a Formacion Académica
desempefiar - .
Como / En: Requerimiento particular
) Ingeniero civil y/o Sanitario y/o Director de Interventoria en tres (3) | Minimo en uno (1) de los proyectos a acreditar
Director de S ! ” - .
Interventoria hidraulico y/o con estudios de proyectos para la construccion y/o [ debe haber participado como Director de

posgrado en el area de hidraulica

ampliacién y/o optimizacion de obras

Interventoria para la construccion, optimizacién o

1 Tomado de la definicion de Sistema de Potabilizacion: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento - Titulo A

2 Tomado de la definicion Optimizacion: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento - Titulo A
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ECIOH

Experiencia Especifica
Cargoa » -
d < Formacion Académica
lesempefiar - )
Como / En: Requerimiento particular
ylo Saneamiento Basico y/o hidraulicas y/o saneamiento basico y/o | ampliacion de plantas de tratamiento de agua
Ambiental y/o Servicios Publicos construccion, optimizacion o ampliacién de | potable con una capacidad igual o mayor a 400
Domiciliarios plantas de tratamiento de agua potable. Ips.
Minimo en uno (1) de los proyectos a acreditar
Participacion como especialista hidraulico | debe haber participado como  especialista
- Ingeniero Civil y/o Sanitario y/o del componente hidraulico en 2 proyectos | hidraulico del componente hidraulico en
Especialista A ) ; . - . . " .y
S hidréulico con estudios de de interventoria a la construccion ylo | interventoria a la construccion y/o ampliacion y/o
Hidraulico X N "y NI N .
posgrado en el area de hidraulica | ampliacién y/o optimizacion de plantas de | optimizacién de plantas de tratamiento de agua
tratamiento de agua potable potable con una capacidad igual o mayor a 400
Ips.

El personal anteriormente descrito, seré de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual los oferentes lo deberan tener
en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de elaborar su oferta econémica.

3. REGLAS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA ESPECIFICA
3.1.  ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

3.1.1.  Cuando se presenten certificaciones de experiencia especifica que provengan de una actividad de interventoria
ejecutada en cualquier tipo de figura asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se
cuantificaran en forma individual de la siguiente manera:

Cuando se trate de cantidades de obras ejecutadas, claramente divisibles (tuberias), se verificara asi:

a. Sila participacion en el consorcio fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%), se tendra en cuenta la
totalidad de las cantidades de obra objeto de la interventoria.

b. Si la participacion fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificara en proporcion al porcentaje de
participacién en el respectivo consorcio.

¢. Cuando un proponente se presente a la convocatoria cualquiera sea su estructura asociativa actual y uno o
algunos de sus integrantes hayan ejecutado un contrato anterior, podré entonces acumularse la experiencia
especifica individual de acuerdo con la participacion asociativa establecida de forma individual para cada uno
de los miembros con el fin de alcanzar el cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida.

d. Cuando el proponente pretenda acreditar la experiencia especifica en el componente econémico a través de
una certificacion en la cual haya participado como miembro de un proponente plural, se tomara en
consideracion para efectos de la verificacion el porcentaje de participacion que haya tenido en el mismo.

La experiencia especifica del proponente podré acreditarse mediante el cumplimiento de una de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacidén expedida por el funcionario o empleado que tenga la capacidad
funcional para ello de la entidad contratante, en la que conste el recibo a satisfaccion del contrato, el porcentaje de
particién del proponente y las cantidades de obra objeto de la interventoria.

Alternativa B. Mediante presentacion de certificacion expedida por el funcionario o empleado que tenga la capacidad
funcional para ello de la entidad contratante, donde conste la liquidacion del contrato, el porcentaje de particion del
proponente y las cantidades de obra objeto de la interventoria.

Alternativa C. En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se deberd adjuntar

copia del contrato con su correspondiente acta liquidacién, donde conste el cumplimiento del mismo, la cual deberan
venir suscrita por el Interventor, el Contratista y representante de la entidad contratante.
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En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones.

3.1.2.  En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia (habilitante y calificable) un nimero
mayor de contratos al maximo requerido, s6lo sera objeto de verificacion y evaluacién los contratos
relacionados en el formato correspondiente, en su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos
de referencia en cuanto a los requisitos habilitantes de orden técnico y aquellos determinados como factores
de calificacion.

3.1.3.  Cuando las certificaciones no contengan la informacion que permita su evaluacién, el proponente podra anexar
a la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén
firmados por el funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la informacién que falte
en la certificacion.

3.2. ACREDITACION DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL MINIMO CLAVE:

El personal minimo clave para acreditar la experiencia, debera allegar certificados de experiencia y otro soporte del
servicio prestado de acuerdo a las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante donde se evidencie el cargo, funciones, actividades,
obligaciones y/o productos entregados o desarrollados, asi como la fecha de ejecucién de las actividades y/o productos
desarrollados (entiéndase por Entidad Contratante aquella entidad de derecho publico o de derecho privado que contrato
el proyecto).

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedida por la contratante (sea ésta una persona de derecho publico o de
derecho privado que contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo, funciones, actividades,
obligaciones y/o productos entregados o desarrollados.

Solo se debera presentar informacién sobre el nimero maximo de contratos requeridos para acreditar la experiencia
habilitante o calificable segun corresponda. En el caso de que un proponente presente un mayor nimero de contratos a
los requeridos, para salvaguardia de los principios de transparencia e igualdad, se tendré en cuenta Unicamente los
primeros conforme al nimero de contratos requeridos que se incluidos en el Formato 3A en su orden.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

El personal propuesto debe ser el mismo vinculado por el CONTRATISTA durante la ejecucion del contrato; en caso de
que se requiera cambiar alguno de los profesionales, previamente debe contarse con la aprobacion de la
CONTRATANTE a través de quien delegue para el ejercicio de la supervision y/o el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA segun corresponda; los profesionales deberan cumplir con minimamente con el mismo perfil
solicitado en los Términos de Referencia o con uno superior, para efecto de lo cual deberan adjuntar las hojas de vida
junto con los soportes respectivos, salvo para el personal clave, caso en el cual se debera acreditar un perfil igual o
superior al del profesional presentado en la propuesta.

El tiempo de ejercicio profesional del personal se contara a partir de la fecha de expedicion de la matricula profesional o
atendiendo los requisitos especificos de cada profesion en particular.

No se aceptaran contratos en ejecucion, para acreditar experiencia sélo seran validos los contratos terminados a la fecha
de cierre del presente proceso.

En caso de existir diferencias entre la informacion relacionada en el Formato 3A y las certificaciones aportadas,
prevalecera la informacion contenida en la certificacidén de experiencia y dicha informacion sera la que se utilizara para la
verificacion y evaluacién, segun corresponda.
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Sin perjuicio del personal minimo exigido, el proponente seleccionado podra establecer el nimero de personas que
utilizara en el desarrollo de los trabajos pero debe garantizar la realizacién de éstos y por tanto los proponentes deben
tener en cuenta todo el personal al calcular el valor de la propuesta.

, CAPITULOV
VERIFICACION, EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

1. APERTURA DEL PROCESO DEL SELECCION

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE, esto es
www.fidubogota.com

2. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes Términos
de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta de Cierre, la cual sera suscrita por quienes se encuentren
presentes, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web
de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

3. VERIFICACION, EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS
3.1. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

El Comité Evaluador estara a cargo de FINDETER, quien seré el responsable de adelantar la verificacién de los
requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico.

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero se hara dentro del término
establecido para ello en el cronograma del presente proceso de seleccion, y durante este periodo, el Evaluador podra
solicitar a los proponentes la informacién que considere necesaria para aclarar los aspectos de la propuesta que
acrediten el cumplimiento de los requisitos habilitantes. Se podran solicitar subsanaciones sobre todos los aspectos de
la propuesta, con excepcion de aquellos que sean objeto de calificacion y puntuacion.

Las solicitudes de subsanacion seran enviadas a cada uno de los proponentes durante el término de verificacidon de
requisitos habilitantes, otorgando un término para subsanar, el cual no podra superar el término fijado en el cronograma
para la verificacion de requisitos habilitantes. Las subsanaciones recibidas de manera extemporanea no seran tenidas en
cuenta.

La informacién debera ser remitida de manera fisica 0 de manera electrénica, dentro de los términos que defina el
Comité Evaluador y sélo sera tenida en cuenta cuando se entregue de manera fisica en el PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), en la Direccion Calle 67 No. 7-37
Piso 3 0 al correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co.

Si los documentos aportados por el proponente no rednen los requisitos indicados en el presente documento y en las

disposiciones legales vigentes, y/o no se entregan dentro del tiempo otorgado por el evaluador la propuesta serd
rechazada.
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3.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacion de requisitos habilitantes se elaborara un informe en el que conste el cumplimiento o no de los
requerimientos de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, asi como la
indicacion expresa de si se solicitaron documentos o aclaraciones adicionales para subsanar, caso en el cual, se
indicara si los documentos fueron entregados dentro del término otorgado al proponente.

El informe serad suscrito por el comité evaluador designado para el efecto. Asi mismo se indicaran las razones del
cumplimiento o no de los requerimientos exigidos.

3.3. PUBLICACION DEL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
La publicacién del informe de verificacion de requisitos habilitantes de que trata el numeral anterior se realizara en la

fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter,
www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

3.4. OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, de manera escrita en original y dos (2) copias,
dentro de los términos y fecha establecidas en el cronograma, en las instalaciones de la CONTRATANTE, esto es en el
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A), en la
Direccion Calle 67 No. 7-37 Piso 3, o remitirlas al correo electrénico grupo-icat@findeter.gov.co.

En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podran subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

3.5. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES

El comité evaluador, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, daré respuesta
a las observaciones recibidas, en la cual manifestaran si se aceptan o rechazan las mismas. De dicha actuacion emitira
el Informe definitivo de verificacion el cual debera contener los resultados de quienes se encuentren habilitados o no.

4. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura del Sobre
No. 2 — Propuesta Econémica, unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacién se dejaré constancia
mediante acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

5. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

5.1. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

El comité evaluador realizara la evaluacién y calificacion de las propuestas que resulten habilitadas, la cual incluye la
evaluacién y calificacion del Componente Técnico y la Propuesta Econémica dentro del término establecido para ello en
el cronograma del proceso de seleccion.

5.2. METODOLOGIA DE EVALUACION

El comité evaluador, presentara el resultado de la evaluacién al Comité Técnico que recomendara al Comité Fiduciario
del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria un orden de elegibilidad de conformidad con la evaluacién

efectuada. EI Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente.
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El comité evaluador efectuara la verificacion de los requisitos habilitantes para la participaciéon del proceso y la
evaluacién de los factores de escogencia (de experiencia especifica, personal minimo requerido y econémico), dentro del
plazo sefialado para el efecto en el cronograma de la presente convocatoria.

Cuando el plazo para la evaluacién no garantice el deber de seleccion objetiva, la CONTRATANTE podra ampliarlo hasta
por el tiempo que resulte razonable para superar los obstaculos que hayan impedido culminar la evaluacién en el plazo
inicialmente establecido. Esta modificacion se informara previamente mediante el procedimiento de publicidad indicado
en los presentes Términos de Referencia.

5.3. CRITERIOS DE CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

El comité evaluador de la CONTRATANTE realizara la calificaciéon de las propuestas, con el fin de determinar, de
acuerdo con las exigencias del término de referencia, los puntajes para cada uno de los proponentes. Las propuestas
seran calificadas teniendo en cuenta los aspectos que se enuncian a continuacion, asi:

5.3.1. EVALUACION Y CALIFICACION DEL FACTOR TECNICO Y ECONOMICO

El proponente que acredite contratos de acuerdo con el siguiente cuadro, sera acreedor del puntaje alli sefialado:

CRITERIO DE CALIFICACION PUNTAJE
A Experiencia especifica adicional del proponente 20
Factor Téchico en interventoria de obras 40
B Experiencia Especifica del Personal Clave 20
Factor Econémico C Propuesta econémica 60
PUNTAJE MAXIMO A OBTENER 100 PUNTOS

5.3.1.1. EVALUACION Y CALIFICACION DEL FACTOR TECNICO

5.3.1.1.1. CALIFICACION DE LA EXPERIENCIA ESPEpiFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE EN INTERVENTORIA
PARA LA CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O OPTIMIZACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE

La calificacién de la experiencia especifica adicional del proponente se efectuara conforme a los siguientes criterios:

Al proponente que acredite un contrato adicional al minimo requerido para habilitarse esto es en: Interventoria a la
construccion y/o ampliacién y/o optimizacién de una Planta de Tratamiento de Agua Potable con capacidad igual o
superior a 400 I/s y cuya ejecuciéon haya requerido al menos 1000 m3 de concreto reforzado para las estructuras
requeridas en los componentes tales como: floculadores y/o sedimentadores y/o filtros de la planta de tratamiento de
agua potable, se le asignaré veinte (20) puntos; en caso de no acreditar la condicién anterior, se calificara con cero
(0)puntos.

5.3.1.1.2. CALIFICACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL CLAVE

La calificacion de la experiencia especifica del personal clave se efectuara conforme a los siguientes criterios:

Profesional Puntaje por Proyecto Adicional Puntaje Maximo
Director de Interventoria 20 20
Total Puntos 20

Al Director de Interventoria por un proyecto adicional al minimo requerido en el anexo 1, esto es, como Director de
Interventoria para la construccion, optimizacion o ampliacion de plantas de tratamiento de agua potable con una
capacidad igual o mayor a 400 Ips, se le asignara un puntaje de veinte (20) puntos; en caso de no acreditarse esta
condicion, se calificara con cero (0) puntos.

Pagina 33 de 79




Findeter g Fiduciaria Bogotd (_ @ MinvIviENDA NUEVOPAIS

5.3.1.1.3. ACREDITACION DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL MiNIMO CLAVE:

El personal minimo clave para acreditar la experiencia, debera allegar certificados de experiencia y otro soporte del
servicio prestado de acuerdo a las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante donde se evidencie el cargo, funciones, actividades,
obligaciones y/o productos entregados o desarrollados, asi como la fecha de ejecucién de las actividades y/o productos
desarrollados (entiéndase por Entidad Contratante aquella entidad de derecho publico o de derecho privado que contrato
el proyecto).

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedida por la contratante (sea ésta una persona de derecho publico o de
derecho privado que contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo, funciones, actividades,
obligaciones y/o productos entregados o desarrollados.

Solo se debera presentar informacién sobre el nimero maximo de contratos requeridos para acreditar la experiencia
habilitante o calificable segun corresponda. En el caso de que un proponente presente un mayor nimero de contratos a
los requeridos, para salvaguardia de los principios de transparencia e igualdad, se tendré en cuenta Unicamente los
primeros conforme al nimero de contratos requeridos que sean incluidos en el Formato 3A en su orden.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

El personal propuesto debe ser el mismo vinculado por el CONTRATISTA durante la ejecucion del contrato; en caso de
que se requiera cambiar alguno de los profesionales, previamente debe contarse con la aprobacion de la
CONTRATANTE a través de quien delegue para el ejercicio de la supervision y/o el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA segun corresponda; los profesionales deberan cumplir con minimamente con el mismo perfil
solicitado en los Términos de Referencia o con uno superior, para efecto de lo cual deberan adjuntar las hojas de vida
junto con los soportes respectivos, salvo para el personal clave, caso en el cual se debera acreditar un perfil igual o
superior al del profesional presentado en la propuesta.

El tiempo de ejercicio profesional del personal se contara a partir de la fecha de expedicion de la matricula profesional o
atendiendo los requisitos especificos de cada profesion en particular.

No se aceptaran contratos en ejecucion, para acreditar experiencia sélo seran validos los contratos terminados a la fecha
de cierre del presente proceso.

En caso de existir diferencias entre la informacion relacionada en el Formato 3A y las certificaciones aportadas,
prevalecera la informacion contenida en la certificacién de experiencia y dicha informacion sera la que se utilizara para la
verificacion y evaluacién, segun corresponda.

Sin perjuicio del personal minimo exigido, el proponente seleccionado podra establecer el nimero de personas que
utilizara en el desarrollo de los trabajos pero debe garantizar la realizacién de éstos y por tanto los proponentes deben
tener en cuenta todo el personal al calcular el valor de la propuesta.

5.4. CALIFICACION PROPUESTA ECONOMICA

Se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo con los métodos que se nombran a
continuacion:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica con presupuesto
oficial

Pagina 34 de 79



TODOS PORUN

Findeter g Fiduciaria Bogot © MINVIVIENDA NUEVO PAIS

NUMERO METODO
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el dia siguiente de la apertura del sobre N° 2, de conformidad con las fechas previstas en el
cronograma de esta convocatoria; y se determinara el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se
presenta a continuacion:

(IN%’I"_[‘JSIC\’IE) NUMERO METODO
De00az24 1 Media aritmética
De 25 a49 2 Media aritmética alta
De50a74 3 Media geométrica con presupuesto
oficial
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

A. MEDIA ARITMETICA
Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econémicas validas y la asignacion de puntos en

funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes
formulas:

— Xi
X=) =
N
1=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

i

X - -
60 x (1 - (T)) para valores menores o iguales a X

Puntajei = _
IX — Vil -
60x|1—-2 < para valores mayores a X

Donde:
X= Media aritmética.

V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Ndmero de oferta.
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ECIOH

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

B. MEDIA ARITMETICA ALTA

Ponderaciéon de las propuestas por el método de la media aritmética alta.
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta vélida mas alta y el
promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

XA Vinax + X
2
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Viax = Valor total corregido de la propuesta méas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( Xa—Vi _ =
60x|1-— <. para valores menores o iguales a X
A
Puntajei = _
| 1Xa — Vil -
t 60x|1-2 . para valores mayores a X,

A
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

C. MEDIA GEOMETRICA

Consiste en establecer la media geométrica de las propuestas validas y el presupuesto oficial un nimero determinado de
veces Y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a dicha media geométrica, como
resultado de aplicar las férmulas que se indican en seguida.

Para el calculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el nimero de propuestas validas y se
incluird el presupuesto oficial del Proceso de Contratacion en el célculo tantas veces como se indica en el siguiente
cuadro:

Tabla 7- Asignacion de nimero de veces del presupuesto oficial

NUmero de Ofertas (n) NUmero de veces que se incluye el presupuesto oficial
(nv)
1-3 1
4-6 2
7-9 3
10-12 4
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13-15 | 5

Y asi sucesivamente, por cada tres propuestas validas se incluira una vez el presupuesto oficial del presente Proceso de
Contratacién.

Posteriormente, se determinara la media geométrica con la inclusion del presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido
en el cuadro anterior, mediante la siguiente formula:

G

PO="Y*"[PO*PO*..#P0p,xP1+P2x..Py

Donde,

Gpo=  Media geométrica con presupuesto oficial.

nv = Numero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).
n = Ndmero de propuestas validas.

PO= Presupuesto oficial del Proceso de Contratacion.

Pi= Valor de la propuesta sin decimales del Proponente i.

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

C.1. Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( GPO — V; ] N
60 x (11— PO para valores menores o iguales a GPO

Puntaje i =

|GPO — V| _
k 60 X [1—2- o para valores mayores a GPO

Donde,
Gpo= Media geométrica con presupuesto oficial.
V;= Valor total sin decimales de cada una de las propuestas i
i = Numero de propuesta.
En el caso de propuestas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomara el valor absoluto
de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la propuesta, como se observa en la
férmula de ponderacion.

D. MENOR VALOR
Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida. Para la
aplicacién de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se
procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula;
D.1. Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:
Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

60 * V,
Puntajei = <<7MIN))
Vi

Donde:
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Vi n= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la propuesta, como se
observa en la formula de ponderacién.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.
5.4.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Para el presupuesto, todos los valores de los precios propuestos y corregidos no podran exceder el valor total del
presupuesto de la presente convocatoria, ni ser inferior al noventa por ciento (90%) de dicho valor.

Tampoco los valores unitarios propuestos para cada item y/o actividades ofertadas, podran ser inferiores al noventa por
ciento (90%) del valor estimado en el presupuesto del proyecto objeto de la presente convocatoria o superiores al cien
por ciento (100%) del mismo (Formato 5 “Presupuesto del proyecto”).

Si no cumple lo anterior, la propuesta sera rechazada de conformidad con lo previsto en los presentes Términos de
Referencia.

El oferente debe ajustar al peso los precios ofertados en el presupuesto, en caso contrario el evaluador debera
aproximar los precios asi: cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximara por exceso al
peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto al peso.

Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

No se aceptaran modificaciones a los precios unitarios ofrecidos por el proponente en su propuesta.

En caso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total correcto seré el que se obtenga de
revisar dichas sumas.

54.2.  VERIFICACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE verificara que las ofertas econémicas no contengan errores aritméticos y si es procedente, efectuaré
la rectificacion de los errores que encuentre.

6. INFORME DE EVALUACION Y CALIFICACION

De la evaluacién y calificacion de las propuestas habilitadas se elaborara un informe en el que consten los resultados de
las mismas de acuerdo con los criterios establecidos en los presentes términos de referencia. Asi mismo se indicaré el
orden de elegibilidad de los proponentes.

7. PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION Y CALIFICACION
La publicacién del informe de evaluacién y calificacion de que trata el numeral anterior se realizara en la fecha

establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

8. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION Y CALIFICACION

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de evaluacion y calificacion, de manera escrita en original y dos (2) copias, dentro de los
términos y fecha establecidas en el cronograma, bien sea en las instalaciones de Findeter, o de la CONTRATANTE, esto
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es, en el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A),
en la Direccion Calle 67 No. 7-37 Piso 3 o remitirlas al correo electrénico grupo-icat@findeter.gov.co

En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podran subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.
9. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la CONTRATANTE comunique a los primeros que los informes de evaluacion se encuentran disponibles para
que presenten las observaciones correspondientes.

10. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Para la adjudicacion se considerara que un mismo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera
individual o en consorcio o Unién Temporal, solo podra ser seleccionado hasta en maximo seis (06) de la totalidad de
convocatorias del programa de Agua y Saneamiento Basico de las que viene adelantando el PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.). Comenzando por la primera fecha de
adjudicacion de la convocatoria asi en orden ascendente. Al nimero maximo de la totalidad de convocatorias referidas,
se descontaran aquellas en cuyos contratos se hayan suscrito las respectivas actas de terminacion al momento de cierre
de la convocatoria, para lo cual el proponente debera adjuntar este documento con la propuesta para certificar el
cumplimiento de dicho requisito.

En este sentido el no cumplimiento de la concentracién de contratos afectara solidariamente al proponente (Consorcio o
Union Temporal), afectando el orden de elegibilidad.

Nota: Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el beneficiario real de un contrato es la persona o
grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcion, ejecucion,
terminacion y liquidacion del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econémicos relacionados con el
contrato y en especial sobre la distribucién de los beneficios econdmicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen
un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.

En consecuencia los proponentes deberan presentar declaracion juramentada en la que identifiquen plenamente a las
personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean beneficiarias en caso de resultar adjudicatarios del
futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.

11. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando se trate de un proponente que se encuentre en el primer orden de elegibilidad que presente personal habilitante,
y que a su vez sea proponente de una, ofra u otras convocatorias del Programa de Agua para La Prosperidad
administrado por el Patrimonio Autonomo Asistencia Técnica Findeter — Fiduciaria Bogota, se verificard que dicho
personal de ser el mismo respecto a las otras convocatorias, no supere el 100% de la dedicacién acumulada. De
verificarse dicha circunstancia, no podra ser objeto de seleccion de la presente convocatoria y por lo tanto se procedera
con la seleccién a quien siga en el orden de elegibilidad, y asi sucesivamente hasta que se cumpla el requisito indicado.

Cuando se trate de un proponente que tenga uno o méas contratos de interventoria en el marco del Programa de Agua
para La Prosperidad administrado por el Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter — Fiduciaria Bogota, se
verificara, previa a la suscripcion del acta de inicio del contrato del que fue adjudicatario, que el personal habilitante
propuesto no supere el 100% de la dedicacion acumulada incluido los contratos de interventoria en ejecucion, en cuyo
caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

Cuando se trate Gnicamente de personal habilitante la CONTRATANTE debera solicitar el cambio de personal.

12. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O CERTIFICACIONES OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA:
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Verificacion de la fecha de suscripcion del contrato y/o la fecha de suscripcion de la dltima modificacion al
contrato, por medio de la cual se haya realizado una adicién en dinero.

Verificacion e identificacién de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato.

Conversion del valor del contrato a dolar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversidn a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del délar americano sera el vigente al dia de la suscripcion del contrato y/o la fecha de suscripcién de la
ultima modificacion al contrato (adicion en dinero), cuando a ello hubiere lugar.

Se establecera directamente el valor del contrato presentado en moderna extranjera cuando exista informacion
oficial que permita efectuar la conversién a la moneda criterio de comparacion.

Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) de acuerdo con el valor del salario
minimo aplicable en Colombia para la fecha de suscripcion del contrato y/o la fecha de suscripcion de la Ultima
modificacion al contrato (adicion en dinero), cuando a ello hubiere lugar.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria la del banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo

13. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate:

1.

Se adjudicara al proponente que haya obtenido mayor puntaje en el factor experiencia especifica y del
personal minimo entre las propuestas empatadas.

Si persiste el empate, se preferira a quien haya obtenido mayor puntaje en el factor econémico.

Si alin persiste el empate, se preferira la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o
servicios extranjeros.

Si aln persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se programara al dia hébil
siguiente de la publicacion del Acta de Seleccion. Para dichos efectos, los representantes legales (o
delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero
mayor.
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1.

CAPITULO VI
CAUSALES DE RECHAZO Y DE DECLARATORIA DE DESIERTA

CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

Cuando el valor de la propuesta econdémica sobrepase el presupuesto oficial establecido para la presente
contratacion.

Cuando el valor de la propuesta econémica sea inferior al noventa (90%) por ciento del valor del presupuesto
establecido para la presente convocatoria.

Si dentro del plazo establecido para subsanar la ausencia o falta de requisitos no lo hiciere.

Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

Cuando la propuesta presentada exceda el plazo de ejecucion, estipulado en los Términos de Referencia.
Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econdémica o viceversa.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién
Temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidad establecidas por la
Constitucién y la Ley.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién
Temporal se encuentre incurso en alguna prohibicién para presentar propuesta de las establecidas en los
presentes Términos de Referencia.

Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados, que impida la seleccion objetiva.
Cuando la propuesta técnica y econdmica sea parcial o totalmente ilegible.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio, Unién
Temporal o sus representes se encuentre reportado en el Boletin de responsables fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Union
Temporal sus representes se encuentre reportando en el Boletin expedido por la Procuraduria General de la

Nacion.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio Union
Temporal o sus representes tenga antecedentes judiciales.
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1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio Unidn
Temporal 0 sus representes estén reportados en el Sistema de Administracién del Riesgo de Lavado de
Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT.

En los demés casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

Cuando la propuesta econdémica sea inferior al noventa por ciento (90%) del valor estimado en el
presupuesto del proyecto objeto de la presente convocatoria o superiores al cien por ciento (100%).

No cumplir el proponente con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.
El No cumplimiento de la regla de No Concentracién de Contratos.

Cuando el proponente dentro del plazo otorgado para subsanar las falencias encontradas con respecto a un
profesional habilitante propuesto y NO calificable no lo hiciere.

Cuando el proponente dentro del plazo otorgado para subsanar las falencias encontradas con respecto a un
profesional habilitante propuesto, presente un nuevo profesional para dar cumplimiento con las exigencias de
los Términos de Referencia.

Cuando la propuesta sea parcial.

Cuando la propuesta sea alternativa.

2. CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTA

Seran causales para declarar desierto el proceso, las siguientes:

21.

2.2.

23.

24.

No se presenten propuestas.

Ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de experiencia
previstos en los Términos de Referencia.

Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente.

Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacion del comité evaluador y se
opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su decisién.

En cualquiera de los eventos anteriores, la decision se publicara en la pagina web www.findeter.gov.co y en la pagina de
la CONTRATANTE, www.fidubogota.com
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) CAPITULO VI
GARANTIAS PARA AMPARAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA

1. MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales (Anexo 2), hace parte integral de los presentes términos de referencia y por lo tanto
del contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucion de dichos
riesgos.

Para el andlisis y definicion de la matriz de riesgos contractuales se realizara audiencia en el lugar y hora definidos en el
cronograma del presente proceso de seleccidn, sin perjuicio de las observaciones que sobre esta matriz puedan formular
los interesados a través de los medios previstos en estos términos.

Como resultado de la audiencia de andlisis y definicion de riesgos, la CONTRATANTE publicara la matriz de riesgos
contractuales definitiva.

La asistencia a la audiencia de andlisis y definicion de riesgos contractuales no constituye un requisito de participacion
dentro del proceso de seleccion. En todo caso, los proponentes, incluyendo a aquellos que no asistan a la audiencia de
analisis y definicién de riesgos, declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron,
valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones y/o en la audiencia de analisis y
definicion prevista, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No sera posible
entonces alegar desequilibrio econdémico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual
con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que
no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA en dicha etapa.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cddigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

2. GARANTIAS
Atendiendo el objeto y las caracteristicas del contrato asi como la naturaleza de las obligaciones contenidas, el

PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER solicitara al contratista la constitucién de una garantia
que cubra los siguientes amparos:

COBERTURA DE LA
GARANTIA GARANTIA VIGENCIA
Cumplimiento 10% del valor del contrato Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y
cuatro (4) meses mas
De Salarios, prestaciones sociales e 0 Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y
indemnizaciones laborales 10% del valor del contrato tres (3) afios mas.
Responsabilidad Civil 10% del valor del contrato Vigente por el plazo’de ejecucion del contrato y
Extracontractual cuatro (4) meses mas.
30% del valor total del | Vigente por el plazo de ejecucidn del contrato y

Calidad del Servicio

contrato tres (3) afios més.
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La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es
requisito previo para el inicio de la ejecucién del CONTRATO DE INTERVENTORIA, razén por la cual, ningln contrato
en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacién de estas.
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CAPITULO VIII
CONDICIONES Y MINUTA PROPUESTA DEL CONTRATO

Esta es la minuta del contrato que se suscribira con el proponente seleccionado en la presente convocatoria.

CONTRATANTE : PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TE’CNICA-
FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

INTERVENTOR HED9.9.9.0.9.9.9.9.0.9.0.9.9,0.9.09.0,.9.9.9.9 0,94

OBJETO HED O 9.9.9.9.9.09.0.9.9.99.090.99.0.9.0.90.94

Entre los suscritos XXXXXXX, mayor de edad, vecino(a) de Bogot, identificado(a) con cédula de ciudadania No. XXXX
expedida en XXXXX, en su calidad de Representante Legal de la FIDUCIARIA BOGOTA S.A., identificado(a) con NIT
XXXXXX, quien obra como administrador del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER; debidamente facultado para celebrar el presente contrato, de acuerdo con informacion que reposa en
XXXXXXXX, quien para los efectos legales del presente contrato, se denominara LA CONTRATANTE, por una parte, y
por la otra, XXXXXXXXXXXX, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadania No. XXXXX expedida en
XXXXXXX, obrando en condicién de Representante de XXXXX quien en adelante se denominara EL INTERVENTOR,
hemos convenido en celebrar el presente contrato, el cual se regira en general por las normas comerciales o civiles y por
lo dispuesto en el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil del 1° de noviembre de 2012 suscrito entre
FINDETER y la FIDUCIARIA BOGOTA S.A. y, en especial por las clausulas que se exponen a continuacion:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: El objeto del presente contrato es contratar la interventoria integral (administrativa,
financiera, contable, ambiental, social, juridica y técnica) del contrato de obra que tiene como objeto contratar la
“OPTIMIZACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE VENECIA DISTRITO DE
BUENAVENTURA”.

PARAGRAFO PRIMERO: Los siguientes documentos se entienden incorporados en este contrato:

1. Términos de referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-I-045-2015.

2. Estudios previos para la contratacion.

3. Proyecto “OPTIMIZACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE VENECIA
DISTRITO DE BUENAVENTURA”.

4, Manual Operativo del Patrimonio Autonomo Asistencia Técnica Findeter.

En caso de contradicciones entre los documentos anteriormente enumerados, primaran, en el siguiente orden:

1)  Este contrato.

2) Términos de Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-I-045-2015

3) Estudios previos para la contratacion.

4)  Documentos del Proyecto “OPTIMIZACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
DE VENECIA DISTRITO DE BUENAVENTURA”.

CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.- El valor del presente contrato es de hasta
PESOS M/CTE ($ ), incluido impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar para
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la celebracion, legalizacion, ejecucion y liquidacién del contrato, de acuerdo con la oferta econdémica presentada por el

INTERVENTOR.

El sistema de pago es por “Honorarios reales afectados por factor multiplicador, mas costos directos, indirectos, incluida
la utilidad y el IVA sobre la utilidad”, como principal herramienta para estimar de presupuesto del contrato.

La forma de pago se ha establecido de la siguiente manera:

PARAGRAFO PRIMERO: Durante la ejecucion del contrato, el INTERVENTOR esté obligado a verificar la ejecucién de
las cantidades de obra que permitan dejarla en condiciones de funcionalidad y con el pleno de los requerimientos
técnicos y de evidenciar retrasos, incumplimientos, o alguna situacién anormal en dicha ejecucion debera ponerlo en
conocimiento de LA CONTRATANTE, al momento de advertir dicha eventualidad.

LA INTERVENTORIA debera aprobar y cuantificar, si lo considera necesario si las cantidades de obra podran aumentar,
disminuir o suprimir durante la ejecucién de las obras, situacién que deberd ser puesta en conocimiento de la
CONTRATANTE, para lo cual se debera suscribir acta de mayores y menores cantidades de obra; siempre y cuando no
se esté en los eventos contemplados en el literal i del numeral 6.2 el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo
Asistencia Técnica Findeter.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con respecto a cada uno de los pagos derivados, se efectuara una retencién en garantia del
cinco por ciento (5%), la cual se pagara al INTERVENTOR una vez aprobada por parte de la contratante, el proyecto de
acta de liquidacion del contrato de interventoria y cumplidos los siguientes requisitos:

a) Entrega de los productos.

b) Recibo a satisfaccion de la obra contratada por parte de EL INTERVENTOR.

c) Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente documento.

d) Copia de la garantia Unica de cumplimiento, de Responsabilidad Civil Extracontractual y de calidad del servicio,
debidamente actualizadas.

e) Presentacion del Acta de Entrega y Recibo Final.

f)  Entrega del Acta Final de Obra.

g) Aprobacion de Planos récord de obra construida.

h) Aprobacion del Balance Financiero.

i) Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del INTERVENTOR (o consorciados)
con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion

familiar, ICBF y SENA. Si es persona natural debe presentar recibo de pago de los aportes.

i) Acta de entrega y recibo de obras al Municipio y/o al prestador de los servicios publicos, suscrita por el Alcalde y
Findeter, mediante la cual se recibe a satisfaccion la obra.

k) Certificacion de Interventoria sobre el recibo y calidad de las obras.

I) Factura o cuenta de cobro Correspondiente al pago del 5% de retencién de garantia o del saldo a favor del
INTERVENTOR.

PARAGRAFO TERCERO: Para efectos de todos y cada uno de los pagos a efectuarse por la CONTRATANTE al

INTERVENTOR, se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracién, salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y
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alimentacion de la totalidad del equipo de trabajo del INTERVENTOR; y toda clase de equipos necesarios; honorarios y
asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del contrato; computadores, licencias de utilizacién de software;
la totalidad de tributos originados por la celebracién, ejecucion y liquidacién del contrato; las deducciones a que haya
lugar; la remuneracion para el INTERVENTOR vy, en general, todos los costos en los que deba incurrir el INTERVENTOR
para la cumplida ejecucion del contrato. Por lo que la CONTRATANTE no reconocerd, por consiguiente, ninguin reajuste
realizado por el INTERVENTOR en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la
ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

PARAGRAFO CUARTO: Le esta prohibido al INTERVENTOR autorizar items o actividades de obra no previstas en el
contrato, sin que, previamente se haya suscrito el respectivo documento modificatorio al contrato, cualquier item que
ejecute sin la celebracion previa del documento contractual serd asumido por cuenta y riesgo del INTERVENTOR, de tal
manera que la CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto.

CLAUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR:
1. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA
DE OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual debera solicitar
informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién contractual.

b. Acopiar de manera ordenada en medio fisico y en medio magnético, la documentacién producida durante la
ejecucion del contrato, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento.

c. Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.

d. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE OBRA, durante el
desarrollo del CONTRATO de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos para intervenir
oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

e. Adelantar cualquier otra actuacion administrativa necesaria para la correcta administracién del CONTRATO DE
OBRA.

f.  Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y
consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las respuestas deberan estar soportadas y
documentadas con la debida justificacién técnica, financiera, contable, administrativa y  juridica, segln
corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

g. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato y entregar
copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunion.

h. Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en
relacién con el desarrollo del proyecto.

i. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecuciéon del contrato apuntando a su
optimizacion financiera y técnica.

j.  Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE INTERVENTORIA,
las solicitudes que le formule la CONTRATANTE y o FINDETER en el marco de la asistencia técnica en
procesos administrativos y/o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasién de la ejecucién
del proyecto.
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2,

Acompafiar a la CONTRATANTE y/o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen
a iniciar en cualquier momento, ain después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA, y tramitar
aquellas actuaciones a que haya lugar.

Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y o supervisor
delegado.

Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion de
Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones adelantadas por parte del
personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por parte del personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante la
ejecucion del proyecto.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

OBLIGACIONES JURIDICAS:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter juridico,
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a.

Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en condiciones de eficacia,
eficiencia y oportunidad.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de seguridad,
higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables al proyecto, y cumplirlas al interior de su equipo de
trabajo.

Entregar informacion a la CONTRATANTE vy al Supervisor delegado, relacionada con el incumplimiento del
CONTRATO DE OBRA, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados
como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO DE OBRA.

Informar de manera oportuna sobre cualquier situacion que pueda llegar a implicar una modificacion
contractual.

Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prérrogas, suspensiones, prorroga de las
suspensiones o cualquier otra modificacion al CONTRATO DE OBRA, acompafiando las justificaciones
correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reaccidon con medidas efectivas para
conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relacién al
contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE OBRA se encuentren
afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus
decretos reglamentarios y demés normas concordantes, asi como aquellas normas que lo modifiquen,
adicionen o sustituyan.

Proyectar el acta de terminacion, el acta de recibo a satisfaccién del CONTRATO DE OBRA asi como el acta
de entrega al Municipio y al Operador y las demas actas necesarias en el marco del CONTRATO DE OBRA.
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3.

Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda, las actas de terminacion, acta de entrega, acta de recibo final
de obra y acta de liquidacion del CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE INTERVENTORIA, allegando la
documentacion requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la CONTRATANTE.
Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado hasta lograr la suscripcion de las actas
por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacion y
cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial lo establecido en
el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, que en
materia juridica y legal se formulen.

Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion de
Interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria

OBLIGACIONES TECNICAS:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter técnico
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a.

Adelantar revision permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE OBRA, de forma
que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de calidad y
oportunidad a las que se obligd el CONTRATISTA DE OBRA.

Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, solicitando los ajustes pertinentes,
hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al CONTRATISTA DE OBRA que explique
las desviaciones del cronograma que se generen; promover con el CONTRATISTA DE OBRA medidas de
reaccion para superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las
desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE y al supervisor delegado,
reflejando toda la trazabilidad y gestion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin perjuicio de las
facultades que a la CONTRATANTE le corresponden.

Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones al
CONTRATO DE OBRA. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberé
comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, para su decision,
comunicacion que deberd ir acompafiada de su concepto y soportadas con la debida justificacién técnica,
financiera, contable, administrativay juridica, segun corresponda.

Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE OBRA de conformidad con
lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

Requerir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el CONTRATO DE
OBRA y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando oportunamente a la
CONTRATANTE vy al Supervisor delegado.

Revisar durante la ejecucién del proyecto la permanencia de las referencias topogréficas y exigir al
CONTRATISTA DE OBRA su proteccion, traslado o reposicion cuando sea necesario.

Asesorar y suministrar la informacién que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y/o las
Entidades de control de manera oportuna
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Emitir documento de justificacion técnica de reformulacién (debidamente soportada), cuando a esto hubiere
lugar y presentarla ante el supervisor delegado y realizar los acompafiamientos necesarios ante el o los
comité (s) respectivo (s).

Analizar, conceptuar y aprobar, previo visto bueno del supervisor del CONTRATO DE OBRA las actas de
mayores y menores cantidades de obra que representen balance presupuestal, esto es, que no impliquen
ninguna modificacién en el plan financiero, ni en el alcance del proyecto.

En aquellos casos en que impliquen items nuevos, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe verificar y
certificar que el CONTRATISTA DE OBRA haya cumplido el deber de formular el ajuste efectuando
comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado de la zona de
ejecucion del proyecto.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRA, la entrega de los analisis de precios unitarios de las actividades
estipuladas en los términos de referencia, asi como de aquellas actividades no previstas que se requieran en
desarrollo del proyecto.

Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a items no previstos,
mayores cantidades de obra que requieran adicion presupuestal o modificaciones del alcance del proyecto,
remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE vy al supervisor delegado. Le esta prohibido al
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA aprobar la ejecucion de items o actividades de obra no previstos en el
CONTRATO DE OBRA, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el respectivo contrato
adicional. Cualquier item que se ejecute sin la celebracion previa de la modificacion contractual, sera asumido
por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y del CONTRATISTA DE OBRA.

En aquellos casos en que impliquen mayores o menores cantidades de obra o items nuevos, el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA debe verificar y certificar que el CONTRATISTA DE OBRA haya cumplido el deber de formular el
ajuste efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado de la zona
de ejecucion del proyecto.

Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan
comprometer la funcionalidad del proyecto.

Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE o el
supervisor delegado.

Verificar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos,
especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio y la
ejecucion del objeto pactado.

Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demdas requisitos
indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para consulta
inmediata un compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de proyecto.

Verificar la instalacion de las Vallas por el contratista de obra, en las condiciones y cantidades exigidas por LA
CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo de ejecucion
del CONTRATO DE OBRA.

Revisar y aprobar, previo a la suscripcion del acta de inicio del CONTRATO DE OBRA las hojas de vida del
equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, de conformidad con lo ofertado y establecido
en los términos de referencia. Para el efecto deberd revisar la formacion académica y las certificaciones de
experiencia general y especifica de conformidad con los criterios y metodologia establecida en los términos de
referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoria. obligacion que debera realizarse dentro de los
cinco (5) dias calendario siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA.
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u.

V.

4,

Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE
OBRA durante la ejecucion del CONTRATO DE OBRA, con el fin de que cumpla con lo ofertado asi como con
lo establecido en los términos de referencia, para lo cual debera emitir un informe y remitirlo a la
CONTRANTE y al Supervisor delgado.

Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia,
referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicacién
de los mismos al contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucion de los trabajos. Ademas, de ser

necesario, podra exigir el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido
en el contrato.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza
Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
financiero y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a.

Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de
pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA.

Llevar un registro cronoldgico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacién de los
documentos que allegue EL CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto.

Verificar que el CONTRATO DE OBRA cuente con recursos econémicos disponibles durante todo el plazo de
ejecucion.

Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE OBRA, de acuerdo con los
cronogramas correspondientes, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales,
se requiera oportunamente al CONTRATISTA DE OBRA, se adopte un plan de contingencia adecuado, se
apliquen las medidas previstas en el CONTRATO DE OBRA y las acciones legales a que haya lugar.

Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE OBRA, llevando un registro de
cada una de las operaciones.

CLAUSULA CUARTA: ASPECTOS RELACIONADOS A LA INTERVENTORIA:

La interventoria implica una posicién imparcial y ecuanime por lo tanto debe:

a.

Armonizar la interaccion de la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y el CONTRATISTA DE OBRA, para
el desarrollo del mismo en las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas.

Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando situaciones que puedan
conllevar reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE OBRA, generando alertas oportunas a la
CONTRATANTE y al Supervisor delegado.

Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, de manera oportuna, hechos que constituyan riesgo
para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE OBRA, resultados,
estadisticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y mejorar las condiciones
del proyecto o las especificaciones.
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d. Mantener sin perder la independencia y la posicion como interventor, unas adecuadas relaciones con el
CONTRATISTA DE OBRA, la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, para permitir la optimizacién general,
y lograr asi, la deteccién y solucion oportuna de cualquier problema asociado con el proyecto.

e. Facilitar el control ejercido por las veedurias ciudadanas y los organismos del control del estado.
f.  No asumir competencias que le corresponden al CONTRATISTA DE OBRA o a la CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR POSTERIORES A LA FIRMA DEL ACTA
DE INICIO DE OBRA

Con el fin de dar cumplimiento con el objeto del contrato, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar
las obligaciones especificas durante la etapa contractual y post-contractual:

a.  Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE el Acta de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

b. Revisar toda la documentacion técnica, legal, ambiental y econdémica requerida para la ejecucion del proyecto, con
el objeto de proponer recomendaciones para poder desarrollar el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
sin ninguin contratiempo.

c. Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se encuentre
vinculado al mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestacion de servicios, asi como estar afiliado y al dia con
los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

d. Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantias otorgadas para esta Fase conforme al
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO resultante de la convocatoria respectiva.

e. Aprobar la metodologia y programacion de actividades del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

f.  Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
proponga, verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones ofertadas por el dicho
contratista.

g. Mantener el personal ofrecido, el cuél fue aprobado previo a la firma del acta de inicio del contrato de Interventoria.

h. Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, frente a la obligacion de
identificacion y gestion de permisos y licencias necesarias para ejecucion del proyecto asi como el costo de las
mismas, los cuales dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye permisos de vertimientos, ocupacion de
cauces, servidumbres y legalidad de lotes y permisos ambientales entre otros.

i.  Verificar que existan los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para el desarrollo del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

j- Constatar la informacion suministrada por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO frente a la
verificacion de cantidades de obra incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas para la ejecucién del
proyecto.

k. Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas del proyecto sean consecuentes con los Anélisis de Precios
Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y el tipo de obras a ejecutar.

. Acompafiar el proceso de socializacion del proyecto ante la comunidad e informar de manera oportuna a LA
CONTRATANTE y al Supervisor delegado los inconvenientes encontrados.
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aa.

bb.

Presentar informes semanales (el primer dia habil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los primeros
cinco (5) dias calendario del mes siguiente) al supervisor delegado donde se evidencien los aspectos mas
relevantes de las actividades desarrolladas, segun el formato establecido.

Convocar al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios publicos a los comités de seguimiento que se
desarrollen semanalmente durante la ejecucion del proyecto.

Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del proyecto, de tal forma
que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar su ejecucion.

Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO que resulte
seleccionado en la convocatoria correspondiente, el ACTA DE INICIO del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO.

Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
proponga, verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones ofertadas por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Verificar que el personal con el cual el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO desarrolle el contrato se
encuentre afiliado y al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

Verificar la existencia, monto y vigencia de las garantias del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
posterior a la firma del acta de inicio.

Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del proyecto, los cuales
deben ser certificados.

Presentar al supervisor delegado informes semanales, el primer dia habil de la semana y mensuales (5 primeros
dias del mes), de acuerdo a los formatos establecidos.

Verificar calibracion de equipos de topografia y demas utilizados en durante la ejecucion del proyecto.

Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos ofrecidos por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la ejecucion del proyecto.

Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el proyecto o en los actos o
pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.

Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto, resultado de la revisién de la
documentacion requerida para la firma del acta de inicio, verificando que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO haya cumplido el deber de formular el presupuesto propuesto efectuando comparaciones de precios,
mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado de la zona de ejecucion del proyecto.

Convocar al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios publicos a los comités de seguimiento que se
desarrollen semanalmente durante la ejecucion del proyecto.

Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del contrato, de tal forma
que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar su ejecucion.

Promover con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO planes especiales de reaccion, con acciones

eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucién del contrato o que representen riesgos
de gestion y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.
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CC.

dd.

ee.

9.

hh.

Ji-

kk.

mm.

nn.

00.

Pp.

qq.

Disponer y mantener durante la ejecucion del contrato el personal profesional, técnico y administrativo, idéneo y
calificado conforme a los requerimientos de los Términos de Referencia, asi como las instalaciones, equipos de
laboratorio y control, ofrecido en la propuesta y aprobado por la CONTRATANTE.

Diligenciar la bitacora del proyecto registrando el personal diario, tanto del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
como el personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, los equipos e instrucciones impartidas,
asi como las distintas situaciones que se generen en el desarrollo del proyecto.

Deberéa garantizar que el personal registrado en la Bitacora de que trata el numeral anterior, asi como el personal en
obra firme diariamente el mismo.

Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.

Llevar un registro de la provisién, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra, asi como
la medida de las obras que se realicen con su aplicacién, el equipo utilizado y el personal encargado de su manejo.
Ademas del cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el Ministerio de Defensa para su manejo y
control.

Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver problemas
que pueden afectar las obras en construccion, previamente presentadas por el CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO.

Verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO entregue los planos definitivos de la obra
construida, los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucién del proyecto y aprobar su
contenido.

Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO las mediciones de
cantidades de obra, registrandolas de manera ordenada y clara, en una bitacora diferente a la de obra.

Aprobar el cronograma de obra presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, solicitando
los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real; requerir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO para que explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover con el CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO medidas de reaccién para superar las causas de las desviaciones del
cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE y al
supervisor delegado reflejando toda la trazabilidad y gestion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Aprobar pagos de los suministros de tuberias, accesorios y equipos, Unica y exclusivamente cuando se encuentren
debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccién por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO todos los ensayos de laboratorio, y pruebas que
apliquen de acuerdo con la normatividad y la naturaleza del proyecto y solicitar aquellas que se consideren
necesarias para verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y demas elementos que se instalen en
la obra.

Elaborar y suscribir el acta de entrega y recibo final de obra a la CONTRATANTE.

Elaborar el proyecto de acta de entrega y recibo final de obra al ENTE TERRITORIAL

Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la autoridad
competente solicitando al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO los documentos necesarios para este

fin.

Verificar y garantizar la disposicion final de los escombros en los sitios autorizados para ello.
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Ir.

SS.

tt.

uu.

.

XX.

yy.

ZZ.

aaa.

bbb.

CcC.

ddd.

eee.

9gg.

Aprobar los procedimientos constructivos.

Coordinar y liderar la realizacion de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento a los diferentes
aspectos de obra ambientales, técnicos, financieros, SISO y comunitarios, el cual estara integrado como minimo
por: EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO Y EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Convocar al ENTE TERRITORIAL vy al prestador de servicios publicos a los comités de seguimiento que se
desarrollen semanalmente durante la ejecucion del proyecto.

Efectuar los ensayos que sean necesarios a los materiales pétreos y demas materiales en obras, asi como a los
productos terminados, con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad exigida en el CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

Verificar que los equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se encuentre en obra
con las calidades y cantidades de conformidad con las necesidades del proyecto.

. Verificar que los equipos de medicion empleados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se

encuentren debidamente calibrados.

Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicion de cantidades de obra que se realizan con el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Solicitar la demolicion, reconstruccion y/o reparacion de las obras que no cumplan con las calidades y
especificaciones técnicas exigidas.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los manuales de operacion y mantenimiento de obras y equipos elaborados
por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o el PROVEEDOR cuando aplique.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record.

Elaborar y llevar un registro fotografico y filmico de manera cronoldgica del avance de la obra, y donde se
evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida.

Revisar y verificar las actas de vecindad levantadas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Solicitar la implementacion de los frentes de trabajo necesarios para la 6ptima ejecucion del proyecto dentro del
plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO cumpla con esto.

Verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO adelante los monitoreos ambientales (agua,
aire, ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PAGA, PMA, en la respectiva licencia ambiental o frente
al tramite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique.

Garantizar el proceso de liquidacion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y el CONTRATO DE
INTERVENTORIA.

PARAGRAFO PRIMERO: PRODUCTOS: Sin perjuicio de los informes semanales y mensuales y de los demas soportes
de cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, se consideran productos especificos del
CONTRATO DE INTERVENTORIA, los siguientes:

a) Informes semanales.
b) Informes mensuales.
c) Actas contractuales.
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d) Actas de pago parcial.

e) Acta de terminacion.

f)  Acta de entrega y recibo final.
g) Acta de liquidacion.

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: La CONTRATANTE se obliga a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecuciéon del contrato mediante el supervisor designado para el efecto y exigir al
INTERVENTOR el cumplimiento del mismo.

2. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo del contrato,
enmarcadas dentro del término del mismo.

3. Pagar los trabajos contratados en la forma establecida en el presente contrato, previo autorizacion por parte del
supervisor y la acreditacién de la documentacion requerida y exigida para los mismos.

CLAUSULA SEPTIMA.- REQUISITOS DE PAGO: Los pagos correspondientes al presente CONTRATO, se realizaran
conforme se establece en el Capitulo Il de los Términos de Referencia.

CLAUSULA OCTAVA.- PLAZOS: Los plazos para la ejecucion del contrato es de XXXX (XX) MESES, contados a partir
de la suscripcion del Acta de Inicio de Actividades.

CLAUSULA NOVENA.- LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: EI CONTRATISTA cumplira con las obligaciones
resultantes del presente contrato en el Municipio de XXXXXX, Departamento de XXXXXX.

CLAUSULA DECIMA.- SUPERVISION: Durante todo el tiempo de ejecucion del contrato, se mantendra una supervision
por parte de la CONTRATANTE, con el fin que realice el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y
juridico sobre el cumplimiento del objeto del contrato y verifique que el mismo se ejecute de acuerdo con las
especificaciones y normas del contrato, sin que esta supervision releve al INTERVENTOR de su responsabilidad.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- DE LOS COMITES: Con el fin de analizar, evaluar y realizar un adecuado
seguimiento a la ejecucion técnica del proyecto en los términos contratados y que garantice su integraciéon a la
infraestructura del sistema de acueducto se conformara un (1) comité que estara integrado por el INTERVENTOR, el
CONTRATISTA, el supervisor de Interventoria, el Alcalde o su delegado. A las reuniones del comité que se adelanten,
podra asistir un delegado del prestador de los Servicios Publicos Domiciliarios de Acueducto y/o Saneamiento Basico
quien opere la infraestructura de servicios publicos del Ente Territorial. EI INTERVENTOR sera el responsable de
convocar semanalmente al Comité. De lo tratado en el Comité, el INTERVENTOR debera llevar registro mediante acta
suscrita por todos los presentes, y debera suministrar copia de la misma a los asistentes, ademas debera decidir y
comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relacion con las medidas adoptadas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES Y PRORROGAS: El presente contrato podra modificarse o
prorrogarse en cualquier tiempo por mutuo acuerdo de las partes, modificacion que debera constar por escrito. En todo
caso, las prorrogas y modificaciones, deben:

A. Estar debidamente justificadas y soportadas por parte del INTERVENTOR y validadas por el supervisor.

A. Estar acompafiadas de un plan de accion tendiente a adoptar medidas para evitar que persistan los factores que
dieron lugar a la prérroga o a la modificacion.

B. EI CONTRATISTA debe aportar la reprogramacion del proyecto. Teniendo en cuenta que el proyecto objeto de la
presente convocatoria fue presentado por la entidad territorial y viabilizado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio — MVCT, en el marco de las disposiciones de las Resoluciones Nos. 0379 de 2012 y 504 de 2013, y
aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Por lo tanto, si durante la etapa de ejecucién son necesarios
ajustes o modificaciones al proyecto, debera estarse a lo previsto en los literales i) y k), del numeral 6.2 del Capitulo
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6 del Manual Operativo Patrimonio Autdnomo Asistencia Técnica de Findeter, y los demas que lo modifiquen o
complementen.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes declaran
como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- GARANTIAS: EI CONTRATISTA se obliga a constituir las garantias, conforme lo
indicado en los Términos de Referencia, las cuales deberan ser actualizadas en el evento en que el proyecto sea
sometido a reformulacion, de conformidad con los procedimientos establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio a través del mecanismo de viabilizacién de proyectos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- CESION: EI CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el presente contrato, ni
subcontratar los servicios objeto del mismo a persona alguna, salvo previa autorizacion escrita por parte de LA
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EI CONTRATISTA, con la suscripcion de
este contrato afirma bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad establecidas en la Constitucion y en la Ley.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA- CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Las partes acuerdas que son
causales de terminacion del contrato las siguientes:

1. VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO.

2. TERMINACION ANTICIPADA: Las pates acuerdan que el presente contrato se terminara anticipadamente en los
siguientes eventos:

a. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion de orden publico lo imponga.
b. Por disolucién de la persona juridica del CONTRATISTA, o de una de las personas juridicas que integran el
respectivo consorcio 0 unién temporal; asi como por la modificacion de los miembros de éstos Ultimos, sin

autorizacion de la CONTRATANTE.

c. Por cesacién de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA, que puedan
afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

3. Terminacion por mutuo acuerdo: Las partes en cualquier momento de la ejecucion del plazo del contrato, podran
acordar de mutuo acuerdo dar por terminado el mismo.

4. Terminacion por orden judicial.
5. Porlas deméas causas dispuestas en la ley.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que el contrato se dara por terminado a partir de la fecha que sefiale la
comunicacion que se remita al CONTRATISTA por parte de la CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. CONDICION RESOLUTORIA POR INCUMPLIMIENTO.- La CONTRATANTE podra
terminar el contrato por incumplimiento grave del CONTRATISTA, en los eventos y conforme al procedimiento que se
sefiala en el numeral 2 de la presente Clausula:
1. Eventos de terminacion por incumplimiento del CONTRATISTA:

a. SiEL CONTRATISTA no presenta los requisitos necesarios para la suscripcion del acta de inicio, dentro de los

dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la aprobacion de las garantias presentadas segun las
condiciones del contrato, en los términos descritos en el numeral primero de la clausula séptima del presente
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contrato, queda facultada LA CONTRATANTE para terminar este contrato y suscribir uno nuevo con el
siguiente proponente en el orden de elegibilidad del proceso de seleccion.

Cuando EL CONTRATISTA, sin justificacién valida, no empiece la ejecucion de las actividades, dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio.

Atraso en la ejecucion de la programacion de las actividades aprobada en un porcentaje igual o0 mayor al diez
por ciento (10%) frente a la programacién aprobada.

Cuando del incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA se deriven consecuencias que hagan
imposible o dificulten gravemente la ejecucidn del contrato, sin perjuicio de las sanciones a las que haya lugar.

Si suspendidas por las partes todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, el
CONTRATISTA no reanuda, sin justificacién valida, la ejecucidn de las mismas dentro del plazo acordado entre
las Partes en el acta de reinicio.

Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecucion total o parcial de las actividades u obligaciones
emanadas del presente contrato y no reanuda las mismas de acuerdo con la instruccion dada por el
INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE.

Cuando el CONTRATISTA ceda a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley o celebre
pactos o acuerdos prohibidos en la ley.

Cuando el CONTRATISTA ceda el CONTRATO sin previa autorizacion expresa y escrita de la
CONTRATANTE.

Cuando se presente cualquier otro incumplimiento grave del CONTRATISTA

2. Procedimiento para la constitucion del incumplimiento:

En garantia del derecho de defensa y el debido proceso, una vez se presenten situaciones que puedan llegar a constituir
alguno de los eventos anteriormente enunciados, se adelantara el siguiente tramite:

i. La CONTRATANTE remitird al CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual manifieste los
argumentos que sustentan que se presentaron una o algunas de las situaciones anteriormente enumeradas,
aportando las evidencias que asi lo soporten.

ii. EI CONTRATISTA y la aseguradora, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo de la comunicacién
anterior, podran pronunciarse al respecto.

iii. Vencido el plazo anterior, la CONTRATANTE contara con cinco (5) dias habiles para determinar la ocurrencia o no
de la causal de incumplimiento y en consecuencia informara al CONTRATISTA y a la aseguradora.

3. Efectos de la ocurrencia de la condicion resolutoria expresa:

Determinada la ocurrencia de cualquiera de las condiciones resolutorias expresas indicadas en el numeral primero de la
presente clausula, y una vez agotado el procedimiento establecido en el numeral segundo, se entendera resuelto el
CONTRATO y la CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA el Acta de Liquidacién del contrato suscrita por él, para que
la suscriba o remita las observaciones que considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al recibo
de la misma.

En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, la CONTRATANTE contara con cinco (5) dias habiles
para aceptarlas o rechazarlas.

En consideracion a que el proyecto tiene relacion directa con la garantia de prestacidén de los servicios publicos
domiciliarios esenciales de acueducto y/o alcantarillado y a la importancia que reporta para los derechos constitucionales
de los ciudadanos beneficiarios de la ejecucion del proyecto, una vez terminado o resuelto el CONTRATO, la

Pagina 58 de 79



TODOS POR UN

Findeter g Fiduciaria Bogotd (_ ® MINvIVIENDA NUEVO PAIS

CONTRATANTE entrara en posesion de las obras con el fin de culminar su ejecucion a través de la contratacion de una
nueva persona natural o juridica.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes acuerdan que al producirse cualquiera
de las causas de terminacion del contrato, se procedera a su liquidacién en los plazos establecidos en los siguientes
numerales:

1. En el evento en que ocurra una de las situaciones establecidas en el numeral 2 de la Clausula Décima Séptima,
referente a la “Terminacion Anticipada’, la CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA, el documento en el que
informe dicha situacién y a mas tardar dentro de los xxx (XXXX) dias habiles, remitira el Acta de Liquidacion y a
partir de dicha fecha se contar el término de dos meses (2) meses para su suscripcion.

2. En el evento de culminacién de las obras, procedera la liquidacion de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4)
meses, contados a partir de la suscripcion del acta de terminacién del contrato.

La liquidacion por mutuo acuerdo se hara por acta firmada por las partes, en la cual deben constar los ajustes, revisiones
y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin
a las posibles divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacién o no se llega a acuerdo sobre su contenido, la CONTRATANTE
elaborara un “acta de cierre contractual’, la cual constituira un balance del contrato, y dejara constancia de la ejecucién
fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los deméas aspectos relevantes sobre el
CONTRATO. Lo anterior sin perjuicio de la adopciéon de las medidas necesarias frente a incumplimientos del
CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL: Se podra, de comin acuerdo entre las partes, suspender
temporalmente la ejecucién del contrato mediante acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo
extintivo se compute el tiempo de suspension ni se varie el valor del contrato.

Durante el periodo de suspension del contrato el CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal,
maquinaria, equipos, etc.

Si se presentan situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito o cuando el proyecto correspondiente a la obra
a ejecutar requiera modificaciones durante su ejecucion que deban ser aprobados por el Viceministerio de Agua y
Saneamiento Basico, mediante el procedimiento de reformulacién establecido por dicha entidad, sin los cuales no sea
posible avanzar en la ejecucion fisica de la obra, la CONTRATANTE podra suspender el contrato, mediante notificacién
escrita al CONTRATISTA. El contrato se entendera suspendido a partir del X dia después de recibida la notificacion.

El levantamiento de la suspension se realizara de mutuo acuerdo entre las partes.

En las hipbtesis de suspension unilateral por parte de la CONTRATANTE, el levantamiento de la suspensién se hara
mediante notificacion escrita al CONTRATISTA. La suspension se entendera levantada a partir del X dia después de
recibida la notificacion.

PARAGRAFO PRIMERO: EI CONTRATISTA prorrogara la vigencia de la garantia por el tiempo que dure la suspension,
de haber lugar a ella.

PARAGRAFO SEGUNDO: Estas suspensiones no daran lugar a reclamaciones econémicas por parte de EL
CONTRATISTA, cuando sean imputable a él.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA.- CLAUSULA PENAL DE APREMIO: Las partes acuerdan que la CONTRATANTE
podra exigir al CONTRATISTA la clausula penal de apremio, por retraso en la ejecucion total o parcial de la o las
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, hasta por un valor equivalente al cero punto uno por ciento
(0.1%) del valor del contrato, por cada dia de retraso, sin que se supere el cinco por ciento (5%) del valor total del
contrato y en todo caso dentro de los términos establecidos en el articulo 867 del Codigo de Comercio.
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PARAGRAFO: Las clausulas penales de apremio que se causen por el retraso de la ejecucion total o parcial de la o las
obligaciones adquiridas en virtud del presente CONTRATO, se haran efectivas, sin detrimento de la indemnizacién de
perjuicios a que haya lugar.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA CLAUSULA PENAL DE
APREMIO: En garantia del debido proceso y del derecho de defensa, el procedimiento para la aplicacion de la
CLAUSULA PENAL DE APREMIO prevista en la clausula anterior, serd el siguiente:

1. La CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y a la aseguradora, el documento en el cual
expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas
en virtud del presente CONTRATO, aportando las evidencias que asi lo soporten y requiriendo al CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA las explicaciones correspondientes.

2. EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA contara con cinco (5) dias habiles a partir del recibo de la comunicacién
anterior, para presentar por escrito sus explicaciones.

3. SiLA CONTRATANTE considera que las explicaciones no tienen justificacién o que no corresponden a lo ocurrido
en desarrollo del contrato y que el retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del
presente CONTRATO, hacen exigible la CLAUSULA PENAL DE APREMIO, determinara los dias de retraso y el
monto de las clausulas penales de apremio correspondientes, conforme lo establecido en la clausula VIGESIMO
QUINTA.

4. La CONTRATANTE comunicara la decision al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, previo concepto del Comité
Fiduciario.

5. El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA podra impugnar ante LA CONTRATANTE dicha decision dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién de la medida. Si la CONTRATANTE no acoge los argumentos
presentados por EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y ratifica la exigencia de la clausula penal de apremio,
podra descontarla de los pagos a favor del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, mediante compensacion, en los
términos de los articulos 1714 y 1715 del Cédigo civil.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA.- CLAUSULA PENAL: Para el caso de incumplimiento de una o varias de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, las partes convienen que éste pagara a la
CONTRATANTE, a titulo de pena, la suma equivalente al diez (10%) del valor total del contrato que se esté ejecutando.
La pena aqui estipulada no constituye una tasacién anticipada de perjuicios, por lo que LA CONTRATANTE podré exigir
del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA la indemnizacion total de los perjuicios causados.

PARAGRAFO PRIMERO: La aplicacion de la presente clausula se hara conforme a lo establecido en las clausulas
vigésima segunda y vigésima tercera.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA. CLAUSULA COMPROMISORIA: Salvo lo relativo al cobro de titulos ejecutivos a
favor del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, cualquier diferencia entre las partes relativa al CONTRATO vy los
documentos que lo integran se resolvera por tres (3) arbitros designados de comun acuerdo por las Partes de la lista de
arbitros inscritos del Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota. A falta de acuerdo,
designados directamente por el Director del Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogoté de
la Lista de Arbitros A.

Si la controversia es de cuantia inferior a quinientos (500) salarios minimos mensuales legales vigentes, el Tribunal
estara conformado por un (1) arbitro designado de acuerdo con lo dispuesto en el parrafo anterior.

El Arbitraje tendrd como sede Bogota y se regird por las normas legales vigentes. Lo relativo a gastos y honorarios del

Tribunal se regira por lo dispuesto en el Reglamento del Centro de arbitraje y conciliacién de la Camara de Comercio de
Bogota.
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Los honorarios del arbitro Unico o de cada uno de los arbitros, no podrén ser superiores a cuatrocientos (400) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Los arbitros seran abogados colombianos y decidiran en derecho.

CLAUSULA VIGESIMO QUINTA. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO: Cualquier diferencia entre las partes
de caréacter técnico, asociada a aspectos técnicos de ingenieria, financieros o contables, seré resuelta a través del
mecanismo de la Amigable Composicién de conformidad con las normas vigentes sobre la Resolucion de Conflictos. El
amigable componedor no tendra competencia para modificar las clausulas del contrato, aunque si para definir aspectos
técnicos para interpretarlas, de ser necesario, caso en el cual aplicaran las reglas de interpretacién de los contratos,
previstas en las normas vigentes. La amigable composicion tendra lugar en las oficinas del Amigable Componedor. En
caso de ser necesario cualquier desplazamiento, los costos y gastos correran por cuenta de los involucrados en la
controversia en partes iguales. El procedimiento de la amigable composicién de caracter técnico se regird por las
siguientes reglas, una vez el amigable componedor sea designado y tal designacion haya sido aceptada:

1. La parte que suscite la controversia deberad presentar sus alegatos y los documentos que los sustenten en el
término de diez (10) dias habiles, contados desde la fecha en que el Amigable Componedor haya aceptado su
designacién, pagados sus honorarios y notificado este hecho a su contraparte. Presentados los alegatos, la
contraparte tendra el mismo término de (10) dias habiles, contados desde la fecha en que le sean notificados, para
contestar dichos alegatos.

2. El Amigable Componedor, a su vez tendra un plazo maximo de veinte (20) dias habiles para determinar la férmula
de arreglo a la controversia, los cuales se contaran a partir del dia siguiente a la presentacion de los alegatos y
documentos previstos en el numeral anterior. Este plazo podra ampliarse a solicitud del Amigable Componedor,
siempre que esa solicitud sea aceptada por las dos partes.

3. Los alegatos deberan contener, como minimo:

a. Una explicacion de los fundamentos técnicos de ingenieria, financieros y/o contables, segun corresponda, y
contractuales que sustenten la posicion de la respectiva parte.

b. Las peticiones que haga la respectiva parte al Amigable Componedor para resolver las diferencias.

6. Cada parte debera cooperar en la realizacién de cualquier investigacion que el Amigable Componedor efectie
relacionado con la disputa en cuestidn. Las decisiones adoptadas por el Amigable Componedor, como resultado del
procedimiento de la amigable composicién, tendran fuerza vinculante para las partes de acuerdo con la ley.

7. En el caso en el que Amigable Componedor previamente escogido, no esté disponible para resolver la disputa, se
podra acudir a otro Amigable Componedor de igual reputaciéon académica y experiencia en el aspecto en cuestion,
mutuamente escogido por la LAS PARTES, Si estos no se ponen de acuerdo para escoger el nuevo amigable
componedor en un plazo de diez (10) dias habiles, contados desde el aviso de alguna de las partes, el Amigable
Componedor sera escogido por la Camara de Comercio de Bogota.

8. Los gastos que ocasione la intervencion del Amigable Componedor seran cubiertos, en principio, por partes iguales
entre los involucrados en la controversia. Una vez tomada la decisién por el Amigable Componedor, los gastos los
asumira la parte que resulte vencida. Si no es éste el caso, los gastos seran distribuidos entre LAS PARTES por
partes iguales. Culminada la amigable composicion, las partes se haran los reembolsos de gastos por la
intervencion del Amigable Componedor, de acuerdo con lo que corresponda segun lo previsto en este numeral.

CLAUSULA VIGESIMO SEXTA.- AFILIACION DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: De conformidad con lo establecido en la ley 789 de 2002, ley 797 de 2002, Decreto 1703 de
2002, Decreto 2400 de 2002, Ley 828 de 2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 2007, o las normas que las
modifiquen, adicionen o sustituyan, EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA al momento de suscribir el presente
contrato y al requerir cada pago, debera acreditar mediante certificacion expedida por el revisor fiscal cuando éste exista,
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o por el representante legal de ser el caso, la afiliacion y pago de aportes de sus empleados al sistema de seguridad
social en salud, pensiones y parafiscales de haber lugar a ello.

CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA.- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA mantendra indemne a LA
CONTRATANTE de los reclamos, demandas, acciones legales o costos que se generen por dafios y lesiones causadas
a personas o propiedades de terceros ocasionados por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sus subcontratista o
proveedores durante la ejecucion del objeto. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obligara a mantener indemnes
a LA CONTRATANTE y a FINDETER. En consecuencia, se obligara en los siguientes términos:

a. CONTRATISTA DE INTERVENTORIA independiente: Declarara que no tiene ningun vinculo laboral en relacion con
LA CONTRATANTE, de los regulados por la legislacion sustantiva o adjetiva del Trabajo o de la Seguridad Social.
Por lo tanto, LA CONTRATANTE queda liberado de reconocer cualquier concepto salarial o de prestaciones
sociales, incluida cualquier responsabilidad o indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales, siendo EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA una persona independiente, lo que excluye la
solidaridad en obligaciones laborales o de la Seguridad Social, asi como civiles, administrativas o penales. Por lo
tanto, no esta facultado para actuar como representante 0 como empleador de LA CONTRATANTE, ni de tomar
accion que pueda ser obligatoria para éstas en ningiin campo o sentido, salvo cuando sea autorizado previamente
por escrito por LA CONTRATANTE.

b. Responsabilidad: LA CONTRATANTE no asume responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales
que los trabajadores de EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sus subcontratista y los trabajadores de estos,
pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidades, o en relacién
con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la asignacién o contratacion de personal por parte de EL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA para que acudan a los inmuebles, edificaciones, talleres, salones,
parqueaderos, zonas verdes y oficinas de LA CONTRATANTE o donde esta designe con el objetivo de documentar
los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se realizaran o se realicen en desarrollo del
contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro correspondiente y demas servicios que se
presten, implicara la asuncion exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, por parte de EL CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA y en ningtin caso por cuenta o a cargo de LA CONTRATANTE.

c. Asuncién de riesgos: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA asumira todos los riesgos que se desprendan de los
actos y actividades propias de la prestacion de sus servicios en la ejecucion del contrato y los riesgos propios del
suelo; también asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que
surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de LA CONTRATANTE, por lo que la mantendré
indemne en todo tiempo frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, accion, investigaciones, condenas y
sanciones dirigidas a ésta con ocasién o en ejecucion del Contrato.

d. Afiliaciones: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a si mismo
como también a todos los empleados, a los CONTRATISTA DE INTERVENTORIAS, a los subcontratista y
empleados de éstos, que destine a la o las obras, actividades, montajes y demas actos u obligaciones que estén a
su cargo con ocasién de la celebracién, ejecucion y terminacién del contrato, asi como a asumir todos los costos y
pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantias, ARP,
Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislacién Laboral.

e. Tributaria: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne a la
CONTRATANTE en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.

CLAUSULA TRIGESIMO PRIMERA.- PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION. El presente contrato
se considera perfeccionado con la suscripcidn del mismo por las partes. Para su ejecucion se requiere la suscripcion del
acta de inicio, conforme se establece en los Términos de Referencia.

CLAUSULA TRIGESIMO SEGUNDA.- EXCLUSION DE RELACION LABORAL ENTRE LAS PARTES.
INDEPENDENCIA, DIRECCION TECNICA Y AUTONOMIA DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: El personal del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA no tiene ni adquirira, por razén de la ejecucion del contrato, vinculo laboral alguno
con LA CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correra a cargo exclusivo del
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CONTRATISTA DE INTERVENTORIA; asi debe expresarse en los respectivos contratos laborales, o en certificacion
suscrita por cada uno de los empleados del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, que debera ser entregada al
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA al inicio de la ejecucion del contrato. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
obra como patrono independiente en la ejecucion de este Contrato y por tanto, se obliga durante toda la vigencia del
Contrato al pago del alquiler o de la contratacién de equipos, servicios o trabajadores que requiera para ejecutar las
obras contratadas. Entre LA CONTRATANTE y EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA no existira relacion alguna de
caracter laboral y por tanto, todos los trabajadores que utilice este Ultimo en la ejecucion de las obras serén contratados
por su propia cuenta y riesgo. En consecuencia, es obligacion exclusiva de EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, el
pago de los salarios, de las prestaciones sociales, el suministro de la dotacion de trabajo, el pago de las contribuciones
parafiscales, afiliaciones a ARP, EPS, FIC, sistema de pensiones y cesantias y toda otra obligacion o carga que la ley
laboral y de seguridad social que en razon de su caracter de empleador, le imponga para con sus trabajadores o sus
subcontratista cuando a ello hubiere lugar, al igual que al pago total de las indemnizaciones de caracter administrativo o
judicial que le sean impuestas por omision de sus obligaciones. En el evento de que LA CONTRATANTE hiciere pagos
por todos o por cualquiera de los conceptos anteriores, en forma extrajudicial o judicial, ésta podra repetir contra EL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin que el pago efectuado implique reconocimiento de obligacion legal alguna a
cargo de aquella. En este caso EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA rembolsara a LA CONTRATANTE los pagos
efectuados, junto con los intereses, gastos y honorarios, dentro de los tres (3) dias calendarios siguientes a la
reclamacién que le formule por escrito EL CONTRATANTE, para lo cual desde ya queda autorizado por EL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA. LA CONTRATANTE directamente o a través del Interventor, se reserva el
derecho de solicitar a EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA el remplazo de cualquier miembro del personal que éste
ultimo emplee en el desarrollo del Contrato, que a su juicio no cumpla satisfactoriamente sus obligaciones o que no
tenga la capacidad requerida para las funciones encomendadas, sin que para ello tenga que dar explicacién alguna. EL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a vigilar que ninguno de sus trabajadores, representantes, ni los de sus
subcontratista se presente a los sitios de obra en estado de alicoramiento o bajo el influjo de sustancias psicotropicas,
similares o equivalentes en sus efectos, o que lo hagan en los sitios de obra. LA CONTRATANTE vy el Interventor, podran
verificar en cualquier tiempo el monto de los salarios, honorarios y demas derechos laborales que debe pagar EL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA a su personal. Y a su vez, EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a
suministrar la informacioén que al respecto se le solicite por LA CONTRATANTE o el Interventor dentro de los dos (2) dias
calendarios siguientes al requerimiento escrito que se le haga. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA actta con
plena autonomia técnica y directiva, siendo una empresa CONTRATISTA DE INTERVENTORIA independiente. Y en tal
condicion, es el Unico empleador de sus trabajadores y por lo tanto debe cumplir con todas las prestaciones sociales,
salarios y obligaciones parafiscales que le impone la ley no mediando solidaridad alguna, pues adicionalmente queda
entendido que las actividades de EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA no son las que hacen parte del objeto social
de EL CONTRATANTE. Ademas, se reitera que constituye una obligacion fundamental de EL CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA, la vinculacién y proteccion de todo su personal al sistema general de seguridad social y en especial al
de riesgos profesionales, quedando expresamente entendido y acordado que el incumplimiento de esta obligacion faculta
a EL CONTRATANTE a retener las sumas que adeude hasta el momento en que presente constancia del paz y salvo
con sus trabajadores, o por el incumplimiento en el pago de obligaciones salariales, prestacionales o indemnizatorias de
cualquier tipo.

CLAUSULA TRIGESIMO TERCERA. - IMPUESTOS: EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera pagar por su
cuenta todos los impuestos y gastos a que haya lugar, los cuales se pagaran de conformidad con lo establecido en la
normativa vigente en la materia.

CLAUSULA TRIGESIMO CUARTA.- EXENCIONES TRIBUTARIAS: EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se
compromete a tramitar las exenciones tributarias contempladas en el Estatuto Tributario a que haya lugar y las mismas
seran un menor valor del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMO QUINTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral del presente contrato los
siguientes documentos: 1) Los Términos de Referencia de la convocatoria No. PAF-XXXX-XXXX-2014 y las adendas
expedidas a los mismos. 2) La propuesta presentada por el CONTRATAITSA. 3) La garantia Unica. 4) Los demas que se
produzcan durante el desarrollo del mismo.
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A2 EQUIDAD EDUCECIGH

Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogota D.C., dando su conformidad al contenido del presente
escrito luego de su atenta y cuidadosa lectura, a los ( ) del mes de de

CONTRATANTE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
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] CAPITULO VIII
SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Las actividades consistentes en controlar, exigir, absolver, acompafiar y verificar el cumplimiento de las
obligaciones del CONTRATO DE INTERVENTORIA que resulte del presente proceso de seleccion se
realizardn a través de un supervisor designado para tal fin por parte de FINDETER, quien tendra las
funciones, actividades y obligaciones propias de este cargo.
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ACTIVIDAD

FECHA, HORA Y LUGAR

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia, Estudio de Necesidad, Anexos,
Documentos Técnicos y demas documentos asociados al proceso.

29 de abril de 2015

Audiencia de aclaracion y revisién de riesgos.

El 6 de mayo de 2015

Hora: 10:00 am

Lugar: Calle 103 # 19-20, Auditorio
Coldn, piso 2.

Plazo para la recepcién de Observaciones a los Términos de Referencia

Hasta el 8 de mayo de 2015

Analisis de las observaciones y elaboracion del informe de respuesta a las Observaciones
presentadas y elaboracion de la adenda, de proceder.

Hasta el 13 de mayo de 2015

Aprobacion de adenda por parte del comité técnico y envio al MVCT para No Objecion

El 14 de mayo de 2015

Pronunciamiento del MVCT de la No Objecion, en caso de proceder

El 19 de mayo de 2015

Publicacion de la Adenda, en caso de proceder

El 19 de mayo de 2015

Cierre y Apertura de Ofertas (Sobre No 1)

El 25 de mayo de 2015

Hora: 12: 00 del medio dia

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 67 No.
7-37 Piso 3, Bogota D.C.

Publicacion del Acta de Cierre

El 25 de mayo de 2015

Plazo para la verificacion de los requisitos habilitantes

Del 26 de mayo al 2 de junio de 2015

Publicacion del Informe de verificacion de requisitos habilitantes

El 2 de junio de 2015

Plazo para presentar observaciones al Informe de verificacion de requisitos habilitantes

Hasta el 4 de junio de 2015

Plazo para la verificacion de las observaciones presentadas al Informe de verificacion de
requisitos habilitantes y elaboracion del informe definitivo de verificacion de requisitos
habilitantes

Hasta el 10 de junio de 2015

Publicacion del informe definitivo de verificacion de requisitos habilitantes.

El 10 de junio de 2015

Apertura Sobre No 2 - Propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

El 11 de junio de 2015

Hora: 10: 00 am

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 67 No.
7-37 Piso 3, Bogota D.C.

Plazo para la evaluacion y calificacion de las Propuesta Habilitadas

Del 12 al 17 de junio de 2015

Publicacion del Informe de Evaluacion y Calificacion

El 17 de junio de 2015

Plazo para presentar observaciones al Informe de Evaluacién y Calificacion

Hasta el 19 de junio de 2015

Andlisis de las observaciones y elaboracion de informe de evaluacion y calificacion
definitiva.

Del 22 al 23 de junio de 2015

Aprobacion del informe de evaluacion y calificacion definitivo por parte del comité técnico y
remision al MVCT para no objecion

El 24 de junio de 2015

Pronunciamiento por parte de MVCT de la no objecion

Hasta el 25 de junio de 2015

Presentacion al comit¢é FIDUCIARIO del informe de evaluacién y calificacion definitivo,
Remisién del Informe de Evaluacion y calificacion definitiva y Remisién del acta de
seleccién del contratista.

El 26 de junio de 2015
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ECION

“PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

1. PERFILES MINIMO REQUERIDOS Y PERSONAL CLAVE
S . % de
Experiencia Especifica dediocacién
Cargoa i - Experiencia i minima en
Cant desempefiar Formacion Academica | =c ol Nimero de o ) la duracion
Como / En: proyectos | Requerimiento particular total del
requeridos Contrato
Director de Interventoria Minimo en uno (1) de los
Ingeniero civil y/o en_proyectos para la rovectos a  acreditar
Sanitario y/o construccion ylo geb{a haber particioado
hidraulico y/o con ampliacion ylo como Direcrior P de
estudios de posgrado optimizacion de obras Interventoria aa I
1 Director de en el area de 12 afios hidraulicas ylo 3 construccion, o ?imizacién 40%
Interventoria hidraulica y/o saneamiento basico y/o o am Iiaci()r‘m ge lantas 0
Saneamiento Basico construccion, de trgtamiento dep a0ua
ylo Ambiental y/o optimizacion 0 otable con Sna
Servicios Publicos ampliacién de plantas de Ea acidad iqual o mavor a
Domiciliarios tratamiento de agua 40’())' s 9 y
potable. ps.
Residente de
Ir}t(:arggtnotsna 32 Minimo uno (1) de los
gon);truccién o proyectos a acreditar
ampliacion y/o debe ser como Residente
o ti?nizacién de obglas de Interventoria para la
plimiz construccion ylo
hidraulicas ylo ampliacion ylo
Ingeniero civil y/o saneamiento basico, y/o optimizacion de  obras
Residente de Sanitario y/o N construccion, plimiz 100%
! Interventoria Ambiental y/o 6 afios optimizacion 0 2 hidrulicas ylo
hidraulico ampliacion de plantas de saneamiento. basico, y/o
tratzmiento ge aua construccion, optimizacion
9 0 ampliacién de plantas
potable y/o proyectos de de tratamiento de agua
construccion ylo potable con una
ampllguo_q ylo capacidad igual o mayor a
optimizacion de obras
P 400 Ips.
hidrulicas ylo
saneamiento basico
Minimo en uno (1) de los
Participacion como proyectos a  acreditar
pa - debe haber participado
especialista hidraulico del como especialista
Ingeniero Civil ylo componente  hidraulico hidraulico del compponente
Sanitario ylo en proyectos de hidraulico en interventoria
Especialista hidraulico con - interventoria a la - 0
1 s ) 10 afios - 2 a la construccion ylo 30%
Hidraulico estudios de posgrado construccion ylo ampliacién vlo
enel dreade ampliacion ylo R
hidraulica optimizacion de plantas optimizacion de_plantas
X de tratamiento de agua
de tratamiento de agua potable con una
potable capacidad igual o mayor a
400 Ips.
Participacion  en  un
Ingeniero Ambiental o proyecto de interventoria
Especialista Civil y Sanitario con a la construccion ylo
1 pe estudios de posgrado 6 afios ampliacién ylo 1 N/A 20%
Ambiental . 7 R
en ingenieria optimizacion de plantas
ambiental de tratamiento de agua
potable o agua residual
Participacion en  dos
. - proyectos de
e Ingeniero Civil con : .
Especialista s « interventoria  a  la 0
1 especializacion en 8 afios - 2 N/A 20%
Estructural ' construccion ylo
estructuras y/o afines I
ampliacién ylo

optimizacion de obras
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ECION

% de
Experiencia Especifica dediocacién
Cargo a o - Experiencia X minima en
Cant desempefiar Formacion Academica | = o Namero de o ) la duracion
Como / En: proyectos | Requerimiento particular total del
requeridos Contrato
hidraulicas
Participacion en  dos
proyecto de Interventoria
o . a la construccion ylo
1 Espemallstal ) Ingeniero - 8afios | ampliacion ylo 2 N/A 20%
Electromecénico | Electromecénico A
optimizacion de plantas
de tratamiento de agua
potable
Participacion en  dos
. - proyectos de
Ingeniero Civil o ; .
o ) . interventoria a la
1 Espeqal!sta Geologo con estudios 8 afios construccion ylo 2 N/A 20%
Geotécnico de posgrado en o
. ampliacién ylo
geotecnia N
optimizacion de obras
hidraulicas
1 | Profesional Profesional en 4 afios NIA NIA NIA 50%
Social Sociologia o afines
1 Topografo Topografo 3 Arios N.A. N.A. N.A. 50%
Inspector de o
2 Obra N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 50%

El personal anteriormente descrito para el contrato, sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual los
proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de elaborar su oferta
econdémica.

EL personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse con la
propuesta. Estos documentos solo debe presentarse por el proponente que resulte seleccionado como requisito previo
para suscribir el acta de iniciacion del contrato. Salvo para los profesionales habilitantes, cuya documentacion debe ser
presentada por el proponente con la propuesta.

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de verificar que los

propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo de la interventoria
objeto de la presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos.
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RELACION DE FORMATOS REQUERIDOS PARA LA
PRESENTACION DE LA PROPUESTA
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CACION

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO )
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ATF-I-0-045-2015

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria,
tendiente a contratar la interventoria integral (administrativa, financiera, contable, ambiental, social, juridica y técnica) del
contrato de obra que tiene como objeto contratar la “OPTIMIZACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE DE VENECIA DISTRITO DE BUENAVENTURA”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas
y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en
ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que
se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto bajo el esquema de
ejecucion.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucién del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo
establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econoémico, condiciones climatolégicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos no
me encuentro incurso, asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad y demés prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales
de conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccién.
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CACION

8. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de
desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas para
solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

9. Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de
contratacion.

10. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que hagas
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia]

11. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que hagas
las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia]

12. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econoémicos, es veraz y susceptible de
comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual a la de la garantia de
seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:

Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogoté D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ATF-I-0-045-2015

Seleccionar uno de los siguientes parrafos:

- El suscrito Revisor Fiscal (cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley) o el representante legal, hace
saber que la (NOMBRE COMPLETO DE LA FIRMA O SOCIEDAD), ha cumplido y se encuentra al dia con sus
obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE segin
corresponda. Asi mismo certifico que dicha obligacion se ha venido cumpliendo durante los ultimos seis (6) meses. (O si

la firma se constituyd en un término inferior a este, desde el plazo de su constitucion).

- El proponente y/o representante legal de la Sociedad XXXXX, declaro bajo la gravedad de juramento que no me
encuentro obligado al pago de parafiscales.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.
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ECION

, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE HABILITANTE Y CALIFICABLE

Convocatoria No. PAF-ATF-I-0-045-2015

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE
FECHA PORCENTAJ
CONT. No. | OBJETO | ACTIVIDADES |VALOREN |  ENTIDAD oc | FECHADE E DE
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO ,
ION (C, UT)
1
2
3
EXPERIENCIA CALIFICABLE DEL PROPONENTE
1

El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y, se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberé diligenciar el presente formato, resefiando su
aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia, so pena de que la experiencia relacionada no
sea tenida en cuenta para habilitar la propuesta. Asi mismo solamente se tendrd en cuenta la experiencia relacionada en el presente formato y
Unicamente podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados.

Nota3: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia (habilitante y calificable) un nimero mayor de contratos al méaximo
requerido, s6lo sera objeto de verificacion y evaluacion los contratos relacionados en el formato correspondiente, en su orden, y hasta el nimero
maximo sefialado en los términos de referencia en cuanto a los requisitos habilitantes de orden técnico y aquellos determinados como factores de
calificacion.

Nota4: Cuando las certificaciones no contengan la informacion que permita su evaluacion, el proponente podra anexar a la propuesta copia del contrato
o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el funcionario competente de la entidad contratante), que
permita tomar la informacion que falte en la certificacion

Nota5:El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitas como
experiencia especifica tanto habilitante como calificable segun corresponda.

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA
Firma:
Nombre:
C.C.
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas, debera
estar firmada por el representante legal; en caso de consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el
representante debidamente facultado, asi como por el integrante que aporta la experiencia, bien sea por la persona
natural o por el presentante legal (persona juridica) o por el apoderado segun corresponda).
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FORMATO No 3A
EXPERIENCIA ESPECIFICAY FORMACION DEL PERSONAL CLAVE
Convocatoria No. PAF-ATF-I-0-045-2015
PERSONAL PROFESIONAL
Nombre Completo:
Cédula No :
Profesién:
Tarjeta y/o Matricula Profesional No.:
Fecha de expedicion de la Tarjeta y/o Matricula Profesional;
Cargo a desempefiar en la Interventoria:
Domicilio:
Teléfono y/o Celular:
Estudios Complementarios de especializacion, maestria, doctorado y/o PHD:
Fecha de obtencién del Postgrado (especializacion, maestria, doctorado, PHD):
EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL CLAVE
Nombre del Actividad o Fecha de Inicio Fecha de Duracién
Estudio y/o Cargo Terminacion
Proyecto Entidad Desempefiado | (dia/ mes/afio) (afios o
( dia/mes/afio) fraccion)

EXPERIENCIA CALIFICABLE DEL PERSONAL CLAVE

El presente formato debera ser diligenciado para todos y cada uno de los profesionales del Personal Clave, anexando las
certificaciones respectivas, que permitan validar sus calidades académicas y profesionales, asi como su experiencia.

El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y, se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Certifico mi intencién y compromiso de participacion en caso de resultar elegida la oferta.

Nota1: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia, so pena de que la experiencia relacionada no
sea tenida en cuenta para habilitar la propuesta. Asi mismo solamente se tendrd en cuenta la experiencia relacionada en el presente formato y
Unicamente podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados.

Nota2: Solo se debera presentar informacion sobre el nimero maximo de contratos requeridos para acreditar la experiencia habilitante o calificable
segun corresponda. En el caso de que un proponente presente un mayor nimero de contratos a los requeridos, para salvaguardia de los principios de
transparencia e igualdad, se tendra en cuenta Uinicamente los primeros conforme al niimero de contratos requeridos que sean incluidos en el Formato
3Aen su orden.

Nota3: El proponente deberé indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitas como
experiencia especifica habilitante.

PROFESIONAL

Firma del Profesional:
Nombre del Profesional:
C.C.

T.P:
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA
Convocatoria No. PAF-ATF-I-0-045-2015

DESCRIPCION VALOR
Presupuesto $
VALOR TOTAL DE LA OFERTA $

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA
Firma:
Nombre:
C.C.
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).
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~ FORMATO 5
ESTIMACION FACTOR MULTIPLICADOR
Convocatoria No. PAF-ATF-I-0-045-2015
I. PERSONAL
- SUELDO
PERSONAL CANT. | DEDICACION ?g.?ﬁAC'ON BASICO VALOR
MESES hombre/mes (MESES) MENSUAL TOTAL
(TARIFA)

1.1. PERSONAL PROFESIONAL
SUBTOTAL PERSONAL
PROFESIONAL
1.2. PERSONAL TECNICO
SUBTOTAL PERSONAL TECNICO
.3. PERSONAL ADMINISTRATIVO
SUBTOTAL PERSONAL
ADMINISTRATIVO
SUBTOTAL PERSONAL
FACTOR MULTIPLICADOR
TOTAL PERSONAL
Il. COSTOS DIRECTOS

. TIEMPO TARIFA VALOR
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD (MESES) MENSUAL TOTAL
I1. VEHICULOS
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DESCRIPCION

UNIDAD | CANTIDAD

TIEMPO
(MESES)

TARIFA
MENSUAL

VALOR
TOTAL

SUBTOTAL VEHICULOS

I.2. EQUIPOS

SUBTOTAL EQUIPOS

I.3.

SUBTOTAL

1.4.

SUBTOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS

COSTO TOTAL CONSULTORIA

IVA

VALOR TOTAL PROPUESTA

Nota: Este formato deberd presentarse en Excel y PDF.

iTEM

DESCRIPCION

%

A

Salario Basico (Némina Total Mensual)

100,00%

B

Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

Sistema de Seguridad Social Integral

Pension

Salud

ARP

Subsidio Familiar

SENA

ICBF

Subtotal B+C

Otros

Dotacion
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iTEM DESCRIPCION %
Subtotal A+B+C+D
E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos legales
Subtotal (E1+E2)
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)
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FORMATO 5
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO REAL

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes]
presento(amos) Declaracion Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real, en desarrollo de la
Convocatoria No. PAF-ATF-I-0-045-2015, adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER que tiene por objeto contratar “LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LA “OPTIMIZACION
DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE VENECIA DISTRITO DE BUENAVENTURA”. Mediante la
suscripcion del presente documento, identificamos plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal
o directo serian beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro(amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE DEL | BENEFICIARIOS REALES
INTERESADO PLURAL

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion
legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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