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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO|
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar mediante la ejecucion de DOS (2) ETAPAS sometidas a condicion,
con actividades, presupuestos y productos definidos, el Proyecto denominado LA EJECUCION CONDICIONAL DEL
PROYECTO “CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA”.

11.1.  ALCANCE

El proyecto contempla la ejecucion condicionada por etapas para la CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DEL
ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA, las cuales se describen a continuacion:

ETAPA |. ACOMPANAMIENTO EN LA GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL

ETAPA Il. EJECUCION DE OBRA.

1.1.1.1. ETAPA . ACOMPANAMIENTO EN LA GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL

En esta Etapa el CONTRATISTA debera realizar el acompafiamiento juridico, técnico y financiero y el apoyo en las
gestiones que actualmente se encuentra adelantando las Empresas Publicas de Cundinamarca y los Municipios de la
Mesa y Anapoima, y que son necesarias para la adquisicion de los predios identificados para la construccion de las Obras,
asi mismo acompafiara y apoyara la gestion para la obtencién de permisos y licencias ambientales, viales y demas que
sean requeridos por el proyecto.

Todo lo anterior con el objeto de obtener en su totalidad los permisos ambientales y viales, licencias, legalizacion y
adquisicion de los predios que permitiran dar inicio a la construccion de las Obras en la Etapa |l

Adicionalmente y con el fin de que el proyecto en su etapa de obra sea totalmente funcional y se pueda ejecutar de forma
continua, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera realizar una revision previa de los Estudios y
Disefios y en general de la informacion del Proyecto.

1.1.1.2. ETAPA II. EJECUCION DE OBRA.

Consiste en la construccion de las Obras del Proyecto, habiéndose desarrollado la Etapa |, asi como la obtencién en su
totalidad de los predios, permisos y/o licencias ambientales, permisos viales y demas requeridos para el normal desarrollo
de las Obras, una vez se haya validado el acaecimiento o no de la condicidn resolutoria.

Durante esta ETAPA, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera ejecutar la obra, y entregarla de
acuerdo con los criterios de calidad y de funcionalidad exigible, los disefios, los planos y las especificaciones de
construccion, con sujecién al presupuesto contratado y dentro del plazo establecido. Asi pues, el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO debera adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales,
ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo
hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.
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1.2. LOCALIZACION

El proyecto pasa por 3 Municipios en el Departamento de Cundinamarca: Madrid, Bojaca, y La Mesa, correspondientes a
las provincias de Sabana Occidente y Tequendama, atravesando las Veredas de: La Estancia (Municipio de Madrid),
Cortes, Cubia, Chilcal (Municipio de Bojaca), y por ultimo Veredas Anatoli y Esperanza (Municipio de la Mesa).

Figura No 2. Localizacion Departamento de undinamarca. Fuente: IGAC
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Figura No 3. Mapa de Municipios de Cundinamarca, correspondientes al proyecto. Fuente: IGAC

1.3. PRESUPUESTO

El Presupuesto Estimado - PE es de VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS ($ 26.464.442.702,00) M/CTE incluido el AlU,
el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determind un Presupuesto para el desarrollo de las etapas
tal y como se presenta en el siguiente cuadro:

1.3.1. ETAPAI. ACOMPANAMIENTO EN LA GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
En el valor pactado para la Etapa | se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones

sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; alojamiento y alimentacién del equipo
de trabajo minimo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO; honorarios, asesorias y/o el acompafiamiento
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en actividades relacionadas con la ejecucion de la Etapa |; computadores, licencias de utilizacién de software; la totalidad
de tributos originados por la celebracion, ejecucién y liquidacidén del contrato; las deducciones a que haya lugar; la
remuneracion para el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos y en general, todos los costos en
los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal cumplimiento de la Etapa | de
gjecucion del contrato. LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningin reajuste realizado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel
requeria para la ejecucion de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

En todo caso, para la Etapa | “ACOMPANAMIENTO EN LA GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL”, el valor
corresponde a un valor agotable hasta por el monto del presupuesto estimado para esta Etapa, que en concordancia con
el desarrollo del proyecto y de acuerdo con las necesidades establecidas en el alcance de la Etapa | o segun las
establecidas en el numeral 2.2.1.8 0 2.2.1.9 del Estudio Previo, y avaladas por la Interventoria en dicha Etapa, se determine
la necesidad de personal, dedicaciones, plazos y actividades para la ejecucion de la Etapa | del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO, que asegure la ejecucion de la totalidad de los productos de ésta Etapa, para la obtencion
total de los permisos y predios necesarios para la ejecucion de la Obra. Todo lo anterior con la aprobacion previa de la
Supervision de la CONTRATANTE.

LA CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador minimo de 191% el cual aplicé a los costos del personal requerido
para la ejecucion de la ETAPA | del Proyecto.

Se determind un Presupuesto para el desarrollo de la Etapa 1 de HASTA VEINTE MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 20.608.750,00) M/CTE incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas
y demas contribuciones a que hubiere lugar.

1.3.2.  ETAPAII. EJECUCION DE OBRA

Teniendo en cuenta que los proponentes deberan identificar la ubicacion de los sitios de disposicion de material sobrante
de la obra que cuenten con autorizacién del municipio o aquellos autorizados que se encuentren en el area de influencia
del proyecto.

De manera previa a la presentacion de ofertas, los proponentes deberan identificar en el area de influencia del proyecto,
las canteras mas cercanas que cumplan con los requisitos minimos de operacion establecidos en el Codigo de Minas y en
las demas normas que regulen la materia. Dicha prevision estara encaminada a garantizar el abastecimiento de los
materiales pétreos requeridos para el desarrollo de las obras objeto del contrato. La propuesta econémica que sobre estos
items presente el proponente debera corresponder a los valores del mercado del area de influencia en consonancia con
el presupuesto oficial de la oferta.

Se informa a los interesados en el proceso de seleccion que No habra reajuste de precios para estos items, salvo
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que se presenten durante la ejecucién del contrato de obra, debidamente
documentadas.

Sin perjuicio de lo anterior, todos los proponentes para la elaboracion de su oferta econdmica, deberan revisar el
presupuesto del proyecto verificando los precios del mercado del area de influencia del mismo al momento de la
elaboracion de dicha oferta y poner de presente durante la etapa precontractual cualquier desviacion de precios unitarios
por encima de los valores maximos y minimos establecidos en los Términos de Referencia.

Asi mismo deberan revisar para la estructuracion de su propuesta las especificaciones técnicas, toda vez que en aquellos
eventos en que el contratista durante el proceso de seleccidn no haya advertido y objetado aspectos relacionados con las
especificaciones técnicas del proyecto y durante la ejecucién del mismo se generen diversas interpretaciones,
correspondera a la entidad contratante determinar el alcance y concepto de dichas especificaciones.

Para la presente convocatoria el proponente debera tener en cuenta las especificaciones técnicas particulares del proyecto
las cuales hacen parte de los documentos publicados en la pagina web de la entidad.
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COSTOS INDIRECTOS
Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos de:

ADMINISTRACION

e  Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacion y tiempo del proyecto.

e  Gastos de oficina.

e Costos directos de administracién: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes (aéreo/terrestre/fluvial), tramites,
arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias,
vallas, campamentos, sefializacién, implementacion del plan de gestion social, implementacién de plan de
gestién de calidad, plan de manejo de transito, cerramiento provisional de las obras, pruebas y ensayos de
laboratorio entre otros.

e Impuestos y tributos aplicables.

IMPREVISTOS

e Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucion de proyectos de
condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar.

UTILIDAD

e  Se establece de acuerdo con las condiciones macroecondmicas del pais.
De acuerdo con lo anterior, el total del Presupuesto Estimado — PE para la ejecucion de las obras es de: VEINTISEIS MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y DOS PESOS ($26.443.833.952,00) M/CTE, incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos,
gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, discriminados asi:

Anexo al presente documento se encuentra el Presupuesto Estimado del Proyecto.

RESUMEN COSTOS DEL PROYECTO:

VALOR MINIMO | VALOR MAXIMO
DESCRIPCION PRESUPUESTO PRESUPUESTO
ESTIMADO ESTIMADO
ETAPA |. ACOMPANAMIENTO EN LA GESTION PREDIAL, | Hastaunmontode$| Hastaun monto de
SOCIAL Y AMBIENTAL 16.487.000,00 $ 20.608.750,00
ETAPA II. EJECUCION DE OBRA $21.155.067.162,00 | $ 26.443.833.952,00
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA | + ETAPA Hasta un monto de
Il ( $21171.554.162.00 | ¢ 56 464 442.702,00

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE (Etapa | + Etapa Il) total para la ejecucion del proyecto es hasta
la suma de VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y
DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS ($26.464.442.702,00) M/CTE., incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad,
IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

1.4. IMPUESTOS
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El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacidn, ejecucion y liquidacion del contrato, y que le
apliquen.

Adicionalmente debera tener en cuenta, los costos de las poélizas incluidas en el numeral GARANTIAS de los presentes
términos de referencia y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter- Fidubogota, es EL CONTRATANTE y realiza la contratacion bajo
el Régimen Juridico del derecho privado.

1.5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

plazo general del Contrato es de HASTA CATORCE (14) MESES, el cual corresponde a la sumatoria de los plazos
individuales de cada una de las Etapas. Los plazos se contabilizaran teniendo en cuenta las actas de inicio y de terminacién
de cada una de las Etapas.

Asi mismo, el plazo general del contrato, comenzara a contabilizarse a partir de la suscripcién del acta de inicio de la Etapa
l

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad. La distribucién de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econémica.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de cada Etapa y la suscripcion del Acta de Inicio de la siguiente
Etapa, LA CONTRATANTE no reconocera valor adicional al establecido y efectivamente ejecutado para cada Etapa en el
presente Estudio

Las actas del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO deberan firmarse simultaneamente con las actas de inicio
del contratista de Interventoria.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suscribir un acta de inicio para cada una de las Etapas.

Los plazos discriminados para cada Etapa se presentan a continuacion:

. PLAZO DE
DESCRIPCION DE LA ETAPA BT Ten PLAZO TOTAL
ETAPA I: ACOMPANAMIENTO EN LA GESTION PREDIAL, HASTA DOS
SOCIAL Y AMBIENTAL. (2) MESES HASTA
CATORCE
, DOCE  (12) (14)
ETAPA Il: EJECUCION DE OBRA MESES MESES
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) SUBCAPITULO Il
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A), esta
interesado mediante la ejecucion de DOS (2) ETAPAS sometidas a condicidn, con actividades, presupuestos y productos
definidos, el Proyecto denominado LA EJECUCION CONDICIONAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCION Y PUESTA EN
MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA”.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones
establecidas en los presentes términos de referencia, en el RAS y en el contrato.

2.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén
establecidas o se deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de
Referencia, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta
ejecucion del presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Codigo de Comercio y 1603 del
Codigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO las
siguientes:

1. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funciéon administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, y demas normas concordantes y reglamentarias,
asi como las normas vigentes del sector de Agua Potable y Saneamiento Basico.

2. Cumplir con el objeto del CONTRATO, conforme a los documentos de la convocatoria incluyendo los estudios y
documentos del proyecto, la ficha de Viabilizacion y los informes y conceptos que se generen en desarrollo del
mismo.

3. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, economicas, financieras y comerciales exigidas en la convocatoria y
consignadas en la propuesta, asi como en las normas técnicas que regulan el sector de agua potable y saneamiento
basico.

4. El programa de trabajo acordado sera obligatorio para EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
quien no podra modificarlo unilateralmente. La modificacion del programa de trabajo debera fundarse en causas
plenamente justificadas y requerird la aprobacion escrita de LA CONTRATANTE, previo visto bueno de la
INTERVENTORIA. En caso de que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO no cumpla con el
programa de trabajo, el Interventor le podré exigir por escrito el aumento del numero de turnos, la jornada de
trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin
que por la realizacién de tales acciones se genere costo adicional alguno para LA CONTRATANTE. La renuencia
del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO a adoptar las medidas exigidas se considera como
incumplimiento de conformidad con lo establecido en el presente contrato, dando lugar a la aplicacién de la
clausula penal de apremio prevista en el mismo. Tales requerimientos del INTERVENTOR no incrementaran el
valor del CONTRATO vy estas condiciones se entienden aceptadas por el proponente con la entrega de la
propuesta.

5. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del
CONTRATO.

6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la INTERVENTORIA

y de LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean indispensables y todas
aquellas que tengan la justificacion técnica, juridica o administrativa necesaria.
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Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o cualquier
otra situacioén que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algiin hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO.

Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos sefialados
en el Manual Operativo del Patrimonio Autonomo.

Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe y/o
productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema General
de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la
ejecucion del CONTRATO.

12. Suministrar y mantener durante la ejecucién del CONTRATO y hasta su finalizacion, el personal profesional
ofrecido para la ejecucion del contrato. Si el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO requiere cambiar
el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucion de dicho
profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo
profesional estara sujeta a la aprobacion de LA CONTRATANTE, previo visto bueno del INTERVENTOR. Sera
por cuenta del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el pago de los salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion del CONTRATO, quedando claro que no existe
ningun tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO con LA
CONTRATANTE.

Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las
garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcion del acta de inicio del contrato.

Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas requeridas para la ejecucion de
cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del CONTRATO.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad industrial
e higiene que para el efecto disponga la Corporacién Autbnoma Regional, el Departamento y/o Municipio segin
corresponda.

Que el personal profesional, técnico, consultor, constructor y cualquier otro personal necesario dispuesto para la
ejecucion del contrato, cuente con la matricula y/o tarjeta profesional correspondiente.

Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el momento en que el
INTERVENTOR lo disponga.

18. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y
obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO, y el INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacién de los
procedimientos o la suspension de los trabajos.

19. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplird a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente
por El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, quien, mediante el presente documento, autoriza que le
sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato.
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20. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo asi como
las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad
fisica de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y debera adjuntar a cada acta de
obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto
por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO informara, en primera instancia a la
CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

21. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais.
22. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO.

23. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
CONTRATO.

24. Acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales utilizados para la ejecucion de la
obra y el plan metrolégico de los equipos a utilizar.

25. Presentar el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, el cual debera tener la dedicacion exigida para
la ejecucién del mismo.

26. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTEVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. Dicho pago se realizara a través de una cesion de derechos
del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO sobre las cuentas sin cobrar o por causar al
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

27. Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestién Social, el cual hace parte integral de los presentes términos de
referencia y del contrato - Anexo 4.

2.3. ETAPAS DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

2.3.1. ETAPA 1 ACOMPANAMIENTO EN LA GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL

2.3.1.1. CONCEPTO

En esta Etapa el CONTRATISTA debera realizar el acompafamiento juridico, técnico y financiero y el apoyo en las
gestiones que actualmente se encuentra adelantando las Empresas Publicas de Cundinamarca y los Municipios de la
Mesa y Anapoima, y que son necesarias para la adquisicion de los predios identificados para la construccién de las Obras,
asi mismo acompafiara y apoyaré la gestién para la obtencion de permisos y licencias ambientales, viales y demas que

sean requeridos por el proyecto.

Todo lo anterior con el objeto de obtener en su totalidad los permisos ambientales y viales, licen-cias, legalizacion y
adquisicién de los predios que permitiran dar inicio a la construccion de las Obras en la Etapa Il.

Adicionalmente y con el fin de que el proyecto en su etapa de obra sea totalmente funcional y se pueda ejecutar de forma
continua, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera realizar una revision previa de los Estudios y
Disefios y en general de la informacion del Proyecto.

2.31.2. ACTIVIDADES Y PRODUCTOS

En la ETAPA |, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera realizar las siguientes actividades:

1. Verificacion de los permisos y licencias en tramite, existentes y requeridos para la ejecucion del proyecto,
con la correspondiente identificacion plena de la autoridad competente para su expedicion.
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En este aspecto debe verificarse que el proyecto se encuentra acorde con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el
Plan Basico de Ordenamiento Territorial (PBOT), o el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), segun corresponda, 0
el Plan de Desarrollo Municipal, entre otros. Incluye:

a. Inventario de trdmites y permisos ambientales requeridos y vigentes que ya hayan sido otorgados al proyecto o
que se encuentren en tramite.

b. Identificacién de tramites, estado y apoyo para la obtencién de permisos adicionales y/o complementarios, tales
como de ocupacién de cauces, asi como los permisos de otros tipos, tales como arqueoldgicos, de intervencion de vias,
etc., que ya hayan sido otorgados o que se encuentren en tramite.

c. Apoyar y brindar acompafiamiento legal, técnico y social a EPC y/o a los Entes Territoriales y/o a quien
corresponda adelantar la gestién para la legalizacién y obtencién de los predios requeridos para el Proyecto.

d. Acompafiar y/o apoyar las actividades de gestion social que se adelanten, elaborando un plan de seguimiento
continuo con la comunidad o habitantes de los predios requeridos para la ejecucién del Proyecto, con el fin de mitigar el
posible impacto que pueda generar el tramite final que se pacte entre las partes involucradas.

2. Verificacion del estado actual de la adquisicion de predios.

A partir de la documentacién existente y en tramite que actualmente adelanta la Entidad las Empresas Publicas de
Cundinamarca y/o los Municipios de La Mesa y Anapoima, relacionada con la Gestion de los predios necesarios para la
ejecucion del proyecto, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO brindara a las entidades involucradas, la
asesoria y/o el acompafiamiento legal necesario y suficiente, requerido para la adquisicion total de los predios y
servidumbres, ya sea por la via de la negociacion directa o de la expropiacion, segun el tramite que se encuentre en curso
o la figura juridica que se considere pertinente para la legalizacion de los predios, para lo cual el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO deber4 elaborar o apoyar a las entidades seglin sea el caso, en el proceso de revision y
estructuracion de los documentos juridicos, tramites notariales y de registro que sean requeridos para el efecto. Esta
asesoria y/o acompafiamiento incluye, la negociacion directa con cada propietario, tomando como base los procedimientos
ya adelantados, buscando el mayor beneficio posible para el ente territorial en términos de valor a pagar. Lo anterior, sin
perjuicio de que la obligacion de gestidn predial, adquisicién de permisos y licencias estd en cabeza de las entidades
publicas involucradas antes mencionadas.

3. Acompaiamiento y/o asesoria técnica, ambiental y legal para el tramite y obtenciéon de permisos y
licencias

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, brindara a las entidades involucradas en el proyecto, el
acompafiamiento y/o la asesoria técnica, ambiental y legal necesaria y suficiente, requerida para el trdmite y obtencion de
los permisos y licencias ambientales, viales y demés requeridos para la ejecucion del proyecto; apoyando en la elaboracién
o estructurando los documentos y actividades que sean requeridos para el efecto por parte de las Autoridades
competentes. Lo anterior, sin perjuicio de que la obligacion de gestion predial, adquisicion de permisos y licencias esta en
cabeza de las entidades plblicas involucradas antes mencionadas.

4. Revisidn de los Estudios y Disefios del Proyecto

El proponente con el Personal Especializado solicitado durante esta Etapa debera realizar una revisién de los estudios,
disefios y en general de la informacion que hace parte del proyecto y advertir cualquier situaciéon que pueda afectar la
funcionalidad de las obras y/o el normal desarrollo del proyecto. Los productos de dicha revision deberan ser consignados
en unico informe que sera revisado por la interventoria. Resultado de la revision de dicho informe, la interventoria
establecerd la pertinencia de su aplicacion dentro del proyecto. Las acciones, ajustes y/o cambios que sean necesarios,
seran realizados por el estructurador del proyecto; con la consecuente implicacién que de ello se derive.

2.3.1.3. PRODUCTOS ETAPAI
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Producto de la ETAPA |, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO elaborara un informe inicial en el que se
presente el inventario de tramites y permisos ambientales, viales, etc., requeridos y vigentes que ya hayan sido otorgados
al proyecto 0 que se encuentren en tramite, asi como del inventario de la adquisicion de predios y obtencién de
servidumbres que ya hayan sido otorgados para el proyecto o que se encuentren en tramite, con la identificacion del estado
en que se encuentran, el cual debera presentarse dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la suscripcion del
Acta de Inicio de la ETAPA 1.

Asi mismo, como productos de la ETAPA |, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO deber4 elaborar y
presentar a la INTERVENTORIA, informes semanales y mensuales en los que se evidencien las gestiones realizadas en
las actividades de acompafiamiento y/o asesoria para la obtencién de los predios, servidumbres, permisos y licencias
ambientales, viales, y demas requeridos para la ejecucion del proyecto; acompafiado de los documentos que acrediten las
actividades realizadas.

El Informe Final el cual debera presentarse al término del plazo establecido para la Etapa |, debera contener como minimo
un diagnéstico legal de la situacion de los predios, servidumbres, permisos y licencias ambientales, viales y demas
requeridas para la ejecucion del proyecto, con la descripcidn de las actividades realizadas; productos concretos obtenidos;
con los documentos soportes que acrediten las gestiones relacionadas con el acompafiamiento y/o asesoria a las
Entidades involucradas.

En todo caso y con el fin de poder dar continuidad a la Etapa II, en el Informe Final presentado por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO el resultado de las actividades y gestiones que realice o apoye durante el plazo de la Etapa
I, deberan ser definitivas, arrojando como resultado final para EPC y/o los Municipios de la Mesa y Anapoima la obtencion
total de los predios, servidumbres, permisos y licencias ambientales, viales y demas requeridas para la ejecucién del
proyecto, ya que dicho resultado sera sometido a condicidn resolutiva por parte de la Contratante. Lo anterior, sin perjuicio
de que la obligacion de gestion predial, adquisicién de permisos y licencias esta en cabeza de las entidades publicas
involucradas antes mencionadas.

2.3.1.4. ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Para el inicio del contrato el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y la INTERVENTORIA, deben suscribir el
acta correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Inicio y Fecha de Terminacién de la Etapa I.

Valor de la Etapa I.

Informacién del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR para la Etapa I.

Il i

Dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la suscripcidn del Contrato, previo a la suscripcién del Acta de Inicio del Contrato
el Interventor verificara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

a) Aprobacién del personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la ejecucion de la
Etapa I. EI INTERVENTOR verificara y aprobaréa el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales
definidos en la oferta para la ejecucion de esta ETAPA. Igualmente verificaré los contratos de trabajo y/o los
contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion
y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. EL CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO entregara previamente a la suscripcidn del acta de inicio de la Etapa |, los documentos soporte
que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional requeridos para esta Etapa.

b) Aprobacion de la metodologia y programacion de actividades de la ETAPA 1. EI INTERVENTOR aprobara
la metodologia y programacién de actividades presentada por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, en la cual se estableceré la programacién incluyendo secuencias, duracion (fecha de inicio y fecha
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de terminacién), responsable, recursos fisicos y humanos, rendimientos, método de seguimiento y monitoreo a
la programacién por componente del proyecto.

c) Aprobacién de garantias. EI INTERVENTOR verificara que las garantias correspondientes de la Etapa | estén
aprobadas y conminara al CONTRATISTA al cumplimiento de constitucion, modificacion y presentacion de las
garantias, conforme lo establecen los Términos de Referencia y dentro de los plazos estipulados

d) Afiliacién a la seguridad social integral. Verificar los soportes de afiliacién y pago de seguridad social integral
vigente de todo el personal propuesto y del empleado para la ejecucion de la Etapa I.

e) Presentacion de la Oferta Econdmica discriminada. El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO,
presentara al INTERVENTOR para su aprobacion, la Oferta Econémica discriminada de la Etapa |, conforme al
formato Propuesta Economica detallada y Factor Multiplicador que para tal efecto dispondra la Entidad en los
Términos de Referencia, donde se presente el personal ofrecido para la Etapa | conforme al personal minimo
exigido en el proceso de seleccion, y de acuerdo a las dedicaciones minimas requeridas para la ejecucion de
dicha Etapa, asi como los demas costos directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo de las
actividades.

2.3.1.5. ACTA DE TERMINACION y ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION, DE LA ETAPA |

Dentro de los DOS (2) MESES siguiente a la suscripcion del acta de inicio de la ETAPA |, el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO entregara al INTERVENTOR el informe contentivo de los productos de la ETAPA | -
ACOMPANAMIENTO EN LA GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, y se suscribira el Acta de Terminacion de la
Etapa .

El Interventor emitira concepto sobre la VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y CONTENIDO DE
LOS PRODUCTOS DE LA ETAPA | dentro de los CINCO (5) DIAS CALENDARIO, siguientes al recibo de los mismos. En
caso que el INTERVENTOR encuentre que deben realizarse ajustes o precisiones sobre los productos, para obtener el
cumplimiento de los requisitos y contenidos del mismo, debera solicitarlos por escrito al CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO dentro del mismo término. Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboracién de los productos
que deben ser entregados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en la ETAPA | fue objeto de
verificacion, seguimiento y acompafiamiento por parte de la INTERVENTORIA.

Los ajustes o precisiones que requieran los productos, deberan ser realizados por el CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO, dentro de los CINCO (5) DIAS CALENDARIO, siguientes a la comunicacién del Interventor en la que se
indique tal situacién.

Una vez los productos de la ETAPA | se encuentren ajustados a los REQUISITOS Y CONTENIDOS especificados; dentro
de los DOS (2) DIAS HABILES siguientes al recibo de los mismos, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, la
INTERVENTORIA y la CONTRATANTE, suscribiran el Acta de Entrega y Recibo a Satisfaccion de la Etapa I.

Con la suscripcion del Acta de Entrega y Recibo a Satisfaccion de la ETAPA |, las obligaciones y derechos de las partes,
derivadas del contrato, correspondientes a la ETAPA Il quedaran sometida a Condicién Resolutoria dependiendo del
analisis que haga la CONTRATANTE, conforme se describe en este capitulo. Con la suscripcion del Acta de Entrega y
Recibo a Satisfaccion, el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se entiende suspendido hasta el
pronunciamiento de la CONTRATANTE.

Los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, quedaran suspendidos y
sometido al acaecimiento o no de la Condicion Resolutoria.

2.3.1.6. CONCEPTO DEL INTERVENTOR

A partir del analisis del Informe de la ETAPA | estructurado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y
recibido a satisfaccion por la INTERVENTORIA, ésta debera emitir un concepto dentro de los DIEZ (10) DIAS calendario
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contados a partir de la suscripcion del Acta de Terminacion de la ETAPA | del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, adoptando una de las siguientes alternativas:

l. CONCEPTO FAVORABLE

La INTERVENTORIA debera emitir concepto favorable cuando del analisis del Informe de la ETAPA | estructurado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, y de las verificaciones realizadas en cumplimiento de sus
obligaciones, que los predios, permisos y/o licencias ambientales, permisos viales u otros que se identifiquen y sean
necesarios para el normal desarrollo de la ejecucién de las Obras fueron otorgados por las autoridades competentes y
obtenidos en su totalidad. Ademas debera conceptuar sobre la revisién efectuada por el CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO, en cuanto a la revisién de los Estudios y Disefios, verificando y conceptuando sobre la factibilidad de
llevar el Proyecto a la ejecucion de las Obras en la Etapa Il.

En todo caso, el inicio de la Etapa Il de los contratos de EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA, solamente
se entendera formalizado con la suscripcidn de la correspondiente Acta de Inicio para dicha ETAPA, por parte de la
INTERVENTORIA y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, de manera que las partes entienden que el
concepto favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucion de la ETAPA siguiente de los contratos de EJECUCION
DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA, por cuanto la decision de continuar hacia la ETAPA Il depende del analisis que
efectlie la CONTRATANTE conforme se establece en este Capitulo.

En este caso la INTERVENTORIA considera que es viable el inicio de la ETAPA Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO.

Il. CONCEPTO DE IMPOSIBILIDAD DE EJECUCION DE LA ETAPA II.

La INTERVENTORIA debera conceptuar sobre los elementos facticos establecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO en su Informe de la ETAPA |, que impidan la ejecucion del proyecto, valorando como minimo la
ocurrencia de los aspectos que imposibilitaron la obtencién total de los predios, permisos y/o licencias ambientales,
permisos viales u otros que se identifiquen y sean necesarios para el normal desarrollo de las Obras, asi mismo debera
establecer mediante verificacion y andlisis los aspectos que impedirian si es del caso la ejecucion de las Obras, posterior
a la revisién de la documentacion del Proyecto, relacionada con los Estudios y Disefios.

2.3.1.7. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE LA OCURRENCIA O NO DE LA CONDICION
RESOLUTORIA

Vencido el término de la ejecucion y recibo a satisfaccion de la Etapa I, la CONTRATANTE contara con DIEZ (10) DIAS
CALENDARIO para pronunciarse sobre los referidos documentos, asi como sobre el acaecimiento o no de la siguiente
Condicion Resolutoria, asi:

CONDICIONES RESOLUTORIAS DE LA ETAPA |

Si como resultado de la verificacion de las condiciones de ejecucion del proyecto en la Etapa |, se presentara alguno de
los eventos listados a continuacion, se entendera que dicho presupuesto factico constituye el acaecimiento de una
condicion resolutoria y por lo tanto dara origen a la resolucidn del contrato y a la cesacidn de los efectos que de éste se
deriven.

Para todos los efectos de ejecucion del contrato seran eventos que determinen la resolucion del contrato:

1. Si producto de la revision de la documentacion y en general de la informacion del Proyecto, se establecen
deficiencias en los Estudios y Disefios, debidamente certificadas por la Interventoria, y que impedirian la ejecucion de las
Obras en la Etapa II, y que las mismas no sean resueltas por el estructurador del Proyecto, en un plazo maximo de DOS
(2) MESES contados a partir del pronunciamiento de la Interventoria, se entenderd que ha acaecido la condicién
resolutoria.

Pagina 16 de 95



TODOSPORUN

Findeter $ Fiduciaria Bogotd (_ ® MINvIVIENDA NUEVO PAlS

CRCIGH

PARAGRAFO PRIMERO: Durante el término establecido en precedencia para la realizacion de ajustes a los disefios, se
dara suspension a los términos del contrato, para dichos efectos se suscribiran los documentos correspondientes, sin que
dicha suspensién genere costos o indemnizacion alguna al contratista.

PARAGRAFO SEGUNDO: De acaecer las condiciones resolutorias listadas en precedencia por causales ajenas al
contratista, LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor correspondiente a la Etapa | una vez se hayan
entregados los productos correspondientes a la Etapa |, y que éstos hayan sido recibidos a satisfaccion por la interventoria
del proyecto. En ningln caso habra lugar al reconocimiento de pagos por compensacién alguna al contratista a titulo de
indemnizacion.

PARAGRAFO TERCERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicioén resolutoria surja por una accion
u omisién imputable al contratista, se entendera que es responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia,
LA CONTRATANTE podré exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscité el acaecimiento de la condicién resolutoria o
la indemnizacion de perjuicios.

2.3.1.8. PRONUNCIAMIENTO DE NO ACAECIMIENTO DE LA CONDICION RESOLUTORIA.

Si resultado de las actividades de la ETAPA | y de los andlisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que no ha
acaecido la Condicién Resolutoria, la CONTRATANTE informara de tal situacion al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, remitiendo el Acta de Inicio de la ETAPA Il EJECUCION DE OBRA, segtin lo previsto en el CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

2.3.1.9. PRONUNCIAMIENTO DE LOS ENTES TERRITORIALES Y/O LAS EMPRESAS PUBLICAS DE
CUNDINAMARCA

La CONTRATANTE en la misma fecha de suscripcion del Acta de Terminacion de la ETAPA | del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO, informara al ENTE TERRITORIAL mediante comunicado oficial, el resultado de los
productos resultantes de la ETAPA | realizados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el debido
concepto del INTERVENTOR y con el Pronunciamiento de la Entidad CONTRATANTE, indicandole que las obligaciones
emanadas de los negocios juridicos suscritos para la ejecucién del proyecto, han quedado suspendidos y sometidos al
acaecimiento de la totalidad de las condiciones suspensivas indicadas en el presente Capitulo, para lo cual requerira de
su pronunciamiento dentro de los términos establecidos en cada una de las condiciones suspensivas.

2.3.1.10. CONDICIONES SUSPENSIVAS ETAPA |

El'inicio de la ETAPA Il del proyecto, queda supeditado al acaecimiento de todas las condiciones suspensivas descritas
en el presente numeral. Los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
quedan suspendidos y sometidos al acaecimiento o no de todas las condiciones suspensivas que a continuacién se
describen:

2.3.1.11. OBTENCION DE LICENCIAS O PERMISOS:

Si surtida la Etapa | no se cuenta con la totalidad de los predios y/o permisos necesarios para la ejecucion de la Etapa |l,
los Municipios y las Empresa Publicas de Cundinamarca tendran un plazo no mayor a TRES (3) MESES que empezaran
a contar a partir del Acta de Terminacién de la Etapa |.

Por tanto, la condicién suspensiva ocurre cuando el ente territorial competente obtiene la totalidad de los permisos o
licencias que requiere el proyecto, conforme los productos entregados con el acta de terminacion de la Etapa |. Esta
condicion suspensiva debera acaecer dentro de TRES (3) ME-SES siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe
al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de obtener dichos permisos o licencias en su totalidad.

Transcurrido el término de TRES (3) MESES sin que se verifique la condicidn, ésta se entendera fallida.

2.3.1.12. OBTENCION DE RECURSOS ADICIONALES:
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Ocurre cuando el proyecto requiere recursos adicionales a los establecidos en el presupuesto de la Etapa Il y los mismos
son dispuestos por el ENTE TERRITORIAL responsable. Esta condicion suspensiva debera acaecer dentro los DOS (2)
MESES siguientes a la fecha en que la contratante informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de contar con
dichos recursos. Transcurrido el término de DOS (2) MESES sin que se verifique la condicion, ésta se entendera fallida.

Vencido el plazo dentro del cual debi6 acaecer la condicion suspensiva, sin que se hubiere verificado o sin que el ENTE
TERRITORIAL se hubiere pronunciado, la CONTRATANTE informara tal situacion al CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO, acompafiando a dicha comunicacion el Acta de Liquidacion del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO.

2.3.1.13. EJECUCION PARCIAL DE LA ETAPA 1.

Una vez sea legalizado el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, y si previo a la suscripcién del Acta de Inicio
de la Etapa | o durante la ejecucién de la misma se tiene que el estructurador del Proyecto ha perfeccionado, legalizado y
obtenido de manera parcial los predios, permisos y/o licencias ambientales, permisos viales u otros que se identifiquen y
sean necesarios para el normal desarrollo de las Obras, la CONTRATANTE a través del Supervisor del Contrato, estara
en la facultad de solicitar al Interventor y al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el andlisis con el concepto
de los profesionales, las dedicaciones, €l plazo y el valor total que se requeriria para llevar a cabo la Etapa I, teniendo en
cuenta que en el alcance solamente se contemplaria los predios, permisos y/o licencias ambientales, permisos viales u
otros faltantes y que se identifiquen para poder obtener la totalidad de los mismos, asi como las actividades relacionadas
con la revision y verificacion de los Estudios y Disefios, actividades que una vez subsanadas podran permitir el inicio de la
Etapa Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

En todo caso de ocurrir esta situacion, se entendera que solamente se generaran obligaciones y pagos por el monto, plazo,
personal y dedicaciones al cual realmente se ejecute la Etapa I, teniendo que se tiene maximo hasta DOS (2) MESES y
un monto maximo establecido que se encuentra definido para dicha Etapa.

2.3.1.14. OBLIGACIONES ESPECIFICAS A CARGO DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO EN LA
ETAPA|

Considerando el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, se considera conveniente incorporar las siguientes
obligaciones especificas:

2.3.1.141. PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DE LA ETAPA |

a. El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, previo al inicio de la Etapa I, debera presentar a la
Interventoria y a la CONTRATANTE, los analisis de los precios unitarios (APU’S) que soportan el presupuesto
elaborado para la presentacion de la propuesta econémica con los items a ejecutar en la ETAPA Il, igualmente
debera presentar de forma discriminada el calculo del AlU de la Obra Civil usado para la elaboracion de su propuesta
economica.

b. EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera adelantar las actividades necesarias para dar
cumplimiento al objeto de la ETAPA I, presentando un plan de trabajo y una programacién de actividades para la
ejecucion del contrato, los cuales seran revisados y aprobados por la Interventoria antes de la suscripcion del acta
de inicio de la ETAPA |. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades
asociadas a los productos entregables, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicion de la ruta
critica del proyecto y asignacion de recursos.

C. ElContratista debera entregar al Interventor y/o la CONTRATANTE las Hojas de Vida de todos los profesionales que
dispondra para las ETAPAS |y Il, previo a la suscripcion del acta de inicio de ETAPA I. Para esto, tendra un plazo
de diez (10) dias calendario, contados a partir de la aprobacién de garantias por parte de LA CONTRATANTE.

2.31.14.2. ETAPA |. ACOMPANAMIENTO EN LA GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
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a.Suscribir el acta de inicio de la Etapa | y actualizar las garantias segln corresponda, para aprobacién de LA
CONTRATANTE.

b. Efectuar, en cumplimiento del plan de gestion social, o cuando LA CONTRATANTE lo considere pertinente,
reuniones de Socializacién con la Comunidad y las autoridades locales.

c. EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debe realizar comités, uno (1) quincenal incluyendo
presentacion audiovisual de los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la INTERVENTORIA, FINDETER,
y todas aquellas entidades que tengan incidencia directa en la totalidad del desarrollo dela Etapa |, para definir los
parametros a aplicar en los disefios o inquietudes que se puedan llegar a presentar en las actividades de revision de la
informacion y documentos del Proyecto y para efectuar socializacion de las gestiones de acompafiamiento y apoyo que se
brinda al estructurador del Proyecto o Entes Territoriales para la obtencion de predio, permisos y licencias requeridos. El
lugar de los comités sera definido por FINDETER.

d. Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y finales de las
actividades a realizar.

e. El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO entregara a la INTERVENTORIA informes mensuales en
los que demuestre el avance logrado en el periodo correspondiente, en relacién a las actividades indicadas para la presente
Etapa en el numeral 2.2. ALCANCE Los informes mensuales seran entregados dentro de los cinco dias habiles siguientes
a la terminacién del periodo objeto de analisis.

f. Ajustar y presentar el Informe Final de esta Etapa dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con
las observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE. Este Informe Final debera evidenciar el
cumplimiento de todas y cada una de las actividades contempladas, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA
y la CONTRATANTE. Este Informe debe poseer y presentar caracteristicas y propiedades de una labor consistente,
coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas y como tal debe ser concebido y ejecutado.

g. Ajustar los productos de esta Etapa, dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las
observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE.

h.  Presentar toda la informacion requerida por el Interventor, el supervisor designado para tal fin o el PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER.

i. Revisar, analizar y verificar la documentacion aportada por el estructurador del Proyecto en cuanto a la gestion
predial y de permisos y licencias adelantada para la obtencion final de los mismos, estableciendo la necesidad de
requerimientos adicionales si es del caso e informar a los Entes Territoriales 0 a Empresas Publicas de Cundinamarca los
requerimientos que apliquen.

e El Informe Final debe contener los productos establecidos en el alcance de la Etapa I.

k. Ajustar el Informe Final de esta Etapa dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las
observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE.

l. Elaborar y presentar conjuntamente con el INTERVENTOR, las actas de terminacion y acta de entrega y recibo
a satisfaccion final de la Etapa I.

m. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucion de la Etapa I.

Llevar una bitcora de la ejecucién de las actividades establecidas en la Etapa I, esto es, una memoria diaria de todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las érdenes de
INTERVENTORIA, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de las mesas de trabajo y comités
técnicos efectuados., de manera que se logre la comprensién general de la Etapa | el desarrollo de las actividades, de
acuerdo con la programacion detallada para esta Etapa. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director
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del proyecto, los profesionales que intervienen en la Etapa I, asi como de la INTERVENTORIA. A ella tendran acceso,
cuando asi lo requieran, los delegados de EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.).

Presentar informes mensuales por proyecto, los cuales deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA y contener:

a. Avance de cada una de las actividades programadas.

b. Registros fotograficos de visitas realizadas.

e. Fotocopia de la bitacora (se podra definir junto con Interventoria en medio magnético).

f. Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

g. Relacién del personal empleado en la ejecucién de la Etapa |.

i. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las
cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

2.3.1.15. DURACION DE LA ETAPA 1

Para la ejecucion de la Etapa 1, el plazo de ejecucion sera hasta de DOS (2) MESES, contados a partir de la suscripcion
del acta de inicio.

2.3.1.16. VALOR Y FORMA DE PAGO DE LA ETAPA 1

El método para la determinacion del valor de la ETAPA | es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE y
correspondera a un valor efectivo de la ETAPA |, que resulte de la multiplicacién y sumatoria de las dedicaciones,
duraciones y salarios establecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO al momento de la
presentacion de la propuesta econdmica y considerados necesarios para desarrollar las actividades determinadas en el
acta de inicio de la Etapa I; afectados por el factor multiplicador establecido desde la presentacion de la propuesta
economica, mas los costos directos e indirectos necesarios.

Por tanto, en el valor pactado para la Etapa | se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; alojamiento y alimentacién
del equipo de trabajo minimo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO; honorarios, asesorias y/o el
acompafiamiento en actividades relacionadas con la ejecucion de la Etapa I; computadores, licencias de utilizacién de
software; la totalidad de tributos originados por la celebracidn, ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que
haya lugar; la remuneracion para el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos y en general, todos
los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal cumplimiento de la
Etapa | de ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel
requeria para la ejecucion de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

En todo caso, para la Etapa | “ACOMPANAMIENTO EN LA GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL”, el valor
corresponde a un valor agotable hasta por el monto del presupuesto estimado para esta Etapa, que en concordancia con
el desarrollo del proyecto y de acuerdo con las necesidades establecidas en el alcance de la Etapa | o segun las
establecidas en el numeral 2.2.1.8 0 2.2.1.9 del Estudio Previo, y avaladas por la Interventoria en dicha Etapa, se determine
la necesidad de personal, dedicaciones, plazos y actividades para la ejecucion de la Etapa | del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO, que asegure la ejecucion de la totalidad de los productos de ésta Etapa, para la obtencion
total de los permisos y predios necesarios para la ejecucion de la Obra. Todo lo anterior con la aprobacion previa de la
Supervision de la CONTRATANTE.

La CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el valor de la Etapa 1, asi:
EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) pagara
el noventa por ciento (90%) del valor total de la Etapa |, previo recibo a satisfaccion y aprobacién por parte de la

Interventoria, de la totalidad de los Informes semanales y mensuales con las actividades y gestiones realizadas, junto con
la presentacion de los documentos soportes que acreditan la totalidad de los predios, permisos y licencias adquiridos en
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debida forma por parte del estructurador del Proyecto, y el cual objeto de acompafiamiento por parte del CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO.

El saldo correspondiente al DIEZ por ciento (10%) de la Etapa |, se pagara, previo el cumplimiento de los siguientes
requisitos:

a. Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA de los productos entregados por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS en desarrollo de esta Etapa.

b. Suscripcion del acta de terminacién de la Etapa | del Contrato.
c. Los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA de la Etapa | del Proyecto,
y loa totalidad de los predios, permisos y licencias requeridos, se podra dar inicio a la ejecucién de la Etapa Il del Contrato,
previa verificacion del acaecimiento o no de las condiciones resolutorias de la Etapa |.

NOTA 1: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturacién, que todas las facturas deben salir a nombre
del Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter con NIT 830.055.897-7.

NOTA 2: A discrecion de LA CONTRATANTE, las facturas seran remitidas para pago con recursos presupuesto nacional
PGN a la Fiduciaria Bogota S.A y/o con recursos PDA a la Entidad del Plan Departamental de Aguas PDA de Cundinamarca
ylo con recursos de Tasa Compensada a las Empresas Publicas de Cundinamarca. Las actividades correspondientes a la
Etapa | que se ejecutarian con cargo a los recursos anteriormente mencionados se presentan a continuacion:

- Etapa I. Acompafamiento en la Gestion Predial, Social y Ambiental - : Recursos Plan Departamental de Aguas
PDA de Cundinamarca

Para los pagos de la Etapa 1, debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda, o certificacion del
pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacién Familiar, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion de
la Etapa. De igual manera, debera presentar paz y salvo por concepto de pago de salarios de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucion de la Etapa, asi como del personal independiente y proveedores que presten sus servicios y/o
suministros para la ejecucion de la misma.

2.3.2. ETAPA 2. EJECUCION DE OBRAS
2.3.2.1. CONCEPTO

Consiste en la construccion de las Obras del Proyecto, habiéndose desarrollado la Etapa |, asi como la obtencién en su
totalidad de los predios, permisos y/o licencias ambientales, permisos viales y demas requeridos para el normal desarrollo
de las Obras, una vez se haya validado el acaecimiento o no de la condicidn resolutoria.

Durante esta ETAPA, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera ejecutar la obra, y entregarla de
acuerdo con los criterios de calidad y de funcionalidad exigible, los disefios, los planos y las especificaciones de
construccion, con sujecién al presupuesto contratado y dentro del plazo establecido. Asi pues, el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO debera adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales,
ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo
hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

2.3.2.2. ACTIVIDADES Y PRODUCTOS
En atencion a la Reformulacion No 1, el proyecto comprende la ejecucién de las obras para la “CONSTRUCCION Y
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PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA”, que contempla entre otras las
siguientes actividades:

- Planta de Tratamiento de La Mesa

Construccion de Una (1) camara de llegada a la PTAP de La Mesa en Concreto Reforzado de 28 MPa, incluye Suministro
e Instalacion de tres (3) macromedidores electromagnéticos de 150 mm, 3 valvulas mariposa de 150 mm, 3 filtros de 150
mm, 3 valvulas de anti cavitacion de aguja de 150 mm y construccion de tanque de recloracién en concreto reforzado de
309 M3.

- Tanque de Bojaca
Construccion de 3 camaras para valvulas a la entrada y salida del tanque en concreto reforzado de 28 MPa, Suministro e
Instalacion de 4 macromedidores electromagnéticos de 150 mm, 4 medidores de presion absoluta, 4 medidores

diferenciales de presion, 4 filtros, 7 valvulas de compuerta (3 de 100 mm y 4 de 250 mm) y 4 vélvulas mariposa de 150
mm.

- Conduccion Tanque Casablanca a PTAP La Mesa.
Suministro e Instalacion de 275 m de tuberia acerrojada en HD, asi:

132 m de 250 mm Clase 30.
29 m de 350 mm Clase 40.
90 m de 400 mm Clase 30.
24 m de 400 mm Clase 40.

Suministro e Instalacion de 7.415 m de Tuberia HD, asi:

4815 mde 400 mm Clase 30.
3.600 m de 400 mm Clase 40

Reinstalacion de 8.067 m de tuberia de HD, asi:

280 m de 400 mm.

7.615 de 350 mm.

172 m de 250 mm.

Linea de alta presion, Suministro e Instalacién de 1.877 m de tuberia acerrojada en HD de 300 mm.
- Estructuras Hidraulicas Especiales.

Construccion de CINCO (5) Cémaras de Quiebre en Concreto Reforzado de 28 MPa.

Construccion de Viaducto de L=21 m en cercha metalica.
Suministro e Instalacién de 122 valvulas que incluyen construccion de camaras en concreto reforzado de 28 MPa, asi:

56 para valvulas de ventosa.
9 para purgas disipadoras.
31 para purgas de desague, 20 para vélvulas cinéticas y 6 para filtros.

Construccion caja de control en concreto reforzado de 28 Mpa, incluye:
2 Macromedidores Ultrasonicos de 400 mm.

2 vélvulas de control de presién y caudal.

4 valvulas mariposas de 400 mm.

2 filtros de 400 mm.
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2 medidores de presion absoluta.
2 medidores de presion diferencial

Sistema de Control Automatico, Sistema de Control de Valvulas, Tablero de Control y Accesorios, Programacion
Automatizacién y Control.

- Estacion de Bombeo.

Cambio de accesorios en las tuberias de descarga de cada bomba y en el multiple de descarga, Rehabilitacion del Sistema
Eléctrico, Adecuacion de la Caseta de Operacion de la Caseta de Bombeo.

- Plan de Gestion Social.
2.3.2.3. ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Para el inicio de la Etapa 2 del contrato, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y la INTERVENTORIA,
deben suscribir el acta correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes:

7. Lugar y fecha de suscripcién del acta.

8. Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

9. Plazo.

10. Fecha de Inicio y Fecha de Terminacion de la Etapa Il.

1. Valor de la Etapa Il.

12. Informacién del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR para la Etapa Il.

Dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la suscripcion del Contrato, previo a la suscripcién del Acta de Inicio del Contrato
el Interventor verificara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

a. Aprobacién del personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la ejecucion de la Etapa
II. EI INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos
en la oferta para la ejecucion de esta ETAPA. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de
prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o uno
de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacién y pago de seguridad
social integral vigente de todo el personal propuesto. EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
entregara previamente a la suscripcion del acta de inicio de la Etapa I, los documentos soporte que acrediten la
calidad y experiencia del personal profesional requeridos para esta Etapa.

b. Aprobacién de la metodologia y programacién de actividades de la ETAPA II. EI INTERVENTOR aprobara la
metodologia y programacion de actividades presentada por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO,
en la cual se establecerd la programacion incluyendo secuencias, duracion (fecha de inicio y fecha de terminacién),
responsable, recursos fisicos y humanos, rendimientos, método de seguimiento y monitoreo a la programacion por
componente del proyecto.

c. Aprobacién de garantias. El INTERVENTOR verificard que las garantias correspondientes de la Etapa Il estén
aprobadas y conminara al CONTRATISTA al cumplimiento de constitucion, modificacién y presentacion de las
garantias, conforme lo establecen los Términos de Referencia y dentro de los plazos estipulados

d. Afiliacién a la seguridad social integral. Verificar los soportes de afiliacién y pago de seguridad social integral
vigente de todo el personal propuesto y del empleado para la ejecucion de la Etapa 2.

2.3.2.4. OBLIGACIONES ESPICIFICAS DE LA ETAPA 2

Considerando el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, se considera conveniente incorporar las siguientes
obligaciones especificas:
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Entregar a la interventoria, previa suscripcion del acta de inicio, las hojas de vida del equipo de trabajo
presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. Asi mismo deberd presentar el
Presupuesto general de obra y anlisis de precios unitarios con el cual el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO estimé su propuesta econdmica.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera adelantar las gestiones pertinentes frente a las
entidades competentes para verificar la ubicacion de las redes de servicios publicos que se encuentran en el
area de influencia del proyecto y puedan afectar su normal desarrollo

Adicionalmente, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera segun lo establecido en las
actividades del presupuesto y en las especificaciones técnicas, atendiendo la informacidn contenida en los planos
y con el apoyo que brindara el municipio como formulador del proyecto, realizar la localizacion fisica de las redes
que se van a intervenir, implementado metodologias que permitan su identificacién de manera practica, agil y
minimizando el impacto que se pueda generar en la zona de intervencion.

Suscribir el Acta de Inicio de la Etapa I.
Realizar las actas de vecindad que correspondan en desarrollo del presente contrato.

Efectuar mensualmente y/o las veces que se requieran reuniones de Socializacién con la Comunidad y las
autoridades locales

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debe garantizar la entrega de los suministros de tuberias,
accesorios, equipos y demas en los frentes de obra donde se requieran.

Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione en el sitio de la obra
con ocasion de la ejecucion del proyecto. Ademas, debera implementar métodos constructivos que mitiguen la
afectacion de otras redes de servicios publicos.

Toda actividad de obra ejecutada que resulte, segun el analisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las
normas de calidad requeridas para los proyectos, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, debera
ser segun criterio del interventor reparada o demolida y remplazada por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO bajo su costo, en el término indicado y condiciones aprobadas por el INTERVENTOR

Radicar las facturas correspondientes a las actas de recibo parcial de obra.

Entregar los planos récord de obra dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes a la suscripcion del acta
de terminacion del contrato. En medio fisico y en medio digital debidamente firmados.

Instalar dos (2) vallas de informacién de la obra, una (1) en el sitio de ejecucion y otra en el sitio indicado por el
INTERVENTOR, de acuerdo con la informacién y condiciones exigidas por LA CONTRATANTE. Estas vallas
deberan actualizarse y permanecer legibles y en buen estado durante todo el tiempo de ejecucién del contrato
de obra.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO A debera adelantar las actividades necesarias para dar
cumplimiento al objeto del CONTRATO, presentando un plan de trabajo y una programacion para la ejecucion
del contrato, los cuales seran revisados y aprobados por la Interventoria antes de la suscripcién del acta de inicio
del contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a
los productos entregables concretos, duracidn, relaciones de precedencia entre actividades, y definicion de la
ruta critica del proyecto

El plan de trabajo y la programacion realizada deberan contemplar la intervencion general y de las intervenciones
especificas que se pueden realizar de manera simultinea, de manera que pueda garantizar al término de las
obras, la funcionalidad y la puesta en marcha del sistema.
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15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.
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Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la
periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de cuarenta y
ocho (48) horas contadas a partir de la colocacion de estos materiales.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostatica y desinfeccion
de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten
por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi como de los
materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios
para el cabal cumplimiento del contrato.

Responder por la obtencion de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construccidn necesarias
para la ejecucion de la obra contratada y la obtencién legal y oportuna de todos los materiales y suministros que
se requieran para la construccion de la obra, manteniendo permanentemente una cantidad suficiente para no
retrasar el avance de los trabajos.

Disponer de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion
de los mismos en el sitio de la obra.

Adaquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para
su explotacion. EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera contar con la cantidad suficiente
de materiales para no retrasar el avance de los trabajos

Garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato,
mediante la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio.

Presentar las Actas de Recibo Parcial de Obra, las cuales deberén contener el informe mensual, y las cuales
deben ser aprobadas por la INTERVENTORIA y avaladas por la CONTRATANTE y contener lo siguiente:

a. Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de calculo.

b. Avance de cada una de las actividades programadas, andlisis del avance y las acciones implementadas
y a implementar para la ejecucion correcta y en el tiempo de la obra

C. Registros fotograficos.

d. Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones

e. Resultados y andlisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

f. Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

g. Relacién del personal empleado en la ejecucion de la obra.

h. Informe de seguridad industrial.

i. Informe de manejo ambiental.

e Informe de gestion social.

k. Actualizacién del programa de ejecucion de obra.

I Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.

m. Manual de operacion y mantenimiento con las respectivas garantias de calidad de los materiales y
equipos y correcto funcionamiento. EI manual debera indicar cdmo funcionan, y cual debe ser el mantenimiento
de las obras ejecutadas

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA y avalados por la

CONTRATANTE y contener:

a. Avance de cada una de las actividades programadas, analisis del avance y las acciones implementadas y a
implementar para la ejecucion correcta y en el tiempo de la obra.
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b. Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.
c.Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
d. Documentacion técnica, entre ella: Bitacora de obra. Planos record de obra, aprobados por la INTERVENTORIA.
e. Manual de operacién y mantenimiento con las respectivas garantias de calidad de los materiales y equipos y
correcto funcionamiento. El manual deberé indicar cdmo funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las obras

ejecutadas.

f.
g.
h.
i.
i
k.
l.

m.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Registros fotogréficos.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, anélisis y recomendaciones
Relacion del personal empleado en la ejecucién de la obra.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Actualizacién del programa de ejecucion de obra

Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones
tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las érdenes de INTERVENTORIA, de los conceptos de los
especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de
manera que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la
programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el
residente y el director de la INTERVENTORIA. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de
la CONTRATANTE.

Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios, los planos record de la totalidad del proyecto,
los cuales deberan ser entregados a la CONTRATANTE con la aprobacion de la INTERVENTORIA, en medio
impreso y magnético.

Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de operacién, funcionamiento y mantenimiento del
sistema de bombeo y en general del sistema de acueducto. Se deberd anexar el original de las garantias de
todos los equipos. El manual debera contar con la aprobacion por parte de la INTERVENTORIA.

Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucién de la obra, procurando
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o la CONTRATANTE de conformidad con el Manual
de INTERVENTORIA.

Presentar a la CONTRATANTE con la aprobacion de la INTERVENTORIA, en medio impreso y magnético el
plan de Gestion de Riesgo

Para el desarrollo del contrato, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera implementar
frentes de trabajo simultaneos equivalentes a los componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que
requiera para garantizar la ejecucion del contrato en los plazos pactados contractualmente.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera contar con una comisién de topografia disponible
en obra para el replanteo de la misma y la verificacion de niveles de excavacion y funcionamiento de las obras
construidas.

Las obras se deben ejecutarse cumpliendo la NSR-10, el RAS vigente y siguiendo las especificaciones técnicas
de construccion del proyecto.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar para la obra, la sefializacién y la

Pagina 26 de 95



TODOSPORUN

Findeter &5 FidudariaBogotd ® MinvivienDa NUEVO PAIS
seguridad en obra. Para ello deberd mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente
sefializados con cinta de demarcacion a tres lineas y con soportes tubulares.

32. En el evento de presentarse durante la ejecucion del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una
variacion en la cantidad de obra, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situacion debe ser planteada a
la Interventoria y al Supervisor del contrato para que se proceda de conformidad con los procedimientos
establecidos para estos casos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En caso de aprobacién se debera
proceder de conformidad con lo establecido para la adicion del contrato.

33. EICONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO no podra ejecutar items o actividades de obra no previstos
en el contrato, sin que previamente aprobado por la Interventoria y el Supervisor de la entidad CONTRATANTE,
y se haya suscrito la respectiva modificacion al contrato. Cualquier item que ejecute sin la celebracion previa de
la modificacion al contrato, serd asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, de manera que LA CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto

34. EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera tramitar todos los Permisos ambientales que se
requieran en el desarrollo del proyecto, para lo cual debera liderar, gestionar, coordinar, oficiar, impulsar y dirigir
ante las distintas autoridades del orden Nacional, Departamental y/o Municipal, las actuaciones pertinentes. Para
tal efecto, dispondra de todos los recursos fisicos y humanos que sean necesarios y suficientes, hasta la
obtencion del resultado esperado, el cual es la expedicidon del Acto Administrativo emitido por la Autoridad
competente.

35. El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO a de ejecucion del proyecto, debera atender todas las
medidas ambientales y los costos que demande, lo cuales se deberan incluir en los costos administrativos y/o
en el item de obra donde aplique conforme la naturaleza del mismo.

36. Cumplir todas las disposiciones sobre seguridad industrial y salud en el trabajo vigentes en el pais.

37. Como parte del plan de Gestion Social, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera realizar
cuatro (4) talleres de capacitacion, correspondientes a las etapas previo inicio de obras, durante y al finalizar las
mismas. Los talleres se realizaran con base en los temas planteados en detalle en el documento de
especificaciones técnicas, sin prejuicio de que estos puedan ser ajustados o complementados por solicitud de
LA CONTRATANTE con previa aprobacion de LA INTERVENTORIA.

38. Realizarlas labores del Plan de Gestidn Social, acorde con las actividades, personal, alcance y plazo establecido.

39. Presentar Informe Final, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y avalado por la CONTRATANTE,
y contener:

a.Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

b.Documentacion técnica, entre ella: Bitacora de obra. Planos record de obra, aprobados por la INTERVENTORIA.
c.Manual de operacién y mantenimiento con las respectivas garantias de calidad de los materiales y equipos y
correcto funcionamiento. El manual debera indicar como funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las obras
ejecutadas.

d.Registro fotografico definitivo.

e.Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas pdlizas que lo requieran.

f. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.
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cacitn
g.Informe de impacto y andlisis social de la ejecucion de la obra con el entorno.

40. Suscribir el Acta de terminacion del contrato
41. Suscribir el Acta de entrega y recibo a satisfaccién final del contrato.
42. Suscribir el Acta de liquidacion del contrato.

43. Las demas que por ley, los Términos de Referencia y Minuta del Contrato de OBRA le corresponda 0 sean
necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

44. EICONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera realizar una inspeccion de la Estacion de Bombeo
existente y realizar un informe que permita establecer el estado de cada una de las estructuras y de los elementos
que la componen, con el fin de establecer el estado de la Estacion antes de su intervencion. De igual forma
debera implementar métodos constructivos y planificar las obras a ejecutar de manera tal que se realice la menor
intervencion posible en las zonas y en las estructuras colindantes, lo anterior teniendo en cuenta que se debe
garantizar el funcionamiento de la Estacién de Bombeo durante la ejecucion de las obras.

2.3.2.5. ACTA DE TERMINACION y ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION, DE LA ETAPAII.

Dentro de los DOCE (12) MESES siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio de la ETAPA II, el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO, debera entregar la obra objeto de la ETAPA |1, con el lleno de los requerimientos técnicos
y condiciones de funcionalidad y el CONTRATISTA, el INTERVENTOR y la CONTRATANTE a través del supervisor
designado, deberan suscribir el Acta de Terminacion de la Etapa II.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO entregara al INTERVENTOR la obra dentro de un periodo maximo
de TREINTA (30) DIAS calendario, siguientes a la firma del Acta de Terminacién de la ETAPA Il del proyecto. Del recibo
a satisfaccion por parte del INTERVENTOR se dejara constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a Satisfaccién Final
de Obra, suscrita entre CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y el INTERVENTOR.

La ejecucion de las actividades se dejaran plasmadas en su totalidad en el Acta de Terminacion de la Obra, razon por la
cual, hasta ese momento la INTERVENTORIA y/o la CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la adecuacion, ajustes o correcciones de las actividades que no se
encuentren en las condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas.

2.3.2.6. CONDICIONES RESOLUTORIAS ETAPA II

Si como resultado de la verificacion de las condiciones de ejecucion del proyecto en la Etapa Preliminar de Ejecucién del
mismo, se presentara alguno de los eventos listados a continuacion, se entenderé que dicho presupuesto factico constituye
el acaecimiento de una condicion resolutoria y por lo tanto dara origen a la resolucién del contrato y a la cesacion de los
efectos que de éste se deriven.

Para todos los efectos de ejecucion del contrato seran eventos que determinen la resolucion del contrato:

. Si durante la ejecucidn del Proyecto se determina que existe oposicion por parte de la comunidad o de los Entes
Territoriales.
. Falta de predios, servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales necesarios para la ejecucién

del proyecto.

PARAGRAFO PRIMERO: Durante el término establecido en precedencia para la realizacién de ajustes a los disefios, para
desarrollar la reformulacion del proyecto, y/o para la consecucion de los permisos, licencias y demas requisitos necesarios,
se dara suspension a los términos del contrato, para dichos efectos se suscribiran los documentos correspondientes, sin
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que dicha suspension genere costos o indemnizacion alguna al contratista.

PARAGRAFO SEGUNDO: De acaecer las condiciones resolutorias listadas en precedencia por causales ajenas al
contratista, LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor correspondiente a las obras ejecutadas y equipos
instalados y recibidos a satisfaccion por la interventoria del proyecto. El valor correspondiente a las obras ejecutadas se
reconocera previa verificacion de su funcionalidad debidamente certificada por la interventoria. En ningun caso habra lugar
al reconocimiento de pagos por compensacion alguna al contratista a titulo de indemnizacién.

PARAGRAFO TERCERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicién resolutoria surja por una accion
u omision imputable al contratista, se entendera que es responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia,
LA CONTRATANTE podré exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitd el acaecimiento de la condicion resolutoria o
la indemnizacién de perjuicios.

2.3.2.7. DURACION DE LA ETAPA 2

Para la ejecucion de la Etapa 2, el plazo de ejecucion sera de DOCE (12) MESESES, contados a partir de la suscripcion
del acta de inicio.

2.3.2.8. VALORY FORMA DE PAGO DE LA ETAPA 2

Para la ejecucion del contrato se encuentran establecidas las especificaciones técnicas, las cantidades de obra y los
precios unitarios por lo tanto, el sistema de pago es por PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE. En
consecuencia, €l valor definitivo del contrato sera la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades
ejecutadas por EL CONTRATISTA y entregadas a LA CONTRATANTE a su entera satisfaccion, por los valores o precios
unitarios fijos pactados para el respectivo item segun la oferta econdmica. El Contratista no podra superar en su ejecucion
el presupuesto asignado por la Entidad.

La CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el valor de la Etapa 2, asi:

Pagos parciales de acuerdo a actas parciales de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberan contar con el visto
bueno de la Interventoria, e informe técnico de avance de obra recibida a satisfaccion por la Interventoria y que se pagaran
dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a su radicacién con el cumplimiento de los requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%), la cual se devolvera al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Entrega de los documentos requeridos para la entrega de obras y sefialados en los términos de referencia, a la
Interventoria y al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER.

b. Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion de la obra contratada por parte de la INTERVENTORIA.

c. Suscripcién del Acta de Liquidacién del contrato por todas las partes.

d. Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

NOTA 1: Dada la naturaleza del contrato, los suministros de tuberias, accesorios, equipos y demés, solo se pagaran,
cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la interventoria, y/o la
CONTRATANTE y/o las Empresas Publicas de Cundinamarca.

NOTA 2: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturacion, que todas las facturas deben salir a nombre
del Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter con NIT 830.055.897-7.
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NOTA 3: A discrecion de LA CONTRATANTE, las facturas seran remitidas para pago con recursos presupuesto nacional
PGN a la Fiduciaria Bogota S.A y/o con recursos PDA a la Entidad del Plan Departamental de Aguas PDA de Cundinamarca
ylo con recursos de Tasa Compensada a las Empresas Publicas de Cundinamarca. Las Obras que se ejecutarian con
cargo a los recursos anteriormente mencionados se presentan a continuacion:

- Tanque Bojaca: Recursos Plan Departamental de Aguas PDA de Cundinamarca

- Cémara de Llegada PTAP La Mesa: Recursos Tasa Compensada de Empresas Publicas de Cundinamarca

- Conduccion Tanque Casablanca PTAP La Mesa: Recursos Nacion y Recursos Tasa Compensada de Empresas
Publicas de Cundinamarca

- Linea de Alta presion: Recursos Nacién

- Estructuras Especiales: Recursos Nacion

- Tanque Cloracién: Recursos Nacion

- Caseta Cloracion: Recursos Nacion

- Estacion de Bombeo Casablanca Componente Mecanico: Recursos Tasa Compensada de Empresas Publicas
de Cundinamarca.

- Estacion de Bombeo Casablanca Componente Eléctrico: Recursos Plan Departamental de Aguas PDA de
Cundinamarca

- Caja de control: Recursos Tasa Compensada de Empresas Publicas de Cundinamarca.

- Camara de Quiebre de Presion: Recursos Tasa Compensada de Empresas Publicas de Cundinamarca.

- Plan de Gestién Social: Recursos Nacion, Recursos Plan Departamental de Aguas PDA de Cundinamarca y
Recursos Tasa Compensada de Empresas Publicas de Cundinamarca

NOTA 4: Para el caso de la retencion en la garantia del 10%, esta se aplicara solamente para los recursos presupuesto
nacional PGN, los recursos provenientes del Plan Departamental de Aguas PDA no estaran sujetos a la retencion en la
garantia.

NOTA 5: El Contratista debe tener en cuenta que los tiempos establecidos para pagos, asi como los procedimientos y
manuales operativos del Plan Departamental de Aguas PDA, estan sujetos a dicha Entidad. Por lo cual, no es
responsabilidad de LA CONTRATANTE dichos tramites una vez sean remitidos al Plan Departamental de Aguas PDA.

NOTA 6: Conforme a lo establecido en el Convenio Interadministrativo de Cooperacién No 298 del 14 de Septiembre de
2017, celebrado entre el Ministerio de Vivienda. Ciudad y Territorio, FINDETER, las Empresas Publicas de Cundinamarca
y Los Municipios de La Mesa y Anapoima, en su CLAUSULA SEXTA, se establece lo siguiente:

“(...) SEXTA. ESQUEMA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSQS: Las partes del presente Convenio acuerdan que los
recursos aportados por la Nacion para la ejecucion del Proyecto, o aquellos que llegaren a aportar LOS MUNICIPIOS para
garantizar la ejecucion de las Obras e Interventoria del proyecto, seran manejados a través del Patrimonio Auténomo
denominado Fideicomiso Asistencia Técnica — Findeter, administrado por FIDUCIARIA BOGOTA S.A, constituido por
FINDETER en el marco del Convenio Interadministrativo suscrito con el Ministerio. Los recursos aportados por la Empresa
se desembolsaran a los Contratistas de manera directa (...)".

Para los pagos de la Etapa 2, debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del
pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacién Familiar, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion de
la Etapa. De igual manera, debera presentar paz y salvo por concepto de pago de salarios de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucion de la Etapa, asi como del personal independiente y proveedores que presten sus servicios y/o
suministros para la ejecucion de la misma.

2.4, CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA
Teniendo en cuenta que el recurso asignado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para ejecutarse en el contrato,

corresponden a los recursos requeridos de acuerdo con el proyecto presentado por la ENTIDAD TERRITORIAL y que
fueron viabilizados a través del mecanismo de viabilizacion de proyecto por parte de este Ministerio. En el evento de
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presentarse durante la ejecucidn del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variacién en la cantidad de obra,
que lleven a superar el valor del contrato, dicha situacién debe ser planteada a la Interventoria y al Supervisor del contrato
por parte de FINDETER, para que se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio para estos eventos y su consecuente modificacién.

Le esta prohibido al contratista ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin que previamente se
haya suscrito el respectivo contrato adicional segun corresponda. Cualquier item que se ejecute sin la celebracion previa
del documento contractual sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, de
manera que LA CONTRATANTE no reconocera valores por tales conceptos

2.5. CLAUSULA GESTION DEL RIESGO

El Contratista previamente a la celebracion del contrato ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el cual se
ejecutara el contrato, asi como todos los fenémenos, que puedan afectar la ejecucion del contrato. En la ejecucion del
contrato, el Contratista se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo
del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos previsibles que puedan afectar la ejecucion del contrato.
Dicha gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a) La identificacion de los riesgos

b) El andlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de
los riesgos identificados, asi como la priorizacion de cada uno de ellos.

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que se
ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos identificados.

d) Realizar las actividades de monitoreo y control aplicables con base en la priorizacién de riesgos realizada, con

lo cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente
identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la efectividad prevista.

Para la realizacién de la gestion de riesgos descrita, el Contratista deberéd presentar a LA INTERVENTORIA para su
aprobacion un documento que contenga la siguiente informaciéon como minimo:

i) Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades del
equipo de trabajo con relacion a la gestion del riesgo, la categorizacidon que utilizara para priorizar los riesgos, la
periodicidad con la que realizaré las actividades de gestién de los riesgos durante la ejecucion del contrato, las escalas de
probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los andlisis cualitativos y cuantitativos de los
riesgos, asi como la politica de gestidn de riesgos a partir de la cual el Contratista determina la tolerancia al riesgo que da
lugar a la activacion de las acciones de gestion de los riesgos.

i) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los
riesgos, asi como la calificacién de los riesgo de acuerdo con la categorizacién definida en el Plan de Gestién del Riesgo.

ii) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en el

Registro de Riesgos.

2.6. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

Previo a la ejecucion de la Obra, se deberd contar con la adquisicion total de los predios, permisos y licencias aplicables
al proyecto, esto es el perfeccionamiento, la legalizacion y obtencién de los mismos, con el fin de que el CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO adelante la ejecucion de las Obras sin ninguna dificultad, por lo que al final de la Etapa
el producto final, debera determinar de manera satisfactoria la obtencion de todos los predios, permisos, licencias y demas
que se requieran.

Para ello se requiere en la Etapa | entre otros, el acompafiamiento en la Gestion Predial, el cual tiene como objetivo se
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logre la adquisicién sobre los derechos inmobiliarios sobre 6 predios, 4 ubicados en el Municipio de La Mesa y 2 en el

Municipio de Bojaca.

En el siguiente cuadro se incluye la descripcién de cada servidumbre requerida junto con la gestion adelantada a la fecha
por el estructurador del Proyecto, asi:

Obra prevista

Predio

Acciones adelantadas

Camara de Quiebre No 1

Nombre: LOURDES

Folio: 156-46225

Municipio: Bojaca

Propietario: Municipio de Bojaca
Area requerida: 169,70 M2

Requerimiento: Constitucion de Servidumbre

Cuenta con permiso de voluntario de
intervencién otorgado por el Municipio de
Bojaca

Céamara de Quiebre No 2

Nombre: LA FORTUNA

Folio: 156-94548

Municipio: Bojaca

Propietario: Luis Arturo Carrasquilla
Area requerida: 214,22 M2

Requerimiento: Constitucion de Servidumbre

Se hizo oferta a propietario por parte del
Municipio de  Anapoima  (28/09/2017)

Declarado de utilidad publica mediante
Decreto Departamental 009 de 2018

Cuenta con permiso voluntario de
intervencién otorgado por el propietario

Cémara de Quiebre No 4

Nombre: EL CAIRO

Folio: 166-19482

Municipio: La Mesa

Propietario: Luis Narvaez Arévalo
Area requerida: 110,18 M2

Requerimiento: Constitucion de Servidumbre

Se hizo oferta a propietario por parte del
Municipio de La Mesa (18/10/2017)

Declarado de utilidad publica mediante
Acuerdo Municipal 009 de 2017

Camara de Quiebre No 5

Nombre: EL PRADO

Folio: 166-13069

Municipio: La Mesa

Propietario: Arévalo de Heredia Ana 'y
Otros

Area requerida: 101 M2

Requerimiento: Constitucion de Servidumbre

Se hizo oferta a propietario por parte del
Municipio de La Mesa (17/10/2017)

Declarado de utilidad pablica mediante
Acuerdo Municipal 009 de 2018
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Requerimiento: Constitucion de Servidumbre

Se hizo oferta a propietario por parte de
Empresas Publicas de Cundinamarca
(09/02/2018)

Declarado de utilidad publica mediante
Decreto Departamental 009 de 2018
Cuenta  con voluntario  de
intervencién

permiso

Nombre: Villa Maria
Folio: 166-63549
Municipio: La Mesa

Requerimiento: Constitucion de Servidumbre

Se hizo oferta a propietario por parte de
Empresas Publicas de Cundinamarca

Propietario: Wilson Otalora (09/02/2018)

Area requerida: 81,58 M2 Declarado de utilidad publica mediante

Decreto Departamental 009 de 2018

Igualmente para el Proyecto se requiere el concepto y/o el permiso de la Corporacion Autonoma Regional de
Cundinamarca, para la construccién e intervencion de obras en los cauces y cruces de quebradas, para lo cual se cuenta
el documento radicado por Andrés Ernesto Diaz Hernandez, Gerente General de las Empresas Publicas de Cundinamarca
de fecha 18 de Enero de 2018 en la CAR, donde se solicita los tramites requeridos para las intervenciones necesarias para
el Proyecto.

Para dar cumplimiento con la ejecucion de la Etapa | del Proyecto se cuenta con Solicitud de permiso de ocupacién de via,
gestion adelantada por el estructurador del Proyecto, y radicado por Andrés Ernesto Diaz Hernandez, Gerente General de
las Empresas Publicas de Cundinamarca, de fecha 26 de Febrero de 2018 ante el Instituto de Infraestructura y
Concesiones de Cundinamarca — ICCU, para los siguientes tramos:

Via Cachipay — La Gran Via: tramo de 2.400 m delimitado entre las siguientes coordenadas:

Inicio: 4°40'61.00” N
Fin: 4°39'56.19” N

74°26°02.83" W
74°25'34.33" W

Via La Gran Via — La Mesa: tramo de 30 m delimitado entre las siguientes coordenadas:

Inicio: 4°38'49.49" N
Fin: 4°38'49.16” N

74°26'23.50" W
74°26'25.01" W

Para dar cumplimiento con la ejecucién de la Etapa | del Proyecto se cuenta con Solicitud de permiso temporal de derecho
de via, gestién adelantada por el estructurador del Proyecto, y radicado por Andrés Ernesto Diaz Hernandez, Gerente
General de las Empresas Publicas de Cundinamarca, de fecha 26 de Febrero de 2018 ante la Secretaria de Transporte y
Movilidad de Cundinamarca, para los siguientes tramos:

Via Madrid - Soacha: tramo de 4.734 m delimitado entre las siguientes coordenadas:
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Inicio: 4°43'35.06" N 74°16"21.83" W
Fin: 4°42'20.38” N 74°18'24.45" W

Via Bojaca — Cachipay: tramo de 1.389 m delimitado entre las siguientes coordenadas:

Inicio: 4°43'48.39" N 74°20°34.79" W
Fin: 4°43'35.78” N 74°11°17.00" W

Via Bojaca — Cachipay: tramo de 9.942 m delimitado entre las siguientes coordenadas:

Inicio: 4°43'44.06" N 74°21'32.43" W
Fin: 4°42'14.94” N 74°24'29.34" W

Para el Proyecto se encuentra el certificado de tradicion con matricula inmobiliaria No 50C-307358, especificando la
Servidumbre de acueducto activa y transito permanente sobre un area de 4.769.44 M2 del predio HACIENDA
CASABLANCA en el Municipio de Madrid — Cundinamarca, donde se encuentra construida la Estacion de Bombeo.

No obstante lo anterior, en el caso que durante la ejecucién del contrato se detecte la necesidad de tramitar algun tipo de
licencias y/o permisos adicionales, le correspondera y sera responsabilidad del contratista adelantar las gestiones
necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.

Esto es, aquellos tramites inherentes y necesarios para la correcta ejecucién de las obras sera responsabilidad del
contratista su identificacién, costeo (asumir el costo de los mismos) y gestion. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones
contractuales a cargo del Ente Territorial en materia de permisos, licencias y autorizaciones adquiridas en virtud del
Convenio Interadministrativo suscrito; por lo tanto, los pagos ocasionados por la expedicion de las licencias y/o permisos
que dependan directamente del Municipio seran asumidos por éste.

Con relacion a los pagos ocasionados por la obtencién de los predios y la imposicion de servidumbres, estos seran
asumidos por los Entes Territoriales, Empresas Publicas de Cundinamarca o la Gobernacién de Cundinamarca, segln
corresponda.

2.7. VISITA AL SITIO DE LA OBRA.

Los interesados podran asistir a la visita al sitio del proyecto en el lugar, fecha y hora establecida en el cronograma. La
visita al sitio del proyecto NO es obligatoria. En todo caso, sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto, actividades y/o obras a ejecutar y con la presentacion de la propuesta las declara
conocidas. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde
se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza
del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las circunstancias legales,
técnicas, ambientales, econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la
ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, la no asistencia
a la visita de obra no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.8. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecucién del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter obligatorio en el
proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacién profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente
que resulte seleccionado, para verificacién de cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los
requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato.
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Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucion del contrato y los mantendra durante la ejecucion del mismo.

De modo que, para la elaboracién de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y ademas
aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo en su propuesta
econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el personal o
los recursos suficientes para la ejecucidn del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la CONTRATANTE no
reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos del Programa de Agua para la Prosperidad.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al interventor para
acreditar la formacién profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacion profesional, tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara aportando
fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

28.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del interventor, se
tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacion académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al interventor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contratd el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados
asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacion y/o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacién de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual deberé venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento.
No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion que requiera de la propuesta y de acudir a las
fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo,

las aclaraciones o documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.
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Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
académico de educacién superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomaré la
informacién para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena practica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacién académica, la cual se aceptara Gnicamente para aquellos
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecio expresamente que procedia la
misma y conforme a los parametros alli indicados

29. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno o mas contratos en el marco del Programa de Agua para la Prosperidad
administrado por el Patrimonio Autdnomo Asistencia Técnica Findeter — Fiduciaria Bogota, se verificara, previo a la
suscripcidn del acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100% de la
dedicacién acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal que supere esta
dedicacién.

2.10. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO -MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia Anexo 2'y por lo tanto del
contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucién de dichos riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean evaluados y de ser
pertinentes sean incorporados en matriz referida. No seré posible entonces alegar desequilibrio econémico del contrato
por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los
documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA en dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen
acerca de la distribucion de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los
riesgos y la afectacion del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar
o mitigar, segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucién del contrato.

Es responsabilidad de los proponentes, para la preparacién y presentacion de su oferta conocer, valorar, aceptar e incluir
los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva, lo cual se entiende declarado con la presentacion de la oferta.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

La tipificacion, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de seleccion,
se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones a cargo de cada
una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de las reglas
de participacion, considerando, preponderantemente, que en general, esté a cargo del contratista la ejecucion del contrato
de conformidad con la documentacion técnica suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor
pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible
aquel que reune las siguientes caracteristicas:
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Su prevision se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos similares a
aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una o ambas partes de la relacidn contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracién del contrato. En caso de ser anterior o concomitante,
ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacion de conocimiento a ninguna de ellas por razones
tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o personal o sus indagaciones previas
particulares.

Su concrecion o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacion contractual o luego de su terminacion,
siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las obligaciones que de ella
emanaron.

El dafio que resulte de la concrecion del riesgo debera ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal manera
que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta el patrimonio de la
otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio emergente.

1. Tipificacion

La CONTRATANTE ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que podrian
afectar la consecucidn, en los términos pactados, de las finalidades contractuales.

2. Estimacion
Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la mayor 0 menor
probabilidad de su ocurrencia.

3. Asignacion
Es el resultado de la tipificacion y estimacion de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cual de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecion.

2.11. INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Las actividad consistente en controlar, exigir, absolver, acompaiiar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATO que resulte del presente proceso de seleccion se realizaran a través de la INTERVENTORIA, la cual sera
ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual sera oportunamente
informado al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. El interventor desempefiara las funciones previstas en
el manual de Interventoria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER,
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. que se encuentra vigente, y del Manual de Supervision e Interventoria de Findeter que se
encuentra vigente, las Reglas de Participacion y el Contrato.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de
sus actividades, esta en la obligacion de conocer las disposiciones del Manual de Interventoria vigente del PATRIMONIO
AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER y del Manual de Supervisién e Interventoria de Findeter que se encuentra
vigente.

2.12. GARANTIAS

EL CONTRATISTA garantizara el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente Contrato, mediante la
constitucion de una garantia o péliza, que debera amparar los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

2.12.1. DEL CONTRATO
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AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Vigente por el plazo de ejecucion del
contrato y cuatro (4) meses mas

Cumplimiento 30% del valor del contrato

La aprobacién de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es requisito
previo para el inicio de la ejecucion de la etapa, razén por la cual, ningun contrato en el que se haya previsto la existencia
de garantias podra iniciar su ejecucion o de la etapa sin la respectiva aprobacién de estas.

212.2. ETAPA 1 DEL CONTRATODE EJECUCION DEL PROYECTO

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
De Salarios, prestaciones sociales e Vigente por el plazo de ejecucion de la Etapa
indemnizaciones laborales Etapa 1 1y tres (3) afios mas.
Responsabilidad Civil Vigente por el plazo de ejecucién de la Etapa
Extracontractual Etapa 1 1y cuatro (4) meses mas
Vigente por el plazo de ejecucién de la Etapa
|'y cuatro (4) meses mas

10% del valor de la Etapa 1

20% del valor de la Etapa 1

Calidad del Servicio Etapa 1 30% del valor total de la Etapa 1

La aprobacion de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual,
el mismo no podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de ésta.

2.12.3. ETAPA 2 DEL CONTRATO: EJECUCION OBRA

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Vigente por el plazo de ejecucién de la
Etapa 2 contado a partir de la suscripcion del
acta de inicio de la Etapa 2 y tres (3) afios
mas.

Vigente por el plazo de ejecucién de la
Etapa 2 contado a partir de la suscripcion del
acta de inicio de la Etapa 2 y cuatro (4)
meses mas.

Vigente por cinco (5) afios contados a partir
50% del valor de la Etapa 2 | de la suscripcion del acta de entre y recibo a
(obra) satisfaccion final de obra por parte de la
interventoria.

De Salarios, prestaciones sociales e

) e 10% del valor de la Etapa 2
indemnizaciones laborales

Responsabilidad Civil

0,
Extracontractual 30% del valor de la Etapa 2

Estabilidad y calidad de obra

La pdliza que expida la compafiia de seguros debera contener, por condicion particular expresa, que para efectos de este
contrato, no se aplicard ninguna clausula o estipulacién de indemnizacién proporcional atada al cumplimiento de la
obligacion asegurada. Asilas cosas, la aseguradora indemnizara en todo momento segun el valor asegurado en la péliza,
sin tener en cuenta proporciones cumplidas del contrato.

La aprobacion de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es requisito
previo para el inicio de la ejecucion de la Etapa 2, por lo tanto una vez se tenga Acta de Entrega y Recibo a satisfaccién
de la Etapa 1y expedida la Licencia de construccion asi como los demas permisos requeridos, el CONTRATISTA debera
presentar las garantias correspondientes a la Etapa 2 en un plazo méximo de cinco (5) dias hébiles siguientes a la fecha
maxima de culminacién de las anteriores requisitos so pena a la aplicacion del numeral 1.41 de los Términos de Referencia
“1.41.  CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DE EJECUCION DEL MISMO”

La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es requisito

previo para el inicio de la ejecucion de la etapa, razén por la cual, ningun contrato en el que se haya previsto la existencia
de garantias podra iniciar su ejecucion o de la etapa sin la respectiva aprobacion de estas.
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Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y el
soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracion por falta de pago.

2.12.4. PARA CONSTITUIR LAS GARANTIAS O POLIZAS, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
PODRA OPTAR POR ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 3 OPCIONES:

1. EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se adhiere al Programa de Mitigacion de Riesgos
adoptado por FINDETER, en relacién con las garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del presente
contrato, EL CONTRATNTE, se constituira como tomador, asegurado y beneficiario, y EL CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO como afianzado.

Dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la suscripcion del contrato, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO haréa entrega de los documentos e informacidn requeridos, al intermediario de seguros que la CONTRATANTE
le indique, con el fin de solicitar la expedicién de la misma a la Compafiia de Seguros Liberty Seguros S.A.

En atencién a la obligacién del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO de presentar los documentos que sean
requeridos para la constitucién de la pdliza, éste se hara responsable civil y penalmente por la veracidad de los mismos, y
se obligara a indemnizar a LA CONTRATANTE, por cualquier perjuicio que se pueda derivar por la presentacién de los
mismos, en especial por el incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de seguro, incluidas
pero sin limitarse a las objeciones que la Compafiia de Seguros pueda alegar por la reticencia o inexactitud en la
declaracion del estado real del riesgo, asi como cualquier otra que le corresponda.

La contratacion de las polizas a la que se refiere el presente numeral por parte del CONTRATANTE no exonera al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO de su obligacion de indemnizar a éste por todos los perjuicios
derivados del incumplimiento del contrato que no fuesen cubiertos por la péliza mencionada o en exceso de esta.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion
de la expedicion de las polizas, asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones,
prorrogas o cualquier ofro anexo que se expida con fundamento en las pélizas. Por ello, EL CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO se compromete a entregar las pélizas con su respectivo comprobante de pago dentro de
los 2 dias siguientes a la expedicién de las polizas.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las
garantias que se refieran a este contrato y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la suscripcién del presente contrato, autoriza
para que en su nombre y representacion EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias
en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestion de los
saldos a favor de EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, que se causen en virtud de las actas de avance
de obra o de liquidacién del contrato en mencion. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO del cumplimiento de las obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracion del presente contrato, y se
adelanten los procesos contractuales y legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacion de su parte.

En las polizas de responsabilidad civil extracontractual debera aparecer como Beneficiario EL CONTRATANTE o los
terceros afectados

2. En el evento en que por cualquier circunstancia establecida por Liberty Seguros S.A., EL CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO no pueda adherirse al Programa de Mitigacion de Riesgos de Findeter, éste a través del
intermediario de seguros que EL CONTRATANTE le indique, tomara y constituira a favor del CONTRATANTE las pdlizas
requeridas para amparar el presente contrato, a través de una Compafia de Seguros legalmente establecida en Colombia.
EL CONTRATANTE se constituira como tomador, asegurado, y EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
como afianzado.

Las poélizas deberan ser constituidas de la siguiente manera:
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a) Se debera incluir en el formato de la péliza que corresponda de acuerdo con la entidad CONTRATANTE.

b) Como condiciones particulares y/o coberturas adicionales que apliquen a todos los amparos de la péliza de
Cumplimiento en el formato sefialado, se deberan incluir lo siguiente:;

. Inaplicabilidad de la clausula de proporcionalidad.
. Irrevocabilidad del seguro y no modificacion de los términos del seguro sin consentimiento del CONTRATANTE.
. No terminacién automatica del seguro.

Amparo automatico hasta de 30 dias para prorrogas.

Renuncia expresa al derecho de subrogacion de la aseguradora contra el contratante, sus matrices y filiales.
Inoponibilidad de excepciones de la compafiia de seguros al asegurado.

Improcedencia de la figura de la agravacion del estado del riesgo, respecto al deber de informar por parte del
CONTRATANTE.

. No se requerira declaratoria judicial para demostrar el incumplimiento.

c) En caso de existir modificaciones, se deberd realizar la respectiva actualizacion o adicion de cobertura.

En ningUn caso los seguros anteriormente solicitados en su clausulado pueden incluir como objeto el siguiente texto o un
texto que exprese algo similar como se muestra a continuacion:

“Indemnizar al asegurado original respecto de su responsabilidad legal declarada por un juez competente, mediante
sentencia debidamente ejecutoriada, proveniente del desarrollo de sus operaciones en la prestacion de servicios”.

d) En las polizas debera aparecer como Beneficiario EL CONTRATANTE, y en las polizas de responsabilidad civil
extracontractual debera aparecer como Beneficiario EL CONTRATANTE o los terceros afectados.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion
de la expedicion de las pélizas, asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones,
prorrogas o cualquier ofro anexo que se expida con fundamento en las pdlizas. Por ello, EL CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO se compromete a entregar las pdlizas con su respectivo comprobante de pago dentro de
los 2 dias siguientes a la expedicion de las pélizas.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO acepta que EL CONTRATANTE tiene interés asegurable en las
garantias que se refieran a este contrato y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la suscripcion del presente contrato, autoriza
para que en su nombre y representacion, FINDETER solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias en los
términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestion de los saldos
afavor de EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, que se causen en virtud de las actas de avance de obra
o de liquidacion del contrato en mencion. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
del cumplimiento de las obligaciones a su cargo con ocasidn de la celebracion del presente contrato, y se adelanten los
procesos contractuales y legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacion de su parte.

3. En el caso que EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO no se acoja a ninguna de las dos opciones
anteriormente descritas, se obliga a constituir las polizas objeto del presente contrato con cualquier aseguradora y a través
del intermediario de seguros que escoja, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:

Las poélizas deberan ser constituidas de la siguiente manera:

a) Se debera incluir en el formato de la péliza que corresponda de acuerdo con la entidad CONTRATANTE.

b) Como condiciones particulares y/o coberturas adicionales que apliquen a todos los amparos de la pdliza de
Cumplimiento en el formato sefialado, se deberan incluir lo siguiente:

. Inaplicabilidad de la clausula de proporcionalidad.
. Irrevocabilidad del seguro y no modificacion de los términos del seguro sin consentimiento del CONTRATANTE
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. No terminacién automatica del seguro.

. Amparo automatico hasta de 30 dias para prorrogas.

. Renuncia expresa al derecho de subrogacion de la aseguradora contra el contratante, sus matrices y filiales.
. Inoponibilidad de excepciones de la compafiia de seguros al asegurado.

. Improcedencia de la figura de la agravacion del estado del riesgo, respecto al deber de informar por parte del
CONTRATANTE.
. No se requerira declaratoria judicial para demostrar el incumplimiento.

c) En caso de existir modificaciones, se debera realizar la respectiva actualizacién o adicion de cobertura.

En ninguin caso los seguros anteriormente solicitados en su clausulado pueden incluir como objeto el siguiente texto o un
texto que exprese algo similar como se muestra a continuacion:

“Indemnizar al asegurado original respecto de su responsabilidad legal declarada por un juez competente, mediante
sentencia debidamente ejecutoriada, proveniente del desarrollo de sus operaciones en la prestacion de servicios”.

d) En las pdlizas debera aparecer como Beneficiario EL CONTRATANTE y en las pdlizas de responsabilidad civil
extracontractual debera aparecer como Beneficiario EL CONTRATANTE o los terceros afectados.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion
de la expedicion de las pélizas, asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones,
prorrogas o cualquier otro anexo que se expida con fundamento en las pdlizas. Por ello, EL CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO se compromete a entregar las pélizas con su respectivo comprobante de pago dentro de
los 2 dias siguientes a la expedicion de las polizas.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las
garantias que se refieran a este contrato y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la suscripcion del presente contrato, autoriza
para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias
en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestion de los
saldos a favor de EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, que se causen en virtud de las actas de avance
de obra o de liquidacién del contrato en mencion. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO del cumplimiento de las obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracion del presente contrato, y se
adelanten los procesos contractuales y legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacion de su parte.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacion de las garantias por parte del CONTRATANTE es requisito previo para el inicio
de la ejecucion década una de las fases previstas para la ejecucion del contrato, razén por la cual ningun contrato en el
que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién sin su respectiva aprobacion.

En caso de presentarse alguna observacién por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcién del contrato. EL CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas.
En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de ejecucion del contrato o se adicione su valor, EL
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez
se suscriba la modificacion del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera
reponer las garantias cuando su valor se afecte por razon de la ocurrencia de los siniestros amparados.

En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del
contrato o de recibo a satisfaccién de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se
verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demés gastos que generen la constitucién,
el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo de El CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacién de
las facturas pendientes de pago y el tltimo pago del contrato.
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PARAGRAFO TERCERO: Si el objeto del contrato esta dividido en etapas o fases, se entenderan como fechas de inicio y
de finalizacion de cada una de ellas, las que se incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a
satisfaccion de cada etapa o fase.
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Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacién de los Términos de Referencia,
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

El 16 de marzo de 2018

Visita al sitio de la obra

El 23 de marzo de 2018 Hora: 8:00 a.m.
Lugar: Alcaldia Municipal de Madrid - Cundinamarca

Recepcion de Observaciones a los Términos de Referencia
y anexos

Hasta el 28 de marzo de 2018

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia y anexos o constancia de no
presentacion de observaciones

Hasta el 6 de abril de 2018

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre No.
1y 2y Apertura de Sobre No. 1

El 13 de abril de 2018

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 12B No. 8A-30 Piso 10,
Bogota D.C.

Publicacion del Documento de Solicitud de Subsanabilidad

Hasta el 23 de abril de 2018

Oportunidad para subsanar

Hasta el 27 de abril de 2018
Lugar: Correspondencia Findeter Bogota, Calle 103 N° 19
-20

Publicacion del Informe de verificacién de requisitos
habilitantes

Hasta el 4 de mayo de 2018

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Verificacion de requisitos habilitantes

Hasta el 8 de mayo de 2018

Publicacién del Informe Definitivo de Requisitos
Habilitantes

Hasta el 11 de mayo de 2018

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econémica de las
propuestas habilitadas.

El 15 de mayo de 2018

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 12B No. 8A-30 Piso 10,
Bogota D.C.

Publicacion del Informe de Evaluacion Econdmica

El 21 de mayo de 2018

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Evaluacién Econdmica

Hasta el 23 de mayo de 2018

Determinacion del método y ponderacion econémica de las
propuestas habilitadas

Segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del
plazo establecido para presentar observaciones al
informe de evaluacion econdmica.

Publicacién del Informe Definitivo de Evaluacién y
asignacién de puntaje (Orden de elegibilidad)

Hasta el 29 de mayo de 2018

Publicacion del Acta de Seleccion del Contratista o de
declaratoria de desierta segtn corresponda.

Hasta el 5 de junio de 2018

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http:/horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO|
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de ejecucion del proyecto: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente
proceso de Convocatoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que adelantara las labores de interventoria a la ejecucion de la obra.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos 0 méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podré retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacién cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cédigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejara
constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos
relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o
por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacién requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Estd
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral o CREE segun corresponda y debe presentarse debidamente suscrito.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria.
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Formato 4 - Propuesta Econdmica: Relaciona la informacion necesaria que permita verificar el valor total de la oferta, el
cual contiene la descripcion, unidad de medida, cantidad de Obra, valor unitario y valor total que conforma la Propuesta
Econoémica y debera presentarse en el sobre N° 2 para efectos de evaluacion y calificacion.

Formato 5 - Beneficiario real: Es la declaracion juramentada de la identificacién e informacion del beneficiario real del
contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato. Entendido este, como
la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y tomar decisiones sobre la presentacion de
la propuesta, suscripcion, ejecucion, terminacion y liquidacién del contrato, asi como, sobre el manejo de los recursos
econdmicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucién de los beneficios econdmicos derivados del
mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no
grupo empresarial y debera presentarse debidamente firmada con la propuesta.

Formato 6 Declaracion Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracion juramentada del proponente,
de la persona juridica y/o de los integrantes del consorcio o de la unién temporal, de no encontrarse incurso(s), en las
causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los términos de referencia.
Se debe aportar con la propuesta.

Formato 7: Formato de declaracién juramentada sobre las clausulas penales, clausulas penales de apremio,
multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucién o terminacion anticipada por incumplimientos
del contratista impuestas: Es la declaracion juramentada del proponente, que debe presentar la persona natural o el
representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio
o de la unién temporal, sobre las clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de
incumplimiento y/o resolucién o terminacién anticipada por incumplimientos del contratista, que le hayan sido impuestas
o declaradas en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad de contratista. En el evento de no ser sujeto de ninguna
de las anteriores, debera aportar debidamente suscrito el Formato 9.

Formato 8: Formato de declaracion juramentada de inexistencia de imposicion de clausulas penales, clausulas
penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucién o terminacion anticipada
por incumplimiento de contratos: En el evento que la persona natural o el representante legal de persona juridica que
se presente de manera individual o alguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal no haya sido sujeto
como contratista de clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento
ylo resolucién o terminacion anticipada por incumplimientos del contratista, impuestas o declaradas en los contratos en
los cuales ha ostentado la calidad de contratista, debera presentar la respectiva declaracién juramentada.

Formato 9: Formato de declaracion Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico
Empresarial de la Camara de Comercio.- Es la declaracion juramentada del proponente, que debe presentar la persona
natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes
del consorcio o de la unidn temporal, sobre la inscripcién o no en el registro.

1.2. SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlU. Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo
MVCT: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.:
Contratante

PDA: Planes Departamentales de Agua.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico.
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1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacion correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacion y jurisdiccion Colombiana
y se rige por el régimen de la contratacién privado contenido en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y demés normas
aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se
sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira y estd sujeta por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucidn Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacion requerida.-

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

EI PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accién del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacidn y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podra(n)
ser remitido(s) al correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de 10 MB incluido el cuerpo
del correo en un solo correo electrénico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, asi mismo aquellos documentos que
requieran presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberén radicarse en fisico y
original dentro del plazo establecido. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a los 10MB, podré remitir varios
correos electronicos, pero debera tener precaucion que todos sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos, para
que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la tnica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, serd aquella radicada y/o enviada segun corresponda a cualquiera de los medios
establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electronico
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberén ser dirigidas a:

Sefiores
FINDETER
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DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER- FIDUCIARIA BOGOTA S A.
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

Bogoté D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccion electrénica y
teléfonos fijos y/o celulares.

c. Identificacién de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubieren.

d. Namero total de folios.

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web
www.findeter.gov.co y a traveés de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a disposicion de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de
almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER
ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, oficinas de la Gerencia de Agua y Saneamiento Basico, a la
que podra asistir algun funcionario de la Direccién de Contratacion, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacidn de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10.  OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
seleccion, de manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso , a través de
correo electrénico grupo-icat@findeter.gov.co o en fisico en la Calle 103 # 19 — 20 Bogot, Findeter. No se absolveran
consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podré agrupar aquellas observaciones de naturaleza comun.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11.  ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
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de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER y deberan
expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la seleccion del contratista
favorecido en la convocatoria.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracién de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€N consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la suscripcion del
contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podréa ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Cadigo General del Proceso
para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacién y legalizacién de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segln el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar en el lugar y hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su propuesta en
medio escrito (fisico) dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos de

los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacidn establecidos en los presentes términos
de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden
juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse en medio escrito (fisico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.
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1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econémica:

Debera contener unica y exclusivamente la propuesta econdémica en medios fisico y magnético en Excel y PDF. La
informacion consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Debera presentarse en medio escrito (fisico), en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.3. Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberan estar
foliados (enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer
hasta el Ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacion se
realiza en la esquina superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin
enmendaduras, usando lapiz de mina negra y blanda, tipo HB 6 B, o boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacion debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en cartdn, tamaiio oficio- de
300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de acidos. Para dar
cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentaciéon No se debe presentar en AZ, folder o carpetas

plastificadas, anillados o velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos se
debera incluir la documentacion excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliacion.

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

i. Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

ii. Enelpresente proceso podran participar y presentar propuestas directamente o a través de apoderados, las personas
naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras asociativas de consorcio o
union temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para
la participacion en el presente proceso de convocatoria.

iii. En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes con el fin de no permitir el
gjercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de
manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que posee
titulo como Ingeniero Civil o Sanitario.

iv. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus caracteristicas,
cantidades, valores unitarios o valores totales.

v. Encaso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

vi. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes dentro de
la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

vii. No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico.

viii. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega seran

consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. En consecuencia, no seran objeto de verificacion
ni evaluacion.
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ix. En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

x. Encaso de discrepancias entre la propuesta economica original en fisico y la presentada en formato digital, prevalecera
la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econdémica y/o presupuesto en formato Excel y PDF,
prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente como una herramienta de
trabajo para los evaluadores.

xi. Lainformacién requerida en los formatos de la presente convocatoria deberan diligenciarse completamente.

xii. Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior para ser validos en Colombia y en consecuencia para
la convocatoria, deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o
legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica o
privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacién que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacién dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, deberé solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacién en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O
PARCIALES

No se aceptaran propuestas alternativas ni parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara constancia
escrita de la devolucién.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes podrén radicar una solicitud de devolucién de las copias
de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de publicacién del acta de
seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las mismas seran enviadas a archivo general para
su destruccion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia y
hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.

Por ningtin motivo se admitirdn propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar diferente
al establecido en el cronograma.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcidn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccién
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccion debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.
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1.19.1.  LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencién
Sobre la Abolicién del Requisito de Legalizaciéon para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emiti6 el documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2.  APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicién del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que acttia el funcionario publico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente
apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20.  TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucion de educacidn superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad competente en el
respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la convalidacién de estos titulos ante el
Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual deberad contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio.

1.21.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

Verificacion de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo a satisfaccion del contrato.
Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversidn a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega
y recibo a satisfaccion del contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

oo
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e. La conversién a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor
total del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo a satisfaccion del
mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo a satisfaccion, la fecha que sera tomada para
la conversion, sera la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera, no presente documentos que cumplan con las
condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia, en donde se pueda verificar el valor total del
contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para
acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacidn, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1.  Seincurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 10 de la Ley 1437 de 2011 y deméas normas
concordantes.

1.23.2.  Haya suscrito contrato de interventoria con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucion y hasta
la liquidacién del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas
personas.

1.23.3.  Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacién, financiacion del proyecto objeto de
la presente convocatoria, asi como en la estructuracién de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de (i) los
beneficiarios reales de las mismas personas.

1.23.4.  Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.23.5.  Hayan presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar la interventoria a la
presente convocatoria.
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1.24.  DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del
ofrecimiento que realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y
estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de las
condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u obra a
contratar.

1.24.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los
proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los
sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y
accesibilidad del sitio.

Con la presentacidn de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones
del sitio de ejecucién del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales,
econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de
las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento
de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.24.3. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.4. La exactitud y confiabilidad de la informacion diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacién que haga de la misma.

1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econémicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.6. De modo que, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deberéa tener en
cuenta que el célculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y
€en sus propias estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién o documentacién
aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios
que considere necesarios para lograr la verificacién de aquellos aspectos que se consideren necesarios.

1.26.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, inclusive antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el

curso normal de la misma.

Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en la
pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER y FINDETER.
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1.27.  CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en el lugar, la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejard constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren
presentes, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter, www.findetergov.co y en |a pagina web de la
CONTRATANTE.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y
FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.

1.28.1.  REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los aspectos de los Términos
de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en la
convocatoria.

Las solicitudes de subsanacién se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la entidad
publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o
documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDF al correo electrénico grupo-icat@findeter.gov.co, o
radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 #
19 — 20 Bogota cuyo horario de atencion al publico es en jornada continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los
viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la Direccién de Contratacién, asi mismo aquellos documentos que requieran
presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan radicarse en fisico y original
dentro de los horarios de atencion sefialados. No seran tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporanea ni
las radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al sefalado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, o advierta la necesidad de aclaracién o explicacién en cualquier
momento de la convocatoria, podra solicitar a los proponentes para que alleguen los documentos, aclaraciones o
explicaciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje o relacionados con la falta de capacidad
no podran ser objeto de subsanacion, por lo que, los mismos deben ser aportados por los proponentes desde el momento
mismo de la presentacion de la oferta.

Con ocasion de la(s) solicitud(es) de subsanacion para habilitar la propuesta o de aclaracion, los proponentes no podran
modificar, adicionar o mejorar sus ofertas.

1.28.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacién de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la etapa de
subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el cumplimiento o no de los
requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, asi como la
indicacién expresa de las solicitudes de subsanacion y las subsanaciones, y se dejara constancia de los proponentes que
no hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad.

La Entidad publicara el Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el cronograma del
presente proceso de seleccién, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pégina web de la

Pagina 54 de 95


http://www.findeter.gov.co/
http://www.findeter.gov.co/

TODOSPORUN

Findeter $ Fiduciaria Bogotd (_ ® MINvIVIENDA NUEVO PAlS

CRCIGH

CONTRATANTE y permaneceré a disposicion de los participantes los dias sefialados en el cronograma, para que dentro
de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes.

1.29. OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha establecidos en el
cronograma, a través del correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co o en la Calle 103 # 19 - 20 Bogota, D.C.

Los proponentes con ocasion de esta potestad, no podrén adicionar, subsanar, modificar o mejorar sus propuestas o
allegar documentos que sean objeto de calificacion.

1.30. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACIQN DE
REQUISITOS HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE
REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.31.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura del Sobre No.
2 — Propuesta Economica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se dejara constancia mediante
acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se daré lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas econdmicas
seran publicadas en la pagina web del proceso.

EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER hara entrega al Evaluador del original
y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas. De esta entrega se dejara constancia en acta respectiva. El
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.),
mantendra en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta.

1.32.  METODOLOGIA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccién realizaran la evaluacion de la
propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econdmica se elaborara y publicara el Informe de verificacién econémica en el que consten los resultados
de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podrén formularle observaciones.

Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizaran el analisis de las
observaciones presentadas al Informe de Verificacion Economica, determinarén el método y ponderacién economica de
las propuestas habilitadas y elaboraran y publicarén el Informe Definitivo de Calificacion con el respectivo Orden de
Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacién una vez cuente con la No objecion del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio sera
presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando el orden de elegibilidad, y la
respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacion. EI Comité Fiduciario del Patrimonio
Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion correspondiente, cuya acta de seleccién se
publicara en la fecha establecida.
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Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccion del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

Las convocatorias adelantadas por el Patrimonio Autonomo constituyen invitaciones a los interesados a que presenten su
oferta, de tal manera que el COMITE FIDUCIARIO no se obliga a adjudicar el proceso, ni a concluirlo mediante la
celebracién de un contrato y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento sin aceptar ninguna oferta.

1.33.  RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa al andlisis, aclaracién, evaluacion y comparacién de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las
observaciones correspondientes.

1.34.  INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, acuerdo con la Constitucion o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si el
proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35.  CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos 0 méas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratdndose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para efectos
de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que cuente con una
participacién de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo establecido en el
documento de constitucidn.

1.35.2. Sipersiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevaré a cabo el dia habil siguiente
de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacion, en la fecha, hora y lugar que se establezca mediante
aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas
y se adjudicard a aquel que elija la del nimero mayor.

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
que tome la balota en su representacion.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION
La entidad contratante podré modificar o revocar el acta de seleccién, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacién
del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.
1.37. CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1.  No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.
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1.37.2.

1.37.3.

1.374.

1.37.5.

1.37.6.

1.37.7.

1.37.8.

1.37.9.

1.37.10.
1.37.11.

1.37.12.

1.37.13.
1.37.14.
1.37.15.

1.37.16.

1.37.17.

1.37.18.
1.37.19.
1.37.20.
1.37.21.
1.37.22.
1.37.23.

1.37.24.
1.37.25.

1.37.26.

ECION

Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran rechazadas.
Cuando la propuesta econoémica presentada para el proyecto o para la etapa, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes
términos de referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa.
Cuando el valor unitario corregido de algun item sea inferior al minimo o superior al maximo del presupuesto
estimado para el respectivo item en los Términos de Referencia.
Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto o los precios unitarios o item, luego de las
correcciones aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los
presentes términos de referencia para la respectiva propuesta econdmica o el respectivo item.
Cuando el valor total de la propuesta para la Etapa | o Etapa Il no incluya IVA.
Cuando no se discrimine el porcentaje de administracion y/o imprevistos y/o utilidad del A.l.U y/o cuando no se
discrimine el porcentaje de administracion sobre los suministros, en caso que aplique.
Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.
Cuando la propuesta presentada supere el plazo de ejecucion estipulado en los Términos de Referencia.
Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econdémica o viceversa.
Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por
la Constitucion, la Ley y los términos de referencia.
Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
se encuentre incurso en alguna prohibicion para presentar propuesta de las establecidas en los presentes
Términos de Referencia.
Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion objetiva.
Cuando la propuesta técnica y econdmica sea parcial o totalmente ilegible.
Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.
Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.
Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién Temporal,
SUs socios 0 sus representantes esté(n) reportados o incluidos dentro de una lista nacional o internacional que
hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.
Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con los
soportes existentes no cumple con los requisitos habilitantes.
Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.
Cuando se presente propuesta parcial, alternativa y/o condicionada.
Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del
proponente plural
Cuando la constitucién del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorgue al
representante legal las facultades requeridas con posterioridad al cierre.
Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.
En los demés casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.
Cuando el proponente, persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal
presenten declaracion juramentada de no haber tenido dentro los tres (3) afios anteriores al cierre del presente
proceso de contratacion imposiciones de clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones, 0
declaratorias de incumplimiento; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacién resolucion o terminacién anticipada por incumplimientos del contratista, en los contratos en los
cuales ha ostentado la calidad de contratista y la entidad evidencie lo contrario.
Cuando el proponente presente documentos que contengan informacién o datos que carezcan de veracidad,
inconsistentes, tergiversados, alterados, inexactos o tendientes a inducir en error a la entidad, que incidan en
la habilitacién o calificacion de la propuesta.
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1.37.27.  Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratdndose de personas naturales, y en caso de personas
juridicas, consorcios 0 uniones temporales por el representante legal del proponente debidamente facultado o
por el apoderado constituido para el efecto.

1.37.28. El incumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia de No Concentracién

de Contratos.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dard a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39.  SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los seis (6) dias habiles siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE publicd el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en la
ciudad de Bogota D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias requeridas para la ejecucion del contrato suscrito dentro de los seis (6) dias
habiles siguientes a la suscripcion del CONTRATO.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario podra por
una (1) sola vez responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS DE EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra
de su valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de
la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccién del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato. la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta,
hasta el perfeccionamiento del contrato.

142. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobaré las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacion de las mismas.
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En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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SUBCAPITULO I
DOCUMENTOS Y REQUISITOS

2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA
Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacién:
21.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacién con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4, Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse
en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacion mediante la cual el 6rgano competente lo faculta para presentar
la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del
Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La ausencia
definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad, o la
acreditacion de la misma con posterioridad al cierre, determinaré la falta de capacidad juridica para presentar la propuesta,
y por tanto se procedera a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre constituida con cinco (5) afios de antelacién a la
fecha del cierre de la presente convocatoria.

7. Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de antelacion
al cierre de la presente convocatoria.

8. Término de duracién: Que el término de duracion sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) afios
mas.

9. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberd acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucién de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o union temporal, en el cual constara por lo menos:
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1. Nombre y domicilio de los constituyentes, se debera acompafiar de cada uno de los integrantes de la estructura plural
y de su representante legal los siguiente:

a. De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

b. De las personas juridicas se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

¢. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberad allegar copia legible del pasaporte del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

e. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

3. El proponente podra asignar nombre al consorcio o unién temporal, sin embargo, debera abstenerse de hacer
referencia o de incluir en dicha nominacién el nombre de la Financiera de Desarrollo Territorial o de Findeter.

4, La designacién de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion del
consorcio o union temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal
o definitiva.

5. La indicacion expresa de la direccion del domicilio de cada uno de los integrantes tratdndose de personas
naturales.

6. La indicacion del domicilio de la figura asociativa

7. Sefalar si la participacién es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este ultimo caso, sefialaran

expresamente las actividades, términos y extension de la participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y
en la ejecucion del contrato.

8. La manifestacién clara y expresa_en el documento de constitucidn que quienes integran el consorcio o unién
temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato,
para los miembros del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato y limitada conforme a la participacién de los miembros para el caso de la union
temporal.

9. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica
sefialada en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento
(30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sdlo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacién en el mismo no podra ser
menor al cincuenta por ciento (50%).

10. De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito debera tener una participacion en el consorcio o
union temporal, no menor al treinta por ciento (30%).

1. En ningUn caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.
El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la propuesta,

igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucién ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.
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DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

1.

213.

Al acta de constitucién del consorcio o unién temporal se le debera anexar la documentacién que acredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los
certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta Directiva
y poderes y tratdndose de personas juridicas de derecho publico acto de creacién (si aplica), resolucion de
nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la certificacion del
Jefe de Personal, 0 quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del representante legal.

Si el representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre de la
persona juridica, debera presentar copia del 6rgano social competente, en el que conste que el representante
legal esta facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.

Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo
la etapa de liquidacion.

Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos o incluidos dentro
de una lista nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo
apoderado comdn, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y traduccion
exigidos en el Cédigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El
poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del Consorcio o Unién
Temporal.

La garantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados
en los presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participacion.

Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera
presentar solamente una oferta.

Una vez constituido el consorcio o unidn temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacién
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacién en aquél. En caso de ser necesario la realizacién de
algun tipo de modificacién, una vez se haya suscrito el contrato, requerird autorizacién escrita de la
CONTRATANTE.

Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto
Tributario.

CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE

En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio 0 sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria 0 permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.
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En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.4.  CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado deberd haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes, en la pagina web de la
Contraloria General de la Republica.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

21.5.  CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacién, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacion de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener fecha de
expedicidn no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada deberé
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no
esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo anterior, sin
perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacién consulte los antecedentes correspondientes en la pagina
web de la Procuraduria General de la Nacién.

2.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES

Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policia Nacional para el proponente,
sea persona nhatural o juridica o los miembros del consorcio o unién temporal o sus representantes.

Constancia que debera tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre
del presente proceso de seleccion.

2.1.7.  AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcién profesional o certificado de
matricula, segun el caso.
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2.1.8.  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar con su oferta
una garantia de seriedad de la propuesta expedida en las condiciones establecidas en el Programa de Mitigacion de Riesgo
adoptado por FINDETER, para lo cual debera tener en cuenta lo establecido en el numeral GARANTIAS del contrato de
los presentes Términos de Referencia.

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

1. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.

2. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del proyecto.

3. Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha
prevista para el cierre del proceso y en caso de la prérroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva fecha
del cierre.

4. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. NIT 830.055.897-7.

5. Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura en el
documento de identidad y tratandose de consorcio o unién temporal a nombre de éste y no de su representante legal
y debera indicar los integrantes del mismo y su porcentaje de participacion segun conste en el documento de
constitucion.

6. Sedebe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracion
por falta de pago, ni soporte de transaccion electronica.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta y/o esta no contenga los requerimientos de los términos de
referencia, el proponente deberéa aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del término perentorio
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacién del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccion, podrén
presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.

2.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.
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En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta circunstancia
bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacion de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos
profesionales y Cajas de Compensacién generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo haran mediante declaracién juramentada.

Adicionalmente tratdndose de persona natural nacional debera también acreditar el cumplimiento de esta obligacion con
la planilla 0 comprobante de pago de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales (si aplican) como minimo del
mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

2.1.11. REQUERIMIENTO TiTULACION COMO INGENIERO CIVIL O INGENIERO SANITARIO PERSONA NATURAL

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes, con el fin de no permitir el ejercicio
ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual
o como integrante de un proponente plural (consorcio o union temporal) debera acreditar que posee titulo como Ingeniero
Civil o Ingeniero Sanitario, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia
de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, la oferta debera ser
avalada por un Ingeniero Civil 0 Ingeniero Sanitario matriculado, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula
profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar
vigente.

2.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito solo sera exigible
para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE LA
CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Las personas naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico
Empresarial de la Cdmara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada
uno de los miembros del consorcio 0 unién temporal tratdndose de proponente plural, actualizado y expedido(s) dentro de
los treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria para efectos de la evaluacién
factor cumplimiento contratos anteriores.
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2.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacion expresa para que la entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotréafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién
del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (i) que los recursos
recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta, se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y control
del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser
necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y
sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia
de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacién de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente ala CONTRATANTE con la presentacion de la propuesta

para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar,
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.
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, SUBCAPITULO Il , ,
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

3.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los exigidos
en los términos de referencia.

b.  Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los términos
de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia, conflictos de
interés y de la No concentracion de contratos.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

3.1.1.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los siguientes requisitos de orden juridico y aportar con la
propuesta todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acapite
de documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO
Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar con la propuesta una o varias carta(s)

de cupo de crédito pre aprobado, todas y cada una de ellas que cumplan con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar carta de certificacion de cupo de crédito pre aprobado en original expedida por una entidad
financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptaran por medio electrénico, ni fotocopias.

2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresién que debe estar
incorporada de manera explicita en el texto de la certificacion.

3. Razon social de la entidad financiera que expide la certificacion.
4, Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacion.
5. La carta de cupo de crédito pre aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera

ylo gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.
6. Debera contener niimero telefnico y/o correo electrénico de contacto.

7. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Unién Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo
de crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%.

8. La fecha de expedicion de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacién a la fecha de cierre de la
convocatoria.
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9. La entidad verificara que la carta de cupo crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o superior al
40% del presupuesto de la convocatoria.

10. Se podra presentar una misma carta de cupo de crédito en mas de una de las convocatorias del programa Agua
de la Prosperidad

Conforme a lo anterior, la carta de cupo de crédito debera estar dirigida a los procesos de contratacion del Programa Agua
para la Prosperidad-Findeter, bajo las siguientes alternativas:

a) Estar dirigida especificamente a esta convocatoria; en tal caso no se acepta la presentacion del mismo cupo de crédito
para diferentes convocatorias en curso.

b) Estar dirigida a las convocatorias del Programa Agua para la Prosperidad—Findeter.

Cuando se opte por esta opcion, la asignacion del cupo de crédito se hara en primer lugar, a la convocatoria del programa
Agua de la Prosperidad — Findeter de la primera fecha de adjudicacién, y asi en orden ascendente.

Sin perjuicio de la opcion por la cual haya optado el proponente, podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este
dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera
RECHAZADA.

11. Que acredite, al momento de la presentacion de la propuesta, una vigencia minima de tres (3) meses contados
a partir de la fecha de cierre de la convocatoria establecido en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta de cupo de
crédito. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de
la misma. En caso que al momento de la verificacién de la carta de cupo de crédito la entidad financiera confirme una
disminucion del valor del cupo, el proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo
estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluacién financiera del cupo de crédito se efectuara la suma
aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la suma aritmética
de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas por el proponente sea persona natural 0
juridica. Caso en el cual, todas las cartas aportadas deberan cumplir los requisitos de los numerales precedentes para ser
tenidas en cuenta.

3.1.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se verificara que el proponente acredite experiencia especifica en INSTALACION DE TUBERIAS PARA ACUEDUCTO
EN HIERRO DUCTIL Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) y en LA CONSTRUCCION Y/O
REHABILITACION DE UNA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y/O en LA CONSTRUCCION Y/O
REHABILITACION DE UNA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL y en LA CONSTRUCCION DE
ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO PARA SISTEMAS DE ACUEDUCTO, con la ejecucién de MINIMO UNO
(1) Y MAXIMO TRES (3) CONTRATOS TERMINADOS, con el cumplimiento de las siguientes condiciones:
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a. Los contratos aportados deberan sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a Una (1) vez el valor de la
sumatoria del Presupuesto Estimado — PE (Etapa | + Etapa Il), expresado en SMMLV.

b. En UNO (1) de los contratos aportados, el proponente debera acreditar la INSTALACION DE TUBERIAS PARA
ACUEDUCTO EN HIERRO DUCTIL Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP), en una longitud igual o
superior a 9.500 metros, en una didmetro igual o superior a 10” (250 mm).

c. En UNO (1) de los contratos aportados el proponente deberd acreditar experiencia especifica en LA
CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE UNA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y/O LA
CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE UNA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL, con una
capacidad certificada de 150 I/s, que haya incluido la instalacion de sistemas eléctricos con un voltaje igual o
superior a 34,5 KV.

d. En U[\IO (1) de los contratos aportados el proponente deberd acreditar experiencia especifica en LA
CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CONCRETO REFORZADO, con
una capacidad igual o superior a 250 M3.

NOTAS: Para efectos del presente proceso, se entiende por:

ACUEDUCTO': Sistema de abastecimiento de agua para una poblacién.

ESTACION DE BOMBEO?2 Componente destinado a aumentar la presion del agua con el objeto de transportarla a
estructuras mas elevadas.

3.1.31.1.  REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente manera:

i. Cuando la participacion fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendran en cuenta las cantidades de
obra ejecutadas en su totalidad y el valor del contrato de acuerdo al porcentaje de participacion en la respectiva
figura asociativa. Si la participacion fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificara en proporcién al
porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente plural,
y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato
o0 proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para el aporte de la
experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Union Temporal que ejecutaron el contrato,
y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes que
conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de
seleccion.

Y en el evento que alguno de los integrantes tenga participacion del 50% o mas, dicho contrato se entendera aportado
como un (1) solo contrato o proyecto y solo se cuantificara bajo esta regla la experiencia de este proponente. El porcentaje
de participacién de los demas integrantes en dicho contrato o proyecto no se podra acumular, por cuanto, no se podra
acreditar sino hasta el 100% de la experiencia ejecutada en el contrato o proyecto aportado.

ii.El valor del contrato se cuantificara en proporcidn al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la
respectiva figura asociativa.

! Tomado de la definicién Acueducto: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento - Titulo A
2 Tomado de la definicion Estacién de Bombeo: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento - Titulo A
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iii.Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien por
ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

iv.En ninglin caso podré acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus miembros con el fin de alcanzar
el 50% de la experiencia especifica individual requerida para valer la totalidad de obras.

Para efectos de contabilizar la proporcion de la experiencia especifica, se tendra en cuenta la unidad de medida de la
estructura, de la experiencia especifica que se esta requiriendo acreditar.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 0 sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.

D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto o actividad (si se requiere experiencia especifica en determinada actividad) a la
fecha de terminacion o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo a satisfaccion del mismo, de acuerdo
con el valor del salario minimo Colombiano vigente para dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo a satisfaccion, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente no presente con la propuesta o dentro de la etapa correspondiente documentos que
cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, dentro de la etapa
correspondiente, en donde se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el célculo de
los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios Minimos
Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato
o proyecto. En ningUin caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Unicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se podra adjuntar copia del contrato acompafiada con la correspondiente acta de terminacion, o de entrega
y recibo a satisfaccion, o acta de liquidacién, donde conste la ejecucion del mismo, el valor final del contrato y se evidencie
el afio de terminacion, la cual debera venir suscrita segin corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante
de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participaciéon del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacién, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo a satisfaccion , o acta de liquidacion, la cual deberé venir suscrita
seguin corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo
podra aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad
contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucidn del contrato o proyecto o tomar la informacién que
falte.
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No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos 0 proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la experiencia que se
pretende acreditar.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos o proyectos al maximo requerido, o no se aporte formulario, sera objeto de verificacion el primer formulario que
aparece en orden consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden,
y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o
una certificacién de varios contratos o proyectos y el proponente no aporte formulario, no sefiale o sefiale parcialmente en
el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos o
proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

3.1.4. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Se verificara a los proponentes la no concentracion de contratos, para lo cual se considerara que un mismo proponente
ylo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera individual o en consorcio o Unién Temporal, solo podra
ser seleccionado hasta en maximo seis (6) de la totalidad de convocatorias del programa de Agua y Saneamiento Basico
de las que viene adelantando el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A)).

Al nimero maximo de la totalidad de convocatorias referidas, se descontaran aquellas contratos en los que se hayan
suscrito las respectivas actas de terminacion al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente debera
adjuntar estos documentos y soportes con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que
la entidad lo pueda verificar.

En este sentido el incumplimiento de la No concentracién de contratos afectara solidariamente al proponente (Consorcio
o Union Temporal),

La propuesta del proponente que incurra en la citada No concentracion de contratos, incurrira en causal de rechazo.

En consecuencia, se verificara que los proponentes presenten con la propuesta la declaracion juramentada en la que
identifiquen plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean beneficiarias en caso de
resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.

Para los efectos de la presente disposicidn, se entiende que el proponente y/o beneficiario real de un contrato es la persona
o grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcion, ejecucion,
terminacion y liquidacién del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econdmicos relacionados con el contrato
y en especial sobre la distribucion de los beneficios econdmicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo
proponente y/o beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.
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_ SUBCAPITULO IV
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

4.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de
evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del Criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
41.1. EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el A.l.U. En el evento que el
formato de oferta econémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta”
la entidad se procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a los siguientes conceptos: valor propuesta
o valor total costos directos, VA, administracién, imprevistos y utilidad.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

3.1.3.2. En caso que cualquier valor de la oferta econémica de algln proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccidn decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccidn decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto
al peso.

En el evento que el formato de propuesta econdmica presentado por el proponente presente errores en la descripcion
de los items y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades, se entendera que el proponente acoge en su
integridad la descripcion y/o unidades y/o cantidades establecidas para el respectivo item y/o unidad y/o cantidad en
los términos de referencia de la convocatoria. En tal caso, se realizara la respectiva correccion de la propuesta
econdmica y los resultados seran los que se tomaran para efectos de la evaluacién.

4. En el evento que no se oferte alguno de los items, 0 el mismo no contenga un precio unitario o se haya diligenciado
en cero 0 con algun simbolo, la propuesta sera rechazada.

5. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras

6. En el evento que la entidad advierta la necesidad de aclaracion o explicacion, podra solicitar a los
proponentes para que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las aclaraciones,
los documentos o explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta.

7. Se realizard la verificacion y correccién de las operaciones aritméticas de las propuestas.
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En caso de error en la sumas, el resultado total correcto sera el que se obtenga de revisar dichas sumas, igualmente
se realizara rectificacion de los errores aritméticos sobre el valor total de la oferta que seré el que resulte de multiplicar
el valor antes de IVA por el IVA.

Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a) Cuando la propuesta econoémica presentada para el proyecto o para la etapa, luego de las
correcciones aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos
establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta econémica o

etapa.

b) Cuando el valor unitario corregido de algun item sea inferior al minimo o superior al maximo del
presupuesto estimado para el respectivo item en los Términos de Referencia.

c) Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto o los precios unitarios o item, luego

de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos
establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta econémica o el
respectivo item.

d) Cuando el valor total de la propuesta para la Etapa | o Etapa Il no incluya IVA.

e) Cuando no se discrimine el porcentaje de administracion y/o imprevistos y/o utilidad del A.l.U y/o
cuando no se discrimine el porcentaje de administracion sobre los suministros, en caso que aplique.

Se tomara como valor de la propuesta econdmica, el valor de la propuesta corregida, igualmente se realizara
rectificacion de los errores aritméticos sobre el valor de la oferta presentada cuyo valor total sera la suma del valor
antes de IVA mas el valor del IVA.

El valor del IVA sera el que arroje la multiplicacion del valor de la oferta antes de IVA por el porcentaje de IVA
correspondiente.

De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacion econoémica en el que consten los resultados de las
ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con
los criterios establecidos, si proceden, y la identificacién de las correcciones efectuadas, el cual se publicaré en la
fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe de evaluacion econdémica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan
subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdmica de acuerdo con
los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacién del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el segundo dia hébil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para
presentar observaciones al informe de evaluacién econémica, de conformidad con las fechas previstas en el
cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:
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RANGO " .
(INCLUSIVE) NUMERO METODO
De 00 a 24 1 Media aritmética
De 25249 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Replblica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacién de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

— Xi
X= —
N
1=1
Donde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Vi

X - -
(100 X (1 — <T)> para valores menores o iguales a X

X — Vil -
100x|1—-2 3 para valores mayores a X

Puntaje i = l _
I

Donde:

X= Media aritmética.

V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Namero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética alta.
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:
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XA _ Vinax + X
2
Dénde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vinax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xa— Vi . -
100 x| 1— <. para valores menores o iguales a X,

L A
Puntajei = _
1Xa — Vil .
t 100x|1—-2 < para valores mayores a X,

A

Dénde:

X, = Media aritmética alta.

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

c. MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= (H%IPI*FE * ...% P

n

Dadnde:

G = Media Geométrica.

n = Numero de propuesiss econdmicas validas.

P = Valor de la propussta econdmica corregida del proponenie |

Establecida la media geométrica se procederd a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:
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Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V, _
( 100 x (1 — <Tl)> para valores menores o iguales a G

Puntajei = _
|G — Vi —
100 x {1 —2- G para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

d. MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacién de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas
que se indican en seguida. Para la aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el
menor valor de las propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 * V,
Puntajei = <(—MIN))
Vi

Donde:
Vv = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron

habilitadas.
i = Numero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.

13. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES:

Una vez realizada la ponderacion economica de las propuestas habilitadas con el método que correspondié asignandoles
puntajes, se procedera a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las clausulas penales de
apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, resolucién o terminacion
anticipada del contrato por incumplimiento del contratista, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el
proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacién de CADA clausula penal de apremio, clausula

penal (no apremio), multa, sancion o declaracién de incumplimiento, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al
cierre del presente proceso de contratacidn, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.
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La entidad descontara TREINTA (30) puntos al proponente por CADA resolucion o terminacién anticipada del contrato por
incumplimiento del contratista, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuard por CADA clausula penal de apremio,
clausula penal (no apremio), multa, sanciones o declaracién de incumplimiento, o por resolucion o terminacion anticipada
por incumplimiento del contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuestas o declaradas a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta economica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente debera presentar certificacion juramentada expedida por el
proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas juridicas, en la
que se indique si le han impuesto clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, declaratorias
de incumplimiento, resolucion o terminacién anticipada por incumplimiento del contratista, en los términos antes sefialados,
indicando e identificando expresamente cuantas y cuéles se le han impuesto. Para estos efectos se debera diligenciar el
Formato N° 8 o el Formato N° 9 segun corresponda.

En el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion juramentada (Formato N° 8 o el Formato
N° 9 segUn corresponda) suscrita por cada uno de sus integrantes.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma individual
o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del
Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este registro, expedido dentro
de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

14. Una vez aplicado el criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran el orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferiora OCHENTA (80) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluacion
Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

15. Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Autdnomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de elegibilidad de
conformidad con la evaluacion efectuada, el cual debe contar con No objecion del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.

16. El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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Para la ejecucion del contrato, el proponente con la presentacion de la propuesta garantiza que cuenta como minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas
y que en caso de ser seleccionado presentara para verificacion del interventor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia que
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acrediten el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para el proyecto, asi:

A. ETAPA|DEL CONTRATO

Para la ejecucion de esta Etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar el personal minimo requerido para el desarrollo de la misma segun lo

descrito a continuacion:

(&) MINVIVIENDA aoumwg
ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO

Experiencia Especifica

Dedicacion en

Tuberias en Concreto
con o sin cilindro de
acero (CCP) en una
longitud igual o superior
a 9000 m en un
didmetro  igual o
superior a 12”.

Cant Cargo a Formacion Experiencia Numero de la duracion
’ desempefiar Académica General Como / En: proyectos ylo Requerimiento total de la
’ Contratos Particular Etapa |
requeridos
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DE LA ETAPA | DEL CONTRATO
En Uno (1) de los
contratos  aportados
debe acreditar
experiencia como
Director de Obra en la
construccion de
) sistemas de acueducto, | La requerida
Ingeniero  Civil  ylo Director en  proyectos de que haya incluido la para el
1 Director del Proyecto | Ingeniero Sanitario y 8 Afios construccion de sistemas 3 instalacion de Tuberias | cumplimiento
Ambiental ylo de Acueducto. en Hierro Ductil (HD) o | del objeto de
Ingeniero Sanitario la Instalacion  de la Etapa |
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Experiencia Especifica

Dedicacion en

Comunicador (a) Social
o profesional de areas
afines.

de Obra Civil.

Cant Cargo a Formacion Experiencia Numero de la duracion
’ desempeiiar Académica General Como / En: proyectos y/o Requerimiento total de la
’ Contratos Particular Etapa |
requeridos
En Uno (1) de los
contratos  aportados
Ingeniero  Civil ylo debe haber pa_rtici~pado
Ambiental y/o Sanitario Disefiador  Hidraulico o ;(i)(rj?gulico Dlsenadoc: La requerida
ylo Sanitario y Especialista Hidraulico en P I parael
Ambiental con contratos para la EspecialistaHidraulico cumplimiento
1 Especialista Hidraulico . 6 Afios - . 3 en la elaboracién de los .
posgrado en el area elaboracion de los Estudios Estudios 0 de del objeto de
hidraulica y/o en el area ylo Disefios de sistemas de sistemas de )ellcue ducto la Etapa |
g?anitarliz Ingenieria acueducto. que incluya el Disefio de
' redes en una longitud
igual o superior a 9.000
m.
Gg(_)logo ylo !ngen!ero Especialista en Geotecnia La requerida
- Civil ylo ingeniero para el
1 Especialista en A di 44 en Contratos para 2 NA limi
Geotecnia geologo con estudios anos proyectos de infraestructura o cump'lmlento
de  posgrado en - del objeto de la
X civil
Geotecnia Etapa
La requerida
Especialista Ingeniero  Civil con Disefiador estructural de para el
1 P posgrado en 6 Afios contratos o proyectos de 2 N.A. cumplimiento
Estructural . o .
Estructuras infraestructura civil. del objeto de la
Etapa |
Especialista La requerida
- Ingeniero Electricista o Electromecanico en para el
Especialista . ~ .
1 - Ingeniero 6 Afios contratos de para la 2 N.A cumplimiento
Electromecénico - " . ]
Electromecénico construccion de sistemas del objeto de la
de acueducto Etapa |
Ingeniero  Civil ylo Especialista Ambiental La requerida
Sanitario y Ambiental responsable de la revision para el
1 Especialista ylo  Sanitario  con 4 Afios ylo elaboracion 6 2 NA cumplimiento
Ambiental posgrado en el area interventoria a los estudios o del objeto de la
Ambiental y/o Ingeniero ambientales para proyectos Etapall
Ambiental. de infraestructura
Trabajador(a)  Social, Profesional ~ Social en La requerida
Psicologo (a), proyectos de Interventoria para el
Socitlogo (a), ylo estudios y disefios y/o cumplimiento
1 Profesional Social Antropologo (a), 4 Afios construccién de proyectos 2 N.A del objeto de la

Etapa |
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Experiencia Especifica

Dedicacion en

Cant Cargo a Formacion Experiencia Numero de la duracion
’ desempeiiar Académica General Como / En: proyectos y/o Requerimiento total de la
’ Contratos Particular Etapa |
requeridos
Analista de titulos de predios La requerida
Abogado con estudios ylo, en estudios de titulos de para el
de  posgrado  en predios y/o, viabilidad y cumplimiento
1 derecho administrativo, obtencién de servidumbres del objeto de la
Especialista Juridico | derecho publico, 6 Afios ylo, tramite de permisos y/o, 2 N.A Etapal
derecho comercial y/o gestor para la obtencion
servicios publicos titulos de propiedad ylo y
domiciliarios permisos para ejecucion de
proyectos de infraestructura.

B. ETAPAII DEL CONTRATO

Para la ETAPA Il el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se obliga a contar con el personal minimo exigido, el cual deberd cumplir con la experiencia general y

especifica requerida para la correcta ejecucion de la obra de acuerdo con el siguiente perfil:

Cant.

Cargo a
desempeiar

Formacion
Académica

Experiencia
General

Experiencia Especifica

Como / En:

Niumero de
proyectos y/o
Contratos
requeridos

Requerimiento
Particular

Dedicacion en
la duracién
total de la

Etapa |

PERSONAL MINIMO PARA LAE

JECUCION DE LA ETAPA Il DEL CONTRATO

Director del Proyecto

Ingeniero  Civil ylo
Ingeniero  Sanitario y
Ambiental ylo
Ingeniero Sanitario

8 Arios

de Acueducto.

Director en proyectos de
construccion de sistemas

En Uno (1) de los
contratos  aportados
debe acreditar
experiencia como
Director de Obra en la
construccion de
sistemas de acueducto,
que haya incluido la
instalacion de Tuberias
en Hierro Ductil (HD) o
la Instalacion  de
Tuberias en Concreto
con o sin cilindro de
acero (CCP) en una
longitud igual o superior
a 9000 m en un

50%
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Experiencia Especifica Dedicacién en
Cant Cargo a Formacion Experiencia Numero de la duracion
’ desempeiiar Académica General Como / En: proyectos y/o Requerimiento total de la
’ Contratos Particular Etapa |
requeridos
didmetro  igual o
superior a 10”.
En Uno (1) de los
contratos  aportados
debe acreditar
experiencia como
Residente de Obraen la
construccion de
Residente de Obra en sistemas de acueducto,
_ ]ngenjero _ _Civil, Contratos para la que hgya incIuido'Ia
1 Re5|doente de ingeniero San!tar!o 0 6 Afios Construccion de Sistemas 2 |nsta|_aC|on d’e Tuberlas 100%
bra Ingeniero  Sanitario y en Hierro Ductil (HD) o
Ambiental de Acueducto la Instalacion  de
Tuberias en Concreto
con o sin cilindro de
acero (CCP) en una
longitud igual o superior
a 6000 m en un
didmetro  igual o
superior a 10”.
En Uno (1) de los
contratos  aportados
| . - debe haber participado
ngeniero  Civil ylo como Disefiador
Ambiental y/o Sanitario Disefiador  Hidraulico o Hidraulico o
ylo Sanitario y Especialista Hidraulico en Especil -
- s Ambiental con ~ contratos ara la specialista Hldraullco 50%
1 Especialista Hidraulico . 6 Afios " P . 3 en la elaboracion de los ’
p
posgrado en el area elaboracion de los Estudios Estudos  ylo  de
hidraulica y/o en el area ylo Disefios de sistemas de .
de la  Ingenieria acueducto. mstqmas de aquegucto
Sanitaria que incluya el Dlsenq de
' redes en una longitud
igual o superior a 9.000
m.
Especialista
Espedialista Ingeniero Electricista o Electromecéanico en
1 Bl . Ingeniero 6 Afios contratos de para la 2 N.A 30%
ectromecanico El - " .
ectromecanico construccién de sistemas
de acueducto
Trabajador(a)  Social, Profesional ~ Social  en
2 Profesional Social Psicélogo (a), 6 Afios proyectos de Infraestructura 2 N.A
Socidlogo (a), Civil 100%
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Cant Cargo a Formacion Experiencia Numero de la duracion
’ desempeiiar Académica General Como / En: proyectos y/o Requerimiento total de la
’ Contratos Particular Etapa |
requeridos
Antropélogo (a),
Comunicador (a) Social
o profesional de areas
afines.
. Responsable del plan de
1 Profeglonal €N | Profesional certificado - Seguridad y Salud en el o
Seguridad y Salud en el 2 afios . 2 N.A. 50%
Trabai en SST Trabajo en contratos o
rabajo y
proyectos de Obra Civil.
Maesto de Obra en
1 Maestro de Obra NA 4Afos | Provectos o contratos para la 2 NA 100%
construccion de sistemas de
acueducto
Topografo en proyectos de
. . N disefio ylo  construccion 0
1 Topoégrafo Topégrafo 3 Afios redes de acueducto yio 2 N.A 50%
alcantarillado.
2 Cadenero N.A N.A NA N.A N.A 50%

El personal anteriormente descrito para el contrato, sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en
su totalidad, al momento de elaborar su oferta econémica.

Para dar cumplimiento al plan de Gestion Social de la Obra, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera contemplar el personal requerido que se
encuentra alli estipulado y mantenerlo durante el plazo de ejecucion de las obras.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO ]
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogoté D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No.

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar “Datos de la Convocatoria de los Términos de Referencia”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccidn, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y
respuestas, asi como los deméas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos
exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se
refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo
establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatolégicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personal requeridos y el tiempo de dedicacién y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripcion del
acta de inicio para verificacién del interventor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y
profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que conlafirma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes

del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos, asi como
ninguno de los miembros del consorcio o union temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad
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y demés prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés
sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de
desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas para
solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos
y el contrato que aplica para esta convocatoria.

Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de resultar
favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria, no seran
destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos, es veraz y
susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nom

bre 0 Razoén Social del Proponente:

Documento de identidad o NIT:

Repr
Pais

esentante Legal:
de Origen del Proponente:

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:

Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA
Firma:
Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas, consorcios

ouni

ones temporales deber estar firmada por el representante debidamente facultado).
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NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.
‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Ingeniero Sanitario, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, con Matricula
Profesional No. y C. C. No. de , abono la
presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogoté D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No.
Objeto Convocatoria:

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada con Nit
, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad

social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el
presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior,
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes
1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razon social de la compafiia) identificada con Nit

, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes
parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion aporto con la
propuesta la planilla o comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes parafiscales,
del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar
correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demés normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.
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Adicionalmente tratandose de persona natural nacional debera también acreditar el pago de sus aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y parafiscales con la planilla o comprobante de pago de los referidos aportes como minimo del
mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJ
CONT.No. | OBJETO | ACTIVIDADES | VALOREN |  ENTIDAD e | FECHADE E DE
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO ,
ION (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de o aqui consignado. Y se compromete a presentar
los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion de
experiencia. En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse
la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar
informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion,
el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por
la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

Nota4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacién de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, serén objeto de verificacidn los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero méaximo requerido en los términos de referencia.
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_ FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA -PRESUPUESTO DE LA OBRA

Presento a continuacion mi propuesta econémica en pesos Colombianos la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

PROPONENTE:

DESCRIPCION VALOR  ETAPA | VALOR IVA (19%) | VALOR TOTAL (A+B)
ANTES DE IVA (A) | (B)

VALOR  OFERTADO  ETAPA  1-
ACOMPANAMIENTO EN LA GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL

VALOR ) OFERTADO ETAPA II: *Para ésta ETAPA
EJECUCION DE OBRAS s6lo se debe
indicar el LV.A

sobre la utilidad.

TOTAL PROPUESTA ECONOMICA:

AIU ETAPA Il - OBRA CIVIL UNIDAD CANTIDAD
ADMINISTRACION %
IMPREVISTOS %
UTILIDAD %
A ETAPA Il - SUMINISTROS UNIDAD CANTIDAD
ADMINISTRACION SUMINISTROS %

Nota: el proponente debera entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios Unitarios — Valor
Total, AlU y valor total de la propuesta incluido IVA, incluido y discriminado el AIU en porcentaje, el valor del IVA sobre la
utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen, sin simbolos y sin
dejar alguna de ellas en blanco y sin modificar los valores relacionados con: item. — Descripcion — Unidad y Cantidad, alli
consignadas.

Los porcentajes de AlU deben presentarse maximo con dos decimales, caso contrario la entidad procedera a ajustar el
porcentaje, redondeandolo por exceso o por defecto

Los precios unitarios que se presenten seran los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta sujecion a las
especificaciones técnicas. No podra ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas distintas a las que alli se
describen o que en los planos se presentan. El valor de los precios unitarios debera estar ajustado al peso sin centavos
caso contrario la entidad procederd a ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso. El
formato no podra presentar tachones ni enmendaduras.
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FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO REAL

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes]
presento(amos) Declaracion Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real, en desarrollo de la
Convocatoria No. PAF-ATF-XXX-2018 adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER cuyo objeto sera contratar la EJECUCION DEL PROYECTO “XXX”. Mediante la suscripcion del
presente documento, identificamos plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo serian
beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro(amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O BENEFICIARIOS REALES DOCUMENTO DE IDENTIDAD
INTEGRANTE DEL INTERESADO (CEDULA DE CIUDADANIA,
PLURAL CEDULA DE EXTRANJERIA O
SU EQUIVALENTE O NIT)
Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 6 ,
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] presentacion
de la propuesta y/o suscripcion del contrato dentro de la Convocatoria No. PAF-ATF-XXX-2018 para contratar la
INTERVENTORIA “XXX”, manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninquno de los integrantes del
consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos ni de manera
individual o como integrante de un consorcio o unién temporal, en los siguientes conflictos de interés:

1. Estarincurso en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 10 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

2. Haber suscrito contrato de interventoria con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucién y hasta la
liquidacion del mismo. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

3. Haber participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccion
del proceso de contratacion. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

4, Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracién de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

5. Hayan presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar la interventoria a la presente
convocatoria.

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas

lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA SOBRE LAS CLAUSULAS PENALES, CLAUSULAS
PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO Y/O
RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA IMPUESTAS

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER

Bogota D.C.

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacién factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la Convocatoria
No. PAF-ATF-x-xxx-2018, manifiesto bajo la gravedad del juramento que [me han impuesto o declarado (en caso de
persona natural)] ___[a la sociedad que represento (en caso de persona juridica)] en los contratos en los cuales he

ostentado la calidad de contratista, dentro de los tres (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacién,
las clausulas penales (no apremio), clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento;
ylo dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion resolucién o terminacion
anticipada por incumplimiento del contratista, las cuales relaciono a continuacion:

Medida(s) impuesta(s)

Numero de veces impuesta

Contrato

Contratante

Nombre de la persona a quien

N°

se le impuso la medida

Incumplimiento

Resolucién(es) 0
terminacion anticipada
por incumplimiento del
contratista

1.

Clausula(s) Penal(es) |2.
(No apremio) 3.
4,

1.

Clausula(s) Penal(es) |2.
de Apremio 3.
4,

1.

Multa(s) g
4,

. 1.
Sanciones 0
Declaracion de 3'
4,

1.

2.

3.

4.,
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El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y en consecuencia
se responsabiliza de lo aqui consignado. Y debera presentar los documentos que respaldan lo aqui consignado y los
demas que se le requieran.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.

Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se deberéa aportar la certificacion
juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]

[Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes
del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este registro de cada uno
de los inscritos, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente
convocatoria.]
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FORMATO 8
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA DE INEXISTENCIA DE IMPOSICION DE CLAUSULAS
PENALES, CLAUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE
INCUMPLIMIENTO Y/O RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTO DE

CONTRATOS
Ciudad y Fecha:
Sefiores ) )
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

Asunto: Convocatoria No. PAF-ATF- xxxx para contratar la “XXXX”.

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la Convocatoria
del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto ____ (en caso de persona natural) / a la
sociedad que represento _____(en caso de persona juridica), dentro los tres (3) afios anteriores al cierre del presente
proceso de contratacién, clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de
incumplimiento; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion resolucion o
terminacion anticipada por incumplimiento de contratos, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he
ostentado la calidad de contratista.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacién reportada en el presente
formato.
Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion
Jjuramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]

Pagina 94 de 95



TODOSPORUN

Findeter $ Fiduciaria Bogotd (_ ® MinvIviENDA NUEVO PAIS

CACION

FORMATO 9
FORMATO DE DECLARACION INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO
UNICO EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

Asunto: Convocatoria No PAF-XXX-0-XXX-2018 para contratar la [Titulo]

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

El abajo firmante, __(nombre y apellido) , identificado con , €n mi condicion de (marque con
una X segun el caso) Persona Natural | Representante Legal de (Razén social de la compaiiia)
identificada con Nit , para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de

la Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que:

No me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Si me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes
deberé aportar la certificacién juramentada suscrita.]

Las personas naturales o juridicas que se encuentren inscritas, deberan aportar el certificado del registro del proponente
singular y el de cada uno de los miembros del consorcio o unién temporal tratandose de proponente plural, expedido(s)
dentro de los treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria para efectos de la
evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores.

No obstante la anterior declaracién juramentada, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion
reportada en el presente formato.
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