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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO|
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar la ejecucion en tres fases, sometidas a condicion, con actividades,
presupuestos y productos definidos, del proyecto “CONTRUCCION ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN
LORENZO, ZAQUE, NOVILLEROS, HATOS, JUNCO Y GUANOMO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO-SANTANDER”

11.1.  ALCANCE

El presente proyecto que tiene como fin la “CONTRUCCION ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN LORENZO,
ZAQUE, NOVILLEROS, HATOS, JUNCO Y GUANOMO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO-SANTANDER?, se ejecutara
en tres (3) fases condicionadas, diferenciadas e independientes con actividades, presupuestos y productos definidos, las
cuales se describen de la siguiente manera:

1.1.1.1. FASE |. CONSTATACION DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL
PROYECTO. En esta fase el contratista que resulte seleccionado debera confrontar en terreno los documentos
técnicos, legales, ambientales y econémicos del proyecto, a fin de establecer la ejecutabilidad del mismo en
condiciones de funcionalidad, determinando si se requiere la realizacién de actualizaciones, actividades
adicionales, ajustes y/o complementaciones, como condicién al inicio de la obra propiamente dicha, para lo cual
el contratista debera elaborar, un Diagnostico técnico de las condiciones de ejecucién del proyecto, un
Diagnostico social a la comunidad ubicada en la zona de influencia del proyecto y un Diagnostico legal.

1.1.1.2. FASE Il. EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA
FASE I. En esta fase, el contratista seleccionado realizara los ajustes, complementaciones y/o actualizaciones
necesarias para garantizar la ejecucion del proyecto en condiciones de funcionalidad, para lo cual deberé tener
en cuenta el contratista que los productos finales tendran que ser aprobados por el Municipio.

1.1.1.3. FASE lll. EJECUCION DE OBRA. Consiste en la construccion de las obras objeto del proyecto, habiéndose
desarrollado la Fase | y/o Fase Il seguin corresponda, y validado cada una de las actividades descritas en dichas
fases, incluyendo el concepto de aprobacién de la reformulacién emitido por parte del Comité Técnico del
Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Durante esta Fase, el contratista seleccionado debera ejecutar y entregar la obra contratada de acuerdo con los criterios
de calidad exigibles, los disefios, los planos y las especificaciones de construccion ajustadas a los resultados de los
productos de las Fases | y Il, segtin corresponda, con sujecidn al presupuesto contratado y dentro del plazo establecido.

El alcance técnico del proyecto descrito en la reformulacion N° 1, y que tiene como objeto, la “CONSTRUCCION
ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN LORENZO, ZAQUE, NOVILLEROS, HATOS, JUNCO Y GUANOMO DEL
MUNICIPIO DE SAN BENITO.”, contempla entre otras las siguientes actividades:

Construccion de bocatoma tipo fondo en concreto reforzado de 4.000psi, capacidad 22L/s.

Construccion de desarenador en concreto reforzado de 4.000psi de 11L/s de capacidad, incluye accesorios.
Suministro e instalacion de aduccion en 179m de tuberia HD C40 de 6” de diametro.

Suministro e instalacion de tuberia para conduccion en 8.309 metros, asi:

oo oo

i. 827m de tuberia tipo PEAD de 160mm de diametro PN8.

i. 592m de tuberia tipo PEAD de 160mm de diametro PN10.
ii. 1.476m de tuberia tipo PEAD de 160mm de diametro PN 16.
iv. 5.414m de tuberia HD 6" C40.
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Incluye excavaciones, acarreo mular.

e.  Suministro en instalacion de 5 ventosas DN3, 3 purgas DN3, y demas accesorios.

. Suministro e instalacion de tres (3) valvulas de alivio de alta presion para control de roturas y reduccion de riesgos
dentro del sistema para control de fallos por fenémenos de golpe de ariete. Incluye cajas en concreto reforzado.

g. Suministro e instalacién de tres (3) estaciones cheque de purga alivio-75mm (3"), presion de trabajo (PN 40-
580psi), extremo brida ANSI clase 300.

h.  Construccion PTAP en concreto impermeabilizada reforzada de 4.000 psi, tipo convencional de capacidad para
11 L/s. Que incluye mezcla rapida, floculacion horizontal, sedimentacion de alta tasa y filtracion (tasa declinante).

i.  Seincluye construccion de caseta de cloracién y edificio de operaciones, espesador de lodos, equipos basicos
de laboratorio, lechos de secado y conexiones para desaglie.

j- Suministro e instalacion total de componentes eléctricos de la PTAP.

k.  Construccién de tanques de almacenamiento: 135m3 semienterrado en concreto reforzado de 4000psi, incluye
accesorios y valvulas de control en operacion.

. Construccion de tanque de almacenamiento de 80m3 semienterrado en concreto reforzado de 4.000psi, incluye
accesorios y valvulas de control en operacion.

m. Suministro e instalacion de red matriz de distribucién en 8.123m de tuberia, asi:

i.  620m de PVC U.M. RDE 21 de 4".

i.  2.119mde PVC U.M. RDE 26 de 4".
i. ~ 2.006mde PVC UM.RDE 32.5de 4".
iv. ~ 3.378mde PVC U.M. RDE 41 de 4".

n. Traslado bombeo a tanque No.4 (existente). Incluye:
i. Suministro e instalacion de 200m de tuberia PVC presiéon RDE 21 de 4” de diametro.
i Suministro e instalacién bomba de eje vertical potencia 10HP para elevar 5L/s a una altura
dinamica de 90 m.c.a.
i Suministro e instalacidn Tablero de control y accesorios para su correcta puesta en marcha.

0. Suministro en instalacion de 9 ventosas DN2, 3 purgas DN2.
p. Macromedidor de flujo de 4”

1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El lugar de ejecucién del proyecto es en el municipio de San Benito en el departamento de Santander.

BUCARAMANGA .

SAN BENITO @
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Figura 1 — Localizacion General del Proyecto - (Fuente: Google Maps)

1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)

El Presupuesto Estimado (PE) para la ejecucion del proyecto condicional por fases de la CONTRUCCION ACUEDUCTO
PARA LAS VEREDAS SAN LORENZO, ZAQUE, NOVILLEROS, HATOS, JUNCO Y GUANOMO DEL MUNICIPIO DE
SAN BENITO-SANTANDER es hasta la suma de CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/cte. ($5.270.986.960.00) incluido el IVA, AlU, costos,
gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, que corresponde a la sumatoria del valor estimado
para cada Fase. Estableciéndose para cada fase el siguiente:

VALOR TOTAL
FASE ,
NUMEROS LETRAS
. . L Veintiocho Millones Quinientos
FASE I: Constatacion de Ias condiciones $28.538.880.00 Treinta Y Ocho Mil Ochocientos

que hacen ejecutable el proyecto. Ochenta Pesos

Hasta por la suma de Noventa y Tres
Millones Seiscientos Ochenta y Seis
Mil Ochocientos Pesos.

Cinco Mil Ciento Cuarenta y Ocho
FASE IlI: Ejecucion de Obra $5.148.761.280.00 Millones Setecientos Sesenta y Un
Mil Doscientos Ochenta Pesos

Hasta la suma de Cinco Mil
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE Hasta la suma de Doscientos Setenta Millones
PROYECTO (Fase | + Fase Il + Fase lll ) $5.270.986.960.00 Novecientos Ochenta Y Seis Mil
Novecientos Sesenta Pesos

FASE II: Ejecucidon de las actividades
requeridas conforme el diagndstico de
ejecutabilidad del proyecto.

Hasta por la suma de
$93.686.800.00

El valor del presupuesto estimado para el contrato de ejecucion del proyecto en las fases | y Il, incluye sueldos del personal
utilizado para la realizacion del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos
(arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias,
desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de topografia, equipos
especiales, entre otros costos directos) y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracién, ejecucién y
liquidacion, asi como los gastos administrativos generados durante la ejecucién del mismo.

En estas fases | y II, el factor multiplicador se aplica Unicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales.

Las tres fases tendrén un presupuesto estimado, particular y diferenciado, en consideracion con lo dispuesto en los
presentes términos de referencia. La propuesta econdémica una vez efectuadas las correcciones aritméticas no podra ser
inferior al valor minimo ni superior al valor maximo del presupuesto estimado para la convocatoria, asi mismo, la propuesta
de cada una de las fases no podra ser inferior al valor minimo ni superior al valor maximo del presupuesto establecido para
la respectiva fase.

1.3.1.  El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Fase | es de Veintiocho Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil
Ochocientos Ochenta Pesos ($28.538.880.00) Mcte., incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas
y demas contribuciones a que hubiere lugar.

1.3.2.  El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Fase Il es hasta Noventa y Tres Millones Seiscientos Ochenta
y Seis Mil Ochocientos Pesos ($93.686.800.00) Mcte., incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas
y demas contribuciones a que hubiere lugar.

En todo caso, el Presupuesto Estimado para la Fase I “EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS
CONFORME EL DIAGNOSTICO DE EJECUTABILIDAD DEL PROYECTOQ?, corresponde a un valor agotable
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hasta por el monto del presupuesto estimado para esta Fase, que en concordancia con el desarrollo del proyecto
en su Fase | y de acuerdo con las necesidades establecidas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO y avaladas por la Interventoria en dicha Fase, se determine la necesidad de personal, dedicaciones
y actividades para la ejecucion de la Fase Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, que asegure
la ejecucion de la totalidad de productos de ésta Fase, aprobadas previamente por la Supervisidn de la
CONTRATANTE.

1.3.3.  El presupuesto estimado para la Fase Ill “EJECUCION DE OBRA” es de Cinco Mil Ciento Cuarenta y Ocho
Millones Setecientos Sesenta y Un Mil Doscientos Ochenta Pesos ($5.148.761.280.00) M/cte., incluido el AlU, el
valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demés contribuciones a que hubiere lugar.

Para la Fase Il el(los) proponente(s) para la oferta econdmica debera(n) diligenciar el Formato “Cantidades de Obra y
Propuesta Econdmica”, correspondiente al valor total ofrecido, y cada una de las casillas de este formato, teniendo como
referencia el presupuesto contenido en el Formato “Presupuesto del Proyecto”.

Sin perjuicio de lo anterior, todos los proponentes para la elaboracion de su oferta econdmica, deberan revisar el
presupuesto del proyecto para la Fase Il verificando los precios del mercado del area de influencia del mismo al momento
de la elaboracion de dicha oferta y poner de presente durante la etapa precontractual cualquier desviacién de precios
unitarios que estén por fuera del mercado.

Para lo anterior se deberan tener en cuenta los siguientes valores minimos y maximos para la convocatoria y para cada
fase:

ITEM DESCRIPCION DE LA FASE Valor Minimo Valor Maximo
A FASE | $22.831.104.00 $28.538.880.00
B FASE I $74.949.440.00 $93.686.800.00
c FASE Il $4.119.000.024.00 |  $5.148.761.280.00
D O BT $4.216.789.568.00 |  $5.270.986.960.00

1.4. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravdmenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacidn, ejecucion y liquidacion del contrato, y que le
apliquen.

Adicionalmente debera tener en cuenta, los costos de las polizas incluidas en el numeral GARANTIAS de los presentes
términos de referencia y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

1.5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo méximo previsto para la ejecucion por fases del contrato obtenido de la sumatoria de los plazos individuales de
cada fase, es de DIECISEIS (16) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio del contrato, cada fase
contara con plazos individuales.
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El plazo de ejecucion del Contrato de ejecucion del proyecto Condicional por Fases es el siguiente:
: PLAZO DE PLAZO
DESCRIPCION DE LA FASE EJECUCION TOTAL
FASE I: Constatacion de las condiciones que hacen ejecutable el proyecto. Un (1) Mes*
- — . — Dieciséis
F_ASE II_. . Ejecucién de las actividades requeridas conforme el diagnéstico de Tres (3) Meses* (16)
ejecutabilidad del proyecto. Meses

FASE IlI: Ejecucién de Obra

Doce (12) Meses*

* El plazo de cada una de las Fases esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y de terminacion

El plazo general del contrato es de DIECISEIS (16) MESES, el cual corresponde a la sumatoria de los plazos individuales

de cada una de las fases.

Los plazos se contabilizaran teniendo en cuenta las actas de inicio y de terminacién de cada una de las fases.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad. La distribucion de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econdmica.

Las actas de inicio y de terminacion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO deberan firmarse simultaneamente

con las actas de inicio del contratista de Interventoria.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de cada Fase y la suscripcion del Acta de Inicio de la siguiente
Fase, LA CONTRATANTE no reconocera valor adicional al establecido y efectivamente ejecutado para cada Fase en los

presentes términos de referencia.

El contratista debera suscribir un acta de inicio para cada una de las Fases.
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) SUBCAPITULOII
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DEL EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER esta interesado en contratar LA
EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONTRUCCION ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN
LORENZO, ZAQUE, NOVILLEROS, HATOS, JUNCO Y GUANOMO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO-SANTANDER”.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, tendra como obligacién ejecutar el contrato en las condiciones
establecidas en los presentes términos de referencia, en el RAS y en el contrato.

2.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén
establecidas o se deriven del clausulado del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, de los estudios y
documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del “Esquema de Ejecucion’, de su propuesta y aquellas que
por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucidn del presente contrato, en los términos
previstos en los articulos 863 y 871 del Cédigo de Comercio y 1603 del Cadigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones
generales del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO las siguientes:

1. Acatar la Constitucién, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucién Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia
Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las normas vigentes del sector de Agua Potable
y Saneamiento Basico.

2. Cumplir con el objeto del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, conforme a los documentos de la
convocatoria incluyendo los estudios y documentos del proyecto, la ficha de Viabilizacion y los informes y conceptos
que se generen en desarrollo del mismo.

3. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, economicas, financieras y comerciales exigidas en la convocatoria y
consignadas en la propuesta, asi como en las normas técnicas que regulan el sector de agua potable y saneamiento
basico.

4. El programa de trabajo acordado serd obligatorio para EL CONTRATISTA quien no podrd modificarlo
unilateralmente. La modificacién del programa de trabajo debera fundarse en causas plenamente justificadas y
requerira la aprobacion escrita de LA CONTRATANTE, previo visto bueno de la INTERVENTORIA. En caso de que
el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el Interventor le podra exigir por escrito el aumento del
numero de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento
del programa de trabajo, sin que por la realizacion de tales acciones se genere costo adicional alguno para LA
CONTRATANTE. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como
incumplimiento de conformidad con lo establecido en el presente contrato, dando lugar a la aplicacién de la clausula
penal de apremio prevista en el mismo. Tales requerimientos del INTERVENTOR no incrementaran el valor del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y estas condiciones se entienden aceptadas por el proponente con
la entrega de la propuesta.

5. Rendiry elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO.

6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se le impartan
por parte de la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacion técnica, juridica
o0 administrativa necesaria.
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10.

1.

12.

13.
14.
15.

16.
17.

18.

19.
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Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o cualquier
otra situacion que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algiin hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos sefialados
en el Manual Operativo del Patrimonio Autonomo.

Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe y/o
productos que corresponda para cada Fase, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al
Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal
destinado a la ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Suministrar y mantener durante la ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO vy hasta su
finalizacion, el personal profesional ofrecido para cada una de las Fases del mismo. Si el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al
CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al que
se retir6. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de LA CONTRATANTE, previo visto
bueno del INTERVENTOR. Sera por cuenta del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el pago de los
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion del CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO con LA CONTRATANTE.

Constituir las garantias respectivas para cada una de las Fases del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las garantias deberan presentarse como requisito para la
suscripcion del acta de inicio de cada FASE.

Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pdlizas requeridas para la ejecucion de
cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del CONTRATO DE EJECUCION
DEL PROYECTO.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad industrial
e higiene que para el efecto disponga la Corporacién Autdnoma Regional, el Departamento y/o Municipio segun
corresponda.

Que el personal profesional, técnico, consultor, constructor y cualquier otro personal necesario dispuesto para la
ejecucion de cada una de las FASES, cuente con la matricula y/o tarjeta profesional correspondiente.

Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, desde
el momento en que el INTERVENTOR lo disponga.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los requerimientos
técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencion de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no
observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, y el INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la
suspension de los trabajos.

Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,

reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente
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por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto
del valor del contrato.

20. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo asi como las
normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica de
los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y debera adjuntar a cada acta de obra un
informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte
del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para
efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

21. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais.

22. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucién del CONTRATO DE EJECUCION
DEL PROYECTO.

23. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

24. Acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales utilizados para la ejecucion de la
obra y el plan metroldgico de los equipos a utilizar.

25. Presentar el personal minimo exigido para cada FASE, el cual deberé tener la dedicacion exigida para la ejecucion
de cada FASE.

26. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTEVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. Dicho pago se realizara a través de una cesion de derechos del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO sobre las cuentas sin cobrar o por causar al CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA.

27. Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO le
correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

2.3. FASES DEL ESQUEMA DE CONTRATACION

2.31. FASE | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO CONSTATACION DE LAS
CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO

2.3.1.1. CONCEPTO

En esta fase el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera confrontar los documentos técnicos, legales,
ambientales y financieros del proyecto con las condiciones que se encuentren en el terreno, con el fin de establecer su
ejecutabilidad en condiciones de integralidad y funcionalidad, determinando si se requiere la realizacién de actividades
adicionales necesarias como actualizaciones, ajustes y/o complementaciones, como condicién para el inicio de la obra
fisica.

Esta es la oportunidad para que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, identifique y manifieste las
eventuales diferencias que puedan existir entre los documentos técnicos, legales, ambientales y financieros del proyecto
y lo encontrado en el terreno.

2.3.1.2. ACTA DE INICIO DE LA FASE | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Para el inicio de la Fase | el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE,
deben suscribir el acta correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes:
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Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Inicio y Terminacién de la Fase .

Valor.

Informacion del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.
Amparos, valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacion de las garantias.

Personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase |.

Dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la suscripcion del Contrato, previo a la suscripcion del Acta de Inicio del Contrato
el Interventor verificara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

a.

Aprobacién del personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase |. El
INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en
la oferta para la ejecucion de esta FASE. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de
prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o uno
de los integrantes del proponente plural.

Aprobacion de la metodologia y programacion de actividades de la FASE I. EI INTERVENTOR aprobara la
metodologia y programacion de actividades, en la cual se estableceran secuencias, duracion (fecha de inicio y
fecha de terminacion), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.

Aprobacién de garantias. EI INTERVENTOR verificard que las garantias requeridas estén aprobadas y
conminara al CONTRATISTA al cumplimiento de constitucidn, modificacion y presentacion de las garantias,
conforme lo establecen los Términos de Referencia y dentro de los plazos estipulados

Verificacién del Formato de Estimacidn Propuesta Econémica Detallada y Factor Multiplicador: El
interventor validara el Formato de Estimacion Propuesta Econdmica Detallada y Factor Multiplicador y la
consistencia de la propuesta econémica de las fases | y Il con los estudios de mercado que sustentaron los
estudios previos de la convocatoria.

Afiliacién a la seguridad social integral. Verificar los soportes de afiliacion y pago de seguridad social integral
vigente de todo el personal propuesto.

2.3.1.3. ACTIVIDADES

En esta fase el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera realizar las siguientes actividades:

Verificacién topogréfica del proyecto en terreno. Para el efecto debera realizar verificacion topografica que incluya

como minimo:

@ "o o0 oo

Perfiles viales de los corredores sobre los cuales se desarrolle el proyecto.

Alineamiento de la tuberia objeto del proyecto.

Niveles topograficos.

Puntos de referenciacion del proyecto, materializados en mojones y placas.

Didmetros y longitudes de la infraestructura de redes de servicios publicos pre-existente y proyectada.
Localizacion de la infraestructura a construir, segun lo establecido en los planos.

Inventario y revision de las condiciones de estado y funcionamiento de la infraestructura de redes pre-existentes
que se pretendan reutilizar para efectos del proyecto (tuberias, pozos de inspeccién, cajas de valvulas,
estaciones eléctricas, equipos electromecanicos.

Redes de servicios publicos (redes eléctricas, redes de acueducto, alcantarillado, redes de telecomunicaciones,
redes de gas, otros), cuando a ello hubiera lugar.

Interferencias con otros tipos de infraestructura preexistentes (hidraulicas, eléctricas, poliductos, hidrocarburos,
de transporte, edificaciones, dotacion, etc.).
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j- Georreferenciacion de los puntos de amarre de la topografia.
k. Altimetria y planimetria del proyecto.

Il. Verificacion de la modelacién hidraulica del proyecto. El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO verificara
que la modelacién hidraulica cumpla con las disposiciones vigentes a la fecha en el Reglamento Técnico para el
Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico —en adelante RAS-. Incluye el analisis de demanda, estimacion de la
poblacion futura, seleccion del nivel de complejidad del sistema, calculo de la proyeccidn de demanda de agua, célculo
del caudal de disefio para cada componente, seleccion de parametros y criterios establecidos en el RAS, evaluacién
e identificacion de las zonas de expansion, identificacion de las necesidades de ampliacién o de mejoramiento del
servicio en la comunidad beneficiaria, evaluacion de la capacidad hidraulica y estructural del componente de
alcantarillado (incluye redes de recoleccién, colectores principales, emisarios finales, estaciones elevadoras,
estaciones de bombeo de alcantarillado en general, estructuras de alivio, sistemas de tratamiento de aguas
residuales, domiciliarias e intradomiciliarias sanitarias, entre otros).

M. Verificacién de los permisos y licencias en tramite, existentes y sobrevinientes, requeridos para la ejecucién del
proyecto, con la correspondiente identificacion plena de la autoridad competente para su expedicion. En este aspecto
debe verificarse que el proyecto se encuentra acorde con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el Plan Basico
de Ordenamiento Territorial (PBOT), o el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), segun corresponda, o el Plan
de Desarrollo Municipal, entre otros. Incluye:

a. Inventario de tramites y permisos ambientales requeridos y vigentes que ya hayan sido otorgados al proyecto o
que se encuentren en tramite.

b. Identificacion de tramites y permisos adicionales y/o complementarios cuya expedicion se tenga prevista durante
la Fase Il del proyecto, tales como de vertimientos, de ocupacion de cauces, de concesion de aguas, de tala de
arboles, los requeridos para rellenos sanitarios y similares, asi como los permisos de otros tipos, tales como
arqueoldgicos, de intervencién de vias, etc.

c. Identificacion de trdmites y permisos adicionales y/o complementarios sobrevinientes con motivo de alguna
variacion al proyecto inicialmente previsto.

Iv. Verificacién de items y cantidades de obra a ejecutar. Se deberd verificar cada uno de los items y las cantidades de
obra a ejecutar en la Fase III.

V. Comprobacién. Comprobacion de la informacién existente y pertinencia sobre la clasificacion y propiedades fisico
mecanicas de los suelos (capacidad portante, caracterizacion, entre otros), asi como la verificacion de los métodos,
profundidades y perfiles de excavacion que garanticen la estabilidad de las mismas y obras complementarias de
proteccion, realizado por el especialista en geotecnia.

VI. Verificacion de la propiedad o posesion de los predios y servidumbres presentados por el ente territorial y aquellos
que se requieran para la ejecucion del proyecto, identificando en los planos catastrales, cada uno de los predios
afectados, determinando sus coordenadas geograficas. Con esta informacion el CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO debe apoyar la gestién del ENTE TERRITORIAL, en el trdmite que corresponda (tasacion,
adquisicién de predios, legalizacion de servidumbres, imposicién o expropiacién, actualizacién de los planos
catastrales).

Esta actividad incluye la implantacion del proyecto en el sitio, para efectos de corroborar los predios y servidumbres
presentadas por el ENTE TERRITORIAL y aquellos que se requieran para la ejecucién del proyecto

VII. Realizar la socializacion del proyecto con la comunidad ubicada en la zona de influencia del proyecto a fin de verificar
el grado de aceptacion del mismo. En esta actividad el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO contara
con el apoyo del ENTE TERRITORIAL y debera explicar de manera clara las actividades que corresponden a cada
FASE.

VIII. Verificar la necesidad de tramites de consulta previa para la ejecucién del proyecto. Cuando asi se identifique o se
establezca la necesidad de su realizacion.
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Verificacion de la existencia y vigencia de las pdlizas que amparan los estudios y disefios presentados para la
viabilizacion del proyecto. En caso de existir diferencias entre el proyecto aportado por el ENTE TERRITORIAL y las
condiciones reales del sitio, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera verificar la existencia de
garantias vigentes que amparen los estudios y disefios aportados por el municipio o departamento, segun se trate,
para acceder a la financiacién del proyecto, situacion que debera ser puesta en conocimiento de la INTERVENTORIA
y de la CONTRATANTE.

Cuando el proyecto a construir corresponde a una etapa de un proyecto de mayor alcance, el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO constatara que las etapas previas construidas se encuentren en funcionamiento y
empalmen con la etapa objeto del presente proceso de seleccion.

Identificar los cruces viales, pasos elevados de cuerpos de agua, cruces férreos y similares, para efectos de
determinar el método constructivo requerido, obras especiales y tiempo estimado para estas obras, incluyendo el
tramite de los permisos y expedicion de garantias por parte de las autoridades competentes.

2.3.1.4. OBLIGACIONES ESPECiFICAS DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO EN
LA FASE | CONSTATACION DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA
EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO.

Seran obligaciones especificas del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en la FASE |, las siguientes:

1.

Entregar a la interventoria, previa suscripcion del acta de inicio, las hojas de vida del equipo de trabajo presentado
por el CONTRATISTA DE OBRA, asi mismo debera presentar el Presupuesto general de obra y analisis de precios
unitarios

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO deber4 adelantar las actividades necesarias para dar
cumplimiento al objeto de la FASE |, presentando un plan de trabajo y una programacion para la ejecucion del contrato,
los cuales seran revisados y aprobados por la Interventoria antes de la suscripcion del acta de inicio del contrato. Lo
anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos
entregables concretos, duracién, relaciones de precedencia entre actividades, y definicién de la ruta critica del
proyecto.

Ajustar y presentar el Informe Final de esta Fase dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las
observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE y/o Findeter. Este Informe Final debera
evidenciar el cumplimiento de todas y cada una de las actividades contempladas, el cual debera ser aprobado por la
INTERVENTORIA y la CONTRATANTE. Este Informe debe poseer y presentar caracteristicas y propiedades de una
labor consistente, coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y
como tal debe ser concebido y ejecutado.

Elaborar y presentar conjuntamente con el INTERVENTOR, las actas de entrega de los productos de la Fase I.
Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucién de la Fase |.

2.3.1.5. PRODUCTOS

Producto de la FASE |, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO elaborara un informe en el que establezca y
sustente sus recomendaciones para garantizar la ejecucion en condiciones de funcionalidad e integralidad del proyecto.
Si conceptua favorablemente la procedencia de ejecucion de las obras, pero con la recomendacion de realizar
actualizaciones, actividades adicionales necesarias, ajustes y/o complementaciones, como condicién al inicio de la obra
propiamente dicha, debera detallar las actividades especificas, asi como las que se originen por cambios de cualquier tipo.
En este informe el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debe indicar ademas, los permisos, licencias,
predios y servidumbres u otros adicionales que se requieran para la ejecucion del proyecto.

El Informe Final debera contener como minimo lo siguiente:
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a. Diagnostico técnico de las condiciones de ejecucion del proyecto que contenga la descripcion y el analisis de los
resultados de las actividades desarrolladas de acuerdo con lo previsto para la presente fase.

b. Diagnostico legal: En este componente debe identificarse la correspondencia en terreno de las servidumbres,
predios, permisos y licencias del proyecto, determinando si se requieren gestiones adicionales para concluir la
ejecutabilidad legal del proyecto.

c. Diagnostico social: Una vez realizada la socializacidn del proyecto, conforme lo determinado para la presente
fase, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera determinar si existe algtn aspecto que afecte la
ejecucion del proyecto, capaz de impedir o retrasar su ejecucion, planteando metodologias y tiempos de trabajo en aras
de dar solucion a la problematica social.

d. Estimacion del valor de la FASE II. Una vez identificada la necesidad o necesidades, el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO debera proponer las soluciones técnicas, definir los entregables necesarios para garantizar
la ejecucion en condiciones de funcionalidad e integralidad del proyecto, las actividades, los perfiles de los profesionales,
cantidades y dedicaciones necesarias, estimando el valor que tendria la FASE Il, conservando los salarios mensuales
propuestos en su oferta econémica.

Si el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, como producto de las actividades desplegadas en esta FASE,
encuentra que el proyecto puede ejecutarse sin necesidad de actualizaciones, actividades adicionales necesarias, ajustes
ylo complementaciones, asi lo indicara en su informe. De igual forma procederd cuando encuentre que existen
imposibilidades absolutas para la ejecucién del proyecto.

2.3.1.6. ACTA DE TERMINACION Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y ACTA DE LA FASE |

Una vez finalizado el término de ejecucion de esta fase el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, entregara
al INTERVENTOR el informe contentivo de los productos de esta FASE, y se procedera a suscribir el Acta de Terminacion
de la Fase |.

El interventor emitira concepto sobre la VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y CONTENIDO
MINIMO DEL INFORME dentro de los cinco (5) dias calendario, siguientes al recibo del mismo. En caso que el
INTERVENTOR encuentre que deben realizarse ajustes o precisiones sobre el informe, para obtener el cumplimiento de
los requisitos y contenidos del mismo, debera solicitarlos por escrito al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
dentro del mismo término. Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboracién del informe producto de la FASE | fue
objeto de verificacion, seguimiento y acompafiamiento por parte de la INTERVENTORIA.

Los ajustes o precisiones que requiera el informe, deberan ser realizados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, dentro de los cinco (5) dias calendario, siguientes a la comunicacién del interventor en la que se indique tal
situacion.

Una vez terminado el plazo contractual establecido para la Fase |, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO,
la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE suscribiran el acta de terminacion de la FASE I. Una vez el informe, producto
de la FASE [, se encuentre ajustado a los REQUISITOS Y CONTENIDOS especificados en el contrato y términos de
referencia para esta fase, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y la INTERVENTORIA suscribiran la
respectiva Acta de Recibo a Satisfaccion dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo del producto.

Con la suscripcion del Acta de recibo a satisfaccion de la FASE |, las obligaciones y derechos de las partes, derivadas del

contrato, correspondientes a las Fases Il y lll, quedaran sometidas a condicion resolutoria dependiendo del andlisis que

haga la CONTRATANTE, conforme se describe en este capitulo. Con la suscripcion del Acta de recibo a satisfaccion el

CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se entiende suspendido hasta el pronunciamiento de la CONTRATANTE.
2.3.1.7. DURACION DE LA FASE | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

La duracion de la FASE | es de un (1) mes contado a partir de la suscripcion del acta de inicio.
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2.31.8. VALORY FORMA DE PAGO DE LA FASE |

El valor a pagar por la ejecucion de las actividades de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, ser4
el ofertado y aceptado por la CONTRATANTE.

LA CONTRATANTE no reconocera ningln reajuste realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecucion de esta etapa y que
fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO est4 obligado a ejecutar todas las actividades y servicios que
resulten necesarias para la ejecucion de la FASE |, incluyendo todas aquellas no contempladas expresamente en la oferta.

La CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el valor de la FASE | -
“CONSTATACION DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTQ” -, en un Unico
pago por el 100% del valor ofertado por el proponente para la FASE |, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Recibo a satisfaccion de los productos de esta FASE, por parte de la INTERVENTORIA.
b. Suscripcion del Acta de Terminacion de la FASE I.
c. Los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Para el pago, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera acreditar que se encuentra al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF, CREE y las Cajas de Compensacién Familiar,
cuando corresponda, o certificacién del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacién
Familiar, y del CREE por encontrarse en los supuestos establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto
1828 de 2013), de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la Fase, incluido el personal independiente
que preste sus servicios para la ejecucion de la FASE.

2.3.1.9. CONCEPTO DEL INTERVENTOR

A partir del analisis del Informe de la FASE | estructurado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y
recibido a satisfaccion por la INTERVENTORIA, ésta debera emitir un concepto dentro de los diez (10) dias calendario
contados a partir de la suscripcion del Acta de Terminacion de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, adoptando una de las siguientes alternativas:

1. CONCEPTO FAVORABLE

La INTERVENTORIA debera emitir concepto favorable cuando del anlisis del Informe de la FASE | estructurado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y de las verificaciones realizadas en cumplimiento de sus obligaciones,
considere que el proyecto, es ejecutable y sera funcional en las actuales condiciones del proyecto. En este caso la
INTERVENTORIA considera que es viable el inicio de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sin
necesidad de ejecucion de la FASE Il

En todo caso, el inicio de la FASE |1l de los contratos de EJECUCION DEL PROYECTO yde INTERVENTORIA, solamente
se entendera formalizado con la suscripcion de la correspondiente Acta de Inicio para dicha FASE, por parte de la
CONTRATANTE, la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, de manera que las partes
entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucion de la FASE siguiente de los contratos
de EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA, por cuanto la decisién de continuar hacia la FASE Ill depende
del analisis que efectle la CONTRATANTE conforme se establece en este Capitulo.

La terminacion del contrato en esta fase no dara lugar a reclamacion alguna por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO.
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1. CONCEPTO CON RECOMENDACIONES Y PROPUESTA DE AJUSTE EN DETALLE PARA GARANTIZAR
LA EJECUCION DEL PROYECTO EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD:

La INTERVENTORIA emitira concepto sobre el informe entregado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sugiriendo a la CONTRATANTE el inicio
de la Fase Il de dicho contrato, con recomendaciones, indicando el alcance y costo de la FASE |I.

En todo caso, el inicio de la FASE Il de los contratos DE EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA, solamente
se entendera formalizado con la suscripcion de la correspondiente acta de inicio para dicha fase, por parte de la
CONTRATANTE, la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, de manera que las partes
entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucion de la fase siguiente de los contratos
de EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA, , por cuanto la decision de continuar hacia la FASE Il depende
del analisis que efectlie la CONTRATANTE conforme se establece en este Capitulo.

La terminacion del contrato en esta fase no dara lugar a reclamacion alguna por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO.

1. DIAGNOSTICO DE IMPOSIBILIDAD DE EJECUCION Y/O RIESGO DE FUNCIONALIDAD DEL PROYECTO:

La interventoria debera conceptuar sobre los elementos facticos establecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en su Informe de la FASE |, que impidan la ejecucion del proyecto valorando como minimo la ocurrencia de
los siguientes aspectos:

Comunidad en oposicion.

Obras no funcionales de etapas anteriores.

Proyecto ya ejecutado o parcialmente ejecutado.

Imposibilidad en la obtencion de permisos y/o licencias.

Falta de servidumbres y/o predios y la imposibilidad del Ente Territorial para la adquisicion de predios.

Reubicacién de poblacién.

Imposibilidad de la Sostenibilidad del proyecto.

Mayor duracién o valor de lo previsto para la Fase I.

Garantias de amparo vigentes sobre los estudios y disefios técnicos presentados para la viabilizacion inicial del
proyecto.

TS0 o0 oW

2.3.1.10. PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL

A partir del diagnostico del Interventor indicado en este capitulo, la CONTRATANTE cuenta con cinco (5) dias calendario
para informar al ENTE TERRITORIAL de los resultados obtenidos en la FASE | para su pronunciamiento.

La CONTRATANTE deberd acompafiar dicha comunicacién de los siguientes documentos:

a. Informe de FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO presentado por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

b. Acta de Terminacion de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

c. Concepto del Interventor de que trata el numeral precedente previo recibo a satisfaccién por parte de la
CONTRATANTE.

El ENTE TERRITORIAL contard con veinte (20) dias calendario, contados a partir del recibo de los documentos
anteriormente mencionados, para pronunciarse al respecto, determinando, de ser el caso, la posibilidad de subsanar los
aspectos que impiden la ejecucion del proyecto.

Vencido este plazo sin que el ENTE TERRITORIAL se pronuncie, se entendera que ha acaecido la condicion resolutoria
de que trata este Capitulo.
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2.3.1.11. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE LA OCURRENCIA O NO DE LAS
CONDICIONES RESOLUTORIAS

Vencido el término de veinte (20) dias calendario que se le concede al ENTE TERRITORIAL para pronunciarse, la
CONTRATANTE contara con diez (10) dias calendario para analizar el informe de la FASE | presentado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el CONCEPTO DEL INTERVENTOR, y el pronunciamiento del ENTE
TERRITORIAL, si lo hubiera, ademas de otros elementos que considere necesarios, y pronunciarse sobre los referidos
documentos, asi como sobre el acaecimiento o0 no de una o varias de las siguientes condiciones resolutorias:

. COMUNIDAD EN OPOSICION:
Ocurre cuando se concluya que existe una oposicidon de la comunidad a la construccion del proyecto, asi dicha
circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la FASE I. Dicha oposicién de la comunidad debera tener
la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse
una solucién técnica viable econémicamente.

.  OBRAS NO FUNCIONALES DE ETAPAS ANTERIORES:
Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se ejecutard depende de la funcionalidad de obras construidas con
anterioridad o que se encuentren en construccién, sobre las cuales no es posible hacer intervencién alguna, por
corresponder a otras entidades su culminacién, o por cualquier ofra razén que determine esta imposibilidad. La no
funcionalidad de obras anteriores o en ejecucion, debera ser de tal magnitud que no pueda adoptarse una solucion técnica
y econémica viable.

il PROYECTO EJECUTADO O PARCIALMENTE EJECUTADO:
Ocurre cuando todo o parte del proyecto ha sido ejecutado.

Iv. IMPOSIBILIDAD EN LA OBTENCION DE PERMISOS O LICENCIAS:
Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacion al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan
obtener por parte del ENTE TERRITORIAL a cuyo cargo esté la responsabilidad.

V. FALTA DE SERVIDUMBRES O PREDIOS:
Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicion de servidumbres u obtencién de predios que impliquen costos
que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. EIl ENTE TERRITORIAL debera pronunciarse al respecto dentro de los
veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacion que haga la CONTRATANTE informando tal situacion. Si en dicho
término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el
hecho objeto de la condicion resolutoria.

VL. NO CONFORMIDAD DEL ENTE TERRITORIAL CON LA PROPUESTA DE MODIFICACION AL PROYECTO:
Ocurre cuando como resultado del informe producto de la FASE I, se plantea una modificacion al proyecto, con la cual el
ENTE TERRITORIAL que deba recibir las obras, no esté de acuerdo o no se pronuncie al respecto.

VIL. REUBICACION DE POBLACION:
Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion; trazado; o modificacion del proyecto, se advierta que
la ejecucion requiere de la reubicacion de poblacion.

VIIL. NO PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL:
Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL no emite su pronunciamiento, en los términos establecidos en el presente capitulo.

Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil y por lo tanto el
mencionado contrato entrara en etapa de liquidacién, sin que se cause ningln reconocimiento econdmico distinto al valor
de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

2.3.1.12. CONSECUENCIAS DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE EL
ACAECIMIENTO O NO DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS
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Conforme al pronunciamiento de la CONTRATANTE, se procedera asi:

2.3.1.1241. PRONUNCIAMIENTO DE ACAECIMIENTO DE UNA O VARIAS DE LAS CONDICIONES
RESOLUTORIAS

Si de los andlisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que ha acaecido una o varias de las condiciones
resolutorias, se entendera resuelto el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, y la CONTRATANTE
remitira al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el Acta de Liquidacion correspondiente, conforme
al procedimiento establecido para estos efectos en el contrato

231122 PRONUNCIAMIENTO DE NO ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS

Si de los analisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que no ha acaecido ninguna de las condiciones
resolutorias, la CONTRATANTE informaré de tal situacion al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO,
remitiendo el Acta de Inicio de la FASE que corresponda, segun lo previsto en el contrato.

23.2. FASE II. EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS
CONCLUSIONES DE LA FASE |

2.3.21. CONCEPTO

En esta fase, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO realizara las actividades necesarias para garantizar la
ejecucion del proyecto en condiciones de funcionalidad e integralidad. En todo caso, las actividades que se ejecuten en
desarrollo de esta FASE, se pagaran conforme a los valores de la propuesta del CONTRATISTA.

Las actividades a desarrollar seran las contenidas en el Acta de Inicio de la FASE 1.
2.3.2.2. ACTA DE INICIO DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Para el inicio de la FASE I, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA y la
CONTRATANTE a través de quien este designe, deben suscribir el acta correspondiente, la cual debera contener entre
otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcidn del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de terminacién de la Fase |I.

Valor de la FASE II.

Informacién del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.
Amparo, valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacién de los certificados modificatorios de las garantias.

Personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase .
Determinacion de los entregables.

T T Se@mooo0 T

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera disponer de todos los recursos fisicos y humanos,
necesarios y suficientes, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones para la FASE II, sin limitarse al Personal
Minimo descrito en los presentes Términos de Referencia, y sin que esto genere un mayor valor para la CONTRATANTE.

Su suscripcidn procedera una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

a. Aprobacion del personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase Il. EI INTERVENTOR
verificard y aprobard el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la
ejecucion de esta FASE. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacién de servicios
suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o uno de los integrantes del
proponente plural.
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b. Aprobacidn de la metodologia y programacién de actividades de la FASE Il. EI INTERVENTOR aprobara la
metodologia y programacion de actividades, en la cual se estableceran secuencias, duracién (fecha de inicio y fecha
de terminacion), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.

c. Aprobacion de garantias. Verificar que las garantias requeridas para la Fase Il estén aprobadas, y conminar al
CONTRATISTA al cumplimiento de constitucion, modificacion y presentacion de las garantias, conforme lo establecen
los Términos de Referencia y dentro de los plazos estipulados

d. Afiliacidn al sistema de sequridad social integral. Verificara los soportes de afiliacion y pago de seguridad social
integral vigente de todo el personal propuesto.

e. Acta de Terminacién de la Fase I.

2.3.2.3. ACTIVIDADES DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Con base en la informacién obtenida en la FASE |, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera realizar
las siguientes actividades:

1. Apoyar la gestion del Municipio, en los tramites que correspondan, tales como adquisicion de predios y/o legalizacion
de servidumbres.

2. Realizarlas actualizaciones, estudios adicionales necesarios, ajustes y/o complementacion de los aspectos técnicos,
ambientales, financieros, legales y sociales, de conformidad con las soluciones propuestas en la FASE | y definidas
en el acta de inicio de la FASE I, a fin de superar y satisfacer las necesidades del proyecto con miras a su ejecucion,
integralidad y adecuada funcionalidad.

Apoyar la gestion del Municipio en los tramites y obtencion de las licencias, permisos, pélizas, que el proyecto
requiera para su ejecucion.

3. El proyecto debe mantener su objeto, alcance e impacto, asi como cumplir con la solucién planteada en el concepto
de viabilidad emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

4. Los ajustes técnicos propuestos por EL CONTRATISTA sobre el proyecto, deben enmarcarse dentro de los
parametros de la solucidn tecnoldgica inicial.

5. Analisis comparativo de los costos de operacion entre el alcance inicial y el producto de los ajustes o solucién técnica
propuesta por EL CONTRATISTA. En ningln caso, el resultado del mismo puede ser superior al viabilizado por el
Ministerio.

6. Con las actualizaciones, estudios adicionales necesarios, ajustes, y/o complementaciones a los estudios existentes
que resulten del ejercicio de validacion expuesto, EL CONTRATISTA debe establecer si hay cambios en las
cantidades de obra, los items y el presupuesto.

7. Tales ajustes deberan contar con las memorias de célculo, las carteras topogréficas, los planos de detalle, el analisis
de precios unitarios de actividades no previstas, las especificaciones técnicas y el calculo de cantidades de obra
correspondientes.

8. Las demas necesarias que permitan garantizar las condiciones de ejecutabilidad y funcionalidad del proyecto.

2.3.2.4. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO EN LA
FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Seran obligaciones especificas del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en la FASE 1, las siguientes:
1. Suscribir el Acta de Inicio de la FASE II.

2. EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera adelantar las actividades necesarias para dar
cumplimiento al objeto de la FASE I, presentando un plan de trabajo y una programacion para la ejecucion del
CONTRATO, los cuales seran revisados y aprobados por la INTERVENTORIA antes de la suscripcién del Acta de
Inicio de la FASE. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a
los productos entregables concretos, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicion de la ruta
critica del proyecto.

3. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y LA CONTRATANTE, y debera contener
como minimo:
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Informe final de las actividades desarrolladas.

Documentacion técnica y productos entregables.

c. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
- ICBF, CREE y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

d. Pdliza de los productos de la fase Il y/o actualizacién de las mismas.

. Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores.
f.  Productos, resultado de la Fase II.

oo

4. Entregar los productos de acuerdo con lo establecido el acta de inicio de esta fase.

5. Ajustar los productos de esta fase, dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las observaciones
presentadas por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE.

6. EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suministrar la informacion requerida por el Interventor
ylo LA CONTRATANTE necesaria para sustentar la reformulacién del proyecto ante el MVCT, segun lo contemplado
en los literales i y k del numeral 6. 2 del MANUAL OPERATIVO DEL PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA
TECNICA FINDETER.

7. Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, los siguientes documentos:

a. Actas de entrega parciales de los productos de la fase Il.
b. Acta de entrega final de los productos y recibo a satisfaccion.
C. Acta de terminacion de la FASE.

8. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucion de la Fase II.

2.3.2.5. PRODUCTOS DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Los productos a elaborar, seran aquellos que se definan en el acta de inicio de la Fase II. No obstante, las actualizaciones,
estudios adicionales necesarios, ajustes y/o complementaciones pueden incluir entre otros, la actualizacién de los
siguientes aspectos:
a.  Topografia, planimetria, altimetria, batimetria.
Resultados de los ensayos de laboratorio y demés pruebas de calidad de materiales realizadas.
Estudios Geotécnicos y Disefio de Cimentaciones.
Modelacion y Ajustes de Disefios Hidraulicos.
Modelacién y Ajustes de Disefios Estructurales.
Componentes electromecanicos.
Métodos constructivos (con fundamento en los pardmetros geotécnicos).
Listado de predios y servidumbres, con su estado de disponibilidad.
Analisis de precios unitarios no previstos.

R

2.3.2.6. INFORME DE ANALISIS Y GESTION PREDIAL

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera elaborar una Ficha Predial por cada uno de los predios y/o
servidumbres requeridos, en la cual se identifique: i) titular o titulares del derecho de dominio, ii) limitaciones o gravamenes
al derecho de dominio, iii) certificados de tradicién y libertad v, iv) determinacién del area necesaria requerida que incluya
cabida, linderos y georreferenciacion, para adquisicion o servidumbres. Esta informacion debe reflejarse en un informe que
incluya documentacién y planos especificos.

Ademas del anlisis y gestion predial descrito, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera brindar el
acompafiamiento necesario para la adquisicion de los predios y/o imposicién de servidumbres necesarias para el
desarrollo del proyecto.

Pagina 23 de 97



TODOSPORUN

Findeter $ Fiduciaria Bogotd (_ ® MINvIVIENDA NUEVO PAlS

CACION

2.3.2.7. LISTADOY ESTADO DE LICENCIAS Y PERMISOS

Respecto a los permisos y licencias, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera elaborar un Informe
que contenga el Analisis de los permisos y licencias, el cual debera contener: i) copia de la totalidad de las licencias,
permisos, autorizaciones ambientales, ii) identificacion de permisos y licencias adicionales requeridos para la ejecucién
del proyecto, iii) identificacion del estado del tramite de los mismos, con sus respectivos soportes.

Para el efecto, el ENTE TERRITORIAL, debera asumir los costos ocasionados por la expedicion de las licencias y/o
permisos. Asi mismo los costos ocasionados por la obtencién de los predios y servidumbres.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera brindar el acompafiamiento necesario al ENTE
TERRITORIAL para la consecucion de las licencias y permisos referidos en el presente parrafo.

Para efectos de lo anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera tener en cuenta, entre otras, las
siguientes normas:

Legislacion ambiental municipal y/o, distrital y Nacional.

Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional.

Normas NFPA — NEC y Codigo Nacional de Incendios.

Legislacion de transito vehicular y peatonal.

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado impuesto segun el tipo de

obra, por la entidad competente.

f.  Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes que aplique de acuerdo con los disefios
aprobados.

g. Ley400 de 1997 o la que aplique de acuerdo con los disefios aprobados.

h.  El Codigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.

i.  El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el
Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

j- Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en la localidad.

k. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS — 2000, Resolucién 1096 del 17 de
noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econoémico de la Republica de Colombia.

. Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos.

m. Especificaciones Técnica INVIAS 2010 vigentes

n. Legislacion de trénsito vehicular y peatonal, Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria
y equipo pesado impuesta en éste tipo de obras por la entidad competente.

0. Ley915de 2004.

p. Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.

Poo oo

2.3.2.8. ACTA DE TERMINACION Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LA FASE I

Dentro de los Tres (3) Meses siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio de la FASE II, el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO, entregara al INTERVENTOR el informe contentivo de los productos de esta FASE, y se
procedera a suscribir el Acta de Terminacién de la Fase II.

El INTERVENTOR emitira INFORME DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE LA FASE Il DEL
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO dentro de los doce (12) dias calendario siguientes al recibo del mismo.
Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboracién del informe producto de la FASE |l fue objeto de seguimiento y
acompafiamiento permanente por parte de la INTERVENTORIA, sin que ello signifique un traslado de responsabilidades
del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO hacia la INTERVENTORIA.

En caso de que existan observaciones al informe de la FASE II, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO

debera realizar los ajustes o precisiones pertinentes dentro de los quince (15) dias calendario, siguientes a la comunicacion
del INTERVENTOR en la que se indique tal situacion.
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En caso de que el informe producto de la FASE Il se encuentre ajustado a los requerimientos y condiciones de los términos
de referencia, del Acta de Inicio de la FASE Il y en general del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, el
INTERVENTOR emitirda Acta de Recibo a satisfaccién dentro de los tres (3) dias calendario siguientes al recibo del
producto, luego de lo cual el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA y la
CONTRATANTE suscribiran el acta de terminacion de la FASE Il.

En todo caso, cuando se trate de ajustes, complementaciones y/o actualizaciones, EL CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO, debera tener en cuenta que los productos finales tendran que ser aprobados por el Municipio.

Los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, quedaran suspendidos y
sometido al acaecimiento o no de la totalidad de las condiciones suspensivas de que tratan los presentes Términos de
Referencia.

2.3.2.9. DURACION DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

El plazo méximo de duracién de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO es de Tres (3) Meses,
contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio de la Fase Il.

En todo caso este plazo podra ser modificado por las PARTES como consecuencia del diagnéstico producto de la FASE
I, situacion que se definira y justificara en el Acta de Inicio de esta FASE.

2.3.2.10. VALOR DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

La CONTRATANTE ha establecido como metodologia de célculo para la FASE Il “Honorarios reales afectados por factor
multiplicador”, mas costos directos, indirectos, incluido IVA.

La CONTRATANTE ha establecido una provisién de recursos para esta FASE con base en una modelacién econémica de
un escenario posible para el proyecto, con condiciones plenamente identificadas, determinando los entregables o
productos requeridos, definiendo los perfiles, dedicaciones y cantidad de profesionales y técnicos necesarios, duracion,
salarios, estimacion del factor prestacional (FP) y Factor multiplicador (FM) aplicable a los honorarios del personal, relacién
detallada de elementos, pruebas, ensayos de laboratorio y actividades técnicas previstas a desarrollar, asi como los costos
directos y costos indirectos asociados, de acuerdo con los resultados obtenidos en Fase |.

Seran condiciones inmutables para efectos de la preparacion de la propuesta de la FASE 11, el establecimiento del personal
profesional y técnico requerido con su correspondiente perfil, cantidad, duracion, salario propuesto, relacion detallada de
elementos y actividades técnicas previstas a desarrollar, asi como los costos directos; seran mutables al momento de la
suscripcién del acta de inicio de la fase Il la dedicacion del personal (hombre/mes), la cantidad y duracién de las actividades
técnicas a desarrollar.

El valor efectivo de la FASE I, sera aquel que resulte de la sumatoria de las dedicaciones necesarias de los perfiles
requeridos para desarrollar las actividades determinadas en el Acta de Inicio de la FASE II; afectados por un factor
multiplicador establecido desde la presentacién de la propuesta, mas los costos directos e indirectos necesarios. El
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera efectuar la estimacion econdmica de los ajustes requeridos
basados en los precios de su oferta econdmica.

El presupuesto maximo es el establecido en los presentes términos de referencia para la fase.

2.3.2.11. FORMA DE PAGO DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

La CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor de la FASE Il - “EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES
REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE I, en un Unico pago del 100% del valor causado de

esta FASE, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Recibo a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA.
b.  Suscripcion del Acta de terminacién de la Fase II.
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c. Entrega de informe final con concepto sobre soluciones y documentacion presentada por el CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO.

d.  Cumplimiento de los demas requisitos para pago de acuerdo con lo sefialado en el Manual Operativo del
Patrimonio Autbnomo.

Para el pago, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera acreditar que se encuentra al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando
corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pensién, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar,
y del CREE por encontrarse en los supuestos establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de
2013), de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la Fase, incluido el personal independiente que preste
sus servicios para la ejecucion de la FASE.

2.3.2.12. PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL

La CONTRATANTE en la misma fecha de suscripcion del Acta de Terminacion de la FASE Il del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO, informara al ENTE TERRITORIAL mediante correo electrénico, que han sido publicados
los productos resultantes de la FASE Il en la pagina web de la CONTRATANTE, indicandole que las obligaciones
emanadas de los negocios juridicos suscritos para la ejecucion del proyecto, han quedado suspendidos y sometidos al
acaecimiento de la totalidad de las condiciones suspensivas indicadas en el presente Capitulo, para lo cual requerira de
su pronunciamiento dentro de los términos establecidos en cada una de las condiciones suspensivas.

La CONTRATANTE deberé publicar los siguientes documentos:

Informe entregado por el INTERVENTOR previo recibo a satisfaccion por parte de la CONTRATANTE.

Actas de Terminacion de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Acta de Terminacion de la Fase Il del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Informe final entregado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, previo recibido a satisfaccién
por la INTERVENTORIA, junto con los productos que de éste se deriven.

oo ow

2.3.2.13. CONDICIONES SUSPENSIVAS

Elinicio de la FASE Ill del proyecto, queda supeditado al acaecimiento de todas las condiciones suspensivas descritas en
el presente numeral. Los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, quedan
suspendidos y sometidos al acaecimiento o no de todas las condiciones suspensivas que a continuacién se describen:

I OBTENCION DE LICENCIAS O PERMISOS:
Ocurre cuando el ente territorial competente obtiene la totalidad de los permisos o licencias que requiere el proyecto,
conforme los productos entregados con el acta de terminacién de la Fase II. Esta condicién suspensiva deberé acaecer
dentro los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la
necesidad de obtener dichos permisos o licencias. Transcurrido el término de seis (6) meses sin que se verifique la
condicion, ésta se entendera fallida.

1. OBTENCION DE RECURSOS ADICIONALES:
Ocurre cuando el proyecto requiere recursos adicionales a los establecidos en el presupuesto de la Fase Il y los mismos
son dispuestos por el ENTE TERRITORIAL responsable. Esta condicion suspensiva deberé acaecer dentro los cuatro (4)
meses siguientes a la fecha en que la contratante informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de contar con
dichos recursos. Transcurrido el término de cuatro (4) meses sin que se verifique la condicion, ésta se entendera fallida.

M. APROBACION POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL:
Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL manifiesta su aceptacion del proyecto, tal como resulta de la ejecucion de la Fase
[l. Esta condicién suspensiva debera acaecer dentro los dos (2) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE
informe al ENTE TERRITORIAL del resultado de los productos de la Fase Il. Transcurrido el término de dos (2) meses sin
que se verifique la condicion, ésta se entendera fallida.
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Iv. IMPOSICION DE SERVIDUMBRES O ADQUISICION DE PREDIOS:
Ocurre cuando el ente territorial acredita la imposicién de las servidumbres o la obtencion de los predios requeridos
conforme el trazado o solucién técnica resultante de la FASE II. Esta condicion debera acaecer dentro de los seis (6)
meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE le comunique tal situacion al ENTE TERRITORIAL. Si transcurridos
los seis (6) meses el ENTE TERRITORIAL no ha acreditado la imposicién de las servidumbres o la obtencién de los
predios, se entendera fallida la condicion.

V. APROBACION DE LA REFORMULACION POR PARTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO:
Ocurre cuando el Ministerio, a través del mecanismo de viabilizacion de proyectos establecido en la Resolucién 379 de
2012, modificada por la Resolucién 504 de 2013, emite concepto favorable a las modificaciones requeridas por el proyecto.
Si transcurridos dos (2) meses desde la radicacion de la solicitud de reformulacién ante el Ministerio, no se ha producido
el concepto favorable del Ministerio, se entendera fallida la condicion.

El no acaecimiento de alguna de las condiciones suspensivas, tendra los efectos previstos en los articulos 1536 y 1537
del Codigo Civil. En consecuencia el contrato entrara en la etapa de liquidacion, sin que se cause ningin reconocimiento
economico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de terminacion suscritas, ni a reclamaciones por parte del
CONTRATISTA.

2.3.2.14. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE
Vencidos los términos establecidos en una o varias de las condiciones suspensivas detalladas en este Capitulo, la
CONTRANTE debera adoptar una de las dos (2) posibilidades que se indican a continuacion:

a. FRENTE AL ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS
Verificado el acaecimiento de todas las condiciones suspensivas por parte de la CONTRATANTE, en los términos que en
las mismas se detallan, esta informara de tal situacién al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y a dicha
comunicacion acompariara el Acta de Inicio de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

b. FRENTE AL NO ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS
Vencido el plazo dentro del cual debié acaecer la primera de las condiciones suspensivas, sin que se hubiere verificado o
sin que el ENTE TERRITORIAL se hubiere pronunciado, la CONTRATANTE informara tal situacién al CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO, acompafiando a dicha comunicacion el Acta de Liquidacion del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

2.3.3.  FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO. EJECUCION DE OBRA
2.3.3.1. CONCEPTO

Consiste en la construccién de las obras objeto del proyecto, habiéndose desarrollado la FASE | y/o la FASE Il, segln
corresponda, y validado el acaecimiento o no de cada una de las condiciones descritas en dichas FASES.

Durante esta FASE, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera ejecutar la obra, y entregarla de
acuerdo con los criterios de calidad exigibles, los disefios, los planos y las especificaciones de construccidn ajustadas a
los resultados de los productos de las Fases | y I, seglin corresponda, con sujecion al presupuesto contratado y dentro
del plazo establecido.

Asi pues, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera adoptar e implementar las medidas técnicas,
ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio
ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, se obliga a asumir los costos adicionales derivados de una
deficiente ejecucion de las Fases | y I, en relacion con cualquiera de los aspectos del proyecto.
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2.3.3.2. ACTADE INICIO DE LA FASE IIl DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Para el inicio de la FASE Ill, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA y la
CONTRATANTE, deben suscribir el acta correspondiente, la cual debera contener entre otros aspectos los siguientes:

TN RN~

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacion prevista de la Fase III.

Valor.

Informacion del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.
Valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacion de las garantias.

Personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase |lI.
Programacion de obra.

Su suscripcidn procedera una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

a.

e.

Aprobacién del personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase lll. El
INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la
oferta para la ejecucion de esta FASE. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion
de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o uno de los
integrantes del proponente plural.
Aprobacién de la metodologia y programacion de actividades de la FASE lll. EI INTERVENTOR aprobara la
metodologia y programacion de actividades, en la cual se estableceran secuencias, duracion (fecha de inicio y fecha
de terminacion), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.
Aprobacién de garantias. Verificar que las garantias requeridas para la Fase Il estén aprobadas y conminar al
CONTRATISTA al cumplimiento de constitucién, modificacion y presentacion de las garantias, conforme lo
establecen los Términos de Referencia y dentro de los plazos estipulados Aprobacién de los Anélisis de Precios
Unitarios. EI INTERVENTOR revisara y aprobara los Anélisis de Precios Unitarios a emplear en la FASE II.
Afiliacién a la sequridad social integral. Verificara los soportes de afiliacion y pago de seguridad social integral
vigente de todo el personal propuesto.

2.3.3.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA FASE IIl DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, A
CARGO DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO

Seran obligaciones especificas de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, a cargo del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, las siguientes:

1.

2.

Suscribir el Acta de Inicio de la FASE III.
Realizar las actas de vecindad que correspondan en desarrollo del presente contrato.
Efectuar las Reuniones de Socializacién con la Comunidad y las autoridades locales.

Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione en el sitio de la obra con
ocasion de la ejecucion del proyecto.

Toda actividad de obra ejecutada que resulte, segun el anélisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas
de calidad requeridas para los proyectos, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, deberd ser demolida
y remplazada por EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO bajo su costo, en el término indicado por el
INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE.
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Radicar mensualmente las facturas correspondientes a las actas de recibo parcial de obra.

Entregar los planos récord de obra dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes a la suscripcion del acta de
terminacion del contrato.

Instalar dos (2) vallas de informacién de la obra, una (1) en el sitio de ejecucion y otra en el sitio indicado por el
Interventor, de acuerdo con la informacion y condiciones exigidas por LA CONTRATANTE. Estas vallas deberan
actualizarse y permanecer legibles y en buen estado durante todo el tiempo de ejecucién del contrato de obra.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera adelantar las actividades necesarias para dar
cumplimiento al objeto del CONTRATO, presentando un plan de trabajo y una programacién para la ejecucion del
contrato, los cuales seran revisados y aprobados por la Interventoria antes de la suscripcion del acta de inicio del
contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los
productos entregables concretos, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicién de la ruta critica
del proyecto.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad
que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la colocacién de estos materiales.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostatica y desinfeccion de
tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten por
parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y
demas elementos que se instalen en la obra.

Toda actividad de obra ejecutada que resulte, segun el anélisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas
de calidad requeridas para los proyectos, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, deberéa ser demolida
y remplazada por EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO bajo su costo, en el término indicado por el
Interventor o LA CONTRATANTE.

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demés elementos necesarios para el
cabal cumplimiento del contrato.

Responder por la obtencién de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construccion necesarias para la
ejecucion de la obra contratada y la obtencion legal y oportuna de todos los materiales y suministros que se requieran
para la construccién de la obra, manteniendo permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance
de los trabajos.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcién de los
mismos en el sitio de la obra.

Adaquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para su
explotacion. EIl CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera contar con la cantidad suficiente de
materiales para no retrasar el avance de los trabajos.

Disponer de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcién de los
mismos en el sitio de la obra.

Garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato, mediante
la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio.
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19.  Asumir los mayores costos en la ejecucion de la Fase Ill no previstos en las Fases | o Il, derivados de mayor cantidad

de obras o items adicionales.

20. Presentar las Actas de Recibo Parcial de Obra, las cuales deberan ser aprobadas por la INTERVENTORIA y avaladas

21.

22.

23.

24.

25.

por [a CONTRATANTE y contenerlo siguiente:

Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de célculo.
Registros fotogréficos.

Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Relacion del personal empleado en la ejecucién de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Se "o a0 o

Presentar Informes mensuales, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y avalado por la
CONTRATANTE, y contener:

a.  Avance de cada una de las actividades programadas, analisis del avance y las acciones implementadas y
a implementar para la ejecucién correcta y en el tiempo de la obra.

b.  Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

c. Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

d. Documentacion técnica, entre ella: Bitacora de obra. Planos record de obra, aprobados por la
INTERVENTORIA.

e. Manual de operacion y mantenimiento con las respectivas garantias de calidad de los materiales y equipos
y correcto funcionamiento. El manual debera indicar como funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de
las obras ejecutadas.

f. Registros fotograficos.

g. Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones

h. Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.

i. Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores.

jo Informe de seguridad industrial.

k. Informe de manejo ambiental.

[ Informe de gestién social.

m. Actualizacién del programa de ejecucidn de obra.

Llevar una bitdcora de obra diariamente, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y
decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las érdenes de INTERVENTORIA, de los conceptos
de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc.,
de manera que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la
programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el
residente y el director de la INTERVENTORIA. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de la
CONTRATANTE.

Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucién de la obra, procurando mostrar
desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios, los planos record de la totalidad del proyecto, los
cuales deberan ser entregados a la CONTRATANTE con la aprobacion de la INTERVENTORIA, en medio impreso y
magnético.

Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento. Se debera anexar

el original de las garantias de todos los equipos. El manual debera contar con la aprobacion por parte de la
INTERVENTORIA.
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27.
28.

29.

30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.

37.
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Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o la CONTRATANTE de conformidad con el Manual de
INTERVENTORIA.

Para el desarrollo del contrato, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera implementar frentes
de trabajo simultaneos equivalentes a los componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para
garantizar la ejecucion del contrato en los plazos pactados contractualmente.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera contar con una comision de topografia disponible en
obra para el replanteo de la misma y la verificacion de niveles de excavacién y funcionamiento de las obras
construidas.

Las obras deben ejecutarse cumpliendo la NSR-10 y el RAS 2000 y siguiendo las especificaciones técnicas minimas
recomendadas.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar para la obra, la sefializacion y la seguridad
en obra. Para ello deberd mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta
de demarcacion a tres lineas y con soportes tubulares.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO no podra ejecutar items o actividades de obra no previstos en
el contrato, sin que previamente hayan sido aprobados por la Interventoria y el Supervisor de la entidad
CONTRATANTE, y se haya suscrito la respectiva modificacién al contrato. Cualquier item que ejecute sin la
celebracién previa de la modificacién al contrato, sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera
que LA CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto.

En el evento de presentarse durante la ejecucion del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variacion
en la cantidad de obra, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situacion debe ser planteada a la Interventoria
y al Supervisor del contrato para que se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos para estos
casos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En caso de aprobacién se debera proceder de conformidad
con lo establecido para la adicion del contrato.

Presentar Informe Final, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y avalado por la CONTRATANTE, y
contener:

a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
b. Documentacion técnica, entre ella: Bitdcora de obra. Planos record de obra, aprobados por la
INTERVENTORIA.
c. Manual de operacién y mantenimiento con las respectivas garantias de calidad de los materiales y equipos
y correcto funcionamiento. EI manual debera indicar como funcionan, y cuél debe ser el mantenimiento
de las obras ejecutadas.
Registro fotogréfico definitivo.
Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacién de las demas pdlizas que lo requieran.
Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.
Informe de impacto y andlisis social de la ejecucidn de la obra con el entorno.

@ "o o

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera tramitar todos los Permisos ambientales que se
requieran en el desarrollo del proyecto, para lo cual deberd liderar, gestionar, coordinar, oficiar, impulsar y dirigir ante
las distintas autoridades del orden Nacional, Departamental y/o Municipal, las actuaciones pertinentes. Para tal efecto,
dispondra de todos los recursos fisicos y humanos que sean necesarios y suficientes, hasta la obtencion del resultado
esperado, el cual es la expedicion del Acto Administrativo emitido por la Autoridad competente.

Suscribir el Acta de Liquidacion del contrato.

Suscribir el Acta de Terminacién de la obra.

Suscribir el acta de entrega y recibo final de la obra.
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38. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucion de la Fase |Il.

39. Atender oportunamente los requerimientos que realice la entidad contratante, Findeter o los organismos de control
con ocasion de las obras ejecutadas y en razon a la liquidacion del convenio de Técnica y Apoyo Financiero que dio
origen al proyecto contratado.

2.3.3.4. PRODUCTOS DE LA FASE Ill DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Obras con el lleno de los requerimientos técnicos y en condiciones de integralidad y funcionalidad, previa ejecucion de las
pruebas y ensayos especificados para el recibo de las mismas.

2.3.3.4.1. ACTAS PARCIALES DE OBRA

Las actas parciales de obra, contienen la ejecucion del avance de la misma en la periodicidad pactada en el CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO o diferentes al acta de recibo final de la obra.

Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un caracter provisional en lo que se refiere a la cantidad y
calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el caracter de definitivo, ni certifican la satisfaccion
por parte del INTERVENTOR, ni de la CONTRATANTE. La ejecucién de las actividades desarrolladas por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, tan solo constituyen la prueba y respaldo del avance de las obras y
de su pago; razén por la cual, el pago de las mismas por parte de la CONTRATANTE, no significa el recibo definitivo a
satisfaccion.

El INTERVENTOR podra, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o modificaciones a
cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y debera indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los
trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del contrato, a efecto de que EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A), se
abstenga de pagarlas o las compense con cuentas futuras a EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO hasta
que el Interventor dé el visto bueno.

2.3.34.2. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y ACTA DE TERMINACION

Dentro de los doce (12) meses siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio de la FASE Ill, el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO, debera entregar la obra objeto de la FASE 1II, con el lleno de los requerimientos técnicos
y condiciones de funcionalidad y el CONTRATISTA, el INTERVENTOR y la CONTRATANTE - a través del supervisor
designado, deberan suscribir el Acta de Terminacién de la Fase |Il.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO entregara al INTERVENTOR la obra dentro de un periodo méaximo
de treinta (30) dias calendario, siguientes a la firma del Acta de Terminacion de la FASE IIl del proyecto. Del recibo por
parte del INTERVENTOR se dejara constancia mediante Acta de Recibo Final de Obra, suscrita entre CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO'y el INTERVENTOR.

La ejecucion de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Recibo Final de la Obra, razén por
la cual, hasta ese momento la INTERVENTORIA ylo la CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la adecuacion, ajustes o correcciones de las actividades que no se
encuentren en las condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas.

2.3.3.5. DURACION DE LA FASE Ill DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

La duracién de la FASE IIl del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sera de doce (12) MESES contados a
partir de la suscripcion del Acta de Inicio de la FASE III.
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2.3.3.6. VALOR DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

El presupuesto para la ejecucién de las actividades de la FASE Ill es el que se establecié en los presentes Términos de
referencia o el que resulte después de desarrollar los productos de la FASE I, previa aprobacion de la CONTRATANTE.

El valor de los items establecidos dentro del presupuesto incluye la proyeccion durante todo el plazo de ejecucién del
contrato.

2.3.3.7. FORMA DE PAGO

Para la ejecucion de la FASE IIl del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, se encuentran establecidas las
especificaciones técnicas, cantidades de obra y precios unitarios, por lo tanto, el sistema de pago de la FASE Ill es por
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el valor definitivo de la Fase IIl del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sera la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las
cantidades ejecutadas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, recibidas a satisfaccion por la
INTERVENTORIA y entregadas al CONTRATANTE a su entera satisfaccion, por los valores o precios unitarios fijos
pactados para el respecto item segin la oferta econémica. El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO no podra
superar en ninguin caso su ejecucion, el presupuesto asignado por la CONTRATANTE.

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) pagara
al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el valor de la Fase IlI - Ejecucion de las obras -, asi:

Pagos parciales de acuerdo a actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberan contar con el visto
bueno de la INTERVENTORIA, e informe técnico de avance de obra mensual y que se pagaran dentro de los TREINTA
(30) DIAS CALENDARIO siguientes a radicacion de la respectiva factura y con el cumplimiento de los requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencion en garantia del cinco por ciento (5%), la cual se devolvera al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, contra acta de liquidacion del contrato de ejecucion del proyecto, una
vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Entrega de los documentos sefialados en la etapa de entrega de obras, sefialado en estos Términos de Referencia
ala INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.

b. Acta de terminacion del Contrato.

c. Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA.

d.  Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente documento.

El reintegro del cinco por ciento (5%) por concepto de la Retencion en Garantia, se realizara contra la suscripcion del Acta
de Liquidacion del Contrato, por todas las partes en ella intervinientes.

Los suministros de tuberias, accesorios, equipos y demas, solo se pagaran, cuando se encuentren debidamente instalados,
probados y recibidos a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera acreditar, que se encuentra al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF vy las cajas de compensacién familiar, y CREE
segun corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la obra, incluido el personal independiente
que preste sus servicios para la ejecucion de la obra.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravdmenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las
diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que
de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.
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El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO seré el encargado y Unico responsable de entregar la obra
funcionando en las condiciones contratadas.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros,
a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasién del
desarrollo del mismo.

24. CLAUSULAS GENERALES A TENER EN CUENTA

Teniendo en cuenta que el recurso asignado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio corresponden a los recursos
requeridos de acuerdo con el proyecto presentado por la ENTIDAD TERRITORIAL y que fueron viabilizado a través del
mecanismo de viabilizacion de proyectos por parte de este Ministerio. En el evento de presentarse durante la ejecucién
del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variacién en la cantidad de obra, que requieran recursos
adicionales, esto es, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situacion debe ser planteada a la Interventoria y al
Supervisor por parte de FINDETER, para que se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para estos eventos y su consecuente modificacion, de acuerdo con lo establecido
en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Le esta prohibido al contratista ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin que previamente se
haya suscrito el respectivo contrato adicional segun corresponda. Cualquier item que se ejecute sin la celebracion previa
del documento contractual sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, de
manera que LA CONTRATANTE no reconocera valores por tales conceptos.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos
mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes
autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que de él se
deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros,
a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecucion de la FASE I, por causa o con ocasién del
desarrollo del mismo.

2.5. CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS

El Contratista previamente a la celebracion del contrato ha hecho sus propios célculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el cual se
ejecutard el contrato, asi como todos los fendémenos, que puedan afectar la ejecucién del contrato. En la ejecucion del
contrato, el Contratista se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo
del objeto contractual, con el fin de realizar la gestién de los riesgos que puedan afectar la ejecucién del contrato. Dicha
gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a) Laidentificacién de los riesgos

b) Elanalisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de
los riesgos identificados, asi como la priorizacién de cada uno de ellos.

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que se
ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos
identificados.

d) Realizar las actividades de monitoreo y controles aplicables con base en la priorizacidn de riesgos realizada, con
lo cual determinaré si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian
la efectividad prevista.
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Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el Contratista debera presentar a FINDETER para su aprobacion un
documento que contenga la siguiente informacién como minimo:

i) Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades
del equipo de trabajo con relacién a la gestion del riesgo, la categorizacion que utilizara para priorizar los
riesgos, la periodicidad con la que realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucion
del contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los
analisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestién de riesgos a partir de la
cual el Contratista determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestion
de los riesgos.

i) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de
los riesgos, asi como la calificacion de los riesgos de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de
Gestion del Riesgo.

ii) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos
en el Registro de Riesgos.

2.6. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

A la fecha el proyecto cuenta con permiso ambiental de concesién de aguas concedida por la Corporacién Auténoma
Regional Santander - CAS mediante Resoluciéon 00001275 del 8 de noviembre de 2010, en donde se otorga aumento de
caudal del concesionado mediante resolucion RVZ No. 005 del 2 de abril de 2007 de la siguiente fuente hidrica:
QUEBRADA EL GRAN CURI; la cual aflora en la vereda el Tigre; en un caudal de 6.9L/s equivalente al 26.03% del CBR
= 28.5L/s para consumo humano y uso doméstico de 3492 personas.

El proyecto cuenta con los predios para la ejecucion del proyecto, segun los certificados de tradicion y libertad que se
relacionan a continuacion:

No. PREDIO MATRICULA No.
1 PREDIO PTAP 324-58282
2 PREDIO TANQUE URBANO 324-51518

Adicional a lo anterior se cuenta con 20 autorizaciones de paso necesarias para su ejecucion, segun lo indicado por el
municipio de San Benito en el plano denominado “PLANO_SERVIDUMBRE 1/1”, el cual presenta el trazado del proyecto
e incluye los predios relacionados en las autorizaciones de paso.

Mediante oficio de fecha 27 de octubre de 2016 emitido por Ivan Ricardo Medina Bahamdn-Secretario de Planeacion e
Infraestructura del Municipio de San Benito-Santander, certifica que las redes de distribucion del municipio, se encuentran
ubicadas por via publica y por ello no necesitan servidumbre para su intervencion.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se detecte la necesidad de tramitar algun tipo de licencias
ylo permisos adicionales, le correspondera y seré responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante
las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.

Esto es, aquellos tramites inherentes y necesarios para la correcta ejecucion de las obras seréd responsabilidad del
contratista su identificacién, costeo (asumir el costo de los mismos) y gestién. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones
contractuales a cargo del Ente Territorial en materia de permisos, licencias y autorizaciones adquiridas en virtud del
Convenio Interadministrativo suscrito, por lo tanto, los pagos ocasionados por la expedicién de las licencias y/o permisos
que dependan directamente del Municipio seran asumidos por éste. Con relacién a los pagos ocasionados por la obtencion
de los predios y la imposicion de servidumbres seran asumidos por el Municipio.
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En el caso que durante la ejecucién del contrato se requiera, sera responsabilidad del contratista adelantar la gestién de
las licencias y/o permisos necesarios para el desarrollo del proyecto. Los costos correspondientes a tramites de licencias,
ylo permisos, necesarios para la ejecucion del proyecto seran asumidos por el contratista.

Los costos ocasionados por la obtencién de los predios y los costos por servidumbres seran asumidos por el municipio.
2.7. VISITA AL SITIO DE LA OBRA.

Los interesados podran asistir a la visita al sitio del proyecto en el lugar, fecha y hora establecida en el cronograma. La
visita al sitio del proyecto NO es obligatoria. En todo caso, sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto, actividades y/o obras a ejecutar y con la presentacion de la propuesta las declara
conocidas. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde
se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza
del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdmicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucién de las actividades y/o del
proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, la no asistencia a la visita de obra o el
desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.8. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecucion del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter obligatorio en el
proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacion profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente
que resulte seleccionado dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la publicacidn del acta de seleccion, para
verificacion de cumplimiento por parte del interventor, quien validara que cumplan con los requisitos minimos o superiores
a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucién del contrato y los mantendra durante la ejecucién del mismo.

De modo que, para la elaboracion de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y ademas
aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y deberd costearlo en su propuesta
econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el personal o
los recursos suficientes para la ejecucidn del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la CONTRATANTE no
reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al interventor para
acreditar la formacion profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacion profesional, tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara aportando
fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.
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28.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL
PERSONAL PROPUESTO

Se tendra en cuenta la experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre. Para efectos de verificacién
debera allegar los certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto,
de acuerdo a las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contratd el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados
asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de o anterior, se debera adjuntar certificacion
0 soporte de evidencia de la ejecucién del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrato la ejecucién del
proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuto el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacion y/o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacion de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas,
entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditaciéon no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacién del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacidn superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomaré la
informacién para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena practica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacién académica, la cual se aceptara Unicamente para aquellos
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecié expresamente que procedia la
misma y conforme a los pardmetros alli indicados, de modo que no procedera para aquellos perfiles en los que no se
establecio la posibilidad de convalidar.

2.9. DEDICACION DE PERSONAL
Cuando el proponente seleccionado tenga uno o mas contratos en el marco del Programa de Agua para La Prosperidad

administrado por el Patrimonio Autdnomo Asistencia Técnica Findeter — Fiduciaria Bogota, se verificara, previo a la
suscripcidn del acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100% de la
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dedicacién acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal que supere esta
dedicacion.

2.10. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO -MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia y por lo tanto del contrato
que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucion de dichos riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean evaluados y de ser
pertinentes sean incorporados en matriz referida. No seré posible entonces alegar desequilibrio econémico del contrato
por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los
documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA en dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen
acerca de la distribucion de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los
riesgos y la afectacion del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar
o mitigar, segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucion del contrato.

Es responsabilidad de los proponentes, para la preparacion y presentacion de su oferta conocer, valorar, aceptar e incluir
los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva, lo cual se entiende declarado con la presentacion de la oferta.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

La tipificacion, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de seleccion,
se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones a cargo de cada
una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de las reglas
de participacion, considerando, preponderantemente, que en general, esté a cargo del contratista la ejecucion del contrato
de conformidad con la documentacién técnica suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor
pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible
aquel que reune las siguientes caracteristicas:

Su prevision se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos similares a
aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecién comporta un dafio patrimonial para una o ambas partes de la relacién contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracién del contrato. En caso de ser anterior o concomitante,
ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacion de conocimiento a ninguna de ellas por razones
tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o personal o sus indagaciones previas
particulares.

Su concrecion o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacién contractual o luego de su terminacion,
siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las obligaciones que de ella
emanaron.
El dafio que resulte de la concrecion del riesgo debera ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal manera
que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta el patrimonio de la
otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio emergente.

2.11. INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Las actividad consistente en controlar, exigir, absolver, acompanar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO que resulte del presente proceso de seleccion se realizaran a través de
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desempefiara las funciones previstas en el Manual de Interventoria del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER vigente, las Reglas de Participacion de los términos de referencia y el Contrato.
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2.12. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO frente a la entidad, por razon de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio de
necesidad efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el contratista debera constituir las
garantias a favor de Entidades Particulares “PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER’,
expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya péliza matriz se encuentre aprobada
por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

2.121. DEL CONTRATO

AMPARO

MONTO DEL AMPARO

VIGENCIA

Cumplimiento

30% del valor del contrato

Vigente por el plazo de ejecucion del
contrato y cuatro (4) meses mas

La aprobacién de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es requisito
previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual, el mismo no podré iniciar su ejecucion sin la respectiva

aprobacion de ésta.

2.12.2,

PROYECTO

GARANTIAS PARA AMPARAR LA FASE | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL

GARANTIA

COBERTURA DE LA
GARANTIA

VIGENCIA

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor de la Fase |

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase |
y tres (3) afios més.

Responsabilidad Civil Extracontractual

20% del valor de la Fase |

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase |
y cuatro (4) meses més.

Calidad del Servicio Fase |

30% del valor total de la
Fase |

Vigente por (3) tres afios contados desde la
fecha de suscripcion del acta de recibo final de
la Fase 1

2.12.3.

PROYECTO

GARANTIAS PARA AMPARAR LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL

GARANTIA

COBERTURA DE LA
GARANTIA

VIGENCIA

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor de la Fase I

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase Il
y tres (3) afos mas.

Responsabilidad Civil Extracontractual

20% del valor de la Fase |l

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase I
y cuatro (4) meses mas.

Calidad del Servicio Fase Il

30% del valor total de la
Fase Il

Vigente por (3) tres afios contados desde la
fecha de suscripcion del acta de recibo final de
la Fase I

2.12.4. GARANTIAS PARA AMPARAR LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO
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COBERTURA  DE LA

GARANTIA GARANTIA VIGENCIA
De Salarios, prestaciones sociales e | 10% del valor del valor total de | Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase Il
indemnizaciones laborales la Fase Il y tres (3) afios mas.

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase llI

Responsabilidad Civil Extracontractual | 30% del valor de la Fase |lI ,
y cuatro (4) meses mas.

Vigente por cinco (5) afios contados a partir
0,
Estabilidad y calidad de obra ﬁ?/" del valor total de la Fase de la suscripcion del acta de recibo final de

obra por parte de la interventoria.

La aprobacién de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es requisito
previo para el inicio de la ejecucion de cada una de las fases, razén por la cual ninguna fase podra iniciar su ejecucion sin
la respectiva aprobacion de éstas.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y
el respectivo soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacién de No expiracién por falta de
pago.

Solo se aceptaran garantias con las siguientes exclusiones: i) Causa extrafa, esto es, la fuerza mayor o caso fortuito, el

hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la victima. ii) Dafios causados por el contratista a los bienes de la Entidad
Estatal no destinados al contrato.
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Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia, Estudio de
Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y demas documentos
asociados al proceso.

El 03 de noviembre de 2016

Visita al sitio de la obra

El 10 de noviembre de 2016 Hora: 9:00 am
Lugar: Alcaldia Municipio San Benito Santander

Recepcion de Observaciones a los Términos de Referencia y
anexos

Hasta el 15 de noviembre de 2016

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los
Términos de Referencia y anexos.

Hasta el 18 de noviembre de 2016

Cierre — plazo maximo de presentacion de oferta (Sobre No. 1y
2) y Apertura de Sobre No. 1

El 24 de noviembre de 2016 Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Fiduciaria Bogoté - Calle 67 No. 7-37 Piso
3, Bogota D.C.

Publicacion del Documento de Solicitud de Subsanabilidad

Hasta el 1 de diciembre de 2016

Oportunidad para subsanar

Hasta el 9 de diciembre de 2016

Publicacion del Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes

Hasta el 13 de diciembre de 2016

Plazo para presentar observaciones al Informe de Verificacion de
requisitos habilitantes

Hasta el 15 de diciembre de 2016

Publicacién del Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes

Hasta el 19 de diciembre de 2016

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econdmica de las propuestas
habilitadas.

El 20 de diciembre de 2016

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 67 No. 7-37 Piso
3, Bogota D.C.

Publicacion del Informe de Evaluacion Econémica

Hasta el 26 de diciembre de 2016

Plazo para presentar observaciones al Informe de Evaluacién
Econdmica

Hasta el 28 de diciembre de 2016

Determinacion del método y ponderacion econdmica de las
propuestas habilitadas

Hasta el 2 de enero de 2017

Publicacién del Informe Definitivo de Evaluacion y asignacion de
puntaje (Orden de elegibilidad).

Hasta el 3 de enero de 2017

Publicacion acta de seleccion del contratista.

Hasta el 6 de enero de 2017

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http:/horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de ejecucion del proyecto: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente
proceso de Convocatoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que adelantara las labores de interventoria a la ejecucion condicional por
fases del proyecto a contratar a través del presente proceso de seleccion.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o més personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta serd irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podré retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacién cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cédigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.
Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacién requerida en los

formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentaciéon de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del Sistema
General de Seguridad Social Integral o CREE segun corresponda y debe presentarse debidamente suscrito.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacién necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las fases y toda la informacion
necesaria de la propuesta econémica y debera presentarse en el sobre N° 2 para efectos de evaluacion y calificacion.
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Formato 5 — Estimacion propuesta econdmica detallada y factor multiplicador: Contiene el analisis detallado de los
diferentes componentes que conforman el factor que afecta los costos directos necesarios para la ejecucion del contrato
de obra. El proponente que resulte seleccionado debe presentar un formato por cada una de las Fases | y Il en fisico y
Excel debidamente diligenciados, los cuales deben corresponder con la oferta aceptada, para verificacién de cumplimiento
por parte del interventor, quien validara que cumplan con los requisitos minimos establecidos en los términos de referencia,
como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato. Estos formatos son considerados Unicamente como
una herramienta para la interventoria del contrato de obra.

Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaracion juramentada de la identificacion e informacién del beneficiario real del
contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato. Entendido este, como
la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y tomar decisiones sobre la presentacion de
la propuesta, suscripcion, ejecucion, terminacion y liquidacion del contrato, asi como, sobre el manejo de los recursos
econdmicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucién de los beneficios econdmicos derivados del
mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no
grupo empresarial y debera presentarse debidamente firmada.

Formato 7 - Presupuesto del proyecto Fase lll: Contiene la descripcion, unidad de medida y pago, cantidad de obra y
precios unitarios que conforman el valor total de la Fase Ill, que debe diligenciarse y presentarse con la propuesta
econdmica en el Sobre N° 2 para efectos de evaluacion y calificacion.

Formato 8. Formato de Declaracion Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracion juramentada
del proponente, de la persona juridica y/o de los integrantes del consorcio o de la unién temporal, de no encontrarse
incurso(s), en las causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los términos
de referencia.

1.2. SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlU. Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo.
MVCT: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PDA: Planes Departamentales de Agua.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Bésico.

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacion correspondiente a la presente convocatoria estd sometido a la legislacion y jurisdiccion Colombiana
y se rige por el régimen de la contratacidn privado contenido en el Codigo Civil, el Cédigo de Comercio y deméas normas
aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se
sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES
La presente contratacion se regira y esta sujeta por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucidn Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.
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1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

EI PROPONENTE con la presentacién de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accién del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podra(n)
ser remitido(s) al correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de 10 MB incluido el cuerpo
del correo en un solo correo electronico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, asi mismo aquellos documentos que
requieran presentacion en original, no seran admitidos en correo electronico, de modo que deberan radicarse en fisico y
original dentro del plazo establecido. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a los 10MB, podra remitir varios
correos electrénicos, pero debera tener precaucion que todos sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos, para
que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, serd aquella radicada y/o enviada segln corresponda a cualquiera de los medios
establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electronico
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberén ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER- FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

Bogota D.C. — Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccion electrénica y
teléfonos fijos y/o celulares.

C. Identificacién de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubieren.

d. NUmero total de folios.

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO
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Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web
www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a disposicién de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podrdn consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pégina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de
almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER
ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, oficinas de la Gerencia de Agua y Saneamiento Basico, a la
que podra asistir algun funcionario de la Direccién de Contratacion, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10.  OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso
de seleccién, de manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso, a través de
correo electrénico grupo-icat@findeter.gov.co o en fisico en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, Findeter. No se absolveran
consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podré agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11.  ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER y deberan
expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacién del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

112.  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€n consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.
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El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la suscripcion del
contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podréa ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado deberd cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucién de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Cddigo General del Proceso
para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacién y legalizacion de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, seguin el caso.

1.13.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar en el lugar y hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su propuesta en
medio escrito (fisico), en dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos
de los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacion establecidos en los presentes términos
de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden
juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y deberd estar marcado como Sobre Propuesta

Técnica

Debe presentarse en medio escrito (fisico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econdémica en medios fisico y magnético en Excel y PDF. La
informacion consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Debera presentarse en medio escrito (fisico), en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.3. Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el tltimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacidn se realiza en la esquina
superior derecha del documento segin el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras, usando lapiz de mina
negra y blanda, tipo HB 6 B, o boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacion debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en carton, tamaiio oficio- de
300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de acidos. Para dar

cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentacion No se debe presentar en AZ, folder o carpetas
plastificadas, anillados o velobinder.
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La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos se

deberd incluir la documentacion excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliacion.

1.14.

1.15.

10.

1.

12.

REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio 0 union temporal, debera presentar solamente una oferta.

En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados,
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras
asociativas de consorcio 0 unién temporal, que a la fecha de presentacién de la propuesta cumplan con los
requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes con el fin de no permitir el
ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea
de manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o union temporal), debera acreditar
que posee titulo como Ingeniero Civil o Sanitario.

La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro medio
telematico.

Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no serén aceptadas. Por ende, no seran objeto de
verificacion ni evaluacion.

En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

En caso de discrepancias entre la propuesta econdémica original en fisico y la presentada en formato digital,
prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econdmica y/o presupuesto en
formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente
como una herramienta de trabajo para los evaluadores.

La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria deberan diligenciarse completamente.
Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior, que pretendan hacerse valer en la convocatoria
deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o
legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica
o privada del documento.

DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en ofra actuacion dentro de
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los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, deberé solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, deberd identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacién en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16.  PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales, ni condicionadas.
1.17.  TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolverd sin abrir y se dejara constancia
escrita de la devolucion.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes podran radicar una solicitud de devolucion de las copias
de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de publicacion del acta de
seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las mismas seran enviadas a archivo general para
su destruccion.

1.18.  PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacién de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia y
se hara en el lugar, hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal
fin.

Por ninguin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en lugar diferente
al establecido en el cronograma.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcidn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccién
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccién deberd presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencién
Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizaciéon para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacién: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emiti6 el documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

1.19.2. APOSTILLE.
Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicién del requisito de legalizacion para Documentos Publicos

Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, solo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actiia el funcionario publico firmante del
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documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccién oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual deberéa presentarse debidamente
apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20.  TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucion de educacion superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad competente en el
respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la convalidacién de estos titulos ante el
Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual deberad contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio.

1.21.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

1.21.1. Verificacién de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.
1.21.2. Verificacién e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

1.21.3. Conversion del valor del contrato a dolar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del
dolar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del
contrato.

1.21.4. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversién a la moneda criterio de comparacion.

1.21.5. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminacién
y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion, sera la de
terminacion del contrato.

En el evento que el proponente, con la propuesta o cuando se le requiera no presente documentos que cumplan con las
condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia en donde se pueda verificar el valor total
ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en
cuenta para acreditar este criterio deexperiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo

1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
No podran participar en el presente procesos de contratacidn, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se

encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.
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NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23.

CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1.

1.23.2.

1.23.3.

1.23.4.

1.24.

1.24.1.

1.24.2.

1.24.3.

Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 10 de la Ley 1437 de 2011 y demé&s normas
concordantes.

Haya suscrito contrato de Interventoria con Findeter o con la Contratante, o su conyuge, compafiero o compafiera
permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil, durante
el plazo de ejecucién y hasta la liquidacion del mismo. Cuando se trate de sociedades diferentes a las andnimas
abiertas, esta causal sera aplicable al representante legal, a los socios y a los miembros de la Junta Directiva u
6rganos que haga sus veces. En tratdndose de sociedades andnimas abiertas, aplicara respecto de su
representante legal y miembros de Junta Directiva. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios
reales de las mismas personas.

Hayan participado en la estructuracién, evaluacion, aprobacion, viabilizacién, financiacion del proyecto objeto de
la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de (i) los
conyuges o comparieros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o
segundo de afinidad y/o primero civil con cualquier persona que en cumplimiento de sus deberes u obligaciones
legales, contractuales o funcionales, participaron en la convocatoria, en los términos anteriormente sefialados y
(ii) los beneficiarios reales de las mismas personas.

Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracién de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Esta prohibicion también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.
DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

El proponente seré el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice
en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u
obra a contratar.

CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los
proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los
sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y
accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas,
ambientales, econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar
la ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el
desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.
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1.24.4. La exactitud y confiabilidad de la informacién diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacién que haga de la misma.

1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econdmicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximird de la obligacién de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.6. De modo que, la elaboracién de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deberéa tener en
cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y
€en sus propias estimaciones.

1.25.  POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién o documentacion
aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios
que considere necesarios para lograr la verificacion de aquellos aspectos que se consideren necesarios.

1.26.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso normal de la misma.

Tratandose de Interventoria, ademas procedera la suspension o cancelacién segin corresponda, cuando se haya
suspendido la convocatoria para la cual se esta adelantando la respectiva interventoria o cuando la misma sea cancelada
o declarada desierta, pudiéndose suspender o cancelar en cualquier momento, inclusive antes de la firma del contrato.
Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segln corresponda, que se publicara en la
pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (y FINDETER,
www.findeter.gov.co.

1.27.  CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccién serd en el lugar, fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejard constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren
presentes, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web
de la CONTRATANTE.

1.28.  VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.

1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los aspectos de los Términos
de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en la
convocatoria.

Las solicitudes de subsanacién se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la entidad
publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o
documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.
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Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDFal correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co, o
radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 N°
19-20 Bogota cuyo horario de atencién al publico es en jornada continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los
viernes de 7:00 a 17:00 horas,dirigido a la Direccion de Contratacién, asi mismo aquellos documentos que requieran
presentacion en original, no seran admitidos en correo electronico, de modo que deberan radicarse en fisico y original
dentro de los horarios de atencion sefialados. No seran tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporanea ni
las radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al sefalado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante 0 necesidad de aclaracién de
alguno, y por ende, no lo haya requerido en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, podra solicitar a los
proponentes para que allegue los documentos o aclaraciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje o relacionados con la falta de capacidad
no podran ser objeto de subsanacion, por lo que, los mismos deben ser aportados por los proponentes desde el momento
mismo de la presentacion de la oferta.

Con ocasién de la(s) solicitud(es) de subsanacion para habilitar la propuesta, los proponentes no podran adicionar o
mejorar sus ofertas.

1.28.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacién de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la etapa de
subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el cumplimiento o no de los
requerimientos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, asi
como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacién y las subsanaciones, y se dejard constancia de los
proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad.

La Entidad publicara el Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el cronograma del
presente proceso de seleccién, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pégina web de la
CONTRATANTE y permaneceré a disposicion de los participantes los dias sefialados en el cronograma, para que dentro
de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes.

1.29.  OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha establecidos en el
cronograma, a través del correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co o en la Calle 103 # 19 - 20 Bogota, D.C.

Los proponentes con ocasion de esta potestad, no podrén adicionar, subsanar, modificar o mejorar sus propuestas o
allegar documentos que sean objeto de calificacion.

1.30.  RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.31.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura del Sobre No.

2 — Propuesta Econémica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se dejara constancia mediante
acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

Pagina 52 de 97


mailto:grupo-icat@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/
mailto:grupo-icat@findeter.gov.co

TODOSPORUN

Findeter $ Fiduciaria Bogotd (_ ® MINvIVIENDA NUEVO PAlS

CRCIGH

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas. Las propuestas econdmicas seran
publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), hara
entrega al Evaluador del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas. De esta entrega se dejara
constancia en acta respectiva. EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), mantendra en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta.

1.32. METODOLOGIA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion realizaran la evaluacion de la
propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econdémica se elaborara y publicara el Informe de verificacion econémica en el que consten los resultados
de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podran formularle observaciones.

Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizaran el analisis de las
observaciones presentadas al Informe de Verificacion Economica, determinaran el método y ponderacién econoémica de
las propuestas habilitadas y elaboraran y publicaran el Informe Definitivo de Calificacion con el respectivo Orden de
Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacién. EI Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, haré la seleccién correspondiente, cuya
acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

1.33.  RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa al andlisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las
observaciones correspondientes.

1.34.  CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o més propuestas obtengan la misma calificacién total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.34.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucion.

1.34.2. Sipersiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil siguiente
de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacién, en la fecha, hora y lugar que se establezca
mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados empatados
escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.
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En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
que tome la balota en su representacion.

1.35.

MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccién, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacién
del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.

1.36.

CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.36.1.
1.36.2.

1.36.3.
1.36.4.
1.36.5.
1.36.6.

1.36.7.
1.36.8.

1.36.9.

1.36.10.
1.36.11.
1.36.12.

1.36.13.

1.36.14.

1.36.15.
1.36.16.
1.36.17.
1.36.18.

1.36.19.

1.36.20.

1.36.21.
1.36.22.

No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica, ya sea en forma individual, como socioo como miembro
de un consorcio 0 unién temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran rechazadas.
Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.

Cuando la propuesta econémica presentada para el proyecto, para las fases o para los precios unitarios o items,
luego de las correcciones aritméticas, sea inferior o superior al rango de porcentajes establecidos en los
presentes términos de referencia para la respectiva propuesta econémica, fase o item.

Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

Cuando la propuesta presentada modifique el plazo de ejecucion estipulado en los Términos de Referencia.
Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econoémica o viceversa.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por
la Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
se encuentre incurso en alguna prohibicién para presentar propuesta de las establecidas en los presentes
Términos de Referencia.

Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccién objetiva.
Cuando la propuesta econdmica sea parcial o totalmente ilegible.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 union temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacion
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI" de la Procuraduria General de la Nacion.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién Temporal
0 sus representantes esté(n) reportados en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de
la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT.

Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con los
soportes existentes no cumple con los requisitos habilitantes.

Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.
Cuando se presente propuesta parcial, alternativa y/o condicionada.

Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del
proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

El incumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia de No Concentracion
de Contratos. Esta causal solo aplica si la convocatoria tiene regla de No concentracion (Obra cuantia menor a
veinte mil millones (20.000°000.000))

Cuando la constituciéon del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen las
facultades requeridas con posterioridad al cierre.

Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.

En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.
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1.37.  CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.37.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.37.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.37.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.37.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autdnomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberé motivar su
decision.

1.37.5. Cuando una vez aplicada la regla de concentracion de contratos no exista proponente en el orden de elegibilidad.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dard a conocer la decisién, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.38.  SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE aprob¢ la carta cupo de crédito.

1.39.  LEGALIZACION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias requeridas para legalizar el contrato suscrito dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la suscripcion del CONTRATO.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

1.40.  CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento o no constituyere las garantias requeridas en el contrato, EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) podré hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra
de su valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de
la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, siempre
y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccién del Comité Técnico y Fiduciario, caso
en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el
perfeccionamiento del contrato.

1.41.  APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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SUBCAPITULO I
DOCUMENTOS Y REQUISITOS

2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA

Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacion:

2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Cdmara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacién con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4, Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse
en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacion mediante la cual el 6rgano competente lo faculta para presentar
la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del
Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La ausencia
definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad, o la
acreditacion de la misma con posterioridad al cierre, determinaré la falta de capacidad juridica para presentar la propuesta,
y por tanto se procederd a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre constituida con cinco (5) afios de antelacion al
cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracién: Que el término de duracion sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) afios
mas.

8. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacién de la propuesta

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratdndose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad.

2.1.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucién de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos:
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1. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompafiado de la cédula de ciudadania, cédula de extranjeria o
pasaporte de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de su representante legal, segln corresponda, de
acuerdo con la normatividad vigente. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la
contrasefa expedida por la Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o union temporal, el cual deberd ser el mismo del objeto a contratar.

3. El proponente podra asignar nombre al consorcio 0 unién temporal, sin embargo, debera abstenerse de hacer
referencia o de incluir en dicha nominacion el nombre de la Financiera de Desarrollo Territorial o de Findeter.

4, La designacién de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion del

consorcio o union temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal
o definitiva.

5. La indicacién expresa del domicilio de cada uno de los integrantes.
6. La indicacion del domicilio de la figura asociativa
7. Sefialar si la participacién es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este ultimo caso, sefialaran

expresamente las actividades, términos y extension de la participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y
en la ejecucion del contrato.

8. La manifestacion clara y expresa de que quienes integran el consorcio 0 unién temporal responderan por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, para los miembros del consorcio
solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del
contrato y limitada conforme a la participacion de los miembros para el caso de la union temporal.

9. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica
sefialada en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento
(30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacién en el mismo no podra ser
menor al cincuenta por ciento (50%).

10. De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito deberéa tener una participacion en el consorcio 0
union temporal, no menor al treinta por ciento (30%).

1. En ningUn caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacién constituira causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucién ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

1. Al acta de constitucién del consorcio o0 unién temporal se le debera anexar la documentacién que acredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los
certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta Directiva
y poderes y tratdndose de personas juridicas de derecho publico acto de creacién (si aplica), resolucién de
nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la certificacion del
Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del representante legal.
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2. Si el representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre de la
persona juridica, debera presentar copia del érgano social competente, en el que conste que el representante
legal esta facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.

3. Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo
la etapa de liquidacion.

4. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados en el Sistema de
Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT o en la Lista
Clinton.

5. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o union temporal podran constituir un solo
apoderado comdn, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y traduccion
exigidos en el Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El
poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio o Union
Temporal.

6. La garantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados
en los presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participacion.

7. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera
presentar solamente una oferta.

8.  Una vez constituido el consorcio o union temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacién de
algun tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la
CONTRATANTE.

9. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto
Tributario.

2.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica 0 administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique

que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
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CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes, en la pagina web de la
Contraloria General de la Republica.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacién, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener fecha de
expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no
esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo anterior, sin
perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacion consulte los antecedentes correspondientes en la pagina
web de la Procuraduria General de la Nacion.

2.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES

Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policia Nacional para el proponente,
sea persona natural o juridica o los miembros del consorcio o0 unién temporal o sus representantes.

2.1.7.  AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcién profesional o certificado de
matricula, segun el caso.

2.1.8.  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar con su oferta
una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compafiia de Seguros legalmente establecida y autorizada
para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, asi:

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

1. Fecha de Expedicion: La fecha de expedicion de la garantia presentada inicialmente con la propuesta debera ser
igual o anterior a la fecha y hora sefialada para el cierre del presente proceso.

2. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad deberd cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.

3. Valorasegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del proyecto.

4. Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha
prevista para el cierre del proceso y en caso de la prérroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva fecha
del cierre.
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5. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. NIT 830.055.897-7.

6. Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura en el
documento de identidad y tratandose de consorcio o unién temporal a nombre de éste y no de su representante legal
y debera indicar los integrantes del mismo y su porcentaje de participacién seguin conste en el documento de
constitucion.

7. Se debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracion
por falta de pago, ni soporte de transaccién electronica.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta y/o esta no contenga los requerimientos de los términos de
referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del término perentorio
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccion, podran
presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.

21.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, deberd declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud por encontrarse en los supuestos
establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013) y pagar el Impuesto sobre la renta para
la Equidad CREE, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo certificar el cumplimiento
de pago de aportes a pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los
empleados de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre.

En las anteriores circunstancias, las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor
fiscal (cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante
legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. Si el proponente es una persona natural la acreditacion de este pago
se hara mediante declaracion juramentada.

La persona natural nacional debera ademés acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la planilla o comprobante

de pago de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales (si aplican) como minimo del mes inmediatamente
anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.
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2.1.11. REQUERIMIENTO TiTULACION COMO INGENIERO CIVIL O INGENIERO SANITARIO PERSONA NATURAL

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona
natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera individual o como integrante de un
proponente plural (consorcio o union temporal), debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Ingeniero
Sanitario, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula
profesional expedida por el COPNIA la cual se debe encontrar vigente.

2.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, la oferta debera ser
avalada por un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario matriculado, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula
profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar
vigente.

2.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anonima abierta o cerrada. Este requisito sélo sera exigible
para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.14. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACION DEL TERRORISMO

El proponente, su representante legal o su apoderado, segln corresponda, no podran encontrarse reportados en el
Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del Terrorismo — SARLAFT. En
consecuencia, con la presentacion de la propuesta se entenderd otorgada la autorizacion para realizar esta verificacion.

2.1.15. CARTA DE CUPO DE CREDITO PRE-APROBADO

El proponente nacional o extranjero con o sin sucursal en Colombia, deberd presentar con la propuesta una carta de cupo
de crédito pre-aprobado, que cumpla con lo establecido en los requisitos habilitantes de orden financiero de que tratan los
presentes términos de referencia.

2.1.16. CARTA DE CUPO CREDITO APROBADO

El proponente seleccionado debera presentar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA
FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la publicacion del acta de
seleccion emitida por el Comité Fiduciario, la Carta Cupo de Crédito Aprobada en firme, libre y/o disponible que indique
expresamente que el cupo de crédito se direcciona a esta convocatoria y que el monto comprometido no podré ser utilizado
en otros procesos contractuales.

En caso de no presentar la Carta Cupo de Crédito Aprobada cumpliendo con los requisitos dentro del término establecido
en el inciso anterior, el Comité Fiduciario previo agotamiento del debido proceso, podra seleccionar como adjudicatario al
proponente ubicado en segundo lugar de elegibilidad y asi sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden
de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el proceso.

La carta de cupo de crédito aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera y/o el gerente
de oficina o sucursal que la expide 0 su equivalente.
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En caso que la carta de cupo de crédito esté firmada por Representante Legal y este no se encuentre inscrito ante la
Superintendencia Financiera de Colombia, se debera adjuntar documento idéneo donde se evidencie el nombramiento.

La Entidad Contratante se reserva el derecho de efectuar las consultas que considere necesarias ante la Superintendencia
Financiera de Colombia y/o ante la entidad bancaria que emita la carta cupo de crédito.

Cuando la carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal o su equivalente, se debera adjuntar el
documento idoneo mediante el cual se acredite la facultad para realizar este tipo de operaciones.

2.1.17. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA (FORMATO 1) debidamente suscrita.

2.1.18. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL (FORMATO 2) debidamente suscrito.

2.1.19. FORMATO EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE (FORMATO 3)
2.1.20. FORMATO PROPUESTA ECONOMICA. Sobre N° 2 (FORMATO 4)

2.1.21. FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR
(FORMATO 5). El cual se debera presentar por el proponente seleccionado para la suscripcion del acta de inicio.

2.1.22.  FORMATO DECLARACION JURAMENTADA BENEFICIARIO REAL (FORMATO 6) debidamente suscrito.
2.1.23. FORMATO PRESUPUESTO DEL PROYECTO FASE Ill (FORMATO 7) Sobre N° 2

2.1.24. FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES (FORMATO 8)
debidamente suscrito
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VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO
3.1. REQUISITOS HABILITANTES
FINDETER adelantara la verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los exigidos
en los términos de referencia.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los términos
de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia y de la No
concentracion de contratos.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

3.1.1.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los siguientes requisitos de orden juridico y aportar con la

propuesta todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acapite

de documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal en

Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar una carta de cupo de crédito pre

aprobado, que cumpla con los siguientes requisitos:

3.1.2.1. Se debe presentar carta de certificacion de cupo de crédito pre aprobado en original expedida por una entidad
financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptaran por medio electrénico, ni

fotocopias.

3.1.2.2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresién que debe estar
incorporada de manera explicita en el texto de la certificacion.

3.1.2.3. Razén social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3.1.2.4. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacién.

3.1.2.5. Lacartade cupo de crédito pre aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera
ylo gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

3.1.2.6. Debera contener numero telefonico y/o correo electrénico de contacto.

3.1.2.7. Enlas propuestas presentadas a través de Consorcio o Unién Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo
de crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%.

3.1.2.8. Lafecha de expedicion de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacion a la fecha de cierre de la
convocatoria.

3.1.29. Laentidad verificard que la carta de cupo crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o superior al
30% del presupuesto de la convocatoria.

Pagina 63 de 97



TODOSPORUN

Findeter $ Fiduciaria Bogotd (_ ® MINvIVIENDA NUEVO PAlS

CRCIGH

Se podra presentar una misma carta de cupo de crédito en mas de una de las convocatorias del Programa Agua de la
Prosperidad

Conforme a lo anterior, la carta de cupo de crédito debera estar dirigida a los procesos de contratacion del Programa Agua
para la Prosperidad-Findeter, bajo las siguientes alternativas:

a) Estar dirigida especificamente a esta convocatoria; en tal caso no se acepta la presentacion del mismo cupo de crédito
para diferentes convocatorias en curso.

b) Estar dirigida a las convocatorias del Programa Agua para la Prosperidad-Findeter.

Cuando se opte por esta opcion, la asignacion del cupo de crédito se hara en primer lugar, a la convocatoria del Programa
de Agua y Saneamiento Basico — Findeter de la primera fecha de adjudicacién, y asi en orden ascendente.

Sin perjuicio de la opcion por la cual haya optado el proponente, podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este
dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera
RECHAZADA.

3.1.2.10. Que acredite, al momento de la presentacion de la propuesta, una vigencia minima de tres (3) meses contados
a partir de la fecha de cierre de la convocatoria establecido en el cronograma o en las adendas que se expidan
para tal fin.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta de cupo de
crédito. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de
la misma. En caso que al momento de la verificacion de la carta de cupo de crédito la entidad financiera confirme una
disminucion del valor del cupo, el proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo
estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios 0 Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se efectuara la suma
aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la suma aritmética
de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas por el proponente.

3.1.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
Se verificara que el proponente acredite experiencia especifica en CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE SISTEMAS

DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, con la ejecucion de MINIMO UNO (01) Y
MAXIMO TRES (03) CONTRATOS_O PROYECTOS EJECUTADOQS, con el cumplimiento de las siguientes condiciones:

a. Los contratos aportados deberan sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.00 vez el valor de la
sumatoria del Presupuesto Estimado - PE (Fase | + Fase Il + Fase lll), expresado en SMMLV.

b. Lasumatoria de las longitudes en la instalacion de tuberias en HIERRO DUCTIL (HD) Y/O CONCRETO CON O
SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y/O POLIVINILO
DE CLORURO (PVC) Y/O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) para acueducto, debe ser igual o mayor
a SIETE MIL (7.000) metros, con un didmetro igual o superior a 6" (160mm). De la longitud requerida
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anteriormente al menos 1500 m deberan corresponder a la instalacion de tuberia en POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD (PEAD) con didmetro igual o superior a 6” (160mm)

c.  MINIMO uno de los contratos aportados debe garantizar la Construccion de una Planta de Tratamiento de Agua
Potable, con capacidad igual o superior a 11.0 I/s.

Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:
i. ACUEDUCTO': Sistema de abastecimiento de agua para una poblacién.

Para el presente proceso, se entiende como acueductos, al sistema de abastecimiento de agua para una poblacién, que
corresponde el conjunto de obras, equipos y materiales utilizados para la captacion, aduccién, conduccion, tratamiento y
distribucion del agua potable para consumo humano.

i PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE?2: Conjunto de obras, equipos y materiales necesarios para
efectuar los procesos que permitan cumplir con las normas de calidad del agua potable.

3.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente manera:

i Cuando la participacion fue igual o mayor al treinta por ciento (30%) se tendran en cuenta las actividades
ejecutadas en su totalidad. Si la participacion fue menor al treinta por ciento (30%), se cuantificarad en proporcién al
porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente plural,
y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato
o0 proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para el aporte de la
experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Union Temporal que ejecutaron el contrato,
y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacién de los integrantes que
conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de
seleccion.

Y en el evento que alguno de los integrantes tenga participacion del 30% o mas, dicho contrato se entendera aportado
como un (1) solo contrato o proyecto y solo se cuantificaré bajo esta regla la experiencia de este integrante. El porcentaje
de participacién de los demas integrantes en dicho contrato o proyecto no se podra acumular, por cuanto, no se podra
acreditar sino hasta el 100% de la experiencia ejecutada en el contrato o proyecto aportado.

i. El valor del contrato se cuantificaré en proporcién al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en
la respectiva figura asociativa.

i, Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

1 Tomado de la definicién Acueducto: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento - Titulo A
2 Tomado de la definicién Planta de Tratamiento de Agua Potable - PTAP: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y
Saneamiento - Titulo A
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iv. En ningun caso podra acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus miembros con el fin
de alcanzar el 30% de la experiencia especifica individual requerida.

Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica, se tendra en cuenta la unidad de medida de la
estructura, de la experiencia especifica que se esta requiriendo acreditar.

En ningln caso podra acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus socios con el fin de alcanzar el
30% de la experiencia especifica individual requerida.

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcién del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversién,
seré la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente no presente con la propuesta o cuando se le requiera documentos que cumplan con las
condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia, en donde se pueda verificar el valor total
ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en
cuenta para acreditar este criterio de experiencia .

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios Minimos
Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

C. Laexperiencia especifica del proponente podré acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacién del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica y el cumplimiento y/o liquidacién del contrato o
proyecto.

Alternativa B. En el evento de no disponerse de la certificacion de que trata el literal anterior, se deberd adjuntar copia del
contrato con su correspondiente acta de terminacion, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacién, donde conste la
ejecucion del mismo, el valor final del contrato y se evidencie el afio de terminacion, la cual debera venir suscrita segin
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.
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En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos 0 proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podréa
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracién Delegada. No serd considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucién del proyecto que se pretende
acreditar

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos 0 proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero
maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una certificacion de
varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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 SUBCAPITULO IV
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

4.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de
evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

41.1.  EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el A.l.U. En el evento que el
formato de oferta economica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta”
la entidad se procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a valor de cada una de las fases, el IVA'y
AlU y/o a los siguientes conceptos: propuesta, IVA sobre la utilidad, total costos directos, administracion, imprevistos y
utilidad.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdémica de algin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccidn decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccidn decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto
al peso.

En el evento que el formato de propuesta econdmica presentado por el proponente presente errores en la descripcion
de los items y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades, se entendera que el proponente acoge en su
integridad la descripcion y/o unidades y/o cantidades establecidas para el respectivo item y/o unidad y/o cantidad en
los términos de referencia de la convocatoria. En tal caso, se realizara la respectiva correccion de la propuesta
econdmica y los resultados seran los que se tomaran para efectos de la evaluacién.

2. En el evento que la propuesta econdmica no contenga el valor de la propuesta, de alguna fase o que no se oferte
alguno de los items, o el mismo no contenga un precio unitario o se haya diligenciado en cero o con algun simbolo,
la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras

4. Encaso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total correcto sera el que se obtenga de
revisar dichas sumas, igualmente se realizara rectificacion de los errores aritméticos sobre el valor total de la oferta
que sera el que resulte de multiplicar el valor antes de IVA por el IVA.

5. Serealizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.
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6. Setomara como valor de la propuesta economica, el valor de la propuesta corregida.

7. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando no se incluya el IVA o el AlU en la propuesta econdmica
b. Cuando la propuesta econdmica presentada para alguna de las etapas presente un valor corregido inferior al valor
minimo o superior al valor maximo del presupuesto oficial estimado para la respectiva fase en los términos de
referencia.
c.  Cuando el valor total de la propuesta econdmica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o superior al
valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.
d.  Cuando el valor unitario corregido de algin item o unidad sea inferior al minimo o superior al maximo del presupuesto
estimado para el respectivo item o unidad en los términos de referencia.

8. De la anterior verificacion se elaborara un Informe de Evaluacion Econdmica en el que consten los resultados de las
ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con
los criterios establecidos, si proceden, y la identificacién de las correcciones efectuadas, el cual se publicara en la
fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho Informe de Evaluacién Econdmica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan
subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

9. Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econémica de acuerdo con
los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomarén hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el segundo dia habil siguiente a la fecha del vencimiento del plazo establecido para
presentar observaciones al informe de evaluacién econémica, de conformidad con las fechas previstas en el
cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO " .
(INCLUSIVE) NUMERO METODO
De 00a 24 1 Media aritmética
De 25a 49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

a. MEDIA ARITMETICA
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Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacién de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

— Xi
X = —
L N
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

i

X - -
{100 X (1 - <T)> para valores menores o iguales a X

X - Vil <
100x|1—-2 X para valores mayores a X

Puntajei = l
t
Dénde:
X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i= Ndmero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética alta.
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

%, = Vimax + X
2
Doénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vinax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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(X2 Vi . <
100 x 3 para valores menores o iguales a X,
A

(
Puntajei = !
|
\

X -
100 x (1 <| AX l)) para valores mayores a X
A

Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

c. MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= (n’IPI* X
Dédnde:
G = Media Geométrica.
n = Mumero de propussias econdmicas validas.
P = Valor de la propussta econdmica corregida del proponente|

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 x (1 - ( — 1)) para valores menores o iguales a G

G
Puntaje i =
G V | _
100 x para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomaré el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.
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d. MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta econdmica de menor valor y la asignacién de puntos en
funcion de la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que
se indican en seguida. Para la aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de
las propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacién, de acuerdo con la siguiente férmula;

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
100 * V,
Puntajei = ((—MIN>)
Vi
Donde:

Vn= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.

[ = Numero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.

10. Una vez realizada la ponderacion econémica de las propuestas habilitadas con el método que correspondio
asignandoles puntajes, se procedera a establecer, el respectivo Orden de Elegibilidad.

11. Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de elegibilidad de
conformidad con la evaluacion efectuada, el cual debe contar con No objecion del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.

12. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autbnomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.

4.2. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Para la adjudicacion se considerara que un mismo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera individual
o0 en consorcio 0 Unién Temporal, solo podra ser seleccionado hasta en maximo seis (6) de la totalidad de convocatorias
del programa de Agua y Saneamiento Basico de las que viene adelantando el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.). Comenzando por la primera fecha de adjudicacion de
la convocatoria asi en orden ascendente. Al nimero méximo de la totalidad de convocatorias referidas, se descontaran
aquellas en cuyos contratos se hayan suscrito las respectivas actas de terminacién al momento de cierre de la
convocatoria, para lo cual el proponente debera adjuntar estos documentos con la propuesta para certificar el cumplimiento
de dicho requisito. En este sentido el incumplimiento de la No concentracion de contratos afectard solidariamente al
proponente (Consorcio o Unién Temporal),

La propuesta del proponente que incurra en la citada No concentracién de contratos, incurrira en causal de rechazo. En
este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, previa
recomendacion del Comité Fiduciario.

En consecuencia, se verificara que los proponentes presenten con la propuesta la declaracion juramentada en la que
identifiquen plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean beneficiarias en caso de
resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.
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Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el beneficiario real de un contrato es la persona o grupo de
personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacién de la propuesta, suscripcion, ejecucion, terminacion
y liquidacion del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econdmicos relacionados con el contrato y en especial
sobre la distribucion de los beneficios econémicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario
real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.
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ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO

Para la ejecucion del contrato, el proponente con la presentacion de la propuesta garantiza que cuenta como minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas
y que en caso de ser seleccionado presentara para verificacion del interventor del contrato, los respectivos soportes de formacién académica y profesional y de experiencia que
acrediten el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para la ejecucion de cada una de las fases del proyecto, dichos soportes NO deben presentarse con la propuesta:

A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA FASE |

Para la ejecucion de esta fase, el proponente debera garantizar los siguientes perfiles y la dedicacion requerida:

Experiencia Especifica Dedicacion
Cant Cargoa Formacién | Experiencia Numero o duerr;(:?én
"| desempenar Académica General . de Requerimiento
Como / En: : total de la
proyectos particular
requeridos Fase |
PERSONAL MINIMO PARA LA FASE | DEL CONTRATO
En uno (1) de los
contratos 0
proyectos
aportados  debe
haber participado
como Director de
Ingeniero  Civil Director de Obra en Obra en la La requerida
. construccion  de
Director del ylo  Ingeniero contratos 0 sistemas de parael
Sanitario y . proyectos para la cumplimiento
1 Proyecto : 10 Afios g 3 acueducto que .
Ambiental  ylo construccion  de . del objeto de
. . incluya la
Ingeniero Sistemas de . " la Fasel
Sanitario Acueducto instalacion de
' hierro ductil (HD)
ylo concreto con o
sin  cilindro de
acero (CCP) vylo
poliéster reforzado
con fibra de vidrio
ylo polivinilo  de
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cloruro (PVC) ylo
polietieno de alta
densidad (PEAD) y
cuya  sumatoria
total de longitudes
sea igual o superior
a 5000m
En uno (1) de los
contratos 0
proyectos
aportados  debe
haber participado
como Especialista
Disefiador Hidraulico a los
Ingeniero  Civil Hidraulico 0 Estudios ylo
ylo  Ingeniero interventor de Disefios 0| Larequerida
sanitario  con disefio al Especialista parael
Especialista | posgrado en el 8 Afos componente 3 Hidraulico en la | cumplimiento
Hidraulico |area Hidraulica hidraulico de Interventoria a los | del objeto de
yloen el &rea de contratos 0 Estudios ylo| laFasel
ingenieria proyectos de Disefios en
sanitaria. construccion  de proyectos que
acueductos. incluyan la
instalacion de
tuberia de
acueducto en
longitudes iguales
0 superiores a
5.000 m.
Geotecnista 0 La requerida
interventor de parael
Ingeniero Civil o disefio al cumplimiento
Especialistg Gedlogo  con 8 Afios compongnte 9 NA. del objeto de
en Geotecnia [posgrado  en geotécnico de laFasel
Geotecnia contratos ]
proyectos de
infraestructura.
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Disefiador La requerida
estructural 0 parael
interventor de cumplimiento
Especialista Ingeniero  Civil disefio al del objeto de
Estructural | €O posgrado| 8Afos | componente N.A. laFasel
en Estructuras estructural de
contratos 0
proyectos de
infraestructura.
Especialista
Ingeniero Ambiental en La requerida
Ambiental o contratos 0 para el
Ingeniero  Civil proyectos de cumplimiento
Especialista ylo  Sanitario| 4 Afios estudios y disefios NA del objeto de
Ambiental con  posgrado o de interventoria a o laFasel
en o 4rea Iqs ) estudios y
ambiental disefios de
acueductos ylo
alcantarillados.
Responsable de la
Ingeniero  civil revision 0 La requerida
Profesional ylo Sanitario ylo elaboracion de parael
Costos y Sanitario y 4 Afios presupuestos  en N.A. cumplimiento
Presupuesto Ambiental contratos 0 del objeto de
' proyectos de Obra laFasel
Civil.
Abogado  con Anal?sta de titulos de
posgrado  en predlqs o, L on
derecho estudios Qe titulos _
administrativo dg ”predlos ylo, La requerida
derecho ' viabilidad y parael
Especialista piblico 6 Afios obtencién de NA cumplimiento
Juridico dereché) servidumbres /o, del objeto de
comerdial  ylo tramite de permisos laFasel
servicios ylo gglstor’ para la
piblicos obtenmon titulos de
domiciliarios propiedad yfo y

permisos para
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ejecucion de
contratos 0
proyectos de
infragstructura.
Trabajador(a)
Social, .
e La requerida
Psicélogo (a), . .
- Profesional  Social parael
. Socidlogo  (a), o
Profesional ; < en contratos o cumplimiento
1 : Antropologo (a), | 4 Afos 1 NA -
Social . proyectos de Obra del objeto de
Comunicador N
: Civil. laFasel
(@) Social o
profesional de
areas afines.
Topbgrafo en
contratos 0
proyectos de La requerida
disefio ylo parael
1 . Topbgrafo 3Afos | construccion  ylo 1 N.A. cumplimiento
Topografo L .
ampliacion de del objeto de
sistemas de laFasel
Acueducto ylo
Alcantarillado.
La requerida
parael
Experiencia Especifica Dedicacion
.l L - en la
Cargoa Formacion | Experiencia Numero .
Cant. - - - duracion
desempenar Académica General . de Requerimiento
Como / En: : total de la
proyectos particular Fase Il
requeridos
PERSONAL MINIMO PARA LA FASE Il DEL CONTRATO
Director del | Ingeniero  Civil Director de Obra En uno (1) de los|La que se
1 Proyecto ylo  Ingeniero| 10Afos |[en contratos o 3 contratos 0 | pacte como
Sanitario y proyectos para la proyectos aportados | resultado
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Ambiental
Ingeniero
Sanitario

ylo

construccion
Sistemas
Acueducto.

de
de

debe haber
participado ~ como
Director de Obra en
la construccion de
sistemas de
acueducto que
incluya la instalacién
de hierro ductil (HD)
ylo concreto con o
sin cilindro de acero
(CCP) ylo poliéster
reforzado con fibra
de vidrio y/o polivinilo
de cloruro (PVC) ylo
polietileno de alta
densidad (PEAD) 'y
cuya sumatoria total
de longitudes sea
igual o superior a
5000m

del
diagnéstico
de la Fase |

ylo

Especialista
Hidraulico

Ingeniero  Civil
Ingeniero
sanitario
posgrado en el
drea Hidraulica
ylo en el &rea de
ingenieria

sanitaria.

con

8 Afos

Disefiador
Hidraulico
interventor
disefio
componente
hidraulico
contratos
proyectos
construccion
acueductos.

de
al

de

de
de

En uno (1) de los
contratos 0
proyectos aportados
debe haber
participado ~ como
Especialista

Hidraulico a los
Estudios y/o Disefios
0 Especialista
Hidraulico en la
Interventoria a los
Estudios y/o Disefios
en proyectos que
incluyan la
instalacion de tuberia
de acueducto en
longitudes iguales o
superiores a 5000m

La que se
pacte como
resultado
del
diagnéstico
de laFasel

Pagina 78 de 97




Findeter $ Fiduciria Bogotd (_ ® MinvIVIENDA .'»'."u“é’fm"'i-‘i‘i;

nuCErInH

Geotecnista 0 La que se
interventor de pacte como
Ingeniero Civil o disefio al resultado
1 Especialistg en [Geblogo  con 8 Afios compongnte 2 NA dgl o
Geotecnia posgrado  en geotécnico de diagnéstico
Geotecnia contratos 0 de laFasel
proyectos de
infraestructura.
Disefiador La que se
estructural 0 pacte como
interventor de resultado
Especialista Ingeniero  Civil disefio al del
1 E conposgradoen| 8Afios | componente 2 N.A. diagnéstico
structural E
structuras estructural de de la Fase |
contratos 0
proyectos de
infraestructura.
Especialista La que se
Ambiental en pacte como
Ingeniero contratos 0 resultado
Ambiental 0 proyec-tos de del
1 Especialista | Ingeniero  Civil 4 Afios estudios y disefios 9 NA diagnéstico
Ambiental ylo Sanitario con o de interventoria o de laFasel
posgrado en el a los estudios y
area ambiental disefios de
acueductos  ylo
alcantarillados.
Responsable de la La que se
. Ingeniero  civil revision 3 0 pacte como
Profesional /o Sanitario elaboracion  de resultado
1 Costos y X . Y1 4Aos presupuestos en 2 N.A. del
Presupuesto m@eqtal ylo contratos 0 diagnéstico
P Sanitario g
proyectos de Obra de laFasel
Civil.
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Analista de titulos La que se
de predios ylo, en pacte como
estudios de titulos resultado
de predios ylo, del
Abogado con viabilidad y diagnéstico
posgrado  en -
derecho obtemon de de la Fase |
administrativo servidumbres - y/o,
- i~ tramite de
Especialista | derecho publico, o X
- 6 Afios permisos ylo, NA
Juridico derecho |
comercial  ylo gestor” para @
SErViCios obtencién titulos de
publicos propigdad ylo 'y
domiciliarios permisos para
ejecucion de
contratos 0
proyectos de
infraestructura.
Trabajador(a) La que se
Social, pacte como
Psicélogo  (a), resultado
Profesional Socidlogo  (a), Profesional Social del
Social Antropdlogo (a), 4 Afios en proyectos de NA diagnéstico
Comunicador Obra Civil. de laFasel
(@) Social o
profesional de
areas afines.
La que se
Técnico ylo Dibujante en pf:stﬁlf:‘;r:’
Dibuiante Tecnologo en 3 Afios Proyectos de Obra N.A. del
J dibujo Técnico Civil o aer
diagnéstico
de la Fase |
Topdgrafo en La que se
contratos 0 pacte como
. . proyectos de resultado
Topografo Topdgrafo 3 Afios disefio ylo N-A del
construccion  y/o diagnéstico
ampliacién de de la Fase |

Pagina 80 de 97




TODOSPORUN

Findeter # Fiduciaria Bogotd ( ® MINvIVIENDA NUEVO PAIS

&I EQUIDAD EDUCECIOH

sistemas de
Acueducto  ylo
Alcantarillado.

La que se
pacte como
resultado
del
diagnéstico
de la Fase |

2 Cadenero N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

C. PERFILES DEL PERSONAL MIiNIMO REQUERIDO PARA LA FASE Il

Para la ejecucion de esta fase, el contratista debera garantizar segun las necesidades identificadas en el desarrollo de la Fase | y Il el personal planteado para el desarrollo de la
fase Ill, de acuerdo con el siguiente perfil:
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c Experiencia Especifica Dedicacion
Can desae:g;eaﬁa Formacion | Experienc Niimero de o E:‘Jmi%?n
t ] Académica |ia General | .0/ En: proyectos Requerimiento total de Ia
particular
requeridos Fase lll
PERSONAL MINIMO PARA LA FASE Ill DEL CONTRATO
En uno (1) de los
contratos o proyectos
aportados debe haber
participado como Director
de Obra en |a
. construccion de sistemas
. Director  de )
Ingeniero de acueducto que incluya
Civil ylo Obra en la instalacién de hierro
. . contratos 0 -
Director del | Ingeniero rovectos ductil (HD) ylo concreto
1 Proyecto | Sanitario y/o [ 10 Afios proy 3 con o sin cilindro de acero 50%
Ingeniero para la (CCP)  ylo  poliéster
ot construccion .
Sanitario 'y . reforzado con fibra de
. de Sistemas . S
Ambiental de Acueducto vidrio y/o polivinilo de
' cloruro  (PVC) vylo
polietleno  de  alta
densidad (PEAD) vy cuya
sumatoria  total de
longitudes sea igual o
superior a 5000m
En uno (1) los
proyectos  aportados
Ingeniero Residente de debe haber participado
Cig\J/iI 0 Obra en como Residente de
Residente Ingenieroy contratos 0 Obra en la
1 de Sanitario y/o | 8 Afios proyectos 2 cpnstrucmon de 100 %
Obra Ingeniero para 3 la 3|stemas.de acueducto
Sanitario construccion que incluya la
Ambiental y de Sistemas instalacion de hierro
de Acueducto. ductil (HD) y/o concreto
con o sin cilindro de
acero (CCP) ylo
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poliéster reforzado con
fibra de vidrio vylo
polivinilo de cloruro
(PVC) ylo npolietileno
de alta densidad
(PEAD) y cuya
sumatoria  total de
longitudes sea igual o
superior a 5000m

Adicionalmente  en
uno (1)) de los
Proyectos aportados
debe haber
participado como
Residente de Obra en
la construccion ylo
ampliacion de
sistemas de
acueducto que
incluyan la instalacion
de  tuberia de
acueducto en
polivinilo de cloruro
(PVC) en longitudes
iguales o superiores a
1.000 m.

Ingeniero

Ingeniero
Civil
Sanitario
con

Especialista
Ambiental

ambiental

Ambiental o

posgrado en
el area

4 Afos

Especialista
Ambiental
responsable
de la revisién
0 elaboracién
o interventoria
alos estudios
ambientales
para contratos
0 proyectos

N.A.

30%
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de
infraestructur
a
Trabajador(
a)  Social,
Psicologo
(a),
Socidlogo Profesional
Profesional (a), . < Sodial en
Social Antropblogo | 6 Afos |contratos o 1 NA 50%
(a), proyectos de
Comunicado obra civil.
r (a) Social 0
profesional
de  areas
afines.
Profesional
. - Responsable
Supervisor | y/o Técnico del 3
el area de
de gon seguridad
Seguridad | formacion salud y
Industrial Y |en 1 Afo ocupacional 1 N.A 50%
Salud Seguridad
. : en contratos o
Ocupacional | Industrial 'y proyectos de
(SISO) Salud Obra Civil
Ocupacional '
Topografo en
contratos o
proyectos de
disefio  ylo
construccion
Topografo | Topdgrafo 3 Ados | y/o ampliacion 1 N.A. 60%
de sistemas
de Acueducto
ylo
Alcantarillado.
NA. 1 Afio N.A. NA. N.A. 60%
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Obra
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO )
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ATF-0-020-2016

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar “CONTRATAR LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONTRUCCION
ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN LORENZO, ZAQUE, NOVILLEROS, HATOS, JUNCO Y GUANOMO DEL
MUNICIPIO DE SAN BENITO-SANTANDER".

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y
respuestas, asi como los demés documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos
exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se
refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto bajo el esquema de
ejecucion condicional por fases. Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo
establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatolégicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personal requeridos y el tiempo de dedicacién y en caso de ser seleccionado presentaré para verificacion del
interventor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio, debidamente diligenciado, el Formato estimacién
propuesta econémica detallada y factor multiplicador para las Fases | y Il y los respectivos soportes de formacion
académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
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10.
1.
12.
13.

14.

CACION

Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes
del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos, asi como
ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad
y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés
sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de
desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas para
solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo
Asistencia Técnica Findeter (MVCT) que aplica para esta convocatoria.

Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de
contratacién por fases. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las fases previstas, me abstendré de
realizar reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacién de alguna de las fases de acuerdo con
el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucién del proyecto de ejecucion de obra.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y
susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o0 Razon Social del Proponente:

Documento de identidad o NIT:

Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:

Correo Electrdnico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA
Firma:
Nombre:
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CC.
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas, consorcios
0 uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.
“‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil Ingeniero ni Ingeniero Sanitario, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil / Ingeniero Sanitario con Matricula Profesional
No. y C. C. No. de , abono la presente
propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ATF-0-020-2016
Objeto Convocatoria: EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONTRUCCION
ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN LORENZO, ZAQUE, NOVILLEROS, HATOS, JUNCO Y GUANOMO

DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO-SANTANDER

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compaifiia) identificada con Nit
, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad

social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
ala némina de los ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacién de la propuesta para
el presente proceso de seleccion. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit

, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes
parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto con la
propuesta la planilla o comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes parafiscales,
del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compaifiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar
correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de
la propuesta para el presente proceso de seleccidn, y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me
encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud por pagar el Impuesto sobre la renta para la
equidad CREE por encontrarme en los supuestos establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828
de 2013).

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y deméas normas

concordantes.
Atentamente,
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Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJ
CONT.No. | OBJETO | ACTIVIDADES | VALOREN |  ENTIDAD ¢ | FECHADE E DE
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO ,
ION (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de o aqui consignado. Y se compromete a presentar
los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion de
experiencia. En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse
la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar
informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion,
el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por
la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacién que falte.

Nota 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacién de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, serén objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero méaximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacidn, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

Presente su propuesta econémica en pesos Colombianos, incluido IVA, AlU, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

PROPONENTE |
DESCRIPCION VALOR
Propuesta Econémica Fase | $
Propuesta Econdmica Fase || $
Propuesta Econémica Fase Il $
IVA

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (FASES |, Il Y Ill) $

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procedera a
ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.
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ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA 'Y FACTOR MULTIPLICADOR
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El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimacién Propuesta Economica Detallada y Factor
Multiplicador para las Fases | y Il, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal
ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacion minima
requerida para la ejecucion de la respectiva fase y totalizar las mismas, asi como los demas costos directos requeridos en
el presente formato y presentarlo al interventor del contrato como requisito previo a la suscripcién del acta de inicio.

Este formato no se debe presentar con la propuesta, se considera Unicamente una herramienta para la interventoria del
contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacién ni evaluacion y en ninglin caso puede modificar el valor de la propuesta
economica presentada.

FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA'Y FACTOR MULTIPLICADOR

OBJETO:
PROPONENTE:
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO A B c D E F
SUELDO VALOR TOTAL
Personal % F.M No. DE
. CANTIDAD | MES : o MES PARCIAL
Profesional BASICO DEDICACION | (%) (AXBXCXD) MESES (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $
PERSONAL TECNICO
CONCEPTO A B c D E F
SUELDO VALOR TOTAL
Personal % F.M No. DE
L. CANTIDAD | MES 5 o MES PARCIAL
Técnico BASICO DEDICACION | (%) (AXBXCXD) MESES (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) $
OTROS COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | TOTAL
’ PARCIAL
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) $
RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA
VALOR TOTAL (1+2+3) $
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IVA 16% $
VALOR TOTAL CONSULTORIA $
Il.
CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR
OBJETO:
PROPONENTE:
ITEM DESCRIPCION %
A Salario Basico (Némina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales
Prima de servicios
Cesantias
Intereses sobre cesantias
Vacaciones
C. Sistema de Seguridad Social Integral
Pensién
Salud
ARP
Subsidio Familiar
SENA
ICBF
Subtotal B+C
D. Otros
Dotacion
Subtotal A+B+C+D
E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos Legales
Subtotal (E1+E2)
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO 6
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO REAL

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes]
presento(amos) Declaracion Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real, en desarrollo de la
Convocatoria No. PAF-ATF-0-020-2016 adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER cuyo objeto sera contratar la EJECUCION DEL PROYECTO CONDICIONAL EN FASES
“CONTRUCCION ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN LORENZO, ZAQUE, NOVILLEROS, HATOS, JUNCO Y
GUANOMO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO-SANTANDER”. Mediante la suscripcion del presente documento,
identificamos plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo serian beneficiarias reales del
futuro Contrato.

Declaro(amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O BENEFICIARIOS REALES DOCUMENTO DE IDENTIDAD
INTEGRANTE DEL INTERESADO (CEDULA DE CIUDADANIA,
PLURAL CEDULA DE EXTRANJERIA O
SU EQUIVALENTE O NIT)
Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 7
PRESUPUESTO DEL PROYECTO FASE Il

, , PRECIOS
fTEm DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | yniTaRios | VALOR TOTAL

Nota: El proponente debera entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios Unitarios — Valor
Total, AU y valor total de la propuesta en pesos Colombianos, sin simbolos y sin dejar alguna de ellas en blanco y sin
modificar los valores relacionados con: ltem. — Descripcion — Unidad y Cantidad, alli consignadas.

Los precios unitarios que se presenten seran los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta sujecion a las
especificaciones técnicas. No podra ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas distintas a las que alli se
describen o que en los planos se presentan. El formato no podra presentar tachones ni enmendaduras. El valor de los
precios unitarios deberan estar ajustado al peso, sin centavos, caso contrario la entidad procedera a ajustar el valor
redondeandolo por exceso o por defecto al peso.
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FORMATO 7 )
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] para la
presentacion de la propuesta y/o suscripcion del contrato dentro de la Convocatoria No. PAF-ATF-0-020-2016 para
contratar la “EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONTRUCCION ACUEDUCTO PARA LAS
VEREDAS SAN LORENZO, ZAQUE, NOVILLEROS, HATOS, JUNCO Y GUANOMO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO-
SANTANDER”, manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio
o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos ni de manera individual
0 como integrante de un consorcio o unién temporal, en los siguientes conflictos de interés, por:

1. Estar incurso(s) en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y deméas normas
concordantes.

2. Haber suscrito contrato de Interventoria con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucién y hasta la
liquidacion del mismo. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

3. Haber participado en la estructuracion, evaluacién, aprobacién, viabilizacién, financiacién del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccién
del proceso de contratacion. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

4. Haber participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la presente
convocatoria. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas

lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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