TODOS PORUN

Findeter g Fiducaria Bogotd (_ @ MINVIVIENDA NUEVO PAIS

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

CONVOCATORIA N° PAF-ATF-0-043-2016

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO
“AMPLIACION Y OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E INTERCEPTORES PLUVIALES,
CASCO URBANO MUNICIPIO DE HATO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

DIRECCION DE CONTRATACION

DICIEMBRE DE 2016

Pagina 1 de 94



TODOS PORUN

Findeter # Fiduciaria Bogotd ( (® MINVIVIENDA NUEVO PAIS

Tabla de contenido

CAPITULO | DISPOSICIONES ESPECIFICAS

1. SUBCAPITULO | DE LA CONVOCATORIA
1.1. OBJETO

1.1.1.

ALCANCE

1.2. LOCALIZACION
1.3. PRESUPUESTO
1.4. IMPUESTOS
1.5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
2. SUBCAPITULO Il ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
2.1 DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO
2.2 OBLIGACIONES GENERALES DE EJECUCION DEL PROYECTO
2.3 FASES DEL ESQUEMA DE CONTRATACION

2.31

2.31.1
2312
2313
2314
2315
2316
2.31.7
23138
2319
2.3.1.10
2.31.11

FASE | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO CONSTATACION DE LAS CONDICIONES QUE
GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO

CONCEPTO

ACTA DE INICIO DE LA FASE | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO EN LA FASE |
PRODUCTOS

ACTA DE TERMINACION Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LA FASE |

DURACION DE LA FASE | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

VALOR Y FORMA DE PAGO

CONCEPTO DEL INTERVENTOR

PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL

PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE LA OCURRENCIA O NO DE LAS CONDICIONES
RESOLUTORIAS

2.3.2.12 CONSECUENCIAS DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE EL ACAECIMIENTO O NO
DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS

2.3.2

2.3.21
3322
3323
3324

2325

FASE II. EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA
FASE |

CONCEPTO

ACTA DE INICIO DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

ACTIVIDADES DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO EN LA FASE Il DEL
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

PRODUCTOS DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

2.3.2.5.1 INFORME DE ANALISIS Y GESTION PREDIAL
2.3.2.5.2 LISTADO Y ESTADO DE LICENCIAS Y PERMISOS

2326
2327
2328
2329
2.3.2.10
2.3.2.11
2.3.2.12
2.33
2.3.31
2.3.3.2

ACTA DE TERMINACION Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LA FASE Il
DURACION DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
VALOR DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

FORMA DE PAGO DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL

CONDICIONES SUSPENSIVAS

PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE

FASE Ill DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO. EJECUCION DE OBRA
CONCEPTO

ACTA DE INICIO DE LA FASE Ill DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Pagina 2 de 94



TODOS PORUN

Findeter # Fiduciaria Bogotd ( (® MINVIVIENDA NUEVO PAIS

2.3.3.3 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA FASE Ill DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, A
CARGO DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
2.3.3.4 PRODUCTOS DE LA FASE Ill DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
2.3.3.4.1 ACTAS PARCIALES DE OBRA
2.3.3.4.2 ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y ACTA DE TERMINACION
2.3.3.5 DURACION DE LA FASE Ill DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
2.3.3.6 VALOR DE LA FASE Ill DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
2.3.3.7 FORMA DE PAGO
24 CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA
2.5  CLAUSULA DE GESTION DEL RIESGO
2.6 LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES
2.7 VISITA AL SITIO DE LA OBRA
2.8 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO
2.9  DEDICACION DE PERSONAL
2.10  MATRIZ DE RIESGOS
211 GARANTIAS
2.12  INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
SUBCAPITULO Ill CRONOGRAMA
CAPITULO Il DISPOSICIONES GENERALES
SUBCAPITULO | GENERALIDADES
1.1 DEFINICIONES
1.2 SIGLAS
1.3 REGIMEN JURIDICO APLICABLE
1.4 PRINCIPIOS ORIENTADORES
1.5 CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS
1.6 LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
1.7 CORRESPONDENCIA
1.8 PUBLICIDAD DEL PROCESO
1.9 PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO
1.10 OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO
1.11 ADENDAS
1.12 PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
1.13 FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
1.13.1  Sobre No. 1: Propuesta Técnica
1.13.2  Sobre No. 2: Propuesta Econdémica
1.13.3  Reglas
1.14 REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS
1.15 DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD
1.16 PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
1.17 TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS
1.18 PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
1.19 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR
1.19.1  LEGALIZACION
1.19.2 APOSTILLE
1.20 TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR
1.21 PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA
1.22 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
1.23 CONFLICTO DE INTERES
1.24 DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO
1.25 POTESTAD VERIFICATORIA
1.26 SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA
1.27 CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS
1.28 VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

Pagina 3 de 94



TODOS PORUN

Findeter # Fiduciaria Bogotd ( (® MINVIVIENDA NUEVO PAIS

1.28.1 REGLAS DE SUBSANABILIDAD

1.28.2  INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

1.29 OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

1.30 RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS

HABILITANTES

1.31  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

1.32  METODOLOGIA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

1.33  RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

1.34  CRITERIOS DE DESEMPATE

1.35 MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

1.36 CAUSALES DE RECHAZO

1.37 CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38  SUSCRIPCION DEL CONTRATO

1.39 LEGALIZACION DEL CONTRATO

140  APROBACION DE LA GARANTIA

1.41 CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACION DEL MISMO

2 SUBCAPITULO Il VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

2.1 DOCUMENTOS DE LAS PROPUESTA

2.1.1 EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

2.1.2  DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (S| APLICA):

2.1.2.1 DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

2.1.3  CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE

214  CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

2.1.5  CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

2.1.6  CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES

2.1.7  AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

2.1.8  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

2.1.9  REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

2.1.10  CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

2.1.11  REQUERIMIENTO TITULACION COMO INGENIERO CIVIL O INGENIERO SANITARIO PERSONA
NATURAL

2.1.12  ABONO DE LA OFERTA

2.1.13  CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

2.1.14  SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACION DEL TERRORISMO

2.1.15 CARTA CUPO DE CREDITO PRE - APROBADO

2.1.16  CARTA CUPO DE CREDITO APROBADO

2.1.17  FORMATO EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE (FORMATO 3)

2.1.18  FORMATO PROPUESTA ECONOMICA. Sobre N° 2 (FORMATO 4)

2119 FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR
(FORMATO 5)

2.1.20  FORMATO DECLARACION JURAMENTADA BENEFICIARIO REAL (FORMATO 6) debidamente suscrito.

2.1.21  FORMATO PRESUPUESTO DEL PROYECTO FASE Ill (FORMATO 7) Sobre N° 2

2.1.22  FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES (Formato 7)

SUBCAPITULO Il VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y

FINANCIERO

3.1. REQUISITOS HABILITANTES

3.1.1.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

3.1.2.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

3.1.3  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

3.2.3.1.1 REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

SUBCAPITULO IV EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

4.1. CRITERIOS DE CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

41.1.  EVALUACION Y CALIFICACION PROPUESTA ECONOMICA

Pagina 4 de 94



TODOS PORUN

Findeter # Fiduciaria Bogotd ( ® MINVIVIENDA NUEVO PAIS

4.1.2. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Anexo 1 PERSONAL REQUERIDO

Anexo 2 MATRIZ DE RIESGOS

Anexo 3 MINUTA DEL CONTRATO
FORMATO CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA (FORMATO 1) debidamente suscrita
FORMATO CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL (FORMATO 2) debidamente suscrito
FORMATO EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE (FORMATO 3)
FORMATO PROPUESTA ECONOMICA. Sobre N° 2 (FORMATO 4)
FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR (FORMATO )
FORMATO DECLARACION JURAMENTADA BENEFICIARIO REAL (FORMATO 6) debidamente suscrito
FORMATO PRESUPUESTO DEL PROYECTO FASE Iil (FORMATO 7) Sobre N° 2
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES (FORMATO 8)

Pagina 5 de 94



Fincleterg Fiducaria Bogotd (_ © MINVIVIENDA ﬂuungﬁuﬁ'ﬂl';

CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar la ejecucion en tres fases, sometidas a condicion, con actividades,
presupuestos y productos definidos, del proyecto “AMPLIACION Y OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO E INTERCEPTORES PLUVIALES, CASCO URBANO MUNICIPIO DE HATO, DEPARTAMENTO DE
SANTANDER”.

11.1.  ALCANCE

El presente proyecto se ejecutara en tres (3) fases condicionadas, que tienen como fin la “AMPLIACION Y
OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E INTERCEPTORES PLUVIALES, CASCO URBANO
MUNICIPIO DE HATO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”.

Entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FINDETER, durante la ejecucion de los proyectos del Programa de
Aguas para la Prosperidad se ha disefiado un esquema de ejecucion de proyectos por fases condicionales, diferenciadas
e independientes con actividades, presupuestos y productos definidos pactadas en el ACUERDO DE
ESTABLECIMIENTO DE UN MODELO DE EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE AGUA PARA LA PROSPERIDAD,
EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS. Por lo anterior, el presente proyecto se ejecutara en
tres (3) fases, las cuales se describen de la siguiente manera:

1.1.1.1. FASE I. CONSTATACION DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL
PROYECTO. En esta fase el contratista que resulte seleccionado debera confrontar en terreno los documentos
técnicos, legales, ambientales y econdmicos del proyecto, a fin de establecer la ejecutabilidad del mismo en
condiciones de funcionalidad, determinando si se requiere la realizacidon de actualizaciones, actividades
adicionales, ajustes y/o complementaciones, como condicién al inicio de la obra propiamente dicha, para lo
cual el contratista debera elaborar, un Diagnostico técnico de las condiciones de ejecucion del proyecto, un
Diagnostico social a la comunidad ubicada en la zona de influencia del proyecto y un Diagnostico legal.

1.1.1.2. FASE Il. EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA
FASE . En esta fase, el contratista seleccionado realizar los ajustes, complementaciones y/o actualizaciones
necesarios para garantizar la ejecucion del proyecto en condiciones de funcionalidad, para lo cual debera tener
en cuenta el contratista que los productos finales tendran que ser aprobados por el Municipio.

1.1.1.3. FASE lll. EJECUCION DE OBRA. Consiste en la construccion de las obras objeto del proyecto, habiendose
desarrollado la Fase | y/o Fase Il segun corresponda, y validado cada una de las actividades descritas en
dichas fases, incluyendo el concepto de aprobacion de la reformulacion emitido por parte del Comité Técnico
del Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Durante esta Fase, el contratista seleccionado debera ejecutar y entregar la obra contratada de acuerdo con los criterios
de calidad exigibles, los disefios, los planos y las especificaciones de construccion ajustadas a los resultados de los
productos de las Fases |y I, segun corresponda, con sujecion al presupuesto contratado y dentro del plazo establecido.
El alcance técnico del proyecto descrito en la reformulacion N° 1, y que tiene como objeto, la “AMPLIACION Y
OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E INTERCEPTORES PLUVIALES, CASCO URBANO
MUNICIPIO DE HATO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.”, contempla entre otras las siguientes actividades:

a. Suministro e instalacion de 6.307m de tuberia PVC sanitaria y pluvial asi:
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LI EQUIDAD EDUCECIOH

SANITARIO: 5.263 m de tuberia:

i. 3.836m en 6"
ii. 1427men 8"
iii. 42men 10"

b. Construccion de 23 pozos nuevos de h: 1.20.
¢. Optimizacién de 7 pozos de 1.20.

PLUVIAL: 1043 m de tuberia:

i. 67men 12"
i, 708men 16"
i, 77Tmen 18"
iv. 119m en 20"
V. 72m en 24"

d. Construccion de 16 pozos.

e. Construccion de 3 cabezales de entrega.

f.  Construccién de 6 sumideros transversales y 6 longitudinales
1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El lugar de ejecucion del Proyecto es en el Municipio de Hato en el Departamento de Santander, el cual se encuentra
situado en el occidente del Departamento a 160 km aproximadamente de la ciudad de Bucaramanga.
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Figura 1 - Localizacion General del Proyecto - (Fuente: Google Maps)

1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)
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El Presupuesto Estimado (PE) para la ejecucion del proyecto condicional por fases “AMPLIACION Y OPTIMIZACION
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E INTERCEPTORES PLUVIALES, CASCO URBANO MUNICIPIO DE
HATO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, es hasta la suma de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN
MILLONES CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS ($2.681.005.913,00) incluido el IVA, AlU, costos, gastos,
impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, que corresponde a la sumatoria del valor estimado para
cada Fase. Estableciéndose para cada fase el siguiente:

VALOR TOTAL

NUMEROS LETRAS

TREINTA Y CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS VEINTE MIL

FASE

FASE [: Constatacion de las condiciones

que hacen ejecutable el proyecto. $34.620.470,00 CUATROCIENTOS SETENTA
PESOS M/CTE
Hasta por la suma de CIENTO
FASE II: Ejecucion de las actividades CINCO MILLONES

Hasta por la suma de

$105.474.250,00 CUATROCIENTOS SETENTA Y

CUATRO MIL  DOSCIENTOS
CINCUENTA PESOS M/CTE.

DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA
MILLONES NOVECIENTOS ONCE

requeridas conforme el diagnostico de
ejecutabilidad del proyecto.

FASE Ill: Ejecucion de Obra $2.540.911.193,00 MIL CIENTO NOVENTA Y TRES
PESOS M/CTE.
Hasta la suma de DOS MIL
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE|Hastalasumade SEISCIENTOS OCHENTA Y UN
PROYECTO (Fase | + Fase Il + Fase lll ) | $2.681.005.913,00 MILLONES CINCO MIL
NOVECIENTOS TRECE PESOS.

El valor del presupuesto estimado para el contrato de ejecucién del proyecto en las fases | y Il, incluye sueldos del
personal utilizado para la realizacion del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos
directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias,
fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de topografia,
equipos especiales, entre otros costos directos) y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion
y liquidacion, asi como los gastos administrativos generados durante la ejecucidn del mismo.

En estas fases | y Il, el factor multiplicador se aplica inicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales.

Las tres fases tendran un presupuesto estimado, particular y diferenciado, en consideracién con lo dispuesto en los
presentes términos de referencia. La propuesta econdmica una vez efectuadas las correcciones aritméticas no podra ser
inferior al valor minimo ni superior al valor maximo del presupuesto estimado para la convocatoria, asi mismo, la
propuesta de cada una de las fases no podra ser inferior al valor minimo ni superior al valor maximo del presupuesto
establecido para la respectiva fase.

1.3.1.  El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Fase | es de TREINTA Y CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS ($34.620.470,00) M/CTE, incluido el valor
del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

1.3.2.  El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Fase Il es hasta CIENTO CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($105.474.250,00)
MICTE, incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

En todo caso, el Presupuesto Estimado para la Fase Il “EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS

CONFORME EL DIAGNOSTICO DE EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO”, corresponde a un valor agotable
hasta por el monto del presupuesto estimado para esta Fase, que en concordancia con el desarrollo del

Pagina 8 de 94



TODOS PORUN

Findeter # Fiduciaria Bogotd ( (® MINVIVIENDA NUEVO PAIS

proyecto en su Fase | y de acuerdo con las necesidades establecidas por el CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO y avaladas por la Interventoria en dicha Fase, se determine la necesidad de personal,
dedicaciones y actividades para la ejecucion de la Fase Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
que asegure la ejecucion de la totalidad de productos de ésta Fase, aprobadas previamente por la Supervisién
de la CONTRATANTE.

1.3.3.  Elpresupuesto estimado para la Fase Il “EJECUCION DE OBRA” es de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA
MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS ($2.540.911.193,00) M/CTE,
incluido el AU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demés contribuciones a
que hubiere lugar.

Para la Fase lll el(los) proponente(s) para la oferta econdmica debera(n) diligenciar el Formato “Cantidades de Obra y
Propuesta Econdmica”, correspondiente al valor total ofrecido, y cada una de las casillas de este formato, teniendo como
referencia el presupuesto contenido en el Formato “Presupuesto del Proyecto”.

Sin perjuicio de lo anterior, todos los proponentes para la elaboraciéon de su oferta econoémica, deberan revisar el
presupuesto del proyecto para la Fase lll, verificando los precios del mercado del érea de influencia del mismo al
momento de la elaboracion de dicha oferta y poner de presente durante la etapa precontractual cualquier desviacion de
precios unitarios que estén por fuera del mercado.

Para lo anterior se deberan tener en cuenta los siguientes valores minimos y maximos para la convocatoria y para cada
fase:

ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA Valor Minimo Valor Maximo
A FASE | $27.696.376.00 $34.620.470.00
B FASE Il $84.379.400.00 $105.474.250.00
C FASE Il $2.032.728.954.00 $2.540.911.193.00
PRESUPUESTO
D OFICIAL ESTIMADO PROYECTO $2.144.804.730.00 $2.681.005.913.00

1.4. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravdmenes que se causen con ocasion de la suscripcidn, legalizacion, ejecucion y liquidacion del contrato, y que le
apliquen.

Adicionalmente debera tener en cuenta, los costos de las polizas incluidas en el numeral GARANTIAS de los presentes
términos de referencia y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

1.5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo maximo previsto para la ejecucion por fases del contrato obtenido de la sumatoria de los plazos individuales de
cada fase, es de DOCE (12) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio del contrato, cada fase contara
con plazos individuales.

El plazo de ejecucion del Contrato de ejecucion del proyecto Condicional por Fases es el siguiente:
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: PLAZO DE PLAZO
DESCRIPCION DE LA FASE EJECUCION TOTAL
FASE I: Constatacion de las condiciones que hacen ejecutable el proyecto. Un (1) Mes
FASE II: Ejecucién de las actividades requeridas conforme el diagnéstico de Doce (12)
: o Tres (3) Meses
ejecutabilidad del proyecto. Meses

FASE llI: Ejecucion de Obra Ocho (8) Meses

El plazo general del contrato es de DOCE (12) MESES, el cual corresponde a la sumatoria de los plazos individuales de
cada una de las fases.

El plazo de cada una de las Fases esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y de terminacién.

Los plazos se contabilizaran teniendo en cuenta las actas de inicio y de terminacién de cada una de las fases.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad. La distribucién de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econoémica.

Las actas de inicio y de terminacion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO deberan firmarse
simultaneamente con las actas de inicio del contratista de Interventoria.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de cada Fase y la suscripcidn del Acta de Inicio de la
siguiente Fase, LA CONTRATANTE no reconocera valor adicional al establecido y efectivamente ejecutado para cada
Fase en los presentes términos de referencia.

El contratista debera suscribir un acta de inicio para cada una de las Fases.
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) SUBCAPITULOII
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DEL EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER, esté interesado en contratar LA
EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “AMPLIACION Y OPTIMIZACION SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO E INTERCEPTORES PLUVIALES, CASCO URBANO MUNICIPIO DE HATO,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER”.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones
establecidas en los presentes términos de referencia, en el RAS y en el contrato.

2.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén
establecidas o se deriven del clausulado del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, de los estudios y
documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del “Esquema de Ejecucién”’, de su propuesta y aquellas que
por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato, en los
términos previstos en los articulos 863 y 871 del Codigo de Comercio y 1603 del Codigo Civil. Asi mismo, se consideran
obligaciones generales del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO las siguientes:

1. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucién Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de
Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las normas vigentes del sector de
Agua Potable y Saneamiento Basico.

2. Cumplir con el objeto del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, conforme a los documentos de la
convocatoria incluyendo los estudios y documentos del proyecto, la ficha de Viabilizacién y los informes y conceptos
que se generen en desarrollo del mismo.

3. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la convocatoria
y consignadas en la propuesta, asi como en las normas técnicas que regulan el sector de agua potable y
saneamiento basico.

4. El programa de trabajo acordado serd obligatorio para EL CONTRATISTA quien no podrd modificarlo
unilateralmente. La modificacién del programa de trabajo debera fundarse en causas plenamente justificadas y
requerira la aprobacion escrita de LA CONTRATANTE, previo visto bueno de la INTERVENTORIA. En caso de
que el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el Interventor le podra exigir por escrito el aumento
del nimero de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el
cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la realizacidn de tales acciones se genere costo adicional alguno
para LA CONTRATANTE. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como
incumplimiento de conformidad con lo establecido en el presente contrato, dando lugar a la aplicacién de la clausula
penal de apremio prevista en el mismo. Tales requerimientos del INTERVENTOR no incrementaran el valor del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y estas condiciones se entienden aceptadas por el proponente
con la entrega de la propuesta.

5. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se le
impartan por parte de la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacion
técnica, juridica o administrativa necesaria.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o
cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes acttien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algiin hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos sefialados
en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe y/o
productos que corresponda para cada Fase, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al
Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal
destinado a la ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Suministrar y mantener durante la ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y hasta su
finalizacién, el personal profesional ofrecido para cada una de las Fases del mismo. Si el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito
al CONTRATANTE la sustitucién de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al
que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de LA CONTRATANTE, previo
visto bueno del INTERVENTOR. Sera por cuenta del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el pago
de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del
personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO con LA CONTRATANTE.

Constituir las garantias respectivas para cada una de las Fases del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las garantias deberan presentarse como
requisito para la suscripcion del acta de inicio de cada FASE.

Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas requeridas para la ejecucion
de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad
industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacién Autdnoma Regional, el Departamento y/o Municipio
segun corresponda.

Que el personal profesional, técnico, consultor, constructor y cualquier otro personal necesario dispuesto para la
ejecucion de cada una de las FASES, cuente con la matricula y/o tarjeta profesional correspondiente.

Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
desde el momento en que el INTERVENTOR lo disponga.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y
obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO, y el INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacion de los
procedimientos o la suspension de los trabajos.
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19. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplird a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente
por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto
del valor del contrato.

20. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo asi como las
normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica
de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y debera adjuntar a cada acta de obra un
informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte
del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para
efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

21. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais.

22. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION
DEL PROYECTO.

23. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

24. Acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales utilizados para la ejecucion de la
obra y el plan metrolégico de los equipos a utilizar.

25. Presentar el personal minimo exigido para cada FASE, el cual debera tener la dedicacion exigida para la ejecucion
de cada FASE.

26. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTEVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. Dicho pago se realizara a través de una cesion de derechos
del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO sobre las cuentas sin cobrar o por causar al
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

27. Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO le
correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

2.3. FASES DEL ESQUEMA DE CONTRATACION

2.31.  FASE | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO CONSTATACION DE LAS CONDICIONES
QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO

2.3.1.1. CONCEPTO

En esta fase el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera confrontar los documentos técnicos, legales,
ambientales y financieros del proyecto con las condiciones que se encuentren en el terreno, con el fin de establecer su
ejecutabilidad en condiciones de integralidad y funcionalidad, determinando si se requiere la realizacion de actividades
adicionales necesarias como actualizaciones, ajustes y/o complementaciones, como condicién para el inicio de la obra
fisica.

Esta es la oportunidad para que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, identifique y manifieste las
eventuales diferencias que puedan existir entre los documentos técnicos, legales, ambientales y financieros del proyecto
y lo encontrado en el terreno.

2.3.1.2. ACTA DE INICIO DE LA FASE | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
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Para el inicio de la Fase | el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA vy la
CONTRATANTE, deben suscribir el acta correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcidn del acta.

Nombre e identificacion completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Inicio y Terminacion de la Fase I.

Valor.

Informacién del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.
Amparos, valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacion de las garantias.

Personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase .

©OoNDORWN =

Dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la suscripcion del Contrato, previo a la suscripcion del Acta de Inicio del
Contrato el Interventor verificara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

a. Aprobacién del personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase |. El
INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos
en la oferta para la ejecucion de esta FASE. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de
prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o
uno de los integrantes del proponente plural.

b. Aprobacién de la metodologia y programacidn de actividades de la FASE I. EI INTERVENTOR aprobara
la metodologia y programacion de actividades, en la cual se establecerdn secuencias, duracién (fecha de
inicio y fecha de terminacion), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la
programacion.

c. Aprobacién de garantias. El INTERVENTOR verificara que las garantias requeridas estén aprobadas y
conminara al CONTRATISTA al cumplimiento de constitucion, modificacion y presentacion de las garantias,
conforme lo establecen los Términos de Referencia y dentro de los plazos estipulados

d. Verificacién del Formato de Estimacién Propuesta Econémica Detallada y Factor Multiplicador: El
interventor validara el Formato de Estimacion Propuesta Econémica Detallada y Factor Multiplicador y la
consistencia de la propuesta econdémica de las fases | y Il con los estudios de mercado que sustentaron los
estudios previos de la convocatoria.

e. Afiliacién a la seguridad social integral. Verificar los soportes de afiliacién y pago de seguridad social
integral vigente de todo el personal propuesto.

2.3.1.3. ACTIVIDADES
En esta fase el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera realizar las siguientes actividades:

. Verificacion topografica del proyecto en terreno. Para el efecto debera realizar verificacion topografica que incluya
como minimo:

Perfiles viales de los corredores sobre los cuales se desarrolle el proyecto.

Alineamiento de la tuberia objeto del proyecto.

Niveles topograficos.

Puntos de referenciacion del proyecto, materializados en mojones y placas.

Didmetros y longitudes de la infraestructura de redes de servicios publicos pre-existente y proyectada.
Localizacién de la infraestructura a construir, segin lo establecido en los planos.

Inventario y revision de las condiciones de estado y funcionamiento de la infraestructura de redes pre-
existentes que se pretendan reutilizar para efectos del proyecto (tuberias, pozos de inspeccion, cajas de
valvulas, estaciones eléctricas, equipos electromecanicos.

@ ~ooo0 o
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h. Redes de servicios publicos (redes eléctricas, redes de acueducto, alcantarillado, redes de
telecomunicaciones, redes de gas, otros), cuando a ello hubiera lugar.

i.  Interferencias con otros tipos de infraestructura preexistentes (hidraulicas, eléctricas, poliductos, hidrocarburos,
de transporte, edificaciones, dotacién, etc.).

j. Georreferenciacion de los puntos de amarre de la topografia.

k. Altimetria y planimetria del proyecto.

IIl. Verificacion de la_modelacion hidraulica del proyecto. EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
verificara que la modelacion hidraulica cumpla con las disposiciones vigentes a la fecha en el Reglamento Técnico
para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico —en adelante RAS-. Incluye el andlisis de demanda,
estimacion de la poblacion futura, seleccion del nivel de complejidad del sistema, calculo de la proyeccién de
demanda de agua, célculo del caudal de disefio para cada componente, seleccién de parametros y criterios
establecidos en el RAS, evaluacion e identificacion de las zonas de expansion, identificacion de las necesidades
de ampliacién o de mejoramiento del servicio en la comunidad beneficiaria, evaluacion de la capacidad hidraulica y
estructural del componente de alcantarillado (incluye redes de recoleccion, colectores principales, emisarios finales,
estaciones elevadoras, estaciones de bombeo de alcantarillado en general, estructuras de alivio, sistemas de
tratamiento de aguas residuales, domiciliarias e intradomiciliarias sanitarias, entre otros).

lll.  Verificacién de los permisos y licencias en trAmite, existentes y sobrevinientes, requeridos para la ejecucion del
proyecto, con la correspondiente identificacién plena de la autoridad competente para su expedicién. En este
aspecto debe verificarse que el proyecto se encuentra acorde con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el
Plan Basico de Ordenamiento Territorial (PBOT), o el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), segln
corresponda, o el Plan de Desarrollo Municipal, entre otros. Incluye:

a. Inventario de tramites y permisos ambientales requeridos y vigentes que ya hayan sido otorgados al proyecto
0 que se encuentren en tramite.

b. Identificacion de tramites y permisos adicionales y/o complementarios cuya expedicion se tenga prevista
durante la Fase Il del proyecto, tales como de vertimientos, de ocupacioén de cauces, de concesion de aguas,
de tala de arboles, los requeridos para rellenos sanitarios y similares, asi como los permisos de otros tipos,
tales como arqueoldgicos, de intervencion de vias, etc.

c. ldentificacion de trdmites y permisos adicionales y/o complementarios sobrevinientes con motivo de alguna
variacion al proyecto inicialmente previsto.

IV. Verificacion de items y cantidades de obra a ejecutar. Se deberé verificar cada uno de los items y las cantidades
de obra a ejecutar en la Fase ll.

V. Comprobacién. Comprobacién de la informacion existente y pertinencia sobre la clasificacién y propiedades fisico
mecanicas de los suelos (capacidad portante, caracterizacion, entre otros), asi como la verificacion de los métodos,
profundidades y perfiles de excavacion que garanticen la estabilidad de las mismas y obras complementarias de
proteccion, realizado por el especialista en geotecnia.

VI.  Verificacidn de la propiedad o posesion de los predios y servidumbres presentados por el ente territorial y aquellos
que se requieran para la ejecucién del proyecto, identificando en los planos catastrales, cada uno de los predios
afectados, determinando sus coordenadas geograficas. Con esta informacion el CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO debe apoyar la gestion del ENTE TERRITORIAL, en el tramite que corresponda (tasacion,
adquisicién de predios, legalizacién de servidumbres, imposicién o expropiacion, actualizacién de los planos
catastrales).

Esta actividad incluye la implantacion del proyecto en el sitio, para efectos de corroborar los predios y servidumbres
presentadas por el ENTE TERRITORIAL y aquellos que se requieran para la ejecucion del proyecto

VIl.  Realizar la socializacion del proyecto con la comunidad ubicada en la zona de influencia del proyecto a fin de
verificar el grado de aceptacion del mismo. En esta actividad el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
contara con el apoyo del ENTE TERRITORIAL y debera explicar de manera clara las actividades que corresponden
a cada FASE.

Péagina 15 de 94



TODOS PORUN

Findeter # Fiduciaria Bogotd ( (® MINVIVIENDA NUEVO PAIS

VIII. Verificar la necesidad de tramites de consulta previa para la ejecucidn del proyecto. Cuando asi se identifique o se
establezca la necesidad de su realizacion.

IX. Verificacion de la existencia y vigencia de las polizas que amparan los estudios y disefios presentados para la
viabilizacion del proyecto. En caso de existir diferencias entre el proyecto aportado por el ENTE TERRITORIAL y
las condiciones reales del sitio, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera verificar la existencia
de garantias vigentes que amparen los estudios y disefios aportados por el municipio o departamento, segun se
trate, para acceder a la financiacién del proyecto, situacion que debera ser puesta en conocimiento de la
INTERVENTORIA y de la CONTRATANTE.

X. Cuando el proyecto a construir corresponde a una etapa de un proyecto de mayor alcance, el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO constatara que las etapas previas construidas se encuentren en funcionamiento y
empalmen con la etapa objeto del presente proceso de seleccion.

Xl Identificar los cruces viales, pasos elevados de cuerpos de agua, cruces férreos y similares, para efectos de
determinar el método constructivo requerido, obras especiales y tiempo estimado para estas obras, incluyendo el
tramite de los permisos y expedicion de garantias por parte de las autoridades competentes.

2.3.1.4. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO EN LA FASE |

Seran obligaciones especificas del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en la FASE |, las siguientes:

Considerando el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, la Vicepresidencia Técnica - Gerencia de Agua
y Saneamiento Basico, considera conveniente incorporar las siguientes obligaciones especificas:

FASE |. CONSTATACION DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO.

1. Entregar a la interventoria, previa suscripcion del acta de inicio, las hojas de vida del equipo de trabajo presentado
por el CONTRATISTA DE OBRA, asi mismo debera presentar el Presupuesto general de obra y anélisis de precios
unitarios

2. EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera adelantar las actividades necesarias para dar
cumplimiento al objeto de la FASE |, presentando un plan de trabajo y una programacion para la ejecucion del
contrato, los cuales seran revisados y aprobados por la Interventoria antes de la suscripcion del acta de inicio del
contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los
productos entregables concretos, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicion de la ruta
critica del proyecto.

3. Ajustary presentar el Informe Final de esta Fase dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las
observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE Y/O Findeter. Este Informe Final debera
evidenciar el cumplimiento de todas y cada una de las actividades contempladas, el cual debera ser aprobado por
la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE. Este Informe debe poseer y presentar caracteristicas y propiedades de
una labor consistente, coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un Proyecto
Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado.

4. Elaborary presentar conjuntamente con el INTERVENTOR, las actas de entrega de los productos de la Fase I.

5. De los tramos disefiados del actual proyecto realizar una investigacion con el operador del servicio en campo en
aquellos sectores donde se hayan realizado reposiciones o construcciones de pavimentos en los Ultimos 5 afios,
o donde se hayan realizado reposiciones o construcciones de redes o de domiciliarias recientes, identificando
cuales son los diametros y los materiales y las condiciones de construccidn como cotas, esto con el fin de integrar
los disefios a las condiciones actuales y garantizar la funcionalidad de las obras existentes y proyectadas.

6. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucion de la Fase I.
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2.3.1.5. PRODUCTOS

Producto de la FASE |, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO elaborara un informe en el que establezca
y sustente sus recomendaciones para garantizar la ejecucion en condiciones de funcionalidad e integralidad del proyecto.
Si conceptla favorablemente la procedencia de ejecucidén de las obras, pero con la recomendacién de realizar
actualizaciones, actividades adicionales necesarias, ajustes y/o complementaciones, como condicién al inicio de la obra
propiamente dicha, debera detallar las actividades especificas, asi como las que se originen por cambios de cualquier
tipo. En este informe el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debe indicar ademas, los permisos, licencias,
predios y servidumbres u otros adicionales que se requieran para la ejecucion del proyecto.

El Informe Final debera contener como minimo lo siguiente:

a. Diagnéstico técnico de las condiciones de ejecucion del proyecto que contenga la descripcién y el analisis de
los resultados de las actividades desarrolladas de acuerdo con lo previsto para la presente fase.

b. Diagndstico legal: En este componente debe identificarse la correspondencia en terreno de las servidumbres,
predios, permisos y licencias del proyecto, determinando si se requieren gestiones adicionales para concluir la
ejecutabilidad legal del proyecto.

C. Diagnostico social: Una vez realizada la socializacion del proyecto, conforme lo determinado para la presente
fase, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera determinar si existe algun aspecto que afecte la
ejecucion del proyecto, capaz de impedir o retrasar su ejecucion, planteando metodologias y tiempos de trabajo en aras
de dar solucién a la problematica social.

d. Estimacion del valor de la FASE II. Una vez identificada la necesidad o necesidades, el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO debera proponer las soluciones técnicas, definir los entregables necesarios para
garantizar la ejecucién en condiciones de funcionalidad e integralidad del proyecto, las actividades, los perfiles de los
profesionales, cantidades y dedicaciones necesarias, estimando el valor que tendria la FASE Il, conservando los salarios
mensuales propuestos en su oferta econdmica.

Si el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, como producto de las actividades desplegadas en esta FASE,
encuentra que el proyecto puede ejecutarse sin necesidad de actualizaciones, actividades adicionales necesarias,
ajustes y/o complementaciones, asi lo indicara en su informe. De igual forma procedera cuando encuentre que existen
imposibilidades absolutas para la ejecucion del proyecto.

2.3.1.6. ACTA DE TERMINACION Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y ACTA DE LA FASE |

Una vez finalizado el término de ejecucion de la fase el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO entregara
al INTERVENTOR elinforme contentivo de los productos de esta FASE, y se procedera a suscribir el Acta de Terminacién
delaFase .

El interventor emitira concepto sobre la VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y CONTENIDO
MINIMO DEL INFORME dentro de los cinco (5) dias calendario, siguientes al recibo del mismo. En caso que el
INTERVENTOR encuentre que deben realizarse ajustes o precisiones sobre el informe, para obtener el cumplimiento de
los requisitos y contenidos del mismo, debera solicitarlos por escrito al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO dentro del mismo término. Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboracion del informe producto
de la FASE | fue objeto de verificacién, seguimiento y acompafiamiento por parte de la INTERVENTORIA.

Los ajustes o precisiones que requiera el informe, deberan ser realizados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, dentro de los cinco (5) dias calendario, siguientes a la comunicacion del interventor en la que se indique
tal situacion.

Una vez terminadolel plazo contractual establecido para la Fase |, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO,
la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE suscribiran el acta de terminacion de la FASE I. Una vez el informe, producto
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de la FASE |, se encuentre ajustado a los REQUISITOS Y CONTENIDOS especificados en el contrato y términos de
referencia para esta fase, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y la INTERVENTORIA suscribiran la
respectiva Acta de Recibo a Satisfaccion dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo del producto.

Con la suscripcién del Acta de recibo a satisfaccion de la FASE |, las obligaciones y derechos de las partes, derivadas
del contrato, correspondientes a las Fases Il y Ill, quedaran sometidas a condicion resolutoria dependiendo del analisis
que haga la CONTRATANTE, conforme se describe en este capitulo. Con la suscripcion del Acta de recibo a
satisfaccion el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se entiende suspendido hasta el pronunciamiento de la
CONTRATANTE.

2.3.1.7. DURACION DE LA FASE | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
La duracion de la FASE | es de Un (1) Mes contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.
2.3.1.8. VALORY FORMA DE PAGO DE LA FASE |

El valor a pagar por la ejecucion de las actividades de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
sera el ofertado y aceptado por la CONTRATANTE.

LA CONTRATANTE no reconocera ningln reajuste realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecucion de esta etapa y que
fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO esta obligado a ejecutar todas las actividades y servicios que
resulten necesarias para la ejecucion de la FASE |, incluyendo todas aquellas no contempladas expresamente en la
oferta.

La CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el valor de la FASE | -
“CONSTATACION DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTQ” -, en un Unico
pago por el 100% del valor ofertado por el proponente para la FASE I, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Recibo a satisfaccion de los productos de esta FASE, por parte de la INTERVENTORIA.
b. Suscripcion del Acta de Terminacion de la FASE I.
c. Los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Para el pago, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera acreditar que se encuentra al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF, CREE y las Cajas de Compensacién Familiar,
cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacién
Familiar, y del CREE por encontrarse en los supuestos establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 —
Decreto 1828 de 2013), de todo el personal vinculado directamente a la ejecucién de la Fase, incluido el personal
independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la FASE.

2.3.1.9. CONCEPTO DEL INTERVENTOR

A partir del analisis del Informe de la FASE | estructurado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y
recibido a satisfaccion por la INTERVENTORIA, ésta debera emitir un concepto dentro de los diez (10) dias calendario
contados a partir de la suscripcién del Acta de Terminacion de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, adoptando una de las siguientes alternativas:

I CONCEPTO FAVORABLE

La INTERVENTORIA debera emitir concepto favorable cuando del analisis del Informe de la FASE | estructurado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y de las verificaciones realizadas en cumplimiento de sus
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obligaciones, considere que el proyecto, es ejecutable y sera funcional en las actuales condiciones del proyecto. En este
caso la INTERVENTORIA considera que es viable el inicio de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, sin necesidad de ejecucion de la FASE II.

En todo caso, el inicio de la FASE Il de los contratos de EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA,
solamente se entendera formalizado con la suscripcion de la correspondiente Acta de Inicio para dicha FASE, por parte
de la CONTRATANTE, la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, de manera que las
partes entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucion de la FASE siguiente de los
contratos de EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA, por cuanto la decision de continuar hacia la FASE
Il depende del analisis que efectie la CONTRATANTE conforme se establece en este Capitulo.

La terminacion del contrato en esta fase no dara lugar a reclamacion alguna por parte del CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

I CONCEPTO CON RECOMENDACIONES Y PROPUESTA DE AJUSTE EN DETALLE PARA
GARANTIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD:

La INTERVENTORIA emitira concepto sobre el informe entregado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sugiriendo a la CONTRATANTE el inicio
de la Fase Il de dicho contrato, con recomendaciones, indicando el alcance y costo de la FASE I1.

En todo caso, el inicio de la FASE Il de los contratos DE EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA,
solamente se entendera formalizado con la suscripcidn de la correspondiente acta de inicio para dicha fase, por parte de
la CONTRATANTE, la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, de manera que las
partes entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucion de la fase siguiente de los
contratos de EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA, , por cuanto la decision de continuar hacia la FASE
Il depende del andlisis que efectue la CONTRATANTE conforme se establece en este Capitulo.

La terminacion del contrato en esta fase no daré lugar a reclamacion alguna por parte del CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

M. DIAGNOSTICO DE IMPOSIBILIDAD DE EJECUCION Y/O RIESGO DE FUNCIONALIDAD DEL PROYECTO:

La interventoria debera conceptuar sobre los elementos facticos establecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO en su Informe de la FASE I, que impidan la ejecucién del proyecto valorando como minimo la
ocurrencia de los siguientes aspectos:

Comunidad en oposicion.

Obras no funcionales de etapas anteriores.

Proyecto ya ejecutado o parcialmente ejecutado.

Imposibilidad en la obtencion de permisos y/o licencias.

Falta de servidumbres y/o predios y la imposibilidad del Ente Territorial para la adquisicién de predios.
Reubicacion de poblacion.

Imposibilidad de la Sostenibilidad del proyecto.

Mayor duracién o valor de lo previsto para la Fase II.

Garantias de amparo vigentes sobre los estudios y disefios técnicos presentados para la viabilizacion inicial del
proyecto.

TS@mo o0 o

2.3.1.10. PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL

A partir del diagnéstico del Interventor indicado en este capitulo, la CONTRATANTE cuenta con cinco (5) dias calendario
para informar al ENTE TERRITORIAL de los resultados obtenidos en la FASE | para su pronunciamiento.

La CONTRATANTE debera acompafiar dicha comunicacion de los siguientes documentos:
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a. Informe de FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO presentado por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

b. Acta de Terminacién de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

c.  Concepto del Interventor de que trata el numeral precedente previo recibo a satisfaccion por parte de la
CONTRATANTE.

El ENTE TERRITORIAL contard con veinte (20) dias calendario, contados a partir del recibo de los documentos
anteriormente mencionados, para pronunciarse al respecto, determinando, de ser el caso, la posibilidad de subsanar los
aspectos que impiden la ejecucion del proyecto.

Vencido este plazo sin que el ENTE TERRITORIAL se pronuncie, se entendera que ha acaecido la condicién resolutoria
de que trata este Capitulo.

2.3.1.11. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE LA OCURRENCIA O NO DE LAS CONDICIONES
RESOLUTORIAS

Vencido el término de veinte (20) dias calendario que se le concede al ENTE TERRITORIAL para pronunciarse, la
CONTRATANTE contara con diez (10) dias calendario para analizar el informe de la FASE | presentado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el CONCEPTO DEL INTERVENTOR, y el pronunciamiento del
ENTE TERRITORIAL, si lo hubiera, ademas de otros elementos que considere necesarios, y pronunciarse sobre los
referidos documentos, asi como sobre el acaecimiento o no de una o varias de las siguientes condiciones resolutorias:

. COMUNIDAD EN OPOSICION:
Ocurre cuando se concluya que existe una oposicién de la comunidad a la construcciéon del proyecto, asi dicha
circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la FASE I. Dicha oposicién de la comunidad debera
tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda
adoptarse una solucion técnica viable econdémicamente.

.  OBRAS NO FUNCIONALES DE ETAPAS ANTERIORES:
Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se ejecutara depende de la funcionalidad de obras construidas con
anterioridad o que se encuentren en construccidn, sobre las cuales no es posible hacer intervencion alguna, por
corresponder a otras entidades su culminacion, o por cualquier otra razén que determine esta imposibilidad. La no
funcionalidad de obras anteriores o en ejecucion, debera ser de tal magnitud que no pueda adoptarse una solucion
técnica y econdmica viable.

1. PROYECTO EJECUTADO O PARCIALMENTE EJECUTADO:
Ocurre cuando todo o parte del proyecto ha sido ejecutado.

Iv. IMPOSIBILIDAD EN LA OBTENCION DE PERMISOS O LICENCIAS:
Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacién al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan
obtener por parte del ENTE TERRITORIAL a cuyo cargo esté la responsabilidad.

V. FALTA DE SERVIDUMBRES O PREDIOS:
Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicién de servidumbres u obtencion de predios que impliquen
costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. EI ENTE TERRITORIAL debera pronunciarse al respecto dentro
de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacion que haga la CONTRATANTE informando tal situacion. Si
en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera
acaecido el hecho objeto de la condicion resolutoria.

VI. NO CONFORMIDAD DEL ENTE TERRITORIAL CON LA PROPUESTA DE MODIFICACION AL PROYECTO:
Ocurre cuando como resultado del informe producto de la FASE |, se plantea una modificacion al proyecto, con la cual
el ENTE TERRITORIAL que deba recibir las obras, no esté de acuerdo o no se pronuncie al respecto.

VL. REUBICACION DE POBLACION:
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Ocurre cuando en la confrontacién de las condiciones de ejecucion; trazado; o modificacién del proyecto, se advierta
que la ejecucion requiere de la reubicacion de poblaciéon.

VIIL. NO PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL:
Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL no emite su pronunciamiento, en los términos establecidos en el presente
capitulo.

Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil y por
lo tanto el mencionado contrato entrara en etapa de liquidacién, sin que se cause ningun reconocimiento econémico
distinto al valor de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

2.3.1.12. CONSECUENCIAS DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE EL ACAECIMIENTO O NO
DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS

Conforme al pronunciamiento de la CONTRATANTE, se procedera asi:
2.3.1.12.1. PRONUNCIAMIENTO DE ACAECIMIENTO DE UNA O VARIAS DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS

Si de los andlisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que ha acaecido una o varias de las
condiciones resolutorias, se entendera resuelto el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, y la
CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el Acta de Liquidacion
correspondiente, conforme al procedimiento establecido para estos efectos en el contrato

2.3.1.12.2. PRONUNCIAMIENTO DE NO ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS

Si de los analisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que no ha acaecido ninguna de las
condiciones resolutorias, la CONTRATANTE informara de tal situacion al CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO, remitiendo el Acta de Inicio de la FASE que corresponda, segun lo previsto en el contrato.

2.3.2.  FASEIl. EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA
FASE |

2.3.2.1. CONCEPTO

En esta fase, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO realizara las actividades necesarias para garantizar
la ejecucion del proyecto en condiciones de funcionalidad e integralidad. En todo caso, las actividades que se ejecuten
en desarrollo de esta FASE, se pagaran conforme a los valores de la propuesta del CONTRATISTA.

Las actividades a desarrollar seran las contenidas en el Acta de Inicio de la FASE II.
2.3.2.2. ACTA DE INICIO DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Para el inicio de la FASE Il, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA y la
CONTRATANTE a través de quien este designe, deben suscribir el acta correspondiente, la cual debera contener entre
otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacion completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de terminacién de la Fase II.

Valor de la FASE 1.

Informacién del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.
Amparo, valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacion de los certificados modificatorios de las garantias.

Se@me a0 o
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i.
J-

Personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase 1.
Determinacion de los entregables.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera disponer de todos los recursos fisicos y humanos,
necesarios y suficientes, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones para la FASE Il sin limitarse al Personal
Minimo descrito en los presentes Términos de Referencia, y sin que esto genere un mayor valor para la CONTRATANTE.

Su suscripcion procedera una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

a.

d.

Aprobacion del personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase Il. El
INTERVENTOR verificara y aprobaréa el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la
oferta para la ejecucion de esta FASE. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacién
de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o uno de los
integrantes del proponente plural.

Aprobacion de la metodologia y programacién de actividades de la FASE Il. EI INTERVENTOR aprobara la
metodologia y programacion de actividades, en la cual se estableceran secuencias, duracion (fecha de inicio y
fecha de terminacion), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.
Aprobacién de garantias. Verificar que las garantias requeridas para la Fase Il estén aprobadas, y conminar al
CONTRATISTA al cumplimiento de constitucion, modificacion y presentaciéon de las garantias, conforme lo
establecen los Términos de Referencia y dentro de los plazos estipulados

Afiliacién al sistema de seguridad social integral. Verificara los soportes de afiliacion y pago de seguridad
social integral vigente de todo el personal propuesto.

e. Acta de Terminacion de la Fase .

2.3.2.3. ACTIVIDADES DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Con base en la informacién obtenida en la FASE |, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera realizar
las siguientes actividades:

1.

2.

8.

Apoyar la gestiéon del Municipio, en los trdmites que correspondan, tales como adquisicion de predios y/o
legalizacién de servidumbres.

Realizar las actualizaciones, estudios adicionales necesarios, ajustes y/o complementacion de los aspectos
técnicos, ambientales, financieros, legales y sociales, de conformidad con las soluciones propuestas en la FASE |
y definidas en el acta de inicio de la FASE I, a fin de superar y satisfacer las necesidades del proyecto con miras
a su ejecucion, integralidad y adecuada funcionalidad.

Apoyar la gestién del Municipio en los tramites y obtencion de las licencias, permisos, pdlizas, que el proyecto
requiera para su ejecucion.

El proyecto debe mantener su objeto, alcance e impacto, asi como cumplir con la solucién planteada en el concepto
de viabilidad emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Los ajustes técnicos propuestos por EL CONTRATISTA sobre el proyecto, deben enmarcarse dentro de los
parametros de la solucidn tecnoldgica inicial.

Andlisis comparativo de los costos de operacion entre el alcance inicial y el producto de los ajustes o solucion
técnica propuesta por EL CONTRATISTA. En ningln caso, el resultado del mismo puede ser superior al viabilizado
por el Ministerio.

Con las actualizaciones, estudios adicionales necesarios, ajustes, y/o complementaciones a los estudios existentes
que resulten del ejercicio de validacién expuesto, EL CONTRATISTA debe establecer si hay cambios en las
cantidades de obra, los items y el presupuesto.

Tales ajustes deberan contar con las memorias de calculo, las carteras topogréficas, los planos de detalle, el
analisis de precios unitarios de actividades no previstas, las especificaciones técnicas y el calculo de cantidades
de obra correspondientes.

Las demas necesarias que permitan garantizar las condiciones de ejecutabilidad y funcionalidad del proyecto.

2.3.2.4. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO EN LA FASE I

DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
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Seran obligaciones especificas del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en la FASE I, las actividades
requeridas conforme a las conclusiones de la Fase I:

1.

2.

Suscribir el Acta de Inicio de la FASE II.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera adelantar las actividades necesarias para dar
cumplimiento al objeto de la FASE Il, presentando un plan de trabajo y una programacién para la ejecucion del
CONTRATO, los cuales seran revisados y aprobados por la INTERVENTORIA antes de la suscripcién del Acta de
Inicio de la FASE. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas
a los productos entregables concretos, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicion de la
ruta critica del proyecto.

Se verificara las condiciones hidraulicas de los tramos construidos con el fin de determinar en qué forma afecta el
disefio y el alcance del presente proyecto.

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y LA CONTRATANTE, y debera contener
€omo minimo:

a. Informe final de las actividades desarrolladas.

Documentacién técnica y productos entregables.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF, CREE vy las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

d. Pdliza de los productos de la fase Il y/o actualizacién de las mismas.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.
Productos, resultado de la Fase II.

Entregar los productos de acuerdo con lo establecido el acta de inicio de esta fase.

Ajustar los productos de esta fase, dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las observaciones
presentadas por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suministrar la informacion requerida por el
Interventor y/o LA CONTRATANTE necesaria para sustentar la reformulacién del proyecto ante el MVCT, segun
lo contemplado en los literales i y k del numeral 6. 2 del MANUAL OPERATIVO DEL PATRIMONIO AUTONOMO
ASISTENCIA TECNICA FINDETER.

Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, los siguientes documentos:

a. Actas de entrega parciales de los productos de la fase I.

b. Acta de entrega final de los productos y recibo a satisfaccion.

C. Acta de terminacion de la FASE.

9.

23.2.

Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucion de la Fase I.

5. PRODUCTOS DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Los productos a elaborar, seran aquellos que se definan en el acta de inicio de la Fase Il. No obstante, las
actualizaciones, estudios adicionales necesarios, ajustes y/o complementaciones pueden incluir entre otros, la
actualizacién de los siguientes aspectos:

a.
b.
c.

Topografia, planimetria, altimetria, batimetria.
Resultados de los ensayos de laboratorio y demas pruebas de calidad de materiales realizadas.
Estudios Geotécnicos y Disefio de Cimentaciones.
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Modelacién y Ajustes de Disefios Hidraulicos.

Modelacién y Ajustes de Disefios Estructurales.

Componentes electromecanicos.

Métodos constructivos (con fundamento en los parametros geotécnicos).
Listado de predios y servidumbres, con su estado de disponibilidad.
Andlisis de precios unitarios no previstos.

— @ e o

2.3.2.6. INFORME DE ANALISIS Y GESTION PREDIAL

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera elaborar una Ficha Predial por cada uno de los predios
ylo servidumbres requeridos, en la cual se identifique: i) titular o titulares del derecho de dominio, ii) limitaciones o
gravamenes al derecho de dominio, iii) certificados de tradicion y libertad y, iv) determinacion del &rea necesaria
requerida que incluya cabida, linderos y georreferenciacién, para adquisicidén o servidumbres. Esta informacion debe
reflejarse en un informe que incluya documentacion y planos especificos.

Ademas del anlisis y gestion predial descrito, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, deber4 brindar el
acompafiamiento necesario para la adquisicion de los predios y/o imposicién de servidumbres necesarias para el
desarrollo del proyecto.

2.3.2.7. LISTADO Y ESTADO DE LICENCIAS Y PERMISOS

Respecto a los permisos y licencias, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera elaborar un Informe
que contenga el Analisis de los permisos y licencias, el cual debera contener: i) copia de la totalidad de las licencias,
permisos, autorizaciones ambientales, ii) identificacion de permisos y licencias adicionales requeridos para la ejecucion
del proyecto, iii) identificacion del estado del tramite de los mismos, con sus respectivos soportes.

Para el efecto, el ENTE TERRITORIAL, debera asumir los costos ocasionados por la expedicion de las licencias y/o
permisos. Asi mismo los costos ocasionados por la obtencion de los predios y servidumbres.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera brindar el acompafiamiento necesario al ENTE
TERRITORIAL para la consecucion de las licencias y permisos referidos en el presente péarrafo.

Para efectos de lo anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera tener en cuenta, entre otras,
las siguientes normas:

Legislacion ambiental municipal y/o, distrital y Nacional.

Legislacién de seguridad industrial y de salud ocupacional.

Normas NFPA — NEC y Codigo Nacional de Incendios.

Legislacion de transito vehicular y peatonal.

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado impuesto segun el tipo

de obra, por la entidad competente.

f. Normas Colombianas de Disefio y Construcciéon Sismo Resistentes que aplique de acuerdo con los disefios
aprobados.

g. Ley 400 de 1997 o la que aplique de acuerdo con los disefios aprobados.

h.  El Cddigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.

i.  EI'Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el
Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

j- Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en la localidad.

k.  Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS — 2000, Resolucion 1096 del 17 de
noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econdémico de la Republica de Colombia.

I.  Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos.

m. Especificaciones Técnica INVIAS 2010 vigentes

n. Legislacién de trénsito vehicular y peatonal, Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de
maquinaria y equipo pesado impuesta en éste tipo de obras por la entidad competente.

0. Ley915de 2004.

® 20T
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p. Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.
2.3.2.8. ACTA DE TERMINACION Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LA FASE II

Dentro de los Tres (3) Meses siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio de la FASE II, el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO, entregara al INTERVENTOR el informe contentivo de los productos de esta FASE, y se
procedera a suscribir el Acta de Terminacion de la Fase |I.

El INTERVENTOR emitira INFORME DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE LA FASE Il DEL
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO dentro de los doce (12) dias calendario siguientes al recibo del mismo.
Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboracion del informe producto de la FASE Il fue objeto de seguimiento
y acompafiamiento permanente por parte de la INTERVENTORIA, sin que ello signifique un traslado de
responsabilidades del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO hacia la INTERVENTORIA.

En caso de que existan observaciones al informe de la FASE Il, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
debera realizar los ajustes o precisiones pertinentes dentro de los quince (15) dias calendario, siguientes a la
comunicacién del INTERVENTOR en la que se indique tal situacion.

En caso de que el informe producto de la FASE Il se encuentre ajustado a los requerimientos y condiciones de los
términos de referencia, del Acta de Inicio de la FASE Il y en general del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
el INTERVENTOR emitira Acta de Recibo a satisfaccion dentro de los tres (3) dias calendario siguientes al recibo del
producto, luego de lo cual el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA y la
CONTRATANTE suscribiran el acta de terminacién de la FASE 1.

En todo caso, cuando se trate de ajustes, complementaciones y/o actualizaciones, EL CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO, debera tener en cuenta que los productos finales tendran que ser aprobados por el Municipio.

Los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, quedaran suspendidos y
sometido al acaecimiento o no de la totalidad de las condiciones suspensivas de que tratan los presentes Términos de
Referencia.

2.3.2.9. DURACION DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

El plazo méximo de duracién de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO es de Tres (3) Meses,
contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio de la Fase II.

En todo caso este plazo podra ser modificado por las PARTES como consecuencia del diagnéstico producto de la FASE
I, situacion que se definird y justificara en el Acta de Inicio de esta FASE.

2.3.2.10. VALOR DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

La CONTRATANTE ha establecido como metodologia de célculo para la FASE Il “Honorarios reales afectados por factor
multiplicador”, mas costos directos, indirectos, incluido [VA.

La CONTRATANTE ha establecido una provision de recursos para esta FASE con base en una modelacién econoémica
de un escenario posible para el proyecto, con condiciones plenamente identificadas, determinando los entregables o
productos requeridos, definiendo los perfiles, dedicaciones y cantidad de profesionales y técnicos necesarios, duracion,
salarios, estimacion del factor prestacional (FP) y Factor multiplicador (FM) aplicable a los honorarios del personal,
relacion detallada de elementos, pruebas, ensayos de laboratorio y actividades técnicas previstas a desarrollar, asi como
los costos directos y costos indirectos asociados, de acuerdo con los resultados obtenidos en Fase I.

Seran condiciones inmutables para efectos de la preparacion de la propuesta de la FASE Il, el establecimiento del

personal profesional y técnico requerido con su correspondiente perfil, cantidad, duracién, salario propuesto, relacion
detallada de elementos y actividades técnicas previstas a desarrollar, asi como los costos directos; seran mutables al
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momento de la suscripcion del acta de inicio de la fase Il la dedicacion del personal (hombre/mes), la cantidad y duracién
de las actividades técnicas a desarrollar.

El valor efectivo de la FASE I, sera aquel que resulte de la sumatoria de las dedicaciones necesarias de los perfiles
requeridos para desarrollar las actividades determinadas en el Acta de Inicio de la FASE II; afectados por un factor
multiplicador establecido desde la presentacién de la propuesta, mas los costos directos e indirectos necesarios. El
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO deber4 efectuar la estimacion econémica de los ajustes requeridos
basados en los precios de su oferta economica.

El presupuesto maximo es el establecido en los presentes términos de referencia.
2.3.2.11. FORMA DE PAGO DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

La CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el valor de la Fase Il - “‘EJECUCION
DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE I’, asi:

Un Unico pago del 100% del valor efectivo de esta FASE, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Entrega de informe final con concepto sobre soluciones y documentacion presentada por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

b. Recibo a satisfaccion de los productos de esta Fase, por parte del INTERVENTOR.

¢. Suscripcion del acta de terminacion de la Fase Il.

d. Los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Para el pago, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera acreditar que se encuentra al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pensidn, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar,
y del CREE por encontrarse en los supuestos establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828
de 2013), de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la Fase, incluido el personal independiente que
preste sus servicios para la ejecucion de la FASE.

2.3.2.12. PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL

La CONTRATANTE en la misma fecha de suscripcion del Acta de Terminacion de la FASE Il del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO, informara al ENTE TERRITORIAL mediante correo electrnico, que han sido publicados
los productos resultantes de la FASE Il en la pagina web de la CONTRATANTE, indicandole que las obligaciones
emanadas de los negocios juridicos suscritos para la ejecucidn del proyecto, han quedado suspendidos y sometidos al
acaecimiento de la totalidad de las condiciones suspensivas indicadas en el presente Capitulo, para lo cual requerira de
su pronunciamiento dentro de los términos establecidos en cada una de las condiciones suspensivas.

La CONTRATANTE deberé publicar los siguientes documentos:

Informe entregado por el INTERVENTOR previo recibo a satisfaccion por parte de la CONTRATANTE.

Actas de Terminacion de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Acta de Terminacion de la Fase Il del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Informe final entregado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, previo recibido a
satisfaccion por la INTERVENTORIA, junto con los productos que de éste se deriven.

o0 o

2.3.2.13. CONDICIONES SUSPENSIVAS

Elinicio de la FASE Il del proyecto, queda supeditado al acaecimiento de todas las condiciones suspensivas descritas
en el presente numeral. Los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
quedan suspendidos y sometidos al acaecimiento o no de todas las condiciones suspensivas que a continuacion se
describen:
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1. OBTENCION DE LICENCIAS O PERMISOS:
Ocurre cuando el ente territorial competente obtiene la totalidad de los permisos o licencias que requiere el proyecto,
conforme los productos entregados con el acta de terminacion de la Fase Il. Esta condicién suspensiva debera acaecer
dentro los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la
necesidad de obtener dichos permisos o licencias. Transcurrido el término de seis (6) meses sin que se verifique la
condicion, ésta se entendera fallida.

Il OBTENCION DE RECURSOS ADICIONALES:
Ocurre cuando el proyecto requiere recursos adicionales a los establecidos en el presupuesto de la Fase Il y los mismos
son dispuestos por el ENTE TERRITORIAL responsable. Esta condicion suspensiva debera acaecer dentro los cuatro
(4) meses siguientes a la fecha en que la contratante informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de contar
con dichos recursos. Transcurrido el término de cuatro (4) meses sin que se verifique la condicion, ésta se entendera
fallida.

M. APROBACION POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL:
Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL manifiesta su aceptacion del proyecto, tal como resulta de la ejecucion de la
Fase Il. Esta condicidon suspensiva debera acaecer dentro los dos (2) meses siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL del resultado de los productos de la Fase Il. Transcurrido el término
de dos (2) meses sin que se verifique la condicion, ésta se entendera fallida.

Iv. IMPOSICION DE SERVIDUMBRES O ADQUISICION DE PREDIOS:
Ocurre cuando el ente territorial acredita la imposicion de las servidumbres o la obtencion de los predios requeridos
conforme el trazado o solucion técnica resultante de la FASE II. Esta condicion debera acaecer dentro de los seis (6)
meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE le comunique tal situacion al ENTE TERRITORIAL. Si
transcurridos los seis (6) meses el ENTE TERRITORIAL no ha acreditado la imposicion de las servidumbres o la
obtencion de los predios, se entendera fallida la condicion.

V. APROBACION DE LA REFORMULACION POR PARTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO:
Ocurre cuando el Ministerio, a través del mecanismo de viabilizacién de proyectos establecido en la Resolucion 379 de
2012, modificada por la Resolucion 504 de 2013, emite concepto favorable a las modificaciones requeridas por el
proyecto. Si transcurridos dos (2) meses desde la radicacion de la solicitud de reformulacion ante el Ministerio, no se ha
producido el concepto favorable del Ministerio, se entendera fallida la condicién.

El no acaecimiento de alguna de las condiciones suspensivas, tendra los efectos previstos en los articulos 1536 y 1537
del Cédigo Civil. En consecuencia el contrato entrara en la etapa de liquidacién, sin que se cause ningun reconocimiento
econdmico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de terminacion suscritas, ni a reclamaciones por parte del
CONTRATISTA.

2.3.2.14. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE
Vencidos los términos establecidos en una o varias de las condiciones suspensivas detalladas en este Capitulo, la
CONTRANTE debera adoptar una de las dos (2) posibilidades que se indican a continuacion:

a. FRENTE AL ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS
Verificado el acaecimiento de todas las condiciones suspensivas por parte de la CONTRATANTE, en los términos que
en las mismas se detallan, esta informara de tal situacion al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y adicha
comunicacién acompafiara el Acta de Inicio de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

b. FRENTE AL NO ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS
Vencido el plazo dentro del cual debié acaecer la primera de las condiciones suspensivas, sin que se hubiere verificado
o sin que el ENTE TERRITORIAL se hubiere pronunciado, la CONTRATANTE informara tal situacién al CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO, acompafiando a dicha comunicacion el Acta de Liquidacion del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.
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2.3.3.  FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO. EJECUCION DE OBRA
2.3.3.1. CONCEPTO

Consiste en la construccion de las obras objeto del proyecto, habiéndose desarrollado la FASE | y/o la FASE II, segln
corresponda, y validado el acaecimiento o no de cada una de las condiciones descritas en dichas FASES.

Durante esta FASE, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera ejecutar la obra, y entregarla de
acuerdo con los criterios de calidad exigibles, los disefios, los planos y las especificaciones de construccién ajustadas a
los resultados de los productos de las Fases | y I, segun corresponda, con sujecién al presupuesto contratado y dentro
del plazo establecido.

Asi pues, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera adoptar e implementar las medidas técnicas,
ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al
medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, se obliga a asumir los costos adicionales derivados de una
deficiente ejecucién de las Fases | y Il, en relacion con cualquiera de los aspectos del proyecto.

2.3.3.2. ACTADE INICIO DE LA FASE IIl DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Para el inicio de la FASE Ill, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA y la
CONTRATANTE, deben suscribir el acta correspondiente, la cual debera contener entre otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcién del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacién prevista de la Fase ll.

Valor.

Informacién del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.
Valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacién de las garantias.

Personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase Il.

0. Programacion de obra.

SNk wh =

Su suscripcién procedera una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

a. Aprobacién del personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase lll. El
INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en
la oferta para la ejecucion de esta FASE. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de
prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o uno
de los integrantes del proponente plural.

b. Aprobacion de la metodologia y programacion de actividades de la FASE lll. EI INTERVENTOR aprobara la
metodologia y programacion de actividades, en la cual se estableceran secuencias, duracién (fecha de inicio y
fecha de terminacién), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.

c. Aprobacién de garantias. Verificar que las garantias requeridas para la Fase Il estén aprobadas y conminar al
CONTRATISTA al cumplimiento de constitucion, modificaciéon y presentacion de las garantias, conforme lo
establecen los Términos de Referencia y dentro de los plazos estipulados Aprobacién de los Analisis de Precios
Unitarios. EI INTERVENTOR revisara y aprobaré los Analisis de Precios Unitarios a emplear en la FASE IIl.

e. Afiliacién a la seguridad social integral. Verificara los soportes de afiliacién y pago de seguridad social integral
vigente de todo el personal propuesto.

2.3.3.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA FASE Ill DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, A
CARGO DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
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Seran obligaciones especificas de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, a cargo del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, las siguientes:

1.

2.

10.

1.

12.

13.

14.

Suscribir el Acta de Inicio de la FASE IIl.
Realizar las actas de vecindad que correspondan en desarrollo del presente contrato.
Efectuar las Reuniones de Socializacion con la Comunidad y las autoridades locales.

Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione en el sitio de la obra con
ocasion de la ejecucion del proyecto.

Toda actividad de obra ejecutada que resulte, segun el analisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas
de calidad requeridas para los proyectos, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, debera ser
demolida y remplazada por EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO bajo su costo, en el término
indicado por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE.

Radicar mensualmente las facturas correspondientes a las actas de recibo parcial de obra.

Entregar los planos récord de obra dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes a la suscripcién del acta
de terminacion del contrato.

Instalar dos (2) vallas de informacién de la obra, una (1) en el sitio de ejecucion y otra en el sitio indicado por el
Interventor, de acuerdo con la informacién y condiciones exigidas por LA CONTRATANTE. Estas vallas deberan
actualizarse y permanecer legibles y en buen estado durante todo el tiempo de ejecucion del contrato de obra.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera adelantar las actividades necesarias para dar
cumplimiento al objeto del CONTRATO, presentando un plan de trabajo y una programacion para la ejecucion del
contrato, los cuales serén revisados y aprobados por la Interventoria antes de la suscripcién del acta de inicio del
contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los
productos entregables concretos, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicion de la ruta
critica del proyecto.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las éreas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad
que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la colocacién de estos materiales.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostatica y desinfeccion
de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten
por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi como de los
materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

Toda actividad de obra ejecutada que resulte, segun el analisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas
de calidad requeridas para los proyectos, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, debera ser
demolida y remplazada por EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO bajo su costo, en el término
indicado por el Interventor o LA CONTRATANTE.

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios para
el cabal cumplimiento del contrato.

Responder por la obtencion de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construccion necesarias para
la ejecucién de la obra contratada y la obtencion legal y oportuna de todos los materiales y suministros que se
requieran para la construccion de la obra, manteniendo permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar
el avance de los trabajos.
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Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcién de
los mismos en el sitio de la obra.

Adaquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para
su explotacion. EIl CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera contar con la cantidad suficiente de
materiales para no retrasar el avance de los trabajos.

Disponer de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion de
los mismos en el sitio de la obra.

Garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato, mediante
la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio.

Asumir los mayores costos en la ejecucién de la Fase Ill no previstos en las Fases | o I, derivados de mayor
cantidad de obras o items adicionales.

Presentar las Actas de Recibo Parcial de Obra, las cuales deberan ser aprobadas por la INTERVENTORIA y
avaladas por la CONTRATANTE y contenerlo siguiente:

Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de calculo.
Registros fotogréficos.

Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Relacién del personal empleado en la ejecucion de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Se "o a0 o

Presentar Informes mensuales, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y avalado por la
CONTRATANTE, y contener:

a. Avance de cada una de las actividades programadas, anélisis del avance y las acciones implementadas y a

implementar para la ejecucion correcta y en el tiempo de la obra.

b. Resumen de las actividades realizadas en el mes, anélisis y recomendaciones.

c. Resultados y andlisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

d. Documentacion técnica, entre ella: Bitacora de obra. Planos record de obra, aprobados por la

INTERVENTORIA.

e. Manual de operacion y mantenimiento con las respectivas garantias de calidad de los materiales y equipos y
correcto funcionamiento. El manual debera indicar cémo funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las
obras ejecutadas.

Registros fotogréficos.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones

Relacién del personal empleado en la ejecucion de la obra.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

m. Actualizacion del programa de ejecucion de obra.

Llevar una bitacora de obra diariamente, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y
decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi como de las 6rdenes de INTERVENTORIA, de los
conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con
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el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades,
de acuerdo con la programacién detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el
director de obra, el residente y el director de la INTERVENTORIA. A ella tendran acceso, cuando asi lo
requieran, los delegados de la CONTRATANTE.

Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la obra, procurando
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios, los planos record de la totalidad del proyecto,
los cuales deberan ser entregados a la CONTRATANTE con la aprobacion de la INTERVENTORIA, en medio
impreso y magnético.

Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento. Se debera
anexar el original de las garantias de todos los equipos. EI manual debera contar con la aprobacion por parte
de la INTERVENTORIA.

Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o la CONTRATANTE de conformidad con el Manual
de INTERVENTORIA.

Para el desarrollo del contrato, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera implementar
frentes de trabajo simultaneos equivalentes a los componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que
requiera para garantizar la ejecucion del contrato en los plazos pactados contractualmente.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera contar con una comision de topografia
disponible en obra para el replanteo de la misma y la verificacién de niveles de excavacién y funcionamiento
de las obras construidas.

Las obras deben ejecutarse cumpliendo la NSR-10 y el RAS 2000 y siguiendo las especificaciones técnicas
minimas recomendadas.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar para la obra, la sefializacion y la
seguridad en obra. Para ello deberd mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente
sefializados con cinta de demarcacion a tres lineas y con soportes tubulares.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO no podré ejecutar items o actividades de obra no
previstos en el contrato, sin que previamente aprobado por la Interventoria y el Supervisor de la entidad
CONTRATANTE, y se haya suscrito la respectiva modificacién al contrato. Cualquier item que ejecute sin la
celebracién previa de la modificacién al contrato, serd asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de
manera que LA CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto.

En el evento de presentarse durante la ejecucion del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una
variacion en la cantidad de obra, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situacién debe ser planteada
a la Interventoria y al Supervisor del contrato para que se proceda de conformidad con los procedimientos
establecidos para estos casos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En caso de aprobacién se
debera proceder de conformidad con lo establecido para la adicion del contrato.

Presentar Informe Final, el cual deberd ser aprobado por la INTERVENTORIA y avalado por la
CONTRATANTE, y contener:

. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
. Documentacion técnica, entre ella; Bitacora de obra. Planos record de obra, aprobados por la

INTERVENTORIA.

. Manual de operacion y mantenimiento con las respectivas garantias de calidad de los materiales y equipos y

correcto funcionamiento. EI manual debera indicar como funcionan, y cuél debe ser el mantenimiento de las
obras ejecutadas.

. Registro fotografico definitivo.
. Poliza de estabilidad de la obra y actualizacién de las demas pdlizas que lo requieran.
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f. Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores.
g. Informe de impacto y andlisis social de la ejecucion de la obra con el entorno.

34. EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera tramitar todos los Permisos ambientales que se
requieran en el desarrollo del proyecto, para lo cual debera liderar, gestionar, coordinar, oficiar, impulsar y
dirigir ante las distintas autoridades del orden Nacional, Departamental y/o Municipal, las actuaciones
pertinentes. Para tal efecto, dispondra de todos los recursos fisicos y humanos que sean necesarios y
suficientes, hasta la obtencion del resultado esperado, el cual es la expedicion del Acto Administrativo emitido
por la Autoridad competente.

35. Suscribir el Acta de Liquidacion del contrato.

36. Suscribir el Acta de Terminacion de la obra.

37. Suscribir el acta de entrega y recibo final de la obra.

38. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucion de la Fase |Il.

39. Atender oportunamente los requerimientos que realice la entidad contratante, Findeter o los organismos de

control con ocasion de las obras ejecutadas y en razon a la liquidacion del convenio de Técnica y Apoyo
Financiero que dio origen al proyecto contratado.

2.3.3.4. PRODUCTOS DE LA FASE Ill DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Obras con el lleno de los requerimientos técnicos y en condiciones de integralidad y funcionalidad, previa ejecucion de
las pruebas y ensayos especificados para el recibo de las mismas.

2.3.3.4.1. ACTAS PARCIALES DE OBRA

Las actas parciales de obra, contienen la ejecucion del avance de la misma en la periodicidad pactada en el CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO o diferentes al acta de recibo final de la obra.

Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un caracter provisional en lo que se refiere a la cantidad y
calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el caracter de definitivo, ni certifican la satisfaccién
por parte del INTERVENTOR, ni de la CONTRATANTE. La ejecucion de las actividades desarrolladas por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, tan solo constituyen la prueba y respaldo del avance de las obras y
de su pago; razén por la cual, el pago de las mismas por parte de la CONTRATANTE, no significa el recibo definitivo a
satisfaccion.

El INTERVENTOR podra, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o modificaciones a
cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y debera indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los
trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del contrato, a efecto de que EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), se
abstenga de pagarlas o las compense con cuentas futuras a EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
hasta que el Interventor dé el visto bueno.

2.3.3.4.2.ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y ACTA DE TERMINACION
Dentro de los Ocho (8) Meses siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio de la FASE Ill, el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO, debera entregar la obra objeto de la FASE IlI, con el lleno de los requerimientos técnicos

y condiciones de funcionalidad y el CONTRATISTA, el INTERVENTOR y la CONTRATANTE - a través del supervisor
designado, deberan suscribir el Acta de Terminacién de la Fase |Il.
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EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO entregara al INTERVENTOR la obra dentro de un periodo maximo
de treinta (30) dias calendario, siguientes a la firma del Acta de Terminacion de la FASE Ill del proyecto. Del recibo por
parte del INTERVENTOR se dejara constancia mediante Acta de Recibo Final de Obra, suscrita entre CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO y el INTERVENTOR.

La ejecucion de las actividades seré aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Recibo Final de la Obra, razén por
la cual, hasta ese momento la INTERVENTORIA y/o la CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la adecuacion, ajustes o correcciones de las actividades que no se
encuentren en las condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas.

2.3.3.5. DURACION DE LA FASE Ill DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

La duracién de la FASE Ill del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sera de Ocho (8) Meses contados a
partir de la suscripcion del Acta de Inicio de la FASE IlI.

2.3.3.6. VALOR DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

El presupuesto para la ejecucion de las actividades de la FASE Ill es el que se establecid en los presentes Términos de
referencia o el que resulte después de desarrollar los productos de la FASE Il, previa aprobacion de la CONTRATANTE.

El valor de los items establecidos dentro del presupuesto incluye la proyeccion durante todo el plazo de ejecucién del
contrato.

2.3.3.7. FORMA DE PAGO

Para la ejecucion de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, se encuentran establecidas las
especificaciones técnicas, cantidades de obra y precios unitarios, por lo tanto, el sistema de pago de la FASE Ill es por
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el valor definitivo de la Fase Il del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sera la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las
cantidades ejecutadas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, recibidas a satisfaccion por la
INTERVENTORIA y entregadas al CONTRATANTE a su entera satisfaccion, por los valores o precios unitarios fijos
pactados para el respecto item segin la oferta econémica. El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO no
podra superar en ninglin caso su ejecucion, el presupuesto asignado por la CONTRATANTE.

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A)
pagara al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el valor de la Fase IIl - Ejecucién de las obras -, asi:

Pagos parciales de acuerdo a actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberan contar con el
visto bueno de la INTERVENTORIA, e informe técnico de avance de obra mensual y que se pagarén dentro de los
TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a radicacién de la respectiva factura y con el cumplimiento de los requisitos
indicados.

De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencion en garantia del cinco por ciento (5%), la cual se devolvera al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, contra acta de liquidacién del contrato de ejecucion del proyecto,
una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Entrega de los documentos sefialados en la etapa de entrega de obras, sefialado en estos Términos de
Referencia a la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.

b. Acta de terminacion del Contrato.

¢. Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA.

d. Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

El reintegro del cinco por ciento (5%) por concepto de la Retencién en Garantia, se realizara contra la suscripcion del
Acta de Liquidacién del Contrato, por todas las partes en ella intervinientes.
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NOTA: Los suministros de tuberias, accesorios, equipos y demas, solo se pagaran, cuando se encuentren debidamente
instalados, probados y recibidos a satisfaccidn por parte de la INTERVENTORIA.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera acreditar, que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, y CREE
segun corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucién de la obra, incluido el personal
independiente que preste sus servicios para la ejecucién de la obra.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o0 municipales y
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las
diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que
de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO sera el encargado y Gnico responsable de entregar la obra
funcionando en las condiciones contratadas.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros,
a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecucién del contrato, por causa o con ocasion del
desarrollo del mismo.

2.4. CLAUSULAS GENERALES A TENER EN CUENTA

Teniendo en cuenta que el recurso asignado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad vy territorio para ejecutarse en el
contrato, corresponden a los recursos requeridos de acuerdo con el proyecto presentado por la ENTIDAD TERRITORIAL
y que fueron viabilizados a través del mecanismo de viabilizacion de proyectos; en el evento de presentarse durante la
ejecucion del contrato un cambio en el alcance del proyecto o un variacion en la cantidad de obra, que lleven a superar
el valor del contrato, dicha situacién debe ser planteada a la Interventoria y el Supervisor del contrato para que se
proceda a conformidad con los procedimientos establecidos para estos casos por el Ministerio de Vivienda , Ciudad y
Territorio. En caso de aprobacién se debera proceder de conformidad con lo establecido para la adicién del contrato.

Le esta prohibido al contratista ejecutar items o actividades de obras no previstas en el contrato sin que previamente se
haya suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier item que se ejecute sin la celebracion previa del documento
contractual sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO de manera que la
contratante no reconocera valor por tal concepto.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos
mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes
autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que de él se
deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO deber4 indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a
terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecucion de la FASE |, por causa o con
ocasion del desarrollo del mismo.

2.5. CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS
El Contratista previamente a la celebracién del contrato ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el cual se

ejecutar el contrato, asi como todos los fendmenos, que puedan afectar la ejecucion del contrato. En la ejecucién del
contrato, el Contratista se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el estado del arte en el
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campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del contrato.
Dicha gestién debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a) Laidentificacion de los riesgos

b) Elandlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia
de los riesgos identificados, asi como la priorizacién de cada uno de ellos.

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que
se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos
identificados.

d) Realizar las actividades de monitoreo y control aplicables con base en la priorizacion de riesgos realizada, con
lo cual determinara si hay cambios en la priorizacién de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian
la efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el Contratista debera presentar a FINDETER para su aprobacion
un documento que contenga la siguiente informacién como minimo:

i) Un plan de Gestién del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades
del equipo de trabajo con relacién a la gestién del riesgo, la categorizacién que utilizara para priorizar los
riesgos, la periodicidad con la que realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucién
del contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los
analisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir de la
cual el Contratista determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestion
de los riesgos.

i) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de
los riesgos, asi como la calificacion de los riesgo de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de
Gestion del Riesgo.

i) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos
en el Registro de Riesgos.

2.6. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

El Proyecto cuenta con certificacion expedida el 13 de Enero de 2015, y suscrita por la Ingeniera Maria Juliana Roman
Pradilla, Secretaria de Planeacién del Municipio de Hato — Santander, donde hace constar que el Proyecto “AMPLIACION
Y OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E INTERCEPTORES PLUVIALES, CASCO
URBANO, MUNICIPIO DE HATO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, en su construccion las zonas a intervenir por
las actividades concernientes a la obra civil, seran las vias publicas y predios pertenecientes al Casco Urbano del
Municipio de Hato (Santander).

Para la ejecucion del Proyecto se aporta la resolucién N° 00001396 del 03 de Diciembre de 2010, por la cual se aprueba
el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio de Hato, cuya vigencia es por DIEZ (10) afios.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se detecte la necesidad de tramitar algun tipo de licencias
ylo permisos adicionales, le correspondera y sera responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante
las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.

Esto es, aquellos tramites inherentes y necesarios para la correcta ejecucion de las obras sera responsabilidad del
contratista su identificacion, costeo (asumir el costo de los mismos) y gestion. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones
contractuales a cargo del Ente Territorial en materia de permisos, licencias y autorizaciones adquiridas en virtud del
Convenio Interadministrativo suscrito, por lo tanto, los pagos ocasionados por la expedicion de las licencias y/o permisos
que dependan directamente del Municipio seran asumidos por éste. Con relacién a los costos ocasionados por la
obtencion de los predios y la imposicion de servidumbres seran asumidos por el Municipio.
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En el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera, sera responsabilidad del contratista adelantar la gestion de
las licencias y/o permisos necesarios para el desarrollo del proyecto. Los costos correspondientes a tramites de licencias,
ylo permisos, necesarios para la ejecucion del proyecto seran asumidos por el contratista.

Los costos ocasionados por la obtencion de los predios y los costos por servidumbres seran asumidos por el municipio.

2.7. VISITA AL SITIO DE LA OBRA.

Los interesados podran asistir a la visita al sitio del proyecto en el lugar, fecha y hora establecida en el cronograma. La
visita al sitio del proyecto NO es obligatoria. En todo caso, sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto, actividades y/o obras a ejecutar y con la presentacién de la propuesta las declara
conocidas. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde
se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza
del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del
sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdémicas
y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucién de las actividades y/o
del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, la no asistencia a la visita de obra o el
desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.8. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecucion del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter obligatorio en el
proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacidn profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente
que resulte seleccionado dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la publicacién del acta de seleccion, para
verificacion de cumplimiento por parte del interventor, quien validara que cumplan con los requisitos minimos o superiores
a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucion del contrato y los mantendra durante la ejecucion del mismo.

De modo que, para la elaboracién de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y
ademas aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo en su
propuesta economica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado
el personal o los recursos suficientes para la ejecucion del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la
CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al interventor para
acreditar la formacion profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacién profesional, tratandose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara aportando
fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.
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2.7.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Se tendra en cuenta la experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre. Para efectos de verificacion
debera allegar los certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto,
de acuerdo a las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico
o0 de derecho privado que contratd el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos
entregados o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones ylo productos entregados y/o
desarrollados asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar
certificacion o soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contraté la
ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuté el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacién de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacion y/o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacion de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual deberd venir suscrita segin corresponda, por el Interventor y/o
supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacion que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas,
entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacién que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacion que permita su verificacion, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por
la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la
informacion que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacion y aprobacion del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucién Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no
cuenta con la referida certificacién, podré aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad
tomara la informacién para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena préactica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacion académica, la cual se aceptara Unicamente para
aquellos perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecié expresamente que
procedia la misma y conforme a los pardmetros alli indicados, de modo que no procederd para aquellos perfiles en los
que no se establecié la posibilidad de convalidar.

2.8. DEDICACION DE PERSONAL
Cuando el proponente seleccionado tenga uno o més contratos en el marco del Programa de Agua para La Prosperidad

administrado por el Patrimonio Autdnomo Asistencia Técnica Findeter — Fiduciaria Bogota, se verificard, previo a la
suscripcion del acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100% de
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la dedicacién acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podré solicitar el cambio del personal que supere esta
dedicacién.

2.9. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO -MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia y por lo tanto del contrato
que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucién de dichos riesgos.

Silos interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean evaluados y de
ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econémico del
contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la
convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA en dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las
observaciones que se formulen acerca de la distribucion de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de
probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectacién del contrato depende de la efectividad o no de las acciones
realizadas por el contratista para eliminar o mitigar, segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucion
del contrato.

Es responsabilidad de los proponentes, para la preparacion y presentacion de su oferta conocer, valorar, aceptar e incluir
los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva, lo cual se entiende declarado con la presentacion de la oferta.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta,
se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

La tipificacién, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de seleccion,
se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones a cargo de cada
una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de las
reglas de participacidn, considerando, preponderantemente, que en general, esta a cargo del contratista la ejecucion del
contrato de conformidad con la documentacién técnica suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago
del valor pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion de su propuesta-, entienden como riesgo contractual
previsible aquel que reune las siguientes caracteristicas:

Su prevision se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos similares a
aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una o ambas partes de la relacién contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracion del contrato. En caso de ser anterior o concomitante,
ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacion de conocimiento a ninguna de ellas por razones
tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o personal o sus indagaciones previas
particulares.

Su concrecidn o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacion contractual o luego de su terminacién,
siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las obligaciones que de ella
emanaron.

El dafio que resulte de la concrecion del riesgo debera ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal manera
que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta el patrimonio de
la otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio emergente.

2.10. INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
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Las actividad consistente en controlar, exigir, absolver, acompafiar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO que resulte del presente proceso de seleccién se realizaran a través de
la INTERVENTORIA, la cual ser4 ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE, quien
desempefiara las funciones previstas en el Manual de Interventoria del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER vigente, las Reglas de Participacion de los términos de referencia y el Contrato.

(Z) MINVIVIENDA
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2.11. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO frente a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio de
necesidad efectuado y la previsidn de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el contratista debera constituir las
garantias a favor de Entidades Particulares “PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER’,
expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya péliza matriz se encuentre aprobada

por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

2.11.1. DEL CONTRATO
AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Cumplimiento 30% del valor del contrato Vigente por el plazo de ejecucion del
contrato y cuatro (4) meses mas

La aprobacién de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es requisito
previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual, el mismo no podra iniciar su ejecucion sin la respectiva

aprobacion de ésta.

2.11.2,

GARANTIAS PARA AMPARAR LA FASE | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

GARANTIA

COBERTURA DE LA
GARANTIA

VIGENCIA

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor de la Fase |

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase |
y tres (3) afios més.

Responsabilidad Civil

Extracontractual

20% del valor de la Fase |

Vigente por el plazo de ejecucién de la Fase |
y cuatro (4) meses més.

Calidad del Servicio Fase |

30% del valor total de la
Fase |

Vigente por (3) tres afios contados desde la
fecha de suscripcién del acta de recibo final
de la Fase 1

2.11.3. GARANTIAS PARA AMPARAR LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

GARANTIA

COBERTURA DE LA
GARANTIA

VIGENCIA

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor de la Fase ||

Vigente por el plazo de ejecucién de la Fase
'y tres (3) afios més.

Responsabilidad Civil

Extracontractual

20% del valor de la Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase
1y cuatro (4) meses mas.

Calidad del Servicio Fase Il

30% del valor total de la
Fase Il

Vigente por (3) tres afios contados desde la
fecha de suscripcion del acta de recibo final
de la Fase Il

2.11.4. GARANTIAS PARA AMPARAR LA FASE Ill DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
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GARANTIA

COBERTURA DE LA
GARANTIA

VIGENCIA

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor del valor total
de la Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucién de la Fase
Il 'y tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil
Extracontractual

30% del valor de la Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucién de la Fase
[Il'y cuatro (4) meses mas.

Estabilidad y calidad de obra

50% del valor total de la Fase
M

Vigente por cinco (5) afios contados a partir
de la suscripcion del acta de recibo final de
obra por parte de la interventoria.

La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es requisito
previo para el inicio de la ejecucion de cada una de las fases, razén por la cual ninguna fase podra iniciar su ejecucién

sin la respectiva aprobacién de éstas.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma
y el respectivo soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracion por falta

de pago.

Solo se aceptaran garantias con las siguientes exclusiones: i) Causa extrafia, esto es, la fuerza mayor o caso fortuito, el
hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la victima. ii) Dafios causados por el contratista a los bienes de la Entidad

Estatal no destinados al contrato.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA
Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacién de los Términos de Referencia, Estudio de
Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y demas documentos
asociados al proceso.

El 16 de diciembre de 2016

Visita al sitio de la obra

El dia 22 de diciembre a las 9:00 am
Lugar: Alcaldia Municipio hato Santander

Recepcién de Observaciones a los Términos de Referencia y
anexos

Hasta el 27 de diciembre de 2016

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los
Términos de Referencia y anexos o Constancia de no
presentacion.

Hasta el 30 de diciembre de 2016

Cierre — plazo maximo de presentacion de oferta (Sobre No. 1y
2) y Apertura de Sobre No. 1

El 5 de enero de 2017 Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 67 No. 7-37 Piso
3, Bogota D.C.

Publicacion del Documento de Solicitud de Subsanabilidad

Hasta el 13 de enero de 2017

Oportunidad para subsanar

Hasta el 19 de enero de 2017 Lugar: Calle 103 No.
19-20 Bogota D.C.

Publicacion del Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes

Hasta el 24 de enero de 2017

Plazo para presentar observaciones al Informe de Verificacion de
requisitos habilitantes

Hasta el 26 de enero de 2017

Publicacion del Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes

Hasta el 30 de enero de 2017

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econdmica de las propuestas
habilitadas.

El 31 de enero de 2017

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 67 No. 7-37 Piso
3, Bogota D.C.

Publicacion del Informe de Evaluacion Econémica

Hasta el 6 de febrero de 2017

Plazo para presentar observaciones al Informe de Evaluacion
Economica

Hasta el 8 de febrero de 2017

Determinacién del método y ponderacion econémica de las
propuestas habilitadas

Hasta el 13 de febrero de 2017

Publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y asignacion de
puntaje (Orden de elegibilidad).

Hasta el 15 de febrero de 2017

Publicacion acta de seleccion del contratista o de declaratoria
desierta

Hasta el 17 de febrero de 2017

Para todos los efectos del presente proceso de seleccidn, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual serd
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacién.

Contratista de ejecucion del proyecto: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente
proceso de Convocatoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que adelantaré las labores de interventoria a la ejecucién condicional por
fases del proyecto a contratar a través del presente proceso de seleccion.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo
de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucién de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del
objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato
se impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucién de cada uno de los miembros de la union temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual deberé contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta seré irrevocable. De consiguiente, una
vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause
al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.
Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracién de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacion requerida en los

formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacién de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del
Sistema General de Seguridad Social Integral o CREE segun corresponda y debe presentarse debidamente suscrito.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacién necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las fases y toda la informacion
necesaria de la propuesta econémica y debera presentarse en el sobre N° 2 para efectos de evaluacién y calificacion.
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Formato 5 — Estimacion propuesta econémica detallada y factor multiplicador: Contiene el anélisis detallado de los
diferentes componentes que conforman el factor que afecta los costos directos necesarios para la ejecucion del contrato
de obra. El proponente que resulte seleccionado debe presentar un formato por cada una de las Fases | y Il en fisico y
Excel debidamente diligenciados, los cuales deben corresponder con la oferta aceptada, para verificacion de
cumplimiento por parte del interventor, quien validara que cumplan con los requisitos minimos establecidos en los
términos de referencia, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato. Estos formatos son
considerados Unicamente como una herramienta para la interventoria del contrato de obra.

Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaracién juramentada de la identificacion e informacién del beneficiario real del
contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato. Entendido este,
como la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y tomar decisiones sobre la
presentacion de la propuesta, suscripcion, ejecucion, terminacion y liquidacion del contrato, asi como, sobre el manejo
de los recursos econoémicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucién de los beneficios econdmicos
derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas
constituyan o no grupo empresarial y debera presentarse debidamente firmada.

Formato 7 - Presupuesto del proyecto Fase lll: Contiene la descripcidn, unidad de medida y pago, cantidad de obra y
precios unitarios que conforman el valor total de la Fase I, que debe diligenciarse y presentarse con la propuesta
econdmica en el Sobre N° 2 para efectos de evaluacion y calificacion.

Formato 8. Formato de Declaracion Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracion juramentada
del proponente, de la persona juridica y/o de los integrantes del consorcio o de la unién temporal, de no encontrarse
incurso(s), en las causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los
términos de referencia.

1.2. SIGLAS

A continuacién se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.lLU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo.
MVCT: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PDA: Planes Departamentales de Agua.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico.

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacion correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacion y jurisdiccion Colombiana
y se rige por el régimen de la contratacién privado contenido en el Codigo Civil, el Cédigo de Comercio y demés normas
aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se
sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regird y esta sujeta por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestion Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucidn Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011
y demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana
y la doctrina.
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1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

EI PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accién del Estado Colombiano
y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no
efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Repulblica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co 0 programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podra(n)
ser remitido(s) al correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de 10 MB incluido el
cuerpo del correo en un solo correo electronico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, asi mismo aquellos
documentos que requieran presentacion en original, no seran admitidos en correo electronico, de modo que deberan
radicarse en fisico y original dentro del plazo establecido. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a los
10MB, podra remitir varios correos electrénicos, pero debera tener precaucion que todos sean remitidos antes de la
fecha y hora establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada segun corresponda a cualquiera de los medios
establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER- FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

Bogota D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccidn fisica, direccion electronica y
teléfonos fijos y/o celulares.

C. Identificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubieren.

d. NUmero total de folios.

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO
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Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina
web www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a disposicion de cualquier
interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de
almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER
ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, oficinas de la Gerencia de Agua y Saneamiento Basico, a
la que podra asistir algun funcionario de la Direccidn de Contratacidn, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos
del proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10.  OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios
del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente
proceso de seleccion, de manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso, a
través de correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co o en fisico en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, Findeter. No se
absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podré agrupar aquellas observaciones de naturaleza comun.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo
se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11.  ADENDAS

Dentro del término de publicacién de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a
través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER y deberan
expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacién del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

112.  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes
plurales en consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.
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El proponente podré presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trdmite del presente proceso y en la
suscripcion del contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y deberé estar facultado para representar al proponente, a efectos
de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso para la constitucidn de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplirigualmente con los requisitos exigidos en el Cddigo General del Proceso
para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacidén de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar en el lugar y hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su propuesta en
medio escrito (fisico), en dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria,
contentivos de los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacion establecidos en los presentes términos
de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden
juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y deberé estar marcado como Sobre Propuesta

Técnica

Debe presentarse en medio escrito (fisico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econémica:

Deberéa contener Unica y exclusivamente la propuesta econdémica en medios fisico y magnético en Excel y PDF. La
informacion consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Debera presentarse en medio escrito (fisico), en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.3. Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdémica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el Gltimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, ¢ bis, la foliacion se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras, usando |&piz de mina
negra y blanda, tipo HB 6 B, o boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacion debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en cartén, tamaiio oficio- de
300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de acidos. Para dar
cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentacion No se debe presentar en AZ, folder o carpetas
plastificadas, anillados o velobinder.
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La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos

se deberd incluir la documentacion excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliacion.

1.14.  REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1. Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio o union temporal, debera presentar solamente una oferta.

2. En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las
figuras asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con
los requisitos habilitantes solicitados para la participacién en el presente proceso de convocatoria.

3. Enconsonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y deméas normas concordantes con el fin de no permitir
el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya
sea de manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio 0 union temporal), debera
acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Sanitario.

4. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

5. En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

6. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

7. No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro medio
telematico.

8. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su
entrega seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto
de verificacion ni evaluacion.

9. En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

10. En caso de discrepancias entre la propuesta econoémica original en fisico y la presentada en formato digital,
prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econdémica y/o presupuesto en
formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera unicamente
como una herramienta de trabajo para los evaluadores.

11. Lainformacién requerida en los formatos de la presente convocatoria deberan diligenciarse completamente.

12.  Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior, que pretendan hacerse valer en la convocatoria
deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o
legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza
publica o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD
Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion dentro

de los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta
que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el

Péagina 47 de 94



TODOS PORUN

Findeter # Fiduciaria Bogotd ( (® MINVIVIENDA NUEVO PAIS

(los) documento(s) y sefialar la actuacién en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio
que el proponente los pueda aportar.

1.16.  PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales, ni condicionadas.
1.17.  TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre
de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara
constancia escrita de la devolucion.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes podran radicar una solicitud de devolucion de las copias
de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de publicacién del acta de
seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las mismas seran enviadas a archivo general
para su destruccion.

1.18.  PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacién de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia
y se hara en el lugar, hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para
tal fin.

Por ningin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar
diferente al establecido en el cronograma.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberd adjuntarse acompafiado de la respectiva
traduccion oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, asi mismo dicha traduccion deberéa presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencion Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacion para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos
privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que
se haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién
haga sus veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacién de los documentos ante la autoridad competente en el pais de
origen (donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado
de Colombia ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Cénsul colombiano reconozca la firma
de la autoridad que lo legalizo, o a falta de éste, por el de una nacion amiga; (iv) Legalizar la firma del Consul Colombiano
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte
de la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicién del requisito de legalizacion para Documentos
Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo sera exigible la apostilla. La apostilla es el
tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico firmante
del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma
distinto al castellano, debera presentarse acompafada de una traduccién oficial a dicho idioma realizada por un traductor
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oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse
debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencién
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20.  TiTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucién de educacion superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad competente en
el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la convalidacién de estos titulos ante el
Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

1.21.1. Verificacién de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.
1.21.2. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

1.21.3. Conversién del valor del contrato a dolar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversién a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del
ddlar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcién del acta de entrega y recibo final
del contrato.

1.21.4. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversién a la moneda criterio de comparacion.

1.21.5. La conversi6n a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor
total del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversidén a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversién,
sera la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente, con la propuesta o cuando se le requiera no presente documentos que cumplan con las
condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia en donde se pueda verificar el valor total
ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no seré tenido en
cuenta para acreditar este criterio deexperiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://lwww.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo

1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si 0 por interpuesta persona, quienes
se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion y en Ley, en

cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.
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Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23.

CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1.

1.23.2.

1.23.3.

1.23.4.

1.24.

1.241.

1.24.2.

1.24.3.

Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 10 de la Ley 1437 de 2011 y demés normas
concordantes.

Haya suscrito contrato de Interventoria con Findeter o con la Contratante, o su conyuge, compafiero o
compafiera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero
civil, durante el plazo de ejecucion y hasta la liquidacion del mismo. Cuando se trate de sociedades diferentes
alas anonimas abiertas, esta causal sera aplicable al representante legal, a los socios y a los miembros de la
Junta Directiva u 6rganos que haga sus veces. En tratdndose de sociedades anonimas abiertas, aplicara
respecto de su representante legal y miembros de Junta Directiva. Este conflicto lo sera también respecto de
los beneficiarios reales de las mismas personas.

Hayan participado en la estructuracion, evaluacién, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto
de la presente convocatoria, asi como en la estructuracién de los Términos de Referencia y en la evaluacion
y seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de (i) los
coényuges o compafieros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad
0 segundo de afinidad y/o primero civil con cualquier persona que en cumplimiento de sus deberes u
obligaciones legales, contractuales o funcionales, participaron en la convocatoria, en los términos
anteriormente sefialados y (i) los beneficiarios reales de las mismas personas.

Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Esta prohibicion también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.
DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de
la actividad y/u obra a contratar.

CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de
los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades,
obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas
y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
condiciones del sitio de ejecucién del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales,
técnicas, ambientales, econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que
puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta.
Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores
reclamaciones.

Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.
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1.24.4. La exactitud y confiabilidad de la informacién diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga de la misma.

1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
econdmicas, geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber
obtenido toda la informacion que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximira de la obligacién
de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes
de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de
que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.6. De modo que, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deberé tener en
cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos
Yy en sus propias estimaciones.

1.25.  POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacion o documentacion
aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios
que considere necesarios para lograr la verificacién de aquellos aspectos que se consideren necesarios.

1.26.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que
se halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso normal de la misma.

Tratandose de Interventoria, ademas procedera la suspension o cancelacién segun corresponda, cuando se haya
suspendido la convocatoria para la cual se esta adelantando la respectiva interventoria o cuando la misma sea cancelada
o0 declarada desierta, pudiéndose suspender o cancelar en cualquier momento, inclusive antes de la firma del contrato.
Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en la
pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (y FINDETER,
www.findeter.gov.co.

1.27.  CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccién sera en el lugar, fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejard constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren
presentes, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web
de la CONTRATANTE.

1.28.  VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los
presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.

1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los aspectos de los
Términos de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer
valer en la convocatoria.

Las solicitudes de subsanacion se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la entidad
publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacion o
documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.
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Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDFal correo electrénico grupo-icat@findeter.gov.co, o
radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103
N° 19-20 Bogota cuyo horario de atencién al publico es en jornada continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y
los viernes de 7:00 a 17:00 horas,dirigido a la Direccién de Contratacién, asi mismo aquellos documentos que requieran
presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberén radicarse en fisico y original
dentro de los horarios de atencion sefialados. No seran tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporanea ni
las radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al sefalado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante o necesidad de aclaracion de
alguno, y por ende, no lo haya requerido en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, podré solicitar a los
proponentes para que allegue los documentos o aclaraciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje o relacionados con la falta de capacidad
no podran ser objeto de subsanacion, por lo que, los mismos deben ser aportados por los proponentes desde el momento
mismo de la presentacion de la oferta.

Con ocasion de la(s) solicitud(es) de subsanacion para habilitar la propuesta, los proponentes no podran adicionar o
mejorar sus ofertas.

1.28.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacidn de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la etapa de
subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el cumplimiento o0 no de
los requerimientos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia,
asi como la indicacién expresa de las solicitudes de subsanacién y las subsanaciones, y se dejara constancia de los
proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad.

La Entidad publicara el Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el cronograma del
presente proceso de seleccién, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pégina web de la
CONTRATANTE y permaneceré a disposicion de los participantes los dias sefialados en el cronograma, para que dentro
de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes.

1.29.  OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha establecidos en el
cronograma, a través del correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co o en la Calle 103 # 19 - 20 Bogota, D.C.

Los proponentes con ocasién de esta potestad, no podran adicionar, subsanar, modificar o mejorar sus propuestas o
allegar documentos que sean objeto de calificacion.

1.30.  RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACI(:)N DE
REQUISITOS HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE
REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.31.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura del Sobre

No. 2 - Propuesta Economica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacién se dejara constancia
mediante acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.
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En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas. Las propuestas econdmicas seran
publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), hara
entrega al Evaluador del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas. De esta entrega se dejara
constancia en acta respectiva. EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), mantendra en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta.

1.32. METODOLOGIA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion realizaran la evaluacion de
la propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econémica se elaborara y publicara el Informe de verificacion econdmica en el que consten los
resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podran formularle
observaciones.

Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizaran el anélisis de las
observaciones presentadas al Informe de Verificacion Econémica, determinaran el método y ponderacion econoémica de
las propuestas habilitadas y elaboraran y publicaran el Informe Definitivo de Calificacién con el respectivo Orden de
Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacion. EI Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién correspondiente,
cuya acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

1.33.  RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa al analisis, aclaracién, evaluacién y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a
terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacién a los proponentes, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se
presenten las observaciones correspondientes.

1.34.  CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o més propuestas obtengan la misma calificacién total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificacion de la evaluacién de las propuestas, se considerard que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate:

1.34.1.  Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras,
para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales
aquel que cuente con una participacidén de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de
conformidad con lo establecido en el documento de constitucion.

1.34.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil
siguiente de la publicacién del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacién, en la fecha, hora y lugar que se
establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados
empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.
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En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
que tome la balota en su representacion.

1.35.

MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccién, si dentro del plazo comprendido entre la
adjudicacién del contrato y la suscripcién del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente
seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.

1.36.

CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.36.1.
1.36.2.

1.36.3.
1.36.4.
1.36.5.
1.36.6.

1.36.7.
1.36.8.

1.36.9.

1.36.10.
1.36.11.
1.36.12.

1.36.13.

1.36.14.

1.36.15.
1.36.16.
1.36.17.
1.36.18.

1.36.19.

1.36.20.

1.36.21.
1.36.22.

No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.
Cuando el proponente, sea persona natural o juridica, ya sea en forma individual, como socioo como miembro
de un consorcio o union temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran rechazadas.
Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.

Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto, para las fases o para los precios unitarios o
items, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior o superior al rango de porcentajes establecidos en los
presentes términos de referencia para la respectiva propuesta econémica, fase o item.

Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

Cuando la propuesta presentada modifique el plazo de ejecucion estipulado en los Términos de Referencia.
Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econdmica o viceversa.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por
la Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
se encuentre incurso en alguna prohibicién para presentar propuesta de las establecidas en los presentes
Términos de Referencia.

Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccién objetiva.
Cuando la propuesta econdémica sea parcial o totalmente ilegible.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Union
Temporal o0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema
de Informacién de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la
Nacion.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién Temporal
0 sus representantes esté(n) reportados en el Sistema de Administracién del Riesgo de Lavado de Activos y
de la Financiacién del Terrorismo — SARLAFT.

Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con los
soportes existentes no cumple con los requisitos habilitantes.

Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.
Cuando se presente propuesta parcial, alternativa y/o condicionada.

Cuando en la etapa de subsanacién, se modifiquen los porcentajes de participacién de los integrantes del
proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

El incumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia de No Concentracion
de Contratos. Esta causal solo aplica si la convocatoria tiene regla de No concentracion (Obra cuantia menor
a veinte mil millones (20.000°000.000))

Cuando la constitucién del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen las
facultades requeridas con posterioridad al cierre.

Cuando el proponente en la propuesta haga algin ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.

En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.
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1.37. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.37.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.37.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.37.3.  Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.37.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad o
de seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar
su decision.

1.37.5. Cuando una vez aplicada la regla de concentracién de contratos no exista proponente en el orden de
elegibilidad.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dard a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.38.  SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE aprob¢ la carta cupo de crédito.

1.39.  LEGALIZACION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias requeridas para legalizar el contrato suscrito dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la suscripcion del CONTRATO.

En caso de presentarse alguna observacién por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

1.40.  CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento o no constituyere las garantias requeridas en el contrato, EI PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) podra hacer efectiva la garantia de
seriedad y dispondra de su valor como indemnizacidn por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por
el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no
cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podré seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, siempre
y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso
en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el
perfeccionamiento del contrato.

1.41.  APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos,
dentro de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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SUBCAPITULOII
DOCUMENTOS Y REQUISITOS

2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA

Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacion:

2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el
cual se verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacién con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4, Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara
de Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizaciéon mediante la cual el drgano competente lo faculta para
presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades
del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

Dicha autorizacién debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccién. La ausencia
definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad, o la
acreditacion de la misma con posterioridad al cierre, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la
propuesta, y por tanto se procedera a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.
6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre constituida con cinco (5) afios de antelacién al

cierre de la presente convocatoria. Tratdndose de sucursales, debera acreditar que se encuentra inscrita en Colombia
con cinco (5) afios de antelacidn al cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracion: Que el término de duracion sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) afios
mas.
8. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacién de la propuesta

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos
y plazos sefialados por la entidad.

2.1.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente deberé presentar el documento de constitucién de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o union temporal, en el cual constara por lo menos:
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1. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompafiado de la cédula de ciudadania, cédula de extranjeria o
pasaporte de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de su representante legal, segun corresponda, de
acuerdo con la normatividad vigente. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la
contrasefa expedida por la Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

3. El proponente podré asignar nombre al consorcio o unién temporal, sin embargo, debera abstenerse de hacer
referencia o de incluir en dicha nominacién el nombre de la Financiera de Desarrollo Territorial o de Findeter.

4, La designacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion del

consorcio 0 unién temporal; igualmente, podré designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia
temporal o definitiva.

5. La indicacién expresa del domicilio de cada uno de los integrantes.
6. La indicacién del domicilio de la figura asociativa
7. Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o union temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran

expresamente las actividades, términos y extension de la participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta
y en la ejecucion del contrato.

8. La manifestacion clara y expresa de que quienes integran el consorcio o unién temporal responderan por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, para los miembros del
consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato y limitada conforme a la participacién de los miembros para el caso de la unién temporal.

9. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica
sefialada en los presentes Términos de Referencia deberéa tener una participacion igual o superior al treinta por ciento
(30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sdlo uno (1) de
los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en el mismo no podra
ser menor al cincuenta por ciento (50%).

10. De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito debera tener una participacion en el consorcio
0 unién temporal, no menor al treinta por ciento (30%).

1. En ningln caso la distribucién porcentual podréa ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituird causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion
de los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucién ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

1. Al acta de constitucion del consorcio o union temporal se le debera anexar la documentacion que acredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los
certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta
Directiva y poderes y tratandose de personas juridicas de derecho publico acto de creacidn (si aplica),
resolucién de nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la
certificacion del Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del
representante legal.
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2. Siel representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre de la
persona juridica, debera presentar copia del érgano social competente, en el que conste que el representante
legal esta facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.

3. Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo
la etapa de liquidacion.

4. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados en el Sistema de
Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT o en la Lista
Clinton.

5. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio 0 unién temporal podrén constituir un solo
apoderado comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacién y/o apostilla y traduccién
exigidos en el Cédigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia.
El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio o Unién
Temporal.

6. Lagarantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados
en los presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje
de participacion.

7. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera
presentar solamente una oferta.

8.  Unavez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion
de algun tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerird autorizacion escrita de la
CONTRATANTE.

9. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el
Estatuto Tributario.

2.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se deberd allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

21.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente
en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se

indique que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
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CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes, en la pagina web de la
Contraloria General de la Republica.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito
o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener fecha
de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.
En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito
o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.
Lo anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacion consulte los antecedentes
correspondientes en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacion.

2.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES

Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policia Nacional para el proponente,
sea persona natural o juridica o los miembros del consorcio o unién temporal o sus representantes.

21.7.  AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesién en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcién profesional o certificado de
matricula, segun el caso.

21.8.  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar con su oferta
una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compafiia de Seguros legalmente establecida y autorizada
para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, asi:

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

1. Fecha de Expedicién: La fecha de expedicion de la garantia presentada inicialmente con la propuesta debera ser
igual o anterior a la fecha y hora sefialada para el cierre del presente proceso.

2. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.

3. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad deberd ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del
proyecto.

4. \Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha
prevista para el cierre del proceso y en caso de la prérroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva
fecha del cierre.
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5. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO -
ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. NIT 830.055.897-7.

6. Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura en el
documento de identidad y tratandose de consorcio o unién temporal a nombre de éste y no de su representante
legal y debera indicar los integrantes del mismo y su porcentaje de participacion segun conste en el documento
de constitucion.

7. Se debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracién
por falta de pago, ni soporte de transaccion electronica.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta y/o esta no contenga los requerimientos de los términos
de referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del término
perentorio que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacién del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccién, podran
presentar peticién suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.

21.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los tltimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal
a cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud por encontrarse en los supuestos
establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013) y pagar el Impuesto sobre la renta
para la Equidad CREE, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo certificar el
cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina
de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre.

En las anteriores circunstancias, las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor
fiscal (cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. Si el proponente es una persona natural la acreditacion
de este pago se hara mediante declaracién juramentada.

La persona natural nacional deberd ademas acreditar el cumplimiento de esta obligacion con la planilla o comprobante

de pago de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales (si aplican) como minimo del mes inmediatamente
anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.
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2.1.11. REQUERIMIENTO TIiTULACION COMO INGENIERO CIVIL O INGENIERO SANITARIO PERSONA
NATURAL

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona
natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera individual o como integrante de un
proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Ingeniero
Sanitario, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula
profesional expedida por el COPNIA la cual se debe encontrar vigente.

2.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, la oferta debera ser
avalada por un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario matriculado, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula
profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar
vigente.

2.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito s6lo sera
exigible para las sociedades anénimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.14. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACION DEL TERRORISMO

El proponente, su representante legal o su apoderado, seguln corresponda, no podran encontrarse reportados en el
Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT. En
consecuencia, con la presentacion de la propuesta se entendera otorgada la autorizacion para realizar esta verificacion.

2.1.15. CARTA DE CUPO DE CREDITO PRE-APROBADO

El proponente nacional o extranjero con o sin sucursal en Colombia, debera presentar con la propuesta una carta de
cupo de crédito pre-aprobado, que cumpla con lo establecido en los requisitos habilitantes de orden financiero de que
tratan los presentes términos de referencia.

2.1.16. CARTA DE CUPO CREDITO APROBADO

El proponente seleccionado debera presentar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA
FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la publicacién del acta de
seleccion emitida por el Comité Fiduciario, la Carta Cupo de Crédito Aprobada en firme, libre y/o disponible que indique
expresamente que el cupo de crédito se direcciona a esta convocatoria y que el monto comprometido no podré ser
utilizado en otros procesos contractuales.

En caso de no presentar la Carta Cupo de Crédito Aprobada cumpliendo con los requisitos dentro del término establecido
en el inciso anterior, el Comité Fiduciario previo agotamiento del debido proceso, podra seleccionar como adjudicatario
al proponente ubicado en segundo lugar de elegibilidad y asi sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en
orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declararé desierto el proceso.

La carta de cupo de crédito aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera y/o el
gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.
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En caso que la carta de cupo de crédito esté firmada por Representante Legal y este no se encuentre inscrito ante la
Superintendencia Financiera de Colombia, se debera adjuntar documento idéneo donde se evidencie el nombramiento.

La Entidad Contratante se reserva el derecho de efectuar las consultas que considere necesarias ante la
Superintendencia Financiera de Colombia y/o ante la entidad bancaria que emita la carta cupo de crédito.

Cuando la carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal o su equivalente, se debera adjuntar el
documento idoneo mediante el cual se acredite la facultad para realizar este tipo de operaciones.

2.1.17. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA (FORMATO 1) debidamente suscrita.

2.1.18. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL (FORMATO 2) debidamente suscrito.

2.1.19. FORMATO EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE (FORMATO 3)
2.1.20. FORMATO PROPUESTA ECONOMICA. Sobre N° 2 (FORMATO 4)

2.1.21. FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR
(FORMATO 5). El cual se debera presentar por el proponente seleccionado para la suscripcion del acta de inicio.

2.1.22. FORMATO DECLARACION JURAMENTADA BENEFICIARIO REAL (FORMATO 6) debidamente suscrito.
2.1.23. FORMATO PRESUPUESTO DEL PROYECTO FASE Il (FORMATO 7) Sobre N° 2

2.1.24. FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES (FORMATO 8)
debidamente suscrito
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SUBCAPITULO Il

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

3.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantaré la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificaciéon del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia y
de la No concentracion de contratos.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

3.1.1.

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los siguientes requisitos de orden juridico y aportar con la
propuesta todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acapite
de documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2.

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar una carta de cupo de crédito pre
aprobado, que cumpla con los siguientes requisitos:

3.1.2.1.

3122

3.1.23.

3.1.24.

3.1.25.

3.1.2.6.

3.1.27.

3.1.2.8.

3.1.29.

Se debe presentar carta de certificacién de cupo de crédito pre aprobado en original expedida por una entidad
financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptaran por medio electrénico, ni
fotocopias.

El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresion que debe estar
incorporada de manera explicita en el texto de la certificacion.

Razén social de la entidad financiera que expide la certificacion.
Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacion.

La carta de cupo de crédito pre aprobado deberd estar firmada por un representante legal de la entidad
financiera y/o gerente de oficina 0 sucursal que la expide o su equivalente.

Debera contener niimero telefénico y/o correo electronico de contacto.

En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Union Temporal, el integrante que aporte el mayor
cupo de crédito, deberé tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%.

La fecha de expedicion de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacién a la fecha de cierre de
la convocatoria.

La entidad verificara que la carta de cupo crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o superior al
30% del presupuesto de la convocatoria.
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Se podra presentar una misma carta de cupo de crédito en mas de una de las convocatorias del Programa Agua de la
Prosperidad

Conforme a lo anterior, la carta de cupo de crédito debera estar dirigida a los procesos de contratacion del Programa
Agua para la Prosperidad-Findeter, bajo las siguientes alternativas:

a) Estar dirigida especificamente a esta convocatoria; en tal caso no se acepta la presentacién del mismo cupo de crédito
para diferentes convocatorias en curso.

b) Estar dirigida a las convocatorias del Programa Agua para la Prosperidad—Findeter.

Cuando se opte por esta opcion, la asignacion del cupo de crédito se hara en primer lugar, a la convocatoria del Programa
de Agua y Saneamiento Basico — Findeter de la primera fecha de adjudicacién, y asi en orden ascendente.

Sin perjuicio de la opcién por la cual haya optado el proponente, podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este
dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera
RECHAZADA.

3.1.2.10. Que acredite, al momento de la presentacion de la propuesta, una vigencia minima de tres (3) meses contados
a partir de la fecha de cierre de la convocatoria establecido en el cronograma o en las adendas que se expidan
para tal fin.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos,
ni titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni
cupos de factoring, ni ningln tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta de cupo de
crédito. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion
de la misma. En caso que al momento de la verificacién de la carta de cupo de crédito la entidad financiera confirme una
disminucion del valor del cupo, el proponente podré subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo
estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta serd RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios 0 Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se efectuara la
suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la suma
aritmética de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas por el proponente.

3.1.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se verificara que el proponente acredite experiencia especifica en INSTALACION DE TUBERIAS PARA
ALCANTARILLADO, con la ejecucién de MINIMO UNO (01) Y MAXIMO TRES (03) CONTRATOS O PROYECTOS
TERMINADOQS, con el cumplimiento de las siguientes condiciones:

a. Los contratos aportados deberan sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a UNA (1) vez el valor de la
sumatoria del Presupuesto Estimado — PE (Fase | + Fase Il + Fase lll), expresado en SMMLV.

b. Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados debera acreditar experiencia especifica en INSTALACION
DE TUBERIAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) ylo CONCRETO ylo
POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CORRUGADO ylo POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a MIL (1000)
METROS y cuyo didmetro sea igual o superior a 16” (400 mm).
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c. Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados debera acreditar experiencia especifica en INSTALACION
DE TUBERIAS PARA ALCANTARILLADO en POLIVINILO DE CLORURO (PVC) ylo CONCRETO ylo
POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) y/o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CORRUGADO y/o POLIPROPILENO CORRUGADO, cuya longitud sea igual o superior a TRES MIL (3000)
METROS y cuyo didmetro sea igual o superior a 8” (200 mm).

Nota: Se entiende por:

ALCANTARILLADO': Conjunto de obras para la recoleccién, conduccién y disposicion final de las aguas residuales y/o
de las aguas lluvias.

3.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

i. Cuando la participacion fue igual o mayor al treinta por ciento (30%) se tendran en cuenta las actividades
ejecutadas en su totalidad. Si la participacion fue menor al treinta por ciento (30%), se cuantificara en proporcién al
porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente plural,
y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato
0 proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para el aporte de la
experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el
contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendré en cuenta el contrato en la totalidad de la participacién de los integrantes que
conformaron el proponente plural que adquiri6 la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso
de seleccion.

Y en el evento que alguno de los integrantes tenga participacion del 30% o més, dicho contrato se entendera aportado
como un (1) solo contrato o proyecto y solo se cuantificara bajo esta regla la experiencia de este integrante. El porcentaje
de participacién de los demas integrantes en dicho contrato o proyecto no se podré acumular, por cuanto, no se podra
acreditar sino hasta el 100% de la experiencia ejecutada en el contrato o proyecto aportado.

i. El valor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacién que haya tenido el integrante
en la respectiva figura asociativa.

ii. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

iv. En ninglin caso podra acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus miembros con el fin
de alcanzar el 30% de la experiencia especifica individual requerida.

Para efectos de contabilizar la proporcion de la experiencia especifica, se tendra en cuenta la unidad de medida de la
estructura, de la experiencia especifica que se esta requiriendo acreditar.

1 Tomado de la definicién Alcantarillado: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento - Titulo A
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En ninglin caso podra acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus socios con el fin de alcanzar
el 30% de la experiencia especifica individual requerida.

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion,
sera la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente no presente con la propuesta o cuando se le requiera documentos que cumplan con las
condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde se pueda verificar el valor total
ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en
cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

C. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.

D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.
E. Laexperiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del
proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica y el cumplimiento y/o liquidacion del
contrato o proyecto.

Alternativa B. En el evento de no disponerse de la certificacién de que trata el literal anterior, se deberé adjuntar copia
del contrato con su correspondiente acta de terminacién, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacién, donde conste
la ejecucion del mismo, el valor final del contrato y se evidencie el afio de terminacion, la cual debera venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptarén auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacién expedida
por el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacién expedida por figuras asociativas enla que
el oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacion que permita su verificacion, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por
la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la
informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar
las aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ninglin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la

propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se
podra aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.
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En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente
plural, éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se
evidencie dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucién del proyecto que se pretende
acreditar

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos o proyectos al méaximo requerido, seré objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el
numero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una
certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que
requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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_ SUBCAPITULO IV
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

4.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionaré la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendré en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacién sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de
evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

411. EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el A.l.U. En el evento que el
formato de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la
propuesta” la entidad se procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a valor de cada una de las
fases, el IVA 'y AlU y/o a los siguientes conceptos: propuesta, IVA sobre la utilidad, total costos directos, administracién,
imprevistos y utilidad.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta economica de alglin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a
cinco lo aproximaré por exceso al peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximaré
por defecto al peso.

En el evento que el formato de propuesta econdémica presentado por el proponente presente errores en la
descripcion de los items y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades, se entendera que el proponente
acoge en su integridad la descripcién y/o unidades y/o cantidades establecidas para el respectivo item y/o unidad
ylo cantidad en los términos de referencia de la convocatoria. En tal caso, se realizara la respectiva correccion de
la propuesta econémica y los resultados seran los que se tomarén para efectos de la evaluacion.

2. Enelevento que la propuesta econémica no contenga el valor de la propuesta, de alguna fase o que no se oferte
alguno de los items, o0 el mismo no contenga un precio unitario o se haya diligenciado en cero o con algin simbolo,
la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras

4. Encaso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total correcto sera el que se obtenga
de revisar dichas sumas, igualmente se realizara rectificacién de los errores aritméticos sobre el valor total de la
oferta que sera el que resulte de multiplicar el valor antes de IVA por el IVA.

5. Se realizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.

6. Setomara como valor de la propuesta econdémica, el valor de la propuesta corregida.
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Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

Cuando no se incluya el IVA o el AlU en la propuesta econémica
Cuando la propuesta econoémica presentada para alguna de las etapas presente un valor corregido inferior al valor
minimo o superior al valor maximo del presupuesto oficial estimado para la respectiva fase en los términos de
referencia.
Cuando el valor total de la propuesta econémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o superior al
valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.
Cuando el valor unitario corregido de algun item o unidad sea inferior al minimo o superior al maximo del presupuesto
estimado para el respectivo item o unidad en los términos de referencia.

De la anterior verificacion se elaborara un Informe de Evaluacién Econdmica en el que consten los resultados de
las ofertas econodmicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo
con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las correcciones efectuadas, el cual se publicara en
la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho Informe de Evaluacién Econémica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan
subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econdmica de acuerdo con
los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el segundo dia habil siguiente a la fecha del vencimiento del plazo establecido para
presentar observaciones al informe de evaluacion econoémica, de conformidad con las fechas previstas en el
cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a
continuacion:

RANGO . B
(INCLUSIVE) NUMERO METODO
De 00 a 24 1 Media aritmética
De 25a 49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De 75299 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Replblica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

a.

MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econémicas validas y la asignacion de puntos
en funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes
férmulas:
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— Xi
X= —
n
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

X -V, -
[100 X (1 — <Tl)> para valores menores o iguales a X

X — Vil

Puntajei = 1 _
100x|1—-2 < = ) para valores mayores a X

Donde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Ndmero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética alta.
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y

el promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las propuestas
a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

XA _ Vinax + X
2
Donde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Viax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xa — Vi -
100 x| 1— 3 para valores menores o iguales a X
A

Puntaje i =

Xa — Vil <
100x{1—-2 < para valores mayores a X,
A
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Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

c. MEDIA GEOMETRICA

El célculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= (nifPl*Pz *..% P

n
Dande:
G = Madia Geométrica.
n = Numero de propusstas econdmicas validas.
F; = Valor de |a propuesta econdmica corregida del proponentei

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
G-V, _ _

100 x | 1— < para valores menores o iguales a G

(
Puntajei = J _
| |G-V —
k 100 X (1 —2- < para valores mayores a G

Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomaré el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

d. MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta econdmica de menor valor y la asignacion de puntos en
funcion de la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas
que se indican en seguida. Para la aplicacién de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor
valor de las propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:
Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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100 * Vi
Puntaje i = (7>
untaje i < V. )
Dénde:

V= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.

10. Una vez realizada la ponderacion econdmica de las propuestas habilitadas con el método que correspondié
asignandoles puntajes, se procedera a establecer, el respectivo Orden de Elegibilidad.

11. Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacién con el orden de elegibilidad, el que se presentara al
Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de
elegibilidad de conformidad con la evaluacién efectuada, el cual debe contar con No objecion del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.

4.2. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Para la adjudicacion se considerara que un mismo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera individual
0 en consorcio 0 Unién Temporal, solo podra ser seleccionado hasta en maximo seis (6) de la totalidad de convocatorias
del programa de Agua y Saneamiento Basico de las que viene adelantando el PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.). Comenzando por la primera fecha de
adjudicacién de la convocatoria asi en orden ascendente. Al nimero méximo de la totalidad de convocatorias referidas,
se descontaran aquellas en cuyos contratos se hayan suscrito las respectivas actas de terminacién al momento de cierre
de la convocatoria, para lo cual el proponente debera adjuntar estos documentos con la propuesta para certificar el
cumplimiento de dicho requisito. En este sentido el incumplimiento de la No concentracion de contratos afectara
solidariamente al proponente (Consorcio 0 Unidén Temporal).

La propuesta del proponente que incurra en la citada No concentracién de contratos, incurrira en causal de rechazo. En
este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, previa
recomendacion del Comité Fiduciario.

En consecuencia, se verificara que los proponentes presenten con la propuesta la declaracién juramentada en la que
identifiquen plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean beneficiarias en caso
de resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.

Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el beneficiario real de un contrato es la persona o grupo de
personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcion, ejecucion,
terminacion y liquidacién del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econdémicos relacionados con el contrato
y en especial sobre la distribucién de los beneficios econdémicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo
beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.
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ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO

Para la ejecucion del contrato, el proponente con la presentacion de la propuesta garantiza que cuenta como minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas

y que en caso de ser seleccionado presentara para verificacion del interventor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia que

acrediten el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para la ejecucion de cada una de las fases del proyecto, dichos soportes NO deben presentarse con la propuesta:
A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA FASE |

Para la ejecucion de esta fase, el proponente debera garantizar los siguientes perfiles y la dedicacion requerida:

Experiencia Especifica
Cant Cargoa Formacién | Experiencia Numero de o dl?;(::li(:')anc;z?afr(‘itleala
| desempefiar Académica General ; contratos o [ Requerimiento
Como / En: f Fase |
proyectos particular
requeridos
PERSONAL MINIMO PARA LA FASE | DEL CONTRATO
En uno (1) de los
contratos 0
proyectos aportados
deberd acreditar la
Ingeniero  Civil Director de Obra en pgrt|0|pa0|on como
) Director de Obra en .
Director del ylo  Ingeniero contratos 0 la instalacion de La requerida para el
Sanitario y ~ proyectos para la cumplimiento del
1 Proyecto . 10 Afos . 3 redes de :
Ambiental  ylo construccion de . objeto de la Fase |
. . Alcantarillado,  en
Ingeniero Sistemas de una lonaitud  total
Sanitario Alcantarillado. . gitud
igual o superior a
2000 m con wun
didmetro igual o
superior a 8" (200
mm)
Ingeniero  Civil Disefiador Hidraulico En uno (1) de los .
. . La requerida para el
.- ylo  Ingeniero 0 interventor de contratos 0 -
Especialista I N - cumplimiento del
1 N sanitario y| 8Afos [disefio al 3 proyectos aportados :
Hidraulico . objeto de la Fase |
Ambiental  ylo componente debe haber
Ingeniero hidraulico de participado  como
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Sanitario  con contratos ) Especialista
posgrado en el proyectos de Hidraulico a los
area Hidraulica construccion de Estudios ylo
ylo en el area de sistemas de Disefios 0
ingenieria Alcantarillado Especialista
sanitaria. Hidraulico en la

Interventoria a los
Estudios ylo
Disefios de redes de
alcantarillado en una
longitud total igual o
superior a 2000 m.

Geotecnista 0 La requerida para el
Ingeniero Civil o interventor de disefio cumplimiento del
Especialista en | Geélogo  con al componente objeto de la Fase |
1 . 8 Afios | geotécnico de 2 N.A.
Geotecnia | posgrado  en
Geotecnia contratos 0
proyectos de
infraestructura.
Disefiador La requerida para el
estructural 0 cumplimiento del
Ingeniero Civi interventor de disefio objeto de la Fase |
Especialista 9 N al componente
1 con posgrado| 8Afos 2 N.A.
Estructural en Estructuras estructural de
contratos 0
proyectos de
infraestructura.
Especialista
Ingeniero  Civil Ambiental en La requerida para el
ylo Sanitario y/o contratos ) cumplimiento  del
Sanitario y proyectos de objeto de la Fase |
1 Especialista | Ambiental con 4 Afios estudios ylo disefios 2 NA
Ambiental | posgrado en el o de interventoria a o

area ambiental o
Ingeniero
Ambiental

los estudios ylo
disefios de
acueductos ylo

alcantarillados.
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Responsable de la
Ingeniero  civil revision 0
Profesional geniero elaboracién de La requerida para el
ylo Sanitario y/o < -
1 Costos y o 4 Afos presupuestos en 2 N.A. cumplimiento del
Sanitario y :
Presupuesto . contratos 0 objeto de la Fase |
Ambiental.
proyectos de Obra
Civil.
Analista de titulos de
predios ylo, en
Abogado  con estudios de titulos de
posgrado en predios ylo, viabilidad
derecho y  obtencion  de
administrativo, servidumbres /o, La requerida para el
1 Especialista | derecho publico, N tramite de permisos cumplimiento del
- 6 Afos 2 NA :
Juridico derecho ylo, gestor para la objeto de la Fase |
comercial  ylo obtencién titulos de
servicios propiedad ylo y
publicos permisos para
domiciliarios ejecucion de
contratos o proyectos
de infraestructura.
Trabajador(a)
Social,
Psu:glogo (a), Profesional Social en La requerida para el
. Socidlogo  (a), -
Profesional . - contratos 0 cumplimiento del
1 . Antropélogo (a),| 4 Afos 2 NA .
Social . proyectos de Obra objeto de la Fase |
Comunicador (a) Civi
. ivil.
Social 0
profesional  de
areas afines.
Topografo en
contratos 0
proyectos de disefio La requerida para el
1 Top Topografo 3Afios |ylo construccién ylo 2 N.A. cumplimiento del
opdgrafo o :
ampliacion de objeto de la Fase |
sistemas de
Alcantarillado.
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La requerida para el
2 Cadenero N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. cumplimiento del
objeto de la Fase |

B. PERFILES DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA FASE II

Para la ejecucion de esta fase, el contratista debera garantizar segun las necesidades identificadas en el desarrollo de la Fase | el personal planteado para el desarrollo de la fase
Il del contrato, de acuerdo con el siguiente perfil y dedicacion minima:

Experiencia Especifica
Numero L
<l L Dedicacion en la
Cargoa Formacion | Experiencia de P
Cant. - . - duracion total de la
desempeiiar Académica General . contratos Requerimiento
Como / En: . Fasell
0 particular
proyectos
requeridos
PERSONAL MINIMO PARA LA FASE Il DEL CONTRATO
En uno (1) de los
contratos o proyectos
aportados  debera
acreditar la
Ingeniero ~ Civil Director de Obra pgrhmpamon como
X Director de Obra en | La que se pacte como
. ylo  Ingeniero en contratos o . o
Director del Sanitario rovectos para la la instalacion de | resultado del
1 Proyecto . Y1 10Af0s [P P 3 redes de [ diagndstico de la
Ambiental  y/o construccion  de .
; . Alcantarillado,  en|Fasel
Ingeniero Sistemas de una lonaitud  total
Sanitario Alcantarillado. . gitua
igual o superior a
2000 m con un
didmetro igual o
superior a 8" (200
mm)
Especialista | Ingeniero  Civil . Disefiador En uno (1) de los | Laque se pacte como
1 o . 8 Afos S 3
Hidraulico ylo  Ingeniero Hidraulico 0 contratos o proyectos | resultado del
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sanitario y interventor de aportados debe | diagnéstico de la
Ambiental  y/o disefio al haber  participado | Fase |
Ingeniero componente como  Especialista
Sanitario  con hidraulico de Hidraulico a los
posgrado en el contratos 0 Estudios y/o Disefios
area Hidraulica proyectos de 0 Especialista
ylo en el &rea de construccion  de Hidraulico en la
ingenieria sistemas de Interventoria a los
sanitaria. Alcantarillado Estudios y/o Disefios
de redes de
alcantarillado en una
longitud total igual o
superior a 2000 m.
Geotecnista 0 La que se pacte como
interventor de resultado del
Ingeniero Civil o disefio al diagnoéstico de Ia
1 Esgecialistg en | Geblogo  con 8 Afios compongnte NA. Fase |
eotecnia posgrado  en geotécnico de
Geotecnia contratos 0
proyectos de
infraestructura.
Disefiador La que se pacte como
estructural 0 resultado del
interventor de diagndstico de la
Especialista Ingeniero  Civil disefio al Fase
1 E con posgrado en 8 Afos componente N.A.
structural
Estructuras estructural de
contratos ]
proyectos de
infraestructura.
Ingeniero  Civil Especialista La que se pacte como
ylo Sanitario y/o Ambiental en resultado del
Sanitario y contratos 0 diagnéstico de la
1 E:pegialista Ambiental  con 4 Afios proyef;-tos . ~de NA. Fase |
mbiental posgrado en el estudios y disefios

area ambiental o
Ingeniero
Ambiental

disefios

o de interventoria
a los estudios y

de
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acueductos  ylo
alcantarillados.
Responsable de la La que se pacte como
Ingeniero  civil revision ) resultado del
Profesional lo Sanitario y elaboracion  de diagndstico de la
1 Costos y meiental yio 4 Afos presupuestos en 2 N.A. Fase |
Presupuesto Sanitario contra-tos 0
proyectos de Obra
Civil.
Analista de titulos La que se pacte como
de predios ylo, en resultado del
estudios de titulos diagnodstico de la
de predios ylo, Fase
Qg;’gg;‘é% oon viabiidad y
derecho obtemon de
administrativo, serv[dumbres ylo,
1 Especialista | derecho publico, . tramlt.e de
Juridico derecho 6 Afos permisos ylo, 2 NA
comercial  ylo gestor” para la
servicios obtenuon titulos de
publicos proplgdad ylo 'y
domiciliarios PErmISos para
ejecucion de
contratos 0
proyectos de
infraestructura.
Trabajador(a) La que se pacte como
Social, resultado del
Profesional Psicologo  (a), Profesional Social diagnéstico de la
1 Social Socidlogo  (a), 4 Afios en proyectos de 2 NA Fase
Antropdlogo (a), Obra Civil.
Comunicador
(@) Social o

Pagina 79 de 94




Findeter 4=

'.’ Fiduciaria Bogotd ( () MINVIVIENDA auung;nm';’l:.ll;
profesional de
areas afines.
Topbgrafo en La que se pacte como
contratos 0 resultado del
proyectos de diagndstico de la
1 Topé Topégrafo 3 Afios disefio - ylo 2 N.A. Fase
opdgrafo construccion  ylo
ampliacién de
sistemas de
Alcantarillado.
La que se pacte como
resultado del
2 Cadenero N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. diagnéstico de la
Fase |

Para la

C. PERFILES
DEL
PERSONAL
MiNIMO
REQUERIDO
PARA LA
FASE IIl

gjecucion  de

esta fase, el contratista debera garantizar segln las necesidades identificadas en el desarrollo de la Fase | y Il el personal planteado para el desarrollo de la fase lll, de acuerdo

con el siguiente perfil:

Experiencia Especifica

Niumero
Cant Cargo a Formacion | Experiencia de n Dedicacion minima en la
desempefar | Académica | General Como /En: | contratos | Requerimiento | duracion total de la Fase Il
’ 0 particular
proyectos
requeridos
PERSONAL MINIMO PARA LA FASE Il DEL CONTRATO
Ingeniero Civil Director de Obra En uno (1) de los
. ylo  Ingeniero en contratos o contratos 0
1 Dgector del Sanitario Y1 10AR proyectos para la 3 proyectos 09
royecto Ambiental y/o 05 | construccion  de aportados debera 50%
Ingeniero Sistemas de acreditar la
Sanitario Alcantarillado. participacion
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como Director de
Obra en la
instalacion de
redes de
Alcantarillado, en
una longitud total
igual o superior a
2000 m con un
diametro igual o
superior a 8” (200
mm)
En uno (1) de los
contratos 0
proyectos
aportados debera
acreditar la
Ingeniero Civil Residente participaci()q
ylo Ingeniero Obra como Residente
1 Residente de | Sanitario  y/o N contratos qe Obrg en la 0
Obra Ingeniero 8 Afios proyectos.para la instalacion ~ de 100 %
Sanitario y cqnstrucmon de redes . de
Ambiental Sistemas Alcantarillado, en
Alcantarillado una longitud total
igual o superior a
2000 m con un
didmetro igual o
superior a 8” (200
mm)
Trabajador(a)
Social,
Psicdlogo (), Profesional
Socidlogo (a), Social
1 Prosfg‘s;;gr al gr;tropologo 6 Afos | contratos N.A 50%
Comunicador g[?rgegfl?ls
(@) Social o '

profesional de
areas afines.
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. Profesional y/o Responsable del
Supervisor de |, = \
. Técnico  con area de
Seguridad f g idad v salud
Industrial v | formacion - en ) seguridad y salu
1 Salud Seguridad 2 Afios | ocupacional en 2 N.A 50%
. Industrial y contratos 0
Ocupacional S
(SISO) alud _ proyectpg de
Ocupacional Obra Civil.
Topografo  en
contratos 0
proyectos de
1 Topégrafo Topégrafo 3 Afos disefio g ylo 2 N.A. 70%
construccion y/o
ampliacion  de
sistemas de
Alcantarillado.
2 Cadenero N.A. 1 Afio N.A. N.A. N.A. 70%
Maestro de obra
en contratos o
proyectos de
g | Maestode NA 3Afos. |construccion ylo| 2 NA 100%
ra "
ampliacién  de
sistemas de
Alcantarillado.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO )
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No.

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar “Datos de la Convocatoria de los Términos de Referencia”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccién, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y
respuestas, asi como los deméas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos
exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se
refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto bajo el esquema de
ejecucion condicional por fases. Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucién del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo
establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatoldgicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personal requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré para verificacion del
interventor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio, debidamente diligenciado, el Formato estimacién
propuesta econémica detallada y factor multiplicador para las Fases | y Il y los respectivos soportes de formacién
académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con lafirma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes
del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos, asi como
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10.

1.

12.

13.

14.

ninguno de los miembros del consorcio o union temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad
y demés prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés
sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de
desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas para
solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo
Asistencia Técnica Findeter (MVCT) que aplica para esta convocatoria.

Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de
contratacién por fases. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las fases previstas, me abstendré de
realizar reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacién de alguna de las fases de acuerdo con
el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucion del proyecto de ejecucion de obra.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y
susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o0 Razon Social del Proponente:

Documento de identidad o NIT:

Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderé que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:

Correo Electrdnico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA
Firma:

Nombre:

C.C.:
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(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas, consorcios
0 uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.
“‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil Ingeniero ni Ingeniero Sanitario, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil / Ingeniero Sanitario con Matricula Profesional
No. y C. C. No. de , abono la presente
propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No.
Objeto Convocatoria: Ejecucion condicional por fases del proyecto

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compaifiia) identificada con Nit
, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad

social (pensién, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
a la némina de los Ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para
el presente proceso de seleccion. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal _____ Revisor Fiscal de (Razon social de la compaifiia) identificada con Nit

, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes
parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion aporto con la
propuesta la planilla 0 comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes parafiscales,
del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segln el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compaiiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar
correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de
la propuesta para el presente proceso de seleccién, y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me
encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud por pagar el Impuesto sobre la renta para la
equidad CREE por encontrarme en los supuestos establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828
de 2013).

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y deméas normas
concordantes.
Atentamente,
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Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJ
CONT.No. | OBJETO | ACTIVIDADES | VALOREN |  ENTIDAD ¢ | FECHADE E DE
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO ,
ION (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de o aqui consignado. Y se compromete a presentar
los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: EI presente formulario se debe acompafar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion de
experiencia. En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse
la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar
informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion,
el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por
la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacién que falte.

Nota 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacién de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, serén objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero méaximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacidn, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

Presente su propuesta econémica en pesos Colombianos, incluido IVA, AlU, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

PROPONENTE |
DESCRIPCION VALOR
Propuesta Econémica Fase | $
Propuesta Econdmica Fase || $
Propuesta Econdmica Fase I $
IVA

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (FASES |, Il Y Ill) $

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procedera a
ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.
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ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA 'Y FACTOR MULTIPLICADOR
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El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimacion Propuesta Econémica Detallada y Factor
Multiplicador para las Fases | y Il, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal
ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacién minima
requerida para la ejecucion de la respectiva fase y totalizar las mismas, asi como los demas costos directos requeridos en
el presente formato y presentarlo al interventor del contrato como requisito previo a la suscripcion del acta de inicio.

Este formato no se debe presentar con la propuesta, se considera Unicamente una herramienta para la interventoria del
contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacién ni evaluacion y en ninglin caso puede modificar el valor de la propuesta
economica presentada.

FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA'Y FACTOR MULTIPLICADOR

OBJETO:
PROPONENTE:
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO A B c D E F
SUELDO VALOR TOTAL
Personal % F.M No. DE
. CANTIDAD | MES : o MES PARCIAL
Profesional BASICO DEDICACION | (%) (AXBXCXD) MESES (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $
PERSONAL TECNICO
CONCEPTO A B c D E F
SUELDO VALOR TOTAL
Personal % F.M No. DE
L. CANTIDAD | MES 5 o MES PARCIAL
Técnico BASICO DEDICACION | (%) (AXBXCXD) MESES (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) $
OTROS COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | TOTAL
’ PARCIAL
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) $
RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA
VALOR TOTAL (1+2+3) $
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IVA 16% $
VALOR TOTAL CONSULTORIA $
Il.
CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR
OBJETO:
PROPONENTE:
ITEM DESCRIPCION %
A Salario Basico (Némina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales
Prima de servicios
Cesantias
Intereses sobre cesantias
Vacaciones
C. Sistema de Seguridad Social Integral
Pensién
Salud
ARP
Subsidio Familiar
SENA
ICBF
Subtotal B+C
D. Otros
Dotacion
Subtotal A+B+C+D
E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos Legales
Subtotal (E1+E2)
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO 6
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO REAL

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes]
presento(amos) Declaracion Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real, en desarrollo de la
Convocatoria No. PAF-ATF-0-043-2016 adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER cuyo objeto sera contratar la EJECUCION DEL PROYECTO “AMPLIACION Y OPTIMIZACION
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E INTERCEPTORES PLUVIALES, CASCO URBANO MUNICIPIO DE
HATO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”. Mediante la suscripcion del presente documento, identificamos plenamente
a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo serian beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro(amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O BENEFICIARIOS REALES DOCUMENTO DE IDENTIDAD
INTEGRANTE DEL INTERESADO (CEDULA DE CIUDADANIA,
PLURAL CEDULA DE EXTRANJERIA O
SU EQUIVALENTE O NIT)
Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 7
PRESUPUESTO DEL PROYECTO FASE Il

, , PRECIOS
fTEm DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | yniTaRios | VALOR TOTAL

Nota: El proponente debera entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios Unitarios — Valor
Total, AU y valor total de la propuesta en pesos Colombianos, sin simbolos y sin dejar alguna de ellas en blanco y sin
modificar los valores relacionados con: ltem. — Descripcion — Unidad y Cantidad, alli consignadas.

Los precios unitarios que se presenten seran los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta sujecion a las
especificaciones técnicas. No podra ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas distintas a las que alli se
describen o que en los planos se presentan. El formato no podra presentar tachones ni enmendaduras. El valor de los
precios unitarios deberan estar ajustado al peso, sin centavos, caso contrario la entidad procedera a ajustar el valor
redondeandolo por exceso o por defecto al peso.
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FORMATO 7 )
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] para la
presentacion de la propuesta y/o suscripcion del contrato dentro de la Convocatoria No. PAF-ATF-0-043-2016 para
contratar la “AMPLIACION Y OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E INTERCEPTORES
PLUVIALES, CASCO URBANO MUNICIPIO DE HATO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, manifiesto(amos) bajo la
gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la union temporal o de la persona
juridica que represento, nos encontramos incursos ni de manera individual o como integrante de un consorcio o unién
temporal, en los siguientes conflictos de interés, por:

1. Estar incurso(s) en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demé&s normas
concordantes.

2. Haber suscrito contrato de Interventoria con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucién y hasta la
liquidacion del mismo. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

3. Haber participado en la estructuracion, evaluacién, aprobacién, viabilizacién, financiacién del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccién
del proceso de contratacion. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

4. Haber participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la presente
convocatoria. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas

lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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