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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
SUBCAPÍTULO I 

DE LA CONVOCATORIA 
 
1.1 OBJETO 
 
La presente convocatoria tiene como objeto contratar la EJECUCIÓN CONDICIONAL DEL PROYECTO DENOMINADO 

“OBRAS COMPLEMENTARIAS PTAP ESCALERETE Y PTAP VENECIA, DISTRITO DE BUENAVENTURA, VALLE 

DEL CAUCA”. 

 

1.1.1 ALCANCE 
 
El proyecto contempla la ejecución condicionada por fases para el proyecto denominado “OBRAS 
COMPLEMENTARIAS PTAP ESCALERETE Y PTAP VENECIA, DISTRITO DE BUENAVENTURA, VALLE DEL 
CAUCA”, las cuales se describen a continuación: 

 
1.1.1.1 FASE I. DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS E INGENIERIA DE DETALLE. 

 
Aspectos Generales  
 
Las actividades de esta fase consisten en la identificación, definición, análisis de alternativas e ingeniería de detalle de 
las obras que son necesarias para complementar la operación de las plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) de 
Escalerete y Venecia, de conformidad con el alcance de la viabilidad del proyecto. Para ello el contratista deberá 
inicialmente realizar el diagnóstico de la infraestructura existente y de las condiciones de operación, teniendo en cuenta 
la información disponible relacionada con los estudios y diseños de las PTAP utilizadas para su construcción, así como la 
información de estudios y conceptos técnicos realizados con anterioridad, los cuales servirán de insumo para la 
ejecución de esta Fase. 
 
El contratista deberá recopilar y analizar la información existente, realizar investigaciones de campo con el fin de ampliar 
la información básica necesaria para definir el diagnóstico, así como los complementos y validaciones a los estudios y 
conceptos técnicos disponibles y/o la elaboración de los estudios que le permitirán obtener y definir las posibles 
alternativas de ejecución de las obras complementarias de las PTAP Escalerete y PTAP Venecia, que de conformidad 
con la alternativa seleccionada, debe ser llevada a ingeniería de detalle.  
 
1.1.1.1.1 DIAGNÓSTICO  
 
El contratista realizará un diagnóstico de las condiciones y estado físico actual de la infraestructura existente que 
componen los sistemas de plantas de tratamiento de agua potable de Escalerete y Venecia, donde analizará y evaluará 
la operación y puesta en marcha de las mismas. En el diagnóstico se describirán los elementos que conforman los 
sistemas de tratamiento, su funcionamiento y las obras complementarias que se requieren para el mejoramiento y 
optimización de la operación del sistema, de acuerdo con la viabilidad dada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio - MVCT.  
 
Las obras complementarias estimadas y relacionadas en la viabilidad del proyecto, las cuales deben ser objeto de 
análisis y de estudio para efectos de definición de alternativas y diseño en detalle deben contemplar lo siguiente: 
 

 Mejora del sistema de lavado de filtros en la PTAP de Escalerete (incluye evaluación del tanque cisterna 
subterráneo, equipos de bombeo, tanque alto, línea de impulsión, línea de lavado, desagües de fondo, 
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estabilidad geotécnica y estructural, hermeticidad de las unidades, potencia eléctrica disponible y requerida y 
demás elementos asociados al lavado de filtros). 

 

 Instalación sistema de red interna de acueducto en la PTAP de Escalerete, (para lavar unidades de proceso). 
 

 Instalación sistema de red interna de acueducto en la PTAP Venecia, (para lavar unidades de proceso). 
 

 Protección canal de agua sedimentada en la PTAP Venecia, tanto por excreción de aves e insectos voladores, 
como por escorrentía superficial; y chequear necesidades de realce del canal en la parte externa de la curva 
por sobreelevación del agua.  

 

 Recomposición del sistema de descarga de lavado de filtros de la PTAP Venecia.  
 

 Instalación compuertas de control de ingreso (o válvulas de control) de flujo de agua cruda hacia las PTAP 
Escalerete y Venecia.  

 
Para la definición del diagnóstico el proponente deberá realizar visitas técnicas a las zonas de intervención, con el fin de 
determinar la situación actual de funcionamiento de las plantas de tratamiento e identificar las potenciales soluciones 
para la implementación de las obras complementarias, también se identificarán, evaluarán y analizarán aspectos tales 
como fuentes de abastecimiento, concesión de aguas, módulos de tratamiento, capacidad de los procesos existentes en 
las plantas y su dimensionamiento, sistemas de bombeo, redes hidráulicas, estructuras de almacenamiento de agua, 
vías de acceso, fuentes de materiales para la construcción, usos del suelo aledaños a las plantas, población beneficiada, 
número de viviendas, costos de insumos en las zona, canteras disponibles, escombreras disponibles, cumplimiento de 
aspectos ambientales, disponibilidad de otros servicios públicos como alcantarillado, energía, gas y teléfono y que 
puedan generar interferencias con las obras complementarias que se proyecte construir para evitar inconvenientes en la 
etapa de construcción, y demás información relevante para la ejecución del proyecto.  
 
Todo el diagnóstico debe realizarse teniendo en cuenta los enfoques técnico, económico, financiero, institucional, legal, 
social y ambiental. 
 
El diagnóstico y evaluación de los sistemas de tratamiento de agua potable deben propender por la identificación, 
cuantificación, priorización e integración de las obras complementarias que se prevén sean ejecutadas en el marco de la 
actual convocatoria, de tal manera que se puedan establecer las posibles alternativas de solución, presentando su 
predimensionamiento, presupuesto, conceptos y análisis técnicos, que permitan definir la mejor alternativa desde el 
punto de vista técnico y económico para operar las plantas de Escalerete y Venecia.   
 
Dentro del diagnóstico, el contratista deberá efectuar una caracterización y evaluación de la operación y puesta en 
marcha de las plantas de tratamiento, con el fin de analizarlas e integrarlas en las alternativas propuestas, para tal efecto 
podrá apoyarse en los registros efectuados en el último año por el operador del servicio de acueducto del Distrito, 
adicionalmente deberá realizar aforos y pruebas de bombeo en coordinación con la Interventoría y el operador con el fin 
de revisar su estado, funcionamiento, características básicas, necesidades y obtener la información y resultados 
requeridos para la ejecución de esta Fase.  
 
Para efectos de diagnóstico el contratista deberá presentar y determinar los parámetros de diseño, de conformidad con 
los estudios técnicos realizados en sus componentes hidráulicos, geotécnicos, estructurales, topográficos, eléctricos, 
etc., requeridos para las obras complementarias en sus diferentes alternativas propuestas, para lo cual podrá tener en 
cuenta como ya se ha mencionado los estudios y diseños existentes de las plantas de tratamiento, los conceptos 
técnicos y estudios realizados con anterioridad y demás información consultada por el contratista relacionada con la 
ejecución del proyecto.  
 
Todo lo anterior de conformidad con la normatividad vigente establecida en el RAS a través de la Resolución No 330 de 
2017, en la Norma Sismo Resistente Colombiana NSR-10, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas vigente 
Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, las Normas Técnicas 
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Colombianas, las normas y planes vigentes del orden Distrital, Departamental, Regional y Nacional que estén 
relacionadas con el Proyecto y las Recomendaciones y Lineamientos Técnicos de la convocatoria y demás normativa 
aplicable para este tipo de proyectos.  
 
1.1.1.1.2 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EXISTENTE 
 
El contratista deberá, por su cuenta y riesgo, recolectar y consultar la información existente sobre el servicio de 
acueducto y aquella relevante sobre los sistemas de tratamiento existentes en el Distrito de Buenaventura y que puedan 
poseer la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura S.A ESP – SAAB, el prestador de los servicios 
públicos, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – 
MVCT, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, las organizaciones no gubernamentales que trabajen, hagan intervención 
o presencia en el área del proyecto, así como la información adicional disponible en otras entidades del orden local, 
departamental, regional y/o nacional, con el fin de que sean utilizadas como referencia para la elaboración de los 
estudios y diseños necesarios para la ejecución de las obras complementarias, en caso de no existir estudios o diseños.  
 
El contratista deberá buscar, recolectar, revisar y analizar estudios que pudieron ser adelantados con anterioridad para 
determinar la geología existente en la zona de estudio, que servirá de base para la caracterización geotécnica en el 
planteamiento de alternativas y en la detección de posibles fallas por inestabilidad de taludes y amenazas a nivel de 
diseño, lo anterior con el fin de obtener la información necesaria para la selección y ubicación de las obras 
complementarias. 

 
El contratista deberá tener en cuenta los estudios y diseños realizados con anterioridad para la ejecución de las Plantas 
de Tratamiento Escalerete y Venecia, u otros estudios de proyectos municipales o regionales, con el fin de revisar y 
analizar las memorias de cálculo que sirvieron de base para el dimensionamiento de la infraestructura existente, de no 
contar con esta información o de considerar que la misma es insuficiente para la ejecución del diagnóstico y el desarrollo 
de las obras complementarias, el contratista deberá realizarlos con el fin de tener el insumo necesario para el estudio de 
las alternativas.    
 
El contratista también contará con los planos récord de las obras de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable 
ejecutadas a través de los Contratos No PAF-ATF-118-2014 y PAF-ATF-O-043-2015 con el fin de tener las referencias, 
localización y puntos de partida para la ejecución del Contrato.  
 
La existencia de información relacionada con los estudios y diseños de las Plantas de Tratamiento o de conceptos 
técnicos no podrá relevar al Consultor de su responsabilidad de investigar, analizar, verificar o realizar los estudios y 
diseños que sean pertinentes y se requieran para llevar a cabo el complemento o los diseños de las obras necesarias 
para optimizar el funcionamiento de los sistemas de tratamiento del Distrito de Buenaventura. 
 
Organización y Análisis de Información 
 
Una vez se haya recopilado la información, en su totalidad, se deberá clasificar y organizar para hacer un resumen de tal 
manera que se pueda consultar de la forma más ágil y eficiente, presentada de manera discriminada para los sectores a 
intervenir, de tal manera que se pueda apreciar las condiciones y diferencias actuales que se presentan entre estos.  
 
La información recopilada deberá ser normalizada e inventariada por medio de la asignación de códigos, definición de 
medios de almacenamiento, medios y procedimientos de consulta, responsabilidad final entre otros, de manera que 
permita la ágil y oportuna consulta. 
 
De otro lado, se deberá validar, en el campo, la información que pueda existir contenida en los planos récord u otros 
planos donde se encuentre plasmada las obras de la infraestructura construida actualmente, y así cuantificar hasta qué 
punto se han construido los proyectos que fueron planificados con antelación. Con base en lo anterior se podrá definir el 
alcance de los levantamientos topográficos a realizar, la metodología y tecnología que se vaya a utilizar en la definición 
de las alternativas; todo con la debida justificación que deberá estar respaldada en el análisis de la información.  
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Toda la información se analizará con el propósito de evaluar su pertinencia y posibilidad de utilización, con el fin de evitar 
la duplicación de esfuerzos, para poder optimizar los recursos disponibles para la realización del Proyecto en sus dos 
fases. 
 
1.1.1.1.3 INVESTIGACIONES DE CAMPO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN 

MARCHA DE LAS PTAP 
 
El Contratista realizará recorridos en las zonas de intervención con el fin de confrontar la información existente y 
consultada por el Contratista, con la Infraestructura construida en contratos anteriores, esto con el fin de verificar la 
operatividad y puesta en marcha de las plantas de tratamiento.  
 
En esta investigación el Contratista deberá revisar las condiciones técnico-administrativas propias de la operación, donde 
revisará, evaluará y analizará los procedimientos utilizados, posibles fallas o deficiencias detectadas en su 
funcionamiento, medidas preventivas, capacidad operativa, personal utilizado y requerido, estado de todos los elementos 
y sistemas que componen las plantas, control de fugas, conexiones de equipos, existencia y estado de equipos de 
laboratorio, de reactivos necesarios para los procesos de tratamiento, análisis y ensayos de agua, registros y toda la 
información que sea necesaria para que el Contratista pueda identificar como las obras complementarias a diseñar y 
construir mejorarán la eficiencia del servicio y la puesta en marcha de las plantas, así como el insumo para la definición 
de las posibles alternativas de ejecución de las obras que serán objeto de diseño y construcción, de tal manera que se 
dé cumplimiento a las disposiciones que en la materia define el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico.  
 
1.1.1.1.4 ESTUDIOS TÉCNICOS 

Esta actividad consiste en la elaboración de los estudios técnicos iniciales, necesarios para la definición de las posibles 
alternativas de solución que proponga el Contratista, para las obras complementarias de las Plantas de Tratamiento 
Escalerete y Venecia, que permitirán complementar el funcionamiento y operatividad de las mismas.  
 
Se elaborará una memoria descriptiva de los estudios la cual deberá contemplar el resultado del diagnóstico efectuado y 
contendrá una síntesis de los principales aspectos considerados durante el desarrollo de los estudios básicos, así como 
de los principales resultados obtenidos. Todo lo anterior tiene como objetivo dejar unas memorias suficientemente claras, 
de tal forma que se pueda realizar un seguimiento del proyecto, en su parte técnica. Los estudios más importantes que 
deberá realizar son los siguientes:  
 
Topografía  
 
Se realizará un levantamiento planimétrico y altimétrico de los sitios donde se prevé la construcción de las estructuras 
complementarias, estableciendo amarres con BM’s existentes y validados con el sistema de referencia MAGNA SIRGAS 
adoptado por Colombia. En los sitios donde se proyecten estructuras se dejarán como mínimo dos (2) mojones con 
coordenadas y cota real que permitan la posterior ubicación de estos elementos. En general se deberá dejar un número 
suficiente de mojones para el replanteo de todos los elementos del sistema proyectado. Las carteras topográficas y 
demás elementos del proceso estarán a disposición de la Interventoría del contrato para su verificación. Se tendrá en 
cuenta para referencia los estudios topográficos realizados en desarrollo de los diseños de las Plantas de Tratamiento. 
 
Teniendo en cuenta que es necesario hacer entrega a la Interventoría y a la contratante de la información topográfica 
básica bajo el programa de diseño asistido por computadora que para tal efecto le defina la Interventoría, de conformidad 
con el software que sea compatible con los utilizados por el operador del servicio público o el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio o la Contratante, el Contratista deberá procesar dicha información hasta generar los modelos 
hidráulicos de acueducto en un software adecuado para estas modelaciones. 
 
El Contratista deberá migrar la información topográfica básica y sus atributos más representativos hacia un sistema de 
información geográfica que facilite elaborar los modelos hidráulicos para los análisis de alternativas. 
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El Contratista garantizará la precisión de los equipos empleados en la medición, mediante certificados de calibración 
vigentes expedidos por organismos de certificación debidamente autorizados, y no podrá iniciar actividades de medición 
sin aprobación previa de los equipos por parte de la interventoría. 
 
El Contratista indicará los aspectos más sobresalientes, tales como clase de instrumentos, grado de precisión, sistema 
empleado, chequeos, errores lineales, angulares y de nivelación. Igualmente, las diferencias planimétricas y altimétricas 
y los amarres con B.M. o puntos conocidos, de acuerdo con el RAS vigente. En los sitios de tratamiento, se dejarán 
como mínimo dos (2) mojones de concreto debidamente diferenciados y referenciados que permita la localización 
posterior de las estructuras en diseño de detalle. 
 
Durante los levantamientos topográficos de campo, cuando sea aplicable, se deberá localizar las redes de otros servicios 
públicos disponibles a lo largo de los trazados (gas natural, energía eléctrica, telefonía, etc.). 
 
El levantamiento debe estar amarrado al sistema de georreferenciación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
en altimetría y planimetría que rige en Colombia para el Distrito de Buenaventura. 
 
Se consideran inaceptables errores angulares de precisión superiores a tres segundos.  
 
El informe de topografía deberá contener los siguientes contenidos mínimos:  
 

 Puntos de referencia 
 Equipos de topografía empleados 
 Copia de los certificados de calibración de equipos 
 Certificado de vigencia de la tarjeta profesional del topógrafo 
 Puntos de amarre IGAC empleados durante levantamiento, metodología para hacer el levantamiento 
 Memoria de cálculo y ajuste de las poligonales 
 Reportes de las poligonales 
 Alcance de las nivelaciones 
 Chequeos exigidos a la nivelación y contra nivelación 
 Formatos de verificación de estación vs nivel 
 Memoria de cálculo de las coordenadas 
 Datos crudos de la estación total 
 Cálculo de las coordenadas del levantamiento 
 Carteras de campo 
 Registro fotográfico 
 Planos cartográficos y topográficos, con topografía a escala 1:250 
 Planos topográficos detallados de redes y lotes donde se ubican las estructuras hidráulicas 

 
Los planos deberán presentarse en archivos tipo CAD, las carteras en hoja electrónica tipo Excel, Access o similar. Así 
mismo, los planos y las carteras topográficas deberán presentarse en medio impreso debidamente firmados. 
 
Adicionalmente, se deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones especiales para la elaboración de la 
topografía para los diseños de las obras complementarias:  
 

 Realizar una topografía detallada teniendo en cuenta para ello los sitios de captación y estructuras de 
almacenamiento (tanques ubicados en los predios de las plantas), las plantas de tratamiento existente y de los 
sistemas complementarios proyectados para efectos del diagnóstico. 

 En los sitios de ubicación de estructuras hidráulicas proyectadas, se instalarán placas de georreferenciación en 
bronce (diámetro 7,5 cm) empotradas en mojones de concreto de 40cm x 40cm x 50cm por ml. 

 En el sitio donde se proyecten estructuras se dejarán como mínimo 1 mojón con coordenadas y cota real que 
permitan la posterior ubicación de estos elementos.  

 En general se deberá dejar un número suficiente de mojones para el replanteo de todos los elementos del 
sistema proyectado.  
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 Las carteras topográficas y demás elementos del proceso se dispondrán para la revisión, verificación y 
aprobación de la Interventoría y el Supervisor de la Entidad Contratante.  

 
El informe topográfico del proyecto debe ser detallado, sobre localización de mojones y referencias, la localización de las 
posibles estructuras conforme a las alternativas y obras complementarias requeridas para el estudio. 
 
Para propósito del planteamiento de alternativas y diseños, el consultor deberá realizar un levantamiento topográfico con 
su respectiva localización.  
 
Estudios Hidráulicos 
 
El Contratista deberá verificar, evaluar y analizar previo a su utilización las memorias de cálculo de los estudios y diseños 
iniciales de las Plantas de Tratamiento para obtener los caudales de diseño necesarios para el predimensionamiento de 
las obras complementarias a ejecutar, en caso de no contar con esta información, el contratista deberá realizar los 
ensayos, pruebas, inspecciones y estudios que se requieran, con el fin de obtener los caudales de diseño para la 
modelación hidráulica de dichos elementos. En todo caso para la obtención de los parámetros de diseño de las obras 
complementarias en su componente hidráulico, debe prevalecer en caso de que existan, las memorias de cálculo y los 
estudios realizados por la firma que elaboró los diseños de las plantas de tratamiento.  
 
Dentro del análisis técnico del sistema de tratamiento se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 
Proceso de Producción. Se debe evaluar el sistema de aducción de agua cruda, estimar su capacidad y años de vida 
útil. Evaluar el funcionamiento hidráulico y los niveles de pérdida de agua cruda entre la captación los sistemas de 
tratamiento (PTAP Escalerete y PTAP Venecia) y los sistemas de almacenamiento en los predios de las plantas, 
mediante el análisis de cada componente (captación, aducción, conducción a PTAP Venecia (a partir de información 
secundaria tomada de estudios previos), unidades de bombeo incluido los equipos electromecánicos, ventosas y 
válvulas de purga). 

 
Proceso de Tratamiento. Se debe hacer énfasis en el diagnóstico del funcionamiento hidráulico y del estado estructural 
de cada uno de los procesos que componen el tratamiento, su capacidad operativa normal y máxima. Análisis del estado 
de las válvulas, las compuertas, las unidades de aforo y los equipos de dosificación, tipo y características físicas e 
hidráulicas de los procesos de mezcla rápida, floculación, sedimentación y filtración, estado de los filtros, lechos 
filtrantes, sistema de lavado, la operación y el mantenimiento de estos sistemas, el estado de los equipos 
electromecánicos, etc. 
 
Proceso de Almacenamiento: Dentro del análisis al proceso de distribución se debe incluir la evaluación de las 
variaciones de nivel de agua en las estructuras de almacenamiento y/o compensación de las plantas, especialmente en 
horas de bajo consumo y estimar las pérdidas resultantes (pruebas de estanqueidad); así mismo, se deben estimar las 
pérdidas en las distintas estructuras y sus causas (reboses, estanqueidad, etc.), con base en las mediciones que allí se 
realicen.  
 
 
Adicionalmente a lo anterior, el Contratista deberá adelantar los estudios de las redes internas de fontaneria para el 
lavado interno de las unidades de proceso de las PTAP, así como los estudios para la protección del canal de agua 
sedimentada en la PTAP de Venecia. Para ello se debe tener en cuenta la existencia de redes en las zonas de 
intervención y realizar los respectivos levantamientos con el fin de determinar la localización, diámetros, longitudes, 
accesorios, materiales de tuberías y los posibles puntos de conexión para la nueva red a diseñar. De no existir redes 
hidráulicas o de no estar cerca del área de los proyectos, el Contratista deberá realizar las investigaciones pertinentes y 
proponer las posibles alternativas para el diseño de los alineamientos en planta y perfil de las redes internas requeridas.  
 
Para el caso del canal de agua sedimentada de la PTAP Venecia, el Contratista realizará los estudios pertinentes que 
permitan evidenciar la definición de posibles alternativas para la protección del canal de agua sedimentada, donde 
efectuará las recomendaciones que sean del caso, de conformidad a los requerimientos o la normativa que pueda tener 
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la Empresa Operadora del Servicio Público de acuerdo con las actividades de operación establecidas, conducentes a 
producir agua potable con la calidad definida por la normatividad vigente.  
 
El consultor deberá brindar en el diagnóstico, las respectivas conclusiones del estado de cada componente de acueducto 
previsto a desarrollar. 
 
Para cada uno de los componentes a evaluar para efectos de estudios de alternativas deberá presentarse la 
correspondiente modelación hidráulica, acompañada de los planos iniciales donde se verifique sus dimensiones, 
coordenadas y cotas. 
 
Estudios de Suelos y/o Geotécnicos  
 
Se adelantará un programa de investigación del subsuelo en los sitios donde se prevé la construcción de las obras 
complementarias, para lo cual se deben realizar los sondeos o apiques que se consideren convenientes para obtener la 
información requerida que permita determinar la capacidad portante, y demás propiedades mecánica del terreno, 
además se verificará la estabilidad de las zonas en los sitios donde se proyecten estructuras, de conformidad con las 
alternativas a plantear.   
 
El Consultor mediante la información obtenida de apiques o sondeos, adelantará la investigación de las condiciones 
geológicas y geotécnicas. Esta investigación se hará con el objeto de conocer las propiedades y características 
geológicas y geotécnicas de las formaciones en los sitios de las obras del proyecto; también se determinarán los 
parámetros que harán parte de los criterios de diseño tal como la posición del nivel freático y otros básicos que permitan 
establecer las condiciones de excavación de zanjas, estabilidad de taludes, determinación de cargas admisibles, cargas 
actuantes, tipo de entibado y recomendaciones para las cimentaciones que garantice la estabilidad de las obras en 
general; además de otros aspectos que sean básicos para la selección de alternativas y ubicación de las obras. 

 
La programación, planteamiento y tipos de investigaciones requeridos, así como la programación de los ensayos que 
sean necesarios, serán establecidos por el Consultor, para la aprobación por parte de la Interventoría, previa revisión de 
la información existente con respecto a las exploraciones anteriores del subsuelo en el área del estudio. Los sondeos, 
apiques, perforaciones y trincheras deberán ser localizados en los planos donde se presenten las alternativas 
analizadas. 

 
El estudio geotécnico incluye toma de muestras en campo, ensayos de laboratorio de suelos y concepto de especialista 
en geotecnia para cimentación de estructuras. 
 
Según normatividad vigente y criterio exploratorio del geotecnista, se tomarán muestras en campo para análisis en 
laboratorio e interpretación y recomendación del tipo de cimentación más conveniente; en caso de proponer taludes 
excavados, es necesario analizar la estabilidad de los mismos sometidos a las diferentes hipótesis de carga aplicables 
según normatividad. 
 
Los resultados obtenidos en el laboratorio deben ser analizados, para lo cual el especialista brindará conclusiones y 
recomendaciones en el informe de esta labor. 
 
La selección de materiales y la definición de especificaciones técnicas de construcción están estrechamente ligadas a las 
condiciones geotécnicas y topográficas del área de estudio. Por tal razón es de vital importancia la realización de un 
estudio detallado de suelos y geotecnia de los sitios que albergarán la infraestructura del sistema de obras 
complementarias de las plantas de tratamiento. 
 
Las características geotécnicas definirán las condiciones de las obras y estabilidad de los taludes, y el proceso 
constructivo de todas las obras geotécnicas en relleno, excavación o cimentación profunda en caso de requerirse. Así 
mismo, el especialista en geotécnica deberá identificar las posibles canteras para suministro de materiales y los sitios de 
disposición para el depósito de material sobrante. 
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El diseño de toda excavación debe realizarse evaluando las condiciones predominantes más críticas que puedan 
presentarse durante la construcción y vida útil de la estructura para los estados límites que se especifican: 
 

 Parámetros Geotécnicos de Diseño. 
 

Los parámetros geotécnicos de suelos y rocas que se empleen en el diseño para excavaciones y/o para sus estructuras 
de contención (peso unitario, resistencia, deformabilidad, permeabilidad, etc.) deben justificarse plenamente y provenir 
de ensayos in-situ y/o de laboratorio. Para excavaciones con grado de dificultad alto es indispensable emplear, en forma 
adicional otro tipo de parámetros o en forma única, parámetros efectivos de resistencia y de deformabilidad. En las 
excavaciones con grado de dificultad bajo, medio y medio alto, el ingeniero debe utilizar parámetros en esfuerzos 
efectivos. 
 

 Empujes de Tierra. 
 

En el caso de obras de contención, tales como muros de gravedad, muros en voladizo, pantallas ancladas, entibados, 
etc., los empujes de tierra que actúan sobre la estructura podrán calcularse, según lo estipulado en el Capítulo H – 
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS de las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, NSR – 2010 o los 
decretos que lo reemplacen o complementen. 
 

 Capacidad Ante Falla. 
 

La seguridad ante los estados límites de falla de una excavación se evalúa calculando la condición de falla tanto para el 
terreno en sí como para el sistema de excavación - contención, si lo hay. 
 
A partir de los estudios geotécnicos de campo, se deben determinar las especificaciones de cimentación, excavación, 
relleno y manejo de nivel freático para las obras propuestas dentro del diseño. 
 
Nota: Para efectos de evaluación de alternativas se cuenta con información disponible, relacionada con el estudio de 
suelos para el tanque alto semienterrado de lavado de filtros de la PTAP Escalerete, para lo cual el Contratista lo deberá 
tener en cuenta como un insumo para sus estudios y análisis de alternativas, en caso de requerir información adicional o 
complementaria a lo allí establecido deberá realizar los estudios correspondientes conforme a lo estipulado en este 
capítulo.   
 
Estudios Ambientales 
 
Se deberá efectuar un plan de manejo ambiental además de un análisis comparativo de los efectos y riesgos inherentes 
a la obra o actividad a ejecutar, y de las posibles soluciones y medidas de control y mitigación para cada una de las 
alternativas.  
 
El Contratista deberá preparar toda la documentación necesaria para el Plan de Manejo y que el municipio, la Autoridad 
Ambiental Regional o el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio soliciten con el fin de mitigar los posibles impactos 
que este tipo de proyectos puedan generar al medio ambiente.  
 
El Contratista a partir de sus análisis deberá verificar si la ejecución de las obras, requieren algún permiso, licencia o 
autorización por parte de la Autoridad Ambiental competente, para lo cual deberá efectuar las recomendaciones 
pertinentes para cada alternativa. En caso de que el operador o el Ente Territorial ya cuente con permisos o conceptos 
técnicos por parte de la Autoridad Ambiental, se deberá verificar si los mismos pueden ser extensivos a las obras a 
ejecutar, o si por el contrario se debe hacer un alcance o una modificación con el fin de tener en cuenta el impacto que 
podría generarse con las intervenciones propuestas. En tal situación debe de incluirse la documentación o las gestiones 
que se deben realizar para tal efecto.   
 
Vulnerabilidad y Riesgo 
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El Contratista deberá identificar y caracterizar las amenazas presentes en la zona, así como identificar las debilidades de 
la infraestructura, determinando la vulnerabilidad física de los componentes propuestos en cada una de las alternativas, 
la identificación de los riesgos de su ejecución y la forma de mitigarlos.  
 
Al considerar las obras complementarias a realizar de acuerdo a cada alternativa propuesta, se deben incluirse las 
medidas y obras de protección que aseguren la sostenibilidad de los sistemas frente a los riesgos definidos. 
 
En el proceso de evaluación del riesgo, es importante considerar y aprovechar el conocimiento que sobre el entorno 
posee la población local. Debe siempre tenerse en cuenta, que la gestión local del riesgo debe involucrar a la propia 
comunidad y recoger su conocimiento sobre las principales amenazas naturales, los lugares con mayor riesgo y la 
magnitud en la que estos se han presentado, y combinarlos con las opciones tecnológicas disponibles, de manera que 
los componentes se ubiquen en las zonas de menor riesgo o se incluyan las medidas de prevención que sean 
necesarias. 
 
El Contratista deberá identificar, evaluar y cuantificar los riesgos asociados con las alternativas propuestas. Para cada 
tipo de riesgo, el Contratista deberá proponer mecanismos eficientes de asignación y mitigación. Se deberá asignar la 
responsabilidad de cada riesgo a la parte que mejor pueda controlarlo. Se cuantificarán las implicaciones financieras que 
tienen los riesgos y los mecanismos de mitigación requeridos, de manera que se pueda establecer la viabilidad financiera 
y la confiabilidad de los mecanismos propuestos. 
 
En todos los estudios deberá considerarse para las obras propuestas la evaluación de la vulnerabilidad del sistema y los 
análisis de los riesgos en la construcción y en la operación para las mismas. 
 
Estudio Estructural 
 
Se deberá realizar y evaluar el estado estructural de los elementos o infraestructura existente, que el Contratista 
considere son necesarios para el estudio de las alternativas a proponer, se deberá efectuar los análisis de vulnerabilidad 
sísmica y estructural, evaluación de procesos patológicos y demás necesarios donde se tengan dudas sobre la 
funcionalidad, seguridad o durabilidad de los elementos. El estudio por realizar debe incluir el diagnóstico 
correspondiente donde se plasme las recomendaciones y/o las causas de intervención, recuperación o demolición de 
dichos elementos.  
 
En todo caso los estudios a realizar deben incluir todos los parámetros y cumplir lo establecido en la NSR-10, o la norma 
vigente a la entrega de los productos de diseño.  
 
Gestión Predial (en caso de aplicar) 
 
Se debe realizar una revisión de posibles sitios para ubicación de la infraestructura complementaria a construir, desde la 
fase del diagnóstico.  
 
Una vez definidas las áreas que ocuparán los diferentes componentes del proyecto, el Contratista deberá realizar una 
evaluación de los derechos de propiedad de dichas áreas y establecer la necesidad de la compra de algunas de ellas y 
definir su costo conforme a las alternativas a plantear, o en su defecto establecer las acciones de legalización de los 
derechos y servidumbres que sean necesarios para la construcción y operación del proyecto. 
 
El Contratista deberá elaborar un estudio de títulos y avalúos para la adquisición de predios y/o servidumbres que se 
requieran, elaborando una ficha predial por cada uno de ellos en la cual se identifique:  
 

i)  Propietario 
ii) Estado de titularidad  
iii) Certificados de libertad y tradición 
iv) Valor del área requerida en caso de requerirse compra o servidumbre  
v) Análisis de posibilidad de compra o adquisición de servidumbres; esta información debe reflejarse en un 
informe y planos específicos.  
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En caso de ser necesario que la Administración Municipal o el Operador adquieran algunos terrenos o derechos de 
servidumbre de paso, su costo deberá incluirse en el plan de inversiones o presupuesto del proyecto. 
 
Además del estudio predial descrito, el Contratista deberá adelantar las gestiones necesarias para que se concrete la 
adquisición de los predios y/o permisos de servidumbre necesarios para el desarrollo del Proyecto. Esta gestión incluye:  
 

i) Acercamientos entre las autoridades municipales y los propietarios,  
ii) Apoyo al municipio en la obtención de los documentos necesarios para la realización de los trámites 

requeridos ante las entidades respectivas para la declaratoria de utilidad pública de los predios 
requeridos, negociación y formalización y legalización de la compra de predios o los permisos de 
servidumbre requeridos.  
 

Como soportes de esta gestión deberá entregarse informes de los asesores jurídicos que contengan el inventario de 
predios y su situación legal, proyecto de actos administrativos necesarios para la legalización o negociación de predios, 
plano predial con identificación de los predios, linderos, franjas de servidumbres a constituirse, predios necesarios en 
compra, posesiones existentes, etc. 
 
El Contratista deberá tener en cuenta en caso de que la totalidad del predio donde se realizarán las intervenciones, sean 
de propiedad del Ente Territorial o del Operador del Servicio Público, verificar la existencia de la documentación, la 
titularidad y el estado actual del predio. 
 
Plan de Gestión Social  
 
El CONTRATISTA deberá desarrollar el Plan de Gestión Social y Reputacional de acuerdo con los lineamientos anexos 
al presente documento, de manera que garantice el desarrollo e implementación de los componentes y respectivos 
productos que favorecen la apropiación y sostenibilidad de las obras a ejecutar durante la etapa de estudios y diseños. 
 
Gestión Social: 
 
1. Componente de lectura territorial 
2. Componente de comunicación y divulgación  
3. Componente de seguimiento y evaluación 
 
Durante esta fase de elaboración es necesario enfatizar con las comunidades y actores involucrados que el momento en 
que se encuentra el proyecto es preliminar a la de ejecución del mismo, motivo por el cual el trabajo comunitario tendrá 
carácter eminentemente preparatorio y de generación de condiciones favorables para el inicio de las obras, respetando 
las cosmovisiones de los diferentes grupos sociales beneficiados y/o impactados. 
 
Estudio de Disponibilidad de Energía Eléctrica 
 
Deben determinarse la disponibilidad y confiabilidad del suministro de energía eléctrica en la localidad, lo mismo que las 
características de tensión, potencia y frecuencia del servicio.  
 
Los estudios deben incluir, como mínimo, los siguientes aspectos: 
 

1. Inventario de los sistemas de bombeo existentes, con el fin de determinar el aprovechamiento de instalaciones 
antiguas y su factibilidad de ampliación y aprovechamiento para la ejecución de las obras complementarias. 

2. Altura dinámica total requerida para todos los componentes de la infraestructura existentes. 
3. Capacidad de los sistemas de bombeo existentes. 
4. Dimensión de los cárcamos de succión. 
5. Accesorios de los elementos. 
6. Niveles de operación y duraciones de bombeo. 
7. Energía disponible. 
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8. Energía requerida. 
9. Relación con las demás partes del sistema de acueducto con el fin de lograr compatibilidad del sistema de 

bombeo con el resto de la infraestructura, especialmente en su capacidad y operación. 
10. Definición de posible alternativa (s) considerando la utilización de los sistemas de bombeo existente o de su 

retiro en la operación de las plantas de tratamiento.  
 

Debe hacerse un plano detallado de la zona del sistema de bombeo, indicando edificaciones cercanas, vías existentes y 
por construir, cauces y drenajes principales. Así mismo, deben ubicarse redes de otros servicios. En caso de 
considerarse como parte de la solución en alguna de la (s) alternativa (s) propuesta (s), debe de estudiarse su 
interacción y funcionamiento con la demás infraestructura existente.  
 
Aspectos Financieros 
 
Con el fin de estimar la bondad de cada alternativa a proponer, no solo en inversión inicial, sino también en costos 
operativos, el Contratista deberá efectuar el análisis financiero, considerando a lo largo de la vida útil del Proyecto para 
cada alternativa, los costos de las inversiones iniciales (costo obras civiles, equipos, insumos, etc.) y los costos 
periódicos (costo anual energía eléctrica, costo consumibles y repuestos, reposición de materiales filtrantes, etc.), que 
permitan dar sustento a la decisión de optar por la alternativa técnica, económica y financiera más viable para los 
usuarios del Distrito de Buenaventura.  
 
1.1.1.1.5 ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS.  

 
Teniendo como base la evaluación y diagnóstico de la Infraestructura existente y de la operación y puesta en marcha de 
los sistemas de tratamiento, así como los estudios básicos realizados, el Contratista deberá identificar, plantear y 
predimensionar las alternativas de solución para la ejecución de las obras complementarias de conformidad con el 
alcance definido en la viabilidad del Proyecto, y las razones y justificaciones para la inclusión de elementos nuevos si así 
fuere el caso. Así, el Contratista deberá plantear, predimensionar, evaluar, seleccionar y recomendar a la contratante, al 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al Distrito de Buenaventura y al prestador de los servicios la solución más 
conveniente desde los puntos de vista técnico, económico, operativo, financiero, social, ambiental e institucional. 
 
Las alternativas factibles por cada componente que se propongan deberán propender por garantizar una adecuada 
operación, incorporando los análisis y conceptos técnicos de los especialistas. 
 
Se debe considerar desde el punto de vista económico el costo de las inversiones iniciales y los costos recurrentes de 
operación llevados a valor presente neto para cada una de las alternativas, con el objeto de tomar la decisión más 
favorable que genere la mejor sostenibilidad del servicio, teniendo en cuenta que los costos operativos se trasladan a los 
usuarios vía tarifa. 
 
Dentro de las alternativas tecnológicas a considerar, se debe tener en cuenta la solución de mínimo costo que cumpla 
con los parámetros de calidad exigidos por la normatividad vigente, tanto en inversión inicial como en costos de 
operación. Así mismo, deberá considerar la situación de disponibilidad de los predios y servidumbres (en caso de que 
apliquen) requeridos para el desarrollo del proyecto. 
 
Cada una de las alternativas factibles propuestas por el Contratista deberá contar con un análisis financiero que refleje y 
optimice la estimación de costos de inversión, administración, operación y mantenimiento.  
 
Cada alternativa debe incluir el análisis y las conclusiones acerca de la factibilidad individual de cada propuesta, análisis 
comparativo de las propuestas, conclusiones y recomendaciones. 
 
Las alternativas de solución planteadas deberán responder a las necesidades detectadas dentro d el diagnóstico 
realizado y deberá desarrollarse la modelación hidráulica correspondiente.  
Se deberán plantear un mínimo de tres alternativas para cada necesidad detectada. Las obras complementarias a los 
sistemas de tratamiento deberán justificarse plenamente, en cuanto a la adopción de tecnologías nuevas si es del caso. 
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Debido a la estimación y propuesta de ejecución de las obras complementarias, el Contratista deberá señalar los 
requerimientos mínimos para el adecuado funcionamiento de los sistemas de tratamiento, de conformidad con las 
diferentes alternativas, incluyendo las recomendaciones en cuanto a necesidades de insumos químicos, de elementos de 
laboratorio, recursos humanos y materiales para su adecuada administración.  
 
Para cada alternativa presentada se deberán incluir los costos aproximados de inversión, tanto inicial como periódica, así 
como los costos de operación, mantenimiento y eventual reposición.  Se deberán incluir en todas las obras diseñadas los 
costos ambientales ya sea por prevención, mitigación, corrección, compensación, y/o manejo de los efectos negativos 
que se generen. 
  
Deberá incluirse las actividades de la gestión predial para cada alternativa propuesta (en caso de aplicar), definiendo 
necesidades de obtención de posibles predios, servidumbres o verificar posibles afectaciones a la propiedad, donde se 
presentarán los análisis relacionados con titularidad del predio,  
  
Para el análisis de alternativas, de ser necesario, se deberán plantear sistemas de energía no convencionales para 
bombeo, con la respectiva justificación técnico-financiera. Lo anterior, debe estar enmarcado en la política de Cambio 
climático, con la implementación de sistemas autosostenibles y amigables con el ambiente. 
 
Para propósitos de estudio y análisis, el Contratista podrá sin limitarse a ellas, considerar las siguientes alternativas 
como una posible solución, respecto a la mejora del sistema de lavado de filtros de la PTAP Escalerete, así:  
 

 Efectuar análisis de retro lavado de los filtros, únicamente con agua procedente desde Tanque Alto semienterrado 
existente (se deberá evaluar el estado actual y ubicación del Tanque). 

 

 Efectuar el análisis del retro lavado utilizando como insumo los Estudios y Diseños elaborados por IEH GRUCÓN para la 
Planta de Tratamiento de Escalerete, en la cual el retro lavado de los filtros se contempla de manera secuencial, primero 
con aire y luego con agua. Para ello se deberá verificar la potencia y/o presión de descarga de los equipos sopladores y 
la disponibilidad de energía eléctrica conforme a lo solicitado en los Estudios Técnicos.  

 
En esta alternativa el Contratista deberá analizar los estudios y diseños realizados por IEH GRUCÓN y verificar su 
pertinencia, con el fin de incluir lo analizado por dicha firma, en la posible alternativa por desarrollar, por tanto, para 
propósito de evaluación deberá realizar las validaciones o ajustes o recomendaciones de la información allí contenida 
que permitan definir en su totalidad dicha alternativa.  

 

 Efectuar el análisis de retro lavado de filtros a través de autolavado. 
 
En todo caso el Contratista podrá sugerir otras alternativas que según los estudios y análisis realizados sean óptimos 
para asegurar la ejecución del alcance del Proyecto y la optimización en el funcionamiento de las Plantas de 
Tratamiento.    
 
El Contratista deberá tener en cuenta que los costos estimados de las diferentes alternativas que proponga deberán 
estar enmarcadas en el valor presupuestado de la FASE II – EJECUCIÓN DE OBRAS, de tal forma que la alternativa 
seleccionada no supere el valor de dicho monto. En todo caso, el Contratista debe garantizar la ejecución total de las 
obras, la funcionalidad y la operatividad de las plantas de tratamiento de agua potable con las Obras Complementarias 
propuestas.    
 
El Contratista deberá presentar para aprobación por parte de la Interventoría un informe de alternativas propuestas para 
el proyecto y que cumplan con los estándares de calidad exigidos; este informe deberá contener por lo menos:  
 

i. Análisis de factibilidad de las alternativas consideradas. 
 

ii. Descripción del análisis para la formulación de cada alternativa (diagnósticos, estudios técnicos 
básicos, análisis ambiental, situación predial y de posibles permisos requeridos, 
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predimensionamiento de elementos de la propuesta, plan de inversiones, presupuesto de obras y 
comparativo de costos técnicos y operativos).  

 
El Contratista deberá describir claramente la metodología de análisis utilizada para evaluar cada una de las alternativas 
propuestas y para la priorización de la alternativa seleccionada. Las soluciones serán establecidas como obras 
prioritarias teniendo en cuenta la importancia para la operación de las plantas de tratamiento, debiendo el Contratista 
presentarlas para la revisión, análisis y aprobación de la Interventoría cuando éstas sean definidas.  
 
Teniendo en cuenta que las estructuras de las Plantas de Tratamiento, terminadas en el año 2017 tienen pólizas de 
estabilidad y calidad de la obra vigentes, el contratista deberá propender por alternativas de solución, que NO afecten o 
afecten de la menor manera posible la integralidad de las mismas. 
 
Una vez aprobadas por la Interventoría y con el Vo.Bo. de la Supervisión, se procederá a su socialización ante el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura SAAB y al 
Operador del Servicio Público, con el fin de llevar la alternativa seleccionada a diseño con ingeniería de detalle. 
 
Plan de Ejecución del Proyecto. 
 
El Contratista elaborará el planeamiento de la ejecución de las obras proyectadas y de las acciones que se deben 
emprender, con el fin de determinar la secuencia óptima para adelantar su realización.  
 
El plan de ejecución se presentará en la herramienta más adecuada para las necesidades del proyecto, donde se indique 
la duración de cada actividad y la interrelación entre cada una de ellas. 
 
Se formulará el plan estimado de ejecución del proyecto para cada alternativa acorde a los recursos disponibles, que 
involucre la ejecución de las obras de los diferentes componentes previstos a construir, identificando la ruta crítica y 
definiendo la secuencia constructiva más adecuada para los esquemas propuestos. 
 
Para la formulación del Proyecto, se deberá elaborar el presupuesto de las diferentes alternativas, el cual se deberá 
estructurar teniendo en cuenta la lista de precios fija que para tal efecto la Entidad determinará en los documentos de la 
convocatoria y que los proponentes aceptan ofrecer como parte de su propuesta económica. En caso de que las 
alternativas propuestas requieran la elaboración de Precios Unitarios no contemplados en la lista, éstos deberán ser 
realizados por el Contratista a través del Análisis Unitario, que presentará para revisión, concepto técnico y aprobación 
de la Interventoría y posterior socialización con la Supervisión de Findeter para las recomendaciones u observaciones 
pertinentes.  
 
Para adelantar en forma satisfactoria la ejecución del proyecto, el Consultor recomendará y dimensionará los recursos 
técnicos y humanos que se estimen necesarios para el adecuado funcionamiento del esquema de organización 
requerido. 
 
1.1.1.1.6 INGENIERIA DE DETALLE 

 
En el desarrollo de este producto, el Contratista deberá realizar los Estudios y Diseños técnicos definitivos y en detalle 
correspondiente a la alternativa de solución desarrollada por el Contratista y aprobada por el Interventor. Los diseños se 
deberán presentar de acuerdo a la Resolución No 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS. 
 
Se realizará una memoria descriptiva la cual contendrá una síntesis de los principales aspectos considerados durante el 
desarrollo de los estudios y diseños, así como de los principales resultados obtenidos para cada uno de los componentes 
objeto de diseño. El Contratista deberá tener en cuenta la participación conjunta con la Interventoría, con el fin de 
acordar aspectos relacionados con la forma de presentación de los cálculos del Proyecto, tomando como base el RAS 
Vigente.  
 
Se deberán presentar la totalidad de los documentos sin protecciones o claves de seguridad, memorias descriptivas, 
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memorias de cálculos, planos de forma impresa de la infraestructura existente y proyectadas (conforme a la alternativa 
seleccionada) en medios magnéticos nativos y/o audiovisuales, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos real, el 
análisis económico, los objetivos de desarrollo y operativos, la definición clara de sus componentes físicos e 
institucionales, sus costos, la forma como se enfrentará su ejecución y los posibles problemas de tipo constructivo, legal, 
administrativo e institucional. 
 
Diseños Hidráulicos.  
 
Las modelaciones hidráulicas de las obras complementarias si fuera el caso, se realizarán con un programa de 
modelación dinámica que sea reconocido comercial o institucionalmente y que cuente con la capacidad suficiente para 
incluir todas las variables y elementos que conformen el sistema existente y el proyectado. Toda modelación hidráulica 
se debe entregar con la información que se procesó en el software nativo, para su verificación de forma magnética y 
física, con datos de entrada, supuestos, presiones, caudales, curvas de modelación, resultados debidamente tabulados y 
concordantes con los datos plasmados en los planos de diseño. Para los diseños hidráulicos se tendrán en cuenta los 
lineamientos de la norma RAS vigente y los diseños existentes de las Plantas de Tratamiento. 
 
Se aceptarán las modelaciones hidráulicas en programas de computación (software) especializados y/o en hojas 
electrónicas (dada la necesidad tan específica, por ejemplo, el retro lavado de filtros). En cualquiera de los casos, se 
deberá entregar una prueba de escritorio con la memoria descriptiva de los cálculos realizados por la aplicación utilizada. 
Cuando no se utilicen programas de uso público (Epanet, Epaswimm, FLowPipe, etc) deberá presentarse copia de la 
licencia del software. 
 
Para las plantas, se debe allegar perfil hidráulico de las unidades de proceso localizadas aguas arriba de los sitios de 
control hidráulico, mostrando los niveles iniciales, mínimo, máximo y nivel máximo del agua durante lavado, acotando el 
borde libre disponible en cada unidad; lo anterior, para los procesos de potabilización afectados por la intervención 
programada. Adicionalmente, se solicita informar los tiempos de lavado necesarios para alcanzar las turbiedades 
definidas por la normatividad vigente en el efluente, señalando los volúmenes de agua consumida para el proceso de 
lavado y el costo operativo asociado a la operación de lavado. 
 
Deberá documentarse, además, las especificaciones técnicas de equipos especiales a adquirir. 
 
Diseños Estructurales.  
 
A partir de los diseños hidráulicos y las recomendaciones geotécnicas, se deben elaborar los diseños estructurales que 
correspondan, ya sea en estructuras metálicas, de concreto, u otro tipo que resulte conveniente para el adecuado 
funcionamiento del proyecto. 
 
El análisis de las alternativas puede arrojar usos de materiales diferentes a los materiales convencionales, para tales 
situaciones, el Contratista debe adicionar dentro del análisis de tanques y compartimientos de tanques (en caso de que 
se establezca como alternativa seleccionada), las siguientes consideraciones: 
 

 Cálculo hidráulico de las cargas actuantes sobre la pared del tanque, sobre las divisiones internas del tanque y sobre el 
fondo del mismo durante la secuencia de llenado, secuencia de vaciado, por probables fugas inesperadas en orificios 
laterales y de fondo, por efecto de las aguas de retro lavado que agitan los lechos filtrantes, por golpes de ariete 
ocasionados por el cierre súbito de válvulas, etc. Durante las condiciones iniciales y durante la etapa de operación. 

 

 Cálculo geotécnico de estabilidad general junto con las cargas activas y pasivas ocasionadas por los tipos de suelo en 
fundación, y cortes o rellenos que puedan ejercer esfuerzos actuantes sobre la pared y el fondo del tanque, 
asentamientos diferenciales esperados y efectos del nivel freático sobre las cargas horizontales y verticales ejercidas en 
consideración al tipo de estructura a cimentarse y su comportamiento hidráulico. El geotecnista debe efectuar 
investigación de campo (regional, local) en el sitio indicado, ensayos de laboratorio, evaluación, interpretación y 
definición de parámetros básicos (granulometría, límites, nivel freático, capacidad portante, sismicidad, riesgos de 
deslizamiento, coeficientes para análisis de estabilidad de taludes, coeficientes para cálculo y diseño, recomendaciones 
y limitaciones de los estudios) requeridos para cálculos estructurales. 
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 Cálculo por parte del especialista en análisis estructural, considerando las fuerzas horizontales y verticales actuantes 
propuestas por los especialistas en hidráulica y geotecnia, así como las demás fuerzas actuantes sobre los tanques por 
efecto de cargas sísmicas, vientos y demás combinaciones de carga exigidas por la normatividad vigente; así mismo 
resistencia de los diversos materiales que conforman la estructura y/o sus diversos componentes en materiales no 
convencionales, demostrando que frente a las diversas hipótesis de carga la estructura propuesta es estable y presenta 
factor de seguridad razonable por fallas en resistencia de material, volcamiento y estabilidad general de la estructura, 
deformación de los materiales y fluencia plástica de los mismos, fragilidad de los materiales, asentamientos diferenciales, 
etc. Debe definir los requerimientos de la prueba de carga y diseñar la cimentación. 

 

 Para suministros o fabricantes del mercado que cotizan durante la preinversión, la persona natural o jurídica 
debidamente identificada, que adjunta la cotización, debe emitir certificación de responsabilidad para cotización de 
componentes en materiales no convencionales, utilizados en agua, señalando que la cotización adjunta, con referencia 
(código), de fecha (definir fecha), solicitada por (nombre del consultor interesado) correspondiente a (describir estructura 
y componentes), tuvo en consideración los siguientes documentos que contienen las condiciones a las cuales va a estar 
sometida la estructura:  
 

1. Condiciones hidráulicas de funcionamiento: estudios de fecha (fecha de los estudios hidráulicos), realizados por (nombre 
del especialista en hidráulica), con matrícula profesional vigente No. (número de la matrícula especialista en hidráulica).  

 
2. Suelos y geotécnica: estudios específicos de fecha (fecha de los estudios geotécnicos), realizados por (nombre del 

especialista en geotecnia), con matrícula profesional vigente No. (número de la matricula especialista en geotecnia).  
 

3. Parámetros y análisis estructurales: estudios específicos de fecha (fecha de los estudios estructurales), realizados por 
(nombre del especialista en estructuras), con matrícula profesional vigente No. (número de la matricula especialista en 
estructuras). Se debe certificar que los materiales considerados en la propuesta de fabricación para la estructura de 
materiales no convencionales cumplen con los estándares nacionales e internacionales del material. Adicionalmente, que 
se cuenta con experiencia certificada en la fabricación de estructuras similares a la allegada dentro de la cotización 
adjunta. 
 
La anterior certificación se solicita con el fin de garantizar para la alternativa en materiales no convencionales, que la 
estructura ofertada con las especificaciones técnicas del fabricante, instalado en sitio con las condiciones propias de la 
obra aplicando las diferentes hipótesis de carga, cumple con la resistencia requerida y soporta las diferentes hipótesis de 
carga, con el factor de seguridad definido para este tipo de obra. 
 
Cada uno de los especialistas evaluará las cargas actuantes sobre el tipo de estructura propuesta para que los 
fabricantes tengan conocimientos de las condiciones en las cuales va a funcionar el elemento propuesto y la cotización 
del fabricante considere estas hipótesis de cargas dentro del costo de la propuesta económica que pueda hacer parte del 
presupuesto. 
 
Si dentro del análisis de alternativas se opta por construir estructuras en concreto reforzado propias de la ingeniería 
sanitaria y la hidráulica, deben considerarse los siguientes aspectos prioritarios del diseño: concreto muy denso e 
impermeable para evitar la contaminación de agua o del ambiente; concreto de alta resistencia a químicos naturales o 
utilizados en los procesos; concreto con superficies lisas y bien formadas para minimizar resistencia al flujo; minimización 
de las deflexiones y del agrietamiento; baja permeabilidad y buena durabilidad. 
 
Los muros con altura de 3 m o más deben tener un espesor mínimo de 30 cm y el espaciamiento máximo entre barras 
verticales y horizontales no debe exceder 30 cm centro a centro. 
 
El ingeniero diseñador debe a su juicio castigar los diferentes factores del diseño dependiendo del grado de exposición a 
que se verán sometidos los elementos que está diseñando. A falta de mejor información y para el caso de grado de 
exposición muy severa debe utilizarse el 80% de los esfuerzos admisibles establecidos en el método de diseño por 
esfuerzos admisibles. 
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Cuando las condiciones son suficientemente severas para deteriorar la calidad de un buen concreto deben utilizarse 
unas barreras o revestimientos protectores a la superficie del concreto los cuales deben demostrar una excelente 
adhesión al concreto y deben ser completamente impermeables. 
 
El ingeniero diseñador debe consultar los fabricantes especializados de materiales protectores con el fin de obtener 
información referente a la mejor preparación de la superficie del concreto, el proporcionamiento y mezclado óptimo de 
cada producto y la mejor manera de aplicación. 
 
En las recomendaciones constructivas, deberá indicarse el nivel de toxicidad de cada producto y relacionar todas las 
medidas de precaución tales como ventilación y equipo protector para los operarios. 
 
El Contratista deberá entregar el diseño hidráulico y estructural de cada uno de los componentes que hacen parte de la 
solución concertada, incluyendo memorias y planos respectivos. 
 
Diseños Eléctricos y Electromecánicos.  
 
Si es el caso, el Contratista debe llevar a cabo el diseño de sistemas de energía eléctrica, determinando las condiciones 
básicas de operación de las plantas de tratamiento y del sistema de bombeo existente, fijar la capacidad de acuerdo a 
los estudios básicos de disponibilidad de energía para las alternativas propuestas y establecer el régimen de operación 
que asegure una operación económica. 
 
El Contratista de acuerdo a los estudios de disponibilidad de energía y a la alternativa seleccionada debe entregar la 
respectiva memoria de cálculo, planos, especificaciones técnicas, manuales de operación y mantenimiento, manuales de 
operación con costos recurrentes, con el fin de garantizar seguridad, durabilidad, funcionalidad, calidad, eficiencia, 
sostenibilidad y redundancia. 
 

 Deberán realizarse en caso de aplicar los diseños eléctricos y mecánicos detallados de ingeniería con memoria de 
cálculo y planos (incluye suministro energía eléctrica para sistema de bombeo, y energía disponible hasta ingreso a 
PTAP u otros componentes a diseñar, estimación cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto 
general). El ingeniero eléctrico debe diseñar el detalle de los tendidos de redes de baja tensión requerido para tomar la 
potencia desde la red existente o el generador de energía seleccionado en el análisis de alternativas y llevarla hasta el 
sitio de captación, si es el caso, así como la distribución interna que se requiera para hacer operable las instalaciones. 
Adicionalmente deberá dimensionar los diferentes componentes del sistema que requieren del suministro de energía 
eléctrica, teniendo en cuenta la capacidad y la disponibilidad del servicio en las zonas de intervención.  
 
En general, para el diseño de los circuitos de los motores el diseñador debe ceñirse a las Normas del Código Eléctrico 
Colombiano NTC 2050 y por la NTC 2805 – Motores y Generadores Eléctricos. 
 
De acuerdo con las recomendaciones del RAS, se deben tener en cuenta aspectos como sistema de accionamiento de 
las bombas, motores de emergencia, características de los motores, arrancadores, voltaje de los circuitos, entre otros 
necesarios para la correcta operación de estos elementos.  
 
Análisis de la Capacidad Limitante y Necesidad de Obras 
 
El Contratista analizará y verificará la capacidad y vigencia de los diversos componentes de las obras complementarias a 
diseñar en relación con las necesidades actuales y futuras, concordante con las metodologías propuestas en el 
REGLAMENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (RAS-2017), teniendo en cuenta, entre otros, la capacidad y el 
período para el cual fueron proyectados los componentes del sistema existente, su tiempo de servicio y la capacidad 
actual bajo las condiciones de operación y mantenimiento existentes. 
 
Igualmente se identificarán los componentes críticos, es decir, aquellos que presenten déficit de capacidad y se 
establecerá el estado de las estructuras o elementos, indicando la forma de rehabilitarlas, si es el caso, y el período 
durante el cual podrán servir sin reforzar la capacidad existente. 
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En caso de necesitarse ampliar o modificar alguno de los componentes de las obras existentes del sistema y que serán 
objeto de diseño por ser la alternativa seleccionada, es necesario demostrar que dicho componente es compatible 
hidráulicamente con los existentes. Finalmente se presentarán las condiciones, diagnóstico y recomendaciones con 
respecto al correcto funcionamiento de las obras complementarias en las Plantas de Tratamiento. 
 
Aspectos Ambientales  
 
El Contratista deberá preparar toda la documentación necesaria para que el Distrito o el Operador del Servicio Público 
solicite a la autoridad ambiental competente los permisos, concesiones en caso de ser necesarias y autorizaciones 
requeridas por la ley e identificadas, para el desarrollo de las obras complementarias objeto de diseño, que fue 
seleccionada de acuerdo a la alternativa propuesta elegida como técnicamente viable.  
 
Para ello el Contratista deberá entregar y realizar los estudios correspondientes y presentar los soportes necesarios que 
solicite dichas autoridades, con el fin de que se adelanten los permisos requeridos por parte del Distrito o el operador del 
servicio público. En caso de no requerir ningún permiso ambiental para el desarrollo de las obras, el contratista deberá 
indicarlo claramente en su informe técnico, presentando las recomendaciones pertinentes, las cuales incluirán entre otras 
la solicitud del concepto técnico ante la autoridad ambiental en donde informen que no se requieren tales permisos.  
 
En todo caso el Contratista deberá elaborar un plan de manejo ambiental, planes de acción y mitigación del riesgo para 
el desarrollo de las obras a ejecutar, de conformidad con la alternativa a diseñar.  
 
Aspectos Prediales (en caso de aplicar) 
 
El Contratista deberá realizar la gestión predial en detalle de la alternativa seleccionada, generando la documentación 
suficiente y necesaria para que el operador del servicio público o el Distrito inicien las actividades que permitirán obtener 
los predios o servidumbres en caso de que aplique, y que fueron verificadas a nivel de estudios básicos. Para ello el 
Contratista presentará los planos prediales catastrales, realizará los levantamientos y estudios de títulos y demás 
requeridos para su obtención. 
 
Memoria de Cálculo de Cantidades de Obra. 
 
Debe incluirse una memoria detallada del cálculo de las cantidades de obra, interpretando el contenido de los planos, y 
estimando longitudes, áreas o volúmenes necesarios para la construcción de las obras. 
 
Las memorias de cálculo de cantidades de obra deben acompañarse de diagramas con despieces de volúmenes, 
longitudes o elementos, según sea el caso, indicando claramente con nomenclatura adoptada, la localización de cada 
elemento analizado. Las cantidades de obra son producto de los planos constructivos, por lo que deben calcularse con la 
mayor precisión posible, evitando generar en el momento de la ejecución del proyecto mayores o menores cantidades de 
obra, ni ítems o cantidades de obras no previstas.  
 
Presupuesto y Análisis de Precios Unitarios.  
 
Se preparará un presupuesto detallado del proyecto por la modalidad de precios unitarios, diferenciando por capítulos 
cada uno de los elementos principales del sistema proyectado. Se deben incluir cantidades de obra por cada ítem y 
presentar la memoria de cálculo de dichas cantidades, de manera coherente con los ítems de pago establecidos en las 
especificaciones y costos unitarios correspondientes a las condiciones particulares del proyecto.  
 
Para la ejecución de cada actividad de las obras definidas en el estudio, se establecerán los insumos y servicios 
necesarios (materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, transportes, rendimientos) con el fin de conformar los Análisis 
de Precios Unitarios (APU). 
 
El Contratista deberá entregar Análisis de Precios Unitarios (APUs) de todos los ítems incluidos en el presupuesto, los 
cuales deben estructurarse con base en costos y condiciones de mercado locales.  
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Con cada APU y las cantidades de obra respectivas, se procederá a calcular el presupuesto de la obra de la alternativa 
diseñada. 
 
Con base en las cargas impositivas locales, se establecerá el porcentaje de administración y utilidades (AU) que 
afectarán los costos directos del presupuesto de obra.  
 
Se deberá presentar el desglose del factor de costos indirectos A.I.U (Administración, Imprevistos y Utilidad), valor que 
deberá ser acorde a las características de la zona.  
 
Adicionalmente para la elaboración de los APUs se deberá tener en cuenta los costos por acarreo interno para la 
construcción de las estructuras que no cuenten con fácil acceso, a la disponibilidad de sitio(s) cercanos de escombreras 
autorizadas y de igual manera tener en cuenta los posibles costos de explotación y transporte de material pétreo en el 
evento que no exista la disponibilidad de los materiales necesarios en la zona. 
 
De igual forma, se deberá presentar una lista de materiales, insumos y equipos disponibles en el mercado, con 
cotizaciones recientes que permitan estimar el valor promedio de las compras requeridas, evaluando los costos con el 
suministro al sitio de las obras.  
 
Igualmente, deberá estimar el costo ambiental del proyecto (medidas de manejo o gestión ambiental) correspondientes a 
la mitigación, compensación, control, seguimiento y contingencia del mismo; así como los costos de la interventoría de 
obra física y la gerencia de ésta, lo cual hará parte del plan financiero del proyecto. 
 
En la elaboración del presupuesto para la ejecución de las obras, el Contratista deberá tener en cuenta los ítems y los 
precios unitarios de la lista de precios fijos establecidos en la convocatoria por la Entidad, aplicando el porcentaje de 
descuento que para ello ofreció en su oferta económica.  
 
Por tanto, los valores y los APU’s correspondientes a dichos ítems que para tal efecto presente el Contratista previo a la 
suscripción del acta de inicio, son insumos que utilizará el Contratista para la definición del presupuesto final de la Obra a 
ejecutar.  
 
En caso de que la alternativa seleccionada y su diseño en detalle requiera la ejecución de ítems adicionales no 
contemplados en la lista de precios fijos, el proponente realizará los respectivos APU’s y serán presentados al Interventor 
para su respectivo concepto y aprobación. Para la estructuración de dichos APU’s el Contratista deberá tener en cuenta 
los insumos básicos utilizados para la elaboración de los APU’s de la lista de precios fijos.   
 
Costos de Operación y Mantenimiento.  
 
El Contratista deberá determinar de manera racional, los costos de operación y mantenimiento in situ de las obras 
complementarias proyectadas, con el fin de incorporar esta información en el análisis financiero del proyecto.  
 
De igual manera, presentar el Manual de Operación y Mantenimiento de todos y cada uno de los componentes que 
conforman las obras complementarias de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable, donde se defina como se 
integrará y se optimizará su funcionamiento en la operación y puesta en marcha de las plantas y del sistema de 
tratamiento.  
 
Especificaciones Técnicas.  
 
De acuerdo con las características individuales de cada actividad de la obra, se presentará su respectiva especificación 
técnica de construcción, indicando sus generalidades, la normatividad aplicable, la unidad de medida y su forma de 
pago. 
 
Cuando se requiera la adquisición y utilización de equipos para la operación de algún componente, se presentará la 
respectiva especificación técnica. 
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El Contratista deberá entregar las especificaciones de construcción, materiales y equipos requeridos de cada una de las 
actividades que están contempladas en el presupuesto de las obras. Se incluirán, entre otros los siguientes aspectos:  
 

i) Condiciones de las unidades de obra.  
ii) Materiales. 
iii) Pruebas mínimas para recepción de obras y equipos.  
iv) Medición y pago de obras. 
v) Seguridad industrial. 
vi) Especificaciones eléctricas y mecánicas particulares.  

 
La preparación de estas especificaciones deberá efectuarse de conformidad con las recomendaciones mínimas de 
construcción, documento que hace parte integral de la presente convocatoria. En caso de no contar con los lineamientos 
constructivos o estos no se encuentran ajustados a la definición de obras a ejecutar, de conformidad con la alternativa 
seleccionada, el Contratista las deberá complementar, ajustar o realizar unas nuevas tomando como referencia las 
normas de contratación administrativa vigentes, la experiencia del Contratista o se podrá revisar y adoptar las 
especificaciones técnicas establecidas por el prestador de los servicios de acueducto y alcantarillado del Distrito.  
 
Programación de Ejecución del Proyecto. 
 
Se formulará por parte del Contratista, el programa estimado de ejecución del proyecto en su Fase II, que involucre las 
etapas de construcción de las obras de los diferentes componentes del proyecto, identificando todas las actividades 
asociadas a entregables concretos (hitos), su duración, relaciones de precedencia y sucesión entre actividades, fechas 
de inicio y terminación tempranas y tardías, Estructura Detallada de Trabajo - EDT y definición de la ruta crítica del 
proyecto de acuerdo con la secuencia constructiva más adecuada para el esquema propuesto. 
 
Adicionalmente, se debe realizar la programación del flujo de fondos o financiera del proyecto. Es necesario elaborar la 
programación en un software adecuado para este fin, tal como Microsoft Project u otro ampliamente utilizado para este 
tipo de proyectos y aceptado por la Interventoría. 
 
Planos de Construcción y Documentos.  
 
Todos los planos de diseño deben tener claramente identificados y dibujados todos los elementos requeridos, detallando 
convenciones claras para identificar si los elementos existen o son elementos propuestos, lo cual debe reflejarse en 
cuadros de numeración y resumen de cantidades. 
 
Los planos deben mostrar en forma detallada, a escalas convenientes, las conexiones, estructuras especiales, equipos, 
etc., necesarios para construir las obras propuestas; las cantidades informadas en los planos deben ser consistentes con 
las cantidades informadas dentro de los presupuestos, las memorias de cálculo de cantidades de obra, las 
especificaciones técnicas de construcción y los planos deben servir de base para elaborar los manuales de operación y 
mantenimiento de las obras propuestas. 
 
Todos los planos deberán estar debidamente firmados por el profesional responsable, acreditado en la materia 
respectiva, informando número de la matricula profesional vigente, así como por el ingeniero responsable por la 
interventoría de los trabajos. 
 
En los planos debe aparecer la ubicación de los puntos BM validados por el IGAC usados en los levantamientos 
topográficos. 
 
En general, para la aplicación de normas y especificaciones técnicas relacionadas con los diseños, planos y memorias, 
se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Reglamento Técnico del sector RAS vigente y la Resolución 1063 del 2016 del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
Se incluirán entre otros, los siguientes planos para el proyecto: 
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 Planos topográficos generales de diseño, de detalles y un reducido en planta y otro en perfil, todos en tamaño de papel 
pliego y escala conveniente que permita una adecuada lectura de toda la información consignada y representen la 
totalidad del proyecto.  

 Planos topográficos con curvas de nivel, georreferenciación y referencias (cuerpos de agua, caminos y vías, líneas 
eléctricas, construcciones, etc.). 

 Planos de localización de las válvulas de control de ingreso de las PTAP.  
 Planos de localización en planta de los sistemas proyectados y obras complementarias. 
 Perfiles de las redes hidráulicas internas diseñadas indicando longitudes, diámetros, cruces con otras tuberías, 

pendiente, tipo y clase de tubería. 
 Planos detallados de estructuras hidráulicas, estaciones de bombeo y demás elementos que se proyecte construir, 

incluyendo para cada uno su localización en planta y detalles constructivos. 
 Planos civiles, hidráulicos, estructurales, eléctricos, mecánicos y de instrumentación de las estaciones de bombeo. 
 Planos detallados para montajes eléctricos, mecánicos y de equipos principales de las Estaciones de Bombeo en caso 

de que aplique. 
 Plano de Análisis predial y/o servidumbres (si aplica). 
 Demás planos constructivos que se requieran para el proyecto. 

 
Los planos de construcción deberán presentarse en original elaborados en tipo CAD compatibles con la versión que se 
disponga en la entidad contratante, Sistema de Información Geográfica en versión SIG ArcGis 9.0. De todas formas, para 
verificar la compatibilidad del software, se deberá consultar y coordinar previamente con el interventor.  
 
Todas las memorias y planos sin excepción deberán ser entregados por el Contratista en medio físico y magnético.  
 
Los planos deberán ser dibujados cumpliendo las normas de digitación a ser suministradas por la Interventoría. 
 
Se deben presentar los planos preferiblemente en escala 1:500 o 1:750 o la que defina la Interventoría.  

 
1.1.1.1.7 PRODUCTOS POR DESARROLLAR EN LA FASE I 
 
En los informes, el Contratista deberá referenciar al final de los mismos, la bibliografía utilizada, citando las posibles 
fuentes de consulta. El Contratista deberá entregar los informes ajustados al cronograma de trabajo, en donde se 
verifique el avance de metas y objetivos propuestos y sirva de soporte para los pagos acordados. De igual forma los 
informes deben ir firmados por los responsables de la elaboración y aprobación tanto del contratista como de la 
Interventoría.  
 
Producto 1: Diagnóstico. 
 
El Contratista debe presentar un informe del diagnóstico integral de la infraestructura existente y en general lo 
correspondiente a los sistemas de tratamiento de agua potable, de conformidad con lo especificado en el numeral 2.2.1. 
FASE I. DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS E INGENIERIA DE DETALLE del presente Estudio Previo, en el 
cual se incluya además de los lineamientos solicitados anteriormente, lo siguiente:  
 

i) Reporte de visita previa y registro fotográfico de las mismas. 
ii) Descripción de las condiciones encontradas en los sitios de intervención, accesibilidad, topografía, clima, etc. 
iii) Descripción metodológica de los trabajos realizados. 
iv) Consolidación y análisis de los estudios de las PTAP realizados con anterioridad.  
v) Análisis y resultados del diagnóstico técnico de los sistemas existentes y de la operación de las Plantas de Tratamiento. 
vi) Inventario de información disponible. 
vii) Planos. 
viii) Actas, memorias, registro fotográfico y listas de asistentes de las reuniones efectuadas. 
ix) Conclusiones y recomendaciones. 
x) Demás evidencias del proceso que el Contratista o la Interventoría considere relevantes. 
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Producto 2: Estudios. 
 

De acuerdo con lo señalado en el numeral 2.2.1.4. ESTUDIOS TÉCNICOS del presente Estudio Previo, El Contratista 
deberá presentar los resultados de todos los estudios adelantados, incluyendo, además:  
 

i) Descripción de la metodología utilizada para cada uno de los estudios. 
ii) Análisis y resultados de los estudios por cada especialidad.  
iii) Planos. 
iv) Formularios de estudios y resultados de laboratorios en los cuales se hayan procesado muestras. Los laboratorios 

deberán estar debidamente acreditados de acuerdo con la normatividad vigente.  
v) Registro fotográfico (si aplica). 
vi) Copia de documentos radicados ante las instancias gubernamentales en el trámite de realizado para cada especialidad 

en los casos que aplique. 
vii) Conclusiones y recomendaciones.  

 
Producto 3: Estudios y Análisis de Alternativas. 

 
El Contratista debe presentar un informe con las alternativas propuestas, la evaluación económica y el pre-diseño de las 
obras a implementar, de conformidad con lo establecido en el numeral 2.2.1.5. ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE 
ALTERNATIVAS del presente Estudio Previo incluyendo, además:  
 

i) Descripción de la metodología utilizada para el análisis de alternativas. 
ii) Análisis y resultados del estudio de alternativas para cada componente del proyecto.  
iii) Planos o esquemas de alternativas.  
iv) Conclusiones y recomendaciones sobre las alternativas más apropiadas para cada componente del sistema.  
v) Memoria de cálculo de la evaluación económica para cada alternativa. 
vi) Memoria de cálculo del pre-diseño para cada alternativa. 
vii) Planos o esquemas del pre-diseño para cada alternativa. 

 
Producto 4: Diseños Definitivos. 

 
El Contratista deberá presentar un Informe del proyecto, que contenga los estudios y diseños detallados de la solución 
aprobada, de conformidad con el alcance descrito en el numeral 2.2.1.6 INGENIERIA DE DETALLE del presente Estudio 
Previo, incluyendo, además:  
 

i) Descripción de la metodología utilizada para el diseño en cada especialidad. 
ii) Análisis y resultados de los diseños de cada componente del proyecto.  
iii) Planos 
iv) Memorias de cálculo de diseño por especialidades 
v) Memorias de cálculo de cantidades de obra 
vi) Presupuesto y análisis de precios unitarios 
vii) Ajuste, complemento y/o elaboración de las Especificaciones Técnicas 
viii) Conclusiones y recomendaciones  

 
Los productos a desarrollar deberán ser presentados y aprobados por la Interventoría y socializados ante el Ente 
Territorial, el Prestador del Servicio Público, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Findeter; para lo cual se 
deberán hacer las presentaciones que sean del caso previo visto bueno de la Interventoría que hará un seguimiento de 
apoyo y fiscalización del proyecto. 
 
Todos los productos deberán ser desarrollados teniendo en cuenta lo siguiente 
 

i. Reglamento técnico – RAS, con la 
cual se viabilizó el proyecto. 
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ii. Legislación ambiental municipal y/o, 
departamental y Nacional.  

iii. Legislación de seguridad industrial y 
de salud ocupacional.  

iv. Normas NFPA – NEC y Código 
Nacional de Incendios.  

v. Normatividad vigente a nivel nacional 
para la movilización de maquinaria y equipo pesado impuesto según el tipo de obra, por la entidad competente.  

vi. Normas Colombianas de Diseño y 
Construcción Sismo Resistentes, que apliquen  

vii. Reglamentación de manejo ambiental 
y recursos hídricos.  

viii. Legislación de tránsito vehicular y 
peatonal, Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado impuesta en este 
tipo de obras por la entidad competente.  

ix. Normas del Código Eléctrico 
Colombiano NTC 2050 y por la NTC 2805 – Motores y Generadores Eléctricos 

x. Reglamento técnico vigente de 
instalaciones eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía 
 
Las demás normas técnicas que correspondan para la debida ejecución del contrato. 
 
ENTREGA DE LOS PRODUCTOS A LA INTERVENTORÍA 
 
Dos semanas antes de finalizar el plazo de la Fase I, el Contratista deberá presentar al Interventor el Informe 
Consolidado de la Fase I. 
 
El Interventor emitirá concepto sobre la VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y CONTENIDO 
DE LOS PRODUCTOS DE LA FASE I dentro de los CINCO (5) DÍAS CALENDARIO, siguientes al recibo oficial de los 
mismos. En caso de que el INTERVENTOR encuentre que deben realizarse ajustes o precisiones sobre los productos, 
para obtener el cumplimiento de los requisitos y contenidos del mismo, deberá solicitarlos por escrito al CONTRATISTA 
dentro del mismo término. Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboración de los productos que deben ser 
entregados por el CONTRATISTA en la FASE I fue objeto de verificación, seguimiento y acompañamiento por parte de la 
INTERVENTORÍA.  
 
Los ajustes o precisiones que requieran los productos deberán ser realizados por el CONTRATISTA, dentro de los 
CINCO (5) DÍAS CALENDARIO, siguientes a la comunicación del Interventor en la que se indique tal situación.  
 
Una vez recibidos los ajustes, la Interventoría tendrá CINCO (5) DÍAS CALENDARIO para su revisión. En caso de que 
persistan las observaciones realizadas por la Interventoría en su informe inicial de revisión, el CONTRATISTA podrá ser 
sujeto de incumplimiento. 
 
Una vez el informe, producto de la FASE I, se encuentre ajustado a los REQUISITOS Y CONTENIDOS especificados en 
el contrato y Términos de Referencia para esta Fase, el CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA suscribirán la respectiva 
Acta de suspensión.  
 
Con la suscripción del Acta de suspensión las obligaciones y derechos de las partes, derivadas del contrato, 
correspondientes a la Fase II, quedarán sometidas a condición resolutoria dependiendo del análisis que haga la 
CONTRATANTE, conforme se describe más adelante.  
 
Los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO DE OBRA quedarán suspendidos y sometido al acaecimiento o 
no de las Condiciones Resolutorias. 
 
1.1.1.1.8 CONCEPTO DEL INTERVENTOR  
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A partir del análisis del Informe de la FASE I que realice la Interventoría, y una vez suscrita el acta de suspensión, el 
INTERVENTOR deberá emitir un concepto sobre la verificación y cumplimiento de los requisitos y contenido de los 
productos de la Fase I, adoptando una de las siguientes alternativas: 

 
I. CONCEPTO FAVORABLE 

 
La INTERVENTORÍA deberá emitir concepto favorable cuando del análisis del Informe de la Fase I estructurado por el 
CONTRATISTA, producto de las verificaciones realizadas en cumplimiento de las obligaciones y actividades establecidas 
para la ejecución de esta Fase, y una vez realizados los estudios y diseños definitivos de las obras complementarias, se 
pueda establecer que las obras ejecutadas en las Plantas de Tratamiento  en contratos anteriores y las que se deberán 
ejecutar en la Fase II serán funcionales y cumplirán con el alcance establecido en la viabilidad del MVCT, sin que se 
hayan presentado ninguna de las condiciones resolutorias o suspensivas. La interventoría deberá conceptuar sobre la 
revisión efectuada por el CONTRATISTA, en cuanto a la ejecución de la Fase I, verificando y conceptuando sobre la 
factibilidad de llevar el Proyecto a la ejecución de las Obras en la FASE II. 

 
En este caso la INTERVENTORÍA considera que es viable el inicio de la FASE II del CONTRATO. 

 
En todo caso, el inicio de la FASE II de los contratos de Obra y de Interventoría, solamente se entenderá formalizado con 
la suscripción de la correspondiente acta de reinicio del contrato, por parte de la INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA 
DE OBRA, de manera que las partes entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORÍA no obliga la ejecución 
de la Fase siguiente de los contratos de Obra y de Interventoría, por cuanto la decisión de continuar hacia la FASE II 
depende del análisis que efectúe la CONTRATANTE. 

 
La suspensión del contrato en esta Fase no dará lugar a reclamación alguna por parte del CONTRATISTA DE OBRA. 

 
II. CONCEPTO DE IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE LA FASE II. 
 

La INTERVENTORÍA deberá conceptuar sobre los elementos fácticos establecidos por el CONTRATISTA en su Informe 
de la Fase I, que impidan la ejecución del proyecto, valorando como mínimo la ocurrencia de los siguientes aspectos: 

  
a. Comunidad en oposición. 
b. Obras no funcionales de etapas o proyectos anteriores. 
c. Imposibilidad en la obtención de permisos y/o licencias. 
d. Falta de servidumbres y/o predios y la imposibilidad del Ente Territorial para la adquisición de los mismos. 

e. No conformidad del ente territorial con la propuesta de modificación al proyecto 
f. Reubicación de población. 
g. Mayor valor de lo previsto para la Fase II y la imposibilidad del Ente Territorial para la adquisición de los recursos 

adicionales 
 
Los aspectos anteriormente relacionados en caso de presentarse deben ser lo suficientemente documentados y 
justificados por el Contratista, presentando los análisis técnicos, sociales y las actividades o acciones implementadas con 
el fin de que tales eventos no se presenten. Si después de realizadas tales acciones la situación persiste, se podrá dar 
por acaecidas alguna o todas las condiciones suspensivas y resolutorias 
Vencido los plazos dentro de los cuales debió acaecer alguna o la totalidad de las condiciones suspensiva, sin que se 
hubiere verificado o sin que el ENTE TERRITORIAL o el MVCT se hubiere pronunciado, se entiende que las condiciones 
pasan a ser resolutivas y la CONTRATANTE informará tal situación al CONTRATISTA, acompañando a dicha 
comunicación el Acta de Liquidación del CONTRATO. 
 
En todo caso de ocurrir esta situación, se entenderá que solamente se generarán obligaciones y pagos por el monto, 
plazo, personal y dedicaciones al cual realmente se haya utilizado para la ejecución de la Fase I, se tiene máximo hasta 
TRES (3) MESES y un monto máximo establecido que se encuentra definido para dicha Fase. 

  
CONDICIONES RESOLUTORIAS. 
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La ejecución de las obras de la Fase II del proyecto, queda supeditado al NO acaecimiento de todas o algunas de las 
condiciones resolutorias descritas en el presente numeral, en caso de aplicar, así: 
 

1. COMUNIDAD EN OPOSICIÓN: 
 
Ocurre cuando se concluya que existe una oposición de la comunidad a la construcción del proyecto. 
 
Dicha oposición de la comunidad deberá tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecución total o parcial del 
proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solución técnica viable económicamente. 
 
Es responsabilidad del CONTRATISTA evidenciar que persiste la oposición de la comunidad después de implementadas 
las acciones del Plan de Gestión Social que incluye las actividades de socialización, concertación y negociación, si 
hubiese lugar. Si al finalizar estas acciones permanece la oposición de los líderes y la comunidad, se deberá demostrar 
con la suficiencia de soportes, que no es posible continuar con la ejecución debido a esta situación. 
 
Es responsabilidad de la INTERVENTORÍA verificar y corroborar la información y la documentación de respaldo 
entregado por el CONTRATISTA frente a la oposición de la comunidad. 
 
2. OBRAS NO FUNCIONALES DE ETAPAS O PROYECTOS ANTERIORES: 
 
Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto y de las obras que se ejecutarán en la Fase II no se puede garantizar debido 
a la calidad de las obras ejecutadas con anterioridad en la Etapa I, objeto del contrato anterior o por cualquier otra razón 
que determine esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras anteriores deberá ser de tal magnitud que no pueda 
adoptarse una solución técnica y económicamente viable en la alternativa seleccionada. 
 
Adicionalmente, existen algunos aspectos que, al ser valorados por el Interventor en su concepto técnico, pueden ser 

susceptibles de trámite o gestión por el Ente Territorial o por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para lo cual se 

les ha definido un plazo para la gestión y obtención de la totalidad de los documentos o permisos que permitirán que el 

Contrato pueda ser llevado a la Fase II de ejecución de obras, entre las que se tienen: 

  

CONDICIONES SUSPENSIVAS Y RESOLUTORIAS  

 

La ejecución de las obras de la Fase II del proyecto, los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO quedan 

supeditados al acaecimiento de algunas o todas las condiciones suspensivas descritas en el presente numeral, en caso 

de aplicar, así: 

 

1. OBTENCIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS: 

 

Si surtida la Fase I, se verifica según el informe de gestión predial o de los estudios de aspectos ambientales que para la 

alternativa seleccionada y diseñada no se cuenta con la totalidad de los predios y/o permisos necesarios para la 

ejecución de la Fase II, el Ente Territorial tendrá un plazo no mayor a TRES (3) MESES.  

Por tanto, la condición suspensiva ocurre cuando el Ente Territorial competente obtiene la totalidad de los predios, 

servidumbres, permisos o licencias que requiere el proyecto, conforme los productos entregados de la Fase I. Esta 

condición suspensiva deberá acaecer dentro de TRES (3) MESES siguientes a la partir de la fecha en que la 

CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de obtener dichos predios, permisos o 

licencias en su totalidad. Transcurrido el término de TRES (3) MESES sin que se verifique la condición, ésta se 

entenderá fallida. 

 

2. OBTENCIÓN DE RECURSOS ADICIONALES:  
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Ocurre cuando el proyecto en el estudio de alternativas sugiere la necesidad de obtener recursos adicionales a los 

establecidos en el presupuesto de la Fase II y los mismos son dispuestos por el ENTE TERRITORIAL responsable. Esta 

condición suspensiva deberá acaecer dentro los TRES (3 MESES) siguientes a la fecha en que el contratante informe al 

ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de contar con dichos recursos. Transcurrido el término de TRES (3) 

MESES sin que se verifique la condición, ésta se entenderá fallida. 

 

3. APROBACIÓN DE LA REFORMULACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO: 

 

Ocurre cuando en caso de requerirse modificaciones al proyecto viabilizado debido a la selección de la alternativa 

seleccionada, el Ministerio, a través del mecanismo de viabilización de proyectos establecido en la Resolución 0661 de 

2019, o aquella que la reemplace, emite concepto favorable a las modificaciones requeridas por el proyecto. Si 

transcurridos DOS (2) MESES o el plazo establecido entre las partes, desde la radicación de la solicitud de reformulación 

ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio, no se ha producido el concepto favorable del Ministerio, se entenderá 

fallida la condición. 

 

4. NO PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERITORIAL AL CONTENIDO DEL INFORME DE LA FASE I. 

 

Ocurre cuando el Ente Territorial, no se pronuncia o no presenta concepto sobe los estudios y diseños de la alternativa 

seleccionada en la Fase I. Si transcurridos VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO o el plazo que se pueda definir entre las 

partes, contados a partir del recibo de los documentos que para ello le remita la CONTRATANTE, y no se ha producido 

dicho concepto, se podrá dar por no acaecida la condición suspensiva. 

 

Nota 1: Una vez haya transcurrido los plazos definidos para que se establezcan las condiciones suspensivas, y estas no 

se hayan resuelto o producido los respectivos informes o pronunciamientos por parte del Ente Territorial o el Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio, se entenderá fallida esta condición y se generará una condición resolutoria para el 

Contrato. Por lo anterior la Contratante informará al Contratista, y remitirá el Acta de liquidación del Contrato, sin que se 

cause ningún reconocimiento económico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de pago aprobadas, ni a 

reclamaciones por parte del CONTRATISTA. 

 

Nota 2: En caso de acaecer todas o algunas de las condiciones resolutorias definidas anteriormente, después de que el 

Contratista haya implementado las acciones pertinentes que permitieran la no ocurrencia de dichos eventos, la 

Contratante informará al Contratista, y remitirá el Acta de liquidación del Contrato, sin que se cause ningún 

reconocimiento económico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de pago aprobadas, ni a reclamaciones por 

parte del CONTRATISTA. 

 
1.1.1.1.9 PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE EL CONTENIDO DE LOS INFORMES DE LA FASE I.  
 
Vencido el término de la Fase I, y una vez recibido el Informe del Interventor con su concepto técnico favorable o de 
imposibilidad de la ejecución de la Fase II con sus respectivos análisis, la CONTRATANTE a través del Supervisor de 
FINDETER contará con DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO para pronunciarse y dar las recomendaciones del caso sobre los 
referidos documentos. Si existen aspectos por revisar por parte de la Interventoría y el Contratista, posterior al 
pronunciamiento de la Contratante, éstos deberán ser realizados en un plazo no mayor a DOS (2) DÍAS CALENDARIO.  

 
Una vez ya se cuente con el Informe definitivo de la Fase I y el Concepto del Interventor, la CONTRATANTE tendrá 
CINCO (5) DÍAS CALENDARIO para informar al ENTE TERRITORIAL de los resultados obtenidos en la FASE I para su 
pronunciamiento. La CONTRATANTE deberá acompañar dicha comunicación de los siguientes documentos:  
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a. Informe de FASE I del CONTRATO presentado por el CONTRATISTA DE OBRA. 
b. Concepto del Interventor de que trata el numeral correspondiente del presente documento. 

 
1.1.1.1.10 PRONUNCIAMIENTO DE ACAECIMIENTO O NO DE LA CONDICIÓN RESOLUTORIA O SUSPENSIVA. 

 
Si como resultado de las actividades de la Fase I y de los análisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que ha 
acaecido alguna o todas las condiciones resolutorias, se entenderá resuelto el CONTRATO DE OBRA, y la 
CONTRATANTE remitirá al CONTRATISTA el Acta de Liquidación correspondiente, conforme al procedimiento 
establecido para estos efectos en el contrato. 
 
Si producto de los análisis realizados por la Contratante se concluye que no ha acaecido alguna de las Condiciones 
Resolutorias y se ha dado cumplimiento la totalidad de las condiciones suspensivas aquí previstas, la CONTRATANTE 
informará de tal situación al CONTRATISTA, y se dará reinicio al contrato y posterior ejecución a las obras de la FASE II 
- EJECUCIÓN DE OBRA, según lo previsto en el CONTRATO. Sin perjuicio de la Reformulación previa a que haya lugar, 
en caso de que se encuentre la necesidad de la misma ante el Ministerio. 
 
1.1.1.2 FASE II. EJECUCIÓN DE OBRA. 
 
Consiste en la construcción de las obras objeto del proyecto, habiéndose desarrollado la Fase I y validado cada una de 
las actividades descritas en dicha fase, incluyendo el concepto de aprobación de la Interventoría y la reformulación 
emitida por parte del Comité Técnico del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio en caso de requerirse. 
 
Durante esta Fase, el CONTRATISTA deberá ejecutar y entregar la obra contratada de acuerdo con los criterios de 
calidad exigibles, los diseños, los planos y las especificaciones de construcción ajustadas a los resultados de los 
productos de la Fase I, con sujeción al presupuesto contratado y dentro del plazo establecido. 
 
Las obras que se ejecutarán en la Fase II deberán ser completamente funcionales e integrales, por lo cual el contratista, 
desde la Fase I, deberá contemplar la totalidad de las obras de ingeniería para su puesta en funcionamiento.  
 
El Contratista deberá tener en cuenta que las obras complementarias a ejecutar no podrán superar el valor del 
presupuesto estimado para la Fase II, además deberá ceñirse a lo estipulado en relación con las condiciones resolutorias 
y suspensivas en caso de aplicar.  
 
1.1.1.2.1 PUESTA EN MARCHA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS (PTAP ESCALERETE)  
 
Una vez terminadas las obras complementarias, se deberá llevar a cabo las actividades y procedimientos mínimos que 
permitirán ponerlas en marcha y funcionamiento, e integrarlas al sistema de operación de la Planta de Tratamiento de 
Agua Potable de Escalerete, de conformidad con lo estipulado en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico-RAS en su versión vigente.  
 
La actividad consiste en integrar las obras ejecutadas en la Fase II de conformidad con la alternativa seleccionada y 
llevada a Ingeniería de detalle, al sistema de tratamiento de la PTAP Escalerete, con el fin de mejorar la operación de las 
mismas.  
 
Previo al inicio de la puesta en marcha de la PTAP Escalerete, el Contratista ha verificado en la Fase I del Contrato para 
efectos de diagnóstico y análisis de alternativas, el funcionamiento de la Planta de Tratamiento y sus manuales de 
operación, donde ha presentado sus recomendaciones si es del caso al Operador del Servicio Público, con el objetivo de 
mejorar los procesos y verificar el funcionamiento de las obras ejecutadas. 
 
Durante las actividades de puesta en marcha de las obras complementarias se debe vigilar por el correcto 
funcionamiento de todas las obras ejecutadas, así como de las unidades de tratamiento de la planta, y controlar que la 
calidad del agua del efluente de los sistemas cumpla con las características establecidas en la normativa vigente. 
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En caso de cualquier alteración en la calidad de agua se deben tomar todas las medidas correctivas. 
 
El contratista está en la obligación de reparar cada una de las fallas que se detecten o proponer las correcciones que 
sean pertinentes durante toda la inspección y desarrollo del proceso de la puesta en marcha de las nuevas obras con el 
fin de integrarlas al sistema de operación actual de la PTAP Escalerete, lo anterior previo a la entrega formal de las obras 
complementarias a la Interventoría. 
 
La puesta en marcha podrá estar acompañada del Operador del Servicio y deberá someterse a lo establecido en el 
manual de operación de las Obras Complementarias y del Manual de Operación de la Planta de Tratamiento de 
Escalerete y a lo indicado por el RAS Vigente, de manera que se realizará un control estricto para resolver cualquier 
situación que se pueda presentar.  
 
Para la puesta en marcha de las Obras Complementarias, el Contratista suministrará el personal y los productos 
químicos que sean necesarios para verificar los procesos de tratamiento y los reactivos químicos para los ensayos de 
control de los procesos y de verificación de la calidad de agua del afluente y efluente del sistema de tratamiento de la 
Planta Escalerete. 
 
1.1.1.2.2 Plan de Gestión Social y Reputacional. 

 
El Contratista debe garantizar durante la Fase II el desarrollo del Plan de Gestión Social y Reputacional encaminado a la 
construcción de tejido social, proceso de apropiación comunitaria de las obras, y manejo de los impactos ocasionados 
por la ejecución del proyecto. 
 
Para cumplir con lo anterior se debe garantizar el desarrollo e implementación de los productos correspondientes a los 
siguientes componentes de gestión social: 
 

• Comunicación, divulgación y acompañamiento social 
• Capacidad de mano de obra en la zona 
• Seguimiento y evaluación. 
 

1.1.1.2.3 ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO. 
 
El CONTRATISTA, la INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE a través de quien designe para tal efecto, deben suscribir 
el acta correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes:  
 
1. Lugar y fecha de suscripción del acta.  
2. Nombre e identificación completa de los intervinientes.  
3. Plazo.  
4. Fecha de Terminación prevista. 
5. Valor.  
6. Información del CONTRATISTA DE OBRA e INTERVENTOR.  
 
Solamente se suscribirá un Acta de Inicio para la ejecución del Contrato y su suscripción procederá una vez se verifique 
el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos que deberán ser entregados en un plazo mayor a CINCO (5) 
DÍAS HÁBILES posteriores a la suscripción del contrato así:  
 

a. Aprobación del personal del CONTRATISTA para las Fases I y II.  
 
El INTERVENTOR verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles mínimos exigidos para los profesionales definidos 
en la oferta para la ejecución de las Fases I y II. Igualmente verificará los contratos de trabajo y/o los contratos de 
prestación de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De 
igual forma verificará los soportes de la afiliación y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal 
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propuesto. EL CONTRATISTA entregará previamente a la suscripción del acta de inicio de la Fase I, los documentos 
soporten que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional requeridos para las Fases I y II.  
 

b. Aprobación de la metodología y programación de actividades de la Fase I.  
 
El INTERVENTOR aprobará la metodología y programación de actividades presentada por el CONTRATISTA, en la cual 
se establecerá la programación incluyendo secuencias, duración (fecha de inicio y fecha de terminación), responsable, 
recursos físicos y humanos, rendimientos, método de seguimiento y monitoreo a la programación utilizando un software 
tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas y conteniendo para la programación con 
rendimiento e insumos para el respectivo seguimiento y control. 
 

c. Aprobación de garantías.  
 
El INTERVENTOR revisará que los amparos correspondientes a las garantías del Contrato correspondan con lo exigido 
en el presente documento, para efectos de su presentación y aprobación por parte de la CONTRATANTE. 

 
d. Presentación de la Oferta Económica discriminada. 
 

El CONTRATISTA, presentará al INTERVENTOR para su aprobación, la Oferta Económica discriminada de la Fase I, 
conforme al formato Propuesta Económica detallada y Factor Multiplicador que para tal efecto dispondrá la Entidad en 
los Términos de Referencia, donde se presente el personal ofrecido para la Fase I conforme al personal mínimo exigido 
en el proceso de selección, y de acuerdo a las dedicaciones mínimas requeridas para la ejecución de dicha Fase, así 
como los demás costos directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo de las actividades.  

 
El CONTRATISTA, deberá además presentar previo al inicio de la Fase I a la Interventoría y/o la CONTRATANTE, para 
su aprobación el análisis de los precios unitarios (APU´S) que soportan el listado de precios fijos establecido por la 
Entidad, con la aplicación del porcentaje de descuento ofertado por el Contratista y utilizado para la presentación de su 
propuesta económica. Lo anterior ya que los APUS a presentar servirán de insumo para la estructuración de los valores 
unitarios adicionales que posiblemente puedan surgir de la estructuración del presupuesto de la alternativa seleccionada 
y prevista a diseñar en la Fase I.  

 
Adicionalmente deberá presentar de forma discriminada el cálculo del AIU de la Obra Civil y la Administración de los 
Suministros estimados para la elaboración de su propuesta económica. 

 
Si vencidos los plazos para la suscripción del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripción de los 
mismos no se procede con la firma del documento, por causa injustificada la entidad podrá expedir la orden de inicio del 
contrato. 

 
1.1.1.2.4 RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS PRODUCTOS, DE LA FASE I 
 
Una vez verificado y aprobado por parte del Interventor el contenido y los productos desarrollados de la Fase I y se 
hayan realizado las recomendaciones y pronunciamientos por parte de la Contratante y del Ente Territorial, se procederá 
a suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN del Informe de la Fase I, dentro de los DOS (2) MESES siguientes a 
la suscripción del ACTA DE INICIO u ORDEN DE INICIO del Contrato. 
 
1.1.1.2.5 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO. 
 
Vencido el plazo de ejecución del Contrato (Fase I + Fase II) contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio u Orden 
de Inicio, el CONTRATISTA, deberá entregar la obra objeto de la Fase II, con el lleno de los requerimientos técnicos y 
condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte de la Interventoría se dejará constancia mediante Acta de Entrega y 
Recibo a satisfacción Final de la Obra, suscrita entre la CONTRATANTE, el Contratista y el Interventor. 
 
1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
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Buenaventura es el único Municipio litoral y el más extenso del Departamento del Valle del Cauca, cuenta con un área de 
6.078 Km2 (607.800 ha.) equivalente a 28.6% del área departamental, de las cuales 50.725 ha corresponden al área 
rural. El Distrito abarca todos los pisos térmicos, desde el litoral hasta los inicios de páramo en la cordillera Occidental. 
La temperatura media es de 28°C.  

  
El Distrito consta de una zona insular (Isla de Cascajal) donde se concentra la mayoría de las actividades económicas y 
de servicios y, otra zona continental, con una vocación principalmente residencial. 

 

Administrativamente se ha dividido en 12 comunas, 158 barrios y 19 corregimientos. La población actual del distrito es 
aproximadamente de 423.927 habitantes, de los cuales 90.4% habitan en la zona urbana y el 9.6% restante en la zona 
rural, aunque se estima que este número es superior. 

 
El Distrito Limita al norte con el departamento del Chocó, al sur con el departamento del Cauca, al oriente con los 
municipios de Calima-Darién, Dagua, Jamundí y las cumbres de la Cordillera Occidental en el sector de los Farallones de 
Cali y al occidente con el Océano Pacifico. 

 

En el Distrito se encuentran altitudes desde 0 m.s.n.m. en el litoral hasta 4.200 metros sobre el nivel del mar en la zona 
de los Farallones de Cali. Esto le permite tener diversidad de ecosistemas, que van desde la selva húmeda tropical hasta 
el bosque de niebla. 

 

 
Figura No. 1 – Ubicación Geográfica del Distrito de Buenaventura. Fuente (Wikipedia) 

 
 
 
 
 
 

1.2.1 Localización Planta de Tratamiento Escalerete 
 
La Planta de Tratamiento de Agua Potable de Escalerete, se encuentra localizada en el área rural del Distrito de 
Buenaventura (Valle del Cauca), dentro de la reserva natural de San Cipriano. Para acceder al sitio, inicialmente se debe 
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llegar al centro poblado de “Córdoba” por la vía Buenaventura-Cali, posteriormente se debe tomar transporte por vía 
férrea hasta el centro poblado de San Cipriano y desde ahí, subir 6 km aproximadamente hasta la planta de Escalerete 
por medio de un tractor o en motos de la misma comunidad del sector ya que no hay entrada de vehículos (camionetas, 
carros, volquetas, etc.) al sitio donde está ubicada la planta. No hay acceso directo de vehículos a la zona de la planta de 
tratamiento de Escalerete PTAP, como se aprecia en la Figura No. 2.  
 

 
Figura No. 2 – Localización de la PTAP Escalerete 

 
La altitud en la zona insular está en 2 metros sobre el nivel del mar, la PTAP Escalerete se encuentra aproximadamente 
a una altitud de 155 m.s.n.m. y la PTAP Venecia está en la cota de 102 m.s.n.m. 

 
1.2.2 Localización Planta de Tratamiento Venecia 

 
La Planta de Tratamiento de Agua Potable Venecia, queda ubicada en la vía Loboguerrero-Buenaventura a la altura del 
corregimiento de Córdoba como se puede apreciar en la Figura No. 3 

 

 
Figura No. 3 – Localización de la PTAP Venecia 
 
NOTA: VISITA AL SITIO DEL PROYECTO: Será responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de 
ejecución del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correrá por cuenta y riesgo de los proponentes, 
inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledaños y su 
entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, características, accesibilidad del sitio, disponibilidad 
de canteras o zonas de préstamo, así como la facilidad de suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, 
la ubicación geográfica del sitio del proyecto, historial de comportamiento meteorológico de la zona y demás factores que 
pueden incidir en la correcta ejecución del proyecto. 
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Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio 
de ejecución del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, económicas y 
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la interventoría, la ejecución de las 
actividades y/o del proyecto e influir en el cálculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos 
aspectos no servirá de excusa válida para posteriores reclamaciones. 
 
1.3 METODOLOGÍA DE CÁLCULO – PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) 

 
1.3.1 FASE I. DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS E INGENIERIA DE DETALLE 

 
El método para la determinación del valor de la Fase I del contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FÓRMULA DE 
AJUSTE y  corresponderá a un valor efectivo de la Fase I del contrato, que resulte de la multiplicación y sumatoria de las 
dedicaciones, duraciones y salarios establecidos por  el CONTRATISTA DE OBRA al momento de la presentación de la 
propuesta económica y considerados necesarios para desarrollar las actividades establecidas en los documentos de la 
convocatoria; afectados por el factor multiplicador establecido desde la presentación de la propuesta económica, más los 
costos directos e indirectos necesarios.  
 
Por tanto, en el valor pactado para la ejecución de la Fase I del contrato se entienden incluidos, entre otros,  los gastos 
de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y 
prestacionales; alojamiento y alimentación del equipo de trabajo mínimo del CONTRATISTA DE OBRA; honorarios, 
asesorías y/o el acompañamiento en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; uso de computadores, 
licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el CONTRATISTA, imprevistos y en general, todos los 
costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE OBRA para el cabal cumplimiento de la Fase I contrato. LA 
CONTRATANTE no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los 
costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución que fueron previsibles al momento de la 
presentación de la oferta. 
 
El factor multiplicador se aplica únicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que tengan 
efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas de localización. 
En la metodología del factor multiplicador, se hace una descripción detallada de los diversos componentes del factor 
multiplicador y se dan pautas para su cuantificación. 
 
LA CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador mínimo de 172 % el cual aplicó a los costos del personal 
requerido para la ejecución del Proyecto en su Fase I. 
 
De acuerdo con la metodología expuesta en este capítulo, se determinó un Presupuesto para el desarrollo de la Fase I 
de hasta CIENTO VEINTIDOS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 
($122.057.480,00) M/CTE incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que 
hubiere lugar. 
 

1.3.2 FASE II. EJECUCIÓN DE OBRA 
 
Para esta Fase se ha determinado que el valor para la Ejecución de las Obras es por Precios Unitarios Fijos sin fórmula 
de reajuste, los cuales deberán ser conformes a los valores unitarios establecidos en la lista de precios que la Entidad le 
entregue al Contratista, teniendo en cuenta la metodología indicada para la presentación de la oferta.   

 
Con relación a la presentación de la oferta económica, el(los) proponente(s) deberá(n) diligenciar el Formato de 
presentación de oferta económica publicado con los documentos de la convocatoria, correspondiente al valor total 
ofrecido, y cada una de las casillas de este formato, teniendo como referencia el listado de precios fijos publicado en los 
documentos de la convocatoria.  

 
El listado de precios publicado servirá de referencia para la estimación de las ofertas de los proponentes y para la 
elaboración de los precios unitarios correspondientes a su propuesta económica, los cuales deberán ser presentados 



              

Página 36 de 103 

  

 

 

previos a la suscripción del acta de inicio por parte del proponente adjudicatario. Los APU’s así presentados deberán ser 
tenidos en cuenta como referencia para la definición de precios no previstos, de conformidad con la alternativa 
seleccionada y desarrollada durante la ejecución de la Fase I.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, todos los proponentes para la elaboración de su oferta económica deberán revisar el 
presupuesto del proyecto verificando los precios del mercado del área de influencia del mismo al momento de la 
elaboración de dicha oferta y poner de presente durante la etapa precontractual cualquier desviación de la lista de 
precios unitarios fijos, asimismo deberán identificar la ubicación de los sitios de disposición de material sobrante de la 
obra que cuenten con autorización del Ente Territorial o la Autoridad Ambiental que se encuentren en el área de 
influencia del proyecto. 

 
De manera previa a la presentación de ofertas, los proponentes deberán identificar en el área de influencia del proyecto, 
las canteras más cercanas que cumplan con los requisitos mínimos de operación establecidos en el Código de Minas y 
en las demás normas que regulen la materia. Dicha previsión estará encaminada a garantizar el abastecimiento de los 
materiales pétreos requeridos para el desarrollo de las obras objeto del contrato. La propuesta económica que sobre 
estos ítems presente el proponente deberá corresponder a los valores del mercado del área de influencia del Proyecto. 

 
Se informa a los interesados en el proceso de selección que NO habrá reajuste de precios para estos ítems, salvo 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que se presenten durante la ejecución del contrato de obra, debidamente 
documentadas. 

 
Así mismo deberán revisar para la estructuración de su propuesta las especificaciones técnicas, toda vez que en 
aquellos eventos en que el contratista durante el proceso de selección no haya advertido y objetado aspectos 
relacionados con las especificaciones técnicas del proyecto y durante la ejecución del mismo se generen diversas 
interpretaciones, corresponderá a la entidad contratante determinar el alcance y concepto de dichas especificaciones.  

 
De acuerdo con la metodología expuesta en este capítulo, se determinó un Presupuesto para el desarrollo de la Fase II 
hasta de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($1.546.633.359,00) incluido el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, 
gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar. 

 
Nota: El valor del Contrato se suscribirá por el valor ofertado por el proponente adjudicatario en su propuesta económica, 
teniendo que la modalidad de ejecución del contrato será bajo el esquema de condicional por fases, por tanto, el 
Contrato se realizará reconociendo y pagando al CONTRATISTA los valores establecidos por la Entidad para la Fase I 
(PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE) y para la Fase II, por precio unitario fijo, una vez aplicado el 
porcentaje de descuento presentado por el proponente en su oferta económica a los precios unitarios, y a los nuevos 
ítems que puedan surgir producto de la alternativa seleccionada. 

 
El Contratista deberá incluir en su propuesta económica, así como en el valor del presupuesto detallado de la alternativa 
seleccionada, los siguientes costos:  

 
COSTOS INDIRECTOS 

 
Para la estimación de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos de: 

 
ADMINISTRACIÓN 

 
 Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicación y tiempo del proyecto. 
 Gastos de oficina. 
 Costos directos de administración: Equipos, vehículos, ensayos, transportes (aéreo/terrestre/fluvial), viáticos, trámites, 

arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papelería, ploteo de planos, servicios públicos, copias, vallas, 
campamentos, señalización, implementación del plan de gestión social, implementación de plan de gestión de calidad, 
plan de manejo de tránsito, cerramiento provisional de las obras, pruebas y ensayos de laboratorio entre otros. 

 Impuestos y tributos aplicables. 



              

Página 37 de 103 

  

 

 

 
IMPREVISTOS 

 
 Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecución de proyectos de condiciones 

similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. 
 

UTILIDAD 
 
 Se establece de acuerdo con las condiciones macroeconómicas del país. 

 
LISTADO DE PRECIOS FIJOS: 
 
El listado de precios fijos de la convocatoria se encuentra discriminado en el Anexo No. 1 – LISTADO DE PRECIOS 
FIJOS ESTIMADO OBRA CIVIL- FASE II, el cual se encuentra adjunto a los documentos de la convocatoria. 
 
RESUMEN COSTOS DEL PROYECTO: 
 
 

DESCRIPCIÓN 
VALOR MÍNIMO 
PRESUPUESTO ESTIMADO 

VALOR MÁXIMO 
PRESUPUESTO ESTIMADO 

FASE I. DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS DE 
ALTERNATIVAS E INGENIERIA DE DETALLE. 

$ 109.851.732‬,00 $ 122.057.480,00 

FASE II. EJECUCIÓN DE OBRA $1.391.970.023,00 $ 1.546.633.359,00‬ 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (FASE I 
+ FASE II) 

$ 1.501.821.755,00 $ 1.668.690.839,00 

 
De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado – PE (FASE I + FASE II) total para la ejecución del proyecto es 
hasta la suma de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE PESOS ($1.668.690.839,00) M/CTE.  incluido el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, IVA, costos, 
gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar. 
 
Nota 1: Con el valor del presupuesto de la Fase II se debe garantizar la funcionalidad y correcta operación de cada una 
de las obras complementarias a ejecutar de acuerdo con la alternativa seleccionada, las especificaciones técnicas y 
planos, conforme a los productos entregados en la Fase I del contrato y aprobadas por la Interventoría y recibidas por 
Findeter. 
 
Nota 2: El valor de la Fase II será determinado de acuerdo con el resultado de los entregables de la Fase I, que hace 
referencia al Diagnóstico, Análisis de Alternativas e Ingeniería de Detalle. 
 
PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPUESTA ECONÓMICA (FASE II): 
 
El porcentaje de descuento solicitado por la Entidad para la ejecución de la Fase II, tiene la finalidad de generar un valor 
diferencial entre las propuestas económicas de los oferentes, para efectos de calcular el puntaje de calificación obtenido 
a través del método de Evaluación Económica, establecido en los Términos de Referencia, adicionalmente el descuento 
ofertado por el proponente adjudicatario se aplicará al listado de precios fijos presentado por la Entidad, con el fin de 
obtener una optimización de los recursos.  
 
El porcentaje de descuento ofertado para la Fase II, será calculado a partir del Presupuesto Estimado para esta Fase y el 
valor de la Propuesta Económica presentada por el Proponente para la Fase II, y será aplicado a cada uno de los ítems 
relacionados en el Anexo LISTADO DE PRECIOS FIJOS ESTIMADO OBRA CIVIL- FASE II, el cual se encuentra 
adjunto a los documentos de la convocatoria. 
 
El listado de precios aplicando el porcentaje de descuento será utilizado durante la ejecución del contrato para los 
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efectos correspondientes del trámite de las actas de avance de obra, de la forma de pago o futuras modificaciones 
contractuales. 
 
EJEMPLO: 
 

*VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE II – 
EJECUCIÓN DE OBRAS 
(Incluye AIU e IVA) 

A  $               1.469.301.691.00  

PRESUPUESTO ESTIMADO FASE II – EJECUCIÓN DE OBRAS 
(Incluye AIU e IVA) 

B  $                1.546.633.359.00  

DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS C = (B-A)  $                     77.331.668.00 

PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II  
(%) 

D= C/B 
(EXPRESADO 
EN % Y 
PRESENTADO 
CON DOS 
DECIMALES) 

5.00% 

 
NOTA 1: En todo caso, el tope establecido para el porcentaje de descuento ofrecido por los proponentes es del 10% 
 
NOTA 2: *El valor ofertado por el proponente FASE II – EJECUCIÓN DE OBRAS en el cuadro anterior, es un valor de 
referencia utilizado a modo de ejemplo, los proponentes deberán presentar para efectos de la evaluación económica su 
oferta conforme a sus análisis correspondientes.   
 
Para la presente convocatoria, la CONTRATANTE ha determinado un tope máximo de AIU y su no cumplimiento será 
causal de rechazo conforme a lo señalado en los Términos de Referencia. 
 

a. Tope máximo del A.I.U.: 30.00% 
 
1.4 IMPUESTOS  
 
El proponente deberá considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o 
gravámenes que se causen con ocasión de la suscripción, legalización, ejecución, liquidación del contrato y demás a que 
haya lugar del orden nacional y Territorial.  
 
Adicionalmente tendrá en cuenta, los costos de las pólizas incluidas en el numeral GARANTÍAS del presente documento 
y todos los demás impuestos que se generen por la celebración de este contrato. 
 
Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los cálculos y estimaciones que considere 
necesarios para elaborar su propuesta económica y por ende, le asiste la obligación de consultar ante las diferentes 
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de 
que el PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- FIDUBOGOTÁ, es EL CONTRATANTE y realiza 
la contratación bajo el Régimen Jurídico del derecho privado. 
 
1.5 FORMA DE PAGO  
 

1.5.1 FASE I. DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS E INGENIERIA DE DETALLE 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) 
pagará el CIEN POR CIENTO (100%) del valor de la Fase I previo recibo a satisfacción y aprobación por parte de 
la Interventoría del Informe Final de la Fase, el cual incluye el desarrollo de la totalidad de los productos 
establecidos en el presente documento.  
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Los pagos estipulados para la Fase I se pagarán, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
  

a. Acta de Entrega y Recibo a satisfacción por parte de la INTERVENTORÍA de los productos entregados por el 
CONTRATISTA DE OBRA.  

b. Los demás requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo.  
Una vez se obtenga el recibo a satisfacción por parte de la INTERVENTORÍA de la Fase I del Proyecto, y si no se 
presentan las condiciones resolutorias establecidas en los documentos de la convocatoria, se podrá dar inicio a la 
ejecución de la Fase II del Contrato.  
Durante el tiempo establecido entre la suspensión del contrato luego de terminado el plazo de la Fase I, y el inicio de la 
Fase II, no se cancelará ninguna suma o adicional al establecido en el valor del contrato por la suspensión del mismo, 
por la ocurrencia de las condiciones suspensivas o la verificación de las condiciones resolutorias, y el respectivo 
pronunciamiento de la Contratante.  Este periodo de tiempo no se contabilizará como plazo del contrato. 
 

1.5.2 FORMA DE PAGO FASE II. EJECUCIÓN DE OBRAS 
 
La CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA OBRA el valor de la Fase II de la siguiente manera:  
 
Pagos parciales de acuerdo con actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberán contar con el 
visto bueno de la Interventoría, e informe técnico de avance de obra recibida a satisfacción por la Interventoría y que se 
pagarán dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a su radicación con el cumplimiento de los 
requisitos indicados para tal fin por la entidad contratante.  

 
De cada uno de estos pagos, se efectuará una retención en garantía del cinco por ciento (5%), la cual se devolverá al 
CONTRATISTA DE OBRA una vez cumplidos los siguientes requisitos: 
 

a. Entrega de los documentos requeridos para la entrega de obras y señalados en los términos de referencia, a la 
Interventoría y al PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER. 

b. Recibo a satisfacción de la obra contratada por parte de la INTERVENTORÍA.  
 
c. Suscripción del Acta de Liquidación del contrato por todas las partes. 
 
d. Aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral de GARANTÍAS del presente documento. 

 
NOTA 1: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturación, que todas las facturas deben salir a 
nombre del Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica Findeter con NIT 830.055.897-7. 

     
NOTA 2: Dada la naturaleza del contrato, los suministros de tuberías, accesorios, equipos y demás, solo se pagarán, 
cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte de la interventoría. 

 
1.6 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo general del Contrato es de hasta DIEZ (10) MESES, el cual corresponde a la sumatoria de los plazos 
individuales de cada una de las Fases.  El plazo general del contrato se contabilizará teniendo en cuenta la suscripción 
del acta de inicio u orden de inicio del contrato. 
 
Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada actividad. La distribución de plazos deberá 
tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta económica. 
 
Durante el tiempo establecido para la suspensión que se realiza entre la ejecución de la fase I y la ejecución de la Fase 
II, LA CONTRATANTE no reconocerá valor adicional al establecido y efectivamente ejecutado para la Fase I en el 
presente Estudio. En virtud de esto, los ajustes o correcciones que deba realizar el contratista a sus productos de Fase I 
no serán tenidos en cuenta como actividades adicionales al contrato, sino propias del mismo. 

 
El Acta de Inicio del CONTRATO DE OBRA deberá firmarse simultáneamente con el acta de inicio del contratista de 
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Interventoría.   
 

Los plazos discriminados para cada Fase se presentan a continuación: 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FASE 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
PLAZO TOTAL 

FASE I. DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS E INGENIERIA DE 
DETALLE 

DOS (2) MESES 

HASTA DIEZ 
(10) 

MESES 
FASE II: EJECUCIÓN DE OBRA 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  SEIS (6) MESES 

PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN 
DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS 
CON LAS PLANTAS DE 
TRATAMIENTO 

DOS (2) MESES 

 
El Contratista deberá tener en cuenta que, al término del plazo de la Fase I, se procederá a suscribir un Acta de 
Suspensión del Contrato, la cual se pactará entre las partes, hasta que la Entidad de acuerdo con sus análisis y 
conceptos establezca la viabilidad de la Ejecución de la Fase II, la cual en caso de ocurrir se deberá suscribir el acta de 
reinicio del Contrato. Por lo anterior LA CONTRATANTE en el periodo de suspensión no reconocerá por ningún motivo 
mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en el Contrato, toda vez que son situaciones previsibles 
por el contratista.   
 
Por lo tanto, es responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar 
la suspensión, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su estructura de costos dichos lapsos entre una y otra 
fase por causas ajenas a su voluntad, esta situación es aceptada por el contratista con la presentación de la propuesta y 
la posterior suscripción del contrato.  
 
1.7 OBLIGACIONES  
 

1.7.1 GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado 
del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del “Esquema de 
Ejecución”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta 
ejecución del presente contrato, en los términos previstos en los artículos 863 y 871 del Código de Comercio y 1603 del 
Código Civil. Así mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes: 
 

a. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y los principios de la gestión fiscal consagrados 
en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y 
demás normas concordantes y reglamentarias, así como el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – RAS vigente, las Normas Sismo Resistente Colombiana NSR-10 y demás normas relacionadas 
con la ejecución de obras de Agua Potable y Saneamiento Básico.  

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad 
exigible y especificaciones mínimas de construcción que hacen parte de los términos de referencia, con sujeción al 
presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.  

c. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas en la Convocatoria y 
consignadas en la propuesta.  

d. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del CONTRATO.  
e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la INTERVENTORÍA y de 

LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean indispensables para el cumplimiento 
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del objeto contractual. 
f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o cualquier 

otra situación que obstruya la normal ejecución del CONTRATO.  
g. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.  
h. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del 

CONTRATO.  
i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos señalados en el 

Manual Operativo del Patrimonio Autónomo o los indicados por LA CONTRATANTE.  
j. Constituir las garantías respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las garantías 

deberán presentarse en el término de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato y/o a la modificación, los 
cuales también son requisito para la suscripción del acta de inicio u orden de inicio del contrato.  

k. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pólizas que puedan aplicar y que son 
requeridas para la ejecución de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demás que puedan ser requeridos dentro 
del alcance del CONTRATO.  

l. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad industrial e 
higiene que para el efecto disponga la Corporación Autónoma Regional, el Departamento o el Ente Territorial según 
corresponda.  

m. Revisar, analizar y verificar la documentación aportada por el estructurador del Proyecto en cuanto a la gestión predial y 
de permisos y licencias. 

n. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecución del CONTRATO, desde el momento en que el INTERVENTOR 
así lo solicite.  

o. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los requerimientos 
técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestión y obtención de las 
autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no 
observancia a los preceptos anteriores será de responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta causa 
podrá ordenar la modificación de los procedimientos o la suspensión de los trabajos.  

p. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes, 
reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o al OPERADOR DEL 
SERVICIO PÚBLICO o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la 
Autoridad Ambiental se pagarán directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza 
que le sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato.  

q. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, así como las 
normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la integridad física todas las 
personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el 
presente contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y deberá adjuntar a cada acta de obra un informe 
al respecto. Cuando la INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del 
CONTRATISTA informará, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por 
incumplimiento.  

r. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el país.  
s. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del CONTRATO.  
t. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecución del 

CONTRATO. 
u. Presentar al Interventor el personal mínimo exigido para la ejecución del contrato, de acuerdo a lo establecido en el 

presente documento en el numeral correspondiente de “PERSONAL”, previo a la suscripción del acta de inicio u orden 
de inicio del Contrato.  

v. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORÍA cuando la mayor permanencia sea imputable al 
CONTRATISTA DE OBRA.  

w. Utilizar la información entregada por Findeter o LA CONTRATANTE estrictamente para el proyecto asignado en 
desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.  

x. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecución del contrato y disponer de los medios 
físicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales, entre los que se cuenta una sede en 
Bogotá.  

y. Participar a través del representante legal o Director del Proyecto en el comité de seguimiento o comités de obra a los 
cuales podrá asistir el Ente Territorial, FINDETER, el Operador del Servicio Público, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
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Territorio y demás entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto. Los comités de seguimiento son reuniones de 
las que se revisarán las actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos 
establecidos además de realizar una revisión del estado actual del proyecto (en cualquiera de sus etapas), en dicho 
comité se pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestión, inconvenientes presentados, entre 
otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben realizarse 
semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello.  

z. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este 
contrato.  

aa. Participar y apoyar a LA CONTRATANTE o FINDETER en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas 
con la ejecución del contrato.  

bb. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del presente 
contrato.  

cc. Colaborar con LA CONTRATANTE o FINDETER en el suministro y respuesta de la información correspondiente ante 
cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o 
implementación del contrato objeto del presente documento.  

dd. Utilizar la imagen de FINDETER o LA CONTRATANTE o el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún 
funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra 
índole.  

ee. Entregar a LA CONTRANTE toda la información y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecución del contrato, 
al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes.  

ff. Velar porque la CONTRATANTE o FINDETER o el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se mantenga indemne de 
cualquier reclamación de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demás servicios que de forma indirecta 
hayan sido requeridas para la ejecución del contrato.  

gg. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios a propiedades o terceras 
personas derivadas de la ejecución del contrato por acciones u omisiones imputables al contratista, sus dependientes 
subordinados o subcontratistas.  

hh. Presentar un informe final de ejecución que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato.  
ii. Las demás que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para el cabal 

cumplimiento del mismo.  
jj. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestión Social, Manejo Ambiental y Reputacional, el cual hace parte 

integral de los presentes términos de referencia y del contrato. 
kk. Realizar toma aérea periódica del avance presentado en la ejecución de la Fase II.  

ll. El programa de trabajo acordado será obligatorio para EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO quien no 
podrá modificarlo unilateralmente. La modificación del programa de trabajo deberá fundarse en causas plenamente 
justificadas y requerirá la aprobación escrita de LA CONTRATANTE, previo visto bueno de la INTERVENTORÍA. En caso 
de que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO no cumpla con el programa de trabajo, el Interventor le 
podrá exigir por escrito el aumento del número de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones 
necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la realización de tales acciones se genere costo 
adicional alguno para LA CONTRATANTE. La renuencia del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO a 
adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el presente 
contrato, dando lugar a la aplicación de la cláusula penal de apremio prevista en el mismo. Tales requerimientos del 
INTERVENTOR no incrementarán el valor del contrato y estas condiciones se entienden aceptadas por el proponente 
con la entrega de la propuesta. 

mm. Atender oportunamente los requerimientos que realice la entidad contratante, Findeter o los organismos de control con 
ocasión de las obras ejecutadas y en razón a la liquidación del Convenio de Cooperación Técnica y Apoyo Financiero 
que dio origen al proyecto contratado. 
 

1.7.2 FINANCIERAS  

Serán las contenidas en el estudio previo, el cual hace parte integral de estos términos de referencia. 

1.7.3 RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Serán las contenidas en el estudio previo, el cual hace parte integral de estos términos de referencia. 
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1.7.4 PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO 

Serán las contenidas en el estudio previo, el cual hace parte integral de estos términos de referencia. 

1.7.5 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

Serán las contenidas en el estudio previo, el cual hace parte integral de estos términos de referencia. 
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SUBCAPÍTULO II 
ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF está interesado en realizar la contratación que tiene por objeto contratar 

la “CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

ZIPAQUIRÁ”. 

 
Nota: El detalle y descripción del objeto, alcance, duración, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y 
forma de pago, sus características y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de 
referencia, los estudios previos y en los demás documentos que lo conforman. 
 
2.2. VISITA AL SITIO DEL PROYECTO 

 
Será responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecución del proyecto y actividades a ejecutar. 
En consecuencia, correrá por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta 
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledaños y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, 
la forma, características y accesibilidad del sitio. 

 
Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio 
de ejecución del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, económicas y 
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la interventoría, la ejecución de las 
actividades y/o del proyecto e influir en el cálculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos 
aspectos no servirá de excusa válida para posteriores reclamaciones 
 
2.3. PERSONAL   
 
Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado tendrá que disponer del Personal que se requiere para 
garantizar la ejecución del contrato, que como mínimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de carácter 
obligatorio en el proyecto.  Sus hojas de vida y los soportes de formación profesional y experiencia tendrán que 
presentarse por el proponente que resulte seleccionado, para verificación de cumplimiento por parte del interventor, 
quien validará que cumplan con los requisitos mínimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta 
de inicio u orden de inicio del contrato.  
 
Con la presentación de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones 
mínimas requeridas para la ejecución del contrato y los mantendrá durante la ejecución de este.  
 
De modo que, para la elaboración de su oferta económica debe tener en cuenta la totalidad del personal mínimo y 
además aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecución del contrato y deberá costearlo en su 
propuesta económica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se había contemplado el 
personal o los recursos suficientes para la ejecución del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la 
CONTRATANTE no reconocerá valores por tal concepto 
 
La entidad contratante previa solicitud del Interventor o cuando lo considere necesario para la debida ejecución del 
contrato, se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales propuestos. 
 
Para efectos de verificación del profesional propuesto, el proponente seleccionado deberá presentar al supervisor para 
acreditar la formación profesional y experiencia los siguientes soportes: 
 

a) Para acreditar la formación profesional, tratándose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta 
profesional, se deberá aportar copia simple de la misma, la cual se acompañara del certificado de vigencia, 
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demás profesiones se acreditará aportando 
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fotocopia del diploma o acta de grado. 
 

b) Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto. 
 
Adicionalmente, el contratista seleccionado deberá verificar y garantizar que el personal propuesto no supere para cada 
uno el 100% de la dedicación acumulada teniendo en cuenta su participación en la ejecución de otros contratos con 
FINDETER o con otras entidades, ya que de ser advertida esta situación la contratante a través de la interventoría podrá 
solicitar el cambio del personal que supere esta dedicación.  
 
2.3.1. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL PROPUESTO  
 
Sin perjuicio que la verificación del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se 
tendrá en cuenta la formación académica y experiencia del personal mínimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo 
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formación académica y 
experiencia exigida. Para efectos de verificación el proponente seleccionado deberá allegar al supervisor del contrato los 
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecución del contrato o proyecto, de acuerdo a las 
siguientes alternativas: 
 
ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho público o 
de derecho privado que contrató el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados 
o desarrollados, así como la fecha de ejecución de las actividades y/o productos.  
 
ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o jurídica que 
contrató los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o 
desarrollados así como la fecha de ejecución de las actividades y/o productos. Además de lo anterior, se deberá adjuntar 
certificación o soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrató la 
ejecución del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecutó el proyecto. 
 
ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificación de que tratan los literales anteriores, se deberá 
adjuntar copia del contrato y acta liquidación o acta de terminación del contrato laboral, de prestación de servicios o el 
documento que corresponda, donde conste la ejecución del mismo y se evidencie el cargo y/o  funciones y/o actividades 
y/o productos entregados o desarrollados, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o 
supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista. 
 
Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se 
reserva el derecho de verificar la información que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, 
empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o 
documentación que considere convenientes.  
 
Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificación, no serán tenidas en cuenta 
para verificar ni evaluar la experiencia profesional. 
 
Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el 
proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la 
entidad contratante o entidad pública), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la 
información que falte. 
 
La experiencia profesional del personal mínimo se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum 
académico de educación superior de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y 
para acreditarla el proponente deberá presentar certificación de terminación y aprobación del pensum académico de 
educación superior debidamente firmada por la Institución Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no 
cuenta con la referida certificación, podrá aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad 
tomará la información para contabilizar la experiencia profesional.  
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Como una buena práctica de contratación en el presente proceso serán tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones 
de equivalencia de experiencia profesional general por formación académica, la cual se aceptará únicamente para 
aquellos perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se estableció expresamente que 
procedía la misma y conforme a los parámetros allí indicados  
 
2.4.  SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 
 
La Interventoría será ejecutada por una persona natural o jurídica contratada para tal fin a través de LA CONTRATANTE, 
lo cual será oportunamente informado al CONTRATISTA DE OBRA. El interventor desempeñara las funciones previstas 

en los Términos de Referencia, Estudios Previos, la Ley y el Contrato. 
 
2.5.  GARANTÍAS 
 
Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA frente a la entidad, por razón de la celebración y ejecución del contrato, el estudio 
de necesidad efectuado y la previsión de los posibles riesgos en la ejecución del mismo, el contratista deberá constituir 
las garantías expedidas por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, 
cobertura y vigencia:  
  
2.5.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 
 
El CONTRATISTA deberá constituir una garantía o póliza expedida por una compañía de seguros legalmente constituida 
en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia: 
 
 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE  

Cumplimiento  
30% del valor del 

contrato 
Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) meses más 

Contratista de 
Ejecución del Contrato 

 
AMPAROS:  
 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE 

De Salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 

laborales 
10% del valor del contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años más. 

 
 

Contratista de 
Ejecución del 

Contrato 
 

Calidad del Servicio Etapa I 
30% del valor total de la 

etapa I. 
Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años más. 

Estabilidad y calidad de obra 
30% del valor de la etapa 

II. 

Vigente por Cinco (5) años contados a 
partir de del acta de entrega y recibo final 
del contrato 

 

 
2.5.2 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONRACTUAL  

 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

20% del valor del 
contrato. 

Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y cuatro (4) meses más 

Contratista de 
Ejecución de del 

Contrato 

 
La aprobación de las garantías por parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - 
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A) es requisito previo para el inicio de la ejecución del contrato y sus respectivas 
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etapas y/o fases del proyecto, razón por la cual, no podrá iniciar su ejecución o de la etapa sin la respectiva aprobación 
de estas.  
 
Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y 
el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificación de No expiración por falta de pago. 
 
2.5.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS GARANTÍAS 
 
El proponente seleccionado deberá constituir las garantías con una Compañía de Seguros legalmente establecida en 
Colombia, en formato ENTRE PARTICULARES, con las siguientes características:  
 
Garantía de Cumplimiento: La misma deberá ser expedida bajo la siguiente estructura: 
 
Tomador: EL CONTRATISTA. 
Asegurado: EL CONTRATANTE 
Beneficiario: EL CONTRATANTE. 
 
La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberá ser expedida bajo la siguiente estructura: 
 
Tomador: EL CONTRATISTA. 
Asegurado: EL CONTRATISTA. 
Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados. 
 
EL CONTRATISTA deberá presentar las pólizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de 
pago, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, sus prórrogas o adiciones.    
 
EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantías que se refieran al contrato y 
con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, 
autoriza para que en su nombre y representación, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de 
las garantías en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha 
gestión de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de 
las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o 
indemnización.  
 
PARÁGRAFO: La vigencia de la póliza inicia con la suscripción del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante 
la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el 
plazo de ejecución del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificación que afecte las garantías, EL 
CONTRATISTA deberá acreditar el ajuste correspondiente de las garantías, una vez se suscriba la modificación del 
contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de la 
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al 
vencimiento del plazo de ejecución del contrato o de recibo a satisfacción de las obligaciones del mismo, el valor 
amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las 
primas y demás gastos que generen la constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las 
garantías, será de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantías aprobadas serán condición previa y necesaria 
para la cancelación de las facturas pendientes de pago y el último pago del contrato.)  
 
2.6. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES   
 
Previo a la ejecución de la FASE II – EJECUCIÓN DE OBRA, se deberá contar con la adquisición total de los predios, 
permisos y licencias aplicables al proyecto, esto es el perfeccionamiento, la legalización y obtención de los mismos, con 
el fin de que el CONTRATISTA DE OBRA adelante la ejecución de las Obras sin ninguna dificultad, por lo que al final de 
la Fase I el producto final, deberá determinarse la necesidad de permisos, licencias y demás que se requieran según la 
alternativa seleccionada.  
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No obstante, lo anterior, en el caso que durante la ejecución del contrato se detecte la necesidad de tramitar algún tipo 
de licencias y/o permisos adicionales, le corresponderá y será responsabilidad del contratista adelantar las gestiones 
necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.  
Esto es, aquellos trámites inherentes y necesarios para la correcta ejecución de las obras será responsabilidad del 
contratista su identificación, costeo (asumir el costo de los mismos) y gestión. Lo anterior, sin perjuicio de las 
obligaciones contractuales a cargo del Ente Territorial en materia de permisos, licencias y autorizaciones adquiridas en 
virtud del Convenio Interadministrativo suscrito; por lo tanto, los pagos ocasionados por la expedición de las licencias y/o 
permisos que dependan directamente del Ente Territorial serán asumidos por éste.   
 
Con relación a los pagos ocasionados por la obtención de los predios y la imposición de servidumbres, estos serán 
asumidos por el Ente Territorial o el Prestador del Servicio Público, según corresponda. 
 
2.7. CLÁUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA 
 
Teniendo en cuenta que el recurso asignado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para ejecutarse en el 
contrato, corresponde a los recursos requeridos de acuerdo con el proyecto presentado por la ENTIDAD TERRITORIAL 
y que fueron viabilizados a través del mecanismo de viabilización de proyectos; en el evento de presentarse durante la 
ejecución del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variación en la cantidad de obra, que lleven a superar 
el valor del contrato, dicha situación debe ser planteada a la Interventoría y al Supervisor del contrato mediante entrega 
de una reformulación del proyecto, para que se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En caso de aprobación se deberá proceder de conformidad con lo establecido 
para la adición del contrato. 
 
2.7.1 CLAUSULA – INDEMNIDAD 
 
El Contratista se obliga a:  
 

a. Mantener indemne a EL CONTRATANTE, a FINDETER y a sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva, 
trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamación, pleito, queja, demanda, 
sanción, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecución del contrato.  
 
Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores, 
contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL 
CONTRATANTE o FINDETER, con ocasión de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecución del contrato. 
Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de la contratante o FINDETER deberán ser asumidas por el 
contratista 
 
PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o 
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, estos podrán requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier 
figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte 
más favorable a los intereses EL CONTRATANTE y FINDETER 
 
2.7.2 CONDICIONES RESOLUTORIAS. 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el literal II del numeral 1.1.1.1.8 del  CONCEPTO DEL INTERVENTOR  en el ALCANCE 

del objeto, se señala lo siguiente: 

Si como resultado de la verificación de las condiciones de ejecución del proyecto, luego de firmado el contrato, o en el 

primer mes de Ejecución del mismo, se evidencie alguno de los eventos listados a continuación, se entenderá que dicho 

presupuesto fáctico constituye el acaecimiento de una condición resolutoria que podrá dar origen a la resolución del 

contrato y a la cesación de los efectos que de éste se deriven. 

Para todos los efectos de ejecución del contrato serán eventos que determinen la resolución del contrato:  
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 Deficiencias de estudios y diseños certificadas por la interventoría del proyecto que impidan su ejecución y que 
no sean resueltas por la entidad territorial beneficiaria del proyecto en un plazo máximo de 2 meses o según el 
plazo máximo acordado entre las partes contadas partir del pronunciamiento de la interventoría. 
 

 Concepto “NO VIABLE” emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a la reformulación de los 
ajustes a los estudios y diseños aprobados por la interventoría, lo anterior de conformidad con lo establecido 
en la resolución 1063 de 2016 o la norma que la modifique, adiciones o aclare. 

 

 No allegarse por la entidad territorial los permisos, licencias y demás requisitos de diversa índole necesarios 
para la ejecución del proyecto, y cuya consecución no se logre por la entidad territorial o por el contratista en 
un plazo máximo de 2 meses, o según el plazo máximo acordado entre las partes. 

 

 Falta de predios, servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales necesarios para la ejecución 
del proyecto que no se adquiera o constituya en un plazo máximo de 2 meses o según el plazo máximo 
acordado entre las partes 

 

 Si la contratante tiene conocimiento que la adjudicación del contrato se obtuvo por medios fraudulentos o 
mediante engaño.  
 

 Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantías 
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituirá en 
causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la póliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se 
suscribirá el contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y así 
sucesivamente.    

PARÁGRAFO PRIMERO: Durante el término establecido en precedencia para la realización de ajustes a los diseños, 

para desarrollar la reformulación del proyecto, y/o para la consecución de los permisos, licencias y demás requisitos 

necesarios, se dará suspensión a los términos del contrato, para dichos efectos se suscribirán los documentos 

correspondientes, sin que dicha suspensión genere costos o indemnización alguna al contratista.  

PARAGRAFO SEGUNDO: De acaecer las condiciones resolutorias listadas en precedencia por causales ajenas al 

contratista de obra, LA CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor correspondiente a las obras ejecutadas y 

equipos instalados y recibidos a satisfacción por la interventoría del proyecto. El valor correspondiente a las obras 

ejecutadas se reconocerá previa verificación de su funcionalidad debidamente certificada por la interventoría. En ningún 

caso habrá lugar al reconocimiento de pagos por compensación alguna al contratista a título de indemnización. 

PARÁGRAFO TERCERO: Cuando a criterio de la interventoría del proyecto la condición resolutoria surja por una acción 

u omisión imputable al contratista, se entenderá que es responsable por la resolución del contrato y como consecuencia, 

LA CONTRATANTE podrá exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitó el acaecimiento de la condición resolutoria 

o la indemnización de perjuicios. 

Al contratista de interventoría se pagará de forma proporcional al tiempo de la prestación de sus servicios y del desarrollo 
de su labor. En ningún caso habrá lugar al reconocimiento de pagos por compensación alguna al contratista de la 
interventoría a título de indemnización. 
 

1.7.3. CLÁUSULA DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 
La Entidad considera necesario incluir el requisito de gestión de riesgos para el contratista en los siguientes términos: 

GESTIÓN DE RIESGOS. 
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El Contratista previamente a la celebración del contrato ha hecho sus propios cálculos y estimaciones, con base en los 
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y cálculos deben haber considerado el contexto en el cual se 
ejecutará el contrato, así como todos los fenómenos, que puedan afectar la ejecución del contrato. En la ejecución del 
contrato, el Contratista se obliga a realizar todas las actividades y buenas prácticas que dicta el estado del arte en el 
campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestión de los riesgos que puedan afectar la ejecución del contrato. 
Dicha gestión debe contemplar como mínimo las siguientes actividades: 

a) La identificación de los riesgos 
b) El análisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia 

de los riesgos identificados, así como la priorización de cada uno de ellos. 
c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que 

se ejecutarán con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos 
identificados.  

d) Realizar las actividades de monitoreo y control aplicables con base en la priorización de riesgos realizada, con 
lo cual determinará si hay cambios en la priorización de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los 
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian 
la efectividad prevista. 

 

Para la realización de la gestión de riesgos descrita, el Contratista de Interventoría deberá presentar a la 
CONTRATANTE para su aprobación un documento que contenga la siguiente información como mínimo: 

i) Un plan de Gestión del Riesgo que debe incluir la metodología que utilizará, los roles y responsabilidades del 
equipo de trabajo con relación a la gestión del riesgo, la categorización que utilizará para priorizar los riesgos, 
la periodicidad con la que realizará las actividades de gestión de los riesgos durante la ejecución del contrato, 
las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizará los análisis cualitativos 
y cuantitativos de los riesgos, así como la política de gestión de riesgos a partir de la cual el Contratista 
determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activación de las acciones de gestión de los riesgos.  
 

ii) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los 
riesgos, así como la calificación de los riesgos de acuerdo con la categorización definida en el Plan de Gestión 
del Riesgo.  

 
iii) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en 

el Registro de Riesgos. 
 

1.7.4. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL 
EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 
 
1.7.4.1 ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN. 
 
De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de 
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificación, estimación y asignación de los riesgos 
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificación, valoración 
y distribución de dichos riesgos. 
  
Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de 
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en 
relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 
 
1.7.4.2 MATRIZ DE RIESGOS 
 
De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de 
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificación, estimación y asignación de los riesgos 
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previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificación, valoración 
y distribución de dichos riesgos. 
 
Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de 
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en 
relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 
 
Así las cosas, con respecto a la matriz, se deberán tener en cuenta lo siguiente: 
 

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que se 
suscriba. 
 

2. Los proponentes declaran que para la preparación y presentación de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e 
incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz. 
 

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestión del conocimiento 
y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y jurídico de FINDETER, en el marco de la estrategia de 
asistencia técnica - gestión del conocimiento de Findeter. 

4. En el elemento de la asignación de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta asume el 
100% del riesgo. 
 

5. De acuerdo con lo anterior, no procederán reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los 
riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hará ningún reconocimiento, ni 
ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos 
riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 
 

6. Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta 
por la CONTRATANTE, deberán anunciarlo en la etapa de presentación de observaciones, para que sean evaluados, y 
de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No será posible entonces alegar desequilibrio económico del 
contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la 
convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, así como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el 
contratista en dicha etapa. 
 

7. Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el 
Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestión de la probabilidad o impacto de los riesgos 
identificados. 
 

8. Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe 
precontractual de que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se 
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta. 
 

9. Una vez iniciado el contrato durante, es responsabilidad del Contratista junto a la gestión social, realizar la actualización 
de los controles de riesgos. La identificación de las probables oportunidades y riesgos que puede ocasionar la obra 
deben ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar el desarrollo, apropiación y 
sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en cuenta el anexo correspondiente  
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SUBCAPÍTULO III 
CRONOGRAMA 

 

Actividad Fecha, hora y lugar según corresponda 

Apertura y publicación de los Términos de Referencia, 
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y 
demás documentos asociados al proceso. 

29 de noviembre de 2019 

Visita al sitio de la obra 

Fecha: miércoles 04 de diciembre  de 2019 10:00 am 
Lugar: Sitio de encuentro PTAP Venecia del municipio de 
Buenaventura ubicada en la vía Lobo guerrero 
Buenaventura a la altura del corregimiento de Córdoba 

Recepción de observaciones a los Términos de Referencia 
y anexos  

Desde el 02 de diciembre al 05 de diciembre de 2019  
Hasta las 5:00 pm 

Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los 
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y 
anexos o constancia de no presentación de observaciones.  

09 de diciembre de 2019 

Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre 
No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1 

11 de diciembre de 2019 
Hora: 10:00 a.m. 

Lugar: Fiduciaria Bogotá 
Calle 12B No. 8A-30 Piso 10, Bogotá D.C, Colombia. 

Publicación de informe de verificación de requisitos 
habilitantes y solicitud de subsanaciones. 

16 de diciembre de 2019 

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al 
informe de requisitos habilitantes  

Desde el de 17 al 18 de diciembre de 2019. 
Lugar: Correspondencia Findeter Bogotá, 

Calle 103 No. 19 – 20 
Hora: Hasta las 5:00 pm 

Publicación del Informe definitivo de verificación de 
requisitos habilitantes 

20 de diciembre de 2019 

Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las 
propuestas habilitadas. 

23 de diciembre de 2019 
Hora: 10:00 a.m. 

Lugar: Fiduciaria Bogotá 
Calle 12B No. 8A-30 Piso 10, Bogotá D.C, Colombia 

Publicación del Informe de evaluación económica y 
asignación de puntaje (orden de elegibilidad) 

24 de diciembre de 2019 

Plazo para presentar observaciones al informe de 
evaluación económica y asignación de puntaje (orden de 
elegibilidad) 

Hasta el 26 de diciembre de 2019  
Hasta las 5:00 pm 

Publicación del informe definitivo de evaluación económica 
y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de 
selección del contratista o declaratoria de desierta, según 
corresponda 

27 de diciembre de 2019 

 
 
Para todos los efectos del presente proceso de selección, la hora oficial será la hora legal colombiana, la cual será 
consultada vía Internet en la página web http://horalegal.sic.gov.co/. 

 
 
 
 
 
 
 

http://horalegal.sic.gov.co/
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CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

SUBCAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
1.1. DEFINICIONES 
 
Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y específicas del presente proceso de 
contratación. 
 
Contratista de ejecución del proyecto: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada en el presente 
proceso de Convocatoria. 
 
Interventor: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada en el presente proceso de selección para 
adelantar las labores de interventoría. 
 
Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, 
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas 
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de 
la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.  
  
Unión Temporal: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, 
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del 
objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato 
se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.  
 
Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, la cual deberá contener los 
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice 
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta será irrevocable. De consiguiente, una 
vez comunicada, no podrá retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocación cause 
al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los artículos 845 y 846 del Código de Comercio. 
 
Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capítulos.  
 
Acta de liquidación del contrato: Acta que constituirá el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se 
dejará constancia de la ejecución física y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demás 
aspectos relevantes sobre el CONTRATO, así  como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los 
acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, 
así como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podrá ser suscrita por las 
partes o por la CONTRATANTE. 
 
Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboración de sus propuestas y 
presentar la información requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La información requerida en los 
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado. 
 
Formato 1 - Carta de Presentación de la Propuesta: Contiene la presentación de las condiciones generales de la 
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.  
 
Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Está 
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del 
sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta. 
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Formato 3 - Experiencia específica del proponente: Relaciona la información necesaria que permite verificar la 
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe 
presentar con la oferta. 
 
Formato 4 - Propuesta Económica: Relaciona la información necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y 
deberá presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluación y calificación. Se debe presentar con la 
oferta. 
 
Formato 5 –  Formato de Declaración Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaración juramentada 
del proponente, que debe presentar la persona natural o el representante legal de persona jurídica que se presente de 
manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal, de no encontrarse incurso(s), en 
las causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los términos de 
referencia.  Se debe presentar con la oferta. 
 
Formato 6 - Formato de declaración juramentada sobre las cláusulas penales de apremio, cláusulas penales (no 
apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminación unilateral o caducidad  impuestas 
como contratista: Es la declaración juramentada del proponente, que debe presentar la persona natural o el 
representante legal de persona jurídica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio 
o de la unión temporal, sobre las cláusulas penales de apremio, cláusulas penales (no apremio), multas, sanciones, 
declaratorias de incumplimiento, terminación unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los 
cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista. En el evento de no ser sujeto de ninguna de las anteriores, 
deberá informarlo en este formato.  
 
1.2. SIGLAS 
 
A continuación, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento: 
 

A.I.U.:  Administración, Imprevistos y Utilidad. 
SMMLV:  Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 
SARLAFT:  Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo  
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A. 
PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF: Contratante 

 
1.3. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 
La presente convocatoria está sometida a la legislación y jurisdicción colombiana y se rige por las normas de derecho privado 
contenidas en el Código Civil, el Código de Comercio y demás normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de 
referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetarán a las precitadas normas.  
 
Así mismo el procedimiento de selección se adelantará conforme con lo establecido en el Manual Operativo  y la Política de 
Contratación de Servicios para Terceros de Findeter CON-ST-DA 001. 
 
1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 
La presente contratación se regirá por los principios de la Función Administrativa y de la Gestión Fiscal, consagrados en 
los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los 
artículos 8 de la Ley 80 de 1993, artículos 13; 15 y 18 de la Ley 1150 de 2007, artículos 1 y 4 de la Ley 1474 de 2011 y 
demás normas concordantes. 
 
Los anteriores principios se entenderán y aplicarán en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y 
la doctrina.   
 
1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURÍAS CIUDADANAS 
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Las veedurías ciudadanas establecidas en la ley podrán realizar control social al presente proceso de selección y al 
contrato resultante, para tal fin se les proporcionará toda la información y documentación requerida. 
 
1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 
El PROPONENTE con la presentación de la propuesta expresa su intención de apoyar la acción del Estado Colombiano 
y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación y se compromete formalmente a no 
efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupción. 
 
En el evento de conocerse casos de corrupción en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de 
Transparencia de Presidencia de la República o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a 
www.findeter.gov.co o  programantifraude@findeter.gov.co. 
 
1.7. CORRESPONDENCIA  
 
A excepción de la propuesta, que deberá radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los 
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podrá(n) 
ser remitido(s) al correo electrónico grupo-icat@findeter.gov.co, los cuales no podrán exceder de 10 MB incluido el 
cuerpo del correo, en un solo correo electrónico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 – 20 Bogotá, así mismo aquellos 
documentos que requieran presentación en original, no serán admitidos en correo electrónico, de modo que deberán 
radicarse en físico y original. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a los 10MB, podrá remitir varios 
correos electrónicos, pero deberá tener precaución que todos sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos, para 
que sean tenidos en cuenta por la entidad. 
 
Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la única correspondencia oficial del proceso y por 
tanto, susceptible de controversia, será aquella radicada y/o enviada según corresponda, a cualquiera de los medios 
establecidos.  
 
La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, dirección, dependencia, lugar y/o correo electrónico 
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no será atendida. 
 
Las comunicaciones deberán ser dirigidas a:  
 
Señores  
FINDETER 
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
Asunto: Número y objeto de la Convocatoria  
PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF  
Teléfonos: 6230311 
Calle 103 No. 19 - 20 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
Y deberán contener como mínimo los siguientes datos:  
 
a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria. 
b. Datos del proponente que incluya como mínimo: nombre completo, dirección física, dirección electrónica y teléfonos 

fijos y/o celulares.  
c. Identificación de los anexos presentados con la comunicación, si los hubiere. 
d. Número total de folios  
 
1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO 
 
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria serán publicados en la página 
web www.findeter.gov.co y a través de la página web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTÓNOMO PA 

http://www.findeter.gov.co/
mailto:programantifraude@findeter.gov.co
mailto:grupo-icat@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/
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FINDETER PAF y estarán a disposición de cualquier interesado.  
 
Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demás 
documentos que se generen, se podrán consultar en la página web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la página 
web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF Aquellos documentos o estudios que por su 
volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estarán disponibles para la consulta del interesado 
en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la ciudad de Bogotá en la Calle 104 No. 
18ª-52, a la que podrá asistir algún funcionario de la Dirección de Contratación, de lo cual se dejará constancia escrita. 
 
1.9. PUBLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO 
 
La apertura del proceso de selección se realizará con la publicación de los Términos de Referencia y los documentos del 
proceso en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE 
 
1.10. OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL 

PROYECTO 
 
Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios 
del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente 
proceso de selección, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de 
correo  electrónico grupo-icat@findeter.gov.co, o en físico en la Calle 103 # 19 – 20 Bogotá Findeter. No se absolverán 
consultas efectuadas telefónicamente o en forma personal.  
 
La entidad CONTRATANTE publicará a través de su página web, y a través de la página web  www.findeter.gov.co, las 
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad 
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podrá agrupar aquellas observaciones de naturaleza común.  
 
El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene carácter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo 
se modificarán los términos de referencia mediante adendas.  
 
1.11. ADENDAS 

 
Dentro del término de publicación de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podrá modificar los términos 
de referencia a través de adendas las cuales se publicarán en la página web de FINDETER www.findeter.gov.co y a 
través de la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF y deberán expedirse, a más tardar el día 
hábil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.  
 
Así mismo, podrá expedir adendas para modificar condiciones particulares del proceso hasta un día hábil antes de la 
fecha programada del cierre y las adendas para modificar el cronograma del proceso hasta antes de la adjudicación del 
contrato.  
  
Será responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente 
proceso de selección para la elaboración de su propuesta. 
 
1.12. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 
En el presente proceso podrán participar las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, proponentes 
plurales en consorcio o unión temporal. 
 
Cada proponente, persona natural o jurídica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como 
consorcio o unión temporal, deberá presentar solamente una oferta. 
 
El proponente podrá presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual deberá anexar el 
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades 

http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/
mailto:grupo-icat@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/
http://www.findeter.gov.co/
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amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trámite del presente proceso y en la 
suscripción del contrato y copia de la cédula de ciudadanía o documento equivalente de éste.  
 
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio permanente, para 
efectos de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado para representar al proponente, a 
efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el 
proceso de selección de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones 
que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) 
Suscribir el contrato en nombre y representación del adjudicatario.  
 
El poder otorgado deberá cumplir con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso para la constitución de 
apoderados (artículo 74), así como con los aspectos referidos a la autenticación. El poder que otorguen las personas 
naturales o jurídicas extranjeras deberá cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso 
para la constitución de apoderados (artículo 74) y en caso de otorgarse en el país del domicilio de la persona extranjera, 
deberá cumplir con los requisitos  de autenticación y legalización de documentos expedidos por la autoridad competente 
en el extranjero o de apostille, según el caso.  
 
1.13. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Los proponentes deberán presentar en el lugar, hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su propuesta en 
medio escrito (físico), dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos 
de los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:  
 
1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica: 
 
Deberá contener los documentos soportes en medio escrito (físico) e información establecidos en los presentes términos 
de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden 
jurídico, financiero y técnico señalados en estos términos de referencia) y deberá estar marcado como Sobre Propuesta 
Técnica  
 
Debe presentarse en medio escrito (físico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva 
ascendente. 
 
1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Económica: 
 
Deberá contener única y exclusivamente la propuesta económica (Formato 4) en medios físico y magnético en Excel y 
PDF.  La información consignada debe corresponder con la información solicitada.  
 
Deberá presentarse en medio escrito (físico), en original y dos copias (2) copias, debidamente foliados de manera 
consecutiva ascendente. 
 
Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Económica (Sobre N° 2) deberán estar foliados 
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir números, desde el primer hasta el último 
folio (hoja). No se debe foliar utilizando números con el suplemento A, B, C, ó bis, la foliación se realiza en la esquina 
superior derecha del documento según el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras, usando lápiz de mina 
negra y blanda, tipo HB ó B, o bolígrafo (esfero) de tinta negra insoluble.  
 
1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
1.14.1 Cada proponente, persona natural o jurídica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido 

como consorcio o unión temporal, deberá presentar solamente una oferta. 
 
1.14.2 En el presente proceso podrán participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de 

apoderados, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las 
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figuras asociativas de consorcio o unión temporal, que a la fecha de presentación de la propuesta cumplan con 
los requisitos habilitantes solicitados para la participación en el presente proceso de convocatoria. 

 
1.14.3 En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demás normas concordantes con el fin de no permitir 

el ejercicio ilegal de la Ingeniería, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea 
de manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o unión temporal), deberá acreditar 
que posee título en la disciplina que establezca el estudio previo de acuerdo con la naturaleza del contrato.  
 

1.14.4 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus 
características, cantidades, valores unitarios o valores totales. 
 

1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes 
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.  
 

1.14.6 No se aceptarán propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrónico, fax o cualquier otro medio 
telemático diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.  
 

1.14.7 Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su 
entrega serán consideradas como extemporáneas, por lo tanto, no serán aceptadas. Por ende, no serán objeto 
de verificación ni evaluación. 
 

1.14.8 En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.  
 

1.14.9 En caso de discrepancias entre la propuesta económica original en físico y la presentada en formato digital, 
prevalecerá la original en físico, y en caso de discrepancias entre la propuesta económica y/o presupuesto en 
formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF.  El formato en Excel se considera únicamente 
como una herramienta de trabajo para los evaluadores. 
 

1.14.10 La información requerida en los formatos de la presente convocatoria deberá diligenciarse completamente. 
 

1.14.11 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la 
convocatoria deberán presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente 
apostillados o legalizados, dependiendo de si el país de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la 
naturaleza pública o privada del documento. 

 
1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD 
 
Cuando el proponente pretenda acreditar algún requisito exigido en los presentes términos de referencia con 
documentación que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuación dentro de 
los dos (2) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, deberá solicitar expresamente en la propuesta 
que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, deberá identificar plenamente el 
(los) documento(s) y señalar la actuación en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio 
que el proponente los pueda aportar. 
 
1.16. PROHIBICIÓN DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES 
 
No se aceptarán propuestas alternativas, parciales ni condicionadas. 
 
1.17. TÉRMINO PARA DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS 
 
Los proponentes podrán solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre 
de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolverá sin abrir y se dejará 
constancia escrita de la devolución.  
 



              

Página 59 de 103 

  

 

 

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes salvo el que resulte adjudicatario de la convocatoria, 
podrán radicar una solicitud de devolución de las copias de su propuesta en un plazo máximo de quince (15) días 
calendario siguientes a la fecha de publicación del acta de selección del contratista, vencido el cual sin que se radique la 
solicitud las mismas serán enviadas a archivo general para su destrucción. 
 
1.18. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
El plazo para la presentación de propuestas será el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en 
que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las 
adendas que se expidan para tal fin. 
 
Por ningún motivo se admitirán propuestas presentadas después del día y hora señalados para el cierre o en lugar 
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los 
términos de referencia.  
 
1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
Sin excepción, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberán estar legalizados o 
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validación para documentos expedidos en el exterior. Si el 
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberá adjuntarse acompañado de la respectiva 
traducción oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia, así mismo dicha traducción deberá presentarse   debidamente legalizada o apostillada según corresponda. 
  
1.19.1 LEGALIZACIÓN 
 
Los documentos públicos otorgados en el extranjero  por un funcionario  de un Estado que no haga parte de la 
Convención Sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros, o los documentos 
privados provenientes de tales Estados,  deberán presentarse debidamente legalizados,  para lo cual se verificará que se 
haya surtido la siguiente cadena de legalización: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga 
sus veces, si aplica;  (ii) Realizar la Legalización de los documentos ante la autoridad competente  en el país de origen 
(donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de 
Colombia ubicado en el país en el cual se emitió el documento, para que el Cónsul colombiano  reconozca la firma de la 
autoridad que lo legalizó, o a falta de éste, por el de una nación amiga; (iv) Legalizar la firma del Cónsul Colombiano ante 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 
 
Tratándose de sociedades, al autenticar los documentos, los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su 
objeto conforme a las leyes del respectivo país.  
 
1.19.2 APOSTILLE. 
 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en país extranjero por funcionario de un Estado parte 
de la Convención que haya suscrito el Convenio sobre la abolición del requisito de legalización para Documentos 
Públicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sólo será exigible la apostilla. La apostilla es el 
trámite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título al que actúa el funcionario público firmante 
del documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. Si la apostilla está dada en idioma 
distinto al castellano, deberá presentarse acompañada de una traducción oficial a dicho idioma realizada por un traductor 
oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual deberá presentarse 
debidamente apostillada o legalizada. 
 

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicará estrictamente las previsiones contenidas en la Convención 
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el trámite surtido ante la 
autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué título ha actuado la persona que firma el 
documento público.   



              

Página 60 de 103 

  

 

 

  
1.20.  TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR  
 
El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con títulos académicos otorgados por una 
institución de educación superior extranjera o por una institución legalmente reconocida por la autoridad competente en 
el respectivo país para expedir títulos de educación superior, deberá acreditar la convalidación de estos títulos ante el 
Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipación los 
trámites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio.  
 
1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA 

EXTRANJERA 
 
a. Verificación de la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del contrato.   
b. Verificación e identificación de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto. 
c. Conversión del valor del contrato a dólar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y 

posteriormente conversión a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el 
valor del dólar americano será el vigente al día de la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y 
recibo final del contrato.   

d. Se establecerá directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista 
información oficial que permita efectuar la conversión a la moneda criterio de comparación. 

e. La conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuará de acuerdo con el valor total 
del contrato a la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del mismo.  

 
Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de 
terminación y de la fecha de suscripción del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que será tomada para la 
conversión, será la de terminación del contrato. 
 
En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no 
presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditación de experiencia, 
en donde se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el cálculo de los SMMLV, dicho contrato o 
proyecto no será tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.  
 
Se tomará como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la República de Colombia: 
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo. 
 
1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  
 
No podrán participar en el presente procesos de contratación, ni celebrar contratos, por sí o por interpuesta persona, quienes 
se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución y en Ley, en 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 13, 15 Y 18 de la Ley 1150 de 2007.  
 
NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cederá el contrato, previa 
autorización escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciará a su ejecución. 
 
Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal, éste 
cederá su participación a un tercero, previa autorización escrita de la CONTRATANTE.  
 
1.23.  CONFLICTO DE INTERÉS 

 
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerará que, bien sea de manera individual o como 
integrante de un consorcio o unión temporal, un proponente no podrá presentar propuesta ni suscribir contrato, por 
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:  
  
1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas 

http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo


              

Página 61 de 103 

  

 

 

concordantes.  
  
1.23.2. Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto objeto de 
la presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y en la evaluación y selección del 
proceso de contratación. Este conflicto lo será también respecto socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas.  
  
1.23.3 El proponente (persona natural o jurídica, alguno de los integrantes del proponente plural e inclusive socios en 
sociedades distintas de las anónimas abiertas) presente propuesta para una interventoría o consultoría siendo 
adjudicatario o teniendo contratos de obra suscritos o en ejecución con Findeter o con la Contratante. Igual situación 
aplicará cuando el proponente presente propuesta para una obra siendo adjudicatario o teniendo contratos de 
interventoría o consultoría suscritos o en ejecución con Findeter o con la Contratante.  
  
Nota 1: El conflicto señalado en el numeral 1.23.3. se considerará hasta la suscripción del acta de entrega de recibo a 
satisfacción por el interventor o el supervisor según aplique. 
 
1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO 
 
1.24.1. El proponente será el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que 

realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para 
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y características generales y específicas de 
la actividad y/u obra a contratar.  

 
1.24.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Será responsabilidad del proponente conocer las condiciones 

del sitio de ejecución del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correrá por cuenta y riesgo de los 
proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, 
los sitios aledaños y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, características y 
accesibilidad del sitio. 

   
Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las 
condiciones del sitio de ejecución del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, 
ambientales, económicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la 
ejecución de las actividades y/o del proyecto e influir en el cálculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el 
desconocimiento de estos aspectos no servirá de excusa válida para posteriores reclamaciones. 

 
1.24.3. Con la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de 

todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentación de la misma.  
 
1.24.4. El oferente será responsable de la información que tenga en cuenta para la presentación de su propuesta. 
 
1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, físicas, económicas, 

geográficas y ambientales del sitio donde se ejecutará el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la 
información que pueda influir en la determinación de su oferta, no lo eximirá de la obligación de asumir las 
responsabilidades que le correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna 
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que 
cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.  

 
1.24.6. La elaboración de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deberá tener en cuenta que el 

cálculo de los costos y gastos, se deberán basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus 
propias estimaciones.   

 
1.25.  POTESTAD VERIFICATORIA  
 
La CONTRATANTE o Findeter se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la información o 
documentación aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos 
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medios que considere necesarios para lograr la verificación de aquellos aspectos que se consideren necesarios. 
 
1.26. SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
 
El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que 
se halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que 
impidan el curso normal de la misma o que amenacen la selección objetiva o transparente que rigen las actuaciones del 
mismo.  
 
Para lo cual, LA CONTRATANTE emitirá acta de suspensión y/o cancelación según corresponda, que se publicará en la 
página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF. 
 
1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS 
 
El cierre del proceso de selección será en el lugar, la fecha y hora límite establecida en el cronograma de los presentes 
Términos de Referencia, de lo cual se dejará constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren 
presentes, y posteriormente la misma se publicará en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web 
de la CONTRATANTE. 
 
1.28. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO 
 
La verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero mínimos establecidos en los 
presentes términos de referencia no dará lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta. 
 
1.28.1. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES 
 
Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje y que sean presentados por el 
interesado, podrán ser objeto de subsanación, por lo que LA CONTRATANTE podrá solicitar por escrito las aclaraciones 
y explicaciones que estime pertinente y cuya solicitud deberá ser atendida por los proponentes dentro del término 
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra definido en la presente convocatoria.  
 
Así las cosas, la naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene un proponente de reparar errores o 
efectuar aclaraciones sobre los documentos aportados en su propuesta, lo cual no puede entenderse como una 
posibilidad de realizar mejoras sobre la misma.   
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que el oferente debe estructurar su propuesta de conformidad con lo señalado en los 
términos de referencia, no se permitirá que se subsanen los documentos relacionados con los requisitos habilitantes, que 
acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 
 
Los documentos que acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso obedecen a todos 
aquellos que pretendan demostrar circunstancias y calidades con las cuales el proponente no contaba al momento de 
presentarse en la convocatoria, es decir la fecha de cierre de la presentación de las ofertas. 
 
De la verificación de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborará el “Informe de verificación de 
requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones” que será suscrito por los evaluadores, en el que conste el 
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden jurídico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos 
de referencia,  así como la indicación expresa de las solicitudes de subsanación, que la entidad publicará en la fecha 
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten información o documentos tendientes a 
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad. 
 
Los proponentes deberán allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma, 
las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDF al correo electrónico grupo-icat@findeter.gov.co, o 
radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 # 
19 – 20 Bogotá cuyo horario de atención al público es en jornada continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los 

mailto:mejorurales@findeter.gov.co
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viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la Dirección de Contratación, así mismo aquellos documentos que requieran 
presentación en original, no serán admitidos en correo electrónico, de modo que deberán radicarse en físico y original 
dentro de los horarios de atención señalados. No serán tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporánea ni 
las radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al señalado. 
 
En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido 
en el “Informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de 
aclaración o explicación en cualquier momento de la convocatoria, podrá solicitar a los proponentes para que alleguen 
los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento. 
 
1.28.2. REGLAS PARTICULARES. 
 
Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a 
continuación, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que serán tenidas en cuenta al momento de 
verificar las propuestas presentadas. 
 

a) No aportar la garantía de seriedad de la oferta, al momento del cierre junto con la propuesta, no podrá ser 
subsanado. Las garantías presentadas con información que no tenga que ver con el proceso al cual se allega, 
sino con otros procesos, en cualquiera de los ítems, se tendrán por no presentadas y por tanto será rechazada. 

 
b) El proponente podrá subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedición posterior al 

cierre de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre 
que mejoren la oferta.   

 
c) No serán susceptibles de subsanación aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con 

la convocatoria a la cual fue presentada la oferta. 
 
La Entidad publicará el Informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha 
establecida en el cronograma del presente proceso de selección, en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en 
la página web de la CONTRATANTE y permanecerá a disposición de los participantes  los días señalados en el 
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las 
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electrónico grupo-icat@findeter.gov.co, o en la 
Calle 103 # 19 – 20 Bogotá, D.C. 
 
1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO DE 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

 
La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicará el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el 
cual deberá contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se darán 
respuesta a las observaciones recibidas, señalando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.  
 
1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA 
 
LA CONTRATANTE en el lugar, fecha y hora prevista en el cronograma del proceso, en acto público dará apertura del 
Sobre No. 2 – Propuesta Económica, únicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuación se dejará constancia 
mediante acta, acompañada de la lista de asistencia la cual será suscrita por quienes se encuentren presentes. 
 
En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas 
económicas serán publicadas el mismo día en la página web del proceso. 
 
LA CONTRATANTE mantendrá en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta. 
 
1.31. METODOLOGÍA Y VERIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS 

http://www.findeter.gov.co/
mailto:grupo-icat@findeter.gov.co
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Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de selección, realizarán la evaluación de 
la propuesta económica de las propuestas habilitadas. 
 
De la verificación económica y la determinación del método y ponderación económica de las propuestas habilitadas y 
asignación de puntaje, se elaborará y publicará el Informe de verificación económica y asignación de puntaje 
(Orden de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas 
y al que los proponentes podrán formularle observaciones.  
 
La Entidad mediante adenda podrá prorrogar el período de evaluación por el tiempo que estime. 
 
El resultado de la evaluación será presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo, 
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendación, de conformidad con el resultado de la evaluación. El 
Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la selección 
correspondiente, cuya acta de selección se publicará en la fecha establecida. 
 
Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la selección del proponente ubicado 
en primer orden de elegibilidad, se podrá seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y así 
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarará desierto el 
proceso. 
 
La convocatoria constituye una invitación para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA 
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento. 
 
1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES 
 
En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificación, evaluación y/o calificación 
que se generan en las distintas etapas del proceso, podrá efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta 
antes de la celebración del contrato. Para lo anterior, se efectuará el respectivo alcance al informe según corresponda, 
en el cual se expondrán las razones que motivaron el ajuste, el cual será publicado en la página web de Findeter, 
www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE. 
 
1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la recomendación para la 
selección que más se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podrá ser revelada a los proponentes ni a 
terceros hasta que la entidad dé a conocer los  informes de evaluación a los proponentes, mediante el mecanismo de 
publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma,  para que se 
presenten las observaciones correspondientes.  
 
1.34. INDICACIÓN DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS 
 
Los proponentes deberán indicar en su propuesta cuáles de los documentos aportados son de carácter reservado por 
disposición constitucional o legal, de acuerdo con la Constitución o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. 
Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública. 
 
1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
Cuando dos o más propuestas obtengan la misma calificación total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la 
mayor calificación de la evaluación de las propuestas, se considerará que hay empate. En tal caso se aplicarán los 
siguientes criterios de desempate: 
 
1.35.1. Se adjudicará la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 

Tratándose de oferentes plurales conformados por personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, 
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para efectos de la presente convocatoria se considerará como proponente de bienes o servicios nacionales 
aquel que cuente con una participación de personas naturales o jurídicas nacionales mayor al 50% de 
conformidad con lo establecido en el documento de constitución.   

 
1.35.2. Si persiste el empate se hará un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevará a cabo el día hábil 

siguiente de la publicación del Informe Definitivo de Evaluación y Calificación, en la fecha, hora y lugar que se 
establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados 
empatados escogerán las balotas y se adjudicará a aquel que elija la del número mayor. 

 
En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitará a alguno de los participantes de la 
audiencia que tome la balota en su representación. 

 
1.36. MODIFICACIÓN O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCIÓN 
 
La entidad contratante podrá modificar o revocar el acta de selección si dentro del plazo comprendido entre la 
adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente 
seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente 
que allegó documentación inconsistente, alterada, inexacta, o induzca en error a EL CONTRATANTE o haya incurrido en 
una casual de rechazo. 
 
1.37. CAUSALES DE RECHAZO  
 
La CONTRATANTE rechazará la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos: 
 
1.37.1. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de 

Referencia.  
1.37.2. Cuando el proponente, persona jurídica o natural, ya sea en forma individual, como socio o como miembro de 

un consorcio o unión temporal, presente más de una oferta. 
1.37.3. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal, 

se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por 
la Constitución y la Ley. 

1.37.4. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal 
o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la 
Contraloría General de la República.  

1.37.5. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o Unión 
Temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de 
Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la Nación.  

1.37.6. Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC, 
de acuerdo con lo establecido en artículo 183 del Código Nacional de Policía y Convivencia.  

1.37.7. Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos 
dentro de las listas nacionales con sentencia debidamente ejecutoriada o  internacionales que hagan referencia 
al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  

1.37.8. Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal, 
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoría de proyecto o viceversa.  

1.37.9. El proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal e 
inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presente propuesta para una 
interventoría o consultoría siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o con la 
Contratante.   

1.37.10. El proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal e 
inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presente propuesta para una obra 
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoría o consultoría con Findeter o con la Contratante. 

1.37.11. Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la selección 
objetiva o que creen confusión.  

1.37.12. Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratándose de personas naturales y en caso de personas 
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jurídicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal del proponente debidamente facultado o 
por el apoderado constituido para el efecto. 

1.37.13. Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unión temporal por todos los integrantes de la 
asociación y éste no sea claro en la naturaleza o tipo de documento o se preste a confusión.   

1.37.14. Cuando el proponente, persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal no 
informen en el formato de declaración juramentada, haber tenido dentro de los tres (3) años anteriores al cierre 
del presente proceso de contratación imposiciones de cláusulas penales, cláusulas de apremio, multas, o 
sanciones; o dentro de los cinco (5) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación declaratorias 
de incumplimiento, o terminación unilateral, o caducidad en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad 
de contratistaCuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta económica.  

1.37.15. Cuando no se aporte la garantía de seriedad de la oferta, al momento del cierre junto con la propuesta, o 
cuando la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.   

1.37.16. Cuando no se aporte la carta cupo de crédito, al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta 
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.  

1.37.17. Cuando no se presente el documento de constitución del proponente plural con la oferta o se le otorguen las 
facultades requeridas al Representante Legal con posterioridad al cierre.   

1.37.18. Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta económica.   
1.37.19. Cuando el proponente presente documentos habilitantes que no se encuentren relacionados con la 

convocatoria a la cual fue presentada la oferta.   
1.37.20. Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.   
1.37.21. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones 

aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes 
términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.   

1.37.22. Cuando la propuesta económica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no 
tenga el alcance mínimo requerido en los documentos del proceso.   

1.37.23. Cuando el proponente omita el valor de algún precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta 
económica.   

1.37.24. Cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento contrario a la Ley.   
1.37.25. Cuando en la etapa de subsanación, se modifiquen los porcentajes de participación de los integrantes del 

proponente plural.   
1.37.26. Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporánea.   
1.37.27. Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanación, siendo verificados se establezca 

que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificación de requisitos 
habilitantes.   

1.37.28. Cuando el recibo de pago de las pólizas de garantía de seriedad de la oferta tenga fecha de pago posterior a la 
fecha de presentación de la oferta.   

1.37.29. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.   
1.37.30. Cuando los documentos requeridos en la etapa de subsanación contengan condiciones ocurridas con 

posterioridad a la presentación de la propuesta. 31. En los demás casos establecidos en los Términos de 
Referencia y en la Ley. 

 
1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
1.38.1. Cuando no se presenten propuestas. 
1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de 

experiencia previstos en estos términos de referencia. 
1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente. 
1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo no acoja la recomendación del orden de elegibilidad o 

de selección del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar 
su decisión. 

 
En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dará a conocer la decisión, mediante el mecanismo de publicidad 
establecido en los Términos de Referencia. 
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1.39. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El proponente seleccionado deberá suscribir el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que 
la CONTRATANTE publicó el Acta de Selección del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en 
la ciudad de Bogotá D.C. 
 
1.40. REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Serán requisitos de ejecución del contrato, los siguientes: 
 

 El contrato suscrito. 

 Garantías contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE. 

 Acta de inicio u Orden de inicio suscrita por el supervisor o interventor del contrato. 
 
En caso que no sea posible suscribir el acta de inicio por razones imputables AL CONTRATISTA, para el inicio del 
contrato de OBRA, el CONTRATANTE emitirá orden de inicio del contrato, la cual deberá contener entre otros aspectos 
los siguientes: 
                            
1. Lugar y fecha de emisión de la orden.  
2. Identificación de las partes.  
3. Plazo del contrato. 
4. Fecha de inicio del contrato. 
5. Fecha de Terminación. 
6. Valor del contrato. 
7. Información del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN e INTERVENTOR. 
 
1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 

EJECUCIÓN DEL MISMO 
 
Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su 
perfeccionamiento, no constituye las garantías requeridas en el contrato, PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER 
PAF podrá hacer efectiva la garantía de seriedad y dispondrá de su valor como indemnización por perjuicios, cualquiera 
que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al 
reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía.  
 
En este evento, LA CONTRATANTE podrá seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y así 
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instrucción del Comité 
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigirá al referido proponente la prórroga de la vigencia de la garantía de 
seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato. 
 
1.42. APROBACIÓN DE LA GARANTÍA 
 
La CONTRATANTE aprobará las garantías presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, 
dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes a la fecha de radicación de las mismas.  
 
En caso de presentarse alguna observación por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario deberá responder en un 
plazo no superior a dos (2) días hábiles. 
 
En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuará con el proponente clasificado en segundo lugar en el 
orden de elegibilidad y así sucesivamente.    
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SUBCAPÍTULO II 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO 

 
2.1. REQUISITOS HABILITANTES  
 
FINDETER adelantará la verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, financiero y técnico, y darán como 
resultado la habilitación o no del proponente, así: 
 
a. Verificación Jurídica: Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los 

exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentración de contratos. 
 

b. Verificación Técnica: Consiste en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los 
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios mínimos exigidos desde el punto de vista de experiencia. 
 

c. Verificación Financiera: Consiste en la verificación de los factores de orden financiero establecidos en los 
presentes términos de referencia. 

 
2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO 
 
El proponente para habilitar su propuesta deberá cumplir con los requisitos de orden jurídico y aportar con la propuesta 
todos los documentos legales exigidos a continuación 
 
2.1.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
El proponente, persona jurídica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar su 
existencia y representación legal, aportando el certificado expedido por la Cámara de Comercio correspondiente, en el 
cual se verificará:  
 
1. Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal no podrá ser mayor a treinta (30) días 

calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso. 
2. Objeto social: Deberá estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden relación 

con el mismo.  
3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representación legal deberán habilitarlo para la 

presentación de la oferta, la suscripción del contrato que se derive del presente proceso de selección en caso de 
resultar favorecido con la adjudicación, así como para comprometer a la sociedad.  

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de 
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y 
obligarse en nombre de la misma, deberá acreditar la autorización mediante la cual el órgano competente lo faculta 
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las 
facultades del Representante Legal en los estatutos, deberá anexar copia de la parte pertinente de los mismos. 

5. Dicha autorización debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de selección. La ausencia 
definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad, o 
la acreditación de la misma con posterioridad al cierre, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la 
propuesta, y por tanto se procederá a su rechazo. 

6. Domicilio: Que la persona jurídica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en 
Colombia.  

7. Término de constitución: Que la persona jurídica se encuentre inscrita en la cámara de comercio con cinco (5) años 
de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.  

8. Las sucursales deberán acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) años de anterioridad a 
la fecha de cierre de la presente convocatoria. 

9. Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo de ejecución del contrato y cinco (5) años más. 
10. El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.  
 
La persona jurídica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento 
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equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo la gravedad de 
juramento, situación que se entenderá prestado con la presentación de la propuesta 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos 
requerimientos.  
 
El no cumplimiento de los requisitos aquí señalados dará lugar a que la propuesta no sea habilitada jurídicamente; 
Tratándose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberán ser aportados por el proponente en los términos y 
plazos señalados por la entidad, so pena de rechazo de la propuesta. 
 
En el evento de que se prorrogue el cierre del proceso, para efectos de la vigencia del certificado de existencia y 
representación legal, se tendrá en cuenta la fecha inicial del cierre prevista en los presentes términos.  
 
2.1.1.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA): 
 
El proponente deberá presentar el documento de constitución de proponente plural a través de las figuras asociativas de 
consorcio o unión temporal, en el cual constará por lo menos:  
 
1. Al documento de constitución de proponente plural se debe acompañar por parte de cada uno de los integrantes de 

la estructura plural y de su representante legal, lo siguiente:  
 

a. De las personas naturales se deberá allegar copia legible de la cédula de ciudadanía por ambas caras.  
b. De las personas jurídicas se deberá allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadanía del 

representante legal.  
c. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera con 

establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de extranjería o 
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o 
administrador de la sucursal.  

d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin 
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia legible del pasaporte del 
proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica.  

e. Cuando la cédula de ciudadanía o de extranjería se encuentre en trámite, la contraseña expedida por la 
Registraduría Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendrá como documento válido.  

 
2. El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar. 
 
3. La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del 

consorcio o unión temporal; igualmente, podrá designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia 
temporal o definitiva. 

 
4. La indicación del domicilio de la figura asociativa 
 
5. Señalar si la participación es a título de consorcio o unión temporal, y en este último caso, señalaran expresamente 

las actividades, términos y extensión de la participación de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la 
ejecución del contrato. 

 
6. La manifestación clara y expresa en el documento de constitución que quienes integran el consorcio o unión 

temporal responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del 
contrato, para los miembros del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y limitada conforme a la participación de los miembros para el 
caso de la unión temporal.  

 
7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia específica señalada en 

los presentes Términos de Referencia deberá tener una participación igual o superior al treinta por ciento (30%) y 
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presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o jurídica. Si sólo uno (1) de los 
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia específica, su participación en la figura asociativa 
no podrá ser menor al cincuenta por ciento (50%).  

 
8. De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito deberá tener una participación en el consorcio o 

unión temporal, no menor al treinta por ciento (30%). En caso de que se aporten dos (2) o más cupos de créditos 
cuyo valor del mismo sea igual, esta condición se considerará cumplida si al menos uno de los integrantes que 
aporte cupo de crédito acredita una participación no menor al 30%. 

 
9. En ningún caso la distribución porcentual podrá ser superior al 100%. 
 
El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participación constituirá causal de RECHAZO de la propuesta, 
igualmente, procederá el rechazo, cuando en la etapa de subsanación, se modifiquen los porcentajes de participación de 
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitución ocurrió con posterioridad al cierre del proceso. 
 
2.1.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES 
 
Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o jurídica, nacional o extranjera, deberán dar 
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos: 
 
1. Al acta de constitución del consorcio o unión temporal se le deberá anexar la documentación que acredite la 

existencia y representación legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los 
certificados de existencia y representación legal expedidos por la Cámara de Comercio, actas de Junta Directiva y 
poderes y tratándose de personas jurídicas de derecho público acto de creación (si aplica), resolución de 
nombramiento, acta de posesión y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la certificación del Jefe 
de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del representante legal. 

 
2. Si el representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a  nombre de la 

persona jurídica, deberá presentar copia del órgano social competente, en el que conste que el representante legal 
está facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.  

 
3. Los integrantes del proponente plural responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 

derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la 
etapa de liquidación. 

 
4. Sus integrantes, apoderados y representantes no podrán encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista 

nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
 
5. Las personas jurídicas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal podrán constituir un solo 

apoderado común, y en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por 
todos los integrantes, con los requisitos de autenticación, consularización, legalización y/o apostilla y traducción 
exigidos en el Código de Comercio de Colombia, además de los señalados en estos Términos de Referencia. El 
poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión 
Temporal.  

 
6. La garantía de seriedad de la propuesta tratándose de proponente plural, además de los requisitos señalados en 

los presentes términos de referencia, deberá indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de 
participación.  

 
7. La duración del consorcio o unión temporal, la cual no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y un (1) 

año más.  
 
8. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unión temporal, 

deberá presentar solamente una oferta. 
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9. Una vez constituido el consorcio o unión temporal, sus integrantes no podrán ceder o transferir su participación en 

el mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél. En caso de ser necesario la realización de algún 
tipo de modificación, una vez se haya suscrito el contrato, requerirá autorización escrita de la CONTRATANTE.  

 
10. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto 

Tributario. 
 
2.1.1.3. CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE 
 
En caso de persona natural el proponente deberá allegar copia de la cédula de ciudadanía por ambas caras.  
 
En caso de persona jurídica, el proponente deberá allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadanía del 
representante legal. 
 
En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera con establecimiento de 
comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de extranjería o permiso de residencia del 
proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o administrador de la sucursal.  
 
En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin establecimiento de 
comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del 
representante legal de la persona jurídica.  
 
2.1.1.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 
Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloría General de la República, del proponente en 
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas jurídicas, en el cual se indique 
que no se encuentra(n) reportado(s).  Dicho certificado deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En caso de no aportar el certificado, la 
CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes correspondientes.   
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la 
certificación de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer 
registrada deberá acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito o 
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento.  
 
2.1.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
 
Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduría General de la Nación, del proponente 
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona jurídica, en el cual se certifique 
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Información de Registro de 
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la Nación. Certificado que deberá tener fecha 
de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. 
En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes 
correspondientes.  
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la 
certificación de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer 
registrada deberá acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito o 
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento.  
 
2.1.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE 
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC 
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El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio o unión temporal deberá presentar la constancia de 
consulta de antecedentes judiciales, así como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluirá la identificación 
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de 
la multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policía Nacional que deberá tener fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En 
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes 
correspondientes.  
 
2.1.1.7. AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESIÓN EN COLOMBIA  
 
En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal  de profesión ingeniero o profesión auxiliar o a fin,  titulado 
y domiciliado en el exterior, deberá presentar al supervisor o interventor, para su aprobación, el permiso temporal 
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio 
temporal de la profesión en Colombia sin matrícula profesional, certificado de inscripción profesional o certificado de 
matrícula, según el caso. 
 
2.1.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
 
El proponente deberá constituir a su costa, y presentar con su oferta, una póliza de seguro expedida por una compañía 
de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO ENTRE 
PARTICULARES con las siguientes características: 
 
EL PROPONENTE se constituirá como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y 
BENEFICIARIO. 
 
La póliza de seriedad de la oferta deberá contener expresamente el NÚMERO y el OBJETO de la convocatoria.  
 
Tratándose de proponente plural, deberá indicar sus integrantes y porcentaje de participación. 
 
Con la presentación oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene 
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la póliza, incluidas las prórrogas de los plazos que llegaren a 
presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia. 
 
Esta garantía deberá señalar expresamente que: 
 
1. La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de las sanciones imputables al proponente, en los siguientes eventos: 
 

a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. 
b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los  

términos de referencia o las reglas de participación se prorrogue, o cuando el término previsto para la 
suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) 
meses. 

c. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 
d. La no presentación por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por LA 

ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 
 
2. El proponente deberá constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantía de seriedad de la propuesta la 

cual deberá contener las siguientes características: 
 

2.1. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF identificado con NIT 830.053.105-3 
 

2.2. AMPAROS: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y 
tendrá carácter indemnizatorio. 

2.3. VALOR ASEGURADO: La Garantía de Seriedad de la oferta deberá ser equivalente al 10% del valor total del 
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presupuesto de la convocatoria. 
2.4. VIGENCIA: Deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso.  

En caso de ampliarse la fecha de cierre, deberá ajustarse la vigencia de la póliza.  
 
Con la presentación oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene 
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la póliza, incluidas las prórrogas de los plazos que llegaren a 
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.  
 

I. Presentada oportunamente la garantía, verificado que corresponde al proceso de selección, si no 
contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente deberá aclarar o subsanarlos, 
para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del 
proceso, so pena del rechazo de la oferta. 

 
II. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitirá la 

certificación de No expiración por falta de pago, ni el soporte de transacción electrónica. 
 
2.1.1.9. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE 
 
El proponente sea persona natural o jurídica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá 
presentar el certificado de Registro Único Tributario - RUT.  
 
En caso de ser el proponente persona natural o jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este 
requisito para la presentación de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberá inscribirse en el Registro Único 
Tributario (RUT) ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).   
 
2.1.1.10. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES 
 
El proponente deberá acreditar que se encuentra al día a la fecha de cierre del proceso de selección, con el pago de los 
aportes parafiscales generados de la nómina de sus empleados de los últimos seis (6) meses con destino a los sistemas 
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.  
 
En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a 
cargo, deberá declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.   
 
En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, deberá declarar esta 
circunstancia  bajo la gravedad de juramento y así mismo aportar la certificación de cumplimiento de pago de aportes a 
pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensación generados de la nómina de los empleados de los seis (6) 
meses anteriores a la fecha de cierre.  
 
Las anteriores circunstancias se acreditarán de la siguiente manera: 
 
a. Las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo 

con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso), o por el representante legal cuando no 
esté obligado a tener revisor fiscal.   

b. Las personas naturales lo harán mediante declaración juramentada. 
 
Adicionalmente tratándose de persona natural deberá acreditar el cumplimiento de esta obligación con la planilla o 
constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredite que se encuentra vinculado 
bajo la modalidad de cotizante, al menos del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la 
presente convocatoria. 
 
2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACIÓN COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA NATURAL.  
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En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demás normas concordantes, con el fin de no permitir el 
ejercicio ilegal de la Ingeniería, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera 
individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o unión temporal) deberá acreditar que posee título 
como Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y copia del certificado 
de vigencia de matrícula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por el COPNIA, el cual se debe encontrar 
vigente. 
 
2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA 
 
Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona jurídica nacional o extranjera o el representante 
legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de Ingeniero Civil o Sanitario, la oferta deberá ser avalada por 
un Ingeniero Civil o Sanitario, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y copia del certificado de 
vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente. 
 
2.1.1.13. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL 
 
La persona jurídica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá allegar certificación expedida 
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anónima abierta o cerrada. Este requisito sólo será 
exigible para las sociedades anónimas. 
 
La persona jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento 
equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo la gravedad de 
juramento, situación que se entenderá prestado con la presentación de la propuesta.  
 
2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL DE 
LA CÁMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO) 
 
Únicamente para efectos de la verificación y evaluación del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas 
naturales o jurídicas que se encuentren inscritas en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de 
la Cámara de Comercio, deberán aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los 
miembros del consorcio o unión temporal tratándose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento, 
la Entidad realizará la consulta en la página web del Registro Único Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar 
las sanciones que estén registradas de cada proponente. 
 
2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
 
El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podrán encontrarse reportados o incluidos dentro de las 
listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  
 
En consecuencia, con la presentación de la propuesta otorgan autorización expresa para que la Entidad en cualquier 
momento consulte listas restrictivas, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar, que hagan 
referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  
 
Así mismo, con la presentación de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de 
lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad 
ilícita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la 
convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 
 
El  proponente manifiesta con la presentación de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que 
representa, se encuentran incluidos dentro de las  listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, 
financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita, y (iii) que 
los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 
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El proponente con la presentación de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevención y 
control del Lavado de activos y Financiación del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar 
de ser necesario los mecanismos de prevención y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones 
inusuales y sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y 
sospechosas en materia de Lavado de Activos o Financiación del terrorismo, deberá informar de inmediato y por escrito 
a la CONTRATANTE para que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de 
establecer el impacto del riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigación, mediante la aplicación de una 
debida diligencia ampliada. 
 
De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentación de la 
propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de información y bases de datos a los 
que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
 
2.1.2.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO  
 
Para que la propuesta sea considerada hábil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en 
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberán presentar uno o varios cupos de crédito dirigidos 
a la presente convocatoria, todos y cada uno de ellos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia.  
 

2. Razón social de la entidad financiera que expide la certificación. 
 

3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación.  
 

4. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Unión Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo 
de crédito deberá tener una participación en el consorcio y/o unión temporal, no menor al 30%. En caso de que se 
aporten dos (2) o más cupos de créditos cuyo valor del mismo sea igual, esta condición se considerará cumplida 
si al menos uno de los integrantes que aporte cupo de crédito acredita una participación no menor al 30%. 
 

5. La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a sesenta días (60) de antelación a 
la fecha de cierre de la presente convocatoria. 
 

6. El valor del cupo crédito debe ser igual o superior al 20 % del presupuesto de la presente convocatoria. En 
caso de no cumplir dicha condición, no habrá lugar a subsanación.  
 

No se aceptará la presentación de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni 
títulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantías bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos 
de factoring, ni ningún tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.  
  
La entidad contratante se reserva el derecho de consultar en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la 
adjudicación, los aspectos que estime convenientes de la carta cupo de crédito, incluidos entre otros el número telefónico 
y/o correo electrónico corporativo de contacto para lo cual requerirá aclaración al proponente dentro de un término 
perentorio.  
 
En caso de que al momento de la verificación del cupo de crédito la entidad financiera confirme una disminución del valor 
del cupo la propuesta será RECHAZADA.  
  
No será susceptible de subsanación la NO presentación de la carta cupo de crédito o cuando NO cumpla con el 
monto exigido. No obstante, será posible subsanar cualquier otro dato o información diferente de la carta cupo 
crédito, por lo cual el documento que se allegue aún con fecha posterior al cierre será válido. 
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Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluación financiera del cupo de crédito se efectuará la 
suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuará la suma 
aritmética de cada valor de cupo de crédito, presentadas por el proponente sea persona natural o jurídica. Caso en el 
cual, todos los cupos de crédito aportados deberán cumplir los requisitos de los numerales precedentes para ser tenidas 
en cuenta. 
 
2.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO 
 
Para habilitar la propuesta se verificará si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia mínimos 
exigidos: 
 
2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE   
 
Se considera que el factor técnico de habilitación es la Experiencia Específica, la cual deberá ser: 
 

 CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN U OPTIMIZACIÓN O 
INTERVENCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE O CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O 
MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN U OPTIMIZACIÓN O INTERVENCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL 
 
La experiencia anterior podrá ser acreditada con la ejecución de MÁXIMO TRES (3) CONTRATOS TERMINADOS y 
recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin 
pendientes de ejecución), que cumplan las siguientes condiciones: 
 
a. Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.5 veces el valor total del 
Presupuesto Estimado – PE (Fase I + Fase II), expresado en SMMLV. 
 
b. El valor de UNO (1) de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del 
Presupuesto Estimado – PE (Fase I + Fase II), expresado en SMMLV.     
 
NOTA  1: Para efectos del presente proceso, se entiende por:  
 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL - PTAR: Se entiende como planta de tratamiento de agua residual, 
al conjunto de obras, instalaciones y procesos para tratar las aguas residuales. 
 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAP - PLANTA DE POTABILIZACIÓN: Conjunto de obras, 
equipos y materiales necesarios para efectuar los procesos que permitan cumplir con las normas de calidad del agua 
potable.  
 
NOTA 2: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio 
nacional de Colombia. 
 
2.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 
A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de 
figura asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificarán en forma individual de la siguiente 
manera: 
 

I. Para efectos de acreditar la experiencia específica del proponente las actividades se cuantificarán en 
proporción al porcentaje de participación que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.  
 

II. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje 
superior al del documento de constitución de la figura plural podrá presentar certificación expedida por la contratante en 
la que se señale el componente y/o actividad ejecutada por éste. 
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Nota: Para efectos de contabilizar la proporción de la experiencia específica de una actividad, se tendrá en cuenta la 
unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia específica que se está requiriendo 
acreditar. 
 
En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente plural, 
y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato 
o proyecto se entenderá aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendrá en cuenta para el aporte de la 
experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que ejecutaron el 
contrato, y que están participando en el presente proceso.  
 
Cuando se presente este caso se tendrá en cuenta el contrato en la totalidad de la participación de los integrantes que 
conformaron el proponente plural que adquirió la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de 
selección.  
 

i. El valor del contrato se cuantificará en proporción al porcentaje de participación que haya tenido el integrante 
en la respectiva figura asociativa.  
 

ii. Podrá acumularse la experiencia específica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el 
cien por ciento (100%) de la experiencia específica requerida 
 
La acreditación de esta experiencia se sujetará a las exigencias establecidas en este capítulo. 
 
B. No se acepta la acreditación de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros 
de la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.  
C. De las sucursales de sociedades extranjeras será tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva 
sucursal. 
D. No se aceptará experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos. 
E. Conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuará de acuerdo con el valor total 
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminación o de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo final 
del mismo, de acuerdo con el valor del salario mínimo Colombiano vigente para la dicha fecha. 
 
Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de 
terminación y de la fecha de suscripción del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que será tomada para la 
conversión, será la de terminación del contrato. 
 
Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanación, que cumplan con las 
condiciones establecidas en las alternativas de acreditación de experiencia, en donde se pueda verificar el valor total 
ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no será tenido en cuenta para acreditar este criterio de 
experiencia. 
 
Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertirá el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios 
Mínimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre. 
 
F. La experiencia específica del proponente podrá acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes 
alternativas: 
 
Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste 
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del 
proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación 
del contrato o proyecto. En ningún caso se aceptará la certificación o constancia expedida únicamente por el interventor 
externo. 
 
Alternativa B. Se deberá adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de 
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liquidación, siempre que estas contengan mínimo la siguiente información: objeto del contrato o proyecto, el valor total o 
final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, las actividades y/o productos requeridos 
como experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación del contrato o proyecto, y deberá(n) venir suscrita(s) 
según corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista. 
 
En todo caso, no se aceptarán experiencias y/o certificaciones donde la participación del interesado haya sido como 
subcontratista, al igual que no se aceptarán auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificación expedida por 
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificación expedida por figuras asociativas  en la  que  el 
oferente o los integrantes de la misma  hayan hecho parte. 
 
Cuando los documentos aportados no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar 
el acta de terminación, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, la cual deberá venir suscrita según 
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, así mismo 
podrá aportar  copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad 
contratante o entidad pública), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que 
falte. 
 
No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de solicitar las 
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia. 
 
En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la 
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no serán tenidos en cuenta, de estos solamente se 
podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera. 
 
En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participación del proponente plural, 
éste deberá aportar el documento de constitución de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie 
dicho porcentaje.  
 
Para el presente proceso no es válido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de 
Administración Delegada. No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios 
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecución de la obra. 
 
En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia más de un formulario o un número mayor de 
contratos o proyectos al máximo requerido, será objeto de verificación el primer formulario que aparece en orden 
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el 
número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar más de un contrato o proyecto o una 
certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale o señale parcialmente en el formato los que 
requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor 
valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia. 

 
2.1.4 NO CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS    
 
Se verificará de los proponentes la no concentración de contratos, para lo cual se cotejará que un mismo proponente 
bien sea de manera individual o en consorcio o unión temporal, sólo podrá tener hasta cuatro (4) contratos 
celebrados y/o adjudicados en las convocatorias en las cuales resultare seleccionado en primer orden de elegibilidad 
de los programas de cualquiera de las Gerencias de FINDETER o Patrimonios Autónomos - FINDETER. 
 
Al número máximo de contratos celebrados y/o adjudicados mencionados, se descontarán los contratos en los que 
se hayan suscrito las respectivas actas de terminación del contrato, al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual 
el proponente deberá adjuntar estos documentos y soportes con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho 
requisito, sin perjuicio que la entidad lo pueda verificar. 
  
En este sentido el incumplimiento de la no concentración de contratos afectará solidariamente al proponente (consorcio o 
unión temporal). 
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La propuesta del proponente que incurra en la citada no concentración de contratos incurrirá en causal de 
rechazo. 
  
Para los efectos de la presente disposición, se entiende que el proponente, es la persona o grupo de personas con 
capacidad para tomar decisiones sobre la presentación de la propuesta, suscripción, ejecución, terminación y liquidación 
del contrato, así como sobre el manejo de los recursos económicos relacionados con el contrato y en especial sobre la 
distribución de los beneficios económicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo proponente las 
sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial. 
  
NOTA 1: La regla de no concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo de la convocatoria y hasta 
la adjudicación del contrato. 
 
Así las cosas, el proponente que resultare concentrado, serán RECHAZADO de la convocatoria adelantada por la 
Entidad.  
 
NOTA 2: En el caso en el que el proponente se presente a varias convocatorias, y así mismo resultare en primer orden 
de elegibilidad en más de una, el comité evaluador deberá verificar si el proponente, al resultar en este orden dentro de 
las convocatorias a las cuales se presentó y teniendo en cuenta los contratos en ejecución, detenta una concentración 
de contratos superior a la permitida por la Entidad. 
 
Si el resultado de la verificación arroja que el proponente no detenta una concentración de contratos superior a la 
permitida por la Entidad, este podría continuar ocupando el primer orden de elegibilidad de las Convocatorias en 
cuestión. 
 
Si el resultado arrojado consiste en que el proponente incurre en la no concentración de contratos, no podrá continuar en 
el proceso de selección, generándose como consecuencia el rechazo de la propuesta, salvo que se incurra en los 
presupuestos fácticos señalados en la nota 3 o 4 del presente numeral.  
 
NOTA 3: Esta regla no aplica en la eventualidad donde solamente se haya presentado un único proponente para la 
convocatoria. 
 
NOTA 4: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren inmersos en la regla de concentración de 
contratos, la entidad procederá a adjudicar, la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de 
elegibilidad  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBCAPÍTULO III 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
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La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de 
referencia, será realizada por los evaluadores de EL CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y 
que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto 
se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y 
criterio de evaluación: 
 

FACTOR DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 

Evaluación Económica 100 puntos 

TOTAL 100 puntos 

 
Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores. 
 
3.1.1. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) 

   
En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevará a cabo la apertura del 
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos jurídicos, financieros y técnicos.  
 
En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el 
formato de oferta económica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la 
propuesta” la entidad procederá a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el 
IVA.  
 
Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procederá a realizar la revisión de las propuestas 
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:    
 
1. En caso que cualquier valor de la oferta económica de algún proponente se presente con decimales, la entidad 

procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 
cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por 
defecto al peso. 

 
2. En el evento que la propuesta económica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algún 

símbolo, la propuesta será rechazada. 
 

3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras. 
 
4. En el evento que la entidad advierta la necesidad de aclaración o explicación, podrá solicitar a los proponentes 

para que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las aclaraciones, los documentos o 
explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta. 

 
5. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE 

PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O ÍTEMS Y/O EN LA UNIDAD 
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO 
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERÁ ESTA ÚLTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERÁ 
AJUSTADA DE CONFORMIDAD. 

 
6. Se realizará la verificación y corrección de las operaciones aritméticas de las propuestas. 

 
Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un cálculo meramente aritmético cuando la operación 
ha sido erróneamente realizada. En consecuencia, su corrección debe contraerse a efectuar adecuadamente la 
operación aritmética erróneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la 
componen1. 

                                                           
1 Definición Corte Constitucional, Sentencia T-875/00 
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Nota 2: La entidad verificará aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, jurídica y financieramente; para dicha 
verificación la entidad tomará como valores inmodificables los precios unitarios de los ítems o actividades ofertados 
de acuerdo al formato de propuesta económica. 
 
Nota 3: La elaboración de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumirá las consecuencias 
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificación y 
corrección aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variación del valor total de la oferta, el rechazo de la 
oferta o las posibles pérdidas económicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este 
motivo. 
 
Nota 4: El valor de la oferta económica será el valor de la oferta obtenido después de la corrección aritmética, 
siendo este el que será tenido en cuenta en la evaluación económica de la misma. 

 
7. Revisión del IVA: El oferente debe indicar en su oferta económica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. 

En caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta será 
rechazada. 
 
La estructuración de la oferta económica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual deberá contemplar 
en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.  

 
8. Serán rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las 

siguientes condiciones: 
 

a. Cuando el valor total de la propuesta económica corregida, presente un valor inferior al valor mínimo o 
superior al valor máximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.  

b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exención o variación en el aspecto tributario 
local por motivo del lugar de ejecución del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los 
términos de referencia.  

 
9. Se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con los siguientes métodos:  

 

NÚMERO MÉTODO 

1 Media aritmética 

2 Media aritmética alta  

3 Media geométrica  

4 Menor valor  

 
Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado 
(TRM) que rija para el tercer (3er) día hábil siguiente al cierre efectivo del proceso - plazo máximo de 
presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1, de conformidad con la fecha prevista en el 
cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación: 
 

RANGO 
(INCLUSIVE) 

NÚMERO MÉTODO 

De 00 a 24 1 Media aritmética 

De 25 a 49 2 Media aritmética alta 

De 50 a 74 3 Media geométrica 

De 75 a 99 4 Menor valor 

 
Nota: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion 
 

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion
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Nota 2: En caso que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa 
aplicación de los descuentos a que haya lugar. 
 
 
a. MEDIA ARITMÉTICA  
 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las propuestas económicas válidas y la asignación de puntos en 
función de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes 
fórmulas: 

 
Dónde: 

𝑋� = Media aritmética 

xi = Valor total corregido de la propuesta i 

n  = Número total de las propuestas válidas presentadas 
 

 
Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética.  
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

 
Dónde:  
 

 = Media aritmética.  

 = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales  

i = Número de oferta. 
 
En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la 
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
b. MEDIA ARITMÉTICA ALTA  
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta válida más alta y el 
promedio aritmético de las propuestas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las propuestas a 
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 

 
Dónde: 

𝑋�𝐴  = Media aritmética alta. 

𝑋� = Media aritmética. 

𝑉𝑚𝑎𝑥  = Valor total corregido de la propuesta más alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el 
presupuesto de la presente convocatoria  
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
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Dónde: 

𝑋�𝐴  = Media aritmética alta. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i  = Número de propuesta  
 
En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor absoluto de la diferencia 
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
c. MEDIA GEOMÉTRICA  
 
El cálculo de la media geométrica de obtendrá mediante la siguiente fórmula: 

 
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente 
procedimiento:  
 
Ponderación de las propuestas por el método de la media geométrica: 
 
Obtenida la media geométrica, se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

 
Dónde: 

𝐺�  = Media Geométrica. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i = Número de propuesta. 

 

 
 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 

d. MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta económica de menor valor y la asignación de puntos en 
función de la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que 
se indican en seguida. Para la aplicación de este método el grupo evaluador procederá a determinar el menor valor 
de las propuestas habilitadas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
Ponderación de las propuestas por el método del menor valor: 



              

Página 84 de 103 

  

 

 

 
Obtenido el menor valor se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

 
 
Dónde: 

= Valor total corregido de la propuesta con el valor más bajo dentro de las propuestas habilitadas 

 = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de  VMIN, y que fueron 

habilitadas. 
i = Número de propuesta. 
 

Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 
puntaje. 

 
10. De la anterior verificación se elaborará un informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden 

de elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, 
con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la 
identificación de las correcciones efectuadas, así como de la asignación de puntaje (orden de elegibilidad)  de 
conformidad con el método de evaluación, el cual se publicará en la fecha establecida en el cronograma del 
presente proceso de selección. 

 
Los proponentes podrán, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, 
formular observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o 
mejorar sus propuestas. 
 

EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES. 

 
Una vez realizada la ponderación económica de las propuestas habilitadas con el método que correspondió 
asignándoles puntajes, se procederá a realizar la evaluación de este criterio, así: La entidad tendrá en cuenta las 
cláusulas penales de apremio, cláusulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, 
terminación unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya 
ostentado la calidad de contratista.  
 
La entidad descontará DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicación de CADA cláusula penal de apremio, 
cláusula penal (no apremio), multa, o sanción, impuesta dentro de los TRES (3) años anteriores al cierre del presente 
proceso de contratación, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.  
 
La entidad descontará TREINTA (30) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminación 
unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) años anteriores al cierre del presente proceso de 
contratación, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.  
 
Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuará por CADA cláusula penal de apremio, 
cláusula penal (no apremio), multa, o sanciones; o declaración de incumplimiento, terminación unilateral o caducidad 
del contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuesta o declarada a cada integrante. 
 
El descuento de que trata este numeral se efectuará del puntaje obtenido por el proponente en la evaluación de la 
propuesta económica. 
 
Para los efectos de evaluación de este criterio, el proponente deberá presentar certificación juramentada expedida 
por el proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas 
jurídicas, en la que se indique si le han impuesto o no cláusulas penales de apremio, cláusulas penales (no apremio), 
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multas,  declaratorias de incumplimiento,  terminación unilateral, o caducidad, en los términos antes señalados, 
indicando e identificando expresamente cuántas y cuáles se le han impuesto. Para estos efectos se deberá 
diligenciar el Formato No. 6. 
 
En el caso de uniones temporales o consorcios se deberá aportar la certificación juramentada (Formato No. 6) 
suscrita por cada uno de sus integrantes. 
 
Las personas naturales o jurídicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratación en forma 
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Único de 
Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio, DEBERÁN aportar el certificado de este 
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizará la consulta en la página web del Registro 
Único Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente. 

 
11. Se descontarán 20 puntos, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Autónomos hayan formulado 

denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratación adelantados 
por la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de existir más de 
una denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontarán 10 puntos adicionales.  
 

12. Una vez aplicado el criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se 
procederá a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformarán orden de elegibilidad aquellos 
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a OCHENTA (80) PUNTOS, una vez aplicado el criterio 
Evaluación Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.  
 

13. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y 
ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO DE 
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) 

 
La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicará el Informe Definitivo de Evaluación Económica 
y Asignación de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se darán respuesta a las observaciones recibidas, 
señalando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.  

 
14. Los evaluadores presentarán el resultado de la evaluación con el orden de elegibilidad, el que se presentará al 

Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria con la recomendación del orden de 
elegibilidad de conformidad con la evaluación efectuada.  
 

15. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la selección 
correspondiente y el acta de selección se publicará en los plazos establecidos en el cronograma. 
 

-/- 
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ANEXO 1 

PERSONAL REQUERIDO 
 
EL CONTRATISTA deberá suministrar y mantener el personal mínimo solicitado o que resulte pertinente durante la 
ejecución del contrato, y hasta la entrega del mismo, el personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto 
contractual, relacionado a continuación, deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia 
general y específica exigida.  
 
1. PERSONAL MÍNIMO Y DEDICACIONES MÍNIMAS FASE I 
Se deberán presentar los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y específica del 
siguiente personal mínimo y dedicaciones mínimas requeridas para la ejecución de la Fase I del contrato, el cual se 
describe a continuación: 
 

Cant 
Cargo a 
desempeñar 

Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Dedicación 
mínima en 
la duración 
total de la 
Fase I 

Como / En: 

Número 
de 
contratos 
requeridos 

Requerimiento 
particular 

PERSONAL MINIMO REQUERIDO FASE I 

1 
(UNO) 

Director 
de Proyecto 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero 
Sanitario y 
Ambiental o 
Ingeniero 
Sanitario 

10 años 

Director de 
Proyectos en 
Contratos de 
Construcción o 
Ampliación o 
Mejoramiento o 
Rehabilitación u 
Optimización o 
Intervención de 
Plantas de 
Tratamiento de 
Agua Potable. 

3 

En uno de los 
contratos 
aportados debe 
demostrar 
experiencia en 
la Construcción 
o Ampliación o 
Mejoramiento o 
Rehabilitación u 
Optimización o 
Intervención de 
Plantas de 
Tratamiento de 
Agua Potable 
cuyo valor haya 
sido igual o 
superior a 0.7 
veces el valor 
del Presupuesto 
Estimado PE 
(Fase I + Fase 
II) 

25% 

1 
(UNO) 

 
Especialista 
Geotecnia 
 

Ingeniero Civil o 
Geólogo con 
posgrado en 
Geotecnia 

6 años 

Especialista en 
Geotecnia en 
estudios o 
diseños del 
componente 
geotécnico de 
contratos de 
infraestructura 
civil 

3 N. A 40% 

1 
(UNO) 

 
Especialista 

Ingeniero Civil 
con estudios de 

6 años 
Diseñador 
Estructural ó 

3 N/A 40% 
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estructural 
 

posgrado en 
Estructuras 

Especialista 
Estructural 
Responsable de 
los Diseños de: 
proyectos de 
infraestructura 
Civil. 

1 
(UNO) 

Especialista 
Hidráulico 
 

Ingeniero civil o 
Ingeniero 
Sanitario y 
Ambiental o 
Ingeniero 
Sanitario con 
estudios de 
posgrado en el 
área de la 
hidráulica 

6 años 

Diseñador 
Hidráulico o 
Especialista 
Hidráulico en 
contratos para la 
elaboración de 
los estudios o 
diseños para la 
construcción de 
Plantas de 
Tratamiento de 
Agua Potable. 

3 N.A 80% 

1 
(UNO) 

Especialista 
Electromecánico 
 

Ingeniero 
Electricista y/o 
Mecánico y/o 
Electromecánico 

6 años 

Especialista 
electromecánico 
responsable de 
los estudios y/o 
diseños de 
componentes 
electromecánicos 
de proyectos de 
Agua y/o 
Saneamiento 
Básico 

3 

En Uno (1) de 
los contratos 
aportados debe 
haber 
participado 
como 
Especialista 
Electromecánico 
responsable de 
los estudios y/o 
diseños para la 
construcción de 
una Estación de 
Bombeo de 
Agua o 
Especialista en 
sistemas de 
instrumentación 
y control de 
Plantas de 
tratamiento de 
Agua  

30% 

1 
(UNO) 

Especialista 
Ambiental 

Ingeniero 
Sanitario y 
Ambiental o 
Ingeniero Civil   
o Ingeniero 
Sanitario, con 
posgrado en el 
área Ambiental 
o Ingeniero 
Ambiental. 

4 años 

Especialista 
Ambiental 
responsable de 
la revisión y/o 
elaboración de 
los estudios o 
panes de manejo 
ambiental para 
proyectos de 
infraestructura 

2 N.A. 

 
 
 
 
30% 
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1 
(UNO) 

Profesional 
Social 

Áreas núcleo 
del 
conocimiento en 
ciencias 
sociales y 
ciencias 
humanas   

4 años 

Profesional 
Social con 
experiencia en 
proyectos de 
infraestructura 
Civil. 

2 

En los contratos 
aportados 
deberá acreditar 
la participación 
como 
Profesional 
Social en 
proyectos que 
incluyan 
construcción de 
componentes de 
sistemas de 
acueducto o 
alcantarillado. 

30% 

1 
(UNO) 

Profesional 
Costos y 
Presupuesto y 
Especificaciones 
Técnicas 

Ingeniero civil o 
Ingeniero 
Sanitario y 
Ambiental o 
Ingeniero 
Sanitario 

6 años 

Responsable de 
la revisión o 
elaboración de 
presupuestos en 
contratos o 
proyectos de 
Obra Civil. 

2 N.A. 

 
 
 
 
30% 

1 
(UNO) 

Profesional 
Financiero 
 

Profesional en 
Ingeniería 
Industrial y/o 
Administración 
de Empresas 
y/o Economía 
y/o Finanzas 

6 años 

Responsable en 
la elaboración de 
análisis 
financieros en 
Proyectos de 
Estudios y 
Diseños de 
sistemas de 
acueducto  

2 N.A. 10% 

1 
(UNO) 

Especialista 
Jurídico 

Abogado con 
estudios de 
posgrado en 
derecho 
administrativo, 
derecho público, 
derecho 
comercial y/o 
servicios 
públicos 
domiciliarios 

4 años 

Analista de 
títulos de predios 
y/o, en estudios 
de títulos de 
predios y/o, 
viabilidad y 
obtención de 
servidumbres 
y/o, tramite de 
permisos y/o, 
gestor para la 
obtención títulos 
de propiedad y/o 
y permisos para 
ejecución de 
proyectos de 
infraestructura.  

2 N.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20% 

1 
(UNO) 

Ingeniero 
Auxiliar de 
Campo 

Ingeniero Civil, 
o Ingeniero 
Sanitario y 
Ambiental, o 
Ingeniero 

2 años 

Ingeniero civil en 
proyectos para la 
construcción de 
sistemas de 
acueducto  

2 N. A 30% 
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El personal mínimo anteriormente descrito para la Fase I del contrato será de carácter obligatorio en el proyecto, 
por lo cual los proponentes lo deberán tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de elaborar su 
oferta económica. 
 
Para dar cumplimiento al plan de Gestión Social, el CONTRATISTA deberá contemplar el personal mínimo 
requerido que se encuentra allí estipulado y mantenerlo durante el plazo de ejecución de la Fase I. 
 
Adicionalmente, el contratista seleccionado deberá verificar y garantizar que el personal propuesto no supere 
para cada uno el 100% de la dedicación acumulada teniendo en cuenta su participación en la ejecución de otros 
contratos con FINDETER o con otras entidades, ya que de ser advertida esta situación la contratante a través del 
supervisor podrá solicitar el cambio del personal que supere esta dedicación.  

 
2. PERSONAL MÍNIMO Y DEDICACIONES MÍNIMAS FASE II 
 
Para la FASE II el CONTRATISTA DE OBRA se obliga a contar con el personal mínimo exigido, el cual deberá cumplir 
con la experiencia general y especifica requerida para la correcta ejecución de la obra de acuerdo con el siguiente perfil: 
 

Sanitario 

1 
(UNO) 

 
Topógrafo 
 

Profesional en 
Topografía 

3 años 

Topógrafo en 
contratos de 
diseño y/o 
construcción de 
sistemas de 
acueducto y/o 
alcantarillado 

2 N.A. 50% 

2 
(DOS) 

 
Cadenero 
 

N.A. N.A. N.A. N.A N.A 50% 

1 
(UNO) 

 
Dibujante 
 

N.A. N.A. N.A. N.A N.A 50% 

Cant 
Cargo a 
desempeñar 

Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Dedicación 
mínima en 
la duración 
total de la 
Fase II 

Como / En: 

Número 
de 
contratos 
requeridos 

Requerimiento 
particular 

PERSONAL MINIMO REQUERIDO FASE II 

1 
(UNO) 

Director 
de Proyecto 

Ingeniero 
Civil o 
Ingeniero 
Sanitario y 
Ambiental o 
Ingeniero 
Sanitario 

10 años 

Director de 
Proyectos en 
Contratos de 
Construcción 
o Ampliación 
o 
Mejoramiento 
o 
Rehabilitación 
u 

3 

En uno de los 
contratos 
aportados debe 
demostrar 
experiencia en 
la Construcción 
o Ampliación o 
Mejoramiento o 
Rehabilitación u 
Optimización o 

50% 
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Optimización 
o Intervención 
de Plantas de 
Tratamiento 
de Agua 
Potable. 

Intervención de 
Plantas de 
Tratamiento de 
Agua Potable 
cuyo valor haya 
sido igual o 
superior a 0.7 
veces el valor 
del Presupuesto 
Estimado pe 
(Fase I + Fase 
II) 

1 
(UNO) 

Residente 
de Obra 

Ingeniero 
Civil o 
Ingeniero 
Sanitario y 
Ambiental o 
Ingeniero 
Sanitario 

6 años 

Residente de 
Obra en 
contratos de 
construcción 
o Ampliación 
o 
Mejoramiento 
o 
Rehabilitación 
u 
Optimización 
o Intervención 
de Plantas de 
Tratamiento 
de Agua 
Potable. 

3 

En uno de los 
contratos 
aportados debe 
demostrar 
experiencia en 
la Construcción 
o Ampliación o 
Mejoramiento o 
Rehabilitación u 
Optimización o 
Intervención de 
Plantas de 
Tratamiento de 
Agua Potable 
cuyo valor haya 
sido igual o 
superior a 0.7 
veces el valor 
del Presupuesto 
Estimado PE 
(Fase I + Fase 
II) 

100% 

1 
(UNO) 

Profesional 
Social 

Áreas núcleo 
del 
conocimiento 
en ciencias 
sociales y 
ciencias 
humanas   

4 años 

Profesional 
Social con 
experiencia 
en proyectos 
de 
infraestructura 
Civil. 

2 

En los contratos 
aportados 
deberá 
acreditar la 
participación 
como 
Profesional 
Social en 
proyectos que 
incluyan 
construcción de 
componentes 
de sistemas de 
acueducto o 
alcantarillado. 

50% 

1 
(UNO) 

Profesional 
de Seguridad 
y Salud en el 
Trabajo (SST) 

Profesional 
con 
formación en 
Seguridad 

2 años 

Responsable 
del área de 
seguridad y 
salud 

2 N. A 50% 
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o Salud 
Ocupacional 

Industrial y 
Salud en el 
trabajo o 
Salud 
Ocupacional 

ocupacional 
en contratos o 
proyectos de 
Obra Civil 
relacionadas 
con sistemas 
de 
acueductos. 

1 
(UNO) 

 
Topógrafo 
 

Profesional 
en 
Topografía 

3 años 

Topógrafo en 
contratos de 
diseño y/o 
construcción 
de sistemas 
de acueducto 
y/o 
alcantarillado 

2 N.A. 50% 

2 
(DOS) 
 

 
Cadenero 
 

N.A. N.A. N.A. N. A N. A 50% 

1 
(UNO) 

 
Maestro de 
Obra 
 

N.A. 3 años 

Maestro de 
obra en 
contratos o 
proyectos de 
construcción 
o Ampliación 
o 
Mejoramiento 
o 
Rehabilitación 
u 
Optimización 
o Intervención  
de sistemas 
de 
Acueductos 

2 

En al menos 
uno (1) de los 
contratos o 
proyectos 
aportados 
deberá 
acreditar la 
participación 
como Maestro 
de Obra en 
proyectos para 
la construcción 
o Ampliación o 
Mejoramiento o 
Rehabilitación u 
Optimización o 
Intervención de 
Plantas de 
Tratamiento de 
Agua potable  

100% 

PERSONAL REQUERIDO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS  

1 
(UNO) 

Ingeniero 
Químico 

Profesional 
en  
Ingeniería 
Química  

6 años 

Ingeniero 
Químico en 
contratos que 
hayan incluido 
la puesta en 
marcha de 
plantas de 
tratamiento de 
agua potable 

3 N.A 50% 

1 
(UNO) 

Especialista 
Hidráulico 
 

Ingeniero civil 
o Ingeniero 
Sanitario y 
Ambiental o 

6 años 

Diseñador 
Hidráulico o 
Especialista 
Hidráulico en 

3 N.A 20% 
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El personal mínimo anteriormente descrito para la ejecución de la Fase II del contrato será de carácter 
obligatorio en el proyecto, por lo cual los proponentes lo deberán tener en cuenta y considerar en su totalidad, al 
momento de elaborar su oferta económica. 
 
Para dar cumplimiento al plan de Gestión Social de la Obra, el CONTRATISTA deberá contemplar el personal 
mínimo requerido que se encuentra allí estipulado y mantenerlo durante el plazo de ejecución de las obras. 
 
Adicionalmente, el contratista seleccionado deberá verificar y garantizar que el personal propuesto no supere 
para cada uno el 100% de la dedicación acumulada teniendo en cuenta su participación en la ejecución de otros 
contratos con FINDETER o con otras entidades, ya que de ser advertida esta situación la contratante a través del 
supervisor podrá solicitar el cambio del personal que supere esta dedicación.  

 
Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (mínimo una vez cada quince días) que se requieran de los 
Especialistas que elaboraron los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción de la alternativa 
seleccionada, adicionales a las autorizadas previamente, con el propósito de hacer verificación y seguimiento al 
proyecto. 

 
El contratista podrá contar con el apoyo de los profesionales, tecnólogos, fontaneros y obreros de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado del Distrito para las actividades de puesta en marcha, y será a este personal a quienes se les 
hará la transferencia de la operación de la planta de tratamiento, previa capacitación y adiestramiento en los aspectos de 
operación normal de la planta, de mantenimiento y de entrenamiento para atender situaciones de emergencia con 
respecto a plantas de tratamiento, junto con todos los esquemas de diseño, construcción y manuales de operación y 
mantenimiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingeniero 
Sanitario con 
estudios de 
posgrado en 
el área de la 
hidráulica 

contratos para 
la elaboración 
de los 
estudios o 
diseños para 
la 
construcción 
de Plantas de 
Tratamiento 
de Agua 
Potable. 

 
1 
(UNO) 
 

 
Laboratorista 
 

N.A. N.A. 

Laboratorista 
con 
experiencia 
en plantas de 
tratamiento de 
agua potable. 

2 N. A 10% 
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FORMATO 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
 

Referencia: CONVOCATORIA No PAF-ATF-O-068-2019 
 

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo 

objeto es contratar LA EJECUCIÓN CONDICIONAL DEL PROYECTO DENOMINADO “OBRAS COMPLEMENTARIAS 

PTAP ESCALERETE Y PTAP VENECIA, DISTRITO DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA” 

 
En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el 
término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del 
presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes 
aceptadas por la entidad contratante.  
 
En mi calidad de proponente declaro:  

 
1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre 

preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos 
los requisitos en ellos exigidos. 

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a 
que se refiere el numeral anterior. 

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su 
estructura y metodología. 

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando 
la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo 
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente. 

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección. 
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo 

desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones 
climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la 
propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración. 

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de 
personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción 
del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de 
formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal. 

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los 
integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos 
incursos, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de 
inhabilidad, incompatibilidad  y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las 
causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección. 

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria 
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades 
establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis 
inquietudes. 

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus 
anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria. 
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11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del 
terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de 
resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no 
serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que 
haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. 
[Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.  

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que 
haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. 
[Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda. 

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en ______ folios 
correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y 
susceptible de comprobación 

 
RESUMEN DE LA PROPUESTA:  
Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________________  
Documento de identidad o NIT: ____________________________________ 
Representante Legal: __________________________________________ 
País de Origen del Proponente: __________________________________ 
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada 
uno de los integrantes). 
 
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de 
seriedad de la propuesta.  
 
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:  
Dirección: ____________________________________________ 
Ciudad: ______________________________________________  
Teléfono(s): _________________________Teléfono Móvil: ______________________  
Correo Electrónico: ___________________________ 
 
Atentamente,  
 
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 
Firma: ________________________________________  
Nombre: ______________________________________ 
C.C.: _________________________________________  
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, 
consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado). 
 
NOTA:    Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto. 
“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo 
_______________________________ (nombres y apellidos) Ingeniero Civil, con Matrícula Profesional No. 
__________________ y C. C. No. ___________________ de _____________________, abono la presente propuesta”. 
________________________________________________ 
(Firma de quien abona la propuesta) 
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FORMATO 2 
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF 
Bogotá D.C. – Colombia 
 

Referencia: CONVOCATORIA No CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-068-2019 
 
Objeto: Contratar LA EJECUCIÓN CONDICIONAL DEL PROYECTO DENOMINADO “OBRAS COMPLEMENTARIAS 
PTAP ESCALERETE Y PTAP VENECIA, DISTRITO DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA” 
De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según 
el caso: 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el caso) 
Persona Natural   Representante Legal ____ Revisor Fiscal   de (Razón social de la compañía) identificada con 
Nit ________ ,  debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ certifico el pago de los aportes de 
seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar 
familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, 
correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la 
propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos 
pagos).  Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo 
dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014. 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el caso) 
Persona Natural   Representante Legal ____ Revisor Fiscal   de (Razón social de la compañía) identificada con 
Nit ________,  declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y  
aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.       
Yo, _______________________   como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación 
aporto con la propuesta la planilla o constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual 
acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante _____, beneficiario ____ o afiliado al régimen 
subsidiado ______ (marque con una X según corresponda), al menos del mes inmediatamente anterior a la fecha 
prevista para el cierre de la presente convocatoria. 
 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el caso) 
Persona Natural   Representante Legal ____ Revisor Fiscal  de (Razón social de la compañía) identificada con Nit 
________ ,  certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar 
correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la 
propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos 
pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y 
Seguridad Social en Salud.  
 
En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la 
Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a 
tener revisor fiscal. 
 
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas 
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.  
 
Adicionalmente, tratándose de persona natural nacional deberá acreditar el cumplimiento de esta obligación con la 
planilla o constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, en la cual se evidencie que se encuentra 
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vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes 
inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria. 
 
Atentamente,  
 
 
__________________________________                     
Revisor Fiscal y/o Representante Legal  
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)  
CC. 
 
*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el 
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2. 
 
* En caso que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia 
de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta  Central de 
Contadores. 
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FORMATO 3 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA 
 
 

OBJETO:  

 PROPONENTE: 

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE 
APORTA LA EXPERIENCIA: 

  

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA 

CONT. No. OBJETO 
ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 

VALOR EN 
SMMLV 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

FECHA 
DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZ. 

PORCENTAJ
E DE 
PARTICIPAC
IÓN (C, UT) 

1        

2        

3        

        

        

 
El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser 
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a 
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.  
 
Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el 
presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar. 
 
Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los 
documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación 
de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados 
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente 
podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá 
aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera. 
 
Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su 
verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean 
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la 
información que falte. 
 
Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de 
las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.  
 
Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o 
proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en 
su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de 
contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el 
formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o 
proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia. 
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FORMATO 4 
PROPUESTA ECONÓMICA -PRESUPUESTO DE LA OBRA 

 

    
FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA  

OBJETO: EJECUCIÓN CONDICIONAL DEL PROYECTO DENOMINADO “OBRAS COMPLEMENTARIAS 
PTAP ESCALERETE Y PTAP VENECIA, DISTRITO DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA” 

PROPUESTA ECONÓMICA FASE I - DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS E INGENIERIA DE 
DETALLE 

DESCRIPCIÓN  
VALOR FASE I  
ANTES DE IVA 

VALOR IVA (19%) VALOR TOTAL  

PROPUESTA ECONÓMICA FASE I - 
DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS DE 
ALTERNATIVAS E INGENIERIA DE 
DETALLE 

      

VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE I: 
  

  

PROPUESTA ECONÓMICA FASE II - EJECUCIÓN DE OBRAS 

DESCRIPCIÓN  VALOR TOTAL 

COSTO DIRECTO PRESUPUESTO (ANTES DE AIU E IVA SOBRE LA UTILIDAD)   

COSTOS INDIRECTOS (OBRA CIVIL) 
Expresado en 

Porcentaje 
Expresado en 

Pesos  

TOTAL AIU (%)     

ADMINISTRACIÓN (%)     

IMPREVISTOS (%)     
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UTILIDAD (%)     

IVA DE LA UTILIDAD (%) 19,00%   

VALOR COSTOS INDIRECTOS (INCLUYE AIU E IVA DE LA UTILIDAD)    

    

COSTOS INDIRECTOS (SUMINISTROS DE TUBERÍAS)  
(Ver Nota al final del Formato) 

Expresado en 
Porcentaje 

  

ADMINISTRACIÓN (%)     

  
  

  

   

Expresado en 
Pesos  

VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE II  
(COSTO DIRECTO PRESUPUESTO + VALOR COSTOS 

INDIRECTOS) 
A 

  

VALOR PRESUPUESTO ESTIMADO OBRAS FASE II - 
EJECUCIÓN DE OBRAS 

B 

  

DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS C = (B-A) 

  

PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCIÓN FASE II 

D= C/B 
(EXPRESADO EN % 

Y PRESENTADO 
CON DOS 

DECIMALES)   

    
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (FASE I + FASE II): 
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Nota: El proponente deberá ofertar un porcentaje de Administración para los suministros de tuberías 
que se puedan presentar como parte de la definición de la alternativa de diseño, los cuales se 
deberán incluir en el presupuesto de las obras definitivas de la Fase II. El porcentaje máximo a 
estimar por los proponente deberá ser del 10%, so pena que se pueda incurrir en causal de rechazo, 
tal cual se establece en los Términos de Referencia.  
 
El Tope máximo de AIU para el componente de Obra Civil se ha estimado en un 30% 
 
Lo anterior de conformidad con el numeral 2.5.1. Presupuesto de la Resolución 1063 de 2016 del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que establece:  
 
(...) NOTA: Para aquellos proyectos cuyo costo sea superior a 2.000 SMMLV, se deberán separar 
ias obras civiles de los suministros de tuberías con el objeto de asignar un costo indirecto diferencial, 
en el cual el costo indirecto de los suministros corresponde sólo a los costos de administración (...) 
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FORMATO 5 
FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF 
Bogotá D.C.  
 
El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representación de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado 
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, así como el nombre de cada uno de sus integrantes] presentación 
de la propuesta y/o suscripción del contrato dentro de la convocatoria PAF ATF O 068 2019 “LA EJECUCIÓN 
CONDICIONAL DEL PROYECTO DENOMINADO “OBRAS COMPLEMENTARIAS PTAP ESCALERETE Y PTAP 
VENECIA, DISTRITO DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA”, manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni 
yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos 
encontramos incursos ni de manera individual o como integrante de un consorcio o unión temporal, en los siguientes 
conflictos de interés: 
 
1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas 
concordantes.  
2. Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto objeto de la 
presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y en la evaluación y selección del 
proceso de contratación. Este conflicto lo será también respecto socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas.  
3. El proponente (persona natural o jurídica, alguno de los integrantes del proponente plural e inclusive socios en 
sociedades distintas de las anónimas abiertas) presente propuesta para una interventoría o consultoría siendo 
adjudicatario o teniendo contratos de obra suscritos o en ejecución con Findeter o con la Contratante. Igual situación 
aplicará cuando el proponente presente propuesta para una obra siendo adjudicatario o teniendo contratos de 
interventoría o consultoría suscritos o en ejecución con Findeter o con la Contratante.  

  
Nota 1: El conflicto señalado en el numeral 3. se considerará hasta la suscripción del acta de entrega de recibo a 
satisfacción por el interventor o el supervisor según aplique. 
Atentamente, 
 
Firmas:  
 
[Suscribirán el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas jurídicas 
lo harán a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representación 
legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.] 
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FORMATO 6 
FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE LAS CLÁUSULAS PENALES DE APREMIO, 

CLÁUSULAS PENALES (NO APREMIO), MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO, 
TERMINACIÓN UNILATERAL O CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA IMPUESTAS 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF 
Bogotá D.C.  
 
El abajo firmante, para efectos de la Evaluación factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la 
CONVOCATORIA PAF ATF O 068 2019, manifiesto bajo la gravedad del juramento que [me han impuesto o declarado 
(en caso de persona natural)] ___ [a la sociedad que represento (en caso de persona jurídica)] ____ en los contratos en 
los cuales he ostentado la calidad de contratista, dentro de los tres (3) años anteriores al cierre del presente proceso de 
contratación, las cláusulas penales (no apremio), cláusulas penales de apremio, multas, o sanciones; y/o dentro de los 
cinco (5) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación declaratorias de incumplimiento, o terminación 
unilateral o caducidad, las cuales relaciono a continuación:  

 
 

 
Medida(s) impuesta(s) 

 
Número de veces impuesta 

Contrato 
N° 

Contratante 
Nombre de la persona a quien se 

le impuso la medida 

Cláusula(s) Penal(es) 
(No apremio) 

1.     

2.     

3.     

4.      

Cláusula(s) Penal(es) 
de Apremio 

1.     

2.     

3.     

4.      

Multa(s) 

1.     

2.     

3.     

4.     

Sanciones  

1.     

2.     

3.     

4.     

Declaración de 
Incumplimiento 

1.     

2.     

3.     

4.     

Terminación Unilateral 

1.     

2.     

3.     

4.     

Caducidad 

1.     

2.     

3.     

4.     
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El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y en 
consecuencia se responsabiliza de lo aquí consignado. Y deberá presentar los documentos que respaldan lo aquí 
consignado y los demás que se le requieran. 
 
No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la información reportada en el presente 
formato.  
 
EN CASO QUE AL PROPONENTE NO LE HAYAN IMPUESTO ESTE TIPO DE SANCIONES COMO CONTRATISTA, 
DILIGENCIAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO:   
 
 
El abajo firmante,  para efectos de la Evaluación Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la 
Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto ____ (en caso de persona 
natural) / a la sociedad que represento _____(en caso de persona jurídica), dentro los tres (3) años anteriores al cierre 
del presente proceso de contratación, cláusulas penales, cláusulas penales de apremio,  multas, o sanciones; o dentro 
de los cinco (5) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación declaratorias de incumplimiento, o 
terminación unilateral, o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he ostentado la calidad de 
contratista.  
 
No obstante, lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la información reportada en el presente 
formato.  
 
 
Atentamente, 
 
Firmas:  
 
[Suscribirán el documento la persona natural o el representante legal de persona jurídica que se presente de manera 
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se deberá aportar la certificación 
juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.] 
 
[Las personas naturales o jurídicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratación en forma 
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Único de 
Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio, DEBERÁN aportar el certificado de este 
registro de cada uno de los inscritos, expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre de 
la presente convocatoria.] 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


