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PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
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CONVOCATORIA N° PAF-ATF-0-136-2015

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES

DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que se estructura de manera que contengan disposiciones de tipo general y
especificas aplicables para contratar LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO
Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA - CAUCA”

CONTRATISTA DE OBRA: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de
contratacién de LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA - CAUCA”

INTERVENTOR: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para adelantar las labores de interventoria
del contrato que resulte del presente proceso de seleccion de LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL
PROYECTO “MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA -
CAUCA”.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracién de sus propuestas, de
acuerdo con la informacién requerida en los Términos de Referencia de la presente convocatoria de manera uniforme.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta. Se anexan los formatos o formularios y demas documentos que hacen parte integral de la misma.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que se han realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema general
de seguridad social integral por parte del proponente.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacién necesaria que permita verificar las
condiciones de experiencia especifica del proponente.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relacionar el valor total de la oferta, con el presupuesto de cada fase y debera
presentarse firmada.

Formato 5 - Presupuesto del proyecto Fase llIl: Contiene la descripcion, unidad de medida y pago, cantidad de obra y
precios unitarios que conforman el valor total de la propuesta econémica.

Formato 6 - Estimacion del factor multiplicador: Contiene el analisis detallado de los diferentes componentes que
conforman el factor que afecta los costos directos necesarios para la ejecucién de la fase | y Il segln se trate. La
informacion debe presentarse en excel y PDF y debera presentarse firmada.

Formato 7 - Beneficiario real: Contiene la declaracion juramentada correspondiente a la identificacion del Beneficiario
Real del contrato, es decir la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) que sean beneficiarios directos del contrato. Se
entiende que el beneficiario real de un contrato es la persona o grupo de personas con capacidad para tomar decisiones
sobre la presentacion de la propuesta, suscripcidn, ejecucion, terminacién y liquidacién del contrato, asi como sobre el
manejo de los recursos econémicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios
econdmicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus
subordinadas constituyan o no grupo empresarial.

2. SIGLAS
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A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:
A.LU.:Administracion, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV:Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Sistema de Administracién del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo.
MVCT:Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PDA: Planes Departamentales de Agua.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico.
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, CAPITULO II
INFORMACION GENERAL PARA LOS PROPONENTES

1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA - CAUCA”

1.1. ALCANCE DEL PROYECTO

El presente proyecto se ejecutara en tres (3) fases condicionadas, que se describen en el anexo 1 del presente
documento y que tienen como fin, el Mejoramiento y Optimizacion del sistema de acueducto del Municipio de Miranda -
Cauca, objeto de la reformulacion No. 2 del proyecto y que contempla:

Optimizacién bocatoma.

Obras en canal de aduccién, bocatoma - desarenador y linea de aduccion.

Obras linea de conduccién desarenador — PTAP.

Construccion tanque de almacenamiento Nuevo Chiquilines, con capacidad de 664 m3
Obras de rehabilitacién y optimizacién en la PTAP, capacidad 153 I/s.

Optimizacién red de conduccion a la zona plan del Municipio (Via Corregimiento El Ortigal).

o ke W~

2. LUGAR DE EJECUCION

El lugar de ejecucion del proyecto es en el Municipio de Miranda en el Departamento del Cauca el cual se encuentra a
127 km aproximadamente de la ciudad de Popayan - Cauca y a 53 km aproximadamente de la ciudad de Cali.

= 3 e u

B Cerrto

CAL@'\;\
M%ANDA

" POPAYAN

Figura 1 — Localizacién General Municipio de Miranda - Cauca (Fuente: Google Maps)
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3. PRESUPUESTO

el Presupuesto Estimado — PE para la ejecucion del proyecto es de: TRES MIL CIENTO SESENTA Y TRES
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS ($3.163.959.044,00) M/CTE,
incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que
hubiere lugar, estableciéndose para cada fase el siguiente:

FASE VALOR TOTAL
FASE I: Constatacion de las condiciones que hacen ejecutable el proyecto. $ 27.388.500.00
FASE II; . Ejecucién de las actividades requeridas conforme el diagndstico de $ 118.047.050.00
ejecutabilidad del proyecto.
FASE IlI: Ejecucion de Obra $ 3.018.523.494.00
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (Fase | + Fase Il + Fase Ill) $ 3.163.959.044.00

Cada fase tendra un presupuesto estimado, particular y diferenciado, en consideracion con lo dispuesto en los presentes
términos de referencia.

3.1. El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Fase | de VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA
Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS ($27.388.500,00) M/CTE incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

3.2. El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Fase Il es de CIENTO DIECIOCHO MILLONES CUARENTA Y
SIETE MIL CINCUENTA PESOS ($118.047.050,00) M/CTE incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

En todo caso, el Presupuesto Estimado para la Fase Il “EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS
CONFORME EL DIAGNOSTICO DE EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO”, corresponde a un valor agotable hasta
por el monto del presupuesto estimado para esta Fase, que en concordancia con el desarrollo del proyecto en su
Fase | y de acuerdo con las necesidades establecidas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y
avaladas por la Interventoria en dicha Fase, se determine la necesidad de personal, dedicaciones y actividades
para la ejecucion de la Fase Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, que asegure la ejecucion de la
totalidad de productos de ésta Fase, aprobadas previamente por la Supervision de la CONTRATANTE.

3.3. El Presupuesto Estimado para la Fase Ill. EJECUCION DE OBRAS es de TRES MIL DIECIOCHO MILLONES
QUINIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($3.018.523.494) M/CTE.
incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que
hubiere lugar, discriminados asi:

A OPTIMIZACION BOCATOMA $ 26.593.336,00 $ 26.593.336,00 $
1 PRELIMINARES $ $
- 109.293,00 109.293,00
103 | e e | m2 | 1700 3?372,00 5$7.324,00 57.324,0?5
1,05 | Descapote manual m2 17,00 3§057,00 5$1 969,00 51 .969,03
2 EXCAVACIONES 3$.181.977,00 3.181.977,03
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951 Excavacion  Mecanica  en m3 176,0 | $ $ $
' material Comun h < 3.0m 0 [6.638,00 1.168.288,00 1.168.288,00
Excavacion manual en material $ $ $
218 | comin h < 3m m3 | 100 {95190 29.519,00 29.519,00
. ., 1770 | § $ $
2,16 | Retiro sobrantes de excavacién m3 0 11.210,00 1.984.170,00 1.984.170.00
$ $
3 |RELLENOS 319.199,00 319.199,00
Relleno material seleccionado $ $ $
3,02 provemente de Ia. excavacion m3 37,00 8.627,00 319.199,00 319.199,00
(incluye compactacion ¢/0.20m)
$ $
4 DEMOLICIONES 105.619,00 105.619,00
Demolicion de concreto $ $ $
4,07 |reforzado (incluye retiro de m3 1,00
escombros) 105.619,00 105.619,00 105.619,00
TUBERIA Y ACCESORIOS $ $
8 ACUEDUCTO 10.485.848,00 10.485.848,00
Suministro e instal. tuberia PVC
5022 unic’md me;énica . ;t))ara 400 $ $ $
, acueductos -Presion  Trabajo m ,
160PS-- 16" (incluye instal 237.221,00 948.884,00 948.884,00
accesorios
Suministro e instalacién de
8.199 compuerta lateral deslizante un 100 $ $ $
’ HD. 16" (inc. tornilleria. ’ 7.295.739,00 7.295.739,00 7.295.739,00
vastago y rueda de manejo)
Rejilla para bocatoma, hierro $ $ $
8212 D=1/2"E=1"; 1,5x04m un 9,00 249.025,00 2.241.225,00 2.241.225,00
47 | OBRAS CIVILES $ $
COMPLEMENTARIAS 12.391.400,00 12.391.400,00
1704 Gavion en malla triple torsion M3 1400 | $ $ $
’ cal. 12. incluye llenado 0 |88.510,00 12.391.400,00 12.391.400,00
B CANAL DE ADUCCION $ 182.624.521,00 $ 173.842.810,00 8.781.711 og
1 PRELIMINARES $ $
771.480,00 771.480,00
103 Localizacion y replanteo para o 120,0 $ $ $
' estructuras hidraulicas 0 3.372,00 404.640,00 404.640,00
120,0 $ $ $
1,05 | Descapote manual m2 |y 305700 | 366.840,00 366.840,00
$ $
2 | EXCAVACIONES 3.462.592,00 3.462.592,00
Excavacion Mecanica en 1930 | $ $ $
2,51 m3
' material Comun h < 3.0m 0 [6.638,00 1.281.134,00 1.281.134,00
Excavacion manual en material $ $ $
218 comin h < 3m m3 12,00 29.519,00 354.228,00 354.228,00
. L 163,0 | $ $ $
2,16 | Retiro sobrantes de excavacion m3 0 11.210,00 1.827.230,00 1.827.230,00
$ $
3 |RELLENOS 5.221.844,00 5.221.844,00
Relleno material seleccionado $ $ $
3,02 | proveniente de la excavacién m3 41,00 8.627 00 353.707.00 353.707.00
(incluye compactacion ¢/0.20m) T T T
L $ $ $
3,09 | Arena de pefia (incluye acarreo) m3 62,00 43.926,00 2.723.412,00 2.723.412,00
$ $ $
311 | Recebo compactado m3 | 1100 | 5 907,00 552.277,00 552.277,00
3,10 | Suministro e instalacion de m2 2320 $ $ $
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geotextil no tejido 0 6.864,00 1.592.448,00 1.592.448,00
$ $
4 | DEMOLICIONES 26.783,00 26.783,00
. o $ $ $
410 | Retiro tuberia existente m 7,50 3571,00 26.783,00 26.783,00
8 TUBERIA'Y ACCESORIOS $ $ $
ACUEDUCTO 137.733.560,00 128.951.849,00 8.781.711,00
Suministro. tuberia PVC unién $ $ $
8,027 | mecanica para acueductos - m 49,00
Presion Trabajo 125PSl- 6" 31.217,00 1.529.633,00 1.529.633,00
Instalacion tuberia PVC unién
mecanica para acueductos - $ $ $
8.027A | presion Trabajo 125PSI- 6" m 4900 333900 163.268,00 163.268,00
(incluye instal. accesorios)
Suministro. tuberia PVC union $ $ $
8,030 | mecénica para acueductos - m 62,00
Presién Trabajo 125PS- 12" 116.969,00 7.252.078,00 7.252.078,00
Instalacion. tuberia PVC unién
mecanica para acueductos - $ $ $
8,030A Presién Trabajo 125PSI- 12" m 62,00 5.169,00 320.478,00 320.478,00
(incluye instal accesorios)
Compuerta HF (1.1mx1.15m) $ S $
8,3123 | (con manija de maniobra y un | 500 | o 86452000 | 124.322.600,00 124.322.600,00
vastago L=1.26m)
Suministro e instalacion Niple $ $ $
83033 | sasamuro 6" HD (L=0.15) un | 900 oppea700 | 236562300 2.365.623,00
Suministro e instalacion Niple $ $ $
83032 | Jasamuro 6" HD (L=0.30) un | 500 | 355 976,00 1.779.880,00 1.779.880,00
$ $
10 | CONCRETOS Y MORTEROS 29.828.137,00 29.828.137,00
Concreto 2000 PSI para
solados. elab. en obra (inc. $ $ $
10,001 formaleta 1/4 usos y m3 6,00 285.773,00 1.714.638,00 1.714.638,00
colocacion)
Concreto 4000 PSI para placa
piso. elab. en obra (inc. $ $ $
10112 formaleta 1/4 usos y m3 17,00 543.351,00 9.236.967,00 9.236.967,00
colocacion)
Concreto 4000PSI para muros.
elab. obra. elevaciones (inc. $ $ $
10,09 | formaleta 1/4 usos y m3 11900 51742000 | 7.761.330,00 7.761.330,00
colocacion)
18.02 Acero de refuerzo 60.000 PSI. K 3.206, | $ $ $
’ (incluye amarre y figuracion) 9 00 |[3.467,00 11.115.202,00 11.115.202,00
$ $
13 | CABEZAL DE DESCARGA 5.580.125,00 5.580.125,00
Construccion cabezal descarga
concreto reforzado 3500 PSI. $ $ $
1301 | muros. cuerpo. aletasy | un | 500 | {446 00500 | 5,580.125,00 5.580.125,00
disip.energia €=0.25m. tub. 8" a
20“
$
c CONDUCCION $ 98.247.289,00 $ 58.511.674,00 39.735.615,00
$ $
1 | PRELIMINARES 1.110.528,00 1.110.528,00
101 Localizacion y replanteo para m 7230 | $ $ $
’ redes de acueducto 0 1.536,00 1.110.528,00 1.110.528,00
$ $
2 | EXCAVACIONES 24.878.601,00 24.878.601,00
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218 Excavacion manual en material m3 7490 | $ $ $
' comun h < 3m 0 |29.519,00 22.109.731,00 22.109.731,00
. L 2470 | $ $ $
2,16 | Retiro sobrantes de excavacion m3 0 11.210.00 2 768.870.00 2.768.870.00
$ $
3 |RELLENOS 26.654.147,00 26.654.147,00
Arena para base de tuberia
. ' 3690 | $ $ $
301 | (incluye extendida y m3 0 |60.497,00 22.323.393,00 22.323.393,00
compactada)
30 | oroveninto dela sxemvaden | ma | 5020 8 : s
' . o 0 [8.627,00 4.330.754,00 4.330.754,00
(incluye compactacion ¢/0.20m)
8 TUBERIAY ACCESORIOS $ $ $
ACUEDUCTO 45.604.013,00 5.868.398,00 39.735.615,00
8008 | mecinin pors uedusion | m | 7308 ; s
Presion Trabajo 125PSl- 8" 0 |53.118,00 38.404.314,00 38.404.314,00
Instalacion tuberia PVC unién
8 028A mecanica para acueductos - m 7230 | $ $ $
’ Presién Trabajo 125PSI- 8" 0 |3.900,00 2.819.700,00 2.819.700,00
(incluye instal accesorios)
Suministro Codo Gran Radio $ $ $
8,092 | 11.25° PVC -extremos unién un 3,00 207 465.00 622 395.00 622 395.00
mecanica x liso (8") T e o
Suministro Codo Gran Radio $ $ $
8,084 | 22.5° PVC - extremos unién un 1,00 241.608.00 241.608.00 241.608.00
mecanica x liso (8") o o o
Suministo Codo Gran Radio $ $ $
8,068 | 90° PVC - extremos union un 1,00
mecanica x liso (87) 467.298,00 467.298,00 467.298,00
Suministro e instalacion de
819 valvula compuerta elastica en un 200 $ $ $
' H.D. 8" (incluye caja valv. y ' 1.524.349,00 3.048.698,00 3.048.698,00
anclaje en concreto)
PLANTA DE TRATAMIENTO $
D DE AGUA POTABLE PTAP $ 1.119.622.928,00 $ 1.103.165.981,00 16.456.947,00
D1 CAMARA DE DERIVACION 1 $ 22.493.585,00 $ 22.493.585,00
1 PRELIMINARES 1$5 108.00
Localizacion y replanteo para $ $
103 estructuras hidraulicas m2 2,35 3.372,00 7.924,00
1,05 | Descapote manual m2 2,35 3$057 00 7$184 00
2 EXCAVACIONES 4$07 290.00
Excavacion manual en material $ $
218 comun h < 3m m3 10,00 29.519,00 295.190,00
2,16 | Retiro sobrantes de excavacién m3 10,00 1$1 210.00 1$12 100.00
3 RELLENOS 6$025 00
3,11 Recebo compactado m3 0,12 5;30 207.00 6$025 00
8 TUBERIA Y ACCESORIOS $
ACUEDUCTO 19.205.543,00
Suministro e instalacion de $ $
8,3124 | Niple Pasamuro de 16" un 3,00
L=0.15m 1.219.206,00 3.657.618,00
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Suministro e instalacién de tapa $ $
11,21 manhple de seguridad. d=60cm. un 1,00 683.189,00 683.189,00
con bisagra
Suministro e instalacién de
compuerta lateral deslizante $ $
8199 1 11b 16" (inc. tomnilleria. un | 200 1799573000 | 14.591.478,00
vastago y rueda de manejo)
Escalera tipo Gato de 3/4" $ $
1714 | 1=1.18m un | 900 13036200 273.258,00
$
10 CONCRETOS Y MORTEROS 2.117.681,00
Concreto 2000 PSI para
solados. elab. en obra (inc. $ $
10,001 formaleta 1/4 usos y m3 0.12 285.773,00 34.293,00
colocacioén)
Concreto 4000 PSI para placa
piso. elab. en obra (inc. $ $
10,112 formaleta 1/4 usos y m3 0.35 543.351,00 190.173,00
colocacion)
Concreto 4000PSI para placa
entrepiso. elab. obra. $ $
10,067 elevaciones (inc. formaleta 1/4 m3 0.23 470.041,00 108.109,00
usos Y colocacion)
Concreto 4000PSI para muros.
elab. obra. elevaciones (inc. $ $
10098 | o maleta 1/4 usos y m3 | 345 151742200 1.785.106,00
colocacion)
$
18 ACERO DE REFUERZO 741.938,00
18.02 Acero de refuerzo 60.000 PSI. K 2140 | $ $
' (incluye amarre y figuracion) 9 0 |3.467,00 741.938,00
D2 CAMARA DE DERIVACION 2 $ 9.600.748,00 $ 9.600.748,00
$
1 PRELIMINARES 9.644,00
Localizacion y replanteo para $ $
103 | estructuras hidraulicas m2 | 150" | 337200 5.058,00
$ $
1,05 | Descapote manual m2 1,50 3.057,00 4.586,00
$
2 EXCAVACIONES 44.802,00
Excavacion manual en material $ $
218 comin h < 3m m3 1,10 29.519,00 32.471,00
. . $ $
2,16 | Retiro sobrantes de excavacion m3 1,10 11.210,00 12.331,00
$
3 RELLENOS 4.017,00
$ $
3,11 | Recebo compactado m3 0,08 50.207,00 4.017,00
g | TUBERIAY ACCESORIOS $
ACUEDUCTO 8.582.719,00
Suministro e instalacion Niple $ $
83047 | 41D (L=0,15m) un | 400|513 19300 852.772,00
Suministro e instalacion de tapa $ $
11,21 manhple de seguridad. d=60cm. un 1,00 683.189,00 683.189,00
con bisagra
Suministro e instalacién de
compuerta lateral deslizante $ $
8,1968 H.D. 4" (inc. tornilleria. vastago un 2,00 3.477.836,00 6.955.672,00
L=2,6 m y rueda de manejo)
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Escalera tipo Gato de 3/4" $ $
17,14 1=1,18m un 3,00 30.362,00 91.086,00
$

10 CONCRETOS Y MORTEROS 699.541,00
Concreto 2000 PSI para
solados. elab. en obra (inc. $ $

10001 formaleta 1/4 usos y m3 | 008 |ogs77300 | 22:862,00
colocacion)
Concreto 4000 PSI para placa
piso. elab. en obra (inc. $ $
1012 formaleta 1/4 usos y m3 | 0.23 154335100 124.971,00
colocacion)
Concreto 4000PSI para placa
entrepiso. elab. obra. $ $
10.067 | glevaciones (inc. formaleta 114 | ™ | 19 1 470.041,00 70.506,00
usos y colocacion)
Concreto 4000PSI para muros.
elab. obra. elevaciones (inc. $ $
10,098 formaleta 1/4 usos y m3 093 517.422,00 481.202,00
colocacioén)
$
18 ACERO DE REFUERZO 260.025,00
Acero de refuerzo 60.000 PSI. $ $
18.02 | (incluye amarre y figuracion) kg | 7500 1346700 260.025,00
D3 PLANTA (PTAP) $ 832.604.823,00 $  832.604.823,00
$

1 PRELIMINARES 221.158,00
Localizacion y replanteo para $ $

103 estructuras hidraulicas m2 34.40 3.372,00 115.997,00
$ $

1,05 | Descapote manual m2 34,40 3.057,00 105.161,00
$

2 EXCAVACIONES 1.948.355,00
Excavacién Mecanica en $ $

251 | material Comin h < 3.0m m3 | 9540 | g 638,00 367.745,00
. 3 1410 | $ $
2,16 | Retiro sobrantes de excavacion m3 0 11.210,00 1580.610,00
$
3 RELLENOS 258.566,00
$ $
3,11 | Recebo compactado m3 515 50.207,00 258.566,00
$

4 DEMOLICIONES 390.790,00
Demolicion de concreto $ $

4,07 | reforzado (incluye retiro de m3 3,70 105.619,00 390.790,00
escombros)

8 TUBERIAY ACCESORIOS $
ACUEDUCTO 406.181.800,00
Suministro e instalacion de $ $

83125 | Niple 18" L=0,6m un- | 100 1505854200 | 2.058.542,00
Suministro e instalacion de
valvula cortina 0 compuerta $ $

8199 11 b 18" (inc. tomileria. un | 100 1 50000711,00 | 20.909.711,00
vastago y rueda de manejo)
Suministro e instalacion de $ $

8,3125 Niple 18" L=0,6m un 1,00 2.058.542,00 2.058.542,00
Codo 45° en H.D. -Presion $ $

8,125 Trabajo 250PSI- extremo lisos un 1,00 2.405.549,00 2.405.549,00
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para PVC/AC (18")
Suministro e instalacion Niple $ $

83126 | b 918 BXB L=2,27 m un | 100 16 061.677,00 | 6.061.677,00
Suministro e instalacion $ $

8,3127 | pasamuro HD$18" BxB L=0.45 un 1,00
m-7=0.25m 1.702.328,00 1.702.328,00
Codo 90° en H.D. -Presién $ $

8,113 | Trabajo 250PSI- extremo lisos un 1,00
oara PVCIAC (18") 3.000.629,00 3.000.629,00
Suministro e instalacion Niple $ $

83128 HD @ 18" BxB L=0,35m un 1,00 1.462.803,00 1.462.803,00
Suministro e instalacion de
compuerta lateral deslizante $ $

819D | |1 b 6" (inc. tomilleria. vastago | " | V00 374140200  |3.741.402,00
L=2,50 m y rueda de manejo)
Suministro e instalacion de
compuerta lateral deslizante $ $

8197 1 4D, 10" (inc. tomillerta. un- | 100\ 577058300 | 5.770.583,00
vastago y rueda de manejo)
suministro e instalacion $ $

8,3059 | Pasamuro 10" HD BxE un 5,00
L=0.53m 965.970,00 4.829.850,00
Codo 90° en H.D. -Presién $ $

8,109 | Trabajo 250PSI- extremo lisos un 6,00
para PVC/AC (10) 940.623,00 5.643.738,00
Suministro e instalacion Niple $ $

8,3129 HD @ 10" BXE L=1,50 m UN 6,00 1.669.815,00 10.018.890,00
Suministro e instalacion $ $

8,313 | pasamuro HD ¢ 10" BxE L=4,13 un 1,00
m - 21=0.34 m 22=3,90 245.046,00 245.046,00
Suministro e instalacién ducto
HD ¢ 10" BXB L=2.03 m con 2 $ $

83131 1 hileras de 15 orficios 72" (1 un 100 1o 46713800 | 2.167.138,00
cada 0.11 m) ver detalle)
Suministro e instalacion $ $

8,3132 | pasamuro HD $16" ExE L=1,85 un 2,00
m-220.10 m 5.092.302,00 10.184.604,00
Suministro e instalacion $ $

8,3133 | pasamuro HD ¢24" ExE L=0,46 un 1,00
m - 21=0.16 m 22=0,39 3.396.604,00 3.396.604,00
Suministro e instalacién $ $

8,3134 | pasamuro HD ¢16" ExE L=0,46 un 2,00
m - 21=0.16 m 22=0,39 1.927.988,00 3.855.976,00
Suministro e instalacion $ $

8,3135 | pasamuro HD ¢16" BxB L=0,30 un 2,00 1563.752.00 3197 504.00
m-z=0.15m e e
Suministro e instalacion de $ $

8,3124 | Niple Pasamuro de 16" un 2,00
L=0.15m 1.219.206,00 2.438.412,00
Suministro e instalacion de
compuerta lateral deslizante $ $

8,197 H.D. 10" (inc. tornilleria. un 6,00 5.770.583,00 34.623.498,00
vastago y rueda de manejo)
Suministro e instalacion $ $

8,3137 | pasamuro HD ¢12" BxB L=0,53 un 4,00 1953.510.00 5.014.040.00
m-z=0.38 m T T
Suministro e instalacién ducto $ $

83138 |HD@12'BBI=1189mcon | un 1 400 | goay 40000 | 25.121.604,00
56 orificios 1 1/2" en la parte
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superior (1 cada 0.34 m) ver
detalle
Suministro e instalacién de $ $
8,198 compue“rtg lateral Qes}lzante un 2,00 5.717.716,00 11.435.432,00
H.D. 14" (inc. tornilleria)
Suministro e instalacién $ $
8,3139 pasarpuro HD ¢18" ExE L=0.82 un 2,00 3.047.785,00 6.495.570,00
m-2z=0.165m
Suministro e instalacion ducto
HD @ 4"BxBL=1.35mcon7 $ $
8,314 orificios ?1" en la parte superior un 1,00 613.649,00 613.649,00
(1 cada 0.20 m) ver detalle
Suministro e instalacion $ $
8,3141 pasar_nuro HD ¢16" ExE L=1,20 un 5,00 3.612.587,00 18.062.935,00
m-z=0.15m
Suministro e instalacion de
compuerta lateral deslizante $ $
8,197a H.D. 12" (inc. tornilleria. un 12,00 6.392.981,00 76.715.772,00
vastago y rueda de manejo)
Suministro e instalacion de
valvula compuerta elastica en $ $
8187 | 1D, 3" (incluye caja valv. y un | 600 | 529 910,00 3.179.460,00
anclaje en concreto)
Suministro e instalacién $ $
8,402 pasar_nuro HD @3" BxE L=0.35 un 6,00 200.431,00 1.202.586,00
m-z=023m
Suministro e instalacion de
valvula compuerta elastica en $ $
8187 | 1D, 3" (incluye caja valv. y un | 600 | 52991000 3.179.460,00
anclaje en concreto)
Suministro e instalacion de
valvula cortina o compuerta $ $
8,199 H.D. 18" (inc. tornilleria. un 6,00 20.909.711,00 125.458.266,00
vastago y rueda de manejo)
10 CONCRETOS Y MORTEROS 1$63 932.341.00
Concreto 2000 PSI para
solados. elab. en obra (inc. $ $
10,001 formaleta 1/4 usos y m3 1.70 285.773,00 485.814,00
colocacion)
57 Concreto simple 2500 PSI m3 12,00 4$36 784.00 5$2 41.408.00
Concreto impermeab. 4000PS|
10,098 | Para muros. elab. obra. m3 1850 | $ $
’ elevaciones (inc. formaleta 1/4 0 517.422,00 95.723.070,00
usos Y colocacion)
Concreto impermeabilizado
4000 PSI para diafragmas, $ $
10111 Cantalas de distribucion de m3 | 2570 | 775 369 00 19.926.983,00
desarenadores y otros
Concreto impermeab. 4000 PSI
para placa piso. elab. en obra $ $
10112 1 inc. formaleta 1/4 usos y m3 | 16,00 | 543351 00 8.693.616,00
colocacion)
Concreto impermeabilizado
4000 PSI para pasarelas y $ $
1017 1 ¢ biertas de la zonade agua m3 | 2460 | 75, 619,00 18.514.427,00

infiltrada
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CQUIDAD EDUCECIGH

10,119

Concreto 4000
impermeavilizado muros caja
de desaglie

$

m3110.30 | 49357700

$
5.083.843,00

10,124

Viguetas prefabricadas (falso
fondo) de 0.68 de longitud y
0.25 m de base y de altura con
16 orificios @3/4" (8 por cada
costado separados cada 0.08 m
centro a centro)

$

un 1 60,00 1 474 05300

$
10.263.180,00

14

PLANTA DE TRATAMIENTO

$
118.496.604,00

14,01

Suministro e instalacion de
antracita malla 8-12 para medio
filtrante

$

m3 | 24141 451 517,00

$
10.899.620,00

14,02

Suministro e instalacion de
arena seleccionada. malla 30 -
40

$

m3 116,10 | 515772.00

$
3.473.929,00

14,03

Suministro e instalacion de
gravilla seleccionada malla 10 -
12 para medio filtrante

$

m3 | 1610 1 545 804,00

$
5.132.744,00

14,11

Suministro e instalacion de
modulos de sedimentacion de
ABS con proteccion ultravioleta,
con las siguientes
caracteristicas: -Ductos
hexagonales de 0.06 m de
diametro medio

$

m2 | 8950 | 450 938,00

$
42.981.301,00

14,12

Equipo para dosificacion de
alumbre, tipo volumetrico de
control manual, para aplicacion
en seco, con capacidad hasta
12 kg/hr. Con tolva de
extension fibra de vidrio, incluye
motor monofasico de 1/4 hp de
operacion, caja de dilucion,
conducto entre el sitio de
instalacion y punto de
aplicacion, accesorios y demas
elementos necesarios para su
correcto funcionamiento

$

un | 200 | g%839749 00

$
17.679.498,00

14,13

Equipo para disficacion de cal
hidratada, de caracteristicas
similares alas descritas para los
dosificadores de alumbre
capacidad hasta 8 kg/hr.

$

un- | 200 | g'839.749.00

$
17.679.498,00

14,14

Equipo para la dosificacion de
cloro gaseoso, de control
manual con capacidad hasta 50
libras/dia. Incluye rotametro,
tuberias, accesorios y difusor
en la camara de aplicacion del
desinfectante.

$

un- 1 200 | g'735 007,00

$
17.476.014,00

14,15

Suministro de cilindros para
cloro gaseoso de 68 kg de
capacidad neta . Material acero,
sin costura longitudinal y con
valcula de segfuridad y
caperuza de proteccion.

$

un | 100 1 554 070,00

$
1.534.070,00

14,17

Detector de fuga de gas cloro

$

un 1 100 | 765 909,00

$
765.909,00
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CRCIOH

Suministro e instalacion de
bascula mecanica de brazo y

plataforma que permita medir el $ $
14,18 Ipeso'del cloroen el C|I|pdro sin un 1,00 874.021,00 874.021,00
incluir el peso de los mismos,
con capacidad para acomodar
dos (2) cilindros de 68 kg.
$

11 POZOS DE INSPECCION 11.101.267,00

Cilindro para pozo de

Inspeccion Di=1,20 m e=0,25 m $ $

1,26 | (en Mamposteria-ncluye acero | ™ | 80 | 363.232,00 3.487.027,00
escaleras y pafiete).
Placa Circular Base - Pozo
Inspeccion Di=1.20m (concreto $ $

11,28 f'c = 28MPa reforz. elab. en un 8,00 408.630,00 3.269.040,00
obra. e=0.20m)
Placa Circular Cubierta - Pozo

11,20 Inspeccion De=1.2 m (concreto un 800 $ $

f'c=21MPa reforz. elab. obra.
€=0.20m. inc. arotapa+arobase)

543.150,00 4.345.200,00

18 | ACERO DE REFUERZO $

130.073.942,00
Barandas en HD de @ 1 1/4",
altura de 0.90 mts. Con doble
fila de tubos horizontales y

16.05 tubos verticales cada 2 mts. m 1800 | $ $
’ (incluye soldadura pulida 'y 0 |76.885,00 13.839.300,00
platinas de 0.10 x 0.08 x 3/16"
con pernos expansivos de 3/8"
para union de tuberias).
18.02 Acero de refuerzo 60.000 PSI. K 3352 | $ $
' (incluye amarre y figuracién) 9 6,00 |3.467,00 116.234.642,00
D4 EDIFICIO DE CLORACION $ 83.792.924,00 $ 83.792.924,00
$
1 PRELIMINARES 428.471,00
Localizacion y replanteo para $ $
103 | estructuras hidraulicas m2 | 66,60 | 337200 224.575,00
$ $
1,05 | Descapote manual m2 66,60 3.057,00 203.596,00
$
2 EXCAVACIONES 383.747,00
Excavacion manual en material $ $
218 comin h < 3m m3 13,00 29.519,00 383.747,00
$
3 |RELLENOS 2.811.592,00
$ $
3,11 | Recebo compactado m3 56,00 50.207,00 2.811592,00
$
10 CONCRETOS Y MORTEROS 27.846.456,00
Concreto 3000 PSI para placa
piso. elab. en obra (inc. $
10002 1 £ maleta 1/4 usos y 1300 ] 8.459.854,00
colocacion) m3 650.758,00
Concreto 3000 PSI para vigas
de cimentacion. elab. en obra $
10009 1 inc. formaleta 1/4 usos y 230 1 g 1.569.815,00
colocacion) m3 691.224,00
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Concreto 3000 PSI para vigas
aéreas. elab. en obra. $
10,027 | elevaciones h<3.0m (inc. 1,30 786.510,00
formaleta 1/4 usos y $
colocacioén) m3 605.008,00
Concreto 3000 PSI para
columnas. elab. en obra. $
10,012 | elevaciones h<3.0m (inc. 7,35 4.601.842,00
formaleta 1/4 usos y $
colocacion) m3 626.101,00
Concreto 3000 PSI para
zapatas. elab. en obra (inc. $
10,008 | formaleta 1/4 usos y 656 | g 4519.066,00
colocacion) m3 688.882,00
Concreto 4000 PSl para
diafragmas, pantallas de $
10.111A distribucién de desarenadores y 485 $ 4.857.600,00
otros m3 1.001.567,00
. ) 1090 | $ $
10,105 | Pafiete (mortero 1:5) m2 0 11.165,00 1216.985,00
. L $ $
10,126 | Filos y dilataciones m 96,00 18.904.00 1814.784,00
$
16 OBRAS ARQUITECTONICAS 17.837.348,00
Muro en ladrillo prensado a la $ $
1601 | ista tipo Santafé 0.12 m2 | 7%% | 63.885,00 5.082.691,00
16.07 Suministro e instalacion 116,0 | § $
' Cubierta Termoacustica m2 0 |69.898,00 8.108.168,00
Suministro e Instalacion de $
16,08 | Puerta Metalica tipo P-1 de 200 | $ 568.018.00
vaiven giro 90° 0.90x2.4 mts un 284.009,00 T
Suministro e Instalacion de $
16,09 | Puerta Metalica tipo P-2 de 200 | $ 509.564.00
vaiven giro 90° 0.80x2.8 mts. un 254.782,00 o
Suministro e Instalacion de
Ventana en madera con
persiana en celosia de aluminio $
16,16 anodizado color natural (vidrio 3,36 995.776,00
crudo de 4 mm) tipo V-1, V-2, $
V-3y V-4 m2 296.362,00
: , $ $
16,17 | Afinado de Pisos m2 13,30 21.094,00 280.550,00
Suministro e instalacion de Piso $ $
1625 | o tableta de gres m2 | 1330 | 65.051,00 865.178,00
Suministro e instalacion de $ $
16,27 | Guardaescoba m |20 877800 188.727,00
. 1090 | $ $
16,3 | Pintura de muros m2 | 0 |11.364,00 1.238.676,00
17 OBRAS CIVILES $
COMPLEMENTARIAS 11.568.740,00
. o $ $
17,2 | Viga metalica h=0.22m ml 15,90 68.293,00 1.085.859,00
, $ $
17,21 | Monoriel desplazante y polea un 1,00 1.765.789,00 1.765.789,00
1722 Bascula automatica Digital 100 $ $
’ (0.70mx1.50m) un ' 889.525,00 889.525,00
Ciclindros de cloro (5.50mx2m) $ $
17.23 | h=0.50m an | 590 | 150262800 | 7.513.140,00
o $ $
17,12 | Aseo General del edificio un 1,00 314.427.00 314.427,00
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18 OBRAS CIVILES $
COMPLEMENTARIAS 22.916.870,00
1802 Acero de refuerzo 60.000 PSI. 6.610, | $ $
' (incluye amarre y figuracion) kg 00 |[3.467,00 22.916.870,00
D5 CASETA DE OPERACION $ 74.237.959,00 $ 74.237.959,00
$
1 PRELIMINARES 771.480,00
103 Localizacion y replanteo para 1200 | $ $
' estructuras hidraulicas m2 0 3.372,00 404.640,00
1,05 | Descapote manual 1200 | $ §
’ m2 0 ]3.057,00 366.840,00
$
2 EXCAVACIONES 118.076,00
218 Excavacion manual en material 4.00 $ $
' cominh < 3m m3 ' 29.519,00 118.076,00
$
3 |RELLENOS 1.405.796,00
$ $
3,11 Recebo compactado m3 28,00 50.207,00 1.405.796,00
$
10 CONCRETOS Y MORTEROS 19.139.197,00
Concreto 2000 PSI para
solados. elab. en obra (inc. $
10,001 formaleta 1/4 usos y 0.11 $ 31.435,00
colocacioén) m3 285.773,00
Concreto 3000 PSI para placa
piso. elab. en obra (inc. $
10002 | fomaleta 1/4 usos y 682 1 g 4438.170,00
colocacion) m3 650.758,00
Concreto 3000 PSI para vigas
de cimentacion. elab. en obra $
10009 | inc. formaleta 1/4 usos y 365 1 g 2522.968,00
colocacion) m3 691.224,00
Concreto 3000 PSI para vigas
aéreas. elab. en obra. S
10,027 | elevaciones h<3.0m (inc. 6,38 3.859.951,00
formaleta 1/4 usos y $
colocacion) m3 605.008,00
Concreto 3000 PSI para
columnas. elab. en obra. $
10,012 | elevaciones h<3.0m (inc. 2,66 1.665.429,00
formaleta 1/4 usos y $
colocacion) m3 626.101,00
Concreto 2500 psi para anden $
10,125 | perimetral (inc. formaleta 1/4 32 | $ 405.192 00
usos Yy colocacion) m3 124.292,00 T
Concreto cicldpeo 60%
concreto simple fc 21MPa + $
10103 1 400, piedra tamafio max. 3. 220 | ¢ 863.493,00
para estructuras m3 392.497,00
. . 2830 | $ $
10,105 Pafiete (mortero 1:5) m2 | 0 [11.16500 3.159.695,00
! I 1160 | $ $
10,126 | Filos y dilataciones m 0 18.904.00 2.192.864,00
$
16 OBRAS ARQUITECTONICAS 48.312.296,00
16.01 Muro en ladrillo prensado a la 1610 | $ $
' vista tipo Santafé 0.12 m2 0 |63.885,00 10.285.485,00
16,07 | Suministro e instalacion m2 | 1280 | § $
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Cubierta Termoacustica 0 69.898,00 8.946.944,00
Suministro e Instalacion de $
16,08 | Puerta Metalica tipo P-1 de 300 | $ 852.027.00
vaiven giro 90° 0.90x2.4 mts un 284.009,00 e
Suministro e Instalacion de $
16,09 | Puerta Metalica tipo P-2 de 800 |$
vaiven giro 90° 0.80x2.8 mts. un 254.782,00 2.038.256,00
Suministro e Instalacion de $
16,1 | Puerta Metélica tipo P-3 de 6,00 | $
vaiven giro 90° 0.70x2.11 mts. un 225.554,00 1.353.324,00
Suministro e Instalacion de $
16,12 | Rejilla Metélica Ventilacion 300 | $
0,35%0,90 un 140.729,00 422.187,00
Suministro e Instalacion de $
16,13 | Rejilla Metélica Ventilacion 800 | $
0,35x0,80 un 132.729,00 1.061.832,00
Suministro e Instalacion de $
16,14 | Rejilla Metélica Ventilacion 6,00 | $
0,35%0,70 un 122.729,00 736.374,00
Suministro e Instalacion de
Ventana en madera con
persiana en celosia de aluminio $
16,16 anodizado color natural (vidrio 20,00 5.927.240,00
crudo de 4 mm) tipo V-1, V-2, $
V-3y V-4 m2 296.362,00
Suministro e instalacion de $ $
1619 | Sanitario i | 2% 13016600 | 39649800
16.2 Suministro e instalacion 300 $ $
' Lavamanos (incluye griferia) un ' 112.660,00 337.980,00
Suministro e instalacion $
16,21 | Lavaplatos de acero inoxidable 200 | $
(incluye griferia) un 265.363,00 530.726,00
Suministro e instalacion $ $
16,23 Incrustaciones un 3,00 83.625,00 250.875,00
Suministro e instalacion de $ $
16,24 Tapa de registro un 5.00 219.121,00 1.095.605,00
, , $ $
16,17 | Afinado de Pisos m2 74,00 21.094,00 1.560.956,00
Suministro e instalacion de Piso $ $
1625 | o tableta de gres m2 | 8990 | 65 051,00 3.903.060,00
Suministro e instalacion de Piso $ $
16,26 | on ceramica blanca m2 | ™30 | 37.412,00 534.992,00
16.27 Suministro e instalacion de 115 | § $
' Guardaescoba m 0 |8.778,00 978.747,00
Enchape en tableta porcelana $ $
1628 | s ara barios laboratorios m2 | 690 | 33609,00 1.546.014,00
, , $ $
16,29 | Win plastico m 15,40 9.370,00 144.298,00
. 2830 | $ $
16,3 | Pintura de muros m2 | 0 |11.364,00 3216.012,00
' S 116,0 | $ $
10,126 | Filos y dilataciones m 0 18.904.00 2.192.864,00
47 | OBRASCIVILES $
COMPLEMENTARIAS 4.491.114,00
Caja inspeccion 0.60x0.60m.
795 | concreto ref. 3000 PSl elab.en 9.00 $
' obra. h=0.70m . €=0.07m (inc. ' $ 1.364.040,00
excavacion. formaleta 1/3 usos) un 151.560,00
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Suministro e instal. tuberia PVC
unién mecanica para $
8,017 | acueductos -Presion Trabajo 69,00
160PSI- 6" (incluye instal. $ 2812.647,00
accesorios) m 40.763,00
o $ $
17,12 | Aseo General del edificio un 1,00 314.427,00 314.427,00
. $
D6 DESAGUES $ 96.892.889,00 $ 80.435.942,00 16.456.947,00
$ $
1 | PRELIMINARES 470.016,00 470.016,00
101 Localizacion y replanteo para 3060 | $ $
' redes de acueducto m 0 1.536,00 470.016,00
$ $
2 EXCAVACIONES 17.507.773,00 17.507.773,00
214 Entibado tipo EC2 (formaleta 80.00 $ $
’ madera 1/7 utilizaciones) m2 ’ 19.100,00 1.528.000,00
215 Entibado tipo EC3 (formaleta 2210 $ $
’ madera 1/7 utilizaciones) m2 0 27.971,00 6.181.591,00
. ., 1350 | § $
2,16 | Retiro sobrantes de excavacién m3 0 11.210,00 1513.350,00
951 Excavacion Mecanica en 166,0 | § $
' material Comdn h < 3.0m m3 0 |6.638,00 1.101.908,00
959 Excavacion Mecanica en 3670 $ $
' material Comin >3.0 m m3 0 11.735,00 4.306.745,00
5pq | Excavacion Manual pozos de 850 $ $
' inspeccion h < 3.0m m3 ' 25.158,00 213.843,00
Excavacion Manual pozos de $ $
2,22 inspeccion h > 3.0m m3 62,00 39.132,00 2.426.184,00
218 Excavacion manual en material 800 $ $
' comin h <3m m3 ' 29.519,00 236.152,00
$ $
3 |RELLENGS 9.967.446,00 9.967.446,00
Relleno material seleccionado 468.0 $
3,02 | proveniente de la excavacion 0’ $ 4.037.436.00
(incluye compactacion ¢/0.20m) m3 8.627,00 e
. 1350 | $ $
3,09 | Arena de pefia (incluye acarreo) m3 0 |43.926,00 5.930.010,00
6 TUBERIA'Y ACCESORIOS $
ALCANTARILLADO 38.984.333,00
Suministro e instalacion Tuberia $ $ $
8,265 enHD 6" un 13,00 256.509,00 3.334.617,00 3.334.617,00
6.33 Suministro de tuberia de 360 $ $ $
' drenaje de 3" m ' 13.270,00 47.772,00 47.772,00
Instalacion de tuberia de $ $ $
6,33A drenaje de 3" m 3,60 25.451,00 91.624,00 91.624,00
6.01 Suministro de tuberia PVC para 1130 | § $ $
' alcantarillados 6" m 0 |19.386,00 2.190.618,00 2.190.618,00
Instalacion de tuberia PVC para 1130 $ $
6,01A | alcantarillados 6" (inc. T8
nivelacion de precision) m 0 4.782,00 540.366,00 540.366,00
6.02 Suministro de tuberia PVC para 4250 $ $ $
' alcantarillados 8" m ’ 28.339,00 1.204.408,00 1.204.408,00
Instalacion de tuberia PVC para $ $
6,02A | alcantarillados 8" (inc. 4250 | $
nivelacion de precisién) m 9.033,00 383.903,00 383.903,00
6.04 Suministro de tuberia PVC 4700 $ $ $
’ para alcantarillados 12" m ’ 60.911,00 2.862.817,00 2.862.817,00
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Instalacion de tuberia PVC para ; $ $
6,04A | alcantarillados 12" (inc. 47,00
nivelacion de precision) m 13.980,00 657.060,00 657.060,00
6.05 Suministro de tuberia PVC 22 50 $ $ $
' para alcantarillados 14" m ' 70.390,00 1.583.775,00 1.583.775,00
Instalacion de tuberia PVC para ; $ $
6,05A | alcantarillados 14" (inc. 22,50
nivelacion de precision) m 16.705,00 375.863,00 375.863,00
6.06 Suministro de tuberia PVC para 65.00 $ $ $
' alcantarillados 16" m ' 94.346,00 6.132.490,00 6.132.490,00
Instalacion de tuberia PVC para ; $ $
6,06A | alcantarillados 16" (inc. 65,00
nivelacion de precision) m 21.217,00 1.379.105,00 1.379.105,00
Suministro e instalacién de
8187 valvula compuerta elastica en 200 $ $
’ H.D. 3" (incluye caja valv. y ' $ 1.059.820,00 1.059.820,00
anclaje en concreto) un 529.910,00
Suministro e instalacién de
8189 valvula compuerta elastica en 500 $ $
’ H.D. 6" (incluye caja valv. y ' $ 5.285.380,00 5.285.380,00
anclaje en concreto) un 1.057.076,00
Suministro e instalacién de $ $
6,34 | Codo 90° PVC para 10,00 | $
Alcantarilado de 3" un 15.542,00 155.420,00 195:420,00
Suministro e instalacién de $ $
6,30 | Codo 45° PVC para 200 | $
Alcantarillado de 4" un 27.767,00 55.534,00 55.534,00
8.3045 Suministro e instalacion Niple 5.00 $ $ $
' ducto 3" HD (L=1,35m) un ' 435.958,00 2.179.790,00 2.179.790,00
Suministro Tee HD -Presion $ $
8,163 | Trabajo 250PSI- extremos lisos 500 | $
para PVC/AC (6x3") un 245.173,00 1.225.865,00 1.225.865,00
Suministro Tee HD -Presion $ $
8,168 | Trabajo 250PSI- extremos lisos 200 | $
para PVC/AC (8x6") un 604.601,00 1.209.202,00 1.209.202,00
81001 Suministro e instalacion Niple 10.00 $ $ $
' HD @3" BXE L=0.20 m un ' 124.627,00 1.246.270,00 1.246.270,00
Suministro e instalacion NIPLE $ $ $
8,3033 pasamuro 6" HD (L=0.15) un 22,00 262.847,00 5.782.634,00 5.782.634,00
$
11 POZOS DE INSPECCION 29.963.321,00
Cilindro para pozo de
116 Inspeccion Di=1,20 m e=0,25 m 46.00 $ $
’ (en Mamposteria-Incluye acero ' $ 16.708.672,00 16.708.672,00
escaleras y pafiete). m 363.232,00
Placa Circular Base - Pozo
1128 Inspeccion Di=1.20m (concreto 13.00 $ $
’ f'c = 28MPa reforz. elab. en ’ $ 5.312.190,00 5.312.190,00
obra. €=0.20m) un 408.630,00
Placa Circular Cubierta - Pozo
1129 Inspeccion De=1.2 m (concreto 13.00 $ $
’ fc=21MPa reforz. elab. obra. ’ $ 7.060.950,00 7.060.950,00
€=0.20m. inc. arotapa+arobase) un 543.150,00
Cafiuela pozo de inspeccion
1111 |para tuberias entre 8"y 12" 8.00 $ $
’ (concreto f'c = 28MPa elab. en ' $ 502.544,00 502.544,00
obra) m 62.818,00
Cafiuela pozo de inspeccion ; $ $
11,12 | para tuberias entre 16" y 24" 5,00
(concreto f'c = 28MPa elab. en m 75.793,00 378.965,00 378.965,00
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TANQUE DE $
E ALMACENAMIENTO $ 388.481.710,00 374.385.695,00
CHIQUILINES 14.096.015,00
$ $
1 | PRELIMINARES 3.807.213,00 3.807.213,00
Localizacion y replanteo para 5910 | $ $
101 | redes de acueducto m 0 | 153,00 907.776,00 907.776,00
103 Localizacion y replanteo para 2 3150 | $ $ $
' estructuras hidraulicas 0 3.372,00 1.062.180,00 1.062.180,00
1,05 | Descapote manual m2 6010 | § § 3
' P 0 3.057,00 1.837.257,00 1.837.257,00
$ $
2 | EXCAVACIONES 22.394.497,00 22.394.497,00
Excavacion Mecanica en 1381, $ $ $
2,51 m3
’ material Comun h < 3.0m 00 |[6.638,00 9.167.078,00 9.167.078,00
Excavacion manual en material $ $
218 | cominh<3m m3 | 100 | 59 519,00 324.709,00 324.709,00
. L 1151, § $ $
2,16 | Retiro sobrantes de excavacién m3 00 | 11.210,00 12.902.710,00 12.902.710,00
$ $
3 | RELLENOS 12.590.270,00 12.590.270,00
300 | poveniente de o cxcaveogn | ma | 240 8 s s
(incluye compactacién c/0.20m) 0 |8.627,00 2.079.107,00 2.079.107,00
$ $ $
311 | Recebo compactado m3 | 5100 | 5 907,00 2.560.557,00 2560.557,00
- 181,0
3,09 | Arena de pefia (incluye acarreo) m3 0 4$3.926 00 7$i950.606 00 7,950,606 Og
8 TUBERIA'Y ACCESORIOS $ $ $
ACUEDUCTO 103.442.201,00 89.346.186,00 14.096.015,00
Suministro e instalacién Tuberia $ $ $
8264 | onHD 4" un | 400 | 426 704 00 707.176,00 707.176,00
Suministro e instal. tuberia PVC
unién mecanica para
o . 4380 | $ $ $
8,017 | acueductos -Presion Trabajo m 0 [40.763,00 17.854.194,00 17.854.194,00
160PSI- 6" (incluye instalacion
accesorios)
Suministro e instal. tuberia PVC
unién mecanica para $ $ $
8,018 | acueductos -Presion Trabajo m 41,00
160PSI- 8" (incluye instalacion 67.366,00 2.762.006,00 2.762.006,00
accesorios)
Suministro e instal. tuberia PVC
unién mecanica para $ $ $
8,019 | acueductos -Presion Trabajo m 30,00 84.954 00 2 548.620.00 2.548.620.00
160PSI- 10" (incluye instalacién R T R
accesorios)
Suministro e instal. tuberia PVC
unién mecanica para $ $ $
8,02 | acueductos -Presion Trabajo m 82,00 144 483.00 11,847 606.00 11.847.606.00
160PSI- 12" (incluye instalacion 0% 0RO 0RO,
accesorios)
Suministro e instalacion Niple $ $ $
83047 1 4HD (L=0,15m) un 1 600 151319300 1.279.158,00 1.279.158,00
Suministro e instalacion Niple $ $ $
8,3033 pasamuro 6" HD (L=0.15) un 4,00 262.847,00 1.051.388,00 1.051.388,00
8,3039 | Suministro e instalacion Niple un 11,00 | $ $ $
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pasamuro 8" HD (L=0.20) 382.238,00 4.204.618,00 4.204.618,00
Suministro e instalacion $ $ $
8,408 | pasamuro HD 10" BxE L=0.44 un 5,00 865.404 00 4.327.020.00 4,307 020,00
m-2z=0.32m T e e
Suministro e instalacion $ $ $
8,3137 | pasamuro HD ¢12" BxB L=0,53 un 1,00 1953.510.00 125351000 1953.510.00
m-2z=0.38 m e e e
Suministro Codo 11.25° en $ $ $
8,143 | H.D. -Presion Trabajo 250PSI- un 4,00
extremo lisos para PVC/AC (6') 230.891,00 923.564,00 923.564,00
Suministro Codo Gran Radio
90° PVC -Presion Trabajo $ $ $
8,086 | 200PS|- extremos unién un- | 12,00 | 75 504 00 883.128,00 883.128,00
mecanica x liso (4")
Suministro Codo 90° en H.D. - $ $ $
8,107 | Presién Trabajo 250PSI- un 2,00
extremo lisos para PVC/AC (6") 264.216,00 528.432,00 528.432,00
Suministro Codo Gran Radio
22.5° PVC -Presion Trabajo $ $ $
8,084 200PSI- extremos union un 11,00 241.608,00 2.657.688,00 2.657.688,00
mecanica X liso (8")
Suministro Codo Gran Radio
22.5° PVC -Presion Trabajo $ $ $
8,085 | 500PS- extremos unién un | 400 1538500 | 2.165.540,00 2.165.540,00
mecanica x liso (10")
Suministro e instalacion Niple 4" $ $ $
83029 |\ Galvanizado (L=0.21m) un | 800 1 180207,00 1.081.242,00 1.081.242,00
Suministro e instalacion de $ $ $
8,3052 | Pasamuro 6" HD BxB L=0.53m un 4,00 566.739 00 2 266.956.00 2 266.956.00
Z=0.33m 199, .£00.990, .266.956,
Suministro e instalacién Niple $ $ $
8,1008 HD @8" BXE L=0.60 m un 8,00 648.437,00 5.187.496,00 5.187.496,00
Suministro e instalacion de $ $ $
8,3068 | Niple en HD de 10" BXE un | 800 | 37 968 00 6.698.144,00 6.698.144,00
L=0.58m U U U
Suministro e instalacién de tapa $ $ $
11,21 | manhole de seguridad. d=60cm. un 2,00
con bisagra 683.189,00 1.366.378,00 1.366.378,00
Suministro e instalacion de
valvula compuerta elastica en $ $ $
8,189 H.D. 6" (incluye caja valv. y un 2,00 1.057.076,00 2.114.152,00 2.114.152,00
anclaje en concreto)
Suministro e instalacion de
819 valvula compuerta elastica en un 400 $ $ $
' H.D. 8" (incluye caja valv. y ’ 1.524.349,00 6.097.396,00 6.097.396,00
anclaje en concreto)
Suministro e instalacion de
8191 valvula compuerta elastica en un 900 $ $ $
’ H.D. 10" (incluye caja valv. y ’ 3.035.468,00 6.070.936,00 6.070.936,00
anclaje en concreto)
Suministro Tee HD -Presion $ $ $
8,169 | Trabajo 250PSI- extremos lisos un 3,00
para PVCIAC (8x8") 648.637,00 1.945.911,00 1.945.911,00
Suministro Tee HD -Presion $ $ $
8,172 | Trabajo 250PSI- extremos lisos un 2,00
para PVCIAC (10x10" 1.278.232,00 2.556.464,00 2.556.464,00
Suministro Tee HD -Presion $ $ $
8,171 | Trabajo 250PSI- extremos lisos un 2,00
para PVC/AC (10x6") 864.056,00 1.728.112,00 1.728.112,00
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Suministro e instalacién
Reduccion en H.D. -Presion $ $ $
83016 Trabajo 250PSI- extremo lisos un 2,00 430.382,00 860.764,00 860.764,00
para PVC/AC (10x6")
Suministro e instalacién de
8009 | Macromedidor mecanico de un 900 $ $ $
’ turbina tipo Woltman PN16 DN ’ 5.237.301,00 10.474.602,00 10.474.602,00
250 (10")
$ $
13 | CABEZAL DE DESCARGA 1.748.875,00 1.748.875,00
Construccion cabezal descarga
concreto reforzado 3500 PSI. $ $ 5
1301 | muros. cuerpo. aletasy | un | 100 | fas 00500 [1.116,025,00 1.116.025,00
disip.energia e=0.25m. tub. 8" a
20"
. ) $ $
17,18 | Escalera Metalica segun detalle m 4,60 137.576,00 632.850,00 632.850,00
$ $
10 | CONCRETOS Y MORTEROS 155.147.130,00 155.147.130,00
Concreto 2000 PSI para
solados. elab. en obra (inc. $ $ $
10,001 formaleta 1/4 usos y m3 15,80 285.773,00 4.515.213,00 4.515.213,00
colocacion)
Concreto 4000 PSI para placa
10112 piso. elab. en obra (inc. m3 1029 | $ $ $
’ formaleta 1/4 usos y 0 |543.351,00 55.910.818,00 55.910.818,00
colocacion)
Concreto 4000PSI para muros.
10.098 elab. obra. elevaciones (inc. m3 1016 | $ $ $
' formaleta 1/4 usos y 0 |517.422,00 52.570.075,00 52.570.075,00
colocacion)
Concreto 4000PSI para placa
entrepiso. elab. obra. $ $ $
10,067 elevaciones (inc. formaleta 1/4 m3 | 61,50 470.041,00 28.907.522,00 28.907.522,00
usos Yy colocacion)
Concreto 4000 PSI para vigas
aéreas. elab. en obra. $ $ $
10,129 elevaciones (inc. formaleta 1/4 m3 2030 568.204,00 11.534.541,00 11.534.541,00
usos Yy colocacion)
Concreto 4000 PSI para
columnas. elab. en obra. $ $ $
10,113 elevaciones (inc. formaleta 1/4 un 290 589.297,00 1.708.961,00 1.708.961,00
usos y colocacion)
$ $
18 | ACERO DE REFUERZO 89.351.524,00 80.351.524,00
18.02 Acero de refuerzo 60.000 PSI. K 2577 | $ $ $
’ (incluye amarre y figuracion) 9 2,00 |3.467,00 89.351.524,00 89.351.524,00
OPTIMIZACION DE LA RED
DE CONDUCCION A LAS $
F VEREDAS DE LA ZONA $ 431.716.966,00 202.528.802,00 229.188.164.00
PLANA DEL MUNICIPIO DE T
MIRANDA - CAUCA.
$ $
1 | PRELIMINARES 18.660.648,00 18.660.648,00
101 Localizacion y replanteo para m 5534, $ $
’ redes de acueducto 00 |3.372,00 18.660.648,00
$ $
2 | EXCAVACIONES 44.796.790,00 44.796.790,00
951 Excavacion Mecanica en m3 4440, $ $
' material Comun h < 3.0m 00 [6.638,00 29.472.720,00
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. L 1.367, | $ $
2,16 | Retiro sobrantes de excavacién m3 00 |11.210,00 15.324.070,00
$ $

3 |RELLENOS 102.521.670,00 102.521.670,00

Arena para basg de tuberia 7170 | 8 $

3,01 | (incluye extendida y m3 o 16049700 43.376.349.00
compactada) T o

650,0 | $ $

3,11 | Recebo compactado m3 0 |50207,00 32.634.550.00
Relleno material seleccionado 3073 | § $

3,02 provemente dela excavacion m3 00 |8.627,00 26.510.771,00
(incluye compactacion ¢/0.20m)

8 TUBERIA'Y ACCESORIOS $ $ $
ACUEDUCTO 265.737.858,00 36.549.694,00 229.188.164,00
Suministro tuberia PVC unié

8,027 mlé?g:]'ii?palrla aodicos- | m 5'884' 4$0 136,00 2$22 112.624,00 222.112.624 og
Presion Trabajo 125PSI- 6" T T e
Instalacion tuberia PVC unién

8 027A mecanica para acueductos - m 5534, % $ $

’ Presion Trabajo 125PSI- 6" 00 |3.332,00 18.439.288,00 18.439.288,00

(incluye instalacién accesorios)
80278 Prueba hidraulica tuberia PVC m 5534, § $ $

’ 6". 00 [2.950,00 16.325.300,00 16.325.300,00
Suministro Tee HD -Presion $ $ $

8,163 | Trabajo 250PSI- extremos lisos 2,00
para PVCIAC (6x3") un 245.173,00 490.346,00 490.346,00
Suministro Codo Gran Radio
11.25° PVC -Presion Trabajo $ $ $

8,091 200PSI- extremos unién un 12,00 102.104,00 1.225.248,00 1.225.248,00
mecanica X liso (6")

Suministro Codo Gran Radio
22.5° PVC -Presion Trabajo $ $ $

8,083 200PSI- extremos unioén un 500 114.187,00 570.935,00 570.935,00

mecanica x liso (6")
Suministro Codo Gran Radio
45° PV/C -Presion Trabajo $ $ $

8.075 1 200PSI- extremos unién un- 1500 1445 984,00 714.920,00 714.920,00
mecanica x liso (6")

Suministro Tee HD -Presion $ $

8,163 | Trabajo 250PSI- extremos lisos 200 | $
para PVCIAC (6x3") un 517300 | 49034600 490.346,00
Suministro Tee HD -Presion $ $ $

8,171 | Trabajo 250PSI- extremos lisos un 1,00
para PVC/AC (8x6") 864.056,00 864.056,00 864.056,00
Concreto 4000PSI para muros.
elab. obra. elevaciones (inc. $ $ $

10,098 | formaleta 1/4 usos y m3 | 345 | 51742200 1.785.106,00 1.785.106,00
colocacion)anclajes.(caja para B R R
valvulas, und=2).

Suministro e instalacion de
valvula compuerta elastica en $ $ $
8,189 H.D. 6" (incluye caja valv. y un 2,00 1.057.076,00 2.114.152,00 2.114.152,00
anclaje en concreto)
Sumninistro Reduccién en H.D.
8181 -Presion Trabajo 250PSI- un 100 $ $ $
’ extremo lisos para PVC/AC ' 47.606,00 47.606,00 47.606,00
(4x2")
Suministro Reduccién en H.D. - $ $ $

8,183 | Presion Trabajo 250PSI- un 1,00 67 839.00 67 839.00 67 839.00

extremo lisos para PVC/AC T o o
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Suministro e instalacion de $ $ $
83113 | Reduccion 64" PVC un 1 200 | 545 046,00 490.092,00 490.092,00
$
SUBTOTALES | § 1.930.02829800| 300560 4co o0
COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES $  1.939.028.298,00
ADMINISTRACION 25% $  484.757.075,00
IMPREVISTOS 5% $ 96.951.415,00
UTILIDAD 5% $ 96.951.415,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD 16% $ 15.512.226,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS OBRAS CIVILES $  694172.131,00
TOTAL OBRAS CIVILES $  2.633.200.429,00
COSTOS DIRECTOS SUMINISTROS $  308.258.452,00
COSTOS INDIRECTOS SUMINISTROS
Ak 25% $ 77.064.613,00
TOTAL SUMINISTROS $  385.323.065,00
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO OBRAS CIVILES Y SUMINISTROS |  §  3.018.523.494,00

Para la Fase lll el(los) proponente(s) para la oferta econémica debera(n) diligenciar el Formato “Cantidades de Obra y
Propuesta Econdmica”, correspondiente al valor total ofrecido, y cada una de las casillas de este formato, teniendo como
referencia el presupuesto contenido en el Formato “Presupuesto del Proyecto”.

Sin perjuicio de lo anterior, todos los proponentes para la elaboracion de su oferta econdémica, deberan revisar el
presupuesto del proyecto, verificando los precios del mercado del area de influencia del mismo al momento de la
elaboracion de dicha oferta y poner de presente durante la etapa precontractual cualquier desviacién de precios unitarios
por encima del ciento por ciento (100%) o por debajo del ochenta por ciento (80%).

3.4. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacion, ejecucion y liquidacion del contrato, tales como:

3.4.1. FASE|Y FASE Il DEL CONTRATO

Impuesto Transacciones Financieras (4x1.000)

Impuesto de Industria y Comercio — ICA

Impuesto del Valor Agregado — IVA

Retencion en la fuente — Honorarios

3.4.2. FASE Il DEL CONTRATO

Impuesto Transacciones Financieras (4x1.000)

Impuesto de Industria y Comercio — ICA
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DUCECION

Contribucién Ley 1106 (Impuesto de Guerra)
Impuesto del Valor Agregado — IVA sobre la Utilidad
Retencion en la fuente — Contrato Obra

Adicionalmente tendré en cuenta, los costos de las polizas incluidas en el numeral GARANTIAS de los presentes
términos de referencia y todos los demas impuestos que se generen por la celebracién de este contrato.

4. PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO DE EJECUCION POR FASES

El plazo méximo previsto para la ejecucion por fases del contrato obtenido de la sumatoria de los plazos individuales de
cada fase, es de ONCE (11) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio del contrato, cada fase contara
con plazos individuales.

Los plazos discriminados se presentan a continuacion:

DESCRIPCION DE LA FASE PLAZO DE PLAZO
EJECUCION TOTAL
FASE I: Constatacion de las condiciones que hacen ejecutable el proyecto. Un (1) Mes
Once (11)

FASE II: Ejecucion de las actividades requeridas conforme el diagndstico de Tres (3) Meses

ejecutabilidad del proyecto. Meses

FASE IlI: Ejecucion de Obra Siete (7) Meses

El plazo de ejecucion se contabilizara a partir de la firma del acta de inicio de cada fase.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad. La distribucion de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econdmica.

Durante el tiempo establecido entre la terminacién del plazo de cada Fase y la suscripcion del Acta de Inicio de la siguiente
Fase, LA CONTRATANTE no reconocera valor adicional al establecido para la respectiva fase en los presentes términos de
referencia. El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suscribir un acta de inicio para cada una de las
Fases.

5. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

Los presentes términos de referencia para la contratacion, asi como los formatos anexos al mismo, estan sometidos a la
legislacion y jurisdiccion colombiana y se rigen por el régimen de la contratacion privada, contenido en el Codigo Civil y el
Cobdigo de Comercio, y demas normas aplicables a la materia, en conjunto con las reglas previstas en estos términos de
referencia, aclaraciones y documentos que se expidan con ocasion del mismo.

Estos términos de referencia estan sujetos al cumplimiento de los principios de la funcién administrativa y de la Gestion Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucidn Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1° y 4° de la Ley 1474 de 2011
y demas normas concordantes.

6. VISITA AL SITIO DE OBRA
La visita al sitio del proyecto NO es obligatoria. En todo caso, los proponentes declaran conocer las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, actividades y/o obras a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los
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proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios
aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las circunstancias
legales, técnicas, ambientales, econdmicas y sociales que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del
proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta.

Asi las cosas, la no asistencia a la visita de obra no servira de excusa vélida para posteriores reclamaciones.
7. CORRESPONDENCIA

Todos y cada uno de los documentos que el interesado y/o proponente desee radicar, debera hacerlo en cualquiera de
las dos (2) opciones que a continuacién se sefialan: a) En las instalaciones de la CONTRATANTE PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER ADMINISTRADO POR  FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
en la Calle 67 No. 7-37 Piso 3, Bogota D.C.; b) Al correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co, los cuales no podran
exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo en un solo correo electronico. Si requiere remitir documentos con mayor
capacidad, podra remitir varios correos electrénicos.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la tnica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada a cualquiera de los medios establecidos en el
inciso anterior.

La correspondencia que sea remitida a una entidad, direccion y/o correo electrénico diferente, se entiende como no
oficial y no es vinculante, por lo que no seré atendida.

La comunicacion debera contener como minimo los siguientes datos:

Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

Objeto de la convocatoria.

Numero de la convocatoria.

Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccion electrénica
y teléfono fijo y/o celular.

e. Identificacién de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubieren.

oo oo

8. CONSULTA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

Los documentos soporte de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y deméas
documentos requeridos, se podrén consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de
la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de
almacenamiento del servidor web, estaran disponibles en las instalaciones de FINDETER, Calle 104 No. 182-52 en la
Ciudad de Bogotd, oficinas de la Gerencia de Agua y Saneamiento Bésico, a la consulta realizada por el interesado,
podré asistir algun funcionario del Grupo Contratacién para la Asistencia Técnica — ICAT, de lo cual se dejara constancia
escrita.

La CONTRATANTE divulgara las convocatorias en curso a traves de la pagina web www.findeter.gov.co y a través de la
pagina web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com.

Asi mismo hacen parte integral de los presentes términos de referencia, los estudios de necesidad elaborados para la
presente convocatoria.

9. PUBLICIDAD DEL PROCESO
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Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina
www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a disposicién de cualquier interesado.

10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios
del proyecto, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de seleccion, de
manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso.
La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web www.fidubogota.com, y a través de la pagina web
www.findeter.gov.co, las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del
proceso. En todo caso, la entidad CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones
de naturaleza comun.
11. PROPUESTAS

11.1.FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar sus propuestas, de la siguiente manera:

En Dos (2) sobres distribuidos asi:

11.1.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Deberéa contener los documentos soportes establecidos en Capitulo IV de los presentes términos de referencia (incluye
documentos para acreditar los requisitos de orden juridico, financiero y técnico) y debera estar marcado como Sobre
Propuesta Técnica.

Dicho sobre debera entregarse en original y dos (2) copias debidamente foliadas

11.1.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener la propuesta econdmica en medio fisica y en medio magnética incluyendo los presupuestos en Excel y
PDF.

Dicho sobre deberé entregarse en original y dos (2) copias.
11.2.REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus caracteristicas,
cantidades, valores unitarios o valores totales.

En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o por terceros para
efectos de las convocatorias, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en idioma castellano. La
propuesta y sus anexos deben ser presentados en idioma espafiol. No se aceptaran propuestas enviadas por correo
electronico. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora fijadas para su entrega seran consideradas
como extemporaneas por lo tanto no seran objeto de verificacidn y evaluacion.

En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original. En caso de

discrepancias entre la propuesta econdmica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo
en PDF.
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Los formatos establecidos para la presente convocatoria deberan ser diligenciados completamente y suscritos por el
proponente, en caso de ser persona natural; por el representante legal en caso de ser persona juridica; o por el
representante designado en caso de ser proponente plural.

12. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas ni parciales.
13. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre
de la convocatoria; en este caso se les devolvera sin abrir el dia del cierre del proceso y se dejara constancia de esta
devolucién en el acta de cierre y apertura de las propuestas.

14. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera a partir de la publicacion de los presentes términos de referencia y
hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.

Por ningin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre. Después de
recibidas las propuestas no se permite el retiro parcial o total de ninguna de ellas.

15. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Todos los documentos constitutivos de la propuesta, otorgados en el exterior, deberan estar consularizados y/o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberd adjuntarse acompafiado de la respectiva
traduccién oficial al idioma espafiol, por traductor acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

15.1.CONSULARIZACION

De conformidad con lo previsto en el articulo 480 del Codigo de Comercio, los documentos otorgados en el exterior se
autenticaran por los funcionarios competentes para ello en el respectivo pais y la firma de tales funcionarios sera
autenticada a su vez por el consul colombiano o, a falta de éste, por el de una nacién amiga, sin perjuicio de lo
establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Tratdndose de sociedades, al autenticar los
documentos a que se refiere el mencionado articulo, los consules harén constar que existe la sociedad y ejerce su objeto
conforme a las leyes del respectivo pais.

Surtido el tramite sefialado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la correspondiente legalizacion de la firma del
consul y demas tramites pertinentes.

En tratdindose de documentos otorgados por paises no miembros del Convenio de la Haya se dara aplicacion a las
disposiciones contenidas en el articulo 251 del Cddigo de General del Proceso, esto es, Para que los documentos
extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su
correspondiente traduccién efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor
designado por el juez. En los dos primeros casos la traduccion y su original podran ser presentados directamente. En
caso de presentarse controversia sobre el contenido de la traduccidn, el juez designara un traductor.

Los documentos publicos otorgados en pais extranjero por funcionario de este o con su intervencion, se aportaran
apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia. En el evento de
que el pais extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los mencionados documentos deberan
presentarse debidamente autenticados por el consul o agente diplomético de la Republica de Colombia en dicho pais, y
en su defecto por el de una nacién amiga. La firma del consul o agente diplomatico se abonara por el Ministerio de
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Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un pais amigo, se autenticara previamente
por el funcionario competente del mismo y los de este por el consul colombiano.

Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderan otorgados conforme a la ley del respectivo
pais.

15.2.APOSTILLE

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto en la Ley
455 de 1998, no se requerira del tramite de consularizacién sefialado en el literal (a) anterior, siempre que provenga de
uno de los paises signatarios de La Haya del 5 de Octubre de 1961, sobre abolicion del requisito de legalizacion para
documentos publicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso sélo sera exigible la Apostilla, tramite
que consiste en el Certificado el cual avala la autenticidad de la firma y el titulo a que ha actuado la persona firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la Apostilla esta dada en idioma distinto
del espafiol, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada
de conformidad con las normas vigentes.

16. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que ofrezca personal profesional con titulos académicos otorgados en el exterior, deberé acreditar en el
término sefalado en los presentes términos de referencia, la convalidacién y homologacién de estos titulos ante el
Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera iniciar con suficiente anticipacion los tramites requeridos.

Este requisito no se exigira cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer
temporalmente la profesion en Colombia.

El Ministerio de Educacién Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o licenciatura y
los de postgrado en los niveles de especializacién, maestria y doctorado.

16.1.AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el adjudicatario del presente proceso de seleccidn hubiere ofrecido personal titulado y domiciliado en el
exterior en los términos sefialados en los presentes Términos de Referencia, debera presentar la autorizacién expedida
por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesién
en Colombia.

17. ADENDAS

Dentro del término de publicacién de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, si lo considera conveniente,
directamente o a solicitud de algin interesado, previo analisis a las observaciones presentadas, podrd mediante
Adendas, efectuar las modificaciones o aclaraciones que considere pertinentes a los Términos de Referencia, los cuales
se publicaran en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y a través de la pagina web del PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y deberan expedirse a
mas tardar dentro del dia habil anterior a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria de acuerdo con el
cronograma establecido.

El proponente debera tener en cuenta las adendas expedidas en virtud del presente proceso de seleccién para la
elaboracion de su propuesta.

18. MODIFICACION DEL CRONOGRAMA POSTERIOR AL CIERRE DE LA CONVOCATORIA

Con posterioridad al cierre de la convocatoria LA CONTRATANTE podra modificar el cronograma previsto en los
presentes Términos de Referencia, modificacion que se publicara en la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y FINDETER, www.findeter.gov.co.
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19. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

El proponente seré el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice en el
presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta
sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/o obra a contratar.

Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de todos los
aspectos que inciden y determinan la presentacion de la misma.

La exactitud y confiabilidad de la informacion diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente consulte, se
encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacién que haga de la misma.

Es responsabilidad del proponente, conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econdmicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutaré el contrato.

La circunstancia de que el proponente no haya obtenido toda la informacién que pueda influir en la determinacion de su
oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a
reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad
CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el
CONTRATISTA.

Como consecuencia de lo anterior, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual
debera tener en cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios
técnicos y en sus propias estimaciones.

20. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién aportada por el
proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, entidades estatales o aquellos medios que
considere necesarias para el cumplimiento de dicha verificacion.

21. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso, la convocatoria que
se halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso normal de la misma. Para lo
cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspensién y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en la pagina
web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A),
www.fidubogota.com, y FINDETER, www.findeter.gov.co.

22. PRESENTACION DE LA CARTA CUPO DE CREDITO APROBADA

El proponente seleccionado deberd presentar dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes a la publicacién del acta
de seleccién emitida por el Comité Fiduciario, la Carta Cupo de Crédito Aprobada.

En caso de no presentar la Carta Cupo de Crédito Aprobada dentro del término establecido en el inciso anterior, el
Comité Fiduciario debera seleccionar como adjudicatario al proponente ubicado en segundo lugar de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

La carta de cupo de crédito aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera y/o el
gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

En caso que la carta de cupo de crédito esté firmada por Representante Legal y este no se encuentre inscrito ante la
Superintendencia Financiera de Colombia, se debera adjuntar documento idéneo donde se evidencie el nombramiento.
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La Entidad Contratante se reserva el derecho de efectuar las consultas correspondientes ante la Superintendencia
Financiera de Colombia y/o ante la entidad bancaria que emita la carta cupo de crédito.

Cuando la carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal o su equivalente, se debera adjuntar el
documento idoneo mediante el cual se acredite la facultad para realizar este tipo de operaciones.
23. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
aprobacion de la carta cupo de crédito.

24. LEGALIZACION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias a que haya lugar con el fin de legalizar el contrato suscrito, dentro de los cinco
(5) dias siguientes a la suscripcion del CONTRATO.

25. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA dentro de los cinco (5) dias siguientes a
la fecha de presentacion de las mismas.

26. ACREDITACION DE LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

El CONTRATISTA debera acreditar los requisitos para la suscripcién del Acta de Inicio, dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio al contrato de interventoria.

Pagina 31 de 129



TODOS PORUN

Findeter $ Fiduciria Bogotd (_ & mirwviEnoA NUEVO PAIS

DUCECION

CAPITULO i ]
ESQUEMA Y REQUISITOS DE EJECUCION

1. CONCEPTO

El contrato resultante de la presente convocatoria serd ejecutado en tres (3) fases sometidas a condicion, con
actividades, presupuestos y productos definidos.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones
establecidas en los presentes términos de referencia, en el RAS y en el contrato.

2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén
establecidas o se deriven del clausulado del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, de los estudios y
documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se
consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato, en los términos previstos en los articulos
863 y 871 del Cadigo de Comercio y 1603 del Codigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO las siguientes:

2.1. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de
Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las normas vigentes del sector de
Agua Potable y Saneamiento Basico.

2.2. Cumplir con el objeto del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, conforme a los documentos de |a
convocatoria No. PAF-ATF-0136-2015 incluyendo los estudios y documentos del proyecto, la ficha de
Viabilizacién y los informes y conceptos que se generen en desarrollo del mismo.

2.3. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la
convocatoria No. PAF-ATF-0-136-2015 y consignadas en la propuesta, asi como en las normas técnicas que
regulan el sector de agua potable y saneamiento basico.

2.4. El programa de trabajo acordado sera obligatorio para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlo
unilateralmente. La modificacion del programa de trabajo debera fundarse en causas plenamente justificadas y
requerira la aprobacion escrita de LA CONTRATANTE, previo visto bueno de la INTERVENTORIA. En caso de
que el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el Interventor le podra exigir por escrito el
aumento del numero de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para
el cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la realizacion de tales acciones se genere costo adicional
alguno para LA CONTRATANTE. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se
considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el presente contrato, dando lugar a la
aplicacion de la clausula penal de apremio prevista en el mismo. Tales requerimientos del INTERVENTOR no
incrementaran el valor del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y estas condiciones se entienden
aceptadas por el proponente con la entrega de la propuesta.

2.5. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

2.6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se le
impartan por parte de la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO sean indispensables y todas aquellas que tengan la
justificacién técnica, juridica o administrativa necesaria.
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2.7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o
cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

2.8. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algin
hecho.

2.9. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

2.10.Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos
sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

2.11.Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe y/o
productos que corresponda para cada Fase, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes
al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del
personal destinado a la ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

2.12.Suministrar y mantener durante la ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y hasta su
finalizacion, el personal profesional ofrecido para cada una de las Fases del mismo. Si el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por
escrito al CONTRATANTE la sustitucién de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o
superior al que se retird. La aceptacién del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de LA
CONTRATANTE, previo visto bueno del INTERVENTOR. Sera por cuenta del CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, quedando claro que
no existe ningdn tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
con LA CONTRATANTE.

2.13.Constituir las garantias respectivas para cada una de las Fases del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las garantias deberdn presentarse como
requisito para la suscripcion del acta de inicio de cada FASE.

2.14.Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas requeridas para la
ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

2.15.Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad
industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporaciéon Autbnoma Regional, el Departamento y/o
Municipio segun corresponda.

2.16.Que el personal profesional, técnico, consultor, constructor y cualquier otro personal necesario dispuesto para
la ejecucién de cada una de las FASES, cuente con la matricula y/o tarjeta profesional correspondiente.

2.17 Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
desde el momento en que el INTERVENTOR lo disponga.

2.18.Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y
obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO, y el INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacion de los
procedimientos o la suspension de los trabajos.
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2.19.Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por
esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran
directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado
del saldo insoluto del valor del contrato.

2.20.Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo asi como
las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad
fisica de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y debera adjuntar a cada acta de
obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este
aspecto por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO informara, en primera instancia a la
CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

2.21.Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el
pais.

2.22.Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

2.23.Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

2.24 Acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales utilizados para la ejecucion de
la obra y el plan metrolégico de los equipos a utilizar.

2.25.Presentar el personal minimo exigido para cada FASE, el cual debera tener dedicacion exclusiva para la
ejecucion de cada FASE.

2.26.Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTEVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. Dicho pago se realizara a través de una cesion de
derechos del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO sobre las cuentas sin cobrar o por causar al
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

2.27.Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO le
correspondan o0 sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.
FASES DEL ESQUEMA DE CONTRATACION

3.1. FASE | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO. CONSTATACION DE LAS CONDICIONES
QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO

A. CONCEPTO

En esta fase el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO deber4 confrontar los documentos técnicos, legales,
ambientales y financieros del proyecto con las condiciones que se encuentren en el terreno, con el fin de establecer su
ejecutabilidad en condiciones de integralidad y funcionalidad, determinando si se requiere la realizacién de actividades
adicionales necesarias como actualizaciones, ajustes y/o complementaciones, como condicién para el inicio de la obra
fisica.

Esta es la oportunidad para que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, identifique y manifieste las
eventuales diferencias que puedan existir entre los documentos técnicos, legales, ambientales y financieros del proyecto
y lo encontrado en el terreno.

B. ACTA DE INICIO DE LA FASE | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
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El Acta de Inicio debera contener entre otros aspectos los siguientes:

(o NN - N < B o Y 1}

Lugar y fecha de suscripcién del acta.

Nombre e identificacion completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacién prevista de la Fase |.

Valor.

Informacion del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.
Valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacién de las garantias.

Personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase I.

Para el inicio de la Fase | el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA y la
CONTRATANTE, deben suscribir el acta correspondiente previo cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

Aprobacién del personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase I El
INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la
oferta para la ejecucion de esta FASE. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion
de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o uno de los
integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacién y pago de seguridad social
integral vigente de todo el personal propuesto.

Aprobacién de la metodologia y programacioén de actividades de la FASE |. El INTERVENTOR aprobara la
metodologia y programacién de actividades, en la cual se estableceran secuencias, duracion (fecha de inicio y
fecha de terminacion), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.

Aprobacion de garantias. EI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias de la
FASE |, correspondan con lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su presentacion y
aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

Afiliacién a la sequridad social integral. Soporte de afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo
el personal propuesto.

C. ACTIVIDADES

En esta fase el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera realizar las siguientes actividades:

1.

Verificacion topografica del proyecto en terreno. Para el efecto debera realizar verificacion topogréafica que
incluya como minimo:

a. Perfiles viales de los corredores sobre los cuales se desarrolle el proyecto.

b. Alineamiento de la tuberia objeto del proyecto.

c. Niveles topograficos.

d. Puntos de referenciacion del proyecto, materializados en mojones y placas.

e. Diametros y longitudes de la infraestructura de redes de servicios publicos pre-existente y proyectada.

f.  Localizacién de la infraestructura a construir, segun lo establecido en los planos.
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g. Inventario y revisién de las condiciones de estado y funcionamiento de la infraestructura de redes pre-
existentes que se pretendan reutilizar para efectos del proyecto (tuberias, pozos de inspeccion, cajas de
valvulas, estaciones eléctricas, equipos electromecanicos.

h. Redes de servicios publicos (redes eléctricas, redes de acueducto, alcantarillado, redes de
telecomunicaciones, redes de gas, otros), cuando a ello hubiera lugar.

i. Interferencias con otros tipos de infraestructura preexistentes (hidraulicas, eléctricas, poliductos, hidrocarburos,
de transporte, edificaciones, dotacion, etc.).

j-  Georreferenciacion de los puntos de amarre de la topografia.
k. Altimetria y planimetria del proyecto.

Verificacién de la modelacion hidraulica del proyecto. EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
verificara que la modelacién hidraulica cumpla con las disposiciones vigentes a la fecha en el Reglamento Técnico
para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico —en adelante RAS-. Incluye el analisis de demanda,
estimacion de la poblacién futura, seleccion del nivel de complejidad del sistema, célculo de la proyeccion de
demanda de agua, calculo del caudal de disefio para cada componente, seleccion de parametros y criterios
establecidos en el RAS, evaluacion e identificacion de las zonas de expansion, identificacion de las necesidades
de ampliacién o de mejoramiento del servicio en la comunidad beneficiaria, evaluacion de la capacidad hidraulica y
estructural del componente de alcantarillado (incluye redes de recoleccion, colectores principales, emisarios
finales, estaciones elevadoras, estaciones de bombeo de alcantarillado en general, estructuras de alivio, sistemas
de tratamiento de aguas residuales, domiciliarias e intradomiciliarias sanitarias, entre otros).

Verificacién de los permisos v licencias en trdmite, existentes y sobrevinientes, requeridos para la ejecucién del
proyecto, con la correspondiente identificacion plena de la autoridad competente para su expedicion. En este aspecto
debe verificarse que el proyecto se encuentra acorde con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el Plan Basico
de Ordenamiento Territorial (PBOT), o el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), segun corresponda, o el Plan
de Desarrollo Municipal, entre otros. Incluye:

a. Inventario de tramites y permisos ambientales requeridos y vigentes que ya hayan sido otorgados al proyecto o
que se encuentren en tramite.

b. Identificacién de tramites y permisos adicionales y/o complementarios cuya expedicidén se tenga prevista
durante la Fase Il del proyecto, tales como de vertimientos, de ocupacion de cauces, de concesion de aguas,
de tala de arboles, los requeridos para rellenos sanitarios y similares, asi como los permisos de otros tipos,
tales como arqueoldgicos, de intervencion de vias, etc.

c. lIdentificacion de trdmites y permisos adicionales y/o complementarios sobrevinientes con motivo de alguna
variacion al proyecto inicialmente previsto.

Verificacién de items y cantidades de obra a ejecutar. Se deberé verificar cada uno de los items y las
cantidades de obra a ejecutar en la Fase Il

Comprobacién. Comprobacién de la informacion existente y pertinencia sobre la clasificacién y propiedades
fisico mecanicas de los suelos (capacidad portante, caracterizacion, entre otros), asi como la verificacion de los
métodos, profundidades y perfiles de excavacién que garanticen la estabilidad de las mismas y obras
complementarias de proteccion, realizado por el especialista en geotecnia.

Verificacion de la propiedad o posesion de los predios y servidumbres presentados por el ente territorial y
aquellos que se requieran para la ejecucion del proyecto, identificando en los planos catastrales, cada uno de los
predios afectados, determinando sus coordenadas geograficas. Con esta informacion el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO debe apoyar la gestion del ENTE TERRITORIAL, en el tramite que corresponda
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(tasacion, adquisicion de predios, legalizacidon de servidumbres, imposicién o expropiacién, actualizacion de los
planos catastrales).

actividad incluye la implantacién del proyecto en el sitio, para efectos de corroborar los predios y servidumbres

presentadas por el ENTE TERRITORIAL y aquellos que se requieran para la ejecucion del proyecto

7.

10.

1.

Realizar la socializacion del proyecto con la comunidad ubicada en la zona de influencia del proyecto a fin de
verificar el grado de aceptacion del mismo. En esta actividad el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
contara con el apoyo del ENTE TERRITORIAL y debera explicar de manera clara las actividades que
corresponden a cada FASE.

Verificar la necesidad de tramites de consulta previa para la ejecucion del proyecto. Cuando asi se identifique o
se establezca la necesidad de su realizacion.

Verificacion de la existencia y vigencia de las pdlizas que amparan los estudios y disefios presentados para la
viabilizacion del proyecto. En el caso de existir diferencias entre el proyecto aportado por el ENTE TERRITORIAL
y las condiciones reales del sitio, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera verificar la
existencia de garantias vigentes que amparen los estudios y disefios aportados por el municipio para acceder a la
financiacion del proyecto, situacion que debera ser puesta en conocimiento de la INTERVENTORIA y de la
CONTRATANTE.

Cuando el proyecto a construir corresponde a una etapa de un proyecto de mayor alcance, el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO constatara que las etapas previas construidas se encuentren en funcionamiento y
empalmen con la etapa objeto del presente proceso de seleccion.

Identificar los cruces viales, pasos elevados de cuerpos de agua, cruces férreos y similares, para efectos de
determinar el método constructivo requerido, obras especiales y tiempo estimado para estas obras, incluyendo el
tramite de los permisos y expedicion de garantias por parte de las autoridades competentes.

D. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO EN LA FASE |

Seran obligaciones especificas del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en la FASE |, las siguientes:

1.

2.

Realizar las actividades previstas para esta Fase en los presentes términos de referencia.

Adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto de la FASE |, presentando un plan de
trabajo y una programacion para la ejecucion del contrato, los cuales serén revisados y aprobados por la
Interventoria antes de la suscripcidn del acta de inicio del contrato. Lo anterior representado en un diagrama de
Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos, duracién, relaciones
de precedencia entre actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto.

Preparar y entregar el Informe Final de que trata el presente capitulo.

Ajustar y presentar el Informe Final de esta Fase dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con
las observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE. Este Informe Final debera
evidenciar el cumplimiento de todas y cada una de las actividades contempladas, el cual debera ser aprobado
por la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE. Este Informe debe poseer y presentar caracteristicas y
propiedades de una labor consistente, coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata
de un Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado. El Informe Final debe contener como
minimo lo establecido en el literal E de este Capitulo.

Presentacién de informes periodicos: Los informes periédicos deberan contener como minimo:

a. Avance de cada una de las actividades programadas.
b. Registros fotograficos.
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Resumen de las actividades realizadas en el periodo solicitado, analisis y recomendaciones.

Relacion y dedicacion del personal empleado en la ejecucién de los disefios.

Actualizacién del programa de ajuste, complementacion y/o actualizacién de los disefios.

Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

~oae

6. Elaborary presentar conjuntamente con el INTERVENTOR, las actas de entrega de los productos de la fase .

7. Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o EI' PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.).

8. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucién de la Fase I.
E. PRODUCTOS

Producto de la FASE I, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO elaborara un informe en el que establezca
y sustente sus recomendaciones para garantizar la ejecucién en condiciones de funcionalidad e integralidad del
proyecto. Si conceptla favorablemente sobre la procedencia de ejecucién de las obras, pero con la recomendacién de
realizar actualizaciones, actividades adicionales necesarias, ajustes y/o complementaciones, como condicion al inicio de
la obra propiamente dicha, debera detallar las actividades especificas, asi como las que se originen por cambios de
cualquier tipo. En este informe el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debe indicar ademas, los permisos,
licencias, predios y servidumbres u otros adicionales que se requieran para la ejecucién del proyecto.

El Informe Final debera contener como minimo lo siguiente:

a. Diagnéstico técnico de las condiciones de ejecucidn del proyecto que contenga la descripcion y el analisis de
los resultados de las actividades desarrolladas de acuerdo con lo previsto para la presente fase.

b. Diagnéstico legal: en este componente debe identificarse la correspondencia en terreno de las servidumbres,
predios, permisos y licencias del proyecto, determinando si se requieren gestiones adicionales para concluir la
ejecutabilidad legal del proyecto.

c. Diagnéstico social: Una vez realizada la socializacion del proyecto, conforme lo determinado para la presente
fase, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera determinar si existe algin aspecto que
afecte la ejecucion del proyecto, capaz de impedir o retrasar su ejecucién, planteando metodologias y tiempos
de trabajo en aras de dar solucion a la problematica social.

d. Estimacién del valor de la FASE II. Una vez identificada la necesidad o necesidades, el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO debera proponer las soluciones técnicas, definir los entregables necesarios
para garantizar la ejecucion en condiciones de funcionalidad e integralidad del proyecto, las actividades, los
perfiles de los profesionales, cantidades y dedicaciones necesarias, estimando el valor que tendria la FASE II,
conservando los salarios mensuales propuestos en su oferta econdmica.

Si el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, como producto de las actividades desplegadas en esta FASE,
encuentra que el proyecto puede ejecutarse sin necesidad de actualizaciones, actividades adicionales necesarias,
ajustes y/o complementaciones, asi lo indicara en su informe. De igual forma procedera cuando encuentre que existen
imposibilidades absolutas para la ejecucién del proyecto.

F. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y ACTA DE TERMINACION DE LA FASE |

Dentro de Un (1) MES siguiente a la suscripcion del acta de inicio de la FASE I, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, entregara al INTERVENTOR el informe contentivo de los productos de esta FASE.
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El interventor emitira concepto sobre la VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y CONTENIDO
MINIMO DEL INFORME dentro de los cinco (5) dias calendario, siguientes al recibo del mismo. En caso de que el
INTERVENTOR encuentre que deben realizarse ajustes o precisiones sobre el informe, para obtener el cumplimiento de
los requisitos y contenidos del mismo, deber4 solicitarlos al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO dentro
del mismo término. Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboracién del informe producto de la FASE | fue
objeto de verificacion, seguimiento y acompafiamiento por parte de la INTERVENTORIA.

Los ajustes o precisiones que requiera el informe, deberan ser realizados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, dentro de los cinco (5) dias calendario, siguientes a la comunicacion del interventor en la que se indique tal
situacion.

Una vez el informe producto de la FASE | se encuentre ajustado a los REQUISITOS Y CONTENIDOS especificados, el
INTERVENTOR suscribira Acta de Recibo a Satisfaccion dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo del
producto, luego de lo cual el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA y la
CONTRATANTE suscribiran el acta de terminacién de la FASE I.

Con la suscripcion del Acta de Terminacion de la FASE |, las obligaciones y derechos de las partes, derivadas del
contrato, correspondientes a las Fases Il y lll, quedaran sometidas a condicién resolutoria dependiendo del analisis que
haga la CONTRATANTE, conforme se describe en el literal K de este capitulo. Con la suscripcion del Acta de
Terminacion, el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se entiende suspendido hasta el pronunciamiento de la
CONTRATANTE.

G. DURACION DE LA FASE | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
El plazo de duracion de la FASE | es de Un (01) MES, contado a partir de la suscripcion del acta de inicio.
H. VALORY FORMA DE PAGO

El valor a pagar por la ejecucién de las actividades de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
seré el ofertado:.

El sistema de pago de la Fase | es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el
presupuesto estimado en los presentes términos de referencia para esta fase incluye todos los gastos, directos e
indirectos, derivados de la celebracién, ejecucién y liquidacién del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden
incluidos, entre ofros, los gastos de administracién, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal,
incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién del equipo de trabajo
minimo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos
necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucién de la Fase |; computadores, licencias de
utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracién, ejecucién y liquidacion del contrato; las
deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos
y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el
cabal cumplimiento de ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no reconocerd, por consiguiente, ningun reajuste
realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en relacion con los costos, gastos o actividades
adicionales que aquel requeria para la ejecucién de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacion
de la oferta.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO esta obligado a ejecutar todas las actividades y servicios que
resulten necesarias para la ejecucion de la FASE |, incluyendo todas aquellas no contempladas expresamente en la
oferta.

La CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el valor de la FASE | -
“CONSTATACION DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO” -, en Un
unico pago por el 100% del valor ofertado para esta fase, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos;
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a. Recibo a satisfaccion por parte de la interventoria de los productos entregados por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO en desarrollo de esta Fase.

b. Suscripcion del acta de terminacion de la Fase |.

C. Los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Para el pago, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera acreditar, que se encuentra al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF vy las cajas de compensacién familiar, y CREE
segun corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la Fase, incluido el personal
independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la FASE.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos
mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes
autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que de él se
deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros,
a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecucién de la FASE |, por causa o con ocasién del
desarrollo del mismo.

. CONCEPTO DEL INTERVENTOR

A partir del andlisis del Informe de la FASE | estructurado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y
recibido a satisfaccion por la INTERVENTORIA, ésta debera emitir un concepto dentro de los diez (10) dias calendario
contados a partir de la suscripcion del Acta de Terminacion de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, adoptando una de las siguientes alternativas:

1. CONCEPTO FAVORABLE:

La INTERVENTORIA debera emitir concepto favorable cuando del anlisis del Informe de la FASE | estructurado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y de las verificaciones realizadas en cumplimiento de sus
obligaciones, considere que el proyecto, es ejecutable y sera funcional en las actuales condiciones del proyecto. En este
caso la INTERVENTORIA considera que es viable el inicio de la FASE Ill del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, sin necesidad de ejecucion de la FASE II.

En todo caso, el inicio de la FASE Il de los contratos de EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA,
solamente se entendera formalizado con la suscripcidn de la correspondiente Acta de Inicio para dicha FASE, por parte
de la CONTRATANTE, la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, de manera que las
partes entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucion de la FASE siguiente de los
contratos de EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA, por cuanto la decisién de continuar hacia la FASE
[l depende del analisis que efectiie la CONTRATANTE conforme al literal K de este Capitulo.

La terminacion del contrato en esta fase no dara lugar a reclamacion alguna por parte del CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

2. CONCEPTO CON RECOMENDACIONES Y PROPUESTA DE AJUSTE EN DETALLE PARA GARANTIZAR
LA EJECUCION DEL PROYECTO EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD:
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La INTERVENTORIA emitira concepto sobre el informe entregado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sugiriendo a la CONTRATANTE el inicio
de la Fase Il de dicho contrato, con recomendaciones, indicando el alcance y costo de la FASE I.

En todo caso, el inicio de la FASE Il de los contratos DE EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA,
solamente se entendera formalizado con la suscripcion de la correspondiente acta de inicio para dicha fase, por parte de
la CONTRATANTE, la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, de manera que las
partes entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucion de la fase siguiente de los
contratos de EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA, , por cuanto la decision de continuar hacia la FASE
Il depende del andlisis que efectlie la CONTRATANTE conforme al literal K de este Capitulo.

La terminacion del contrato en esta fase no dara lugar a reclamacion alguna por parte del CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

3. DIAGNOSTICO DE IMPOSIBILIDAD DE EJECUCION Y/O RIESGO DE FUNCIONALIDAD DEL PROYECTO:
La interventoria debera conceptuar sobre los elementos facticos establecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION

DEL PROYECTO en su Informe de la FASE I, que impidan la ejecucion del proyecto valorando como minimo la
ocurrencia de los siguientes:

a. Comunidad en oposicion.

b. Obras no funcionales de etapas anteriores.

c. Proyecto ya ejecutado o parcialmente ejecutado.

d. Imposibilidad en la obtencién de permisos y/o licencias.

e. Falta de servidumbres y/o predios y la imposibilidad del Ente Territorial para la adquisicién de predios.
f. Reubicacién de poblacién.

g. Imposibilidad de la Sostenibilidad del proyecto.

h. Mayor duracion o valor de lo previsto para la Fase Il.

i. Garantias de amparo vigentes sobre los estudios y disefios técnicos presentados para la viabilizacion
inicial del proyecto.

J.  PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL

A partir del diagnéstico del Interventor indicado en el literal precedente, la CONTRATANTE cuenta con dos (2) dias
calendario para informar al ENTE TERRITORIAL de los resultados obtenidos en la FASE | para su pronunciamiento.

La CONTRATANTE debera acompafiar dicha comunicacion de los siguientes documentos:

a. Informe de FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO presentado por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

b. Acta de Terminacion de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

c. Concepto del Interventor previo recibo a satisfaccion por parte de la CONTRATANTE.
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El ENTE TERRITORIAL contara con veinte (20) dias calendario, contados a partir del recibo de los documentos
anteriormente mencionados, para pronunciarse al respecto, determinando, de ser el caso, la posibilidad de subsanar los
aspectos que impiden la ejecucion del proyecto.

Vencido este plazo sin que el ENTE TERRITORIAL se pronuncie, se entendera que ha acaecido la condicién resolutoria
de que trata el literal K de este Capitulo.

K. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE LA OCURRENCIA O NO DE LAS CONDICIONES
RESOLUTORIAS

Vencido el término de veinte (20) dias calendario que se le concede al ENTE TERRITORIAL para pronunciarse, la
CONTRATANTE contara con diez (10) dias calendario para analizar el informe de la FASE | presentado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el CONCEPTO DEL INTERVENTOR, y el pronunciamiento del
ENTE TERRITORIAL, si lo hubiera, ademas de otros elementos que considere necesarios, y pronunciarse sobre los
referidos documentos, asi como sobre el acaecimiento 0 no de una o varias de las siguientes condiciones resolutorias:

1. COMUNIDAD EN OPOSICION:

Ocurre cuando se concluya que existe una oposicidon de la comunidad a la construccidon del proyecto, asi dicha
circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la FASE I. Dicha oposicién de la comunidad debera
tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda
adoptarse una solucion técnica viable econémicamente.

2. OBRAS NO FUNCIONALES DE ETAPAS ANTERIORES:

Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se ejecutard depende de la funcionalidad de obras construidas con
anterioridad 0 que se encuentren en construccién, sobre las cuales no es posible hacer intervencion alguna, por
corresponder a otras entidades su culminacién, o por cualquier ofra razén que determine esta imposibilidad. La no
funcionalidad de obras anteriores 0 en ejecucion, debera ser de tal magnitud que no pueda adoptarse una solucion
técnica y econdmica viable.

3. PROYECTO EJECUTADO O PARCIALMENTE EJECUTADO:
Ocurre cuando todo o parte del proyecto ha sido ejecutado.
4. IMPOSIBILIDAD EN LA OBTENCION DE PERMISOS O LICENCIAS:

Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacion al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan
obtener por parte del ENTE TERRITORIAL a cuyo cargo esté la responsabilidad.

5. FALTA DE SERVIDUMBRES O PREDIOS:

Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicién de servidumbres u obtencion de predios que impliquen
costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. El ENTE TERRITORIAL deberé pronunciarse al respecto dentro
de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacién que haga la CONTRATANTE informando tal situacion. Si
en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera
acaecido el hecho objeto de la condicion resolutoria.

6. NO CONFORMIDAD DEL ENTE TERRITORIAL CON LA PROPUESTA DE MODIFICACION AL PROYECTO:

Ocurre cuando como resultado del informe producto de la FASE I, se plantea una modificacion al proyecto, con la cual el
ENTE TERRITORIAL que deba recibir las obras, no esté de acuerdo o no se pronuncie al respecto.

7. REUBICACION DE POBLACION:
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Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion; trazado; o modificacion del proyecto, se advierta que
la ejecucién requiere de la reubicacidn de poblacién.

8. NO PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL:

Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL no emite su pronunciamiento, en los términos establecidos en el literal J de este
capitulo.

Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil y por lo
tanto el mencionado contrato entraré en etapa de liquidacion, sin que se cause ningun reconocimiento econdmico distinto
al valor de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

L. CONSECUENCIAS DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE EL ACAECIMIENTO O NO
DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS

Conforme al pronunciamiento de la CONTRATANTE, se procedera asi:

1. PRONUNCIAMIENTO DE ACAECIMIENTO DE UNA O VARIAS DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS
Si de los analisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que ha acaecido una o varias de las condiciones
resolutorias, se entendera resuelto el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, y la CONTRATANTE remitira al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el Acta de Liquidacion correspondiente, conforme al procedimiento
establecido para estos efectos en el contrato

2. PRONUNCIAMIENTO DE NO ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS
Si de los analisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que no ha acaecido ninguna de las condiciones

resolutorias, la CONTRATANTE informara de tal situacion al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO,
remitiendo el Acta de Inicio de la FASE que corresponda, segun lo previsto en el contrato.

3.1.2.  FASE IIl. EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA
FASE |

A. CONCEPTO
En esta fase, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO realizaré las actividades necesarias para garantizar
la ejecucion del proyecto en condiciones de funcionalidad e integralidad. En todo caso, las actividades que se ejecuten
en desarrollo de esta FASE, se pagaran conforme a los valores de la propuesta del CONTRATISTA.
Las actividades a desarrollar seran las contenidas en el Acta de Inicio de la FASE I1.

B. ACTA DE INICIO DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
Este documento debera contener entre otros aspectos los siguientes:

a. Lugary fecha de suscripcion del acta.

b. Nombre e identificacion completa de los intervinientes.

c. Plazo.

d. Fecha de terminacion prevista de la Fase Il.
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e. Valorde laFASEIL

f.  Informacién del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.
g. Valor asegurado y vigencias de las garantias.

h. Fecha de aprobacion de los certificados modificatorios de las garantias.

i.  Personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase II.

j- Determinacién de los entregables.

Nota: El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO deber4 disponer de todos los recursos fisicos y humanos,
necesarios y suficientes, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones para la FASE Il sin limitarse al Personal
Minimo descrito en los presentes Términos de Referencia, y sin que esto genere un mayor valor para la
CONTRATANTE.

Para el inicio de la FASE Il el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA vy la
CONTRATANTE, a través de quien delegue para el efecto, deben suscribir el acta correspondiente previo cumplimiento
de los siguientes requisitos:

i Aprobacién del personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase Il. El
INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en
la oferta para la ejecucion de esta FASE. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de
prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o uno
de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion y pago de
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

i Aprobacién de la metodologia y programacion de actividades de la FASE Il. EI INTERVENTOR
aprobara la metodologia y programacion de actividades, en la cual se estableceran secuencias, duracion (fecha
de inicio y fecha de terminacion), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la
programacion.

ii. Aprobacion de garantias. EI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias
de la FASE Il, correspondan con lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su
presentacidn y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

iv. Afiliacién al sistema de seguridad social integral. Soporte de afiliacién y pago de seguridad social
integral vigente de todo el personal propuesto.

V. Acta de Terminacion de la Fase .

C. ACTIVIDADES DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Con base en la informacion obtenida en la FASE |, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera realizar
las siguientes actividades:

1. Apoyar la gestion del Municipio, en los trdmites que correspondan, tales como adquisicion de predios y/o
legalizacion de servidumbres.

2. Realizar las actualizaciones, estudios adicionales necesarios, ajustes y/o complementacién de los aspectos
técnicos, ambientales, financieros, legales y sociales, de conformidad con las soluciones propuestas en la FASE | y
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definidas en el acta de inicio de la FASE I, a fin de superar y satisfacer las necesidades del proyecto con miras a
su ejecucion, integralidad y adecuada funcionalidad.

3. Apoyar la gestion del Municipio en los tramites y obtencién de las licencias, permisos, pélizas, que el proyecto
requiera para su ejecucion.

4, El proyecto debe mantener su objeto, alcance e impacto, asi como cumplir con la solucién planteada en el
concepto de viabilidad emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

5. Los ajustes técnicos propuestos por EL CONTRATISTA sobre el proyecto, deben enmarcarse dentro de los
parametros de la solucién tecnolégica inicial.

6. Analisis comparativo de los costos de operacion entre el alcance inicial y el producto de los ajustes o solucion
técnica propuesta por EL CONTRATISTA. En ningUn caso, el resultado del mismo puede ser superior al viabilizado
por el Ministerio.

7. Con las actualizaciones, estudios adicionales necesarios, ajustes, y/o complementaciones a los estudios existentes
que resulten del ejercicio de validacién expuesto, EL CONTRATISTA debe establecer si hay cambios en las
cantidades de obra, los items y el presupuesto.

8. Tales ajustes deberan contar con las memorias de calculo, las carteras topograficas, los planos de detalle, el
analisis de precios unitarios de actividades no previstas, las especificaciones técnicas y el calculo de cantidades de
obra correspondientes.

9. Las demas necesarias que permitan garantizar las condiciones de ejecutabilidad y funcionalidad del proyecto.

D. OBLIGACIONES ESPECiFICA§ DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO EN LA FASE Il
DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Seran obligaciones especificas del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en la FASE I, las siguientes:
1. Suscribir el Acta de Inicio de la FASE Il.
2. Entregar los productos de acuerdo con lo establecido en el Acta de Inicio de esta FASE.

3. Ajustar los productos de esta FASE, dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las
observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE.

4. Suministrar la informacién requerida por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE, necesaria para sustentar la
reformulacién del proyecto ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, segun lo contemplado en el Manual
Operativo del Patrimonio Autonomo Asistencia Técnica Findeter.

5. Adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto de la FASE Il, presentando un plan de trabajo
y una programacion para la ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, los cuales seran
revisados y aprobados por la INTERVENTORIA antes de la suscripcién del Acta de Inicio de la FASE. Lo anterior
representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables
concretos, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto.

6. Todas las necesarias para garantizar la ejecucion de la FASE II.

7. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y LA CONTRATANTE, y debera contener
como minimo;

a. Informe final de las actividades desarrolladas.
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Documentacién técnica y productos entregables.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Poéliza de los productos de la fase Il y/o actualizacion de las mismas.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.

Productos resultado de la Fase .

8.  Elaborary presentar conjuntamente con el Interventor, los siguientes documentos:

i)

i)

ii)

Actas de entrega parciales de los productos de la fase Il.
Acta de entrega final de los productos y recibo a satisfaccion.

Acta de terminacion de la FASE.

9. Entregar toda la informacion requerida por el Interventor o el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) de conformidad con el Manual de Interventoria.

E.

PRODUCTOS DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Los productos a elaborar, seran aquellos que se definan en el acta de inicio de la Fase Il. No obstante, las
actualizaciones, estudios adicionales necesarios, ajustes y/o complementaciones pueden incluir entre otros, la
actualizacién de los siguientes aspectos:

a.

b.

F.

Topografia, planimetria, altimetria, batimetria.

Resultados de los ensayos de laboratorio y demés pruebas de calidad de materiales realizadas.
Estudios Geotécnicos y Disefio de Cimentaciones.

Modelacion y Ajustes de Disefios Hidraulicos.

Modelacién y Ajustes de Disefios Estructurales.

Componentes electromecanicos.

Métodos constructivos (con fundamento en los pardmetros geotécnicos).

Listado de predios y servidumbres, con su estado de disponibilidad.

Analisis de precios unitarios no previstos.

INFORME DE ANALISIS Y GESTION PREDIAL

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera elaborar una Ficha Predial por cada uno de los predios
ylo servidumbres requeridos, en la cual se identifique: i) titular o titulares del derecho de dominio, ii) limitaciones o
gravamenes al derecho de dominio, iii) certificados de tradicion y libertad vy, iv) determinacion del area necesaria
requerida que incluya cabida, linderos y georeferenciacién, para adquisicién o servidumbres. Esta informacion debe
reflejarse en un informe que incluya documentacién y planos especificos.
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Ademas del anlisis y gestion predial descrito, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera brindar el
acompafiamiento necesario para la adquisicion de los predios y/o imposicién de servidumbres necesarias para el
desarrollo del proyecto.

G. LISTADO Y ESTADO DE LICENCIAS Y PERMISOS

Respecto a los permisos y licencias, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO deber4 elaborar un Informe
que contenga el Analisis de los permisos y licencias, €l cual debera contener: i) copia de la totalidad de las licencias,
permisos, autorizaciones ambientales, ii) identificacién de permisos y licencias adicionales requeridos para la ejecucién
del proyecto, iii) identificacion del estado del tramite de los mismos, con sus respectivos soportes.

Para el efecto, el ENTE TERRITORIAL, debera asumir los costos ocasionados por la expedicion de las licencias y/o
permisos. Asi mismo los costos ocasionados por la obtencion de los predios y servidumbres.
El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, deberd brindar el acompafiamiento necesario al ENTE
TERRITORIAL para la consecucion de las licencias y permisos referidos en el presente parrafo.

Para efectos de lo anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO deberé tener en cuenta, entre otras,
las siguientes normas:

Legislacion ambiental municipal y/o, distrital y Nacional.

Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional.

Normas NFPA — NEC y Codigo Nacional de Incendios.

Legislacion de transito vehicular y peatonal.

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado impuesto segun el

tipo de obra, por la entidad competente.

f.  Normas Colombianas de Disefio y Construccidon Sismo Resistentes que aplique de acuerdo con los disefios
aprobados.

g. Ley400 de 1997 o la que aplique de acuerdo con los disefios aprobados.

h. El Cédigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.

i.  El'Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolucidn No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por
el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

j- Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en la localidad.

k. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento bésico, RAS — 2000, Resolucion 1096 del 17 de
noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econoémico de la Republica de Colombia.

. Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos.

m. Especificaciones Técnica INVIAS 2010 vigentes

n. Legislacién de trénsito vehicular y peatonal, Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de
maquinaria y equipo pesado impuesta en éste tipo de obras por la entidad competente.

0. Ley915de 2004.

p. Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.

®© 20T o

H. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y ACTA DE TERMINACION DE LA FASE Il

Dentro de los TRES (3) MESES siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio de la FASE I, el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO, entregara al INTERVENTOR el informe contentivo de los productos de esta FASE.

El INTERVENTOR emitir4 INFORME DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE LA FASE Il DEL
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO dentro de los doce (12) dias calendario siguientes al recibo del mismo.
Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboracién del informe producto de la FASE Il fue objeto de seguimiento y
acompafiamiento permanente por parte de la INTERVENTORIA, sin que ello signifique un traslado de responsabilidades
del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO hacia la INTERVENTORIA.

En caso de que existan observaciones al informe de la FASE II, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO

debera realizar los ajustes o precisiones pertinentes dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la
comunicacion del INTERVENTOR en la que se indique tal situacién.
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En caso de que el informe producto de la FASE Il se encuentre ajustado a los requerimientos y condiciones de los
términos de referencia, del Acta de Inicio de la FASE Il y en general del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
el INTERVENTOR emitira Acta de Recibo a satisfaccion dentro de los tres (3) dias calendario siguientes al recibo del
producto, luego de lo cual el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA vy Ila
CONTRATANTE suscribiran el acta de terminacion de la FASE II.

En todo caso, cuando se trate de ajustes, complementaciones y/o actualizaciones, EL CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO, debera tener en cuenta que los productos finales tendran que ser aprobados por el Municipio.

Los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, quedaran suspendidos y
sometido al acaecimiento o no de la totalidad de las condiciones suspensivas de que tratan los presentes Términos de
Referencia.

. DURACION DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

El plazo méximo de duracién de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO es de tres (3) MESES,
contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio de la Fase 1.

En todo caso este plazo podra ser modificado por las PARTES como consecuencia del diagndstico producto de la FASE
I, situacion que se definira y justificara en el Acta de Inicio de esta FASE.

J.  VALOR DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

El sistema de pago de la Fase Il es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE y correspondera a un
valor efectivo de la FASE I, que resulte de la multiplicacién y sumatoria de las dedicaciones, duraciones y salarios
establecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO al momento de la presentacion de la propuesta
economica y considerados necesarios para desarrollar las actividades determinadas en el acta de inicio de la Fase I
afectados por el factor multiplicador establecido desde la presentacion de la propuesta econémica, méas los costos
directos e indirectos necesarios.

Por tanto, en el valor pactado para la Fase Il se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos,
transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo minimo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades
relacionadas con la ejecucion de la Fase II; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos
originados por la celebracién, ejecucion y liquidacién del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion
para el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba
incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal cumplimiento de ejecucién del contrato. LA
CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion de esta
etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

En todo caso, para la Fase Il “EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME EL DIAGNOSTICO DE
EJECUTABILIDAD DEL PROYECTOQ", el valor corresponde a un valor agotable hasta por el monto del presupuesto
estimado para esta Fase, que en concordancia con el desarrollo del proyecto en su Fase | y de acuerdo con las
necesidades establecidas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y avaladas por la Interventoria en
dicha Fase, se determine la necesidad de personal, dedicaciones y actividades para la ejecucion de la Fase Il del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, que asegure la ejecucion de la totalidad de productos de ésta Fase,
aprobadas previamente por la Supervision de la CONTRATANTE.

LA CONTRATANTE para esta fase ha establecido una provision de recursos con base en una modelacion econémica de
un escenario posible para el proyecto, con condiciones plenamente establecidas, determinando los entregables o
productos requeridos en la Fase Il. Estableciendo los perfiles profesionales, cantidad de profesionales y técnicos
requeridos, dedicacion, duracion, salarios, estimaciéon del Factor multiplicador (FM) aplicable a los honorarios del
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personal, relacién detallada de elementos, pruebas, ensayos y actividades técnicas previstas a desarrollar, asi como los
costos directos y costos indirectos asociados. Seran condiciones inmutables para efectos de la preparacion de la
propuesta econdémica de la Fase I, el establecimiento del personal profesional y técnico requerido con su
correspondiente perfil, cantidad, duracion, salario propuesto, relacién detallada de elementos y actividades técnicas
previstas a desarrollar, asi como los costos directos; seran mutables al momento de la suscripcién del acta de inicio de la
fase Il la dedicacion del personal (hombre/mes), la cantidad y duracion de las actividades técnicas a desarrollar.

Para la ejecucion de la Fase Il del contrato se encuentran establecidos desde la estructuracién y presentacion de la
propuesta econdmica:

Perfil profesional — Experiencia general y especifica.
Profesionales requeridos para el desarrollo de la actividad.
Recursos e insumos requeridos para el desarrollo de la actividad
Dedicaciones y duracion de las actividades del personal

Salarios

Factor multiplicador

"0 oo oTw

El valor efectivo de la FASE I, sera aquel que resulte de la multiplicacién y sumatoria de las dedicaciones, duraciones y
salarios establecidos en la propuesta econdmica y considerados necesarios para desarrollar las actividades
determinadas en el acta de inicio de la Fase II; afectados por el factor multiplicador establecido desde la presentacién de
la propuesta econdmica, mas los costos directos e indirectos necesarios. EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO debera efectuar la estimaciéon econdémica de los ajustes requeridos basados en los precios de su oferta
economica.

Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, desplazamiento,
transporte, almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, asi como su vigilancia, es
decir, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal
cumplimiento de la ejecucién de la Fase Il. La CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningin reajuste
realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en relacion con los costos, gastos o actividades que
aquel considere necesarios para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la
oferta.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO esté obligado a ejecutar todas las actividades y servicios que
resulten necesarias para la ejecucién de la Fase Il, incluyendo todas aquellas no contempladas en la oferta.

El presupuesto es el indicado en el numeral 3 del Capitulo I.
K. FORMA DE PAGO DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

La CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor de la FASE Il - “EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES
REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE I’, en Un Unico pago del 100% del valor efectivo de
esta FASE, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a.Entrega de informe final con concepto sobre soluciones y documentacién presentada por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

b.Pago al sistema de seguridad social de todo el personal empleado en esta Fase

c.Paz y salvo de todo el personal empleado para esta Fase.

d.Cumplimiento de los demas requisitos para pago de acuerdo con lo sefialado en el Manual Operativo del Patrimonio
Auténomo.

L. PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL
La CONTRATANTE en la misma fecha de suscripcion del Acta de Terminacion de la FASE Il del CONTRATO DE

EJECUCION DEL PROYECTO, informara al ENTE TERRITORIAL mediante correo electronico, que han sido publicados
los productos resultantes de la FASE Il en la pagina web de la CONTRATANTE, indicandole que las obligaciones
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emanadas de los negocios juridicos suscritos para la ejecucion del proyecto, han quedado suspendidos y sometidos al
acaecimiento de la totalidad de las condiciones suspensivas indicadas en este Capitulo, para lo cual requerira de su
pronunciamiento dentro de los términos establecidos en cada una de las condiciones suspensivas.

La CONTRATANTE debera publicar los siguientes documentos:

Informe entregado por el INTERVENTOR previo recibo a satisfaccion por parte de la CONTRATANTE.

Actas de Terminacion de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Acta de Terminacion de la Fase Il del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Informe final entregado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, previo recibido a
satisfaccion por la INTERVENTORIA, junto con los productos que de éste se deriven.

ooow

M. CONDICIONES SUSPENSIVAS

El inicio de la FASE Il del proyecto, queda supeditado al acaecimiento de todas las condiciones suspensivas descritas
en el presente numeral. Los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
quedan suspendidos y sometidos al acaecimiento o no de todas las condiciones suspensivas que a continuacién se
describen:

1. OBTENCION DE LICENCIAS O PERMISOS:

Ocurre cuando el ente territorial competente obtiene la totalidad de los permisos o licencias que requiere el proyecto,
conforme los productos entregados con el acta de terminacién de la Fase Il. Esta condicién suspensiva debera acaecer
dentro los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la
necesidad de obtener dichos permisos o licencias. Transcurrido el término de seis (6) meses sin que se verifique la
condicion, ésta se entendera fallida.

2. OBTENCION DE RECURSOS ADICIONALES:

Ocurre cuando el proyecto requiere recursos adicionales a los establecidos en el presupuesto de la Fase Il y los mismos
son dispuestos por el ENTE TERRITORIAL responsable. Esta condicion suspensiva debera acaecer dentro los cuatro (4)
meses siguientes a la fecha en que la contratante informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de contar con
dichos recursos. Transcurrido el término de cuatro (4) meses sin que se verifique la condicién, ésta se entendera fallida.

3. APROBACION POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL:

Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL manifiesta su aceptacién del proyecto, tal como resulta de la ejecucion de la
Fase Il. Esta condicion suspensiva debera acaecer dentro los dos (2) meses siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL del resultado de los productos de la Fase Il. Transcurrido el término de
dos (2) meses sin que se verifique la condicion, ésta se entendera fallida.

4. IMPOSICION DE SERVIDUMBRES O ADQUISICION DE PREDIOS:

Ocurre cuando el ente territorial acredita la imposicion de las servidumbres o la obtencion de los predios requeridos
conforme el trazado o solucién técnica resultante de la FASE II. Esta condicion debera acaecer dentro de los seis (6)
meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE le comunique tal situacién al ENTE TERRITORIAL. Si
transcurridos los seis (6) meses el ENTE TERRITORIAL no ha acreditado la imposicion de las servidumbres o la
obtencién de los predios, se entendera fallida la condicién.

5. APROBACION DE LA REFORMULACION POR PARTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO:

Ocurre cuando el Ministerio, a través del mecanismo de viabilizacion de proyectos establecido en la Resolucién 379 de
2012, modificada por la Resolucion 504 de 2013, emite concepto favorable a las modificaciones requeridas por el
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proyecto. Si transcurridos dos (2) meses desde la radicacién de la solicitud de reformulacion ante el Ministerio, no se ha
producido el concepto favorable del Ministerio, se entendera fallida la condicién.

El no acaecimiento de alguna de las condiciones suspensivas, tendra los efectos previstos en los articulos 1536 y 1537
del Codigo Civil. En consecuencia el contrato entrara en la etapa de liquidacion, sin que se cause ninglin reconocimiento
econdmico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de terminacion suscritas, ni a reclamaciones por parte del
CONTRATISTA.

N. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE

Vencidos los términos establecidos en una o varias de las condiciones suspensivas detalladas en este Capitulo, la
CONTRANTE debera adoptar una de las dos (2) posibilidades que se indican a continuacién:

1. FRENTE AL ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS
Verificado el acaecimiento de todas las condiciones suspensivas por parte de la CONTRATANTE, en los términos que en
las mismas se detallan, esta informara de tal situacion al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y a dicha
comunicacion acompafara el Acta de Inicio de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

2. FRENTE AL NO ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS
Vencido el plazo dentro del cual debié acaecer la primera de las condiciones suspensivas, sin que se hubiere verificado o
sin que el ENTE TERRITORIAL se hubiere pronunciado, la CONTRATANTE informara tal situacion al CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO, acompaiiando a dicha comunicacion el Acta de Liquidacion del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.
3.2. FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO. EJECUCION DE OBRA

A. CONCEPTO

Consiste en la construccidn de las obras objeto del proyecto, habiéndose desarrollado la FASE | y/o la FASE Il, segln
corresponda, y validado el acaecimiento o no de cada una de las condiciones descritas en dichas FASES.

Durante esta FASE, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera ejecutar la obra, y entregarla de
acuerdo con los criterios de calidad exigibles, los disefios, los planos y las especificaciones de construccion ajustadas a
los resultados de los productos de las Fases | y I, segln corresponda, con sujecion al presupuesto contratado y dentro
del plazo establecido.

Asi pues, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera adoptar e implementar las medidas técnicas,
ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al
medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, se obliga a asumir los costos adicionales derivados de una
deficiente ejecucion de las Fases |y Il, en relacion con cualquiera de los aspectos del proyecto.

B. ACTA DE INICIO DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
El Acta de Inicio deberé contener entre otros aspectos los siguientes:
a. Lugary fecha de suscripcion del acta.
b.  Nombre e identificacion completa de los intervinientes.

c. Plazo.
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Fecha de Terminacion prevista de la Fase III.

Valor.

Informacion del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.
Valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacién de las garantias.

Personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase |lI.

Programacion de obra.

Para el inicio de la FASE Ill, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA vy la
CONTRATANTE, deben suscribir el acta correspondiente, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

Aprobacién del personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase lIl. El
INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos
en la oferta para la ejecucion de esta FASE. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de
prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o
uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion y pago de
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

Aprobacién de la metodologia y programacion de actividades de la FASE lll. EI INTERVENTOR aprobara
la metodologia y programacién de actividades, en la cual se estableceran secuencias, duracién (fecha de
inicio y fecha de terminacion), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la
programacion.

Aprobacién de garantias. EI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias de la
FASE Ill, se hallen conforme lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su
presentacidn y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

Aprobacién de los Andlisis de Precios Unitarios. EI INTERVENTOR revisara y aprobara los Andlisis de
Precios Unitarios a emplear en la FASE Il

C. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
A CARGO DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO

Seran obligaciones especificas de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, a cargo del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, las siguientes:

1.

2.

Realizar las actas de vecindad que correspondan en desarrollo del presente contrato.

Efectuar las Reuniones de Socializacion con la Comunidad y las autoridades locales.

Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione en el sitio de la obra con
ocasion de la ejecucidn del proyecto.

Toda actividad de obra ejecutada que resulte, segun el analisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas
de calidad requeridas para los proyectos, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, debera ser
demolida y remplazada por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO bajo su costo, en el término
indicado por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE.

Pagina 52 de 129



Findeter $ Fiduciria Bogotd (_ ® MinvIviEnoA NUEVO PAIS

10.

1.

12.
13.

14.
15.

16.
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Radicar las facturas correspondientes a las actas de recibo parcial de obra.

Entregar los planos récord de obra dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes a la suscripcion del acta
de terminacion del contrato.

Instalar dos (2) vallas de informacion de la obra, una (1) en el sitio de ejecucion y otra en el sitio indicado por el
INTERVENTOR, de acuerdo con la informacién y condiciones exigidas por LA CONTRATANTE. Estas vallas
deberan actualizarse y permanecer legibles y en buen estado durante todo el tiempo de ejecucién del contrato de
obra.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad
que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de la colocacion de estos materiales.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostatica y desinfeccion
de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten
por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi como de los
materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

Suscribir el Acta de Liquidacién del contrato.

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios para
el cabal cumplimiento del contrato.

Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para
su explotacion. EIl CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera contar con la cantidad suficiente de
materiales para no retrasar el avance de los trabajos.

Disponer de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion de
los mismos en el sitio de la obra.

Garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato,
mediante la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio.

Asumir los mayores costos en la ejecucion de la Fase Il no previstos en las Fases | o Il, derivados de mayor
cantidad de obras o items adicionales.

Presentar las Actas de Recibo Parcial de Obra, las cuales deberan ser aprobadas por la INTERVENTORIA y
avaladas por la CONTRATANTE y contenerlo siguiente:

a. Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de célculo.

b. Registros fotograficos.

¢. Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
d. Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

e. Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.

f.  Informe de seguridad industrial.

g. Informe de manejo ambiental.
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h. Informe de gestién social.

17. Presentar Informe Final, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y avalado por la CONTRATANTE, y
contener:

a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

b. Documentacion técnica, entre ella: Bitacora de obra. Planos record de obra, aprobados por la
INTERVENTORIA.

¢. Manual de operaciéon y mantenimiento con las respectivas garantias de calidad de los materiales y
equipos y correcto funcionamiento. El manual debera indicar como funcionan, y cual debe ser el
mantenimiento de las obras ejecutadas.

d. Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participacion.
e. Registro fotografico definitivo.

f.  Poliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas pdlizas que lo requieran.

g. Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores.

h. Informe de impacto y analisis social de la ejecucion de la obra con el entorno.

18. Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones
tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las 6rdenes de INTERVENTORIA, de los conceptos de los
especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de
manera que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la
programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el
residente y el director de la INTERVENTORIA. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de la
CONTRATANTE.

19. Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucién de la obra, procurando mostrar
desde un mismo punto el progreso o avance.

20. Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios, los planos record de la totalidad del proyecto, los
cuales deberan ser entregados a la CONTRATANTE con la aprobacién de la INTERVENTORIA, en medio
construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento. Se deberd anexar el original de las garantias de
todos los equipos. El manual deberé contar con la aprobacion por parte de la INTERVENTORIA.

21. Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento. Se debera

anexar el original de las garantias de todos los equipos. EI manual debera contar con la aprobacion por parte de la
INTERVENTORIA.
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24.
25.

26.

27.

28.
29.
30.

31.

32.

DUCECION

Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o la CONTRATANTE de conformidad con el Manual de
INTERVENTORIA.

Para el desarrollo del contrato, el contratista debera implementar frentes de trabajo simultaneos equivalentes a los
componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la ejecucién del contrato en
los plazos pactados contractualmente.

El contratista debera contar con una comisién de topografia disponible en obra para el replanteo de la misma y la
verificacion de niveles de excavacion y funcionamiento de las obras construidas.

Las obras se deben ejecutarse cumpliendo NSR-10, el RAS 2000 y siguiendo las especificaciones técnicas
minimas recomendadas.

El contratista debera adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto de la Fase lIl,
presentando un plan de trabajo y una programacion para la ejecucién del contrato, los cuales seran revisados y
aprobados por la Interventoria antes de la suscripcion del acta de inicio del contrato. Lo anterior representado en
un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos,
duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicidn de la ruta critica del proyecto.

El contratista debera garantizar para la obra, la sefializacion y la seguridad en obra. Para ello debera mantener los
frentes de obra y de acopio de materiales debidamente sefalizados con cinta de demarcacion a tres lineas y con
soportes tubulares.

Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucion de la Fase Il
Suscribir el Acta de Terminacién de la obra.
Suscribir el acta de entrega y recibo final de la obra.

Responder por la obtencion de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construccién necesarias para
la ejecucion de la obra contratada y la obtencién legal y oportuna de todos los materiales y suministros que se
requieran para la construccion de la obra, manteniendo permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar
el avance de los trabajos.

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA y avalados por la
CONTRATANTE y contener, para cada uno de los frentes de trabajo que implemente el CONTRATISTA: a. Avance
de cada una de las actividades programadas, analisis del avance y las acciones implementadas y a implementar
para la ejecucion correcta y en el tiempo de la obra. b. Cantidades de obra ejecutadas. ¢. Registros fotograficos. d.
Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas. e. Fotocopia de la bitacora o libro
de obra. f. Resumen de las actividades realizadas en el mes, andlisis y recomendaciones. g. Relacién del personal
empleado en la ejecucion de la obra. h. Informe de seguridad industrial. i. Informe de manejo ambiental. j. Informe
de manejo e inversion del anticipo con los respectivos soportes, incluida la consignacién de los rendimientos
correspondientes. k. Informe de gestion social. I. Actualizacion del programa de ejecucion de obra.

D. PRODUCTOS DE LA FASE Ill DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Obras con el lleno de los requerimientos técnicos y en condiciones de integralidad y funcionalidad, previa ejecucién de
las pruebas y ensayos especificados para el recibo de las mismas.

E. ACTAS PARCIALES DE OBRA

Las actas parciales de obra, contienen la ejecucion del avance de la misma en la periodicidad pactada en el CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO o diferentes al acta de recibo final de la obra.
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Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un caracter provisional en lo que se refiere a la cantidad y
calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el caracter de definitivo, ni certifican la satisfaccién
por parte del INTERVENTOR, ni de la CONTRATANTE. La ejecucién de las actividades desarrolladas por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, tan solo constituyen la prueba y respaldo del avance de las obras y
de su pago; razén por la cual, el pago de las mismas por parte de la CONTRATANTE, no significa el recibo definitivo a
satisfaccion.

El INTERVENTOR podra, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o modificaciones a
cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y debera indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los
trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del contrato, a efecto de que EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A), se
abstenga de pagarlas o las compense con cuentas futuras a EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
hasta que el Interventor dé el visto bueno.

F. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y ACTA DE TERMINACION

Dentro de los SIETE (7) MESES siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio de la FASE Ill, el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO, debera entregar la obra objeto de la FASE IlI, con el lleno de los requerimientos técnicos
y condiciones de funcionalidad.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO entregara al INTERVENTOR la obra dentro de los treinta (30) dias
calendario, siguientes a la firma del Acta de Terminacién de la FASE Il del proyecto. Del recibo por parte del
INTERVENTOR se dejara constancia mediante Acta de Recibo Final de Obra, suscrita entre CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO y el INTERVENTOR.

La ejecucion de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Recibo Final de la Obra, razén por
la cual, hasta ese momento la INTERVENTORIA y/o la CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la adecuacion, ajustes o correcciones de las actividades que no se
encuentren en las condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas.

Una vez suscrita el Acta de Recibo a Satisfaccion de la obra, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el
INTERVENTOR y el CONTRATANTE, a través del supervisor delegado para tal fin, suscribiran el Acta de Terminacién
de la Fase Ill, dentro de los diez (10) dias calendario siguientes al recibo final de la obra.

G. DURACION DE LA FASE Ill DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

La duracion de la FASE Ill del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sera de SIETE (7) MESES contados a
partir de la suscripcidn del Acta de Inicio de la FASE Il

H. VALOR DE LA FASE Ill DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

El presupuesto para la ejecucién de las actividades de la FASE Ill es el que se sefiala en el numeral 3 del Capitulo Il o el
que resulte después de desarrollar los productos de la FASE Il, previa aprobacién de la CONTRATANTE.

El valor de los items establecidos dentro del presupuesto incluye la proyeccion durante todo el plazo de ejecucion del
contrato.

. FORMA DE PAGO

Para la ejecucion de la Fase IIl del contrato se encuentran establecidas las Especificaciones técnicas, las cantidades de
obra y los precios unitarios por lo tanto, el sistema de pago de la Fase Il es por PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el valor definitivo del contrato para la Fase Il sera la suma de los resultados
que se obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas por EL CONTRATISTA DE EJEUCION DEL PROYECTO y
entregadas a LA CONTRATANTE a su entera satisfaccion, por los valores o precios unitarios fijos pactados para el
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respectivo item segUn la oferta econdmica. EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO no podra superar en
su ejecucion el presupuesto asignado por la entidad.

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A)
pagara al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el valor de la Fase Ill - Ejecucion de las obras -, asi:

Pagos parciales de acuerdo a actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberan contar con el
visto bueno de la Interventoria, e informe técnico de avance de obra mensual y que se pagaréan dentro de los TREINTA
(30) DIAS CALENDARIO siguientes a su radicacion con el cumplimiento de los requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencidn en garantia del cinco por ciento (5%), la cual se devolvera al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Entrega de los documentos sefialados en la etapa de entrega de obras, sefialado en estos Teérminos de
Referencia a la Interventoria y a PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.).

b. Recibo a satisfaccion de la obra contratada por parte de la interventoria

C. Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

d. Suscripcion del acta de liquidacion del contrato.

NOTA: Dada la naturaleza del contrato, los suministros de tuberias, accesorios, equipos y demas, solo se pagaran,
cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la interventoria.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO deber4 acreditar, que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF vy las cajas de compensacién familiar, y CREE
segun corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la obra, incluido el personal
independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la obra.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravdmenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las
diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que
de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra
funcionando en las condiciones contratadas.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros,
a bienes propios o de terceros, 0 al personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del
desarrollo del mismo.

3.4. CLAUSULAS ESPECIALES APLICABLES

Teniendo en cuenta que el recurso asignado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para ejecutarse en el
contrato, corresponden a los recursos requeridos de acuerdo con el proyecto presentado por la ENTIDAD TERRITORIAL
y que fueron viabilizado a través del mecanismo de viabilizacién de proyectos; en el evento de presentarse durante la
ejecucion del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variacién en la cantidad de obra, que lleven a superar
el valor del contrato, dicha situacion debe ser planteada a la Interventoria y al Supervisor del contrato para que se
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proceda de conformidad con los procedimientos establecidos para estos casos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio. En caso de aprobacion se debera proceder de conformidad con lo establecido para la adicion del contrato.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO no podra ejecutar items o actividades de obra no previstos en el
contrato, sin que previamente aprobado por la Interventoria y el Supervisor de la entidad CONTRATANTE, y se haya
suscrito la respectiva modificacién al contrato. Cualquier item que ejecute sin la celebracion previa de la modificacion al
contrato, sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, de manera que LA
CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto

3.5. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

La obras a realizar para el mejoramiento y optimizacién de la planta de tratamiento de agua potable del Municipio de
Miranda — Cauca, se realizara en el predio donde funciona actualmente la PTAP que cuenta con matricula inmobiliaria
No. 130-14398.

Adicionalmente el proyecto cuenta con el permiso de concesion de cauce por diez (10) afios, otorgado por la
Corporacién Auténoma Regional del Cauca mediante Resolucion No. 494 de Octubre 27 de 2010.

Sin embargo en el caso que se requiera, sera responsabilidad del Interventor garantizar que el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO adelante la gestién de las licencias y/o permisos necesarios para el desarrollo del
proyecto. Los costos correspondientes a tramites de licencias, y/o permisos, necesarios para la ejecucion del proyecto
seran asumidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Los costos ocasionados por la expedicion de las licencias y/o permisos seran asumidos con cargo directo al municipio
ylo al convenio, estos pagos deberan ser tramitados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. Los
costos ocasionados por la obtencion de los predios y los costos por servidumbres seran asumidos por el municipio.

3.6. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Para el desarrollo de la obra, el proponente debera disponer del Personal Profesional Minimo relacionado en el Anexo
N° 1, el cual deberd cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigidas,
todo el personal descrito sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo tanto, los proponentes con la presentacion de
la propuesta garantizan que cuentan con dichos perfiles, y que contaran con el personal ofrecido y requerido para la
ejecucion de la obra y los mantendran durante la ejecucion del contrato y hasta la entrega de la obra. De modo que, para
la elaboracion de su oferta econémica deben tener en cuenta la totalidad del personal.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse con la
propuesta. Estos documentos solo debe presentarse por el proponente que resulte seleccionado como requisito previo
para suscribir el acta de iniciacion del contrato para verificacion del respectivo interventor, quien validard que cumplan
como minimo con la formacién profesional y experiencia general y especifica contenida en el citado anexo o con una
superior.

La convalidacion y homologacién del posgrado sera adicional a lo requerido para acreditar la experiencia especifica del
personal.

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

El personal propuesto debe ser el mismo vinculado por el CONTRATISTA durante la ejecucion del contrato; en caso de
que se requiera cambiar alguno de los profesionales, previamente debe contarse con la aprobacion de la
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CONTRATANTE a través de quien delegue para el ejercicio de la supervision y/o el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA segun corresponda.

El tiempo de ejercicio profesional del personal se contara a partir de la fecha de expedicion de la matricula profesional o
atendiendo los requisitos especificos de cada profesion en particular.
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CAPITULO IV
CONDICIONES Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR

SUBCAPITULO | )
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

Pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados, segun el caso, las personas naturales nacionales
0 extranjeras, personas juridicas nacionales o extranjeras, consorcios y uniones temporales, que a la fecha de
presentaciéon de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente
proceso de convocatoria.

I PROPONENTES SINGULARES:
CAPACIDAD JURIDICA PARA PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS
1. REGISTRO MERCANTIL

La persona natural nacional, o extranjera con domicilio en Colombia, y la persona juridica, deberan acreditar su
inscripcion en el registro mercantil que para tal efecto lleve la Camara de Comercio correspondiente.

Este requisito no sera exigible para las personas naturales nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia que
ejerzan una profesion liberal, por expresa disposicion de Cadigo de Comercio.

La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento equivalente en
su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de juramento, situacién
que se entiende con la presentacion de la propuesta.

2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional, juridica extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacion legal, mediante certificado expedido por la Cdmara de Comercio correspondiente en el cual
se verificara:

1) Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2) Objeto social: Debera contemplar las actividades que guarden relacién con el objeto a contratar.

3) Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para la
suscripcidon del contrato que se derive del presente proceso de seleccion, asi como para comprometer a la
sociedad.

4)  Domicilio: Que la persona juridica cuenta con sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia.

5) Término de constitucidn: Que la persona juridica tenga como minimo cinco (5) afios de constitucién con antelacion a
la fecha de cierre de la presente convocatoria.

6) Término de duracion: Que el término de duracion sea igual al plazo de ejecucidn del contrato y diez (10) afios més.
7) Limitaciones del representante legal: Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta

para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado. Dicha autorizacion debe haber
sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La ausencia definitiva de autorizacion
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suficiente o el no aporte de dicho documento, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la propuesta,
y por tanto se procedera a su rechazo.

8) El nombramiento del revisor fiscal seglin corresponda.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta sea evaluada como no habilitada
juridicamente y por lo tanto, sera rechazada.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberd acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania ampliada a 150%.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania del representante legal
ampliada al 150%.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal. En uno u otro
caso, la copia del documento debera estar ampliada a 150%.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica. En uno u otro caso, la copia del documento debera estar ampliada a 150%.

4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra reportado. Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo
anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacion consulte los antecedentes correspondientes
en la pagina web de la Contraloria General de la Republica.

5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacién, del
proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de persona juridica, en el
cual se indique que no se encuentra reportado. Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes. .

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito 0
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo

Pagina 61 de 129



i - N . . TODOS PORUN

Findeter "’I Fiduciaria Bogotd ( (&) MINVIVIENDA HUEWPMS

anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacion consulte los antecedentes correspondientes
en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacion.

6. APODERADOS

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la
suscripcion del contrato.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulos 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccién de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones
que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv)
Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder que otorguen las personas naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos
exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el
pais del domicilio de la persona extranjera, deberd cumplir con los requisitos de autenticacién y legalizacion de
documentos expedidos por la autoridad competente en el extranjero o de apostille, segun el caso.

El poder aportado en caso de ser un poder general otorgado mediante escritura publica debera tener una vigencia de
tres (3) meses. En caso de tener una vigencia superior, debera presentar la ratificacion del poder. Dicha ratificacion
debera haber sido expedida dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso
de seleccion.

7. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar con su
oferta una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compaifiia de Seguros legalmente establecida y
autorizada para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, junto con la certificacion del pago de la prima
correspondiente, asi:

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

i Fecha de Expedicion: La fecha de expedicion de la garantia debera ser igual o anterior a la fecha y hora
sefialada para el cierre del presente proceso.

i. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.

il Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del
proyecto.

iv.  Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la
fecha prevista para el cierre del proceso pero en todo caso debera prorrogarse su vigencia cuando la
CONTRATANTE resuelva ampliar los plazos previstos para la presentacion de propuestas y/o para la
evaluacién y adjudicacién del contrato y/o para la suscripcion del contrato. La prérroga debera ser por un plazo
igual al de la ampliacién o ampliaciones determinadas por la CONTRATANTE.
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v.  Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO -
ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

vi. Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura en el
documento de identidad.

El no allegar la garantia de seriedad de la propuesta, la falta de firma de la misma y en general los errores que se hayan
cometido en la expedicién de la garantia serén susceptibles de aclaracion o subsanacion, dentro del término perentorio
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE.

8. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACION DEL TERRORISMO

El proponente, su representante legal o su apoderado, segun corresponda, no podran encontrarse reportados en el
Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del Terrorismo — SARLAFT. En
consecuencia, con la presentacion de la propuesta se entenderéa otorgada la autorizacion para realizar esta verificacion.

9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, que se encuentra al dia con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales por pagar el Impuesto sobre la renta para la
Equidad CREE por encontrarse en los supuestos establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto
1828 de 2013), deberé declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En las anteriores circunstancias, las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor
fiscal (cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. Si el proponente es una persona natural la
acreditacion de este pago se hara mediante declaracién juramentada.

La persona natural nacional debera ademas acreditar el cumplimiento de esta obligacion con la planilla o comprobante
de pago de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales como minimo del mes inmediatamente anterior a la
fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

11. ABONO DE LA OFERTA
En virtud de lo previsto en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el proponente persona natural nacional o extranjera sin

domicilio en Colombia no posee titulo de las ramas de la ingenieria afin con el objeto del contrato a ejecutar, la propuesta
debera ser avalada por un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, para lo cual deberd adjuntar copia de su matricula
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profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedido por el COPNIA dentro de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

12. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad andnima abierta o cerrada. Este requisito sélo sera
exigible para las sociedades andnimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

Il PROPONENTES PLURALES

Podran presentar propuesta directamente o a través de apoderado, los proponentes plurales, bien sea en consorcio 0
union temporal, que a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria cumplan con los requisitos habilitantes
solicitados para su participacion.

Los integrantes del proponente plural, sea persona natural nacional o extranjera, o juridica nacional o extranjera, deberan
dar estricto cumplimiento a cada uno de los requisitos sefialados para tal efecto en el presente capitulo.

Cuando la propuesta se presente en Consorcio o Unién Temporal, sus integrantes responderan solidariamente en
relacion con las obligaciones y responsabilidades derivadas de la propuesta y del contrato, y en general para todos los
efectos relacionados con el contrato. La solidaridad se predica de todas las obligaciones de la fase precontractual,
contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

Asi mismo, sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados en el Sistema de
Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT o en la Lista Clinton.

Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en los
presentes Términos de Referencia, deberad tener una participacién igual o superior al treinta por ciento (30%) y
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si solo uno (1) de los
integrantes del consorcio 0 unién temporal es quien acredita la experiencia especifica, su participacion no podra ser
menor al cincuenta por ciento (50%).

De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito debera tener una participacién en el consorcio o unién
temporal, no menor al treinta por ciento (30%).

En ningln caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.
El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la propuesta.

La garantia de seriedad de la propuesta debera, ademas de los requisitos sefialados en el numeral 7 del Subcapitulo |
del presente Capitulo, indicar los integrantes del consorcio o de la unidn temporal y su porcentaje de participacion.

1. DOCUMENTO DE CONSTITUCION:

Debera presentar el documento de constitucidn del consorcio 0 unién temporal, en el cual constara por lo menos:

a. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompafiado de la cédula de ciudadania o cédula de extranjeria, 0
pasaporte del proponente, de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de su representante legal, segin

corresponda de acuerdo con la normatividad vigente. La contrasefia expedida por la Registraduria Nacional del
Servicio Civil se tendrd como documento vélido en defecto de la cédula de ciudadania y cédula de extranjeria.
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b. Elobjeto del consorcio 0 unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

c. La designacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacién del
consorcio o unién temporal; igualmente, debera designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia
temporal o definitiva.

d. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo
apoderado comun y, en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacién del poder comun otorgado por todos
los integrantes, con los requisitos de autenticacién, consularizacion y/o apostille y traduccién exigidos en el Cédigo
de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se refiere
este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del Consorcio o Unién Temporal.

e. La manifestacion expresa de que quienes integran el consorcio 0 unién temporal responderan solidariamente por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato.

f. Sefalar los términos y extension de la participacion de cada uno de ellos en la propuesta y la ejecucién del contrato.
En caso de ser necesario ser modificados una vez se haya suscrito el contrato, requerird autorizacion escrita de la
CONTRATANTE.

Cuando en el documento de conformacién del consorcio o de la unidén temporal no se discriminen los términos y
extension de la participacion en la propuesta y en su ejecucion de cada uno de sus integrantes, se entendera que su
participacion es en porcentajes equivalentes. En consecuencia, en caso de sanciones, la CONTRATANTE las aplicara
por igual a todos los integrantes.

g.El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la oferta en consorcio o unién temporal debera ir
acompafiado de los documentos que acrediten que quienes lo suscribieron tenian la representacion y capacidad
necesarias (certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta
Directiva y poderes. Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a nombre de la persona
juridica, debera presentar copia del acta de la Junta de Socios o Junta Directiva o, en su defecto, certificado del
secretario de la Junta, segun el caso, en el que conste que el representante legal esta facultado para presentar la
propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado).

h. Laindicacién del domicilio de cada uno de los integrantes.
i. Laindicacion del domicilio de la figura asociativa.

Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio 0 unién temporal, debera presentar
solamente una oferta.

La propuesta sera considerada como no habil cuando no se presente el documento de constitucién del consorcio o unién
temporal, o cuando habiéndose presentado no cuenta con el lleno de los requisitos enunciados en los literales anteriores.

Una vez constituido el consorcio o union temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en el
mismo, ni modificar sus integrantes o su participacién en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de algun tipo de
modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

M. NO PODRAN PRESENTAR PROPUESTAS

Quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucidn y en Ley,
en cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

Iv. CONFLICTO DE INTERES
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Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.

Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 10 de la Ley 1437 de 2011 y demas
normas concordantes.

Haya suscrito contrato de interventoria con Findeter o con la Contratante, o su cényuge, compafiero o
compafiera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero
civil 0 sus socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas, durante el plazo de ejecucién y hasta la
liquidacion del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los bengficiarios reales de las mismas
personas.

Haya suscrito contrato de Interventoria con Findeter o con la Contratante, o su cényuge, compafiero o
compafiera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero
civil, durante el plazo de ejecucion y hasta la liquidacion del mismo. Cuando se trate de sociedades diferentes
a las andnimas abiertas, esta causal -sera aplicable al representante legal, a los socios y a los miembros de la
Junta Directiva u 6rganos que haga sus veces. En tratdndose de sociedades anonimas abiertas, aplicara
respecto de su representante legal y miembros de Junta Directiva. Este conflicto lo sera también respecto de
los beneficiarios reales de las mismas personas.

Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto
de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicard igualmente, respecto de (i) los
conyuges o compafieros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad
o segundo de afinidad y/o primero civil con cualquier persona que en cumplimiento de sus deberes u
obligaciones legales, contractuales o funcionales, participaron en la convocatoria, en los términos
anteriormente sefialados y (i) los beneficiarios reales de las mismas personas.

Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracién de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

SUBCAPITULO Il
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIEROS

1. PROPONENTES NACIONALES, PROPONENENTES EXTRANJEROS CON SUCURSAL EN COLOMBIA Y
PROPONENTES EXTRANEJROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA.

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional o extranjero con o sin sucursal en
Colombia, debera presentar con la propuesta una carta de cupo de crédito pre-aprobado, que cumpla con los siguientes
requisitos:

1. Se debe presentar carta de certificacion de cupo de crédito pre aprobado en original expedida por una entidad
financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptaran por medio electronico, ni
fotocopias.

2. Elcupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresién que debe estar incorporada
de manera explicita en el texto de la certificacion.

3. Razdn social de la entidad financiera que expide la certificacion.

4. Nombre completo, nimero de identificacién y cargo del representante de la entidad financiera que expide la
certificacion.

5. La carta de cupo de crédito pre aprobado deberéa estar firmada por un representante legal de la entidad financiera
ylo gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

6. Debera contener nimero telefénico y/o correo electrénico de contacto.
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7. Enlas propuestas presentadas a través de Consorcio o Unién Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo de
crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal no menor al 30%.

8. La fecha de expedicion de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacién a la fecha de cierre de la
convocatoria.

9. Especificacion puntual de que la empresa tiene pre aprobado un cupo de crédito para el proyecto especifico de esta
convocatoria, por un monto igual o superior al 30% del presupuesto definido para el presente proceso de
contratacién. En consideracién con lo anterior no se acepta la presentacion de un mismo cupo de crédito para
diferentes convocatorias en curso. El proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro
del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta serd
RECHAZADA.

10. Que acredite, al momento de la presentacién de la propuesta, una vigencia minima de tres (3) meses contados a
partir de la fecha de cierre de la convocatoria. ( tenga en cuenta que si la fecha del cierre se prorroga debera
ajustarse la vigencia a dicha fecha)

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

Una vez efectuada la seleccion del proponente por parte del Comité Fiduciario, el mismo debe presentar nuevamente
antes de la firma del contrato, una carta de ratificacion del cupo de crédito aprobado en firme, libre y/o disponible. En
caso de no presentar la ratificacion del crédito en el término convenido, el Comité Fiduciario podra seleccionar el
proponente ubicado en el segundo lugar de elegibilidad y asi sucesivamente.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar la veracidad de la carta de cupo de crédito con las entidades
financieras que las expidan. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes
de la adjudicacion de la misma. En caso que al momento de la verificacion de la carta de cupo de crédito la entidad
financiera confirme una disminucién del valor del cupo, el proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando
este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera
RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios 0 Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se efectuara la
suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes.

SUBCAPITULO Il )
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se verificara que el proponente acredite experiencia especifica en CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE SISTEMA
DE ACUEDUCTO, con la ejecucion de MINIMO UNO (01) Y MAXIMO TRES (03) CONTRATOS terminados en los
Ultimos VEINTE (20) ANOS, anteriores a la fecha de presentacion de oferta de la presente convocatoria, con el
cumplimiento de las siguientes condiciones:

a. Los contratos aportados deberan sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.0 veces el valor de la
sumatoria del Presupuesto Estimado PE (Fase | + Fase Il + Fase Ill), expresado en SMMLV.

b.  MINIMO uno de los contratos aportados en construccion y/o ampliacién de sistemas de acueducto, debe incluir
la construccion y/o ampliacion y/u optimizacién de una Planta de Tratamiento de Agua Potable, con capacidad
igual 0 mayor a 80 I/s y cuya ejecucion haya requerido al menos 300 m3 de concreto reforzado para las
estructuras requeridas en los componentes tales como: floculadores y/o sedimentadores y/o filtros de la planta
de tratamiento de agua potable.
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c. La Sumatoria de los contratos aportados en construccion y/o ampliacion de sistemas de acueducto, debe
incluir la instalacién de tuberias de acueducto en didmetros iguales o superiores a 150 mm (6”) y longitud total
igual o superior a 2.500 metros.

Para los efectos de la presente convocatoria se entiende por:

1.

CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO: Para el presente proceso, se entiende como construccion de
acueductos1 al sistema de abastecimiento de agua2 para una poblacion, que corresponde el conjunto de obras,
equipos y materiales utilizados para la captacion, aduccion, conduccion, tratamiento y distribucion del agua potable
para consumo humano.

AMPLIACION DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO: Toda obra civil tendiente a mejorar la infraestructura de un
acueducto existente y/o ampliar la cobertura del mismo.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE: Para el presente proceso, se entiende como planta de
tratamiento de agua potable a un sistema de tratamiento de potabilizacion3 integrado por estructuras en concreto
reforzado y que comprende el conjunto de procesos unitarios para purificar el agua y que tienen por objeto hacerla
apta para el consumo humano.

OPTIMIZACION“: Para el presente proceso, se entiende como optimizacion al proceso de construccion de
estructuras para lograr la mejor armonia y compatibilidad entre los componentes de un sistema o incrementar su
capacidad o la de sus componentes, aprovechando al méaximo todos los recursos disponibles.

1.1. REGLAS DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A.Cuando se presenten certificaciones de experiencia especifica que provengan de una actividad relacionada con la
experiencia especifica solicitada en los presentes términos de referencia, ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

a. Cuando se trate de cantidades de obras ejecutadas, claramente divisibles (ejemplo, tuberias), se verificara
asi:
i. Sila participacion en el consorcio fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%), se tendra en cuenta la
totalidad de las cantidades de obra ejecutadas.
ii. Sila participacién fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificara en proporcién al porcentaje de
participacién en el respectivo consorcio.
iii. Cuando un proponente se presente a la convocatoria cualquiera sea su estructura asociativa actual y uno
o algunos de sus integrantes hayan ejecutado un contrato anterior, podra entonces acumularse la
experiencia especifica individual de acuerdo con la participacion asociativa establecida de forma individual
para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien por ciento (100%) de la experiencia especifica
requerida.
b. Cuando el proponente pretenda acreditar la experiencia especifica en el componente econdmico a través de
una certificacion en la cual haya participado como miembro de un proponente plural, se tomara en consideracion
para efectos de la verificacion el porcentaje de participacion que haya tenido en el mismo.

" Tomado de la definicion Acueducto: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento - Titulo A

2
3

4

Tomado de la definicion de Sistema de Suministro de agua potable: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento - Titulo A
Tomado de la definicion de Sistema de Potabilizacion: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento - Titulo A

Tomado de la definicién de Optimizacion: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento - Titulo A
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B.Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) de acuerdo con el valor del salario minimo
Colombiano vigente para la fecha de suscripcién del contrato y/o la fecha de suscripcion de la Gltima modificacion al
contrato (adicién en dinero), cuando a ello hubiere lugar

C.La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacién expedida por el funcionario o empleado que tenga la capacidad
funcional para ello de la entidad contratante, en la que conste el objeto del contrato, el cumplimiento del mismo y/o la
calificaciéon del servicio y/o el recibo a satisfaccion, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades
productos objeto del contrato, el valor del contrato y el plazo de ejecucion.

Alternativa B. Mediante presentacion de certificacion expedida por el funcionario o empleado que tenga la capacidad
funcional para ello de la entidad contratante, donde conste la liquidacién del contrato, el porcentaje de participacion del
proponente y actividades y/o productos objeto de la consultoria.

Alternativa C. En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera adjuntar
copia del contrato con su correspondiente acta liquidacién, donde conste el cumplimiento del mismo, la cual deberan
venir suscrita por el Interventor, el Contratista y representante de la entidad contratante.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones.

Cuando las certificaciones no contengan la informacion que permita su evaluacién, el proponente podré anexar a la
propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el
funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la informacién que falte en la certificacion.

2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Para el desarrollo de cada fase, se deberéa disponer del Personal Profesional Minimo detallado en el Anexo N° 1, de los
cuales se determina, para efectos de habilitacion los siguientes perfiles:

2.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL HABILITANTE:
Dentro de la verificacion de técnica de la propuesta para efectos de habilitacion de la misma, se debera acreditar que

cuenta con el siguiente personal habilitante, el cual debe cumplir con el perfil minimo requerido, para cada una de las
fases que se establecen a continuacion:

21.1. FASEIDEL CONTRATO

Experiencia Especifica
) Numer
Cant| , Gargoa ;orr:?ci.é n E):\i?:e por:;e Requerimiento
esempefiar cadémica | ool Como / En: chos particular
requer
idos
PERSONAL HABILITANTE PARA LA FASE | DEL CONTRATO
Ingeniero  civil Director y/o Coordinador En uno de los proyectos aportados debe
ylo  Sanitario en proyectos de estudios haber participado como Director ylo
1 Director del | con  estudios 10 afios |V disefios para la 2 Coordinador a los Estudios y Disefios o
afios Iy . i 7
Proyecto |de posgrado construccion ylo interventor a los estudios y disefios para la
en el area de ampliacion de  sistemas construccion y/o ampliacion de sistemas de
hidraulica ylo de Acueducto acueducto que incluya Una Planta de
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Experiencia Especifica
) Numer
Cant | G390 Formacion E’:‘F;?:e por:;e Requerimiento
desempefiar [ Académica :
& General CoreliEr ctos particular
requer
idos
en el é&rea de Tratamiento de Agua Potable, de capacidad
ingenieria 0 igual o superior a 30 I/s.
sanitaria
Director y/o Coordinador Adicionalmente La sumatoria de las
de Interventoria en cantidades de los proyectos aportados debe
proyectos de estudios y contemplar la revisién o elaboracién de
disefios para la estudios y disefios o interventoria a los
construccion ylo Estudios y Disefios para la construccion ylo
ampliacion de  sistemas ampliacién de sistemas de acueducto que
de Acueducto incluya Tuberias de acueducto en didmetros
iguales o superiores a 100 mm (4”) y longitud
total igual o superior a 1.500 metros.
Especialista Hidraulico En Uno de los proyectos aportados debe
responsable de los hab icivad Especialist
estudios y disefios en aber ~paricipado  como specialisia
rovectos de Hidrulico en los estudios y disefios o
Ingeniero Civil Fc)onitruccién 0 Interventor a los Estudios y Disefios para la
g . o Y construccion y/o ampliacion de sistemas de
con estudios ampliacién de sistemas duct incl Una Planta d
de  posgrado de Acueducto. acueducto que incluya Una Planta de
en e rea Tratamiento de Aguas Potable, de capacidad
Co igual o superior a 30 I/s.
Especiali hidraulica ylo
1 specialista en el area de | 8aros 0 2
Hidraulico ingenieria Adicionalmente La sumatoria de las
genie . - cantidades de los proyectos aportados debe
sanitaria Especialista  Hidraulico contemplar la revisién o elaboracién de
responsable de la . L . .
. ] estudios y disefios o interventoria a los
interventoria  a  los Estudi Disefi | fruccion v/
estudios y disefios en studios y Disefios para la construccion y/o
rovectos de ampliacién de sistemas de acueducto que
(F:)on);truccic')n 0 incluya Tuberias de acueducto en didmetros
) Y iguales o superiores a 100 mm (4”) y longitud
ampliacion de sistemas ) )
total igual o superior a 1.500 metros.
de Acueducto.

Para efectos de verificacion y habilitacion del mismo, debera aportar con la propuesta para acreditar el cumplimiento de
requisitos exigidos a este personal los siguientes documentos del personal relacionado:

e Tarjeta y/o matricula profesional (si aplica).
e  Certificacion de vigencia de la matricula profesional.
e  Fotocopia de diplomas o actas de grado.
e  Certificaciones que acrediten la experiencia requerida de cada profesional
21.2. FASE2
Experiencia Especifica
IT:xpe_r Numer
Cat dC:;‘gz‘: peimaciol Ie:m p?o(;‘:c Requerimiento
- Académica 3
efar Gene S tos particular
ral requeri
dos

PERSONAL HABILITANTE PARA LA FASE Il DEL CONTRATO
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Experiencia Especifica
Exper Namer
Cant S:Srg;: Formacion 'e:°' p?o?/:c Requerimiento
eiar | Academica | gone LTy tos particular
ral requeri
dos
Director ylo En uno de I_o§ proyectos aporltados debe
Coordinador en haberl participado como Dlreptor ylo
oroyectos de estudios y Qoordlnador a los Estpdlos y D|~seﬁos 0
diserios para a interventor a los estudios y disefios para
. la construccion y/o ampliacion de
. y construccion ylo : .
Ingeniero civil o . sistemas de acueducto que incluya Una
o ampliacién de sistemas .
ylo  Sanitario de Acueducto Planta de Tratamiento de Agua Potable,
con estudios de capacidad igual o superior a 30 I/s.
Director [ de posgrado 10 5 2
1 del en el area de afios Adicionalmente La sumatoria de las
Proyecto | hidraulica y/o Director ylo cantidades de los proyectos aportados
en el éarea de Coordinador de debe contemplar la revision o elaboracion
inggnigria Interventoria en de estudiog y diseﬁos. oﬂinterventoria a
sanitaria proyectos de estudios y los Estgdlos y Dlsgnos para la
diserios para I construccion y/o amphacm')n de sistemas
construccion ylo de acueducto que ’|ncluya Tgberias de
ampliacion de _ sistemas acuequcto en didmetros |gqales 0
de Acueducto superiores a 100 mm (4”) y longitud total
igual o superior a 1.500 metros.
Especialista  Hidraulico En Uno de ng proyectos aportados.dgbe
responsable  de los hgber .part|0|pado como Espemallsta
estudios y disefios en Hidraulico en los estgd|os y d|§eﬁos 0
proyectos de Interventor a los Estudios y Disefios para
Ingeniero construccion ylo la construccion y/o ampliacion de
Civil con ampliacion de sistemas sistemas de acueducto que incluya Una
estudios de de Acueducto Planta de Tratamiento de Aguas Potable,
posgrado en ' de capacidad igual o superior a 30 I/s.
Especial | el area
1 ista | hidrdulica ylo| 8 . Adicionalmente La sumatoria de las
o . " 0 2 :
Hidraulic | en el area de | afios cantidades de los proyectos aportados
0 inggnigria Especialista _Hidraulico debe con.templar. la revisic')r] o elaboracién
sanitaria responsable  de  la de estud|o§ y d|seﬁos. o interventoria a
interventoria  a  los los ES“!‘P""S y D|sgﬁos para la
estudios y disefios en construccion y/o ampllamon de S|§temas
proyectos de de acueducto que llncluya Tgberlas de
construccion ylo acuequcto en didmetros |gqales 0
ampliacion de sistemas superiores a.100 mm (4”) y longitud total
de Acueducto. igual o superior a 1.500 metros.

Para efectos de verificacion y habilitacion del mismo, debera aportar con la propuesta para acreditar el cumplimiento de
requisitos exigidos a este personal los siguientes documentos del personal relacionado:

Tarjeta y/o matricula profesional (si aplica).
Certificacion de vigencia de la matricula profesional.
Fotocopia de diplomas o actas de grado.
Certificaciones que acrediten la experiencia requerida de cada profesional
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2.2. ACREDITACION DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL MINIMO HABILITANTE:

Del personal minimo habilitante para acreditar la experiencia, debera allegar con la propuesta los certificados de
experiencia de acuerdo a las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante donde se evidencie el cargo, funciones, actividades,
obligaciones y/o productos entregados o desarrollados, asi como la fecha de ejecucidn de las actividades y/o productos
desarrollados (entiéndase por Entidad Contratante aquella entidad de derecho publico o de derecho privado que contrato
el proyecto).

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedida por la contratante (sea ésta una persona de derecho publico o de
derecho privado que contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones u obligaciones y/o
actividades y/o productos entregados o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento

Se debera presentar informacion sobre el nimero de contratos requeridos para acreditar la experiencia habilitante que
deberan relacionarse en el Formato 3A.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

No se aceptaran contratos en ejecucidn, para acreditar experiencia solo seran validos los contratos terminados a la fecha
de cierre del presente proceso.

En caso de existir diferencias entre la informacion relacionada en el Formato 3A vy las certificaciones aportadas,

prevalecera la informacién contenida en la certificacion de experiencia y dicha informacion sera la que se utilizara para la
verificacion correspondiente.
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) ~CAPITULOV
VERIFICACION, EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

1. APERTURA DEL PROCESO DEL SELECCION

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE, esto es
www.fidubogota.com

2. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes Términos
de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta de Cierre, la cual sera suscrita por quienes se encuentren
presentes, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web
de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

3. VERIFICACION, EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS
3.1. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

El Comité Evaluador estara a cargo de FINDETER, quien sera el responsable de adelantar la verificacion de los
requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico.

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero se hara dentro del término
establecido para ello en el cronograma del presente proceso de seleccidn, el Evaluador podré solicitar a los proponentes
la informacién que considere necesaria para aclarar los aspectos de la propuesta que acrediten el cumplimiento de los
requisitos habilitantes. Se podran solicitar subsanaciones sobre todos los aspectos de la propuesta, con excepcién de
aquellos que sean objeto de calificacion y puntuacion.

Las solicitudes de subsanacién seran enviadas a cada uno de los proponentes, otorgando un término para subsanar. Las
subsanaciones recibidas de manera extemporanea no seran tenidas en cuenta, de modo que el oferente que no aporte
para efecto de subsanacion los soportes o aclaraciones solicitadas, su propuesta quedara inhabilitada.

La informacién debera ser remitida de manera fisica 0 de manera electronica, dentro de los términos que defina el
Comité Evaluador y s6lo sera tenida en cuenta cuando se entregue de manera fisica en el PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), en la Direccién Calle 67 No. 7-37
Piso 3 o al correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co.

Si los documentos aportados por el proponente no rednen los requisitos indicados en el presente documento y en las
disposiciones legales vigentes, y/o no se entregan dentro del tiempo otorgado por el evaluador la propuesta serd
rechazada.

3.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacion de requisitos habilitantes se elaborard un informe en el que conste el cumplimiento o no de los
requerimientos de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, asi como la
indicacion expresa de si se solicitaron documentos o aclaraciones adicionales para subsanar, caso en el cual, se
indicara si los documentos fueron entregados dentro del término otorgado al proponente.

El informe sera suscrito por el comité evaluador designado para el efecto. Asi mismo se indicaran las razones del
cumplimiento o no de los requerimientos exigidos.

3.3. PUBLICACION DEL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
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La publicacién del informe de evaluacién y calificacion de que trata el numeral anterior se realizara en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

3.4. OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, de manera escrita en original y dos (2) copias,
dentro de los términos y fecha establecidas en el cronograma, en las instalaciones de la CONTRATANTE, esto es en el
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A), en la
Direccion Calle 67 No. 7-37 Piso 3, o remitirlas al correo electrénico grupo-icat@findeter.gov.co.

En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podran subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

3.5. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES

El comité evaluador, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, dara respuesta
a las observaciones recibidas, en la cual manifestaran si se aceptan o rechazan las mismas. De dicha actuacion emitira
el Informe definitivo de verificacion de requisitos habilitantes, el cual sera remitido a los correos electrénicos de quienes
formularon observaciones.

4. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura del Sobre
No. 2 — Propuesta Econdmica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacién se dejara constancia
mediante acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

5. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS
5.1. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

El comité evaluador realizara la evaluacién y calificacién de las propuestas que resulten habilitadas, la cual incluye la
evaluacién y calificacion de la Propuesta Econdmica dentro del término establecido para ello en el cronograma del
proceso de seleccion.

5.2. METODOLOGIA DE EVALUACION

El comité evaluador, presentara el resultado de la evaluacién a la Directora de Contratacién que recomendara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria un orden de elegibilidad de conformidad con la
evaluacién efectuada. EI Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara
la seleccion correspondiente.

5.3. CRITERIOS DE CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

El comité evaluador de la CONTRATANTE realizara la calificacién de las propuestas, con el fin de determinar, de
acuerdo con las exigencias del término de referencia, los puntajes para cada uno de los proponentes. Las propuestas
seran calificadas teniendo en cuenta los aspectos que se enuncian a continuacion, asi:

CRITERIO DE CALIFICACION Puntaje Maximo
Factor Econémico C | Propuesta economica 100
PUNTAJE MAXIMO A OBTENER 100 PUNTOS
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53.1.  CALIFICACION PROPUESTA ECONOMICA: 100 Puntos

Se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo con los métodos que se nombran a
continuacion:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica con presupuesto
oficial
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el dia siguiente de la apertura del sobre N° 2, de conformidad con las fechas previstas en el
cronograma de esta convocatoria; y se determinara el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se
presenta a continuacion:

(IN%‘?‘_ugl‘\)lE) NUMERO METODO

De 00 a 24 1 Media aritmética

De 25a49 2 Media aritmética alta

De 50 a 74 3 Media geométrica con presupuesto
oficial

De 75299 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

A. MEDIA ARITMETICA
Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econémicas validas y la asignacion de puntos en

funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes
férmulas:

n
- X;
=24
n

1=1

Doénde:

X = Media aritmética

Xi = Valor total corregido de la propuesta i

n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

i

X— -
100 x (1 - <T)> para valores menores o iguales a X

Puntajei = _
X — Vil -
100x|1—-2 3 para valores mayores a X
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Donde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i= Ndmero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

B. MEDIA ARITMETICA ALTA
Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética alta.
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta vélida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

- Viax T X
Xa
2
Doénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vinax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( Xa— Vi , _
100 X | 1 — | —=—— | para valores menores o iguales a X

Xa
Puntajei = _
|Xa — Vil <
100x|1—-2 . para valores mayores a X

A
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomaré el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

C. MEDIA GEOMETRICA
Consiste en establecer la media geométrica de las propuestas validas y el presupuesto oficial un nimero determinado de
veces Y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a dicha media geométrica, como
resultado de aplicar las férmulas que se indican en seguida.
Para el célculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el nimero de propuestas validas y se
incluira el presupuesto oficial del Proceso de Contratacién en el calculo tantas veces como se indica en el siguiente
cuadro:

Tabla 7- Asignacion de numero de veces del presupuesto oficial
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NUmero de Ofertas (n) NUmero de veces que se incluye el presupuesto oficial
(nv)
1-3 1
4-6 2
7-9 3
10-12 4
13-15 5

Y asi sucesivamente, por cada tres propuestas validas se incluira una vez el presupuesto oficial del presente Proceso de
Contratacion.

Posteriormente, se determinara la media geométrica con la inclusion del presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido
en el cuadro anterior, mediante la siguiente formula:

G

PO=""""[PO*PO*.. %P0y ,,*P1+P2*..Py

Donde,

G po= Media geométrica con presupuesto oficial.

nv =Numero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).

n = Ndmero de propuestas validas.

PO= Presupuesto oficial del Proceso de Contratacion.

Pi= Valor de la propuesta sin decimales del Proponente i.

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

C.1. Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( GPO - V; _ _
100 x | 1— PO para valores menores o iguales a GPO
Puntaje i =
| 1 |GPO — V| _
k 00x|1-—2- ~TPo para valores mayores a GPO

Donde,

Gpo= Media geométrica con presupuesto oficial.
V= Valor total sin decimales de cada una de las propuestas i
i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomara el valor absoluto
de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la propuesta, como se observa en la
formula de ponderacion.

MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta econdmica de menor valor y la asignacién de puntos en funcién de
la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que se indican en
seguida. Para la aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas
habilitadas y se procedera a la ponderacién, de acuerdo con la siguiente formula:
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D.1. Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
100 * V,
Puntajei = <<—WN))
Vi
Donde:

V= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V;= Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.
i= NUmero de propuesta.

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la propuesta, como se
observa en la férmula de ponderacion.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.
5.4. CONSIDERACIONES GENERALES

La CONTRATANTE verificara que las ofertas econémicas no contengan errores aritméticos y si es procedente, efectuara
la rectificacion de los errores que encuentre.

Todos los precios ofertados deberan estar redondeados al peso, en caso de presentarse oferta con decimales, el Comité
Evaluador procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso y con el cual se realizara la evaluacién econémica.

Las correcciones efectuadas se identificaran en el Acta de Seleccion correspondiente.

Para el presupuesto del CONTRATO, el valor total de la propuesta una efectuadas las correcciones aritméticas, no podra
exceder del valor total del presupuesto de la presente convocatoria, ni ser inferior al noventa por ciento (90%) de dicho
valor. Si no cumple lo anterior, la propuesta sera rechazada de conformidad con lo previsto en los presentes Términos de
Referencia.

Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

No se aceptaran modificaciones a los precios ofrecidos por el proponente en su propuesta.

En caso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total correcto sera el que se obtenga luego
de haber efectuado las correcciones aritméticas a que haya lugar.

6. INFORME DE EVALUACION Y CALIFICACION

De la evaluacién y calificacion de las propuestas habilitadas se elaborara un informe en el que consten los resultados de
las mismas de acuerdo con los criterios establecidos en los presentes términos de referencia. Asi mismo se indicara el
orden de elegibilidad de los proponentes.

7. PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION Y CALIFICACION
El informe de evaluacion y calificacion de que trata el numeral anterior se publicara en la fecha establecida en el

cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de
la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

8. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION Y CALIFICACION
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Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de evaluacién y calificacién, de manera escrita en original y dos (2) copias, dentro de los
términos y fecha establecidas en el cronograma, bien sea en las instalaciones de Findeter, o de la CONTRATANTE, esto
es, en el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A),
en la Direccién Calle 67 No. 7-37 Piso 3 o remitirlas al correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co

En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podran subsanar, ni modificar o mejorar sus propuestas.
9. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la CONTRATANTE comunique a los primeros que los informes de evaluacion se encuentran disponibles para
que presenten las observaciones correspondientes.

10. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Para la adjudicacion se considerara que un mismo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera
individual o en consorcio o Unién Temporal, solo podra ser seleccionado hasta en maximo seis (06) de la totalidad de
convocatorias del programa de Agua y Saneamiento Basico de las que viene adelantando el PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.). Comenzando por la primera fecha de
adjudicacion de la convocatoria asi en orden ascendente. Al nimero maximo de la totalidad de convocatorias referidas,
se descontaran aquellas en cuyos contratos se hayan suscrito las respectivas actas de terminacion al momento de cierre
de la convocatoria, para lo cual el proponente debera adjuntar este documento con la propuesta para certificar el
cumplimiento de dicho requisito.

En este sentido el no cumplimiento de la concentracién de contratos afectara solidariamente al proponente (Consorcio o
Uni6n Temporal), afectando el orden de elegibilidad.

Nota: Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el beneficiario real de un contrato es la persona o
grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacién de la propuesta, suscripcion, ejecucion,
terminacion y liquidacion del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos economicos relacionados con el
contrato y en especial sobre la distribucién de los beneficios econdmicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen
un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.

En consecuencia los proponentes deberan presentar declaracion juramentada en la que identifiquen plenamente a las
personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean beneficiarias en caso de resultar adjudicatarios del
futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.

11. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando se trate de un proponente que se encuentre en el primer orden de elegibilidad que presente personal habilitante,
y que a su vez sea proponente de una, ofra u otras convocatorias del Programa de Agua para La Prosperidad
administrado por el Patrimonio Autonomo Asistencia Técnica Findeter — Fiduciaria Bogota, se verificara que dicho
personal de ser el mismo respecto a las otras convocatorias, no supere el 100% de la dedicacién acumulada. De
verificarse dicha circunstancia, no podra ser objeto de seleccién de la presente convocatoria y por lo tanto se procedera
con la seleccion a quien siga en el orden de elegibilidad, y asi sucesivamente hasta que se cumpla el requisito indicado.

Cuando se trate de un proponente que tenga uno o0 mas contratos de interventoria en el marco del Programa de Agua
para La Prosperidad administrado por el Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter — Fiduciaria Bogota, se
verificara, previa a la suscripcion del acta de inicio del contrato del que fue adjudicatario, que el personal habilitante
propuesto no supere el 100% de la dedicacion acumulada incluido los contratos de interventoria en ejecucion, en cuyo
caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.
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Cuando se trate Unicamente de personal habilitante la CONTRATANTE debera solicitar el cambio de personal.

12.

PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O CERTIFICACIONES OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA:

Verificacion de la fecha de suscripcidn del contrato y/o la fecha de suscripcion de la Gltima modificacion al
contrato, por medio de la cual se haya realizado una adicién en dinero.

Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato.

Conversion del valor del contrato a dolar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del délar americano sera el vigente al dia de la suscripcién del contrato y/o la fecha de suscripcion de la
ultima modificacion al contrato (adicion en dinero), cuando a ello hubiere lugar.

Se establecera directamente el valor del contrato presentado en moderna extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversién a la moneda criterio de comparacion.

Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) de acuerdo con el valor del salario
minimo aplicable en Colombia para la fecha de suscripcién del contrato y/o la fecha de suscripcion de la Ultima
modificacién al contrato (adicion en dinero), cuando a ello hubiere lugar.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria la del banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo

13.

CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerard que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate:

1.

Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucion.

Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se programaré al dia hébil siguiente de
la publicacién del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacion. Para dichos efectos, los representantes legales (o
delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero
mayor.
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CAPITULO VI
CAUSALES DE RECHAZO Y DE DECLARATORIA DE DESIERTA

CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.1.
1.2,

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

1.10.

1.11.
1.12.
1.13.

1.14.

1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

Cuando en la propuesta se encuentre informacién o documentos que contengan datos que no
correspondan a la realidad o alterados que determinen el resultado de la evaluacién.

Cuando el valor de la propuesta economica sobrepase el presupuesto oficial establecido para la
presente contratacion.
Cuando la propuesta econdmica sea inferior al noventa por ciento (90%) del valor estimado en el
presupuesto del proyecto objeto de la presente convocatoria o superiores al cien por ciento (100%).

Si dentro del plazo establecido para subsanar la ausencia o falta de requisitos no lo hiciere.

Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos
de Referencia.

Cuando la propuesta presentada exceda el plazo de ejecucién, estipulado en los Términos de
Referencia.

Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econémica o viceversa.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién
Temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidad establecidas por la
Constitucion y la Ley.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 Unién
Temporal se encuentre incurso en alguna prohibicién para presentar propuesta de las establecidas en los
presentes Términos de Referencia.

Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados, que impida la seleccion objetiva.

Cuando la propuesta técnica y econdmica sea parcial o totalmente ilegible.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio, Unién
Temporal 0 sus representes se encuentre reportado en el Boletin de responsables fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién
Temporal sus representes se encuentre reportando en el Boletin expedido por la Procuraduria General de la
Nacion.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio Union
Temporal o sus representes tenga antecedentes judiciales.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio Uni6n
Temporal o sus representes estén reportados en el Sistema de Administracién del Riesgo de Lavado de
Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT.

En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

No cumplir el proponente con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

El No cumplimiento de los requisitos establecidos en la regla de No Concentracion de Contratos.

Cuando el proponente dentro del plazo otorgado para subsanar las falencias encontradas con respecto
a un profesional habilitante propuesto y NO calificable no lo hiciere.

Cuando el proponente dentro del plazo otorgado para subsanar las falencias encontradas con respecto a
un profesional habilitante propuesto, presente un nuevo profesional para dar cumplimiento con las
exigencias de los Términos de Referencia.

Cuando el documento de constitucion del oferente plural no presente con la oferta o cuando habiéndose
presentado no cuenta con el lleno de los requerimientos establecidos en los Términos de Referencia.

Cuando el oferente no relne la totalidad de los requerimientos establecidos en los términos de
referencia.

Cuando el proponente no allegue los documentos requeridos dentro del término otorgado por el
evaluado.
Cuando la propuesta sea alternativa y/o parcial.
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1.26.  Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del
proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2. CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTA
Seran causales para declarar desierto el proceso, las siguientes:
21. No se presenten propuestas.
2.2. Ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de experiencia
previstos en estos términos de referencia.

2.3.Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente.

2.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo no acoja la recomendacion del comité evaluador y se
opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la decision se publicara en la pagina web www.findeter.gov.co y en la pagina de
la CONTRATANTE, www.fidubogota.com
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] CAPITULO VI
GARANTIAS PARA AMPARAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

1. MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales (Anexo 2), hace parte integral de los presentes términos de referencia y por lo tanto
del contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracién y distribucion de dichos
riesgos.

Para el andlisis y definicidn de la matriz de riesgos contractuales se realizara audiencia en el lugar y hora definidos en el
cronograma del presente proceso de seleccion, sin perjuicio de las observaciones que sobre esta matriz puedan formular
los interesados a través de los medios previstos en estos términos.

Como resultado de la audiencia de analisis y definicion de riesgos, la entidad CONTRATANTE publicara la matriz de
riesgos contractuales definitiva.

La asistencia a la audiencia de andlisis y definicion de riesgos contractuales no constituye un requisito de participacion
dentro del proceso de seleccion. En todo caso, los proponentes, incluyendo a aquellos que no asistan a la audiencia de
analisis y definicidén de riesgos, declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron,
valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones y/o en la audiencia de analisis y
definicion prevista, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No sera posible
entonces alegar desequilibrio econémico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual
con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que
no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA en dicha etapa.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

2. GARANTIAS
Atendiendo el objeto y las caracteristicas del contrato asi como la naturaleza de las obligaciones contenidas, el
PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER solicitara al contratista la constitucion de garantiaS

que cubran los siguientes amparos, segun la FASE asi:

2.1. GARANTIAS PARA AMPARAR EL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO SEGUN CADA FASE,

ASI:
21.1. FASEI
AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Cumplimiento Fase | 10% del valor de la Fase | Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase | y

cuatro (4) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase | 'y

10% del valor de la Fase |

indemnizaciones laborales tres (3) afios mas.
Responsabilidad Civil 10% del valor de la Fase | Vigente por el plazo’de ejecucion del contrato y
Extracontractual cuatro (4) meses mas.

30% del valor total de la Fase | Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase | 'y

Calidad del Servicio Fase | ,
| cuatro (4) meses mas.
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La aprobacién de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es
requisito previo para el inicio de la ejecucion de la fase, razén por la cual, ningun contrato en el que se haya previsto la
existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas

212.  FASEI

FASE IIAMPARO

MONTO DEL AMPARO

VIGENCIA

Cumplimiento Fase Il

10% del valor de la Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase Il
y cuatro (4) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor de la Fase I

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase |I
y tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil

Extracontractual

10% del valor de la Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucidn del contrato y
cuatro (4) meses mas.

Calidad del Servicio Fase Il

30% del valor total de la Fase
I

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase |l
y cuatro (4) meses mas.

La aprobacién de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es
requisito previo para el inicio de la ejecucion de la fase, razén por la cual, ningun contrato en el que se haya previsto la
existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacién de estas

21.3. FASEI

AMPARO

MONTO DEL AMPARO

VIGENCIA

Cumplimiento Fase Il

10% del valor de la Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase Il
y cuatro (4) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor de la Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase |lI
y tres (3) afios més.

Estabilidad y calidad de obra

50% del valor de la Fase Il

Vigente por cinco (5) afios contados a partir
de la suscripcion del acta de recibo final de
obra

Calidad del Servicio Fase IlI

30% del valor total de la
Fase lll

Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y
cuatro (4) meses mas.

Responsabilidad Civil
Extracontractual

10% del valor de la Fase llI

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase |lI
y cuatro (4) meses mas.

La aprobacién de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es
requisito previo para el inicio de la ejecucion de la fase, razon por la cual, ninglin contrato en el que se haya previsto la
existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas.
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CAPITULO VIII
INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA

La Interventoria sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual sera
oportunamente informado al Contratista. El interventor desempefiara las funciones previstas en el Manual de
Interventoria del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER, que se encuentra vigente, las Reglas
de Participacion y el Contrato.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de
sus actividades, esta en la obligacion de conocer las disposiciones del Manual de Interventoria vigente del PATRIMONIO
AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER.
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CAPITULO IX
MINUTA DEL CONTRATO

Esta es la minuta del contrato que se suscribira con el proponente seleccionado en la presente convocatoria. La cual
podra ser ajustada conforme a las modificaciones que se realicen a los términos de referencia.

CONTRATANTE : PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA ']'ECNICA-
FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

CONTRATISTA HED 9.9.9.9.9.0.9.0.9.9.0.9.0.9.0.9.9.9.9.0.9.0.9.9.4

OBJETO HED 9 9.9.9.0.9.0.9.0.9.9.9.9.090.99.0.9.090.94

Entre los suscritos, por una parte XXXXXXX, mayor de edad, vecino(a) de (xxxxBogota), identificada con cédula de
ciudadania niimero XXXXXXX expedida en XXXXXXX, en su calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA BOGOTA
S.A., como administrador(a) y vocero(a) del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER, debidamente facultado para celebrar el presente contrato, quien para los efectos legales del presente
contrato, se denominard LA CONTRATANTE, y por la otra, XXXXXXX, mayor de edad, identificado con cédula de
ciudadania numero XXXXXXX expedida en XXXXXXX, quien obra en condicién de Representante Legal de XXXXXXX,
quien en adelante se denominard EL CONTRATISTA; hemos convenido celebrar el presente CONTRATO, por la suma
de XXXXXXX ($XXXXXXX M/CTE), el cual se regira en general por las normas civiles y comerciales y por lo dispuesto
en el Manual Operativo del Contrato de Fiducia Mercantil del 1° de noviembre de 2012 suscrito entre FINDETER y la
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. y en especial por las Clausulas que se exponen a continuacion:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: El objeto del presente contrato es la ejecucién en tres fases (3) sometidas a
condicion, con actividades, presupuestos y productos definidos, del proyecto EJECUCION CONDICIONAL EN FASES
DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE
MIRANDA - CAUCA”

PARAGRAFO PRIMERO: Los siguientes documentos se entienden incorporados en este contrato:

1. Términos de referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-0-136-2015.

2. Estudios previos para la contratacion.

3. Proyecto EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA - CAUCA”

4. Manual Operativo del Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter.

En caso de contradicciones entre los documentos anteriormente enumerados, primaran, en el siguiente orden:

1) Este contrato.

2) Términos de Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-0-136-2015.

3) Estudios previos para la contratacion.

4) Documentos del Proyecto EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA - CAUCA”

Los otros documentos previos a la firma de este contrato que no hayan sido incorporados en este contrato, sélo obligan a
LA CONTRATANTE si LA CONTRATANTE los ha aceptado por escrito después de la firma de este contrato.

CLAUSULA SEGUNDA.- MODELO DE CONTRATACION. El presente contrato sera ejecutado en tres (3) Fases
sometidas a condicion, diferenciadas e independientes con actividades, presupuestos y productos definidos, distribuidas
de la siguiente manera:

Fase |. CONSTATACION DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO: En
esta fase el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera confrontar los documentos técnicos, legales,
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ambientales y financieros del proyecto con las condiciones que se encuentren en el terreno, con el fin de establecer su
ejecutabilidad en condiciones de integralidad y funcionalidad, determinando si se requiere la realizacion de actividades
adicionales necesarias como actualizaciones, , ajustes y/o complementaciones, como condicién para el inicio de la obra
fisica.

Esta es la oportunidad para que el CONTRATISTA se manifieste respecto de eventuales vicios del suelo, en los términos
del numeral 2° del articulo 2060 del Cédigo Civil. EI CONTRATISTA asume los costos que no fueron autorizados por el
CONTRATANTE.

Fase Il. EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE I: En
esta fase, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO realizara las actividades necesarias para garantizar la
ejecucion del proyecto en condiciones de funcionalidad e integralidad. En todo caso, las actividades que se ejecuten en
desarrollo de esta FASE, se pagaran conforme a los valores de la propuesta del CONTRATISTA.

Fase Ill. EJECUCION DE OBRA: Consiste en la construccion de las obras objeto del proyecto, luego de haberse
desarrollado la Fase |, y la Fase Il segln corresponda, y validado cada una de las condiciones descritas en dichas fases.

PARAGRAFO PRIMERO: El paso de una fase a otra estd supeditado al acaecimiento o no de las condiciones
resolutorias o suspensivas establecidas en las clausulas TERCERA y CUARTA del presente contrato.

PAR[\GRAFO SEGUNDO: La ejecucion del presente contrato se realizard conforme con el modelo contenido en el
CAPITULO IlI de los Términos de Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-0-136-2015 la cual hace parte integral
del presente contrato.

CLAUSULA TERCERA: CONDICIONES RESOLUTORIAS.- Suscrita el Acta de Terminacion de la Fase | y vencido el
plazo de veinte (20) dias calendario que se le concede al ENTE TERRITORIAL, conforme con el modelo contenido en el
CAPITULO Il de los Términos de Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-O-136-2015, la CONTRATANTE
verificara que haya ocurrido una condicion resolutoria, si constata cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. COMUNIDAD EN OPOSICION: Ocurre cuando existe oposicion de la comunidad a la construccion del proyecto, asi
dicha circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la FASE I. Dicha oposicion de la comunidad
debera tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucién total o parcial del proyecto, de tal forma que no
pueda adoptarse una solucion técnica viable economicamente.

2. OBRAS NO FUNCIONALES DE ETAPAS ANTERIORES: Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se
ejecutara depende de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad o0 que se encuentren en construccion, sobre
las cuales no es posible hacer intervencion alguna, por corresponder a otras entidades su culminacién, o por cualquier
otra razon que determine esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras anteriores o en ejecucion, debera ser de tal
magnitud que no pueda adoptarse una solucion técnica y econdmica viable.

3. PROYECTO EJECUTADO O PARCIALMENTE EJECUTADO: Ocurre cuando todo o parte del proyecto ha sido
ejecutado.

4. IMPOSIBILIDAD EN LA OBTENCION DE PERMISOS O LICENCIAS: Ocurre cuando se advierte que el trazado o
modificacion al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL a
cuyo cargo esté la responsabilidad.

5. FALTA DE SERVIDUMBRES O PREDIOS: Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicion de
servidumbres u obtencion de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. EI ENTE
TERRITORIAL debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacion
que haga la CONTRATANTE informando tal situacién. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la
disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho objeto de la condicion resolutoria.
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6. NO CONFORMIDAD DEL ENTE TERRITORIAL CON LA PROPUESTA DE MODIFICACION AL PROYECTO: Ocurre
cuando como resultado del informe producto de la FASE |, se plantea una modificacién al proyecto, con la cual el ENTE
TERRITORIAL que deba recibir las obras, no esté de acuerdo o no se pronuncie al respecto.

7. REUBICACION DE POBLACION: Ocurre cuando en la confrontacién de las condiciones de ejecucion; trazado; o
modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucion requiere de la reubicacion de poblacion.

8. NO PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL: Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL no emite su
pronunciamiento, en los términos establecidos en el modelo contenido en el CAPITULO Il de los Términos de
Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-0-136-2015.

PARAGRAFO: Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias, los derechos y obligaciones del contrato se
extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cadigo Civil y el contrato entrara en la etapa de liquidacion, sin que se
cause ningun reconocimiento econémico diferente del valor de la FASE |, y sin que haya lugar a reclamaciones por parte
del CONTRATISTA.

CLAUSULA CUARTA: CONDICIONES SUSPENSIVAS.- Terminada la Fase Il y con la suscripcion del Acta de
Terminacion de esta Fase, el contrato quedara suspendido y en este periodo el CONTRATISTA no desarrollara actividad
alguna, en consecuencia, no habra lugar a efectuar pagos o reconocimiento alguno. Asi, el inicio de la Fase Il quedara
supeditado al acaecimiento de todas las condiciones suspensivas que a continuacién se sefialan:

1. OBTENCION DE LICENCIAS O PERMISOS: Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL competente obtiene la totalidad
de los permisos o licencias que requiere el proyecto, conforme los productos entregados con el acta de terminacion de la
Fase Il. Esta condicion suspensiva debera ocurrir dentro los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de obtener dichos permisos o licencias.
Transcurrido el término de seis (6) meses sin que se verifique la condicion, ésta se entendera fallida.

2. OBTENCION DE RECURSOS ADICIONALES: Ocurre cuando el proyecto requiere recursos adicionales a los
establecidos en el presupuesto de la Fase Ill y los mismos son dispuestos por el ENTE TERRITORIAL responsable. Esta
condicion suspensiva debera acaecer dentro los cuatro (4) meses siguientes a la fecha en que la contratante informe al
ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de contar con dichos recursos. Transcurrido el término de cuatro (4) meses
sin que se verifique la condicion, ésta se entendera fallida.

3. APROBACION POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL: Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL manifiesta su
aceptacion del proyecto, tal como resulta de la ejecucion de la Fase II. Esta condicion suspensiva debera acaecer dentro
los dos (2) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL del resultado de los
productos de la Fase Il. Transcurrido el término de dos (2) meses sin que se verifique la condicién, ésta se entendera
fallida.

4. IMPOSICION DE SERVIDUMBRES O ADQUICISION DE PREDIOS: Ocurre cuando el ente territorial acredita la
imposicion de las servidumbres o la obtencion de los predios requeridos conforme el trazado o solucion técnica
resultante de la FASE II. Esta condicion debera acaecer dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE le comunique tal situacion al ENTE TERRITORIAL. Si transcurridos los seis (6) meses el ENTE
TERRITORIAL no ha acreditado la imposicion de las servidumbres o la obtencion de los predios, se entendera fallida la
condicion.

5. APROBRACION DE LA REFORMULACION POR PARTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO: Ocurre cuando el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del mecanismo de viabilizacion de
proyectos establecido en la Resolucién 379 de 2012, modificada por la Resolucién 504 de 2013, emite concepto
favorable a las modificaciones requeridas por el proyecto. Si transcurridos dos (2) meses desde la radicacion de la
solicitud de reformulacion ante el Ministerio, no se ha producido el concepto favorable del Ministerio, se entendera fallida
la condicion.

PARAGRAFO PRIMERO: Durante el periodo de suspension del contrato el CONTRATISTA asume todos los riesgos
referentes a su personal, maquinaria, equipos, etc.

Pagina 88 de 129



TODOS PORUN

Findeter $ Fiduciria Bogotd (_ & mirwviEnoA NUEVO PAIS

nuCErInH

PARAGRAFO SEGUNDO: El no acaecimiento de alguna de las condiciones suspensivas, tendra los efectos previstos
en los articulos 1536 y 1537 del Cédigo Civil, en consecuencia, el contrato entrara en la etapa de liquidacién, sin que se
cause ningun reconocimiento econdmico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de terminacién suscritas
correspondientes a las FASES | y/o Il, ni a reclamaciones por parte del CONTRATISTA.

CLAUSULA QUINTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.- El valor del presente contrato se determina
para cada fase de manera independiente, conforme se establece en la presente clausula y en el modelo contenido en el
CAPITULO Il de los Términos de Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-O-136-2015, incluido impuestos, tasas y
contribuciones a que haya lugar para la celebracion, legalizacién, ejecucién y liquidacion del contrato, de acuerdo con la
oferta econémica presentada por el oferente, de la siguiente manera:

1) La Fase | “CONSTATACION DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO’,
tiene un valor de XXXX ($XXXX M/CTE), conforme a la oferta presentada por el CONTRATISTA. El sistema de pago del
contrato para esta Fase y actividad es por PRECIO GLOBAL FIJO. En consecuencia, incluye todos los gastos, directos e
indirectos, derivados de la celebracion, ejecucion y liquidacion de la Fase I. Dicha suma se pagara en un Unico pago por
el 100% del valor ofertado para esta Fase, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Recibo a satisfaccion de los productos de esta Fase, por parte de la INTERVENTORIA.
b) Suscripcién del acta de terminacion de la Fase I.
c) Los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

2) Para la Fase |l “EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA
FASE I, el presupuesto para esta fase sera hasta la suma de XXXX ($XXXX M/CTE). El sistema de pago del contrato
para esta Fase es por PRECIO GLOBAL FIJO, para las actividades de actualizaciones, actividades adicionales
necesarias, ajustes y/o complementaciones, gestiéon predial, de servidumbres, licencias y permisos efectivamente
ejecutados. En consecuencia, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion, ejecucion y
liquidacion del contrato. Dicha suma se pagara en un unico pago del 100% del valor definido de esta FASE, previo el
cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Recibo a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA.

b) Cumplimiento de los demés requisitos para pago de acuerdo con lo sefialado en el Manual Operativo del Patrimonio
Auténomo.

3) Para la Fase Ill “EJECUCION DE LA OBRA”, el presupuesto de esta fase sera hasta por la suma de XXXX ($XXXX
M/CTE). El presupuesto para la ejecucién de las actividades de la Fase Ill es el que se sefiala en el Anexo denominado
“Valor de la Fase IllI” o el que resulte después de desarrollar los productos de la Fase Il y el concepto de aprobacion de la
reformulacién emitido por el Comité Técnico del Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico. El sistema de pago es
por PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el precio incluye todos los costos
directos e indirectos, derivados de la celebracién y ejecucion de la Fase Il y liquidacién del contrato. Por tanto, en el
valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, desplazamiento, transporte,
almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, asi como su vigilancia, es decir, todos
los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de la ejecucion del contrato. La
CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste en relacion con los costos, gastos o actividades que
EL CONTRATISTA considere necesarios para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles en el momento de la
presentacion de la oferta y de la ejecucion de la Fase | y/o Fase Il segun corresponda o cuyos riesgos fueron aceptados
por EL CONTRATISTA. EI CONTRATISTA esta obligado a ejecutar todas las actividades, servicios y obras que resulten
necesarias para la ejecucion del objeto de la Fase Ill del contrato, incluyendo todas aquellas no contempladas en la Fase
[ ylo Il por EL CONTRATISTA y que fuesen previsibles, sin que ello implique pago o reconocimiento adicional. La
CONTRANTE pagaré al CONTRATISTA el valor de la Fase Ill- Ejecucién de las obras, asi: Pagos parciales de acuerdo
a actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberadn contar con el visto bueno de la
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INTERVENTORIA, e informe técnico de avance de obra mensual y que se pagaran dentro de los treinta (30) dias
calendario siguientes a su radicacion con el cumplimiento de los requisitos indicados.

El Anexo denominado “Valor de la Fase /I’ hace parte integral del presente contrato. Este anexo, contiene los items,
descripcion, unidad, cantidad, precios unitarios y valor total del presupuesto de la Fase Ill, luego de haber realizado la
Correccion Aritmética a la propuesta econoémica presentada por el proponente seleccionado.

Durante la ejecucion de la Fase Ill, el CONTRATISTA esté obligado a ejecutar las cantidades de obra que permitan
dejarla en condiciones de funcionalidad y con el pleno de los requerimientos técnicos. Las cantidades de obra podran
aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion de las obras, previa revision y aprobacion por parte de la
INTERVENTORIA, situacién que debera ser puesta en conocimiento de la CONTRATANTE, para lo cual se debera
suscribir acta de mayores y menores cantidades de obra; siempre y cuando no se esté en los eventos contemplados en
el literal i del numeral 6.2 el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter.

PARAGRAFO PRIMERO: Con respecto a cada uno de los pagos derivados de la Fase I, se efectuara una retencion en
garantia del cinco por ciento (5%), la cual se pagara al CONTRATISTA una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a) Entrega de los documentos sefialados en la etapa de entrega de obras, sefialado en estos Términos de Referencia a
la INTERVENTORIA y a la CONTRATANTE.

b) Recibo a satisfaccion de la obra contratada por parte de la INTERVENTORIA.

¢) Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente documento.
d) Copia de las garantias unicas de cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual actualizadas.

e) Actas de Entrega y Recibo Final.

f) Acta Final de Obra.

g) Cantidad de obra ejecutada vs contratada.

h) Planos récord de obra construida.

i) Balance financiero.

j) Comprobante de pago por las reparaciones a redes de servicios publicos que se hayan presentado (si aplica).

k) Comprobantes de pago de la devolucién total de los rendimientos financieros del Anticipo. (Si no los hubo, presentar
certificacion bancaria).

) Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del contratista (o consorciados) con el
aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, ICBF y
SENA. Si es persona natural debe presentar recibo de pago de los aportes.

m) Acta de entrega y recibo de obras al Municipio y/o al prestador de los servicios publicos, suscrita por el Alcalde y
Findeter, mediante la cual se recibe a satisfaccion la obra.

n) Certificado de Interventoria sobre el recibo y calidad de las obras.
CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se compromete a
cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado del presente contrato, de los estudios

y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia
se consideren imprescindibles para la correcta ejecucidn del presente contrato, en los términos previstos en los articulos
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863 y 871 del Cadigo de Comercio y 1603 del Codigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del
CONTRATISTA las siguientes:

1. Acatar la Constitucién, la Ley, los principios de la de la funcién administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucién Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia
Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las normas vigentes del sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico.

2. Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos de la convocatoria No. PAF-ATF-0-136-2015
incluyendo los estudios y documentos del proyecto, la ficha de Viabilizacién y los informes y conceptos que se generen
en desarrollo del mismo.

3. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la convocatoria No.
PAF-ATF-0-136-2015 y consignadas en la propuesta, asi como en las normas técnicas que regulan el sector de agua
potable y saneamiento basico.

4. Presentar y acreditar para el inicio de cada fase los documentos y requisitos de acuerdo con lo establecido en el
modelo contenido en el CAPITULO Ill de los Términos de Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-0-136-2015.

5. El programa de trabajo acordado sera obligatorio para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlo unilateraimente.
La modificacion del programa de trabajo debera fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la aprobacién
escrita previa del Interventor y la verificacién por parte de LA CONTRATANTE. En caso de que el CONTRATISTA no
cumpla con el programa de trabajo, el Interventor le podra exigir por escrito el aumento del nimero de turnos, la jornada
de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin que por
la realizacion de tales acciones se genere costo adicional alguno para LA CONTRATANTE. La renuencia del
CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en
el presente contrato, dando lugar a la aplicacién de la cladusula penal de apremio prevista en el mismo. Tales
requerimientos del Interventor no incrementaran el valor del contrato y estas condiciones se entienden aceptadas por el
proponente con la entrega de la propuesta. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se
le soliciten en desarrollo del contrato.

6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la INTERVENTORIA y de LA
CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del contrato sean indispensables, para la ejecucion del contrato y
todas aquellas que tengan la justificacién técnica, juridica o administrativa necesaria.

7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o cualquier
otra situacion que obstruya la normal ejecucion del contrato.

8. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algin hecho.
9. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.
10. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados dentro de los plazos convenidos.

11. Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe ylo
productos que corresponda para cada Fase, asi como de los comprobantes de afiliaciéon y pago de los aportes al
Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal
destinado a la ejecucién del contrato.

12. Suministrar y mantener durante la ejecucion del contrato y hasta su finalizacién, el personal profesional ofrecido para
cada una de las Fases del contrato. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera
solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o
superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estard sujeta a la aprobacion de LA CONTRATANTE,
previo visto bueno del Interventor. Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion del contrato, igualmente la elaboracion de los
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subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA
con LA CONTRATANTE.

13. Constituir las garantias respectivas para cada una de las Fases del contrato y mantenerlas vigentes en los términos
establecidos en el contrato. Las garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcion del acta de inicio de
cada fase.

14. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad industrial
e higiene que para el efecto disponga la Corporacion Autonoma Regional, el Departamento y/o Municipio segun
corresponda.

15. Que el personal profesional, técnico, consultor, constructor y cualquier otro personal necesario dispuesto para la
ejecucion de cada una de las Fases, cuente con la matricula y/o tarjeta profesional correspondiente.

16. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del contrato, desde el momento en que el INTERVENTOR
del contrato lo disponga.

17. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los requerimientos
técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestiéon y obtencion de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no
observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y el Interventor por esta causa podra
ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspension de los trabajos.

18. Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplird a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta causa,
por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL
CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del
contrato.

19. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo asi como las
normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica de los
trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al
respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del
CONTRATISTA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por
incumplimiento.

20. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais.

21. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del contrato.

22. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del contrato.

23. Acreditar ante la INTERVENTORIA del contrato, la certificacion de calidad de los materiales utilizados para la
ejecucion de la obra y el plan metroldgico de los equipos a utilizar.

24, Presentar el personal minimo exigido para cada Fase, el cual debera tener dedicacién exclusiva para la ejecucion de
cada fase.

25. Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del presente contrato le correspondan y demas necesarias para
el cabal cumplimiento del contrato.

CLAUSULA SEPTIMA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA- FASE | CONSTATACION DE LAS
CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO:

En desarrollo de esta Fase el CONTRATISTA se obliga especificamente a:
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1. Reallizar las siguientes actividades que correspondan a la Fase, conforme se indica en el Capitulo Il de los Términos
de Referencia. Adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto de la FASE |, presentando un plan
de trabajo y una programacién para la ejecucion del contrato, los cuales seran revisados y aprobados por la Interventoria
antes de la suscripcidn del acta de inicio del contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT,
identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos, duracion, relaciones de precedencia entre
actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto.

2. Ajustar y presentar el Informe Final de esta Fase dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las
observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE. Este Informe Final debera evidenciar el
cumplimiento de todas y cada una de las actividades contempladas, el cual deberd ser aprobado por la
INTERVENTORIA y la CONTRATANTE. Este Informe debe poseer y presentar caracteristicas y propiedades de una
labor consistente, coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y
como tal debe ser concebido y ejecutado. El contenido minimo de los informes es el establecido en el Capitulo IIl de los
Términos de Referencia .

3. Presentar el informe final de la Fase, que debera contener lo establecido en el Capitulo lll de los Términos de
Referencia.

4. Elaborar y presentar conjuntamente con el INTERVENTOR, las actas de entrega de los productos de la fase I.
5. Presentar toda la informacién requerida por el INTERVENTOR o la CONTRATANTE.

6. Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del presente contrato le correspondan y demas necesarias para
el cabal cumplimiento del contrato.

CLAUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA - FASE Il “EJECUCION DE LAS
ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE I”:

En desarrollo de esta Fase el CONTRATISTA se obliga especificamente a:
1. Suscribir el Acta de Inicio de la FASE I1.
2. Entregar los productos de acuerdo con lo establecido en el Acta de Inicio de esta FASE.

3. Ejecutar las actividades correspondientes a la Fase, conforme lo establecido en el Capitulo Ill de los Términos de
Referencia.

4. Ajustar los productos de esta FASE, dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las observaciones
presentadas por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE.

5. Suministrar la informacion requerida por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE, necesaria para sustentar la
reformulacién del proyecto ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, segun lo contemplado en los literales i y k
del numeral 6.2 el Manual Operativo del Patrimonio Autdnomo Asistencia Técnica Findeter.

6. Adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto de la FASE II, presentando un plan de trabajo y
una programacion para la ejecucion del CONTRATO, los cuales seran revisados y aprobados por la INTERVENTORIA
antes de la suscripcion del Acta de Inicio de la Fase. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT,
identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos, duracion, relaciones de precedencia entre
actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto.

7. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y LA CONTRATANTE, y contener:

A. Informe final de las actividades desarrolladas
B. Documentacion técnica y productos entregables.
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C. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —
ICBF vy las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

D. Pédliza de los productos de la fase Il y/o actualizacién de las mismas.

E. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.

F. Productos resultado de la Fase II.

8. Elaborar y presentar conjuntamente con el INTERVENTOR, los siguientes documentos:
A. Actas de entrega parciales de los productos de la fase I
B. Acta de entrega final de los productos y recibo a satisfaccion y,

C. Acta de terminacion de la FASE

9.,Entregar toda la informacién requerida por gl Interventor o el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) de conformidad con el Manual de Interventoria.

10. Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del presente contrato le correspondan y demas necesarias para
el cabal cumplimiento del contrato.

CLAUSULA NOVENA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA - FASE Il “EJECUCION DE OBRA”:
En desarrollo de esta Fase el CONTRATISTA se obliga especificamente a:

1. Realizar las actas de vecindad que correspondan en desarrollo del presente contrato

2. Efectuar las Reuniones de Socializacion con la Comunidad y las autoridades locales

3. Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione en el sitio de la obra con
ocasion de la ejecucion del proyecto.

4. Demoler y remplazar, bajo su costo, toda actividad de obra ejecutada que resulte, segun el analisis de calidad,
defectuosa o que no cumpla las normas de calidad requeridas para los proyectos del sector de Agua y Saneamiento
Basico, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra; esta obligacion debera ser ejecutada en el término
indicado por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE.

5. Radicar las facturas correspondientes a las actas de recibo parcial de obra.

6. Entregar los planos récord de obra dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes a la suscripcion del acta de
terminacion del contrato.

7. Instalar dos (2) vallas de informacion de la obra, una (1) en el sitio de ejecucion y otra en el sitio indicado por el
INTERVENTOR, de acuerdo con la informacién y condiciones exigidas por LA CONTRATANTE. Estas vallas deberan
actualizarse y permanecer legibles y en buen estado durante todo el tiempo de ejecucion del contrato de obra.

8. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad que
estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas
a partir de la colocacion de estos materiales.

9. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presidn hidrostatica y desinfeccion de
tuberias, pruebas de estanqueidad y demés pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten por parte
del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y demas
elementos que se instalen en la obra.

10. Suscribir el Acta de Liquidacién del contrato.
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11. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios para el
cabal cumplimiento del contrato.

12. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para su
explotacion. EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera contar con la cantidad suficiente de
materiales para no retrasar el avance de los trabajos.

13. Disponer de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcién de los
mismos en el sitio de la obra.

14. Garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato, mediante
la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio.

15. Presentar las Actas de Recibo Parcial de Obra, las cuales deberan ser aprobadas por la INTERVENTORIA y
avaladas por la CONTRATANTE y contenerlo siguiente:

A. Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de calculo.

B. Registros fotograficos.

C. Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
D. Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

E. Resumen de las actividades realizadas en el mes, anélisis y recomendaciones.
F. Relacién del personal empleado en la ejecucion de la obra.

G. Informe de seguridad industrial.

H. Informe de manejo ambiental.

. Informe de gestion social.

16. Presentar Informe Final, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y avalado por la CONTRATANTE, y
contener:

A.Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
B.Documentacién técnica, entre ella: Bitacora de obra. Planos record de obra, aprobados por la INTERVENTORIA.

C.Manual de operacion y mantenimiento con las respectivas garantias de calidad de los materiales y equipos y correcto
funcionamiento. EI manual debera indicar como funcionan, y cuél debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas.

D.Registro fotografico definitivo.

E.Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacién de las demas pélizas que lo requieran.
F.Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.

G. Informe de impacto y analisis social de la ejecucion de la obra con el entorno.

17. Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones
tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las 6rdenes de INTERVENTORIA, de los conceptos de los
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especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera
que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion
detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de
la INTERVENTORIA. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de la CONTRATANTE o quienes de
parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, adelanten las actividades de seguimiento del Proyecto.

18. Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios, los planos record de la totalidad del proyecto, los
cuales deberan ser entregados a la CONTRATANTE con la aprobacién de la INTERVENTORIA, en medio impreso y
magnético.

19. Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento. Se debera anexar
el original de las garantias de todos los equipos. EI manual debera contar con la aprobacion por parte de la
INTERVENTORIA.

20. Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o la CONTRATANTE de conformidad con el Manual de
INTERVENTORIA.

21. Implementar frentes de trabajo simultaneos equivalentes a los componentes que tenga el proyecto a construirse y/o
los que requiera para garantizar la ejecucién del contrato en los plazos pactados contractualmente.

22. Contar con una comision de topografia disponible en obra para el replanteo de la misma y la verificacion de niveles
de excavacion y funcionamiento de las obras construidas.

23. Las obras se deben ejecutarse cumpliendo el RAS y siguiendo las especificaciones técnicas minimas recomendadas.

24. Adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto de la Fase Ill, presentando un plan de trabajo y
una programacién para la ejecucion del contrato, los cuales seran revisados y aprobados por la Interventoria antes de la
suscripcion del acta de inicio del contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando
actividades asociadas a los productos entregables concretos, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y
definicion de la ruta critica del proyecto.

25. Garantizar para la obra, la sefializacion y la seguridad en obra. Para ello deberd mantener los frentes de obra y de
acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacién a tres lineas y con soportes tubulares.

26. Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del presente contrato le correspondan y demas necesarias para
el cabal cumplimiento del contrato.

CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: La CONTRATANTE se obliga a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucion del contrato mediante la INTERVENTORIA contratada y el supervisor designado para
el efecto y exigir al CONTRATISTA el cumplimiento del mismo, a través del Interventor del contrato.

2. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo del contrato,
enmarcadas dentro del término del mismo.

3. Pagar los trabajos contratados en la forma establecida en el presente contrato, previa autorizacién del INTERVENTOR
y la acreditacion de la documentacion requerida y exigida para los mismos.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA.- REQUISITOS DE PAGO: Los pagos correspondientes a cada una de las fases del
presente CONTRATO, se realizaran conforme se establece en el Capitulo Il de los Términos de Referencia.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.- PLAZOS: Los plazos para la ejecucion de cada una de las Fases del presente
CONTRATO, seran los determinados en los Términos de Referencia.
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CLAUSULA DECIMO TERCERA.- LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: EI CONTRATISTA cumplira con las
obligaciones resultantes del presente contrato en XXXX, Departamento XXXXX.

CLAUSULA DECIMO CUARTA.- INTERVENTORIA: Durante todo el tiempo de ejecucion del CONTRATO, se
mantendra una INTERVENTORIA, contratada para el efecto con el fin de que realice el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto del contrato y verifique que éste se ejecute
de acuerdo con las especificaciones, presupuesto y normas del contrato, en condiciones de oportunidad y calidad, sin
que esta INTERVENTORIA releve al CONTRATISTA de su responsabilidad. La INTERVENTORIA se ejecutara conforme
lo establecido en los Términos de Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-0-136-2015.

CLAUSULA DECIMO QUINTA.- DE LOS COMITES: Con el fin de analizar, evaluar y realizar un adecuado seguimiento
a la ejecucion técnica del proyecto en los términos contratados y que garantice su integracion a la infraestructura del
sistema de acueducto se conformara un (1) comité que estara integrado por el INTERVENTOR, el CONTRATISTA, el
supervisor de Interventoria, el Alcalde o su delegado. A las reuniones del comité que se adelanten, podra asistir un
delegado del prestador de los Servicios Publicos Domiciliarios de Acueducto y/o Saneamiento Basico quien opere la
infraestructura de servicios publicos del Ente Territorial. EI INTERVENTOR sera el responsable de convocar
semanalmente al Comité. De lo tratado en el Comité, el INTERVENTOR debera llevar registro mediante acta suscrita por
todos los presentes, y deberd suministrar copia de la misma a los asistentes, ademas debera decidir y comunicar por
escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relacién con las medidas adoptadas.

CLAUSULA DECIMO SEXTA.- MODIFICACIONES Y PRORROGAS: El presente contrato podra modificarse o
prorrogarse en cualquier tiempo por mutuo acuerdo de las partes, modificacion que debera constar por escrito. En todo
caso, las prorrogas y modificaciones, deben:

a. Estar debidamente justificadas y soportadas por parte del INTERVENTOR vy validadas por el supervisor.

b. Estar acompafiadas de un plan de accién tendiente a adoptar medidas para evitar que persistan los factores que
dieron lugar a la prérroga o a la modificacion.

c. El CONTRATISTA debe aportar la reprogramacion del proyecto. Teniendo en cuenta que el proyecto objeto de la
presente convocatoria fue presentado por la entidad territorial y viabilizado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio - MVCT, en el marco de las disposiciones de las Resoluciones Nos. 0379 de 2012 y 504 de 2013, y aquellas
que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Por lo tanto, si durante la etapa de ejecucién son necesarios ajustes o
modificaciones al proyecto, debera estarse a lo previsto en los literales i) y k), del numeral 6.2 del Capitulo 6 del Manual
Operativo Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica de Findeter, y los demés que lo modifiquen o complementen.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA.- CESION: El CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el presente contrato,
ni subcontratar los servicios objeto del mismo a persona alguna, salvo previa autorizacion escrita por parte de LA
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EI CONTRATISTA, con la suscripcion
de este contrato afirma bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades,
incompatibilidades y demas prohibiciones previstas en las disposiciones aplicables y en los Términos de Referencia v,
que si llegare a sobrevenir alguna, actuara conforme lo prevé la ley.

CLAUSULA DECIMO NOVENA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes declaran como
domicilio contractual la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA VIGESIMA.- GARANTIAS: EI CONTRATISTA se obliga a constituir las garantias, conforme lo indicado en
los Términos de Referencia, las cuales deberan ser actualizadas en el evento en que el proyecto sea sometido a
reformulacién, de conformidad con los procedimientos establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a
través del mecanismo de viabilizacion de proyectos.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA - CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Las partes acuerdas que son
causales de terminacion del contrato las siguientes:
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1. Vencimiento del plazo del contrato.

2. Terminacion Anticipada: Las partes acuerdan que el presente contrato se terminara anticipadamente en los siguientes
eventos:

a. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacién de orden publico lo imponga.

b. Por disolucién de la persona juridica del CONTRATISTA, o de una de las personas juridicas que integran el respectivo
consorcio 0 unién temporal; asi como por la modificacion de los miembros de éstos Ultimos, sin autorizacion de la
CONTRATANTE.

c. Por cesacion de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA, que puedan afectar de
manera grave el cumplimiento del contrato.

3. Terminacién por mutuo acuerdo: Las partes en cualquier momento de la ejecucién del plazo del contrato, podran
acordar de mutuo acuerdo dar por terminado el mismo.

4, Terminacion por orden judicial.

5. Terminacion por acaecimiento de alguna de las condiciones resolutorias o por haber fallado alguna de las condiciones
suspensivas.

6. Por las demés causas dispuestas en la ley.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que el contrato se dard por terminado a partir de la fecha que sefiale la
comunicacion que se remita al CONTRATISTA por parte de la CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA. CONDICION RESOLUTORIA POR INCUMPLIMIENTO.- La CONTRATANTE podra
terminar el contrato por incumplimiento grave del CONTRATISTA, en los eventos y conforme al procedimiento que se
sefiala en el numeral 2 de la presente Clausula.

1. Eventos de terminacion por incumplimiento del CONTRATISTA:

a. Si EL CONTRATISTA no presenta los requisitos necesarios para la suscripcion del acta de inicio de la Fase |, dentro
de los ocho (8) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, en los términos descritos en el numeral primero de la
clausula séptima del presente contrato, queda facultada LA CONTRATANTE para terminar este contrato y suscribir uno
nuevo con el siguiente proponente en el orden de elegibilidad del proceso de seleccién.

b. Cuando EL CONTRATISTA, sin justificacién valida, no empiece la ejecucion de las actividades de la Fase
correspondiente, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio.

c. Atraso en la ejecucion de la programacion de las actividades aprobada para la fase correspondiente en un porcentaje
igual o mayor al treinta por ciento (30%) frente a la programacion aprobada para la Fase.

d. Cuando del incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA se deriven consecuencias que hagan imposible o
dificulten gravemente la ejecucion del contrato, sin perjuicio de las sanciones a las que haya lugar.

e. Si suspendidas por las partes todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, el CONTRATISTA
no reanuda, sin justificacién valida, la ejecucion de las mismas dentro del plazo acordado entre las Partes en el acta de
reinicio.

f. Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecucion total o parcial de las actividades u obligaciones emanadas

del presente contrato y no reanuda las mismas de acuerdo con la instruccién dada por el INTERVENTOR y/o la
CONTRATANTE.
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g. Cuando el CONTRATISTA ceda a peticiones 0 amenazas de quienes actlien por fuera de la ley o celebre pactos o
acuerdos prohibidos en la ley.

h. Cuando el CONTRATISTA ceda o subcontrate el CONTRATO sin previa autorizaciéon expresa y escrita de la
CONTRATANTE.

i. Cuando se presente cualquier otro incumplimiento grave del CONTRATISTA.

2. Procedimiento para la constitucion del incumplimiento: En garantia del derecho de defensa y el debido proceso,
una vez se presenten situaciones que puedan llegar a constituir alguno de los eventos anteriormente enunciados, se
adelantara el siguiente tramite:

i. La CONTRATANTE remitird al CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual manifieste los argumentos
que sustentan que se presentaron una o algunas de las situaciones anteriormente enumeradas, aportando las evidencias
que asi lo soporten.

ii. El CONTRATISTA vy la aseguradora, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo de la comunicacion
anterior, podran pronunciarse al respecto.

iii. Vencido el plazo anterior, la CONTRATANTE contara con cinco (5) dias habiles para determinar la ocurrencia o no de
la causal de incumplimiento y en consecuencia informara al CONTRATISTA y a la aseguradora.

3. Efectos de la ocurrencia de la condicion resolutoria expresa: Determinada la ocurrencia de cualquiera de las
condiciones resolutorias expresas indicadas en el numeral primero de la presente clausula, y una vez agotado el
procedimiento establecido en el numeral segundo, se entendera resuelto el CONTRATO y la CONTRATANTE remitira al
CONTRATISTA el Acta de Liquidacion del contrato suscrita por él, para que la suscriba o remita las observaciones que
considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al recibo de la misma.

En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, la CONTRATANTE contara con cinco (5) dias habiles
para aceptarlas o rechazarlas.

En consideracion a que el proyecto tiene relacion directa con la garantia de prestacién de los servicios publicos
domiciliarios esenciales de acueducto y/o alcantarillado y a la importancia que reporta para los derechos constitucionales
de los ciudadanos beneficiarios de la ejecucion del proyecto, una vez terminado o resuelto el CONTRATO, la
CONTRATANTE entrara en posesion de las obras con el fin de culminar su ejecucion a través de la contratacion de una
nueva persona natural o juridica.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes acuerdan que al producirse
cualquiera de las causas de terminacion del contrato, se procedera a su liquidacién en los plazos establecidos en los
siguientes numerales:

1. En el evento en que ocurra alguna de las condiciones resolutorias establecidas en la CLAUSULA TERCERA del
presente contrato, la CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA, con el documento en el que informe el acaecimiento
de una o varias de las condiciones, el proyecto de Acta de Liquidacion y a partir de dicha fecha se contara el término de
dos (2) meses, para su suscripcion.

2. En el evento en que falle una o varias de las condiciones suspensivas, establecidas en la CLAUSULA CUARTA del
presente contrato, la CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA, con el documento en el que informe dicha situacién, el
proyecto de Acta de Liquidacion y a partir de dicha fecha se contara el término de dos (2) meses para su suscripcion.

3. En el evento en que ocurra una de las situaciones establecidas en el numeral 2 de la Clausula Vigésimo Primera,

referente a la “Terminacion Anticipada”, la CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA, el documento en el que informe
dicha situacién.
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4. Una vez remitido el proyecto de acta de liquidacion al CONTRATISTA, éste contara hasta con el término de dos
meses (2) meses para proceder a la suscripcion de la misma y que sea remitida a la CONTRATANTE.

5. En el evento de culminacién de las obras, procedera la liquidacion de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses,
contados a partir de la suscripcion del acta de terminacién del contrato.

La liquidacion por mutuo acuerdo se hara por acta firmada por las partes, en la cual deben constar los ajustes, revisiones
y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin
a las posibles divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacién o no se llega a acuerdo sobre su contenido, la CONTRATANTE
elaborara un “acta de cierre contractual’, la cual constituira un balance del contrato, y dejara constancia de la ejecucion
fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los deméas aspectos relevantes sobre el
CONTRATO. Lo anterior sin perjuicio de la adopcién de las medidas necesarias frente a incumplimientos del
CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL: Se podra, de comin acuerdo entre las partes,
suspender temporalmente la ejecucién del contrato mediante acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos
del plazo extintivo se compute el tiempo de suspension ni se varie el valor del contrato.

Durante el periodo de suspension del contrato el CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal,
maquinaria, equipos, etc.

El levantamiento de la suspensidn se realizara de mutuo acuerdo entre las partes.

PARAGRAFO PRIMERO: EI CONTRATISTA prorrogara la vigencia de la garantia por el tiempo que dure la suspension,
de haber lugar a ella.

PARAGRAFO SEGUNDO: Estas suspensiones no daran lugar a reclamaciones econdmicas por parte de EL
CONTRATISTA, cuando sean imputable a él.

CLAUSULA VIGESIMO QUINTA.- CLAUSULA PENAL DE APREMIO: Las partes acuerdan que la CONTRATANTE
podra exigir al CONTRATISTA la clausula penal de apremio, por retraso en la ejecucion total o parcial de la o las
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, hasta por un valor equivalente al cero punto uno por ciento
(0.1%) del valor de la fase que se esté ejecutando, por cada dia de retraso, sin que se supere el cinco por ciento (5%)
del valor total de la Fase y en todo caso dentro de los términos establecidos en el articulo 867 del Cddigo de Comercio.
PARAGRAFO: Las clausulas penales de apremio que se causen por el retraso de la ejecucion total o parcial de la o las
obligaciones adquiridas en virtud del presente CONTRATO, se haran efectivas, sin detrimento de la indemnizacién de
perjuicios a que haya lugar.

CLAUSULA VIGESIMO SEXTA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA CLAUSULA PENAL DE APREMIO:
En garantia del debido proceso y del derecho de defensa, el procedimiento para la aplicacién de la CLAUSULA PENAL
DE APREMIO prevista en la cldusula anterior, sera el siguiente:

1. La CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual expresen los hechos que
puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
CONTRATO, aportando las evidencias que asi lo soporten y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones
correspondientes.

2. EI CONTRATISTA contara con cinco (5) dias habiles a partir del recibo de la comunicacion anterior, para presentar por
escrito sus explicaciones.

3. Si LA CONTRATANTE considera que las explicaciones no tienen justificacion o que no corresponden a lo ocurrido en
desarrollo del contrato y que el retraso en la ejecucidn total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
CONTRATO, hacen exigible la CLAUSULA PENAL DE APREMIO, determinara los dias de retraso y el monto de las
clausulas penales de apremio correspondientes, conforme lo establecido en la clausula VIGESIMO QUINTA.

4. a CONTRATANTE comunicara la decision al CONTRATISTA, previo concepto del Comité Fiduciario.

5. El CONTRATISTA podré impugnar ante LA CONTRATANTE dicha decisién dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la comunicacién de la medida. Si la CONTRATANTE no acoge los argumentos presentados por EL
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CONTRATISTA vy ratifica la exigencia de la clausula penal de apremio, podra descontarla de los pagos a favor del
CONTRATISTA, mediante compensacion, en los términos de los articulos 1714 y 1715 del Cadigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA.- CLAUSULA PENAL: Para el caso de incumplimiento de una o varias de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, las partes convienen que éste pagara a la CONTRATANTE, a titulo de pena, la
suma equivalente al diez (10%) del valor total de la Fase del contrato que se esté ejecutando. La pena aqui estipulada no
constituye una tasacién anticipada de perjuicios, por lo que LA CONTRATANTE podra exigir del CONTRATISTA la
indemnizacion total de los perjuicios causados.

PARAGRAFO PRIMERO: La aplicacion de la presente clausula se hara conforme a lo establecido en las clausulas
vigésima segunda y vigésima tercera.

CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA.- CLAUSULA COMPROMISORIA: Salvo lo relativo al cobro de titulos ejecutivos a
favor del CONTRATISTA, cualquier diferencia entre las partes relativa al CONTRATO y los documentos que lo integran
se resolverd por tres (3) arbitros designados de comin acuerdo por las Partes de la lista de arbitros inscritos del Centro
de Arbitraje y Conciliacién de la Camara de Comercio de Bogota. A falta de acuerdo, designados directamente por el
Director del Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota de la Lista de Arbitros A.

Si la controversia es de cuantia inferior a quinientos (500) salarios minimos mensuales legales vigentes, el Tribunal
estara conformado por un (1) arbitro designado de acuerdo con lo dispuesto en el parrafo anterior.

El Arbitraje tendrd como sede Bogota y se regira por las normas legales vigentes. Lo relativo a gastos y honorarios del
Tribunal se regira por lo dispuesto en el Reglamento del Centro de arbitraje y conciliacién de la Camara de Comercio de
Bogota.

CLAUSULA VIGESIMO NOVENA.- CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO: Cualquier diferencia entre las
partes de caracter técnico, asociada a aspectos técnicos de ingenieria, financieros o contables, sera resuelta a través del
mecanismo de la Amigable Composicién de conformidad con las normas vigentes sobre la Resolucion de Conflictos. El
amigable componedor sera designado de mutuo acuerdo entre las partes, si estos no se ponen de acuerdo para escoger
el amigable componedor en un plazo de diez (10) dias habiles, contados desde el aviso de alguna de las partes, el
Amigable Componedor sera escogido por la Camara de Comercio de Bogotd. El amigable componedor no tendra
competencia para modificar las clausulas del contrato, aunque si para definir aspectos técnicos para interpretarlas, de
ser necesario, caso en el cual aplicaran las reglas de interpretacién de los contratos, previstas en las normas vigentes.
La amigable composicién tendra lugar en las oficinas del Amigable Componedor. En caso de ser necesario cualquier
desplazamiento, los costos y gastos correran por cuenta de los involucrados en la controversia en partes iguales. El
procedimiento de la amigable composicidn de cardcter técnico se regira por las siguientes reglas, una vez el amigable
componedor sea designado y tal designacion haya sido aceptada:

1. La parte que suscite la controversia debera presentar sus alegatos y los documentos que los sustenten en el término
de diez (10) dias habiles, contados desde la fecha en que el Amigable Componedor haya aceptado su designacion,
pagados sus honorarios y notificado este hecho a su contraparte. Presentados los alegatos, la contraparte tendra el
mismo término de (10) dias habiles, contados desde la fecha en que le sean notificados, para contestar dichos alegatos.
2. El Amigable Componedor, a su vez tendré un plazo méximo de veinte (20) dias habiles para determinar la férmula de
arreglo a la controversia, los cuales se contaran a partir del dia siguiente a la presentacion de los alegatos y documentos
previstos en el numeral anterior. Este plazo podra ampliarse a solicitud del Amigable Componedor, siempre que esa
solicitud sea aceptada por las dos partes.

3. Los alegatos deberan contener, como minimo:

a. Una explicacion de los fundamentos técnicos de ingenieria, financieros y/o contables, segin corresponda, y
contractuales que sustenten la posicion de la respectiva parte.

b. Las peticiones que haga la respectiva parte al Amigable Componedor para resolver las diferencias.

6. Cada parte debera cooperar en la realizacién de cualquier investigacion que el Amigable Componedor efectle
relacionado con la disputa en cuestion. Las decisiones adoptadas por el Amigable Componedor, como resultado del
procedimiento de la amigable composicidn, tendran fuerza vinculante para las partes de acuerdo con la ley.

7. En el caso en el que Amigable Componedor previamente escogido, no esté disponible para resolver la disputa, se
podra acudir a otro Amigable Componedor de igual reputacién académica y experiencia en el aspecto en cuestion,
mutuamente escogido por la LAS PARTES, Si estos no se ponen de acuerdo para escoger el nuevo amigable
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componedor en un plazo de diez (10) dias habiles, contados desde el aviso de alguna de las partes, el Amigable
Componedor sera escogido por la Camara de Comercio de Bogota.

8. Los gastos que ocasione la intervencion del Amigable Componedor seran cubiertos, en principio, por partes iguales
entre los involucrados en la controversia. Una vez tomada la decision por el Amigable Componedor, los gastos los
asumira la parte que resulte vencida. Si no es éste el caso, los gastos seran distribuidos entre LAS PARTES por partes
iguales. Culminada la amigable composicion, las partes se haran los reembolsos de gastos por la intervencion del
Amigable Componedor, de acuerdo con lo que corresponda segun lo previsto en este numeral.

CLAUSULA TRIGESIMA.- AFILIACION DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: De conformidad
con lo establecido en la ley 789 de 2002, ley 797 de 2002, Decreto 1703 de 2002, Decreto 2400 de 2002, Ley 828 de
2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 2007, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, EL
CONTRATISTA al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago, debera acreditar mediante
certificacion expedida por el revisor fiscal cuando éste exista, o por el representante legal de ser el caso, la afiliacion y
pago de aportes de sus empleados al sistema de seguridad social en salud, pensiones y parafiscales de haber lugar a
ello.

CLAUSULA TRIGESIMO PRIMERA.- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne a LA CONTRATANTE de
los reclamos, demandas, acciones legales o costos que se generen por dafios y lesiones causadas a personas 0
propiedades de terceros ocasionados por el CONTRATISTA, sus subcontratistas o proveedores durante la ejecucion del
objeto. EL CONTRATISTA se obligara a mantener indemnes a LA CONTRATANTE y a FINDETER. En consecuencia, se
obligara en los siguientes términos:

a. CONTRATISTA independiente: Declarara que no tiene ninguin vinculo laboral en relacién con LA CONTRATANTE, de
los regulados por la legislacién sustantiva o adjetiva del Trabajo o de la Seguridad Social. Por lo tanto, LA
CONTRATANTE queda liberado de reconocer cualquier concepto salarial o de prestaciones sociales, incluida cualquier
responsabilidad o indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, siendo EL CONTRATISTA
una persona independiente, lo que excluye la solidaridad en obligaciones laborales o de la Seguridad Social, asi como
civiles, administrativas o penales. Por lo tanto, no esta facultado para actuar como representante o como empleador de
LA CONTRATANTE, ni de tomar accién que pueda ser obligatoria para éstas en ninglin campo o sentido, salvo cuando
sea autorizado previamente por escrito por LA CONTRATANTE.

b. Responsabilidad: LA CONTRATANTE no asume responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que
los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como
consecuencia del uso, ingreso 0 permanencia en espacios de las entidades, o en relacién con estas, por cualquier
causa. Por lo mismo, la asignacién o contratacion de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los
inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de LA CONTRATANTE o donde esta
designe con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se
realizaran o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro
correspondiente y demas servicios que se presten, implicara la asuncién exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho
personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ninguin caso por cuenta 0 a cargo de LA CONTRATANTE.

c. Asuncién de riesgos: EL CONTRATISTA asumira todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades
propias de la prestacion de sus servicios en la ejecucidn del contrato y los riesgos propios del suelo; también asume por
su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que
no sean atribuibles a actos de LA CONTRATANTE, por lo que la mantendré indemne en todo tiempo frente a cualquier
pleito, querella, queja, demanda, accion, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a ésta con ocasion o en
ejecucion del Contrato.

d. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a si mismo como también a todos
los empleados, a los CONTRATISTAS, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la o las obras,
actividades, montajes y demas actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasion de la celebracion, ejecucion y
terminacion del contrato, asi como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales
como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantias, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la
Legislacion Laboral.

e. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne a EL CONTRATANTE en todo lo
relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.

CLAUSULA TRIGESIMO SEGUNDA.- CUIDADO DE LAS OBRAS: Desde la fecha de iniciacion de las obras hasta la
entrega final de las mismas, el CONTRATISTA asume bajo su responsabilidad el cuidado de ellas. En caso de que se
produzca dafio, pérdida o desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas, debera repararlas y reponerlas a su costa,
de manera que a su entrega definitiva a LA CONTRATANTE las obras estén en buen estado, de conformidad con las
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condiciones del presente contrato y con las instrucciones del Interventor. EI CONTRATISTA sera responsable por los
perjuicios causados a terceros 0 a LA CONTRATANTE por falta de sefalizacion o por deficiencia de ella.

CLAUSULA TRIGESIMO TERCERA.- OBRAS IMPERFECTAMENTE EJECUTADAS: El Interventor podra rechazar y
no aceptar para el pago, la totalidad o parte de la obra ejecutada que no se ajuste a los planos y especificaciones
técnicas o si se han empleado materiales o procedimientos inadecuados o adolece de defectos de acabado. En cada
caso el Interventor dira si el rechazo es total, parcial o temporal. En caso de rechazo total, el interventor solicitara la
demolicién de las obras inadecuadamente ejecutadas. En caso de rechazo parcial o temporal, el interventor establecera
los requisitos que el CONTRATISTA debe cumplir para que le sea aceptada. EIl CONTRATISTA debera ejecutar las
medidas correctivas o trabajos exigidos por el Interventor en el término que éste sefiale, a su costo y no tendré derecho
alguno a remuneracion distinta a la que hubiere correspondido por la ejecucion correcta de las obras. En ningin caso el
exceso ejecutado en una obra sin la previa autorizacion del Interventor, dara derecho al CONTRATISTA para exigir el
pago correspondiente a dicho exceso. Si el CONTRATISTA rehusa ejecutar la obra contratada o efectuar las
reparaciones y reconstrucciones ordenadas, LA CONTRATANTE podra ejecutarlas directamente o por medio de terceros
y cargar la totalidad de su costo al CONTRATISTA y deducirlas de las cuentas que debe pagar a éste, lo cual autoriza
desde ahora el CONTRATISTA. Lo anterior, sin perjuicio del cobro de la indemnizacion cubierta con la garantia de
cumplimiento y la clausula penal.

CLAUSULA TRIGESIMO CUARTA.- DESTRUCCION DE OBRAS POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Si se
presentare caso fortuito o fuerza mayor, que pusiere en peligro la estabilidad de la obra, el CONTRATISTA y el
INTERVENTOR deberan tomar inmediatamente las medidas necesarias conducentes, informando a la CONTRATANTE
por escrito dentro de los diez (10) dias calendario siguientes al inicio del suceso. Si LA CONTRATANTE una vez
estudiado el caso, concluye que los dafos fueron resultado de caso fortuito o fuerza mayor, el CONTRATISTA quedara
exento de responsabilidad. Las obras adicionales y la suspension del plazo a que hubiere lugar, serén consignados en
acta firmada por la CONTRATANTE y el CONTRATISTA, previo concepto favorable del INTERVENTOR. Los
sobrecostos resultantes del caso fortuito, tales como los correspondientes al lucro cesante, pérdida de materiales,
equipos y otros elementos de propiedad del CONTRATISTA, seran por cuenta de éste. Si LA CONTRATANTE concluye
que el caso no fue fortuito o de fuerza mayor, correran por cuenta del CONTRATISTA todas las reparaciones,
construcciones o indemnizaciones a que hubiere lugar.

CLAUSULA TRIGESIMO QUINTA.- PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION. El presente contrato se
considera perfeccionado con la suscripcion del mismo por las partes. Para su ejecucion se requiere la suscripcion del
acta de inicio, conforme se establece en los Términos de Referencia.

CLAUSULA TRIGESIMO SEXTA.- EXCLUSION DE RELACION LABORAL ENTRE LAS PARTES. INDEPENDENCIA,
DIRECCION TECNICA Y AUTONOMIA DEL CONTRATISTA: El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirira, por
razén de la ejecucion del contrato, vinculo laboral alguno con LA CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de
los contratos de trabajo correré a cargo exclusivo del CONTRATISTA,; asi debe expresarse en los respectivos contratos
laborales, o en certificacion suscrita por cada uno de los empleados del CONTRATISTA, que debera ser entregada al
CONTRATISTA al inicio de la ejecucion del contrato. EL CONTRATISTA obra como patrono independiente en la
ejecucion de este Contrato y por tanto, se obliga durante toda la vigencia del Contrato al pago del alquiler o de la
contratacién de equipos, servicios o trabajadores que requiera para ejecutar las obras contratadas. Entre LA
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA no existira relacion alguna de carécter laboral y por tanto, todos los trabajadores
que utilice este Ultimo en la ejecucion de las obras seran contratados por su propia cuenta y riesgo. En consecuencia, es
obligacion exclusiva de EL CONTRATISTA, el pago de los salarios, de las prestaciones sociales, el suministro de la
dotacion de trabajo, el pago de las contribuciones parafiscales, afiliaciones a ARP, EPS, FIC, sistema de pensiones y
cesantias y toda otra obligacion o carga que la ley laboral y de seguridad social que en razén de su caracter de
empleador, le imponga para con sus trabajadores o sus subcontratistas cuando a ello hubiere lugar, al igual que al pago
total de las indemnizaciones de caracter administrativo o judicial que le sean impuestas por omision de sus obligaciones.
En el evento de que LA CONTRATANTE hiciere pagos por todos o por cualquiera de los conceptos anteriores, en forma
extrajudicial o judicial, ésta podra repetir contra EL CONTRATISTA, sin que el pago efectuado implique reconocimiento
de obligacion legal alguna a cargo de aquella. En este caso EL CONTRATISTA rembolsara a LA CONTRATANTE los
pagos efectuados, junto con los intereses, gastos y honorarios, dentro de los tres (3) dias calendarios siguientes a la
reclamacion que le formule por escrito EL CONTRATANTE, para lo cual desde ya queda autorizado por EL
CONTRATISTA. LA CONTRATANTE directamente o a través del Interventor, se reserva el derecho de solicitar a EL
CONTRATISTA el remplazo de cualquier miembro del personal que éste Ultimo emplee en el desarrollo del Contrato, que
a su juicio no cumpla satisfactoriamente sus obligaciones o que no tenga la capacidad requerida para las funciones
encomendadas, sin que para ello tenga que dar explicacién alguna. EL CONTRATISTA se obliga a vigilar que ninguno
de sus trabajadores, representantes, ni los de sus subcontratistas se presente a los sitios de obra en estado de
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alicoramiento o bajo el influjo de sustancias psicotropicas, similares o equivalentes en sus efectos, o que lo hagan en los
sitios de obra. LA CONTRATANTE vy el Interventor, podran verificar en cualquier tiempo el monto de los salarios,
honorarios y demas derechos laborales que debe pagar EL CONTRATISTA a su personal. Y a su vez, EL
CONTRATISTA se obliga a suministrar la informacion que al respecto se le solicite por LA CONTRATANTE o el
Interventor dentro de los dos (2) dias calendarios siguientes al requerimiento escrito que se le haga. EL CONTRATISTA
actua con plena autonomia técnica y directiva, siendo una empresa CONTRATISTA independiente. Y en tal condicion, es
el Unico empleador de sus trabajadores y por lo tanto debe cumplir con todas las prestaciones sociales, salarios y
obligaciones parafiscales que le impone la ley no mediando solidaridad alguna, pues adicionalmente queda entendido
que las actividades de EL CONTRATISTA no son las que hacen parte del objeto social de EL CONTRATANTE. Ademas,
se reitera que constituye una obligacion fundamental de EL CONTRATISTA, la vinculacién y proteccién de todo su
personal al sistema general de seguridad social y en especial al de riesgos profesionales, quedando expresamente
entendido y acordado que el incumplimiento de esta obligacion faculta a EL CONTRATANTE a retener las sumas que
adeude hasta el momento en que presente constancia del paz y salvo con sus trabajadores, o por el incumplimiento en el
pago de obligaciones salariales, prestacionales o indemnizatorias de cualquier tipo.

CLAUSULA TRIGESIMO SEPTIMA. - IMPUESTOS: El CONTRATISTA debera pagar por su cuenta todos los impuestos
y gastos a que haya lugar, los cuales se pagaran de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la
materia.

CLAUSULA TRIGESIMO OCTAVA.- EXENCIONES TRIBUTARIAS: EI CONTRATISTA se compromete a tramitar las
exenciones tributarias contempladas en el Estatuto Tributario a que haya lugar y las mismas seran un menor valor del
contrato.

CLAUSULA TRIGESIMO NOVENA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral del presente contrato los
siguientes documentos: 1) Los Términos de Referencia de la convocatoria No. PAF-ATF-0-136-2015 vy las adendas
expedidas a los mismos. 2) La propuesta presentada por el CONTRATAITSA. 3) La garantia Unica. 4) El Anexo
denominado “Valor de la Fase III”. 5) Los demés que se produzcan durante el desarrollo del mismo.

Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogota D.C., dando su conformidad al contenido del presente
escrito luego de su atenta y cuidadosa lectura, a los (___) dias del mes de de

CONTRATANTE CONTRATISTA
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(&) MINVIVIENDA

CAPITULO X
CRONOGRAMA
CONVOCATORIA N° PAF-ATF-0-136-2015

Actividad

Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia,
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

Mayo 25 de 2015

Visita obra

Mayo 29 de 2015

Audiencia de aclaracion y revision de riesgos

El 1 de junio de 2015

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Auditorio Colombia, Calle 103 No. 19-20, primer
piso, Bogota D.C.

Plazo para recepcion de Observaciones a los Términos de
Referencia

Hasta el 3 de junio de 2015

Respuesta a las Observaciones y ajuste a los Términos de
Referencia, y elaboracién de adenda, de proceder.

El 9 de junio de 2015

Remision de la Adenda al MVCT para no objecion, en caso
de proceder

El 9 de junio de 2015

Pronunciamiento por parte de MVCT de la no objecion, en
caso de proceder

Hasta el 12 de junio de 2015

Publicacion de la Adenda en caso de proceder

El 16 de junio de 2015

Cierre y Apertura de Ofertas (Sobre No. 1)

El 18 de junio de 2015

Hora: 9:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 67 No. 7-37 Piso 3,
Bogota D.C.

Publicacion del Acta de Cierre

El 18 de junio de 2015

Plazo para la verificacién de los requisitos habilitantes

Hasta el 1 de julio de 2015

Publicacion del Informe de verificacién de requisitos
habilitantes

El 1 de julio de 2015

Plazo para presentar observaciones al Informe de

verificacidn de requisitos habilitantes

Hasta el 3 de julio de 2015

Verificacion de las observaciones presentadas y
elaboracion del informe definitivo de requisitos habilitantes

Hasta el 7 de julio de 2015

Publicacion del informe definitivo de verificacion de
requisitos habilitantes.

El 7 de julio de 2015

Apertura Sobre No. 2 - Propuesta econdmica de las
propuestas habilitadas.

El 8 de julio de 2015

Hora: 11:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 67 No. 7-37 Piso 3,
Bogota D.C.

Plazo para la evaluacion y calificaciéon de las Propuesta
Habilitadas

Hasta el 14 de julio de 2015

Publicacién del Informe de Evaluacién y Calificacion

El 14 de julio de 2015

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Evaluacion y Calificacion

Hasta el 16 de julio de 2015

Andlisis de las observaciones y elaboraciéon de informe
definitivo de evaluacién y calificacién

Hasta el 21 de julio de 2015

Remision al MVCT para no objecién del informe definitivo
de evaluacion y calificacién

El 21 de julio de 2015

Pronunciamiento por parte de MVCT de la no objecion

Hasta el 23 de julio de 2015

Presentacion al comité FIDUCIARIO del informe de
evaluacion y calificacion definitivo, Publicacion del Informe
de Evaluacion y calificacion definitiva y publicacién del acta
de seleccién del contratista.

El 24 de julio de 2015
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“PERSONAL REQUERIDO”

1. PERFILES PERSONAL MINIMO REQUERIDOS PARA EL PROYECTO

Para la ejecucién del proyecto contrato, el contratista debera garantizar que cuenta como minimo con los siguientes perfiles de personal para cada fase, asi:

1.1. FASE | DEL PROYECTO

Experiencia Especifica

Dedicacion en la

Cargoa 1 e Experiencia Nimero de . e
Cant desempefiar Formacion Académica General Como | En: oroyectos Requell'lmlento duracion total de la
; particular Fase |
requeridos
PERSONAL MINIMO PARA LA FASE | DEL CONTRATO
En uno de los proyectos aportados
debe haber participado como
Director ylo Coordinador a los
Estudios y Disefios o interventor a
los estudios y disefios para la
Director y/o Coordinador en construccién y/o ampliacién de
proyectos de estudios y sistemas de  acueducto que
disefios para la construccion incluya Una Planta de Tratamiento
ylo ampliacion de sistemas de Agua Potable, de capacidad
. - de Acueducto igual o superior a 30 I/s.
Ingeniero civil ylo :
o . La requerida para
Sanitario con estudios de . . ) L
. . . 0 2 Adicionalmente La sumatoria de | el cumplimiento del
1 Director del Proyecto | posgrado en el area de 10 afios

hidraulica y/o en el area
de ingenieria sanitaria

Director y/o Coordinador de
Interventoria en proyectos
de estudios y disefios para
la construccién ylo
ampliacién de sistemas de
Acueducto

las cantidades de los proyectos
aportados debe contemplar la
revision o elaboracion de estudios
y disefios o interventoria a los
Estudios y Disefios para la
construccién y/o ampliacién de
sistemas de acueducto que incluya
Tuberias de acueducto en
didmetros iguales o superiores a
100 mm (4”) y longitud total igual o
superior a 1.500 metros.

Objeto de la Fase |
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Cant desempefiar Formacion Académica General Como | En: oroyectos Requell-imiento duracion total de la
: particular Fase |
requeridos
En Uno de los proyectos aportados
debe haber participado como
Especialista Hidraulico en los
estudios y disefios o Interventor a
Especialista Hidraulico los Estudios y Disefios para la
responsable de los estudios construccién y/o ampliacién de
y disefios en proyectos de sistemas de acueducto que incluya
Ingeniero Civil  con construccion y/o ampliacion Una Planta de Tratamiento de
gen de sistemas de Acueducto. Aguas Potable, de capacidad igual
estudios de posgrado en .
. o o superior a 30 I/s. .
el area hidraulica yl/o en La requerida para
1 Especialista Hidraulico el area de  ingenieria 8 afios 6 2 Adicionalmente La sumatoria de el cympllmlento del
sanitaria . Objeto de la Fase |
las cantidades de los proyectos
Especialista Hidraulico aportados debe contemplar la
responsable de la revision o elaboracion de estudios
interventoria a los estudios y y disefios o interventoria a los
disefios en proyectos de Estudios y Disefios para la
construccion y/o ampliacion construccién y/o ampliacién de
de sistemas de Acueducto. sistemas de acueducto que incluya
Tuberias de acueducto en
diametros iguales o superiores a
100 mm (4”) y longitud total igual o
superior a 1.500 metros.
Especialista en Ingeniero  Civil  con Responsable de los estudios La requerida para
1 P ) estudios de posgrado en 8 Afios de suelos en proyectos de 2 N.A. querica p
Geotecnia , . el cumplimiento del
Geotecnia infraestructura .
Objeto de la Fase |
Responsable de los Disefios
Especialista Ingeniero  Civil  con Estructurales en proyectos La requerida para
1 P estudios de posgrado en 8 Afos de construccion ylo 2 N.A. querida p
Estructural - ! el cumplimiento del
Estructuras ampliacién de sistemas de .
Objeto de la Fase |
Acueducto.
Responsable de la revisién o La requerida para
1 Profesional Costos y | Ingeniero civil ylo 4 Afios elaboracién de presupuestos 2 NA el cumplimiento del

Presupuesto

Hidraulico y/o Sanitario

de obra para proyectos de
Obra Civil.

Objeto de la Fase |
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Experiencia Especifica

Dedicacion en la

Cargoa 2 - Experiencia Numero de e
Cant o Formacion Académica imi duracion total de la
desempefiar General Como / En: proyectos RO Fase |
: particular ase
requeridos
Trgbgjador(a) §00|a|, Profesional ~ Social  en
Psicélogo, Sociologo, .
Antrop6logo proyectos de  Interventoria La requerida para
1 Profesional Social NN . 4 afios ylo estudios y disefios ylo 1 NA L
Comunicador  Social o g el cumplimiento del
. . construccién de proyectos .
profesional de  areas de Obra Civil Objeto de la Fase |
afines. '
Topdgrafo en proyectos de La requerida para
1 Topdgrafo Topdgrafo 3 Afios construccion y/o ampliacion 1 N.A. el cumplimiento del
de sistemas de Acueducto. Objeto de la Fase |
1 Cadenero NA. 2 Afos. NA. NA. NA. La requerida para
el cumplimiento del
Objeto de la Fase |

1.2. FASE Il DEL PROYECTO

Para la ejecucion de esta fase, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar segun las necesidades identificadas en el desarrollo de la Fase | el
personal planteado para el desarrollo de la Fase Il de acuerdo con el siguiente perfil:

Experiencia Especifica

Dedicacion en la

Cargo a Formacion Experiencia Numero de . L
AL desempefiar Académica General Como / En: proyectos Requell'lmlento duEciciotalls
X particular la Fase ll
requeridos
PERSONAL MINIMO PARA LA FASE Il DEL CONTRATO
Director y/o Coordinador En uno de los proyectos
Ingeniero civil  v/o en proyectos de estudios aportados debe haber participado
Sagnitario con estu d?os y disefios para la como Director y/o Coordinador a | La que se pacte
Director del de posarado en el construccion ylo 9 los Estudios y Disefios o|como resultado
1 Provecto éreapdeghi draulica vio 10 afios ampliacién de  sistemas interventor a los estudios y|del diagnéstico
y en el 4rea )ije de Acueducto disefios para la construccion y/o | de la Fase |
ingenieria sanitaria ampliacién de sistemas de
g ) acueducto que incluya Una

Planta de Tratamiento de Agua
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Experiencia Especifica .
Cant Cargoa Formacion Experiencia Numero de o gffafia(,cﬁgtim
’ desempeniar Académica General Como / En: proyectos Reque.r|m|ento
: particular laFasell
requeridos

Director y/o Coordinador
de Interventoria en
proyectos de estudios y

disefios para la
construccion ylo
ampliacion de  sistemas
de Acueducto

Potable, de capacidad igual o
superior a 30 I/s.

Adicionalmente La sumatoria de
las cantidades de los proyectos
aportados debe contemplar la
revision o elaboracion de
estudios y disefios o interventoria
a los Estudios y Disefios para la
construccion y/o ampliacién de
sistemas de acueducto que
incluya Tuberias de acueducto
en didmetros  iguales o
superiores a 100 mm (4) vy
longitud total igual o superior a
1.500 metros.
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Experiencia Especifica Dedicacién en la
Cant Cargoa Formacion Experiencia Numero de R imient duracién total de
: desempefiar Académica General Como / En: proyectos LuB LT
: particular laFasell
requeridos
En Uno de los proyectos
aportados debe haber participado
como Especialista Hidraulico en
Especialista  Hidraulico :OS estudios  y d|sengs 0
responsable de los n_ter\fentor a los Estuq[os y
estudios y disefios en Dlsepog para la con.struccmn ylo
proyectos de ampliacién  de §|stemas de
construccion ylo acueducto que . incluya Una
ampliacin de sistemas Planta de Tratamiento de Aguas
Ingeniero  Civil con de Acueducto Potable, de capacidad igual o
estudios de posgrado ' superior a 30 I/s. La que se pacte
en el drea hidraulica como resultado
1 Especialista ylo en el area de 8 afios 6 9 Adicionalmente La sumatoria de del diagnéstico
Hidraulico ingenieria sanitaria las cantidades de los proyectos de la Fase |
Especialista  Hidraulico apqrtlalldos debe conter_r]plar la
responsable de la revision - -0 ~elabqra0|on d’e
interventoria & los estudios y qlsenos 0 interventoria
estudios y disefios en a los ESt‘?S"OS y Dlseﬁqs para la
proyectos de cgnstrucmon ylo ampliacién de
construccion ylo §|stemas de’ acueducto que
ampliacion de sistemas incluya .Tuberlas dg acueducto
de Acueducto en  didmetros  iguales o
' superiores a 100 mm (4") y
longitud total igual o superior a
1.500 metros.
Especiali . - Responsable de los La que se pacte
specialistaen [ Ingeniero Civil con .
1 Geotecnia estudios de posgrado 8 Afos estudios de suelos en 2 N.A. como_resqlta_do
posg
en Geotecnia proyectos de del diagnéstico
infraestructura de la Fase |
Especialista Ingeniero  Civil con Responsable de los La que se pacte
1 Estructural estudios de posgrado 8 Afos Disefios Estructurales en 2 N.A. como resultado

en Estructuras

proyectos de

del diagnéstico
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Experiencia Especifica .
Cant Cargoa Formacion Experiencia Numero de L. (?:glgiaécﬁgé?;z
: desempefiar Académica General Como / En: proyectos Requerimiento
: particular laFasell
requeridos
construccion ylo de laFasel
ampliacion de sistemas
de Acueducto.
Especialista  Ambiental
Ingeniero  Civil ylo respgnsable de_ la La que se pacte
. . Ambiental revision 6 elaboracion de ltad
Especialista Ingeniero  Am lenta N estudios  ambientales como _ resuftado
1 . ylo  Sanitario  con 4 Afos 2 N.A del diagnéstico
Ambiental . para  proyectos de
estudios de posgrado . de la Fase |
. X construccion ylo
en el area Ambiental . .
ampliacién de sistemas
de Acueducto.
Responsable de la La que se pacte
Especialista Ingeniero Eléctrico o revision o elaboracion de como resultado
1 pecia gen - 6 Afos los Disefios eléctricos en 2 N.A del diagnéstico
Eléctrico Ingeniero Electricista
de proyectos de de la Fase |
infraestructura.
Responsable de la
Profesional Costos Ingeniero  civil  ylo revision o elaboracion de tgrr?:er:uﬁtaa :’;2
1 Hidraulico ylo 4 Afios presupuestos de obra 2 N.A. S
y Presupuesto - del diagnéstico
Sanitario para proyectos de Obra
i de la Fase |
Civil.
Trabajador(a) Social, Profesional  Social en
Psicélogo, Socidlogo proyectos de La que se pacte
Antropc’)loé;o 7 Interventoria ylo como__ resultado
1 Profesional Social Comunicador Social o 4 afios estudios y disefios ylo 1 NA del diagnéstico
. . 2 de la Fase |
profesional de areas construccion de
afines. proyectos de Obra Civil.
. La que se pacte
1 Topdgrafo Topdgrafo 3 Afios y 1 N.A. del diagnostico

ampliacion de sistemas
de Acueducto.

de la Fase |
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Experiencia Especifica .
Cant Cargoa Formacion Experiencia Numero de . ([j)edlc.a’cu;nteua
ant. desempefiar Académica General Como / En: proyectos Requerimiento uracion total de
: particular laFasell
requeridos
La que se pacte
como resultado
1 Cadenero N.A. 2 Afos N.A. N.A. N.A. del diagnéstico
de laFasel
1.3. FASE lll DEL PROYECTO
Experiencia Especifica Dedicacion
Cant Cargo a Formacion Experiencia Nimero de R imient minima en la
desempefiar Académica General Como / En: proyectos Ll Ll L) duracion total de
requeridos particular la Fase lll
PERSONAL MINIMO PARA LA FASE Ill DEL CONTRATO
En Uno de los proyectos
aportados debera contemplar
la construccion y/o ampliacién
de sistemas de acueducto que
incluya Una Planta de
Tratamiento de Aguas
Ingeniero  civil  ylo Potable, de capacidad igual o
Sanitario con estudios Director de Obra  en superior a 30 I/s.
Director de de pqsgrac}o en el area proyectos. para la N .
1 Obra de hidraulica y/o en el 10 afios construccion ylo 2 Adicionalmente La sumatoria 40%
adrea de ingenieria ampliacion de sistemas de las cantidades de los
sanitaria y/o Gerencia de Acueducto. proyectos aportados debe

de Proyectos.

contemplar la construccion y/o
ampliacion de sistemas de
acueducto que incluya la
instalacion de tuberias en
didmetros iguales o superiores
a 100 mm (4”) y longitud total
igual o superior a 1.500
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Experiencia Especifica Dedicacion
Cant Cargo a Formacion Experiencia Numero de . minima en la
desempefiar Académica General Como / En: proyectos Requ;flmllento duracion total de
requeridos particular la Fase lll
metros
Uno de los proyectos
aportados debera contemplar
la construccion y/o ampliacion
de sistemas de acueducto que
incluya Una Planta de
Tratamiento de Aguas
Potable, de capacidad igual o
Residente de Obra en superior a 30 s
Residente de Ingeniero  Civil ylo N proyectos” para  la Adicionalmente La sumatoria 0
1 . o 8 afios construccion ylo 2 . 100 %
Obra Ingeniero Sanitario o . de las cantidades de los
ampliacién de sistemas
proyectos aportados debe
de Acueducto. g
contemplar la construccion y/o
ampliacion de sistemas de
acueducto que incluya la
instalacion de tuberias en
didmetros iguales o superiores
a 100 mm (4”) y longitud total
igual o superior a 1.000
metros
Trabajador(a)  Social, Profesional  Social en
Psicélogo, Sociodlogo, proyectos de
1 Profesional Social Antropqlogo, . 4 afios InteNent9r|a~y/o estudios 1 NA 50%
Comunicador Social o y disefios ylo
profesional de areas construccion de
afines. proyectos de Obra Civil.
. Responsable del area de
Supervisor de |-, . . .
. .| Técnico con formacién seguridad y  salud
Seguridad Industrial Sequridad Industrial 1af ional i 1 NA 30
v Salud enS legug ad In uslna afio gcupamona en p()jroyec():bos . o
Ocupacional (SISO) y Salud Ocupaciona C<ieV”proyectos e Obra
1 Topbgrafo 3 Afios Topografo en proyectos 1 N.A. 60%
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Experiencia Especifica Dedicacion
Cant Cargoa Formacion Experiencia Numero de L. minimaen la
desempefiar Académica General Como / En: proyectos Requ;flmllento duracion total de
requeridos particular la Fase lll
Topografo de  construccion  ylo
ampliacién de sistemas
de Acueducto.
1 Cadenero N.A. 2 Afios. N.A. N.A. N.A. 60%
1 Maestro de Obra N.A. 2 Afos N.A. N.A. N.A. 100%

Todo el personal anteriormente descrito sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo tanto, los proponentes con la presentacion de la propuesta garantizan que
cuentan con dichos perfiles y en consecuencia, para la elaboracion de su oferta econémica deben tener en cuenta la totalidad del personal.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse con la propuesta. Estos documentos solo debe presentarse por el
proponente que resulte seleccionado como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato para verificacion del respectivo interventor.

La convalidacién y homologacion del posgrado sera adicional a lo requerido para acreditar la experiencia especifica del personal.

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de verificar que los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para
cumplir lo solicitado para el desarrollo de la interventoria objeto de la presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos.

2. PERFILES DEL PERSONAL HABILITANTE

Del anterior personal minimo requerido, para efectos de verificacion técnica de la propuesta se establece como personal habilitante, los siguientes cargos:

a. Director del Proyecto Fases |y Il (Habilitante)
b. Especialista Hidraulico Fase |y Il (Habilitante)

En consecuencia, para efectos de habilitar la propuesta técnicamente el proponente debera acreditar como requisito de habilitacién que cuenta como minimo con los siguientes

perfiles. Por lo tanto, para acreditar los requisitos de todo el personal propuesto como factor de habilitacién, se deberan presentar con la propuesta los respectivos soportes de
formacién académica y profesional y de experiencia de los siguientes cargos:
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Experiencia Especifica s
Cant Cargo a F i6n Académi Experiencia pNumero de : .. (Ii)edlc.a 'clc;nte?l;a
an desempeiiar ormacién Académica General Como | En: ey Requenmmnto uracion total de
; particular laFase |
requeridos
PERSONAL HABILITANTE PARA LA FASE | DEL CONTRATO
En uno de los proyectos
aportados debe haber
participado como Director y/o
Coordinador a los Estudios y
Disefios o interventor a los
estudios y disefios para la
Director y/o Coordinador construccion y/o ampliacién de
en proyectos de estudios sistemas de acueducto que
y disefios para la incluya Una Planta de
construccion ylo Tratamiento de Agua Potable,
ampliacion de  sistemas de capacidad igual o superior a
Ingeniero  civil  ylo de Acueducto 30 I/s. La requerida
Sanitario con estudios parael
1 Director del de posgrado en el area 10 afios 0 2 Adicionalmente La sumatoria | cumplimiento del
Proyecto de hidraulica y/o en el de las cantidades de los | Objeto de la Fase
drea de ingenieria Director y/o Coordinador proyectos  aportados  debe |
sanitaria de Interventoria  en contemplar la revisibn o
proyectos de estudios y elaboracion de estudios y
disefios para la disefios o interventoria a los
construccion ylo Estudios y Disefios para la
ampliacién de  sistemas construccion y/o ampliacién de
de Acueducto sistemas de acueducto que
incluya Tuberias de acueducto
en diametros iguales o
superiores a 100 mm (4”) y
longitud total igual o superior a
1.500 metros.
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Experiencia Especifica

Dedicacion en la

Cargo a - - Experiencia Ndmero de . i
Cant o Formacién Académica duracidn total de
desempefiar General Como / En: proyectos BT
: particular laFasel
requeridos
En Uno de los proyectos
aportados debe haber
participado como Especialista
Hidraulico en los estudios y
- o disefios o Interventor a los
Especialista ~ Hidraulico . -
Estudios y Disefios para la
responsable de  los - "
. L construccion y/o ampliacién de
estudios y disefios en )
sistemas de acueducto que
proyectos de ;
. incluya  Una Planta de
construccion ylo .
o . Tratamiento de Aguas Potable,
. y ampliacion de sistemas o .
Ingeniero  Civil con de capacidad igual o superior a
. de Acueducto. .
estudios de posgrado 30 I/s. La requerida
en el area hidraulica parael
1 Especialista ylo en el éarea de 8 afios 6 9 Adicionalmente La sumatoria | cumplimiento del
Hidraulico ingenieria sanitaria de las cantidades de los | Objeto de la Fase
Especialista  Hidraulico proyectos aportadog o debe |
contemplar la  revisién o

responsable  de la
interventoria  a los
estudios y disefios en

proyectos de
construccion ylo
ampliacién de sistemas
de Acueducto.

elaboracion de estudios y
disefios o interventoria a los
Estudios y Disefios para la
construccion y/o ampliacién de
sistemas de acueducto que
incluya Tuberias de acueducto
en diametros iguales o
superiores a 100 mm (4") y
longitud total igual o superior a
1.500 metros.

Para acreditar los requisitos del anterior personal clave propuesto como factor de habilitacion, se deberan presentar con la propuesta los respectivos soportes de

formacion académica y profesional y de experiencia del mismo.

2.2. FASEI
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Experiencia Especifica L
Cant Cargoa Formacion Experiencia Numero de - (?fgalgia(,c,ﬁgé?i
. desempeiiar Académica General Como / En: proyectos Requerimiento
X particular laFasell
requeridos
PERSONAL HABILITANTE PARA LA FASE Il DEL CONTRATO

En uno de los proyectos

aportados debe haber participado

como Director y/o Coordinador a

los Estudios y Disefios o

Director y/o Coordinador mteryentor a los estuq[os y

: disefios para la construccion y/o

en proyectos de estudios o .
0 ampliacién de sistemas de
y disefios para la X

construccion ylo acueducto que .|ncluya Una

amoliacion de  sistemas Planta de Tratamiento de Agua

. . p Potable, de capacidad igual o

Ingeniero  civil  y/o de Acueducto .
o ! superior a 30 I/s. La que se pacte
Sanitario con estudios
Director del de posgrado en el 0 2 como_resultado
1 e posgrado 10 afios Adicionalmente La sumatoria de | del diagnéstico
Proyecto area de hidraulica ylo

en el drea de
ingenieria sanitaria

Director y/o Coordinador
de Interventoria en
proyectos de estudios y

disefios para la
construccion ylo
ampliacién de sistemas
de Acueducto

las cantidades de los proyectos
aportados debe contemplar la
revision o elaboracion de
estudios y disefios o interventoria
a los Estudios y Disefios para la
construccion y/o ampliacién de
sistemas de acueducto que
incluya Tuberias de acueducto
en  diametros  iguales o
superiores a 100 mm (4") y
longitud total igual o superior a
1.500 metros.

de la Fase |
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Experiencia Especifica .
Cant Cargoa Formacion Experiencia Numero de o (?fgalgia(,cﬁgé?;z
: desempefiar Académica General Como / En: proyectos Requerimiento
: particular laFasell
requeridos
En Uno de los proyectos
aportados debe haber participado
como Especialista Hidraulico en
Especialista  Hidraulico los estudios  y d|sengs 0
Interventor a los Estudios y
responsable de los - P
) . Disefios para la construccion y/o
estudios y disefios en L .
ampliacion de sistemas de
proyectos de :
o acueducto que incluya Una
construccion ylo .
. . Planta de Tratamiento de Aguas
. . ampliacién de sistemas : .
Ingeniero  Civil con Potable, de capacidad igual o
: de Acueducto. .
estudios de posgrado superior a 30 I/s.
. A La que se pacte
en el area hidraulica
.- . - , como resultado
Especialista ylo en el area de < . Adicionalmente La sumatoria de L
1 N ; D Y 8 afos 0 2 . del diagnoéstico
Hidraulico ingenieria sanitaria las cantidades de los proyectos de la Fase |
. o aportados debe contemplar la
Especialista  Hidraulico

responsable de la
interventoria a  los
estudios y disefios en

proyectos de
construccion ylo
ampliacion de sistemas
de Acueducto.

revision o elaboracion de
estudios y disefios o interventoria
a los Estudios y Disefios para la
construccion y/o ampliacién de
sistemas de acueducto que
incluya Tuberias de acueducto
en  diametros  iguales o
superiores a 100 mm (4") y
longitud total igual o superior a
1.500 metros.

Para acreditar los requisitos del anterior personal clave propuesto como factor de habilitacion, se deberan presentar con la propuesta los respectivos soportes de

formacion académica y profesional y de experiencia del mismo.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores .
PATRIMONIO AUTONOMO ]
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ATF-0-136 -2015.

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria, cuyo
objeto es  contratar LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA - CAUCA”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y
respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos
exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se
refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto bajo el esquema de
ejecucion condicional por fases. Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo
establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatoldgicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes
del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos no me encuentro
incurso, asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de
interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccién.
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8. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de
desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas para
solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de
contratacién por fases. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las fases previstas, me abstendré de realizar
reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacion de una fase subsiguiente o construccion de la obra
de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucién del proyecto.

9. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que hagas
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia]

10. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que hagas
las veces de la Procuraduria General de la Nacién, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia]

11. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y susceptible de
comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual a la de la garantia de
seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:

Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogoté D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ATF-0-136-2015.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun el
caso;

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segln el caso)
Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada con Nit
, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad

social (pensién, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacién Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
a la némina de los ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para
el presente proceso de seleccion. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural Representante Legal __ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafia) identificada con Nit

, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes
parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit

, declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad
Social en Salud por pagar el Impuesto sobre la renta para la equidad CREE por encontrarse en los supuestos
establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013).

En las anteriores circunstancias, la certificacion seréd expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a
tener revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas
concordantes.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
Convocatoria No. PAF-ATF-0-136-2015

Convocatoria No. PAF-ATF-0-136 -2015

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

CONT.No. | OBJETO | ACTIVIDADES | VALOREN|  ENTIDAD FESE'A FECHA DE ';%iﬁfg;ﬁgénNE

EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ.

INICIO (c, uT)

1
2
3

El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacién antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia, so pena de que
la experiencia relacionada no sea tenida en cuenta para habilitar la propuesta. Asi mismo Unicamente podra subsanarse la
informacion referente a los documentos inicialmente presentados.

Nota3: Cuando las certificaciones no contengan la informacion que permita su verificacién, el proponente podra anexar a
la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el
funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la informacion que falte en la certificacion.

Notad: El proponente deberd indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA
Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas, debera
estar firmada por el representante legal; en caso de consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el
representante debidamente facultado, asi como por el integrante que aporta la experiencia, bien sea por la persona
natural o por el presentante legal (persona juridica) o por el apoderado segun corresponda).
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) FO'RMATO No 3A
EXPERIENCIA ESPECIFICAY FORMACION DEL PERSONAL PROPUESTO PARA HABILITAR
Convocatoria No. PAF-ATF-0-136-2015

PERSONAL PROFESIONAL

Nombre Completo:

CédulaNo:

Profesion:

Tarjeta y/o Matricula Profesional No.:

Fecha de expedicion de la Tarjeta y/o Matricula Profesional;

Cargo a desempefiar en el respectiva fase del proyecto:

Domicilio:

Teléfono y/o Celular:

Estudios Complementarios de especializacion, maestria, doctorado y/o PHD:

Fecha de obtencién del Postgrado (especializacion, maestria, doctorado, PHD):

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA HABILITAR LA PROPUESTA

Nombre del Actividad o - Fecha de Duracion
. Fecha de Inicio .
Estudio y/o Cargo (dial mesfafio) Terminacion .
Proyecto Entidad Desempeiiado ( dia/mes/aiio) (ano_s, 0
fraccion)

El presente formato deberé ser diligenciado para todos y cada uno de los profesionales del Personal Habilitante tanto para
la Fase | como para la Fase I, anexando los soportes de formacion académica y experiencia profesional, que permitan
validar sus calidades académicas y profesionales, asi como la experiencia minima requerida.

El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacién antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y, se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Certifico mi intencién y compromiso de participacion en caso de resultar elegida la oferta.

Nota1: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia, so pena de que
la experiencia relacionada no sea tenida en cuenta para habilitar la propuesta. Asi mismo, Unicamente podra subsanarse
la informacion referente a los documentos inicialmente presentados.

Nota2: Cuando las certificaciones no contengan la informacién que permita su evaluacion, el proponente deberd anexar a
la propuesta los soportes de que tratan las alternativas relacionadas en los presentes Términos de Referencia, que
permita tomar la informacion que falte en la certificacion.

Nota3: El proponente deberé indicar en el presente formato el o los contrato(s) o proyectos que aporta para acreditar cada
una de las condiciones solicitas como experiencia especifica habilitante.

PROFESIONAL

Firma del Profesional:
Nombre del Profesional:
C.C.

T.P:
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FORMATO 4 )
PROPUESTA ECONOMICA
Convocatoria No. PAF-ATF-0-136-2015

Presupuesto Fase |

Presupuesto Fase Il

Presupuesto Fase lll

A |n|H|H

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (FASES I, Il Y Ill)

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado
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FORMATO 5
PRESUPUESTO DEL PROYECTO FASE lil
Convocatoria No. PAF-ATF-0-136-2015

, : PRECIOS
TEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | yniTarios | VALOR TOTAL

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales deberé estar firmada por el representante debidamente facultado).

Nota: el proponente debera entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios Unitarios — Valor
Total, AU y valor total de la propuesta, sin dejar ninguna de ellas en blanco y sin modificar los valores relacionados con:
Item. — Descripcion — Unidad y Cantidad, alli consignadas.

Los precios unitarios que se presenten seran los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta sujecion a las
especificaciones técnicas. No podra ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas distintas a las que alli se
describen o que en los planos se presentan. El valor de los precios unitarios debera estar ajustado al peso sin centavos y
el formato no podra presentar tachones ni enmendaduras.

Pagina 125 de 129



Findeter g Fiducaria Bogotd (_

FORMATO 6

(Z) MINVIVIENDA

ESTIMACION FACTOR MULTIPLICADOR
Convocatoria No. PAF-ATF-0-136-2015

Sefior proponente diligencie un formato de Factor Multiplicador para cada una de las Fases | y Il del proyecto:

|. PERSONAL

TODOS PORUN
NUEVO PAIS

PERSONAL

CANT.
MESES

DEDICACION
hombre/mes

DEDICACION
TOTAL
(MESES)

SUELDO
BASICO
MENSUAL
(TARIFA)

VALOR
TOTAL

1.1. PERSONAL PROFESIONAL

SUBTOTAL PERSONAL
PROFESIONAL

.2. PERSONAL TECNICO

SUBTOTAL PERSONAL TECNICO

1.3. PERSONAL ADMINISTRATIVO

SUBTOTAL PERSONAL
ADMINISTRATIVO

SUBTOTAL PERSONAL

FACTOR MULTIPLICADOR

TOTAL PERSONAL

Il. COSTOS DIRECTOS
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TODOS PORUN
NUEVO PAIS

DESCRIPCION

UNIDAD | CANTIDAD

TIEMPO
(MESES)

TARIFA
MENSUAL

VALOR
TOTAL

I1. VEHICULOS

SUBTOTAL VEHICULOS

I.2. EQUIPOS

SUBTOTAL EQUIPOS

I.3.

SUBTOTAL

1.4.

SUBTOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS

COSTO TOTAL CONSULTORIA

IVA

VALOR TOTAL PROPUESTA

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.

iTEM

DESCRIPCION

%

A

Salario Basico (Ndmina Total Mensual)

100,00%

B

Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

Sistema de Seguridad Social Integral

Pension

Salud

ARP

Subsidio Familiar

SENA

ICBF
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Findeter : Fiduciari Bogotd (_ © MINVIVIENDA NUEVO PAIS

iTEM DESCRIPCION %
Subtotal B+C
D. Otros
Dotacion

Subtotal A+B+C+D

E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos legales

Subtotal (E1+E2)
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Se debera presentar un formato de Factor Multiplicador (Formato 6) para las fases | y Il del proyecto.
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FORMATO 7
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO
REAL
Sefiores ) )
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado]. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes]
presento(amos) Declaraciéon Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real, en desarrollo del
Proceso No. PAF-ATF-O-136-2015, adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA — FINDETER cuyo objeto serd contratar LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA - CAUCA”.

Mediante la suscripcion del presente documento, identificamos plenamente a las personas naturales o juridicas que a
titulo personal o directo serian beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro(amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE DEL | BENEFICIARIOS REALES
INTERESADO PLURAL

Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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