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PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

CONVOCATORIA N° PAF-ATF-0-137-2015

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL
PROYECTO “CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHARALA, DEPARTAMENTO DE
SANTANDER - ETAPA I”

DIRECCION DE CONTRATACION

JUNIO DE 2015
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.
2. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que se estructura de manera que contengan disposiciones de tipo general y
especificas aplicables para contratar LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCION
Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHARALA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER - ETAPAI”

CONTRATISTA DE OBRA: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de
contratacion LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHARALA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER - ETAPA I”

INTERVENTOR: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para adelantar las labores de interventoria
del contrato que resulte del presente proceso de seleccién.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracién de sus propuestas, de
acuerdo con la informacién requerida en los Términos de Referencia de la presente convocatoria de manera uniforme.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta. Se anexan los formatos o formularios y demas documentos que hacen parte integral de la misma.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que se han realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema general
de seguridad social integral por parte del proponente.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacién necesaria que permita verificar las
condiciones de experiencia especifica del proponente.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relacionar el valor total de la oferta, con el presupuesto de cada fase y deberd
presentarse firmada.

Formato 5 - Presupuesto del proyecto Fase lll: Contiene la descripcion, unidad de medida y pago, cantidad de obra y
precios unitarios que conforman el valor total de la propuesta econémica.

Formato 6 - Estimacion de la propuesta econdémica: Contiene el analisis detallado de los diferentes componentes que
conforman el factor que afecta los costos directos necesarios para la ejecucion de la fase | y Il. La informacién debe
presentarse en excel y PDF y deberéa presentarse firmada.

Formato 7 - Beneficiario real: Contiene la declaracion juramentada correspondiente a la identificacion del Beneficiario
Real del contrato, es decir la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) que sean beneficiarios directos del contrato. Se
entiende que el beneficiario real de un contrato es la persona o grupo de personas con capacidad para tomar decisiones
sobre la presentacion de la propuesta, suscripcidn, ejecucion, terminacion y liquidacién del contrato, asi como sobre el
manejo de los recursos econdmicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios
econdmicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus
subordinadas constituyan o no grupo empresarial.
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SIGLAS
A continuacién se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.L.U.:Administracion, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV:Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo.
MVCT:Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PDA: Planes Departamentales de Agua.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico.
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, CAPITULO Il
INFORMACION GENERAL PARA LOS PROPONENTES

1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO
“CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y SISTEMA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHARALA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER
-ETAPAY”

1.1. ALCANCE DEL PROYECTO

El presente proyecto se ejecutara en tres (3) fases condicionadas, que se describen en los presentes términos de
referencia y que tienen como fin, la CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y PLUVIAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHARALA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER - ETAPA |, objeto de la reformulacién No. 1 del proyecto y que contempla entre
otras las siguientes actividades:

a. Sistema de alcantarillado sanitario:

b. Excavaciones; Rellenos; Suministro e Instalacion de Tuberias entre 8" y 36”; Pasos elevados y pozos de
inspeccion; Conexiones domiciliarias; Optimizacién de pozos; Reparacion de vias.

c. Sistema de alcantarillado pluvial:

d. Excavaciones; Rellenos; Suministro e Instalacion de Tuberias entre 12"y 40”; Pozos de inspeccion;
Reparacion de vias.

2. LUGAR DE EJECUCION
El municipio de Charald, se encuentra ubicado al sur del Departamento de Santander a 135 Km. de Bucaramanga, a 37

Km. de San Gil, a 430 Km. de Santa Fe de Bogota., tiene una extension de 414.6 Km2, de los cuales 0.7 km2
corresponde al casco urbano.
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Figura 1 — Localizacion General Municipio de Charala — Santander (Fuente: Google Maps)
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3. PRESUPUESTO

El Presupuesto Estimado — PE para la ejecucion del proyecto de: DIEZ MIL SEISCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO
OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($10.606.189.542,00) M/CTE, incluido el AlU, el
valor del IVA sobre la utilidad, IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

FASE VALOR TOTAL
25.049.790,00

FASE I: Constatacion de las condiciones que hacen ejecutable el proyecto.

FASE II: Ejecucion de las actividades requeridas conforme el diagnéstico de
ejecutabilidad del proyecto.

$

$
FASE lil: Ejecucion de Obra $ 10.487.001.962,00
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (Fase | + Fase Il + Fase Ill) $ 10.606.189. 542,00

94.137.790,00

Cada fase tendra un presupuesto estimado, particular y diferenciado, en consideracion con lo dispuesto en los presentes
términos de referencia.

3.1, El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Fase | de VEINTICINCO MILLONES CUARENTA Y
NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS ($25.049.790,00) M/CTE., incluido el valor del IVA, costos,
gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

3.2.  El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Fase Il de NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO
TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS ($94.137.790,00) M/CTE., incluido el valor del
IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

En todo caso, el Presupuesto Estimado para la Fase Il “EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS
CONFORME EL DIAGNOSTICO DE EJECUTABILIDAD DEL PROYECTQ”, corresponde a un valor agotable
hasta por el monto del presupuesto estimado para esta Fase, que en concordancia con el desarrollo del
proyecto en su Fase | y de acuerdo con las necesidades establecidas por el CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO y avaladas por la Interventoria en dicha Fase, se determine la necesidad de personal,
dedicaciones y actividades para la ejecucion de la Fase Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
que asegure la ejecucion de la totalidad de productos de ésta Fase, aprobadas previamente por la Supervision
de la CONTRATANTE.

3.3. El Presupuesto Estimado para la Fase . “EJECUCION DE OBRA’ es de DIEZ MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MILLONES UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($10.487.001.962,00)
M/CTE. incluido el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar.

Para la Fase Il el(los) proponente(s) para la oferta econdmica debera(n) diligenciar el Formato “Cantidades de Obra y
Propuesta Econdmica”, correspondiente al valor total ofrecido, y cada una de las casillas de este formato, teniendo como
referencia el presupuesto contenido en el Formato “Presupuesto del Proyecto”.

Sin perjuicio de lo anterior, todos los proponentes para la elaboracion de su oferta econdmica, deberan revisar el
presupuesto del proyecto, verificando los precios del mercado del area de influencia del mismo al momento de la
elaboracion de dicha oferta y poner de presente durante la etapa precontractual cualquier desviacién de precios unitarios
por encima del ciento diez por ciento (110%) o por debajo del noventa por ciento (90%).

3.4. IMPUESTOS
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El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravdmenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacion, ejecucion y liquidacion del contrato y que le
apliquen.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las poélizas incluidas en el numeral GARANTIAS de los presentes
términos de referencia y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

4. PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO DE EJECUCION POR FASES

El plazo maximo previsto para la ejecucion por fases del contrato obtenido de la sumatoria de los plazos individuales de
cada fase, es de VEINTIDOS (22) MESES, contados a partir de la suscripcidn del acta de inicio del contrato, cada fase
contara con plazos individuales.

Los plazos discriminados se presentan a continuacion:

DESCRIPCION DE LA FASE PLAZO DE PLAZO
EJECUCION TOTAL
FASE I: Constatacion de las condiciones que hacen ejecutable el proyecto. Un (1) Mes
Veintidds

FASE II: Ejecucion de las actividades requeridas conforme el diagndstico de Tres (3) Meses

ejecutabilidad del proyecto. (22) Meses

Dieciocho (18)

FASE IlI: Ejecucion de Obra
Meses

El plazo de ejecucion se contabilizara a partir de la firma del acta de inicio de cada fase.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad. La distribucion de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econémica.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de cada Fase y la suscripcion del Acta de Inicio de la
siguiente Fase, LA CONTRATANTE no reconocera valor adicional al establecido en cada Fase de los presentes términos
de referencia. EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suscribir un acta de inicio para cada una de
las Fases.

5. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

Los presentes términos de referencia para la contratacion, asi como los formatos anexos al mismo, estan sometidos a la
legislacion y jurisdiccion colombiana y se rigen por el régimen de la contratacion privada, contenido en el Cadigo Civil y el
Codigo de Comercio, y demas normas aplicables a la materia, en conjunto con las reglas previstas en estos términos de
referencia, aclaraciones y documentos que se expidan con ocasion del mismo.

Estos términos de referencia estan sujetos al cumplimiento de los principios de la funcién administrativa y de la Gestion Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucidn Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1° y 4° de la Ley 1474 de 2011
y demas normas concordantes.
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6. VISITA AL SITIO DE OBRA

La visita al sitio del proyecto NO es obligatoria. En todo caso, los proponentes declaran conocer las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, actividades y/o obras a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los
proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios
aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las circunstancias
legales, técnicas, ambientales, econdémicas y sociales que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del
proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta.

Asi las cosas, la no asistencia a la visita de obra no servira de excusa vélida para posteriores reclamaciones.
7. CORRESPONDENCIA

Todos y cada uno de los documentos que el interesado y/o proponente desee radicar, debera hacerlo en cualquiera de
las dos (2) opciones que a continuacién se sefialan: a) En las instalaciones de la CONTRATANTE PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER ADMINISTRADO POR  FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
en la Calle 67 No. 7-37 Piso 3, Bogota D.C.; b) Al correo electrénico grupo-icat@findeter.gov.co, los cuales no podran
exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo en un solo correo electronico. Si requiere remitir documentos con mayor
capacidad, podra remitir varios correos electronicos.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada a cualquiera de los medios establecidos en el
inciso anterior.

La correspondencia que sea remitida a una entidad, direccién y/o correo electrénico diferente, se entiende como no
oficial y no es vinculante, por lo que no seré atendida.

La comunicacion deberé contener como minimo los siguientes datos:

Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

Objeto de la convocatoria.

Numero de la convocatoria.

Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccidn fisica, direccién electronica y teléfono
fijo y/o celular.

e. Identificacién de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubieren.

oo oo

8. CONSULTA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

Los documentos soporte de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y deméas
documentos requeridos, se podrén consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de
la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de
almacenamiento del servidor web, estaran disponibles en las instalaciones de FINDETER, Calle 104 No. 182-52 en la
Ciudad de Bogotd, oficinas de la Gerencia de Agua y Saneamiento Bésico, a la consulta realizada por el interesado,
podra asistir algun funcionario del Grupo Contratacién para la Asistencia Técnica — ICAT, de lo cual se dejara constancia
escrita.

La CONTRATANTE divulgara las convocatorias en curso a través de la pagina web www.findeter.gov.co y a través de la

pagina web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com.
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Asi mismo hacen parte integral de los presentes términos de referencia, los estudios de necesidad elaborados para la
presente convocatoria.

9. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina
www.findeter.gov.co y a traveés de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estarén a disposicién de cualquier interesado.

10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios
del proyecto, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de seleccion, de
manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web www.fidubogota.com, y a través de la pagina web
www.findeter.gov.co, las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del
proceso. En todo caso, la entidad CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones
de naturaleza comun.

11. PROPUESTAS
11.1. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma dos (2) sobres contentivos de
su propuesta, distribuidos asi:

11.1.1.Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes establecidos en Capitulo IV de los presentes términos de referencia (incluye
documentos para acreditar los requisitos de orden juridico, financiero y técnico) y deberé estar marcado como Sobre
Propuesta Técnica.

Dicho sobre debera entregarse en original y dos (2) copias debidamente foliadas

11.1.2.Sobre No. 2: Propuesta Economica:

Debera contener la propuesta economica, en medio fisico y magnético, incluyendo los presupuestos en Excel y PDF.
Dicho sobre deberé entregarse en original y dos (2) copias.
11.2. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus caracteristicas,
cantidades, valores unitarios o valores totales.

En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o por terceros para
efectos de las convocatorias, 0 para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en idioma castellano. La
propuesta y sus anexos deben ser presentados en idioma espafiol. No se aceptaran propuestas enviadas por correo
electronico. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora fijadas para su entrega serén consideradas
como extemporaneas por lo tanto no seran objeto de verificacién y evaluacion.
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En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original. En caso de
discrepancias entre la propuesta econdémica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo
en PDF.

Los formatos establecidos para la presente convocatoria deberan ser diligenciados completamente y suscritos por el
proponente, en caso de ser persona natural; por el representante legal en caso de ser persona juridica; o por el
representante designado en caso de ser proponente plural.

12. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas ni parciales.
13. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre
de la convocatoria; en este caso se les devolvera sin abrir y se dejara constancia de la devolucion.

14. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera a partir de la publicacion de los presentes términos de referencia y
hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.

Por ninglin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre.
15. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Todos los documentos constitutivos de la propuesta, otorgados en el exterior, deberan estar consularizados y/o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberd adjuntarse acompafiado de la respectiva
traduccién oficial al idioma espafiol, por traductor acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

15.1. CONSULARIZACION

De conformidad con lo previsto en el articulo 480 del Cédigo de Comercio, los documentos otorgados en el exterior se
autenticaran por los funcionarios competentes para ello en el respectivo pais y la firma de tales funcionarios sera
autenticada a su vez por el consul colombiano o, a falta de éste, por el de una nacion amiga, sin perjuicio de lo
establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Tratdndose de sociedades, al autenticar los
documentos a que se refiere el mencionado articulo, los consules harén constar que existe la sociedad y ejerce su objeto
conforme a las leyes del respectivo pais.

Surtido el trdmite sefialado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la correspondiente legalizacién de la firma del
consul y demas tramites pertinentes.

En tratdndose de documentos otorgados por paises no miembros del Convenio de la Haya se dara aplicacion a las
disposiciones contenidas en el articulo 251 del Cédigo de General del Proceso, esto es, Para que los documentos
extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su
correspondiente traduccion efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor
designado por el juez. En los dos primeros casos la traduccion y su original podran ser presentados directamente. En
caso de presentarse controversia sobre el contenido de la traduccidn, el juez designara un traductor.

Los documentos publicos otorgados en pais extranjero por funcionario de este o con su intervencién, se aportaran
apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia. En el evento de
que el pais extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los mencionados documentos deberan
presentarse debidamente autenticados por el consul 0 agente diplomatico de la Republica de Colombia en dicho pais, y
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en su defecto por el de una nacién amiga. La firma del consul o agente diplomatico se abonara por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un pais amigo, se autenticara previamente
por el funcionario competente del mismo y los de este por el consul colombiano.

Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderan otorgados conforme a la ley del respectivo
pais.

15.2. APOSTILLE

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto en la Ley
455 de 1998, no se requerira del tramite de consularizacion sefialado en el literal (a) anterior, siempre que provenga de
uno de los paises signatarios de La Haya del 5 de Octubre de 1961, sobre abolicion del requisito de legalizacion para
documentos publicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso sélo sera exigible la Apostilla, tramite
que consiste en el Certificado el cual avala la autenticidad de la firma y el titulo a que ha actuado la persona firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la Apostilla esta dada en idioma distinto
del espafiol, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada
de conformidad con las normas vigentes.

16. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que ofrezca personal profesional con titulos académicos otorgados en el exterior, debera acreditar en el
término sefialado en los presentes términos de referencia, la convalidacién y homologacién de estos titulos ante el
Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera iniciar con suficiente anticipacion los tramites requeridos.

Este requisito no se exigira cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer
temporalmente la profesion en Colombia.

El Ministerio de Educacion Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o licenciatura y
los de postgrado en los niveles de especializacion, maestria y doctorado.

16.1. AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el adjudicatario del presente proceso de seleccion hubiere ofrecido personal titulado y domiciliado en el
exterior en los términos sefialados en los presentes Términos de Referencia, debera presentar la autorizacion expedida
por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesion
en Colombia.

17. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, si lo considera conveniente,
directamente o a solicitud de algin interesado, previo analisis a las observaciones presentadas, podrd mediante
Adendas, efectuar las modificaciones o aclaraciones que considere pertinentes a los Términos de Referencia, los cuales
se publicaran en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y a través de la pagina web del PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y deberén expedirse a
mas tardar dentro del dia habil anterior a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria de acuerdo con el
cronograma establecido.

El proponente debera tener en cuenta las adendas expedidas en virtud del presente proceso de seleccion para la
elaboracion de su propuesta.

18. MODIFICACION DEL CRONOGRAMA POSTERIOR AL CIERRE DE LA CONVOCATORIA
Con posterioridad al cierre de la convocatoria LA CONTRATANTE podra modificar el cronograma previsto en los

presentes Términos de Referencia, modificacion que se publicara en la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y FINDETER, www.findeter.gov.co.
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19. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice en el
presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta
sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/o obra a contratar.

Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de todos los
aspectos que inciden y determinan la presentacion de la misma.

La exactitud y confiabilidad de la informacién diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente consulte, se
encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga de la misma.

Es responsabilidad del proponente, conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econdmicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato.

La circunstancia de que el proponente no haya obtenido toda la informacién que pueda influir en la determinacion de su
oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a
reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad
CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el
CONTRATISTA.

Como consecuencia de lo anterior, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual
debera tener en cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios
técnicos y en sus propias estimaciones.

20. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién aportada por el
proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, entidades estatales o aquellos medios que
considere necesarias para el cumplimiento de dicha verificacion.

21. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso, la convocatoria que
se halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso normal de la misma. Para lo
cual, LA CONTRATANTE emitir4 acta de suspensién y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en la pagina
web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A),
www.fidubogotd.com, y FINDETER, www.findeter.gov.co.

22. PRESENTACION DE LA CARTA CUPO DE CREDITO APROBADA

El proponente seleccionado deberd presentar dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes a la publicacién del acta
de seleccion emitida por el Comité Fiduciario, la Carta Cupo de Crédito Aprobada.

En caso de no presentar la Carta Cupo de Crédito Aprobada dentro del término establecido en el inciso anterior, el
Comité Fiduciario debera seleccionar como adjudicatario al proponente ubicado en segundo lugar de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

La carta de cupo de crédito aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera y/o el
gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

En caso que la carta de cupo de crédito esté firmada por Representante Legal y este no se encuentre inscrito ante la
Superintendencia Financiera de Colombia, se debera adjuntar documento idéneo donde se evidencie el nombramiento.
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La Entidad Contratante se reserva el derecho de efectuar las consultas correspondientes ante la Superintendencia
Financiera de Colombia y/o ante la entidad bancaria que emita la carta cupo de crédito.

Cuando la carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal o su equivalente, se debera adjuntar el
documento idoneo mediante el cual se acredite la facultad para realizar este tipo de operaciones.

23. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
aprobacion de la carta cupo de crédito.

24. LEGALIZACION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias a que haya lugar con el fin de legalizar el contrato suscrito, dentro de los cinco
(5) dias siguientes a la suscripcion del CONTRATO.

25. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA dentro de los cinco (5) dias siguientes a
la fecha de presentacion de las mismas.

26. ACREDITACION DE LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

El CONTRATISTA debera acreditar los requisitos para la suscripcion del Acta de Inicio, dentro de los cinco  (5) dias
habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio al contrato de interventoria.
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CAPITULO Il )
ESQUEMA Y REQUISITOS DE EJECUCION

1. CONCEPTO

El contrato resultante de la presente convocatoria serd ejecutado en tres (3) fases sometidas a condicion, con
actividades, presupuestos y productos definidos.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, tendra como obligacién ejecutar el contrato en las condiciones
establecidas en los presentes términos de referencia, en el RAS y en el contrato.

2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén
establecidas o se deriven del clausulado del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, de los estudios y
documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se
consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato, en los términos previstos en los articulos
863 y 871 del Cddigo de Comercio y 1603 del Codigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO las siguientes:

2.1. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de
Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las normas vigentes del sector de
Agua Potable y Saneamiento Basico.

2.2. Cumplir con el objeto del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, conforme a los documentos de la
convocatoria No PAF-ATF-0-137-2015 incluyendo los estudios y documentos del proyecto, la ficha de
Viabilizacién y los informes y conceptos que se generen en desarrollo del mismo.

2.3. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la
convocatoria No PAF-ATF-0-137-2015 y consignadas en la propuesta, asi como en las normas técnicas que
regulan el sector de agua potable y saneamiento basico.

2.4. El programa de trabajo acordado sera obligatorio para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlo
unilateralmente. La modificacion del programa de trabajo debera fundarse en causas plenamente justificadas y
requerira la aprobacion escrita de LA CONTRATANTE, previo visto bueno de la INTERVENTORIA. En caso de
que el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el Interventor le podra exigir por escrito el
aumento del numero de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para
el cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la realizacion de tales acciones se genere costo adicional
alguno para LA CONTRATANTE. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se
considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el presente contrato, dando lugar a la
aplicacién de la clausula penal de apremio prevista en el mismo. Tales requerimientos del INTERVENTOR no
incrementaran el valor del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y estas condiciones se entienden
aceptadas por el proponente con la entrega de la propuesta.

2.5. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

2.6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se le
impartan por parte de la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO sean indispensables y todas aquellas que tengan la
justificacién técnica, juridica o administrativa necesaria.
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2.7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o
cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

2.8. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algin
hecho.

2.9. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

2.10.Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos
sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

2.11.Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe y/o
productos que corresponda para cada Fase, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes
al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del
personal destinado a la ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

2.12.Suministrar y mantener durante la ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO vy hasta su
finalizacion, el personal profesional ofrecido para cada una de las Fases del mismo. Si el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por
escrito al CONTRATANTE la sustitucién de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o
superior al que se retird. La aceptacién del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de LA
CONTRATANTE, previo visto bueno del INTERVENTOR. Sera por cuenta del CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, quedando claro que
no existe ningdn tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
con LA CONTRATANTE.

2.13.Constituir las garantias respectivas para cada una de las Fases del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las garantias deberdn presentarse como
requisito para la suscripcion del acta de inicio de cada FASE.

2.14.Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas requeridas para la
ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

2.15.Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad
industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion Autonoma Regional, el Departamento y/o
Municipio segun corresponda.

2.16.Que el personal profesional, técnico, consultor, constructor y cualquier otro personal necesario dispuesto para
la ejecucién de cada una de las FASES, cuente con la matricula y/o tarjeta profesional correspondiente.

2.17 Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
desde el momento en que el INTERVENTOR lo disponga.

2.18.Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y
obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO, y el INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacion de los
procedimientos o la suspension de los trabajos.

2.19.Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por
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esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran
directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado
del saldo insoluto del valor del contrato.

2.20.Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo asi como
las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad
fisica de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y debera adjuntar a cada acta de
obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este
aspecto por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO informara, en primera instancia a la
CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

2.21.Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el
pais.

2.22.Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

2.23 Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

2.24 Acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales utilizados para la ejecucion de
la obra y el plan metrolégico de los equipos a utilizar.

2.25.Presentar el personal minimo exigido para cada FASE, el cual debera tener dedicacion exclusiva para la
ejecucion de cada FASE.

2.26.Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTEVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. Dicho pago se realizara a través de una cesion de
derechos del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO sobre las cuentas sin cobrar o por causar al
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

2.27.Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO le
correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

3. FASES DEL ESQUEMA DE CONTRATACION

3.1. FASE | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO. CONSTATACION DE LAS CONDICIONES
QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO

A. CONCEPTO

En esta fase el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO deber4 confrontar los documentos técnicos, legales,
ambientales y financieros del proyecto con las condiciones que se encuentren en el terreno, con el fin de establecer su
ejecutabilidad en condiciones de integralidad y funcionalidad, determinando si se requiere la realizacién de actividades
adicionales necesarias como actualizaciones, ajustes y/o complementaciones, como condicién para el inicio de la obra
fisica.

Esta es la oportunidad para que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, identifique y manifieste las
eventuales diferencias que puedan existir entre los documentos técnicos, legales, ambientales y financieros del proyecto
y lo encontrado en el terreno.

B. ACTA DE INICIO DE LA FASE | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

El Acta de Inicio deberd contener entre otros aspectos los siguientes:
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Lugar y fecha de suscripcién del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacién prevista de la Fase |.

Valor.

Informacion del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.
Valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacién de las garantias.

Personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase |.

Para el inicio de la Fase | el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA y la
CONTRATANTE, deben suscribir el acta correspondiente previo cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

Aprobacién del personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase |. El
INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la
oferta para la ejecucion de esta FASE. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion
de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o uno de los
integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social
integral vigente de todo el personal propuesto.

Aprobacion de la metodologia y programacion de actividades de la FASE I. EI INTERVENTOR aprobara la
metodologia y programacién de actividades, en la cual se establecerdn secuencias, duracion (fecha de inicio y
fecha de terminacion), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.

Aprobacion de garantias. EI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias de la
FASE |, correspondan con lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su presentacion y
aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

Afiliacién a la sequridad social integral. Soporte de afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo
el personal propuesto.

C. ACTIVIDADES

En esta fase el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera realizar las siguientes actividades:

1.

Verificacion topogréfica del proyecto en terreno. Para el efecto deberd realizar verificacion topogréfica que
incluya como minimo:

a. Perfiles viales de los corredores sobre los cuales se desarrolle el proyecto.

b. Alineamiento de la tuberia objeto del proyecto.

c. Niveles topograficos.

d. Puntos de referenciacion del proyecto, materializados en mojones y placas.

e. Diametros y longitudes de la infraestructura de redes de servicios publicos pre-existente y proyectada.

f.  Localizacion de la infraestructura a construir, segun lo establecido en los planos.

g. Inventario y revisién de las condiciones de estado y funcionamiento de la infraestructura de redes pre-
existentes que se pretendan reutilizar para efectos del proyecto (tuberias, pozos de inspeccion, cajas de

valvulas, estaciones eléctricas, equipos electromecanicos.
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h. Redes de servicios publicos (redes eléctricas, redes de acueducto, alcantarilado, redes de
telecomunicaciones, redes de gas, otros), cuando a ello hubiera lugar.

i. Interferencias con otros tipos de infraestructura preexistentes (hidraulicas, eléctricas, poliductos, hidrocarburos,
de transporte, edificaciones, dotacién, etc.).

j-  Geo-rreferenciacion de los puntos de amarre de la topografia.
k. Altimetria y planimetria del proyecto.

Verificacion de la modelacién hidraulica del proyecto. EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
verificara que la modelacién hidraulica cumpla con las disposiciones vigentes a la fecha en el Reglamento Técnico
para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico —en adelante RAS-. Incluye el andlisis de demanda,
estimacién de la poblacién futura, seleccion del nivel de complejidad del sistema, calculo de la proyeccién de
demanda de agua, calculo del caudal de disefio para cada componente, seleccién de paradmetros y criterios
establecidos en el RAS, evaluacion e identificacion de las zonas de expansion, identificacion de las necesidades
de ampliacion o de mejoramiento del servicio en la comunidad beneficiaria, evaluacién de la capacidad hidraulica y
estructural del componente de alcantarillado (incluye redes de recoleccion, colectores principales, emisarios
finales, estaciones elevadoras, estaciones de bombeo de alcantarillado en general, estructuras de alivio, sistemas
de tratamiento de aguas residuales, domiciliarias e intradomiciliarias sanitarias, entre otros).

Verificacién de los permisos v licencias en trdmite, existentes y sobrevinientes, requeridos para la ejecucion del
proyecto, con la correspondiente identificacion plena de la autoridad competente para su expedicion. En este aspecto
debe verificarse que el proyecto se encuentra acorde con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el Plan Basico
de Ordenamiento Territorial (PBOT), o el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), segun corresponda, o el Plan
de Desarrollo Municipal, entre otros. Incluye:

a. Inventario de tramites y permisos ambientales requeridos y vigentes que ya hayan sido otorgados al proyecto o
que se encuentren en tramite.

b. Identificacién de trdmites y permisos adicionales y/o complementarios cuya expedicidén se tenga prevista
durante la Fase Il del proyecto, tales como de vertimientos, de ocupacion de cauces, de concesién de aguas,
de tala de arboles, los requeridos para rellenos sanitarios y similares, asi como los permisos de otros tipos,
tales como arqueoldgicos, de intervencion de vias, etc.

c. lIdentificacion de trdmites y permisos adicionales y/o complementarios sobrevinientes con motivo de alguna
variacion al proyecto inicialmente previsto.

Verificaciéon de items y cantidades de obra a ejecutar. Se debera verificar cada uno de los items y las
cantidades de obra a ejecutar en la Fase Il

Comprobacién. Comprobacién de la informacion existente y pertinencia sobre la clasificacion y propiedades
fisico mecanicas de los suelos (capacidad portante, caracterizacion, entre otros), asi como la verificacion de los
métodos, profundidades y perfiles de excavacién que garanticen la estabilidad de las mismas y obras
complementarias de proteccion, realizado por el especialista en geotecnia.

Verificacion de la propiedad o posesion de los predios y servidumbres presentados por el ente territorial y
aquellos que se requieran para la ejecucion del proyecto, identificando en los planos catastrales, cada uno de los
predios afectados, determinando sus coordenadas geogréficas. Con esta informacion el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO debe apoyar la gestion del ENTE TERRITORIAL, en el tramite que corresponda
(tasacion, adquisicion de predios, legalizacién de servidumbres, imposicién o expropiacién, actualizacion de los
planos catastrales).
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actividad incluye la implantacion del proyecto en el sitio, para efectos de corroborar los predios y servidumbres

presentadas por el ENTE TERRITORIAL y aquellos que se requieran para la ejecucion del proyecto

7.

10.

1.

Realizar la socializacion del proyecto con la comunidad ubicada en la zona de influencia del proyecto a fin de
verificar el grado de aceptacion del mismo. En esta actividad el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
contara con el apoyo del ENTE TERRITORIAL y debera explicar de manera clara las actividades que
corresponden a cada FASE.

Verificar la necesidad de tramites de consulta previa para la ejecucion del proyecto. Cuando asi se identifique o
se establezca la necesidad de su realizacion.

Verificacion de la existencia y vigencia de las pdlizas que amparan los estudios y disefios presentados para la
viabilizacion del proyecto. En el caso de existir diferencias entre el proyecto aportado por el ENTE TERRITORIAL
y las condiciones reales del sitio, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera verificar la
existencia de garantias vigentes que amparen los estudios y disefios aportados por el municipio para acceder a la
financiacion del proyecto, situacion que debera ser puesta en conocimiento de la INTERVENTORIA y de la
CONTRATANTE.

Cuando el proyecto a construir corresponde a una etapa de un proyecto de mayor alcance, el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO constatara que las etapas previas construidas se encuentren en funcionamiento y
empalmen con la etapa objeto del presente proceso de seleccion.

Identificar los cruces viales, pasos elevados de cuerpos de agua, cruces férreos y similares, para efectos de
determinar el método constructivo requerido, obras especiales y tiempo estimado para estas obras, incluyendo el
tramite de los permisos y expedicién de garantias por parte de las autoridades competentes.

D. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO EN LA FASE |

Seran obligaciones especificas del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en la FASE |, las siguientes:

1.

Ajustar el Informe Final de esta Fase dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las
observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE.

2. EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO deberé adelantar las actividades necesarias para dar

cumplimiento al objeto de la Fase I, presentando un plan de trabajo y una programacion para la ejecucion del
contrato, los cuales serén revisados y aprobados por la Interventoria antes de la suscripcién del acta de inicio
del contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a
los productos entregables concretos, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicién de la
ruta critica del proyecto.

La obtencion de las licencias, permisos y autorizaciones aplicables para la ejecucion haréan parte igualmente de
las obligaciones del contratista en desarrollo de la Fase | del contrato. PRODUCTOS.

Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucién de la Fase I.

E. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y ACTA DE TERMINACION DE LA FASE |

Dentro de UN (1) MES siguiente a la suscripcion del acta de inicio de la FASE |, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, entregara al INTERVENTOR el informe contentivo de los productos de esta FASE.

El interventor emitira concepto sobre la VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y CONTENIDO
MINIMO DEL INFORME dentro de los cinco (5) dias calendario, siguientes al recibo del mismo. En caso de que el
INTERVENTOR encuentre que deben realizarse ajustes o precisiones sobre el informe, para obtener el cumplimiento de
los requisitos y contenidos del mismo, debera solicitarlos al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO dentro
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del mismo término. Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboracion del informe producto de la FASE | fue
objeto de verificacion, seguimiento y acompafiamiento por parte de la INTERVENTORIA.

Los ajustes o precisiones que requiera el informe, deberan ser realizados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, dentro de los cinco (5) dias calendario, siguientes a la comunicacion del interventor en la que se indique tal
situacion.

Una vez el informe producto de la FASE | se encuentre ajustado a los REQUISITOS Y CONTENIDOS especificados, el
INTERVENTOR suscribira Acta de Recibo a Satisfaccion dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo del
producto, luego de lo cual el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA vy Ila
CONTRATANTE suscribiran el acta de terminacién de la FASE .

Con la suscripcion del Acta de Terminacion de la FASE |, las obligaciones y derechos de las partes, derivadas del
contrato, correspondientes a las Fases Il y lll, quedaran sometidas a condicion resolutoria dependiendo del analisis que
haga la CONTRATANTE, conforme se describe en el literal K. de este capitulo. Con la suscripcion del Acta de
Terminacién, el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se entiende suspendido hasta el pronunciamiento de la
CONTRATANTE.

F. VALOR DE LA FASE | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

El sistema de pago de la Fase | es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el
presupuesto estimado para la fase, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion, ejecucién
y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion,
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales;
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo minimo del CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias
en actividades relacionadas con la ejecucién de la Fase I; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad
de tributos originados por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la
remuneracion para el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos y en general, todos los costos en
los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal cumplimiento de ejecucion del
contrato. LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la
ejecucion de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

G. PLAZO DE LA FASE | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
El plazo de duracion de la FASE | es de Un (1) mes, contado a partir de la suscripcion del acta de inicio.

H. VALORY FORMA DE PAGO

El valor a pagar por la ejecucion de las actividades de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, Un
Unico pago por el 100% del valor ofertado para esta fase, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Recibo a satisfaccion por parte de la interventoria de los productos entregados por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO en desarrollo de esta Fase.

b. Suscripcion del acta de terminacion de la Fase |.

C. Los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

. CONCEPTO DEL INTERVENTOR
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A partir del andlisis del Informe de la FASE | estructurado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y
recibido a satisfaccion por la INTERVENTORIA, ésta debera emitir un concepto dentro de los diez (10) dias calendario
contados a partir de la suscripcion del Acta de Terminacion de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, adoptando una de las siguientes alternativas:

1. CONCEPTO FAVORABLE:

La INTERVENTORIA debera emitir concepto favorable cuando del anlisis del Informe de la FASE | estructurado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO vy de las verificaciones realizadas en cumplimiento de sus
obligaciones, considere que el proyecto, es ejecutable y sera funcional en las actuales condiciones del proyecto. En este
caso la INTERVENTORIA considera que es viable el inicio de la FASE Ill del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, sin necesidad de ejecucion de la FASE II.

En todo caso, el inicio de la FASE Ill de los contratos de EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA,
solamente se entendera formalizado con la suscripcion de la correspondiente Acta de Inicio para dicha FASE, por parte
de la CONTRATANTE, la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, de manera que las
partes entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucion de la FASE siguiente de los
contratos de EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA, por cuanto la decisién de continuar hacia la FASE
[l depende del andlisis que efectie la CONTRATANTE conforme al literal K de este Capitulo.

La terminacion del contrato en esta fase no dara lugar a reclamacion alguna por parte del CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

2. CONCEPTO CON RECOMENDACIONES Y PROPUESTA DE AJUSTE EN DETALLE PARA GARANTIZAR
LA EJECUCION DEL PROYECTO EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD:

La INTERVENTORIA emitira concepto sobre el informe entregado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sugiriendo a la CONTRATANTE el inicio
de la Fase Il de dicho contrato, con recomendaciones, indicando el alcance y costo de la FASE 1.

En todo caso, el inicio de la FASE Il de los contratos DE EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA,
solamente se entendera formalizado con la suscripcién de la correspondiente acta de inicio para dicha fase, por parte de
la CONTRATANTE, la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, de manera que las
partes entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucion de la fase siguiente de los
contratos de EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA, , por cuanto la decisién de continuar hacia la FASE
Il depende del analisis que efectlie la CONTRATANTE conforme al literal K de este Capitulo.

La terminacion del contrato en esta fase no dara lugar a reclamacion alguna por parte del CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

3. DIAGNOSTICO DE IMPOSIBILIDAD DE EJECUCION Y/O RIESGO DE FUNCIONALIDAD DEL PROYECTO:
La interventoria debera conceptuar sobre los elementos facticos establecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION

DEL PROYECTO en su Informe de la FASE I, que impidan la ejecucion del proyecto valorando como minimo la
ocurrencia de los siguientes:

a. Comunidad en oposicion.

b. Obras no funcionales de etapas anteriores.

c. Proyecto ya ejecutado o parcialmente ejecutado.

d. Imposibilidad en la obtencion de permisos y/o licencias.
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e. Falta de servidumbres y/o predios y la imposibilidad del Ente Territorial para la adquisicién de predios.
f. Reubicacién de poblacion.

g. Imposibilidad de la Sostenibilidad del proyecto.

h. Mayor duracién o valor de lo previsto para la Fase Il.

i. Garantias de amparo vigentes sobre los estudios y disefios técnicos presentados para la viabilizacion
inicial del proyecto.

J.  PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL

A partir del diagnéstico del Interventor indicado en el literal precedente, la CONTRATANTE cuenta con dos (2) dias
calendario para informar al ENTE TERRITORIAL de los resultados obtenidos en la FASE | para su pronunciamiento.

La CONTRATANTE debera acompafiar dicha comunicacion de los siguientes documentos:

a. Informe de FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO presentado por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

b. Acta de Terminacion de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.
c. Concepto del Interventor previo recibo a satisfaccion por parte de la CONTRATANTE.

El ENTE TERRITORIAL contara con veinte (20) dias calendario, contados a partir del recibo de los documentos
anteriormente mencionados, para pronunciarse al respecto, determinando, de ser el caso, la posibilidad de subsanar los
aspectos que impiden la ejecucion del proyecto.

Vencido este plazo sin que el ENTE TERRITORIAL se pronuncie, se entendera que ha acaecido la condicion resolutoria
de que trata el literal K de este Capitulo.

K. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE LA OCURRENCIA O NO DE LAS CONDICIONES
RESOLUTORIAS

Vencido el término de veinte (20) dias calendario que se le concede al ENTE TERRITORIAL para pronunciarse, la
CONTRATANTE contara con diez (10) dias calendario para analizar el informe de la FASE | presentado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el CONCEPTO DEL INTERVENTOR, y el pronunciamiento del
ENTE TERRITORIAL, si lo hubiera, ademas de otros elementos que considere necesarios, y pronunciarse sobre los
referidos documentos, asi como sobre el acaecimiento 0 no de una o varias de las siguientes condiciones resolutorias:

1. COMUNIDAD EN OPOSICION:

Ocurre cuando se concluya que existe una oposiciéon de la comunidad a la construccion del proyecto, asi dicha
circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la FASE I. Dicha oposicion de la comunidad debera
tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda
adoptarse una solucion técnica viable econémicamente.

2.  OBRAS NO FUNCIONALES DE ETAPAS ANTERIORES:

Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se ejecutara depende de la funcionalidad de obras construidas con
anterioridad o que se encuentren en construccién, sobre las cuales no es posible hacer intervencién alguna, por
corresponder a otras entidades su culminacién, o por cualquier otra razén que determine esta imposibilidad. La no
funcionalidad de obras anteriores o en ejecucién, debera ser de tal magnitud que no pueda adoptarse una solucién
técnica y econdmica viable.
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3. PROYECTO EJECUTADO O PARCIALMENTE EJECUTADO:
Ocurre cuando todo o parte del proyecto ha sido ejecutado.
4. IMPOSIBILIDAD EN LA OBTENCION DE PERMISOS O LICENCIAS:

Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacion al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan
obtener por parte del ENTE TERRITORIAL a cuyo cargo esté la responsabilidad.

5. FALTA DE SERVIDUMBRES O PREDIOS:

Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposiciéon de servidumbres u obtencion de predios que impliquen
costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. El ENTE TERRITORIAL debera pronunciarse al respecto dentro
de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacién que haga la CONTRATANTE informando tal situacion. Si
en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera
acaecido el hecho objeto de la condicion resolutoria.

6. NO CONFORMIDAD DEL ENTE TERRITORIAL CON LA PROPUESTA DE MODIFICACION AL PROYECTO:

Ocurre cuando como resultado del informe producto de la FASE |, se plantea una modificacion al proyecto, con la cual el
ENTE TERRITORIAL que deba recibir las obras, no esté de acuerdo o no se pronuncie al respecto.

7. REUBICACION DE POBLACION:

Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion; trazado; o modificacion del proyecto, se advierta que
la ejecucién requiere de la reubicacién de poblacién.

8. NO PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL:

Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL no emite su pronunciamiento, en los términos establecidos en el literal J de este
capitulo.

Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil y por lo
tanto el mencionado contrato entraré en etapa de liquidacion, sin que se cause ningun reconocimiento econdémico distinto
al valor de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

L. CONSECUENCIAS DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE EL ACAECIMIENTO O NO
DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS

Conforme al pronunciamiento de la CONTRATANTE, se procedera asi:

1. PRONUNCIAMIENTO DE ACAECIMIENTO DE UNA O VARIAS DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS
Si de los analisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que ha acaecido una o varias de las condiciones
resolutorias, se entendera resuelto el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, y la CONTRATANTE remitira al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el Acta de Liquidacion correspondiente, conforme al procedimiento

establecido para estos efectos en el contrato

2. PRONUNCIAMIENTO DE NO ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS
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Si de los analisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que no ha acaecido ninguna de las condiciones
resolutorias, la CONTRATANTE informara de tal situacion al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO,
remitiendo el Acta de Inicio de la FASE que corresponda, segun lo previsto en el contrato.

3..2.  FASE Il. EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA
FASEI

A. CONCEPTO
En esta fase, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO realizara las actividades necesarias para garantizar
la ejecucion del proyecto en condiciones de funcionalidad e integralidad. En todo caso, las actividades que se ejecuten
en desarrollo de esta FASE, se pagaran conforme a los valores de la propuesta del CONTRATISTA.
Las actividades a desarrollar seran las contenidas en el Acta de Inicio de la FASE Il.

B. ACTA DE INICIO DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
Este documento debera contener entre otros aspectos los siguientes:

a. Lugary fecha de suscripcion del acta.

b. Nombre e identificacion completa de los intervinientes.

c. Plazo.

d. Fecha de terminacion prevista de la Fase Il.

e. Valorde la FASE Il.

f.  Informacién del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.

g. Valor asegurado y vigencias de las garantias.

h. Fecha de aprobacion de los certificados modificatorios de las garantias.

i.  Personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase II.

j-  Determinacién de los entregables.
Nota: EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera disponer de todos los recursos fisicos y humanos,
necesarios y suficientes, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones para la FASE Il, sin limitarse al Personal
Minimo descrito en los presentes Términos de Referencia, y sin que esto genere un mayor valor para la
CONTRATANTE.
Para el inicio de la FASE Il el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA y la
CONTRATANTE, a través de quien delegue para el efecto, deben suscribir el acta correspondiente previo cumplimiento
de los siguientes requisitos:

i. Aprobacién del personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase Il. El
INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en
la oferta para la ejecucion de esta FASE. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de
prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o uno

de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificard los soportes de la afiliacion y pago de
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.
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Aprobacién de la metodologia y programacion de actividades de la FASE Il. El INTERVENTOR
aprobaré la metodologia y programacién de actividades, en la cual se estableceran secuencias, duracion (fecha
de inicio y fecha de terminacion), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la
programacion.

Aprobacién de garantias. EI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias
de la FASE Il, correspondan con lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su
presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

Afiliacién al sistema de seguridad social integral. Soporte de afiliacion y pago de seguridad social
integral vigente de todo el personal propuesto.

Acta de Terminacion de la Fase .

C. ACTIVIDADES DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Con base en la informacion obtenida en la FASE |, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera realizar
las siguientes actividades:

1.

Apoyar la gestion del Municipio, en los tramites que correspondan, tales como adquisicion de predios y/o
legalizacién de servidumbres.

Realizar las actualizaciones, estudios adicionales necesarios, ajustes y/o complementaciéon de los aspectos
técnicos, ambientales, financieros, legales y sociales, de conformidad con las soluciones propuestas en la FASE | y
definidas en el acta de inicio de la FASE I, a fin de superar y satisfacer las necesidades del proyecto con miras a
su ejecucion, integralidad y adecuada funcionalidad.

Apoyar la gestion del Municipio en los tramites y obtencion de las licencias, permisos, pélizas, que el proyecto
requiera para su ejecucion.

El proyecto debe mantener su objeto, alcance e impacto, asi como cumplir con la solucion planteada en el
concepto de viabilidad emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Los ajustes técnicos propuestos por EL CONTRATISTA sobre el proyecto, deben enmarcarse dentro de los
parametros de la solucién tecnoldgica inicial.

Andlisis comparativo de los costos de operacion entre el alcance inicial y el producto de los ajustes o solucion
técnica propuesta por EL CONTRATISTA. En ningUn caso, el resultado del mismo puede ser superior al viabilizado
por el Ministerio.

Con las actualizaciones, estudios adicionales necesarios, ajustes, y/o complementaciones a los estudios existentes
que resulten del ejercicio de validacién expuesto, EL CONTRATISTA debe establecer si hay cambios en las
cantidades de obra, los items y el presupuesto.

Tales ajustes deberan contar con las memorias de calculo, las carteras topograficas, los planos de detalle, el
andlisis de precios unitarios de actividades no previstas, las especificaciones técnicas y el calculo de cantidades de
obra correspondientes.

Las demas necesarias que permitan garantizar las condiciones de ejecutabilidad y funcionalidad del proyecto.

D. OBLIGACIONES ESPECiFICA§ DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO EN LA FASE I
DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
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1. Entregar los productos de acuerdo con lo establecido el acta de inicio de esta fase.

2. Ajustar los productos de esta fase, dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las observaciones
presentadas por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE.

3. EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO deberd suministrar la informacion requerida por el
Interventor y/o LA CONTRATANTE necesaria para sustentar la reformulacién del proyecto ante el MVCT, segun lo
contemplado en los literales i y k del numeral 6.2 del MANUAL OPERATIVO DEL PATRIMONIO AUTONOMO
ASISTENCIA TECNICA FINDETER.

4. EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera adelantar las actividades necesarias para dar
cumplimiento al objeto de la Fase Il, presentando un plan de trabajo y una programacion para la ejecucion del
contrato, los cuales seran revisados y aprobados por la Interventoria antes de la suscripcion del acta de inicio del
contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los
productos entregables concretos, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicion de la ruta
critica del proyecto.

5. La obtencion de las licencias, permisos y autorizaciones aplicables para la ejecucién haran parte igualmente de las
obligaciones del contratista en desarrollo de la Fase Il del contrato.

6. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucion de la Fase Il

a. PRODUCTOS DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
Los productos a elaborar, serdn aquellos que se definan en el acta de inicio de la Fase Il. No obstante, las
actualizaciones, estudios adicionales necesarios, ajustes y/o complementaciones pueden incluir entre otros, la
actualizacién de los siguientes aspectos:

a. Topografia, planimetria, altimetria, batimetria.

b. Resultados de los ensayos de laboratorio y demés pruebas de calidad de materiales realizadas.

c. Estudios Geotécnicos y Disefio de Cimentaciones.

d. Modelacién y Ajustes de Disefios Hidraulicos.

e. Modelacién y Ajustes de Disefios Estructurales.

f.  Componentes electromecanicos.

g. Métodos constructivos (con fundamento en los parametros geotécnicos).

h. Listado de predios y servidumbres, con su estado de disponibilidad.

i.  Andlisis de precios unitarios no previstos.

b. INFORME DE ANALISIS Y GESTION PREDIAL

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera elaborar una Ficha Predial por cada uno de los predios
ylo servidumbres requeridos, en la cual se identifique: i) titular o titulares del derecho de dominio, ii) limitaciones o
gravdmenes al derecho de dominio, iii) certificados de tradicion y libertad v, iv) determinacién del drea necesaria
requerida que incluya cabida, linderos y georeferenciacién, para adquisicion o servidumbres. Esta informacion debe
reflejarse en un informe que incluya documentacion y planos especificos.
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Ademas del anlisis y gestion predial descrito, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera brindar el
acompafiamiento necesario para la adquisicion de los predios y/o imposicién de servidumbres necesarias para el
desarrollo del proyecto.

f.  LISTADO Y ESTADO DE LICENCIAS Y PERMISOS

Respecto a los permisos y licencias, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera elaborar un Informe
que contenga el Analisis de los permisos y licencias, el cual debera contener: i) copia de la totalidad de las licencias,
permisos, autorizaciones ambientales, ii) identificacion de permisos y licencias adicionales requeridos para la ejecucién
del proyecto, iii) identificacion del estado del tramite de los mismos, con sus respectivos soportes.

Para el efecto, el ENTE TERRITORIAL, debera asumir los costos ocasionados por la expedicién de las licencias y/o
permisos. Asi mismo los costos ocasionados por la obtencion de los predios y servidumbres.
El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, deber4 brindar el acompafiamiento necesario al ENTE
TERRITORIAL para la consecucion de las licencias y permisos referidos en el presente parrafo.

Para efectos de lo anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera tener en cuenta, entre otras,
las siguientes normas:

Legislacion ambiental municipal y/o, distrital y Nacional.

Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional.

Normas NFPA — NEC y Codigo Nacional de Incendios.

Legislacion de transito vehicular y peatonal.

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizaciéon de maquinaria y equipo pesado impuesto segun el

tipo de obra, por la entidad competente.

f. Normas Colombianas de Disefio y Construcciéon Sismo Resistentes que aplique de acuerdo con los disefios
aprobados.

g. Ley400de 1997 o la que aplique de acuerdo con los disefios aprobados.

h. El Cédigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.

i.  El'Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por
el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

j- Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en la localidad.

k. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS — 2000, Resolucion 1096 del 17 de
noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econdmico de la Republica de Colombia.

. Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos.

m. Especificaciones Técnica INVIAS 2010 vigentes

n. Legislaciéon de trénsito vehicular y peatonal, Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de
maquinaria y equipo pesado impuesta en éste tipo de obras por la entidad competente.

. Ley 915 de 2004.
p. Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.

®© o0 T o

g. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y ACTA DE TERMINACION DE LA FASE II

Dentro de los TRES (3) MESES siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio de la FASE I, el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO, entregara al INTERVENTOR el informe contentivo de los productos de esta FASE.

El INTERVENTOR emitira INFORME DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE LA FASE Il DEL
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO dentro de los doce (12) dias calendario siguientes al recibo del mismo.
Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboracién del informe producto de la FASE Il fue objeto de seguimiento y
acompafiamiento permanente por parte de la INTERVENTORIA, sin que ello signifique un traslado de responsabilidades
del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO hacia la INTERVENTORIA.

En caso de que existan observaciones al informe de la FASE Il, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
debera realizar los ajustes o precisiones pertinentes dentro de los quince (15) dias calendario, siguientes a la
comunicacion del INTERVENTOR en la que se indique tal situacion.
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En caso de que el informe producto de la FASE Il se encuentre ajustado a los requerimientos y condiciones de los
términos de referencia, del Acta de Inicio de la FASE Il y en general del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
el INTERVENTOR emitira Acta de Recibo a satisfaccion dentro de los tres (3) dias calendario siguientes al recibo del
producto, luego de lo cual el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA y la
CONTRATANTE suscribiran el acta de terminacion de la FASE Il.

En todo caso, cuando se trate de ajustes, complementaciones y/o actualizaciones, EL CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO, debera tener en cuenta que los productos finales tendran que ser aprobados por el Municipio.

Los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, quedaran suspendidos y
sometido al acaecimiento o no de la totalidad de las condiciones suspensivas de que tratan los presentes Términos de
Referencia.

h.  PLAZO DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

El plazo maximo de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO es de tres (3) MESES, contados a
partir de la suscripcion del Acta de Inicio de la Fase II.

En todo caso este plazo podra ser modificado por las PARTES como consecuencia del diagndstico producto de la FASE
I, situacion que se definira y justificara en el Acta de Inicio de esta FASE.

i.  VALOR DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

El sistema de pago de la Fase Il es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE y correspondera a un
valor efectivo de la FASE I, que resulte de la multiplicacién y sumatoria de las dedicaciones, duraciones y salarios
establecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO al momento de la presentacion de la propuesta
econdmica y considerados necesarios para desarrollar las actividades determinadas en el acta de inicio de la Fase II;
afectados por el factor multiplicador establecido desde la presentacion de la propuesta econoémica, mas los costos
directos e indirectos necesarios.

Por tanto, en el valor pactado para la Fase Il se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos,
transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo minimo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades
relacionadas con la ejecucion de la Fase Il; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos
originados por la celebracién, ejecucion y liquidacién del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracién
para el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba
incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal cumplimiento de ejecucién del contrato. LA
CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion de esta
etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

En todo caso, para la Fase Il “EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME EL DIAGNOSTICO DE
EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO”, el valor corresponde a un valor agotable hasta por el monto del presupuesto
estimado para esta Fase, que en concordancia con el desarrollo del proyecto en su Fase | y de acuerdo con las
necesidades establecidas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y avaladas por la Interventoria en
dicha Fase, se determine la necesidad de personal, dedicaciones y actividades para la ejecuciéon de la Fase Il del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, que asegure la ejecucién de la totalidad de productos de ésta Fase,
aprobadas previamente por la Supervision de la CONTRATANTE.

j. FORMA DE PAGO DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
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LA CONTRATANTE para esta fase ha establecido una provisién de recursos con base en una modelacién econdmica de
un escenario posible para el proyecto, con condiciones plenamente establecidas, determinando los entregables o
productos requeridos en la Fase Il. Estableciendo los perfiles profesionales, cantidad de profesionales y técnicos
requeridos, dedicacion, duracion, salarios, estimacién del Factor multiplicador (FM) aplicable a los honorarios del
personal, relacién detallada de elementos, pruebas, ensayos y actividades técnicas previstas a desarrollar, asi como los
costos directos y costos indirectos asociados. Seran condiciones inmutables para efectos de la preparacion de la
propuesta econdémica de la Fase I, el establecimiento del personal profesional y técnico requerido con su
correspondiente perfil, cantidad, duracién, salario propuesto, relacién detallada de elementos y actividades técnicas
previstas a desarrollar, asi como los costos directos; seran mutables al momento de la suscripcion del acta de inicio de la
fase Il la dedicacion del personal (hombre/mes), la cantidad y duracién de las actividades técnicas a desarrollar.

Para la ejecucion de la Fase Il del contrato se encuentran establecidos desde la estructuracién y presentacion de la
propuesta econdmica:

oPerfil profesional — Experiencia general y especifica.
eProfesionales requeridos para el desarrollo de la actividad.
eRecursos e insumos requeridos para el desarrollo de la actividad
eDedicaciones y duracién de las actividades del personal
eSalarios

eFactor multiplicador

El valor efectivo de la FASE I, sera aquel que resulte de la multiplicacién y sumatoria de las dedicaciones, duraciones y
salarios establecidos en la propuesta econdmica y considerados necesarios para desarrollar las actividades
determinadas en el acta de inicio de la Fase II; afectados por el factor multiplicador establecido desde la presentacion de
la propuesta econdmica, mas los costos directos e indirectos necesarios. EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO debera efectuar la estimaciéon econdémica de los ajustes requeridos basados en los precios de su oferta
economica.

Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, desplazamiento,
transporte, almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, asi como su vigilancia, es
decir, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal
cumplimiento de la ejecucién de la Fase Il. La CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningin reajuste
realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en relacion con los costos, gastos o actividades que
aquel considere necesarios para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la
oferta.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO esté obligado a ejecutar todas las actividades y servicios que
resulten necesarias para la ejecucién de la Fase Il, incluyendo todas aquellas no contempladas en la oferta.

La CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el valor de la Fase Il - “EJECUCION
DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE I, asi:

Un Unico pago del 100% del valor efectivo de esta FASE, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Entrega de informe final con concepto sobre soluciones y documentacién presentada por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO.
Pago al sistema de seguridad social de todo el personal empleado en esta Fase
Paz y salvo de todo el personal empleado para esta Fase.

k. PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL

La CONTRATANTE en la misma fecha de suscripcion del Acta de Terminacion de la FASE Il del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO, informara al ENTE TERRITORIAL mediante correo electronico, que han sido publicados
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los productos resultantes de la FASE Il en la pagina web de la CONTRATANTE, indicandole que las obligaciones
emanadas de los negocios juridicos suscritos para la ejecucion del proyecto, han quedado suspendidos y sometidos al
acaecimiento de la totalidad de las condiciones suspensivas indicadas en este Capitulo, para lo cual requerira de su
pronunciamiento dentro de los términos establecidos en cada una de las condiciones suspensivas.

La CONTRATANTE debera publicar los siguientes documentos:

a. Informe entregado por el INTERVENTOR de que trata este capitulo, previo recibo a satisfaccion por parte de la
CONTRATANTE.

b. Actas de Terminacién de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

c. Actade Terminacion de la Fase Il del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

d. Informe final entregado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, previo recibido a
satisfaccion por la INTERVENTORIA, junto con los productos que de éste se deriven.

. CONDICIONES SUSPENSIVAS

El inicio de la FASE III del proyecto, queda supeditado al acaecimiento de todas las condiciones suspensivas descritas
en el presente numeral. Los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
quedan suspendidos y sometidos al acaecimiento o no de todas las condiciones suspensivas que a continuacién se
describen:

1. OBTENCION DE LICENCIAS O PERMISOS:

Ocurre cuando el ente territorial competente obtiene la totalidad de los permisos o licencias que requiere el proyecto,
conforme los productos entregados con el acta de terminacién de la Fase Il. Esta condicién suspensiva debera acaecer
dentro los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la
necesidad de obtener dichos permisos o licencias. Transcurrido el término de seis (6) meses sin que se verifique la
condicion, ésta se entendera fallida.

2. OBTENCION DE RECURSOS ADICIONALES:

Ocurre cuando el proyecto requiere recursos adicionales a los establecidos en el presupuesto de la Fase Il y los mismos
son dispuestos por el ENTE TERRITORIAL responsable. Esta condicion suspensiva debera acaecer dentro los cuatro (4)
meses siguientes a la fecha en que la contratante informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de contar con
dichos recursos. Transcurrido el término de cuatro (4) meses sin que se verifique la condicién, ésta se entendera fallida.

3. APROBACION POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL:

Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL manifiesta su aceptacion del proyecto, tal como resulta de la ejecucién de la
Fase Il. Esta condicion suspensiva debera acaecer dentro los dos (2) meses siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL del resultado de los productos de la Fase Il. Transcurrido el término de
dos (2) meses sin que se verifique la condicion, ésta se entendera fallida.

4. IMPOSICION DE SERVIDUMBRES O ADQUISICION DE PREDIOS:

Ocurre cuando el ente territorial acredita la imposicion de las servidumbres o la obtencion de los predios requeridos
conforme el trazado o solucién técnica resultante de la FASE II. Esta condicion debera acaecer dentro de los seis (6)
meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE le comunique tal situacién al ENTE TERRITORIAL. Si
transcurridos los seis (6) meses el ENTE TERRITORIAL no ha acreditado la imposicion de las servidumbres o la
obtencion de los predios, se entendera fallida la condicion.

5. APROBACION DE LA REFORMULACION POR PARTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO:
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Ocurre cuando el Ministerio, a través del mecanismo de viabilizacion de proyectos establecido en la Resolucién 379 de
2012, modificada por la Resolucion 504 de 2013, emite concepto favorable a las modificaciones requeridas por el
proyecto. Si transcurridos dos (2) meses desde la radicacién de la solicitud de reformulacién ante el Ministerio, no se ha
producido el concepto favorable del Ministerio, se entendera fallida la condicién.

El no acaecimiento de alguna de las condiciones suspensivas, tendra los efectos previstos en los articulos 1536 y 1537
del Codigo Civil. En consecuencia el contrato entrara en la etapa de liquidacion, sin que se cause ningin reconocimiento
econdmico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de terminacion suscritas, ni a reclamaciones por parte del
CONTRATISTA.

m. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE

Vencidos los términos establecidos en una o varias de las condiciones suspensivas detalladas en este Capitulo, la
CONTRANTE deberéa adoptar una de las dos (2) posibilidades que se indican a continuacién:

1. FRENTE AL ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS
Verificado el acaecimiento de todas las condiciones suspensivas por parte de la CONTRATANTE, en los términos que en
las mismas se detallan, esta informara de tal situacion al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y a dicha
comunicacion acompafiara el Acta de Inicio de la FASE Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

2. FRENTE AL NO ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS
Vencido el plazo dentro del cual debié acaecer la primera de las condiciones suspensivas, sin que se hubiere verificado o
sin que el ENTE TERRITORIAL se hubiere pronunciado, la CONTRATANTE informara tal situacion al CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO, acompafiando a dicha comunicacion el Acta de Liquidacion del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.
3.2. FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO. EJECUCION DE OBRA

A. CONCEPTO

Consiste en la construccidn de las obras objeto del proyecto, habiéndose desarrollado la FASE | y/o la FASE Il, segin
corresponda, y validado el acaecimiento o no de cada una de las condiciones descritas en dichas FASES.

Durante esta FASE, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera ejecutar la obra, y entregarla de
acuerdo con los criterios de calidad exigibles, los disefios, los planos y las especificaciones de construccion ajustadas a
los resultados de los productos de las Fases | y I, seglin corresponda, con sujecion al presupuesto contratado y dentro
del plazo establecido.
Asi pues, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera adoptar e implementar las medidas técnicas,
ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al
medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.
El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, se obliga a asumir los costos adicionales derivados de una
deficiente ejecucion de las Fases |y I, en relacion con cualquiera de los aspectos del proyecto.

B. ACTA DE INICIO DE LA FASE Ill DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
El Acta de Inicio debera contener entre otros aspectos los siguientes:

a. Lugary fecha de suscripcion del acta.

b.  Nombre e identificacion completa de los intervinientes.
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Plazo.

Fecha de Terminacion prevista de la Fase IIl.

Valor.

Informacién del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.
Valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacién de las garantias.

Personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase ll.

Programacion de obra.

Para el inicio de la FASE Ill, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA vy la
CONTRATANTE, deben suscribir el acta correspondiente, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

Aprobacién del personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para la Fase lIl. El
INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos
en la oferta para la ejecucion de esta FASE. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de
prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o
uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion y pago de
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

Aprobacién de la metodologia y programacion de actividades de la FASE lll. EI INTERVENTOR aprobara
la metodologia y programacién de actividades, en la cual se estableceran secuencias, duracién (fecha de
inicio y fecha de terminacién), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la
programacion.

Aprobacién de garantias. El INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias de la
FASE Ill, se hallen conforme lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su
presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

Aprobacién de los Andlisis de Precios Unitarios. EI INTERVENTOR revisara y aprobara los Andlisis de
Precios Unitarios a emplear en la FASE Il

C. VALOR DE LA FASE | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Para la ejecucion de la Fase Ill del contrato se encuentran establecidas las Especificaciones técnicas, las cantidades de
obra y los precios unitarios por lo tanto, el sistema de pago de la Fase Ill es por PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el valor definitivo del contrato para la Fase Il sera la suma de los resultados
que se obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas por EL CONTRATISTA DE EJEUCION DEL PROYECTO y
entregadas a LA CONTRATANTE a su entera satisfaccion, por los valores o precios unitarios fijos pactados para el
respectivo item segun la oferta econémica. EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO no podré superar en
su ejecucion el presupuesto asignado por la entidad.

D. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
A CARGO DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO

Serén obligaciones especificas de la FASE IIl del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, a cargo del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, las siguientes:
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Realizar las actas de vecindad que correspondan en desarrollo del presente contrato.
Efectuar las Reuniones de Socializacion con la Comunidad y las autoridades locales.

Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione en el sitio de la obra con
ocasion de la ejecucién del proyecto.

Toda actividad de obra ejecutada que resulte, segun el analisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas
de calidad requeridas para los proyectos, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, debera ser
demolida y remplazada por EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO bajo su costo, en el término
indicado por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE.

Radicar mensualmente las facturas correspondientes a las actas de recibo parcial de obra.

Entregar los planos récord de obra dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes a la suscripcion del acta
de terminacion del contrato.

Instalar dos (2) vallas de informacion de la obra, una (1) en el sitio de ejecucion y otra en el sitio indicado por el
Interventor, de acuerdo con la informacion y condiciones exigidas por LA CONTRATANTE. Estas vallas deberan
actualizarse y permanecer legibles y en buen estado durante todo el tiempo de ejecucién del contrato de obra.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad
que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de la colocacion de estos materiales.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostatica y desinfeccién
de tuberias, pruebas de estanqueidad y demés pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten
por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi como de los
materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

Suscribir el Acta de Liquidacion del contrato.

Suscribir el Acta de Terminacién de la obra.

Suscribir el acta de entrega y recibo final de la obra.

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demés elementos necesarios para
el cabal cumplimiento del contrato.

Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para
su explotacion. EIl CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera contar con la cantidad suficiente de
materiales para no retrasar el avance de los trabajos.

Disponer de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion de
los mismos en el sitio de la obra.

Garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato,
mediante la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio.

Presentar las Actas de Recibo Parcial de Obra, las cuales deberan ser aprobadas por la INTERVENTORIA y
avaladas por la CONTRATANTE y contener lo siguiente:

a. Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de calculo.
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b. Registros fotograficos.

c. Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demés pruebas realizadas.

d. Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

e. Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.

. Informe de seguridad industrial.

g. Informe de manejo ambiental.

h.  Informe de gestion social.

Presentar Informe Final, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y avalado por la CONTRATANTE, y
contener:

a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

b.  Documentacion técnica, entre ella: Bitacora de obra. Planos record de obra, aprobados por la
INTERVENTORIA.

c.  Manual de operacion y mantenimiento con las respectivas garantias de calidad de los materiales y equipos y
correcto funcionamiento. EI manual debera indicar como funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las
obras ejecutadas.

d. Registro fotografico definitivo.

e. Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas pélizas que lo requieran.

f.  Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores.

g. Informe de impacto y andlisis social de la ejecucion de la obra con el entorno.

Llevar una biticora de obra diariamente, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y
decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi como de las 6rdenes de INTERVENTORIA, de los
conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con
el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades,
de acuerdo con la programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el
director de obra, el residente y el director de la INTERVENTORIA. A ella tendran acceso, cuando asi lo
requieran, los delegados de la CONTRATANTE.

Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucién de la obra, procurando
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios, los planos record de la totalidad del proyecto,
los cuales deberan ser entregados a la CONTRATANTE con la aprobacion de la INTERVENTORIA, en medio
impreso y magnético.

Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento. Se debera
anexar el original de las garantias de todos los equipos. EI manual debera contar con la aprobacion por parte
de la INTERVENTORIA.

Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o la CONTRATANTE de conformidad con el Manual
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de INTERVENTORIA.

Para el desarrollo del contrato, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera implementar
frentes de trabajo simultaneos equivalentes a los componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que
requiera para garantizar la ejecucion del contrato en los plazos pactados contractualmente.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO deberd contar con una comisién de topografia
disponible en obra para el replanteo de la misma y la verificacidn de niveles de excavacién y funcionamiento de
las obras construidas.

Las obras se deben ejecutarse cumpliendo la NSR-10 y el RAS 2000 y siguiendo las especificaciones técnicas
minimas recomendadas.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera adelantar las actividades necesarias para dar
cumplimiento al objeto del CONTRATO, presentando un plan de trabajo y una programacién para la ejecucion
del contrato, los cuales seran revisados y aprobados por la Interventoria antes de la suscripcidn del acta de
inicio del contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades
asociadas a los productos entregables concretos, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y
definicion de la ruta critica del proyecto.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar para la obra, la sefializacion v la
seguridad en obra. Para ello debera mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente
sefializados con cinta de demarcacion a tres lineas y con soportes tubulares.

En el evento de presentarse durante la ejecucién del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una
variacién en la cantidad de obra, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situacion debe ser planteada
a la Interventoria y al Supervisor del contrato para que se proceda de conformidad con los procedimientos
establecidos para estos casos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En caso de aprobacion se
debera proceder de conformidad con lo establecido para la adicion del contrato.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO no podra ejecutar items o actividades de obra no
previstos en el contrato, sin que previamente aprobado por la Interventoria y el Supervisor de la entidad
CONTRATANTE, y se haya suscrito la respectiva modificacion al contrato. Cualquier item que ejecute sin la
celebracién previa de la modificacion al contrato, sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de
manera que LA CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto.

Sera responsabilidad del contratista de ejecucién del proyecto adelantar la gestidn y obtencién de las licencias
ylo permisos necesarios para el desarrollo de la Fase Il proyecto.

Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucién de la Fase lll.

E. PRODUCTOS DE LA FASE Ill DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Obras con el lleno de los requerimientos técnicos y en condiciones de integralidad y funcionalidad, previa ejecucion de
las pruebas y ensayos especificados para el recibo de las mismas.

F. ACTAS PARCIALES DE OBRA

Las actas parciales de obra, contienen la ejecucion del avance de la misma en la periodicidad pactada en el CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO o diferentes al acta de recibo final de la obra.

Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un caracter provisional en lo que se refiere a la cantidad y
calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el caracter de definitivo, ni certifican la satisfaccion
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por parte del INTERVENTOR, ni de la CONTRATANTE. La ejecucion de las actividades desarrolladas por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, tan solo constituyen la prueba y respaldo del avance de las obras y
de su pago; razén por la cual, el pago de las mismas por parte de la CONTRATANTE, no significa el recibo definitivo a
satisfaccion.

El INTERVENTOR podra, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o modificaciones a
cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y debera indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los
trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del contrato, a efecto de que EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A), se
abstenga de pagarlas o las compense con cuentas futuras a EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
hasta que el Interventor dé el visto bueno.

G. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y ACTA DE TERMINACION

Dentro de los DIECIOCHO (18) MESES siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio de la FASE IIl, el CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera entregar la obra objeto de la FASE I, con el lleno de los requerimientos
técnicos y condiciones de funcionalidad.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO entregara al INTERVENTOR la obra dentro de los treinta (30) dias
calendario, siguientes a la firma del Acta de Terminacién de la FASE Ill del proyecto. Del recibo por parte del
INTERVENTOR se dejara constancia mediante Acta de Recibo Final de Obra, suscrita entre CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO y el INTERVENTOR.

La ejecucion de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Recibo Final de la Obra, razén por
la cual, hasta ese momento la INTERVENTORIA y/o la CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la adecuacion, ajustes o correcciones de las actividades que no se
encuentren en las condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas.

Una vez suscrita el Acta de Recibo a Satisfaccion de la obra, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el
INTERVENTOR y el CONTRATANTE, a través del supervisor delegado para tal fin, suscribiran el Acta de Terminacion
de la Fase Ill, dentro de los diez (10) dias calendario, siguientes al recibo final de la obra.

H. PLAZO DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

La duracién de la FASE IIl del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, serd de DIECIOCHO (18) MESES
contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio de la FASE IIl.

. VALOR DE LA FASE Ill DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
El presupuesto para la ejecucion de las actividades de la FASE Il es el que se establecié como estimado para esta fase
en los presentes términos de referencia o el que resulte después de desarrollar los productos de la FASE I, previa

aprobacion de la CONTRATANTE.

El valor de los items establecidos dentro del presupuesto incluye la proyeccion durante todo el plazo de ejecucion del
contrato.

J. FORMA DE PAGO
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Pagos parciales de acuerdo a actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberan contar con el
visto bueno de la Interventoria, e informe técnico de avance de obra mensual y que se pagaréan dentro de los TREINTA
(30) DIAS CALENDARIO siguientes a su radicacion con el cumplimiento de los requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencién en garantia del cinco por ciento (5%), la cual se devolvera al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Entrega de los documentos sefialados en la etapa de entrega de obras, sefialado en estos Términos de
Referencia a la Interventoria y a PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.).

b. Recibo a satisfaccion de la obra contratada por parte de la interventoria

C. Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

d. Suscripcion del acta de liquidacion del contrato.

Dada la naturaleza del contrato, los suministros de tuberias, accesorios, equipos y demas, solo se pagaran, cuando se
encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la interventoria.

3.4. CLAUSULAS ESPECIALES APLICABLES

Teniendo en cuenta que el recurso asignado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para ejecutarse en el
contrato, corresponden a los recursos requeridos de acuerdo con el proyecto presentado por la ENTIDAD TERRITORIAL
y que fueron viabilizado a través del mecanismo de viabilizacién de proyectos; en el evento de presentarse durante la
ejecucion del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variacién en la cantidad de obra, que lleven a superar
el valor del contrato, dicha situacién debe ser planteada a la Interventoria y al Supervisor del contrato para que se
proceda de conformidad con los procedimientos establecidos para estos casos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio. En caso de aprobacion se debera proceder de conformidad con lo establecido para la adicion del contrato.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO no podra ejecutar items o actividades de obra no previstos en el
contrato, sin que previamente aprobado por la Interventoria y el Supervisor de la entidad CONTRATANTE, y se haya
suscrito la respectiva modificacidn al contrato. Cualquier item que ejecute sin la celebracion previa de la modificacién al
contrato, sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, de manera que LA
CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto.

3.5. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

De acuerdo con certificacion expedida por el Alcalde Municipal y el Secretario de Planeacién del Municipio de Charala -
Santander el dia 13 de mayo de 2014 indica que el proyecto, “se desarrollara principalmente en las vias del municipio,
por lo cual no requiere permiso de servidumbres para su intervencion”. Asimismo, en certificaciéon expedida por el
Secretario de Planeacion y Proyectos del Municipio de Charala — Santander el dia 7 de noviembre de 2014, expresa que
“Una vez revisado el mapa predial del Instituto Geografico Aqustin Codazzi, se identificaron los predios donde llegan los
pasos elevados proyectados, se pudo establecer que los predios en blanco a lo largo del rio Pienta, son propiedad del
municipio ya que se encuentran dentro del perimetro urbano y no tiene identificacion predial’.

Asimismo, el proyecto cuenta con el permiso de intervencion de la via Charala — San Gil, expedida por el Gobernador
del Departamento de Santander mediante Decreto 0226 de 2014.

Adicionalmente el proyecto cuenta con el permiso de vertimientos otorgado por la Corporacién Auténoma Regional de

Santander C.A.S, mediante Resolucién No. 303 del 24 de abril de 2008, para los puntos de descarga sobre los rios
Pienta y Fonce, con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV aprobado por la Corporacion Auténoma
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Regional de Santander C.A.S , certificado expedido por el Subdirector de Administracion de la Oferta de Recursos
Naturales Disponibles, expedido el 27 de noviembre de 2014

En el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera servidumbres adicionales, sera responsabilidad del
contratista de ejecucién del proyecto adelantar la gestion y obtencion de las licencias y/o permisos y/o tramite de
servidumbres necesarios para el desarrollo de la Fase Ill del proyecto. Los costos correspondientes a tramites de
licencias, y/o permisos y/o tramite de servidumbres necesarios para la ejecucién del proyecto seran asumidos por el
contratista de ejecucion del proyecto. Los costos ocasionados por la obtencién de los predios y/o los costos por
servidumbres seran asumidos por el municipio.

3.6. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Para el desarrollo de la obra, el proponente debera disponer del Personal Profesional Minimo, el cual debera cumplir con
las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigidas, todo el personal descrito sera de
caracter obligatorio en el proyecto, por lo tanto, los proponentes con la presentacién de la propuesta garantizan que
cuentan con dichos perfiles, y que contaran con el personal ofrecido y requerido para la ejecucion de la obra y los
mantendran durante la ejecucién del contrato y hasta la entrega de la obra.

De modo que, para la elaboracidn de su oferta econdmica deben tener en cuenta la totalidad del personal minimo y
ademas aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucién del contrato. Por lo tanto, no hay lugar a
reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el personal o los recursos suficientes para la
ejecucion del contrato, dentro del valor de propuesta.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse con la
propuesta. Estos documentos solo debe presentarse por el proponente que resulte seleccionado como requisito previo
para suscribir el acta de iniciacion del contrato para verificacion del respectivo interventor, quien validara que cumplan
como minimo con la formacién profesional y experiencia general y especifica contenida en el citado anexo o con una
superior. A excepcion de los soportes del personal habilitante, los cuales se deberan allegar con la propuesta.

La convalidacion y homologacién del posgrado sera adicional a lo requerido para acreditar la experiencia especifica del
personal.

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacién, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

El personal propuesto debe ser el mismo vinculado por el CONTRATISTA durante la ejecucion del contrato; en caso de
que se requiera cambiar alguno de los profesionales, previamente debe contarse con la aprobacion de la
CONTRATANTE a través de quien delegue para el ejercicio de la supervision y/o el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA segtn corresponda.

El tiempo de ejercicio profesional del personal se contara a partir de la fecha de expedicion de la matricula profesional o
atendiendo los requisitos especificos de cada profesion en particular.
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CAPITULO IV
CONDICIONES Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR

SUBCAPITULO | ]
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

Pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados, segun el caso, las personas naturales nacionales
0 extranjeras, personas juridicas nacionales 0 extranjeras, consorcios y uniones temporales, que a la fecha de
presentaciéon de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente
proceso de convocatoria.

I PROPONENTES SINGULARES:
CAPACIDAD JURIDICA PARA PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS
1. REGISTRO MERCANTIL

La persona natural nacional, o extranjera con domicilio en Colombia, y la persona juridica, deberan acreditar su
inscripcion en el registro mercantil que para tal efecto lleve la Camara de Comercio correspondiente.

Este requisito no sera exigible para las personas naturales nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia que
ejerzan una profesion liberal, por expresa disposicion de Cadigo de Comercio.

La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento equivalente en
su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de juramento, situacién
que se entiende con la presentacion de la propuesta.

2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional, juridica extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacion legal, mediante certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente en el cual
se verificara:

1) Fecha de expedicién del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2) Objeto social: Debera contemplar las actividades que guarden relacién con el objeto a contratar.

3) Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberén habilitarlo para la
suscripcién del contrato que se derive del presente proceso de seleccion, asi como para comprometer a la
sociedad.

4)  Domicilio: Que la persona juridica cuenta con sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia.

5) Término de constitucion: Que la persona juridica tenga como minimo cinco (5) afios de constitucién con antelacion a
la fecha de cierre de la presente convocatoria.

6) Término de duracion: Que el término de duracion sea igual al plazo de ejecucion del contrato y diez (10) afios mas.
7) Limitaciones del representante legal: Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta

para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado. Dicha autorizacion debe haber
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sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La ausencia definitiva de autorizacion
suficiente o el no aporte de dicho documento, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la propuesta,
y por tanto se procederéa a su rechazo.

8) Elnombramiento del revisor fiscal segun corresponda.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta sea evaluada como no habilitada
juridicamente y por lo tanto, sera rechazada.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania ampliada a 150%.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania del representante legal
ampliada al 150%.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal. En uno u otro
caso, la copia del documento debera estar ampliada a 150%.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica. En uno u otro caso, la copia del documento debera estar ampliada a 150%.

4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra reportado. Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberd igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo
anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacion consulte los antecedentes correspondientes
en la pagina web de la Contraloria General de la Republica.

5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacién, del
proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de persona juridica, en el
cual se indique que no se encuentra reportado. Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes. .

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
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la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo
anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacion consulte los antecedentes correspondientes
en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacion.

6. APODERADOS

El proponente podré presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la
suscripcion del contrato.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulos 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones
que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv)
Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder que otorguen las personas naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos
exigidos en el Cadigo General del Proceso para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el
pais del domicilio de la persona extranjera, debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacion de
documentos expedidos por la autoridad competente en el extranjero o de apostille, segun el caso.

El poder aportado en caso de ser un poder general otorgado mediante escritura publica debera tener una vigencia de
tres (3) meses. En caso de tener una vigencia superior, debera presentar la ratificacion del poder. Dicha ratificacion
debera haber sido expedida dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso
de seleccion.

7. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar con su
oferta una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compafiia de Seguros legalmente establecida y
autorizada para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, junto con la certificacién del pago de la prima
correspondiente, asi:

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

i. Fecha de Expedicion: La fecha de expedicién de la garantia debera ser igual o anterior a la fecha y hora
sefialada para el cierre del presente proceso.

ii.  Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.

il Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del
proyecto.

iv.  Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la
fecha prevista para el cierre del proceso pero en todo caso debera prorrogarse su vigencia cuando la
CONTRATANTE resuelva ampliar los plazos previstos para la presentacion de propuestas yl/o para la
evaluacién y adjudicacién del contrato y/o para la suscripcion del contrato. La prérroga debera ser por un plazo
igual al de la ampliacién o ampliaciones determinadas por la CONTRATANTE.
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v.  Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO -
ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

vi.  Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura en el
documento de identidad.

El no allegar la garantia de seriedad de la propuesta, la falta de firma de la misma y en general los errores que se hayan
cometido en la expedicién de la garantia serén susceptibles de aclaracion o subsanacion, dentro del término perentorio
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE.

8. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACION DEL TERRORISMO

El proponente, su representante legal o su apoderado, segun corresponda, no podran encontrarse reportados en el
Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT. En
consecuencia, con la presentacion de la propuesta se entendera otorgada la autorizacion para realizar esta verificacion.

9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, que se encuentra al dia con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes de Salud, SENA e ICBF por pagar el Impuesto sobre la
renta para la Equidad CREE por encontrarse en los supuestos establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012
— Decreto 1828 de 2013), debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento y certificar el pago de
pension, riesgos profesionales y Caja de Compensacion.

En las anteriores circunstancias, las personas juridicas lo haran mediante certificacién expedida y firmada por el revisor
fiscal (cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. Si el proponente es una persona natural la
acreditacion de este pago se hara mediante declaracion juramentada.

La persona natural nacional debera ademés acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la planilla o comprobante
de pago de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales como minimo del mes inmediatamente anterior a la
fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

11. ABONO DE LA OFERTA
En virtud de lo previsto en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el proponente persona natural nacional o extranjera sin

domicilio en Colombia no posee titulo de las ramas de la ingenieria afin con el objeto del contrato a ejecutar, la propuesta
debera ser avalada por un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula
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profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedido por el COPNIA dentro de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

12. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad andnima abierta o cerrada. Este requisito so6lo sera
exigible para las sociedades andnimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

Il PROPONENTES PLURALES

Podran presentar propuesta directamente o a través de apoderado, los proponentes plurales, bien sea en consorcio o
union temporal, que a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria cumplan con los requisitos habilitantes
solicitados para su participacion.

Los integrantes del proponente plural, sea persona natural nacional o extranjera, o juridica nacional o extranjera, deberan
dar estricto cumplimiento a cada uno de los requisitos sefalados para tal efecto en el presente capitulo.

Cuando la propuesta se presente en Consorcio 0 Unién Temporal, sus integrantes responderan solidariamente en
relacién con las obligaciones y responsabilidades derivadas de la propuesta y del contrato, y en general para todos los
efectos relacionados con el contrato. La solidaridad se predica de todas las obligaciones de la fase precontractual,
contractual y post-contractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

Asi mismo, sus integrantes, apoderados y representantes no podrén encontrarse reportados en el Sistema de
Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT o en la Lista Clinton.

Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en los
presentes Términos de Referencia, debera tener una participacién igual o superior al treinta por ciento (30%) y
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si solo uno (1) de los
integrantes del consorcio 0 unién temporal es quien acredita la experiencia especifica, su participaciéon no podra ser
menor al cincuenta por ciento (50%).

De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito debera tener una participacién en el consorcio o unién
temporal, no menor al treinta por ciento (30%).

En ningln caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.
El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la propuesta.

La garantia de seriedad de la propuesta debera, ademas de los requisitos sefialados en el numeral 7 del Subcapitulo |
del presente Capitulo, indicar los integrantes del consorcio o de la unién temporal y su porcentaje de participacion.

1. DOCUMENTO DE CONSTITUCION:

Debera presentar el documento de constitucion del consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos:

a. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompafiado de la cédula de ciudadania o cédula de extranjeria, o
pasaporte del proponente, de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de su representante legal, segln

corresponda de acuerdo con la normatividad vigente. La contrasefia expedida por la Registraduria Nacional del
Servicio Civil se tendra como documento valido en defecto de la cédula de ciudadania y cédula de extranjeria.
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b. El objeto del consorcio o union temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

c. La designacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion del
consorcio o unién temporal; igualmente, debera designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia
temporal o definitiva.

d. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio 0 unién temporal podrén constituir un solo
apoderado comun y, en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacién del poder comin otorgado por todos
los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion y/o apostille y traduccién exigidos en el Cédigo
de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se refiere
este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del Consorcio o Unién Temporal.

e. La manifestacién expresa de que quienes integran el consorcio 0 unién temporal responderan solidariamente por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato.

f. Sefalar los términos y extension de la participacién de cada uno de ellos en la propuesta y la ejecucion del contrato.
En caso de ser necesario ser modificados una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la
CONTRATANTE.

Cuando en el documento de conformacién del consorcio o de la unidén temporal no se discriminen los términos y
extension de la participacion en la propuesta y en su ejecucion de cada uno de sus integrantes, se entendera que su
participacion es en porcentajes equivalentes. En consecuencia, en caso de sanciones, la CONTRATANTE las aplicara
por igual a todos los integrantes.

g.El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la oferta en consorcio o unién temporal debera ir
acompafiado de los documentos que acrediten que quienes lo suscribieron tenian la representacién y capacidad
necesarias (certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta
Directiva y poderes. Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a nombre de la persona
juridica, debera presentar copia del acta de la Junta de Socios o Junta Directiva o, en su defecto, certificado del
secretario de la Junta, segun el caso, en el que conste que el representante legal esta facultado para presentar la
propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado).

h. Laindicacién del domicilio de cada uno de los integrantes.
i. Laindicacion del domicilio de la figura asociativa.

Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera presentar
solamente una oferta.

La propuesta sera considerada como no habil cuando no se presente el documento de constitucién del consorcio o unién
temporal, o cuando habiéndose presentado no cuenta con el lleno de los requisitos enunciados en los literales anteriores.

Una vez constituido el consorcio o union temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en el
mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de algun tipo de
modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

. NO PODRAN PRESENTAR PROPUESTAS

Quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley,
en cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.
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Iv. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.

Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 10 de la Ley 1437 de 2011 y demas
normas concordantes.

Haya suscrito contrato de interventoria con Findeter o con la Contratante, o su cényuge, compafiero o
compafiera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero
civil 0 sus socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas, durante el plazo de ejecucion y hasta la
liquidacion del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas
personas.

Haya suscrito contrato de Interventoria con Findeter o con la Contratante, o su cényuge, compafiero o
compafiera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero
civil, durante el plazo de ejecucién y hasta la liquidacion del mismo. Cuando se trate de sociedades diferentes
a las andnimas abiertas, esta causal -sera aplicable al representante legal, a los socios y a los miembros de la
Junta Directiva u 6rganos que haga sus veces. En tratandose de sociedades anonimas abiertas, aplicara
respecto de su representante legal y miembros de Junta Directiva. Este conflicto lo serd también respecto de
los beneficiarios reales de las mismas personas.

Hayan participado en la estructuracion, evaluacién, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto
de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de (i) los
conyuges o compafieros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad
o segundo de afinidad y/o primero civil con cualquier persona que en cumplimiento de sus deberes u
obligaciones legales, contractuales o funcionales, participaron en la convocatoria, en los términos
anteriormente sefialados y (i) los beneficiarios reales de las mismas personas.

Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracién de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.
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SUBCAPITULO Il
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIEROS

1. PROPONENTES NACIONALES, PROPONENENTES EXTRANJEROS CON SUCURSAL EN COLOMBIA Y
PROPONENTES EXTRANEJROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA.

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional o extranjero con o sin sucursal en
Colombia, debera presentar con la propuesta una carta de cupo de crédito pre-aprobado, que cumpla con los siguientes
requisitos:

1.

Se debe presentar carta de certificacién de cupo de crédito pre aprobado en original expedida por una entidad
financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptaran por medio electrénico, ni
fotocopias.

El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresién que debe estar
incorporada de manera explicita en el texto de la certificacion.

Razon social de la entidad financiera que expide la certificacion.

Nombre completo, nimero de identificacion y cargo del representante de la entidad financiera que expide la
certificacion.

La carta de cupo de crédito pre aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad
financiera y/o gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

Debera contener nimero telefénico y/o correo electronico de contacto.

En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Unién Temporal, el integrante que aporte el mayor
cupo de crédito, deberé tener una participacién en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%.

La fecha de expedicion de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacion a la fecha de cierre de la
convocatoria.

Especificacién puntual de que la empresa tiene pre aprobado un cupo de crédito para el proyecto especifico de
esta convocatoria, por un monto igual o superior al 40% del presupuesto definido para el presente proceso de
contratacién. En consideracién con lo anterior no se acepta la presentacion de un mismo cupo de crédito para
diferentes convocatorias en curso. El proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este
dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera
RECHAZADA.

Que acredite, al momento de la presentacion de la propuesta, una vigencia minima de tres (3) meses contados
a partir de la fecha de cierre de la convocatoria.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUin tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

Una vez efectuada la seleccion del proponente por parte del Comité Fiduciario, el mismo debe presentar nuevamente
antes de la firma del contrato, una carta de ratificacion del cupo de crédito aprobado en firme, libre y/o disponible. En
caso de no presentar la ratificacion del crédito en el término convenido, el Comité Fiduciario podra seleccionar el
proponente ubicado en el segundo lugar de elegibilidad y asi sucesivamente.

Pagina 45 de 101



TODOSPORUN

Findeter $ Fiduciria Bogotd (_ @ MINvVIVIENDA NUEVO PAIS

CRCION

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar la veracidad de la carta de cupo de crédito con las entidades
financieras que las expidan. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes
de la adjudicacion de la misma. En caso que al momento de la verificacién de la carta de cupo de crédito la entidad
financiera confirme una disminucién del valor del cupo, el proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando
este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera
RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios 0 Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se efectuara la
suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes.

SUBCAPITULO Il )
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se verificara que el proponente acredite experiencia especifica en INSTALACION DE TUBERIAS EN POLIETILENO
Y/O POLIVINILO DE CLORURO Y/O CONCRETO Y/O HIERRO DUCTIL Y/O POLIESTER REFORZADO CON FIBRA
DE VIDRIO PARA ALCANTARILLADO, con la ejecucién de MINIMO UNO (01) Y MAXIMO TRES (03) CONTRATOS
terminados y recibidos a satisfaccién en los Gltimos VEINTE (20) ANOS, anteriores a la fecha de presentacion de oferta
de la presente convocatoria, con el cumplimiento de las siguientes condiciones de manera simultanea:

a. Los contratos aportados deberan sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a una (1) vez el valor de la
sumatoria del Presupuesto Estimado — PE (Fase I+ Fase Il + Fase Ill), expresado en SMMLV.

b. La sumatoria de las longitudes en la instalacién de tuberia en Polietileno y/o Polivinilo de Cloruro y/o Concreto y/o
Hierro Ductil y/o Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio para alcantarillado, debe ser igual o superior a tres mil
(3.000) metros, con un diametro igual o superior a 12" (300mm).

Para los efectos de la presente verificacién se entiende por:

1. ALCANTARILLADO": Conjunto de obras para la recoleccion, conduccion y disposicion final de las aguas residuales
ylo de las aguas lluvias.

1.1. REGLAS DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A.Cuando se presenten certificaciones de experiencia especifica que provengan de una actividad relacionada con la
experiencia especifica solicitada en los presentes términos de referencia, ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

a.  Cuando se trate de actividades claramente divisibles:
i. Cuando la participacion fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendran en cuenta la experiencia
especifica en su totalidad.
ii. Sila participacion fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificara en proporcién al porcentaje de
participacidn en el respectivo consorcio.
iii. Cuando un proponente se presente a la convocatoria cualquiera sea su estructura asociativa actual y uno
o algunos de sus integrantes hayan ejecutado un contrato anterior, podra entonces acumularse la
experiencia especifica individual de acuerdo con la participacion asociativa establecida de forma individual

! Tomado de la definicion Alcantarillado: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento - Titulo A
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para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien por ciento (100%) de la experiencia especifica
requerida.
b. Cuando el proponente pretenda acreditar la experiencia especifica en el componente econdmico a través de
una certificacion en la cual haya participado como miembro de un proponente plural, se tomara en consideracion
para efectos de la verificacion el porcentaje de participacion que haya tenido en el mismo.

B.Conversién a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) de acuerdo con el valor del salario minimo
Colombiano vigente para la fecha de suscripcién del contrato y/o la fecha de suscripcion de la Gltima modificacion al
contrato (adicién en dinero), cuando a ello hubiere lugar

C.La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacién expedida por el funcionario o empleado que tenga la capacidad
funcional para ello de la entidad contratante, en la que conste el objeto del contrato, el cumplimiento del mismo y/o la
calificacién del servicio y/o el recibo a satisfaccion, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades
productos objeto del contrato, el valor del contrato y el plazo de ejecucion.

Alternativa B. Mediante presentacion de certificacion expedida por el funcionario o empleado que tenga la capacidad
funcional para ello de la entidad contratante, donde conste la liquidacién del contrato, el porcentaje de participacion del
proponente y actividades y/o productos objeto de la consultoria.

Alternativa C. En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera adjuntar
copia del contrato con su correspondiente acta liquidacién, donde conste el cumplimiento del mismo, la cual deberan
venir suscrita por el Interventor, el Contratista y representante de la entidad contratante.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones.

Cuando las certificaciones no contengan la informacion que permita su evaluacién, el proponente podré anexar a la
propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el
funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la informacién que falte en la certificacion.

2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suministrar y mantener, el personal solicitado o que resulte
pertinente durante la ejecucion del contrato y hasta la entrega del mismo, el personal ofrecido y requerido para la
ejecucion del objeto contractual, relacionado a continuacion, el cual debera cumplir con las calidades técnicas o
profesionales y la experiencia general y especifica exigidas. En consecuencia, para el desarrollo de cada fase, se
debera disponer del Personal Profesional Minimo detallado en el Anexo N° 1, de los cuales se determina, para efectos
de habilitacién los siguientes perfiles:

2.1. PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES MIiNIMAS

Dentro de la verificacion de técnica de la propuesta para efectos de habilitacion de la misma, se deberan presentar con la
propuesta los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y especifica del siguiente
personal minimo y dedicaciones mininas requeridas, para la ejecucion del contrato, el cual se describe a continuacién:

a. Director del proyecto (Fase |y Il) - Habilitante
b. Especialista Hidraulico ( Fase | y Il) — Habilitante
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Experiencia Especifica Dedicacion
Cant Cargo a Formacion Experiencia Nimero de L. den I?.
a1 desempefiar | Académica General Como / En: Proyectos Requerimiento uracion
. particular total de la
Requeridos Fase |
Director ylo Los proyectos
Coordinador  en aportados como
proyectos de Director ylo
estudios y Coordinador de los
disefios para la estudios y disefios 0
construccion  y/o Director ylo
ampliacion de Coordinador de
sistemas de interventoria a  los
Ingeniero  Civil Alcantarillado. estudios y disefios, de | La requerida
ylo  Ingeniero proyectos para la para el
1 Director de la | Sanitario y 10 afios 0 2 construccion ylo | cumplimiento
Consultoria | Ambiental  y/o ampliacién de | del objeto de
Ingeniero Director ylo sistemas de la Fase |
Sanitario Coordinador  en alcantarillado,
proyectos de deberdn incluir el
interventoria a los disefio de redes en
estudios y didmetros iguales o
disefios para la superiores a 12" (300
construccién  ylo mm) y longitud total
ampliacion de igual o superior a
sistemas de 1.500 metros.
Alcantarillado.
Los proyectos
aportados como
Especialista Hidraulico
deberan  contemplar
Ingeniero  Civil E§pgciglista la rev ision °
ylo  Ingeniero Hidraulico elabo_ramonl ’de
Sanitario y responsablg de gstudlos y §1|seﬁos Ola
Ambiental  ylo Iqs ~estud|’os y mterv.entonal a los La requerida
Ingeniero qlsenos 6 en estudios y disefios, de paracel
-, L interventoria a los proyectos para la L
1 Especialista | Sanitario  con 8 afios estudios 2 construccion 0 cumplimiento
Hidraulico | estudios de disefi y o YOI del objeto de
osarado en el isefios, en ampllamon de la Fase |
posgrado en proyectos de sistemas de
drea hidraulica " )
ylo de ingenierfa consFrucI:’mon ylo _alcantanllaqo, ~ Que
ampliacion  de incluya disefio de

sanitaria

sistemas de
Alcantarillado

redes en diametros
iguales o superiores a
12" (300 mm) vy
longitud total igual o
superior a  1.500
metros.

Para efectos de verificacion y habilitacion del mismo, debera aportar con la propuesta para acreditar el cumplimiento de
requisitos exigidos a este personal los siguientes documentos del personal relacionado:

Tarjeta y/o matricula profesional (si aplica).
Certificacion de vigencia de la matricula profesional. (si aplica)
Fotocopia de diplomas o actas de grado.
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o  Certificaciones que acrediten la experiencia requerida de cada profesional
2.2. ACREDITACION DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL MiNIMO HABILITANTE:

El personal propuesto para habilitar la propuesta, debera allegar certificados de experiencia de acuerdo a las siguientes
alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante donde se evidencie el cargo, funciones, actividades,
obligaciones y/o productos entregados o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos
desarrollados (entiéndase por Entidad Contratante aquella entidad de derecho publico o de derecho privado que contrato
el proyecto).

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedida por la contratante (sea ésta una persona de derecho publico o de
derecho privado que contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones u obligaciones y/o
actividades y/o productos entregados o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y/o acta liquidacion y/o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacién de servicios o
el que corresponda.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento, no obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las aclaraciones que considere
convenientes.

Cuando las certificaciones no contengan la informacion que permita su evaluacién, el proponente podra anexar a la
propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el
funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la informacion que falte en la certificacion.

Se debera presentar informacion sobre el nimero de contratos requeridos para acreditar la experiencia habilitante que
deberan relacionarse en el Formato 3A.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacién, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

En caso de existir diferencias entre la informacion relacionada en el Formato 3A y las certificaciones aportadas,

prevalecera la informacion contenida en la certificacidén de experiencia y dicha informacion sera la que se utilizara para la
verificacion correspondiente.
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) ~CAPITULOV
VERIFICACION, EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

1. APERTURA DEL PROCESO DEL SELECCION

La apertura del proceso de seleccion se realizaré con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE, esto es
www.fidubogota.com

2. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes Términos
de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta de Cierre, la cual sera suscrita por quienes se encuentren
presentes, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web
de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

3. VERIFICACION, EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS
3.1. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

FINDETER sera el responsable de adelantar la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y
técnico.

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero se hara dentro del término
establecido para ello en el cronograma del presente proceso de seleccidn, el Evaluador podra solicitar a los proponentes
la informacién que considere necesaria para aclarar los aspectos de la propuesta que acrediten el cumplimiento de los
requisitos habilitantes. Se podran solicitar subsanaciones sobre todos los aspectos de la propuesta, con excepcién de
aquellos que sean objeto de calificacion y puntuacion.

Las solicitudes de subsanacién seran enviadas a cada uno de los proponentes, otorgando un término para subsanar. Las
subsanaciones recibidas de manera extemporanea no seran tenidas en cuenta, de modo que el oferente que no aporte
para efecto de subsanacion los soportes o aclaraciones solicitadas, su propuesta quedara inhabilitada.

La informacion debera ser remitida de manera fisica 0 de manera electronica, dentro de los términos que defina el
Evaluador en el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.), en la Direccion Calle 67 No. 7-37 Piso 3 o al correo electrénico grupo-icat@findeter.gov.co.

Si los documentos aportados por el proponente no rednen los requisitos indicados en el presente documento y en las
disposiciones legales vigentes, y/o no se entregan dentro del tiempo otorgado por el evaluador la propuesta sera
rechazada.

3.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacion de requisitos habilitantes se elaborara un informe en el que conste el cumplimiento o no de los
requerimientos de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, asi como la
indicacion expresa de si se solicitaron documentos o aclaraciones adicionales para subsanar, caso en el cual, se
indicara si los documentos fueron entregados dentro del término otorgado al proponente.

El informe sera suscrito por los evaluadores designados. Asi mismo se indicaran las razones del cumplimiento o no de
los requerimientos exigidos.

3.3. PUBLICACION DEL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Pagina 50 de 101


http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
mailto:grupo-icat@findeter.gov.co

TODOSPORUN

Findeter $ Fiduciria Bogotd (_ @ MINvVIVIENDA NUEVO PAIS

RGN

La publicacion del informe de evaluacién y calificacion de que trata el numeral anterior se realizara en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccién, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

3.4. OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes, de manera escrita en original y dos (2) copias,
dentro de los términos y fecha establecidas en el cronograma, en las instalaciones de la CONTRATANTE, esto es en el
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A), en la
Direccion Calle 67 No. 7-37 Piso 3, o remitirlas al correo electrénico grupo-icat@findeter.gov.co.

En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podran subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

3.5. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, daran respuesta a
las observaciones recibidas, en la cual manifestaran si se aceptan o rechazan las mismas. De dicha actuacion emitira el
Informe definitivo de verificacion el cual debera contener los resultados de quienes se encuentren habilitados o no.

4. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura del Sobre
No. 2 — Propuesta Econdmica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se dejara constancia
mediante acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

5. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores realizarén la evaluacion y calificacion de las propuestas que resulten habilitadas, la cual incluye la
evaluacién y calificacion de la Propuesta Econdmica dentro del término establecido para ello en el cronograma del
proceso de seleccion.

5.1. METODOLOGIA DE EVALUACION

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacién a la Directora de Contratacién que recomendara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria un orden de elegibilidad de conformidad con la
evaluacién efectuada. EI Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hard
la seleccion correspondiente.

Los evaluadores efectuaran la verificacién de los requisitos habilitantes para la participacion del proceso y la evaluacién
de los factores de escogencia (econdmico), dentro del plazo sefialado para el efecto en el cronograma de la presente
convocatoria.

La CONTRATANTE se reserva el derecho de consultar la veracidad de la informacién suministrada por el proponente y
en su defecto utilizara los medios idoneos que le permitan realizar tal consulta, sin que esto implique que los
proponentes puedan completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas.

Cuando el plazo para la evaluacion no garantice el deber de seleccion objetiva, la CONTRATANTE podra ampliarlo hasta
por el tiempo que resulte razonable para superar los obstaculos que hayan impedido culminar la evaluacion en el plazo
inicialmente establecido. Esta modificacion se informara previamente mediante el procedimiento de Adendas indicado en
los presentes Términos de Referencia.

5.2. CRITERIOS DE CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS
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Los evaluadores de la CONTRATANTE realizaran la calificacion de las propuestas, con el fin de determinar, de acuerdo
con las exigencias del término de referencia, los puntajes para cada uno de los proponentes. Las propuestas seran
calificadas teniendo en cuenta los aspectos que se enuncian a continuacion, asi:

CRITERIO DE CALIFICACION Puntaje Maximo
Factor Econémico C | Propuesta econémica 100
PUNTAJE MAXIMO A OBTENER 100 PUNTOS

52.1.  CALIFICACION PROPUESTA ECONOMICA: 100 Puntos

Se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo con los métodos que se nombran a
continuacion:

NUMERO | METODO

1 Media aritmética

Media aritmética alta

Media geométrica con presupuesto
oficial

Menor valor

2
3
4

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el dia siguiente de la apertura del sobre N° 2, de conformidad con las fechas previstas en el
cronograma de esta convocatoria; y se determinara el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se
presenta a continuacion:

RANGO . .

(INCLUSIVE) NUMERO METODO

De 00 a 24 1 Media aritmética

De 25249 2 Media aritmética alta

De 50 a 74 3 Media geométrica con presupuesto
oficial

De 75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomard del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

A. MEDIA ARITMETICA
Consiste en la determinacidn del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacién de puntos en

funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes
formulas:

Dénde:

X = Media aritmética

Xi = Valor total corregido de la propuesta i

n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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X -V, -
[100 X (1 — (Tl>> para valores menores o iguales a X
Puntajei = _

X — Vil -
100x|1—-2 3 para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Namero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

B. MEDIA ARITMETICA ALTA
Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética alta.
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

%, = Viax +X
2
Dénde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vinax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procederé a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xa — Vi -
100 x (1 - < AX )) para valores menores o iguales a X,
A

Xa — Vil -
100x|1—-2 . para valores mayores a X,
A

Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomaréa el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

C. MEDIA GEOMETRICA
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Consiste en establecer la media geométrica de las propuestas validas y el presupuesto oficial un nimero determinado de
veces Y la asignacién de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a dicha media geométrica, como
resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida.

Para el calculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el nimero de propuestas validas y se
incluira el presupuesto oficial del Proceso de Contratacion en el calculo tantas veces como se indica en el siguiente
cuadro:

Tabla 7- Asignacion de numero de veces del presupuesto oficial

NUmero de Ofertas (n) NUmero de veces que se incluye el presupuesto oficial
(nv)

1-3 1

4-6 2

7-9 3

10-12 4

13-15 5

Y asi sucesivamente, por cada tres propuestas validas se incluira una vez el presupuesto oficial del presente Proceso de
Contratacion.

Posteriormente, se determinara la media geométrica con la inclusion del presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido
en el cuadro anterior, mediante la siguiente formula:

GPO ="M [POxPO*..xPOpy *P1xP2%...Py
Donde,

Gpo= Media geométrica con presupuesto oficial.

nv =Ndmero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).

n = Ndmero de propuestas validas.

PO= Presupuesto oficial del Proceso de Contratacion.

Pi= Valor de la propuesta sin decimales del Proponente i.

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

C.1. Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

GPO -V, ) B
100 x | 1— PO para valores menores o iguales a GPO
Puntaje i =
k 100 X (1 —2- o para valores mayores a GPO

Donde,

Gpo= Media geométrica con presupuesto oficial.
V;= Valor total sin decimales de cada una de las propuestas i
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i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomara el valor absoluto
de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la propuesta, como se observa en la
formula de ponderacion.

MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta econdmica de menor valor y la asignacién de puntos en funcién de
la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en
seguida. Para la aplicacién de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas
habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

D.1. Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
100 * VMIN
(G
untaje i ( V.
Donde:

V= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V;= Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.

i= Numero de propuesta.

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la propuesta, como se
observa en la formula de ponderacién.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.
5.3. CONSIDERACIONES GENERALES

La CONTRATANTE verificara que las ofertas econémicas no contengan errores aritméticos y si es procedente, efectuara
la rectificacion de los errores que encuentre.

Todos los precios ofertados deberan estar redondeados al peso, en caso de presentarse oferta con decimales, el
Evaluador procederé a ajustar el valor redondeandolo al peso y con el cual se realizara la evaluacién econdmica.

Las correcciones efectuadas se identificaran en el Acta de Seleccion correspondiente.

Para el presupuesto del CONTRATO, el valor total de la propuesta una efectuadas las correcciones aritméticas, no podra
exceder del valor total del presupuesto de la presente convocatoria, ni ser inferior al ochenta por ciento (80%) de dicho
valor. Tampoco los valores unitarios propuestos para cada item y/o actividades ofertadas, podrén ser inferiores al
noventa por ciento (90%) del valor estimado en el presupuesto del proyecto para dicho item y/o actividad o superiores al
ciento diez por ciento (110%) del mismo. So pena de rechazo de la propuesta.

Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

No se aceptaran modificaciones a los precios ofrecidos por el proponente en su propuesta.

En caso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total correcto sera el que se obtenga luego
de haber efectuado las correcciones aritméticas a que haya lugar.

6. INFORME DE EVALUACION Y CALIFICACION
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De la evaluacién y calificacion de las propuestas habilitadas se elaborara un informe en el que consten los resultados de
las mismas de acuerdo con los criterios establecidos en los presentes términos de referencia. Asi mismo se indicara el
orden de elegibilidad de los proponentes.

7. PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION Y CALIFICACION
El informe de evaluacion y calificacion de que trata el numeral anterior se publicara en la fecha establecida en el

cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de
la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com.

8. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION Y CALIFICACION

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de evaluacién y calificacién, de manera escrita en original y dos (2) copias, dentro de los
términos y fecha establecidas en el cronograma, bien sea en las instalaciones de Findeter, o de la CONTRATANTE, esto
es, en el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A),
en la Direccién Calle 67 No. 7-37 Piso 3 o remitirlas al correo electrénico grupo-icat@findeter.gov.co

En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podran subsanar, ni modificar o mejorar sus propuestas.
9. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracién, evaluacion y comparacién de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la CONTRATANTE comunique a los primeros que los informes de evaluacién se encuentran disponibles para
que presenten las observaciones correspondientes.

10. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Para la adjudicacion se considerara que un mismo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera
individual o en consorcio o Unién Temporal, solo podra ser seleccionado hasta en maximo seis (06) de la totalidad de
convocatorias del programa de Agua y Saneamiento Bésico de las que viene adelantando el PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.). Comenzando por la primera fecha de
adjudicacion de la convocatoria asi en orden ascendente. Al nimero maximo de la totalidad de convocatorias referidas,
se descontaran aquellas en cuyos contratos se hayan suscrito las respectivas actas de terminacién al momento de cierre
de la convocatoria, para lo cual el proponente deberd adjuntar este documento con la propuesta para certificar el
cumplimiento de dicho requisito.

En este sentido el no cumplimiento de la concentracién de contratos afectara solidariamente al proponente (Consorcio o
Union Temporal), afectando el orden de elegibilidad.

Nota: Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el beneficiario real de un contrato es la persona o
grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcion, ejecucion,
terminacion y liquidacion del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos economicos relacionados con el
contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios econémicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen
un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.

En consecuencia los proponentes deberan presentar declaracion juramentada en la que identifiquen plenamente a las
personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean beneficiarias en caso de resultar adjudicatarios del
futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.

11. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando se trate de un proponente que se encuentre en el primer orden de elegibilidad que presente personal habilitante,
y que a su vez sea proponente de una, ofra u otras convocatorias del Programa de Agua para La Prosperidad
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administrado por el Patrimonio Autonomo Asistencia Técnica Findeter — Fiduciaria Bogota, se verificard que dicho
personal de ser el mismo respecto a las otras convocatorias, no supere el 100% de la dedicacion acumulada. De
verificarse dicha circunstancia, no podra ser objeto de seleccién de la presente convocatoria y por lo tanto se procedera
con la seleccion a quien siga en el orden de elegibilidad, y asi sucesivamente hasta que se cumpla el requisito indicado.

Cuando se trate de un proponente que tenga uno o mas contratos de interventoria en el marco del Programa de Agua
para La Prosperidad administrado por el Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter — Fiduciaria Bogota, se
verificara, previa a la suscripcion del acta de inicio del contrato del que fue adjudicatario, que el personal habilitante
propuesto no supere el 100% de la dedicacion acumulada incluido los contratos de interventoria en ejecucion, en cuyo
caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

Cuando se trate unicamente de personal habilitante la CONTRATANTE debera solicitar el cambio de personal.

12.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O CERTIFICACIONES OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA:

i Verificacion de la fecha de suscripcién del contrato y/o la fecha de suscripcion de la ultima modificacion al
contrato, por medio de la cual se haya realizado una adicién en dinero.

i Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato.

i, Conversion del valor del contrato a dolar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversién a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del délar americano sera el vigente al dia de la suscripcion del contrato y/o la fecha de suscripcion de la
ultima modificacion al contrato (adicion en dinero), cuando a ello hubiere lugar.

iv. Se establecerd directamente el valor del contrato presentado en moderna extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacién.
V. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) de acuerdo con el valor del salario

minimo aplicable en Colombia para la fecha de suscripcion del contrato y/o la fecha de suscripcion de la Ultima
modificacion al contrato (adicién en dinero), cuando a ello hubiere lugar.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria la del banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo

13. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerard que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate:

1. Se adjudicar la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucién.

2. Sipersiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se programara al dia habil siguiente de
la publicacién del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacion. Para dichos efectos, los representantes legales (o
delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero
mayor.
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CAPITULO VI
CAUSALES DE RECHAZO Y DE DECLARATORIA DE DESIERTA

CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.1.
1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

1.10.

1.11.
1.12.
1.13.

1.14.

1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.

1.21.

1.22.

No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

Cuando en la propuesta se encuentre informacién o documentos que contengan datos que no
correspondan a la realidad o alterados que determinen el resultado de la evaluacién.

Cuando la propuesta economica sea inferior al ochenta por ciento (80%) del valor estimado en el
presupuesto del proyecto objeto de la presente convocatoria o superiores al cien por ciento (100%) del
mismo.

Cuando los valores unitarios propuestos para cada item, sean inferiores al noventa por ciento (90%) del valor
estimado en el presupuesto del proyecto para dicho item o superiores al ciento diez por ciento (110%) del
mismo.

Si dentro del plazo establecido para subsanar la ausencia o falta de requisitos no lo hiciere.

Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos
de Referencia.

Cuando la propuesta presentada exceda el plazo de ejecucién, estipulado en los Términos de
Referencia.

Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econémica o viceversa.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién
Temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidad establecidas por la
Constitucion y la Ley.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 Unién
Temporal se encuentre incurso en alguna prohibicidén para presentar propuesta de las establecidas en los
presentes Términos de Referencia.

Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados, que impida la seleccion objetiva.

Cuando la propuesta técnica y econdmica sea parcial o totalmente ilegible.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio, Unién
Temporal 0 sus representes se encuentre reportado en el Boletin de responsables fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién
Temporal sus representes se encuentre reportando en el Boletin expedido por la Procuraduria General de la
Nacion.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio Union
Temporal o sus representes tenga antecedentes judiciales.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio Union
Temporal o sus representes estén reportados en el Sistema de Administracién del Riesgo de Lavado de
Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT.

En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

No cumplir el proponente con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

El No cumplimiento de los requisitos establecidos en la regla de No Concentracion de Contratos.

Cuando el proponente dentro del plazo otorgado para subsanar las falencias encontradas con respecto
a un profesional habilitante propuesto y NO calificable no lo hiciere.

Cuando el proponente dentro del plazo otorgado para subsanar las falencias encontradas con respecto a
un profesional habilitante propuesto, presente un nuevo profesional para dar cumplimiento con las
exigencias de los Términos de Referencia.

Cuando el documento de constitucion del oferente plural no presente con la oferta o cuando habiéndose
presentado no cuenta con el lleno de los requerimientos establecidos en los Términos de Referencia.
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1.23. Cuando el oferente no relne la totalidad de los requerimientos establecidos en los términos de
referencia.

1.24. Cuando el proponente no allegue los documentos requeridos dentro del término otorgado por el
evaluado.

1.25.  Cuando la propuesta sea alternativa y/o parcial.
1.26.  Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del
proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2. CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTA
Seran causales para declarar desierto el proceso, las siguientes:
21. No se presenten propuestas.
2.2. Ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de experiencia
previstos en estos términos de referencia.

2.3.Existan causas 0 motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente.

2.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo no acoja la recomendacion del comité evaluador y se
opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberd motivar su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la decision se publicara en la pagina web www.findeter.gov.co y en la pagina de
la CONTRATANTE, www.fidubogota.com

Pagina 59 de 101


http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/

TODOSPORUN

Findeter $ Fiduciria Bogotd (_ @ MINvVIVIENDA NUEVO PAIS

CRCION

) CAPITULO VI
GARANTIAS PARA AMPARAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

1. MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales (Anexo 2), hace parte integral de los presentes términos de referencia y por lo tanto
del contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucién de dichos
riesgos.

Para el andlisis y definicion de la matriz de riesgos contractuales se realizara audiencia en el lugar y hora definidos en el
cronograma del presente proceso de seleccion, sin perjuicio de las observaciones que sobre esta matriz puedan formular
los interesados a través de los medios previstos en estos términos.

Como resultado de la audiencia de analisis y definicion de riesgos, la entidad CONTRATANTE publicara la matriz de
riesgos contractuales definitiva.

La asistencia a la audiencia de andlisis y definicién de riesgos contractuales no constituye un requisito de participacion
dentro del proceso de seleccidn. En todo caso, los proponentes, incluyendo a aquellos que no asistan a la audiencia de
analisis y definicidén de riesgos, declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron,
valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones y/o en la audiencia de analisis y
definicion prevista, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No sera posible
entonces alegar desequilibrio econémico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual
con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que
no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA en dicha etapa.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

2. GARANTIAS
Atendiendo el objeto y las caracteristicas del contrato asi como la naturaleza de las obligaciones contenidas, el
PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER solicitara al contratista la constituciéon de garantias

que cubran los siguientes amparos, segun la FASE asi:

2.1. GARANTI'AS PARA AMPARAR EL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO SEGUN CADA FASE,
ASlI:
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FASE |
AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Cumplimiento Fase |

10% del valor de la Fase |

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase | y
cuatro (4) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor de la Fase |

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase |y
tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil
Extracontractual

10% del valor de la Fase |

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase | y
cuatro (4) meses mas.

Calidad del Servicio Fase |

30% del valor total de la Fase |

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase | y

cuatro (4) meses mas.

La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es
requisito previo para el inicio de la ejecucién de loa fase, razén por la cual, ningun contrato en el que se haya previsto la
existencia de garantias podra iniciar su ejecucion o de la fase sin la respectiva aprobacion de estas.

FASEII

AMPARO

MONTO DEL AMPARO

VIGENCIA

Cumplimiento Fase Il

10% del valor de la Fase |l

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase Il y

cuatro (4) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor de la Fase |l

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase Il y
tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil Extracontractual

10% del valor de la Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase Il y
cuatro (4) meses mas

Calidad del Servicio Fase |l

30% del valor total de la Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase Il y
cuatro (4) meses mas.

La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es
requisito previo para el inicio de la ejecucidn de loa fase, razdn por la cual, ningun contrato en el que se haya previsto la
existencia de garantias podra iniciar su ejecucién o de la fase sin la respectiva aprobacién de estas.

FASE Il

AMPARO

MONTO DEL AMPARO

VIGENCIA

Cumplimiento Fase Il

10% del valor de la Fase llI

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase Il y
cuatro (4) meses més

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor de la Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase Il y
tres (3) afios més.

Estabilidad y calidad de obra

50% del valor de la Fase llI

Vigente por cinco (5) afios contados a partir de
la suscripcion del acta de recibo final de obra

Responsabilidad Civil Extracontractual

10% del valor de la Fase IlI

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase Il y

cuatro (4) meses mas.

La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es
requisito previo para el inicio de la ejecucidn de loa fase, razdn por la cual, ningun contrato en el que se haya previsto la
existencia de garantias podra iniciar su ejecucion o de la fase sin la respectiva aprobacién de estas.
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CAPITULO VIII
INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA

La Interventoria sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual sera
oportunamente informado al Contratista. El interventor desempefiara las funciones previstas en el Manual de
Interventoria del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER, que se encuentra vigente, las Reglas
de Participacion y el Contrato.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de
sus actividades, esta en la obligacion de conocer las disposiciones del Manual de Interventoria vigente del PATRIMONIO
AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER.
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CAPITULO IX
MINUTA DEL CONTRATO

Esta es la minuta del contrato que se suscribira con el proponente seleccionado en la presente convocatoria. La cual
podra ser ajustada conforme a las modificaciones que se realicen a los términos de referencia.

CONTRATANTE : PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA ']'ECNICA-
FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

CONTRATISTA HED 0.9.9.9.9.0.9.0.9.0.9.9.09.09.9.9.9.0.90.994

OBJETO : LA CONTRATACION DE LA EJECUCION CONDICIONAL EN

FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL
MUNICIPIO DE CHARALA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER -
ETAPAI”.

Entre los suscritos, por una parte XXXXXXX, mayor de edad, vecino(a) de (xxxxBogota), identificada con cédula de
ciudadania niimero XXXXXXX expedida en XXXXXXX, en su calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA BOGOTA
S.A., como administrador(a) y vocero(a) del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER, debidamente facultado para celebrar el presente contrato, quien para los efectos legales del presente
contrato, se denominar& LA CONTRATANTE, y por la otra, XXXXXXX, mayor de edad, identificado con cédula de
ciudadania numero XXXXXXX expedida en XXXXXXX, quien obra en condicién de Representante Legal de XXXXXXX,
quien en adelante se denominard EL CONTRATISTA; hemos convenido celebrar el presente CONTRATO, por la suma
de XXXXXXX ($XXXXXXX M/CTE), el cual se regira en general por las normas civiles y comerciales y por lo dispuesto
en el Manual Operativo del Contrato de Fiducia Mercantil del 1° de noviembre de 2012 suscrito entre FINDETER y la
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. y en especial por las Clausulas que se exponen a continuacion:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: El objeto del presente contrato es la ejecucién en tres fases (3) sometidas a
condicion, con actividades, presupuestos y productos definidos, del proyecto de “CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHARALA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER - ETAPA I

PARAGRAFO PRIMERO: Los siguientes documentos se entienden incorporados en este contrato:

1. Términos de referencia de la Convocatoria No PAF-ATF-0-137-2015

2. Estudios previos para la contratacion.

3. Proyecto “CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHARALA, DEPARTAMENTO DE
SANTANDER - ETAPA I”.

4. Manual Operativo del Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter.

En caso de contradicciones entre los documentos anteriormente enumerados, primaran, en el siguiente orden:

1) Este contrato.

2) Términos de Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-0-137-2015

3) Estudios previos para la contratacion.

4) Documentos del Proyecto “CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y PLUVIAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHARALA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER - ETAPA I

Los otros documentos previos a la firma de este contrato que no hayan sido incorporados en este contrato, sélo obligan a
LA CONTRATANTE si LA CONTRATANTE los ha aceptado por escrito después de la firma de este contrato.
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CLAUSULA SEGUNDA.- MODELO DE CONTRATACION. El presente contrato sera ejecutado en tres (3) Fases
sometidas a condicion, diferenciadas e independientes con actividades, presupuestos y productos definidos, distribuidas
de la siguiente manera:

Fase |. CONSTATACION DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO: En
esta fase el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera confrontar los documentos técnicos, legales,
ambientales y financieros del proyecto con las condiciones que se encuentren en el terreno, con el fin de establecer su
ejecutabilidad en condiciones de integralidad y funcionalidad, determinando si se requiere la realizacién de actividades
adicionales necesarias como actualizaciones, , ajustes y/o complementaciones, como condicién para el inicio de la obra
fisica.

Esta es la oportunidad para que el CONTRATISTA se manifieste respecto de eventuales vicios del suelo, en los términos
del numeral 2° del articulo 2060 del Cédigo Civil. EI CONTRATISTA asume los costos que no fueron autorizados por el
CONTRATANTE.

Fase Il. EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE I: En
esta fase, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO realizara las actividades necesarias para garantizar la
ejecucion del proyecto en condiciones de funcionalidad e integralidad. En todo caso, las actividades que se ejecuten en
desarrollo de esta FASE, se pagaran conforme a los valores de la propuesta del CONTRATISTA.

Fase Ill. EJECUCION DE OBRA: Consiste en la construccién de las obras objeto del proyecto, luego de haberse
desarrollado la Fase |, y la Fase Il segln corresponda, y validado cada una de las condiciones descritas en dichas fases.

PARAGRAFO PRIMERO: El paso de una fase a otra estd supeditado al acaecimiento o no de las condiciones
resolutorias o suspensivas establecidas en las clausulas TERCERA y CUARTA del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: La ejecucion del presente contrato se realizara conforme con el modelo contenido en el
CAPITULO Il de los Términos de Referencia de la Convocatoria No PAF-ATF-0-137-2015 la cual hace parte integral del
presente contrato.

CLAUSULA TERCERA: CONDICIONES RESOLUTORIAS.- Suscrita el Acta de Terminacién de la Fase | y vencido el
plazo de veinte (20) dias calendario que se le concede al ENTE TERRITORIAL, conforme con el modelo contenido en el
CAPITULO Il de los Términos de Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-0-137-2015, la CONTRATANTE
verificara que haya ocurrido una condicién resolutoria, si constata cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. COMUNIDAD EN OPOSICION: Ocurre cuando existe oposicién de la comunidad a la construccion del proyecto, asi
dicha circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la FASE |. Dicha oposicién de la comunidad
debera tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucién total o parcial del proyecto, de tal forma que no
pueda adoptarse una solucién técnica viable econémicamente.

2. OBRAS NO FUNCIONALES DE ETAPAS ANTERIORES: Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se
ejecutard depende de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad o que se encuentren en construccidn, sobre
las cuales no es posible hacer intervencion alguna, por corresponder a otras entidades su culminacion, o por cualquier
otra razon que determine esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras anteriores o en ejecucion, debera ser de tal
magnitud que no pueda adoptarse una solucion técnica y econoémica viable.

3. PROYECTO EJECUTADO O PARCIALMENTE EJECUTADO: Ocurre cuando todo o parte del proyecto ha sido
ejecutado.

4. IMPOSIBILIDAD EN LA OBTENCION DE PERMISOS O LICENCIAS: Ocurre cuando se advierte que el trazado o
modificacion al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL a
cuyo cargo esté la responsabilidad.

5. FALTA DE SERVIDUMBRES O PREDIOS: Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicion de
servidumbres u obtencion de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. El ENTE

Pagina 64 de 101



TODOSPORUN

Findeter $ Fiduciria Bogotd (_ @ MINvVIVIENDA NUEVO PAIS

RGN

TERRITORIAL debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacion
que haga la CONTRATANTE informando tal situacién. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la
disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho objeto de la condicion resolutoria.

6. NO CONFORMIDAD DEL ENTE TERRITORIAL CON LA PROPUESTA DE MODIFICACION AL PROYECTO: Ocurre
cuando como resultado del informe producto de la FASE |, se plantea una modificacion al proyecto, con la cual el ENTE
TERRITORIAL que deba recibir las obras, no esté de acuerdo o no se pronuncie al respecto.

7. REUBICACION DE POBLACION: Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion; trazado; o
modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucion requiere de la reubicacion de poblacion.

8. NO PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL: Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL no emite su
pronunciamiento, en los términos establecidos en el modelo contenido en el CAPITULO Il de los Términos de
Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-0-137-2015

PARAGRAFO: Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias, los derechos y obligaciones del contrato se
extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil y el contrato entrara en la etapa de liquidacion, sin que se
cause ningun reconocimiento econémico diferente del valor de la FASE |, y sin que haya lugar a reclamaciones por parte
del CONTRATISTA.

CLAUSULA CUARTA: CONDICIONES SUSPENSIVAS.- Terminada la Fase Il y con la suscripcion del Acta de
Terminacion de esta Fase, el contrato quedara suspendido y en este periodo el CONTRATISTA no desarrollara actividad
alguna, en consecuencia, no habréa lugar a efectuar pagos o reconocimiento alguno. Asi, el inicio de la Fase Ill quedara
supeditado al acaecimiento de todas las condiciones suspensivas que a continuacién se sefialan:

1. OBTENCION DE LICENCIAS O PERMISOS: Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL competente obtiene la totalidad
de los permisos o licencias que requiere el proyecto, conforme los productos entregados con el acta de terminacion de la
Fase Il. Esta condicion suspensiva deberd ocurrir dentro los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de obtener dichos permisos o licencias.
Transcurrido el término de seis (6) meses sin que se verifique la condicion, ésta se entendera fallida.

2. OBTENCION DE RECURSOS ADICIONALES: Ocurre cuando el proyecto requiere recursos adicionales a los
establecidos en el presupuesto de la Fase Ill y los mismos son dispuestos por el ENTE TERRITORIAL responsable. Esta
condicion suspensiva debera acaecer dentro los cuatro (4) meses siguientes a la fecha en que la contratante informe al
ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de contar con dichos recursos. Transcurrido el término de cuatro (4) meses
sin que se verifique la condicion, ésta se entendera fallida.

3. APROBACION POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL: Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL manifiesta su
aceptacion del proyecto, tal como resulta de la ejecucion de la Fase II. Esta condicion suspensiva debera acaecer dentro
los dos (2) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL del resultado de los
productos de la Fase Il. Transcurrido el término de dos (2) meses sin que se verifique la condicién, ésta se entendera
fallida.

4. IMPOSICION DE SERVIDUMBRES O ADQUICISION DE PREDIOS: Ocurre cuando el ente territorial acredita la
imposicion de las servidumbres o la obtencién de los predios requeridos conforme el trazado o solucion técnica
resultante de la FASE II. Esta condicion debera acaecer dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE le comunique tal situacion al ENTE TERRITORIAL. Si transcurridos los seis (6) meses el ENTE
TERRITORIAL no ha acreditado la imposicion de las servidumbres o la obtencion de los predios, se entendera fallida la
condicion.

5. APROBRACION DE LA REFORMULACION POR PARTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO: Ocurre cuando el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del mecanismo de viabilizacion de
proyectos establecido en la Resolucion 379 de 2012, modificada por la Resolucién 504 de 2013, emite concepto
favorable a las modificaciones requeridas por el proyecto. Si transcurridos dos (2) meses desde la radicacién de la
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solicitud de reformulacién ante el Ministerio, no se ha producido el concepto favorable del Ministerio, se entendera fallida
la condicién.

PARAGRAFO PRIMERO: Durante el periodo de suspension del contrato el CONTRATISTA asume todos los riesgos
referentes a su personal, maquinaria, equipos, etc.

PARAGRAFO SEGUNDO: El no acaecimiento de alguna de las condiciones suspensivas, tendra los efectos previstos
en los articulos 1536 y 1537 del Cddigo Civil, en consecuencia, el contrato entrara en la etapa de liquidacion, sin que se
cause ningun reconocimiento econdmico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de terminacién suscritas
correspondientes a las FASES | y/o Il, ni a reclamaciones por parte del CONTRATISTA.

CLAUSULA QUINTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.- El valor del presente contrato se determina
para cada fase de manera independiente, conforme se establece en la presente clausula y en el modelo contenido en el
CAPITULO Il de los Términos de Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-0-137-2015, incluido impuestos, tasas y
contribuciones a que haya lugar para la celebracién, legalizacion, ejecucion y liquidacién del contrato, de acuerdo con la
oferta econémica presentada por el oferente, de la siguiente manera:

1) La Fase | “CONSTATACION DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO’,
tiene un valor de XXXX ($XXXX M/CTE), conforme a la oferta presentada por el CONTRATISTA. El sistema de pago del
contrato para esta Fase y actividad es por PRECIO GLOBAL FIJO. En consecuencia, incluye todos los gastos, directos e
indirectos, derivados de la celebracion, ejecucion y liquidacion de la Fase I. Dicha suma se pagara en un Unico pago por
el 100% del valor ofertado para esta Fase, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Recibo a satisfaccion de los productos de esta Fase, por parte de la INTERVENTORIA.
b) Suscripcién del acta de terminacion de la Fase |.
¢) Los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

2) Para la Fase |l “EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA
FASE I", el presupuesto para esta fase sera hasta la suma de XXXX ($XXXX M/CTE). El sistema de pago del contrato
para esta Fase es por PRECIO GLOBAL FIJO, para las actividades de actualizaciones, actividades adicionales
necesarias, ajustes y/o complementaciones, gestion predial, de servidumbres, licencias y permisos efectivamente
ejecutados. En consecuencia, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion, ejecucion y
liquidacion del contrato. Dicha suma se pagara en un unico pago del 100% del valor definido de esta FASE, previo el
cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Recibo a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA.

b) Cumplimiento de los demaés requisitos para pago de acuerdo con lo sefialado en el Manual Operativo del Patrimonio
Auténomo.

3) Para la Fase Ill “EJECUCION DE LA OBRA”, el presupuesto de esta fase sera hasta por la suma de XXXX ($XXXX
M/CTE). El presupuesto para la ejecucion de las actividades de la Fase Il es el que se sefiala en el Anexo denominado
“Valor de la Fase IllI” o el que resulte después de desarrollar los productos de la Fase Il y el concepto de aprobacion de la
reformulacién emitido por el Comité Técnico del Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico. El sistema de pago es
por PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el precio incluye todos los costos
directos e indirectos, derivados de la celebracién y ejecucién de la Fase Ill y liquidacién del contrato. Por tanto, en el
valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, desplazamiento, transporte,
almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, asi como su vigilancia, es decir, todos
los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de la ejecucion del contrato. La
CONTRATANTE no reconocerd, por consiguiente, ningun reajuste en relacion con los costos, gastos o actividades que
EL CONTRATISTA considere necesarios para la ejecucién del contrato y que fueron previsibles en el momento de la
presentacion de la oferta y de la ejecucion de la Fase | y/o Fase Il segun corresponda o cuyos riesgos fueron aceptados
por EL CONTRATISTA. EI CONTRATISTA esta obligado a ejecutar todas las actividades, servicios y obras que resulten
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necesarias para la ejecucion del objeto de la Fase Il del contrato, incluyendo todas aquellas no contempladas en la Fase
[ ylo Il por EL CONTRATISTA y que fuesen previsibles, sin que ello implique pago o reconocimiento adicional. La
CONTRANTE pagara al CONTRATISTA el valor de la Fase lll- Ejecucién de las obras, asi: Pagos parciales de acuerdo
a actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberdn contar con el visto bueno de la

INTERVENTORIA, e informe técnico de avance de obra mensual y que se pagaran dentro de los treinta (30) dias
calendario siguientes a su radicacion con el cumplimiento de los requisitos indicados.

El Anexo denominado “Valor de la Fase IlI” hace parte integral del presente contrato. Este anexo, contiene los items,
descripcion, unidad, cantidad, precios unitarios y valor total del presupuesto de la Fase lll, luego de haber realizado la
Correccion Aritmética a la propuesta econoémica presentada por el proponente seleccionado.

Durante la ejecucién de la Fase lll, el CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las cantidades de obra que permitan
dejarla en condiciones de funcionalidad y con el pleno de los requerimientos técnicos. Las cantidades de obra podran
aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion de las obras, previa revision y aprobacion por parte de la
INTERVENTORIA, situacién que debera ser puesta en conocimiento de la CONTRATANTE, para lo cual se debera
suscribir acta de mayores y menores cantidades de obra; siempre y cuando no se esté en los eventos contemplados en
el literal i del numeral 6.2 el Manual Operativo del Patrimonio Autdnomo Asistencia Técnica Findeter.

PARAGRAFO PRIMERO: Con respecto a cada uno de los pagos derivados de la Fase I, se efectuara una retencion en
garantia del cinco por ciento (5%), la cual se pagara al CONTRATISTA una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a) Entrega de los documentos sefialados en la etapa de entrega de obras, sefialado en estos Términos de Referencia a
la INTERVENTORIA y a la CONTRATANTE.

b) Recibo a satisfaccion de la obra contratada por parte de la INTERVENTORIA.

¢) Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente documento.
d) Copia de las garantias unicas de cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual actualizadas.

e) Actas de Entrega y Recibo Final.

f) Acta Final de Obra.

g) Cantidad de obra ejecutada vs contratada.

h) Planos récord de obra construida.

i) Balance financiero.

j) Comprobante de pago por las reparaciones a redes de servicios publicos que se hayan presentado (si aplica).

k) Comprobantes de pago de la devolucién total de los rendimientos financieros del Anticipo. (Si no los hubo, presentar
certificacion bancaria).

) Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del contratista (o consorciados) con el
aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, ICBF y
SENA. Si es persona natural debe presentar recibo de pago de los aportes.

m) Acta de entrega y recibo de obras al Municipio y/o al prestador de los servicios publicos, suscrita por el Alcalde y
Findeter, mediante la cual se recibe a satisfaccion la obra.

n) Certificado de Interventoria sobre el recibo y calidad de las obras.
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CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: EI CONTRATISTA se compromete a
cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado del presente contrato, de los estudios
y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia
se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato, en los términos previstos en los articulos
863 y 871 del Cadigo de Comercio y 1603 del Codigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del
CONTRATISTA las siguientes:

1. Acatar la Constitucién, la Ley, los principios de la de la funcién administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucidn Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia
Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las normas vigentes del sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico.

2. Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos de la convocatoria No. PAF-ATF-0-137-2015
incluyendo los estudios y documentos del proyecto, la ficha de Viabilizacion y los informes y conceptos que se generen
en desarrollo del mismo.

3. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econémicas, financieras y comerciales exigidas en la convocatoria No.
PAF-ATF-0-137-2015 y consignadas en la propuesta, asi como en las normas técnicas que regulan el sector de agua
potable y saneamiento basico.

4. Presentar y acreditar para el inicio de cada fase los documentos y requisitos de acuerdo con lo establecido en el
modelo contenido en el CAPITULO Ill de los Términos de Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-0-137-2015

5. El programa de trabajo acordado sera obligatorio para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlo unilateraimente.
La modificacion del programa de trabajo debera fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la aprobacién
escrita previa del Interventor y la verificacién por parte de LA CONTRATANTE. En caso de que el CONTRATISTA no
cumpla con el programa de trabajo, el Interventor le podréa exigir por escrito el aumento del nimero de turnos, la jornada
de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin que por
la realizacion de tales acciones se genere costo adicional alguno para LA CONTRATANTE. La renuencia del
CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en
el presente contrato, dando lugar a la aplicacion de la clausula penal de apremio prevista en el mismo. Tales
requerimientos del Interventor no incrementaran el valor del contrato y estas condiciones se entienden aceptadas por el
proponente con la entrega de la propuesta. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se
le soliciten en desarrollo del contrato.

6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la INTERVENTORIA y de LA
CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del contrato sean indispensables, para la ejecucion del contrato y
todas aquellas que tengan la justificacion técnica, juridica o administrativa necesaria.

7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o cualquier
otra situacion que obstruya la normal ejecucion del contrato.

8. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algiin hecho.

9. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.
10. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados dentro de los plazos convenidos.

11. Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe y/o
productos que corresponda para cada Fase, asi como de los comprobantes de afiliaciéon y pago de los aportes al
Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal

destinado a la ejecucién del contrato.

12. Suministrar y mantener durante la ejecucion del contrato y hasta su finalizacién, el personal profesional ofrecido para
cada una de las Fases del contrato. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera
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solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o
superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de LA CONTRATANTE,
previo visto bueno del Interventor. Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion del contrato, igualmente la elaboracién de los
subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA
con LA CONTRATANTE.

13. Constituir las garantias respectivas para cada una de las Fases del contrato y mantenerlas vigentes en los términos
establecidos en el contrato. Las garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcion del acta de inicio de
cada fase.

14. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad industrial
e higiene que para el efecto disponga la Corporacion Auténoma Regional, el Departamento y/o Municipio segun
corresponda.

15. Que el personal profesional, técnico, consultor, constructor y cualquier otro personal necesario dispuesto para la
ejecucion de cada una de las Fases, cuente con la matricula y/o tarjeta profesional correspondiente.

16. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del contrato, desde el momento en que el INTERVENTOR
del contrato lo disponga.

17. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los requerimientos
técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencion de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no
observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y el Interventor por esta causa podra
ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspensién de los trabajos.

18. Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplird a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta causa,
por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL
CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del
contrato.

19. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo asi como las
normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Deberé tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica de los
trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al
respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del
CONTRATISTA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por
incumplimiento.

20. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais.

21. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del contrato.

22. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del contrato.

23. Acreditar ante la INTERVENTORIA del contrato, la certificacion de calidad de los materiales utilizados para la
ejecucion de la obra y el plan metroldgico de los equipos a utilizar.

24, Presentar el personal minimo exigido para cada Fase, el cual debera tener dedicacion exclusiva para la ejecucién de
cada fase.

25. Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del presente contrato le correspondan y demas necesarias para
el cabal cumplimiento del contrato.
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CLAUSULA SEPTIMA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA- FASE | CONSTATACION DE LAS
CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO:

En desarrollo de esta Fase el CONTRATISTA se obliga especificamente a:

1. Ajustar el Informe Final de esta Fase dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las
observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE.

2. EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera adelantar las actividades necesarias para dar
cumplimiento al objeto de la Fase I, presentando un plan de trabajo y una programacién para la ejecucion del
contrato, los cuales seran revisados y aprobados por la Interventoria antes de la suscripcién del acta de inicio del
contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los
productos entregables concretos, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicion de la ruta
critica del proyecto.

3. La obtencion de las licencias, permisos y autorizaciones aplicables para la ejecucion haran parte igualmente de las
obligaciones del contratista en desarrollo de la Fase | del contrato.

4. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucion de la Fase I.

CLAUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA - FASE Il “EJECUCION DE LAS
ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE I”:

En desarrollo de esta Fase el CONTRATISTA se obliga especificamente a:
1. Suscribir el Acta de Inicio de la FASE I.
2. Entregar los productos de acuerdo con lo establecido en el Acta de Inicio de esta FASE.

3. Ejecutar las actividades correspondientes a la Fase, conforme lo establecido en el Capitulo Ill de los Términos de
Referencia.

4. Ajustar los productos de esta FASE, dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las observaciones
presentadas por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE.

5. Suministrar la informacion requerida por el INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE, necesaria para sustentar la
reformulacién del proyecto ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, segun lo contemplado en los literales i y k
del numeral 6.2 el Manual Operativo del Patrimonio Autbnomo Asistencia Técnica Findeter.

6. Adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto de la FASE Il, presentando un plan de trabajo y
una programacion para la ejecucién del CONTRATO, los cuales seran revisados y aprobados por la INTERVENTORIA
antes de la suscripcion del Acta de Inicio de la Fase. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT,
identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos, duracion, relaciones de precedencia entre
actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto.

7. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y LA CONTRATANTE, y contener:

A. Informe final de las actividades desarrolladas

B. Documentacion técnica y productos entregables.

C. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —
ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

D. Pdliza de los productos de la fase Il y/o actualizacion de las mismas.

E. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.
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F. Productos resultado de la Fase II.

8. Elaborar y presentar conjuntamente con el INTERVENTOR, los siguientes documentos:

A. Actas de entrega parciales de los productos de la fase |l
B. Acta de entrega final de los productos y recibo a satisfaccion y,
C. Acta de terminacion de la FASE

9. Entregar toda la informacion requerida por el Interventor o el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) de conformidad con el Manual de Interventoria.

10. Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del presente contrato le correspondan y demas necesarias para
el cabal cumplimiento del contrato.

CLAUSULA NOVENA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA - FASE IIl “EJECUCION DE OBRA”:

En desarrollo de esta Fase el CONTRATISTA se obliga especificamente a:

—_

10.

11.

12.

13.

Realizar las actas de vecindad que correspondan en desarrollo del presente contrato.
Efectuar las Reuniones de Socializacion con la Comunidad y las autoridades locales.

Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione en el sitio de la obra con
ocasion de la ejecucion del proyecto.

Toda actividad de obra ejecutada que resulte, segtn el analisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas
de calidad requeridas para los proyectos, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, debera ser
demolida y remplazada por EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO bajo su costo, en el término
indicado por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE.

Radicar mensualmente las facturas correspondientes a las actas de recibo parcial de obra.

Entregar los planos récord de obra dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes a la suscripcién del acta
de terminacion del contrato.

Instalar dos (2) vallas de informacion de la obra, una (1) en el sitio de ejecucion y otra en el sitio indicado por el
Interventor, de acuerdo con la informacién y condiciones exigidas por LA CONTRATANTE. Estas vallas deberén
actualizarse y permanecer legibles y en buen estado durante todo el tiempo de ejecucion del contrato de obra.
Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad
que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podré ser mayor de cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de la colocacion de estos materiales.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostatica y desinfeccion
de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten
por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi como de los
materiales y deméas elementos que se instalen en la obra.

Suscribir el Acta de Liquidacién del contrato.

Suscribir el Acta de Terminacion de la obra.

Suscribir el acta de entrega y recibo final de la obra.

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demés elementos necesarios para
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

cacia
el cabal cumplimiento del contrato.

Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para
su explotacion. EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera contar con la cantidad suficiente de
materiales para no retrasar el avance de los trabajos.

Disponer de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion de
los mismos en el sitio de la obra.

Garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato,
mediante la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio.

Presentar las Actas de Recibo Parcial de Obra, las cuales deberan ser aprobadas por la INTERVENTORIA y
avaladas por la CONTRATANTE y contener lo siguiente:

i.  Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de calculo.

j- Registros fotograficos.

k. Resultados y andlisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
. Fotocopia de la bitdcora o libro de obra.

m. Relacién del personal empleado en la ejecucion de la obra.

n. Informe de seguridad industrial.

0. Informe de manejo ambiental.

p. Informe de gestion social.

Presentar Informe Final, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y avalado por la CONTRATANTE, y
contener:

Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

Documentacion técnica, entre ella: Bitacora de obra. Planos record de obra, aprobados por la INTERVENTORIA.
Manual de operaciéon y mantenimiento con las respectivas garantias de calidad de los materiales y equipos y
correcto funcionamiento. El manual deberd indicar como funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las obras
ejecutadas.

Registro fotografico definitivo.

Pdéliza de estabilidad de la obra y actualizacién de las demas pdlizas que lo requieran.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.

Informe de impacto y andlisis social de la ejecucidn de la obra con el entorno.

Llevar una bitacora de obra diariamente, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y
decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las érdenes de INTERVENTORIA, de los
conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el

proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de
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28.
29.

30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.
37.

38.

TODOSPORUN

CRCION

acuerdo con la programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director
de obra, el residente y el director de la INTERVENTORIA. A ella tendrén acceso, cuando asi lo requieran, los
delegados de la CONTRATANTE.

Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la obra, procurando mostrar
desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios, los planos record de la totalidad del proyecto, los
cuales deberan ser entregados a la CONTRATANTE con la aprobacion de la INTERVENTORIA, en medio impreso
y magnético.

Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento. Se debera
anexar el original de las garantias de todos los equipos. El manual debera contar con la aprobacion por parte de la
INTERVENTORIA.

Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o la CONTRATANTE de conformidad con el Manual de
INTERVENTORIA.

Para el desarrollo del contrato, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera implementar frentes
de trabajo simultaneos equivalentes a los componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera
para garantizar la ejecucion del contrato en los plazos pactados contractualmente.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera contar con una comision de topografia disponible en
obra para el replanteo de la misma y la verificacion de niveles de excavacién y funcionamiento de las obras
construidas.

Las obras se deben ejecutarse cumpliendo la NSR-10 y el RAS 2000 y siguiendo las especificaciones técnicas
minimas recomendadas.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera adelantar las actividades necesarias para dar
cumplimiento al objeto del CONTRATO, presentando un plan de trabajo y una programacion para la ejecucién del
contrato, los cuales seran revisados y aprobados por la Interventoria antes de la suscripcion del acta de inicio del
contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los
productos entregables concretos, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definiciéon de la ruta
critica del proyecto.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar para la obra, la sefializacion y la
seguridad en obra. Para ello deberd mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente
sefializados con cinta de demarcacion a tres lineas y con soportes tubulares.

En el evento de presentarse durante la ejecucion del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variacion
en la cantidad de obra, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situacion debe ser planteada a la
Interventoria y al Supervisor del contrato para que se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos
para estos casos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En caso de aprobacion se debera proceder de
conformidad con lo establecido para la adicién del contrato.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO no podra ejecutar items o actividades de obra no previstos
en el contrato, sin que previamente aprobado por la Interventoria y el Supervisor de la entidad CONTRATANTE, y
se haya suscrito la respectiva modificacion al contrato. Cualquier item que ejecute sin la celebracién previa de la
modificacion al contrato, serd asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que LA
CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto.

Sera responsabilidad del contratista de ejecucion del proyecto adelantar la gestion y obtencion de las licencias y/o
permisos necesarios para el desarrollo de la Fase Ill proyecto.
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39. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecucion de la Fase Il
CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: La CONTRATANTE se obliga a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucion del contrato mediante la INTERVENTORIA contratada y el supervisor designado para
el efecto y exigir al CONTRATISTA el cumplimiento del mismo, a través del Interventor del contrato.

2. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo del contrato,
enmarcadas dentro del término del mismo.

3. Pagar los trabajos contratados en la forma establecida en el presente contrato, previa autorizacién del INTERVENTOR
y la acreditacion de la documentacion requerida y exigida para los mismos.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA.- REQUISITOS DE PAGO: Los pagos correspondientes a cada una de las fases del
presente CONTRATO, se realizaran conforme se establece en el Capitulo Il de los Términos de Referencia.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.- PLAZOS: Los plazos para la ejecucion de cada una de las Fases del presente
CONTRATO, serén los determinados en los Términos de Referencia.

CLAUSULA DECIMO TERCERA.- LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: EI CONTRATISTA cumplira con las
obligaciones resultantes del presente contrato en Charala, Departamento del Santander

CLAUSULA DECIMO CUARTA.- INTERVENTORIA: Durante todo el tiempo de ejecucion del CONTRATO, se
mantendra una INTERVENTORIA, contratada para el efecto con el fin de que realice el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto del contrato y verifique que éste se ejecute
de acuerdo con las especificaciones, presupuesto y normas del contrato, en condiciones de oportunidad y calidad, sin
que esta INTERVENTORIA releve al CONTRATISTA de su responsabilidad. La INTERVENTORIA se ejecutara conforme
lo establecido en los Términos de Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-0-137-2015

CLAUSULA DECIMO QUINTA.- DE LOS COMITES: Con el fin de analizar, evaluar y realizar un adecuado seguimiento
a la ejecucién técnica del proyecto en los términos contratados y que garantice su integracion a la infraestructura del
sistema de acueducto se conformard un (1) comité que estara integrado por el INTERVENTOR, el CONTRATISTA, el
supervisor de Interventoria, el Alcalde o su delegado. A las reuniones del comité que se adelanten, podra asistir un
delegado del prestador de los Servicios Publicos Domiciliarios de Acueducto y/o Saneamiento Basico quien opere la
infraestructura de servicios publicos del Ente Territorial. EI INTERVENTOR sera el responsable de convocar
semanalmente al Comité. De lo tratado en el Comité, el INTERVENTOR deberd llevar registro mediante acta suscrita por
todos los presentes, y debera suministrar copia de la misma a los asistentes, ademés debera decidir y comunicar por
escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relacién con las medidas adoptadas.

CLAUSULA DECIMO SEXTA.- MODIFICACIONES Y PRORROGAS: El presente contrato podra modificarse o
prorrogarse en cualquier tiempo por mutuo acuerdo de las partes, modificacion que deberé constar por escrito. En todo
caso, las prérrogas y modificaciones, deben:

a. Estar debidamente justificadas y soportadas por parte del INTERVENTOR vy validadas por el supervisor.

b. Estar acompafiadas de un plan de accion tendiente a adoptar medidas para evitar que persistan los factores que
dieron lugar a la prérroga o a la modificacién.

c. El CONTRATISTA debe aportar la reprogramacion del proyecto. Teniendo en cuenta que el proyecto objeto de la
presente convocatoria fue presentado por la entidad territorial y viabilizado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio — MVCT, en el marco de las disposiciones de las Resoluciones Nos. 0379 de 2012 y 504 de 2013, y aquellas
que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Por lo tanto, si durante la etapa de ejecucién son necesarios ajustes o
modificaciones al proyecto, debera estarse a lo previsto en los literales i) y k), del numeral 6.2 del Capitulo 6 del Manual
Operativo Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica de Findeter, y los demés que lo modifiquen o complementen.
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CLAUSULA DECIMO SEPTIMA.- CESION: EI CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el presente contrato,
ni subcontratar los servicios objeto del mismo a persona alguna, salvo previa autorizacion escrita por parte de LA
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EI CONTRATISTA, con la suscripcion
de este contrato afirma bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades,
incompatibilidades y demas prohibiciones previstas en las disposiciones aplicables y en los Términos de Referencia vy,
que si llegare a sobrevenir alguna, actuara conforme lo prevé la ley.

CLAUSULA DECIMO NOVENA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes declaran como
domicilio contractual la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA VIGESIMA.- GARANTIAS: EI CONTRATISTA se obliga a constituir las garantias, conforme lo indicado en
los Términos de Referencia, las cuales deberdn ser actualizadas en el evento en que el proyecto sea sometido a
reformulacién, de conformidad con los procedimientos establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a
través del mecanismo de viabilizacién de proyectos.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA - CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Las partes acuerdas que son
causales de terminacion del contrato las siguientes:

1. Vencimiento del plazo del contrato.

2. Terminacion Anticipada: Las partes acuerdan que el presente contrato se terminara anticipadamente en los siguientes
eventos:

a. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacién de orden publico lo imponga.
b. Por disolucién de la persona juridica del CONTRATISTA, o de una de las personas juridicas que integran el respectivo
consorcio 0 union temporal; asi como por la modificacion de los miembros de éstos Ultimos, sin autorizacion de la

CONTRATANTE.

c. Por cesacion de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA, que puedan afectar de
manera grave el cumplimiento del contrato.

3. Terminacion por mutuo acuerdo: Las partes en cualquier momento de la ejecucion del plazo del contrato, podran
acordar de mutuo acuerdo dar por terminado el mismo.

4. Terminacion por orden judicial.

5. Terminacion por acaecimiento de alguna de las condiciones resolutorias o por haber fallado alguna de las condiciones
suspensivas.

6. Por las demés causas dispuestas en la ley.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que el contrato se dard por terminado a partir de la fecha que sefiale la
comunicacion que se remita al CONTRATISTA por parte de la CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA. CONDICION RESOLUTORIA POR INCUMPLIMIENTO.- La CONTRATANTE podra
terminar el contrato por incumplimiento grave del CONTRATISTA, en los eventos y conforme al procedimiento que se
sefiala en el numeral 2 de la presente Clausula.

1. Eventos de terminacion por incumplimiento del CONTRATISTA:

a. Si EL CONTRATISTA no presenta los requisitos necesarios para la suscripcion del acta de inicio de la Fase |, dentro
de los ocho (8) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, en los términos descritos en el numeral primero de la
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clausula séptima del presente contrato, queda facultada LA CONTRATANTE para terminar este contrato y suscribir uno
nuevo con el siguiente proponente en el orden de elegibilidad del proceso de seleccién.

b. Cuando EL CONTRATISTA, sin justificacién valida, no empiece la ejecucion de las actividades de la Fase
correspondiente, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio.

c. Atraso en la ejecucion de la programacion de las actividades aprobada para la fase correspondiente en un porcentaje
igual o mayor al treinta por ciento (30%) frente a la programacion aprobada para la Fase.

d. Cuando del incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA se deriven consecuencias que hagan imposible o
dificulten gravemente la ejecucion del contrato, sin perjuicio de las sanciones a las que haya lugar.

e. Si suspendidas por las partes todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, el CONTRATISTA
no reanuda, sin justificacién valida, la ejecucion de las mismas dentro del plazo acordado entre las Partes en el acta de
reinicio.

f. Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecucion total o parcial de las actividades u obligaciones emanadas
del presente contrato y no reanuda las mismas de acuerdo con la instruccion dada por el INTERVENTOR ylo la
CONTRATANTE.

g. Cuando el CONTRATISTA ceda a peticiones 0 amenazas de quienes actlien por fuera de la ley o celebre pactos o
acuerdos prohibidos en la ley.

h. Cuando el CONTRATISTA ceda o subcontrate el CONTRATO sin previa autorizaciéon expresa y escrita de la
CONTRATANTE.

i. Cuando se presente cualquier otro incumplimiento grave del CONTRATISTA.

2. Procedimiento para la constitucion del incumplimiento: En garantia del derecho de defensa y el debido proceso,
una vez se presenten situaciones que puedan llegar a constituir alguno de los eventos anteriormente enunciados, se
adelantara el siguiente tramite:

i. La CONTRATANTE remitird al CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual manifieste los argumentos
que sustentan que se presentaron una o algunas de las situaciones anteriormente enumeradas, aportando las evidencias
que asi lo soporten.

ii. EIl CONTRATISTA vy la aseguradora, dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes al recibo de la comunicacién
anterior, podran pronunciarse al respecto.

iii. Vencido el plazo anterior, la CONTRATANTE contara con cinco (5) dias habiles para determinar la ocurrencia o no de
la causal de incumplimiento y en consecuencia informard al CONTRATISTA y a la aseguradora.

3. Efectos de la ocurrencia de la condicion resolutoria expresa: Determinada la ocurrencia de cualquiera de las
condiciones resolutorias expresas indicadas en el numeral primero de la presente clausula, y una vez agotado el
procedimiento establecido en el numeral segundo, se entendera resuelto el CONTRATO y la CONTRATANTE remitira al
CONTRATISTA el Acta de Liquidacién del contrato suscrita por él, para que la suscriba o remita las observaciones que
considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al recibo de la misma.

En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, la CONTRATANTE contara con cinco (5) dias habiles
para aceptarlas o rechazarlas.

En consideracion a que el proyecto tiene relacién directa con la garantia de prestacién de los servicios publicos

domiciliarios esenciales de acueducto y/o alcantarillado y a la importancia que reporta para los derechos constitucionales
de los ciudadanos beneficiarios de la ejecucion del proyecto, una vez terminado o resuelto el CONTRATO, la
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CONTRATANTE entrara en posesion de las obras con el fin de culminar su ejecucion a través de la contratacion de una
nueva persona natural o juridica.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes acuerdan que al producirse
cualquiera de las causas de terminacion del contrato, se procedera a su liquidacion en los plazos establecidos en los
siguientes numerales:

1. En el evento en que ocurra alguna de las condiciones resolutorias establecidas en la CLAUSULA TERCERA del
presente contrato, la CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA, con el documento en el que informe el acaecimiento
de una o varias de las condiciones, el proyecto de Acta de Liquidacién y a partir de dicha fecha se contara el término de
dos (2) meses, para su suscripcion.

2. En el evento en que falle una o varias de las condiciones suspensivas, establecidas en la CLAUSULA CUARTA del
presente contrato, la CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA, con el documento en el que informe dicha situacion, el
proyecto de Acta de Liquidacién y a partir de dicha fecha se contara el término de dos (2) meses para su suscripcion.

3. En el evento en que ocurra una de las situaciones establecidas en el numeral 2 de la Clausula Vigésimo Primera,
referente a la “Terminacion Anticipada”, la CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA, el documento en el que informe
dicha situacion.

4. Una vez remitido el proyecto de acta de liquidacion al CONTRATISTA, éste contara hasta con el término de dos
meses (2) meses para proceder a la suscripcion de la misma y que sea remitida a la CONTRATANTE.

5. En el evento de culminacién de las obras, procedera la liquidacion de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses,
contados a partir de la suscripcion del acta de terminacién del contrato.

La liquidacion por mutuo acuerdo se hara por acta firmada por las partes, en la cual deben constar los ajustes, revisiones
y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin
a las posibles divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacién o no se llega a acuerdo sobre su contenido, la CONTRATANTE
elaborara un “acta de cierre contractual’, la cual constituira un balance del contrato, y dejara constancia de la ejecucién
fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los deméas aspectos relevantes sobre el
CONTRATO. Lo anterior sin perjuicio de la adopciéon de las medidas necesarias frente a incumplimientos del
CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL: Se podra, de comin acuerdo entre las partes,
suspender temporalmente la ejecucién del contrato mediante acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos
del plazo extintivo se compute el tiempo de suspension ni se varie el valor del contrato.

Durante el periodo de suspension del contrato el CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal,
magquinaria, equipos, etc.

El levantamiento de la suspension se realizara de mutuo acuerdo entre las partes.

PARAGRAFO PRIMERO: EI CONTRATISTA prorrogara la vigencia de la garantia por el tiempo que dure la suspension,
de haber lugar a ella.

PARAGRAFO SEGUNDO: Estas suspensiones no daran lugar a reclamaciones econdémicas por parte de EL
CONTRATISTA, cuando sean imputable a él.

CLAUSULA VIGESIMO QUINTA.- CLAUSULA PENAL DE APREMIO: Las partes acuerdan que la CONTRATANTE

podra exigir al CONTRATISTA la clausula penal de apremio, por retraso en la ejecucion total o parcial de la o las
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, hasta por un valor equivalente al cero punto uno por ciento
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(0.1%) del valor de la fase que se esté ejecutando, por cada dia de retraso, sin que se supere el cinco por ciento (5%)
del valor total de la Fase y en todo caso dentro de los términos establecidos en el articulo 867 del Cddigo de Comercio.

PARAGRAFO: Las clausulas penales de apremio que se causen por el retraso de la ejecucion total o parcial de la o las
obligaciones adquiridas en virtud del presente CONTRATO, se haran efectivas, sin detrimento de la indemnizacién de
perjuicios a que haya lugar.

CLAUSULA VIGESIMO SEXTA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA CLAUSULA PENAL DE APREMIO:
En garantia del debido proceso y del derecho de defensa, el procedimiento para la aplicacion de la CLAUSULA PENAL
DE APREMIO prevista en la clausula anterior, sera el siguiente:

1. La CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual expresen los hechos que
puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
CONTRATO, aportando las evidencias que asi lo soporten y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones
correspondientes.

2. EI CONTRATISTA contaré con cinco (5) dias habiles a partir del recibo de la comunicacion anterior, para presentar por
escrito sus explicaciones.

3. Si LA CONTRATANTE considera que las explicaciones no tienen justificacion o que no corresponden a lo ocurrido en
desarrollo del contrato y que el retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
CONTRATO, hacen exigible la CLAUSULA PENAL DE APREMIO, determinara los dias de retraso y el monto de las
clausulas penales de apremio correspondientes, conforme lo establecido en la clausula VIGESIMO QUINTA.

4. La CONTRATANTE comunicara la decisién al CONTRATISTA, previo concepto del Comité Fiduciario.

5. El CONTRATISTA podra impugnar ante LA CONTRATANTE dicha decision dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la comunicacion de la medida. Si la CONTRATANTE no acoge los argumentos presentados por EL
CONTRATISTA vy ratifica la exigencia de la clausula penal de apremio, podra descontarla de los pagos a favor del
CONTRATISTA, mediante compensacion, en los términos de los articulos 1714 y 1715 del Cddigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA.- CLAUSULA PENAL: Para el caso de incumplimiento de una o varias de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, las partes convienen que éste pagara a la CONTRATANTE, a titulo de pena, la
suma equivalente al diez (10%) del valor total de la Fase del contrato que se esté ejecutando. La pena aqui estipulada no
constituye una tasacién anticipada de perjuicios, por lo que LA CONTRATANTE podra exigir del CONTRATISTA la
indemnizacién total de los perjuicios causados.

PARAGRAFO PRIMERO: La aplicacion de la presente clausula se hara conforme a lo establecido en las clausulas
vigésima segunda y vigésima tercera.

CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA.- CLAUSULA COMPROMISORIA: Salvo o relativo al cobro de titulos ejecutivos a
favor del CONTRATISTA, cualquier diferencia entre las partes relativa al CONTRATO y los documentos que lo integran
se resolverd por tres (3) arbitros designados de comun acuerdo por las Partes de la lista de arbitros inscritos del Centro
de Arbitraje y Conciliacién de la Camara de Comercio de Bogota. A falta de acuerdo, designados directamente por el
Director del Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota de la Lista de Arbitros A.

Si la controversia es de cuantia inferior a quinientos (500) salarios minimos mensuales legales vigentes, el Tribunal
estara conformado por un (1) arbitro designado de acuerdo con lo dispuesto en el parrafo anterior.

El Arbitraje tendrd como sede Bogota y se regira por las normas legales vigentes. Lo relativo a gastos y honorarios del
Tribunal se regira por lo dispuesto en el Reglamento del Centro de arbitraje y conciliacién de la Camara de Comercio de
Bogota.

CLAUSULA VIGESIMO NOVENA.- CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO: Cualquier diferencia entre las
partes de caracter técnico, asociada a aspectos técnicos de ingenieria, financieros o contables, sera resuelta a través del
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mecanismo de la Amigable Composicién de conformidad con las normas vigentes sobre la Resolucién de Conflictos. El
amigable componedor sera designado de mutuo acuerdo entre las partes, si estos no se ponen de acuerdo para escoger
el amigable componedor en un plazo de diez (10) dias habiles, contados desde el aviso de alguna de las partes, el
Amigable Componedor sera escogido por la Camara de Comercio de Bogotad. El amigable componedor no tendra
competencia para modificar las clausulas del contrato, aunque si para definir aspectos técnicos para interpretarlas, de
ser necesario, caso en el cual aplicaran las reglas de interpretacion de los contratos, previstas en las normas vigentes.
La amigable composicién tendré lugar en las oficinas del Amigable Componedor. En caso de ser necesario cualquier
desplazamiento, los costos y gastos correran por cuenta de los involucrados en la controversia en partes iguales. El
procedimiento de la amigable composicion de caracter técnico se regira por las siguientes reglas, una vez el amigable
componedor sea designado y tal designacidn haya sido aceptada:

1. La parte que suscite la controversia debera presentar sus alegatos y los documentos que los sustenten en el término
de diez (10) dias habiles, contados desde la fecha en que el Amigable Componedor haya aceptado su designacion,
pagados sus honorarios y notificado este hecho a su contraparte. Presentados los alegatos, la contraparte tendra el
mismo término de (10) dias habiles, contados desde la fecha en que le sean notificados, para contestar dichos alegatos.

2. El Amigable Componedor, a su vez tendra un plazo méximo de veinte (20) dias habiles para determinar la férmula de
arreglo a la controversia, los cuales se contaran a partir del dia siguiente a la presentacion de los alegatos y documentos
previstos en el numeral anterior. Este plazo podra ampliarse a solicitud del Amigable Componedor, siempre que esa
solicitud sea aceptada por las dos partes.

3. Los alegatos deberan contener, como minimo:

a. Una explicacion de los fundamentos técnicos de ingenieria, financieros y/o contables, segin corresponda, y
contractuales que sustenten la posicion de la respectiva parte.

b. Las peticiones que haga la respectiva parte al Amigable Componedor para resolver las diferencias.

6. Cada parte debera cooperar en la realizacién de cualquier investigacion que el Amigable Componedor efectle
relacionado con la disputa en cuestion. Las decisiones adoptadas por el Amigable Componedor, como resultado del
procedimiento de la amigable composicidn, tendran fuerza vinculante para las partes de acuerdo con la ley.

7. En el caso en el que Amigable Componedor previamente escogido, no esté disponible para resolver la disputa, se
podra acudir a otro Amigable Componedor de igual reputacion académica y experiencia en el aspecto en cuestion,
mutuamente escogido por la LAS PARTES, Si estos no se ponen de acuerdo para escoger el nuevo amigable
componedor en un plazo de diez (10) dias habiles, contados desde el aviso de alguna de las partes, el Amigable
Componedor serd escogido por la Cadmara de Comercio de Bogota.

8. Los gastos que ocasione la intervencion del Amigable Componedor seran cubiertos, en principio, por partes iguales
entre los involucrados en la controversia. Una vez tomada la decisidon por el Amigable Componedor, los gastos los
asumira la parte que resulte vencida. Si no es éste el caso, los gastos seran distribuidos entre LAS PARTES por partes
iguales. Culminada la amigable composicion, las partes se hardn los reembolsos de gastos por la intervencion del
Amigable Componedor, de acuerdo con lo que corresponda segun lo previsto en este numeral.

CLAUSULA TRIGESIMA.- AFILIACION DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: De conformidad
con lo establecido en la ley 789 de 2002, ley 797 de 2002, Decreto 1703 de 2002, Decreto 2400 de 2002, Ley 828 de
2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 2007, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, EL
CONTRATISTA al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago, debera acreditar mediante
certificacion expedida por el revisor fiscal cuando éste exista, o por el representante legal de ser el caso, la afiliacion y
pago de aportes de sus empleados al sistema de seguridad social en salud, pensiones y parafiscales de haber lugar a
ello.

CLAUSULA TRIGESIMO PRIMERA.- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne a LA CONTRATANTE de

los reclamos, demandas, acciones legales o costos que se generen por dafios y lesiones causadas a personas 0
propiedades de terceros ocasionados por el CONTRATISTA, sus subcontratistas o proveedores durante la ejecucion del
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objeto. EL CONTRATISTA se obligard a mantener indemnes a LA CONTRATANTE y a FINDETER. En consecuencia, se
obligara en los siguientes términos:

a. CONTRATISTA independiente: Declarara que no tiene ningin vinculo laboral en relacion con LA CONTRATANTE, de
los regulados por la legislacién sustantiva o adjetiva del Trabajo o de la Seguridad Social. Por lo tanto, LA
CONTRATANTE queda liberado de reconocer cualquier concepto salarial o de prestaciones sociales, incluida cualquier
responsabilidad o indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, siendo EL CONTRATISTA
una persona independiente, lo que excluye la solidaridad en obligaciones laborales o de la Seguridad Social, asi como
civiles, administrativas o penales. Por lo tanto, no esta facultado para actuar como representante o como empleador de
LA CONTRATANTE, ni de tomar accién que pueda ser obligatoria para éstas en ningin campo o sentido, salvo cuando
sea autorizado previamente por escrito por LA CONTRATANTE.

b. Responsabilidad: LA CONTRATANTE no asume responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que
los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como
consecuencia del uso, ingreso 0 permanencia en espacios de las entidades, o en relacion con estas, por cualquier
causa. Por lo mismo, la asignacién o contratacion de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los
inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de LA CONTRATANTE o donde esta
designe con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar 0 ejecutar las actividades que se
realizaran o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro
correspondiente y demas servicios que se presten, implicara la asuncion exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho
personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningln caso por cuenta o a cargo de LA CONTRATANTE.

c. Asuncion de riesgos: EL CONTRATISTA asumira todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades
propias de la prestacion de sus servicios en la ejecucidn del contrato y los riesgos propios del suelo; también asume por
su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que
no sean atribuibles a actos de LA CONTRATANTE, por lo que la mantendré indemne en todo tiempo frente a cualquier
pleito, querella, queja, demanda, accién, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a ésta con ocasién o en
ejecucion del Contrato.

d. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a si mismo como también a todos
los empleados, a los CONTRATISTAS, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la o las obras,
actividades, montajes y demas actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasién de la celebracion, ejecucion y
terminacion del contrato, asi como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales
como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantias, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la
Legislacion Laboral.

e. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne a EL CONTRATANTE en todo lo
relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.

CLAUSULA TRIGESIMO SEGUNDA.- CUIDADO DE LAS OBRAS: Desde la fecha de iniciacion de las obras hasta la
entrega final de las mismas, el CONTRATISTA asume bajo su responsabilidad el cuidado de ellas. En caso de que se
produzca dafio, pérdida o desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas, debera repararlas y reponerlas a su costa,
de manera que a su entrega definitiva a LA CONTRATANTE las obras estén en buen estado, de conformidad con las
condiciones del presente contrato y con las instrucciones del Interventor. EI CONTRATISTA sera responsable por los
perjuicios causados a terceros 0 a LA CONTRATANTE por falta de sefalizacion o por deficiencia de ella.

CLAUSULA TRIGESIMO TERCERA.- OBRAS IMPERFECTAMENTE EJECUTADAS: El Interventor podra rechazar y
no aceptar para el pago, la totalidad o parte de la obra ejecutada que no se ajuste a los planos y especificaciones
técnicas o si se han empleado materiales o procedimientos inadecuados o adolece de defectos de acabado. En cada
caso el Interventor dira si el rechazo es total, parcial o temporal. En caso de rechazo total, el interventor solicitara la
demolicién de las obras inadecuadamente ejecutadas. En caso de rechazo parcial o temporal, el interventor establecera
los requisitos que el CONTRATISTA debe cumplir para que le sea aceptada. EIl CONTRATISTA deberé ejecutar las
medidas correctivas o trabajos exigidos por el Interventor en el término que éste sefiale, a su costo y no tendré derecho
alguno a remuneracion distinta a la que hubiere correspondido por la ejecucion correcta de las obras. En ningin caso el
exceso ejecutado en una obra sin la previa autorizacidn del Interventor, dara derecho al CONTRATISTA para exigir el
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pago correspondiente a dicho exceso. Si el CONTRATISTA rehusa ejecutar la obra contratada o efectuar las
reparaciones y reconstrucciones ordenadas, LA CONTRATANTE podra ejecutarlas directamente o por medio de terceros
y cargar la totalidad de su costo al CONTRATISTA y deducirlas de las cuentas que debe pagar a éste, lo cual autoriza
desde ahora el CONTRATISTA. Lo anterior, sin perjuicio del cobro de la indemnizacion cubierta con la garantia de
cumplimiento y la clausula penal.

CLAUSULA TRIGESIMO CUARTA.- DESTRUCCION DE OBRAS POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Si se
presentare caso fortuito o fuerza mayor, que pusiere en peligro la estabilidad de la obra, el CONTRATISTA y el
INTERVENTOR deberan tomar inmediatamente las medidas necesarias conducentes, informando a la CONTRATANTE
por escrito dentro de los diez (10) dias calendario siguientes al inicio del suceso. Si LA CONTRATANTE una vez
estudiado el caso, concluye que los dafos fueron resultado de caso fortuito o fuerza mayor, el CONTRATISTA quedara
exento de responsabilidad. Las obras adicionales y la suspension del plazo a que hubiere lugar, seran consignados en
acta firmada por la CONTRATANTE y el CONTRATISTA, previo concepto favorable del INTERVENTOR. Los
sobrecostos resultantes del caso fortuito, tales como los correspondientes al lucro cesante, pérdida de materiales,
equipos y otros elementos de propiedad del CONTRATISTA, seran por cuenta de éste. Si LA CONTRATANTE concluye
que el caso no fue fortuito o de fuerza mayor, correran por cuenta del CONTRATISTA todas las reparaciones,
construcciones o indemnizaciones a que hubiere lugar.

CLAUSULA TRIGESIMO QUINTA.- PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION. El presente contrato se
considera perfeccionado con la suscripcién del mismo por las partes. Para su ejecucion se requiere la suscripcion del
acta de inicio, conforme se establece en los Términos de Referencia.

CLAUSULA TRIGESIMO SEXTA.- EXCLUSION DE RELACION LABORAL ENTRE LAS PARTES. INDEPENDENCIA,
DIRECCION TECNICA Y AUTONOMIA DEL CONTRATISTA: El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirira, por
razon de la ejecucion del contrato, vinculo laboral alguno con LA CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de
los contratos de trabajo correra a cargo exclusivo del CONTRATISTA,; asi debe expresarse en los respectivos contratos
laborales, o en certificacion suscrita por cada uno de los empleados del CONTRATISTA, que debera ser entregada al
CONTRATISTA al inicio de la ejecucion del contrato. EL CONTRATISTA obra como patrono independiente en la
ejecucion de este Contrato y por tanto, se obliga durante toda la vigencia del Contrato al pago del alquiler o de la
contratacién de equipos, servicios 0 trabajadores que requiera para ejecutar las obras contratadas. Entre LA
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA no existira relacion alguna de carécter laboral y por tanto, todos los trabajadores
que utilice este Ultimo en la ejecucién de las obras seran contratados por su propia cuenta y riesgo. En consecuencia, es
obligacion exclusiva de EL CONTRATISTA, el pago de los salarios, de las prestaciones sociales, el suministro de la
dotacion de trabajo, el pago de las contribuciones parafiscales, afiliaciones a ARP, EPS, FIC, sistema de pensiones y
cesantias y toda ofra obligacion o carga que la ley laboral y de seguridad social que en razén de su caracter de
empleador, le imponga para con sus trabajadores o sus subcontratistas cuando a ello hubiere lugar, al igual que al pago
total de las indemnizaciones de caracter administrativo o judicial que le sean impuestas por omision de sus obligaciones.
En el evento de que LA CONTRATANTE hiciere pagos por todos o por cualquiera de los conceptos anteriores, en forma
extrajudicial o judicial, ésta podra repetir contra EL CONTRATISTA, sin que el pago efectuado implique reconocimiento
de obligacion legal alguna a cargo de aquella. En este caso EL CONTRATISTA rembolsara a LA CONTRATANTE los
pagos efectuados, junto con los intereses, gastos y honorarios, dentro de los tres (3) dias calendarios siguientes a la
reclamacién que le formule por escrito EL CONTRATANTE, para lo cual desde ya queda autorizado por EL
CONTRATISTA. LA CONTRATANTE directamente o a través del Interventor, se reserva el derecho de solicitar a EL
CONTRATISTA el remplazo de cualquier miembro del personal que éste Ultimo emplee en el desarrollo del Contrato, que
a su juicio no cumpla satisfactoriamente sus obligaciones o que no tenga la capacidad requerida para las funciones
encomendadas, sin que para ello tenga que dar explicacién alguna. EL CONTRATISTA se obliga a vigilar que ninguno
de sus trabajadores, representantes, ni los de sus subcontratistas se presente a los sitios de obra en estado de
alicoramiento o bajo el influjo de sustancias psicotropicas, similares o equivalentes en sus efectos, o que lo hagan en los
sitios de obra. LA CONTRATANTE vy el Interventor, podran verificar en cualquier tiempo el monto de los salarios,
honorarios y demas derechos laborales que debe pagar EL CONTRATISTA a su personal. Y a su vez, EL
CONTRATISTA se obliga a suministrar la informacion que al respecto se le solicitte por LA CONTRATANTE o el
Interventor dentro de los dos (2) dias calendarios siguientes al requerimiento escrito que se le haga. EL CONTRATISTA
actua con plena autonomia técnica y directiva, siendo una empresa CONTRATISTA independiente. Y en tal condicion, es
el Unico empleador de sus trabajadores y por lo tanto debe cumplir con todas las prestaciones sociales, salarios y
obligaciones parafiscales que le impone la ley no mediando solidaridad alguna, pues adicionalmente queda entendido
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que las actividades de EL CONTRATISTA no son las que hacen parte del objeto social de EL CONTRATANTE. Ademas,
se reitera que constituye una obligacion fundamental de EL CONTRATISTA, la vinculacién y proteccién de todo su
personal al sistema general de seguridad social y en especial al de riesgos profesionales, quedando expresamente
entendido y acordado que el incumplimiento de esta obligacion faculta a EL CONTRATANTE a retener las sumas que
adeude hasta el momento en que presente constancia del paz y salvo con sus trabajadores, o por el incumplimiento en el
pago de obligaciones salariales, prestacionales o indemnizatorias de cualquier tipo.

CLAUSULA TRIGESIMO SEPTIMA. - IMPUESTOS: EI CONTRATISTA debera pagar por su cuenta todos los impuestos
y gastos a que haya lugar, los cuales se pagaran de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la
materia.

CLAUSULA TRIGESIMO OCTAVA.- EXENCIONES TRIBUTARIAS: EI CONTRATISTA se compromete a tramitar las
exenciones tributarias contempladas en el Estatuto Tributario a que haya lugar y las mismas seran un menor valor del
contrato.

CLAUSULA TRIGESIMO NOVENA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral del presente contrato los
siguientes documentos: 1) Los Términos de Referencia de la convocatoria No. PAF-ATF-0-137-2015 y las adendas
expedidas a los mismos. 2) La propuesta presentada por el CONTRATAITSA. 3) La garantia Unica. 4) El Anexo
denominado “Valor de la Fase IlI”. 5) Los demés que se produzcan durante el desarrollo del mismo.

Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogota D.C., dando su conformidad al contenido del presente
escrito luego de su atenta y cuidadosa lectura, a los (___) dias del mes de de

CONTRATANTE CONTRATISTA
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CAPITULO X
CRONOGRAMA

Actividad

Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia,
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

EI 06 de julio de 2015

Visita al sitio de la obra

El 13 de julio de 2015 Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Secretaria de Planeaciéon Alcaldia Charala
Santander

Audiencia de aclaracion

El 14 de julio de 2015 Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Auditorio Colombia, Calle 103 No. 19-20, primer
piso, Bogota D.C.

Recepcion de Observaciones a los Términos de Referencia

Hasta el 15 de julio de 2015

Elaboracién Informe de Respuesta a las Observaciones y
ajuste a los Términos de Referencia, y elaboracién de
adenda, de proceder.

Hasta el 21 de julio de 2015

Remision de la adenda al MVCT para no objecién, en caso
de proceder

Hasta el 21 de julio de 2015

Pronunciamiento por parte de MVCT de la no objecion, en
caso de proceder

Hasta el 23 de julio de 2015

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones y de
la Adenda en caso de proceder

Hasta el 24 de julio de 2015

Cierre y Apertura de Ofertas (Sobre No. 1)

El 28 de julio de 2015

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 67 No. 7-37 Piso 3,
Bogota D.C.

Publicacion del Acta de Cierre

El 28 de julio de 2015

Plazo para la verificacion de los requisitos habilitantes

Del 29 de julio de 2015 al 10 de agosto de 2015

Publicacion del Informe de verificacion de requisitos
habilitantes

Hasta el 11 de agosto de 2015

Plazo para presentar observaciones al Informe de

verificacién de requisitos habilitantes

Hasta el 13 de agosto de 2015

Verificacion de las observaciones presentadas y
elaboracion del informe definitivo de requisitos habilitantes

Hasta el 18 de agosto de 2015

Publicacion del informe definitivo de verificacion de
requisitos habilitantes.

Hasta el 18 de agosto de 2015

Apertura Sobre No. 2 - Propuesta econdmica de las
propuestas habilitadas.

El 19 de agosto de 2015 Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 67 No. 7-37 Piso 3,
Bogota D.C.

Plazo para la evaluacion y calificaciéon de las Propuesta
Habilitadas

Del 20 al 26 de agosto de 2015

Publicacién del Informe de Evaluacién y Calificacion

Hasta el 26 de agosto de 2015

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Evaluacion y Calificacion

Hasta el 28 de agosto de 2015

Andlisis de las observaciones y elaboraciéon de informe
definitivo de evaluacién y calificacién

Hasta el 1 de septiembre de 2015

Remision al MVCT para No objecion del Informe definitivo
de evaluacion y calificacion

Hasta el 2 de septiembre de 2015

Pronunciamiento por parte de MVCT de la No objecién del
Informe definitivo de evaluacion y calificacidn

Hasta el 3 de septiembre de 2015

Presentacion al comité FIDUCIARIO del Informe definitivo
de evaluacion y calificacién, Publicacion del Informe
definitivo Evaluacion y calificacién y del acta de seleccién
del contratista.

El 4 de septiembre de 2015
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“PERSONAL REQUERIDO”

1. PERFILES PERSONAL MINIMO REQUERIDOS PARA EL PROYECTO

Para la ejecucion del contrato, el contratista debera garantizar que cuenta como minimo con los siguientes perfiles y disponibilidad minima de personal para cada fase, asi:

1.1. FASE | DEL PROYECTO

Experiencia Especifica

Dedicacion en la

Cant de(s::rrr?:e?“lar ;g:::::i(:; Experiencia General Como/ En: r:’::;(eercotgse Requerimiento duracion total de la
R . particular Fase |
equeridos
PERSONAL MINIMO PARA LA FASE | DEL CONTRATO
Director y/o Coordinador
en proyectos de estudios Los proyectos aportados como
y disefios para la Director y/o Coordinador de
construccion ylo los estudios y disefios 6
ampliacion de sistemas de Director y/o Coordinador de
Alcantarillado. interventoria a los estudios y
Ingeniero  Civil  ylo disefios, de proyectos para la| La requerida para el
1 Director de la Ingeniero  Sanitario y 10 afios 0 9 construccién y/o ampliacion de cumplimiento del

consultoria

Ambiental y/o Ingeniero
Sanitario

Director y/o Coordinador
en proyectos de
interventoria a los
estudios y disefios para la
construccion ylo
ampliacién de sistemas de
Alcantarillado.

sistemas de alcantarillado,
deberan incluir el disefio de
redes en didmetros iguales o
superiores a 12" (300 mm) y
longitud total igual o superior a
1.500 metros.

objeto de la Fase |
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Experiencia Especifica

Dedicacion en la

Cargoa Formacion — NiGmero de . e
Cant desempefiar Académica Experiencia General Como | En: Proyectos Requerlmlento duracion total de la
. particular Fase |
Requeridos
Los proyectos aportados
como Especialista Hidraulico
deberan  contemplar la
Ingeniero  Civil  ylo Especialista ~ Hidraulico revision o elaboracion de
Ingeniero  Sanitario 'y responsable  de  los estudios y disefios 6 Ila
Ambiental y/o Ingeniero estudios y disefios 6 en interventoria a los estudios y | La requerida para el
o ., | Sanitario con estudios ~ interventoria a los disefios, de proyectos para la cumplimiento del
1 Especialista Hidraulico . 8 afios ) o 2 I S -
de posgrado en el area estudios y disefios, en construccién y/o ampliacién de [  objeto de la Fase |
hidraulica  ylo  de proyectos de construccion sistemas de alcantarillado, que
ingenieria sanitaria ylo ampliacion de incluya disefio de redes en
sistemas de Alcantarillado didmetros iguales o superiores
a 12" (300 mm) vy longitud total
igual o superior a 1.500
metros.
Especialista en Ingeniero  Civil  con Responsable  de  los La requerida para el
1 P ; estudios de posgrado en 8 Afios estudios de suelos en 2 N.A. cumplimiento del
Geotecnia . : |
Geotecnia proyectos de infraestructura objeto de la Fase |
Responsable  de los
. : . Disefios Estructurales en .
Especialista Ingeniero ~ Civil  con o La requerida para el
. < proyectos de construccion -
1 Estructural estudios de posgrado en 8 Afios o 2 N.A. cumplimiento del
ylo ampliacion de -
Estructuras . objeto de la Fase |
sistemas de Acueducto
ylo Alcantarillado.
Ingeniero Ambiental o Responsable de los La requerida para el
1 Especialista Ambiental Civil y Sanitario con 6 afios estudios ambientales para 9 NA cu.mpllmlento del
estudios de posgrado en proyectos de objeto de la Fase |
ingenieria ambiental infraestructura
Responsable de la .
L . La requerida para el
. . - revision o elaboracion de -
Profesional Costos y | Ingeniero ~ Civil /o . cumplimiento del
1 Y 4 Afios presupuestos de obra 2 N.A. .
Presupuesto Sanitario objeto de la Fase |
para proyectos de Obra
Civil.
Trabajador(a)  Social, Profesional  Social en La requerida para el
1 Profesional Social | Psicologo,  Socitlogo, 4 afios proyectos de Interventoria 1 NA cumplimiento del
Antropdlogo, ylo estudios y disefios y/o objeto de la Fase |
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Experiencia Especifica

Dedicacion en la

Cargoa Formacion L NiGmero de . e
Cant desempefiar Académica Experiencia General Como | En: Proyectos Reque!'lmlento duracion total de la
: particular Fase |
Requeridos
Comunicador Social o construccion de proyectos
profesional de areas de Obra Civil.
afines.
Topdgrafo en  proyectos
de  construccion  ylo La requerida para el
. . . ampliacién de sistemas de cumplimiento del
! Topdgrafo Topdgrafo 3 Afios Acueducto ylo ! NA. objeto de la Fase |
Alcantarillado.
La requerida para el
1 Cadenero NA. 1 Afio NA. NA. NA. cumplimiento del

objeto de la Fase |

1.2. FASE Il DEL PROYECTO

Para la ejecucion de esta fase, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar segln las necesidades identificadas en el desarrollo de la Fase | el
personal planteado para el desarrollo de la Fase Il de acuerdo con el siguiente perfil:

Experiencia Especifica Dedicacién en la
Cant e Formacién Académica ST I Numero de firif duracién total de
desempefiar General Como / En: Proyectos RETrEE la Fase Il
Requeridos T
PERSONAL MINIMO PARA LA FASE Il DEL CONTRATO
Director y/o Coordinador en Los proyectos aportados como
proyectos de estudios y Director ylo Coordinador de los
disefios para la construccion estudios y disefios 6 Director y/o La que se pacte
Ingeniero Civil ylo ylo ampliacién de sistemas de Coordinador de interventoria a los como  resultado
1 Director de la Ingeniero  Sanitario 10 afios Alcantarillado. 2 estudios y disefios, de proyectos del diaanosti
f . . o L gnostico de
consultoria Ambiental y/o Ingeniero para la construccién y/o ampliacién la Fase |
Sanitario o} de sistemas de alcantarillado,
deberan incluir el disefio de redes
Director y/o Coordinador en en didmetros iguales o superiores a
proyectos de interventoria a 12" (300 mm) 'y longitud total igual
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Cant Eam Formacién Académica Experiencia Numero de Requerimiento c?:rdalgié:;:otgt‘:l?cllz
desempefiar General Como / En: Proyectos quer
. particular laFase Il
Requeridos
los estudios y disefios para la o superior a 1.500 metros.
construcciéon y/o ampliacién
de sistemas de Alcantarillado.
Los proyectos aportados como
Especialista  Hidraulico deberan
Ingeniero  Civil  ylo - - contemplar la revision o
. L Especialista Hidraulico I , PR
Ingeniero  Sanitario y . elaboracién de estudios y disefios 6
. . responsable de los estudios y : ; . La que se pacte
Ambiental y/o Ingeniero disefios 6 en int tori la interventoria a los estudios vy ltad
. .| Sanitario con estudios de ~ ISenos o en Interventoria a disefios, de proyectos para la como  resultaco
1 Especialista Hidraulico . 8 afios los estudios y disefios, en 2 s L del diagnéstico de
posgrado en el drea - construccion y/o ampliacion de
oo proyectos de construccion . ! la Fase |
hidraulica ylo de . . sistemas de alcantarillado, que
. . - ylo ampliacién de sistemas ; oo
ingenieria sanitaria . incluya disefio de redes en
de Alcantarillado . . )
didmetros iguales o superiores a
12" (300 mm) 'y longitud total igual
0 superior a 1.500 metros.
Especialista en Ingeniero  Civil  con Responsable de los estudios tsm(;ue ::sul?taa t:jtg
1 P . estudios de posgrado en 8 Afios de suelos en proyectos de 2 N.A. L
Geotecnia . . del diagndstico de
Geotecnia infraestructura
la Fase |
Responsable de los Disefios La que se pacte
Especialista Ingeniero  Civil  con Estructurales en proyectos como resultado
1 Estructural estudios de posgrado en 8 Afios de construccion ylo 2 N.A. del diagndstico de
Estructuras ampliaciéon de sistemas de laFasel
Acueducto y/o Alcantarillado.
. . La que se pacte
l(?is\;/'ialmesr:rﬁtr:rti)cl)e:ct)ilo Responsable de los estudios como resultado
1 Especialista Ambiental estu d};os de posarado en 6 afios ambientales para proyectos 2 N.A. del diagndstico de
ingenieria anabigntal de infraestructura la Fase |
Responsable de la revision o La que se pacte
1 Profesional Costos y | Ingeniero civil ylo 4 Afios elaboracién de presupuestos 2 NA com?) resurl)ta do
Presupuesto Sanitario de obra para proyectos de o o
Obra Civil del diagnéstico de
' la Fase |

Pagina 87 de 101




1 ‘- iy e s o TODOS5 POR UN
Findeter _’ FtdummBDgMu( () MINVIVIENDA HUEUDPAIS
Experiencia Especifica Dedicacién en Ia
Cargoa iy’ Rt Experiencia Nimero de iy
Cant ~ Formacion Académica imi duracion total de
desempefiar General Como / En: Proyectos ROl a Fase Il
- particular a Fase
Requeridos
;rs?(?;]:dgr(a) Soc%tl)glial, Profesional ~Social ~en La que se pacte
Antrop()?oéo * proyectos = de  Interventoria com?) resuFI)tado
1 Profesional Social Comunicador Social o 4 afios ylo ?stuqlpsdy dlsenc;s )(/j/o 1 NA del diagnéstico de
rofesional de  dreas gonsiruccion de proyectos de la Fase |
pr Obra Civil.
afines.
Topdgrafo en proyectos de La que se pacte
construcciéon y/o ampliacion com?) resuﬁta do
1 Topografo Topdgrafo 3 Afos de sistemas de Acueducto 1 N.A. del diaanéstico de
ylo Alcantarillado. la Fasegl
La que se pacte
como resultado
1 Cadenero N.A. 1 Afio N.A. N.A. N.A. del diagndstico de
la Fase |
1.3. FASE lll DEL PROYECTO
Experiencia Especifica Dedicacion
Cant Cargo a Formacion Experiencia Numero de . minima en la
desempenar Académica General Como / En: proyectos Requerlmllento duracién total de
Requeridos particular la Fase lll
PERSONAL MINIMO PARA LA FASE Il DEL CONTRATO
Los proyectos aportados como
Director de Obra para |la
construccion y/o ampliacion de
Ingeniero  Civil ylo Director de Obra en sistemas de alcantarillado deberan
Director de Ingeniero  Sanitario 'y . proyectos para la incluya la instalacion de tuberias 0
1 . . 10 afios L N 2 iy . ) 50%
Obra Ambiental y/o Ingeniero construccion y/o ampliacion con didmetros iguales o superiores
Sanitario de sistemas de Alcantarillado a 12" (300 mm) y la sumatoria de
las longitudes de tuberia de las
mismas, deberan ser igual o
superior a 1.500 metros.
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Experiencia Especifica Dedicacion
Cant Cargo a Formacion Experiencia Numero de . minima en la
desempeiiar Académica General Como / En: proyectos Requerimiento duracion total de
Requeridos particular la Fase Ill
Los proyectos aportados como
Residente de Obra para la
construccién y/o ampliacion de
Residente de Obra en sistemas de alcantarillado deberan
1 Residente de Ingeniero Civil  ylo 8 afios proyectos para la 2 incluir la instalacién de tuberias de 100 %
Obra Ingeniero Sanitario construccion y/o ampliacion Polietileno de alta densidad - PEAD °
de sistemas de Alcantarillado en didmetros iguales o superiores a
10" (250 mm) y la sumatoria de las
longitudes de las mismas, deberan
ser igual o superior a 1.000 metros.
Trabajador(a) Social, Profesional ~ Social  en
Psicélogo, Sociologo, proyectos de Interventoria
1 Profesional Social | Antropélogo, Comunicador 4 afios ylo estudios y disefios y/o 1 NA 30%
Social o profesional de construccién de proyectos
areas afines. de Obra Civil.
lngz?]'igﬁfgzi’;tﬂ dci)o(s:N” Responsable de los estudios
1 Especialista Ambiental y . " 6 afios ambientales para proyectos 2 N.A. 20%
de posgrado en ingenieria .
) de infraestructura
ambiental
Topdgrafo en proyectos de
. . < construccion y/o ampliacion o
1 Topografo Topdgrafo 3 Afos de sistemas de Acueducto 1 N.A. 100%
ylo Alcantarillado
1 Cadenero N.A. 1 Ao N.A. N.A. N.A. 100%
Maestro de Obra y/o
Inspector de Obra en
1 Maestro de Obra NA. 2 afios proyectos de construccion NA. NA. 100%

ylo ampliacién de sistemas
de Acueducto y/o
Alcantarillado

Todo el personal anteriormente descrito sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo tanto, los proponentes con la presentacion de la propuesta garantizan que

Pagina 89 de 101




Findeter ﬁ Fiduciaria Bogotd ( (® MINvIvIENDA Euﬁp"_mg

nuCECInN

cuentan con dichos perfiles y en consecuencia, para la elaboracién de su oferta econémica deben tener en cuenta la totalidad del personal.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse con la propuesta excepto el del habilitante. Estos documentos
deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato para verificacién del respectivo interventor.

La convalidacién y homologacion del posgrado sera adicional a lo requerido para acreditar la experiencia especifica del personal.

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de verificar que los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para
cumplir lo solicitado para el desarrollo de la interventoria objeto de la presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos.

2. PERFILES DEL PERSONAL HABILITANTE

Del anterior personal minimo requerido, para efectos de verificacion técnica de la propuesta se establece como personal habilitante, los siguientes cargos que deben ser los
mismos profesionales para la fase | y Il

a. Director del Proyecto (Fase | y Il) - Habilitante
b. Especialista Hidraulico ( Fase | y Il) — Habilitante

En consecuencia, para efectos de habilitar la propuesta técnicamente el proponente debera acreditar como requisito de habilitacion que cuenta como minimo con dichos perfiles
para las fases | y I, y deberé aportar con la propuesta los soportes que acrediten los requisitos formacién académica y profesional y de experiencia del personal propuesto.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores .
PATRIMONIO AUTONOMO )
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria PAF-ATF-0-137-2015

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria, cuyo
objeto es contratar LA CONTRATACION DE LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO
“CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHARALA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER -
ETAPAI”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y
respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos
exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se
refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucién del proyecto bajo el esquema de
ejecucion condicional por fases. Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo
establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econoémico, condiciones climatolégicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes
del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos no me encuentro
incurso, asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de
interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.
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8. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de
desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas para
solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de
contratacién por fases. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las fases previstas, me abstendré de realizar
reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacion de una fase subsiguiente o construccién de la obra
de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucidn del proyecto.

9. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que hagas
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia]

10. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que hagas
las veces de la Procuraduria General de la Nacién, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia]

11. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y susceptible de
comprobacién.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual a la de la garantia de
seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: () MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:

Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. — Colombia

Referencia: Convocatoria PAF-ATF-0-137-2015

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el caso) Persona
Natural Representante Legal Revisor Fiscal ___de (Razdén social de la compaiia) identificada con Nit ,
debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad social (pension,

salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la némina de los Ultimos
seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el presente proceso de
seleccion. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el caso) Persona
Natural Representante Legal _____ Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada con Nit , declaro bajo
la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener
personal a cargo.

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el caso) Persona
Natural acreditar el cumplimiento de esta obligacién aportando con la propuesta la planilla o comprobante de pago de los
aportes a la seguridad social y aportes parafiscales como minimo del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el
cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el caso) Persona
Natural Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razdn social de la compaiiia) identificada con Nit , certifico el
pago de los aportes de pension y riesgos laborales y declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a
cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud por pagar el Impuesto sobre la renta para la equidad CREE por encontrarse
en los supuestos establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013).

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté
obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor
fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas
concordantes.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el cumplimiento
de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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) FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE HABILITANTE
Convocatoria No. PAF-ATF-0-137-2015

Convocatoria No. PAF-ATF-0-137-2015

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE
CONT.No. | oBJETO | ACTIVIDADES | VALOR EN | ENTIDAD EECHA FECHA DE EXE%E:TJ:E,'FONDE
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ.
INICIO (c, uT)
1
2
3

El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacién antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y, se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia, so pena de que
la experiencia relacionada no sea tenida en cuenta para habilitar la propuesta. Asi mismo Unicamente podra subsanarse la
informacién referente a los documentos inicialmente presentados.

Nota3: Cuando las certificaciones no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra anexar a
la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el
funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la informacién que falte en la certificacion.

Notad: El proponente deberd indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA
Firma:

Nombre:

C.C.:

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas, debera
estar firmada por el representante legal; en caso de consorcios o uniones temporales deberd estar firmada por el
representante debidamente facultado, asi como por el integrante que aporta la experiencia, bien sea por la persona
natural o por el presentante legal (persona juridica) o por el apoderado segun corresponda).
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) ) FORMATO No 3A
EXPERIENCIA ESPECIFICAY FORMACION DEL PERSONAL PROPUESTO PARA HABILITAR LA PROPUESTA
Convocatoria No. PAF-ATF-0-137-2015

PERSONAL PROFESIONAL

Nombre Completo:

CédulaNo :

Profesion:

Tarjeta y/o Matricula Profesional No.:

Fecha de expedicion de la Tarjeta y/o Matricula Profesional:

Cargo a desempefiar en el respectiva fase del proyecto:

Domicilio:

Teléfono y/o Celular:

Estudios Complementarios de especializacion, maestria, doctorado y/o PHD:

Fecha de obtencion del Postgrado (especializacion, maestria, doctorado, PHD):

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA HABILITAR LA PROPUESTA

Duracio
Nombre del Actividad 0 . Fecha de uracion
. Fecha de Inicio s
Estudio ylo Cargo (dial mes/afio) Terminacioén .
Proyecto Entidad Desempefiado ( dia/mes/afio) g?an:csién) °

El presente formato debera ser diligenciado para todos y cada uno de los profesionales del Personal Habilitante tanto para
la Fase | como para la Fase I, anexando los soportes de formacién académica y experiencia profesional, que permitan
validar sus calidades académicas y profesionales, asi como la experiencia minima requerida.

El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacién antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y, se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Certifico mi intencién y compromiso de participacion en caso de resultar elegida la oferta.

Nota1: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia, so pena de que
la experiencia relacionada no sea tenida en cuenta para habilitar la propuesta. Asi mismo, Unicamente podra subsanarse
la informacion referente a los documentos inicialmente presentados.

Nota2: Cuando las certificaciones no contengan la informacién que permita su evaluacion, el proponente debera anexar a
la propuesta los soportes de que tratan las alternativas relacionadas en los presentes Términos de Referencia, que
permita tomar la informacién que falte en la certificacion.

Nota3: El proponente deberé indicar en el presente formato el o los contrato(s) o proyectos que aporta para acreditar cada
una de las condiciones solicitas como experiencia especifica habilitante.

PROFESIONAL

Firma del Profesional:
Nombre del Profesional:
C.C.:

T.P:
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA
Convocatoria No PAF-ATF-0-137-2015

Presupuesto Fase |

Presupuesto Fase Il

Presupuesto Fase lll

©» | (n

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (FASES I, II'Y IlI)

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA
Firma:
Nombre:
C.C.
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado
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FORMATO 5
PRESUPUESTO DEL PROYECTO FASE I
Convocatoria No. PAF-ATF-0-137-2015
; . PRECIOS
ITEM | DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIOS VALOR TOTAL

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,

consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

Nota: el proponente debera entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios Unitarios — Valor
Total, AlU y valor total de la propuesta, sin dejar ninguna de ellas en blanco y sin modificar los valores relacionados con:

ftem. — Descripcion — Unidad y Cantidad, alli consignadas.

Los precios unitarios que se presenten seran los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta sujecion a las
especificaciones técnicas. No podra ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas distintas a las que alli se
describen o que en los planos se presentan. El valor de los precios unitarios debera estar ajustado al peso sin centavos y

el formato no podra presentar tachones ni enmendaduras.
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ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA
Convocatoria No. PAF-ATF-0-137-2015

TODOS POR UN
NUEVO PAIS

Sefior proponente diligencie este formato para cada una de las Fases | y Il del proyecto, teniendo especial cuidado de
diligenciar cada una de las casillas por todo el personal ofrecido, de acuerdo a la dedicacion minima requerida y totalizar
las mismas, asi como de los costos directos requeridos en el presente formato, so pena de rechazo de la propuesta.

I. PERSONAL

PERSONAL

CANT.
MESES

DEDICACION
hombre/mes

DEDICACION
TOTAL
(MESES)

SUELDO
BASICO
MENSUAL
(TARIFA)

VALOR
TOTAL

1.1. PERSONAL PROFESIONAL

SUBTOTAL PERSONAL
PROFESIONAL

1.2. PERSONAL TECNICO

SUBTOTAL PERSONAL TECNICO

1.3. PERSONAL ADMINISTRATIVO

SUBTOTAL PERSONAL
ADMINISTRATIVO

SUBTOTAL PERSONAL

FACTOR MULTIPLICADOR

TOTAL PERSONAL

Il. COSTOS DIRECTOS
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: TIEMPO TARIFA VALOR
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (MESES) MENSUAL TOTAL
I1.1. VEHICULOS
SUBTOTAL VEHICULOS
1.2. EQUIPOS
SUBTOTAL EQUIPOS
I1.3.
SUBTOTAL
11.4.
SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS
COSTO TOTAL CONSULTORIA
IVA
VALOR TOTAL PROPUESTA
Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
iTEM DESCRIPCION %
A Salario Basico (Ndmina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales
Prima de servicios
Cesantias
Intereses sobre cesantias
Vacaciones
C. Sistema de Seguridad Social Integral
Pension
Salud
ARP
Subsidio Familiar
SENA
ICBF
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iTEM DESCRIPCION %
Subtotal B+C
D. Otros
Dotacion
Subtotal A+B+C+D
E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos legales
Subtotal (E1+E2)
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Se debera presentar un formato de Factor Multiplicador (Formato 6) para las Fases | y Il del proyecto.
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FORMATO 7
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO
REAL

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado]. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes]
presento(amos) Declaraciéon Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real, en desarrollo del
Proceso No. PAF-ATF-0-137-2015, adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER cuyo objeto sera contratar LA CONTRATACION DE LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES
DEL PROYECTO “CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PLUVIAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHARALA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER - ETAPA I

Mediante la suscripcién del presente documento, identificamos plenamente a las personas naturales o juridicas que a
titulo personal o directo serian beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro(amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE DEL | BENEFICIARIOS REALES
INTERESADO PLURAL

Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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