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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 
 

1. DEFINICIONES 
 
Términos de Referencia: Documento que se estructura de manera que contengan disposiciones de tipo general y 
específicas aplicables para contratar  LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO 
“MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA - CAUCA” 
 
CONTRATISTA DE OBRA: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada en el presente proceso de 
contratación de  “MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE 
MIRANDA - CAUCA” 
 
INTERVENTOR: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada para adelantar las labores de interventoría 
del contrato que resulte del presente proceso de selección. 
 
Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capítulos.  
 
Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboración  de sus propuestas, de 
acuerdo con la información requerida en los Términos de Referencia de la presente convocatoria de manera uniforme.  
 
Formato 1 - Carta de Presentación de la Propuesta: Contiene la presentación de las condiciones generales de la 
propuesta. Se anexan los formatos o formularios y demás documentos que hacen parte integral de la misma.  
 
Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Está 
destinado a certificar que se han realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema general 
de seguridad social integral por parte del proponente.  
 
Formato 3 - Experiencia específica del proponente: Relaciona la información necesaria que permita verificar las 
condiciones de experiencia específica del proponente. 
 
Formato 4 - Propuesta Económica: Relacionar el valor total de la oferta, con el presupuesto de cada fase y deberá 
presentarse firmada. 
 
Formato 5 - Presupuesto del proyecto Fase III: Contiene la descripción, unidad de medida y pago, cantidad de obra y 
precios unitarios que conforman el valor total de la propuesta económica. 
 
Formato 6 - Estimación de la propuesta económica: Contiene el análisis detallado de los diferentes componentes que 
conforman el factor que afecta los costos directos necesarios para la ejecución de la fase I y II.  La información debe 
presentarse en excel y PDF y deberá presentarse firmada. 
 
Formato 7 - Beneficiario real: Contiene la declaración juramentada correspondiente a la identificación del Beneficiario 
Real del contrato, es decir la(s) persona(s) natural(es) o jurídica(s) que sean beneficiarios directos del contrato. Se 
entiende que el beneficiario real de un contrato es la persona o grupo de personas con capacidad para tomar decisiones 
sobre la presentación de la propuesta, suscripción, ejecución, terminación y liquidación del contrato, así como sobre el 
manejo de los recursos económicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribución de los beneficios 
económicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus 
subordinadas constituyan o no grupo empresarial.  



 

Página 3 de 103 
 

SIGLAS 
 
A continuación se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento: 
 
A.I.U.:Administración, Imprevistos y Utilidad. 
SMMLV:Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 
SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. 
MVCT:Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A. 
PDA:      Planes Departamentales de Agua. 
RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
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CAPÍTULO II 
INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS PROPONENTES 

 
 

1. OBJETO 
 

El objeto de esta contratación es LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA - CAUCA” 
 

1.1. ALCANCE DEL PROYECTO 

El presente proyecto se ejecutará en tres (3) fases condicionadas, que se describen en el anexo 1 del presente 
documento y que tienen como fin, el Mejoramiento y Optimización del sistema de acueducto del Municipio de Miranda – 
Cauca, objeto de la reformulación No. 2 del proyecto y que contempla: 
 

a. Optimización bocatoma.  

b. Obras en canal de aducción, bocatoma - desarenador y línea de aducción. 

c. Obras línea de conducción desarenador – PTAP. 

d. Construcción tanque de almacenamiento Nuevo Chiquilines, con capacidad de 664 m3 

e. Obras de rehabilitación y optimización en la PTAP, capacidad 153 l/s. 

f. Optimización red de conducción a la zona plan del Municipio (Vía Corregimiento El Ortigal). 

 

2. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 

 
Figura 1 – Localización General  Municipio de Miranda - Cauca  (Fuente: Google Maps) 
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El lugar de ejecución de la Obra será en el Municipio de Miranda en el departamento del Cauca.  
 
Se encuentra a 127  km aproximadamente de la ciudad de Popayán - Cauca y a 53 km aproximadamente de la ciudad 
de Cali. 
 
 

3. PRESUPUESTO 
 
El presupuesto estimado para la ejecución del contrato de la Obra por fases, es hasta por TRES MIL CIENTO SESENTA 
Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 
($3.163.959.044,oo) M/CTE, incluido el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y 
demás contribuciones a que hubiere lugar. 
 

FASE VALOR TOTAL 

FASE I: Constatación de las condiciones que hacen ejecutable el proyecto.  $                   27.388.500.00  

FASE II: Ejecución de las actividades requeridas conforme el diagnóstico de 
ejecutabilidad del proyecto. 

 $                   118.047.050.00  

FASE III: Ejecución de Obra  $              3.018.523.494.00  

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (Fase I + Fase II + Fase III)  $              3.163.959.044.00  

 
3.1. El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Fase I es de VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS 

OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS ($27.388.500,oo) M/CTE incluido el valor del IVA, costos, gastos, 
impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar. 

 
3.2. El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Fase II es de CIENTO DIECIOCHO MILLONES CUARENTA Y 

SIETE MIL CINCUENTA PESOS ($118.047.050,oo) M/CTE incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, 
tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar. 

 
En todo caso, el Presupuesto Estimado para la Fase II “EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS 
CONFORME EL DIAGNÓSTICO DE EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO”, corresponde a un valor agotable hasta 
por el monto del presupuesto estimado para esta Fase, que en concordancia con el desarrollo del proyecto en su 
Fase I y de acuerdo con las necesidades establecidas por  el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y 
avaladas por la Interventoría en dicha Fase, se determine la necesidad de personal, dedicaciones y actividades 
para la ejecución de la Fase II del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO,  que asegure la ejecución de la 
totalidad de productos de ésta Fase, aprobadas previamente por la Supervisión de la CONTRATANTE.  

 
3.3. El Presupuesto para el desarrollo de la Fase III es de TRES MIL DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS 

VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS  ($3.018.523.494) M/CTE. incluido el AIU, el 
valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar. 

4. IMPUESTOS  

El proponente deberá considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o 
gravámenes que se causen con ocasión de la suscripción, legalización, ejecución y liquidación del contrato y que le 
apliquen. 

Adicionalmente tendrá en cuenta, los costos de las pólizas incluidas en el numeral GARANTIAS de los presentes 
Términos de Referencia y todos los demás impuestos que se generen por la celebración de este contrato que le 
apliquen. 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN POR FASES  
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El plazo máximo previsto para la ejecución por fases del contrato obtenido de la sumatoria de los plazos individuales de 
cada fase, es de ONCE (11) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, cada fase contará 
con plazos individuales.  

Los plazos discriminados se presentan a continuación: 

DESCRIPCIÓN DE LA FASE 
PLAZO DE  

EJECUCIÓN 

PLAZO 

TOTAL 

FASE I: Constatación de las condiciones que hacen ejecutable el proyecto. Un (1) Mes 

Once (11)  

Meses FASE II: Ejecución de las actividades requeridas conforme el diagnóstico de 
ejecutabilidad del proyecto. 

Tres (3) Meses 

FASE III: Ejecución de Obra Siete (7) Meses 

 
El plazo de ejecución se contabilizará a partir de la firma del acta de inicio de cada fase. 
 
Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad. La distribución de plazos descrita 
anteriormente deberá tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta económica. 
 
Durante el tiempo establecido entre la terminación del plazo de cada Fase y la suscripción del Acta de Inicio de la 
siguiente Fase, LA CONTRATANTE no reconocerá valor adicional al presupuesto estimado para cada Fase en los 
presentes términos de referencia. El contratista deberá suscribir un acta de inicio para cada una de las Fases. 
 
Las actas del contrato de interventoría deberán firmarse simultáneamente con las actas del contratista de ejecución del 
proyecto.  
 

6. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 
Los presentes términos de referencia para la contratación, así como los formatos anexos al mismo, están sometidos a la 
legislación y jurisdicción colombiana y se rigen por el régimen de la contratación privada, contenido en el Código Civil y el 
Código de Comercio, y demás normas aplicables a la materia, en conjunto con las reglas previstas en estos términos de 
referencia, aclaraciones y documentos que se expidan con ocasión del mismo.  
 
Estos términos de referencia están sujetos al cumplimiento de los principios de la función administrativa y de la Gestión Fiscal, 
consagrados en los  artículos 209 y 267 de la Constitución Política, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto 
en los artículos 8 de la Ley 80 de 1993, artículos 13; 15 y 18 de la Ley 1150 de 2007, artículos 1° y 4° de la Ley 1474 de 2011 
y demás normas concordantes. 
 

7. VISITA AL SITIO DE OBRA 
 
La visita al sitio del proyecto NO es obligatoria. En todo caso, los proponentes declaran conocer las condiciones del sitio 
de ejecución del proyecto, actividades y/o obras a ejecutar. En consecuencia, correrá por cuenta y riesgo de los 
proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios 
aledaños y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, características y accesibilidad del sitio. 
 
Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las circunstancias 
legales, técnicas, ambientales, económicas y sociales que puedan afectar la ejecución de las actividades y/o del 
proyecto e influir en el cálculo del valor de la propuesta. 
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Así las cosas, la no asistencia a la visita de obra no servirá de excusa válida para posteriores reclamaciones. 
 

8. CORRESPONDENCIA  
 
Todos y cada uno de los documentos que el interesado y/o proponente desee radicar, deberá hacerlo en cualquiera de 
las dos (2) opciones que a continuación se señalan: a) En las instalaciones de la CONTRATANTE PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER ADMINISTRADO POR   FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
en la Calle 67 No. 7-37 Piso 3, Bogotá D.C.; b) Al correo electrónico grupo-icat@findeter.gov.co, los cuales no podrán 
exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo en un solo correo electrónico. Si requiere remitir documentos con mayor 
capacidad, podrá remitir varios correos electrónicos. 
 
Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la única correspondencia oficial del proceso y por 
tanto, susceptible de controversia, será aquella radicada y/o enviada  a cualquiera de los medios establecidos en el 
inciso anterior.  
 
La correspondencia que sea remitida a una entidad, dirección y/o correo electrónico diferente, se entiende como no 
oficial y no es vinculante, por lo que no será atendida. 
 
La comunicación deberá contener como mínimo los siguientes datos:  
 
a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria. 
b. Objeto de la convocatoria. 
c. Número de la convocatoria. 
d. Datos del proponente que incluya como mínimo: nombre completo, dirección física, dirección electrónica y teléfono 

fijo y/o celular.  
e. Identificación de los anexos presentados con la comunicación, si los hubieren. 

 
9. CONSULTA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO 

 
Los documentos soporte de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demás 
documentos requeridos, se podrán consultar en la página web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la página web de 
la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA 
BOGOTÁ S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de 
almacenamiento del servidor web, estarán disponibles en las instalaciones de FINDETER, Calle 104 No. 18ª-52 en la 
Ciudad de Bogotá, oficinas de la Gerencia de Agua y Saneamiento Básico, a la consulta realizada por el interesado, 
podrá asistir algún funcionario del Grupo Contratación para la Asistencia Técnica – ICAT, de lo cual se dejará constancia 
escrita. 
 
La CONTRATANTE divulgará las convocatorias en curso a través de la página web www.findeter.gov.co y a través de la 
página web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER 
(FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.) www.fidubogota.com. 
 
Así mismo hacen parte integral de los presentes términos de referencia, los estudios de necesidad elaborados para la 
presente convocatoria.  
 

10. PUBLICIDAD DEL PROCESO 
 
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria serán publicados en la página 
www.findeter.gov.co y a través de la página web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), y estarán a disposición de cualquier interesado.  
 

11. OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL 
PROYECTO 

 

mailto:grupo-icat@findeter.gov.co
http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/
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Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios 
del proyecto, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de selección, de 
manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso. 
 
La entidad CONTRATANTE publicará a través de su página web www.fidubogotá.com, y a través de la página web  
www.findeter.gov.co, las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del 
proceso. En todo caso, la entidad CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podrá agrupar aquellas observaciones 
de naturaleza común.  
 

12. PROPUESTAS 
 

12.1. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Los proponentes deberán presentar hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma, su propuesta en Dos (2) 
sobres distribuidos así:  
 
 

12.1.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica: 
 
Deberá contener los documentos soportes establecidos en los presentes términos de referencia (incluye documentos 
para acreditar los requisitos de orden jurídico, financiero y técnico) y deberá estar marcado como Sobre Propuesta 
Técnica.  
 
Dicho sobre deberá entregarse en original y dos (2) copias debidamente foliadas. 
 

12.1.2. Sobre No. 2: Propuesta Económica: 
 
Deberá contener la propuesta económica en medio física y en medio magnética incluyendo los presupuestos en Excel y 
PDF.  
 
Dicho sobre deberá entregarse en original y dos (2) copias. 
 

12.2. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus características, 
cantidades, valores unitarios o valores totales.  
 
En caso de efectuarse alguna aclaración se deberá realizar una nota explicativa de la misma.  
 
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o por terceros para 
efectos de las convocatorias, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en idioma castellano. La 
propuesta y sus anexos deben ser presentados en idioma español.  No se aceptarán propuestas enviadas por correo 
electrónico. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora fijadas para su entrega serán consideradas 
como extemporáneas por lo tanto no serán objeto de verificación y evaluación. 
 
En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original. En caso de 
discrepancias entre la propuesta económica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo 
en PDF.  
 
Los formatos establecidos para la presente convocatoria deberán ser diligenciados completamente y suscritos por el 
proponente, en caso de ser persona natural; por el representante legal en caso de ser persona jurídica; o por el 
representante designado en caso de ser proponente plural. 
 

13. PROHIBICIÓN DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES 
 

http://www.fidubogotá.com/
http://www.findeter.gov.co/
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No se aceptarán propuestas alternativas ni parciales. 
 

14. TÉRMINO PARA DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS 
 
Los proponentes podrán solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre 
de la convocatoria; en este caso se les devolverá sin abrir y se dejará constancia de la devolución. 
 
 

15. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
El plazo para la presentación de propuestas será a partir de la publicación de los presentes términos de referencia  y 
hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin. 
 
Por ningún motivo se admitirán propuestas presentadas después del día y hora señalados para el cierre.  
 
 

16. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
Todos los documentos constitutivos de la propuesta, otorgados en el exterior, deberán estar consularizados y/o 
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validación para documentos expedidos en el exterior. Si el 
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberá adjuntarse acompañado de la respectiva 
traducción oficial al idioma español, por traductor acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 

16.1. CONSULARIZACIÓN 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 480 del Código de Comercio, los documentos otorgados en el exterior se 
autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país y la firma de tales funcionarios será 
autenticada a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo 
establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Tratándose de sociedades, al autenticar los 
documentos a que se refiere el mencionado artículo, los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto 
conforme a las leyes del respectivo país.  

 
Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la correspondiente legalización de la firma del 
cónsul y demás trámites pertinentes.  
 
En tratándose de documentos otorgados por países no miembros del Convenio de la Haya se dará aplicación a las 
disposiciones contenidas en el artículo 251 del Código de General del Proceso, esto es, Para que los documentos 
extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su 
correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor 
designado por el juez. En los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente. En 
caso de presentarse controversia sobre el contenido de la traducción, el juez designará un traductor.  
 
Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su intervención, se aportarán 
apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia. En el evento de 
que el país extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los mencionados documentos deberán 
presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República de Colombia en dicho país, y 
en su defecto por el de una nación amiga. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente 
por el funcionario competente del mismo y los de este por el cónsul colombiano.  
 
Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderán otorgados conforme a la ley del respectivo 
país.  
 

16.2. APOSTILLE  
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Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto en la Ley 
455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización señalado en el literal (a) anterior, siempre que provenga de 
uno de los países signatarios de La Haya del 5 de Octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para 
documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso sólo será exigible la Apostilla, trámite 
que consiste en el Certificado el cual avala la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del 
documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. Si la Apostilla está dada en idioma distinto 
del español, deberá presentarse acompañada de una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada 
de conformidad con las normas vigentes.  
 

17. TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR  
 
El proponente que ofrezca personal profesional con títulos académicos otorgados en el exterior, deberá acreditar en el 
término señalado en los presentes términos de referencia, la convalidación y homologación de estos títulos ante el 
Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites requeridos.  
 
Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer 
temporalmente la profesión en Colombia.  
 
El Ministerio de Educación Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o licenciatura y 
los de postgrado en los niveles de especialización, maestría y doctorado.  
 

17.1. AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESIÓN EN COLOMBIA  
 
En el evento que el adjudicatario del presente proceso de selección hubiere ofrecido personal titulado y domiciliado en el 
exterior en los términos señalados en los presentes Términos de Referencia, deberá presentar la autorización expedida 
por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesión 
en Colombia. 
 
18. ADENDAS 
 
Dentro del término de publicación de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, si lo considera conveniente, 
directamente o a solicitud de algún interesado, previo análisis a las observaciones presentadas, podrá mediante 
Adendas, efectuar las modificaciones o aclaraciones que considere pertinentes a los Términos de Referencia, los cuales 
se publicarán en la página web de FINDETER, www.findeter.gov.co  y a través de la página web del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.) y deberán expedirse a 
más tardar dentro del día hábil anterior a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria de acuerdo con el 
cronograma establecido.  
 
El proponente deberá tener en cuenta las adendas expedidas en virtud del presente proceso de selección para la 
elaboración de su propuesta. 
 

19. MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA POSTERIOR AL CIERRE DE LA CONVOCATORIA 
 

Con posterioridad al cierre de la convocatoria LA CONTRATANTE podrá modificar el cronograma previsto en los 
presentes Términos de Referencia, modificación que se publicará en la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.) y FINDETER, www.findeter.gov.co. 
 

20. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO 
 
El proponente será el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice en el 
presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta 
sobre la base de las condiciones técnicas y características generales y específicas de la actividad y/o obra a contratar.  
 

http://www.findeter.gov.co/
http://www.findeter.gov.co/
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Con la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de todos los 
aspectos que inciden y determinan la presentación de la misma.  
 
La exactitud y confiabilidad de la información diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente consulte, se 
encuentra bajo su propia responsabilidad, así como la interpretación que haga de la misma.  
 
Es responsabilidad del proponente, conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, físicas, económicas, 
geográficas y ambientales del sitio donde se ejecutará el contrato. 
 
La circunstancia de que el proponente no haya obtenido toda la información que pueda influir en la determinación de su 
oferta, no lo eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dará derecho a 
reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad 
CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el 
CONTRATISTA.  
 
Como consecuencia de lo anterior, la elaboración de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual 
deberá tener en cuenta que el cálculo de los costos y gastos, se deberán basar estrictamente en sus propios estudios 
técnicos y en sus propias estimaciones.  
 

21. POTESTAD VERIFICATORIA  
 
La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la información aportada por el 
proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, entidades estatales o aquellos medios que 
considere necesarias para el cumplimiento de dicha verificación. 
 

22. SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
 
La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso, la convocatoria que 
se halle en curso, cuando los estime necesario o cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el 
curso normal de la misma. Para lo cual, LA CONTRATANTE emitirá acta de suspensión y/o cancelación según 
corresponda, que se publicará en la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- 
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), www.fidubogotá.com, y FINDETER, www.findeter.gov.co.  
 
 

23. PRESENTACIÓN DE LA CARTA CUPO DE CRÉDITO APROBADA 
 
El proponente seleccionado deberá presentar dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la publicación del acta 
de selección emitida por el Comité Fiduciario, la Carta Cupo de Crédito Aprobada.  
 
En caso de no presentar la Carta Cupo de Crédito Aprobada dentro del término establecido en el inciso anterior, el 
Comité Fiduciario deberá seleccionar como adjudicatario al proponente ubicado en segundo lugar de elegibilidad y así 
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarará desierto el 
proceso. 
 
La carta de cupo de crédito aprobado deberá estar firmada por un representante legal de la entidad financiera y/o el 
gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente. 
 
En caso que la carta de cupo de crédito esté firmada por Representante Legal y este no se encuentre inscrito ante la 
Superintendencia Financiera de Colombia, se deberá adjuntar documento idóneo donde se evidencie el nombramiento.  
 
La Entidad Contratante se reserva el derecho de efectuar las consultas correspondientes ante la Superintendencia 
Financiera de Colombia y/o ante la entidad bancaria que emita la carta cupo de crédito. 
 
Cuando la  carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal o su equivalente, se deberá adjuntar el 
documento idóneo mediante el cual se acredite la facultad para realizar este tipo de operaciones. 

http://www.fidubogotá.com/
http://www.findeter.gov.co/
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24. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 
El proponente seleccionado  deberá suscribir el contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
aprobación de la carta cupo de crédito. 
 
 

25. LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contratista deberá allegar las garantías a que haya lugar con el fin de legalizar el contrato suscrito, dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la suscripción del CONTRATO. 
 

26. APROBACIÓN DE LA GARANTÍA 
 
La CONTRATANTE aprobará las garantías presentadas por el CONTRATISTA dentro de los cinco (5) días siguientes a 
la fecha de presentación de las mismas.  
 

27. ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 
 
El CONTRATISTA deberá acreditar los requisitos para la suscripción del Acta de Inicio, dentro de los cinco   (5) días 
hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio al contrato de interventoría.  
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CAPÍTULO III 
ESQUEMA Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN 

 
 

1. CONCEPTO 
 
El contrato resultante de la presente convocatoria será ejecutado en tres (3) fases sometidas a condición, con 
actividades, presupuestos y productos definidos.  
 
El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, tendrá como obligación ejecutar el contrato en las condiciones 
establecidas en los presentes términos de referencia, en el RAS y en el contrato. 
 

2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 

El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén 
establecidas o se deriven del clausulado del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, de los estudios y 
documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se 
consideren imprescindibles para la correcta ejecución del presente contrato, en los términos previstos en los artículos 
863 y 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil. Así mismo, se consideran obligaciones generales del 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO las siguientes:  
 

2.1. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y los principios de la gestión fiscal 
consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el Manual Operativo vigente del Contrato de 
Fiducia Mercantil, y demás normas concordantes y reglamentarias, así como las normas vigentes del sector de 
Agua Potable y Saneamiento Básico. 
 

2.2. Cumplir con el objeto del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, conforme a los documentos de la 
convocatoria No PAF-ATF-O-145-2015 incluyendo los estudios y documentos del proyecto, la ficha de 
Viabilización y los informes y conceptos que se generen en desarrollo del mismo. 
 

2.3. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas en la 
convocatoria No PAF-ATF-O-145-2015 y consignadas en la propuesta, así como en las normas técnicas que 
regulan el sector de agua potable y saneamiento básico.  
 

2.4. El programa de trabajo acordado será obligatorio para EL CONTRATISTA quien no podrá modificarlo 
unilateralmente. La modificación del programa de trabajo deberá fundarse en causas plenamente justificadas y 
requerirá la aprobación escrita de LA CONTRATANTE, previo visto bueno de la INTERVENTORIA. En caso de 
que el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el Interventor le podrá exigir por escrito el 
aumento del número de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para 
el cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional 
alguno para LA CONTRATANTE. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se 
considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el presente contrato, dando lugar a la 
aplicación de la cláusula penal de apremio prevista en el mismo. Tales requerimientos del INTERVENTOR no 
incrementarán el valor del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y estas condiciones se entienden 
aceptadas por el proponente con la entrega de la propuesta.  
 

2.5. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del 
CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 

2.6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO se le 
impartan por parte de la INTERVENTORÍA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del 
CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO sean indispensables y todas aquellas que tengan la 
justificación técnica, jurídica o administrativa necesaria. 
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2.7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o 
cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  
 

2.8. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún 
hecho. 
 

2.9. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del 
CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 

2.10.Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos 
señalados en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo. 
 

2.11.Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas, deberá presentar a la INTERVENTORÍA, el informe y/o 
productos que corresponda para cada Fase, así como de los comprobantes de afiliación y pago de los aportes 
al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del 
personal destinado a la ejecución del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 

2.12.Suministrar y mantener durante la ejecución del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y hasta su 
finalización, el personal profesional ofrecido para cada una de las Fases del mismo. Si el CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO requiere cambiar el profesional o personal propuesto, deberá solicitar por 
escrito al CONTRATANTE la sustitución de dicho profesional o personal, quien deberá tener un perfil igual o 
superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de LA 
CONTRATANTE, previo visto bueno del INTERVENTOR. Será por cuenta del CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el 
personal que ocupe en la ejecución del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, quedando claro que 
no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
con LA CONTRATANTE.  
 

2.13.Constituir las garantías respectivas para cada una de las Fases del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las garantías deberán presentarse como 
requisito para la suscripción del acta de inicio de cada FASE. 
 

2.14.Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pólizas requeridas para la 
ejecución de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demás requeridos dentro del alcance del 
CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 

2.15.Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad 
industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporación Autónoma Regional, el Departamento y/o 
Municipio según corresponda. 
 

2.16.Que el personal profesional, técnico, consultor, constructor y cualquier otro personal necesario dispuesto para 
la ejecución de cada una de las FASES, cuente con la matrícula y/o tarjeta profesional correspondiente.  
 

2.17.Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecución del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, 
desde el momento en que el INTERVENTOR lo disponga.  
 

2.18.Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los 
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestión y 
obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores será de responsabilidad del CONTRATISTA 
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, y el INTERVENTOR por esta causa podrá ordenar la modificación de los 
procedimientos o la suspensión de los trabajos.  
 

2.19.Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, 
reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por 
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esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán 
directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado 
del saldo insoluto del valor del contrato.  
 

2.20.Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo así como 
las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la integridad 
física de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y deberá adjuntar a cada acta de 
obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento en este 
aspecto por parte del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO informará, en primera instancia a la 
CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.  
 

2.21.Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el 
país.  
 

2.22.Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del CONTRATO DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  
 

2.23.Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecución del 
CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  
 

2.24.Acreditar ante la INTERVENTORÍA, la certificación de calidad de los materiales utilizados para la ejecución de 
la obra y el plan metrológico de los equipos a utilizar.  
 

2.25.Presentar el personal mínimo exigido para cada FASE, el cual deberá tener dedicación exclusiva para la 
ejecución de cada FASE. 
 

2.26.Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTEVENTORÍA cuando la mayor permanencia sea imputable al 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. Dicho pago se realizará a través de una cesión de 
derechos del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO sobre las cuentas sin cobrar o por causar al 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA. 
 

2.27.Las demás que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO le 
correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo. 
 

3. FASES DEL ESQUEMA DE CONTRATACIÓN 

3.1. FASE I DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. CONSTATACIÓN DE LAS CONDICIONES 
QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO 
 

A. CONCEPTO 
 
En esta fase el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá confrontar los documentos técnicos, legales, 
ambientales y financieros del proyecto con las condiciones que se encuentren en el terreno, con el  fin de establecer su 
ejecutabilidad  en condiciones de integralidad y funcionalidad, determinando si se requiere la realización de actividades 
adicionales necesarias como actualizaciones, ajustes y/o complementaciones, como condición para el inicio de la obra 
física. 
 
Esta es la oportunidad para que el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, identifique y manifieste las 
eventuales diferencias que puedan existir entre los documentos técnicos, legales, ambientales y financieros del proyecto 
y lo encontrado en el terreno. 
 

B. ACTA DE INICIO DE LA FASE I DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  
 
El Acta de Inicio deberá contener entre otros aspectos los siguientes: 
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a. Lugar y fecha de suscripción del acta.  
b. Nombre e identificación completa de los intervinientes.  
c. Plazo. 
d. Fecha de Terminación prevista de la Fase I. 
e. Valor. 
f. Información del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO e INTERVENTOR. 
g. Valor asegurado y vigencias de las garantías. 
h. Fecha de aprobación de las garantías. 
i. Personal del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO para la Fase I. 

 
Para el inicio de la Fase I el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, la INTERVENTORÍA y la 
CONTRATANTE, deben suscribir el acta correspondiente previo cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:  
 

i. Aprobación del personal del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO para la Fase I. El 
INTERVENTOR verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la 
oferta para la ejecución de esta FASE. Igualmente verificará los contratos de trabajo y/o los contratos de prestación 
de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO o uno de los 
integrantes del proponente plural. De igual forma verificará los soportes de la afiliación y pago de seguridad social 
integral vigente de todo el personal propuesto. 
 

ii. Aprobación de la metodología y programación de actividades de la FASE I. El INTERVENTOR aprobará la 
metodología y programación de actividades, en la cual se establecerán  secuencias, duración (fecha de inicio y 
fecha de terminación), responsable, recursos físicos y método de seguimiento y monitoreo a la programación. 
 

iii. Aprobación de garantías. El INTERVENTOR revisará que los amparos correspondientes a las garantías de la 
FASE I, correspondan con lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su presentación y 
aprobación por parte de la CONTRATANTE. 
 

iv. Afiliación a la seguridad social integral. Soporte de afiliación y pago de seguridad social integral vigente de todo 
el personal propuesto. 

 
 

C. ACTIVIDADES 
 

En esta fase el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá realizar las siguientes actividades: 
 
1.       Verificación topográfica del proyecto en terreno. Para el efecto deberá realizar verificación topográfica que 

incluya como mínimo: 
 

a. Perfiles viales de los corredores sobre los cuales se desarrolle el proyecto. 
 

b. Alineamiento de la tubería objeto del proyecto. 
 

c. Niveles topográficos. 
 

d. Puntos de referenciación del proyecto, materializados en mojones y placas.  
 

e. Diámetros y longitudes de la infraestructura de redes de servicios públicos pre-existente y proyectada. 
 

f. Localización de la infraestructura a construir, según lo establecido en los planos. 
 

g. Inventario y revisión de las condiciones de estado y funcionamiento de la infraestructura de redes pre-
existentes que se pretendan reutilizar para efectos del proyecto (tuberías, pozos de inspección, cajas de 
válvulas, estaciones eléctricas, equipos electromecánicos. 
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h. Redes de servicios públicos (redes eléctricas, redes de acueducto, alcantarillado, redes de 

telecomunicaciones, redes de gas, otros), cuando a ello hubiera lugar. 
 

i. Interferencias con otros tipos de infraestructura preexistentes (hidráulicas, eléctricas, poliductos, hidrocarburos, 
de transporte, edificaciones, dotación, etc.).  

 
j. Geo-rreferenciación de los puntos de amarre de la topografía. 

 
k. Altimetría y planimetría del proyecto. 

 
2.       Verificación de la modelación hidráulica del proyecto. El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

verificará que la modelación hidráulica cumpla con las disposiciones vigentes a la fecha en el Reglamento Técnico 
para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico –en adelante RAS–. Incluye el análisis de demanda,  
estimación de la población futura, selección del nivel de complejidad del sistema, cálculo de la proyección de 
demanda de agua, cálculo del caudal de diseño para cada componente, selección de parámetros y criterios 
establecidos en el RAS, evaluación e identificación de las zonas de expansión,  identificación de las necesidades 
de ampliación o de mejoramiento del servicio en la comunidad beneficiaria, evaluación de la capacidad hidráulica y 
estructural del componente de alcantarillado (incluye redes de recolección, colectores principales, emisarios 
finales, estaciones elevadoras, estaciones de bombeo de alcantarillado en general, estructuras de alivio, sistemas 
de tratamiento de aguas residuales, domiciliarias e intradomiciliarias sanitarias, entre otros). 

 
3.      Verificación de los permisos y licencias en trámite, existentes y sobrevinientes, requeridos para la ejecución del 

proyecto, con la correspondiente identificación plena de la autoridad competente para su expedición. En este aspecto 
debe verificarse que el proyecto se encuentra acorde con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el Plan Básico 
de Ordenamiento Territorial (PBOT), o el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), según corresponda, o el Plan 
de Desarrollo Municipal, entre otros. Incluye: 

 
a. Inventario de trámites y permisos ambientales requeridos y vigentes que ya hayan sido otorgados al proyecto o 

que se encuentren en trámite.  
 

b. Identificación de trámites y permisos adicionales y/o complementarios cuya expedición se tenga prevista 
durante la Fase II del proyecto, tales como de vertimientos, de ocupación de cauces, de concesión de aguas, 
de tala de árboles, los requeridos para rellenos sanitarios y similares, así como los permisos de otros tipos, 
tales como arqueológicos, de intervención de vías, etc. 

 
c. Identificación de trámites y permisos adicionales y/o complementarios sobrevinientes con motivo de alguna 

variación al proyecto inicialmente previsto. 
 
4.      Verificación de ítems y cantidades de obra a ejecutar. Se deberá verificar cada uno de los ítems y las 

cantidades de obra a ejecutar en la Fase III. 
 
5.      Comprobación. Comprobación de la información existente y pertinencia sobre la clasificación y propiedades 

físico mecánicas  de los suelos (capacidad portante, caracterización, entre otros), así como la verificación de los 
métodos, profundidades y perfiles de excavación que garanticen la estabilidad de las mismas y obras 
complementarias de protección, realizado por el especialista en geotecnia. 

 
6.      Verificación de la propiedad o posesión de los predios y servidumbres presentados por el ente territorial y 

aquellos que se requieran para la ejecución del proyecto, identificando en los planos catastrales, cada uno de los 
predios afectados, determinando sus coordenadas geográficas. Con esta información el CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO debe apoyar la gestión del ENTE TERRITORIAL, en el trámite que corresponda 
(tasación, adquisición de predios, legalización de servidumbres, imposición o expropiación, actualización de los 
planos catastrales).  
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Esta actividad incluye la implantación del proyecto en el sitio, para efectos de corroborar los predios y servidumbres 
presentadas por el ENTE TERRITORIAL y aquellos que se requieran para la ejecución del proyecto 
 
7.      Realizar la socialización del proyecto con la comunidad ubicada en la zona de influencia del proyecto a fin de 

verificar el grado de aceptación del mismo. En esta actividad el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
contará con el apoyo del ENTE TERRITORIAL y deberá explicar de manera clara las actividades que 
corresponden a cada FASE. 

 
8.      Verificar la necesidad de trámites de consulta previa para la ejecución del proyecto. Cuando así se identifique o 

se establezca la necesidad de su realización. 
 

9.      Verificación de la existencia y vigencia de las pólizas que amparan  los estudios y diseños  presentados para la 
viabilización  del proyecto. En el caso de existir diferencias entre el proyecto aportado por el ENTE TERRITORIAL 
y las condiciones reales del sitio, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá verificar la 
existencia de garantías vigentes que amparen los estudios y diseños aportados por el municipio para acceder a la 
financiación del proyecto, situación que deberá ser puesta en conocimiento de la INTERVENTORÍA y de la 
CONTRATANTE. 
 

10.    Cuando el proyecto a construir corresponde a una etapa de un proyecto de mayor alcance, el CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO constatará que las etapas previas construidas se encuentren en funcionamiento y 
empalmen con la etapa objeto del presente proceso de selección. 
 

11.    Identificar los cruces viales, pasos elevados de cuerpos de agua, cruces férreos y similares, para efectos de 
determinar el método constructivo requerido, obras especiales y tiempo estimado para estas obras, incluyendo el 
trámite de los permisos y expedición de garantías por parte de las autoridades competentes.  

 
D. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA FASE I 

 
1. Ajustar el Informe Final de esta Fase dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las 

observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE. 
 
2. EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá adelantar las actividades necesarias para dar 

cumplimiento al objeto de la Fase I, presentando un plan de trabajo y una programación para la ejecución del 
contrato, los cuales serán revisados y aprobados por la Interventoría antes de la suscripción del acta de inicio del 
contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los  
productos entregables concretos, duración, relaciones de precedencia entre actividades, y definición de la ruta 
crítica del proyecto.  
 

3. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecución de la Fase I.  
 

E. PRODUCTOS 
 
Producto de la FASE I, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO elaborará un informe en el que establezca 
y sustente sus recomendaciones para garantizar la ejecución en condiciones de funcionalidad e integralidad del 
proyecto. Si conceptúa favorablemente sobre la procedencia de ejecución de las obras, pero con la recomendación de 
realizar actualizaciones, actividades adicionales necesarias, ajustes y/o complementaciones, como condición al inicio de 
la obra propiamente dicha, deberá detallar las actividades específicas, así como las que se originen por cambios de 
cualquier tipo. En este informe el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO debe indicar además, los permisos, 
licencias, predios y servidumbres u otros adicionales que se requieran para la ejecución del proyecto. 
 
El Informe Final deberá contener como mínimo lo siguiente: 
 

a. Diagnóstico técnico de las condiciones de ejecución del proyecto que contenga la descripción y el análisis de 
los resultados de las  actividades desarrolladas de acuerdo con lo previsto para la presente fase. 
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b. Diagnóstico legal: en este componente debe identificarse la correspondencia en terreno de las servidumbres, 
predios, permisos y licencias del proyecto, determinando sí se requieren gestiones adicionales para concluir la 
ejecutabilidad legal del proyecto. 
 

c. Diagnóstico social: Una vez realizada la socialización del proyecto, conforme lo determinado para la presente 
fase, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá determinar si existe algún aspecto que 
afecte la ejecución del proyecto, capaz de impedir o retrasar su ejecución, planteando metodologías y tiempos 
de trabajo en aras de dar solución a la problemática social. 
 

d. Estimación del valor de la FASE II. Una vez identificada la necesidad o necesidades, el CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá proponer las soluciones técnicas, definir los entregables necesarios 
para garantizar la ejecución en condiciones de funcionalidad e integralidad del proyecto, las actividades, los 
perfiles de los profesionales, cantidades y dedicaciones necesarias, estimando el valor que tendría la FASE II, 
conservando los salarios mensuales propuestos en su oferta económica. 

 
Si el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, como producto de las actividades desplegadas en esta FASE, 
encuentra que el proyecto puede ejecutarse sin necesidad de actualizaciones, actividades adicionales necesarias, 
ajustes y/o complementaciones, así lo indicará en su informe. De igual forma procederá cuando encuentre que existen 
imposibilidades absolutas para la ejecución del proyecto. 
 

F. ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y ACTA DE TERMINACIÓN DE LA FASE I 
 
Dentro de UN (1) MES siguiente a la suscripción del acta de inicio de la FASE I, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO, entregará al INTERVENTOR el informe contentivo de los productos de esta FASE.  
 
El interventor emitirá concepto sobre la VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y CONTENIDO 
MÍNIMO DEL INFORME dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes al recibo del mismo. En caso de que el 
INTERVENTOR encuentre que deben realizarse ajustes o precisiones sobre el informe, para obtener el cumplimiento de 
los requisitos y contenidos del mismo, deberá solicitarlos al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO dentro 
del mismo término. Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboración del informe producto de la FASE I fue 
objeto de verificación, seguimiento y acompañamiento por parte de la INTERVENTORÍA.   
 
Los ajustes o precisiones que requiera el informe, deberán ser realizados por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO, dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes a la comunicación del interventor en la que se indique tal 
situación.  
 
Una vez el informe producto de la FASE I se encuentre ajustado a los REQUISITOS Y CONTENIDOS especificados, el 
INTERVENTOR suscribirá Acta de Recibo a Satisfacción dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo del 
producto, luego de lo cual el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, la INTERVENTORÍA y la 
CONTRATANTE suscribirán el acta de terminación de la FASE I.  
 
Con la suscripción del Acta de Terminación de la FASE I, las obligaciones y derechos de las partes, derivadas del 
contrato, correspondientes a las Fases II y III, quedarán sometidas a condición resolutoria dependiendo del análisis que 
haga la CONTRATANTE, conforme se describe en el literal K. de este capítulo. Con la suscripción del Acta de 
Terminación, el CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO se entiende suspendido hasta el pronunciamiento de la 
CONTRATANTE.  
 

G. FORMA DE PAGO DE LA FASE I DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
El sistema de pago de la Fase I es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FÓRMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el precio 
previsto en los presentes términos de referencia para la fase I, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados 
de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, 
los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y 
prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación del equipo de trabajo mínimo del 
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; 
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honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución de la Fase I; computadores, licencias de utilización 
de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a 
que haya lugar; la remuneración para el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos y en general, 
todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal 
cumplimiento de ejecución del contrato. LA CONTRATANTE no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado 
por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en relación con los costos, gastos o actividades adicionales 
que aquel requería para la ejecución de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta. 
 
 

H. DURACIÓN DE LA FASE I DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
El plazo  de duración de la FASE I es de Un (1) mes, contado a partir de la suscripción del acta de inicio.  
 
 

I. VALOR Y FORMA DE PAGO 

Un único pago por el 100% del valor ofertado para esta fase, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a. Recibo a satisfacción por parte de la interventoría de los productos entregados por el CONTRATISTA DE 
EJECUCION DEL PROYECTO en desarrollo de esta Fase.  

b. Suscripción del acta de terminación de la Fase I.  

c. Los demás requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo.   

 
J. CONCEPTO DEL INTERVENTOR 

 
A partir del análisis del Informe  de la FASE I estructurado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y 
recibido a satisfacción por la INTERVENTORÍA, ésta deberá emitir un concepto dentro de los diez (10) días calendario 
contados a partir de la suscripción del Acta de Terminación de la FASE I del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO, adoptando una de las siguientes alternativas: 
 

1. CONCEPTO FAVORABLE: 
 
La INTERVENTORÍA deberá emitir concepto favorable cuando del análisis del Informe de la FASE I estructurado por el 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y de las verificaciones realizadas en cumplimiento de sus 
obligaciones, considere que el proyecto, es ejecutable y será funcional en las actuales condiciones del proyecto. En este 
caso la INTERVENTORÍA considera que es viable el inicio de la FASE III del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO, sin necesidad de ejecución de la FASE II.  
 
En todo caso, el inicio de la FASE III de los contratos de EJECUCIÓN DEL PROYECTO y de INTERVENTORÍA, 
solamente se entenderá formalizado con la suscripción de la correspondiente Acta de Inicio para dicha FASE, por parte 
de la CONTRATANTE, la INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, de manera que las 
partes entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORÍA no obliga la ejecución de la FASE siguiente de los 
contratos de EJECUCIÓN DEL PROYECTO y de INTERVENTORÍA, por cuanto la decisión de continuar hacia la FASE 
III  depende del análisis que efectúe la CONTRATANTE conforme al literal K de este Capítulo. 
 
La terminación del contrato en esta fase no dará lugar a reclamación alguna por parte del CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
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2. CONCEPTO CON RECOMENDACIONES Y PROPUESTA DE AJUSTE EN DETALLE PARA GARANTIZAR 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD: 

 
La INTERVENTORÍA emitirá concepto sobre el informe entregado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO en la FASE I del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, sugiriendo a la CONTRATANTE el inicio 
de la Fase II de dicho contrato, con recomendaciones, indicando el alcance y costo de la FASE II.  
 
En todo caso, el inicio de la FASE II de los contratos DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y de INTERVENTORÍA, 
solamente se entenderá formalizado con la suscripción de la correspondiente acta de inicio para dicha fase, por parte de 
la CONTRATANTE, la INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, de manera que las 
partes entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORÍA no obliga la ejecución de la fase siguiente de los 
contratos de EJECUCIÓN DEL PROYECTO y de INTERVENTORÍA, , por cuanto la decisión de continuar hacia la FASE 
II  depende del análisis que efectúe la CONTRATANTE conforme al literal K de este Capítulo. 
 
La terminación del contrato en esta fase no dará lugar a reclamación alguna por parte del CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 
 

3. DIAGNÓSTICO DE IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN Y/O RIESGO DE FUNCIONALIDAD DEL PROYECTO: 
 
La interventoría deberá conceptuar sobre los elementos fácticos establecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO en su Informe de la FASE I, que impidan la ejecución del proyecto valorando como mínimo la 
ocurrencia de los siguientes: 
 

a. Comunidad en oposición. 
 
b. Obras no funcionales de etapas anteriores. 

 
c. Proyecto ya ejecutado o parcialmente ejecutado. 

 
d. Imposibilidad en la obtención de permisos y/o licencias. 

 
e. Falta de servidumbres y/o predios y la imposibilidad del Ente Territorial para la adquisición de predios. 
 
f. Reubicación de población.  

 
g. Imposibilidad de la Sostenibilidad del proyecto. 

 
h. Mayor duración o  valor de lo previsto para la Fase II. 

 
i. Garantías de amparo vigentes sobre los estudios y diseños técnicos presentados para la viabilización 

inicial del proyecto. 
 

K. PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL 
 
A partir del diagnóstico del Interventor indicado en el literal precedente, la CONTRATANTE cuenta con dos (2) días 
calendario para informar al ENTE TERRITORIAL de los resultados obtenidos en la FASE I para su pronunciamiento.  
 
La CONTRATANTE deberá acompañar dicha comunicación de los siguientes documentos: 
 

a. Informe de FASE I del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO presentado por el CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

 
b. Acta de Terminación de la FASE I del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
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c. Concepto del Interventor previo recibo a satisfacción por parte de la CONTRATANTE. 
 
El ENTE TERRITORIAL contará con veinte (20) días calendario, contados a partir del recibo de los documentos 
anteriormente mencionados, para pronunciarse al respecto, determinando, de ser el caso, la posibilidad de subsanar los 
aspectos que impiden la ejecución del proyecto.  
 
Vencido este plazo sin que el ENTE TERRITORIAL se pronuncie, se entenderá que ha acaecido la condición resolutoria 
de que trata el literal K de este Capítulo.  
 

L. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE LA OCURRENCIA O NO DE LAS CONDICIONES 
RESOLUTORIAS 

 
Vencido el término de veinte (20) días calendario que se le concede al ENTE TERRITORIAL para pronunciarse, la 
CONTRATANTE contará con diez (10) días calendario para analizar el informe de la FASE I presentado por el 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, el CONCEPTO DEL INTERVENTOR, y el pronunciamiento del 
ENTE TERRITORIAL, si lo hubiera, además de otros elementos que considere necesarios, y pronunciarse sobre los 
referidos documentos, así como sobre el acaecimiento o no de una o varias de las siguientes condiciones resolutorias: 
 

1. COMUNIDAD EN OPOSICIÓN:  
 
Ocurre cuando se concluya que existe una oposición de la comunidad a la construcción del proyecto, así dicha 
circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la FASE I. Dicha oposición de la comunidad deberá 
tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecución total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda 
adoptarse una solución técnica viable económicamente. 

 
2. OBRAS NO FUNCIONALES DE ETAPAS ANTERIORES:  

 
Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se ejecutará depende de la funcionalidad de obras construidas con 
anterioridad o que se encuentren en construcción, sobre las cuales no es posible hacer intervención alguna, por 
corresponder a otras entidades su culminación, o por cualquier otra razón que determine esta imposibilidad. La no 
funcionalidad de obras anteriores o en ejecución, deberá ser de tal magnitud que no pueda adoptarse una solución 
técnica y económica viable. 

 
3. PROYECTO EJECUTADO O PARCIALMENTE EJECUTADO:  

 
Ocurre cuando todo o parte del proyecto ha sido ejecutado. 

 
4. IMPOSIBILIDAD EN LA OBTENCIÓN DE PERMISOS O LICENCIAS:  

 
Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificación al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan 
obtener por parte del ENTE TERRITORIAL a cuyo cargo esté la responsabilidad. 

 
5. FALTA DE SERVIDUMBRES O PREDIOS:  

 
Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposición de servidumbres u obtención de predios que impliquen 
costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. El ENTE TERRITORIAL deberá pronunciarse al respecto dentro 
de los veinte (20) días calendario siguientes a la comunicación que haga la CONTRATANTE informando tal situación. Si 
en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entenderá 
acaecido el hecho objeto de la condición resolutoria. 
 

6. NO CONFORMIDAD DEL ENTE TERRITORIAL CON LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL PROYECTO:  
 
Ocurre cuando como resultado del informe producto de la FASE I, se plantea una modificación al proyecto, con la cual el 
ENTE TERRITORIAL que deba recibir las obras, no esté de acuerdo o no se pronuncie al respecto.  

 



 

Página 23 de 103 
 

7. REUBICACIÓN DE POBLACIÓN:  
 
Ocurre cuando en la confrontación de las condiciones de ejecución; trazado; o modificación del proyecto, se advierta que 
la ejecución requiere de la reubicación de población.  
 

8. NO PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL: 
 
Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL no emite su pronunciamiento, en los términos establecidos en el literal J de este 
capítulo.  
 
Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del 
CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO se extinguirán en los términos del artículo 1536 del Código Civil y por lo 
tanto el mencionado contrato entrará en etapa de liquidación, sin que se cause ningún reconocimiento económico distinto 
al valor de la FASE I del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 
 

M. CONSECUENCIAS DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE EL ACAECIMIENTO O NO 
DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS 

 
Conforme al pronunciamiento de la CONTRATANTE, se procederá así: 
 

1. PRONUNCIAMIENTO DE ACAECIMIENTO DE UNA O VARIAS DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS 
 
Si de los análisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que ha acaecido una o varias de las condiciones 
resolutorias, se entenderá resuelto el CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, y la CONTRATANTE remitirá  al 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO el Acta de Liquidación correspondiente, conforme al procedimiento 
establecido para estos efectos en el contrato  
 

2. PRONUNCIAMIENTO DE NO ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS 
 
Si de los análisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que no ha acaecido ninguna de las condiciones 
resolutorias, la CONTRATANTE informará de tal situación al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, 
remitiendo el Acta de Inicio de la FASE que corresponda, según lo previsto en el contrato. 
 

3.1.2. FASE II. EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA 
FASE I 

 
A. CONCEPTO 

 
En esta fase, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO realizará las actividades necesarias para garantizar 
la ejecución del proyecto en condiciones de funcionalidad e integralidad. En todo caso, las actividades que se ejecuten 
en desarrollo de esta FASE, se pagarán conforme a los valores de la propuesta del CONTRATISTA. 
 
Las actividades a desarrollar serán las contenidas en el Acta de Inicio de la FASE II.   
 

B. ACTA DE INICIO DE LA FASE II DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
Este documento deberá contener entre otros aspectos los siguientes:  
 

a. Lugar y fecha de suscripción del acta. 
 

b. Nombre e identificación completa de los intervinientes. 
 

c. Plazo. 
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d. Fecha de terminación prevista de la Fase II. 

 
e. Valor de la FASE II. 

 
f. Información del CONTRATISTA DE EJECUCIÖN DEL PROYECTO e INTERVENTOR. 

 
g. Valor asegurado y vigencias de las garantías. 

 
h. Fecha de aprobación de los certificados modificatorios de las garantías. 

 
i. Personal del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO para la Fase II. 

 
j. Determinación de los entregables.  

 
Nota: El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá disponer de todos los recursos físicos y humanos, 
necesarios y suficientes, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones para la FASE II, sin limitarse al Personal 
Mínimo descrito en los presentes Términos de Referencia, y sin que esto genere un mayor valor para la 
CONTRATANTE. 
 
Para el inicio de la FASE II el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, la INTERVENTORÍA y la 
CONTRATANTE, a través de quien delegue para el efecto, deben suscribir el acta correspondiente previo cumplimiento 
de los siguientes requisitos: 
 

i.          Aprobación del personal del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO para la Fase II. El 
INTERVENTOR verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en 
la oferta para la ejecución de esta FASE. Igualmente verificará los contratos de trabajo y/o los contratos de 
prestación de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO o uno 
de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificará los soportes de la afiliación y pago de 
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. 
 

ii.         Aprobación de la metodología y programación de actividades de la FASE II. El INTERVENTOR 
aprobará la metodología y programación de actividades, en la cual se establecerán  secuencias, duración (fecha 
de inicio y fecha de terminación), responsable, recursos físicos y método de seguimiento y monitoreo a la 
programación.  
 

iii.         Aprobación de garantías. El INTERVENTOR revisará que los amparos correspondientes a las garantías 
de la FASE II, correspondan con lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su 
presentación y aprobación por parte de la CONTRATANTE. 
 

iv.          Afiliación al  sistema de seguridad social integral. Soporte de afiliación y pago de seguridad social 
integral vigente de todo el personal propuesto.  
 

v.         Acta de Terminación de la Fase I. 
 
 

C. ACTIVIDADES DE LA FASE II DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
Con base en la información obtenida en la FASE I, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá realizar 
las siguientes actividades: 
 
1. Apoyar la gestión del Municipio, en los trámites que correspondan, tales como adquisición de predios y/o 

legalización de servidumbres. 
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2. Realizar las actualizaciones, estudios adicionales necesarios, ajustes y/o complementación de los aspectos 
técnicos, ambientales, financieros, legales y sociales, de conformidad con las soluciones propuestas en la FASE I y 
definidas en el acta de inicio de la FASE II, a fin de superar y satisfacer las necesidades del proyecto con miras a 
su ejecución, integralidad y adecuada funcionalidad. 
 

3. Apoyar la gestión del Municipio en los trámites y obtención de las licencias, permisos, pólizas, que el proyecto 
requiera para su ejecución. 
 

4. El proyecto debe mantener su objeto, alcance e impacto, así como cumplir con la solución planteada en el 
concepto de viabilidad emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 

5. Los ajustes técnicos propuestos por EL CONTRATISTA sobre el proyecto, deben enmarcarse dentro de los 
parámetros de la solución tecnológica inicial. 
 

6. Análisis comparativo de los costos de operación entre el alcance inicial y el producto de los ajustes o solución 
técnica propuesta por EL CONTRATISTA. En ningún caso, el resultado del mismo puede ser superior al viabilizado 
por el Ministerio. 
 

7. Con las actualizaciones, estudios adicionales necesarios, ajustes, y/o complementaciones a los estudios existentes 
que resulten del ejercicio de validación expuesto, EL CONTRATISTA debe establecer si hay cambios en las 
cantidades de obra, los ítems y el presupuesto. 
 

8. Tales ajustes deberán contar con las memorias de cálculo, las carteras topográficas, los planos de detalle, el 
análisis de precios unitarios de actividades no previstas, las especificaciones técnicas y el cálculo de cantidades de 
obra correspondientes.  
 

9. Las demás necesarias que permitan garantizar las condiciones de ejecutabilidad y funcionalidad del proyecto. 
 

D. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA FASE II 
DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
Serán obligaciones específicas del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO en la FASE II, las siguientes: 
 
1. Entregar los productos de acuerdo con lo establecido el acta de inicio de esta fase. 
 
2. Ajustar los productos de esta fase, dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las observaciones 

presentadas por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE. 
 
3. EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá suministrar la información requerida por el 

Interventor y/o LA CONTRATANTE necesaria para sustentar la reformulación del proyecto ante el MVCT, según  lo  
contemplado en los literales i y k del numeral 6.2 del MANUAL OPERATIVO DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER. 

 
4. EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá adelantar las actividades necesarias para dar 

cumplimiento al objeto de la Fase II, presentando un plan de trabajo y una programación para la ejecución del 
contrato, los cuales serán revisados y aprobados por la Interventoría antes de la suscripción del acta de inicio del 
contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los  
productos entregables concretos, duración, relaciones de precedencia entre actividades, y definición de la ruta 
crítica del proyecto.  

 
5. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecución de la Fase II.  

 
E. PRODUCTOS DE LA FASE II DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
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Los productos a elaborar, serán aquellos que se definan en el acta de inicio de la Fase II. No obstante, las 
actualizaciones, estudios adicionales necesarios, ajustes y/o complementaciones pueden incluir entre otros, la 
actualización de los siguientes aspectos: 
 

a. Topografía, planimetría, altimetría, batimetría. 
 

b. Resultados de los ensayos de laboratorio y demás pruebas de calidad de materiales realizadas. 
 

c. Estudios Geotécnicos y Diseño de Cimentaciones. 
 

d. Modelación y Ajustes de Diseños Hidráulicos. 
 

e. Modelación y Ajustes de Diseños Estructurales. 
 

f. Componentes electromecánicos. 
 

g. Métodos constructivos (con fundamento en los parámetros geotécnicos). 
 

h. Listado de predios y servidumbres, con su estado de disponibilidad. 
 

i. Análisis de precios unitarios no previstos.  
 

 
F.  INFORME DE ANÁLISIS Y GESTIÓN PREDIAL 

 
EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, deberá elaborar una Ficha Predial por cada uno de los predios 
y/o servidumbres requeridos, en la cual se identifique: i) titular o titulares del derecho de dominio, ii) limitaciones o 
gravámenes al derecho de dominio, iii) certificados de tradición y libertad y, iv) determinación del área necesaria 
requerida que incluya cabida, linderos y georeferenciación, para adquisición o servidumbres. Esta información debe 
reflejarse en un informe que incluya documentación y planos específicos.  
 
Además del análisis y gestión predial descrito, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, deberá brindar el 
acompañamiento  necesario para  la adquisición de los predios y/o  imposición de servidumbres necesarias para el 
desarrollo del proyecto.   
 

G. LISTADO Y ESTADO DE LICENCIAS Y PERMISOS 
 
Respecto a los permisos y licencias, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá elaborar un Informe 
que contenga el Análisis de los permisos y licencias, el cual deberá contener: i) copia de la totalidad de las licencias, 
permisos, autorizaciones ambientales, ii) identificación de permisos y licencias adicionales requeridos para la ejecución 
del proyecto, iii) identificación del estado del trámite de los mismos, con sus respectivos soportes. 
 
Para el efecto, el ENTE TERRITORIAL, deberá asumir los costos ocasionados por la expedición de las licencias y/o 
permisos. Así mismo los costos ocasionados por la obtención de los predios y servidumbres.  
El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, deberá brindar el acompañamiento necesario al ENTE 
TERRITORIAL para la consecución de las licencias y permisos referidos en el presente párrafo. 
 
Para efectos de lo anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá tener en cuenta, entre otras, 
las siguientes normas: 
 

a. Legislación ambiental municipal y/o, distrital y Nacional.  
b. Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional. 
c. Normas NFPA – NEC y Código Nacional de Incendios.  
d. Legislación de tránsito vehicular y peatonal.  
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e. Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado impuesto según el 
tipo de obra, por la entidad competente.  

f. Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes que aplique de acuerdo con los diseños 
aprobados. 

g. Ley 400 de 1997 o la que aplique de acuerdo con los diseños aprobados.  
h. El Código Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.  
i. El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por 

el Ministerio de Minas y Energía (RETIE).  
j. Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía en la localidad.  
k. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS – 2000, Resolución 1096 del 17 de 

noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la República de Colombia.  
l. Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos.  
m. Especificaciones Técnica INVIAS 2010 vigentes 
n. Legislación de tránsito vehicular y peatonal, Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de 

maquinaria y equipo pesado impuesta en éste tipo de obras por la entidad competente.  
o. Ley 915 de 2004.  
p. Las demás normas técnicas que correspondan para la debida ejecución del contrato.  

 
H. ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y ACTA DE TERMINACIÓN DE LA FASE II 

 
Dentro de los TRES (3) MESES siguientes a la suscripción del Acta de Inicio de la FASE II, el CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO, entregará al INTERVENTOR el informe contentivo de los productos de esta FASE.  
 
El INTERVENTOR emitirá INFORME DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE LA FASE II DEL 
CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO dentro de los doce (12) días calendario siguientes al recibo del mismo. 
Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboración del informe producto de la FASE II fue objeto de seguimiento y 
acompañamiento permanente por parte de la INTERVENTORÍA, sin que ello signifique un traslado de responsabilidades 
del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO hacia la INTERVENTORÍA. 
 
En caso de que existan observaciones al informe de la FASE II, EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
deberá realizar los ajustes o precisiones pertinentes dentro de los quince (15) días calendario, siguientes a la 
comunicación del INTERVENTOR en la que se indique tal situación.  
 
En caso de que el informe producto de la FASE II se encuentre ajustado a los requerimientos y condiciones de los 
términos de referencia, del Acta de Inicio de la FASE II y en general del CONTRATO DE EJECUCIÖN DEL PROYECTO, 
el INTERVENTOR emitirá Acta de Recibo a satisfacción dentro de los tres (3) días calendario siguientes al recibo del 
producto, luego de lo cual el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, la INTERVENTORÍA y la 
CONTRATANTE suscribirán el acta de terminación de la FASE II.  
 
En todo caso, cuando se trate de ajustes, complementaciones y/o actualizaciones, EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO, deberá tener en cuenta que los productos finales tendrán que ser aprobados por el Municipio. 
 
Los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, quedarán suspendidos y 
sometido al acaecimiento o no de la totalidad de las condiciones suspensivas de que tratan los presentes Términos de 
Referencia. 
 
 

I. PLAZO DE LA FASE II DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
El plazo máximo de la FASE II del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO es de tres (3) MESES, contados a 
partir de la suscripción del Acta de Inicio de la Fase II. 
 
En todo caso este plazo podrá ser modificado por las PARTES como consecuencia del diagnóstico producto de la FASE 
I, situación que se definirá y justificara en el Acta de Inicio de esta FASE. 
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J. VALOR Y FORMA DE LA FASE II DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
LA CONTRATANTE para esta fase ha establecido una provisión de recursos con base en una modelación económica de 
un escenario posible para el proyecto, con condiciones plenamente establecidas, determinando los entregables o 
productos requeridos en la Fase II. Estableciendo los perfiles profesionales, cantidad de profesionales y técnicos 
requeridos, dedicación, duración, salarios, estimación del Factor multiplicador (FM) aplicable a los honorarios del 
personal, relación detallada de elementos, pruebas, ensayos y actividades técnicas previstas a desarrollar, así como los 
costos directos y costos indirectos asociados. Serán condiciones inmutables para efectos de la preparación de la 
propuesta económica de la Fase II, el establecimiento del personal profesional y técnico requerido con su 
correspondiente perfil, cantidad, duración, salario propuesto, relación detallada de elementos y actividades técnicas 
previstas a desarrollar, así como los costos directos; serán mutables al momento de la suscripción del acta de inicio de la 
fase II la dedicación del personal (hombre/mes), la cantidad y duración de las actividades técnicas a desarrollar. 
 
Para la ejecución de la Fase II del contrato se encuentran establecidos desde la estructuración y presentación de la 
propuesta económica: 
 
a.Perfil profesional – Experiencia general y específica. 
b.Profesionales requeridos para el desarrollo de la actividad. 
c.Recursos e insumos requeridos para el desarrollo de la actividad  
d.Dedicaciones y duración de las actividades del personal 
e.Salarios 
f.Factor multiplicador 
 
El valor efectivo de la FASE II, será aquel que resulte de la multiplicación y sumatoria de las dedicaciones, duraciones y 
salarios establecidos en la propuesta económica y considerados necesarios para desarrollar las actividades 
determinadas en el acta de inicio de la Fase II; afectados por el factor multiplicador establecido desde la presentación de 
la propuesta económica, más los costos directos e indirectos necesarios. El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL 
PROYECTO deberá efectuar la estimación económica de los ajustes requeridos basados en los precios de su oferta 
económica. 
 
Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, desplazamiento, 
transporte, almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, así como su vigilancia, es 
decir, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal 
cumplimiento de la ejecución de la Fase II. La CONTRATANTE no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste 
realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en relación con los costos, gastos o actividades que 
aquel considere necesarios para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la 
oferta.  
 
EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO está obligado a ejecutar todas las actividades y servicios que 
resulten necesarias para la ejecución de la Fase II, incluyendo todas aquellas no contempladas en la oferta.   
 
La CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el valor de la Fase II - “EJECUCIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE I”, así: 
 
Un único pago del 100% del valor efectivo de esta FASE, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
a. Entrega de informe final con concepto sobre soluciones y documentación presentada por el CONTRATISTA DE 

EJECUCION DEL PROYECTO. 
b. Pago al sistema de seguridad social de todo el personal empleado en esta Fase 
c. Paz y salvo de todo el personal empleado para esta Fase. 
 

K. PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL 
 
La CONTRATANTE en la misma fecha de suscripción del Acta de Terminación de la FASE II del CONTRATO DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO, informará al ENTE TERRITORIAL mediante correo electrónico, que han sido publicados 
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los productos resultantes de la FASE II en la página web de la CONTRATANTE, indicándole que las obligaciones 
emanadas de los negocios jurídicos suscritos para la ejecución del proyecto, han quedado suspendidos y sometidos al 
acaecimiento de la totalidad de las condiciones suspensivas indicadas en este Capítulo, para lo cual requerirá de su 
pronunciamiento dentro de los términos establecidos en cada una de las condiciones suspensivas. 
 
La CONTRATANTE deberá publicar los siguientes documentos: 
 

a. Informe entregado por el INTERVENTOR de que trata este capítulo, previo recibo a satisfacción por parte de la 
CONTRATANTE. 

b. Actas de Terminación de la FASE II del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
c. Acta de Terminación de la Fase II del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
d. Informe final entregado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, previo recibido a 

satisfacción por la INTERVENTORÍA, junto con los productos que de éste se deriven. 
 

L. CONDICIONES SUSPENSIVAS 
 
El inicio de la FASE III del proyecto, queda supeditado al acaecimiento de todas las condiciones suspensivas descritas 
en el presente numeral. Los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, 
quedan suspendidos y sometidos al acaecimiento o no de todas las condiciones suspensivas que a continuación se 
describen: 
 

1. OBTENCIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS:  
 
Ocurre cuando el ente territorial competente obtiene la totalidad de los permisos o licencias que requiere el proyecto, 
conforme los productos entregados con el acta de terminación de la Fase II. Esta condición suspensiva deberá acaecer 
dentro los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la 
necesidad de obtener dichos permisos o licencias. Transcurrido el término de seis (6) meses sin que se verifique la 
condición, ésta se entenderá fallida. 

 
2. OBTENCIÓN DE RECURSOS ADICIONALES:  

 
Ocurre cuando el proyecto requiere recursos adicionales a los establecidos en el presupuesto de la Fase III y los mismos 
son dispuestos por el ENTE TERRITORIAL responsable. Esta condición suspensiva deberá acaecer dentro los cuatro (4) 
meses siguientes a la fecha en que la contratante informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de contar con 
dichos recursos. Transcurrido el término de cuatro (4) meses sin que se verifique la condición, ésta se entenderá fallida. 
 

3. APROBACIÓN POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL:  
 
Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL manifiesta su aceptación del proyecto, tal como resulta de la ejecución de la 
Fase II. Esta condición suspensiva deberá acaecer dentro los dos (2) meses siguientes a la fecha en que la 
CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL del resultado de los productos de la Fase II. Transcurrido el término de 
dos (2) meses sin que se verifique la condición, ésta se entenderá fallida. 
 

4. IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES O ADQUISICIÓN  DE PREDIOS:  
 
Ocurre cuando el ente territorial acredita la imposición de las servidumbres o la obtención de los predios requeridos 
conforme el trazado o solución técnica resultante de la FASE II. Ésta condición deberá acaecer dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE le comunique tal situación al ENTE TERRITORIAL. Si 
transcurridos los seis (6) meses el ENTE TERRITORIAL no ha acreditado la imposición de las servidumbres o la 
obtención de los predios, se entenderá fallida la condición.  
 

5. APROBACIÓN DE LA REFORMULACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO:  
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Ocurre cuando el Ministerio, a través del mecanismo de viabilización de proyectos establecido en la Resolución 379 de 
2012, modificada por la Resolución 504 de 2013, emite concepto favorable a las modificaciones requeridas por el 
proyecto. Si transcurridos dos (2) meses desde la radicación de la solicitud de reformulación ante el Ministerio, no se ha 
producido el concepto favorable del Ministerio, se entenderá fallida la condición. 
 
El no acaecimiento de alguna de las condiciones suspensivas, tendrá los efectos previstos en los artículos 1536 y 1537 
del Código Civil. En consecuencia el contrato entrará en la etapa de liquidación, sin que se cause ningún reconocimiento 
económico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de terminación suscritas, ni a reclamaciones por parte del 
CONTRATISTA. 
 

M. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE 
 
Vencidos los términos establecidos en una o varias de las condiciones suspensivas detalladas en este Capítulo, la 
CONTRANTE deberá adoptar una de las dos (2) posibilidades que se indican a continuación: 
 

1. FRENTE AL ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS 
 
Verificado el acaecimiento de todas las condiciones suspensivas por parte de la CONTRATANTE, en los términos que en 
las mismas se detallan, esta informará de tal situación al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y a dicha 
comunicación acompañará el Acta de Inicio de la FASE III del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 

2. FRENTE AL NO ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS 
 
Vencido el plazo dentro del cual debió acaecer la primera de las condiciones suspensivas, sin que se hubiere verificado o 
sin que el ENTE TERRITORIAL se hubiere pronunciado, la CONTRATANTE informará tal situación al CONTRATISTA 
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, acompañando a dicha comunicación el Acta de Liquidación del CONTRATO DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 
3.2. FASE III DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. EJECUCIÓN DE OBRA 

 
A. CONCEPTO 

 
Consiste en la construcción de las obras objeto del proyecto, habiéndose desarrollado la FASE I y/o la FASE II, según 
corresponda, y validado el acaecimiento o no de cada una de las condiciones descritas en dichas FASES. 
 
Durante esta FASE, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá ejecutar la obra,  y entregarla de 
acuerdo con los criterios de calidad exigibles, los diseños, los planos y las especificaciones de construcción ajustadas a 
los resultados de los productos de las Fases I y II, según corresponda, con sujeción al presupuesto contratado y dentro 
del plazo establecido.  
 
Así pues, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá adoptar e implementar las medidas técnicas, 
ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al 
medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 
 
El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, se obliga a asumir los costos adicionales derivados de una 
deficiente ejecución de las Fases I y II, en relación con cualquiera de los aspectos del proyecto. 
 
 

B. ACTA DE INICIO DE LA FASE III DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
El Acta de Inicio deberá contener entre otros aspectos los siguientes: 
  

a. Lugar y fecha de suscripción del acta.  
 
b. Nombre e identificación completa de los intervinientes.  
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c. Plazo. 

 
d. Fecha de Terminación prevista de la Fase III. 

 
e. Valor. 

 
f. Información del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO e INTERVENTOR. 

 
g. Valor asegurado y vigencias de las garantías. 

 
h. Fecha de aprobación de las garantías. 

 
i. Personal del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO para la Fase III. 

 
j. Programación de obra. 

 
Para el inicio de la FASE III, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, la INTERVENTORÍA y la 
CONTRATANTE, deben suscribir el acta correspondiente, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 

i. Aprobación del personal del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO para la Fase III. El 
INTERVENTOR verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos 
en la oferta para la ejecución de esta FASE. Igualmente verificará los contratos de trabajo y/o los contratos de 
prestación de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO o 
uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificará los soportes de la afiliación y pago de 
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. 

 
ii. Aprobación de la metodología y programación de actividades de la FASE III. El INTERVENTOR aprobará 

la metodología y programación de actividades, en la cual se establecerán  secuencias, duración (fecha de 
inicio y fecha de terminación), responsable, recursos físicos y método de seguimiento y monitoreo a la 
programación.  

 
iii. Aprobación de garantías. El INTERVENTOR revisará que los amparos correspondientes a las garantías de la 

FASE III, se hallen conforme lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su 
presentación y aprobación por parte de la CONTRATANTE. 
 

iv. Aprobación de los Análisis de Precios Unitarios. El INTERVENTOR revisará y aprobará los Análisis de 
Precios Unitarios a emplear en la FASE III.  

 
 

C. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA FASE III DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, 
A CARGO DEL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
Serán obligaciones específicas de la FASE III del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, a cargo del 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, las siguientes: 

 
1. Realizar las actas de vecindad que correspondan en desarrollo del presente contrato. 
 
2. Efectuar las Reuniones de Socialización con la Comunidad y las autoridades locales. 
 
3. Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que ocasione en el sitio de la obra con 

ocasión de la ejecución del proyecto. 
 
4. Toda actividad de obra ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas 

de calidad requeridas para los proyectos, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, deberá ser 
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demolida y remplazada por EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO bajo su costo, en el término 
indicado por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE.  

 
5. Radicar mensualmente las facturas correspondientes a las actas de recibo parcial de obra. 
 
6. Entregar los planos récord de obra dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la suscripción del acta 

de terminación del contrato.  
 
7. Instalar dos (2) vallas de información de la obra, una (1) en el sitio de ejecución y otra en el sitio indicado por el 

Interventor, de acuerdo con la información y condiciones exigidas por LA CONTRATANTE. Estas vallas deberán 
actualizarse y permanecer legibles y en buen estado durante todo el tiempo de ejecución del contrato de obra.  

 
8. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad 

que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podrá ser mayor de cuarenta y ocho (48) 
horas contadas a partir de la colocación de estos materiales.   

 
9. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presión hidrostática y desinfección 

de tuberías, pruebas de estanqueidad y demás pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten 
por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, así como de los 
materiales y demás elementos que se instalen en la obra.  

 
10. Suscribir el Acta de Liquidación del contrato. 
 
11. Suscribir el Acta de Terminación de la obra. 
 
12. Suscribir el acta de entrega y recibo final de la obra. 
 
13. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para 

el cabal cumplimiento del contrato. 
 
14. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para 

su explotación. El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO  deberá contar con la cantidad suficiente de 
materiales para no retrasar el avance de los trabajos. 

 
15. Disponer de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la 

programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de 
los mismos en el sitio de la obra. 

 
16. Garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato, 

mediante la presentación de los respectivos ensayos de laboratorio. 
 
17. Presentar las Actas de Recibo Parcial de Obra, las cuales deberán ser aprobadas por la INTERVENTORÍA y 

avaladas por la CONTRATANTE y contener lo siguiente:  
 

a. Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de cálculo. 
 

b. Registros fotográficos. 
 

c. Resultados y análisis de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
 

d. Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
 

e. Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
 

f. Informe de seguridad industrial. 
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g. Informe de manejo ambiental. 

 
h. Informe de gestión social. 

 
18. Presentar Informe Final, el cual deberá ser aprobado por la INTERVENTORÍA y avalado por la CONTRATANTE, y 

contener:  
 

a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 
 

b. Documentación técnica, entre ella: Bitácora de obra. Planos record de obra, aprobados por la 
INTERVENTORÍA.  

 
c. Manual de operación y mantenimiento con las respectivas garantías de calidad de los materiales y equipos y 

correcto funcionamiento. El manual deberá indicar cómo funcionan, y cuál debe ser el mantenimiento de las 
obras ejecutadas.  

 
d. Registro fotográfico definitivo. 

 
e. Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran.  

 
f. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.  

 
g. Informe de impacto y análisis social de la ejecución de la obra con el entorno. 

 
19. Llevar una bitácora de obra diariamente, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y 

decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de INTERVENTORÍA, de los 
conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con 
el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, 
de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el 
director de obra, el residente y el director de la INTERVENTORÍA. A ella tendrán acceso, cuando así lo 
requieran, los delegados de la CONTRATANTE.  

 
20. Realizar semanalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución de la obra, procurando 

mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.  
 
21. Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños, los planos record de la totalidad del proyecto, 

los cuales deberán ser entregados a la CONTRATANTE con la aprobación de la INTERVENTORÍA, en medio 
impreso y magnético.  

 
22. Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el manual de funcionamiento y mantenimiento.  Se deberá 

anexar el original de las garantías de todos los equipos. El manual deberá contar con la aprobación por parte 
de la INTERVENTORÍA.  

 
23. Presentar toda la información requerida por el Interventor o la CONTRATANTE de conformidad con el Manual 

de INTERVENTORÍA. 
 
24. Para el desarrollo del contrato, EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá implementar 

frentes de trabajo simultáneos equivalentes a los componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que 
requiera para garantizar la ejecución del contrato en los plazos pactados contractualmente. 

 
25. EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá contar con una comisión de topografía 

disponible en obra para el replanteo de la misma y la verificación de niveles de excavación y funcionamiento de 
las obras construidas. 
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26. Las obras se deben ejecutarse cumpliendo la NSR-10 y el RAS 2000 y siguiendo las especificaciones técnicas 
mínimas recomendadas. 

 
27. EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá adelantar las actividades necesarias para dar 

cumplimiento al objeto del CONTRATO, presentando un plan de trabajo y una programación para la ejecución 
del contrato, los cuales serán revisados y aprobados por la Interventoría antes de la suscripción del acta de 
inicio del contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades 
asociadas a los productos entregables concretos, duración, relaciones de precedencia entre actividades, y 
definición de la ruta crítica del proyecto. 

 
28. EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá garantizar para la obra, la señalización y la 

seguridad en obra. Para ello deberá mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente 
señalizados con cinta de demarcación a tres líneas y con soportes tubulares. 

 
29. En el evento de presentarse durante la ejecución del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una 

variación en la cantidad de obra, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situación debe ser planteada 
a la Interventoría y al Supervisor del contrato para que se proceda de conformidad con los procedimientos 
establecidos para estos casos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En caso de aprobación se 
deberá proceder de conformidad con lo establecido para la adición del contrato. 

 
30. EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO no podrá ejecutar ítems o actividades de obra no 

previstos en el contrato, sin que previamente aprobado por la Interventoría y el Supervisor de la entidad 
CONTRATANTE, y se haya suscrito la respectiva modificación al contrato. Cualquier ítem que ejecute sin la 
celebración previa de la modificación al contrato, será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de 
manera que LA CONTRATANTE no reconocerá valores por tal concepto 

 
31. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecución de la Fase III. 

 
 

D. PRODUCTOS DE LA FASE III DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  
 
Obras con el lleno de los requerimientos técnicos y en condiciones de integralidad y funcionalidad, previa ejecución de 
las pruebas y ensayos especificados para el recibo de las mismas. 
 

E. ACTAS PARCIALES DE OBRA 
 
Las actas parciales de obra, contienen la ejecución del avance de la misma en la periodicidad pactada en el CONTRATO 
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO o diferentes al acta de recibo final de la obra.  
 
Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un carácter provisional en lo que se refiere a la cantidad y 
calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el carácter de definitivo, ni certifican la satisfacción 
por parte del INTERVENTOR, ni de la CONTRATANTE. La ejecución de las actividades desarrolladas por el 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, tan solo constituyen la prueba y respaldo del avance de las obras y 
de su pago; razón por la cual, el pago de las mismas por parte de la CONTRATANTE, no significa el recibo definitivo a 
satisfacción.  
 
El INTERVENTOR podrá, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o modificaciones a 
cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los 
trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del contrato, a efecto de que EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), se 
abstenga de pagarlas o las compense con cuentas futuras a EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
hasta que el Interventor dé el visto bueno. 
 

F. ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y ACTA DE TERMINACIÓN 
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Dentro de los SIETE (7) MESES siguientes a la suscripción del Acta de Inicio de la FASE III, el CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO, deberá entregar la obra objeto de la FASE III, con el lleno de los requerimientos técnicos 
y condiciones de funcionalidad.  
 
El CONTRATISTA DE EJECUCIÖN DEL PROYECTO entregará al INTERVENTOR la obra dentro de los treinta (30) días 
calendario, siguientes a la firma del Acta de Terminación de la FASE III del proyecto. Del recibo por parte del 
INTERVENTOR se dejará constancia mediante Acta de Recibo Final de Obra, suscrita entre CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO y el INTERVENTOR.  
 
La ejecución de las actividades será aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Recibo Final de la Obra, razón por 
la cual, hasta ese momento la INTERVENTORÍA y/o la CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, la adecuación, ajustes o correcciones de las actividades que no se 
encuentren en las condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas.  
 
Una vez suscrita el Acta de Recibo a Satisfacción de la obra, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, el 
INTERVENTOR y el CONTRATANTE, a través del supervisor delegado para tal fin, suscribirán el Acta de Terminación 
de la Fase III, dentro de los diez (10) días calendario, siguientes al recibo final de la obra. 
 

G. VALOR DE LA FASE III DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
Para la ejecución de la Fase III del contrato se encuentran establecidas las Especificaciones técnicas, las cantidades de 
obra y los precios unitarios por lo tanto, el sistema de pago de la Fase III es por PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FÓRMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el valor definitivo del contrato para la Fase III será la suma de los resultados 
que se obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas por EL CONTRATISTA DE EJEUCION DEL PROYECTO y 
entregadas a LA CONTRATANTE a su entera satisfacción, por los valores o precios unitarios fijos pactados para el 
respectivo ítem según la  oferta económica.  El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO no podrá superar en 
su ejecución el presupuesto asignado por la entidad. 
 
El valor de los ítems establecidos dentro del presupuesto incluye la proyección durante todo el plazo de ejecución del 
contrato. 
 

H. PLAZO DE LA FASE III DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
La duración de la FASE III del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, será de SIETE (7) MESES contados a 
partir de la suscripción del Acta de Inicio de la FASE III. 
 

I. FORMA DE PAGO  
 
Pagos parciales de acuerdo a actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberán contar con el 
visto bueno de la Interventoría, e informe técnico de avance de obra mensual y que se pagarán dentro de los TREINTA 
(30) DÍAS CALENDARIO siguientes a su radicación con el cumplimiento de los requisitos indicados.  
 
De cada uno de estos pagos, se efectuará una retención en garantía del cinco por ciento (5%), la cual se devolverá al 
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO una vez cumplidos los siguientes requisitos: 

a. Entrega de los documentos señalados en la etapa de entrega de obras, señalado en estos Términos de 
Referencia a la Interventoría y a PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- 
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.). 

b. Recibo a satisfacción de la obra contratada por parte de la interventoría 

c. Aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral de GARANTÍAS del presente 
documento.  
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d. Suscripción del acta de liquidación del contrato. 

Dada la naturaleza del contrato, los suministros de tuberías, accesorios, equipos y demás, solo se pagarán, cuando se 
encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte de la interventoría. 

3.4. CLAUSULAS ESPECIALES APLICABLES 

Teniendo en cuenta que el recurso asignado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para ejecutarse en el 
contrato, corresponden a los recursos requeridos de acuerdo con el proyecto presentado por la ENTIDAD TERRITORIAL 
y que fueron viabilizado a través del mecanismo de viabilización de proyectos; en el evento de presentarse durante la 
ejecución del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variación en la cantidad de obra, que lleven a superar 
el valor del contrato, dicha situación debe ser planteada a la Interventoría y al Supervisor del contrato para que se 
proceda de conformidad con los procedimientos establecidos para estos casos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio. En caso de aprobación se deberá proceder de conformidad con lo establecido para la adición del contrato. 

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO no podrá ejecutar ítems o actividades de obra no previstos en el 
contrato, sin que previamente aprobado por la Interventoría y el Supervisor de la entidad CONTRATANTE, y se haya 
suscrito la respectiva modificación al contrato. Cualquier ítem que ejecute sin la celebración previa de la modificación al 
contrato, será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, de manera que LA 
CONTRATANTE no reconocerá valores por tal concepto 
. 

 
3.5. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES  

 
La obras a realizar para el mejoramiento y optimización de la planta de tratamiento de agua potable del Municipio de 
Miranda – Cauca,  se realizará en el predio donde funciona actualmente la PTAP  que cuenta con matricula inmobiliaria 
No. 130-14398.  
 
Adicionalmente el proyecto cuenta con el permiso de concesión de cauce por diez (10) años, otorgado por la 
Corporación Autónoma Regional del Cauca mediante  Resolución No. 494 de Octubre 27 de 2010. 
 
Sin embargo en el caso que se requiera, será responsabilidad del Interventor garantizar que el CONTRATISTA DE 
EJECUCION DEL PROYECTO adelante la gestión de las licencias y/o permisos  necesarios para el desarrollo del 
proyecto. Los costos correspondientes a trámites de licencias, y/o permisos, necesarios para la ejecución del proyecto 
serán asumidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. 
 
Los costos ocasionados por la expedición de las licencias y/o permisos serán asumidos con cargo directo al municipio 
y/o al convenio, estos pagos deberán ser tramitados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. Los 
costos ocasionados por la obtención de los predios y los costos por servidumbres serán asumidos por el municipio. 
 
 

3.6. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL PROPUESTO  
 
Para el desarrollo de la obra, el proponente deberá disponer del Personal Profesional Mínimo, el cual deberá cumplir con 
las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigidas, todo el personal descrito será de 
carácter obligatorio en el proyecto, por lo tanto, los proponentes con la presentación de la propuesta garantizan que 
cuentan con dichos perfiles, y que contarán con el personal ofrecido y requerido para la ejecución de la obra y los 
mantendrán durante la ejecución del contrato y hasta la entrega de la misma.  
 
De modo que, para la elaboración de su oferta económica deben tener en cuenta la totalidad del personal mínimo y 
además aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecución del contrato en consecuencia, deberán 
diligenciar el formato de estimación propuesta económica para las Fases I y II, so pena de rechazo. Por lo anterior, no 
hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se había contemplado el personal o los recursos suficientes 
para la ejecución del contrato, dentro del valor de propuesta. 
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El personal mínimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompañen, NO deben presentarse con la 
propuesta. Estos documentos solo debe presentarse por el proponente que resulte seleccionado como requisito previo 
para suscribir el acta de iniciación del contrato para verificación del respectivo supervisor, quien validará que cumplan 
como mínimo con la formación profesional y experiencia general y específica contenida en el citado anexo o con una 
superior. A excepción de los soportes del personal propuesto para habilitar la oferta, los cuales se deberán allegar con la 
propuesta. 
 
La convalidación y homologación del posgrado será adicional a lo requerido para acreditar la experiencia específica del 
personal.     
 
La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de verificar que los 
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la 
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos. 
 
Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificación, no serán tenidas en cuenta 
para verificar ni evaluar la experiencia profesional. 
 
El tiempo de ejercicio profesional del personal se contará a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o 
atendiendo los requisitos específicos de cada profesión en particular.  
  



 

Página 38 de 103 
 

 
 

CAPÍTULO IV 
CONDICIONES Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

 
SUBCAPÍTULO I 

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO 
 
 

Pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados, según el caso, las personas naturales nacionales 
o  extranjeras, personas jurídicas nacionales o extranjeras, consorcios y uniones temporales, que a la fecha de 
presentación de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la participación en el presente 
proceso de convocatoria. 
 

I. PROPONENTES SINGULARES: 
 
CAPACIDAD JURÍDICA PARA PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS  

 
1. REGISTRO MERCANTIL 

 
La persona natural nacional, o extranjera con domicilio en Colombia, y la persona jurídica, deberán acreditar su 
inscripción en el registro mercantil que para tal efecto lleve la Cámara de Comercio correspondiente. 

 
Este requisito no será exigible para las personas naturales nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia que 
ejerzan una profesión liberal, por expresa disposición de Código de Comercio. 

 
La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento equivalente en 
su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo la gravedad de juramento, situación 
que se entiende con la presentación de la propuesta. 
 
2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
El proponente, persona jurídica nacional, jurídica extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar su 
existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio correspondiente en el cual 
se verificará:  
 
1) Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal: No podrá ser mayor a treinta (30) días 

calendario  anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso. 
 
2) Objeto social: Deberá contemplar las actividades que guarden relación con el objeto a contratar.  

 
3) Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representación legal deberán habilitarlo para la 

suscripción del contrato que se derive del presente proceso de selección, así como para comprometer a la 
sociedad. 
 

4) Domicilio: Que la persona jurídica cuenta con sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia. 
 

5) Término de constitución: Que la persona jurídica tenga como mínimo cinco (5) años de constitución con antelación a 
la fecha de cierre de la presente convocatoria. 

 
6) Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo de ejecución del contrato y diez (10) años más. 

 
7) Limitaciones del representante legal: Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contratar y 

obligarse en nombre de la misma, deberá acreditar la autorización mediante la cual el órgano competente lo faculta 
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado. Dicha autorización debe haber 
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sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de selección. La ausencia definitiva de autorización 
suficiente o el no aporte de dicho documento, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la propuesta, 
y por tanto se procederá a su rechazo. 
 

8) El nombramiento del revisor fiscal según corresponda.  
 
El no cumplimiento de los requisitos aquí señalados dará lugar a que la propuesta sea evaluada como no habilitada 
jurídicamente y por lo tanto, será rechazada. 

 
La persona jurídica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento 
equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo la gravedad de 
juramento, situación que se entenderá prestado con la presentación de la propuesta. 
 
3. CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE 

 
En caso de persona natural el proponente deberá allegar copia de la cédula de ciudadanía ampliada a 150%.  
 
En caso de persona jurídica, el proponente deberá allegar copia de la cédula de ciudadanía del representante legal 
ampliada al 150%. 
 
En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera con establecimiento de 
comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de extranjería o permiso de residencia del 
proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o administrador de la sucursal. En uno u otro 
caso, la copia del documento deberá estar ampliada a 150%. 
 
En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin establecimiento de 
comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del 
representante legal de la persona jurídica. En uno u otro caso, la copia del documento deberá estar ampliada a 150%. 

 
4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 
Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloría General de la República, del proponente en 
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas jurídicas, en el cual se indique 
que no se encuentra reportado.  Dicho certificado deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En caso de no aportar el certificado, la 
CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes correspondientes.   
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia,  deberá igualmente presentar la 
certificación de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer 
registrada deberá  acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito o 
la autoridad no esté establecida, para lo cual  el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo 
anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificación consulte los antecedentes correspondientes 
en la página web de la Contraloría General de la República.   
 
5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  

 
Presentar  el Certificado de  Antecedentes Disciplinarios emitido por la  Procuraduría General de la Nación, del 
proponente en caso de persona natural y del proponente y del  representante legal en caso de persona jurídica, en el 
cual se indique que no se encuentra reportado.  Dicho certificado deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En caso de no aportar el certificado, la 
CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes correspondientes. .  
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la 
certificación de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer 
registrada deberá acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito  o 
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la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo 
anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificación consulte los antecedentes correspondientes 
en la página web de la Procuraduría General de la Nación.   
 
6. APODERADOS 

 
El proponente podrá presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual deberá anexar el 
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades 
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trámite del presente proceso y en la 
suscripción del contrato.  
 
El poder otorgado deberá cumplir con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso para la constitución de 
apoderados (artículos 74), así como con los aspectos referidos a la autenticación. 
 
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio permanente, para 
efectos de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado para representar al proponente, a 
efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el 
proceso de selección de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones 
que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) 
Suscribir el contrato en nombre y representación del adjudicatario.  
 
El poder que otorguen las personas naturales  o jurídicas extranjeras  deberá cumplir igualmente  con los requisitos 
exigidos en el Código General del Proceso para la constitución de apoderados (artículo 74) y en caso de otorgarse en el 
país del domicilio de la persona extranjera, deberá cumplir con los requisitos  de autenticación y legalización de 
documentos expedidos por la autoridad competente en el extranjero o de apostille, según el caso.  
 
El poder aportado en caso de ser un poder general otorgado mediante escritura pública deberá tener una vigencia de 
tres (3) meses. En caso de tener una vigencia superior, deberá presentar la ratificación del poder. Dicha ratificación 
deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso 
de selección.  
 
7. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
El proponente sea persona natural  o jurídica, nacional o extranjera, deberá constituir a su costa y presentar con su 
oferta una garantía de seriedad de la propuesta expedida por una Compañía de Seguros legalmente establecida y 
autorizada para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, junto con la certificación del pago de la prima 
correspondiente, así:  
 
La garantía de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos: 

 
i. Fecha de Expedición: La fecha de expedición de la garantía deberá ser igual o anterior a la fecha y hora 

señalada para el cierre del presente proceso. 
 

ii. Amparos de la Garantía de Seriedad: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los perjuicios derivados del 
incumplimiento del ofrecimiento.  
 

iii. Valor asegurado: La Garantía de Seriedad deberá ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del 
proyecto. 
 

iv. Vigencia: La Garantía de Seriedad  deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la 
fecha prevista para el cierre del proceso pero en todo caso deberá prorrogarse su vigencia cuando la 
CONTRATANTE resuelva ampliar los plazos previstos para la presentación de propuestas y/o para la 
evaluación y adjudicación del contrato y/o para la suscripción del contrato. La prórroga deberá ser por un plazo 
igual al de la ampliación o ampliaciones determinadas por la CONTRATANTE. 
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v. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – 
ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
 

vi. Tomador/Afianzado: La Garantía de Seriedad deberá tomarse con el nombre del proponente como figura en el 
documento de identidad. 

  
El no allegar la garantía de seriedad de la propuesta, la falta de firma de la misma y en general  los errores que se hayan 
cometido en la expedición de la garantía serán susceptibles de aclaración o subsanación, dentro del término perentorio 
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE.  
 

8. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACIÓN DEL TERRORISMO 
 
El proponente, su representante legal o su apoderado, según corresponda, no podrán encontrarse reportados en el 
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. En 
consecuencia, con la presentación de la propuesta se entenderá otorgada la autorización para realizar esta verificación.  
 

9. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE 
 
El proponente sea persona natural  o jurídica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá 
presentar el certificado de Registro Único Tributario - RUT.  
 
En caso de ser el proponente persona natural  o jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este 
requisito para la presentación de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberá inscribirse en el Registro Único 
Tributario (RUT) ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.   
 

10. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES 
 

El proponente deberá acreditar a la fecha de cierre del proceso de selección, que se encuentra al día con el pago de los 
aportes parafiscales generados de la nómina de sus empleados de los últimos seis (6) meses con destino a los sistemas 
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.  
 
En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a 
cargo, deberá declarar esta circunstancia  bajo la gravedad de juramento.   
 
En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y pensiones por pagar el Impuesto sobre la 
renta para la Equidad CREE por encontrarse en los supuestos establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 
– Decreto 1828 de 2013), deberá declarar esta circunstancia  bajo la gravedad de juramento y así mismo aportar la 
certificación de cumplimiento de pago de aportes a salud y riesgos profesionales.  
 
En las anteriores circunstancias, las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida y firmada por el revisor 
fiscal (cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso), o por el 
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. Si el proponente es una persona natural la 
acreditación de este pago se hará mediante declaración juramentada. 
 
La persona natural nacional deberá además acreditar el cumplimiento de esta obligación  con la  planilla o comprobante 
de pago de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales como mínimo del mes inmediatamente anterior a la 
fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria. 
 

11. ABONO DE LA OFERTA 
 

En virtud de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el proponente persona natural nacional o extranjera sin 
domicilio en Colombia no posee título de las ramas de la ingeniería afín con el objeto del contrato a ejecutar, la propuesta 
deberá ser avalada por un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula 
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profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedido por el COPNIA dentro de los seis (6) 
meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. 
 

12. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL 
 
La persona jurídica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá allegar certificación expedida 
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anónima abierta o cerrada. Este requisito sólo será 
exigible para las sociedades anónimas. 
 
La persona jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento 
equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo la gravedad de 
juramento, situación que se entenderá prestado con la presentación de la propuesta.  
 

II. PROPONENTES PLURALES 
 
Podrán presentar propuesta directamente o a través de apoderado, los proponentes plurales, bien sea en consorcio o 
unión temporal, que  a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria  cumplan con los requisitos habilitantes 
solicitados para su  participación.  
 
Los integrantes del proponente plural, sea persona natural nacional o extranjera, o jurídica nacional o extranjera, deberán 
dar estricto cumplimiento a cada uno de los requisitos señalados para tal efecto en el presente capítulo. 
 
Cuando la propuesta se presente en Consorcio o Unión Temporal, sus integrantes responderán solidariamente en 
relación con las obligaciones y responsabilidades derivadas de la propuesta y del contrato, y en general para todos los 
efectos relacionados con el contrato. La solidaridad se predica de todas las obligaciones de la fase precontractual, 
contractual y post-contractual, incluyendo la etapa de liquidación. 
 
Así mismo, sus integrantes, apoderados y representantes no podrán encontrarse reportados en el Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT o en la Lista Clinton. 
 
Para la presente convocatoria al menos  uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia específica señalada en los 
presentes Términos de Referencia,  deberá tener una participación  igual o superior al treinta  por ciento (30%) y 
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o jurídica. Si solo uno (1) de los 
integrantes del consorcio o unión temporal es quien acredita la experiencia específica, su participación no podrá ser 
menor al cincuenta por ciento (50%).  
 
De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito deberá tener una participación en el consorcio o unión 
temporal, no menor al treinta por ciento (30%). 
 
En ningún caso la distribución porcentual podrá ser superior al 100%. 
 
El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participación constituirá causal de RECHAZO de la propuesta.   
 
La garantía de seriedad de la propuesta deberá, además de los requisitos señalados en el numeral 7 del Subcapítulo I 
del presente Capítulo, indicar los integrantes del consorcio o de la unión temporal y su porcentaje de participación.  
 

1. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN: 
 
Deberá presentar el documento de constitución del consorcio o unión temporal, en el cual constará por lo menos:  
 
a. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompañado de la cédula de ciudadanía o cédula de extranjería, o 

pasaporte del proponente, de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de su representante legal, según 
corresponda de acuerdo con la normatividad vigente. La contraseña expedida por la Registraduría Nacional del 
Servicio Civil se tendrá como documento válido en defecto de la cédula de ciudadanía y cédula de extranjería. 
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b. El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar. 
 
c. La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del 

consorcio o unión temporal; igualmente, deberá designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia 
temporal o definitiva. 

 
d. Las personas jurídicas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal podrán constituir un solo 

apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por todos 
los integrantes, con los requisitos de autenticación, consularización y/o apostille y traducción exigidos en el Código 
de Comercio de Colombia, además de los señalados en estos Términos de Referencia. El poder a que se refiere 
este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión Temporal. 

 
e. La manifestación expresa de que quienes integran el consorcio o unión temporal responderán solidariamente por el 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato. 
 
f. Señalar los términos y extensión de la participación de cada uno de ellos en la propuesta y la ejecución del contrato. 

En caso de ser necesario ser modificados una vez se haya suscrito el contrato, requerirá autorización escrita de la 
CONTRATANTE.  

 
Cuando en el documento de conformación del consorcio o de la unión temporal no se discriminen los términos y 
extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución de cada uno de sus integrantes, se entenderá que su 
participación es en porcentajes equivalentes. En consecuencia, en caso de sanciones, la CONTRATANTE las aplicará 
por igual a todos los integrantes.  
 
g.El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la oferta en consorcio o unión temporal deberá ir 
acompañado de los documentos que acrediten que quienes lo suscribieron tenían la representación y capacidad 
necesarias (certificados de existencia y representación legal expedidos por la Cámara de Comercio, actas de Junta 
Directiva y poderes. Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a nombre de la persona 
jurídica, deberá presentar copia del acta de la Junta de Socios o Junta Directiva o, en su defecto, certificado del 
secretario de la Junta, según el caso, en el que conste que el representante legal está facultado para presentar la 
propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado).  
 
h. La indicación del domicilio de cada uno de los integrantes. 
 
i. La indicación del domicilio de la figura asociativa. 
 
Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unión temporal, deberá presentar 
solamente una oferta. 
 
La propuesta será considerada como no hábil cuando no se presente el documento de constitución del consorcio o unión 
temporal, o cuando habiéndose presentado no cuenta con el lleno de los requisitos enunciados en los literales anteriores. 
 
Una vez constituido el consorcio o unión temporal, sus integrantes no podrán ceder o transferir su participación en el 
mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél. En caso de ser necesario la realización de algún tipo de 
modificación, una vez se haya suscrito el contrato, requerirá autorización escrita de la CONTRATANTE.  
 

III. NO PODRÁN PRESENTAR PROPUESTAS 
 
Quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución y en Ley, 
en cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.  
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IV. CONFLICTO DE INTERÉS 

 
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerará que, bien sea de manera individual o como 
integrante de un consorcio o unión temporal, un proponente no podrá presentar propuesta ni suscribir contrato, por 
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:  
  

1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 y demás 
normas concordantes. 

 
2. Haya suscrito contrato de interventoría con Findeter o con la Contratante, o su cónyuge, compañero o 

compañera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero 
civil o sus socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas, durante el plazo de ejecución y hasta la 
liquidación del mismo. Este conflicto lo será también respecto de los beneficiarios reales de las mismas 
personas.   
 

3. Haya suscrito contrato de Interventoría con Findeter o con la Contratante, o su cónyuge, compañero o 
compañera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero 
civil, durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación del mismo.  Cuando se trate de sociedades  diferentes 
a las anónimas abiertas, esta causal  será aplicable al representante legal, a los socios y a los miembros de la 
Junta Directiva u órganos que haga sus veces. En tratándose de sociedades anónimas abiertas, aplicará 
respecto de su representante legal y miembros de Junta Directiva. Este conflicto lo será también respecto de 
los beneficiarios reales de las mismas personas.  
 

4. Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto objeto 
de la presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y en la  evaluación y 
selección del proceso de contratación. El conflicto de interés se predicará igualmente, respecto de (i) los 
cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del  segundo grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad y/o primero civil con cualquier persona que en cumplimiento de sus deberes u 
obligaciones legales, contractuales o funcionales, participaron en la convocatoria, en los términos 
anteriormente señalados y (ii) los beneficiarios reales de las mismas personas.  
 

5. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboración de los diseños del proyecto objeto de la 
presente convocatoria. Esta prohibición también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página 45 de 103 
 

 
 

SUBCAPÍTULO II 
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIEROS 

 
1. PROPONENTES NACIONALES, PROPONENENTES EXTRANJEROS CON SUCURSAL EN COLOMBIA Y 
PROPONENTES EXTRANEJROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA. 
 
Para que la propuesta sea considerada hábil financieramente, el proponente nacional o extranjero con o sin sucursal en 
Colombia, deberá presentar con la propuesta una carta de cupo de crédito pre-aprobado, que cumpla con los siguientes 
requisitos: 
 

1. Se debe presentar carta de certificación de cupo de crédito pre aprobado en original expedida por una entidad 
financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptarán por medio electrónico, ni 
fotocopias. 
 

2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresión que debe estar 
incorporada de manera explícita en el texto de la certificación. 
 

3. Razón social de la entidad financiera que expide la certificación.  
 

4. Nombre completo, número de identificación y cargo del representante de la entidad financiera que expide la 
certificación.  

 
La carta de cupo de crédito pre aprobado deberá estar firmada por un representante legal de la entidad 
financiera y/o gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente. 
 

5. Deberá contener número telefónico y/o correo electrónico de contacto. 
 

6. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Unión Temporal, el integrante que aporte el mayor 
cupo de crédito, deberá tener una participación en el consorcio y/o unión temporal, no menor al 30%.  
 

7. La fecha de expedición de la carta debe ser inferior a sesenta días (60) de antelación a la fecha de cierre de la 
convocatoria.  
 

8. Especificación puntual de que la empresa tiene pre aprobado un cupo de crédito para el proyecto específico de 
esta convocatoria, por un monto igual o superior al 30% del presupuesto definido para el presente proceso de 
contratación. En consideración con lo anterior no se acepta la presentación de un mismo cupo de crédito para 
diferentes convocatorias en curso. El proponente podrá subsanar el monto faltante siempre y cuando este 
dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta será 
RECHAZADA. 
 

9. Que acredite, al momento de la presentación de la propuesta, una vigencia mínima de tres (3) meses contados 
a partir de la fecha de cierre de la convocatoria. 
 

No se aceptará la presentación de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni 
títulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantías bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos 
de factoring, ni ningún tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito. 

 
Una vez efectuada la selección del proponente por parte del Comité Fiduciario, el mismo debe presentar nuevamente 
antes de la firma del contrato, una carta de ratificación del cupo de crédito aprobado en firme, libre y/o disponible. En 
caso de no presentar la ratificación del crédito en el término convenido, el Comité Fiduciario previo agotamiento del 
debido proceso, podrá seleccionar el proponente ubicado en el segundo lugar de elegibilidad y así sucesivamente. 
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La entidad contratante se reserva el derecho de consultar la veracidad de la carta de cupo de crédito con las entidades 
financieras que las expidan. La carta de cupo de crédito podrá confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes 
de la adjudicación de la misma. En caso que al momento de la verificación de la carta de cupo de crédito la entidad 
financiera confirme una disminución del valor del cupo, el proponente podrá subsanar el monto faltante siempre y cuando 
este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta será 
RECHAZADA.  
 
Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluación financiera del cupo de crédito se efectuará la 
suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes. 
 
 
 
 

SUBCAPÍTULO III 
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO 

 
1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

 
Se verificará que el proponente acredite experiencia específica en CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO 
DE AGUA POTABLE y/o en CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, con la 
ejecución de MÍNIMO UNO (01) Y MÁXIMO TRES (03) CONTRATOS terminados y recibidos a satisfacción en los 
últimos VEINTE (20) AÑOS, anteriores a la fecha de presentación de oferta de la presente convocatoria, con el 
cumplimiento de las siguientes condiciones de manera simultánea: 

a. Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.0 veces el valor de la 
sumatoria del Presupuesto Estimado de la convocatoria PE (Fase I + Fase II + Fase III), expresado en SMMLV. 

b. MÍNIMO uno de los contratos aportados debe incluir la construcción de una Planta de Tratamiento de Agua Potable, 
con capacidad igual o mayor a 80 l/s. 

Para los efectos de la presente verificación se entiende por: 
 

i. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL1: se entiende como planta de tratamiento de agua 

residual, al conjunto de obras civiles, instalaciones y procesos para tratar las aguas residuales. Para el 

presente proceso, el conjunto de Obras Civiles de la PTAR deben estar integradas por estructuras en concreto 

reforzado. 

ii. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE: se entiende como planta de tratamiento de agua potable 

a un sistema de tratamiento de potabilización2  que comprende el conjunto de procesos unitarios para purificar 

el agua y que tienen por objeto hacerla apta para el consumo humano. Para el presente proceso la planta de 

tratamiento de agua potable comprende un conjunto de Obras Civiles las cuales deben estar integradas por 

estructuras en concreto reforzado 

Para la presente convocatoria NO se considerarán como PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL los 

sistemas Lagunares de tratamiento tales como: Lagunas de Estabilización, Lagunas de Oxidación, Lagunas Facultativas, 

Lagunas de maduración, Lagunas Anaerobias o similares. 

1.1. REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 

                                                           
1
 Tomado de la definición Planta de Tratamiento de Agua Residual PTAR: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 

Saneamiento - Titulo A  
2
 Tomado de la definición de Sistema de Potabilización: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento - Titulo A 
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A.Cuando se presenten certificaciones de experiencia especifica que provengan de una actividad relacionada con la 
experiencia específica solicitada en los presentes términos de referencia, ejecutada en cualquier tipo de figura 
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificarán en forma individual de la siguiente 
manera: 

 
a. Cuando se trate de actividades claramente divisibles: 

i. Cuando la participación fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendrán en cuenta la experiencia 
específica en su totalidad. 

ii. Si la participación fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificará en proporción al porcentaje de 
participación en el respectivo consorcio. 

iii. Cuando un proponente se presente a la convocatoria cualquiera sea su estructura asociativa  actual y uno 
o algunos de sus integrantes hayan ejecutado un contrato anterior, podrá entonces acumularse la 
experiencia específica individual de acuerdo con la participación asociativa establecida de forma individual 
para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien por ciento (100%) de la experiencia específica 
requerida. 

b.       Cuando el proponente pretenda acreditar la experiencia específica en el componente económico a través de 
una certificación en la cual haya participado como miembro de un proponente plural, se tomará en consideración 
para efectos de la verificación el porcentaje de participación que haya tenido en el mismo.  
 

B.Conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) de acuerdo con el valor del salario mínimo 
Colombiano vigente para la fecha de suscripción del contrato y/o la fecha de suscripción de la última modificación al 
contrato (adición en dinero), cuando a ello hubiere lugar 

 
C.La experiencia específica del proponente podrá acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas: 

 
Alternativa A. Mediante presentación de certificación expedida por el funcionario o empleado que tenga la capacidad 
funcional para ello de la entidad contratante, en la que conste el objeto del contrato, el cumplimiento del mismo y/o  la 
calificación del servicio y/o el recibo a satisfacción, el porcentaje de participación del proponente,  las actividades  
productos objeto del contrato, el valor del contrato y el plazo de ejecución. 
  
Alternativa B. Mediante presentación de certificación expedida por  el funcionario o empleado que tenga la capacidad 
funcional para ello de la entidad contratante, donde conste la liquidación del contrato, el porcentaje de participación del 
proponente y actividades y/o productos objeto de la consultoría. 
 
Alternativa C. En el evento de no disponerse de la certificación de que tratan los literales anteriores, se deberá adjuntar 
copia del contrato con su correspondiente acta liquidación, donde conste el cumplimiento del mismo, la cual deberán 
venir suscrita por el Interventor, el Contratista y representante de la entidad contratante. 
 
En todo caso, no se aceptarán experiencias y/o certificaciones donde la participación del interesado haya sido como 
subcontratista, al igual que no se aceptarán auto certificaciones. 
 
Cuando las certificaciones no contengan la información que permita su evaluación, el proponente podrá anexar a la 
propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el 
funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la información que falte en la certificación. 
 

2. PERSONAL PROPUESTO PARA HABILITAR LA PROPUESTA 

Dentro de la verificación de técnica de la propuesta para efectos de habilitación de la misma, se deberán presentar con la 
propuesta los formatos y soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y específica del 
siguiente personal: 

a. Director del Proyecto Fases I y II (Habilitante) 
b. Especialista Hidráulico Fase I y II (Habilitante) 
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Cant 
Cargo a  

desempeñar 
Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 
Dedicación en la 

duración total 
de la Fase I Como / En: 

Número 
de 

proyectos 
requeridos  

Requerimiento  
particular 

1 

 
Director del 

Proyecto 
 

Ingeniero 
civil y/o 
Sanitario y 
Ambiental   

10 años 

Director y/o 
Coordinador en 
proyectos de estudios 
y diseños para la 
construcción de 
Plantas de Tratamiento 
de Agua Potable y/o 
Agua Residual 

ó 
Director y/o 
Coordinador de 
Interventoría en 
proyectos de estudios 
y diseños para la 
construcción de   
Plantas de Tratamiento 
de Agua Potable y/o 
Agua Residual 

2 
 

En uno (1) de los proyectos 
aportados debe haber 
participado como Director y/o 
Coordinador a los Estudios y 
Diseños para la construcción de 
Una Planta de Tratamiento de 
Agua Potable, de capacidad 
igual o superior a 30 l/s. 
 

ó 
 

En uno (1) de los proyectos 
aportados debe haber 
participado como Director y/o 
Coordinador de la Interventoría 
a los Estudios y Diseños para la 
construcción de Una Planta de 
Tratamiento de Agua Potable, 
de capacidad igual o superior a 
30 l/s. 

La  requerida 
para el 

cumplimiento 
del Objeto de la 

Fase I 

 

1 
Especialista 
Hidráulico 

Ingeniero  
Civil y/o 
Sanitario y 
Ambiental 
con 
estudios de 
posgrado 
en el área 
de 
hidráulica  
y/o en el 
área de 
ingeniería 
sanitaria 
 
 
 

8 años 

Especialista 
Hidráulico 
responsable de los 
estudios y diseños en 
proyectos de 
construcción de 
Plantas de 
Tratamiento de Agua 
potable y/o Agua 
Residual. 
 

ó 
 
Especialista 
Hidráulico 
responsable de la 
interventoría a los 
estudios y diseños en 
proyectos de 
construcción de 
Plantas de 
Tratamiento de Agua 
potable y/o Agua 
Residual. 

2 

En uno (1) de los proyectos 
aportados debe haber 
participado como Especialista 
Hidráulico en los estudios y 
diseños para la construcción de 
una Planta de Tratamiento de 
Agua Potable, de capacidad 
igual o superior a 30 l/s. 
 

ó 
 

En uno (1) de los proyectos 
aportados debe haber 
participado como Especialista 
Hidráulico de la Interventoría a 
los Estudios y Diseños para la 
construcción de Una Planta de 
Tratamiento de Agua Potable, 
de capacidad igual o superior a 
30 l/s. 

La  requerida 
para el 

cumplimiento 
del Objeto de 

la Fase I 
 

 
Para efectos de verificación y habilitación del mismo, deberá aportar con la propuesta para acreditar el cumplimiento de 
requisitos exigidos a este personal los siguientes documentos del personal relacionado:  
 

 Tarjeta y/o matrícula profesional (si  aplica). 
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  Certificación de vigencia de la matricula profesional. (si aplica) 

  Fotocopia de diplomas o actas de grado. 

  Certificaciones que acrediten la experiencia requerida de cada profesional  
 
Para la verificación de los requisitos habilitantes del personal anteriormente relacionado, deberá presentarse el mismo 
personal para las Fases I y II. 
 
  
 
  



 

Página 50 de 103 
 

 
CAPITULO V 

VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
 
1. APERTURA DEL PROCESO DEL SELECCIÓN 
 
La apertura del proceso de selección se realizará con la publicación de los Términos de Referencia y los documentos del 
proceso en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE, esto es 
www.fidubogota.com 
 
2. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS 
 
El cierre del proceso de selección será en la fecha y hora límite establecida en el cronograma de los presentes Términos 
de Referencia, de lo cual se dejará constancia mediante Acta de Cierre, la cual será suscrita por quienes se encuentren 
presentes, y posteriormente la misma se publicará en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web 
de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com. 
 
3. VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
3.1. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO 
 
FINDETER será el responsable de adelantar la verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, financiero y  
técnico. 
 
La verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero se hará dentro del término 
establecido para ello en el cronograma del presente proceso de selección,  el Evaluador podrá solicitar a los proponentes 
la información que considere necesaria para aclarar los aspectos de la propuesta que acrediten el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes. Se podrán solicitar subsanaciones sobre todos los aspectos  de la propuesta, con excepción de 
aquellos que sean objeto de calificación y puntuación.  
 
Las solicitudes de subsanación serán enviadas a cada uno de los proponentes, otorgando un término para subsanar. Las 
subsanaciones recibidas de manera extemporánea no serán tenidas en cuenta. 
 
La información deberá ser remitida de manera física o de manera electrónica, dentro de los términos que defina el 
Evaluador y sólo será tenida en cuenta cuando se entregue de manera física en el PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), en la Dirección Calle 67 No. 7-37 
Piso 3 o al correo electrónico grupo-icat@findeter.gov.co. 
 
Si los documentos aportados por el proponente no reúnen los requisitos indicados en el presente documento y en las 
disposiciones legales vigentes y/o no se entregan dentro del tiempo otorgado por el evaluador la propuesta será 
rechazada. 

 
3.2. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
De la verificación de requisitos habilitantes se elaborará un informe en el que conste el cumplimiento o no de los 
requerimientos de orden jurídico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia,  así como la 
indicación expresa de si se solicitaron documentos o aclaraciones adicionales para subsanar, caso en el cual,  se 
indicará si los documentos fueron entregados dentro del término otorgado al proponente. 
 
El informe será suscrito por los evaluadores. Así mismo se indicarán las razones del cumplimiento o no de los 
requerimientos exigidos. 
 
 
 

http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
mailto:grupo-icat@findeter.gov.co
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3.3. PUBLICACIÓN  DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
La publicación del informe de evaluación y calificación de que trata el numeral anterior se realizará en la fecha 
establecida en el cronograma del presente proceso de selección, en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en 
la página web de la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com. 
 
3.4. OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
Los proponentes podrán, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, formular 
observaciones al Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes, de manera escrita en original y dos (2) copias, 
dentro de los términos y fecha establecidas en el cronograma, en las instalaciones de la CONTRATANTE, esto es en el 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), en la 
Dirección Calle 67 No. 7-37 Piso 3, o remitirlas al correo electrónico grupo-icat@findeter.gov.co. 
 
En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podrán subsanar,  modificar o mejorar sus propuestas. 
 
3.5. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

HABILITANTES  
 
Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, darán respuesta a 
las observaciones recibidas, en la cual manifestarán si se aceptan o rechazan las mismas. De  dicha actuación emitirá el 
Informe definitivo de verificación el cual deberá contener los resultados de quienes se encuentren habilitados o no. 
 
4. APERTURA DEL SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto público dará apertura del Sobre 
No. 2 – Propuesta Económica, únicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuación se dejará constancia 
mediante acta, la cual será suscrita por quienes se encuentren presentes. 
 
5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 
Los evaluadores realizarán la evaluación y calificación de la Propuesta Económica de las propuestas que resulten 
habilitadas, dentro del término establecido para ello en el cronograma del proceso de selección. 
 
5.1. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 
Los evaluadores presentarán el resultado de la evaluación a la Directora de Contratación que recomendará al Comité 
Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria un orden de elegibilidad de conformidad con la 
evaluación efectuada. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará 
la selección correspondiente.  
 
Los evaluadores efectuarán la verificación de los requisitos habilitantes para la participación del proceso y la evaluación 
de los factores de escogencia (económico), dentro del plazo señalado para el efecto en el cronograma de la presente 
convocatoria. 
 
La CONTRATANTE se reserva el derecho de consultar la veracidad de la información suministrada por el proponente y 
en su defecto utilizará los medios idóneos que le permitan realizar tal consulta, sin que esto implique que los 
proponentes puedan completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas.  
 
Cuando el plazo para la evaluación no garantice el deber de selección objetiva, la CONTRATANTE podrá ampliarlo hasta 
por el tiempo que considere necesario. Esta modificación se informará previamente mediante el procedimiento de 
Adendas indicado en los presentes Términos de Referencia. 
 
5.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
mailto:grupo-icat@findeter.gov.co
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Los evaluadores de la CONTRATANTE realizarán la calificación de las propuestas, con el fin de determinar, de acuerdo 
con las exigencias del término de referencia, los puntajes para cada uno de los proponentes. Las propuestas serán 
calificadas teniendo en cuenta los aspectos que se enuncian a continuación, así: 
 

 CRITERIO DE CALIFICACIÓN Puntaje Máximo 

Factor Económico C Propuesta económica 100 

 PUNTAJE MÁXIMO A OBTENER 100 PUNTOS 

 
5.2.1. CALIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA: 100 Puntos 

 
Se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con los métodos que se nombran a 
continuación:  
 

NÚMERO MÉTODO 

1 Media aritmética  

2 Media aritmética alta  

3 
Media geométrica con presupuesto 
oficial  

4 Menor valor  

 
Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado 
(TRM) que rija para el día siguiente de la apertura del sobre N° 2, de conformidad con las fechas previstas en el 
cronograma de esta convocatoria; y se determinará el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se 
presenta a continuación: 

RANGO 
(INCLUSIVE) 

NÚMERO MÉTODO 

De 00 a 24  1  Media aritmética  

De 25 a 49  2  Media aritmética alta  

De 50 a 74  3  Media geométrica con presupuesto 
oficial  

De 75 a 99  4  Menor valor  

 
Nota: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotización. 
 

A. MEDIA ARITMÉTICA  
 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las propuestas económicas válidas y la asignación de puntos en 
función de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes 
fórmulas: 
 
 

X̅ = ∑
xi

n

n

i=i

 

 
 

 
 
Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética.  
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  

Dónde: 

𝑋  = Media aritmética 

xi = Valor total corregido de la propuesta i 

n  = Número total de las propuestas válidas presentadas 
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Puntaje i =

{
 
 

 
 100 × (1 − (

X̅ − Vi

X̅
)) para valores menores o iguales a X̅

100 × (1 − 2(
|X̅ − Vi|

X̅
))para valores mayores a X̅

 

 
 
Dónde:  
 

 X̅= Media aritmética.  

𝑉𝑖 = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales  
i = Número de oferta. 
 
En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la 
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 

B. MEDIA ARITMÉTICA ALTA  
 
Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética alta. 
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta válida más alta y el 
promedio aritmético de las propuestas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las propuestas a 
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 

 

X̅A =
Vmax + X̅

2
 

 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 
 

{
 
 

 
 100 × (1 − (

X̅A − Vi

X̅A

))para valores menores o iguales a X̅A

 100 × (1 − 2 (
|X̅A − Vi|

X̅A

))para valores mayores a X̅A

 

 

 
 
En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor absoluto de la diferencia 
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 

C. MEDIA GEOMÉTRICA  
 

Dónde: 

𝑋 𝐴  = Media aritmética alta. 

𝑋  = Media aritmética. 

𝑉𝑚𝑎𝑥  = Valor total corregido de la propuesta más alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el 
presupuesto de la presente convocatoria 

Dónde: 

𝑋 𝐴  = Media aritmética alta. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i  = Número de propuesta 
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Consiste en establecer la media geométrica de las propuestas válidas y el presupuesto oficial un número determinado de 
veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las propuestas a dicha media geométrica, como 
resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida.  
 
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de propuestas válidas y se 
incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se indica en el siguiente 
cuadro:  
 
Tabla 7- Asignación de número de veces del presupuesto oficial 
 

Número de Ofertas (n) 
 

Número de veces que se incluye el presupuesto oficial 
(nv) 

1 – 3 1 

4 – 6 2 

7 – 9 3 

10 – 12 4 

13 – 15 5 

……. 

 
Y así sucesivamente, por cada tres propuestas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del presente Proceso de 
Contratación.  
 
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido 
en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 
 

𝐺𝑃𝑂= √𝑃𝑂∗𝑃𝑂∗…∗𝑃𝑂𝑛𝑣∗𝑃1∗𝑃2∗…𝑃𝑛
𝑛𝑣+𝑛  

Donde,  
 
𝐺𝑃𝑂= Media geométrica con presupuesto oficial.  
nv  =Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).  
n   = Número de propuestas válidas.  
PO= Presupuesto oficial del Proceso de Contratación. 
Pi= Valor de la propuesta sin decimales del Proponente i. 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente 
procedimiento: 
 
C.1. Ponderación de las propuestas por el método de la media geométrica: 
 
Obtenida la media geométrica, se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 
 

Puntaje i =  

{
 
 

 
         100 ×  (1 − (

G̅PO − Vi

G̅𝑃𝑂
))  para valores menores o iguales a GPO      

100 ×  (1 − 2 ∙ (
|GPO      − Vi|

GPO      
))  para valores mayores a G̅𝑃𝑂

 

 
 
Donde,  
 

𝐺𝑃𝑂= Media geométrica con presupuesto oficial.  
𝑉𝑖= Valor total sin decimales de cada una de las propuestas i  
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i = Número de propuesta. 
 
En el caso de propuestas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomará el valor absoluto 
de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la propuesta, como se observa en la 
fórmula de ponderación.  
 
MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta económica de menor valor y la asignación de puntos en función de 
la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en 
seguida. Para la aplicación de este método el grupo evaluador procederá a determinar el menor valor de las propuestas 
habilitadas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
D.1. Ponderación de las propuestas por el método del menor valor:  
 
Obtenido el menor valor se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

Puntaje i = ((
 100 ∗ VMIN

Vi

))  

 
Dónde: 

𝑉𝑀𝐼𝑁= Valor total corregido de la propuesta con el valor más bajo dentro de las propuestas habilitadas 
𝑉𝑖= Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de  VMIN, y que fueron 
habilitadas. 
i= Número de propuesta. 
 
En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la propuesta, como se 
observa en la fórmula de ponderación.  
 
Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje. 
 
5.3. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Para el presupuesto del CONTRATO, el valor total de la propuesta una efectuadas las correcciones aritméticas, no podrá 
exceder del valor total del presupuesto de la presente convocatoria, ni ser inferior al ochenta por ciento (80%) de dicho 
valor.  
 
Tampoco los valores unitarios propuestos para cada ítem ofertado, podrán ser inferiores al noventa por ciento (90%) del 
valor estimado en el presupuesto del proyecto para dicho ítem o superiores al ciento diez por ciento (110%) del mismo. 
 
Si no cumple lo anterior, la propuesta será rechazada de conformidad con lo previsto en los presentes Términos de 
Referencia.  
 
La CONTRATANTE verificará que las ofertas económicas no contengan errores aritméticos y si es procedente, efectuará 
la rectificación de los errores que encuentre.  
 
Todos los precios ofertados deberán estar redondeados al peso, en caso de presentarse oferta con decimales, el 
Evaluador procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso y con el cual  se realizará la evaluación económica.  
 
Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras. 
 
En caso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total correcto será el que se obtenga de 
revisar dichas sumas. 
 
Las correcciones efectuadas se identificarán en el Acta de Selección correspondiente. 
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No se aceptarán modificaciones a los precios ofrecidos por el proponente en su propuesta. 
 
6.  INFORME DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
De la evaluación y calificación de las propuestas habilitadas se elaborará un informe en el que consten los resultados de 
las mismas de acuerdo con los criterios establecidos en los presentes términos de referencia. Así mismo se indicará el 
orden de elegibilidad de los proponentes, si procede. 
 
7.  PUBLICACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
El informe de evaluación y calificación de que trata el numeral anterior se publicará en la fecha establecida en el 
cronograma del presente proceso de selección, en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de 
la CONTRATANTE, esto es www.fidubogota.com. 
 
8. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
Los proponentes podrán, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, formular 
observaciones al Informe de evaluación y calificación, de manera escrita en original y dos (2) copias, dentro de los 
términos y fecha establecidas en el cronograma, bien sea en las instalaciones de Findeter, o de la CONTRATANTE, esto 
es,  en el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), 
en la Dirección Calle 67 No. 7-37 Piso 3 o remitirlas al correo electrónico grupo-icat@findeter.gov.co 
 
En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podrán subsanar, ni modificar o mejorar sus propuestas. 

 
9. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la recomendación para la 
selección que más se ajuste al interés de la CONTRATANTE, no podrá ser revelada a los proponentes ni a terceros 
hasta que la CONTRATANTE comunique a los primeros que los informes de evaluación se encuentran disponibles para 
que presenten las observaciones correspondientes.  
 
10. NO CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS 
 
Para la adjudicación se considerará que un mismo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera 
individual o en consorcio o Unión Temporal, solo podrá ser seleccionado hasta en máximo seis (06) de la totalidad de 
convocatorias del programa de Agua y Saneamiento Básico de las que viene adelantando el PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.). Comenzando por la primera fecha de 
adjudicación de la convocatoria así en orden ascendente. Al número máximo de la totalidad de convocatorias referidas, 
se descontarán aquellas en cuyos contratos se hayan suscrito las respectivas actas de terminación al momento de cierre 
de la convocatoria, para lo cual el proponente deberá adjuntar este documento con la propuesta para certificar el 
cumplimiento de dicho requisito.  
 
En este sentido el no cumplimiento de la concentración de contratos afectará solidariamente al proponente (Consorcio o 
Unión Temporal), afectando el orden de elegibilidad.  
 
Nota: Para los efectos de la presente disposición, se entiende que el beneficiario real de un contrato es la persona o 
grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentación de la propuesta, suscripción, ejecución, 
terminación y liquidación del contrato, así como sobre el manejo de los recursos económicos relacionados con el 
contrato y en especial sobre la distribución de los beneficios económicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen 
un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.  
 
En consecuencia los proponentes deberán presentar declaración juramentada en la que identifiquen plenamente a las 
personas naturales o jurídicas que a título personal o directo sean beneficiarias en caso de resultar adjudicatarios del 
futuro contrato que se derive de la presente convocatoria. 
 

http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
mailto:grupo-icat@findeter.gov.co
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11. DEDICACIÓN DE PERSONAL  
 
Cuando se trate de un proponente que se encuentre en el primer orden de elegibilidad que presente personal habilitante, 
y que a su vez sea proponente de una,  otra u otras convocatorias del Programa de Agua para La Prosperidad 
administrado por el Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica Findeter – Fiduciaria Bogotá, se verificará que dicho 
personal de ser el mismo respecto a las otras convocatorias, no supere el 100% de la dedicación acumulada. De 
verificarse dicha circunstancia, no podrá ser objeto de selección de la presente convocatoria y por lo tanto se procederá 
con la selección a quien siga en el orden de elegibilidad, y así sucesivamente hasta que se cumpla el requisito indicado. 
 
Cuando se trate de un proponente que tenga uno o más contratos  de  interventoría en el marco del Programa de Agua 
para La Prosperidad administrado por el Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica Findeter – Fiduciaria Bogotá,  se 
verificará, previa a la suscripción del acta de inicio del contrato del que fue adjudicatario, que el personal habilitante 
propuesto no supere el 100% de la dedicación acumulada  incluido los contratos de interventoría en ejecución, en cuyo 
caso la entidad contratante podrá solicitar el cambio del personal que supere esta dedicación. 
 
Cuando se trate únicamente de personal habilitante la CONTRATANTE deberá solicitar el cambio de personal. 
 
12.    PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE CONTRATOS Y/O CERTIFICACIONES OTORGADOS EN 

MONEDA EXTRANJERA: 
 

i.         Verificación de la fecha de suscripción del contrato y/o la fecha de suscripción de la última modificación al 
contrato, por medio de la cual se haya realizado una adición en dinero. 
 

ii.        Verificación e identificación de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato.  
 

iii.         Conversión del valor del contrato a dólar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y 
posteriormente conversión a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el 
valor del dólar americano será el vigente al día de la suscripción del contrato y/o la fecha de suscripción de la 
última modificación al contrato (adición en dinero), cuando a ello hubiere lugar.  
 

iv.        Se establecerá directamente el valor del contrato presentado en moderna extranjera cuando exista 
información oficial que permita efectuar la conversión a la moneda criterio de comparación. 

 
v.          Conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) de acuerdo con el valor del salario 

mínimo aplicable en Colombia para la fecha de suscripción del contrato y/o la fecha de suscripción de la última 
modificación al contrato (adición en dinero), cuando a ello hubiere lugar.  
 

Se tomará como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria la del  banco de la República de Colombia: 
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo. 
 
13. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
Cuando dos o más propuestas obtengan la misma calificación total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la 
mayor calificación de la evaluación de las propuestas, se considerará que hay empate. En tal caso se aplicaran los 
siguientes criterios de desempate: 
  
1. Se adjudicará la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 

Tratándose de oferentes plurales conformados por personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, para 
efectos de la presente convocatoria se considerará como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que 
cuente con una participación de personas naturales o jurídicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo 
establecido en el documento de constitución.   

2. Si persiste el empate se hará un sorteo mediante balotas, en audiencia que se programará al día hábil siguiente de 
la publicación del Informe Definitivo de Evaluación y Calificación. Para dichos efectos, los representantes legales (o 
delegados) de los interesados empatados escogerán las balotas y se adjudicará a aquel que elija la del número 
mayor. 

http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo
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CAPITULO VI 
CAUSALES DE RECHAZO Y DE DECLARATORIA DE DESIERTA 

 
 

1. CAUSALES DE RECHAZO 
 
La CONTRATANTE, rechazará la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos: 
 

1.1.         No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas. 
1.2.          Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos que no 

correspondan a la realidad o alterados que determinen el resultado de la evaluación. 
1.3.           Cuando el valor de la propuesta económica sobrepase el presupuesto oficial establecido para la 

presente contratación. 
1.4.         Cuando la propuesta económica sea inferior al ochenta por ciento (80%) del valor estimado en el 

presupuesto del proyecto objeto de la presente convocatoria o superiores al cien por ciento (100%).  
1.5. Cuando los valores unitarios propuestos para cada ítem ofertado, sean inferiores al noventa por ciento (90%) 

del valor estimado en el presupuesto del proyecto para dicho ítem o superiores al ciento diez por ciento 
(110%) del mismo. 

1.6.          Si dentro del plazo establecido para subsanar la ausencia o falta de requisitos no lo hiciere. 
1.7.           Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos 

de Referencia. 
1.8.         Cuando la propuesta presentada exceda el plazo de ejecución, estipulado en los Términos de 

Referencia. 
1.9.         Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta económica o viceversa. 
1.10.           Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o Unión 

Temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidad establecidas por la 
Constitución y la Ley. 

1.11.         Cuando  el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o  Unión 
Temporal se encuentre incurso en  alguna prohibición para presentar propuesta de las establecidas en los 
presentes Términos de Referencia. 

1.12.        Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados, que impida la selección objetiva. 
1.13.         Cuando la propuesta técnica y económica sea parcial o totalmente ilegible. 
1.14.         Cuando  el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio, Unión 

Temporal o sus representes se encuentre reportado en el Boletín de responsables fiscales, expedido por la 
Contraloría General de la República. 

1.15.         Cuando  el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o Unión 
Temporal sus representes se encuentre reportando en el Boletín expedido por la Procuraduría General de la 
Nación. 

1.16.        Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio Unión 
Temporal o sus representes tenga antecedentes judiciales. 

1.17.         Cuando el  proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio Unión 
Temporal o sus representes estén reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de 
Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. 

1.18.        En los demás casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley. 
1.19.        No cumplir el proponente con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia. 
1.20.         El No cumplimiento de los requisitos establecidos en la regla de No Concentración de Contratos. 
1.21.         Cuando el proponente dentro del plazo otorgado para subsanar las falencias encontradas con respecto 

a un profesional habilitante propuesto y NO calificable no lo hiciere. 
1.22.        Cuando el proponente dentro del plazo otorgado para subsanar las falencias encontradas con respecto a 

un profesional habilitante propuesto, presente un  nuevo profesional para dar cumplimiento con las 
exigencias de los Términos de Referencia. 

1.23.        Cuando el documento de constitución del oferente plural no presente con la oferta o cuando habiéndose 
presentado no cuenta con el lleno de los requerimientos establecidos en los Términos de Referencia. 

1.24.        Cuando el oferente no reúne la totalidad de los requerimientos establecidos en los términos de 
referencia. 
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1.25.        Cuando el proponente no allegue los documentos requeridos dentro del término otorgado por el 
evaluado. 

1.26.       Cuando la propuesta sea alternativa y/o parcial. 
1.27. Cuando en la etapa de subsanación, se modifiquen los porcentajes de participación de los integrantes del 

proponente plural o se acredite que su constitución ocurrió con posterioridad al cierre del proceso.  
 

 
2. CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTA 

 
Serán causales para declarar desierto el proceso, las siguientes:  
 

2.1.  No se presenten propuestas. 
2.2.  Ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de experiencia 

previstos en estos términos de referencia. 
2.3. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente. 

 
2.4.  Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo no acoja la recomendación del comité evaluador y se 

opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión. 
 
En cualquiera de los eventos anteriores, la decisión se publicará en la página web www.findeter.gov.co y en la página de 
la CONTRATANTE, www.fidubogota.com  

http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/


 

Página 60 de 103 
 

CAPITULO VII 
GARANTÍAS PARA AMPARAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
1. MATRIZ DE RIESGOS 

 
La matriz de riesgos contractuales (Anexo 2), hace parte integral de los presentes términos de referencia y por lo tanto 
del contrato que se suscriba. Ésta  es resultado de un ejercicio de identificación, valoración y distribución de dichos 
riesgos.  
 
Para el análisis y definición de la matriz de riesgos contractuales se realizará audiencia en el lugar y hora definidos en el 
cronograma del presente proceso de selección, sin perjuicio de las observaciones que sobre esta matriz puedan formular 
los interesados a través de los medios previstos en estos términos.  
 
Como resultado de la audiencia de análisis y definición de riesgos, la entidad CONTRATANTE publicará la matriz de 
riesgos contractuales definitiva.  
 
La asistencia a la audiencia de análisis y definición de riesgos contractuales no constituye un requisito de participación 
dentro del proceso de selección. En todo caso, los proponentes, incluyendo a aquellos que no asistan a la audiencia de 
análisis y definición de riesgos, declaran que para la preparación y presentación de su oferta conocieron, aceptaron, 
valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva. 
 
Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta 
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentación de observaciones y/o en la audiencia de análisis y 
definición prevista, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No será posible 
entonces alegar desequilibrio económico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual 
con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, así como de su contexto, y que 
no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA en dicha etapa.   
 
Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe 
precontractual de que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se 
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.  
 

2. GARANTÍAS 
  

Atendiendo el objeto y las características del contrato así como la naturaleza de las obligaciones contenidas, el 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER  solicitará al contratista la constitución de garantías 
que cubran los siguientes amparos, según la FASE así: 
 

2.1. GARANTÍAS PARA AMPARAR EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO   SEGÚN CADA FASE, 
ASÍ: 

2.1.1  FASE I 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Cumplimiento Fase I 10% del valor de la Fase I 
Vigente por el plazo de ejecución de la Fase I 
del Contrato y cuatro (4) meses mas 

De Salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

10% del valor de la Fase I 
Vigente por el plazo de ejecución de la Fase I 
del Contrato y tres (3)  años más. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

10% del valor de la Fase I 
Vigente por el plazo de ejecución de la Fase I 
del contrato y cuatro (4) meses más. 

Calidad del Servicio Fase I 
30% del valor total de la Fase 
I 

Vigente por el plazo de ejecución de la Fase I 
del Contrato y cuatro (4) meses más. 
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La aprobación de las garantías por parte de PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA -  FINDETER es 
requisito previo para el inicio de la ejecución de la respectiva Fase, razón por la cual, ningún contrato o fase en los que 
se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de estas. 
 
    
 2.1.2   FASE II 
 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Cumplimiento Fase II 10% del valor de la Fase II 
Vigente por el plazo de ejecución de la Fase II 
del Contrato y cuatro (4) meses mas 

De Salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

10% del valor de la Fase II 
Vigente por el plazo de ejecución de la Fase II 
del Contrato y tres (3)  años más. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

10% del valor de la Fase II 
Vigente por el plazo de ejecución de la Fase II 
del contrato y cuatro (4) meses más. 

Calidad del Servicio Fase II 
30% del valor total de la Fase 
II 

Vigente por el plazo de ejecución de la Fase II 
y cuatro (4) meses más. 

 
La aprobación de las garantías por parte de PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA -  FINDETER es 
requisito previo para el inicio de la ejecución de la respectiva Fase, razón por la cual, ningún contrato o fase en los que 
se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de estas. 
 
2.1.3     FASE III 
 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Cumplimiento Fase III 10% del valor de la Fase III 
Vigente por el plazo de ejecución de la Fase 
III del Contrato y cuatro (4) meses mas 

De Salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

10% del valor de la Fase III 
Vigente por el plazo de ejecución de la Fase 
III del Contrato y tres (3)  años más. 

Estabilidad y calidad de obra 50% del valor de la Fase III 
Vigente por  cinco (5) años contados a 
partir de la suscripción del acta de recibo 
final de obra 

Responsabilidad Civil Extracontractual 10% del valor de la Fase III 
Vigente por el plazo de ejecución de la Fase 
III del Contrato y cuatro (4) meses más. 

NOTA: La aprobación de las garantías por parte de PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER es 
requisito previo para el inicio de la ejecución de los contratos, razón por la cual, ningún contrato o fase en la  que se haya 
previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de estas. 
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CAPITULO VIII 
INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Interventoría será ejecutada por la persona natural o jurídica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual será 
oportunamente informado al Contratista. El interventor desempeñara las funciones previstas en el Manual de 
Interventoría del PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER, que se encuentra vigente, las Reglas 
de Participación y el Contrato. 
 
El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de 
sus actividades, está en la obligación de conocer las disposiciones del Manual de Interventoría vigente del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER. 
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CAPITULO IX 
 

MINUTA DEL CONTRATO 
 
Esta es la minuta del contrato que se suscribirá con el proponente seleccionado en la presente convocatoria. La cual 
podrá ser ajustada conforme a las modificaciones que se realicen a los términos de referencia. 
 
 
 CONTRATANTE  : PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-

FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
 

   CONTRATISTA    : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 

 OBJETO  :  LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN 
FASES DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA - 
CAUCA” 

 
Entre los suscritos, por una parte XXXXXXX, mayor de edad, vecino(a) de (xxxxBogotá), identificada con cédula de 
ciudadanía número XXXXXXX expedida en XXXXXXX, en su calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA BOGOTÁ 
S.A., como administrador(a) y vocero(a) del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – 
FINDETER, debidamente facultado para celebrar el presente contrato, quien para los efectos legales del presente 
contrato, se denominará LA CONTRATANTE, y por la otra, XXXXXXX, mayor de edad, identificado con cédula de 
ciudadanía número XXXXXXX expedida en XXXXXXX, quien obra en condición de Representante Legal de XXXXXXX, 
quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA; hemos convenido celebrar el presente CONTRATO, por la suma 
de XXXXXXX ($XXXXXXX M/CTE), el cual se regirá en general por las normas civiles y comerciales y por lo dispuesto 
en el Manual Operativo del Contrato de Fiducia Mercantil del 1° de noviembre de 2012 suscrito entre FINDETER y la 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. y en especial por las Cláusulas que se exponen a continuación:  
 
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: El objeto del presente contrato es la ejecución en tres fases (3) sometidas a 
condición, con actividades, presupuestos y productos definidos, del proyecto de “MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA - CAUCA” 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los siguientes documentos se entienden incorporados en este contrato: 
1. Términos de referencia de la Convocatoria No PAF-ATF-O-145-2015 
2. Estudios previos para la contratación. 
3. Proyecto LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA - CAUCA” 
4. Manual Operativo del Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica Findeter. 
 
En caso de contradicciones entre los documentos anteriormente enumerados, primarán, en el siguiente orden: 
1) Este contrato. 
2) Términos de Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-O-145-2015 
3) Estudios previos para la contratación. 
4) Documentos del Proyecto “MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO 
DE MIRANDA - CAUCA”  
Los otros documentos previos a la firma de este contrato que no hayan sido incorporados en este contrato, sólo obligan a 
LA CONTRATANTE si LA CONTRATANTE los ha aceptado por escrito después de la firma de este contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA.- MODELO DE CONTRATACIÓN. El presente contrato será ejecutado en tres (3) Fases 
sometidas a condición, diferenciadas e independientes con actividades, presupuestos y productos definidos, distribuidas 
de la siguiente manera: 
 
Fase I. CONSTATACIÓN DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO: En 
esta fase el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá confrontar los documentos técnicos, legales, 
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ambientales y financieros del proyecto con las condiciones que se encuentren en el terreno, con el fin de establecer su 
ejecutabilidad en condiciones de integralidad y funcionalidad, determinando si se requiere la realización de actividades 
adicionales necesarias como actualizaciones, , ajustes y/o complementaciones, como condición para el inicio de la obra 
física. 
 
Ésta es la oportunidad para que el CONTRATISTA se manifieste respecto de eventuales vicios del suelo, en los términos 
del numeral 2° del artículo 2060 del Código Civil. El CONTRATISTA asume los costos que no fueron autorizados por el 
CONTRATANTE. 
 
Fase II. EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE I: En 
esta fase, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO realizará las actividades necesarias para garantizar la 
ejecución del proyecto en condiciones de funcionalidad e integralidad. En todo caso, las actividades que se ejecuten en 
desarrollo de esta FASE, se pagarán conforme a los valores de la propuesta del CONTRATISTA. 
 
Fase III. EJECUCIÓN DE OBRA: Consiste en la construcción de las obras objeto del proyecto, luego de haberse 
desarrollado la Fase I, y la Fase II según corresponda, y validado cada una de las condiciones descritas en dichas fases. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El paso de una fase a otra está supeditado al acaecimiento o no de las condiciones 
resolutorias o suspensivas establecidas en las cláusulas TERCERA y CUARTA del presente contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución del presente contrato se realizará conforme con el modelo contenido en el 
CAPÍTULO III de los Términos de Referencia de la Convocatoria No PAF-ATF-O-145-2015 la cual hace parte integral del 
presente contrato. 
 
CLÁUSULA TERCERA: CONDICIONES RESOLUTORIAS.- Suscrita el Acta de Terminación de la Fase I y vencido el 
plazo de veinte (20) días calendario que se le concede al ENTE TERRITORIAL, conforme con el modelo contenido en el 
CAPÍTULO III de los Términos de Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-O-145-2015, la CONTRATANTE 
verificará que haya ocurrido una condición resolutoria, si constata cualquiera de las siguientes circunstancias: 
 
1. COMUNIDAD EN OPOSICIÓN: Ocurre cuando existe oposición de la comunidad a la construcción del proyecto, así 
dicha circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la FASE I. Dicha oposición de la comunidad 
deberá tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecución total o parcial del proyecto, de tal forma que no 
pueda adoptarse una solución técnica viable económicamente. 
 
2. OBRAS NO FUNCIONALES DE ETAPAS ANTERIORES: Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se 
ejecutará depende de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad o que se encuentren en construcción, sobre 
las cuales no es posible hacer intervención alguna, por corresponder a otras entidades su culminación, o por cualquier 
otra razón que determine esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras anteriores o en ejecución, deberá ser de tal 
magnitud que no pueda adoptarse una solución técnica y económica viable. 
 
3. PROYECTO EJECUTADO O PARCIALMENTE EJECUTADO: Ocurre cuando todo o parte del proyecto ha sido 
ejecutado. 
 
4. IMPOSIBILIDAD EN LA OBTENCIÓN DE PERMISOS O LICENCIAS: Ocurre cuando se advierte que el trazado o 
modificación al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL a 
cuyo cargo esté la responsabilidad. 
 
5. FALTA DE SERVIDUMBRES O PREDIOS: Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposición de 
servidumbres u obtención de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. El ENTE 
TERRITORIAL deberá pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la comunicación 
que haga la CONTRATANTE informando tal situación. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la 
disponibilidad de recursos para el efecto, se entenderá acaecido el hecho objeto de la condición resolutoria. 
 



 

Página 65 de 103 
 

6. NO CONFORMIDAD DEL ENTE TERRITORIAL CON LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL PROYECTO: Ocurre 
cuando como resultado del informe producto de la FASE I, se plantea una modificación al proyecto, con la cual el ENTE 
TERRITORIAL que deba recibir las obras, no esté de acuerdo o no se pronuncie al respecto. 
 
7. REUBICACIÓN DE POBLACIÓN: Ocurre cuando en la confrontación de las condiciones de ejecución; trazado; o 
modificación del proyecto, se advierta que la ejecución requiere de la reubicación de población. 
 
8. NO PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL: Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL no emite su 
pronunciamiento, en los términos establecidos en el modelo contenido en el CAPÍTULO III de los Términos de 
Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-O-145-2015 
 
PARÁGRAFO: Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias, los derechos y obligaciones del contrato se 
extinguirán en los términos del artículo 1536 del Código Civil y el contrato entrará en la etapa de liquidación, sin que se 
cause ningún reconocimiento económico diferente del valor de la FASE I, y sin que haya lugar a reclamaciones por parte 
del CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA CUARTA: CONDICIONES SUSPENSIVAS.- Terminada la Fase II y con la suscripción del Acta de 
Terminación de esta Fase, el contrato quedará suspendido y en este periodo el CONTRATISTA no desarrollará actividad 
alguna, en consecuencia, no habrá lugar a efectuar pagos o reconocimiento alguno. Así, el inicio de la Fase III quedará 
supeditado al acaecimiento de todas las condiciones suspensivas que a continuación se señalan: 
 
1. OBTENCIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS: Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL competente obtiene la totalidad 
de los permisos o licencias que requiere el proyecto, conforme los productos entregados con el acta de terminación de la 
Fase II. Esta condición suspensiva deberá ocurrir dentro los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la 
CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de obtener dichos permisos o licencias. 
Transcurrido el término de seis (6) meses sin que se verifique la condición, ésta se entenderá fallida.  
 
2. OBTENCIÓN DE RECURSOS ADICIONALES: Ocurre cuando el proyecto requiere recursos adicionales a los 
establecidos en el presupuesto de la Fase III y los mismos son dispuestos por el ENTE TERRITORIAL responsable. Esta 
condición suspensiva deberá acaecer dentro los cuatro (4) meses siguientes a la fecha en que la contratante informe al 
ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de contar con dichos recursos. Transcurrido el término de cuatro (4) meses 
sin que se verifique la condición, ésta se entenderá fallida.  
 
3. APROBACIÓN POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL: Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL manifiesta su 
aceptación del proyecto, tal como resulta de la ejecución de la Fase II. Esta condición suspensiva deberá acaecer dentro 
los dos (2) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL del resultado de los 
productos de la Fase II. Transcurrido el término de dos (2) meses sin que se verifique la condición, ésta se entenderá 
fallida.  
 
4. IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES O ADQUICISIÓN DE PREDIOS: Ocurre cuando el ente territorial acredita la 
imposición de las servidumbres o la obtención de los predios requeridos conforme el trazado o solución técnica 
resultante de la FASE II. Ésta condición deberá acaecer dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la 
CONTRATANTE le comunique tal situación al ENTE TERRITORIAL. Si transcurridos los seis (6) meses el ENTE 
TERRITORIAL no ha acreditado la imposición de las servidumbres o la obtención de los predios, se entenderá fallida la 
condición.  
 
5. APROBRACIÓN DE LA REFORMULACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO: Ocurre cuando el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del mecanismo de viabilización de 
proyectos establecido en la Resolución 379 de 2012, modificada por la Resolución 504 de 2013, emite concepto 
favorable a las modificaciones requeridas por el proyecto. Si transcurridos dos (2) meses desde la radicación de la 
solicitud de reformulación ante el Ministerio, no se ha producido el concepto favorable del Ministerio, se entenderá fallida 
la condición.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Durante el periodo de suspensión del contrato el CONTRATISTA asume todos los riesgos 
referentes a su personal, maquinaria, equipos, etc.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO: El no acaecimiento de alguna de las condiciones suspensivas, tendrá los efectos previstos 
en los artículos 1536 y 1537 del Código Civil, en consecuencia, el contrato entrará en la etapa de liquidación, sin que se 
cause ningún reconocimiento económico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de terminación suscritas 
correspondientes a las FASES I y/o II, ni a reclamaciones por parte del CONTRATISTA.  
 
CLÁUSULA QUINTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.- El valor del presente contrato se determina 
para cada fase de manera independiente, conforme se establece en la presente clausula y en el modelo contenido en el 
CAPÍTULO III de los Términos de Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-O-145-2015, incluido impuestos, tasas y 
contribuciones a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y liquidación del contrato, de acuerdo con la 
oferta económica presentada por el oferente, de la siguiente manera:  
 
1) La Fase I “CONSTATACIÓN DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO”, 
tiene un valor de XXXX ($XXXX M/CTE), conforme a la oferta presentada por el CONTRATISTA. El sistema de pago del 
contrato para esta Fase y actividad es por PRECIO GLOBAL FIJO. En consecuencia, incluye todos los gastos, directos e 
indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación de la Fase I. Dicha suma se pagará en un único pago por 
el 100% del valor ofertado para esta Fase, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 
a) Recibo a satisfacción de los productos de esta Fase, por parte de la INTERVENTORÍA.  
 
b) Suscripción del acta de terminación de la Fase I.  
 
c) Los demás requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo.  
 
2) Para la Fase II “EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA 
FASE I”, el presupuesto para esta fase será hasta la suma de XXXX ($XXXX M/CTE). El sistema de pago del contrato 
para esta Fase es por PRECIO GLOBAL FIJO, para las actividades de actualizaciones, actividades adicionales 
necesarias, ajustes y/o complementaciones, gestión predial, de servidumbres, licencias y permisos efectivamente 
ejecutados. En consecuencia, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato. Dicha suma se pagará en un único pago del 100% del valor definido de esta FASE, previo el 
cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 
a) Recibo a satisfacción por parte de la INTERVENTORÍA.  
 
b) Cumplimiento de los demás requisitos para pago de acuerdo con lo señalado en el Manual Operativo del Patrimonio 
Autónomo.  
 
3) Para la Fase III “EJECUCIÓN DE LA OBRA”, el presupuesto de esta fase será hasta por la suma de XXXX ($XXXX 
M/CTE). El presupuesto para la ejecución de las actividades de la Fase III es el que se señala en el Anexo denominado 
“Valor de la Fase III” o el que resulte después de desarrollar los productos de la Fase II y el concepto de aprobación de la 
reformulación emitido por el Comité Técnico del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. El sistema de pago es 
por PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el precio incluye todos los costos 
directos e indirectos, derivados de la celebración y ejecución de la Fase III y liquidación del contrato. Por tanto, en el 
valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, desplazamiento, transporte, 
almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, así como su vigilancia, es decir, todos 
los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de la ejecución del contrato. La 
CONTRATANTE no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste en relación con los costos, gastos o actividades que 
EL CONTRATISTA considere necesarios para la ejecución del contrato y que fueron previsibles en el momento de la 
presentación de la oferta y de la ejecución de la Fase I y/o Fase II según corresponda o cuyos riesgos fueron aceptados 
por EL CONTRATISTA. El CONTRATISTA está obligado a ejecutar todas las actividades, servicios y obras que resulten 
necesarias para la ejecución del objeto de la Fase III del contrato, incluyendo todas aquellas no contempladas en la Fase 
I y/o II por EL CONTRATISTA y que fuesen previsibles, sin que ello implique pago o reconocimiento adicional. La 
CONTRANTE pagará al CONTRATISTA el valor de la Fase III- Ejecución de las obras, así: Pagos parciales de acuerdo 
a actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberán contar con el visto bueno de la 
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INTERVENTORÍA, e informe técnico de avance de obra mensual y que se pagarán dentro de los treinta (30) días 
calendario siguientes a su radicación con el cumplimiento de los requisitos indicados.  
 
El Anexo denominado “Valor de la Fase III”  hace parte integral del presente contrato. Este anexo, contiene los ítems, 
descripción, unidad, cantidad, precios unitarios y valor total del presupuesto de la Fase III, luego de haber realizado la 
Corrección Aritmética a la propuesta económica presentada por el proponente seleccionado. 
 
Durante la ejecución de la Fase III, el CONTRATISTA está obligado a ejecutar las cantidades de obra que permitan 
dejarla en condiciones de funcionalidad y con el pleno de los requerimientos técnicos. Las cantidades de obra podrán 
aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de las obras, previa revisión y aprobación por parte de la 
INTERVENTORÍA, situación que deberá ser puesta en conocimiento de la CONTRATANTE, para lo cual se deberá 
suscribir acta de mayores y menores cantidades de obra; siempre y cuando no se esté en los eventos contemplados en 
el literal i del numeral 6.2 el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica Findeter. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con respecto a cada uno de los pagos derivados de la Fase III, se efectuará una retención en 
garantía del cinco por ciento (5%), la cual se pagará al CONTRATISTA una vez cumplidos los siguientes requisitos:  
 
a) Entrega de los documentos señalados en la etapa de entrega de obras, señalado en estos Términos de Referencia a 
la INTERVENTORÍA y a la CONTRATANTE.  
 
b) Recibo a satisfacción de la obra contratada por parte de la INTERVENTORÍA.  
 
c) Aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral de GARANTÍAS del presente documento.  
 
d) Copia de las garantías únicas de cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual actualizadas.  
 
e) Actas de Entrega y Recibo Final.  
 
f) Acta Final de Obra.  
 
g) Cantidad de obra ejecutada vs contratada.  
 
h) Planos récord de obra construida.  
 
i) Balance financiero.  
 
j) Comprobante de pago por las reparaciones a redes de servicios públicos que se hayan presentado (si aplica).  
 
k) Comprobantes de pago de la devolución total de los rendimientos financieros del Anticipo. (Si no los hubo, presentar 
certificación bancaria).  
 
l) Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del contratista (o consorciados) con el 
aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y 
SENA. Si es persona natural debe presentar recibo de pago de los aportes.  
 
m) Acta de entrega y recibo de obras al Municipio y/o al prestador de los servicios públicos, suscrita por el Alcalde y 
Findeter, mediante la cual se recibe a satisfacción la obra.  
 
n) Certificado de Interventoría sobre el recibo y calidad de las obras.  
 
CLÁUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se compromete a 
cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado del presente contrato, de los estudios 
y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia 
se consideren imprescindibles para la correcta ejecución del presente contrato, en los términos previstos en los artículos 
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863 y 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil. Así mismo, se consideran obligaciones generales del 
CONTRATISTA las siguientes:  
 
1. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la de la función administrativa y los principios de la gestión fiscal 
consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia 
Mercantil, y demás normas concordantes y reglamentarias, así como las normas vigentes del sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico.  
 
2. Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos de la convocatoria No. PAF-ATF-O-145-2015 
incluyendo los estudios y documentos del proyecto, la ficha de Viabilización y los informes y conceptos que se generen 
en desarrollo del mismo.  
 
3. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas en la convocatoria No. 
PAF-ATF-O-145-2015 y consignadas en la propuesta, así como en las normas técnicas que regulan el sector de agua 
potable y saneamiento básico.  
 
4. Presentar y acreditar para el inicio de cada fase los documentos y requisitos de acuerdo con lo establecido en el 
modelo contenido en el CAPÍTULO III de los Términos de Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-O-145-2015  
 
5. El programa de trabajo acordado será obligatorio para EL CONTRATISTA quien no podrá modificarlo unilateralmente. 
La modificación del programa de trabajo deberá fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación 
escrita previa del Interventor y la verificación por parte de LA CONTRATANTE. En caso de que el CONTRATISTA no 
cumpla con el programa de trabajo, el Interventor le podrá exigir por escrito el aumento del número de turnos, la jornada 
de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin que por 
la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno para LA CONTRATANTE. La renuencia del 
CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en 
el presente contrato, dando lugar a la aplicación de la cláusula penal de apremio prevista en el mismo. Tales 
requerimientos del Interventor no incrementarán el valor del contrato y estas condiciones se entienden aceptadas por el 
proponente con la entrega de la propuesta. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se 
le soliciten en desarrollo del contrato. 
 
6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la INTERVENTORÍA y de LA 
CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del contrato sean indispensables, para la ejecución del contrato y 
todas aquellas que tengan la justificación técnica, jurídica o administrativa necesaria. 
 
7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o cualquier 
otra situación que obstruya la normal ejecución del contrato. 
 
8. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. 
 
9. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. 
 
10. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados dentro de los plazos convenidos. 
 
11. Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas, deberá presentar a la INTERVENTORÍA, el informe y/o 
productos que corresponda para cada Fase, así como de los comprobantes de afiliación y pago de los aportes al 
Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal 
destinado a la ejecución del contrato. 
 
12. Suministrar y mantener durante la ejecución del contrato y hasta su finalización, el personal profesional ofrecido para 
cada una de las Fases del contrato. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, deberá 
solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitución de dicho profesional o personal, quien deberá tener un perfil igual o 
superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de LA CONTRATANTE, 
previo visto bueno del Interventor. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los 
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subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal del CONTRATISTA 
con LA CONTRATANTE. 
 
13. Constituir las garantías respectivas para cada una de las Fases del contrato y mantenerlas vigentes en los términos 
establecidos en el contrato. Las garantías deberán presentarse como requisito para la suscripción del acta de inicio de 
cada fase. 
 
14. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad industrial 
e higiene que para el efecto disponga la Corporación Autónoma Regional, el Departamento y/o Municipio según 
corresponda. 
 
15. Que el personal profesional, técnico, consultor, constructor y cualquier otro personal necesario dispuesto para la 
ejecución de cada una de las Fases, cuente con la matrícula y/o tarjeta profesional correspondiente. 
 
16. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecución del contrato, desde el momento en que el IINTERVENTOR 
del contrato lo disponga.  
 
17. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los requerimientos 
técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestión y obtención de las 
autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no 
observancia a los preceptos anteriores será de responsabilidad del CONTRATISTA, y el Interventor por esta causa podrá 
ordenar la modificación de los procedimientos o la suspensión de los trabajos.  
 
18. Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, 
reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta causa, 
por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán directamente por EL 
CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del 
contrato.  
 
19. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo así como las 
normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la integridad física de los 
trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y deberá adjuntar a cada acta de obra un informe al 
respecto. Cuando la INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del 
CONTRATISTA informará, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por 
incumplimiento.  
 
20. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el país.  
 
21. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del contrato.  
 
22. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecución del contrato.  
 
23. Acreditar ante la INTERVENTORÍA del contrato, la certificación de calidad de los materiales utilizados para la 
ejecución de la obra y el plan metrológico de los equipos a utilizar.  
 
24. Presentar el personal mínimo exigido para cada Fase, el cual deberá tener dedicación exclusiva para la ejecución de 
cada fase.  
 
25. Las demás que por ley, los Términos de Referencia, del presente contrato le correspondan y demás necesarias para 
el cabal cumplimiento del contrato.  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA– FASE I CONSTATACIÓN DE LAS 
CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO:  
 
En desarrollo de esta Fase el CONTRATISTA se obliga específicamente a: 
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1. Ajustar el Informe Final de esta Fase dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las observaciones 

presentadas por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE. 
 

2. EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá adelantar las actividades necesarias para dar 
cumplimiento al objeto de la Fase I, presentando un plan de trabajo y una programación para la ejecución del contrato, 
los cuales serán revisados y aprobados por la Interventoría antes de la suscripción del acta de inicio del contrato. Lo 
anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los  productos 
entregables concretos, duración, relaciones de precedencia entre actividades, y definición de la ruta crítica del 
proyecto.  
 

3. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecución de la Fase I.  
 

 
CLAUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA – FASE II “EJECUCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE I”:  
 

1. Entregar los productos de acuerdo con lo establecido el acta de inicio de esta fase. 
 

2. Ajustar los productos de esta fase, dentro de los términos establecidos para ello, de acuerdo con las observaciones 
presentadas por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE. 
 

3. EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá suministrar la información requerida por el Interventor 
y/o LA CONTRATANTE necesaria para sustentar la reformulación del proyecto ante el MVCT, según  lo  contemplado 
en los literales i y k del numeral 6.2 del MANUAL OPERATIVO DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA 
TÉCNICA FINDETER. 
 

4. EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá adelantar las actividades necesarias para dar 
cumplimiento al objeto de la Fase II, presentando un plan de trabajo y una programación para la ejecución del contrato, 
los cuales serán revisados y aprobados por la Interventoría antes de la suscripción del acta de inicio del contrato. Lo 
anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los  productos 
entregables concretos, duración, relaciones de precedencia entre actividades, y definición de la ruta crítica del 
proyecto.  
 

5. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecución de la Fase II.  
 

 
CLÁUSULA NOVENA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA – FASE III “EJECUCIÓN DE OBRA”:  
 
En desarrollo de esta Fase el CONTRATISTA se obliga específicamente a:  
 

1. Realizar las actas de vecindad que correspondan en desarrollo del presente contrato. 
2. Efectuar las Reuniones de Socialización con la Comunidad y las autoridades locales. 
 
3. Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que ocasione en el sitio de la obra con 

ocasión de la ejecución del proyecto. 
 
4. Toda actividad de obra ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas 

de calidad requeridas para los proyectos, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, deberá ser 
demolida y remplazada por EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO bajo su costo, en el término 
indicado por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE.  

 
5. Radicar mensualmente las facturas correspondientes a las actas de recibo parcial de obra. 
 
6. Entregar los planos récord de obra dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la suscripción del acta 
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de terminación del contrato.  
 
7. Instalar dos (2) vallas de información de la obra, una (1) en el sitio de ejecución y otra en el sitio indicado por el 

Interventor, de acuerdo con la información y condiciones exigidas por LA CONTRATANTE. Estas vallas deberán 
actualizarse y permanecer legibles y en buen estado durante todo el tiempo de ejecución del contrato de obra.  

 
8. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad 

que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podrá ser mayor de cuarenta y ocho (48) 
horas contadas a partir de la colocación de estos materiales.   

 
9. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presión hidrostática y desinfección 

de tuberías, pruebas de estanqueidad y demás pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten 
por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, así como de los 
materiales y demás elementos que se instalen en la obra.  

 
10. Suscribir el Acta de Liquidación del contrato. 
 
11. Suscribir el Acta de Terminación de la obra. 
 
12. Suscribir el acta de entrega y recibo final de la obra. 
 
13. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para 

el cabal cumplimiento del contrato. 
 
14. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para 

su explotación. El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO  deberá contar con la cantidad suficiente de 
materiales para no retrasar el avance de los trabajos. 

 
15. Disponer de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la 

programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de 
los mismos en el sitio de la obra. 

 
16. Garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato, 

mediante la presentación de los respectivos ensayos de laboratorio. 
 
17. Presentar las Actas de Recibo Parcial de Obra, las cuales deberán ser aprobadas por la INTERVENTORÍA y 

avaladas por la CONTRATANTE y contener lo siguiente:  
 

b. Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de cálculo. 
 

c. Registros fotográficos. 
 

d. Resultados y análisis de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
 

e. Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
 

f. Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
 

g. Informe de seguridad industrial. 
 

h. Informe de manejo ambiental. 
 

i. Informe de gestión social. 
 
18. Presentar Informe Final, el cual deberá ser aprobado por la INTERVENTORÍA y avalado por la CONTRATANTE, y 
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contener:  
 

h. Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 
 

i. Documentación técnica, entre ella: Bitácora de obra. Planos record de obra, aprobados por la 
INTERVENTORÍA.  

 
j. Manual de operación y mantenimiento con las respectivas garantías de calidad de los materiales y equipos y 

correcto funcionamiento. El manual deberá indicar cómo funcionan, y cuál debe ser el mantenimiento de las 
obras ejecutadas.  

 
k. Registro fotográfico definitivo. 

 
l. Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran.  

 
m. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.  

 
n. Informe de impacto y análisis social de la ejecución de la obra con el entorno. 

 
19. Llevar una bitácora de obra diariamente, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y 

decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de INTERVENTORÍA, de los 
conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con 
el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, 
de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el 
director de obra, el residente y el director de la INTERVENTORÍA. A ella tendrán acceso, cuando así lo 
requieran, los delegados de la CONTRATANTE.  

 
20. Realizar semanalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución de la obra, procurando 

mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.  
 
21. Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños, los planos record de la totalidad del proyecto, 

los cuales deberán ser entregados a la CONTRATANTE con la aprobación de la INTERVENTORÍA, en medio 
impreso y magnético.  

 
22. Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el manual de funcionamiento y mantenimiento.  Se deberá 

anexar el original de las garantías de todos los equipos. El manual deberá contar con la aprobación por parte 
de la INTERVENTORÍA.  

 
23. Presentar toda la información requerida por el Interventor o la CONTRATANTE de conformidad con el Manual 

de INTERVENTORÍA. 
 
24. Para el desarrollo del contrato, EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá implementar 

frentes de trabajo simultáneos equivalentes a los componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que 
requiera para garantizar la ejecución del contrato en los plazos pactados contractualmente. 

 
25. EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá contar con una comisión de topografía 

disponible en obra para el replanteo de la misma y la verificación de niveles de excavación y funcionamiento de 
las obras construidas. 

 
26. Las obras se deben ejecutarse cumpliendo la NSR-10 y el RAS 2000 y siguiendo las especificaciones técnicas 

mínimas recomendadas. 
 
27. EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá adelantar las actividades necesarias para dar 

cumplimiento al objeto del CONTRATO, presentando un plan de trabajo y una programación para la ejecución 
del contrato, los cuales serán revisados y aprobados por la Interventoría antes de la suscripción del acta de 
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inicio del contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades 
asociadas a los productos entregables concretos, duración, relaciones de precedencia entre actividades, y 
definición de la ruta crítica del proyecto. 

 
28. EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá garantizar para la obra, la señalización y la 

seguridad en obra. Para ello deberá mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente 
señalizados con cinta de demarcación a tres líneas y con soportes tubulares. 

 
29. En el evento de presentarse durante la ejecución del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una 

variación en la cantidad de obra, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situación debe ser planteada 
a la Interventoría y al Supervisor del contrato para que se proceda de conformidad con los procedimientos 
establecidos para estos casos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En caso de aprobación se 
deberá proceder de conformidad con lo establecido para la adición del contrato. 

 
30. EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO no podrá ejecutar ítems o actividades de obra no 

previstos en el contrato, sin que previamente aprobado por la Interventoría y el Supervisor de la entidad 
CONTRATANTE, y se haya suscrito la respectiva modificación al contrato. Cualquier ítem que ejecute sin la 
celebración previa de la modificación al contrato, será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de 
manera que LA CONTRATANTE no reconocerá valores por tal concepto 

 
31. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecución de la Fase III. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: La CONTRATANTE se obliga a:  
 
1. Vigilar el desarrollo y ejecución del contrato mediante la INTERVENTORÍA contratada y el supervisor designado para 
el efecto y exigir al CONTRATISTA el cumplimiento del mismo, a través del Interventor del contrato.  
 
2. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo del contrato, 
enmarcadas dentro del término del mismo.  
 
3. Pagar los trabajos contratados en la forma establecida en el presente contrato, previa autorización del INTERVENTOR 
y la acreditación de la documentación requerida y exigida para los mismos.  
 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- REQUISITOS DE PAGO: Los pagos correspondientes a cada una de las fases del 
presente CONTRATO, se realizarán conforme se establece en el Capítulo III de los Términos de Referencia.  
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- PLAZOS: Los plazos para la ejecución de cada una de las Fases del presente 
CONTRATO, serán los determinados en los Términos de Referencia.  
 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El CONTRATISTA cumplirá con las 
obligaciones resultantes del presente contrato en Miranda, Departamento del Cauca. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- INTERVENTORÍA: Durante todo el tiempo de ejecución del CONTRATO, se 
mantendrá una INTERVENTORÍA, contratada para el efecto con el fin de que realice el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato y verifique que éste se ejecute 
de acuerdo con las especificaciones, presupuesto y normas del contrato, en condiciones de oportunidad y calidad, sin 
que esta INTERVENTORÍA releve al CONTRATISTA de su responsabilidad. La INTERVENTORÍA se ejecutará conforme 
lo establecido en los Términos de Referencia de la Convocatoria No. PAF-ATF-O-145-2015 
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- DE LOS COMITÉS: Con el fin de analizar, evaluar y realizar un adecuado seguimiento 
a la ejecución técnica del proyecto en los términos contratados y que garantice su integración a la infraestructura del 
sistema de acueducto se conformará un (1) comité que estará integrado por el INTERVENTOR, el CONTRATISTA, el 
supervisor de Interventoría, el Alcalde o su delegado. A las reuniones del comité que se adelanten, podrá asistir un 
delegado del prestador de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y/o Saneamiento Básico quien opere la 
infraestructura de servicios públicos del Ente Territorial. El INTERVENTOR será el responsable de convocar 
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semanalmente al Comité. De lo tratado en el Comité, el INTERVENTOR deberá llevar registro mediante acta suscrita por 
todos los presentes, y deberá suministrar copia de la misma a los asistentes, además deberá decidir y comunicar por 
escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas adoptadas.  
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS: El presente contrato podrá modificarse o 
prorrogarse en cualquier tiempo por mutuo acuerdo de las partes, modificación que deberá constar por escrito. En todo 
caso, las prórrogas y modificaciones, deben:  
 
a. Estar debidamente justificadas y soportadas por parte del INTERVENTOR y validadas por el supervisor.  
 
b. Estar acompañadas de un plan de acción tendiente a adoptar medidas para evitar que persistan los factores que 
dieron lugar a la prórroga o a la modificación.  
 
c. El CONTRATISTA debe aportar la reprogramación del proyecto. Teniendo en cuenta que el proyecto objeto de la 
presente convocatoria fue presentado por la entidad territorial y viabilizado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio – MVCT, en el marco de las disposiciones de las Resoluciones Nos. 0379 de 2012 y 504 de 2013, y aquellas 
que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Por lo tanto, sí durante la etapa de ejecución son necesarios ajustes o 
modificaciones al proyecto, deberá estarse a lo previsto en los literales i) y k), del numeral 6.2 del Capítulo 6 del Manual 
Operativo Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica de Findeter, y los demás que lo modifiquen o complementen.   
 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA.- CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente el presente contrato, 
ni subcontratar los servicios objeto del mismo a persona alguna, salvo previa autorización escrita por parte de LA 
CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA, con la suscripción 
de este contrato afirma bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades, 
incompatibilidades y demás prohibiciones previstas en las disposiciones aplicables y en los Términos de Referencia y, 
que si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo prevé la ley. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes declaran como 
domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- GARANTÍAS: El CONTRATISTA se obliga a constituir las garantías, conforme lo indicado en 
los Términos de Referencia, las cuales deberán ser actualizadas en el evento en que el proyecto sea sometido a 
reformulación, de conformidad con los procedimientos establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a 
través del mecanismo de viabilización de proyectos.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA - CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Las partes acuerdas que son 
causales de terminación del contrato las siguientes:  
 
1. Vencimiento del plazo del contrato.  
 
2. Terminación Anticipada: Las partes acuerdan que el presente contrato se terminará anticipadamente en los siguientes 
eventos:  
 
a. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga.  
 
b. Por disolución de la persona jurídica del CONTRATISTA, o de una de las personas jurídicas que integran el respectivo 
consorcio o unión temporal; así como por la modificación de los miembros de éstos últimos, sin autorización de la 
CONTRATANTE.  
 
c. Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA, que puedan afectar de 
manera grave el cumplimiento del contrato.  
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3. Terminación por mutuo acuerdo: Las partes en cualquier momento de la ejecución del plazo del contrato, podrán 
acordar de mutuo acuerdo dar por terminado el mismo.  
 
4. Terminación por orden judicial.  
 
5. Terminación por acaecimiento de alguna de las condiciones resolutorias o por haber fallado alguna de las condiciones 
suspensivas.  
 
6. Por las demás causas dispuestas en la ley.  
 
PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que el contrato se dará por terminado a partir de la fecha que señale la 
comunicación que se remita al CONTRATISTA por parte de la CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA. CONDICIÓN RESOLUTORIA POR INCUMPLIMIENTO.- La CONTRATANTE podrá 
terminar el contrato por incumplimiento grave del CONTRATISTA, en los eventos y conforme al procedimiento que se 
señala en el numeral 2 de la presente Cláusula. 
  
1. Eventos de terminación por incumplimiento del CONTRATISTA:  
 
a. Si EL CONTRATISTA no presenta los requisitos necesarios para la suscripción del acta de inicio de la Fase I, dentro 
de los ocho (8) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, en los términos descritos en el numeral primero de la 
cláusula séptima del presente contrato, queda facultada LA CONTRATANTE para terminar este contrato y suscribir uno 
nuevo con el siguiente proponente en el orden de elegibilidad del proceso de selección.  
 
b. Cuando EL CONTRATISTA, sin justificación válida, no empiece la ejecución de las actividades de la Fase 
correspondiente, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del Acta de Inicio.  
 
c. Atraso en la ejecución de la programación de las actividades aprobada para la fase correspondiente en un porcentaje 
igual o mayor al treinta por ciento (30%) frente a la programación aprobada para la Fase.  
 
d. Cuando del incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA se deriven consecuencias que hagan imposible o 
dificulten gravemente la ejecución del contrato, sin perjuicio de las sanciones a las que haya lugar.  
 
e. Si suspendidas por las partes todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, el CONTRATISTA 
no reanuda, sin justificación válida, la ejecución de las mismas dentro del plazo acordado entre las Partes en el acta de 
reinicio.  
 
f. Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecución total o parcial de las actividades u obligaciones emanadas 
del presente contrato y no reanuda las mismas de acuerdo con la instrucción dada por el INTERVENTOR y/o la 
CONTRATANTE.  
 
g. Cuando el CONTRATISTA ceda a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley o celebre pactos o 
acuerdos prohibidos en la ley.  
 
h. Cuando el CONTRATISTA ceda o subcontrate el CONTRATO sin previa autorización expresa y escrita de la 
CONTRATANTE.  
 
i. Cuando se presente cualquier otro incumplimiento grave del CONTRATISTA.  
 
2. Procedimiento para la constitución del incumplimiento: En garantía del derecho de defensa y el debido proceso, 
una vez se presenten situaciones que puedan llegar a constituir alguno de los eventos anteriormente enunciados, se 
adelantará el siguiente trámite:  
 



 

Página 76 de 103 
 

i. La CONTRATANTE remitirá al CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual manifieste los argumentos 
que sustentan que se presentaron una o algunas de las situaciones anteriormente enumeradas, aportando las evidencias 
que así lo soporten.  
 
ii. El CONTRATISTA y la aseguradora, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación 
anterior, podrán pronunciarse al respecto.  
 
iii. Vencido el plazo anterior, la CONTRATANTE contará con cinco (5) días hábiles para determinar la ocurrencia o no de 
la causal de incumplimiento y en consecuencia informará al CONTRATISTA y a la aseguradora.  
 
3. Efectos de la ocurrencia de la condición resolutoria expresa: Determinada la ocurrencia de cualquiera de las 
condiciones resolutorias expresas indicadas en el numeral primero de la presente cláusula, y una vez agotado el 
procedimiento establecido en el numeral segundo, se entenderá resuelto el CONTRATO y la CONTRATANTE remitirá al 
CONTRATISTA el Acta de Liquidación del contrato suscrita por él, para que la suscriba o remita las observaciones que 
considere pertinentes dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la misma.  
 
En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, la CONTRATANTE contará con cinco (5) días hábiles 
para aceptarlas o rechazarlas.  
 
En consideración a que el proyecto tiene relación directa con la garantía de prestación de los servicios públicos 
domiciliarios esenciales de acueducto y/o alcantarillado y a la importancia que reporta para los derechos constitucionales 
de los ciudadanos beneficiarios de la ejecución del proyecto, una vez terminado o resuelto el CONTRATO, la 
CONTRATANTE entrará en posesión de las obras con el fin de culminar su ejecución a través de la contratación de una 
nueva persona natural o jurídica. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Las partes acuerdan que al producirse 
cualquiera de las causas de terminación del contrato, se procederá a su liquidación en los plazos establecidos en los 
siguientes numerales:  
 
1. En el evento en que ocurra alguna de las condiciones resolutorias establecidas en la CLÁUSULA TERCERA del 
presente contrato, la CONTRATANTE remitirá al CONTRATISTA, con el documento en el que informe el acaecimiento 
de una o varias de las condiciones, el proyecto de Acta de Liquidación y a partir de dicha fecha se contará el término de 
dos (2) meses, para su suscripción.  
 
2. En el evento en que falle una o varias de las condiciones suspensivas, establecidas en la CLÁUSULA CUARTA del 
presente contrato, la CONTRATANTE remitirá al CONTRATISTA, con el documento en el que informe dicha situación, el 
proyecto de Acta de Liquidación y a partir de dicha fecha se contará el término de dos (2) meses para su suscripción.  
 
3. En el evento en que ocurra una de las situaciones establecidas en el numeral 2 de la Cláusula Vigésimo Primera, 
referente a la “Terminación Anticipada”, la CONTRATANTE remitirá al CONTRATISTA, el documento en el que informe 
dicha situación.  
 
4. Una vez remitido el proyecto de acta de liquidación al CONTRATISTA, éste contará hasta con el término de dos 
meses (2) meses para proceder a la suscripción de la misma y que sea remitida a la CONTRATANTE.  
 
5. En el evento de culminación de las obras, procederá la liquidación de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses, 
contados a partir de la suscripción del acta de terminación del contrato.  
 
La liquidación por mutuo acuerdo se hará por acta firmada por las partes, en la cual deben constar los ajustes, revisiones 
y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin 
a las posibles divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.  
 
Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o no se llega a acuerdo sobre su contenido, la CONTRATANTE 
elaborará un “acta de cierre contractual”, la cual constituirá un balance del contrato, y dejará constancia de la ejecución 
física y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos relevantes sobre el 
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CONTRATO. Lo anterior sin perjuicio de la adopción de las medidas necesarias frente a incumplimientos del 
CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL: Se podrá, de común acuerdo entre las partes, 
suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos 
del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión ni se varíe el valor del contrato.  
 
Durante el periodo de suspensión del contrato el CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, 
maquinaria, equipos, etc.  
 
El levantamiento de la suspensión se realizará de mutuo acuerdo entre las partes.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA prorrogará la vigencia de la garantía por el tiempo que dure la suspensión, 
de haber lugar a ella.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Estas suspensiones no darán lugar a reclamaciones económicas por parte de EL 
CONTRATISTA, cuando sean imputable a él.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA.- CLAUSULA PENAL DE APREMIO: Las partes acuerdan que la CONTRATANTE 
podrá exigir al CONTRATISTA la cláusula penal de apremio, por retraso en la ejecución total o parcial de la o las 
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, hasta por un valor equivalente al cero punto uno por ciento 
(0.1%) del valor de la fase que se esté ejecutando, por cada día de retraso, sin que se supere el cinco por ciento (5%) 
del valor total de la Fase y en todo caso dentro de los términos establecidos en el artículo 867 del Código de Comercio.  
 
PARÁGRAFO: Las cláusulas penales de apremio que se causen por el retraso de la ejecución total o parcial de la o las 
obligaciones adquiridas en virtud del presente CONTRATO, se harán efectivas, sin detrimento de la indemnización de 
perjuicios a que haya lugar.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL DE APREMIO: 
En garantía del debido proceso y del derecho de defensa, el procedimiento para la aplicación de la CLAUSULA PENAL 
DE APREMIO prevista en la cláusula anterior, será el siguiente:  
 
1. La CONTRATANTE remitirá al CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual expresen los hechos que 
puedan constituir un retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente 
CONTRATO, aportando las evidencias que así lo soporten y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones 
correspondientes.  
 
2. El CONTRATISTA contará con cinco (5) días hábiles a partir del recibo de la comunicación anterior, para presentar por 
escrito sus explicaciones.  
 
3. Si LA CONTRATANTE considera que las explicaciones no tienen justificación o que no corresponden a lo ocurrido en 
desarrollo del contrato y que el retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente 
CONTRATO, hacen exigible la CLÁUSULA PENAL DE APREMIO, determinará los días de retraso y el monto de las 
cláusulas penales de apremio correspondientes, conforme lo establecido en la cláusula VIGÉSIMO QUINTA.  
 
4. La CONTRATANTE comunicará la decisión al CONTRATISTA, previo concepto del Comité Fiduciario.  
 
5. El CONTRATISTA podrá impugnar ante LA CONTRATANTE dicha decisión dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la comunicación de la medida. Si la CONTRATANTE no acoge los argumentos presentados por EL 
CONTRATISTA y ratifica la exigencia de la cláusula penal de apremio, podrá descontarla de los pagos a favor del 
CONTRATISTA, mediante compensación, en los términos de los artículos 1714 y 1715 del Código Civil.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA.- CLÁUSULA PENAL: Para el caso de incumplimiento de una o varias de las 
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, las partes convienen que éste pagará a la CONTRATANTE, a título de pena, la 
suma equivalente al diez (10%) del valor total de la Fase del contrato que se esté ejecutando. La pena aquí estipulada no 
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constituye una tasación anticipada de perjuicios, por lo que LA CONTRATANTE podrá exigir del CONTRATISTA la 
indemnización total de los perjuicios causados.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La aplicación de la presente cláusula se hará conforme a lo establecido en las clausulas 
vigésima segunda y vigésima tercera. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA.- CLÁUSULA COMPROMISORIA: Salvo lo relativo al cobro de títulos ejecutivos a 
favor del CONTRATISTA, cualquier diferencia entre las partes relativa al CONTRATO y los documentos que lo integran 
se resolverá por tres (3) árbitros designados de común acuerdo por las Partes de la lista de árbitros inscritos del Centro 
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. A falta de acuerdo, designados directamente por el 
Director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá de la Lista de Árbitros A.  
 
Si la controversia es de cuantía inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, el Tribunal 
estará conformado por un (1) árbitro designado de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior.  
 
El Arbitraje tendrá como sede Bogotá y se regirá por las normas legales vigentes. Lo relativo a gastos y honorarios del 
Tribunal se regirá por lo dispuesto en el Reglamento del Centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA.- CONTROVERSIAS DE CARÁCTER TÉCNICO: Cualquier diferencia entre las 
partes de carácter técnico, asociada a aspectos técnicos de ingeniería, financieros o contables, será resuelta a través del 
mecanismo de la Amigable Composición de conformidad con las normas vigentes sobre la Resolución de Conflictos. El 
amigable componedor será designado de mutuo acuerdo entre las partes, si estos no se ponen de acuerdo para escoger 
el amigable componedor en un plazo de diez (10) días hábiles, contados desde el aviso de alguna de las partes, el 
Amigable Componedor será escogido por la Cámara de Comercio de Bogotá.  El amigable componedor no tendrá 
competencia para modificar las cláusulas del contrato, aunque sí para definir aspectos técnicos para interpretarlas, de 
ser necesario, caso en el cual aplicarán las reglas de interpretación de los contratos, previstas en las normas vigentes. 
La amigable composición tendrá lugar en las oficinas del Amigable Componedor. En caso de ser necesario cualquier 
desplazamiento, los costos y gastos correrán por cuenta de los involucrados en la controversia en partes iguales. El 
procedimiento de la amigable composición de carácter técnico se regirá por las siguientes reglas, una vez el amigable 
componedor sea designado y tal designación haya sido aceptada:  
 
1. La parte que suscite la controversia deberá presentar sus alegatos y los documentos que los sustenten en el término 
de diez (10) días hábiles, contados desde la fecha en que el Amigable Componedor haya aceptado su designación, 
pagados sus honorarios y notificado este hecho a su contraparte. Presentados los alegatos, la contraparte tendrá el 
mismo término de (10) días hábiles, contados desde la fecha en que le sean notificados, para contestar dichos alegatos.  
 
2. El Amigable Componedor, a su vez tendrá un plazo máximo de veinte (20) días hábiles para determinar la fórmula de 
arreglo a la controversia, los cuales se contarán a partir del día siguiente a la presentación de los alegatos y documentos 
previstos en el numeral anterior. Este plazo podrá ampliarse a solicitud del Amigable Componedor, siempre que esa 
solicitud sea aceptada por las dos partes.  
 
3. Los alegatos deberán contener, como mínimo:  
 
a. Una explicación de los fundamentos técnicos de ingeniería, financieros y/o contables, según corresponda, y 
contractuales que sustenten la posición de la respectiva parte.  
 
b. Las peticiones que haga la respectiva parte al Amigable Componedor para resolver las diferencias.  
 
6. Cada parte deberá cooperar en la realización de cualquier investigación que el Amigable Componedor efectúe 
relacionado con la disputa en cuestión. Las decisiones adoptadas por el Amigable Componedor, como resultado del 
procedimiento de la amigable composición, tendrán fuerza vinculante para las partes de acuerdo con la ley.  
 
7. En el caso en el que Amigable Componedor previamente escogido, no esté disponible para resolver la disputa, se 
podrá acudir a otro Amigable Componedor de igual reputación académica y experiencia en el aspecto en cuestión, 
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mutuamente escogido por la LAS PARTES, Si estos no se ponen de acuerdo para escoger el nuevo amigable 
componedor en un plazo de diez (10) días hábiles, contados desde el aviso de alguna de las partes, el Amigable 
Componedor será escogido por la Cámara de Comercio de Bogotá.  
 
8. Los gastos que ocasione la intervención del Amigable Componedor serán cubiertos, en principio, por partes iguales 
entre los involucrados en la controversia. Una vez tomada la decisión por el Amigable Componedor, los gastos los 
asumirá la parte que resulte vencida. Si no es éste el caso, los gastos serán distribuidos entre LAS PARTES por partes 
iguales. Culminada la amigable composición, las partes se harán los reembolsos de gastos por la intervención del 
Amigable Componedor, de acuerdo con lo que corresponda según lo previsto en este numeral.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- AFILIACIÓN DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: De conformidad 
con lo establecido en la ley 789 de 2002, ley 797 de 2002, Decreto 1703 de 2002, Decreto 2400 de 2002, Ley 828 de 
2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 2007, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, EL 
CONTRATISTA al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago, deberá acreditar mediante 
certificación expedida por el revisor fiscal cuando éste exista, o por el representante legal de ser el caso, la afiliación y 
pago de aportes de sus empleados al sistema de seguridad social en salud, pensiones y parafiscales de haber lugar a 
ello.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA.- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne a LA CONTRATANTE de 
los reclamos, demandas, acciones legales o costos que se generen por daños y lesiones causadas a personas o 
propiedades de terceros ocasionados por el CONTRATISTA, sus subcontratistas o proveedores durante la ejecución del 
objeto. EL CONTRATISTA se obligará a mantener indemnes a LA CONTRATANTE y a FINDETER. En consecuencia, se 
obligará en los siguientes términos:  
 
a. CONTRATISTA independiente: Declarará que no tiene ningún vínculo laboral en relación con LA CONTRATANTE, de 
los regulados por la legislación sustantiva o adjetiva del Trabajo o de la Seguridad Social. Por lo tanto, LA 
CONTRATANTE queda liberado de reconocer cualquier concepto salarial o de prestaciones sociales, incluida cualquier 
responsabilidad o indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, siendo EL CONTRATISTA 
una persona independiente, lo que excluye la solidaridad en obligaciones laborales o de la Seguridad Social, así como 
civiles, administrativas o penales. Por lo tanto, no está facultado para actuar como representante o como empleador de 
LA CONTRATANTE, ni de tomar acción que pueda ser obligatoria para éstas en ningún campo o sentido, salvo cuando 
sea autorizado previamente por escrito por LA CONTRATANTE.  
 
b. Responsabilidad: LA CONTRATANTE no asume responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que 
los trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como 
consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las entidades, o en relación con estas, por cualquier 
causa. Por lo mismo, la asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA para que acudan a los 
inmuebles, edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de LA CONTRATANTE o donde esta 
designe con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, o preparar o ejecutar las actividades que se 
realizarán o se realicen en desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al desmonte y retiro 
correspondiente y demás servicios que se presten, implicará la asunción exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho 
personal, por parte de EL CONTRATISTA y en ningún caso por cuenta o a cargo de LA CONTRATANTE.  
 
c. Asunción de riesgos: EL CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades 
propias de la prestación de sus servicios en la ejecución del contrato y los riesgos propios del suelo; también asume por 
su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que 
no sean atribuibles a actos de LA CONTRATANTE, por lo que la mantendrá indemne en todo tiempo frente a cualquier 
pleito, querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a ésta con ocasión o en 
ejecución del Contrato.  
 
d. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a sí mismo como también a todos 
los empleados, a los CONTRATISTAS, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la o las obras, 
actividades, montajes y demás actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, ejecución y 
terminación del contrato, así como a asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales 
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como EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, ARP, Parafiscales o CREE, sin excluir otras obligaciones impuestas por 
la Legislación Laboral.  
 
e. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a EL CONTRATANTE en todo lo 
relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA.- CUIDADO DE LAS OBRAS: Desde la fecha de iniciación de las obras hasta la 
entrega final de las mismas, el CONTRATISTA asume bajo su responsabilidad el cuidado de ellas. En caso de que se 
produzca daño, pérdida o desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas, deberá repararlas y reponerlas a su costa, 
de manera que a su entrega definitiva a LA CONTRATANTE las obras estén en buen estado, de conformidad con las 
condiciones del presente contrato y con las instrucciones del Interventor. El CONTRATISTA será responsable por los 
perjuicios causados a terceros o a LA CONTRATANTE por falta de señalización o por deficiencia de ella. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO TERCERA.- OBRAS IMPERFECTAMENTE EJECUTADAS: El Interventor podrá rechazar y 
no aceptar para el pago, la totalidad o parte de la obra ejecutada que no se ajuste a los planos y especificaciones 
técnicas o si se han empleado materiales o procedimientos inadecuados o adolece de defectos de acabado. En cada 
caso el Interventor dirá si el rechazo es total, parcial o temporal. En caso de rechazo total, el interventor solicitará la 
demolición de las obras inadecuadamente ejecutadas. En caso de rechazo parcial o temporal, el interventor establecerá 
los requisitos que el CONTRATISTA debe cumplir para que le sea aceptada. El CONTRATISTA deberá ejecutar las 
medidas correctivas o trabajos exigidos por el Interventor en el término que éste señale, a su costo y no tendrá derecho 
alguno a remuneración distinta a la que hubiere correspondido por la ejecución correcta de las obras. En ningún caso el 
exceso ejecutado en una obra sin la previa autorización del Interventor, dará derecho al CONTRATISTA para exigir el 
pago correspondiente a dicho exceso. Si el CONTRATISTA rehúsa ejecutar la obra contratada o efectuar las 
reparaciones y reconstrucciones ordenadas, LA CONTRATANTE podrá ejecutarlas directamente o por medio de terceros 
y cargar la totalidad de su costo al CONTRATISTA y deducirlas de las cuentas que debe pagar a éste, lo cual autoriza 
desde ahora el CONTRATISTA. Lo anterior, sin perjuicio del cobro de la indemnización cubierta con la garantía de 
cumplimiento y la cláusula penal. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO CUARTA.- DESTRUCCIÓN DE OBRAS POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Si se 
presentare caso fortuito o fuerza mayor, que pusiere en peligro la estabilidad de la obra, el CONTRATISTA y el 
INTERVENTOR deberán tomar inmediatamente las medidas necesarias conducentes, informando a la CONTRATANTE 
por escrito dentro de los diez (10) días calendario siguientes al inicio del suceso. Si LA CONTRATANTE una vez 
estudiado el caso, concluye que los daños fueron resultado de caso fortuito o fuerza mayor, el CONTRATISTA quedará 
exento de responsabilidad. Las obras adicionales y la suspensión del plazo a que hubiere lugar, serán consignados en 
acta firmada por la CONTRATANTE y el CONTRATISTA, previo concepto favorable del INTERVENTOR. Los 
sobrecostos resultantes del caso fortuito, tales como los correspondientes al lucro cesante, pérdida de materiales, 
equipos y otros elementos de propiedad del CONTRATISTA, serán por cuenta de éste. Si LA CONTRATANTE concluye 
que el caso no fue fortuito o de fuerza mayor, correrán por cuenta del CONTRATISTA todas las reparaciones, 
construcciones o indemnizaciones a que hubiere lugar.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO QUINTA.- PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN. El presente contrato se 
considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución se requiere la suscripción del 
acta de inicio, conforme se establece en los Términos de Referencia. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEXTA.- EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LAS PARTES. INDEPENDENCIA, 
DIRECCIÓN TÉCNICA Y AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA: El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirirá, por 
razón de la ejecución del contrato, vínculo laboral alguno con LA CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de 
los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del CONTRATISTA; así debe expresarse en los respectivos contratos 
laborales, o en certificación suscrita por cada uno de los empleados del CONTRATISTA, que deberá ser entregada al 
CONTRATISTA al inicio de la ejecución del contrato. EL CONTRATISTA obra como patrono independiente en la 
ejecución de este Contrato y por tanto, se obliga durante toda la vigencia del Contrato al pago del alquiler o de la 
contratación de equipos, servicios o trabajadores que requiera para ejecutar las obras contratadas. Entre LA 
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA no existirá relación alguna de carácter laboral y por tanto, todos los trabajadores 
que utilice este último en la ejecución de las obras serán contratados por su propia cuenta y riesgo. En consecuencia, es 
obligación exclusiva de EL CONTRATISTA, el pago de los salarios, de las prestaciones sociales, el suministro de la 



 

Página 81 de 103 
 

dotación de trabajo, el pago de las contribuciones parafiscales, afiliaciones a ARP, EPS, FIC, sistema de pensiones y 
cesantías y toda otra obligación o carga que la ley laboral y de seguridad social que en razón de su carácter de 
empleador, le imponga para con sus trabajadores o sus subcontratistas cuando a ello hubiere lugar, al igual que al pago 
total de las indemnizaciones de carácter administrativo o judicial que le sean impuestas por omisión de sus obligaciones. 
En el evento de que LA CONTRATANTE hiciere pagos por todos o por cualquiera de los conceptos anteriores, en forma 
extrajudicial o judicial, ésta podrá repetir contra EL CONTRATISTA, sin que el pago efectuado implique reconocimiento 
de obligación legal alguna a cargo de aquella. En este caso EL CONTRATISTA rembolsará a LA CONTRATANTE los 
pagos efectuados, junto con los intereses, gastos y honorarios, dentro de los tres (3) días calendarios siguientes a la 
reclamación que le formule por escrito EL CONTRATANTE, para lo cual desde ya queda autorizado por EL 
CONTRATISTA. LA CONTRATANTE directamente o a través del Interventor, se reserva el derecho de solicitar a EL 
CONTRATISTA el remplazo de cualquier miembro del personal que éste último emplee en el desarrollo del Contrato, que 
a su juicio no cumpla satisfactoriamente sus obligaciones o que no tenga la capacidad requerida para las funciones 
encomendadas, sin que para ello tenga que dar explicación alguna. EL CONTRATISTA se obliga a vigilar que ninguno 
de sus trabajadores, representantes, ni los de sus subcontratistas se presente a los sitios de obra en estado de 
alicoramiento o bajo el influjo de sustancias psicotrópicas, similares o equivalentes en sus efectos, o que lo hagan en los 
sitios de obra. LA CONTRATANTE y el Interventor, podrán verificar en cualquier tiempo el monto de los salarios, 
honorarios y demás derechos laborales que debe pagar EL CONTRATISTA a su personal. Y a su vez, EL 
CONTRATISTA se obliga a suministrar la información que al respecto se le solicite por LA CONTRATANTE o el 
Interventor dentro de los dos (2) días calendarios siguientes al requerimiento escrito que se le haga. EL CONTRATISTA 
actúa con plena autonomía técnica y directiva, siendo una empresa CONTRATISTA independiente. Y en tal condición, es 
el único empleador de sus trabajadores y por lo tanto debe cumplir con todas las prestaciones sociales, salarios y 
obligaciones parafiscales que le impone la ley no mediando solidaridad alguna, pues adicionalmente queda entendido 
que las actividades de EL CONTRATISTA no son las que hacen parte del objeto social de EL CONTRATANTE. Además, 
se reitera que constituye una obligación fundamental de EL CONTRATISTA, la vinculación y protección de todo su 
personal al sistema general de seguridad social y en especial al de riesgos profesionales, quedando expresamente 
entendido y acordado que el incumplimiento de esta obligación faculta a EL CONTRATANTE a retener las sumas que 
adeude hasta el momento en que presente constancia del paz y salvo con sus trabajadores, o por el incumplimiento en el 
pago de obligaciones salariales, prestacionales o indemnizatorias de cualquier tipo.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO SÉPTIMA. - IMPUESTOS: El CONTRATISTA deberá pagar por su cuenta todos los impuestos 
y gastos a que haya lugar, los cuales se pagarán de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la 
materia.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO OCTAVA.- EXENCIONES TRIBUTARIAS: El CONTRATISTA se compromete a tramitar las 
exenciones tributarias contempladas en el Estatuto Tributario a que haya lugar y las mismas serán un menor valor del 
contrato.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMO NOVENA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral del presente contrato los 
siguientes documentos: 1) Los Términos de Referencia de la convocatoria No. PAF-ATF-O-145-2015 y las adendas 
expedidas a los mismos. 2) La propuesta presentada por el CONTRATAITSA. 3) La garantía única. 4) El Anexo  
denominado “Valor de la Fase III”. 5) Los demás que se produzcan durante el desarrollo del mismo. 
 
Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogotá D.C., dando su conformidad al contenido del presente 
escrito luego de su atenta y cuidadosa lectura, a los __________ (___) días del mes de _______de __________. 
 
 
 
CONTRATANTE                                                                           CONTRATISTA 
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CAPITULO X 
CRONOGRAMA 

OBRA MIRANDA PAF-ATF- O-145-2015 
 

Actividad Fecha, hora y lugar según corresponda 

Apertura y publicación de los Términos de Referencia, 
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y 
demás documentos asociados al proceso. 

El 07 de julio de 2015 

Visita al sitio de la obra  
El 10 de julio de 2015   Hora: 11:00 a.m. 
Lugar: Secretaria de Planeación Alcaldía Miranda Cauca  

Audiencia de aclaración  
El 14 de julio de 2015   Hora: 1:30 p.m. 
Lugar: Auditorio Colombia, Calle 103 No. 19-20, primer 
piso, Bogotá D.C. 

Recepción de Observaciones a los Términos de Referencia  Hasta el  15 de julio de 2015 

Elaboración Informe de Respuesta a las Observaciones y 
ajuste a los Términos de Referencia, y elaboración de 
adenda, de proceder.  

Hasta el 17 de julio de 2015 

Remisión de la adenda al MVCT para no objeción, en caso 
de proceder 

Hasta el 21 de julio de 2015 

Pronunciamiento por parte de MVCT de la  no objeción, en 
caso de proceder 

Hasta el 23 de julio de 2015 

Publicación del Informe de respuesta a observaciones y de 
la Adenda, en caso de proceder  

Hasta el 23 de julio de 2015 

Cierre y Apertura de Ofertas (Sobre No. 1)  

El 28 de julio de 2015 
Hora: 10:00 a.m. 
Lugar: Fiduciaria Bogotá -  Calle 67 No. 7-37 Piso 3, 
Bogotá D.C. 

Publicación del Acta de Cierre El 28 de julio de 2015 

Plazo para la verificación de los requisitos habilitantes  Del  29 de julio de 2015 al 10 de agosto de 2015 

Publicación del Informe de verificación de requisitos 
habilitantes 

Hasta el 11 de agosto de 2015 

Plazo para presentar observaciones al Informe de 
verificación de requisitos habilitantes 

Hasta el 13 de agosto de 2015 

Verificación de las observaciones presentadas y 
elaboración del informe definitivo de requisitos habilitantes 

Hasta el 18 de agosto de 2015 

Publicación del informe definitivo de verificación de 
requisitos habilitantes. 

Hasta el 18 de agosto de 2015 

Apertura Sobre No. 2 – Propuesta  económica de las 
propuestas habilitadas. 

El 19 de agosto de 2015 Hora: 10:00 a.m. 
Lugar: Fiduciaria Bogotá -  Calle 67 No. 7-37 Piso 3, 
Bogotá D.C. 

Plazo para la evaluación y calificación de las Propuesta 
Habilitadas 

Del 20 al 26 de agosto de 2015 

Publicación del Informe de Evaluación y Calificación Hasta el 26 de agosto de 2015 

Plazo para presentar observaciones al Informe de 
Evaluación y Calificación 

Hasta el 28 de agosto de 2015 

Análisis de las observaciones y elaboración de  informe 
definitivo de evaluación y calificación 

Hasta el 1 de septiembre de 2015 

Remisión al MVCT para No objeción del Informe definitivo 
de evaluación y calificación 

Hasta el 2 de septiembre de 2015 

Pronunciamiento por parte de MVCT de la  No objeción del 
Informe definitivo de evaluación y calificación  

Hasta el 3 de septiembre de 2015 

Presentación al comité FIDUCIARIO del Informe definitivo 
de evaluación y calificación, Publicación del Informe 
definitivo Evaluación y calificación y del acta de selección 

El 4 de septiembre de 2015 
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del contratista. 
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Anexo 1 
“PERSONAL REQUERIDO” 

 
 

1. PERFILES PERSONAL MÍNIMO Y DEDICACIONES REQUERIDOS PARA EL PROYECTO 
 

Para la ejecución del contrato, el contratista deberá garantizar que cuenta como mínimo con los siguientes perfiles y disponibilidad mínima de personal para cada fase, así: 
 

1.1. FASE I DEL PROYECTO 

Cant 
Cargo a  

desempeñar 
Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Dedicación en 
la duración 
total de la 

Fase I 
Como / En: 

Número de 
proyectos 
requeridos  

Requerimiento  
particular 

PERSONAL MINIMO PARA LA FASE I DEL CONTRATO 

1 

 
Director del 

Proyecto 
 

Ingeniero civil y/o 
Sanitario y 
Ambiental   

10 años 

Director y/o Coordinador en proyectos 
de estudios y diseños para la 
construcción de Plantas de Tratamiento 
de Agua Potable y/o Agua Residual 
 

ó 
 
Director y/o Coordinador de 
Interventoría en proyectos de estudios y 
diseños para la construcción de   
Plantas de Tratamiento de Agua Potable 
y/o Agua Residual 

2 
 

En uno (1) de los proyectos aportados 
debe haber participado como Director 
y/o Coordinador a los Estudios y 
Diseños para la construcción de Una 
Planta de Tratamiento de Agua Potable, 
de capacidad igual o superior a 30 l/s. 
 

ó 
 

En uno (1) de los proyectos aportados 
debe haber participado como Director 
y/o Coordinador de la Interventoría a los 
Estudios y Diseños para la construcción 
de Una Planta de Tratamiento de Agua 
Potable, de capacidad igual o superior a 
30 l/s. 

La  requerida 
para el 

cumplimiento 
del Objeto de 

la Fase I 
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Cant 
Cargo a  

desempeñar 
Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Dedicación en 
la duración 
total de la 

Fase I 
Como / En: 

Número de 
proyectos 
requeridos  

Requerimiento  
particular 

1 
Especialista 
Hidráulico 

Ingeniero  Civil 
y/o Sanitario y 
Ambiental con 
estudios de 
posgrado en el 
área de 
hidráulica  y/o en 
el área de 
ingeniería 
sanitaria 
 
 
 

8 años 

Especialista Hidráulico responsable de 
los estudios y diseños en proyectos de 
construcción de Plantas de Tratamiento 
de Agua potable y/o Agua Residual. 
 

ó 
 
Especialista Hidráulico responsable de 
la interventoría a los estudios y diseños 
en proyectos de construcción de 
Plantas de Tratamiento de Agua potable 
y/o Agua Residual. 

2 

En uno (1) de los proyectos aportados 
debe haber participado como 
Especialista Hidráulico en los estudios y 
diseños para la construcción de una 
Planta de Tratamiento de Agua Potable, 
de capacidad igual o superior a 30 l/s. 
 

ó 
 

En uno (1) de los proyectos aportados 
debe haber participado como 
Especialista Hidráulico de la 
Interventoría a los Estudios y Diseños 
para la construcción de Una Planta de 
Tratamiento de Agua Potable, de 
capacidad igual o superior a 30 l/s. 

La  requerida 
para el 

cumplimiento 
del Objeto de 

la Fase I 
 

1 

 
Especialista 

en Geotecnia 
 

Ingeniero Civil 
y/o Geólogo y/o 
Geotecnista con 
estudios de 
posgrado en 
Geotecnia 

8 Años 
Responsable de la revisión o elaboración  
o interventoría a los estudios de suelos 
en proyectos de infraestructura 

2 N.A. 

 
La  requerida 

para el 
cumplimiento 
del Objeto de 

la Fase I 

1 

 
Especialista 
Estructural 

 

Ingeniero Civil 
con estudios de 
posgrado en 
Estructuras  

8 Años 

Responsable de la revisión o 
elaboración o Interventoría a los 
Diseños Estructurales de Proyectos de 
Infraestructura 

2 N.A. 

 
La  requerida 

para el 
cumplimiento 
del Objeto de 

la Fase I 

1 Profesional Ingeniero civil y/o 4 Años Responsable de la revisión o 2 N.A. La  requerida 
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Cant 
Cargo a  

desempeñar 
Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Dedicación en 
la duración 
total de la 

Fase I 
Como / En: 

Número de 
proyectos 
requeridos  

Requerimiento  
particular 

Costos y 
Presupuesto 

Sanitario y 
Ambiental 

elaboración de presupuestos de obra 
para proyectos de Obra Civil. 

para el 
cumplimiento 
del Objeto de 
la Fase I 

 

1 
Profesional 

Social 

Trabajador(a) 
Social, 
Psicólogo, 
Sociólogo, 
Antropólogo, 
Comunicador 
Social o 
profesional de 
áreas afines.  

4 años 

Profesional Social en proyectos de 
Interventoría y/o estudios y diseños y/o  
construcción de proyectos de Obra 
Civil. 

1 NA 

 
La  requerida 

para el 
cumplimiento 
del Objeto de 

la Fase I 

1 
 

Topógrafo 
 

Topógrafo 3 Años 
Topógrafo en  proyectos de 
construcción de sistemas de Acueducto 
y/o Alcantarillado. 

1 N.A. 

La  requerida 
para el 

cumplimiento 
del Objeto de 

la Fase I 

1 
 

Cadenero 
 

N.A. 2 Años. N.A. N.A. N.A. 

 
La  requerida 

para el 
cumplimiento 
del Objeto de 

la Fase I 

 

1.2. FASE II DEL PROYECTO 

 
Para la ejecución de esta fase, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO deberá garantizar según las necesidades identificadas en el desarrollo de la Fase I el 
personal planteado para el desarrollo de la Fase II de acuerdo con el siguiente perfil: 
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Cant. 
Cargo a  

desempeñar 
Formación  
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Dedicación 
en la 

duración 
total de la 

Fase II 

Como / En: 
Número de 
proyectos 
requeridos  

Requerimiento  
particular 

PERSONAL MINIMO PARA LA FASE II DEL CONTRATO 

1 

 
Director del 

Proyecto 
 

Ingeniero civil y/o 
Sanitario y 
Ambiental  

10 años 

Director y/o Coordinador en proyectos 
de estudios y diseños para la 
construcción de Plantas de Tratamiento 
de Agua Potable y/o Agua Residual 
 

ó 
 
Director y/o Coordinador de 
Interventoría en proyectos de estudios 
y diseños para la construcción de   
Plantas de Tratamiento de Agua Potable 
y/o Agua Residual 

2 
 

En uno (1) de los proyectos aportados 
debe haber participado como Director y/o 
Coordinador a los Estudios y Diseños para 
la construcción de Una Planta de 
Tratamiento de Agua Potable, de 
capacidad igual o superior a 30 l/s. 
 

ó 
 

En uno (1) de los proyectos aportados 
debe haber participado como Director y/o 
Coordinador de la Interventoría a los 
Estudios y Diseños para la construcción 
de Una Planta de Tratamiento de Agua 
Potable, de capacidad igual o superior a 
30 l/s. 

La que se 
pacte como 
resultado del 
diagnóstico 
de la Fase I 
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Cant. 
Cargo a  

desempeñar 
Formación  
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Dedicación 
en la 

duración 
total de la 

Fase II 

Como / En: 
Número de 
proyectos 
requeridos  

Requerimiento  
particular 

1 
Especialista 
Hidráulico 

Ingeniero  Civil y/o 
Sanitario y 
Ambiental con 
estudios de 
posgrado en el 
área de hidráulica  
y/o en el área de 
ingeniería sanitaria 
 
 
 

8 años 

Especialista Hidráulico responsable de 
los estudios y diseños en proyectos de 
construcción de Plantas de Tratamiento 
de Agua potable y/o Agua Residual. 
 

ó 
 

Especialista Hidráulico responsable de 
la interventoría a los estudios y diseños 
en proyectos de construcción de 
Plantas de Tratamiento de Agua 
potable y/o Agua Residual. 

2 

En uno (1) de los proyectos aportados 
debe haber participado como Especialista 
Hidráulico en los estudios y diseños para 
la construcción de una Planta de 
Tratamiento de Agua Potable, de 
capacidad igual o superior a 30 l/s. 
 

ó 
 

En uno (1) de los proyectos aportados 
debe haber participado como Especialista 
Hidráulico de la Interventoría a los 
Estudios y Diseños para la construcción 
de Una Planta de Tratamiento de Agua 
Potable, de capacidad igual o superior a 
30 l/s. 

La que se 
pacte como 
resultado del 
diagnóstico 
de la Fase I 
 

1 

 
Especialista en 

Geotecnia 
 

Ingeniero Civil y/o 
Geólogo y/o 
Geotecnista con 
estudios de 
posgrado en 
Geotecnia 

8 Años 
Responsable de la revisión o elaboración  
o interventoría a los estudios de suelos 
en proyectos de infraestructura 

2 N.A. 

La que se 
pacte como 
resultado del 
diagnóstico 
de la Fase I 

1 

 
Especialista 
Estructural 

 

Ingeniero Civil con 
estudios de 
posgrado en 
Estructuras  

8 Años 

Responsable de la revisión o 
elaboración o Interventoría a los 
Diseños Estructurales de Proyectos de 
Infraestructura 

2 N.A. 

La que se 
pacte como 
resultado del 
diagnóstico 
de la Fase I 

 

1 
Especialista  
Ambiental 

Ingeniero Civil y/o 
ingeniero 
Ambiental y/o 
Sanitario con 

4 Años 

Especialista Ambiental responsable de 
la  revisión ó elaboración de  estudios 
ambientales para proyectos de 
construcción de sistemas de  

2 N.A 

La que se 
pacte como 
resultado del 
diagnóstico 
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Cant. 
Cargo a  

desempeñar 
Formación  
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Dedicación 
en la 

duración 
total de la 

Fase II 

Como / En: 
Número de 
proyectos 
requeridos  

Requerimiento  
particular 

estudios de 
posgrado en el 
área Ambiental 

Acueducto y/o Alcantarillado. de la Fase I 
 

1 
Especialista  

Eléctrico 

Ingeniero Eléctrico 
o Ingeniero 
Electricista 

6 Años 
Responsable de la revisión o 
elaboración de los Diseños eléctricos 
en de proyectos de infraestructura. 

2 N.A 

La que se 
pacte como 
resultado del 
diagnóstico 
de la Fase I 

 

1 
Profesional 

Costos y 
Presupuesto 

Ingeniero civil y/o 
Sanitario y 
Ambiental 

4 Años 
Responsable de la revisión o 
elaboración de presupuestos de obra 
para proyectos de Obra Civil. 

2 N.A. 

 
La que se 
pacte como 
resultado del 
diagnóstico 
de la Fase I 

 

1 
Profesional 

Social 

Trabajador(a) 
Social, Psicólogo, 
Sociólogo, 
Antropólogo, 
Comunicador 
Social o 
profesional de 
áreas afines.  

4 años 

Profesional Social en proyectos de 
Interventoría y/o estudios y diseños y/o  
construcción de proyectos de Obra 
Civil. 

1 NA 

La que se 
pacte como 
resultado del 
diagnóstico 
de la Fase I 

 

1 
 

Topógrafo 
 

Topógrafo 3 Años 
Topógrafo en  proyectos de 
construcción de sistemas de Acueducto 
y/o Alcantarillado. 

1 N.A. 

La que se 
pacte como 
resultado del 
diagnóstico 
de la Fase I 
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Cant. 
Cargo a  

desempeñar 
Formación  
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Dedicación 
en la 

duración 
total de la 

Fase II 

Como / En: 
Número de 
proyectos 
requeridos  

Requerimiento  
particular 

1 
 

Cadenero 
 

N.A. 2 Años N.A. N.A. N.A. 

La que se 
pacte como 
resultado del 
diagnóstico 
de la Fase I 

 

 

1.3. FASE III DEL PROYECTO 

Cant 
Cargo a  

desempeñar 
Formación  
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Dedicación 
mínima en la 

duración total de 
la Fase III 

Como / En: 
Número de 
proyectos 
requeridos  

Requerimiento  
particular 

PERSONAL MINIMO PARA LA FASE III DEL CONTRATO 

1 
Director de 

 Obra 
Ingeniero civil y/o 
Sanitario y Ambiental  

10 años 

Director de Obra  en 
proyectos para la 
construcción de Plantas 
de Tratamiento de Agua 
Potable y/o Agua 
Residual. 

2 

En Uno de los proyectos 
aportados debe haber 
participado como Director de 
Obra en la construcción de 
Una Planta de Tratamiento de 
Agua Potable y/o Agua 
Residual, de capacidad igual o 
superior a 30 l/s. 

40% 

1 
Residente de 

 Obra 

Ingeniero  Civil y/o 
Ingeniero Sanitario y 
Ambiental 

8 años 

Residente de Obra   en 
proyectos para la 
construcción de Plantas 
de Tratamiento de Agua 
Potable y/o Agua 
Residual. 

2 

En Uno de los proyectos 
aportados debe haber 
participado como Residente 
de Obra en la construcción de 
Una Planta de Tratamiento de 
Agua Potable y/o Agua 
Residual, de capacidad igual o 
superior a 20 l/s. 

100 % 
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Cant 
Cargo a  

desempeñar 
Formación  
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Dedicación 
mínima en la 

duración total de 
la Fase III 

Como / En: 
Número de 
proyectos 
requeridos  

Requerimiento  
particular 

1 Profesional Social 

Trabajador(a) Social, 
Psicólogo, Sociólogo, 
Antropólogo, 
Comunicador Social o 
profesional de áreas 
afines.  

4 años 

Profesional Social en 
proyectos de 
Interventoría y/o estudios 
y diseños y/o  
construcción de 
proyectos de Obra Civil. 

1 NA 50% 

1 

Supervisor de 
Seguridad Industrial 
Y Salud 
Ocupacional (SISO) 

Técnico con formación 
en Seguridad Industrial 
y Salud Ocupacional 

1 año 

Responsable del área de 
seguridad y salud 
ocupacional en 
proyectos de proyectos 
de Obra Civil. 

1 N.A 30% 

1 
 

Topógrafo 
 

Topógrafo 3 Años 

Topógrafo en  proyectos 
de construcción de 
sistemas de Acueducto 
y/o Alcantarillado. 

1 N.A. 60% 

1 
 

Cadenero 
 

N.A. 2 Años. N.A. N.A. N.A. 60% 

1 
 

Maestro de Obra 
 

N.A. 2 Años N.A. N.A. N.A. 100% 

 
 
Todo el personal anteriormente descrito será de carácter obligatorio en el proyecto, por lo tanto, los proponentes con la presentación de la propuesta garantizan que 
cuentan con dichos perfiles y en consecuencia, para la elaboración de su oferta económica deben tener en cuenta la totalidad del personal. 

 
El personal mínimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompañen, NO deben presentarse con la propuesta excepto el del habilitante. Estos documentos 
deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado como requisito previo para suscribir el acta de iniciación del contrato para verificación del respectivo interventor.  
 
La convalidación y homologación del posgrado será adicional a lo requerido para acreditar la experiencia específica del personal.     
 
La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de verificar que los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para 
cumplir lo solicitado para el desarrollo de la interventoría objeto de la presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos. 
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2. PERFILES DEL PERSONAL PROPUESTO COMO HABILITANTE  
 
Del  personal mínimo requerido el  proponente debe contar con el siguiente personal como propuesto para habilitar su oferta y deberá aportar con la propuesta los soportes que 
acrediten los requisitos formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal, propuesto como factor de habilitación: 
 

a. Director del Proyecto Fases I y II (Habilitante) 
b. Especialista Hidráulico Fase I y II (Habilitante) 

 
Para la verificación de los requisitos habilitantes del personal anteriormente relacionado, deberá presentarse el mismo personal para las Fases I y II. 
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FORMATO 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
Teléfonos: 3485400  
Calle 67 No. 7-37  Piso 3  
Bogotá D.C. – Colombia 
 
 
Referencia: Convocatoria No. PAF-ATF-O-145-2015 
 
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria, cuyo 
objeto es  contratar LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA - CAUCA” 
 
En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el 
término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del 
presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes 
aceptadas por la entidad contratante.  
 
En mi calidad de proponente declaro:  
 
1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y 
respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos 
exigidos.  
 
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se 
refiere el numeral anterior.  
 
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto bajo el esquema de 
ejecución condicional por fases. Entendiendo su estructura y metodología.  
 
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la 
entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo 
establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.   
 
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.  
 
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo 
desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, 
geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en 
consecuencia asumo los efectos de esta declaración.  
 
7. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes 
del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos no me encuentro 
incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, 
incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de 
interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.   
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8. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de 
desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para 
solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.  
 
Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de 
contratación por fases. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las fases previstas, me abstendré de realizar 
reclamaciones derivadas  a causa de la inviabilidad de la realización de una fase subsiguiente o construcción de la obra 
de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecución del proyecto. 
 
9. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que hagas 
las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para 
personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] 
 
10. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que hagas 
las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para 
personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] 
 
11. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en ______ folios 
correspondientes a los documentos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de 
comprobación. 

 
RESUMEN DE LA PROPUESTA:  
Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________________  
Documento de identidad o NIT: ____________________________________ 
Representante Legal: __________________________________________ 
País de Origen del Proponente: __________________________________ 
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada 
uno de los integrantes). 
 
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual a la de la garantía de 
seriedad de la propuesta.  
 
PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: ____ ()_________MESES  
 
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:  
Dirección: ____________________________________________ 
Ciudad: ______________________________________________  
Teléfono(s): _________________________Teléfono Móvil: ______________________  
Correo Electrónico: ___________________________ 
 
Atentamente,  
 
 
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 
Firma: ________________________________________  
Nombre: ______________________________________ 
C.C.: _________________________________________  
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, 
consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado). 
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FORMATO 2 
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

 
Ciudad y Fecha: _________  
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
Teléfonos: 3485400  
Calle 67 No. 7-37  Piso 3  
Bogotá D.C. – Colombia 
 
Referencia: Convocatoria PAF-ATF-O-145-2015 
 
De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso: 
 

Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona 
Natural         Representante Legal ____ Revisor Fiscal      de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________ ,  
debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, 
salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos 
seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de 
selección.  Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona 
Natural  Representante Legal ____ Revisor Fiscal  de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________,  declaro bajo 
la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y  aportes parafiscales, por no tener 
personal a cargo. 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de Persona Natural acredito el cumplimiento de 
esta obligación  aportando con la propuesta la  planilla o comprobante de pago de mis aportes a la seguridad social y aportes 
parafiscales como mínimo del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria. 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona 
Natural  Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________,  certifico el 
pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar, y así mismo declaro bajo la gravedad 
de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud por pagar el Impuesto sobre 
la renta para la equidad CREE por encontrarme en los supuestos establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 – 
Decreto 1828 de 2013).  
 
En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté 
obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor 
fiscal. 
 
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas 
concordantes.  
 
Atentamente,  
 
__________________________________                     
Revisor Fiscal y/o Representante Legal  
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)  
CC. 
 
*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el cumplimiento 
de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2. 
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FORMATO 3 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA 

Convocatoria No. PAF-ATF-O-145-2015 
 

Convocatoria No. PAF-ATF-O-145-2015 

OBJETO:  

 PROPONENTE: 

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE 
APORTA LA EXPERIENCIA: 

  

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  

CONT. No. OBJETO 
ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 

VALOR EN 
SMMLV 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

FECHA 
DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZ. 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 
(C, UT) 

1        

2        

3        

 
El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser 
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aquí consignado. Y, se compromete a 
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.  
 
Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el 
presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar. 
 
Nota2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia, so pena de que 
la experiencia relacionada no sea tenida en cuenta para habilitar la propuesta. Así mismo únicamente podrá subsanarse la 
información referente a los documentos inicialmente presentados. 
 
Nota3: Cuando las certificaciones no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar a 
la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el 
funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la información que falte en la certificación. 
 
Nota4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las 
condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.  
 
 
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 
Firma: ________________________________________  
Nombre: ______________________________________ 
C.C.: _________________________________________  
 
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, deberá 
estar firmada por el representante legal; en caso de consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el 
representante debidamente facultado, así como por el integrante que aporta la experiencia, bien sea por la persona 
natural o por el presentante legal (persona jurídica) o por el apoderado según corresponda). 
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FORMATO No 3A 
EXPERIENCIA ESPECÍFICAY FORMACIÓN DEL PERSONALPROPUESTO PARA HABILITAR LA OFERTA 

Convocatoria No. PAF-ATF-O-145-2015 
 

PERSONAL PROFESIONAL 

Nombre Completo: 

Cédula No :                                                                     

Profesión: 

Tarjeta y/o Matrícula Profesional No.: 

Fecha de expedición de la  Tarjeta y/o Matrícula Profesional: 

Cargo a desempeñar en el respectiva fase del proyecto: 

Domicilio: 

Teléfono y/o Celular: 

Estudios Complementarios de  especialización, maestría, doctorado y/o PHD: 

Fecha de obtención del Postgrado (especialización, maestría, doctorado, PHD): 

EXPERIENCIA  DEL PERSONAL  PROPUESTO PARA HABILITAR LA OFERTA 

 

Nombre del 
Estudio y/o 
Proyecto 

 

Entidad 

Actividad o 
Cargo 
Desempeñado 

Fecha de Inicio 
(día/ mes/año) 

Fecha de 
Terminación 
( día/mes/año) 

Duración 

(años o 
fracción) 

      

      

 
El presente formato deberá ser diligenciado para todos y cada uno de los profesionales del Personal Habilitante para la 
Fase I y II, anexando los soportes de formación académica y experiencia profesional, que permitan validar sus calidades 
académicas y profesionales, así como la experiencia mínima requerida. 
 
El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser 
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aquí consignado. Y, se compromete a 
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.  
 
Certifico mi intención y compromiso de participación en caso de resultar elegida la oferta. 
 
Nota1: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia, so pena de que 
la experiencia relacionada no sea tenida en cuenta para habilitar la propuesta. Así mismo, únicamente podrá subsanarse 
la información referente a los documentos inicialmente presentados. 
 
Nota2: Cuando las certificaciones no contengan la información que permita su evaluación, el proponente deberá anexar a 
la propuesta los soportes de que tratan las alternativas relacionadas en los presentes Términos de Referencia, que 
permita tomar la información que falte en la certificación. 
 
Nota3: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) o proyectos que aporta para acreditar cada 
una de las condiciones solicitas como experiencia específica habilitante.  
 
PROFESIONAL 
Firma del Profesional: ____________________________  
Nombre del Profesional: __________________________ 
C.C.: _________________________________________  
T.P:__________________________________________ 
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FORMATO 4 

PROPUESTA ECONÓMICA 
Convocatoria No PAF-ATF-O-145-2015 

 

Presupuesto Fase I   $ 

Presupuesto Fase II  $ 

Presupuesto Fase III $ 

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (FASES I, II Y III) $  

 
 
 
 
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 
Firma: ________________________________________  
Nombre: ______________________________________ 
C.C.: _________________________________________  
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, 
consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado  
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FORMATO 5 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO FASE III 

Convocatoria No. PAF-ATF-O-145-2015 
 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIOS 
UNITARIOS VALOR TOTAL 

      

 
 
 
 
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 
Firma: ________________________________________  
Nombre: ______________________________________ 
C.C.: _________________________________________  
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, 
consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado). 
 
Nota: el proponente deberá entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios Unitarios – Valor 
Total, AIU y valor total de la propuesta, sin dejar ninguna de ellas en blanco y sin modificar los valores relacionados con: 
Ítem. – Descripción – Unidad y Cantidad,  allí consignadas. 
 
Los precios unitarios que se presenten serán los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta sujeción a las 
especificaciones técnicas. No podrá ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas distintas a las que allí se 
describen o que en los planos se presentan. El valor de los precios unitarios deberá estar ajustado al peso sin centavos y 
el formato no podrá presentar tachones ni enmendaduras. 
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FORMATO 6 
ESTIMACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA 
Convocatoria No. PAF-ATF-O-145-2015 

 
Señor proponente diligencie un formato de Factor Multiplicador para cada una de las Fases I y II, teniendo especial 
cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal ofrecido, de acuerdo al mínimo requerido, sus perfiles 
y la dedicación mínima requerida, así como de totalizar las mismas e incluir los costos directos requeridos en el presente 
formato, so pena de rechazo de la propuesta. 
 

I. PERSONAL 

PERSONAL 
CANT. 
MESES 

DEDICACIÓN 
hombre/mes 

DEDICACIÓN 
TOTAL 
(MESES) 

SUELDO 
BÁSICO 
MENSUAL 
(TARIFA) 

VALOR 
TOTAL 

I.1. PERSONAL PROFESIONAL           

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

      

      

      

      

SUBTOTAL PERSONAL 
PROFESIONAL 

        
 

I.2. PERSONAL TÉCNICO 
     

      

      

      

      

      

      

      
SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO         

 
I.3. PERSONAL ADMINISTRATIVO 

     

      
SUBTOTAL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

        
 

SUBTOTAL PERSONAL         
 

FACTOR MULTIPLICADOR         
 

TOTAL PERSONAL          
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II. COSTOS DIRECTOS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
TIEMPO 
(MESES) 

TARIFA 
MENSUAL 

VALOR 
TOTAL 

II.1. VEHÍCULOS           

      

      
SUBTOTAL VEHÍCULOS         

 
II.2. EQUIPOS           

      

      

      

      

      
SUBTOTAL EQUIPOS         

 
II.3.          

 

      

      

      
SUBTOTAL          

 
II.4.            

      

      

      

      
SUBTOTAL          

 
TOTAL COSTOS DIRECTOS         

 
COSTO TOTAL CONSULTORIA         

 
IVA          

 
 VALOR TOTAL PROPUESTA         

 
 
Nota: Este formato deberá presentarse en Excel y PDF. 
 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN % 

A Salario Básico (Nómina Total Mensual) 100,00% 

B Prestaciones Sociales 
 

 
Prima de servicios 

 

 
Cesantías  

 

 
Intereses sobre cesantías 

 

 
Vacaciones  

 

   C. Sistema de Seguridad Social Integral 
 

 
Pensión 

 

 
Salud 

 

 
ARP 

 

 
Subsidio Familiar 

 

 
SENA 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN % 

 
ICBF 

 

 
Subtotal B+C 

 D. Otros 
 

 
Dotación 

 

   

 
Subtotal A+B+C+D 

 E. Costos Indirectos 
 E1 Gastos Generales 
 

   

   

   

   E2 Gastos legales 
 

   

   

 
Subtotal (E1+E2) 

 F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes) 
 FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F) 
  

Nota: Se deberá presentar un formato de Factor Multiplicador (Formato 6) para las Fases I y II del proyecto.  
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FORMATO 7 

 FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO 

REAL 
 
 
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER 
Bogotá D.C.  
 
El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representación de [nombre del Interesado]. En el caso de Interesado 
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, así como el nombre de cada uno de sus integrantes] 
presento(amos) Declaración Juramentada correspondiente a la Identificación del Beneficiario Real, en desarrollo del 
Proceso No. PAF-ATF-O-145-2015, adelantado por el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA – FINDETER cuyo objeto será contratar LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO 
“MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA - CAUCA” 
 
Mediante la suscripción del presente documento, identificamos plenamente a las personas naturales o jurídicas que a 
título personal o directo serían beneficiarias reales del futuro Contrato.  
 
Declaro(amos) –bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, así:  
 

INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE DEL 
INTERESADO PLURAL 

BENEFICIARIOS REALES 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
Atentamente, 
Firmas:  
 
 
[Suscribirán el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas jurídicas 
lo harán a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representación legal 
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.] 
 
 

 


